



Quito, julio 3 de 2008

Señora
Lucrecia Tola
Oficial de Proyectos
USAID/Ecuador
Presente

Estimada Lucrecia:

Adjunto sírvete encontrar el informe narrativo del período octubre - diciembre de 2007, correspondiente al proyecto "Fortalecimiento de la Democracia del Ecuador" No.518-A-00-03-00054-00, financiado por USAID.

Si requieres información adicional, no dudes en contactarte con nosotros.

Atentamente,

Francisco Jervis
Director Operativo

USAID / ECUADOR

07 JUL 2008

RECEIVED

CORPORACIÓN PARTICIPACIÓN CIUDADANA ECUADOR

Programa: Fortalecimiento de la Democracia

**Convenio de Cooperación
USAID/Ecuador – Participación Ciudadana
518-A-00-03-00054-00**

INFORME NARRATIVO

TRIMESTRE OCTUBRE – DICIEMBRE 2007

Enero 2008

A) SÍNTESIS NARRATIVA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE JULIO – SEPTIEMBRE DE 2007

Durante el tercer trimestre de 2007 se realizaron actividades planificadas en la Enmienda 2005 - 2007 del Convenio. Detallamos a continuación las principales esferas de actividades:

Observación Electoral.- Durante este trimestre se ejecutó la observación de la elección de los asambleístas, llevada a cabo el 30 de septiembre de 2007. Participación gestionó fondos adicionales al convenio con USAID para ejecutar esta actividad, logrando levantar \$320,000 adicionales de la empresa privada (5 canales de televisión) y cooperación internacional.

Para este ejercicio se diseñó una metodología que incluyó conteo rápido en cada una de las provincias, para la elección de asambleístas a nivel provincial, y adicionalmente conteo rápido para la elección de asambleístas nacionales.

El alto número de candidatos dificultó el conteo rápido por lo que se tuvo que contar con una estructura adicional de voluntariado. Los horarios en la noche y la complejidad de las papeletas y de los formularios de observación obligó a tener voluntarios con mayor preparación y perfil, a diferencia de otros procesos en los que participaron masivamente estudiantes de quinto y sextos cursos de colegios.

El resultado logrado en la observación fue de precisión y dentro de lo previsto, en los rangos de error para todas las dignidades.

La campaña del voto responsable también se pudo ejecutar gracias al aporte de otras entidades y al levantamiento de fondos que Participación Ciudadana realizó durante el trimestre.

Educación.- En esta área se destaca, como se ha informado en otros trimestres, el desarrollo y fortalecimiento del periódico electrónico Ciudadanía Informada. Las visitas siguen incrementándose lo que fortalece la presencia de este medio.

Gobernabilidad Democrática.- PC ha trabajado junto al grupo promotor y en el marco del proyecto "17 Temas para una Democracia Verdadera", en la definición del nuevo proyecto "Incidencia de la Sociedad Civil en la Asamblea Nacional Constituyente". En este sentido se ha logrado concretar financiamiento adicional, a más de la autorización para usar los remanentes de la fase del proyecto "17 Temas". Uno de los aspectos más importantes y que siempre se debe resaltar es el funcionamiento del grupo promotor, cuyas decisiones se toman en conjunto y se ejecutan en el mismo sentido. Esto da cuenta de la puesta en práctica de uno de los principios institucionales de PC y que es la ejecución de sus actividades a través de la conformación de redes. Por otro lado se ejecutó la nueva metodología para desarrollar la rendición de cuentas en 3 alcaldías y en 3 prefecturas. Y finalmente, dentro de este componente, se debe destacar la ejecución del proyecto "Formación Juvenil en Democracia", fase segunda, en la ciudad de Guayaquil. Los detalles de las actividades ejecutadas en el trimestre se podrán ver en el apartado *Promoción de Valores Democráticos con Estudiantes Secundarios*.

Fortalecimiento Institucional.- En este trimestre, con el contingente voluntario se hizo el ejercicio de observación de la elección de asambleístas el de 30 de septiembre pasado. Esto tiene una relevancia especial ya que demuestra que PC tiene presencia permanente con sus coordinaciones, las mismas que se pueden activar en cualquier momento para atender distintas actividades y sin necesariamente contar con fondos como ha sido habitual. Se debe destacar el levantamiento de fondos adicionales para la observación electoral y para la Campaña del Voto Responsable. Es un tema largo pero sobre todo complejo por la frágil y cambiante estructura política nacional.

B) SÍNTESIS NARRATIVA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DE ABRIL A JUNIO DE 2007

Durante el cuarto trimestre de 2007 se realizaron actividades planificadas en la Enmienda 2005 - 2007 del Convenio. Detallamos a continuación las principales esferas de actividades:

Observación Electoral.- Luego del ejercicio de observación de la elección de Asambleístas, Participación Ciudadana en el trimestre bajó notablemente el volumen de actividades, concentrándose principalmente en la tarea de recopilar los soportes tanto de gastos como de formularios que sustentan los resultados que se transmitieron.

Adicionalmente se hicieron ciertos correctivos a la información ingresada, pues se detectaron errores que finalmente no incidieron en los resultados definitivos y que fueron iguales a los presentados por el TSE.

El trimestre culminó con la preparación de informes para los donantes que aportaron para el proceso. Adicionalmente se trabajó intensamente en la planificación de las actividades que se ejecutarían en el POA 2008.

Educación.- En esta área se destaca, como se ha informado en otros trimestres, el desarrollo y fortalecimiento del periódico electrónico Ciudadanía Informada. Las visitas siguen incrementándose lo que fortalece la presencia de este medio.

Adicionalmente fueron cerrando proyectos y culminando actividades previstas como el ejercicio de rendición de cuentas, o el proyecto de Formación Juvenil en Democracia.

El área entró en su fase de evaluación de resultados y de planificación para el POA 2008 y en la nueva fase de financiamiento con USAID.

Gobernabilidad Democrática.- PC ha trabajado junto al grupo promotor y en el marco del proyecto "17 Temas para una Democracia Verdadera", en la definición del nuevo proyecto "Incidencia de la Sociedad Civil en la Asamblea Nacional Constituyente". En este sentido se organizó el evento Mesas de Diálogo el 10 y 11 de octubre, con la participación de representantes de distintos sectores de la sociedad civil. Adicionalmente se realizó el Foro Nacional: Comunicación y Asamblea Constituyente" organizado con CIESPAL a finales de octubre. Y finalmente, dentro de este componente, se debe destacar la ejecución del proyecto "Formación Juvenil en Democracia", fase segunda, en la ciudad de Guayaquil. Los

detalles de las actividades ejecutadas en el trimestre se podrán ver en el apartado *Promoción de Valores Democráticos con Estudiantes Secundarios*.

Fortalecimiento Institucional.- En este trimestre, se tiene que destacar el ejercicio intenso de evaluación de las actividades de Participación Ciudadana, para tener la base para la planificación formal de los proyectos a través de la herramienta del Marco Lógico. Esta estructura brinda a la organización los elementos necesarios para tener un mejor seguimiento de las actividades planificadas, y llegar al cumplimiento de los compromisos en los proyectos. Se debe destacar el levantamiento de fondos adicionales para la observación electoral y para la Campaña del Voto Responsable. Es un tema largo pero sobre todo complejo por la frágil y cambiante estructura política nacional. .

Finalmente, durante el trimestre octubre - diciembre de 2007 PC ha gastado efectivamente \$243,194.05 (valor que no contempla IVA por recuperar, y que se detalla en el reporte financiero trimestral).

C) DETALLE DEL AVANCE DEL PROGRAMA POR COMPONENTES, DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2007, OCTUBRE – DICIEMBRE.

A continuación se detalla el avance logrado por componente del programa durante este trimestre:

I. COMPONENTE: OBSERVACIÓN CIUDADANA

1.1 OBSERVACIÓN ELECTORAL

1.1.1 Creación permanente de un sistema de observación electoral (SIEL)

a) Actividades del trimestre

En el trimestre el sitio www.siel.gov.ec mantuvo la información de los resultados de las elecciones del 30 de septiembre. La página fue el centro de información para medios de comunicación y público en general. Para el POA 2008 se prevé mejorar su contenido.

1.1.2 Observación consulta popular

a) Actividades del trimestre

- 1 Esta actividad se terminó de ejecutar en el trimestre abril – junio de 2007.

1.1.3 Observación de las elecciones

a) Actividades del trimestre

- 2 Se realizaron los informes respectivos de la observación del 30 de septiembre. Este informe se adjuntó al informe trimestral julio – septiembre 2007.

1.1.3.2. Observación del voto de los ecuatorianos en el extranjero

a) Actividades del trimestre

Actividad ejecutada en octubre y noviembre de 2006. Para las elecciones de septiembre de 2007 no se realizó actividad alguna en este tema.

1.1.4 Campaña del Voto Responsable

a) Actividades del trimestre

Actividad ejecutada. Para el POA 2008 se tiene previsto ejecutar una campaña para la celebración de la consulta para aprobación de la nueva constitución. Esto a mediados de año si se cumplen los plazos ofrecidos.

1.1.4.3 Foros Ciudadanos de Debate de Programas de Candidatos a Diputados

a) Actividades del trimestre

Actividad ejecutada entre julio y octubre de 2006.

1.1.5 Monitoreo del Gasto Electoral en Medios

a) Actividades del trimestre

PC aprovechó el monitoreo de TV realizado para el proyecto **Establecimiento de acuerdos y compromisos para la disminución de la violencia en la programación televisiva nacional**, financiado por el INNFA, para hacer un monitoreo. Se hizo el monitoreo de la difusión de propaganda electoral de candidatos nacionales a la Asamblea Constituyente a través de las franjas publicitarias dispuestas en el Estatuto de elección de la Asamblea.

Los resultados de ese monitoreo se adjuntan al presente informe.

Para el POA 2008 se tiene previsto incorporar esta actividad para el referéndum.

1.1.6 Monitoreo de la cobertura noticiosa de candidaturas

a) Actividades del trimestre

Actividad ejecutada en desde agosto y hasta noviembre de 2006. No se tiene previsto financiar en este convenio la cobertura de candidatos a Asambleístas durante las elecciones 2007 y tampoco para el POA 2008.

1.1.7 Campaña contra el uso de recursos públicos

a) Actividades del trimestre

No existió actividad electoral para ejecutar acciones relacionadas.

1.1.8 Seguimiento al juzgamiento de cuentas de gastos electorales de dos años anteriores y de elecciones de 2006

a) Actividades del trimestre

Juzgamiento de cuentas 2.002:

- Multa PSP-PACHAKUTIK: Multa cancelada y archivado el juicio coactivo (Resolución de 13 de abril de 2004).
- Multa PRE cancelada y valores distribuidos a los hospitales, conforme lo certifica el oficio N° 765-P-JAC-TSE-2007, de 3 de Diciembre de 2007.
- Seguimiento al TSE para finiquitar acciones contra PRIAN.
- Se ha insistido en la solicitud al TSE, requiriendo informes sobre cobro de CDRs del PRIAN, sin respuesta favorable.

Juzgamiento de cuentas 2004:

- Recopilación de Información en T.S.E, y T. Provinciales, y acciones para presionar cobro de multas.

Juzgamiento de cuentas 2006:

- Envío de comunicados públicos, pidiendo al TSE claridad en el juzgamiento de cuentas.
- Se ha solicitado al TSE y tribunales provinciales, la información sobre el avance y estado actual de los procesos de juzgamiento. De la información proporcionada, en **primera vuelta** el examen de cuentas para Presidente y Vicepresidente de la República ha concluido. Se impuso multa al binomio del PRIAN, misma que aún no ha sido cancelada. En los demás binomios el proceso no reporta novedades.

En lo que a **segunda vuelta** se refiere, se procedió al juzgamiento las cuentas del binomio PAS-PSE-PAIS. La resolución se encuentra apelada. Las cuentas del binomio PRIAN fueron sancionadas por exceso de gasto electoral. Participación Ciudadana ha objetado dicho juzgamiento, sin respuestas hasta el momento.

- En lo que a Parlamentarios Andinos se refiere, se ha solicitado al TSE información sobre el avance y estado actual de los procesos de juzgamiento. De la información proporcionada, se desprende que el proceso de juzgamiento ha concluido, y los exámenes de cuentas no reportan novedades.
- En lo que a la Consulta Popular se refiere, se ha solicitado al TSE información sobre el avance y estado actual de los procesos de juzgamiento. De la información proporcionada, se desprende que el proceso de juzgamiento ha concluido, y los exámenes de cuentas no reportan novedades.

Juzgamiento de cuentas (Consulta Popular 2007):

- Se ha solicitado al TSE, la información sobre el avance y estado actual del proceso de juzgamiento.

b) Observaciones y obstáculos.

El seguimiento tanto a los procesos de juzgamiento como a los procesos de cobro ha sido dificultoso para la institución, pues los intereses políticos nacidos de la composición partidaria del TSE provinciales, frenan el avance y conclusión de dichos procesos.

Adicionalmente, las posibilidades de presión y seguimiento a los organismos electorales provinciales, depende en gran medida de la capacidad de movilización de las coordinaciones locales, así como de sus posibilidades y contactos de incluir el tema en las agendas locales de los medios de comunicación, e instancias de opinión pública.

1.1.9 Apoyo a la participación electoral de mujeres e indígenas candidatas a cargo públicos

a) Actividades del trimestre

Como se mencionó en los informes anteriores, esta actividad se suspendió. Se la retomará en el 2008 cuando existan las condiciones políticas adecuadas.

1.2 OBSERVACIÓN DE LA LEGISLATURA

1.2.1 Funcionamiento del Observatorio Ciudadano del Congreso Nacional

a) Actividades del trimestre

Se continuó con el proceso de observación tal como se planificó. Esta observación continuará de manera permanente o hasta que la Asamblea en pleno funcionamiento decida. En el trimestre se ejecutó básicamente lo siguiente:

- Actualización de información de producción legislativa de los periodos 1994-1996, 1996-1998 y 1998-2002.
- Actualización permanente de información de actividades del Congreso 2007-2010.
- Carga de información sobre comisiones legislativas, seguimiento de sesiones, estadísticas y asistencias.
- Envío de información sobre gestión del Congreso Nacional (Pulso Legislativo).

1.3 OBSERVATORIOS Y VEEDURÍAS

1.3.1 Observatorio al Ministerio de Economía

a) Actividades del trimestre

En esta actividad y durante este convenio no han existido cambios a los reportes anteriores. No se identificaron actividades en el trimestre.

1.3.2 Observatorio ciudadana y acceso a la información pública en Guayaquil

a) Actividades del trimestre

Tal como se informó en el trimestre anterior, se formuló una nueva propuesta y que fue presentada a donantes que podrían contar con recursos para apoyar esta iniciativa. PC está a la espera de resultados para este financiamiento. No obstante se está incluyendo en la nueva fase del proyecto financiado por USAID.

1.3.3 Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública

a) Actividades del trimestre

- No existieron actividades en este trimestre.

b) Observaciones

Las actividades referentes a acceso a la información, se realizan básicamente a través de la Coalición Acceso, grupo del cual PC forma parte.

Al haber concluido el Proyecto de Coalición Acceso con el PAS, no han habido actividades relevantes de la Coalición en el presente trimestre.

II. COMPONENTE: EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA DEMOCRACIA

2.1 Escuela de la Democracia de Participación Ciudadana

2.1.1. Desarrollo y ejecución de la Escuela de la Democracia

Actividad ejecutada en el semestre enero – junio de 2006, según consta en los informes narrativos correspondientes.

2.2 Producción y difusión de la serie de estudios documentales “La democracia y el Ecuador”

2.2.1 Producción y difusión de documentales “La democracia y el Ecuador”

a) Actividades del trimestre

Durante este trimestre no se ejecutaron actividades para este componente.

2.3 Ciudadanía y Medios de Comunicación

2.3.1 Mesas de encuentro entre medios, actores políticos y ciudadanía

a) Actividades del trimestre

PC ha considerado no ejecutar esta actividad durante este Convenio.

2.3.2 Conferencia Internacional sobre política ciudadanía y medios de comunicación

a) Actividades del trimestre

Actividad concluida.

2.4 Agencia de Noticias “Ciudadanía Informada”

2.4.1 Desarrollo de la Agencia de Noticias “Ciudadanía Informada” ANCI

a) Actividades del trimestre

El mantenimiento de un buen número de visitas a la página ha sido prioridad. El número de visitas mensuales al Web nacional de Ciudadanía Informada, según los reportes de Google Analytics, en este período es el siguiente:

MES	VISITAS
Octubre	28 908
Noviembre	21 568
Diciembre	15 121

Las cifras demuestran la consolidación de la Ciudadanía Informada entre sus lectores, que en su mayoría provienen de Ecuador en un 65 por ciento. El resto de lectores son visitantes de los siguientes países en su orden: Estados Unidos, España, Venezuela, justamente en aquellos países donde viven una gran cantidad de emigrantes ecuatorianos.

En este lapso Ciudadanía Informada privilegió la cobertura de temas de interés ciudadano, recogió la visión de organizaciones de la sociedad, barrios y otros grupos organizados (estudiantes, trabajadores, taxistas, discapacitados, amas de casa, bloggers, comentarios de los lectores que nos escriben, entre otros), cumpliendo de esta forma con el objetivo de dar una información de calidad y fomentando la interacción ciudadana.

Asimismo, se continuó dando una información imparcial y analítica sobre las decisiones del Gobierno, del Congreso Nacional, así como la organización de las elecciones por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), sobre todo en los temas de interés ciudadanos (préstamos del IESS, Ley de Justicia Bancaria, relación del Gobierno con la prensa, desarrollo de las organizaciones del proceso electoral, entre otros). Esta información fue enriquecida con documentos oficiales, lo que fomenta la discusión entre estudiosos, investigadores y lectores en general, criterios que se reflejan diariamente en la página.

Finalmente, en este trimestre continuó con el proyecto de extensión de Ciudadanía Informada a cuatro provincias del país, con el financiamiento del Instituto Internacional para la Comunicación y el Desarrollo (IICD), ONG de Holanda. Ciudadanía Informada cuenta con las corresponsalías permanentes, con sus respectivas oficinas y computadoras, en las provincias de Imbabura, Guayas y Azuay. En Manabí ya logramos contratar a dos corresponsales, los cuales nos están enviando información continua sobre la realidad local, sobre todo de los preparativos para la instalación de la Asamblea Constituyente.

2.4.2. Monitoreo permanente de medios de comunicación

a) Actividades del trimestre

Con financiamiento de USAID esta actividad no se ejecutó. Sin embargo con financiamiento del INNFA a partir de agosto se reactivó el monitoreo registrando la totalidad de las programaciones de todos los canales nacionales en Quito y Guayaquil. Este registro servirá de base para procesar información específica que se requiera, particularmente para los fines del proyecto financiado por el INNFA.

2.4.3 Desarrollo de la Unidad de Análisis de noticias de prensa

a) Actividades del trimestre

Esta actividad no se está ejecutando.

2.5 Sistema de Indicadores "Sociedad y democracia"

2.5.1 Diseño y desarrollo del sistema de indicadores

a) Actividades del trimestre

Las actividades y acciones ejecutadas en esta área son:

- Actualización de los indicadores sociales y económicos del Ecuador para la base de datos "Sistema de Indicadores Sociedad y Democracia", y adicionalmente graficados en la web institucional.
-

2.6 Difusión de valores democráticos a través de la cultura

2.6.1 Muestra itinerante de cine documental 2005-2006

a) Actividades del trimestre

Durante este trimestre esta actividad no se ejecutó.

2.7 Biblioteca y Centro de Publicaciones

2.7.1 Diseño, creación y funcionamiento de una biblioteca institucional

a) Actividades del trimestre

Incremento y organización permanente del fondo bibliográfico de PC. Adicionalmente se ha contemplado en la nueva fase a ejecutar desde octubre del 2007, nuevas actividades para mejorar la biblioteca institucional.

2.8.1 Diseño y puesta en marcha del programa de capacitación avanzada para jóvenes políticos

a) Actividades del trimestre

Este programa se ha suspendido debido a que las líneas de trabajo del donante no se enfocan al trabajo con partidos políticos. Los fondos que estaban destinados a esta actividad serán utilizados para fortalecer el área de comunicación institucional (4.4.1).

2.9 Evento internacional sobre ética y democracia

a) Actividades del trimestre

PC ha decidido no llevar adelante esta actividad.

III COMPONENTE: DESARROLLO DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

3.1 Desarrollo de la legislación básica

3.1.1 Reforma a la Ley Orgánica del Gasto Electoral y la Propaganda Electoral

a) Actividades del trimestre

La Ley fue aprobada por el Congreso Nacional en marzo del presente año, y el texto fue publicado en el Registro Oficial N° 241 del 31 de marzo de 2.006. Con ello, la actividad ha sido cumplida en su totalidad.

3.1.2 Proyecto de Ley de Revocatoria del Mandato

a) Actividades del trimestre

Pendiente frente a la eventual realización de la Asamblea Constituyente.

3.1.3 Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas

a) Actividades del trimestre

Pendiente frente a la eventual realización de la Asamblea Constituyente.

3.1.4 Aporte a la veeduría ciudadana de la Red de Justicia

a) Actividades del trimestre

- **9 de octubre:** Reunión de discusión de estrategia para presentación de propuestas de reforma constitucional.
- **15 de noviembre:** Evento público de presentación de propuesta de reforma constitucional.

3.2 Compromiso Democrático

3.2.1 Identificación de prioridades y construcción de consensos para una Agenda de la Democracia

a) Actividades del trimestre

Las actividades y acciones ejecutadas en esta área son:

- Coordinación, dirección y ejecución de las Mesas de Diálogo realizadas el 10 y 11 de octubre en el Hotel Hilton Colón.
- Apoyo en la segunda reunión, el 3.10.07, con el Grupo Académico Asesor del estudio "En qué pensamos los ecuatorianos", para la planificación del segundo estudio, con énfasis en la Asamblea Nacional Constituyente.
- Revisión de los resultados preliminares de las Mesas de Diálogo
- Coordinación permanente con CIESPAL para la ejecución del evento "Foro Nacional: Comunicación y Asamblea Constituyente" a realizarse el jueves 25 y viernes 26 de octubre.
- Coordinación de los participantes y expositores para el Foro Nacional "Comunicación y Asamblea Constituyente"
- Taller de presentación de resultados preliminares y coordinación de la metodología para los talleres con periodistas, realizado el 22 de octubre en CIESPAL.
- Reunión con las representantes de UNIFEM, mantenida el 19 de octubre, con miras a planificar una nueva actividad con periodistas y un posible apoyo a la asistencia técnica a la Asamblea.
- Reunión con Marco Albuja, de Fundación Lexis, mantenida el 17 de octubre, para la planificación de un proyecto de Asistencia Técnica para la Asamblea.
- Coordinación y dirección de la reunión del GP, donde se presentaron los resultados de las mesas por parte del equipo consultor, realizada el 24 de octubre.
- Ejecución del Foro Nacional "Comunicación y Asamblea Constituyente" realizado en CIESPAL, el 25 y 26 de octubre.
- Reunión mantenida con CIESPAL y UNIFEM, para una posible alianza para la realización de una nueva actividad.
- Revisión y aprobación de los dos documentos presentados por el grupo consultor, donde constan los resultados finales de las Mesas de Diálogo.
- Revisión y aprobación del documento técnico presentado por CIESPAL donde se relatan las actividades del "Foro Nacional: Comunicación y Asamblea Constituyente".
- Coordinación con Freddy Camacho de la aprobación del informe financiero de CIESPAL, sobre la misma actividad.
- Coordinación y dirección de la reunión del GP, mantenida el 6 de noviembre.
- Reunión con Fundar (Galápagos) para posibles trabajos conjuntos, mantenida el 7 de noviembre.
- Taller con el GP de revisión del documento a entregarse a los asambleístas, donde constan el resultado de las Mesas de Diálogo, realizado el 20 de noviembre.
- Coordinación con el GP del nuevo cronograma de actividades para la ejecución de la tercera fase del proyecto.
- Redacción del informe final para presentar al PNUD.
- Participación en el taller organizado por el PNUD el 22 de noviembre.
- Reunión con Alicia Arias y el coordinador de la Red de Justicia, para definir resultados de las mesas de diálogo en el área de reforma política, mantenida el 26 de noviembre.
- Reunión con María Sara Jijón del IDE para conocer el programa de Gobernanza y Liderazgo político, mantenida el 29 de noviembre.
- Redacción del informe final del PNUD, coordinación del informe financiero y entrega de los documentos el 30 de junio.
- Coordinación de la segunda fase de Incidencia, delimitación de las fechas de realización de las actividades y planificación de la capacitación a negociadores.
- Contacto y negociación con GTZ para la firma del nuevo contrato.
- Coordinación de la edición de los resultados de las Mesas de Diálogo para su próxima impresión.

- Ejecución de las Mesas de Diálogo, que tuvo una participación de 146 participantes, provenientes de 15 provincias del país.
- Elección de los dos representantes por Mesa Temática (8 personas, provenientes de 6 provincias del país) que serán capacitados en la tercera fase del proyecto de Incidencia.
- Resultados prometedores de las Mesas de Diálogo que nos abren las puertas para la ejecución de las siguientes actividades del proyecto y de nuevas propuestas con motivos de la Asamblea.
- Firma del Convenio con CIESPAL para la coordinación de actividades.
- Ejecución del Foro Nacional "Comunicación y Asamblea Constituyente" realizado en CIESPAL, el 25 y 26 de octubre. Fruto del mismo se capacitó a 62 periodistas provenientes de distintas provincias del país.
- Conclusión de la tercera fase del proyecto de Incidencia.
- Aprobación del documento que se entregará a los Asambleístas, por parte del GP, como resultados del proceso de las mesas de diálogo.
- Entrega del informe final al PNUD y aprobación del mismo
- Cierre del fondo del PNUD

b) Observaciones

Cabe resaltar que este momento nos encontramos renegociando el contrato con GTZ, donde constan los fondos para la ejecución de la segunda fase del proyecto de Incidencia. Para ello, nos han pedido devolver el fondo que tenemos para proceder a la firma del nuevo contrato. Este trámite está pendiente.

3.2.2 Foros de Rendición de Cuentas con Alcaldes y Prefectos provinciales

a) Actividades del trimestre

Esta actividad se terminó de ejecutar en el trimestre octubre – diciembre 2007.

Las áreas de Acción Ciudadana y Educación para la Democracia del equipo técnico de PC trabajaron en conjunto en la ejecución del Proyecto Rendición de Cuentas de Autoridades Locales (II etapa). Hubo talleres de rendición de cuentas en Imbabura, El Oro, Carchi, Milagro, Ibarra. Están pendientes dos talleres (Napo y Sucumbíos). La aplicación de la II etapa del Proyecto de Control Social tuvo gran aceptación entre las autoridades locales de los lugares seleccionados y sus equipos técnicos. Las coordinaciones de PC seleccionadas para la facilitación de los talleres respondieron positivamente a la propuesta. El equipo técnico central funcionó eficientemente en la coordinación del mismo, con involucramiento de las coordinaciones de PC en Imbabura, El Oro, Sucumbíos, Napo, Carchi y Milagro. Las herramientas metodológicas se adecuaron a las condiciones locales. Las autoridades locales de los lugares seleccionados acogieron la aplicación metodológica, preparando los insumos de información con anterioridad, y socializándolos con la sociedad local para que la rendición de cuentas sea eficiente. Se fortalecieron las alianzas estratégicas con los medios de comunicación, que dieron amplia cobertura a los talleres, a pesar de que no había un objetivo mediático en su realización.

3.2.3 Actualización del contenido de los principios de PC recogidos en el Compromiso Democrático

a) Actividades del trimestre

Esta actividad se encuentra suspendida por la coyuntura pre-asambleística. Se retomará en las próximas semanas.

3.2.4 Promoción para la incorporación de nuevos actores en la esfera pública

a) Actividades del trimestre

Actividad concluida.

3.2.5 Promoción de valores democráticos con estudiantes secundarios

a) Actividades del trimestre

- Este proyecto fue evaluado en el trimestre octubre – diciembre 2007. Los resultados que se encontraron del ejercicio técnico determinó la necesidad de sustentar una futura fase a través de investigación. Para el POA 2008 se tiene previsto ejecutar esta investigación para delinear el o los proyectos.

b) Observaciones

3.2.6 Campaña Nacional por la Puntualidad

a) Actividades del trimestre

Se ha decidido no ejecutar esta campaña por la coyuntura política pre-Asamblea.

IV. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE PC

4.1 Coordinación de la Asamblea y Consejo Directivo

a) Actividades del trimestre

- Envío semanal de cartas informativas, que contiene una síntesis de las principales actividades desarrolladas por PC, así como de los principales pronunciamientos formulados en relación a los temas de interés institucional. Desde el mes de mayo del 2006, a la carta informativa se adjunta el boletín "PC en 5 minutos".
- Envío de cartas informativas extraordinarias y boletines, cuando la situación o las actividades de la organización así lo amerita.
- Reunión de Consejo Directivo Ampliado, el 15 de agosto del 2007.
- Reunión de Asamblea, el 6 de septiembre de 2007.
- Reunión extraordinaria de Asamblea de Participación Ciudadana, para analizar la resolución del Tribunal Supremo Electoral, prohibiendo la difusión anticipada de resultados de la elección de delegados a la Asamblea Nacional Constituyente.
- Envíos de información sobre resultados de proceso de observación electoral.

4.2 Coordinación y fortalecimiento de Coordinaciones Provinciales, voluntarios y Red Juvenil

1.2.1 Agenda Nacional de trabajo de Coordinaciones y apoyo a actividades de Coordinaciones y Red Juvenil

a) Actividades del trimestre

Para el 2007 PC no tiene previstas actividades específicas o particulares con sus coordinaciones, principalmente debido a que los recursos del convenio con USAID disminuyeron por la finalización del plazo prevista para septiembre. La red de coordinadores y voluntarios participan de las actividades que PC ejecuta, como por ejemplo, la observación electoral. Para la elección de asambleístas, la red se activó para la realización de la observación cualitativa.

Se sigue apoyando con el fondo mensual para gastos menores de cada coordinación, y además se está cubriendo el costo de Internet y adicionalmente la comunicación celular a quienes lo solicitan. Varias coordinaciones tienen actividades regulares y que a veces son complemento al POA financiado por USAID, mientras que otras solo se activan cuando PC tiene actividades puntuales (como la observación electoral, foros, entre otros). Estas actividades adicionales se financian de otra manera, normalmente a través de la autogestión.

4.2.2 Base de datos de integrantes de la red de voluntarios

a) Actividades del trimestre

La base de datos se actualiza permanentemente. Incluso para el ejercicio de observación de la elección de asambleístas, se pudo reclutar a más de 7,500 voluntarios que realizaron observación cualitativa y cuantitativa.

4.2.3 Comunicaciones permanentes: Internet/teléfono/Carta Informativa/Ciudadanía Informada. PC en 5 minutos

a) Actividades del trimestre

Durante el trimestre se ejecutaron algunas acciones para fortalecer la comunicación interna y externa de la organización. Básicamente serían estas:

- Se hicieron los contactos necesarios para la difusión de los resultados de la observación de la elección de los asambleístas.
- Se hizo una publicación de los resultados, no con fondos de este proyecto, que circuló con los principales medios escritos del país.

4.2.4. Oficinas y equipos de Coordinaciones

a) Actividades del trimestre

Se ha apoyado permanentemente a las coordinaciones en la consecución de sus oficinas y también en su mantenimiento a través del fondo mensual de caja chica.

4.2.5. Reclutamiento de nuevos voluntarios

a) Actividades del trimestre

Los voluntarios que participaron del conteo rápido de la observación del 30 de septiembre pasado, forman parte de la base de datos. La mayoría son nuevos voluntarios que se adhirieron para la observación electoral. Para el POA 2008 se tiene previsto definir tareas puntuales para fortalecer este proyecto.

4.2.6 Apoyo a la preparación del reglamento de Ley de la Juventud y su aplicación

a) Actividades del trimestre

En este trimestre no se ejecutaron actividades en este tema.

4.2.7 Comunicación y coordinación general de PC

a) Actividades del trimestre

Aplica lo descrito en el siguiente numeral 4.3

4.3 Coordinación del Equipo Técnico

a) Actividades del trimestre

- Reuniones regularmente los lunes a las 9:00 am con el Equipo Técnico de Quito y enlace telefónico con Guayaquil, para coordinar las actividades de la semana.
- Envío de la Carta Informativa Semanal, tanto a miembros del Equipo Técnico Coordinadores Voluntarios y miembros de la Asamblea de PC.
- Creación y envío de una herramienta comunicacional interna "PC, en 5 minutos
- Creación de la herramienta de medición comunicacional "Informe de progreso de la presencia de PC en los medios de comunicación" es de tipo mensual que presenta gráficos y estadísticas y un escaneo de las notas de prensa.
- Adicionalmente se debe destacar la nueva estructura de los proyectos, a través de la aplicación del marco lógico, donde se tiene la matriz de seguimiento trimestral que permite conocer el avance de las actividades y tener mayor y mejor control. Para el proyecto financiado por USAID, la matriz va a funcionar en el convenio que inicia en octubre próximo.

Con formato: Numeración y viñetas

4.4 Comunicación y coordinación general de PC

a) Actividades del trimestre

- Por el nivel bajo de actividades de la organización, principalmente por la fase de planificación para el 2008, no se ejecutaron acciones relevantes en este proyecto.

4.5 Desarrollo y ejecución de un plan de capacitación del Equipo Técnico

a) Actividades del trimestre

- En este trimestre no se apoyaron actividades de capacitación.

4.6 Fortalecimiento operativo financiero

4.6.1 Desarrollo de base de datos de contactos nacionales e internacionales

a) Actividades del trimestre

De lo reportado en los trimestres anteriores, PC mantiene la base de datos de contactos nacionales e internacionales y conforme aparecen las convocatorias se revisan y si es el caso se aplica. Adicionalmente se hizo lo siguiente:

- Búsqueda y seguimiento de donantes interesados en financiar propuestas de Participación Ciudadana.
- Búsqueda y seguimiento a recaudación de fondos a nivel empresarial para la ANC.
- Búsqueda de donantes para temas de Responsabilidad Social Empresarial.
- Análisis semanal del portal del Foundation Center.
- Investigación de donantes nacionales, empresa privada para temas de proyectos en general.

4.6.2 Desarrollo de nuevos proyectos y programas de trabajo

a) Actividades del trimestre

- Se ha actualizado el portafolio de perfiles, y se mantienen 38 que se describieron en el informe anterior;
- Además se espera la respuesta a las propuestas concretas que se enviaron en los meses anteriores, considerando que con USAID tuvimos finalmente la aprobación a la propuesta enviada en septiembre pasado.

4.6.3 Diversificación de fuentes de recursos

a) Actividades del trimestre

Se ha presentado con la organización española CIDEAL un proyecto conjunto a: la Fundación La Caixa. Esta está en fase de aprobación.

En este trimestre por las actividades de evaluación y planificación no se hicieron avances importantes. Sin embargo se puede destacar la renovación del convenio con USAID para el período 2008-2009 por un valor de \$2,400,000.

4.6.3 Sistema de pequeñas donaciones

a) Actividades del trimestre

Participación Ciudadana no aplicará en este año el sistema de pequeñas donaciones.

V. ANEXOS