



USAID | AgrolInvest Project
FROM THE AMERICAN PEOPLE

Final Grant Report for the “Improving the Quality of Compound Feed through Implementation of Extrusion and Granulation Technologies” activity of the Agriculture Servicing Cooperative “Zakhidniy”

This grant to Agriculture Servicing Cooperative “Zakhidniy” was provided by the USAID Ukraine AgrolInvest project which is implemented by Chemonics International under Contract Number AID-121-C-11-00001

August 2015

The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development, United States Government.



Підсумковий звіт

Номер Гранту: № AGRO-GA12-3A-06/02

Реципієнт: СОК «Західний»

Термін дії Гранту: 30 місяців (з 28 грудня 2012 року до 31 липня 2015 року)

Директор Проекту: Васкевич Іван Якович

Бухгалтер Проекту: Васкевич Іван Якович

1. Вступ

1.1 Цілі, завдання та діяльність заплановані по проекту

Головними цілями проекту є створення виробництва високоякісних збалансованих комбікормів та переробки бобових та олійних культур.

Основними завданнями проекту є:

- Розвиток с/г комплексу у Рівненській області;
- Розбудова потужностей для створення доданої вартості с/г продукції, членами кооперативу;
- Підвищення якості комбікормів та їх конкурентоспроможності;
- Підвищення зайнятості селян;
- Підвищення добробуту та соціального рівня селян.

В ході реалізації проекту було придбано та встановлено технологічне обладнання для грануляції комбікормів та переробки олійних культур методом екструзії.

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Західний", здійснював свою діяльність згідно плану, в рамках поставлених завдань та максимально зорієнтовано на досягнення цілей проекту. За час виконання проекту збільшено кількість членів кооперативу на 12 осіб. Це дало можливість значно збільшити об'єми переробки с/г продукції, яку СОК «Західний» може запропонувати для реалізації.

2. Підсумки:

2.1 Підсумуйте усі досягнення проекту.

Загальна мета проекту полягає у створенні спільних потужностей для виробництва якісних гранульованих комбікормів об'єднаними зусиллями дрібних сільгоспвиробників. Фермерським та селянським господарствам, які займаються виробництвом тваринницької продукції, вдалось забезпечити в повній мірі необхідними кормами свої господарства. Реалізація проекту дала можливість розвивати тваринницьку галузь в господарствах членів кооперативу.

Потреба в білкових компонентах для виробництва комбікормів забезпечує сталий збут олійних культур (ріпаку, сої) що вирощуються в господарствах членів кооперативу.

Завдяки спільній організаційній роботі членів кооперативу та менеджерів проекту "АгроІнвест" в СОК "Західний" встановлено лінію грануляції комбікормів та обладнання для переробки олійних культур. Лінія грануляції продуктивністю 0,8т/год дає можливість

виготовляти якісні гранульовані комбікорми для всіх видів тварин. На прес-екструдері можна переробляти до 300кг/год сої або ріпаку.

Вищезазначена діяльність здійснювалась в рамках завчасно розробленого робочого плану, а тому цілком логічним є те, що вона заклала підвалини для подальшого виконання запланованих завдань і досягнення кінцевих цілей.

Включить статистичну інформацію.

За період реалізації проекту 12 господарств стали членами кооперативу. Протягом впровадження проекту завдяки можливості переробки зернових культур значно збільшились площі зайняті під посівами сої у господарствах членів кооперативу. Так, на сьогодні вони складають біля 380 га (у порівнянні із 150 га в минулому році). Після встановлення нового обладнання протягом періоду липень 2014 – липень 2015 було перероблено на комбікорм біля 750 тон зерна, що на 25% перевищує попередній період. Враховуючи те, що ключове обладнання (гранулятор) було встановлено на весні 2015 року, кількість переробленого зерна зростає щомісяця. Відповідно, зростає і кількість тварин, що утримуються в господарствах членів кооперативу: в два рази кількість птиці, на 20% кількість свиней, на 10% кількість ВРХ.

Прийняли участь у тренінгах понад 100 чоловік. В рамках реалізації проекту для проведення тренінгів були залучені 2 експерти.

2.2 Загальні результати або вплив/ дієвість виконаних завдань

В ході реалізації проекту були повністю досягнуті основні цілі та виконані завдання проекту. Створено виробництво якісних гранульованих комбікормів та освоєно переробку олійних культур на білкові компоненти для кормів.

Придбання комплексу обладнання надало можливість членам СОК «Західний» збільшити на 15% додану вартість тваринницької продукції, виробленої в фермерських та одноосібних господарства членів СОК. За рахунок застосування якісних комбікормів збільшилось виробництво продукції тваринництва що, в свою чергу, підвищило спроможність дрібних та середніх сільгоспвиробників конкурувати з великими товаровиробниками. В результаті реалізації проекту рентабельність фермерських господарств підвищилась на 10%. Ще одним індикатором ефективності проекту стало збільшення кількості господарств які займаються вирощуванням сої та інших високобілкових культур.

Проведені навчання та тренінги суттєво збільшили обізнаність жителів сіл щодо новітніх технологій вирощування олійних і білкових культур та виробництва якісної тваринницької продукції. Для забезпечення прозорості та якості виконання проекту щорічно проводилось опитування учасників проекту щодо ефективності та якості послуг, які надаються СОК «Західний». В кінцевому результаті 85% опитаних респондентів визначили проект як успішний.

В рамках діяльності проекту АгроІнвест для СОК «Західний» було також розроблено документацію (включаючи схему діяльності та інструкції) з впровадження системи безпечності харчових продуктів на основі аналізу критичних точок (ХАССП). Дана документація є необхідною враховуючи прийняття Україною низки законодавчих актів щодо забезпечення системи безпеки харчових продуктів і простежуваності. Окрім того, впровадження принципів ХАССП надає можливість нашому кооперативу знайти нових споживачів якісного комбікорму.

2.3 Винесені уроки

Даний проект, дозволив створити виробництво якісно нової продукції. В ході реалізації проекту були виявлені недоліки в плануванні організації монтажу та установки обладнання. Тому при реалізації подібних проектів необхідно здійснювати ретельне планування на всіх етапах впровадження нових послуг чи продуктів. Також необхідно передбачати відповідність процесів

діючому законодавству в площині простежуваності безпечності продукції (завдяки проекту АгроІнвест цю роботу для кооперативу було зроблено в рамках гранту).

2.4 Рекомендації для майбутньої діяльності в цьому секторі.

АгроІнвест повністю виконав свої зобов'язання за проектом і в майбутньому СОК «Західний» готовий співпрацювати в сфері покращення інформаційного та технологічного забезпечення дрібних та середніх сільськогосподарських товаровиробників.

3. Додатки

Надайте список / зазначте та додайте до звіту будь-які публікації, друковані та інші матеріали такі як: копії опублікованих статей, релізів, брошур, посібників, тексти веб-сторінок, відео, фотографії, тощо.

Інтерв'ю / цитати взяті у груп, на які вплинула ваша діяльність та будь-які відповіді від посадових осіб, тощо.




Лінія грануляції комбікормів СОК «Західний»



Перший запуск екструдера



Продукція СОК «Західний»



На фотографіях:

Ознайомчий тренінг для представників кооперативів Рівненської області 26 вересня 2014 року.

Проект АгроІнвест

Пошук



- роботи
- Ресурси
- Зв'язки з громадськістю
- Партнери
- Співпраця
- Контакти



СТИМУЛЮВАННЯ ДОСТУПУ АГРАРІВ ДО ФІНАНСУВАННЯ



СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ВИРОБНИКІВ

Новини АгроІнвест

Навчальна поїздка до СОК «Молочні ріки» та «Західний», Рівненська область



26 вересня 2014 року Проект USAID АгроІнвест у співпраці із партнерськими організаціями провели навчальну поїздку з питань розвитку системи виготовлення комбікормів та кормосумішей на базі сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів «Молочні ріки» та «Західний» у Рівненській області. Обидва ці кооперативи впроваджують грантові проекти за підтримки Проекту USAID АгроІнвест. Під час поїздки учасники ознайомилися з питаннями діяльності кооперативів, технологічними лініями з виробництва комбікормів та переліком послуг, які вони надають.

Стаді-тур для фермерів Рівненщини

29.09.2014, 15:24



26 вересня 2014 р. за підтримки Рівненського РЦПР та проекту «Агроінвест» (USAID) було проведено стаді-тур на 2 фермерські господарства Рівненщини – СОК «Молочні ріки» та СОК «Західний», які отримали фінансову підтримку від проекту «Агроінвест» на закупівлю с/г обладнання. Участь у заході взяло більше 40 учасників – місцеві виробники та переробники сільськогосподарської продукції, представники збутових організацій, інші ключові особи, зацікавлені у створенні потужностей виробництва кормів, вирощуванні тварин та птиці.

Метою проведення заходу було надання керівникам фермерських господарств інформацію та практичних порад з питань формування ефективних каналів збуту рослинницької продукції, інноваційних методів виробництва кормів та комбікормів для тварин і птиці, зокрема в рамках орієнтації України на європейські ринки збуту.

Голова СОК «Молочні ріки» (с.Посягва, Гоцанського р-ну Рівненської області), Олег Поліщук, розповів учасникам про нове кормоприготувальне обладнання (закуплене в червні поточного року за грантові кошти проекту «Агроінвест»), про збільшення обсягів виробництва комбікормів та про плани господарства зі збільшення молочного поголів'я.

Далі учасники мали можливість відвідати с. Обарів (Рівненський р-н), де голова СОК «Західний», Микола Вознюк, презентував власні потужності господарства по виробництву кормів та послуг, в т.ч. пакувальне обладнання для с/г продукції.

У другій половині дня для учасників заходу було проведено круглий стіл «Перспективи розвитку тваринництва малими та середніми виробниками Рівненської області», де було висвітлено питання сприяння влади у розвитку тваринницької галузі на Рівненщині, вирішення проблем забезпечення кормової бази в тваринництві на досвіді СОК «Молочні ріки» та СОК «Західний», представлення інноваційних рішень для фермерських господарств, перспективи залучення зовнішнього фінансування для розвитку дрібного тваринництва, зокрема і в рамках програм підтримки агросфери проектом «Агроінвест», відзначено перспективи розвитку забійних пунктів в

переробників, торгових мереж, європейська сертифікація агропромислових товарів місцевих виробників, розвиток сільськогосподарської кооперації, побудова ланцюжків доданої вартості, запровадження кластерних ініціатив.

За результатами зустрічі були окреслені необхідні заходи для розвитку с/г сектору на Рівненщині, зокрема необхідні кроки підготовки власної продукції до нових ринків збуту (ринків західної Європи), розвиток агропереробки та збільшення доданої вартості, сертифікаційні програми для агровиробників, нові грантові програми, в яких можуть взяти участь фермерські господарства.

Як відзначив експерт проекту «Агроінвест» (USAID), Владислав Карпенко, «наші агровиробники вже сьогодні повинні покращувати якість власної продукції та збільшувати додану вартість на неї через агропереробку, фактично відійшовши від продажу агропродукції до продажу агротоварів. Такий підхід дозволить конкурувати із європейськими фермерами. В іншому разі, після відкриття кордонів для товарів із ЄС, український агровиробник буде неконкурентним».

<http://rivneinvest.org/ua/info/stadi-tur-dlya-fermeriv-rivnenschini>

4. Заключний звіт з моніторингу та оцінки (будь ласка, додайте до цього звіту)


ПІДТВЕРДЖЕННЯ

Цей звіт є повним та правдивим відображенням фінансового стану, пов'язаного з заходами, реалізація яких відбувається у відповідності до Угоди про надання Гранту.

Директор Проекту:

Ім'я: Васкевич Іван Якович

Підпис:



Дата: 30.08.2015