

PD-AAL-335  
ISN 12960

5270166/28

ENMIENDA AL CONVENIO DE DONACION

Entre los Estados Unidos de América, a través de la  
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID)

Y



La República del Perú  
(Donatario)

1. Título del Proyecto DISEÑO DEL PROYECTO PICHIS-PALCAZU	2. Número de Proyecto 527-0166 (Agricultura y Desarrollo Rural)
3. Enmienda Número UNO	4. Fecha del Convenio Original Setiembre 27 de 1980

5. El Convenio de Proyecto identificado arriba es enmendado como sigue:

1. Bajo el rubro 5 de la primera página, cambiar la Fecha Estimada de Terminación de las Actividades bajo el Convenio a "Junio 30 de 1982".
2. Anular la primera oración de la sub-sección C1(a) del Anexo A y sustituirla por la siguiente: "Financiar hasta US\$77,000 los costos iniciales de la oficina del Proyecto Especial para el Desarrollo de Pichis-Palcazu".
3. Anular la sub-sección C1(b) del Anexo A y sustituirla por la siguiente: "b. Financiar hasta US\$108,000 para la contratación con empresa(s) privada(s) de ingeniería para llevar a cabo los estudios de trazado de las vías de penetración y caminos vecinales para el valle del Palcazu".
4. Anular el Adjunto I al Anexo A y sustituirlo por el Adjunto I revisado y adjuntado al Anexo A del convenio enmendado.

Excepto a lo enmendado aquí, el Convenio de Donación permanezca en plena fuerza y vigencia.

6. Por el Donatario JORGE TRELLES MONTERO Firma 	7. Por la Agencia para el Desarrollo Internacional MALCOLM BUTLER Firma 
Título Secretario General de la Presidencia del Consejo de Ministros	Título Director
Fecha	Fecha 27 de abril de 1982

**ADJUNTO 1 - ESTIMADO DE FUENTE Y USO DE LOS FONDOS**  
(En \$000's)

	L. I. D.	G. O. P.			TOTAL GOP	TOTAL
		PL 480 TITULO I	PROYECTO 061	T. P.		
1. DIRECCION DEL PROYECTO	77	140	-	-	140	217
2. FOTOGRAFIA AEREA	-	-	30	-	30	30
3. MAPAS TOPOGRAFICOS						
a. 1:10,000	-	-	90	-	90	90
b. 1:25,000	-	100	-	-	100	100
4. LEVANTAMIENTO CATASTRAL	-	200	-	50	250	250
5. PROGRAMA DE ASENTAMIENTO RURAL	-	100	-	50	150	150
6. ESTUDIOS DE RECURSOS						
a. Terminar Estudios Semi- detaillados de suelos, etc.	-	-	10	-	10	10
b. Evaluación de Impacto Ambiental y Plan de Protección Medio-Ambiental	-	-	30	-	30	30
7. ESTUDIOS DE UBICACION DE CAMINOS DE PENETRACION Y LE ACCESO	108	-	-	-	-	108
8. CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE EN EL VALLE DE PALCAZU						
a. Adquisición de Maquinaria, Equipo	-	2,210	-	-	2,210	2,210
b. Construcción por Administración	-	2,000	-	100	2,100	2,100
9. DISEÑO FINAL DE CARRETERA (Río Pachinas-Iscozacín)	-	50	-	-	50	50
10. FACILIDADES Y ACTIVIDADES DE INVESTIGACION AGRICOLA	-	1,200	-	105	1,305	1,305
11. OTROS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	50	-	-	-	-	50
<b>TOTAL</b>	<b>235</b>	<b>6,000</b>	<b>160</b>	<b>305</b>	<b>6,465</b>	<b>6,700</b>

*Handwritten signature or initials.*