



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

Programa Regional de USAID
de Comercio para CAFTA-DR

Programa Regional de USAID de Comercio para CAFTA-DR

PLAN DE MONITOREO MEDIANTE INDICADORES DE IMPACTO,
RESULTADO Y PROCESO PARA EL PLAN DE ACCIÓN DEL PERÍODO
JULIO DE 2009 A SEPTIEMBRE DE 2010 (SIECA).

Contract No. AFP-I-00-04-00002-00
Task Order No. 7

Septiembre de 2009

Este documento ha sido elaborado por Luis Pereira para Chemonics International, Inc, para la revisión de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

CONTENIDO

Siglas	iii
Resumen Ejecutivo	1
Sección 1. Antecedentes	2
Sección 2. Sistema de Monitoreo y Evaluación	4
Sección 3. Plan de Monitoreo Mediante Indicadores de Impacto, Proceso y Resultado	5
Componentes y Actividades del Plan de Acción del Acuerdo de Cooperación de SIECA y USAID	5
Indicadores de Impacto, Resultado y Proceso	6
Objetivo Estratégico: Expandir y Diversificar el Comercio entre los Países Miembros	7
Componente A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen	11
Componente B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR	22
Actividad 4.3: Coordinación de Asistencia Técnica Local y Regional en Materia De Origen y Administración Aduanera	47

SIGLAS

CA	Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua)
CAFTA-DR	Tratado de Libre Comercio suscrito entre Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana con los Estados Unidos
CRT	Programa Regional de Comercio CAFTA-DR
EEUU	Estados Unidos de América
GEDOEL	Sistema Generador de Documentos Electrónicos
M&E	Monitoreo y Evaluación
RD	República Dominicana
SEC	Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica
SIECA	Secretaría de Integración Económica Centroamericana
USAID	Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
WEB	<i>World Wide Web</i> / Red Global Mundial

RESUMEN EJECUTIVO

El Plan de Monitoreo Mediante Indicadores de Impacto y de Resultado para el seguimiento y evaluación de las actividades que desarrolla la SIECA, en el marco del Acuerdo de Cooperación con USAID, está compuesto de indicadores de impacto, resultado y proceso.

Los indicadores de impacto están relacionados a los objetivos (estratégicos) del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, considerando que el propósito del Acuerdo SIECA–USAID es aportar al cumplimiento de éstos, principalmente expandir y diversificar el comercio, eliminar obstáculos a este comercio y crear procedimientos eficaces para el cumplimiento del Tratado.

Los indicadores de resultado son los que miden los efectos directos de las acciones ejecutadas en el marco del Acuerdo, respecto a la aplicación de mejoras en las normativas, procesos, instrumentos, etc. y por ende, en la atención de los servicios aduaneros y tributarios. Estos indicadores registran el cumplimiento de los productos finales más importantes o hitos. Estos son los que se utilizarán en los reportes trimestrales, ante las instancias de supervisión de la SIECA y USAID.

Finalmente, los indicadores de proceso sirven para realizar el seguimiento continuo de las actividades y los logros en el cumplimiento de productos intermedios, y que reflejan el estado de situación en el proceso regular que siguen la mayoría de esos productos, que se generan en las actividades del Acuerdo: Desarrollo o actualización, aprobación en instancias técnicas, aprobación en instancias superiores, capacitación y aplicación.

Para los fines del monitoreo y evaluación de los resultados alcanzados en las actividades del Acuerdo de Cooperación SIECA – USAID, se han identificado 5 indicadores de impacto y 29 indicadores de resultado, además de 20 indicadores de proceso para el seguimiento de actividades internas de la SIECA relacionadas a las actividades desarrolladas en el marco del Acuerdo.

Además de proponer un modelo de reporte periódico para informar a USAID sobre los logros alcanzados en los trimestres y los años, planteamos la necesidad de estructurar un sencillo y eficiente sistema de monitoreo y evaluación, que esté compuesto de la recolección de los datos, la elaboración y actualización de los indicadores, la evaluación de resultados y la definición de metas trimestrales, estas dos últimas actividades, se plantea desarrolladas en un único taller interno que se realice durante los primeros 10 días de iniciado un trimestre calendario.

La propuesta de reporte trimestral para USAID tiene como base la información que contienen los actuales informes, aunque estructurados de distinta manera y utilizando los indicadores definidos.

SECCIÓN 1. ANTECEDENTES

La Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) suscribieron el Acuerdo de Cooperación SIECA–USAID 596-A-06-0092-00, con el objetivo de “propiciar el cumplimiento de los compromisos del CAFTA-DR en lo que respecta a las disciplinas comerciales contenidas en los capítulos Cuatro y Cinco y las disposiciones pertinentes del Capítulo Tres; asimismo, a lograr la armonización de procedimientos para facilitar e incrementar los intercambios comerciales entre los países Parte, mediante la aplicación de mecanismos ágiles en materia de origen de las mercancías y facilitación aduanera, de manera que los agentes económicos estén sujetos a disciplinas comerciales claras y transparentes.”¹

“Bajo este Convenio, se han venido desarrollando una serie de actividades regionales tendientes al logro de los objetivos antes mencionados, por parte de los países de Centroamérica y República Dominicana. Sin embargo, hacia la finalización del Acuerdo de Cooperación SIECA-USAID (previsto para el 30 de junio del presente año), los países continúan trabajando en la implementación y cumplimiento de compromisos establecidos en el CAFTA-DR, lo que hace necesario el desarrollo de actividades complementarias apoyadas por asistencia técnica especializada que facilite este proceso.

En vista de lo anterior, el 26 de agosto del 2008 la SIECA solicitó a USAID la ampliación del plazo del Acuerdo de Cooperación. El 29 de abril del 2009, USAID a través de la oficina regional en El Salvador, propuso a la SIECA la presentación de una Aplicación Técnica y de Costos detallada para un período de extensión a la fecha de terminación del Acuerdo vigente de Cooperación hasta el 30 de septiembre de 2010. Dentro de este período se espera que la SIECA continúe impulsando acciones tendientes a lograr los objetivos del Convenio, mediante asistencia técnica focalizada, capacitación de alto nivel y herramientas informatizadas.”²

Chemonics contrató los servicios de Luis Pereira Stambuk, para dar asistencia técnica a la SIECA, en el desarrollo y la implementación de un plan de monitoreo e indicadores de impacto entre el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2009. Resultado de esa consultoría, se elaboró el documento “Plan de Monitoreo Mediante Indicadores de Impacto y de Resultado.

El Plan de Acción para el período julio de 2009 a septiembre de 2010 requiere que se actualicen los indicadores de impacto, resultado y proceso, para tener un instrumento de gestión y seguimiento que sea de utilidad para la SIECA y USAID, por lo que se decidió contratar al economista Luis Pereira Stambuk, para que,

¹ SIECA Acuerdo de Cooperación SIECA/USAID # 596-00-06-00092-00, “Plan de Acción: Octubre de 2007 a Septiembre de 2008”, Guatemala, Enero 2008, SIECA

² SIECA “Acuerdo de Cooperación SIECA- USAID para el cumplimiento de reglas de origen y procedimientos aduaneros SIECA/USAID # 596-00-06-00092-00 Plan de Acción para el período Julio de 2009 a Septiembre de 2010 – “

siguiendo la misma metodología aplicada en su anterior consultoría, satisfaga esta necesidad.

Esta consultoría se desarrolló mediante el intercambio de documentos y sucesivas conferencias con el equipo de especialistas de la SIECA y el consultor, habiendo participado por parte del organismo de Integración Centroamericana: Laura Quinteros de Aguilera, Edna Valenzuela, Jorge Ardón, Raúl Trejo, Marissa Mont y José Jorge Rivera; a todos ellos, agradecemos su colaboración y aporte.

SECCIÓN 2. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

Se puede definir la evaluación como la medición puntual de una intervención y el monitoreo como la valoración continua de esa intervención; ambas son herramientas de la gestión por resultados.

Un Sistema de Monitoreo y Evaluación (M&E) genera información para:

- La toma de decisiones oportunas en distintos niveles;
- La identificación oportuna de retrasos, “cuellos de botella” y otros problemas que entorpecen la gestión;
- La retroalimentación para el mejoramiento de los procesos, procedimientos, sistemas, funciones, etc.;
- Reportar los resultados alcanzados y comparar con los resultados esperados;
- Obtener elementos para sistematizar las mejores prácticas o lecciones aprendidas, y
- Una gestión transparente.

El M&E debe diseñarse de tal manera que genere información oportuna, pertinente y confiable y los indicadores que conformen el Sistema deben ser medibles (cuantitativa o cualitativamente), precisos, comparables y sensibles a los cambios.

El Sistema de M&E debe ser una ayuda a la gestión que facilite las tareas de sistematización de información y de insumos para informes y evaluaciones. Los datos que se requieren para alimentar el sistema, no deben ser una carga significativa en tiempo y en dinero y si es posible, deben obtenerse de los procesos regulares que se realizan.

Para medir si existen cambios relacionados con los objetivos estratégicos o de largo plazo al que está relacionado un proyecto, se deben identificar **indicadores de impacto**. Una de las características de estos indicadores, es que los resultados o performance alcanzados no son consecuencia única de las acciones del proyecto, debido a que concurren varias otras variables o acciones.

Para evaluar si se ha cumplido o se está avanzando en el propósito que justificó la asignación de recursos para implementar un proyecto, se debe contar con **indicadores de resultado**, que miden los efectos directos de las acciones ejecutadas, vinculados estrechamente con los cambios en el comportamiento, práctica, desempeño, destreza o actitud de los beneficiarios del proyecto, y que generalmente se alcanzan en la última etapa o cuando el proyecto ha concluido.

Finalmente son importantes para la ejecución de un proyecto, contar con **indicadores de proceso**, para realizar el seguimiento a los avances alcanzados (o retrocesos), identificar retrasos, mala asignación de recursos, “cuellos de botella”, etc.

Los indicadores de resultado se refieren a productos finales (hitos), mientras que los indicadores de proceso reflejan los continuos avances en las actividades y logros de productos intermedios.

SECCIÓN 3. PLAN DE MONITOREO MEDIANTE INDICADORES DE IMPACTO, PROCESO Y RESULTADO

Componentes y Actividades del Plan de Acción del Acuerdo de Cooperación SIECA y USAID

Las acciones que ejecuta la SIECA, con el apoyo de USAID, están directamente relacionadas con los objetivos del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR de expandir y diversificar el comercio entre los países miembros, eliminar obstáculos al comercio, crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, además de contribuir a los otros objetivos.

El Plan de Acción del Acuerdo de Cooperación suscrito entre la SIECA y USAID para el período julio de 2009 a septiembre de 2010, consecuencia de la ampliación del plazo de este acuerdo, organiza las acciones de asistencia técnica a implementar, en favor de los países del CAFTA-DR, en tres componentes y catorce actividades, denominadas estas últimas como “resultados”³:

▪ **Componente A: Asistencia para alcanzar consistencia en los procedimientos de Reglas de Origen**

1. Revisión, validación e implementación del Sistema Generador de Documentos Electrónicos (GEDOEL).
2. Revisión, aprobación e implementación del formato electrónico de certificado de origen.
3. Reglas de Origen Específicas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado, de la Organización Mundial de Aduanas.

▪ **Componente B: Implementación de las Disposiciones sobre Reforma Aduanera del Capítulo Cinco del CAFTA-DR**

Gestión de Riesgo:

1. Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en cuatro países CAFTA-DR.
2. Propuesta de acuerdo desarrollada sobre un mecanismo para compartir información aduanera a efecto de mejorar el análisis de riesgo y armonizar la aplicación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR por los miembros del CAFTA-DR.

Otros asuntos sobre el despacho aduanero:

3. Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas.

³ Del “Plan de Acción para el período Julio de 2009 a Septiembre de 2010”

4. Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras.
 5. Asistencia técnica en la implementación del procedimiento y del sistema automatizado para el despacho bajo la modalidad de Courier.
 6. Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países CAFTA-DR.
 7. Implementación del Manual Único de Procedimientos Aduaneros.
 8. Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria, Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y COMIECO, en las que se analicen temas arancelarios.
 9. Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC.
- **Componente C: Coordinación de Asistencia Técnica Local y Regional en materia de origen y Administración Aduanera**
 1. Facilitación de la presentación de los resultados del “Semáforo de Oportunidades” por parte de Chemonics a las instancias regionales correspondientes, facilitación de discusiones sobre los mismos y consolidación de requerimientos de los países centroamericanos y República Dominicana, en materia de asistencia técnica y capacitación, de cara a la mejor implementación de los capítulos 4 y 5 de CAFTA-DR.
 2. Apoyo a CHEMONICS en el desarrollo de planes de asistencia técnica y capacitación que demanden acciones regionales de cara a la mejor implementación de los capítulos 4 y 5 de CAFTA-DR.

Indicadores de Impacto, Resultado y Proceso

El Plan de Monitoreo para el período julio de 2009 a septiembre de 2010 está compuesto por 54 indicadores, de ellos 5 son indicadores de impacto y al número que los identifica, le antecede la letra “I”; 29 son los indicadores de resultado, identificados con la letra “R” y los indicadores de procesos son 20, distinguidos en su numeración con la letra “P”.

Con los 5 indicadores de impacto se pretende contar con información sobre la evolución, si es posible trimestral, en el valor y el volumen del intercambio comercial con Estados Unidos y entre los países de Centroamérica y República Dominicana, información que está relacionada a la expansión del comercio postulado en los objetivos del tratado y un indicador asociado a la diversificación de ese comercio, planteado también como objetivo, y consiste en tener datos periódicos sobre el número de exportaciones que superan los cinco millones de dólares.

Para poder tener información de estos indicadores, será necesario que la SIECA gestiones ante los servicios aduaneros o instituciones que generen datos

estadísticos sobre el comercio exterior, proporcionar información trimestral o mensual, con el menor rezago posible⁴.

Los 29 indicadores con los que se medirán los resultados directos de las acciones emprendidas por la SIECA, en el marco del Acuerdo de Cooperación con USAID, tienen que ver con lograr productos finales y mejoras en los servicios, como consecuencia de la aplicación o uso de esos productos finales.

Los 20 indicadores de proceso, son de uso interno de la SIECA, por lo que no se requiere sean reportados a USAID y su sirven para hacer un seguimiento al desarrollo de actividades que permitirán alcanzar los objetivos comunes acordados entre SIECA y USAID, los que al final se plasmarán en el cumplimiento de las metas medidas con los indicadores de resultado.

Objetivo Estratégico: Expandir y Diversificar el Comercio entre los Países Miembros

Los componentes y actividades que se desarrollaron hasta junio de este año y los que se están implementando para esta ampliación del Acuerdo de Cooperación SIECA – USAID, tienen como objetivo final o estratégico mejorar las condiciones del comercio entre los países de la región Centroamericana y República Dominicana y de éstos con Estados Unidos.

Para medir la evolución de los cambios en ese comercio, el Plan de Monitoreo del Acuerdo entre la SIECA y USAID tiene cinco indicadores que los describimos a continuación:

Tabla Nº 1 Listado de indicadores de impacto algunas de sus características

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta
Objetivo Estratégico: Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros					
I.01	% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías de CA con Estados Unidos	Impacto	Base Datos SEC	de No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.	No corresponde fijar meta
I.02	% de crecimiento en el volumen de intercambio comercial de mercancías de CA con Estados Unidos	Impacto	Base Datos SEC	de No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.	No corresponde fijar meta
I.03	% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías entre países de CA y RD	Impacto	Base Datos SEC	de No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.	No corresponde fijar meta
I.04	% de crecimiento en el volumen de intercambio comercial de mercancías entre países de CA y RD	Impacto	Base Datos SEC	de No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.	No corresponde fijar meta

⁴ El Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC) de la SIECA cuenta con datos anuales de cada país.

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta
I.05	Nº de partidas arancelarias exportadas a EEUU que superan los 5 millones de dólares anuales	Impacto	Base de Datos SEC	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.	No corresponde fijar meta

Para facilitar el cálculo de éstos indicadores de Impacto se han elaborado las siguientes fichas técnicas:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	I.01	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías de CA con Estados Unidos					
Nº de actividad en el cronograma	s/n	Objetivo Estratégico	Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros			
Resultado	Expansión del comercio					
Descripción						
Tipo de Indicador	Impacto	Unidad de Medida	% de crecimiento	Desagregación del indicador	Un dato regional y uno por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Valor de las importaciones más el valor de las exportaciones (de y a EEUU) del período de observación, dividido entre el valor de las importaciones, más el valor de las exportaciones (de y a EEUU) de similar período de observación del año anterior, menos 1 por 100					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Procesamiento de datos en el Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC)					
Fuente para verificar el Indicador	Base de Datos del SEC	Disponibilidad del Dato	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestre	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario	Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario			
Meta	No corresponde fijar meta		Mes para el cumplimiento de la meta			

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	I.02	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías de CA con Estados Unidos				
Nº de actividad en el cronograma		s/n	Objetivo Estratégico	Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros		
Resultado		Expansión del comercio				
Descripción						
Tipo de Indicador	Impacto	Unidad de Medida	% de crecimiento	Desagregación del indicador	Un dato regional y uno por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Volumen de las importaciones más el volumen de las exportaciones (de y a EEUU) del período de observación, dividido entre el volumen de las importaciones, más el volumen de las exportaciones (de y a EEUU) de similar período de observación del año anterior, menos 1 por 100			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Procesamiento de datos en el Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC)				
Fuente para verificar el Indicador		Base de Datos del SEC	Disponibilidad del Dato	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestre	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		No corresponde fijar meta		Mes para el cumplimiento de la meta		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	I.03	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías entre países de CA y RD				
Nº de actividad en el cronograma		s/n	Objetivo Estratégico	Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros		
Resultado		Expansión del comercio				
Descripción						
Tipo de Indicador	Impacto	Unidad de Medida	% de crecimiento	Desagregación del indicador	Un dato por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Valor de las importaciones más el valor de las exportaciones (de y a cada país) del período de observación, dividido entre el valor de las importaciones, más el valor de las exportaciones (de y a cada país) de similar período de observación del año anterior, menos 1 por 100			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Procesamiento de datos en el Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC)				
Fuente para verificar el Indicador		Base de Datos del SEC	Disponibilidad del Dato	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestre	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		No corresponde fijar meta		Mes para el cumplimiento de la meta		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	I.04	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	% de crecimiento en el valor de intercambio comercial de mercancías entre países de CA y RD					
Nº de actividad en el cronograma	s/n	Objetivo Estratégico	Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros			
Resultado	Expansión del comercio					
Descripción						
Tipo de Indicador	Impacto	Unidad de Medida	% de crecimiento	Desagregación del indicador	Un dato por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Volumen de las importaciones más el volumen de las exportaciones (de y a cada país) del período de observación, dividido entre el volumen de las importaciones, más el volumen de las exportaciones (de y a cada país) de similar período de observación del año anterior, menos 1 por 100					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los	Procesamiento de datos en el Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC)					
Fuente para verificar el Indicador	Base de Datos del SEC	Disponibilidad del Dato	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.			
Periodicidad de entrega de la	Trimestre	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de	Informe de actividades del trimestre calendario	Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario			
Meta	No corresponde fijar meta		Mes para el cumplimiento de la meta			

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	I.05	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de partidas arancelarias exportadas a EEUU que superan los 5 millones de dólares anuales					
Nº de actividad en el cronograma	s/n	Objetivo Estratégico	Expandir y diversificar el comercio entre los países miembros			
Resultado	Diversificación del comercio					
Descripción						
Tipo de Indicador	Impacto	Unidad de Medida	Número de partidas	Desagregación del indicador	Un dato regional y uno por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Sumatoria del número de partidas arancelarias exportadas durante los últimos 12 meses con valor igual o mayor que cinco millones de dólares					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los	Procesamiento de datos en el Sistema Estadístico de Comercio de Centroamérica (SEC)					
Fuente para verificar el Indicador	Base de Datos del SEC	Disponibilidad del Dato	No está disponible. Los países deben proporcionar al SEC información trimestral.			
Periodicidad de entrega de la	Trimestre	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de	Informe de actividades del trimestre calendario	Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario			
Meta	No corresponde fijar meta		Mes para el cumplimiento de la meta			

Los resultados alcanzados para estos 5 indicadores deben ser presentados en cada uno de los informes que trimestralmente se presenten a USAID, aunque con un rezago de al menos un trimestre, es decir referidos al trimestre calendario anterior al que se presenta, siempre y cuando los países proporcionen oportunamente los datos al Sistema Estadístico Centroamericano (SEC).

Componente A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen

En la Tabla N° 2 se detalla los indicadores propuestos para el Componente A.

Tabla N° 2 Listado de indicadores de proceso y de resultado del Componente A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen


N° de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
Componente A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen						
Resultado N° 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL						
P.01	Sistema GEDOEL preparado por CHEMONICS validado	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se cumpla actividad	Sistema GEDOEL validado por SIECA, noviembre de 2009	A.1.1
P.02	Sistema GEDOEL aprobado en instancias técnica	Proceso	Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponible cuando se emita el Informe	Sistema GEDOEL aprobado técnicamente por el Grupo de Origen, abril 2010	A.1.1.3
R.01	Sistema GEDOEL aprobado por el CAFTA-DR	Resultado	Resolución de instancias superiores	Disponible cuando se emita la Resolución	Sistema GEDOEL aprobado mediante resolución de instancias superiores, mayo 2010	A.1.1.4
R.02	Sistema GEDOEL accesible en la página WEB de la SIECA y de los países	Resultado	Acceso a la página Web por Internet	Disponible cuando se incorpore a la WEB	Sistema GEDOEL, portal de la SIECA y de las instituciones de cada país, agosto 2010	A.1.1.5
P.03	Sistema GEDOEL actualizado	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se cumpla actividad	Mantenimiento y actualización permanente del Sistema GEDOEL	A.1.2
R.03	N° de personas capacitadas en el uso del Sistema GEDOEL	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario	150 Agentes Económicos y Encargados de Administración del Origen del Sector Público capacitados en el Sistema GEDOEL hasta agosto 2010	A.1.3
Resultado N° 2: Revisión, aprobación e implementación del Formato de Certificado de Origen Electrónico						
P.04	Certificado de Origen Electrónico aprobado en instancias técnicas	Proceso	Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponible cuando se emita el Informe	Certificado de Origen Electrónico aprobado técnicamente por el Grupo de Origen, marzo 2010	A.2.1.3
R.04	Certificado de Origen Electrónico aprobado por el CAFTA-DR	Resultado	Resolución de instancias superiores	Disponible cuando se emita la Resolución	Certificado de Origen Electrónico aprobado mediante resolución de instancias superiores, abril 2010	A.2.1.4
R.05	Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se cumpla actividad	Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL, junio 2010	A.2.1.5

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
Resultado Nº 3: Reglas de Origen Específicas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado						
P.05	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias técnicas	Proceso	Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponible cuando se emita el Informe	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias técnicas de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, septiembre de 2009	A.3.1.
R.06	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas por instancias superiores	Resultado	Resolución de instancias superiores	Disponible cuando se emita la Resolución	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias superiores del Sistema de Integración, noviembre 2010	A.3.1.1
R.07	Nº de personas capacitadas en el uso de las adecuaciones a las reglas de origen	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario	36 funcionarios capacitados en el uso de las adecuaciones a las reglas de origen, hasta abril 2010	A.3.1.4
R.08	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado divulgadas a través del portal de la SIECA y de los países	Resultado	Acceso a la página Web por Internet	Disponible cuando se incorpore a la WEB	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado, portal de la SIECA y de las instituciones de cada país, abril 2010	A.3.1.5
R.09	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado incorporadas en el Sistema GEDOEL	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se cumpla actividad	Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL, agosto 2010	A.3.1.6

Para cada uno de los tres resultados del Componente A, presentamos el cronograma de actividades y, relacionado a éstas, el cronograma de presentación de los indicadores de proceso (representados por un rombo negro) y de los indicadores de resultado (representados por un rombo en un círculo de color rojo).

Resultado N° 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL

Cronograma N° 1 Componente A - Resultado 1



Para este resultado SIECA debería presentar a USAID los resultados de los indicadores R.01 en mayo de 2010 y R.02 en junio de 2010, además de datos sobre personas capacitadas relacionadas al indicador R.03 entre mayo a agosto de 2010.

Las fichas de los indicadores de resultado R.01, R.02 y R.03 son los siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador N°	R.01	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Sistema GEDOEL aprobado por el CAFTA-DR						
N° de actividad en el cronograma	A.1.1.4	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen				
Resultado	N° 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL						
Descripción							
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato por región		
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Cumplimiento de la meta sobre la base de la resolución de instancias superiores						
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno			
Plan de Captura de los Datos							
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado						
Fuente para verificar el Indicador	Resolución de instancias superiores	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita la Resolución				
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA				
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados							
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario			
Meta	Sistema GEDOEL aprobado mediante resolución de instancias superiores		Mes para el cumplimiento de la meta	may-10			

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.02	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Sistema GEDOEL accesible en la página WEB de la SIECA y de los países				
Nº de actividad en el cronograma		A.1.1.5	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado		Nº 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional y uno por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Acceso a la página Web por Internet para verificar cumplimiento			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el indicador		Acceso a la página Web	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se incorpore a la WEB		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Sistema GEDOEL, portal de la SIECA y de las instituciones de cada país		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.03	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Nº de personas capacitadas en el uso del Sistema GEDOEL				
Nº de actividad en el cronograma		A.1.3	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado		Nº 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región y por países	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		150 Agentes Económicos y Encargados de Administración del Origen del Sector Público capacitados en el Sistema GEDOEL		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Las fichas técnicas de los indicadores de proceso P.01, P.02 y P.03 son:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.01	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Sistema GEDOEL preparado por CHEMONICS validado				
Nº de actividad en el cronograma		s/n	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base del informe de especialista de la SIECA aprobando sistema			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se cumpla actividad		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Sistema GEDOEL validado por SIECA		Mes para el cumplimiento de la meta	nov-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.02	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Sistema GEDOEL aprobado en instancias técnica				
Nº de actividad en el cronograma		A.1.1	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 1: Revisión, validación e implementación del Sistema GEDOEL					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de un informe del Grupo de Origen aprobando Sistema			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Sistema GEDOEL aprobado técnicamente por el Grupo de Origen		Mes para el cumplimiento de la meta	abr-10	

Las fichas de los indicadores de resultado R.04 y R.05 son los siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.04	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Certificado de Origen Electrónico aprobado por el CAFTA-DR					
Nº de actividad en el cronograma	A.2.1.4	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen			
Resultado	Nº 2: Revisión, aprobación e implementación del Formato de Certificado de Origen Electrónico					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Cumplimiento de la meta sobre la base de la resolución de instancias superiores			
Periodo de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Resolución de instancias superiores	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita la Resolución			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Certificado de Origen Electrónico aprobado mediante resolución de instancias superiores		Mes para el cumplimiento de la meta	abr-10		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)


Indicador Nº	R.05	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL					
Nº de actividad en el cronograma	A.2.1.5	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen			
Resultado	Nº 2: Revisión, aprobación e implementación del Formato de Certificado de Origen Electrónico					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Periodo de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA		Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se cumpla actividad		
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL		Mes para el cumplimiento de la meta	jun-10		

El único Indicador de Proceso de este Resultado 2 del Componente A es el P.04, su ficha técnica:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)					
Indicador Nº	P.04	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR		Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Certificado de Origen Electrónico aprobado en instancias técnicas				
Nº de actividad en el cronograma	A.1.2	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 2: Revisión, aprobación e implementación del Formato de Certificado de Origen Electrónico				
Descripción					
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de un informe del Grupo de Origen aprobando Sistema				
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta	Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos					
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador	Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA		
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados					
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID	Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Certificado de Origen Electrónico aprobado técnicamente por el Grupo de Origen	Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10		

Resultado Nº 3: Reglas de Origen Específicas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado

Cronograma Nº 3 Componente A - Resultado 3



Como se observa en este Cronograma, el Resultado 3 (Reglas de Origen Específicas adecuadas al Sistema Armonizado) tiene cuatro indicadores de resultado que deben ser reportados en el informe a USAID del trimestre que corresponda: R.06 en noviembre de 2009, R.07 y R.08 en abril de 2010 y R.09 en agosto de 2010.

Las fichas de los indicadores de resultado R.06 al R.09 son los siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.06	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Reglas de Origen Especificas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas por instancias superiores				
Nº de actividad en el cronograma		A.3.1.1	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 3: Reglas de Origen Especificas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Documento sobre Reglas	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Cumplimiento de la meta sobre la base de la resolución de instancias superiores			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Resolución de instancias superiores	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita la Resolución		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Reglas de Origen Especificas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias superiores del Sistema de Integración		Mes para el cumplimiento de la meta	nov-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.07	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Nº de personas capacitadas en el uso de las adecuaciones a las reglas de origen				
Nº de actividad en el cronograma		A.3.1.4	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 3: Reglas de Origen Especificas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región y por países	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		36 funcionarios capacitados en el uso de las adecuaciones a las reglas de origen		Mes para el cumplimiento de la meta	abr-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.08	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Reglas de Origen Especificas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado divulgadas a través del portal de la SIECA y de los países				
Nº de actividad en el cronograma		A.3.1.5	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 3: Reglas de Origen Especificas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Documento sobre Reglas en WEB	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Acceso a la página Web por Internet para verificar cumplimiento			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Acceso a la página Web por Internet	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se incorpore a la WEB		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Reglas de Origen Especificas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado, portal de la SIECA y de las instituciones de cada país		Mes para el cumplimiento de la meta	abr-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.09	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Reglas de Origen Especificas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado incorporadas en el Sistema GEDOEL				
Nº de actividad en el cronograma		A.3.1.6	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen		
Resultado	Nº 3: Reglas de Origen Especificas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Reglas de Origen Especificas en Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se cumpla actividad		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Certificado de Origen Electrónico incorporado al Sistema GEDOEL		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

El único Indicador de Proceso de este Resultado 3 del Componente A es el P.05, su ficha técnica:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.05	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	A.2.1.3	Componente	A: Asistencia para Alcanzar Consistencia en los Procedimientos de Reglas de Origen			
Resultado	Nº 3: Reglas de Origen Específicas adecuadas conforme a las enmiendas del Sistema Armonizado					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Documento sobre Reglas	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de un informe del Grupo de Origen aprobando Sistema					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informe del Grupo de Origen aprobando Sistema	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta	Reglas de Origen Específicas adecuadas a la Cuarta Enmienda del Sistema Armonizado aprobadas en instancias técnicas de Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos			Mes para el cumplimiento de la meta	sep-09	

Componente B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR

En la Tabla N° 3 se detalla los indicadores propuestos para el Componente B.

Tabla N° 3 Listado de indicadores de proceso y de resultado del Componente B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR

N° de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
Componente B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR						
Resultado N° 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR						
P.06/1	Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero para el Servicio Aduanero de Costa Rica diseñado según los requerimientos identificados	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Diagnóstico y estudio informático elaborado, agosto de 2009	B.1.1.1
P.07/1	Pruebas de evaluación del Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero de Costa Rica	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero probado en una oficina aduanera de Costa Rica, octubre de 2009	B.1.1.4
R.10/1	N° de personas capacitadas en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de Costa Rica	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de Costa Rica hasta noviembre de 2009	B.1.1.6
R.11/1	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de Costa Rica	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de Costa Rica, noviembre de 2009	B.1.1.7
P.06/2	Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero para el Servicio Aduanero de Guatemala diseñado según los requerimientos identificados	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Diagnóstico y estudio informático elaborado, diciembre de 2009	B.1.2.1
P.07/2	Pruebas de evaluación del Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero de Guatemala	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero probado en una oficina aduanera de Guatemala, enero de 2010	B.1.2.4
R.10/2	N° de personas capacitadas en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de Guatemala	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de Guatemala hasta enero de 2010	B.1.2.6
R.11/1	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de Guatemala	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de Guatemala, enero de 2010	B.1.2.7
P.06/3	Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero para el Servicio Aduanero de El Salvador diseñado según los requerimientos identificados	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Diagnóstico y estudio informático elaborado, febrero de 2010	B.1.3.1

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
P.07/3	Pruebas de evaluación del Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero de El Salvador	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero probado en una oficina aduanera de El Salvador, marzo de 2010	B.1.3.4
R.10/3	Nº de personas capacitadas en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de El Salvador	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en el Servicio Aduanero de El Salvador hasta marzo de 2010	B.1.3.6
R.11/1	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de El Salvador	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros de El Salvador, marzo de 2010	B.1.3.7
Resultado Nº 2: Propuesta de acuerdo desarrollada sobre un mecanismo para compartir información aduanera a efecto de mejorar el análisis de riesgo y armonizar la aplicación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR por los miembros del CAFTA-DR						
P.08	Propuesta para un Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR desarrollada	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Propuesta para un Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR desarrollado en las instancias técnicas a partir de la identificación de requerimientos, diciembre de 2009	B.2.1.2
R.12	Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR aprobado por instancias técnicas	Resultado	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR, aprobado por instancias técnicas, marzo 2010	B.2.1.3
Resultado Nº 3: Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas						
P.09	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas desarrollado	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas desarrollado en instancias técnicas, diciembre de 2009	B.3.1.2
R.13	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas aprobado por instancias técnicas	Resultado	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico sobre resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas, marzo 2010	B.3.1.3
P.10	Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas desarrollado	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas presentado en instancias técnicas, diciembre de 2009	B.3.2.2
R.14	Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas	Resultado	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas, marzo 2010	B.3.2.3

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
Resultado Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras						
P.11	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras identificados	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras presentado ante instancias técnicas, diciembre de 2009	B.4.1.2
P.12	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados en instancias técnicas	Proceso	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados por instancias técnicas, marzo 2010	B.4.1.3
R.15	Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras diseñado	Resultado	Informe de la instancia técnica aprobando el diseño del servicio	Disponible cuando se emita el Informe	Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras diseñado aprobado, junio 2010	B.4.1.4
P.13	Requerimientos para un Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado identificados	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo presentado ante instancias técnicas, diciembre de 2009	B.4.2.2
P.14	Requerimientos para un Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado aprobados en instancias técnicas	Proceso	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados en instancias técnicas, marzo 2010	B.4.2.3
R.16	Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado	Resultado	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero aprobado en instancias técnicas, junio 2010	B.4.2.4
R.17	Nº de personas capacitadas en el uso de los servicios WEB para el intercambio de información sobre declaraciones y criterios de riesgo aduanero	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en el uso de los servicios WEB para el intercambio de información sobre declaraciones y criterios de riesgo aduanero hasta agosto 2010	B.4.2.5
Resultado Nº 5: Asistencia técnica en la implementación del procedimiento y del sistema automatizado para el despacho bajo la modalidad de Courier						
P.15	Modelo del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier presentado a instancias técnicas	Proceso	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Modelo del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier presentado a instancias técnicas, octubre 2009	B.5.1.1
P.16	Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier adecuado a los requerimientos de los países	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier adecuado a los requerimientos de los países, abril 2010	B.5.1.3

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
R.18	Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier implementado en dos países	Resultado	Informe de Especialista de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Dos países han implementado el sistema hasta julio 2010	Ver Plan de Acción
R.19	Nº de personas capacitadas en el uso del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier hasta julio 2010	B.5.1.4
Resultado Nº 6: Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países CAFTA-DR						
P.17	Diseño de cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Procedimientos sobre: (1) Resoluciones Anticipadas, (2) Fichas Informativas, (3) Empresas de Despacho Domiciliario, (4) Transmisión Anticipada del Manifiesto de Carga y (5) Reconocimiento Mutuo de Actuaciones diseñado y presentado a instancias técnicas, septiembre de 2009	B.6.1.
R.20	Cinco procedimientos aduaneros armonizados aprobados por la Comisión Técnica y el Comité Aduanero	Resultado	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Procedimientos sobre: (1) Resoluciones Anticipadas, (2) Fichas Informativas, (3) Empresas de Despacho Domiciliario, (4) Transmisión Anticipada del Manifiesto de Carga y (5) Reconocimiento Mutuo de Actuaciones aprobados por instancias técnicas, diciembre 2009	B.6.3
R.21	Nº de personas capacitadas en los cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación	Funcionarios capacitados en los cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR, de abril a agosto 2010	B.6.4
Resultado Nº 7: Implementación del Manual Único de Procedimientos Aduaneros						
R.22	Manual Único de Procedimientos Aduaneros Reformado, conforme al CAUCA y RECAUCA, aprobado en instancias técnicas	Proceso	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponible cuando se emita el Informe	Manual Único de Procedimientos Aduaneros Reformado, conforme al CAUCA y RECAUCA, aprobado en instancias técnicas, agosto de 2009	B.7.1.1
R.23	No de países con Asistencia Técnica de la SIECA para la implementación de las reformas al Manual Único de Procedimientos Aduaneros	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Cuatro países con Asistencia Técnica de la SIECA entre septiembre 2009 a enero 2010	B.7.1.2
Resultado Nº 8: Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria, Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y COMIECO, en las que se analicen temas arancelarios						
P.18	Solicitud de aperturas arancelarias de los países	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Solicitud de aperturas arancelarias de los países, permanente	B.8.1.1
R.24	Aperturas arancelarias aprobadas por el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria	Resultado	Informes de la Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria	Disponible cuando se emita el Informe	Aperturas arancelarias aprobadas por el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria, permanente	B.8.1.2


Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
Resultado Nº 9: Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC						
R.25	Versión Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) aprobado por el Grupo de Expertos Arancelarios del COMALEP	Resultado	Resolución del Grupo de Expertos Arancelarios del COMALEP	Disponible cuando se emita la Resolución	Versión Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) aprobado por el Grupo de de Expertos Arancelarios del COMALEP, a definir	B.9.1.1
R.26	Análisis sobre los efectos de la Quinta Enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)	Resultado	Documento de análisis	Disponible cuando se concluya el documento	Análisis sobre los efectos de la Quinta Enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), a definir	B.9.1.2

Para cada uno de los nueve resultados del Componente B, presentamos el cronograma de actividades y relacionado a éstas, el cronograma de presentación de los indicadores de proceso (representados por un rombo negro) y de los indicadores de resultado (representados por un rombo en un círculo de color rojo).

Resultado Nº 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR

Para el Resultado 1 del Componente B (Apoyo a la Implementación de las Disposiciones sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA – DR) se han definido dos indicadores de Resultado para cada uno de los tres países en el que se implementará el Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero, estos son el R.10 y el R.11; para Costa Rica la numeración de éstos indicadores se complementa con el dígito 1 (R.10/1 y R.11/1), para Guatemala el dígito 2 (R.10/2 y R.11/2) y para El Salvador con el dígito 3 (R.10/3 y R.11/3).

Cronograma Nº 4 Componente B - Resultado 1 – Costa Rica



Los resultados de los indicadores R.10/1 y R.11/1 para Costa Rica se debería alcanzar y reportar a USAID en noviembre de 2009.

Las fichas de los indicadores de resultado R.10 y R.11 son los siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.10	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de personas capacitadas en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en los Servicios Aduaneros					
Nº de actividad en el cronograma	B.1.1.6	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región y por países	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema de Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en los Servicios Aduaneros			Mes para el cumplimiento de la meta	nov-09 Costa Rica ene-10 Guatemala mar-10 El Salvador	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.11	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros					
Nº de actividad en el cronograma	B.1.1.4	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se cumpla actividad			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero implementado en los servicios aduaneros			Mes para el cumplimiento de la meta	nov-09 Costa Rica ene-10 Guatemala mar-10 El Salvador	

De este primer Resultado del Componente B, se han definido dos indicadores de Resultado para cada uno de los tres países en los que se implementará el Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero: Costa Rica, Guatemala y El Salvador, sus fichas técnicas son las siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.06	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero para los Servicios Aduaneros diseñado según los requerimientos identificados					
Nº de actividad en el cronograma	A.3.1.	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Diagnóstico y estudio informático elaborado		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-09 Costa Rica dic-09 Guatemala feb-10 El Salvador		


Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.07	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Pruebas de evaluación del Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en cada país					
Nº de actividad en el cronograma	B.1.1.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 1: Implementación del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero en tres países CAFTA-DR					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Prueba piloto	Desagregación del indicador	Un dato por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Módulo del Sistema para el Análisis y Valoración de Riesgo Aduanero probado en una oficina aduanera de cada país		Mes para el cumplimiento de la meta	oct-09 Costa Rica ene-10 Guatemala mar-10 El Salvador		

Resultado N° 2: Propuesta de acuerdo desarrollada sobre un mecanismo para compartir información aduanera a efecto de mejorar el análisis de riesgo y armonizar la aplicación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR por los miembros del CAFTA-DR

Para este Resultado del Componente B se ha definido un solo indicador de Resultado. Los resultados deberán ser alcanzados, según el cronograma, en marzo de 2010.

Cronograma N° 7 Componente B - Resultado 2



Las fichas técnicas de los indicadores de resultado (R.12) y proceso (P.08) son las siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador N°	R.12	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR aprobado por instancias técnicas					
N° de actividad en el cronograma	B.2.1.3	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	N° 2: Propuesta de acuerdo desarrollada sobre un mecanismo para compartir información aduanera a efecto de mejorar el análisis de riesgo y armonizar la aplicación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR por los miembros del CAFTA-DR					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Mecanismo de intercambio de información	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar indicador	los progresos en el		Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	de la Comisión Técnica y		
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Mecanismo de intercambio de información entre los países CAFTA-DR, aprobado por instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10		

Las fichas técnicas de ambos indicadores es la siguiente:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.13	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas aprobado por instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	B.3.1.3	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 3: Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Sistema Regional para el Intercambio Electrónico sobre resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.14	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	B.3.2.3	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 3: Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Formato estándar	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas aprobado por instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10		

Para el seguimiento interno de las actividades que realice la SIECA, se han desarrollado dos indicadores de Proceso para el Resultado 3 del Componente B, el P.09 y P.19.

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.09	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas desarrollado				
Nº de actividad en el cronograma		B.2.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado	Nº 3: Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Periodo de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas desarrollado en instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	dic-09	

Indicador Nº	P.10	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Formato estándar CAFTA-DR para solicitar resoluciones anticipadas desarrollado				
Nº de actividad en el cronograma		B.3.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado	Nº 3: Implementación de un procedimiento aduanero y el sistema regional automatizado, para la gestión de resoluciones anticipadas					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Formato estándar	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Periodo de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato		SIECA	
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Sistema Regional para el Intercambio Electrónico entre países, de Resoluciones Anticipadas presentado en instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	dic-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.15	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras diseñado				
Nº de actividad en el cronograma		B.4.1.4	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Aplicación en WEB	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informe de la instancia técnica aprobando el diseño del servicio	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras diseñado aprobado		Mes para el cumplimiento de la meta	jun-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.16	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado				
Nº de actividad en el cronograma		B.4.2.4	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Aplicación en WEB	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero aprobado en instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	jun-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.17	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de personas capacitadas en el uso de los servicios WEB para el intercambio de información sobre declaraciones y criterios de riesgo aduanero					
Nº de actividad en el cronograma	B.4.2.5	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Funcionarios capacitados en el uso de los servicios WEB para el intercambio de información sobre declaraciones y criterios de riesgo aduanero			Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Cuatro son los indicadores de proceso para el Resultado 4 del Componente B:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.11	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras identificados					
Nº de actividad en el cronograma	B.3.2.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Documento identificando requerimientos	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras presentado ante instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	dic-09		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.12	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados en instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	B.4.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgo y declaraciones aduaneras					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Documento identificando requerimientos	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados por instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.13	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Requerimientos para un Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado identificados				
Nº de actividad en el cronograma		B.4.1.3	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgos y declaraciones aduaneras				
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Documento identificando requerimientos	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo presentado ante instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	dic-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.14	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Requerimientos para un Servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre criterios de riesgo aduanero diseñado aprobados en instancias técnicas				
Nº de actividad en el cronograma		B.4.2.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 4: Implementación del nodo regional CAFTA-DR, mediante servicios Web para intercambio electrónico de información, sobre riesgos y declaraciones aduaneras				
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Documento identificando requerimientos	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Requerimientos para un servicio WEB para el intercambio electrónico de información sobre declaraciones aduaneras aprobados en instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	mar-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.19	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de personas capacitadas en el uso del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier					
Nº de actividad en el cronograma	B.5.1.4	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 5: Asistencia técnica en la implementación del procedimiento y del sistema automatizado para el despacho bajo la modalidad de Courier					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región y por países	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Funcionarios capacitados en el uso del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier			Mes para el cumplimiento de la meta	jul-10	

Dos son los indicadores de proceso d del Resultado 5 del componente B, el P.15 y P.16:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.15	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Modelo del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier presentado a instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	B.4.2.3	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 5: Asistencia técnica en la implementación del procedimiento y del sistema automatizado para el despacho bajo la modalidad de Courier					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Modelo de Sistema	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta	Modelo del Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier presentado a instancias técnicas			Mes para el cumplimiento de la meta	oct-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.16	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier adecuado a los requerimientos de los países					
Nº de actividad en el cronograma	B.5.1.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 5: Asistencia técnica en la implementación del procedimiento y del sistema automatizado para el despacho bajo la modalidad de Courier					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Sistema informático	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Sistema automatizado para el despacho de mercancías bajo la modalidad Courier adecuado a los requerimientos de los países		Mes para el cumplimiento de la meta	abr-10		

Resultado Nº 6: Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países CAFTA-DR

Cronograma Nº 11 Componente B - Resultado 6

Actividad / Indicador	Inicio	Fin	Cronograma											
			2009	2010					2011					
			T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
95 Resultado Nº 6: Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países	mar 01/09/09	mar 31/08/10	[Barra horizontal de actividad]											
96 B.6.1 Desarrollar cinco procedimientos aduaneros armonizados	mar 01/09/09	mar 31/08/10	[Barra horizontal de actividad]											
97 B.6.1. Diseño del procedimiento de Resoluciones Anticipadas	mar 01/09/09	mié 30/09/09	[Barra horizontal de actividad]											
98 P.17 Diseño de cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR	mié 30/09/09	mié 30/09/09	[Barra horizontal de actividad]											
99 B.6.2 Presentación del procedimiento de Resoluciones Anticipadas ante las instancias técnicas	mar 01/12/09	jue 31/12/09	[Barra horizontal de actividad]											
100 R.20 Cinco procedimientos aduaneros armonizados aprobados por la Comisión Técnica y	jue 31/12/09	jue 31/12/09	[Barra horizontal de actividad]											
101 B.6.4 Impartir 5 seminarios de capacitación	jue 01/04/10	mar 31/08/10	[Barra horizontal de actividad]											
102 R.21 Nº de personas capacitadas en los cinco procedimientos aduaneros armonizados para los	mar 31/08/10	mar 31/08/10	[Barra horizontal de actividad]											

El indicador R.20 del Resultado Nº 6 sobre la aprobación de los cinco procedimientos aduaneros armonizados debe ser presentado en el informe trimestral de diciembre de 2009, y el Resultado 21 sobre la capacitación en la aplicación de esos procedimientos debe ser presentado en los trimestres abril a junio y julio a septiembre de 2010. Las fichas técnicas de ambos indicadores son las siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.20	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Cinco procedimientos aduaneros armonizados aprobados por la Comisión Técnica y el Comité Aduanero				
Nº de actividad en el cronograma		B.6.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 6: Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países CAFTA-DR				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Procedimiento	Desagregación del indicador	Cinco datos regionales, uno por cada procedimiento	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Procedimientos sobre: (1) Resoluciones Anticipadas, (2) Fichas Informativas, (3) Empresas de Despacho Domiciliario, (4) Transmisión Anticipada del Manifiesto de Carga y (5) Reconocimiento Mutuo de Actuaciones aprobados por instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	dic-09	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.21	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Nº de personas capacitadas en los cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR				
Nº de actividad en el cronograma		B.6.1.4	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 6: Preparación de propuestas y asistencia técnica en la elaboración de cinco procedimientos aduaneros armonizados en los países CAFTA-DR				
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región y por países	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe sobre el proceso de capacitación		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato			SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta		Funcionarios capacitados en los cinco procedimientos aduaneros armonizados para los países CAFTA - DR		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Las fichas de estos dos indicadores de resultado son los siguientes:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.22	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Manual Único de Procedimientos Aduaneros Reformado, conforme al CAUCA y RECAUCA, aprobado en instancias técnicas					
Nº de actividad en el cronograma	B.7.1.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 7: Implementación del Manual Único de Procedimientos Aduaneros					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Manual	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de la Comisión Técnica y Comité Aduanero aprobando la propuesta	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Manual Único de Procedimientos Aduaneros Reformado, conforme al CAUCA y RECAUCA, aprobado en instancias técnicas		Mes para el cumplimiento de la meta	ago-09 Aprobación Comisión Técnica dic-09 Comité Aduanero		

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.23	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	No de países con Asistencia Técnica de la SIECA para la implementación de las reformas al Manual Único de Procedimientos Aduaneros					
Nº de actividad en el cronograma	B.7.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 7: Implementación del Manual Único de Procedimientos Aduaneros					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	País con asistencia técnica	Desagregación del indicador	Un dato por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario		
Meta	Cuatro países con Asistencia Técnica de la SIECA		Mes para el cumplimiento de la meta	ene-10		

Resultado N° 8: Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria, Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y COMIECO, en las que se analicen temas arancelarios

Cronograma N° 13 Componente B - Resultado 8

Actividad / Indicador	Inicio	Fin	2009								2010		
			T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		T8	
110 Resultado N° 8: Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria,	mié 01/07/09	mar 07/07/09											
111 B.8.1 Modificaciones al SAC derivados de necesidades internas.	mié 01/07/09	mar 07/07/09											
112 B.8.1.1 Revisión y aprobación de aperturas por el Grupo técnico Arancelario.	mié 01/07/09	jue 02/07/09											
113 P.18 Solicitud de aperturas arancelarias de los países	jue 02/07/09	vie 03/07/09											
114 B.8.1.2 Aprobación de aperturas por el Comité de Política Arancelaria.	vie 03/07/09	lun 06/07/09											
115 R.24 Aperturas arancelarias aprobadas por el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria	lun 06/07/09	mar 07/07/09											

El Resultado N° 8 tiene un solo indicador de resultado el R.24 referido a las aperturas arancelarias que deberá aprobar el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria, actividad permanente, por lo que las actividades relacionadas a este resultado deberán ser reportadas todos los trimestres.

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador N°	R.24	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR				Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Aperturas arancelarias aprobadas por el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria						
N° de actividad en el cronograma	B.8.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR				
Resultado	N° 8: Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria, Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y COMIECO, en las que se analicen temas arancelarios						
Descripción							
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Solicitud de aperturas	Desagregación del indicador	Un dato regional		
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de la Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria						
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos							
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado						
Fuente para verificar el Indicador	Informes de la Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe				
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA				
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados							
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA				
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario	Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario				
Meta	Aperturas arancelarias aprobadas por el Grupo Técnico Arancelario y Comité de Política Arancelaria			Mes para el cumplimiento de la meta	Permanente		

El indicador de Proceso P.18 sobre elaboración de propuestas de aperturas arancelarias, tiene la siguiente ficha técnica:

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)						
Indicador Nº	P.18	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador		Solicitud de aperturas arancelarias de los países				
Nº de actividad en el cronograma		B.6.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR		
Resultado		Nº 8: Elaboración de propuestas de aperturas arancelarias que soliciten los países y asistencia técnica al Grupo Técnico Arancelario, Comité de Política Arancelaria, Reunión de Viceministros de Integración Económica Centroamericana y COMIECO, en las que se analicen temas arancelarios				
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Solicitudes de aperturas	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador			Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA			
Período de referencia		Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos		Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado				
Fuente para verificar el Indicador		Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe		
Periodicidad de entrega de la información		Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA		
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID		Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta		Solicitud de aperturas arancelarias de los países		Mes para el cumplimiento de la meta	Permanente	

Resultado Nº 9: Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC

Cronograma Nº 14 Componente B - Resultado 9

	Actividad / Indicador	Inicio	Fin	2008		2009		2010					
				T-4	T-3	T-2	T-1	T1	T2	T3	T4	T5	T6
116	Resultado Nº 9: Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC.	mié 01/07/09	jue 02/07/09										
117	B.9.1 Participación en la preparación de la versión única en español de la quinta enmienda del Sistema Armonizado de Designación y	mié 01/07/09	jue 02/07/09										
118	B.9.1.1 Revisión de la Versión Única en Español del Sistema Armonizado VUESA, conforme a la Quinta enmienda del SA.	mié 01/07/09	jue 02/07/09										
119	R.25 Versión Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) aprobado	mié 01/07/09	jue 02/07/09										
120	B.9.1.2 Análisis de los efectos de la Quinta Enmienda sobre el SAC.	mié 01/07/09	jue 02/07/09										
121	R.26 Análisis sobre los efectos de la Quinta Enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)	mié 01/07/09	jue 02/07/09										

El último resultado del Componente B es la Asistencia técnica en la actualización y modificaciones del SAC, para medir el desarrollo de sus actividades relacionadas se han definido dos indicadores de resultado, el R.25 y R.26.

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.25	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Versión Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) aprobado por el Grupo de Expertos Arancelarios del COMALEP					
Nº de actividad en el cronograma	B.9.1.1	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 9: Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Sistema Armonizado actualizado	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Cumplimiento de la meta sobre la base de la resolución del Grupo de Expertos Arancelarios del Acuerdo Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP)					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el indicador	Resolución del Grupo de Expertos Arancelarios del Acuerdo Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Latina, España y Portugal (COMALEP)	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita la Resolución			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato				SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Versión Única en Español del Sistema Armonizado (VUESA) aprobado por el Grupo de de Expertos Arancelarios del COMALEP			Mes para el cumplimiento de la meta	Por definir	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.26	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Análisis sobre los efectos de la Quinta Enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)					
Nº de actividad en el cronograma	B.9.1.2	Componente	B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR			
Resultado	Nº 9: Asistencia técnica en las actualizaciones y modificaciones del SAC					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Documento de análisis	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Presentación del documento de análisis					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el indicador	Documento de análisis	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se concluya el documento			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato				SIECA
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario		Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA		
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Análisis sobre los efectos de la Quinta Enmienda al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC)			Mes para el cumplimiento de la meta	Por definir	

Actividad 4.3 Coordinación de Asistencia Técnica Local y Regional en Materia de Origen y Administración Aduanera

El Plan de Acción para el período Julio de 2009 a Septiembre de 2010 contiene actividades que se desarrollaran de manera conjunta con Chemonics International Inc., la implementación del denominado Semáforo de Oportunidades y un programa de asistencia técnica de esa empresa para la SIECA.

Tabla Nº 4 Listado de indicadores de impacto y resultado del Componente B: Apoyo a la Implementación de las Disposiciones Sobre Reforma Aduanera del Capítulo 5 del CAFTA-DR

Nº de Indicador	Nombre del Indicador	Tipo de Indicador	Fuente para verificar el Indicador	Disponibilidad del dato	Meta	Numeración del Cronograma
<u>Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera</u>						
P.19	Semáforo de Oportunidades presentado por Chemonics, discutido e identificadas las áreas que requieren refuerzo	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Semáforo de Oportunidades presentado por Chemonics, discutido e identificadas las áreas que requieren refuerzo, fecha por definir	4.3.1.1
R.27	Semáforo de Oportunidades consolidado en las instancias regionales	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Semáforo de Oportunidades desarrollado por CHEMONICS consolidado en las instancias regionales, fecha por definir	4.3.1.2
P.20	Plan de Asistencia técnica y capacitación de Chemonics identificando áreas focalizadas de acción	Proceso	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible cuando se emita el Informe	Plan de Asistencia técnica y capacitación de Chemonics identificando áreas focalizadas de acción para la mejor implementación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR, fecha por definir	4.3.2.1
R.28	Nº de misiones de asistencia técnica de Chemonics por países para mejor la implementación de de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario	Nº de misiones de asistencia técnica de Chemonics por países para mejor la implementación de de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR hasta agosto 2010	4.3.2.2
R.29	Nº de personas capacitadas dentro del Plan SIECA - Chemonics	Resultado	Informes de especialistas de la SIECA	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario	Funcionarios capacitados dentro del Plan SIECA - Chemonics hasta agosto 2010	4.3.2.2

Para el seguimiento de estas tareas conjuntas, se plantea tres indicadores de resultado y dos de proceso que se detallan a continuación; debido a que aún no se han definido, en el Cronograma, las fechas de cumplimiento de las actividades, no se ha definido períodos de presentación de los resultados de dichos indicadores.

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.27	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualizació	sep-09
Nombre del Indicador	Semáforo de Oportunidades consolidado en las instancias regionales					
Nº de actividad en el cronograma	4.3.1.2	Componente	Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera			
Resultado	Asistencia Técnica de Chemonix					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Herramienta de gestión	Desagregación del indicador	Un dato regional y uno por cada país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Semáforo de Oportunidades desarrollado por CHEMONIX consolidado en las instancias regionales			Mes para el cumplimiento de la meta	Por definir	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.28	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualizació	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de misiones de asistencia técnica de Chemonix por países para mejor la implementación de de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR					
Nº de actividad en el cronograma	4.3.2.2	Componente	Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera			
Resultado	Asistencia Técnica de Chemonix					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Misión de asistencia técnica	Desagregación del indicador	Total de número de misiones por país	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Nº de misiones de asistencia técnica de Chemonix por países para mejor la implementación de de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR			Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	R.29	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Nº de personas capacitadas dentro del Plan SIECA - Chemonics					
Nº de actividad en el cronograma	4.3.2.2	Componente	Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera			
Resultado	Asistencia Técnica de Chemonixs					
Descripción						
Tipo de Indicador	Resultado	Unidad de Medida	Número de personas capacitadas	Desagregación del indicador	Total, hombres y mujeres, para la región	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible, SIECA debe actualizar el Indicador cada trimestre calendario			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Informe de actividades del trimestre calendario			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Trimestre calendario	
Meta	Funcionarios capacitados dentro del Plan SIECA - Chemonics			Mes para el cumplimiento de la meta	ago-10	

Los indicadores P.19 y P.20 servirán a la SIECA para sus informes internos sobre el avance de esta actividad conjunta entre la SIECA y Chemonics International Inc.

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.19	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Semáforo de Oportunidades presentado por Chemonics, discutido e identificadas las áreas que requieren refuerzo					
Nº de actividad en el cronograma	B.8.1.1	Componente	Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera			
Resultado	Asistencia Técnica de Chemonixs					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Herramienta de gestión	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta			Supuesto y/o limitación	Ninguno	
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID			Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA	
Meta	Semáforo de Oportunidades presentado por Chemonics, discutido e identificadas las áreas que requieren refuerzo			Mes para el cumplimiento de la meta	Por definir	

Secretaría Económica de Integración Centroamericana (SIECA)

Indicador Nº	P.20	FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR			Fecha de Actualización	sep-09
Nombre del Indicador	Plan de Asistencia técnica y capacitación de Chemonics identificando áreas focalizadas de acción					
Nº de actividad en el cronograma	4.3.1.1	Componente	Actividad 4.3 Coordinación de asistencia técnica local y regional en materia de origen y administración aduanera			
Resultado	Asistencia Técnica de Chemonix					
Descripción						
Tipo de Indicador	Proceso	Unidad de Medida	Plan de Asistencia Técnica y Capacitación	Desagregación del indicador	Un dato regional	
Cálculo o forma de registrar los progresos en el indicador	Verificación de cumplimiento de la actividad sobre la base de los informes de especialistas de la SIECA					
Período de referencia	Estado al finalizar el trimestre calendario que se reporta		Supuesto y/o limitación	Ninguno		
Plan de Captura de los Datos						
Método de recolección de los datos	Verificación del estado de la actividad por el especialista encargado					
Fuente para verificar el Indicador	Informes de especialistas de la SIECA	Disponibilidad del Dato	Disponible cuando se emita el Informe			
Periodicidad de entrega de la información	Trimestral	Responsable de obtener el dato	SIECA			
Proceso de Evaluación y Planificación de Resultados						
Fecha	Primeros 10 días de iniciado el trimestre calendario	Metodología	Presentación de resultados del trimestre pasado en Taller interno de la SIECA			
Forma de presentación de resultados a USAID	Indicador de proceso, no se reporta a USAID		Periodicidad de la entrega de resultados a USAID	Uso interno de la SIECA		
Meta	Plan de Asistencia técnica y capacitación de Chemonics identificando áreas focalizadas de acción para la mejor implementación de los capítulos 4 y 5 del CAFTA-DR		Mes para el cumplimiento de la meta	Por definir		