



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



<b>Resultado Esperado 1: Sustentabilidad</b>		
<b>Metas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Planes para el próximo trimestre</b>
<b>1.1 Departamento de Programas de Salud Fortalecido.</b>		
Sin metas para este año	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó capacitación de repaso a médicos, enfermeras, psicóloga y personal administrativo de la Clínica de San Lorenzo, se trataron temas como: Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar, Calidad de Atención, segregación de residuos, conceptos del SIEMI<sup>1</sup>, con 10 participantes.</li> <li>-Se participó en la “Reunión de Evaluación del Programa de Inmunización - PAI - Año 2005 y Presentación del Plan de Acción para el 2006” organizado por el Ministerio Salud Publica y Bienestar Social.</li> <li>- Se elaboró el segundo borrador del “Manual para la integración de la detección de VBG (Violencia Basada en Género) y el uso de la PAE (Pastilla Anticonceptiva de Emergencia) en los servicios de SSR del CEPEP”</li> <li>- Se adecuó y actualizó la Guía de Supervisión para las clínicas del CEPEP, en la nueva versión se incluyó items referentes a la integración de la VBG y la AE en los programas de SSR.</li> <li>- Se realizaron visitas de apoyo técnico y seguimiento a la capacitación sobre VBG-PAE en las clínicas de Asunción, Ciudad del Este, Encarnación y San Lorenzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboración final e impresión del “Manual para la integración de la detección de VBG y el uso de la PAE en los servicios de SSR del CEPEP”</li> <li>-Validación de la Guía de Supervisión con los cambios realizados.</li> <li>- Capacitación en uso del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Violencia Sexual (del Ministerio de Salud), repaso de VBG y AE con participación del Ministerio de Salud y otros proveedores de las clínicas del CEPEP. Esta capacitación corresponde al Proyecto de integración de la VBG y la PAE en los programas de SSR con apoyo de DANIDA e IPPF, en: Asunción, Central, Itapúa y Alto Paraná.</li> </ul>
<b>1.2 Departamento de Administración y Finanzas Fortalecido.</b>		
Sin metas para este año	<p>Como el CEPEP en el año 2006 se ha inscripto como contribuyente del IVA se realizó la:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribución de comprobantes de ventas y facturas con instructivos de llenado en las clínicas propias del CEPEP (Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este y Encarnación).</li> <li>- Emisión de comprobantes de venta con IVA incluido en todas las clínicas del CEPEP a partir del 1° de enero.</li> <li>- Presentación de declaración jurada de IVA mensualmente, desde</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar seguimiento al proceso de emisión de comprobantes y presentación de declaración jurada de IVA.</li> <li>- Realizar el Balance Impositivo 2005 y presentar al Ministerio de Hacienda.</li> </ul>

<sup>1</sup> Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo Institucional



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



enero.		
<b>1.3 Oficina de Comunicación y Desarrollo de Recursos, CDR, en funcionamiento.</b>		
Sin metas para este año	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación de RRHH en Licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Metropolitana de Asunción.</li> <li>- Se realizó el festejo de los 40 años de vida institucional del CEPEP con la asistencia de miembros fundadores, miembros del Consejo Directivo, miembros voluntarios e invitados especiales.</li> <li>- En este trimestre se distribuyeron 150 boletines impresos de NotiCEPEP (N° 2 del año 2005) y además se envió por E-mail la versión electrónica.</li> <li>- Se distribuyeron 200 ejemplares del Informe Conmemorativo de los 40 años del CEPEP.</li> <li>- Se realizaron visitas de supervisión y apoyo técnico en lo referente a IEC en las 4 clínicas del CEPEP.</li> <li>- Se diseñó la página Web dando alusión a los 40 años de vida del CEPEP.</li> <li>- La Biblioteca fue visitada por 24 estudiantes de universidades y de colegios de Asunción.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seguimiento a la capacitación de RRHH en “Licenciatura en Ciencias de la Educación” en la Universidad Metropolitana de Asunción.</li> <li>- Realizar la edición e impresión de folletos y directorio de VBG.</li> <li>- Realizar la impresión de 3.000 ejemplares del protocolo nacional de atención a personas en situación de violencia sexual.</li> <li>- Realizar la edición, impresión y distribución del NotiCEPEP N° 1 año 2006 y su versión electrónica.</li> </ul>
<b>1.4 Departamento de Investigación &amp; Evaluación Fortalecido.</b>		
Contar con un sistema de supervisión para monitorear el nuevo sistema de estadísticas implementado en el CEPEP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron 4 visitas de apoyo técnico referente a temas del sistema de estadísticas a las clínicas de Asunción, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este.</li> <li>- Se definió un documento base para la implementación del Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo Institucional del CEPEP, SIEMI.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar visitas de apoyo técnico a las clínicas de San Lorenzo y Asunción para monitorear el Sistema de información y realizar ajustes si es necesario.</li> </ul>



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



Realizar las actividades de evaluación de los proyectos del CEPEP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la carga y procesamiento del 80% de los datos del pre y post test realizados en los colegios que firmaron convenio con el CEPEP, en el marco del proyecto Espacio Joven.</li> <li>- Se realizó la encuesta de Línea de Base CAP (Conocimiento, Actitudes y Prácticas) sobre el proyecto de Sustentabilidad de Espacio Joven, entrevistando a funcionarios de la institución, miembros voluntarios, miembros del Consejo Directivo, promotores juveniles y usuarias/ os de las clínica.</li> <li>- Se inició la elaboración del Estudio de Productividad de las clínicas del CEPEP con datos del año 2005.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Carga y procesamiento del 20% restante del pre y post test de los talleres realizados en los colegios.</li> <li>- Análisis de los resultados de la encuesta de Línea de Base CAP (Conocimiento, Actitudes y Prácticas) sobre el proyecto de Sustentabilidad de Espacio Joven</li> <li>-Culminación del Estudio de Productividad 2005 de las clínicas del CEPEP.</li> </ul>
Sin metas para este año	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se ha renovado el convenio con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), de tal forma que los estudiantes de dicha institución realicen su pasantía en el Departamento de Investigación y Evaluación del CEPEP.</li> <li>- Inicio de pasantía de dos estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dar seguimiento a la pasantía de los estudiantes admitidos.</li> </ul>
<b>1.5 Servicios y Proyectos del CEPEP Fortalecidos.</b>		
2 visitas de supervisión programática por año por cada clínica propia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron visitas de apoyo técnico a las clínicas de: San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este.</li> <li>- Se realizaron visitas de supervisión a las clínicas de: Encarnación y Ciudad del Este. Se ha aplicado la guía de supervisión actualizada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Supervisión en dos clínicas del CEPEP</li> </ul>
Implementar la herramienta COPE y realizar 2 jornadas de seguimiento de COPE por clínica, con apoyo del nivel central.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron seguimientos de COPE en las clínicas de: San Lorenzo, Encarnación, Asunción y Ciudad del Este.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de la herramienta COPE en las cuatro clínicas del CEPEP.</li> </ul>
Compra de local propio y adecuación para el funcionamiento de la clínica de San Lorenzo en un nuevo local.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se hizo una contra oferta a uno de los inmuebles ofertados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hacer el seguimiento a las gestiones para la compra de un local para la clínica de San Lorenzo.</li> </ul>
Adecuación de la clínica de	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Las adecuaciones previstas se realizaron y se informaron en el</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se esta diseñando una segunda etapa,</li> </ul>



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



Encarnación según necesidad	trimestre anterior.	con mejoramiento del frente de la clínica y construcción de lavandería.
Distribución de <b>35.000</b> folletos de 7 temas diferentes.	- Se reimprimieron 37.000 folletos educativos de 6 títulos diferentes.	- Continuar con la distribución de folletos educativos.
Distribución de <b>20</b> posters para fechas e informaciones importantes, <b>20.000</b> volantes de promoción y <b>500</b> calendarios.	Se distribuyeron: - 46 posters entre los cuales tienen información referente a: ITS, violencia, salud materna, PAE y costos de servicios y medicamentos. - 3.000 folletos educativos - 5.700 volantes de promoción de los costos de servicios - 7.500 bonos de promoción del proyecto Espacio Joven - 150 Pin del logo CEPEP, para el personal y los profesionales - 300 llaveros 40 años del CEPEP - 200 biromes 40 años del CEPEP	- Continuar con la distribución de volantes de promoción.
<b>3</b> visitas de supervisión administrativas por clínica al año.	- Se realizaron 7 visitas administrativas a la clínica de San Lorenzo y una a la clínica de Asunción.	- Continuar con las visitas de supervisiones administrativas y de apoyo técnico.
<b>1.6 Programa de Profesionales Asociados Fortalecido.</b>		
Sin metas para este año		
<b>1.7 Programa Comunitario de Salud Reproductiva Fortalecido.</b>		
<b>4</b> jornadas de <b>15</b> participantes por jornada por año (uno por clínica)	- No se realizaron actividades de capacitación en este trimestre. Es importante señalar que este programa ha sido afectado fuertemente por la implementación de la nueva Ley de Reordenamiento Administrativo y de Adecuación Fiscal.	- Esperar la definición de las supervisoras con respecto a la reforma fiscal.
<b>200</b> Materiales impresos	- No se realizaron impresiones en este trimestre	
<b>1.8 Nuevas Alianzas con otras entidades.</b>		
Sin metas para este año	El CEPEP participó de: - La reunión de Comisión Ah Hoc para revisión del Protocolo de Atención a Personas en Situación de Violencia Sexual. - Las reuniones del Comité DAIA, para confección del plan estratégico del Comité DAIA y plan de sustitución de donativos. - El acto de presentación de Guías Nacionales para PF y ITS. - Los Paneles Nacionales del PNUD: “Salud y Protección Social”	- Continuar participando en todas las reuniones.



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



	<p>y “Genero”</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Consulta Nacional sobre VIH/SIDA organizada por ONUSIDA.</li> <li>- La reunión del Grupo Conductor.</li> <li>- Reuniones del Comité de Revisión de la Política Nacional de Promoción de la Salud.</li> </ul>	
<b>1.9 Acuerdos Existentes Fortalecidos.</b>		
Sin metas para este año		
<b>1.10 Departamento de Sistemas Informáticos Fortalecida.</b>		
Compra del 100 % de los equipamientos y suministros informáticos, planificados por el Departamento de Sistemas Informáticos, conforme a necesidades detectadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se compró una UPS con una autonomía de 4 horas para los servidores del CEPEP en la Oficina Central. Con esto, los servidores de las clínicas quedaron con UPS de una hora de autonomía. También se compraron 5 PCs, 4 impresoras LX 300, 5 discos duros externos, 7 Ratones, 4 Teclados y 2 lector grabador de DVD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compra de 2 PCs, 3 Monitores LCD y 10 Lectores de CD</li> </ul>
Desarrollar nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades de la institución. Adaptar los sistemas a la Ley 2421 de Reordenamiento Administrativo y Adecuación Fiscal. Migrar sistemas de Fox a Bases de Datos. Mantenimiento de sistemas existentes. Actualizar la página Web.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuó con los cambios necesarios para la adecuación a la nueva legislación vigente. Se preparó la pantalla de carga para Facturas, Reportes de informe del IVA, Balance Impositivo y Estado de Resultado.</li> <li>- La actualización de la página WEB pasó a cargo de la Oficina de CDR.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuar con los cambios necesarios para la adecuación a la nueva legislación vigente. Establecer un sistema de respaldo a nivel del usuario final en la clínicas.</li> </ul>
Cumplimiento del plan de capacitación para el personal, del área informática.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la capacitación de tres secretarias de admisión, una para Asunción y dos para San Lorenzo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Coordinar y continuar con las tareas de capacitación del año.</li> </ul>
Realizar un mantenimiento preventivo a los equipos informáticos en forma periódica. Se realizará un mantenimiento en cada sede cada tres meses.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizó la limpieza y el mantenimiento preventivo de las computadoras de Oficina Central, las Clínicas de Asunción, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este. Se repararon 11 UPS y una impresora LX 300</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Continuar con el mantenimiento preventivo de los equipos.</li> </ul>
Asistir al personal del CEPEP	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se realizaron 233 asistencias de diversos tipos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se continuarán brindando asistencias a</li> </ul>



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



ante cualquier inconveniente que pueda presentarse durante el uso de equipos o sistemas informáticos.		los usuarios en la medida que lo soliciten.
---	--	---

<b>Resultado esperado 2: Diseño e implementación de nuevos proyectos</b>		
<b>Metas</b>	<b>Resultados</b>	<b>Planes para próximo trimestre</b>
<b>2.1 Implementación de la farmacia social del CEPEP.</b>		
Incorporar por lo menos 5 nuevos productos o presentaciones, en este año.	- No se han incorporado nuevos productos en este periodo. - Se inició un proceso de consulta a proveedores para detectar necesidades de nuevos productos.	- Incorporación de nuevos productos según necesidades detectadas.
<b>2.2 Diseño y venta de paquetes educativos</b>		
Sin metas para este año	- Se definieron estrategias de promoción con la Comisión de Desarrollo de Recursos para la venta de actividades de IEC.	- Se promoverá la venta de charlas educativas.
<b>2.3 Diseño y venta de Módulos de Salud</b>		
Sin metas para este año	- No se diseñaron los Módulos de Salud	
<b>2.4 Implementación de nuevos servicios</b>		
Sin metas para este año	- No se implementaron nuevos servicios.	
<b>2.6 Proyecto Espacio Joven para jóvenes y adolescentes</b>		
Realizar 4 reuniones de los equipos de trabajos para seguimiento y monitoreo	- Se realizó una reunión de seguimiento del proyecto	- Realizar una reunión de seguimiento del Proyecto.
Realizar 1 jornada de capacitación por cada clínica en el uso de los materiales educativos y metodología didáctica	- No se han realizado aun las jornadas de capacitación puesto se están ajustando los materiales a ser utilizados para el efecto.	- Realizar 1 jornada de capacitación para capacitadores por cada clínica en el uso de los materiales educativos y metodología didáctica
Realizar 4 reuniones de los equipos de trabajo del proyecto en cada clínica para monitoreo del proyecto.	- No se han realizado en este trimestre	- Reuniones de los equipos de trabajo del proyecto en cada clínica para monitoreo del proyecto.
Realizar 1 jornada de selección de nuevos promotores juveniles y	- No se han realizado en este trimestre.	- Selección de nuevos promotores juveniles.



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



seleccionar 10 nuevos promotores juveniles por cada clínica.		
Realizar talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles. Un taller de varias jornadas por clínica	- No se han realizado talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles.	- Dar inicio a los talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles.
Realizar 1 reunión de seguimiento mensual, excepto en diciembre y enero por clínica, para repaso, monitoreo y coordinación de actividades de promotores juveniles.	-Se realizaron dos reuniones de seguimiento con los promotores juveniles de Asunción en donde participaron 16 personas. -Se realizaron dos reuniones de seguimiento con los Promotores Juveniles de San Lorenzo en donde participaron 16 personas. - Se inició el segundo ciclo de capacitación a los Promotores Juveniles de Asunción y Encarnación en la parte práctica que incluye: consultas, consejerías y trabajo de investigación, número de participantes 9. - En Encarnación se realizaron 7 charlas con monitores y promotores juveniles en donde participaron 25 adolescentes en promedio en cada charla.	- Una reunión de seguimiento mensual por clínica, para repaso, monitoreo y coordinación de actividades de los promotores juveniles.
Realizar visitas colectivas informativas 5 por año por clínica, con 15 participantes cada una.	- En Asunción se realizó una visita informativa y guiada por la clínica con la participación de 7 promotores y 7 invitados.	- Realizar dos visitas colectivas informativas por clínica.
Realizar 1 reunión por clínica, con los padres de los postulantes a promotores juveniles.	- Esta actividad fue realizada e informada en el trimestre anterior	- Realizar 1 reunión por clínica, con los padres de los postulantes a promotores juveniles.
Firma de convenio con una institución educativa, en cada clínica.	Se firmó convenio con: - El Colegio Pedro P. Peña de Asunción. - El Colegio Nacional de San Lorenzo. - La Escuela República Argentina de Encarnación.	Sin metas para este trimestre
Realizar 1 charla informativa a docentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.	Se realizó charla informativa a los docentes de las siguientes instituciones: - Colegio Pedro P Peña de Asunción (2 charlas), participaron 16 docentes. - Colegio Nacional de San Lorenzo (2 charlas), participaron 24 docentes.	- Realizar una charla a docentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



	<p>- Escuela República Argentina de Encarnación (1 charla), participaron 9 docentes.          Es importante señalar que en las charlas se distribuyeron los bonos de promoción del proyecto Espacio Joven, para que los/las docentes puedan distribuir a los alumnos de escasos recursos que deseen acceder a los servicios ofrecidos por el CEPEP. Los Bonos de promoción permiten consultar con un arancel mas económico.</p>	
Realizar por clínica 1 jornada de capacitación con docentes de institución seleccionada 3 charlas en total.	- No se han realizado aun las capacitaciones.	- Realizar una jornada de capacitación con docentes de las instituciones seleccionadas.
Realizar 1 charla informativa a padres de adolescentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.	<p>-Se realizó la charla informativa en el colegio Pedro P Peña de Asunción a padres de los adolescentes, participaron de la actividad 20 padres.          -Se realizaron 2 charlas informativas en la Escuela República Argentina a padres de los adolescentes, participaron de la actividad 102 padres y madres.          En dicha actividad se les entregó los materiales a ser utilizados en las charlas educativas a adolescentes.</p>	-1 charla informativa a padres de adolescentes por institución educativa seleccionada: 3 charlas en total.
Realizar en cada clínica 1 jornada educativa para padres de adolescentes por institución educativa seleccionada. 3 charlas en total.	- No se han realizado aun las capacitaciones.	- 1 jornada educativa para padres de adolescentes por institución educativa seleccionada
Realizar en la institución educativa seleccionada charlas a adolescentes en 7°, 8° y 9° grados (en las 3 localidades) y en el 1°, 2° y 3° de la media (S Lorenzo y Asunción)	- No se han realizado aun las charlas educativas.	- Inicio de las charlas educativas en los colegios con convenio a adolescentes de 7°, 8° y 9° grados (en las 3 localidades) y en el 1° , 2° y 3° de la media (S Lorenzo y Asunción)
Brindar Consejería a adolescentes en las clínicas de Asunción,	- Se realizaron 1045 consejerías que incluyen: PF, resultados de PAP, ITS y Sexualidad distribuidas de la siguiente manera:	- Continuar con la realización de consejerías en las clínicas del CEPEP.



**Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00**  
**Informe Trimestral:**  
**Segundo trimestre del 7° año: Enero – Marzo 2006**



Encarnación y San Lorenzo: Asunción: 648 consejerías San Lorenzo: 948 consejerías Encarnación: 228 consejerías	Asunción: 106 consejerías. San Lorenzo: 667 consejerías. Encarnación: 272 consejerías.	
Brindar atención en salud sexual y reproductiva a adolescentes en Asunción, Encarnación y San Lorenzo. Asunción: 852 consultas SSR. S. Lorenzo: 1.044 consultas SSR. Encarnación: 540 consultas SSR.	- Se realizaron 897 atenciones en SSR a adolescentes (ginecología, PF, obstetricia, ITS, y psicología) distribuidas de la siguiente manera: Asunción: 307 atenciones en SSR San Lorenzo: 398 atenciones en SSR Encarnación: 192 atenciones en SSR	- Continuar con la realización de las consultas de SSR en las clínicas del CEPEP.

**CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL CEPEP**

Sin metas para este año	- Capacitación de 11 funcionarios de un curso intensivo de inglés en el Centro Cultural Paraguayo Americano (CCPA).
Sin metas para este año	- Capacitación de 17 funcionarios del curso taller de Redacción dirigido académicamente por IMAGO Comunicación y realizado en la sede del CEPEP.

***Dra. Cynthia Prieto***  
**Directora Ejecutiva**

### ESTADÍSTICAS DE ESPACIO JOVEN

<b>Cuadro 1: Atenciones en SSR a adolescentes (12 a 19 años) por clínica, según tipo de servicio. Proyecto Espacio Joven. Enero-marzo 2006</b>												
Servicios	Enero			Febrero			Marzo			Total		
	AS	SL	EN	AS	SL	EN	AS	SL	EN	AS	SL	EN
Nueva de PF	6	7	4	11	7	2	7	33	2	24	47	8
Control de PF	4	15	0	1	1	0	3	1	0	8	17	0
ITS	7	19	0	3	0	16	6	24	6	16	43	22
Ginecología	65	62	21	66	75	27	52	84	28	183	221	76
Sicología	6	11	1	29	8	5	10	22	1	45	41	7
Obstetricia	9	15	24	8	6	29	14	8	26	31	29	79
<b>Total</b>	<b>97</b>	<b>129</b>	<b>50</b>	<b>118</b>	<b>97</b>	<b>79</b>	<b>92</b>	<b>172</b>	<b>63</b>	<b>307</b>	<b>398</b>	<b>192</b>

Fuente: Of. Evaluación – CEPEP. Datos del SIG (07/ 04/ 06)

<b>Cuadro 2: Consejerías en SSR a adolescentes (12 a 19 años) por clínica, según tema. Proyecto Espacio Joven. Enero-marzo 2006</b>												
Servicios	Enero			Febrero			Marzo			Total		
	As	SL	En	As	SL	En	As	SL	En	As	SL	En
PF	26	81	14	6	68	75	54	143	31	86	292	120
PAP	3	29	0	0	39	24	0	85	32	3	153	56
ITS	8	66	0	0	41	27	2	83	33	10	190	60
Sexualidad	6	8	1	0	6	1	1	18	34	7	32	36
<b>Total</b>	<b>43</b>	<b>184</b>	<b>15</b>	<b>6</b>	<b>154</b>	<b>127</b>	<b>57</b>	<b>329</b>	<b>130</b>	<b>106</b>	<b>667</b>	<b>272</b>

Fuente: Of. Evaluación – CEPEP. Planilla mensual de actividades de IEC (07/ 04/ 06)

<b>Cuadro 3: Cantidad de adolescentes (12 a 19 años) que recibieron algún tipo de atención en SSR por clínica, según rango de edad. Proyecto Espacio Joven. Enero-marzo 2006.</b>									
Servicios	Asunción		San Lorenzo		Encarnación		Total		
	12-15	16-19	12-15	16-19	12-15	16-19	12-15	16-19	
Sicología	12	4	10	9	2	4	24	17	
Ginecología	22	104	26	128	8	54	56	286	
Obstetricia	1	14	0	13	1	36	2	63	
PF	0	28	4	55	1	6	5	89	
ITS	1	15	6	31	6	12	13	58	
<b>Total</b>	<b>36</b>	<b>165</b>	<b>46</b>	<b>236</b>	<b>18</b>	<b>112</b>	<b>100</b>	<b>513</b>	

Fuente: Of. Evaluación – CEPEP. Datos del SIG (07/ 04/ 06)