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Resume 

 
The present-day status of the Ukrainian economy is characterized by its high 

energy intensity. Therefore, the issues of energy efficiency and energy saving are 

becoming increasingly more pressing. One of the opportunities for improving the 

energy efficiency and achieving energy savings involves implementation of relevant 

energy saving projects, in particular, those in the format of Energy Performance 

Contracting (EPC). Essentially, EPC is a mechanism of project finance, which 

involves attracting investments of third parties, where improved energy efficiency or 

reduced energy consumption is the main goal of implementation. Usually, energy 

service companies (ESCOs) are implementers of such projects.  

As part of the EPC Development and Implementation in the Municipal Sector of 

Ukraine Project, the consultants are assisting the cities of Kyiv and Hola Prystan’ in 

their preparation for implementation of energy saving projects using EPC.  

The energy saving project in Kyiv involves implementation of works in the 

buildings of budgetary institutions, and the one in Hola Prystan’ envisages replacement 

of street lights with LED ones. 

As part of previous tasks, the consultants developed the schemes of project 

financing (first report) under EPC contracts for the cities of Kyiv and Hola Prystan’, 

Kherson oblast. The said schemes envisage engaging ESCOs (municipal ESCO in 

Kyiv and private ESCO in Hola Prystan’). They have analyzed the proposed schemes 

of project financing, prepared the questionnaires for obtaining the information and 

documentation from potential customers, which information and documentation is 

necessary for conducting a legal audit. They have evaluated the opportunities and legal 

risks of applying the energy efficiency projects. During the second phase, the 

consultants developed the documents and draft resolutions of the Kyiv and Hola 

Prystan’ city councils, which are required for successful implementation of energy 

saving projects in these cities. 

This report was prepared based on the results of implementation of the third final 

phase of the project of EPC development and implementation in the municipal sector 

of Ukraine.  
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In this report, the consultants present: 

1) a list of the prepared draft documents, which are needed to obtain approvals 

for the guarantees of the Kyiv City Council and Hola Prystan’ City Council according 

to the Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 14 May 2012, No. 541 “On 

Approving the Procedure of Granting Local Guarantees”; 

2) the second version of the mechanism of distribution and use of the savings of 

budget funds to be accrued thanks to implementation of energy saving projects.  

In the first report, the consultants analyzed the financial indicators of the Kyiv 

city budget and provided relevant conclusions and recommendations. In this report, 

based on the review of information about the Hola Prystan' city budget, the consultants 

provide the analysis of city's creditworthiness.  

During working meetings with representatives of the Kyiv City State 

Administration (KCSA), the consultants proposed for consideration two possible 

methods of calculation and accounting of the savings of budget funds, which would be 

accrued thanks to implementation of energy saving projects. The first option envisaged 

use of the savings as part of the Energy Saving Fund within the city development 

budget1

A working meeting with representatives of the Principal Finance Directorate of 

the Executive Body of the Kyiv City Council (KCSA) was held on 21 December 2012, 

where a possible scheme of application of the second option of the financial 

mechanism of accounting and use of the saved funds was elaborated in detail.  

.  The second method suggest using the saved funds without establishing an 

additional fund, but rather through accumulation of the savings under separate budget 

program of a single key spending unit, which is in charge of energy efficiency in the 

city, with subsequent redistribution of these funds into budget programs of respective 

key spending units for implementation of other energy saving activities/projects. 

Based on the above, the consultants developed a revised draft resolution of the 

Kyiv City Council “On the Procedure of Calculation and Use of the Saved 
                                                

1 In the second report, for accounting the accrued savings of budget funds, draft resolutions were provided of the 
Kyiv and Hola Prystan’ city councils “On Establishing the Energy Saving Fund,” and for distributing the saved budget 
funds, draft resolutions were developed of the Kyiv City Council “On the Procedure of Calculation and Use of the Saved 
Expenditures for the Fuel and Energy Resources and Water Used by the Budgetary Institutions of the City of Kyiv” and 
the draft resolution of the Hola Prystan’ City Council “On the Procedure of Calculation and Use of the Saved 
Expenditures for the Fuel and Energy Resources and Water Used by the Budgetary Institutions and for Street Lighting in 
the City of Hola Prystan’.” 
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Expenditures for the Communal Services and Energy Carriers Used by Budgetary 

Sphere Institutions of the City of Kyiv” (Attachment 1 to this Report). This Procedure 

envisaged accumulation of the savings under separate budget program of the key 

spending unit of Directorate of Energy Efficiency under Department of Housing and 

Communal Infrastructure of the Executive Body of the Kyiv City Council (Kyiv City 

State Administration) entitled “Energy Saving Activities at the Expense of the Saved 

Expenditures for Communal Services and Energy Carriers” thanks to transfer of funds 

from the General Fund to the Special Fund (development budget).  

The Procedure provides that the saved amount allocated for the said budget 

program shall be reduced by the amount of expenditures allocated by the respective 

spending units as payment for services at the stage of monitoring and verification of 

project results under EPC. 

Also, in order to accumulate savings by the end of the budget period, the 

budgetary institutions and key spending units shall remit the savings by 27 December 

of each year to Account 3142 "Funds of the General Fund of local budgets, which are 

under Treasury servicing." By making such remittance, the spending units indicate that 

these funds were accumulated specifically through savings.  Such a mechanism is in 

line with the procedure of writing-off the balance of funds from the accounts of 

spending units/recipients of funds of local budgets for the General Fund. Among other 

things, it envisages that the balance shall be transferred from the personal accounts of 

key spending units of local budgets to the General Fund of the local budget. When 

conducting such a transaction, code 3142 “Funds of the General Fund of local 

budgets” is also used for “Credit.”2

Spending of the saved funds, as indicated above, is proposed to be implemented 

by redistribution of the expenditures from the abovementioned budget program to 

budget programs of other key spending units for conducting new energy savings 

activities. When conducting such a redistribution, the list of institutions selected based 

on the principle of ranking of inefficient consumption using baseline levels shall be 

taken into account as approved by ordinance of the Executive Body of Kyiv City 

Council (Kyiv State Administration).  

   

                                                
2 http://www.uazakon.com/documents/date_88/pg_grnxxz.htm 
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A draft resolution of City Council entitled “On the Procedure of Calculation and 

Use of the Saved Expenditures for Street Lighting of the City of Hola Prystan'" was 

also developed for Hola Prystan' (Attachment 2 to this Report). This Procedure 

envisages directing the budget funds saved thanks to realization of the project 

“Replacement of Street Lights with LED Lighting in the City of Hola Prystan'"  for 

implementation of other energy saving activities.  

Therefore, both methods of calculation and accounting of the saved funds have 

been implemented in relevant draft resolutions of both the Kyiv and Hola Prystan’ city 

councils. 

After review of both approaches, the relevant structural units and officials will 

have to choose the most efficient option for their city. Based on the results of 

consultations at KCSA, use of the second option seems more likely. 
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Стислий виклад 

 
Сучасний стан Української економіки характеризується високою 

енергоємністю, саме тому питання енергоефективності та енергозбереження 

набуває все більшої актуальності. Однією з можливостей сприяння покращенню 

енергоефективності та здійснення енергозбереження є реалізації відповідних 

проектів з енергозбереження, зокрема у формі Energy Performance Contracting 

(ЕПК). За своєю суттю ЕПК є механізмом проектного фінансування зі 

залученням інвестицій третіх осіб, де основною метою впровадження є 

підвищення енергоефективності або зменшення споживання енергії. Зазвичай 

енергосервісні компанії (ЕСКО) є виконавцями таких проектів.  

В межах проекту «Розробка та впровадження ЕПК в комунальному секторі 

України» консультанти надають допомогу містам Київ та Гола Пристань у 

підготовці до реалізації проектів з енергозбереження із застосуванням ЕПК. 

За проектом з енергозбереження  у м. Києві  здійснюватимуться роботи у 

будівлях бюджетних установ, а у м. Голій Пристані – планується заміна 

світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні. 

Так, для виконання попередніх завдань, консультанти розробили схеми 

проектного фінансування (перший звіт)  за договорами ЕПК для міст Київ та 

Гола Пристань Херсонської області. Зазначені схеми передбачають залучення 

ЕСКО (комунальної у м. Києві та приватної у м. Гола Пристань). Здійснили 

аналіз запропонованих схем проектного фінансування, підготовили опитувальні 

листи для отримання інформації та документації від потенційних замовників, 

необхідної для проведення правового аудиту, виконали оцінку можливостей та 

правових ризиків застосування проектів з енергоефективності. Під час другого 

етапу консультанти розробили документи та проекти рішень Київської та 

Голопристанської міських рад, які необхідні для успішної реалізації проектів з 

енергозбереження у цих містах.  

Цей звіт був підготовлений за результатами виконання третього, фінального 

етапу проекту щодо розробки та впровадження ЕПК в комунальному секторі 

України. 



 10 

В ньому консультанти пропонують: 

1) перелік підготовлених проектів документів, що необхідні для отримання 

погодження гарантії Київської міської ради та Голопристанської міської ради 

відповідно до умов постанови Кабінету Міністрів України від  14 травня 2012 

року № 541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій»; 

2) другий варіант механізму розподілу та використання економії 

бюджетних коштів, що виникатиме внаслідок реалізації проектів з 

енергозбереження;  

У першому звіті консультанти здійснили аналіз фінансових показників 

бюджету міста Київ, та надали відповідні висновки та рекомендації. У цьому 

звіті, за результатами аналізу інформації щодо бюджету міста Гола Пристань 

консультанти надають аналіз кредитоспроможності міста. 

Під час робочих зустрічей з представниками КМДА консультанти 

пропонували для розгляду два можливі способи розрахунку та обліку економії 

бюджетних коштів, що виникатиме за результатом реалізації проектів з 

енергозбереження. Першій спосіб передбачав використання економії в межах 

Фонду енергозбереження у складі бюджету розвитку міст3

21 грудня 2012 року відбулася робоча зустріч із представниками головного 

фінансового управління виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)  

було детально відпрацьовано можливу схему застосування другого варіанту 

фінансового механізму обліку та використання економії коштів. 

.  Другий спосіб 

пропонує використання економії коштів без створення додаткового фонду, а 

шляхом акумулювання економії за окремою бюджетною програмою одного 

головного розпорядника бюджетних коштів, що відповідає за 

енергоефективність у місті, з подальшим перерозподілом цих коштів на 

бюджетні програми відповідних головних розпорядників для реалізації інших 

заходів (проектів) з енергозбереження. 

                                                
3 У др угому звіті для обліку отриманої економії бюджетних коштів  було надано проекти рішень 

Київської та Голопристанської міських рад «Про утворення Фонду з енергозбереження», а для здійснення 
розподілу економії бюджетних коштів розроблені проект рішення Київської міської ради «Про порядок 
розрахунку та використання економії видатків на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води 
бюджетними установами м. Києва» та проект рішення Голопристанської  міської ради «Про порядок розрахунку 
та використання економії видатків на оплату спожитих паливно-енергетичних ресурсів та води бюджетними 
установами  та здійснення зовнішнього освітлення м. Гола Пристань». 
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Виходячи зі зазначеного, консультанти розробили оновлений проект 

рішення Київської міської ради «Про порядок розрахунку та використання 

економії коштів за видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 

закладами бюджетної сфери міста Києва» (Додаток 1 до цього звіту). Цей 

Порядок передбачає акумулювання економії за окремою бюджетною програмою 

головного розпорядника Управління енергоефективності Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) «Заходи з енергозбереження за 

рахунок економії коштів за видатками на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв» за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального 

фонду (бюджету розвитку). 

Порядком передбачено, що обсяг економії, який спрямовується на 

зазначену бюджетну програму, зменшується на суму видатків, що передбачені 

відповідними розпорядниками на оплату послуг на етапі моніторингу та 

верифікації результатів проекту у рамках ЕПК. 

При цьому, з метою акумулювання економії на кінець бюджетного 

періоду, бюджетні установи та головні розпорядники до 27 грудня кожного року 

мають здійснювати її перерахування на рахунок 3142 «Кошти загального фонду 

місцевих бюджетів, що знаходяться на казначейському обслуговуванні».  

Здійснюючи таке перерахування розпорядники зазначають, що ці кошти виникли 

саме за рахунок економії. Такий механізм відповідає процедурі списання 

залишків коштів з рахунків розпорядників (одержувачів) коштів місцевих 

бюджетів по загальному фонду. Вона, зокрема передбачає, що залишки 

перераховуються з особових рахунків головних розпорядників коштів місцевих 

бюджетів до загального фонду місцевого бюджету. При здійсненні такої операції 

для «Кредиту» використовується також код 3142 «Кошти загального фонду 

місцевих бюджетів»4

Витрачання коштів економії, як зазначено вище, пропонується 

здійснювати шляхом перерозподілу видатків із вищенаведеної бюджетної 

програми на бюджетні програми інших головних розпорядників для здійснення 

.   

                                                
4 http://www.uazakon.com/documents/date_88/pg_grnxxz.htm 



 12 

нових заходів з енергозбереження. При здійсненні такого перерозподілу 

враховується затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської 

міської ради (Київською державною адміністрацією) перелік закладів, що 

відібрані за принципом рейтингу неефективного споживання із застосуванням 

базових рівнів. Для міста Гола Пристань також розроблено проект рішення 

міської ради «Про порядок розрахунку та використання економії коштів за 

видатками на оплату здійснення зовнішнього освітлення  міста Гола Пристань» 

(Додаток 2 до цього звіту).  Зазначений порядок передбачає спрямування 

економії бюджетних коштів, що виникатиме внаслідок реалізації проекту 

«Заміна світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола 

Пристань» на реалізацію інших заходів з енергозбереження.  

Отже обидва способи розрахунку та обліку економії коштів втілено у 

відповідні проекти рішень як для Київської, так і для Голопристанської міської 

ради.  

Після розгляду обох підходів  відповідні структурні підрозділи та посадові 

особи мають обрати найбільш ефективний варіант для свого міста. Так, 

результати консультацій в КМДА свідчать про більш вірогідне застосування 

другого варіанту. 
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1. Висновок щодо кредитоспроможності міста Гола Пристань.  

1) Доходи бюджету розвитку у 2011 р. становили 1 506,6 тис. грн., з яких 

936,5 тис. грн., або 62,2 % складає єдиний податок, 546,3 тис. грн., або 36,3 % - 

надходження від продажу землі, 23,8 тис. грн., або 1,6 % – надходження від 

відчуження комунального майна. Ці доходи протягом останніх трьох років мали 

тенденцію до зростання: порівняно з 2010 р. вони зросли на 33,9 %. 

З прийняттям нової редакції Бюджетного кодексу, єдиний податок став 

надійним джерелом до хо дів бюджету ро звитку, що  дає підстави для залу чення 

містом додаткових коштів з метою реалізації інвестиційних проектів. Станом на 

24.12.2012 цього податку надійшло вже 2 305,9 тис. гр н., що  у 2 ,5 раза більше, 

ніж у 2011 р., майже на такому ж рівні вони прогнозуються на 2013 р. 

2) Відповідно до норм Бюджетного кодексу при здійсненні запозичень 

та наданні гарантій містами існують такі обмеження: 

• загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого боргу (без 

урахування гарантійних зобов'язань, що виникають за кредитами від МФО) 

станом на кінець бюджетного періоду не може перевищувати 200 % 

середньорічного індикативного прогнозного обсягу надходжень бюджету 

розвитку (без урахування обсягу місцевих запозичень та капітальних трансфертів 

(субвенцій) з інших бюджетів). Оскільки надається гарантія для кредиту від 

МФО), зазначене обмеження не застосовується; 

• протягом строку дії договору про місцеву гарантію міська рада повинна 

передбачати у відповідному рішенні про місцевий бюджет кошти на виконання 

гарантійних зобов’язань з платежів, термін сплати яких настає у відповідному 

бюджетному періоді. При цьому такі кошти передбачаються: 

– щодо забезпечених гарантією договорів, за якими вже настав 

гар антійний випадо к, в о бсязі, що  дор івнює сумі платежів за цими 

договорами;  

– щодо інших забезпечених гарантією договорів – не менше 50 

відсотків сум платежів за цими договорами. 
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Обсяг бюджету розвитку міста Гола Пристань складає у середньому 

960 тис.грн., отже міська рада може передбачити у рішенні про бюджет  

обсяг коштів, необхідний для цілей, визначених у зазначеному підпункті. 

• якщо у процесі погашення місцевого боргу та платежів з його 

обслуговування, обумовлених договором між кредитором та позичальником, 

порушується графік погашення з вини позичальника, міська рада не має права 

здійснювати нові місцеві запозичення протягом п’яти наступних років. Місто 

Гола Пристань не має місцевого боргу і до цього часу не здійснювало 

видатки із погашення зобов’язань. 

3) Виходячи із середньорічного обсягу доходів бюджету розвитку за 2009-

2011 рр., щорічна максимальна сума погашення боргу (виконання гарантійних 

зобов’язань) м. Гола Пристань у разі нагальної необхідності може становити 

960,0 тис. грн., або весь його середньорічний обсяг. 

У той же час, враховуючи необхідність виконання містом повноважень у 

частині належного утримання закладів соціально-культурної сфери та житлово-

комунального господарства, необхідності завершення у майбутні роки 

розпочатого будівництва об’єктів у розмірі близько 30,0 % бюджету розвитку5

4) Поряд з цим  позитивним є те, що забезпечується досить високий рівень 

виконання капітальних видатків порівняно із плановими річними показниками: у 

2009 р. – 95,0 %, у 2010 р. – 99,7 %, дещо нижчий у 2011 р. – 71,3 %. Останнє, у 

свою чергу вірогідно вплинуло на утворення кредиторської заборгованості на 

кінець року за капітальними вкладеннями у розмірі 32,4 тис. грн. Однак, як 

свідчила практика 2009-2010 рр., така заборгованість навіть у сумі понад втричі 

більшій погашалася у наступний рік після її утворення. Зазначене є свідченням 

достатньої надійності своєчасного здійснення витрат бюджету розвитку. 

,  

оптимальним обсягом погашення боргу (виконання гарантійних зобов’язань) для 

м. Го ла Пристань є 3 0 ,0-40,0 % середньорічного обсягу доходів бюджету 

розвитку, або 288,0-384,0 тис. грн. 

                                                
5 За плановими показниками на 2011 р. 
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5) Обсяг захищених статей видатків6 (загальний фонд) у 2011 р. 

становив 7 793,9 тис. грн., їх частка складала 90,6 % у загальному обсязі видатків 

загального фонду, з них 71,5 % частка видатків на оплату праці з нарахуваннями, 

13,6 % - оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 5,2 % – продукти 

харчування. Довідково

Інші видатки загального фонду (видатки крім захищених статей) за 

результатами виконання бюджету за 2011 рік становили 808,1 тис. грн., або 9,4 % 

загального обсягу видатків загального фонду. Отже, у разі виникнення жорстких 

обставин, до 15,0 % цієї суми, або до 121,2 тис. грн., можуть бути передані до 

бюджету розвитку для виконання боргових (гарантійних) зобов’язань.  

: Видатки за захищеними статтями забезпечуються 

фінансуванням у пріоритетному порядку і в умовах недостатності ресурсів не 

підлягають скороченню, а відповідно не можуть бути зменшені для вивільнення 

коштів з метою їх передачі до бюджету розвитку. 

ВИСНОВОК. Слід враховувати, що майже 40,0 % доходів бюджету розвитку 

мають вичерпний характер7

Водночас місто передавало кошти із загального фонду до бюджету 

розвитку у сумі 104,4 тис. грн. у 2009 р., 53,0 тис. грн. у 2010 р. Хоча за фактом 

виконання бюджету у 2011 р. такі кошти не передавались, у разі недостатності 

надходжень до бюджету розвитку для виконання боргових / гарантійних 

зобов’язань, на зазначені цілі може бути спрямована частина коштів, що 

надходять до загального фонду бюджету для здійснення інших видатків 

(крім захищених). Однак це можливе виключно за умови достатнього рівня 

фінансового забезпечення захищених статей. Тому,  при оцінці 

. Крім того можлива необхідність продовження робіт, 

виконання яких розпочато за рахунок бюджету розвитку у попередні роки, у 

суттєвих обсягах, що може обмежити здатність міста у виконанні гарантійних 

зобов’язань.  

                                                
6 Згідно із статтею 55 Бюджетного кодексу України до захищених статей видатків належать видатки за 

економічною структурою: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, 
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування боргу, поточні трансферти населенню, поточні трансферти 
місцевим бюджетам. Крім того, до захищених статей належать також видатки на підготовку кадрів вищими 
навчальними  закладами I-IV рівнів  акредитації. 

7  Ті, що пов’язані із продажем майна та землі. 
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кредитоспроможності міста Гола Пристань обсяги коштів переданих із 

загального фонду бюджету до бюджету розвитку  не враховуються у якості 

потенційного джерела розрахунків за кредитом. 

Виходячи з вищенаведеного, бюджет м. Гола Пристань достатній для 

щорічного погашення місцевого боргу (виконання гарантійних зобов’язань у разі 

настання гарантійного випадку) у розмірі не більше 384,0 тис.грн. або 40,0 % 

середньорічного обсягу доходів бюджету розвитку за 2009-2011 рр. Отже місто в 

змозі у разі необхідності своєчасно та у повному обсязі виконати гарантійні 

зобов’язання за кредитом у розмірі 309,0 тис.грн. з терміном повернення 4-5 

років, а також забезпечити співфінансування у сумі 57,2 тис.грн. 
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2. Методологія отримання погодження Міністерства фінансів України 

надання місцевої гарантії, відповідно до постанови Кабінету Міністра 

України від 14 травня 2012 року № 541  

Відповідно до умов Порядку надання місцевих гарантій  Київською та 

Голопристанською міськими радами мають бути підготовлені та надіслані до 

Міністерства фінансів України письмове повідомлення яке містить наступні 

документи: 

1) проект рішення міської ради  про надання гарантії; 

2) висновок виконавчого органу міської ради стосовно доцільності залучення 

кредиту під гарантію для виконання (реалізації) інвестиційної програми 

(проекту), що містить інформацію про: 

зміст, цілі, завдання та очікувані результати; 

вплив інвестиційного проекту на економічний і соціальний розвиток міста; 

оціночну вартість інвестиційного проекту та строки його реалізації; 

обсяг позики, яка залучається для реалізації інвестиційного проекту, джерела 

повернення коштів; 

оцінку ефективності реалізації інвестиційного проекту; 

3) прогнозний графік погашення та обслуговування: 

позики, що залучається під місцеву гарантію; 

місцевого боргу та гарантованого боргу міста в розрізі кредитів (позик); 

4) інформація про загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого боргу  міста 

станом на кінець поточного року та року, що передує поточному; 

5) обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського 

бюджету, який планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого 

боргу протягом періоду його погашення, а також на здійснення платежів, 

пов’язаних з виконанням гарантійних міста, з урахуванням вимог частини 

п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України; 

6) опис та вартість забезпечення виконання зобов’язань, що надаються 

позичальником гаранту; 

7) завірена в установленому порядку копія: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17�
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рішення про місцевий бюджет на рік, у якому приймається рішення про надання 

гарантії; 

звіту про виконання місцевого бюджету за рік, що передує року, в якому 

приймається рішення про надання гарантії. 

Після підготовки зазначені документи надсилаються до Міністерства 

фінансів України на розгляд та перевірку відповідності умовам бюджетного 

законодавства. Міністерство фінансів після розгляду зазначених документів та у 

разі прийняття рішення про погодження обсягу та умов надання місцевої 

гарантії, надсилає зазначене рішення на розгляд до Кабінету Міністрів України 

для його схвалення.  
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3. Проекти документів, необхідних для отримання погодження Міністерства 

фінансів України надання гарантії Київської міської ради, відповідно до 

постанови Кабінету Міністра України від 14 травня 2012 року № 541  

3.1. Проект листа звернення до Міністерства фінансів України. 
 

ПРОЕКТ 
  
    Міністру фінансів України 
     Колобову Ю.В. 

 
 

Шановний Юріє Володимировичу! 
 
Висловлюючи свою глибоку повагу, інформую Вас, що Київська міська 

рада має намір надати Північній Екологічній Фінансовій Корпорації НЕФКО 
місцеву гарантію в забезпечення боргових зобов’язань комунального 
підприємства Київської міської ради з повернення та обслуговування кредиту на 
суму  5 000 000,00 євро.  

Метою залучення кредиту є реалізація проекту «Підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста 
Києва».  

Обсяг доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва 
в подальші роки достатній для погашення основної суми місцевого боргу 
упродовж періоду його погашення, а також на здійснення платежів, пов’язаних з 
виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста, з 
урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу України.  

Прошу Вас, шановний Юріє Володимировичу,  погодити обсяг та умови 
надання Північній Екологічній Фінансовій Корпорації НЕФКО місцевої гарантії 
в забезпечення боргових зобов’язань комунального підприємства «Група 
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських 
будівлях м. Києва» Київської міської ради. 

Додатки на _____ арк. 
 
З повагою 
_____________                                                           ____________ 
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3.2. Проект рішення Київської міської ради стосовно надання  дозволу 
комунальному підприємству «Група впровадження проекту з 
енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» 
Київської міської ради на укладання кредитного договору з Північною 
Екологічною Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Київської 
міської ради  (Додаток 1 до листа-звернення) 

ПРОЕКТ 
 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
РІШЕННЯ 

________ сесія ______ скликання 
 

від _______№ ______ 
 м. Київ 
 
Про надання дозволу комунальному 
підприємству «Група впровадження проекту 
з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» Київської 
міської ради на укладання кредитного 
договору з Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією НЕФКО під 
гарантію Київської міської ради 

 

 

З метою реалізації проекту «Підвищення ефективності використання 
паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва», 
відповідно до статей 17, 18, 74 Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 
Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку 
надання місцевих гарантій», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Група впровадження 
проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. 
Києва» Київської  міської р ади (надалі – «Позичальник»), що знаходиться за 
адресою вул. Богдана Хмельницького, 3а, м. Київ, 01601, Україна на укладання 
кредитного договору (надалі – «Договір») з Північною Екологічною Фінансовою 
Корпорацією НЕФКО (надалі – «Кредитор») під гарантію Київської міської ради 
(надалі – «Гарант»), згідно з наведеними нижче істотними умовами: 

1.1. Назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит 
під місцеву гарантію: «Підвищення ефективності використання паливно-
енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва». 

1.2. Обсяг та валюта кредиту: 5 000 000,00 (п’ять  мільйонів) євро. 
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1.3. Строк кредиту:  ____ років, упродовж яких кредит має бути повністю 
погашений рівними щоквартальними платежами (____ платежів).  

1.4. Відсоткова ставка за користування залученими коштами: ___% річних 
(фіксована ставка). 

1.5. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється у строки та 
разом з платежами з погашення кредиту, згідно з умовами, встановленими 
Договором між Позичальником та Кредитором. 

1.6. Опис та вартість забезпечення боргових зобов’язань Позичальника: 
відповідно до умов Договору кредит надається без майнового забезпечення. 

2. Надати Кредитору місцеву гарантію з метою гарантування виконання 
зобов’язань Позичальника відповідно до Договору між Позичальником і 
Кредитором, укладеного на умовах, визначених в пункті 1 цього рішення. 

2.1. Форма надання місцевої гарантії: укладення договору гарантії, 
відшкодування та підтримки проекту між Гарантом та Кредитором. 

2.2.  Строк надання гарантії: на період дії Договору, укладеного між 
Позичальником та Кредитором, що становить ____ років. 

3. Доручити ___________ від імені міської ради укласти з Кредитором 
договір гарантії, відшкодування та підтримки проекту. 

4. Встановити розмір плати за надання гарантії: 1 (одна) гривня у місяць на 
весь термін дії укладеного договору гарантії, відшкодування та підтримки 
проекту. 

5. Визначити, що відсутня необхідність надання майнового або іншого 
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за договором про погашення 
заборгованості Позичальника перед Гарантом. 

6. Головному управлінню_________ Київської міської державної 
адміністрації включити до проекту міського бюджету на 2013 рік пункт: 

«Установити граничний обсяг надання гарантій на 2013 рік у сумі ____ ( 
_______________ ) грн.».  

7. Щорічно передбачати в міському бюджеті кошти для забезпечення 
виконання гарантійних зобов’язань протягом строку погашення та 
обслуговування кредиту. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _____________.  

__________________                         ________________   
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3.3. Проект висновку виконавчого органу Київської  міської ради стосовно 
доцільності залучення кредиту під гарантію для реалізації інвестиційного 
проекту «Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних 
ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва» (Додаток 2 до листа-
звернення) 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

РІШЕННЯ 
 
 
від ______________№_____   
          м. Київ 
 
 
Про затвердження висновку щодо 
доцільності залучення кредиту від 
Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації НЕФКО для реалізації 
проекту «Підвищення ефективності 
використання паливно-енергетичних 
ресурсів в закладах бюджетної сфери 
міста Києва» під гарантію Київської 
міської ради 

 

 
Розглянувши проект «Підвищення ефективності використання паливно-

енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста Києва», відповідно до 
статей 27, 35 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року №541 «Про 
затвердження Порядку надання місцевих гарантій», виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація) 

ВИРІШИВ: 
1. Затвердити висновок щодо доцільності залучення кредиту від Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО для реалізації проекту «Підвищення 
ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах 
бюджетної сфери міста Києва» під гарантію Київської міської ради згідно з 
додатком. 

2. Головному управлінню ______ Київської міської державної адміністрації 
підготувати та надіслати на адресу Міністерства фінансів України письмове 
повідомлення щодо погодження умов надання місцевої гарантії Північній 
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Екологічній Фінансовій Корпорації НЕФКО для забезпечення виконання 
боргових зобов’язань комунального підприємства «Група впровадження проекту 
з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва» 
Київської міської ради. 
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _________. 
 

___________            _|___________  
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         Додаток  
до рішення виконавчого органу 
Київської міської ради 

                                                                                від ____________№_______ 
 

Висновок8

щодо доцільності залучення кредиту від Північної Екологічної Фінансової 

Корпорації НЕФКО  для реалізації проекту «Підвищення ефективності 

використання паливно-енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста 

Києва» під гарантію Київської міської ради  

  

 

Однією з найбільш гострих проблем міста Києва на сучасному етапі його 

розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення і ефективного 

використання енергоресурсів. 

В умовах безперервного зростання світових цін на енергоносії та 

погіршення екологічної ситуації вирішення завдань щодо ефективного 

використання енергетичних ресурсів та запровадження енергоощадних та 

екологічно чистих технологій є одним із пріоритетних завдань стратегії розвитку 

міста Києва, розв’язання яких сприятиме стабільному забезпеченню міста 

енергоносіями, зменшенню негативного впливу об'єктів енергетики на довкілля,  

розвитку енергетичного комплексу міста.  

Враховуючи стратегію розвитку міста Києва до 2025 року, одним з 

основних завдань якої є підвищення енергоефективності міста, Угоду Мерів, 

приєднавшись до якої місто взяло на себе добровільні зобов'язання скоротити 

викиди парникових газів на 20% до 2020 року за рахунок збільшення на 20% 

ефективності використання енергії й збільшення на 20% частки поновлюваних 

джерел енергії в структурі енергоносіїв, та затверджений Міський енергетичний 

план, доцільним та необхідним є втілення комплексу заходів для реалізації 

потенціалу енергозбереження на об’єктах міського господарства міста за 

рахунок впровадження комплексу енергозберігаючих заходів.   

                                                
8 Інформація для проекту висновку отримана  з бізнес-плану проекту «Підвищення ефективності використання 
енергетичних ресурсів в закладах бюджетної сфери міста» (бізнес-план не погоджено кредитором, тому 
інформація щодо фінансової частини висновку може бути змінена).  
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Для досягнення визначених цілей пропонується реалізувати проект 

«Підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів в закладах 

бюджетної сфери міста Києва» (надалі за текстом – Проект).  

Метою Проекту є впровадження заходів з енергозбереження, спрямованих 

на скорочення обсягів споживання теплової та електричної енергії і забезпечення 

відповідності показників комфорту будівлі сучасним нормативним вимогам. 

Зміст Проекту: 

В рамках Проекту передбачається проведення комплексу робіт, 

спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних 

конструкцій будівель, підвищення ефективності роботи систем теплопостачання 

та відновлення нормативного рівня освітленості в учбових приміщеннях закладів 

Завдання Проекту: 

Реалізація в закладах бюджетної сфери міста Києва комплексу заходів, 

спрямованих на скорочення споживання теплової та електричної енергії  

Заходи Проекту: 

3.1. Термомодернізація будівель бюджетної сфери 

3.2. Встановлення та модернізація обладнання індивідуальних теплових 

пунктів (ІТП) в закладах бюджетної сфери 

3.3. Модернізація системи освітлення закладів бюджетної сфери 

4.Очікувані результати Проекту: 

    … 

5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста Гола 

Пристань. 

5.1. Економічний ефект: 

5.1.1. Зменшення споживання електроенергії на 5 342,843 млн.грн./рік, з 

них: 

- за рахунок термомодернізації будівель бюджетної сфери  на 5,327 

млн.грн/рік; 

- за рахунок встановлення та модернізація обладнання індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) в закладах бюджетної сфери на 13,786 млн.грн/рік; 
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- за рахунок модернізація системи освітлення закладів бюджетної сфери на 

2,057 млн.грн/рік. 

5.1.2. Зменшення експлуатаційних витрат на __________ грн. в рік, з них: 

- за рахунок термомодернізації будівель бюджетної сфери  _____ в рік; 

- за рахунок встановлення та модернізація обладнання індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) в закладах бюджетної сфери на __________ в рік; 

- за рахунок модернізація системи освітлення закладів бюджетної сфери на 

_______ в рік. 

5.1.4. Загальний економічний ефект після впровадження проекту складе  

_____ грн. в перший рік повноцінної роботи. В подальші роки очікується 

збільшення щорічної економії, що пояснюється прогнозом зростання цін на 

енергоресурси. 

5.1.5. Термін окупності: 5 років. 

5.2. Соціальний та екологічний ефект: 

5.2.1. Впровадження передбачених проектом заходів призведе до зниження 

СО2 на 9 162 т/рік.; 

5.2.2.  Реалізація проекту дозволить забезпечити комфортні умови для 

перебування дітей та персоналу в приміщеннях закладів, покращуючи рівень їх 

працездатності та знижуючи рівень захворюваності. 

5.2.2. Економія енергоресурсів  30,843 млн.кВт·год/рік,  з них : 

- за рахунок Термомодернізації будівель бюджетної сфери  8,089 

млн.кВт·год/рік ; 

- за рахунок Встановлення та модернізація обладнання індивідуальних 

теплових пунктів (ІТП) в закладах бюджетної сфери 20,934 млн.кВт·год/рік; 

- за рахунок Модернізація системи освітлення закладів бюджетної сфери 

1,82 млн. кВт·год/рік. 

6. Загальна інвестиційна вартість Проекту: ______. 

7. Термін реалізації Проекту: 1 рік. 

8. Джерела фінансування Проекту:   

8.1. Довгостроковий кредит: 5,0 млн. євро; 

8.2. Грант Е5П: 0,5 млн.євро 
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8.2. Власні кошти підприємства: ______; 

 9. Джерела повернення кредиту: __________________________.  

10. Оцінка ефективності Проекту: 

10.1. Чиста приведена вартість (NPV): 99 220 000,00 грн.; 

10.2. Внутрішня норма рентабельності (ІRR): 15,0%; 

10.3. Період окупності (PВ): 5 років. 

Враховуючи викладене, доцільно дозволити комунальному підприємству 
«Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і 
громадських будівлях м. Києва» Київської міської ради здійснити  проект  
«Підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів в 
закладах бюджетної сфери міста Києва». 

 

____________     ________________ 
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3.4. Проект форми «Прогнозний графік погашення та обслуговування 
кредиту, що залучається під місцеву гарантію» (Додаток 3 до листа-запиту) 

 
ПРОЕКТ 

 
Прогнозний графік погашення та обслуговування кредиту, що залучається 

під місцеву гарантію, тис. грн. 
 

Рік 

Погашення та обслуговування кредиту 

Виплата  

Залишок 
кредиту на 

початок року 

Погашення 
основної суми 

боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат на 
погашення та 

обслуговування 
2013           
2014           
2015           
2016           
2017           
2018           
…           
            
            

Всього   х       
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3.5. Проект Форми «Прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого територіальною 
громадою боргу в розрізі кредитів» (Додаток 4 до листа-запиту) 

ПРОЕКТ 
 

Прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу в 
розрізі кредитів, тис. грн. 

 

Рік 

Місцевий борг (кредит (назва МФО)) Гарантований борг (кредит (назва МФО)) 

Разом 
погашення 

основної 
суми боргу 

Разом 
сплата 

відсотків Виплата  

Залишок 
кредиту 

на 
початок 

року 

Погашення 
основної 

суми боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат 
на погашення 

та 
обслуговування 

кредиту Виплата  

Залишок 
кредиту 

на 
початок 

року 

Погашення 
основної 

суми боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат 
на погашення 

та 
обслуговування 
гарантованого 

боргу 
2013                         
2014                         
2015                         
2016                         
2017                         
2018                         
…                         
                         
                         
                         

Всього   х         х           
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3.6. Проект інформаційної довідки «Інформація про загальний обсяг місцевого 
боргу та гарантованого територіальною громадою міста боргу станом на 
кінець поточного року та року, що передує поточному» (Додаток 5 до листа-
звернення) 
 

ПРОЕКТ 
 

Інформація про загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого 
територіальною громадою міста боргу станом на кінець поточного року та 

року, що передує поточному 
 

Станом на кінець 2012 року місцевий борг та борг гарантований 

територіальною громадою міста Київ становить _____.  

В разі залучення комунальним підприємством «Група впровадження 

проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. 

Києва»» Київської міської ради у 2013 році кредитних коштів НЕФКО під 

місцеву гарантію гарантований територіальною громадою міста борг на 

31.12.2013 р. складатиме  _____ тис. грн. 

_______________                                                                        ________________. 
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3.7. Проект форми «Обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який 
планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на 
здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань», тис. грн. (Додаток 6 до листа – звернення) 

 
ПРОЕКТ 

 
Обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який планується спрямовувати 

на погашення основної суми місцевого боргу протягом періоду його погашення, а також на здійснення платежів, 
пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу в 

розрізі кредитів, тис.грн. 
 

Показник 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт  план факт  план план план план план 

Власні надходження до 
бюджету розвитку 
бюджету міста разом                                       

в тому числі                                       

єдиний податок                                       

від відчуження майна, яке 
знаходиться у 
комунальній власності                                       

від продажу земельних 
ділянок 
несільськогосподарського 
призначення                                                     

Кошти пайової участі у 
розвитку інфраструктури                                       
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Трансферти                                       

Кошти одержані із 
загального фонду до 
бюджету розвитку 
(спеціального фонду) 
які передаються з іншої 
частини місцевого 
бюджету                                       

запозичення                                       

Видатки бюджету 
розвитку, разом                                       

в тому числі погашення 
основної суми боргу 
(запозичень)                                       

Залишок бюджету 
розвитку на початок року                                       

Видатки загального 
фонду міського бюджету                                       

Видатки на 
обслуговування боргу                                       

Питома вага видатків на 
обслуговування боргу в 
обсязі видатків 
загального фонду 
бюджету м. Києва (%)                                       
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3.8. Проект форми «Обґрунтування відповідності видатків, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань вимогам 
пункту 6 статті 74 Бюджетного кодексу України» (Додаток 7 до листа-звернення) 

ПРОЕКТ 
 

Обґрунтування відповідності видатків, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань вимогам пункту 6 статті 74 
Бюджетного кодексу України 

 

Показник (тис.грн.) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 

план факт план  факт  план  факт  план план план план план план 
Обсяг місцевого боргу та 
гарантованого територіальною 
громадою міста боргу станом на 
кінець бюджетного періоду                         

1) Отримана сума запозичення у 
попередні роки (внутрішнє)                         

Погашення основного боргу                         

Обслуговування боргу                         

2) Отримана сума запозичення 
(внутрішнє)                         

Погашення основного боргу                         

Обслуговування місцевого боргу та 
гарантованого містом боргу у разі 
настання гарантійного випадку 
одразу по двом кредитам                         

Інші видатки на обслуговування                         

Всього сума видатків на 
обслуговування місцевого боргу та                         
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гарантованого містом боргу у разі 
настання гарантійного випадку 
Видатки загального фонду міського 
бюджету міста з трансфертами                         

Видатки загального фонду міського 
бюджету міста без трансфертів                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального фонду міського 
бюджету з трансфертами, %                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до  обсягу 
видатків загального фонду міського 
бюджету міста без трансфертів, %                         

Видатки загального фонду зведеного 
бюджету міста з трансфертами                         

Видатки загального фонду зведеного 
бюджету міста без трансфертів                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального Фонду 
зведеного бюджету міста з 
трансфертами, %                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального Фонду 
зведеного бюджету міста без 
трансфертів, %                         
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4. Проекти документів, необхідних для отримання погодження Міністерства 
фінансів України надання місцевої гарантії Голопристанської міської ради, 
відповідно до постанови Кабінету Міністра України від 14 травня 2012 року 
№ 541  

4.1. Проект листа звернення до Міністерства фінансів України (м. Гола 
Пристань) 

 
ПРОЕКТ 

 
    
     Міністру фінансів України 
     Колобову Ю.В. 

 
Шановний Юріє Володимировичу! 

 
Висловлюючи свою глибоку повагу, інформую Вас, що Голопристанська 

міська рада має намір надати Північній Екологічній Фінансовій Корпорації 
НЕФКО місцеву гарантію в забезпечення боргових зобов’язань комунального 
підприємства «Гопри-Водоканал» Голопристанської міської ради Херсонської 
області з повернення та обслуговування кредиту на суму 309 000,00 (триста 
дев’ять тисяч) гривень. 

Метою залучення кредиту є реалізація проекту «Заміна світильників 
зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань».  

Обсяг доходів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Гола 
Пристань в подальші роки достатній для погашення основної суми місцевого 
боргу упродовж періоду його погашення, а також на здійснення платежів, 
пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань територіальної громади міста, 
з урахуванням вимог частини п’ятнадцятої статті 17 Бюджетного кодексу 
України.  

Прошу Вас, шановний Юріє Володимировичу,  погодити обсяг та умови 
надання Північній Екологічній Фінансовій Корпорації НЕФКО місцевої гарантії 
в забезпечення боргових зобов’язань комунального підприємства «Гопри-
Водоканал» Голопристанської міської ради. 

Додатки на _____ арк. 

З повагою 
___________________________                                                           ____________ 
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4.2. Проект рішення Голопристанської міської ради стосовно надання 
дозволу комунальному підприємству «Гопри-Водоканал» Голопристанської 
міської ради на укладання кредитного договору з Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією НЕФКО під гарантію Голопристанської міської 
ради » (Додаток 1 до листа-звернення) 

ПРОЕКТ 
 

УКРАЇНА 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

________ сесія ______ скликання 
 

від _______№ ______ 
 м. Гола Пристань 
 
Про надання дозволу комунальному 
підприємству «Гопри-Водоканал» 
Голопристанської міської ради на укладання 
кредитного договору з Північною 
Екологічною Фінансовою Корпорацією 
НЕФКО під гарантію Голопристанської 
міської ради 

 

 
З метою реалізації проекту «Заміна світильників зовнішнього освітлення 

на світлодіодні у місті Гола Пристань», відповідно до статей 17, 18, 74 
Бюджетного кодексу України, статей 26, 60, 70 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 
2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих гарантій», міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл комунальному підприємству «Гопри-Водоканал» 
Голопристанської  міської ради (надалі – «Позичальник»), що знаходиться за 
адресою вул. Лермонтова, 4, м. Гола Пристань, ___(почтовий індекс), Україна, на 
укладання кредитного договору (надалі – «Договір») з Північною Екологічною 
Фінансовою Корпорацією НЕФКО (надалі – «Кредитор») під гарантію 
Голопристанської міської ради (надалі – «Гарант»), згідно з наведеними нижче 
істотними умовами: 

1.1. Назва інвестиційного проекту, для реалізації якого залучається кредит 
під місцеву гарантію: «Заміна світильників зовнішнього освітлення на 
світлодіодні у місті Гола Пристань». 

1.2. Обсяг та валюта кредиту: _____ (______)_____. 
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1.3. Строк кредиту: ___ років, упродовж яких кредит має бути повністю 
погашений рівними щоквартальними платежами ( ___ платежі).  

1.4. Відсоткова ставка за користування залученими коштами: _____ річних 
(фіксована ставка). 

1.5. Сплата відсотків за користування кредитом здійснюється у строки та 
разом з платежами з погашення кредиту, згідно з умовами, встановленими 
Договором між Позичальником та Кредитором. 

1.6. Опис та вартість забезпечення боргових зобов’язань Позичальника: 
відповідно до умов Договору кредит надається без майнового забезпечення. 

2. Надати Кредитору місцеву гарантію з метою гарантування виконання 
зобов’язань Позичальника відповідно до Договору між Позичальником і 
Кредитором, укладеного на умовах, визначених в пункті 1 цього рішення. 

2.1. Форма надання місцевої гарантії: укладення договору гарантії, 
відшкодування та підтримки проекту між Гарантом та Кредитором. 

2.2.  Строк надання гарантії: на період дії Договору, укладеного між 
Позичальником та Кредитором, що становить ___ років. 

3. Доручити Голопристанському міському голові _____ від імені міської 
ради укласти з Кредитором договір гарантії, відшкодування та підтримки 
проекту. 

4. Встановити розмір плати за надання гарантії: 1 (одна) гривня у місяць на 
весь термін дії укладеного договору гарантії, відшкодування та підтримки 
проекту. 

5. Визначити, що відсутня необхідність надання майнового або іншого 
забезпечення виконання зобов’язань Позичальника за договором про погашення 
заборгованості Позичальника перед Гарантом. 

6. Управлінню _____ міської ради включити до проекту міського бюджету 
на 2013 рік пункт: 

«Установити граничний обсяг надання гарантій на 2013 рік у сумі ____ ( 
_______________ ) грн.».  

7. Щорічно передбачати в міському бюджеті кошти для забезпечення 
виконання гарантійних зобов’язань протягом строку погашення та 
обслуговування кредиту. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _______________.  

Міський голова                         ___________________   
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4.3. Проект висновку виконавчого органу Голопристанської  міської ради 
стосовно доцільності залучення кредиту під гарантію для реалізації 
інвестиційного проекту «Заміна світильників зовнішнього освітлення на 
світлодіодні у місті Гола Пристань» (Додаток 2 до листа-звернення) 

 
ПРОЕКТ 

УКРАЇНА 
ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 
 
від ______________№_____   
          м. Гола Пристань 
 
 
Про затвердження висновку щодо 
доцільності залучення кредиту від 
Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації НЕФКО для реалізації 
проекту «Заміна світильників 
зовнішнього освітлення на 
світлодіодні у місті Гола Пристань» 
під гарантію Голопристанської 
міської ради 

 

 
Розглянувши проект «Заміна світильників зовнішнього освітлення на 

світлодіодні у місті Гола Пристань», відповідно до статей 27, 35 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України 

від 14 травня 2012 року №541 «Про затвердження Порядку надання місцевих 

гарантій», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити висновок щодо доцільності залучення кредиту від Північної 

Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО для реалізації проекту «Заміна 

світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань» під 

гарантію Голопристанської міської ради згідно з додатком. 
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2. Управлінню ______ виконавчого органу міської ради підготувати та 

надіслати на адресу Міністерства фінансів України письмове повідомлення щодо 

погодження умов надання місцевої гарантії Північній Екологічній Фінансовій 

Корпорації НЕФКО для забезпечення виконання боргових зобов’язань 

комунального підприємства «Гопри-Водоканал» Голопристанської міської ради. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _________. 
 
 
 

Міський голова            _________  
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         Додаток  
до рішення міськвиконкому   
Голопристанської міської  ради 

                                                                                від ____________№_______ 
 

Висновок  
 

щодо доцільності залучення кредиту від Північної Екологічної Фінансової 
Корпорації НЕФКО  для реалізації проекту «Заміна світильників зовнішнього 

освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань» під гарантію 
Голопристанської міської ради  

 
Однією з найбільш гострих проблем міста Гола Пристань на сучасному 

етапі його розвитку є проблема стабільного енергозабезпечення і ефективного 
використання енергоресурсів. 

З цією метою планується реалізація інвестиційного проекту «Заміна 
світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань». 

Загальною метою Проекту є заміна 82 світильників зовнішнього освітлення 
на світлодіодні.   

Інформація про проект9

1. Зміст Проекту: 
: 

… 
2. Цілі Проекту: 

… 
3. Завдання, які необхідно виконати для досягнення поставлених цілей: 

… 
4.Очікувані результати Проекту: 
    … 
5. Вплив Проекту на економічний та соціальний розвиток міста Гола 

Пристань. 
5.1. Економічний ефект: 
5.1.1. Зменшення споживання електроенергії на 13247,405  грн. в рік; 
5.1.2. Зменшення експлуатаційних витрат на 32144,00 грн. в рік. 
5.1.3. Термін окупності: 4,36 роки. 
5.2. Соціальний та екологічний ефект: 

                                                
9  Інформація про проект для цього висновку має використовуватись із затвердженого та погодженого 
кредитором бізнес-плану проекту «Заміна світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола 
Пристань».   
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5.2.1. Покращення освітленості вулиць із застосуванням сучасних 
енергоефективних рішень; 

5.2.2. Зменшення викидів вуглекислого газу на 3247,405  тон/рік. 
6. Загальна інвестиційна вартість Проекту: 366 200,00 гривень. 
7. Термін реалізації Проекту: ______. 
8. Джерела фінансування Проекту:  
8.1. Довгостроковий кредит: 309 000,00 гривень; 
8.2. Власні кошти підприємства: 57 200,00 гривень; 

 9. Джерела повернення кредиту: інвестиційна складова тарифу на 
електроенергію.  

10. Оцінка ефективності Проекту: 
10.1. Чиста приведена вартість (NPV): ____; 
10.2. Внутрішня норма рентабельності (ІRR): ___; 
10.3. Дисконтований період окупності (DDP): _____. 
Враховуючи викладене, доцільно дозволити комунальному підприємству 

«Гопри-Водоканал» Голопристанської міської ради здійснити проект  «Заміна 

світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань». 

 
____________                    ________________ 
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4.4. Проект форми «Прогнозний графік погашення та обслуговування 
кредиту, що залучається під місцеву гарантію» (Додаток 3 до листа-
звернення). 

ПРОЕКТ 
 

Прогнозний графік погашення та обслуговування кредиту, що 
залучається під місцеву гарантію, тис.грн. 

 

Рік 

Погашення та обслуговування кредиту (тис.грн.) 

Виплата  

Залишок 
кредиту на 

початок року 

Погашення 
основної суми 

боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат на 
погашення та 

обслуговування 
2013           
2014           
2015           
2016           
2017           
2018           
…            
            
            

Всього   х       
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4.5. Проект форми «Прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого територіальною 
громадою боргу в розрізі кредитів» (Додаток 4 до листа-звернення) 
 

ПРОЕКТ 
 

Прогнозний графік погашення та обслуговування місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою боргу в 
розрізі кредитів, тис. грн. 

 

Рік 

Місцевий борг (кредит (назва МФО)) Гарантований борг (кредит (назва МФО)) 

Разом 
погашення 

основної 
суми боргу 

Разом 
сплата 

відсотків Виплата  

Залишок 
кредиту 

на 
початок 

року 

Погашення 
основної 

суми боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат 
на погашення 

та 
обслуговування 

кредиту Виплата  

Залишок 
кредиту 

на 
початок 

року 

Погашення 
основної 

суми боргу 
Сплата 

відсотків 

Всього витрат 
на погашення 

та 
обслуговування 
гарантованого 

боргу 
2013                         
2014                         
2015                         
2016                         
2017                         
2018                         
…                         
                         
                         
 
                         

Всього   х         х           
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4.6. Проект інформаційної довідки «Про загальний обсяг місцевого боргу та 
гарантованого територіальною громадою міста боргу станом на кінець 
поточного року та року, що передує поточному» (Додаток 5 до листа-
звернення) 

 ПРОЕКТ 
 

Інформація про загальний обсяг місцевого боргу та гарантованого 
територіальною громадою міста боргу станом на кінець поточного року та 

року, що передує поточному 
 

 
Станом на кінець 2012 року місцевий борг та борг гарантований 

територіальною громадою міста Гола Пристань відсутній.  

В разі залучення комунальним підприємством «Гопри-Водоканал» 

Голопристанської міської ради у 2013 році кредитних коштів НЕФКО під 

місцеву гарантію гарантований територіальною громадою міста борг на 

31.12.2013 р. складатиме  _____ тис. грн. 

 

 
_____________                               _________ 
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4.7. Проект форми «Обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який 
планується спрямовувати на погашення основної суми місцевого боргу» (Додаток 6 до листа-звернення). 

ПРОЕКТ 
 

Обґрунтування обсягу доходів бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету, який планується спрямовувати 
на погашення основної суми місцевого боргу, тис.грн. 

 

Показник 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 … 

план факт план факт план факт план факт план факт план факт  план факт  план план план план план 

Власні надходження до 
бюджету розвитку бюджету 
міста разом                                       

в тому числі                                       

єдиний податок                                       

від відчуження майна, яке 
знаходиться у комунальній 
власності                                       

від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського 
призначення                                                     

Кошти пайової участі у розвитку 
інфраструктури                                       

Трансферти                                       

Кошти одержані із загального 
фонду до бюджету розвитку 
(спеціального фонду) які 
передаються з іншої частини                                       
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місцевого бюджету 

запозичення                                       

Видатки бюджету розвитку, 
разом                                       

в тому числі погашення основної 
суми боргу (запозичень)                                       

Залишок бюджету розвитку на 
початок року                                       

Видатки загального фонду 
міського бюджету                                       

Видатки на обслуговування 
боргу                                       

Питома вага видатків на 
обслуговування боргу в обсязі 
видатків загального фонду 
бюджету м. Гола Пристань (%)                                       
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4.8. Проект форми «Обґрунтування відповідності видатків, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань вимогам 
пункту 6 статті 74 Бюджетного кодексу України» (Додаток 7 до листа-звернення). 

ПРОЕКТ 
 

Обґрунтування відповідності видатків, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань вимогам пункту 6 статті 74 
Бюджетного кодексу України 

 

Показник (тис.грн.) 

  
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 … 

план факт план  факт  план  факт  план план план план план план 
Обсяг місцевого боргу та 
гарантованого територіальною 
громадою міста боргу станом на 
кінець бюджетного періоду                         

1) Отримана сума запозичення у 
попередні роки (внутрішнє)                         

Погашення основного боргу                         

Обслуговування боргу                         

2) Отримана сума запозичення 
(внутрішнє)                         

Погашення основного боргу                         

Обслуговування місцевого боргу та 
гарантованого містом боргу у разі 
настання гарантійного випадку 
одразу по двом кредитам                         

Інші видатки на обслуговування                         
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Всього сума видатків на 
обслуговування місцевого боргу та 
гарантованого містом боргу у разі 
настання гарантійного випадку                         

Видатки загального фонду міського 
бюджету міста з трансфертами                         

Видатки загального фонду міського 
бюджету міста без трансфертів                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального фонду міського 
бюджету з трансфертами, %                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до  обсягу 
видатків загального фонду міського 
бюджету міста без трансфертів, %                         

Видатки загального фонду зведеного 
бюджету міста з трансфертами                         

Видатки загального фонду зведеного 
бюджету міста без трансфертів                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального Фонду зведеного 
бюджету міста з трансфертами, %                         

Відношення видатків на 
обслуговування боргу до обсягу 
видатків загального Фонду зведеного 
бюджету міста без трансфертів, %                         
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5. Проекти енергосервісних договорів м. Києва та м. Гола Пристань 

На виконання  проекту з розробки та впровадження ЕПК в комунальному 

секторі України консультанти запропонували проекти енергосервісних 

договорів, які передбачають основні положення та вимоги щодо впровадження 

енергоефективних заходів в м. Києві та м. Гола Пристань. Виконавцями робіт та 

послуг за ЕПК були визначені КП «ГВП» та ТОВ «Регіональна енергосервісна 

компанія». 

Відповідно до наданих проектів енергосервісних договорів виконавці 

реалізують заходи, спрямовані на енергозбереження та підвищення енергетичної 

ефективності використання замовником енергетичних ресурсів, в тому числі 

здійснюють енергоефективні заходи на об'єктах впровадження, а замовники 

сплачують вартість послуг, товарів та робіт, що надаються в рамках 

енергоефективних заходів. 

Запропоновані ЕПК передбачають визначення розміру економії витрат 

Замовника, базового рівня витрат енергоресурсів, гарантований рівень економії 

тощо. Також було визначено особливий порядок розрахунків за цими 

договорами. Це пов’язано з особливостями Бюджетного кодексу України, а саме 

– згідно статті 48 Бюджетного кодексу розпорядники бюджетних коштів можуть 

брати бюджетні зобов’язання та здійснювати платежі лише в межах бюджетних 

асигнувань, встановлених кошторисами. Розміщення замовлення, укладення 

договорів, придбання товарів, робіт чи послуг, або здійснення будь-яких інших 

аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, за якими розпорядником 

бюджетних коштів взято зобов’язання без відповідних бюджетних асигнувань 

або з перевищенням повноважень, встановлених Бюджетним кодексом, є 

недійсним. Відповідно до цього проект енергосервісного договору був 

розроблений таким чином, щоб не встановлювати визначені бюджетні 

зобов’язання. Конкретні бюджетні зобов’язання, наприклад, оплата послуг, 

наданих енергосервісною компанією, встановлюються окремо на кожний 

бюджетний період шляхом укладення додаткових угод до ЕПК після надання 

бюджетом відповідних бюджетних призначень. 
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ЕПК передбачає зобов’язання енергосервісних компаній розробити план 

впровадження енергоефективних заходів відповідно до енергетичного паспорту 

та/або здійснених аудитів інвестиційного класу. Надалі, під час впровадження 

енергоефективних заходів, виконавці повинні чітко притримуватись розроблених 

планів. 
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5.1. Проект енергосервісного договору (м. Київ) 
ПРОЕКТ 

ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР №____ 

м. Київ, Україна      «_____» ________________ 201_ р. 

___________________________________________________ (надалі - 

«Замовник»), в особі 

_______________________________________________________, що діє на 

підставі _____________________________________________________, в якості 

однієї сторони; та 

Комунальне підприємство «Група впровадження проекту з 

енергозбереження в адміністративних та громадських будівлях м. Києва» 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації (надалі - «Енергосервісна компанія» або «ЕСКО»), в особі 

____________________________________________________, що діє на підставі 

___________________________________, в якості другої Сторони; 

Які тут і далі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»; 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання теплової 

енергії Замовником при експлуатації будівель і споруд та/чи обладнання, які 

займає Замовник, або які належать Замовникові на праві 

……………………………. (надалі – «Об'єкти впровадження»); 

Згідно результатів державних закупівель від ______, відповідно до яких 

Енергосервісна компанія була визнана переможцем; 

Досягнувши розуміння про можливість досягнення належного рівня 

енергозбереження на Об‘єктах впровадження; 

Прагнучи співпрацювати задля досягнення мети, визначеної в цьому Договорі; 

Узгодивши всі істотні умови реалізації енергозберігаючих заходів на Об‘єктах 

впровадження; 

Отримавши всі дозволи, погодження та інші підтвердження повноважень щодо 

укладення Сторонами обов‘язкового для виконання та довгострокового 

договору, тобто цього Договору; 
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Уклали цей Енергосервісний Договір №________, що складається з самого тіла 

Договору та додатків до нього, а також інших документів, що складають його 

невід‘ємну частину (надалі – «Договір») про наступне.  

СТАТТЯ 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. На додаток до термінів (понять) визначених в інших положеннях цього 

Договору, в Договорі використовуються терміни, що мають наступне значення: 

«Базовий рівень» - базовий рівень є обчисленням теплової енергії, який був би 

використаний на об'єктах Замовника (включаючи Об‘єкти впровадження), якби 

Енергосервісна компанія не реалізовувала енергоефективні заходи. В рамках 

цього Договору за базовий рівень беруться показники споживання теплової 

енергії за ____ років, що передує року укладення цього Договору. Базовий рівень 

визначається на підставі документації Замовника та/або вимірювань 

Енергосервісної компанії, проведених в рамках ________________, а також 

Загальної методики визначення базового рівня теплоспоживання бюджетних 

закладів міста Києва, затвердженої розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____; 

«Енергоефективний захід» або «ЕЕЗ» - встановлення нового обладнання, 

реконструкція Об‘єктів впровадження, модифікація, модернізація, 

переоснащення, дооснащення або заміна існуючого обладнання та/або окремих 

споруд на об'єктах Замовника; та/або переглянуті (або введені нові) дії, 

процедури (включаючи системи енергоменеджменту), регламенти 

обслуговування окремого обладнання, устаткування та/або споруд; або інші 

заходи, впровадження яких приводить до зменшення споживання теплової 

енергії, чи зменшення витрат на виробництво/закупівлю теплової енергії, в тому 

числі встановлення та модернізація обладнання індивідуальних теплових 

пунктів, термомодернізація будівель, модернізація системи освітлення. 

 «Економія теплової енергії» - скорочення споживання теплової енергії, що є 

наслідком впровадження ЕЕЗ Енергосервісною компанією. Економія теплової 

енергії визначається при порівнянні Базового рівня з обсягом спожитої теплової 

енергії за даними приладів обліку теплової енергії, що використовуються для 

вимірювання споживання після того, як Енергосервісна компанія впровадила 
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ЕЕЗ. Положення цього Договору, як і визначення Економії теплової енергії, 

застосовуються також щодо води, яка подається, передається, споживається з 

використанням систем централізованого водопостачання. 

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В рамках цього Договору Енергосервісна компанія реалізовує заходи, 

спрямовані на енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності 

використання Замовником теплової енергії, в тому числі здійснює 

Енергоефективні заходи на Об'єктах впровадження, а Замовник сплачує послуги, 

товари та роботи, що надаються в рамках ЕЕЗ, Енергосервісної компанії за 

рахунок економії коштів, отриманої в результаті реалізації Енергоефективних 

заходів. 

Перелік заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності 

визначається енергетичним паспортом, складеним за результатами 

енергетичного обстеження та наданим Замовником ЕСКО до укладення цього 

Договору. 

2.2. Розмір економії витрат Замовника на поставку/споживання/виробництво 

теплової енергії повинен становити _______  за цінами, які існують на день 

укладення Договору _________, у тому числі за витратами на постачання, 

виробництво, забір, передачу тощо: 

- теплової енергії - _________ грн. 

Показники реальної величини економії, що підлягає виплаті ЕСКО, 

визначаються по відношенню до показників Базового рівня та є фіксованими. 

Показники узгодженого Сторонами Базового рівня: 

________________________________. 

2.3. Ціна за одиницю енергетичного ресурсу на момент укладення цього 

Договору становить: 

- теплової енергії - _______ грн. за ____ (вказати одиницю). 

2.4. Виходячи з розміру економії витрат Замовника на 

поставку/споживання/виробництво теплової енергії, визначеного відповідно до 

пункту 2.2 цього Договору, і ціни (за одиницю теплової енергії, зазначеної в 
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пункті 2.3 цього Договору, Енергосервісна компанія зобов'язана забезпечити 

(гарантує) наступну економію теплової енергії Замовника: 

- теплової енергії - __________. 

Встановлена цим п. 2.4. Договору гарантія забезпечується за умови забезпечення 

Замовником наступних умов споживання теплової енергії: 

 - дотримання Замовником правил експлуатації і обслуговування у відповідності 

до Документації по ЕЕЗ, наданої Енергосервісною компанією; 

- __________________________. 

2.5. Енергосервісна компанія при виконанні цього Договору зобов'язана 

забезпечити такі режими (умови) використання теплової енергії: 

____________________. 

Замовник приймає зобов‘язання забезпечити наступний рівень споживання 

теплової енергії: 

_________________________________________________________________. 

2.6. Перелік Об‘єктів впровадження, на яких передбачається реалізація ЕЕЗ, 

зазначений у Додатку №__ до цього Договору. 

2.7. Роботи та послуги в рамках цього Договору виконуються силами і засобами 

Енергосервісної компанії та залученими нею субпідрядниками. Залучення 

Енергосервісною компанією субпідрядників здійснюється лише за отримання 

відповідної згоди Замовника 

Енергосервісна компанія не має права передавати на субпідряд всі роботи та 

послуги, що виконуються/надаються Замовнику в рамках реалізації ЕЕЗ.  

У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій Енергосервісна 

компанія в повному обсязі несе перед Замовником відповідальність за наслідки 

невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядними 

організаціями. 

У разі виконання робіт по реалізації ЕЕЗ на підставі договору підряду, 

укладеного Замовником та постачальником обладнання, робіт, послуг, 

необхідних для реалізації ЕЕЗ згідно документації, розробленої ЕСКО та/або 

одночасного виконання робіт ЕСКО та Замовником, Замовник уповноважує 

ЕСКО здійснювати контроль та нагляд за виконанням робіт на Об‘єктах 
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впровадження, в тому числі залучає ЕСКО на етапі проміжної перевірки та/чи 

остаточного завершення робіт. 

2.8. Всі роботи в рамках цього Договору та/чи в рамках будь-яких інших 

договорів, укладених ЕСКО на виконання цього Договору повинні виконуватися 

відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних вимог 

Державних Будівельних норм України (ДБН), Державними стандартами України 

у сфері будівництва та ______________________ (ДСТУ), технічними умовами 

(ТУ), проектною та іншою документацією. 

СТАТТЯ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Ціна Договору складає _______ (________) грн. і визначається як сума 

виплат за цим Договором за весь строк його дії. Ціна Договору не є твердою та 

визначена на підставі планових показників енергозбереження. Остаточна Ціна 

Договору визначається виходячи з результатів періодичних вимірювань, що 

проводяться в порядку та на умовах, визначених положеннями цього Договору.  

Ціна Договору включає вартість всіх робіт та послуг, що 

виконуються/надаються/поставляються ЕСКО з метою виконання ЕЕЗ, 

передбачених цим Договором. Ціна Договору також включає вартість коштів, 

залучених для виконання ЕЕЗ, вартість гарантій виконання, страхування та інші 

витрати, пов‘язані з виконанням цього Договору. 

3.2. Вартість робіт, що надаються Енергосервісною компанією, сплачується 

Замовником щорічно у строк до___________ та складає ________ грн.  

3.3. Оплата послуг, що надаються Енергосервісною компанією, здійснюється 

щорічно на підставі результатів періодичних вимірювань, що проводяться в 

порядку та на умовах, визначених положеннями цього Договору в рамках 

бюджетних асигнувань, передбачених бюджетом на відповідний бюджетний 

період. Замовник забезпечує передбачення необхідних бюджетних асигнувань у 

бюджеті м. Києва на наступний бюджетний період, та, після їх затвердження, 

Сторони укладають додатковий договір до цього Договору, який повинен 

передбачати розмір та порядок оплати послуг Енергосервісної компанії в такому 

бюджетному періоді. 
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3.4. З метою проведення розрахунків Енергосервісна компанія, в термін до __ 

числа періоду, наступного за звітним, направляє Замовникові акт звірки 

показників приладів обліку теплової енергії, що використовуються за звітний 

період, у тому числі що містить розрахунок фактичної економії теплової енергії і 

розрахунок відсотка від такої економії, визначеної відповідно до положень цього 

Договору, що підлягає сплаті Замовником на користь Енергосервісної компанії. 

3.5. Замовник протягом ___-ти робочих днів з дня надходження акту, 

підготовленого ЕСКО зобов‘язаний розглянути і підписати такий акт звірки. При 

наявності розбіжностей в показах засобів обліку, чи інших помилок в розрахунку 

Економії теплової енергії, акт звірки повертається ЕСКО разом з 

обґрунтованими зауваженнями та вимогами щодо усунення помилок та/чи 

розбіжностей. Після усунення помилок та/чи розбіжностей, ЕСКО повторно 

готує та направляє акт звірки Замовникові. Замовник підписує повторно 

направлений акт звірки протягом __-ти робочих днів з дня отримання такого 

акту від ЕСКО. У разі, якщо Замовник протягом __-ти робочих днів не поверне 

ЕСКО акт звірки та/чи не направить зауважень та/чи вимог щодо усунення 

помилок/розбіжностей, акт вважається узгодженим та укладеним за наявності 

підпису на ньому уповноваженої особи ЕСКО та доказів вручення документу 

Замовникові. 

3.6. Протягом __-ти р о бо чих днів з мо менту о тр имання видатків з бюджету м. 

Києва на відповідний бюджетний період Замовник здійснює розрахунки з 

Енергосервісною компанією шляхом перерахування грошових коштів на її 

поточний рахунок (безготівкова форма розрахунку). 

СТАТТЯ 4. ПЛАН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 

4.1. Енергосервісна компанія приймає на себе зобов'язання приступити до 

підготовки плану реалізації енергоефективних заходів (надалі – «План ЕЕЗ») 

протягом ______ робочих днів з дня укладення цього Договору. План ЕЕЗ 

розробляється на підставі енергетичного паспорту та/або здійсненого аудиту 

інвестиційного класу Об‘єкта впровадження.  

4.2. Роботи з підготовки Енергосервісною компанією Плану ЕЕЗ не повинні 

перевищувати 
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_____________ робочих днів. 

Закінчення строку, зазначеного в цьому пункті, завершується в день відправки 

Енергосервісною компанією Замовнику Плану ЕЕЗ. 

4.3. План ЕЕЗ повинен відображати наступне: 

- перелік ЕЕЗ, що підлягають впровадженню; 

- порядок та умови забезпечення реалізації ЕЕЗ проектною та дозвільною 

документацією; 

- строки та порядок проведення закупівель робіт, обладнання, устаткування, 

матеріалів та/чи послуг, необхідних для реалізації ЕЕЗ; 

- строк або термін реалізації кожного заходу, що передбачається Планом ЕЕЗ; 

- плановані досягнення розміру Економії теплової енергії у натуральному 

вираженні по завершенні звітного періоду; 

- обсяг витрат Енергосервісної компанії на реалізацію Плану ЕЕЗ, у тому числі з 

поділом витрат на реалізацію кожного заходу, передбаченого Планом ЕЕЗ, а 

також план фінансування кожного з ЕЕЗ; 

- __________________. 

4.4. Замовник зобов'язаний розглянути та затвердити План ЕЕЗ протягом __ 

робочих днів з дня його надходження. З моменту затвердження План ЕЕЗ стає 

невід'ємною частиною цього Договору. 

4.5. Розбіжності з утримання плану ЕЕЗ вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди протягом _____ робочих днів 

після надсилання Замовником Енергосервісній компанії розбіжностей, цей 

Договір може бути розірваний на вимогу однієї з Сторін. У разі дострокового 

припинення Договору Замовник відшкодовує ЕСКО збитки, понесені в зв‘язку з 

виконанням ЕСКО умов цього Договору, а також відшкодовує ЕСКО вартість 

проведення енергетичного аудиту інвестиційного класу та підготовки 

документації, необхідних для надання на підставі цього Договору. 

 

 

 

 



58 
 

СТАТТЯ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЕЕЗ 

5.1. Енергосервісна компанія протягом _____ робочих днів після затвердження 

Замовником Плану ЕЕЗ зобов'язана приступити до реалізації плану ЕЕЗ в 

суворій відповідності з ним. 

5.2. Енергосервісна компанія несе відповідальність за контроль якості під час 

реалізації всіх EEЗ. Енергосервісна компанія зобов'язана інспектувати і 

тестувати всю роботу, що виконується для забезпечення відповідності вимогам 

цього Договору, в тому числі і ті роботи, що виконуються Замовником та/або 

залученими ним підрядниками. 

5.3. Строки (терміни – вибрати, що застосовується) виконання ЕЕЗ 

5.3.1. Енергосервісна компанія зобов'язана виконати роботи з реалізації плану 

ЕЕЗ у строки, визначені планом ЕЕЗ. 

Зміна строків виконання робіт, передбачених планом ЕЕЗ, не допускається, за 

винятком випадків, передбачених підпунктом 5.3.2. та за взаємною згодою 

Сторін. Зміна строків виконання робіт з реалізації ЕЕЗ оформляється шляхом 

укладення письмової додаткової угоди до цього Договору, при чому якщо з вини 

Замовника додаткова угода не буде укладена в 10-тиденний строк, строк (термін) 

реалізації ЕЕЗ вважається автоматично продовженим (перенесеним) на період 

визначений згідно п. 5.3.2., або інший розумний строк. При цьому, у випадках, 

встановлених підпунктом 5.3.2., строк виконання робіт продовжується на 

відповідний строк (пропорційно), якщо Сторони за взаємною згодою не 

встановлять інший розумний строк виконання ЕЕЗ. 

5.3.2. Строки (терміни) виконання робіт по ЕЕЗ (виконання плану ЕЕЗ) 

підлягають коригуванню в обов‘язковому порядку в наступних випадках: 

(а) прострочення виконання Замовником обов‘язків, взятих Замовником за цим 

Договором та іншими діючими документами, укладеними Сторонами з метою 

реалізації ЕЕЗ, відображених в плані ЕЕЗ; строк (термін) реалізації ЕЕЗ 

продовжується/переноситься на строк рівний простроченню виконання 

Замовником своїх зобов‘язань за цим Договором; 

(б) настання та тривала (понад 15 календарних днів) дія форс-мажорних 

обставин; строк (термін) реалізації ЕЕЗ продовжується/переноситься на строк 
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рівний строку з моменту початку настання форс-мажорних обставин та моменту 

їх завершення; 

(в) у разі виникнення обґрунтованої необхідності внесення істотних змін до умов 

реалізації ЕЕЗ (за винятком, якщо така необхідність виникла з вини ЕСКО); 

строк (термін) реалізації ЕЕЗ продовжується/переноситься на строк рівний 

строку виготовлення та поставки додаткового устаткування, матеріалів, 

обладнання, за винятком випадку, якщо Сторони домовляться про інше. 

5.4. Замовник зобов'язаний забезпечити доступ до приміщень Об'єктів 

впровадження для Енергосервісної компанії, її субпідрядників, агентів, 

представників для проектування, установки, регулювання, огляду і моніторингу 

обладнання та/чи виконання інших робіт та послуг в рамках реалізації ЕЕЗ 

цілодобово протягом робочих днів. Доступ може бути також забезпечений і в 

інші години, що їх попередньо запитує Енергосервісна компанія і вони є 

допустимі для Замовника та/чи окремого Об‘єкту впровадження.  

Після завершення робіт та початку експлуатації ЕЕЗ, Сторони встановлюють 

наступний режим доступу до Об‘єктів впровадження та результатів 

ЕЕЗ:___________. 

Замовник не має права обмежувати доступ ЕСКО до приміщень Об'єктів 

впровадження для запобігання або ліквідації будь-яких аварій та негайно 

забезпечує ЕСКО супровід відповідальної особи Замовника в будь-який 

необхідний для запобігання та/чи ліквідації аварій час. 

Сторони визначили наступні умови та способи проведення моніторингу: 

- ___________________________________________. 

5.5. Енергосервісна компанія приймає на себе зобов'язання забезпечити 

проведення робіт з використанням власних матеріалів, обладнання тощо. У разі 

надання Замовником власних матеріалів, обладнання тощо, Енергосервісній 

компанії, спосіб передачі та процедура повернення підлягають погодженню 

Сторонами шляхом укладання додаткового договору до цього Договору. 

При виконанні робіт Енергосервісна компанія зобов'язана застосовувати 

матеріали, вироби та обладнання, що відповідають плану ЕЕЗ, технічним 

умовам, державним стандартам та іншим вимогам проектної документації. 
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Енергосервісна компанія має право використовувати в процесі виконання робіт 

за письмовим погодженням з Замовником аналогічні матеріали, вироби та 

обладнання, які відповідають або перевершують за своїми технічними 

характеристиками матеріали, зазначені в плані ЕЕЗ. 

Всі матеріали, вироби і обладнання, що поставляються повинні бути 

промарковані і мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші 

документи, що засвідчують їх якість. Копії цих сертифікатів та іншої 

документації повинні бути надані Енергосервісною компанією Замовнику. 

При виконанні робіт Енергосервісна компанія зобов'язана керуватися технічними 

умовами та інструкціями заводів-виготовлювачів матеріалів, виробів, 

обладнання, технологічними картами і схемами операційного контролю якості. 

У разі виконання будівельно-монтажних робіт, ЕСКО оформляє та передає 

Замовнику 1 примірник всієї виконавчої документації (акти прихованих робіт, 

акти чи сертифікати випробувань, виконавчі креслення тощо), що підлягає 

оформленню згідно проектної документації, Плану ЕЕЗ, державних будівельних 

норм. 

5.6. Енергосервісна компанія зобов'язана письмово повідомляти Замовника про 

завершення кожного етапу плану ЕЕЗ, у тому числі про завершення реалізації 

плану ЕЕЗ в цілому. 

Здача виконаних Енергосервісною компанією робіт згідно плану ЕЕЗ 

здійснюється у кінці кожного відповідного бюджетного року у строк до _______. 

Енергосервісна компанія в строк, не пізніше _____ робочих днів до дати здачі 

робіт направляє Замовникові письмове повідомлення про завершення робіт та 

призначення часу приймання з додатком документації, що підтверджує 

виконання робіт, у тому числі документації, що підтверджує вартість робіт. 

Акт виконаних робіт  підписується Замовником в термін (строк), не пізніше 

______ робочих днів з дати прийняття виконаних робіт, яка визначається в 

письмовому повідомленні Енергосервісній компанії, за умови, що роботи 

виконані належним чином. 

Замовник проводить перевірку обсягів і вартості виконаних Енергосервісною 

компанією робіт, зафіксованих у поданих актах виконаних робіт. У разі 
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виявлення невідповідностей у поданих актах виконаних робіт Замовник повертає 

їх Енергосервісній компанії для усунення виявлених невідповідностей. 

При наявності недоліків у результатах виконаних робіт Сторони складають акт з 

переліком необхідних доопрацювань. Енергосервісна компанія зобов’язана  

своїми силами і за свій рахунок усунути допущені у виконаних роботах недоліки 

протягом _________ робочих днів, якщо інший термін (строк) у зв'язку з обсягом 

і характером недоліків, що підлягають усуненню не визначено Сторонами в акті, 

що фіксує недоліки. Акт виконаних робіт підписується після усунення 

Енергосервісною компанією всіх виявлених при прийманні недоліків. 

Датою закінчення виконання робіт вважається дата підписання акта виконаних 

робіт Сторонами. 

У разі, якщо Замовник ухиляється від підписання акту та/чи безпідставно 

відмовляється від підписання такого акту виконаних робіт, акт, направлений 

ЕСКО Замовнику після усунення недоліків, вважається дійсним з 5-го робочого 

дня з дня його отримання Замовником за умови, що акт є підписаним 

уповноваженою особою ЕСКО та у ЕСКО є належні докази 

вручення/відправлення акту виконаних робіт Замовникові. 

5.7. Роботи, що підлягають прийманню (освідченню про завершення), повинні 

прийматися Замовником. 

Енергосервісна компанія приступає до виконання наступних робіт тільки після 

приймання (освідчення відповідності Договору, проекту, Плану ЕЕЗ тощо) 

Замовником виконаних робіт та складання актів огляду цих робіт, конструкцій, 

мереж інженерно-технічного забезпечення. 

Енергосервісна компанія в письмовому вигляді завчасно повідомляє Замовника 

про необхідність проведення проміжного приймання (освідчення відповідності) 

виконаних робіт, що підлягають освідченню про завершення (прийманню), 

відповідних конструкцій, але не пізніше, ніж за ____ робочих днів до початку 

проведення цього приймання.  

Якщо представник Замовника не з'явиться до зазначеного терміну проведення 

проміжного приймання (освідчення відповідності) виконаних робіт, що 

підлягають освідченню про завершення (прийманню), відповідних конструкцій, 
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то Енергосервісна компанія складає односторонній акт і вважає роботи 

прийнятими (належним чином завершеними), при цьому відповідальність за 

якість виконаних робіт з Енергосервісної компанії не знімається. Розкриття робіт 

та пред‘явлення їх до освідчення у цьому випадку на вимогу Замовника 

проводиться за рахунок Замовника. 

У разі якщо представником Замовника внесені в журнал виконання робіт 

зауваження щодо виконаних робіт, що підлягають освідченню про завершення 

(прийманню), то вони не повинні прийматися Енергосервісною компанією від 

підрядників без письмового дозволу Замовника, за винятком випадків неявки 

представника Замовника для приймання та/або у випадку, якщо в установленому 

законом порядку ЕСКО доведе безпідставність зауважень Замовника. 

Якщо освідчення завершення (приймання) робіт виконано без 

підтвердження/участі Замовника з вини ЕСКО (представник Замовника не був 

інформований про це або поінформований із запізненням), то Енергосервісна 

компанія за свій рахунок зобов'язується відкрити будь-яку частину прихованих 

робіт, які не пройшли приймання представником Замовника, відповідно до його 

вказівки, а потім - відновити її. 

Готовність відповідних конструкцій, що приймаються, прихованих робіт і 

систем підтверджується підписанням Замовником та Енергосервісною 

ко мпанією актів о гляду ко нстру кцій і пр ихо ваних ро біт, а де це необхідно та 

визначено державними нормами та проектом – сертифікатами/актами 

випробування. 

5.8. Енергосервісна компанія зобов'язана надати Замовникові інструкції з роботи 

і експлуатації та рекомендовані каталоги запасних частин для обслуговування 

результатів робіт і модифікованого обладнання. 

Протягом _______ робочих днів після завершення установки, підтвердженої 

актом приймання виконаних робіт, Енергосервісна компанія зобов'язана навчити 

персонал Замовника вимогам до експлуатації, збереження, відновлення 

обладнання  і системи в разі аварій. Проведення навчання оформляється окремим 

актом. 
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5.9. Енергосервісна компанія зобов'язується виконати роботи, передбачені 

планом ЕЕЗ, з гарантованим відповідністю виконаних робіт вимогам по якості 

протягом _____________________ років. Якість виконаних робіт визначається 

відповідністю виконаних робіт до плану ЕЕЗ, технічних умов, державних 

стандартів, проектної документації. 

Гарантійний строк починає обчислюватися з дати підписання Сторонами акта 

про приймання виконаних робіт. 

Якщо протягом зазначеного гарантійного строку будуть виявлені недоліки 

результату робіт, то Енергосервісна компанія зобов'язана їх усунути за свій 

рахунок протягом _________ робочих днів, якщо інший термін у зв'язку з 

обсягом і характером недоліків, що підлягають усуненню не визначено 

Сторонами в акті, що фіксує недоліки. Гарантійний строк у цьому випадку 

продовжується відповідно на період, протягом якого Енергосервісною 

компанією проводилися роботи з усунення недоліків. 

Для участі у складанні акта, що фіксує недоліки, узгодженні порядку та строків 

їх усунення Енергосервісна компанія зобов'язана не пізніше ____ робочих днів з 

дня отримання письмового повідомлення Замовника про виявлення недоліків 

направити свого представника. 

При відмові Енергосервісної компанії від складання або підписання акта 

виявлених недоліків для їх підтвердження Замовник призначає експертизу, яка 

складає акт, що визначає наявність і характер недоліків. Результат такої 

експертизи є для Сторін обов'язковим, за винятком випадку розгляду спору в 

судовому порядку. При встановленні вини Енергосервісної компанії, витрати, 

пов'язані з експертизою, понесені Замовником, відшкодовуються ЕСКО на 

першу письмову вимогу Замовника, що надсилається разом з доказами сплати 

вартості експертизи та негативним та відповідним висновком експерта. 

Проведення експертизи не перешкоджає жодній з Сторін звернутися за 

вирішенням спору до компетентного суду. 

5.10. У період експлуатації Об‘єктів впровадження, після реалізації плану ЕЕЗ, 

протягом строку дії цього Договору, Енергосервісна компанія здійснює нагляд за 

технологічними процесами на Об‘єктах впровадження та експлуатацією нового 
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обладнання, контроль за використанням теплової енергії для визначення 

економії теплової енергії, контроль всіх взаємин Замовника з 

енергопостачальними організаціями, постачальниками комунальних, житлово-

комунальних та інших послуг. 

5.11. Виключення з гарантій та відсутність додаткових гарантій. 

Сторони погоджуються, що будь-які гарантії Енергосервісної компанії не 

розповсюджуються на роботи, регулювання, зміни та заміни, які можуть 

знадобитися в результаті (а) нормального зносу в процесі експлуатації ЕЕЗ; (б) в 

результаті невиконання Замовником чи його персоналом, або експлуатуючою 

організацією правил експлуатації і обслуговування у відповідності до 

Документації по ЕЕЗ, наданої Енергосервісною компанією, і 

загальноприйнятими промисловими процедурами використання та 

обслуговування; (в) в результаті помилок, допущених Замовником підчас 

виконання робіт та послуг, виключених з обсягів робіт Енергосервісної компанії;  

 

Замовник висловлює свою повну згоду з наступним:  

 

(а) Енергосервісна компанія не є виробником, офіційним дилером, 

дистриб‘ютором чи агентом відносно ЕЕЗ; 

(б) Жоден продавець або постачальник ЕЕЗ, або представник будь-якого з 

постачальників або продавців, як і жоден з виробників обладнання не є агентом, 

представником або іншою контролюючою або підзвітною Енергосервісній 

компанії особою і не має прав і/або повноважень відмовлятися від або вносити 

зміни в будь-яке положення або умову цього Договору. 

 (в) Жодна гарантія досягнення енергозбереження, що передбачена цим 

Договором не розповсюджується на випадки, якщо недосягнення економії 

енергії сталося з вини Замовника та в наслідок форс-мажорних обставин. 

СТАТТЯ 6. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

6.1. Все обладнання, віддільні поліпшення, встановлені Енергосервісною 

компанією, є і залишаються власністю Енергосервісної компанії протягом строку 

(терміну) дії Договору. Невід'ємні поліпшення з моменту їх створення на 
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об'єктах Замовника належать Замовникові, за винятком випадків, якщо Сторони 

не погодяться на інше. 

6.2. Після закінчення строку (терміну) дії Договору, усі права власності, 

прибуток від всіх удосконалень і обладнання (результатів ЕЕЗ), створених 

(споруджених) або встановлених на Об‘єктах впровадження, переходить у 

власність Замовника. Енергосервісна компанія зобов'язана передати Замовникові 

результати ЕЕЗ, зазначені удосконалення та обладнання у справному стані з 

урахуванням нормального зносу.  

6.3. У разі дострокового припинення цього Договору, Замовник зобов‘язаний 

викупити результати реалізації ЕЕЗ (за винятком тих, що набуті у власність 

Замовником протягом строку дії цього Договору) у Енергосервісної компанії в 

частині, не оплаченій на дату дострокового припинення Договору. У разі 

припинення Договору не з вини Енергосервісної компанії, Замовник 

відшкодовує збитки понесені Енергосервісною компанією в зв‘язку з 

припиненням цього Договору, включаючи упущену вигоду. 

 

СТАТТЯ 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього 

Договору. 

7.2. У разі прострочення виконання Замовником зобов’язань щодо надання 

доступу до Об‘єктів впровадження, погодження та/чи підписання документів, 

визначених цим Договором, надання дозвільної документації для виконання 

робіт з реалізації ЕЕЗ, виконання Плану ЕЕЗ, Замовник сплачує на користь 

Енергосервісної компанії штрафну санкцію (неустойку). Розмір такої штрафної 

санкції становить ________ за кожний день прострочення виконання 

зобов‘язання. 

У разі прострочення виконання Замовником зобов’язань щодо здійснення виплат 

на користь Енергосервісної компанії за цим Договором, Замовник сплачує на 

користь Енергосервісної компанії штрафну санкцію (пеню) у розмірі ____% від 
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суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 

подвійної облікової ставки НБУ, що діє за період нарахування пені.  

Штрафні санкції нараховуються за кожен день прострочення виконання 

зобов'язання, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого 

цим Договором терміну або строку виконання зобов'язання. 

7.3. Замовник звільняється від сплати тих чи інших штрафних санкцій, якщо 

доведе, що прострочення виконання простроченого сталося внаслідок 

непереборної сили (форс-мажор) або з вини Енергосервісної компанії. 

7.4. Енергосервісна компанія несе відповідальність перед Замовником за 

допущені відступи від вимог, передбачених цим Договором та додатками та/чи 

додатковими угодами до нього, а також за допущені порушення ДБН, ДСТУ, 

проектної документації, розробленої на виконання цього Договору. 

7.5. Енергосервісна компанія несе відповідальність за якість виконаних робіт 

протягом гарантійного строку, встановленого цим Договором, а також за якість 

окремих виробів та обладнання – в межах гарантійних строків, встановлених 

виробниками та/чи постачальниками таких виробів/обладнання. 

7.6. Енергосервісна компанія несе ризик понесення збитків, пов‘язаних з 

недосягненням економії, визначеної цим Договором, а також ризик перевищення 

витрат на забезпечення нормального функціонування результатів ЕЕЗ, якщо такі 

витрати не були відшкодовані за рахунок досягненої економії теплової енергії. 

7.7. У разі прострочення виконання Енергосервісною компанією зобов'язань, 

передбачених цим Договором, у тому числі порушення терміну (строку) 

виконання робіт, термінів усунення виявлених недоліків у порядку, 

передбаченому цим Договором, Замовник має право вимагати сплату штрафу в 

розмірі _____________ грн. за кожен факт порушення.  

7.8. Сплата штрафних санкцій/неустойки чи застосування іншої форми 

відповідальності не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим 

Договором. 

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання форс-мажорних 

обставин, тобто дії зовнішніх об'єктивних факторів і інших обставин 
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непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за 

цим Договором, що виникли після укладення цього Договору і безпосередньо 

вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань, які Сторони були не в змозі 

передбачити і яким запобігти. 

Для цілей цього Договору, Сторони встановили наступний перелік форс-

мажорних обставин: 

(а) війна або будь-які інші військові дії, вторгнення, мобілізація, ембарго; 

(б) атомні вибухи, радіоактивне забруднення; 

(в) повстання, революція, масові акції громадської непокори, терористичні 

акти або громадянська війна; 

(г) хвилювання, масові заворушення та інші подібні обставини, що 

загрожують громадському порядку, за виключенням обставин, що стосуються 

виключно працівників будь-якої зі Сторін цього Договору; 

(д)  рішення центральних органів державної влади, прийняті не через провину 

та/або  за ініціативо ю о днієї з Сторін, в наслідок яких стало неможливим 

виконання цього Договору (не відносять до форс-мажорних обставин рішення, 

що перешкоджають здійснення розрахунків за цим Договором); 

(е) стихійні лиха, що спричиняють повну зупинку поставок обладнання та 

матеріалів, виконання робіт, несуть загрозу життю та здоров‘ю працівників 

однієї з Сторін. 

(є) Сторони за взаємною згодою, вираженою в письмовій угоді, можуть визнати 

інші обставини, події та/чи явища, як форс-мажорні обставини. 

 

7.10. Сторона, для якої належне виконання зобов'язань виявилося неможливим 

внаслідок виникнення обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 

_______ календарних днів з дати виникнення таких обставин повідомити у 

письмовій формі іншу Сторону про їх виникнення, вид та можливу тривалість їх 

дії. Факт виникнення та дії форс-мажорних обставин засвідчується письмовим 

документом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України або іншим 

органом, установою чи організацію, до компетенції яких віднесено право 

підтвердження фактів виникнення та дії форс-мажорних обставин. 
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7.11. Якщо обставини, зазначені в п.7.9 цього Договору, будуть тривати більше 

ніж_______________ календарних днів з дати відповідного повідомлення, 

Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, вправі вимагати 

припинення цього Договору. 

7.12. Всі збитки третім особам відшкодовуються за рахунок винної Сторони, 

незалежно від наявності чи відсутності страхових полісів, що покривають 

відповідні збитки. 

7.13. Якщо під час виконання робіт з реалізації ЕЕЗ стане очевидним, що такі 

роботи не будуть виконанні належним чином, тобто згідно умов цього Договору, 

чи інших договорів, укладених Сторонами, Замовник має право призначити 

Енергосервісній компанії розумний строк або термін для усунення недоліків і 

приведення всіх робіт в належний стан. У разі невиконання Енергосервісною 

компанією у призначений строк або термін, обґрунтованої письмової вимоги 

Замовника, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від 

цього Договору шляхом письмового повідомлення, що міститиме обґрунтування 

відмови, що належним чином направляється ЕСКО. Наслідком такої відмови є 

припинення цього Договору з дати вручення відповідної письмової відмови 

Замовника ЕСКО. 

7.14. Гарантії Замовника: 

Замовник надає Енергосервісній компанії гарантії щодо забезпечення включення 

видатків до бюджету м. Києва на наступний бюджетний період для здійснення 

розрахунків за роботи та послуги Енергосервісної компанії. 

СТАТТЯ 8. СТРАХУВАННЯ 

8.1. Страхування ЕСКО. ЕСКО забезпечує та підтримує наступні види 

страхування: 

 

- Страхування відповідальності перед третіми особами, включаючи завдання 

шкоди майну третіх осіб: ……………………………………. ; 

- Страхування життя та здоров‘я персоналу; 

- Страхування ризиків втрати та пошкодження обладнання та інших результатів 

реалізації ЕЕЗ, що є у власності ЕСКО: ………………………; 
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- Страхування фінансових ризиків:……………………… 

8.2. Страхування Замовника. Замовник забезпечує та підтримує наступні види 

страхування:  

- …………………………………………………………; 

- …………………………………………………………. 

 

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПРЕТЕНЗІЇ СТОРІН 

9.1. Усі спори й розбіжності, які можуть виникну ти з дано го  До гово ру, будуть 

вирішуватися Сторонами шляхом переговорів з дотриманням претензійного 

порядку, визначеного чинним законодавством України.  

9.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, згідно п. 

9.1., Договору протягом 30 днів з дня отримання Однією Стороною претензії 

іншої Сторони, спір вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 

законодавства. 

 

СТАТТЯ 10. СТРОК (ТЕРМІН) ДІЇ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 

«____»_____________ 20___р. 

10.2. Припинення даного Договору допускається за згодою Сторін, за рішенням 

суду, в силу односторонньої відмови однієї з Сторін в порядку та на підставах, 

визначених цим Договором та/чи нормами чинного законодавства України. 

Сторони досягли згоди про припинення цього Договору внаслідок 

односторонньої відмови однієї з Сторін у випадках, визначених пунктом 10.3 

цього Договору. 

10.3. Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання 

зобов'язань за цим Договором та вимагати від іншої Сторони відшкодування 

збитків у випадках: 

- систематичного (більше _____ разів) порушення строків або термінів 

виконання зобов‘язань, внаслідок чого є неможливим, чи економічно 

необґрунтованим виконання цього Договору; 
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- в інших випадках, передбачених цим Договором; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

10.4. Сторона, що вирішила відмовитися від цього Договору з підстав, 

зазначених у пункті 10.3 цього Договору, направляє письмове повідомлення 

іншій Стороні принаймні за ________ робочих днів до дати припинення, якщо 

інше, прямо не передбачено положеннями цього Договору. 

СТАТТЯ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

11.2. Листи, повідомлення, що одна Сторона направляє іншій Стороні згідно з 

цим Договором, направляються в письмовій формі поштою або факсимільним 

зв'язком з подальшим наданням оригіналу. 

11.3. Сторони зазначають наступні адреси та інші реквізити для листування: 

11.3.1. Замовник:____________. 

11.3.2. ЕСКО: ______________. 

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 

цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 

настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором 

Енергосервісною компанією до третіх осіб допускається виключно за умови 

попереднього письмового погодження цього із Замовником. 

11.6. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного 

законодавства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору 

визнано незаконним чи недійсним відповідно до чинного законодавства або 

майбутнього законодавства, така обставина не впливає на дійсність інших 

положень цього Договору; цей Договір тлумачиться і застосовується так, якби 

таке незаконне або недійсне положення, ніколи не було частиною цього 

Договору; при цьому інші положення цього Договору зберігають повну 

юридичну силу. Сторони погоджуються, що, якщо будь-яке з положень цього 

Договору виявиться недійсним або незаконним, вони негайно проведуть 
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переговори з метою зміни такого положення, таким чином, щоб після такої зміни 

воно стало чинним, законним і максимально наближеним до первісних намірів 

Сторін щодо питань, які воно містить. 

11.7. Сторони узгодили наступний перелік договірних документів, що в 

сукупності складають цілісний Договір: 

(а) Цей Договір; 

(б) Додатки до Договору: 

- Перелік Об’єктів впровадження ЕЕЗ; 

- Перелік робіт та послуг, що надаються ЕСКО; 

- Звіт про розробку ЕЕЗ (проекту); 

- Методика проведення моніторингу та визначення отриманої економії; 

- Примірний графік виконання робіт; 

- Розрахунок вартості ЕЕЗ та Ціни Договору; 

- Примірний графік фінансування; 

- Перелік робіт та послуг, що є виключенням із об‘єму поставок/робіт ЕСКО 

та виконується Замовником та примірний графік їх виконання;. 

(в) Додаткові угоди (договори) до Договору, з моменту набуття ними чинності; 

(г) План ЕЕЗ; 

(д) ____________ 

Документи, зазначені цьому пункті 11.7. складають невід‘ємну частину 

Договору. 

11.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися 

до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, 

засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. Всі зміни та доповнення 

до цього Договору оформляються письмовими додатковими угодами 

(договорами) до Договору та набувають чинності з дати їх підписання та 

скріплення печатками Сторін. 

11.9. Цей Договір складений на _____ аркушах, в ______ (______) примірниках, 

які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін. 

СТАТТЯ 12. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 
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5.2. Проект енергосервісного договору (м. Гола Пристань) 

ПРОЕКТ 

ЕНЕРГОСЕРВІСНИЙ ДОГОВІР №_____ 

м. Гола Пристань, Україна         «_____» ________________ 201_ р. 

Комунальне підприємство "Гопри-Водоканал" (надалі - «Замовник»), в особі 

_______________________________________________________, що діє на 

підставі _____________________________________________________, в якості 

однієї сторони; та 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Регіональна енергосервісна 

компанія», (надалі - «Енергосервісна компанія» або  «ЕСКО»), в особі 

____________________________________________________, що діє на підставі 

___________________________________, в якості другої Сторони; 

Які тут і далі разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона»; 

З метою забезпечення ефективного та раціонального використання електричної 

енергії Замовником при експлуатації його обладнання, або яке належать 

Замовникові на праві ……………………………. (надалі – «Об'єкти 

впровадження»); 

Згідно результатів державних закупівель від ______, відповідно до яких 

Енергосервісна компанія була визнана переможцем; 

Досягнувши розуміння про можливість досягнення належного рівня 

енергозбереження на Об‘єктах впровадження; 

Прагнучи співпрацювати задля досягнення мети, визначеної в цьому Договорі; 

Узгодивши всі істотні умови реалізації енергозберігаючих заходів на Об‘єктах 

впровадження; 

Отримавши всі дозволи, погодження та інші підтвердження повноважень щодо 

укладення Сторонами обов‘язкового для виконання та довгострокового 

договору, тобто цього Договору; 

Уклали цей Енергосервісний Договір №________, що складається з самого тіла 

Договору та додатків до нього, а також інших документів, що складають його 

невід‘ємну частину (надалі – «Договір») про наступне.  
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СТАТТЯ 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. На додаток до термінів (понять) визначених в інших положеннях цього 

Договору, в Договорі використовуються терміни, що мають наступне значення: 

«Базовий рівень» - базовий рівень є обчисленням електричної енергії, яка була б 

використана на об'єктах Замовника (включаючи Об‘єкти впровадження), якби 

Енергосервісна компанія не реалізовувала енергоефективні заходи. В рамках 

цього Договору за базовий рівень беруться показники споживання електричної 

енергії за ____ років, що передує року укладення цього Договору. Базовий рівень 

визначається на підставі документації Замовника та/або вимірювань 

Енергосервісної компанії, проведених в рамках ________________; 

«Енергоефективний захід» або «ЕЕЗ» - встановлення нового обладнання, 

модернізація, переоснащення, або заміна існуючого обладнання на об'єктах 

Замовника, в тому числі заміна  світильників зовнішнього освітлення на 

світлодіодні, впровадження яких приводить до зменшення споживання 

електричної енергії, чи зменшення витрат на виробництво/закупівлю електричної 

енергії. 

 «Економія електричної енергії» - скорочення споживання електричної енергії, 

що є наслідком впровадження ЕЕЗ Енергосервісною компанією. Економія 

електричної енергії визначається при порівнянні Базового рівня з обсягом 

спожитої електричної енергії за даними приладів обліку електричної енергії, що 

використовуються для вимірювання споживання після того, як Енергосервісна 

компанія впровадила ЕЕЗ.  

СТАТТЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В рамках цього Договору Енергосервісна компанія реалізовує заходи, 

спрямовані на енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності 

використання Замовником електричної енергії, в тому числі здійснює 

Енергоефективні заходи на Об'єктах впровадження, а Замовник сплачує послуги, 

товари та роботи, що надаються в рамках ЕЕЗ, Енергосервісної компанії за 

рахунок економії коштів, отриманої в результаті реалізації Енергоефективних 

заходів. 
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Перелік заходів з енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності 

визначається енергетичним паспортом, складеним за результатами 

енергетичного обстеження та наданим Замовником ЕСКО до укладення цього 

Договору. 

2.2. Розмір економії витрат Замовника на поставку/споживання/виробництво 

електричної енергії повинен становити _______  за цінами, які існують на день 

укладення Договору _________, у тому числі за витратами на постачання, 

виробництво, забір, передачу тощо: 

- електричної енергії - ___________ грн. 

Показники реальної величини економії, що підлягає виплаті ЕСКО, 

визначаються по відношенню до показників Базового рівня та є фіксованими. 

Показники узгодженого Сторонами Базового рівня: 

________________________________. 

2.3. Ціна за одиницю енергетичного ресурсу на момент укладення цього 

Договору становить: 

- електричної енергії - _______ грн. за ____ (вказати одиницю). 

2.4. Виходячи з розміру економії витрат Замовника на 

поставку/споживання/виробництво електричної енергії, визначеного відповідно 

до пункту 2.2 цього Договору, і ціни (за одиницю електричної енергії, зазначеної 

в пункті 2.3 цього Договору, Енергосервісна компанія зобов'язана забезпечити 

(гарантує) наступну економію енергетичних ресурсів Замовника: 

- електричної енергії - __________. 

Встановлена цим п. 2.4. Договору гарантія забезпечується за умови забезпечення 

Замовником наступних умов споживання електричної енергії: 

 - дотримання Замовником правил експлуатації і обслуговування у відповідності 

до Документації по ЕЕЗ, наданої Енергосервісною компанією; 

- __________________________. 

2.5. Енергосервісна компанія при виконанні цього Договору зобов'язана 

забезпечити такі режими (умови) використання електричної енергії: 

- _________________________; 
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Замовник приймає зобов‘язання забезпечити наступний рівень споживання 

електричної енергії: 

_________________________________________________________________. 

2.6. Перелік Об‘єктів впровадження, на яких передбачається реалізація ЕЕЗ, 

зазначений у Додатку №__ до цього Договору. 

2.7. Роботи та послуги в рамках цього Договору виконуються силами і засобами 

Енергосервісної компанії та залученими нею субпідрядниками. Залучення 

Енергосервісною компанією субпідрядників здійснюється лише за отримання 

відповідної згоди Замовника 

Енергосервісна компанія не має права передавати на субпідряд всі роботи та 

послуги, що виконуються/надаються Замовнику в рамках реалізації ЕЕЗ.  

У разі залучення до виконання робіт субпідрядних організацій Енергосервісна 

компанія в повному обсязі несе перед Замовником відповідальність за наслідки 

невиконання або неналежного виконання зобов'язань субпідрядними 

організаціями. 

У разі виконання робіт по реалізації ЕЕЗ на підставі договору підряду, 

укладеного Замовником та постачальником обладнання, робіт, послуг, 

необхідних для реалізації ЕЕЗ згідно документації, розробленої ЕСКО та/або 

одночасного виконання робіт ЕСКО та Замовником, Замовник уповноважує 

ЕСКО здійснювати контроль та нагляд за виконанням робіт на Об‘єктах 

впровадження, в тому числі залучає ЕСКО на етапі проміжної перевірки та/чи 

остаточного завершення робіт. 

2.8. Всі роботи в рамках цього Договору та/чи в рамках будь-яких інших 

договорів, укладених ЕСКО на виконання цього Договору повинні виконуватися 

відповідно до вимог чинного законодавства України, нормативних вимог 

Державних Будівельних норм України (ДБН), Державними стандартами України 

у сфері будівництва та ______________________ (ДСТУ), технічними умовами 

(ТУ), проектною та іншою документацією. 

 

СТАТТЯ 3. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
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3.1. Ціна Договору складає _______ (________) грн. і визначається як сума 

виплат за цим Договором за весь строк його дії. Ціна Договору не є твердою та 

визначена на підставі планових показників енергозбереження. Остаточна Ціна 

Договору визначається виходячи з результатів періодичних вимірювань, що 

проводяться в порядку та на умовах, визначених положеннями цього Договору.   

Ціна Договору включає вартість всіх робіт та послуг, що 

виконуються/надаються/поставляються ЕСКО з метою виконання ЕЕЗ, 

передбачених цим Договором. Ціна Договору також включає вартість коштів, 

залучених для виконання ЕЕЗ, вартість гарантій виконання, страхування та інші 

витрати, пов‘язані з виконанням цього Договору. 

3.2. Вартість робіт, що надаються Енергосервісною компанією, сплачується 

Замовником щорічно у строк до___________ та складає ________ грн.  

3.3. Оплата послуг, що надаються Енергосервісною компанією, здійснюється 

щорічно у строк до ____________ та складає _________ грн. на підставі 

результатів періодичних вимірювань приладів обліку електричної енергії, що 

використовуються за звітний період. Оплата послуг у повному обсязі 

здійснюється Замовником у разі досягнення розміру економії витрат Замовника 

після впровадження ЕЕЗ Енергосервісною компанією. 

3.4. З метою проведення розрахунків Енергосервісна компанія, в термін до __ 

числа періоду, наступного за звітним, направляє Замовникові акт звірки 

показників приладів обліку електричної енергії, що використовуються за звітний 

період, у тому числі що містить розрахунок фактичної економії електричної 

енергії і розрахунок відсотка від такої економії, визначеної відповідно до 

положень цього Договору, що підлягає сплаті Замовником на користь 

Енергосервісної компанії. 

3.5. Замовник протягом ___-ти робочих днів з дня надходження акту, 

підготовленого ЕСКО зобов‘язаний розглянути і підписати такий акт звірки. При 

наявності розбіжностей в показах засобів обліку, чи інших помилок в розрахунку 

Економії електричної енергії, акт звірки повертається ЕСКО разом з 

обґрунтованими зауваженнями та вимогами щодо усунення помилок та/чи 

розбіжностей. Після усунення помилок та/чи розбіжностей, ЕСКО повторно 
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готує та направляє акт звірки Замовникові. Замовник підписує повторно 

направлений акт звірки протягом __-ти робочих днів з дня отримання такого 

акту від ЕСКО. У разі, якщо Замовник протягом __-ти робочих днів не поверне 

ЕСКО акт звірки та/чи не направить зауважень та/чи вимог щодо усунення 

помилок/розбіжностей, акт вважається узгодженим та укладеним за наявності 

підпису на ньому уповноваженої особи ЕСКО та доказів вручення документу 

Замовникові. 

3.6. Протягом __-ти робочих днів з дня підписання акта звірки Замовник 

здійснює розрахунки з Енергосервісною компанією шляхом перерахування 

грошових коштів на її поточний рахунок (безготівкова форма розрахунку). 

 

СТАТТЯ 4. ПЛАН ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ 

4.1. Енергосервісна компанія приймає на себе зобов'язання приступити до 

підготовки плану реалізації енергоефективних заходів (надалі – «План ЕЕЗ») 

протягом ______ робочих днів з дня укладення цього Договору. План ЕЕЗ 

розробляється на підставі енергетичного паспорту та/або здійсненого аудиту 

інвестиційного класу Об‘єкта впровадження.  

4.2. Роботи з підготовки Енергосервісною компанією Плану ЕЕЗ не повинні 

перевищувати 

_____________ робочих днів. 

Закінчення строку, зазначено го  в цьо му пу нкті, завер шується в день відпр авки 

Енергосервісною компанією Замовнику Плану ЕЕЗ. 

4.3. План ЕЕЗ повинен відображати наступне: 

- перелік ЕЕЗ, що підлягають впровадженню; 

- порядок та умови забезпечення реалізації ЕЕЗ проектною та дозвільною 

документацією; 

- строки та порядок проведення закупівель робіт, обладнання, устаткування, 

матеріалів та/чи послуг, необхідних для реалізації ЕЕЗ; 

- строк або термін реалізації кожного заходу, що передбачається Планом ЕЕЗ; 

- плановані досягнення розміру Економії електричної енергії у натуральному 

вираженні по завершенні звітного періоду; 
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- обсяг витрат Енергосервісної компанії на реалізацію Плану ЕЕЗ, у тому числі з 

поділом витрат на реалізацію кожного заходу, передбаченого Планом ЕЕЗ, а 

також план фінансування кожного з ЕЕЗ; 

- __________________. 

4.4. Замовник зобов'язаний розглянути та затвердити План ЕЕЗ протягом __ 

робочих днів з дня його надходження. З моменту затвердження План ЕЕЗ стає 

невід'ємною частиною цього Договору. 

4.5. Розбіжності з утримання плану ЕЕЗ вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів. Якщо Сторони не зможуть дійти згоди протягом _____ робочих днів 

після надсилання Замовником Енергосервісній компанії розбіжностей, цей 

Договір може бути розірваний на вимогу однієї з Сторін. У разі дострокового 

припинення Договору Замовник відшкодовує ЕСКО збитки, понесені в зв‘язку з 

виконанням ЕСКО умов цього Договору, а також відшкодовує ЕСКО вартість 

проведення енергетичного аудиту інвестиційного класу та підготовки 

документації, необхідних для надання на підставі цього Договору. 

СТАТТЯ 5. РЕАЛІЗАЦІЯ ПЛАНУ ЕЕЗ 

5.1. Енергосервісна компанія протягом _____ робочих днів після затвердження 

Замовником Плану ЕЕЗ зобов'язана приступити до реалізації плану ЕЕЗ в 

суворій відповідності з ним. 

5.2. Енергосервісна компанія несе відповідальність за контроль якості під час 

реалізації всіх EEЗ. Енергосервісна компанія зобов'язана інспектувати і 

тестувати всю роботу, що виконується для забезпечення відповідності вимогам 

цього Договору, в тому числі і ті роботи, що виконуються Замовником та/або 

залученими ним підрядниками. 

5.3. Строки (терміни – вибрати, що застосовується) виконання ЕЕЗ 

5.3.1. Енергосервісна компанія зобов'язана виконати роботи з реалізації плану 

ЕЕЗ у строки, визначені планом ЕЕЗ. 

Зміна строків виконання робіт, передбачених планом ЕЕЗ, не допускається, за 

винятком випадків, передбачених підпунктом 5.3.2. та за взаємною згодою 

Сторін. Зміна строків виконання робіт з реалізації ЕЕЗ оформляється шляхом 

укладення письмової додаткової угоди до цього Договору, при чому якщо з вини 
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Замовника додаткова угода не буде укладена в 10-тиденний строк, строк (термін) 

реалізації ЕЕЗ вважається автоматично продовженим (перенесеним) на період 

визначений згідно п. 5.3.2., або інший розумний строк. При цьому, у випадках, 

встановлених підпунктом 5.3.2., строк виконання робіт продовжується на 

відповідний строк (пропорційно), якщо Сторони за взаємною згодою не 

встановлять інший розумний строк виконання ЕЕЗ. 

5.3.2. Строки (терміни) виконання робіт по ЕЕЗ (виконання плану ЕЕЗ) 

підлягають коригуванню в обов‘язковому порядку в наступних випадках: 

(а) прострочення виконання Замовником обов‘язків, взятих Замовником за цим 

Договором та іншими діючими документами, укладеними Сторонами з метою 

реалізації ЕЕЗ, відображених в плані ЕЕЗ; строк (термін) реалізації ЕЕЗ 

продовжується/переноситься на строк рівний простроченню виконання 

Замовником своїх зобов‘язань за цим Договором; 

(б) настання та тривала (понад 15 календарних днів) дія форс-мажорних 

обставин; строк (термін) реалізації ЕЕЗ продовжується/переноситься на строк 

рівний строку з моменту початку настання форс-мажорних обставин та моменту 

їх завершення; 

(в) у разі виникнення обґрунтованої необхідності внесення істотних змін до умов 

реалізації ЕЕЗ (за винятком, якщо така необхідність виникла з вини ЕСКО); 

строк (термін) реалізації ЕЕЗ продовжується/переноситься на строк рівний 

строку виготовлення та поставки додаткового устаткування, матеріалів, 

обладнання, за винятком випадку, якщо Сторони домовляться про інше. 

5.4. Замовник зобов'язаний забезпечити доступ до приміщень Об'єктів 

впровадження для Енергосервісної компанії, її субпідрядників, агентів, 

представників для проектування, установки, регулювання, огляду і моніторингу 

обладнання та/чи виконання інших робіт та послуг в рамках реалізації ЕЕЗ 

цілодобово протягом робочих днів. Доступ може бути також забезпечений і в 

інші години, що їх попередньо запитує Енергосервісна компанія і вони є 

допустимі для Замовника та/чи окремого Об‘єкту впровадження.  
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Після завершення робіт та початку експлуатації ЕЕЗ, Сторони встановлюють 

наступний режим доступу до Об‘єктів впровадження та результатів 

ЕЕЗ:___________. 

Замовник не має права обмежувати доступ ЕСКО до приміщень Об'єктів 

впровадження для запобігання або ліквідації будь-яких аварій та негайно 

забезпечує ЕСКО супр овід відпо відальної о со би Замо вника в будь-який 

необхідний для запобігання та/чи ліквідації аварій час. 

Сторони визначили наступні умови та способи проведення моніторингу: 

- ___________________________________________. 

5.5. Енергосервісна компанія приймає на себе зобов'язання забезпечити 

проведення робіт з використанням власних матеріалів, обладнання тощо. У разі 

надання Замовником власних матеріалів, обладнання тощо, Енергосервісній 

компанії, спосіб передачі та процедура повернення підлягають погодженню 

Сторонами шляхом укладання додаткового договору до цього Договору. 

При виконанні робіт Енергосервісна компанія зобов'язана застосовувати 

матеріали, вироби та обладнання, що відповідають плану ЕЕЗ, технічним 

умовам, державним стандартам та іншим вимогам проектної документації. 

Енергосервісна компанія має право використовувати в процесі виконання робіт 

за письмовим погодженням з Замовником аналогічні матеріали, вироби та 

обладнання, які відповідають або перевершують за своїми технічними 

характеристиками матеріали, зазначені в плані ЕЕЗ. 

Всі матеріали, вироби і обладнання, що поставляються повинні бути 

промарковані і мати відповідні сертифікати, технічні паспорти та інші 

документи, що засвідчують їх якість. Копії цих сертифікатів та іншої 

документації повинні бути надані Енергосервісною компанією Замовнику. 

При виконанні робіт Енергосервісна компанія зобов'язана керуватися технічними 

умовами та інструкціями заводів-виготовлювачів матеріалів, виробів, 

обладнання, технологічними картами і схемами операційного контролю якості. 

У разі виконання будівельно-монтажних робіт, ЕСКО оформляє та передає 

Замовнику 1 примірник всієї виконавчої документації (акти прихованих робіт, 

акти чи сертифікати випробувань, виконавчі креслення тощо), що підлягає 
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оформленню згідно проектної документації, Плану ЕЕЗ, державних будівельних 

норм. 

5.6. Енергосервісна компанія зобов'язана письмово повідомляти Замовника про 

завершення кожного етапу плану ЕЕЗ, у тому числі про завершення реалізації 

плану ЕЕЗ в цілому. 

Здача виконаних Енергосервісною компанією робіт згідно плану ЕЕЗ 

здійснюється у кінці кожного відповідного бюджетного року у строк до _______. 

Енергосервісна компанія в строк, не пізніше _____ робочих днів до дати здачі 

робіт направляє Замовникові письмове повідомлення про завершення робіт та 

призначення часу приймання з додатком документації, що підтверджує 

виконання робіт, у тому числі документації, що підтверджує вартість робіт. 

Акт виконаних робіт  підписується Замовником в термін (строк), не пізніше 

______ робочих днів з дати прийняття виконаних робіт, яка визначається в 

письмовому повідомленні Енергосервісній компанії, за умови, що роботи 

виконані належним чином. 

Замовник проводить перевірку обсягів і вартості виконаних Енергосервісною 

компанією робіт, зафіксованих у поданих актах виконаних робіт. У разі 

виявлення невідповідностей у поданих актах виконаних робіт Замовник повертає 

їх Енергосервісній компанії для усунення виявлених невідповідностей. 

При наявності недоліків у результатах виконаних робіт Сторони складають акт з 

переліком необхідних доопрацювань. Енергосервісна компанія зобов’язана  

своїми силами і за свій рахунок усунути допущені у виконаних роботах недоліки 

протягом _________ робочих днів, якщо інший термін (строк) у зв'язку з обсягом 

і характером недоліків, що підлягають усуненню не визначено Сторонами в акті, 

що фіксує недоліки. Акт виконаних робіт підписується після усунення 

Енергосервісною компанією всіх виявлених при прийманні недоліків. 

Датою закінчення виконання робіт вважається дата підписання акта виконаних 

робіт Сторонами. 

У разі, якщо Замовник ухиляється від підписання акту та/чи безпідставно 

відмовляється від підписання такого акту виконаних робіт, акт, направлений 

ЕСКО Замовнику після усунення недоліків, вважається дійсним з 5-го робочого 
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дня з дня його отримання Замовником за умови, що акт є підписаним 

уповноваженою особою ЕСКО та у ЕСКО є належні докази 

вручення/відправлення акту виконаних робіт Замовникові. 

5.7. Роботи, що підлягають прийманню (освідченню про завершення), повинні 

прийматися Замовником. 

Енергосервісна компанія приступає до виконання наступних робіт тільки після 

приймання (освідчення відповідності Договору, проекту, Плану ЕЕЗ тощо) 

Замовником виконаних робіт та складання актів огляду цих робіт, конструкцій, 

мереж інженерно-технічного забезпечення. 

Енергосервісна компанія в письмовому вигляді завчасно повідомляє Замовника 

про необхідність проведення проміжного приймання (освідчення відповідності) 

виконаних робіт, що підлягають освідченню про завершення (прийманню), 

відповідних конструкцій, але не пізніше, ніж за ____ робочих днів до початку 

проведення цього приймання.  

Якщо представник Замовника не з'явиться до зазначеного терміну проведення 

проміжного приймання (освідчення відповідності) виконаних робіт, що 

підлягають освідченню про завершення (прийманню), відповідних конструкцій, 

то Енергосервісна компанія складає односторонній акт і вважає роботи 

прийнятими (належним чином завершеними), при цьому відповідальність за 

якість виконаних робіт з Енергосервісної компанії не знімається. Розкриття робіт 

та пред‘явлення їх до освідчення у цьому випадку на вимогу Замовника 

проводиться за рахунок Замовника. 

У разі якщо представником Замовника внесені в журнал виконання робіт 

зауваження щодо виконаних робіт, що підлягають освідченню про завершення 

(прийманню), то вони не повинні прийматися Енергосервісною компанією від 

підрядників без письмового дозволу Замовника, за винятком випадків неявки 

представника Замовника для приймання та/або у випадку, якщо в установленому 

законом порядку ЕСКО доведе безпідставність зауважень Замовника. 

Якщо освідчення завершення (приймання) робіт виконано без 

підтвердження/участі Замовника з вини ЕСКО (представник Замовника не був 

інформований про це або поінформований із запізненням), то Енергосервісна 
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компанія за свій рахунок зобов'язується відкрити будь-яку частину прихованих 

робіт, які не пройшли приймання представником Замовника, відповідно до його 

вказівки, а потім - відновити її. 

Готовність відповідних конструкцій, що приймаються, прихованих робіт і 

систем підтверджується підписанням Замовником та Енергосервісною 

компанією актів огляду конструкцій і прихованих робіт, а де це необхідно та 

визначено державними нормами та проектом – сертифікатами/актами 

випробування. 

5.8. Енергосервісна компанія зобов'язана надати Замовникові інструкції з роботи 

і експлуатації та рекомендовані каталоги запасних частин для обслуговування 

результатів робіт і модифікованого обладнання. 

Протягом _______ робочих днів після завершення установки, підтвердженої 

актом приймання виконаних робіт, Енергосервісна компанія зобов'язана навчити 

персонал Замовника вимогам до експлуатації, збереження, відновлення 

обладнання  і системи в разі аварій. Проведення навчання оформляється окремим 

актом. 

5.9. Енергосервісна компанія зобов'язується виконати роботи, передбачені 

планом ЕЕЗ, з гарантованим відповідністю виконаних робіт вимогам по якості 

протягом _____________________ років. Якість виконаних робіт визначається 

відповідністю виконаних робіт до плану ЕЕЗ, технічних умов, державних 

стандартів, проектної документації. 

Гарантійний строк починає обчислюватися з дати підписання Сторонами акта 

про приймання виконаних робіт. 

Якщо протягом зазначеного гарантійного строку будуть виявлені недоліки 

результату робіт, то Енергосервісна компанія зобов'язана їх усунути за свій 

рахунок протягом _________ робочих днів, якщо інший термін у зв'язку з 

обсягом і характером недоліків, що підлягають усуненню не визначено 

Сторонами в акті, що фіксує недоліки. Гарантійний строк у цьому випадку 

продовжується відповідно на період, протягом якого Енергосервісною 

компанією проводилися роботи з усунення недоліків. 
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Для участі у складанні акта, що фіксує недоліки, узгодженні порядку та строків 

їх усунення Енергосервісна компанія зобов'язана не пізніше ____ робочих днів з 

дня отримання письмового повідомлення Замовника про виявлення недоліків 

направити свого представника. 

При відмові Енергосервісної компанії від складання або підписання акта 

виявлених недоліків для їх підтвердження Замовник призначає експертизу, яка 

складає акт, що визначає наявність і характер недоліків. Результат такої 

експертизи є для Сторін обов'язковим, за винятком випадку розгляду спору в 

судовому порядку. При встановленні вини Енергосервісної компанії, витрати, 

пов'язані з експертизою, понесені Замовником, відшкодовуються ЕСКО на 

першу письмову вимогу Замовника, що надсилається разом з доказами сплати 

вартості експертизи та негативним та відповідним висновком експерта. 

Проведення експертизи не перешкоджає жодній з Сторін звернутися за 

вирішенням спору до компетентного суду. 

5.10. У період експлуатації Об‘єктів впровадження, після реалізації плану ЕЕЗ, 

протягом строку дії цього Договору, Енергосервісна компанія здійснює нагляд за 

технологічними процесами на Об‘єктах впровадження та експлуатацією нового 

обладнання, контроль за використанням електричної енергії для визначення 

економії електричної енергії, контроль всіх взаємин Замовника з 

енергопостачальними організаціями, постачальниками комунальних, житлово-

комунальних та інших послуг. 

5.11. Виключення з гарантій та відсутність додаткових гарантій. 

Сторони погоджуються, що будь-які гарантії Енергосервісної компанії не 

розповсюджуються на роботи, регулювання, зміни та заміни, які можуть 

знадобитися в результаті (а) нормального зносу в процесі експлуатації ЕЕЗ; (б) в 

результаті невиконання Замовником чи його персоналом, або експлуатуючою 

організацією правил експлуатації і обслуговування у відповідності до 

Документації по ЕЕЗ, наданої Енергосервісною компанією, і 

загальноприйнятими промисловими процедурами використання та 

обслуговування; (в) в результаті помилок, допущених Замовником підчас 

виконання робіт та послуг, виключених з обсягів робіт Енергосервісної компанії;  
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Замовник висловлює свою повну згоду з наступним:  

 

(а) Енергосервісна компанія не є виробником, офіційним дилером, 

дистриб‘ютором чи агентом відносно ЕЕЗ; 

(б) Жоден продавець або постачальник ЕЕЗ, або представник будь-якого з 

постачальників або продавців, як і жоден з виробників обладнання не є агентом, 

представником або іншою контролюючою або підзвітною Енергосервісній 

компанії особою і не має прав і/або повноважень відмовлятися від або вносити 

зміни в будь-яке положення або умову цього Договору. 

 (в) Жодна гарантія досягнення енергозбереження, що передбачена цим 

Договором не розповсюджується на випадки, якщо недосягнення економії 

енергії сталося з вини Замовника та в наслідок форс-мажорних обставин. 

 

СТАТТЯ 6. ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАНИХ РОБІТ 

6.1. Все обладнання, віддільні поліпшення, встановлені Енергосервісною 

компанією, є і залишаються власністю Енергосервісної компанії протягом строку 

(терміну) дії Договору. Невід'ємні поліпшення з моменту їх створення на 

об'єктах Замовника належать Замовникові, за винятком випадків, якщо Сторони 

не погодяться на інше. 

6.2. Після закінчення строку (терміну) дії Договору, усі права власності, 

прибуток від всіх удосконалень і обладнання (результатів ЕЕЗ), створених 

(споруджених) або встановлених на Об‘єктах впровадження, переходить у 

власність Замовника. Енергосервісна компанія зобов'язана передати Замовникові 

результати ЕЕЗ, зазначені удосконалення та обладнання у справному стані з 

урахуванням нормального зносу.  

6.3. У разі дострокового припинення цього Договору, Замовник зобов‘язаний 

викупити результати реалізації ЕЕЗ (за винятком тих, що набуті у власність 

Замовником протягом строку дії цього Договору) у Енергосервісної компанії в 

частині, не оплаченій на дату дострокового припинення Договору. У разі 

припинення Договору не з вини Енергосервісної компанії, Замовник 
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відшкодовує збитки понесені Енергосервісною компанією в зв‘язку з 

припиненням цього Договору, включаючи упущену вигоду. 

 

СТАТТЯ 7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання цього Договору Сторони несуть 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього 

Договору. 

7.2. У разі прострочення виконання Замовником зобов’язань щодо надання 

доступу до Об‘єктів впровадження, погодження та/чи підписання документів, 

визначених цим Договором, надання дозвільної документації для виконання 

робіт з реалізації ЕЕЗ, виконання Плану ЕЕЗ, Замовник сплачує на користь 

Енергосервісної компанії штрафну санкцію (неустойку). Розмір такої штрафної 

санкції становить ________ за кожний день прострочення виконання 

зобов‘язання. 

У разі прострочення виконання Замовником зобов’язань щодо здійснення виплат 

на користь Енергосервісної компанії за цим Договором, Замовник сплачує на 

користь Енергосервісної компанії штрафну санкцію (пеню) у розмірі ____% від 

суми простроченого платежу за кожний день прострочення, але не більше 

подвійної облікової ставки НБУ, що діє за період нарахування пені.  

Штрафні санкції нараховуються за кожен день прострочення виконання 

зобов'язання, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого 

цим Договором терміну або строку виконання зобов'язання. 

7.3. Замовник звільняється від сплати тих чи інших штрафних санкцій, якщо 

доведе, що прострочення виконання простроченого сталося внаслідок 

непереборної сили (форс-мажор) або з вини Енергосервісної компанії. 

7.4. Енергосервісна компанія несе відповідальність перед Замовником за 

допущені відступи від вимог, передбачених цим Договором та додатками та/чи 

додатковими угодами до нього, а також за допущені порушення ДБН, ДСТУ, 

проектної документації, розробленої на виконання цього Договору. 



87 
 

7.5. Енергосервісна компанія несе відповідальність за якість виконаних робіт 

протягом гарантійного строку, встановленого цим Договором, а також за якість 

окремих виробів та обладнання – в межах гарантійних строків, встановлених 

виробниками та/чи постачальниками таких виробів/обладнання. 

7.6. Енергосервісна компанія несе ризик понесення збитків, пов‘язаних з 

недосягненням економії, визначеної цим Договором, а також ризик перевищення 

витрат на забезпечення нормального функціонування результатів ЕЕЗ, якщо такі 

витрати не були відшкодовані за рахунок досягненої економії електричної 

енергії. 

7.7. У разі прострочення виконання Енергосервісною компанією зобов'язань, 

передбачених цим Договором, у тому числі порушення терміну (строку) 

виконання робіт, термінів усунення виявлених недоліків у порядку, 

передбаченому цим Договором, Замовник має право вимагати сплату штрафу в 

розмірі _____________ грн. за кожен факт порушення.  

7.8. Сплата штрафних санкцій/неустойки чи застосування іншої форми 

відповідальності не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим 

Договором. 

7.9. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 

невиконання зобов'язань за цим Договором у разі настання форс-мажорних 

обставин, тобто дії зовнішніх об'єктивних факторів і інших обставин 

непереборної сили, що перешкоджають належному виконанню зобов'язань за 

цим Договором, що виникли після укладення цього Договору і безпосередньо 

вплинули на виконання Сторонами своїх зобов'язань, які Сторони були не в змозі 

передбачити і яким запобігти. 

Для цілей цього Договору, Сторони встановили наступний перелік форс-

мажорних обставин: 

(а) війна або будь-які інші військові дії, вторгнення, мобілізація, ембарго; 

(б) атомні вибухи, радіоактивне забруднення; 

(в) повстання, революція, масові акції громадської непокори, терористичні 

акти або громадянська війна; 
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(г) хвилювання, масові заворушення та інші подібні обставини, що 

загрожують громадському порядку, за виключенням обставин, що стосуються 

виключно працівників будь-якої зі Сторін цього Договору; 

(д)  рішення центральних органів державної влади, прийняті не через провину 

та/або  за ініціативо ю о днієї з Сторін, в наслідо к яких стало  неможливим 

виконання цього Договору (не відносять до форс-мажорних обставин рішення, 

що перешкоджають здійснення розрахунків за цим Договором); 

(е) стихійні лиха, що спричиняють повну зупинку поставок обладнання та 

матеріалів, виконання робіт, несуть загрозу життю та здоров‘ю працівників 

однієї з Сторін. 

(є) Сторони за взаємною згодою, вираженою в письмовій угоді, можуть визнати 

інші обставини, події та/чи явища, як форс-мажорні обставини. 

 

7.10. Сторона, для якої належне виконання зобов'язань виявилося неможливим 

внаслідок виникнення обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 

_______ календарних днів з дати виникнення таких обставин повідомити у 

письмовій формі іншу Сторону про їх виникнення, вид та можливу тривалість їх 

дії. Факт виникнення та дії форс-мажорних обставин засвідчується письмовим 

документом, виданим Торгово-Промисловою Палатою України або іншим 

органом, установою чи організацію, до компетенції яких віднесено право 

підтвердження фактів виникнення та дії форс-мажорних обставин. 

7.11. Якщо обставини, зазначені в п.7.9 цього Договору, будуть тривати більше 

ніж_______________ календарних днів з дати відповідного повідомлення, 

Сторона, що зазнала впливу форс-мажорних обставин, вправі вимагати 

припинення цього Договору. 

7.12. Всі збитки третім особам відшкодовуються за рахунок винної Сторони, 

незалежно від наявності чи відсутності страхових полісів, що покривають 

відповідні збитки. 

7.13. Якщо під час виконання робіт з реалізації ЕЕЗ стане очевидним, що такі 

роботи не будуть виконанні належним чином, тобто згідно умов цього Договору, 

чи інших договорів, укладених Сторонами, Замовник має право призначити 
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Енергосервісній компанії розумний строк або термін для усунення недоліків і 

приведення всіх робіт в належний стан. У разі невиконання Енергосервісною 

компанією у призначений строк або термін, обґрунтованої письмової вимоги 

Замовника, Замовник має право в односторонньому порядку відмовитись від 

цього Договору шляхом письмового повідомлення, що міститиме обґрунтування 

відмови, що належним чином направляється ЕСКО. Наслідком такої відмови є 

припинення цього Договору з дати вручення відповідної письмової відмови 

Замовника ЕСКО. 

7.14. Гарантії Замовника: 

Замовник надає Енергосервісній компанії гарантії щодо забезпечення включення 

видатків до бюджету м. Гола Пристань на наступний бюджетний період для 

здійснення розрахунків за роботи та послуги Енергосервісної компанії. 

 

СТАТТЯ 8. СТРАХУВАННЯ 

8.1. Страхування ЕСКО. ЕСКО забезпечує та підтримує наступні види 

страхування: 

- Страхування відповідальності перед третіми особами, включаючи завдання 

шкоди майну третіх осіб: ……………………………………. ; 

- Страхування життя та здоров‘я персоналу; 

- Страхування ризиків втрати та пошкодження обладнання та інших результатів 

реалізації ЕЕЗ, що є у власності ЕСКО: ………………………; 

- Страхування фінансових ризиків:……………………… 

8.2. Страхування Замовника. Замовник забезпечує та підтримує наступні види 

страхування:  

- ____________________________________________; 

- ____________________________________________. 

 

СТАТТЯ 9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ, ПРЕТЕНЗІЇ СТОРІН 
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9.1. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути з даного Договору, будуть 

вирішуватися Сторонами шляхом переговорів з дотриманням претензійного 

порядку, визначеного чинним законодавством України.  

9.2 Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, згідно п. 

9.1., Договору протягом 30 днів з дня отримання Однією Стороною претензії 

іншої Сторони, спір вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 

законодавства. 

СТАТТЯ 10. СТРОК (ТЕРМІН) ДІЇ. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладення і діє до 

«____»_____________ 20___р. 

10.2. Припинення даного Договору допускається за згодою Сторін, за рішенням 

суду, в силу односторонньої відмови однієї з Сторін в порядку та на підставах, 

визначених цим Договором та/чи нормами чинного законодавства України. 

Сторони досягли згоди про припинення цього Договору внаслідок 

односторонньої відмови однієї з Сторін у випадках, визначених пунктом 10.3 

цього Договору. 

10.3. Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання 

зобов'язань за цим Договором та вимагати від іншої Сторони відшкодування 

збитків у випадках: 

- систематичного (більше _____ разів) порушення строків або термінів 

виконання зобов‘язань, внаслідок чого є неможливим, чи економічно 

необґрунтованим виконання цього Договору; 

- в інших випадках, передбачених цим Договором; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

10.4. Сторона, що вирішила відмовитися від цього Договору з підстав, 

зазначених у пункті 10.3 цього Договору, направляє письмове повідомлення 

іншій Стороні принаймні за ________ робочих днів до дати припинення, якщо 

інше, прямо не передбачено положеннями цього Договору. 

СТАТТЯ 11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
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11.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

11.2. Листи, повідомлення, що одна Сторона направляє іншій Стороні згідно з 

цим Договором, направляються в письмовій формі поштою або факсимільним 

зв'язком з подальшим наданням оригіналу. 

11.3. Сторони зазначають наступні адреси та інші реквізити для листування: 

11.3.1. Замовник:____________. 

11.3.2. ЕСКО: ______________. 

11.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 

цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі 

повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 

настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

11.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором 

Енергосервісною компанією до третіх осіб допускається виключно за умови 

попереднього письмового погодження цього із Замовником. 

11.6. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до чинного 

законодавства України. У випадку, якщо будь-яке положення цього Договору 

визнано незаконним чи недійсним відповідно до чинного законодавства або 

майбутнього законодавства, така обставина не впливає на дійсність інших 

положень цього Договору; цей Договір тлумачиться і застосовується так, якби 

таке незаконне або недійсне положення, ніколи не було частиною цього 

Договору; при цьому інші положення цього Договору зберігають повну 

юридичну силу. Сторони погоджуються, що, якщо будь-яке з положень цього 

Договору виявиться недійсним або незаконним, вони негайно проведуть 

переговори з метою зміни такого положення, таким чином, щоб після такої зміни 

воно стало чинним, законним і максимально наближеним до первісних намірів 

Сторін щодо питань, які воно містить. 

11.7. Сторони узгодили наступний перелік договірних документів, що в 

сукупності складають цілісний Договір: 

(а) Цей Договір; 

(б) Додатки до Договору: 
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- Перелік Об’єктів впровадження ЕЕЗ; 

- Перелік робіт та послуг, що надаються ЕСКО; 

- Звіт про розробку ЕЕЗ (проекту); 

- Методика проведення моніторингу та визначення отриманої економії; 

- Примірний графік виконання робіт; 

- Розрахунок вартості ЕЕЗ та Ціни Договору; 

- Примірний графік фінансування; 

- Перелік робіт та послуг, що є виключенням із об‘єму поставок/робіт ЕСКО 

та виконується Замовником та примірний графік їх виконання;. 

(в) Додаткові угоди (договори) до Договору, з моменту набуття ними чинності; 

(г) План ЕЕЗ; 

(д) ____________ 

Документи, зазначені цьому пункті 11.7. складають невід‘ємну частину 

Договору. 

11.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися 

до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, 

засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками. Всі зміни та доповнення 

до цього Договору оформляються письмовими додатковими угодами 

(до го во р ами) до  До го во ру та набувають чинно сті з дати їх підписання та 

скріплення печатками Сторін. 

11.9. Цей Договір складений на _____ аркушах, в ______ (______) примірниках, 

які мають однакову юридичну силу по одному для кожної із Сторін. 

СТАТТЯ 12. АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:  
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Висновки 

Консультантами в рамках третього етапу виконання проекту з 

впровадження ЕПК в комунальному секторі України було здійснено підготовку 

проектів енергосервісних договорів, за якими може здійснюватися надання 

послуг з енергоефективності, проектів рішень органів місцевого самоврядування 

м. Києва та м. Го ла Пр истань що до  надання Північній екологічній фінансовій 

корпорації (НЕФКО) відповідних місцевих гарантій, а також перелік супутніх 

документів, які необхідні для отримання зазначених гарантій відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2012 року № 541. 

Загалом, консультантами розроблено два варіанти проектів рішень для 

Київської та Голопристанської міських рад, які дозволять акумулювати 

зекономлені завдяки заходам з енергозбереження кошти та використовувати їх 

для реалізації нових проектів з енергозбереження. Відповідальні посадові особи 

міст можуть обрати будь-який  зі запропонованих варіантів, враховуючи 

особливості міста.  

Отримання місцевих гарантій є передумовою для залучення фінансування 

проекту з боку міжнародних фінансових організацій. З цією метою відповідні 

ради міст Києва та Гола Пристань мають ухвалити рішення щодо надання 

гарантій НЕФКО, а також підготувати визначений законодавством України 

перелік документації, який визначає необхідність та можливість надання таких 

гарантій. При цьому, чинне законодавство України передбачає погодження таких 

рішень Міністерством фінансів України та схвалення Кабінетом Міністрів 

України, що вимагає суттєвих витрат часу.  

Врегулювання відносин між замовником енергоефективних заходів та 

виконавцем має здійснюватися шляхом укладення ними відповідного 

енергосервісного договору.  

На даний час, у зв’язку з особливостями Бюджетного кодексу України, а 

саме – необхідністю передбачати на кожен окремий бюджетний період бюджетні 

призначення для впровадження проектів з енергоефективності, виникають деякі 

правові труднощі щодо дострокового врегулювання питання здійснення оплати 
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робіт та послуг енергосервісних компаній, що надаються за такими договорами. 

У зв’язку з цим вбачається за необхідне внесення змін до Бюджетного кодексу, 

які передбачатимуть право розпорядників бюджетних коштів брати бюджетні 

зобов’язання на наступні за поточним роком бюджетні періоди у рамках 

енергосервісних договорів.  

 

 



 95 

Припущення та застереження 

Цей звіт складено на підставі законодавства України, що діяло на момент 

підготовки звіту, а також на базі тієї інформації/документації, що була надана 

виконавцю під час обговорення учасниками проекту можливих схем впровадження 

енергозберігаючих заходів в комунальному секторі України, здійснення 

фінансування тощо.  

Консультанти при підготовці цього звіту виходили з наступних припущень: 

-документи, схеми та інші відомості, надані виконавцю (у тому числі в 

письмовій, електронній чи усній формі), є точними, достовірними та повними на 

зазначену в них дату; 

-надані виконавцю копії документів являють собою повні і вірні копії 

документів-оригіналів. Усі підписи і печатки на документах зроблені 

уповноваженими особами;  

-у надані виконавцю документи не вносилися зміни, про які виконавцю не 

було надано інформацію. Зазначені документи не змінені в силу будь-яких угод, 

протоколів, рішень чи інших юридичних фактів. Дію зазначених документів, що 

були представлені як діючі, не було припинено (у тому числі в зв'язку зі сплином 

терміну дії, відкликанням, призупиненням, скасуванням тощо); 

-усі фізичні особи, підписи яких містяться на наданих виконавцю документах, 

у момент підписання відповідного документа мали право- і дієздатність на 

підписання відповідного документа та/чи на здійснення дій, зазначених у 

відповідному документі, та на момент підписання відповідного 

документа/здійснення дій відповідно до документів були здатні розуміти значення 

своїх дій та/чи керувати ними. 

Слід звернути увагу на те, що цілий ряд запитаних документів, які необхідні 

для вибору форми укладання договору ЕПК, визначення механізму впровадження 

ЕПК та виявлення потенційних ризиків, пов’язаних з впровадженням проекту, не 

було передано або передано в неналежному стані.  

Таким чином, виконавці цього звіту не несуть відповідальності за будь-які дії 

чи бездіяльність органів місцевого самоврядування та державної влади; за ймовірні 

зміни чинного законодавства, а також за достовірність даних, помилки, неточності 
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та потенційну невірність висновків цього звіту, якщо така недостовірність, 

помилки, неточності або невірність сталися внаслідок ненадання або надання 

недостовірної/неповної інформації виконавцю цього звіту. 

Даний звіт адресований замовнику цього звіту. Інші особи можуть 

використовувати даний звіт тільки за попередньої письмової згоди виконавців цього 

звіту. 
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Додаток 1. Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження 

Положення про порядок розрахунку та використання  економії за видатками 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами бюджетної сфери 

міста Києва». 

ПРОЕКТ 

 

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ __________ від __.__.2012 

 

Про затвердження Положення про порядок 
розрахунку та використання економії 
коштів за видатками на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв 
закладами бюджетної сфери міста Києва 
  

Відповідно пункту 12 частини другої статті 69, частини п’ятої статті 71, 

частини п’ятої статті 77 Бюджетного кодексу України, статті до пунктів 23, 25 

частини першої статті 26, статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 13, 14 Закону України «Про енергозбереження», статті 2 Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15.03.2006 № 145-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на 

період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 

1724-р «Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», указу 

Президента України  від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 

2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

Київська міська рада вирішила: 
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1. Затвердити Положення про порядок розрахунку та використання економії 

коштів за видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами 

бюджетної сфери міста Києва, що додається. 

  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію 

Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу і Постійну комісію Київської міської ради з питань 

бюджету та соціально-економічного розвитку. 

  
 

___________________        _____________ 

  



 99 

Додаток 
до рішення Київської міської 
ради від __.___.2012 № _____ 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок розрахунку та використання економії коштів за видатками на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами бюджетної сфери міста 
Києва 

  

І. Визначення термінів 
 

1. Базовий рівень річного обсягу споживання комунальних послуг та 

енергоносіїв – річний обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв (далі – 

базовий рівень) з урахуванням санітарних норм та умов температурної 

комфортності, розрахований для кожної установи відповідно до методики, 

затвердженої розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від __ _________ № ____. 

2. Виконавець проектів за договорами ЕПК – енергосервісна компанія (ЕСКО) 

або інший приватний партнер. 

3. Економія коштів за видатками на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв (далі – економія) – економія коштів, що виникає в результаті реалізації 

проектів з енергозбереження у закладах бюджетної сфери міста Києва завдяки 

фактичному споживанню комунальних послуг та енергоносіїв у розмірі, меншому, 

ніж базовий рівень такого споживання (з урахуванням санітарних норм та умов 

температурної комфортності), методика розрахунку якого затверджена 

розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від _______ №____. 

4. Енергоменеджмент – комплекс заходів, спрямований на виявлення потреби 

закладу в реалізації енергозберігаючих заходів, шляхом здійснення аналізу його 

споживання комунальних послуг та енергоносіїв. 

5. Енерджи Перформанс Контрактинг (Energy Performance Contracting – ЕПК) 

– механізм проектного фінансування, основною метою якого є підвищення 
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енергоефективності або зменшення споживання обсягу комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

ІІ. Загальні положення 
 

1. Положення про порядок розрахунку та використання економії коштів за 

видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладами бюджетної 

сфери міста Києва (далі – Положення) затверджено з метою цільового використання 

економії бюджетних коштів, що виникатимуть у результаті реалізації проектів з 

енергозбереження.  

2. Джерелом здійснення видатків за рахунок економії є залишки коштів 

загального фонду бюджету на початок поточного бюджетного періоду. 

3. З метою використання економії вона перераховується до бюджету розвитку 

як передача коштів із загального фонду до спеціального фонду бюджету за кодом 

класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602303 у 

порядку встановленому розділом ІV цього Положення. 

 
ІІІ. Етап реалізації заходів (проектів) з енергозбереження 

 
1. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) затверджує базові рівні для кожної будівлі, що належить до 

комунальної власності міста Києва (у розрізі районів міста). 

2. КП «Група впровадження проектів» щороку здійснює аналіз установ за 

принципом рейтингу неефективного споживання із застосуванням базових рівнів, 

відбирає 100 закладів та щорічно до 1 лютого подає їх перелік, погоджений 

відпвідними районними державними адміністраціями, на затвердження 

виконавчому органу Київської міської ради (Київській державній адміністрації).  

3. Виконавчий орган Київської міської ради (Київська державна адміністрація) 

щорічно до 20 лютого своїм розпорядженням затверджує перелік закладів, 

запропонований відповідно до пункту 2 цього розділу. 

4. Починаючи з наступного року після затвердження розпорядження 

відповідно до пункту 3 цього розділу кошти на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв такими бюджетними установами плануються та затверджуються у 
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бюджеті міста Києва та ко штор исах відпо відних бюджетних установ вихо дячи з 

базового рівня та діючих тарифів. 

5. Після реалізації заходів (проектів) з енергозбереження відповідні 

розпорядники коштів бюджету міста Києва укладають з виконавцями проектів за 

договорами ЕПК договір на надання послуг на етапі моніторингу та верифікації 

результатів таких проектів. 

6. Кошти на оплату послуг, зазначених у пункті 5 цього розділу, відповідні 

розпорядники щорічно передбачають за кодом економічної класифікації видатків 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумах, визначених договором. 

 
IV. Етап розрахунку та використання економії  

 

1. З метою акумулювання економії, досягнутої станом на кінець бюджетного 

року: 

1.1. до 25 грудня бюджетні установи перераховують суму економії на особові 

рахунки районних рад та інших відповідних головних розпорядників міського 

бюджету по відповідних бюджетних програмах як повернення фінансування з 

позначкою у призначенні платежу: «від економії витрат на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв». 

1.2. районні ради та інші відповідні головні розпорядники міського бюджету 

до 27 грудня зі своїх особових рахунків по відповідним бюджетним програмам 

перераховують отриману відповідно до пункту 1.1 цього розділу економію на 

рахунок «кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться на 

казначейському обслуговуванні» (3142...) як повернення фінансування з позначкою 

у призначенні платежу: «від економії витрат на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв». 

1.3. районні ради та інші відповідні головні розпорядники міського бюджету в 

день перерахування формують та подають до Головного фінансового управління 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) та Управлінням енергоефективності Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 



 102 

міської державної адміністрації) реєстр сум економії за формою, встановленою 

останнім. 

2. Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) разом з Управлінням 

енергоефективності Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) у встановленому порядку готують пропозиції щодо внесення змін до 

рішення про бюджет, якими у складі бюджету розвитку за рахунок залишку коштів 

на початок бюджетного періоду виходячи із сум згідно з реєстрами, поданими 

відповідно до пункту 1.3 цього розділу, планують видатки за бюджетною 

програмою «Заходи з енергозбереження за рахунок економії коштів за видатками на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв» для головного розпорядника 

Управління енергоефективності Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації). 

При цьому, обсяг видатків за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження за рахунок економії коштів за видатками на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв»  розраховується шляхом різниці між загальним обсягом 

економії згідно з реєстрами та  обсягом коштів, передбачених на оплату послуг на 

етапі моніторингу та верифікації результатів проекту у рамках ЕПК відповідно до 

пункту 5 розділу ІІІ цього Положення. 

Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) до 20 січня кожного року готує і подає 

на розгляд Київської міської ради відповідний проект рішення. 

Київська міська рада не пізніше 10 лютого кожного року приймає рішення про 

внесення змін до рішення Київської міської ради про міський бюджет на поточний 

рік щодо затвердження видатків за бюджетною програмою «Заходи з 

енергозбереження за рахунок економії коштів за видатками на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв». 

3. Кошти, затверджені за бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження 

за рахунок економії коштів за видатками на оплату комунальних послуг та 
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енергоносіїв», протягом року перерозподіляються на інші відповідні бюджетні 

програми для реалізації заходів (проектів) з енергозбереження у закладах, перелік 

яких затверджений розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київською державною адміністрацією) відповідно до пункту 3 розділу ІІІ цього 

Положення. 

4. Для  здійснення перерозподілу, зазначеного у пункті 3 цього розділу, 

Управління енергоефективності Департаменту житлово-комунальної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) разом з відповідними головними розпорядниками 

бюджетних коштів готує пропозиції щодо внесення змін до рішення про бюджет та 

до 5 березня кожного року в установленому порядку подає їх Головному 

фінансовому управлінню Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

 
V. Прикінцеві положення 

 
1. Протягом одного року після реалізації заходів (проектів) з енергозбереження 

(крім проектів у рамках ЕПК та заходів (проектів), що реалізовані за рахунок 

залучених коштів) базовий рівень для відповідних розпорядників не зменшується. 

До завершення розрахунків з виконавцями проектів за договорами ЕПК  згідно 

з умовами, визначеними ЕПК, та до повного погашення боргу, що виник для 

реалізації заходів (проектів) з енергозбереження,  базові рівні для відповідних 

розпорядників не зменшуються.  

2. Через рік після реалізації проектів з енергозбереження (крім проектів у 

рамках ЕПК та проектів, що реалізовані за рахунок залучених коштів) у разі 

досягнення розрахункового обсягу економії, що була врахована під час розробки 

відповідних проектів з енергозбереження, ліміти споживання енергоресурсів 

відповідними головними розпорядниками зменшуються на суму досягнутої 

економії. 
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3. Після зменшення базових рівнів для відповідних розпорядників у результаті 

реалізації заходів (проектів) з енергозбереження з урахуванням пункту 1 цього 

розділу, кошти економії у сумі вартості такого зменшення протягом наступних 

5 років щорічно передбачаються у бюджеті розвитку за бюджетною програмою 

«Заходи з енергозбереження за рахунок економії коштів за видатками на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв» за рахунок передачі коштів із загального 

фонду до спеціального фонду. 

4. Контроль за цільовим використанням економії здійснює Департамент 

житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) у встановленому порядку. 

 

__________________        ____________ 
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Додаток 2. Проект рішення Голопристанської міської ради «Про порядок 

розрахунку та використання економії коштів за видатками на оплату 

зовнішнього освітлення  міста Гола Пристань». 

ПРОЕКТ 

 

ГОЛОПРИСТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ __________ від __.__.2012 

 

Про затвердження Положення про порядок 
розрахунку та використання економії 
коштів за видатками на оплату зовнішнього 
освітлення міста Гола Пристань 
  

Відповідно пункту 12 частини другої статті 69, частини п’ятої статті 71, 

частини п’ятої статті 77 Бюджетного кодексу України, статті до пунктів 23, 25 

частини першої статті 26, статті 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 13, 14 Закону України «Про енергозбереження», статті 2 Закону 

України «Про стимулювання розвитку регіонів», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 15.03.2006 № 145-р «Про схвалення Енергетичної стратегії України на 

період до 2030 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.06.2010 № 

1724-р «Про виконання Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада», указу 

Президента України  від 12.03.2012 № 187/2012 «Про Національний план дій на 

2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки 

«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» 

Голопристанська міська рада вирішила: 
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1. Затвердити Положення про порядок розрахунку та використання економії 

коштів за видатками на оплату зовнішнього освітлення міста Гола Пристань, що 

додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на _____________. 

  
 

Голопристанський  міський голова                             _______________________ 
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                       Додаток 

до рішення Голопристанської міської 
ради від __.___.2012 № _____ 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про порядок розрахунку та використання економії коштів за видатками на 

оплату зовнішнього освітлення міста Гола Пристань 
  

І. Загальні положення 
 

1. Порядок розрахунку та використання економії коштів за видатками на 

оплату зовнішнього освітлення міста Гола Пристань (далі – Порядок) затверджено з 

метою цільового використання економії бюджетних коштів у результаті зміни 

світильників зовнішнього освітлення на світлодіодні у місті Гола Пристань (далі – 

Проект) із залученням ЕСКО у рамках ЕПК. 

2. Економія коштів за видатками на оплату зовнішнього освітлення міста 

Гола Пристань (далі – економія) – економія коштів, яка виникає в результаті 

реалізації Проекту завдяки зниженню фактичного споживання електроенергії при 

забезпеченні зовнішнього освітлення в результаті реалізації Проекту. 

3. Джерелом здійснення видатків за рахунок економії є залишки коштів 

загального фонду бюджету на початок поточного бюджетного періоду. 

4. З цією метою економія перераховується до  бюджету розвитку як 

передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету за кодом 

класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602303 у 

порядку встановленому розділом ІІ цього Положення. 

 
ІІ. Порядок розрахунку та використання економії 

 
1. До завершення розрахунків з ЕСКО у рамках ЕПК бюджетні призначення 

на здійснення розрахунків за забезпечення зовнішнього освітлення міста Гола 

Пристань не зменшуються і затверджуються щорічно у бюджеті відповідно до 

фактичних обсягів, що сплачувались до реалізації Проекту з урахуванням 

підвищення тарифів на електроенергію. 
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2. З метою акумулювання економії на кінець року головний бухгалтер до 

27 грудня з особового рахунку міської ради по відповідному коду тимчасової 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів перераховує економію на 

рахунок «кошти загального фонду місцевих бюджетів, що знаходяться на 

казначейському обслуговуванні» (3142...) як повернення фінансування з позначкою 

у призначенні платежу: «від економії витрат на зовнішнє освітлення». 

3. Для витрачання економії на реалізацію інших заходів / проектів з 

енергозбереження головний бухгалтер разом із особою (структурним підрозділом), 

відповідальною за енергозбереження (енергоефективність) у місті, готують в 

установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до рішення про бюджет, 

якими у складі бюджету розвитку за рахунок залишку коштів на початок 

бюджетного періоду у сумі економії відповідно до пункту 2 цього розділу, 

плануються видатки на здійснення заходів / проектів з енергозбереження. 

Зазначені зміни повинні відображати найменування заходів з 

енергозбереження у змінах до додатку № 3 до рішення міської ради про бюджет 

«Перелік об’єктів, видатки на які у 20__  році будуть проводитися за рахунок 

коштів бюджету розвитку». 

Проект рішення головний бухгалтер до 20 січня подає на розгляд 

Голопристанської міської ради. 

4. Голопристанська міська рада не пізніше 10 лютого приймає рішення про 

внесення змін до рішення Голопристанської міської ради про міський бюджет на 

поточний рік щодо затвердження видатків на здійснення заходів з 

енергозбереження за рахунок економії. 

 
ІІІ. Прикінцеві положення 

 
1. Після завершення розрахунків з ЕСКО у рамках ЕПК бюджетні 

призначення на розрахунки за забезпечення зовнішнього освітлення зменшуються 

на суму еконо мії, на відповідну суму  пр о тяго м наступних 5 років у міському 

бюджеті передбачаються видатки для реалізації інших заходів / проектів з 

енергозбереження. 
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2. Контроль за цільовим використанням економії здійснює 

________________________ у встановленому порядку. 

 

Заступник міського голови                                                                        _____________ 
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