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INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES DE INFRAESTRUCTURA VIAL
PROYECTO CAMINOS VECINALES
CUARTO TRIMESTRE - GESTION 2010

ANTECEDENTES.

El Proyecto Caminos Vecinales, desde 1983 nace como un Proyecto Especial del Servicio Nacional de
Caminos, para formar parte del Programa de Desarrollo Alternativo y estd encargado de la implementacion
de obras de infraestructura vial en el Tropico de Cochabamba, en el marco de un convenio bilateral firmado
entre los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos de Norteameérica.

Con el establecimiento del Programa CONCADE (Consolidacién de los esfuerzos para el Desarrollo
Alternativo) a partir de junio de 1999 el Proyecto Caminos Vecinales pasa a depender del Viceministerio de
Desarrollo Alternativo, con los mismos fines y objetivos para los que fue creado.

El Proyecto Caminos Vecinales actualmente viene implementando obras de infraestructura vial en tres areas
geograficas del territorio de Bolivia: Yungas de La Paz, Municipio de Yapacani (Santa Cruz) y Trépico de
Cochabamba.

A partir de la gestién 2010, uno de los objetivos del Proyecto es el de apoyar al desarrollo social de las zonas
de intervencién del programa en cumplimiento a los objetivos del VCDI por lo cual, por convenio entre el
Gobierno y el Financiador, el Proyecto Caminos Vecinales implementara la construccién de obras sociales en
el Trépico de Cochabamba y los Yungas de La Paz.

Yungas de La Paz

Ante la disponibilidad de 1.2 millones de doélares americanos de la Cooperaciéon Espafiola para apoyar un
Programa de Desarrollo Alternativo en los Yungas de La Paz, a fines de la gestion 2001, el Viceministerio de
Desarrollo Alternativo determiné iniciar actividades de empedrado de caminos en el Municipio de Coroico,
Provincia Nor Yungas, Departamento de La Paz, procediendo a las Licitaciones correspondientes para la
ejecucion de obras en una zona topograficamente dificil.

Posteriormente, en la gestion 2002 se amplian las actividades con la ejecucién de obras viales en el
Municipio de Palos Blancos, con financiamiento USAID/B. En esta gestion inicia sus actividades como
contratista el Proyecto OSCAR, a través de una Dispensa expresamente aprobada para tal fin.

Hasta la gestiéon 2009, el Proyecto Caminos Vecinales ejecuté en los Yungas de La Paz las siguientes
actividades:

Mantenimiento de caminos 2.350 kms
Mejoramiento de caminos 962 kms
Empedrado de caminos 35 kms
Construccion de puentes 80 obras

El objetivo de la implementacién de obras viales en los Yungas, es la rehabilitacion de una red basica de
caminos vecinales, caminos que no tuvieron un mantenimiento adecuado por varios afios. La ejecucién de
obras tiene lugar en areas determinadas del Desarrollo Integral, determinadas principalmente bajo directivas
de condicionamiento en relacién a la racionalizaciéon y no expansion de la produccién de coca. Para la
gestion 2010 se tiene programado el mantenimiento, mejoramiento, empedrado de caminos y la construccion
de puentes. El requerimiento de obras por parte de las comunidades es mayor a la capacidad fisica y
financiera del Proyecto por lo que se procurara atender la mayor cantidad de solicitudes que se adecuen a los
objetivos del programa y a la capacidad de ejecucion del proyecto.
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Municipio de Yapacani (Santa Cruz)

En diciembre del 2003, el Gobierno de Bolivia a través del Viceministerio de Desarrollo Alternativo suscribe
un Compromiso con la Federacién Sindical de Colonizadores y Productores Agropecuarios de Yapacani y el
Municipio de Yapacani para el mantenimiento de 600 kms de caminos vecinales en un periodo de tres afios
(2005 — 2007), a cambio la Federacion y el Municipio contribuirian a mantener el Municipio de Yapacani,
exclusivamente para la produccién agricola y pecuaria licita. Como consecuencia de este Convenio el
Proyecto Caminos Vecinales abre un nuevo frente de trabajo en el Municipio de Yapacani, Provincia Ichilo,
Departamento de Santa Cruz.

Debido al mal estado de los caminos que fueron priorizados por la Federacién de Yapacani y con el
propésito de contar caminos estables en todo el afio, se vio la necesidad de incrementar los niveles de
colocacion de ripio, convirtiéndose los trabajos en mejoramiento de caminos, con el consiguiente incremento
de presupuesto y mayor tiempo de ejecucion. \

Desde el inicio de actividades y hasta la gestion 2009, el Proyecto Caminos Vecinales, ejecuto en el
Municipio de Yapacani las siguientes actividades:

Mantenimiento de caminos 551 kms
Mejoramiento de caminos 343 kms
Construccion de puentes 3 obras

En lo que corresponde al Cumplimiento del Convenio con la Federacién de Yapacan{ (periodo 2005-2007)
las actividades ejecutadas hasta la gestion 2007 son:

Mantenimiento de caminos 283 kms
Mejoramiento de caminos 316 kms
Total 599 kms

Con la conclusién del mejoramiento del tramo “Los Pozos — Patujuzal” (ejecutada por la AMVI) concluida el
28 de febrero de 2009, se completaron los trabajos programados bajo el Convenio con la Federacion de
Yapacani.

Anualmente los caminos mejorados requieren de un mantenimiento, ya que cada afio el periodo de lluvias
deteriora la plataforma, y si el Gobierno Municipal de Yapacani no efectia el mantenimiento respectivo de
sus caminos, el deterioro sera progresivo hasta el punto de estar en malas condiciones y con el paso de los
afios requerir de un nuevo mejoramiento.

De acuerdo con el presupuesto asignado a esta area, para la ejecucién de obras por administracion directa se
dispondra de un solo frente de trabajo. El Proyecto Caminos Vecinales se ha caracterizado siempre por
disponer de todos sus recursos tanto humanos como materiales en Ia ejecucién de obras que permitan a las
comunidades contar con caminos transitables en toda época del afio, por lo que en la presente gestion se
pondran todos los esfuerzos necesarios para ejecutar la mayor cantidad posible de obras. El presupuesto
asignado a esta regién considéra también el mejoramiento de caminos mediante contratos con la Asociacién
de Mantenimiento Vial (AMVTI). A fines de la gestién se han cumplido los requisitos para poder realizar la
construccion de un puente en la region, el mismo ‘que sera construido también por la Asociacién de
Mantenimiento Vial (AMVI).

La priorizacién de obras considera criterios productivos y sociales, aporte econémico de los gobiernos
municipales u otras Instituciones y aporte de mano de obra de las comunidades beneficiadas. Tal cual se ha
hecho en el pasado, la identificacién de obra se coordina con la Federacién y el Gobierno Municipal de
Yapacani. Se cuenta también con un inventario del requerimiento de obras viales para Yapacani.
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Trépico de Cochabamba.

Durante los ultimos afios, el Proyecto Caminos Vecinales se dedico a la consolidaciéon de la red de caminos
vecinales en el Tropico de Cochabamba, cuya tuicion es de los Gobiernos Municipales en cumplimiento a las
Leyes de Participacion Popular y Descentralizacién Administrativa; con el propésito de entregar caminos
mejorados y estables en toda época del afio, a sus “propietarios” que son los Gobiernos Municipales, para
que éstos con ¢l apoyo de la AMVI o en forma independiente efectien el mantenimiento de sus caminos.

Hasta la gestion 2009, el Proyecto Caminos Vecinales ejecut6 en el Tropico de Cochabamba las siguientes
actividades:

Mantenimiento de caminos 4.893 kms
Mejoramiento de caminos 1.320 kms
Empedrado de caminos 393 kms
Construccion de puentes y alcantarillas cajon 224 obras
Pavimento rigido 27 kms

Durante la gestion 2008 (mes de junio) se produjeron conflictos sociales en el Tropico de Cochabamba que
derivaron en el retiro del Financiador (USAID/B) de la zona, lo que determiné la paralizacion de todas las
actividades del Proyecto a partir del mes de julio. Durante el 2009 solo se programé la conclusion de seis
puentes, los mismos que se encontraban en ejecucién durante el conflicto, no se ejecutaron nuevas obras.

Para la gestion 2010 y de acuerdo a determinaciones tanto del Gobiemo como del Financiador, se
programaron nuevamente actividades de mantenimiento y mejoramiento de caminos, asi como la
construccion de varios puentes. Estas obras se las realizard por contrato a cargo de la Asociacién de

Mantenimiento Vial (AMV]).

OBJETIVO INSTITUCIONAL

El objetivo institucional del Proyecto Caminos Vecinales es el de rehabilitar, mejorar, desarrollar, consolidar
y mantener la infraestructura caminera de jurisdiccion de los Gobiernos Municipales en areas determinadas
del Desarrollo Integral; para facilitar las actividades de produccion, transporte, accesos a mercado,
comercializacion y otras actividades econdmicas; vinculando las zonas productoras con los centros de
consumo, contribuyendo a la generacion de una economia licita, creciente y sostenible, priorizando areas
comprometidas con la racionalizacién y no expansion de cultivos de hoja de coca.

PRESUPUESTO 2010

El Plan Operativo Anual 2010 para la ejecucion de obras viales y sociales en los Yungas de La Paz, Trdpico
de Cochabamba y Yapacani en Santa Cruz, fue aprobado por USAID/B con Carta de Implementacién No.
066 de fecha 03 de marzo de 2010, comprometiendo fondos hasta un total de $us. 5.166.540.

E1 POA 2010, Reformulado No. 4, aprobado mediante IL. No. 74 de fecha 13 de diciembre de 2010 considera
un monto total de $us. 5.316.677 considerando el total de fuentes y repartido de la siguiente manera:

USAID/B 4.969.154 $us
Insumos Bolivia (ex PL-480) 89.253 $us
Cooperacién Espafiola 139.864 $us
Convenios Municipales 118.406 $us
Total 5.316.677 Sus

De acuerdo con las directrices tanto del Financiador como del Viceministerio de Desarrollo Alternativo, el
Plan Operativo Anual considera un solo presupuesto consolidado para las tres areas geograficas.
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METAS 2010.

De acuerdo con la programacion de actividades segiin el POA Reformulado 4, las metas reprogramadas para
la gestion 2010 son:

Actividad Unid. Yungas Yapacani Trépico Cbba. Total

Por administracion directa:

Mantenimiento de caminos kms 400.00 30.00 430.00
Mejoramiento de caminos kms 70.00 20.00 90.00
Construccién de puentes obra 4.00 2.00 6.00
Obras de Infraestructura Social obra 3.60 6.90 10.50
Mediante Contrato:

Mantenimiento de eaminos kms 92.20 92.20
Mejoramiento de caminos kms 36.95 20.00 17.85 74.80
Empedrado de caminos kms 0.64 0.64
Construccion de puentes obra 6.43 0.20 5.00 11.63
Obras de Infraestructura Social obra 0.20 1.00 1.20

Generalmente el periodo de ejecucién de las obras abarca dos gestiones, por lo tanto existen obras iniciadas
en las anteriores gestiones que seran concluidas en la presente gestion, asi como también existiran obras

iniciadas en la presente gestion que concluirdn el 2011.

Las actividades por administracion directa, seran ejecutadas con equipo y personal del Proyecto Caminos
Vecinales.

Los volimenes de obra de las actividades de mantenimiento y mejoramiento de caminos por Administracion
Directa fueron determinados en funcién a la capacidad y rendimiento del equipo del Proyecto Caminos
Vecinales. Sin embargo, para cumplir con las metas propuestas se hace necesario la contratacién de mano de
obra para la ejecucion de obras de drenaje menor y contratacion de servicios para el transporte de materiales.

La Contratista del Financiador (USAID/B) es ARCo/Chemonic (Actividad Rural Competitiva), entidad
responsable de la fiscalizacién y coordinacion de todas las actividades técnicas y financieras del Proyecto

Caminos Vecinales.

Por parte del Gobierno de Bolivia, las actividades del Proyecto Caminos Vecinales son coordinadas con el
Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral o las Unidades que correspondan de este Viceministerio.

APOYO DE LAS COMUNIDADES

De acuerdo con las limitaciones presupuestarias, el Proyecto Caminos Vecinales no dispone del suficiente
personal de albafiiles y peones para la construccién de puentes pequefios por Administracién Directa, obras
que son necesarias para completar los mejoramientos de camino, de manera que su transitabilidad esté
garantizada todo el afio; es por esta razén que para la ejecucién de un puente, se solicita a las comunidades
beneficiadas su apoyo con mano de obra. Esto es posible debido a que no se necesita mano de obra
especializada para la ejecucion de estas obras, ya que el Proyecto dispone de personal técnico especializado.

De esta manera, en lo que va de la gestion 2010, se logr6 el apoyo de mano de obra en el Trdpico de
Cochabamba y Yapacani en un total de 26.367 jornales, los cuales cuantificados en términos econdémicos

equivalen a un aporte econémico aproximado de $us 186.470,98.

En los Yungas de La Paz durante la gestién 2010 se logré un aporte de 4.687 jornales equivalente a un monto
de $us 33.147,10.

Areas de accion.
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Las actividades viales que implementa el Proyecto Caminos Vecinales se encuentran distribuidas en tres
departamentos, seis provincias y doce municipios:

Departamento de L.a Paz Provincia Nor Yungas Municipio de Coroico
Departamento de La Paz Provincia Nor Yungas Municipio de Coripata
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Palos Blancos
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Chulumani
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de La Asunta
Departamento de La Paz Provincia Sud Yungas Municipio de Yanacachi
Departamento de Santa Cruz Provincia Ichilo Municipio de Yapacani
Departamento de Cochabamba Provincia Chapare Municipio de Villa Tunari
Departamento de Cochabamba Provincia Tiraque Municipio de Shinahota
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Chimoré
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Puerto Villarroel
Departamento de Cochabamba Provincia Carrasco Municipio de Entre Rios
Impactos

Consideramos que el Proyecto Caminos Vecinales a lo largo de su vida ha contribuido de sobre manera en el
mejoramiento del nivel de vida de los pobladores del Trépico de Cochabamba, Valles Altos, Yungas de La
Paz y Yapacani en Santa Cruz. En el caso del Tropico de Cochabamba, practicamente se ha llegado a cubrir
casi todas las area urbanas, de manera que las comunidades tengan a menos de dos kilémetros un camino
transitable todo el afio. Asimismo, en muchos casos se han desarrollado circuitos de caminos vecinales, que
permiten a los pobladores tener alternativas para el transporte de sus productos. El empedrado de camino ha
contribuido a que los costos de mantenimiento por parte de los Municipios sean minimos (el costo de
mantenimiento de un camino empedrado representa una quinta parte del costo para un camino de ripio) y lo
mas importante es que se ha reducido la contaminacién ambiental que generaba el polvo nocivo a la salud,
que levantaban los vehiculos al pasar por un camino de ripio. De esta manera se ha logrado que el Trépico de
Cochabamba cuente con uno de los mejores sistemas de caminos vecinales en Bolivia.

En el caso de los Yungas cuya red de caminos vecinales es mayor a la del Tropico de Cochabamba, si bien la
implementacién de obras viales hasta la fecha ha cubierto un pequefio porcentaje de toda la red vial, el
Proyecto Caminos Vecinales seguird con el mismo proceso desarrollado en el Trépico de Cochabamba, que
es el mejoramiento, desarrollo y finalmente la consolidacién de una red basica de caminos vecinales.

Informes por Cédigo SISIN

De acuerdo con las directrices del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente, para
la elaboracién de las fichas SGPs (Sistema Gerencial de Proyectos) las actividades del Proyecto estan
distribuidas en tres codigos SISIN:

- SISIN 047 2425 00: Para obras por Administracion Directa y por Contrato en los Yungas, Chapare y
Yapacani, con financiamiento USAID/B (511-660) y Recursos Propios.

- SISIN 047 2015 00: Para obras por Contrato en los Yungas con financiamiento de Insumos Bolivia
(ex PL 480 (Pista Suapi)). '

- SISIN 047 2011 00: Para obras por Contrato en los Yungas con financiamiento de la Cooperacion
Espaiiola.
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