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Anexos 
 
Anexo1. Componente de Centros Educativos 

Presupuestos 
Diagnósticos 
Fichas Técnicas, Fichas Ambientales y Fichas Sociales  

Anexo 2. Componente de Centros de Salud 
Presupuestos 
Diagnósticos 
Fichas Técnicas, Fichas Ambientales y Fichas Sociales  

Anexo 3. Componente de Puentes 
Presupuestos 
Diagnósticos 
Fichas Técnicas, Fichas Ambientales y Fichas Sociales  

Anexo 4. Evaluación de criterios de priorización propuesta 
Anexo 5. Aspectos Ambientales por componente 
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1 Introducción 
 
La Evaluación Rápida (Rapid Appraisal) considerada en la primera fase del proyecto es una etapa 
importante de los servicios convenidos con USAID y es uno de los componentes de Plan de Trabajo 
del Proyecto de USAID de Reconstrucción por la Tormenta Tropical Ida, presentado por CDM Smith.  
 
La Evaluación Rápida tiene el propósito actualizar y verificar las necesidades de rehabilitación, 
reconstrucción y/o construcción de las instalaciones propuestas por los Ministerios (MINED, 
MINSAL y MOP), debidas al  fenómeno climático denominado Tormenta Tropical Ida que impactó el 
territorio salvadoreño en Noviembre de 2009, afectando principalmente los departamentos de San 
Salvador, La Paz, Cuscatlán, San Vicente y La Libertad. 
 
En la Evaluación Rápida las necesidades son cuantificadas y trasladadas a un presupuesto estimado 
de cada instalación a ser intervenida, participando en ello especialistas reconocidos a nivel 
nacional, que cuentan con muchos años de experiencia y conocimientos en la ejecución diseño y 
supervisión de trabajos similares como parte del equipo técnico profesional de CDM Smith. 
 
Dentro de los beneficios de la Evaluación Rápida se pueden mencionar: 

• Ayudar a poseer un entendimiento preliminar de la situación actual de las instalaciones 
bajo criterios establecidos. 

• Ayudar a recopilar, analizar y reportar información relevante.  
• Generar elementos de juicio para la toma de decisiones preliminares sobre las 

intervenciones, que serán el rumbo a seguir en las etapas subsiguientes. 
 
El presente documento contiene los resultados y el ordenamiento sugerido por CDM-Smith de las 
instalaciones que pueden ser intervenidas con los fondos asignados a cada unos de los tres 
componentes (Centros Educativos, Centros de Salud, y Puentes). Esta información será entregada al 
USAID, para ser compartida con las instituciones del Gobierno de El Salvador (GOES) asociadas en 
la ejecución del proyecto, Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), Secretaria Técnica de la 
Presidencia (STP), Ministerio de Salud (MINSAL), Ministerio de Educación (MINED) y Ministerios 
de Obras Publicas (MOP). 
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2 Evaluación Rápida 
 
En la fase inicial del proyecto se ha realizado una Evaluación Rápida de todas las instalaciones 
incluidas en la solicitud de propuesta de servicios a CDM Smith. 
 
Las necesidades priorizadas por el Gobierno de El Salvador consisten en la 
rehabilitación/reconstrucción de 6 puentes, 14 centros de salud y 32 centros educativos. Con lo 
cual se espera contribuir con la recuperación económica, generando en primer lugar fuentes 
temporales de empleo y en el largo plazo mejorando el acceso de los servicios a residentes locales y 
favorecer el traslado de personas y mercancías. 
 
La Evaluación Rápida (Rapid Appraisal) es un enfoque que se basa en los métodos de evaluación 
multidisciplinaria y técnicas sistemáticas; está diseñado para utilizar procesos agiles de recolección 
de datos y análisis de información, y se utiliza cuando el tiempo es limitado y se requieren tomar 
decisiones en forma  temprana. 
 
Este enfoque permite establecer un entendimiento preliminar de la situación actual de las 
instalaciones y generar mayores elementos de juicio para la toma de decisiones preliminares sobre 
las intervenciones y las inversiones, que serán el rumbo a seguir en las etapas subsiguientes. 
 
Los dos grandes ejes sobre los que se mueve la Evaluación Rápida son:  

• La recolección de la información (trabajo de campo) y  
• El análisis y el proceso de la información recolectada (trabajo de gabinete). 

 
Durante esta etapa se conto con la participación de personal de los Ministerios (MINED, MINSAL y 
MOP) con quienes se sostuvieron reuniones y/o se realizaron visitas de campo en las cuales se 
recolecto la información de las instalaciones, logrando formar un equipo homogéneo 
multidisciplinario trabajando para la consecución del mismo objetivo. 
 
 

Objetivo General de la Evaluación Rápida 
Diagnóstico preliminar y evaluación general de la infraestructura a intervenir con los 
fondos asignados al proyecto 
 
Objetivo Especifico de la Evaluación Rápida 
Propuesta de ordenamiento de las instalaciones con base en criterios medibles y objetivos 
para distribuir los fondos asignados 

 
 
Dentro de las limitaciones de la Evaluación Rápida se tiene que en ningún momento se realizará un 
inventario del mobiliario y/o equipos (condición y estado actual) con el que cuentan las 
instalaciones. 
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2.1 Metodología General 
 
En la metodología se desarrolla el paso a paso de las principales actividades efectuadas en esta 
etapa.  
 

2.1.1 Preparación de Formularios para las visitas de campo 
 
La fase de evaluación rápida dio inicio con la elaboración de los formularios específicos de centros 
educativos, centros de salud y puentes debido que cada instalación tiene sus propias 
particularidades. Los formularios que fueron llenados en campo  se dividieron en tres áreas:  
 
El Formulario Técnico se denominó Ficha Técnica y cubre aspectos como: Descripción del lugar y 
de la zona, daños, áreas, determinación de requerimientos, accesos. 
 
El Formulario Ambiental se denominó Ficha Ambiental y cubre los requerimientos ambientales de 
USAID, incluyendo el Formulario III-A Control Ambiental, el Formulario III-B Plan de Identificación 
de Mitigación y III-C Evaluación, Monitoreo y Seguimiento Ambiental, este último lleno hasta la 
columna del Costo Estimado. 
 
El Formulario Social se denominó Ficha Social cuyo objetivos eran determinar organización 
comunitaria y participación, recursos existentes en las comunidades y el ambiente social. 
 

2.1.2 Programación de los trabajos de la fase de la evaluación rápida. 
 
Esta actividad se desarrolló para determinar fechas de hitos de control y poder medir el avance de 
la actividad. Se determinaron tres hitos principales con sus respectivas fechas de ocurrencia: 
Fecha de visita de campo 
Fecha de entrega de los diagnósticos, estos consisten en un informe breve que contiene la 
interpretación de la información vertida en las tres fichas (Técnica, Ambiental y Social). 
Fecha de entrega de los presupuestos, estos contienen la cuantificación en costos de ejecución de 
las obras principales y de las obras de mitigación, adicionalmente incluyen otros costos que se 
detallan en la sección respectiva. 
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2.1.3 Visita de campo 
 
Esta actividad se realizó para poder contar con información completa y actualizada recolectada en 
campo tomando como base los formularios diseñados para esta etapa. La información vertida en 
estos formularios es el insumo básico para poder determinar necesidades y poder cuantificar en 
términos financieros las necesidades de cada una de las instalaciones. 
 
Adicionalmente se tomaron fotografías representativas de las instalaciones,  buscando ubicaciones 
estratégicas que permitan dar un seguimiento de todo el proceso de construcción y poder tener una 
secuencia de todo el proceso hasta la finalización de los trabajos.   
 
También se tomaron fotografías de puntos en donde se considera la necesidad de realización de 
obras de mitigación las cuales servirán para la revisión de las propuestas de las medidas por parte 
del Coordinador Ambiental de CDM Smith. 
 
 

2.1.4 Ubicación georeferenciada de las instalaciones 
 
Como parte de las labores realizadas en la evaluación rápida se han determinado las ubicaciones en 
coordenadas geográficas (Grados, Minutos, Segundos), datum NAD27 de todas las instalaciones, 
utilizando GPS (Sistemas de Posicionamiento Global) de navegación. A continuación se presentan 
los cuadros de las coordenadas por componente. 
 
 

Cuadro de coordenadas de Puentes 
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Mapa general de ubicación de los puentes 

 

 

 

Cuadro de coordenadas de Centros de Salud 
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Mapa general de ubicación de Centros de Salud 
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Cuadro de coordenadas de Centros Educativos 
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Mapa general de ubicación de Centros Educativos 
 

 
 
 

2.1.5 Procesamiento de información y elaboración de diagnósticos 
 
La siguiente actividad desarrollada en esta Fase, es el procesamiento de la información levantada 
en campo en las fichas técnicas, ambientales y sociales. Generando informes que contienen el 
estado de las instalaciones y las soluciones propuestas para los diferentes tipos de rehabilitación y 
reconstrucción. 
 
Elaboración de Diagnósticos de cada área evaluada 

• Técnica 
• Ambiental 
• Social 

 

2.1.6 Elaboración de Presupuestos  
 
Elaboración de presupuestos estimados por cada instalación. Los presupuestos incluyen lo 
correspondiente a las obras de mitigación y todos los costos adicionales determinados en las 
reuniones previas de planificación. A continuación se presenta el desglose de costos utilizado: 
 

• Costo de Obra Principal Básica 
• Costo de Diseño Final 
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• Costos de obras de mitigación ambiental 
• Costo de obras exteriores 
• Accesos para discapacitados 
• Estacionamiento de Vehículos 
• Gestión Social 
• Transporte de supervisión 
• Eficiencia Energética 
• Tratamiento de Aguas Residuales 
• Auto abastecimiento (pozos) 
• Ensayos especiales para puentes 
• Sistema Eléctrico de emergencia (Centros de Salud) 
• Espacio para consejería de la mujer (Centros de Salud) 
• Comedor y cocina (Adaptación a tiempo pleno, Centros Educativos) 
• Techo de cancha (Adaptación a tiempo pleno, Centros Educativos) 
• Contingencias 

 
Valores con mayor aproximación que nos permitan reducir las contingencias serán determinados 
con mayor certeza en la siguiente fase de estudios, diagnostico y diseño preliminar. 
 

2.1.7 Criterios de ordenamiento propuesto 
 
Para la generación de listas de ordenamiento de los proyectos, bajo el enfoque de “fast track”, se 
han establecido criterios de evaluación agrupados en tres áreas principales de complejidad, y con 
pesos ó factores de incidencia considerados según se muestran a continuación:  
 

EVALUACION GENERAL 100.00% 
Complejidad Técnica 50.00% 
Complejidad Ambiental 30.00% 
Complejidad Social 20.00% 

 
Los criterios de evaluación seleccionados responden a factores de complejidad; es decir factores 
indicadores de riesgo y/o inconveniencias para la ejecución de los proyectos, factores que pueden 
demorar el normal desarrollo de los proyectos, bloquear su ejecución y en casos extremos que 
puedan sugerir su exclusión. 
  
En este sentido se han redactado los criterios a manera de orientar las calificaciones asignadas en 
un solo sentido: calificaciones bajas representan bajo riesgo, baja complejidad ó conveniencia como 
factor de decisión para el desarrollo de los proyectos; en el caso contrario, altas calificaciones 
representan alto riesgo, alta complejidad ó inconveniencia como factor de decisión para la 
ejecución de los proyectos.  Las calificaciones se asignan en la escala de 1 a 10. 
 
Los  criterios de evaluación han sido seleccionados específicamente para cada componente en 
función de su propia naturaleza y conforme los pesos ó factores de incidencia establecidos a 
continuación: 
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Centros de Salud 
 
Complejidad Técnica 100.00% 
Cuestionabilidad a la propiedad 20.00% 
Requerimiento de terracería  10.00% 
Requerimiento de muros 10.00% 
Requerimiento de drenajes y tratamientos especiales 10.00% 
Insuficiencia de espacio en relación al PMA  30.00% 
Incumplimientos críticos a la reglamentación 20.00% 

  Complejidad Ambiental 100.00% 
Probabilidad de desastres 40.00% 
Riesgo de contaminación (disponibilidad agua/saneamiento) 30.00% 
Probabilidad de extensión de tramitología 30.00% 

  Complejidad Social 100.00% 
Desinterés a la participación social 50.00% 
Peligrosidad en la zona 50.00% 

 
Centros Educativos 

 
Complejidad Técnica 100.00% 
Cuestionabilidad a la propiedad 20.00% 
Requerimiento de terracería  15.00% 
Requerimiento de muros 15.00% 
Requerimiento de drenajes y tratamientos especiales 15.00% 
Insuficiencia de espacio en relación al PA  15.00% 
Incumplimientos críticos a la reglamentación 20.00% 

  Complejidad Ambiental 100.00% 
Probabilidad de desastres 30.00% 
Riesgo de contaminación (disponibilidad agua/saneamiento) 25.00% 
Probabilidad de extensión de tramitología 25.00% 
Interés cultural ó histórico 20.00% 

  Complejidad Social 100.00% 
Desinterés a la participación social 50.00% 
Peligrosidad en la zona 50.00% 

 
Puentes 

 
Complejidad Técnica 100.00% 
TPDA (Proporción inversa) 25.00% 
Tipo de ruta (proporción inversa), alternativas de paso, etc. 25.00% 
Seguridad de soluciones temporales existentes 25.00% 
Relación obras de mitigación/obras básicas-primarias 25.00% 
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Complejidad Ambiental 100.00% 
Probabilidad de desastres 50.00% 
Probabilidad de erosión, socavación 50.00% 

  Complejidad Social 100.00% 
Desinterés a la participación (protección, alertas tempranas) 50.00% 
Peligrosidad en la zona 50.00% 

 

2.2 Enfoque para la Evaluación Rápida  
 
Los enfoques presentados a continuación y sobre los que se han basado los criterios para la 
determinación de los presupuestos preliminares se ajustan a realidades diferentes de cada 
componente. 
 

2.2.1 Enfoque de Centros de Salud 
 
El enfoque de los centros de salud se desarrolla sobre la base de número índices basados en datos 
históricos, experiencia y la experticia en el desarrollo de proyectos similares y en el análisis de la 
información proporcionada por El MINSAL, entre la que se puede mencionar: 

 Escrituras 
 Programas Medico Arquitectónico (PMA) 
 Definición de Políticas/Espacios 

  
Este trabajo y análisis se complemento con las visitas de campo efectuadas para verificar y 
recolectar información sobre las necesidades actuales de rehabilitación, reconstrucción o 
construcción, incluyendo obras de mitigación y adicionales obras exteriores para dar cumplimiento 
con las normativas incluidas en el Proyecto y poder estimar en forma preliminar los presupuestos. 
 
El MINSAL en su propuesta incluyó la sustitución total o casi total de las edificaciones de los centros 
de Salud afectadas por la Tormenta Tropical Ida; estas unidades han venido funcionando para un 
PMA congruente con  la atención tradicional que correspondía a las anteriores Unidades de salud; 
de acuerdo a información obtenida en las visitas asistidas por personal del MINSAL, la reforma de 
salud proyecta una modificación a los PMA que repercute indudablemente en la planta edificada, 
principalmente de las unidades de mínima dimensión (proyectadas como “básicas e intermedias”) y 
en menor grado las proyectadas como “especializadas”.  
 
La decisión de una sustitución total o parcial de edificaciones, intuimos que ha emanado de un 
proceso de planificación paralelo a la implementación de la reforma y por el reporte cotidiano de 
los usuarios,  respecto al estado de las edificaciones.  
 
La Evaluación Rápida, resultado de la percepción de una visita, no permite realizar una valoración 
concluyente para justificar o no la decisión de demoler o conservar una edificación, si estas no 
muestran señales visibles y evidentes de deterioro en su estructura fundamental o se tengan a la 
vista estudios o evaluaciones. 
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Ante la situación de insuficiencia de evidencias visibles o justificaciones razonadas , se tomó la 
decisión de asumir como válida la propuesta del MINSAL, deduciendo lo siguiente: La antigüedad de 
las edificaciones en la mayoría de las casos( 40 años); la frecuente exposición a las inundaciones en 
otras; la dificultad de articular un nuevo PMA en instalaciones existentes tanto por: la rigidez de los 
espacios existentes, como por el estado de  los elementos arquitectónicos, estructurales e 
instalaciones de antigüedad notoria  y por  la adaptación a topografías de niveles diferenciados. Una 
recomendación de conservación seria valida con el respaldo de un estudio del estado físico de las 
instalaciones que garantice su continuidad de uso. También encontramos casos inversos que los 
hemos tratado de manera individual; es el caso de San Luis La Herradura donde esta prevista la 
conservación de las edificaciones frente a un cúmulo de situaciones adversas, sin embargo en este 
caso nuestra recomendación es la sustitución total en vista de que hay variables irrefutables tales 
como la exposición  a las inundaciones, las condiciones adversas del medio marino a que ha estado 
expuesta. 
 
Los PMA proporcionados por el MINSAL incluyen espacios  para el aparcamiento de vehículos 
automotores; la definición del número de plazas para cada Centro de Salud presenta dificultades 
debido a la  ausencia de una  norma explicita de asignación en base a un elemento rector (por ejemplo 
para hospitales se considera cierto No. de vehículos por No. de camas o en universidades vehículo por 
número de alumnos, etc.) o la función rectora de la edificación. En relación a las unidades de salud las 
funciones rectoras las determinan los espacios de consulta, los espacios de procedimientos y/o los 
servicios de diagnostico (laboratorio clínico) que representa además el área útil. Las normas 
salvadoreñas no establecen claramente una normativa, y ante el requerimiento de un parámetro de 
evaluación de las necesidades de aparcamiento de los Centros de Salud hemos establecido un 
parámetro somero basado en analogías  de unidades de salud (características similares) y para 
referencia se selecciono la relación de una plaza de aparcamiento por cada 75 m2 de construcción de 
área útil, considerando el área útil entre un 30 % para las unidades básicas e intermedias y  40 % para 
las especializadas. Esta relación determina un rango que va desde 3 hasta 6 plazas para las UCSF mas 
grandes. Se aclara que esta relación establecida  es solamente un instrumento para el análisis de 
suficiencia o insuficiencia de plazas presentado por el MINSAL en función de un cumplimiento 
normativo y para la revisión de  su asignación presupuestaria; también dentro de un margen de 
flexibilidad algunos casos han requerido un análisis menos matemático y mas racional en base a la 
condiciones particulares de cada sitio, ya sea por insuficiencia de espacio como por  problemas de 
accesibilidad. Basado en lo anterior hemos concluido que los rangos propuestos por el MINSAL son 
coincidentes  con el análisis realizado. 
 
En cuanto al tema de eficiencia energética se han incluido los siguientes aspectos: infiltración 
eficiente de agua, cubierta de techo, ambiente interior, ahorro de agua.  
 
Adicionalmente otros elementos incorporados en el índice de metro cuadrado de construcción se 
presentan en el cuadro siguiente. 
 

Sitio  
Medidas de prevención contra la polución durante la construcción.  
Transporte alternativo - Almacenamiento de bicicletas y vestidores. 

Transporte alternativo - capacidad de estacionamiento. 
Maximización del espacio abierto. 
Conservar arboles existentes.  
Conexión con ambientes exteriores 
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Eficiencia - Agua. 
Reducción del uso del agua (20% medida y verificación) 
Filtros para agua potable.  
Recolección de aguas lluvias 
Energía y atmosfera 
Sistema de energía fundamental 
Desempeño mínimo de energía 
Desempeño de acondicionamiento térmico 
Materiales y recursos 
Almacenaje y  recolección de Reciclables 
Reuso de obras existentes 
Manejo de desechos 
Diseño para la Flexibilidad.  
Uso de materiales alternativos  
Calidad de los ambientes interiores 
Calidad de aire en espacios interiores (renovación ) 
Eliminación o encapsulado de materiales Peligrosos 
Ambiente acústico 
Control de químicos  

Controles de iluminación 
Controles de confort térmico 

 
  
Como resultados finales de esta etapa se obtienen dos productos: 

• Presupuestos estimados 
• Ordenamiento propuesto para la inversión de los fondos  

 
Se adjunta a este documento como Anexo 1 la recopilación por Centro de Salud del presupuesto, el 
diagnostico y las fichas técnicas, ambientales y sociales. 
 

2.2.2 Enfoque para Centros Educativos 
 
El enfoque de los Centros Educativos se desarrolla sobre la base de un levantamiento de daños y en 
el análisis de la información adicional presentada por El MINED entre la que se puede mencionar: 

 Escrituras 
 Planos/registro grafico 
 Módulos tipo 
 Definición de políticas/Normativas 

  
Este trabajo y análisis se complemento con las visitas de campo efectuadas para verificar y 
recolectar información sobre las necesidades actuales de rehabilitación, reconstrucción o 
construcción, incluyendo obras de mitigación y adicionales obras exteriores para dar cumplimiento 
con las normativas incluidas en el Proyecto y poder estimar en forma preliminar los presupuestos. 
 
El Anexo 2 contienen la recopilación por Centro Educativo del presupuesto, el diagnostico y las 
fichas técnicas, ambientales y sociales. 
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2.2.3 Enfoque para Puentes 
 
La Evaluación Rápida realizada a los puentes,  consistió en revisión de la información 
proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) consistentes en Diagnósticos y  planos 
generales de los diseño conceptuales de los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la 
Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 
conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, geológicos, 
geotécnicos e Hidráulicos. 
Planos como construidos e información adicional de los puentes temporales, datos de trafico 
  
Adicionalmente especialistas de CDM Smith en las áreas diseño geométrico, geología, geotecnia, 
hidrología e hidráulica y estructuras, revisaron la información técnica y realizaron visitas a los 
sitios de los proyectos para evaluar físicamente la información en campo y obtener sus propias 
apreciaciones de las necesidades actuales en cada punto de intervención y poderlas cuantificar y 
obtener como resultado los presupuestos respectivos a esta etapa.  
 
En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño conceptual estructural 
de los puentes, los diseñadores se basaron en el cumplimiento de Normas de la American 
Association of State Highway and Transportation Officials AASHTO actuales; Otra importante 
revisión fue la realizada a los criterios empleados y  las memorias de cálculo de los hidrológicos e 
hidráulicos con lo que obtuvieron diferencias de los resultados proporcionados por el MOP, ya que 
estos datos son la base primordial para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de 
los claros horizontal y vertical del puente. 
 
Adicionalmente se han mantenido los emplazamientos originales de los puentes para no afectar 
derechos de vía adicionales ya que su adquisición demandaría tiempos de trámites legales  
adicionales. 
 
También en la parte ambiental se han analizado e incluido en los presupuestos las obras de 
mitigación que se pueden prever en esta etapa. Otro análisis realizado fue concerniente al 
componente social estimando los costos de la gestión social que fueron incluidos en los 
presupuestos. 
  
Posteriormente como resultados concretos se obtienen dos productos: 

• Presupuestos estimados 
• Priorización propuesta en base a criterios objetivos seleccionados 
  

El Anexo 3 contienen el compendio de Puentes que incluye el presupuesto, el diagnostico y las 
fichas técnicas, ambientales y sociales. 

3 Fondos disponibles para inversión 
 
Tomando como base los montos presentados por los Ministerios en el Plan de Acción Consolidado 
de Junio 2011. Se presenta el siguiente cuadro, que muestra los montos de 
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Reconstrucción/Rehabilitación (R/R) solicitado por cada Ministerio, el porcentaje de proporción 
respecto al total y los montos requeridos para Mobiliario/Equipo. 
 
 

Cuadro de Montos requeridos por los ministerios en el Plan de Acción Consolidado Junio 2011. 
 

Ministerios

Reconstrucción / 
Rehabilitación 

(R/R)

% de 
proporción 

del total R/R
Mobiliario / 

Equipo

Monto total 
disponible por 
Ministerio

% de 
proporción 

del total
MINSAL 6,460,000.00$           33.13% 440,000.00$     6,900,000.00$             33.27%
MINED 6,100,000.00$           31.28% 800,000.00$     6,900,000.00$             33.27%
MOP 6,940,000.00$           35.59% -$                    6,940,000.00$             33.46%
Total de 
Ministerios 19,500,000.00$        1,240,000.00$  20,740,000.00$          

 
 
La disponibilidad actualizada se ha reducido a $17,599,355.00 en concepto de R/R para la ejecución 
de obra bajo la modalidad Diseño-Construcción y a continuación se presenta un cuadro con la 
distribución para cada ministerio 
 

Cuadro actualizado de disponibilidad total por Ministerio y porcentaje de participación. 
 

Ministerios
Reconstrucción / 

Rehabilitación (R/R)

% de 
proporción del 

total R/R
Mobiliario / 

Equipo

Monto total 
disponible por 
Ministerio

% de 
proporción 

del total
MINSAL 5,830,350.43$                33.13% 440,000.00$    6,270,350.43$        33.28%
MINED 5,505,439.26$                31.28% 800,000.00$    6,305,439.26$        33.47%
MOP 6,263,565.32$                35.59% 6,263,565.32$        33.25%
Total de 
Ministerios 17,599,355.00$              1,240,000.00$ 18,839,355.00$       

 
El cuadro anterior calcula en igualdad de proporción los montos de R/R con respecto al Plan de 
Acción Consolidado de Junio 2011. También el cuadro presenta la distribución en caso de utilizar la 
disponibilidad en concepto de Mobiliario/Equipo, bajo este supuesto el monto total disponible por 
Ministerio es $18,839,355.00 que corresponde a la disponibilidad total. 
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4 Listados de proyectos con presupuestos preliminares estimados en la 
fase de evaluación rápida 

 

Los siguientes cuadros presentan la información del presupuesto presentado por los Ministerios en 
el Plan de Acción Consolidado de Junio-11 y los presupuestos elaborados por CDM Smith en la fase 
de Evaluación Rápida. 
  
También se ha incorporado a los cuadros una convención de colores en donde se representa en 
fondo verde las instalaciones que están dentro del rango de disponibilidad actual de monto 
asignado por componente, el fondo color amarillo representa que la instalación supera la 
disponibilidad del monto asignado por componente y el fondo rojizo significa que las instalaciones 
superan el monto asignado por componente. Adicionalmente se incorpora una columna de 
Remanente de disponibilidad actualizado, que permite visualizar la disponibilidad una vez se aplica 
el monto de una instalación. 
 

Cuadro de listado de proyectos de Puentes incluyendo presupuestos del Plan de Acción Consolidado (Jun-11) y 
presupuestos estimados en la etapa de Evaluación Rápida 

No. Nombre  del Centro Escolar Departamento Municipio Presupuesto Presupuesto Acumulado

Remanente de 
disponibilidad 
actualizado

1 Puente sobre Rio Acahuapa, San 
Vicente

San Vicente San Vicente
 $                    1,500,000.00 2,754,396.88$      2,754,396.88$             3,515,953.55$            

2 Puente San Antonio, sobre el rio 
San Antonio -La Libertad en 
Carretera CA02 litoral

La Libertad La Libertad

 $                    1,250,000.00 1,616,852.81$      4,371,249.69$             1,899,100.74$            
3 Puente Titihuapa Carretera SAV25 

Ciudad Dolores-San Ildefonso
San Vicente San Idelfonso

 $                    2,200,000.00 4,242,824.05$      8,614,073.74$             (2,343,723.31)$           
4 Puente Apulo - Corinto (Sal23N) San Salvador San Martin  $                       750,000.00 671,164.48$         9,285,238.22$             (3,014,887.79)$           
5 Puente Asino - Joya Grande, 

Estacionamiento 3+500 Ilopango
San Salvador Ilopango

 $                       625,000.00 1,278,842.48$      10,564,080.70$          (4,293,730.27)$           
6 Puente Asino - Joya Grande, 

Estacionamiento 4+000, Ilopango
San Salvador Ilopango

625,000.00$                       1,281,985.91$      11,846,066.61$          (5,575,716.18)$           
 TOTAL 6,950,000.00$                   11,846,066.61$   
Disponibilidad 6,270,350.43$                   

Plan de Acción 
Consolidado Evaluación Rápida

 

Tomando los datos de los presupuestos estimados para Puentes en la Evaluación Rápida existe 
disponibilidad para intervenir los 2 primeros puentes, para intervenir el puente 3 existe un déficit 
de $ 2,334,123.31 y a partir del puente 4 quedan fuera de la disponibilidad, para realizar los 
puentes 3, 4,  5 y 6 existe un déficit de $5,559,816.18 
 
Al invertir en los dos primeros puentes del listado queda una disponibilidad de $1,899,100.74. Con 
este remanente se puede construir un puente adicional. En la siguiente sección del documento se 
presenta un ordenamiento propuesto por CDM Smith..  
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Cuadro de listado de proyectos de Centros de Salud incluyendo presupuestos del Plan de Acción Consolidado (Jun-11) y 
presupuestos estimados en la etapa de Evaluación Rápida 

 

Tomando los datos de los presupuestos estimados para Centros de Salud en la Evaluación Rápida 
existe disponibilidad para intervenir las 11 primeras instalaciones, para intervenir la instalación 12 
existe un déficit de $ 574,489.15 y a partir de la instalación 12 quedan fuera de la disponibilidad, 
para realizar las instalaciones 12, 13 y 14 existiendo un déficit de $1,428,597.75 
 
Al invertir en las 11 primeras instalaciones del listado queda una disponibilidad de $25,832.45. En 
la siguiente sección del documento se presenta un ordenamiento propuesto por CDM Smith.  
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Cuadro de listado de proyectos de Centros Educativos incluyendo presupuestos del Plan de Acción Consolidado (Jun-11) y 
presupuestos estimados en la etapa de Evaluación Rápida 

No. Nombre Municipio Departamento Presupuesto Presupuesto Acumulado

Remanente de 
disponibilidad 

actualizado
1 CE Dr. Antonio Diaz Santo Tomas San Salvador  $              475,000.00 645,439.85$           645,439.85$           5,659,999.41$          
2 CE Juana Galan de Quintanilla Quezaltepeque La Libertad  $              380,000.00 454,629.58$           1,100,069.43$        5,205,369.83$          
3 CE El Progreso Soyapango San Salvador  $              350,000.00 1,240,955.40$        2,341,024.83$        3,964,414.43$          
4 CE José Dolores Larreynaga Quezaltepeque La Libertad  $              325,000.00 533,729.60$           2,874,754.43$        3,430,684.83$          
5 CE Felipe Soto Santa Cruz Michapa Cuscatlan  $              275,000.00 1,008,864.78$        3,883,619.21$        2,421,820.05$          
6 CE Playa San Diego La Libertad La Libertad  $              275,000.00 1,000,538.64$        4,884,157.85$        1,421,281.41$          
7 CE José María Caceres Zaragoza La Libertad  $              260,000.00 512,316.98$           5,396,474.83$        908,964.43$              
8 Instituto Nacional José María Peralta Lagos Quezaltepeque La Libertad  $              250,000.00 506,166.94$           5,902,641.77$        402,797.49$              
9 CE Canton Chantusnene San Juan Opico La Libertad  $              250,000.00 594,385.77$           6,497,027.54$        (191,588.28)$            

10 E. Parv. Reynaldo Galindo Pohl Cojutepeque Cuscatlan  $              245,000.00 287,691.93$           6,784,719.47$        (479,280.21)$            
11 CE Canton Ojos de agua Cojutepeque Cuscatlan  $              230,000.00 386,985.89$           7,171,705.36$        (866,266.10)$            
12 CE Canton El Paraiso San Sebastian San Vicente  $              205,405.76 432,672.26$           7,604,377.62$        (1,298,938.36)$        
13 CE Miguel Angel Garcia Quezaltepeque La Libertad  $              200,000.00 748,015.17$           8,352,392.79$        (2,046,953.53)$        
14 CE Monseñor Basilio Plantier San Salvador San Salvador  $              200,000.00 909,158.63$           9,261,551.42$        (2,956,112.16)$        
15 CE Antonio Najarro Mejicanos San Salvador  $              180,000.00 309,692.35$           9,571,243.77$        (3,265,804.51)$        
16 CE Dr. Adrian García San Esteban Catarina San Vicente  $              180,000.00 820,567.41$           10,391,811.18$     (4,086,371.92)$        
17 CE Canton La Primavera Quezaltepeque La Libertad  $              170,000.00 624,022.68$           11,015,833.86$     (4,710,394.60)$        
18 Complejo educativo José Simeon Cañas Chiltiupan La Libertad  $              150,000.00 438,388.38$           11,454,222.24$     (5,148,782.98)$        
19 Instituto Nacional Puerto de La Libertad La Libertad La Libertad  $              150,000.00 449,184.81$           11,903,407.05$     (5,597,967.79)$        

20 Complejo educativo Claudia Lars
San Francisco 
Chinameca La Paz 150,000.00$              659,967.51$           12,563,374.56$     (6,257,935.30)$        

21 CE República de Francia Mejicanos San Salvador  $              125,000.00 417,608.58$           12,980,983.14$     (6,675,543.88)$        
22 CE Caserío El Jicaro San Ildefonso San Vicente 125,000.00$              171,489.41$           13,152,472.55$     (6,847,033.29)$        
23 CE Pablo Castillo Nuevo Cusctlan La Libertad  $              120,000.00 423,058.00$           13,575,530.55$     (7,270,091.29)$        
24 CE San Francisco de la Cruz San Ildefonso San Vicente  $              105,000.00 349,292.67$           13,924,823.22$     (7,619,383.96)$        
25 CE Dr. Francisco Antonio Lima Jayaque La Libertad  $              101,594.24 347,775.00$           14,272,598.22$     (7,967,158.96)$        
26 CE Canton Ojo de agua Huizucar La Libertad  $              100,000.00 238,637.43$           14,511,235.65$     (8,205,796.39)$        
27 CE Canton Veracruz El Rosario Cuscatlan  $                93,000.00 337,496.81$           14,848,732.46$     (8,543,293.20)$        
28 CE Canton Puertas del golpe Cojutepeque Cuscatlan  $                90,000.00 216,748.20$           15,065,480.66$     (8,760,041.40)$        
29 CE Canton El Copinol San Rafael Cedros Cuscatlan  $                90,000.00 216,994.38$           15,282,475.04$     (8,977,035.78)$        
30 CE Canton San Sebastian Abajo Santiago Nonualco La Paz  $                90,000.00 171,883.92$           15,454,358.96$     (9,148,919.70)$        
31 CE Colonia Las Margaritas 1 y 2 Quezaltepeque La Libertad  $                80,000.00 271,881.40$           15,726,240.36$     (9,420,801.10)$        
32 Instituto Nacional San Luis La Herradura San Luis La Herradura La Paz  $                80,000.00 550,605.29$           16,276,845.65$     (9,971,406.39)$        

TOTAL 6,100,000.00$          16,276,845.65$     

6,305,439.26$          

Plan de Acción 
Consolidado Evaluación Rápida

Disponibilidad (Incluye Monto de 
Mobiliario/Equipo)

 
Tomando los datos de los presupuestos estimados para Centros Educativos en la Evaluación Rápida 
existe disponibilidad para intervenir las 8 primeras instalaciones, para intervenir la instalación 9 
existe un déficit de $ 191,588.28 y a partir de la instalación 10 quedan fuera de la disponibilidad, 
para realizar de la instalación 9 a la 32 existe un déficit de $9,971,406.39 
 
Al invertir en las 8 primeras instalaciones del listado queda una disponibilidad de $402,797.49. Con 
este remanente se pueden plantear dos escenarios, el primero es intervenir la instalación 10 
dejando una disponibilidad de $ 115,105.56 o el segundo es intervenir la instalación 11 dejando 
una disponibilidad de $ 15,811.60. En la siguiente sección del documento se presenta un 
ordenamiento propuesto por CDM Smith. 



 
Informe de Evaluación Rápida 24 
   
 
 

5 Ordenamiento propuesto por componente en base a los criterios analizados.  
 
 

Cuadro de ordenamiento propuesto por CDM Smith para Puentes 

Complejidad 
Total

Complejidad 
Técnica

Complejidad 
Ambiental

Complejidad  
Social

No 
PAC Nombre  del Centro Escolar Departamento Municipio Presupuesto PAC Presupuesto Acumulado

Remanente de 
disponibilidad 
actualizado 50.00% 30.00% 20.00% Pr

io
rid

ad
 

CD
M

1 Puente sobre Rio Acahuapa, San 
Vicente

San Vicente San Vicente
 $       1,500,000.00 2,754,396.88$      2,754,396.88$         3,515,953.55$         3.73 3.25 3 6 1

2 Puente San Antonio, sobre el rio 
San Antonio -La Libertad en 
Carretera CA02 litoral

La Libertad La Libertad

 $       1,250,000.00 1,616,852.81$      4,371,249.69$         1,899,100.74$         3.88 4.25 2.5 5 2
5 Puente Asino - Joya Grande, 

Estacionamiento 3+500 Ilopango
San Salvador Ilopango

 $          625,000.00 1,278,842.48$      5,650,092.17$         620,258.26$             4.45 4.00 4.5 5.5 3
6 Puente Asino - Joya Grande, 

Estacionamiento 4+000, Ilopango
San Salvador Ilopango

615,000.00$          1,281,985.91$      6,932,078.08$         (661,727.65)$           4.45 4.00 4.5 5.5 4
3 Puente Titihuapa Carretera SAV25 

Ciudad Dolores-San Ildefonso
San Vicente San Idelfonso

 $       2,200,000.00 4,242,824.05$      11,174,902.13$       (4,904,551.70)$        5.10 5.50 5.5 3.5 5
4 Puente Apulo - Corinto (Sal23N) San Salvador San Martin  $          750,000.00 671,164.48$         11,846,066.61$       (5,575,716.18)$        6.15 7.50 5 4.5 6

 TOTAL 6,940,000.00$      11,846,066.61$   
Disponibilidad 6,270,350.43$      

Evaluación Rápida

 

Tomando el ordenamiento propuesto por CDM Smith de los presupuestos estimados para los Puentes en la Evaluación Rápida existe 
disponibilidad para intervenir los 3  primeros puentes, para intervenir el puente 4 existe un déficit de $ 661,727.65  y los puentes 5 y 6 del 
ordenamiento propuesto quedan fuera de disponibilidad, para realizar los puentes 4, 5 y 6 existe un déficit de $5,575,716.18 
 
Al invertir en los 3 primeros puentes del listado ordenado (priorizado) queda una disponibilidad de $661,727.65.   
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Cuadro de ordenamiento propuesto por CDM Smith para Centros de Salud 

Complejidad 
Total

Complejidad 
Técnica

Complejidad 
Ambiental

Complejidad  
Social

No 
PAC Nombre Municipio Departamento

Presupuesto 
PAC Presupuesto Acumulado

Remanente de 
disponibilidad 

actualizado 0.5 0.3 0.2 Pr
io

rid
ad

 
CD

M

11 Unidad de Salud San Idelfonso San Idelfonso San Vicente  $         443,000.00  $          459,943.59  $            459,943.59 5,810,406.84$     1.92 1.9 1.9 2 1

4 Unidad de Salud Jerusalén
San Pedro 
Perulapan Cuscatlan 447,900.00$        459,847.79$           $            919,791.38 5,350,559.05$     2.58 2.5 3.1 2 2

1 Unidad de Salud Santa Lucía Orcoyo Olocuilta La Paz  $         485,000.00  $          493,558.44  $         1,413,349.82 4,857,000.61$     2.82 2.7 1.9 4.5 3

5
Unidad de Salud Periférica de 
Cojutepeque Cojutepeque Cuscatlan  $         830,500.00  $          813,057.19  $         2,226,407.01 4,043,943.42$     2.97 2.5 3.4 3.5 4

9 Unidad de Salud El Rosario, Cuscatlán El Rosario Cuscatlan  $         371,500.00  $          558,381.06  $         2,784,788.07 3,485,562.36$     3.57 5.2 1.9 2 5

7 Unidad de Salud San José La Paz Arriba
Santiago 
Nonualco La Paz  $         487,600.00  $          479,001.45  $         3,263,789.52 3,006,560.91$     3.81 4.6 3.7 2 6

14
Unidad de Salud Dr. Alberto Aguilar 
Rivas Santa Tecla La Libertad  $         494,000.00  $          442,281.54  $         3,706,071.06 2,564,279.37$     3.89 4.3 2.8 4.5 7

13 Unidad de Salud El Rosario, La Paz El Rosario La Paz  $         413,000.00  $          411,827.06  $         4,117,898.12 2,152,452.31$     3.9 4.3 3.5 3.5 8
10 Unidad de Salud San Carlos Lempa Tecoluca San Vicente  $         475,000.00  $          438,953.20  $         4,556,851.32 1,713,499.11$     4.65 4.3 7 2 9
12 Unidad de Salud La Herradura La Herradura La Paz  $         385,000.00  $          600,321.60  $         5,157,172.92 1,113,177.51$     4.77 3.4 7.9 3.5 10

6
Unidad de Salud de San Juan 
Tepezontes

San Juan 
Tepezontes La Paz  $         390,500.00  $          543,660.33  $         5,700,833.25 569,517.18$         5.07 5.5 6.4 2 11

3 Unidad de Salud San Pedro Perulapán
San Pedro 
Perulapan Cuscatlan  $         771,500.00  $          867,577.21  $         6,568,410.46 (298,060.03)$       6.01 7.3 6.2 2.5 12

2 Unidad de Salud El Pimental San Luis Talpa La Paz  $         476,500.00  $          504,024.06  $         7,072,434.52 (802,084.09)$       6.02 6.1 7.9 3 13
8 Unidad de Salud San Emigdio San Emigdio La Paz  $         429,000.00  $          626,513.66  $         7,698,948.18 (1,428,597.75)$    6.36 9.7 3.7 2 14

TOTAL 6,900,000.00$     7,698,948.18$      

6,270,350.43$     

Evaluación Rápida

Disponibilidad (Incluye Monto de 
Mobiliario/Equipo)

 

Tomando el ordenamiento propuesto por CDM Smith de los presupuestos estimados para Centros de Salud en la Evaluación Rápida existe 
disponibilidad para intervenir las 11 primeras instalaciones, para intervenir la instalación 12 existe un déficit de $ 298,060.03  y las 
últimas dos instalaciones quedan fuera de la disponibilidad, para realizar de las instalaciones 12, 13 y 14 existe un déficit de 
$1,428,597.75 
Al invertir en las 11 primeras instalaciones del listado ordenado (priorizado), se puede intervenir adicionalmente la instalación 13 
dejando un remanente de $65,493.12. Por lo que en total se contabilizan un total de 12 instalaciones que pueden ser intervenidas.  
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Cuadro de ordenamiento propuesto por CDM Smith para Centros Educativos

No 
PAC Nombre Municipio Departamento

Presupuesto 
PAC Presupuesto Acumulado

Remanente de 
disponibilidad 

actualizado 50.00% 30.00% 20.00% Pr
io

rid
ad

 
CD

M

22 CE Caserío El Jicaro San Ildefonso San Vicente 125,000.00$      171,489.41$           171,489.41$                 6,133,949.85$          1.35 1.45 0.75 2.00 1
30 CE Canton San Sebastian Abajo Santiago Nonualco La Paz  $         90,000.00 171,883.92$           343,373.33$                 5,962,065.93$          2.07 2.45 1.80 1.50 2

9 CE Canton Chantusnene San Juan Opico La Libertad  $       250,000.00 594,385.77$           937,759.10$                 5,367,680.16$          2.20 2.40 1.65 2.50 3
24 CE San Francisco de la Cruz San Ildefonso San Vicente  $       105,000.00 349,292.67$           1,287,051.77$             5,018,387.49$          2.24 2.90 1.30 2.00 4
23 CE Pablo Castillo Nuevo Cusctlan La Libertad  $       120,000.00 423,058.00$           1,710,109.77$             4,595,329.49$          2.32 3.05 1.30 2.00 5
12 CE Canton El Paraiso San Sebastian San Vicente  $       205,405.76 432,672.26$           2,142,782.03$             4,162,657.23$          2.40 3.40 1.00 2.00 6
29 CE Canton El Copinol San Rafael Cedros Cuscatlan  $         90,000.00 216,994.38$           2,359,776.41$             3,945,662.85$          2.44 3.10 1.30 2.50 7
26 CE Canton Ojo de agua Huizucar La Libertad  $       100,000.00 238,637.43$           2,598,413.84$             3,707,025.42$          2.52 3.10 1.90 2.00 8
16 CE Dr. Adrian García San Esteban Catarina San Vicente  $       180,000.00 820,567.41$           3,418,981.25$             2,886,458.01$          2.58 4.15 1.00 1.00 9

19
Instituto Nacional Puerto de La 
Libertad La Libertad La Libertad  $       150,000.00 449,184.81$           3,868,166.06$             2,437,273.20$          2.58 2.90 2.10 2.50 10

8
Instituto Nacional José María 
Peralta Lagos Quezaltepeque La Libertad  $       250,000.00 506,166.94$           4,374,333.00$             1,931,106.26$          2.63 2.90 1.60 3.50 11

25 CE Dr. Francisco Antonio Lima Jayaque La Libertad  $       101,594.24 347,775.00$           4,722,108.00$             1,583,331.26$          2.76 2.95 1.60 4.00 12
13 CE Miguel Angel Garcia Quezaltepeque La Libertad  $       200,000.00 748,015.17$           5,470,123.17$             835,316.09$              2.84 2.95 1.55 4.50 13
31 CE Colonia Las Margaritas 1 y 2 Quezaltepeque La Libertad  $         80,000.00 271,881.40$           5,742,004.57$             563,434.69$              2.91 3.10 1.85 4.00 14
10 E. Parv. Reynaldo Galindo Pohl Cojutepeque Cuscatlan  $       245,000.00 287,691.93$           6,029,696.50$             275,742.76$              2.93 4.30 1.60 1.50 15
28 CE Canton Puertas del golpe Cojutepeque Cuscatlan  $         90,000.00 216,748.20$           6,246,444.70$             58,994.56$                2.94 3.45 3.05 1.50 16

20 Complejo educativo Claudia Lars
San Francisco 
Chinameca La Paz 150,000.00$      659,967.51$           6,906,412.21$             (600,972.95)$            2.95 3.65 2.75 1.50 17

27 CE Canton Veracruz El Rosario Cuscatlan  $         93,000.00 337,496.81$           7,243,909.02$             (938,469.76)$            2.97 4.00 1.90 2.00 18

32
Instituto Nacional San Luis La 
Herradura San Luis La Herradura La Paz  $         80,000.00 550,605.29$           7,794,514.31$             (1,489,075.05)$        3.03 2.65 3.00 4.00 19

14 CE Monseñor Basilio Plantier San Salvador San Salvador  $       200,000.00 909,158.63$           8,703,672.94$             (2,398,233.68)$        3.07 3.70 1.05 4.50 20
21 CE República de Francia Mejicanos San Salvador

 $       125,000.00 
417,608.58$           

9,121,281.52$             (2,815,842.26)$        3.19 3.60 1.30 5.00 21
17 CE Canton La Primavera Quezaltepeque La Libertad  $       170,000.00 624,022.68$           9,745,304.20$             (3,439,864.94)$        3.28 3.80 1.60 4.50 22

6 CE Playa San Diego La Libertad La Libertad  $       275,000.00 1,000,538.64$        10,745,842.84$           (4,440,403.58)$        3.34 4.25 3.05 1.50 23
7 CE José María Caceres Zaragoza La Libertad  $       260,000.00 512,316.98$           11,258,159.82$           (4,952,720.56)$        3.45 4.50 1.00 4.50 24
2 CE Juana Galan de Quintanilla Quezaltepeque La Libertad  $       380,000.00 454,629.58$           11,712,789.40$           (5,407,350.14)$        3.53 4.75 1.85 3.00 25
5 CE Felipe Soto Santa Cruz Michapa Cuscatlan  $       275,000.00 1,008,864.78$        12,721,654.18$           (6,416,214.92)$        3.85 4.70 3.65 2.00 26
4 CE José Dolores Larreynaga Quezaltepeque La Libertad  $       325,000.00 533,729.60$           13,255,383.78$           (6,949,944.52)$        3.89 4.45 3.20 3.50 27

18 Complejo educativo José Simeon 
Cañas

Chiltiupan La Libertad
 $       150,000.00 

438,388.38$           
13,693,772.16$           (7,388,332.90)$        4.48 6.20 3.25 2.00 28

11 CE Canton Ojos de agua Cojutepeque Cuscatlan  $       230,000.00 386,985.89$           14,080,758.05$           (7,775,318.79)$        4.57 5.75 3.65 3.00 29
15 CE Antonio Najarro Mejicanos San Salvador  $       180,000.00 309,692.35$           14,390,450.40$           (8,085,011.14)$        4.62 4.75 4.15 5.00 30

1 CE Dr. Antonio Diaz Santo Tomas San Salvador  $       475,000.00 645,439.85$           15,035,890.25$           (8,730,450.99)$        4.72 5.85 3.65 3.50 31
3 CE El Progreso Soyapango San Salvador  $       350,000.00 1,240,955.40$        16,276,845.65$           (9,971,406.39)$        5.25 6.50 3.65 4.50 32

TOTAL 6,100,000.00$   16,276,845.65$     

6,305,439.26$   
Disponibilidad (Incluye Monto de 
Mobiliario/Equipo)
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Tomando el ordenamiento propuesto por CDM Smith de los presupuestos estimados para Centros Educativos en la Evaluación Rápida 
existe disponibilidad para intervenir las 16 primeras instalaciones, para intervenir en la instalación 17 existe un déficit de $ 600,972.95  y 
a partir de la instalación 18 quedan fuera de la disponibilidad, para realizar de la instalación 17 a la 32 existe un déficit de $9,971,406.39 
 
Al invertir en las 16 primeras instalaciones del listado ordenado (priorizado) queda una disponibilidad de $58,994.56.  
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6 Reporte narrativo de Mitigación Ambiental  
 

6.1 Reporte narrativo de Mitigación Ambiental para centros de salud y  
Centros Educativos tipo. 

 
 
Lo establecido en esta sección servirá como lineamiento básico en la formulación de los planes de 
mitigación por tipo de proyecto a efecto de cumplir con las regulaciones ambientales establecidas 
por la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), de una forma 
programática para centros de salud, centros escolares y puentes respectivamente, el documento 
final será completado por la experta internacional designada en el equipo de CDM Smith. 
 

6.1.1 Antecedentes, Justificación & Resultados Esperados 
 
Como parte del proceso de aplicación de las guías para el cumplimiento programático de las 
regulaciones ambientales establecidas por la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID),  se ha adaptado los anexos (Tabla 1. III-A Formulario de Control Ambiental, 
Tabla 2. III-B Plan de Identificación de Mitigación y Tabla 3. III-C Evaluación, Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental) para proyectos de reconstrucción destacándose que el resultado esperado 
en aplicación de la guía, contribuye en el diseño de medidas de mitigación mas adaptadas a los 
cambios climáticos que ocasionaron daños en la infraestructura de salud y educación. 
 
En los proyectos de reconstrucción identificados en 32 sitios para Centros de Educativos y 14 para 
Centros Salud, como resultado de las condiciones ambientales encontradas se estima las 
actividades de reconstrucción en su conjunto son medidas mitigación necesarias para aseguras que 
las funciones de salud y educación de la infraestructura dañada, no representen riesgos para la 
población que laboral y usuaria de cada una de ellas, con ello se asegurara que la infraestructura 
reconstruida cumpla con los estándares de adaptación a nuevos fenómenos naturales. 

6.1.2 Descripción de Actividades 

Para cada sitio de reconstrucción propuesto se ha detallado las actividades a realizar, así como una 
ficha técnica que contiene mapa de ubicación de cada sitio, detalle de acceso, área del terreno, 
estado de las edificaciones, servicios públicos disponibles, descripción de aspectos ambientales y 
sociales, detalle del tipo de organización de la comunidad, en el formulario de control ambiental 
(Tabla 1), se identifican como actividades de impacto en los recursos naturales y comunidades, lo 
referente a construcción de estructuras necesarias a reparar, generación de ruido y polvo durante 
el proceso constructivo  y para el caso de los centros de salud durante el funcionamiento se 
generaran desechos de descarte de jeringas y otros desechos biológicos de manejo especial. 
 
Se anexan los cuadros que detallan por cada sitio de reconstrucción de centro de salud y escolar los 
aspectos ambientales más relevantes con el objeto de proveer información cualitativa y cuantitativa 
que sustenta el nivel bajo de impacto en la implementación de las actividades. Adicionalmente es 
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importante destacar que la ejecución de las actividades de reconstrucción no afecta el estatus 
relativo de hombres y mujeres.  
  

6.1.3 Línea base de información ambiental 
 
La metodología para la recolección de información de centros de salud y centros escolares, fue a 
través de visitas de campo, entrevistas con los responsables en cada sitio y el acceso a información 
disponible en los Ministerios de Salud y Educación. 

De la información recolectada se destaca que la participación de hombres y mujeres en los 
proyectos se refleja un mayor porcentaje de participación de las mujeres en centros de salud.  En 
los anexos de detalla un resumen las condiciones ambientales encontradas en cada centro de salud 
y centro educativo, de igual forma la información se encuentra completa en los formularios 
respectivos que se adjuntan a este documento 
  

6.1.4 Evaluación del Potencial Impacto Ambiental de las Actividades  
(Tabla 2 III-B Plan de Identificación de Mitigación)  

 
Durante el proceso de reconstrucción de centros de salud y centros escolares, se ha completado en 
cada tabla por proyecto los potenciales impactos ambientales a continuación se hace un resumen de 
los mas destacados: 
 

• Inestabilidad de taludes dentro y fuera del proyecto 
• Deficiencia en infraestructura para el manejo de aguas lluvias, dotación de servicios básicos 

de  agua potable, electricidad y telefonía. 
• Mal manejo de las aguas residuales de tipo ordinario (negras y grises)  
• Generación de desechos sólidos comunes, material de desalojo (descapote, ripio, etc.)  
• Para el caso de centros de salud generación de desechos medico hospitalarios a generarse 

durante el funcionamiento. 
• Eliminación de árboles  durante la reconstrucción 
• Accidentes durante la etapa constructiva.  

6.1.5 Acciones Ambientales de Mitigación  
(Tablas 2. III-B Plan de Identificación de Mitigación y Tabla 3. III-C Evaluación, Monitoreo y 
Seguimiento Ambiental)  
 

Como parte de la aplicación metodológica, se propone la ejecución de medidas ambientales que 
contribuyan al proceso de adaptación al cambio climático de cada Centro de Salud y Centro 
Educativos. En cada tabla 2 se describen las medidas y la tabla 3 se detallan los costos para su 
respectiva evaluación, monitoreo y seguimiento ambiental a continuación se presenta un listado de 
lineamiento que orientan la formulación de cada plan de mitigación por cada uno de los centros de 
salud y centros escolares. 
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El detalla de los lineamientos de acciones de mitigación  a ejecutar en cada proyecto: 

 
# Sub- Actividad o 

Subcomponente 
Descripción del 

Impacto 
Medida de Mitigación 

 Manejo de taludes 
(Etapa de Construcción) 

Inestabilidad de 
taludes dentro y 
fuera del proyecto 

 

Establecimiento de taludes, con sus 
respectivas  obras de escorrentía 
superficial: canaletas, disipadores de 
energía, bermas y la revegetación de 
los mismos. En caso de consideran 
bermas el ancho de estas deberán 
estar en función del número y/o 
altura de taludes a establecer y el 
ancho de las zonas de retiro cuando 
se proyecten taludes colindantes a 
viviendas o lotes con fines 
habitacionales, el diseño final de los 
taludes debe ser respaldado con 
estudios técnicos específicos. 

 Reconstrucción de 
infraestructura existente en 
cada proyecto. 
(Etapa de Construcción) 

Deficiencia en 
infraestructura 
para el manejo de 
aguas lluvias, 
dotación de 
servicios básicos 
de  agua potable, 
electricidad y 
telefonía. 

 

Mejora o rehabilitación de 
infraestructura para el manejo de 
aguas lluvias, dotación de servicios 
básicos de  agua potable, electricidad 
y telefonía, se debe garantizar 
durante la construcción y 
funcionamiento, que se han 
incorporado materiales y métodos 
constructivos de alta calidad que 
soporten nuevos eventos climáticos. 
 
Para los casos que el abastecimiento 
de agua para consumo humano no se 
conecta con un sistema existente. Se 
debe incorporar en los diseños el tipo 
de sistema independiente a utilizar 
con los estudios técnicos respectivos, 
a efecto de determinar la 
disponibilidad y calidad del recurso 
hídrico para la actividad. 
 
Para el manejo de las aguas de 
escorrentía superficial (aguas lluvias), 
se debe incluir las especificaciones 
técnicas de las obras de 
infraestructura previstas como: 
muros, conformación de taludes, 
disipadores de energía, 
emplantillados, así como de otras 
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# Sub- Actividad o 
Subcomponente 

Descripción del 
Impacto 

Medida de Mitigación 

obras y medidas de protección dentro 
del área del proyecto y en los puntos 
de descarga previstos. Especial 
atención deberá tener el 
establecimiento de zona de 
protección si se localizan ríos, 
quebradas y/o vaguadas internas o 
colindantes al área de cada proyecto. 

 Manejo de aguas residuales 

(Etapa de construcción y 
funcionamiento) 

Mal manejo de las 
aguas residuales 
de tipo ordinario 
(negras y grises)  

 

En los casos de manejo de las aguas 
residuales de tipo ordinario (negras y 
grises) no se conecte a la red existe, 
se tendrá que presentar una 
propuesta ambientalmente adecuada 
para el manejo de las mismas, para lo 
cual se deberá incluir la información 
relativa a su localización, área a 
ocupar, capacidad, especificaciones 
técnicas del sistema, punto de 
descarga, calidad del efluente y de las 
aguas tratadas y mantenimiento 
previsto, entre otros. 

 Generación de desechos 
sólidos 

(Etapa de construcción y 
funcionamiento) 

Mal manejo de 
desechos sólidos 
comunes, material 
de desalojo 
(descapote, ripio, 
etc.)  
 

Sobre el manejo de los desechos 
sólidos comunes, material de desalojo 
(descapote, ripio, etc.) y de otros 
desechos sólidos a ser generados 
durante la construcción y 
funcionamiento se debe indicar el 
tipo de desecho, el volumen a 
generar, el sitio autorizado para la 
disposición del material (si procede), 
propuesta de manejo ambientalmente 
viable. 
Para el caso particular de centros de 
salud sobre el manejo de los desechos 
medico hospitalarios a generarse 
durante el funcionamiento estos 
deberán de contar con un sitio de 
acopio temporal debidamente 
diseñado e identificado para ser 
recolectado y eliminado en sitios 
debidamente autorizados por la 
autoridad competente. 
 

 Remoción de cobertura Eliminación de 
árboles  durante la 

En los casos que la reconstrucción del 
proyecto implique tala de árboles se 
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# Sub- Actividad o 
Subcomponente 

Descripción del 
Impacto 

Medida de Mitigación 

vegetal (si aplica) 

(Etapa de construcción) 

 

reconstrucción 
 

debe presentar propuesta de 
arborización de acuerdo al propósito 
de la plantación (ornamentación y/o 
protección), indicando el número de 
árboles por especie a plantar, sitio 
propuesto de plantación 
(localización: zonas verdes, zonas de 
protección, arriates u otras áreas), 
distanciamiento, tiempo de 
implementación y mantenimiento 
previsto: fertilización, poda, riego, 
mano de obra, frecuencia, costos de 
implementación de la propuesta, 
entre otros. 
 

 Seguridad e Higiene 
Ocupacional para Hombres 
y Mujeres. 

Accidentes 
durante la etapa 
constructiva. 

Establecer un plan de higiene y 
seguridad ocupacional, que incluya 
entre otros el detalle de la dotación 
de equipo de seguridad para los 
hombres y mujeres que laboren 
durante el proyecto y las medidas de 
señalización y de acceso restringido 
de los sitios de trabajo.  
 

 

6.1.6 Género 
 
No existe exclusión en la participación de las diferentes etapas de construcción y funcionamiento de 
cada proyecto de centro de salud y centro escolar, identificados dentro del programa de 
reconstrucción, tanto hombres y mujeres, desempeñara roles fundamentales en el diseño, 
ejecución, evaluación, monitoreo y seguimiento de resultados. 

6.2 Reporte narrativo de Mitigación Ambiental para Puentes tipo. 

6.2.1 Antecedentes, Justificación & Resultados Esperados:   
 
Como parte del proceso de aplicación de las guías para el cumplimiento programático de las 
regulaciones ambientales establecidas por la Agencia de los Estados unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID),  se ha adaptado los anexos (tablas 1, 2 y 3) para proyectos de reconstrucción 
destacándose que el resultado esperado en aplicación de la guía, contribuye en el diseño de 
medidas de mitigación mas adaptadas a los cambios climáticos que ocasionaron daños en la 
infraestructura de puentes. 
 
En los proyectos de reconstrucción identificados en 6 sitios, como resultado de las condiciones 
ambientales encontradas, se estiman las actividades de reconstrucción en su conjunto son medidas 
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mitigación necesarias para asegurar infraestructura dañada y que no represente riesgos para los 
usuarios y las comunidades asentadas aguas arriba y debajo de cada puente, con ello se asegura que 
la infraestructura reconstruida cumpla con los estándares de adaptación a nuevos fenómenos 
naturales. 

6.2.2 Descripción de Actividades:  
 
Para cada sitio de reconstrucción se han detallado las actividades a realizar, así como una ficha 
técnica que contiene mapa de ubicación de cada sitio, detalle de acceso, área del terreno, estado de 
las edificaciones indicando localización y descripción  de daños, especificaciones de tamaño de cada 
puente, descripción de aspectos ambientales y sociales, en el formulario de control ambiental 
(Tabla 1), se identifican como actividades de impacto potenciales durante las actividades 
constructivas. 
 
Como complemento se anexan los cuadros que detallan por cada puente, los aspectos ambientales 
más relevantes con el objeto de proveer información cualitativa y cuantitativa que determina el 
nivel de impacto durante el proceso constructivo. Adicionalmente es importante destacar que la 
ejecución de las actividades de reconstrucción de cada puente, no afecta el estatus relativo de 
hombres y mujeres.  

6.2.3 Línea base de información ambiental:   
 
La metodología para la recolección de información de cada puente, fue a través de visitas de campo, 
entrevistas con los responsables en cada sitio y el acceso a información disponible en el Ministerio 
de Obras Publicas entre otros. 
 
De la información recolectada se elaboraron evaluaciones rápidas por proyecto estableciendo 
descripciones de las condiciones actuales de cada sitio, adicionalmente se elaboro un resumen de 
las condiciones ambientales encontradas en cada puente, que sirvieron de base para el llenado de 
los formularios respectivos. 
  

6.2.4 Evaluación del Potencial Impacto Ambiental de las Actividades  
(Tabla 2)  

 
Durante el proceso de reconstrucción de puentes, se ha completado en cada tabla por proyecto los 
potenciales impactos ambientales a continuación se hace un resumen de los más destacados: 

• Se requerirá de un banco de materiales para importar material selecto para relleno, 
• Se requerirá de un botadero para la disposición de suelo y materiales desechados durante la 

fase de construcción. 
• Generación de polvo durante la fase de los movimientos de terracería.  
• Alteración de drenaje natural durante la fase de los movimientos de terracería.  
• Riesgos laborales propios de la industria de la construcción.  
• Generación de desechos comunes y desechos propios de las necesidades fisiológicas de los 

trabajadores durante la fase construcción. 
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6.2.5 Acciones Ambientales de Mitigación  
(Tablas 2 & 3)  
 

Como parte de la aplicación metodológica, se propone la ejecución de medidas ambientales que 
contribuyan al proceso de adaptación al cambio climático de cada puente. En tabla 2 se describen 
las medidas y la tabla 3 se detallan los costos para su respectiva evaluación, monitoreo y 
seguimiento ambiental a continuación, a continuación se presenta un listado de lineamiento que 
orientan la formulación de cada plan de mitigación por cada puente.  

El detalla de los lineamientos de acciones de mitigación  a ejecutar en cada proyecto: 

 
# Sub- Actividad o Sub 

componente 
Descripción del 

Impacto 
Medida de Mitigación  

 Requerimiento de banco 
de materiales y sitio de 
disposición de material 
de desalojo. 
(Etapa de Construcción) 

Alteración de las 
condiciones físico 
naturales del sitio 
de extracción y/o 
disposición de 
material de 
desalojo. 

 

El sitio de extracción y de disposición de 
material, deberán estar autorizados por 
la autoridad competente y cumplir con 
las normas técnicas de operación, 
seguridad industrial, riego para 
reducción de polvo, control de entrada y 
salida de equipo y su respectivo 
programa de cierre y abandono. 

 Uso de maquinaria y 
equipo 
(Etapa de Construcción) 

Generación de 
polvo durante la 
fase de los 
movimientos de 
terracería 

Control del polvo mediante riego 
periódico. 
 

 Preparación del sitio y 
terracería. 

(Etapa de construcción) 

Alteración de 
drenaje natural 
durante la fase de 
los movimientos de 
terracería.  
 

Control temporal del drenaje natural en 
el sitio de la obra. 
 

 Seguridad e Higiene 
Ocupacional para 
Hombres y Mujeres. 

(Etapa de construcción) 

Riesgos laborales 
propios de la 
industria de la 
construcción.  
 

Señalización adecuada durante toda la 
fase de construcción. Control del tráfico 

 Manejo de plantel y 
unidades de apoyo. 

(Etapa de construcción) 

Generación de 
desechos comunes 
y desechos propios 
de las necesidades 
fisiológicas de los 
trabajadores. 

Sanitarios portátiles para los 
trabajadores.  
Recipientes para desechos.  
Restricción de actividades de 
mantenimiento a la maquinaria dentro 
del sitio de la obra. 
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6.2.6 Género 
 
No existe exclusión en la participación de las diferentes etapas de construcción y funcionamiento de 
cada proyecto de puente, identificados dentro del programa de reconstrucción, tanto hombres y 
mujeres, desempeñara roles fundamentales en el diseño, ejecución, evaluación, monitoreo y 
seguimiento de resultados. 

7 Componente social en la Evaluación Rápida 
 
La  evaluación rápida del área social enfoco la investigación a tres aspectos: organización 
comunitaria y participación, recursos existentes en las comunidades y el ambiente social. El  
propósito de este estudio es  contar de forma precisa y en corto tiempo, con elementos que 
permitan conocer el ambiente social de los lugares donde se ejecutaran los proyectos de 
reconstrucción de Centros Educativos, Centros de Salud y puentes y hacer una evaluación sobre el 
área social. 
 
A continuación se presentan los objetivos generales del componente social, se desarrolla la 
metodología seguida en el proceso de investigación y se presentan los resultados se concentran  en 
una evaluación social de cada uno de los sitios de todas obras que se han planificado intervenir.  A 
través de la investigación se llega a unas conclusiones por área de trabajo y se cierra el informe con 
consideraciones que deben de ser tomas en cuenta en las siguientes fases del proceso de 
reconstrucción.  
 
 

7.1 Objetivos 
 

• Contar con información inicial de tipo social sobre las zonas donde serán ejecutados 
los proyectos de reconstrucción dañados por la Tormenta Tropical Ida, con fines de 
hacer una evaluación rápida sobre la situación organizativa y ambiente social de las 
comunidades beneficiarias. 

• Identificar factores que contribuyan a la integración de las comunidades 
organizadas así como situaciones que puedan afectar el desarrollo de los procesos 
de reconstrucción a fin de tomadas en cuenta en los planes de involucramiento de 
las comunidades en todo el proceso.  

 

7.2 Metodología de investigación en la actividad de diagnósticos sociales.  
 
Para la evaluación social rápida se aplicaron técnicas de investigación  y se siguió pasos lógicos de 
la investigación social. 
En el momento de  recolección de la información se aplicaron varias técnicas de investigación 
cuantitativa y cualitativa  como las siguientes: 
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7.2.1 Revisión documental 
 
Consistió  en el estudio y revisión de la información proporcionada por cada uno de los Ministerios 
(MINED, MINSAL y MOP) 
 

7.2.2 Diseño y aplicación de un instrumento 
 
Se  diseño de una ficha específica para el componente social, que recogió de forma precisa  
elementos sobre tres factores: organización social, recursos existentes y participación y un tercer 
elemento sobre el ambiente social. Esta ficha fue aplicada por cada una de las empresas sub 
contratistas. 
 

7.2.3 Visitas de campo 
 
Se realizaron visitas de campo por parte de la especialista del componente social, aplicando  otras 
técnicas como la observación en el sitio y entrevistas a directores  y representantes de las 
instalaciones visitadas.  
 

7.2.4 Registro de la información 
 
La información obtenida fue registrada y analizada para evaluar las condiciones sociales. Además se 
establecieron criterios y parámetros de valoración para hacer la calificación del componente social. 
Es de aclarar que esta investigación no es definitiva, sino por el contrario es inicial y se limita a un 
estudio rápido del componente. Posteriormente se profundizará la investigación hasta alcanzar un 
diagnóstico final del a área social. 
 

7.2.5 Presentación de los resultados 
  
El presente informe se expone de forma ordenada los resultados obtenidos, conclusiones y medidas 
a considerar al momento de la formulación de planes de participación, de involucramiento de las 
comunidades y otras medidas importantes que deberán ser consideradas en todo el proceso de 
rehabilitación, reconstrucción o construcción de las instalaciones que serán intervenidas. 
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7.3 Resultados de la evaluación social 
 

La información obtenida en el instrumento fue registrada y analizada sobre la base de criterios que 
previamente fueron establecidos, y se evaluó  el componente social.  
 
A continuación se presenta un cuadro resumen sobre la evaluación social de los centros de 
educativos, centros de salud y los puentes.  
 

7.3.1 Centros Educativos 
 
No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 

1 San Salvador Santo Tomas CE Dr. Antonio 
Díaz 

Organización social muy consistente, la escuela ha 
organizado el C.D.E, y otras comisiones de trabajo, hay 
antecedentes de trabajo con otras organizaciones y 
coordinación con la ADESCO de la comunidades de la 
zona. 
El entorno social se valora como positivo, consideran 
que la comunidad protege la escuela, sin embargo las 
autoridades de la escuela han tomado medidas para 
garantizar la seguridad de la escuela. 

2 La Libertad Quezaltepeque CE Juana Galán de 
Quintanilla 

La organización con la que trabaja la escuela es con el 
Consejo Directivo Escolar y coordinan actividades con 
la ADESCO del cantón. 
La escuela es asediada por delincuentes, no hay muro 
de protección, especialmente es más vulnerable por la 
noche. 
Se califica como de alto riesgo y vulnerabilidad. 

3 San Salvador Soyapango CE El Progreso Mínima organización social cuentan con el 
Consejo Directivo Escolar. 
Baja  integración con la comunidad, no coordinan  
actividades con otras instituciones existentes en 
el municipio. 
Ambiente social altamente negativo , indicadores 
de presencia de maras puede interferir al 
momento de la construcción del proyecto , habrá 
que tomar medidas para proteger durante el  
proceso de construcción 

4 La Libertad Quezaltepeque CE José Dolores 
Larreynaga 

La organización social de la escuela la constituye 
el C.D.E, no reportan coordinación con otras 
organizaciones o instituciones existentes en el 
lugar 
Según información el lugar es sumamente 
peligroso. 
Se considera de alto riesgo social y la escuela esta 
en constante vulnerabilidad y riesgo social. 
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No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 
5 Cuscatlán Santa Cruz 

Michapa 
CE Felipe Soto Hay muy buena organización social, trabajan con los 

CDE, han organizado a los estudiantes en comités 
escolares y hay  ADESCO en el lugar. 
Reportan antecedentes de robo en la escuela y 
refieren puntos de asalto en el acceso hacia la escuela. 
El entorno social de la escuela es de alto riesgo. 

6 La Libertad La Libertad CE Playa San Diego Organización de la escuela, cuentan con un C.D.E. los 
padres y madres de familia son muy colaboradores y  
coordinan actividades con las ADESCO del lugar. 
La escuela no tiene antecedentes de robo, en sus 
alrededores es bastante seguro. 
Ambiente social medianamente peligroso por el acceso 
hacia la escuela. 

7 La Libertad Zaragoza CE José María 
Caceres 

La escuela está altamente organizada y cuenta 
con participación de estudiantes y de las 
instituciones locales: alcaldía, PNC por ejemplo. 
Se evidencia alta participación. 
Ambiente social altamente seguro, sin indicadores 
de riesgo social 
Se evalúa como de bajo riesgo social, ya que 
recibe protección directa de la PNC 

8 La Libertad Quezaltepeque Instituto Nacional 
José María Peralta 
Lagos 

La organización de la escuela es el C.D.E, no 
coordina con otras organizaciones. 
La escuela no tiene antecedentes de robo, sin 
embargo su interno es inseguro por presencia de 
grupos de maras y delincuentes. además reportan 
puntos de asalto 

9 La Libertad San Juan Opico CE Cantón 
Chantusnene 

Organización escolar únicamente cuentan con su 
C.D.E. No coordinan trabajo con otras 
instituciones. 
Sobre la seguridad de la escuela, ha sido objeto de 
robos e informan de presencia de maras en la 
zona donde está ubicada la escuela. Se evalúa 
como de mediano riesgo 

10 Cuscatlán Cojutepeque E. Parv. Reynaldo 
Galindo Pohl 

La organización de la escuela es la exigida por el 
MINED.  
Por la situación y antecedentes la escuela está 
protegida sin embargo , en términos sociales se 
puede calificar considerar medianamente riesgosa  
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No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 
11 Cuscatlán Cojutepeque CE Cantón Ojos de 

agua 
Buena organización escolar, coordinan con otras 
instancias y cuentan con el apoyo de las 
instituciones existentes en el municipio, 
especialmente de salud. 
Ambiente bastante inseguro por no contar con 
muros perimetrales, sin embargo las autoridades 
de la escuela  no lo reportan como peligroso. 
Se evalúa como de mediano riesgo. 

12 San Vicente San Sebastián CE Cantón El 
Paraíso 

Internamente la escuela tiene organizado su 
Consejo Directivo Escolar. 
En la zona no hay  instituciones, sus recursos 
institucionales son escasos. 
Ambiente social inseguro, se considera altamente 
peligrosa la zona. 

13 La Libertad Quezaltepeque CE Miguel Ángel 
García 

La escuela cuenta con el Consejo Directivo 
Escolar, 
Según información el lugar es sumamente 
peligroso. 
Reportan   delincuencia, sospechas de ventas de 
drogas y presencia de maras en el entorno 
escolar, violencia en el lugar. En general se 
clasifica  de alto riesgo social 

14 San Salvador San Salvador CE Monseñor 
Basilio Plantier 

Organización social con dificultades para integrar a los 
padres de familia  
Ambiente social altamente negativo, indicadores de 
presencia de maras puede interferir al momento de la 
construcción del proyecto, habrá que tomar medidas 
para proteger durante el  proceso de construcción. 

15 San Salvador Mejicanos CE Antonio 
Najarro 

Organización de la escuela bajo el estándar de 
educación Consejo Directivo Escolar. 
Por su ubicación y antecedentes de violencia la escuela 
está ubicada en un ambiente altamente peligroso. 
En general socialmente ambiente negativo. 

16 San Vicente San Esteban 
Catarina 

CE Dr. Adrian 
García 

La organización es mínima por falta de existencia de 
instituciones en la zona no hay coordinación con otras 
instancias  
la escuela está expuesta a robos por qué no cuenta con 
muro perimetral, no reportan presencia de maras, ni 
delincuencia. 
Riesgo social es mediano 
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No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 
17 La Libertad Quezaltepeque CE Cantón La 

Primavera 
La organización social es buena, tienen apoyo de los 
padres y madres de familia en las actividades. 
Las autoridades escolares  consideran el lugar 
altamente peligroso, especialmente por presencia de 
maras y delincuencia. 

18 La Libertad Chiltiupán Complejo 
educativo José 
Simeón Cañas 

Buena organización social, no hay instituciones en 
el cantón, pero las autoridades y su organización 
tienen capacidad de gestión. 
Ambiente social altamente seguro, sin indicadores 
de riesgo social. La escuela cuenta con vigilancia 
privada. 

19 La Libertad La Libertad Instituto Nacional 
Puerto de La 
Libertad 

La organización de la escuela es a través de C.D.E. 
no hay coordinación con otras instituciones.  
La zona es peligrosa, la escuela tiene 
antecedentes de robo, presencia de maras, 
reportan asaltos en la zona. 
Nivel de inseguridad  en el entorno es alto. En 
general hay alto riesgo y mal ambiente social en la 
zona. 

20 La Paz San Francisco 
Chinameca 

Complejo 
educativo Claudia 
Lars 

Organización social bajo el estándar del MINED. 
No hay indicadores de coordinación con otras 
instituciones. 
Ambiente social considerado como positivo y de 
bajo riesgo. 

21 San Salvador Mejicanos CE República de 
Francia 

Organización de la escuela bajo el estándar de 
educación Consejo Directivo Escolar. Coordina 
actividades comunitarias con otras instituciones 
en el tema de medio ambiente. 
Por su ubicación y antecedentes de violencia la 
escuela esta ubicada en un ambiente altamente 
peligroso. 
En general socialmente ambiente negativo. 

22 San Vicente San Ildefonso CE Caserío El 
Jícaro 

La escuela es pequeña, cuentan con el CDE y 
coordinan con la ADESCO del cantón.  Ambiente 
social  es de bajo riesgo 

23 La Libertad Nuevo 
Cuscatlán 

CE Pablo Castillo Índice de violencia bajos, no hay indicadores de mayor 
riesgo social en el municipio 

24 San Vicente San Ildefonso CE San Francisco 
de la Cruz 

Cuentan con la organización de C.D.E y coordinan 
trabajo con la ADESCO del caserío. 
Ambiente social de mediano riesgo, internamente 
en la escuela no hay antecedentes de robo pero 
en el entorno del municipio ocurren hechos de 
violencia. 
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No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 
25 La Libertad Jayaque CE Dr. Francisco 

Antonio Lima 
La escuela cuenta con la organización estándar 
C.D.E,  coordina con otras Instituciones 
Ambiente social índices de violencia bajo.  
Evaluación medianamente seguro ya que han 
robado en la escuela 

26 La Libertad Huizucar CE Cantón Ojo de 
agua 

Organización social muy buena. 
Buena integración de la comunidad con la 
escuela. 
Índice de violencia bajo 

27 Cuscatlán El Rosario CE Cantón 
Veracruz 

La organización social existente es únicamente el 
consejo escolar no coordinan trabajo con otras 
instancias. 
Reportan la escuela y la zona como bastante 
insegura y desprotegida por falta de muro 
perimetral.  No reportaron antecedentes de robo, 
ni situaciones de violencia. 
Medianamente riesgosa 

28 Cuscatlán Cojutepeque CE Cantón Puertas 
del golpe 

La organización de la escuela es muy buena, hay 
coordinación de actividades con la ADESCO de la 
comunidad. 
La evalúan con buen entorno social y de bajo 
riesgo 

29 Cuscatlán San Rafael 
Cedros 

CE Cantón El 
Copinol 

Hay buena organización social, coordina 
actividades con las ADESCO del cantón y se 
apoyan de Promotores sociales y otras 
instituciones como la PNC. 
Se clasifica socialmente como de alto riesgo ya 
que frecuentemente entran personas extrañas a 
la escuela 

30 La Paz Santiago 
Nonualco 

CE Cantón San 
Sebastián Abajo 

La organización de la Escuela esta muy bien 
integrada, las familias participan en las 
actividades de la escuela. 
Por lo aislado de la escuela y falta de presencia de 
instituciones de seguridad, lo aislado del lugar  
convierte el entorno poco seguro. 
Sin embargo las autoridades de la escuela 
consideran que el lugar es tranquilo, sin hechos 
de violencia. 
Riesgo social mediano. 

31 La Libertad Quezaltepeque CE Colonia Las 
Margaritas 1 y 2 

La escuela esta organizada, trabaja 
coordinadamente y tiene el apoyo de la 
organización comunitaria. 
Se considera socialmente de mediano  riesgo. 
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No. Departamento Municipio Nombre  EVALUACION SOCIAL 
32 La Paz San Luis La 

Herradura 
Instituto Nacional 
San Luis La 
Herradura 

La organización social del instituto es muy buena, 
los estudiantes están organizados y hay iniciativas 
de parte del cuerpo de docentes que fortalecen la 
organización. 
El ambiente social en general es positivo y las 
autoridades de la escuela han tomado medidas 
para proteger la escuela ya que cuentan con su 
propia seguridad. Riesgo social bajo 

 
 
 

7.3.2 Centros de Salud 
 
No. Departamento Municipio Nombre  Evaluación Social 

1 La Paz Olocuilta Unidad de Salud 
Santa Lucía Orcoyo 

Hay buena organización comunitaria, la 
unidad de salud cuenta con su  área de 
salud comunitaria, trabajan 
coordinadamente con las ADESCO. 
Sobre el ambiente social,  consideran 
bastante peligroso y de riesgo social por 
que habría que tomar medidas de seguridad 
al momento de la construcción. 

2 La Paz San Luis Talpa Unidad de Salud El 
Pimental 

Buena integración del  de salud y las 
promotoras sociales con las organizaciones 
comunitarias. 
Ambiente social considerado de bajo riesgo. 

3 Cuscatlán San Pedro 
Perulapán 

Unidad de Salud San 
Pedro Perulapán 

Trabajan coordinadamente con las ADESCO, hay 
comités de salud, Protección civil, 
No se reportan problemáticas sociales de riesgo 

4 Cuscatlán San Pedro 
Perulapán 

Unidad de Salud 
Jerusalén 

Buena integración de la unidad de salud con la 
comunidad, trabaja coordinadamente con las 
instituciones locales. 
La unidad de salud cuenta con sus propias 
organizaciones comités de salud 
Buen clima social y de seguridad. 
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No. Departamento Municipio Nombre  Evaluación Social 
5 Cuscatlán Cojutepeque Unidad de Salud 

Periférica de 
Cojutepeque 

La unidad de Salud cuenta con comités de 
salud, y un equipo de promotores de salud, 
hay buena organización. 
Cuentan con amplio apoyo institucional con 
ISDEMU; PNC; Cruz Roja, ONGs (Las 
Melidas) 
La institución no tiene antecedentes de 
robo o problemas de inseguridad. 
Se considera el lugar muy seguro  para la 
etapa de la construcción. Además por 
compartir  la edificación con otras 
instituciones, tienen su propia personal de 
vigilancia en lugar. 

6 La Paz San Juan 
Tepezontes 

Unidad de Salud de 
San Juan 
Tepezontes 

Hay buena organización social, el comité de 
salud y el personal de promoción social 
trabaja coordinadamente con las 
instituciones locales 
No hay problemas de delincuencia, ni 
inseguridad social en general 

7 La Paz Santiago Nonualco Unidad de Salud San 
José La Paz Arriba 

Hay  coordinación de las organizaciones 
existentes y  hay un trabajo comunitario 
El lugar en general lo reportan como muy 
tranquilo y no hay antecedentes de 
inseguridad social. 

8 La Paz San Emigdio Unidad de Salud San 
Emigdio 

La unidad de salud cuenta con tres comités 
de salud, trabaja coordinadamente con las 
instituciones existentes en la zona. 
No hay problemas de delincuencia. 
Reportan como muy tranquilo el lugar a tal 
grado que no hay puesto de PNC. 

9 Cuscatlán El Rosario Unidad de Salud El 
Rosario, Cuscatlán 

La unidad de Salud ha organizado a las 
comunidades. En cada del municipio hay un 
comité y trabajan coordinadamente con las 
ADESCOS. 
Clima social favorable, no hay reporte de 
robos, ni delincuencia. Ambiente social 
positivo en general. 
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No. Departamento Municipio Nombre  Evaluación Social 
10 San Vicente Tecoluca Unidad de Salud San 

Carlos Lempa 
La unidad de salud tiene cinco comités de 
salud,  además trabaja coordinadamente 
con cinco ADESCOS. 
Clima social  muy bueno, no hay reportes de 
situaciones de inseguridad y delincuencia en 
la zona 

11 San Vicente San Idelfonso Unidad de Salud San 
Idelfonso 

La unidad de salud cuenta con su comité y 
sus propias organizaciones, trabajan 
coordinadamente con organizaciones 
privadas, municipales y colaboran y 
coordina con el programa gubernamental 
PATY 
Buena organización social y buen clima 
social no hay reportes de situaciones de 
inseguridad y  de riesgo en la zona  

12 La Paz La Herradura Unidad de Salud La 
Herradura 

La organización social es muy buena, están 
muy bien organizados y coordinan entre las 
instituciones. 
Consideran inseguro y de riesgo el lugar, 
hay antecedentes de robos en la unidad  
Clima social medianamente inseguro 

13 La Paz El Rosario Unidad de Salud El 
Rosario, La Paz 

Hay buena organización social, amplia 
coordinación. 
La unidad de Salud, es segura, pero en  su 
entorno si hay presencia de maras, es 
inseguro y el personal de promoción social  
identifica  colonias de mayor  riesgo. 
Se puede valor medianamente seguro el 
lugar.  

14 La Libertad Santa Tecla Unidad de Salud Dr. 
Alberto Aguilar 
Rivas 

Buena organización social hay coordinación  
con  instancias del gobierno y ONGs. Del 
área de salud. 
Según información obtenida, consideran 
inseguro el lugar especialmente por la 
noche, puede estar expuesto a 
delincuencia. 
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7.3.3 Puentes 
 
No. Departamento Municipio Nombre  del Puente Evaluación Social 

1 San Vicente San Vicente Puente sobre Rio Acahuapa, 
San Vicente 

Se conoció a través de la encuesta existencia  
de puntos de asalto y riesgo.    Se clasifica el 
lugar como altamente riesgoso y de 
vulnerabilidad para el proceso de 
reconstrucción. 

2 La Libertad La Libertad Puente San Antonio, sobre 
el rio San Antonio -La 
Libertad en Carretera CA02 
litoral 

Hay reporte de presencia de Maras,  de asaltos 
y  alto riesgo en la zona. 
No se  pudo identificar grupos organizados a 
nivel comunitario 
Se clasifica el lugar como altamente riesgoso y 
de vulnerabilidad para el proceso de 
reconstrucción. 

3 San Vicente San 
Idelfonso 

Puente Titihuapa Carretera 
SAV25 Ciudad Dolores-San 
Ildefonso 

Según encuesta no hay información que de  
indicadores sobre violencia y delincuencia.  Se 
clasifica como seguro y de ambiente social sin 
mayores riesgos para el proceso de 
reconstrucción del puente. 

4 San Salvador San Martin Puente Apulo - Corinto 
(Sal23N) 

Según encuesta no hay información que de  
indicadores sobre violencia 
Sin embargo se conoce que la zona es bien 
insegura y peligrosa. 
De acuerdo a datos de la Alcaldía Municipal de 
Ilopango hay organizadas ADESCO en la zona 

5 San Salvador Ilopango Puente Asino - Joya Grande, 
Estacionamiento 3+500 
Ilopango 

Existencia de ADESCO en la zona de 
construcción de la obra 
Según encuesta no hay información que de  
indicadores sobre violencia 
Sin embargo se conoce que la zona es bien 
insegura y peligrosa 
Socialmente este municipio está clasificado 
como altamente peligroso y con presencia de 
maras por lo tanto se asume riego y altos 
índices de violencia en la zona 

6 San Salvador Ilopango Puente Asino - Joya Grande, 
Estacionamiento 4+500, 
Ilopango 

 Según encuesta no hay información que 
de  indicadores sobre violencia. 
Socialmente este municipio está 
clasificado como altamente peligroso y 
con presencia de maras por lo tanto se 
asume riego y altos índices de violencia en 
la zona 
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7.4 Análisis de resultados 
 
A continuación se presentan tres cuadros que presenta la información de las escuelas dividida en 
tres grupos 
El siguiente cuadro que presenta los Centros Educativos mejor evaluados en sus tres componentes: 
organización comunitaria, participación/recursos institucionales y ambiente social relacionado a 
condiciones de riesgo y  seguridad.  
 

Nombre Departamento Municipio Organizaci
ón 

comunitari
a 

Recursos 
institucionales 

Ambiente 
social 

Suma 

C.E. Dr. Antonio Díaz San Salvador Santo Tomas 4 2 3 9 

C.E Playa de San Diego La Libertad La Libertad 4 3 2 9 

C.E José Ma. Cáceres La Libertad Zaragoza 4 3 3 10 

C.E Ojos de Agua Cuscatlán Cojutepeque 4 3 1 8 

Complejo Educativo 
José Simeón Cañas La Libertad Chiltiupán 4 2 3 9 

C.E. San Francisco de 
la Cruz 

San Vicente San Ildefonso 4 2 2 8 

C.E Cantón Ojo de 
Agua La Libertad Huizucar 4 2 3 9 

C.E  Cantón Puerta de 
Golpe 

Cuscatlán Cojutepeque 4 2 3 9 

C.E. San Sebastián 
Abajo La paz Santiago 

Nonualco 4 1 3 8 

C.E. Las Margarita 1 y 
2 La Libertad Quezaltepeque 4 2 2 8 

Instituto Nacional San 
Luis la Herradura 

La paz La Herradura 4 2 3 9 

 
Las escuelas incluidas en el segundo cuadro tienen muy buena organización al interior de sus 
instituciones, hay alta participación y existencia de recursos institucionales en el municipio y no 
tiene problemas de delincuencia y riesgo social que ponga en peligro a la institución. Con fines del 
proceso de reconstrucción el ambiente social seria favorable. 
 
Centros educativos  con menor puntaje  en sus tres componentes: organización comunitaria, 
participación/recursos y ambiente social relacionado a condiciones de riesgo y  seguridad se 
presentan en este segundo grupo: 
 

Nombre Departamento Municipio Organización 
comunitaria 

Recursos 
institucionales 

Ambiente 
social 

Suma 

C.E. Juana Galán de 
Quintanilla La Libertad Quezaltepeque 2 2 1 5 

C.E. El Progreso San Salvador Soyapango 1 1 1 3 

C.E Dolores Larreynaga La Libertad Quezaltepeque 1 1 1 3 

Instituto José Ma. 
Peralta La Libertad Quezaltepeque 2 1 1 4 
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Nombre Departamento Municipio Organización 
comunitaria 

Recursos 
institucionales 

Ambiente 
social 

Suma 

C.E. Cantón 
Chatusnene La Libertad San Juan 

Opico 1 1 2 4 

C.E. Reynaldo Pohl Cuscatlan Cojutepeque 1 1 2 4 

C.E. El Paraíso San Vicente San Sebastián 2 1 1 4 

C.E. Miguel Ángel 
García 

La Libertad Quezaltepeque 1 1 1 3 

C.E Monseñor Basilio 
Plantear San Salvador   1 2 1 4 

C.E Antonio Najarro San Salvador Mejicanos 2 1 1 4 

C.E. Dr. Adrián García San Vicente 
San Esteban 
Catarina 2 1 2 5 

C.E Cantón La 
Primavera La Libertad Quezaltepeque 2 2 1 5 

C.E. Puerto de la 
Libertad La Libertad 

Puerto de la 
Libertad 2 1 1 4 

C. E. Republica de 
Francia 

San Salvador Mejicanos 2 2 1 5 

C.E. Cantón Veracruz Cuscatlán El Rosario 2 1 2 5 

  
El tercer grupo de escuelas presenta mínima organización escolar con poca participación y 
generalmente inexistencia de indicadores de coordinación con otras instituciones y con grave nivel 
de riesgo y delincuencia en el lugar.  Para la implementación de acciones desde el componente 
social deben tomarse en cuenta las debilidades encontradas en estos centros educativos. 
 
El siguiente cuadro presenta los Centros Educativos de alto riesgo y ubicación por departamento 
 

departamento Nombre ambiente social 

La Libertad C.E. Juana Galán de Quintanilla 1 

San Salvador C.E. El Progreso 1 

La Libertad C.E Dolores Larreynaga 1 

Cuscatlán Escuela Parvularia Felipe Soto 1 

La Libertad Instituto José Ma. Peralta 1 

Cuscatlán C.E Ojos de Agua 1 

San Vicente C.E. El paraíso 1 

La Libertad C.E. Miguel Ángel García 1 

San Salvador C.E Monseñor Basilio Plantear 1 

San Salvador C.E Antonio Najarro 1 

La Libertad C.E Cantón La Primavera 1 

La Libertad C.E. Puerto de la Libertad 1 

San Salvador C. E. Republica de Francia 1 

Cuscatlán C.E. El Copinol 1 
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El cuadro ordena los centros educativos con alto riesgo y peligrosidad en la zona, situación 
que debe ser tomada en cuenta en la fase de ejecución de la construcción así como para el 
manejo e implementación del componente social 
 
El siguiente cuadro presenta ponderación del componente social de los Centros de Salud 
evaluando los aspectos de organización comunitaria, participación/recursos y ambiente social 
que se relacionan con las condiciones de riesgo y  seguridad 
 

Nombre Centro de salud Departamento Municipio 
Organización 
comunitaria 

Participación/ 
recursos 

Ambiente 
social Suma 

Santa Lucia Orcoyo La Paz Olocuilta 4 3 1 8 

El Pimental La Paz 
San Luis 
Talpa 4 3 3 10 

San Pedro Perulapán Cuscatlán 
San Pedro 
Perulapán 4 3 3 10 

Jerusalén  La Paz La Paz 4 3 3 10 

Cojutepeque Cuscatlán 
Cojutepequ
e 4 3 3 10 

San Juan Tepezontes La Paz 
San Juan 
Tepezontes 4 2 3 9 

San José de La Paz Arriba La Paz 
Santiago 
Nonualco 4 2 3 9 

San Emigdio La Paz San Emigdio 4 2 3 9 
Rosario Cuscatlán Cuscatlán Rosario 4 3 3 10 
San Carlos Lempa San Vicente Tecoluca 4 3 3 10 

San Idelfonso San Vicente 
San 
Ildefonso 4 3 3 10 

La Herradura La Paz 
La 
Herradura 4 2 1 7 

Rosario de la Paz La Paz 
Rosario de 
la Paz 4 2 1 7 

Alberto Aguilar Rivas La Libertad Santa Tecla 4 2 1 7 
 
En general  los centros  de salud socialmente no se encontró evidencias de alto riesgo y hay 
elementos que favorecen el trabajo del enfoque comunitario y de género. Sin embargo debe 
tomarse en cuenta los centros de salud que en su componente de ambiente social determina riesgo 
en el entorno de las instituciones. 
 
El siguiente cuadro presenta la evaluación de los Puentes en sus tres componentes: organización 
comunitaria, participación/recursos institucionales y ambiente social relacionado a condiciones de 
riesgo y  seguridad. 
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Nombre Departament
o 

Municipio Organización 
comunitaria 

Recursos 
institucionales 

Ambiente 
social 

 

Suma 

Puente Apulo Corinto 
( SAL 23 N) San Salvador Ilopango 4 2 1 7 

Puentes Asino  joya 
Grande 3+ 3500 
estacionamiento.  
Ilopango 

San Salvador Ilopango 4 2 1 7 

Puente Asino Grande 
estacionamiento  +400 San Salvador San Martin 4 2 1 7 

Puente San Antonio, 
sobre Río San Antonio. 
Carretera CA02 Litoral 

La Libertad  1 1 1 3 

Puente sobre rio 
Titihuapa, carretera 
SAV 25 a Ciudad 
dolores San ldelfonzo 

San Vicente 
San 
Ildefonso 2 2 3 7 

Puente Acahuapa San 
Vicente RN04 salida San Vicente San Vicente 1 1 3 5 

 
De acuerdo a la información obtenida a través de la ficha de investigación, se conoció que hay 
organización comunitaria promovida por las Alcaldías municipales del municipio donde se ubica el 
proyecto, se identifican mayores factores de riesgo e  inseguridad en zonas de c de los puentes 
ubicados en San  Puente Acahuapa y el de San Antonio en la carretera del litoral. 
 
 

8 Conclusiones 
 

8.1 Componente Social 
 
Educación 

1. Los Centros Escolares e Institutos tiene institucionalizado su forma de  organización y está 
aprobada por el MINED, estos son denominados Consejo Directivo Escolar (CDE) que están 
integrados por  tres sectores que  interactúan en el proceso educativo: personal docente, 
población estudiantil y padres y madres de familia. Además se cuentan con comités o 
grupos de estudiantes que trabajan temas como: medio ambiente y riesgo, situaciones de 
emergencia, seguridad vial, mediadores entre otros. 

2. Los Centros Escolares ubicadas en cantones o caseríos son las que establecen mayor 
coordinación con las Asociaciones de  desarrollo Comunitario (ADESCOS) lo que fortalece el 
trabajo comunitario y la gestión que puedan realizar los centros educativos. 
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3.  Los centros escolares e institutos  beneficiarios del proyecto de reconstrucción en un 
65.6% se estima que están expuestos a robos dentro  de sus instalaciones, los ubicados en 
municipios de San Salvador se califican como altamente en riego y en sus alrededores hay 
situaciones de violencia, delincuencia y amenazas para la población. Las instituciones que 
cuentan con vigilancia privada son las que se pueden considerar potencialmente como 
seguras. 

4. Para la protección y medidas de seguridad tanto para las personas como los equipos de 
trabajo, hay que tomar en cuenta los indicadores señalados por el personal docente tales 
como robos en las escuelas, presencia de maras y grupos delincuenciales y  algunos casos de 
asalto a personal y estudiantes a fin de tomar medidas  de seguridad y prevención al riesgo, 
en el  momento   del desarrollo de las construcciones o reconstrucciones de la 
infraestructura. 

Salud 
 

1. Las Unidades Comunitarias de Salud familiar  conocidas como ECOS Familiares cuentan 
dentro de su estructura organizativa con una área de salud comunitaria en la que labora un 
equipo de promotores(as) de salud que trabajan directamente con las comunidades, 
cantones y caseríos en cada uno de los municipios. 

2. Las unidades comunitarias de Salud Familiar han organizado tanto en la zona urbana como 
en la rural de los municipios Comités de Salud, integrados por mujeres en su mayoría. 
Además cuentan con grupos voluntarios especialmente para desarrollar tareas de salud 
preventiva. Estas organizaciones coordinan sus actividades con las instituciones y 
organizaciones locales. 

3. Las Unidades Comunitarias de Salud Familiar no presentan indicadores sociales que 
violenten o afecten su trabajo al interior de las instalaciones, sin embargo en los 
alrededores hay algunas colonias que las consideran como altamente peligrosas por 
presencia de maras especialmente. 

4. Las Unidades comunitarias de salud familiar que se identifican con problemas de 
inseguridad son las siguientes: Santa Lucia Orcoyo, La Herradura y la Unidad Dr. Alberto 
Aguilar ubicada en San Tecla, de mediano riesgo la Unidad del Rosario de la Paz 
especialmente en dos colonias identificadas como altamente peligrosas: Pedregal City y 
Santa Isabel. 

 
Puentes 

1. Por la naturaleza del proyecto, que se ubica en vías o conectividad de carreteras públicas, 
las organizaciones de nivel comunitario que se logran identificar son las Asociaciones de 
Desarrollo Comunitarios ADESCOS organizadas e inscritas en cada una de las 
municipalidades. Generalmente cada ADESCO cuenta con el apoyo de promotores sociales 
de las alcaldías municipales. 



 
Informe de Evaluación Rápida 51 
   
 
 

2. De acuerdo a la información obtenida a través de la ficha de investigación, se identifican 
factores de riesgo, inseguridad por referencia de puntos de asalto en las zonas de 
construcción de los puentes ubicados en San Vicente  Puente Acahuapa y el de San Antonio 
en la carretera del litoral. 

3. El Ministerio de obras Publicas, cuenta como  estrategia de trabajo los componentes de 
gestión social y ha creado una unidad especializada en dicha área de intervención. Cada uno 
de los proyectos en ejecución es asignado a una de las técnicas de dicha unidad. se puede 
prever un trabajo coordinado con la Unidad de gestión Social del MOP 

 

8.2 Centros Educativos 
 
Los presupuestos estimados por CDM Smith difieren de  los presentados por el MINED debido a que 
el Ministerio solo tomó en cuenta intervenciones de  mantenimiento y en cambio se han realizado 
las siguientes consideraciones: 

• Cambio climático 
• Vulnerabilidad 
• Cumplimiento de normativas  OPMASS y Viceministerio de Vivienda 
• Accesibilidades (rampa) 
• Módulos Típicos no considerados por MINED (cocinas) 
• Servicios sanitarios para discapacitados 
• Tiempo Pleno 
• Parqueo y accesibilidad de aceras 
• Otros aspectos no considerados 
• Gestión Social 
• Transporte Supervisión 
• Diseño final 
• Pruebas de laboratorio adicionales para muros de retención 
• Elevación de plataformas de Centros Educativos en sitios de inundación. 
• Muros perimetrales 
• No tienen diseño drenaje superficial pendientes del terreno  

 
Los elementos considerados para cambio climático son los siguientes: 

• Chimenea aliviadora de temperatura 2 por aula 
• Aislante térmico 
• Canales para recolectar agua llovida 
• Bajantes 
• Filtro de grava 
• Cisterna 
• Tanque elevado y equipo de bombeo 

 
Uno de los problemas generales y fundamentales es que los terrenos en los que están ubicados los 
Centros Educativos no son los apropiados y acondicionarlos tiene un costo alto debido a las 
condiciones topográficas que no cumplen con la normativa del MINED de 5% de  pendiente 
máxima. 
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Algunos ejemplos específicos de consideraciones realizadas a centros educativos específicos se 
mencionan a continuación: 

• Se demolerá las  que no cumplan con normativa estructural, ejemplo San Esteban Catarina 
• Santo Tomas, Ojos de agua, Cojutepeque, Santa Cruz Michapa, San Francisco Chinameca se 

requiere  protección perimetral y nuevas aceras ya que en su momento no desarrollaron la 
terracería necesaria. 

• Instituto Nacional de Quezaltepeque,  Chiltiupán y San Francisco de la Cruz, presentan 
problemas que requieren el encausamiento de aguas lluvias en canales o canaletas ya que 
toda el agua lluvia escurre por el terrenos de los centros educativos. 

 
Los elementos considerados en tiempo pleno son los siguientes:  

• comedor especial,  
• cocina especial, 
•  techado de cancha,  
• mejoras en las instalaciones de la cancha. 

 
Otro costo incluido en los presupuestos es la limpieza fosa séptica y pozo sumidero; y donde están 
colapsados se ha considerado la sustitución total. 
 
También se ha considerado la unificación de sistemas eléctrico incluye postes y transformadores. 
 
De la experiencia de la obra rehabilitada y ampliaciones del Gran Ducado de Luxemburgo en donde 
se han intervenido escuelas rurales de 3 aulas los costos oscilan entre $200,000.00 y $250,000.00, 
por lo que los resultados con consistentes con los obtenidos en la evaluación rápida. 
El Gran Ducado de Luxemburgo no acepta que las obras de mitigación y exteriores sean superiores 
a las inversiones en aulas, o en las edificaciones internas de la instalación. 
 
Los terrenos son demasiado pequeños imposibilitan el cumplimiento de la normativa de la 
recreación y dificultan el cumplimiento de la norma de accesibilidad, ejemplos son los centros 
educativos de la Republica de Francia y Zaragoza. 
 
Muchos Centros Educativos han realizado obras con participación comunitaria que no cumplen con 
la normas de calidad por lo que será necesario demoler. 
 

8.3 Puentes 
 
La Evaluación Rápida permitió mejorar los Diseños Conceptuales de los Puentes que proporcionó el 
Ministerio de Obras Públicas, se plantearon algunos cambios para cada puente con el objeto de 
hacer cumplir las especificaciones de Diseño de la AASHTO, reducir los riesgos a sismos y 
socavación, reducir las dimensiones de algunos elementos estructurales con lo cual se logra reducir 
los montos de construcción, considerar obras de mitigación ambiental, mejorar el nivel de  servicio 
de operación y seguridad vial a los usuarios  vehículos y de los peatones.  
 
En resumen podemos concluir y recomendar para cada Proyecto lo siguiente: 
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Puente Acahuapa 
 
La geometría horizontal propuesta por ASIA se mantuvo; sin embargo se  planteo un mejor 
alineamiento vertical  o rasante de la vía, para evitar afectaciones de derechos de vía a las 
propiedades vecinas en la calle de salida del puente.  Se modificó la sección transversal de la vía 
para tener 2 carriles de 3.6 m de ancho, considerando el tipo de vehículo y crecimiento del TPDA.   
 
También para el caso del puente Acahuapa se planteo una Alternativa Estructural conceptual de 
puente, por medio de vigas  estándar tipo V “I” en lugar de la viga cajón, apoyadas  en estribos de 
3.6 metros de altura  que a la vez se apoyan en pilotes profundos de 15 o más metros de 
profundidad, en lugar de los estribos de 12 y 16 metros de altura. Eso produjo una disminución 
considerable en el presupuesto Preliminar.  
 
En este puente se recomienda realizar un estudio de Estabilidad de Taludes y Revestir los taludes  
con mampostería de piedra o shut crete para evitar la erosión.  
 
 

Propuesta de Puente USAID Acahuapa 
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 65.00 m 65.00 m 
Ancho de sección transversal 9.10 m 10.70 m  
Estribos 12.17 m 3.42 m 
Pila 15. m  15 m 
Pilotes No presenta 15.00 m 

 
Puente San Antonio 
 
En el caso del Puente San Antonio; no se plantean cambios a nivel geométrico de la vía. Se planteo 
otra alternativa de diseño conceptual del puente para la Super y sub estructura,  que resultó de un 
20% menor costo y se logra menor riesgo a la socavación. Esta  Alternativa considera ampliar la 
longitud del claro de 30 metros a 33 metros para alejar los apoyos de la corriente del Río y 
planteando estribos de corta altura 3.35 m apoyados en pilotes de 15 metros de profundidad, 
protegiendo los taludes con revestimiento de mampostería de piedra.  
 
Se recomienda mejorar el ancho de la sección transversal para carriles de 3.6 m adecuado al TPDA y 
aceras peatonales para la población de las comunidades circundantes. También  se recomienda 
realizar estudios exploratorios profundos para detectar las profundidades reales del estrato 
resistente. 
 

Propuesta de Puente USAID San Antonio  
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 30.58 m 33.00 m 
Ancho de sección transversal 10.80 m 12.20 m 
Estribos 8.85 m 3.42 m 
Pilotes no previsto 10.00 m 
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Puente Titihuapa 
 
En este caso ASIA había planteado un puente de 100 metros de largo de un sistema de vigas cajón 
de 50 metros de largo apoyadas en una sola pila central con estribos cuyas bases eran 
considerables debido a las cargas que se concentran en cada apoyo. 
 
La alternativa planteada considera un puente de 100 metros de largo con 2 pilas intermedias y 
estribos en cada margen que sostienen un tablero  o sistema de vigas estándar tipo V de longitudes 
32m, 36m y 32m. Esta alternativa tiene la ventaja de que se requiere una tecnología de 
construcción de menor costo en el área de Centroamérica con respecto al sistema viga cajón. La 
tecnología de colados de moldes deslizantes de dovelas de viga cajón, es de mayor costo en nuestro 
medio. También se considero mejorar la sección transversal de la vía para cumplir normas 
AASHTO.  
 

Propuesta de Puente USAID Titihuapa 
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 100.00 m 101.60 m 
Ancho de seccion transversal 9.10 m 10.70 m 
Estribos 13.56 m 13.80 m 
Pila 1 pila de 12.18 m 2 pilas de 11.35 m 

Pilotes No se presentan En estribos= 15.35 m. 
En pilas= 15.00 m 

 
Puentes Ilopango - Asino Joya Grande 3+500 y  4+000  
 
En el Caso de puentes Ilopango – Asino;  en la geometría de la vía se plantearon algunas mejoras en 
el alineamiento dentro del derecho de vía,  para reducir los ángulos de esviaje con la dirección de la 
corriente del Río, que se redujo en 15 grados aproximadamente cada uno.  Esto evita la  necesidad 
de puentes muy largos. En cuanto a la sección transversal se plantearon mejoras en el ancho del 
carril y aceras del puente que cumplan con normas para puentes en vías terciarias que tiene un 
tráfico importante de vehículos. TPDA > 400. También se pudo reducir la longitud del los puentes 
planteados por ASIA de 32 y 38 metros recalculando la hidráulica y proyectando muros de 
encausamiento de la corriente; así como obras de mitigación ante la erosión y socavación como son 
muros guarda nivel, muros de protección y  emplantillados de mampostería de piedra. 
 

Propuesta de Puente USAID Ilopango - Asino Joya Grande 3+500 
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 31.80 m 21.30 m 
Ancho de sección transversal 9.00 m  10.00 m 
Estribos 6.50 m 7.36 m 
Pilotes No tiene 10 m 
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   Propuesta de Puente USAID Ilopango Asino Joya Grande 4+000 
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 38.00 m 25.00 m 
Ancho de sección transversal 9.00 m 10.00 m 
Estribos 7.82 m 7.36 m 
Pilotes No tiene 10 m 

    
 
Puente Apulo - Corinto 
 
En el caso de Apulo - Corinto por ser un caudal muy pequeño se opto por presentar una alternativa 
de puente en relación a su caudal proveyendo de obras de mitigación de acuerdo a la velocidad de 
la corriente y del suelo de fácil erosión. Esta solución permitió cambiar a vigas de concreto armado 
que son de menor costo. 
 

Propuesta de Puente USAID Apulo 
Elemento ASIA-MOP  CDM-Smith 
Longitud de viga 33.93 m 10.00 m 
Ancho de sección transversal 7.30 m 8.30 m 

Estribos Sur= 5.33 m Norte= 
7.24 m 

7.88 m 

 

8.4 Centros de Salud 

Los costos propuestos por el MINSAL son costos globales y en esa dimensión se han analizado no 
exactamente los índices, sino las cantidades globales que se pueden interpolar por la dimensión de 
las nuevas UCSF. Algunas diferencias se describen a continuación: 

• Se han eliminado del presupuesto los costos por movilización, adecuación de instalaciones 
provisionales (fuera del sitio), costos de estudios de suelos y costos de  topografía y costos 
de trámites.  

• En el caso de las terracería hay algunas que fueron recortadas al estimar que estaban 
excedidas  e incrementadas en otros que no fueron consideradas. 

• También ha habido coincidencias y discrepancias en metrajes de muros ya que en casos 
como San Pedro Perulapán se requiere su uso como método de mitigación el cual no había 
sido considerada. 

• En la conservación de la UCSF de San Luis La Herradura discrepamos considerando razones 
expuestas en otros documentos que debe ser restituida totalmente y no conservada y 
rehabilitada. 

• En los rangos de construcción por M2 los costos del MINSAL están ligeramente  mas caros 
que los obtenidos de costos reales de una UCSF de construcción reciente ( aprox. 8%). Con 
variaciones según particularidades. Por ser un rango razonable se ha respetado el costo 
unitario del MINSAL. 
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8.5 Participaciones porcentuales del desglose de los presupuestos de la Evaluación Rápida  
 
 
A continuación se presentan los cuadros que incluyen desgloses de los presupuestos sobre los cuales se ha desarrollado un análisis del 
porcentaje de participación de cada desglose. 
 
Cuadro de desglose del presupuesto de Puentes. 
 

Cos to de Cos to Cos tos  Obras Ges tión Transpor te de
obra pr incipal Diseño Final de Mit igación Social Supervis ión

1 Puente sobre Rio Acahuapa  $    2,754,396.89  $      2,383,331.14  $       87,705.20  $        158,261.61  $   3,600.00  $           26,165.69  $         95,333.25 
2 Puente San Antonio  $    1,616,852.81  $      1,421,481.95  $       64,741.95  $          65,945.60  $   2,400.00  $             5,424.03  $         56,859.28 
3 Puente Titihuapa  $    4,242,824.05  $      3,696,471.59  $       94,680.20  $        267,629.71  $   3,600.00  $           32,583.69  $       147,858.86 
4 Puente Apulo - Corinto  $       671,164.49  $         532,520.46  $       40,445.70  $          70,605.40  $   1,500.00  $             4,792.11  $         21,300.82 
5 Puente Asino - Joya Grande 3+500  $    1,278,842.49  $      1,154,174.17  $       44,630.70  $          26,731.20  $   2,400.00  $             4,739.45  $         46,166.97 
6 Puente Asino - Joya Grande 4+000  $    1,281,985.91  $      1,157,431.56  $       44,630.70  $          26,486.94  $   2,400.00  $             4,739.45  $         46,297.26 

Total  $  11,846,066.64  $    10,345,410.87  $     376,834.45  $        615,660.46  $ 15,900.00  $           78,444.42  $       413,816.44 
87.33% 3.18% 5.20% 0.13% 0.66% 3.49%

1 Puente sobre Rio Acahuapa 100.00% 86.53% 3.18% 5.75% 0.13% 0.95% 3.46%
2 Puente San Antonio 100.00% 87.92% 4.00% 4.08% 0.15% 0.34% 3.52%
3 Puente Titihuapa 100.00% 87.12% 2.23% 6.31% 0.08% 0.77% 3.48%
4 Puente Apulo - Corinto 100.00% 79.34% 6.03% 10.52% 0.22% 0.71% 3.17%
5 Puente Asino - Joya Grande 3+500 100.00% 90.25% 3.49% 2.09% 0.19% 0.37% 3.61%
6 Puente Asino - Joya Grande 4+000 100.00% 90.28% 3.48% 2.07% 0.19% 0.37% 3.61%

ID Infraes tructura Presupues to
Contingencias
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Cuadro de desglose del presupuesto de Centros de Salud. 
 
 
 

Cos to de Cos to Cos tos  Obras Cos tos  de Acceso para Ges tión Transpor te de Eficiencia Sis tem a Eléctr ico
Espacio para 
consejer ía

obra pr incipal Diseño Final de Mit igación Obras  Exter iores Discapacitados Social Supervis ión Energética de Em ergencia: de la m ujer  

1 Centro de Salud Santa Lucía Orcoyo  $          493,558.44  $         313,260.05  $       14,174.76  $          25,752.00  $                 60,661.62  $                         -    $   1,560.00  $             2,452.94  $  22,480.00  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          23,267.07 
2 Centro de Salud El Pimental  $          504,024.06  $         314,516.89  $       21,472.55  $          30,711.00  $                 60,002.68  $               3,000.00  $   1,560.00  $             2,833.12  $  22,887.14  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          17,090.68 
3 Centro de Salud San Pedro Perulapán  $          772,547.23  $         478,245.28  $       21,367.72  $          35,931.00  $               102,660.00  $             36,000.00  $   2,849.29  $             2,191.76  $  31,514.22  $                 25,000.00  $                         -    $          36,787.96 
4 Centro de Salud Jerusalén  $          459,847.79  $         294,702.52  $       18,581.54  $          12,441.00  $                 55,556.46  $                         -    $   1,430.00  $             3,429.86  $  21,237.47  $                 25,000.00  $              5,850.00  $          21,618.94 
5 Centro de Salud Periférica de Cojutepeque  $          813,057.19  $         609,768.29  $       22,773.87  $          13,702.50  $                 62,474.70  $                         -    $   1,560.00  $             2,927.93  $  36,132.89  $                 25,000.00  $                         -    $          38,717.01 
6 Centro de Salud de San Juan Tepezontes  $          482,404.87  $         314,803.42  $       14,405.72  $          20,880.00  $                 56,202.00  $                         -    $   1,100.00  $             1,617.33  $  20,710.45  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          22,735.95 
7 Centro de Salud Sant José La Paz Arriba  $          479,001.45  $         284,627.53  $       13,338.32  $          28,971.00  $                 69,296.20  $               4,000.00  $   1,560.00  $             2,966.96  $  21,717.56  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          22,573.88 
8 Centro de Salud San Emigdio  $          522,211.44  $         312,065.82  $       14,639.85  $          15,921.00  $                 58,333.50  $             45,000.00  $   1,430.00  $             2,487.34  $  18,181.00  $                 25,000.00  $              4,500.00  $          24,652.93 
9 Centro de Salud El Rosario, Cuscatlán  $          499,053.80  $         296,091.44  $       13,605.40  $          22,794.00  $                 51,904.20  $             35,000.00  $   1,560.00  $             2,944.66  $  25,000.00  $                 21,675.35  $              4,950.00  $          23,528.75 

10 Centro de Salud San Carlos Lempa  $          438,953.20  $         305,563.80  $       19,440.91  $          34,191.00  $                              -    $                         -    $   1,430.00  $             5,203.34  $  22,507.33  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          20,666.82 
11 Centro de Salud San Idelfonso  $          459,943.59  $         270,220.88  $       12,415.95  $          48,086.64  $                 43,935.00  $                         -    $   1,560.00  $             6,357.78  $  25,750.98  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          21,666.36 
12 Centro de Salud La Herradura  $          600,321.60  $         402,107.27  $       23,719.69  $          38,541.00  $                 40,890.00  $               2,000.00  $   1,430.00  $             3,424.28  $  29,908.33  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          28,351.03 
13 Centro de Salud El Rosario, La Paz  $          411,827.06  $         250,271.10  $       11,298.72  $          22,881.00  $                 40,455.00  $                         -    $   1,560.00  $             2,370.23  $  33,665.91  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          19,375.10 
14 Centro de Salud Dr. Alberto Aguilar Rivas  $          442,281.54  $         287,098.90  $       13,351.95  $          18,183.00  $                 33,930.00  $                         -    $   1,430.00  $                747.32  $  36,765.06  $                 25,000.00  $              4,950.00  $          20,825.31 

Total  $       7,379,033.26  $      4,733,343.19  $     234,586.95  $        368,986.14  $               736,301.36  $           125,000.00  $ 22,019.29  $           41,954.85  $368,458.34  $               346,675.35  $            59,850.00  $        341,857.79 
64.15% 3.18% 5.00% 9.98% 1.69% 0.30% 0.57% 4.99% 4.70% 0.81% 4.63%

1 Centro de Salud Santa Lucía Orcoyo 100.00% 63.47% 2.87% 5.22% 12.29% 0.00% 0.32% 0.50% 4.55% 5.07% 1.00% 4.71%
2 Centro de Salud El Pimental 100.00% 62.40% 4.26% 6.09% 11.90% 0.60% 0.31% 0.56% 4.54% 4.96% 0.98% 3.39%
3 Centro de Salud San Pedro Perulapán 100.00% 61.90% 2.77% 4.65% 13.29% 4.66% 0.37% 0.28% 4.08% 3.24% 0.00% 4.76%
4 Centro de Salud Jerusalén 100.00% 64.09% 4.04% 2.71% 12.08% 0.00% 0.31% 0.75% 4.62% 5.44% 1.27% 4.70%
5 Centro de Salud Periférica de Cojutepeque 100.00% 75.00% 2.80% 1.69% 7.68% 0.00% 0.19% 0.36% 4.44% 3.07% 0.00% 4.76%
6 Centro de Salud de San Juan Tepezontes 100.00% 65.26% 2.99% 4.33% 11.65% 0.00% 0.23% 0.34% 4.29% 5.18% 1.03% 4.71%
7 Centro de Salud Sant José La Paz Arriba 100.00% 59.42% 2.78% 6.05% 14.47% 0.84% 0.33% 0.62% 4.53% 5.22% 1.03% 4.71%
8 Centro de Salud San Emigdio 100.00% 59.76% 2.80% 3.05% 11.17% 8.62% 0.27% 0.48% 3.48% 4.79% 0.86% 4.72%
9 Centro de Salud El Rosario, Cuscatlán 100.00% 59.33% 2.73% 4.57% 10.40% 7.01% 0.31% 0.59% 5.01% 4.34% 0.99% 4.71%

10 Centro de Salud San Carlos Lempa 100.00% 69.61% 4.43% 7.79% 0.00% 0.00% 0.33% 1.19% 5.13% 5.70% 1.13% 4.71%
11 Centro de Salud San Idelfonso 100.00% 58.75% 2.70% 10.45% 9.55% 0.00% 0.34% 1.38% 5.60% 5.44% 1.08% 4.71%
12 Centro de Salud La Herradura 100.00% 66.98% 3.95% 6.42% 6.81% 0.33% 0.24% 0.57% 4.98% 4.16% 0.82% 4.72%
13 Centro de Salud El Rosario, La Paz 100.00% 60.77% 2.74% 5.56% 9.82% 0.00% 0.38% 0.58% 8.17% 6.07% 1.20% 4.70%
14 Centro de Salud Dr. Alberto Aguilar Rivas 100.00% 64.91% 3.02% 4.11% 7.67% 0.00% 0.32% 0.17% 8.31% 5.65% 1.12% 4.71%

ID Infraes tructura Presupues to

Contingencias
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Cuadro de desglose del presupuesto de Centros Educativos. 
 

Costo de Costo Costos Obras Costos de Acceso para Gestión Transporte de Cambio
obra principal Diseño Final de Mitigación Obras Exteriores Discapacitados Social Supervisión Climatico

(Adaptación a tiempo pleno)
1 CE Dr. Antonio Diaz  $       645,439.85  $           203,328.00  $        19,312.64  $         317,849.60  $                   80,851.20  $                           -    $                      1,370.88  $              1,082.73  $    21,644.80  $                                                         -   
2 CE Juana Galan de Quintanilla  $       454,629.58  $           171,137.87  $        14,548.48  $           83,859.69  $                 163,908.86  $                           -    $                      1,370.88  $              1,237.40  $    18,566.40  $                                                         -   
3 CE El Progreso  $    1,240,955.40  $           173,829.12  $        34,176.00  $         700,793.09  $                 110,538.19  $                           -    $                      1,370.88  $                 966.72  $    19,601.41  $                                           199,680.00 
4 CE José Dolores Larreynaga  $       533,729.60  $           393,113.60  $        16,524.80  $             4,659.20  $                   62,720.00  $               29,491.20  $                      1,370.88  $                 966.72  $    24,883.20  $                                                         -   
5 CE Felipe Soto  $    1,008,864.78  $           586,384.47  $        30,302.72  $         141,255.04  $                 201,096.96  $               26,872.32  $                      1,370.88  $              1,972.11  $    19,610.28  $                                                         -   
6 CE Playa San Diego  $    1,000,538.64  $           446,064.64  $        28,175.36  $         175,456.00  $                 111,393.28  $                           -    $                      1,370.88  $              1,682.10  $    28,428.80  $                                           207,967.58 
7 CE José María Caceres  $       512,316.98  $           379,207.04  $        15,900.16  $                        -    $                   31,257.60  $               66,048.00  $                      1,370.88  $              1,682.10  $    16,851.20  $                                                         -   
8 Instituto Nacional José María Peralta Lagos  $       506,166.94  $           318,418.69  $        17,244.16  $           20,326.40  $                 124,473.22  $                           -    $                      1,370.88  $              1,237.40  $    23,096.19  $                                                         -   
9 CE Canton Chantusnene  $       594,385.77  $           313,751.04  $        18,037.76  $           80,256.00  $                 150,796.80  $                           -    $                      1,370.88  $              2,474.80  $    23,852.80  $                                               3,845.68 

10 E. Parv. Reynaldo Galindo Pohl  $       287,691.93  $           129,503.51  $        10,383.36  $           61,711.60  $                   65,150.46  $                           -    $                      1,370.88  $              1,972.11  $    17,600.00  $                                                         -   
11 CE Canton Ojos de agua  $       386,985.89  $           258,224.00  $        12,861.44  $           67,984.64  $                   45,388.80  $                           -    $                      1,370.88  $              2,436.13  $                 -    $                                                         -   
12 CE Canton El Paraiso  $       432,672.26  $           364,637.07  $        14,000.64  $                        -    $                   32,352.00  $                           -    $                      1,370.88  $              3,035.51  $    17,276.16  $                                                         -   
13 CE Miguel Angel Garcia  $       748,015.17  $           637,387.01  $        21,872.64  $           10,304.00  $                   20,531.20  $               33,792.00  $                      1,370.88  $                 966.72  $    21,790.72  $                                                         -   
14 CE Monseñor Basilio Plantier  $       909,158.63  $           544,585.47  $        25,894.40  $           37,878.40  $                   99,633.28  $                           -    $                      1,370.88  $              1,082.73  $    28,921.47  $                                           169,792.00 
15 CE Antonio Najarro  $       309,692.35  $           201,305.60  $        10,931.20  $                        -    $                   70,698.24  $                           -    $                      1,370.88  $                 580.03  $    24,806.40  $                                                         -   
16 CE Dr. Adrian García  $       820,567.41  $           358,827.26  $        25,602.56  $           40,089.60  $                 155,008.00  $                           -    $                      1,370.88  $              3,035.51  $    21,593.60  $                                           215,040.00 
17 CE Canton La Primavera  $       624,022.68  $           417,235.20  $        18,777.60  $           60,326.40  $                   99,033.60  $                           -    $                      1,370.88  $              1,237.40  $    26,041.60  $                                                         -   
18 Complejo educativo José Simeon Cañas  $       438,388.38  $           140,292.86  $        14,144.00  $             2,496.00  $                   57,594.88  $                           -    $                      1,370.88  $              2,784.15  $    20,025.60  $                                           199,680.00 
19 Instituto Nacional Puero de La Libertad  $       449,184.81  $           178,468.92  $        14,412.80  $                        -    $                 135,733.76  $                           -    $                      1,370.88  $              2,784.15  $    38,305.28  $                                             78,109.02 
20 Complejo educativo Claudia Lars  $       659,967.51  $           446,117.30  $        19,673.60  $           79,413.18  $                   85,697.28  $                           -    $                      1,370.88  $              2,436.13  $    25,259.14  $                                                         -   
21 CE República de Francia  $       417,608.58  $           289,509.12  $        13,624.32  $                        -    $                   45,679.87  $               38,208.00  $                      1,370.88  $                 580.03  $    26,685.44  $                                               1,950.91 
22 CE Caserío El Jicaro  $       171,489.41  $             77,432.03  $          7,482.88  $           11,704.17  $                   54,156.80  $                           -    $                      1,370.88  $              5,974.34  $    13,368.32  $                                                         -   
23 CE Pablo Castillo  $       423,058.00  $           295,999.68  $        13,760.00  $           21,762.56  $                   64,712.32  $                           -    $                      1,370.88  $              1,102.07  $    24,350.49  $                                                         -   
24 CE San Francisco de la Cruz  $       349,292.67  $           154,876.74  $        11,776.00  $           69,062.40  $                   92,864.00  $                           -    $                      1,370.88  $              5,974.34  $    13,368.32  $                                                         -   
25 CE Dr. Francisco Antonio Lima  $       347,775.00  $           241,573.84  $        11,880.96  $                        -    $                   65,763.84  $                           -    $                      1,370.88  $              2,474.80  $    24,710.40  $                                                         -   
26 CE Canton Ojo de agua  $       238,637.43  $           145,616.00  $          9,157.12  $           11,183.36  $                   54,169.60  $                           -    $                      1,370.88  $              1,102.07  $    16,038.40  $                                                         -   
27 CE Canton Veracruz  $       337,496.81  $           197,586.74  $        11,648.00  $           27,072.00  $                   80,384.00  $                           -    $                      1,370.88  $              2,552.14  $    16,883.05  $                                                         -   
28 Centro Escolar Puerta de Golpe  $       216,748.20  $           121,003.90  $          8,611.84  $             2,649.60  $                   63,370.24  $                           -    $                      1,370.88  $              2,436.13  $    17,305.60  $                                                         -   
29 CE Canton El Copinol  $       216,994.38  $             86,777.60  $          8,616.96  $           27,065.60  $                   75,750.40  $                           -    $                      1,370.88  $              2,552.14  $    14,860.80  $                                                         -   
30 CE Canton San Sebastian Abajo  $       171,883.92  $             91,925.86  $          7,490.56  $             8,266.24  $                   45,117.44  $                           -    $                      1,370.88  $              2,436.13  $    15,276.80  $                                                         -   
31 CE Colonia Las Margaritas 1 y 2  $       271,881.40  $           208,848.79  $          9,986.56  $             2,022.40  $                   23,106.05  $                           -    $                      1,370.88  $              1,237.40  $    25,309.31  $                                                         -   
32 Instituto Nacional San Luis La Herradura  $       550,605.29  $           202,642.94  $        16,944.64  $             3,785.22  $                   82,928.00  $                           -    $                      1,370.88  $              4,949.61  $    27,609.60  $                                           210,374.40 

 $  16,276,845.65  $        8,775,611.91  $      513,756.16  $       2,069,232.39  $              2,651,860.17  $             194,411.52  $                    43,868.16  $             69,023.85  $  673,921.58  $                                        1,286,439.59 
53.91% 3.16% 12.71% 16.29% 1.19% 0.27% 0.42% 4.14% 7.90%
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Costo de Costo Costos Obras Costos de Acceso para Gestión Transporte de Cambio
obra principal Diseño Final de Mitigación Obras Exteriores Discapacitados Social Supervisión Climatico

1 CE Dr. Antonio Diaz 100.00% 31.50% 2.99% 49.25% 12.53% 0.00% 0.21% 0.17% 3.35% 0.00%
2 CE Juana Galan de Quintanilla 100.00% 37.64% 3.20% 18.45% 36.05% 0.00% 0.30% 0.27% 4.08% 0.00%
3 CE El Progreso 100.00% 14.01% 2.75% 56.47% 8.91% 0.00% 0.11% 0.08% 1.58% 16.09%
4 CE José Dolores Larreynaga 100.00% 73.65% 3.10% 0.87% 11.75% 5.53% 0.26% 0.18% 4.66% 0.00%
5 CE Felipe Soto 100.00% 58.12% 3.00% 14.00% 19.93% 2.66% 0.14% 0.20% 1.94% 0.00%
6 CE Playa San Diego 100.00% 44.58% 2.82% 17.54% 11.13% 0.00% 0.14% 0.17% 2.84% 20.79%
7 CE José María Caceres 100.00% 74.02% 3.10% 0.00% 6.10% 12.89% 0.27% 0.33% 3.29% 0.00%
8 Instituto Nacional José María Peralta Lagos 100.00% 62.91% 3.41% 4.02% 24.59% 0.00% 0.27% 0.24% 4.56% 0.00%
9 CE Canton Chantusnene 100.00% 52.79% 3.03% 13.50% 25.37% 0.00% 0.23% 0.42% 4.01% 0.65%

10 E. Parv. Reynaldo Galindo Pohl 100.00% 45.01% 3.61% 21.45% 22.65% 0.00% 0.48% 0.69% 6.12% 0.00%
11 CE Canton Ojos de agua 100.33% 66.73% 3.32% 17.57% 11.73% 0.00% 0.35% 0.63% 0.00% 0.00%
12 CE Canton El Paraiso 100.00% 84.28% 3.24% 0.00% 7.48% 0.00% 0.32% 0.70% 3.99% 0.00%
13 CE Miguel Angel Garcia 100.00% 85.21% 2.92% 1.38% 2.74% 4.52% 0.18% 0.13% 2.91% 0.00%
14 CE Monseñor Basilio Plantier 100.00% 59.90% 2.85% 4.17% 10.96% 0.00% 0.15% 0.12% 3.18% 18.68%
15 CE Antonio Najarro 100.00% 65.00% 3.53% 0.00% 22.83% 0.00% 0.44% 0.19% 8.01% 0.00%
16 CE Dr. Adrian García 100.00% 43.73% 3.12% 4.89% 18.89% 0.00% 0.17% 0.37% 2.63% 26.21%
17 CE Canton La Primavera 100.00% 66.86% 3.01% 9.67% 15.87% 0.00% 0.22% 0.20% 4.17% 0.00%
18 Complejo educativo José Simeon Cañas 100.00% 32.00% 3.23% 0.57% 13.14% 0.00% 0.31% 0.64% 4.57% 45.55%
19 Instituto Nacional Puero de La Libertad 100.00% 39.73% 3.21% 0.00% 30.22% 0.00% 0.31% 0.62% 8.53% 17.39%
20 Complejo educativo Claudia Lars 100.00% 67.60% 2.98% 12.03% 12.99% 0.00% 0.21% 0.37% 3.83% 0.00%
21 CE República de Francia 100.00% 69.33% 3.26% 0.00% 10.94% 9.15% 0.33% 0.14% 6.39% 0.47%
22 CE Caserío El Jicaro 100.00% 45.15% 4.36% 6.83% 31.58% 0.00% 0.80% 3.48% 7.80% 0.00%
23 CE Pablo Castillo 100.00% 69.97% 3.25% 5.14% 15.30% 0.00% 0.32% 0.26% 5.76% 0.00%
24 CE San Francisco de la Cruz 100.00% 44.34% 3.37% 19.77% 26.59% 0.00% 0.39% 1.71% 3.83% 0.00%
25 CE Dr. Francisco Antonio Lima 100.00% 69.46% 3.42% 0.00% 18.91% 0.00% 0.39% 0.71% 7.11% 0.00%
26 CE Canton Ojo de agua 100.00% 61.02% 3.84% 4.69% 22.70% 0.00% 0.57% 0.46% 6.72% 0.00%
27 CE Canton Veracruz 100.00% 58.54% 3.45% 8.02% 23.82% 0.00% 0.41% 0.76% 5.00% 0.00%
28 Centro Escolar Puerta de Golpe 100.00% 55.83% 3.97% 1.22% 29.24% 0.00% 0.63% 1.12% 7.98% 0.00%
29 CE Canton El Copinol 100.00% 39.99% 3.97% 12.47% 34.91% 0.00% 0.63% 1.18% 6.85% 0.00%
30 CE Canton San Sebastian Abajo 100.00% 53.48% 4.36% 4.81% 26.25% 0.00% 0.80% 1.42% 8.89% 0.00%
31 CE Colonia Las Margaritas 1 y 2 100.00% 76.82% 3.67% 0.74% 8.50% 0.00% 0.50% 0.46% 9.31% 0.00%
32 Instituto Nacional San Luis La Herradura 100.00% 36.80% 3.08% 0.69% 15.06% 0.00% 0.25% 0.90% 5.01% 38.21%

Infraestructura Presupuesto
(Adaptación a 
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9 Recomendaciones 
 

9.1 Componente social 
 
 

• Las acciones de intervención que se realicen desde el componente comunitario y género del 
proyecto de reconstrucción, deben ser coordinadas y adherirse a las estructuras 
organizativas existentes e institucionalizadas en cada uno de los proyectos. Es decir, en el 
caso de los Centros Educativos con los Consejos Directivos Escolares, en los centros de salud 
con los comités de salud organizados por el área de salud comunitaria y en los puentes con 
las ADESCO del lugar donde se construya la obra. Esta medida facilitaría el involucramiento 
de las comunidades en todo el proceso de reconstrucción. 

 
• Los  proyectos de reconstrucción que han sido clasificados como altamente peligrosos y de 

alto riesgo social en las tres áreas: Centros educativos, de salud y puentes debe ser 
considerada la información, los hechos y las situaciones de riesgo reportadas en cada 
proyectos, con el propósito que sea utilizada en los planes preventivos de seguridad que se 
implementaran con la participación de las comunidades. 

 
• Los centros educativos ubicados en las zonas rurales especialmente cantones y caseríos no 

cuentan con recursos institucionales públicos ni privados  habrá entonces, desde el 
componente comunitario y de género  promover  esfuerzos de coordinación  con las 
organizaciones locales. 

 
 

9.2 General 
 
Es importante que se defina la situación legal de los terrenos registrados en el CNR de los sitios 
para escuelas y unidades de salud y que se recomienda no iniciar el diseño preliminar de los sitios 
en los que los ministerios no puedan demostrar que los terrenos son propiedad de los respectivos 
ministerios.  
 
En caso que lo explicado en el párrafo anterior ocurra en las instalaciones dentro de la lista 
recomendada por CDM Smith o elegida por USAID y los respectivos los ministerios se recomienda 
eliminarla y sustituirla por la siguiente hasta agotar la disponibilidad de fondos asignada para el 
proyecto, o que en su defecto el Gobierno de El Salvador se comprometa a contar con el registro 
correspondiente antes de iniciar el proceso de licitación. 
 
A continuación se presenta un cuadro con el  estatus, al momento de hacer entrega del documento 
final de informe de Evaluación Rápida. 
 

Aunque se ha incluido en los criterios de evaluación la penalización por el no cumplimiento de la 
situación legal de los terrenos no llega a excluir ninguno de estos, otorgando el beneficio de la duda 
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al Gobierno de El salvador de resolver esta situación o adquirir el compromiso de hacerlo, antes de 
dar inicio a los procesos de licitación. 
 

Cuadro del estatus de propiedad de los Centros Educativos 
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Cuadro del estatus de propiedad de los Centros de Salud 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1. 
Componente de Centros 
              Educativos

Presupuestos 
Diagnósticos 

Fichas Técnicas, Fichas 
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     15,088.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    12,588.00  $     12,588.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 3,050.00$
B.2.1.1 Demolición edificio 3: 1 Aula, se conserva bodega. 55.00 m²  $           20.00  $       1,100.00

B.2.1.2 Demolicion de tapial perimetral de ladrillo de barro h=1.90 mts. 65.00 ml  $           30.00  $       1,950.00

B.2.2 DESMONTAJES. 300.00$
B.2.2.1 Desmontaje de estructura y tanque elevado existente 1.00 SG  $         300.00  $          300.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 31,500.00$

C.1.1.1 Modulo de 1 Aula 1.00 SG  $    18,000.00  $     18,000.00
C.1.1.2 Cocina - Bodega. 1.00 SG  $    11,000.00  $     11,000.00
C.1.1.3 Servicios Sanitarios para discapacitados. 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. -$
 $                 -

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 248,320.00$
C.1.3.1 Construcción de muro Soil Nailing en colindancia. 970.00 m²  $         250.00  $   242,500.00
C.1.3.2 Descapote. 295.00 m³  $             6.00  $       1,770.00
C.1.3.3 Nivelación con lodocreto. 90.00 m³  $           45.00  $       4,050.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 21,020.00$

C.1.4.1 Construccion de tapial perimetral de bloque de concreto,
h=3.00m 68.0 ml  $         160.00  $     10,880.00

C.1.4.2 Losetas perforadas sobre canaleta. 16.00 m²  $           40.00  $          640.00
C.1.4.3 Construcción de cisterna. 1.00 SG  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.4 Caseta y equipo de bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.5 Tanque elevado y estructura metálica de soporte. 1.00 SG  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.6 Caja trampa de grasas. 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
C.1.4.7 Placa conmemorativa de bronce. 1.0 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 121,300.00$

C.2.1.1 Edificio 1: Dirección + 2 Aulas + cafeteria 140.00 m²  $         146.00  $     20,440.00
C.2.1.2 Edificio 2: 7 aulas + 1 bodega. 500.00 m²  $         146.00  $     73,000.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR Dr. ANTONIO DIAZ

11691
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CANTON EL CIPRES, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
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C.2.1.3 Edificio 4: 2 Aulas 100.00 m²  $         146.00  $     14,600.00
C.2.1.4 Edificio 5: Bodega de Alimentos. 25.00 m²  $         146.00  $       3,650.00
C.2.1.5 Edificio 6: Servicios sanitarios 8 unidades. 20.00 m²  $         200.00  $       4,000.00
C.2.1.8 Cambio de canales de agua lluvia 165.00 ml  $           30.00  $       4,950.00
C.2.1.9 Cambio de bajada de agua lluvia 33.00 ml  $           20.00  $          660.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 42,145.00$
C.2.2.1 Resane de Cancha de Basketbol. 125.00 m²  $           15.00  $       1,875.00
C.2.2.2 Tableros para cancha de BKB. 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.2.2.3 Resane de piso de concreto tipo acera. 800.00 m²  $           15.00  $     12,000.00
C.2.2.4 Rehabilitación de jardineras. 60.00 m²  $           10.00  $          600.00
C.2.2.5 Resane de canaletas. 95.00 ml  $           15.00  $       1,425.00
C.2.2.6 Limpieza de fosa septica. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.7 Limpieza de pozo de absorción. 1.00 SG  $         400.00  $          400.00
C.2.2.8 Limpieza de caja tragante para agua lluvias. 1.00 SG  $           20.00  $            20.00
C.2.2.9 Instalación hidráulica exterior. 1.00 SG  $           25.00  $            25.00
C.2.2.10 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 S.G.  $    24,000.00  $     24,000.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$
 $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$
 $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 16,910.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas). 30.00 c/u  $           75.00  $       2,250.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio. 880.00 m²  $             7.00  $       6,160.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvias. 20.00 ml  $           30.00  $          600.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvias. 1.00 SG  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$
 $                 -

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 845.88$

 $          845.88

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 504,249.88$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 141,189.97$
COSTO TOTAL 645,439.85$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área:  

Área de construcción: 829.35 m2  
Área de terreno: 2,332.14 m2 aproximadamente 

Terreno propiedad del ESTADO DE EL SALVADOR  EN EL RAMO DE 
EDUCACION, el terreno está inscrito en el registro de propiedad Raíz e 
Hipoteca. 

 Forma: Trapezoidal. 
 Topografía: Terreno plano en el centro escolar, con un cambio de nivel 

de la terraza del centro escolar a calle que colinda al Este de 12.00m 
aproximadamente. 

 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 
muy distanciados entre ellos y poca vegetación por medio de 
jardineras. 

 Entorno inmediato construido: Colindantes terrenos con vivienda.  
 Estado del terreno: 70% encementado, 15% jardinizado y 15% tierra. 
 Obras exteriores y de protección: No hay muros de retención, y el 

tapial perimetral que está en la terraza de la escuela han colapsado 
principalmente en el sector Sur. Así mismo se requiere hacer obras de 
mitigación en colindancia debido al cambio de nivel entre el centro 
escolar y las viviendas colindantes, H=12.70 aproximadamente. 
Jardineras y canaletas dañadas. 
 
Reciben agua potable  de anda cuyo servicio es deficiente. Los 
servicios sanitarios son de lavar y están deteriorados, los lavamanos 
corridos tienen el drenaje quebrado en la parte inferior además que el 
tubo se encuentra tapado, tienen fosa séptica, la cual nunca ha sido 
limpiada, y pozo de absorción. Las aguas lluvias presentan canaletas 
dañadas, tragantes obstruidos. Las canaletas no dan abasto al 
afluente, causando inundaciones en invierno, en una plaza frente al 
edificio 4.  
 
Solo tiene acometida secundaria 120/240v, en un poste  de 4" 
galvanizado, el tg es de 8 espacios, está en la dirección, no tiene CRA, 
ni internet, solo teléfono. Las alimentaciones entre módulos son aéreas 
en poliducto, sin luces de emergencia, ni exteriores ni en pasillos 
internos y externos, tomas son pocos y sin polarizar. 

 
 Accesibilidad: Cuenta con acceso vehicular y peatonal a través de la 

calle que conduce a Santo Tomás.  

 
 
 

 La escritura proporcionada por el MINED está ilegible, y está  
inscrita. 

 El área disponible de terreno no permite  implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Se deberán construir muros de Soil Neiling en colindancia, así 
como la construcción de tapial perimetral del centro escolar.  

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 

 Se requiere la construcción de una cisterna con su caseta y 
equipo de bombeo 

 
 Rehabilitación de torre y tanque elevado. 

 

 Reparación de canaletas y construcción de losetas de 
concreto en algunos sectores de canaletas para el paso de los 
alumnos. 

 

 Limpieza de fosa séptica y pozo de absorción.  
 

 Rehabilitación de Instalación hidráulica exterior. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
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 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:   6 
 

AÑO 
 

EDIFICIO 1: Dirección, 2 Aulas, cafetería   2000 
 EDIFICIO 2: 7 aulas, 1 bodega.   1981 

EDIFICIO 3: 1 Aula, 1 bodega.    
 ANTES 
2000 

EDIFICIO 4: 2 aulas.     ANTES 2000 

EDIFICIO 5: Bodega de alimentos.   ANTES 2000 

EDIFICIO 6: Servicios sanitarios 8 unidades.   1981 
 

Componentes Arquitectónicos:  
 Estado de las edificaciones: En general las instalaciones eléctricas e 

hidráulicas están colapsadas, falta de rampa para accesibilidad en todos 
los edificios. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas y no son 
suficientes para el drenaje de las mismas. EDIFICIO 1: Existe filtración 
de agua por daños en cubiertas, cielo falso de Dirección dañado, hay 
láminas quebradas, pasadores de puerta oxidados, las ventanas están 
dañadas y con óxido, algunos operadores de  ventanas de vidrio no 
funcionan, estructura de techos sin mantenimiento y con oxido. EDIFICIO 
2: Existe filtración de agua por cubierta de techos dañada, agrietada, 
puertas metálica sin mantenimiento, con marcas de óxido, pasadores de 
puertas con óxido, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al igual 
que la malla, estructura de techos sin mantenimiento, canal interno con 
fisuras y sin mantenimiento. EDIFICIO 3: Daños en cubierta de techo por 
grietas y estructura de techo colapsada. Pasadores de puertas oxidados, 
ventanas presentan oxido por falta de pintura. falta darle mantenimiento 
a repello al interior del aula. EDIFICIO 4: Pisos y ventanas sin 
mantenimiento, con oxido. una de las aulas no se usa por temor a 
derrumbe. EDIFICIO 5: Cubierta y estructura de techo sin mantenimiento, 
con oxido, pisos sin mantenimiento, fascia perimetral deteriorada, 
ventanas sin mantenimiento. EDIFICIO 6: Servicios sanitarios con fosa 
por colapsar, los inodoros son de porcelana y los artefactos no 
funcionan, están arruinados. Paredes con poco mantenimiento, 
estructura y cubierta de techos con grietas. Puertas deterioradas y 
ventanas sin mantenimiento. 
 

 Componentes estructurales:  
Reforzar paredes y techo en aula. Modificar tijeras en aula. Cambio de 
polín por VM. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. De las 
intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad: Todas las aulas  tienen  de 1 a  4  luces de 2x40w tipo riel, 
sujetadas de los polines del techo, algunas no funcionan por el bajo 
voltaje u otras causas, como interruptores dañados, tubos mal puestos, 
etc.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: El canal de lámina entre las aulas está 
dañado, al igual que las bajantes en los extremos del canal. Los servicios 
sanitarios son de lavar y están deteriorados, al igual que los lavamanos.  

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 Edificaciones existentes a rehabilitar. 

 Se deben actualizar todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y estándares del MINED y a los avances tecnológicos. 
 

 Cambio de cubiertas. 
 

 Generar accesos.   
 

 Construcción de rampas para mejorar acceso a C.E. 
 

 Cambio de canales y bajadas de aguas lluvias. 
 

 Cambio de inodoros y artefactos sanitarios. 
 

 Reparación de sistema y estructura metálica de tanque 
elevado. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Demolición de un aula del edificio 3. 
 Ambiente insalubre en cocina 
 Servicios Sanitarios para discapacitados. 

 

 Se anexara a los servicios sanitarios existentes un sanitario 
para personas con capacidades especiales. 

 Construcción de bodega cocina 
 Construcción de un aula que cumpla con las dimensiones y 

requerimientos estructurales para su funcionamiento. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: es un riesgo debido a la falta de 

mitigación por cambio de nivel de 12.70m aproximadamente, 
con colindancia,  si se tienen antecedentes. 

 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

provocando deslaves en ciertas áreas. 
  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 

 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 
 

 La obras menores de terracería deben mitigarse mediante 
riegos periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 
 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 

 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 
 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 
entorno. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad.  

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Peligro para las personas que circulan dentro de las 

instalaciones del centro escolar y para los colindantes, ya 
que en la colindancia sur, se han producido derrumbes y 
erosiones en el terreno debido a la falta de mitigación.   

 Tapiales sin la estructura adecuada, actualmente se 
mueve al ejercerle una fuerza. 

 La fosa séptica esta por colapsar, nunca le han realizado 
una limpieza ni mantenimiento. 

 Este salida de aguas lluvias esta  siendo un foco de 
infección y creación de vectores, debido a que en la salida 
de A.LL. se retiene el agua. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con 

excepción de la intervención en algunos componentes  de 
las construcciones a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos 

 
 

 Incorporar en la etapa de diseño, el diseño de muros de 
retención en colindancias Sur, Este y parte de la colindancia 
Norte. 
 

 Demolición de tapial perimetral y reconstrucción del mismo. 
 

 Limpieza de fosa séptica, evaluar su demolición y sello, asi 
como la construcción de una nueva. 
 

 Diseñar red de drenaje para aguas lluvias, buscando una 
solución viable que mitigue el drenaje de esta hacia la red 
principal de la calle. 

 
 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 

instalaciones actuales. 
 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto. 

 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
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para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio 
suficiente como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
  

para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DA-SC05  C.E. DR. ANTONIO DIAZ   

                                                 SANTO TOMAS, SAN SALVADOR,                                                                          

 
 

 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta  con un  Consejo Directivo Escolar. 
 

 Comunicación 
Existencia del CDE Otro grupo de Guardianes  Ambientales Hay buena 
relación con la ADESCO de la comunidad. Han tenido apoyo del Plan 
Internacional en el tema de riesgo y medio ambiente. Hay comunicación 
escrita 
 

 Seguridad  
No hay reportes de robo. No hay reportes de hechos violentos. Tiene vigilancia 
privada, la pagan con fondos propios de la escuela, consideran que la 
comunidad cuida la escuela y las organizaciones como las ADESCOS se 
suman el cuido de la escuela 
. 

 Otros. no 

 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos.  

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ

Código: 11691

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Mercedes Elizabeth Ramirez Alvarado

7653-7093

antes de 2000Año de Construcción

Año de Construcción antes de 2000

Año de Construcción

Localización:  Santo Tomás, San Salvador

Esquema de Ubicación:

antes de 2000

Año de Construcción 1981

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina de 
fibrocemento. Ventanas de angular y Ho 1/4. Puertas metálicas. 

EDIFICIO 3: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento en aula y en bodega de concreto. Techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina de fibrocemento. Ventanas de angular y 
Ho 1/4. Puertas metálicas. 

EDIFICIO 1: Dirección, 2 Aulas, cafeteria. EDIFICIO 2: 7 aulas, 1 bodega. 
EDIFICIO 3: 1 Aula, 1 bodega. EDIFICIO 4: 2 aulas. EDIFICIO 5: Bodega 
de alimentos. EDIFICIO 6: Servicios sanitarios 8 unidades.
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Cielo Falso de Fibrocemento solo en Dirección. 
Ventanas: Aluminio y vidrio y de marco angular y Ho 1/4. Puertas 
metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento en aulas y de concreto en pasillo central y acera perimetral. 
Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. 
Ventanas: Marco angular y Ho 1/4. Puertas metálicas.  



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5: Paredes de bloque de concreto visto, pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina de fibrocemento. Ventanas de 
angular y Ho 1/4 pintado. Puerta metálica.     

antes de 2000

EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. 
Ventanas de marco angular y Ho 1/4. Puertas metálicas. Lavamanos de concreto.

1981

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Servicio Telefónico: SI        NO   X   Observaciones: CLARO

El sistema actual es a través de fosa séptica. La fosa séptica no ha tenido limpieza y se ha 
proyectado que dara abasto hasta enero 2013.

El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Cafeteria paga un porcentaje 
del costo total del servicio.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO  X   Observaciones: 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA. Hay una fuga de agua en acceso 
al centro escolar.

Obras exteriores existentes:

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI          NO     SI         NO     
Servicio de Internet: SI         NO    X      Observaciones:

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Cancha de basketball, bebederos, pileta de concreto, canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque plástico, fosa séptica, tapiales perimetrales, aceras, 
jardineras y área de juegos. No hay muros de retención en zonas de riesgo. 

1981

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta unicamente con una salida 
de aguas lluvias directo a la calle lo cual es deficiente.

Año de Construcción



No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general las instalaciones electricas e hidraulicas estan colapsadas, falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios. Canaletas 
para drenaje de A.LL. deterioradas y no son suficientes para el drenaje de las mismas. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua por daños en cubiertas, cielo falso de Dirección 
dañado, hay láminas quebradas, pasadores de puerta oxidados, las ventanas estan dañadas y con óxido, algunos operadores de  ventanas de vidrio no funcionan, estructura de 
techos sin mantenimiento y con oxido. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua por cubierta de techos dañada, agrietada, puertas metálica sin mantenimiento, con marcas de 
óxido, pasadores de puertas con óxido, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al igual que la malla, estructura de techos sin mantenimiento, canal interno con fisuras y sin 
mantenimiento. EDIFICIO 3: Daños en cubierta de techo por grietas y estructura de techo colapsada. Pasadores de puertas oxidados, ventanas presentan oxido por falta de 
pintura. falta darle mantenimiento a repello al interior del aula. EDIFICIO 4: Pisos y ventanas sin mantenimiento, con oxido. una de las aulas no se usa por temor a derrumbe. 
EDIFICIO 5: Cubierta y estructura de techo sin mantenimiento, con oxido, pisos sin mantenimiento, fascia perimetral deteriorada, ventanas sin mantenimiento. EDIFICIO 6: 
Servicios sanitarios con fosa por colapsar, los inodoros son de porcelana y los artefactos no funcionan, estan arruinados. Paredes con poco mantenimiento, estructura y 
cubierta de techos con grietas. Puertas deterioradas y ventanas sin mantenimiento.

 12 aulas,  1 no esta en uso

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Trapezoidal

17.92m x 60.32m x 17.38m x 19.95m x 12.05m x 38.25m

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación por medio de jardineras

12 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Tienda, 2 bodegas, 1 cocina.

Parvularia (64 alumnos), 1° grado (64 alumnos), 2° grado (55 alumnos), 3° grado (62 alumnos), 4° grado (61 alumnos), 5° grado (71 
alumnos), 6° grado (70 alumnos), 7° grado (76 alumnos), 8° grado (94 alumnos), 9° grado (76 alumnos) 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Terreno plano en el centro escolar, con un cambio de nivel de la terraza del centro escolar a calle que colinda al Este de 12.00m aproximadamente.

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Buena, accesible a todo tipo de vehiculo

Deslizamiento debido a la falta de muro de retención o proteccion de la terraza del centro escolar en los colindantes Este, Sur y parte del Norte.

tapial de ladrillo de barro sin refuerzo estrtuctural.

Grados por turno:
Matutino:      11 secciones                                                                               Vespertino:    10 secciones
Nocturno:                                                                                                             A distancia:   

 22  profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES 
(m) AREA (m2)

R
16.65x7.30x8.
37x4.02x3.00x

13.65
133.70

R
21.75x28.22x7
.34x8.40x13.4

0x19.85
493.40

M 10.10x6.64 67.10

R 14.63x6.40 93.65

R 6.00x3.60 21.60

M 8.10x2.45 19.90

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y las canaletas de evacuación de las aguas lluvias no dan abasto al afluente, causando inundaciones en 
invierno, en una plaza frente al edificio 4. No hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales, nunca se ha limpiado la fosa séptica, no hay equipo de bombeo 
para el tanque elevado.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores, toma corriente, tableros y de igual forma hacen falta luminarias.

OBRAS EXTERIORES: No hay muros de retención, y el tapial perimetral que esta en la terraza de la escuela han colapsado principalmente en el sector Sur. Jardineras y 
canaletas dañadas.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, 
incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y 
pintura en puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y 
pasadores. 

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Dirección, 2 Aulas, cafeteria.

Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, 
incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y 
pintura en puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y 
pasadores. 

Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de pisos, 
ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores, limpieza de fosa séptica, 
reparacion de lavamanos y grifos, mantenimiento de artefactos 
sanitarios. 

Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, 
incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y 
pintura en puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y 
pasadores. 
Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, 
incluir cielo falso, cambio de cubierta y estructura de techo, 
acabados, mantenimiento y pintura en puertas, reparacion de 
chapas y pasadores. 
Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, 
incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y 
pintura en puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y 
pasadores. 

Edificio 2: 7 aulas, 1 bodega.

Edificio 3: 1 Aula, 1 bodega. 

Edificio 4: 2 aulas. 

Edificio 5: Bodega de alimentos.

Edificio 6: Servicios sanitarios 8 unidades.



R

 $                             -   

Obras Exteriores

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Reforzamiento estructural de tapiales y reparación de canaletas, 
construccion de rampas, aceras, reparación de red hidráulica y 
eléctrica, construcción de muros de retención en lados Sur, Este y 
parte del Norte, limpieza de fosas sépticas, mantenimiento a 
jardineras.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: Edificio: 2 Aulas + Dirección

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 3 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica X Otro 8 X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo      Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

No hay
Ventanas de aluminio y vidrio, dimensiones: Tipo A: H=1.35m, ancho=2.00m, 
repisa=1.30m, cantidad=1; Tipo B: H=1.35m, ancho=1.70m, repisa=1.40m, 
cantidad=2;  Angular y Ho 1/4 dimensiones: Tipo A: H=1.40m, ancho=2.00m, 
repisa=1.30m, cantidad=3; Tipo B: H=1.40m, ancho=3.10m, repisa=1.40m, 
cantidad=1; Tipo C: H=1.35m, ancho=2.05m, repisa=1.40m, cantidad=1
Con oxido

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan alguna luminarias
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. DR. ANTONIO DIAZ

Rubro Estado FisicoÁrea

Divisiones entre salones de ladrillo de barro hasta techo

Zocalo dañado y en algunos sectores no hay.

Solo de Dirección, manchas por gotera y suciedad, por la falta de cepo.
Grietas, filtración de agua
Vigas de concreto y polín espacial (áreas oxidadas)
Pintado y RAP solo en estructura

No hay
Sin mantenimiento, presentan oxido. Dimensiones: Tipo A: H=2.00m, 
ancho=0.95m, cantidad=1, Tipo B: H=2.10m, ancho=1.05m, cantidad=2

De alcayate en direccion y son 3 bisagras por puerta

1. Al Sur del edificio esta ubicada la cocina, esta conformada por paredes de lámina metálica, con una puerta de lámina de 2.00x1.00m. en deterioro. 2. En la cocina se estanca el agua lluvia, debido a que aca se ubica el drenaje de salida de estas hacia la calle. 
3.No hay cepo en las paredes, 4. Por lo general hay mal acabado en la superficie de las puertas y se encuentra corroída la parte inferior de estas, asi mismo en la estructura de techo. 5. Por falta de ventanas hay azote del agua.



Hoja No: Edificio: 7 Aulas + 1 bodega

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 8 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 7 X
Bisagras De cartucho Alcayate Otro X X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 8 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 27 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP      Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. X PVC Otro X

Bajadas de A LL    Lamina Gal. X PVC Otro X

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
Solo para uso de profesores

Pintado y RAP solo en estructura

No hay
Sin mantenimiento, presentan oxido. Dimensiones: Tipo A: H=2.10m, 
ancho=1.00m, cantidad=7, Tipo B: H=2.80m, ancho=1.00m, cantidad=1

Esta en muy dañada, y se drena a una plaza que no tiene pendiente ni canaletas, 
por lo que provoca inundación.

Pernos anclados a piso o a marco de puerta, 2 por puerta
Con oxido, 1 por puerta

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Piso de concreto en pasillo central y perimetral, en mal estado (agrietado), si hay 
zócalo.
No hay
Lámina quebrada y con grietas. Filtración de agua
Vigas de concreto y polín espacial (áreas oxidadas)

No hay

Angulo y Ho 1/4, dimensiones: Tipo A: H=1.50m, ancho=1.62m, repisa=1.25m, 
cantidad=12; Tipo B: H=1.50m, ancho=2.13m, repisa=1.25m, cantidad=12; Tipo C: 
H=1.40m, ancho=3.08m, repisa=1.25m, cantidad=1; Tipo D: H=1.40m, 
ancho=2.10m, repisa=1.25m, cantidad=2;

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
canal interno dañado, con grietas

1. Por lo general hay mal acabado en la superficie de las puertas y se encuentra corroída la parte inferior de estas, asi mismo en la estructura de techo. 2. Instalación electrica deficiente, faltan luminarias y tomas no funcionan. 3. Este edificio suele inundarse en 
los inviernos. 4. No hay canaleta perimetral, 5. Por falta de ventanas hay azote del agua.



Hoja No: Edificio: 1 Aula + 1 bodega

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 2 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 2 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 2 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 3 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

sin cepo
En bodega piso de concreto
No hay
Con grietas
Polín C, polin C encajuelado, polin espacial y viga macomber, existe una 
combinacion de materiales, mal estructurado y con oxido. En bodega hay 
estructura de polin C en buen estado, pintado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

3 por puerta
Con oxido 1 por puerta
Angular y Ho 1/4, dimensiones: Tipo A: H=1.25m, ancho=2.83m, repisa=1.12m, 
cantidad=1; Tipo B: H=1.25m, ancho=2.14m, repisa=1.12m, cantidad=1; Tipo C: 
H=0.80m, ancho=1.20m, repisa=1.12m, cantidad=1;
No hay
No hay

Paredes internas RAP

No hay
Sin mantenimiento, con presencia de oxido, dimensiones: Tipo A: H=2.00m, 
ancho=1.00m, cantidad=1; Tipo B: H=2.00m, ancho=0.83m, cantidad=1, esta 
puerta tiene un hueco en la parte superior de H=0.44m por el ancho de la puerta, 
cubierto con angular y  Ho 1/4.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Sistema eléctrico es deficiente, faltan luminarias
No hay
No hay
No hay
No hay

1. No hay canaleta perimetral, mantiene el mismo nivel de piso entre cancha e interior del aula. 2. Por falta de ventanas hay azote del agua. 3. Se recomienda cambio completo de estructura y cubierta de techo. 4.  Instalación electrica deficiente, faltan luminarias 
y tomas no funcionan.



Hoja No: Edificio: 2 aulas

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 2 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 2 X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 1 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 10 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro 1 X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
Corrosión, dimensiones: Tipo A: H=2.00m, ancho=1.00m; puerta tiene un hueco 
en la parte superior de H=0.46m por el ancho de la puerta, cubierto con angular y  
Ho 1/4.
1 por puerta

Divisiones de bloque hasta techo

No hay
Lámina acanalada, si hay cepo en la paredes
Polín espacial (áreas oxidadas)

Se observan deficiencias y faltan luminarias
No hay
No hay
No hay
No hay

3 por puerta
Con oxido
Angular y Ho 1/4, dimensiones: Tipo A: H=1.40m, ancho=2.00m, repisa=1.15m, 
cantidad=4, Tipo B: H=1.38m, ancho=1.40m, repisa=1.15m, cantidad=6.
No hay
locker

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1. Estas aulas estan ubicadas en el area de riesgo, por lo que en época lluviosa, se procede a no usarlas, es área restringida por riesgo a que se derrumbe. 2. Por falta de ventanas hay azote del agua. 3. No hay canaleta perimetral, mantiene el mismo nivel de 
piso entre cancha e interior del aula.



Hoja No: Edificio: Bodega de alimentos

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. No hay canaleta perimetral. 2. Instalación electrica deficiente, faltan luminarias y tomas no funcionan. 3. Fascia dañada H=0.50m

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
Quebrada y mal instalada
Es tipo polín C pintado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

3 por puerta
Con oxido
Angular y Ho 1/4 pintado, dimensiones: Tipo A: H=1.00m, ancho=1.20m, 
repisa=1.05m, cantidad=1; Tipo B: H=1.00m, ancho=2.40m, repisa=1.00m, 
cantidad=1. ventanas selladas con lamina metálica
No hay 
No hay 

Mitad inferior de aceite y mitad superior de agua
No hay
Con oxido, dimensiones: H=2.00m, ancho=1.00m

No existe
No hay
No hay
No hay
No hay

 Instalación electrica deficiente, faltan luminarias y tomas no funcionan.
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: Servicios Sanitarios

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 6 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 5 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 3 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 6 X
Mingitorio/Urinario Porcelana X Foso Otro 1 X
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro 1 X
Lavabrazos Forjado X Concreto X Otro 2 X

Observaciones Generales:
1. No hay canaleta perimetral 2. No funcionan las instalaciones electricas ni el sistema hidraulico. 3. Uno de los inodoros en el servicio de  niñas es usado como bodega. 4. el urinario no funciona. 5. Los 
lavamanos tiene fuga y algunos grifos no funcionan.

Daño en drenaje de agua, este cae directamente a plaza de recreo
En servicio para profesores
Sin uso por deterioro
Estan dañados, artefactos sin funcionar
No hay

Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DR. ANTONIO DIAZ Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Instalación tiene fuga de agua

No hay
No hay

2 por puerta
Con oxido
Angular y Ho 1/4 con oxido, dimensiones: Tipo A: H=0.40m, ancho=2.00m, 
repisa=2.20m, cantidad=2; Tipo B: H=0.40m, ancho=0.60m, repisa=2.20m, 
cantidad=1;
No hay 
No hay 

No hay
Presentan oxido y 1 esta totalmente deteriorada, dimensiones: Tipo A: H=2.00m, 
ancho=1.00m, cantidad=1; Tipo B: H=1.70m, ancho=20.80m, cantidad=4

Paredes con cepo, divisiones de bloque de concreto

No hay 
Con grietas, algunas láminas quebradas
polín espacial (áreas oxidadas)

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X
Ladrillo de barro, se mueve en el 
tapial sur

Aceras Concreto X Baldosas Otro Hay áreas con grietas.
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro Hay áreas con grietas.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro
La torre metálica presenta oxido 
y si esta en funcionamiento

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro No ha habido limpieza y esta por 
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto X Baldosas Otro
Faltan canaletas, malos 
tableros, se inunda, tratar piso 
por grietas

Parqueo Concreto X Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay 
Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Con grietas

Taludes Engramados Revestidos Otro X Hay que trabajar muro de 
retension

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X Jardineras dañadas

 OBSERVACIONES: 
1. No hay rampas para accesar por todos los edificios 2. Las canaletas no tiene parrilla y son insuficientes para drenar el agua lluvia. 3. El centro escolar no tiene muros de 
retención en los lados Sur, Este y parte del Norte, tiene un desnivel de aproximadamente 12.00m del nivel de calle del colindancia Sur. 4. La fosa séptica esta por colapsar.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

24 2 22 1 Televisor  X

181 X 2 Radio grabadoras X

202  X 2 Fotocopiadoras X X

246 170 76 3 Archiveros X

246 246 3 Computadoras/portatiles 2 1

10 X 3 CPU X

20 X 2 Monitores X

12 X 2 Parlantes/Sonido X

12 X 2 Megafonos X

12 9 1 2

Sillas/ maestros

Pizarras

Libreros o estantes

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Escritorios

Pupitres pequeños

Pupitres medianos

Mesas unipersonales

Sillas

Mesas Pentagonales

Sillas de Parvularia



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. ANTONIO DIAZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panporamica colindancia Este y sur, se muestra el area de deslizamiento de tierra por falta de muro 

de retencion.

1.0 Vista panoramica de acceso a centro escolar, se muestra el muro perimetral y el desnivel que mantiene 

respecto a la calle.

2.0 Vista panoramica interior de escuela, edificios 1 y 2, se muestra la plaza de acceso, esta tiene fisuras en el 

concreto y en jardineras.

4.0 Vista del tapial Norte en terreno del colindante, la 

tierra esta socavando el muro.

5.0 Vista de uno de los nervios del tapial perimetral sur, el hierro 

esta expuesto y fisuras en el elmento estructural.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. ANTONIO DIAZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

10.0 Vista de la salida de A.LL. hacia la calle de acceso 

al centro escolar, es un foco de contaminación y malos 

olores.  

7.0 Vista de edificio 3, estructura de techo totalmente 

colapsada, hay combinación de materiales que no 

conforman una buena estructura.

8.0 Vista de servicios sanitarios, en la que se observa la 

fuga de agua en lavamanos y el deterioro del edificio.

6.0 Vista panoramica de tapial Sur, aca se muestra el desnivel que existe respecto a la colindancia, esta en 

peligro por deslizamientos al no tener muros de retención.

9.0 Vista de canaleta que va hacia la salida de A.LL. esta 

no da abasta para el afluente en época lluviosa y 

actualmente presenta grietas.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Dr. Antonio Diaz, 
Santo Tomás, San Salvador

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Inexistencia de muros de retención 
en cambio de nivel entre centro 
escolar y colindancia Sur, Este y 
parte de la colindancia Norte. 
Aroximadamente 12.70mts. De 
cambio de nivel.

Peligro para las personas que circulan dentro de 
las instalaciones del centro escolar y para los 
colindantes, ya que en la colindancia sur, se han 
producido derrumbes.  

Diseño de muros de retención en colindancias Sur, Este y parte 
de la colindancia Norte. 

Reforzamiento estructural de 
tapiales 

Tapiales sin la estructura adecuada, 
actualmente se mueve al ejercerle una fuerza.

Demolicion de tapial perimetral y reconstrucción del mismo.

Fosa séptica La fosa séptica esta por colapsar, nunca le han 
realizado una limpieza ni mantenimiento.

Limpieza de fosa séptica, evaluar su demolición y sello, asi como 
la construcción de una nueva.

Drenaje de agua lluvia hacia la calle 
de acceso al centro escolar

Este salida de aguas lluvias esta  siendo un foco 
de infeccion y creación de vectores, debido a 
que en la salida de A.LL. se retiene el agua. 

Diseñar red de drenaje para aguas lluvias, buscando una 
solución viable que mitigue el drenaje de esta hacia la red 
principal de la calle.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Generación de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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1
2
3
4
1
2
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4
1
2
3
4
1

2
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1

2

3

4

#

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual 

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:

Santo Tomás, San Salvador.
Area de construccion: 829.35 m2                     Area de terreno: 2,332.14 m2 aproximadamente

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a 
estudiantes.

Visual Una vez

Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados
Descripción de Medidas de Mitigación Parte 

Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

4

Diseñar red de drenaje para aguas 
lluvias, buscando una solución 
viable que mitigue el drenaje de esta 
hacia la red principal de la calle.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Santo Tomás, San Marcos, Residencial Ciudad Dorada.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

5
Febrero de 2012.

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Dr. Antonio Diaz.
CDM, MINED y contratista para la construcción  

Diseño de muros de retención en 
colindancias Sur, Este y parte de la 
colindancia Norte. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Semanal

2

1

2

3
Limpieza de fosa séptica, evaluar su 
demolición y sello, asi como la 
construcción de una nueva.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Demolicion de tapial perimetral y 
reconstrucción del mismo.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $      11,366.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      8,866.00  $       8,866.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 6,085.77$

B.2.1.1
Demolición y desmontaje de paredes, piso cubierta defensas,
ventanas, puertas, etc. de la bodega y chalet adosadas al
modulo de cocina existente.

1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.2
Demolición . de pretil de ladrillo de barro (altura vista 0.45m),
frente al modulo de 3 Aulas + Dirección. (incluye fundación). 13.05 m2  $             5.00  $            65.25

B.2.1.3
Demolición y desalojo de muere te ladrillo de barro, altura vista
0.90m (incluye fundación). 13.35 ml  $             9.00  $          120.15

B.2.1.4
Demolición de tapial de ladrillo de barro incluye fundación,
paredes, refuerzos de concreto. 284.40 m2  $             5.00  $       1,422.00

B.2.1.5 Demolición de piso de concreto tipo acera. 61.36 m2  $             2.00  $          122.72

B.2.1.6
Demolición de pared de ladrillo de barro en salón de usos
múltiples. 19.53 m2  $             5.00  $            97.65

B.2.1.7 Demolición de tarima de concreto (incluye muretes) 14.70 m2  $         200.00  $       2,940.00
B.2.1.8 Demolición de gradas 5.20 ml  $             2.00  $            10.40
B.2.1.9 Demolición de tanque de concreto de 2.25mx2.35m h=3.0m 1.00 sg  $         500.00  $          500.00
B.2.1.10 Demolición de canaleta. 253.80 ml  $             2.00  $          507.60

B.2.2 DESMONTAJES. 8,070.00$
B.2.2.1 Desmontaje de postes de concreto. 32.00 sg  $         250.00  $       8,000.00
B.2.2.2 Desmontaje de portón metálico de acceso. 2.00 c/u  $           30.00  $            60.00
B.2.2.3 Desmontaje de portón de acceso peatonal a la cancha. 1.00 c/u  $           10.00  $            10.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 30,695.00$
B.3.1 Trazo y nivelación 1.00 sg  $                 -

B.3.2
Muro de retención tipo 1, altura vista de 0.50m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 67.00 ml  $           65.00  $       4,355.00

B.3.3
Muro de retención tipo 2, altura vista de 0.90 m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 60.00 ml  $           85.00  $       5,100.00

B.3.4
Muro de retención tipo 3, altura vista de 2.50 m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 88.50 ml  $         240.00  $     21,240.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 13.00$
C.1.2.1 Modulo de bodega cocina 1.0 S.G.  $           11.00  $            11.00
C.1.2.2 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $             2.00  $              2.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 34,820.38$

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR JUANA GALÁN DE QUINTANILLA

11163
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

COL. LA ESPERANZA, CANTÓN SANTA ROSA QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.
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C.1.3.1 Conformación de taludes 539.45 m²  $             8.00  $       4,315.60
C.1.3.2 Limpieza del  terreno 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
C.1.3.3 Descapote 238.95 m3  $             8.00  $       1,911.60
C.1.3.5 Corte 27.00 m3  $             8.00  $          216.00
C.1.3.6 Relleno compactado con material selecto. 1,326.20 m3  $           20.00  $     26,524.00
C.1.3.7 Desalojo 310.64 m3  $             5.00  $       1,553.18

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 128,053.80$
C.1.4.1 Aceras 219.60 m2  $           30.00  $       6,588.00
C.1.4.2 Gradas 3.12 m2  $           15.00  $            46.80
C.1.4.3 Rampa de circulación 29.30 m2  $           30.00  $          879.00
C.1.4.4 Losa puente 5.90 m2  $           30.00  $          177.00
C.1.4.5 Canaleta 253.80 ml  $           30.00  $       7,614.00
C.1.4.6 Cabezal de descarga 3.00 c/u  $         200.00  $          600.00
C.1.4.7 Caja de salida de aguas lluvias a cabezal de descarga 3.00 c/u  $           80.00  $          240.00
C.1.4.8 Piso de concreto 240.00 m2  $           30.00  $       7,200.00
C.1.4.9 Barandal con pasamanos 77.00 ml  $           80.00  $       6,160.00
C.1.4.10 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         300.00  $          300.00
C.1.4.11 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 1,418.00 m2  $             6.00  $       8,508.00
C.1.4.12 Jardinización 1,418.00 m2  $           10.00  $     14,180.00
C.1.4.13 Tapial de bloque de concreto. 210.00 ml  $         160.00  $     33,600.00
C.1.4.14 Tapial de bloque sobre muro de retención 132.80 ml  $         110.00  $     14,608.00
C.1.4.15 Construcción de torre y tanque 1.00 s.g.  $      3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.16 Red hidráulica 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.17 Instalación eléctrica (exteriores y derecho de conexión) 1.00 s.g.  $    17,000.00  $     17,000.00
C.1.4.18 Portón metálico de acceso 2.00 c/u  $         500.00  $       1,000.00
C.1.4.19 Portón de acceso peatonal a al cancha 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.19 Obra de paso para acceso de vehiculo a centro escolar 2.00 c/u  $         240.00  $          480.00
C.1.4.20 Malla ciclón sobre tapial a la cancha 24.70 ml  $           90.00  $       2,223.00
C.1.4.21 Cisterna para agua potable 1.00 c/u

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 113,682.69$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (5 Aulas ). 394.60 m2  $         146.00  $     57,611.60
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 ( 3 Aulas + Dirección). 194.88 m2  $         146.00  $     28,452.48
C.2.1.3 Reparación y readecuación del Modulo 3 (Cocina). 56.91 m2  $         146.00  $       8,308.86
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( Servicios Sanitarios)(5 unidades) 19.63 m2  $         200.00  $       3,926.00

C.2.1.5
Reparación y reforzamiento de estructura y cambio de cubierta
en Salón de Usos múltiples. 115.07 m2  $         125.00  $     14,383.75

C.2.1.6 Limpieza y sello de fosa séptica existente. 1.00 s.g.  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.1.7 Instalación eléctrica  del Modulo 1 (5 Aulas ). 394.60 m2  $                 -
C.2.1.8 Instalación eléctrica  del Modulo 2 ( 3 Aulas + Dirección). 194.88 m2  $                 -
C.2.1.9 Instalación eléctrica  del Modulo 3 (Cocina). 56.91 m2  $                 -

C.2.1.10
Instalación eléctrica  del  Modulo 4 ( Servicios Sanitarios
(5unidades)). 19.63 m2  $                 -

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 3,150.00$
C.2.2.1 Desalojo, restauración y reubicación de juegos para niños 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

C.2.2.2 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.2.3 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -
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C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 14,505.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 20 c/u  $           75.00  $       1,500.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 635 m2  $             7.00  $       4,445.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 22 ml  $           30.00  $          660.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $          966.72 966.72$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 355,179.36$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 99,450.22$
COSTO TOTAL 454,629.58$
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC23C.E. JUANA GALÁN DE QUINTANILLA, 

QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD. 
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  1,630.00 m2       Área de construcción:  667.00 m2 
No han sido proporcionadas las escrituras por parte de MINED. 

 Forma: rectangular. 
 Topografía: topografía en área de construcción es plano, en la parte del 

terreno donde da con la colindancia sur hay quebrada muy pronunciada. 
 Arborización: Mínima cantidad de árboles en el lindero sin tapial.. 
 Entorno inmediato construido: Colinda al norte con viviendas y resto 

de colindancias son grandes extensiones de terreno. 
 Estado del terreno: el terreno está poco pavimentado en áreas de 

construcción y lo demás es plano con quebrada al sur y ripio 
abandonado. 

 Obras exteriores y de protección: 
Hacen falta aceras de circulación, en la cancha el suelo es el natural, los 
muros ubicados en los costados norte  y poniente están en buen estado 
en los linderos Sur y Oriente solamente están los cercas de malla ciclón 
(solo están los postes en la mayor longitud), el portón está en regular 
estado, el tanque elevado de es de concreto, la fosa séptica no ha 
recibido limpieza. 
 
 

 Accesibilidad: 
Calle empedrada hasta el centro escolar (ingresa todo tipo de vehículo). 

 
 
 

 No han sido proporcionadas las escrituras por parte del  
MINED. 

 

 

Los obras exteriores principales a ejecutar son: 

 Muro de retención. 

 Construcción de aceras y canaletas. 

 Red hidráulica. 

 Portones de acceso. 

 Rampas de circulación. 

 Pozo de absorción y limpieza de fosa séptica. 

 Torre y tanque elevado. 

 Tapial de bloque de concreto. 

 Instalaciones eléctricas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones: 

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  4 AÑO 

EDIFICIO 1: 5 Aulas.   1994 

EDIFICIO 2: Aulas y Dirección.     1994 

EDIFICIO 3: Cocina y Bodega.     1994 

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios. 
  

1994 
 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: 

En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, 
los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura y las 
goteras de los techos está generando oxidación en la estructura 
metálica, el sistema eléctrico se encuentra en mal estado.  
EDIFICIO 1: La estructura metálica de defensas y estructura de techos 
se encuentran en buen estado, puertas se encuentran en mal estado 
presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no sirve las 
chapas, etc.  
EDIFICIO 2: La estructura metálica de defensas y estructura de techos 
se encuentran en buen estado, puertas se encuentran en regular 
estado presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no 
sirven las chapas, etc.   
EDIFICIO 3: La estructura metálica de defensas y estructura de techos 
se encuentran en buen estado, puertas se encuentran en regular 
estado presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no 
sirven las chapas, se ha construido un bodega y chalet a la cocina y no 
se han realizados a plenitud estos trabajos.    
EDIFICIO 4: Modulo de servicios sanitarios de lavar; No funciona la red 
de agua potable, en los accesorios del lavabrazos, los enchapados 

 

 Se procederá a la rehabilitación completa de los edificios 
existentes que incluye limpieza y pintura de paredes y 
estructura metálica, instalación y sustitución de cielos falsos y 
ventanas, la restauración de pisos y la reconstrucción de 
fascias y cornisas. Del mismo modo se intervendrá la obra 
eléctrica y se sustituirán los artefactos sanitarios y redes 
hidráulicas. 
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están manchados, las  puertas están corroídas, el piso está manchado, 
no hay enchapados, ni zócalo en los pisos.  
 

 Componentes estructurales:  
La estructura de paredes y tanque están en mal estado, y no cumplen 
los requerimientos mínimos de seguridad. 

 
 
 
 
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 

construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores daños visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Electricidad: Solo tiene acometida secundaria 120/240v, el tg es de 8 
espacios con 4 ocupados, no tiene cra, pero tienen internet inalámbrico y 
teléfono, hay de parvularia a 6°, todas las aulas  tienen  entre 4 y 6 luces 
y la mayoría en malas condiciones, hay alimentaciones aéreas entre 
módulos, sin luces de emergencia, ni exteriores ni en pasillos, tomas son 
pocos y sin polarizar.  
 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Cuentan con suministro de agua potable y descarga de aguas negras de 
anda, la fosa séptica existente quedará fuera de uso; para el 
almacenamiento de agua potable tienen un tanque de concreto elevado 
con poca altura cuyo flotador ya no funciona porque rebalsa el agua, y 
una pila de donde toman agua para lavar los servicios sanitarios, las 
canaletas existentes se quedan sin terminar en el terreno de la escuela y 
la escorrentía sale superficialmente a descargar a una quebrada. 

 
 

 
 Demoler tanque de concreto y sustituirlo por uno metálico,  

demoler pared de plaza cívica por estar mal construida,  
reforzar tapial poniente con contrafuertes. Demoler y construir 
tapial norte por mala construcción. Construcción de muros y 
tapiales.   
 

 Las edificaciones 1 y 3, no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Ya que 
las construcciones originales han sido modificas teniendo en el 
módulo 1 la estructura y cubierta del área de usos múltiples 
que carga sobre la estructura de techo de los corredores por lo 
que se deberán  de reforzar las estructuras, al igual que el 
módulo 3 que ha sido modificado y ampliado. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.   
  

 El sistema eléctrico está deteriorado por lo que se procederá 
a ser sustituido en su totalidad. 

 
 
 

 Se requiere instalar un equipo de bombeo, torre y tanque 
elevado, limpiar fosa séptica, y construcción pozo de 
absorción.  

 
 Se prolongarán y se construirán canaletas de drenajes  

existentes y se construirán cabezales a la llegada de la 
quebrada. 

 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 

 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
Módulo de cocina-bodega. 
 
 

 
 Es necesaria la construcción de un módulo de cocina-bodega 

ya que el módulo existente pasará a funcionar únicamente 
como bodega. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: hay una quebrada colindante sin embargo no 

hay hechos históricos que el desborde haya llegado hasta las aulas, pero si 
se ha llegado al nivel terreno. 

 Deslaves o aluviones: No presentan un riesgo potencial. 
 Derrumbes: No hay riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: Se considera un riesgo. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico, la topografía del terreno y el tipo de 
suelo que se encuentra en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Cancha con piso suelo natural que genera  polvo en verano, lodoso en invierno 

y erosión del terreno. 
 Posibilidad de desbordamiento debido a la quebrada que colinda con el 

proyecto 
 Falta de manejo de las aguas lluvias  en la terraza de los servicios 

sanitarios que generan estancamiento y producen  lodos y criaderos 
de vectores. 

 Drenaje de aguas servidas lluvias evacuadas superficialmente que producen 
malos olores y medio para el crecimiento de vectores 

 
 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones habrá demoliciones que presentan riesgos mayores e 
 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas 

que puedan significar un riesgo. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán obras significativas en la excavación, muro de 
retención y relleno que generaran riesgos significativos para la ejecución de 
esos trabajos.  

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 
 Construcción de piso de concreto, engramado y 

jardinizacion, construcción de un sistema 
adecuado de canaletas para el manejo de las 
escorrentías en el área de cancha. 

 Construcción de muros de retención para 
estabilizar el terreno de lado de la quebrada. 

 Incorporar en la etapa de diseño sistema de 
drenaje de las aguas lluvias.  

 Incorporar en la etapa de diseño del drenaje y 
manejo de las aguas servidas producidas por la 
cafetería del C.E. 

 Construcción de disipadores de energía o cabezales 
de descarga. 
 
 

 Las demoliciones a realizar son muretes, acera 
y canaletas que están en mal estado, lo riesgos 
más significativos  son por las demoliciones de 
paredes de los tapiales. 

 En la obra de terracerías los riesgos principales 
son por la construcción de muro de retención 
que colinda con la quebrada. 
 
 
 

 

 
 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 

instalaciones actuales. 
 Evacuación constante y sistemática de los desechos 

producidos. 
 Labor de concientización de la importancia de la 

intervención. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e 
inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto. 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC23 C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA  

                                 QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD 

 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (CDE) y Directiva 
de la Comunidad 
 

 Comunicación 
La comunidad cuenta con CDE y comunicación escrita 
 

 Seguridad 
Hay presencia de maras, drogadictos. Hay antecedentes de robo en la escuela 
(robo de tapiales). La escuela es asediada por delincuentes. 
 

 Otros. 
No 

 

 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Canaletas para aguas lluvias, cerca perimetral, tapiales, área de 
juegos, cisterna de ladrillo de barro

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, repelladas, afinadas y 
pintadas en elementos estructurales. Piso de ladrillo de cemento. 
Techo de estructura metalica y cubierta de fibrocemento y lámina 
galvanizada. Ventanas: No existe, solo en tienda. Puertas metalicas. 

EDIFICIO 1: 5 Aulas EDIFICIO 2: Aulas y Dirección. EDIFICIO 3: 
Cocina y Bodega EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios.

Localizacion:  La libertad, Quezaltepeque

Esquema de Ubicación:

1994

Año de Construcción 1994

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y 
pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Cubierta de lámina 
galvanizada. Ventanas: No existen. Puertas metalicas. 

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción

Año de Construcción

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA

Codigo: 11163

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Blanca Aida Pacheco Medina

2310 - 0628/7532 - 6409/ karen_panni@hotmail.com

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de 
lámina fribrocemento y galvanizada en algunas áreas. Ventanas: No 
existen. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de 
lámina galvanizada. Cielo falso de fibrocemento (Solo en 
dirección)Ventanas: perfil de aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 

1994Año de Construcción

Año de Construcción 1994



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Grados por turno:
Matutino:      7 secciones                                                                               Vespertino:    5 secciones
Nocturno:       secciones                                                                                 A distancia:    secciones

10 profesores
Tiempo Pleno:

SI   X      NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:
El sistema actual es administrado por ANDA El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR. 

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA.
Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Las aguas lluvias desembocan en la quebrada Ojuste.

Ninguno

Tapiales de ladrillo de barro hacia la colindancia con cancha y cerca de malla ciclon al lado de la quebrada.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existe una salida de conexión a internet en dirección

Terreno plano en area de construccion, talud hacia la quebrada.Condiciones topograficas:

Rectangular

65.00x25.00 m

7 aulas, 1 aula parvularia, Dirección, Servicios Sanitarios, Bodegas, Cocina.

Parvularia (46 alumnos) 1° grado(32 alumnos) 2° grado(24 alumnos) 3° grado(31 alumnos) 4° grado(25 alumnos) 5° grado(26 alumnos) 
6° grado(48 alumnos) 7° grado(18 alumnos) 8° grado(20 alumnos) 9° grado(21 alumnos) 

Dimensiones:

Forma del terreno:

Poca vegetacion (jardineras)Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo arenoso

Calle empedrada, accesible a todo tipo de vehiculo

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la dirección

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 7 aulas, 1 aula parvularia.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
18.62 x 8.96 + 
6.10 x 18.62 + 
9.15 x 12.48

394.60 m2

R 8.96 x 21.75 194.88 m2

R 8.05 x 7.07 56.91 m2

R 3.88 x 5.06 19.63 m2

R

 $                               -   

Obras Exteriores

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Limpieza de fosa Séptica, pozo de absorción, sistema de captación 
de aguas lluvias, Construccion de tapial perimetral, generación de 
rampas de circulación y acceso a los diferente edificios, restauración 
de portón de acceso, canaletas , aceras, cabezales de descarga.

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica. en la 
dirección restauración de ventanas y sustitución del cielo falso, etc.

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  En 
el agrego para bodega reforzamiento estructural, acabados , piso, 
enrejado, etc.

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.

Edificio 2: Aulas + Dirección

Edificio 3: Cocina + Bodega

Edificio 4: Servicios Sanitarios

OBRAS EXTERIORES: Hacen falta aceras de circulación, en la cancha el suelo es el natural, los muros ubicados en los costados norte  y poniente están en buen estado en los 
linderos Sur y Oriente solamente están los cercas de malla ciclón (solo están los postes en la mayor longitud), el portón esta en regular estado, el tanque elevado de es de concreto, la 
fosa séptica no ha recibido limpieza.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: 5 Aulas                                                                
*Incluye Salon de Usos Multiples

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Aparente mete la red esta en un estado regular y funciona y esta alimentando únicamente el modulo de servicios sanitarios. Respecto a las aguas 
lluvias no hay disipadores de energía y las descargas se hacen a la quebrada mediante canales naturales

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico presenta deficiencias, pero funciona.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final 
dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura y las goteras de los techos esta generando oxidación en la 
estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en mal estado. EDIFICIO 1:  La estructura metálica de defensas y estructura de techos se encuentran en buen estado, puertas se 
encuentran en mal estado presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no sirve las chapas, etc. EDIFICIO 2: La estructura metálica de defensas y estructura de techos se 
encuentran en buen estado, puertas se encuentran en regular estado presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no sirven las chapas, etc.  EDIFICIO 3:  La estructura 
metálica de defensas y estructura de techos se encuentran en buen estado, puertas se encuentran en regular estado presentan oxidación, corrosión, superficie muy irregular, no sirven 
las chapas, se ha construido un bodega y chalet a la cocina y no se han realizados a plenitud estos trabajos.   EDIFICIO 4: Modulo de servicios sanitarios de lavar; No funciona la red de 
agua potable, en los accesorios del lavabrazos, los enchapados están manchados, las  puertas están corroídas, el piso esta manchado, no hay enchapados, ni zócalo en los pisos.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No:

Edificio: 5 aulas + 

salon Usos 

Multiples

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro

Canales Lamina Gal. X PVC Otro X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

Hay divicion plegable en las 2 aulas.

Muy dañado, reparaciones. Lámina galvanizada en salón 
multiusos, hoyos y hay azote del agua
Polines espaciales y viga macomber. Pocos puntos de 
soldadura entre polín espacial y lamina
RAP en nervaduras
(Hay murales) Descascaramiento (5%)

2 puertas corroídas en la parte inferior. 1 con abolladura 
y mal acabado
Solo hay una (en mal estado)

3 puertas solo portacandado

Angular y hierro 1/4

Deficiente

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA

Rubro Estado FisicoÁrea

A pesar de la longitud, sólo tiene 1 bajada. No tiene 
suficiente capacidad

El edificio de 2 aulas + 3 aulas + Salon de usos multiples, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metalica de vigas macomber polines, defensas en 
huecos de ventana y puertas se encunetra  en buen estado. 2. No hay cielos falso. 3. No hay ventanas de celocia. 4. Los cepos estan dañados o no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6. Se ha construido un techo 
entre el modulo de 2 aulas y el de 3 aulas para generar un salon de usos multiples, el cual tiene piso de ceramica, una tarima y la pared construida en muy estado, la estructura de esta cubierta carece de seguridad 
en los puntos de soldadura entre la misma estructura y en los apoyos a los polines de los modulos de aulas y la cubierta es de lamina galvanizada. 7. hay repello y afinado en el area de pizarras.



Hoja No:
Edificio: 3 Aulas 

+ Dirección

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X X
Pintura Agua X Aceite Otro X X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 3 aulas + Direccion, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metalica de  polines, defensas en huecos de ventana y puertas se encunetra  
en buen estado. 2. No hay cielos falso en aulas solo en direccion. 3. No hay ventanas de celocia ( Solo en direccion). 4. Los cepos estan dañados o no hay. 5. No hay rampa de acceso. 5. hay repello y afinado en el 
area de pizarras. 6. Debido a los daños la cubierta es casi toda lamina galvanizada. 7. hay daños en los cuadrado de las puertas 8. En ladireccion se ha destinado un area para informatica debeido a que han recibido 
un paquete de computadoras y esta es la unica area segura para resguardar los equiposy es la unica area disponible.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Solo hay en dirección
Lámina galvanizada, mal estado
Polines espaciales

Angular y hierro 1/4
Tipo locker en dirección

RAP en elementos estructurales
Descascaramiento

Puerta de dirección reforzada hierro 3/8
Solo dirección

Al interior (por fuera solo portacandado)
Solo dirección



Hoja No:
Edificio: Cocina + 

Bodega

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro X X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de Cocina + Bodega, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. En la construcción original  las paredes, estructura metálica de defensas de ventanas, puertas y 
estructura de techos están en buen estado pero con falta de pintura. 2. En los construcciones agregadas  para bodega y chalet se observa deficiencia en las uniones de las paredes,  las cubiertas son de lamina en el 
chalet hay piso de concreto  y ventanas de lamina,  mientras que en la bodega el piso es el suelo natural y se tienen estructura de techo  diferentes y en ambos las paredes están sin repellar ni afinar.  3. No hay cepos 
en las paredes. 4. En el interior se encuentra una  pila mas el lavadero, una tarima formada por losas de concreto y paredes de ladrillo de barro donde se ha forjado la cocina que al carecer de chimenea esta 
ahumando las paredes, no hay puerta entre  el área de bodega y cocina (solo esta el hueco). 5. En el costado Poniente no hay acera perimetral y se esta socavando la pared.

En área agregada, bisagras de alcayate
1 con portacandado

ventana en tienda es de madera
Defensa en tienda es hierro 3/8. También hay angular y 
Pila y lavadero, mesa de cemento

Hay abolladuras. Tapón de lámina

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

El área agregada no tiene refuerzos
Suelo natural y cemento en área agregada

Lámina galvanizada y pedazos de fibrocemento

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

RAP en elementos estructurales
Hay murales, zonas sin pintar, ahumada.



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo X Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro X X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso X Otro
Lavamanos Porcelana Forjado X Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro X
Observaciones Generales:

Sin tapa, sin asiento

Con enchape de cerámica

Angular y hierro 1/4
Lavabrazos y pila

Área resanada (con masilla), se descascara
Hay un mural en buen estado
Solo la pila, muy manchado y lavabrazos

Las chapas del acceso deterioradas, las interiores 

Muy manchado. No tiene zócalo

Lámina galvanizada, rota, corroída y mal instalada

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

El edificio de servicios sanitarios, se encuentra en mal estado por su funcionamiento, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. No funciona la red de agua potable solamente funciona un grifo con el que se 
llena la pila  2. Están dañados o no funcionan los accesorios de los artefactos sanitarios,  tanto el lavabrazos y la pila (ANTES URINARIO) tienen los azulejos manchados, 3. El piso esta manchado y no hay zocalo 4. 
Las puerta estan dobladas o corridas. 5. La cubierta es de lamina galvanizada  ya muy deteriorarada, se encuentra doblada y mal instalada.



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone X Metalico Otro X Forro de lámina galvanizada
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento Otro X X
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Áreas dañadas en extremos
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro X
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Mamposteria de bloque Otro X Sin usar/ Hay red
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X Sin usar/ Hay red
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro
Cancha Concreto Baldosas Otro
Parqueo Concreto X Baldosas Otro X
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro
Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro X X Sin revestimiento a quebrada
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro Área de juegos

OBSERVACIONES:
De las obras exteriores  se observan los siguientes aspectos importantes 1. No hay rampas de circulacion. 2. El parqueo es el piso de concreto del pasillo entre edificio 1 y 2. 3. En la cerca perimetral que colinda con la 
quebrada se han robado la malla ciclon y solamente estan los postes de cocreto, por lo que actualmente no hay nada que limite el ingreso de personas ajenas al centro escolar por las noches. 4. La fosa septica esta sin 
utilizarse debido a que el centro escolar cuenta con el manejo de aguas negras. 5.  El piso de la cancha no h arecibido ningun tratamiento es el suelo natural. 6. el tanque de paredes de ladrillo de barro presenta filatraciones y 
no sirve la tapadera metalica. 7. Las canaletas de concreto terminan en el talud hacia la quebrada o en algun canal natural, lo que esta erocionando el suelo 8. en uno de los muros existentes  observa desplome. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

17 4 13 10 Computadora Laptop 10

62 31 31 1 Cañon 1

11 11

5 5

31 31

5 5

31 31

9 9

9 4 5

8 8

9 9

1 1

9 9

41 41

Mesa bipersonal pequeña

Mesa bipersonal grande

Banca bipersonal pequeña

Banca bipersonal grande

Sillas

Pizarras

Librera

Escritorio

Archivo

Mesa trapezoidal

Silla para párvulos

Pupitre unipersonal mediano

Pupitre unipersonal pequeño

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitre unipersonal grande



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica del Salon de Usos multiples que se genera entre los edificios del módulo 1. Se puede 

observar una tarima al final, murales en fachada oeste y estructuras de las paredes y cubiertas.

2.0 Vista panorámica de fachada sur de los edificios 1 y 3. Se observa el cambio de nivel debido a la topografía 

del terreno, la vegetación y la cerca perimetral en mal estado.

3.0 Vista panorámica interior del centro escolar, se observa el  area de circulacion dntre los edificios 2 y 3.

4.0 Vista panorámica del patio del area de juegos, al fondo el pasillo del edificio 2 y la elevacion  posterior del 

edificio de la cocina. 



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. JUANA GALAN DE QUINTANILLA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

5.0 Vista del piso del salon de usos multiples y del  
edificio 1. Se muestra el cambio de materiales y la 
calidad y estado de los mismos.

6.0 Vista interior de la cocina. Se observa la poca 
ventilación para evacuar humo  y estado actual de la 
cocina.

9.0 Imagen que muestra el mal estado de los techos en 
el edificio 1. Láminas quebradas y estructura metálica 
de polín espacial

10.0 Imagen en donde se muestrapearte de los daños 
mas criticos que presenta el tapial de ladrillo de barro.

7.0 Acceso a cocina y bodega. Se muestra puerta 
metálica en estado regular 

8.0 Vista interior del centro escolar donde se muestra la 
cisterna ( o tanque de concreto)en mal estado debido a 
que las paredes tienen filtraciones.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas 
únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Centro Escolar Juana 
Galan de Quintanilla, Quezaltepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Cancha con piso suelo natural Generación de polvo en verano, lodoso en 

invierno y erosión del terreno.
 Construcción de piso de concreto, engramado y jardinizacion, 
construcción de un sistema adecuado de canaletas para el 
manejo de las escorrentillas.

Falta de manejo de las aguas lluvias  
en la terraza de los servicios 
sanitarios.

Se producen estancamiento que producen  
lodos y criaderos de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño sistema de drenaje de las aguas 
lluvias.

Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño del drenaje y manejo de las 
aguas servidas producidas por la cafetería del C.E.

Canaletas naturales, para descargar 
aguas lluvias a la quebrada.

Erosión de suelo, estancamiento del aguas que 
sirven de criadero de vectores.

Construcción de disipadores de energía o cabezales de 
descarga.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

Nejapa y San Juan Opico.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

Rehabilitación.
Rehabilitación del Centro Escolar Juana Galán de Quintanilla.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Quezaltepeque, La Libertad.
Área de construcción:  667.00 m2                     Área de terreno: 1,630.00 m2

1

Incorporar en 
el diseño

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Componente 2 - Construcción

Una vez

Revisión 
futura del 
diseño

Una vez

 Construcción de piso de concreto, 
engramado y jardinizacion, 
construcción de un sistema 
adecuado de canaletas para el 
manejo de las escorentillas.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Una vez

Gráfico

Gráfico Una vez

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

Una vez

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

2

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

3

Incorporar en la etapa de diseño del 
drebaje y manejo de las aguas 
servidas producidas por la cafetería 
del C.E.

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

2

Incorporar en la etapa de diseño 
sistema de drenaje de las aguas 
lluvias, en la terraza de los servicios 
sanitarios.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

4 Construcción de disipadores de 
energía o cabezales de descarga.

CDM-GRAM 
SCHOOL



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE El Progreso



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $        26,700.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    24,200.00  $     24,200.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 811.60$
B.2.1.1 Demolición de jardineras de ladrillo de barro (h vista 0.25m). 19.00 ml  $             3.00  $            57.00
B.2.1.2 Demolición de piso baldosa 50.40 m2  $             2.00  $          100.80
B.2.1.3 Demolición de cordón cuneta 35.00 ml  $             2.00  $            70.00
B.2.1.4 Demolición de piso de concreto tipo acera. 2.20 ml  $             2.00  $              4.40
B.2.1.5 Demolición de pretil de cerca h= 0.40m. 35.00 ml  $             5.00  $          175.00

B.2.1.6
Demolición de muro para generar salida de tuberías y canaleta
a la calle 2.00 c/u  $             5.00  $            10.00

B.2.1.7
Demolición y desmontaje de galera de lamina, pretil y piso de
concreto de 3.10x8.0m y altura 3.15m. 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.8 Demolición losa puente 7.20 m2  $             2.00  $            14.40
B.2.1.9 Demolición canaleta 40.00 ml  $             2.00  $            80.00

B.2.2 DESMONTAJES. 2,330.00$
B.2.2.1 Desmontaje de portón de acceso. 1.00 c/u  $           30.00  $            30.00

B.2.2.2 Desmontaje de cerca de malla ciclón con postes de concreto. 230.00 ml  $           10.00  $       2,300.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 512,315.00$
B.3.2 Muro de retención, altura vista de 2.0m. 92.70 ml  $         150.00  $     13,905.00
B.3.3 Estabilización de suelo con retención tipo soil nailing. 2,167.00 m2  $         230.00  $   498,410.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 20,000.00$

C.1.1.1 Modulo de 1 Aula 1.00 s.g.  $    20,000.00  $     20,000.00
C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 13,000.00$

C.1.2.1 Modulo de bodega cocina 1.00 s.g.  $    11,000.00  $     11,000.00
C.1.2.2 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 35,179.60$
C.1.3.1 Limpieza del  terreno 2,167.00 m2  $             2.00  $       4,334.00
C.1.3.2 Tala de arboles y maleza 2,167.00 m2  $             2.50  $       5,417.50
C.1.3.3 Descapote y desenraizado 650.10 m3  $             8.00  $       5,200.80
C.1.3.4 Corte 130.10 m3  $             8.00  $       1,040.80
C.1.3.5 Relleno compactado con material selecto. 216.70 m3  $           20.00  $       4,334.00
C.1.3.6 Relleno con lodocreto 216.70 m3  $           45.00  $       9,751.50
C.1.3.7 Desalojo. 845.20 m3  $             5.00  $       4,226.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO

11702
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL PJE 20 "A", COLONIA BOSQUES DEL RIO, SOYAPANGO.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:
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C.1.3.8
Muro de retención, altura vista de 0.40m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 35.00 ml  $           25.00  $          875.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 86,357.96$
C.1.4.1 Tapial incluye paredes y fundación. 115.00 m2  $         160.00  $     18,400.00
C.1.4.2 Piso de concreto para estacionamiento 96.00 m2  $           30.00  $       2,880.00
C.1.4.3 Aceras 46.00 m2  $           30.00  $       1,380.00
C.1.4.4 Aceras para comedor y cocina-bodega 80.00 m2  $           30.00  $       2,400.00
C.1.4.5 Losa puente 12.00 m2  $           30.00  $          360.00
C.1.4.6 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 1,275.81 m2  $             6.00  $       7,654.86
C.1.4.7 Jardinización 1,275.81 m2  $           10.00  $     12,758.10
C.1.4.8 Portón metálico de acceso vehicular 1.00 c/u  $         500.00  $          500.00
C.1.4.9 Instalaciones eléctricas 1.00 s.g.  $    12,400.00  $     12,400.00
C.1.4.10 Cajas con parrilla 7.00 c/u  $           80.00  $          560.00
C.1.4.11 Cajas de conexión 4.00 c/u  $           60.00  $          240.00
C.1.4.12 Tubería de 6 para A.LL. 141.00 ml  $           25.00  $       3,525.00
C.1.4.13 Caja y salida de aguas lluvias (h=2.66m) 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
C.1.4.14 Caja y salida de aguas lluvias (h=1.08m) 1.00 c/u  $         100.00  $          100.00
C.1.4.15 Canaleta de concreto. 40.00 ml  $           20.00  $          800.00
C.1.4.16 Sistema A. N. y A. P. 1.00 sg  $      6,000.00  $       6,000.00
C.1.4.17 Instalación eléctrica 1.00 sg  $    16,000.00  $     16,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 96,012.40$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (Dirección, Bodega, y 6 Aulas ). 411.84 m2  $         146.00  $     60,128.64
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (Servicios sanitarios 9 unidades ). 49.32 m2  $         200.00  $       9,864.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 (Servicios sanitarios 6 unidades ). 39.17 m2  $         200.00  $       7,834.00
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 2 Aulas ). 124.56 m2  $         146.00  $     18,185.76

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 950.00$
C.2.2.1 Restauración de tableros cancha de BKB 2.00 c/u  $         300.00  $          600.00
C.2.2.2 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 15,313.60$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 18 c/u  $           75.00  $       1,350.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 664.8 m2  $             7.00  $       4,653.60

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 47 ml  $           30.00  $       1,410.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
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C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 156,000.00$

C.3.7.1
Estructura y cubierta en cancha de B.K.B. para la cancha de
16x31 m. 1.00 s.g.  $  100,000.00  $   100,000.00

C.3.7.2 Módulo Comedor tiempo pleno 1.00 sg  $    41,000.00  $     41,000.00
C.3.7.3 Módulo Cocina tiempo pleno 1.00 sg  $    15,000.00  $     15,000.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL  $       1,071.00 1,071.00$

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $          755.25 755.25$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 969,496.41$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 271,458.99$
COSTO TOTAL 1240,955.40$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  7,461.00m2       Área de construcción:  625.00 m2                     
La escritura no especifica que el terreno sea propiedad del ESTADO DE 
EL SALVADOR  EN EL RAMO DE EDUCACION. 

 Forma: tiene forma irregular 
 Topografía: Terreno totalmente plano en el área que se encuentra 

delimitada que corresponde a un área de 2800.00 m2 , fuera de este 
perímetro el terreno es muy inclinado 

 Arborización: El terreno tiene vegetación variada de árboles 
ornamentales y abundante maleza. 

 Entorno inmediato construido: Viviendas en el entorno del centro 
escolar usurpan parte de los 7, 4461 m2 que corresponden al acentro 
escolar. 

 Estado del terreno: el terreno esta mayormente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección:  

De las obras exteriores  se observan los siguientes aspectos importantes 1. 
Existen jardineras dañadas 2. No hay rampas de circulación. 3. El parqueo en 
el acceso es suelo natural y hay un área de piso de baldosas. 4. Los pisos de 
concreto se encuentra con algunas áreas dañadas. 5. las salidas de las 
canaletas de aguas lluvias que dan a las casas del pasaje  donde las alturas 
de caída son de 0.40 m, 1.10m y 2.70 m en donde por pasajes las aguas 
lluvias que evacua el centro escolar afectan a los vecinos 6.  Las quejas de 
los vecinos son de todos lados ya que no hay sistema de manejo de las 
aguas lluvias del terreno, no hay disipadores de energía o cabezales de 
descarga. 7. la cerca perimetral no retiene a los grupos antisociales que 
suelen ingresar por las noches al centro escolar. 8.  La cerca perimetral 
instalada no delimita los verdaderos linderos del centro escolar,  personas se 
han estado apropiando  del terreno que esta fuera del centro escolar. 9. la 
cerca  perimetral delimita la terraza plana fuera de ella , forma taludes de 8 a 
12m de altura, algunos con riesgo visible de deslizamiento hacia las casas 
que aparentemente están usurpando el terreno. 9. Se ve erosión en el 
terreno. 

 Accesibilidad:  
Se accede en forma peatonal y vehicular (todo tipo de vehículo) pasaje 
pavimentado. 

 
 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no esta inscrito. 

 A pesar de la topografía y del área delimitada del terreno, se  
tiene el área suficiente para implementar infraestructura para 
tiempo pleno. 

 Muro de retención con muros tipo Soil nailing. 

 Construcción de aceras y canaletas. 

 Restauración de portón metálico de acceso. 

 Red hidreulica. 

 Torre elevada y tanque. 

 Cabezal de descarga A.LL. 

 Construcción de caseta y equipo de bombeo. 

 Tapial perimetral. 

 Piso para estacionamiento. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalación hidráulica. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  4 AÑO 

EDIFI 1 Aulas y Administración   1990 y 1986 

EDIFI 2 Servicios Sanitarios      1995 

EDIFI 3 Servicios sanitarios     2010 

EDIFICIO 4 2 Aulas.     1995 
                

Estado de las edificaciones:  
 Componentes Arquitectónicos:  

En general todas las cubiertas de lámina se encuentran en buen estado, 
los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos de los modulo s de aulas están 
en buen estado. EDIFICIO 1: Módulos de aulas más dirección; 
Solamente daños en cepos, áreas  de pared sin pintar ni repellar, 
divisiones de madera en mal estado, hacen falta pintura en las defensas, 
acabados irregulares en las puertas metálicas, no sirven las chapas 
EDIFICIO 2: Servicios sanitarios de 9 unidades; Están en  mal estado 
los pisos, los artefactos sanitarios, las puertas, las instalaciones 
hidráulicas, están sin pintar las estructura metálicas de techo y defensas 
de ventanas.  EDIFICIO 3: Servicios sanitarios de 6 unidades; están 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 
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soplados los repellos, hay un inodoro dañado, No hay defensas en las 
ventanas, no hay canaleta perimetral, hay fuga en la red de agua 
potable. EDIFICIO 4: La estructura metálica de defensas estructura de 
techos, y puertas se encuentran en regular estado. 

 
 

 Componentes estructurales:  
Mantenimiento a estructura de techo. Demoler losas de paso a cancha. 
Reparar muro de piedra. Construcción de muro soil nailing en todo el 
perímetro de la escuela. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes hechas 
por la comunidad no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos. 
 

 Electricidad: Este ce, solo tiene acometida secundaria 120/240v, en un 
poste  de 4" galvanizado, el tg de 4 espacios, tiene 2 ocupados, está en 
la dirección, no tiene cra, ni internet ni teléfono, todas las aulas  tienen 6 
focos adosados a estructura de techo, la mayoría en malas condiciones, 
hay alimentaciones y conexiones aéreas entre módulos tomadas al aire, 
sin aislamiento adecuado, no hay luces de emergencia, ni exteriores ni 
en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar, no hay nada subterráneo, 
todo es aéreo. Deben actualizarse todas estas instalaciones a las 
normas,   a los estándares del mined y a los avances tecnológicos.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Encontrarse cercano a uno de los taludes que se están erosionando. Las 
aguas negras se conectan a la red de anda. Con relación a las aguas 
lluvias, el recogimiento es por medio de canaletas, tienen dos salidas 
canalizadas, una de ellas, que recoge la mayor cantidad de agua, y la 
otra cuyo problema es la pequeña dimensión de salida sumado a la falta 
de limpieza, lo que produce que el caudal no pueda ser evacuado 
rápidamente;  

 
 
 
 

 
 

 Construcción de muros de retención y estabilización del talud 
o corte del terreno con muros tipo Soil nailing.. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá 
a ser sustituido en su totalidad. 

                   
 Se requiere instalar un equipo de bombeo y tanque elevado, 

construcción de servicios sanitarios de lavar, fosa séptica, y 
pozo de absorción.  

 
 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 

 
 
 

 
 Para resolver este problema se canalizarán todas las aguas 

lluvias a la canaleta que descarga al pasaje, al final de esta 
canaleta se hará una caja con profundidad suficiente para 
conducir las aguas en tubería y conectar a una caja parrilla 
existente la cual conecta con el colector principal de aguas 
lluvias; para evitar que las aguas lluvias superficiales  lleguen 
a las comunidades que se encuentran a un nivel más bajo de 
la escuela, se harán canaletas perimetrales y se captarán en 
un solo punto por medio de una caja y con tubería, pasando 
por un pasaje, se descargarán al colector de aguas lluvias.      

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de un Aula. 
 
Módulo de cocina-bodega (Tiempo pleno). 
 
Módulo de comedor (Tiempo Pleno) 
 
Estacionamiento. 
 
Cubierta de cancha. 

 
 Se reemplaza la galera existente. 
 El módulo de comedor, cocina, estacionamiento y cubierta de 

la cancha, optimizan las condiciones para tiempo pleno del 
centro escolar. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: el mayor riesgo de deslizamientos lo corren las 

viviendas  que se han ido asentando al pie del terreno del talud que está 
dentro centro delo centro escolar, a los alumnos les afecta por las 
restricciones de circulación en áreas peligrosas. 

 Derrumbes: Se perciben potencialmente estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: No considera un riesgo. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico, la topografía del terreno y el tipo de 
suelo que se encuentra en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 La obras de protección y mitigación a incorporar 
deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Derrumbes o deslizamientos del terreno, peligro para las personas que 

circulan dentro de las instalaciones del centro escolar, pero 
principalmente para quienes habitan al pie del talud. 

 Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan hacia la colindancia, provocando 
erosión en el terreno y la conformación de una canaleta natural. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas 
que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 
Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos mayores 
para la construcción de muros y protecciones que estabilizaran el terreno, 
los cuales serán riesgosos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 
 

 Se construirán muros de retención de 2.m de en 
todo el perímetro del centro escolar y se 
estabilizaran los taludes y el terreno con muros 
tipo Soil Nailing, este debe de incluirse en la 
etapa de diseño y construcción. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (CDE) 
 

 Comunicación 
No reportan trabajo con otras instituciones. No menciona la existencia de otras 
Instituciones. Comunicación Escrita 
. 

 Seguridad 
Presencia de grupos antisociales, han ocurrido hechos de violencia 
recientemente. 
Puntos de asalto y riesgo. 
 

 Otros. 
 
 

 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Año de Construcción

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. EL PROGRESO

Codigo: 11702

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Marta Esperanza García de Menjívar

2299-0762

EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: No existen. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y 
pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y 
cubierta de lámina fribrocemento . Ventanas: No existen. Puertas 
metalicas. 

1990 y 1986Año de Construcción

Año de Construcción 2010

Cancha de basketball, canaletas para aguas lluvias, jardineras

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto, visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 

EDIFICIO 1: Aulas y Administración. EDIFICIO 2: Servicios Sanitarios. 
EDIFICIO 3: Servicios sanitarios. EDIFICIO 4: 2 Aulas.

Localizacion:  Soyapango, San Salvador

Esquema de Ubicación:

1995

Año de Construcción 1995

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: No existen. Puertas metalicas. 

Obras exteriores existentes:
Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Arboles ornamentales (pocos muy disperso dentro del area delimitada por la cerca)

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Sólo existe una salida en dirección

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 7 aulas y 1 aula provisional 

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO  X    Observaciones:

Terreno totalmente plano, zona urbana

Irregular

61.00x47.00 m

8 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios

Preparatoria (33 alumnos) 1° grado(35 alumnos) 2° grado(36 alumnos) 3° grado(34 alumnos) 4° grado(29 alumnos) 5° grado(58 alumnos) 
6° grado(42 alumnos) 7° grado(42 alumnos) 8° grado(39 alumnos)  9° grado(28 alumnos) 

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Limo Arenoso

Pasaje vehicular.

Deslizamientos de tierra hacia los costados

Cerca de malla ciclon con postes de concreto.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

SI         NO     SI         NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:
El sistema actual es a través de fosa séptica El servicio de energia electrica lo suministra CAESS.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El agua cae cada 3 días. No tienen cisterna

Servicio Aguas Lluvias: SI       NO  X     Observaciones:
No hay drenajes de aguas lluvias. La salida de aguas lluvias es hacia el terreno 
colindante y los vecinos se quejan.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

Grados por turno:
Matutino:      8  secciones                                                                               Vespertino:    8 secciones
Nocturno:         secciones                                                                                 A distancia:    secciones

14 profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 8.80 x 46.80 411.84 m2

R 5.63 x 8.76 49.32 m2

R 5.44 x 7.20 39.17 m2

R 14.40 x 8.65 124.56 m2

R

 $                             -   

Sistema de captación de aguas lluvias, desmontaje de cerca 
perimetral, instalación de cerca perimetral, generación de rampas de 
circulación y acceso a los diferente edificios, construcción de 
tapiales, muros de retencion, estabilizacion y obras de retencion tipo 
soil nailing.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reparación de pisos, puertas, y defensas, instalación de cielo falso 
ventanas y nuevas puertas, sistema eléctrico, aplicación de pintura 
en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Aulas + Administración

OBRAS EXTERIORES: La cerca de malla ciclón esta abollada, hay jardineras dañadas, hay riesgos de deslizamientos fuera de la cerca perimetral, no hay aceras ni rampas de 
circulación, es deficiente el sistema de drenaje y manejo de las aguas lluvias.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El  abastecimiento de agua potable es bueno, suelen taparse el sistema de drenaje de las aguas negras.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico presenta deficiencias, pero funciona.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de lamina se encuentran en buen estado, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la 
grada final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos de los modulo s de aulas están en buen estado.  EDIFICIO 1:  
Módulos de aulas mas dirección; Solamente daños en cepos, áreas  de pared sin pintar ni repellar, divisiones de madera en mal estado, hacen falta pintura en las defensas, 
acabados irregulares en las puertas metálicas, no sirven las chapas EDIFICIO 2: Servicios sanitarios de 9 unidades; Están en  mal estado los pisos, los artefactos sanitarios, las 
puertas, las instalaciones hidráulicas, están sin pintar las estructura metálicas de techo y defensas de ventanas.  EDIFICIO 3: Servicios sanitarios de 6 unidades; están soplados 
los repellos, hay un inodoro dañado, No hay defensas en las ventanas, no hay canaleta perimetral, hay fuga en la red de agua potable. EDIFICIO 4: La estructura metálica de 
defensas estructura de techos, y puertas se encuentran en regular estado.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Obras Exteriores

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.
Instalacion de defensas de ventanas, cielos falsos, sustitucion de 
artefactos sanitarios dañados, pintura en paredes, sustitucion de la 
red hidraulica.
Reparación de pisos, puertas, y defensas, instalación ventanas y 
nuevas puertas, sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes 
y estructura metálica.  

Edificio 2: Servicios Sanitarios 1

Edificio 3: Servicios Sanitarios 2

Edificio 4: 2 Aulas



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: 1
Edificio: Aulas y 

Admon

de _4___hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

En el edificio de  5 aulas + dirección se observa los siguientes aspectos importantes: 1. El techo de parvularia es independiente al de la dirección y el de las aulas. 2. División metálica y plywood  para el área utilizada como 
bodega, se ha cortado el piso para las canalizaciones eléctricas. 3. Columnas de pasillo ø 4" metálicas 4. En la dirección hay una división de madera la directora lo llama biblioteca, pero solamente hay estantes para libros , 
cielo falso esta en buen estado. 5. El cepo de las paredes esta dañado. 6. Al modulo se le a agregado una bodega construida de bloque de concreto las cuales no están repelladas, ni sisadas, ni pintadas, puerta metálica, en 
las mismas condiciones se ha generado una bodega para el conserje. 7. Se reporta goteras en una de las aulas. 8. hay un nervio de concreto colado reforzando la pared de la bodega.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. EL PROGRESO

Rubro Estado FisicoÁrea

Gastado, gradas dañadas, falta, áreas sopladas
Algunas manchadas
No hay cepos
Polín C

Decoloración
No hay
Acabados rústico, corrosión parte inferior
Faltan llaves y no todas funcionan

No hay en parvularia
No hay.
Angular y hierro 1/4. La dirección doble defensa y ho 1/2
En la dirección

No hay



Hoja No: 2
Edificio: Servicios 

Sanitarios 1

de __4__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro
Pasadores Metalicos X De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. EL PROGRESO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay zócalo

Hay rajaduras y quebraduras
Polines espaciales. 1 viga macomber. Oxidación

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Tubo 1x1

Descascaramiento, decoloraciones y hongo
Falta bocel, manchados, astillados son de 10x10cm
Corroída

Falta tapa, asiento, accesorios, manchados
Forjado, no hay red hidráulica

Sin grifos. No hay drenajes

No funciona la red (faltan grifos)

El edificio de servicios sanitarios 1, son de 9 unidades; se encuentra en mal estado por su funcionamiento, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. No funciona la red de agua potable.  2. Están dañados o no 
funcionan los accesorios de los artefactos sanitarios,  tanto el lavabrazos como el de los inodoros, los azulejos están manchados, 3. El piso esta manchado y no hay zócalo 4. Las puerta están deterioradas. 5. Los enchapados 
se ubican únicamente en el lavavrazo y el urinario. 6. De toda la betería de servicios sanitarios únicamente esta habilitados 2 inodoros. 7. Todos los artefactos están faltos de accesorios, y están manchados.



Hoja No: 3
Edificio: Servicios 

Sanitarios 2

de __4__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Sanitarios, lavabrazos y pocetas (soplete en baños)

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. EL PROGRESO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Se escuchan áreas sopladas
No hay

Polín C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Faltan luminarias
Fuga por paredes

No hay
No hay

Hay uno reparado

No hay
Hay uno quebrado
Forjado y enchapado
No hay
No hay accesorios

El edificio de servicios sanitarios 2 , de 6 unidades, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.No funciona la red de agua potable a pesar de ser un aedificaacion nueva , el agua 
potable brota por la grad final del pasillo 2. Los enchapados estan soplados 3. El piso esta sin zocalo. 



Hoja No: 4 Edificio: 2 Aulas

de __4__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. EL PROGRESO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Polin C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Uno no sirve

Angular y hierrp 1/4

RAP en elementos estructurales
Decoloradas
No hay
Oxidación en parte inferior

El edificio de 2 aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metalica de vigas macomber polines, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentran sin 
pintura final. 2. Se ha construido una galera con pretil de concreto de 0.60m de bloque y paredes de lamina y funciona como aula provisional

Faltan luminarias



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Presenta oxidacion 
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro En el mismo porton vehicular

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X
Malla ciclon con postes de 
concreto

Aceras Concreto Baldosas Otro X En el perimetro de los edificios
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Descarga a pasaje vehicular.
Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro X
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay
Cancha Concreto X Baldosas Otro X Sin techar
Parqueo Concreto Baldosas Otro X Suelo natural y piso de baldosas
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro X
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X

Observaciones Generales:
De las obras exteriores  se observan los siguientes aspectos importantes 1. Existen jardineras dañadas 2. No hay rampas de circulación. 3. El parqueo en el acceso es suelo natural y hay un área de piso de baldosas. 4. Los 
pisos de concreto se encuentra con algunas áreas dañadas. 5. las salidas de las canaletas de aguas lluvias que dan a las casas del pasaje  donde las alturas de caída son de 0.40 m, 1.10m y 2.70 m en donde por pasajes las 
aguas lluvias que evacua el centro escolar afectan a los vecinos 6 .  Las quejas de los vecinos son de todos lados ya que no hay sistema de manejo de las guas lluvias del terreno, no hay disipadores de energía o cabezales de 
descarga. 7. la cerca perimetral no retiene a los grupos antisociales que suelen ingresar por las noches al centro escolar.  8.  La cerca perimetral instalada no delimita los verdaderos linderos del centro escolar,  personas se han 
estado apropiando  del terreno que esta fuera del centro escolar. 9. la cerca  perimetral delimita la terraza plana fuera de ella , forma taludes de 8 a 12m de altura, algunos con riesgo visible de deslizamiento hacia las casas que 
aparentemente están usurpando el terreno. 9. Se ve erosión en el terreno.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

6 6 1 Equipo de sonido 1

6 6 1 Fotocopiadora 1

1 1 1 Televisor 1

1 1 1 DVD 1

6 6 3 Radiograbadora 1 1 1

1 1 1 Computadora 1

50 50 1 Micrófono 1

50 50

40 40

40 40

40 40

40 40

1 1

8 8

Silla escritorio maestro

Escritorio director

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Escritorio para maestro

Silla personal pequeña

Silla de rueda para escritorio 
director

Pizarra acrílica

Archivero grande

Librera de metal

Librera de vidrio

Mesa personal

Mesa personal pequeña

Silla personal mediana

Mesa personal mediana

Silla personal grande



"Proyecto USAID de reconstrucción
 Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO 

C.E. EL PROGRESO

Gram SchoolArq. Roberto Caneses

3.0 Vista panorámica interior del centro escolar, se observa el área de parqueo, ubicado entre el acceso y el aula de 

parvularia.

1.0 Vista panorámica interior del centro escolar, donde se muestra la cancha de basketbol, el piso esta en buen 
estado, uno de los tableros necesita intervención, al fondo los edificios 1 y 2.

2.0 Vista panorámica interior del patio que se forma entre los módulos 1, 2 y 3. Se muestra la ausencia de 
jardineras y erosión del terreno 

4.0 Vista panorámica de la fachada principal del edificio 1 de aulas y dirección.



"Proyecto USAID de reconstrucción
 Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO 

C.E. EL PROGRESO

Gram SchoolArq. Roberto Caneses

9.0 Vista interior de aula en módulo 1, muestra la 
instalación eléctrica deficiente en el piso. Piso de ladrillo 
de cemento en estado regular

10.0 Imagen que muestra la cubierta de asbesto 
cemento en estado de deterioro. Estructura metálica de 
polín espacial con oxido en los servicios sanitarios.

5.0 Vista que muestra el mal estado de la cerca 
perimetral, al fondo las casas al piede del terreno 
inclinado del centro escolar.

6.0 Imagen que muestra el desgaste de los pisos de 
ladrillo de cemento.

7.0 Vista interior de cubierta de lámina metálica y 
estructura de polín C en buen estado, en el módulo de 
parvularia. El cepo se encuentra en mal estado.

8.0 Esta imagen muestra el cielo falso en estado regular 
en el módulo 4. Está manchado debido a goteras.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Centro Escolar El 
Progreso, Soyapango, San Salvador.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Escorrentillas superficiales, no hay 
manejo de las guas lluvias  del 
terreno.

Generación de polvo en verano, lodoso en 
invierno, escorrentilla hacia los terrenos de los 
vecinos  y  erosión del terreno.

Diseño y Construccion de Disipadores de energia o cabezales de 
descarga y un sistema adecuado de canaletas para el manejo de 
las escorrentillas superficiales.

El suelo es un limo arenoso,  
latopografia del terreno es inclinada, 
falta de estabilizacion del suelo y de 
retenciones.

Erocion del terrenoy deslizamientos. Costruccion de muros de retencion y conformacion con 
revevestimiento de taludes, estabilizasion del tereno con muros 
tipo Soil Nailing.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

Ilopango y Ciudad Delgado.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

1

Diseño y Construccion de 
Disipadores de energia o cabezales 
de descarga y un sistema adecuado 
de canaletas para el manejo de las 
escorrentillas superficiales.

CDM-GRAM 
SCHOOL Gráfico

Componente 2 - Construcción

Una vez

Incorporar en 
el diseño Una vez

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Rehabilitación.
Rehabilitación del Centro Escolar EL Progreso.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Soyapango, San Salvador.
Área de construcción: 625.00 m2                     Área de terreno: 2,800.00 m2

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual 

Costruccion de muros de retencion 
y conformacion con revevestimiento 
de taludes, estabilizasion del tereno 
con muros tipo Soil Nailing.

Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Gráfico

2

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

2
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PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $        12,910.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    10,410.00  $     10,410.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 1,791.00$

B.2.1.1 Demolición de piso tipo acera. 126.00 m²  $             2.00  $          252.00
B.2.1.2 Demolición de Canaletas de concreto. 88.00 ml  $             2.00  $          176.00

B.2.1.3 Demolición de Cafetín (por Construcción de Cocina Bodega) 24.00 m²  $           20.00  $          480.00

B.2.1.4 Demolición de basurero (paredes ladrillo de barro) 9.00 ml  $             5.00  $            45.00
B.2.1.5 Demolición de rampa de acceso ppal. 5.00 m2  $             5.00  $            25.00
B.2.1.6 Demolición de poceta de aseo 1.00 sg  $           20.00  $            20.00
B.2.1.7 Demolición de jardineras 35.00 ml  $             5.00  $          175.00
B.2.1.8 Demolición de gradas. 106.00 ml  $             3.00  $          318.00
B.2.1.9 Demolicion de tanque elevado existente 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.2 DESMONTAJES. 2,975.00$
B.2.2.1 Desmontaje de portón metálico 2.00 sg  $           30.00  $            60.00
B.2.2.2 Desmontaje de aulas provisionales existentes. 122.00 m²  $           15.00  $       1,830.00

B.2.2.3 Desmontaje de techos (área de pasillos) 54.00 m²  $           10.00  $          540.00
B.2.2.4 Desmontaje de tableros cancha de B.K.B. 2.00 c/u  $           60.00  $          120.00
B.2.2.5 Desmontaje de escalera metálica con huellas de concreto 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
B.2.2.6 Desmontaje de galera frente a Edif. 6 15.00 m²  $           15.00  $          225.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 3,640.00$

B.3.1 Muro de retención h=1.00m. para generar pasillo frente a Edif.
6 32.00 ml  $           85.00  $       2,720.00

B.3.2 Relleno compactado con material selecto para conformación de
pasillo 46.00 m3  $           20.00  $          920.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 104,500.00$

C.1.1.1 Módulo de 3 Aulas sobre Edif. 4 y Edif. 7 1.00 sg  $    90,000.00  $     90,000.00
C.1.1.2 Módulo de Bodega Cocina 1.00 sg  $    12,000.00  $     12,000.00
C.1.1.3 Servicio Sanitario para discapacitados 1.00 sg  $      2,500.00  $       2,500.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,000.00$
C.1.2.1 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 c/u  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN.

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 49,000.00$
C.1.4.1 Canaletas de concreto 88.00 ml  $           30.00  $       2,640.00
C.1.4.2 Parrilla para canaleta 124.00 ml  $           60.00  $       7,440.00
C.1.4.3 Poceta de aseo 1.00 c/u  $         300.00  $          300.00
C.1.4.4 Aceras de concreto. 126.00 m²  $           30.00  $       3,780.00
C.1.4.5 Suministro e instalación de portón de acceso 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.6 Rampas para acceso a edificios 49.20 m2  $           50.00  $       2,460.00
C.1.4.7 Suministro e instalación de tanque mas torre 1.00 sg  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.8 Construcción de jardinera 2.00 sg  $         200.00  $          400.00
C.1.4.9 Cisterna para agua potable. 1.00 sg  $      3,500.00  $       3,500.00

C.1.4.10 Construcción de gradas de acceso a pasillo Edif. 5 y 6. 12.00 ml  $           15.00  $          180.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR JOSE DOLORES LARREYNAGA

11171
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

AVE. 3 DE MAYO Y 9a. CALLE PTE. No 43, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR JOSE DOLORES LARREYNAGA

11171
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
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C.1.4.11 Instalaciones eléctricas exteriores. 1.00 sg  $    16,000.00  $     16,000.00

C.1.4.12 Instalaciones hidráulicas exteriores. 2.00 sg  $      4,000.00  $       8,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.

C.2.1 EDIFICIOS. 175,734.00$
C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (Dirección). 12.00 m²  $         146.00  $       1,752.00
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 ( 4 Aulas y bodega ). 240.00 m²  $         146.00  $     35,040.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3(Servicios Sanitarios). 18.00 m²  $         200.00  $       3,600.00
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 2 Aulas ). 122.00 m²  $         146.00  $     17,812.00
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 (2 Aulass). 160.00 m²  $         146.00  $     23,360.00
C.2.1.6 Reparación del Modulo 6 ( 2Aulas, CRA, 6 Aulas ). 500.00 m²  $         146.00  $     73,000.00

C.2.1.7 Reparación del Modulo 7 (Centro de Computo 2 Niv. Asesoría
Pedagógica). 145.00 m²  $         146.00  $     21,170.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 17,420.00$
C.2.2.1 Resane de piso de concreto 294.00 m²  $           15.00  $       4,410.00
C.2.2.2 Reparación de portón de acceso 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
C.2.2.3 Reparación de parrillas (canaletas de aguas lluvias) 53.00 ml  $           15.00  $          795.00

C.2.2.4 Reubicación y reparación de Tableros cancha BKB 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00

C.2.2.5 Resane de piso y pintura de cancha BKB existente 253.00 m²  $           15.00  $       3,795.00

C.2.2.6 Reforzamiento de tapial perimetral 70.00 ml  $           80.00  $       5,600.00

C.2.2.7 Resane de canaletas existentes. 88.00 ml  $           15.00  $       1,320.00

C.2.2.8 Reparación de bebederos (Resane y enchape de cerámica) 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. 23,040.00$

C.3.1.2 Construcción de rampa de acceso a 2do. Niv. frente a Edificio
No 6. 46.08 m2  $         500.00  $     23,040.00

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,440.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 38.00 c/u  $           75.00  $       2,850.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1,180.00 m²  $             7.00  $       8,260.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 1.00 sg  $           30.00  $            30.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 3.00 u  $         200.00  $          600.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO

D.0 OTROS. 1,826.25$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $          755.25

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3
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UBICACION:
CODIGO:
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UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL
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COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 416,976.25$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 116,753.35$
COSTO TOTAL 533,729.60$
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC21 C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA 

                                                    QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD                     
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: 6,840 m2  
Terreno propiedad de la Alcaldía Municipal de Quezaltepeque dado en 
comodato por 30 años al Estado y Gobierno de El Salvador para 
servicios del MINED. 

 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: tiene una topografía plana, aunque existen diferentes 

niveles (del 0+0.00 al 0+1.00) que generan gradas dentro del C.E. 
 Arborización: Pocas jardineras, todo el C.E. esta pavimentado.. 
 Entorno inmediato construido: Vivienda, Parque, Estación de 

Ferrocarril.. 
 Estado del terreno: Completamente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección: Restauración del sistema hidráulico 

( canaletas y salidas de aguas lluvias, conexiones de aguas servidas), 
restauración de gradas, aceras, tanque elevado, portones, cancha de 
BKB, generación de rampas de circulación,  pocetas de aseo sin 
conexión para desague, Tapiales en mal estado, Jardineras en mal 
estado. Piso de cancha con grietas, tableros con marcas de óxido 

 Accesibilidad: Al terreno se accede (acceso principal vehicular y 
peatonal ) por la 9ª. Calle Pte. y posee otro acceso vehicular al  Sur, 
frente a la Estación de Ferrocarril. 

 
 
 

 El Terreno esta completamente construido, no puede 
implementarse infraestructura para tiempo pleno. 

 Para habilitar la cancha de BKB, se desmontaran las Aulas 
Provisionales ubicadas en dicha área. 

 Rehabilitar jardineras. 

 El terreno no pertenece al MINED, el propietario es la Alcaldía 
Municipal de Quezaltepeque; existe escritura que hace constar 
que el terreno esta en comodato por 30 años. 
 

 Demoler tanque de concreto y sustituirlo por uno metálico.  
 
 Demoler basurero por construcción deficiente. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. de edificios actuales:  8                    año 
EDIFICIO 1: Dirección.    1962 
EDIFICIO 2: 4 Aulas y 1 bodega   1962 
EDIFICIO 3: Servicios sanitarios: 10 unidades,  
                    1 bodega y 1 basurero general                 N/A 
EDIFICIO 4: 2 Aulas.    N/A 
EDIFICIO 5: 2 aulas, este edificio es considerado PATRIMONIO. 1948 
EDIFICIO 6: 8 aulas, 1 es usada para CRA.    1948 
EDIFICIO 7: 1 Biblioteca, Centro de Asesoría Pedagógica,  
                     Centro de computo y 1 aula en segundo nivel. N/A 
EDIFICIO 8: 4 aulas PROVISIONALES (En área de cancha de BKB).  
   2010 

 
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Existe 
filtración de agua, puerta metálica presenta marcas de óxido, las 
ventanas están dañadas y las defensas están despintadas, estructura de 
techos sin mantenimiento. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas 
metálica presenta marcas de óxido, pasadores de puertas en mal estado, 
ventanas de malla ciclón presentan óxido y las defensas están 
despintadas y con marcas de óxido, estructura de techos sin 
mantenimiento. EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios: Paredes agrietadas, 
inodoros manchados y con accesorios en mal estado, la estructura de 
techo presenta oxido. Bodega: paredes de lámina acanalada en mal 
estado así mismo la puerta, pasador y estructura de techo presenta 
óxido. Basurero: puertas presentan óxido, hay filtraciones de agua por el 
techo. EDIFICIO 4: Existe filtración de agua debido a laminas quebradas 
y cumbrera quebrada, ventanas de malla ciclón deterioradas presentan 
óxido estructura de techos presenta óxido. EDIFICIO 5: Puertas metálica 
presenta marcas de óxido, ventanas de malla ciclón presentan óxido y 
las de marco de madera y vidrio están deterioradas, estructura de techos 
sin mantenimiento, bajadas para aguas lluvias necesitan restitución.  
EDIFICIO 6: Estructura de techo presenta óxido, ventanas dañadas, 
defensas y malla ciclón presentan oxido, a excepción del aula CRA.  
EDIFICIO 7:  puertas metálicas despintadas, pasadores de puertas en 
mal estado, ventanas de malla ciclón y defensas están despintadas. 
Cubierta de lámina de fibrocemento con grietas en segundo nivel. 
EDIFICIO 8: Modulo de aulas provisionales en buen estado, deberán 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

  Se construirán 3 Aulas (sobre los edificios No 4 y 7) y se 
rehabilitara un aula que esta en desuso en el Edif. 5, para 
remplazar las aulas que se desmontaran.  

 Se construirá un modulo de bodega cocina para remplazar las 
estructuras provisionales que son utilizadas para tal fin. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 
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remplazarse para habilitar cancha de BKB. EDIFICACIONES 
PROVISIONALES: Galeras de lamina en pasillos que son utilizadas para 
ubicar cocina, bodega.    
 

 Componentes estructurales: Tanque de concreto en mal estado,  
grietas en ss., basurero construcción deficiente., Edif. No 6 con 
paredes inestables (t=10cm.). Edif. No 5 esta cargando techo de pasillo 
y es una edificación antigua (Patrimonio Cultural). 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. De las 
intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad:  
El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones 
eléctrica, se encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio 
sistema eléctrico según se fueron construyendo, solamente el CRA esta 
en buen estado. 
Tiene acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste de concreto 
centrifugado de 35' con un transformador de 50 kva, 120/240, un solo 
medidor en el poste, el tg está en caseta, es de 42 espacios  el CRA no 
tiene internet, solo en la dirección, tiene supresor de transientes, hay 
frecuentes variaciones de voltaje, la mayoría de aulas cuenta con 3 luces 
2x40w  y de 3x40w, en otras no encienden, tomas muy deficientes, ni 
luces de emergencia en cada aula,11  luces exteriores con faltantes de 
focos, difusores, fotoceldas, etc., varias alimentaciones aéreas entre 
módulos.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Reciben buen servicio de agua potable de anda la cual se almacena en 
un pequeño tanque elevado de concreto; los servicios sanitarios son de 
lavar y las aguas negras se conectan a la red de anda, el sistema de 
agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios para niños y en 
los bebederos. 
El sistema de aguas negras funciona con red de tuberías. Actualmente 
las aguas servidas de la cocina se descargan a la calle lo cual no es 
permitido.  
El sistema de aguas lluvias presenta daños y varios edificios no cuentan 
con esta instalación. Presenta problemas en canaletas, estas son 
demasiado estrechas y hay áreas encementadas que no presentan 
pendiente para drenar, lo cual conlleva a un estancamiento del agua en 
época lluviosa. 

 
 Demoler tanque de concreto y sustituirlo por uno metálico. 

resanar grietas en ss., demoler basurero por construcción 
deficiente. reforzar paredes t=10 cm con contrafuertes. 
mejorar uniones columna-viga en corredor., independizar 
techo en aulas de patrimonio cultural no se evidencian daños 
en las estructuras. 
 

 Las aguas servidas de la cocina se descargan a la calle lo 
cual no es permitido, por lo que se conectarán a la red de 
aguas negras.  

 
 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias, sobre 

todo las que están alrededor de las aulas provisionales que 
se encuentran en la cancha de BKB.  

 
 Cambiar el diámetro del tubo de salida de las aguas a la calle 

ya que es de 8" el cual es muy pequeño.   
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

                   
 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de 3 Aulas en 2do. Nivel, sobre edificación existente  
(Edif. 4 y 7) 
 

 Modulo de Bodega Cocina. 
 

 Habilitación de cancha de BKB (desmontaje de 4 aulas 
provisionales) para aumentar las áreas de recreación de los 
estudiantes. 

 Por no contar con suficiente espacio para sustiruir las Ayulas 
provisionales se propone construir en 2do. Nivel sobre Aulas 
Existentes, con su respectiva rampa de acceso de acuerdo a 
requerimientos. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por la cafetería del C.E. se evacuan a la 

calle, generando malos olores. 
 Uso inadecuado actual de las instalaciones ferroviarias (utilizado por 

personas indigentes). 
 Aulas provisionales inadecuadas sobre área de cancha de BKB. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
de las aguas servidas producidas por la 
cafetería del C.E. 

 Proponer a MINED que gestione a quien 
corresponda la rehabilitación o demolición de la 
infraestructura de la estación ferroviaria, a fin de 
desalojar el uso inadecuado actual. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Proponer la construcción de aulas permanentes 
y eliminar aulas provisionales. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la 
construcción.Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad.  
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 

 Organización comunitaria 
El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (CDE) 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE, que esta formado por 
padres de familia, maestros y alumnos.   
 

 Seguridad  
El entorno no es muy seguro principalmente por la noche, ya que el C.E. 
colinda al Sur con la estación Ferroviaria abandonada que es utilizada como 
resguardo de alcohólicos, drogadictos e indigentes. Durante el día el portón 
sur permanece cerrado por seguridad. 
 

 Otros. No 

 
 

El municipio se reporta algunos signos de inseguridad. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
Proponer a MINED que gestione a quien corresponda la 
rehabilitación o demolición de la infraestructura de la 
estación ferroviaria, a fin de desalojar el uso inadecuado 
actual. 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Localizacion:  La libertad, Quezaltepeque

Esquema de Ubicación:

Año de Construcción 1962

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto, 
repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas: 
celosía de barro. Puertas metálicas. Bodega: Paredes de lámina. Piso 
de concreto. Cubierta de estructura metálica y lamina metálica. 
Ventanas: no existen. Puerta metálica. Basurero: Paredes de bloque de 
concreto. Piso de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento . Ventanas: no existen. Puertas metálicas.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA

Codigo: 11171

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Coralia Amparo Henríquez

2310 4617 / 7743 1346/ cory_amparito@hotmail.es
EDIFICIO 1: Dirección. EDIFICIO 2: 4 Aulas y 1 bodega. EDIFICIO 3: 
Servicios sanitarios: 10 unidades, 1 bodega y 1 basurero general. 
EDIFICIO 4: 2 Aulas. EDIFICIO 5: 2 aulas, este edificio es considerado 
PATRIMONIO. EDIFICIO 6: 8 aulas, 1 es usada para CRA. EDIFICIO 7: 1 
Biblioteca, Centro de Asesoría Pedagógica, Centro de computo y 1 aula 
en segundo nivel. EDIFICIO 8: 4 aulas PROVISIONALES. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: malla metálica. Puertas metálicas. 

1962Año de Construcción

Año de Construcción

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

EDIFICIO 7: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: primer nivel: aluminio y vidrio; segundo nivel: malla metálica. Puertas metálicas. 

EDIFICIO 8_PROVISIONAL: Paredes de madera. Piso de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica . Ventanas: aluminio y vidrio. Puertas de 
madera. 

2010

Cancha de basketball, bebederos, canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de concreto, poste para alumbrado eléctrico con transformador. 

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, estas son demasiado estrechas y hay áreas 
encementadas que no presentan pendiente para drenar, lo cual conlleva a un 
estancamiento del agua en época lluviosa.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es administrado por ANDA
El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según 
se fueron construyendo, solamente el CRA esta en buen estado.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:

Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existe una salida de conexión a internet en la secretaria.

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 7: 

EDIFICIO 5_PATRIMONIO: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento . Ventanas: malla metálica. Puertas metálicas. 

1948

EDIFICIO 6: Paredes de bloque de concreto, piso de ladrillo de cemento, cubierta metalica, estructura de techo de polines espaciales y vigas macomber,  puertas 
metalicas, ventanas de celocia de vidrio con defensas de malla ciclon, gradas de acceso

1948



Grados por turno:
Matutino:      18 secciones                                                                               Vespertino:    18 secciones
Nocturno:      6 secciones                                                                                 A distancia:   6 secciones

42 profesores

Tiempo Pleno:

LUNES A VIERNES: 1°grado (154 alumnos) 2°grado (155 alumnos) 3°grado (160 alumnos) 4°grado (156 alumnos) 5°grado (176 alumnos) 6°grado 
(176 alumnos) 7°grado (207 alumnos) 8°grado (179 alumnos) 9°grado (146 alumnos) NOCTURNO: 7°grado (31 alumnos) 8°grado (19 alumnos) 
9°grado (20 alumnos) 1° y 2° grado (12 alumnos) 3° y 4° grado (26 alumnos) 5° y 6° (35 alumnos) BACHILLERATO: 6-8 aulas

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Terreno totalmente plano, zona urbana

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Toda el área del centro escolar esta pavimentado, en las áreas de jardín se observa suelo orgánico.

Accesible a todo tipo de vehículo

Ninguno

Tapiales de ladrillo de barro hacia la colindancia y paredes perimetrales de aulas.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular

52.60 x 39.00 m

Poca vegetación (jardineras)

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, puerta metálica presenta marcas de óxido, las 
ventanas están dañadas y las defensas están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas metálica presenta marcas de 
óxido, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y las defensas están despintadas y con marcas de óxido, estructura de techos sin 
mantenimiento. EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios: Paredes agrietadas, inodoros manchados y con accesorios en mal estado, la estructura de techo presenta oxido. Bodega: 
paredes de lámina acanalada en mal estado así mismo la puerta, pasador y estructura de techo presenta óxido. Basurero: puertas presentan óxido, hay filtraciones de agua por 
el techo. EDIFICIO 4: Existe filtración de agua debido a laminas quebradas y cumbrera quebrada, ventanas de malla ciclón deterioradas presentan óxido estructura de techos 
presenta óxido. EDIFICIO 5: Puertas metálica presenta marcas de óxido, ventanas de malla ciclón presentan óxido y las de marco de madera y vidrio están deterioradas, 
estructura de techos sin mantenimiento, bajadas para aguas lluvias necesitan restitución.  EDIFICIO 6: Estructura de techo presenta óxido, ventanas dañadas, defensas y malla 
ciclón presentan oxido, a excepción del aula CRA.  EDIFICIO 7:  puertas metálicas despintadas, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón y defensas están 
despintadas. Cubierta de lámina de fibrocemento con grietas en segundo nivel. EDIFICIO 8: Modulo de aulas provisionales en buen estado.      

16 aulas, 1 Centro de computo y 1 aula para CRA

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 16 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula para CRA, Dirección, Servicios Sanitarios, 2 Bodegas, Biblioteca, Centro de Asesoría 
Pedagógica, Basurero.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
3.30x5.30 11.55 m2

R
26.60x8.95 238.07 m2

 R  
4.80x3.50 16.80 m2

R
9.80x12.40 121.52 m2

R
9.60x16.40 157.44 m2

R
38.40x12.80 491.52 m2

R 22.20x4.50 + 
4.50x9.60 143.10 m2

B 20.06x6.02 120.76 m2

M

 $                             -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Desmontaje y desalojo.

Restauración del sistema hidráulico ( canaletas y salidas de aguas 
lluvias), restauración de gradas, aceras, tanque elevado, portones, 
cancha de BKB, generación de rampas de circulación, etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de  techos, Instalación de cielo falsos y 
puertas, limpieza, pintura, restauración de ventanas y elementos propios del 
modulo, nuevo sistema eléctrico, etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de  techos y cielo falso, restauración de 
puertas, limpieza, pintura, restauración de ventanas, nuevo sistema eléctrico, 
etc.

Reforzamiento estructural, construcción en altura de un aula, generación de 
rampa para segundo nivel, pintura, restauración de puertas ,ventanas 
defensas, cielo falsos, nuevo sistema hidráulico y eléctrico.

Obras Exteriores

 Modulo 8 Aulas provisionales (4)

Reforzamiento estructural, Cambio de  techos, Instalación de cielo falsos y 
puertas, limpieza, pintura, restauración de ventanas, nuevo sistema eléctrico, 
etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de  techos, enchapados, Instalación de 
cielo falsos y puertas, limpieza, pintura, restauración de ventanas, nuevo 
sistema eléctrico e hidráulico, etc.

Reforzamiento estructural, construcción en altura de 2 aulas, pintura, 
restauración de puertas ,ventanas defensas, cielo falsos, nuevo sistema 
hidráulico y eléctrico.

 Modulo 2 Aulas(4)+ Bodega

 Modulo 3 Servicios Sanitarios

 Modulo 4 Aulas (2)

 Modulo 5 Aulas (2) (patrimonio)

 Modulo 6 Aulas (8)

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios para niños y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona 
con red de tuberías. El sistema de aguas lluvias presenta daños y varios edificios no cuentan con esta instalación.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 

 Modulo 7:Computo, Asesoría pedagógica, Biblioteca y Aula

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Reforzamiento estructural, Cambio de:  techos y cielos falsos, limpieza, 
pintura, restauración de ventanas y puertas, nuevo sistema eléctrico, etc.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1  Dirección

OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha con grietas, tableros con marcas de óxido; canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de 
hierro están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura
20% RAP, solamente en nervios y soleras

1 puertas + 1 portón
2 unidades

En la dirección las ventanas son de celosia de vidrio + 
defensas

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA

Rubro Estado FisicoÁrea

Salida de A.LL.  Ø8"



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro X

Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Mueble de madera para almacenar libros

20% RAP, solamente en nervios y soleras

4 puertas 
2 unidades

Se inunda el pasillo de acceso a aulas, parrilla sobre 
canaleta sin pintar

Aulas: culatas de muro de piedra, ancho: 40 cms. Aprox.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

En aulas, ventanas al sur son de malla ciclón + marco de 
aluminio; al norte son de malla ciclón + marco de aluminio 
+ defensa



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Divisiones internas de bloque de concreto con azulejo, algunas divisiones necesitan ser demolidas y ubicar elementos estructurales.
2. En las paredes perimetrales, se hara necesario ubicar un nervio central para dar riguidez a la pared, no es necesario la demolición completa de la misma.

S.S.M.: 6 unidades; S.S.H.: 4 unidades
Forjado tipo pila

2 por puerta
9 pasadores en puertas
Celosia de barro

Dimensiones: 15X20 cms.
S.S.M.: 6 unidades; S.S.H.: 4 unidades
1 chapa de parche 

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Las paredes este modulo de  aulas construido en 1948, han sido cimentadas sobre una base existente de 80cm que fue construida en 1925. 2. La cubierta de techos es de lamina 
galvanizada ondulada en las aulas ubicadas en los extremos del edificio en las 4  aulas centrales la cubierta es lamina troquelada. 3. En el centro del pasillo del lado Norte se generado 
la bodega de la cocina con paredes de lamina  troquelada, que inpide la circulacion de los alumnos. 

2 por puerta
2 unidades
Ventanas de malla ciclon al norte y sur, 10 unidades

Repello y afinado dañado en área en contacto con piso, 
aprox. H=1.00m

2 unidades

Zocalo solamente en costado sur, en pasillo de acceso 
hacia las aulas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 2 U X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro X
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. En pasillo la estructura de techo son vigas macomber mal fijadas.
2. División metálica plegable con 6 cuerpos de 0.80 de ancho por 2.50m. De altura.

Iluminación deficiente en aulas

Ventana fachada norte: mitad superior vidrio y madera; 
mitad inferior celosia de barro, combinadas con ventanas 
de malla ciclón y varilla de Ø1/4"
Mitad malla ciclón y mitad varilla de Ø1/4" sin pintar

Repello y afinado dañado en área en contacto con piso, 
aprox. H=0.60

Sin zocalo
Necesita pintura total

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: PATRIMONIO



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X 
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Faltan vidrios y en las de malla ciclon abolladas.

Son unos estantes.

Hay algunas deoloraciones y descascaramientos.

En las ubicadas en la fachada norte.

No hay cepo en paredes.

Solamente en las 4 aulas centrales.

Polines espaciales.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:____________ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    7a

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro 5 U X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. El segundo nivel se ubica solamente sobre el centro de computo.
2. En el primer nivel se encuentra un equipo para aire acondicionado, para el cual se necesitara arreglar la base de apoyo del mismo.
3. Se ubica una jardinera (a construir) en parte del perimetro del edificio. 

Canal solo en segundo nivel sobre centro de computo

Una de las puertas se encuentra deteriorada

Viga macomber y polin C 4" sencillo

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:_____X_____ Otro tipo: ___________

Ambos niveles



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    7b

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 U X
Chapas De Parche X De Pomo Otro 1 U X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:_____X_____ Otro tipo: ___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Ambos niveles
Viga macomber y polin C 4" sencillo

Ventanas en 2° nivel necesitan vidrio

Canal solo en segundo nivel sobre centro de computo



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera X Otro X
Chapas De Parche De Pomo X Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Divisiones entre aulas de Playwood con regla riostra y costaneras, forrado a un solo lado.
2.Estructura principal de cuartones de pino sobre soquetes de concreto.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: PROVISIONAL
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Se ubican 2 tubos de 40 w por salon

Paredes de madera
Piso de cancha 

Polin C 4" sin atiezadores



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X 2 portones
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X Cerca de ladrillo de barro
Aceras Concreto Baldosas Otro

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Canaletas con poca capacidad, 
esto provoca inundaciones en 
cancha y otras zonas, en época 
lluviosa

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro X 1 tanque elevado de concreto y 
ladrillo

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Actualmente en ella se ubican 
las aulas provisionales

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X

Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro X 1 poste, en el se ubica el 
transformador de 50 Kba

Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X 9 jardineras rectangulares, 2 a 
reconstruir

Observaciones Generales:
1. Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior. 2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen suficiente área para evacuar 
eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación en el área de administración y modulo 2 de aulas. 3. los bebederos son de concreto con tubería de PVC expuesta. 4. Del 
sistema de agua potable se observa tubería de PVC expuesta. 5. Las canaletas tiene parillas sin pintar y algunas no quedan en el ancho de la canaleta. 6. Se carece de rampas de 
circulación interior, la rampa de acceso es muy inclinada. 8. La cancha de basquetbol esta siendo utilizada por el modulo de aulas provisionales y no hay espacio para recreación.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

672 460 110 102 39 Computadora 34 3 2

22 9 6 7 2 Fotocopiadora 1 1

22 18 4 3 Impresora 1 1 1

6 6 1 Cocina grande 1

4 4 1 Cocina pequeña 1

5 5 2 Retroproyector 1 1

1 1 2 Teléfono 2

4 4 1 Televisor 1

4 4 1 DVD 1

2 Grabadora 2

Mesa de comedor

Mesa plástica

Silla plástica

Mueble de televisor

Archivero

Estantes

Escritorio

Locker

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitre unipersonal



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. JOSÉ DOLORES LARREYNAGA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista exterior (fachad principal) del modulo 5, considerado como patrimonio, se observala estructura de 

madera en el alero de la cubierta de lamina, estructura y cubierta del pasillo. A la izquierda la elevacion oriente 

2.0 Vista del pasillo entre el edifico 6 (Aulas y CRA) y el edificio 6 (Aulas provisionales), se puede observar la 

falta de rampas el ingreso es por medios de gradas donde las huellas notienen el mismo ancho, ni alto.

3.0 Vista panoramica del area de la cancha, donde actualmente se ha construido un modulo provisional de 4 

aulas. Lo que a limitado el area de recreacion y juegos.

4.0 Vista de la entrada principal del centro escolar, se observa  las gradas  y la rampa de acceso, que no cumple 

con la pendiente minima para poder ingresar al interior, a parte de ello obstaculiza el paso peatonal.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. JOSÉ DOLORES LARREYNAGA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

8.0 En esta imagen se muestra las ventanas de malla 
ciclon en las aulas, estan abollalas y falta una,  tambien 
se observan daños en aceras y la poca eficiencia de las 
canaletas para drenar las aguas.

9.0 En esta imagen muestra una de las salidas de las 
aguas lluvias que tiene el centro escolar, los cuales en 
epoca lluviosa por ser de diametro ta pequeño y con el 
arrastre de las hiojas y basura provoca inundacion.

5.0 En esta imagen se obser el estado actual de los techos, que son de lamina galvanizada y de fibrocemento, 

tambien se puede apresiar ventanas de celocia de vidrio sin las defensas de ventanas.

6.0 En esta imagen se muestra la vista interior de las 
cubiertas de fibrocento y estado del sistema electrico.

7.0 Se muestra el estado actual de los pisos, los cuales 
ya se ven muy gastados, en los interiores de las aulas y 
sus pasillos.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas 
únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: 30 de Enero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. José Dolores 
Larreynaga, Quezaltepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño la reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

Estación ferroviaria abandonada Es habitada por personas que pueden 
representar riesgo para los estudiantes 
(drogadictos, alcohólicos, antisociales, etc…)

Proponer a MINED que gestione a quien corresponda la 
rehabilitación o demolición de la infraestructura de la estación 
ferroviaria, a fin de desalojar el uso inadecuado actual.

Existencia de aulas provisionales en 
área recreativa

Limitada área de recreación para los 
estudiantes.

Proponer la construcción de aulas permanentes y eliminar aulas 
provisionales. 

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención a la 
comunidad. Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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2

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Problemas 
Encontrados

1
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

# Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Nejapa, San Juan Opico
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

30 de Enero de 2012.

3
Proponer la construcción de aulas 
permanentes y eliminar aulas 
provisionales. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. José Dolores Larreynaga, 
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Quezaltepeque, La Libertad.
Area de terreno:    2038.00 m2                         Area de Construccion: 1300.00 m2     

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

2

Proponer a MINED que gestione a 
quien corresponda la rehabilitación o 
demolición de la infraestructura de la 
estación ferroviaria, a fin de 
desalojar el uso inadecuado actual.

CDM Enviar nota a 
MINED

Visual Una vez

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia
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No. DE LICITACION:
PROPIETARIO:
CONTRATISTA:

SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:

CODIGO:
FECHA:

PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $           23,674.00
a.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    19,674.00  $           19,674.00
a.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      4,000.00  $             4,000.00
a.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                        -

B.0 ADECUACION DEL SITIO
b.1 Obras preliminares  $             2,700.00

b.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 s.g.  $      1,000.00  $             1,000.00
b.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 s.g.  $         600.00  $                600.00
b.1.3 Servicio Sanitario portatil (provisional) 1.00 s.g.  $         750.00  $                750.00
b.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 s.g.  $         350.00  $                350.00

b.2 Demoliciones y desmontajes (Incluyen desalojo) s.g.
 $             4,199.11

b.2.1 Demolicion de tapial de ladrillo de barro. 37.50 m2  $           15.00  $                562.50

b.2.2 Demolición de jardinera de ladrillo de barro en
jardinera exterior altura vista 0.30 m. 2.25 m2  $             3.00  $                    6.75

b.2.3 Demolición de piso de concreto tipo acera 93.01 m2  $             2.00  $                186.02
b.2.4 Demolicion de pila y base de concreto en cafetin 1.00 c/u  $           80.00  $                  80.00
b.2.5 Demolicion de pila  en parvularia 1.00 c/u  $           60.00  $                  60.00
b.2.6 Demolicion de canaleta de concreto. 34.51 m2  $             2.00  $                  69.02
b.2.7 Demolicion de gradas en área de comedor 15.00 ml  $             2.00  $                  30.00
b.2.8 Desmontaje de porton de acceso 2.00 c/u  $           40.00  $                  80.00
b.2.9 Demolicion de fosa septica saturada y en uso 1.00 s.g.  $         200.00  $                200.00

b.2.10 Demolicion de fosa septica bajo servicios sanitarios
de foso (del modulo 5). 1.00 s.g.  $         150.00  $                150.00

b.2.11 Demolicion de tanque de almacenamiento de agua
(1.53x1.95 m). 1.00 s.g.  $         250.00  $                250.00

b.2.12 Demolicion de Modulo 5 (Servicios sanitarios 2, de
fosa en uso (6.0x3.90 m 2 unidades+ bodega)).

1.00 s.g.  $         500.00  $                500.00

b.2.13 Demolicion de area de antiguos servicios sanitarios
de fosa (3.05x2.75 m), incluye foso. 1.00 s.g.  $         200.00  $                200.00

b.2.14 Demolicion de modulo 8, servicios sanitarios de
niños de 1.80x3.25 m. 1.00 s.g.  $         150.00  $                150.00

b.2.15 Demolicion de foso de los servicios sanitarios del
modulo 8. 1.00 s.g.  $         250.00  $                250.00

b.2.16 Demolicion Modulo 9, Cafeteria. 13.60 m2  $           20.00  $                272.00
b.2.17 Demolición y desmontaje de aula provisionsal. 1.00 s.g.  $         250.00  $                250.00

b.2.18 Demolicion de piso de rampa en area norte del
edificio 3. 26.25 m2  $             2.00  $                  52.50

b.2.19 Demolicion de piso en area de comedor 39.00 m2  $             2.00  $                  78.00
b.2.20 Desmontaje y demolicion de mesas y bancas del

modulo 9.
3.00 c/u  $           20.00  $                  60.00

b.2.21 Desmontaje de cerca de alambre de puas incluye
postes de concreto y madera. 237.44 ml  $             3.00  $                712.32

b.3 Terraceria y Muros s.g.
 $           18,080.00

Terraceria

b.3.1 Descapote 690.00 m3  $             6.00  $             4,140.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR FELIPE SOTO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CALLE A TENANCINGO, SANTA CRUZ MICHAPA, CUSCATLAN.
11890
MARZO DE 2012.



b.3.2 Corte de terreno 1,430.00 m3  $             8.00  $           11,440.00
b.3.3 Relleno compactado  con material selecto. 125.00 m3  $           20.00  $             2,500.00

Muros  $           86,125.50
b.3.4 Muro de retencion altura vista 0.60 m. 40.40 ml  $           50.00  $             2,020.00
b.3.5 Muro de retencion altura vista 1.00 m. 48.30 ml  $           85.00  $             4,105.50
b.3.6 Muro de retencion altura vista 1.50 m. 164.00 ml  $         110.00  $           18,040.00
b.3.7 Muro de retencion altura vista 2.00 m. 88.30 ml  $         150.00  $           13,245.00
b.3.8 Muro de retencion altura vista 2.50 m. 8.00 ml  $         230.00  $             1,840.00
b.3.9 Muro de retencion altura vista 4.00 m. 78.00 ml  $         600.00  $           46,800.00
b.3.10 Pretil para jardinera h de 0.30m 3.00 ml  $           25.00  $                  75.00

C.0 CONSTRUCCION
c.1.0 Construcciones nuevas s.g.  $           42,000.00

c.1.1.1 Modulo bogega cocina 1.00 s.g.  $    11,000.00  $           11,000.00
c.1.1.2 Modulo de 1 aula 1.00 sg  $    20,000.00  $           20,000.00

c.1.1.3 Modulo servisios sanitarios 5 u. de 4.75x4.90,
(incluye p/discapacitado). 1.00 s.g.  $    11,000.00  $           11,000.00

c.1.2 Modulo exteriores 1.00 s.g.  $           17,600.00
c.1.2 Fosa septica 1.00 s.g.  $      3,500.00  $             3,500.00
c.1.3 Pozo de absorcion. 2.00 s.g.  $         800.00  $             1,600.00
c.1.4 Torre y tanque elevado 1.00 s.g.  $      3,500.00  $             3,500.00
c.1.5 Caseta y equipo de bombeo 1.00 s.g.  $      2,000.00  $             2,000.00
c.1.6 Cisterna 2.00 s.g.  $      3,500.00  $             7,000.00
c.1.2 Obras de mitigacion s.g.  $             6,150.00

c.1.2.1 Pozo de absorcion para aguas jabonosas 1.00 c/u  $         800.00  $                800.00
c.1.2.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $                150.00
c.1.2.3 Pila + Lavadero y conexión de drenaje a pozo 1.00 c/u  $         200.00  $                200.00
c.1.2.4 Cabezales de descarga. 5.00 c/u  $      1,000.00  $             5,000.00
c.1.3 Obras Exteriores s.g.  $         120,172.00

c.1.3.1 Aceras 140.00 m2  $           30.00  $             4,200.00
c.1.3.2 Losa puente 21.60 m2  $           30.00  $                648.00
c.1.3.3 Rampa de circulacion 32.80 ml  $           40.00  $             1,312.00
c.1.3.4 Pavimento de concreto en cancha 256.00 m2  $           30.00  $             7,680.00
c.1.3.5 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         800.00  $                800.00
c.1.3.6 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 486.00 m2  $             6.00  $             2,916.00
c.1.3.7 Puerta de acceso peatonal 1.00 c/u  $         150.00  $                150.00
c.1.3.8 Tapial de bloque 343.60 ml  $         160.00  $           54,976.00
c.1.3.9 Cerca de malla ciclon 42.00 ml  $           50.00  $             2,100.00
c.1.3.10 Barandal con pasamanos 175.00 ml  $           80.00  $           14,000.00
c.1.3.11 Canaleta de concreto. 58.00 ml  $           30.00  $             1,740.00
c.1.3.12 Pozo de absorcion 1.00 s.g.  $         800.00  $                800.00
c.1.3.13 Placa conmemorativa 1.00 s.g.  $         350.00  $                350.00
c.1.3.14 Red hidraulica 1.00 s.g.  $    12,500.00  $           12,500.00
c.1.3.15 Instalaciones electricas 1.00 s.g.  $    13,000.00  $           13,000.00
c.1.3.16 Limpieza de fosa séptica 3.00 c/u  $      1,000.00  $             3,000.00

Estacionamiento  $           36,935.00
c.1.3.17 Rampa de acceso vehicular 240.00 m2  $           40.00  $             9,600.00
c.1.3.18 Pavimento de concreto en estacionamiento y retorno 441.00 m2  $           30.00  $           13,230.00
c.1.3.19 Puerta de acceso peatonal 1.00 c/u  $         180.00  $                180.00
c.1.3.20 Porton de acceso vehicular 1.00 c/u  $         800.00  $                800.00
c.1.3.21 Muro h vista de 1.50m 19.00 ml  $         110.00  $             2,090.00
c.1.3.22 Acera 101.00 m2  $           30.00  $             3,030.00
c.1.3.23 Cordon cuneta 101.00 ml  $           25.00  $             2,525.00
c.1.3.24 Area de comedor 1.00 s.g.  $      5,000.00  $             5,000.00
c.1.3.25 Grada 24.00 ml  $           20.00  $                480.00

c.1.4 Tiempo Pleno s.g.  $                        -

c.2.0 Rehabilitaciones s.g.  $                        -
c.2.1 Modulos pricipales s.g.  $         193,556.88



c.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (4 Aulas + Dirreccion +
CRA). 483.15 m2  $         146.00  $           70,539.90  $         193,556.88

c.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (Salon de usos multiples ). 102.22 m2  $         146.00  $           14,924.12
c.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 6 Aulas ). 483.15 m2  $         146.00  $           70,539.90
c.2.1.4 Reparación del Modulo 4(Servicios sanitarios 4 u). 28.80 m2  $         200.00  $             5,760.00
c.2.1.5 Reparación del Modulo 6 ( Direccion). 53.21 m2  $         146.00  $             7,768.66
c.2.1.6 Reparación del Modulo 7 ( 3 Aulas). 164.55 m3  $         146.00  $           24,024.30
c.2.2 Modulos exteriores s.g.  $             4,500.00

c.2.2.1 Reforzamiento, losas y acabados en fosa septica en
construccion (finalizacion). 1.00 s.g.  $      3,500.00  $             3,500.00

c.2.2.2 Reastauracion de porton de acceso metalico 1.00 s.g.  $      1,000.00  $             1,000.00
c.2.3 Tiempo pleno s.g.  $                        -

C.3.0 Obras especiales
c.3.1 Circulaciones especiales s.g.  $           20,994.00

c.3.1.1 Rampa de concreto 60.00 m2  $           30.00  $             1,800.00
c.3.1.2 Puerta de acceso peatonal 2.00 c/u  $         150.00  $                300.00
c.3.1.3 Muro ha vista 4.0 m. 10.10 ml.  $         600.00  $             6,060.00
c.3.1.4 Muro ha vista 2.50 m. 55.80 ml.  $         230.00  $           12,834.00
c.3.2 Planta de emergencia s.g.  $                        -

c.3.3 Alternativas energeticas s.g.  $                        -

c.3.4 Tratamiento especial de aguas negras s.g.  $                        -

c.3.5 Auto abastecimiento de agua s.g.  $                        -

c.3.6 Cambio climatico s.g.  $           15,320.53

c.3.6.1 Chimineas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 1.00 c/u  $           75.00  $                  75.00

c.3.6.2 Aislante térmico reflextivo de poliestireno expandido
y doble laminado de aluminio 800.79 m2  $             7.00  $             5,605.53

c.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 58.00 ml  $           30.00  $             1,740.00
c.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $                200.00
c.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $                200.00
c.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $             5,500.00
c.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $             2,000.00

D.0 OTROS.
d.1 GESTIÓN SOCIAL  $             1,071.00 1,071.00$

d.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $             1,540.71 1,540.71$

 $         788,175.61

 $         220,689.17
 $       1008,864.78COSTO TOTAL

TOTAL COSTO DIRECTO

COSTOS INDIRECTOS(28%)
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  7,000.00m2       Área de construcción:  1,267.55 m2                     
Escritura incompleta. 

 Forma: irregular 
 Topografía: Terreno está conformado por  terrazas planos en las áreas 

de construcción y muy quebrado en el área de fututa construcción. 
 Arborización: El terreno tiene vegetación variada de árboles 

ornamentales y abundante maleza. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas de grandes extensiones de 

terreno. 
 Estado del terreno: el terreno esta pavimentado en las áreas de 

construcción y con vegetación como Maleza en las áreas quebradas sin 
construcciones. 

 Obras exteriores y de protección:  
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. 
No hay aceras de circulación peatonal.  2. En las condiciones de acceso 
actuales es imposible que una persona con discapacidad física pueda 
ingresar y mucho menos circular y hacer usos de las instalaciones del 
centro escolar. 3. La fosa séptica existente ha colapsado, esta nunca ha 
sido sometida a limpieza, 4. Hay una fosa séptica en construcción de 
4.75x3.55x 3.40m que no cumple los requisitos ambientales ni de diseño 
ya que no hay refuerzo estructural, no cuenta con la separación de 
sólidos y líquidos y está construida para drenar los líquidos al suelo. 5. 
los tapiales de alambre de púas son de muy baja altura y permiten el 
ingreso de personas ajenas. 6. La cerca perimetral delimita únicamente 
el área de construcción pero los mojones del centro escolar se extiende 
aún más. 7. En el costado norte hay una terracería parcial que inicio la 
alcaldía para generar un parqueo, pero ésta a la fecha no ha sido 
finalizado, y permanece como área bosquosa. 8. Se observa una gran 
erosión en el terreno al punto de mantener los niveles de canaleta hasta 
50 cm sobre el terreno natural. Esto también ha impactado las aceras 
que se han convertido en riesgos de caídas por desnivel con el terreno. 
9. El tapial muro de bloque limita la cancha no tiene baranda de 
protección, y genera el riesgo de una caída de hasta 2.80 m. 10. Las 
aguas con grasas y jabón se son drenadas superficialmente  a la 
canaleta exterior del centro escolar. 11. A pesar del  desnivel entre la 
calle exterior y la terraza del centro escolar  casi 3 m. 12. No hay 
cabezales  de descarga o disipadores de energía para las salidas de 
aguas lluvias a las terrazas inferiores o a la calle. 

 Accesibilidad:  
La calle es de pavimento asfaltico hasta el centro escolar, las 
construcciones de acceso no permiten el ingreso vehicular al interior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Las escrituras del centro escolar se encuentran incompletas, 
por lo que no se define la inscripción del terreno. 

 La topografía y el área delimitada del terreno, No permiten el 
funcionamiento a tiempo pleno del centro escolar, pues no 
cabe un cancha con medidas reglamentarias. 

Las principales obras que se ejecutaran son: 

 Muros de retención. 

 Construcción de aceras y canaletas de concreto. 

 Restauración de portones metálico de acceso. 

 Red hidráulica. 

 Torre y tanque. 

 Cabezales de descarga A.LL. 

 Construcción de casetas y suministros de equipos de bombeo. 

 Tapial perimetral. 

 Piso para rampa y estacionamiento. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalación hidráulica. 

 Construcción de rampas de acceso y de circulación interior. 
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EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 Edad de las edificaciones:  

        

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  9 AÑO 

EDIFICIO 1: 5 Aulas, CRA y Biblioteca. 1962 
EDIFICIO 2: Pasillo Techado (salón de usos 
Múltiples 1962 

EDIFICIO 3: 6 Aulas 1962 

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios 1  1962 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios 2  1948 

EDIFICIO 6: Administración 1963 

EDIFICIO 7: 3 Aulas 1992 

EDIFICIO 8: Servicios Sanitarios 3 1962 
         

Estado de las edificaciones:  
 Componentes Arquitectónicos:  

En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, 
los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura 
anticorrosiva y las goteras de los techos está generando oxidación en 
la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado 
regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en estado 
regular presenta oxidación y abolladuras, las del CRA están en buen 
estado, el aula provisional con divisiones y  EDIFICIO 2: Se observan 
en estado regular los canales y bajadas de lámina, hay oxidación en 
las columnas, vigas y polines, EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas 
se ven en estado regular presenta oxidación y abolladuras rupturas y 
remiendos, la grada final de piso del pasillo si está muy dañada 
EDIFICIO 4: Modulo de servicios sanitarios de lavar;  No funciona la 
red hidráulica de agua potable y los artefactos sanitarios, No hay 
enchapado de azulejos, está dañando el lavabrazos,no hay ventanas. 
EDIFICIO 5: Modulo de Servicios sanitarios de fosa; paredes, piso, 
puertas metálicas, y artefactos estructura metálica  en muy mal estado, 
el tanque de concreto a muy baja altura y hay fuga.  EDIFICIO 6: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, a 
falta pintura en estructura metálica, No hay cielo falso, en el bebedero 
el azulejo está manchado, etc. EDIFICIO 7: Las defensas de ventanas 
se ven en estado regular presenta oxidación, abolladuras rupturas y 
remiendos, Comienza ha corroerse la estructura metálica por falta de 
pintura, No hay ventanas de celocia  EDIFICIO 8: Modulo de Servicios 
sanitarios de fosa; paredes, piso, puertas metálicas, en muy mal 
estado. EDIFICIO 9:El chale se encuentra en buen estado, la 
estructura metálica de los polines encajuelados se observa que falta 
pintura, no hay pintura en la estructura de techo..  

 

 Componentes estructurales:  
Demolición y construcción de pared por inestabilidad. Reparación de 
cumbrera, agregar más polines por cambio de lámina, reparar tensor 
de techo. Construcción de muros y tapiales.  
 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes hechas 
por la comunidad no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos. 
 
 
 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Construcción de muros y tapiales. Reforzar fosa séptica. A 

pesar que hay construcciones de antes de entrar en vigencia 
el actual reglamento, las estructuras se encuentran en buen 
estado.  
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Electricidad: Tiene acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste de 
concreto centrifugado de 30' con un transformador de 50 kva, 120/240, 
un solo medidor en el poste, el tg está en la admon obstruido por equipo 
de música, no está accesible, el cra no tiene internet, tiene supresor de 
transientes, hay frecuentes variaciones de voltaje, la mayoría de aulas 
cuenta con 6 luces fluo.2x40w t/ indust. Sujetada a polen, no hay cielo 
falso ni tomas, ni luces de emergencia en cada aula, luces exteriores 
condición regular.   
 
 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El centro escolar cuenta con un servicio regular de agua potable de la 
municipalidad, sin embargo consideramos que es necesario construir una 
cisterna, tienen un tanque elevado que se construyó en el pasillo entre 2 
sanitarios y su altura es muy baja, es necesario elevarlo más con una 
estructura metálica, se requiere un nuevo sistema de agua potable y 
sanitarios; el mayor problema que tienen este centro escolar es que la 
fosa séptica que servía a la mitad de la población escolar ya colapsó, y 
hay otra fosa séptica en construcción la cual no cumple los estándares 
de construcción, y hacen falta los pozos de absorción.  

  En conclusión, deben actualizarse todas estas instalaciones 
a las normas,   a los estándares del mined y a los avances 
tecnológicos 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 

 
 La escuela está ubicada en un terreno muy alto con relación 

a la calle principal, y la descarga de aguas lluvias en ese 
sector descargan libremente, causando erosión al terreno 
inclinado, abajo en la calle principal existen canaletas de 
aguas lluvias, pero en el sector frente a la escuela ya no hay 
canaleta, esta prolongación correspondería hacerla el fovial o 
mop, por lo que consideramos que la institución de educación 
puede gestionar la prolongación de ésta.  
      

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de un Aula. 
 
Módulo de cocina-bodega  
 
Módulo de comedor  
 
Estacionamiento. 
 
 

 
 Se reemplaza la galera existente. 

 
 Se carece de Bodega-Cocina 

 
 En remplazo al área de comedor que se está desmontando. 

 
 El módulo de comedor, cocina, estacionamiento y cubierta de 

la cancha, optimizan las condiciones para tiempo pleno del 
centro escolar. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: Depende  de las condiciones y tipo de suelos del 

terreno ya que hay cortes casi verticales  de hasta 4.0 m. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: No se  considera un riesgo. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

pequeñas inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad 
de las canaletas y salidas de A.LL. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los 

riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Derrumbes o deslizamientos del terreno, peligro para las personas que 

circulan fuera del centro escolar ya que no en todo el lindero hay 
muero de retención.. 

 Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan superficial y estancamientos de 
agua. 

 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción 

de la intervención en algunos componentes  de las construcciones 
a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos 
mayores para la construcción de muros y protecciones que 
estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la 
comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente 
como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  

comunes. 
  

 
 Las obras de protección y mitigación a 

incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 

 
 Las obras de protección y mitigación consideran 

cabezales de descarga y la hechura de 
canaletas con la pendiente adecuada. 

 
 

 Se construirán muros de retención de hasta  
4.0m  en los interiores y exteriores de C. E. en 
todo el perímetro y se estabilizaran los taludes. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del  CDE o  ADESCO y por 
notas por escrito. 
 

 Seguridad  
Antecedentes de robo en la escuela, reportan en la comunidad existencia de 
puntos de asalto. La escuela tiene varios accesos facilitando los robos. 
 

 Otros. no 

 
No hay presencia de grupos antisociales, sin embargo los 
diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos.  

 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Año de Construcción 1962

Año de Construcción

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, repelladas, afiniadas 
y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Ventanas: No existen. 
Puertas: Metálicas

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO

Codigo: 11819

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Rafael Antonio Aldana López

2379-1782 / 7321-3478 / felipesoto11890@gmail.com
EDIFICIO 1: 5 Aulas, CRA y Biblioteca. EDIFICIO 2: Pasillo Techado 
(salón de usos Múltiples). EDIFICIO 3: 6 Aulas EDIFICIO 4: 
Servicios Sanitarios 1 5: Servicios Sanitarios 2  EDIFICIO 6: 
Administración EDIFICIO 7: 3 Aulas EDIFICIO 8: Servicios 
Sanitarios 3 EDIFICIO 9: Chalet y área de comedor
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de 
lámina fribrocemento . Cielo Falso de fibrocemento. Ventanas: 
Aluminio y vidrio. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, repelladas, afiniadas 
y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fribrocemento. No existen puertas ni 
ventanas

1962Año de Construcción

Localizacion:  Santa Cruz Michapa, Cuscatlán

Esquema de Ubicación:

1962

Año de Construcción 1962

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro repelladas, afinadas y  
pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica 
y cubierta de lámina metálica. Ventanas: No existen. Puertas 
metalicas.  



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Cancha de futbol de polvo, canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de concreto, poste para alumbrado electrico, chalet, muros de contención

1948

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de barro repelladas, afinadas y  pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: perfil de aluminio y vidrio. Puertas metalicas.  

1962

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Ventanas: 
No existen. Puertas metalicas.  

1992

EDIFICIO 8: Paredes de bloque de conreto, visto, pintadas. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Ventanas: No 
existen. Puertas metalicas.  

1962

EDIFICIO 9: Paredes de bloque de conreto, visto, pintadas. Piso de concreto y ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de láminametálica. 
Ventanas: metálicas. Puertas metalicas.  

1962

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 9: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 7: 

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción

EDIFICIO 5: Paredes de bloque de ladrillo de barro repelladas, afiandas y pintadas. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Puertas metalicas. Ventanas: No existen.

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Servicio de Internet: SI        NO   X Observaciones:

Servicio Aguas Lluvias: SI       NO  X     Observaciones:

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI           NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es a través de fosa séptica El servicio de energia electrica lo suministra CAESS. 

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:



No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema electrizo se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta 
oxidación y abolladuras, las del CRA están en buen estado, el aula provisional con divisiones y  EDIFICIO 2: Se observan en estado regular los canales y bajadas de lamina, hay 
oxidación en las columnas, vigas y polines, EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación y abolladuras rupturas y remiendos, la grada final 
de piso del pasillo si esta muy dañada EDIFICIO 4: Modulo de servicios sanitarios de lavar;  No funciona la red hidráulica de agua potable y los artefactos sanitarios, No hay 
enchapado de azulejos, esta dañando el lavabrazos,no hay ventanas. EDIFICIO 5: Modulo de Servicios sanitarios de fosa; paredes, piso, puertas metálicas, y artefactos estructura 
metálica  en muy mal estado, el tanque de concreto ha muy baja altura y hay fuga.  EDIFICIO 6: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, a falta 
pinutra en estructura metalica, No hay cielo falso, el bebedero de funcion el azulejo esta manchado, etc. EDIFICIO 7:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta 
oxidación, abolladuras rupturas y remiendos,Comiensa ha corroerse la estructura metalica por falta de pintura, No hay ventanas de celocia  EDIFICIO 8: Modulo de Servicios 
sanitarios de fosa; paredes, piso, puertas metálicas, en muy mal estado. EDIFICIO 9:El chale se encuentra en buen ewstado, la estructura metalica dde los polines encajuelados se 
observa que falta pintura, no hay pintura en la estructura de techo.. 

13 aulas, 1 Biblioteca y 1 aula para CRA

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 13 aulas, 1 Aula para CRA, 1 Biblioteca, Administración, Servicios Sanitarios, 1 Chalet, 1 Comedor

1° grado(143 alumnos) 2° grado(90 alumnos) 3°(145 alumnos) 4°(127 alumnos) 5° grado(130 alumnos) 6° grado(119 alumnos) 7° 
grado(139 alumnos) 8° grado(114 alumnos) 9° grado( 82 alumnos) 

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Terrazas planas en los módulos, hay desniveles hasta de 0.75 m entre terrazas, del área de construcción hacia los linderos es inclinado.

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo  arenoso.

Carretera asfaltada hasta el centro escolar.

No hay

Alambre de púas.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

IRREGULAR

93.00x75.00

Maleza, bambúes en abundancia, algunos arboles Ornamentales en los entornos al edificio, en el perímetelo hay arboles de diferentes clases que 
forman parte del lindero. Y en las ares bosquosas se observan diferentes tipos de vegetación.

Grados por turno:
Matutino:      15 secciones                                                                               Vespertino:    15 secciones
Nocturno:                                                                                                             A distancia:   3 secciones

20 profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

     R     43.41 x 11.13 483.15 m2

     R     20.65 x 4.95 102.22 m2

     R     43.41 x 11.13 483.15 m2

     R     6.0 x 4.80 28.8 m2

     R     3.90 x 5.03 19.62 m2

     R     7.20 x 7.39 53.21 m2

     R     8.88 x 18.53 164.55 m2

     R     3.30 x 2.30 7.59 m2

     R     4.40 x 3.43 + 
5.30 x 7.10 52.72 m2

     R     

 $                             -   

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable es muy deficiente en los servicios sanitarios, no hay bebederos, la fosa séptica ha colapsado, el sistema de 
canaletas es deficientes ubicadas solo en bajo los aleros de los techos drenando directamente al terreno natural. No hay cisterna, equipo de bombeo, ni tanque elevado., no hay 
cabezales de descarga o disipadores de energía de las aguas lluvias, se carece de un adecuado drenaje de las aguas servidas de la cafetería.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 

Reforzamiento de nueva fosa séptica, limpieza y demolición de las 2 
fosas sépticas colapsadas, relleno de terrazas, demolición de gradas 
y construcción de un nuevo modulo de gradas con rampa incluida en 
acceso, desmontaje de cerca perimetral, instalación de cerca 
perimetral, obras de retención, conformación de taludes, generación 
de rampas de circulación y acceso a los diferente edificios.

Edificio 6: Administración

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de techos, defensas y ventanas, reparación de pisos, 
puertas, instalación de cielo falso y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Edificio 1: 5 Aulas + CRA + Biblioteca

OBRAS EXTERIORES: Las canaletas están colapsadas, las aceras solamente hay en el entorno de los edificios. Hay pisos de concreto con cierto grado de deterioro. El tapial de 
bloque deberá ser revisado ya que se observa con cierto grado de desplome. No hay una cerca perimetral adecuada. Por falta de recursos no hay parqueo en el centro escolar. No 
hay rampas de circulación ni de acceso.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, defensas y ventanas, reparación de pisos, 
puertas, instalación de cielo falso y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Demolición.
Reforzamiento y restauración de la estructura metálica y cubierta.

Demolición.

Cambio de techos, defensas, reparación de pisos, puertas,ventanes 
y defensas, instalación de cielo falso, sistema eléctrico, aplicación de 
pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 8: Servicios Sanitarios 3

Edificio 9: Chalet + área de comedor

Obras Exteriores

Edificio 7: 3 Aulas

Cambio de techos, reparación de pisos, instalación de nuevo sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, defensas y ventanas, reparación de pisos, 
puertas, instalación de cielo falso y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  
Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos.

Edificio 2: Salón de usos múltiples

Edificio 3: 6 Aulas

Edificio 4: Servicios Sanitarios 

Edificio 5: Servicios Sanitarios 2



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

AULA 4
AULA 5 AULA 6 AULA 7 AULA 8 AULA 9

AULA 1

AULA 2

AULA 3

PASILLO

PASILLO

PASILLO

TECHADO

SALA DE

MAESTROS

ADMON.

TALUD

AULA 10

AULA 11

BIBLIOTECA

AULA 12

AULA 13

AULA 14

TIENDA

COMEDOR

S.S.

S.S.

S.S.

PASILLO

ACCESO PRINCIPAL



Hoja No:
Edificio: 5 Aulas + 

Biblioteca + CRA

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro X 3 X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Con nervaduras y coronamiento de concreto
Capa desgastada, aristas dañadas
En el CRA.
Presenta algunos daños
Solo con anticorrosivo
Hay hormigonado
Decoloración, descascaramiento y manchas .
No hay
Descoloridas, con oxidación y acabado irregular en 
algunas de ellas
Solo en biblioteca y CRA

Aluminio y Vidrio y buen estado en CRA
Ambos presentan deterioros
Se observan estantes, y mueble de concreto.
Deficiente

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. FELIPE SOTO

Rubro Estado FisicoÁrea

El edificio se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Las culatas del edificio tienen acabado hormigoneado. 2. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, 
astilladuras en las orillas, y hay goteras. 3.  Hay cielo falso únicamente en el CRA. 4. Hay enrejado en la biblioteca y el CRA. 5. La estructura metálica de polines espaciales y vigas macomber se encuentran únicamente 
con pintura anticorrosiva. 6. Las ventanas de celosía de vidrio y marco de  aluminio en el CRA y la defensa es de Ho cuadro de 1/2" y están en  buen estado. 7. Tanto en la fachada principal como posterior se observa 
defensas de malla ciclón  reforzados con Ho de 1/2, hay algunas abolladuras y rupturas. 7. Se ha generado un aula provisional con divisiones y puerta de madera en mal estado que interrumpe la circulación en el pasillo 
de este edificio.



Hoja No:
Edificio: Salón de 

usos múltiples

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Es de tipo canaleta.
columnas y vigas tipo macomber.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Este edificio se le ha llamado salón de usos múltiples, por el uso que le da el centro escolar  pero únicamente esta techado el pasillo que uno los edificio 1 y 3. Se observa los siguientes aspectos importantes: 1. la cubierta 
de techo es da lamina tipo fibrocemento ya astillada hay grietas y se producen goteras. 2. La estructura metálica de columnas, vigas y polines tienes algunas áreas oxidadas producto de las goteras, 3. La pared 
únicamente esta al costado oriente donde hay un mural con los símbolos patrios, en lado posterior de dicha pared es ladrillo visto. 5. En el sistema eléctrico se observa que el original de luminarias de ha colapsado y se ha 
instalado un nuevo sistema eléctrico. 6. En el canal se observan fuga en la unión con la bajada de A.LL. y las bajadas se observan con abolladuras.



Hoja No: Edificio: 6 Aulas 

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con nervaduras y coronamiento de concreto
Capa desgastada, aristas dañadas, grada dañada.
No hay
Presenta algunos daños
Solo con anticorrosivo

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Se observan estantes, y mueble de concreto.

Hay hormigoneado
Decoloración, descascaramiento y manchas .
No hay
Descoloradas, con oxidación y acabado irregular en 
algunas de ellas

Deficiente

El edificio se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Las culatas del edificio tienen acabado hormigoneado. 2. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, 
astilladuras en las orillas, y hay goteras. 3. La estructura metálica de polines espaciales y vigas macomber se encuentran únicamente con pintura anticorrosiva. 4. No hay ventanas. 5. la defensas son de angular y malla 
que presenta ya abolladuras, rupturas y remiendos.



Hoja No:
Edificio: Serv. 

Sanitarios 1

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Se  observa descolorida, e incompleta.

No hay cepo en paredes.
No hay zócalo

Lamina troquelada tipo Zinc Alum
Polín C

No funciona.

De Ho cuadrado de 1/2.

Quebrado y sin grifos

El edificio de 6 unidades, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  No hay sistema eléctrico. 2. No funciona la red hidráulica, y en el interior permanece un barril que hay que 
estar llenando con el agua que se utilizara. 3. La estructura de techo es polín C de 4", se le ha aplicado solo pintura anticorrosiva. 4. No hay ventanas. 5. No hay enchapado de paredes. 6. el lavabrazos a parte de estar 
quebrado, no cuenta con enchapado, drenaje adecuado, y grifos. 7. el desnivel entre la acera y el terreno natural es mayor a 60 cm, no hay rampa y las gradas tienen altura de contrahuella mayor a los 20cm.



Hoja No:
Edificio: Serv. 

Sanitarios 2

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 

Lleva nervaduras de concreto

Astillada y quebrada
De polín C de 4"

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay repello ni afinados.

Ya muy corroídas 

El edificio de 2 unidades + bodega, se encuentra en estado muy mal estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  No hay sistema eléctrico. 2. la condición es insalubre por la falta de piso adecuado, falta 
de la red hidráulica. 3. La estructura de techo es polín C de 4", se le ha aplicado solo pintura anticorrosiva. 4. No hay ventanas. 5. No hay enchapado de paredes. 6. El piso de concreto se observa muy deteriorado. 7. el 
desnivel entre la acera y el terreno natural es mayor a 60 cm, no hay rampa 8. Uno de los  sanitarios esta sin puerta, por lo que se logro apreciar que por solamente ser dos sanitarios hembra y varones utilizaban el mismo 
sanitario 8. Hay una bodega. 



Hoja No:
Edificio: 

Administración

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 

Hay hormigoneado
Decoloración,  y manchas .
No hay
Descoloridas, con oxidación y acabado irregular en 
algunas de ellas

Con nervaduras y coronamiento de concreto
Capa desgastada, aristas dañadas, grada dañada.
No hay
Presenta daños, es tipo canaleta
Solo con anticorrosivo, son polines espaciales

Deficiente

Solo en 2 puertas
Son dobles.
Operador forzado

El edificio se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  El sistema eléctrico ha sido intervenido, se observa una intervención nueva y no ha sido removido el anterior. 2. A los polines 
se le ha aplicado solo pintura anticorrosiva. 3. en el interior hay una puerta de madera, 4. Se tiene puertas metálicas lisas en la dirección con refuerzo de hierro cuadrado de 1/2". 5. Hay enrejado metálico en el cielo.



Hoja No: Edificio: 3 Aulas

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________

Con nervaduras y coronamiento de concreto
Capa desgastada, aristas dañadas

Muy dañada.

El edificio se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Quebraduras, rajaduras en la cubierta. 2. No hay ventanas. 3. la defensas son de angular y malla que presenta ya 
abolladuras, rupturas y remiendos, 4. en esta modulo reciben clases los niños mas paqueos, y el terreno ha sido severamente erosionado quedando la canaleta de 40 a 50 cm sobre el terreno natural  lo que implica un 
riesgo de caída para los niños. 5. Hay daños en los cuadrado de las puertas y ventanas.

Deficiente

Tiene abolladuras y rupturas.

Decoloración, descascaramiento y manchas .

Descoloridas, con oxidación y acabado irregular en 

Son polines espaciales, oxidación



Hoja No:
Edificio: Serv. 

Sanitarios 3

de ____hojas No.    8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
Estos son los sanitarios ya muy deteriorados y son utilizados por los niños mas pequeños, y no se  cumple con la altura de los artefactos sanitarios.

No se observa refuerzo estructural

Astillada, quebrada y manchada.

No hay repello ni afinados.

Una puerta es lamina galvanizada muy deteriorada.

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No:
Edificio: Chalet + 

área de comedor.

de ____hojas No.    9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
En el área de comedor las columnas son de polín C encajuelado mientras que la estructura de techo se observa que es de tubo industrial de 2x1 se esta flexionando.

Las  ventanas son metálicas

En el área de comedor  es piso de concreto.

En chalet son polines espaciales.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. FELIPE SOTO Número de Edif.:  De un Nivel:____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro
X X

Alambre de púas,  con postes de 
concreto, varas de bambúes y 
arboles.

Aceras Concreto Baldosas Otro X

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Presentan deterioro en algunas 
áreas.

Tanque elevado Torre metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro No hay
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X Ha colapsado
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro
Cancha Concreto Baldosas Otro X Suelo natural, mucho polvo.
Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro
Plazas Concreto X Baldosas Otro No hay techo 

Taludes Engramados Revestidos Otro X Topografía del terreno, con 
maleza natural.

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro

Observaciones Generales:

Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal.  2. En las condiciones de acceso actuales es imposible que una persona con discapacidad física pueda ingresar 
y mucho menos circular y hacer usos de las instalaciones del centro escolar. 3. La fosa séptica existente ha colapsado, esta nunca ha siso sometida ha limpieza,  4. Hay una fosa séptica en construcción de 4.75x3.55x 3.40m 
que no cumple los requisitos ambientales ni de diseño ya que no hay refuerzo estructural, no cuenta con la separación de sólidos y líquidos y esta construida para drenar los líquidos al suelo. 5. los tapiales de alambre de púas 
son de muy baja altura y permiten el ingreso de personas ajenas. 6. La cerca perimetral delimita únicamente el área de construcción pero los mojones del centro escolar se extiende aun mas.  7. En el costado norte hay una 
terracería parcial que inicio la alcaldía para generar un parqueo, pero ésta a la fecha no ha sido finalizado, y permanece como área bosquosa. 8. Se observa una gran erosión en el terreno al punto de mantener los niveles de 
canaleta hasta 50 cm sobre el terreno natural. esto también ha impactado las aceras que se han convertido en riesgos de caídas por desnivel con el terreno. 9. El tapial muro de bloque limita la cancha no tiene baranda de 
protección, y genera el riesgo de una caída de hasta 2.80 m. 10. Las aguas con grasas y jabón se son drenadas superficialmente  a la canaleta exterior del centro escolar. 11. A pesar del  desnivel entre la calle exterior y la 
terraza del centro escolar  casi 3 m. 12. No hay cabezales  de descarga o disipadores de energía para las salidas de aguas lluvias a las terrazas inferiores o a la calle.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

3 1 Amplificador

2 4 Bocina

47 1 Bocina (diver unite ( B.R.) de 16 
h.m. 60 wat.)

8 1 Bocina T.D. 60 60 w. C.E.E. 

84 2 Computadora

37 1 Fotocopiadora

1 1 Guillotina

1 3 Impresor

1 1 Maquina eléctrica de escribir

7 2 Micrófono shure 10 A

10 1 Mimeógrafo Gistetner 145.

3 2 Mouse

3 1 Quemador

12 5 Radio grabador

63 1 Refrigeradora

16 2 Retroproyector

NOTA: De acuerdo al Director del Centro Escolar, 50% del mobiliario está en buen estado y 50% en estado regular

Armario

Banca bipersonal grande

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Archivador

Escritorio secretarial

Mesa by personal grande

Mesa by personal mediana

Estante

Librera

Banca bipersonal mediana

Banca bipersonal pequeña

Banco tipo laboratorio

Bombo grande

Escritorio cátedra

Escritorio ejecutivo

Bombo pequeño

Bombo mediano



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

78 1 Scanner Flat Rat

4 2 Teclado

1 1 Telefax Panasonic

26 4 Televisor

27 2 UPS.(Bateria reg. De volt.)

1 1 Webcam

14

16

140

27

6

18

26

1

1

NOTA: De acuerdo al Director del Centro Escolar, 50% del mobiliario está en buen estado y 50% en estado regular

Silla unipersonal grande

Silla unipersonal pequeña

Ventilador de pared

Ventilador de pedestal

Pizarra de formica Blanca  1.22 x 
1.50 

Pizarra doble hoja de madera

Pupitre unipersonal grande

Redoblantes

Sillas cátedra

Mesa de laboratorio

Mesa de mecanografía

Mesa unipersonal pequeña

Mesa unipersonal grande

Pizarra de formica Blanca  1.20 x 
2.45 

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesa bi personal pequeña



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. FELIPE SOTO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista Panorámica del lindero poniente (Costado don de se ubica el acceso), se observa la vegetación 

existente y la diferencia de nivel del centro escolar con el de la calle. (según lo manifestado por el directos área 

para estacionamiento a un futuro.

2.0 Vista panorámica interior del centro escolar, se observa la fachado oriente y sur de los edificios 1 y 3, la 

cancha donde juegan los alumnos, erosión del terreno y la falta de aceras de circulación peatonal.

3.0 Vista panorámica de la terraza y los edificios de servicios sanitarios 4 y 5, a la izquierda estructura de 

paredes de ladrillo de barro sin uso alguno,  tronco de árbol talado, y la falta de aceras o rampas de circulación.

4.0 Vista interior al pasillo que se genera entre los edificios 1, 2 y 3. se observa en estado regular las jardineras, 

y los pasillos de cada uno de los edificios.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. FELIPE SOTO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

9.0 En esta imagen se muestra el limite de la cancha 
donde juegan los alumnos, no hay barda sobre el muro 
de retención, y la diferencia de nivel es de mas de 3 m.

10.0 En esta imagen se muestra el modulo de gradas,  
de acceso se puede apreciar una altura de 
aproximadamente 4.0 m de desnivel entre la calle y el 
interior del centro escolar.

7.0 Paredes fosa séptica en construcción, no hay 
refuerzo estructural, y hay filtración de las paredes.

8.0 Vista interior del edificio 2, se observa la estructura 
metalicapardes de madera del aula provisional en el 
edificio 1.

5.0 Vista del muro de retención en el costado 

poniente, se observa la descarga de las aguas 

jabonosas y servidas de la pila de la cafetería.

6.0 Vista panorámica del área de comedor se observan, 

las mesas, el cafetín(Chalet), y la acera del edifico 3.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas 
únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Centro Escolar Felipe 
Soto, Santa Cruz Michapa, Cuscatlan.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño la reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

Existencia de un aulas provisional 
en área circulación.

Limitada área de circulación y recreación para 
los estudiantes.

Proponer la construcción de un aula permanente y eliminar el 
aula provisional. 

Las escorrentillas de las aguas 
lluvias .

Erosión del suelo tanto dentro del centro escolar 
con en las salidas del terreno.

Incorporar el diseño de un adecuado sistema de drenaje por 
canaletas , tuberías y la construcción de disipadores de energía 
o cabezales de descarga.

Fosa séptica, colapsada Riesgo para los alumnos que circulan en el 
área, malos olores y la contaminación del suelo 
y del subsuelo.

Diseño y construcción de fosas sépticas y pozos de absorción, 
que cumplan con los estándares normativos para evitar la 
contaminación.

Modulo de servisios sanitarios de 
fosa.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de insectos.

Diseño y construcción de modulo de servisios sanitarios con 
unidades de lavar.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

2
Proponer la construcción de un aula 
permanente y eliminar el aula 
provisional. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico Una vez

Una vez

3

Incorporar el diseño de un adecuado 
sistema de drenaje por canaletas , 
tuberías y la construcción de 
disipadores de energía o cabezales 
de descarga.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico Una vez

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Gerente Senior del proyecto:

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 3 - Funcionamiento

Rehabilitación.
Rehabilitación del Centro Escolar Felipe Soto
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Santa Cruz Michapa, Cuscatlan.
Area de construccion:  1,267.55 m2                     Area de terreno: 7,000 m2
Cojutepeque, San Pedro Perulapan, y San Bartolome Prerulapia.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

# Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

4

Diseño y construcción de fosas 
sépticas y pozos de absorción, que 
cumplan con los estándares 
normativos para evitar la 
contaminación.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 

Visual Mensual

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

5
Diseño y construcción de modulo de 
servisios sanitarios con unidades de 
lavar.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Problemas 
Encontrados

1
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

CDM-GRAM 
SCHOOL
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $         22,012.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $       19,512.00  $       19,512.00
A.2 Labaratorio de Suelos. 1.00 SG  $          2,500.00  $          2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                     -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $          1,000.00  $          1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $             600.00  $             600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $             750.00  $             750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 c/u  $             350.00  $             350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 28,733.00$
B.2.1.1 Demolición Edificio 1 (1 Aula). 70.00 m²  $               20.00  $          1,400.00
B.2.1.2 Demolición Edificio 2 (Bodega-Cocina). 30.00 m²  $               20.00  $             600.00
B.2.1.3 Demolición Edificio 3 (2 Aulas). 95.00 m²  $               20.00  $          1,900.00
B.2.1.4 Demolición Edificio 4 (4 Aulas + 1 Biblioteca). 17.00 m²  $               20.00  $             340.00

B.2.1.5 Demolición Edificio 5 (2 Aulas + 2 Aulas Provisionales +
Dirección). 300.00 m²  $               20.00  $          6,000.00

B.2.1.6 Demolición Edificio 6 (1 Aula Provisional + 1 Bodega). 70.00 m²  $               10.00  $             700.00
B.2.1.7 Demolición Edificio 7 (Servicios Sanitarios + 1 Bodega). 40.00 m²  $               20.00  $             800.00

B.2.1.8 Demolición Edificio 8 (Galera-Comedor + Caseta de
Bombeo). 130.00 m²  $               20.00  $          2,600.00

B.2.1.9 Demolición Edificio 9 (Servicios Sanitarios Parvularia). 10.00 m²  $               25.00  $             250.00
B.2.1.10 Demolición de Cafeteria. 68.00 m²  $               20.00  $          1,360.00
B.2.1.11 Demolición cancha de BKB (Incluye 2 tableros). 438.00 m²  $               20.00  $          8,760.00
B.2.1.12 Demolición de piso tipo acera. 222.00 m²  $                 2.00  $             444.00
B.2.1.13 Demolición de canaleta. 222.00 ml  $                 2.00  $             444.00
B.2.1.14 Demolición de jardineras. 75.00 m²  $                 3.00  $             225.00
B.2.1.15 Demolición de fosa septica Servicios Sanitarios 1. 1.00 SG  $             300.00  $             300.00

B.2.1.16 Demolición de fosa septica Servicios Sanitarios Parvularia. 2.00 SG  $             300.00  $             600.00

B.2.1.17 Demolición de caja para agua lluvias. 1.00 SG  $               10.00  $               10.00
B.2.1.18 Demolicion de tapial perimetral de ladrillo de barro h=2.00m 70.00 ml  $               15.00  $          1,050.00

B.2.1.19 Demolicion de tapial perimetral de bloque de concreto
h=2.00m 75.00 ml  $               10.00  $             750.00

B.2.1.20 Sello de pozo de agua. 1.00 SG  $             200.00  $             200.00

B.2.2 DESMONTAJES. 675.00$
B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón con poste de concreto. 95.00 ml  $                 5.00  $             475.00

B.2.2.2 Desmontaje de tanque elevado de PVC y estructura metálica. 1.00 SG  $             200.00  $             200.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 137,075.00$

B.3.1 Relleno compactado con material selecto, para conformar
terraza, h=1.00 m 2,950.00 m³  $               20.00  $       59,000.00

B.3.2 Acarreo de material selecto. 4,085.00 m³  $               15.00  $       61,275.00
B.3.4 Murete de bloque de retención, altura vista=1.00 mts. 240.00 ml  $               70.00  $       16,800.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 301,500.00$

C.1.1.1 Módulo de 3 Aulas. 2.00 c/u  $       54,000.00  $     108,000.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR PLAYA SAN DIEGO

11102
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL 2a. CALLE, CANTON SAN DIEGO, PLAYA SAN DIEGO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.
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C.1.1.2 Módulo de 4 Aulas. 1.00 SG  $       72,000.00  $       72,000.00
C.1.1.3 Módulo para Parvularia de 2 Aulas. 1.00 SG  $       36,000.00  $       36,000.00

C.1.1.4
Modulo Administracion Completa (Incluye: Oficina para
Dirección, Sala de Reuniones,Archivo, Secretaria y
Enfermeria).

1.00 SG  $       18,000.00  $       18,000.00

C.1.1.5 Biblioteca. 1.00 SG  $       30,000.00  $       30,000.00
C.1.1.6 Bodega. 1.00 SG  $       18,000.00  $       18,000.00
C.1.1.7 Servicios Sanitarios de 9 unidades. 1.00 SG  $       17,000.00  $       17,000.00
C.1.1.8 Servicios Sanitarios para Discapacitados. 1.00 SG  $          2,500.00  $          2,500.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 14,880.00$
C.1.2.1 Cancha de BKB. 496.00 m²  $               30.00  $       14,880.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 87,026.00$
C.1.4.1 Acera de concreto 103.20 m²  $               30.00  $          3,096.00
C.1.4.2 Cordon cuneta de concreto. 86.00 ml  $               25.00  $          2,150.00

C.1.4.3 Tapial perimetral de bloque de concreto sobre muro, incluye
paredes y fundación. h=3.00 mts. 134.00 ml  $             160.00  $       21,440.00

C.1.4.4 Portón de acceso vehicular. 1.00 SG  $             500.00  $             500.00
C.1.4.5 Portón de acceso peatonal. 1.00 SG  $             150.00  $             150.00
C.1.4.6 Construcción de rampa de acceso. 52.00 m2  $               30.00  $          1,560.00
C.1.4.7 Barandal. 26.00 ml  $               80.00  $          2,080.00
C.1.4.8 Piso de concreto para plazas y aceras. 556.00 m²  $               30.00  $       16,680.00
C.1.4.9 Canaletas de concreto. 225.00 ml  $               30.00  $          6,750.00
C.1.4.10 Area para jardinizar. 556.00 m²  $               10.00  $          5,560.00
C.1.4.11 Instalación hidráulica exterior. 1.00 SG  $          5,000.00  $          5,000.00
C.1.4.12 Fosa Séptica. 1.00 SG  $          6,000.00  $          6,000.00
C.1.4.13 Campo de riego. 2.00 SG  $          1,000.00  $          2,000.00
C.1.4.14 Caja de trampa de grasas. 1.00 SG  $             150.00  $             150.00
C.1.4.15 Cajas para aguas lluvias. 1.00 SG  $               60.00  $               60.00
C.1.4.16 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 S.G.  $       13,500.00  $       13,500.00
C.1.4.17 Placa conmemorativa de bronce. 1.0 S.G.  $             350.00  $             350.00

C.1.4.18 Tanque Elevado con estructura metalica. 1.00 SG  $                     -

C.1.4.19 Cisterna. 1.00 SG  $                     -
C.1.4.20 Caseta y equipo de bombeo para cisterna. 1.00 SG  $                     -

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. -$

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. -$

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                     -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                     -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                     -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                     -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                     -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$
C.3.5.1 Perforación de 1 pozo profundo 1.00 SG  $                     -
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C.3.5.2 Caseta y Equipo de bombeo tipo punta. 1.00 SG  $                     -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 22,210.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 40.00 c/u  $               75.00  $          3,000.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1380.00 m²  $                 7.00  $          9,660.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia. 55.00 ml  $               30.00  $          1,650.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia. 1.00 c/u  $             200.00  $             200.00
C.3.6.5 Filtro de grava. 1.00 S.G.  $             200.00  $             200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $          5,500.00  $          5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $          2,000.00  $          2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. 162,474.67$

C.3.7.1 Construcción de estructura y cubierta de techo, instalaciones
electricas para cancha de BKB. 1.00 SG  $     100,000.00  $     100,000.00

C.3.7.2 Estacionamiento. 200.0 m2  $               30.00  $          6,000.00
C.3.7.3 Comedor tiempo pleno 1.00 SG  $       40,557.59  $       40,557.59
C.3.7.4 Cocina - Bodega tiempo pleno 1.00 SG  $       14,767.08  $       14,767.08
C.3.7.5 Caja trampa grasa para Cocina. 1.0 S.G.  $             150.00  $             150.00
C.3.7.6 Campo de Riego para Cocina Bodega. 1.0 S.G.  $          1,000.00  $          1,000.00

D.0 OTROS. 1,071.00$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $          1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 1,314.14$

 $          1,314.14

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 781,670.81$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 218,867.83$

1000,538.64$COSTO TOTAL
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área:  
Área del terreno: 5,162.08 m2        Área de construcción:   741.12 m2                     
Terreno propiedad de El Estado de El Salvador.  
Forma: rectangular 
Topografía: Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de calle, zona urbana 
Arborización: Media vegetación (jardineras, palmeras) 

 Entorno inmediato construido: Viviendas de descanso (Ranchos de playa)  
 Estado del terreno: Propenso a inundaciones, el agua sube aproximadamente 0.60m. del 

nivel de piso terminado, cercano a bocana y playa San Diego. 
 Obras exteriores y de protección: Piso de cancha de BKB con grietas y sin tableros, 

cancha de futbol sin señalizar, sin mantenimiento; canaletas dañadas, con grietas y con poca 
capacidad para drenar aguas lluvias. No hay disipador de aguas lluvias, provocando la 
erosión del terreno colindante. Cerca de malla ciclón sin las condiciones optimas, permite el 
paso de la colindancia al centro escolar. Jardineras dañadas. Portones de acceso presentan 
óxido por corrosión, Equipo de bombeo dañado por mala instalación de filtro potabilizador de 
agua.  
En cuanto a las obras eléctricas se cuenta con acometida secundaria aérea,  120/240v, 
medidor a 100mts del portón. 

 Accesibilidad: Al terreno se accede (acceso principal vehicular) por el sector Sur, 200 Mts. 
desde la calle principal del cantón. 

 
 
 

 El terreno  pertenece al Estado de El 
Salvador, pero no esta inscrito. 

 El Terreno tiene el área suficiente para 
implementar infraestructura para tiempo 
pleno. 

 Se elevara el nivel de piso terminado por 
los problemas de inundaciones que se dan 
en el terreno y evitar daños en la 
infraestructura. 

 Construcción de tapiales perimetrales. 

 Todas las obras exteriores se construirán 
nuevas. 

 Construcción de fosa séptica con campos 
de riego. 

 Construcción de tanque elevado y cisterna 
con equipo de bombeo 

 Se recomienda la reparación completa del 
sistema eléctrico. 

 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

          

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  9 AÑO 

EDIFICIO 1: 1 aula.                                                                           1970     
 EDIFICIO 2: Cocina.                                                                          1996     
 EDIFICIO 3: 2 aulas                                                                           1996     
 EDIFICIO 4: 4 aulas y biblioteca                                                     1970   
 EDIFICIO 5: 2 aulas, 2 aulas provisionales y la Dirección. 1994 

EDIFICIO 6: 1 aula provisional, 1 bodega.                                    1994   
 EDIFICIO 7: 1 Bodega, Servicios Sanitarios.                                  2003   
 EDIFICIO 8: Galera comedor.                                                          2003     
 EDIFICIO 9: Servicios sanitarios Parvularia.                                 1996   
                       

 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están deteriorados, así mismo las instalaciones eléctricas e 
hidráulicas, falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios. Canaletas para drenaje de 
A.LL. deterioradas. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua por daños en cubiertas, puerta 
metálica presenta marcas de óxido, pasadores de puerta, las ventanas están dañadas y con 
óxido, estructura de techos sin mantenimiento, en algunas partes faltan piezas de la 
estructura. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas metálicas presentan marcas de 
óxido, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al 
igual que la malla, estructura de techos sin mantenimiento, con capa de óxido, pila para 
almacenamiento de agua sin funcionamiento. EDIFICIO 3: Daños en cubierta de techo por 
grietas e Inst. eléctricas dañadas. EDIFICIO 4: Este edificio necesita reforzamiento estructural. 
Existe filtración de agua debido a laminas quebradas y cumbrera quebrada, estructura de 
techo dañada y con óxido, ventanas de malla deterioradas presentan óxido, puertas oxidadas 

 

 Elevar el nivel de piso terminado de las 
edificaciones por los problemas de 
inundaciones que se dan en el terreno 
para evitar daños en la infraestructura. 

 Se recomienda la reparación completa del 
sistema eléctrico e hidráulico. 
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y bisagras deterioradas, pisos con grietas. EDIFICIO 5: Paredes divisorias en aulas 
provisionales totalmente dañadas, son sensibles a movimientos fuertes, puertas metálica 
presenta marcas de óxido, ventanas de malla ciclón presentan óxido y las de marco de 
aluminio y vidrio tienen problemas con los operadores, estructura de techos sin 
mantenimiento, con oxido, canal interno entre aulas provisionales esta agrietado y con óxido, 
no  hay bajadas para aguas lluvias. Las aulas provisionales si están totalmente colapsadas. 
Inodoro y artefactos sanitarios dañados. EDIFICIO 6: El aula provisional no es apta para 
desarrollar actividades educativas, no presenta las condiciones adecuadas. Estructura de 
techo presenta óxido, cubierta de techo con grietas y hay filtración de agua, ventanas 
dañadas en bodega y en aula el bambú deteriorado, piso con grietas. EDIFICIO 7: Estructura 
de techo dañada por óxido, y la estructura de madera esta sin tratar. Puertas de madera sin 
tratar y metálicas despintadas con óxido, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de 
madera sin tratar. Cubierta de lámina metálica con grietas. Inodoros y artefactos sanitarios 
dañados. Lavabrazos deteriorados, sin uso por falta de grifos y de instalación hidráulica. Pisos 
con grietas. EDIFICIO 8: Borde de ladrillo de barro con grietas, fuga de agua del tanque hacia 
los bebederos, bebederos con fuga de agua potable y también presenta fuga en drenaje, este 
se filtra directamente a la arena. EDIFICIO 9:  Inodoros y artefactos sanitarios dañados. 
Puertas con óxido al igual que los pasadores, La fosa séptica esta por colapsar.  Lavabrazos 
deteriorados, sin uso por falta de grifos y de instalación hidráulica. 
 

 Componentes estructurales: 
Las edificaciones se encuentran en regular estado, la mayoría de daños son a causa de la 
salinidad y las inundaciones que ha sufrido el C.E. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones, las mas antiguas 
fueron construidas en 1970 y aunque no cumplen el reglamento de construcción no presentan 
mayores danos visibles y han respondido a los eventos posteriores a su construcción. De las 
intervenciones recientes no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad:  
El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, colapsadas. 
el tg es de 4 espacios para toda la escuela, la luces y tomas de aulas muy deficiente.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El Instituto se abastece de agua de 2 pozos, uno que viene de la Bocana de San Diego, y el 
otro propio del Centro Escolar, este cuenta con un filtro para potabilizar el agua, pero no esta 
instalado adecuadamente, por lo cual la bomba se encuentra dañada. 
Para el drenaje de aguas negras se hace uso de 2 fosas y están por colapsar, construidas 
antes de 1992. 
Presenta problemas en canaletas, estas son insuficientes para drenar el agua, así mismo no 
cuentan con un sistema eficiente de desalojo, se inunda la mayor parte del centro escolar en 
época lluviosa, aproximadamente 40 - 60 cms. 
 
 

 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Módulo de 3 Aulas. 
 Módulo de 4 Aulas. 
 Módulo para Parvularia de 2 Aulas. 
 Modulo Administracion Completa (Incluye: Oficina para Dirección, Sala de Reuniones,Archivo, 

Secretaria y Enfermeria). 
 Biblioteca. 
 Bodega. 
 Servicios Sanitarios de 9 unidades 
 Servicios Sanitarios para Discapacitados. 
 Cancha de BKB. (Techada) 

 
Edificaciones programa Tiempo Pleno. 

 Construcción de estructura y cubierta de techo, instalaciones electricas para cancha de BKB. 
 Estacionamiento (tiempo pleno) 
 Comedor. 
 Cocina - Bodega. 

 

 

 Se elevara el nivel de piso terminado de 
las edificaciones del C.E. por lo que se 
realizara la demolición de los módulos 
existentes y se remplazarán. 

 Deben incluirse los módulos necesarios 
para implementar el programa de tiempo 
pleno. 

 Sistema eléctrico e hidráulico nuevos. Se 
deben actualizar todas las instalaciones 
eléctricas a las normas y estandares del 
MINED y a los avances tecnológicos. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: existen estos riesgos en época 

lluviosa por cercanía a bocana y playa San Diego. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se 

tienen antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

inundaciones, el nivel del agua sube 0.60m. del nivel de piso 
terminado del centro escolar. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 

 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 

entorno. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Demoliciones de las edificaciones y obras exteriores 

existentes deberán ser demolidas y reemplazadas como 
obra nueva. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: habrá demoliciones significativas  
 Tala de árboles: Se talaran las palmeras que están dentro 

del área a intervenir. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se elevara el nivel 1.00mt. del C.E. lo que 
generara  impactos significativos por los movimientos de 
material de desalojo y relleno. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción serán significativos  
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en 
las instalaciones. 

 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
  

 
 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 

instalaciones actuales. 
 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad.  

 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 

 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 
 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 

 
 Dar seguimiento a capacitaciones de concientización para la 

comunidad  acerca de la recolección y clasificación adecuada 
de los desechos sólidos para su reciclaje. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

ADESCO.  
 Comunicación 

Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
En el C.E. y sus alrededores no hay focos de violencia. Sin 
embargo es importante mencionar que en la Comunidad 
existen dos zonas de riesgo:  

a) La Col. 13 de Enero que se encuentra a 3Km. 
b) Ticuiciapa a 6Km. aproximadamente 

 
 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO

Codigo: 11102

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Gálata Patricia Cornejo de Galvez

7178 5186 / galatacornejo@hotmail.com

Localizacion:  La Libertad, La Libertad

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 1: 1 aula. EDIFICIO 2: Cocina. EDIFICIO 3: 2 aulas. EDIFICIO 4: 
4 aulas y biblioteca EDIFICIO 5: 2 aulas, 2 aulas provisionales y la 
Dirección. EDIFICIO 6: 1 aula provisional, 1 bodega. EDIFICIO 7: 1 
Bodega, Servicios Sanitarios. EDIFICIO 8: Galera comedor. EDIFICIO 9: 
Servicios sanitarios parvularia. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de 
concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: Marco angular y malla con Ho 1/4. Puerta metalica.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de bloque de concreto visto, pintadas. 
Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Ventanas: Marco angular y malla con Ho 1/4. Puertas 
metalicas. 

1970Año de Construcción

Año de Construcción 1996

Año de Construcción

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
metálica. Cielo falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. 
Puertas metalicas.  

1970

Año de Construcción 1996

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro, repellado afinado y pintado. 
Asi mismo las divisiones entre aulas son de ladrillo de barro 
R.A.P..Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y 
cubierta de lámina fribrocemento . Ventanas: Malla metálica y celosia 
de barro. Puertas metálicas. 



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

El sistema utilizado es por 2 fosas y estan por colapsar, estas estan desde antes de 1992. El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, colapsadas.

Servicio Agua Potable: SI          NO  X   Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI         NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua de 2 pozos, uno que viene de la Bocana de San Diego, y el otro 
propio del Centro Escolar, este cuenta con un filtro para potabilizar el agua, pero no esta 
instalado adecuadamente, por lo cual la bomba se encuentra dañada.

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción

SI   X      NO     SI   X      NO     

Servicio de Internet: SI          NO   X   Observaciones:

Servicio Aguas Lluvias: SI        NO  X     Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, estas son insuficientes para drenar el agua, asi 
mismo no cuentan con un sistema eficiente de desalojo, se inunda la mayor parte del 
centro escolar en epoca lluviosa, aproximadamente 40 - 60 cms.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI           NO     SI           NO     

Servicio Telefonico: SI         NO  X    Observaciones:

2003

EDIFICIO 8: Borde de ladrillo de barro H=0.70m. Con 8 columnas de dados de concreto. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: No hay. Puertas: metálica en caseta de bombeo. 

2003

Cancha de basketball, cancha de futbol, bebederos, canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de concreto y tanque elevado de PVC, caseta y equipo de 
bombeo, 1 pozo dentro del centro escolar, Fosa séptica por colapsar, Área de estacionamiento vehicular y para bicicletas, poste para alumbrado electrico de concreto. 

Descripcion Edificio No 9: EDIFICIO 9_Servicios sanitarios parvularia: Paredes de bloque de concreto repellado, afinado y pintado. Divisiones internas de bloque de concreto visto y pintado. Piso 
de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Ventanas: de tubo cuadrado pintado. Puertas: metálica. Inodoros de porcelana.

Año de Construcción 1996

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 7: 

EDIFICIO 5: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento y en aulas provisionales de ladrillo de concreto. Techo de estructura metalica y 
cubierta combinación de lámina fribrocemento con lámina metálica. Cielo falso: losetas de fibrocemento solo en Dirección. Ventanas: Aluminio y vidrio en Dirección y 

en aulas marco angular y malla con Ho 1/4 . Puertas metalicas. 

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de bloque de concreto visto, pintado. Piso de concreto. Techo de estructura metálica en bodega y combinacion de estructura metálica 
con bambu en aula provisional y cubierta combinación de lámina fribrocemento y lámina metálica. Ventanas: Marco angular y malla con Ho 1/4 en bodega y ventanas 

de bambu en aula provisional. Puerta metálica en bodega y puerta de madera en aula. 

1994

1994
EDIFICIO 7: Paredes de bloque de concreto visto en bodega y repelladas, afinadas y pintadas en servicios sanitarios. Divisiones en servicios sanitarios, de bloque de 
concreto visto. Piso de ladrillo de cemento en S.S. y piso de concreto en acera y bodega. Techo de estructura metálica en servicios sanitarios y en bodega, estructura 

de madera; y cubierta de lámina metálica. Ventanas: de tubo cuadrado pintado y ventanas de bodega; hueco con puerta de madera. Puertas metálicas en servicios 
sanitarios y en bodega las puertas son de madera. 



Grados por turno:
Matutino:      11 secciones                                                                               Vespertino:    9 secciones
Nocturno:                                                                                                                         A distancia:  

15 profesores

Tiempo Pleno:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Rectangular

85.82m x 66.00m x 121.75m x 54.30m

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 12 aulas, 1 Biblioteca

Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de calle, zona urbana

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Arena

Accesible a todo tipo de vehiculo

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 12 aulas, 1 Biblioteca, 2 modulos de Servicios Sanitarios, Dirección, 2 Bodegas, 1 Bodega-Cocina, 1 Cafeteria.

Mañana: Parvularia (34 alumnos), 1°A (34 alumnos), 2°A (34 alumnos), 3°A (36 alumnos), 4°A (38 alumnos), 6°A (40 alumnos), 7°A (35 
alumnos), 7°B (36 alumnos), 8°A (33 alumnos), 8°B (33 alumnos), 9°A (56 alumnos). Tarde: Kinder (36 alumnos), Preparatoria (35 
alumnos), 1°B (36 alumnos), 2°B (33 alumnos), 3°B (36 alumnos), 4°B (35 alumnos), 5°A (38 alumnos), 5°B (35 alumnos), 6°B (41 
alumnos)

Dimensiones:

Cercas existentes:

Ninguno

Tapiales de ladrillo de bloque de concreto al Sur, Este y parte del Norte, ladrillo de barro al Oeste y parte del Norte y de malla ciclon en parte del Norte.

Vegetacion existente:

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Media vegetacion (jardineras, palmeras)

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:



ESTADO DIMENSIONES 
(M) AREA (M2)

M 8.74 x 7.88 68.87

R 5.67 x 5.00 28.35

B 12.52 x 7.35 92.02

Cambio de sistema eléctrico e hidraulico, cubierta y estructura de 
techo, puertas, ventanas, pisos y acabados

Cambio de sistema eléctrico, cubierta de techo y chapas de 
puertas.

 Modulo 2: Bodega-cocina

 Modulo 3: 2 aulas

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de aulas estan deteriorados, asi mismo las instalaciones electricas e hidraulicas, falta de rampa para accesibilidad en 
todos los edificios. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua por daños en cubiertas, puerta metálica presenta marcas de óxido, 
pasadores de puerta, las ventanas estan dañadas y con óxido, estructura de techos sin mantenimiento, en algunas partes faltan piezas de la estructura. EDIFICIO 2: Existe 
filtración de agua, puertas metálica presenta marcas de óxido, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al igual que la malla, estructura 
de techos sin mantenimiento, con capa de óxido, pila para almacenamiento de agua sin funcionamiento. EDIFICIO 3: Daños en cubierta de techo por grietas e Inst. eléctricas 
dañadas. EDIFICIO 4: Este edificio necesita reforzamiento estructural. Existe filtración de agua debido a laminas quebradas y cumbrera quebrada, estructura de techo dañada y 
con óxido, ventanas de malla deterioradas presentan óxido, puertas oxidadas y bisagras deterioradas, pisos con grietas. EDIFICIO 5: Paredes divisorias en aulas provisionales 
totalmente dañadas, son sensibles a movimientos fuertes, puertas metálica presenta marcas de óxido, ventanas de malla ciclón presentan óxido y las de marco de aluminio y 
vidrio tienen problemas con los operadores, estructura de techos sin mantenimiento, con oxido, canal interno entre aulas provisionales esta agrietado y con óxido, no  hay 
bajadas para aguas lluvias. Las aulas provisionales si estan totalmente colapsadas. Inodoro y artefactos sanitarios dañados. EDIFICIO 6: El aula provisional no es apta para 
desarrollar actividades educativas, no presenta las condiciones adecuadas. Estructura de techo presenta óxido, cubierta de techo con grietas y hay filtracion de agua, ventanas 
dañadas en bodega y en aula el bambu deteriorado, piso con grietas. EDIFICIO 7: Estructura de techo dañada por óxido, y la estructura de madera esta sin tratar. Puertas de 
madera sin tratar y metálicas despintadas con óxido, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de madera sin tratar. Cubierta de lámina metálica con grietas. Inodoros y 
artefactos sanitarios dañados. Lavabrazos dateriorados, sin uso por falta de grifos y de instalación hidraulica. Pisos con grietas. EDIFICIO 8: Borde de ladrillo de barro con 
grietas, fuga de agua del tanque hacia los bebederos, bebederos con fuga de agua potable y tambien presenta fuga en drenaje, este se filtra directamente a la arena. EDIFICIO 
9:  Inodoros y artefactos sanitarios dañados. Puertas con óxido al igual que los pasadores, La fosa séptica esta por colapsar.  Lavabrazos dateriorados, sin uso por falta de 
grifos y de instalación hidraulica.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico, cubierta y 
estructura de techo, puertas, ventanas, pisos y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1: 1 aula

OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha de basketbol con grietas y sin tableros, cancha de futbol sin señalizar, sin mantenimiento; canaletas dañadas, con grietas y con poca 
capacidad para drenar aguas lluvias. No hay disipador de aguas llluvias, provocando la erosion del terreno colindante. Cerca de malla ciclón sin las condiciones optimas, 
permite el paso de la colindancia al centro escolar. Jardineras dañadas. Portones de acceso presentan óxido por corrosion, Equipo de bombeo dañado por mala instalación de 
filtro potabolozador de agua.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los bebederos, no funciona la red que va a los servicios sanitarios. El sistema de aguas 
negras es por medio de fosa séptica que esta por colapsar. El sistema de aguas lluvias presenta daños en canaletas y varios edificios no cuentan con esta instalación, no hay 
canales ni bajadas para drenar adecuadamente.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema electrico esta deteriorado por lo que se procedera a ser sustituido en su totalidad. 



M 21.46 x 14.24 16.82

R
6.40 x 15.77 x 
14.13 x 9.30 x 
23.43 x 25.02

291.54

M 5.40 x 12.88 69.56

R 5.07 x 7.42 37.62

R 12.35 x 10.25 126.59

R 1.93 x 5.05 9.75

R

 $                             -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico e 
hidraulico, cubierta y estructura de techo, pisos y acabados

Cambio de sistema eléctrico e hidraulico, puertas, pisos y 
acabados

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico e 
hidraulico, cubierta y estructura de techo, puertas, ventanas, pisos 
y acabados

Reforzamiento estructural en aula provisional, cambio de sistema 
eléctrico e hidraulico, cubierta y estructura de techo, puertas, 
ventanas, pisos y acabados

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico e 
hidraulico, cubierta y estructura de techo, puertas, ventanas, pisos 
y acabados

 Modulo 9: Servicios sanitarios parvularia

Obras Exteriores

 Modulo 8: Galera comedor y caseta de bombeo

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico, cubierta y 
estructura de techo, puertas, ventanas, pisos y acabados Modulo 4: 4 aulas y biblioteca

 Modulo 5: 2 aulas, Dirección, 2 aulas provisionales

 Modulo 6: Bodega y 1 aula provisional

Reparación de tapiales, construcción de rampas, aceras, cambio 
de red hidráulica y eléctrica,  reconstrucción de canaletas y todo el 
sistema de A.LL., bebederos, jardineras, canchas, limpieza o 
construcción de nueva fosa septica, reparación bomba y filtro de 
pozo. 

 Modulo 7: Servicios sanitarios y 1 bodega



Hoja No: Edificio: 1 aula

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 6 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro

Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Con grietas
No hay 
Láminas con grietas y hay filtración de agua
Polin espacial con óxido y faltan piezas en estructura del 
polin
Pintado y RAP solo en estructura (nervios y soleras)

No hay
Con óxido
No hay

Con óxido
Marco de angulo y Ho 1/4, H=1.10 x Ancho=2.60, repisa = 1.28 
m.
No hay
Utilizados para guardar libros y material didactico de los 
docentes
Completamente dañada
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. PLAYA SAN DIEGO

Rubro Estado FisicoÁrea

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1. No hay canaleta perimetral, 2. Por falta de ventanas hay azote del agua en invierno. 3. Hay un arbol entre edificio 1 y 2 que esta propenso a caer sobre uno de los 2 edificios. 3. Acera frente a acceso a edificio 
completamente deteriorada y con grietas en las esquinas.



Hoja No: Edificio: Cocina

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 2 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro 1 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Hay un a pila que no funciona, el sistema hidraulico esta dañado, 2. Cocina de bloque de concreto dañada, 

No hay 
No hay 
No hay 

No hay 
No hay 
No hay 
No hay 

No hay 
No hay 

Pintado
Sucia por humo
No hay 
Con óxido en parte baja de la puerta
No hay 

No hay 
No hay 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con grietas
No hay 
Con capa negra por humo, láminas quegradas y rajadas

Polin C totalmente con capa de óxido

2 por puerta
1 por puerta, óxidado

Marco de aluminio y Ho 1/4, aadicional una malla totalmente 
óxidada, H=1.00 x Ancho=1.37, repisa=1.06 m.



Hoja No: Edificio: 2 aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 2 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. En estructura de techo: combinación de vigas de concreto con polin espacial

No hay 
No hay 
No hay 
No hay 
No hay

No hay suficientes luminarias
No hay 
No hay 
No hay 
No hay 

3 por puerta

Ventanas lado Norte: 2 ventanas a 4 cuerpos, H=1.40 x 
Ancho=3.07, repisa=1.38 m. Ventanas lado Sur: 4 ventanas a 
3 cuerpos, H=1.35 x Ancho=2.12, repisa=1.42 m.

Marco angular y Ho 1/4, pintado

Pintado y RAP solo en estructura (nervios y soleras)

No hay

No hay

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Interior y pasillo con zocalo

A 2 aguas con lámina tipo zinc alum
Polin espacial pintado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No:
Edificio: 4 aulas + 

biblioteca

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 6 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

Con óxido
Con óxido

Ventanas lado Norte: 2 ventanas a 4 cuerpos, H=1.40 x 
Ancho=3.07, repisa=1.38 m. Ventanas lado Sur: 4 ventanas a 
3 cuerpos, H=1.35 x Ancho=2.12, repisa=1.42 m.

No hay

Con grietas

No hay
H=2.10 ancho=1.00 m. óxidadas, sin pintura
No hay

Con columnas de 0.20x0.20 deterioradas, con hierro 
expuesto
Con grietas
No hay
Hay combinacion de láminas
Combinación de vigas de concreto con polin espacial

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

1. Edificio totalmente dañado, columnas en plaza colapsadas con hierro visto, 2. División interna entre aulas, de ladrillo de barro con aberturas en la parte superior para el flujo de aire, 
asi mismo estan cerradas con marco angular y malla, ambos oxidados. 3. Paredes con grietas en estructura.



Hoja No:

Edificio: 1 aula,  

Dirección, 2 aulas 

provisionales

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 3 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X

Pasadores Metalicos X De cadena Otro 5 X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X 17 X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro

Canales Lamina Gal. PVC X Otro X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 1 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro 1 X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Estructura de techos totalmente oxidada, se asume que es causado por el salitre, debido a su cercania al mar.

No existe, cae directamente a canaleta
Solo en Dirección
No hay
Solo en Dirección
No hay

Solo en Dirección
Fosa séptica
No hay
Solo en aula provisional existe un canal interno, totalmente 
dañado y con grietas

3 por puerta
Oxidados, hay 2 pasadores más en servicios sanitarios de 
Dirección
Ventanas de aluminio  y vidrio solo en Dirección, 
dimensiones H=1.00m, ancho=1.52m, repisa=1.06m, 
cantidad=1; Servicios sanitarios en Dirección: H=0.40m, 
ancho=0.70m, repisa=1.90m, cantidad=2; Aulas: tipo A: 
H=1.04m, ancho=1.82m, repisa=1.88m, cantidad=8;  tipo B: 
H=1.52m, ancho=2.63m, repisa=1.41m, cantidad=6; Aulas 
provisionales: hueco de H=1.32m, repisa=1.42m
Solo en Dirección, esta pintada

Pintado y RAP solo en estructura (nervios y soleras)

No hay
Puertas metálicas en aulas, dimensiones: H=2.10m x 
ancho=1.00 m y en aulas provisionales de marco angular y 
malla de Ho 1/4, dimensiones: H=2.10m x ancho=1.00 m
No hay

En aulas provisionales, el piso es de concreto y posee grietas 
profundas
Solo en Dirección
Lámina en pasillos y aulas provisionales
Combinación de polin C con polin espacial, totalmente 
corroidos, con óxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________



Hoja No:
Edificio:1 aula 

provisional + bodega

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera X Otro 2 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 1 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro 1 X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Aula provisional, no apta para su uso, por la tarde es afectada por el sol directamente, lo que conlleva a desalojar a los niños y recibir clases en un espacio abierto.

No hay
No hay
No hay
No hay

2 por puerta
Bodega: pasador; aula provisional: argolla con candado

Bodega: Angulo y malla Ho 1/4, H=1.20m, ancho=1.20m, 
repisa=0.94m, cantidad=1; Aula provisional: Hueco sellado 
con bambu, H=0.85m, ancho=7.97m, repisa=1.44m
No hay

No hay
Bodega con puerta metálica: H=2.10m, ancho=1.00m, 
cantidad=1, en aula provisional de madera: H=0.90m, 
ancho=1.40m, cantidad=1
No hay

Con grietas
No hay
Lámida de fibrocemento en bodega
Polin espacial oxidado, y en aula provisional de bambu

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay



Hoja No:
Edificio: bodega y 

servicios sanitarios

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera X Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera X Otro 5 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 5 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X 1 X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Pila forjada con azulejo
No hay
No hay

Fosa séptica por colapsar
No hay
No hay

Servicios sanitarios: ventana de tubo cuadrado, pintado; 
bodega: Hueco con puerta de madera, H=0.60m, 
ancho=0.80m, repisa=1.36m, cantidad=2
No hay
No hay

RAP en servicios sanitarios, repello agrietado o no hay.

Solo en urinario y bebedero
En bodega son 2 puertas de madera, totalmente 
deterioradas, H=2.00m, ancho=0.80m, cantidad=2
No hay

No hay

Bodega: estrtuctura de madera; servicios sanitarios: 
estructura de polin espacial con óxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

2 por puerta
1 por puerta, presentan óxido

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________

Acera y bodega con piso de concreto, todo presenta grietas.

No hay
Láminas quebradas y con goteras

1. Bodega totalmente dañada, 2. Instalaciones eléctricas sin funcionamiento, 3. Fosa septica por colapsar. 4. Divisiones internas de bloque de concreto, 5. Bebederos sin funcionar, 6. 
Todo el edificio esta montado sobre base de concreto de H=0.25m.



Hoja No:

Edificio: Galera de 

comedor + caseta de 

bombeo

de ____hojas No.    8

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 1 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro

Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X 4 X

Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Borde de H=0.70m, 8 Columnas de concreto de 0.20mx0.20m

Con grietas
No hay
Techo a 2 aguas
Polin C con interior reforzado

No hay
En caseta de bombeo
No hay

Con óxido
No hay
No hay
Mesas de concreto, dimensiones H=0.87m, ancho=0.80m, 
largo=2.00m
No hay
Ubicada del tanque hacia los bebederos
No hay

1. Existen unos bebederos, que se abastecen directamente del tanque, 2. aca se ubbica un pozo, con su respectiva bomba y un filtro, la instalación de este causo daños en la bomba 
por lo que nofunciona correctamente la bomba

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No:
Edificio: Servicios 

sanitarios, parvularia

de ____hojas No.    9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 2 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 5 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 2
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 3 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X 1 X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

No hay
Con 4 grifos

No hay
2 por puerta
2 en puertas de acceso y 3 para pyertas internas
Ventanas de tubo cuadrado pintado
No hay
No hay

Fosa séptica por colapsar

No hay

Combinacion de vigas de concreto y polin espacial pintado

Solo en urinario y bebedero
puertas de acceso, H=2.10m, ancho=1.00m, cantidad=2, 
puertas internas: H=1.50m, ancho=0.64m, cantidad=3

1. Informacion General

C.E. PLAYA SAN DIEGO

No hay
No hay
No hay

Pila forjada con azulejo

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _____________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro 2 X Pintura y chapas dañadas

Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro 1 X
Presenta óxido por falta de pintura y solo 
tiene un pasador para asegurar la puerta

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento X Otro X Daños en tapial de malla

Aceras Concreto X Baldosas Otro X
Aceras frente a aulas, se encuentran 
dañadas, con grietas

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Canaletas con poca capacidad, esto 
provoca inundaciones en aulas y canchas, 
en época lluviosa

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque 
asbesto Otro X 2 X

1 tanque elevado de concreto y cubierta de 
lámina metálica y 1 tanque plastico, todo 
sobre cuarto caseta de bombeo

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba X Otro X 1 X Bomba y filtro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque X Otro 1 X

Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro 2 X
Existe 1 fosa para parvularia y 1 ubicada en 
cancha de futbol, ambas por colapsar

Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro 1 X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto X Baldosas Otro X 2 X
Cancha de basketbol de concreto, con 
grietas profundas, camcha de futbol de 
arena

Parqueo Concreto Baldosas Otro X X
De arena, asi mismo se a definido un 
espacio para estacionamiento de bicicletas

Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro X
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X Jardineras rectangulares dañadas, y 
palmeras dispersas por el terreno 

Observaciones Generales:
1. Parte del tapial Norte, presenta daños, este es de pilares de concreto y malla ciclón, la malla totalmente dañada, permite el ingreso de los colindantes al centro escolar. El tapial lOeste es de ladrillo de barro y tambien esta 
dañado, 2. El centro escolar se inunda en época lluviosa al igual que la cancha de futbol y basketbol. Al interior de las aulas el nivel de agua llega a los 40 cms., el drenaje de aguas lluvias se realiza por filtración en la arena hacia el 
norte del terreno, entre los edificios 6 y 7. 3. Hay 2 pozos para suministrar de agua el centro escolar: 1 pozo viene de la Bocana de San Diego, el otro pozo se ubica al interior del centro escolar, donde se ubica la bomba 
actualmente, 4. La bomba se encuentra dañada, debido a que se realizo una mala instalación del filtro y esto daño la bomba, 5. el agua lluvia de la calle se drena directamente al centro escolar, lo que contribuye a aumentar la 
inundación dentro del mismo. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

15 3 3 9 1 Televisor 1

15 4 11 1 Computadora 1

17 7 10 3 Radiograbadora 1 2

12 5 7 1 Microfono 1

302 101 126 75 1 DVD 1

302 233 69 1 VHS 1

107 36 71 1 Refrigerador 1

17 7 10 1 Fotocopiadora 1

60 45 15 1 Bocina 1

4 4 1 Aparato de sonido 1

6 6 16 Ventiladores 8 8

1 1

1 1

1 1

2 2

2 2

Pizarras

Mesas unipersonales

Sillas  

Pupitre unipersonal

Gaveteros plásticos

Mesas cuadradas

Sillas

Mesas trapezoidales

Juego de sala

Estantes metálicos pequeños

Estantes metálicos grandes

Mesa metálica con formica

Mesa de reuniones

Sillas secretariales

Libreras metálicas

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Escritorios



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. PLAYA SAN DIEGO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista fachada principal y  tapial Sur. Porton oxidado 

en parte baja, con poco mantenimiento, asi mismo la 

chapa no funciona, actualmente se asegura con 

pasadores y candados.

2.0 Vista tapial Oeste. De ladrillo de barro, 

este presenta grietas en sizas, asi mismo las 

fundaciones del muro estan dañadas como 

su estructura en columnas.

5.0 Vista panorámica interior del centro escolar, Se observan las grietas en la cancha de basketbol, al fondo se 

observa la cancha de futbol, completamente de tierra, tanbien se observa el muro perimetral, a la izquierda de 

la imagen se muestra una parte que no tiene tapial.

4.0 Tapial Norte, postes de concreto 

muestran el armado del hierro, la malla 

esta deteriorada y con óxido, permitiendo 

el paso de la colindancia hacia el terreno.

3.0 Tapial Sur, al interior del área de parvularia, tapial con grietas, 

pintura deteriorada, asi mismo se muestra una de las canaletas 

que no da abasto a la fluente de agua lluvia.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. PLAYA SAN DIEGO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

10.0 Daños en los cubierta y estructura de techos, se 

observa completamente oxidada y la ausencia de 

elementos en dicha estructura, asi mismo se muestra 

la deficiencia en la instalación de una lampara que no 

funciona

11.0 Daños en cubierta de techos, presenta grietas que 

producen filtraciones, asi mismo la combinacion de 

lamina metálica con fibrocemento, tambien se muestra 

parte de una ventana que esta oxidada. Esto sucede en 

la mayoria de los edificios.

8.0 Vista en el modulo 5, aulas provisionales, se 

observa los daños en las pisos, totalmente agrietados.

9.0 Vista en el modulo 4, se observa los daños en 

estructura de paredes, en las columnas el hierro esta 

expuesto al interperie y se observan grietas en pisos y 

deterioro de pintura.

6. 0 Vista del área galera comedor, tanque y bomba para 

agua, se muestra una tuberia aerea que abastece a los 

bebederos, esta tuberia presenta fuga y se puede observar el 

deterioro del borde perimetral de ladrillo de barro.

7.0 Muestra de aceras y drenajes deteriorados en 

lavabrazos de servicios sanitarios edificio 7, el drenaje 

esta quebrado. Estos lavabrazon no funcionan.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Playa San Diego, 
La Libertad

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Tapial con grietas y fisuras, zonas sin 
tapial perimetral

Peligro para las personas que circulan dentro y 
fuera de las instalaciones del centro escolar. En 
zonas donde no hay tapial permite el paso del 
colindante hacia el interior del centro escolar.

Estos tapiales dañados deberan de ser demolidos, y se debera de 
considerar como nueva obra, para la etapa de diseño y 
construccion, asi mismo considerar las áreas en las que no existe 
tapial perimetral actualmente. 

Existencia de aulas provisionales en 
deterioro

Aulas con deterioro en pisos, estrucutura y 
cubierta de techos, aulas no aptas para el uso 
educativo

Estas aulas deberan de ser  rediseñadas y pasar a ser aulas 
permanentes, para ello se deben demoles las areas afectadas y 
hacer unu reforzamiento estructural.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Puerto de La Libertad.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

2

Estas aulas deberan de ser  
rediseñadas y pasar a ser aulas 
permanentes, para ello se deben 
demoles las areas afectadas y hacer 
unu reforzamiento estructural.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Playa San diego.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
La Libertad.
Area del terreno: 5,162.08 m2        Area de construccion:   741.12 m2                    

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Estos tapiales dañados deberan de 
ser demolidos, y se debera de 
considerar como nueva obra, para la 
etapa de diseño y construccion, asi 
mismo considerar las áreas en las 
que no existe tapial perimetral 
actualmente. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE José María Caceres



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       12,492.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      9,992.00  $       9,992.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 3,390.00$
B.2.1.1 Demolición de cocina 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
B.2.1.2 Demolición de tapial costado sur 34.00 ml  $           45.00  $       1,530.00
B.2.1.3 Demolición de gradas de emergencia 6.00 ml  $         260.00  $       1,560.00

B.2.2 DESMONTAJES. 200.00$
B.2.2.1 Desmontaje de portón de acceso. 1.00 c/u  $           20.00  $            20.00

B.2.2.2 Desmontaje de tanque de asbesto cemento. 3.00 c/u  $           60.00  $          180.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 11,000.00$
C.1.2 Modulo de bodega cocina 1.00 sg  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 3,000.00$
C.1.2.1 Modulo de caseta y equipo de bombeo 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.2.2 Módulo de basurero. 1.00 s.g.  $      1,000.00  $       1,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$
C.1.3.1 Pozo de absorción para aguas jabonosas 1.00 c/u  $                 -
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $                 -

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 24,420.00$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto costado sur. 42.00 ml  $         160.00  $       6,720.00
C.1.4.2 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
C.1.4.3 Tanque elevado 1.00 sg  $      3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.4 Pozo de absorción 1.00 sg  $         800.00  $          800.00
C.1.4.5 Portón metálico de acceso peatonal 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.1.4.6 Red hidráulica 1.00 sg  $      3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.7 Instalación eléctrica 1.00 sg  $      7,800.00  $       7,800.00

C.1.4.8 Servicio Sanitario para discpacitados (agregado al existente) 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 272,762.50$

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. JOSE MARIA CACERES

11298
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

KM. 18 1/2 CARRETERA A LA LIBERTAD

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. JOSE MARIA CACERES

11298
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

KM. 18 1/2 CARRETERA A LA LIBERTAD

C.2.1.1
Reparación del Modulo 1 (4 aulas, laboratorio, biblioteca,centro
de computo, librería, administracion, S.S., bodega ). 714.00 m2  $         175.00  $   124,950.00

C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (8 aulas ). 630.00 m2  $         175.00  $   110,250.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 (Escaleras ). 45.00 m2  $         100.00  $       4,500.00
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 2 Aulas ). 97.50 m2  $         175.00  $     17,062.50
C.2.1.5 Reparación del Modulo 6 (Servicios Sanitarios) 80.00 m2  $         200.00  $     16,000.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 3,133.00$
C.2.2.1 Resane de canales de concreto. 64.00 ml  $           15.00  $          960.00
C.2.2.2 Barandal con pasamanos 76.90 ml  $           80.00  $       6,152.00
C.2.2.3 Resane piso de cancha de BKB 600.00 m2  $           10.00  $       6,000.00
C.2.2.4 Reparación de gradas. 19.00 ml  $             8.00  $          152.00
C.2.2.5 Reparación de torre de tanque. 1.00 sg  $         500.00  $          500.00
C.2.2.6 Cambio de tapa cisterna 1.00 c/u  $         100.00  $          100.00
C.2.2.7 Pintura cisterna. 1.00 sg  $         720.00  $          720.00
C.2.2.8 Limpieza de tragante de caja y tuberias. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.2.2.9 Limpieza de fosa séptica 1.00 sg  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.10 Limpieza de cisterna. 1.00 sg  $         150.00  $          150.00
C.2.2.11 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. 51,600.00$

C.3.1.1 Módulos de rampas segundo nivel 103.2 m2  $         500.00  $     51,600.00

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 - -$

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 - -$

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 - -$

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 - -$

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 13,165.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 20 c/u  $           75.00  $       1,500.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 495 m2  $             7.00  $       3,465.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 10 ml  $           30.00  $          300.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL  $       1,071.00 1,071.00$

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $       1,314.14 1,314.14$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 400,247.64$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. JOSE MARIA CACERES

11298
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

KM. 18 1/2 CARRETERA A LA LIBERTAD

COSTOS INDIRECTOS (28%) 112,069.34$
COSTO TOTAL 512,316.98$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: Área de construcción: 854.50 m2   Área de terreno: 2,040.00 m2 
No tenemos escrituras, pero de acuerdo con información proporcionada 
por MINED, el terreno pertenece al Estado de El Salvador y está inscrito. 

 Forma: Irregular 
 Topografía: Terreno plano en dos terrazas, zona urbana. 
 Arborización: Poca vegetación (jardineras) mínima cantidad de 

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen 
muy poca vegetación y por la época muchos sin follaje. 

 Entorno inmediato construido: Vivienda y carretera principal que 
conduce hacia el Puerto de La Libertad.  

 Estado del terreno: Completamente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección:  

Piso de cancha con grietas, tableros con marcas de óxido; canaletas 
dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de 
canaletas de hierro están dañadas y las parrillas de concreto se 
encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas. Basurero: 
puerta presenta óxido, hay filtraciones de agua por el techo. Jardineras 
en mal estado. Caseta de equipo de bombeo en regular estado, la 
bomba esta inservible. Estructura metálica de tanque elevado requiere 
de mantenimiento. Portón de acceso despintado y oxidado, la chapa en 
mal funcionamiento y los pasadores sin mantenimiento. Fosa séptica 
requiere de mantenimiento y se desconoce si posee pozo resumidero. 
Tapial ubicado al costado sur colapsado y módulo de asta de banderas 
que requiere de mantenimiento.  
 
El sistema de agua potable es de la red de ANDA y cuenta con tanques 
elevados de asbesto cemento. Cisterna con poca capacidad de la 
requerida por la población estudiantil. 
 
Tiene transformador de 50 kva, pero no unificado el servicio: 2 
medidores: uno adentro y otro afuera. El CRA con internet, en estado 
regular. 
 

 Accesibilidad: Al terreno se accede vehicular y peatonalmente por  
calle pavimentada. 

 
 Se requiere realizar el trámite o solicitar la escritura del centro 

escolar. 

 El Terreno está completamente construido, no puede 
implementarse infraestructura para tiempo pleno. 
 

 Es importante recalcar que el centro escolar no cuenta con 
espacio para su desarrollo en primer nivel, para nuevas 
construcciones solo se pueden realizar en segundo nivel. 
 

 Algunos edificios de dos niveles en los que se hará necesario 
la construcción de rampas. 

 
 Rehabilitar jardineras. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 

 En aguas lluvias se requiere reparación de canaletas y limpieza 
de tragantes. 

 
 Suministro e instalación de estructura metálica y tanque 

elevado.  
 
 Limpieza de fosa séptica y construcción de foso sumidero. 
 
 Construcción de trampa de grasas. 

 
 Construcción de tapial de bloque de concreto costado sur. 

 
 Rehabilitación de red hidráulica exterior. 

 
 Rehabilitación de cancha de BKB y tableros. 

 

 

 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES 
CONCLUSIONES  

 
 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:   6 AÑO 
EDIFICIO N 1: Aulas, Aula Laboratorio, Sala de Maestros, 
Computo, Dirección 1979 

EDIFICIO N 2: Aulas     1979 

EDIFICIO N 3: Escaleras, Bodega   1979 

EDIFICIO N 4: Aula de apoyo     1979 

EDIFICIO N 5: Servicios Sanitarios   1979 

EDIFICIO N 6: Cocina     2010 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Edificio de dos 
niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP hay paredes despintadas y 
descascaradas. El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la filtración 
de agua lluvia y a que arriba del cielo falso están alojados nidos de palomas. 
Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta 
de lámina de asbesto tipo canaleta deteriorada existe filtración de agua. 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los edificios más antiguos datan de 1979, sin 
embargo no presentan daños visibles. 
 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 
 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 
 

 Rehabilitación Edificio 1, 2, 3, 6 y edificio 6. 
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas, y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 

 Demolición de cocina.  
 

 Demolición de piso de concreto dañado. 
 

 Rehabilitación de piso en gradas.  
 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA  DT-SC29 C.E. JOSE MARIA CACERES, 

                                                                               ZARAGOZA, LA LIBERTAD 
Fascia de lámina metálica y lámina lisa de asbesto cemento deterioradas. 
Canal de aguas lluvias de concreto. Bajadas de aguas lluvias de PVC 
deterioradas. Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. Entre 
laboratorio y biblioteca esta una división de plywood en regulares 
condiciones. En área de la administración está ubicado un servicio sanitario 
para maestros en excelentes condiciones. Ventanas de aluminio y vidrio. 
(Existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones de 
marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en muchos 
casos cortadas. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorado y en muchas 
áreas levantado. Puertas metálicas despintadas y con marcas de óxido, en 
su mayoría las chapas de las puertas de las aulas no funcionan. Al costado 
poniente de edificio posee corta soles de lámina de asbesto que tendrían que 
ser sustituidos por el materia. Entre aulas divisiones móviles de lámina 
metálica, despintadas, abolladas, los pasadores en su mayoría no funcionan. 
En pasillo de segunda planta barandas de tubo industrial con partes 
oxidadas, despintadas y deterioradas. EDIFICIO 2: Edificio de dos niveles. 
Paredes de ladrillo de barro RAP hay paredes despintadas y descascaradas. 
El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la filtración de agua lluvia y a 
que arriba del cielo falso están alojados nidos de palomas. Techo de 
estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina 
de asbesto tipo canaleta deteriorada existe filtración de agua. Fascia de 
lámina metálica y lamina lisa de asbesto cemento deterioradas. Canal de 
aguas lluvias de concreto. Bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas. 
Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. Ventanas de aluminio y 
vidrio. (Existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones 
de marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en 
muchos casos cortadas. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorado y en 
muchas áreas levantado. Puertas metálicas despintadas y con marcas de 
óxido, en su mayoría las chapas de las puertas de las aulas no funcionan.  
Entre aulas divisiones móviles de lámina metálica, despintadas, abolladas, 
los pasadores en su mayoría no funcionan. En pasillo de segunda planta 
barandas de tubo industrial con partes oxidadas, despintadas y deterioradas, 
pasadores de puertas metálica despintada en mal estado, la chapa no 
funciona. EDIFICIO 3: Modulo de gradas para accesar a patio, y a los dos 
edificios de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP. Cubierta de losa. 
Piso de concreto afinado. Este módulo requiere de mantenimiento general y a 
las gradas colocarle piso. EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles. Paredes de 
ladrillo de bloque de concreto visto pintado. Existen paredes despintadas y 
deterioradas. Cielo falso deteriorado debido a la filtración de agua lluvia. 
Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta 
de lámina de asbesto acanalada  deteriorada existe filtración de agua. 
Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. Ventanas de aluminio y 
vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones de 
marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en muchos 
casos cortadas. Piso de ladrillo cemento deteriorado y partes levantado. 
Puertas metálicas despintadas y deterioradas, chapas no funcionan y los 
pasadores no funcionan. En pasillo de segunda planta barandas de tubo 
industrial despintadas y oxidadas. Gradas de acceso metálicas sin 
mantenimiento que necesitan reforzarse. EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: 
Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas, hay paredes 
despintadas y descascaradas. Piso de ladrillo cerámico en buen estado. 
Paredes enchapadas de azulejo en buen estado. Estructura de techo de 
estructura metálica  sin mantenimiento y cubierta de lámina fibrocemento 
deteriorada. Cielo falso deteriorado. En los huecos de las ventanas están 
colocados marcos y enrejado de tubo cuadrado industrial despintados y 
oxidados. Puertas metálicas despintadas y oxidadas. Pasadores 
deteriorados. Inodoros de porcelana deteriorados. Urinario enchapado de 
azulejo en regular estado. Bebederos y lavabrazos enchapado de azulejo en 
buena estado. Canal de aguas lluvias de concreto y canal de aguas lluvias de 
lámina galvanizada deteriorados. Bajada de aguas lluvias de PVC sin 
funcionar.  EDIFICIO 6: Cocina,  4 columnas de bloque de 0.20 x 0.20 cm. 
Estructura de techo polín C. Cubierta de techo de lámina galvanizada 
acanalada deterioradas. Piso de concreto. 

 Componentes estructurales:  
Fisuras en una pared de 2da planta.  
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción:  
La escuela cuenta con planos constructivos que tienen fechas de 1976 y 
1979. La estructura se encuentra en buen estado.  

 

 Cambio de cubiertas de techo y reparación de estructuras. 
 

 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias. 
 

 Deben actualizar todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
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 Electricidad:  

No hay iluminación exterior a las aulas y dentro de cada aula el sistema es 
deficiente, incompleto e irregular, hay luminarias que no encienden, no tienen 
luces de emergencia, faltan las tapas de interruptores y toma corriente y de 
igual forma hacen falta luminarias. En general el sistema eléctrico está 
deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 
 
 Sistema hidráulico sanitario: 

El sistema de tuberías dentro de los servicios sanitarios requiere ser 
sustituida. El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios 
sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con red 
de tuberías de los servicios sanitarios a la fosa séptica. El sistema de aguas 
lluvias presenta daños ya que las canaletas de evacuación están agrietadas, 
y no hay una función o una canalización adecuada. Las aguas servidas de 
los cafetines son evacuadas sin ningún tratamiento hacia la calle.  

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 
 

 Módulo de Cocina-Bodega 
 Construcción de Servicios Sanitarios para personas con capacidades 

especiales.  
 Mejoramiento de la accesibilidad a edificios. 
 Construcción de basurero. 

 

 
 Se debe remplazar la actual cocina y evaluar su ubicación al 

interior del centro escolar. 
 

 Se anexara a los servicios sanitarios existentes un sanitario 
para personas con capacidades especiales. 

 
 Construcción de rampas para accesibilidad entre las 

diferentes terrazas al interior del centro escolar y rampas de 
acceso para segundo nivel de edificios. 

 
 El centro escolar no cuenta con un espacio adecuado para la 

recolección de desechos sólidos. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se 

tienen antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 Realización de un manejo adecuado de las actividades de demolición, 

para evitar ruidos y generación de polución ambiental que perturben la 
comunidad; manejo de los escombros en sitios que no obstaculicen la 
vía pública y su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que deben tener un 
manejo especial. 

 La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos periódicos, 
horarios diurnos, control de equipos (escapes), etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para evitar: 
contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la recolección y 

clasificación adecuada de los desechos sólidos para su reciclaje. 
 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el entorno. 
Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de reductores 

de velocidad. 

 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Estancamientos que generan el medio para el criadero de 

vectores. 
 Producción de malos olores y medio para el crecimiento de 

vectores. 
 Peligro para las personas que acceden a las aulas ya que pueden 

provocar una caída 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: habrá demoliciones significativas  
 Tala de árboles: Se talaran las palmeras que están dentro 

del área a intervenir. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la 

fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en 
el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se elevara el nivel 1.00mt. del C.E. lo que 
generara  impactos significativos por los movimientos de 
material de desalojo y relleno. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de agua 
y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción serán significativos  
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en 
las instalaciones. 

 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
 

  

 
 

 Diseño del sistema de drenaje y salida de las aguas lluvias, que 
evite los estancamientos de agua. 

 Incorporar en la etapa de diseño del drenaje y manejo de las aguas 
servidas producidas por la cafetería del C.E. 

 Los pisos deberán de ser demolidos y corregir el problema que ha 
provocado el agrietamiento en la base. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos. 
 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 

Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 

 
  

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC29 C.E. JOSE MARIA CACERES, ZARAGOZA 

                                                 LA LIBERTAD 
 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar en cada grado 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE y 
trabajan con instituciones nacionales y la alcaldía. Hay 
comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
La escuela cuenta con vigilancia de la PNC, por estar muy 
cerca. También tiene vigilancia privada Coordina actividad con 
instituciones locales. Hay integración de los estudiantes con  
las actividades de la escuela. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

EDIFICIO 1: Edificio de dos niveles 4 aulas, Laboratorio, Biblioteca, Centro 
de Computo, Librería, Administración (servicio sanitario 1 unidad 
maestros), Bodegas. EDIFICIO2: Edificio de dos niveles 8 aulas. EDIFICIO 
3: Escaleras. EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles 2 aulas. EDIFICIO 5: 
Servicios sanitarios 9 unidades. EDIFICIO 6: Cocina, Bodega. 

EDIFICIO 1: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP. 
Tiene cielo falso. Techo de estructura metálica polines espaciales. 
Cubierta de lámina de asbesto tipo canaleta. Fascia de lamina metálica y 
lamina lisa de asbesto cemento. Canal de aguas lluvias de concreto. 
Bajadas de aguas lluvias de PVC. Entrepiso de vigueta de concreto. Entre 
laboratorio y biblioteca esta una división de plywood. En área de la 
administración esta ubicado un servicio sanitario para maestros. 
Ventanas de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y 
celosías faltantes). Balcones de marcos angulares y cuadricula metálica 
de varilla. Piso y zócalo de ladrillo cemento. Puertas metálicas. Al 
costado poniente de edificio posee corta soles de lamina de asbesto. 
Entre aulas divisiones móviles de lamina metálica. En pasillo de segunda 
planta barandas de tubo industrial.

EDIFICIO 2: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP. 
Tiene cielo falso. Techo de estructura metálica polines espaciales. 
Cubierta de lámina de asbesto tipo canaleta. Fascia de lamina metálica y 
lamina lisa de asbesto cemento. Canal de aguas lluvias de concreto. 
Bajadas de aguas lluvias de PVC. Entrepiso de vigueta de concreto. 
Ventanas de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y 
celosías faltantes). Balcones de marcos angulares y cuadricula metálica 
de varilla. Piso y zócalo de ladrillo cemento. Puertas metálicas. Entre 
aulas divisiones móviles de lamina metálica. En pasillo de segunda planta 
barandas de tubo industrial. Gradas de emergencia metálicas.

1979Año de Construcción

Año de Construcción 1979

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES

Código: 11298

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Nuria Marlene Abrego

2314 0849 / 7742 9500

Localización:  zaragoza, La Libertad

Esquema de Ubicación:



Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI           NO     
SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existe conexión a internet en el Centro de Computo.

Año de Construcción

Año de Construcción

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es a través de fosa séptica, la cual nunca ha sido limpiado. El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según 
se fueron construyendo, solamente el Centro de Computo esta en buen estado.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO     Observaciones: 

Obras exteriores existentes:

EDIFICIO 6: Cocina: Columnas de bloque de 0.20 x 0.20 cm. Estructura de techo polín C. Cubierta de techo de lamina galvanizada acanalada. Piso de concreto.

2010

EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de bloque de concreto visto pintado. Cielo falso. Techo de estructura metálica polines espaciales. Cubierta de 
lámina de asbesto acanalada. Entrepiso de vigueta de concreto. Ventanas de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones de 
marcos angulares y cuadricula metálica de varilla. Piso de ladrillo cemento. Puertas metálicas. En pasillo de segunda planta barandas de tubo industrial. Gradas de 
acceso metálicas.

1993

Cancha de basquetbol, canaletas para aguas lluvias, aceras, jardineras, estructura metálica y tanques de Asbesto cemento, basurero, cisterna, caseta de planta de 
bombeo, fosa séptica, pozo resumidero, portón de acceso metálico, modulo de asta de banderas, tapiales perimetrales.

EDIFICIO 3: Modulo de gradas para accesar a patio, y a los dos edificios de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP. Cubierta de losa. Piso de concreto afinado.

1979

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción
Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo cerámico. paredes enchapadas de azulejo. Cubierta de 
techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas: no existen, en los huecos de las ventanas están colocados marcos y enrejado de tubo 
cuadrado industrial. Puertas metálicas. Inodoros de porcelana. Urinario enchapado de azulejo. Bebederos y lavabrazos enchapado de azulejo. Canal de aguas lluvias de 
concreto y canal de aguas lluvias de lamina galvanizada. Bajada de aguas lluvias de PVC.

1979

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

Presenta problemas en canaletas y hay áreas encementadas que no presentan 
pendiente para drenar, lo cual conlleva a un estancamiento del agua en época lluviosa.

Año de Construcción

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

2. SERVICIOS 



Grados por turno:
Matutino:      14 secciones                                                                               Vespertino:    14 secciones

Nocturno:     3   secciones                                                                                 A distancia:   

37 profesores
Tiempo Pleno:

1°grado (30, 27 alumnos matutino) (37 alumnos vespertino) 2°grado ( 35 alumnos matutino) (32, 27 alumnos vespertino) 3°grado (38,39 alumnos 
matutino) (36, 38 alumnos vespertino) 4°grado (42 alumnos matutino) (47 alumnos vespertino) 5°grado (39 alumnos matutino) (45 alumnos vespertino) 
6°grado ( 40, 40 alumnos matutino) (35, 39 alumnos vespertino) 7°grado (40, 40 alumnos matutino) (47, 40 alumnos vespertino) (44 alumnos 
nocturno) 8°grado (44 alumnos matutino) (42, 38 alumnos vespertino) (25 alumnos nocturno) 9°grado (38 alumnos matutino) (43 alumnos vespertino) 
(25 alumnos nocturno) 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Accesible a todo tipo de vehículo

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 14 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula de apoyo pedagógico.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Tapiales de ladrillo de barro

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Forma del terreno:

Ninguno

Accesibilidad:

Irregular

51x40

Poca vegetación (jardineras) mínima cantidad de Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la época 
muchos sin follaje.

Aulas, Centro de computo, Aula de apoyo pedagógico, Dirección, Biblioteca, Servicios Sanitarios, Cocina, Bodega, Basurero.

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Terreno plano en dos terrazas, zona urbana

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Limo arenoso



ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con red de tuberías 
de los servicios sanitarios a la fosa séptica. la fosa séptica nunca ha sido limpiada y se desconoce si cuenta con pozo de absorción. El sistema de aguas lluvias presenta daños ya que 
las canaletas de evacuación están agrietadas, y no hay una función o una canalización adecuada. Las aguas servidas de los cafetines son evacuadas sin ningún tratamiento hacia la 
calle.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: No hay iluminación exterior a las aulas y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias. En general el sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP hay paredes despintadas 
y descascaradas. El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la filtración de agua lluvia y a que arriba del cielo falso están alojados nidos de palomas. Techo de estructura 
metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina de asbesto tipo canaleta deteriorada existe filtración de agua. Fascia de lamina metálica y lamina lisa de asbesto 
cemento deterioradas. Canal de aguas lluvias de concreto. Bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas. Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. Entre laboratorio y 
biblioteca esta una división de plywood en regulares condiciones. En área de la administración esta ubicado un servicio sanitario para maestros en excelentes condiciones. Ventanas 
de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones de marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en muchos casos 
cortadas. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorado y en muchas áreas levantado. Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido, en su mayoría las chapas de las puertas 
de las aulas no funcionan. Al costado poniente de edificio posee corta soles de lamina de asbesto que tendrían que ser sustituidos por el materia. Entre aulas divisiones móviles de 
lamina metálica, despintadas, abolladas, los pasadores en su mayoría no funcionan. En pasillo de segunda planta barandas de tubo industrial con partes oxidadas, despintadas y 
deterioradas. EDIFICIO 2: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de barro RAP hay paredes despintadas y descascaradas. El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la 
filtración de agua lluvia y a que arriba del cielo falso están alojados nidos de palomas. Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina de 
asbesto tipo canaleta deteriorada existe filtración de agua. Fascia de lamina metálica y lamina lisa de asbesto cemento deterioradas. Canal de aguas lluvias de concreto. Bajadas de 
aguas lluvias de PVC deterioradas. Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. Ventanas de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). 
Balcones de marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en muchos casos cortadas. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorado y en muchas áreas levantado. 
Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido, en su mayoría las chapas de las puertas de las aulas no funcionan.  Entre aulas divisiones móviles de lamina metálica, 
despintadas, abolladas, los pasadores en su mayoría no funcionan. En pasillo de segunda planta barandas de tubo industrial con partes oxidadas, despintadas y deterioradas, 
pasadores de puertas metálica despintada en mal estado, la chapa no funciona. EDIFICIO 3: Modulo de gradas para accesar a patio, y a los dos edificios de dos niveles. Paredes de 
ladrillo de barro RAP. Cubierta de losa. Piso de concreto afinado. Este modulo requiere de mantenimiento general y a las gradas colocarle piso. EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles. 
Paredes de ladrillo de bloque de concreto visto pintado. Existen paredes despintadas y deterioradas. Cielo falso deteriorado debido a la filtración de agua lluvia. Techo de estructura 
metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina de asbesto acanalada  deteriorada existe filtración de agua. Entrepiso de vigueta de concreto en buen estado. 
Ventanas de aluminio y vidrio. (existen daños en operadores, jaibas y celosías faltantes). Balcones de marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y en muchos 
casos cortadas. Piso de ladrillo cemento deteriorado y partes levantado. Puertas metálicas despintadas y deterioradas, chapas no funcionan y los pasadores no funcionan. En pasillo 
de segunda planta barandas de tubo industrial despintadas y oxidadas. Gradas de acceso metálicas sin mantenimiento que necesitan reforzarse. EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: 
Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas, hay paredes despintadas y descascaradas. Piso de ladrillo cerámico en buen estado. Paredes enchapadas de azulejo en 
buen estado. Estructura de techo de estructura metálica  sin mantenimiento y cubierta de lámina fibrocemento deteriorada. Cielo falso deteriorado. En los huecos de las ventanas 
están colocados marcos y enrejado de tubo cuadrado industrial despintados y oxidados. Puertas metálicas despintadas y oxidadas. Pasadores deteriorados. Inodoros de porcelana 
deteriorados. Urinario enchapado de azulejo en regular estado. Bebederos y lavabrazos enchapado de azulejo en buena estado. Canal de aguas lluvias de concreto y canal de aguas 
OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha con grietas, tableros con marcas de óxido; canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro 
están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas. Basurero: puerta presenta óxido, hay filtraciones de agua por el techo. 
Jardineras en mal estado. caseta de equipo de bombeo en regular estado, la bomba esta inservible. Estructura metálica de tanque elevado requiere de mantenimiento. Tanques 
elevados de asbesto cemento. Cisterna con poca capacidad de la requerida por la población estudiantil. Portón de acceso despintado y oxidado, la chapa en mal funcionamiento y los 
pasadores sin mantenimiento. Fosa séptica requiere de mantenimiento y se desconoce si posee pozo resumidero. Tapial ubicado al costado sur colapsado y modulo de asta de 
banderas que requiere de mantenimiento.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 34.00 x 10.50 357.00 m2

R 30.00 x 10.50 315.00 m2

 R  7.50 x 6.00 45.00 m2

R 6.50 x 7.50 48.75 m2

M 3.50 x 2.50 8.75 m2

R 8.00 x 10.00 80.00 m2

R

 $                             -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Restauración del sistema hidráulico ( canaletas, aceras y salidas de aguas 
lluvias), restauración de gradas, mantenimiento de torre de tanque elevado, 
sustitución de tanques, demolición de tapial ubicado al costado sur, 
reforzamiento de tapiales ubicados al costado norte, mantenimiento de 
portones, rehabilitación de concreteado de cancha de BKB, generación de 
rampas de circulación en todo el centro escolar, instalación de luminarias en 
exteriores, construcción de pozo de absorción.

Demolición y construcción de cocina bodega

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y pintura 
de estructura de techos, instalación de cielos falsos y mantenimiento de 
puerta, colocación de cepos, limpieza, pintura y reparación de balcones, 
instalación de nuevo sistema eléctrico, construcción de rampas de acceso a 
los Servicios sanitarios, reparación completa del sistema eléctrico, nuevo 
sistema hidráulico, aislamiento térmico y acabados, cambio de inodoros.

Obras Exteriores

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos y instalación de 
cielos falsos, limpieza y pintura de estructura de techos,  y mantenimiento 
de puertas, cambio de fascia de edificio, instalación de ventanas de aluminio 
y vidrio, limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de nuevo 
sistema eléctrico, generación de rampa de acceso al edificio de dos niveles, 
cambio de piso, aislamiento térmico y acabados.

Limpieza, pintura y reparación de piso de gradas, instalación de nuevo 
sistema eléctrico y acabados.

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos y instalación de 
cielos falsos, limpieza y pintura de estructura de techos,  y mantenimiento 
de puertas, instalación de ventanas de aluminio y vidrio, limpieza, pintura y 
reparación de balcones, instalación de nuevo sistema eléctrico, generación 
de rampa de acceso al edificio de dos niveles, cambio de piso, aislamiento 
térmico y acabados.

 Modulo 2: Edificio de dos niveles 8 aulas.

 Modulo 3: Escaleras. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

 Modulo 4: Edificio de dos niveles 2 aulas.

 Modulo 5: Cocina.

 Modulo 6: Servicios sanitarios: 9 unidades. 

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos y instalación de 
cielos falsos, limpieza y pintura de estructura de techos,  y mantenimiento 
de puertas, cambio de fascia de edificio, instalación de ventanas de aluminio 
y vidrio, limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de nuevo 
sistema eléctrico, generación de rampa de acceso al edificio de dos niveles, 
cambio de piso, aislamiento térmico y acabados.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1:  Edificio de dos niveles 4 aulas, Laboratorio, 

Biblioteca, Centro de Computo, Librería, Administración 

(servicio sanitario 1 unidad maestros), Bodega.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:





Hoja No: 1

Edificio:  4 Aulas, Laboratorio, 

Biblioteca, Centro de Computo, 

Librería, Administración (servicio 

sanitario 1 unidad maestros), 

Bodegas.

de __6__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso X Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X

Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro X X

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro X X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: En este edificio se deberá de generar rampas para accesar al segundo nivel y se debera de sustituir la fascia, tambien se debera de dar mantenimiento al barandal 
metalico ubicado en el pasillo del segundo nivel.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____ ______ De dos Niveles:____X______ Otro tipo:___________C.E. JOSE MARIA CACERES

Rubro Estado FísicoÁrea

Debido a la filtracion de agua por las goteras, el cielo falso esta deteriorado, 
el entrepiso buen estado.
Deteriorados cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

Partes despintadas y descascaronadas
En mueble fijo de Lboratorio de ciencias

Despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Deterioradas no funcionan con acepción del centro de computo, 
administracion y laboratorio.

En su mayoría deteriorados
En el centro de computo y direccion se encuentran en buen estado, el resto 
carece de celocias, mariposas deterioradas, faltas de jaibas.
Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y oxidados y en muchos 
casos partes cortadas.
En el area de laboratior, existe un mueble fijo de concreto enchapado de 
azulejo. El azulejo habria que sustituir.

En el area de laboratio, pero este no funciona.

Son de concreto que habria que resanar, para que no haya filtraciones
Las bajadas de aguas lluvias habria que sustituirlas



Hoja No: 2 Edificio: 8 Aula

de __6__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso X Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X

Enchape Azulejo X Cerámica Otro X

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro X X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X

Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: En este edificio se deberá de generar rampas para accesar al primer y segundo nivel, asi como tambien se deberan de sustituir la fascia. Al costano norte del edificio 
se encuentranunas gradas metalicas de emergencia que requieren de mantenimiento y tambien se debera de dar mantenimiento al barandal metalico ubicado en el pasillo del segundo nivel.

Las bajadas de aguas lluvias habria que sustituirlas

En el centro de computo y direccion se encuentran en buen estado, el resto 
carece de celocias, mariposas deterioradas, faltas de jaibas.

En el area de laboratio, pero este no funciona.

Son de concreto que habria que resanar, para que no haya filtraciones

Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y oxidados y en muchos 
En el area de laboratior, existe un mueble fijo de concreto enchapado de 

Partes despintadas y descascaronadas

En mueble fijo de Lboratorio de ciencias

Despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Deterioradas no funcionan con acepción del centro de computo, 

En su mayoría deteriorados

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:____X______ Otro tipo:___________

Debido a la filtracion de agua por las goteras, el cielo falso esta deteriorado, 
Deteriorados cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura



Hoja No: 3 Edificio:

de __6__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso X Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metálica Otro X X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metálicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: este modulo de gradas en su totalidad se encuentra en buenas condiciones, solo requiere de intervencion de mantenimiento y colocarle pisos.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Partes despintadas y descascaronadas

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:____X______ Otro tipo:___________

Requieren de intervencion, ya que se encuentran desgastados y lisos.

Losa de entrepiso

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones



Hoja No: 4 Edificio: 2 Aulas

de __6__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

No finciona

En su mayoría deteriorados
Limpieza y cambio de partes deterioradas

Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y oxidados

20% RAP, solamente en nervios y soleras

Partes despintadas y descascaronadas

Puertas metálicas, despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Deterioradas no funcionan 

Restitución de ladrillo de cemento

Restitución 

Sin cepo, cubierta con goteras

Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:_____X_____ Otro tipo:___________

Observaciones Generales: Las gradas de acceso a este edificio son metalicas, las que requieren de mantenimento, asi como tambien la baranda ubicada en el pasillo del segundo nivel.



Hoja No: 5 Edificio: Cocina Bodega

de __6__hojas No.    5

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro

Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: Cocina y bodega no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento, ya que es una galera. Demolición.

No posee paredes, sino que cuatro columas de bloque de concreto de 
0.20x0.20 cm

Lamina metalica acanalada
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 



Hoja No: 6 Edificio: Servicios Sanitarios

de __6__hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica X Otro X

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro

Canales Lamina Gal. X PVC Otro X X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X X

Partes despintadas y descascaronadas
Paredes enchapads

Puertas metálicas, despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Piso Ceramico en buen estado
Por las filtraciones de aguas lluvias
Cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

No funciona
En su mayoria no funciona
Requieren de limpieza

El canal de concreto requiere de sellarle las fisuras y el canal de lamina 
galvanizada requiere de sustitucion.

En su mayoria deteriorados
Requieren de pintura y limpieza

Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. JOSE MARIA CACERES Número de Edif.:  De un Nivel:______X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material

Observaciones Generales: Se requiere que los servicios sanitarios sean sustituidos, asi como tambien el canal de aguas lluvias de concreto sea resanado y el canal de lamina galvanizado sea 
sustituidos debido al deterioro. También en su mayoria las tuberías de agua potable y negras presentan problemas.

En buen estado, solo requiere de limpieza

En buen estado, solo requiere de limpieza
Deteriorados
sustitucion



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Despintados y oxidados
Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento X Otro X Al costado sur demolicion de tapial existente 
y construccion de nuevo

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Canaletas con poca capacidad, esto provoca 
inundaciones en cancha y otras zonas, en 
época lluviosa

Tanque elevado Torre metálica y tanque 
pvc

Torre metálica y tanque 
asbesto X Otro X La torre necesita mantenimiento, tanques 

elevados deberan de sustituirse
Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro X Mantenimiento
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba X Otro X Mantenimiento
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque X Otro X Mantenimiento
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Limpieza
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X Se debera de sustituir
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro
Cancha Concreto X Baldosas Otro X Pisos deteriorados
Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Deteriorados
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro
Plazas Concreto X Baldosas Otro X
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X Jardineras rectangulares, a intervenir
Observaciones Generales: 1. Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior. 2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen 
suficiente área para evacuar eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación 3. Se carece de rampas de circulación interior, para accesar a todos los edificios que 
conforman el centro escolar. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT.
BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

43 11 Monitor IBM 11

387 1 Monitor Compaq 1

20 10 Monitor DELL 10

17 11 CPU IBM 9 2

1 CPU Compaq 1

CANT. BUENO REGULAR MALO 10 CPU DELL 9 1

1 1 11 Mouse IBM 11

1 1 1 Mouse Compaq 1

1 10 Mouse DELL 10

1 11 Teclado IBM 11

2 2 1 Teclado Compaq 1

1 1 10 Teclado DELL 10

2 1 1 14 UPS CDP 7 7

2 2 1 Cámara Audiovisual DLINK 1

1 1 12 Audifono con microfono 8 4

1 1 24 Bafles Hurricane 18 6

Pizarras

EQUIPO

Computadora portatil Compaq

Proyector de Acetatos

Cámara digital

Cámara de video

Proyector Multimedia Epson

EQUIPO

Equipo multifuncional

Impresor matricial

Televisor

Impresor de inyección

Impresor Laser

Pupitres

Escritorios

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesas



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. JOSÉ MARÍA CACERES

Gram School
Arq. Roberto Caneses

01. Vista panorámica del Centro Escolar, excelente ubicación, zona urbana.

02. Vista panorámica interna del Centro Escolar, área de canchas, al costado derecho podemos ver la galera
que es utilizada como cocina y los edificios de aulas que requieren de construcción de rampa para accesar al 2
nivel.

03. Vista panorámica interna del tapial ubicado al costado sur del centro escolar, el cual se encuentra dañado en
su base a raíz de los terremotos del 2001.

04. Gradas de emergencia que accesan al edificio de 
aulas N° 2, cubierta de sanitarios de asbesto cemento

05. Luminaria no funciona, cielo falso deteriorado 
debido a las goteras



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. JOSÉ MARÍA CACERES

Gram School
Arq. Roberto Caneses

11. Gradas de acceso a edificios, desgastadas.

06. Ventanas de aluminio y vidrio en regular estado. 07. Fascia y cielo falso de edificio deteriorada.

08. Pisos deteriorados, en su mayoría levantados. 09. Rotulo de Centro Escolar.

10. Tanques elevados de asbesto cemento que se
sustituirán, base de tanques requiere de mantenimiento



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. José María 
Cáceres, Zaragoza, la Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema de drenaje y salida de las aguas lluvias, que 
evite los estancamientos de agua.

Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño del drenaje y manejo de las 
aguas servidas producidas por la cafetería del C.E.

El Piso en los pasillos de las aulas y 
dentro de las aulas se encuentra 
levantado y agrietado

Peligro para las personas que acceden a las 
aulas ya que pueden provocar una caída

Los pisos deberán de ser demolidos y corregir el problema que 
ha provocado el agrietamiento en la base.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez2

Incorporar en la etapa de diseño del 
drenaje y manejo de las aguas 
servidas producidas por la cafetería 
del C.E.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1
Diseño del sistema de drenaje y 
salida de las aguas lluvias, que evite 
los estancamientos de agua. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. José María Cáceres.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Zaragoza, Departamento de La Libertad.
Área de construcción:   854.50 m2                     Área de terreno: 2,040.00 m2
San José Villanueva, Zaragoza.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

3

Los pisos deberán de ser demolidos 
y corregir el problema que ha 
provocado el agrietamiento en la 
base.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)
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A.0 DISEÑO.  $       13,472.00
A.1 Diseño Final. 1.00 sg  $      9,872.00  $       9,872.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 sg  $      3,000.00  $       3,000.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 sg  $         600.00  $          600.00

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portatil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,998.46$

B.2.1.2
Demolicion de estructura de canaleta que viene desde la
cancha exterior 25.00 ml  $             5.00  $          125.00

B.2.1.3 Demolición de caja de aguas lluvias con parrilla 3.00 c/u  $           30.00  $            90.00

B.2.1.4
Demolicion y remoción de tuberia de aguas lluvias y jabonosas
que vienen desde la cancha y atraviezan el terreno del instituto. 45.00 ml  $           15.00  $          675.00

B.2.1.5 Demolicion de piso de concreto tipo acera. 50.83 ml  $             2.00  $          101.66
B.2.1.6 Demolicion de pretil de jardinera 27.00 ml  $             3.00  $            81.00
B.2.1.7 Demolición murete h vista=0.50 20.50 m3  $           30.00  $          615.00
B.2.1.8 Demolición de piso de concreto 82.50 m2  $             3.00  $          247.50
B.2.9 Demolicion de piso de tipo baldosa. 67.50 m2  $             2.00  $          135.00
B.2.10 Demolicion de adoquin. 10.35 m2  $             2.00  $            20.70
B.2.11 Demolicion de canaleta de concreto 11.80 m2  $             2.00  $            23.60
B.2.12 Demolicion de jardinera 28.80 m2  $             5.00  $          144.00
B.2.13 Demolicion de cafetin 2.85mx5.10m 15.00 m2  $           20.00  $          300.00
B.2.14 Demolicion de area de fotocopiadoras 3.60mx3.60m. 13.00 m2  $           20.00  $          260.00
B.2.15 Demolicion de cafetin de 3.60mx2.40m 9.00 m2  $           20.00  $          180.00

B.2.2 DESMONTAJES. 709.90$
B.2.2.1 Desmontaje de porton de acceso. 1.00 c/u  $           50.00  $            50.00
B.2.2.2 Desmontaje de cerca de malla ciclon y postes. 94.30 ml  $             5.00  $          471.50
B.2.2.3 Desmontaje de canal de PVC en cubierta de cancha. 62.80 ml  $             3.00  $          188.40

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 1,530.00$

B.3.1 Murete de retención, altura vista de 0.40 tipo MP 27.00 m3  $           30.00  $          810.00

B.3.2 Muro de retencion h= 1.0 m tipo MP 12.00 ml  $           60.00  $          720.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. -$

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 14,350.00$
C.1.3.1 Caja de aguas lluvias con parrilla 12.00 c/u  $         100.00  $       1,200.00
C.1.3.2 Canaleta de concreto 204.00 ml  $           50.00  $     10,200.00
C.1.3.3 Cabezal de descarga 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
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C.1.3.4 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.5 Pozo de absorcion 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 97,244.70$
C.1.4.1 Tapial de bloque 355.10 ml  $         160.00  $     56,816.00
C.1.4.2 Malla ciclón h= 1.80 m sobre muro 79.00 ml  $           50.00  $       3,950.00
C.1.4.3 Piso de baldosas 67.50 m2  $           35.00  $       2,362.50
C.1.4.4 Piso adoquinado 15.00 m2  $           35.00  $          525.00
C.1.4.5 Aceras 476.00 m2  $             3.00  $       1,428.00
C.1.4.6 Rampa de concreto 14.88 m2  $           40.00  $          595.20
C.1.4.7 Losa puente 6.00 m2  $           30.00  $          180.00
C.1.4.8 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.9 Cisterna para agua potable 1.0 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.10 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 350.00 m2  $             6.00  $       2,100.00
C.1.4.11 Jardinizacion 290.60 m2  $           10.00  $       2,906.00
C.1.4.12 Canaleta de concreto 119.40 ml  $           30.00  $       3,582.00
C.1.4.13 Cabezal de descarga 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.14 Red hidráulica A. N. y A. P. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.15 Instalación eléctrica 1.00 sg  $    14,500.00  $     14,500.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 166,737.84$

C.2.1.1
Reparación del Modulo 1 (Direccion, Bodega, biblioteca, Sala
de reuniones, S. S. maestros de 3u, S.S. Alumnos 10u. y 8
Aulas ).

818.94 m2  $         146.00  $   119,565.24

C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (CRA y 2 Aulas). 252.00 m2  $         146.00  $     36,792.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 1 Aula ). 71.10 m2  $         146.00  $     10,380.60

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 4,618.40$
C.2.2.1 Limpieza y pintura torre de tanque elevado 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
C.2.2.2 Restauracion de puertas metalicas peatonales 2.00 c/u  $           40.00  $            80.00
C.2.2.3 Restauracion de porton de acceso 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
C.2.2.4 Canal de lamina en cubierta de cancha (Modulo 4) 62.80 ml  $             3.00  $          188.40

C.2.2.5 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.2.6 Restauracion de tableros cancha de BKB (Modulo 4) 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.2.2.7 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 18,043.90$
C.3.6.1 Chimineas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 19.00 c/u  $           75.00  $       1,425.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflextivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1,055.70 m2  $             7.00  $       7,389.90
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C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 44.30 ml  $           30.00  $       1,329.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 71,000.00$
C.3.7.1 Instalacion electrica del modulo 4 (cancha) 1.00 sg  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.2 Modulo de comedor tiempo pleno 1.00 sg  $    41,000.00  $     41,000.00
C.3.7.3 Modulo de bodega cocina tiempo pleno 1.00 sg  $    15,000.00  $     15,000.00

D.0 OTROS. 2,037.72$
D.1 GESTIÓN SOCIAL  $       1,071.00

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $          966.72

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 395,442.92$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 110,724.02$
COSTO TOTAL 506,166.94$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC20  INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA 

PERALTA LAGOS, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD. 

 

                                                                                                                     
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  31,500.00m2       Área de construcción:  1,748.00 m2                     
Terreno propiedad del ESTADO DE EL SALVADOR  EN EL RAMO DE 
EDUCACION. 

 Forma: irregular 
 Topografía: Terreno está conformado por  terrazas planos en las áreas 

de construcción y muy quebrado en el área de futura construcción. 
 Arborización: El terreno tiene vegetación variada de árboles 

ornamentales y abundante maleza en el área de quebrada. 
 Entorno inmediato construido: Centros escolares, viviendas y 

entidades sociales. 
 Estado del terreno: el terreno esta pavimentado en las áreas de 

construcción y con vegetación como Maleza en las áreas quebradas sin 
construcciones, específicamente en la quebrada. 

 Obras exteriores y de protección:  
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. 
No hay aceras de circulación peatonal entre los edificios.  2. los cafetines 
(3) están muy dispersos. 3. las cercas perimetrales son al costado norte 
cercas de mala ciclón en mal estado y en el área de la cancha no hay 
cerca y las paredes de las casas colindantes delimitan el terreno, en el 
costado Oriente lado donde se ubica el acceso el tapial es de ladillo de 
barro en buen estado, en el costado Sur, se tiene tapial de bloque en 
buen estado, cerca de malla ciclón, y paredes de ladrillo de barro de 
altura 3.60m en mal estado del centro escolar colindante, en el costado 
poniente se ha construido un tapial de ladrillo de barro  que deja fuera 
del perímetro cercado un área que aún es del centro escolar (Hay un 
área que aún es del Instituto sin cerca), 4. En los tapiales de ladrillo de 
barro se han generado 2 puertas metálicas quedan a la cancha y al área 
de terreno sin cercar, están en regular estado hay oxidación, cuadrados 
dañados y hierro expuesto. 5. El sistema de canaletas es deficiente no 
se manejan o canalizan todas las aguas lluvias, las parrillas de las cajas 
están en mal estado 6. Se observa en el interior del centro escolar  la 
vivienda del conserje. 7. Al centro escolar ingresan las aguas lluvias de 
la cancha y de las comunidades Valensuelas, y Santa Emilia. 8. En el 
portón de acceso haya una caseta de vigilante y una bodega. 9. en le 
área de acceso y parqueo se observan pisos de baldosas (51.00x3.20m) 
y piso adoquinado de 13.80mx5.0m  todos con áreas dañadas 10.0 Hay 
aceras perimetrales a los edificios. 11. No hay pavimentación en áreas 
de cafetines. 
 

 Accesibilidad:  
La calle es pavimentada (Adoquín) hasta el centro escolar 
 

 
 E l terreno está inscrito, sin embargo se ha podido observar 

que el área de la que realmente dispone  según los linderos del 
instituto nacional no corresponden al área de las escrituras, 
sino que es mucho menor 

 Aun y con las condiciones  y el área definida por los linderos el 
Instituto presenta las condiciones mínimas para funcionar a 
tiempo pleno. 

Las principales obras que se ejecutaran son: 

 Muros de retención. 

 Construcción de aceras y canaletas de concreto. 

 Restauración de portones metálico de acceso. 

 Red hidráulica. 

 Torre y tanque. 

 Cabezales de descarga A.LL. 

 Construcción de caseta y suministro de equipo de bombeo. 

 Tapial perimetral. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalación hidráulica. 

. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 Edad de las edificaciones:  

EDIFICIO 1: Aulas, Administración y biblioteca 1973 

EDIFICIO 2: CRA y Aulas.        2005 

EDIFICIO 3: Sala de mecánica.   2005 

EDIFICIO 4: Cancha techada    2009 
      La biblioteca ha sido reforzada y reconstruida en el 2003 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 
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Estado de las edificaciones:  

 Componentes Arquitectónicos:  
En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, 
los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura 
anticorrosiva y las goteras de los techos está generando oxidación en 
la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado 
regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en estado 
regular presenta oxidación y abolladuras, las del CRA están en buen 
estado, el aula provisional con divisiones y  EDIFICIO 2: Se observan 
en estado regular los canales y bajadas de lámina, hay oxidación en 
las columnas, vigas y polines, EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas 
se ven en estado regular presenta oxidación y abolladuras rupturas y 
remiendos, la grada final de piso del pasillo si está muy dañada 
EDIFICIO 4: Modulo de servicios sanitarios de lavar;  No funciona la 
red hidráulica de agua potable y los artefactos sanitarios, No hay 
enchapado de azulejos, está dañando el lavabrazos,no hay ventanas. 
EDIFICIO 5: Modulo de Servicios sanitarios de fosa; paredes, piso, 
puertas metálicas, y artefactos estructura metálica  en muy mal estado, 
el tanque de concreto a muy baja altura y hay fuga.  EDIFICIO 6: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, a 
falta pintura en estructura metálica, No hay cielo falso, en el bebedero 
el azulejo está manchado, etc. EDIFICIO 7: Las defensas de ventanas 
se ven en estado regular presenta oxidación, abolladuras rupturas y 
remiendos, Comienza ha corroerse la estructura metálica por falta de 
pintura, No hay ventanas de celocia  EDIFICIO 8: Modulo de Servicios 
sanitarios de fosa; paredes, piso, puertas metálicas, en muy mal 
estado. EDIFICIO 9:El chale se encuentra en buen estado, la 
estructura metálica de los polines encajuelados se observa que falta 
pintura, no hay pintura en la estructura de techo..  

 Componentes estructurales:  
Tapiales inestable. 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes hechas 
por la comunidad no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos. 
 

 Electricidad: Tiene acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste de 
concreto centrifugado de 35' con 2 transformadores: uno 37.5 y otro de 
75 kva, 120/240v, un solo medidor en el poste, el tg está en la admon, 
el cra tiene internet inalámbrico y telefono, tiene supresor de 
transientes, hay frecuentes variaciones de voltaje, la mayoria de aulas 
cuenta con 4 luces fluor.1x40w, el cielo falso en estado regular, igual 
los tomas, no hay luces de emergencia en cada aula, luces exteriores 
condicion regular, tiene varios medidores particulares a 120v de 
chalets, con conexiones aereas desordenadas. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: Los sistemas de agua potable y 
drenajes de aguas negras no tienen problema, pero se deberá de 
mejorar el sistema de drenaje de las aguas lluvias. 

 

 

 Se procederá a la rehabilitación completa de los edificios 
existentes que incluye limpieza y pintura de paredes y 
estructura metálica, instalación y sustitución de cielo falsos y 
ventanas, la restauración de pisos y la reconstrucción de 
fascias y cornisas. Del mismo modo se intervendrá la obra 
eléctrica y se sustituirán los artefactos sanitarios y redes 
hidráulicas. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reforzar con contrafuertes y construcción de nuevos tapiales. 
 

 A pesar que hay construcciones antes de entrar en vigencia el 
nuevo reglamento, las edificaciones se encuentran en buen 
estado.  

 
 
 
 
 En conclusión, deben actualizarse todas estas instalaciones a 

las normas,   a los estándares del mined y a los avances 
tecnológicos 
                        

 
 
 
 
 
 

 La descarga de aguas lluvias del centro escolar se deberá 
construir una caja con parrilla metálica y de aquí se 
descargará a la quebrada por medio de cabezal; existe una 
entrada de aguas lluvias externas al terreno de la escuela la 
cual deberá desviarse para que no entre al terreno escolar, 
recogiéndola en una caja y luego conducirla por medio de 
canaleta hacia la quebrada, con un cabezal.  
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EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de comedor (Tiempo Pleno). 
 
 
 
 
Módulo de cocina-bodega  (Tiempo pleno) 
 
 
 
Instalación eléctrica de la cancha. 
 

 
 No se cuenta con un área de comedor, solamente hay 

galeras mal construidas. 
 
 
 Hay pequeños cafetines ubicados dispersamente y 

construidos informalmente no reuniendo las condiciones para 
tal fin.  
 

 La cancha existente ya está techada pero no cuenta con 
instalación eléctrica para que funcione . 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: Hay una quebrada de invierno, pero no 

se registran hechos históricos de desbordamiento. 
 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: No se perciben riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  se 

observa que ingresa aguas lluvias de los terrenos colindantes. 
  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los 

riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 

 Las aguas lluvias deben de canalizarse 
directamente a la quebrada sin ingresar a las 
instalaciones del instituto. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
  Desbordamiento de la quebrad colindante. 

 

 La amenaza de las acumulaciones de aguas servidas y lluvias las 
cuales provocan un medio para el crecimiento de vectores. 
 

 
 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción 

de la intervención en algunos componentes  de las construcciones 
a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos 
mayores para la construcción de tapiales y protecciones que 
estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la 
comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente 
como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes.  

 

 
 Hasta la fecha no se registran hechos 

antecedentes sobre un desbordamiento de esta 
quebrada. 

 Las acumulaciones de aguas se debe al 
crecimiento de raíces de los árboles, al arrastre 
de ramas y basuras y al deterioro de las 
parrillas y cajas del sistema  de drenaje. 

 Se veden de considerar las obras de protección 
y mitigación consideran cabezales de descarga 
y la hechura de canaletas con la pendiente 
adecuada. 
 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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 DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar.  
 Comunicación 

Los  contactos con la comunidad son a través del CDE y 
comunicación escrita. 

 Seguridad  
El entorno de la escuela es peligroso, hay presencia de maras 
y drogadictos. En el entorno y acceso hacia la escuela 
reportan puntos de asalto. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Año de Construcción

EDIFICIO 3:  Paredes de bloque de concreto visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Cielo falso de fibrocemento. Puertas metalicas. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA PERALTA 

LAGOS

Codigo: 11155

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Rigoberto Soto

2310-2173 / 7066-4066 / insperaltalagos@hotmail.com
EDIFICIO 1: Aulas y Administracion EDIFICIO 2: CRA y Aulas.         
EDIFICIO 3: Sala de mecánica. EDIFICIO 4: Cancha techada 

EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Cielo falso de 
fibrocemento en algunas areas. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Cielo falso de fibrocemento (en CRA). Ventanas: 
estructura de aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 

1973 y 2009 (Biblioteca)Año de Construcción

Año de Construcción

Localizacion: Quezaltepeque, La libertad

Esquema de Ubicación:

2009

Año de Construcción 2005

EDIFICIO 4: Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta 
de lámina fribrocemento . 

Obras exteriores existentes:
Cancha de basketball, cancha de futbol, canaletas para aguas lluvias, 
jardineras, piso  de concreto, columnas metalicas, estructura de techo 
de vigas macomber y polin C, y cubierta de lamina metalica.

Año de Construcción 2005



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria. El servicio lo proporciona TELECOM

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 10 aulas, 1 Centro de computo, 1 Biblioteca y 1 aula para CRA

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 10 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula para CRA, Dirección, Sala de maestros, Chalet, Servicios Sanitarios, 1 Bodega, Biblioteca, Centro 
de Asesoria Pedagogica, Basurero.

Lunes a Viernes: 1er año: 5 secciones 45 alumnos. 3 secciones 49 alumnos. 1 sección 26 alumnos.                                                                                                
2do año: 3 secciones 49 alumnos. 2 secciones 58 alumnos. 2 secciones 56 alumnos                                                                                            
Domingos: 7° grado(8 alumnos) 8° grado(11 alumnos) 9° grado(12 alumnos) 1er año(74 alumnos) 2do año(56 alumnos) 

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Arboles ornamentales

Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existen 45 salidas de conexión a internet.

Plano

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo arenoso

Calle pavimentada hasta el centro vehicular

No hay

Tapiales de bloque de concreto, de ladrillo de barro, de malla ciclon, paredes de ladrillo de barro del centro escolar o casas colindantes.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular

97.00x65.00 m

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Las aguas lluvias descargan en el quebrada
Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI         NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:
El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR. 

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Grados por turno:
Matutino:      11 secciones                                                                            Vespertino:    11 secciones
Nocturno:                                                                                                           A distancia:   5 secciones domingo

22 profesores
Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
15.23 x 15.23 + 
13.20 x 15.77 + 
19.70 x 19.23

818.94 m2

R 10.06 x 25.05 252.00 m2

R 7.09 x 10.03 71.11 m2

R 19.30 x 31.40 606.02 m2

R

 $                               -   

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: hay manejo de aguas  y se abastecen los servicios sanitarios y actualmente esta funcionando, con respecto al  manejo de las aguas lluvias, las parrillas 
de las cajas han colapsado, las cajas  han sido invadidas por las raíces de los arboles, se observan estancamientos en canaletas, cajas y tuberías, es importante mencionar que se 
observa que entran al centro escolar aguas jabonosas y lluvias del centro escolar, la cancha y las comunidades colindantes.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: se puede decir que sus estado es regular pues esta funcionando.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final 
dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta generando 
oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular pero funcionando. EDIFICIO 1:  Edificio de Aulas + administración; Las defensas de ventanas de 
celosía y marco de aluminio, se ven en estado regular faltan celosías y revisión y sustitución de operadores, están muy dañados los cielos falsos, fascias y cornisas, los canales en muy mal 
estado y sus bajadas, las baterías de servicios sanitarios con los acabados muy deteriorados, no funcionan todos los artefactos sanitarios no sirven las puertas y la cantidad es insuficiente  
por la cantidad de alumnos. hay una biblioteca con puerta de vidrio y piso cerámica, hay fisura en las paredes. en el edificio hay portones enrejados  y puertas metálicas en estado regular. 
EDIFICIO 2: 2 aulas +  CRA; Los daños mas grandes son en la cubierta , cielos falso y la generación de oxidación en la estructura de techos y defensas metálicas. EDIFICIO 3: 1 Aula; Los 
daños mas grandes son en la cubierta , cielos falso y la generación de oxidación en la estructura de techos y defensas metálicas. EDIFICIO 4: Cancha de  estructura metálica piso de 
concreto, estructura metálica de columnas, techo y cubierta en buen estado.

Canaletes de aguas, cajas, parrillas y tuberias de aguas lluvias, rampas y 
aceras de circulacion, instalaciones electricas, tapilles, reparacion de pisos 
y portones de acceso, cercas de malla ciclon.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, defensas y portones, 
instalación de cielo falso, fascia, cornisas, canales, bajadas, ventanas y 
nuevas puertas, sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica, rehabilitación y reparación de los servicios sanitarios.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Aulas + Administracion

OBRAS EXTERIORES:  Bodega y casta de vigilante en buen estado, hay pisos de concreto, baldosas y adoquinados en regular estado, cafetines dispersos, no hay aceras de circulación 
entre edificios, el portón esta en buen estado, no hay rampas de circulación, hay tapiales de ladrillo de barro y cercas de malla ciclón en e mal estado. etc.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Obras Exteriores

Cabios de cubierta, instalación de cielos falsos, ventanas, limpieza y 
aplicación de pintura en paredes y estructuras metálicas.
Cabios de cubierta, instalación de cielos falsos, ventanas, limpieza y 
aplicación de pintura en paredes y estructuras metálicas.
Tableros, canaletas, canales, bajadas de aguas lluvias, y pintura .

Edificio 2: 2 Aulas + CRA

Edificio 3: 1 Aula

Edificio 4: Cancha



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: 1
Edificio: Aulas y 

Admon

de __ 4 __hojas No.   1

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape Azulejo X Cerámica Otro X

Puertas Metalica X Madera Otro X X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro 1 X
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro

Observaciones Generales:

Áreas corroídas (afectan los polines)

Forjado
Sala de maestros
En las 2 baterías de S.S. (alumnos)

1. Se observan fisuras en las paredes de la biblioteca 2. Los artefactos de las baterías de baños están muy dañados, no funcionan los accesorios. 3. En la biblioteca el pisos es cerámica. 4. La fascia y la cornisa están muy 
dañadas por las goteras 5. Las ventanas son de marco y celosía de aluminio, donde faltan celosías y algunos operadores no funcionan. 6.En las paredes perimetrales so observan bloques de celosía de concreto , y jardineras 
en la repiso de las ventanas. 7. Hay un bebedero con los enchapados manchados y astillados.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA PERALTA LAGOS

Rubro Estado FisicoÁrea

Se observan algunos anexos con pared de ladrillo de barro 
(pila). Paredes dañadas en baños.
Piso de cerámica en biblioteca
Mancha de gotera, sucios, faltan losetas. Textura rayada
Hay algunas goteras (incluye biblioteca) Alero 
aproximadamente 1.40 m
Vigas macomber y polín espacial
Paredes en la biblioteca RAP.

10 x 10 cm en baños (manchados y sucios). En batería de 
servicios sanitarios, muy dañado
Puerta de vidrio en biblioteca.  En los snitarios estan 
corroídas.

Faltan celosías, operadores dañados. Jardinera de bloque en 
repisa de ventanas. Francesas (biblioteca)
Hierro cuadrado de 1/2 



Hoja No: 2
Edificio:CRA y 2 

Aulas

de __4__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA PERALTA LAGOS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Cielo falso manchado por goteras en CRA y estructura vista 
en aulas.

Polines espaciales

Angular y hierro 1/4. en CRA hierro 1/2
No hay

Zócalo con pintura de aceite azul

 Una cierra forzada

No hay
No hay

Ventanas de aluminio y vidrio solo en CRA

No hay
No hay
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Hay una divisiones de madera en el interior del CRA

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Algunas luminarias no encienden.
No hay
No hay
No hay
No hay

En general el edificio esta en buen estado.



Hoja No:3 Edificio: 1 Aula

de __4__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Zócalo con pintura de aceite
No hay

Sin llave

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA PERALTA LAGOS Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Dañado por goteras

(No se observa, interior) en pasillo, polín C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Faltan luminarias, tomas (caja)
No hay

No hay
Angular y hierro 1/4

1. Se observan manchadas las paredes por las filtraciones de techo (tipo hongo) 2. La puerta presenta un acabado irregular. 3. El cielo falso esta  muy manchado y deteriorado. 4. no hay ventanas de celosía y las defensas de 
ventanas están ubicadas en el rostro exterior de la pared.



Hoja No: 4
Edificio: Cancha 

Techada

de __4__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP Otro X X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de la cancha techada se encuentra en buen estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. lad dimenciones de los canales son muy pequeñas y suelen rebalsar 2. Segun lo manifestado por personal del 
instituto, el diametro de las bajadas tampoco es suficiente 3. Por la falta de canaletas la cancha se suelo inundar  4. No hay ilumninacion. 5. No hay torre ni aro.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. JOSE DOLORES LARREYNAGA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay

No hay

Perfil cuadrado y viga macomber

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Solo pintura

No hay
No hay
No hay

Bajadas de aguas lluvias ø 3 en cada columna
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
La canaleta de pvc dimenciones muy pequeñas



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Costado sur y poniente
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X X Malla ciclon y tapiales de lad.
Aceras Concreto X Baldosas X Otro X X También hay adoquines
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro
Cancha Concreto X Baldosas Otro

Parqueo Concreto Baldosas Otro X 6 
Vehiculos

Suelo natural

Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro Hay obstrucción por raíces
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro
Plazas Concreto X Baldosas X Otro X
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra Otro

OBSERVACIONES generales
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal entre los edificios.  2. los cafetines(3) están muy dispersos . 3. las cercas perimetrales son al costado norte cercas 
de mala ciclón en mal estado y en el área de la cancha no hay cerca y las paredes de las casas colindantes delimitan el terreno, en el costado Oriente lado donde se ubica el acceso el tapial es de ladillo de barro en buen 
estado, en el costado Sur, se tiene tapial de bloque en buen estado, cerca de malla ciclón, y paredes de ladrillo de barro de altura 3.60m en mal estado del centro escolar colindante, en el costado poniente se ha construido un 
tapial de ladrillo de barro  que deja fuera del perímetro cercado un área que aun es del centro escolar (Hay un área que aun es del Instituto sin cerca), 4. En los tapiales de ladrillo de barro se han generado 2 puertas metálicas 
quedan a la cancha y al área de terreno sin cercar, están en regular estado hay oxidación, cuadrados dañados y hierro expuesto. 5. El sistema de canaletas es deficiente no se manejan o canalizan todas las aguas lluvias, las 
parrillas de las cajas están en mal estado 6. Se observa en el interior del centro escolar  la vivienda del conserje. 7. Al centro escolar ingresan las aguas lluvias de la cancha y de las comunidades Valensuelas, y Santa Emilia. 
8. En el portón de acceso haya una caseta de vigilante y una bodega. 9. en le área de acceso y parqueo se observan pisos de baldosas (51.00x3.20m) y piso adoquinado de 13.80mx5.0m  todos con áreas dañadas 10.0 Hay 
aceras perimetrales a los edificios. 11. No hay pavimentacion en areas de cafetines.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

325 276 49 57 Monitores 44 13

230 235 3 Cañones multimedia 2 1

22 22 3 DVD 3

1 1 3 VHS 3

27 20 2 5 3 Televisores 3

24 24 2 Retroproyectores 2

262 230 32 31 UPS 13 18

20 20 51 CPU 41 10

9 9 2 Laptops 1 1

11 6 5 2 Aire Acondicionado 1 1

1 1 1 Impresor láser 1

3 3 7 Impresor de tinta 3 1 3

1 1 1 Fotocopiadora 1

3 Switch 1

4 Pantallas para proyección 1 3

2 Cámara de video 1 1

1 Cámara fotográfica 1

3 Scanner 1 2

2 Grabadora 2

1 Aspiradora 1

Sillas

Mesa

Bancos para laboratorio

Mesas Unipersonales

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitres Unipersonales

Mesas Bipersonales

Escritorios

Muebles para PC

Estantes

Caja de herramientas

Archivos

Lockers

Pizarra acrílica



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA

PERALTA LAGOS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica interna del centro escolar, en donde se muestran obras exteriores tales como cancha, 

área de esparcimiento y pequeñas construcciones como tienda con área de mesas y fotocopiadora

2.0 Vista panorámica al interior del centro escolar, se observa la fachada norte del edificio 1, el adoquinado 

para el estacionamiento, el tanque elevado y las jardineras en las repisas de las ventanas

3.0 Vista panorámica de fachada sur del edificio 1.  área de mesas y estado de uno de los cafetines.

4.0 Vista panorámica del interior del centro escolar, observando las elevaciones norte de los edificios 1, 2 y 3, 

los pasillos techados de los módulos y la falta de áreas verdes.  



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA

PERALTA LAGOS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

6.0 En esta imagen se muestra el estado del cielo falso 
actual, el cual está deteriorado, al igual que las 
instalaciones eléctricas

9.0 Esta imagen muestra el piso de un aula en el 
edificio 1,  el cual se encuentra en estado regular por el 
cambio de materiales

10.0 Caja recolectora de aguas lluvias con tapadera de 
rejilla de hierro. El agua se estanca debido a las raíces y 
basuras de los arboles.

7.0 Imagen que muestra la puerta metálica del edificio 3 
en mal estado

8.0 Vista interior del mal estado del tapial perimetral del 
centro escolar el cual representa un riesgo, se ve la 
canaleta de las aguas lluvias exteriores que ingresan. 

5.0 Vista exterior del edificio 3. Se muestra la rejilla de 
hierro de 1/4 y marco angular y la ausencia de 
ventanas. 



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Instituto Nacional Jose 
Maria Peralta Lagos, Quezaltepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
 Ubicación dispersa de los cafetines y 
drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores, medio para el 
crecimiento de vectores.

 Informe del impacto generado al MINED y el CDE . Y propuesta de 
reubicación de los cafetines e incorporación del diseño de nueva 
propuesta de drenaje y manejo de las aguas servidas.

Ingreso de las escorrentillas de 
aguas lluvias del centro escolar y la 
cancha colindante .

Erosión del suelo, arrastre de basura y hojas que 
tapan las tuberías de drenaje  y generación de 
estancamientos de agua que sirven de criadero 
de vectores.

Evaluación, y propuesta de diseño de un sistema adecuado de 
canaletas y cajas con parrilla.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

Nejapa y San Juan Opico.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

CDM-GRAM 
SCHOOL, Y 

C.D.E.

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

2
Evaluación, y propuesta de diseño 
de un sistema adecuado de 
canaletas y cajas con parrilla.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Componente 3 - Funcionamiento

Rehabilitación.
Rehabilitación del Instituto Nacional Jose Maria Peralta Lagos
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Quezaltepeque, La Libertad.
Area de construccion:  1,748.00 m2                     Area de terreno: 31,500 m2

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Una vez

Una vez

Componente 2 - Construcción

Una vez

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

1

 Informe del impacto generado al 
MINED y el CDE . Y propuesta de 
reubicación de los cafetines e 
incorporación del diseño de nueva 
propuesta de drenaje y manejo de 
las aguas servidas.



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton Chantusnene



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     14,092.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    11,592.00  $     11,592.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 6,608.00$
B.2.1.1 Demolición edificio 1: 2 Aulas provisionales + bodega-cocina 290.00 m²  $           20.00  $       5,800.00
B.2.1.2 Demolición edificio 2: Servicios sanitarios de foso 4.00 m²  $           20.00  $            80.00
B.2.1.3 Demolición edificio 5: 1 Aulas provisional 65.00 m²  $           10.00  $          650.00
B.2.1.4 Demolición de piso tipo acera. 20.00 m²  $             2.00  $            40.00
B.2.1.5 Demolición de canaleta de concreto 19.00 ml  $             2.00  $            38.00

B.2.2 DESMONTAJES. 470.00$
B.2.2.1 Desmontaje de cerco de alambre de puas 225.00 ml  $             2.00  $          450.00
B.2.2.2 Desmontaje de portón de acceso a centro escolar 1.00 SG  $           20.00  $            20.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 62,700.00$
B.3.1 Limpieza del  terreno 1.00 SG  $         200.00  $          200.00
B.3.2 Descapote (0.30) 1,325.00 m³  $             6.00  $       7,950.00
B.3.4 Construcción de murete de retención, altura vista=1.20 mts. 190.00 ml  $           40.00  $       7,600.00

B.3.5 Demolición de murete de altura vista=1.20 mts. 42.50 ml  $           60.00  $       2,550.00

B.3.6 Restitución de suelo 2220.00 m²  $           20.00  $     44,400.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 125,060.00$

C.1.1.1 Construcción de 1 edificios con 3  aulas 1.00 u  $    54,000.00  $     54,000.00
C.1.1.2 Construcción de 1 edificios para parvularia 1.00 u  $    28,000.00  $     28,000.00
C.1.1.3 Instalación hidraulica para servicios sanitarios 1.00 SG  $         400.00  $          400.00
C.1.1.4 Construcción de media administración 1.00 u  $    11,000.00  $     11,000.00
C.1.1.5 Construcción de bodega-cocina 1.00 u  $    13,000.00  $     13,000.00
C.1.1.6 Agrego de modulo a servicios sanitarios para discapacitados 5.00 m²  $         500.00  $       2,500.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 16,160.00$
C.1.2.1 Construcción de piso para cancha de BKB 512.00 m²  $           30.00  $     15,360.00
C.1.2.2 Tableros para cancha de BKB 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$
 $                 -

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 117,810.00$
C.1.4.1 Acera de concreto con cordón cuneta 82.00 ml  $           30.00  $       2,460.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON CHANTUSNENE

11221
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Cantón Chantusnene, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON CHANTUSNENE

11221
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Cantón Chantusnene, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad

C.1.4.2 Tapial perimetral de bloque de concreto sobre muro, incluye
paredes y fundación. H=3.00 310.00 ml  $         160.00  $     49,600.00

C.1.4.3 Portón de acceso vehicular metálico 1.00 SG  $         800.00  $          800.00
C.1.4.4 Construcción de canaletas 170.00 ml  $           30.00  $       5,100.00
C.1.4.5 Construcción piso de concreto para aceras 240.00 m²  $           30.00  $       7,200.00
C.1.4.6 Area para jardinizar 760.00 m²  $           10.00  $       7,600.00
C.1.4.7 Instalación hidráulica exterior 1.00 SG  $      5,000.00  $       5,000.00
C.1.4.8 Pozo resumidero 1.00 S  $         800.00  $          800.00
C.1.4.9 Trampa de grasas 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
C.1.4.10 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 SG  $    18,000.00  $     18,000.00
C.1.4.11 Placa conmemorativa de bronce. 1.0 SG  $         350.00  $          350.00
C.1.4.12 Estacionamiento 495.0 m²  $           30.00  $     14,850.00
C.1.4.13 Instalacion cabezal de descarga de A.LL. 1.00 SG  $         400.00  $          400.00
C.1.4.14 Construcción de cisterna 1.00 SG  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.15 Caseta de bombeo 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.16 Equipo de bombeo 1.00 SG

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 92,720.00$

C.2.1.1 Edificio 3: 2 Aulas 290.00 m²  $         146.00  $     42,340.00
C.2.1.2 Edificio 4: 2 Aulas + vestibulo 280.00 m²  $         146.00  $     40,880.00
C.2.1.3 Edificio 6: Servicios sanitarios 35.00 m²  $         200.00  $       7,000.00
C.2.1.4 Edificio 7: Bodega 25.00 m²  $         100.00  $       2,500.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 1,400.00$
C.2.2.1 Rehabilitación de porton de acceso 1.00 S.G.  $         400.00  $          400.00
C.2.2.2 Limpieza de fosa séptica 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES. -$
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 18,635.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 25.00 c/u  $           75.00  $       1,875.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble laminado
de aluminio 1140.00 m²  $             7.00  $       7,980.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 26 ml  $           30.00  $          780.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 SG  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         300.00  $          300.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 3,004.44$

D.0 OTROS. 3,004.44$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON CHANTUSNENE

11221
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

Cantón Chantusnene, Municipio de San Juan Opico, Departamento de La Libertad

D.1 GESTIÓN SOCIAL
 $       1,071.00

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.
 $       1,933.44

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 464,363.88$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 130,021.89$
COSTO TOTAL 594,385.77$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA:     PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC25 C.E. CANTON CHANTUSNENE,  

                                                                                                                       SAN JUAN OPICO, LA LIBERTAD. 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área del Terreno 10,626.00 m2   área de construcción 600.80 m2  

Terreno a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo de 
Educación. 
 

 Forma: irregular. 
 

 Topografía: tiene terrazas planas. 
 

 
 Arborización: Arboles ornamentales, frutales y maderables de diferentes 

diámetros y alturas, existe poca vegetación arbustiva. 
 

 Entorno inmediato construido: viviendas esparcidas y terrenos baldíos. 
 

 
 Estado del terreno: El 10%  del terreno esta construido, el 90% es área libre. 

Existen muchas zonas con terreno erosionado ya que no existe un solución al 
drenaje de aguas lluvias. 
 

 Obras Exteriores:  
1. Las jardineras que bordean los arboles están dañadas. Pila de concreto en 

estado regular.  
2. La estructura metálica de tanque elevado requiere de mantenimiento. El 

tanque elevado se encuentra en buen estado.  
3. Portón de acceso en buen estado.  
4. No cuenta con muros de retención.  
5. Existen tramos de canaletas y aceras en mal estado. Las canaletas no 

cuentan con la pendiente adecuada para un drenaje eficiente. 
 

 Accesibilidad: Se encuentra a 2 km.  de San Juan Opico, accesando por calle 
de tierra. El tramo de calle frente al Centro Escolar se encuentra pavimentado. 

 
 El terreno posee escritura inscrita en el Registro de la 

Propiedad en el año 1957. 

 La población estudiantil es reducida por lo que no se 
recomienda el implementar el sistema de TIEMPO 
PLENO. 

 Construcción de muros de retención y tapiales. 
 
 
 Construcción de canaletas, aceras perimetrales y 
rampas. 

 
 Instalación de portón de acceso. 

 
 Incluir en el diseño el acceso a personas con 
capacidades especiales (rampas de acceso a edificios, 
etc.) 

 
 Construcción de cisterna para agua potable, tanque 
elevado y caseta con equipo de bombeo. 

 
 Construcción de cisterna para aguas lluvias, tanque 
elevado y caseta con equipo de bombeo 

 
 Limpieza de fosa séptica y construcción de pozo de 
absorción. 

 
 Demolición de tramos de aceras y canaletas. 

 
 Reparar las canaletas de aguas lluvias existentes y 
completar la canalización de aguas lluvias y su descarga a 
quebrada contigua. 
 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 
Edad de las Edificaciones: 
 
No. DE EDIFICIOS ACTUALES: 7                                                             Año 
EDIFICIO 1:  Aulas Provisionales, Cocina Bodega                                     2002                                                            
EDIFICIO 2:  Servicios Sanitarios de Foso                                                  2008    
EDIFICIO 3:  Dos Aulas                                                                               2008 
EDIFICIO 4:  Dos Aulas y Salón de Usos Múltiples                                     1983                                                  
EDIFICIO 5:  Aula Provisional                                                                      2002 
EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios                                                                 2008 
EDIFICIO 7: Bodega (antiguo S.S.)                                                             1983  
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: De 1 nivel, con 
combinación de paredes de lámina y ladrillo de barro, las últimas repelladas, 
afinadas y pintadas. La estructura es combinación de polines espacial y C, 
ambos sin pintar y cubierta con lámina de fibrocemento las cuales están en mal 
estado. No posee ventanas de aluminio y vidrio solamente un enrejado de hierro 
y las puertas metálicas están en estado regular. El piso es de concreto en mal 
estado. EDIFICIO 2: Servicios Sanitarios de foso. Paredes de ladrillo de barro 
vistas, con estructura metálica de madera y cubierta de lámina, ambas en 
estado deteriorado. La puerta es de lámina con estructura de perfil metálico, 
presenta oxidación y no tiene ventanas, ni hueco de ventana. El piso es de 
concreto. Los servicios sanitarios están a punto de colapsar. EDIFICIO 3: 
Paredes de ladrillo de barro, repelladas sin pintar y partes de ladrillo visto. La 
estructura de los techos es una combinación de polín espacial con polín C, sin 
pintar y en estado regular. La cubierta es de lámina metálica troquelada. No 
existe cepo. Las puertas son metálicas y pintadas en estado regular. No existen 
ventanas, pero en el hueco hay un enrejado de hierro. El piso es de concreto y 

 Los Edificios 4 y 7  por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 
comienzan a aplicarse casi 10 años posterior al 
terremoto de 1986. Sin embargo, las edificaciones  no 
han sufrido daños a pesar de ello. Los edificios 2, 3, 5 y 
6 si cumplen con dicho reglamento.  

 No existen datos que documenten  intervenciones 
estructurales en las edificaciones durante el periodo de 
vida y/o  posterior a los eventos sísmicos ocurridos en 
los últimos 30 años. 

 Demolición de los Edificios 1 y 5 (Aulas). 
 

 Rehabilitación de los Edificios  3, 4, 6 y 7. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a 

las normas, y estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 

 
 
 
 



está rajado. EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y 
pintadas, estructura de polín espacial y cubierta de lámina de fibrolit. Las 
puertas son metálicas y pintadas, en los huecos de ventanas hay enrejado de 
hierro. El piso de ladrillo de cemento, está en estado regular. EDIFICIO 5: Es un 
aula provisional, que no cuenta con paredes, puertas ni ventanas. La estructura 
es de tubo estructural cuadrado y la cubierta de lámina metálica. El piso es de 
concreto, en mal estado. EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios de lavar con fosa 
séptica, paredes de bloque de concreto, pintadas. Estructura de polín C y 
cubierta de lámina metálica  en regular estado. Tiene una puerta de enrejado de 
hierro que presenta oxidación. En los huecos de ventanas hay un enrejado de 
tubo estructural cuadrado. El piso es de concreto. Solamente el lavabrazos está 
enchapado. EDIFICIO 7: Es una bodega que anteriormente fueron Servicios 
Sanitarios. No tiene accesorios sanitarios. Paredes de bloque de concreto, 
repelladas, afinadas y pintadas. Estructura de polín C pintada y cubierta de 
lámina de fibrocemento. Solamente tiene huecos de ventanas y marco de 
puerta metálica. No tiene puertas. El piso es de concreto y está en mal estado. 

 Componentes Estructurales:  
Faltan tapiales y muros de retención en el perímetro. 

 Cumplimiento de los Reglamentos  de Construcción:  
Los Edificios 4 y 7 a pesar de ser construidas antes de la vigencia del 
Reglamento Sísmico en El Salvador no presentan daños estructurales. 

 Electricidad: 
Posee acometida secundaria 120v. El medidor está en el poste de 35 pies de la 
distribuidora al frente del Centro Escolar. 
El tablero general se encuentra en la Dirección, no posee CRA, ni equipo de 
computadora ni línea telefónico. 
El centro escolar y aulas tiene un sistema eléctrico deficiente. Hay  
alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces de emergencia en aulas y 
pasillos. Existen pocos tomacorrientes y sin polarizar. 

 Sistema Hidráulico Sanitario: 
Cuentan con servicio de agua potable del cantón, la cual la reciben cada dos 
días, llenando el tanque elevado existente que no da abasto para las 
necesidades del Centro Escolar.  
El sistema de evacuación de aguas negras de los sanitarios actuales es a 
través de fosa séptica y el servicio está colapsado. No cuentan con pozo de 
absorción. 
Las canaletas para la evacuación de las aguas lluvias están deterioradas y 
descargan a quebrada en forma natural erosionando los suelos. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
 Construcción de Modulo de Parvularia. 
 Construcción de Módulo de Tres Aulas. 
 Construcción de Media área Administrativa. 
 Construcción de Cocina-Bodega. 
 Construcción de Cancha de BKB. 
 Construcción de Servicios Sanitarios para Discapacitados. 

 

 
 Se requiere la construcción de espacios adecuados  

para la enseñanza a los infantes, que es donde existe 
mayor población. 

 Se construirán aulas para sustituir a las que serán 
demolidas. 

 No cuenta con espacio adecuado para la Dirección y 
Administración del Centro Escolar. 

 Se hace necesario la inclusión de espacios para el 
esparcimiento de niños y jóvenes. 

 Es necesario, incluir en el diseño el acceso a las 
personas con capacidades especiales. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes. 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no es cercana a zona volcánica. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas servidas y lluvias. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 
 Drenaje de aguas servidas evacuadas superficialmente.  
 Drenaje superficial de las aguas lluvias. 
 Falta de obras de retención de terrazas. 

 
  

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 Incorporar en la etapa del diseño la 
construcción de una trampa de grasa para las 
aguas  servidas producidas en la cocina. 

 Considerar en el diseño un sistema de drenaje 
superficial para aguas lluvias que evite 
estancamientos. 

 Diseñar muretes, construcción de aceras y 
conformación de taludes 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
pública y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sónica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar 
  

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Solo señalan antecedentes de robo. Delincuencia en la zona 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto y división de plywood. 
Piso de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina metálica. Ventanas: enrejado de hierro. Puerta metálica.  

Año de Construcción
Descripción Edificio No 5: EDIFICIO 5: Paredes: No existen. Estructura de columnas metálicas, Piso de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica . Ventanas: No existen. 

Puertas: No existen
2002

1983

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y 
pintadas, sin cepos. piso de ladrillo cemento. techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina de fibrocemento. Ventanas de malla 
metálica. Puertas metálicas.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN CHANTUSNENE

Código: 11221

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Claudia Celina Rodríguez

7371-1253

Localización:  La libertad, Quezaltepeque

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 1: Cocina, Bodega, Dirección, 1 Aula. EDIFICIO2: Servicios 
Sanitarios 2 unidades. EDIFICIO 3: 2 Aulas. EDIFICIO 4: 2 Aulas y 
vestíbulo. EDIFICIO 5: 1 Aula Provisional. EDIFICIO 6: Servicios 
sanitarios 4 unidades. EDIFICIO 7: Bodega. 
EDIFICIO 1: Paredes de lámina pintada. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas de malla metálica. Piso de 
concreto. Puertas metálicas

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de concreto. Techo 
de estructura metálica y cubierta de lámina acanalada. Ventanas: no 
posee. Puerta metálica.  

2002Año de Construcción

Año de Construcción 2008

Año de Construcción

Año de Construcción 2008



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Año de Construcción

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

Las aguas lluvias descargan naturalmente  hacia la quebrada.

Año de Construcción

Terreno con pendiente moderada, zona rural

Arcilloso

Obras exteriores existentes:
1983

Descripción Edificio No 6: EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina metálica. Ventanas: no existen. Puertas: metálicas.

Descripción Edificio No 7: EDIFICIO 7: Bodega (servicios sanitarios en desuso) Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina metálica. Ventanas: no existen. Puertas: metálicas.

2008

Accesibilidad:

Irregular

80.50 m x 132.0 m

Poca vegetación (jardineras) Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la época muchos sin follaje.

Servicio Telefónico: SI        NO  X    Observaciones:

El sistema  actual es a través de fosa séptica, la cual nunca ha sido limpiado, No cuenta con pozo 
de absorción

El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones con las que 
cuentan son muy deficientes

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

Forma del terreno:

Año de Construcción

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por la comunidad.

Servicio de Internet: SI        NO X     Observaciones:

Canaletas para aguas lluvias, aceras, jardineras, estructura de tanque y tanque de PVC, fosa séptica, muretes portón de acceso metálico.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI            NO     SI           NO     

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Calle pavimentada con asfalto hasta centro escolar

Ninguno

Cerco vivo, de alambre de púas con tronco de madera

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO



OBRAS EXTERIORES: Jardineras dañadas. Pila de concreto en estado regular. Estructura metálica de tanque elevado requiere de mantenimiento. Tanque elevado se encuentra 
en buen estado, por lo que se va a conservar. Portón de acceso en buen estado. Tiene muchas áreas verdes, pero el terreno está erosionado.

Aulas, Aulas provisionales, Dirección, cocina y servicios sanitarios.

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Edificio de 1 nivel, con combinación de paredes de lámina y ladrillo de barro, 
repelladas, afinadas y pintadas. La estructura es combinación de polín espacial y polín C, ambos sin pintar y cubierta con lámina de fibrocemento las cuales están en mal estado. 
No posee ventanas solamente un enrejado de hierro y las puertas metálicas están en estado regular. El piso es de concreto en mal estado. EDIFICIO 2: Servicios sanitarios de 
foso dos unidades. Paredes de ladrillo de barro vistas, con estructura metálica de madera y cubierta de lámina, ambas en estado deteriorado. La puerta es de lámina con 
estructura de perfil metálico, presenta oxidación y no tiene ventanas, ni hueco de ventana. El piso es de concreto. Los servicios sanitarios están a punto de colapsar. EDIFICIO 3: 
Paredes de ladrillo de barro, repelladas en un 50% sin pintar y partes de ladrillo visto. La estructura de los techos es una combinación de polín espacial con polín C, sin pintar y en 
estado regular. La cubierta es de lámina metálica troquelada. No existe cepo. Las puertas son metálicas y pintadas en estado regular. No existen ventanas, pero en el hueco hay 
un enrejado de hierro. El piso es de concreto y está rajado. EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas, estructura de polín espacial y cubierta de 
lamina de asbesto. Las puertas son metálicas y pintadas, y en los huecos de ventanas hay enrejado de hierro. El piso de ladrillo de cemento deteriorado.  EDIFICIO 5: Es un aula 
provisional, que no cuenta con paredes, puertas ni ventanas. La estructura es de tubo estructural cuadrado y la cubierta de lámina metálica. El piso es de concreto, en mal estado. 
EDIFICIO 6: Servicios sanitarios con fosa séptica de cuatro unidades+A16. Paredes de bloque de concreto, pintadas. Estructura de polín C y cubierta de lámina metálica en 
estado regular. Tiene una puerta de enrejado de hierro que presenta oxidación. En los huecos de ventanas hay un enrejado de tubo estructural cuadrado. El piso es de concreto. 
Solamente el lavabrazos está enchapado. EDIFICIO 7: Es una bodega que anteriormente fueron servicios sanitarios. No tiene accesorios sanitarios. Paredes de bloque de 
concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Estructura de polín C pintada y cubierta de lamina de fibrocemento. Solamente tiene huecos de ventanas y marco de puerta metálica. No 
tiene puertas. El piso es de concreto en mal estado.

7 aulas

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Parvularia (34 alumnos) 1° grado (27 alumnos), 2° (24 alumnos), 3° grado (28 alumnos), 4° grado (24 alumnos), 5° grado (29 alumnos), 6° 
grado (29 alumnos), 7° grado (31 alumnos), 8° grado (20 alumnos), 9° grado (20 alumnos)

5. INFORMACION MATRICULAS

Grados por turno:
Matutino:     4  secciones                                                                               Vespertino:    6 secciones
Nocturno:                                                                                                         A distancia:   

7 profesores

Tiempo Pleno:

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de aguas negras funciona con red de tuberías de los servicios sanitarios a la fosa séptica. la fosa séptica nunca ha sido limpiada y 
no cuenta con pozo de absorción. El sistema de aguas lluvias es a través de una canalización natural, la cual descarga en la quebrada. En general el sistema es muy deficiente, 
por lo que se necesita una cisterna con equipo de bombeo. La red está muy antigua y necesita cambio.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: No hay iluminación exterior a las aulas y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias. En general el sistema eléctrico esta deteriorado. Solo existe una acometida de 120 v

No de Profesores actuales:



ESTADO DIMENSIONES AREA

M 28.00 x 10.00 280.00 m2
M 1.50 x 2.50 3.75 m2

 R  16.00 x 13.00 208.00 m2

R 10.00 x 8.00 
(2) 160.00 m2

M 7.20 x 7.20 51.80.m2

M 3.50 x 9.50 33.25 m2

R 6.00 x 4.00 24.00 m2

M

REPARACIONES
Demolición

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1:  2 Aulas provisionales, bodega y cocina

Modulo 7: Bodega

Cambio de cubierta de techos, limpieza y pintura de estructura de techos, 
instalación de cielos falsos y mantenimiento de puerta, colocación de cepos, 
instalación de ventanas de aluminio y vidrio, limpieza, pintura y reparación de 
balcones, instalación de nuevo sistema eléctrico, construcción de rampa de 
acceso al aula, cambio de piso y reparación completa del sistema eléctrico, 
aislamiento térmico y acabados.

Demolición de muretes existentes, demolición y reconstrucción de canaletas de 
aguas lluvias

Demolición

Limpieza de fosa séptica y cambio de accesorios sanitarios incluyendo 
construcción para minusválidos

Obras Exteriores

Demolición

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y pintura de 
estructura de techos, instalación de cielos falsos y mantenimiento de puerta, 
colocación de cepos, instalación de ventanas de aluminio y vidrio, limpieza, 
pintura y reparación de balcones, instalación de nuevo sistema eléctrico, 
construcción de rampa de acceso al aula, cambio de piso y reparación completa 
del sistema eléctrico, aislamiento térmico y acabados.

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y pintura de 
estructura de techos, instalación de cielos falsos y mantenimiento de puertas 
metálicas, colocación de cepos, cambio de puertas interiores de plywood, 
limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de nuevo sistema 
eléctrico, construcción de rampa de acceso al edificio, cambio de piso y 
reparación completa del sistema eléctrico, aislamiento térmico y acabados.

 Modulo 2:  2 servicios sanitarios de foso 2 unidades

 Modulo 3: 2 Aulas

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

 Modulo 4: 2 Aulas

 Modulo 5: Aula Provisional

 Modulo 6: Servicios sanitarios



 $                                -   

Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)



Hoja No: 1
Edificio: Cocina, 

Bodega, Dirección 

de __7__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro X X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Lámina
En su mayoría rajados y levantados

Tiene combinación de láminas en mal estado
presenta oxidación y requiere de limpieza
Lámina pintada
Despintada en su mayoría

Abolladas, despintadas y oxidadas
No funcionan

Deterioradas

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:__X___ ______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. CANTON CHANTUSNENE

Rubro Estado FísicoÁrea

Observaciones Generales: Este edificio fue construido en el año del 2002 y se encuentran en pésimas condiciones.



Hoja No: 2

EDIFICIO 2: 

Servicios 

Sanitarios 2 

unidades. 

de __7__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: Estos servicios sanitarios están a punto de colapsar, tienen filtración de aguas lluvias.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Rajados y levantados

Lámina acanalada
Oxidada

Paredes agrietadas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

rajado

Cuesta que calse en donde corresponde



Hoja No: 3 Edificio: 2 Aulas

de __7_hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

50% ladrillo visto y 50% RAP
No hay

Requieren pintura y colocación de pasadores

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

En buen estado
corredor y acera de concreto, dentro de edificio de ladrillo 
de barro, ambos se encuentran deteriorados, partes 
levantadas y rajadas
No hay
Está colocada con tramos, lo que genera goteras, así 
también partes se encuentran abolladas
Requiere de limpieza y pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

deficiente

Están colocadas en el hueco de las ventanas y presentan 
áreas oxidadas y despintadas

Observaciones Generales: Cambio de piso, instalación eléctrica, cambio de cubierta, instalación de cielo falso, por no tener ventanas el agua azota y se mete a las aulas.



Hoja No: 4
Edificio 3: 2 Aulas 

y vestíbulo

de __7__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Rajado y levantado

Deteriorado
Sin mantenimiento

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

requieren que sean cambiados

Oxidadas partes cortadas y el agua azota dentro del aula

Partes dañadas
Despintadas y descascaradas

despintadas, abolladas y oxidadas
No funcionan

Observaciones Generales: Estas aulas a pesar que fueron construidas antes de que entrara el reglamento de construcción en vigencia, pero no se detectan daños.



Hoja No: 5
Edificio: Aula 

Provisional

de __7__hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: Esta aula será demolida y se construirá un modulo de parvularia.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 

No hay
Deteriorado

Deteriorado
Deteriorado



Hoja No: 6

Edificio: Servicios 

Sanitarios 4 

unidades. 

de __7__hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica X Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto X Otro X

Deteriorados y sin accesorios

Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:______X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material

No está conectada a la red
Cambiar el sistema
Cambiar el sistema

Despintadas y oxidadas

Pintura y limpieza

Solo lavabrazos
Abolladas, oxidadas y despintadas

No presentan deterioro
Fisuras y partes levantadas

Pintura y limpieza

Observaciones Generales: Debido al deterioro que presentan los servicios sanitarios, estos deberían de ser cambiados. También las tuberías se cambiara sistema



Hoja No: 7 Edificio: Bodega

de __7_hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro
Pasadores Metálicos X De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Levantados y agrietados

Deteriorada

no tiene todas las puertas

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON CHANTUSNENE Número de Edif.:  De un Nivel:______X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Observaciones Generales: En este edificio anteriormente funcionaron servicios sanitarios, los cuales fueron sellados. Actualmente la edificación funciona como bodega.

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.
Portón de acceso 
vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Requiere de pintura

Portón de acceso 
peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento Otro X X Tronco de madera y alambre de 
púas

Aceras Concreto Baldosas Otro No posee

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X con fisuras y partes levantadas

Tanque elevado Torre metálica y tanque pvc X Torre metálica y tanque 
asbesto Otro X La torre requiere mantenimiento

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Nunca ha sido limpiada
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro
Cancha Concreto Baldosas Otro
Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro
Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X Erosionándose debido a la 
escorrentilla de agua

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial

Observaciones Generales: Esta escuela carece de obra exterior, por lo que deberá de habilitarse todo lo necesario para evitar que el terreno siga erosionándose



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON CHANTUSNENE

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista exterior panorámica de la fachada noroeste en donde se muestra el cerco vivo de alambre de púas y
tronco de madera. Calle pavimentada y diferencia de nivel entre vía pública y el centro escolar

2.0 Vista panorámica interior de la fachada posterior del módulo de parvularia. Se muestra la mezcla de
materiales en paredes, el terreno erosionado y la falta de vegetación, jardines y áreas de juegos

3.0 Vista panorámica interior en donde se muestra la diferencia de niveles dentro del centro escolar, el terreno
erosionado, poca arborización y las fachadas frontales de los módulos 1 y 3

4.0 Vista panorámica exterior en donde se muestra el portón de acceso con columnas de concreto armado. Se
puede ver el tapial de ladrillo de barro de colindancia del centro escolar
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8.0 Vista del enrejado de hierro en ambos sentidos en el
hueco de ventanas del módulo 1. Aunque están
pintadas, están en mal estado

5.0 Módulo servicios sanitarios. Se muestra un estado
general en deterioro. La cubierta está doblada y
dañada, las puertas oxidadas, sin ventanas.

6.0 Vista panorámica de módulo 1 donde se muestra la
pared de lámina en mal estado con agregos de lámina
en vez de cepo. Ambas están oxidadas y manchadas

9.0 Vista de la puerta de módulo de servicios sanitarios. 
Rejilla de hierro en ambos sentidos, oxidada y en mal 
estado.

10.0 Imagen que muestra el estado de deterioro de los 
pisos de concreto en el módulo 1. Está rajado

7.0 Vista que muestra el módulo 5, el aula provisional
sin puertas, ventanas ni paredes. El piso y cubierta
están en mal estado.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Centro Escolar Canton 
Chantusnene, San Juan Opico, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño la construcción de trampa de 
grasa para las servidas producidas por la cocina del C.E.

Drenaje superficial de las aguas 
lluvias.

Erosión del suelo, exposición de raíces de los 
arboles.

Incorporar en la etapa de diseño un adecuado  sistema de 
canaletas, cabezales de descarga o disipadores de energía.

Falta de obras de retención de 
terrazas.

Debido a que las terrazas en centro escolar son 
moderadas y van en desnivel hacia la quebrada 
se genera el riesgo de deslizamientos del área 
de juego 

Diseños de muretes, construcción de aceras y conformación de 
taludes

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

San Juan Opico.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

CDM-GRAM 
SCHOOL, Y 

C.D.E.

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

3
Diseños de muretes, construcción 
de aceras y conformación de 
taludes

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

2

Componente 3 - Funcionamiento

Rehabilitación.
Rehabilitación del Complejo Educativo Canton Chantusnene
CDM, MINED y contratista para la construcción  
San Juan Opico, La Libertad.
Area de construccion:  600.80 m2                     Area de terreno: 10,626 m2

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Una vez

Una vez

Componente 2 - Construcción

Una vez

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

1

Incorporar en la etapa de diseño la 
construcción de trampa de grasa 
para las servidas producidas por la 
cocina del C.E.

Incorporar en la etapa de diseño un 
adecuado  sistema de canaletas, 
cabezales de descarga o 
disipadores de energía.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico Una vez
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $         8,112.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $       5,612.00  $       5,612.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $       2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$ 1,000.00$
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 1,639.02$

B.2.1.1
Demolición de murete de ladrillo de barro de jardinera exterior altura
vista 0.50 m. 23.20 ml  $              5.00  $          116.00

B.2.1.2 Demolición de rampa vehicular de acceso. 19.80 m2  $              2.00  $            39.60
B.2.1.3 Demolición de cordón cuneta 5.20 ml  $              2.00  $            10.40

B.2.1.4
Demolición de tapial de  bloque incluye contrafuerte y fundación
altura vista 2.40 m. 20.80 ml  $            45.00  $          936.00

B.2.1.5 Demolición de piso de concreto tipo acera. 180.00 m2  $              2.00  $          360.00
B.2.1.6 Demolición de jardineras interiores h=0.45m. 1.00 sg  $            40.00  $            40.00
B.2.1.7 Demolición de murete de ladrillo de barro, incluye fundación. 18.06 m2  $              7.00  $          126.42
B.2.1.8 Demolición de gradas. 5.30 m2  $              2.00  $            10.60

B.2.2 DESMONTAJES. 937.50$
B.2.2.1 Desmontaje de tanque y estructura metálica 1.00 s.g.  $          200.00  $          200.00
B.2.2.2 Desmontaje de tanque de almacenamiento de agua. 1.00 s.g.  $          200.00  $          200.00
B.2.2.3 Desmontaje de portón de acceso 1.00 s.g.  $            25.00  $            25.00
B.2.2.4 Desmontaje de cerca de malla ciclón con postes de concreto. 96.50 ml  $              5.00  $          482.50
B.2.2.5 Desmontaje de portón metálico de acceso vehicular 1.00 sg  $            20.00  $            20.00
B.2.2.6 Desmontaje de portón metálico de acceso peatonal 1.00 c/u  $            10.00  $            10.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 2,980.00$

B.3.1
Muro de retención tipo 1, altura vista de 0.50m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 54.40 ml  $            25.00  $       1,360.00

B.3.2
Muro de retención tipo 2, altura vista de 0.90 m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 36.00 ml  $            45.00  $       1,620.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 13,000.00$
C.1.2.1 Modulo de bodega cocina 1.0 S.G.  $     11,000.00  $     11,000.00
C.1.2.2 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $       2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 45,232.19$
C.1.3.1 Obras preliminares 1.0 S.G.  $       3,764.74
C.1.3.2 Terracería 1.0 S.G.  $       9,910.68
C.1.3.3 Tuberías 1.0 S.G.  $       4,227.81
C.1.3.4 Mampostería 1.0 S.G.  $     10,206.42
C.1.3.5 Muro de bloque de concreto 1.0 S.G.  $       1,487.20

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

ESCUELA PARVULARIA DR. REYNALDO GALINDO POHL

11805
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

8a AV. SUR, CALLE PRINCIPAL, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO SN JUAN, COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
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ESCUELA PARVULARIA DR. REYNALDO GALINDO POHL
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C.1.3.6 Cerca de protección 1.0 S.G.  $       3,319.14
C.1.3.7 Engramado 1.0 S.G.  $       8,936.20
C.1.3.8 Limpieza del  terreno (tala de bambúes y maleza) 322.00 m2  $                 -
C.1.3.9 Descapote y desenraizado 100.00 m3  $              8.00  $          800.00
C.1.3.10 Trazo y nivelación 1.00 sg  $                 -
C.1.3.11 Desalojo 430.00 m3  $              6.00  $       2,580.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 50,898.80$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto. 96.65 ml  $          160.00  $     15,464.00
C.1.4.2 Aceras 94.00 m2  $            30.00  $       2,820.00
C.1.4.3 Gradas 1.44 m2  $            15.00  $            21.60
C.1.4.4 Rampa de circulación 44.64 m2  $            30.00  $       1,339.20
C.1.4.5 Losa puente 3.60 m2  $            30.00  $          108.00
C.1.4.6 Barandal con pasamanos 40.60 ml  $            80.00  $       3,248.00
C.1.4.7 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $          400.00  $          400.00
C.1.4.8 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 163.00 m2  $              6.00  $          978.00
C.1.4.10 Jardinización 163.00 m2  $            10.00  $       1,630.00
C.1.4.11 Torre y tanque elevado 1.00 s.g.  $       3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.12 Limpieza de fosa séptica 1.00 s.g.  $       1,000.00  $       1,000.00
C.1.4.13 Canaleta de concreto. 173.00 ml  $            30.00  $       5,190.00
C.1.4.14 Cabezal de descarga 2.00 c/u  $          400.00  $          800.00
C.1.4.15 Red hidráulica 1.00 sg  $       2,250.00  $       2,250.00
C.1.4.16 Instalación eléctrica (exteriores y derecho de conexión) 1.00 sg  $     12,000.00  $     12,000.00
C.1.4.17 Portón metálico de acceso vehicular 1.00 sg  $          500.00  $          500.00
C.1.4.18 Portón metálico de acceso peatonal 1.00 c/u  $          150.00  $          150.00

Cisterna para agua potable 1.00 c/u

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 71,698.10$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (servicios sanitarios ) (7 unidades) 19.38 m2  $          200.00  $       3,876.00
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (Bodega ). 35.60 m2  $          100.00  $       3,560.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 3 Aulas ). 156.96 m2  $          146.00  $     22,916.16
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( Salón de usos múltiples ). 119.78 m2  $          125.00  $     14,972.50
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 ( 3 Aulas + Dirección). 156.96 m2  $          146.00  $     22,916.16
C.2.1.6 Reparación del Modulo 6 ( 1 Aula). 23.68 m2  $          146.00  $       3,457.28

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 11,200.00$
C.2.2.1 Señalización en cancha 1.00 sg  $       2,550.00  $       2,550.00
C.2.2.2 Limpieza y sello de fosa séptica existente. 1.00 s.g.  $       1,000.00  $       1,000.00

C.2.2.3 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $          500.00  $       2,500.00

C.2.2.4
Restauración de estructura metálica y cambio de cubierta en pasillo
techado. 60.00 m2  $            80.00  $       4,800.00

C.2.2.5 Placa conmemorativa 1.00 sg  $          350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -
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8a AV. SUR, CALLE PRINCIPAL, COLONIA SN FRANCISCO, BARRIO SN JUAN, COJUTEPEQUE, CUSCATLÁN

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 13,750.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 20 c/u  $            75.00  $       1,500.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble laminado
de aluminio 480 m2  $              7.00  $       3,360.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 33 ml  $            30.00  $          990.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $          200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $          200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $       5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $       2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       1,540.71 1,540.71$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 224,759.32$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 62,932.61$
COSTO TOTAL 287,691.93$

PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC10 ESCUELA PARVULARIA REYNALDO 

                         GALINDO POHL, COJUTEPEQUE,   

                                                  CUSCATLÁN 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área del terreno:  501.771m2       Área de construcción:  536.00 m2  

Terreno propiedad a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo 
del MINED. 

 Forma: tiene forma irregular 
 Topografía: tiene una topografía plana, que se desarrolla en 2 terrazas. 
 Arborización: Poca vegetación. Tiene jardineras 
 Entorno inmediato construido: La escuela tiene en su entorno más cercano  

el área habitacional, Colonia San Francisco y  la Iglesia San Juan. 
 Estado del terreno: El terreno está construido sobre las partes planas. Y en las 

partes no construidas se desarrolla en talud con pendiente fuerte. 
 Obras exteriores: Hay aceras deterioradas, jardineras dañadas,  no hay aceras 

de circulación entre edificios, el portón está en mal estado, hay tapiales de  
bloque y cercas de malla ciclón en regular estado, no funciona correctamente el  
tanque elevado, la  fosa séptica no ha recibido limpieza y no está en uso al igual 
que el pozo de absorción., hay gradas, hay un área de juegos mecánicos en 
buen  estado con piso de concreto, hay muertes de retención en regular estado 
el pasillo techado de estructura de lámina, cubierta de lámina galvanizada esta 
en regular estado. 

  Accesibilidad: Se accede en forma peatonal y vehicular (todo tipo de vehículo) 
calle en buen estado, parte pavimentada y parte adoquinada 

 Las escrituras no reflejan que el terreno del C.E esté 
inscrito 

 

 

 

 

 

 Construcción de canaletas, aceras perimetrales y 
rampas. 
 Construcción de cisterna, tanque elevado, fosa séptica 
y pozo sumidero. 
 Reparar las canaletas de aguas lluvias existentes y 
mejorar  la canalización de aguas lluvias. 
 Construcción de muros de retención, taludes y 
rellenos. 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 
Edad de las edificaciones:No. de edificios actuales:  8   
 

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  6 AÑO 

EDIFICIO 1: Servicios Sanitarios.   1988 

EDIFICIO 2: Bodega     1988 

EDIFICIO 3: 3 Aulas.     1988 

EDIFICIO 4: Salón de Usos Múltiples.   1988 

EDIFICIO 5: 3 Aulas.     1988 

EDIFICIO 6: 1 Aula     1988 
 
  
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: 

En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos 
esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final dañada, la 
pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de 
techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos está 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra 
en estado regular. EDIFICIO 1: El piso de cerámica está en buen estado, no 
hay ventanas ni defensas, deficiente el abastecimiento de aguas a los 
artefactos, inodoros en regular estado, no funciona el lavabrazos, no hay 
enchapados, las puertas están en buen estado, la cubierta está en buen estado 
pero los aleros  a la estructura de techo son muy grandes.    EDIFICIO 2: No 
hay ventanas, el piso está en buen estado, pero es de ladrillo de cemento y de 
concreto, la puerta está en buen estado, es utilizado como bodega. EDIFICIO 3: 
Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, 
acabados irregular en la superficie de las puertas no tienen pasadores ni 
chapas, pisos en buen estado, no hay ventanas, ni cielo falso. EDIFICIO 4: El 
piso se encuentra en buen estado, rebalsa el canal de lamina,  EDIFICIO 5: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados 
irregular en la superficie de las puertas no tienen pasadores ni chapas, pisos en 
buen estado, hay ventanas solo en el costado norte, el cielo falso presenta 
manchas.   EDIFICIO 6: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, en  la puerta no sirve la chapa y presenta oxidación en la 
parte inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se recomienda una reparación general de los módulos 
de aulas. 

 Las reparaciones consisten en desmontar y cambiar las 
cubiertas, limpieza y pintado las estructuras de los 
techos, cielos falsos, ventanas, reparar pisos, adición de 
segunda puerta y reacondicionamiento de las aulas  

 Se adicionarán chimeneas aliviadoras de temperatura 

 
 

 

 

 

 

 

 



. 
 Componentes estructurales:  

Construcción de muros en quebrada, construcción de tapiales en colindancias. 
Resane en pared. A pesar que hay construcciones de antes de entrar en 
vigencia el actual reglamento, las estructuras se encuentran en buen estado 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción no 
presentan mayores daños visibles y han respondido a los eventos posteriores a 
su construcción. De las intervenciones recientes hechas por la comunidad no 
hay planos ni datos que respalden la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad: 
El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS. 
Este C.E. solo tiene acometida secundaria 120/240v. Tiene pocos tomas y sin 
polarizar. Todas las aulas tienen 4 luces fluorescentes empotradas. Faltan luces 
exteriores. En general tiene un funcionamiento en estado regular. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
La escuela cuenta son servicio de agua potable de anda, pero la presión no es 
muy buena. Se han colocado los 2 tanques elevados a muy baja altura y el 
agua no alcanza a llegar a los sanitarios. Las aguas negras conectan a la red 
pública de anda, y no presentan problemas. 

 

 Los edificios por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 
comienzan a aplicarse casi 10 años posteriores al 
terremoto de 1986.  

 No existen datos que documenten intervenciones 
estructurales en las edificaciones durante el periodo de 
vida y/o  posterior a los eventos sísmicos ocurridos en 
los últimos 30 años. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a 
las normas, y estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 
 

 Se recomienda la construcción de 2 cisternas. Una 
para agua potable y otra para recolectar aguas lluvias. 
Ambas con su caseta y equipo de bombeo. 

 
 La descarga de las aguas lluvias de la parte posterior 

de la escuela deberá hacerse a la quebrada que pasa 
por ese sector. 

 

 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
 Módulo de Bodega Cocina. 

 
 

 
 Este módulo se va a agregar ya que el C.E no cuenta 

con una cocina. 
 

 El Terreno no cuenta con suficiente área para que se 
implemente el sistema de tiempo pleno. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: Existe una quebrada, pero no se 

registran hechos históricos de desbordamiento. 
 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: No se perciben riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas:no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no  es una zona cercana al volcán deSan 

Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; se 

observa que ingresa aguas lluvias de los terrenos colindantes. 
 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los 

riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Debe considerarse un diseño para estabilizar los 
rellenos y taludes próximos a la quebrada. 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las aguas lluvias deben de canalizarse 
directamente a la quebrada sin ingresar a las 
instalaciones del instituto. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
  Desbordamiento de la quebrada colindante. 

 
 La parte norte del terreno es muy inclinado hacia la a quebrada, no hay 

barda y se ha llenado de maleza, deteriorando el sistema de drenaje 
 

 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción 

de la intervención en algunos componentes de las construcciones a 
conservar para su readecuación. Demoliciones de rampas y partes 
dañadas de aceras. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: Se harán rellenos, taludes y construcción de muros de 
protección que estabilizaran el terreno.  

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de 
construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para 
separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
 

 Hasta la fecha no se registran hechos 
antecedentes sobre un desbordamiento de esta 
quebrada. 

 Se deben de considerar las obras de protección 
y mitigación. Consideran cabezales de descarga 
y la hechura de canaletas con la pendiente 
adecuada. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 
 
 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 

e inclusión de reductores de velocidad. 
 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 

 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 
 Concientización a la comunidad educativa, 

acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar 
  

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Consejo y 
los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Tres elementos de riesgo: puntos de asalto en la zona 
Antecedentes de robo, hechos recientes de violencia. La 
escuela paga vigilancia privada , hoy está protegida. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

 

Año de Construcción 1988

Localizacion: Cojutepeque, Cuscatlán

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 3: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y 
pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica 
y cubierta de lámina fibrocemento, defensas y Puertas metalicas. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO 

PHOL

Codigo: 11805

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Petrona González Portillo

2372 0738/ 7010-8390
EDIFICIO 1: Servicios Sanitarios. EDIFICIO 2: Bodega. EDIFICIO 3: 3 
Aulas. EDIFICIO 4: Salón de Usos Multiples. EDIFICIO 5: 3 Aulas. 
EDIFICIO 6: 1 Aula
EDIFICIO 1_SERVICIOS SANITARIOS: Paredes de ladrillo de barro, 
repellado, afinado y pintado. Piso cerámico sin zocalo. Techo de 
estructura metalica y cubierta de lámina metálica, puertas metalicas, 
no hay defensa ni ventanas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro, repellado, afinado y 
pintado. Piso mitad ladrillo de cemento y mitad piso de concreto. 
Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fibrocemento. 
puertas metalicas, no hay defensa ni ventanas.  

1988Año de Construcción

1988

Año de Construcción 1988

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro, repellado, afinado y 
pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y 
cubierta de lámina fibrocemento.  

Descripcion Edificio No 5: 
EDIFICIO 5: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y 
pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica 
y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo falso de fibrocemento.  
Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 

Año de Construcción 1988

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de barro, pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo falso de 
fibrocemento.  Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 

1988
Jardineras de ladrillo de barro, pasillo de estructura metalica y cubierta de lamina, muretes de retencion, tapiales de bloque de concreto, y cerca de malla ciclon, 
hay gradas, tanque plastico, sobre base metalica, area de juegos mecanicos, pisos de concreto, canaletas de concreto, etc.

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI          NO __X__              Observaciones:

Terreno Plano ( son 2 terrazas)

Limo arenoso

Calle pavimentada

Ninguno

Tapiales de bloque de concreto y cerca de malla ciclon.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular

51.00 x 27.00m 

Poca vegetacion (jardineras)

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

El sistema es administrado por claro, solamente una linea en Dirección

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Servicio de Electricidad: SI   X     NO      Observaciones:

SI           NO     SI           NO     

Servicio Telefonico: SI  X      NO      Observaciones:
El sistema actual es administrado por ANDA El servicio de energia electrica lo suministra CAES.
Servicio Aguas Negras: SI   X       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

La escuela se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:

SI    X       NO     SI   X        NO     

Año de Construcción

Servicio Aguas Lluvias: SI   X      NO       Observaciones:
al interior del C.E. se recolecta por canaletas  y se desaloja hacia quebrada

Servicio Agua Potable: SI   X       NO     Observaciones: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 7: 



5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 7 aulas, 1 salón de usos multiples, Dirección.

4 años A (36 alumnos) 4 años B (34 alumnos) 4 años C (34 alumnos) 5 años A (40 alumnos) 5 años B (40 alumnos) 5 años C (42 
alumnos) 5 años D (35 alumnos) 5 años E (41 alumnos) 6 años A (40 alumnos) 6 años B (46 alumnos) 6 años C (40 alumnos) 6 años D 
(38 alumnos) 6 años E (29 alumnos) 6 años F (35 alumnos) 

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Solamente hay red hidráulica en el área de servicios sanitarios específicamente al tanque, pero el servicio de suministro de agua potable es 
deficiente.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO: se puede decir que sus estado es regular pues esta funcionando.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1: El piso de cerámica esta en buen estado, no hay ventanas ni 
defensas, deficiente el abastecimiento de aguas a los artefactos, inodoros en regular estado, no funciona el lavabrazos, no hay enchapados, las puertas están en buen estado, la 
cubierta esta en buen estado pero los aleros  a la estructura de techo son muy grandes.    EDIFICIO 2: No hay ventanas, el piso esta en buen estado, pero es de ladrillo de cemento y 
de concreto, la puerta esta en buen estado, es utilizado como bodega . EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la 
superficie de las puertas no tienen pasadores ni chapas, pisos en buen estado, no hay ventanas , ni cielo falso. EDIFICIO 4:  El piso se encuentra en buen estado, rebalsa el canal de 
lamina,  EDIFICIO 5: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas no tienen pasadores ni chapas, pisos 
en buen estado, hay ventanas solo en el costado norte , el cielo falso presenta manchas.   EDIFICIO 6: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, en  la 
puerta no sirve la chapa y presenta oxidación en la parte inferior.

7 aulas

Grados por turno:
Matutino:      7 secciones                                                                                 Vespertino:    7 secciones
Nocturno:                                                                                                           A distancia:   

14 profesores y 1 Directora
Tiempo Pleno:

OBRAS EXTERIORES:  Hay aceras deterioradas, jardineras dañadas,  no hay aceras de circulación entre edificios, el portón esta en mal estado, hay tapiales de  bloque y cercas de 
malla ciclón en regular estado, no funciona correctamente el  tanque elevado, la  fosa séptica no ha recibido limpieza y no esta en uso al igual que el pozo de absorción., hay gradas, 
hay un área de juegos mecánicos en buen  estado con piso de concreto, hay muertes de retención en regular estado (algunos están dañados), el pasillo techado de estructura de 
lamina, cubierta de lamina galvanizada esta en regular estado.



ESTADO DIMENSIONES AREA

B     R     M 3.80 x 5.10 19.38 m2

B     R     M 4.30 x 8.28 35.60 m2

B     R     M
7.20 x 7.20 + 
7.20 x 7.20 + 
7.40 x 7.20

156.96 m2

B     R     M 7.44 x 16.10 119.78 m2

B     R     M
7.20 x 7.20 + 
7.20 x 7.20 + 
7.40 x 7.20

156.96 m2

B     R     M 7.40 x 3.20 23.68 m2

B     R     M

 $                               -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y división metálica 
plegable, y ventanas, instalación de cielo falso, ventanas y nuevas 
puertas, sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica.  
Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, cielo falso, ventanas 
y nuevas puertas, sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes 
y estructura metálica.  

Obras Exteriores

Cambio de techos,  nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación 
de pintura en paredes y estructura metálica, cambio de artefactos 
sanitarios y restauración de lavabrazos.

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y división metálica 
plegable, instalación de cielo falso, ventanas y nuevas puertas, 
sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura 
metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, sistema eléctrico, aplicación 
de pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 2: Bodega

Edificio 3: 3 Aulas

Edificio 4: Salón de Usos Múltiples

Edificio 5: 3 Aulas+ Dirección

Limpieza y demolición de  fosa séptica, desmontaje de cerca 
perimetral, instalación de cerca perimetral, reconstrucción de los 
muretes de retención, generación de rampas de circulación y acceso 
a los diferente edificios, relleno masivo, construcción de muro de 
retención, Canalización de las aguas de la quebrada en tubería, 
conformación de taludes y reparación de jardineras

Edificio 6: 1 Aula

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Servicios Sanitarios

ACCESO PRINCIPAL

AULA 1

AULA 2

AULA 4

AULA 3

AULA 6

AULA 5

AULA 7

SALON DE

USOS MULTIPLES
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ACCESO PRINCIPAL

AULA 1

AULA 2

AULA 4

AULA 3

AULA 6

AULA 5

AULA 7
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PASILLO

CAFETERIA

D
IR

E
C

C
IO

N

PATIO

PATIO

PATIO

8
º
 
A
V
.
 S

U
R



Hoja No:
Edificio:Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica X Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro X
Lavabrazos Forjado X Concreto X Otro X

Observaciones Generales:
El edificio de servicios sanitarios, se encuentra en buen estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, se encuentra sin pintar y presentan oxidación, falta 
estructura en aleros y lo ancho de la lamina 2. La cubierta de lamina esta en buen estado, pero las piezas son muy grandes para las estructura de techo.  3. No hay defensas ni ventanas, solamente esta el hueco  4. 
Segun lo manifestado por la Directora , por la ubicacion y el giro de las puertas se golpean los niños .  5. El abastecicmiento de agua del tanque es deficiente, se observa que el tanque esta a una altura de  de 
aproximadamente  1.50m sobre el piso de los sanitarios. 6. La cantidad de inodoros no da abasto para la cantidad de alumnos. 7. Entre las necesidades manifestadas por la Directora estan la la construccion de 
urinario y cambio de inodoros por otros mas pequeños, excepto el de maestros. 

Cerámica, sin zocalo, esta manchado
No hay

Polin de 4" y 6", falta prolongacion alo ancho de la lamina.

Franja de cerámica

No hay
No hay
No hay
Falta tapa, y asiento, los artefactos son muy  grande
No hay

No sirven grifos

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL

Rubro Estado FisicoÁrea

Una con oxidacion, el resto  con problemas de pintura.
No hay

Sencillos
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: Bodega.

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Mitad de cada uno
No hay

Polin C, sin pintar.

Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay.
Estantes moviles

Decoloracion.
No hay
Superficie irregular
No hay

No hay
No hay

No hay, usan alambre y candado
No hay ventilacion.

No hay

No hay cepos.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: 3 Aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 2 aulas + Aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas 
se encuentra sin pintura y presentan oxidación.  2. No hay cepos. 3. No hay rampa de acceso. 4. hay puertas que la superficie de la lamina es irregular.  5. La pared del aula de en medio, es metalica para unificarse 
con el salon de usos multiples, no funcionan corectamente.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Hay goteras
Sin cepos
Polin espacial sin pintar

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Algunas estan dañadas
No hay, utilizan porta candado.

Angular y hierro de 1/4"
Estructura metálica y forro de madera (casilleros) moviles

Dibujos. Pintura de aceite H= 0.94 m.
No hay

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No:
Edificio: Salon de  

Usos Multiples.

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_____ Otro tipo: USOS MULTIPLES

Hay decoloraciones y descacaramientos.
No hay
No hay
No hay

Tipo columnas

No hay
Hay goteras
Polines espaciales.

No hay
No hay
No hay
Rebalsa y filtra.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No:
Edificio: 3 Aulas + 

Direccion.

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 2 aulas + Aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas 
se encuentra sin pintura y presentan oxidación.  2. No hay cepos. 3. No hay rampa de acceso. 4. hay puertas que la superficie de la lamina es irregular.  5. La pared del aula de en medio, es metálica para unificarse 
con el salón de usos múltiples, no funcionan correctamente. 6. Solo hay ventanas en el costado Norte de las 3 aulas, para evitar la mota (ahuate) de las varas de bambúes. 7. La dirección ha sido adosada  a las Aulas, 
la estructura de techo es polín C esta sin pintar y oxidada, hay doble defensa, hay defensas de celosía de vidrio. Se observa  grieta en la unión  de paredes. Hay un trama de bajada, ya no esta el canal de lamina, solo 
se ven los sujetadores, el cielo falso esta manchado.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

Hay goteras
Sin cepos
Polin espacial sin pintar

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Algunas estan dañadas
No hay, utilizan porta candado.
Las ventanas al costado norte son de celosia de vidrio. No 
Angular y hierro de 1/4"
Estructura metálica y forro de madera (casilleros) moviles

Dibujos. Pintura de aceite H= 0.94 m.
No hay

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: 1 Aula

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO PHOL Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Manchado por goteras

Polin espacial.

Manchada por las laminas.
No hay
Oxidacion en parte inferior

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No sirve

Operadores
Sin pintar
No hay
Hay eficiencias.
No hay
No hay



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X No esta en uso, por la rampa
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento X Otro X
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas desniveladas
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro X X tanque de plástico de 2,500 lt, 
sobre plataforma metalica

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay 
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay 
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay 

Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro No esta en uso, hay manejo de 
aguas negras.

Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro No esta en uso, hay manejo de 
aguas negras.

Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay
Cancha Concreto Baldosas Otro No hay
Parqueo Concreto Baldosas Otro No hay
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay

Taludes Engramados Revestidos Otro X X
Talud terreno natural hacia la 
quebrada, cubierto de bambúes 
y maleza.

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X

Observaciones Generales:
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal entre edificios.  2. Hay un tanque junto a los servicios sanitarios  sobre una plataforma metalica a una altura 
menor a 2.0 m  que no abastece correctamente a l a batería de sanitarios. 3. A parte del deficiente funcionamiento del tanque de agua, El suministro de agua potable es escaso y no cae todos los días.  4. La cerca es de malla 
ciclón, esta en mal estado con abolladuras, no se observa al lado de la quebrada.  5.  Hay un área de juegos mecánicos , donde el piso es de concreto. 6. Hay un pasillo techado que va desde el portón de acceso hasta el salón 
de usos múltiples, es de cubierta de lamina galvanizada (pintura rostro inferior), polines espaciales y vigas macomber , no hay alero sobre la estructura metalica que presenta bastante oxidación, hay un canal de PVC, sin 
bajada de aguas lluvias. 7. Se observa tramos de muros de retención de 0.75m de alto en mal estado . 9. Las jardineras de ladrillo de barro en buen estado. 10.  A pesar que es un centro escolar para niños, no se observa 
rampas de circulación, ni barandales sobre los murete en los cambios de nivel de las terrazas. 11.El portón de acceso no funciona correctamente. 12. La rampa de acceso esta en mal estado, y se genera una grada con el 
cordón cuneta y con la calle, que hace imposible que ingrese un vehículo o una silla de ruedas . 13.  Pasa una quebrada al costado norte del terreno del centro escolar, no hay protección o retención  del terreno del centro 
escolar y es un talud o una pendiente muy inclinada que causa erosión en el terreno y se pierde área útil, aparte que se esta generando bastante maleza seca, que causa inseguridad  y riesgo para los niños del centro escolar.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

200 50 150

150 50 100

13 13

7 7

100 100

2 2

7 7

7 7

2 2

1 1

7 7

10 10

3 3

7 7

Mesa trapezoidal

Casillero de madera

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Silla trapezoide

Mesa pequeña de madera

Estante metálico

Librera pequeña

Escritorio

Silla plástica

Bocina

Pizarra acrílica

Mueble para lonchera

Librera de madera

Librera de vidrio

Estante pequeño



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

PARVULARIA REYNALDO GALINDO POHL

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panorámica interior del Salón de Usos Múltiples; se observa el piso de ladrillo de cemento, la cubierta de 

asbesto cemento y la estructura metálica

4.0 Vista panorámica del pasillo central que se forma entre los edificios 2 y 5; se observa los pisos de concreto y 

las gradas para los cambios de terraza.

1.0 Vista panorámica de la fachada principal; en donde se muestra el tapial perimetral del centro escolar, el 

porton de acceso y las jardineras a lo largo del tapial.

2.0 Vista panorámica interior del patio que se forma al poniente de la direccion, se obserava la erosion del 

terreno , la malla ciclon colindante.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

PARVULARIA REYNALDO GALINDO POHL

Gram School
Arq. Roberto Caneses

9.0 Imagen que muestra las tanques a baja ubicados a 
baja altura, y con poca capacidad de almacenaje.

10.0 Vista que muestra la quebrada ubicada entre el 
centro escolar y el terreno colindante norte.

5.0 Vista de la pared colindante: hay canal y tuberias de 
descarga;  Se observa obras de mitigacion en el muro 
de retencion.

6.0 Imagen que muestra la rampa de concreto de 
acceso en mal estado, y no funciona.

7.0 Vista que muestra el pasillo techado y el porton de 

acceso vehicular.
8.0 Vista exterior de la jardinera y la cerca de malla 
ciclon en la fachada principal, en mal estado . 



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero 2,012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación de La Escuela Parvularia 
Reynaldo Galindo Pohl, Cojutepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
La parte norte del terreno es muy 
inclinado hacia la a quebrada, no hay 
barda y se ha llenado de maleza.

Se produce erosión del terreno, se pierde área útil 
para recreación, hay riesgo de accidentes, y por la 
maleza se genera basura y ramas que pueden 
obstaculizar la fluidez de la quebrada, generando 
así malos olores y medio para el criadero de 
vectores.

Limpieza y tala maleza, construcción de un muro de retención 
entre la quebrada y el terreno del centro escolar, relleno de la 
terraza.

Daños en la jardinera y malla ciclón 
del área verde que se ubica en todo 
el lindero Oriente.

Al estar dañada la malla ciclón y por ser un tapial 
de bloque, algunas personas del lugar ocupan de 
basurero la esquina Sur-oriente del centro 
escolar.

Reparar y completar  las jardinera de ladrillo y la malla ciclón.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención a la 
comunidad. Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 



1

2

3

4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

2

3

4

1
2
3
4

1

2

3

4

2

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Resultados

Una vez

Componente 1 – Sitio

Indicadores
# Descripción de Medidas de Mitigación Parte 

Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

El Carmen , Santa Cruz Michapa.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero 2,012.

Rehabilitación.
Rehabilitación de La Escuela Parvularia Reynaldo Galindo Pohl.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Cojutepeque,Cuscatlan.
Area de terreno:   501.771 m2 (Según escritura)                         Area de Construccion: 536.00 m2     

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Ajustes 
Recomendados

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Método Frecuencia

Componente 2 - Construcción

2 Reparar y completar  las jardinera 
de ladrillo y la malla ciclón.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorparar en 
el diseño.

Gráfico Una vez

Problemas 
Encontrados

1

Limpieza y tala maleza, construcción 
de un muro de retención entre la 
quebrada y el terreno del centro 
escolar, relleno de la terraza.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorparar en 
el diseño.

Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton Ojos de agua



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     10,048.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      7,548.00  $       7,548.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 1,935.40$
B.2.1.1 Demolición de gradas (antiguo acceso peatonal). 9.0 ml  $             3.00  $            27.00

B.2.1.2 Demolición de pretil de ladrillo de barro para cerco de malla
ciclón. 221.0 ml  $             3.00  $          663.00

B.2.1.3
Demolición de árbol existente en área de acera exterior
proyectada. (Incluye desenrramado, destroncado,
desenrraizado).

1.0 SG  $           30.00  $            30.00

B.2.1.4
Demolición de muro de bloque de concreto en fachada principal
(para construcción de acera, incluye demolición de
fundaciónes.).

20.0 m2  $             5.00  $          100.00

B.2.1.5 Demolición de piso de ladrillo de cemento. 59.0 m2  $             2.00  $          118.00
B.2.1.6 Demolición de canaletas de concreto. 92.0 ml  $             2.00  $          184.00
B.2.1.7 Sello de pozo de absorción. 2.0 c/u  $         200.00  $          400.00

B.2.1.8 Demolición de Edificio 6 (Servicios Sanitarios de Foso de 4
unidades). 5.67 m2  $           20.00  $          113.40

B.2.1.9 demolición de barandal de ladrillo de obra en gradas hacia
cancha 1.00 SG  $         300.00  $          300.00

B.2.1.10 Sello de fosa de Servicios Sanitarios a demoler. 1.0 SG  $                 -
 $         300.00

B.2.2 DESMONTAJES. 1,185.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón y poste de concreto
prefabricado. 221.00 ml  $             5.00  $       1,105.00

B.2.2.2 Desmontaje de porton de malla ciclon. 2.00 c/u  $           20.00  $            40.00
B.2.2.3 Desmontaje de Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $           40.00  $            40.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 51,505.00$

B.3.1 Muro de bloque de concreto de h=3.00 mts. (incluye
excavación, compactación, fundación, pantalla y desalojo). 191.00 ml  $         160.00  $     30,560.00

B.3.2
Murete de bloque de concreto de h= 1.00 mts. para
conformación de estacionamiento (incluye excavación,
compactación, fundación, pantalla y desalojo).

30.00 ml  $             6.00  $          180.00

B.3.3 Muro de bloque de concreto para conformación de rampas. 90.00 ml  $           30.00  $       2,700.00
B.3.4 Corte de terreno para estacionamiento. 100.00 m3  $             8.00  $          800.00

B.3.5 Descapote para área de estacionamiento. 30.00 m3  $             3.00  $            90.00
B.3.6 Suelo cemento proporción 20:1 en estacionamiento. 30.00 m2  $           35.00  $       1,050.00
B.3.7 Corte de terreno para construcción de acera exterior. 1061.00 m3  $             8.00  $       8,488.00
B.3.8 Desalojo de tierra para acera en acceso 1485.40 m3  $             5.00  $       7,427.00
B.3.9 Desalojo de tierra para estacionamiento 42.00 m3  $             5.00  $          210.00

CANTÓN OJOS DE AGUA, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE,  DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.
11802
MARZO DE 2012.

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
CENTRO ESCOLAR CANTÓN OJOS DE AGUA
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PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

CANTÓN OJOS DE AGUA, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE,  DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.
11802
MARZO DE 2012.

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
CENTRO ESCOLAR CANTÓN OJOS DE AGUA

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 11,000.00$

C.1.1.1 Modulo de Servicios Sanitarios de 5 unidades con servicio para
discapacitados. 1.0 SG  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES.

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 1,608.00$
C.1.3.1 Conformación de talud y siembra de zacate vetiber. 243.00 m²  $             6.00  $       1,458.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasa para cafetin. 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 35,460.00$
C.1.4.1 Tanque elevado con estructura metálica. 1.0 S.G.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.2 Equipo de bombeo y caseta para cisterna. 1.0 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.3 Piso de concreto para estacionamiento. 100.0 m²  $           30.00  $       3,000.00
C.1.4.4 Rampas de concreto para acceso a Edificios. 54.0 m²  $           30.00  $       1,620.00
C.1.4.5 Rampa de concreto para acceso a Centro Escolar 54.0 m²  $           30.00  $       1,620.00

C.1.4.6 Barandales para rampa de acceso peatonal, de pared de bloque
de concreto. 95.0 ml  $           60.00  $       5,700.00

C.1.4.7 Canaletas de concreto. 92.00 ml  $           30.00  $       2,760.00
C.1.4.8 Aceras exterior de concreto. 230.0 m²  $           30.00  $       6,900.00
C.1.4.9 Cordon - cuneta. 90.0 ml  $           25.00  $       2,250.00
C.1.4.10 Aceras de concreto. 108.0 m²  $           30.00  $       3,240.00
C.1.4.11 Piso de concreto tipo acera (area de juegos). 59.0 m²  $           30.00  $       1,770.00
C.1.4.12 Losa puente para canaleta (L=1.20mts) 9.0 c/u  $           50.00  $          450.00
C.1.4.13 Instalación de porton de acceso peatonal (dos hojas). 1.0 c/u  $         500.00  $          500.00
C.1.4.14 Instalación de portón de acceso peatonal (una hoja). 1.0 c/u  $         150.00  $          150.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 112,580.80$

C.2.1.1 Edificio 1.Dos Aulas. 131.22 m²  $         146.00  $     19,158.12

C.2.1.2 Edificio 2. Dirección, Un Aula, Una bodega de Alimentos, Una
Bodega General. 191.40 m²  $         146.00  $     27,944.40

C.2.1.3 Edificio 3. Cisterna. 78.00 m²  $         200.00  $     15,600.00
C.2.1.4 Edificio 4. Tres Aulas. 211.74 m²  $         146.00  $     30,914.04
C.2.1.5 Edificio 5 Servicios Sanitarios de 8 unidades. 30.45 m²  $         200.00  $       6,090.00
C.2.1.6 Edificio 7. Un Aula. 57.60 m²  $         146.00  $       8,409.60
C.2.1.7 Edificio 8. Cocina Bodega. 27.84 m²  $         146.00  $       4,064.64
C.2.1.13 Instalaciones hidráulicas Edificio 1 (Servicios Sanitarios) 1.00 s.g  $         300.00  $          300.00
C.2.1.14 Instalaciones hidráulicas Edificio 3 (SS Direccion). 1.00 s.g  $         100.00  $          100.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 56,334.30$

C.2.2.1 Reparación de gradas de acceso a cancha de futbol y
construccion de barandal de ladrillo de obra. 1.00 S.G.  $         500.00  $          500.00

C.2.2.2 Reparación de portón de acceso vehicular metalico incluye
pintura. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.3 Construcción de tapadera para cisterna existente, reforzamiento
estructural e impermeabilización 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.4 Limpieza de fosa séptica. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.2.2.5 Construcción de pozo de absorción. 4.00 c/u  $         800.00  $       3,200.00
C.2.2.6 Caja trampa de grasa para cocina bodega. 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.2.2.7 Barandales para gradas hacia cancha. 14.00 ml  $           60.00  $          840.00
C.2.2.8 Resane de aceras. 3,115.43 m2  $           10.00  $     31,154.30
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PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

CANTÓN OJOS DE AGUA, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE,  DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN.
11802
MARZO DE 2012.

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
CENTRO ESCOLAR CANTÓN OJOS DE AGUA

C.2.2.9 Resane de gradas hacia cancha. 55.00 ml  $           10.00  $          550.00
C.2.2.10 Resane de bordillo de aceras, 261.00 ml  $           10.00  $       2,610.00
C.2.2.11 Resane de canaletas existentes 92.00 ml  $           15.00  $       1,380.00
C.2.2.12 Instalaciones hidráulicas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.2.2.13 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $    11,000.00  $     11,000.00
C.2.2.14 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 15,002.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 26.00 c/u  $           75.00  $       1,950.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 736.00 m²  $             7.00  $       5,152.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Bajadas de agua lluvia 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Filtro de grava 1.00 sg  $         200.00  $          200.00

D.0 OTROS. 2,974.23$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       1,903.23

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 302,332.73$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 84,653.16$
COSTO TOTAL 386,985.89$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área:  

Área de construcción: 733.92 m2  
Área de terreno: 3,856.85 m2 aproximadamente (Incluye cancha) 
Escritura ilegible.  

 Forma: Irregular 
 Topografía: Terrazas planas a diferente nivel con cancha de futbol, 

diferencia de nivel aproximadamente de 5.60 m. 
 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 

muy distanciados entre ellos y poca vegetación 
 Entorno inmediato construido: Al norte Cancha de futbol utilizada por 

centro escolar, el resto de colindantes terrenos con vivienda  
 Estado del terreno: 70% encementado y 30% tierra. 

 Obras exteriores y de protección: No hay muros de retención en 
cambio de nivel entre centro escolar y cancha de futbol y tampoco hay 
tapial perimetral en cancha de futbol o barda de protección hacia el lado 
de la quebrada, falta muro en desnivel de acceso principal al Sur que 
colinda con la calle. Los tapiales perimetrales con malla están 
colapsados. Canaletas presentan grietas y salidas de aguas lluvias 
colapsadas, la salida de A.LL. hacia la cancha esta causando erosión en 
el terreno. La tapadera metálica de la cisterna de A.LL. se encuentra en 
mal estado. 

Cancha de futbol sin mantenimiento, al igual que las jardineras. 
El C.E., solo tiene acometida secundaria 120/240v, el tablero general 
es de 8 espacios con 4 ocupados. 
El almacenamiento de agua se hace a través de una cisterna 
construida por la comunidad por lo que no puede garantizarse la 
calidad de la construcción 
El cafetin no cuenta con tuberías para el desague de aguas servidas. 
. 

 Accesibilidad: Cuenta con acceso vehicular y peatonal a través de la 
calle que conduce a la Carretera Panamericana. Los cuales presentan 
problemas por la diferencia de nivel con la calle. 

 
 
 

 La escritura proporcionada por el MINED esta ilegible. No 
inscrita. 

 El área disponible de terreno permite  implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Se deberán construir muros de retención en cambios de nivel 
entre centro escolar -cancha, y entre cancha y quebrada.  

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 

 Reforzar cisterna de A.LL. y construir losa de cubierta para 
sustituir la tapadera metálica que se encuentra en mal estado. 
 

 Construcción de muros perimetrales y tapiales en colindancias. 
construcción de graderíos. conformación de talud y engramado 

 
 Reparación de canaletas y  hay que encausar A.LL.  para evitar 

el terreno se erosione. 
 

 Sellar 2 fosa séptica y foso sumidero. Construcción de fosa 
séptica y pozo sumidero. 

 
 Instalación de tuberías de aguas potable y aguas negras para 

cafetín. 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  8 AÑO 

EDIFICIO 1: 2 Aulas.     1970 
 EDIFICIO 2: Dirección, 1 bodega de alimentos, 1 aula, 1 
bodega general.  1970 

 EDIFICIO 3: cisterna.     1970 

EDIFICIO 4: 3 aulas.     1970 

EDIFICIO 5: Servicios sanitarios 8 unidades   2010 

EDIFICIO 6: Servicios sanitarios 4 unidades   1970 

EDIFICIO 7: 1 aula.     2002 

EDIFICIO 8: Cocina.      2002 
 
Componentes Arquitectónicos:  

 Estado de las edificaciones: 
Edificio 1: Los pisos de las aulas en estado regular teniendo como daño 
una parte del piso se siente hueco, las cubiertas de techo muy 
deterioradas y quebradas, generan goteras, y la estructura de techo esta 
sin mantenimiento, presenta oxido. Hay decoloración de pintura en 
paredes asi mismo hay una pared con grietas, las ventanas estan 
dañadas y con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas 
con oxido. Edificio 2: Los pisos de las aulas en estado regular, las 
puertas mal acabado, presentan oxido, las ventanas estan dañadas y 
con oxido, hay azote del agua, las paredes y estructura metálica se 
encuentran sin pintura, y la estructura de techo presenta oxido. Edificio 3: 
Piso de concreto sin tratar, estructura y cubierta de techos 
completamente deteriorada, con oxido y láminas quebradas. Edificio 4: 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles, con excepción del Edificio 1 que 
requerirá reparaciones en el piso por asentamiento. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 Edificaciones existentes a rehabilitar. 

 Se deben actualizar todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y estandares del MINED y a los avances tecnológicos. 
 

 Cambio de cubiertas. 
 

 Generar accesos.   
 

 Construcción de rampas para mejorar acceso a C.E. 
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Piso de aulas en estado regular, las divisiones interiores son metálicas 
plegables, estas presentan oxido y estan dañadas. Las cubiertas de 
techo muy deterioradas y quebradas, generan goteras, y la estructura de 
techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, las ventanas estan 
deterioradas y algunas con cerramientos mal construidos. Edificio 5: Los 
artefactos sanitarios no funcionan correctamente, el sistema de drenaje 
es de fosa séptica, se observa deficiente el sistema eléctrico, las 
ventanas estan dañadas no tienen vidrio. Edificio 6: Los pisos en estado 
regular, estan con grietas, la cubierta de techo esta colapsada, con 
grietas, quebradas o no hay lámina. Hay decoloración de pintura en 
paredesno hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. 
Estos baños son de foso y la fosa septica esta por colapsar. Edificio 7: 
Las cubiertas de techo esta con grietas, genera goteras, y la estructura 
de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido. Hay decoloración de 
pintura en paredes, las ventanas estan dañadas, con oxido y representan 
un peligro para los estudiantes por la mañana de alambre de puas que 
tiene, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. 
Edificio 8: Los pisos de las cocina en estado regular, las cubiertas de 
techo muy deterioradas y quebradas, generan goteras, y la estructura de 
techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, ambos presentan 
suciedad por humo de cocina de leña. Hay decoloración de pintura en 
paredes, las ventanas están dañadas, con oxido y no son suficientes 
para esta área, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con 
oxido. El sistema hidráulico deteriorado, acera perimetral con grietas. 
 

 Componentes estructurales:  
El Edificio 1 tiene asentamientos en piso. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. De las 
intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad: No tiene CRA, todas las aulas no tienen cielo falso, no hay 
ventiladores, tienen 6 receptáculos con variedad de focos, hay 
alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces de emergencia, ni 
exteriores,  tomas son pocos y sin polarizar. El cafetín se alimenta de un 
toma del C.E.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Artefactos sanitarios no funcionan correctamente, el sistema de drenajes 
es a través de 2 fosas sépticas. Una de ellas ya colapso y la otra esta por 
colapsar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de Servicios Sanitarios de 5 unidades con servicio para 
discapacitados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se remplazará batería de servicios sanitarios en mal estado.. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se 

tienen antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

pequeñas inundaciones en ciertas áreas debido a la poca 
capacidad de las canaletas y salidas de A.LL.. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 

 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 
 

 La obras menores de terracería deben mitigarse mediante 
riegos periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 
 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 

 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 
 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 
entorno. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad.  

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por el cafetin del C.E. se 

evacuan superficialmente. 
 Peligro para las personas que circulan dentro de las 

instalaciones del centro escolar. Al no tener muros de 
retención, el terreno se esta erosionando. 

 La falta de muro en el acceso principal provoca deslaves 
del terreno de la escuela hacia la calle principal. Este 
desnivel provoco cerrar el acceso peatonal al centro 
escolar, actualmente solo se ingresa por el acceso 
vehicular. 

 Peligro para la población estudiantil, ya que en esta zona 
se permite el ingreso a personas ajenas al centro escolar, 
tomando como botadero de basura la quebrada que 
colinda al Norte de la cancha de futbol. Asi mismo es un 
riesgo potencial de accidente de algun estudiante a la 
quebrada. 

 Este salida de aguas lluvias esta  provocando erosión en 
el terreno y se esta conformando un drenaje natural. 

 Debido al colapso de una de las fosas septicas, 8 modulos 
sanitarios de lavar no estan en uso. Generan un ambiente 
insalubre y la contaminación del suelo. Representa un 
riesgo para la circulación de alumnos por la zona de la 
fosa y de la caja resumidero.   

 Generación de malos olores y ambiente insalubre. 
Representa un foco de infección y creación de vectores. 

 
 

 
 

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación de las aguas 
servidas producidas por el cafetín del C.E. 
 

 Diseño de muros de retención. 
 

 Inclusión de muro perimetral en el diseño, asi mismo el 
reforzamiento de tapial perimetral existente. 
 

 Inclusión de diseño de tapial perimetral en cancha de futbol, 
para restringir el paso de personas ajenas al centro escolar y 
mitigar peligro potencial referente a la quebrada. 
 

 Inclusión de diseño de tapial perimetral en cancha de futbol, 
para restringir el paso de personas ajenas al centro escolar y 
mitigar peligro potencial referente a la quebrada. 
 

 Diseñar red de drenaje para aguas lluvias, buscando una 
solución viable que mitigue la erosión del terreno. 
 

 Limpieza de la fosa, demolición y sello de la fosa séptica. 
Construcción de una nueva fosa séptica y conexión de la red de 
dichos servicios sanitarios, a la nueva fosa. 
 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales. 
 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos 
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DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con 

excepción de la intervención en algunos componentes  de 
las construcciones a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos 
para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio 
suficiente como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
  

producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto. 

 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar 
(CDE) y ADESCO. La escuela es visitada por una Promotora 
Social  de la Unidad de Salud. 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE, que 
esta formado por padres de familia, maestros y alumnos.   
 

 Seguridad  
La escuela no cuenta con seguridad. 
Ingreso de jóvenes ajenos al C.E. no se pueden clasificar 
como mareros. En repetidas ocasiones la Escuela ha sido 
saqueada. Recientemente Intento de violación en una alumna. 
 

 Otros. no 

 
El municipio se reporta algunos signos de inseguridad. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

Año de Construcción 1970

Año de Construcción

Localización:  Cojutepeque, Cuscatlán.

Esquema de Ubicación:

1970

Año de Construcción 1970

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintado. Divisiones 
metálicas plegables. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina fibrocemento en combinacion con 
lámina metálica. Cielo Falso no hay. Ventanas: Angular y Ho 1/4, las 
que dan al lado norte, estan selladas con ladrillo de celosia de barro. 
Puertas metálicas. Pasillo de acceso frente a salones con 9 columnas 
de concreto.  

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, pintado. Piso de 
concreto. Techo de estructura de madera y cubierta de lámina 
metálica. Cielo falso no hay. No cuenta con ventanas. Puertas 
metálicas. 

EDIFICIO 1: 2 Aulas. EDIFICIO 2: Dirección, 1 bodega de alimentos, 1 
aula, 1 bodega general. EDIFICIO 3: cisterna. EDIFICIO 4: 3 aulas. 
EDIFICIO 5: Servicios sanitarios 8 unidades. EDIFICIO 6: Servicios 
sanitarios 4 unidades. EDIFICIO 7: 1 aula. EDIFICIO 8: Cocina. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintado. Divisiones de 
ladrillo de barro, hasta techo. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo Falso no 
hay. Ventanas: Angular y Ho 1/4. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintado. Divisiones de 
ladrillo de barro, hasta techo. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo Falso en 
Dirección y bodega de alimentos, malla de Ho 1/4. Ventanas: Angular 
y Ho 1/4. Ventanas en bodega  general, selladas con fibrolit. Puertas 
metálicas y puerta de Dirección puerta defensa.  

1970Año de Construcción

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA

Código: 11802

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Merlyn Roselia Alvarez

2372-5621 / 7769-5196



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI         NO     
Servicio de Internet: SI        NO  X    Observaciones:

Año de Construcción 2002

EDIFICIO 8: Paredes de ladrillo de concreto visto al interior y repellado, afinado y pintado al exterior. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento. Cielo Falso es una malla de Ho 1/4. Ventanas: Angular y Ho 1/4, la mitad de la ventana sellada con bloque de concreto. Puertas 

metálicas.  

2002

Cancha de futbol, canaletas para aguas lluvias, caseta con equipo de bombeo, cisterna, 2 fosas sépticas, tapiales perimetrales, aceras, jardineras, mesas de 
concreto en area de recreo. 

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la Dirección y el servicio es suministrado por CLARO.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta unicamente con dos 
salidas de aguas lluvias una por tuberia de concreto hacia la calle y la otra es por 
medio de terreno natural hacia la cancha de futbol causando erosión en el terreno, 
ambas son insuficientes.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI          NO     

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: CLARO

El sistema actual es a través de 2 fosas sépticas. Una de ellas ya colapso y la otra esta por 
colapsar. El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS y esta colapsado.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA. Solo tienen agua 1 dia a la 
semana o cada 15 días.

Obras exteriores existentes:

SI   X      NO     SI   X      NO     

Descripción Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Descripción Edificio No 7: 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. Inodoros y lavamanos de porcelana. Actualmente estan sin funcionar. fosa séptica 

colapsada.

2010

EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de ladrillo de barro, repellado, afinado y pintado. Piso de concreto. Techo con estructura de paredes mojinete 
y cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas no hay. Puertas metálicas. Inodoros de foso y no hay lavamanos. Actualmente la fosa séptica para etos servicios esta 

por colapsar.

1970

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de concreto visto, pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo Falso 
no hay. Ventanas: Angular y Ho 1/4, y estan reforzadas con alambre de puas. Puertas metálicas, abertura superior de puertas, con angular y Ho 1/4.  

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:



5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Grados por turno:
Matutino:      7 secciones                                                                               Vespertino:    5 secciones
Nocturno:                                                                                                          A distancia:   

9  profesores, incluye directora.
Tiempo Pleno:

7 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Tienda, Cocina, Bodega general, Bodega de alimentos.

Parvularia 4 años (4 alumnos), Parvularia 5 años (14 alumnos), Parvularia 6 años (41 alumnos), 1° grado A (44 alumnos), 2° grado A 
(41 alumnos), 3° grado A (23 alumnos), 3° grado B (21 alumnos),  4° grado A (42 alumnos), 5° grado A (23 alumnos), 5° grado B (22 
alumnos), 6° grado A (29 alumnos) 7° grado A (27 alumnos), 7° grado B (27 alumnos), TOTAL= 358 Alumnos. 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Terrazas planas a diferente nivel con cancha de futbol, diferencia de nivel aproximadamente de 5.60 m.

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Buena

Cambio de nivel entre centro escolar y cancha de futbol, al norte de la cancha de futbol, colinda con una quebrada.

Tapial de ladrillo de barro y reja o malla ciclón sobre tapial. Tapial Sur, postes de concreto con malla ciclón. Cancha no tiene tapial 

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 7 aulas

4. ANALISIS DEL SITIO

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular

89.55m x 28.00m x 11.88m x 84.66m, dimensiones de cancha de futbol: 74.60m x 33.00m

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación



ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y los tuberías de evacuación de las aguas lluvias hacia la calle estan colapsadas, no hay una canalización 
adecuada de las escorrentillas superficiales, nunca se ha limpiado la fosa séptica.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general las instalaciones electricas e hidraulicas estan colapsadas, falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios y en el acceso 
principal al centro escolar. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. Edificio 1: Los pisos de las aulas en estado regular teniendo como daño una parte del piso se siente hueco, 
las cubiertas de techo muy deterioradas y quebradas, generan goteras, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido. Hay decoloración de pintura en paredes asi 
mismo hay una pared con grietas, las ventanas estan dañadas y con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. Edificio 2: Los pisos de las aulas en estado 
regular, las puertas mal acabado, presentan oxido, las ventanas estan dañadas y con oxido, hay azote del agua, las paredes y estructura metálica se encuentran sin pintura, y la 
estructura de techo presenta oxido. Edificio 3: Piso de concreto sin tratar, estructura y cubierta de techos completamente deteriorada, con oxido y láminas quebradas. Edificio 4: 
Piso de aulas en estado regular, las divisiones interiores son metálicas plegables, estas presentan oxido y estan dañadas. Las cubiertas de techo muy deterioradas y quebradas, 
generan goteras, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, las ventanas estan deterioradas y algunas con cerramientos mal construidos. Edificio 5: Los 
artefactos sanitarios no funcionan correctamente, el sistema de drenaje es de fosa séptica y esta esta, se observa deficiente el sistema eléctrico, las ventanas estan dañadas no 
tienen vidrio. Edificio 6: Los pisos en estado regular, estan con grietas, la cubierta de techo esta colapsada, con grietas, quebradas o no hay lámina. Hay decoloración de pintura en 
paredesno hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. Estos baños son de foso y la fosa septica esta por colapsar. Edificio 7: Las cubiertas de techo esta con grietas, 
genera goteras, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido. Hay decoloración de pintura en paredes, las ventanas estan dañadas, con oxido y representan un 
peligro para los estudiantes por la mañña de alambre de puas que tiene, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. Edificio 8: Los pisos de las cocina en estado 
regular, las cubiertas de techo muy deterioradas y quebradas, generan goteras, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, ambos presentan suciedad por humo 
de cocina de leña. Hay decoloración de pintura en paredes, las ventanas estan dañadas, con oxido y no son suficientes para esta área, no hay sistema para drenar aguas lluvias, 
puertas con oxido. El sistema hidraulico deteriorado, acera perimetral con grietas.

OBRAS EXTERIORES: No hay muros de retención en cambio de nivel entre centro escolar y cancha de futbol y tampoco hay tapial perimetral en cancha de futbol o barda de 
proteccion hacia el lado de la quebrada, no hay muro en desnivel de acceso principal al Sur que colinda con la calle. Los tapiales perimetrales con malla estan colapsados. Canaletas 
presentan grietas y salidas de aguas lluvias colapsadas, la salida de A.LL. hacia la cancha esta causando erosión en el terreno. Cancha de futbol sin mantenimiento, al igual que las 
jardineras. 



ESTADO DIMENSIONES 
(M) AREA (M2)

R 16.20x8.10 131.22

R 20.36x9.40 191.40

R 17.00x4.40 78.00

R 24.62x8.60 211.74

M 8.41x6.50x2.90
x4.40x5.51 30.45

M 2.70x2.10 5.67

R 6.40x9.00 57.60

R 6.96x4.00 27.84

R

 $                                -   

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de instalaciones electricas, cambio 
de pisos, ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores. 

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de pisos, 
ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores, limpieza de fosa séptica. 

Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de pisos, 
incluir cielo falso y ventanas, cambio de cubierta y estructura de 
techos, acabados, mantenimiento y pintura en puertas y estructura de 
techos, reparacion de chapas y pasadores, limpieza de fosa séptica. 

Reparación de tapiales y canaletas, construccion de rampas, aceras, 
red hidráulica y eléctrica, construccion de muros de retención, 
limpieza de fosas sépticas.

Reforzamiento estructural, cambio de instalaciones electricas, cambio 
de pisos, ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores. 

Reforzamiento estructural, mantenimiento en piso, cambio de cubierta 
y estructura de techo, acabados, mantenimiento y pintura en puertas, 
reparacion de chapas y pasadores. 

Reforzamiento estructural, cambio de instalaciones electricas, cambio 
de pisos, ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores. 

Edificio 2: Dirección, 1 bodega de alimentos, 1 aula, 1 bodega 

general.

Edificio 7: 1 aula

Edificio 8: Cocina

Edificio 4: 3 aulas

Edificio 5: Servicios sanitarios 8 unidades

Edificio 6: Servicios sanitarios 4 unidades

Obras Exteriores

Edificio 3: cisterna

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: 2 aulas 

Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, ventanas, incluir 
cielo falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y pintura en 
puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y pasadores. 

Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de pisos, 
incluir ventanas, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos, 
reparacion de chapas y pasadores. 



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:
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CAFETERIA

ACCESO PRINCIPAL

AULA 1

PASILLO

HACIA CANTON OJOS DE AGUA

HACIA CARRETERA PANAMERICANA



Hoja No: Edificio: 2 Aulas 

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 2 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 2 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X 13 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo      Madera X Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA

Rubro Estado FisicoÁrea

Se observan algunas grietas, divisiones entre salones, de ladrillo de barro 
hasta techo 
Grietas en piso, zócalo dañado, hay partes que no hay, el piso en esta aula 
esta hueco.
No hay
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polín C (áreas oxidadas)
Pintado y RAP solo en estructura
Existen áreas descascaradas.
No hay
Mal acabado, con óxido. Dimensiones H=2.10m. ancho=1.00m.

No hay
Con óxido
1 pasador por puerta
Ventanas de angular y Ho 1/4, presenta óxido, la malla metálica esta 
cortada, con poco mantenimiento. Dimensiones de ventanas: Tipo A: 
H=1.50m, ancho=2.62m, repisa=1.41m, cantidad= 3; Tipo B: H=1.50m, 
ancho=1.55m, repisa=1.41m, cantidad= 3; Tipo C: H=1.50m, ancho=1.80m, 
repisa=1.41m, cantidad= 7

No hay
Solo para libros de profesores
Faltan alguna luminarias
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1. Este edificio tiene alerta Naranja. 2. El edificio tiene un desnivel en su fundación hacia el norte, este relleno se hizo de piedra. 3. El piso en estas aulas esta hueco y con grietas. 4. Edificio rodeado por canaleta. 5. Por falta de ventanas hay azote 
del agua.



Hoja No:

Edificio: Dirección, 1 bodega de 

alimentos, 1 aula, 1 bodega 

general.

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro X X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape              Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 4 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 3 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 4 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro 16 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP      Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

1. Si hay acera y canaleta perimetral, 2. Por falta de ventanas hay azote del agua, debido a ello, se han sellado algunas ventanas con fibrolit.

Solamente en aula y es para uso de profesores

Pintado y RAP solo en estructura
Hay descascaramiento de pintura. Mitad inferior pintura de aceite y mitad 
superior pintura de agua
No hay
La puerta de la Dirección tiene defensa de hierro con 2 pasadores. 
Dimensiones: H=1.00m, ancho=2.10m
Solo el aula no tiene chapa

No hay
No hay

Las ventanas de aula y bodega general, estan selladas con fibrolit. 
Dimensiones: Tipo A: H=1.50m, ancho=2.37m, repisa=1.54m, cantidad= 8; 
Tipo B: H=1.50m, ancho=0.94m, repisa=1.54m, cantidad= 4; Tipo C: 
H=0.82m, ancho=1.00m, repisa=2.10m, cantidad= 4.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

En Dirección y bodega de alimentos, hay una malla de Ho 1/4, pintada
Dañado (Áreas abiertas). Lámina quebrada. Combinación de tipos de 
lámina para cubrir grietas.
Viga macomber y polín espacial, presentan óxido, corrosión.

3 bisagras por puerta
1 por puerta, se observa oxido

No hay



Hoja No: Edificio: Cisterna

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 3 X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 1 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 4 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1. Hay acera perimetral de concreto, sin mantenimiento. 2. Algunas láminas acanaladas de cubierta, solo estan puesta sobre la estructura de madera, no llevan ninguna sujeción a la estructura. 3. El quipo de bombeo funciona adecuadamente. 3. El 
nivel de piso interior esta aproximadamente 2 mts. abajo del nivel de piso de acera. 4. al lado Oeste, se ubica una pila con 1 lavadero, esta pila mide 1.32m x 1.30m y se abastece por medio de una manguera que sale directo de la red de la cisterna.

Existe 1 chorro que viene directamente de la red de agua potable.
No hay
No hay
No hay

2 por puerta, estan oxidados
Con oxido
No hay
No hay
No hay

1 para cisterna y 2 para caseta de bombeo. Dimensiones: Tipo A= 
H=0.85m, ancho=0.78m, cantidad=1, Tipo B= H=0.80m, ancho=0.66m, 
cantidad=1, Tipo C= H=1.30m, ancho=0.71m, cantidad=1
En puerta de caseta de bombeo

No hay
Lamina acanalada con oxido y algunas láminas quebradas
Madera sin tratar

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

H=1.35

Pintadas y RAP sólo elementos estructurales
Descascaramiento
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: Edificio: 3 aulas

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 3 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 3 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X 15 X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario    Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Si hay acera y canaleta perimetral, 2. Por falta de ventanas hay azote del agua. 3. en pasillo de acceso a aulas, hay un portico conformado por 9 columnas de 0.20m x 0.20m, RAP

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias
No hay
No hay
No hay
No hay

Con oxido, 3 por puerta
Con oxido, 1 por puerta
Algunas ventanas estan selladas con celosia de barro, las ventanas de 
malla presentan oxido. Dimensiones: Tipo A: H=1.52m, ancho=2.74m, 
repisa=1.20m, cantidad=6 ; Tipo B: H=1.57m, ancho=2.05, repisa=1.20m, 
cantidad= 9
No hay
Solamente en aula y es para uso de profesores

Pintado y RAP solo en estructura
Hay descascaramiento de pintura. Mitad inferior pintura de aceite y mitad 
superior pintura de agua
No hay
Mal acabado, con óxido. Dimensiones H=2.10m. ancho=1.00m.
No hay

Hay división metálica (interna) tipo plegable, esta corroida. Paredes con 
grietas

No hay
Combinacion de Lámina metálica acanalada y de fibrocemento, con el 
objetivo de cubrir goteras, No hay cepo en la paredes, laminas con 
huecos, grietas, filtracion de agua.

Viga macomber y polín espacial, presentan óxido, corrosión.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio: Servicios Sanitarios

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 8 X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 8 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 8 X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 7 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X 1 X
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro 7 X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Si hay acera y canaleta perimetral, 2. Cada bateria cuenta con su inodoro y su lavamanos. 3. Estos servicios sanitarios no estan en uso, porque la fosa septica esta colapsada. 

No hay

Forjado, sin azulejo

No hay

No funcionan
No funcionan debido a que la fosa esta colapsada.
No hay
No hay

3 por puerta
Con oxido, 2 por puerta
Ventanas sin vidrio, dimensiones: H=0.40m, ancho=0.80, repisa=1.66m
Con oxido
No hay

Pintado
Mitad inferior pintura de aceite y mitad superior pintura de agua
No hay
Con oxido en parte baja de la puerta, Dimensiones: H=1.90m, 
ancho=0.87m
No hay

Sin cepo
Piso de concreto tipo acera (tiene grietas)
No hay
Con grietas
Viga de concreto con polin espacial con oxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio: Servicios sanitarios

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 4 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 4 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro X X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro 4 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
Directo a fosa septica, que esta por colapsar
No hay
No hay

No hay
No hay

1. Estos servicios sanitarios son un foco de contaminación y creadero de vectores, ya que se encuentran conectados direcctamente a la fosa, y esta rodeado de malos olores. 2. No hay red 
hidráulica. 3. No hay instalación eléctrica. 4. Hay láminas completas, faltantes y dañadas. 5. Las divisiones entre los fosos son de ladrillo, RAP. 6. No hay lavamanos/lavabrazos

2 por puerta
Con oxido, 1 por puerta
No hay
No hay
No hay

No hay acabados

No hay
Con oxido, Dimensiones= H=1.50m, ancho=0.60m
No hay

Piso de concreto tipo acera (tiene grietas)
No hay
Todo esta quebrado y mal instalada
Paredes mojinete

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay

No hay



Hoja No: Edificio: Aula

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro 1 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro 1 X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X 3

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metálico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

3 por puerta
Con oxido

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

1. Si hay acera y canaleta perimetral, 2. Por falta de ventanas hay azote del agua 3. Las ventanas estan reforzadas con alambre de puas, esto representa un peligro para los niños ya que esta aula es para parvularia. 

Con cepo, sobre la puerta hay un hueco que lo cierra una malla de Ho 1/4 
con marco angular, dimensiones: 0.97m x 0.56m

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

Ventana con Angulo y Ho 1/4 con malla de alambre de puas. Dimensiones: 
Tipo A: H=1.44m, ancho=3.06m, repisa=1.23m, cantidad=1; Tipo B: 
H=1.40m, ancho=2.06m, repisa=1.25m, cantidad=2
No hay
Solamente para uso de profesores

Pintado y RAP solo en estructura
Mitad inferior pintura de aceite y mitad superior pintura de agua
No hay

No hay

Viga macomber y polín espacial, presentan óxido.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No: Edificio: Bodega cocina

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro X X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro 1 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro X X

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1. Si hay acera y canaleta perimetral, 2. Al interior hay una pila para el almacenamiento de agua, hay repisas de concreto p ara la cocina, en el pasillo de acceso se ubica la cocina de barro, para cocinar con leña.  3. Las instalaciones electricas estan 
completamente deterioradas. 

Dañada, no funciona
3 por puerta
No hay
Ventana con Angulo y Ho 1/4, la mitad esta sellada con boque. Tambien 
hay unas aberturas con tubo cuadrado sin tratar. Dimensiones: Tipo A: 
H=0.20m, ancho=0.40m, cantidad=4; Tipo B: H=1.60m, ancho=0.20m, 
repisa=1.23m, cantidad=1
No hay
1 pila, para almacenar agua, repisas de concreto para cocinas con leña.

1 grifo, si funciona

Malla de Ho 1/4, con oxido
Presenta grietas y suciedad por el humo de las cocinas
Tubo galvanizado y polín C, presentan óxido.
Pintado en interiores y RAP solo en exteriores
Mitad inferior pintura de aceite y mitad superior pintura de agua
No hay
Presenta oxido.

No hay
No hay

Con cepo, sobre la puerta hay un hueco que lo cierra una malla de Ho 1/4 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS
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Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone X Metalico Otro 1 X Malla deteriorada
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone X Metalico Otro 2 X
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento Otro

Aceras Concreto X Baldosas Otro Hay áreas con grietas, totalmente dañadas.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro
Hay áreas con grietas, totalmente dañadas.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque 
asbesto Otro No hay

Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro X
Para almacenamiento de agua potable, en 
epoca de lluvia, se almacena el agua lluvia.

Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro 1 En funcionamiento
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro 2 Daño en puerta

Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro 2 No ha habido limpieza por lo cual 1 fosa ya 
colapso y la otra esta por colapsar

Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto Baldosas Otro X X

Cancha de tierra, no posee cerca perimetral, 
por lo que permite el paso de personas 
ajenas al centro escolar, asi mismo esta 
coinda con una quebrada y los carres llegan a 
tirar ripio a ella.

Parqueo Concreto X Baldosas Otro X

Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo
X

Manposteria de bloque Otro 2
Colapsada, tiene aproximadamente 5mts de 
profundidad y sus dimensiones son de 1.00m 
x 1.00m

Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro X
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Con grietas
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X Jardineras

 OBSERVACIONES: 
1. El nivel de la cancha esta 5.60 mts. abajo del nivel del centro escolar, lo que provoca areas de terreno suelto. 2. El agua lluvia se maneja por canaletas, los drenajes de la salida de estas aguas hacia la calle, son de concreto 
y se encuentran tapados, una parte del agua lluvia se drena hacia la cancha de futbol, esta por terreno natural, por lo que se esta creando un drenaje natural y erosionando el terreno 2. Una de las fosas septicas esta colapsada 
y la otra esta por colapsar, por lo que se tendra que proceder a la limpieza de ambas fosas. 3. El centro escolar carece de muros de retención, rampas de circulación y mallas o barandas en las áreas con cambios de altura que 
representan riesgo de caídas para los alumnos. 4. La cancha colinda con una quebrada, que actualmente se esta usando como botadero de ripio, esto presenta un problema de ingreso de personas ajenas al centro escolar, y 
un riesgo para la poblacion estudiantil. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

44 X 1 Computadora X

27 X 1 Impresor X

49 X 1 Grabadora X

14 X 1 Amplificador X

44 X 1 DVD X

27 X

49 X

14 X

10 X

10 X

11 3 1 7

1 X

2 X

2 1 1

Mesas bipersonales grandes

Sillas unipersonales grandes

Sillas unipersonales pequeñas

Bancas bipersonales pequeñas

Escritorio secretarial

Mesas bipersonales medianas

Bancas bipersonales medianas

Bancas bipersonales grandes

Archivero

Libreras

Estante metálico

Mesas unipersonales pequeñas

Mesas bipersonales pequeñas

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesas unipersonales grandes



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panoramica de acceso a escuela, acceso peatonal esta sobre  nivel de calle, por ello se usa el acceso vehicular, no 

tiene muros de retención perimetral, esto esta provocando pequeños deslizamientos de tierra hacia la calle

2.0 Vista panporamical oeste del centro escolar, se observa que no hay muro ni tapial perimetral, la cancha 

tiene libre acceso a personas ajenas al centro, se observa la fosa septica que esta colapsada.

3.0 Vista panoramica de acceso al centro escolar, sin muro 

perimetral ni talud definido asi como el tapial con daños en 

malla.

4.0 Vista Norte, colindancia a la cancha de futbol, sin muro 

de retención, el cambio de nivel es de 5.60m. 

Aproximadamente. 

5.0 Canaleta y acera perimatral a edificios, con grietas, esta 

es una de las salidas de A.LL. drena a la cancha, provocando 

una quebrada natural.

6.0 Vista de pared modulo 4, con grietas, sin 

mantenimiento ni acabados.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. CANTÓN OJOS DE AGUA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

7. 0 Vista del edificio ventanas en edificio 7, estas estan 

reforzadas con alambre de puas, presenta oxido, falta 

mantenimiento.

8.0 Vista de ventanas modulo 4, selladas con ladrillo de 

celosia de barro, se observa la acera y plaza con 

grietas.

9.0 Vista interior del piso, con grietas, parte del piso 

del edificio 2 se siente hueco.

10.0 Vista de gradas para accesar a cancha de futbol, 

presenta grietas y deterioro en huella y contra huella.

11.0 Vista interna de edificio 8, techo esta reforzado 

con malla de Ho 1/4, sin mantenimiento, presenta 

oxido al ifual que la estructura de techo.

12.0 Vista de cubierta de techos, presenta grietas y 

láminas quebradas, dejado paso libre a filtración de 

agua. 



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Cantón Ojos de 
Agua, Cojutepeque, Cuscatlán.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, Reparación y Ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENDADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Inexistencia de muros de retención 
en cambio de nivel entre centro 
escolar y cancha de futbol, 
Colindancia Norte, de 
aproximadamente 5.60mts. De 
cambio de nivel.

Peligro para las personas que circulan dentro de 
las instalaciones del centro escolar. Al no tener 
muros de retención, el terreno se esta 
erosionando.

Diseño de muros de retención. 

Inexistencia de muro de retención 
en fachada Sur, acceso principal.

La falta de muro en el acceso principal provoca 
deslaves del terreno de la escuela hacia la calle 
principal. Este desnivel provoco cerrar el acceso 
peatonal al centro escolar, actualmente solo se 
ingresa por el acceso vehicular.

Inclusión de muro perimetral en el diseño, asi mismo el 
reforzamiento de tapial perimetral existente.

Inexistencia de tapial perimetral en 
cancha de futbol o barda de 
proteccion hacia el lado de la 
quebrada.

Peligro para la población estudiantil, ya que en 
esta zona se permite el ingreso a personas 
ajenas al centro escolar, tomando como 
botadero de basura la quebrada que colinda al 
Norte de la cancha de futbol. Asi mismo es un 
riesgo potencial de accidente de algun 
estudiante a la quebrada.

Inclusión de diseño de tapial perimetral en cancha de futbol, para 
restringir el paso de personas ajenas al centro escolar y mitgar 
peligro potencial referente a la quebrada.

Drenaje de agua lluvia hacia la 
cancha de futbol.

Este salida de aguas lluvias esta  provocando 
erosión en el terreno y se esta conformando un 
drenaje natural.

Diseñar red de drenaje para aguas lluvias, buscando una 
solución viable que mitigue la erosión del terreno.

Colapso de fosa séptica Debido al colapso de una de las fosas septicas, 
8 modulos sanitarios de lavar no estan en uso. 
Generan un ambiente insalubre y la 
contaminación del suelo. Representa un riesgo 
para la circulación de alumnos por la zona de la 
fosa y de la caja resumidero.  

Limpieza de la fosa, demolición y sello de la fosa séptica. 
Construcción de una nueva fosa séptica y conexión de la red de 
dichos servicios sanitarios, a la nueva fosa.

Servicios sanitarios de foso Generación de malos olores y ambiente 
insalubre. Representa un foco de infección y 
creación de vectores.

Limpieza de la fosa, demolición y sello de la fosa séptica. 
Construccion de servicios sanitarios de lavar en sustutición de 
los servicios que se estan demoliendo.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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3

Limpieza de la fosa, demolición y 
sello de la fosa séptica. 
Construccion de servicios sanitarios 
de lavar en sustutición de los 
servicios que se estan demoliendo.

6 CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico Una vez

Inclusión de diseño de tapial 
perimetral en cancha de futbol, para 
restringir el paso de personas ajenas 
al centro escolar y mitgar peligro 
potencial referente a la quebrada.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Inclusión de muro perimetral en el 
diseño, asi mismo el reforzamiento 
de tapial perimetral existente.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Centro de Cojutepeque
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

5
Febrero de 2012.

5

Limpieza de la fosa, demolición y 
sello de la fosa séptica. 
Construcción de una nueva fosa 
séptica y conexión de la red de 
dichos servicios sanitarios, a la 
nueva fosa.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Cantón Ojos de Agua.
CDM, MINED y contratista para la construcción  

Diseño de muros de retención. CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a 
estudiantes.

Visual Una vez

Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
Recomendad

osIndicadores Método Frecuencia Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:

Cojutepeque, Cuscatlan.
Area de construccion: 733.92 m2                     Area de terreno: 3,856.85 m2 aproximadamente

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

4
Diseñar red de drenaje para aguas 
lluvias, buscando una solución viable 
que mitigue la erosión del terreno.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

#

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 
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1
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3

4

2

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton El Paraiso



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     10,938.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      8,438.00  $       8,438.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,650.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         900.00  $          900.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 186,676.20$
B.2.1.1 Demolición de piso tipo acera. 339.00 m²  $             2.00  $          678.00
B.2.1.2 Canaletas de concreto. 79.10 ml  $             2.00  $          158.20
B.2.1.3 Demolición de Edificio 2 (4 Aulas Provisionales) 171.00 m²  $      1,000.00  $   171,000.00
B.2.1.4 Demolición de Edificio 3 (Servicio Sanitario existente) 21.00 m²  $         600.00  $     12,600.00
B.2.1.5 Demolición de tapial (Incluye fundaciones) 28.00 ml  $           80.00  $       2,240.00

B.2.2 DESMONTAJES. 404.00$
B.2.2.1 Desmontaje de Tanque de tanque elevado existente 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
B.2.2.2 Desmontaje de Portón metálico (incluye cubierta y estructura) 1.00 SG  $           20.00  $            20.00
B.2.2.3 Desmontaje de cocina existente (incluye mesa de concreto). 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
B.2.2.4 Desmontaje de dos hileras de alambre razor 28.00 ml  $             3.00  $            84.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC.

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 65,000.00$

C.1.1.1 Módulo de 3 Aulas 1.00 SG  $    54,000.00  $     54,000.00
C.1.1.2 Módulo de Cocina 1.00 SG  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.1.3 Servicio Sanitarios de 5 unidades (incluye Servicio Sanitario
para discapacitados) 1.00 SG  $                 -

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,000.00$
C.1.2.1 Construcción de Caseta y equipo de bombeo 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 19,693.00$
C.1.4.1 Construcción de Fosa Séptica 1.00 SG  $                 -
C.1.4.2 Construcción de Pozo de Absorción 1.00 SG  $         800.00  $          800.00
C.1.4.3 Construcción de Cisterna 1.00 SG  $                 -
C.1.4.4 Canaletas de concreto. 79.10 ml  $           30.00  $       2,373.00
C.1.4.5 Aceras de concreto. 28.00 ml  $           30.00  $          840.00
C.1.4.6 Construcción de tapial (Incluye fundaciones) 28.00 ml  $         160.00  $       4,480.00
C.1.4.7 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 SG  $      9,200.00  $       9,200.00
C.1.4.8 Instalaciones hidráulicas exteriores. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PARAÍSO

12389
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6a. CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTÓN EL PARAÍSO

12389
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6a. CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 30,514.00$

C.2.1.1 Edificio 1. Dirección, 2 Aulas y tarima de concreto 209.00 m²  $         146.00  $     30,514.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 5,582.00$

C.2.2.1 Reparación de División de malla ciclón con poste de tubo
galvanizado 179.40 m2  $           30.00  $       5,382.00

C.2.2.2 Reparación de porton de acceso 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
C.2.2.3 Reparacion chancha de B.K.B.  $                 -

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 13,497.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 16.00 c/u  $           75.00  $       1,200.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 521.00 m²  $             7.00  $       3,647.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 25.00 ml  $           30.00  $          750.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

D.0 OTROS. 1,071.00$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 2,371.49$

 $       2,371.49

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 338,025.20$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 94,647.06$
COSTO TOTAL 432,672.26$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/2



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC15 C.E. CANTON EL PARAISO, 

                                                                               SAN SEBASTIAN, SAN VICENTE 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: Área de construcción:   399.77 m2   Área de terreno: 1,218.00 m2 
Escritura no proporcionada por el MINED. 

 Forma: Irregular 
 Topografía: tiene una topografía plana. 
 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 

muy distanciados entre ellos y poca vegetación. 
 Entorno inmediato construido: Vivienda,  
 Estado del terreno: Completamente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección:  

Los tapiales perimetrales se encuentran en buen estado, la estructura del 
tanque elevado y el tanque de plástico se encuentra en mal estado y 
ubicación, las canaletas y aceras se encuentran dañadas, las pendientes 
no funcionan y el agua lluvia queda retenida dentro del Centro Escolar lo 
que provoca inundación en sus patios, corredores, etc. El concreto de la 
cancha de básquet esta deteriorado y una barda de protección de malla 
ciclón ubicada en la cancha se encuentra deteriorada. Este C.E., solo 
tiene acometida secundaria 120v, el medidor esta en poste de 35' con un 
traformador 25 kva de la distribuidora, al frente del C.E, el TG. esta en la 
dirección, no tiene CRA, ni teléfono ni internet. 
 

 Accesibilidad: Al terreno se accede (acceso principal vehicular y 
peatonal ) por calle pavimentada. 

 
 El Terreno esta completamente construido, no puede 

implementarse infraestructura para tiempo pleno. 
 

 Rehabilitar jardineras. 
 

 Determinar la legalidad del terreno (escritura no proporcionada 
por el MINED) 
 

 El tanque sustituirlo por uno metálico.  
 

 Reparación de cancha de BKB. 
 

 Mejorar el sistema de canaletas. 
 
 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES 
CONCLUSIONES  

 
 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  3 AÑO 

EDIFICIO 1: Dirección, 2 Aulas y tarima de concreto.  1971 

EDIFICIO 2:  4 Aulas.     1987 

EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios 6 unidades.   1987 
 
Estado de las edificaciones: 

 Componentes Arquitectónicos:  
Edificio 1: En general el piso del aula se encuentra deteriorado y en buena 
parte levantado, al costado sur del edificio carece de ventanas, solo cuenta 
con malla ciclón y ángulo, que están colocadas justo en el hueco que le 
corresponde a las ventanas, al costado norte las ventanas son de aluminio y 
celosías de vidrio estas se encuentran deterioradas y las defensas de las 
ventanas se encuentran oxidadas, las puertas están despintadas, hay 
descascaramiento y decoloración de pintura en paredes y columnas. las 
aulas tienen divisiones de madera y Plywood en mal estado. Edificio 2: Este 
edificio cuanta con cuatro aulas, la estructura de paredes y divisiones es de 
lamina fibrocemento, sus ventanas y puertas son metálicas, la estructura de 
techos y cubierta de techo se encuentra deteriorada, lo que genera goteras, 
la estructura de techos despintada y oxidada, piso de concreto en mal 
estado. Estas aulas son provisionales y se construyeron después del 
terremoto de 1986, se encuentra en mal estado. Edificio 3: En general el piso 
de los servicios sanitarios se encuentra en regular estado, las cubiertas de 
los techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos 
esta despintada y oxidada, las puertas metálicas están despintadas, hay 
descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Estos Sanitarios son 
de fosa los cuales funcionan desde 1987 y se encuentran a punto de 
colapsar. 

 Componentes estructurales:  
Demolición de tapial de pared de 10 cm inestable y de mala calidad. Reforzar 
tijera de techo. Demolición de piso de concreto dañado. Sustituir polín c por 
viga macomber 

 
 
 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Sin embargo no presentan daños visibles. 
 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 
 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 
 

 Rehabilitación Edificio 1. Dirección, 2 Aulas y tarima de 
concreto. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas, y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 

 Demolición de tapial de pared de 10 cm inestable y de mala 
calidad.  
 

 Demolición de piso de concreto dañado.  
 

 Cambio de cubiertas de techo y reparación de estructuras. 
 

 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias. 
 

 Deben actualizar todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
 

 Las aulas tienen entre 1 ó 2 luces 2x20w a la pared, 
receptáculos con variedad de focos, hay alimentaciones 
aéreas entre módulos, sin luces de emergencia, ni exteriores 
ni en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar. deben 
actualizarse todas.     
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 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las 

edificaciones, fueron construidas entre 1971-1987 y aunque no cumplen 
el reglamento de construcción no presentan mayores daños visibles y 
han respondido a los eventos posteriores a su construcción.  
 

 Electricidad:  
Las aulas tienen entre 1 ó 2 luces 2x20w a la pared, receptáculos con 
variedad de focos, hay alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces de 
emergencia, ni exteriores ni en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar.  
No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es 
deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de interruptores 
y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias. 
 
 Sistema hidráulico sanitario: 

El sistema de aguas lluvias es deficiente y por lo general causan inundación 
en los inviernos, no hay una canalización adecuada de las escorrentillas 
superficiales. 

 

 
 
 
             

 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 
 

 Módulo de 3 Aulas 
 Módulo de Cocina-Bodega 
 Servicio Sanitarios de 5 unidades (incluye Servicio Sanitario para 

discapacitados, fosa séptica, pozo de absorción). 
 Construcción Cisterna, Caseta y equipo de bombeo. Torre con tanque 

elevado. 
 

 
 Se deben remplazar las Aulas provisionales existentes. 

 
 Se debe remplazar la galera que actualmente funciona como 

cocina. 
 

 Se remplazaran los sanitarios de foso que están colapsados. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. Estancamientos que generan 
el medio para el criadero de vectores. 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: demoliciones de edificaciones existentes y de algunos 

componentes  de las construcciones a conservar para su readecuación. 
 Tala de árboles: no esta prevista tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Proponer la construcción de aulas permanentes 
y eliminar aulas provisionales. 

 Diseño del sistema drenaje superficial y salida 
de las aguas lluvias, que evite los 
estancamientos de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 
 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC15 C.E. CANTON EL PARAISO, SAN                    

                        SEBASTIAN, SAN VICENTE 
 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE y los 
padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
En los alrededores del C.E. hay maras. La escuela ha sufrido 
varios robo   
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 4: 

Año de Construcción

Localización:  San Esteban Catarina, San Vicente.

Esquema de Ubicación:

1987

Año de Construcción 1987

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios de foso, paredes de bloque de 
concreto RAP. Piso de cerámica. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento. Puertas metálicas. Enchape de 
azulejo.

Obras exteriores existentes:
Cancha de basquetbol, canaletas para aguas lluvias, torre metálica de 
1.00 mts, tanque plástico, tapiales de ladrillo de bloque, aceras, área 
de juegos y cubierta de cocina. 

EDIFICIO 1: Dirección, 2 Aulas y tarima de concreto. EDIFICIO 2:  4 
Aulas. EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios 6 unidades. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica 
tipo Zimcalum. Ventanas: Aluminio y vidrio y malla ciclón con ángulo. 
Puertas metálicas, balcones de hierro cuadrado y divisiones de 
plywood.  

EDIFICIO 2: Aulas provisionales paredes de Fibrocemento. Piso de 
concreto,  ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica, cubierta 
de lámina fibrocemento, ventanas metálicas y puertas metálicas. 

1971Año de Construcción

Año de Construcción

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON EL PARAISO

Código: 12389

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Luz María Villalobos

2333 9132



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI           NO     

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema es por canaletas y cajas de concreto, se cuenta únicamente con dos 
salidas de aguas lluvias hacia la calle, que están semi obstruidas.
Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI           NO     SI           NO     

Servicio Telefónico: SI        NO      Observaciones: 
Lo suministra Del Sur

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

La Comunidad le suministra el agua a la escuela

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO      Observaciones:

Plana.

Limo arenoso

Buena

No hay

tapial de ladrillo de bloque

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular

42.00x29.00

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar. 

4. ANALISIS DEL SITIO



Grados por turno:
Matutino:      5 secciones                                                                               Vespertino:    2 secciones

Nocturno:                                                                                                           A distancia:   

5 profesores
Tiempo Pleno:

5 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, 1 Bodega, Cocina.

Parvularia (33 alumnos), 1° grado (23 alumnos), 2° grado (15 alumnos), 3° grado (16 alumnos), 4° grado (14 alumnos), 5° grado (12 
alumnos) y 6° grado (10 alumnos)

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y por lo general causan inundación en los inviernos, no hay una canalización adecuada de las 
escorrentillas superficiales.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general el piso del aula se encuentra deteriorado y en buena parte levantado, al costado sur del edificio carece de ventanas, 
solo cuenta con malla ciclón y ángulo, que están colocadas justo en el hueco que le corresponde a las ventanas, al costado norte las ventanas son de aluminio y celosías de 
vidrio estas se encuentran deterioradas y las defensas de las ventanas se encuentran oxidadas, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura 
en paredes y columnas. las aulas tienen divisiones de madera y Plywood en mal estado. Edificio 2: Este edificio cuanta con cuatro aulas, la estructura de paredes y divisiones 
es de lamina fibrocemento, sus ventanas y puertas son metálicas, la estructura de techos y cubierta de techo se encuentra deteriorada, lo que genera goteras, la estructura de 
techos despintada y oxidada, piso de concreto en mal estado. Estas aulas son provisionales y se construyeron después del terremoto de 1986. Edificio 3: En general el piso de 
los servicios sanitarios se encuentra en regular estado, las cubiertas de los techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, 
las puertas metálicas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Estos Sanitarios son de fosa los cuales funcionan desde 1987 y se 
encuentran a punto de colapsar.

5 Aulas.

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

OBRAS EXTERIORES: Los tapiales perimetrales se encuentran en buen estado, la estructura del tanque elevado y el tanque de plástico se encuentra en mal estado y 
ubicación, las canaletas y aceras se encuentran colapsadas, ya que las pendientes no funcionan y el agua lluvia queda retenida dentro del Centro Escolar lo que provoca 
inundación en sus patios, corredores, etc. El concreto de la cancha de básquet esta deteriorado y una barda de protección de maya ciclón ubicada en la cancha se encuentra 
deteriorada.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 8.50x24.50 208.25 m2

M 7.60x22.50 171.00 m2

M 3.80x5.40   20.52 m2

R

 $                              -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Demolición

Rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, canaletas

DemoliciónModulo 2:  4 aulas provisionales

Modulo 3: de servicios sanitarios mixto 1 unidades

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, instalación de cielos 
falsos, instalación de ventanas de aluminio y vidrio, cambio de 
divisiones, y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Modulo 1: 2 aulas + administración
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Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:
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Hoja No:
Edificio: 2 Aulas + 

Administración

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X X X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

Buen estado
La grada final está dañada, no hay zócalo y en general los 
pisos están levantados.
No hay
Buen estado
Buen estado
Regular estado
Existen áreas descascaradas y despintadas.
No hay
Despintadas y Oxidadas
Deterioradas

Al costado norte de aluminio y vidrio en regular estado, al 
costado sur de malla ciclón con Angulo en mal estado
Angular, hierro 1/4 
No hay
Faltan alguna luminarias, placas, tomas, entre otros.
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. Cantón El Paraíso

Rubro Estado FísicoÁrea

No hay

1. Este edificio en términos generales se encuentra en buen estado. Las paredes no presentan fisuras 2. La estructura de techos y la cubierta se encuentra en buen estado. 3. Piso, paredes y pintura de la tarima están en 
mal estado. 4. Hay 2 divisiones de madera en mal estado. 5.  Las puertas son metálicas, y se encuentran despintadas oxidadas no funcionan las chapas solo los pasadores con candado. 6. En la fachada sur no tiene 
ventanas, sino que malla ciclón con ángulo en mal estado, al costado norte si cuenta con ventanas de aluminio y vidrio que requerirán de mejoras. 7. Al costado oriente este edificio tiene un techo agregado en el que 
funciona la cocina.



Hoja No: Edificio: 4 Aulas

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

En su mayoría no funciona

1. Este edificio fue construido provisionalmente después del terremoto de 1986, por lo que sus instalaciones en general se encuentran en mal estado.

Abertura en láminas de puertas

Oxidadas

De lamina de asbesto, en mal estado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón El Paraíso Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Muy mal estado ( Agrietado, levantado y algunas partes 
hundido)

Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebrada.
Polines C, oxidados.



Hoja No:
Edificio: Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro X
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Pasador sencillo / solo interiores

Decoloración en algunas áreas
En los seis servicios sanitarios
Corrosión en parte inferior

1.Estos Sanitarios ya caducaron su vida útil, lo que representa un riesgo a la comunidad estudiantil.

Estos inodoros tienen 25 años de estar funcionando

Láminas quebradas, no hay cepo en la paredes

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Piso cerámico

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón El Paraíso Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X
Despintado oxidado y chapa en 
mal estado

Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro No hay
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento X Otro X Buen estado

Aceras Concreto X Baldosas Otro X
En su mayoría dañadas se 
encuentran reventadas, con 
agujeros.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

En su mayoría dañadas se 
encuentran reventadas, con 
agujeros, las pendientes no 
funcionan. 

Tanque elevado Torre metálica y tanque 
pvc X Torre metálica y tanque asbesto Otro X

La estructura de la torre no es la 
adecuada, así como también el 
tanque, por lo que habrá que 
sustituir.

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Faltan canaletas, malos 
tableros, se inunda, tratar piso

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque X Otro X Deficiente
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro No hay alumbrado exterior

Plazas Concreto X Baldosas Otro X En mal estado, agrietadas, con 
agujeros.

Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro

 OBSERVACIONES: Hay problemas en el invierno se inundan (cancha, canaletas, aceras, por el deficiente sistema hidráulico y las salidas de aguas están tapadas). No cuentan con puerta de acceso 
peatónal.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT.
BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

1 x 1 Televisor a color x

1 x 1 Refrigeradora x

40 x 1 Grabadora x

40 x

28 x

28 x

2 x

2 x

2 x

5 x

5 x

1 x

1 x

Silla unipersonal grande

Mesa unipersonal mediana

Mesa unipersonal grande

Juego de Balancín

Pizarra verde

Escritorio Secretarial

Estante dexión

Marco futbolito madera

Columpio Carrusel

Columpio Tobogán

Campana de Bronce

Silla unipersonal mediana

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Archivador Negro



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON EL PARAISO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Portón de acceso al Centro Escolar, no posee puerta de
acceso peatonal.

Malla ciclón de protección en cancha de Basquetbol
deteriorada

01. Vista panorámica del Edificio considerado en buen estado, con excepción de realizarle cambios de pisos,
colocación de ventanas de aluminio y celosía de vidrio, colocación de cielos falsos, cambios de divisiones
internas, acabados, entre otros.

02. Vista panorámica del edificio de aulas provisionales, paredes y cubierta de asbesto cemento, pisos de
concreto.



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON EL PARAISO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Tarima de concreto (escenario) . Pisos levantados y deteriorados.

Tarima de concreto (escenario) a mejorar.Servicios sanitarios de fosa a punto de colapsar, por los años de funcionamiento.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Canton Veracruz, 
El Rosario, Cuscatlan.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado sur del terreno de la 
escuela la topografia es inclinada, 
con la pendiente al centro escolar, las 
escorrentillas de este sector son 
superficiales, falta estabilizacion del 
suelo y retenciones. 

Erocion del terreno y deslizamientos. Costruccion de muros de retencion y conformacion de taludes con 
zacate vetiber.

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas lluvias, 
que evite los estancamientos de agua.

Al costado norte el terreno de la 
escuela colinda con una quebrada 
seca, con la pendiente a la quebrada. 
El centro escolar evacua las aguas 
lluvias y servidas hacia la quebrada. 
Falta estabilizacion del suelo y 
retenciones.

Erocion del terreno y deslizamientos. Costruccion de muros de retencion y conformacion de taludes con 
zacate vetiber.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1
Costruccion de muros de retencion y 
conformacion de taludes con zacate 
vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Canton Veracruz.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio El Rosario, Departamento de Cuscatlan.
Area de construccion:  528.32 m2                     Area de terreno: 1,859.00 m2
Veracruz, El Rosario.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

2
Costruccion de muros de retencion y 
conformacion de taludes con zacate 
vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       17,088.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    14,588.00  $     14,588.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,894.00$
B.2.1.1 Demolición S.S. existente. 1.00 sg  $         350.00  $          350.00
B.2.1.2 Demolición de cocina bodega. 1.00 sg  $         450.00  $          450.00
B.2.1.4 Demolición de canaletas. 172.00 ml  $             2.00  $          344.00
B.2.1.5 Demolición de cisterna. 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
B.2.1.6 Demolición de gradas de emergencia metálica 1.00 sg  $         150.00  $          150.00
B.2.1.7 Demolición de tapial de bloque de concreto h=3.10m 42.00 ml  $           10.00  $          420.00
B.2.1.8 Demolición de cordón cuneta 42.00 ml  $             3.00  $          126.00
B.2.1.9 Demolición de piso tipo acera 42.00 m2  $             2.00  $            84.00
B.2.1.10 Demolición de fosa séptica 1.00 s.g.  $         300.00  $          300.00
B.2.1.11 Demolición de jardineras. 4.00 c/u  $           80.00  $          320.00
B.2.1.12 Demolición de basurero. 1.00 sg  $         150.00  $          150.00

B.2.2 DESMONTAJES. 170.00$
B.2.2.1 Desmontaje de tanque y estructura metálica 1.00 s.g.  $         150.00  $          150.00
B.2.2.2 Desmontaje de portón de acceso 1.00 c/u  $           20.00  $            20.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 14,000.00$
C.1.2.1 Módulo de caseta y equipo de bombeo. 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.2.2 Módulo de S.S. 1.0 s.g.  $    11,000.00  $     11,000.00
C.1.2.3 Módulo de basurero. 1.0 s.g.  $      1,000.00  $       1,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 8,050.00$
C.1.3.1 Cabezal de descarga. 1.0 c/u  $      1,000.00  $       1,000.00
C.1.3.2 Canaletas. 235.0 ml  $           30.00  $       7,050.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 16,040.00$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto. 42.00 ml  $         160.00  $       6,720.00
C.1.4.2 Aceras 42.00 m2  $           30.00  $       1,260.00
C.1.4.3 Rampa acondicionar espacios 12.00 m2  $           30.00  $          360.00
C.1.4.4 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. MIGUEL ANGEL GARCÍA

11172
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL CALLE PRINCIPAL, COL. JARDINES DE QUEZALTEPEQUE N°1, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. MIGUEL ANGEL GARCÍA
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GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL CALLE PRINCIPAL, COL. JARDINES DE QUEZALTEPEQUE N°1, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

C.1.4.5 Torre y tanque elevado 1.00 s.g.  $      3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.6 Fosa séptica 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.7 Cisterna 1.00 sg  $                 -
C.1.4.8 Instalación eléctrica 1.00 sg  $                 -
C.1.4.9 Portón metálico de acceso peatonal 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 302,964.60$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (12 Aulas). 912.00 m2  $         146.00  $   133,152.00
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (1 Aula ). 61.75 m2  $         146.00  $       9,015.50
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 (1 Aulas ). 68.45 m2  $         146.00  $       9,993.70
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( Biblioteca y dirección). 120.90 m2  $         146.00  $     17,651.40
C.2.1.7  Instalación eléctrica del Modulo 1 (12 Aulas ). 912.00 m2  $         146.00  $   133,152.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 10,350.00$
C.2.2.1 Limpieza y sello de fosa séptica existente. 1.00 s.g.  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.2 Resane piso de cancha de BKB. 600.00 m2  $           15.00  $       9,000.00
C.2.2.3 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00
C.2.2.4 Limpieza final 1.00 sg  $                 -

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. 26,400.00$

C.3.1.1 Rampa segundo nivel 52.80 m2  $         500.00  $     26,400.00

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 17,024.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 22 c/u  $           75.00  $       1,650.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 862 m2  $             7.00  $       6,034.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 48 ml  $           30.00  $       1,440.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 164,880.00$

C.3.7.1
Estructura y cubierta en cancha de B.K.B. para la cancha de
16x31 m. 1.00 s.g.  $  100,000.00  $   100,000.00

C.3.7.2 Módulo de cocina tiempo pleno 1.00 m2  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.3 Módulo de comedor tiempo pleno 1.0 s.g.  $    41,000.00  $     41,000.00
C.3.7.4 Módulo de estacionamiento. 296.0 m2  $           30.00  $       8,880.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3
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 $          755.25 755.25$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 584,386.85$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 163,628.32$
COSTO TOTAL 748,015.17$
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC22 C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA 

                                                                               QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: de construcción 797.90 m2        de terreno: 2,982.00 m2 
Escritura de donación a favor del Estado de El Salvador, para servicios 
del Ministerio de Educación, no inscrita. 
 

 Forma: irregular 
 

 Topografía: totalmente plano 
 

 Arborización: Poca vegetación (jardineras) mínima cantidad de Arboles 
ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca 
vegetación y por la época muchos sin follaje. 
 

 Entorno inmediato construido: Vivienda 
 

 Estado del terreno: Completamente pavimentado. 
 

 Obras exteriores y de protección:  
1. Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente 
hacia el exterior. 3. Cuentan con servicio deficiente en cuanto a presión 
de agua de ANDA, la cual se almacena en una cisterna de poca 
capacidad y la bomba está inservible, el tanque elevado está inservible y 
sin uso ya que no hay manera de hacer llegar el agua a él por los 
problemas anteriormente mencionados, y con la baja presión de agua de 
ANDA no permite que el agua llegue a los servicios sanitarios los cuales 
se encuentran en el extremo opuesto, 
2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen suficiente área 
para evacuar eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación 
3. Se carece de rampas de circulación interior, para accesar a todos los 
edificios que conforman el centro escolar. 
4. Este C.E., solo tiene acometida secundaria 120/240v, el tablero 
general esta en el Modulo de Dirección, no tiene CRA pero hay internet 
inalámbrico. 
5. Cuentan con servicio deficiente en cuanto a presión de agua de 
ANDA, la cual se almacena en una cisterna de poca capacidad y la 
bomba está inservible. El tanque elevado está inservible y sin uso ya que 
no hay manera de hacer llegar el agua a él por los problemas 
anteriormente mencionados, y con la baja presión de agua de ANDA no 
permite que el agua llegue a los servicios sanitarios los cuales se 
encuentran en el extremo opuesto. Actualmente para resolver el 
problema de la llegada de agua a los sanitarios se han visto en la 
necesidad de tomar agua de la red de la escuela vecina, en la cual hay 
buena presión de agua, colocando un chorro y conectando una tubería 
hacia los sanitarios. 
Tienen fosa séptica pero no saben si tienen pozo de absorción. 
 

 Accesibilidad:  
Acceso al Centro escolar peatonal y vehicular a través de calle de tierra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 El terreno pertenece al Estado de El Salvador, existe escritura 
de donación sin inscripción. 

 El Terreno presenta condiciones para poder implementarse 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Instalar un nuevo tanque y una bomba, para resolver el 
problema de la llegada de agua a los sanitarios  

 Las aguas residuales de la cocina a construir deberán ser 
llevadas a la fosa séptica, previo al paso de una trampa de 
grasas.  

 Las aguas lluvias recogidas en las canaletas deberán invertir 
su pendiente para poder descargarlas a la quebrada con un 
cabezal. 

 Demolición de Cisterna y construcción de nueva que incluya 
tanque elevado, equipo de bombeo, caseta. 

 Se deberán demoler aceras, canaletas, cordones y pisos. 

 Reparación y construcción de aceras, canaletas, cordones y 
pisos. 

 Deben actualizarse todas estas instalaciones a las normas,   a 
los estandares del MINED y a los avances tecnológicos. 

 Reforzar tapial norte y hacer juntas. Reparar tapial sur y oriente 
por mal detallado en contrafuerte.  

 Se hace necesario instalar un nuevo tanque y una bomba;  

 Las aguas residuales de la cocina a construir deberán ser 
llevadas a la fosa séptica, previo al paso de una trampa de 
grasas.  

 Las aguas lluvias recogidas en las canaletas deberán invertir 
su pendiente para poder descargarlas a la quebrada con un 
cabezal. 
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EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  6 AÑO 

EDIFICIO 1: Edificio de 12 aulas   1989 

EDIFICIO2: 1 Aula.     1989 

EDIFICIO 3: 1 Aula.      1991 

EDIFICIO 4: Dirección, Biblioteca.   1991 

EDIFICIO 5: Cocina, Bodega.      1991 

EDIFICIO 6: Servicios sanitarios: 15 unidades.  1991 
   

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Edificio de 
dos niveles. Paredes de ladrillo de concreto visto pintadas hay paredes 
despintadas y descascaradas. No posee cepos ni cielo falso. Techo de 
estructura metálica polines espaciales y vigas macomber sin 
mantenimiento. Cubierta de lámina fibrocemento deterioradas existe 
filtración de agua. No posee ventanas, lo que permite en época lluviosa 
que el agua azote a las aulas. En los huecos de las ventanas están 
colocados marcos angulares y cuadricula metálica de varilla, las cuales 
se encuentran despintadas y en muchos casos cortadas. Aula de 
computo ventanas de aluminio y vidrio en buen estado. Puertas 
metálicas despintadas y presentan marcas de oxido, chapas no 
funcionan y los pasadores en mal estado. Modulo de gradas piso de 
concreto desgastadas. Todos los barandales metálicos se encuentran 
deteriorados, oxidados y a punto de colapsar, incluyendo las gradas de 
emergencia ubicadas a los costados del edificio. Divisiones de plywood 
de las aulas deterioradas. En el entrepiso se han alojado nidos de 
pájaros dañando la bovedilla liviana de durapas. EDIFICIO 2:Paredes de 
ladrillo de barro visto despintadas y con oquedades. sin cepos. Piso y 
zócalo de ladrillo cemento deteriorados. Techo de estructura metálica 
polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina fibrocemento 
deteriorada, existe filtración de agua. Ventanas: no posee y en los 
huecos de las ventanas están colocados marcos angulares y cuadricula 
metálica de varilla despintadas y oxidadas, lo que permite en época 
lluviosa el azote del agua. Puerta despintada y presenta marca de oxido, 
pasadores de puerta metálica despintada en mal estado, la chapa no 
funciona. EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto despintadas y 
con oquedades. sin cepos. Piso y zócalo de ladrillo cemento 
deteriorados. Techo de estructura metálica polines espaciales sin 
mantenimiento. Cubierta de lámina metálica, el alero es demasiado 
grande lo que permite que el viento levante la lamina, la lamina esta 
colocada con tramos por ser polín espacial, por lo que existe filtración de 
agua. Ventanas: no posee y en los huecos de las ventanas están 
colocados marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas 
y oxidadas. Puerta metálica despintada y con marca de oxido, pasadores 
de puerta en mal estado, la chapa no funciona. EDIFICIO 4: Paredes de 
ladrillo de barro visto, despintadas y con oquedades. sin cepos. Piso y 
zócalo de ladrillo cemento deteriorados. Techo de estructura metálica 
polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina metálica 
(biblioteca) y cubierta de lamina fibrocemento (dirección) deterioradas 
existe filtración de agua. Enrejado bajo techo de hierro de 3/8 sin 
mantenimiento. Ventanas de aluminio y vidrio en regular estado. 
Balcones de marco angular y cuadricula metálica de varilla despintados y 
oxidados. Puertas metálicas despintadas y con marca de oxido. Puertas 
interiores de plywood podridas.  EDIFICIO 5: Cocina y bodega no 
cumplen con las condiciones mínimas necesarias para el buen 
funcionamiento, ya que son construcciones de servicios sanitarios 
adecuados a Cocina y bodega.Paredes de bloque de concreto 
despintadas y descascaradas. Piso de ladrillo de cemento deteriorados, 
llenos de grasa. Techo de estructura metálica sin mantenimiento. 
Cubierta de lámina fibrocemento deterioradas existe filtración de agua. 
Ventanas: cocina de lamina lisa despintadas y presentan marcas de 
oxido. Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido. EDIFICIO 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986.  

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 Rehabilitaciones de edificaciones existentes. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 

 Demolición de edificio de S.S. y bodega cocina. 

 Demoler escaleras a 2do nivel por ser inestables. 

 Dar mantenimiento a la estructura metálica del techo. 
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6: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto, repelladas, 
afinadas y pintadas agrietadas, despintadas y con oquedades. Piso de 
ladrillo cemento deteriorado. Techo de estructura metálica sin 
mantenimiento y cubierta de lámina fibrocemento deterioradas, existe 
filtración de agua. No posee ventanas, en los huecos de las ventanas 
están colocados marcos y enrejado de tubo cuadrado industrial. Puertas 
metálicas en completo deterioro. Inodoros de porcelana sucios y en 
algunos casos quebrados. Urinario enchapado de azulejo en mal estado. 
Bebederos y lavabrazos enchapados de azulejo uno deteriorado no 
funciona y otro en funcionamiento pero deteriorado. 
 

 Componentes estructurales:  
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 

antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. De las 
intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad:  
Todas las aulas tienen 4 luces de 2x40w, receptáculos con variedad de 
focos, hay alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces de 
emergencia en las aulas, ni exteriores ni en pasillos, tomas son pocos, 
deficientes y sin polarizar. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
La baja presión de agua de ANDA no permite que el agua llegue a los 
servicios sanitarios los cuales se encuentran en el extremo opuesto. Para 
resolver el problema se han visto en la necesidad de tomar agua de la 
red de la escuela vecina, en la cual hay buena presión de agua, 
colocando un chorro y conectando una tubería hacia los sanitarios; 
tienen fosa séptica pero no saben si tienen pozo de absorción. 
Las aguas residuales de la cocina se evacuan en forma superficial. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

                   
 
  
 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de caseta con ecquipo de bombeo. 
 Modulo de servicio sanitario 5 Unidades 
 Modulo de Basurero 

Tiempo Pleno  
 Modulo cocina (tiempo pleno) 
 Comedor (tiempo pleno) 
 Estructura y cubierta en cancha 
 Estacionamiento 

 
 

 

 Demolición de Batería de Servicios sanitarios existente. 

 Demolición de Cocina Bodega. 

 Rehabilitación de Módulos Existentes 1,2,3 y 4. 

 Rampa para accesar a Edifi. de dos niveles. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: cerca del centro escolar hay una quebrada, pero hasta el momento 

no se han presentado antecedetes de inundaciones o desbordamientos. 
  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Generación de lodo en invierno y erosión del terreno por el estancamiento 

del agua. 
 Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores. 
 Producción de malos olores y medio para el crecimiento de vectores, y 

contaminación a las calles aledañas al centro escolar. 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: no están previstas perforaciones de suelo. 
 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 

significativos. 
 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 

partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Las aguas lluvias recogidas en canaletas deberán de 
invertir su pendiente para poder descargarlas a la 
quebrada ubicada atrás del centro escolar y construir un 
cabezal de descarga. 

 Diseño del sistema drenaje y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua. 

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación de las 
aguas servidas producidas por la cafetería del C.E. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos 
sólidos para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e 
inclusión de reductores de velocidad.  
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar, Comités de estudiantes 
 

 Comunicación 
No hay coordinación con otras organizaciones, ni con 
instituciones. 
 

 Seguridad  
Reportan antecedentes de robo en la escuela, presencia en el 
entorno de maras, ventas de drogas, Antecedentes de hechos 
violentos asesinatos cerca de la escuela. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. sin cepos. Piso 
y zócalo de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica polines 
espaciales. Cubierta de lámina metálica. Ventanas: no posee. En los 
huecos de las ventanas están colocados marcos angulares y 
cuadricula metálica de varilla. Puerta metálica.  

1991

Año de Construcción 1989

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. sin cepos. Piso 
y zócalo de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica polines 
espaciales. Cubierta de lámina metálica (biblioteca) y cubierta de 
lamina fibrocemento (dirección). Enrejado bajo techo de hierro de 3/8. 
Ventanas de aluminio y vidrio. Balcones de marco angular y cuadricula 
metálica de varilla. Puertas metálicas. Puertas interiores de plywood.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA

Código: 11172

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Sandra Marina Paz de Lemus

2310 2736 / 7643 6980

Localización:  La libertad, Quezaltepeque

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 1: Edificio de 12 aulas. EDIFICIO2: 1 Aula. EDIFICIO 3: 1 Aula. 
EDIFICIO 4: Dirección, Biblioteca. EDIFICIO 5: Cocina, Bodega. 
EDIFICIO 6: Servicios sanitarios: 15 unidades. 

EDIFICIO 1: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de concreto 
visto pintadas. No posee cepos ni cielo falso. Techo de estructura 
metálica polines espaciales y vigas macomber. Cubierta de lámina 
fibrocemento. No posee ventanas. En los huecos de las ventanas están 
colocados marcos angulares y cuadricula metálica de varilla. Aula de 
computo ventanas de aluminio y vidrio en buen estado. Puertas 
metálicas. Modulo de gradas piso de concreto. Todos los barandales 
metálicos, incluyendo las gradas de emergencia ubicadas a los 
costados del edificio. Divisiones de plywood de las aulas. El entrepiso 
es de bovedilla liviana de durapas. 

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. sin cepos. Piso 
y zócalo de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica polines 
espaciales. Cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas: no posee. En 
los huecos de las ventanas están colocados marcos angulares y 
cuadricula metálica de varilla. Puerta metálica.  

1989Año de Construcción

Año de Construcción 1991

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5: Paredes de bloque de concreto pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas: cocina 
de lamina lisa, bodega no posee ventanas. Puertas metálicas. 

1991

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

Presenta problemas en canaletas y hay áreas encementadas que no presentan 
pendiente para drenar, lo cual conlleva a un estancamiento del agua en época 
lluviosa.

Año de Construcción

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:

EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta 
de lámina fibrocemento . Ventanas: no existen, en los huecos de las ventanas están colocados marcos y enrejado de tubo cuadrado industrial. Puertas metálicas. 
Inodoros de porcelana. Urinario enchapado de azulejo. Bebederos y lavabrazos enchapado de azulejo.

1991

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema sistema actual es a través de fosa séptica, la cual nunca ha sido limpiado, por lo que 
el sistema esta a punto de colapsar. 

El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, 
se encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico 
según se fueron construyendo, solamente el Centro de Computo esta en buen 
estado.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existe conexión a internet en el Centro de Computo.

Cancha de basquetbol, bebederos, canaletas para aguas lluvias, aceras, jardineras, estructura metálica y tanque de PVC, basurero, cisterna, caseta de planta de 
bombeo, fosa séptica, portón de acceso metálico

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI            NO     SI           NO     
SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.



Aulas, Centro de computo, Aula de apoyo pedagógico, Dirección, Biblioteca, Servicios Sanitarios, Cocina, Bodega, Basurero.

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Terreno totalmente plano, zona urbana

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo arenoso

12 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula de apoyo pedagógico

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Accesibilidad:

Irregular

71.00 x 42.00

Poca vegetación (jardineras) mínima cantidad de Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la 
época muchos sin follaje.

Forma del terreno:

Kínder (20 alumnos matutino) (20 alumnos matutino) Parvularia (26 alumnos vespertino) 1°grado (24 alumnos matutino) (23 alumnos 
vespertino) 2°grado (27 alumnos matutino) (13 alumnos vespertino) 3°grado (24 alumnos matutino) (16 alumnos vespertino) 4°grado (24 
alumnos matutino) (12 alumnos vespertino) 5°grado (25 alumnos matutino) (13 alumnos vespertino) 6°grado (32 alumnos matutino) 7°grado (24 
alumnos matutino) (25 alumnos matutino) 8°grado (40 alumnos matutino) 9°grado (36 alumnos matutino) 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Accesible a todo tipo de vehículo

Ninguno

Tapiales de bloque de concreto.

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Grados por turno:
Matutino:      12 secciones                                                                               Vespertino:    6 secciones
Nocturno:                                                                                                         A distancia:   

16 profesores

Tiempo Pleno:

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES



OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha con grietas, tableros con marcas de óxido; canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro
están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas. Basurero: puerta presenta óxido, hay filtraciones de agua por el techo.
Jardineras en mal estado. caseta de equipo de bombeo en regular estado, la bomba esta inservible. Estructura metálica de tanque elevado requiere de mantenimiento. Tanque elevado
inservible sin uso. Cisterna con poca capacidad de la requerida por la población estudiantil. Portón de acceso despintado y oxidado, la chapa en mal funcionamiento y los pasadores sin
mantenimiento. 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de concreto visto pintadas hay paredes
despintadas y descascaradas. No posee cepos ni cielo falso. Techo de estructura metálica polines espaciales y vigas macomber sin mantenimiento. Cubierta de lámina fibrocemento
deterioradas existe filtración de agua. No posee ventanas, lo que permite en época lluviosa que el agua azote a las aulas. En los huecos de las ventanas están colocados marcos
angulares y cuadricula metálica de varilla, las cuales se encuentran despintadas y en muchos casos cortadas. Aula de computo ventanas de aluminio y vidrio en buen estado. Puertas
metálicas despintadas y presentan marcas de oxido, chapas no funcionan y los pasadores en mal estado. Modulo de gradas piso de concreto desgastadas. Todos los barandales
metálicos se encuentran deteriorados, oxidados y a punto de colapsar, incluyendo las gradas de emergencia ubicadas a los costados del edificio. Divisiones de plywood de las aulas
deterioradas. En el entrepiso se han alojado nidos de pájaros dañando la bovedilla liviana de durapas. EDIFICIO 2:Paredes de ladrillo de barro visto despintadas y con oquedades. sin
cepos. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorados. Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina fibrocemento deteriorada, existe filtración
de agua. Ventanas: no posee y en los huecos de las ventanas están colocados marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y oxidadas, lo que permite en época
lluviosa el azote del agua. Puerta despintada y presenta marca de oxido, pasadores de puerta metálica despintada en mal estado, la chapa no funciona. EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo
de barro visto despintadas y con oquedades. sin cepos. Piso y zócalo de ladrillo cemento deteriorados. Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de
lámina metálica, el alero es demasiado grande lo que permite que el viento levante la lamina, la lamina esta colocada con tramos por ser polín espacial, por lo que existe filtración de
agua. Ventanas: no posee y en los huecos de las ventanas están colocados marcos angulares y cuadricula metálica de varilla despintadas y oxidadas. Puerta metálica despintada y
con marca de oxido, pasadores de puerta en mal estado, la chapa no funciona. EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, despintadas y con oquedades. sin cepos. Piso y zócalo
de ladrillo cemento deteriorados. Techo de estructura metálica polines espaciales sin mantenimiento. Cubierta de lámina metálica (biblioteca) y cubierta de lamina fibrocemento
(dirección) deterioradas existe filtración de agua. Enrejado bajo techo de hierro de 3/8 sin mantenimiento. Ventanas de aluminio y vidrio en regular estado. Balcones de marco angular y
cuadricula metálica de varilla despintados y oxidados. Puertas metálicas despintadas y con marca de oxido. Puertas interiores de plywood podridas. EDIFICIO 5: Paredes de bloque de
concreto despintadas y descascaradas. Piso de ladrillo de cemento deteriorados, llenos de grasa. Techo de estructura metálica sin mantenimiento. Cubierta de lámina fibrocemento
deterioradas existe filtración de agua. Ventanas: cocina de lamina lisa despintadas y presentan marcas de oxido. Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido. EDIFICIO 6: 
Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto, repelladas, afinadas y pintadas agrietadas, despintadas y con oquedades. Piso de ladrillo cemento deteriorado. Techo de
estructura metálica sin mantenimiento y cubierta de lámina fibrocemento deterioradas, existe filtración de agua. No posee ventanas, en los huecos de las ventanas están colocados
marcos y enrejado de tubo cuadrado industrial. Puertas metálicas en completo deterioro. Inodoros de porcelana sucios y en algunos casos quebrados. Urinario enchapado de azulejo
en mal estado. Bebederos y lavabrazos enchapados de azulejo uno deteriorado no funciona y otro en funcionamiento pero deteriorado. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con red de tuberías
de los servicios sanitarios a la fosa séptica. la fosa séptica nunca ha sido limpiada y se desconoce si cuenta con pozo de absorción. El sistema de aguas lluvias presenta daños ya que
las canaletas de evacuación están agrietadas, y no hay una función o una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales. Las aguas servidas del cafetín son evacuadas sin
ningún tratamiento hacia la calle.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: No hay iluminación exterior a las aulas y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias. En general el sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 48.00 x 9.50 456.00 m2

R 9.50 x 6.50 61.75 m2

 R  7.40 x 9.25 68.45 m2

R 9.30 x 13.00 120.90 m2

M 12.00 x 4.00 48.00 m2

R 6.50 x 4.00   4.00 
x 4.20 42.80 m2

R

 $                             -   

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos y instalación de
cielos falsos, limpieza y pintura de estructura de techos, y mantenimiento
de puertas, colocación de cepos, instalación de ventanas de aluminio y
vidrio, limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de nuevo
sistema eléctrico, generación de rampa de acceso al edificio de dos
niveles, cambio de piso y reparación completa del sistema eléctrico,
aislamiento térmico y acabados.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1:  Edificio de 12 aulas

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Restauración del sistema hidráulico ( canaletas, aceras y salidas de aguas 
lluvias), restauración de gradas, mantenimiento de torre de tanque 
elevado, sustitución de tanque, reforzamiento de tapiales, mantenimiento 
de portones, rehabilitación de concreteado de cancha de BKB, generación 
de rampas de circulación en todo el centro escolar, demoler cisterna 
existente y construcción de nueva cisterna, adquirir equipo de bombeo 
para cisterna, instalación de luminarias en exteriores.

Demolición y construcción de cocina bodega
Demolición y construcción de modulo de servicios sanitarios incluyendo 
para minusválidos

Obras Exteriores

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y
pintura de estructura de techos, instalación de cielos falsos y
mantenimiento de puerta, colocación de cepos, instalación de ventanas de
aluminio y vidrio, limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de
nuevo sistema eléctrico, construcción de rampa de acceso al aula, cambio
de piso y reparación completa del sistema eléctrico, aislamiento térmico y
acabados.

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y
pintura de estructura de techos, instalación de cielos falsos y
mantenimiento de puerta, colocación de cepos, instalación de ventanas de
aluminio y vidrio, limpieza, pintura y reparación de balcones, instalación de
nuevo sistema eléctrico, construcción de rampa de acceso al aula, cambio
de piso y reparación completa del sistema eléctrico, aislamiento térmico y
acabados.

Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos, limpieza y
pintura de estructura de techos, instalación de cielos falsos y
mantenimiento de puertas metálicas, colocación de cepos, cambio de
puertas interiores de plywood, limpieza, pintura y reparación de balcones,
instalación de nuevo sistema eléctrico, construcción de rampa de acceso al 
edificio, cambio de piso y reparación completa del sistema eléctrico,
aislamiento térmico y acabados.

 Modulo 2: 1 Aula

 Modulo 3: 1 Aula. 

 Modulo 4: Dirección, Biblioteca. 

 Modulo 5: Cocina, Bodega. 

 Modulo 6: Servicios sanitarios: 15 unidades.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: 1 Edificio: 12 Aulas

de __6__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso X Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X

Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Solo el centro de computo posee cielo falso, el entrepiso 
esta totalmente deteriorado, ya que en la bovedilla se 
alojan nidos de pájaros.
Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura
20% RAP, solamente en nervios y soleras
Partes despintadas y descascaronadas

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____ ______ De dos Niveles:____X______ Otro tipo:___________C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA

Rubro Estado FísicoÁrea

Despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Deterioradas no funcionan con acepción del centro de 
computo

En su mayoría deteriorados

En el centro de computo las ventanas son de celosía de 
vidrio + defensas, que se encuentran en buen estado, el 
resto de aulas del edificio no posee ventanas, sino que 
marcos de ángulo con malla metálica.

Solo en centro de computo

Observaciones Generales: En este edificio se deberá de generar rampas para accesar al segundo nivel, se deberán de demoler las escaleras de emergencia al 2° nivel, por ser 
inestables y encontrarse oxidadas



Hoja No: 2 Edificio: 1 Aula

de __6__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X

Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metálica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con sócalo, restitución de ladrillo de cemento

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

En su mayoría deteriorados

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

20% RAP, solamente en nervios y soleras

Partes despintadas y descascaronadas

Despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación

Deterioradas no funcionan 

Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y 
oxidados



Hoja No: 3 Edificio:

de __6__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

20% RAP, solamente en nervios y soleras
Partes despintadas y descascaronadas

Despintadas y en las partes de abajo presentan oxidación
Deterioradas no funcionan 

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con zócalo, restitución de ladrillo de cemento

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

En su mayoría deteriorados
Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y 
oxidados



Hoja No: 4

Edificio: 

Biblioteca 

Dirección

de __6__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metálica X Madera X Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con zócalo, restitución de ladrillo de cemento

Enrejado de hierro de 3/8, aplicarle pintura
Sin cepo, cubierta con goteras, biblioteca lamina metálica, 
Dirección lamina de asbesto
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

En su mayoría deteriorados
Limpieza y cambio de partes deterioradas
Marcos de ángulo con malla metálica, despintados y 
oxidados

20% RAP, solamente en nervios y soleras

Partes despintadas y descascaronadas

Puertas metálicas, despintadas y en las partes de abajo 
presentan oxidación, puertas interiores de plywood 
deterioradas
Deterioradas no funcionan 



Hoja No: 5
Edificio: Cocina 

Bodega

de __6__hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera X Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 

Paredes pintadas

Paredes despintadas

Despintadas y oxidadas
No funcionan

Sin zócalo

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

Iluminación deficiente en espacios

Ventanas de cocina lamina metálica

1. Cocina y bodega no cumplen con las condiciones mínimas necesarias para el buen funcionamiento, ya que son construcciones de servicios sanitarios adecuados a Cocina y 
bodega. Demolición.



Hoja No: 6

Edificio: 

Servicios 

Sanitarios

de __6__hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X

Puertas Metálica X Madera Otro
X

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro X X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro X X

Observaciones Generales: Debido al deterioro que presentan los servicios sanitarios, estos deberían de ser demolidos. También las tuberías no funcionan.

Forjado tipo pila
Deteriorados

Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA Número de Edif.:  De un Nivel:______X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No funciona
No funciona a través de manguera conectan
A fosa séptica, se desconoce si es de cemento o PVC

2 por puerta

Bebederos y labrabazos
Puertas metálicas, despintadas y en las partes de abajo 
presentan oxidación

Presentan fisuras

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Despintados y oxidados
Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento X Otro X

Reforzar el tapial en la zona 
norte, hacer juntas de 
dilatación, reparar al lado sur y 
oriente por mal detallado de 
contrafuerte,

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Canaletas con poca capacidad, 
esto provoca inundaciones en 
cancha y otras zonas, en época 
lluviosa

Tanque elevado Torre metálica y tanque pvc X Torre metálica y tanque asbesto Otro X

La torre necesita 
mantenimiento, tanque elevado 
no funciona por lo que habría 
que sustituirlo

Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro X Sustituirla
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba X Otro X No funciona sustituirla
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque X Otro X Acondicionarla
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Nunca ha sido limpiada
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro Se desconoce si tiene
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Pisos deteriorados

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Deteriorados
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro
Plazas Concreto X Baldosas Otro X
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X 3 jardineras rectangulares, a 
reconstruir

Observaciones Generales:
1. Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior. 2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen suficiente área para evacuar 
eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación 3. Se carece de rampas de circulación interior, para accesar a todos los edificios que conforman el centro escolar. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO
67 x 1 Podio x
90 x 1 Pedestal cuello de cisne x
6 x 1 Pedestal tipo tripode x

140 x 1 Oasis x
86 x 1 Microscopio MFL-02 x
84 x 2 Radio grabadora Sony CFD x
20 x 1 Microfono Tech twm 322 x
89 x 1 Consoladora Behringer ub 32fx x
7 x 1 Computadora NOC x

28 x 1 Televisor LG 21" x
5 x 1 CPU LG x

10 x 1 CPU Orange x
2 x 1 Monitor LG x
6 x 1 Monitor Orange x
3 x 1 Teclado LG x

22 x 1 Teclado Orange x
10 x 1 Mouse LG x
21 x 1 Mouse Omega x
40 x 1 Bocinas LG x
20 x 1 Bocinas Orange x
6 x 1 UPS Power Station x

18 x 1 Fotocopiadora Minolta Bizhud160 x

18 x 1 Impresor Canon Ip600 x
1 DVD Philips dup 3005 x

CANT. BUENO REGULAR MALO 1 Bafle Peavey sp-5 x
1 x 1 Bafle Peavey sp-6 x
5 4 1 1 Cafetera West Bend x

5 x 2 Radio grabadora Sony CFD-503 x

5 x 1 Proyector EPSON 260D x

5 x 1 Microfono Inalambrico Magneties x

5 x 1 Cocina de 130 con sistema 
completo x

1 x 2 Cocina de rin con quemador 
industrial, sist. Completo x

1 x 18 Monitor, Intel Pentium x
1 x 18 Teclado, Intel Pentium x
1 x 18 Mouse, Intel Pentium x
1 x 18 UPS x

18 x
Bocinas, Pentium

CPU, Intel Pentium

Monitor Pantalla Plana, Pentium

Monitor Sonex

Teclado Sonex

Mouse Sonex

Bocinas Sonex

Bancos bipersonales

Mueble para computadora

Silla tipo catedra

MOBILIARIO
EQUIPO

Bascula baico de 40lbs.
CPU, Sonex

CPU, Pentium

Teclado, Pentium
Mouse, Pentium

Depósito para papel
Basurero

Sillitas
Mesa exagonal

Pupitres personales grandes
Pupitres personales medianos
Pupitres personales pequeños

Escritorios

Pizarra acrilica
Librera metálica

Mesas de pupitres bipersonal
Mesa y banca para 2 alumnos

Pizarra de madera

Mueble para loncheras y libretas
Librera de madera

Silla giratoria
Silla pegable

Silla Plástica color ocre
Silla Plástica color verde

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO
Silla Plástica color gris



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista interior (fachad principal) del modulo 1, que se tendría que generarle rampa de acceso.

2.0 Vista del pasillo entre el edifico 1 y jardineras, concreto deteriorado.

3.0 Vista panorámica de la parte de atrás de la cocina y bodega. Al fondo se observa el modulo de servicios
sanitarios.

8.0 En esta imagen se muestra las ventanas de marcos angulares y cuadricula metálica, también se observan
daños en aceras pisos deteriorados, cubierta de techos rajados.



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. MIGUEL ANGEL GARCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

6.0 En esta imagen se muestran las cubiertas de techos
deteriorados

7.0 Se muestra el estado actual del basurero, se
necesita cambiar el techo y limpieza y pintura a la
estructura. 

7.0 Barandas y gradas de emergencia metálicas
deterioradas, necesitan ser removidas.

8.0 Viguetas de entrepiso deterioradas, ya que están
alojados nidos de pájaros en ellos.

5.0 Portón principal del centro escolar, que necesita
intervención.

6.0 Mejorar y construir rampas de acceso a todas las
instalaciones de la escuela.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Miguel Angel 
Garcia, Quezaltepque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Las tuberías de salida de las aguas 
lluvias no tienen suficiente área para 
evacuar eficientemente las aguas 
lluvias y esto produce inundación 

Generación de lodo en invierno y erosión del 
terreno por el estancamiento del agua.

Las aguas lluvias recogidas en canaletas deberán de invertir su 
pendiente para poder descargarlas a la quebrada ubicada atrás 
del centro escolar y construir un cabezal de descarga.

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje y salida de las aguas lluvias, que 
evite los estancamientos de agua.

Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores, y contaminación a las 
calles aledañas al centro escolar

Incorporar en la etapa de diseño la reparación de las aguas 
servidas producidas por la cafetería del C.E.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez2
Diseño del sistema drenaje y salida 
de las aguas lluvias, que evite los 
estancamientos de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Las aguas lluvias recogidas en 
canaletas deberán de invertir su 
pendiente para poder descargarlas a 
la quebrada ubicada atrás del centro 
escolar y construir un cabezal de 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Miguel Ángel García.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio de Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.
Área de construcción:  797.90 m2                     Área de terreno: 2,982.00 m2
Quezaltepeque.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

3
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación de las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Monseñor Basilio Plantier



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $        20,230.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    17,730.00  $     17,730.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,117.40$

B.2.1.2 Demolición de pared de bloque de concreto (contiguo a
Edificio 5). 124.00 m²  $             5.00  $          620.00

B.2.1.3 Demolición de piso tipo acera. 717.70 m²  $             2.00  $       1,435.40
B.2.1.4 Canaletas de concreto. 23.50 ml  $             2.00  $            47.00
B.2.1.5 Caja de conexión de aguas negras a red. 1.0 c/u  $           15.00  $            15.00

B.2.2 DESMONTAJES. 600.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón y estructura de caño
galvanizado. 104.00 ml  $             5.00  $          520.00

B.2.2.2 Desmontaje de tanque de fibrocemento elevado con estructura
metalica. 1.00 SG  $           80.00  $            80.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 3,600.00$

B.3.1 Muro de bloque de concreto de h=3.00 mts. (incluye
excavación, compactación, fundación, pantalla y desalojo). 18.00 ml  $         200.00  $       3,600.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 104,500.00$
C.1.2.1 Construcción de cubierta para cancha de BKB. 1.0 sg  $  100,000.00  $   100,000.00
C.1.2.2 Caseta para acopio de material reciclable. 1.0 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.2.3 Servicio Sanitario para discapacitados. 1.0 S.G.  $      2,500.00  $       2,500.00

 $                 -
C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 25,992.50$

C.1.3.1 Relleno compactado con material selecto, para conformar talud
lindero norte. 1039.70 m²  $           20.00  $     20,794.00

C.1.3.2 Acarreo de material selecto, para conformar talud y zacate
vetiber. 1039.70 m²  $             5.00  $       5,198.50

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 58,016.00$

C.1.4.1 Instalación de tanque plástico de 1100 lts. (existente en Centro
Escolar). 1.00 S.G.  $         250.00  $          250.00

C.1.4.2 Cisterna 1.00 S.G.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.3 Caseta y Equipo de Bombeo para cisterna de agua potable. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER.

11650
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6a. CALLE ORIENTE No. 1108, BARRIO SAN ESTEBAN, CIUDAD Y  DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER.

11650
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6a. CALLE ORIENTE No. 1108, BARRIO SAN ESTEBAN, CIUDAD Y  DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

C.1.4.4 Suministro e Instalación de estructura para tanque elevado. 1.00 S.G.  $      2,500.00  $       2,500.00
C.1.4.3 Estructura y tableros para cancha de BKB. 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.1.4.4 Rampas de concreto para acceso a Edificios. 9.00 m²  $           30.00  $          270.00
C.1.4.5 Canaletas de concreto. 23.50 ml  $           30.00  $          705.00

C.1.4.6 Cerca de tubo galvanizado y malla ciclón No. 9 x 72" y pretil de
block de concreto 104.00 ml  $           50.00  $       5,200.00

C.1.4.7 Aceras de concreto. 717.70 m²  $           30.00  $     21,531.00
C.1.4.8 Caja de conexión de aguas negras. 1.00 c/u  $           60.00  $            60.00
C.1.4.9 Pozo de Absorción 1.00 S.G.  $         800.00  $          800.00
C.1.4.10 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 S.G.  $    10,000.00  $     10,000.00
C.1.4.11 Instalaciones hidráulicas exteriores. 1.00 S.G.  $    10,400.00  $     10,400.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 315,540.00$

C.2.1.1 Edificio 1. Servicios Sanitarios. 35.00 m²  $         200.00  $       7,000.00
C.2.1.2 Edificio 2. Edificio de 6 Aulas. 445.00 m²  $         146.00  $     64,970.00
C.2.1.3 Edificio 3. Edificio de 5 Aulas mas Dirección 400.00 m²  $         146.00  $     58,400.00
C.2.1.4 Edificio 4 de Dos Niveles. Bodega para Alimentos. 95.00 m²  $         146.00  $     13,870.00
C.2.1.5 Edificio 5 Salon de Usos Multiples. 239.00 m²  $         300.00  $     71,700.00
C.2.1.6 Edificio 6. Salon de Música y Comedor para tiempo pleno. 330.00 m²  $         300.00  $     99,000.00
C.2.1.13 Instalaciones hidráulicas Edificio 1 (Servicios Sanitarios) 1.00 s.g  $         400.00  $          400.00
C.2.1.14 Instalaciones hidráulicas Edificio 3 (SS Direccion). 1.00 s.g  $         200.00  $          200.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 19,822.50$
C.2.2.1 Reparación de Bebederos. 1.0 S.G.  $           60.00  $            60.00

C.2.2.2 Reparación de portón de acceso vehicular metalico incluye
pintura. 1.0 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.3 Reparación de piso de concreto de cancha de BKB. 480.00 m²  $           15.00  $       7,200.00
C.2.2.4 Resane de aceras. 717.70 m²  $           10.00  $       7,177.00
C.2.2.5 Resane de acera exterior. 227.55 m²  $           10.00  $       2,275.50
C.2.2.6 Caja de conexión de aguas negras. 1.0 c/u  $           60.00  $            60.00
C.2.2.7 Limpieza y colocación de parrillas a cajas de aguas lluvias. 1.0 S.G.  $         400.00  $          400.00
C.2.2.8 Limpieza de fosa séptica existente 1.0 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.9 Cabezal de Descarga aguas lluvias. 1.0 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.12 Placa conmemorativa de bronce. 1.0 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$

 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 22,594.90$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 36.00 c/u  $           75.00  $       2,700.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1550.70 m²  $             7.00  $     10,854.90

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 S.G.  $      5,500.00  $       5,500.00

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER.

11650
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

6a. CALLE ORIENTE No. 1108, BARRIO SAN ESTEBAN, CIUDAD Y  DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR.

C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Canales para recolectar agua lluvias. 38.00 ml  $           30.00  $       1,140.00
C.3.6.6 Bajada de agua lluvia. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.7 Filtro de grava. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. 132,650.00$
C.3.7.1 Adecuación de Edificio 6 para Comedor Tiempo Pleno. 330.00 m²  $         300.00  $     99,000.00

C.3.7.2 Adecuación parcial de Edificio 5 para Cocina Bodega Tiempo
Pleno. 91.00 m²  $         300.00  $     27,300.00

C.3.7.3 Instalaciones hidráulicas Edificio 5 (Cocina Bodega). 1.00 s.g  $         800.00  $          800.00
C.3.7.4 Caja trampa grasa para Cocina Bodega. 1.00 S.G.  $         150.00  $          150.00
C.3.7.5 Estacionamiento para tiempo pleno. 180.00 m²  $           30.00  $       5,400.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 845.88$

 $          845.88

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 710,280.18$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 198,878.45$
COSTO TOTAL 909,158.63$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área:  

Área de construcción: 1,550.70 m2  
Área de terreno: 2,867.49 m2  
Únicamente se cuenta con un acuerdo municipal de donación del 
terreno.  

 Forma: Irregular 
 Topografía: Una sola. 
 Arborización: Arboles ornamentales y frutales de diferentes diámetros 

y alturas sobre todo en el área contiguo a Rio Acelhuate. 
 Entorno inmediato construido: Al Oeste con Rios Acelhuate, al Este 

con talleres del Ministerio de Salud, el resto de colindantes terrenos con 
vivienda  

 Estado del terreno: 80% encementado y 20% tierra. 
 Obras exteriores y de protección: Una sección de muro de retención 

contiguo al Rio Acelhuate ha colapsado por la fuerza del agua, las 
canaletas de aguas lluvias que drenan los edificios hacia el rio están 
deterioradas muchas de ellas socavadas, áreas de pisos exteriores están 
socavados, las cajas de aguas lluvias tapadas, la estructura del tanque 
elevado en servicios sanitarios es muy baja, el tanque elevado es de 
fibrocemento, el piso de la cancha de BKB esta agrietado. 
 

El C.E., solo tiene acometida secundaria aérea 120/240v, en un poste  
de 3" galvanizado, el medidor digital, esta contiguo al portón de 
entrada, la caseta donde se encuentra el corte general, se ha ocupado 
de bodega improvisada, el tg está en la dirección, es de 24 espacios y 
main de 100a/2p. 
La alimentación de agua potable es de anda con servicio deficiente,  
los servicios sanitarios son de lavar, tienen fosa séptica y descargan al 
río. En aguas lluvias las canaletas presentan grietas. 
 

 Accesibilidad: Cuenta con acceso vehicular y peatonal a través de la 
prolongación 6ª calle.  

 
 
 

 Se requiere realizar el trámite de la escritura del centro escolar. 

 El Terreno tiene el área suficiente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Se deberá construir muro de retención y malla ciclón en 
colindancia Oeste a Rio Acelhuate, asi mismo una protección 
para el talud con zacate vetiver. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 
 

 Se deberá construir una cisterna, bomba y se colocará en 
altura debida un tanque de 1100 litros que tiene guardado en 
el centro escolar.  

 
 En aguas lluvias se requiere reparación de canaletas y limpieza 

de tragantes, además se necesita construir canaleta al pie del 
muro de contención para desalojar el agua lluvia.  

 

 Reparación de canaletas  
 

 Limpieza de fosa séptica y foso sumidero. Construcción de fosa 
séptica y pozo sumidero. 

 
 Reparación de portón de acceso vehicular metálico incluye 

pintura. Reparación de Bebederos. 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  6 AÑO 
EDIFICIO 1: Servicios Sanitarios Niñas y Servicios 
Sanitarios Varones. 2002 

 EDIFICIO 2: 6 Aulas.     2002 

EDIFICIO 3: 5 Aulas y Dirección con S.S.   2002 
EDIFICIO 4: Bodega de Alimentos (Primer Nivel) y Área 
en Desuso (2o. Nivel) N/A 

EDIFICIO 5 Salón de Usos Múltiples y Cocina  N/A 

EDIFICIO 6: Bodega.     N/A 
 

Componentes Arquitectónicos:  
 Estado de las edificaciones: 

Edificio 1: Las cubiertas de techo están muy deterioradas por lo que se 
generan goteras, los canales están sucios y deteriorados por la 
acumulación de basura, los cielos falsos y fascias están manchados y 
quebrados, los repellos de cuadrados están en mal estado al igual que la 
pintura de las paredes, las celosías de las ventanas están sucias, 
manchadas y en algunos casos faltan, las defensas y puertas oxidadas y 
en algunas zonas corroídas,  los pisos manchados por el agua,  faltan 
piezas de zócalo, los artefactos sanitarios sucios, manchados y 
quebrados, el mingitorio colectivo  no funciona, el enchape de los 
lavabrazos está manchado y quebrado, los grifos de los lavabrazos se 
encuentran dañados, las instalaciones eléctricas en mal estado. Edificios 
2 y 3: Las cubiertas de techo están muy deterioradas por lo que se 
generan goteras, los canales están sucios y deteriorados por la 
acumulación de basura, los cielos falsos y fascias están manchados y 

 Algunas de las edificaciones por su antigüedad no cumplen con 
el reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan 
a aplicarse casi 10 años posterior al terremoto de 1986. Sin 
embargo no presentan daños visibles. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 Edificaciones existentes a rehabilitar. 

 Se deben actualizar todas las instalaciones eléctricas a las 
normas y estándares del MINED y a los avances tecnológicos. 
 

 Cambio de cubiertas. 
 

 Generar accesos en aulas.   
 

 Se recomienda la reparación completa del sistema eléctrico e 
hidráulico. 
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quebrados, los repellos de cuadrados están en mal estado al igual que la 
pintura de las paredes, las celosías de las ventanas están sucias, 
manchadas y en algunos casos faltan, las defensas y puertas oxidadas y 
en algunas zonas corroídas,  los pisos manchados por el agua,  faltan 
piezas de zócalo, los artefactos sanitarios se encuentran en regular 
estado, las instalaciones eléctricas en mal estado. Edificio 4: Daños en 
techos, cielos falsos deteriorados, las puertas mal acabado en la unión 
lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas,  las paredes 
y estructura metálica se encuentran con la pintura en mal estado, 
deficiente sistema eléctrico, ventanas de celosía sucias y manchadas, 
faltan celosías. Doble pared de bloque de concreto ocasiona daños a 
edificio. Edificio 5:  Daños severos en techos de cocina, cielos falsos 
deteriorados, las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  
las defensas de ventanas remendadas,  las paredes y estructura 
metálica se encuentran con la pintura en mal estado, deficiente sistema 
eléctrico, ventanas de celosía sucias y manchadas, faltan celosías, etc. 
Edificio 6: Daños severos en techos de cocina, cielos falsos deteriorados, 
las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de 
ventanas remendadas,  las paredes y estructura metálica se encuentran 
con la pintura en mal estado, deficiente sistema eléctrico, ventanas de 
celosía sucias y manchadas, faltan celosías, etc. 
 

 Componentes estructurales:  
En Edificio 5 tiene estructura de techo de madera sin tratar y dañada y se 
presenta inestabilidad en una pared. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. De las 
intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad: No tiene CRA, ni internet, ni teléfono, todas las aulas  
tienen   4  luces empotradas, muchas con difusores dañados, de 4x40w, 
y la mayoría en malas condiciones, sin luces de emergencia, ni 
exteriores ni en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: Los servicios sanitarios son de lavar, 
tienen fosa séptica, esta descarga al río Acelhuate. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Módulo de Servicios Sanitarios para discapacitados. 
 Edificios para tiempo pleno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se incluirá módulo de servicios sanitarios para 
discapacitados 

 Se adecuaran los edificios 5 y 6 para que cumplan con los 
requerimientos del programa tiempo pleno 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: es un riesgo debido a su cercanía con 

el Rio Acelhuate, si se tienen antecedentes. 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

provocando deslaves en ciertas áreas.  
  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 

 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 
 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 

 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 
 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 
entorno. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad.  

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Por estar contiguo al río Acelhuate, las fuertes lluvias 

ocasionaron perdida de tramos de muro de retención. 
 Peligro para las personas que circulan dentro de las 

instalaciones del centro escolar. Al no tener muros de 
retención, las lluvias han ocasionado daños y erosión en 
la zona de retiro del Centro Escolar contiguo al Rio 
Acelhuate. 

 Colapso de red de tubería de aguas lluvias por 
encontrarse parcialmente tapada y salida hacia rio 
inexistente. 

 La fosa séptica no recibe mantenimiento periódico. 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con 

excepción de la intervención en algunos componentes  de 
las construcciones a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 

 
 

 Incorporar en la etapa de diseño, el diseño y construcción de 
muros de retención de bloque de concreto en tramos faltantes. 
 

 Conformación del terreno en lindero contiguo al río y siembra 
de zacate vetiber. 
 

 Diseño hidráulico para descarga de drenaje de aguas lluvias 
hacia el río Acelhuate, diseño de canaleta al pie de muro de 
retención y limpieza de red existente y de fosa septica. 
 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales. 
 

 Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto. 

 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
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Los trabajos de construcción podrían representar riesgos 
para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio 
suficiente como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Comité Escolar y ADESCO 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Comité 
escolar y los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Escuela está ubicada en zona urbana marginal, se observa 
delincuencia y están en medio de dos maras rivales. Han 
robado en varias ocasiones a la escuela. El entorno con venta 
de drogas, cantinas. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

2002

EDIFICIO 1: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto, 
piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento. Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio 
y Vidrio. Puertas metálicas.  Enchape de azulejos en mingitorio y 
lavabrazos.

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas de Aluminio y 
Vidrio. Puertas Metálicas.

2002Año de Construcción

Año de Construcción 2002

Año de Construcción desconocido

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina de 
fibrocemento. Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas 
metálicas. 

EDIFICIO 3: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Cielo falso de fibrocemento. Ventanas de Aluminio y 
Vidrio. Puertas metálicas. 

Año de Construcción

EDIFICIO 1: Servicios Sanitarios Niñas y Servicios Sanitarios Varones. 
EDIFICIO 2:  6 Aulas. EDIFICIO 3: 5 Aulas y Dirección con S.S.. EDIFICIO 
4: Bodega de Alimentos (Primer Nivel) y Area en Desuso (2o. Nivel) 
EDIFICIO 5 Salon de Usos Multiples y Cocina EDIFICIO 6: Bodega.

Esquema de Ubicación:

Localización:  Prolongación de la 6a. Calle Oriente y Boulevard Venezuela, ciudad de 
San Salvador.

Descripción Edificio No 1 : 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER

Código: 11650

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Alba Cristina Amaya de Sermeño

2130 -3862 / 7854 -1532 / cris.amaya@hotmail.es
Z
ONAV
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Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

La presencia de maras en la zona no permite jornadas verspertinas y nocturna.

Servicio de Internet: SI       NO   X      Observaciones:

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

El servicio actual es a través de sistema de alcantarillas de ANDA El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes: Cancha de basketball, canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque de fibrocemento, tapiales, porton de acceso vehicular, estacionamiento y plazas. 

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto que drenan hacia Rio Acelhuate 
contiguo a Centro Escolar.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

desconocido

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: 
SI   X      NO     SI       NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

CLARO PREPAGO
SI        NO     SI         NO     

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5: Paredes de bloque de concreto visto y ladrillo de obra visto. Piso de concreto. Techo de estructura metálica y estructura de madera con cubierta de 
fibrocemento. Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Portones metálicos.

desconocido

EDIFICIO 6: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Ventanas de aluminio y vidrio. Puertas y 
portones metalicos. 



1° grado (24 alumnos) 2° A grado (20 alumnos) 2° B grado (20 alumnos)   3° grado (21 alumnos)  4° grado ( 32 alumnos) 5° grado (24 
alumnos) 6° grado (32 alumnos) 7° grado (35 alumnos) 8° grado (38 alumnos) 9° grado (33 alumnos).

Grados por turno:
Matutino:      11 secciones                                                                               Vespertino:   

Nocturno:                                                                                 A distancia:   

 13  profesores incluyendo la directora del Centro Escolar.
Tiempo Pleno:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Una sola terraza.

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo arenoso.

Buena.

Contiguo a cauce del Rio Acelhuate.

Tapial de bloque de concreto y malla ciclón con estructura de tubo galvanizado sobre tapial, 

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular.

94.44m x 25.80mx105.43mx33.02m aproximadamente.

Arboles ornamentales y frutales de diferentes diámetros y alturas sobre todo en el área contiguo a Rio Acelhuate.

11 aulas, Dirección y Servicio Sanitario, Servicios Sanitarios, Cocina, Bodega de Alimentos, Bodega General, Tienda.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: Las cubiertas de techo estan muy deterioradas por lo que se generan goteras, los canales estan sucios y deteriorados por la 
acumulacion de basura, los cielos falsos y fascias estan manchados y quebrados, los repellos de cuadrados están en mal estado al igual que la pintura de las paredes, las celosias de 
las ventanas estan sucias, manchadas y en algunos casos faltan, las defensas y puertas oxidadas y en algunas zonas corroidas,  los pisos manchados por el agua,  faltan piezas de 
zócalo, los artefactos sanitarios sucios, manchados y quebrados, el mingitorio colectivo  no funciona, el enchape de los lavabrazos esta manchado y quebrado, los grifos de los 
lavabrazos se encuentran dañados, las instalaciones eléctricas en mal estado.Edificios 2 y 3: Las cubiertas de techo estan muy deterioradas por lo que se generan goteras, los 
canales estan sucios y deteriorados por la acumulacion de basura, los cielos falsos y fascias estan manchados y quebrados, los repellos de cuadrados están en mal estado al igual que 
la pintura de las paredes, las celosias de las ventanas estan sucias, manchadas y en algunos casos faltan, las defensas y puertas oxidadas y en algunas zonas corroidas,  los pisos 
manchados por el agua,  faltan piezas de zócalo, los artefactos sanitarios se encuentran en regular estado, las instalaciones eléctricas en mal estado. Edificio 4: Daños en techos, 
cielos falsos deteriorados, las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas,  las paredes y estructura metálica se encuentran con la 
pintura en mal estado, deficiente sistema electrico, ventanas de celosia sucias y manchadas, faltan celosias. Doble pared de bloque de concreto ocasiona daños a edificio. Edificio 5:  
Daños severos en techos de cocina, cielos falsos deteriorados, las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas,  las paredes y 
estructura metálica se encuentran con la pintura en mal estado, deficiente sistema electrico, ventanas de celosia sucias y manchadas, faltan celosias, etc. Edificio 6: Daños severos en 
techos de cocina, cielos falsos deteriorados, las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas,  las paredes y estructura metálica se 
encuentran con la pintura en mal estado, deficiente sistema electrico, ventanas de celosia sucias y manchadas, faltan celosias, etc.

11 aulas 

Dimensiones:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 7.20x7.20 51.84 m2

R 21.60x20.40 440.64 m2

R 21.60X18.40 397.44 m2

R (8.28x5.32x2)+(
0.80x3.00) 90.49 m2

R 10.36x23.53 243.77 m2

R
(15.00x6.82)+(2
5.86x8.32)+1/2(
3.62x5.00)

326.51 m2

R

 $                               -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, pisos, cielos, acabados y electricidad.

Cambio de techos, pisos, cielos, acabados y electricidad.

Muros de retención, cercos, rellenos, aceras, red hidráulica y eléctrica.

Cambio de techos, pisos, cielos, acabados y electricidad.
Cambio de techos, pisos, cielos, acabados, artefactos sanitarios y 
electricidad.
Cambio de techos, pisos, cielos, acabados y electricidad. Demolición 
de doble pared en Primer Nivel.

Edificio 2: 6 Aulas.

Edificio 4: Bodega de Alimentos (Primer Nivel) y Area en Desuso 

(Segundo Nivel).

Edificio 5: Salon de Usos Multiples y Cocina.

Edificio 6: Bodega.

OBRAS EXTERIORES: Una sección de muro de retención contiguo al rio ha colapsado por la fuerza del agua, las canaletas de aguas lluvias que drenan los edificios hacia el rio estan 
deterioradas muchas de ellas socavadas, areas de pisos exteriores estan socavados, las cajas de aguas lluvias tapadas, la estructura del tanque elevado en SS es muy baja, el tanque 
elevado es de fibrocemento, el piso de la cancha de BKB esta agrietado. 

Obras Exteriores.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de techos, pisos, cielos, acabados, artefactos sanitarios y 
electricidad.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Edificio 1: Módulo de Servicios Sanitarios.

Edificio 3: 5 Aulas y Dirección con Servicio Sanitario.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y las canaletas de evacuación de las aguas lluvias estan deterioradas y las cajas de recolecion tapadas, y por lo 
general causan inundación en los inviernos, no hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales, el tanque elevado no se le efectua limpieza periodica.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior en las aulas. Dentro de cada aula el sistema de iluminacion es deficiente, muchas luminarias no encienden, faltan las 
tapas de interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

ACCESO

TIENDA

S.S. 3

CORREDOR
TANQUE

S.S. 1

TECHADO

AULA 11

AULA 10

DIRECCION
Y SUB-DIRECCION

AULA 9

AULA 8

AULA 7

AULA 6

AULA 5

AULA 4

AULA 3

AULA 2

AULA 1

8.37

6.81

14.808.70

10.36
SALON DE USOS
MULTIPLES

MURO DE CONTENCION

3.41

38.88

25.40

26.31

10.56

10.77

4.3034.26

39.23

56.53

BODEGAS

S.S. 2

CANCHA DE
BKB

BODEGAS

MURO DE CONTENCION

MURO DE CONTENCION

MURO DE CONTENCION

AREA SIN
USO



Hoja No: Edificio: S.S.

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X X X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro 2 X
Chapas De Parche De pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 3.324 X

Defensas Hierro X Angular y malla Otro 3.324 X
Mobiliario Fijo      Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN       Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro X
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros              Porcelana X Foso Otro 14 X

Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X 1 X

Lavamanos           Porcelana Forjado Otro X
Lavabrazos           Forjado X Concreto Otro X
Observaciones Generales:

1. Cuenta con fascia y cornisa en la fachada principal y posterior quebrada. 2.Divisiones internas de fibrolit con estructura metalica quebradas y parte inferior de estructura vertical de soporte corroido por la humedad 
3. Los grifos en los lavabrazos estan en mal estado. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER

Rubro Estado FisicoÁrea
Existen divisiones internas de fibrolit con est. metálica.

Dañado, podrido, manchado por humedad.

Quebrado, filtracion de agua.
Combinacion de polin espacial con polin "C" oxidado

Pintado

Descascarado.
Solo en area de mingitorio.
Ancho= 0.90 mts. Alto= 2.00 mts.
No aplica.
Dos bisagras por puerta.
Uno por puerta, oxidados.
Ventana 1 Ancho= 0.80 mts. Alto= 0.60 mts y Ventanas 2 
y 3 Ancho=2.37 mts. Alto=0.60mts.
Areas oxidadas por falta de mantenimiento.
No aplica.
Faltan luminarias, interruptores quebrados.

Descarga hacia quebrada.
Con grietas.
Dañados con fugas, no existe en parte posterior.
Niñas 5 unidades y niños 9 unidades.
No funciona, el enchapado se encuentra sucio y en 
algunas zonas no existe.
No aplica.
Enchapado de azulejos con fugas.



Hoja No: Edificio: 6 Aulas

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP      Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL      Cemento PVC X Otro X
Canales                Lamina Gal. X PVC Otro X

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC X Otro X

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 
1. Fascia y cornisa de fibrolit en fachadas posteriores en mal estado por falta de mantenimiento de canales.  2. Los canales por falta de mantenimiento acumulan tierra y hojas, no drenando adecuadamente las aguas 
lluvias, por lo que estan oxidados 3. El canal interior (sobre pasillo) de igual forma esta en mal estado 4. Faltan areas de zocalos dentro de las aulas. 5. Columnas metalicas circulares pintadas sostienen cubierta de 
techo en área de pasillo.

No aplica.

Faltan celosias de vidrio. Tipo A: ancho=4.80 mts. 
Alto=1.20 mts. Repisa=1.50 mts. Cantidad = 6 unidades, 
Tipo B: ancho=4.00 mts. Alto=0.80 mts. Repisa=1.82 mts 
cantidad =6 unidades

No aplica.
No aplica.
No aplica.

No aplica.
No aplica.

con grietas y oxidados.

Sin pintar.
Repisas de madera para almacenar libros.

Pintado.

No aplica.
Pintura en mal estado. Ancho= 1.00 mts. Alto=2.00 mts. 
Cantidad 6 unidades.

Rajadas.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Quebrado, manchado, podrido por humedad.
Existen grietas y filtracion.
Tipo polin espacial con oxido.

Tres por puerta.
Con oxido, 1 por puerta.



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro X
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro 1 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro ! X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Fascia y cornisa de fibrolit en fachadas posteriores en mal estado por falta de mantenimiento de canales.  2. Los canales por falta de mantenimiento acumulan tierra y hojas, no drenando adecuadamente las aguas 
lluvias, por lo que estan oxidados 3. El canal interior (sobre pasillo) de igual forma esta en mal estado 4. Faltan areas de zocalos dentro de las aulas. 5. Columnas metalicas circulares pintadas sostienen cubierta de 
techo en área de pasillo.

Agrietadas.

No aplica.

No aplica.

No aplica.
No aplica.

Agrietados.

3 bisagras por puerta.
Oxidados, 1 por puerta.
Faltan celosias de vidrio. Ventana tipo A Ancho= 4.80 
mts. Alto=1.20, Repisa = 1.50 mts., Cantidad=6 unidades. 
Ventana tipo B Ancho= 4.00 mts. Alto=0.80, Repisa = 1.82 
mts., Cantidad=5 unidades. Ventana tipo C Ancho= 1.60 
mts. Alto=1.23, Repisa = 1.46 mts., Cantidad=2 unidades. 
Ventana tipo D Ancho= 1.62 mts. Alto=1.21, Repisa = 1.00 
mts., Cantidad=2 unidades. 
Oxidados por falta de pintura.
Repisas para almacenamiento de libros.

No aplica.
Oxidadas. Puerta A: ancho=1.00 mts. alto= 2.00 mts., cantidad= 6 unidades. Puerta B: ancho=0.85 mts. alto= 2.00 mts., cantidad= 4 unidades. 

Sucio, por humedad.
Techo agrietado que permite paso del agua y daña cielo 
falso.
Polin espacial oxidado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER Número de Edif.:  De un Nivel:__________ De dos Niveles:_____X____ Otro tipo:___________



Hoja No:

Edificio: Bodega 

Alimentos Primer 

Nivel, 2o. Nivel en 

desuso.

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro 2 un X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Existen escaleras metalicas exteriores para accesar al Segundo Nivel en regular estado. 2. Este espacio fue propiedad del Ministerio de Salud pero ahora pertenece al Ministerio de Educacion.

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

3 por cada puerta con oxido.
No aplica.
Sin celosias de vidrio. Ventana tipo A: ancho= 2.04 mts. 
Alto=1.30 mts. Repisa=1.20 mts. Cantidad=4 unidades  
Ventana tipo B: ancho= 0.60 mts. Alto=0.40 mts. 
Repisa=1.65 mts. Cantidad=2 unidades

Oxidadas.
No aplica.

Pintado.

No aplica.
Con oxido. Puerta: Ancho= 0.96 mts. Alto=0.40 mts. 
Repisa= 1.65 mts, Cantidad= 2 unidades.
1 puerta tiene y la otra no

Manchado por humedad.
Agrietado.
Tipo Polin Espacial con oxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No:
Edificio: Salon 

Multiusos/Cocina

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche De Pomo Otro X X
Bisagras De cartucho Alcayate Otro X X
Pasadores Metalicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro
Instalacion AN Cemento PVC X Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Este espacio fue bodega del Ministerio de Salud pero en la actualidad es propiedad del Ministerio de Educacion.

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

En area de cocina existe un chorro en la pila prefabricada.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

Porton corredizo.
No aplica.
Ventana Tipo A: ancho=  mts. Alto= mts. Repisa=1.53mts. 
Corrida a lo largo de la pared. Ventana tipo B: ancho= 1.00 mts. 
Alto= 1.00 mts. Repisa= 1.40 mts. Ventana tipo C: ancho= 
1.20mts. Alto=1.00 mts, repisa=1.40mts. Cantidad=1 unidad. 
Cuenta con ventana de celosia de barro sobre puerta de 
acceso ancho=2.40mts alto=0.80mts y repisa 2.40mts. 
cantidad= 1 unidad.
Oxidadas.
Pila prefabricada.

Pintado.

No aplica.
Porton 1 ancho=2.70mts alto=2.20mts, cantidad 1 en Cocina, 
Porton 2 ancho=2.57mts alto=2.41 mts cantidad 1 unidad.
Con candado y cadena.

Paredes de Cocina de Ladrillo de Barro.
Agrietado.
No aplica.
Cocina sin cubierta de techo.
Combinacion de vigas macombers con polin "C".

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio: Bodega

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro

X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

1. Este espacio fue bodega del Ministerio de Salud pero en la actualidad es propiedad del Ministerio de Educacion. 

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.

Oxido, en portones son corredizas.
Oxidados.
Ventana tipo A: ancho=0.80mts. Alto=0.55mts. Repisa= 
2.15 mts. Cantidad=2 unidades Ventana tipo B: 
ancho=1.00mts. Alto=1.05mts. Repisa= 1.20 mts. 
Cantidad=4 unidades Ventana tipo C: ancho=2.10mts. 
Alto=1.80mts. Repisa= 1.20 mts. Cantidad=3 unidades 
Oxidadas.
No aplica.

No aplica.
No aplica.
Puerta tipo A ancho 1.00mts. alto 2.10mts cantidad 3 
unidades. Porton tipo B: ancho 2.20mts. alto2.20mts. 
cantidad 2 unidades.
Tres de parche y una de pomo.

No aplica.
Con grietas.
Tipo macombers y polin "C" pintado y oxidado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Oxidado.
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No aplica.

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento X Otro
X

Cerco en parte posterior y tapial  
mas cerco en area frontal y 
lateral.

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas.
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Tanque elevado Torre metalica y tanque 
PVC Torre metalica y tanque asbesto X Otro X Solo se utiliza en emergencias. 

Cisterna Forjada de ladrillo Forjada de bloque Otro No aplica.
Equipo de Bombeo Bomba y equipo hidro. Bomba Otro No aplica.
Caseta de Bombeo Mamposteria de ladrillo Manposteria de bloque Otro No aplica.
Fosa Septica Mamposteria de ladrillo Manposteria de bloque Otro No aplica.
Pozo Sumidero Mamposteria de ladrillo Tubo de cemento Otro No aplica.
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No aplica.

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Para BKB con grietas.

Parqueo Concreto X Baldosas Otro X
Cajas Resumideros Mamposteria de ladrillo X Mamposteria de bloque Otro X Con basura y sedimentos 
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No aplica.
Plazas Concreto X Baldosas Otro X
Taludes Engramados Revestidos Otro No aplica.
Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X Jardineras.

 OBSERVACIONES: 

1.Existen una bodega para ubicacion de subestacion electrica. 2. Se cuenta con bebederos. 3. La estructura de soporte del tanque no cuenta con la altura necesaria para lograr una presion adecuada. La escuela cuenta con 
un tanque de pvc para cambiar el de asbesto pero por falta de fondos no se ha podido instalar. 4. Zona de retiro del Centro Escolar hacia Rio Acelhuate se ha lavado producto de las lluvias y ha desaparecido parte de muro 
de retencion, disminuyendo area verde y zona de juegos. 5. Producto de las lluvias las aceras se han deteriorado ya que se encuentran socavadas. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial

CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

13 X 1 Televisor X

122 X 2 Grabadoras X

122 X 1 Fotocopiadora X

180 50 90 40 2 Bombos X

180 50 90 40 5 Redoblantes X

11 2 9 2 Trompetas X

4 4 4 Platillos X

1 1 1 Equipo de Sonido X

2 2 1 Microfono X

25 25 2 Guiros X

2 2 1 Xilofono X

40 40 1 Computadora X

1 Ventilador X

2 Guitarras X

Mesas Unipersonal Mediana

Sillas Unipersonal Mediana

Pizarras

Libreras

Estantes

Sillas Plásticas

Sillas de Metal

Archivos

Bancas Bipersonales

Mesa Unipersonal Pequeña

Sillas Unipersonal Pequeña

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Escritorios



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. MONSEÑOR BASILIO PLANTIER

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panporamica desde el area de juegos, donde se aprecia al fondo los Edificios 4 y 5 y al costado 

derecho el Edificio de Aulas 3.

4.0 Vista panorámica de la cancha de BKB. Ala izquierda el Edificio 2 de Aulas  y al fondo el  Edificio 1 (Servicios 

Sanitarios).

1.0 Vista panorámica de la fachada principal sobre la 6a. Calle Oriente. Donde se aprecia porton de acceso 

vehicular.

2.0 Vista panporamica de los Edificios 2 y 3 y del lado norte donde se observa el talud deteriorado producto de 

las lluvias, el cual ha sido restringido al paso de los alumnos.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. MONSEÑOR BASILIO PLANTIER

Gram School
Arq. Roberto Caneses

9.0 Edificio 4: Vista interior del estado deteriorado de 

la cocina, donde se aprecia daños mayores en el techo.

10.0 Daños en muro de retencion lindero norte del 

Centro Escolar.

5. 0 Vista del área norte del Centro Escolar, contiguo a 

Rio Acelhuate, donde se aprecian daños en en terreno 

producto de las lluvias

6.0 Edificio 1 (Servicios Sanitarios): Se observan daños 

en techos, cielos falsos, cornisas, fascias y bajadas de 

aguas lluvias.

7.0 Vista del area donde el muro de retencion ha 

colapsado por las lluvias y se aprecia el cauce del rio 

Acelhuate.

8.0 Edificio 5: Vista interior del area de salon de Usos 

Multiples.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Centro Escolar Basilio Plantier, San Salvador

Tipo de Actividad: Rehabilitación, Reparación y Ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES.



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENDADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1

Muros de Retención.
Por estar contiguo al río Acelhuate, las fuertes 
lluvias ocasionaron perdida de tramos de muro 
de retención.

Diseño y construccion de muros de retención de bloque de 
concreto en tramos faltantes.

Talud Erosionado.
Las lluvias han ocasionado daños y erosion en 
la zona de retiro del Centro Escolar contiguo al 
Rio Acelhuate.

Conformación del terreno en lindero contiguo al río y siembra de 
zacate vetiber.

Drenaje de Aguas Lluvias.
Colapso de red de tuberia de aguas lluvias por 
encontrarse parcialmente tapada y salida hacia 
rio inexistente.

Diseño hidraulico para descarga de drenaje de aguas lluvias 
hacia el río Acelhuate, diseño de canaleta al pie de muro de 
retención y limpieza de red existente. 

Fosa Séptica. La fosa séptica no recibe mantenimiento 
periodico. Limpieza de fosa séptica.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Generación de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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4
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3
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4

2

1
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3

Diseño hidraulico para descarga 
de drenaje de aguas lluvias hacia 
el río Acelhuate, diseño de 
canaleta al pie de muro de 
retención y limpieza de red 
existente. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Conformación del terreno en 
lindero contiguo al río y siembra 
de zacate vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la 
recolección y clasificación 
adecuada de los desechos 
sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

5
Febrero de 2012.

Rehabilitación, Reparación y Ampliación.
Rehabilitación del Centro Escolar Basilio Plantier.
CDM, MINED y Contratista para la Construcción.  

Fecha:

Método Frecuencia Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de 
Mitigación

Parte 
Responsable 

Tipo de Proyecto:
Nombre de Proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación:
Tamaño del proyecto:

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

Diseño y construccion de muros 
de retención de bloque de 
concreto en tramos faltantes.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Centro de San Salvador, Barrio Lourdes, Colonia El Paraíso.
Raúl Zablah

Semanal

Incorporar señalización restrictiva 
de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. 
Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Una vez

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la 
recolección y clasificación 
adecuada de los desechos 
sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual 

6a. Calle Oriente, ciudad y municipio de San Salvador.
Area de construcción: 1,550.70 m2                     Area de terreno: 2,867.49 m2 

2
Evacuación constante y 
sistemática de los desechos 
producidos.

#

Contratista

Verificación 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual 

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
Recomendado

sIndicadores

4 Limpieza de fosa séptica. CDM-GRAM 
SCHOOL

Comunidades cercanas:

4



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Antonio Najarro



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDA
D

 COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       8,540.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      6,040.00  $      6,040.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $      2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $      1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $         600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $         750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 u  $         350.00  $         350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 400.00$
B.2.1.1 Demolicion de canaletas de concreto. 200.00 ml  $             2.00  $         400.00
B.2.1.2 Demolición, sanear y limpieza de caja para aguas negras 1.00 SG  $         300.00

B.2.2 DESMONTAJES. 250.00$
B.2.2.1 Desmontaje de malla ciclón 50.00 ml  $             5.00  $         250.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC.

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS -$

C.1.1.1 Construcción de servicios sanitarios para discapacitados 1.00 u  $    11,000.00
C.1.1.2 Construcción de caja de aguas negras 1.00 SG  $           60.00

C.1.1.3 Construcción de caja para drenaje de aguas servidas de
colindancia 1.00 SG  $         200.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. -$

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN.

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 21,278.00$
C.1.4.1 Construccion de Canaletas de concreto 200.00 ml  $           30.00  $      6,000.00
C.1.4.2 Montaje de malla ciclón 50.00 ml  $           50.00  $      2,500.00
C.1.4.3 Construccion de jardinera 1.00 SG  $         100.00  $         100.00
C.1.4.4 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 SG  $      9,000.00  $      9,000.00

C.1.4.5 Construcción de trampa de grasas 1.00 SG  $         150.00  $         150.00
C.1.4.6 Demolición de piso de concreto para rampa 14.00 ml  $             2.00  $           28.00
C.1.4.7 Suministro e Instalacion de estructura y tanque elevado 1.00 sg  $      3,500.00  $      3,500.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 153,920.00$

C.2.1.1 Edificio 1: Direccion + Sala de maestros + 5 aulas 260.00 m²  $         146.00  $    37,960.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO

11435
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CALLE ROMA, COLONIA JARDIN, PASAJE EL ARENAL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPTO. DE SAN SALVADOR

PÁGINA  1/3



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDA
D

 COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO

11435
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CALLE ROMA, COLONIA JARDIN, PASAJE EL ARENAL, MUNICIPIO DE MEJICANOS, DEPTO. DE SAN SALVADOR

C.2.1.2 Edificio 2: 6 aulas + Servicios sanitarios (14 unidades) 300.00 m²  $         146.00  $    43,800.00
C.2.1.3 Edificio 3: 4 Aulas + 1 Aula de apoyo 200.00 m²  $         146.00  $    29,200.00
C.2.1.4 Edificio 4: 3 Aulas + 1 bodega 130.00 m²  $         146.00  $    18,980.00
C.2.1.5 Edificio 5: Salon de usos multiples + bodega 110.00 m²  $         146.00  $    16,060.00
C.2.1.6 Edificio 6: Cocina 15.00 m²  $         200.00  $      3,000.00
C.2.1.7 Edificio 7: Servicios sanitarios parvularia (4 unidades) 18.00 m²  $         200.00  $      3,600.00
C.2.1.8 Rehabilitación de pasamanos 8.00 ml  $           40.00  $         320.00

C.2.1.16 Rehabilitar instalaciones hidraulicas en servicios sanitarios
edificio 2 1.00 SG  $         700.00  $         700.00

C.2.1.17 Rehabilitar instalaciones hidraulicas en servicios sanitarios
edificio 7 1.00 SG  $         300.00  $         300.00

C.2.1.18 Cambio de accesorios en servicios sanitarios 1.00 SG  $                 -

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 33,955.00$
C.2.2.1 Resane de piso de concreto 25.00 m²  $           10.00  $         250.00
C.2.2.2 Reparación de puerta de acceso peatonal 1.00 c/u  $         100.00  $         100.00
C.2.2.3 Reforzamiento de muro 50.00 ml  $         450.00  $    22,500.00
C.2.2.4 Rehabilitación de caja tragante 2.00 c/u  $         150.00  $         300.00
C.2.2.5 Instalaciones hidraulicas exteriores 1.00 SG  $      7,360.00  $      7,360.00

C.2.2.6 Conexión de red de aguas servidas de colindancia a red del
centro escolar 1.00 SG  $                 -

C.2.2.7 Rehabilitación de gradas entre edificio 1 y 2 20.00 ml  $           15.00  $         300.00
C.2.2.8 Rehabilitación de beberos 1.00 SG  $         200.00  $         200.00
C.2.2.9 Reconstrucción de rampa con pendiente de 8% 18.00 ml  $           40.00  $         720.00
C.2.2.10 Rehabilitalación de tableros cancha BKB 2.00 c/u  $         400.00  $         800.00
C.2.2.11 Calzar aceras entre edificios 1 y 2 95.00 ml  $           15.00  $      1,425.00

 $                 -
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,380.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 56.00 c/u  $           75.00  $      4,200.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1,040.00 m²  $             7.00  $      7,280.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $      5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $      2,000.00
C.3.6.5 Bajadas de agua lluvia 1.00 c/u  $         200.00  $         200.00
C.3.6.6 Filtro de grava 1.00 sg  $         200.00  $         200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$
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D
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UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO

11435
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GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.
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E.0 OTROS.
E.1 GESTIÓN SOCIAL  $      1,071.00 1,071.00$

E.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $         453.15 453.15$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 241,947.15$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 67,745.20$
COSTO TOTAL 309,692.35$

PÁGINA  3/3
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área:  de construcción: 975.74 m2        de terreno: 3,944.34 m2 
Copia de escritura ilegible. 

 Forma: Irregular 
 Topografía: Plana en diferentes terrazas 
 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 

poca vegetación (jardineras). 
 Entorno inmediato: Viviendas. 
 Estado del terreno: Totalmente encementado. Nivel de terreno abajo de 

nivel de calle. 
 Obras exteriores y de protección: Existen tapiales perimetrales y 

muros de mampostería de piedra que dan a la quebrada ubicada al 
costado sur de la escuela. Los muros están colapsados.  

 
También a través del muro ubicado al costado oriente de la escuela, la 
comunidad vecina vierte las aguas residuales al terreno de la escuela 

.  
Las cajas de aguas lluvias, tragantes y canaletas requieren de reparación 
y limpieza, en su mayoría están dañadas y deterioradas. 
 
Cambiar las tuberías del sistema hidráulico. 
 

 Accesibilidad: Calle de acceso peatonal y vehicular pavimentada, en 
buen estado, zona urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 No se puede definir si el área del terreno y si este le pertenece 
al MINED, la copia presentada es ilegible. 

 
 .Reforzamientos de muros. 

 
 Construcción de caja para drenaje de aguas servidas de la 

colindancia. 
 

 Demolición de canaletas, cajas, limpieza de tragantes y 
construcción de cajas y de canaletas.  

 
 Instalaciones hidráulicas exteriores. 

 

. 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  
No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  7 

 
AÑO 

EDIFICIO 1: Dirección, sala de maestros y 5 aulas.  1965 

EDIFICIO 2: 6 Aulas y servicios sanitarios 14 unidades.     1965 

EDIFICIO 3: 4 Aulas y 1 aula de apoyo.  1965 
 

  EDIFICIO 4: 3 Aulas y 1 bodega.                                                               1990 
 
  EDIFICIO 5: Salón de usos múltiples y bodega.                                     1965 
 
  EDIFICIO 6: Cocina.                                                                                     2006 
 
  EDIFICIO 7: Servicios sanitarios 4 unidades.                                          1990 

 
     Existe una placa en el centro escolar que a raíz del terremoto de 1986 fue  
     reconstruido en el año de 1990.  

 
 Estado de las edificaciones: 

 

 Componentes Arquitectónicos:  
EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas 
de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, el marco de columnas y 
vigas metálicas requiere de mantenimiento, pasadores de puertas en mal 
estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, 
estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de 
aluminio deteriorado. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas 
metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría 
abolladas, el marco de columnas y vigas metálicas requiere de 
mantenimiento, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla 
ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin 

 

 

 Seis de los edificios por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

  No existen datos que documenten las intervenciones 
estructurales durante su periodo de vida y/o  posterior a los 
eventos sísmicos ocurridos en los últimos 30 años. 

  Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 
 Construcción de un tanque elevado que permita abastecer 

de agua de manera eficiente. 
 

 Construcción de una cisterna con caseta y equipo de 
bombeo.  

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
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mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado. En 
los servicios sanitarios los inodoros manchados y los accesorios en mal 
estado. EDIFICIO 3: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta 
marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, el marco de 
columnas y vigas metálicas requiere de mantenimiento, pasadores de 
puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están 
despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con 
suspensión de aluminio deteriorado. EDIFICIO 4: Existe filtración de 
agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su 
mayoría abolladas, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de 
malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos 
sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado. 
EDIFICIO 5: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas 
de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, pasadores de puertas 
en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están 
despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con 
suspensión de aluminio deteriorado, el enrejado sobre cielo falso de hiero 
deteriorado despintado y en muchos casos cortados. EDIFICIO 6: 
Estructura de techo presenta óxido, construirle chimenea.  EDIFICIO 7: 
puertas metálicas despintadas oxidadas y abolladas, pasadores de 
puertas en mal estado, cubierta de lámina de fibrocemento con grietas, 
tubería de agua potable y negra sustituirla, accesorios y inodoros 
deteriorados.   
 

 Componentes estructurales:  
Muro de piedra colapsado.  
 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción:  
Las edificaciones no presentan mayores daños visibles y en base a placa   
ubicada en el centro escolar a raíz del terremoto de 1986 este fue 
reconstruido en el año de 1990. Los edificios han respondido a los 
eventos posteriores a su construcción y reconstrucción. De las 
edificaciones mas recientes no hay planos ni datos que respalden la 
calidad de sus procesos, no muestran daños visibles. 
 

 Electricidad:  
 
La acometida aérea secundaria 120/240V, en postes Galvanizado de 4” 
hasta el tablero general. El tablero general y el medidor están ubicados 
en la pared frente a la dirección. El tablero general es de 12 espacios. En 
la noche solo encienden los focos, las fluorescentes por el bajo voltaje del 
centro escolar no logran encender. Este centro escolar no tiene internet ni 
tiene CRA, solo teléfono (entra aéreo hasta la dirección). Muchas aulas 
tienen cielo falso dañado y tienen de 4 a 6 luces de 2X40W tipo riel, 
mezcladas con focos corrientes y ahorradores, sujetadas de los polines 
del techo, algunas no funcionan por el bajo voltaje u otras causas, como 
interruptores dañados, tubos mal puestos, etc. Las alimentaciones entre 
módulos son subterráneas en poliducto, pero sin pozos de conexión, sin 
luces de emergencia, pocas luces exteriores en pasillos internos y 
externos, tomas son pocos y sin polarizar. Deben actualizarse todas 
estas instalaciones a las normas, a los estándares del MNED y a los 
avances tecnológicos. 
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 Sistema hidráulico sanitario: 

 
Tienen agua de ANDA pero la presión con que reciben el agua ´potable 
es baja, recogen agua en barriles se requiere construir una cisterna, 
instalar bomba y colocar un tanque elevado, Los servicios sanitarios son 
de lavar y la descarga de aguas negras va al sistema de ANDA, hay un 
hundimiento de piso en el área exterior al costado sur del S.S: cerca del 
aula 1, el cual presuntamente se debe a fuga en tubería de aguas negras 
de dicho S.S. se requiere investigar más a fondo, el drenaje de 2” del 
lavamanos corrido del Kínder está quebrado por lo que se deberá 
sustituir, al costado oriente de la escuela hay un muro de colindancia de 
la comunidad vecina, la cual vierte las aguas residuales al terreno de la 
escuela, estas aguas servidas deberán captarse e integrarlas a la red del 
centro escolar, en aguas lluvias se requiere reparación de canaletas y 
limpieza de tragantes. 
    

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 
 
 
 
 Bajo la cancha de basquetbol existente pasa una bóveda de aguas 

lluvias, razón por la cual esta cancha no puede techarse y carece de 
espacio suficiente y necesario, para implementar toda la infraestructura 
necesaria para ser considerada para tiempo pleno. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes. 
 Derrumbes: Existe un tapial que está en mal estado al borde de un talud 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no es cercana a zona volcánica. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe considerarse un diseño estructural tomando en 

cuenta que el centro escolar está construido sobre una 
bóveda. 

 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 
sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas servidas y lluvias. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Al costado oriente de la escuela existe un muro de colindancia en el cual 

la comunidad vecina vierte las aguas residuales al terreno de la escuela. 
 

 Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. 
 
 Al costado sur del centro escolar se ubica un muro colapsado. 

 
 Al costado sur del centro escolar se ubica una quebrada que en invierno 

es caudalosa debido a que recoge las aguas lluvias durante todo su 
recorrido. 
 

 Bajo la cancha del centro escolar se encuentra una bóveda la que 
descarga en la quebrada ubicada al costado sur.  

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 Considerar dentro del sistema hidráulico de las 
aguas vertidas por la comunidad. captar las 
aguas servidas e integrarlas a la red del centro 
escolar. 

 Considerar en el diseño un sistema de drenaje 
superficial para aguas lluvias que evite 
estancamientos. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
pública y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sónica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Comité Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Comité 
escolar y los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Por su ubicación y antecedentes de violencia la escuela está 
ubicada en un ambiente altamente peligroso. En general 
socialmente ambiente negativo. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

EDIFICIO 3: Paredes de bloque de concreto visto pintadas, marco de 
columnas y vigas metálicas, piso de ladrillo cemento, techo de 
estructura metálica (polines espaciales), cubierta de lamina de 
asbesto, piso de ladrillo cemento, cielo falso con suspensión de 
aluminio, no posee Ventanas, en los huecos de las ventanas marcos 
de ángulo con malla ciclón, puertas metálicas. En la parte oriente del 
edificio se construyo un aula adicional, la cual funciona como aula de 
apoyo académico y psicológico. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO

Código: 11435

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Alba Cecilia Navarrete López

2284 4484 /7841 4308

Localización:  Mejicanos, San Salvador.

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 1: Dirección, Sala de maestros y 5 Aulas. EDIFICIO 2: 6 Aulas 
y Servicios Sanitarios 14 unidades. EDIFICIO 3: 4 Aulas y 1 Aula de 
Apoyo. EDIFICIO 4: 3 Aulas y 1 Bodega. EDIFICIO 5: Salón de Usos 
Múltiples y Bodega. EDIFICIO 6: Cocina. EDIFICIO 7: Servicios 
Sanitarios Parvularia 4 unidades. 
EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto visto pintadas, marco de 
columnas y vigas metálicas, piso de ladrillo cemento, techo de 
estructura metálica (polines espaciales), cubierta de lamina metálica, 
piso de ladrillo cemento, cielo falso con suspensión de aluminio, no 
posee Ventanas, en los huecos de las ventanas marcos de ángulo con 
malla ciclón, puertas metálicas. En la Dirección y sala de maestros, 
ventanas de aluminio y vidrio, balcones de hierro, en sala de maestros 
servicio sanitario.

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto visto pintadas, marco de 
columnas y vigas metálicas, piso de ladrillo cemento, techo de 
estructura metálica (polines espaciales), cubierta de lamina metálica, 
piso de ladrillo cemento, cielo falso con suspensión de aluminio, no 
posee Ventanas, en los huecos de las ventanas marcos de ángulo con 
malla ciclón, puertas metálicas. Al costado poniente del edificio se 
ubican los servicios sanitarios para los alumnos 14 unidades mixtos, 
enchapados de cerámica.

1965 reconstruidas en 1990Año de Construcción

Año de Construcción 1965

Año de Construcción 1990

Año de Construcción 1965 reconstruidas en 1990

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento o posee ventanas, en los huecos de las ventanas marcos 
de ángulo con varilla de hierro, y celosía al costado poniente de las 
aulas, puertas metálicas. 



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

EDIFICIO 6: Paredes de bloque de concreto, piso y zócalo cerámico, estructura de techo de polines C que requieren de mantenimiento, cubierta de lamina metálica, 
ventanas de lamina lisa, puertas metálicas.

2006

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Descripción Edificio No 7: 

EDIFICIO 5: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento, en techos parilla de hierro de 1/4, salón de usos múltiples no posee ventanas sino marcos de ángulos con varilla de hierro. La bodega si posee 

ventanas de de celosía de vidrio con defensas de varilla de hierro, puertas metálicas. 

1965 reconstruidas en 1990

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, estas son demasiado estrechas y hay áreas 
encementadas que no presentan pendiente para drenar, lo cual conlleva a un 
estancamiento del agua en época lluviosa, se requiere de limpieza de canaletas y de 
tragantes.

Año de Construcción

Servicio de Internet: SI         NO      Observaciones:

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es administrado por ANDA
El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según 
se fueron construyendo.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Complejo Educativo se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

EDIFICIO 7: Paredes de bloque de concreto pintadas, piso de ladrillo de cemento, techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento, inodoros de 
cerámica. Bebedero con enchape de azulejo. Puertas metálicas. 

1990

Cancha de basquetbol, graderíos, caseta de vigilancia, canaletas para aguas lluvias, jardineras, gradas, muros de mampostería de piedra y tapiales perimetrales, , 
poste de concreto de alumbrado interior (2), postes metálicos para iluminación de la cancha (2), aceras, cajas de aguas lluvias y tragantes.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI  X       NO     



18 aulas, 1 aula de apoyo académico, salón de usos múltiples, dirección, secretaria, servicios sanitarios mixtos bodega.

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Accesibilidad:

Irregular

77.34 x 51.00

Poca vegetación (jardineras)

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

16 aulas, 1 aula de apoyo académico

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Terreno plano en diferentes terrazas.

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Toda el área del centro escolar esta pavimentado, en las áreas de jardín se observa suelo orgánico.

Accesible a todo tipo de vehículo, calle pavimentada, zona urbana.

La quebrada ubicada al costado sur del centro escolar

Tapiales de ladrillo de barro hacia la colindancia y muros de mampostería de piedra en quebrada

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Grados por turno:
Matutino:      15 secciones                                                                               Vespertino:    7 secciones
Nocturno:      5 secciones                                                                                 A distancia:   

36 profesores
Tiempo Pleno:

LUNES A VIERNES: 1°grado (30 alumnos) 2°grado (28 alumnos) 3°grado (32 alumnos) 4°grado (35 alumnos) 5°grado (41 alumnos) 6°grado 
(61 alumnos) 7°grado (64 alumnos) 8°grado (77 alumnos) 9°grado (75 alumnos) NOCTURNO: ENA: Nivel 1 (1° grado, 2° grado y 3° grado 12 
alumnos), Nivel II: (4° grado, 5° grado y 6° grado 15 alumnos). TCN: 7° grado 11 alumnos, 8° grado 15 alumnos y 9° grado 16 alumnos.



OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha con grietas, tableros deteriorados; canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro están 
dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con red de tuberías 
de cemento, . El sistema de aguas lluvias presenta daños hay un hundimiento de piso en el sector de la cancha inmediato al edificio N° 1, el cual presuntamente se debe a una fuga en 
tubería de aguas negras y se requiere investigar mas a fondo.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO: En general el sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos y cubiertas de aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido 
despintadas y en su mayoría abolladas, el marco de columnas y vigas metálicas requiere de mantenimiento, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan 
óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas metálicas 
presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, el marco de columnas y vigas metálicas requiere de mantenimiento, pasadores de puertas en mal estado, ventanas 
de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado. En los servicios sanitarios los 
inodoros manchados y los accesorios en mal estado. EDIFICIO 3: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, el 
marco de columnas y vigas metálicas requiere de mantenimiento, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de 
techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado. EDIFICIO 4: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su 
mayoría abolladas, pasadores de puertas en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con 
suspensión de aluminio deteriorado. EDIFICIO 5: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, pasadores de puertas 
en mal estado, ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado, el enrejado 
sobre cielo falso de hiero deteriorado despintado y en muchos casos cortados. EDIFICIO 6: Estructura de techo presenta óxido, construirle chimenea.  EDIFICIO 7:  puertas metálicas 
despintadas oxidadas y abolladas, pasadores de puertas en mal estado, cubierta de lámina de fibrocemento con grietas, tubería de agua potable y negra sustituirla, accesorios y 
inodoros deteriorados.  



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 37.50 x 6.72 252.00 m2

R 43.75 x 6.72 294.00 m2

 R  6.72 x 25 168.00 m2

R 4.70 x 27.14 127.56 m2

R 15.50 x 7.00 108.50 m2

R 3.60 x 4.00 14.40 m2

R 4.60 x 2.35 11.28 m2

R

 $                               -   

REPARACIONES
Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, pintura a las 
estructuras de marcos de columnas y vigas metálicas, Cambios de 
cubiertas de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, instalación 
de balcones, cambio de instalaciones eléctricas, reparación de 
puertas.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1: Dirección, Sala de maestros y 5 Aulas. 

 Modulo 7: Servicios Sanitarios Parvularia 4 unidades. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

 Modulo 4: 3 Aulas y 1 Bodega. 

 Modulo 5: Salón de Usos Múltiples y Bodega. 

 Modulo 6: Cocina. 

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Restauración del sistema hidráulico ( canaletas y salidas de aguas 
lluvias), restauración de gradas, aceras, reforzamiento de muros 
perimetral que colinda con quebrada, restauración de portón, cambio 
de tableros en cancha de BKB, generación de rampas de circulación, 
limpieza de cajas y tragantes.

Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, Cambios de 
cubiertas de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, instalación 
de balcones, cambio de instalaciones eléctricas, reparación de 
puertas.

Restauración de puertas, limpieza, pintura, restauración de ventanas, 
nuevo sistema eléctrico, etc.

Cambio de pisos e instalación de cielo falso, Cambios de cubiertas 
de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, acabados, 
cambio de instalaciones eléctricas, reparación de puertas, y cambio 
de instalaciones hidráulicas, cambio de artefactos sanitarios 
enchapados de paredes y de bebedero.

Obras Exteriores

Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, pintura a las 
estructuras de marcos de columnas y vigas metálicas, Cambios de 
cubiertas de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, instalación 
de balcones, cambio de instalaciones eléctricas, reparación de 
puertas. en sanitarios limpieza de enchapados, cambio de accesorios 
de inodoros.

Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, pintura a las 
estructuras de marcos de columnas y vigas metálicas, Cambios de 
cubiertas de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, instalación 
de balcones, cambio de instalaciones eléctricas, reparación de 
puertas.
Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, Cambios de 
cubiertas de techos y pintura y limpieza a la estructura de techos, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, instalación 
de balcones, cambio de instalaciones eléctricas, reparación de 
puertas.

 Modulo 2: 6 Aulas y Servicios Sanitarios 14 unidades. 

 Modulo 3: 4 Aulas y 1 Aula de Apoyo. 



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

S.S.S.S.

GRADAS

ACCESO
PRINCIPAL

AULA 11AULA 10AULA 9AULA 8AULA 7

AULA 6AULA 5AULA 4AULA 3AULA 2AULA 1

AULA 17

AULA 18

AULA 19

AULA 20

AULA 12AULA 13AULA 14AULA 15

S.S.SALA DE
MAESTROS

SECRET.
DIR.

CORREDOR

CORREDOR

ARRIATES

ARRIATES

CORREDOR

AULA 16 TIENDA TIENDA

BODEGA
ASESORIA

PEDAGOGICA
AREA DE PARVULARIA



Hoja No:

Edificio: 

Dirección, Sala de 

maestros y 5 

Aulas

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua Aceite X Otro X

Enchape Azulejo Cerámica X Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales: Estas aulas poseen marco de columnas y vigas metálicas que requiere de mantenimiento.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. ANTONIO NAJARRO

Rubro Estado FísicoÁrea

Deteriorados, agrietados y levantados
Deteriorados
Cubierta con goteras, lamina colocada sobre polín 
espacial con tramos, por lo que no esta sujetada 
correctamente.
Estructura de techo sin pintura

Despintadas y descascaradas, partes presentan oquedad
Servicio sanitario de maestros
En su mayoría abolladas, despintadas y oxidadas
En las aulas deterioradas

En la dirección y sala de maestros ventanas de aluminio y 
vidrio, en las aulas marco angular y malla ciclón
Despintadas, descascaradas.

En mal estado



Hoja No:

Edificio:6 Aulas y 

Servicios 

Sanitarios 14 

unidades

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica X Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto X Otro X

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Deteriorados, agrietados y levantados
Deteriorados
Cubierta con goteras, lamina colocada sobre polín 
Estructura de techo sin pintura

En las aulas marco angular y malla ciclón

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Despintadas, descascaradas.

Despintadas y descascaradas, partes presentan oquedad
Servicios sanitarios de alumnos
En su mayoría abolladas, despintadas y oxidadas
En las aulas deterioradas

Los accesorios dañados

En mal estado

Observaciones Generales: Los marcos de columnas y vigas metálicas requiere de mantenimiento, en los servicios sanitarios los inodoros manchados y los accesorios en mal 
estado. También al costado oriente de este edificio, la comunidad vecina vierte las aguas residuales al patio de la escuela, estas aguas servidas deberán captarse e integrarlas a 
la red del centro escolar.



Hoja No:
Edificio: 4 Aulas y 

1 Aula de Apoyo

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: Estas aulas poseen marco de columnas y vigas metálicas que requiere de mantenimiento.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Deteriorados, agrietados y levantados
Deteriorados
Cubierta con goteras, lamina deteriorada
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

En las aulas marco angular y malla ciclón
Despintadas, descascaradas.

Despintadas y descascaradas, partes presentan oquedad

En su mayoría abolladas, despintadas y oxidadas
En las aulas deterioradas

En mal estado



Hoja No:
Edificio:3 Aulas y 

1 Bodega

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua Aceite X Otro X

Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Despintadas y descascaradas, partes presentan oquedad

En su mayoría abolladas, despintadas y oxidadas
En las aulas deterioradas

Deteriorados, agrietados y levantados
Deteriorados
Cubierta con goteras, lamina deteriorada
Estructura de techo sin pintura

En mal estado

En las aulas marco angular y malla ciclón
Despintadas, descascaradas.

Observaciones Generales: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, pasadores de puertas en mal estado, 
ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado



Hoja No:

Edificio: Salón de 

Usos Múltiples y 

Bodega.

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X

Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:       

Deteriorados, agrietados y levantados
Deteriorados
Cubierta con goteras, lamina deteriorada
Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Marco angular y malla ciclón

Despintadas, descascaradas en bodega

En su mayoría deteriorado, presenta muchas partes 
dañadas

Despintadas y descascaradas, partes presentan oquedad

En su mayoría abolladas, despintadas y oxidadas
Deterioradas

En mal estado

Observaciones Generales: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido despintadas y en su mayoría abolladas, pasadores de puertas en mal estado, 
ventanas de malla ciclón presentan óxido y están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento el cielo falso con suspensión de aluminio deteriorado, el enrejado sobre 
cielo falso de hiero deteriorado despintado y en muchos casos cortados. 



Hoja No: Edificio: Cocina

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X 
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X 
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: Estructura de techo presenta óxido, construirle chimenea

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:____X________ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

requiere de limpieza
Hay algunas decoloraciones y descascaramientos.

En las ubicadas en la fachada norte.

No hay cepo en paredes.
Piso cerámico, incluye zócalo

Polín C, requiere de mantenimiento

Deberá de integrase a la red

De lamina metálicas



Hoja No:

Edificio: Servicios 

Sanitarios 

Parvularia 4 

unidades

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro
Instalación AN Cemento PVC X Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto X Otro X

Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. ANTONIO NAJARRO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_____X_____ Otro tipo: ___________

Piso totalmente levantado

Presenta agujeros

Observaciones Generales: puertas metálicas despintadas oxidadas y abolladas, pasadores de puertas en mal estado, cubierta de lámina de fibrocemento con grietas, tubería 
de agua potable y negra sustituirla, accesorios y inodoros deteriorados.  

Todos los accesorios deteriorados

No funcionan

No funciona
Tuberías requieren de limpieza
Tuberías requieren de limpieza y cambios

Despintada

Puertas deterioradas

Requiere de limpieza y pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Buen estado
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento X Otro X X Tapiales de ladrillo de barro y 
mamposteria de piedra

Aceras Concreto X Baldosas Otro X En su mayoria deterioradas

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Canaletas con poca capacidad, 
esto provoca inundaciones en 
época lluviosa, ademas  los 
tragantes necesitan limpieza.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Partes agrietadas

Parqueo Concreto Baldosas Otro

Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo
X

Manposteria de bloque Otro X
En su mayoria necesitan 
limpieza.

Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro X
1 poste, en el se ubica cableado, 
parlantes y iluminacion de la 
cancha

Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X Jardineras rectangulares en su 
mayoria deterioradas.

Observaciones Generales: Piso de cancha con grietas, tableros de cancha de basquet deteriorados; canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas 
de canaletas de hierro están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. Jardineras dañadas. Tambien se carece de rampas de circulacion 
interior. La comunidad vecina vierte las aguas residuales al patio de la escuela, estas aguas servidas deberan captarse e integrarlas a la red del centro escolar.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO
1 x 1 Ventilador de techo x
1 x 1 Aparato de Sonido Deck Fisher x
1 x 1 VHS x
1 x 1 Computadora usada1024 x
2 x 3 Timbre para interperie x
1 x 1 Radio grabadora x
1 x 2 Radio grabadora PHI-A2 x
1 x 1 Fotocopiadora Mita DC14 x
1 x 1 Televisor Toshiba/CL344 x
1 x 1 Cafetera x
5 x 2 Microfonos x
1 x 4 Reflectores x
2 x 3 Ventiladores de mesa x

47 x 1 Monitor SUBA TSI x

25 x 1 Teclado Genius TS507 x

298 x 1 CPU SUBA x

100 x 2 Parlantes para computadora 
pequeños x

118 x 1 Impresor Genius x
97 x 1 Mouse Genius x
78 x 2 UPS 1 1

10 x 1 Radio grabadora Sony con mp3 x

51 x 1 Impresor Canon IP1800 x

14 x 2 Microfono TCH TWM322 con 
fuente x

24 x 1 Monitor AOC x
17 x 1 Teclado Elite x
19 x 1 CPU Elite x
1 x 1 Fuente microfono inalambrico x
4 x 1 Radio Grabadora RS60 Sony x

2 x 2 Cocina industrial con plancha de 
metal x

1 x 1 Bascula Portatil pequeña con 
platillo de metal x

1 1 Proyector de Cañon x

Mueble Grande de madera
Mueble pequeño de madera

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO
Esquinera de Madera

Librera de madera

Mesa bipersonal grande

Mesa bipersonal mediana

Banca bipersonal mediana
Pizarra acrilica-madera
Escritorios de catedra

Escalera de aluminio

Pupitres de metal medianos 
unipersonales

Escalera de madera
Bancas bipersonales medianas

Pupitres grandes unipersonales de 
metal

Bancas grandes bipersonales de 
madera

Mesa unipersonal grande
Silla unipersonal mediana
Mesa unipersonal mediana

Archivador de metal
Repisa de metal

Silla giratoria tipo 1
Silla giratoria tipo 2

Pizarra acrilica
Gavetero  looker de metal

Silla de madera
Librera mediana de metal

Mesa de madera
Sillón de sala de madera café

Armario de metal

Mueble de madera para aparatos de 
sonido

Maquina de escribir mecanica



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO
Esquinera de Madera 1 Megafono x

4 x 2 Impresor HP x
1 x 1 Teclado HP x
3 x 1 CPU HP x
1 x 1 Mouse HP x

150 x 1 Microfono inalambrico x
4 x 1 Reloj de pared x

1 x

2 x
1 x
1 x

27 x
18 x

Astas de bandera
Campana de hierro pequeña
Lockers-Estantes casilleros

Escritorio Secretarial

Escritorio ejecutivo
Pupitres unipersonales Grandes
Pupitres unipersonales medianos

Sillas de espera plásticas
Esquinera grande

Mueble para computadora de madera

Archivador
Archivador de 4 gavetas de metal



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. ANTONIO NAJARRO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

01. Vista panorámica, al costado poniente observamos la caseta de vigilante y el tablero de la cancha de
basquetbol en malas condiciones.

02. Vista panorámica del área de juegos, debajo de esta área pasa una bóveda de aguas lluvias.

03. Costado derecho de edificio 4 de aulas.

04. Muro de mampostería de piedra a reforzar. 05. Canaleta de aguas lluvias limpiar.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. ANTONIO NAJARRO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

07. Año de construcción del centro escolar.

08. Hundimiento de piso, debido a alguna fuga en
tubería de aguas negras. 09. Cielos falsos deteriorados.

10. Pisos de ladrillo cemento deteriorados. 11. Bloques a resanar.

06. Año de reconstrucción del centro escolar, después
del terremoto de 1986



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Antonio Najarro, 
Mejicanos, San Salvador.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado oriente de la escuela 
existe un muro de colindancia en el 
cual la comunidad vecina vierte las 
aguas residuales al terreno de la 
escuela.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores, malos olores y 
contaminación ambiental.

Captar las aguas servidas e integrarlas a la red del centro 
escolar. 

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua.

Al costado sur del centro escolar se 
ubica un muro colapsado.

Peligro para las personas por un posible 
derrumbe de muro

Reforzamiento de muro perimetral de la escuela

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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2
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2

2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#

Una vezCDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Una vez

1
Captar las aguas servidas e 
integrarlas a la red del centro 
escolar. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Semanal

3

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

3 Reforzamiento de muro perimetral 
de la escuela

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 3 - Funcionamiento

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Antonio Najarro
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Mejicanos, Departamento de San Salvador.
Área de construcción:   975.74 m2                     Área de terreno:  3,944.34 m2
Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, San Salvador. 
Raúl Zablah

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

Resultados

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:
Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Problemas 
Encontrados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Dr. Adrian García



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $         20,002.00
A.1 Diseño Final. 1.00 sg  $    16,002.00  $     16,002.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 sg  $      4,000.00  $       4,000.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 sg  $                  -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 3,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 2,000.00$  $       2,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 23,494.80$

B.2.1.1

Demolición y desmontaje de aula provisional (Galera 1 ) de
6.15mx7.35m, incluye piso de concreto, paredes de fiborlit con
su estructura metálica, cubierta de fibrocemento y estructurara
metálica y  desalojo.

1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.2

Demolición y desmontaje de aula provisional (Galera 2 ) de
6.15mx14.60m, incluye piso de concreto, paredes de fibrolit con
su estructura metálica, cubierta de fibrocemento y estructura
metálica y  desalojo.

1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.3

Demolición y desmontaje de batería de antiguos servicios
sanitarios de fosa de 5.15mx2.84m, incluye piso de concreto,
paredes de ladrillo de barro repelladas y afinadas, cubierta de
lamina galvanizada y estructura de madera y  desalojo.

1.00 sg  $         200.00  $          200.00

B.2.1.4
Demolición Módulo 1( 5 aulas , bibliteca, CRA, direccion,
Bodega y cafetin; de 580.00 m2 + 290.00 m2 de piso de
concreto  que incluye la tarima)

1.00 sg  $    20,000.00  $     20,000.00

B.2.1.5
Demolición de tapial de ladrillo de barro incluye fundación,
paredes, refuerzos de concreto y desalojo 535.00 m2  $             5.00  $       2,675.00

B.2.1.4 Demolición de gradas 6.60 ml  $             3.00  $            19.80

B.2.2 DESMONTAJES. 1,455.00$

B.2.2.1
Desmontaje de malla ciclón sobre tapial de ladrillo de barro h=
1.0 m

220.00 ml  $             5.00  $       1,100.00

B.2.2.2 Desmontaje de juegos 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
B.2.2.3 Desmontaje de malla ciclón h= 1.80m 23.00 m2  $             5.00  $          115.00
B.2.2.4 Desmontaje de puerta de malla ciclón 2.00 m2  $           20.00  $            40.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 10,160.00$

B.3.2
Muro de retención tipo 1, altura vista de 1.0m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 56.00 ml  $           85.00  $       4,760.00

B.3.3
Muro de retención tipo 2, altura vista de  2.00 m (incluir paredes,
refuerzos, fundaciones, etc.). 45.00 ml  $         120.00  $       5,400.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 187,000.00$

C.1.1.1 Modulo de 5 Aulas 1.00 s.g.  $    94,000.00  $     94,000.00
C.1.1.2 Modulo de  administracion completa. 1.00 s.g.  $    29,000.00  $     29,000.00
C.1.1.3 Aula para CRA 1.00 s.g.  $    40,000.00  $     40,000.00
C.1.1.4 Aula para Biblioteca 1.00 s.g.  $    24,000.00  $     24,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 21,160.00$
C.1.3.1 Muro de retencio tipo MP-1 25.00 m3  $         120.00  $       3,000.00
C.1.3.2 Conformación de taludes 840.00 m2  $             8.00  $       6,720.00
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C.1.3.3 Zacate vetiver en taludes 840.00 m2  $             6.00  $       5,040.00
C.1.3.4 Descapote 25.00 m3  $             6.00  $          150.00
C.1.3.5 Corte 175.00 m3  $             8.00  $       1,400.00
C.1.3.6 Relleno compactado con material selecto. 185.00 m3  $           20.00  $       3,700.00
C.1.3.7 Desalojo 230.00 m3  $             5.00  $       1,150.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 121,100.00$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto. H=2.60m 230.00 ml  $         160.00  $     36,800.00
C.1.4.2 Cerca de malla ciclón sobre tapial h=1.0 m 220.00 ml  $           50.00  $     11,000.00
C.1.4.3 Aceras 398.00 m2  $           30.00  $     11,940.00
C.1.4.4 Gradas 25.00 m2  $           30.00  $          750.00
C.1.4.5 Rampa de circulación 150.00 m2  $           40.00  $       6,000.00
C.1.4.7 Losa puente 10.00 m2  $           30.00  $          300.00
C.1.4.8 Barandal con pasamanos 90.00 ml  $           80.00  $       7,200.00

C.1.4.12 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 1,500.00 m2  $             6.00  $       9,000.00
C.1.4.14 Jardinización 250.00 m2  $           10.00  $       2,500.00
C.1.4.15 Señalización en cancha 1.00 sg  $         800.00  $          800.00
C.1.4.16 Cerca de malla ciclón 24.00 ml  $           50.00  $       1,200.00
C.1.4.17 Juegos para niños 1.00 sg  $         400.00  $          400.00
C.1.4.18 Puertas de malla ciclón 2.00 c/u  $         100.00  $          200.00
C.1.4.19 Portón de acceso peatonal 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.20 Pozo de absorción 2.00 sg  $         800.00  $       1,600.00
C.1.4.21 Caja de trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.22 Canaleta 457.00 ml  $           30.00  $     13,710.00
C.1.4.23 Red hidráulica 1.00 sg  $      4,125.00  $       4,125.00
C.1.4.24 Instalación eléctrica 1.00 sg  $      9,000.00  $       9,000.00
C.1.4.25 Placa conmemorativa 1.00 c/u  $         350.00  $          350.00
C.3.7.3 Cordon cuneta 85.00 ml  $           25.00  $       2,125.00
C.3.7.4 Aceras 60.00 m2  $           30.00  $       1,800.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 49,344.00$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 2 ( 2 Aulas). 132.00 m2  $         146.00  $     19,272.00
C.2.1.2 Reparación del Modulo 3 ( 2 Aulas). 132.00 m2  $         146.00  $     19,272.00
C.2.1.3 Acabados del Modulo 4 ( Servicios Sanitarios 5 unidades). 54.00 m2  $         200.00  $     10,800.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 15,340.00$
C.2.2.1 Restauración portón de acceso vehicular 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
C.2.2.2 Restauración y acabado  de postes de concreto en tapíales 25.00 c/u  $           20.00  $          500.00
C.2.2.3 Restauracion   de cerca metalica h= 1.0m, sobre murete 55.00 ml  $           40.00  $       2,200.00
C.2.2.4 Construccion de cerca metalica similar a la existente 83.00 ml  $           80.00  $       6,640.00
C.2.2.5 Restauración de tableros y base en cancha 2.00 c/u  $         200.00  $          400.00
C.2.2.6 Restauración de torre y tanque elevado 1.00 sg  $         200.00  $          200.00

C.2.2.7 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.2.8 Equipo de bombeo 1.00 sg  $      1,200.00  $       1,200.00
C.2.2.9 Restauracion de cisterna existentente 6.55x4x3.45m. 1.00 sg  $         400.00  $          400.00

C.2.2.10 Limpieza de fosa séptica 1.00 sg  $      1,000.00  $       1,000.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                  -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                  -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                  -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                  -
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C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                  -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                  -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 16,870.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 24.00 c/u  $           75.00  $       1,800.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 870.00 m2  $             7.00  $       6,090.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 36.00 ml  $           30.00  $       1,080.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 168,000.00$

C.3.7.1
Estructura y cubierta en cancha de B.K.B. para la cancha de
16x31 m. 1.00 s.g.  $  100,000.00  $   100,000.00

C.3.7.2 Pavimento de concreto en parqueo 400.00 m2  $           30.00  $     12,000.00
C.3.7.5 Modulo de cocina tiempo pleno 1.00 s.g.  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.6 Modulo de comedor tiempo pleno 1.00 s.g.  $    41,000.00  $     41,000.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       2,371.49 2,371.49$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 641,068.29$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 179,499.12$
COSTO TOTAL 820,567.41$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  5,354.57 m2   Área de construcción:  1,726.56 m2 
La escritura  específica  el terreno a nombre del Estado y Gobierno de El 
Salvador. 

 Forma: Trapezoidal. 
 Topografía: terreno formado por terrazas planas a diferente nivel. 
 Arborización: Árboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 

muy distanciados entre ellos y poca vegetación. 
 Entorno inmediato construido: En el sector oriente colinda con terreno 

baldío el resto de colindancias con vivienda 
 Estado del terreno: el terreno esta mayormente pavimentado en áreas 

de construcción. 
 Obras exteriores y de protección: 

No hay muros de retención, ni bardas de protección que mitiguen los 
riesgos en las circulaciones de los alumnos, los tapiales perimetrales han 
colapsado en los sectores  oriente y sur. 

 Accesibilidad: 
Calle pavimentada hasta el centro escolar (ingresa todo tipo de 
vehículo). 

 
 
 La escritura del terreno no especifica inscripción al MINED. 

 A pesar de la topografía y del área delimitada del terreno, se 
tiene el área suficiente para implementar infraestructura para 
tiempo pleno. 

 

 

 

 Muro de retención. 

 Construcción de canaletas, aceras perimetrales y rampas. 

 Rampas de circulación peatonal 

 Pisos de concreto para estacionamiento 

 Portones metálicos de acceso. 

 Rampa de acceso vehiculares. 

 Pozo de absorción. 

 Construcción de caseta y equipo de bombeo. 

 Tapial de bloque de concreto y cerca de malla ciclón. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Red hidráulica. 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones: 

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  4 AÑO 
EDIFICIO 1: Dirección, Sub direc., 5Aulas, 
Informática, Bodegas y Biblioteca.   1948 

EDIFICIO 2:  2 Aulas     1980 

EDIFICIO 3:  2 Aulas     2007 

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios 9 unidades 
  

2007 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: 

Edificio 1: En general los pisos de las aulas en estado regular 
teniendo como daño significativo la grada final de piso, los cielos falsos 
se encuentran muy manchados y dañados por las goteras en los 
techos, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay 
descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, las ventanas 
de madera también ya muy dañadas y en algunas áreas faltan, los 
repellos deteriorados, han colapsado las bajadas de aguas lluvias, no 
hay cepos en paredes y viven animales en el cielo falso, deficiente 
sistema eléctrico, la salida de aguas lluvias permite el estancamiento 
de las aguas lluvias, etc.  
Las paredes de este edificio presenta fisura y grietas horizontales y 
verticales.  
Edificio 2: Daños severos en pisos y  techos, las puertas mal acabado 
en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas 
remendadas, hay azote del agua, las paredes y estructura metálica se 
encuentran sin pintura, no hay aceras ni canaletas perimetrales, 
deficiente sistema eléctrico, la salida de aguas lluvias permite el 
estancamiento de las aguas lluvias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se procederá a la rehabilitación completa de los edificios 
existentes 2, 3 y 4, que incluye limpieza y pintura de paredes y 
estructura metálica, instalación y sustitución de cielos falsos y 
ventanas, la restauración de pisos y la reconstrucción de 
fascias y cornisas. Del mismo modo se intervendrá la obra 
eléctrica y se sustituirán los artefactos sanitarios y redes 
hidráulicas. 

 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC16  C.E. DR. ADRIAN GARCÍA, 

 SAN ESTEBAN CATARINA, SAN VICENTE. 
 

Edificio 3: Daños severos en  techos,  las puertas mal acabado en la 
unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas, hay 
azote del agua, las paredes y estructura metálica se encuentran sin 
pintura, deficiente sistema eléctrico, hay un canal de lámina que capta 
las aguas lluvias hacia la cisterna, etc.  
Edificio 4: Las divisiones interiores en los sanitarios son de lámina 
metálica ya muy deteriorada por la oxidación, los artefactos sanitarios 
no funcionan correctamente ya que están en mal estado las válvulas, 
se observa deficiente el sistema eléctrico y algunas intervenciones en 
los grifos de poceta y lavabrazos. 
 

 Componentes estructurales:  
Aumentar sección en tapial norte y reforzar. Demoler tapial sur y parte 
del oriente por deformaciones ya que tiene retención. Construcción de 
muro y tapial. El módulo de aulas centrales presenta los siguientes 
problemas: las paredes son muy esbelta 5 m de alto. Las columnas 
centrales son muy pequeñas y están agrietadas. El techo está mal 
estructurado. El espaciamiento de los nervios es mayor que el 
establecido en la norma (2.5 m > 2.0 m) el mortero de pegamento es 
muy pobre. Se sugiere demolerlas totalmente. 

 
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de  

construcción el módulo 1 de dirección, sub dirección, aulas, informática, 
bodegas y biblioteca no cumplen el reglamento de construcción y 
presentan grietas horizontales y verticales. Las edificaciones que 
cumplen con el reglamento de la seguridad estructural vigentes no 
presentan daños visibles. 
 
 
 
 
 

 Electricidad:  
Acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste de 35' con un transformador 
de 50 kva, 120/240v, un solo medidor (solo la base) sin caratula lectora, 
es decir, no se toman lecturas de consumo mensual, en el poste, el tg 
está en la admon, el cra tiene teléfono e internet, supresor de 
transientes, hay frecuentes variaciones de voltaje, la mayoría de aulas 
cuenta con gran deficiencia en el alumbrado, luces flúor. 4x40w 
empotradas, incompletas o quemadas el cielo falso en estado regular, 
igual los tomas, no hay luces de emergencia en cada aula, luces 
exteriores condición lamentable, tiene conexiones aéreas entre módulos 
desordenadas, en conclusión, las instalaciones en general, están en 
condiciones deplorables. 
 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Tienen suministro de agua potable de la red pública, cuyo servicio es 
deficiente, tienen dos cisternas una grande con una bomba que está 
inservible, captan aguas lluvias del techo de aulas a esta cisterna y tiene 
una caja de sedimentos, también tienen otra cisterna pero es más 
pequeña, los servicios sanitarios son de lavar, tienen fosa séptica y pozo 
de absorción los cuales requieren limpieza.  

 

 

 

 

 

 

 

 Las El edificio 2 que comprende 2 aulas no cumple con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes que comienzan a aplicarse casi 10 años posteriores al 
terremoto de 1986. Sin embargo no presenta daños visibles.  

 No existen datos que documenten intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 El edificio 1 que comprende dirección, sub-dirección, 5 aulas, 
informática, bodegas y biblioteca será demolido por las 
siguientes razones: No cumple con el reglamento para la 
seguridad estructural vigente, presenta daños estructurales 
severos y ha sido catalogado con bandera naranja por parte del 
MINED. También presenta los siguientes problemas: las 
paredes son muy esbelta 5 m de alto. Las columnas centrales 
son muy pequeñas y están agrietadas. El techo está mal 
estructurado. 

 Aumentar sección en tapial norte y reforzar. Demoler tapial sur 
y parte del oriente por deformaciones ya que tiene retención. 
Construcción de muro y tapial.  

 
 Deben actualizarse todas estas instalaciones a las normas,   a 

los estándares del MINED y a los avances tecnológicos.  

 
 

 

 

 

 

 

 Se requiere instalar un equipo de bombeo, limpieza de 
servicios sanitarios, limpiar fosa séptica, y construcción pozo 
de absorción.  

 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de 5 Aulas 
 
Módulo de  administración completa. 
 
Aula para CRA. 
 
Aula para Biblioteca. 
 
 
Módulo de cocina (tiempo pleno). 
 
Módulo de comedor (tiempo pleno). 
 

 
 Se necesita la construcción de nuevos módulos de aulas, 

CRA, administración y biblioteca para reemplazar los que se 
van a demoler. 

 Es necesaria la construcción de un módulo de bodega cocina 
para remplazar las estructuras provisionales que son 
utilizadas para tal fin. 

 Se construirá un módulo de caseta y equipo de bombeo para 
las cisternas que funcionarán para los servicios hidráulicos 
del CE. 

 El módulo de comedor, y cocina, optimizan las condiciones 
para tiempo pleno del centro escolar. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local. 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: se considera un riesgo ya que el terreno alrededor es 

plano. 
 Derrumbes: No se considera un riesgo. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: No se considera un riesgo. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico, la topografía del terreno y el tipo de 
suelo que se encuentra en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Tapial desplomado y fracturado horizontalmente que genera un 

potencial peligro para las personas que circulan dentro y fuera de las 
instalaciones del centro escolar. 

 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: Hay riesgos muy significativos por la demolición del módulo 

completo del edificio 1, que comprende aulas, dirección, bodegas, 
subdirección, y CRA. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas 
que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 
Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos mayores que generan impactos significativos 
dentro del centro escolar por la construcción de módulos de aulas y para la 
construcción de muros y protecciones que estabilizaran el terreno, los 
cuales serán riesgosos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 
 

 Los tapiales dañados deberán de ser 
demolidos, y se deberá de considerar como 
nueva obra, para la tapa de diseño y 
construcción.  

 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Muros de retención, revestimiento y conformación de 
taludes. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta  con un  Comité Escolar  y con  ADESCO. 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Comité y ADESCO y por 
notas por escrito. 
 

 Seguridad  
Hay antecedentes de robo en el centro escolar 
. 

 Otros. no 

 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos.  

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. DR. ADRIAN GARCIA

Código: 12355

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Sergio Isaías Montano Panameño

2362-7145/ 7860-8249/adriangarcia_ce@hotmail.com

Localización:  San Esteban Catarina, San Vicente.

Esquema de Ubicación:

2007

Año de Construcción 1980

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. 
Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina metálica . Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas 
metálicas. Enchape de azulejo.

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Cielo falso de fibrocemento. No cuenta con ventanas. 
Puertas metálicas. 

EDIFICIO 1: Dirección, Sub direc., Aulas, Informática, Bodegas y 
Biblioteca. EDIFICIO 2:  2 Aulas. EDIFICIO 3: 2 Aulas. EDIFICIO 4: 
Servicios Sanitarios 9 unidades. 
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y 
vidrio. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto RAP. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . No cuenta con ventanas. Puertas metálicas. 

Antes de 1948Año de Construcción

Año de Construcción 2007

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Descripción Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Descripción Edificio No 7: 

EDIFICIO 4: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica . 
Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. Enchape de azulejo.

2001

EDIFICIO 6: Paredes de fibrolit con estructura metálica. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Ventanas metálicas. Puertas 
metalicas. Enchape de azulejo.

2001

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de concreto. Techo de estructura de madera y cubierta de lámina metálica. No cuenta con ventanas. Puertas 
metalicas. 

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: CLARO

El sistema actual es a través de fosa séptica y pozo resumidero. La fosa séptica no ha tenido 
limpieza El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta unicamente con dos 
salidas de aguas lluvias por caja y tuberia de concreto hacia el exterior, lo cual es 

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI         NO     
Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:
Existe una salida de conexión a internet en  las computadoras (22) que se encuentran en el aula 
de informática

1985

Cancha de basketball, bebederos, canaletas para aguas lluvias, torre metalica y tanque plastico, caseta con equipo de bombeo, cisterna fosa septica, tapiales, poste de 
concreto con transformador, aceras canaletas y area de juegos. 

Cancha de basketball, bebederos, canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque plástico, caseta con equipo de bombeo, cisterna, fosa séptica, tapiales, poste de 
concreto con transformador, aceras canaletas y área de juegos. 



No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general los pisos de las aulas en estado regular teniendo como daño significativo la grada final de piso, los cielos falsos se 
encuentran muy manchados y dañados por las goteras en los techos, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de 
pintura en paredes, las ventanas de madera también ya muy dañadas y en algunas áreas faltan, los repellos deteriorados, han colapsado las bajadas de aguas lluvias, no hay 
cepos en paredes y viven animales en el cielo falso, deficiente sistema eléctrico, la salida de aguas lluvias permite el estancamiento de las aguas lluvias, etc. Edificio 2: Daños 
severos en pisos y  techos, las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas, hay azote del agua, las paredes y estructura 
metálica se encuentran sin pintura, no hay aceras ni canaletas perimetrales, deficiente sistema eléctrico, la salida de aguas lluvias permite el estancamiento de las aguas 
lluvias, etc. Edificio 3: Daños severos en  techos,  las puertas mal acabado en la unión lamina y estructura,  las defensas de ventanas remendadas, hay azote del agua, las 
paredes y estructura metálica se encuentran sin pintura, deficiente sistema electrico,hay un canal de lamina que capta las aguas lluvias hacia la cisterna, etc. Edificio 4:  Las 
divisiones interiores en los sanitarios son de lamina metálica ya muy deteriorada por la oxidación, los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal 
estado las válvulas, se observa deficiente el sistema eléctrico y algunas intervenciones en los grifos de poceta y lavabrazos, 

 aulas,  Centro de computo y  aula para CRA

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Trapezoidal

54.67m x 82.43mx82.25mx78.92m

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación

14 aulas, 1 Centro de computo, Dirección, Subdirección, Servicios Sanitarios, Tienda, Biblioteca.

1° grado(48 alumnos) 2° grado(38 alumnos) 3° grado(31 alumnos)  4° grado( 30 alumnos) 5° grado(34 alumnos) 6° grado(37 alumnos) 7° 
grado(50 alumnos) 8° grado(49 alumnos) 9° grado(32 alumnos) 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Terrazas planas a diferente nivel,.

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Limo arenoso

Buena

No hay

tapial de ladrillo de barro y reja o malla ciclón sobre tapial

Grados por turno:
Matutino:      9 secciones                                                                               Vespertino:    9 secciones
Nocturno:   9  secciones                                                                                 A distancia:   

 21  profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 24.60x35.40 870.84 m2

R 16.20x8.10 131.22 m2

R 16.20x8.10 131.22 m3

R 7.20x7.40 53.28 m2

M 6.15x7.35 45.20 m2

M 14.60x6.14 89.64 m2

R

 $                             -   

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y los tuberías de evacuación de las aguas lluvias pasan bojo los edificios de los módulos 1 y 2, y por lo 
general causan inundación en los inviernos, no hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales, nunca se ha limpiado la fosa séptica, no funciona el equipo de 
bombeo, ni el tanque elevado.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

OBRAS EXTERIORES: No hay muros de retención, ni bardas de protección que mitiguen los riesgos en las circulaciones de los alumnos, los tapiales perimetrales han 
colapsado en los sectores  oriente y sur.

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, cielos, y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1 de aulas + administración

Modulo 3 de 2 aulas

Modulo 4 de servicios sanitarios mixto 1 unidades

Aula provisional 1

Aula provisional 2

Por los daños causados por los terremotos del 2001, el centro escolar tiene bandera naranja

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Demolición

Demolición
Tapiales, rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, muros de 
retención

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, cielos, y acabados

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, cielos, y acabados

Acabados y cambio de artefactos sanitarios.

Modulo 2 de 2 aulas



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:
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Hoja No:
Edificio: Aulas + 

ADMON
de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro
X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo      Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

No hay
Causa empozamiento en plaza
Algunas abolladuras, falta sujetadores.
Falta mas  menos el 60%
No hay
No hay
No hay
No hay

Se observan algunas grietas. 
La grada final está dañada, no hay zócalo.
Manchas por gotera y suciedad, por la falta de cepo, viven 
animales sobre el cielo falso
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polín C (áreas oxidadas)
Hay áreas al exterior que solo tienen repello, y también hay 
áreas porosas.
Existen áreas descascaradas.
No hay
Mal acabado, Hay 2 prefabricadas.
4 tiene chapa en funcionamiento.

Solo hay 7 unidades
En CRA de aluminio y vidrio en buen estado, el reto de 
madera en mal estado
Angular, hierro 1/4 
No hay
Faltan alguna luminarias, 
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. Dr. Adrián García

Rubro Estado FisicoÁrea

1. El edificio fue catalogado con bandera naranja por el MINED, posterior a los terremotos del 2001, se observan fisuras, grietas e incluso hay áreas con el acero expuesto y ya corroído. 2. La fascia en la entrada principal 
esta ya muy dañada. 3. Piso y paredes de la tarima están en mal estado. 4. Empozamiento de aguas lluvias al interior del modulo, sola hay una salida de 8", 5. Hay 2 divisiones de madera, 6.  La puerta de acceso es con 
chapa de pin. 7. Las fachadas Sur y Oriente solamente se encuentran repelladas y el repello en mal estado, 8. No hay cepo en las paredes, 9. Por lo general hay mal acabado en la superficie de las puertas y se encuentra 
corroída la parte inferior de estas.



Hoja No: Edificio: 2 Aulas

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP      Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Muy mal estado ( Agrietado, levantado y algunas partes 
hundido), no hay zócalo.

Muy dañado (Áreas abiertas). Lámina quebrada.
Viga macomber y polín C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Malla ciclón con ruptura y falta hierro

Hay descascaramiento de pintura.

Abertura en lámina-unión tubo

Hay losa de concreto sobre hueco de ventana

1. No hay junta de dilatación entre el edificio 1 y edificio 2, 2. Carece de acera perimetral, 3. Este edificio suelo inundarse en los inviernos, bajo los pisos pasa el tubo de 8"que es la única salida de aguas lluvias de esta zona, 
4. No hay canaleta perimetral, 5. Por falta de ventanas hay azote del agua.



Hoja No: Edificio:2 Aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Algún desgaste en el área. (Oquedades).
Sólo hay zócalo al interior de las aulas
Sucio, manchado por goteras

Polín C y viga macomber sencilla

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Oxidación

RAP sólo elementos estructurales y pizarras
Descascaramiento

Una no sirve

Sistema eléctrico es deficiente

Para captación a cisterna.

1. No hay cuadrados en puertas y ventanas. 2. Por falta de ventanas hay azote del agua. 3. En la fachada principal hay canales de lamina galvanizada que fueron instalados cuando el centro escolar no contaba con 
suficiente servicio de agua potable, y atraves de este canal se captaban las aguas lluvias y se drenaban a la cisterna, hoy el centro escolar cuenta con agua potable todo el día.



Hoja No:
Edificio:Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Decoloración en algunas áreas
2 lavabrazos y 1 urinario
Corrosión en parte inferior
En el acceso (no hay llaves)

Hay división metálica (int) corroída de la parte inferior.

Suciedad
Lámina troquelada, No hay cepo en la paredes

Se observan deficiencias
No funcionan
Funcionan bien

Pasador sencillo / solo interiores

No hay

Urinario enchapado

Uno en cada batería

1. Las divisiones interiores en los sanitarios son de lamina metalica,  una de ellas se encuentra muy oxidada 2. Los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal estado las válvulas 



Hoja No: Edificio:Galera 1

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Paredes de fibrolit con estructura metálica
Piso de concreto tipo acera (tiene grietas)

Quebrada y mal instalada
Es tipo polín C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Ventanas metálicas (faltan algunas hojas)

No hay acabados

Prefabricadas, dobladas

1. Galera que no tiene acabados, no hay chapas, ni pasadores. Esta galera no está en uso. 2. No hay red hidráulica. 3. No hay instalación eléctrica. 4. Hay láminas completas, 
faltantes y dañadas



Hoja No: Edificio:Galera 2

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay acabados

Prefabricadas, dobladas

Paredes de fibrolit con estructura metálica
Piso de concreto tipo acera (tiene grietas)

Quebrada y mal instalada
Es tipo polín C

Ventanas metálicas (faltan algunas hojas)

1. Galera que no tiene acabados, no hay chapas, ni pasadores. Esta galera no está en uso. 2. No hay red hidráulica. 3. No hay instalación eléctrica. 4. Hay láminas completas, 
faltantes y dañadas



Hoja No: Edificio:Srv. San.

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
Esta construcción no está siendo utilizada. No hay ventanas y las puertas están muy deterioradas. No cuentan con red hidráulica, lavabrazo, iluminación, entre otros.

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. Dr. Adrián García Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Es lámina glavanizada

No están en uso

Están muy oxidadas y corroídas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Oxidación por falta de pintura.
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Oxidación por falta de pintura.
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento Otro X X Daños severos en el tapial
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas.
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Hay áreas con grietas.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro X ANDA abastece
Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro X Tapadera mala
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro X No sirve
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro X X Daño en puerta
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X No ha habido limpieza
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro Faltan canaletas, malos tableros, 
se inunda, tratar piso

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro Deficiente
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay alumbrado exterior
Plazas Concreto X Baldosas Otro Acabado

Taludes Engramados Revestidos Otro Esta hacia el tapial del costado 
Sur

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro

 OBSERVACIONES: 

1. No hay acera de circulación entre edificaciones. 2. Las canaletas y cajas resumideros son deficientes y causan inundaciones en los edificios en los puntos de salida en los edificio 1 y 2 donde la tuberia de 8" pasa bajo estos 
edificios. 3. El centro escolar carece de muros de retención, rampas de circulación y mallas o barandas en las áreas con cambios de altura que representan riesgo de caídas para los alumnos. 4. En la cisterna no se han 
pintado las paredes interiores, y no hay peldaños para ingresar al  interior, no sirve la tapadera, hay un sistema de abastecimiento de aguas lluvias por canal y tuberia que bajan del modulo 3. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

255 75 25 155 21 CPU 17 4

220 60 50 110 21 Monitor 20 1

22 21 1 21 Mouse 21

10 X 21 Teclado 20 1

10 X 2 Impresoras 1 1

1 Proyector multimedia X

2 Proyector acetato X

1 Pantalla X

Mesa unipersonal

Mesa Bipersonal

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Silla unipersonal

Pizarras

Escritorios



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. ADRIAN GARCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panporamica interior del centro escolar se observa (De izquierda a derecha): La galera No 2, Los 

saervisios sanitarios en uso, Los Servisisios sanitarios (nO se usan), los modulos 1 y 2.

4.0 Vista panorámica interior del centro escolar se observa (De izquierda a derecha): Los módulos 1 y 2, los 

servicios sanitarios, y la falta de muros de retención y aceras de circulación .

1.0 Vista panorámica la fachada principal y  de los tapiales Norte y Poniente. Los tapiales se encuentran, con la 

malla oxidada, remiendos, y los postes de concreto con aristas quebradas y con hierro expuesto.

2.0 Vista panporamica interior del patio en el edifico 1, se observa: colapsadas las bajadas de aguas lluvias, 

canales  semidetriorados de lamina galvanizada, falta de cepo en paredes, y  la falta de pintura en defensas etc.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. ADRIAN GARCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

9.0 Daños en los pisos, principalmente en los modulos 

2 y 3.

10.0 Se observan los daños en los techos, falta de 

ventanas, falta de pintura en estructura metálica, el 

fondo el modulo 2 y el sistema de captación de aguas 

5. 0 Vista del tapial perimetral Oriente, en el área de la 

cancha se ha reforzado, pero el resto al igual que el 

lado sur esta colapsado (Desplomado y agrietado).

6.0 para el modulo 1: se observan los daños en los 

repellos y paredes, también se muestra el deterioro de 

la jardinera y la malla ciclon en el area de juegos.

7.0 Vista en el modulo 3, se observa los daños en las 

defensas de malla ciclon, manchas en el cielo falso y la 

decoloracion en la pintura de las paredes.

8.0 Vista en el modulo 2, se observa los daños en las 

defensas de hierro, manchas en el cielo falso, la falta 

de pintura en paredes y estructura metalica.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Dr. Adrian Garcia, 
San esteban Catarina, San Vicente.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Tapial desplomado y fracturado 
horizontalmente

Peligro para las personas que circulandentro y 
fuera de las instalaciones del centro escolar.

Estos tapiales dañados deberan de ser demolidos, y se debera 
de considerar como nueva obra, para la tapa de diseño y 
construccion.

Existencia de aulas provisionales en 
área recreativa

Limitada área de recreación para los 
estudiantes.

Demolicion y desalojo.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Dr. Adrian Garcia.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
San Esteba Catarina, San Vicente.
Area de construccion:  1,726.56 m2                     Area de terreno: 5,354.57 m2
San Lorenso , Apastepeque
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

2 Existencia de aulas provisionales en 
área recreativa

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Problemas 
Encontrados

1 Tapial desplomado y fracturado 
horizontalmente

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

# Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual





 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton La Primavera



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     14,670.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    12,170.00  $     12,170.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 4,380.00$
B.2.1.1 Demolicion de canaletas de concreto. 130.00 ml  $             2.00  $          260.00
B.2.1.2 Demolición de Servicios sanitarios 8 unidades 36.00 m²  $           20.00  $          720.00
B.2.1.3 Demolición de Servicios sanitarios 1 unidades 5.00 m²  $           20.00  $          100.00
B.2.1.4 Demolición de fosa séptica 2.00 c/u  $         300.00  $          600.00
B.2.1.5 Demolición piso de concreto de cancha 900.00 m²  $             3.00  $       2,700.00

 $                 -
B.2.2 DESMONTAJES. 150.00$

B.2.2.1 Desmontaje de torre y  tanque elevado existente 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
 $                 -

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 35,230.00$
B.3.1 Descapote 330.00 m³  $             6.00  $       1,980.00

B.3.3 Relleno con suelo cemento de área socabada por agua lluvia 950.00 m³  $           35.00  $     33,250.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 19,500.00$

C.1.1.1 Construcción de servicios sanitarios de 7 unidades 1.00 SG  $    14,000.00  $     14,000.00
C.1.1.2 Construcción de servicios sanitarios para discapacitados 5.00 m²  $         500.00  $       2,500.00

C.1.1.3 Construcción de servicios sanitarios para parvularia, incluye
sanitario para discapacitados 1.00 SG  $      3,000.00  $       3,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. -$

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 11,900.00$
C.1.3.1 Construcción de caja para aguas lluvias con parrilla 1.00 SG  $         300.00  $          300.00
C.1.3.2 Construccion de Canaletas de concreto en perimetro 180.00 ml  $           60.00  $     10,800.00
C.1.3.3 Construcción de cabezal de descarga para A.LL. 1.00 SG  $         800.00  $          800.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 77,370.00$
C.1.4.1 Construcción de fosa séptica 2.00 c/u  $      3,500.00  $       7,000.00
C.1.4.2 Construcción de pozo resumidero 2.00 c/u  $         800.00  $       1,600.00
C.1.4.3 Construcción de trampa de grasas 1.00 SG  $         150.00  $          150.00

C.1.4.4 Construccion de Canaletas de concreto al interior del centro
escolar 212.00 ml  $           30.00  $       6,360.00

C.1.4.5 Rampas para acceso 80.00 ml  $           30.00  $       2,400.00
C.1.4.6 Construcción de acera perimetral a aula edificio 1 30.00 ml  $           30.00  $          900.00

C.1.4.7 Construcción de solera de coronamiento en tapial perimetral
existente

280.00 ml  $           40.00  $     11,200.00

C.1.4.8 Aceras de concreto. 146.00 m²  $           30.00  $       4,380.00
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C.1.4.9 Construccion de jardinera 1.00 SG  $         200.00  $          200.00
C.1.4.10 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 SG  $      8,500.00  $       8,500.00

C.1.4.11 Instalaciones hidráulicas exteriores. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
C.1.4.12 Construcción de piso de concreto para cancha de BKB 512.00 m²  $           30.00  $     15,360.00
C.1.4.13 Suministro e instalación de tableros cancha BKB 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.1.4.14 Area de jardinización y engramado 832.00 m²  $           10.00  $       8,320.00
C.1.4.15 Suministro e instalación de alambre razor 280.00 ml  $           15.00  $       4,200.00
C.1.4.16 Suministro e Instalacion de torre y tanque elevado 1.00 sg  $      3,500.00  $       3,500.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 114,980.00$

C.2.1.1 Edificio 1: 4 Aulas + Administración 340.00 m²  $         146.00  $     49,640.00
C.2.1.2 Reforzamiento de paredes con contrafuertes Edificio 1 24.00 ml  $           80.00  $       1,920.00
C.2.1.3 Edificio 2: 3 Aulas 230.00 m²  $         146.00  $     33,580.00
C.2.1.4 Calzar fundaciondes de edificio 2 2.00 ml  $           40.00  $            80.00
C.2.1.5 Edificio 3: 2 Aulas 200.00 m²  $         146.00  $     29,200.00
C.2.1.6 Calzar fundaciondes de edificio 4 (bodega-cocina) 14.00 ml  $           40.00  $          560.00

 $                 -
C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 19,105.00$

C.2.2.1 Resane de piso de concreto 342.00 m²  $           15.00  $       5,130.00
C.2.2.2 Reparación de porton de acceso 1.00 c/u  $         300.00  $          300.00
C.2.2.3 Reparación de puerta de acceso peatonal 1.00 c/u  $           75.00  $            75.00
C.2.2.4 Reforzamiento de tapial perimetral con contrafuertes 170.00 ml  $           80.00  $     13,600.00

 $                 -
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.

 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 20,345.00$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 28.00 c/u  $           75.00  $       2,100.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1,535.00 m²  $             7.00  $     10,745.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 165,150.00$
C.3.7.1 Ampliación de bodega-cocina (tiempo pleno) 1.00 SG  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.2 Comedor (tiempo pleno) 1.00 SG  $    41,000.00  $     41,000.00

C.3.7.3 Estructura y cubierta en cancha de B.K.B. para la cancha de
16x31 m. 1.00 sg  $  100,000.00  $   100,000.00

C.3.7.4 Estacionamiento (tiempo pleno) 305.0 m²  $           30.00  $       9,150.00

E.0 OTROS.
E.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
E.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 966.72$
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 $          966.72

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 487,517.72$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 136,504.96$
COSTO TOTAL 624,022.68$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área:  de construcción:  813.24 m2          de terreno: 3,500.00 m2 
Escritura de donación a favor de El Estado de El Salvador para Servicios del 
Ministerio de Educación. 
 

 Forma: Irregular 
 

 Topografía: Terrazas plana a diferentes niveles 
 

 Arborización: Arboles ornamentales y de fruta de diferentes diámetros y alturas, 
muy distanciados entre ellos y poca vegetación. 
 

 Entorno inmediato construido: Viviendas y carretera a Quezaltepeque. 
  

 Estado del terreno: Encementado y tierra 
 

 Obras exteriores y de protección:  
1. No hay acera de circulación entre edificaciones. 2. Las canaletas y cajas 
resumideros son deficientes y causan inundaciones. 3. Los tapiales perimetrales 
si no son reforzados hay peligro de colapsar, y es necesario la colocación de 
alambre razor para seguridad del Centro Escolar. 4. carece de rampas de acceso 
a los edificio y a las zonas de recreo 3. Es necesario construirle a todos los 
edificios calzado de muros por los deslaves de tierra. 4. Es necesaria la 
construcción de nuevos servicios sanitarios con sus respectivas fosas sépticas y 
pozos de absorción. 5. Las instalaciones de agua potable y lluvias necesitan 
anularse y colocar un nuevo sistema. 6. El cetro escolar carece de cisterna y 
equipo de bombeo. 7. El agua lluvia de la comunidad es evacuada a través del 
patio de la escuela, y la salida del agua esta totalmente obstruida, por lo que en 
invierno el agua se estanca en el patio y los tapiales peligran de colapsar. Es 
urgente evacuar las aguas lluvias de la comunidad a través de canaletas 
bordeando la escuela, específicamente al costado oriente y sur. 
El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por la comunidad. 
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta únicamente con tres 
salidas de aguas lluvias por caja y tubería de concreto hacia el exterior, lo cual es 
deficiente. 
El servicio de energía eléctrica lo suministra del SUR. 
 

 Accesibilidad: Acceso peatonal y vehicular a través de calle de tierra 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 El Terreno presenta condiciones para implementarse 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Rehabilitar jardineras. 

 Reforzar tapiales perimetrales, rampas, aceras, 
canaletas, red hidráulica y eléctrica, calzada de muros, 
calzar aceras, reparar piso de concreto de cancha, 
tableros y estructura en mal estado. 

 El terreno pertenece al MINED, la escritura no esta 
inscrita. 
 

 Demoliciones de canaletas, fosa séptica y piso de 
cancha. 

 
 Desmontaje de estructura y tanque elevado. 

 
 Construcción de canaletas, aceras. 

 
 Construcción de fosa séptica, pozo de absorción, 
caja trampa de grasas. 

 
 Construcción de cisterna e instalación de tanque 
elevado. 

 
 Caja para recolectar las aguas antes de entrar a la 
escuela para desviarlas en tubería por el terreno vecino, 
previo permiso de los propietarios de los terrenos, y 
descargarlas a la calle, si esto no es aprobado por las 
instancias, pues tendrá que pasar la tubería por el patio 
trasero de la escuela y luego descargarlas a la calle.    
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EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  6 AÑO 
EDIFICIO 1: 3 Aulas, Dirección + 1 Aula (construcción 
agregada) y en construcción un aula de informática. 1967 

EDIFICIO 2:  3 Aulas.      1967 
EDIFICIO 3: 1 Aula Parvularia con corredor + 1 Aula 
(construcción agregada)  1992 

EDIFICIO 4: Cocina Bodega.     1967 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios 8 unidades.   1998 

EDIFIO 6: Servicios Sanitarios 1 unidad.    1998 
 
Estado de las edificaciones: 

 Componentes Arquitectónicos:  
Edificio 1: En general los pisos de cemento de las aulas se encuentran en mal 
estado, teniendo como daño significativo la grada final de piso y el desgaste por 
los años, los cielos falsos se encuentran muy manchados y dañados por las 
goteras en los techos, los marcos de columnas y vigas metálicas se encuentran 
despintadas y oxidadas, las divisiones de plywood deterioradas, las cubiertas de 
techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración 
de pintura en paredes, no poseen ventanas por lo que en época invernal debido al 
azote del agua esta ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, 
las puertas son metálicas y se encuentran deterioradas no funciona ninguna 
chapa, están oxidadas y despintadas, tienen balcones de ángulo con malla ciclón 
en mal estado. Al lado poniente se encuentra construida un aula que las 
estructuras necesitan reforzamiento y la construcción de acera perimetral. Edificio 
2:  En general los pisos de cemento de las aulas se encuentran en mal estado, 
teniendo como daño significativo la grada final de piso y el desgaste por los años, 
los cielos falsos se encuentran muy manchados y dañados por las goteras en los 
techos, los marcos de columnas y vigas metálicas se encuentran despintadas y 
oxidadas, las divisiones de plywood deterioradas, las cubiertas de techo muy 
deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de pintura 
en paredes, no poseen ventanas por lo que en época invernal debido al azote del 
agua esta ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, las 
puertas son metálicas y se encuentran deterioradas no funciona ninguna chapa, 
están oxidadas y despintadas, tienen balcones de ángulo con malla ciclón en mal 
estado. Edificio 3:  En general los pisos de cemento de las aulas se encuentran en 
buen estado, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, no 
poseen ventanas por lo que en época invernal debido al azote del agua esta 
ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, las puertas son 
metálicas se encuentran despintadas y en la parte de abajo oxidadas, tienen 
balcones de ángulo con malla ciclón en regular estado. Edificio 4: El piso de la 
Cocina bodega se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el 
agua lluvia azote y penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y 
cortadas, estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas 
del techo están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta 
despintada y oxidada, la puerta esta despintada, hay descascaramiento y 
decoloración de pintura en paredes y estas están totalmente llenas de grasa y 
hollín, el polleton de ladrillo de barro se encuentra deteriorado. el exterior se 
encuentra socavado debido al deslave que provoca la agua lluvia, deficiente 
sistema eléctrico. Edificio 5:  Las paredes, bebederos, artefactos sanitarios, 
pertas, estructura y cubierta de techos, fosa séptica se encuentran en malas 
condiciones. Edificio 6: Las paredes, artefacto sanitario, puertas, estructura y 
cubierta de techos, fosa séptica se encuentran en malas condiciones 
 

 Componentes estructurales:  
Edificio 1: e l aula agregada ubicada al costado poniente de este edifico tiene 
paredes con fisuras, ladrillos mal pegados y elementos estructurales que 
necesitan reforzarse. Edificio 2: En los costados el edificio necesita calzado de 
muros. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción:  
Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 

 

 Actualmente las instalaciones están en 
funcionamiento. 

No existen datos que documenten  intervenciones 
estructurales durante su periodo de vida y/o  posterior 
a los eventos sísmicos ocurridos en los últimos 30 
años. Algunos edificios presentan presentan daños 
visibles y deberán ser reforzados. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas 

a las normas,   a los estandares del MINED y a los 
avances tecnológicos.     

 
 Reforzar paredes con contrafuertes. Reparar fisuras 

en pared. Resanar pared por mal pegamento de 
ladrillos. Reforzar tapial con contrafuertes y 
construirle solera de corona. Demolición de tanque 
elevado por no cumplir normas y construirlo de 
nuevo. Calzar acera que esta en el aire. 

 
 Deben actualizarse las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estandares del MINED y a los 
avances tecnológicos. 

                   
 Se requieren servicios sanitarios nuevos. 

 
 Rehabilitación de Edificaciones existentes. 
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comienzan a aplicarse casi 10 años posterior al terremoto de 1986. Algunos 
edificios presentan presentan daños visibles y deberán ser reforzados 
 

 Electricidad:  
Este C.E., solo tiene acometida secundaria 120/240v, el Tablero General esta en 
la dirección, no tiene teléfono ni internet, todas las aulas  tienen cielo falso, y  4 
receptáculos con variedad de focos, no hay ventiladores,   hay alimentaciones 
aéreas entre módulos, sin luces de emergencia, ni exteriores, ni en la cancha, ni 
en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar.  
Una casa dentro del terreno, se alimenta de su propio medidor;  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Fosa séptica de servicios sanitarios colapsada. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Construcción de servicio Sanitario de 7 u. mas unidad para discapacitados. 
 Construcción de servicio Sanitario para Parvularia mas unidad para 

discapacitados. 
 
 

 
 Reemplazo de Servicios Sanitarios. 
 Implementar infraestructura para programa 

Tiempo Plena. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a  
 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 El agua lluvia de la comunidad es evacuada a través del patio de la 

escuela, y la salida del agua esta totalmente obstruida, por lo que en 
invierno el agua se estanca en el patio del centro escolar. 

 Las escorentillas de aguas lluvias en el patio de la escuela son 
superficiales. 

 Debido al estancamiento en el patio de las aguas lluvias los tapiales 
peligran de colapsar por falta de manejo de las aguas lluvias. 

 Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Evacuar las aguas lluvias de la comunidad a 
través de canaletas, bordeando la escuela, 
hasta el cabezal de descarga ubicado en la 
calle. 

 Terracear áreas erosionadas por la lluvia, 
construcción de un sistema adecuado de 
canaletas para el manejo de las escorrentillas. 

 Reforzamiento de tapiales perimetrales de la 
escuela. 

 Diseño del sistema drenaje superficial y salida 
de las aguas lluvias, que evite los 
estancamientos de agua. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la 
construcción.Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC19 C.E. CANTON LA PRIMAVERA,   

                        QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD 
 

 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Comité Escolar.  
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Comité de cada grado y por 
notas escritas. 
 

 Seguridad  
Hay antecedentes de robo. En los alrededores existen ventas de droga, maras  
y personas desmembradas. 
 

 Otros. no 

 
El cantón por comentarios de la directora ha sido seguro;  
pero últimamente se han reporta algunos signos de 
violencia. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON  LA PRIMAVERA

Código: 11164

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Ana María Portillo de Morán

2355 5011 / 7398 0762

EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto visto, marco de columnas y 
vigas metálicas. Divisiones de Plywood. Piso de ladrillo de cemento. 
Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento, cielo 
falso con suspensión de aluminio, no posee Ventanas, justo en los 
huecos de las ventanas marcos de ángulo con malla ciclón, puertas 
metálicas. Al costado poniente de este edificio, se construyo una aula 
adicional, en el año de 2004.

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto visto, marco de columnas y 
vigas metálicas. Divisiones de Plywood. Piso de ladrillo de cemento. 
Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento, cielo 
falso con suspensión de aluminio, no posee Ventanas, justo en los 
huecos de las ventanas marcos de ángulo con malla ciclón, puertas 
metálicas. 

1967Año de Construcción

Año de Construcción 1992

Año de Construcción

Localización:  Quezaltepeque, La Libertad.

Esquema de Ubicación:

1967

Año de Construcción 1967

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lamina de asbesto cemento. No cuenta con ventanas solo 
con defensas de hierro de Ø 1/4 y ángulo estructural, y polleton de 
ladrillo de barro.

EDIFICIO 3: Paredes de bloque de concreto visto, piso de ladrillo de 
cemento, techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento, cielo falso con suspensión de aluminio, no posee 
Ventanas, justo en los huecos de las ventanas marcos de ángulo con 
malla, puertas metálicas. Al costado oriente de este edificio, se 
construyo un aula adicional.

EDIFICIO 1: 3 Aulas, Dirección + 1 Aula (construcción agregada) y en 
construcción un aula de informática. EDIFICIO 2:  3 Aulas. EDIFICIO 3: 1 
Aula Parvularia con corredor + 1 Aula (construcción agregada) 
EDIFICIO 4: Cocina Bodega. EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios 8 
unidades. EDIFIO 6: Servicios Sanitarios 1 unidad. 



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI            NO     

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro visto de canto. Piso de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lamina fibrocemento. Puertas 
metálicas, inodoros de cerámica. Bebedero con enchape de azulejo, y fosa séptica.

1998

EDIFICIO 6: Servicio Sanitario: Paredes de ladrillo de barro visto de canto. Piso de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lamina acanalada. Puerta 
metálica. Inodoro de cerámica. Pila de ladrillo de barro, y fosa séptica.

1998

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: CLARO

El sistema actual es a través de fosa séptica y pozo resumidero. Las fosas sépticas se 
encuentran a punto de colapsar. El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por la comunidad.

Obras exteriores existentes: Cancha de basquetbol, Tarima de concreto (escenario), bebederos, canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque plástico, fosas sépticas, tapiales, aceras y área 
de juegos. 

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta únicamente con tres 
salidas de aguas lluvias por caja y tubería de concreto hacia el exterior, lo cual es 
deficiente.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI            NO     SI         NO     
Servicio de Internet: SI         NO      Observaciones:

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.



No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general los pisos de cemento de las aulas se encuentran en mal estado, teniendo como daño significativo la grada final de 
piso y el desgaste por los años, los cielos falsos se encuentran muy manchados y dañados por las goteras en los techos, los marcos de columnas y vigas metálicas se 
encuentran despintadas y oxidadas, las divisiones de plywood deterioradas, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de 
pintura en paredes, no poseen ventanas por lo que en época invernal debido al azote del agua esta ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, las puertas son 
metálicas y se encuentran deterioradas no funciona ninguna chapa, están oxidadas y despintadas, tienen balcones de ángulo con malla ciclón en mal estado. Al lado poniente 
se encuentra construida un aula que las estructuras necesitan reforzamiento y la construcción de acera perimetral. Edificio 2:  En general los pisos de cemento de las aulas se 
encuentran en mal estado, teniendo como daño significativo la grada final de piso y el desgaste por los años, los cielos falsos se encuentran muy manchados y dañados por las 
goteras en los techos, los marcos de columnas y vigas metálicas se encuentran despintadas y oxidadas, las divisiones de plywood deterioradas, las cubiertas de techo muy 
deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, no poseen ventanas por lo que en época invernal debido al azote del agua esta 
ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, las puertas son metálicas y se encuentran deterioradas no funciona ninguna chapa, están oxidadas y despintadas, 
tienen balcones de ángulo con malla ciclón en mal estado. Edificio 3:  En general los pisos de cemento de las aulas se encuentran en buen estado, hay descascaramientos y 
decoloración de pintura en paredes, no poseen ventanas por lo que en época invernal debido al azote del agua esta ingresa a las aulas y corredores. deficiente sistema eléctrico, 
las puertas son metálicas se encuentran despintadas y en la parte de abajo oxidadas, tienen balcones de ángulo con malla ciclón en regular estado.  Edificio 4: El piso de la 
Cocina bodega se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, 
estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas del techo están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, la 
puerta esta despintada, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes y estas están totalmente llenas de grasa y hollín, el polleton de ladrillo de barro se 
encuentra deteriorado. el exterior se encuentra socavado debido al deslave que provoca la agua lluvia, deficiente sistema eléctrico. Edificio 5:  Las paredes, bebederos, 
artefactos sanitarios, pertas, estructura y cubierta de techos, fosa séptica se encuentran en malas condiciones. Edificio 6: Las paredes, artefacto sanitario, puertas, estructura y 
cubierta de techos, fosa séptica se encuentran en malas condiciones

 9 aulas

Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Cocina Bodega.

Parvularia (34 alumnos matutino) (38 vespertino) 1° grado(42 alumnos matutino) 2° grado(32 alumnos matutino) (28 alumnos 
vespertino) 3° grado(26 alumnos matutino) (24 alumnos vespertino) 4° grado(54 alumnos matutino) 5° grado (29 alumnos matutino) (24 
alumnos vespertino) 6° grado (34 alumnos matutino) 7° grado(51 alumnos vespertino) 8° grado(59 alumnos vespertino) 9° grado(34 
alumnos vespertino) 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:
Forma del terreno:

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Terrazas planas a diferente nivel,.

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Limo arenoso
Buena
No hay
tapial de ladrillo de concreto visto.

Vegetación existente:
Tipo de suelo:
Accesibilidad:
Peligros potenciales:
Cercas existentes:

Irregular
70.00 x 50.00
Arboles ornamentales y de fruta de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Grados por turno:
Matutino:      8 secciones                                                                               Vespertino:    9 secciones
Nocturno:                                                                                                            A distancia:   

 14  profesores
Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 28.00x12.00 336.00 m2

R 12.00x19.00 228.00 m2

R 13.00x10.00 
4.00x16.00 194.00 m2

R 4.00X4.00 16.00 m2

M 6.00x6.00 36.00 m2

M 1.80x1.80 3.24   m2

R

 $                             -   

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, pintura a 
las estructuras de marcos de columnas y vigas metálicas, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, 
instalación de balcones, calzada de muros, cambio de 
instalaciones eléctricas, cambio de cielo falso, reparación de 
puertas, cambio de divisiones, reforzar paredes de aula agregada, 

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1 de 4 aulas + administración

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y unas tuberías de evacuación de las aguas lluvias pasan bajo los edificios de los módulos 1 y 2, y por lo 
general causan inundación en los inviernos, no hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales, nunca se han limpiado las fosa séptica. 

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

Modulo 5 de servicios sanitarios mixto 8 unidades

Modulo 3 de 2 aulas

OBRAS EXTERIORES: Los tapiales perimetrales necesitan ser reforzados, los cabezales de descarga de las aguas lluvias de la comunidad están dentro del Centro Escolar lo 
que ha provocado deslaves, y que los tapiales perimetrales estén a punto de colapsar si no son intervenidos, la estructura del tanque elevado es de concreto y se encuentra en 
mal estado. 

Modulo 6 de servicios sanitarios mixto 1 unidades

Modulo 4 cocina bodega

Cambio de pisos, instalación de cielo falso, instalación de 
ventanas, cambio de cubierta de techo pintura y resane a 
estructura de techos,  acabados, reparación de polleton y 
colocación de chimenea.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Demolición

Reforzar tapiales perimetrales, rampas, aceras, canaletas, red 
hidráulica y eléctrica, calzada de muros, calzar aceras, reparar piso 
de concreto de cancha, tableros y estructura en mal estado.

Reforzamiento estructural, cambio de pisos y cielo falso, pintura a 
las estructuras de marcos de columnas y vigas metálicas, 
acabados, instalaciones de ventanas de aluminio y vidrio, 
instalación de balcones, calzada de muros, cambio de 
instalaciones eléctricas, cambio de cielo falso, reparación de 
puertas, cambio de divisiones.
Reforzamiento estructural, cambio de cubierta de techos y 
acabados

Demolición

Modulo 2 de 3 aulas



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No:
Edificio: 4 Aulas 

+ ADMON

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X x
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro

Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay

No se observan grietas.
Los pisos están muy deteriorados, presentan grietas y 
desgaste.

Manchas por goteras y suciedad.

Aberturas y quebraduras
Vigas macomber y polines espaciales (áreas oxidadas)

Existen áreas descascaradas.
No hay
Despintadas, oxidadas
No funcionan

Regular estado, necesitan soldaduras
En la administración de aluminio y vidrio en buen estado, 
el resto no posee
Angular y malla ciclón en mal estado
No hay
Faltan luminarias, cajas, tapaderas, toma corrientes. 
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. Cantón La Primavera

Rubro Estado FísicoÁrea

1. El edificio cuenta con marco de columnas y vigas metálicas, que se encuentran despintadas y en partes oxidadas. 2. Las aulas tienen divisiones de Plywood deterioradas. 3. El piso de ladrillo cemento esta deteriorado. 
4. La estructura metálica de techos esta corroída y despuntada. 5. La cubierta de techo es de asbesto cemento y esta totalmente deteriorada. 6. El cielo falso con suspensión de aluminio esta dañado por las grietas del 
techo. 7. Las aulas no poseen ventanas sino que justo en los huecos de las ventanas están colocados, marcos de ángulo con malla ciclón. 8. Las puertas metálicas se encuentran deterioradas, oxidadas las chapas no 
funcionan. 9. En los costados el edificio necesita calzado de muros. 10. El aula agregada ubicada al costado poniente de este edifico tiene paredes con fisuras, ladrillos mal pegados y elementos estructurales que 
necesitan reforzarse. 



Hoja No: Edificio: 3 Aulas

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X x
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón La Primavera Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Los pisos están muy deteriorados, presentan grietas y 
desgaste.
Manchas por goteras y suciedad.
Aberturas y quebraduras
Vigas macomber y polines espaciales (áreas oxidadas)

Regular estado, necesitan soldaduras

No se observan grietas.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Angular y malla ciclón en mal estado
No hay

Existen áreas descascaradas.
No hay
Despintadas, oxidadas
No funcionan

No hay

No hay

En la administración de aluminio y vidrio en buen estado, 

No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias, cajas, tapaderas, toma corrientes. 
No hay
No hay
No hay
No hay

1. El edificio cuenta con marco de columnas y vigas metálicas, que se encuentran despintadas y en partes oxidadas. 2. Las aulas tienen divisiones de Plywood deterioradas. 3. El piso de ladrillo cemento esta deteriorado. 
4. La estructura metálica de techos esta corroída y despuntada. 5. La cubierta de techo es de asbesto cemento y esta totalmente deteriorada. 6. El cielo falso con suspensión de aluminio esta dañado por las grietas del 
techo. 7. Las aulas no poseen ventanas sino que justo en los huecos de las ventanas están colocados, marcos de ángulo con malla ciclón. 8. Las puertas metálicas se encuentran deterioradas, oxidadas las chapas no 
funcionan. 9. En los costados el edificio necesita calzado de muros. 



Hoja No: Edificio:2 Aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón La Primavera Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No se observan grietas.
Los pisos están en buen estado
Buen estado
Presenta muy pocas goteras
Buen estado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Regular estado
No hay
colocadas justo en el hueco de las ventanas
No hay

Existen áreas descascaradas.
No hay
Despintadas, oxidadas
No funcionan

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias, cajas, tapaderas, toma corrientes. 
No hay
No hay
No hay
No hay

1. El piso de ladrillo cemento se encuentra en buen estado. 2. La cubierta de techo es de lamina fibrocemento y se encuentra en regular estado. 3. Las aulas no poseen ventanas sino que justo en los huecos de las 
ventanas están colocados, marcos de ángulo con malla ciclón lo que cuando llueve azota y se mojan las aulas. 4. Las puertas metálicas se encuentran despintadas. 5. El corredor de parvularia tiene gradas, por lo que es 
necesario la construcción de rampa de acceso.



Hoja No:
Edificio:Cocina 

Bodega

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón La Primavera Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Las paredes están totalmente llenas de grasa y hollín
Hay descascaramiento de pintura, sucias

Despintada y parte oxidada.
Deterioradas

Muy mal estado ( Agrietado y algunas partes levantado), 
no hay zócalo.
No hay.
Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebradas.

Viga macomber y polines, necesitan limpieza y pinturas

Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 

Están ubicadas escasamente en el hueco que les 

1. Por falta de ventanas hay azote del agua en el interior. 2. La cubierta de techo se encuentra totalmente deteriorada. 3. La pintura esta en mal estado. 4. Los pisos se encuentran deteriorados y en unas zonas 
levantados. 5. La estructura de techos esta oxidada y despintada. 6. Las paredes y pisos están totalmente llenas de grasas, y hollín. 7. El polleton de ladrillo de barro esta deteriorado, no funciona la chimenea, por lo que 
la contaminación de humo generado por la cocina es evidente. 8. Es necesario colocar un lavatrastos dentro de la cocina, con sus respectivas conexiones de agua potable y servidas para evacuarlas correctamente sin 
contaminación.



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

sanitarios              

(8 unidades)

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón La Primavera Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Ladrillo de canto
Agrietados y con agujeros

Presenta huecos, rajaduras, etc.
Corrosión 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Pasador sencillo / solo interiores

Decoloración 
El bebedero y lavamanos esta enchapado de azulejos
Corrosión en parte inferior

1. En general la estructura se encuentra en mal estado, la estructura de techos, la cubierta, las puertas, paredes pisos se encuentran en deterioro. La fosa séptica esta a punto 
de colapsar. 



Hoja No:

Edificio: Servicio 

sanitario                                  

(1 unidad)

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica Otro X X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón La Primavera Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

1. En general la estructura se encuentra en mal estado, la estructura de techos, la cubierta, las puertas, paredes pisos se encuentran en deterioro. La fosa séptica esta a punto 
de colapsar. 

Pasador sencillo / solo interiores

Decoloración 

Corrosión en parte inferior

Ladrillo de canto
Agrietados y con agujeros

Lamina acanalada
Corrosión 



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Oxidación por falta de pintura.
Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Oxidación por falta de pintura.
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento X Otro X Daños severos en el tapial

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas, concreto levantado y 
con huecos.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Hay áreas con grietas, en su mayoría están 
contrapendiente por lo que el agua lluvia se 
estanca

Tanque elevado Torre metálica y tanque pvc X Torre metálica y tanque 
asbesto Otro X Torre metálica presenta severos daños

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro

Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X No ha habido limpieza y a punto de colapsar

Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro Faltan canaletas, malos tableros, se inunda, 
tratar piso

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Deficiente
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro No hay alumbrado exterior
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Acabado
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X Debido a la erosión causada por el patio es la 
canaleta de aguas lluvias

 OBSERVACIONES: 

1. No hay acera de circulación entre edificaciones. 2. Las canaletas y cajas resumideros son deficientes y causan inundaciones. 3. Los tapiales perimetrales si no son reforzados hay peligro de colapsar, y es necesario la 
colocación de alambre razor para seguridad del Centro Escolar. 4. carece de rampas de acceso a los edificio y a las zonas de recreo 3. Es necesario construirle a todos los edificios calzado de muros por los deslaves de tierra. 
4. Es necesaria la construcción de nuevos servicios sanitarios con sus respectivas fosas sépticas y pozos de absorción. 5. Las instalaciones de agua potable y lluvias necesitan anularse y colocar un nuevo sistema. 6. El cetro 
escolar carece de cisterna y equipo de bombeo. 7. El agua lluvia de la comunidad es evacuada a través del patio de la escuela, y la salida del agua esta totalmente obstruida, por lo que en invierno el agua se estanca en el 
patio y los tapiales peligran de colapsar. Es urgente evacuar las aguas lluvias de la comunidad a través de canaletas bordeando la escuela, específicamente al costado oriente y sur.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

94 x 1 Televisor Panasonic x

6 x 1 DVD Golden x

1 x

3 x

3

1

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesa y silla

Librera

Escritorio

Pizarra Acrilica

Mesa y silla kinder

Estante-Armario



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON LA PRIMAVERA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panorámica interior del centro escolar se observa el módulo 2, que es imperante colocar calzada de
muros.

1.0 Vista panorámica la fachada principal y  de los tapiales Norte y Oriente. 

2.0 Vista panorámica interior del patio en el edifico 2, se observan los techos en mal estado y la cancha de
basquetbol deteriorada (pisos, tableros etc. El centro Escolar utiliza la cancha para realizar reuniones, por lo que
seria conveniente techar el área de la cancha.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON LA PRIMAVERA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

8.0 Cielos falsos deteriorados por las goteras del techo 
y sucios 9.0 Cubierta de techos de asbesto cemento deterioradas

4.0 Esta escuela fue construida en el año de 1967 5.0 Servicios sanitarios en mal estado, las paredes 
presentan daños severos

6.0 Pisos deteriorados 7.0 Las aulas no cuentan con ventanas,.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Cantón La 
Primavera, Quezaltepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
El agua lluvia de la comunidad es 
evacuada a través del patio de la 
escuela, y la salida del agua esta 
totalmente obstruida, por lo que en 
invierno el agua se estanca en el 
patio del centro escolar

Erosión del terreno e inundaciones. Evacuar las aguas lluvias de la comunidad a través de canaletas, 
bordeando la escuela, hasta el cabezal de descarga ubicado en 
la calle.

Las escorentillas de aguas lluvias 
en el patio de la escuela son 
superficiales.

Generación de polvo en verano, lodoso en 
invierno y erosión del terreno.

 Terracear áreas erosionadas por la lluvia, construcción de un 
sistema adecuado de canaletas para el manejo de las 
escorrentillas.

Debido al estancamiento en el patio 
de las aguas lluvias los tapiales 
peligran de colapsar por falta de 
manejo de las aguas lluvias.

Peligro para las personas por un posible 
derrumbe de tapial

Reforzamiento de tapiales perimetrales de la escuela

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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4

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual2

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

4

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Cantón La Primavera.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Quezaltepeque, Departamento de La Libertad.
Área de construcción:  813.24 m2                     Área de terreno: 3,500.00 m2
Quezaltepeque.
Raúl Zablah

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Evacuar las aguas lluvias de la 
comunidad a través de canaletas, 
bordeando la escuela, hasta el 
cabezal de descarga ubicado en la 
calle.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#

Una vez3 Reforzamiento de tapiales 
perimetrales de la escuela

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Una vez2

Terracear áreas erosionadas por la 
lluvia, construcción de un sistema 
adecuado de canaletas para el 
manejo de las escorrentillas.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       11,050.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      8,550.00  $       8,550.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 1,140.20$
B.2.1.1 Demolición de canaletas. 1.00 ml  $             2.00  $              2.00
B.2.1.2 Demolición cocina bodega. 1.00 sg  $         400.00  $          400.00
B.2.1.3 Demolición de piso de concreto en pasillos. 219.10 m2  $             2.00  $          438.20
B.2.1.3 Demolición pretil jardineras. 60.00 ml  $             5.00  $          300.00

B.2.2 DESMONTAJES. 2,300.00$
B.2.2.1 Desmontaje de cerca de malla ciclón con postes de concreto. 230.00 ml  $           10.00  $       2,300.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,000.00$
C.1.2.1 Módulo de caseta y equipo de bombeo. 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 1,950.00$
C.1.3.1 Cabezales de descarga. (pequeño) 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.3 Cabezal de descarga (grande) 1.00 c/u  $      1,000.00  $       1,000.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 44,996.00$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto. 209.60 ml  $         160.00  $     33,536.00
C.1.4.2 Canaletas. 20.00 ml  $           20.00  $          400.00
C.1.4.3 Aceras 219.10 m2  $           30.00  $       6,573.00
C.1.4.4 Rampa de circulación. 74.50 m2  $           30.00  $       2,235.00
C.1.4.5 Portón metálico de acceso peatonal 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.6 Red hidráulica 1.00 sg  $           37.00  $            37.00
C.1.4.7 Instalación eléctrica 1.00 sg  $           65.00  $            65.00
C.1.4.7 Servicio Sanitario para discapacitados. 5.0 m²  $         400.00  $       2,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 95,722.00$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (4 Aulas). 229.50 m2  $         146.00  $     33,507.00

C.2.1.2
Reparación del Modulo 2 (2 Aulas, centro de computo,
dirección, bodega). 229.50 m2  $         146.00  $     33,507.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

COMPLEJO EDUCATIVO JOSÉ SIMEÓN CAÑAS.

11061
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

KM 54, ENTRADA A CHILTIUPAN CARRETERA LITORAL JULUPE, LA LIBERTAD.
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C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 (Aula parvularia, sala de maestros). 98.00 m2  $         146.00  $     14,308.00

C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 (1 Aulas). 72.00 m2  $         200.00  $     14,400.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 5,741.60$
C.2.2.1 Reparación canaletas de concreto existentes. 230.10 ml  $           10.00  $       2,301.00
C.2.2.2 Restauración de gradas. 4.20 ml  $             8.00  $            33.60
C.2.2.3 Restauración de estructura tanque. 2.00 c/u  $         500.00  $       1,000.00
C.2.2.5 Resane piso de concreto área de juegos. 64.70 m2  $           10.00  $          647.00
C.2.2.6 Limpieza de tragante de caja y tuberías. 1.00 c/u  $           10.00  $            10.00
C.2.2.7 Limpieza fosa séptica. 1.00 sg  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.8 Limpieza pozo de absorción. 1.00 sg  $         400.00  $          400.00
C.2.2.9 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 15,645.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 22 c/u  $           75.00  $       1,650.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 755 m2  $             7.00  $       5,285.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 27 ml  $           30.00  $          810.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 156,000.00$
C.3.7.1 Módulo de cocina tiempo pleno 1.0 s.g.  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.2 Módulo de comedor tiempo pleno 1.0 sg  $    41,000.00  $     41,000.00

C.3.7.3
Estructura y cubierta en cancha de B.K.B. para la cancha de
16x31 m. 1.0 sg  $  100,000.00  $   100,000.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       2,175.12 2,175.12$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 342,490.92$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 95,897.46$
COSTO TOTAL 438,388.38$
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC32 COMPLEJO EDUCATIVO  

                                                                                                                     JOSE SIMEON CAÑAS, CHILTIUPAN, LA LIBERTAD 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: de construcción:  699.00 m2          de terreno: 19,500.00 m2 
La escritura de propiedad no ha sido proporcionada por el MINED. 

 Forma: irregular 
 Topografía: Terraza plana con leve pendiente donde se ubican los 

edificios del centro escolar, el resto de terreno se encuentra en pendiente 
de Oriente a Poniente. 

 Arborización: Debido a que el complejo educativo se encuentra 
ubicado en la falda de una montaña, este cuenta con mucha 
vegetación, arboles de diferentes diámetros y alturas, los cuales debido 
a la erosión del terreno, presentan raíces vistas. 

 
 Entorno inmediato construido: Viviendas,  
 Estado del terreno: Únicamente las circulaciones se encuentran 

pavimentadas el resto es tierra. 
  
 Obras exteriores y de protección:  

1. La cerca perimetral ubicada al frente del complejo educativo de postes 
de concreto con malla o alambre de púa, se encuentra en mal estado. 
Piso de área de juego con grietas, canaletas dañadas y con poca 
capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro 
están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y 
desniveladas. cajas de aguas lluvias deterioradas, Jardineras dañadas. 
Piso de área de juego con grietas, canaletas dañadas y con poca 
capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro 
están dañadas y las parrillas de concreto se encuentran con grietas y 
desniveladas. cajas de aguas lluvias deterioradas, Jardineras dañadas. 
 
2.. El sistema actual es administrado por ANDA. El sistema de agua 
potable presenta fugas en los servicios sanitarios para niños y en los 
bebederos. 
Reciben agua potable de la red pública solamente por dos horas todos 
los días, tienen dos tanques elevados, uno lo ocupan para riego de 
cultivos de la escuela y el otro sirve para los servicios sanitarios, pero 
tienen una pila para estos propósitos. 
 
3. Los servicios sanitarios son de lavar, tienen fosa séptica la cual ya ha 
sido limpiada al igual que el pozo de absorción. 
 
4.El sistema de aguas lluvias presenta daños y varios edificios no 
cuentan con esta instalación. 
Con relación al drenaje de aguas lluvias el problema principal es el agua 
que baja de la montaña a pesar que existen canaletas pero están en 
malas condiciones e incompletas. 
Canaletas están deterioradas por lo que deberán reparase y los 
tragantes requieren limpieza, en las salida de las aguas a la calle hay 
tubos de PVC pero se encuentran aplastados por el peso de la losa que 
se ha colocado sobre la canaleta y por ende sobre ellos, lo que ocasiona 
que haya retención de agua y se dificulta su rápida evacuación a la calle, 
 
3. El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Este C.E., tiene 
acometida secundaria 120/240v, el tablero General es de 8 espacios 
todos ocupados, Las instalaciones eléctrica, se encuentra en mal estado, 
cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según se fueron 
construyendo. El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se 
procederá a ser sustituido en su totalidad. Este C.E., tiene acometida 
secundaria 120/240v, el Tablero General es de 8 espacios todos 
ocupados. 
 
4. Existe una salida de teléfono en la secretaria. Sin internet . 

 
 Accesibilidad:  

Se accesa en forma peatonal y vehicular al Centro Escolar a través de 
calle pavimentada. 

 
 

 El Terreno presenta condiciones para poder implementarse 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Restauración del sistema de aguas lluvias (canaletas, 
cabezales y salidas de aguas lluvias), restauración de gradas, 
aceras, tanque elevado, portones, generación de rampas de 
circulación, limpieza de fosa séptica y construcción de pozo de 
absorción, etc. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas, y a los estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 

 Debido a la escasez de agua se recomienda construir una 
cisterna y colocar bomba. 

 Deben construirse disipadores de energía para disminuir la 
velocidad del agua, y conectarlas a las canaletas de la 
escuela.  

 Hay que cambiar tubos de salida de aguas lluvias por 
canaletas de concreto, y prolongar las canaletas hasta la 
calle ya que actualmente quedan cortas; el canal de la calle 
se interrumpe enfrente de la escuela, se recomienda 
prolongarlos para que las descargas de la escuela no abone 
a problemas en el exterior.   

 Reparación de canaletas y limpieza de tragantes. 

 Construcción de tapiales. 

 Construcción de Cisterna, con equipo de bombeo y su 
respectiva caseta. 
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EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  5 AÑO 

EDIFICIO N 1: Aulas, Computo   1994 

EDIFICIO N 2: Dirección     1990 

EDIFICIO N 3: Aula Parvularia     2005 

EDIFICIO N 4: Servicios Sanitarios   1992 

EDIFICIO N 5: Aula      1992 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los edificio presenta los pisos deteriorados, las cubiertas de techo 
totalmente agrietadas, las puertas en su mayoría deterioradas, el no poseer 
ventanas en invierno el agua azota dentro de ellas, estas aulas carecen de 
cepos y de cielo falso. 
 
El aula de informática y la dirección, estas aulas carecen de cepos y de cielo 
falso. 
 
El aula agregada de Parvularia, sus elementos estructurales no fueron 
integrados a los existente, por esa razón estas uniones están agrietadas y 
desplazadas. 
 
El edificio que es utilizado como cocina bodega, prácticamente es una galera, 
por lo que debe de ser demolida y construirse una cocina bodega. 
 
Debe considerarse que el edificio de Parvularia tiene estructura de techo de 
madera, la cual con las condiciones actuales de las instalaciones eléctricas, 
puede causar hechos lamentables en el futuro.                           
 
 

Componentes estructurales:  
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 

anteriores a 1996 por la fecha en que fueron construidas no cumplen con 
los reglamentos vigentes. De las intervenciones recientes no hay datos. 
 

 Electricidad:  
Las instalaciones eléctricas, se encuentra en mal estado, cada edificio 
cuenta con su propio sistema eléctrico según se fueron construyendo. 
Todas las aulas  tienen 6 luces incandescentes(focos corrientes) y la 
mayoría en malas condiciones, hay alimentaciones aéreas entre 
módulos, sin luces de emergencia, ni exteriores ni en pasillos, tomas son 
pocos y sin polarizar y muchos superficiales. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios 
para niños y en los bebederos. 
El sistema de aguas lluvias presenta daños y varios edificios no cuentan 
con esta instalación. 

 

 Las edificaciones anteriores a 1996 no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986.  

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

 Rehabilitaciones de edificaciones existentes. 

 El sistema eléctrico debe ser sustituido en su totalidad. Deben 
actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las normas,   a 
los estandares del MINED y a los avances tecnológicos.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de caseta con equipo de bombeo. 

Tiempo Pleno  
 Modulo cocina (tiempo pleno) 
 Comedor (tiempo pleno) 
 Estructura y cubierta en cancha 
 Estacionamiento 

 

 Demolición de Cocina Bodega. 

 Rehabilitación de Módulos Existentes 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: Por el momento no se presentan antecedentes.  
 Derrumbes: La escuela está ubicada en la parte baja de una 

montañita. Por el momento no se presentan antecedentes de 
derrumbes. 

 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la fluente que baja de la 
montaña. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para evacuar 
las aguas provenientes de la montaña, evitando las 
inundaciones al interior del centro escolar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar la 
seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Erosión del terreno, deslizamientos e inundaciones del complejo 

educativo. 
 Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores. 
 Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores 

y daño al pavimento. 
 Peligro para las personas, porque esta situación es un vector 

generador de Zancudos y de mal olor por el lodo acumulado. 
 Peligro para las personas que acceden a las aulas ya que pueden 

provocar una caída 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de 

la intervención en algunos componentes  de las construcciones a 
conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: Debido a que el complejo educativo se encuentra 
ubicado en la falda de una montaña, este cuenta con mucha 
vegetación, arboles de diferentes diámetros y alturas, los cuales 
debido a la erosión del terreno, presentan raíces vistas. Se talaran 
árboles y arbustos que están dentro del área a intervenir.  

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 
Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; 
producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos 
de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la 
comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como 
para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes 

de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  

comunes. 
  

 Construcción de disipadores de energía para disminuir la 
velocidad del agua. Construir las canaletas destruidas y 
conectarlas a las canaletas ya existentes de la escuela. 

 Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua. 

 Construcción de la prolongación de la canaleta que pasa 
frente al centro escolar para que las descargas de la escuela 
no abone a problemas en el exterior 

 Se colocara el sistema de evacuación de las aguas servidas, 
con su trampa de grasa. 

 Los pisos deberán de ser demolidos y corregir el problema 
que ha provocado el agrietamiento en la base. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en 

el entorno. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  
 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC32 COMPLEJO EDUCATIVO JOSE SIMEON 

                                    CAÑAS, CHILTIUPAN, LA LIBERTAD 
 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

ADESCO y Consejo Directivo Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
el CDE. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
No hay antecedentes, ni hechos de violencia en la zona donde 
se ubica la escuela. La escuela cuenta con vigilancia privada, 
les apoya la empresa 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

EDIFICIO 1: 4 Aulas. EDIFICIO 2: 2 Aulas, Centro de Computo, 
Dirección - Bodega. EDIFICIO 3: Sala de Maestros y Aula de Parvularia. 
EDIFICIO 4: 1 Aula. EDIFICIO 5: Servicios sanitarios 12 unidades. 
EDIFICIO 6: Cocina Bodega.
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . No posee ventanas. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio (centro de computo y 
dirección). Puertas metálicas.  

1980Año de Construcción

Año de Construcción 1980

Año de Construcción 1992

Año de Construcción 1980

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO EDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS

Código: 11061

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

María Aracely Alas de Ramos

2319 8122 / 7666 5755

Localización:  Chiltuipan, La libertad.

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Balcones de ángulo y 
varilla. Puertas metálicas. El aula de parvularia son paredes 
agregadas.



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de PVC con estructura metálica, aceras, cajas y tuberías para desalojo de aguas lluvias, 

Terraza plana con leve en donde se ubican los edificios del centro escolar, el resto de terreno se encuentra en pendiente de Oriente a Poniente.

Limo arenoso

Accesible a todo tipo de vehículo

La escuela esta ubicada en la parte baja de una montañita

En el frente del complejo educativo, postes de concreto con malla ciclo, a los costados postes de concreto con alambre de púa, ya bien deteriorados.

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

SI            NO     SI  X       NO     

Dimensiones:

Accesibilidad:

Irregular

150 mts x 130 mts

Debido a que el complejo educativo se encuentra ubicado en la falda de una montaña, este cuenta con mucha vegetación, arboles de diferentes 
diámetros y alturas, los cuales debido a la erosión del terreno, presentan raíces vistas.

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es administrado por ANDA
El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según 
se fueron construyendo.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El complejo educativo se abastece de agua potable suministrada por la comunidad.

Obras exteriores existentes:

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de barro, ventanas de madera y lamina, estructura de techos de madera, cubierta de lamina galvanizada, piso de  tierra.

1997

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

EDIFICIO 5 Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro visto pintado. Piso de planchas de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica . 
Sin Ventanas . Puertas metálicas .

1994

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, y escorrentillas naturales de aguas lluvia, lo cual 
conlleva a que el complejo educativo se inunde en época lluviosa.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI          NO      Observaciones:



Grados por turno:
Matutino:      7 secciones                                                                               Vespertino:    6 secciones
Nocturno:                                                                                                         A distancia:   

10 profesores
Tiempo Pleno:

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios para niños y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con
red de tuberías. El sistema de aguas lluvias presenta daños y varios edificios no cuentan con esta instalación.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad. 

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos y cubierta de techos de las aulas están deteriorados. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta
marcas de óxido y abolladuras, no posee ventanas, solo defensas y estas están colocadas justo en los huecos de las ventanas y están dañadas y despintadas, estructura de techos
sin mantenimiento, pisos levantados. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido y abolladuras, no posee ventanas solo defensas y estas están
colocadas justo en los huecos de las ventanas y están dañadas y despintadas, con acepción del aula de informática y la dirección que si poseen ventanas de aluminio con celosía,
estructura de techos sin mantenimiento, pisos levantados. EDIFICIO 3: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta marcas de óxido y abolladuras, no posee ventanas, solo
defensas y estas están colocadas justo en los huecos de las ventanas y están dañadas y despintadas, estructura de techos sin mantenimiento, pisos levantados. El aula de parvularia
fue agregada a la estructura existente, estas están desligadas estructuralmente por lo que la unión esta agrietada. EDIFICIO 4: Existe filtración de agua, puertas metálicas presenta
marcas de óxido y abolladuras, no posee ventanas solo defensas y estas están colocadas justo en los huecos de las ventanas y están dañadas y despintadas, con acepción del aula
de informática y la dirección que si poseen ventanas de aluminio con celosía, estructura de techos sin mantenimiento, pisos levantados. EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Inodoros
manchados y con accesorios en mal estado, puertas metálicas presentan marcas de óxido y abolladuras, no posee ventanas, solo defensas y estas están colocadas justo en los
huecos de las ventanas.  EDIFICIO 6: Cocina bodega en mal estado, provisionales. 

16 aulas, 1 Centro de computo y 1 aula para CRA

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Parvularia (58 alumnos) 1°grado (30 alumnos) 2°grado (29 alumnos) 3°grado (26 alumnos) 4°grado (24 alumnos) 5°grado (32 alumnos) 6°grado 
(27 alumnos) 7°grado (21 alumnos) 8°grado (31 alumnos) 9°grado (25 alumnos) 1°año de bachillerato (23 alumnos) 2°año de bachillerato (16 
alumnos) y 3°año de bachillerato (22 alumnos)

OBRAS EXTERIORES: Piso de área de juego con grietas, canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro están dañadas y las
parrillas de concreto se encuentran con grietas y desniveladas. cajas de aguas lluvias deterioradas, Jardineras dañadas.

8 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula para Dirección y Bodega, 1 sala de maestros, Servicios Sanitarios y cocina.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 27.00 x 8.50 229.50 m2

R 27.00 x 8.50 229.50 m2

 R  14.00 x 7.00 98.00 m2

R 10.00 x 7.20 72.00 m2

R 6.20 x 5.00 
6.00 x 4.00 55.00 m2

M 5.00 x 3.00 15.00 m2

 $                                -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Restauración del sistema hidráulico ( canaletas, cabezales y salidas de
aguas lluvias), restauración de gradas, aceras, tanque elevado, portones,
generación de rampas de circulación, limpieza de fosa séptica y
construcción de pozo de absorción, etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de techos, Instalación de cielo falsos y
puertas, limpieza, pintura, nuevo sistema eléctrico y nuevo sistema
hidráulico, cambio de inodoros, etc.

Demolición.

Obras Exteriores

Reforzamiento estructural, Cambio de techos y colocación de cielos falsos,
colocación de ventanas y balcones, limpieza, pintura, restauración de
puertas chapas y pasadores, nuevo sistema eléctrico, cambio de piso etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de techos y colocación de cielos falsos,
colocación de ventanas y balcones, limpieza, pintura, restauración de
puertas chapas y pasadores, nuevo sistema eléctrico, cambio de piso etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de techos y colocación de cielos falsos,
colocación de ventanas y balcones, limpieza, pintura, restauración de
puertas chapas y pasadores, nuevo sistema eléctrico, cambio de piso etc.

 Modulo 2 Aulas (2), Centro de Computo, Dirección bodega

 Modulo 3 Sala de maestros, parvularia

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

 Modulo 4 Aula (1)

 Modulo 5 Servicios Sanitarios dos baterías de 12 unidades

 Modulo 6 Cocina Bodega

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, Cambio de techos y colocación de cielos falsos,
colocación de ventanas y balcones, limpieza, pintura, restauración de
puertas chapas y pasadores, nuevo sistema eléctrico, cambio de piso etc.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1  Aulas (4)



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: Edificio: 4 Aulas

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Despintadas, oxidadas y abolladas
Deterioradas

Despintadas, oxidadas y partes cortadas

Deteriorada, en su mayoría no funciona

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS

Rubro Estado FísicoÁrea

Deteriorados, agrietado levantado

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura
20% RAP, solamente en nervios y soleras
despintada y partes presentan oquedad

Observaciones Generales: En general este edificio presenta los pisos deteriorados, las cubiertas de techo totalmente agrietadas, las puertas en su mayoría deterioradas, el no 
poseer ventanas en invierno el agua azota dentro de ellas, estas aulas carecen de cepos y de cielo falso.



Hoja No:

Edificio: Aulas, 

Centro de 

Computo y 

Dirección bodega.

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Deteriorada, en su mayoría no funciona

20% RAP, solamente en nervios y soleras
despintada y partes presentan oquedad

Despintadas, oxidadas y abolladas
Deterioradas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Sin cepo, cubierta con goteras
Estructura de techo sin pintura

Despintadas, oxidadas y partes cortadas

Observaciones Generales: En general este edificio presenta los pisos deteriorados, las cubiertas de techo totalmente agrietadas, las puertas en su mayoría deterioradas, el no 
poseer ventanas en invierno el agua azota dentro de ellas, con excepción del aula de informática y la dirección, estas aulas carecen de cepos y de cielo falso..

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Deteriorados, agrietado levantado



Hoja No:

Edificio: Sala de 

maestros y aula 

de parvularia.

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Deteriorada, en su mayoría no funcionan

Despintadas, oxidadas y partes cortadas

20% RAP, solamente en nervios y soleras
despintada y partes presentan oquedad

Despintadas, oxidadas y abolladas
Deterioradas

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Grietas
Deteriorados, agrietado levantado

Sin cepo, cubierta con goteras

Estructura de techo sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Observaciones Generales: En general este edificio presenta los pisos deteriorados, las cubiertas de techo totalmente agrietadas, las puertas en su mayoría deterioradas, estas 
aulas carecen de cepos y de cielo falso. El aula agregada de parvularia, sus elementos estructurales no fueron integrados a los existente, por esa razón estas uniones están 
agrietadas y desplazadas.



Hoja No: Edificio: 1 Aula

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro
X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera X Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Deteriorada, en su mayoría no funciona

Despintadas, oxidadas y partes cortadas

20% RAP, solamente en nervios y soleras
despintada y partes presentan oquedad

Despintadas, oxidadas y abolladas
Deterioradas

En aula de parvularia presentan grietas.

Deteriorados, agrietado levantado

Sin cepo, cubierta con goteras
En aula de maestros estructura de techo sin pintura, en el 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Observaciones Generales: En general este edificio presenta los pisos deteriorados, las cubiertas de techo totalmente agrietadas, las puertas en su mayoría deterioradas, el no 
poseer ventanas en invierno el agua azota dentro de ellas, esta aula carece de cepo y de cielo falso..



Hoja No:

Edificio: Dos 

módulos de 

Servicios 

sanitarios 10 

unidades

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:
Se requiere realizar limpieza de la fosa séptica.

Los accesorios en mal estado
Forjado, sucio y deteriorado

Iluminación en mal estado

Limpieza

Oxidadas
En interiores
Enrejado de tubo industrial

Repello y afinado dañado en área en contacto con piso, 
aprox. H=0.60
paredes sucias

Abolladas, despintadas y oxidadas en la parte de abajo

Sucios

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 



Hoja No: Edificio: Cocina

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro X X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

De lamina lisa

Lamina lisa

Sin elementos estructurales

Deteriorada
Polines y madera

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

COMPLEJO ESDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS Número de Edif.:  De un Nivel:____________ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Observaciones Generales: Este edificio que es utilizado como cocina bodega, prácticamente es una galera, por lo que debe de ser demolida y construirse una cocina bodega.



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón X Metálico Otro X
X

3 portones, dos de tubo galvanizado con 
malla ciclón y uno de tubo con enrejado de 
varilla.

Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón X Bloque de cemento Otro X X
En fachada principal poste de concreto y 
malla ciclón y laterales poste de concreto 
con alambre de púas

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas y partes levantadas

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Canaletas con poca capacidad, y al pie de la 
montaña deterioradas, esto provoca 
inundaciones en cancha y otras zonas, en 
época lluviosa

Tanque elevado Torre metálica y tanque 
pvc X Torre metálica y tanque 

asbesto Otro X Torre requiere de mantenimiento

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro
Cancha Concreto Baldosas Otro
Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X Colapsadas
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Agrietada
Taludes Engramados Revestidos Otro X X De tierra
Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X Sin ningún tratamiento

Observaciones Generales:
1. Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior. 2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen suficiente área para evacuar
eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación en el centro escolar. 3. las canaletas que conducían el agua proveniente de la montaña, se encuentran colapsadas, así
también habría que construir disipadores de agua lluvias, con el fin de encausar adecuadamente las agua hacia las canaletas existente ubicadas en el centro escolar. 5. Las canaletas
tiene parillas sin pintar y algunas no quedan en el ancho de la canaleta. 6. Se carece de rampas de circulación interior, la rampa de acceso es muy inclinada. 8. La cancha de
basquetbol esta siendo utilizada por el modulo de aulas provisionales y no hay espacio para recreación.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO
8 7 1 21 CPU, Clon x
9 2 3 4 4 Monitores Samsung x
5 5 5 Monitores AOC x

40 35 5 10 Monitores Starview x
40 30 10 2 Monitores Americam Data x
66 62 4 21 Teclado Generico x
66 61 5 21 Mouse Generico x
66 58 3 5 10 Laptop DELL x
66 50 11 5 1 Telefono Perkey x
12 10 2 1 Equipo de Sonido x
50 45 2 3 1 Microfono inalambrico x
30 25 4 1 1 Compresor de Aire x
10 10 1 Aire Acondicionado x
1 1 1 Proyector de Cañon x
3 2 1 2 Bafles x
8 2 6 1 Grabadora x
3 3 1 Pedestal x

20 20 1 Fotocopiadora x
20 20 1 Televisor x
4 1 3
1 1
1 1
3 2 1
0
2 2
2 2

Escritorio de Catedra
Silla de Catedra

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO
Pizarra acrilica

Pupitre unipersonal grande

Sofá
Silla giratoria

Pupitre unipersonal pequeño
Mesa grande

Ventiladores de techo
Libreras

Pizarra de rotafolio
Silla plastica
Silla butaca

Estante
Casillero
Credensa
Archivador

Mueble de computadora

Mesa unipersonal grande
Silla unipersonal grande

Mesa unipersonal mediana
Silla unipersonal mediana

Silla trapezoidal
Mesa trapezoidal

Silla unipersonal pequeña
Mesa unipersonal pequeña



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
COMPLEJO EDUCATIVO
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

01. Vista panorámica de los dos módulos principales, área de juegos en cementada agrietada, al fondo
observamos la montaña por donde bajan las aguas y por no existir canaletas, estas son evacuadas a través de la
escuela.

02. Vista panorámica de los patios.

03. Vista panorámica del Centro Escolar de Julupe, que esta ubicado dentro del terreno del Complejo Educativo
José Simeón Cañas.

04. Patio de tierra del área de los baños, donde podemos notar lo erosionado del terreno, debido a que las
escorrentillas de aguas lluvias no están siendo canalizadas adecuadamente.



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
COMPLEJO EDUCATIVO
JOSÉ SIMEÓN CAÑAS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

05. Vista panorámica de las canaletas existentes alrededor del complejo educativo.

06. Pisos agrietados y levantados.

08. Paredes de parvularia que están agrietadas 09. Estructura de techo de madera y cubierta de lamina
de asbesto deterioradas

07. Barda perimetral en malas condiciones de poste de 
concreto y malla ciclón. La parte exterior de la escuela 

que colinda a la calle en donde habría que construir 
canaleta y acera cordón.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Complejo Educativo 
Jose Simeon Cañas, Chiltiupan, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado poniente de la escuela 
se encuentra una montaña, que la 
inclinación de su topografía la tiene 
hacia el centro escolar, las 
escorrentillas superficiales de aguas 
lluvias de la montaña son hacia el 
complejo educativo.

Erosión del terreno, deslizamientos e 
inundaciones del complejo educativo.

Construcción de disipadores de energía para disminuir la 
velocidad del agua. Construir las canaletas destruidas y 
conectarlas a las canaletas ya existente de la escuela.

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua.

Las aguas lluvias son evacuadas 
hacia la calle ubicada frente al 
complejo educativo.   

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores y daño al pavimento

Construcción de la prolongación de la canaleta que pasa frente al 
centro escolar para que las descargas de la escuela no abone a 
problemas en el exterior

Se evacuan y se acumulan las 
aguas servidas superficialmente

Peligro para las personas, porque esta situación 
es un vector generador de Zancudos y de mal 
olor por el lodo acumulado.

Se colocara el sistema de evacuación de las aguas servidas, con 
su trampa de grasa.

El Piso en los pasillos y dentro de 
algunas aulas se encuentra 
levantado y agrietado

Peligro para las personas que acceden a las 
aulas ya que pueden provocar una caída

Los pisos deberán de ser demolidos y corregir el problema que 
ha provocado el agrietamiento en la base.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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4

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual2

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

5

Los pisos deberán de ser demolidos 
y corregir el problema que ha 
provocado el agrietamiento en la 
base.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del Complejo Educativo José Simeón Cañas.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Chiltiupan, Departamento de La Libertad.
Área de construcción:  699.00 m2                     Área de terreno: 19,500.00 m2
Chiltiupan, Tamanique, Teotepeque.
Raúl Zablah

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Construcción de disipadores de 
energía para disminuir la velocidad 
del agua. Construir las canaletas 
destruidas y conectarlas a las 
canaletas ya existente de la escuela.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

#

Una vez4
Se colocara el sistema de evacuación 
de las aguas servidas, con su trampa 
de grasa. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Una vez

2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico Una vez

3

Construcción de la prolongación de la 
canaleta que pasa frente al centro 
escolar para que las descargas de la 
escuela no abone a problemas en el 
exterior. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional Puerto de La 
Libertad



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     11,260.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      8,760.00  $       8,760.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 c/u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 1,965.00$

B.2.1.1 Tala de árboles (incluye desrramado, destronconado y
desenrraizado). 5.00 c/u  $           25.00  $          125.00

B.2.1.2 Demolición de canaletas de concreto. 422.00 ml  $             2.00  $          844.00
B.2.1.3 Demolición de aceras. 448.00 m²  $             2.00  $          896.00
B.2.1.4 Demolición de gradas en conexión de Edificios. 50.00 ml  $             2.00  $          100.00

B.2.2 DESMONTAJES. 635.00$

B.2.2.1 Galera en Estacionamiento (cubierta de lámina con estructura
de madera, columnas de concreto). 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00

B.2.2.2 Desmontaje de cerco de malla ciclón con estructura de tubo
galvanizado. 75.00 ml  $             5.00  $          375.00

B.2.2.3 Desmontaje de Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $           60.00  $            60.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL.

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 1,000.00$
C.1.2.1 Caseta para equipo de bombeo de pozo de agua potable. 1.00 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 40,460.00$

C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto h=3.40 mts. (Incluye
fundaciones). 66.00 ml  $         200.00  $     13,200.00

C.1.4.2 Hechura e instalación de cerca de malla ciclón y tubo
galvanizado de 1 1/2"  (sobre tapial existente y a construir). 83.00 ml  $           50.00  $       4,150.00

C.1.4.3 Canaletas de concreto. 33.00 ml  $           30.00  $          990.00
C.1.4.4 Aceras de concreto. 448.00 m²  $           30.00  $     13,440.00
C.1.4.5 Gradas para conexión de Edificios. 50.00 ml  $           15.00  $          750.00
C.1.4.6 Losa puente para canaleta. 22.00 c/u  $           30.00  $          660.00
C.1.4.7 Piso adoquinado para estacionamiento. 92.00 m²  $           30.00  $       2,760.00
C.1.4.8 Rampas de concreto para acceso a Edificios. 17.00 m²  $           30.00  $          510.00
C.1.4.9 Campo de Riego. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.1.4.10 Rampa Vehicular de concreto para acceso a Instituto exterior. 50.00 m²  $           40.00  $       2,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 133,128.84$
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C.2.1.1 Edificio 1. Dirección. 499.00 m²  $         146.00  $     72,854.00
C.2.1.2 Edificio 2. Fotocopiadora, Subdirección,Seis Aulas 26.64 m²  $         146.00  $       3,889.44
C.2.1.3 Edificio 3.Seis Aulas y Bodega. 16.20 m²  $         146.00  $       2,365.20
C.2.1.4 Edificio 4. Centro de Cómputo. 49.50 m²  $         146.00  $       7,227.00
C.2.1.5 Edificio 5: Dos Aulas y Laboratorio. 40.00 m²  $         146.00  $       5,840.00

C.2.1.6 Edificio 6. Dos Aulas , Servicios Sanitarios Mujeres, Servicios
Sanitarios Hombres. 56.10 m²  $         200.00  $     11,220.00

C.2.1.7 Edificio 7. Tres Aulas. 108.20 m²  $         146.00  $     15,797.20
C.2.1.8 Edificio 8. Cancha de BKB techada con Escenario. 120.00 m²  $         100.00  $     12,000.00
C.2.1.9 Edificio 9. Servicios Sanitarios. 4.84 m²  $         200.00  $          968.00
C.2.1.10 Edificio 10. Servicios Sanitarios. 4.84 m²  $         200.00  $          968.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 65,582.00$
C.2.2.1 Reparación de portón metálico de acceso vehicular. 1.00 S.G.  $         500.00  $          500.00
C.2.2.2 Reparación y pintura de puerta metalica de acceso peatonal. 1.00 S.G.  $           60.00  $            60.00
C.2.2.3 Reparación y pintura de portón metálico de acceso a cancha. 2.00 c/u  $         300.00  $          600.00
C.2.2.4 Limpieza de pozo de agua potable. 1.00 S.G.  $         400.00  $          400.00
C.2.2.5 Reparación de Caseta de Control de Acceso. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00
C.2.2.6 Resane de piso de cancha BKB. 515.00 m²  $           15.00  $       7,725.00
C.2.2.7 Resane de graderíos en cancha de BKB. 136.00 ml  $           15.00  $       2,040.00
C.2.2.8 Cisterna de Agua Potable. 1.00 S.G.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.2.2.9 Caseta y Equipo de Bombeo para cisterna agua potable. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.2.2.10 Tanque elevado con estructura metálica. 1.00 S.G.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.2.2.11 Limpieza de fosa séptica. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00

C.2.2.12 Reparación de rampa de acceso a Instituto. 1.00 S.G.  $           15.00  $            15.00
C.2.2.13 Resane y pintura de jardineras existentes. 1.00 S.G.  $         500.00  $          500.00
C.2.2.14 Resane de aceras. 448.00 m²  $           15.00  $       6,720.00
C.2.2.15 Resane de bordillo de aceras perimetral a Edificio. 636.00 ml  $           10.00  $       6,360.00
C.2.2.16 Resane de canaletas existentes. 422.00 ml  $           10.00  $       4,220.00

C.2.2.17 Remoción, nivelación, colocación de base - sub base y
reinstalación de adoquinado (Acceso y Estacionamiento). 92.00 m²  $           20.00  $       1,840.00

C.2.2.18 Reparación de sistema y estructura metalica de tanque elevado
existente. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.19 Limpieza de fosa séptica. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.2.2.20 Instalaciones hidráulicas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      2,700.00  $       2,700.00
C.2.2.21 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $    10,000.00  $     10,000.00
C.2.2.22 Engramado y jardinización. 1,342.00 m²  $             6.00  $       8,052.00
C.2.2.23 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.2.2.14
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$

 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 29,926.00$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas). 50.00 c/u  $           75.00  $       3,750.00
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C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio. 2,448.00 m²  $             7.00  $     17,136.00

C.3.6.3 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.4 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 S.G.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.5 Canales para recolectar agua lluvias. 38.00 ml  $           30.00  $       1,140.00
C.3.6.6 Bajada de agua lluvia. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.7 Filtro de grava. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. 61,022.67$
C.3.7.1 Limpia, Chapeo y Destronconado para Comedor Tiempo Pleno. 251.00 m²  $             6.00  $       1,506.00
C.3.7.2 Descapote para Comedor Tiempo Pleno. 101.00 m³  $             6.00  $          606.00
C.3.7.3 Desalojo de tierra para Comedor Tiempo Pleno. 141.00 m³  $             5.00  $          705.00
C.3.7.4 Comedor Tiempo Pleno. 1.00 S.G.  $    40,357.59  $     40,357.59
C.3.7.5 Limpia, Chapeo y Destronconado para Cocina Bodega. 172.00 m²  $             6.00  $       1,032.00
C.3.7.6 Descapote para Cocina Bodega. 69.00 m³  $             6.00  $          414.00
C.3.7.7 Desalojo de tierra para Cocina Bodega. 97.00 m³  $             5.00  $          485.00
C.3.7.8 Cocina Bodega para Tiempo Pleno. 1.00 S.G.  $    14,767.08  $     14,767.08
C.3.7.9 Caja trampa grasa para Cocina. 1.00 S.G.  $         150.00  $          150.00
C.3.7.10 Campo de Riego para Cocina Bodega. 1.00 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 2,175.12$

 $       2,175.12

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 350,925.63$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 98,259.18$
COSTO TOTAL 449,184.81$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área:  
Área del terreno: 7,302.00m2  Área de construcción: 2,519.09 m2                     
Terreno propiedad de El Estado de El Salvador.  
Forma: Irregular 
Topografía: Terrazas planas a diferente nivel, zona urbana 
Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y 

alturas. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas de descanso (Ranchos 

de playa), Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
Hotel Arcos.  

 Estado del terreno: Propenso a inundaciones, debido a que el 
agua lluvia proveniente de la calle, accesa directamente al terreno y 
por no contar con un buen sistema de drenaje de aguas lluvias. 

 Obras exteriores y de protección: No hay tapial en costado 
oriente ya que el que existe es propiedad de la iglesia mormona, la 
cerca perimetral de malla ciclón y tubo galvanizado  se encuentra 
deteriorada en algunas áreas, las aceras exteriores agrietadas en 
algunas zonas. Demoler tapial colindante poniente por estar 
desplomado y muy esbelto. La estructura metálica de la cancha no 
posee vigas de rigidez. La luz de los polines es muy larga y 
presenta deformaciones. Hay que reforzarlos. La unión viga-
columna es deficiente. Dar mantenimiento a la estructura metálica 
del tanque.   
Tiene transformador de 75 kva,  unificado el servicio un medidor, el 
CRA con internet, en estado regular. La tubería exterior y pozos de 
conexión en estado peligroso.   

El sistema de agua potable está constituido por una cisterna 
alimentada con agua de anda, una bomba y un tanque elevado; 
además cuentan con una punta con bomba y tanque de presión, 
que se utiliza para riego de las áreas verdes.  El flotador del tanque 
elevado de agua potable no funciona, la red de agua potable es 
deficiente. Los diámetros de drenajes de aguas lluvias del techo de 
la cancha parecen insuficientes según el personal de la institución, 
por lo que se calcularán nuevamente. Los servicios sanitarios no 
funcionan por lo que se verificarán los diámetros de los drenajes 
instalados y sus pendientes. 

 Accesibilidad: Al instituto se accede vehicular y peatonalmente por 
la carretera El Litoral, a 0.50 Km del puente Chinamas, Ciudad 
puerto de La Libertad. 

 
 El terreno  pertenece al Estado de El Salvador, pero no esta inscrito. 

 El Terreno tiene el área suficiente para implementar infraestructura 
para tiempo pleno. 

 Construcción de tapiales perimetrales de bloque de concreto. 

 Todas las obras exteriores se rehabilitaran. 

 Limpieza de fosa séptica y construcción de campo de riego. 

 Limpieza de pozo de agua potable. 

 Reparación de sistema y estructura metálica de tanque elevado 
existente. 

 Construcción de cisterna con caseta y equipo de bombeo. 

 Se recomienda la reparación completa del sistema eléctrico. 

 Rehabilitación de red hidráulica exterior, se deberán hacer los cálculos 
para la nueva red hidráulica. 

 Reparación completa del sistema eléctrico, podar árboles y cortar 
raíces en trayectoria de tuberías. 

 

 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
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 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  9 AÑO 

EDIFICIO 1: Dirección.     1996 

EDIFICIO 2: Fotocopiadora, Subdirección, 6 Aulas. 1969 

EDIFICIO 3: 6 Aulas y Bodega.   1969 

EDIFICIO 4: Centro de Computo CRA,    2001 

Edificio 5: Dos Aulas más Laboratorio   2001 

Edificio 6: Dos Aulas más -Servicios Sanitarios, 1969 

Edificio 7: Tres Aulas.     1969 
Edificio 8: Cancha de BKB Techada con escenario para 
Salón de Usos Múltiples, 2010 

EDIFICIO 9 y 10: Servicios Sanitarios.   N/A 
                      
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: Edificio 1: En general los pisos 

de la dirección en buen estado, los cielos falsos se encuentran 
muy manchados y dañados por las goteras en los techos, las 
cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, la 
estructura metálica de soporte al techo esta oxidada por ser zona 
costera,  hay descascaramientos y decoloración de pintura en 
estructura de paredes, las ventanas de celosía de vidrio y 
estructura de aluminio están dañadas y faltan celosías,  
deteriorado el sistema eléctrico, caída libre de aguas lluvias 
permite el estancamiento de las aguas lluvias, el servicio sanitario 
está sucio y tiene fuga de agua que mantiene el piso con 
humedad permanente, etc. Edificio 2: Daños severos en  techos 
con estructura metálica oxidada, cielo falso manchado por 
humedad, desnivelado y faltan algunas losetas, las puertas por 
ser metálicas y en la zona costera están oxidadas,  las defensas 
de ventanas oxidadas,  no hay canaletas perimetrales, sistema 
eléctrico deteriorado, caída libre de aguas lluvias permite el 
estancamiento de las mismas, inodoro en subdirección en mal 
estado, etc. Edificio 3: Las paredes con muestras de humedad, 
pisos se encuentran en algunas zonas levantados y por eso no se 
usa un aula, Daños severos en  techos por lo que han colocado 
laminas metálicas sobre laminas dañadas de fibrocemento,  
estructura metálica de soporte de techo oxidada, las puertas 
metálica oxidadas, las defensas de ventanas oxidadas, hay azote 
del agua ya que no cuenta con bajadas de aguas lluvias, 
deteriorado sistema eléctrico, etc. Edificio 4: La cubierta de techo 
está dañada y ha generado daños en el cielo falso (manchas), la 
puerta y defensas metálicas están oxidadas, etc. Edificio 5: La 
cubierta de techo se encuentra dañada, la estructura metálica 
para cubierta esta oxidada, la pintura de las paredes está en mal 
estado, puertas metálicas y defensas en ventanas oxidadas, 
sistema eléctrico en mal estado, etc. Edificio 6: La cubierta de 
techo se encuentra agrietada, la estructura metálica para cubierta 
esta oxidada, el cielo falso dañado, la pintura de las paredes está 
en mal estado, puertas metálicas y defensas en ventanas 
oxidadas, sistema eléctrico deficiente, inodoros en mal estado, 
etc. Edificio 7: Los pisos se encuentran en mal estado, la cubierta 
de techo agrietada y los cielos falsos podridos por la humedad, la 
estructura metálica oxidada y en las partes que no existe se ha 
sustituido por bambú, la pintura de paredes y estructura está en 
mal estado, puertas y defensas metálicas oxidadas, instalación 
eléctrica deteriorada, etc. Edificio 8: cancha multiusos techada 
recién construida en buen estado cuya bodega bajo escenario no 
se utiliza porque en época de invierno se inunda totalmente 
debido al deficiente sistema de recolección de aguas lluvias, etc. 
Edificios 9 y 10: Piso de ladrillo de cemento manchado por fugas 
de agua y por agua lluvia,  techo de lámina de fibrocemento 
quebrado, estructura metálica de techo vista oxidada, pintura de 
paredes en mal estado, ventanas tipo barandal de tubo industrial 
oxidadas, puertas metálicas oxidadas y corroídas, inodoros de 
porcelana de lavar sucios, quebrados y en mal estado, lavabrazos 
hecho en sitio enchapado de azulejo manchado, quebrado, los 
grifos están en mal estado o no hay. 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la seguridad 
estructural de las construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 
comienzan a aplicarse casi 10 años posteriores al terremoto de 1986. 
Sin embargo no presentan daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las normas,   
a los estándares del MINED y a los avances tecnológicos.     
El sistema eléctrico está deteriorado por lo que se procederá a ser 
sustituido en su totalidad. 
                   

 Se recomienda la reparación completa del sistema eléctrico e 
hidráulico. 
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 Componentes estructurales: 
Las edificaciones se encuentran en regular estado, la mayoría 
de daños son a causa de la salinidad. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las 
edificaciones, las mas antiguas fueron construidas en 1969 y 
aunque no cumplen el reglamento de construcción no presentan 
mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes no 
hay planos ni datos que respalden la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad:  
El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR, el servicio 
es deficiente. Hay luminarias que no encienden, faltan las tapas 
de interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta 
luminarias. Las instalaciones eléctrica, se encuentra en mal 
estado, colapsadas. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA y 
cuenta con 1 pozo artesanal. El sistema de aguas negras actual 
es a través de fosa séptica y pozo resumidero, la cual no ha 
tenido mantenimiento necesario. 
 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Construcción de Servicios Sanitarios para personas con 
capacidades especiales.  

 Mejoramiento de la accesibilidad a edificios. 
 
Edificaciones programa Tiempo Pleno. 

 Reforzamiento de estructura y cubierta de techo, instalaciones 
eléctricas para cancha de BKB. 

 Estacionamiento (tiempo pleno) 
 Comedor. 
 Cocina - Bodega. 

 

 

 Se anexara a los servicios sanitarios existentes un sanitario para 
personas con capacidades especiales. 

 

 Construcción de rampas de concreto para acceso a Edificios y losas 
puente para canaletas. 

 Deben incluirse los módulos necesarios para implementar el programa 
de tiempo pleno. 

 Sistema eléctrico e hidráulico nuevos. Se deben actualizar todas las 
instalaciones eléctricas a las normas y estándares del MINED y a los 
avances tecnológicos. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local. 
 Riadas o desbordamientos: existen estos riesgos en época 

lluviosa por falta de drenaje para aguas lluvias en carretera El 
Litoral. 

 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se 
tienen antecedentes . 

 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

inundaciones, en ciertas áreas del Instituto el nivel del agua 
sube 0.60m. del nivel de piso terminado del centro escolar. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 

demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 

entorno. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  
 Las obras de protección a incorporar deben garantizar la 

seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 En zonas donde no hay tapial se utiliza cerramiento de 

colindante. 
 Existe caída libre de aguas lluvias en los diferentes edificios 

hacia canaletas las cuales no cuentan con encausamiento 
hacia sistema de recolección de aguas lluvias exteriores 
sobre Carretera El Litoral. 

 Los cafetines dentro del Instituto no cuentan con abasto de 
agua potable y drenajes de aguas servidas, por lo que estas 
son vertidas a las zonas verdes de las escuelas y en 
algunos casos a las canaletas de aguas lluvias. Generando 
contaminación por el estancamiento de aguas que propicia 
el aparecimiento de vectores.. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: habrá demoliciones significativas  
 Tala de árboles: Se talaran las palmeras y árboles que 

están dentro del área a intervenir. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción serán significativos  
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en 
las instalaciones. 

 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
  

 
 Se deberá de considerar para la etapa de diseño y 

construcción, las áreas en las que no existe tapial perimetral 
actualmente para así proteger los bienes del Instituto. 

 Diseño de un sistema de recolección de Aguas Lluvias de las 
canaletas de los diferentes edificios hacia el exterior del 
Instituto, limpieza de canaleta exterior sobre Carretera El Litoral 
hasta el punto de descarga. 

 Incorporación de los cafetines al sistema hidráulico del Instituto 
tanto en la etapa de diseño como en la construcción. 

 Diseño hidráulico para el drenaje del afluente y diseño de 
canaletas. 

 Limpieza de fosa séptica 
 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 

instalaciones actuales. 
 Evacuación constante y sistemática de los desechos 

producidos. 
 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 

Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Dar seguimiento a capacitaciones de concientización para la 

comunidad  acerca de la recolección y clasificación adecuada 
de los desechos sólidos para su reciclaje. 
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CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE y los 
padres de familia. Comunicación escrita y por internet. 
 

 Seguridad  
Antecedentes de robo en la escuela, presencia de grupos 
de maras. Conocen y reportan casos de extorsión en la zona 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

INSTITUTO NACIONAL DEL PUERTO DE LA LIBERTAD

Código: 11092

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Rosa Alas Ramos

2355-9648                                                                                                           
7861-1262 / inll@navegante.com.sv / rosiana@hotmail.com

Localización:  Km. 1, Carretera al Majahual, Puerto de La Libertad. Depto. La 
Libertad

Esquema de Ubicación:

2001

Año de Construcción 1969

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto visto pintado. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
metálica . Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas 
metálicas.

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto y estructura de concrto 
RAP. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento y lamina galvanizada . Cielo falso de 
fibrocemento. Ventanas de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

EDIFICIO 1: Dirección. EDIFICIO 2:  Fotocopiadora, Subdirección, 6 
Aulas. EDIFICIO 3: 6 Aulas y Bodega. EDIFICIO 4: Centro de Computo 
CRA, Edificio 5: Dos Aulas mas Laboratorio, Edificio 6: Dos Aulas mas 
-Servicios Sanitarios, Edificio 7: Tres Aulas. Edificio 8: Cancha de BKB 
Techada con escenario para Salon de Usos Múltiples, EDIFICIO 9 y 10: 
Servicios Sanitarios.
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto pintado con estructura
RAP. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y
cubierta de lámina fibrocemento. Cielo Falso de fibrocemento.
Ventanas: aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto pintado con estructura 
RAP. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas de aluminio y vidrio y de 
celosia de barro. Puertas metálicas. 

1996Año de Construcción

Año de Construcción 1969

Año de Construcción

CARRETERA EL LITORAL

A
 L

A
 L

IB
E

R
T

A
D

A EL MAJAHUAL

INSTITUTO NACIONAL DEL

PUERTO LA LIBERTAD

0.50 KMS

PUENTE

CHILAMA

CIUDAD

PUERTO

LA LIBERTAD



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

La jornada es única de 7:00 - 3:50 p.m.

Descripción Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Descripción Edificio No 7: 

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto visto pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta dede lamina de fibrocemento . 
Ventanas de estructura de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

2001

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de barro visto pintado con estructura de concreto RAP. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
de fibrocemento. Ventanas con estructura de aluminio y celosia de vidrio y con estructura de aluminio y celosia de aluminio. Puertas metalicas. 

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: CLARO

El sistema actual es a través de fosa séptica y pozo resumidero, la cual no ha tenido 
mantenimiento necesario. El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. El servicio es deficiente.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por ANDA y cuenta con pozo de agua 
artesanal.

Obras exteriores existentes:

1969

Cancha de basketball multiusos techada con escenario, cancha de futbol compartida con Alcaldia Municipal, estacionamiento, canaletas para aguas lluvias, torre 
metalica y tanque plastico, pozo artesanal caseta con equipo de bombeo, cisterna con equipo de bombeo, fosa septica y pozo de absorcion, cerca perimetral, poste 

de concreto con transformador, aceras, portones de acceso vehicular y peatonal.

2010

Cancha de basketball, bebederos, canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque plástico, caseta con equipo de bombeo, cisterna, fosa séptica, tapiales, poste 
de concreto con transformador, aceras canaletas y área de juegos. 

SI   X      NO     SI        NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

2010

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

Año de Construcción

1969

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de barro visto pintado con estructura de concreto RAP. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
de fibrocemento y metálica. Ventanas con estructura de aluminio y celosia de vidrio. Puertas metalicas. 

Servicio Aguas Lluvias: SI      NO   X    Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, no cuenta con salidas por lo que el 
agua se estanca e inunda ciertas áreas.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI         NO     
Servicio de Internet: SI   X     NO      Observaciones:

CLARO, cuenta con centro de computo CRA.

Descripción Edificio No 9 y 10: 
EDIFICIO 9 y 10: Paredes de ladrillo de barro y bloque de concreto, piso de ladrillo de cemento. Techo de lamina de fibrocemento con estructura metalica vista. 

Paredes de bloque visto pintado y repelladas, afinadas y pintadas, ventanas tipo barandal y puertas metalicas. Inodoros de porcelana de lavar y lavabrazos hecho en 
sitio enchapado de azulejo.

Año de Construcción



Grados por turno:
Matutino:      17 secciones  en jornada unica de 7.00 am a 3:50 pm                               Vespertino:    

Nocturno:                                                                                A distancia:   

 24  profesores (12 de sexo femenino y 12 de sexo masculino) Administracion y Servicio Social 7 personas.

Tiempo Pleno:

No de Profesores actuales:

Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general los pisos de la direccion en buen estado, los cielos falsos se encuentran muy manchados y dañados por las goteras en los techos, las cubiertas de 
techo muy deterioradas generan goteras, la estructura metalica de soporte al techo esta oxidada por ser zona costera,  hay descascaramientos y decoloración de pintura en estructura de paredes, las ventanas de 
celosia de vidrio y estructura de aluminio estan dañadas y faltan celosias,  deteriorado el sistema eléctrico, caida libre de aguas lluvias permite el estancamiento de las aguas lluvias, el servicio sanitario esta sucio y 
tiene fuga de agua que mantiene el piso con humedad permanente, etc. Edificio 2: Daños severos en  techos con estructura metalica oxidada, cielo falso manchado por humedad, desnivelado y faltan algunas 
losetas, las puertas por ser metalicas y en la zona costera estan oxidadas,  las defensas de ventanas oxidadas,  no hay canaletas perimetrales, sistema eléctrico deteriorado, caida libre de aguas lluvias permite el 
estancamiento de las mismas,inodoro en subdireccion en mal estado, etc. Edificio 3: Las paredes con muestras de humedad, pisos se encuentran en algunas zonas levantados y por eso no se usa un aula, Daños 
severos en  techos por lo que han colocado laminas metalicas sobre laminas dañadas de fibrocemento,  estructura metalica de soporte de techo oxidada, las puertas metalica oxidadas, las defensas de ventanas 
oxidadas, hay azote del agua ya que no cuenta con bajadas de aguas lluvias, deteriorado sistema electrico, etc. Edificio 4:  La cubierta de techo esta dañada y ha generado daños en el cielo falso (manchas), la 
puerta y defensas metalicas estan oxidadas, etc. Edificio 5: La cubierta de techo se encuentra dañada, la estructura metalica para cubierta esta oxidada, la pintura de las paredes esta en mal estado, puertas 
metalicas y defensas en ventanas oxidadas, sistema electrico en mal estado, etc. Edificio 6: La cubierta de techo se encuentra agrietada, la estructura metalica para cubierta esta oxidada, el cielo falso dañado, la 
pintura de las paredes esta en mal estado, puertas metalicas y defensas en ventanas oxidadas, sistema electrico deficiente, inodoros en mal estado, etc. Edificio 7: Los pisos se encuentran en mal estado, la 
cubierta de techo agrietada y los cielos falsos podridos por la humedad, la estructura metalica oxidada y en las partes que no existe se ha sustituido por bambú, la pintura de paredes y estructura esta en mal 
estado, puertas y defensas metalicas oxidadas, instalación electrica deteriorada, etc. Edificio 8: cancha multiusos techada recien construida en buen estado cuya bodega bajo escenario no se utiliza por que en 
epoca de invierno se inunda totalmente debido al deficiente sistema de recoleccion de aguas lluvias, etc. Edificios 9 y 10: Piso de ladrillo de cemento manchado por fugas de agua y por agua lluvia,  techo de 
lamina de fibrocemento quebrado, estructura metalica de techo vista oxidada, pintura de paredes en mal estado, ventanas tipo barandal de tubo industrial oxidadas, puertas metalicas oxidadas y corroidas, inodoros 
de porcelana de lavar sucios, quebrados y en mal estado, lavabrazos hecho en sitio enchapado de azulejo manchado, quebrado, los grifos estan en mal estado o no hay.

 18 Aulas,  Centro de Computo y Laboratorio de Fisica y Quimica.

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Vegetación existente:
Tipo de suelo:
Accesibilidad:
Peligros potenciales:
Cercas existentes:

Irregular.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

66.02m x 124.60mx74.09mx198.29m aproximadas (7302.00 mts2 según escrituras).
Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas.

18 aulas, 1 Centro de computo CRA, Dirección, Subdirección, Fotocopiadora, Laboratorio, Servicios Sanitarios, 4 Tiendas, Biblioteca, 
Bodegas.

1er. Año General "A"(53 alumnos) 1er. Año General "B"(49 alumnos) 1er. Año Comercial "A"(50 alumnos)  1er. Año Comercial "B"(45 
alumnos)   1er. Año Comercial "C"(51 alumnos)   1er. Año Comercial "D"(52 alumnos)   1er. Año Comercial "E"(54 alumnos)   1er. Año 
Comercial "F"(49 alumnos)   2o. Año General "A"(54 alumnos) 2o. Año General "B" (51 alumnos)  2o. Año Comercial "A" (52 alumnos) 
2o. Año Comercial "A" (52 alumnos)2o. Año Comercial "B" (49 alumnos)2o. Año Comercial "C" (58 alumnos)2o. Año Comercial "D" (55 
alumnos) 3er. Año Comercial "A" (58 alumnos) 3er. Año Comercial "B"(54 alumnos) 3er. Año Comercial "C" (54 alumnos).

Dimensiones:

Condiciones topográficas:
Forma del terreno:

Terrazas planas a diferente nivel.

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Arenoso
Buena
No hay
Tapial  de fachada de bloque de concreto visto, cerca de malla ciclón y tubo galvanizado.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 7.73x9.21 71.19 m2

R
(14.28x14.28)+
(14.19x24.16)+

(3.11x2.55)
554.68 m2

R 37.10x8.85 328.34 m2

R 14.93x10.00 149.30 m2

R 25.04x10.05 251.65 m2

R 18.40x9.70 178.48 m2

R 32.78x9.60 314.69 m2

R 39.80x16.61 661.08 m2

R 2.20x2.20x2 9.68 m2

R 2.20x2.20x2 9.68 m2

 $                               -   

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta 
y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Edificio 1 Dirección

Edificio 3 de 6 Aulas y Bodega

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente las canaletas de recolección de aguas lluvias no conectan a puntos de salida o cajas por lo que inunda todo el 
terreno y la bodega bajo el escenario de la cancha multiusos techada, la fosa séptica y el pozo de absorcion no cuenta con mantenimiento. La estructura metalica del tanque elevado 
presenta daños por oxido.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  El servicio que proporciona DELSUR es deficiente, dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas 
de interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

OBRAS EXTERIORES: No hay tapial en costado oriente ya que el que existe es propiedad de la iglesia mormona, la cerca perimetral de malla ciclon y tubo galvanizado  se 
encuentra deteriorada en algunas areas, las aceras exteriores agrietadas en algunas zonas. 

Edificio 5  2 Aulas y Laboratorio de Fisica y Quimica

Edificio 6 de 2 Aulas y Servicios Sanitarios Señoritas y Varones

Edificio 7 de 3 Aulas
Cambio de pisos, cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de 
cubierta y acabados.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta y 
acabados.
Cambio de cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta 
y acabados.

Tapiales, rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, muros de 
retención

Edificio 9 y 10 Servicios Sanitarios
Cambio de pisos, lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta, 
artefactos  y acabados.

Edificio 8 Cancha Multiusos techada con escenario Sistema de aguas lluvias.

Cambio de cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta 
y acabados

Cambio de pisos, cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de 
cubierta y acabados
Cambio de cielos, lamina de cubierta, estructura metalica de cubierta 
y acabados.

Edificio 2 de 5 Aulas, Subdirección, Biblioteca y Bodega

Edificio 4  Centro de Computo



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: Edificio: ADMON.

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera X Otro 5 X
Chapas De Parche X De Pomo X Otro 5 X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 1 X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 14.96 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 14.96 X
Mobiliario Fijo      Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN       Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana X Foso Otro 1 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

No hay.
No hay.
No hay.
Fuga de Agua y sucio.
No hay
No hay
No hay

No hay
Principal Metálica, 4 interiores de madera
Solo interiores poseen chapa 
Tres bisagras por puerta.
Oxidado

Oxidadas.

Dañado.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________ INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD

Rubro Estado FisicoÁrea

Polin Espacial oxidado

Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas y estructura de cubierta, ademas de daños en la lamina 
de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.



Hoja No:

Edificio: 

Fotocopiadora, 

Subdireccion, 

Aulas y Biblioteca

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 10 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X 81.61 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 81.61 X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP      Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN       Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros                 Porcelana X Foso Otro 1 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Existen divisiones plegables con estructura de soporte 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Oxidadas.
Para libros de profesores.

Deteriorado, dañado, 
Descascarado.
No hay.
Oxidadas.
No hay.

No hay.

Dañado por humedad, desnivelado, fsltan losetas.
Con grietas y goteras.
Oxidado.

Oxidadas.
Oxidados, 1 por puerta.

Subdirección-

Existen tambien de celosia alum. y de celosia barro.

No hay.
No hay.
No hay.

No hay.
No hay.

Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas  y estructura de cubierta, ademas de daños en la lamina 
de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 6 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 25.74 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 25.74 X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Humedad.
1 aula agritada em desuso, levantado y ahuecado.
Sucio, severamente manchado por goteras
Lamina metalica para cubrir laminas quebradas.
Polin espacial oxidado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

3 por puerta con oxido.
1 por puerta con oxido.
Faltan celosias, operadores no sirven.
Oxidación
Estantes para libros.

Ladrillo Visto pintado en exteriores.

No hay
Con areas oxidadas.
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas y estructura de cubierta, ademas de daños en la lamina 
de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.



Hoja No:
Edificio:Computa

cion CRA

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 unidad X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 2 X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Pintado.

No hay.

No hay.

Con mnnchas por goteras.

A base de polin C.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

3 por puerta.
1 a piso y 1 a puerta.

Oxidadas.
Para guardar computadoras portatiles.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

1. Existen 5 equipos de Aire Acondicionado tipo Mini Split y funcionan correctamente 2. Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos 
metalicos como: puertas, defensas y estructura de cubierta, ademas de daños en la lamina de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 15.52 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 15.52 X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Se observan ár4eas manchadas.

Es tipo polín C, está oxidado.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

3 por puerta.
1 por puerta, oxidado.

Oxidadas.
Para almacenar libros.

Pintado.

No hay.
Oxidada.
No hay.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas y estructura de 
cubierta, ademas de daños en la lamina de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.



Hoja No:
Edificio: Aula + 

S.S.

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 15 uni X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro
Pasadores Metalicos X De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X 32.284 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 25.90 X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro
Instalacion AN Cemento PVC X Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 10  uni X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro

Observaciones Generales:
Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas y estructura de 
cubierta, ademas de daños en la lamina de cubierta y por consecuencia en el cielo falso. Los artefactos sanitarios se encuentran en mal estado, sucios y manchados, muchos 
de los cuales ya no se usan.

Problemas en grifos y enchapes.
No hay.
No hay.
Dañados.
No hay.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Descascarado.

No hay.
Con oxido en cara exterior.
No hay.

Paredes internas bajas.

Existe solo en aula y está dañado.
Con grietas.
Polin espacial con vigas de concreto.

No hay.
No hay.

3 por puerta.
1 por puerta.
Marco y celosia de aluminio.
Oxidadas.
Para almacenar libros.



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro 3 uni. X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro 51.03 X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 51.03 X
Mobiliario Fijo Madera X Metálico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
Tiene daños generales por la ubicación del Instituto cerca de la costa lo que acarrea problemas de oxidacion de elementos metalicos como: puertas, defensas y estructura de 
cubierta, ademas de daños en la lamina de cubierta y por consecuencia en el cielo falso.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Material Área Estado Fisico Observaciones

1 por puerta.

1. Informacion General

 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Dañado por humedad.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

No hay.
No hay.
No hay.
No hay.

Oxidadas.
Para almacenar libros de profesores.

Solo pintado.

No hay.
3 por puerta oxidadas.
No hay.

No hay.

Polin espacial oxidado sin pintar y bambú.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro  1 uni X
Puerta de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro 1 uni X
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento X Otro X X Partes deterioradas.
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Dañadas, no dan abasto en 
lluvias, agrietadas, causan 
inundaciones, sin pendientes.

Tanque elevado Torre metalica y tanque 
PVC X Torre metalica y tanque asbesto. Otro 1 uni X Estructura metalica de torre con 

oxido.
Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro 1 uni X Tapadera mala
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro 2 uni X 1 en cisterna y 1 en pozo.
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo X Mamposteria de bloque Otro X 2 uni X
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Mamposteria de bloque Otro 2 uni X No ha habido limpieza
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro 2 uni X No ha habido limpieza
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay.

Cancha Concreto X Baldosas Otro 1 X
Se comparte cancha de futbol 
con  Alcaldia Municipal. Grietas 
en concreto.

Parqueo Concreto X Baldosas Otro X X Adoquin.
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro Para Subestacion Electrica
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X X Arena.

 OBSERVACIONES: 
1. Las canaletas y cajas resumideros son deficientes y causan inundaciones en todo el Instituto 2. Las lluvias torrenciales causan severas inundaciones en la bodega bajo el 
escenario de la cancha multiusos 3. El centro escolar carece de tapiales en el lindero oriente (contiguo a la Iglesia mormona) 4. La altura de pozo para extraccion de agua es 
aproximada de 14 mts.El nivel freatico del agua es de aproximadamente 11 metros. 5. Existe una bodega tipo provisional contiguo al lindero poniente de madera y lamina 
galvanizada. 6. Existe un horno artesanal en el area de cafetines.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REPARAC MALO
74 74 25 Computadora marca AOC 4 21

216 193 23 13 Computadora marca LG 1 12

474 474 14 Computadora marca Compaq 1 13

490 487 3 1 Computadora marca IBM 1

12 10 2 3 Computadora marca Hanns Q 2 1

11 11 4 Computadora X Tech 4

10 9 1 39 Clones de computadora 15 5 19

2 Computadora sin marca 2

1 Computadora marca Benq 1

3 Computadora marca HNC 2 1

2 Computadora marca DELL 2

1 Servidor marca IBM 1

14 Trompetas 9 5

6 Trombones 4 2

7 Bombos 7

14 Wiros 14

5 Cadruples 4 1

1 Tripls 1

1 Conga 1

2 Tambora 2

15 Redoblantes 4 11

9 Cajas 9

1 Liras 1

6 pares Mazos 6 pares

Pupitres

Mesas 

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO
Sillas Plasticas

Sillas

Escritorio

Archivo

Pizarra



"Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DEL PUERTO DE LA LIBERTAD

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panorámica de cancha multiusos techada con graderios a un costado. Al fondo se observa Edificio 7.

1.0 Vista panorámica interior de la fachada principal donde se observa porton de acceso vehicular principal, 

area adoquinada para estacionamiento y al fondo Edificio 2. 

2.0 Vista panorámica de la fachada del Edificio 2 donde se ubican Aulas, Biblioteca, Subdirección y Bodega. 

Presenta deterioro de techo, cielo falso, estructura metalica de techo, puertas, defensas y pintura. 

4.0 Vista panorámica exterior del Centro de Computo (CRA). 



"Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL DEL PUERTO DE LA LIBERTAD

Gram School
Arq. Roberto Caneses

5. 0 Vista del porton peatonal y vehicular desde la 

Carretera Litoral.

6.0 Edificio 5 de Aulas, se observan daños por la 

humedad y la sal existente en la estructura de soporte 

de techo, defensas y puertas metalicas.

8.0 Vista interior de Laboratorio de Fisica y Quimica.7.0  Caseta para Equipo de Bombeo.

9. Vista de los tapiales de bloque de concreto con 

malla ciclon de la cancha de futbol, la cual es 

compartida con la Alcaldia Municipal.

10. Servicios Sanitarios ubicados en Edificio 6. Cubierta 

de techo, inodoros, piso, pintura y lavabrazos en mal 

estado.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Instituto Nacional del 
Puerto de La Libertad, La Libertad

Tipo de Actividad: Rehabilitación, Reparación y Ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, guantes 
y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Zonas sin tapial perimetral. En zonas donde no hay tapial se utiliza 

cerramiento de colindante.
Se debera de considerar para la etapa de diseño y construccion, 
las áreas en las que no existe tapial perimetral actualmente para 
asi proteger los bienes del Instituto

Sistema de Recoleccion de Aguas 
Lluvias.

Existe caida libre de aguas lluvias en los 
diferentes edificios hacia canaletas las cuales no 
cuentan con sistema de encauzamiento hacia 
sistema de recoleccion de aguas lluvias exterior 
sobre Carretera El Litoral.

Diseño de un sistema de recoleccion de Aguas Lluvias de las 
canaletas de los diferentes edificios hacia el exterior del Instituto, 
limpieza de canaleta exterior sobre Carretera El Litoral hasta el 
punto de descarga.

Abasto de agua potable y drenajes de 
aguas negras de cafetines.

Los cafetines dentro del Instituto no cuentan con 
abasto de agua potable y drenajes de aguas 
servidas, por lo que estas son vertidas a las 
zonas verdes de las escuelas y en algunos casos 
a las canaletas de aguas lluvias. Generando 
contaminacion por el estancamiento de aguas que 
propicia el aparecimiento de vectores.

Incorporacion de los cafetines al sistema hidraulico del Instituto 
tanto en la etapa de diseño como en la construcción.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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4

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Puerto de La Libertad, playa El Majahual, playa San Blas.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico y 
Visual Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

2

Diseño de un sistema de recoleccion 
de Aguas Lluvias de las canaletas de 
los diferentes edificios hacia el 
exterior del Instituto, limpieza de 
canaleta exterior sobre Carretera El 
Litoral hasta el punto de descarga.

CDM-GRAM 
SCHOOL, 

CONTRATIST
A, ALCALDIA 
MUNICIPAL, 
MINISTERIO 
DE OBRAS 
PUBLICAS

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, Reparación y Ampliación.
Rehabilitación del Instituto Nacional del Puerto de La Libertad
CDM, MINED, ALCALDIA MUNICIPAL y CONTRATISTA DE LA CONSTRUCCION.
Ciudad del Puerto de La Libertad.
Area del terreno: 7302.00 m2        Area de construcción:   2519.09 m2                    

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de Proyecto:
Nombre de Proyecto:
Organismo Implementador:
Nombre de la Locación
Tamaño del Proyecto:
Comunidades Cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2

Gerente Senior del Proyecto:
Periodo de Monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Estos tapiales dañados deberan de 
ser demolidos, y se debera de 
considerar como nueva obra, para la 
etapa de diseño y construccion, asi 
mismo considerar las áreas en las 
que no existe tapial perimetral 
actualmente. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

Una vez3

Incorporacion de los cafetines al 
sistema hidraulico del Instituto tanto 
en la etapa de diseño como en la 
construcción.

CDM-GRAM 
SCHOOL, 

CONTRATIST
A

Incorporar en 
el diseño

Gráfico y 
Visual



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complejo educativo Claudia Lars



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     15,370.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    12,870.00  $    12,870.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $      2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $      1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $         600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $         750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $         350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 34,548.00$

B.2.1.1 Demolición de pretil de jardinera de ladrillo de barro  altura
vista 0.30 m. 11.40 ml  $             3.00  $           34.20

B.2.1.2 Demolición de piso de concreto en estacionamiento 8.00 m2  $             2.00  $           16.00
B.2.1.3 Demolición de piso de concreto tipo acera 8.00 m2  $             2.00  $           16.00
B.2.1.4 Demolición de canaleta de concreto. 10.10 m2  $             2.00  $           20.20

B.2.1.5 Demolición de muro de retención de ladrillo de barro altura
vista 2.0m 34.00 ml  $             5.00  $         170.00

B.2.1.6 Demolición de pretil de piedra altura de  0.60m, sobre muro de
piedra 10.00 ml  $           30.00  $         300.00

B.2.1.7 Demolición y desmontaje servicios sanitarios adosado al área
de parvularia(2.93x1.20 m). 1.00 sg  $         300.00  $         300.00

B.2.1.8 Demolición y desmontaje servicios sanitarios de foso
(2.10x1.80m). 1.00 sg  $         200.00  $         200.00

B.2.1.9 Demolición y desmontaje servicios sanitarios de foso
(2.40x2.70m). 1.00 sg  $         300.00  $         300.00

B.2.1.10 Limpieza, demolición y sello de 3 fosos. 1.00 sg  $         300.00  $         300.00
B.2.1.11 Demolición de grada de concreto 10.20 ml  $             5.00  $           51.00
B.2.1.12 Demolición de muro de piedra altura h= 1.50 3.00 m3  $           30.00  $           90.00

B.2.1.13 Demolición de pared de jardineras h= 1.15m de ladrillo de
barro 25.00 ml  $             5.00  $         125.00

B.2.1.14 Demolición de modulo 2 de 21.0x6.10 (3 aulas provisionales) 1.00 sg  $           15.00  $           15.00

B.2.1.15 Demolición de piso de cemento para generación de rampa
entre modulo 4 y 5 y en el modulo 8. 22.00 m2  $             3.00  $           66.00

B.2.1.16 Demolición de gradas de piedra. 6.90 ml  $             2.00  $           13.80

B.2.1.17 Demolición y desmontaje de Servicios sanitarios de foso de 2.0
x2.10 m, en área de modulo 1. 1.00 sg  $           20.00  $           20.00

B.2.1.18 Demolición y desmontaje de Servicios sanitarios de foso de
5.20x2.15 m, en área de modulo 1. 1.00 sg  $           20.00  $           20.00

B.2.1.19 Limpieza, demolición y sello de 2 fosos, en área de del modulo
1. 1.00 sg  $         200.00  $         200.00

B.2.1.20 Demolición de canaleta de concreto. 77.00 ml  $             3.00  $         231.00

B.2.2 DESMONTAJES. 8,451.00$
B.2.2.1 Desmontaje de barandal metálico 52.80 ml  $           20.00  $      1,056.00
B.2.2.2 Desmontaje de cerca de malla ciclón con postes de concreto 493.00 ml  $           15.00  $      7,395.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 23,608.80$
B.3.1 Pretil de jardinera h=0.30m visto de ladrillo de barro 13.33 ml  $           40.00  $         533.20
B.3.2 Muro de retención h vista 0.60 m de bloque 55.00 ml  $           60.00  $      3,300.00

B.3.3 Pretil de bloque de 20x20x40cm, todas las celdas llenas y
ancladas a la cabeza del muro existente. 23.00 ml  $           50.00  $      1,150.00

B.3.4 Muro de retención h vista 0.60 m, tipo MP. 10.30 m3  $           40.00  $         412.00
B.3.5 Muro de retención h vista 1.0 m , tipo MP 14.80 m3  $           60.00  $         888.00
B.3.6 Muro de retención h vista 1.50 m, MP-1 144.38 m3  $         120.00  $    17,325.60

C.0 CONSTRUCCIÓN.

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. CLAUDIA LARS

11959
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL CALLE 22 DE JUNIO, BARRIO EL CALVARIO, SAN FRANCISCO CHINAMECA, LA PAZ.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. CLAUDIA LARS

11959
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL CALLE 22 DE JUNIO, BARRIO EL CALVARIO, SAN FRANCISCO CHINAMECA, LA PAZ.

C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 97,000.00$

C.1.1.1 Modulo de 3 Aulas 1.00 s.g.  $    60,000.00  $    60,000.00
C.1.1.2 Modulo de Servicios Sanitarios de 5 Unidades 2.00 s.g.  $    13,000.00  $    26,000.00
C.1.1.3 Modulo de bodega Cocina 1.00 s.g.  $    11,000.00  $    11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 7,000.00$
C.1.2.1 Torre y tanque elevado. 2.00 c/u  $      3,500.00  $      7,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 38,432.75$
C.1.3.1 Pozo de absorción para aguas jabonosas 1.00 c/u  $         800.00  $         800.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $         150.00
C.1.3.3 Pila + Lavadero y conexión de drenaje a pozo 1.00 c/u  $         150.00  $         150.00
C.1.3.4 Canaleta de concreto 385.00 ml  $           30.00  $    11,550.00
C.1.3.5 Estabilización con lodocreto en talud 135.55 m3  $           45.00  $      6,099.75
C.1.3.6 Cabezales de descarga 3.00 c/u  $      1,000.00  $      3,000.00
C.1.3.7 Caja con parrilla en entrada al complejo educativo. 1.00 c/u  $         360.00  $         360.00
C.1.3.8 Muro de retención h vista 2.00 m, MP-2 13.20 m3  $         150.00  $      1,980.00
C.1.3.9 Muro de retención h vista 2.50 m, MP-3 29.10 m3  $         230.00  $      6,693.00
C.1.3.10 Muro de retención h vista 3.00 m, MP-4 25.50 m3  $         300.00  $      7,650.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 66,951.00$
C.1.4.1 Aceras 223.80 m2  $           30.00  $      6,714.00
C.1.4.2 Rampa de acceso 96.40 m2  $           40.00  $      3,856.00
C.1.4.3 Losa puente 2.10 m2  $           30.00  $           63.00
C.1.4.4 Grada 11.20 ml  $           15.00  $         168.00
C.1.4.5 Barandal con pasamanos 180.00 ml  $           80.00  $    14,400.00
C.1.4.6 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 50.00 m2  $             6.00  $         300.00
C.1.4.7 Zacate vetiver 250.00 m2  $             8.00  $      2,000.00
C.1.4.8 Conformacion de taludes 250.00 m2  $             8.00  $      2,000.00
C.1.4.8 Jardinización 50.00 m2  $           10.00  $         500.00
C.1.4.9 Canaleta de concreto. 385.00 ml  $           30.00  $    11,550.00
C.1.4.10 Pozo de absorción 3.00 c/u  $         800.00  $      2,400.00
C.1.4.11 Cabezales de descarga 3.00 c/u  $      1,000.00  $      3,000.00
C.1.4.12 Módulo de caseta para equipo de bombeo 2.0 c/u  $      2,000.00  $      4,000.00
C.1.4.13 Cisterna para agua potable 1.00 s.g.  $      3,500.00  $      3,500.00
C.1.4.14 Instalación eléctrica 1.00 s.g.  $      7,500.00  $      7,500.00
C.1.4.15 Red hidráulica A. N. y A. P. 1.00 sg  $      5,000.00  $      5,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 192,632.14$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (2 Aulas ). 114.21 m2  $         146.00  $    16,674.66
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 (2 Aulas y Laboratorio ). 201.60 m2  $         146.00  $    29,433.60
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 2 Aulas + CRA y pasillo techado ). 294.24 m2  $         146.00  $    42,959.04
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 ( 4 Aulas y pacillo techado ). 339.76 m2  $         146.00  $    49,604.96
C.2.1.6 Reparación del Modulo 6 (Dirección) 33.25 m2  $         146.00  $      4,854.50
C.2.1.7 Acabados del Modulo 7 ( 2 Aulas de Parvularia) 121.08 m2  $         146.00  $    17,677.68
C.2.1.8 Acabados del Modulo 8 (Aula+Biblioteca + Pasillo techado) 174.45 m2  $         146.00  $    25,469.70
C.2.1.9 Reparación del Modulo 10 (Servicios sanitario 2) 29.79 m2  $         200.00  $      5,958.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 6,198.00$
C.2.2.1 Limpieza  de 2 fosa séptica existente. 2.00 c/u  $      1,000.00  $      2,000.00

C.2.2.2 Restauración de sendero de piedra ancho 1.20m hacia el
modulo 1 86.20 ml  $           40.00  $      3,448.00

C.2.2.3 Restauración de portón de acceso vehicular 1.00 sg  $         400.00  $         400.00
C.2.2.4 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $         350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

C.E. CLAUDIA LARS

11959
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

FINAL CALLE 22 DE JUNIO, BARRIO EL CALVARIO, SAN FRANCISCO CHINAMECA, LA PAZ.

C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,733.70$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 18 c/u  $           75.00  $      1,350.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1267.1 m2  $             7.00  $      8,869.70

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 53.8 ml  $           30.00  $      1,614.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 c/u  $         200.00  $         200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 sg  $         200.00  $         200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $      5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $      2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $      1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $      1,903.23 1,903.23$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 515,599.62$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 144,367.89$
COSTO TOTAL 659,967.51$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC06 COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS, 

SAN FRANCISCO CHINAMECA, LA PAZ. 
 

DIAGNOSTICO TECNICO   

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  1926 m2    Área de construcción:  1440 m2 
El área del terreno del proyecto según los linderos existentes es mucho 
mayor que el que aparece en la escritura pero el director del centro 
escolar afirma que ya está en proceso de legalización la adjunción del 
resto del terreno en la propiedad. 
El terreno está a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el 
ramo del MINED. 

 Forma: tiene forma irregular 
 Topografía: topografía en área de construcción es semiplano, el resto 

del terreno es sumamente quebrado con la pendiente muy pronunciada. 
 Arborización: Mínima cantidad de árboles de diferentes diámetros y 

alturas, (poca vegetación) en área construida, el resto posee abundante 
maleza y arboles variados. 

 Entorno inmediato construido: Viviendas , grandes extensiones de 
terreno y una  cancha de futbol 

 Estado del terreno: el terreno esta mayormente pavimentado en áreas 
de construcción,  muy quebrado y erosionado en áreas sin construir que 
es la mayor área. 

 Obras exteriores y de protección: 
Se observa la falta de muros de retención, socavaciones bajo aceras, 
deterioro en aceras y canaletas, dañado el sendero de piedra que 
conduce de la cancha hacia el edificio1, 2 áreas de juegos deterioradas, 
fosas sépticas sin limpiar, módulos de servicios sanitarios de fosa en mal 
estado, erosión del suelo, falta de manejo de aguas lluvias y servidas, 
hay áreas de riesgos por deslizamiento del terreno, cancha con daño en 
muro de retención, falta deterioro en la cerca de malla ciclón, tanque de 
concreto con filtración, la cocina es una galera en mal estado, etc. 

 Accesibilidad: 
Calle pavimentada hasta el centro escolar (ingresa todo tipo de 
vehículo). 

 
 
 

 La escritura del terreno no especifica inscripción al MINED. 

 Muro de retención. 

 Construcción de aceras y canaletas. 

 Red hidráulica. 

 Rampas de circulación. 

 Restauración de sendero de piedra ancho 1.20m hacia el 
módulo 1 

 Restauración de área de juegos. 

 Pozo de absorción y limpieza de fosa séptica. 

 Torre y tanque elevado. 

 Estabilización con lodocreto en talud. 

 Tapial de bloque de concreto. 

 Instalaciones eléctricas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones: 

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  4 AÑO 

EDIFICIO 1: Aulas.   1996 

EDIFICIO 2:  3 Aulas Provisionales     2002 

EDIFICIO 3: 2 Aulas y Laboratorio     1982 

EDIFICIO 4: Aulas y CRA. 
  

1973 

EDIFICIO 5: 4 Aulas. 
  

1973 

EDIFICIO 6: Dirección 
  

1982 

EDIFICIO 7: Parvularia. 
  

1986 

EDIFICIO 8: 1 Aula y Biblioteca. 
  

1982 

EDIFICIO 9: Servicios Sanitarios 1 
  

1996 

EDIFICIO 10: Servicio Sanitario 2     1973 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: 

En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, 
los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura 
anticorrosiva y las goteras de los techos está generando oxidación en 
la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado 
regular.  

 

 Las edificaciones que cumplen con el reglamento de la 
seguridad estructural vigentes no presentan daños visibles con 
excepción de los edificios 2 y 9 que no cumplen con 
requerimientos mínimos de seguridad estructural y las 
edificaciones que no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes que 
comienzan a aplicarse casi 10 años posteriores al terremoto de 
1986. Sin embargo no presentan daños visibles. 

 El edificio 2 que comprende 3 aulas provisionales será 
demolido por no cumplir con los requerimientos mínimos de 
seguridad estructural. 

 El edificio 9 que comprende servicios sanitarios será demolido 
por no cumplir con los requerimientos de construcción mínimo 
la fosa séptica contamina las aguas. 

 No existen datos que documenten intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 
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EDIFICIO 1: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación falta zócalo, mal estado de los pisos, daños en 
repello de cuadrados, etc.    
EDIFICIO 2: Galeras de paredes de bloque y lamina, pisos de concreto 
en estado regular, pero con deficiencias constructivas, y con sistema 
eléctrico deficiente, etc.  
EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, 
divisiones de madera y cielos de tablaroca en estado regular.  
EDIFICIO 4: Las defensas de ventanas se ven en buen estado 
presentan oxidación, hay una pared metálica, canales con dimensiones 
muy pequeñas falta la unión con las bajadas, la superficie de las 
puertas es irregular, etc.   
EDIFICIO 5: Las defensas de ventanas se ven en buen estado 
presentan oxidación, hay una pared metálica, canales con dimensiones 
muy pequeñas falta la unión con las bajadas, la superficie de las 
puertas es irregular, etc.      
EDIFICIO 6: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, 
faltan operadores de ventanas.  
EDIFICIO 7: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas. 
EDIFICIO 8: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas. 
EDIFICIO 9: Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios 
muy deteriorados, pisos deteriorados, no hay red hidráulica, no hay 
enchapados, etc.  
EDIFICIO10: Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios 
muy deteriorados los urinarios, inodoros en estado regular, no hay 
enchapados, etc. 
 

 Componentes estructurales:  
Cambar polín por macomber. Demoler aulas provisionales. Demolición 
y construcción de muro de piedra por daños. Muretes en camino. 
Aumentar altura de muro de piedra. Construcción de tapiales. 
Construcción de muro altura 8 m. Construcciones antes del reglamento 
pero en buen estado. 

 
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de  

construcción algunas edificaciones aulas, centro de computo, 
administración, parvularia, biblioteca, no cumplen el reglamento de 
construcción no presentan mayores daños visibles y han respondido a 
los eventos posteriores a su construcción. De las intervenciones 
recientes hechas por la comunidad no hay planos ni datos que respalden 
la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad: Acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste de 35' de 
concreto, con un transformador de 50 kva, baja a 120/240v, un solo 
medidor la base del poste, el tg está en la admon, el cra tiene teléfono e 
internet, supresor de transientes, hay frecuentes variaciones de voltaje, 
la mayoría de aulas sin c/f, cuenta con gran deficiencia en el alumbrado, 
algunas luces empotradas 2'x4', son sustituidas por focos o por las tipo 
riel  de 2x32w, por su eficiencia en el encendido, y otras están  
incompletas o quemadas, igual los tomas que son muy pocos y sin 
polarizar, no hay luces de emergencia en cada aula, luces exteriores 
condición lamentable, tiene conexiones aéreas entre módulos 
desordenadas, incluso en polines de celosía; en conclusión, las 
instalaciones en general, están en condiciones deplorables.  
 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Tienen agua potable de anda con servicio deficiente, almacenan el agua 
en dos pilas y en tanque circular d gran capacidad, pero por estar 
construido de ladrillo ya presenta algunas fugas lo cual representa riesgo 
en caso de rotura completa y descargue el agua contenida, 
estructuralmente deberá buscarse solución. Los servicios sanitarios los 
actuales son de fosa, lo que se encuentran en el nivel inferior del terreno 
están fuera de uso por inservibles,  tienen dos fosas sépticas una en el 
nivel superior y otra en el nivel inferior, esta cuenta con pozo de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Construcción de muros de retención y tapiales, estabilización 

del talud con lodocreto. 
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

 
 El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá 

a ser sustituido en su totalidad. 
 

 Se requiere instalar un equipo de bombeo, limpiar fosa 
séptica, y construcción pozo de absorción.  

 
 Se propone construir una canaleta a lo largo del portón de la 

escuela, con parrilla o con losa y descargar las aguas a la 
calle.    
 

 Se requiere la construcción de servicios sanitarios nuevos. 
 
 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 
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absorción, la fosa séptica de la parte inferior del terreno ya fue limpiada. 
Las aguas lluvias presentan deterioro y los tragantes necesitan limpieza, 
a la entrada de la escuela se forma una laguna cuando llueve ya que el 
tragante exterior está lleno de basura y obstruye el desalojo de agua. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de 3 Aulas. 
 
Módulo de cocina-bodega. 
 
2 módulos de Servicios Sanitarios (5 Unidades). 
 
2 Módulos de caseta y equipo de bombeo. 
 

 

 
 Es necesaria la construcción de módulos de aulas para 

reemplazar las que se van a demoler. 
 Es necesaria la construcción de un módulo de bodega cocina 

para remplazar las estructuras provisionales que son 
utilizadas para tal fin. 

 Un módulo de servicio sanitario es para reemplazar el que se 
encuentra en malas condiciones y el otro es para reemplazar 
el de los niños de parvularia. 

 Se construirá dos módulos de caseta y equipo de bombeo 
para las cisternas que funcionarán para los servicios 
hidráulicos del CE. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local. 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: presentan riesgos ya que algunas casas vecinas 

están a mayor altura se genera el riesgo de deslizamientos hacia las 
áreas de recreación (La Cancha). 

 Derrumbes: Se perciben potencialmente estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos:son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas:no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: Se considera un riesgo. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertasáreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico, la topografía del terreno y el tipo de 
suelo que se encuentra en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 La obras de protección y mitigación a incorporar 
deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Falta de obras de retención de terrazas debido a que las terrazas 

colindantes de algunas casas vecinas están a mayor altura se genera 
el riesgo de deslizamientos hacia las áreas de recreación (La Cancha). 

 Drenaje de aguas servidas evacuadas superficialmente lo que produce  malos 
olores y medio para el crecimiento de vectores, drenaje superficial de las aguas 
lluvias que produce erosión del suelo, exposición de raíces de los árboles. 

 
 
 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas 
que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 
Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos mayores que generan impactos significativos 
dentro del centro escolar por la construcción de muros en el área construida 
del CE y para la construcción de protecciones que estabilizaran el terreno, 
los cuales serán de menos riesgosos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 
 

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
las aguas servidas producidas por la cafetería 
del C.E. 

 Incorporar en la etapa de diseño un adecuado  
sistema de canaletas, cabezales de descarga o 
disipadores de energía.  

 El diseño comprenderá también los tipos y 
alturas de muros adecuados a construir para 
evitar el riesgo de derrumbes. 
 
 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Muros de retención, revestimiento y conformación de 
taludes. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Consejo de 
Maestros y los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Señalan antecedente de robo únicamente. Hay presencia de 
grupos antisociales en el entorno, pero no interfieren con las 
actividades del centro escolar 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Año de Construcción
EDIFICIO 5_AULAS : Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas y con 
repello en nervaduras. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas: Aluminio y 
vidrio. Puertas metálicas, etc.

Año de Construcción 1973

Descripcion Edificio No 5: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS

Codigo: 11959

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Antonio Garcia Morán

2362 1103 / 7002 5619 / tomimoran69@gmail.com
EDIFICIO 1: Aulas. EDIFICIO 2:  2 Aulas PROVISIONALES. EDIFICIO 3: 
Aulas. EDIFICIO 4: Aulas y CRA. EDIFICIO 5: Aulas. EDIFICIO 6: 
Administración. EDIFICIO 7: Parvularia. EDIFICIO 8: 1 Aula y 
Biblioteca. EDIFICIO 9: Servicios Sanitarios 1. EDIFICIO 10: Servicio 
Sanitario 2
EDIFICIO 1: 2 Aulas; Paredes de ladrillo de barro visto, combinación 
de ladrillo visto con repellado, afinado y pintado. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: malla metálica. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2 Aulas PROVISIONALES: Paredes de bloque de concreto 
visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y 
cubierta con combinacón de lámina fribrocemento y lámina metálica. 
Ventanas: no existen. Puertas metalicas. 

1996Año de Construcción

Año de Construcción 1982

EDIFICIO 3: 1 AULA + BIBLIOTECA; Paredes de ladrillo de barro visto, 
repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metalica y cubierta de lámina. Ventanas: Aluminio y vidrio. 
Puertas metalicas. 

Localizacion:  San Francisco Chinameca, La Paz

Esquema de Ubicación:

1973

Año de Construcción 2002

EDIFICIO 4_AULAS Y CRA: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas 
y con repello en nervaduras. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento . Ventanas: 
Aluminio y vidrio. Puertas metálicas, etc.



1996

EDIFICIO 10_SERVICIOS SANITARIOS 2:  Paredes de ladrillo de barro visto,  Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento, Puertas metálicas. 

1973

Cancha de basquetbol, tanque, canaletas de aguas lluvias, aceras, muros, galeras, cercas de malla ciclón, área de juegos, jardineras, piletas, etc.

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 10: 

Descripcion Edificio No 7: 

Año de Construcción

EDIFICIO 6_DIRECCION:  Paredes de ladrillo de barro repelladas, . Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. 
Ventanas:de aluminio, Puertas metálicas. 

1982

EDIFICIO 7_PARVULARIA:  Paredes de ladrillo de barro repelladas, . Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. 
Ventanas: de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

1986
EDIFICIO 8_BIBLIOTECA + AULA:  Paredes de ladrillo de barro visto, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y 
cubierta de lámina fribrocemento. Ventanas: de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 

1982

EDIFICIO 9_SERVICIOS SANITARIOS 1:  Paredes de ladrillo de barro visto,  Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina, Puertas metálicas. 

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 9: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Obras exteriores existentes:



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI    X       NO     SI   X        NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

El servicio es suministrado por CLARO, solamente en la Dirección.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI    X      NO      Observaciones:
El servicio es suministrado por CLARO, solamente en aula de informatica.

Terrazas planas en las construcciones, el resto inclinado.

Material arcilloso.

calle pavimentada hasta el centro escolar.

Derrumbes por terrazas superiores.

Malla ciclón y postes de concreto.

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Muy irregular

60.00x 110.00 m

Arboles varios.

Servicio Aguas Lluvias: SI    X     NO       Observaciones:
La recolección se hace por canaletas y tienen un tanque de recolección de aguas 
lluvias.

Servicio de Electricidad: SI    X    NO      Observaciones:

SI   X        NO     SI    X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X       NO      Observaciones:
El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI   X       NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI          NO   X    Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El complejo educativo se abastece de agua potable suministrada por ANDA.



OBRAS EXTERIORES: Se observa la falta de muros de retención, socavaciones bajo aceras, deterioro en aceras y canaletas, dañado el sendero de piedra que conduce de la cancha 
hacia el edificio1, 2 áreas de juegos deterioradas, fosas sépticas sin limpiar, módulos de servicios sanitarios de fosa en mal estado, erosión del suelo, falta de manejo de aguas lluvias y 
servidas, hay áreas de riesgos por deslizamiento del terreno, cancha con daño en muro de retención, falta deterioro en la cerca de malla ciclón, tanque de concreto con filtracion, la 
cocina es una galera en malestado, etc.
ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable es muy deficiente en los servicios sanitarios, no hay bebederos, el sistema de canaletas es deficientes ubicadas solo en 
bajo los aleros de los techos drenando directamente al terreno natural, no hay cisterna, equipo de bombeo, ni tanque elevado, no hay cabezales de descarga o disipadores de energía de 
las aguas lluvias, se carece de un adecuado drenaje de las aguas servidas de la cafetería.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico presenta deficiencias pero funciona.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final 
dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta generando 
oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación falta 
zócalo, mal estado de los pisos, daños en repello de cuadrados, etc.   EDIFICIO 2: Galeras de paredes de bloque y lamina, pisos de concreto en estado regular, pero con deficiencias 
constructivas, y con sistema eléctrico deficiente, etc. EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las 
puertas, divisiones de madera y cielos de tablaroca en estado regular. EDIFICIO 4: Las defensas de ventanas se ven en buen estado presentan oxidación, hay una pared metálica , 
canales con dimensiones muy pequeñas falta la unión con las bajadas, la superficie de las puertas es irregular, etc.  EDIFICIO 5: Las defensas de ventanas se ven en buen estado 
presentan oxidación, hay una pared metálica , canales con dimensiones muy pequeñas falta la unión con las bajadas, la superficie de las puertas es irregular, etc.     EDIFICIO 6: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, faltan operadores de ventanas. EDIFICIO 7: Las defensas de 
ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas. EDIFICIO 8:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta 
oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas. EDIFICIO 9: Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios muy deteriorados, pisos deteriorados, no hay red 
hidráulica, no hay enchapados, etc. EDIFICIO10:  Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios muy deteriorados los urinarios, inodoros en estado regular, no hay 

17 aulas, 1 Centro de computo y 1 aula para CRA

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 17 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula para CRA, Dirección, Servicios Sanitarios.

MATUTINO: Parvularia (35 alumnos), 1°grado (37 alumnos) 2°grado (33 alumnos) 3°grado (42 alumnos) 4°grado (35 alumnos) 5°grado (37 
alumnos) 6°grado (39 alumnos) 7°grado (33 alumnos) 8°grado (34 alumnos) 9°grado (46 alumnos)  VESPERTINO: Parvularia (21 alumnos) 
1°grado (30 alumnos) 2°grado (29 alumnos) 3°grado (42 alumnos) 4°grado (33 alumnos) 5°grado (34 alumnos) 6°grado (36 alumnos) 7°grado (60 
alumnos en 2 secciones) 8°grado (33 alumnos) 9°grado (45 alumnos). BACHILLERATO: 1er año (36 alumnos) 2do año (24 alumnos) 3er año (21 
alumnos) A DISTANCIA: 7° grado (5 alumnos) 8°grado (5 alumnos) 9°grado (8 grado) 1er año (24 alumnos) 2do año (10 alumnos) NOCTURNO: 
1° y 2° ( 10 alumnos) 3° y 4° (10 alumnos) 5° y 6° (7 alumnos)

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Grados por turno:
Matutino:      18 secciones                                                                               Vespertino:    18 secciones

Nocturno:      6 secciones                                                                                 A distancia:   5 secciones

22 profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 9.05 x 12.62 114.21 m2

R 6.10 x 20.40 124.44 m2

R 24.0 x 8.40 201.60 m2

R
10.16 x 8.59 + 
15.0 x 7.06 + 
13.85 x 7.37

295.24 m2

R
14.56 x 7.31 + 
19.25 x 7.50 + 
7.40 x 13.40

339.76 m2

R 6.18 x 5.38 33.25 m2

R 12.54 x 9.20 + 
4.76 x 1.20 121.08 m2

R 7.46 x 7.47 + 
15.98 x 7.43 174.45 m2

R 5.20 x 1.20 6.24  m2

R 5.05 x 5.90 29.79  m2

R

 $                             -   

Limpieza de fosa Séptica, pozo de absorción, sistema de captación 
de aguas lluvias, generación de rampas de circulación y acceso a los 
diferente edificios, muros de retención, conformación de taludes, 
restauración de áreas de juegos, eliminación de sanitarios de fosa, 
cerca de malla ciclón, etc.

Edificio 7: Parvularia

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: 2 Aulas

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.
Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios  y 
urinarios.

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
restauracion de  cielo falso, ventanas y  puertas, sistema eléctrico, 
aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 9: Servicios Sanitarios 1

Edificio 10: Servicios Sanitarios 2

Obras Exteriores

Edificio 8: 1 Aula + Biblioteca

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 2: 3 Aulas Provisionales

Edificio 3: 2 Aulas + Laboratorio

Edificio 4: 2 Aulas + CRA

Edificio 5: 4 Aulas

Edificio 6: Direccion
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Hoja No: 1 Edificio: 2 Aulas.

de __10__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Elementos estructurales presentan fisuras cuadrados
Ladrillo gastado al interior y en pasillos esta agrietado
No hay
No hay cepos
Oxidado
Hay oquedades y cuadros dañados

No hay

No sirve.

Son de angular y ho de 3/8.
No hay
Muy deficiente, faltan luminarias.
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS

Rubro Estado FisicoÁrea

El edificio de 4 aulas + Dirección, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentra sin 
pintura y presentan oxidación. 2. No hay cielos falso. 3. No hay ventanas de celosía. 4. Los cepos están dañados o no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6.Estan en mal estado las puertas de las aulas. 7. Se ven oquedades 
en la parte inferiores de las paredes. 8. El piso tiene dañada la grada final, y presenta agrietamientos en grandes áreas. 9. Los cuadrados están agrietados y quebrados.



Hoja No: 2
Edificio: 2 Aulas 

Provisionales

de _10___hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:PROVISIONAL

No hay
 Hay de los 2 tipos de cubierta
Polin C y polines espaciales

Paredes  y divisiones de bloque y lamina

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Faltan algunas defensas 
No hay

Bloque visto y lamina
No hay
No hay

No hay
No hay

No hay

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

Son aulas provisionales paredes de relleno de bloque y lamina, cubiertas de asbesto y lamina estructura de columnas y vigas de polín C. están en mal estado y las paredes perimetrales no están alineadas.



Hoja No:3
Edificio:2 Aulas + 

Laboratorio

de __10__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Daños en aristas y cuadrados
Da;os en grada final
Se observa en buen estado.

Polin espacial y vigas macomber sin pintura

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Malla ciclon en laboratorio muy abollada rota
Defensa Angular con hierro 1/4
Estantes y divisiones madera, instalacion electrica.

Daños en los afinados, hay algunas
Pintura de aceite H=1.40 m.
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Presenta deficiencias.
No hay
No hay
No hay
No hay

El edificio de 2 aulas + Laboratorio, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentra sin 
pintura y presentan oxidación. 2. El cielo falso esta instalado según la pendiente de techo, en el área de radio CECLA es de tablaroca. 3. Hay ventanas de celosía únicamente en el área de biblioteca 4. Hay algunos cepos 
que están dañados. 5. No hay rampa de acceso. 6.Estan en regular estado las puertas de las aulas en la biblioteca llevan defensa. 7. En el radio la puerta es de madera al interior. 8. El piso tiene dañada la grada final, y 
presenta agrietamientos en grandes áreas. 9. Los cuadrados están agrietados y quebrados. 10. Para la radio CECLA se han generado divisiones de madera con ventanas tipo francesas con marco de madera y vidrios 
oscuros, hay instalaciones eléctricas superficiales (de canaletas) malos acabados en las superficies. 11. Hay ventanas de malla ciclón abolladas. 12. El piso en el pasillo es tipo acera.



Hoja No: 4
Edificio: 2 Aulas + 

CRA

de __10__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Repello en nervaduras estan dañados.
Pintura de aceite H= 1.28 m.
No hay
Algunas laminas rugosas.
Solo en CRA

Se observan fisuras, aristas dañadas y gastadas, áreas sin 
zocalo
Solo en CRA
Piezas dañadas o intervenidas
Polines espaciales y vigas macomber.

Hay deficincias
No Hay
No hay
No Hay
De dimencione peque;as , falta un tramo.

Solo en CRA
Hay de electro malla y de Ho de 1/4.
Repisa de concreto en las aulas

Faltan.
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay

El edificio de 2 aulas + Aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas se 
encuentra sin pintura y presentan oxidación. 2. El cielo falso esta instalado horizontal y se han forrado las vigas. 3. Hay ventanas de celosía únicamente en el área en CRA 4. Hay algunos cepos que están dañados. 5. No 
hay rampa de acceso. 6.Estan en regular estado las puertas de las aulas en el CRA lleva defensa. 7. so observan daños en los zócalos y hay áreas donde falta. 10. El pasillo es de piso de cemento y estructura de macomber 
y polines para el techo el cual es continuo para el edificio 5. 11. Se ha agregado con paredes y ladrillo una bodega ventanas y puerta metálica, también hay un área siempre de bodega para papelería con paredes y puerta 
de lamina . 12. Se ha generado otra bodega para instrumentos de la banda, utilizando siempre los nichos de las aulas y colocando portones corredizos metálicos. 13. En los nichos de la fachada posterior se han generado 
jardineras.



Hoja No: 5 Edificio: 4 Aulas

de _10___hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento
X

Piso de concreto Otro
X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

Se observan fisuras, aristas dañadas y gastadas, áreas sin 
zocalo
No hay
Piezas dañadas o intervenidas
En vigas y polines se observa corrosión

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Ambas

No hay
Ambas
Repisa de concreto

Repello en nervaduras estan dañados.
Pintura de aceite H= 1.28 m.
No hay
Algunas laminas rugosas.
1 no sirve

Faltan.
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay

Hay deficincias
No Hay
No hay
No Hay
De dimencione peque;as , falta un tramo.

El edificio de 4 aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentra 
sin pintura y presentan oxidación. 2. No hay cielo falso. 3. No hay rampa, hay gradas que unen elos pasillos, las gradas son sin bocel 4. Hay algunos cepos que están dañados. 5. No hay rampa de acceso. 6.Estan en 
regular estado las puertas de las aulas. 7. Se observan daños en los zócalos y hay áreas donde falta. 10. El pasillo es de piso de cemento y estructura de macomber y polines para el techo el cual es continuo para el edificio 
4. 11. Se ha agregado la 4ta aula con paredes y ladrillo, repello y afinado, ventaas de celocia y defensa metalica.



Hoja No: 6 Edificio: Dirección

de __10__hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
Hay una baranda de 1.0 m de alto

Vigas macomber y polines espaciales

Hay algunas deficiencias.
No hay
No hay
No hay
No hay

Son celocia de aluminio , no sirven operadores

No hay

El edificio de 4 aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentra 
pintados de negro. 2. El cielo falso no se vemanchado. 3. Hay jardinera en el costado oriente  4. Cepo de paredes en buen estado. 5. No hay rampa de acceso. 6.Esta en regular estado la puerta y hay una barando. 7. Se 
observan falta de zocalo en el pasillo. 8. La pared oriente es ta contra el tapial , Hay junta. 9. Hay decoloraciones, descascaramientos en la pintura.



Hoja No: 7
Edificio: 2 Aulas 

de Parvularia

de __10__hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS

Daño y grietas en piso de pasillo
No hay
Daño en orillas

No hay

No hay

Oxidada, Polines espaciales y vigas macomber

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

El edificio de 2 aulas para parvularia, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas 
se encuentra sin pintar y presentan oxidacion. 2. No hay cielo falso  3. Los pisos no tienen zocalo  4. Cepo de paredes no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6. No hay zocalo en el piso. 7. Al edificio se la ha agregado  una 
bateria de servisios (3 unidades) que no estan en uso tambien se ha construido una pila de concreto, donde no funciona la red hidraulica, las puertas en muy mal estado las paredes de ladrillo de barro sin repello y sin pintar 
en los interiores, los artefactos en muy mal estado. 8. Hay decoloraciones, descascaramientos en la pintura.  

No hay
No hay
No hay

Hay deficiencias
No hay
No hay
No hay
No hay

En un aula ventana de vidrio fijo y marrco de madera

No hay

Elementos estructurales RAP
Decoloraciones y descascaramientos
No hay



Hoja No:8
Edificio: 

Biblioteca + Aula

de __10__hojas No.    8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan vidrios y no funcionan los operadores.
las de fensas de malla ciclon en mal estado.
No hay
Hay deficiencias
No hay
No hay

Daños en algunas, Zocalo dañado y faltante-
Faltan las losetas en las luminarias.
Astilladuras
Polines espaciales y vigas macomber
Faltan resanes paredes y cuadrados
Decoloraciones y descascaramientos
No hay
Mal acabado

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

El edificio de Biblioteca + Aula, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, vigas macomber, defensas en huecos de ventana y puertas se 
encuentra sin pintar y presentan oxidación. 2. Hay cielo falso únicamente en el aula  3. Los pisos tienen astilladuras en la grada y en áreas falta zócalo  4. Cepo de paredes no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6. Hay una 
división y puerta de madera en la biblioteca en muy mal estado. 7. No toda el área de biblioteca esta enrejada. 8. Hay decoloraciones, descascaramientos en la pintura. 9. las ventanas de celosía solo hay el aula, el resto son 
defensa de malla ciclón + la defensa de Ho. 10. Es división de lamina en buen estado la pared de la biblioteca que da al pasillo. 11. han generado como bodega en la parte posterior de este edificio y no hay ciculacion.



Hoja No:9
Edificio: Servicios 

Sanitarios 1

de _10___hojas No.    9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto X Otro X

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
Muy deteriorados
No hay
No hay
Sin red hidraulica, sin enchapes

El edificio de servicios sanitarios, se encuentra en mal estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, se encuentra sin pintar y presentan oxidación. 2. Lubierta de lamina 
galvanizada esta doblada, rota oxidada y mal instalada  3. Los pisos de concreto estan deteriorados  4. La acera de pasillo deteriorada y zocavado . 6. Se  ha construido un pretil de ladrillo de barro  sin ningun acabado 
h=o.70m., todos los artefactos estan en mal estado  o faltan.

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
Lamina galvanizada
Polin C

No hay
Presentan  corrocion.

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"



Hoja No:10
Edificio: Servicios 

Sanitarios 2

de __10_hojas No.    10

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana X Foso Otro X
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay

En el de maestros
No hay

No hay

No hay
No hay
No hay

Manchado y falta zocalo
No hay
Hay alguno daños
Polines espaciales.
Hay areas sin repello.
Decolorida y descascarada y areas sin pintar
No hay
Deterioradas, excepto en los baños de maestros.

1. Informacion General

COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

El edificio de servicios sanitarios, se encuentra en regular estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, se encuentra sin pintar y presentan oxidación. 



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X
Postes de malla ciclon y postes 
de concreto.

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay aceras en muy mal estado.
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Hay canaletas deterioradas.
Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro No hay
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X No han recibido limpieza.
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay
Cancha Concreto X Baldosas Otro X
Parqueo Concreto X Baldosas Otro X
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro X

Observaciones Generales:
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal entre edificios.  2. Hay un tanque de concreto donde las paredes han perdido el repello y se ven pequeñas 
filtraciones . 3.Las fosas sépticas no han recibido limpieza, 4. Entre las aceras perimetrales  de los edificios hay en buen estado y muy deterioradas. 5. En el área del edificio 1 hay un modulo de servicios sanitarios  de 
2.10x2.40m de fosa en muy mal estado, no hay barandal sobre el muro de piedra,  hay un incinerador de paredes de ladrillo de barro y losa de concreto. 6. En el área de parvularia hay unos servicios sanitarios de 1.80x2.10 m 
y de 2.70x2.49m ambos de fosa en muy mal estado y que son utilizados por los niños, también se encuentran un juego de concreto en regular estado.  7. La cerca de malla ciclón esta en mal estado. 8. Se observa una gran 
erosión en el terreno . 9. Al oriente del edificio 1  están las estructuras principales de los juegos en mal estado. 10. Las aguas con grasas y jabón se son drenadas superficialmente  a la quebrada que par el centro escolar. 11. 
Hay zonas de riesgo  de deslizamientos de tierra por las terrazas colindantes que están a un nivel superior al de la escuela y no hay muros de retención . 12. No hay cabezales  de descarga o disipadores de energía para las 
salidas de aguas lluvias a las terrazas inferiores. 13. Hay una bodega + lavadero de ladrillo de barro  de 3.50x1.90m ,14. Estaba siendo reconstruido un muro de retención de la cancha, 15. Hay jardineras y áreas con baranda 
metálica. 16. Se carece de rampas de circulación 17. En el área de parvularia hay terrazas a diferente nivel representando un peligro por caídas de los niños. 18. Se carece de muros de retención. 19. El sendero de piedra que 
conduce de la cancha al edificio 1 esta en muy mal estado. 20. La galera de estructura metálica de 8.30X3.60m esta en mal estado y ubicada en una zona de riesgo por  deslizamiento.  21. Hay construido pretiles o paredes e 
incluso malla ciclón que retiene terreno de los colindantes.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

8 5 3 23 Computadora de escritorio 19 4

220 100 120 1 Laptop 1

255 155 100 2 Impresor 1 1

350 150 200 1 Proyector multimedia 1

22 19 3 1 PC-Servidor 1

13 13 1 TV 21" 1

6 5 1

1 1

2 2

2 2

Pupitre pequeño

Pupitre mediano

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesa Trapezoidal

Pupitre grande unipersonal

Escritorio

Estante metálico

Archivo

Mesa secretaria

Mueble de computadora grande

Mueble de computadora mediano



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

COMPLEJO EDUCATIVO 

CLAUDIA LARS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica de la fachada norte del edificio 4. Se muestra la combinación de materiales en las paredes 

(lámina y ladrillo de barro), el piso de cemento y la cubierta metálica con estructura de polín espacial.

2.0 Vista panorámica de la fachada norte del módulo 1, donde se muestran los materiales de construcción, 

estructura y cubierta metálica, rejilla de hierro de 1/4" en ventanas y puertas metálicas.

3.0 Vista panorámica del tapial perimetral del centro escolar, se muestra el portón de acceso y los murales en los 

tapiales.

4.0 Vista panorámica interior del centro escolar que se forma entre los módulos 2 y 3. Se observa la cancha de 

basketball, con piso de concreto y aros en estado regula, A la derecha la falta de muro de retención.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

COMPLEJO EDUCATIVO 

CLAUDIA LARS

Gram School
Arq. Roberto Caneses

6.0 En esta imagen  se puede observar, la erosión del 
terreno, los daños en canaletas y la falta de aceras.

9.0 Imagen que muestra el tanque de ladrillo de barro al 
costado sur del módulo 5. presenta pequeñas 
filtraciones.

10.0 En el área de parvularias se ve la erosión de 
terreno, falta de muros de retención y barandas.

7.0 Imagen que muestra el estado regular de la doble 
defensa de las ventanas. Presentan oxidación y falta de 
pintura

8.0 En esta imagen se muestra la falta de muros de 
retención, las cercas de malla ciclón ejercen retención.

5.0 Imagen que muestra el sendero de piedra hacia el 
modulo 1, la inclinación y la erosión del terreno.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Complejo Educativo 
Claudia Lars, San Francisco Chinameca, La Paz.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño la reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

Drenaje superficioal de las aguas 
lluvias.

Erosión del suelo, exposicion de raices de los 
arboles.

Incorporar en la etapa de diseño un adecuado  sistema de 
canaletas, cabezales de descarga o disipadores de energia.

Falta de obras de retencion de 
terrazas.

Debido a que las terrazas colindantes de algunos 
casa vecinas estan a mayor altura se genera el 
riesgo de deslizamientos hacia las area de 
recreacion (La Cancha), y 

Muros de retencion , revestimiento y conformacion de taludes

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

Santiago Texacuangos y Tapalhuaca.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

CDM-GRAM 
SCHOOL, Y 

C.D.E.

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

3 Muros de retención , revestimiento y 
conformación de taludes

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

2

Componente 3 - Funcionamiento

Rehabilitación.
Rehabilitación del Complejo Educativo Claudia Lars
CDM, MINED y contratista para la construcción  
San Francisdco Chinameca, La Paz.
Area de construccion:  1,440.00 m2                     Area de terreno: 1926.10 m2 (según escritura)

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Una vez

Una vez

Componente 2 - Construcción

Una vez

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

1
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

Incorporar en la etapa de diseño un 
adecuado  sistema de canaletas, 
cabezales de descarga o 
disipadores de energía.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico Una vez
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       10,644.00
A.1 Diseño Final. 1.00 sg  $      8,144.00  $       8,144.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 sg  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 sg  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portatil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,386.60$
B.2.1.1 Demolición de acera. 112.50 m2  $             2.00  $          225.00
B.2.1.2 Demolicion de piso de concreto. 359.00 m2  $             2.00  $          718.00
B.2.1.3 Demolicion de canaleta de concreto 161.80 ml  $             2.00  $          323.60
B.2.1.3 Demolicion de caja tragante y parrilla. 8.00 c/u  $           15.00  $          120.00

B.2.1.4
Demolición de módulo de gradas que conectan 2° nivel módulo
4. 1.00 sg  $      1,000.00  $       1,000.00

B.2.2 DESMONTAJES. -$

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. -$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 13,000.00$
C.1.2.1 Modulo de cocina-bodega 1.00 sg  $    13,000.00  $     13,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 35,687.40$
C.1.4.1 Aceras. 112.50 m2  $           30.00  $       3,375.00
C.1.4.2 Rampas de concreto. 8.90 m2  $           40.00  $          356.00
C.1.4.3 Módulo de caseta y equipo de bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.4 Piso de concreto. 359.00 m2  $           30.00  $     10,770.00
C.1.4.5 Cisterna para agua potable. 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.6 Canaleta de concreto. 161.80 ml  $           30.00  $       4,854.00

C.1.4.7
Excavación suelo posterior y lateral módulo 4, 1.0m
profundidad. 38.30 m3  $             8.00  $          306.40

C.1.4.8 Relleno compactado con material selecto 1.0m profundidad. 38.30 m3  $           20.00  $          766.00
C.1.4.9 Caja de aguas lluvias con parrilla. 12.00 c/u  $           80.00  $          960.00
C.1.4.10 Instalaciones hidráulicas A.N y A.P. 1.00 sg  $      2,400.00  $       2,400.00
C.1.4.11 Instalación eléctrica. 1.00 sg  $      6,400.00  $       6,400.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 201,142.40$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (10 Aulas, Dirección). 776.00 m2  $         160.00  $   124,160.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE FRANCIA.

11414
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

COLONIA EL CONACASTE, CALLE A MARIONA, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE FRANCIA.

11414
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

COLONIA EL CONACASTE, CALLE A MARIONA, MUNICIPIO DE MEJICANOS, SAN SALVADOR.

C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (Centro de computo y bodega). 74.70 m2  $         146.00  $     10,906.20

C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 1 Aula, cocina, bodega de alimento). 80.90 m2  $         146.00  $     11,811.40

C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 6 Aulas). 288.80 m2  $         146.00  $     42,164.80

C.2.1.5
Reparación del Modulo 5 ( Servicio Sanitario 16 unidades,
bodega). 60.50 m2  $         200.00  $     12,100.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 6,950.00$
C.2.2.1 Limpieza y pintura torre de tanque elevado 2.00 c/u  $         300.00  $          600.00
C.2.2.2 Reforzamiento tapial ladrillo de barro h=2.5m 100.00 m2  $           60.00  $       6,000.00
C.2.2.4 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. 29,850.00$

C.3.1.1 Rampa de acceso a 2do. Niv. Módulo 4. 59.70 m2  $         500.00  $     29,850.00

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 20,848.00$
C.3.6.1 Chimineas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 32.00 c/u  $           75.00  $       2,400.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflextivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1,218.00 m2  $             7.00  $       8,526.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 67.40 ml  $           30.00  $       2,022.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO 1,524.15$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL  $       1,071.00 1,071.00$

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $          453.15 453.15$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 326,256.70$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 91,351.88$
COSTO TOTAL 417,608.58$

PÁGINA  2/2



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   C.E. SC-02 REPUBLICA DE FRANCIA 

   MEJICANOS, SAN SALVADOR 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: 2,304 m2  
 Terreno propiedad de EL ESTADO DE EL SALVADOR para servicios 

del MINED. 
 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: tiene una topografía totalmente  plana. 
 Arborización: El terreno no tiene vegetación. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas alrededor con el resto de la 

Urbanización El Conacaste,  en la colindancia Sur existe una pequeña 
área verde con acceso desde la escuela y el acceso principal al centro 
escolar es por la colindancia poniente. 

 Estado del terreno: El terreno esta en buen estado con muros de 
bloque de concreto al Norte y al Sur para proteger la terraza del centro 
escolar. 

 Obras exteriores y de protección: Canaletas dañadas y con poca 
capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro y 
cajas tragantes están dañadas y las parrillas de concreto se 
encuentran con grietas y desniveladas, piso de concreto con grietas.. 

 Accesibilidad: Al terreno se accede a través de calle pavimentada 
desde mejicanos a la Urbanización El Conacaste. 

 
 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no esta inscrito. 

 El Terreno es demasiado pequeño para la infraestructura actual 
y no tiene el área suficientemente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 La totalidad de los edificios necesitan mantenimiento aun las 
mejoras hechas por la misma escuela,  las cuales presentan 
muchas deficiencias en su ejecución.  

 Las áreas de circulación y recreación son limitadas y los 
estudiantes deben de salir del CE para hacer actividades 
deportivas en una pequeña  área existente  frente al acceso 
principal  

 Existe en el sector sur un área verde comunitaria con acceso 
desde la escuela;  pero que ha dejado de ser opción de 
recreación para el CE debido a la presencia constante de 
miembros de maras. 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. de edificios actuales:  5                    año 
EDIFICIO 1: Aulas, Usos múltiples y Dirección.  1995 
EDIFICIO 2: Centro de computo y Bodega                 1990 
EDIFICIO 3: Bodega de alimentos,  Aula de Apoyo 
                    y cocina                                                                2010 
                     
EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles 6 Aulas  1995 
EDIFICIO 5: Servicios sanitarios 16 unidades  
                    y bodegas                                                            1990 
                   
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  
 EDIFICIO 1: En general el piso de las aulas están en mal estado, las 

puertas metálicas presentan marcas de óxido, abolladuras y 
despintadas, los pasadores están en mal estado, algunas no tienen 
ventanas o las defensas presentan marcas de oxido, estructura de 
techos sin mantenimiento y cubierta de techo deberá de ser sustituida. 
Bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas y canales de aguas 
lluvias metálicos deteriorados. Hay paredes descascaradas y sin 
mantenimiento El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la 
filtración de agua lluvia.  

 EDIFICIO 2: En general el piso de las edificaciones esta en mal estado, 
las puertas metálicas presentan marcas de óxido, abolladuras y 
despintadas y los pasadores están en mal estado, las defensas 
presentan marcas de oxido, estructura de techos sin mantenimiento y 
cubierta de techo deberá de ser sustituida. Hay paredes 
descascaradas y sin mantenimiento El cielo falso se encuentra 
deteriorado debido a la filtración de agua lluvia.  

 EDIFICIO 3: En general el piso de las edificaciones esta en mal estado, 
las puertas metálicas presentan marcas de óxido, abolladuras y 
despintadas y los pasadores están en mal estado, las defensas 
presentan marcas de oxido, estructura de techos sin mantenimiento y 
cubierta de techo deberá de ser sustituida. Hay paredes 
descascaradas y sin mantenimiento El cielo falso se encuentra 
deteriorado debido a la filtración de agua lluvia. 

  EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de bloque de 
concreto visto pintado. Existen paredes despintadas y deterioradas, no 
posee cielo falso, los canales metálicos de aguas lluvias deteriorados y 
las bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas, la estructura de 
techo presenta oxido, no posee ventanas y las defensas está oxidadas. 

 Las edificaciones hechas entre 1990-1995  no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo las 
construcciones no presentan daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 Las construcciones hechas por la comunidad en este centro 
escolar no han sido aprobadas ni han tenido el seguimiento 
técnico por parte del MINED. 
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Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido y abolladas, 
chapas destruidas.  

 EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro, 
repelladas, afinadas y pintadas, hay paredes despintadas y 
descascaradas. Inodoros manchados y sin accesorios en mal estado, 
la estructura de techo presenta oxido, piso de ladrillo cemento en mal 
estado, no posee ventanas, puertas metálicas con marcas de óxido y 
abolladas, cubierta de techo con fisuras y deteriorado. 

 Componentes estructurales: La torre metálica y el Tanque de agua 
potable necesita mantenimiento general. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las 
edificaciones, las mas antiguas fueron construidas en 1990 y aunque 
no cumplen el reglamento de construcción no presentan mayores 
danos visibles y han respondido a los eventos posteriores a su 
construcción. De las intervenciones recientes hechas por la comunidad 
no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus procesos. 

 
 Electricidad: Dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay 

luminarias que no encienden, faltan las tapas de interruptores y toma 
corriente y de igual forma hacen falta luminarias. No existe unificación 
del sistema eléctrico,  cada edificio cuenta con su propio sistema 
eléctrico según se fueron construyendo. En general el sistema eléctrico 
esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su 
totalidad. 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Totalmente deficiente,  el sistema de agua potable presenta fugas en 
los servicios sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras 
funciona con la red pública de la urbanización;  pero las aguas servidas 
de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior.   El 
sistema de aguas lluvias presenta daños ya que las canaletas de 
evacuación están agrietadas, al costado oriente y sur del edificio de 
dos plantas existen fugas de tuberías, Las tuberías de salida de las 
aguas lluvias no tienen suficiente área para evacuar las eficientemente 
y esto produce inundación en el centro escolar.  Razón por la cual los 
sistemas de aguas potable, negras y lluvias deberá de instalarse un 
nuevo sistema. 

 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias y eliminar 
las filtraciones y fugas de los sistemas,  sustituyéndolos por 
sistemas nuevos y eficientes.  
 

 Debido a lo reducido del terreno y a la infraestructura 
existente algunos accesos a las aulas son a través de las 
canaletas de aguas lluvias,  lo cual deberá de ser 
solucionado en forma que ambas funciones no se interfieran. 

 
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

                   
.. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de Bodega- Cocina  
 Rampa de acceso para acceso al 2º nivel del edificio No 4 de seis (6) 

Aulas. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: Hay dos pequeños signos de asentamientos producto de 

tuberías rotas de aguas lluvias. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a que las ampliaciones hechas por el 
CE dan obstrucciones al funcionamiento de todo el sistema. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. En el caso especifico 
se han colocado techos de lamina metálica, en forma 
muy deficiente y con aleros libres sin mayor fijación 
para soportar vientos fuertes. 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 
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EN EL SITIO 
 La presencia de maras en la zona,  específicamente en el área verde al Sur 

del Centro Escolar. 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: habrá demoliciones de las escaleras del edificio No 4 para 

permitir la construcción de la rampa d acceso al segundo nivel. 
 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E.  Cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Habrá que hacer una labor social preventiva en 
relación a la presencia de maras en los 
alrededores. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Proponer la construcción de Bodega-Cocina y 
eliminar la cocina existe. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 Las obras menores de terracería deben 
mitigarse mediante riegos periódicos, horarios 
diurnos, control de equipos (escapes), etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la 
construcción.Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Ubicación de la comunidad estudiantil, dentro  
de las instalaciones actuales en edificaciones 
provisionales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Comité Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del Comité 
escolar y los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Presencia de maras, la escuela Por su ubicación, está ubicada 
en medio de dos antecedentes de violencia maras rivales.  
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

Año de Construcción

Localización:  Mejicanos, San Salvador.

Esquema de Ubicación:

1995

Año de Construcción 1990

EDIFICIO 4: De dos niveles, paredes de ladrillo de barro pintado. Piso 
de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina metálica. No cuentan con ventanas Puertas metálicas.

Obras exteriores existentes:
Bebederos, canaletas para aguas lluvias, jardineras, torres metálicas y 
tanques elevados de PVC, aceras, cajas de aguas lluvias, Tarima 
(escenario), modulo de gradas (edificio 2 nivel).

Año de Construcción 2010

Año de Construcción
EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro, 
repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metálica y cubierta de lámina metálica. No posee ventanas. 
Puertas metálicas. 

Año de Construcción 1990

Descripción Edificio No 5: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso de ladrillo cemento. 
Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. Ventanas 
de aluminio con celosías de vidrio, con defensas de hierro. Puertas 
metálicas.   Al costado sur se ubica la cocina, que no posee ventanas 
sino solo enrejado de tubo galvanizado.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. REPUBLICA DE FRANCIA

Código: 11414

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Sofía de los Ángeles Urias Abrego

2503 2654 / 7899 1576
EDIFICIO 1: 10 Aulas y salón de usos múltiples y Dirección. EDIFICIO 
2: Centro de Computo y Bodega. EDIFICIO 3: Bodega de Alimentos, 
Aula de Apoyo y cocina EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles 6 aulas. 
EDIFICIO 5: Servicios sanitarios 16 unidades y bodegas. 
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso y zócalos de ladrillo 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. 
No cuentan con ventanas Puertas metálicas.   

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso y zócalos de ladrillo 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas de aluminio con celosías de vidrio, con defensas de hierro. 
Puertas metálicas.   

1995



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Grados por turno:
Matutino:      16 secciones                                                                               Vespertino:    11 secciones
Nocturno:      3 secciones                                                                                 A distancia:   

39 profesores
Tiempo Pleno:

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, estas son demasiado estrechas y hay áreas en 
cementadas que no presentan pendiente para drenar, lo cual conlleva a un 
estancamiento del agua en época lluviosa.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI            NO     

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es administrado por ANDA
El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS. Las instalaciones eléctricas, se 
encuentra en mal estado, cada edificio cuenta con su propio sistema eléctrico según 
se fueron construyendo.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

Dimensiones:

Condiciones topográficas:
Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI          NO      Observaciones:

Terreno totalmente plano, zona urbana

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Toda el área del centro escolar esta pavimentado, en las áreas de jardín se observa suelo orgánico.
Accesible a través de calle pavimentada a todo tipo de vehículo
Ninguno
Tapiales de ladrillo de barro hacia las colindancias y paredes perimetrales de aulas.

Vegetación existente:
Tipo de suelo:
Accesibilidad:
Peligros potenciales:
Cercas existentes:

Rectangular
48.00x34.00
Escasa vegetación (jardineras)

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 16 aulas, 1 Centro de computo y 1 aula de apoyo

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 16 aulas, 1 Centro de computo, 1 aula de apoyo, Dirección, Servicios Sanitarios, 3 Bodegas, 1 bodega de alimentos y cocina.

LUNES A VIERNES: 1°grado (85 alumnos) 2°grado (78 alumnos) 3°grado (93 alumnos) 4°grado (101 alumnos) 5°grado (124 alumnos) 6°grado 
(106 alumnos) 7°grado (121 alumnos) 8°grado (80 alumnos) 9°grado (71 alumnos) NOCTURNO: 7°grado (4 alumnos) 8°grado (7 alumnos) 
9°grado (7 alumnos) 



ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable presenta fugas en los servicios sanitarios y en los bebederos. El sistema de aguas negras funciona con red de 
tuberías, el sistema de aguas lluvias presenta daños ya que las canaletas de evacuación están agrietadas, al costado oriente y sur del edificio de dos plantas existen fugas de 
tuberías. razón por la cual los sistemas de aguas potable, negras y lluvias deberá de instalarse un nuevo sistema.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: Dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de interruptores y toma corriente y de igual forma 
hacen falta luminarias. En general el sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a ser sustituido en su totalidad.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: EDIFICIO 1: En general el piso de las aulas están en mal estado, las puertas metálicas presentan marcas de óxido, abolladuras y despintadas, 
los pasadores están en mal estado, algunas no tienen ventanas o las defensas presentan marcas de oxido, estructura de techos sin mantenimiento y cubierta de techo deberá de ser 
sustituida. Bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas y canales de aguas lluvias metálicos deteriorados. Hay paredes descascaradas y sin mantenimiento El cielo falso se 
encuentra deteriorado debido a la filtración de agua lluvia. EDIFICIO 2: En general el piso de las edificaciones esta en mal estado, las puertas metálicas presentan marcas de óxido, 
abolladuras y despintadas y los pasadores están en mal estado, las defensas presentan marcas de oxido, estructura de techos sin mantenimiento y cubierta de techo deberá de ser 
sustituida. Hay paredes descascaradas y sin mantenimiento El cielo falso se encuentra deteriorado debido a la filtración de agua lluvia. EDIFICIO 3:  En general el piso de las 
edificaciones esta en mal estado, las puertas metálicas presentan marcas de óxido, abolladuras y despintadas y los pasadores están en mal estado, las defensas presentan marcas 
de oxido, estructura de techos sin mantenimiento y cubierta de techo deberá de ser sustituida. Hay paredes descascaradas y sin mantenimiento El cielo falso se encuentra 
deteriorado debido a la filtración de agua lluvia.. EDIFICIO 4: Edificio de dos niveles. Paredes de ladrillo de bloque de concreto visto pintado. Existen paredes despintadas y 
deterioradas, no posee cielo falso, los canales metálicos de aguas lluvias deteriorados y las bajadas de aguas lluvias de PVC deterioradas, la estructura de techo presenta oxido, no 
posee ventanas y las defensas está oxidadas. Puertas metálicas despintadas y con marcas de oxido y abolladas, chapas destruidas. EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios:  Paredes de 
ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas, hay paredes despintadas y descascaradas. Inodoros manchados y sin accesorios en mal estado, la estructura de techo presenta 
oxido, piso de ladrillo cemento en mal estado, no posee ventanas, puertas metálicas con marcas de óxido y abolladas, cubierta de techo con fisuras y deteriorado.

OBRAS EXTERIORES: Canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro y cajas tragantes están dañadas y las parrillas de 
concreto se encuentran con grietas y desniveladas, piso de concreto con grietas.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
14.80 x 24.00  
14.80 X 24.00 

4.10 X 16
776.00 m2

R 16.85 x 4.80 80.88 m2

 R  13.00 x 4.80   
2.05 x 6.00 74.70 m2

R 9.30 x 19.00 176.70 m2

R 9.30 x 6.50 60.45 m2

M

 $                                -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Nuevo sistema de Aguas Negras, Agua potable y aguas lluvias (canaletas y 
salidas de aguas lluvias), restauración de gradas, aceras, tanques elevados, 
portones, generación de rampas de circulación, etc.

Cambio de:  cubierta de techos y cielos falsos, limpieza, pintura, reparación 
de puertas, nuevo sistema eléctrico, cambio de canales de aguas lluvias 
deteriorados, cambio de la loza sanitaria y accesorios, etc.

Obras Exteriores

Cambio de:  techos y cielos falsos, limpieza, pintura, reparación de ventanas, 
balcones y puertas, nuevo sistema eléctrico, etc.

Cambio de:  techos y cielos falsos, limpieza, pintura, reparación de ventanas, 
balcones y puertas, nuevo sistema eléctrico, etc.

Reforzamiento estructural, Cambio de:  techos y instalación de cielos falsos, 
limpieza, pintura, instalación de ventanas y puertas, instalación de balcones, 
nuevo sistema eléctrico, etc.

 Modulo 2: Centro de Computo y Bodega. 

 Modulo 3 Bodega de Alimentos, Aula de Apoyo y cocina. 

 Modulo 4: Edificio de dos niveles 6 aulas. 

 Modulo 5: Servicios sanitarios 16 unidades y bodegas. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, Cambio de:  techos y cielos falsos, limpieza, 
pintura, instalación de ventanas y puertas, instalación de balcones, nuevo 
sistema eléctrico, etc.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1: 10 Aulas, salón de usos múltiples y dirección. 

ACCESO

ACCESO

BODEGA

S.S.

DIRECCION Y
SUB DIRECCIONSALON USOS

MULTIPLES

BODEGACOCINA

TIENDA

TIENDA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULAAULA

AULA

AULA

AULAAULA

AULA

AULA

SALON USOS
MULTIPLES

AULA



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

ACCESO

ACCESO

BODEGA

S.S.

DIRECCION Y
SUB DIRECCIONSALON USOS

MULTIPLES

BODEGACOCINA

TIENDA

TIENDA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULA

AULAAULA

AULA

AULA

AULAAULA

AULA

AULA

SALON USOS
MULTIPLES

AULA



Hoja No:

Edificio:10 Aulas 

salón de usos 

múltiples y 

Dirección. 

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X Partes presentan repello descascarado
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X

Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Agrietados y con partes levantadas
Debido a la filtración de aguas lluvias esta deteriorado
Deteriorada debido a que la cubierta ha sido sujetada al 
polín espacial con tramos
Estructura de techo sin pintura y requiere de 
mantenimiento

partes despintadas y sucias

Abolladas, oxidadas y despintadas
Deterioradas

En la dirección las ventanas son de celosía de vidrio + 
defensas
despintas y oxidadas

No se cuenta con tomas, cajas, y deficiente iluminación

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. REPUBLICA DE FRANCIA

Rubro Estado FísicoÁrea

Observaciones Generales: En general este modulo presenta pisos agrietados en su mayoría dañados, las cubiertas de techo deberán ser cambiadas ya que cuentan con 
filtraciones de agua, sistema eléctrico deficiente. También no posee ventanas, y cuando llueve el agua azota a las aulas. También al costado sur de este edificio se encuentra un 
tapial de ladrillo de barro, que se encuentra inclinado, aunque se les haya colocado unos contrafuertes estos han cedido, por lo que nuevamente se le diseñaran y construyan unos 
contrafuertes, para que la estructura no represente daño a la comunidad escolar.



Hoja No:

Edificio: Centro 

de Computo y 

Bodega. 

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X Partes presentan repello descascarado
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

No se cuenta con tomas, cajas, y deficiente iluminación

Observaciones Generales: En general este modulo presenta pisos agrietados en su mayoría dañados, las cubiertas de techo deberán ser cambiadas ya que cuentan con 
filtraciones de agua, sistema eléctrico deficiente. Cielos falsos deteriorados.

despintas y oxidadas

partes despintadas y sucias

Abolladas, oxidadas y despintadas
Deterioradas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Requieren de reparación

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. REPUBLICA DE FRANCIA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Agrietados y con partes levantadas
Debido a la filtración de aguas lluvias esta deteriorado
Deteriorada debido a que la cubierta ha sido sujetada al 
Estructura de techo sin pintura y requiere de 



Hoja No:

Edificio: Bodega 

de Alimentos, 

Aula de Apoyo y 

cocina 

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X Partes presentan repello descascarado
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: En general este modulo presenta pisos agrietados en su mayoría dañados, las cubiertas de techo deberán ser cambiadas ya que cuentan con 
filtraciones de agua, sistema eléctrico deficiente. Cielos falsos deteriorados. Al costado sur de este edificio se ubica la cocina, esta es sin paredes y carece de higiene, por quedar al 
descubierto. 

No se cuenta con tomas, cajas, y deficiente iluminación

Requieren de reparación
despintas y oxidadas

partes despintadas y sucias

Abolladas, oxidadas y despintadas
Deterioradas

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. REPUBLICA DE FRANCIA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Agrietados y con partes levantadas

Debido a la filtración de aguas lluvias esta deteriorado
Deteriorada debido a que la cubierta ha sido sujetada al 
polín espacial con tramos
Estructura de techo sin pintura y requiere de 
mantenimiento

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No:

Edificio: Edificio 

de dos niveles 6 

aulas. 

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X

Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: En general este modulo presenta pisos agrietados en su mayoría dañados, las cubiertas de techo deberán ser cambiadas ya que cuentan con 
filtraciones de agua, sistema eléctrico deficiente. Cielos falsos deteriorados.

Deterioradas

No se cuenta con tomas, cajas, y deficiente iluminación

Oxidados

Requieren de reparación, partes cortadas, despintadas y 
oxidadas
despintas y oxidadas

20% RAP, solamente en nervios y soleras

partes despintadas y sucias

Abolladas, oxidadas y despintadas
Deterioradas

Agrietados y con partes levantadas

Deteriorada debido a que la cubierta ha sido sujetada al 
polín espacial con tramos

Estructura de techo sin pintura y requiere de 
mantenimiento

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. REPUBLICA DE FRANCIA Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:____X______ Otro tipo:___________



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

sanitarios 16 

unidades y 

bodegas. 

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X Partes presentan repello descascarado

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X

Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. La estructura de techo son vigas macomber y polines espaciales mal fijadas.
2. Canal de aguas lluvias metálico deteriorados se filtra el agua
3. Inodoros y accesorios no funcionan se encuentran deteriorados

Cortadas y desprendidas
S.S.M.: 8 unidades; S.S.H.: 8 unidades
Forjado tipo pila

No se cuenta con tomas, cajas, y deficiente iluminación

Presenta fisuras

Presentan oxido y no posee todos los sujetadores

paredes despintadas y sucias

Abolladas, oxidadas y despintadas
Deterioradas

Filtraciones de agua, rajadas
Requiere de limpieza y mantenimiento

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. REPUBLICA DE FRANCIA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso 
vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X

2 portones

Portón de acceso 
peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento Otro X X Cerca de ladrillo de barro
Aceras Concreto Baldosas Otro

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Canaletas con poca capacidad, 
esto provoca inundaciones en 
cancha y otras zonas, en época 
lluviosa

Tanque elevado Torre metálica y tanque 
pvc Torre metálica y tanque asbesto Otro X 1 tanque elevado de concreto y 

ladrillo
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Actualmente en ella se ubican 
las aulas provisionales

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X

Postes de alumbrado De concreto X Metálico Otro X 1 poste, en el se ubica el 
transformador de 50 Kba

Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro

Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X 9 jardineras rectangulares, 2 a 
reconstruir

Observaciones Generales: Las aguas servidas de la cafetería, son drenadas superficialmente hacia el exterior. 2. Las tuberías de salida de las aguas lluvias no tienen 
suficiente área para evacuar eficientemente las aguas lluvias y esto produce inundación en el centro escolar3. los bebederos son de concreto con tubería de PVC 
expuesta. 4. Del sistema de agua potable se observa tubería de PVC expuesta. 5. Se carece de rampas de circulación interior, la rampa de acceso es muy inclinada. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. REPUBLICA DE FRANCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

03. Al costado derecho de ubica el modulo 1, en donde vemos que carece de ventanas.

04. Vista panorámica de los techos de la escuela, estos aunque son metálicos, presentan problemas de grietas y
goteras, ya que fueron colocados con tramos y no con autorroscantes, por eso presentan deterioro

01. Vista panorámica del costado poniente de los tapiales del centro escolar.

02. Vista del costado sur del centro escolar, esta cancha es de la comunidad que en ocasiones es utilizada por el
centro escolar.



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. REPUBLICA DE FRANCIA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

06. Año de construcción del edifico que alberga al
Centro de computo y bodega. 07. Año de construcción del edificio de dos niveles

08. Rotulo de identificación del centro escolar 09. Pisos deteriorados.

11. Cielos falsos deteriorados de las aulas.10. Entrepiso de edificio de dos niveles.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Republica de 
Francia, Mejicanos, San Salvador.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado sur de la escuela existe 
un tapial el cual colinda con la zona 
verde de la comunidad, en ella se 
ubica un arbol de conacaste, justo a 
unos tres metros del tapial, el cual 
ha empujado al tapial inclinandolo.

Peligro para las personas por un posible 
derrumbe de muro

Reforzamiento de tapial perimetral de la escuela

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que eviten los estancamientos o inundaciones.

Al costado oriente y sur del edificio 
de dos plantas existen fugas de 
tuberías ocacionando hundimientos

Peligro de hundimientos por fugas en los 
sistemas de tuberias.

Instalar nuevo sistema de tuberias de aguas negras, agua 
potable y aguas lluvias.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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2
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4
1
2
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4
1
2
3
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1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

2

3

4

1
2
3
4

1

2

3

4

2

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

Resultados

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:
Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Republica de Francia
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Mejicanos, Departamento de San Salvador.
Área de construcción:   1,168.73 m2                     Área de terreno:   1,632.00 m2
Mejicanos, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, San Salvador. 
Raúl Zablah

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Componente 3 - Funcionamiento

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Semanal

3

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

#

Una vezCDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Una vez

1 Reforzamiento de tapial perimetral 
de la escuela 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

3
Instalar nuevo sistema de tuberias 
de aguas negras, agua potable y 
aguas lluvias.

Una vez

2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que eviten los 
estancamientos o inundaciones.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Caserío El Jicaro



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $         5,846.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $       3,430.00  $       3,346.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $       2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 543.77$
B.2.1.2 Demolición  de Servicios Sanitarios de Foso 13.05 m2  $            10.00  $          130.50
B.2.1.3 Demolición y desalojo de Polleton. 13.35 ml  $              9.00  $          120.15
B.2.1.4 Demolición de Pila y lavadero. 1.00 u  $            60.00  $            60.00
B.2.1.5 Demolición de piso de concreto tipo acera. 61.36 m2  $              2.00  $          122.72
B.2.1.6 Demolición de gradas 5.20 ml  $              2.00  $            10.40
B.2.1.7 Demolición de canaletas. 50.00 ml  $              2.00  $          100.00

B.2.2 DESMONTAJES. 160.00$
B.2.2.1 Desmontaje de Cerca de Malla Ciclon y Postes de Concreto. 32.00 sg  $              5.00  $          160.00
B.2.2.2 Desmontaje de Porton de Acceso. 1.00 u  $            10.00
B.2.2.3 Remocion de Rocas del terreno sg sg  $          400.00
B.3.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 7,443.88$

B.3.3.1 Corte en terraza 50.00 m³  $              8.00 400.00$

B.3.3.2 Relleno  compactado 70.00 m³  $            20.00 1,400.00$

B.3.3.3 Sanear y relleno de fosa de servicios sanitarios de foso 20.00 m³  $            50.00 1,000.00$

B.3.3.4 Sobre Excavacion 27.30 m³  $              8.00 218.40$

B.3.3.5 Recompactacion 26.00 m³  $              9.00 234.00$

B.3.3.6 Suelo Cemento bajo Fundaciones 29.60 m³  $            32.00 947.20$

B.3.3.7 Suelo Cem. Bajo Piso 13.00 m³  $            32.00 416.00$

B.3.3.8
Suelo Cemento bajo Obras Exteriores ( pisos,
canaleta,emplant) 48.54 m³  $            32.00 1,553.28$

B.3.3.9 Murete para formar terraza de edificios nuevos 15.00 m3  $            85.00 1,275.00$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 36,000.00$
C.1.2.1 Modulo de bodega cocina 1.0 S.G.  $     12,000.00  $     12,000.00

Modulo de Servicios Sanitarios 1.0 S.G.  $     11,000.00  $     11,000.00
Modulo de Media Administracion 1.0 S.G.  $     11,000.00  $     11,000.00

C.1.2.2 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $       2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 1,700.00$
C.1.3.1 Excavacion para remover rocas 50.00 m3  $              8.00  $          400.00
C.1.3.2 Compactacion de huecos dejados por rocas 60.00 m3  $            20.00  $       1,200.00

Desalojo 20.00 m3  $              5.00  $          100.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA
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C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 42,310.00$
C.1.4.1 Aceras 30.00 m2  $            30.00  $          900.00
C.1.4.2 Gradas 10.00 ml  $            15.00  $          150.00
C.1.4.3 Rampa de circulación 30.00 m2  $            30.00  $          900.00
C.1.4.4 Losa puente 3.00 m2  $            30.00  $            90.00
C.1.4.5 Canaleta 30.00 ml  $            30.00  $          900.00
C.1.4.6 Cabezal de descarga 1.00 c/u  $          200.00  $          200.00
C.1.4.7 Barandal con pasamanos 25.00 ml  $            80.00  $       2,000.00
C.1.4.8 Tapial de bloque de concreto. 122.00 ml  $          160.00  $     19,520.00
C.1.4.9 Construcción de torre y tanque 1.00 s.g.  $       3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.10 Red hidráulica y Cisterna 1.00 s.g.  $       6,500.00  $       6,500.00
C.1.4.11 Instalación eléctrica (exteriores y derecho de conexión) 1.00 s.g.  $       7,000.00  $       7,000.00
C.1.4.12 Portón metálico de acceso 1.00 c/u  $          500.00  $          500.00
C.1.4.13 Portón de acceso peatonal 1.00 c/u  $          150.00  $          150.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 20,440.00$

C.2.1.2 Reparación del Modulo de 2 Aulas. 140.00 m2  $          146.00  $     20,440.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 650.00$
C.2.2.2 Placa conmemorativa 1.00 sg  $          350.00  $          350.00
C.2.2.3 Limpieza final 1.00 sg  $          300.00  $          300.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 10,444.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 10 c/u  $            75.00  $          750.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 162 m2  $              7.00  $       1,134.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 22 ml  $            30.00  $          660.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $          200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $          200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para recolectar agua lluvia 1.00 c/u  $       5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $       2,000.00  $       2,000.00
C.3.7 TIEMPO PLENO

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 5,738.45$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       4,667.45
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COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 133,976.10$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 37,513.31$
COSTO TOTAL 171,489.41$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área: 880 m2  

Terreno propiedad a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo 
del MINED. 

 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: tiene una topografía semiplana, terraza plana con leve pendiente 

del 5% de oriente a poniente. 
 Arborización: Minima cantidad de arboles de diferentes diámetros y alturas, 

(poca vegetación). 
 Entorno inmediato construido: En el sector oriente colinda con vivienda el 

resto de colindancias terrenos baldios 
 Estado del terreno: El 15%  del Terreno esta construido, el 85% es Area libre 

(De este porcentaje el 50% tiene rocas, y ) rustico con concentración de rocas). 
Existe un pequeño cementerio dentro del C.E. que ya existía al momento de la 
donación.  

 Obras exteriores: No hay muros de retención, ni bardas de protección que 
mitiguen los riesgos en las circulaciones de los alumnos, las cercas 
perimetrales de postes de concreto y  malla ciclón han colapsado en los 
sectores  oriente y sur. Las canaletas de evacuación de las aguas lluvias están 
a punto de colapsar ya que por la erosión ya no cumplen con su funcion y no 
hay una canalización adecuada de las escorrentías superficiales. Portón de 
acceso con oxido, cerca perimetral en mal estado, aceras con grietas. 

Este C.E., solo tiene acometida secundaria a 120v, el medidor esta en la 
pared, al frente, el Tablerto general es de 4 espacios y esta en un aula.  

 Accesibilidad: Para acceder a la escuela es necesario quitar un falso de 
madera rolliza  y alambres de púas, acceso vehicular y peatonal a través de 
calle de tierra. 

 
 La escritura de propiedad esta inscrita en el registro de 

la Propiedad. 

 El Terreno y la población estudiantil es reducido por lo 
que no se recomienda el implementar el sistema de 
tiempo pleno. 

 Los requerimientos solicitados por el MINED pueden ser 
incorporados en el proyecto siempre y cuando se haga 
un trabajo de desalojo de rocas existentes dentro de las 
áreas libres. 

 Gestionar la reubicación del cementerio. 

 Construcción de cercas de protección y portón de 
acceso. 
 Construcción de canaletas, aceras perimetrales y 
rampas. 
 Construcción de cisterna, tanque elevado, fosa séptica 
y pozo 
      Sumidero. 
 Calzar aceras que están en el aire. 
 Reparar las canaletas de aguas lluvias existentes y 
completar  
      la canalización de aguas lluvias. 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
Edad de las edificaciones: No. de edificios actuales:  8   

EDIFICIO 1:  Aulas y pila   año 1986 
EDIFICIO 2: Cocina de leña (Construcción informal en mal estado) 
EDIFICIO 3: Servicios sanitarios: 2 unidades,          año         1986  
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

Edificio 1: Los pisos de las aulas interiormente están en estado regular, 
teniendo como daño significativo el pasillo de circulación, no existe  cielo falso, 
la cubierta del techo es metálica recién colocada pero sin cepos en contacto con 
las paredes, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, las 
ventanas son metálicas  de marco de angular y malla de varillas que necesitan 
mantenimiento, se observa deficiente el sistema eléctrico.  Una de las Aulas 
también es utilizada como dirección. 
Edificio 2: Servicios Sanitarios de Foso (2)  Sanitarios totalmente inadecuados 
por ser de foso con funcionamiento, techo y pisos colapsados. 

 Componentes estructurales:  
Edificio de Servicios sanitarios en mal estado, aceras y canaletas perimetrales 
asolvadas. 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: El edificio de Aulas por 
la fecha en que fueron construidas no cumplen, pero no presenta daños 
visibles. 

 Electricidad: 
El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.  
Las aulas tienen entre 4 y 5 focos dispersos, S.S. sin luces, sin luces de 
emergencia, ni exteriores ni en pasillos, tomas son pocos y sin polarizar. 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El sistema de evacuación de aguas negras de los sanitarios actual es a través 
de foso y el servicio esta colapsado. 

 Los edificios por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 
comienzan a aplicarse casi 10 años posterior al 
terremoto de 1986. El edificio de Aulas no presenta 
daños visibles. La batería de Servicios sanitarios debe 
ser reemplazada. 

 Los servicios sanitarios deben ser reemplazados. 

 Se recomienda la construcción del Modulo de la 
Dirección. 

 Es necesaria la construcción de un modulo de bodega 
cocina para remplazar las estructuras provisionales que 
son utilizadas para tal fin. 

 No existen datos que documenten  intervenciones 
estructurales en las edificaciones durante el periodo de 
vida y/o  posterior a los eventos sísmicos ocurridos en 
los últimos 30 años. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a 
las normas, y estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 

 
 
 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
 Modulo Dirección 
 Modulo de Bodega Cocina. 
 Servicio sanitario de 5 unidades. 

 Los servicios sanitarios deben ser remplazados. 
 Se recomienda la construcción del Modulo de la 

Dirección. 
 Es necesaria la construcción de un modulo de bodega 

cocina para remplazar las estructuras provisionales que 
son utilizadas para tal fin. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas servidas y lluvias . 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por la cafetería del C.E. se evacuan a la 

calle, generando malos olores. 
 Uso inadecuado actual de las instalaciones ferroviarias (utilizado por 

personas indigentes). 
 Aulas provisionales inadecuadas sobre área de cancha de BKB. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
de las aguas servidas producidas por la 
cafetería del C.E. 

 Proponer a MINED que gestione a quien 
corresponda la rehabilitación o demolición de la 
infraestructura de la estación ferroviaria, a fin de 
desalojar el uso inadecuado actual. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Proponer la construcción de aulas permanentes 
y eliminar aulas provisionales. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la 
construcción.Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad.  
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (CDE) 
 

 Comunicación 
La comunidad cuenta con ADESCO. 
 

 Seguridad 
No se reportan hechos delictivos ni de violencia cercanos al Centro Escolar. 
 

 Otros. 
 
 

 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  Localización:  San Esteban Catarina, San Vicente.

Código: Esquema de Ubicación:

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 2: 

Año de Construcción

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

Servicio Aguas Negras: SI       NO X   Observaciones: Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

Servicio Telefónico: SI       NO  X  Observaciones: CLARO Jornadas:
Matutina: SI  X    NO     Vespertina: SI          NO   X 
Nocturna: SI         NO   X A distancia: SI          NO   X  

Servicio de Internet: SI      NO   X     Observaciones: Tiempo Pleno: SI         NO   X  

El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la secretaria.

1986

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por la comunidad.

El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta unicamente con dos 
salidas de aguas lluvias por medio de las mismas canaletas hacia el exterior,  una 
de ellas lo hace dentro del terreno de la escuela,  lo cual es deficiente. Tambien 
presenta erosion del sustrato alrededor de las canaletas.

El sistemEl sistema actual es a través de foso y el servicio esta colapsado;  porque uno de los 
asientos de concreto  se ha hundido.a actual es a través de foso y el servicio esta colapsado 
porque una de ls asientos de concreto  se ha undido.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

1. Información General

EDIFICIO 2:  Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro visto 
pintado. Piso de planchas de concreto. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina metálica . Sin Ventanas . Puertas metálicas .

1986

C.E. CASERI EL JICARO

12370

Deisy del Carmen Gomez

7499 9263

EDIFICIO 1:   2 Aulas.  EDIFICIO 2:  Servicios Sanitarios de foso 2 
unidades. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto pintado. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento.. 
Ventanas: Marco angular y cuadricula metalica de varilla. Puertas 
metálicas.  



Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Dimensiones: 40.00 m x22.00m.

Vegetación existente:

Tipo de suelo: Limo arenoso

Accesibilidad: Para acceder a la escuela es necesario quitar un falso de madera rolliza  y alambres de púas

Peligros potenciales:

Cercas existentes:  Malla ciclón con postes de concreto en mal estado.

No de Profesores actuales: 1  profesor atiende todos los grados.

Aulas existentes 2 aulas.

Minima cantidad de Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la epoca muchos sin follaje.

Terraza plana con leve pendiente(5 %) de Oriente a Poniente.

Rectangular

5. INFORMACION MATRICULAS

El terreno presenta una cantidad de roca superficial que obstaculiza la escasa area de recreacion del Centro Escolar.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Grados por turno:

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Matutino:      7 grados                                                                               Vespertino:    

Nocturno:                                                                                                   A distancia:   

Tiempo Pleno:

de Parvularia hasta 6° grado(23 alumnos) 

2 aulas, Servicios Sanitarios de foso,  Pila y cocina al interperie.

4. ANALISIS DEL SITIO

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: Los pisos de las aulas interiormente estan en estado regular, teniendo como daño significativo el pasillo de circulacion, no existe  cielo 
falso, la cubierta del techo es metalica recien colocada pero sin cepos en contacto con las paredes, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, las ventanas son 
metalicas  de marco de angular y malla de varillas que necesitan mantenimiento, se observa deficiente el sistema eléctrico.  Edificio 2 Servicios Sanitarios de Foso (2)  
Sanitariostotalmente inadecuados por ser de foso con funcionamiento, techo y pisos colapsados.
OBRAS EXTERIORES: No hay muros de retención, ni bardas de protección que mitiguen los riesgos en las circulaciones de los alumnos, las cercas perimetrales de postes de concreto y  
malla ciclon han colapsado en los sectores  oriente y sur.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente ya que el agua potable la captan en una pila al descubierto.  Las canaletas de evacuación de las aguas lluvias estan 
a punto de colapsar ya que por la erosion ya no cumplen con su funcion y no hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 14.40x8.5 132.48 m2

M 2.00x2.00 4.00 m2

R

 $                             -   

Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Modulo1 de 2 aulas

Modulo2 de servicios sanitarios de foso de  2 unidades

Obras Exteriores

REPARACIONES

 Cambio de pisos, colocar cielos falsos, Pintura de estructura de 
techo,  aislante termico y acabados

A demoler y construir un SS de lavar con fosa septica y pozo de 
absorcion.
Cerca de Malla o Tapial, rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, 
quitar rocas de areas de juego





Hoja No: 1 Edificio: 2 Aulas 

de 2 hojas No.   1

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo      Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC X Otro X
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Canaletas colapsadas
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay

Limpiar y pintar todas las paredes
No hay
Reparar y pintar.
Cambiar chapas
Reparar y pintar.
Reparar y pintar.

No hay

Angular, hierro 1/4 
No hay
Faltan alguna luminarias, 
Solamente hay una pila y un grifo

Resanar algunos danos leves en el ladrillo visto.

El piso del  pasillo habra que cambiarlo totalmente.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR
USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN                                                               POR 

LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Estado Fisico

C.E. CASERIO EL JICARO
1. Información General

Observaciones

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

MaterialRubro Área

Hacer cepos en paredes

No hay
Colocada con tramos
Viga macomber y polín C (áreas oxidadas)



Hoja No: 2
Edificio: 

Sanitarios

de 2 hojas No.   2

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP      Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN       Cemento PVC Otro
Instalacion ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales: 
Los servicios sanitarios de foso seran demolidos y sustituidos por servicios de lavar

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay

A desmontar
No hay
No Hay
A desmontar
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Hay descascaramiento de pintura.

MaterialRubro Área Estado Fisico Observaciones

A demoler por la construccion de uno de lavar
Muy mal estado a demoler.
No hay
A remover.
A remover

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

C.E.CASERIO EL JICARO



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Oxidación por falta de pintura.

Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay 
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento Otro X X Daños severos en la cerca.
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas y laterales que hay que calzar.
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X En mal estado

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro No hay

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay
Cancha Concreto Baldosas Otro No hay
Parqueo Concreto Baldosas Otro No hay
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay alumbrado exterior
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro Presencia de grandes rocas.

 OBSERVACIONES: 
En las areas libres del terreno existe un pequeno cementerio y la presencia en un 50% de rocas grandes y manto rocoso.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

35 x
35 x
4 x
2 x
2 x
1 x
2 x
1 x
1 xEscritorio Pequeño

Mesa trapezoidal
Estante de metal

Librera
Silla Giratoria

Archivo de metal
Pizarra acrílica

Mesa unipersonal

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Silla unipersonal



Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CASERIO EL JICARO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Vista tomada del sector Norte de la fachada del edificio de dos aulas, se puede observar los danos por la erosion 

causado en las aceras perimetrales y la canaleta del frente del edificio que no evacua el agua lluvia fuera de los 

limites del terreno.

Vista de las canaletas y las aceras con la perdida del sustrato bajo de ellas a punto de colapsar.  Las canaletas 

por la erosion ya estan sobre el nivel del terreno.

Vista interior de un aula con techo metalico recien 
colocado: pero con polines con oxidacion y el sistema 
electrico con deterioro.

Vista interior del Servicio Sanitario colapsado.



Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CASERIO EL JICARO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Área rocosa dentro del Centro Escolar

Vista del terreno posterior al edificio de dos aulas en 
donde se observa el pequeno cementerio y el area 

rocosa.

Piso de pasillos en mal estado.

Vista del estado de deterioro de las  aceras 

perimetrales al edificio de dos aulas. 



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Caserio El Jicaro, 
San Ildefonso, San Vicente.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Uno de los dos Servicio Sanitario de 
Foso se ha undido.

Peligro para las personas que hacen uso de los 
sanitarios ademas del mal olor que generan.

Estos Servicios sanitarios en mal estado y dañados deberan de ser 
demolidos, y se debera de sustituir por  Servicios Sanitarios de 
lavar.

El Piso en el pasillo de las aulas se 
encuentra levantado y agrietado

Peligro para las personas que acceden a las 
aulas ya que pueden provocar una caida

Los pisos deberan de ser demolidos y corregir el problema que ha 
provocado el agrietamiento en la base.

El terreno es pequeno y existe 
abundante cantidad de grandes rocas 
en las areas recreativas.

Se Limita el área de recreación para los 
estudiantes y la presencia de grandes rocas 
representa un peligro para ellos.

Demolicion y desalojo de la mayor parte de las rocas.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez2

Los pisos deberan de ser demolidos y 
corregir el problema que ha 

provocado el agrietamiento en la 
base.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión futura 
del diseño Gráfico

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión por 
parte de CDE y 
CDM (hasta la 
finalización del 
contrato)

Visual Mensual

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

San Ildefonso , Apastepeque
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

3 Demolicion y desalojo de la mayor 
parte de las rocas.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Caserio El Jicaro.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Caserio el Jicaro, cuatro Kms. Al nor- poniente del puente Cuscatlan, San ldefonso, San Vicente.
Area de construccion:  145.00 m2                     Area de terreno: 880.00 m2

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM Verificaión por 
parte de CDM Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Indicadores Método Frecuencia Problemas 
Encontrados

1

Estos Servicios sanitarios en mal 
estado y dañados deberan de ser 
demolidos, y se debera de sustituir 
por  Servicios Sanitarios de lavar.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión futura 
del diseño Gráfico

#



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Pablo Castillo



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       10,750.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      8,250.00  $       8,250.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                  -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 4,219.73$

B.2.1.1
Demolición de jardinera de ladrillo de barro en jardinera exterior
altura vista 0.30 m.(pretil, relleno y poda y tala). 65.00 m2  $             5.00  $          325.00

B.2.1.2
Demolición de pretil de jardinera de ladrillo de barro  altura vista
0.30 m. 12.25 ml  $             5.00  $            61.25

B.2.1.3 Demolición de piso de concreto en estacionamiento 102.00 m2  $             3.00  $          306.00
B.2.1.4 Demolición de piso de concreto tipo acera 43.60 m2  $             2.00  $            87.20
B.2.1.5 Demolición de canaleta de concreto. 73.14 m2  $             2.00  $          146.28
B.2.1.6 Demolición de muro de retencion de ladrillo altura vista 2.0m 170.00 m2  $             5.00  $          850.00
B.2.1.7 Demolicion y desmontaje de Modulo 7 (Bodega) 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.8
Demolicion de Modulo 13 (Caseta de bombeo y servicio
sanitario). 1.00 sg  $         200.00  $          200.00

B.2.1.9 Demoliciónde rampa 2.00 m2  $           30.00  $            60.00
B.2.1.10 Demolicion de grada de retencion 2.00 ml  $           10.00  $            20.00

B.2.1.11
Demolicion  de tapial de ladrillo de barro incluye nervios de
concreto, altura vista 3m. 48.00 m2  $             5.00  $          240.00

B.2.1.12 Demolicion de grada 45.00 ml  $             3.00  $          135.00

B.2.1.13
Demolicion de muro de retencion de ladrillo de barro , altura
vista 0.90m. 10.20 ml  $             5.00  $            51.00

B.2.1.14
Demolicion de tarima del modulo 6 y grada de descanso exterior
(incluye piso de concreto y murete) 28.80 m2  $           10.00  $          288.00

B.2.1.15 Demolicion de cisterna existente de 5 m3 aproximadamente 1.00 sg  $         400.00  $          400.00
B.2.1.16 Demolicion y desmontaje de la galera Modulo 7 (Bodega) 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.17
Demolicion y desmontaje de la galera bodega adosada al
modulo1 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

B.2.1.18 Desmontaje de tanque y estructura metalica H=1.15m 1.00 sg  $         150.00  $          150.00

B.2.2 DESMONTAJES. 555.50$
B.2.2.1 Desmontaje de puerta peatonal de acceso 1.00 c/u  $           30.00  $            30.00
B.2.2.2 Desmontaje de malla ciclón en cancha 14.00 m2  $             5.00  $            70.00
B.2.2.3 Desmontaje de malla ciclon sobre tapial de ladrillo de barro 37.00 ml  $             5.00  $          185.00
B.2.2.4 Desmontaje de tanque y estructura metalica H=1.15m 1.00 sg  $         150.00  $          150.00
B.2.2.5 Desmontaje de puerta metalica 1.00 c/u  $           10.00  $            10.00
B.2.2.6 Desmontaje de cerca metalica 2.70 ml  $           15.00  $            40.50
B.2.2.7 Desmontaje de barandal de rampa. 3.50 ml  $           20.00  $            70.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 11,847.00$
B.3.1 Pretil de jardinera h=0.30m visto 27.15 ml  $           40.00  $       1,086.00
B.3.2 Muro de retención h vista 0.60 m. 5.00 ml  $           60.00  $          300.00
B.3.3 Muro de retención h vista 0.90 m 79.20 ml  $           85.00  $       6,732.00
B.3.4 Muro de retención h vista 1.20 m 17.40 ml  $           85.00  $       1,479.00
B.3.5 Muro de retención h vista 2.00m 15.00 ml  $         150.00  $       2,250.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
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C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 9,000.00$
C.1.2.1 Torre y tanque elevado. 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.2.2 Cisterna 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.2.3 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 5,155.00$
C.1.3.1 Pozo de absorción para aguas jabonosas 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.3 Pila + Lavadero y conexión de drenaje a pozo 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.4 Canaleta de concreto 128.50 ml  $           30.00  $       3,855.00
C.1.3.5 Caja de salida de aguas lluvias 2.00 c/u  $         100.00  $          200.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 50,556.50$
C.1.4.1 Aceras 270.00 m2  $           30.00  $       8,100.00
C.1.4.2 Rampa 61.20 m2  $           30.00  $       1,836.00
C.1.4.3 Losa puente 25.00 m2  $           30.00  $          750.00
C.1.4.4 Cordon cuneta 57.30 ml  $           25.00  $       1,432.50
C.1.4.5 Pavimento de concreto 131.30 m2  $           30.00  $       3,939.00
C.1.4.6 Grada 47.60 ml  $           15.00  $          714.00
C.1.4.7 Barandal con pasamanos 100.75 ml  $           80.00  $       8,060.00
C.1.4.8 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 20.00 m2  $             6.00  $          120.00
C.1.4.9 Jardinización 20.00 m2  $           10.00  $          200.00

C.1.4.11 Malla ciclón altura 5 m 180.00 m2  $           50.00  $       9,000.00
C.1.4.12 Puerta metalica de acceso peatonal 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.13 Canaleta de concreto. 128.50 ml  $           30.00  $       3,855.00
C.1.4.14 Pozo de absorción 1.00 s.g.  $         800.00  $          800.00
C.1.4.15 Salida de aguas lluvias 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.1.4.16 Instalación eléctrica 1.00 s.g.  $      5,800.00  $       5,800.00
C.1.4.17 Red hidráulica A. N. y A. P. 1.00 sg  $      5,000.00  $       5,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 209,324.52$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (5 Aulas + CRA + Bodega ). 395.57 m2  $         146.00  $     57,753.22
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (2 Direccion ). 55.06 m2  $         146.00  $       8,038.76
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( Bodega cocina). 23.05 m2  $         146.00  $       3,365.30
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( 2 Aulas de Kinder). 106.28 m2  $         146.00  $     15,516.88
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 (3 Aulas) 182.35 m2  $         146.00  $     26,623.10
C.2.1.6 Reparación del Modulo 6 (4 Aulas) 244.35 m2  $         146.00  $     35,675.10
C.2.1.7 Acabados del Modulo 8 (1 Aula de apoyo) 49.82 m2  $         146.00  $       7,273.72
C.2.1.8 Acabados del Modulo 9 (Biblioteca) 54.14 m2  $         146.00  $       7,904.44
C.2.1.9 Reparación del Modulo 10 (Servicios sanitario 1) 21.60 m2  $         200.00  $       4,320.00

C.2.1.10 Reparación del Modulo 11 (Cancha Techada) 519.12 m2  $           75.00  $     38,934.00
C.2.1.11 Reparación del Modulo 12 (Servicios sanitarios de paravularia) 19.60 m2  $         200.00  $       3,920.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 5,450.00$
C.2.2.1 Limpieza  de fosa séptica existente. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.2.2.2 Restauracion de torre de tanque existente 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
C.2.2.3 Acabado de porton de acceso vehicular 1.00 sg  $         300.00  $          300.00

C.2.2.4 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.2.5 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                  -
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C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                  -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                  -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                  -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                  -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                  -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,023.82$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 18 c/u  $           75.00  $       1,350.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1216.26 m2  $             7.00  $       8,513.82

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 42 ml  $           30.00  $       1,260.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 s.g.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 1,071.00$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $          860.99 860.99$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 330,514.06$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 92,543.94$
COSTO TOTAL 423,058.00$
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   DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  2,490.00m2       Área de construcción:  1,702.00 m2                     
Terreno propiedad del Estado de El Salvador para servicios del Ministerio 
de Educación; sin embargo la escritura está incompleta por lo que se 
desconoce si está inscrito. 

 Forma: Rectangular 
 Topografía: Terreno totalmente plano. Se divide en 2 terrazas con 

aproximadamente 2.0 m de desnivel ente ambas. 
 Arborización: El terreno tiene poca vegetación. Sólo cuenta con 

jardineras. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas en el entorno del centro 

escolar y área verde. 
 Estado del terreno: el terreno esta mayormente pavimentado con 

terreno natural (tierra) 
 Obras exteriores y de protección: 

De las obras exteriores  se observan los siguientes aspectos importantes: 1. 
Hay aceras deterioradas. 2. Jardineras dañadas. 3. No hay aceras de 
circulación entre edificios. 4. Los portones están en buen estado. 5. Hay 
tapiales de ladrillo de barro y de bloque con cercas de malla ciclón en regular 
estado. 6. No funcionan correctamente los tanques elevados. 7. Las  fosas 
sépticas no han recibido limpieza. 8. Hay gradas con arista dañadas. 

 Accesibilidad: 
Se accede en forma peatonal y vehicular (todo tipo de vehículo) calle 
principal pavimentada 

 
 El terreno  pertenece al MINED. 

 A pesar que el terreno y la topografía son favorables, no se 
implementarán todas las infraestructuras de tiempo pleno. El 
C.E. no cuenta con espacio. 

 Construcción de aceras y canaletas. 

 Restauración de puerta metálica de acceso peatonal. 

 Red hidráulica. 

 Restauración de torre de tanque existente. 

 Cabezales de descarga A.LL. 

 Construcción de caseta y equipo de bombeo. 

 Tapial perimetral. 

 Muro de retención 

 Piso para estacionamiento. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalación hidráulica. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones: 
 

No. de edificios actuales: 13 Año 
EDIFICIO 1: CRA y Aulas.           1962 
EDIFICIO 2: Dirección 1990 
EDIFICIO 3: Cocina 1997 
EDIFICIO 4: 2 Aulas parvularia. 1997 y 2000 
EDIFICIO 5: 3 aulas. 1965 
EDIFICIO 6: 4 aulas. 1962 
EDIFICIO 7: Bodega 2001 
EDIFICIO 8: Aula de apoyo 2011 
EDIFICIO 9: Biblioteca. 2009 
EDIFICIO 10: Servicios Sanitarios. 1997 
EDIFICIO 11: Cancha techada. 1970 y 2000 
EDIFICIO 12: Servicios sanitarios parvularia. 2000 
EDIFICIO 13: Servicio sanitario y caseta de bombeo 1997 

 
Estado de las edificaciones: 

 Componentes Arquitectónicos: 
ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de 
techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con 
áreas desgastadas y con la grada final dañada, la pintura  presenta 
algunos descascaramientos, decoloraciones, las goteras de los techos 
está generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico 
se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1: Las defensas de ventanas 
se ven en estado regular presenta oxidación, con la malla ciclón con 
reparaciones y abolladuras, daños en los pisos, daños en repello de 
cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar. EDIFICIO 2: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, 
acabados irregular en la superficie de las puertas, en regular estado por 
la falta de vidrios y su sujeción en ventanas. EDIFICIO 3: Las defensas 
de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados 
irregular en la superficie de las puertas, paredes manchadas por el 
humo, hueco de ventanas sin reforzar. EDIFICIO 4: Las defensas de 
ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados 
irregular en la superficie de las puertas, en regular estado por la falta de 
vidrios y su sujeción en ventanas EDIFICIO 5: Las defensas de ventanas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se harán reparaciones en todos los módulos 

 
 Se adicionarán chimeneas aliviadoras de temperatura 

 
 Se agregará en la cocina una trampa de grasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC28 C.E. PEDRO PABLO CASTILLO 

                                                                          NUEVO CUSCATLAN, LA LIBERTAD 
se ven en estado regular presenta oxidación, con la malla ciclón con 
reparaciones y abolladuras, daños en los pisos, daños en repello de 
cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar. EDIFICIO 6: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, con 
la malla ciclón con reparaciones y abolladuras, daños en los pisos, daños 
en repello de cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar.  
EDIFICIO 7: Pared de edificación demolida en mal estado. EDIFICIO 8: 
El edificio del aula de apoyo se encuentra en buen estado, es una 
construcción reciente. No hay cielo falso. EDIFICIO 9: El edificio se 
encuentra en buen estado, es una construcción reciente, áreas del cielo 
falso se ven desniveladas. EDIFICIO10: acabado de paredes en mal 
estado, artefactos sanitarios manchados y no funcionan, no sirven las 
puertas. EDIFICIO11: Cancha de  estructura metálica piso de concreto, 
estructura metálica de columnas, techo y cubierta en buen estado. 
EDIFICIO12: Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios 
manchados y no funcionan, no sirven las puertas, etc. EDIFICIO13: 
Acabado de paredes en mal estado, piso de concreto muy manchado, 
malos acabados en paredes y unión entre estas dañadas. 

 
 Componentes estructurales:  

Mantenimiento a estructura de techo. Demoler losas de paso a cancha. 
Reparar muro de piedra. Construcción de muro soilnailing en todo el 
perímetro de la escuela. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción algunas edificaciones, no cumplen el reglamento de 
construcción no presentan mayores daños visibles y han respondido a 
los eventos posteriores a su construcción. De las intervenciones 
recientes hechas por la comunidad no hay planos ni datos que respalden 
la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad: Este C.E. tiene acometida secundaria 120/240v, desde un 
poste  de concreto de 26', el TG es de 8 espacios, está en un aula,  no 
tiene CRA, ni internet, sólo teléfono. Todas las aulas  tienen  de 4 a  6  
luces de 2x40w tipo riel. El alumbrado interior y pasillos fue reparado el 
año pasado por la alcaldía, pero aun persisten deficiencias. Las 
alimentaciones entre módulos son aéreas en poliducto, sin luces de 
emergencia en aulas, ni exteriores ni en pasillos internos y externos, 
tomas son pocos y sin polarizar.  

 
 Sistema hidráulico sanitario: La cisterna de agua potable tiene muy 

poca capacidad. La bomba está ubicada muy distante de la cisterna por 
lo que el equipo pierde eficiencia. Tiene 3 tanques elevados pero solo 
funciona 1. Una de las fosas sépticas rebalsa pero es por falta de pozo 
resumidero. Las cajas tragantes se encuentran azolvadas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Algunas edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 Hay edificaciones que si cumplen con los reglamentos de 
seguridad estructural y no presentan daños visibles. 

 No existen datos que documenten intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.    El sistema eléctrico está deteriorado por lo que 
se procederá a ser sustituido en su totalidad. 

 
 
 

 Se requiere instalar un equipo de bombeo y tanque elevado, 
construcción de servicios sanitarios de lavar, fosa séptica, y 
pozo de absorción.  

 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. Para resolver este 

problema se canalizarán todas las aguas lluvias a la canaleta 
que descarga al pasaje, al final de esta canaleta se hará una 
caja con profundidad suficiente para conducir las aguas en 
tubería y conectar a una caja parrilla existente la cual conecta 
con el colector principal de aguas lluvias. 

     

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Cisterna para recolectar aguas lluvias con caseta y equipo de bombeo 
 
Estacionamiento. 
 
Cubierta de cancha. 
 
 

 
 Se techara e iluminará la cancha. 

 
 La adición de una cisterna que recolecta aguas lluvias 

optimiza las condiciones para tiempo pleno del centro 
escolar. 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DA-SC28 C.E. PEDRO PABLO CASTILLO,  

                                     NUEVO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD 
 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes. 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no es cercana a zona volcánica. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL.. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas servidas y lluvias. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Se generan inundaciones debido a la deficiencia de las canaletas. 

Perjudican a los vecinos. 
 Existencia de un tapial en mal estado. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar 
para su readecuación como pretiles de jardineras y 1 tapial. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

 

 Considerar en el diseño un sistema de drenaje 
superficial para aguas lluvias que evite 
estancamientos. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
pública y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sónica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DS-SC28 C.E. PEDRO PABLO CASTILLO,   

         NUEVO CUSCATLAN, LA LIBERTAD 
 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar.  
 Comunicación 

Los  contactos con la comunidad son a través del CDE y los 
padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
En el C.E. y sus alrededores no hay focos de violencia. Se 
considera de bajo riesgo 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro, visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. Marco de madera y 
cedazo. Puertas metalicas. 

EDIFICIO 1: CRA y Aulas. EDIFICIO 2: Dirección EDIFICIO 3: Cocina 
EDIFICIO 4: 2 Aulas parvularia. EDIFICIO 5: 3 aulas. EDIFICIO 6: 4 
aulas. EDIFICIO 7: Bodega  EDIFICIO 8: Aula de apoyo EDIFICIO 9: 
Biblioteca. EDIFICIO 10: Servicios Sanitarios. EDIFICIO 11: Cancha 
techada. EDIFICIO 12: Servicios sanitarios parvularia. EDIFICIO 13: 
Servicio sanitario y caseta de bombeo

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO

Codigo: 11110

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Elena Elizabeth Mendez Hernández
2241-9151/7859-4721/ 

centroescolarpedropablocastillo@yahoo.com

Localizacion:  Nuevo Cuscatlán, La Libertad

Esquema de Ubicación:

EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto, visto y enalgunas áreas 
repelladas, afinadas pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Cielo falso de 
fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. En bodega celosía de 
barro.Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto, visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento. Cielo falso de fibrocemento. Ventanas: Aluminio y 
vidrio. Puertas metalicas. 

1962Año de Construcción

Año de Construcción 1997

Año de Construcción 2000 y 1997

Año de Construcción 1990

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto, visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metalicas. 



EDIFICIO 10: Paredes de ladrillo de barro, visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento . Ventanas: No existe. 
Puertas metalicas. 

1997

EDIFICIO 11 (CANCHA): Paredes: No existen. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Ventanas: No existe. Puertas: No existen

1970 y 2000(Techo)
EDIFICIO 12:   Paredes de ladrillo de barro, visto. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Ventanas: No existe. Puertas 
metalicas. 

2000
EDIFICIO 13: Paredes de ladrillo de barro, visto. Piso de concreto. Techo de estructura de madera y cubierta de lámina metálica. Ventanas: No existe. Puertas 
metalicas. 

1997
Cancha de basketball, bebederos, canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de plástico, poste para alumbrado electrico con transformador, jardineras, 
etc.

1965
EDIFICIO 6: Paredes de bloque de concreto, visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento . Ventanas: No existe. 
Puertas metalicas. 

1962
EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de barro, repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento 
. Ventanas: No existe. Puertas metalicas. 

2001
EDIFICIO 8: Paredes de bloque de concreto, visto.  Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica . Ventanas: Aluminio y 
vidrio. Puertas metalicas. 

2011
EDIFICIO 9: Paredes de bloque de concreto, visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica . Ventanas: Aluminio y 
vidrio. Puertas metalicas. 

2009

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 7: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción
Descripcion Edificio No 9: 
Año de Construcción

Descripcion Edificio No 13: 
Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 11: 

Descripcion Edificio No 10: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 12: 

Año de Construcción

EDIFICIO 5: Paredes deladrillo de barro, visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento . Ventanas: No existe. 
Puertas metalicas. 



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI            NO     

Grados por turno:
Matutino:      18 secciones                                                                               Vespertino:    18 secciones
Nocturno:        secciones                                                                                 A distancia:      3 secciones

29 profesores (lunes a viernes) y 3 profesores (domingos)
Tiempo Pleno:

SI   X      NO     SI           NO     

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

No existe una red de aguas lluvias. Las canaletas descargan en la calle

14 aulas, 1 Biblioteca, 1 aula para CRA, 2 Aulas parvularia, Dirección, Servicios Sanitarios, 1 Bodega

Parvularia (120 alumnos) 1° grado (82 alumnos) 2° grado(65 alumnos) 3° grado(98 alumnos) 4° grado(77 alumnos) 5° grado(89 
alumnos) 6° grado(96 alumnos) 7° grado(82 alumnos) 8° grado(102 alumnos) 9° grado( 57 alumnos) de lunes a viernes y  1er año (35 
alumnos) 2do año (35 alumnos) los domingos.

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI       NO  X     Observaciones:

Terreno Planos ( son 2 terrazas)

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es por medio de fosa séptica El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR. 

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO X    Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El agua potable es a través de un tanque en propiedad de la alcaldía.

Limo arenoso

Calle pavimentada

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la dirección

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 14 aulas, 2 Aulas para parvularia y 1 aula para CRA

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular

29.00 x 46.00m + 32.00 x 37.00 m

Poca vegetacion (jardineras)

Ninguno

Tapiales de ladrillo de barro y de bloque.



ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Solamente hay red hidraulica en el area de servisios sanitarios y bebederos, el sistama de canaletas es deficiente genera inundaacionesy las 
salidas de aguas lluvias son de muy poca capacidad y generan inundaciones o perjudican a los vecinos.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: se puede decir que sus estado es regular pues esta funcionando.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta 
oxidación, con la mallaciclon con reparaciones y abolladuras, daños en los pisos, daños en repello de cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar,  etc.   EDIFICIO 2: Las 
defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, en regular estado por la falta de vidrios y su sujecion en 
ventanas. EDIFICIO 3: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, paredes manchadas por el humo, 
hueco de ventanas sin reforzar. EDIFICIO 4:  Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, acabados irregular en la superficie de las puertas, en regular 
estado por la falta de vidrios y su sujecion en ventanas EDIFICIO 5: Las defensas de ventanas se ven en estado regular presenta oxidación, con la mallaciclon con reparaciones y 
abolladuras, daños en los pisos, daños en repello de cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar,  etc.   EDIFICIO 6: Las defensas de ventanas se ven en estado regular 
presenta oxidación, con la mallaciclon con reparaciones y abolladuras, daños en los pisos, daños en repello de cuadrados, hueco de puertas y ventanas sin reforzar,  etc.  EDIFICIO 
7: Pared de unos edificación de molisda en mal estado. EDIFICIO 8:  El edificio del Aula de apoyo se encuentran en buen estado, es una construccion reciente. no hay cielo faslso.  
EDIFICIO 9: El edificio de la Biblioteca se encuentran en buen estado, es una construccion reciente, areas del cielo falso se ven desnivaladas.  EDIFICIO10:  Acabado de paredes 
en mal estado, artefactos sanitarios manchados y no funcionan, no sirven las puertas, etc. EDIFICIO11:  Cancha de  estructura metálica piso de concreto, estructura metálica de 
columnas, techo y cubierta en buen estado. EDIFICIO12:  Acabado de paredes en mal estado, artefactos sanitarios manchados y no funcionan, no sirven las puertas, etc. 
EDIFICIO13:  Acabado de paredes en mal estado, piso de concreto muy manchado, malos acabados en paredes y union entre estas dañadas.

OBRAS EXTERIORES:  Hay aceras detrioradas, jardineras dañadas,  no hay aceras de circulación entre edificios, los portones estan en buen estado, hay tapiales de ladrillo de 
barro y de bloque con cercas de malla ciclón en regular estado, no funcioann corretamente los tanques elevados, las  fosas septicas no han recibido limpieza, hay gradas con arista 
dañadas, etc.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 39.40 x 10.04 395.57 m2

R 6.30 x 8.74 55.06 m2

R 4.02 x 4.05 + 
2.07 x 4.70 23.05 m2

R 12.16 x 8.74 106.28 m2

R 18.78 x 9.71 182.35 m2

R 24.41 x 10.03 244.83 m2

R 4.38 x 3.00 13.14 m2

R 9.40 x 5.30 49.82 m2

R 9.10 x 5.95 54.14 m2

R 6.0 x 3.66 21.60 m2

R 28.84 x 18.0 519.12 m2

R 7.0 x 2.80 19.60 m2

R 3.64 x 4.73 17.22 m2

R

 $                               -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Limpieza, pintura, instalacion de cielo falso.

Limpieza, pintura, restauracion de cielo falso.

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, ventanas y 
defensas, , sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica.  

Edificio 9: Biblioteca

Edificio 10 : Servicios Sanitarios 1 

Obras Exteriores

Edificio 8: Aula de Apoyo

Edificio 11: Cancha Techada

Edificio 12: Servicios Sanitarios parvularia

Edificio 13: Servicio sanitario y caseta de bombeo

Canaletas, canales, bajadas de aguas lluvias, y pintura .

Cambio de techos, reparación de defensas, instalación de piso de 
cemento, nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura 
en paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos.
Cambio de techos, reparación de paredes y refuerzo estructural, 
generacion de ventanas, instalación de piso de cemento, nuevo 
sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y restauración de 
lavabrazos.

Cambio de techos, reparación de pisos, cielos falsos, puertas, 
ventanas y defensas, , sistema eléctrico, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, ventanas y 
defensas, , sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 2: Dirección

Edificio 3: Bodega + Cocina                                                
*(Incluye área de chalet de lámina)

Edificio 4: 2 Aulas (kinder)

Canaletes de aguas, cajas, parrillas y tuberias de aguas lluvias, 
rampas y aceras de circulacion, instalaciones electricas, malla ciclon 
sobre tapiales, limpiezas de fosas, muros de retencion, etc.

Edificio 7: Bodega

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Edificio1: 5 Aulas + CRA + Bodega

Edificio 5: 3 Aulas

Edificio 6: 4 Aulas



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: 1
Edificio:  5 Aulas 

+Bodega + CRA

de __13__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
X Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X X

Defensas Hierro X Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro

Observaciones Generales:

Piso en pasillo muy gastado, interior aulas
En CRA y 1 Aula

RAP sólo en paredes transversales
Aceite en zócalo
No hay
mal estado, reparados por corrosión
Mal estado 
2 de cartucho

En bodega es de celosía de barro, en CRA de vidrio
Abolladas, rotas, reparadas. Hierro cuadradi de 1/2 en 
ventanas de celosía de vidrio. De hierro liso corroído en 
aula adjunta a CRA
Hay un bebedero de concreto.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. PEDRO PABLO CASTILLO

Rubro Estado FisicoÁrea

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

El edificio 5 aulas + CRA+ Bodegas se encuentran en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Hay celosía de barro en la bodega. 2. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, 
astilladuras y roturas. 3.  Hay cielo falso únicamente en el CRA. y en un  aula. 4. Hay enrejado en el CRA. 5. La estructura metálica de polines espaciales y vigas macomber se encuentran sin pintar. 6. Las ventanas de 
celosía de vidrio y marco de  aluminio en el CRA y la defensa 7. Bastante desgaste en el piso, daños y grada final deteriorada. 8. hay un bebedero sin enchapar. 9. las paredes transversales son pared de bloque (h=2.40 m)+ 
tapón de fibrolit, se debe considerar que las ventanas de malla ciclón son corridas en la longitud del edificio. 10. se ha agregado una bodega de lamina. 11. Falta resana de cuadrados. 12. hay huecos de ventana que solo 
se han generado en las paredes y no han sido reforzadas. 13.  No hay cepos en el CRA se ha hecho una cenefa de fibrolit. 14. la estructura de defensa es continua en las aulas tanto en la fachada principal como posterior ( 
1.50 m de pared y el resto hasta cubierta defensa metálica de malla ciclón).



Hoja No: 2 Edificio: Dirección

de __13__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

El edificio de la Dirección se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes:1. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, astilladuras y roturas. 2.  Hay cielo falso en buen 
estado. 3. Hay enrejado metálico. 4. La estructura metálica de polines espaciales se encuentran sin pintar. 5. Las ventanas de celosía de vidrio y marco faltan unos vidrios. 6. Hay una baranda en la puerta metálica, de 1.0m 
de alto en buen estado. 7. hay una división de madera que necesita mejor sujeción.  8. Falta resana de cuadrados. 9.  No hay cepos en el CRA se ha hecho una cenefa de fibrolit.

Angular y hierro de 1/4
No hay

No hay
A veces topa. Hay una baranda

No hay
No hay

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Parte grada final dañada

Hay goteras
Polines espaciales

Solo en la baranda.
Faltan algunos vidrios



Hoja No: 3
Edificio: Bodega + 

Cocina

de __13__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio Bodega Cocina se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 2. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, astilladuras y roturas. 3.  Hay cielo falso únicamente en 
el CRA. y en un  aula. 4.No hay enrejado metálico en el cielo. 5. La estructura metálica de polines espaciales  se encuentran sin pintar. 7. Muy manchado el piso. 9. Las paredes se encuentran muy manchadas por humo de 
la cocina que no tiene chimenea. 10. Se ha agregado una galera de lamina. 11. Falta resana de cuadrados. 12. Hay hueco de ventana que solo se han generado en las paredes y no han sido reforzadas. 13. Cepos 
dañados

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Muy deficiente
No hay
No hay
No hay
No hay

Una de tres bisagras está dañada

Una de aluminio. Marco de madera y cedazo
En celosía, hierro 1/2, cedazo angular y hierro 1/4
Estantes de madera y la cocina.

Elementos estructurales repellados

No hay

No hay

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Zocalo falta 15 piezas
No hay
Hay una lámina tráslucida
Ahumada, no hay polín en alero

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: 4
Edificio: 2 Aulas 

parvularia

de _13___hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 2 Aulas de Parvularia, se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes :1. Hay goteras.  2. La estructura metálica de polines espaciales se encuentran sin pintar. 3. Las ventanas 
de celosía de vidrio y marco faltan unos vidrios, están sujetados con tirro. 4. Se ve corrosión en una de las puertas. 5. Se observa: 5 muebles lockers, 3 lockers, 4 pupitres de madera, 1 librera. 6. Hay un ventilador en cada 
aula. 7. No hay cepo en la fachada posterior.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias en pasillo
No hay
No hay
No hay
No hay

Hay ambas ( Una de cápsula, 2 por puerta)

Operador dañado, vidrios con tirro
Angular y hierro 1/4

Hay un mural
No hay
Mal acabado en aulas

Zócalo interno roto en 1 aula

No hay
Hay gotera
Polines espaciales.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 5 Edificio: 3 Aulas

de _13___hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 3 Aulas, se encuentra en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes : 1. Hay áreas de piso muy dañadas.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias en pasillos. Sistema deficiente
No hay
No hay
No hay
No hay

Sólo hay 2 por puerta

No hay
Angular y hierro 1/4
No hay

RAP en nervaduras
Pintura de aceite en todas las paredes
No hay
Daños en unión láminas-estructuras
No hay

Hay cepos
Áreas dañadas, y no hay zocalos.
No hay
Goteras e intevenciones
Polines espaciales y vigas macomber sin pintar

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________



Hoja No: 6 Edificio: 4 Aulas

de __13__hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 4 aulas se encuentran en estado regular se observan los siguientes aspectos importantes: 1. En la cubierta de techo se observan manchas por gotera, astilladuras y roturas.   2. La estructura metálica de 
polines espaciales y vigas macomber se encuentran sin pintar. 3. Bastante desgaste en el piso, daños y grada final deteriorada. 4. las paredes transversales son pared de bloque (h=2.40 m)+ tapón de fibrolit, se debe 
considerar que las ventanas de malla ciclón son corridas en la longitud del edificio. 5. Falta resana de cuadrados. 6.  No hay cepos.   7. la estructura de defensa es continua en las aulas tanto en la fachada principal como 
posterior ( 1.50 m de pared y el resto hasta cubierta defensa metálica de malla ciclón). 8. No hay zocalo en las paredes transvarsales.

Faltan luminarias
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
Rota, abolladas y reparadas
No son fijas

No hay
Hay una muy dañada. Todas tienen mal acabado
No hay

Piso gastado y levantado
No hay
Dañado
Polines espaciales y viga macomber

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay



Hoja No: 7 Edificio: Bodega

de __13__hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro X
Instalacion AN Cemento PVC Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:
El edificio de bodega se encuentran en mal estado se observan los siguientes aspectos importantes: 1. Esta bodega es un espacion de los aniguos servisios sanitarios que han sido demolidos hasta dejar esta unica area.

No hay
No hay
No hay
Parcialemente demolido

Solo canalizaciones antiguas.
Solo para un lavabrazos
Solo para un lavabrazos
No hay
No hay

No hay
Barro de 1 x 1
No hay

En un lavabrazos
Tapón de lámina en enrejado
No hay

No hay

Polín espacial (sólo hay 2)

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:___X________ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________

No hay zócalo
No hay



Hoja No: 8
Edificio: Aula de 

apoyo 

de __13__hojas No.    8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio del Aula de apoyo se encuentran en buen estado, es una construccion reciente.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay
Lámina troquelada
Polín C y viga macomber

No hay

No hay

Hierro cuadrado 1/2"
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No: 9
Edificio: 

Biblioteca

de __13__hojas No.   9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de Biblioteca se encuentran en buen estado, es una construccion reciente.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

No hay

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay

Hierro cuadrado 1/2"
No hay

No hay
No hay

Hay un area que se ve desnivelada.
Lámina troquelada
Polín espacial



Hoja No: 10
Edificio: Servisios 

Sanitarios 1

de __13__hojas No.   10

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de servisios sanitarios se encuentra en mal estado.

No hay
No hay
No hay
Manchados sin tapa y sin asiento
No funciona, no hay accesorios
No hay
No funciona, no hay accesorios

No hay

No hay
De angular y tubo de 1x1
No hay
Solo hay canalizaciones.

Muy manchado, daño en grada final,  y no hay zocalo.
No hay
Quebrada
Polin C, falta de pintura.

Decoloracion, y manchas
En lavabrazos y urinario; manchado y astillado
Corroidas, no sirven

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No: 11
Edificio: Cancha 

Techada

de __13__hojas No.   11

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP Otro X X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

El edificio de la cancha techada se encuentra en buen estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. No hay iluminación. 2. Hay 2 torres con tablero para basquetbol, son 6 columnas por lado con pedestal.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay

No hay

Polin C y viga macomber
Solo pintura

No hay
No hay

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PEDRO PABLO CASTILLO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: 12

Edificio: Servicios 

Sanitarios de 

parvularia

de __13__hojas No.   12

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
Mal instalado, y manchado
No hay
Manchados
No hay
No hay
Hacen falta algunos grifos

El edificio de servisiosa sanitarios de parvularia se encuentran en regular estado, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. No hay iluminación. 2. No hay cepos.  3. Carecen de ventilacion. 4. Hay una salida de 
aguas lluvias que no da abasto y esrte dificio suele inundarse. 5. El acabdo de las paredes es irregular,  no hay repellos. 6.Piso de ladrillo de cemneto solo en el pasillo. 7. Se ven malas uniones en las paredes (Grieta en 
union).

No hay

No hay
No hay
No hay
Deficiente

Muy manchado, superficie muy rugosa.
No hay
Quebrada
Hierro de 3/4, y polin C sin pintar

Decoloracion, y manchas
Enchapado solo en la pared del lavabrazos.
Corroidas, no sirven
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Hoja No:13

Edificio: Servicio 

Sanitario y caseta 

de bombeo.

de __13__hojas No.   13

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
Manchado
No hay
No hay
No hay

El edificio de servisiosa sanitarios de parvularia se encuentran en regular estado, se observan los siguientes aspectos importantes:  1. No hay cepos. 2. Carecen de ventilacion.  3. El acabdo de las paredes es irregular,  no 
hay repellos. 4.Piso de ladrillo de cemneto solo en el pasillo. 5. Se ven malas uniones en las paredes (Grieta en union). 6. en esta edificio se ha instalado el equipo de bombeo y el chimbo. 7. Hay tuberia expuesta. 

No hay

No hay
No hay
Hay una pila
Hay un foco

Hay una fratura en union, no hay coronamiento.
Muy manchado, superficie muy rugosa.
No hay
Lamina galvanizada, mal instalada.

Acabado irregular.
Decoloracion, y manchas
No hay
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Hoja No:1

de _1___hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Estan dañados los cuadrados.
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X Tapiales de bloey lad. de barro

Aceras Concreto X Baldosas Otro X
Hay areas don de estan 
deterioradas.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Hay areas don de estan 
deterioradas, 

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro Sin pintar.

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro X
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X Hay sanitario y pila.
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X Sin limpieza
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto X Baldosas Otro X Techada.

Parqueo Concreto X Baldosas Otro X
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra Otro No hay

Observaciones Generales:
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal entre edificios.  2. Hay un tanque junto a los servicios sanitarios 1, sobre estructura metálica de 1.15 m de alto. 3. 
Entre las aceras perimetrales  de los edificios hay en buen estado y muy deterioradas.  4. Los tapiales son de bloque de concreto y de ladrillo de barro y hay malla ciclón en estado regular sobre ellos. 5.  Hay un área de juegos 
de concreto en estado regular. 6. Se observa una rampa con pasamanos en el cambio de nivel de las 2 terrazas . 7. Una de las salidas de aguas lluvias con altura de caída de 2. 05 m sobre la acera exterior perjudica el ingreso 
de la casa colindante. 8. Hay dos salidas de aguas lluvias que causan inundación; la ubicada en el área los servicios sanitarios de parvularia y la ubicada en el acceso peatonal. 9. Las jardineras esta en mal estado. 10. La 
jardinera ubicada frente al edificio 5 , es de ladrillo de barro y una de las paredes es de retención y ha colapsado. 11. La galera de estructura metálica de 8.30X3.60m esta en mal estado y ubicada en una zona de riesgo por  
deslizamiento. 12. Se observa falta de continuidad en el sistema de canaletas y se inunda el área en el punto ubicado frente a la caseta de bombeo. 13. el Terreno se ve erosionado y se observa la falta de muros de retención 
en la terraza posterior al modulo 5. 14. En el costado posterior del edificio 1 no hay canaleta ni aceras.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

4 2 2 2 Ventilador 2

23 12 8 3 2 Radiograbadora 2

2 1 1

77 40 27 10

72 35 35 2

191 88 102 1

142 75 66 1

70 35 35

187 115 68 4

14 14

1 1

15 5 3 7

3 3

17 5 8 4

4 1 3

4 4

43 43

40 40

Pupitre mediano

Pupitre grande

Mesa pequeña

Mesa mediana

Mesa grande

Silla pequeña

Silla plástica

Silla cátedra

Silla grandes

Silla mediana

Escritorio

Librera de metal

Pupitre pequeño

Mueble de madera

Librera de madera

Pizarra

Librera

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Estante



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C. E. PEDRO PABLO CASTILLO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica interior del centro escolar que muestra el área de juegos de parvularia, la cocina y el 

chalet y los pisos de concreto.

2.0 Vista panorámica del interior del centro escolar, se muestran los pisos de concreto y las obras exteriores 

entre los edificios 2 y 6

3.0 Vista panorámica interior del centro escolar en donde se muestra la cancha de basketbol techada 

(recientemente)

4.0 Vista panorámica del interior del centro escolar donde se muestra el area de parque vehicular y la fachad 

princcipal del edificio No 5.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C. E. PEDRO PABLO CASTILLO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

5.0 Imagen que muestra la ausencia de refuerzos en 
huecos de puertas y ventanas que se han generado en 
las paredes.

6.0 Vista que muestra el deterioro de las cubierta de 
asbesto cemento.

9.0 Vista interior de la cocina del centro escolar, la cual 
provoca manchas y hollín en las paredes

10.0 Imagen que muestra el tapial de bloque en la 
fachada principal.

7.0 En esta imagen se muestra el mal estado del piso 
en el módulo 1. El piso está muy deteriorado.

8.0 Vista de las ventanas del módulo  en mal estado. La 
malla ciclón está rota, oxidada y sin pintar, al igual que 
su estructura metálica.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Reparación del Centro Escolar Pedro 
Pablo Castillo, Nuevo Cuscatlan, La Libertad.

Tipo de Actividad: Reparación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas lluvias, 
que evite los estancamientos de agua.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

Cuidad Merliot, y Huizucar.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

1

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Reparación.
Reparación del Centro Escolar Pedro Pablo Castillo.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Nuevo Cuscatlán, La Libertad.
Área de construcción:  1,702.00 m2                     Área de terreno: 2,490.00 m2

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Gráfico
Incorporar en 
el diseño

Componente 3 - Funcionamiento

Mensual

Semanal

Semanal

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual 

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

Componente 2 - Construcción

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

Una vez



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE San Francisco de la Cruz



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       9,200.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      6,700.00  $       6,700.00
A.2 Estudio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 830.00$

B.2.1.2 Demolición  de Servicios Sanitarios de Foso 20.00 m2  $           20.00  $          400.00
B.2.1.4 Demolición de Pila-lavadero y techo. 1.00 u  $         150.00  $          150.00
B.2.1.5 Demolición de piso de concreto tipo acera. 60.00 m2  $             2.00  $          120.00
B.2.1.6 Demolición de gradas 10.00 ml  $             2.00  $            20.00
B.2.1.7 Demolición de canaletas. 70.00 ml  $             2.00  $          140.00

B.2.2 DESMONTAJES. 1,500.00$
B.2.2.1 Desmontaje de Cerca de Malla Ciclon y Postes de Concreto. 300.00 sg  $             5.00  $       1,500.00
B.2.2.2 Desmontaje de Porton de Acceso. 1.00 u  $           20.00
B.2.2.3 Remocion de Rocas del terreno sg sg  $         350.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 42,130.00$
Corte en terraza 60.00 m³  $             8.00 480.00$
Relleno  compactado 70.00 m³  $           20.00 1,400.00$
Sanear y relleno de fosa de servicios sanitarios de foso 40.00 m³  $           50.00 2,000.00$
Sobre Excavacion 30.00 m³  $             8.00 240.00$
Recompactacion 25.00 m³  $             9.00 225.00$
Suelo Cemento bajo Fundaciones 35.00 m³  $           32.00 1,120.00$
Suelo Cem. Bajo Piso 20.00 m³  $           32.00 640.00$
Suelo Cemento bajo Obras Exteriores ( pisos,
canaleta,emplant) 100.00 m³  $           32.00 3,200.00$

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 29,000.00$
C.1.2.1 Modulo de bodega cocina 1.0 S.G.  $    13,000.00  $     13,000.00
C.1.2.2 Modulo de Servicios Sanitarios 1.0 S.G.  $    14,000.00  $     14,000.00
C.1.2.3 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 11,825.00$
Muretes para evitar las escorrentias naturales 45.00 m3  $           85.00 3,825.00$

C.1.4.5 Canaleta para disipar escorrentias. 200.00 ml  $           30.00  $       6,000.00
Relleno  compactado en areas erocionadas 100.00 m³  $           20.00 2,000.00$

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 72,550.00$
C.1.4.1 Aceras 30.00 m2  $           30.00  $          900.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA
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C.1.4.2 Gradas 10.00 ml  $           15.00  $          150.00
C.1.4.3 Rampa de circulación 30.00 m2  $           30.00  $          900.00
C.1.4.4 Losa puente 25.00 m2  $           30.00  $          750.00
C.1.4.5 Canaleta 100.00 ml  $           30.00  $       3,000.00
C.1.4.6 Cabezal de descarga 4.00 c/u  $         400.00  $       1,600.00
C.1.4.13 Tapial de bloque de concreto. 300.00 ml  $         160.00  $     48,000.00
C.1.4.15 Mantenimiento de torre y cambio de tanque. 1.00 s.g.  $      1,500.00  $       1,500.00
C.1.4.16 Red hidráulica y Cisterna 1.00 s.g.  $      6,500.00  $       6,500.00
C.1.4.17 Instalación eléctrica (exteriores y derecho de conexión) 1.00 s.g.  $      8,500.00  $       8,500.00
C.1.4.18 Portón metálico de acceso 1.00 c/u  $         600.00  $          600.00
C.1.4.19 Portón de acceso peatonal 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 81,950.00$

C.2.1.1
C.2.1.2 Reparación del Modulo de 3 Aulas. 175.00 m2  $         146.00  $     25,550.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo de 3 Aulas(Kinder). 264.00 m2  $         146.00  $     38,544.00
C.2.1.4 Reparación del Modulo de Biblioteca. 72.00 m2  $         146.00  $     10,512.00

Reparación del Modulo de Comedor provisional. 48.00 m2  $           80.00  $       3,840.00
Reparación del Edificio sin terminar. 24.00 m2  $         146.00  $       3,504.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 350.00$
C.2.2.2 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 10,444.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 10 c/u  $           75.00  $          750.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 162 m2  $             7.00  $       1,134.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 22 ml  $           30.00  $          660.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para recolectar agua lluvia 1.00 c/u  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.7 TIEMPO PLENO

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00 5,738.45$
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       4,667.45 4,667.45$
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COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 272,884.90$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 76,407.77$
COSTO TOTAL 349,292.67$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC18  C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: 5,100 m2  
Terreno propiedad de EL ESTADO DE EL SALVADOR para servicios del 
MINED. 

 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: tiene una topografía ligeramente plana. 
 Arborización: El terreno tiene poca vegetación en las áreas 

perimetrales. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas alrededor con el resto del 

cantón,  con calle de por medio en la colindancia Sur. 
 Estado del terreno: Presenta signos de erosión por el mal manejo de 

las escorrentías naturales y de las aguas que se precipitan a través de la 
calle que bordea el terreno en el sector Sur. 

 Obras exteriores y de protección: Restauración del sistema hidráulico 
(canaletas y salidas de aguas lluvias, cabezales de descarga e 
implementar un sistema de aguas negras y servidas), restauración de 
gradas, aceras, Mantenimiento del tanque elevado y construcción de 
Cisterna con su correspondiente equipo de bombeo, rehabilitación del 
portón de acceso, generación de rampas de circulación,  Construcción 
de cercas con murete de piedra para evitar la precipitación de A. LL. al 
terreno en la colindancia Sur, Iluminación exterior. 

 Accesibilidad: Al terreno se accede (acceso principal vehicular) por el 
acceso Sur, 200 Mts. Desde la calle principal del cantón. 

 
 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no esta inscrito. 

 El Terreno tiene el área suficientemente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Se puede Implementar la cancha de BKB techada, en el área 
central del terreno 

 Demoler Servicios Sanitarios existentes y rellenar foso bajo de 
él y sustituirlo por un Servicio Sanitario de 7 unidades con 
servicio para minusválidos. 

 Quitar La bodega Cocina en el Edificio No1 y dejarlo para 
Dirección y Bodega. 

 Construir Cocina para tiempo Pleno. 
 Construir Comedor para tiempo Pleno. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. de edificios actuales:  7                    año 
EDIFICIO 1: Dirección y Bodega Cocina.  1996 
EDIFICIO 2: 3 Aulas                   1996 
EDIFICIO 3: Servicios sanitarios: 7 unidades,                         1996 
                     
EDIFICIO 4: 3 Aulas para Kínder.   2001 
EDIFICIO 5: Biblioteca.                                                 2002 
EDIFICIO 6: Comedor provisional                   2006 
EDIFICIO 7: Edificio Inconcluso                                              2006 
                      
 

 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general los pisos de aulas están en buen estado, salvo en el edificio 
No 2 que hay deterioros menores y puntuales. EDIFICIO 1: Existe 
filtración de agua lluvias en techo, puerta metálica presenta marcas de 
óxido, las ventanas necesitan mantenimiento y limpieza y las defensas 
están despintadas, estructura de techos sin mantenimiento y el cielo 
falso esta manchado. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua lluvias en 
techo, puertas metálica presenta marcas de óxido, pasadores de puertas 
en mal estado, las ventanas necesitan mantenimiento y limpieza y las 
defensas están despintadas y con marcas de óxido, estructura de techos 
sin mantenimiento y el cielo falso esta manchado. EDIFICIO 3: Servicios 
Sanitarios: El sistema utilizado es de foso bajo el edificio sin pozo 
sumidero y esta por colapsar. EDIFICIO 4: Existe filtración de agua 
lluvias en techo, puertas metálica presenta marcas de óxido, pasadores 
de puertas en mal estado, las ventanas Hay de dos tipos: De aluminio y 
vidrio que necesitan mantenimiento y limpieza y las defensas están 
despintadas y con marcas de óxido, estructura de techos sin 
mantenimiento y el cielo falso esta manchado. EDIFICIO 5: Existe 
filtración de agua lluvias en techo, puertas metálica presenta marcas de 
óxido, pasadores de puertas en mal estado, las ventanas necesitan 
mantenimiento y limpieza y las defensas están despintadas y con marcas 
de óxido, estructura de techos sin mantenimiento y el cielo falso esta 
manchado EDIFICIO 6: Estructura de columnas y vigas metálicas de 
construcción reciente sin mantenimiento, Techo de lamina galvanizada 
de dos aguas en regular  estado, pretil de bloques de concreto vistos y 
piso de tierra que no responde a las necesidades actuales.  EDIFICIO 7: 

 Las edificaciones hechas en 1996 no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 Las construcciones hechas por la comunidad en este centro 
escolar no han sido aprobadas ni han tenido el seguimiento 
técnico por parte del MINED. 
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Edificio inconcluso de paredes de bloque de concreto sin techo, Pisos 
puertas ventanas Etc. Hecho con esfuerzos de la comunidad se 
desconoce su proceso y calidad constructiva. Según la comunidad esta 
destinado para alojar la cocina inmediata al comedor que ellos llaman 
provisional  y no responde por su tamaño a las necesidades actuales. 
 

 Componentes estructurales: La torre metálica y el Tanque de agua 
potable necesita mantenimiento general. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las 
edificaciones, las mas antiguas fueron construidas en 1996 y aunque no 
cumplen el reglamento de construcción no presentan mayores danos 
visibles y han respondido a los eventos posteriores a su construcción. De 
las intervenciones recientes hechas por la comunidad no hay planos ni 
datos que respalden la calidad de sus procesos. 
 

 Electricidad: Solo tiene acometida secundaria  120/240V, en un poste 
de 4" Galv., EL TG esta en la Bodega cocina y no tiene CRA, ni internet 
y teléfono, Todas las aulas tienen cuatro luces adosadas al cielo falso, 
DE 4x40W Ó 2x40W, y la mayoría en malas condiciones, hay 
alimentaciones áreas entre módulos,  sin luces de emergencia,  ni 
exteriores ni en pasillos, los tomas son pocos y sin polarización,  deben 
de actualizarse todas las instalaciones a las normas, a los estándares 
del MINED y a los avances tecnológicos.   

 
 Sistema hidráulico sanitario: 

Totalmente deficiente ya que el agua no llega ni al Kínder, ni a la 
Bodega-Cocina y las aguas servidas se depositan y se acumulan dentro 
del terreno del Centro Escolar. 

 Las aguas servidas de los lavaderos existentes serán 
drenadas a pozos de absorción. 

 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias que están 
azolvadas y rellenar las áreas de terreno en donde las 
canaletas han perdido su sustrato de apoyo y por esa razón 
ya no sirven para drenar el agua de su entorno.  
 

 Hacer las obras hidráulicas para la recolección de las aguas 
lluvias que se precipitan al centro escolar a través de la calle 
de acceso y la calle paralela a la colindancia Sur. 

 
 Construir cabezales de descarga de las aguas lluvias y 

gradas aliviadoras de velocidad para evitar danos a los 
terrenos colindantes de las escorrentías naturales.   

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

                   
 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de Cocina para tiempo Pleno 
 

 Modulo de  Cocina para tiempo Pleno. 
 

 Modulo de Servicios Sanitarios de 7 Unidades, con servicios para 
minusválidos. 

 
 Cancha de Básquet techada. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Vicente. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por la Pila y lavadero del C.E. se evacuan 

al mismo terreno, generando charcos y por el deterioro de las cercas 
acceden cerdos a permanecer en las charcas. 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E.  Cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
de las aguas servidas producidas por ls 
lavaderos del  C.E. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Proponer la construcción de Cocina y Comedor 
de tiempo Pleno y eliminar la cocina y Comedor 
existes. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía 
publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, 
control de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la 
construcción.Evacuación constante y 
sistemática de los desechos producidos. 

 Ubicación de la comunidad estudiantil, dentro  
de las instalaciones actuales en edificaciones 
provisionales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad.  
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (ACE, CDE y 
ADESCO) 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ACE, CDE o  ADESCO y por 
notas por escrito. 
 

 Seguridad  
Hechos de violencia han ocurrido recientemente 
 

 Otros. no 

 
El cantón por comentarios de la directora ha sido seguro;  
pero últimamente se han reporta algunos signos de 
violencia. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 5: 
EDIFICIO 5:  Paredes de Block de concreto visto pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento .  
Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

Año de Construcción 1996

Descripcion Edificios No 6 
y No 7

EDIFICIO 6:   Columnas y estructura de techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina metalica . EDIFICIO 6:  Paredes de block de concreto 
vistas (El edificio no se termino de construir, le falta techo ventanas,  puertas 
y Ventanas).

Año de Construcción 2006

2002

Obras exteriores 
existentes:

Cerca de malla ciclon y postes de concreto, porton metalico de acceso, 
Aceras, canaletas de concreto, Torre metalica  y tanque plastico, Pila 
techada.

Año de Construcción

Telefono para contacto: 

EDIFICIO 1:  Paredes de Block de concreto visto pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento y 
canales de pvc.  Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. 
Puertas metálicas.  

Descripcion Edificio No 4: 

Año de Construcción

EDIFICIO 3:  Paredes de Block de concreto visto pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento, 
bajadas y canales de pvc.  Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio 
y vidrio. Puertas metálicas.  

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ
Codigo: 78038

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Xenia Esperanza Mejía Carrillo
7883 7566

EDIFICIO 1:  Direccion y Bodega Cocina;  EDIFICIO 2: Tres  Aulas;   EDIFICIO 
3:  Servicios Sanitarios;   EDIFICIO 4: Edificio de Parvularia con tres aulas;  
EDIFICIO 5:  Biblioteca;  EDIFICIO 6:  Comedor Provisional y  EDIFICIO 7: 
Edifico Inconcluso Hecho por la comunidad.

EDIFICIO 2:  Paredes de Block de concreto visto pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento .  
Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

1996Año de Construcción

Localizacion: San Ildenfonso, San Vicente
Esquema de Ubicación:

2001

Año de Construcción 1996

EDIFICIO 4:  Paredes de Block de concreto visto pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento .  
Cielo Falso de Fibrocemento. Ventanas: Dos aulas con marco metalico y 
celosia de varilla de 1/4" y la tercera aula de Aluminio y vidrio. Puertas 
metálicas.  



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI     X      NO     SI      X       NO       

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Limo-arcilloso

Buena

No hay

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y poca vegetación

Servicio Telefonico: SI          NO   X    Observaciones:

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Servicio Agua Potable: SI     X     NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI      X     NO    Observaciones: Existe fosa septica y pozo Sumidero

2. SERVICIOS 

El tereno es de forma rectangular

El terreno tiene un area de aproximadamente  5000 m2

Servicio Aguas Lluvias: SI    X       NO       Observaciones:

Servicio de Internet: SI       NO  X     Observaciones:

Servicio de Electricidad: SI    X      NO      Observaciones:

SI         NO     SI            NO        

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

El terreno es ligeramente plano con una leve pendiente al Nor-Poniente de aproximadamente un 3-5%. Lo cual genera un flujo de aguas lluvias desde la 
parte alta de la calle de acceso, atravezando y erocionando el area de recreacion y parte de las canaletas ubicadas frente a la direccion del centro 

Cercas existentes: Postes de concreto y  malla ciclón.



Grados por turno:

OBRAS EXTERIORES: Las cercas de Poste de concreto y malla ciclon estan deterioradas en un 60 % y en el  sector Oriente necesitan muretes bajo la cerca para eliminar el flujo de 
agua que se acumula en la calle paralela a la cerca, la calle de acceso tiene pendiente hacia el porton de acceso, lo cual genera un flujo de agua hacia el Centro escolar que hay que 
eliminar para evitar la erosion del terreno y deterioro de las aceras y canaletas frente a la direccion.  En la parte posterior del edificio del Kinder, en la colindancia Norte se genera una 
concentracion de aguas servidas que vienen de la pila y que genera la presencia molesta de cerdos y aves de corral por el deterioro tambien de las cercas perimetrales.

Grados que funcionan actualmente y 
numero de alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Totalmente deficiente ya que el agua no llega ni al Kinder, ni a la Bodega-Cocina y las aguas servidas se depositan y se acumulan dentro del 
terreno del Centro Escolar.

Matutino:     6 secciones                                                                               Vespertino:   6 secciones

Nocturno:                                                                           A distancia:   

8  profesores

Tiempo Pleno:

6 aulas,  Dirección, Servicios Sanitarios, Comedor provisional, Biblioteca.

 ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  Solo tiene acometida secundaria  120/240V, Een un poste de 4" Galv., EL TG eta en la Bodega cocina y no tiene CRA, ni internet y telefono,Todas 
las aulas tienen cuatro luces adosadas al cielo falso, DE 4x40W Ó 2x40W, y la mayoria en malas condiciones, hay alimentaciones aereas entre modulos,  sin luces de emergencia,  ni 
exteriores ni en pasillos, los tomas son pocos y sin polarizacion,  deben de actualizarse todas las instalaciones a las normas, a los estandares del MINED y a los avances 
tecnologicos.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general los pisos de la direccion estan en estado regular, los cielos falsos se encuentran 
muy manchados y dañados por las goteras en los techos, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes y 
en la Bodega-Cocina las paredes estan totalmente manchadas, las ventanas necesitan limpieza y reposicion de algunos vidrios, deficiente sistema eléctrico, La Pila de la Bodega-
Cocina no tiene abastecimiento de agua etc. Edificio 2: En general los pisos de las tres Aulas estan en estado regular con algunos danos reparables, los cielos falsos se encuentran 
muy manchados y dañados por las goteras en los techos, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, las 
ventanas necesitan limpieza y reposicion de algunos vidrios, deficiente sistema eléctrico, etc. Edificio 3: Servicios sanitarios con foso bajo el edificio,daños  en los  techos,  las 
puertas y ventanas metalicas necesitan mantenimiento,  la estructura metálica se encuentran sin pintura, deficiente sistema electrico,hay un canal de lamina que capta las aguas 
lluvias hacia una pila enchapada de azulejo, etc. Edificio 4: En general los pisos de las 3 Aulas del Kinder estan en buen estado, los cielos falsos se encuentran muy manchados y 
dañados por las goteras en los techos, las cubiertas de techo muy deterioradas generan goteras, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, las ventanas 
necesitan limpieza y reposicion de algunos vidrios en una de las aulas:  las otras dos solo tienen defensa metalica sin ventanas, que necesitan mantenimiento, deficiente sistema 
eléctrico,  Los servicios sanitarios no han funcionado desde un principio porque no les llega agua etc. Edificio 5: En general los pisos de la Biblioteca  estan en buen estado, los cielos 
falsos se encuentran ligeramene manchados y sucios con animales viviendo internamente , las cubiertas son de asbesto-cemento, hay descascaramientos y decoloración de pintura 
en paredes, las ventanas necesitan limpieza y reposicion de algunos vidrios en una de las aulas:  las  defensas metalicas, necesitan mantenimiento, deficiente sistema eléctrico.

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Kinder (61 alumnos); 1° grado(32 alumnos);  2° grado(21 alumnos);  3° grado(29 alumnos);   4° grado( 32 alumnos);  5° grado(37 
alumnos);  6° grado(28 alumnos);  7° grado(33 alumnos);  8° grado(23 alumnos);  9° grado(24 alumnos); Bachillerato 1o Ano (44 
alumnos). 

6 aulas.



ESTADO DIMENSIONES AREA

B     6.00 x 7.50 45.00 m2

B     Forma de Cruz 175.00 m2

B     2.50 x4.00 10.00 m2

B     2.50 x4.00 10.00 m2

B     12.00 x 22.00 264.00 m2

B     10.00 x 7.20 72.00 m2

B     6.00 x 8.00 48.00 m2

B     6.00 x 4.00 24.00 m2

R

 $                        -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Mantenimiento  de estructura y cubierta de techo, Piso nuevo y 
acabados en pretil de ladrillo. 

Terminacion del edificio y adaptacion para cocina bodega

Cambio de Techos, cielos, acabados y reparaciones  y 
mantenimiento en general
Cambio de Techos, cielos, acabados, Reparacion de Servicios 
Sanitarios anexos al Kinder y reparaciones  y mantenimiento en 
general
Cambio de Techos, cielos, acabados y reparaciones  y 
mantenimiento en general

Edificio sin terminar

Obras Exteriores

Comedor provisional

Cambio de Techos, cielos, acabados y reparaciones  y 
mantenimiento en general
Cambio de Techos,  acabados, reparaciones  y mantenimiento en 
general

 Modulo de Tres(3)Aulas

 Modulo de Sanitarios Niñas (2)Lavabrazo exterior

 Modulo de Sanitarios Niños (2)Lavabrazo exterior

Modulo de tres aulas para Kinder  (3) 

Tapiales, rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, muros de 
retención, Cisterna, reparacion de tanque elevado existente, Fosa 
septica y Pozo sumidero nuevo para servicios Sanitarios.

Biblioteca

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES
Cambio de Techos, cielos, acabados y reparaciones y 
mantenimiento

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo de Direccion y Bodega-Cocina
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Hoja No: 1 Edificio: 

de 7 hojas Direcion y Bodega-Cocina.

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Necesitan darle mantenimiento.

Las ventanas necesitan limpieza y completar los vidrios faltantes.
Necesitan darle mantenimiento.

Hay deterioros puntuales que reparar
Manchado por goteras
Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.
Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para
fijacion de pernos de lamina de techo.

El zocalo color azul es pintura de aceite y el resto color blanco es
pintura de a base de agua. 
La Pila en bodega cocina tiene enchape de azulejo; pero no tiene
alimentacion de agua potable.
Necesitan darle mantenimiento.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ

Rubro Estado FisicoÁrea

No es compatible la mezcla de direccion con bodega-cocina y la escuela a construido un comedor provisional que se puede mejorar en conjunto con el edificio dejado inconcluso por la comunidad 
para tener comedor y bodega-cocina integrados.



Hoja No: 2 Edificio: 

de 7 hojas Tres Aulas.

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro ` X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro

Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Las ventanas necesitan limpieza y completar los vidrios faltantes.

Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para
fijacion de pernos de lamina de techo.

El zocalo color azul es pintura de aceite y el resto color blanco es
pintura de a base de agua. 

Necesitan darle mantenimiento.

Hay deterioros puntuales que reparar
Manchado por goteras
Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.

Necesitan darle mantenimiento.

Necesitan darle mantenimiento.

Necesitan darle mantenimiento.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR
USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No: 3 Edificio: 

de 7 hojas
Servicios sanitarios 

individuales.

1. Informacion 
C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Observaciones
Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X

Enchape Azulejo X Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro x
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro ` X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro X

Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC X Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

El zocalo color azul es pintura de aceite y el resto color blanco es 
pintura de a base de agua. 
Hay una Pila tiene enchape de azulejo;  y tiene alimentacion de ALL 
para uso de limpieza.

Hay deterioros puntuales que reparar

Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.
Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para 
fijacion de pernos de lamina de techo.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

El sistema tiene la fosa septica por debajo del edificio , no tiene pozo Sumidero y no existe SS para discapacitados, se propone demoler el existente y construir un nuevo.

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Estado Fisico



Hoja No: 4 Edificio: 

de 7 hojas Tres(3) Aulas para Kinder.

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X

Instalacion AP Galvanizado PVC Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Sustituir los existentes

Completar los faltantes

Reparar y unificar el sistema electrico.
Hay que reparar el sistema de abastecimiento de AP ya que por
referencia de la directora desde nuevo nunca funciono.

Necesitan darle mantenimiento.
Necesitan darle mantenimiento.
Necesitan darle mantenimiento.
Las ventanas necesitan limpieza y completar los vidrios faltantes.
Necesitan darle mantenimiento.

Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para
fijacion de pernos de lamina de techo.

El zocalo color azul es pintura de aceite y el resto color blanco es
pintura de a base de agua. 

Necesitan darle mantenimiento.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

Hay deterioros puntuales que reparar
Manchado por goteras
Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No: 5 Edificio: 

de 7 hojas Biblioteca

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X

Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro ` X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Necesitan darle mantenimiento.
Necesitan darle mantenimiento.
Las ventanas necesitan limpieza y completar los vidrios faltantes.
Necesitan darle mantenimiento.

El zocalo color azul es pintura de aceite y el resto color blanco es
pintura de a base de agua. 

Necesitan darle mantenimiento.

Manchado por goteras
Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.
Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para
fijacion de pernos de lamina de techo.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 6 Edificio:

de 7 hojas Comedor Provisional

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro `
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Pretil de block visto de 0.40 mts de altura sin pintar.
Piso de tierra

Cambiar a Lamina metalica con aislamiento termico.
Al cambiar lamina de techo dar mantenimiento y colocar pletina para
fijacion de pernos de lamina de techo.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Construida por la comunidad



Hoja No: 7 Edificio:

de 7 hojas Edificio sin terminar

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto Otro X X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica Otro
Estructura de Techos Metálica Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro `
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Paredes de block visto de 2.40 Mts. De altura
Piso de tierra

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Número de Edif.:  De un Nivel: 7 ;  De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Construida por la comunidad y sin terminar por falta de recurso.



Hoja No: 1

de 1 hoja

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone x Metalico Otro x Darle mantenimiento

Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone x Bloque de cemento Otro x

60 % deteriorada y necesita 
murete de piedra ode bloque 
debajo de ella para evitar 
infiltracion del ALL.

Aceras Concreto x Baldosas Otro x Existen partes a calzar por la 
erosion.

Canaletas Concreto x Laja de piedra Otro x
Hacer cabezales de descarga

Tanque elevado Torre metalica y tanque 
pvc x Torre metalica y tanque asbesto Otro x

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro A construir
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro A construir
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro A construir
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo x Manposteria de bloque Otro x A construir
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo x Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro x
Cancha Concreto Baldosas Otro x x De tierra
Parqueo Concreto Baldosas Otro x x De tierra
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro
Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra x Otro

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

6 1 5 2 Fotocopiadora 1 1

3 2 1 2 Computadora 2

12 3 6 3 1 Laptop

6 6 2 Impresora 2

2 1 1 1 Radio grabadora 1

1 1 1 Amplificador 1

1 1 2 Televisor 2

29 20 9 1 Equipo de sonido 1

30 30 1 Horno microonda 1

60 60 1 Cocina 1

60 2 Turbococina 2

4 2 2 1 Refrigerador 1

2 2 1 Licuadora 1

10 10

30 30

50 50

4 4

1 1

35 20 15

24 15 9

Silla unipersonal pequeña

Silla plastica con brazo

Mesa plastica

Mueble para fotocopiadora

Pupitre unipersonal pequeño

Pupitre unipersonal grande

Mesa unipersonal mediana

Mesa unipersonal pequeña

Silla unipersonal pequeña

Pizarra Acrilica

Pizarra

Mesa trapezoidal

Estante de metal

Silla catedra

Mueble computadora

Archivero

Silla Secretarial

Silla unipersonal mediana

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Escritorio

Librera



Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Vista del Edificio  de Direccion y Bodega-Cocina Pila y galera provisional para uso del centro escolar que 
genera humedad y es desalojada superficialmente.

Vista tomada del sector SUR-ORIENTE, en donde se observa de izquierda a derecha: el edificio sin terminar, el 
comedor provisional, LaBiblioteca y al fondo el edificio de Kinder.

Por la falta de una cerca en buen estado,  el terreno es 
invadido por cerdos y aves de corral.

Posterior al corredor del Edificio de Kinder se 
acumulada agua servida y es un atractivo para la 
precencia de cerdos y un vector para zancudos.



Proyecto USAID de Reconstrucción 
Por la Tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. SAN FRANCISCO DE LA CRUZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

Problemas de erosion bajo cerca perimetral en el sector 
Oriente,  producto de las escorrentias que bajan por la 

calle.

Problemas de erosion bajo cerca perimetral en el sector 
Oriente,  producto de las escorrentias que bajan por la 

calle.

Canaletas en buen estado que drenan a colindancia sin 
cabezales de descarga.

Canaletas en buen estado;  pero con perdida del 
sustrato de suelo por erosion,  lo cual le hace perder su 

funcion.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. San Francisco de 
la Cruz, San Ildefonso, San Vicente.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Se evacuan y se acumulan las aguas 
servidas superficialmente

Peligro para las personas, porque esta situacion 
es un vector generador de Zancudos y de mal olor 
por el lodo acumulado y la precencia de cerdos 
que vienen del vecindario por mal estado de las 
cercas.

Se colocara el sistema de evacuacion de las aguas servidas, con 
su trampa de grasa y se repararan las cercas perimetrales.

El Piso en el pasillo de algunas aulas 
se encuentra levantado y agrietado

Peligro para las personas que acceden a las 
aulas ya que pueden provocar una caida

Los pisos deberan de ser demolidos y corregir el problema que ha 
provocado el agrietamiento en la base.

En el sector norte del terreno de la 
escuela se encuentra el acceso 
principal con pendiente hacia el 
interior del centro escolar y  existe en 
el mismo sector una calle que bordea 
la escuela con una diferencia de nivel 
variable con un maximo de 0.40 mts.

Provoca innecesariamente que las escorrentías 
de aguas lluvias se precipiten interiormente a la 
escuela, erosionando las áreas de recreación y 
las aceras y canaletas pierden el estrato que las 
soporta.

Incluir en el diseno las medidas para captar las aguas lluvias que 
se precipitan en el acceso asi como muretes de piedra bajo la 
cercas para evitar que las aguas se desplacen interiormente al 
terreno ,   

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Se colocara el sistema de evacuacion 
de las aguas servidas, con su trampa 
de grasa y se repararan las cercas 
perimetrales.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión futura 
del diseño Gráfico

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:

Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores de 
velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM Verificaión por 
parte de CDM Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión por 
parte de la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. San Francisco de la Cruz.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Caserio San Francisco de la Cruz, 15.3 Kms a partir del Km. 68.5 desvio a San Felipe de la Carretera 
Panamericana, San ldefonso, San Vicente.
Area de construccion:  580.00 m2                     Area de terreno: Area aproximada 2890 m2
San Ildefonso , Apastepeque
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

3

Incluir en el diseno las medidas para 
captar las aguas lluvias que se 
precipitan en el acceso asi como 
muretes de piedra bajo la cercas para 
evitar que las aguas se desplacen 
interiormente al terreno ,   

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión por 
parte de CDE y 
CDM (hasta la 
finalización del 
contrato)

Visual Mensual

Una vez2

Los pisos deberan de ser demolidos y 
corregir el problema que ha 

provocado el agrietamiento en la 
base.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión futura 
del diseño Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Dr. Francisco Antonio Lima



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       9,282.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      6,782.00  $       6,782.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 S.G.  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 c/u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,839.00$
B.2.1.1 Demolición de canaletas de concreto. 133.00 ml  $             2.00  $          266.00
B.2.1.2 Demolición de aceras y plazas. 212.00 m²  $             2.00  $          424.00
B.2.1.3 Demolición de gradas para conexión de Edificios. 27.00 ml  $             2.00  $            54.00
B.2.1.4 Demolición de galera para Cocina 21.00 m²  $           15.00  $          315.00
B.2.1.5 Demolición de Aulas Provisionales. 72.00 m²  $           15.00  $       1,080.00
B.2.1.6 Demolición de Caseta de Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00
B.2.1.7 Demolición de pila construida en sitio. 2.00 c/u  $         100.00  $          200.00

B.2.1.8 Demolición de jardinera/banca circular. Diametro 1.50mts.
Incluye tala y desenrraizado de troncos. 2.00 c/u  $         150.00  $          300.00

B.2.2 DESMONTAJES. 1,090.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerca de malla ciclón y tubo galvanizado h=2.00
mts. 68.00 ml  $             5.00  $          340.00

B.2.2.2 Desmontaje de cerca de malla ciclón y tubo galvanizado h=4.00
mts. 46.00 ml  $           15.00  $          690.00

B.2.2.3 Desmontaje de Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $           60.00  $            60.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 1,041.00$
B.3.1 Limpieza de terreno. 52.00 m2  $             6.00  $          312.00
B.3.2 Descapote. 73.00 m3  $             3.00  $          219.00
B.3.3 Desalojo de ripio y tierra. 102.00 m3  $             5.00  $          510.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 24,000.00$
C.1.1 Cocina-Bodega (3.60 x 7.20 mts) 1.00 S.G.  $    13,000.00  $     13,000.00
C.1.2 Módulo de Servicio Sanitarios para Discapacitados. 1.00 S.G.  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,000.00$
C.1.2.1 Caseta para equipo de bombeo de pozo de agua potable. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$
C.1.3.1  $                 -

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 50,337.00$

C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto h=2.60 mts. (Incluye
fundaciones). 103.00 ml  $         160.00  $     16,480.00

C.1.4.2 Hechura e instalación de cerca de malla ciclón y tubo
galvanizado de 1 1/2" h=2.00 mts. 68.00 ml  $           50.00  $       3,400.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR Dr. FRANCISCO ANTONIO LIMA

11078
MARZO DE 2012

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

2a. AVENIDA SUR, FRENTE A OFICINAS DE TELECOM, MUNICIPIO DE JAYAQUE, DEPTO. LA LIBERTAD.

PÁGINA  1/3



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA
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C.1.4.3 Hechura e instalación de cerca de malla ciclón y tubo
galvanizado de 1 1/2"  h=4.00mts 46.00 ml  $         120.00  $       5,520.00

C.1.4.4 Canaletas de concreto. 133.00 ml  $           30.00  $       3,990.00
C.1.4.5 Aceras y plazas de concreto. 212.00 m²  $           30.00  $       6,360.00
C.1.4.6 Gradas para conexión de Edificios. 27.00 ml  $           15.00  $          405.00
C.1.4.7 Losa puente para canaleta. 10.00 m2  $           30.00  $          300.00
C.1.4.8 Rampa de concreto para acceso de Edificio 2. 76.00 m²  $           40.00  $       3,040.00
C.1.4.9 Muro para conformación de rampa a Edificio 2. 63.20 ml  $           60.00  $       3,792.00
C.1.4.10 Rampa de concreto para acceso de Cocina Bodega y Bodega. 15.00 m²  $           40.00  $          600.00
C.1.4.11 Muro para conformación de rampa para acceso a Cocina. 25.00 ml  $           60.00  $       1,500.00
C.1.4.12 Equipo de bombeo para cisterna existente. 1.00 c/u  $      1,000.00  $       1,000.00
C.1.4.13 Tanque elevado con estructura metálica. 1.00 S.G.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.14 Caja Trampa de Grasa. 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.4.15 Cajas de Aguas Lluvias bajo losa puente. 5.00 c/u  $           60.00  $          300.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 128,744.78$

C.2.1.1 Edificio 1. Dirección. 48.99 m²  $         146.00  $       7,152.54
C.2.1.2 Edificio 2. Módulo de 8 Aulas, Biblioteca y Centro de

Computo.
437.43 m²  $         146.00  $     63,864.78

C.2.1.3 Edificio 3. Modulo de 1 Aula y Cafetín. 61.64 m²  $         146.00  $       8,999.44
C.2.1.4 Edificio 4. Centro de Cómputo. 46.64 m²  $         146.00  $       6,809.44
C.2.1.5 Edificio 5: Un Aula. 46.62 m²  $         146.00  $       6,806.52
C.2.1.6 Edificio 6. Servicios Sanitarios para alumnos y profesores. 50.02 m²  $         200.00  $     10,004.00
C.2.1.9 Edificio 9. Bodega. 35.11 m²  $         146.00  $       5,126.06
C.2.1.10 Edificio 10. Salon de Usos Multiples (Auditorium). 132.22 m²  $         100.00  $     13,222.00
C.2.1.11 Edificio 11. Servicios Sanitarios de cancha de BKB. 33.80 m²  $         200.00  $       6,760.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 27,356.00$

C.2.2.1 Reparación de portón metálico de acceso principal y de
emergencia. 3.00 c/u  $         400.00  $       1,200.00

C.2.2.2 Resane de piso de cancha BKB. 327.00 m²  $           15.00  $       4,905.00
C.2.2.3 Reparación y pintura de tableros en cancha de BKB. 2.00 c/u  $         400.00  $          800.00
C.2.2.4 Resane y pintura de jardineras existentes. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00
C.2.2.5 Resane de aceras. 212.00 m²  $           15.00  $       3,180.00
C.2.2.6 Resane de estacionamiento exterior. 56.00 m²  $           15.00  $          840.00
C.2.2.7 Resane de bordillo de aceras perimetral a Edificio. 434.00 ml  $           10.00  $       4,340.00
C.2.2.8 Resane de canaletas existentes. 133.00 ml  $           15.00  $       1,995.00

C.2.2.9 Reparación de sistema y estructura metalica de tanque elevado
existente. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.10 Limpieza de cisterna de agua potable existente. 1.00 S.G.  $         400.00  $          400.00
C.2.2.11 Instalaciones hidráulicas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.2.2.12 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      5,000.00  $       5,000.00
C.2.2.13 Engramado y jardinización. 291.00 m²  $             6.00  $       1,746.00
C.2.2.14 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.2.2.14
C.3.0 OBRAS ESPECIALES. -$
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$
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 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,305.00$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas). 36.00 c/u  $           75.00  $       2,700.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio. 965.00 m²  $             7.00  $       6,755.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Canales para recolectar agua lluvias. 65.00 ml  $           30.00  $       1,950.00
C.3.6.6 Bajada de agua lluvia. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.7 Filtro de grava. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. -$
 $                 -

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 1,933.44$

 $       1,933.44

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 271,699.22$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 76,075.78$

347,775.00$COSTO TOTAL
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área:  
Área del terreno: 2,383.27 m2                 Área construida: 1,002.14 m2 

 Terreno es propiedad del MINED a través de escritura de donación no 
inscrita. 

 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: tiene una topografía plana, aunque existen 3 niveles (del 

0+0.00 al 0+2.50, 0+2.50 al 0+5.00, 0+5.00 al 0+7.50) que generan gradas 
dentro del C.E. 

 Arborización: Pocas jardineras, la mayoría del C.E. esta pavimentado. 
 Entorno inmediato construido: Vivienda, quebrada y oficina Telecom. 
 Estado del terreno: Completamente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección: Restauración del sistema hidráulico 

(canaletas y salidas de aguas lluvias, conexiones de aguas servidas), 
restauración de gradas, aceras, tanque elevado, portón, cancha de BKB, 
generación de rampas de circulación,  pocetas de aseo sin conexión para 
desagüe, Tapiales en mal estado, Jardineras en mal estado. Piso de 
cancha con grietas. 

 Accesibilidad: Al terreno se accede (acceso principal vehicular y 
peatonal) por la 2ª. Ave. Sur, frente a oficinas Telecom. 

 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no está inscrito. 

 El Terreno no tiene el área suficiente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Construcción de tapial de bloque de concreto, en colindancia a 
quebrada.  

 Se construirán canaletas de concreto para mejorar el drenaje de 
aguas lluvias. 

 Construcción de losa puente para canaletas 

 Rehabilitar jardineras y engramados. 

 Rehabilitación de estructura y tanque elevado. 

 Demoler tanque de concreto y sustituirlo por uno metálico.  
 
 Limpieza de cisterna, rehabilitación de caseta de bombeo y 

suministro de equipo de bombeo. 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 Edad de las edificaciones:  

No. de edificios actuales:  11                                                    Año 
EDIFICIO 1:   Dirección.                                                                           1960 
EDIFICIO 2:   8 Aulas, 1 Biblioteca y 1 Centro de Computo.                   1960 
EDIFICIO 3:   1 Aula y 1 Cafetín                                                               1960 
EDIFICIO 4:   1 Aula                                                                                 1960 
EDIFICIO 5:   1 Aula                                                                                 1960 
EDIFICIO 6:   Servicios Sanitarios (4 Baterías para Niños,  
                       2 para profesores y un área de bebederos,  
                       esta última sin uso.                                                            1960 
EDIFICIO 7:   1 Aula Provisional                                                               1960 
EDIFICIO 8:   1 Aula Provisional                                                               1960 
EDIFICIO 9:   1 Bodega                                                                            1960 
EDIFICIO 10: 1 Auditorio (SUM)                                                               1960 
EDIFICIO 11: 1 Cancha de BKB y 1 Módulo de Servicio Sanitario          1960 
                       Con 5 baterías. 

 
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general el sistema eléctrico está deteriorado. Así mismo, todos los 
canales y bajadas para drenar Aguas Lluvias están deteriorados y con 
óxido. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, los servicios sanitarios no 
funcionan adecuadamente, no hay abastecimiento de agua potable. 
EDIFICIO 2: Paredes con grietas y se mueven al contacto con movimientos 
fuertes, existe filtración de agua, puertas metálica presenta marcas de 
óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado, ventanas 
marco de aluminio y vidrio con vidrios quebrados y operadores dañados, 
estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 3: Existe filtración de 
agua debido a grietas en cubierta, puertas metálica presenta marcas de 
óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado. 
EDIFICIO 4: Existe filtración de agua debido a grietas en cubierta, puertas 
metálica presenta marcas de óxido y pintura deteriorada, pasadores de 
puertas en mal estado. EDIFICIO 5: Existe filtración de agua debido a 
grietas en cubierta, puertas metálica presenta marcas de óxido y pintura 
deteriorada, pasadores de puertas en mal estado. EDIFICIO 6: Servicios 
Sanitarios: inodoros manchados y con accesorios en mal estado, filtración 
de agua debido a grietas en la cubierta de techo. Instalaciones Hidráulicas 
en mal estado, puertas presentan óxido y están deterioradas, sin pintura, 
así mismo los pasadores. EDIFICIO 7 Y 8_PROVISIONAL: Paredes de 
lámina dañadas y Puertas metálicas despintadas, pasadores de puertas en 
mal estado, chapa no funciona, ventanas de malla metálica. Cubierta de 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

  Se rehabilitaran todos los edificios, algunos de ellos nec 
reforzamiento estructural en paredes.  

 Se construirá un módulo de bodega cocina para remplazar las 
estructuras existentes y que no está en uso. 

 Si se conoce que el Centro escolar fue intervenido por el 
MINED, pero no se cuenta con los planos de dicha intervención. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. El sistema eléctrico está deteriorado por lo que se 
procederá a ser sustituido en su totalidad. 

 
 Mejorar las Instalaciones Hidráulicas existentes. 
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lámina metálica con grietas. EDIFICIO 9: Existe filtración de agua por 
lámina dañada, estructura de techo de madera sin mantenimiento y está 
deteriorada, pintura en paredes deteriorada. EDIFICIO 10: Auditorio en 
buen estado. EDIFICIO 11: Servicios sanitarios de cancha: manchados y 
dañados por estar prácticamente al intemperie, estructura y cubierta de 
techo dañada, con goteras, baños sin puertas.  

 
 Componentes estructurales:  
 
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las edificaciones 

antiguas por la fecha en que fueron construidas no cumplen. En Junio de 
2002 el Centro escolar fue intervenido por el MINED, no se cuenta con los 
planos de dicha intervención. 

 
 Electricidad:  

El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones 
eléctrica, se encuentra en mal estado, el Centro Escolar cuenta con 
sistema eléctrico unificado. 
Acometida primaria 13.2/7.6kv, en la parte posterior del ce, a un poste de 
35', metálico galvanizado. Con un transformador de 25 kva, 120/240v, un 
solo medidor digital contiguo al portón principal, el tablero general de 20 
espacios y main de 125a, está en el CRA, tiene teléfono pero sin internet, 
supresor de transientes, 8 luces de 3x32w empotradas y rejilla difusora, no 
encienden bien por las frecuentes variaciones de voltaje, las aulas tienen 
c/f  y deficiencia en el alumbrado, luces flúor 4x40w empotradas, 
incompletas o quemadas el cielo falso en estado regular, en los pasillos 
hay un foco al centro cada 6mts, los tomas son polarizados los del CRA, 
en el resto son escasos y sin polarizar. No hay luces de emergencia en 
cada aula, ni en luces exteriores, tiene conexiones aéreas entre módulos. 

 
 Sistema hidráulico sanitario: 

Reciben servicio de agua potable abastecido por EMAJAYAQUE, que es 
administrada por la comunidad; los servicios sanitarios son de lavar y tanto 
las maestras como los maestros tienen sus propios servicios sanitarios, en 
ninguno funciona el sistema de agua potable; las aguas negras salen a la 
calle y se conectan a la red de anda, el sistema de aguas lluvias presenta 
problemas en canaletas, estas son demasiado estrechas y los pozos de 
salida se encuentran tapados, lo que conlleva a un estancamiento e 
inundaciones agua en época lluviosa. 
  
 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Módulo de Cocina-Bodega 
 
 Construcción de Servicios Sanitarios para personas con capacidades 

especiales.  
 

 Mejoramiento de la accesibilidad a edificios. 
 

 

 Se debe reemplazar la actual cocina ya que no cumple con su 
función, actualmente no está en uso. 
 

 Se anexara a los servicios sanitarios existentes un sanitario 
para personas con capacidades especiales. 

 Construcción de rampas de concreto para acceso a Edificios y 
para circulación al interior del centro escolar y losas puente 
para canaletas. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: Existe una quebrada, pero no se 

registran hechos históricos de desbordamiento. La quebrada está 
socavando el terreno del centro escolar 

 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: No se perciben riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no  es una zona cercana al volcán 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa, sobre 

todo al sur del terreno por la quebrada. 
 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Debe de preverse un diseño que mitigue los 
riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Debe considerarse un diseño para estabilizar los 
rellenos y taludes próximos a la quebrada. 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las aguas lluvias deben de canalizarse 
directamente a la quebrada sin ingresar a las 
instalaciones del instituto. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
  Drenaje de aguas lluvias del pueblo evacuadas hacia una quebrada 

en la  colindancia Sur del centro escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Existencia de aulas provisionales en  área recreativa 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción 

de la intervención en algunos componentes de las construcciones a 
conservar para su readecuación. Demoliciones de rampas y partes 
dañadas de aceras. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: Se harán rellenos, taludes y construcción de muros de 
protección que estabilizaran el terreno.  

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de 
construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para 
separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 

 
 Incorporar en la etapa del diseño la 

reconstrucción de un muro de retención para 
evitar que siga socavando la quebrada. 

 Se deben de considerar las obras de protección 
y mitigación. Consideran cabezales de descarga 
y la hechura de canaletas con la pendiente 
adecuada. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 

 Proponer la construcción de aulas permanentes 
y eliminar aulas provisionales. 
 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 
 
 
 
 
 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Consejo Directivo Escolar. 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE, 
Intervida  y los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Antecedentes de robo. El Índice de violencia lo consideran 
bajo en la escuela 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

1960Año de Construcción

Año de Construcción 1960

Año de Construcción

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA

Codigo: 11078

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Douglas Alfredo Cortéz Coreas

2346 5073 / 7896 3279 / dc.1968@hotmail.com

Localizacion: Jayaque, La Libertad

Esquema de Ubicación:

1960

Año de Construcción 1960

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento con zocalo. Techo de estructura metalica y cubierta de 
lámina fribrocemento. Cielo Falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y 
vidrio al Norte y al Sur: Marco de angulo y Ho de 1/4, pintado. Puertas 
metálicas.  

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento con zocalo. Techo de estructura metalica y cubierta de 
lámina fribrocemento. Cielo Falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y 
vidrio al Norte y al Sur: Marco de angulo y Ho de 1/4, pintado. Puertas 
metálicas.  

EDIFICIO 1: Dirección. EDIFICIO 2: 8 Aulas, 1 biblioteca y 1 Centro de 
computo. EDIFICIO 3: 1 Aula y 1 Cafetin. EDIFICIO 4: 1 Aula. EDIFICIO 5: 
1 Aula. EDIFICIO 6; Servicios Sanitarios: 4 baterias oara niños, 2 para 
profesores y un área de bebederos, esta ultima sin uso. EDIFICIO 7: 1 
Aula Provisional. EDIFICIO 8: 1 Aula Provisional. EDIFICIO 9: 1 Bodega. 
EDIFICIO 10: 1 Auditorio (SUM). EDIFICIO 11: 1 Cancha de basketbol y 1 
modulo de servicios sanitarios con 5 baterias.

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo bloque de concreto, pintadas. Piso de 
ladrillo de cemento con zocalo. Techo de estructura metalica y cubierta 
de lámina fribrocemento. Cielo Falso: Fibrocemento. Ventanas: 
Aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro, pintadas. Piso de ladrillo de 
cemento con zocalo. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento. Cielo Falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio 
al Sur y al Norte: Marco de angulo y Ho de 1/4, pintado. Puertas 
metálicas.  



Cancha de basketball, bebederos sin funcionar, canaletas para aguas lluvias, jardineras, tanque elevado de PVC, poste para alumbrado electrico con transformador. 
Cerca perimetral: combinacion de bloque de concreto con marco de tubo galvanizado y malla. Cisterna sin funcionar. Caseta y equipo de bombeo,  

1960

1960

EDIFICIO 8_PROVISIONAL: Paredes de lámina tipo zinc alum,  pintado. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso: no 
existe. Ventanas:  Malla metálica. Puertas metálicas.  

1960

EDIFICIO 9: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura de madera y cubierta de lámina metálica. Ventanas: Celosia de 
barro. Puertas metálicas.  

1960

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo bloque de concreto visto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Cielo 
Falso: Fibrocemento. Ventanas: No existen. Puertas: No existen.  

1960

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo bloque de concreto, repellado, afinado y pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura de madera y cubierta de lámina 
metálica. Ventanas: No existen. Puertas de madera.  

1960Año de Construcción

Descripcion Edificio No 9: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 10: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 11: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripcion Edificio No 6: 

Descripcion Edificio No 7: 

EDIFICIO 5: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento con zocalo. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Cielo 
Falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio al Norte y al Sur: Marco de angulo y Ho de 1/4, pintado. Puertas metálicas.  

1960

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo bloque de concreto, pintadas. Piso de ladrillo de cemento con zocalo. Divisiones internas de bloque de concreto visto, solo pintado. 
Techo de estructura metalica y cubierta de lámina fribrocemento. Cielo Falso: Fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio solo en S.S. de profesores, en S.S. para niños, 

las ventanas con de marco de angulo y Ho 1/4, pintado. Puertas metálicas.  

1960

EDIFICIO 7_PROVISIONAL: Paredes de lámina tipo zinc alum,  pintado. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso: no 
existe. Ventanas:  Malla metálica. Puertas metálicas.  

Año de Construcción

Obras exteriores existentes:



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la Dirección y es suministrada por CLARO.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular

31.71 x 68.00 m2 Aprox. Y cancha de dimensiones: 28.60 x 13.00

Media (jardineras y áreas  verdes sin mantenimiento)

Servicio de Internet: SI   _     NO    X__    Observaciones:

Terreno con 3 niveles de terrazas planas, zona urbana

Limo - Arenoso.

Accesible a todo tipo de vehiculo

Quebrada ubicada en colindancia Sur. 

Tapiales de ladrillo de concreto hacia colindancia Norte, tapial de bloque de concreto con cerca de malla al Oeste y paredes perimetrales de aulas en 
colindancia Sur, Perimetro de cancha con estrtuctura de tubo y malla ciclon. 

Vegetacion existente:

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, estas son demasiado estrechas y los pozos de 
salida se encuentran tapados, lo que conlleva a un estancamiento del agua en época 
lluviosa.

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI             NO     SI             NO     

Servicio Telefonico: SI   X     NO      Observaciones:

El sistema actual es administrado por ANDA El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI  X      NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por EMAJAYAQUE, que es administrada 
por la comunidad.



ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable no se encuentra en funcionamiento en ningun servicio sanitario. El sistema de aguas lluvias presenta daños y 
algunos edificios no cuentan con esta instalación, canaletas insuficientes para drenar el agua lluvia lo que provoca inundaciones.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema electrico esta deteriorado por lo que se procedera a ser sustituido en su totalidad. 

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general el sistema eléctrico esta deteriorado. Asi mismo, todos los canales y bajadas para drenar A.LL. estan deteriorados y con óxido. 
EDIFICIO 1: Existe filtración de agua, los servicios sanitarios no funcionan adecuadamente, no hay abastecimiento de agua potable. EDIFICIO 2: Paredes con grietas y se 
mueven al contacto con movimientos fuertes, existe filtración de agua, puertas metálica presenta marcas de óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado, 
ventanas marco de aluminio y vidrio con vidrios quebrados y operadores dañados, estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 3: Existe filtración de agua debido a 
grietas en cubierta, puertas metálica presenta marcas de óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado. EDIFICIO 4:  Existe filtración de agua debido a 
grietas en cubierta, puertas metálica presenta marcas de óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado. EDIFICIO 5:  Existe filtración de agua debido a 
grietas en cubierta, puertas metálica presenta marcas de óxido y pintura deteriorada, pasadores de puertas en mal estado. EDIFICIO 6: Servicios Sanitarios: inodoros 
manchados y con accesorios en mal estado, filtracion de agua debido a grietas en la cubierta de techo. Instalaciones Hidraulicas en mal estado, puertas presentan óxido y estan 
deterioradas, sin pintura, asi mismo los pasadores. EDIFICIO 7 Y 8_PROVISIONAL: Paredes de lámina dañadas y Puertas metálicas despintadas, pasadores de puertas en mal 
estado, chapa no funciona, ventanas de malla metálica. Cubierta de lámina metálica con grietas. EDIFICIO 9: Existe filtración de agua por lamina dañada, estructura de techo 
de madera sin mantenimiento y esta deteriorada, pintura en paredes deteriorada. EDIFICIO 10: Auditorio en buen estado. EDIFICIO 11: Servicios sanitarios de cancha: 
manchados y dañados por estar practicamente al interperie, estructura y cubierta de techo dañada, con goteras, baños sin puertas.       

13 aulas, 1 Centro de computo y 1 Biblioteca

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

OBRAS EXTERIORES: Canaletas dañadas y con poca capacidad para drenar aguas lluvias, parrillas de canaletas de hierro estan óxidadas. Jardineras dañadas.

13 aulas, 1 Centro de computo, 1 Biblioteca, Dirección, Servicios Sanitarios, 1 Bodegas y 2 aulas provisionales utilizadas como 
bodegas, 1 Auditorium (SUM).

1° grado A (32 alumnos) 1° grado B (26 alumnos) 2° grado A (31 alumnos) 2° grado B (25 alumnos) 3° grado A (24 alumnos) 3° grado B 
(23 alumnos) 4° grado A (37 alumnos) 4° grado B (38 alumnos) 5° grado A (33 alumnos) 5° grado B (28 alumnos) 6° grado A (41 
alumnos) 6° grado B (35 alumnos) 7° grado A (42 alumnos) 7° grado B (40 alumnos) 8° grado A (35 alumnos) 8° grado B (30 alumnos) 9° 
grado A (29 alumnos) 9° grado B (28 alumnos)

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Grados por turno:
Matutino:      10 secciones                                                                               Vespertino:    8 secciones
Nocturno:                                                                                                           A distancia:  

14 profesores

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES 
(m) AREA (m2)

R 7.10x6.90 48.99

R 64.90 x 6.74 437.43

R 9.20 x 6.70 61.64

R 6.66 x 7.00 46.62

R 6.66 x 7.00 46.62

R 6.67 x 7.50 50.02

M 4.34 x 8.40 36.46

M 6.00 x 6.00 36.00

R 5.28 x 6.65 35.11

B   15.93 x 8.30 132.22

R 28.60 x 13.00 37.18

M 3.70 x 9.15 33.85

R

 $                             -   

Cambio de sistema eléctrico y red hidraulica, tapiales y muro que 
colinda a quebrada, construcción de rampas, reconstrucción de 
canaletas y todo el sistema de A.LL., bebederos, jardineras. 

Modulo 7: 1 aula provisional

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de sistema eléctrico y sistema hidraulico, cubierta de 
techos, servicios sanitarios. 

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Modulo 1: Dirección

Cambio de sistema eléctrico y pintura.Modulo 10: 1 auditorio (SUM)

Modulo 11: servicios sanitarios en cancha
Cambio de sistema eléctrico e hidraulico, artefactos sanitarios, 
cambio de estructura y cubierta de techo, puertas y acabados.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de sistema eléctrico, cubierta, puertas, cambio de paredes 
de lámina, ventanas y acabados.     

Cambio de sistema eléctrico, cubierta y estructura de techo, 
puertas, pisos, ventanas y acabados. 

Cambio de sistema eléctrico, piso, rejilla de canaleta y cambio de 
malla perimetral y tableros.

Cambio de sistema eléctrico, canales y bajadas para A.LL., 
cubierta, puertas, ventanas y acabados

Cambio de sistema eléctrico canales y bajadas para A.LL., cambio 
de artefactos sanitarios, cubierta, puertas y acabados.

Cambio de sistema eléctrico, cubierta, puertas, cambio de paredes 
de lámina, ventanas y acabados.     

Modulo 9: 1 bodega

Modulo 11: 1 cancha de basketbol 

Obras Exteriores

Modulo 8: 1 aula provisional

Reforzamiento estructural, cambio de sistema eléctrico y sistema 
hidraulico, cubierta y estructura de techo, puertas, ventanas y 
acabados

Cambio de sistema eléctrico, cubierta, puertas, ventanas y 
acabados 

Cambio de sistema eléctrico, canales para A.LL., cubierta, puertas, 
ventanas y acabados 

Modulo 2: 8 aulas, 1 biblioteca y 1 centro de computo

Modulo 3: 1 aula y 1 cafetin

Modulo 4: 1 aula

Modulo 5: 1 aula

Modulo 6: Servicios sanitarios



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 2 X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 4 X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro X X

Canales Lamina Gal. X PVC Otro X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro X
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Galvanizado
Rebalsan con lluvias, canal esta dañado con gritas 
oxidadas

No hay

No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA

Rubro Estado FisicoÁrea

Con zocalo
Losetas quebradas y sucias

Polin C
Solo pintado

No hay
1 metálicas y 5 puertas interiores de madera
las interiores y la puerta principal con pasador

De 2 cuerpos cada una, H=1.20 x Ancho=1.60 
Angular y Ho de 1/4 pintada

Tablero general, tomas y apagadores en buen estado



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 10 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X

Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro X

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro

Canales Lamina Gal. X PVC Otro X

Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Losetas podridas por humedad
Laminas quebradas, con grietas, sin cepo
Polin C pintados

2 por puerta
2 por puerta
Vidrios quebrados y operadores dañados, tambien 
ventanas Angular y Ho 1/4 pintado, en buen estado.

Nervios y soleras de concreto

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Con óxido
Solamente para guardar libros, Marco de mueble de angulo 
y puerta de madera

RAP solo en estructura (nervios y soleras)

Pintura deteriorada

Quebrados
Canal esta dañado con filtraciones, rajados y con oxido



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 2 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con zocalo
Solo en aula, losetas podridas por la humedad
Filtracion de agua
Polin C presenta óxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

2 por puerta

Con óxido
Solamente en aula

Perimetro RAP, Interiores con ladrillo visto y pintado

En cafeteria es conexión independiente.



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 4 X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 4
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

RAP solo en estructura (nervios y soleras)
1/2 de aceite y 1/2 superior de agua

Losetas podridas por humedad
Sin cepo, con grietas y laminas quebradas
Polin C

Dañados y deteriorados, con filtración de agua

2 por puerta
2 por puerta
Vidrios quebrados y operadores dañados, tambien 
ventanas Angular y Ho 1/4 pintado, en buen estado.

Solamente para guardar libros.

No estan acorde a las bajadas



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica X Otro 4 X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 4 X
Mobiliario Fijo Madera X Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: ___________

Losetas podridas por humedad, manchadas y deterioradas

Polin C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Inseguro y con óxido
Vidrios quebrados y operadores dañados, tambien 
ventanas Angular y Ho 1/4 pintado, en buen estado.

RAP solo en estructura (nervios y soleras)
1/2 de aceite y 1/2 superior de agua

Falta pintura

Quebrados o muy pequeños
Dañados y deteriorados, con filtración de agua



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X

Chapas De Parche X De Pomo Otro 4
X

Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metalica Otro 2 X

Defensas Hierro X Angular y Malla Otro 2 X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro X
Inodoros Porcelana X Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Divisiones internas de ladrillo de concreto, con acabado visto y pintado
2. En S.S.Niñas son 4 baterias de inodoros, 1 sin funcionar, asi mismo en S.S.Niños 4 baterios 1 de ellas sin inodoro 
3. Las Instalaciones Hidraulicas estan pero no funciona el AP. Los inidoros estan arruinados, sin bomba en tanque.
4. bebederos fuera de S.S. sin uso, estan enchapados con azulejo

1 sola pila con enchape de azulejo
3 en niños, 3 en niñas y 2 para profesores
No conectados a canal

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Con óxido y puertas internas deterioradas
2 en puertas principales, 2 en S.S. Profesores y en puertas 
internas pasadores

Losetas podridas por humedad

Polin C

Solo en S.S. Profesores, H=0.40 x Ancho=0.40. Ventanas 
perimetrales de angular y Ho de 1/4 pintado
Solo en S.S. Profesores, con óxido



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 1 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Esta aula se utiliza como bodega.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: PROVISIONAL

Paredes de lámina tipo zinc alum
Con grietas

Quebrados, con grietas y filtración de agua
Poin C encajuelado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Inseguro y con óxido

Deteriorado en algunas partes

Pintura dañada
No se utiliza la chapa

No hay focos



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro 1 X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro 1 X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Esta aula se utiliza como bodega.

No se utiliza la chapa

Inseguro y con óxido
Sin pintar

No hay focos

Paredes de lámina tipo zinc alum
Con grietas

Filtración de agua
Combinación de polin C y poin C encajuelado 

Deteriorado en algunas partes

Pintura dañada y con óxido

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: PROVISIONAL
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No se utiliza chapa

Con óxido y deteriorado
Celosia de barro

Daños en algunos ladrillos
Sucio, sin zocalo

RAP en fachada, nervios y soleras, repello deteriorado
1/2 de aceite y 1/2 superior de agua

Falta pintura y estan con óxido

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    10

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Solo una parte, el resto es abierto con estrtuctura de 10 
columnas, sin cepo

1/2 de aceite y 1/2 superior de agua

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    11

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera X Otro 1 X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro 5 X
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Hay una pila que abastece a las 5 baterias de S.S., pero actualmente no funciona.

No funcionan

Sin servicio

Sin cepo
Dañado y con grietas en S.S.

Con óxido

Solo hay media puerta y en los otros no hay puerta

1. Informacion General

C.E. DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:_________ Otro tipo: _________
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro 3 X 1 acceso principal y 2 portones de emergencia. Falta pintura

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X H=1.60m. Parte superior con razor. Asi mismo hay partes con marco de 
tubo galvanizado y malla ciclón.

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Con grietas
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Con grietas, canaletas insuficientes para drenar A.LL., se inunda.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque 
asbesto Otro 1 X

Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro 1 X Sin uso
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba X Otro 1 X Sin uso
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque X Otro 1 X Ladrillo visto y pintura dañada
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro
Cancha Concreto X Baldosas Otro X
Parqueo Concreto X Baldosas Otro X Para 3 vehiculos
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro X X De conmcreto, se colapsan en epoca lluviosa
Postes de alumbrado De concreto Metalico X Otro 1 X Con transformador
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra Otro X X Jardineras dañadas

Observaciones Generales:
1. Hay 1 pila, el agua de esta pila es destinada para los S.S.  
2. Hay 1 chorro que se abastece de un tanque de plastico, que es usado como bebedero
3. Hay un área de cocina sin uso, en esa misma área se encuentra 1 pila sin uso tambien

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

21 X 10 Computadora X

291 X 4 Grabadora X

17 7 10 2 Televisor X

77 X 1 DVD X

307 X 1 Camara Digital X

15 X 1 Inpresor X

15 X

3 X

14 7 7

13 10 3

Mesa personal

Escritorio pequeño

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesa bipersonal

Pupitre mediano

Silla personal

Banca bipersonal

Pizarras

Estante metálico

Librera / vidrio

Archivo metálico



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. FRANCISCO ANTONIO LIMA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica la fachada principal y  del tapial Oeste. Los tapiales se encuentran con la malla oxidada en 

el area de la cancha de basketbal, remiendos, y los tableros de la cancha deteriorados.

3.0 Muro de retención a quebrada, con daños, 

quebrada esta socavando parte interna de muro

2.0 Tapial Este, colinda con quebrada, deteriorado, sin 

pintar, alambre razor presenta oxido, en esta zona se 

evacua el agua lluvia.

4.0 Colindancia Sur, drenaje de aguas lluvias de todo el 

pueblo hacia quebrada, genera estancamiento de agua 

y creación de vectores.

5.0 Pared Este edificio 2, Presenta fallo estructural, al 

contacto de movimientos fuertes, la pared se balancea, 

grietas solo repelladas.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. DR. FRANCISCO ANTONIO LIMA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

10.0 Instalaciones hidraulicas colapsadas, existen chorros 

que son usados como bebederos para los niños sin presentar 

las condiciones adecuadas para su uso.

8.0 Canaletas y aceras agrietadas, dañadas. 

6. 0 Cubierta de techo oxidada, con grietas, quebradas que 

conllevan a la fitración de agua al interior de aulas y demas 

edificios que tienen este mismo problema

7.0 Canales y bajadas de aguas lluvias dañados, canales 

agrietados y diametro de tuberia insuficiente para 

drenar el volumen de agua.

9.0 Canaletas en colindancia Norte, con grietas y no da 

abasto para drenar las aguas en época lluviosa.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Centro Escolar Dr. Francisco Antonio 
Lima, Jayaque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas lluvias del pueblo 
evacuadas hacia una quebrada en la 
colindancia Sur del centro escolar

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores. Erosión y socavación de 
muro de retención

Incorporar en la etapa de diseño la reconstrucción de un muro de 
retención, para evitar que siga la socavación por la quebrada.

Existencia de aulas provisionales en 
área recreativa

Limitada área de recreación para los estudiantes. Proponer la construcción de aulas permanentes y eliminar aulas 
provisionales. 

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención a la 
comunidad. Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.
Dar seguimiento a capacitaciones de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección y clasificación adecuada de 
los desechos sólidos para su reciclaje. 

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 

Producción de desechos por el funcionamiento de 
las instalaciones.Producción de desechos.
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1

Incorporar en la etapa de diseño la 
reconstrucción de un muro de 
retención, para evitar que siga la 
socavación por la quebrada.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Indicadores

Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

# Ajustes 
Recomendados

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Dr. Francisco Antonio Lima.
CDM, MINED y contratista para la construcción.  
Jayaque, La Libertad.
Area del terreno: 2,383.27 m2             Area de construccion:   1,002.14m2                  
Municipio de Jayaque, Lourdes Colón.
Raúl Zablah

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

2

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

Componente 3 - Funcionamiento

Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

2
Proponer la construcción de aulas 
permanentes y eliminar aulas 
provisionales. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Semanal

Una vez

Gráfico
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       7,154.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      4,654.00  $       4,654.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 6,951.50$
B.2.1.1 Demolición de Edificio 3: Cocina 10.00 m²  $           20.00  $          200.00
B.2.1.2 Demolición de Edificio 4: Galera bodega provisional 28.00 m²  $           10.00  $          280.00
B.2.1.3 Demolición de 1 aula (Parvularia en edificio 1) 48.00 m²  $           20.00  $          960.00

B.2.1.4 Demolición de paredes agregadas en bodega y Dirección
(Edificio 1) 26.00 m²  $             5.00  $          130.00

B.2.1.5 Demolición de paredes agregadas en aula (Edificio 1) 22.00 m²  $             5.00  $          110.00

B.2.1.6 Demolición de murete existente al frente de centro escolar
altura vista=1.20m 39.00 ml  $           30.00  $       1,170.00

B.2.1.7 Demolición de murete existente al lateral de centro escolar
altura vista=1.00m 55.00 ml  $           30.00  $       1,650.00

B.2.1.8 Demolición de cisterna 1.00 SG  $         300.00  $          300.00
B.2.1.9 Demolición caseta de bombeo 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
B.2.1.10 Demolición de estructura de concreto base para tanque 1.00 SG  $         200.00  $          200.00
B.2.1.11 Demolición de gradas existentes 20.50 ml  $             3.00  $            61.50
B.2.1.12 Demolición de canaletas de concreto 45.00 ml  $             2.00  $            90.00

B.2.1.13 Demolición de muro de bloque de concreto existente, sobre
muro de mamposteria, altura vista=1.00m 55.00 ml  $           30.00  $       1,650.00

B.2.2 DESMONTAJES. 515.00$

B.2.2.2 Desmontaje de cerco de malla ciclón, estructura de postes de
concreto y pretil de ladrillo de barro 91.00 ml  $             5.00  $          455.00

B.2.2.3 Desmontaje de tanque elevado de PVC 1.00 SG  $           60.00  $            60.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 4,062.00$
B.3.2 Descapote (30 cms.) 164.00 m³  $             8.00  $       1,312.00
B.3.7 Construcción de muro de bloque, altura vista de 1.00m 55.00 ml  $           50.00  $       2,750.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 50,000.00$

C.1.1.1 Construcción edificio 3: bodega-cocina 1.00 u  $    11,000.00  $     11,000.00
C.1.1.2 Construcción de 1 aula (Parvularia en edificio 1) 1.00 u  $    28,000.00  $     28,000.00
C.1.1.3 Construcción de media administración 1.00 u  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,500.00$
C.1.2.1 Construcción de servicios sanitarios para discapacitados 5.00 m²  $         500.00  $       2,500.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON OJO DE AGUA

11063
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CALLE A HUIZUCAR, Km 7, CANTON OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE HUIZUCAR, DEPTO. DE LA LIBERTAD

PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
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C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 4,675.00$
C.1.3.1 Resane de muro de mamposteria 55.00 ml  $           85.00  $       4,675.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 38,940.00$

C.1.4.1 Tapial perimetral de ladrillo de concreto, incluye paredes y
fundación. H=3.00 130.00 ml  $         160.00  $     20,800.00

C.1.4.2 Acera de concreto con cordon cuneta 40.00 ml  $           30.00  $       1,200.00
C.1.4.3 Construcción de rampa de acceso 25.00 ml  $           30.00  $          750.00
C.1.4.4 Barandal 25.00 ml  $           80.00  $       2,000.00
C.1.4.5 Jardineras 64.00 m²  $           25.00  $       1,600.00
C.1.4.6 Instalación hidráulica exterior 1.00 SG  $      1,220.00  $       1,220.00
C.1.4.7 Canaleta de concreto. 58.00 ml  $           30.00  $       1,740.00
C.1.4.8 Construcción de pozo resumidero 1.00 SG  $         800.00  $          800.00
C.1.4.9 Construcción de trampa de grasas 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
C.1.4.10 Cajas para aguas lluvias 3.00 c/u  $           60.00  $          180.00
C.1.4.11 Trampa de grasa para cocina 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
C.1.4.12 Instalaciones electricas exteriores. 1.00 SG  $      4,500.00  $       4,500.00
C.1.4.13 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 SG  $         350.00  $          350.00
C.1.4.14 Suministro e Instalacion de estructura y tanque elevado 1.00 sg  $      3,500.00  $       3,500.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 51,096.00$

C.2.1.1 Edificio 1: 4 aulas + administración + bodega 260.00 m²  $         146.00  $     37,960.00
C.2.1.2 Edificio 2: 1 Aulas. 66.00 m²  $         146.00  $       9,636.00
C.2.1.3 Edificio 4: Galera 28.00 m²  $                 -
C.2.1.4 Edificio 5: servicios sanitarios mixtos 6 unidades 15.00 m²  $         200.00  $       3,000.00
C.2.1.5 Instalaciones hidraulicas Edificios 5 (servicios Sanitarios) 1.00 sg  $         300.00  $          300.00
C.2.1.6 Instalaciones hidraulicas Edificios 3 (bodega-cocina) 1.00 sg  $         200.00  $          200.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 3,380.00$
C.2.2.1 Reparación de portón de acceso metalico incluye pintura. 4ml 1.00 SG  $         300.00  $          300.00
C.2.2.2 Limpieza de fosa séptica 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
C.2.2.3 Reparación de Bebederos. 1.00 S.G.  $         280.00  $          280.00
C.2.2.4 Resane de cancha 120.00 m²  $           15.00  $       1,800.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 12,530.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 16.00 c/u  $           75.00  $       1,200.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 490.00 m²  $             7.00  $       3,430.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 SG  $      5,500.00  $       5,500.00
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C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 SG  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Bajadas de agua lluvia 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Filtro de grava 1.00 sg  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO

D.0 OTROS. 1,071.00$
D.1 GESTIÓN SOCIAL  $       1,071.00

D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.  $          860.99 860.99$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 186,435.49$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 52,201.94$
COSTO TOTAL 238,637.43$
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NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA DT-SC27C.E. CANTÓN OJO DE AGUA, 

                                                                             MUNICIPIO DE HUIZUCAR, LA LIBERTAD. 
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  2,145.00 m2    Área de construcción:  412.91 m2 
Escritura ilegible e incompleta por parte del MINED. 

 Forma: tiene forma irregular 
 Topografía: topografía del terreno es plano, con desnivel en área de 

juegos. 
 Arborización: Mínima cantidad de árboles ornamentales de diferentes 

diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la época 
muchos sin follaje. 

 Entorno inmediato construido: Presenta colindancia con vivienda en 
todo el perímetro. 

 Estado del terreno: el terreno está totalmente pavimentado con 
excepción de áreas para jardineras. 

 Obras exteriores y de protección: 
Existen daños en los muros de retención, la barda perimetral de malla 
ciclón con poste de concreto se encuentra deteriorada, el concreteado de 
cancha y área de juegos requiriere de intervención, ya que hay sectores 
con daños, de igual forma las aceras y gradas de acceso requieren ser 
reparadas. Las paredes de la caseta de la bomba son completamente 
cerradas, por lo que habría que sustituirlas por paredes tipo celosía para 
darle ventilación al equipo. 
Accesibilidad: 
Calle pavimentada hasta el centro escolar (ingresa todo tipo de 
vehículo). 

 
 
 

 Se desconoce si el terreno está inscrito a favor del MINED, por 
escritura  ilegible. 

 Demolición y construcción de Muro de retención. 

 Demolición y Construcción de aceras y canaletas. 

 Demolición de caseta de bombeo. 

 Construcción de tapial perimetral de ladrillo de concreto, 
incluye paredes y fundación. 

 Instalación de Red hidráulica exterior. 

 Construcción de rampa de acceso. 

 Demolición de Torre y desmontaje de tanque elevado. 

 Resane de cancha. 

 Instalaciones eléctricas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones: 

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  4 AÑO 

EDIFICIO 1: 4 aulas + administración+ bodega   1972 

EDIFICIO 2:  1 aulas     1972 

EDIFICIO 3: Cocina     1993 

EDIFICIO 4: Bodega 
  

2004 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios 
  

1972 
 

Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos: 

En general los pisos de las aulas están dañados en ciertas áreas, no 
existe cielo falso, un canal de aguas lluvias que está ubicado en la 
unión del edificio con el aula de parvularia agregada, se encuentra en 
mal estado y tendrá que sustituirse, la estructura de techos necesita 
ser limpiada y pintada, las cubiertas de techo se encuentran muy 
deterioradas, hay descascaramientos y decoloración de pintura en 
paredes, la falta de ventanas permite el azote de las aguas lluvias, 
estas son metálicas  de marco angular y malla de varillas que 
necesitan mantenimiento, todas las paredes que han sido agregadas a 
las edificaciones tendrían que ser demolidas o en todo caso 
reforzadas, ya que estas han sido construidas sin ningún control de 
calidad. 
 

 Componentes estructurales:  
Muro de piedra dañado en la parte superior. Estructura de concreto de 
tanque no es adecuada. Demoler. Faltan tapiales en linderos sur y 
oriente. A pesar que existen estructuras construidas antes del 
reglamento, estas no tienen daños y se encuentran en buen estado. 

 
 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Las  

edificaciones no cumplen el reglamento de construcción no presentan 
mayores daños visibles y han respondido a los eventos posteriores a su 
construcción. 

 

 El edificio 1 que comprende aulas, administración y bodega no 
cumple con los requisitos de seguridad estructural vigente sin 
embargo no presenta daños estructurales visibles con 
excepción de las paredes agregadas que se demolerán para la 
rehabilitación del módulo. 

 El edificio 2 que comprende 1 aula no cumple con los requisitos 
de seguridad estructural vigente sin embargo no presenta 
daños estructurales. 

 El edificio 3 que comprende cocina será demolido por no 
cumplir con los requisitos de seguridad estructural vigentes. 

 El edificio 4 que comprende bodega será demolido por no 
cumplir con los requisitos de seguridad estructural vigentes. 

 El edificio 5 que comprende servicios sanitarios no cumple con 
el reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes sin embargo no presenta daños 
visibles. 

 No existen datos que documenten intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 

 
 
 
 

 
 Construcción de muros de retención y tapiales. 
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 Electricidad: La acometida es secundaria 120/240v, iluminación de 

aulas deficiente, incompleta e irregular, no tienen luces de emergencia,  
conclusión: reparación completa de luces interiores, exteriores, tomas, 
tableros. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El sistema de agua potable y aguas negras está funcionado en buenas 
condiciones. Con relación a las descargas de aguas lluvias, descargan 
por medio de canaletas a una cancha de futbol que se encuentra en un 
nivel más bajo, causando erosión en el terreno. 

 Se actualizaran todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

 
 Se realizara la reparación completa de luces interiores, 

exteriores, tomas, tableros. 
 

 Se construirá caseta para bomba 
 

 Se construirá torre incluyendo tanque con su equipo de 
bombeo y se limpiara fosa séptica.  

 
 Mejoramiento del sistema de descarga A.LL. 

 
 
 

 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
Modulo de Servicio Sanitario para discapacitados. 
 
Módulo de caseta y equipo de bombeo. 
 
Módulo de cocina. 
 
Construcción de aula de parvularia. 
 
Construcción de media administración. 
 

 

 
 Construcción de servicio sanitario para discapacitados. 
 
 Construcción de un módulo de caseta y equipo de bombeo 

para cisterna. 
 

 Construcción de cisterna para almacenamiento de agua. 
 
 Construcción de módulo cocina para reemplazar el que se va 

a demoler. 
 

 Se construirá la media administración para reemplazar la que 
se va a demoler. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: No hay riesgos de desbordamiento. 
 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: No se perciben riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no  es una zona cercana al volcán de San 

Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; se 

observa que ingresa aguas lluvias de los terrenos colindantes. 
 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los 

riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Las obras de protección y mitigación a 
incorporar deben garantizar la seguridad de las 
instalaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 Las aguas lluvias deben de canalizarse 
directamente a la quebrada sin ingresar a las 
instalaciones del instituto. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Al costado norte del terreno se encuentra un desnivel de terreno 

aproximado de 8.0 mts. actualmente se encuentra construido un 
muro de mampostería de piedra y block, el cual se encuentra 
fisurado y una pequeña parte dañada 

 
 
 
 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: Habrán demoliciones significativas en el centro 

escolar, de cocina, bodegas, aulas provisionales, cisterna, caseta, 
muros perimetrales, tanque y divisiones metálicas. 

 Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. Se talarán los árboles y 
arbustos que están dentro del área a intervenir. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: Se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de 
construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para 
separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 

 

 Se debe de hacer una reparación estructural de 
los muros existentes. 

 Se deben de considerar las obras de protección 
y mitigación. Consideran cajas de aguas lluvias 
y la hechura de canaletas con la pendiente 
adecuada. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar problemas a futuro en drenajes de 
A.LL. 
 
 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 
 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 

e inclusión de reductores de velocidad. 
 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 

 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 

 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura. 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar (CDE)y Comité de 
Emergencia 
 

 Comunicación 
Trabajan con CDE y el Comité de emerfgencia 
 

 Seguridad 
La escuela no reporta eventos de violencia, nunca han tenido ningún  
problema. 
 

 Otros. 
 
 

 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

Localización, Huizucar, la Libertad

Esquema de Ubicación:

2004

Año de Construcción 1972

EDIFICIO 4: Galera paredes de estructura de madera y cubierta de 
lamina acanalada. Techo estructura de madera y cubierta de lamina 
acanalada. piso de Concreto. Puerta de lamina lisa. No cuenta con 
ventanas. Como cocina tiene construido un polleton de ladrillo de 
barro.

Año de Construcción 1993

Año de Construcción

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de bloque de concreto pintado. Piso 
de concreto. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
acanalada. No cuenta con ventanas. En hueco de ventanas Marco 
angular y cuadricula metálica de varilla. Puerta de madera. Polleton 
de Ladrillo de barro. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTON OJO DE AGUA

Código: 11063

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Marta Vilma Gómez de Díaz

7642 7613

EDIFICIO 1: 4 Aulas, Dirección y Bodega. EDIFICIO 2:  1 Aula. 
EDIFICIO 3: Cocina. EDIFICIO 4: Galera. EDIFICIO 5: Servicios 
Sanitarios de fosa séptica, 6 unidades. 
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto pintado. Piso y zócalo 
de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento. No posee ventanas. En hueco de ventanas 
Marco angular y cuadricula metálica de varilla. Puertas metálicas. Al 
costado norte del edificio en el año de 1999 fue agregada el aula de 
parvularia. Para los terremotos del 2001 se cayeron tres paredes las 
que nuevamente levantaron sin ningún reforzamiento. También se 
agregaron la construcción de la dirección y la bodega de los 
alimentos, las cuales presentan un hundimiento en el área de la 
dirección.

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto pintado. Piso y zócalo 
de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento. No posee ventanas. En hueco de ventanas 
Marco angular y cuadricula metálica de varilla. Puerta metálica. Al 
costado norte del aula se ubican Carasoles de lamina lisa que se 
encuentran deteriorados.

1972Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Cancha de basquetbol. Canaletas para aguas lluvias. Torre metálica y tanque plástico. Caseta con equipo de bombeo. Cisterna y fosa séptica. Muros de 
mampostería y de ladrillos de concreto. Aceras. Áreas de Juegos. 

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta únicamente con dos 
salidas de aguas lluvias por medio de las mismas canaletas hacia el exterior,  lo cual 
es deficiente. 

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI            NO     SI         NO     

Servicio Telefónico: SI        NO      Observaciones: 

El sistema actual es a través de fosa séptica y pozo resumidero. La fosa séptica no ha tenido 
limpieza

El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por la comunidad.

Obras exteriores existentes:

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO      Observaciones:

Plana

Limo arenoso

Buena

No hay

Muros de mampostería de piedra y muros de ladrillo de bloque de cemento. Pretil de ladrillos de barro visto, con malla ciclón con postes de concreto en 
mal estado.

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular

55.00 x 39.00

Mínima cantidad de Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en resumen muy poca vegetación y por la época muchos sin follaje.

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 
EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios: Paredes de ladrillo de barro visto pintado. Piso y zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina fibrocemento. No posee ventanas. En hueco de ventanas Marco angular y cuadricula metálica de varilla. Puertas metálicas. Sanitarios de cerámica. 
Bebederos enchapados de cerámica. Fosa séptica.

1972



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
12.00 x 7.20 

20.96 x 7.40 8.30 
x 7.20 

301.27 m2

R 8.00 x 8.20 65.60 m2

M 3.00 x 3.00 9.00 m2

M 5.00 x 5.00 25.00 m2

R 2.80 x 4.30 12.04 m2

R

 $                               -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Acabados, cambios de puertas, cambio de artefactos sanitarios.
Demoler cerca de malla con poste de concreto, reparar piso de 
concreto de cancha y área de juego, rampas, aceras, canaletas, red 
hidráulica y eléctrica, muros de retención, fosa séptica, estructura de 
tanque elevado, elevar la capacidad de la cisterna, caseta del equipo 
de bombeo, equipo de bombeo, 

Grados por turno:
Matutino:      5 secciones                                                                               Vespertino:    2 secciones
Nocturno:                                                                                                           A distancia:   

 5  profesores
Tiempo Pleno:

Reforzamiento estructural, limpieza y pintura de estructura metálica de 
techos y cambio de cubierta de techos, cambio de pisos y acabados.

Demolición

Demolición

Modulo 2 de 1 aulas

Modulo 3 de cocina

Modulo 4 de galera

Modulo 5 de servicios sanitarios mixtos 6 unidades

Obras Exteriores

Aulas, Dirección, Bodega, Cocina y Servicios Sanitarios.

Parvularia (40 Alumnos), 1° Grado (23 Alumnos), 2° Grado (27 Alumnos), 3° Grado (24 Alumnos), 4° Grado (23 Alumnos), 5° Grado (22 
Alumnos) y 6° Grado (28 Alumnos).

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: La estructura del tanque elevado es muy baja, deberá de elevarse la estructura aproximadamente 6 mts. la capacidad de la cisterna es muy pequeña, 
la bomba necesita ser reparada. El sistema hidráulico  es deficiente y las canaletas de evacuación de aguas lluvias presentan deterioro, por lo general causan inundación en los inviernos 
ya que no hay una canalización adecuada de las escorrentillas. 

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general los pisos de las aulas están dañados en ciertas áreas, no existe cielo falso, un canal de aguas lluvias que esta ubicado en la unión del 
edificio con el aula de parvularia agregada, se encuentra en mal estado y tendrá que sustituirse, la estructura de techos necesita ser limpiada y pintada, las cubiertas de techo se 
encuentran muy deterioradas, hay descascaramientos y decoloración de pintura en paredes, la falta de ventanas permite el azote de las aguas lluvias, estas son metálicas  de marco 
angular y malla de varillas que necesitan mantenimiento, todas las paredes que han sido agregadas a las edificaciones tendrían que ser demolidas o en todo caso reforzadas, ya que estas 
han sido construidas sin ningún control de calidad.

 5 aulas.

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, limpieza y pintura de estructura metálica de 
techos y cambio de cubierta de techos, cambio de pisos y acabados, 
demolición de paredes agregadas.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1 de 4 aulas + administración+ bodega

OBRAS EXTERIORES: Existen daños en los muros de retención, la barda perimetral de malla ciclón con poste de concreto se encuentra deteriorada, el concreteado de cancha y área de 
juegos requiriere de intervención, ya que hay sectores con daños, de igual forma las aceras y gradas de acceso requieren ser reparadas. Las paredes de la caseta de la bomba son 
completamente cerradas, por lo que habría que sustituirlas por paredes tipo celosía para darle ventilación al equipo.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No:

Edificio: 4 Aulas 

+ Admon + 

Bodega

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X

Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. X PVC Otro X
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:
1. Paredes de ladrillo de barro visto pintado en buen estado. 2. Piso y zócalo de ladrillo cemento en partes se encuentran desgastados, fisurados. 3. Techo de estructura metálica con partes oxidadas y despintadas. 4. 
Cubierta de lámina fibrocemento en mal estado. 5. No poseen ventanas. 6. En hueco de ventanas Marco angular y cuadricula metálica de varilla deterioradas, despintadas y partes cortadas. 7. Puertas metálicas oxidadas 
y despintadas. 8. Al costado norte del edificio en el año de 1999 fue agregada el aula de parvularia. Para los terremotos del 2001 se cayeron tres paredes las que nuevamente levantaron sin ningún reforzamiento. 9. 
También se agregaron la construcción de la dirección y la bodega de los alimentos, las cuales presentan un hundimiento en el área de la dirección.

Las paredes de ladrillo de barro buenas condiciones, las 
paredes agregadas de ladrillo de concreto, presentan 
grietas y su construcción careció de algún control de 
calidad. Todas las paredes no cuentan con cepos.
En general la grada final está dañada, hay partes 
desgastadas
No hay
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polines espaciales (áreas oxidadas)

Existen áreas descascaradas.
No hay
Oxidadas y despintadas.
Chapas no funcionan.
Limpieza
Limpieza y pintura
En Bodega, Dirección y aula de parvularia ventanas de 
aluminio y vidrio.
Oxidadas y despintadas.
No hay
Faltan luminarias, cajas, tapaderas. 
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. Cantón Ojo de Agua

Rubro Estado FísicoÁrea

No hay
No hay
Partes oxidas, abolladuras, faltan sujetadores.
Falta mas  o menos el 60%
No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: 1 Aula

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 
1. Paredes de ladrillo de barro visto pintado en buen estado. 2. Piso y zócalo de ladrillo cemento en partes se encuentran desgastados, fisurados. 3. Techo de estructura metálica con partes oxidadas y despintadas. 4. 
Cubierta de lámina fibrocemento en mal estado. 5. No poseen ventanas. 6. En hueco de ventanas Marco angular y cuadricula metálica de varilla deterioradas, despintadas y partes cortadas. 7. Puerta metálica oxidada y 
despintadas. 8. Al costado norte del edificio se ubican unos cortasoles de lamina galvanizada y estructura de madera, los cuales se encuentran deteriorados.

Existen áreas descascaradas.
No hay
Oxidadas y despintadas.
Chapas no funcionan.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Faltan luminarias, cajas, tapaderas. 
No hay
No hay
No hay
No hay

Las paredes de ladrillo de barro buenas condiciones 
todas las paredes no cuentan con cepos.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Ojo de Agua Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

En general la grada final está dañada, hay partes 
desgastadas
No hay
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polines espaciales (áreas oxidadas)

Limpieza
Limpieza y pintura
No hay
Oxidadas y despintadas.
No hay

No hay



Hoja No: Edificio:Cocina

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera X Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Paredes de ladrillo de bloque de concreto pintado, construidas sin refuerzo. 2. Piso de concreto deteriorado. 3. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina acanalada deterioradas. 4. No cuenta con ventanas. 5. 
En hueco de ventanas Marco angular y cuadricula metálica de varilla en mal estado. 6. Puerta de madera en mal estado. 7. Polleton de Ladrillo de barro deteriorado. 8. Este edificio no cuenta con las condiciones mínimas 
necesarias para el buen funcionamiento de la cocina. 

Sistema eléctrico deficiente

Deterioradas

Oxidación
Polleton de Ladrillo de Barro

Paredes sucias con grasa y hollín
Descascaramiento

Puerta de madera deteriorada.

Lamina metálica acanalada
Polín C, malas uniones de soldaduras

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Ojo de Agua Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Algún desgaste en el área. (Hoquedades), construido sin 
ningún control de calidad, se desconocen que tipo de 
elementos estructurales contienen las paredes
Agrietados



Hoja No: Edificio:Galera

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.

Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro X X

Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metálica X Otro X

Estructura de Techos Metálica Madera X Otro X

Acabados Ladrillo visto RAP Otro

Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro X X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Galera paredes de estructura de madera y cubierta de lamina acanalada totalmente deterioradas. 2. Techo estructura de madera podrida. 3. Piso de Concreto agrietado. 4. No cuenta con ventanas. 

Deterioradas.

Decoloración 

De lamina galvanizada acanalada.

Estructura de madera

Fisurados, y agrietados.

Lamina Acanalada en malas condiciones.
La mayor parte de la estructura de madera se encuentra 
podrida, parte de la estructura de techos de la galera 
esta colapsado 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Ojo de Agua Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica X Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. X Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario    X Porcelana Foso Otro X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado X Concreto Otro X

Observaciones Generales:

Faltan asientos, sucios
Sucio, urinario enchapado

Sucio y los bordes deteriorados

Se observan deficiencias
No funcionan

Deterioradas
Pasador sencillo / solo interiores
Despintadas y partes oxidadas

Pintada
Sucia y decoloración en algunas áreas
1 lavabrazos y 1 urinario
Corrosión en parte inferior y despintadas
En el acceso (no hay llaves)

Hay división metálica (int) corroída de la parte inferior.
Cuenta con zócalo, tiene partes deterioradas

No hay cepo en la paredes, lamina presenta fisuras
Oxidada y despintada

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Ojo de Agua Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

1. Paredes de ladrillo de barro visto pintado sucias y despintadas. 2. Piso y zócalo de ladrillo de cemento en partes agrietadas y deteriorados. 3. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento. 4. No 
posee ventanas. 5. En hueco de ventanas Marco angular y cuadricula metálica de varilla. 6. Puertas metálicas despintadas y oxidadas. 7. Sanitarios de cerámica sin asientos, sucios. 8. Bebederos enchapados de 
cerámica. 



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Despintado y partes oxidadas
Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico X Otro X Despintado y partes oxidadas

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón X Bloque de cemento Otro X Postes deteriorados y malla ciclón cortadas y 
deterioradas, pretil de ladrillo de barro deteriorado

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Agrietadas
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Agrietadas y pendientes no funcionan

Tanque elevado Torre metálica y tanque pvc X Torre metálica y tanque asbesto Otro X X Torre de concreto, se necesita demolerla y construir una a 
mayor altura de la existente

Cisterna Forjada de Ladrillo X Forjada de Bloque Otro X Tapadera mala y capacidad de la cisterna es muy pequeña 
para la demanda de la escuela.

Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro X Necesita comprarle varios accesorios para su buen 
funcionamiento.

Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro Las paredes no cuentan con la ventilación necesaria para 
el buen funcionamiento de la bomba

Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro X No ha habido limpieza
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto X Baldosas Otro Faltan canaletas, malos tableros, se inunda, tratar piso

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque X Otro X Deficiente
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro No hay alumbrado exterior
Plazas Concreto X Baldosas Otro Concreto desgastado
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro

 OBSERVACIONES: 1. El muro de mampostería de piedra esta dañado en la parte posterior. La estructura de concreto del tanque no es la adecuada. 3. al costado sur y oriente de la escuela faltan tapiales. 4. La capacidad de la 
cisterna es muy pequeña para la necesidad del Centro Escolar. 5. El sistema de bombeo necesita reparaciones. 6. La construcción de la caseta no es la adecuada para el buen funcionamiento de ella, carece de ventilación. 7. En 
invierno se inunda la escuela por el deficiente sistema hidráulico. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

210 80 70 60 1 Televisor 1

5 2 1 2 1 DVD 1

5 3 2

3 3

4 2 2

6 3 3

5 5

Escritorio

Estante

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitres

Librera

Archivos

Pizarra

Silla



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON OJO DE AGUA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

03. Vista panorámica del acceso principal al centro escolar, al costado izquierdo se observa el aula de parvularia
agregada, esta sufrió daños severos para el terremoto del 2001.

04. Vista panorámica del costado sur de edificio N° 1.

01. Vista panorámica de la cancha, se observa el deterioro del piso de concreto, en la parte frontal podemos ver
las paredes agregadas al edificio 1, adonde funciona la Bodega y la Dirección.

02. Vista panorámica de muro de retención de ladrillo de Bloque.



"Proyecto USAID de reconstrucción
Por tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. CANTON OJO DE AGUA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

09. Canal de aguas lluvias deteriorado y oxidado,
ubicado en el aula de parvularia.

10. Estructura de techos oxidada y despintada. Cubierta
de techos de asbesto cemento.

05. Muro de mampostería de piedra, dañado por los
terremotos. 06. Año de construcción del Centro Escolar.

07. Cocina y galera, ambas en deplorables condiciones
físicas.

08. Aula de parvularia agregada. La grada del cambio
de nivel es de 0.30 cm. La cual no es funcional para los
niños.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Canton Ojo de 
Agua, Huizucar, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado norte del terreno se 
encuentra un desnivel de terreno 
aproximado de 8.0 mts. actualmente 
se encuentra construido un muro de 
mampostería de piedra y block, el 
cual se encuentra fisurado y una 
pequeña parte dañada

Si estos muros no son intervenidos, existe la 
posibilidad que la escuela sufra derrumbe

Reparación estructural de los muros existentes.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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2

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldía, etc.)

Verificación 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Huizucar, Rosario de Mora, San José Villanueva
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

Resultados

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Cantón Ojo de Agua.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio Huizucar, Departamento de La Libertad.
Área de construcción:  412.91 m2                     Área de terreno: 2,145.00 m2

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificación 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificación 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1 Reparación estructural de los muros 
existentes.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton Veracruz



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       9,100.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      6,600.00  $       6,600.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 465.00$
B.2.1.2 Demolición de lavadero de pila. 1 SG  $           20.00  $            20.00
B.2.1.3 Demolición de pozo (broquel) sin funcionar. 1 SG  $           30.00  $            30.00
B.2.1.4 Canaleta existente. 83 ml  $             5.00  $          415.00

 $                 -
B.2.2 DESMONTAJES. 600.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón con poste. 104.00 ml  $             5.00  $          520.00
B.2.2.2 Desmontaje de portón existente. 1.00 c/u  $           20.00  $            20.00
B.2.2.3 Desmontaje de juegos para niños. 1.00 SG  $           60.00  $            60.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 18,540.00$

B.3.1 Murete de h=1.00 mts. (incluye excavación, compactación,
pantalla y desalojo). 40.00 ml  $           60.00  $       2,400.00

B.3.2 Murete de h=1.50 mts. (incluye excavación, compactación,
pantalla y desalojo). 52.00 ml  $         120.00  $       6,240.00

B.3.3 Murete de h=2.00 mts. (incluye excavación, compactación,
pantalla y desalojo). 66.00 ml  $         150.00  $       9,900.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 4,000.00$
C.1.2.1 Caseta para equipo de bombeo con equipo 1.0 S.G.  $      4,000.00  $       4,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 2,610.00$

C.1.3.1 Relleno compactado con material selecto, para conformar talud
lindero norte. 66.00 m²  $           20.00  $       1,320.00

C.1.3.2 Acarreo de material selecto, para conformar talud y zacate
vetiver. 86.00 m²  $           15.00  $       1,290.00

 $                 -
C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 62,800.00$

C.1.4.1 Instalación portón metálico. 1.0 S.G.  $         500.00  $          500.00
C.1.4.2 Tapial de bloque de concreto. 158.00 ml  $         160.00  $     25,280.00
C.1.4.3 Construcción de cajas de aguas lluvias. 3.0 S.G.  $           60.00  $          180.00
C.1.4.4 Cabezales de descarga aguas lluvia. 3.0 c/u  $         600.00  $       1,800.00
C.1.4.5 Rampas para discapacitados. 71.0 ml  $           40.00  $       2,840.00
C.1.4.6 Canaletas de concreto. 83 ml  $           30.00  $       2,490.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON VERACRUZ

11819
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C.1.4.7 Servicio Sanitario para discapacitados. 5.0 m²  $         500.00  $       2,500.00

C.1.4.8 Cerca de tubo galvanizado y malla ciclón No. 9 x 72" con poste. 46.00 ml  $           50.00  $       2,300.00

C.1.4.9 Tuberías PVC para aguas lluvias. 53 ml  $           20.00  $       1,060.00
C.1.4.10 Construcción de poseta. 1 S.G.  $         150.00  $          150.00
C.1.4.11 Construcción de cancha BKB. 480.0 m²  $           40.00  $     19,200.00
C.1.4.12 Instalaciones eléctricas exteriores. 1.0 S.G.  $      4,200.00  $       4,200.00

C.1.4.13 Reparación de portón de acceso vehicular metálico incluye
pintura 1.0 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 136,714.64$

C.2.1.1 Módulo 1. Aula Parvularia. 69.12 m²  $         146.00  $     10,091.52
C.2.1.2 Módulo 2. Área techada de juegos Parvularia. 48.00 m²  $           50.00  $       2,400.00
C.2.1.3 Módulo 3. Servicios Sanitarios Parvularia. 5.60 m²  $         200.00  $       1,120.00
C.2.1.4 Módulo 4 Edificio de 1 aula. 69.12 m²  $         146.00  $     10,091.52
C.2.1.5 Módulo 5 Edificio de 2 aulas. 111.60 m²  $         146.00  $     16,293.60
C.2.1.6 Módulo 6. Salón de usos múltiples y 1 aula. 162.00 m²  $         146.00  $     23,652.00
C.2.1.7 Módulo 7. Administración. 30.00 m²  $         146.00  $       4,380.00
C.2.1.8 Módulo 8. Cocina y bodega. 16.00 m²  $         146.00  $       2,336.00
C.2.1.9 Módulo 9. Servicio Sanitario 2 unidades. 330.00 m²  $         200.00  $     66,000.00
C.2.1.13 Instalaciones hidráulicas Módulo 3 (Servicios Sanitarios) 1.00 s.g  $         200.00  $          200.00
C.2.1.14 Instalaciones hidráulicas Módulo 9 (S.S. Discapacitados). 1.00 s.g  $         150.00  $          150.00

 $                 -
C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 9,885.00$

C.2.2.1 Reparación de Bebederos. 1.0 S.G.  $           60.00  $            60.00
C.2.2.3 Reparación de piso de concreto existente 480 m²  $           15.00  $       7,200.00
C.2.2.4 Resane de aceras. 220 m²  $           10.00  $       2,200.00
C.2.2.6 Caja de conexión de aguas negras. 1.0 c/u  $           60.00  $            60.00
C.2.2.7 Limpieza y colocación de parrillas a cajas de aguas lluvias. 1.0 S.G.  $           15.00  $            15.00
C.2.2.10 Placa conmemorativa. 1.0 S.G.  $         350.00  $          350.00

 $                 -
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$

 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 13,189.88$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 17 c/u  $           75.00  $       1,275.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 457.84 m2  $             7.00  $       3,204.88

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 27 ml  $           30.00  $          810.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
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C.3.7 TIEMPO PLENO -$
 $                 -

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 1,993.86$

 $       1,993.86

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 263,669.38$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 73,827.43$
COSTO TOTAL 337,496.81$
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|DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 Área del Terreno 1,859.00 m2   área de construcción 528.32 m2  

Terreno a nombre del Estado y Gobierno de El Salvador en el ramo del MINED. 
 Forma: irregular. 
 Topografía: tiene terrazas planas y moderadas a diferente nivel. 
 Arborización: Arboles ornamentales y maderables de diferentes diámetros y 

alturas, existe poca vegetación. 
 Entorno inmediato construido: viviendas y terrenos baldíos 
 Estado del terreno: existen áreas pavimentadas y construidas, también existe 

terreno disponible para construcción de edificaciones nuevas. 
 Obras Exteriores:  

1. No hay muros de retención, ni bardas de protección que mitiguen los riesgos 
en las circulaciones de alumnos o personas ajenas al Centro Escolar a los 
costados norte, oriente y poniente, la cerca de malla ciclon y los postes de 
concreto, ubicada en el costado sur se encuentra deteriorada.   
2. Los juegos de los niños están totalmente deteriorados.  
3. La base del tanque elevado esta despintada y oxidada, además está mal 
ubicado, ya que se encuentra en el área de juegos de los alumnos.  
4. Existe el broquel de un pozo el cual se encuentra en desuso, la pila lavadero 
no posee los drenajes adecuados y la cubierta de techo se encuentra 
deterioradas. las canaletas y aceras se encuentran colapsadas, ya que las 
pendientes no funcionan y el agua lluvia queda retenida dentro del Centro 
Escolar lo que provoca inundación en sus patios, corredores, etc. corredores, 
etc. Se  descarga el agua hacia quebrada de invierno contigua al Centro 
Escolar. 

 Accesibilidad: Se encuentra a 1220 metros de El Rosario, municipio de 
Cuscatlán accesando por calle de tierra. 

 
 El terreno posee escritura pero no está inscrita en el 

Registro de la Propiedad. 

 La población estudiantil es reducida por lo que no se 
recomienda el implementar el sistema de TIEMPO 
PLENO. 

 Instalación de cercas de protección y portón de 
acceso. 
 
 Construcción de canaletas, aceras perimetrales y 
rampas. 

 
 Incluir en el diseño el acceso a personas con 
capacidades especiales (rampas de acceso a edificios, 
S.S., etc.) 

 
 Construcción de cisterna para agua potable, tanque 
elevado y caseta con equipo de bombeo. 

 
 Construcción de cisterna para aguas lluvias, tanque 
elevado y caseta con equipo de bombeo 

 
 Construcción de fosa séptica y pozo de absorción. 

 
 Reparar las canaletas de aguas lluvias existentes y 
completar la canalización de aguas lluvias y su descarga a 
quebrada contigua. 
 
 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 
Edad de las Edificaciones: 
No. DE EDIFICIOS ACTUALES: 9                                                       Año 
EDIFICIO 1:  Aula de Parvularia                                                           2006 
EDIFICIO 2: Área techada Juegos de Parvularia                                 2006      
EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios de Parvularia                                    2006 
EDIFICIO 4: Modulo de Un Aula.                                                          2006 
EDIFICIO 5: Modulo de Dos Aulas.                                                      1982 
EDIFICIO 6: Un Aula y Salón de Usos Múltiples                                  1982 
EDIFICIO 7: Administración                                                                  1982 
EDIFICIO 8: Cocina-Bodega                                                                 1982 
EDIFICIO 9: Servicios Sanitarios de Dos Unidades.                             2006 
  
 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

       Edificio 1: el piso del aula se encuentra en regular estado, las ventanas se 
encuentran dañadas, las defensas de las mismas están oxidadas, las cubiertas 
de los techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos 
está despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay 
descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Edificio 2: el piso se 
encuentra en regular estado, la cubierta de techo deteriorada, lo que genera 
goteras, la estructura de techos  despintada y oxidada, las columnas y pretil, 
despintados y presentan descascaramiento. Edificio 3: el piso de los Servicios 
Sanitarios se encuentra en regular estado, las ventanas en buen estado, las 
defensas de las ventanas se encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos 
A14 están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos está 
despintada y oxidada, las puertas despintadas, hay descascaramiento y 
decoloración de pintura en paredes, la fosa séptica nunca ha sido limpiada, los 
artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal estado 
las válvulas, se observa deficiente el sistema eléctrico y algunas intervenciones 
en los grifos de poceta y lavabrazos. Edificio 4: el piso del aula se encuentra en 
regular estado, las ventanas dañadas, las defensas de las ventanas se 
encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos deterioradas lo que genera 

 Los Edificios 5, 6, 7 y 8 por su antigüedad no cumplen 
con el reglamento para la seguridad estructural de las 
construcciones vigentes. Los reglamentos vigentes 
comienzan a aplicarse casi 10 años posterior al 
terremoto de 1986. Los edificios 1, 2, 3, 4 y 9 si cumplen 
con dicho reglamento. Sin embargo, las edificaciones  
no han sufrido daños a pesar de ello. 

 Es necesaria la construcción de una caseta y equipo de 
bombeo. 

 No existen datos que documenten  intervenciones 
estructurales en las edificaciones durante el periodo de 
vida y/o  posterior a los eventos sísmicos ocurridos en 
los últimos 30 años. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a 
las normas, y estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos. 

 
 
 
 



goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas 
despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. 
Edificio 5: El piso de la aula se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo 
que genera que el agua lluvia azote y penetre en las aulas, solo posee defensas 
que se encuentran oxidadas y cortadas, estas escasamente caben en los 
huecos de las ventanas, las cubiertas de los techos están deterioradas lo que 
genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas 
están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. 
Edificio 6: El piso del Aula y Salón de Usos Múltiples, se encuentra deteriorado, 
no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y penetre en los 
espacios, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, estas 
escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas de los techos 
están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta 
despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y 
decoloración de pintura en paredes. Edificio 7: El piso se encuentra 
deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y 
penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y despintadas, estas 
escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas del techo 
están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta 
despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y 
decoloración de pintura en paredes. Edificio 8: El piso se encuentra 
deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y 
penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, estas 
escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas del techo 
están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta 
despintada y oxidada, la puerta esta despintada, hay descascaramiento y 
decoloración de pintura en paredes y estas están totalmente llenas de grasa y 
hollín, el polleton de ladrillo de barro se encuentra deteriorado. Edificio 9: el 
piso de los Servicios Sanitarios se encuentra en regular estado, las ventanas  
están en buen estado, las defensas de las ventanas se encuentran oxidadas, 
las cubiertas de los techos están deterioradas lo que genera goteras, la 
estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, 
hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. 
La fosa séptica nunca ha sido limpiada, los artefactos sanitarios no funcionan 
correctamente ya que están en mal estado las válvulas, se observa deficiente el 
sistema eléctrico y algunas intervenciones en los grifos de poceta y lavabrazos. 

 
 Componentes Estructurales:  

Faltan tapiales y muros de retención en el perímetro. 
 Cumplimiento de los Reglamentos  de Construcción:  

Los Edificios 5, 6,7 y 8 a pesar de ser construidas antes de la vigencia del 
Reglamento Sísmico en El Salvador no presentan daños estructurales. 

 Electricidad: 
Posee acometida secundaria 120v. El medidor está en el poste de la 
distribuidora al frente del Centro Escolar. 
El tablero general tiene 8 espacios con 4 ocupados, no posee CRA. 
Las aulas no poseen cielo falso y 6 receptáculos con variedad de focos, hay 
alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces de emergencia ni exteriores ni 
en pasillos, hay pocos tomacorrientes y sin polarizar. 

 Sistema Hidráulico Sanitario: 
Cuentan con servicio de agua potable del cantón, la cual la reciben cada dos 
días, llenando el tanque elevado existente que no da abasto para las 
necesidades del Centro Escolar.  
El sistema de evacuación de aguas negras de los sanitarios actuales es a 
través de fosa séptica y el servicio está colapsado. Se desconoce si cuentan 
con pozo de absorción. 
Las canaletas para la evacuación de las aguas lluvias están deterioradas o no 
existen impidiendo el flujo adecuado de las mismas. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 
 Construcción de cancha de BKB. 
 Construcción de Servicios Sanitarios para Discapacitados. 

 

 
 Es necesario y la extensión del terreno lo permite la 

construcción de una cancha para el esparcimiento de 
los estudiantes. 

 Es necesario, incluir en el diseño el acceso a las 
personas con capacidades especiales. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local. 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos. 
 Derrumbes: se perciben pequeños derrumbes y erosión en la colindancia de 

la quebrada. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo y fascias. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  debido al estado 

de las canaletas, pendiente no adecuada y a la falta de limpieza saturan la 
descarga y produce pequeñas inundaciones en ciertas áreas debido a la poca 
capacidad de las mismas. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; que son amenazas constantes por ser el 
territorio altamente sísmico.  

 Deben construirse muros de piedra perimetrales para 
la retención del terreno en el Centro Escolar y proteger 
los taludes con zacate vetiber. 

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por la cocina del C.E. se evacuan a la 

canaleta, generando malos olores. 
 El pozo de absorción  para las aguas negras de la fosa séptica. 

 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; las cuales 
producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores de excavación que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); desechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras: de los Servicios Sanitarios y de la Cocina 

Bodega. 
 Producción de desechos  comunes: existe producción de desechos  

comunes que se incineran dentro del terreno. 
  

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
de las aguas servidas producidas por la 
cafetería del C.E. 

 Sello de pozo de absorción existente y 
construcción de uno nuevo. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Las obras menores de terracería deben 
mitigarse mediante riegos periódicos, horarios 
diurnos, control de equipos (escapes), etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Disponer de los desechos adecuadamente 
mediante la clasificación y de esta forma  no 
contaminar la quebrada o los terrenos 
colindantes. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

Comité Escolar 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
los padres de familia. Comunicación escrita. No hay recursos 
institucionales en el cantón. Por lo tanto la escuela no coordina 
con otras instituciones. 
 

 Seguridad  
En la escuela reiteradas ocasiones han robado. No tiene tapial  
perimetral 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

EDIFICIO 5: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lamina de asbesto cemento. No cuenta con ventanas solo 
con defensas de hierro de Ø 1/4 y ángulo estructural. Puertas metálicas. 

1982
EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lamina de asbesto cemento. No cuenta con ventanas solo 

1982

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN VERACRUZ

Código: 11819

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Dinora Rodríguez de Manzanares

7089 6660

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Localización: El Rosario, Cuscatlán

Esquema de Ubicación:

2006

Año de Construcción 2006

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio y balcones de Hierro de Ø 1/4 
con ángulo estructural. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. 
Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
lámina de asbesto cemento . Ventanas de aluminio y vidrio y balcones 
de Hierro de Ø 1/4 con ángulo estructural. Puertas metálicas. Enchape 
de azulejo y fosa séptica con foso resumidero.

EDIFICIO 1: 1 Aula Parvularia. EDIFICIO 2:  Área techada de juegos 
Parvularia. EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios Parvularia. EDIFICIO 4: 1 
Aula. EDIFICIO 5: 2 Aulas. EDIFICIO 6: 1 Aula y Salón de usos múltiples. 
EDIFICIO 7: Administración. EDIFICIO 8: Cocina Bodega. EDIFICIO 9: 
Servicios Sanitarios 2 unidades. 

EDIFICIO 1: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio y balcones de Hierro de Ø 1/4 
con ángulo estructural. Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Columnas de concreto de 22cm x 22cm. Cubierta de techo 
de Asbesto Cemento, Estructura metálica. Piso de Concreto.

2006Año de Construcción

Año de Construcción 2006

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI            NO     

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de cemento. Zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lamina de asbesto 
cemento. No cuenta con ventanas solo con defensas de hierro de Ø 1/4, cubiertas con lamina de hierro. Enrejado de hierro corrugado de Ø 3/8 , bajo cubierta de 
techos. Puertas metálicas. 

Descripción Edificio No 8: EDIFICIO 8: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de cemento. Zócalo de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lamina de asbesto 
cemento. No cuenta con ventanas solo con defensas de hierro de Ø 1/4 y ángulo estructural, y polleton de ladrillo de barro.

Año de Construcción 1982

Tipo de suelo:
Accesibilidad:
Peligros potenciales:
Cercas existentes:

Irregular.
65.45x35.70.

Arboles ornamentales y maderables de diferentes diámetros y alturas, existe poca vegetación.

Descripción Edificio No 9: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 7: 

Servicio Telefónico: SI        NO  X    Observaciones: 

El sistema actual es a través de fosa séptica y pozo resumidero. Las fosas séptica no han 
tenido limpieza, desde que estas fueron construidas. El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar es suministrado de agua potable, por la municipalidad.

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción 1982

EDIFICIO 9: Servicios Sanitarios: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina de asbesto 
cemento . Ventanas de aluminio y vidrio y balcones de Hierro de Ø 1/4 con ángulo estructural. Puertas metálicas. Enchape de azulejo y fosa séptica con foso 
resumidero.

2006
Torre metálica y tanque de plástico, pila lavadero, canaletas para aguas lluvias, aceras, área de juegos, taludes, cerca perimetral de malla ciclón con postes de 
concreto,  gradas, muros de mampostería de piedra, rampa de acceso, cerca de malla ciclón con postes de concreto en área de parvularia, base de hasta de bandera, 
broquel de pozo con bomba manual en desuso.

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta únicamente con dos 
salidas de aguas lluvias por caja y canaletas de concreto hacia el exterior, lo cual 
es deficiente.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI            NO     SI            NO     

Dimensiones:

Condiciones topográficas:
Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO      Observaciones:

Terrazas planas y moderadas a diferente nivel.

Limo arenoso
Buena.
No hay.
Muro de Mampostería de piedra, pretil de ladrillo de barro y malla ciclón con postes de concreto sobre muro.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Vegetación existente:



ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general el piso del aula se encuentra en regular estado, las ventanas se encuentran dañadas, las defensas de las ventanas se 
encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay 
descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Edificio 2: En general el piso se encuentra en regular estado, la cubierta de techo deteriorada, lo que genera goteras, la 
estructura de techos despintada y oxidada, las columnas y pretil, despintados y presentan descascaramiento. Edificio 3: En general el piso de los servicios sanitarios se encuentra 
en regular estado, las ventanas se encuentran en buen estado, las defensas de las ventanas se encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos A14estan deterioradas lo que 
genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes, la fosa séptica 
nunca ha sido limpiada, los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal estado las válvulas, se observa deficiente el sistema eléctrico y algunas 
intervenciones en los grifos de poceta y lavabrazos. Edificio 4: En general el piso del aula se encuentra en regular estado, las ventanas se encuentran dañadas, las defensas de las 
ventanas se encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están 
despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Edificio 5: El piso de las aula se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua 
lluvia azote y penetre en las aulas, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas de los 
techos están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura 
en paredes. Edificio 6: El piso del aula y salón de usos múltiples, se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y penetre en los espacios, 
solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas de los techos están deterioradas lo que genera 
goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Edificio 7: El piso de la 
Administración se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo que genera que el agua lluvia azote y penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y despintadas, 
estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas del techo están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las 
puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes. Edificio 8: El piso de la Cocina bodega se encuentra deteriorado, no posee ventanas lo 
que genera que el agua lluvia azote y penetre, solo posee defensas que se encuentran oxidadas y cortadas, estas escasamente caben en los huecos de las ventanas, las cubiertas 
del techo están deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, la puerta esta despintada, hay descascaramiento y decoloración de pintura 
en paredes y estas están totalmente llenas de grasa y hollín, el polleton de ladrillo de barro se encuentra deteriorado. Edificio 9: En general el piso de los servicios sanitarios se 
encuentra en regular estado, las ventanas se encuentran en buen estado, las defensas de las ventanas se encuentran oxidadas, las cubiertas de los techos están deterioradas lo 
que genera goteras, la estructura de techos esta despintada y oxidada, las puertas están despintadas, hay descascaramiento y decoloración de pintura en paredes, la fosa séptica 
nunca ha sido limpiada, los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal estado las válvulas, se observa deficiente el sistema eléctrico y algunas 
intervenciones en los grifos de poceta y lavabrazos.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y las tuberías de evacuación de las aguas lluvias canaletas y aceras se encuentran colapsadas, ya que las 
pedientes no funcionan y el agua lluvia queda retenida dentro del Centro Escolar lo que provoca innundacion en sus patios, corredores, etc. no hay una canalización adecuada de 
las escorrentillas superficiales, nunca se han limpiado las fosa sépticas, el Centro Escolar no cuenta con equipo de bombeo, el tanque elevado es llenado a presion, si esta no es 
suficiente este no se llena.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

5 aulas.

5 Aulas, Administración, Cocina Bodega, servicios sanitarios, Área de Juego techada para parvularia, Salón de usos múltiples.

Parvularia (25 alumnos), 1° grado (22 alumnos) 2° grado(24 alumnos) 3° grado(37 alumnos)  4° grado(38 alumnos) 5° grado(27 
alumnos) 6° grado(23 alumnos)

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Grados por turno:
Matutino:      4 secciones                                                                               Vespertino:    3 secciones
Nocturno:                                                                                                         A distancia:   

4 docentes
Tiempo Pleno:

OBRAS EXTERIORES: No hay muros de retención, ni bardas de protección que mitiguen los riesgos en la circulacion de alumnos o personas ajenas al Centro Escolar a los 
costados norte, oriente y poniente, la barda ubicada al costado sur, la malla ciclon y los postes de concreto se encuentran deteriorados, los juegos de los niños estan totalmente 
deteriorados, la base del tanque elevado esta despintado y oxidado, ademas esta mal ubicado, ya que se encuentra en la zona de juegos de los alumnos. Existe el broquel de un 
pozo el cual se encuentra en deshuso que abria que demoler, la pila lavadero no posee los drenajes adecuados y la cubierta de techo se encuentra deterioradas. las canaletas y 
aceras se encuentran colapsadas, ya que las pedientes no funcionan y el agua lluvia queda retenida dentro del Centro Escolar lo que provoca innundacion en sus patios, 
corredores, etc.



ESTADO DIMENSIONES AREA

B 7.20X9.60 69.12 m2

B 6.00X8.00 48.00 m2

B 2.80X3.50 9.80 m4

B 7.20X9.60 69.12 m2

R 12.40X9.00 111.60 m2

R 15.50X7.20 
7.20X7.40 164.88 m2

R 6.00X5.00 30.00 m2

R 4.00X4.00 16.00 m2

B 2.80X3.50 9.80 m4

R

 $                               -   

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de pisos, instalacionn de cielos falsos, acabados, cambio 
de cubierta de techo.

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1 un aula

Modulo 3 servicios sanitarios 2 unidades

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de pisos, instalacion de cielo falso, instalacion de ventanas, 
cambio de cubierta de techo y acabados

Cambio de pisos, Acabados y cambio de artefactos sanitarios.

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, instalacion de cielo 
falso, instalacion de ventanas, cambio de cubierta de techo y 
acabados

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, instalacion de cielo 
falso, instalacion de ventanas, cambio de cubierta de techo y 
acabados

Tapiales, rampas, aceras, red hidráulica y eléctrica, muros de 
retención, cerca de malla ciclon con postes de concreto.

Modulo 8 Cocina Bodega

Modulo 9 servicios sanitarios 2 unidades

Cambio de cubierta de techo y acabados.

Cambio de pisos, Acabados y cambio de artefactos sanitarios.

Cambio de pisos, instalacionn de cielos falsos, acabados, cambio 
de cubierta de techo.

Modulo 2 Area Techada

Modulo 4 un aula

Modulo 5 dos aulas

Modulo 6 un aula y salon de usos multiples

Modulo 7 Administracion
Cambio de pisos, instalacion de cielo falso, instalacion de ventanas, 
cambio de cubierta de techo y acabados



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No:
Edificio: Aula 

Parvularia

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X X

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

No hay

Buen estado
La grada final está dañada, no hay zócalo.
No hay
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polínes espaciales (áreas oxidadas) 
despintados

Existen áreas despintadas y descascaradas.
No hay
Despintadas.

El aluminio y vidrio en buen estado, faltan celosías.

Angular, hierro 1/4 , le falta pinturas se encuentran 
oxidadas
No hay
Faltan luminarias, cajas tapaderas, tomas corrientes, etc. 
No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. Cantón Veracruz.

Rubro Estado FísicoÁrea

1. E n términos generales el edificio se encuentra en buenas condiciones. 2. No posee cielo falso. 3. La cubierta de techos presenta fisuras. 4. Las paredes del edificio se encuentran despintadas y esta 
descascarándose. 5. La estructura de techos, puertas y balcones, presentan partes oxidadas y despintadas. 



Hoja No:

Edificio: Área 

techada de 

juegos Parvularia.

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz. Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

En unas partes presenta fisuras
No hay
Laminas rajadas, presentan goteras.
Viga macomber y polínes espaciales (áreas oxidadas) y 
despintadas.

Seis columnas de concreto de 22cmx22cm C/U.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Pretil de 60 cm. de alto, despintado y descascaronado
Hay descascaramiento de pintura.

1. Este edificio en invierno suele inundarse debido al azote del agua, en términos generales la estructura se encuentra en buen estado.



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

Sanitarios

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalación AN Cemento PVC X Otro X
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro X
Mingitorio/Urinario    Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana X Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz. Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Presenta fisuras, cortes y rajaduras.
Despintada y oxidada.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Pasador metálico, interiores y exteriores.

Angular, hierro 1/4 , le falta pinturas se encuentran 

Decoloración en algunas áreas

Corrosión en parte inferior

Los artefactos no funcionan

Los artefactos no funcionan

Se observan deficiencias
En verano el abastecimiento del agua es deficiente
Fosa séptica no ha sido limpiada

1. La lamina se encuentra en mal estado, presenta grietas, fisuras etc. 2. La fosa séptica desde su construcción nunca ha sido limpiada. 3. Los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal 
estado las válvulas 



Hoja No: Edificio: un aula

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X

Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio X Malla metálica Otro X X
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Existen áreas despintadas y descascaradas.
No hay
Despintadas.

Buen estado

La grada final está dañada, no hay zócalo.
No hay
Aberturas y quebraduras
Viga macomber y polínes espaciales (áreas oxidadas) 

Faltan luminarias, cajas tapaderas, tomas corrientes, etc. 
No hay
No hay

El aluminio y vidrio en buen estado, faltan celosías.
Angular, hierro 1/4 , le falta pinturas se encuentran 
No hay

1. E n términos generales el edificio se encuentra en buenas condiciones. 2. No posee cielo falso. 3. La cubierta de techos presenta fisuras. 4. Las paredes del edificio se encuentran despintadas y esta 
descascarándose. 5. La estructura de techos, puertas y balcones, presentan partes oxidadas y despintadas. 
1. Las divisiones interiores en los sanitarios son de lamina metálica,  una de ellas se encuentra muy oxidada 2. Los artefactos sanitarios no funcionan correctamente ya que están en mal estado las válvulas 



Hoja No:
Edificio: Dos 

aulas

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X

Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Muy mal estado ( Agrietado y algunas partes levantado), 
no hay zócalo.
No hay.
Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebradas.
Viga macomber y polines

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

Están ubicadas escasamente en el hueco que les 
corresponden a las ventanas

Hay descascaramiento de pintura.

Despintada y parte oxidada.
Deterioradas

Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 
etc. 

1. Por falta de ventanas hay azote del agua en las aulas. 2. La cubierta de techo se encuentra totalmente deteriorada. 3. La pintura esta en mal estado. 4. Los pisos se encuentran deteriorados y en unas zonas 
levantados. 5. La estructura de techos esta oxidada y despintada.



Hoja No:

Edificio: Un aula, 

Salón de usos 

múltiples

de ____hojas No.    6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X

Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Hay descascaramiento de pintura.

Despintada y parte oxidada.
Deterioradas

Muy mal estado ( Agrietado y algunas partes levantado), 
no hay zócalo.
No hay.
Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebradas.
Viga macomber y polines

Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 
etc. 

Están ubicadas escasamente en el hueco que les 
corresponden a las ventanas, y presentan roturas

1. Por falta de ventanas hay azote del agua en las aulas. 2. La cubierta de techo se encuentra totalmente deteriorada. 3. La pintura esta en mal estado. 4. Los pisos se encuentran deteriorados y en unas zonas 
levantados. 5. La estructura de techos esta oxidada y despintada.



Hoja No:
Edificio: 

Administración

de ____hojas No.    7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X

Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. Cantón Veracruz Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Muy mal estado ( Agrietado y algunas partes levantado), 
no hay zócalo.
No hay.
Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebradas.

Deterioradas

Viga macomber y polines

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

1. Por falta de ventanas hay azote del agua en el interior. 2. La cubierta de techo se encuentra totalmente deteriorada. 3. La pintura esta en mal estado. 4. Los pisos se encuentran deteriorados y en unas zonas 
levantados. 5. La estructura de techos esta oxidada y despintada. 6. Aunque este edificio esta diseñado para que funcione la administración, cabe destacar que funciona como bodega, debido a que la Directora es la 
maestra de parvularia, en el aula de parvularia ha habilitado un espacio, en el que funciona como administración.

Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 
etc. 

Están ubicadas escasamente en el hueco que les 
corresponden a las ventanas, y presentan roturas

Hay descascaramiento de pintura.

Despintada y parte oxidada.



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone X Metalico Otro X Oxidación por falta de pintura.

Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone X Metalico Otro X Oxidación por falta de pintura.

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento Otro X Daños severos en la malla ciclon y en los postes de
concreto

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas, en general presentan deterioro.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Hay áreas con grietas y en su mayoria no funcionan las
pendientes el agua se estanca o se devulve lo que provoca
innundacion en el Centro Escolar.

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque asbesto Otro X La torre presenta oxidacion 

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro

Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro

No cuentan con equipo de bombeo, por lo que si la
presion del agua es suficiente se llena el tanque elevado
de lo contrario queda vacio, en el verano tienen problemas
de almacenamiento de agua.

Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X No ha habido limpieza
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro

Cancha Concreto Baldosas Otro No poseen cancha de juego, aunque el espacio esta
disponible para la construccion de una cancha.

Parqueo Concreto X Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X Deficiente y en mal estado
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay alumbrado exterior
Plazas Concreto X Baldosas Otro Acabado

Taludes Engramados Revestidos Otro Al costado sur se necesita sembrar zacate vetiver ya que
el talud podria causar algun deslizamiento

Áreas Verdes Grama Tierra X Otro No estan definidas las areas verdes, aunque cuentan con
suficiente espacio.

 OBSERVACIONES: 
1. Las canaletas y cajas resumideros son deficientes practicamente han colapsado, lo que provocan inundaciones en el Centro Escolar. 2. A los costados norte, oriente y poniente, el centro escolar carece 
de muros de retención y de una barda o tapial que delimite la escuela. 3. El Centro Escolar carece de rampas de circulación por los cambios de niveles que presenta. 4. El tanque elevado esta mal 
ubicado, ya que se ubica en el area de juego sin nunguna proteccion o restriccion, lo que representa un riesgo para los alumnos, ya que se suben a la estructura metalica del tanque. 5. Se necesita 
proteger los taludes, para evitar deslaves dentro del Centro Escolar. 6. El Centro Escolar necesita un equipo de bombeo para que el tanque sea llenado y en verano el Centro Escolar no peresca del vital 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

4 X 1 Grabadora Panasonic X

21 X 1 Cocina de Plancha X

5 X

4 X

3 X

2 X

CANT. BUENO REGULAR MALO

15 X

15 X

15 X

15 X

10 X

10 X

El mobiliarioprestado pertenece originalmente al C.E. Comunidad del Valle.

Pupitre pequeño

Mesa Trapezoide

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Estantes

Silla unipersonal mediana

Mesa unipersonal pequeña

Silla unipersonal pequeña

Silla Parvularia

Escritorio

Librera

Mesa unipersonal mediana

Silla unipersonal grande

Mesa unipersonal grande

MOBILIARIO

MOBILIARIO PRESTADO



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. CANTON VERACRUZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

5.0 Canaletas colapsadas, no funcionan las pendientes, 

creando estancamiento del agua lluvia

6.0 Se observan los daños en los balcones, estos 

edificios no tienen ventanas y representan un riesgo 

para los alumnos.

2.0 Año de construcción del Centro Escolar, 1982, se 

denota el deterioro por falta de mantenimiento.

3.0 Gradas en desuso, lo que ocasionan un riesgo de 

accidentes para los alumnos.

4.0 Pozo en desuso, también presenta riesgo para los 

alumnos.

1. 0 Vista del acceso al Centro Escolar.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. CANTON VERACRUZ

Gram School
Arq. Roberto Caneses

7. 0 Vista del deterioro de las puestas de los edificios. 8.0 Daño de paredes de las aulas. 

9.0 Se observan los daños en techos, los taludes sin 

protección. 

10.0 Vista del interior de la cocina, denota la 

contaminación que provoca, al no contar con un 

sistema adecuado de evacuación del humo.

12.0 Se observa que la barda perimetral ha colapsado, 

es evidente la inseguridad del Centro escolar en los 

costados Norte, Oriente y poniente.

11.0 Área de juegos dañadas sin ningún tratamiento, el 

Centro Escolar propone la construcción de una cancha 

e instalación de juegos para niños.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Canton Veracruz, 
El Rosario, Cuscatlan.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Al costado sur del terreno de la 
escuela la topografia es inclinada, 
con la pendiente al centro escolar, las 
escorrentillas de este sector son 
superficiales, falta estabilizacion del 
suelo y retenciones. 

Erocion del terreno y deslizamientos. Costruccion de muros de retencion y conformacion de taludes con 
zacate vetiber.

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas lluvias, 
que evite los estancamientos de agua.

Al costado norte el terreno de la 
escuela colinda con una quebrada 
seca, con la pendiente a la quebrada. 
El centro escolar evacua las aguas 
lluvias y servidas hacia la quebrada. 
Falta estabilizacion del suelo y 
retenciones.

Erocion del terreno y deslizamientos. Costruccion de muros de retencion y conformacion de taludes con 
zacate vetiber.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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4

Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Veracruz, El Rosario.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

2
Costruccion de muros de retencion y 
conformacion de taludes con zacate 
vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Canton Veracruz.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio El Rosario, Departamento de Cuscatlan.
Area de construccion:  528.32 m2                     Area de terreno: 1,859.00 m2

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1
Costruccion de muros de retencion y 
conformacion de taludes con zacate 
vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico

#

Una vez2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico
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PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       6,728.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      4,228.00  $       4,228.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 c/u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 2,326.30$
B.2.1.1 Demolición  y desmontaje de Edificio 5: Servicios Sanitarios. 8.64 m2  $           20.00  $          172.80
B.2.1.2 Demolición de murete de ladrillo de barro h=0.90mts. 120.00 ml  $             5.00  $          600.00

B.2.1.3 Demolición de cerco de malla ciclón con postes de concreto
prefabricado h=2.00m 120.00 ml  $             5.00  $          600.00

B.2.1.4 Demolición de muro h=1.00mts. 34.50 ml  $             5.00  $          172.50
B.2.1.5 Demolición de graderios. 52.00 ml  $             3.00  $          156.00
B.2.1.6 Demolición de cisterna vista. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

B.2.1.7 Demolición de fosa de servicios , incluye saneamiento del área. 1.00 S.G.  $         300.00  $          300.00

B.2.1.8 Tala de árbol h=5.00 mts. (Incluye desrramado, tala,
destronconado y desenrraizado). 1.00 c/u  $           25.00  $            25.00

B.2.2 DESMONTAJES. 180.00$
B.2.2.1 Desmontaje de portón de acceso. 1.00 c/u  $           20.00  $            20.00

B.2.2.2 Desmontaje de Edificio 5. Cubierta de Salon de Usos Multiples. 1.00 S.G.  $         160.00  $          160.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 2,070.00$

B.3.4 Muro de retención h=1.00m (incluir paredes, refuerzos,
fundaciones, etc.). 34.50 ml  $           60.00  $       2,070.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 11,000.00$

C.1.1.1 Módulo de Servicios Sanitarios de Lavar, 5 unidades. Incluye
Servicio Sanitario para persona con capacidades especiales. 1.00 S.G.  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 2,000.00$
C.1.2.1 Caseta y Equipo de Bombeo para Agua Potable. 1.00 S.G  $      2,000.00  $       2,000.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$
 $                 -

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 37,328.00$
C.1.4.1 Tapial de bloque de concreto incluye fundaciones h=3.00 mts. 120.00 ml  $         160.00  $     19,200.00
C.1.4.2 Canaletas de concreto. 11.00 ml  $           30.00  $          330.00
C.1.4.3 Gradas de concreto. 8.00 ml  $           20.00  $          160.00
C.1.4.4 Aceras de concreto. 41.00 m2  $           30.00  $       1,230.00
C.1.4.5 Rampa de concreto. 18.00 m2  $           30.00  $          540.00
C.1.4.6 Loseta Puente sobre canaleta. 14.00 m2  $           30.00  $          420.00
C.1.4.7 Muros de retención para rampa h= 1.50 mts. 16.80 ml  $         110.00  $       1,848.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTÓN PUERTA DE GOLPE.

11794
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CARRETERA A CANDELARIA, CANTÓN OJO DE GOLPE, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE, DEPTO. CUSCATLAN.
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C.1.4.8 Cabezal de Descarga de Aguas Lluvias. 1.00 c/u  $         300.00  $          300.00
C.1.4.9 Cisterna para Agua Potable. 1.00 S.G  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.10 Caseta y Equipo de Bombeo para Agua Potable. 1.00 S.G  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.4.11 Tanque Elevado y estructura metálica. 1.00 S.G  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.12 Fosa Séptica para Servicios Sanitarios. 1.00 S.G  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.13 Pozo de Absorción. 1.00 S.G  $         800.00  $          800.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 76,328.00$

C.2.1.1 Edificio 1 (Dirección + Bodega-Cocina). 59.00 m2  $         146.00  $       8,614.00
C.2.1.2 Edificio 2 ( 3 Aulas). 172.00 m2  $         146.00  $     25,112.00
C.2.1.3 Edificio 3 ( 3 Aulas). 187.00 m2  $         146.00  $     27,302.00

C.2.1.4 Edificio 4 (Salon de Usos Multiples). Cubierta de  techo y
estructura) 76.50 m2  $         200.00  $     15,300.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 12,180.00$

C.2.2.1 Reparación y reinstalación de portón metalico con cubierta de
estructura y lamina metálica. 1.00 S.G.  $         500.00  $          500.00

C.2.2.2 Resane en piso en aceras. 252.00 m2  $           15.00  $       3,780.00
C.2.2.3 Resane de canaletas de concreto. 40.00 ml  $           15.00  $          600.00
C.2.2.4 Caja trampa de grasa para cocina. 1.00 S.G.  $         150.00  $          150.00
C.2.2.5 Pozo de absorción. 1.00 S.G.  $         800.00  $          800.00
C.2.2.6 Instalaciones hidráulicas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      1,500.00  $       1,500.00
C.2.2.7 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      4,500.00  $       4,500.00
C.2.2.8 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.2.2.14
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

 $                 -
C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

 $                 -
C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

 $                 -
C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$

 $                 -
C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

 $                 -
C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 13,520.00$

C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 18.00 c/u  $           75.00  $       1,350.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 490.00 m²  $             7.00  $       3,430.00

C.3.6.3 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.4 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.5 Canales para recolectar agua lluvia. 28.00 ml  $           30.00  $          840.00
C.3.6.6 Bajadas de agua lluvia. 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.7 Filtro de grava. 1.00 S.G.  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. -$
 $                 -

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 1,903.23$

 $       1,903.23
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COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 169,334.53$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 47,413.67$
COSTO TOTAL 216,748.20$
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  649.37 m2       Área de construcción:  489.37 m2                     
Terreno propiedad del ESTADO DE EL SALVADOR  EN EL RAMO DE 
EDUCACION. 

 Forma: tiene forma rectangular 
 Topografía: Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de calle 
 Arborización: El terreno no tiene vegetación (Todo el centro escolar 

esta encementado). 
 Entorno inmediato construido: Viviendas alrededor con el resto del 

cantón,  con calle de por medio en la colindancia poniente. 
 Estado del terreno: Todo el centro escolar esta encementado. 
 Obras exteriores y de protección:  

Piso de cancha con grietas y sin tableros, parte de la cancha es usada 
como Salón de Usos Múltiples. Tanque y bebederos sin funcionar. 
Canaletas dañadas, con grietas y con poca capacidad para drenar aguas 
lluvias. No hay disipador de aguas lluvias, provocando la erosión del 
terreno colindante. Cerca de malla ciclón sin las condiciones optimas, 
hay partes dañadas y sin mantenimiento, presenta óxido. Portones de 
acceso con malla cortada. 
Entre nivel de calle y centro escolar existe diferencia de nivel, no hay 
aceras sobre la calle de acceso. 
El sistema de agua potable es deficiente. El sistema de aguas negras es 
por medio de fosa séptica que esta por colapsar. El sistema de aguas 
lluvias presenta daños en canaletas y varios edificios no cuentan con 
esta instalación, no hay canales ni bajadas para drenar adecuadamente. 
El modulo de sanitarios se encuentra sobre la fosa séptica que esta por 
colapsar. 
Las aguas lluvias salen del terreno de la escuela por medio de una 
canaleta y queda inconclusa al entrar al terreno vecino. 
 

 Accesibilidad:  
Se accede en forma peatonal y vehicular (todo tipo de vehículo) por la 
calle a Candelaria 

 
 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no esta inscrito. 

 El Terreno no  tiene el área suficiente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno ni estacionamiento. 

 Muro de retención para construir acera en calle de acceso. 

 Construcción de aceras de acceso, gradas, canaletas. 

 Instalar portón metálico de acceso. 

 Construcción de fosa séptica. 

 Torre elevada y tanque de PVC. 

 Cabezal de descarga A.LL. 

 Construcción de caseta y equipo de bombeo 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  5                                        AÑO 

EDIFICIO 1: Cocina, Bodega y Dirección.   1959 

 EDIFICIO 2: 3 Aulas.      1959 

EDIFICIO 3: 3 Aulas.     1981 

EDIFICIO 4: Usos Multiples.     1981 

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios.   N/A 
                
 Estado de las edificaciones: de parvularia a 6° 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general las instalaciones eléctricas e hidráulicas están colapsadas, 
falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios y en el acceso 
principal al centro escolar. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. 
EDIFICIO 1: Existe filtración de agua por daños en cubiertas , hay 
láminas quebradas, pasadores de puerta oxidados, las ventanas están 
dañadas y con óxido, estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 
2: Existe filtración de agua por cubierta de techos dañada, agrietada, 
puertas metálica sin mantenimiento, con marcas de óxido, pasadores de 
puertas con óxido, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al igual 
que la malla, estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 3: Daños 
en cubierta de techo por grietas y estructura de techo sin mantenimiento. 
paredes de ladrillo de barro con partes sin pintura, pasadores de puertas 
oxidados, ventanas presentan oxido por falta de pintura. EDIFICIO 4: 
Columnas de tubo cuadrado totalmente oxidado, estructura y cubierta de 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 
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techo con grietas y oxido. EDIFICIO 5: Servicios sanitarios con fosa por 
colapsar, los inodoros son de foso Inodoros. Paredes con poco 
mantenimiento, estructura y cubierta de techos con grietas. 
 

 Componentes estructurales:  
Galera existente no cumple normas. Fundaciones socavadas. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes hechas 
por la comunidad no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos. 
 

 Electricidad: El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.  
El TG es de 8 espacios con 4 ocupados, todas las aulas no tienen cielo 
falso y 6 receptáculos con variedad de focos, hay alimentaciones 
aéreas entre módulos, sin luces de emergencia, ni exteriores ni en 
pasillos, tomas son pocos y sin polarizar.  
Las instalaciones eléctrica, se encuentra en mal estado.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA, 
la cual alimenta una cisterna cuya capacidad no sobrepasa los 5m3, lo 
cual es muy poca capacidad. 
El sistema de agua potable deficiente.  
El sistema de aguas negras es por medio de fosa séptica que esta por 
colapsar.  
Varios edificios no cuentan con canaletas, no hay canales ni bajadas 
para drenar adecuadamente.  

 
 
 

 Calzar fundaciones en el aire. Desmontar galera provisional 
pues no cumple normas. 

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá 
a ser sustituido en su totalidad. 

                   
 Se requiere instalar un equipo de bombeo y tanque elevado, 

construcción de servicios sanitarios de lavar, fosa séptica, y 
pozo de absorción.  
 

 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Edificio 5  de Servicios Sanitarios, 5 unidades, incluye S.S. para 
personas con capacidades especiales.  

 
 Se remplazaran Los servicios sanitarios existentes y se 

incluirá el servicio sanitario para discapacitados. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Vicente. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  pequeñas 

inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las canaletas y 
salidas de A.LL. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben 
garantizar la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Tapial con grietas y fisuras, peligro para las personas que circulan dentro 

de las instalaciones del centro escolar. 
 Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan hacia la colindancia, provocando 

erosión en el terreno y la conformación de una canaleta natural. 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles. Todo el centro escolar 
esta encementado. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 
Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 
 

 Estos tapiales dañados deberán de tener 
reforzamiento estructural y cambio de malla 
ciclón en todo el perímetro del centro escolar, 
este debe de incluirse en la etapa de diseño y 
construcción. 

 Realizar un diseño hidráulico adecuado, para 
solventar este y problemas a futuro con la 
colindancia, por el drenaje de A.LL. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar, Comité en cada 
grado y ADESCO. 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del CDE o  ADESCO y por notas 
por escrito. 
 

 Seguridad  
La directora considera muy tranquilo el Canton, no hay presencia de maras. 

 Otros. no 

 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos. Aunque el C.E. no reporta 
problemas recientes. 
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Localizacion: Cojutepeque, Cuscatlán

Esquema de Ubicación:

Año de Construcción 1959

1981

Descripcion Edificio 
5_Servicios Sanitarios: 

Paredes de ladrillo de barro visto y estrtuctura repellado, afinado y 
pintado. Divisiones de ladrillo de barro pintadas. Piso de ladrillo 
cemento. Techo de estructura metálica y vigas de concreto y 
cubierta de fibrocemento. Ventanas de marco angular y malla Ho. 
1/4 Puertas Metálicas.

Año de Construcción

Paredes de ladrillo de barro repellado, afinado y pintado. Piso de 
concreto. Cubierta de fibrocemento. Huecos de Ventanas. Puertas 
metálicas. 6 inodoros de fosa. 

Año de Construcción

Piso de concreto. Estructura Metálica con cubierta de Lámina 
metálica. Con 14 columnas de tubo cuadrado.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PUERTA DE GOLPE

Codigo: 11794

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Candida Rosa Machado de Recinos

7859 7603

EDIFICIO 1: Cocina, Bodega y Dirección. EDIFICIO 2: 3 Aulas. 
EDIFICIO 3: 3 Aulas. EDIFICIO 4: Usos Multiples. EDIFICIO 5: 
Servicios Sanitarios.
Paredes de ladrillo de barro repellado, afinado y pintado. Piso de 
ladrillo cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de 
fibrocemento. Como cielo falso tiene una rejilla de Ho 1/4. 
Ventanas de marco angular y malla Ho. 1/4 Puertas Metálicas.

Paredes de ladrillo de barro  repellado, afinado y pintado. 
Dicisiones de salones estructura de madera forrado con plywood. 
Piso de ladrillo cemento. Techo de estructura metálica y cubierta 
de fibrocemento. Ventanas de marco angular y malla Ho. 1/4 
Puertas Metálicas.

1959Año de Construcción

Año de Construcción 1981



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Año de Construcción

Servicio Agua Potable: SI  x      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI          NO  x   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

Rectangular

El Centro Escolar se abastece de agua potable suministrada por ANDA.

34.45m x 30.00m x 22.20m x 29.530m

Todo el centro escolar esta encementado

* Este C.E. proporciona alimentación y salud a niños de 1ro a 4to grado.

Ninguno

Servicio Aguas Lluvias: SI          NO  x     Observaciones:
Presenta problemas en canaletas, la escorrentia esta creando una canal natural y 
esta erosionando el del colindante.

Servicio Telefonico: SI          NO  x    Observaciones:
SI    x      NO     SI   x         NO       

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

La Fosa séptica del centro escolar se encuentra colapsada El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado.

Cancha de concreto, graderios, canaletas para aguas lluvias, fosa séptica por colapsar, tanque de concreto, plaza de concreto. Portón de acceso 
peatonal, Tapial perimetral.

Tapiales con base de ladrillo de barro y estructura de pilarillos con malla ciclon en todo el perimetro del terreno.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO   x   Observaciones:

Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de calle

Accesible a todo tipo de vehiculo

Servicio de Electricidad: SI    x     NO      Observaciones:

SI         NO     SI            NO        

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Obras exteriores existentes:



Grados por turno:
Matutino: 5 secciones                                                                           Vespertino: 2 secciones

Nocturno:                                                                                                  A distancia:

7 profesores, 1 hombre y 6 mujeres

Tiempo Pleno:

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general las instalaciones electricas e hidraulicas estan colapsadas, falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios y en el acceso 
principal al centro escolar. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. EDIFICIO 1: Existe filtración de agua por daños en cubiertas , hay láminas quebradas, pasadores de 
puerta oxidados, las ventanas estan dañadas y con óxido, estructura de techos sin mantenimiento. EDIFICIO 2: Existe filtración de agua por cubierta de techos dañada, agrietada, 
puertas metálica sin mantenimiento, con marcas de óxido, pasadores de puertas con óxido, ventanas de marco y Ho 1/4 presenta óxido al igual que la malla, estructura de techos 
sin mantenimiento. EDIFICIO 3: Daños en cubierta de techo por grietas y estructura de techo sin mantenimiento. paredes de ladrillo de barro con partes sin pintura, pasadores de 
puertas oxidados, ventanas presentan oxido por falta de pintura. EDIFICIO 4: Columnnas de tubo cuadrado totalmente oxidado, estructura y cubierta de techo con grietas y oxido. 
EDIFICIO 5: Servicios sanitarios con fosa por colapsar, los inodoros son de foso Inodoros. Paredes con poco mantenimiento, estructura y cubierta de techos con grietas.

6 aulas

OBRAS EXTERIORES: Piso de cancha con grietas y sin tableros, parte de la cancha e susada como SUM. Tanque y bebederos sin funcionar. Canaletas dañadas, con grietas y 
con poca capacidad para drenar aguas lluvias. No hay disipador de aguas llluvias, provocando la erosion del terreno colindante. Cerca de malla ciclón sin las condiciones optimas, 
hay partes dañadas y sin mantenimiento, presenta óxido. Portones de acceso con malla cortada. 

6 aulas, Servicios Sanitarios, Dirección, 1 Bodega-Cocina.

Parvularia 4 años (5 alumnos), Parvularia 5 años (16 alumnos), Parvularia 6 años (16 alumnos), 1° grado (23 alumnos), 2° grado (30 
alumnos), 3° grado (30 alumnos), 4° grado (27 alumnos), 5° grado (31 alumnos), 6° grado (25 alumnos)

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema de agua potable deficiente. El sistema de aguas negras es por medio de fosa séptica que esta por colapsar. El sistema de aguas 
lluvias presenta daños en canaletas y varios edificios no cuentan con esta instalación, no hay canales ni bajadas para drenar adecuadamente.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema electrico esta deteriorado por lo que se procedera a ser sustituido en su totalidad. 

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:



ESTADO DIMENSIONES AREA (m2)

R
2.66 x 6.45 x 
7.20 x 4.70 x 
4.40 x 1.75

46.44

R 20.6 x 8.30 171.00

R 19.85 x 9.40 186.59

M 9.00 x 8.50 76.50

R 2.85 x 3.10 8.84

R

 $                         -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Incorporar instalaciones electricas e hidraulicas, reforzamiento 
estructural, limpieza de fosa séptica, reparación de piso, cambio 
de cubierta de techo, puertas, fosos. 

Obras Exteriores

Cambio de sistema eléctrico, cubierta y estructura de techo, 
cambio de divisiones entre salones, puertas, ventanas y 
acabados

Cambio de sistema eléctrico, cubierta y estructura de techo, 
puertas, ventanas y acabados
Demolición

 Modulo 2: 3 Aulas 

 Modulo 3: 3 Aulas 

 Modulo 4: Usos Multiples

Modulo 5: Servicios Sanitarios

Reparación de tapiales, construcción de rampas, aceras, cambio 
de red hidráulica y eléctrica, reconstrucción de canaletas y todo el 
sistema de A.LL., bebederos, cancha, limpieza o construcción de 
nueva fosa septica. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de sistema eléctrico, cubierta y estructura de techo, 
puertas, ventanas y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo 1: Cocina-Bodega y Dirección



AULA 1

AULA 2

AULA 3

AULA 4

AULA 5

AULA 6

DIRECCION

COCINA

BODEGA

P
A
S
IL

L
O

CISTERNA

S.S.

PATIO TECHADO

PATIO

ACCESO PRINCIPAL

CALLE A CANDELARIA



Hoja No:
Edificio: Cocina-

Bodega/Dirección

de        hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento x Lamina Metalica Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro
Acabados Ladrillo visto RAP x Otro
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 3 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro 3 x
Bisagras De cartucho Alcayate x Otro x
Pasadores Metalicos x De cadena Otro x

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica x Otro x 4 x

Defensas Hierro x Angular y Malla Otro x
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro x x
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Agrietados

No hay
1 al interior, sin mantenimiento

3 por puerta
1 por puerta con oxido
Ventanas de Marco angular y malla de ho. ¼ doble oxidada. Dimensiones: 
Tipo A: H= 1.13m ancho=1.32m, repisa=0.97m, cantidad=1, Tipo B: H= 
0.54m ancho=1.60m, repisa=1.56m, cantidad=1, Tipo C: H= 0.80m 
ancho=2.20m, repisa=1.85m, cantidad=1, Tipo D: H= 0.80m ancho=2.00m, 
repisa=1.85m, cantidad=1, Tipo E: H= 0.80m ancho=2.47m, repisa=1.85m, 
cantidad=1,    

Escritorio / 1 pila en cocina

No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:           x           De dos Niveles:                        Otro tipo:                        C.E. PUERTA DE GOLPE

Rubro Estado FisicoÁrea

No hay
Con grietas, dañado por ramas de árboles.
Polín Espacial con óxido.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento x Lamina Metalica Otro x

Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x

Acabados Ladrillo visto RAP x Otro x
Pintura Agua Aceite Otro x x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 3 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro x
Bisagras De cartucho Alcayate x Otro x
Pasadores Metalicos x De cadena Otro x

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica x Otro 12

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera x Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Divisiones entre aulas de estructura de madera forrada con plywood, en deterioro

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PUERTA DE GOLPE Número de Edif.:  De un Nivel:           x              De dos Niveles:                                Otro tipo:                            
DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

No hay
Techos dañados y agrietados

No hay
No hay

Solamente para guardar Libros

No hay
No hay
No hay

No hay

Ventanas de Marco angular y malla de ho. ¼ doble oxidada. Dimensiones: 
Tipo A: H= 1.35m, ancho=1.80m, repisa=1.35m, cantidad=4, Tipo B: H= 
1.35m, ancho=2.90m, repisa=1.35m, cantidad=8,

Combinación de vigas macomber con polín espacial lleno de óxido, 
uniones en mal estado. (h de NPT hasta base de estructura=2.35mts )
Con grietas

No hay
Falta de mantenimiento y pintura (h=2.10x1.00mts)

No hay
No hay

3 bisagras por puerta
1 por puerta con óxido

No hay



Hoja No: Edificio: Aulas

de ____hojas No.   3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento x Lamina Metalica Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro
Acabados Ladrillo visto x RAP x Otro
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 3 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro 3 x
Bisagras De cartucho Alcayate Otro x
Pasadores Metalicos x De cadena Otro 3 x

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica x Otro

Defensas Hierro Angular y Malla x Otro x
Mobiliario Fijo Madera x Metalico Otro x
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

1 por puerta con óxido
Ventanas angular y malla de ho. ¼ doble oxidada. Dimensiones: Tipo A: 
H= 1.50m, ancho=1.62m, repisa=1.25m, cantidad=6, Tipo B: H= 1.50m, 
ancho=2.12m, repisa=1.25m, cantidad=6

Para libros de maestros

Pintando RAP en estructuras

No hay

No hay
Con grietas
Combinación de viga de concreto con polín espacial

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Anclada con pernos

Divisiones entre salones de ladrillo de barro hasta techo

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PUERTA DE GOLPE Número de Edif.:  De un Nivel:______x_______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio: Galera techada Sur

de ____hojas No.   4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto x Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

14 columnas de tubo cuadrado
Con grietas

Láminas con grietas, dañadas
Tubo cuadrado oxidado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PUERTA DE GOLPE Número de Edif.:  De un Nivel:_____x______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: Edificio: Servicio Sanitario

de ____hojas No.   5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto x Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento x Lamina Metalica Otro x
Estructura de Techos Metálica Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto RAP x Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 6 x
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos x De cadena Otro 6 x
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro x
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso x Otro 6
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Divisiones de ladrillo de barro, H=2.00m.

No hay
3 para niños y 3 para niñas
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

1 por puerta, pequeño, con óxido
No hay ventana solo huecos en la parte superior.
No hay
No hay

No hay
Con óxido, dimensiones de puertas: H=1.50, ancho=0.67
No hay

Con grietas
No hay
Láminas con grietas y quebradas
Se sostiene en pared de mojinete

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. PUERTA DE GOLPE Número de Edif.:  De un Nivel:_____________ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone x Metalico Otro x Malla cortada

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone x Bloque de cemento Otro x x
Base de ladrillo de barro con 
estrfuctura de pilares de 
concreto y malla ciclón cortada

Aceras Concreto x Baldosas Otro Grietas en su totalidad

Canaletas Concreto x Laja de piedra Otro Con grietas y no son suficientes 
para el drenaje del A.LL.

Tanque Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro x
Tanque de concreto, ladrillo de 
bloque sin usarse con 4 grifos 
de bebedero

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo x Manposteria de bloque Otro x Por colapsar
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto x Baldosas Otro x Se ha instalado SUM en esta 
zona

Parqueo Concreto Baldosas Otro No hay
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay contador
Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra Otro

Observaciones Generales:
1. Salida de aguas lluvias es hacia el terreno colindante Este. 2. Fosa séptica por colapsar.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

25 x 1 Grabadora pequeña x

25 x

32 x

15 x

15 x

26 x

18 x

15 x

15 x

3 x

2 x

7 x

4 x

6 x

Mesa bipersonal

Banca bipersonal

Mesa unipersonal

Silla Pequeña

Archivadores

Librera

Silla unipersonal pequeña

Mesa unipersonal pequeña

Escritorio

Silla Secretarial

Pizarra acrilica

Silla Pequeña

Pupitre

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Mesa Trapezoide



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. PUERTA DE GOLPE

Gram School
Arq. Roberto Caneses

4.0 Las ventanas con marco angular y malla con Ho 1/4, 
dañadas, cortados y presentan marcas de óxido debido 
al nulo mantenimiento.

5.0 La cubierta de fibrocemento con grietas y quebrada, 
debido a la vegetación de la colindancia, estos arboles 
invaden el C.E. y provocan el quiebre de laminas con la 
caida de ramas o frutos.

1.0 Vista panoramica del Centro Escolar, aca se muestran algunas paredes con daños en pintura, asi mismo se
observa el área de usos multiples en completo deterioro y tomando parte de lo qoue era la cancha de basketbol.

3.0 El área del escenario y cancha fue construido en el 
año 2001.

2.0 El centro escolar se construyo en el año 1981, por 
VIVIENDAS E INVERSIONES, S.A. de C.V.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E. PUERTA DE GOLPE

Gram School
Arq. Roberto Caneses

7.0 Columna colapsada, grietas en la estructuta, 
potencialmente en peligro de derrumbarse.

8.0 Vista de cancha y canaletas, grietas en piso y 
canaletas. 

9.0 Vista interior de estructura de techo en aulas, 
totalmente cubierta por óxido, tambien se observa la 
combinacion de cubierta de fibrocemento con lámina 
metálica. Existen grietas en la cubierta.

6.0 Tapial perimetral: base de ladrillo de barro con 
grietas tanto en ladrillo como en pilares de concreto que 
sostienen la malla ciclón, asi mismo la  malla esta 
cortada  y con óxido por la falta de mantenimiento. El 
árbol que aparece en la imagen podria dañar el area de 
la cocina ya que esta en peligro de derrumbarse.  



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Puerta de Golpe, 
Cojutepeque, Cuscatlan.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Tapial con grietas y fisuras Peligro para las personas que circulan dentro de 

las instalaciones del centro escolar.
Estos tapiales dañados deberan de tener reforzamiento estructural 
y cambio de malla ciclón en todo el perimetro del centro escolar, 
este debe de incluirse en la etapa de diseño y construcción.

Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan hacia la colindancia, provocando 
erosión en el terreno y la conformación de una 
canaleta natural.

Realizar un diseño hidraulico adecuado, para solventar este y 
problemas a futuro con la colindancia, por el drenaje de A.LL. 

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Dar seguimiento a capacitaciones de 
concientización para la comunidad  
acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

San Cristobal, San Pedro Perulapan
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

2

Realizar un diseño hidraulico 
adecuado, para solventar este y 
problemas a futuro con la colindancia, 
por el drenaje de A.LL.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Puerta de Golpe
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Cojutepeque, Cuscatlán
Area del terreno:  649.37 m2       Area de construccion:  489.37 m2                    

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos. Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para trasladar 
a estudiantes.

Visual Una vez

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección y 
clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 
recolección de basura.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1

Estos tapiales dañados deberan de 
tener reforzamiento estructural y 
cambio de malla ciclón en todo el 
perimetro del centro escolar, este 
debe de incluirse en la etapa de 
diseño y construcción.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton El Copinol



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       6,732.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      4,232.00  $       4,232.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.00 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.00 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.00 c/u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 3,635.00$
B.2.1.1 Demolición edificio 3: Servicios Sanitarios de foso 12.00 m²  $           20.00  $          240.00

B.2.1.2 Demolición de murete de mamposteria alrededor de centro
escolar H=1.20m 77.00 ml  $           10.00  $          770.00

B.2.1.3 Demolición de pretil de ladrillo de barro H=1.20m 130.00 ml  $           10.00  $       1,300.00
B.2.1.4 Demolicion de piso de concreto 600.00 m²  $             2.00  $       1,200.00
B.2.1.5 Demolición de jardinera 25.00 ml  $             5.00  $          125.00

 $                 -
B.2.2 DESMONTAJES. 820.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón con poste de concreto 130.00 ml  $             5.00  $          650.00

B.2.2.2 Desmontaje de porton de tubo galvanizado y malla ciclón de
3.00 ml 1.00 SG  $           20.00  $            20.00

B.2.2.3 Desmontaje de torre y tanque elevado 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
 $                 -

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 21,145.00$
B.3.1 Muro de mamposteria, altura vista de 1.20m 37.00 ml  $           85.00  $       3,145.00
B.3.2 Muro de mamposteria, altura vista de 2.50m 40.00 ml  $         450.00  $     18,000.00

 $                 -
C.0 CONSTRUCCIÓN.

C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIOS 11,000.00$

C.1.1.1 Edificio 3 (Servicios Sanitarios, 5 unidades, incluye S.S. para
personas con capacidades especiales ) 1.00 SG  $    11,000.00  $     11,000.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. -$
 $                 -

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. -$
 $                 -

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 55,180.00$

C.1.4.1 Tapial de block de concreto, incluye paredes y fundación.
H=3.00 150.00 ml  $         160.00  $     24,000.00

C.1.4.2 Aceras con cordon cuneta 40.00 ml  $           30.00  $       1,200.00
C.1.4.3 Porton metalico de 3.00ml 1.00 SG  $         500.00  $          500.00
C.1.4.4 Conformacion de piso de concreto 600.00 m²  $           30.00  $     18,000.00
C.1.4.5 Instalación hidráulica exterior 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
C.1.4.6 Cajas para aguas lluvias 8.00 c/u  $           60.00  $          480.00
C.1.4.7 Módulo de bodega y equipo de bombeo 1.00 SG  $                 -
C.1.4.8 Cisterna para agua potable. 1.00 SG  $                 -

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON EL COPINOL

11871
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

MUNICIPIO SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTON EL COPINOL

11871
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

MUNICIPIO SAN RAFAEL CEDROS, DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.

C.1.4.9 Trampa de grasas 1.00 SG  $         150.00  $          150.00
C.1.4.10 Construcción de fosa séptica 1.00 SG  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.11 Construcción de campo de riego 1.00 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
C.1.4.12 Suministro e Instalacion de estructura y tanque elevado 1.00 SG  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.13 Placa conmemorativa de bronce. 1.00 SG  $         350.00  $          350.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 49,640.00$

C.2.1.1 Reparación del Edificio 1 (3 Aulas + Administración + bodega-
cocina) 290.00 m²  $         146.00  $     42,340.00

C.2.1.2 Reparación del Edificio 2 ( 1 Aulas). 50.00 m²  $         146.00  $       7,300.00
 $                 -

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 4,000.00$
C.2.2.1 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.00 S.G.  $      4,000.00  $       4,000.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 11,610.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 14.00 c/u  $           75.00  $       1,050.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 380.00 m²  $             7.00  $       2,660.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Bajadas de agua lluvia 1.00 sg  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN. 1,993.86$

 $       1,993.86

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 169,526.86$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 47,467.52$
COSTO TOTAL 216,994.38$

PÁGINA  2/2



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC13 C.E. CANTON EL COPINOL 

                                   SAN RAFAEL CEDROS, CUSCATLAN 
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área:  de construcción: 326.95 m2        de terreno: 919.93 m2 
Propietario el Estado de El Salvador para servicios del MINED. Escritura 
no inscrita. 

 Forma: Irregular 
 Topografía: Plana 
 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas. 
 Entorno inmediato: Terrenos con viviendas. 
 Estado del terreno: Totalmente encementado. Nivel de terreno arriba de 

nivel de calle. 
 Obras exteriores y de protección: Existe una barda perimetral 

deteriorada, que su fundación es de mampostería, tiene un pretil de 
ladrillo de barro y postes de concreto con maya ciclón, esta barda se 
encuentra a punto de colapsar, sobre los costados norte, oriente y 
poniente.  
El sistema hidráulico  es deficiente ya que las cajas de aguas lluvias 
están totalmente tapadas o dañadas, las pendientes de las canaletas 
para la evacuación de la aguas lluvias no funcionan lo que hace que las 
aguas se regresen y se inunde el Centro Escolar. No hay una 
canalización adecuada de las escorrentillas superficiales. 
También el centro Escolar tiene un pozo el cual lo abastece de agua, este 
necesita ser intervenido debido a su deterioro.  
 
 

 Accesibilidad: Calle de acceso peatonal y vehicular pavimentada, en 
buen estado. 

 
 
 

 El Terreno esta completamente construido, no puede 
implementarse infraestructura para tiempo pleno. 

 El terreno si pertenece al MINED, pero no esta inscrito. 
Construcción de muros y tapiales en colindancias.  
. construcción de torre nueva 

 Se deberán reparar las canaletas de aguas lluvias. 
 

 Se construirán cabezales de descarga para disponer la 
evacuación de las aguas lluvias, y detener la erosion dentro 
del terreno de la escuela. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  
No. DE EDIFICIOS ACTUALES:  3 

 
AÑO 

EDIFICIO 1: Dirección, Cocina Bodega, 3 aulas y Salón de Usos 
Múltiples.  1987 

EDIFICIO 2:  1 Aula.     2000 

 EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios 6 unidades.  1987 
 

 Estado de las edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

Edificio 1: En general los pisos de las aulas, salón de usos múltiples y 
cocina bodega, se encuentran en estado regular, hay descascaramientos 
y decoloración de pintura en paredes, las cubiertas de techo se 
encuentran deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techo se 
encuentra despintada y oxidada, la falta de ventanas en el edificio 
permite el azote de las aguas lluvias, no hay cepo en las paredes, 
deficiente sistema eléctrico, la cocina no cuenta con chimenea lo que 
genera contaminación de humo, las chapas de las puertas no funcionan. 
Edificio 2: Daños severos en pisos y techos, la falta de ventanas en el 
aula permite el azote de las aguas lluvias, no hay cepo en paredes, la 
estructura metálica de los techos se encuentra sin pintura y oxidada, las 
paredes se encuentran con decoloración  de pinturas, deficiente sistema 
eléctrico, la chapa de la puerta no funciona. Edificio 3: Los servicios 
sanitarios son de fosa, los cuales funcionan desde el año de 1987, tienen 
25 años de haber sido construidos, por lo que la capacidad de estos se 
encuentra a punto de colapsar, en general se encuentran en un estado 
deplorable. 

 Componentes estructurales:  
Desmontaje de torre de tanque por no cumplir normas.  
 
 
 

 Dos de los edificios por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones 
estructurales durante su periodo de vida y/o  posterior a los 
eventos sísmicos ocurridos en los últimos 30 años. 

 Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

  Se remplazaran los servicios sanitarios. 

 
 Se demolerán los servicios sanitarios de foso por la cercanía 

al pozo de autoabastecimiento. 
 

 Construcción de un tanque elevado que permita abastecer 
de agua de manera eficiente.  

 
 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 

normas,   a los estandares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
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 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción:  

Las edificaciones no presentan mayores danos visibles y han respondido 
a los eventos posteriores a su construcción. De las edificaciones mas 
recientes no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos, no muestran daños visibles. 
 

 Electricidad:  
No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema 
es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias y 
conexiones que presentan riesgo y peligro a los estudiantes. 
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
Los servicios sanitarios son de foso . 
Pozo de abastecimiento de agua potable próximo a sanitarios de foso. 
La torre y tanque existente tienen una altura demasiado baja, lo cual 
afectara la presión de llegada a los servicios sanitarios de lavar que se 
diseñaran. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Modulo de sanitario de 5 unidades  
 

 Reemplazo de sanitario de foso por sanitarios de 5 unidades, 
incluyendo inodoro  para discapacitado. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: . no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa, 
 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas convenientemente. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
El terreno de la escuela esta arriba de nivel de la calle(0.50m a 2.0m). La 
barda perimetral esta colapsando, lo que esta provovando erosion en el 
terreno del Centro Escolar  y deslizamientos. 
 
Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. Estancamientos que 
generan el medio para el criadero de vectores. 
 
Servicios sanitarios de foso a punto de colapsar y a escasos 40 mts. Del 
pozo que abastece de agua al Centro Escolar. Contaminación del agua 
de pozo, malos olores y riesgo de algún accidente. 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:  
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 
 Construcción de muros de retención y barda perimetral 

y conformación de taludes con zacate vetiber. 
 Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las 

aguas lluvias, que evite los estancamientos de agua. 
 Construcción de fosa séptica, pozo de absorción, y 

servicios sanitarios de lavar. 
 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 

agua. 
 Realización de un manejo adecuado de las actividades 

de demolición, para evitar ruidos y generación de 
polución ambiental que perturben la comunidad; 
manejo de los escombros en sitios que no obstaculicen 
la vía publica y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los deshechos de asbesto 
cemento que deben tener un manejo especial. 

 La obras menores de terracería deben mitigarse 
mediante riegos periódicos, horarios diurnos, control 
de equipos (escapes),etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos los 
medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición final de 
los desechos de la construcción.Evacuación constante 
y sistemática de los desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, acerca de 
la recolección y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto en el entorno. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e 
inclusión de reductores de velocidad.  
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

ADESCO.  
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
Hay antecedentes de robo en la escuela, tres veces han 
robado por no haber un tapial perimetral. Hay un punto de 
asalto cerca 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

Descripción Edificio No 3: 

Año de Construcción 1987

Localización: San Rafael Cedros, Cuscatlán

Esquema de Ubicación:

Año de Construcción 2000

Obras exteriores existentes:

Canaletas para aguas lluvias, torre metálica y tanque de plástico, 
broquel de pozo con bomba sumergible, aceras, áreas de Juegos de 
piso de concreto, cerca perimetral de fundación de piedra, pretil de 
ladrillo de barro con postes de concreto y malla ciclón. 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso de concreto. Techo 
metálico y cubierta de lámina fibrocemento . Puertas metálicas. 

EDIFICIO 1: Dirección, Cocina Bodega, 3 aulas y Salón de Usos 
Múltiples. EDIFICIO 2:  1 Aula. EDIFICIO 3: Servicios Sanitarios 6 
unidades. 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro RAP. Piso y zócalos de ladrillo 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento. No cuentan con ventanas Puertas metálicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
fibrocemento . No cuenta con ventanas. Puerta metálica. 

1987Año de Construcción

Año de Construcción 1987

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN EL COPINOL

Código: 11871

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Ana Margarita Guerra de Pineda

7098 2152



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
El sistema interior es por canaletas de concreto, cajas de aguas lluvias y tubería de 
concreto hacia las calles colindantes.
Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI         NO     SI         NO     

Servicio Telefónico: SI        NO  X   Observaciones: 
El sistema actual es a través de Servicios Sanitarios de fosa. El servicio de energía eléctrica lo suministra CAESS.

Servicio Agua Potable: SI        NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO     Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Centro Escolar se abastece a través de agua de pozo propio.

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO   X   Observaciones:

Topografía Plana.

Limo arenoso

Excelente

No hay

Fundación de Mampostería de piedra, Pretil de ladrillo de barro y maya ciclón con postes de concreto.

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Irregular.

45.59x23.59

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas.

SI   X    NO     SI   X    NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Ver inventario anexo proporcionado por la Directora del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO



Grados por turno:
Matutino:      4 secciones                                                                               Vespertino:    3 secciones
Nocturno:                                                                                                           A distancia:   

 4  profesores
Tiempo Pleno:

Parvularia (34 alumnos), 1° grado (21 alumnos), 2° grado (17 alumnos), 3° grado (15 alumnos), 4° grado (20 alumnos), 5° grado (19 
alumnos) y 6° grado (12 alumnos).

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente ya que las cajas de aguas lluvias están totalmente tapadas o dañadas, las pendientes de las canaletas para la 
evacuación de la aguas lluvias no funcionan lo que hace que las aguas se regresen y se inunde El Centro Escolar, no hay una canalización adecuada de las escorrentillas superficiales.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  No hay iluminación exterior a las aulas. Y dentro de cada aula el sistema es deficiente, hay luminarias que no encienden, faltan las tapas de 
interruptores y toma corriente y de igual forma hacen falta luminarias y conexiones que presentan riesgo y peligro a los estudiantes.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes
6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: Edificio 1: En general los pisos de las aulas, salón de usos múltiples y cocina bodega, se encuentran en estado regular, hay descascaramientos y 
decoloración de pintura en paredes, las cubiertas de techo se encuentran deterioradas lo que genera goteras, la estructura de techo se encuentra despintada y oxidada, la falta de 
ventanas en el edificio permite el azote de las aguas lluvias, no hay cepo en las paredes, deficiente sistema eléctrico, la cocina no cuenta con chimenea lo que genera contaminación de 
humo, las chapas de las puertas no funcionan. Edificio 2: Daños severos en pisos y techos, la falta de ventanas en el aula permite el azote de las aguas lluvias, no hay cepo en 
paredes, la estructura metálica de los techos se encuentra sin pintura y oxidada, las paredes se encuentran con decoloración  de pinturas, deficiente sistema eléctrico, la chapa de la 
puerta no funciona. Edificio 3: Los servicios sanitarios son de fosa, los cuales funcionan desde el año de 1987, tienen 25 años de haber sido construidos, por lo que la capacidad de 
estos se encuentra a punto de colapsar, en general se encuentran en un estado deplorable.

 4 aulas.

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

OBRAS EXTERIORES: Existe una barda perimetral deteriorada, que su fundación es de mampostería, tiene un pretil de ladrillo de barro y postes de concreto con maya ciclón, esta 
barda se encuentra a punto de colapsar, sobre los costados norte, oriente y poniente. Tambien el centro Escolar tiene un pozo el cual lo abastece de agua, este necesita ser intervenido 
debido a su deterioro.

4 aulas, Salón de Usos Múltiples, Dirección, Cocina Bodega y Servicios Sanitarios.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R
7.40x14.15  
7.40x15.30   
7.40x7.20

271.21

R 7.20x6.20 44.64 m2

M 3.0x3.70 11.10 m2

M

 $                               -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Reforzamiento estructural, cambio de pisos y acabados

Demolición

Cerca perimetral demolición, canaletas, cajas de aguas lluvias, 
aceras, patios concreteados, red hidráulica y eléctrica, mejoramiento 
de pozo de agua.

Modulo 2 de 1 aula

Modulo 3 de servicios sanitarios mixto 6 unidades

Obras Exteriores

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de pisos, cambios de cubiertas de 
techos y acabados

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

 Modulo de 3 aulas + administración + cocina-bodega

AULA 1

AULA 2

AULA 3

DIRECCION

AULA 4

COCINA

BODEGA

S.S.

PASILLO

ACCESO PRINCIPAL

TANQUE



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

AULA 1

AULA 2

AULA 3

DIRECCION

AULA 4

COCINA

BODEGA

S.S.

PASILLO

ACCESO PRINCIPAL

TANQUE



Hoja No:

Edificio: Aulas + 

Dirección + 

Cocina Bodega

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X

Pintura Agua X Aceite Otro X

Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro

Mobiliario Fijo      Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X

Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros              Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos           Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos           Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

Se observan algunas fisuras.
En ciertas áreas del edificio se encuentra deteriorado, 
especialmente el ubicado en la Cocina Bodega.
No hay
Aberturas, quebraduras, huecos, etc.
Vigas macomber y polines (áreas oxidadas)

Hay áreas de las paredes pintadas que se encuentran 
descacaronandose, la cocina bodega, se encuentra con 
grasa y hollín en paredes.
No hay
Despintadas.
No funcionan.

No hay
Están ubicadas escasamente en el hueco que les 
corresponden a las ventanas
No hay
Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 
etc. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Información General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. CANTÓN EL COPINOL

Rubro Estado FísicoÁrea

1. El edificio en términos generales se encuentra en buen estado. 2. La pintura de las paredes se esta descacaronando. 3. El piso se encuentra en regular estado. 4. Empozamiento de aguas lluvias en los alrededores del 
edificio, 5. Una pared de un aula es metálica, 6.  Las chapas de las puertas de acceso no funcionan y estas se encuentran despintadas. 7. No hay cepo en las paredes, 8. El edificio no cuenta con ventanas, solo con 
defensas, 9. La cubierta te techos se encuentra colapsada y la estructura de techos se encuentra despintada y corroída la mayor parte de estas.10. Por falta de ventanas hay azote del agua.



Hoja No: Edificio: 1 Aula

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X

Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X

Cielo falso              Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP Otro
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape              Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X

Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro

Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X

Instalación AP      Galvanizado PVC Otro
Instalación AN       Cemento PVC Otro
Instalación ALL      Cemento PVC Otro
Canales                Lamina Gal. PVC Otro

Bajadas de A LL    Lamina Gal. PVC Otro

Inodoros                 Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos         Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos         Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales: 
1. Por falta de ventanas hay azote del agua. 2. La cubierta de techo se encuentra totalmente deteriorada. 3. La pintura esta en mal estado. 4. Los pisos se encuentran deteriorados y en unas zonas levantados. 5. La 
estructura de techos esta oxidada y despintada.

Están ubicadas escasamente en el hueco que les 
corresponden a las ventanas

Hay descascar amiento de pintura.

Despintada y parte oxidada.

Faltan luminarias, tapaderas y cajas de toma corrientes, 
etc. 

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN EL COPINOL Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Muy mal estado ( Agrietado y algunas partes levantado), 
no hay zócalo.
No hay.
Muy dañado (Áreas abiertas). Láminas quebradas.
Viga macomber y polines



Hoja No:

Edificio: 

Servicios 

sanitarios 

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metálica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metálica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metálicos X De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metálica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metálico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalación AP Galvanizado PVC Otro
Instalación AN Cemento PVC Otro
Instalación ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso X Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

Polínes.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Físico Observaciones

1. En términos generales, los servicios sanitarios están a punto de colapsar, ya que tienen 25 años de funcionamiento y son de fosa.

Descascaramiento

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

C.E. CANTÓN EL COPINOL Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: 1

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclón X Metálico Otro X Oxidación por falta de pintura.
Portón de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclón Metálico Otro

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclón Bloque de cemento Otro X X

Daños severos en la fundación 
de Mampostería de piedra, en el 
pretil de ladrillo de barro y en 
los postes de concreto y malla 
ciclón. 

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X

Las pendientes de las canaletas 
no funcionan, el agua se estanca 
y el Centro Escolar se inunda.

Tanque elevado Torre metálica y tanque pvc X Torre metálica y tanque asbesto Otro X Se abastecen de agua de pozo 
propio.

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba X Otro X
Caseta de Bombeo Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Fosa Séptica Mampostería de Ladrillo Mampostería de bloque Otro
Pozo Sumidero Mampostería de Ladrillo Tubo de cemento Otro
Campo de Riego Cajas y tubería PVC Cajas y tubería de cemento Otro

Cancha Concreto Baldosas Otro

Parqueo Concreto Baldosas Otro
Cajas Resumideros Mampostería de Ladrillo X Mampostería de bloque Otro Deficiente
Postes de alumbrado De concreto Metálico Otro No hay alumbrado exterior

Plazas Concreto X Baldosas Otro
Las pendientes no funcionan lo 
que causa estancamiento de 
aguas lluvias.

Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra X Otro
 OBSERVACIONES: Hay problemas en invierno el Centro Escolar se inundan por el deficiente sistema hidráulico. Tambien en el exterior del Centro Escolar se encuentra el pozo que los abastece de 
agua que es imperante intervenir..

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FísicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

80 80 1 Mesa de mecanografía 1

40 40 3 Libreras de metal y madera 3

80 80 3 Estante de metal pequeño 3

40 30 10 6 Estantes de metal de 4 
entrepaños 6

3 3 1 Papelera de metal color gris 1

1 1 2 Pizarras de madera 2

15 15 3 Pizarras acrílicas 1.20x2.44 2 1

40 36 4 1 Globo terrestre 1

1 1 1 Campana de metal 1

1 1 Cocina de gas 1

3 3

1 1 CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

5 4 1 1 Radio grabadora pequeña 1

2 1 1

1

4

Escritorio ejecutivo

Silla giratoria

Sillas catedras color beiges

Escritorio secretarial

Archivador de 4 gavetas

EQUIPO

Mesa unipersonal pequeña

Sillas unipersonal mediana

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO MOBILIARIO

MOBILIARIO

Mesa unipersonal mediana

Sillas unipersonal pequeña

Silla unipersonal color verde

Tanque plástico de 75 litros

Mesas trapezoidales

Sillas unipersonal  grande

Bomba proveedora de agua

Tambo de gas tropigas

Sillas pequeñas de parvularia



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E.  CANTON EL COPINOL

Gram School
Arq. Roberto Caneses

6.0 Se observan los daños en la barda perimetral, 

fundación de mampostería de piedra vista, postes de 

concreto y malla ciclón deteriorados.

1. 0 Vista General del Centro Escolar Cantón El Copinol.
2.0 Placa de fecha de construcción del Centro Escolar, 

1987.

3.0 En el Modulo 1, un aula tiene una pared metálica, 

las cual será sustituida por una de concreto.

4.0 Se observan los daños en los techos, falta de 

pintura en estructura metálica.

5.0 Al no contar con chimenea en la cocina, las paredes 

están llenas de grasa y hollín.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO
C.E.  CANTON EL COPINOL

Gram School
Arq. Roberto Caneses

11.0 Se observan las cajas de aguas lluvias, totalmente 

obstruidas y deterioradas.

7.0 Vista del modulo de servicios sanitarios de fosa a 

demoler, ya que están a punto de colapsar.

8.0 Puertas metálicas de los servicios sanitarios 

totalmente deterioradas.

9.0 Vista de la barda perimetral ubicada al costado 

norte, a punto de colapsar, por este sector se les han 

metido a robar al Centro Escolar.

10.0 Jardineras en el interiores del Centro Escolar, 

deterioradas.

12.0 Poseta de limpieza y bebedero de los alumnos a 

demoler.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C.E. Canton El Copinol, 
San Rafael Cedros, Cuscatlan.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
El terreno de la escuela esta arriba 
de nivel de la calle(0.50m a 2.0m). 

La barda perimetral esta colapsando, lo que 
esta provovando erosion en el terreno del Centro 
Escolar  y deslizamientos.

Costruccion de muros de retencion y barda perimetral y 
conformacion de taludes con zacate vetiber.

Deficiente sistema de drenaje de las 
aguas lluvias.

Estancamientos que generan el medio para el 
criadero de vectores.

Diseño del sistema drenaje superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos de agua.

Servicios sanitarios de foso a punto 
de colapsar y a escasos 40 mts. Del 
pozo que abastece de agua al 
Centro Escolar.

Contaminacion del agua de pozo, malos olores y 
riesgo de algun accidente.

Construccion de fosa septica, pozo de absorcion, y servicios 
sanitarios de lavar. 

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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Una vez2

Diseño del sistema drenaje 
superficial y salida de las aguas 
lluvias, que evite los estancamientos 
de agua.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia Problemas 

Encontrados

1
Costruccion de muros de retencion 
y barda perimetral y conformacion 
de taludes con zacate vetiber.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

#

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Rehabilitación, reparación y ampliación.
Rehabilitación del C.E. Canton El Copinol
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Municipio San Rafael Cedros, Departamento de Cuscatlan.
Area de construccion: 326.95 m2                     Area de terreno: 919.93 m2
El Rosario, San Rafael Cedros.
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Gráfico Una vez

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

27 de Febrero de 2012.

3
Construccion de fosa septica, pozo 
de absorcion, y servicios sanitarios 
de lavar. 

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Una vez

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE Canton San Sebastian Abajo



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $          5,852.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      3,352.00  $       3,352.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 703.18$

B.2.1.1
Demolición de jardinera de ladrillo de barro en jardinera exterior
altura vista 0.30 m. 16.06 m2  $             3.00  $            48.18

B.2.1.2 Demolición de rampa vehicular de acceso. 24.00 m2  $             3.00  $            72.00
B.2.1.3 Demolición de piso de concreto tipo acera 91.00 m2  $             2.00  $          182.00
B.2.1.4 Demolición de murete de piedra en rampa h= 1.0 m 19.00 ml  $             5.00  $            95.00
B.2.1.5 Demolición de incinerador 1x1x1 m. 1.00 c/u  $           50.00  $            50.00
B.2.1.6 Demolición de pila y base de concreto 1.00 c/u  $         100.00  $          100.00
B.2.1.7 Demolición de canaleta de concreto. 52.00 ml  $             3.00  $          156.00

B.2.2 DESMONTAJES. 635.00$
B.2.2.1 Desmontaje de portón de acceso vehicular 1.00 c/u  $           30.00  $            30.00
B.2.2.3 Desmontaje de malla ciclón 121.00 ml  $             5.00  $          605.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 3,180.00$
B.3.1 Muro de retención h vista 0.80 m 24.00 ml  $           60.00  $       1,440.00
B.3.2 Muro de retención h vista 1.0 m para rampa 9.00 ml  $           60.00  $          540.00
B.3.3 Muro de retención h vista 1.50 m para rampa 10.00 ml  $         120.00  $       1,200.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 5,800.00$
C.1.2.1 Incinerador de 1x1x1 m 1.00 s.g.  $         300.00  $          300.00
C.1.2.2 Módulo de caseta y equipo de bombeo 1.0 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00
C.1.2.3 Cisterna 1.0 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 3,278.00$
C.1.3.1 Pozo de absorción para aguas jabonosas 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.3 Pila + Lavadero y conexión de drenaje a pozo 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00

C.1.3.4 Muro de retención h vista 0.40 m (calzado de muro existente). 36.30 ml  $           60.00  $       2,178.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 35,248.00$
C.1.4.1 Aceras 85.00 m2  $           30.00  $       2,550.00
C.1.4.2 Rampa vehicular 40.00 m2  $           40.00  $       1,600.00
C.1.4.3 Piso de concreto estacionamiento 75.00 m2  $           30.00  $       2,250.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO.

12063
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CENTRO ESCOLAR SAN SEBASTIAN ABAJO, SANTIAGO NONUALCO, LA PAZ.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO.

12063
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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C.1.4.4 Rampa de circulacion peatonal 10.00 m2  $           30.00  $          300.00
C.1.4.5 Pasillo techado 71.00 m2  $         176.00  $     12,496.00
C.1.4.5 Losa puente 8.40 m2  $           30.00  $          252.00
C.1.4.6 Barandal con pasamanos 24.00 ml  $           80.00  $       1,920.00
C.1.4.7 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.8 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 20.00 m2  $             6.00  $          120.00
C.1.4.9 Jardinización 20.00 m2  $           10.00  $          200.00
C.1.4.10 Portón metálico de acceso vehicular 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.11 Torre y tanque elevado 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.4.12 Canaleta de concreto. 12.00 ml  $           30.00  $          360.00
C.1.4.13 Pozo de absorción 1.00 s.g.  $         800.00  $          800.00
C.1.4.14 Cabezal de descarga 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.15 Instalación eléctrica 1.00 s.g.  $      4,500.00  $       4,500.00
C.1.4.16 Red hidráulica A. N. y A. P. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 52,128.90$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (Cocina-tienda ). 14.30 m2  $         146.00  $       2,087.80
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (2 Aulas ). 121.93 m2  $         146.00  $     17,801.78
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 2 Aulas + Dirección). 147.50 m2  $         146.00  $     21,535.00
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 ( Bodega ). 25.92 m2  $         146.00  $       3,784.32
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 (Servicios sanitarios). 5 unidades 34.60 m2  $         200.00  $       6,920.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 9,850.00$
C.2.2.1 Limpieza de fosa séptica 1.00 sg  $      1,000.00  $       1,000.00

C.2.2.2 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.2.2.3
Pared de ladrillo de barro anclado y  epoxicado a pretil y postes
existentes( h=1.20m incluye solera de coronamiento). 150.00 ml  $           40.00  $       6,000.00

C.2.2.4 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES. -$
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES. -$

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA. -$

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS. -$

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS. -$

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. -$

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 11,935.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 12 c/u  $           75.00  $          900.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 345 m2  $             7.00  $       2,415.00

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 24 ml  $           30.00  $          720.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para aguas lluvias 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo.. 1.00 s.g.  $      2,000.00  $       2,000.00

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3
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UBICACION:
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No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
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C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS. 2,974.23$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       1,903.23

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 134,284.31$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 37,599.61$
COSTO TOTAL 171,883.92$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área: 1,067.28 mts2.   Área de construcción 345.00 mts2 
Terreno propiedad del Estado y Gobierno de El Salvador para servicios 
del MINED. 

 Forma: trapezoidal. 
 Topografía: tiene una topografía casi plana. 
 Arborización: La mayoría del C.E. esta pavimentado, existen jardineras 

con árboles. 
 Entorno inmediato construido: Río Tapetayo, viviendas y terrenos 

baldíos. 
 Estado del terreno: Casi completamente pavimentado. 
 Obras exteriores y de protección: La cerca de malla ciclón y los 

postes de concreto están deteriorados, el portón presenta daños en las 
aristas y pintura, los pisos de concreto tipo acera presentan daños 
severos en algunas áreas, las jardineras están dañadas, la fosa séptica 
está colapsada, no existen rampas de circulación, la rampa de acceso 
está dañada. 

 Accesibilidad: Al terreno se accede desde Avenida Anastacio Aquino 
de Santiago Nonualco, por calle de tierra y está separada del centro 
escolar 1.5 kms. 

 
 El terreno pertenece al MINED, pero no está inscrito y 

legalizado en la institución correspondiente. 

 
 El terreno no cuenta con el área necesaria para infraestructura 

tiempo pleno. 

 Sustitución de cerca de malla ciclón por pared de ladrillo de 
barro. 

 Sustitución de portón metálico de acceso. 

 
 Demolición y resane de pisos de concreto tipo acera. 
 
 Resane de jardineras. 

 
 Limpieza de fosa séptica. 

 
 Construcción de rampas de circulación para acceso a 
discapacitados. 

 
 Construcción de rampa de acceso principal. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las Edificaciones:  

No. de Edificios actuales:  5                   Año 
EDIFICIO 1: Cocina y Cafetería  1992 
EDIFICIO 2: 2 Aulas   1991 
EDIFICIO 3: 2 Aulas y Dirección                              1979 
EDIFICIO 4: Bodega.                   2001 
EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios.                  2001 
 
 Estado de las Edificaciones: 
 Componentes Arquitectónicos:  

En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los 
pisos están en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final 
dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura 
anticorrosiva y las goteras de los techos están generando oxidación en la 
estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. 
EDIFICIO 1: La estructura metálica de defensas estructura de techos, 
puertas se encuentran en regular estado, presentan oxidación y manchas 
por el humo de la cocina EDIFICIO 2: Las defensas  de ventanas, 
estructura metálica de techo y las puertas presentan falta de pintura, y 
oxidación.  EDIFICIO 3: Las defensas  de ventana, estructura metálica de 
techo y las puertas presentan falta de pintura, y oxidación, no hay zócalo 
en los pisos, en la dirección el cielo falso está manchado, al igual que las 
paredes, las ventanas son de celosía de vidrio en regular estado. 
EDIFICIO 4: La estructura metálica de defensas estructura de techos, y 
puertas se encuentran en regular estado. EDIFICIO 5: Modulo de 
servicios sanitarios de lavar; No funciona la red de agua potable,  tanto el 
lavabrazos y el urinario no funcionan los accesorios y los enchapados 
están manchados, las divisiones metálicas están oxidadas, el piso está 
manchado. 
 

 Componentes estructurales: 
Cubierta de aula sin estructura de techo adecuada. Los tapiales son 
bajos y no están debidamente reforzados. Faltan apoyos Construcción 
de seis columnas para unir techos. Calzar muro de piedra en quebrada.  

 

 Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años posterior al terremoto de 1986. Sin embargo no 
presentan daños visibles. 

 Actualmente las instalaciones se encuentran en 
funcionamiento. 

 Construcción de estructura metálica en cubierta de Aula. 
Construcción de 6 columnas para unir techos. Calzar muro de 
piedra en lindero contiguo a río. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 

 Rehabilitación de las instalaciones existentes: cambios de 
techo, limpieza y pintura de estructura metálica de techo, pisos, 
pintura, ventanas, defensas. 

  Rehabilitación de red hidráulica en sanitarios, cambio de 
divisiones, artefactos y enchapes. 
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Cumplimiento de los Reglamentos  de Construcción: Construcciones 
antes del Reglamento Sísmico pero en buen estado.  

 Electricidad:  
Cuenta con acometida secundaria.129/249v en un poste de 4” 
galvanizados. El TG de 4 espacios tiene dos ocupados y se ubica en la 
Dirección. No cuenta con CRA, ni internet ni teléfono. Todas las aulas 
cuentan con 6 focos adosados a la estructura de techo, la mayoría en 
malas condiciones. Hay alimentaciones  y conexiones aéreas entre 
módulos tomadas al aire, sin aislamiento adecuado. No cuenta con luces 
de emergencia en exteriores ni pasillos, cuenta con pocos tomas y sin 
polarizar. Toda la canalización es aérea.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: 
El agua potable se recibe de la red pública con un buen servicio, por lo 
que no necesitan almacenamiento de agua.  
Los Servicios Sanitarios son de Lavar y la fosa séptica existente nunca 
ha sido limpiada por lo que se encuentra colapsada.  
En las aguas lluvias cuenta con canaletas deterioradas y descargas al rio 
obstruidas.  
 

 
 Deberán hacerse acometidas subterráneas y pozos de 

registro eléctricos hacia cada uno de los edificios. 
 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     

 
 

 A pesar de contar con un buen servicio de agua potable se 
prevee la instalación de cisterna y equipo de bombeo. Se 
debe de limpiar la fosa séptica ya que nunca ha recibido 
mantenimiento. Se deberán rehabilitar las canaletas de aguas 
lluvias y construir descarga de aguas lluvias hacia río 
Tapetayo. 
 
 
  

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Construcción de cisterna para agua potable. 

 Construcción de Caseta para equipo de bombeo. 

 

 Para el mejor desarrollo de las funciones del Centro Escolar y 
previniendo futura escasez de agua, se hace necesario contar 
con depósitos adecuados para almacenamiento de la misma y 
un sistema de extracción y distribución. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local. 
 Riadas o desbordamientos: contiguo al Centro Escolar se encuentra el Río 

Tapetayo. 
 Deslaves o aluviones: en la época lluviosa el río crece e inunda el Centro 

Escolar y provoca deslaves en los muros de retención perimetrales en lindero 
de río. 

 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo y fascias. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  debido al estado 

de las canaletas y a la falta de limpieza saturan la descarga y produce 
pequeñas inundaciones en ciertas áreas debido a la poca capacidad de las 
canaletas. 

  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

 Deben de reforzarse las fundaciones de los muros de 
mampostería de piedra ya que se encuentran 
socavados por el desborde de los ríos. 

 Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando las inundaciones. 

 Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles. . 

 Las obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Las aguas servidas producidas por la cocina del C.E. se evacuan a la 

canaleta, generando malos olores. 
 El pozo de absorción  para las aguas negras de la fosa séptica. 

 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; las cuales 
producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores de excavación que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce ruidos, 
partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); desechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad 
educativa, el C.E. no cuenta con espacio para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras: de los Servicios Sanitarios y de la Cocina 

Bodega. 
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 

  

 Incorporar en la etapa de diseño la reparación 
de las aguas servidas producidas por la 
cafetería del C.E. 

 Sello de pozo de absorción existente y 
construcción de uno nuevo. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético 
y de agua. 

 Realización de un manejo adecuado de las 
actividades de demolición, para evitar ruidos y 
generación de polución ambiental que 
perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía  
y su disposición final realizarla en sitios 
autorizados, especialmente los desechos de 
asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 Las obras menores de terracería deben 
mitigarse mediante riegos periódicos, horarios 
diurnos, control de equipos (escapes), etc. 

 Durante la construcción deben preverse todos 
los medios para evitar: contaminación sonica, 
contaminación del aire, el manejo y disposición 
final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. 

 Concientización a la comunidad educativa, 
acerca de la recolección y clasificación 
adecuada de los desechos sólidos para su 
reciclaje. 

 Disponer de los desechos adecuadamente 
mediante el uso de un incinerador y de esta 
forma  no contaminar el rio o los terrenos 
colindantes. 
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 DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

ADESCO y Consejo Directivo Escolar (CDE) 
 

 Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son a través del ADESCO y 
los padres de familia. Comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
En el C.E. y sus alrededores no hay focos de violencia. Sin 
embargo hace unos meses se robaron una donación de 
alimentos. Se cree que fueron personas fuera del cantón. 
 

 Otros. no 

 
 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 
Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro visto, combinación de 
ladrillo visto con repellado, afinado y pintado en elementos 
estructurales. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fibrocemento. Cielo falso de 
fibrocemento, solo en administración. Ventanas: no existen. Puertas 
metalicas.  

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO

Codigo: 12063

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Jose Roberto Reyes
2330 0326 / 7720 9767

EDIFICIO 1: Cocina y cafeteria. EDIFICIO 2:  2 Aulas. EDIFICIO 3: 2 
Aulas y Dirección. EDIFICIO 4: Bodega. EDIFICIO 5: Servicios 
Sanitarios.
EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, combinación de 
ladrillo visto con repellado, afinado y pintado en elementos 
estructurales. Piso de concreto. Techo de estructura metalica y 
cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas: no existen. Puertas 
metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de ladrillo de barro visto, combinación de 
ladrillo visto con repellado, afinado y pintado en elementos 
estructurales. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas: no existen. 
Puertas metalicas.  

1992Año de Construcción

Localizacion: Santiago Nonualco, La Paz
Esquema de Ubicación:

2001

Año de Construcción 1991

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de barro visto, combinación de 
ladrillo visto con repellado, afinado y pintado en elementos 
estructurales. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas: metálicas. 
Puertas metálicas.  

Obras exteriores existentes:
Portón de acceso vehicular, aceras y canaletas de concreto, fosa 
séptica y pozo resumidero de mamposteria de ladrillo, poste para 
alumbrado electrico, jardineras.

Año de Construcción 1979

Año de Construcción
EDIFICIO 5: Paredes de ladrillo de barro visto, combinación de 
ladrillo visto con repellado, afinado y pintado en elementos 
estructurales. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura 
metalica y cubierta de lámina fibrocemento. Ventanas: no existen. 
Puertas metalicas.  

Año de Construcción 2001

Descripcion Edificio No 5: 

Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

SI           NO     SI           NO     

Servicio Telefonico: SI          NO   X   Observaciones: CLARO
El servicio de energia electrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI   X       NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI          NO  X   Observaciones: 

4 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, 1 Bodegas, 1 cocina-cafeteria.

Parvularia, 1° y 2° por la mañana y por la tarde 3°, 4°, 5° y 6°Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

SI    X       NO     SI   X        NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

El servicio está suspendido por robo de cable

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 4 aulas.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI          NO   X   Observaciones:
Sólo móvil

Grados por turno:
Matutino:      3 secciones y hay 1 aula de apoyo                                          Vespertino:    4 secciones
Nocturno:                                                                                                                          A distancia:  

5 profesores
Tiempo Pleno:

2. SERVICIOS 

El centro escolar se abastece de agua potable suministrada por la asociación de la 

Inundación en los patios exteriores de las aulas (eje del rio Tapetayo a 25.0 m Diferencia de altura 3.50m ).

Los edificios se ubican en una terraza plana.

No se observa todo el terreno esta pavimentado.

Calle de tierra hasta el centro escolar (1.5 Km de la calle pavimentada).

Servicio Aguas Lluvias: SI         NO   X    Observaciones:

Servicio de Electricidad: SI   X     NO      Observaciones:

Muro de piedra en retenciones, pared de ladrillo de barro mas malla  ciclón.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular

30.50x33.00 m

Poca vegetación (jardineras)



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 5.20 x 2.75 14.30 m2

R 12.48 x 9.77 121.93 m2

R 14.75 x 10 147.50 m2

R 7.76 x 3.34 25.92 m2

R 4.76 x 7.27 34.60 m2

R

 $                               -   

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Aparente mete la red esta en un estado regular y funciona y esta alimentando únicamente el modulo de servicios sanitarios.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico presenta deficiencias, pero funciona.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva y las goteras de los techos esta 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1:  La estructura metálica de defensas estructura de techos, puertas 
se encuentran en regular estado , presentan oxidación y manchas por el humo de la cocina EDIFICIO 2: Las defensas  de ventana, estructura metálica de techo y las puertas 
presentan falta de pintura, y oxidación.  EDIFICIO 3: Las defensas  de ventana, estructura metálica de techo y las puertas presentan falta de pintura, y oxidación, no hay zócalo en 
los pisos, en la dirección el cielo falso esta manchado, al igual que las paredes, las ventanas son de celosía de vidrio en regular estado. EDIFICIO 4: La estructura metálica de 
defensas estructura de techos, y puertas se encuentran en regular estado. EDIFICIO 5: Modulo de servicios sanitarios de lavar; No funciona la red de agua potable,  tanto el 
lavabrazos y el urinario no funcionan los accesorios y los enchapados están manchados, las divisiones metálicas están oxidadas, el piso esta manchado.

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.

Obras Exteriores

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  
Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, defensas y 
ventanas, sistema eléctrico, aplicación de pintura en paredes y 
estructura metálica.  

Edificio 2: 2 Aulas

Edificio 3: 2 Aulas + Dirección

Edificio 4: Bodega

Edificio 5: Servicios Sanitarios

Limpieza de fosa Séptica, pozo de absorción, sistema de captación 
de aguas lluvias, desmontaje de cerca perimetral, instalación de 
cerca perimetral, generación de rampas de circulación y acceso a 
los diferente edificios, construcción de tapiales hacia el rio.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

limpieza de paredes y estructura metálica, cambio de techos, 
reparación de pisos, puertas, y defensas, sistema eléctrico, 
aplicación de pintura en paredes y estructura metálica, suministro 
de ventanas, instalación de chimenea, etc.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Cocina + Chalet

OBRAS EXTERIORES: La cerca de malla ciclón esta abollada, hay roturas y remiendos, lo postes de concreto y el portón presentan daños en las aristas algunos exponen el 
hierro, los pisos de concreto tipo acera presentan daños severos en algunas áreas, las jardineras están dañadas, la fosa séptica esta llena, no hay rampas de circulación.
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Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:
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Hoja No: Edificio: Cocina

de ____hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto X Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X X
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de cocina se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  No hay sistema eléctrico. 2. No hay lavatrastos. 3. La estructura de techo es polín C de 4", se le ha aplicado 
solo pintura anticorrosiva y se encuentra manchada por  el humo de la cocina. 4. No hay ventanas. 5. No hay enchapado de paredes. 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO

Rubro Estado FisicoÁrea

Se observa una reparación y una gotera en chimenea
Polin C de 4 con celosia de 1/4
RAP elementos estructurales
Áreas descascaradas

Se observa óxido en parte interior (1 corroida)

Defensa angular y hierro de 1/4
Cocina, paredes RAP y losa de concreto



Hoja No: Edificio:2 Aulas  

de ____hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

1. Informacion General

C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

Defensa angular y doble hierro

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Polin espacial

Tipo locker

Repello en culatas y nervaduras
Zocalo, aceite (repisa)

El edificio de 2 aulas, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metalica de vigas macomber polines, defensas en huecos de ventana y puertas se 
encunetra sin pintura y presentan oxdaicion. 2. No hay cielos falso. 3. No hay ventanas de celocia. 4. Los cepos estan dañados. 5. No hay rampa de acceso. 



Hoja No:
Edificio:2 Aulas  

+ Direccion

de ____hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento X Losa de Entrepiso Otro X
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico X Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Solo en administración, esta manchado y sucio.

Polines espaciales y vigas macomber

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

Angular y doble hierro
Tipo locker

Repello en culatas y paredes transversales
Zocalo con pintura de aceite

Acabado rustico e irregular
Solo funciona la de la Direccion.

El edificio de 2 aulas mas Direccion, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metalica de vigas macomber polines, defensas en huecos de ventana y 
puertas se encunetra sin pintura y presentan oxdaicion. 2. No hay cielos falso en las aulas solo en la direccion. 3. Enla direccion hay enrejado metalico sobre el cielo falso. 4. Los cepos estan dañados. 5. No hay 
rampa de acceso. 



Hoja No: Edificio: Bodega

de ____hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro X X
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

RAP en nervaduras
Decoloracion, manchas.

Hay resanes
Esta manchado por la huemdad

Son polines espaciales.

 Son metálicas.

El edificio de Bodega, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura polines, defensas en huecos de ventana, estan en buen estado al igual que el enrejado 
del cielo.. 



Hoja No: Edificio:

de ____hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo X Cerámica Otro X
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro
Pasadores Metalicos X De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro X Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C. E. CANTÓN SAN SEBASTIAN ABAJO Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: __________

Son polines espaciales.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

El edificio de servicios sanitarios, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. Funciona la red de agua potable están dañados los accesorios de los artefactos sanitarios,  tanto 
el lavabrazos y el urinario tienen los azulejos manchados, no funcionan todos los accesorios 2. las divisiones metálicas están oxidadas, 3. el piso esta manchado.

Enrejado

Solo en lavabrazos y un urinario
de rejas y sólidas.



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X Hierro cuadrado y lamina.
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento Otro X X Pared de bloque+poste+malla
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Algunas áreas dañadas
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X Hay desgaste

Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro X
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro
Cancha Concreto Baldosas Otro
Parqueo Concreto Baldosas Otro Solo rampa de acceso
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro
Postes de alumbrado De concreto Metalico X Otro X
Plazas Concreto Baldosas Otro
Taludes Engramados Revestidos Otro
Áreas Verdes Grama Tierra Otro

Observaciones Generales:
De las obras exteriores  se observan los siguientes aspectos importantes 1. Existen jardineras dañadas de diametros de  1.20  y 1.50 m.  2. No hay rampas de circulacion. 3. No hay parqueo excepto la rampa de acceso. 4. Los 
pisos de concreto se encuentra con areas dañadas. 5. la fosa septica el Director manifiesta que esta colapsada sin embargo se presume que la fosa septica esta llena, ya que nunca ha recibido limpieza. 6 .  Se esta generando  
socavacion bajo el muro de piedra  lindero Poniente . 7.Los postes de las cercas de los linderos Norte y Poniente  estan dañados. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

63 X 1 Radiograbadora X

5 X 5 Computadoras X

7 X

6 X

2 X

1 X

9 X

25 X

Escritorio secretarial

Sillas metálicas

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitres unipersonales

Estantes metálicos

Archivadores

Librera

Mesas trapezoidales

Sillas pequeñas



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. SAN SEBASTIAN ABAJO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica de muro perimetral noroeste que colinda con el Río Tapetayo. Se muestra el cambio de 

nivel y los materiales constructivos del muro muro de retencion y cerca perimetral

2.0 Vista panorámica al interior del centro escolar, se observa la fachada sur y oeste del edificio 3, la falta de 

ventanas en las aulas y daños en la cubierta de techo.

3.0 Vista interior al patio que se genera al final de los edificios. Se puede observar la falta de áreas verdes, el 

estado irregular de las jardineras, un lavadero de concreto y la canaleta de aguas lluvias que descarga en el río.

4.0 Vista interior del pasillo que se genera entre los edificios 3, 4 y 5. Se observa la bodega de la escuela y la 

entrada a los servicios sanitarios, las estructuras de las paredes y las diferentes alturas de repisas de las 

ventanas



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C.E. SAN SEBASTIAN ABAJO

Gram School
Arq. Roberto Caneses

7.0 En esta imagen se muestra el acceso principal al 
centro escolar por medio de una rampa. 

8.0 Puerta metálica en mal estado en aula de edificio 2. 
Se observa el deterioro de la misma y la falta de 
mantenimiento.

9.0 Vista de malla de hierro de 1/4 en hueco de ventana 
con marco angular en mal estado, oxidado y sin pintura.

10.0 Cocina artesanal de leña en base de concreto. 
Genera manchas de grasa y humo en las paredes.

5.0 Vista interior del edificio 2 se muestra la cubierta de 
asbesto cemento y la estructura metálica de polín 
espacial.

6.0 En esta imagen se muestra el pasillo generado 
entre edificios 2 y 3,la falta de una circulación uniforme 
debido a los cambios de nivel.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del C. E.Canton San 
Sebastian Abajo, Santiago Nonualco, La Paz.

Tipo de Actividad: Rehabilitación, reparación y ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES
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¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores, medio para el 
crecimiento de vectores, y contaminación al rio 
Tapetayo.

Incorporar en la etapa de diseño la reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

El pozo de absorción  de las aguas 
de las fosa séptica.

Se ha construido en el punto mas cercano al 
cauce del rio.

Eliminar y sellar del pozo de absorción  existente, y la construcción 
de un nuevo pozo a la distancia mínima requerida para evitar la 
contaminación al rio.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero de 2012.

Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de Mitigación Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo

San Juan Nonualco, El Rosario.
Raúl Zablah

Costo 
Estimado

Resultados

Comunidades cercanas:

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 

Visual Mensual

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

2 El pozo de absorción  de las aguas 
de las fosa séptica.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorporar en 
el diseño

Gráfico

Componente 3 - Funcionamiento

Reparación.
Rehabilitación del C.E. San Sebastian Abajo
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Santiago Nonualco,La Paz.
Area de construccion:  345.00 m2                     Area de terreno: 1,067.88 m2

Componente 1 – Sitio

Ajustes 
RecomendadosIndicadores Método Frecuencia

Una vez

Una vez

Componente 2 - Construcción

Una vez

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

#

Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:

Periodo de monitoreo:
Fecha:

Gerente Senior del proyecto:

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual 

1
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.
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No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $       7,802.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $      5,302.00  $       5,302.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. -$

B.1.1 Oficinas y bodega del constructor 1.00 sg 1,000.00$  $       1,000.00
B.1.2. Consumo de Agua y Energía Eléctrica 1.00 sg 600.00$  $          600.00
B.1.3. Servicio Sanitario portátil (provisional) 1.00 sg 750.00$  $          750.00
B.1.4 Rotulo de la Obra 1.00 sg 350.00$  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 11,837.70$
B.2.1.1 Demolición y desmontaje de aula provisional. 1.00 s.g.  $         600.00  $          600.00

B.2.1.2
Demolición de jardinera de ladrillo de barro en jardinera exterior
altura vista 0.30 m. 25.30 ml  $             3.00  $            75.90

B.2.1.3 Demolición de piso de concreto tipo acera 54.60 m2  $         200.00  $     10,920.00
B.2.1.4 Demolición de pila y base de concreto 1.00 c/u  $           80.00  $            80.00
B.2.1.5 Demolición de canaleta de concreto. 80.00 m2  $             2.00  $          160.00
B.2.1.6 Demolición de gradas 0.90 ml  $             2.00  $              1.80

B.2.2 DESMONTAJES. 1,030.00$
B.2.2.1 Desmontaje y desalojo de 2 fosas sépticas plásticas. 1.00 s.g.  $      1,000.00  $       1,000.00
B.2.2.2 Desmontaje de portón de acceso 1.00 c/u  $           30.00  $            30.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 75.90$
B.3.1 Pretil para jardinera 25.30 ml  $             3.00  $            75.90

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. -$

C.1.2 MODULOS EXTERIORES. 3,500.00$
C.1.2.1 Fosa séptica 1.00 s.g.  $      3,500.00  $       3,500.00
C.1.2.2 Caseta y equipo de bombeo 1.00 s.g.

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 1,580.00$
C.1.3.1 Pozo de absorción para aguas jabonosas 1.00 c/u  $         860.00  $          860.00
C.1.3.2 Caja trampa de grasas 1.00 c/u  $         150.00  $          150.00
C.1.3.3 Pila + Lavadero y conexión de drenaje a pozo 1.00 s.g.  $         150.00  $          150.00

C.1.3.4
Cajas y salida de aguas lluvias a ares verdes de cancha y
exterior. 7.00 c/u  $           60.00  $          420.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 18,051.60$
C.1.4.1 Aceras 48.00 m2  $           30.00  $       1,440.00
C.1.4.2 Losa puente 13.20 m2  $           30.00  $          396.00
C.1.4.3 Base y tablero para cancha de BKB 1.00 c/u  $         400.00  $          400.00
C.1.4.4 Engramados incluye capa de 10cm de tierra negra 219.10 m2  $             6.00  $       1,314.60
C.1.4.5 Jardinización 219.10 m2  $           10.00  $       2,191.00
C.1.4.6 Portón metálico de acceso vehicular 1.00 c/u  $         800.00  $          800.00
C.1.4.7 Canaleta de concreto. 130.00 ml  $           30.00  $       3,900.00

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR LAS MARGARITAS

68100
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CANTÓN SANTA. ROSA, COL. LAS MARGARITAS 1Y 2, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  1/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR LAS MARGARITAS

68100
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CANTÓN SANTA. ROSA, COL. LAS MARGARITAS 1Y 2, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

C.1.4.8 Pozo de absorción 1.00 s.g.  $         860.00  $          860.00
C.1.4.12 Placa conmemorativa 1.00 s.g.  $         350.00  $          350.00
C.1.4.13 Red hidráulica 1.00 s.g.  $      3,000.00  $       3,000.00
C.1.4.14 Instalaciones eléctricas 1.00 s.g.  $      3,400.00  $       3,400.00
C.1.4.15 Torre y Tanque 1.00 s.g.  $                 -
C.1.4.16 Cisterna para agua potable 1.00 s.g.

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 143,469.52$

C.2.1.1 Reparación del Modulo 1 (4 Aulas + Dirección ). 28.32 m2  $         146.00  $       4,134.72
C.2.1.2 Reparación del Modulo 2 (2 Aulas + 1 Aula provisional ). 140.78 m2  $         200.00  $     28,156.00
C.2.1.3 Reparación del Modulo 3 ( 1 Aulas ). 27.80 m2  $         146.00  $       4,058.80
C.2.1.4 Reparación del Modulo 4 (1 Aula ). 720.00 m2  $         146.00  $   105,120.00
C.2.1.5 Reparación del Modulo 5 (Servicios sanitarios  4 u.). 10.00 m2  $         200.00  $       2,000.00

C.2.2 MODULOS EXTERIORES. 3,250.00$
C.2.2.1 Reforzamiento en huecos de puertas en el tapial 2.00 c/u  $         200.00  $          400.00
C.2.2.2 Placa conmemorativa 1.00 sg  $         350.00  $          350.00

C.2.2.3 Agrego Construccion de servicio sanitario para discapacitados 5.00 m2  $         500.00  $       2,500.00

C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA.  $                 -

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 19,772.90$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 20 c/u  $           75.00  $       1,500.00

C.3.6.2
Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 1344.7 m2  $             7.00  $       9,412.90

C.3.6.3 Canales para recolectar agua lluvia 32 ml  $           30.00  $          960.00
C.3.6.4 Bajadas de agua lluvia 1.00 s.g.  $         200.00  $          200.00
C.3.6.5 Filtro de grava 1.00 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.6 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.00 sg  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.7 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.00 sg  $      2,000.00  $       2,000.00

C.3.7 TIEMPO PLENO -$

D.0 OTROS.
D.1 GESTIÓN SOCIAL 1,071.00$

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $          966.72 966.72$

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 212,407.34$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 59,474.06$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  2/3



No. DE LICITACION:

PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:
PRESENTA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

DATOS DE LA EVALUACIÓN PRELIMINAR
PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA

CENTRO ESCOLAR LAS MARGARITAS

68100
MARZO DE 2012.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
CDM SMITH INTERNATIONAL INC.
GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V.

CANTÓN SANTA. ROSA, COL. LAS MARGARITAS 1Y 2, QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD.

COSTO TOTAL 271,881.40$

C.E.  BUENOS AIRES PÁGINA  3/3



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. CENTROS ESCOLARES  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE EDUCACION 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA   DT-SC24  C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2, 

QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD. 

 

                                                                                                                     
 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  1,466.80 m2       Área de construcción:  1,186.00 m2                     
Terreno propiedad del ESTADO DE EL SALVADOR  EN EL RAMO DE 
EDUCACION. 

 Forma: RECTANGULAR 
 Topografía: Plano. 
 Arborización: No hay vegetación excepto por algunos árboles 

ornamentales que se ubican en las jardineras. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas. 
 Estado del terreno: el terreno esta pavimentado en las áreas de 

construcción el resto es suelo natural, donde comienza a observarse un 
ligero grado de erosión. 

 Obras exteriores y de protección:  
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. 
No hay aceras de circulación peatonal entre los edificios.  2. El cafetín no 
tiene drenajes. 3. Todo es tapial de bloque en buen estado 4.Solamente 
hay una salida de las aguas lluvias y no hay manejo de estas al exterior, 
es un pasaje de tierra. 5. El sistema de canaletas es deficiente no se 
manejan o canalizan todas las aguas lluvias 6. La fosa séptica es de 2 
tanques plásticos que según lo manifestado por el director, y no hay 
pozo de absorción 7. En la única área de recreación hay un piso de 
concreto de un aula provisional anterior de 6x9m  8. Hay losa puentes. 9. 
El portón de ingreso esta corroído  de la parte inferior. 
 
 
 

 Accesibilidad:  
La calle es pavimentada (Adoquín) hasta el centro escolar 
 

 
 Las escrituras no reflejan que el terreno esté Inscrito.  

 

Las principales obras que se ejecutaran son: 

 Demolición, reconstrucción y construcción de aceras y 
canaletas de concreto. 

 Restauración de portones y puertas de acceso. 

 Red hidráulica. 

 Torre y tanque. 

 Cabezales de descarga A.LL. 

 Construcción de caseta y suministro de equipo de bombeo. 

 Tapial perimetral. 

 Instalaciones eléctricas. 

 Instalación hidráulica. 

 Cisterna. 

 Fosa séptica. 

 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:   5 AÑO 

EDIFICIO 1: Dirección y Aulas.   1996  

EDIFICIO 2: 2 Aulas y 1 Aula provisional.    1996 

EDIFICIO 3: 1 Aula.     2003 

EDIFICIO 4 Aulas.     2007 

EDIFICIO 5 Servicios Sanitarios ( 2 sanitarios hombre y 2 
sanitarios mujeres)  1996 

En 1998 fue agregada la dirección y un aula al módulo 1. 
 
 
 
Estado de las edificaciones:  

 Componentes Arquitectónicos:  
 En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, 

los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada 
final dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, 
decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura 
anticorrosiva o sin pintar y las goteras de los techos está generando 
oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra 
en estado regular. EDIFICIO 1: Las defensas de ventanas se ven en 
buen estado presenta oxidación, no hay cielos falsos.  EDIFICIO 2: Se 
observan en estado regular los canales y bajadas de lámina,  pero con 
mala instalación, rebalsa el canal, la puerta está en regular estado, 
carece de ventilación el aula provisional. EDIFICIO 3: Se observan en 
estado regular los canales y bajadas de lámina pero con mala 
instalación, rebalsa el canal, la puerta está en regular estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se procederá a la rehabilitación completa de los edificios 
existentes que incluye limpieza y pintura de paredes y 
estructura metálica, instalación y sustitución de cielos falsos y 
ventanas, la restauración de pisos y la reconstrucción de 
fascias y cornisas. Del mismo modo se intervendrá la obra 
eléctrica y se sustituirán los artefactos sanitarios y redes 
hidráulicas. 

 Las edificaciones 1 y 2, no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
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EDIFICIO 4: pares puerta y defensas están en estado regular. 
EDIFICIO 5: Modulo de servicios sanitarios de lavar;  No funciona la 
red hidráulica de agua potable y los artefactos sanitarios, No hay 
enchapado de azulejos, está dañando el lavabrazos, no hay ventanas. 

 
 
 Componentes estructurales:  

Los daños más significativos están en los módulos 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, no cumplen el reglamento de construcción 
no presentan mayores danos visibles y han respondido a los eventos 
posteriores a su construcción. De las intervenciones recientes hechas 
por la comunidad no hay planos ni datos que respalden la calidad de sus 
procesos. 

 
 

 Electricidad: Este C. E. solo tiene acometida secundaria 120v, el 
medidor esta en poste de22' de la distribuidora, al frente del ce, el tg 
está en la dirección, no tiene CRA, pero hay 3 computadoras en la 
dirección, las aulas tienen entre 3 ó 4 luces 2x40w, receptáculos con 
variedad de focos, hay alimentaciones aéreas entre módulos, sin luces 
de emergencia, ni exteriores ni en pasillos, tomas son pocos y sin 
polarizar.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: El centro escolar cuenta con servicio de 
agua potable de anda todos los días, tienen fosa séptica y pozo de 
absorción, la fosa y el pozo requieren limpieza. Faltan canaletas las 
cuales deben conectarse a las existentes. 

 
 

daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 El aula provisional  del módulo 2, no cumple con el reglamento 
ni las condiciones de seguridad. 

 Los edificios 3 ha pesar de ser reciente ha sufrido 
intervenciones donde se modificado y debilitado la estructura 
principal y original. 

 El edifico 4, es un aula construido con los lineamientos del 
nuevo reglamento de construcción. 

 
 
 

 Deben actualizarse todas estas instalaciones a las normas,   a 
los estándares del MINED y a los avances tecnológicos.  

 
 
 
 
 

 Se deberá colocar parrillas o planchas de concreto en las 
canaletas frente a las aulas, para facilitar el paso de los 
alumnos hacia los patios. Se generaran más salidas de 
aguas lluvias. 
 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

Módulo de  un Aula. 
 
 
Módulo de bodega cocina. 
 
 
 

 
 Se construye un aula en compensación del aula provisional 

que se está demoliendo. 
 
 
 La cocina actual se ha modificado y se está utilizando como 

aula. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: No se percibe este riesgo. 
 Deslaves o aluviones: No es un riego. 
 Derrumbes: No se perciben riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: Son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, 

fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: zona cercana al volcán de San Salvador. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa. 

Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 
 Debe de preverse un diseño que mitigue los 

riesgos sísmicos; son amenazas constantes por 
ser el territorio altamente sísmico, la topografía 
del terreno y el tipo de suelo que se encuentra 
en el lugar. 

 Deben diseñarse y proponerse techos 
resistentes a la persistencia lluviosa, a los 
vientos Huracanados y a los impactos de ramas 
de árboles. . 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 
  Esta la amenaza de las acumulaciones de aguas servidas y lluvias las 

cuales provocan un medio para el crecimiento de vectores. 
 

 
 
 
 
 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción 

de la intervención en algunos componentes  de las construcciones 
a conservar para su readecuación. 

 Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o 
alturas que puedan significar un riesgo. 

 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos dentro del centro escolar. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la 
comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente 
como para separar las actividades. 
 

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes.  

 

 
 Las acumulaciones de aguas se debe a la poca 

capacidad para drenar las aguas lluvias del 
centro escolar. 
 

 Se deben de considerar las obras de protección 
y mitigación, considerando un diseño hidráulico 
adecuado, para solventar este y problemas a 
futuro. 

 
 

 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera 
de las instalaciones actuales. 

 Evacuación constante y sistemática de los 
desechos producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la 
intervención. Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto. 

 Incorporar señalización restrictiva de velocidad 
e inclusión de reductores de velocidad. 

 Establecer horarios adecuados para minimizar 
el impacto. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Comité Escolar, FEPADE y 
ADESCO. La escuela es visitada por una Promotora Social  de 
la Unidad de Salud. 
 

 Comunicación 
Trabajan de cerca con la ADESCO. Y con la Promotora de 
Salud de la unidad de salud, Quezaltepeque. También hay 
comunicación escrita 

 Seguridad  
Antecedentes de robo en la escuela. El director considera que 
los padres de familia y comunidad colaboran con la escuela y 
el ambiente social positivo. 
 

 Otros. no 

 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar los robos 
o hurtos en el C.E. Tapiales perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), 
protecciones  en cubiertas de techos.  
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Telefono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripcion Edificio No 1 : 

Descripcion Edificio No 2: 

Descripcion Edificio No 3: 

Descripcion Edificio No 4: 

Localizacion:  La libertad, Quezaltepeque

Esquema de Ubicación:

2007

Año de Construcción 1996

EDIFICIO 4: Paredes de bloque de concreto, bloque visto. Piso de 
ladrillo de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento . Ventanas: No existen. Puertas metalicas. 

Obras exteriores existentes: Cancha de basketball, canaletas para aguas lluvias, jardineras, área de 
mesas y bancas, lavaderos (pilas)

Año de Construcción 2003

Año de Construcción

EDIFICIO 5: Servicios Sanitarios:Paredes de ladrillo de barro, 
repelladas, afinadas y pintadas. Piso de ladrillo de cemento. Techo de 
estructura metalica y cubierta de lámina metálica . Ventanas: No 
existen. Puertas metalicas. 

Año de Construcción 1996

Descripcion Edificio No 5: 

EDIFICIO 3: Paredes de ladrillo de barro, visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina metálica. 
Ventanas: No existen. Puertas metalicas.

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2

Codigo: 68100

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

Omar Edgardo Cortez Argueta

7180-10963/ 2399 - 8264 (teléfono de referencia) 
carlos.enrique.castillo@hotmail.com

EDIFICIO 1: Dirección y Aulas. EDIFICIO 2: 2 Aulas y 1 Aula provisional. 
EDIFICIO 3: 1 Aula. EDIFICIO 4 Aulas. EDIFICIO 5 Servicios Sanitarios ( 
2 sanitarios hombre y 2 sanitarios mujeres) 

EDIFICIO 1: Paredes de ladrillo de barro visto, pintadas. Piso de ladrillo 
de cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento. Ventanas: No existen. Puertas metalicas.  

EDIFICIO 2: Paredes de bloque de concreto visto. Piso de ladrillo de 
cemento. Techo de estructura metalica y cubierta de lámina 
fribrocemento. Ventanas: No existen. Puertas metalicas. 

1996 y 1998Año de Construcción



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Grados por turno:
Matutino:      9 secciones                                                                               Vespertino:     9 secciones
Nocturno:        secciones                                                                                 A distancia:      secciones

11 profesores
Tiempo Pleno:

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:
Las aguas lluvias desembocan en la calle
Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:

SI   X      NO     SI  X       NO     

Servicio Telefonico: SI        NO   X   Observaciones:
El sistema actual es a través de fosa séptica El servicio eléctrico es con DELSUR

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI        NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El servicio de agua potable lo proporciona ANDA.

Kinder (22 alumnos) Preparatoria (30 alumnos) 1° grado(33 alumnos) 2° grado(39 alumnos) 3° grado(56 alumnos) 4° grado(65 
alumnos) 5° grado(56 alumnos) 6° grado(52 alumnos) 7° grado(60 alumnos) 8° grado(61 alumnos) 9° grado(44 alumnos) 

Dimensiones:

Condiciones topograficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI        NO X     Observaciones:
No existe conexión a internet

Terreno plano

Grados que funcionan actualmente y numero de 
alumnos por grado: 

Limo arenoso

Calle de tierra 0.30 Km de la carretera pavimentada hacia quezaltepeque

Ninguno

Tapiales de bloque de concreto.

Vegetacion existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular

41.00 x 49.50m

Poca vegetacion (jardineras)

SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

No tienen servicio telefónico.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 9 aulas ( 7 en óptimas condiciones) y Dirección.

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente: 9 aulas, Dirección, Servicios Sanitarios,  Basurero.



ESTADO DIMENSIONES AREA

R 27.94 x 9.00 + 
5.25 x 6.83 287.32 m2

R 14.38 x 7.10 + 
4.65 x 8.32 140.78 m2

R 6.83 x 4.07 27.8 m2

R 10.0 x 7.20 720.00 m2

R 5.0 x 2.0 10.00 m2

R

 $                                 -   8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de techos, reparación de pisos y defensas, instalación de 
nuevo sistema eléctrico, enchapados, aplicación de pintura en 
paredes y estructura metálica, cambio de artefactos sanitarios y 
restauración de lavabrazos y urinarios.

Obras Exteriores

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

Edificio 3: 1 Aula

Edificio 4: 1 Aula

Edificio 5: Servicios Sanitarios

Edificio 2: 2 Aulas + 1 Aula Provisional

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica, y 
reacondicionamiento del aula provisional.

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: Aparente mete la red esta en un estado regular y funciona y esta alimentando únicamente el modulo de servicios sanitarios.

ESTADO SISTEMA ELECTRICO: El sistema eléctrico presenta deficiencias, pero funciona.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general todas las cubiertas de techo se encuentran muy dañadas, los pisos esta en regular estado con áreas desgastadas y con la grada final 
dañada, la pintura  presenta algunos descascaramientos, decoloraciones, la estructura de techos se encuentra con pintura anticorrosiva o sin pintar y las goteras de los techos esta 
generando oxidación en la estructura metálica, el sistema eléctrico se encuentra en estado regular. EDIFICIO 1:  Las defensas de ventanas se ven en buen estado presenta oxidación, 
no hay cielos falsos.  EDIFICIO 2: Se observan en estado regular los canales y bajadas de lamina,  pero con mala instalación, rebalsa el canal, la puertas esta en regular estado, carece 
de ventilación el aula provisional. EDIFICIO 3: Se observan en estado regular los canales y bajadas de lamina pero con mala instalación, rebalsa el canal, la puerta esta en regular 
estado.  EDIFICIO 4: pares puerta y defensas están en estado regular. EDIFICIO 5: Modulo de servicios sanitarios de lavar;  No funciona la red hidráulica de agua potable y los 
artefactos sanitarios, No hay enchapado de azulejos, esta dañando el lavabrazos, no hay ventanas. 

Limpieza de fosa Séptica, pozo de absorción, sistema de captación 
de aguas lluvias, generación de rampas de circulación y acceso a los 
diferente edificios.

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Cambio de techos, reparación de pisos, puertas, y defensas, 
instalación de cielo falso ventanas y nuevas puertas, sistema 
eléctrico, aplicación de pintura en paredes y estructura metálica.  

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Aulas  + Dirección

OBRAS EXTERIORES: el portón de acceso esta corroído de la parte inferior, la fosa séptica es de tanques plásticos que esta funcionando, las canaletas conducen a una sola salida 
hacia el pasaje de tierra, se carece de tanque  o cisterna, aceras de circulación y rampa entre edificios, las canaletas atraviesan el centro escolar y no tienen parrillas, el tapial de bloque 
esta en buen estado.



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:



Hoja No: 1
Edificio: 4 Aulas + 

Dirección

de __5__hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro

Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X

Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP X Otro X
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro

Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X

Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro
Observaciones Generales:

En salón piso de ladrillo rojo
No hay
Reparación, hoyos, quebraduras. En el salon, es de lámina 
galvanizada metálica
En salón es polín espacial
RAP en elementos estructurales
Se observan descascaramientos de píntura
No hay
Todas las puertas tienen tapón de lámina
Solo funciona la chapa en dirección

No hay
Angular y Hierro 1/4. En dirección angular, hierro 1/4 y 
hierro 3/8
No hay

No hay

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

1. Informacion General

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

ObservacionesMaterial

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2

Rubro Estado FisicoÁrea

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

El edificio de 4 aulas + Dirección, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Toda la estructura metálica de  polines, defensas en huecos de ventana y puertas se encuentra sin 
pintura y presentan oxidación. 2. No hay cielos falso. 3. No hay ventanas de celosía. 4. Los cepos están dañados o no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6.Estan en mal estado las puertas de las aulas. 7. en la dirección 
están regulares, con mucha oxidación , hay defensa balcón, en las ventanas es doble defensa, y como el C. E. carece de bodega se esta ocupando la dirección como bodega. 8.los techos muy deteriorados. 9. En el 
costado oriente se ha generado un salón de usos múltiples o pasillo techado  con polines espaciales y cubierta de lamina galvanizada, hay un aro de basquetbol, para la cumbrera se han empotrado las varillas de Ho en 
la columna cilíndrica. 10.0 No hay resane en las columnas cilindricas.



Hoja No:2
Edificio: 2 Aulas + 1 

Aula provisional

de __5__hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro X
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 2 aulas + 1 aula provisional, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  El aula provisional   ocupa el tapial de bloque como una de sus paredes, se ha construido 
el resto con paredes de ladrillo de barro, estructura de techo de tubo industrial de 1x2" , cubierta de lamina metálica , el aula carece de ventilación y  distribución adecuada de los pupitres, hay un cana l de PVC al interior 
mal instalado y rebalsa, la puerta esta en mal estado. 2. No hay cielos falso. 3. No hay ventanas de celosía. 4. Los cepos están dañados o no hay. 5. No hay rampa de acceso. 6.Estan en regular estado las puertas de 
las aulas, presentan oxidación en la parte inferior. 7. No hay resane en las columnas cilindricas.

Angular y hierro 1/4
Hay un archivo y un locker

Pintura sobre concreto natural en columnas

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2 Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

No hay zócalos
No hay

1 de cada una



Hoja No: 3 Edificio: 1 Aula

de __5__hojas No.    3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro X X
Pintura Agua Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho X Alcayate Otro X
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla X Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. X PVC Otro X
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC X Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 1 aula, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  Esta aula antes era bodega cocina, pero por la falta de aulas , se ha convertido en aula demoliendo la pared que 
era división de la bodega 2. No hay cielos falso, solamente el enrejado. 3. No hay ventanas de celosía. 4. Los cepos están dañados o no hay. 5.Estan en regular estado las puertas del aula, presentan oxidación en la 
parte inferior. 6. No hay resane en las columnas cilindricas.

ø 3"
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
Faltan sujetadores

Solo tiene una, la otra solo con candado
Solo 1 ventana en salón del fondo
Angular y hierro 1/4
No hay

RAP en elementos estructurales

No hay

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2 Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

Reparación en área de demolición de pared
Hay un área enrejada
Lámina tipo ZincAlum
Polines espaciales

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR



Hoja No: 4 Edificio: 1 Aula

de __5__hojas No.    4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto X Ladrillo de Barro Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento X Lamina Metalica Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto X RAP Otro
Pintura Agua X Aceite X Otro X
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche X De Pomo Otro X
Bisagras De cartucho Alcayate X Otro X
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
El edificio de 1 aula, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1. La estructura metalica de techos esta falta de pintura 2. No hay cielos falso, solamente el enrejado. 3. No hay 
ventanas de celosía. 4. Los cepos están dañados o no hay. 5.Estan en regular estado las puertas del aula, presentan oxidación en la parte inferior. 7. No hay resane en las columnas cilindricas.

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
Hay marcos de aluminio
Angular y hierro 1/4
No hay

No hay afinado en elementos estructurales
Dañada en la parte inferior
No hay
No sulaqueado

No hay zocalo
No hay
Muy dañado
Polines espaciales

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2 Número de Edif.:  De un Nivel:_____X______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 5
Edificio:Servicios 

Sanitarios

de __5__hojas No.    5

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro X Otro X
Pisos Ladrillo de Cemento X Piso de concreto Otro X
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica X Otro X
Estructura de Techos Metálica X Madera Otro X
Acabados Ladrillo visto RAP X Otro
Pintura Agua Aceite X Otro X

Enchape Azulejo X Cerámica Otro X

Puertas Metalica X Madera Otro X
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho X Alcayate X Otro
Pasadores Metalicos X De cadena Otro X
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro X X
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada X Conex. Indep. Otro X
Instalacion AP Galvanizado PVC X Otro X
Instalacion AN Cemento PVC X Otro X
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana X Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro X X
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto X Otro X

Observaciones Generales:
El edificio  servicios sanitarios de 4 unidades, se encuentra en estado regular, se observan los siguientes aspectos importantes: 1.  No hay sistema eléctrico. 2. No funciona la red hidráulica. 3. La estructura de techo es 
polín espacial, no hay pintura. 4. No hay ventanas. 5. No hay enchapado de paredes. 6. El lavabrazos y urinario tienen los enchapados y accesorios en mal estado. 7. Los artefactos sanitarios faltan accesorios. 8 pisos 
esta manchado y no hay zócalo. 9. Tubería de descarga de lavabrazos expuesta.

No hay
manchados , falta tapa y asiento.
Forjado, enchapado

Dañado

No hay luminarias, faltan tapas

Tubo de ø 4" expuesto
No hay
No hay

Alcayate en interiores

Tubo 1 x 1

Suciedad, mancha y descascaramiento en parte inferior
Solo urinario y lavabrazos. Todos los enchapes están 
quebrados y manchados
oxidadas, la puerta de acceso no sirve

Tipo Zinc Alum
Polines Espaciales

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

C.E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2 Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo: 



Hoja No:

de ____hojas

Bueno Malo Det.

Porton de aceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro X No ingresa vehículo
Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay
Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone Bloque de cemento X Otro X
Aceras Concreto X Baldosas Otro X Ya deterioradas algnas areas
Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Tanque elevado Tore metalica y tanque pvc Torre metalica y tanque asbesto Otro No hay
Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. Bomba Otro No hay
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro X X De tanques Plasticos
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo X Tubo de cemento Otro X
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay

Cancha Concreto Baldosas Otro
No hay

Parqueo Concreto Baldosas Otro No hay
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Mamposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto Metalico Otro No hay
Plazas Concreto Baldosas Otro No hay
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama Tierra Otro No hay

OBSERVACIONES
Es importante resaltar los siguientes aspectos de las obras exteriores: 1. No hay aceras de circulación peatonal entre los edificios.  2. El cafetin no tiene dranajes . 3. Todo es tapial de bloque en buen estado 4.Solamente hay 
una salida de las aguas lluvias y no hay manejo de estas al exterior, es un pasaje de tierra. 5. El sistema de canaletas es deficiente no se manejan o canalizan todas las aguas lluvias 6. La fosa septica es de 2 tanques plasticos 
segun lo manifestado por el directo, y no hy pozo de absorcion 7. En la unica area de recreacion hay un piso de concreto de un aula provisional anterior de 6x9m  8. hay losa puentes. 9. El porton de ongreso st acorroido d la 
pate inferior.

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

250 124 76 50 1 Equipo de sonido 1

36 36 1 Fotocopiadora 1

11 7 4 4 Computadora 4

14 11 3 3 Grabadora 3

8 8

11 8 3

7 5 2

3 3

Librera

Pizarra

Ventilador

Estantes

Archivos

Mesas hexagonales con silla

Escritorios

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Pupitres unipersonales



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C. E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2

Gram School
Arq. Roberto Caneses

1.0 Vista panorámica del muro perimetral norte del centro escolar, se puede observar la falta de canaletas y 

aceras exteriores.

2.0 Vista panorámica de la fachada norte del módulo 1, donde se muestran los materiales de construcción, 

estructura y cubierta metálica, defensa de hierro de 1/4" en ventanas y puertas metálicas.

3.0 Vista panorámica interior del centro escolar en donde se muestra el área de juegos entre los módulos 1 y 4, un 

aro de basketbol,  jardineras en regular estado y la cancha con piso de concreto

4.0 Imagen que muestra el área techada entre el módulo 1 y 3, la estructura y cubierta metálica, el piso de 

ladrillo de cemento, una pila y el área verde en mal estado. Esta área es utilizada como salón de usos múltiples.



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

C. E. COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2

Gram School
Arq. Roberto Caneses

6.0 Vista que muestra el estado de las ventanas. Malla 
ciclón en mal estado y rejilla de hierro oxidado y sin 
pintar.

9.0 Vista de acceso a los servicios sanitarios, se 
muestra el mal estado del lavabrazos, del piso, puertas 
interna y la falta de cepo en paredes.

10.0 Vista que muestra las instalaciones eléctricas en 
mal estado en módulo 2. Falta de luminarias

7.0 Imagen que muestra empozamiento de agua por 
falta de canaletas para drenar aguas lluvias.

8.0 Imagen de puerta deteriorada en el módulo 1. Se 
observa oxidación y corrosión. También el mal estado 
de la grada de acceso

5.0 Imagen que muestra el mal estado de las cubiertas 
del módulo 1



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero 2,012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Centro Escolar Colonia 
Las Margaritas 1 y 2, Quezaltepeque, La Libertad.

Tipo de Actividad: Rehabilitación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Drenaje de aguas servidas 
evacuadas superficialmente.

Producción de malos olores y medio para el 
crecimiento de vectores.

Incorporar en la etapa de diseño la reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

Solamente hay una salida de aguas 
lluvias por el sistema de canaletas.

Concentración de las aguas lluvias, 
estancamiento de las aguas por falta de de un 
drenaje adecuado fuera de las instalaciones del 
centro escolar

Modificación y distribución de las salidas de aguas  lluvias hacia las 
zonas verdes y construcción de cajas disipadoras, para evitar 
erosión del terreno.

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las instalaciones 
actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Producción de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención a la 
comunidad. Establecer horarios adecuados para minimizar el 
impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento de 

las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos para 
su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección de 
basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del 
plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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2

Dar seguimiento a capacitaciones 
de concientización para la 
comunidad  acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Resultados

Una vez

Componente 1 – Sitio

Indicadores
# Descripción de Medidas de Mitigación Parte 

Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Nejapa, San Juan Opico
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

Febrero 2,012.

Rehabilitación.
Rehabilitación del Centro Escolar Colonia Las Margaritas 1 y 2.
CDM, MINED y contratista para la construcción  
Quezaltepeque, La Libertad.
Area de terreno:   1,466.80 m2  (según escritura)                  Area de Construccion: 1,186.00 m2     

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:
Fecha:

Ajustes 
Recomendados

2 Evacuación constante y sistemática 
de los desechos producidos.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual Una vez

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la recolección 
y clasificación adecuada de los 
desechos sólidos para su reciclaje.
Coordinación con alcaldía para la 

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de proyecto:
Nombre de proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva de 
velocidad e inclusión de reductores 
de velocidad. 
Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Método Frecuencia

Componente 2 - Construcción

2

Modificación y distribución de las 
salidas de aguas  lluvias hacia las 
zonas verdes y construcción de 
cajas disipadoras, para evitar 
erosión del terreno.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Incorparar en 
el diseño.

Gráfico Una vez

Problemas 
Encontrados

1
Incorporar en la etapa de diseño la 
reparación las aguas servidas 
producidas por la cafetería del C.E.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto Nacional San Luis La 
Herradura



PROPIETARIO:
CONTRATISTA:
SUBCONTRATISTA:
PROYECTO:
UBICACION:
CODIGO:
FECHA:

No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  COSTO
UNITARIO SUB-TOTAL TOTAL

A.0 DISEÑO.  $     13,238.00
A.1 Diseño Final. 1.00 SG  $    10,738.00  $     10,738.00
A.2 Laboratorio de Suelos. 1.00 SG  $      2,500.00  $       2,500.00
A.3 Estudios Especiales. 1.00 SG  $                 -

B.0 ADECUACIÓN DEL SITIO.
B.1 OBRAS PROVISIONALES. 2,700.00$

B.1.1 Oficinas y Bodega del Constructor. 1.0 SG  $      1,000.00  $       1,000.00
B.1.2 Consumo de Agua y Energía Eléctrica. 1.0 SG  $         600.00  $          600.00
B.1.3 Servicio Sanitario portátil (provisional). 1.0 c/u  $         750.00  $          750.00
B.1.4 Rótulo de la Obra. 1.0 u  $         350.00  $          350.00

B.2 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO) Y
DESMONTAJES.

B.2.1 DEMOLICIONES (INCLUYE DESALOJO). 3,348.00$

B.2.1.1 Tala de árboles (incluye desrramado, destronconado y
desenrraizado). 1.0 SG  $         175.00  $          175.00

B.2.1.2 Demolición de canaletas de concreto. 59.5 ml  $             2.00  $          119.00
B.2.1.3 Demolición de canaletas de concreto con rejilla. 23.0 ml  $             5.00
B.2.1.4 Demolición de piso en estacionamiento. 362.0 m2  $             2.00  $          724.00
B.2.1.5 Demolición de Edificio 9 (Comedor). 100.00 m²  $             3.00  $          300.00
B.2.1.6 Demolición de tapial (Incluye fundaciones) 29.00 ml  $           60.00  $       1,740.00
B.2.1.7 Demolición de aceras. 145.00 m²  $             2.00  $          290.00

B.2.2 DESMONTAJES. 770.00$

B.2.2.1 Desmontaje de cerco de malla ciclón y poste de concreto
prefabricado. 131.00 ml  $             5.00  $          655.00

B.2.2.2 Desmontaje de Equipo de Bombeo. 1.00 S.G.  $           15.00  $            15.00

B.2.2.3 Desmontaje de Portón metálico (incluye cubierta y estructura) 1.00 S.G.  $         100.00  $          100.00

B.3 MUROS, TERRACERÍA, ETC. 2,899.20$

B.3.1 Limpieza, chapeo, destronconado para Comedor y Cocina
Tiempo Pleno 273.00 m2  $             6.00  $       1,638.00

B.3.2 Descapote para Comedor y Cocina Tiempo Pleno. 81.90 m3  $             8.00  $          655.20

B.3.3 Desalojo de tierra para Comedor y Cocina Tiempo Pleno. 109.20 m3  $             5.00  $          546.00

B.3.4 Desalojo de tierra y ripio atrás de Edificio 3 (Servicios
Sanitarios). 1.00 S.G.  $           60.00  $            60.00

C.0 CONSTRUCCIÓN.
C.1.0 CONSTRUCCIONES NUEVAS.
C.1.1 EDIFICIO PRINCIPAL. 2,500.00$

C.1.1.1 Servicio Sanitario para discapacitados. 1.0 S.G.  $      2,500.00  $       2,500.00

C.1.2 MODULOS EXTERIORES.

C.1.3 OBRAS DE MITIGACIÓN. 58.00$

C.1.3.1 Limpieza de canaleta exterior a Instituto donde descargan
Aguas Lluvias. 29.00 ml  $             2.00  $            58.00

C.1.4 OBRAS EXTERIORES. 47,585.00$
C.1.4.1 Canaletas de concreto. 59.5 ml  $           30.00  $       1,785.00
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C.1.4.2 Canaletas de concreto con rejilla 23.0 ml  $           60.00  $       1,380.00
C.1.4.3 Aceras de concreto. 145.0 m²  $           30.00  $       4,350.00
C.1.4.4 Aceras exteriores de concreto. 34.0 m²  $           30.00  $       1,020.00
C.1.4.5 Losa puente para canaleta 12.0 c/u  $           30.00  $          360.00
C.1.4.6 Piso de concreto para estacionamiento. 362.0 m²  $           30.00  $     10,860.00
C.1.4.7 Rampas de concreto para acceso a Edificios. 39.0 m²  $           30.00  $       1,170.00
C.1.4.8 Campo de Riego. 2.00 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.1.4.9 Rampa Vehicular de concreto para acceso a Instituto. 10.00 m²  $           30.00  $          300.00
C.1.4.10 Parrilla para canaleta de concreto. 46.00 ml  $           60.00  $       2,760.00

C.1.4.11 Tapial de bloque de concreto h=2.60 m (incluye fundaciones) 135.00 ml  $         160.00  $     21,600.00

C.2.0 REHABILITACIONES.
C.2.1 EDIFICIOS. 135,996.80$

C.2.1.1 Edificio 1.Biblioteca, Cinco Aulas, Laboratorio y Bodega. 499.00 m²  $         146.00  $     72,854.00
C.2.1.2 Edificio 2. Servicios Sanitarios Profesores. 26.64 m²  $         200.00  $       5,328.00
C.2.1.3 Edificio 3.Servicios Sanitarios Alumnos. 16.20 m²  $         200.00  $       3,240.00
C.2.1.4 Edificio 4. Un Aula. 49.50 m²  $         146.00  $       7,227.00
C.2.1.5 Edificio 5 Escenario. 40.00 m²  $         146.00  $       5,840.00
C.2.1.6 Edificio 6. Un Aula. 56.10 m²  $         146.00  $       8,190.60
C.2.1.7 Edificio 7. Centro de Cómputo. 108.20 m²  $         146.00  $     15,797.20
C.2.1.8 Edificio 8. Un aula. 120.00 m²  $         146.00  $     17,520.00

C.2.2 OBRAS EXTERIORES. 17,202.50$

C.2.2.1 Reparación de porton metalico con cubierta de estructura y
lamina metálica. 1.0 S.G.  $         400.00  $          400.00

C.2.2.2 Reparación de rampa de acceso a Instituto. 1.0 S.G.  $         300.00  $          300.00
C.2.2.3 Resane y pintura de jardineras existentes. 92.0 ml  $           10.00  $          920.00
C.2.2.4 Reparación de piso de concreto en cancha BKB. 427.0 m²  $           15.00  $       6,405.00
C.2.2.5 Resane de aceras. 217.0 m²  $           15.00  $       3,255.00
C.2.2.6 Resane de bordillo de aceras, 66.0 ml  $             5.00  $          330.00
C.2.2.7 Resane de canaletas existentes. 59.5 ml  $             5.00  $          297.50
C.2.2.8 Reparación de descarga de aguas lluvias 1.0 S.G.  $         200.00  $          200.00
C.2.2.9 Reparación de parrillas. 46.0 ml  $           15.00  $          690.00
C.2.2.10 Reparación de graderios en cancha BKB 39.0 ml  $           15.00  $          585.00

C.2.2.11 Reparación de sistema y estructura metalica de tanque elevado. 1.0 S.G.  $         300.00  $          300.00

C.2.2.12 Limpieza de fosa séptica. 2.0 c/u  $      1,000.00  $       2,000.00
C.2.2.13 Engramado y jardinización. 195.0 m²  $             6.00  $       1,170.00
C.2.2.14 Instalaciones hidráulicas Obras Exteriores. 1.0 S.G.  $                 -
C.2.2.15 Instalaciones eléctricas Obras Exteriores. 1.0 S.G.  $                 -
C.2.2.16 Placa conmemorativa de bronce. 1.0 S.G.  $         350.00  $          350.00

C.2.2.14
C.3.0 OBRAS ESPECIALES.  $                 -
C.3.1 CIRCULACIONES ESPECIALES.  $                 -

C.3.2 PLANTA DE EMERGENCIA.  $                 -

C.3.3 ALTERNATIVAS ENERGÉTICAS.  $                 -

C.3.4 TRATAMIENTO ESPECIAL DE AGUAS NEGRAS.  $                 -

C.3.5 AUTOABASTECIMIENTO DE AGUA. 13,000.00$
C.3.5.1 Profundización de pozo. 1.0 S.G.  $      6,000.00  $       6,000.00
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C.3.5.2 Equipo de bombeo tipo punta. 1.0 S.G.  $      7,000.00  $       7,000.00

C.3.6 CAMBIO CLIMÁTICO. 21,570.00$
C.3.6.1 Chimeneas aliviadoras de temperatura (2 por Aulas) 24.0 c/u  $           75.00  $       1,800.00

C.3.6.2 Aislante térmico reflexivo de poliestireno expandido y doble
laminado de aluminio 890.0 m²  $             7.00  $       6,230.00

C.3.6.3 Cisterna y tanque elevado para agua lluvia 1.0 S.G.  $      5,500.00  $       5,500.00
C.3.6.4 Caseta y Equipo de Bombeo. 1.0 SG  $      2,000.00  $       2,000.00
C.3.6.5 Tanque Elevado con Estructura Metálica. 1.0 S.G.  $      3,000.00  $       3,000.00
C.3.6.6 Canales para recolectar agua lluvia 88.0 ml  $           30.00  $       2,640.00
C.3.6.7 Bajadas de agua lluvia 1.0 c/u  $         200.00  $          200.00
C.3.6.8 Filtro de grava 1.0 S.G.  $         200.00  $          200.00

C.3.7 TIEMPO PLENO. 164,355.00$
C.3.7.1 Cubierta para cancha de BKB. 1.0 S.G.  $  100,000.00  $   100,000.00
C.3.7.2 Resane de piso de cancha de BKB 427.0 m2  $           15.00  $       6,405.00

C.3.7.3 Instalacion de estructura y tableros para cancha de BKB,
pintura de cancha. 1.0 S.G.  $         800.00  $          800.00

C.3.7.4 Comedor Tiempo Pleno. 1.0 S.G.  $    41,000.00  $     41,000.00
C.3.7.5 Cocina Bodega para Tiempo Pleno. 1.0 S.G.  $    15,000.00  $     15,000.00
C.3.7.6 Caja trampa grasa. 1.0 S.G.  $         150.00  $          150.00
C.3.7.7 Campo de Riego para cocina. 1.0 S.G.  $      1,000.00  $       1,000.00

D.0 OTROS. 4,937.88$
D.1 GESTIÓN SOCIAL

 $       1,071.00
D.2 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN.

 $       3,866.88

COSTO TOTAL SIN INDIRECTOS 430,160.38$
COSTOS INDIRECTOS (28%) 120,444.91$
COSTO TOTAL 550,605.29$
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 DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

 Área del terreno:  3,035.00 m2     Área de construcción:  1,015.64 m2                     
Terreno propiedad del ESTADO DE EL SALVADOR  EN EL RAMO DE 
EDUCACION. 

 Forma: rectangular 
 Topografía: Terreno totalmente plano. 
 Arborización: Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 

palmeras, muy distanciados entre ellos. 
 Entorno inmediato construido: Viviendas alrededor, con calle de por 

medio en la colindancia Sur. 
 Estado del terreno: El terreno esta propenso a inundaciones, por la falta 

de drenaje de la colindancia. El terreno tiene un 70% de área verde y un 
30% con concreto. 

 Obras exteriores y de protección:  
Tapial perimetral: hay tramos que son de malla ciclón, estos están 
dañados y con oxido, cancha sin mantenimiento, piso de concreto con 
grietas y tableros colapsados. Canaletas presentan grietas y algunas 
están sin rejilla de protección, salidas de aguas lluvias colapsadas, la 
salida de A.LL. Hacia la calle se obstruye por poco mantenimiento y 
acumulación de basura en la salida. Jardineras sin mantenimiento. 
 
El suministro de agua potable lo recibe de la red pública pero es 
deficiente, tienen la estructura para tanque elevado y el tanque, ambos 
sin mantenimiento, y una bomba inservible, cuentan con un pozo con 
punta el cual es utilizado para regar las áreas verdes; tienen una fosa 
séptica, por la proximidad del manto freático no es factible construir pozo 
de absorción. No hay una canalización adecuada de las escorrentías 
superficiales, nunca se ha limpiado la fosa séptica 
 
Acometida primaria 13.2/7.6kv, a un poste metálico de 35' con 1 
transformador de 37.5 kva, 120/240v, un solo medidor en el poste, el tg 
está en la administración, el CRA tiene teléfono, supresor de transientes, 
hay frecuentes variaciones de voltaje. No hay luces de emergencia en 
cada aula, luces exteriores condición lamentable, tiene conexiones 
aéreas entre módulos desordenadas, en conclusión, las instalaciones en 
general, están en condiciones deplorables. 
 

 Accesibilidad:  
Se accede en forma peatonal y vehicular (todo tipo de vehículo), la calle 
se ubica al sur del Instituto, acá se ubica el acceso principal 
 

 
 
 

 El terreno  pertenece al MINED: pero no esta inscrito. 

 El Terreno tiene el área suficiente para implementar 
infraestructura para tiempo pleno. 

 Muro de retención para construir acera en calle de acceso. 

 Construcción de aceras de acceso, gradas, canaletas y 
rampas, tanto peatonales como vehiculares. 

 Construcción de tapial en perímetro faltante. 

 Limpieza de fosa séptica. 

 Limpieza de canaleta exterior a Instituto donde descargan 
Aguas Lluvias. 

 Rehabilitación de torre elevada, tanque de PVC. 

 Construcción de caseta y equipo de bombeo. 

 Por tener el manto freático superficial, se hará uso de un 
campo de riego. 

 Construcción de losas y parrillas para canaletas. 

 Construcción de campo de riego. 

 

 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

 Edad de las edificaciones:  

No. DE EDIFICIOS ACTUALES:   9 AÑO 
EDIFICIO 1: Biblioteca, 5 Aulas, laboratorio, 1 bodega.  ANTES 1994 
 EDIFICIO 2: Servicios sanitarios profesores. ANTES 1994 
EDIFICIO 3: Servicios sanitarios alumnos.   ANTES 1994 
EDIFICIO 4: 1 aula.     ANTES 1994 
EDIFICIO 5: Escenario.     ANTES 1994 
EDIFICIO 6: 1 aula.     ANTES 1994 
EDIFICIO 7: Centro de computo.   2000 
EDIFICIO 8: 1 aula, Dirección.    ANTES 1994 
EDIFICIO 9: Comedor.     ANTES 1994 

               
 Estado de las edificaciones:  
 Componentes Arquitectónicos:  

En general las instalaciones eléctricas e hidráulicas están colapsadas, 
falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios y en el acceso 
principal al centro escolar. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. 
Edificio 1: Los pisos de las aulas en estado regular, la estructura de 
techo está totalmente corroída en pasillos cubiertas de techo generan 

 

 Las edificaciones no cumplen con el reglamento para la 
seguridad estructural de las construcciones vigentes. Los 
reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 10 años 
posteriores al terremoto de 1986. Sin embargo no presentan 
daños visibles. 

 No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos 
sísmicos. 

 Deben actualizarse todas las instalaciones eléctricas a las 
normas,   a los estándares del MINED y a los avances 
tecnológicos.     
El sistema eléctrico esta deteriorado por lo que se procederá a 
ser sustituido en su totalidad. 
                   

 Reforzamiento estructural de aula con pared de bloque de 10 
cms. 

 
 Mejorar el sistema de descarga A.LL. 
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goteras. Hay decoloración de pintura en paredes así mismo hay una 
grieta horizontal continua en solera inferior a las ventanas. Las ventanas 
están dañadas y con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, 
puertas con oxido. Edificio 2: Piso en estado regular, las puertas mal 
acabado, presentan oxido, las ventanas están dañadas y con oxido, 
estructura metálica se encuentra sin pintura, y la estructura de techo 
presenta oxido. Los artefactos sanitarios no funcionan adecuadamente.  
Edificio 3: Los pisos en estado regular, las puertas mal acabado, 
presentan oxido, no hay ventanas por lo que se concentran los malos 
olores, estructura metálica se encuentra sin pintura y presenta oxido. Los 
artefactos sanitarios no funcionan adecuadamente. Edificio 4: Piso de 
aulas en estado regular, se inunda en época lluviosa, por mantener el 
mismo nivel de piso que el de cancha. La cubiertas de techo genera 
goteras por grietas, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, 
presenta oxido, las ventanas y puertas están deterioradas. Edificio 5: 
Pisos sin mantenimiento y gradas de acceso de concreto sin tratar, 
presenta grietas en las esquinas. Edificio 6: Piso de aulas en estado 
regular, se inunda en época lluviosa, por mantener el mismo nivel de piso 
que el de cancha. La cubiertas de techo genera goteras por grietas, y la 
estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, las ventanas 
y puertas están deterioradas. Edificio 7: Piso de aulas en estado regular. 
Las cubiertas de techo esta con grietas, genera goteras, y la estructura 
de techo esta sin mantenimiento. Hay decoloración de pintura en 
paredes, falta mantenimiento en ventanas y defensas. Instalaciones 
eléctricas con poco mantenimiento y algunos tomas no funcionan así 
mismo las luminarias no funcionan.  Edificio 8: Los pisos en estado 
regular, la estructura de techo esta sin mantenimiento, generan goteras. 
Hay decoloración de pintura en paredes. Las ventanas están dañadas y 
con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. 
Edificio 9: Piso en estado regular, hay decoloración de pintura en 
paredes. La cubiertas de techo genera goteras por grietas, y la estructura 
de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido. la malla ciclón que 
cierra el espacio del comedor, presenta óxido y áreas cortadas. 
 

 Componentes estructurales:  
Aula con pared de bloque de 10 cms.  no cumple normas. Las 
edificaciones presentan daños en estructura de techo, estos son a 
causa de la salinidad. 
 

 Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: Por la fecha de 
construcción las edificaciones, la mayoría de edificios cumplen el 
reglamento de construcción no presentan mayores daños visibles y han 
respondido a los eventos posteriores a su construcción.  
 

 Electricidad: El servicio de energía eléctrica lo suministra por 
DELSUR. La mayoría de aulas cuenta con gran deficiencia en el 
alumbrado y tomas, luces flúor. Incompletas o quemadas el cielo falso 
en estado regular, igual los tomas. Las instalaciones eléctrica, se 
encuentra en mal estado.  
 

 Sistema hidráulico sanitario: Los servicios sanitarios son de lavar, 
tienen una fosa séptica, por la proximidad del manto freático no es 
factible construir pozo de absorción. Varios edificios no cuentan con 
canaletas, no hay canales ni bajadas para drenar adecuadamente.  

 Reparación de sistema y estructura metálica de tanque 
elevado. 
 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Construcción de Servicios Sanitarios para personas con capacidades 
especiales.  

 Mejoramiento de la accesibilidad a edificios. 
 

 
 Se anexara a los servicios sanitarios existentes un sanitario 

para personas con capacidades especiales. 
 Construcción de rampas de concreto para acceso a Edificios  

y losas puente para canaletas. 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

 Sismos: son una amenaza territorial y local 
 Riadas o desbordamientos: existen estos riesgos en época 

lluviosa por falta de drenaje para aguas lluvias en calles y 
colindancia. 

 Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se 
tienen antecedentes . 

 Derrumbes: no se perciben estos riesgos. 
 Hundimientos: no hay antecedentes. 
 Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de 

techo, fascias y cornisas. 
 Tsunamis o marejadas: se consideran amenazas de estos 

eventos. 
 Erupciones volcánicas: no se consideran amenazas de 

estos eventos. 
 Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa;  

inundaciones, el nivel del agua sube 0.40m. del nivel de piso 
terminado del centro escolar. 

 Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 

 Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
 

 Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y su 
disposición final realizarla en sitios autorizados, especialmente 
los deshechos de asbesto cemento que deben tener un manejo 
especial. 

 Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sónica, contaminación del aire, el manejo 
y disposición final de los desechos de la construcción. 
Evacuación constante y sistemática de los desechos 
producidos. 

 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto en el 

entorno. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  
 Las obras de protección a incorporar deben garantizar la 

seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

EN EL SITIO 
 Permite el paso de personas ajenas a la institución. Colapso 

de canaletas y drenaje de aguas lluvias. 
 La falta de tapial, permite el paso directo del afluente 

proveniente de calle ubicada al Norte del terreno. Canaletas 
insuficientes para el drenaje del agua. 

 Las fosas sépticas nunca se les ha realizado una limpieza ni 
mantenimiento. 

 
DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
 Demoliciones: habrá demoliciones significativas  
 Tala de árboles: Se talaran las palmeras y árboles que 

están dentro del área a intervenir. 
 Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante 

la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones 
en el subsuelo; producen ruidos. 

 Terracería: se harán trabajos menores que no generan 
impactos significativos. 

 Elaboración de los componentes de la edificación: 
Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, 
humos); deshechos de la construcción etc., demanda de 
agua y energía. 

 Riesgos para la comunidad educativa 
Los trabajos de construcción serán significativos  
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en 
las instalaciones. 

 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
 Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución 

de fuentes de agua y energía. 
 Evacuación de aguas negras:   
 Producción de desechos  comunes: hay recolección de 

desechos  comunes. 
  

 
 Diseño y construcción de tapial de bloque de concreto en 

tramos faltantes. 
 Diseño hidráulico para el drenaje del afluente y diseño de 

canaletas. 
 Limpieza de fosa séptica 
 Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 

instalaciones actuales. 
 Evacuación constante y sistemática de los desechos 

producidos. 
 Labor de concientización de la importancia de la intervención. 

Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 

reductores de velocidad.  
 Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto. 
 Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 

recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. 

 Coordinación con alcaldía para la recolección de basura. 
 Dar seguimiento a capacitaciones de concientización para la 

comunidad  acerca de la recolección y clasificación adecuada 
de los desechos sólidos para su reciclaje. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
 Organización comunitaria 

El Centro Escolar cuenta con un Consejo Directivo Escolar, Comité de 
Emergencia y Directiva de padres de familia en cada grado. 
 

 Comunicación 
Tiene el apoyo y coordinan actividades del instituto con la Promotora Social de 
la Unidad de Salud. Los padres colaboran con las actividades de la escuela. 
Hay comunicación escrita. 
 

 Seguridad  
El subdirector considera que probablemente hayan estudiantes que 
pertenezcan a maras pero no interfieren con la institución. El instituto está 
rodeado de viviendas. Se observa con buena seguridad al frente pero no tiene 
muro perimetral completo. Hay antecedentes de robo. El instituto cuenta con 
un vigilante privado. 
 

 Otros. no 

 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en el C.E. como  Tapiales 
perimetrales, defensas en  vanos (ventanas), protecciones  
en cubiertas de techos. Aunque el C.E. no reporta 
problemas recientes. 
 
 

 



Nombre del Centro Escolar:  

Nombre del Director: 

Teléfono/e-mail para contacto: 

No de Edificios Actuales: 

Descripción Edificio No 1 : 

Descripción Edificio No 2: 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Información General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA 

HERRADURA

Código: 12126

COMPONENTE EDUCACIÓN - ARQ. ROBERTO CANESES

José Isaias Huezo

2365-0079 / 7292-4445 / inlaherradura@yahoo.es

Localización: San Luis La Herradura, La Paz

Esquema de Ubicación:

Año de Construcción Antes de 1994

EDIFICIO 1: Biblioteca, 5 Aulas, laboratorio, 1 bodega. EDIFICIO 2: 
Servicios sanitarios profesores. EDIFICIO 3: Servicios sanitarios 
alumnos. EDIFICIO 4: 1 aula. EDIFICIO 5: Escenario. EDIFICIO 6: 1 aula. 
EDIFICIO 7: Centro de computo. EDIFICIO 8: 1 aula, Dirección. EDIFICIO 
9: Comedor.

EDIFICIO 1: Paredes: ladrillo de barro visto en 4 aulas y laboratorio. 
Ladrillo de concreto visto en biblioteca y 1 aula, pintado. Divisiones de 
ladrillo de barro en aulas, hasta techo. Piso de ladrillo de cemento. 
Techo de estructura metálica y cubierta de lámina fibrocemento y 
lámina metálica. Cielo Falso de fibrocemento. Ventanas: Angular y Ho 
1/4 al Este y al Oeste son de aluminio y vidrio. Puertas metálicas. 1 aula 
y la biblioteca con aire acondicionada  

EDIFICIO 2: Servicios sanitarios para profesores: Paredes de ladrillo de 
concreto visto, pintado. Divisiones metálicas, Piso de ladrillo de 
cemento y acera perimetral de concreto. Techo de estructura metálica 
y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso no hay. Ventanas: tubo 
cuadrado. Puertas metálicas. Pasillo de acceso frente a sanitarios con 4 
columnas de concreto. Inodoros de porcelana. lavamanos con enchape 
de azulejo.  

Antes de 1994Año de Construcción



Descripción Edificio No 3: 

Descripción Edificio No 4: 

Descripción Edificio No 9: EDIFICIO 9: Borde de ladrillo de concreto visto, pintado, y 8 columnas con bloque de concreto. Cerramiento con malla ciclón. Piso de concreto. Techo de estructura 
metálica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso no hay. Ventanas no hay. Puertas no hay. 

Año de Construcción Antes de 1994

EDIFICIO 4: Paredes de ladrillo de concreto visto, pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso no hay. 
Ventanas: Aluminio y vidrio. Puertas metálicas.  

Antes de 1994

EDIFICIO 3: Servicios sanitarios para alumnos: Paredes de ladrillo de concreto visto, pintado y una parte repellada y afinada. Divisiones de ladrillo de concreto, Piso de 
ladrillo de cemento y acera perimetral de concreto. Techo de estructura metálica con vigas de concreto y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso no hay. Ventanas: no 

hay. Puertas metálicas. Inodoros de porcelana. Lavamanos con 4 grifos.

Antes de 1994

Descripción Edificio No 8: 

Año de Construcción

Año de Construcción

Descripción Edificio No 5: 

Año de Construcción

Descripción Edificio No 6: 

Descripción Edificio No 7: 

EDIFICIO 5: Escenario: Paredes de bloque de concreto repellado, afinado y pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina 
metálica. Ventanas No hay. Puertas no hay.  2 columnas con bloque de concreto.

Antes de 1994

EDIFICIO 6: Paredes de ladrillo de concreto visto, pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso de 
fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio con defensas de hierro. Puertas metálicas.  

Antes de 1994

EDIFICIO 7: Paredes de ladrillo de concreto visto, pintado. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y cubierta de lámina metálica. Cielo Falso de 
fibrocemento. Ventanas: Aluminio y vidrio con defensas de hierro. Puertas metálicas. Pasillo de acceso frente a sanitarios con 5 columnas de concreto.  

Servicio Aguas Lluvias: SI  X     NO       Observaciones:

Antes de 1994

El sistema actual es a través de 2 fosas sépticas. El servicio de energía eléctrica lo suministra DELSUR.

Servicio Agua Potable: SI  X      NO     Observaciones: 

Servicio Aguas Negras: SI       NO  X   Observaciones: 

2. SERVICIOS 

El Instituto se abastece de agua potable suministrada por pozo que lo administra la comunidad. 

Obras exteriores existentes:

Año de Construcción

Año de Construcción

Año de Construcción 2000

EDIFICIO 8: Paredes de ladrillo de barro visto, pintado. Divisiones de ladrillo de barro en aulas, hasta techo. Piso de ladrillo de cemento. Techo de estructura metálica y 
cubierta de lámina fibrocemento y lámina metálica. Cielo Falso de fibrocemento. Ventanas: Angular y Ho 1/4 en aula y en Dirección, ventanas de aluminio y vidrio. Puertas 

metálicas. 

Antes de 1994

Cancha de basketbol, canaletas para aguas lluvias, caseta con equipo de bombeo, 2 fosas sépticas, tapiales perimetrales, aceras, jardineras, tamque elevado, poste con 
transformador. Alquiler de terreno que colinda al Oeste para huerto escolar.

El sistema interior es por canaletas de concreto, se cuenta unicamente con una salidas 
de aguas lluvias hacia la calle.

Año de Construcción

Servicio de Electricidad: SI   X   NO      Observaciones:



Jornadas:
Matutina: Vespertina:
Nocturna: A distancia:
Tiempo Pleno: SI         NO     

Vegetación existente:

Tipo de suelo:

Accesibilidad:

Peligros potenciales:

Cercas existentes:

Rectangular.

25.30m x 120.35m x 27.88m x 113.93m

Arboles ornamentales de diferentes diámetros y alturas, palmeras, muy distanciados entre ellos. 

Servicio Telefónico: SI   X     NO      Observaciones: CLARO
SI   X      NO     SI   X      NO     

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE

Existe una salida de teléfono en la Dirección y el servicio es suministrado por CLARO.

No de Profesores actuales:
Aulas existentes 7 aulas

Ver inventario anexo proporcionado por el Director del Centro Escolar.

4. ANALISIS DEL SITIO

SI          NO     SI         NO     

7 aulas, Dirección, Centro de Computación, Laboratorio, Biblioteca, Bodega, Servicios Sanitarios para profesores y para alumnos, 3 
cafeterias.

Bachillerato General: 1° año (53 alumnos), 2° año (39 alumnos) Bachillerato Tecnico: 1° año (125 alumnos), 2° año (78 alumnos), 3° año 
(34 alumnos) TOTAL= 329 Alumnos. 

Dimensiones:

Condiciones topográficas:

Forma del terreno:

Servicio de Internet: SI    X    NO  X    Observaciones:

Solo hay internet en centro de computacion y el servicio es suministrado por CLARO.

Terraza plana.

Grados que funcionan actualmente y numero 
de alumnos por grado: 

Accesible a todo tipo de vehiculo.

Inundaciones, debido a que los terrenos y calle que se ubica al norte del terreno, drenan sus aguas hacia el terreno.

Tapial de ladrillo de concreto al Norte, y combinación de tapial postes de concreto con malla ciclón y ladrillo de concreto.

5. INFORMACION MATRICULAS

Edificaciones donde funcionan actualmente:

Grados por turno:
Matutino:      7 secciones                                                                            Vespertino:   

Nocturno:                                                                                                          A distancia:   

10 profesores tiempo completo y 2 profesores por horas.

Tiempo Pleno:



ESTADO DIMENSIONES 
(M) AREA (M2)

R
43.76x10.13x3
8.60x1.40x5.5

0x10.13
499.00

R 7.20x3.70 26.64

R 8.30x1.95 16.20

OBRAS EXTERIORES: Tapial perimetral: hay tramos que son de malla ciclón, estos estan dañados y con oxido, cancha sin mantenimiento, piso de concreto con grietas y 
tableros colapsados. Canaletas presentan grietas y algunas estan sin rejilla de protección, salidas de aguas lluvias colapsadas, la salida de A.LL. hacia la calle se obstruye por 
poco mantenimiento y acumulacióon de basura en la salida. Jardineras sin mantenimiento. 

EDIFICIOS QUE LO CONFORMAN:

Edificio 1: Biblioteca, 5 Aulas, laboratorio, 1 bodega. 

Edificio 3: Servicios Sanitarios Alumnos. 

ESTADO SISTEMA HIDRAULICO: El sistema hidráulico  es deficiente y las canaletas de evacuación de las aguas lluvias hacia la calle esta colapsada, no hay una canalización 
adecuada de las escorrentillas superficiales, nunca se ha limpiado la fosa séptica. Deficiente sistema de instalación de agua potable. Terreno de huero escolar sin inst. hidraulica.
ESTADO SISTEMA ELECTRICO:  Al interior de cada aula el sistema es deficiente, no funcionan los  interruptores y toma corrientes y de igual forma hacen falta luminarias.

6. ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

ESTADO DE INFRAESTRUCTURA: En general las instalaciones electricas e hidraulicas estan colapsadas, falta de rampa para accesibilidad en todos los edificios y en el acceso 
principal al centro escolar. Canaletas para drenaje de A.LL. deterioradas. Edificio 1: Los pisos de las aulas en estado regular, la estructura de techo esta totalmente corroida en 
pasillos cubiertas de techo generan goteras. Hay decoloración de pintura en paredes asi mismo hay una grieta horizontal continua en solera inferior a las ventanas. Las ventanas 
estan dañadas y con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. Edificio 2: Piso en estado regular, las puertas mal acabado, presentan oxido, las 
ventanas estan dañadas y con oxido, estructura metálica se encuentra sin pintura, y la estructura de techo presenta oxido. Los artefactos sanitarios no funcionan adecuadamente.  
Edificio 3: Los pisos en estado regular, las puertas mal acabado, presentan oxido, no hay ventanas por lo que se concentran los malos olores, estructura metálica se encuentra 
sin pintura y presenta oxido. Los artefactos sanitarios no funcionan adecuadamente. Edificio 4: Piso de aulas en estado regular, se inunda en época lluviosa, por mantener el 
mismo nivel de piso que el de cancha. La cubiertas de techo genera goteras por grietas, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido, las ventanas y puertas 
estan deterioradas. Edificio 5: Pisos sin mantenimiento y gradas de acceso de concreto sin tratar, presenta grietas en las esquinas. Edificio 6:  Piso de aulas en estado regular, 
se inunda en época lluviosa, por mantener el mismo nivel de piso que el de cancha. La cubiertas de techo genera goteras por grietas, y la estructura de techo esta sin 
mantenimiento, presenta oxido, las ventanas y puertas estan deterioradas. Edificio 7: Piso de aulas en estado regular. Las cubiertas de techo esta con grietas, genera goteras, y la 
estructura de techo esta sin mantenimiento. Hay decoloración de pintura en paredes, falta mantenimiento en ventanas y defensas. Instalaciones electricas con poco 
mantenimiento y algunos tomas no funcionan asi mismo las luminarias no funcionan.  Edificio 8: Los pisos en estado regular, la estructura de techo esta sin mantenimiento, 
generan goteras. Hay decoloración de pintura en paredes. Las ventanas estan dañadas y con oxido, no hay sistema para drenar aguas lluvias, puertas con oxido. Edificio 9: Piso 
en estado regular, hay decoloración de pintura en paredes. La cubiertas de techo genera goteras por grietas, y la estructura de techo esta sin mantenimiento, presenta oxido. la 
malla ciclon que cierra el espacio del comedor, presenta óxido y áreas cortadas.

Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de pisos, 
ventanas, incluir cielo falso, acabados, mantenimiento y pintura en 
puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y pasadores.  
Limpieza de fosa séptica. Cambio de artefactos sanitarios. 
Cambio de instalaciones electricas e hidraulicas, cambio de piso, 
Mantenimiento de cubierta y estructura de techo, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas, reparacion de chapas y 
pasadores. Limpieza de fosa séptica. Cambio de artefactos 
sanitarios. 

Edificio 2: Servicios Sanitarios Profesores. 

7. EVALUACION FISICA DE LAS INSTALACIONES

REPARACIONES

Reforzamiento estructural, cambio de instalaciones electricas, 
mantenimiento de pisos, cambio de ventanas, incluir cielo falso, 
reparación de cubierta, acabados, mantenimiento y pintura en 
puertas y cambio de estructura de techos en pasillos, reparacion de 
chapas y pasadores. 



R 7.00x7.06 49.50

M 7.20x5.50 40.00

M 9.00x6.23 56.10

R 10.82x10.00 108.20

R 13.00x9.20 120.00

R 10.00x10.00 100.00

R

 $                             -   

Edificio 9: Comedor

Cambio de instalaciones electricas, incluir piso, cambio de malla 
ciclón, incluir cielo falso, cambio de cubierta, acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos.

Cambio de instalaciones electricas, reparación de ventanas, cielo 
falso, cambio de cubierta, acabados, mantenimiento y pintura en 
puertas y estructura de techos, reparacion de chapas y pasadores. 

Cambio de instalaciones electricas, cambio de pisos, incluir y 
reparar ventanas, incluir o reparar cielo falso, cambio de cubierta, 
acabados, mantenimiento y pintura en puertas y estructura de 
techos, reparacion de chapas y pasadores. 

8. COSTO ESTIMADO DE LAS REPARACIONES Y SUSTITUCIONES (Ver desglose de costos por edificio anexo)

Cambio de instalaciones electricas, mantenimiento de acabados, 
mantenimiento y pintura en puertas y estructura de techos.

Cambio de instalaciones electricas, mantenimiento de ventanas, 
reparación de cielo falso, acabados, mantenimiento y pintura en 
puertas y estructura de techos, reparacion de chapas, pasadores y 
cubierta de techos. 

Reparación o construcción de tapial perimetral y canaletas, 
construcción de rejillas para canaletas, construccion de rampas, 
aceras, red hidráulica y eléctrica, limpieza de fosas sépticas, 
mantenimiento de áreas verdes. Incluir en diseño un campo de 
riego para huerto escolar.

Cambio de instalaciones electricas, mantenimiento de ventanas, 
incluir cielo falso, acabados, mantenimiento y pintura en puertas y 
estructura de techos, reparacion de chapas y pasadores. 

Edificio 7: Centro de Computo.

Edificio 8: 1 Aula, Dirección. 

Edificio 4: 1 aula.

Edificio 5: Escenario.

Edificio 6: 1 Aula. 

Obras Exteriores



Plano de conjunto existente proporcionado por el MINED:

S
.S

.

S.S.

CAFETIN

CHALET

BODEGA

AULA 1

ASCENARIO

AULA 2

AULA DE

COMPUTO

DIRECCION

AULA 3

BODEGA

AULA 4

AULA 5

AULA 5

SALA DE

LECTURA
BIBLIOTECA



Hoja No: 1 Edificio: Biblioteca/Bodega/Aula/Laboratorio

de 9 hojas No.   1

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento x Losa de Entrepiso Otro x
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica x Madera x Otro 10

Chapas De Parche x De Pomo x Otro 10
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro
Pasadores Metalicos x De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro 26

Defensas Hierro x Angular y Malla Otro x
Mobiliario Fijo Madera x Metalico Otro x
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. División de Biblioteca de estructura metálica (Polín C encajuelado) y madera.vDivisiones entre salones de ladrillo de barro.
2. Biblioteca y 1 salón con A/C

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Algunas pintadas.
Solo par uso de profesores

No hay
No hay
No hay

No Hay
Puerta de metal de H= 2.00m, ancho= 1.00m, cantidad= 9. Puerta de madera 
H=2.10m, ancho=0.90, cantidad= 1, está se encuentra en acceso a la biblioteca.
Sólo la de madera es de pomo
Sólo la de madera es de alcayate

Ventana Tipo A: H= 1.20m, ancho=3.00m, repisa=1.35m, cantidad=1, Tipo B: H= 
1.20m, ancho=1.80m, repisa=1.35m, cantidad=1, Tipo C: H=0.80m, ancho=1.80m, 
repisa= 1.05m, cantidad= 3, Tipo B y C son de aluminio y vidrio; Tipo D: H=1.20m, 
ancho=2.30m, repisa=1.35m, cantidad= 6 está es de ángulo y Ho 1/4; Tipo E: 
H=1.10m, ancho=2.85m, repisa=1.50m, cantidad=8, sin vidrios; Tipo F: H=1.20m, 
ancho=0.90m, repisa=1.27m, cantidad=5, angular con malla; Tipo G: H=1.00m, 
ancho=3.62m, repisa=1.62m, cantidad=2, de vidrio y angulo, con defensa. Aula con 
A/C con zócalo.

Dañado por la humedad

Polín C deteriorado por óxido

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones
Biblioteca y 3º A tienen paredes de blque de concreto 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:______X_____ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS



Hoja No: 2 Edificio: S.S. Porfesores

de 9 hojas No.   2

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento x Lamina Metalica Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo x Cerámica Otro x

Puertas Metalica x Madera Otro 5 x

Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate x Otro x
Pasadores Metalicos x De cadena Otro x

Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro x 2 x

Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC x Otro x
Instalacion AN Cemento PVC x Otro x
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana x Foso Otro 3 x
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso x Otro x
Lavamanos Porcelana Forjado x Otro x
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Servicios sanitarios sobre pase de concreto H=0.40m 2. Hay 2. inodoros para mujeres, 1 inodoro para hombres y 1 urinario y lavamanos actualmente sin uso.

No hay

No hay
No hay
No hay

Barrotes de tubo cuadrado; Tipo A: H=0.60m, ancho=2.05, repisa=1.85m, 
cantidad=2.
No hay
No hay

Solo en lavamanos con fisuras

Con óxido. Tipo A: H=2.00m, ancho=0.80m, cantidad=2; Tipo B (internas): H=1.40m, 
ancho= 0.80m, cantidad=3, Tipo C: H=2.00m, ancho=0.60m, cantidad=1.

No hay

Con óxido

Divisiones de lámina H= 1.80m

No hay
Cubierta con grietas
Polín C con Espacial oxidado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:       x         De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 3 Edificio: S.S. Alumnos

de 9 hojas No.   3

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto RAP x Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo x Cerámica Otro x

Puertas Metalica x Madera Otro x

Chapas De Parche De Pomo Otro x x
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro
Pasadores Metalicos x De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro
Instalacion AP Galvanizado x PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC x Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana x Foso Otro 5 x
Mingitorio/Urinario Porcelana x Foso Otro 2 x
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto x Otro x

Observaciones Generales:
1. Inodoros para mujeres 2, inodoro para hombres 3 y 1 urinario y lavamanos actualmente sin uso.

No hay
No hay
No hay

No hay

No hay
No hay
No hay
En total deterioro
No está en uso
A fosa

En bebedero y urinario
Tipo A: H=1.85m, ancho=0.62; Tipo B: H=1.62m, ancho=0.73, cantidad=5; Tipo C: 
H=2.00m, ancho=1.00, cantidad=2. 

Divisiones de bloque de concreto H=1.80m

No hay

Estructura de polín espacial, falta también pintura.
Con fisuras y visto en parte posterior

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:          x         De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 4 Edificio: 1Aula

de 9 hojas No.   4

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 2 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro 2 x
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro x
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metalica Otro 4 x
Defensas Hierro x Angular y Malla Otro 4 x
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Nivel de piso de aula esta al mismo nivel de la cancha, por lo que se inunda en época de lluvia.

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Tipo A: H=0.90m, ancho=1.82m, repisa=1.40, cantidad=4.

No hay

No hay
No hay

No hay
Con óxido. Tipo A: H=2.00m, ancho=1.00m, cantidad=2.

No hay

No hay

Polín espacial con óxido

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:         x          De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 5 Edificio: Escenario

de 9 hojas No. 5  

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro
Pintura Agua Aceite x Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Diferencia de nivel de piso con nivel de la cancha es de 0.75m.

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

No hay
No hay
No hay

No hay
No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

2 columnas en forma de L de 0.40x0.40m

Dañada
Polín Espacial sin pintura y con óxido.

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:_____x______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 6 Edificio: 1 Aula

de 9 hojas No.   6

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento x Losa de Entrepiso Otro x
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 2 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro x
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro x
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metalica Otro 5
Defensas Hierro x Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Nivel de piso de aula esta al mismo nivel de la cancha, por lo que se inunda en época de lluvia.

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

H=1.00m, ancho=2.00m, repisa=1.37m
Sin pintar
No hay

No hay
No hay

No hay
Con óxido, H=2.00, ancho=1.00m, cantidad=2

No hay

Sin losetas y con filtraciones 

Polín C

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:_____x______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 7 Edificio: CRA Computo

de 9 hojas No.   7

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto x Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento x Losa de Entrepiso Otro x
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica x Madera Otro 1 x
Chapas De Parche x De Pomo Otro x
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro

Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metalica Otro 4 x

Defensas Hierro x Angular y Malla Otro x
Mobiliario Fijo Madera x Metalico Otro x
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:

No hay

No hay
No hay
No hay
No hay
No hay
No hay

Tipo A: H=1.20m, ancho=3.20m, repisa=1.44m, cantidad=2; Tipo B: H=1.00m, 
ancho=4.00m, repisa=1.50m, cantidad=1; Tipo C: H=1.00m, ancho=1.60m, 
repisa=1.50m, cantidad=1 

No hay
No hay

No hay
Puerta de H=2.10m, ancho=1.20m, puerta a dos hojas.

3 por puerta
No hay

Dañado

Polín C pintado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:_____x______ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 8 Edificio: 1 Aula/Dirección

de 9 hojas No.   8

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro x Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento x Piso de concreto Otro x
Cielo falso Fibrocemento x Losa de Entrepiso Otro x
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua Aceite x Otro x
Enchape Azulejo Cerámica Otro

Puertas Metalica x Madera x Otro 3 x

Chapas De Parche x De Pomo Otro 2 x
Bisagras De cartucho x Alcayate Otro x
Pasadores Metalicos x De cadena Otro 1 x

Ventanas Aluminio y Vidrio x Malla metalica Otro x 6 x

Defensas Hierro x Angular y Malla Otro x
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. Frente a pasillo de acceso a este edificio, existe una canaleta que no tiene parrilla de proteccion. 

No Hay

No Hay
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay

Tipo A: H=1.50m, ancho=2.70m, repisa=1.38m, cantidad=1; Tipo B: H=1.50m, 
ancho=1.90m, repisa=1.40m, cantidad=4, angular y Ho. ¼; Tipo C: H=1.50m, 
ncho=2.70m, repisa=1.38m, cantidad=1 angular y Ho. ¼ y vidrio.

Con óxido en dirección
No Hay

No Hay
No Hay

No Hay
2 puertas de H=2.10m x ancho=1.00, y 1 puerta interna de madera con chapa de 
pomo

Con óxido

División entre salon y Dirección de ladrillo de barro hasta cubierta

Polín C pintado

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:       x        De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 9 Edificio: Comedor

de 9 hojas No.   9

Bueno Malo Det.
Paredes Block de Concreto Ladrillo de Barro Otro x
Pisos Ladrillo de Cemento Piso de concreto x Otro x
Cielo falso Fibrocemento Losa de Entrepiso Otro
Techos Fibrocemento Lamina Metalica x Otro x
Estructura de Techos Metálica x Madera Otro x
Acabados Ladrillo visto x RAP Otro x
Pintura Agua x Aceite Otro
Enchape Azulejo Cerámica Otro
Puertas Metalica Madera Otro
Chapas De Parche De Pomo Otro
Bisagras De cartucho Alcayate Otro
Pasadores Metalicos De cadena Otro
Ventanas Aluminio y Vidrio Malla metalica Otro x x
Defensas Hierro Angular y Malla Otro
Mobiliario Fijo Madera Metalico Otro
Instalación ELEC. Unificada x Conex. Indep. Otro x
Instalacion AP Galvanizado PVC Otro
Instalacion AN Cemento PVC Otro
Instalacion ALL Cemento PVC Otro
Canales Lamina Gal. PVC Otro
Bajadas de A LL Lamina Gal. PVC Otro
Inodoros Porcelana Foso Otro
Mingitorio/Urinario Porcelana Foso Otro
Lavamanos Porcelana Forjado Otro
Lavabrazos Forjado Concreto Otro

Observaciones Generales:
1. El 70% del area de comedor esta rodeado por malla ciclon que se detiene en las columnas, esta malla esta deteriorada y presenta oxido. 

No Hay

No Hay
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay

Malla ciclón con óxido y dañado, tiene huecos.
No Hay
No Hay

No Hay
No Hay

No Hay
No Hay
No Hay
No Hay
No Hay

8 Columnas de 0.20x0.20m
Con grietas
No hay
Con grietas
Polín espacial coon óxido
Bordillo H=0.40m

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LOS EDIFICIOS

Rubro Material Área Estado Fisico Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

1. Informacion General

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA Número de Edif.:  De un Nivel:___________ De dos Niveles:__________ Otro tipo:___________



Hoja No: 1

de __ 1 __hojas

Bueno Malo Det.

Portón de acceso vehicular Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico X Otro 1 X Falta de mantenimiento en pintura

Porton de acceso peatonal Tubo Galv. Y M. Ciclone Metalico Otro No hay

Cerca perimetral Tubo Galv. Y M. Ciclone X Bloque de cemento X Otro X
En la zona que hay malla ciclone, esta 
se encuentra deteriorada y con óxido.

Aceras Concreto X Baldosas Otro X Hay áreas con grietas, totalmente 
dañadas.

Canaletas Concreto X Laja de piedra Otro X
Hay áreas con grietas, totalmente 
dañadas. No dan abasto para el 
afluente en época de lluvia.

Tanque elevado Torre metalica y tanque pvc X Torre metalica y tanque 
asbesto Otro X Se llena con manguera.

Cisterna Forjada de Ladrillo Forjada de Bloque Otro No hay
Equipo de Bombeo Bomba y equipo Hidro. X Bomba Otro 1 Sin funcionar.
Caseta de Bombeo Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro 1 Deteriorada
Fosa Septica Mamposteria de Ladrillo X Manposteria de bloque Otro 2 No ha habido limpieza de fosas 
Pozo Sumidero Mamposteria de Ladrillo Tubo de cemento Otro No hay
Campo de Riego Cajas y tuberia PVC Cajas y tuberia de cemento Otro No hay
Cancha Concreto X Baldosas Otro X Piso con grietas y no hay tableros.
Parqueo Concreto X Baldosas Otro X
Cajas Resumideros Mamposteria de Ladrillo Manposteria de bloque Otro No hay
Postes de alumbrado De concreto X Metalico Otro X Con transformador
Plazas Concreto X Baldosas Otro X Con grietas
Taludes Engramados Revestidos Otro No hay
Áreas Verdes Grama X Tierra Otro X X Jardineras deterioradas

 OBSERVACIONES: 
1. El agua lluvia se maneja por canaletas, el drenaje de salida de estas aguas es hacia la calle y no da abasto para la afluente en epoca de lluvia, 2. Las fosas sépticas nunca han 
tenido mantenimiento. 3. El centro escolar carece de algunas áreas sin tapial perimetral, rampas de circulación y rejillas en canaletas, esto representa riesgo de caídas para los 
alumnos. 

Observaciones

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION PRELIMINAR

 USAID/EL SALVADOR "PROYECTO USAID DE RECONSTRUCCIÓN POR LA TORMENTA TROPICAL IDA"

2. OBRAS EXTERIORES

DESCRIPCION Y ESTADO FISICO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES DE LAS OBRAS EXTERIORES

Rubro Área Estado FisicoMaterial



CANT. BUENO REGULAR MALO CANT. EQUIPO BUENO REGULAR MALO

4 1 3 7 Aire acondicionado 6 1

1 X 2 Ventilador de pedestal 2

69 32 37 54 Ventilador de pared 42 12

63 37 26 1 Ventilador de mesa X

5 5 1 Fax X

10 10 1 Computadora portatil X

2 2

7 7

457 230 227

3 3

6 6

1 X

3 3

3 3

429 201 228

86 43 43

5 5

4 4

9 9

6 6

10 10

Escritorio secretarial

Estante grande

Estante pequeño

Banco largo de madera

Gavetero

Pupitre unipersonal grande

mesa de hierro grande

Sillas unipersonales

Sillas plásticas

Libreras

Sillas unipersonales medianas

Sillas plegables

Pupitre unipersonal mediano

Pizarra grande

Pizarra mediana

Pizarra pequeña

mesa de madera grande

mesa de laboratorio

Mesa unioersonal

Mesa de escritorio

3. MOBILIARIO Y EQUIPO EXISTENTE
MOBILIARIO EQUIPO

MOBILIARIO

Archivero



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

3.0 Vista panoramica del interior del centro escolar, se observan los edificios 4, 5 y 7, parte de la cancha de 

basketbol, entre el edificio 6 y 7 se ubican los condensadores para aire acondicionado. 

4.0 Vista panoramica del terreno que se ha alquilado, para huerto escolar. El agua para riego, la trasladan por medio de 

depositos con agua o con manguera.

1.0 Vista panoramica de acceso a escuela, solo tiene porton para acceso vehicular, tapiales de bloque de concreto, paralelo 

al acceso pasa una canaleta que drena las aguas lluvias.

2.0 Vista panoramica del interior del centro escolar, se observan los edificios 1 y 7, la cancha de basketbol y los 

cagetines. 



"Proyecto USAID de reconstrucción 
Por la tormenta Tropical IDA"

REPORTE FOTOGRAFICO

INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA

Gram School
Arq. Roberto Caneses

9.0 Vista de la estructura de techo, completamente 

corroida por óxido en pasillo de edificio 1.

10.0 Vista de canaleta perimetral a edificios, con 

grietas y sin mantenimiento, asi mismo se aprecia el 

deterioro del tapial Oeste.

5. 0 Vista del edificio 1. esta pared necesita refuerzo 

estructural, en la imagen se muestra la grieta 

horizontal en solera bajo ventana.

6.0 Vista de ventanas con angular y Ho 1/4, con oxido, 

probablemente esto es debido a la salinidad de la 

costa.

7.0 Vista de la estructura de techo, completamente 

corroida por óxido.

8.0 Vista de aceras y gradas, sin mantenimiento.



1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 
(edificios, represas, paredes, etc.)?

X X

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras o 
senderos?

X

3
¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo nim), 
herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.?

X X

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación? X

5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces? X

6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor? X X

7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 
extracción de productos forestales?

X

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? X

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? X

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos (i.e. 
descarga de contaminantes)? X X

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? X X

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? X

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión? X

14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 
alrededores? X

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas? X

16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas? X

17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 
cualquier cuerpo acuático? X

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral? X

19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 
inundaciones? X

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión pública? X

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables? X X

22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 
aire? X X

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1)

Fecha: Febrero de 2012.

Columna A Columna B Columna C

Sí No

Si la respuesta es sí en 
Col. A. ¿Es esta de …?

Nombre de Actividad: Rehabilitación del Instituto Nacional San 
Luis La Herradura, La Paz

Tipo de Actividad: Rehabilitación, Reparación y Ampliación.

Beneficiario:  MINED

Alto Riesgo Medio-Riesgo

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES.



23

¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover el 
incremento de enfermedades transmitidas por agua o poblaciones de 
organismos vectores de la enfermedad, o presentan factores que 
tendría un efecto negativo en la salud o seguridad personal? 

X X

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?  X

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? X X

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido? X X

27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 
guantes y otros desechos biológicos riesgosos?  X

28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual? X

29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por ejemplo, 
mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del suelo? X X

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? X

31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento equitativo 
entre  hombres y  mujeres? X

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el proyecto? X

Señalar

(a)

(b) X

(c)

(d)

(e)

(f)

ACCIONES RECOMENDADAS (Chequear Acciones Apropiadas) :

1. Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y mantenimiento. Pequeños 
proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples acciones de mitigación, mientras que 
edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo.
2. Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada.
3. El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que cumpla con los 
procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el proyecto.   
4. Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de la actividad. 

El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es 
necesaria una revisión ambiental en el futuro.

El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin 
embargo, las medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. 
No es necesaria una revisión ambiental en el futuro.
El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias 
para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de 
mayor análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada. 

El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer 
revisiones al diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.    

El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es 
insuficiente para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es 
recomendado para ser financiado. 

AMBIENTE  & SALUD

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL 

GÉNERO



# Sub - actividad o 
componente Descripción del impacto Medidas de Mitigación

1
Inexistencia de tapial perimetral 
completo.

Permite el paso de personas ajenas a la 
institución.

Diseño y construccion de tapial de bloque de concreto oen 
tramos faltantes.

Colapso de canaletas y drenaje de 
aguas lluvias.

La falta de tapial, permite el paso directo del 
afluente proveniente de calle ubicada al Norte 
del terreno. Canaletas insuficientes para el 
drenaje del agua.

Diseño hidraulico para el drenaje del afluente y diseño de 
canaletas.

Fosas sépticas Las fosas sépticas nunca se les ha realizado 
una limpieza ni mantenimiento.

Limpieza de fosa séptica

2
Coexistencia de construcción con 
actividades educativas.

Peligros potenciales a la comunidad estudiantil, 
debido a la intervención que se le realizara al 
C.E.

Reubicación de la comunidad estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

Producción de desechos. Acumulación de ripio y basura. Evacuación constante y sistemática de los desechos producidos.

Generación de ruidos. Molestias al vecindario. Labor de concientización de la importancia de la intervención. 
Establecer horarios adecuados para minimizar el impacto.

Suministro de materiales y personal. Aumento del flujo vehicular liviano y pesado.  Incorporar señalización restrictiva de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. Establecer horarios adecuados para 
minimizar el impacto.

3
Producción de desechos. Producción de desechos por el funcionamiento 

de las instalaciones.
Concientización a la comunidad educativa, acerca de la 
recolección y clasificación adecuada de los desechos sólidos 
para su reciclaje. Coordinación con alcaldía para la recolección 
de basura.

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Componente 3 - Funcionamiento

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2)

* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos 
del plan de monitoreo se demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental. 
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3 Limpieza de fosa séptica. CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Diseño hidraulico para el drenaje 
del afluente y diseño de 
canaletas.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

Dar seguimiento a 
capacitaciones de 
concientización para la 
comunidad  acerca de la 
recolección y clasificación 
adecuada de los desechos 
sólidos para su reciclaje. 

Actores 
locales 

(Profesores, 
CDE, Ong´s, 
Ministerio de 

Salud, 
Alcaldia, etc.)

Verificaión 
por parte de 
CDE y CDM 
(hasta la 
finalización 
del contrato)

Visual Mensual

Labor de concientización de la 
importancia de la intervención.
Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

Semanal

Una vez

San Luis La Herradura, Playa Costa del Sol
Raúl Zablah

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3)

Fecha 
Monitoreo

Efectividad 
Mitigación

5
Febrero de 2012.

Rehabilitación, Reparación y Ampliación.
Rehabilitación del Instituto Nacional San Luis La Herradura.
CDM, MINED y Contratista para la Construcción.  

Fecha:

Diseño y construccion de tapial 
de bloque de concreto oen 
tramos faltantes.

CDM-GRAM 
SCHOOL

Revisión 
futura del 
diseño

Gráfico Una vez

1
Reubicación de la comunidad 
estudiantil, fuera de las 
instalaciones actuales.

MINED

Renta de 
instalaciones 
para 
trasladar a 
estudiantes.

Visual 

Método Frecuencia Problemas 
Encontrados

Descripción de Medidas de 
Mitigación

Parte 
Responsable 

Métodos Monitoreo
Costo 

Estimado

Resultados

Mensual

Componente 3 - Funcionamiento

Tipo de Proyecto:
Nombre de Proyecto:
Organismo implementador:
Nombre de la locación:
Tamaño del proyecto:
Comunidades cercanas:

4

Incorporar señalización restrictiva 
de velocidad e inclusión de 
reductores de velocidad. 
Establecer horarios adecuados 
para minimizar el impacto.

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual Semanal

3

Gerente Senior del proyecto:
Periodo de monitoreo:

San Luis La Herradura, La Paz.
Area de construcción: 1,015.64 m2                     Area de terreno: 3,035.00 m2 

2
Evacuación constante y 
sistemática de los desechos 
producidos.

#

Contratista

Verificaión 
por parte de 
la 
supervisión 
CDM

Visual 

Componente 1 – Sitio

Componente 2 - Construcción

Ajustes 
Recomendad

osIndicadores

1

Concientización a la comunidad 
educativa, acerca de la 
recolección y clasificación 
adecuada de los desechos 
sólidos para su reciclaje.

CDM
Verificaión 
por parte de 
CDM

Visual 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 
Componente de Centros de 

Salud 
Presupuestos 
Diagnósticos 

Fichas Técnicas, Fichas 
Ambientales y Fichas Sociales 



Centro de Salud Santa Lucía Orcoyo



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 20,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 5,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 15,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 329,369.02

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 568.77 m2               579.09 329,369.02

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 104,805.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Construccion de Cisterna (20M2), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo
  

1.0 s.g.          17,614.20 17,614.20

4.03 
Construcción de 142.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho
Galvanizado y alambre razor). 142.0 ml               157.50 22,365.00

4.04 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.05 Construccion de Adoquinado para estacionamiento. 1.0 s.g. 4,000.00

4.06 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 m2                  52.23 4,500.00

4.07 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (170 m3) 170.0 m3                  90.00 15,300.00

4.08 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 6,000.00

4.09 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste ); Instalación del Sistema de 
Iluminación Exterior. 1.0 

s.g.
15,000.00

4.10 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 5,726.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 13,700.00

5.01 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2               200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2               625.00 2,500.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2               461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2               800.00 4,000.00

5.05 caseta de compresor odontologico 1.2 m2            1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 467,874.22
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 407,050.57

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 14,174.76

6.01 Diseño final 568.8 m2                  23.16 13,174.76

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 47,394.33

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 eficiencia  energeticas 1,332.0 m2                  16.81 22,394.33

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 23,141.91
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,452.94

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 14,178.98

TOTAL( incluye indirectos de construccion y no incluye IVA) 491,761.58

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA LUCIA ORCOYO 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 313,260.05

2.- Costo Diseño Final: 14,174.76

3.- Costos de Obras de Mitigación: 25,752.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 68,038.52

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,452.94

8.- Eficiencia Energética: 22,394.33

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 472,632.60

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 14,178.98

TOTAL 491,761.58

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SANTA LUCIA ORCOYO 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (1 ) UC S F S a n ta  Lu c ia  O rc o yo  

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 1332.00 m2 
• Forma: rectangular 
• Topografía: semi plana, pendiente suave hacia el sur. 
• Niveles entre colindantes: Los terrenos colindantes oriente y sur están 

bajo el nivel del terreno, el colindante norte esta sobre el nivel del 
terreno. 

• Relación con el nivel de la calle: ligeramente mas bajo. 
• Arborización: Las áreas no construidas están ligeramente arborizadas 

arbustos y árboles aislados. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda 
• Estado del terreno: estable, no muestra signos de erosión u oros daños. 
• Obras exteriores y de protección: en avanzado deterioro (fosa séptica, 

cisterna, celdas y cercas) 
• Accesibilidad: buena accesibilidad. 

 

 
• El terreno presenta las condiciones adecuadas para la 

reconstrucción de la UCSF. Es necesaria la intervención del 
terreno con obras de protección para evitar el ingreso de la 
escorrentías exteriores (Colindante norte y la calle).  

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1:1.20 (46-56 %). Es una relación 
suficiente; el terreno admite el área de construcción proyectada 
sin necesidad de edificar en niveles. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: Construida en 1972, remodelada por el 
FISDL en 1995. 

Estado de las edificaciones: 

• Componentes Arquitectónicos: Altamente deteriorados por los eventos 
naturales, lluvias principalmente. 

• Componentes estructurales: No se perciben daños visibles. Por  la 
edad de la edificación se intuye que sus componentes ya han perdido 
sus condiciones originales. Las instalaciones  no responden a los 
requerimientos del ultimo reglamento de la seguridad estructural de las  
edificaciones.  

• Electricidad: altamente deteriorada y colapsada. 
• Sistema hidráulico sanitario: deteriorado 
• Sistemas mecánicos: deteriorado y en desuso. 

 
La edificaciones ya no responden a la demanda funcional (nuevas políticas) y 
la demanda de atención. 

 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación; se 
incluyen las obras  las ubicadas en el subsuelo (cisterna, fosa 
séptica, pozo sumidero o campo de riego, celdas etc.) 

• Actualmente las instalaciones han debido desalojarse; la UCSF 
se encuentra funcionando en una casa de la comunidad. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
reglamentos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF Santa Lucia Orcoyo, el cual describe la necesidad global 
de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:                          
•  Modulo principal (Nueva construcción)            528.00 m2 
• Módulos exteriores:                                             80.50 m2   

   
TOTAL AREA                                                    608.50 M2                                        

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el área del 
PMA incluido en el diagnostico del MINSAL; 440.00 m2 para la 
edificación fundamental mas el 20% de circulación (88.00 m2) 
y 80.50  m2 de los módulos externos, totalizando 608.50 m2. 

• Por experiencias en esta tipología, las circulaciones promedian 
un 20 % del área total de las edificaciones, razón por la que se 
ha realizado el ajuste (se había considerado el 15%). 

• Debido a que las áreas del PMA son áreas netas, se incluye el 
porcentaje de ocupación de paredes; en estas tipológicas 
representan el 6.7 % del área estimada.  

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Modulo principal:      608.50 m2 
Área de paredes:      40.77 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada: 649.27 m2 
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CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay ríos cercanos que amenacen la UCSF 
no hay datos históricos que documenten hechos pasados al respecto. 

• Deslaves o aluviones: no hay datos históricos que documenten sucesos al 
respecto. 

• Derrumbes: por ser un terreno con pendiente moderada no muestra 
amenazas evidentes de derrumbes. 

• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: causan daños en edificaciones precarias y la UCSF afectan 

principalmente, cubiertas de techo, fascias y cornisas. Principalmente al 
descuajar ramas de árboles aledaños. 

• Tsunamis: no Hay antecedentes, sin embargo la UCSF se considera ubicada 
en la zona costera.  

• Erupciones volcánicas: no hay volcanes que puedan ejercer un daño 
directo. 

• Lluvias: son el fenómeno natural que mas estragos produce en época 
lluviosa; es un fenómeno recurrente cada año. La UCSF actual ha sido 
afectada por las lluvias tanto a  nivel de techos (por deterioro) y en pisos por 
inundaciones debido a las escorrentías de la calle y del colindante norte. 

• Incendios agrícolas: no hay actividad agrícola en el entorno inmediato 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas y 
considerar niveles de edificación superiores al nivel de 
la calle. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: la demolición proyectada generara ruidos, polución 

ambiental, acumulación temporal de escombros. 
• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizan perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: no hay recolección de desechos  

comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos so 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  
 
 
 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

La comunidad esta organizada mediante ADESCO; La ADESCO donde esta 
ubicada la Unidad se llama Valle Nuevo, también esta el comité pro 
mejoramiento de Valle Nuevo. 

• Recursos existentes /instituciones 
Los recursos institucionales de que dispone la comunidad son los radicados en 
el Municipio de Olocuilta, a cuya jurisdicción pertenece. Aledaña a la UCSF 
había un puesto de Policía Rural 

• Comunicación 
La UCSF mantiene contactos con la comunidad mediante los promotores de 
salud y comunicación verbal y escrita para la discusión de los problemas 
comunitarios. 

• Seguridad  
Se reporta una Zona bastante insegura, hay actividad delictiva frecuente, 
principalmente en los sitios alejados de la zona (La Barranca) se mencionan 
extorsiones, asaltos y en los últimos meses ha habido hechos de violencia. La 
UCSF ha sido victima de robos. 

• Otros: la UCSF tiene problemas para brindar atención a grupos familiares que 
por creencias religiosas se niegan a recibir atención medica. 

 
La problemática social mas significativa es la delincuencial, 
que mientras estuvo el resguardo de la PNC rural se 
mantenía controlada; actualmente no hay seguridad policial. 
Hay buena organización de la comunidad. 
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UNIDAD DE SALUD: 
SANTA LUCIA ORCOYO 

TELEFONO:  
 23 060090 

DIRECTORA: 
DRA. MARTA CECILIA GONZALEZ VASQUEZ 

TELEFONO 
   70429687 

PROYECTO: 
“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD CE SANTA LUCIA 
ORCOYO, OLOCUILTA, DEPARTAMENTO DE LA PAZ”. 
 

ACCESIBILIDAD: 
La unidad es de fácil acceso; se llega por la carretera el litoral (km 51 !), se 
toma hacia el norte la carretera a planes de las delicias a aproximadamente 
350.00 mts sobre carretera balastada se localiza la unidad de salud. 

TERRENO: área: 1,332.00 m2 (según escritura de propiedad). 
descripción: el terreno es semi plano, de forma rectangular, con pendiente 
suave hacia el sur. el terreno colindante oriente esta mas bajo. las edificaciones 
de la unidad de salud se localizan en la franja norte del terreno y están 
emplazadas casi al nivel de la calle, estando expuestas a inundaciones durante 
las lluvias por las corrientes de la calle. en el área no construida se localiza 
vegetación dispersa en su mayoría árboles y arbustos de pequeño diámetro. 
PROPIEDAD DEL TERRENO: MINSAL 

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Las edificaciones presentan un alto grado de deterioro; por esta causa la unidad 
de salud ha sido trasladada a un local particular donde actualmente presta sus 
servicios. por las condiciones de las edificaciones, estas deberán demolerse 
completamente incluyéndose la totalidad de las obras exteriores. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Electricidad, agua abastecida por tubería, servicio de telefonía, 
No hay sistema colectivo de aguas negras, ni servicios de recolección de 
deshechos sólidos. Los deshechos bioinfecciosos son recolectados por el 
MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
El entorno inmediato a simple vista no muestra riesgos ambientales evidentes, 
con excepción de la amenaza de los caudales que la calle recolecta durante las 
lluvias. 

ASPECTOS SOCIALES: 
De acuerdo a lo recolectado en la visita, la localidad es afectada por la presencia 
de grupos que extorsionan a tiendas y dueños de pick-ups, ejecutan asaltos a 
mano armada y en el ultimo trimestre se han registrado dos muertes violentas. 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad esta organizada en una ADESCO el nuevo amanecer; existe 
también un comité pro mejoramiento de valle nuevo (la comunidad donde esta 
situada la unidad de salud). 

OBSERVACIONES: 

La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL y la presencia del Arq. ángel Martínez de 
infraestructura del MINSAl. Los contenidos del material de apoyo reflejan la 
realidad actual de las instalaciones físicas de la unidad de salud. 

Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 
 

FECHA DE LA VISITA: 3 DE FEBRERO DE 2012 
VISITAS POR GRAM: ARQ. ALEJANDRO GONZALEZ 

ARQ. FERNANDO GONZALEZ         
ARQ. BILLY MENJIVAR 

                                 
POR MINSAL:             ARQ. ANGEL MARTINEZ 
PROPORCIONO LOS DATOS POR LA  
UNIDAD DE SALUD: 

LIC. FLOR CHAVEZ DE MINERO 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
VISTA DE LA ENTRADA A LA 
UNIDAD MEDICLAS  

ABAJO DERECHA  
EDIFICACIONES VISTAS 
DESDE EL INTERIOR DEL 
TERRENO 

UBICACION: 
CANTON VALLE NUEVO, KM 51 ! CARRETERA EL LITORAL, CALLE 
A LOS PLANES DE LAS DELICIAS, MUNICIPIO DE OLOCUILTA, 
DEPTO DE LA PAZ. 
 
LINK DE LA RUTA GRAM-SANTA LUCIA ORCOYO!

http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&iwloc=0004b8da9e9b04
b598651 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
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AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
 



 

III-B.  Plan de Identificación de Mitigación (Tabla 2) 
! Ingrese la pregunta/fila # del potencial impacto negativo marcado en la Columna A 
(Tabla 1) y complete la siguiente tabla con medidas de mitigación para reducir o 
eliminar el problema.  
 
# 

 
Sub - actividad o 
componente 

 
Descripción del impacto 

 
Medidas de Mitigación  

Fase de construcción 
1 Demolicion y desmontajes Residuos de demoliciones  Desalojo y disposicion adecuada de 

materiales residuales en sitios 
autorizados. 

 Nivelacion de terrazas Cambio de escorrentia natural 
del terreno. Diferencias de 
nivel en relacion a los 
colindante 

Incorporacion de red de aguas lluvias 
con descarga hacia colector.  
Construccion de muro de contencion y/o 
canaletas. 

 Construccion de 
edificaciones nuevas 

Residuos, ruidos y presencia 
de personal de la 
construccion. 

Cumplimiento de las normas de 
seguridad y metodologias para la 
construccion, desalojo y disposicion de 
materiales residuales en lugares 
autorizados por la municipalidad. 
Control de ruidos, control de la 
polucion. 

6  Mantenimiento de 
maquinaria 

Residuos de aceites y 
lubricantes 

No realizar actividades d mantenimiento 
de maquinaria en la obra o recolectar los 
residuos para depositos autorizados. 

22 Uso de maquinaria en mal 
estado 

Generacion d gases nocivos Utilizacion de maquinaria en buen 
estado. 

25 Acopio de materiales, 
desechos, estacionameinto 
de vehiculos enla via 
publica 

Obstaculizacion de calles y 
aceras 

No utilizacion de las vias publicas para 
actividades constructivas. 

26 Uso de maquinaria a escape 
abierto 

Contaminacion sonica al 
vecindario 

Control del ruido y regulacion de 
horarios de trabajo 

29 Gestion de factibilidades 
urbanisticas y de servicios 

Incumplimiento de nornativas 
locales 

Gestion y cumplimiento de de todas la 
factibilidades institucionales y de 
servicios 

    
Fase de funcionamiento 
10 Necesidades fisiologicas de 

personal y de pacientes 
Generacion de deshechos 
solidos, liquidos y lixiviados, 
aguas negras y/o servidas 

Construccion de digestores anaerobicos 
y sistemas de infiltracion. Construccion 
de acopios de basura comun y 
deshechos bioinfecciosos. 

20  Demanda de mayores 
volumenes de agua 

Disminucion de fuentes de 
abastecimiento. 

Utilizacion de sistemas y artefactos 
ahorrativos de agua. 

27 Atencion de pacientes, 
suministro de vacunas, 
curaciones 

Generacion de deshechos 
biologicosdescarte de 
jeringas, guantes, gasas etc 

Recoleccion y clasificacion de 
deshechos bio infecciosos para su 
manejo y disposicion final. 
Construccion de resguardo temporal. 

    
    

    
 
* Proveer una idea general de las medidas usadas en la Guía Ambiental de USAID para 
Latinoamérica y el Caribe u otra guía pertinente, detalles exactos del plan de monitoreo se 
demuestran en Tabla 3, Tabla de Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental 
 



 

III-C.  Evaluación, Monitoreo  y Seguimiento Ambiental (Tabla 3) 

 
Tipo de Proyecto: Unidades de Salud  

Nombre del Proyecto: 

USAID el salvador tropical storm ida reconstruction project. 

 

 

Organismo Implementador: USAID  

Nombre de la Locación:   

Tamaño del Proyecto:  

Comunidades Cercanas:  

Gerente Senior del Proyecto: fecha: 

Período de Monitoreo:   

 

 
 

Métodos Monitoreo Resultados 

# 
Descripción de 

Medidas de 

Mitigación 

Parte 

Respo

nsable  
Indicad

ores 
Método 

Frecuen

cia 

Costo 

Estima

do 

Fecha 

Monit

oreo 

Problemas 

Encontrados 

Efectividad 

Mitigación 

Ajustes 

Recome

ndados 

1    

2    

3    

1 Desalojo y 

disposicion 

adecuada de 

materiales 

residuales en 

sitios autorizados. 

Contrat

ista DB 

Acumu

lación 

de ripio 

y 

descho

s 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

semana

lmente 

 

4    

1    

2    

3    

1.a Incorporacion de 

red de aguas 

lluvias con 

descarga hacia 

colector.  

Construccion de 

muro de 

contencion y/o 

canaletas. 

MINS

AL 

Acumu

lación 

de agua 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

trimest

ral 

 

4    

1    

2    

3    

1.b Cumplimiento de 

las normas de 

seguridad y 

metodologias para 

la construccion, 

desalojo y 

disposicion de 

materiales 

residuales en 

lugares 

autorizados por la 

municipalidad. 

Control de ruidos, 

control de la 

polucion. 

Contrat

ista DB 

Y 

supervi

sion 

Verific

acion 

de 

equipa

miento 

y 

estado 

del 

sitio de 

la 

constru

cion 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

semana

l 

 

4    

1    

2    

3    

6 No realizar 

actividades de 

mantenimiento de 

maquinaria en la 

obra o recolectar 

los residuos para 

depositos 

autorizados. 

Contrat

ista DB 

y 

supervi

sion 

Presen

cia de 

maquin

aria 

pesada 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

Diario  

4    

# Descripción de Parte Métodos Monitoreo Costo Resultados Ajustes 



 

 Medidas de 

Mitigación 

Respo

nsable  
Indicad

ores 
Método 

Frecuen

cia 

Estima

do 

Fecha 

Monit

oreo 

Problemas 

Encontrados 

Efectividad 

Mitigación 

Recome

ndados 

1    

2    

3    

22 Utilizacion de 

maquinaria en 

buen estado.. 

Contrat

ista DB 

y 

supervi

sion 

Presen

cia de 

maquin

aria 

pesada 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

Diario  

4    

1    

2    

3    

25 No utilizacion de 

las vias publicas 

para actividades 

constructivas. 

Contrat

ista DB 

y 

supervi

sion 

Presen

cia de 

maerial

es en 

via 

publica 

Por 

medio 

de la 

observ

ación y 

fotogra

fia 

Diario  

4    

1    

2    

3    

26 Control del ruido 

y regulacion de 

horarios de trabajo 

Contrat

ista DB 

Presen

cia de 

ruido 

 

Medici

on de 

decibel

es 

Diario  

4    

1    

2    

3    

29 Gestion y 

cumplimiento de 

de todas la 

factibilidades 

institucionales y 

de servicios 

MINS

AL 

Listado

s de 

requeri

miento

s 

instituc

ionales 

Present

acion 

de las 

resoluc

iones 

Una 

vez 

 

4    

1    

2    

3    

10 Necesidades 

fisiologicas de 

personal y de 

pacientes 

MINS

AL 

Nivel 

de 

utilizac

ión de 

volume

n de 

fosa 

septica 

Medici

on  del 

nivel 

de la 

fosa 

septica 

Cada 6 

meses 

 

4    

1    

2    

3    

20 Demanda de 

mayores 

volumenes de 

agua 

MINS

AL 

 Estado 

de los 

artefact

os 

sanitari

os 

Revisio

n de 

hidstori

al de 

consu

mo 

Mensu

al 

 

4    

1    

2    

3    

27 

 

Atencion de 

pacientes, 

suministro de 

vacunas, 

curaciones 

MINS

AL 

Casific

acion y 

volume

n de 

materia

l bio 

infecci

onso 

Verific

acion 

de 

registro  

Mensu

al 

 

4    

 



PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Dra. Marta Cecilia Gonzalez Vasquez  
 Cel. 7042-9687

  Lorena Alvarado
tel. 7560-8898

Fuerza 
armada, 
Escuela,

Iglesia 
Evangélica 

  Sr. Carlos Abrego y Sra Maria Abrego

Residencia de Sr. Leonidas Lara
( directivo de adesco)

Sr. Carlos Abrego 
 presidente ADESCO
El Nuevo Amanecer

Sra. Maria  Abrego 
 Secretaria ADESCO
El Nuevo Amanecer

tel; 7525-3318

 Jaime Escamilla
tel. 7847-4576

telefono

Unidad comunitaria de salud Familiar Santa Lucia Orcoyo , Olocuilta



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Reportan extorsiones por parte de Maras a tiendas y pick ups.
existe un puesto militar junto a la actual clinica en ausencia de la policia Rural.

2- Reportan robos a la unidad de salud.

3-Reportan el reciente asesinato de un hombre, producto de problemas 
personales. 

3-Reportan dificultades para atender a algunos miembros de la comunidad, 
quienes se niegan a recibir atención medica por pertenecer a la Religión 
Menonita. Se reportan casos de niños que han fallecido debido a la negativa 
de los padres de permitir atención oportuna. 



Centro de Salud El Pimental
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ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 28,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 10,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 18,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 341,813.66

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 590.26 m2               579.09 341,813.66

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 88,882.80

4.01 
Construcción de Fosa Séptica (23.80M2) y un Pozo de Absorción (ó zanja de arena de filtración).

1.0 
s.g.

        11,300.00 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación 
del Sistema de Iluminación Exterior.

1.0 
s.g.

15,000.00

4.03 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g.           5,000.00 5,000.00

4.04 
Construccion de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la

1.0 
s.g.         17,614.20 17,614.20

4.05 
Construcción de 150.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho 
Galvanizado y alambre razor). 150.0 

ml               130.00 19,500.00

4.06 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.07 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 s.g.                 52.23 4,500.00

4.08 Conformación de Taludes y Engramados 1.0 s.g. 3,000.00

4.09 Construccion de adoquinado para estacionamientos, para 4 estacionamientos 1.0 s.g. 5,000.00

4.10 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 4,968.60

5.00 MODULOS EXTERIORES 12,700.00

5.01 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2               625.00 2,500.00

5.02 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2               200.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta desechos bio-infecciosos 6.5 m2               461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2               600.00 3,000.00

5.05 Caseta para compresor odontología 1.2 m2           1,000.00 1,200.00
5.06 SUB TOTAL construccion. 471,396.46
5.07 SUB TOTAL menos el 13% de IVA 410,114.92
6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 21,472.55

6.01 Diseño final 590.3 m2                 23.16 13,672.55

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,300.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 6,500.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 50,887.14

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 3,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 1,296.0 m2                 17.66 22,887.14

7.04 Tratamiento especial  de A.N. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 26,433.80
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,833.12

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00
CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00
CONTINGENCIAS 17,090.68
TOTAL ( CONSTRUCCION MAS COSTOS INDIRECTOS) 508,908.41

“RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD EL PIMENTAL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
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ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 314,516.89

2.- Costo Diseño Final: 21,472.55

3.- Costos de Obras de Mitigación: 30,711.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 64,887.04

5.- Acceso para Discapacitados: 3,000.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,833.12

8.- Eficiencia Energética: 22,887.14

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 486,867.72

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 17,090.68

TOTAL 508,908.41

“RECONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD EL PIMENTAL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 1,296.00 m2 
• Forma: rectangular 
• Topografía: plana. 
• Niveles entre colindantes: Los terrenos colindantes están al mismo nivel 

del terreno. 
• Relación con el nivel de la calle: aproximadamente 90.00 cms. mas bajo 

la calle. 
• Arborización: Las áreas no construidas están muy arborizadas,  los 

árboles principalmente mangos son muy frondosos 
• Entorno inmediato construido: Vivienda dispersa (al poniente y al sur); al 

norte parcela con instalaciones ganaderas y al riente calle de por medio, 
zona agrícola. 

• Estado del terreno: estable, no muestra signos de erosión u otros daños. 
• Obras exteriores y de protección: se aprecian en buen estado sin 

embargo no funcionan en época lluviosa persistente debido que todo el 
terreno se inunda 

• Accesibilidad: buena accesibilidad. 
 

 
• El terreno debido a su relación de nivel respecto a la calle (mas 

bajo) no es apto para la construcción sin medidas de mitigación 
pertinentes. Para construir en el, las edificaciones deben 
elevarse superando el nivel de la calle ya sea mediante relleno 
ó construcción sobre pilotis o pilastras. 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1:2 (33-66 %). Es una relación optima ó 
suficiente; el terreno admite el área de construcción proyectada 
sin necesidad de edificar en niveles. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: Las edificaciones son de reciente 
construcción, año 1999. 

Estado de las edificaciones: 

• Componentes Arquitectónicos: Altamente deteriorados por los eventos 
naturales, lluvias principalmente. Pos techos (de cartón asfaltado)  y las 
estructuras de madera están inservibles en el modulo de consultorios. 

• Componentes estructurales: No se perciben daños visibles. Se 
desconoce la aplicación de normas estructurales según el ultimo código 
de construcción.  

• Electricidad: altamente deteriorada  
• Sistema hidráulico sanitario: deteriorado 
• Sistemas mecánicos: no se perciben deterioros. 

 
La edificaciones ya no responden a la demanda funcional (nuevas políticas) y 
la demanda de atención. 

 

• Debido a la condición de riesgo  de las edificaciones estas 
deberán demolerse en su totalidad para dar paso a una nueva 
edificación que supere las amenazas actuales 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento; la  

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: se ha revisado el programa arquitectónico 
Propuesto por el MINSAL para la UCSF de el Pimental  y se ha 
comparado con el programa para UCSF intermedia y UCSF Básica y no 
corresponde a ninguna de las dos aunque se ubica mas cercana de la 
UCSF intermedia. En las visitas los técnicos del MINSAL que hicieron el 
acompañamiento mencionaron que no habrían básicas, sino solo UCSF 
intermedias.  
 

• Las áreas según los PMA del diagnostico del MINSAL: 
UCSF Básica:            Modulo Principal:    386.11 m2 

           Módulos exteriores:  56.22 m2 
           Circulaciones:           50.36 m2 
           Total                        492.69 m2 

UCSF Intermedia:      Modulo Principal:     572,80 m2 
           Módulos exteriores:  45.42 m2 
           Circulaciones:           85.92 m2 
           Total                        704.14 m2 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 519.00 m2 para la 
edificación fundamental y 45. 42 m2 para los módulos 
externos, totalizando 564.42 m2. 

• Por experiencias en esta tipología, las circulaciones promedian 
un 20 % del área total de las edificaciones. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Modulo principal:     526.00 m2 (+ espacios no incluid.) 
Área de circulac.:     22.87 m2  (para completar el 20 %) 
Área de paredes:      35.24 m2 (6.7 %) 
Módulos exteriores:   56.22 m2    
Área total ajustada: 640.33 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: El río mas cercano a la UCSF se encuentra a 
4.5 Km. Al norte. Por las condiciones planas del terreno  puede constituir un 
riesgo debido a que con la tormenta IDA este río incremento sus caudales 
considerablemente. 

• Deslaves o aluviones: no hay datos históricos que documenten sucesos al 
respecto. 

• Derrumbes: por estar ubicada en un sector plano de pendiente moderada no 
muestra amenazas evidentes de derrumbes. 

• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: la UCSF es afectada principalmente en la cubiertas de techo, fascias 

y cornisas. Principalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no Hay antecedentes, sin embargo la UCSF esta ubicada cercana 

a la  costa ( 1.7 Km.) y a una altitud aproximada de entre 5 y 7 msm; no es 
descartable su vulnerabilidad  a estos. 

• Erupciones volcánicas: no hay volcanes que puedan ejercer un daño 
directo. 

• Lluvias: Ha hecho muchos estragos  a la UCSF en época lluviosa; es un 
fenómeno recurrente cada año. La UCSF actual ha sido afectada por las 
lluvias tanto a  nivel de techos (por deterioro) y en pisos por inundaciones 
debido a las escorrentías de la calle y del colindante norte. Por el terreno 
pasa una canaleta que recoge aguas propias y  ajenas y no tiene capacidad 
de desalojarlas. 

• Incendios agrícolas: hay actividad agrícola en el entorno inmediato que 
puede afectar las actividades de la UCSF de ocurrir un siniestro, 
principalmente por el humo, las Cenizas o la probabilidad de chispas 
incendiarias. 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas y 
considerar niveles de edificación superiores al nivel de 
la calle. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• Debe realizarse un estudio hidráulico de la zona que 
estime los riesgos de inundaciones por posible 
desbordamiento del río Comalapa y por las 
escorrentías que pasan por el terreno 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: la demolición proyectada generará ruidos, polución 

ambiental, acumulación temporal de escombros. 
• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: no hay recolección de desechos  

comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos so 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (2 ) UC S F El P im e n ta l 
 

 

 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

La comunidad esta organizada mediante ADESCOS; Hay un comité de salud 
• Recursos existentes /instituciones 

Los recursos institucionales de que dispone la comunidad son los radicados en 
el Municipio de San Luis Talpa, a cuya jurisdicción pertenece. Comunicación 
La UCSF mantiene contactos con la comunidad mediante los promotores de 
salud y comunicación verbal y escrita para la discusión de los problemas 
comunitarios. 

• Seguridad  
Se reporta como una Zona tranquila, En el entorno de UCSF no hay presencia 
de grupos antisociales; se reporta presencia de ellos en Amatecampo. Se 
reporta delincuencia común leve. 
 

 
No hay una problemática social muy significativa sin 
embargo se reportan hechos que pueden significar riesgos 
dentro de la comunidad. 
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos. 
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
EL PIMENTAL 

TELEFONO:  
 23 051808 

DIRECTORA: 
DRA. Jenny Emperatriz Teos Alas 

TELEFONO 
 71 709809 

PROYECTO: 
“Construcción y equipamiento de la Unidad de Salud El Pimental, San Luis 
Talpa, Departamento de la paz” 

ACCESIBILIDAD: 
la unidad es de fácil acceso; se llega por la carretera pavimentada que de San 
Luis Talpa conecta  con la Playa de la Zunganera, a 8.2 Km aproximadamente 
del desvío a San Luis Talpa hasta la Unidad de Salud. 

TERRENO:  
AREA: 1,296.00 M2  
Descripción: El terreno es plano, de forma trapezoidal, con pendiente suave 
hacia el sur. El inmueble esta arborizado principalmente con frutales (mangos 
frondosos). El emplazamiento del terreno y las edificaciones están bajo el nivel 
de la carretera pavimentada y presenta  problemas de inundaciones. Las 
colindancias del terreno son lotes de uso habitacional excepto el colindante 
norte que es de uso ganadero, con presencia de instalaciones para este uso. 
ESTADO DE LA PROPIEDAD:  
Actualmente se encuentra en proceso de legalización.  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
En una apreciación rápida Las edificaciones presentan deterioro en los techos y 
en las estructuras del modulo de consultorios debido a los materiales de corta 
duración utilizados;  las paredes a simple vista parecen estar en buen estado  a 
que las edificaciones son reciente construcción (1999); las obras exteriores 
muestran buen estado.  

SERVICIOS PUBLICOS: 
Electricidad, agua abastecida por tubería, servicio de telefonía. Las aguas 
negras se procesan por medio de fosa séptica. No hay servicio de recolección 
de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 
ASPECTOS AMBIENTALES: 
El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto  es la potencial frecuencia de 
afectación por inundaciones; la posición con respecto a la calle, la presencia de 
una canaleta dentro del sitio que recoge las aguas de la propiedad norte  son los 
principales factores de riesgo local a que esta expuesto el sitio. Por ser una zona 
de baja altitud y muy plana es sensible a inundaciones de otra escala por la 
presencia del cause del río Comalapa al norte. 
Al norte del terreno se localizan instalaciones ganaderas (establos), actividad 
que tiene efectos directos sobre la  UCSF por el manejo de excretas y/o los 
químicos utilizados en la ganadería. 
ASPECTOS SOCIALES: 
Se reporta como una zona tranquila, no hay mareros pero si una delincuencia 
común leve. El lugar mas cercano donde se identifica presencia de mareros es 
la playa de Amatecampo. En el Pimental se tiene el dato de únicamente un 
hecho de violencia por renteo (el asesinato de una Sra.). 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Las comunidades están organizadas en ADESCOS (una por playa y en lo s=s 
Diamantes) Cuenta con PNC y Casa Comunal. Hay un comité de salud y la 
Presencia de FUNZEL( preservación de las tortugas). 
OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL y la presencia del Arq. Ángel Martínez de 
infraestructura del MINSAL. Los contenidos del material de apoyo reflejan la 
realidad actual de las instalaciones físicas de la unidad de salud. 

Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotografito de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 3 de febrero de 2012 
POR GRAM:                Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez         
Arq. Billy Menjívar 

                                 
POR MINSAL:             Arq. Ángel Martínez 
PROPORCIONO LOS DATOS POR LA  
UNIDAD DE SALUD: 

Enfermera Juana Ernestina 
Lobato Leiva. 

FOTOS 

ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Modulo de consultorios 

UBICACION: 
Cantón Sambombera, Lotificación los Diamantes, Calle 
Principal, San Luis Talpa, Calle a la playa La Zunganera, 
Municipio San Luis Talpa, Depto. de la paz.  

LINK DE EL PIMENTAL 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.418344,-
89.12185&spn=0.001393,0.002151&iwloc=0004b87cae6d61454
6aa1 

 

Imágenes ©2012 GeoEye -

Para obtener todos los detalles que aparecen
en la pantalla, utiliza el enlace Imprimir

situado junto al mapa.



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

viernes 3 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF El Pimental

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

  Sr. Manuel Avalos
Presidente Adesco los Diamantes.

tel. 75608898

Dra. Jenny Emperatriz Teos Alas  
Tel. 2305-1808 , Cel. 7170-9809

  Sr. Osmin Lopez
tel. 75608898

PNC, coope. 
3 estrellas,
Casa Comunal

FUNZEL

Teléfono 

  Sr. Manuel Avalos
Presidente Adesco los Diamantes.

Unidad de Salud y En Casa de Sr. Manuel Avalos

Unidad comunitaria de salud Familiar El Pimental, San Luis Talpa.



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- comentan la existencia de miembros de maras en Amanetecampo, 
sinembargo expresan que en la comunidad Los Diamantes no hay grupos 
organizados de este tipo.

2- No tienen conocimiento de un punto de asalto especifico, pero si reportan 
un robo cerca de uno de los tumulos contiguo a la unidad de salud. Lo 
atribuyen a un hecho aislado.
 

3- Reportan un robo en la unidad de salud, en el cual robaron los celulares y 
relojes a los miembros del personal que se encontraban en la Hora de 
almuerzo. Sin embargo no reportan robos de equipo u otros bienes que se 
almacenan en la Unidad de Salud.

4-Reportan el reciente asesinato de una Mujer Adulta en la comunidad la 
Zunganera, hecho que fue atribuido a extorsión y cobro de Renta. 

 



Centro de Salud San Pedro Perulapán



FECHA Febrero /2012

ITEM.
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 5,500.00

1.01 terraceria 5,500.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS ( modulo Principal) 512,257.22

2.01 Construcción Nueva: Módulo de Unidad de Salud 884.59 m2               579.09 512,257.22

2.02 Area de Consultorios, Espera, Servicios Sanitarios, Modulo IRA

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 161,914.34

4.01 Construcción de Fosa Séptica (23.80m2) y un Pozo de Absorción (ó zanja de arena de filtración). 1.0 
s.g.

11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Subestación Eléctrica de 75 KVA y Planta de Emergencia 60KW (Incluir poste 
y pago de conexión); Instalación del Sistema de Iluminación Exterior, Alimentador + Redes 1.0 

s.g.
55,000.00

4.03 
Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios y red contra incendios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A.
Grises). 749.7 m2                  28.68 21,500.00

4.04 
Construccion de Cisterna (20m2), tanque elevado (2 m3), equipo de bombeo (incluye caseta para 
equipo).

1.0 
s.g.          17,614.20 17,614.20

4.05 Construcción de Muros de protección 1.0 s.g. 22,000.00

4.06 Construcción de Tapiales Perimetrales y Cercas (Murete más malla ciclón con tubos de Hierro
G l i d   l b  )

1.0 s.g. 12,000.00

4.07 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.08 Construcción de adoquinado para 6 plazas de estacionamiento. Y resguardo para vehiculo 1.0 s.g. 7,000.00

4.09 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 m2                  52.23 4,500.14

4.10 Conformación de Taludes y Engramados 1.0 s.g. 5,000.00

4.11  Rótulos, Señaletica 1.0 s.g. 3,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 34,950.00

5.01 Construcción Bodega Saneamiento Ambiental, Lavanderia/Aseo y Servicios Sanitarios 45.0 
m2

24,750.00

5.02 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2               750.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2               461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2               600.00 3,000.00

5.05  caseta para compresor odontologia 1.2 m2            1,000.00 1,200.00
odontología. 714,621.56
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 621,720.76

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 26,490.29

6.01 Diseño final 884.6 m2                  23.16 20,490.29

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 5,000.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 92,514.22

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 36,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 1.0 s.g. 31,514.22

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 42,329.37
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,191.76

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 2,849.29

CONSEJERIA PARA LA MUJER 0.00

CONTINGENCIAS 37,288.32

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 783,054.63

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN PEDRO PERULAPAN DEPARTAMENTO 
DE CUSCATLAN"



FECHA Febrero /2012

ITEM.
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 478,245.28
2.- Costo Diseño Final: 26,490.29
3.- Costos de Obras de Mitigación: 35,931.00
4.- Costos de Obras Exteriores: 107,544.47
5.- Acceso para Discapacitados: 36,000.00
6.- Gestión Social: 2,849.29
7.- Transporte de Supervisión: 2,191.76
8.- Eficiencia Energética: 31,514.22
9.- Tratamientos de Aguas: 0.00
10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00
11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00
12.-Sistema Eléctrico de Emergencia:  incluida por MINSAL 25,000.00
SUB TOTAL 745,766.32
13.- Espacio para consejería de la mujer      0.00
14.- Contingencias: 37,288.32
TOTAL 783,054.63

“CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN PEDRO PERULAPAN DEPARTAMENTO 
DE CUSCATLAN"



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (3 ) UC S F S a n  P e d ro  P e ru la p á n  

 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 1479.00 m2 
• Forma: irregular 
• Topografía: plana de acuerdo a terraza realizada por la Alcaldía. 
• Niveles entre colindantes: Al norte al mismo nivel del colindante, al 

poniente esta sobre los niveles de una vaguada y al oriente y al sur esta 
bajo los niveles de la calle y de un colindante (-3.00 mts.) 

• Relación con el nivel de la calle: bajo nivel variable hasta un maximote 
3.00 mts. 

• Arborización: el área del terreno no está arborizada, la zona de las 
vaguadas es una zona boscosa. 

• Entorno inmediato construido: Vivienda dispersa (al norte, al poniente y al 
oriente); al sur zona boscosa. 

• Estado del terreno: muestra signos de erosión en la colindancia con la 
vaguada. 

• Obras exteriores y de protección: no hay obras de protección. 
• Accesibilidad: regular accesibilidad. Actualmente el terreno sirve de paso 

vehicular y peatonal para una vivienda particular que linda al poniente de 
terreno.  
 

 
• El terreno debido a su relación de nivel respecto a la calle (mas 

bajo) no es apropiado para la construcción debido a los riesgos 
del trafico superior. El terreno presenta vulnerabilidad hacia el 
norte (trafico) y hacia el sur la erosión o deslizamiento. Para 
hacer edificable el terreno son necesarias obras de mitigación. 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 0.53 (60-40 %). Es una relación 
escasa e insuficiente; el área de construcción es mas de la 
mitad del terreno, considerando también que habrá que salvar 
niveles tanto peatonal como vehicular restando área libre. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: no hay edificaciones 

Estado de las edificaciones: 

• Componentes Arquitectónicos: no aplica 
• Componentes estructurales: no aplica 
• Electricidad: no aplica  
• Sistema hidráulico sanitario: no aplica 
• Sistemas mecánicos: no aplica 

 
 

• No aplica 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: se ha revisado el programa arquitectónico 
Propuesto por el MINSAL para la UCSF de San Pedro Perulapán y se ha 
comparado con el programa para UCSF especializada difiriendo en 
numero de consultorios generales propuestos (3), PMA (8) y no incluye la 
sala situacional y consejería. En la visita se menciono que esta seria una 
UCSF especializada. 
 

• Las áreas según los PMA del diagnostico del MINSAL: 
UCSF especializada:            Modulo Principal:    772.80 m2 

                      Circulaciones:         154.56 m2      
                      Módulos exteriores:  45.42 m2 
                     Total                        972.78 m2 
 
 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 850.00 m2 para la 
edificación fundamental y 45. 42 m2 para los módulos 
externos, totalizando 895.42 m2. 

• Por experiencias en esta tipología, las circulaciones promedian 
un 20 % del área total de las edificaciones.( aunque el PMA 
para la UCSF especializada lo considera 20% la operación en 
el PMA se realizo con el 15%). 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Modulo principal:     850.00 m2 (+ espacios no incluid.) 
Área de circulac.:     42.45 m2  (para completar el 20 %) 
Área de paredes:      59.99 m2 (6.7 %) 
Módulos exteriores:   45.42 m2    
Área total ajustada: 997.86 m2 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (3 ) UC S F S a n  P e d ro  P e ru la p á n  

 
 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: Hay riesgos durante la época lluviosa de que 
puedan causar daños los caudales que recoge la vaguada colindante 

• Deslaves o aluviones: no hay datos históricos que documenten sucesos al 
respecto. 

• Derrumbes: el entorno tiene una topografía irregular y el casco urbano esta 
flanqueado por quebradas y vaguadas, existen probabilidades de derrumbes. 

• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: por la lejanía de la costa no constituyen un riesgo. 
• Erupciones volcánicas: no hay volcanes que puedan ejercer un daño 

directo. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; es de esperar que por la ubicación de las vaguadas colindantes al 
sitio pueden haber amenazas y riesgos.   

• Incendios agrícolas: no hay actividad agrícola con practicas de quemas en 
el entorno inmediato. 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas y 
considerar niveles de edificación superiores al nivel de 
la calle. En este caso dos niveles. 

• Deben incluirse obras de protección tanto en la 
colindancia con la quebrada como con la calle. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• Debe realizarse un estudio hidráulico de la zona que 
estime los riesgos a que este sometido el sitio debido 
alas vaguadas. 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: no hay demoliciones 
• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  
 
 

 

. 
• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 

periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

La comunidad esta organizada mediante ADESCOS; Hay un comité de 
protección civil. 
Hay apoyo interinstitucional. 

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

 

 
No hay una problemática social significativa  
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos. 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA 
!

UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN PEDRO PERULAPAN 

TELEFONO:  
                23790001 

DIRECTORA: 
Dra. Patricia Mabel Barrientos 

TELEFONO 
          71602402 

PROYECTO: 
“Reconstrucción  y Equipamiento de la Unidad de Salud de San Pedro 
Perulapán, Cuscatlán”.!
ACCESIBILIDAD: 
El terreno donde se construirá la nueva UCSF   se localiza sobre el nivel de la 
calle y para acceder a el hay que hacerlo por una rampa.   

TERRENO:  
AREA: 1479.00 m2;   

Descripción: El terreno es de forma irregular con tres lados rectos y uno curvo. 
La topografía del entorno inmediato es irregular. No contiene edificaciones; es 
completamente plano debido a que la alcaldía realizo trabajos de terracería. Por 
lo apreciado en el sitio se realizaron cortes y el material resultante se utilizo para 
completar la terraza sin control de compactación pues el sector poniente ya esa 
erosionándose. Al sur poniente del terreno se localizan unas vaguadas semi 
profundas muy arborizadas con suelos poco consolidados. Una tubería de aguas 
negras atraviesa el terreno paralelo a su lado sur; son descargas de los vecinos 
ubicados en la parte oriente calle de por medio. 

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
El terreno no tiene edificaciones. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
El terreno no cuenta con ningún servicio publico. Hay servicio de recolección de 
basura municipal.  

ASPECTOS AMBIENTALES: 
El terreno por su emplazamiento se percibe muy vulnerable debido a su posición 
bajo  la calle de hasta 3.00 mts. de diferencia de nivel y por el sur se localizan 
las vaguadas semi profundas que por el caudal que pueden recolectar y las 
características del suelo pueden inducir deslizamientos del predio. Dentro del 
sitio hay sectores donde el suelo no esta consolidado y presenta evidentes 
signos de erosion. 

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; hay 
comité de protección civil, hay Alcaldía, Juzgados correos, PNC, cinco centros 
educativos además del  Instituto Nacional. Cuentan con 45 promotores de salud. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 10 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
POR MINSAL: 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
Dra. Patricia Mabel Barrientos (Directora) 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista del terreno  

ABAJO DERECHA  
Vista del lindero con la 
vaguada 

UBICACION: 
Calle al Rastro, Barrio El Calvario, san Pedro Perulapán, 
Departamento de la Cuscatlán 

LINK DE UCSF San Pedro 
Perulapánhttp://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=204244530
810578955061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.765209-
89.035531&spn=0.005565,0.008615&iwloc=0004b931a3073314
e155b!
 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

viernes 10 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF San Pedro Perulapan

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar San Pedro Perulapan

Dra. Patricia Mabel Barrientos 
Cel. 7160-2402

Dra. Patricia Mabel Barrientos 
Cel. 7160-2402

Gladys Escobar 
Cel. 7797-7527

PNC, juzgados, 
escuela, iglesia

FUNDESA 
( ong)

Dra. Patricia Mabel Barrientos 

local de ACOSANA ( administrador de agua)

perifoneo



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- presencia de mareros en uno de los cantones.

2- La Gasolinera a la entrada de San Pedro Perulapan, es un punto de 
asaltos debido a que hay un cajero y muchos viajeros se detienen. 

3- Se reportan pelas con machetes.

4- Se reportan accidentes en la Carretera a la entrada del San Pedro 
Perulapan. 



Centro de Salud Jerusalén



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 14,500.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 8,500.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 6,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 314,538.52

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 543.16 m2               579.09 314,538.52

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

3.01 

4.00 OBRAS EXTERIORES 80,772.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica (23.80 m2) y un Pozo de Absorción. 23.8 m2               474.79 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación 
    

1.0 s.g. 16,375.00

4.03 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. 1.0 s.g. 5,000.00

4.04 Construcción de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la 
t )

1.0 s.g.         17,614.20 17,614.20

4.05 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 4,000.00

4.06 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 m2                 52.23 4,500.00

4.07 Construccion de Adoquinado para 4 estacionamiento. 1.0 s.g. 2,400.00

4.08 Circulacion Peatonal, techado. 1.0 s.g. 12,000.00

4.09 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 7,583.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 12,700.00

5.01 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2               625.00 2,500.00

5.02 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2               200.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta desechos bio-infecciosos 6.5 m2               461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2               600.00 3,000.00

5.05 Caseta para compresor odontología 1.2 m2           1,000.00 1,200.00
5.06 SUB TOTAL construcción. 422,510.72
5.07 SUB TOTAL menos el 13% de IVA 367,584.33
6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 18,581.54

6.01 Diseño final 543.2 m2                 23.16 12,581.54

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 5,000.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 46,237.47

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energéticas 1,233.3 m2                 17.22 21,237.47

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 32,573.01
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 3,429.86

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,430.00
CONSEJERIA PARA LA MUJER 5,850.00
CONTINGENCIAS 21,863.16
TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 464,976.36

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE JERUSALEN 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 294,702.52

2.- Costo Diseño Final: 18,581.54

3.- Costos de Obras de Mitigación: 12,441.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 60,440.81

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,430.00

7.- Transporte de Supervisión: 3,429.86

8.- Eficiencia Energética: 21,237.47

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 437,263.20

13.- Espacio para consejería de la mujer      5,850.00

14.- Contingencias: 21,863.16

TOTAL 464,976.36

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE JERUSALEN 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 1233.34 m2 
• Forma: Rectangular 
• Topografía: El terreno es completamente plano. 
• Niveles entre colindantes: el terreno ocupa todo un polígono y esta 

rodeado de calles en sus cuatro lados. 
• Relación con el nivel de la calle: esta levemente arriba de las calles 

aproximadamente 25 cms.) debido al desgaste sufrido por suelo.  
• Arborización: el área libre del terreno está arborizada, se destaca un 

árbol de Laurel  de la India muy frondoso. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda  
• Estado del terreno: Aunque es plano muestra signos de erosión, hay un 

desgaste de entre 10 y 15 cms. 
• Obras exteriores y de protección: las obras de drenajes pluviales ya 

no funcionan óptimamente debido a que el suelo ha quedado bajo los 
niveles de estas. De igual manera las circulaciones exteriores y otras 
instalaciones como cisterna, fosa séptica etc. 

• Accesibilidad: el terreno tiene excelente accesibilidad. 
 

 
• El terreno tiene poca diferencia de nivel con respecto a la calles 

aledañas. Deberá de elevarse el nivel de la terrazas y de las 
edificaciones proyectadas.  

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 1 (50-50 %). la relación de  1:1 es 
aceptable debido a su emplazamiento sin colindancias 
construidas; el área de construcción tendrá una cobertura del 
50% del terreno. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: fueron construidas hace 22 años. 

Estado de las edificaciones: 

• Componentes Arquitectónicos: deteriorados por los eventos naturales, 
lluvias principalmente. 

• Componentes estructurales: los elementos estructurales no muestran 
daños. Se desconoce el estado de las cimentaciones sometidas a 
muchas filtraciones de agua lluvia. 

• Cumplimiento de los código de construcción: no hay datos al 
respecto. 

• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: deteriorado, no funcionan 

adecuadamente los drenajes pluviales. 
• Sistemas mecánicos (sistema de bombeo): en funcionamiento ya muy 

usado. 
 

La edificaciones ya no responden a la demanda funcional (nuevas políticas) y 
la demanda de atención. 

 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación; se 
incluyen las obras ubicadas en el subsuelo (cisterna, fosa 
séptica, pozo sumidero o campo de riego, celdas etc.) 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de Jerusalén, el cual describe la necesidad global de los 
ambientes y las necesidades de espacio para su buen funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)            504.00 m2 
• Módulos exteriores                                             80.50 m2  

                   TOTAL AREA                                                    584.50 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 504.00 m2 para la 
edificación fundamental y 80.50  m2 para los módulos externos, 
totalizando 584.50 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:         584.50 m2  
Área de paredes:                39.16 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada:           623.66 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: de acuerdo a los datos recogidos el río cercano 
cuando se desborda no amenaza el casco urbano; los efectos sufridos se 
deben mas a la incomunicación por colapso de la calle o el puente. 

• Deslaves o aluviones: no hay datos históricos que documenten sucesos al 
respecto, sin embargo en la zona se manifiestan este tipo de impactos. 

• Derrumbes: el sitio no esta amenazado por derrumbes locales; sin embargo 
la cercanía al volcán si constituye un riesgo latente. 

• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 
generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 

• Tsunamis: por la lejanía de la costa no constituyen un riesgo. 
• Erupciones volcánicas: si hay riesgos por la cercanía al volcán.  
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; es de esperar que por la ubicación de las vaguadas colindantes al 
sitio pueden haber amenazas y riesgos.   

• Incendios agrícolas: hay actividad agrícola en el entorno pero no hay  datos 
de amenazas  por ubicarse en el casco urbano. 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas y 
considerar niveles de edificación superiores al nivel de 
la calle.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• Deben realizarse soluciones de mitigación para evitar 
el ingreso del agua lluvia al terreno 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las edificaciones se demolerán en su totalidad 
• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía principalmente relleno 
para elevar el nivel de la edificación y la terraza; generara ruidos y polución 
ambiental principalmente polvo y humo. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  
 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (4 ) UC S F J e ru s a lé n  

 

 

 

DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; 
cuentan con un comité de apoyo a Salud conformado por los ciudadanos; hay 
Alcaldía, Juzgados e Instituto Nacional 

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

 

 
No hay una problemática social significativa  
 
Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos. 
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
JERUSALEN 

TELEFONO:  
                 23 967816 

DIRECTOR: 
Dr. Giovanni Balmore Canales Carranza 

TELEFONO 
78 746372 

PROYECTO: 
“Reconstrucción  y Equipamiento de la Unidad de Salud Jerusalén, 
Departamento de la Paz”.!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud tiene buena accesibilidad, se localiza en el centro del 
municipio y esta flanqueado por los cuatro costados de vías de acceso.  

TERRENO:  
AREA: 1233.34 m2  

Descripción: El terreno es de forma rectangular su topografía plana. El nivel del 
terreno esta muy cercano al nivel de las calles, de acuerdo a lo observado el 
terreno sus áreas libres ha sufrido insignificativo desgaste entre 10 y 15 cms. 
dejando expuestas las obras exteriores (cajas, aceras, canaletas etc.) 

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
La unidad de Salud fue construida hace 22 años y su estado es de avanzado 
deterioro motivo por lo cual el MINSAL ha decidido su demolición total. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable (ANDA), tiene servicio de 
telefonía. Las aguas negras se tratan localmente mediante fosa séptica. Hay 
servicio de recolección de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el 
MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
No se identifican riesgos ambientales evidentes; de acuerdo a la información 
proporcionada durante la estación lluviosa las calles aledañas no disponen de 
drenajes adecuados y se inundan, el rebose del agua se descarga en el terreno 
de la UCSF inundándose toda el área de jardines. Este problema se manifestó 
con el E-12. Los fuerte caudales del río cercano no afectan la zona pero si 
interrumpen el transporte incomunicando la población. La zona no fue afectada 
por los deslizamientos del volcán durante el huracán IDA sin embargo la 
cercanía al Volcán Chicontepec siempre constituye un riesgo. Se reporta el 
hundimiento de la fosa séptica. 

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; 
cuentan con un comité de apoyo a Salud conformado por los ciudadanos; hay 
Alcaldía, Juzgados e Instituto Nacional 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 10 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
POR MINSAL: 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 

Dr. Dr. Giovanni Balmore Canales Carranza 
(Director) 

lic.,. Ana María Gonzalez 
 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
interior del terreno 

UBICACION: 
Barrio el Centro Municipio de Jerusalén, Departamento de la 
Paz. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINK DE UCSF Jerusalén 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.657684,-
88.894887&spn=0.011134,0.017231&iwloc=0004b92a2f11d27fb
34a5 
 
 
 

 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

viernes 10 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF Jerusalem

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar Jerusalem, 

Dr. Giovanni Balmore Canales Carranza
Cel. 7874-6372

Marvin Giovanni Vasquez
Pastor de la iglesia

Juana Iris Aleman
Cel. 7862-6581

Maria Dolores Aguilar
Cel. 7862-6581

Alcaldía Iglesia 

UCSF Jerusalem

Dr. Giovanni Balmore Canales Carranza
Cel. 7874-6372



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- No hay presencia de maras o grupos de delincuencia organizados. 

2- No reportan hechos de violencia relevantes. 



Centro de Salud Periférica de Cojutepeque



Table 19 (2)

Página 1

FECHA Febrero /2012

ÍTEM. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 28,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de Unidad de Salud Existente. 1.0 s.g. 18,000.00

1.02 TERRACERÍA: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 10,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 622,110.60

2.01 Construcción Nueva: 1074.29 m2              579.09 622,110.60

3.00 REHABILITACIÓN DE OBRAS EXISTENTES 41,072.50

3.01 Adecuación de Módulo Anexo: 164.29 m2 41,072.50

4.00 OBRAS EXTERIORES 93,940.70

4.01 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (150 m3) 150.0 m3              110.11 16,516.50

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación 
    

1.0 s.g. 16,860.00

4.03 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g.                28.68 15,000.00

4.04 Construcción de Cisterna (30 m3), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la
t )

1.0 s.g.        17,614.20 17,614.20

4.05 
Construcción de 100.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho
Galvanizado y alambre razor). 100.0 

ml              130.00 13,000.00

4.06 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.07 Adecuación de estacionamientos existentes a Adoquinado para 7 estacionamiento. 1.0 s.g. 2,000.00

4.08 Rampas, Aceras y Canaletas 95.7 m2                52.23 5,000.00

4.09 Rótulos, Señalética, etc.) 1.0 s.g. 4,950.00
5.00 MÓDULOS EXTERIORES 12,700.00

5.01 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2              200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2              625.00 2,500.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2              461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2              600.00 3,000.00

5.05  Caseta para compresor odontálgico 3.0 m2              400.00 1,200.00
SUB TOTAL construcción. 797,823.80
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 694,106.70

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 25,884.42

6.01 Diseño final 1,074.3 m2                23.16 24,884.42

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 66,220.06

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energéticas 1,500.0 m2                27.48 41,220.06

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 44,022.88
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISIÓN 1.0 s.g. 2,927.93

8.02 GESTIÓN SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00
CONSEJERIA PARA LA MUJER 0.00
CONTINGENCIAS 39,534.96
TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN ) 830,234.06

“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD PERIFÉRICA DE COJUTEPEQUE 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.



Table 19 (2)

Página 2

FECHA Febrero /2012

ÍTEM. DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO
1.- Costo de obra principal básica: 609,768.29
2.- Costo Diseño Final: 25,884.42
3.- Costos de Obras de Mitigación: 16,979.36
4.- Costos de Obras Exteriores: 67,359.05
5.- Acceso para Discapacitados: 0.00
6.- Gestión Social: 1,560.00
7.- Transporte de Supervisión: 2,927.93
8.- Eficiencia Energética: 41,220.06
9.- Tratamientos de Aguas: 0.00
10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00
11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00
12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00
SUB TOTAL 790,699.11
13.- Espacio para consejería de la mujer      0.00
14.- Contingencias: 39,534.96
TOTAL 830,234.06

“CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE SALUD PERIFÉRICA DE COJUTEPEQUE 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (5 ) UC S F P e rifé ric a  d e  C o ju te p e q u e  

 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 1,500.00 m2 
No existe una área demarcada para las nuevas construcciones; en la 
visita los técnicos del MINSAL mostraron limites probables en base a las 
instalaciones que actualmente ocupa la UCSF de Cojutepeque. El área 
de 1500.00 es una estimación conforme los probables limites. 

• Forma: trapezoidal. 
• Topografía: El terreno es plano, de acuerdo a las terrazas actualmente 

utilizadas.. 
• Niveles entre colindantes: los colindantes de la UCSF son las 

instalaciones del antiguo Hospital de Cojutepeque, que son ocupadas por 
otras dependencias del MINSAL. Al norte al mismo nivel, al oriente con la 
calle(nivel superior), al sur con la calle interna de acceso(nivel superior) y 
al poniente con las instalaciones del SIBASI ubicado un piso mas bajo 
que el área demarcada. (esta pendiente la demarcación oficial). 

• Relación con el nivel de la calle: esta levemente arriba de la calle.  
• Arborización: el área demarcada tiene árboles aislados en los jardines 

interiores. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda  
• Estado del terreno: el área demarcada no presenta muestras e 

deterioro, pero el inmueble general si tiene puntos de riesgo para las 
edificaciones. 

• Obras exteriores y de protección: muestra deterioro por la antigüedad 
de las mismas. 

• Accesibilidad: el terreno tiene excelente accesibilidad. 

 
• El MINSAL debe delimitar técnicamente el área donde se 

construirá la nueva UCSF periférica.  

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 0.45 (69-31 %). Es una relación 
insuficiente para la edificación en una planta  ya que se esta 
cubriendo casi el 70 % del terreno asignado.  

• De proponerse una segunda una planta deben 
incrementarse las áreas de ocupación  de las circulaciones 
para discapacitados (rampas). 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: 53 años, fueron construidas en el año 1959.  
Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados  
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: por la edad no los 

cumple. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: por su antigüedad ya funcionan 

precariamente. 
• Sistemas mecánicos (sistema de bombeo): en funcionamiento pero 

su con mucho tiempo de uso 

La edificaciones ya no responden a la demanda funcional (nuevas políticas) 
y la demanda de atención. 

• Debido al estado de las edificaciones, estas deberán 
demolerse en su totalidad para dar paso a una nueva 
edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de Cojutepeque, el cual describe la necesidad global de 
los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)            1044.36 m2 
• Módulos exteriores                                             148.60 m2  

                   TOTAL AREA                                                    1192.96 M2                                        
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 1044.36 m2 para la 
edificación nueva y 148.60 m2 a rehabilitar,  totalizando 
1192.96 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:         1192.96 m2  
Área de paredes:                   79.93 m2    (6.7 %) 
Área total ajustada:           1272.89 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay riesgos de esta naturaleza 
• Deslaves o aluviones: el sitio no tiene este tipo de amenazas; la 

única amenaza es en el interior, un tanque de agua por su antigüedad 
amenaza con colapsar; se le han realizado obras de mitigación en el 
pie. 

• Derrumbes: el entorno del terreno tiene una topografía irregular, hay 
posibilidades de derrumbes en la colindancia poniente por quedar a 
un nivel superior de una comunidad. Hay entramo de tapial colapsado 
en la colindancia sur oriente. 

• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas. generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la lejanía de a la costa. 
• Erupciones volcánicas: el volcán mas cercano es el 

Chichontepeque; es una amenaza de la región. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en 

edificaciones y terrenos.  
• Incendios agrícolas: no aplica por se área urbana. 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos sísmicos; 

son amenazas constantes por ser el territorio altamente 
sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para evacuar 
las aguas evitando retenciones e inundaciones. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo temporal 
durante un evento de los usuarios de la UCSF. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: En el área asignada para la nueva construcción hay 

edificaciones que serán demolidas totalmente, exceptuando un 
modulo de 230.00m2 que deberá ser rehabilitado.. 

• Tala de árboles: se prevé  la tala de 3 a 5 árboles ubicados en los 
jardines interiores. 

• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase 
de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el 
subsuelo; producen ruidos. 

• Terracería: aunque ya están establecidos los niveles, deberán 
realizarse trabajos de adecuación del suelo, lo cual generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, 
ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); 
deshechos de la construcción etc., demanda de agua y energía. 

 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de 

fuentes de agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado 

sanitario, las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del 
terreno). 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  
comunes. 

• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos 
bioinfecciosos seran recolectados periódicamente por el MINSAL 
mediante un contrato con empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los 
pacientes puede haber un impacto en la población sana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 

demolición, para evitar ruidos y generación de polución ambiental 
que perturben la comunidad; manejo de los escombros en sitios 
que no obstaculicen la vía publica y su disposición final realizarla 
en sitios autorizados, especialmente los deshechos de asbesto 
cemento que deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos (escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios para 
evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, el manejo y 
disposición final de los desechos de la construcción. 

 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de agua. 
• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas antes de 

ser enviadas a sistema publico. 
• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito temporal, 

clasificación y disposición adecuada) y de los desechos 
Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de ser recogidos por 
los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones directas 
entre zonas de procedimientos infecciosos con el resto de la 
UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

• Organización comunitaria 
El área de influencia de la UCSF esta organizada en 7 ADESCOS ( 
una por cada cantón) . 

• Recursos existentes /instituciones 
Cuenta con el apoyo interinstitucional de la Alcaldía Municipal, 
ISDEMU, Bomberos, Cruz Roja y de otras organizaciones como Las 
Mélidas, asociaciones de Mujeres etc. 

• Comunicación 
La UCSF mantiene contactos con la comunidad mediante los 
promotores de salud y comunicación verbal y escrita para la discusión 
de los problemas comunitarios. 

• Seguridad  
La zona urbana donde se localiza la Unidad de salud no tiene 
problemas de delincuencia o presencia de grupos alteradores del 
orden. A nivel de ciudad existen pero de manera focalizada. 
 
Otros 

 

El  entorno inmediato a la UCDF puede considerarse tranquilo, pero 
por ser una ciudad grande, la zona  siempre esta expuesta a los 
riesgos sociales propios de esta. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para evitar 
los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, defensas en  
vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
PERIFERICA DE COJUTEPEQUE 

TELEFONO: 2372-1202 
FAX:           2372-1210       

DIRECTORA: 
Dra. Corina Elizabeth Pérez Castillo 

TELEFONO 
71 291724 

PROYECTO: 
“Construcción y Equipamiento de la Unidad de Salud Periférica de Cojutepeque, 
Cuscatlán”!
ACCESIBILIDAD: 
Se emplaza en el área urbana de Cojutepeque, se llega  partiendo del cruce de 
la antigua carretera Panamericana y la avenida José María Rivas con un 
recorrido de aproximadamente 150.00 mts hacia el norte sobre la Avenida. 

TERRENO:  
AREA: El terreno asignado para la construcción no esta demarcado, pues es una 
porción que forma parte del inmueble general donde funciono el Hospital  de 
Cojutepeque. 
Descripción: El terreno asignado es donde actualmente funciona la Unidad 
Periférica que será demolida, no esta delimitada el área especifica para las 
nuevas instalaciones. El Terreno es atravesado por una circulación vehicular 
que sirve de acceso a las restantes instalaciones y al parqueo compartido. En 
una porción segregada de la actual unidad de salud hay una edificación que se 
rehabilitara para ser agregada esta y se encuentra un tanque de agua de uso 
común que esta en estado avanzado de deterioro.  

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  Legalizado a favor del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Las edificaciones datan desde 1959 y presentan alto deterioro; serán demolidas 
con excepción de las edificaciones ubicadas en la porción sur este que se 
rehabilitaran. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable, tiene servicio de telefonía. Las 
aguas negras se descargan en el sistema publico. Hay servicio de recolección 
de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
No se manifiestan riesgos ambientales inminentes para el inmueble de la Unidad 
de Salud; los riesgos visibles se deben mas que todo al estado de deterioro de 
las  edificaciones, como un tramo de tapial colapsado y el tanque  de agua que 
amenaza con colapsar y algunas edificaciones (fuera del área de trabajo) se ven 
amenazadas por taludes internos. 
ASPECTOS SOCIALES: 
La zona urbana donde se localiza la Unidad de salud no tiene problemas de 
delincuencia o presencia de grupos alteradores del orden. A nivel de ciudad 
existen pero de manera focalizada. 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
El área de influencia de la UCSF esta organizada en 7 ADESCOS ( una por 
cada cantón) y cuenta con el apoyo interinstitucional de la Alcaldía Municipal, 
ISDEMU, Bomberos, Cruz Roja y  de otras organizaciones como Las Mélidas, 
asociaciones de Mujeres etc. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 9 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
Lic. Zoila Silva (CDM)  

POR MINSAL: 
       Arq. Ángel Martínez (infraestrct) 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
      Dr. Enrique García (SIBASI)            
PROPORCIONO LOS DATOS : 
    Dra. Corina Elizabeth Pérez ( directora UCSF) 
                      

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
interior del terreno 

UBICACION: 
Avenida José María Rivas, final Calle Principal antiguo Hospital 
de Cojutepeque,!Cuscatlán. 

 

 

 

 

!

 
 
 
 

LINK DE UCSF Periférica de Cojutepeque 

http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.727228,-
88.934653&spn=0.002783,0.004308&iwloc=0004b902cf982c4e3
f663!
!
 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Jueves 9 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF Periférica de Cojutepque

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar Periférica de Cojutepeque, 

Dra. Corina Rivas
Cel. 71291714, fax 23721210

Dr. Rene Cornejo
cel: 72630019

Isdemu, bomberos, 
cruz roja, PNC , 
jusgadoz, casa 
cultura

en las comunidades

Promotores de Salud

comité de 
salud

asociación de 
mujeres

Dr. Rene Cornejo
cel: 72630019

Las Melidas



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- Se siente seguros en la unidad de Salud y no tiene problemas  de 
delincuencia.
la PNC, les apoya con vigilancia de lugar y hacen recorrido en sus 
alrededores.
la unidad de salud atiende mas 300 consultas diarias. 
unas 250 consultas medicas, 35 consultas odontológicas y otros



Centro de Salud de San Juan Tepezontes



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 17,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 6,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 11,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 335,143.01

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 578.74 m2                579.09 335,143.01

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 88,120.80

4.01 Construcción de Fosa Séptica (23.80 M2) y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación del 
   

1.0 s.g. 15,000.00

4.03 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.04 Construccion de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo
(incl endo la caseta)

1.0 s.g.          17,614.20 17,614.20

4.05 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.06 Construcción de 120.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho
G l i d   l b  )

120.0 ml                130.00 15,600.00

4.07 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (60 m3), Altura promedio=1.6m. 60.0 m3                110.11 6,606.60

4.08 Conformación de Taludes 1.0 s.g. 3,000.00

4.09 Construccion de Adoquinado para 4 estacionamientos. 1.0 s.g. 3,000.00

4.10 Rampas, Aceras y Canaletas 114.9 m2                  52.23 6,000.00

4.11 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 2,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 16,700.00

5.01 Construcción de Caseta de Desechos Comunes 4.0 m2                625.00 2,500.00

5.02 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2                200.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta  para desechos bio-infecciosos 6.5 m2             1,076.92 7,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2                600.00 3,000.00

5.05  caseta para compresor odontología 1.2 m2             1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 456,963.81
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 397,558.51

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 14,405.72

6.01 Diseño final 578.7 m2                  23.16 13,405.72

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 45,710.48

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 eficiencia  energeticas 578.7 m2                  35.79 20,710.48

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

7.00 OTROS 30,686.93
7.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 1,617.33

7.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,100.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 23,019.60

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 488,361.65

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JUAN TEPEZONTES 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 314,803.42

2.- Costo Diseño Final: 14,405.72

3.- Costos de Obras de Mitigación: 21,668.74

4.- Costos de Obras Exteriores: 61,086.35

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,100.00

7.- Transporte de Supervisión: 1,617.33

8.- Eficiencia Energética: 20,710.48

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 460,392.04

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 23,019.60

TOTAL 488,361.65

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN JUAN TEPEZONTES 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S.A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (6 ) UC S F S a n  J u a n  Te p e z o n te s  

 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 944,90 m2 
• Forma: es un polígono irregular. 
• Topografía: tiene una topografía muy irregular, la UCSF esta emplazada 

en una ladera muy pronunciada. 
• Niveles entre colindantes: en el sentido de la ladera (norte-sur) el 

terreno es muy inclinado, por tanto las diferencias de nivel entre los 
colindantes norte y sur son muy grandes; los niveles del colindante 
poniente son paralelos a los del terreno; la colindancia oriente 
corresponde al la calle de acceso y sigue la tendencia  de la inclinación 
de la ladera. 

• Relación con el nivel de la calle: Hay un sector que queda debajo de la 
calle y otro arriba de la calle.  

• Arborización: las áreas no construidas contienen árboles y arbustos 
• Entorno inmediato construido: Vivienda  
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro, sin embargo por lo inclinado es susceptible de erosión. 
• Obras exteriores y de protección: muestran algún  deterioro por la 

antigüedad de las mismas y la acción de los fenómenos naturales. Los 
muros de la colindancia sur se muestran estables; hay doble muro: de la 
UCSF y del vecino. 

• Accesibilidad: el terreno tiene accesibilidad forzada debido a la 
inclinación de la calle cuya pendiente es mas del 30%. Tiene deficiente 
accesibilidad. 
 

 
 
 
 

 
• La relación de área a construir y área no construida es 

aproximadamente de 1: 0.50 (66-34 %). Es una relación 
deficiente pues la zona construida es mayor  que la zona sin 
edificar.  

• Debido a los grandes desniveles, Las circulaciones de la UCSF 
deben ser las apropiadas para la movilidad de lo pacientes 
especialmente los que padecen de discapacidades físicas. 

• Urbanísticamente la UCSF esta ubicada en un lugar 
inapropiado pues su acceso es difícil aun vehicularmente . 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: no hay registros de la fecha de construcción.  

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados  
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay datos. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos (sistema de bombeo): en funcionamiento con 

mucho uso.  
La edificaciones ya no responden a la demanda funcional (nuevas 
políticas) y la demanda de atención. 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de San Juan Tepezontes, el cual describe la necesidad 
global de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)           542.40 m2 
• Módulos                                                             76.70 m2  

                   TOTAL AREA                                                   619.10 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 542.40 m2 para la 
edificación fundamental y 76.70  m2 para los módulos externos, 
totalizando 619.10 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:         619.10 m2  
Área de paredes:                41.48 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada:           660.58 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay riesgos de esta naturaleza 
• Deslaves o aluviones: el sitio no presenta este tipo de amenazas. 
• Derrumbes: Por la topografía del lugar y por el emplazamiento esta propenso 

a derrumbes o colapso de las edificaciones ubicados al norte. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la lejanía de a la costa. 
• Erupciones volcánicas: esta entre la zona volcánica;, san Salvador, 

Ilopango y San Vicente es una amenaza de la región. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos en el caso concreto de la UCSF de San Juan Tepezontes enl punto 
de contacto de la calle con el terreno se introduce el agua al inmueble durante 
la época lluviosa.  

• Incendios agrícolas: no aplica por se área urbana. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  
 
 
 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

La comunidad se organiza en ADESCOS. 
• Recursos existentes /instituciones 
• El municipio tiene Casa de la Cultura, Puesto de la PNC, Juzgados. Cooperan 

las iglesias Católica y Evangélica, también el Instituto Nacional  y esta 
presente la ONG INTERVIDA 

• .Comunicación 
La UCSF mantiene contactos con la comunidad mediante los promotores de 
salud y el inspector de salud y utilizan la comunicación verbal y escrita para las 
convocatorias para las reuniones del comunidad. 

• Seguridad  
La zona de influencia  donde da cobertura la  Unidad de salud no tiene 
problemas de delincuencia o presencia de grupos alteradores del orden.  
. 
 

• Otros.  

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN JUAN TEPEZONTES 

TELEFONO:  
                    23 622112 

DIRECTORA: 
                    Dr. Roberto Barahona 

TELEFONO 
                    77001372 

PROYECTO: 
“Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de salud Familiar, San 
Emigdio, La paz.”!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud esta ubicada en el casco urbano de San Juan Tepezontes; el 
acceso a UCSF presenta dificultades significativas, pues la vía de acceso 
supera el 35 % de pendiente (Ave. Los Santos). La vía es pavimentada.  

TERRENO:  
AREA: 944,90 m2  
Descripción: El terreno es de forma y topografía irregular; las edificaciones 
están emplazadas en una terraza limitada por taludes hacia las edificaciones 
ubicadas al norte y muros de retención hacia la colindancia sur. La topografía 
del entorno es muy quebrada incidiendo en que el inmueble quede confinado en 
un sitio intermedio entre edificaciones ubicadas en niveles superiores y lote 
baldío bajo nivel.   

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Por la edad de las edificaciones y por el estado de deterioro esta edificaciones 
serán demolidas en su totalidad. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable, tiene servicio de telefonía. Hay 
alcantarillado sanitario publico. Hay servicio de recolección de basura. Los 
desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
En todo el municipio la  topografía es muy quebrada; la unidad de salud se 
emplaza en medio de una ladera con edificaciones en la parte superior con 
diferencias de nivel considerables. Hacia el norte del lote se localiza la casa de 
la cultura y hacia el nor-oriente la alcaldía esta realizando una edificación de 
varios niveles. Cualquier falla en estas edificaciones ponen riesgo la UCSF. 
Otras fuentes de riesgo son las fuertes escorrentías tanto en el terreno como en 
la calle acceso debido a las pendientes pronunciadas. 
ASPECTOS SOCIALES: 
La zona de influencia  donde da cobertura la  Unidad de salud no tiene 
problemas de delincuencia o presencia de grupos alteradores del orden.  
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad se organiza en ADESCOS y el municipio tiene Casa de la Cultura, 
Puesto de la PNC, Juzgados. Cooperan las iglesias Católica y Evangélica, 
también el Instituto Nacional  y esta presente la ONG INTERVIDA. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 9 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
Lic. Zoila Silva (CDM)  

POR MINSAL: 
      Arq. Ángel Martínez (infraestrct) 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
       Querubina Gonzalez de Menjívar (farmacia) 
       Marina del Carmen Pérez C. (Tec. Enferm) 
       Meybel Patricia Gabriel (Insp. de salud) 
                       

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
exterior del terreno 

UBICACION: 
Avenida los Santos, Barrio el Centro, San Juan Tepezontes, La 
Paz. 

 

 

 

 

 

 

!

 

LINK DE UCSF San Juan Tepezontes 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.613654,-
89.006617&spn=0.005568,0.008615!
!
 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Jueves 9 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF San Juan Tepezontes

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Rene Edgardo Martinez
comite de salud

Dr. Jose Roberto Barahona
Tel. 2362-2112 , Cel. 7700-1372

  Florencia del Carmen Cordoba
Promotora Social 

tel. 2362-2112

PNC casa 
cultura, 
juzgados I.n.

INTERVIDA

 Dr. Jose Roberto 
Barahona

casas comunales de los Cantones

Unidad comunitaria de salud Familiar San Juan Tepezontes.

promotores sociales

comite de      
Salud

Iglesias catolicas 
y evangelicas



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Pueblo muy tranquilo.

2- No reportan antecedentes de robo en la UCSF

3-Ruta de Bus 132.
 



Centro de Salud San José La Paz Arriba



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO  

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 9,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición   y   Desalojo   de la   Unidad  de  Salud   existente 1.0 s.g. 5,500.00

1.02 Terracería:  Corte  y   Compactación  en  Terraza 1.0 s.g. 3,500.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 308,458.08

2.01 Construcción  Nueva  (Módulo   Completo): 532.66 m2            579.09 308,458.08

2.02 Área  de  Consultorios,  Administrativa,  Espera,   Servicios  Sanitarios   ,  incluye   caseta   
   d t l í (423 80  2)Mód l   IRA  (50  2)3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 118,587.00

4.01 Construcción  de  Fosa   Séptica  y  un  Pozo   de  Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Suministro  e  Instalación  de  Transformador   Eléctrico  (Incluir   poste );   Instalación  del 
i   d   l i ió    i

1.0 s.g. 15,000.00

4.03 
Construcción  de  Muro  de  Mampostería  de  Piedra   (200  m3),   Altura  3.0  m

200.0 m3            110.11 22,022.00

4.04 
Construcción  de  122.0  ML  de  Tapial  Perimetral  (Murete   más  malla  ciclón   con   
tubos  de  Ho  Galvanizado  y alambre  razor). 122.0 

ml            131.15 16,000.00

4.05 Circulación  Peatonal,   techado. 1.0 s.g. 12,000.00

4.06 Rampas,  Aceras   y  Canaletas 1.0 m2              52.23 5,500.00

4.07 Instalación  de  Portones  de  Acceso  (Vehicular   y  Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.08 Construcción  y adecuacion   para 4 estacionamiento. 1.0 s.g. 4,000.00

4.09 Instalación  de  Sistemas  Hidro-Sanitarios   (A.Pot.; A.   Lluvias,   A.  Negras  y   A.  Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.10 
Construcción  de  Cisterna  (20   m2),  el   tanque  elevado  (2  m3),   el  equipo   de  
bombeo  (incluyendo   la   caseta). 1.0 

s.g.      17,614.20 
17,614.20

4.11 Tala  de  Arboles 1.0 s.g. 1,500.00

4.12 OTROS  ( Rótulos,   Señalética,  etc.) 1.0 s.g. 5,650.80

5.00 MODULOS EXTERIORES 12,700.00

5.01 Construcción    de  instalaciones   para  el   resguardo   de  ambulancia. 15.0 m2            200.00 3,000.00

5.02 Construcción  de  Caseta  de  desechos  comunes 4.0 m2            625.00 2,500.00

5.03 Construcción  de  Caseta  para   desechos  bio-infecciosos 6.5 m2            461.54 3,000.00

5.04 Caseta  para  puriagua 5.0 m2            600.00 3,000.00

5.05 Caseta  para compresor odontológico 1.2 m2        1,000.00 1,200.00

SUB TOTAL construcción. 448,745.08

SUB TOTAL menos el 13% de IVA 390,408.22

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 13,338.32

6.01 Diseño final 532.7 m2              23.16 12,338.32

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 50,717.56

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados ( adicional a partida de  circulación peatonal 
t h d )

1.0 s.g. 4,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 eficiencia  energéticas 1,379.4 m2              14.85 21,717.56

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 32,426.52
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,966.96

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 22,949.55

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 486,890.62

“CONSTRUCCION  DE  LA   UNIDAD  DE  SALUD   DE  SAN  JOSE  DE   LA  PAZ   ARRIBA 
DEPARTAMENTO  DE  LA   PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO  

ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 284,627.53

2.- Costo Diseño Final: 13,338.32

3.- Costos de Obras de Mitigación: 31,600.14

4.- Costos de Obras Exteriores: 74,180.55

5.- Acceso para Discapacitados: 4,000.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,966.96

8.- Eficiencia Energética: 21,717.56

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 458,991.06

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 22,949.55

TOTAL 486,890.62

“CONSTRUCCION  DE  LA   UNIDAD  DE  SALUD   DE  SAN  JOSE  DE   LA  PAZ   ARRIBA 
DEPARTAMENTO  DE  LA   PAZ.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área:1379.41.00 M2  
• Forma: rectangular 
• Topografía: tiene una topografía plana con caída de nivel hacia la calle 

(al sur) y hacia el oriente. 
• Niveles entre colindantes: el colindante norte y el norte tienen el mismo 

nivel del terreno, hacia el sur y al oriente el terreno de la UCSF esta mas 
alto. 

• Arborización: tiene árboles adultos frondosos 
• Entorno inmediato construido: Vivienda y tierras agrícolas. 
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro, sin embargo es susceptible de estancamiento de agua lluvia. 
• Obras exteriores y de protección: muestran algún  deterioro por la 

antigüedad de las mismas y la acción de los fenómenos naturales. Los 
muros que flanquean la rampa de ingreso se ven en buenas condiciones. 
Hacia la calle no hay muros de contención debido a ello el paredón 
muestra signos de erosión.  

• Accesibilidad: el terreno tiene buena accesibilidad a través de una 
rampa encementada.. 

 
 
 
 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 1.26 (44-56 %). Es una relación 
aceptable pues la zona no construida es mayor  que la 
proyectada edificar, aunque lo ideal es que sea igual o mayor al 
60 % 

• Debido a los grandes desniveles con la calle los accesos y 
circulaciones deben ser los apropiadas para la movilidad de lo 
pacientes especialmente los que padecen de discapacidad 
físicas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: según los registros la unidad funciona desde 
1989 año en que probablemente fue concluida la construcción. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados las cornisas de concreto 

muestra los refuerzos de hacer al descubierto. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay datos. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: no hay 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de San José La Paz Arriba, el cual describe la necesidad 
global de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)           494.40  m2 
• Módulos                                                             76.70 m2  

                   TOTAL AREA                                                   571.10 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 494.40 m2 para la 
edificación fundamental y 76.70  m2 para los módulos externos, 
totalizando 571.10 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:        571.10 m2  
Área de paredes:                38.26 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada:           609.36 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay riesgos de esta naturaleza 
• Deslaves o aluviones: el sitio no presenta este tipo de amenazas. 
• Derrumbes: solo pequeños derrumbes en el talud de la calle. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la lejanía de a la costa. 
• Erupciones volcánicas: el volcán mas cercano es el Chichontepec ( San 

Vicente )es una amenaza de la región. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; en el caso concreto de la UCSF de San Juan La Paz Arriba, la 
parcela colíndate norte en época de lluvias se vuelve pantanoso[ esa 
retención de agua afecta el terreno y los pisos de la UCSF ,   

•  Incendios agrícolas: existe la probabilidad por los terrenos ubicados al 
norte. 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

La comunidad esta organizada en la ADESCO SAJOLPA, tienen un comité de 
festejos y un comité de apoyo a la Policía Rural. 

• Recursos existentes /instituciones 
El apoyo institucional lo tienen de las instituciones establecidas en Santiago 
Nonualco. 

• .Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación escrita para las convocatorias para las reuniones del 
comunidad. 

• Seguridad  
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales. 
 

• Otros.  

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
: 
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN JOSE LA PAZ ARRIBA 

TELEFONO:  
 NO TIENE 

DIRECTORA: 
Dra. Cecilia Roxana Lino 

TELEFONO 
77363302 

PROYECTO: 
“Construcción y equipamiento de la Unidad de Salud San José La Paz Arriba, 
Municipio de Santiago Nonualco, Departamento de La Paz. 

ACCESIBILIDAD: 
Se llega por la carretera antigua a Zacatecoluca tomando como referencia el 
desvío hacia San Pedro Nonualco; a partir del desvío y hacia el norte se 
recorren 1700,00 metros y luego se gira a la izquierda y con un recorrido de 
700.00 metros le localiza la Unidad de Salud. La calle es balastada. 

TERRENO:  
AREA: 1379.41.00 M2  
Descripción: El terreno es plano, de forma rectangular, El inmueble esta 
arborizado. El emplazamiento del terreno y las edificaciones esta sobre el nivel 
de la calle aproximadamente 3.00 mts. Las colindancias del terreno son lotes de 
uso habitacional y agrícola. El terreno colindante  norte es plano y en invierno se 
empantana. 
ESTADO DE LA PROPIEDAD:  Legalizado a favor del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Las edificaciones presentan deterioro en los techos y en cornisas; estas ultimas 
hechas de concreto presentan mucho deterioro mostrando los refuerzos 
descubiertos y corroídos. Las paredes no muestran daños. El  MIINSAL ha 
planificado su demolición y construcción completamente nueva. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, el agua abastecida por tubería, no tiene servicio de telefonía. 
Las aguas negras se procesan por medio de fosa séptica. No Hay servicio de 
recolección de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
No se manifiestan riesgos inminentes para el inmueble de la Unidad de Salud; la 
diferencia de nivel con el colindante oriente y con la calle no presenta problema. 
En la entrevista los usuarios manifiestan que durante las lluvias los pisos 
presenta presencia de agua infiltrada desde el subsuelo. Es de suponer la 
existencia de un estrato inferior con poca capacidad de infiltración, lo cual  
retiene mucho agua, formándose el pantano al norte y la presencia de humedad 
en los pisos. en la zona abundan cavernas elaboradas por los zompopos y esto 
también provoca retenciones de agua. 
ASPECTOS SOCIALES: 
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales; no hay datos de 
casos que alteren el orden, hay buena presencia policial 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad esta organizada en la ADESCO SAJOLPA, tienen un comité de 
festejos y un comité de apoyo a la Policía Rural. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del Dr. Victorino Coto del SIBASI, 
del MINSAL,. Los contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de 
las instalaciones físicas de la unidad de salud. 
Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 7 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez                  
Arq. Billy Menjívar 

POR MINSAL: Dr. Victorino Coto del SIBASI 
                       
 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
   Gloria Yolanda Miranda encarg. de farmacia 
Oscar Manfredo Osorio Merino prom. De Salud 
                       

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Vista de la sala de espera 

UBICACION: 
Cantón San José la Paz Arriba, Santiago Nonualco, 
Departamento de la Paz. 

LINK DE San José La Paz Arriba 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&iwloc=0004b8f598653e
cd29297!
 
 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
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Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar San Jose La Paz Arriba, Santiago 
Nonualco

Dra. Cecilia Roxana Lino 
 Cel. 77363302

  Sr. Jorge Alberto Arauz Guzman
Presidente Adesco 

tel. 78190503

  Sr. Oscar Antonio Merino
tel. 73687192

PNC, escuela, 
cede policía 
rural

  Sr. Jorge Alberto Arauz Guzman

Residencia de Daysi Panameño
Tesorera de  Adesco 



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Comenta que funciona la Adesco Sajolpa, el comité de festejos patronales 
y  el comité de apoyo de la policía Rural. 

2- Recurren a la quema de basura anta la falta de recolección.

3- la UCSF es también la Cede de los ECOS de la zona con lo cual solicitan 
un espacio de oficina para esta función. 



Centro de Salud San Emigdio



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 8,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 5,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 3,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 340,996.34

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 542.91 m2                579.09 340,996.34

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

3.01 

4.00 OBRAS EXTERIORES 78,954.40

4.01 Construcción de Fosa Séptica (23.80 m2) y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (40 m3) 40.0 m3                110.11 4,404.40

4.03 
Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación del 
Sistema de Iluminación Exterior.

1.0 s.g. 15,000.00

4.04 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.05 
Construccion de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la caseta).

1.0 
s.g.          17,614.20 12,000.00

4.06 
Construcción de 55.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho Galvanizado y 
alambre razor).

55.0 
ml                181.82 10,000.00

4.07 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular ). 1.0 s.g. 3,000.00

4.08 Rampas, Aceras y Canaletas 47.9 s.g.                  52.23 2,500.00

4.09 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 2,000.00

4.10 Contruccion de 2 estacionamientos 25.0 m2
13,750.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 16,700.00

5.01 Construcción de Caseta de desechos comunes 15.0 m2                166.67 2,500.00

5.02 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 4.0 m2                750.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta y Celda para desechos bio-infecciosos 6.5 m2             1,076.92 7,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2                600.00 3,000.00

5.05  Caseta para compresor odontología 1.2 m2             1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 444,650.74
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 386,846.15

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 14,639.85

6.01 Diseño final 542.9 m2                  25.12 13,639.85

6.02 Estudio de suelos 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 88,181.00

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 45,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 355.0 m2                  51.22 18,181.00

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 33,096.56
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,487.34

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,430.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,500.00

CONTINGENCIAS 24,679.22

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 522,763.56

“CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN EMIGDIO 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 312,065.82

2.- Costo Diseño Final: 14,639.85

3.- Costos de Obras de Mitigación: 15,921.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 58,859.33

5.- Acceso para Discapacitados: 45,000.00

6.- Gestión Social: 1,430.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,487.34

8.- Eficiencia Energética: 18,181.00

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 493,584.34

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,500.00

14.- Contingencias: 24,679.22

TOTAL 522,763.56

“CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD DE SAN EMIGDIO 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (8 ) UC S F S a n  Em ig d io  

 

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 355.00 M2 (según medición rápida) 
• Forma: rectangular 
• Topografía: tiene una topografía plana.  
• Niveles entre colindantes: tiene pequeña diferencia de nivel con el 

colindante sur poniente y al nor poniente (mas arriba). Al nor oriente y al 
su oriente esta sobre el nivel de las calles.  

• Arborización: o esta arborizado solo tiene jardinería. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda e institucional (Instituto 

Nacional y la Iglesia) 
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro. 
 

• Obras exteriores y de protección: no hay casi todo el lote esta 
edificado. 

• Accesibilidad: el terreno tiene buena accesibilidad, por dos calles 
planas  

 
• La relación de área a construir y área no construida es 

aproximadamente de 1.92: es una relación desfavorable para 
construir en una planta pues el  terreno es casi dos veces mas 
pequeño que el área de construcción; aun construyendo en dos 
plantas solo se lograría un 4 % de área libre. 

• De construirse dos niveles habría que agregar un porcentaje 
mas de área construida para la ubicación de rampas. Deben 
adicionarse 63.00 m2 para el desarrollo de una rampa. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: según los registros la unidad funciona desde 
noviembre de 1989 año en que probablemente fue concluida la 
construcción. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados las cornisas de concreto 

muestra los refuerzos de hacer al descubierto. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay datos. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: no tiene equipo de bombeo. 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de San José La Paz Arriba, el cual describe la necesidad 
global de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)           504.00  m2 
• Módulos                                                             76.70 m2  

                   TOTAL AREA                                                   580.70 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 504.00 m2 para la 
edificación fundamental y 76.70  m2 para los módulos externos, 
totalizando 580.70 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:        580.70 m2  
Área de paredes:                38.91 m2 (6.7 %) 
Area de rampa                    63.00 m2  
Área total ajustada:           682.61 m2 

 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (8 ) UC S F S a n  Em ig d io  

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 355.00 M2 (según medición rápida) 
• Forma: rectangular 
• Topografía: tiene una topografía plana.  
• Niveles entre colindantes: tiene pequeña diferencia de nivel con el 

colindante sur poniente y al nor poniente (mas arriba). Al nor oriente y al 
su oriente esta sobre el nivel de las calles.  

• Arborización: o esta arborizado solo tiene jardinería. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda e institucional (Instituto Nacional 

y la Iglesia) 
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro. 
 

• Obras exteriores y de protección: no hay casi todo el lote esta edificado. 
• Accesibilidad: el terreno tiene buena accesibilidad, por dos calles planas  

 
• La relación de área a construir y área no construida es 

aproximadamente de 1.81: 1. ( 181 – 0) % descartable pues el  
terreno es casi dos veces mas pequeño que el área de 
construcción; aun construyendo en dos plantas solo se lograría 
un 20 % de área libre. 

• De construirse dos niveles habría que agregar un porcentaje 
mas de área construida para la ubicación de rampas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: según los registros la unidad funciona desde 
noviembre de 1989 año en que probablemente fue concluida la 
construcción. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados las cornisas de concreto 

muestra los refuerzos de hacer al descubierto. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay datos. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: no tiene equipo de bombeo. 

• Debido al estado de las edificaciones estas deberán demolerse 
en su totalidad para dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: se ha revisado el programa arquitectónico 
Propuesto por el MINSAL para la UCSF de San Emigdio y se ha 
comparado con el programa para UCSF básica difiriendo en la falta de 
algunos espacios  incluidos en el PMA tipo (Ropa Limpia, preparación de 
pacientes y tablero eléctrico), indica un consultorio ginecológico 
adicional, oficina y bodega de saneamiento ambiental. En la visita se 
menciono que esta seria una UCSF intermedia. 

• El PMA especifico para la UCSF de San Juan La Paz Arriba no tiene 
datos de No. de espacios, ni de Áreas. 
 

• Las áreas según los PMA tipo del MINSAL: 
UCSF Básica:            Modulo Principal:    386.11 m2 

           Módulos exteriores:  56.22 m2 
           Circulaciones:           50.36 m2 
           Total                        492.69 m2 
 
 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 519.00 m2 para la 
edificación nueva y 45.42 m2 para los módulos externos . 
supera el área asignado a UCSF básica. 

• Por experiencias en esta tipología, las circulaciones promedian 
un 20 % del área total de las edificaciones. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir los espacios faltantes, las áreas de ocupación 
de paredes y aumentando el área de circulación son: 

• Modulo principal:     519.00 m2  
      Área de circulac         29.95 m2  (para completar el 20 %) 

Espacios faltantes:   13.62 m2 (incluye  circulación) 
Área de paredes:      37.69 m2 (6.7 %) 
Módulos exteriores:   45.42 m2  
Área total ajustada: 645.68 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay riesgos de esta naturaleza 
• Deslaves o aluviones: el sitio no presenta este tipo de amenazas. 
• Derrumbes:.no hay ese tipo de amenaza. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la lejanía de a la costa. 
• Erupciones volcánicas: la zona esta entre las zonas volcánicas de san 

Salvador, Ilopango Y san Vicente).  
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa son la mala solución de 
canales de aguas lluvias en techo de la casa comunal que es  arrojada a la 
UCSF provocando filtraciones. 

•  Incendios agrícolas: no existe la probabilidad por ser terreno urbano 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 
• El área de influencia de la UCSF esta organizada en tres comités de salud,  

Recursos existentes /instituciones 
• Hay asociaciones locales colaboran con la Unidad tales como el Comité 

municipal, El Instituto Nacional, los centros escolares ubicados en el sector 
rural, los Juzgados etc. también hay presencia de organizaciones no 
gubernamentales que apoyan la Unidad tales como: INTERVIDA, REDES y 
Amigos del Lago. 

• Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación escrita para las convocatorias para las reuniones del 
comunidad. 

• Seguridad  
La zona de influencia  donde da cobertura la  Unidad de salud no tiene 
problemas de delincuencia o presencia de grupos alteradores del orden. 

• Otros.  

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN EMIGDIO 

TELEFONO:  
                    23 792574 

DIRECTORA: 
                    Dr. Rene Alvarado 

TELEFONO 
78 207432 

PROYECTO: 
“Construcción y Equipamiento de la Unidad Comunitaria de salud Familiar, San 
Emigdio, La paz.”!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud esta ubicada en el casco urbano de san Emigdio; es de fácil 
acceso y la calle es pavimentada. 

TERRENO:  
AREA: 1379.41 m2 de acuerdo a los datos proporcionados por el MINSAL, sin 
embargo el terreno por simple inspección es mas pequeño estimándose en unos 
355.00 mts2 
Descripción: El terreno asignado es donde actualmente funciona la Unidad de 
salud, es de forma rectangular y es plano.   

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  En proceso de Legalización. Debido al poco tiempo 
de cesión en comodato que ha ofrecido la Alcaldía Municipal (20 Años) el 
MINSAL ha decidido seguir con el proceso de obtención vía Prescripción.  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Por la edad de las edificaciones y por el estado de deterioro esta edificaciones 
serán demolidas. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable, tiene servicio de telefonía. Las 
aguas negras se tratan por medio de fosa séptica. Hay servicio de recolección 
de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
En el entorno inmediato a las instalaciones no se perciben riesgos ambientales 
que puedan afectar las instalaciones de la UCSF. Los problemas reportados se 
refieren a problemas técnicos en la solución de canales de aguas lluvias de los 
techos con la colindancia de la casa de la cultura. 
ASPECTOS SOCIALES: 
La zona de influencia  donde da cobertura la  Unidad de salud no tiene 
problemas de delincuencia o presencia de grupos alteradores del orden. La 
situación es de mucha tranquilidad, razón por la cual no hay puesto de PNC. 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
El área de influencia de la UCSF esta organizada en tres comités de salud,  y 
hay asociaciones locales colaboran con la Unidad tales como el Comité 
municipal, El Instituto Nacional, los centros escolares ubicados en el sector rural, 
los Juzgados etc. tambien hay presencia de organizaciones no gubernamentales 
que apoyan la Unidad tales como: INTERVIDA, REDES y Amigos del Lago. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 9 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
Lic. Zoila Silva (CDM)  

POR MINSAL: 
      Arq. Ángel Martínez (infraestrct) 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
      Dr. Enrique García (SIBASI)            
PROPORCIONO LOS DATOS : 
       Dr. Rene Alvarado Director de la UCSF 
                       

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Vista de sala de espera 

UBICACION: 
Calle principal, Barrio el Centro, San Emigdio, La Paz. 

 

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINK DE UCSF San Emigdio 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.648875,-
88.975761&spn=0.005567,0.008615&iwloc=0004b90865a535dc
2b176!
 

 

 
 
 
 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Jueves 9 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción por la 
Tormenta IDA

UCSF San Emigdio

Sustitución  de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar San Emigdio

Dr. Rene Alvarado
tel: 23792574 Cel. 7820-7432

Saul Molina

Casa cultura, 
juzgados, 
correos

ONG intervida

UCSF San Emigdio

Dr. Rene Alvarado apoyado por 
promotores sociales.

comité de 
salud

intervida, amigos del 
lago y club de 
embarzadas

(cantareras)

(solo urbano)



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- No hay presencia de maras, no reportan violencia ni hay indicadores de violencia

2- La zona urbana del pueblo se presenta libre de violencia, no existe puesto 
de la PNC y la gente del municipio se conoce.

3-El Director de la UCSF reporta una excelente organización comunitaria al 
que están integrados los ECOS de la UCSF. La casa de la Cultura esta justo 
detrás de la UCSF

4-Se realizan consultas diarias con aforos de hasta 40 personas. 



Centro de Salud El Rosario, Cuscatlán



FECHA 40940

ITEM. DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 15,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 5,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 10,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 315,134.99

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 544.19 m2               579.09 315,134.99

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 91,989.60

4.01 Construcción de Fosa Séptica y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste); Instalación del Sistema de 
Iluminación Exterior. 1.0 

s.g.
10,000.00

4.03 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.04 Construccion de Cisterna (30 m3), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo
(incluyendo la caseta)

1.0 s.g.          17,614.20 17,614.20

4.05 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.06 Construcción de 132.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho
G l i d   l b  )

132.0 ml               130.00 17,160.00

4.07 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (140 m3), Altura promedio=2.0 m. 140.0 m3               110.11 15,415.40

4.08 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 ml                  52.23 4,500.00

4.09 Rótulos, Señalética, etc) 1.0 s.g. 5,000.00

4.10 Construcción de 2 estacionamientos, incluye adecuacion en terrazas 1.0 s.g. 3,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 13,800.00

5.01 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2               200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de Desechos Comunes 4.0 m2               750.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2               461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2               600.00 3,600.00

5.05 Caseta compresor odontologico 1.2 m2            1,000.00 1,200.00
5.06 SUB TOTAL construccion. 435,924.59
5.07 SUB TOTAL menos el 13% de IVA 379,254.39
6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 13,605.40

6.01 Diseño final 544.2 m2                  23.16 12,605.40

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 80,191.46

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 35,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 1,015.0 m2                  19.89 20,191.46

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 33,332.45
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,944.66

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 23,877.80

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 506,383.70

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL ROSARIO 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
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ITEM. DESCRIPCION
CANTIDAD UNIDAD

PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 296,613.44

2.- Costo Diseño Final: 13,605.40

3.- Costos de Obras de Mitigación: 25,852.40

4.- Costos de Obras Exteriores: 56,788.55

5.- Acceso para Discapacitados: 35,000.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,944.66

8.- Eficiencia Energética: 25,000.00

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 20,191.46

SUB TOTAL 477,555.91

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 23,877.80

TOTAL 506,383.70

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL ROSARIO 
DEPARTAMENTO DE CUSCATLAN.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

Área: 1015.00 m2  

• Forma: polígono irregular 
• Topografía: tiene una topografía muy quebrada; las instalaciones de la 

UCSF están emplazadas en terrazas de niveles pronunciados.  
• Niveles entre colindantes: tiene fuerte diferencia de nivel con la calle, 

son necesarias gradas para acceder al modulo de  consultorios y para 
acceder al nivel superior del terreno donde se ubican algunos módulos 
exteriores. Con los colindantes las diferencias de nivel se deben a las 
terrazas conformadas para la UCSF principalmente la del acceso que 
supera los 3 metros.  

• Arborización: esta arborizado. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda  
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro. Hay muros de contención. 
• Obras exteriores y de protección: por el tiempo de la edificación ya 

presentan deterioro. 
• Accesibilidad: el terreno tiene buena accesibilidad, el acceso a  los 

consultorios se hace por gradas.  

 
 

 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1:0.64 ( 61-39 %), una relación muy 
ajustada. 

• Por relación de niveles entre terrazas y la calles es necesario 
construir rampas. 

• Los niveles pueden ser aprovechados para colocar espacios 
den dos niveles y poder incrementar áreas libres. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: según los registros la unidad fue construida 
en 1978.  

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: deteriorados las cornisas de concreto 

muestra los refuerzos de hacer al descubierto. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: por la antigüedad no 

cumple. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo, largo tiempo de uso. 

• Debido al deterioro de algunos componentes de las  
edificaciones y a la necesidad de una adaptación adecuada a 
las nuevas necesidades, estas deberán demolerse en su 
totalidad para dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de El Rosario (Cuscatlán), el cual describe la necesidad 
global de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción)           505.20  m2 
• Módulos                                                             76.70 m2  

                   TOTAL AREA                                                   581.90 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 505.20  m2 para la 
edificación fundamental y 76.70  m2 para los módulos externos, 
totalizando 581.90 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:        581.90 m2  
Área de paredes:                38.99 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada:           620.89 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no hay riesgos de esta naturaleza 
• Deslaves o aluviones: el sitio no presenta este tipo de amenazas. 
• Derrumbes: solo podrían considerarse los derrumbes internos por colapso de 

muros. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la lejanía de a la costa. 
• Erupciones volcánicas: la zona esta relativamente alejada de los riesgos 

por erupciones. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa  
• Incendios agrícolas: no existe la probabilidad por ser terreno urbano 

 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno). 
• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; hay 
cinco ADESCOS y cinco comité de salud por igual numero de cantones.  

• Recursos existentes /instituciones 
Hay presencia de Organizaciones no gubernamentales como PLAN y 
Comunidades Solidarias Rurales; hay Alcaldía, Juzgados correos, PNC, cinco 
centros educativos además del  Instituto Nacional. 

• Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación escrita para las convocatorias para las reuniones del 
comunidad. 

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

• Otros.  

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
ASPECTOS SOCIALES: 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
EL ROSARIO CUSCATLAN 

TELEFONO:  
                 23 726528 

DIRECTORA: 
Dra. Devora Ruth Peña 

TELEFONO 
          74 500114 

PROYECTO: 
“Reconstrucción  y Equipamiento de la Unidad de Salud El Rosario, Cuscatlán”.!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud tiene buena accesibilidad, se localiza en la salida 
norponiente del casco urbano.   

TERRENO:  
AREA: 1015.00 m2  

Descripción: El terreno es de forma trapezoidal y su topografía irregular. Las 
edificaciones se encuentran emplazadas en terrazas, con diferencias de nivel 
significativas; la terraza don se localiza el modulo principal esta sobre el nivel de 
la calle entre 2 y 3 metros de altura. La área libres contienen arborización adulta. 
La terrazas están retenidas por muros de piedra. 

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
La unidad de Salud fue construida hace 39 años (1972) y no ha sido intervenida 
desde su construcción. Presenta deterioros  por efectos del tiempo y por los 
eventos naturales (tormentas, huracanes) registrados en ese periodo. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable (Alcaldía), tiene servicio de 
telefonía. Las aguas negras se tratan localmente mediante fosa séptica. Hay 
servicio de recolección de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el 
MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
De acuerdo a lo observado y a los datos proporcionados por la directora no se 
evidencian riesgos ambientales; los efectos ambientales sufridos por las 
edificaciones son relacionados con la estación lluviosa. El terreno por su 
topografía quebrada es susceptible de erosión y o deslizamientos.  

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.   

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; hay 
cinco ADESCOS y cinco comité de salud por igual numero de cantones; hay 
presencia de Organizaciones no gubernamentales como PLAN y Comunidades 
Solidarias Rurales; hay Alcaldía, Juzgados correos, PNC, cinco centros 
educativos además del  Instituto Nacional. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 10 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
POR MINSAL: 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
Dra. Devora Ruth Peña (Directora) 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
interior del terreno 

UBICACION: 
Barrio el Calvario, El Rosario, Departamento de la Cuscatlán 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LINK DE UCSF El Rosario Cuscatlán 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.770065,-
88.932953&spn=0.712256,1.102753&iwloc=0004b9307cfa84d28
bdfa 
 
 

 

 
 
 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Viernes 10 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF El Rosario Cuscatlan

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar El Rosario Cuscatlan

Dra. Deborah Ruth Peña 
Tel. 2273-9528 , Cel. 74500114

  Sr. Miguel Lobato
adesco

cel: 7121-0265

PNC,correos, 
juzgados, 
escuela, 

PLANES ( ong)

UCSF El Rosario Cuscatlan

  Sr. Miguel Lobato

  Sr. Miguel Lobato



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Manifiestan que no existen maras en la comunidad.

2-Existen 5 adesco organizadas y comité de salud que atiende las 5 zonas .



Centro de Salud San Carlos Lempa



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIOS
MONTO 

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 30,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 5,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza se subira 1.00 MT al nivel de construccion 1.0 s.g. 25,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 336,022.76

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 580.26 m2                579.09 336,022.76

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 83,274.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica(23.80 M2) y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación del 
 d  l ó  

1.0 s.g. 10,000.00

4.03 
Construcción de 122.0 ML de Tapial Perimetral (Murete más malla ciclón con tubos de Ho Galvanizado y 
alambre razor). 122.0 ml                130.00 15,860.00

4.04 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.05 
Construccion de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la caseta).

1.0 
s.g. 17,614.20

4.06 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.07 Construcción de adoquinado para 4 plazas de estacionamiento. 1.0 s.g. 3,500.00

4.08 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 m2                  52.23 4,500.00

4.09 Circulacion Peatonal, techado. 1.0 s.g. 10,000.00

4.10 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 2,000.00

4.11 Tala de Arboles 1.0 s.g. 500.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 12,200.00

5.01 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2                500.00 2,000.00

5.02 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2                200.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2                461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2                600.00 3,000.00

5.05 caseta compresor odontologico 1.2 m2             1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 461,496.96
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 401,502.36

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 19,440.91

6.01 Diseño final 580.3 m2                  23.16 13,440.91

6.02 estudio de suelos 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 5,000.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 47,507.34

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 580.3 m2                  38.79 22,507.34

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 32,206.66
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 5,203.34

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,430.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 20,623.32

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 500,657.27

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CARLOS LEMPA 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIOS
MONTO 

ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 304,693.80

2.- Costo Diseño Final: 19,440.91

3.- Costos de Obras de Mitigación: 34,191.00

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,430.00

7.- Transporte de Supervisión: 5,203.34

8.- Eficiencia Energética: 22,507.34

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 412,466.39

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 20,623.32

TOTAL 438,039.71

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN CARLOS LEMPA 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

Area: 1307.26 M2  
• Forma: rectangular 
• Topografía: tiene una topografía plana.  
• Niveles entre colindantes: los colindantes están al mismo nivel del 

terreno. 
• Arborización: esta arborizado. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda e instalaciones  agrícolas y 

ganaderas. 
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro.  
• Obras exteriores y de protección: por el tiempo de la edificación ya 

presentan deterioro. 
• Accesibilidad: el terreno tiene buena accesibilidad. 

 
 
 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1:0.94 ( 52-48 %)  lo cual es una relación 
insuficiente pues la ideal es 40-60 %. 

• El terreno o los niveles de la edificación deberán establecerse 
arriba de los niveles actuales.   

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: fue construida en 1996, tiene 14 
años de antigüedad. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: presentan  deterioro evidente. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay 

información. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan 

deterioro 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo. 

• Aunque no es muy antigua su construcción, debido al estado 
de algunos componentes arquitectónicos y a las constantes 
inundaciones,  estas deberán demolerse en su totalidad para 
dar paso a una nueva edificación. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido 
para la UCSF de San Carlos Lempa, el cual describe la necesidad global 
de los ambientes y las necesidades de espacio para su buen 
funcionamiento. 

• Espacios proyectados:    
                       

• Modulo principal (Nueva construcción             538.80  m2 
• Módulos                                                             91,90 m2  

                   TOTAL AREA                                                   630.70 M2                                        

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 
ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

• Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA 
incluido en el diagnostico del MINSAL. 538.80  m2 para la 
edificación fundamental y 91.90  m2 para los módulos externos, 
totalizando 630.70 m2. 

• El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y 
aumentando el área de circulación son: 

• Construcción nueva:        630.70 m2  
Área de paredes:                42.26 m2 (6.7 %) 
Área total ajustada:           672.96 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: por la cercanía al río Lempa (2.5 Kms.) es una 
amenaza latente. 

• Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 
antecedentes . 

• Derrumbes: No hay amenaza de derrumbes. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: La UCSF se encuentra a 16.00 Kms. de la playa; entre 3.00 y 

7.00 mts. sobre el nivel del mar, no es descartable la posibilidad de efectos 
por este fenómeno. 

• Erupciones volcánicas: la zona esta relativamente alejada de los riesgos 
por erupciones. 

• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 
terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa; en el ultimo evento 
natural la UCSF sufrió una inundación significativa; el nivel del agua promedio 
los 50 cms sobre el nivel de los piso interiores. 

• Incendios agrícolas: si hay riesgos por la inmediatez de parcelas agrícolas. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 

• El nivel de las edificaciones debe establecerse sobre 
los niveles actuales para superar el problema de las 
constantes inundaciones; tanto el modulo fundamental 
como las instalaciones sanitarias. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno), previendo 
las problemáticas de las edificaciones. 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 
• La comunidad esta organizada en ADESCOS, una por cada de los 16 

caseríos. Hay una casa comunal a 10.00 Kms en la comunidad santa Marta. 
• Recursos existentes /instituciones 

Hay fuerte presencia de ONG tales como: ASMUR, SES, CRIPDES, CORDES. 
Por ser un cantón no cuenta con oficinas publicas; la población es atendida en 
el municipio de Tecoluca. 

• Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación casa por casa, perifoneo, teléfono etc.  

• Seguridad  
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales y que la 
comunidad esta altamente organizada. 

• Otros.  

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN CARLOS LEMPA 

TELEFONO:  
 26 322024 

DIRECTORA: 
DR. José Guillermo Miranda Zabala 

TELEFONO 
 77212867 

PROYECTO: 
“Construcción y equipamiento de la Unidad de Salud de San Carlos Lempa, 
Tecoluca San Vicente. 

ACCESIBILIDAD: 
La unidad es de fácil acceso; se llega por la carretera pavimentada que del 
puente de Oro sobre el Río Lempa conecta con San Carlos Lempa a una 
distancia de 8.0 Kms.  

TERRENO:  
AREA: 1307.26 M2  
Descripción: El terreno es plano, de forma rectangular, con pendiente suave 
hacia el sur oriente. El inmueble esta arborizado. El emplazamiento del terreno y 
las edificaciones están bajo el nivel de la carretera pavimentada(-20 cms.) y 
presenta  problemas de inundaciones. Con las ultimas lluvias( el E-12) 
sobrepaso los 50 cms. desde la acera perimetral. Las colindancias del terreno 
son lotes de uso habitacional . 
ESTADO DE LA PROPIEDAD:  Legalizado a favor del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
En una apreciación rápida Las edificaciones presentan deterioro en los techos y 
en casi todos componentes arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos 
etc. Las edificaciones existentes serán total mente demolidas. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Electricidad, agua abastecida por tubería, servicio de telefonía. Las aguas 
negras se procesan por medio de fosa séptica y campo de riego. No hay servicio 
de recolección de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto  son las potenciales  
inundaciones; el terreno es plano y esta al nivel de la carretera Por ser una zona 
de baja altitud y muy plana es sensible a inundaciones durante los días de lluvia 
prolongada. Al sur oriente y colindante al terreno se localiza una torre de 
telefonía móvil. 
ASPECTOS SOCIALES: 
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales y que la 
comunidad esta altamente organizada. 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad esta organizada en ADESCOS, una por cada de los 16 caseríos. 
Hay fuerte presencia de ONG tales como: ASMUR, SES, CRIPDES, CORDES. 
Por ser un cantón no cuenta con oficinas publicas; la población es atendida en el 
municipio de Tecoluca.  

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL y la presencia del Arq. Ángel Martínez de 
infraestructura, la Ing. María teresa Ortiz de la región paracentral, La Dra. Ivonne 
Alvarado de la Oficina Departamental, todos  del MINSAL,. Los contenidos del 
material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones físicas de la 
unidad de salud. 
Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 7 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez                  
Arq. Billy Menjívar 

POR MINSAL: Ing. María teresa Ortiz ( Región C.) 
                      Dra. Ivonne Alvarado(Ofic. Deptal.) 
                      
PROPORCIONO LOS DATOS : 
                      Dr. José Guillermo Miranda A. 
                      Director de la UCSF 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Pabellón de consultorios. 

UBICACION: 
Calle principal San Carlos Lempa, Cantón San Carlos Lempa, 
municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente. 

LINK DE San Carlos Lempa 

http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.452402,-
88.730392&spn=0.356608,0.55069&iwloc=0004b8e1536f9213f0
164

 

 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Martes 7 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF El San Carlos Lempa

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
 



�����������	�
���
�	������	�
��������	����������
�����������	�
������	���	�������
������	����
	�������	������	��	�������	�������	�����	��	���������
������	������������	��	����������	���� �

�����	�����
	�	�����������������	�����
������	��

� ����������
�
���

�����	�	��

�� �!���	�
���

������

��

� �
��������	�

�  ������������

�������	!����

"�����������

������	��������#��������

 ��	��!�������
������������	����	����������	����������	����

	�����$	����
����	�������
	���	���

%����	������������	$	� �	���������	����������&	�

�	���	���������������

 ��������	��������������

���	�����	�������	�����

�����
��	��������"������	��	�������	����������	��	�'	��	���������(�

�	��	�	����	����

������������������������������������������	$	���

����������������

������	�������%���	�

"�������(����������


�������	����
�����	�����

�������������

���
�������������	������	������������	�������������&	��
	�	��	�

������������(����	��!�������
������������	����	����������	�������

���	����	�����$	����
����	�������
	���	��

�����������"�����(�������������#���������
���������	����������


���	������

�) %������	��������������	��

���
�����	����
	���������

*����	�������������'���

�������(��&+���������	���	�

��#���	����
������������

��������������	���	������

����������������,��	��-
���	���
�������	����������

�������������������
����������	���	����	��!��������������������

�	���	��

./ ������������
	�������(�

���������������	���	�(�

���	������(�

*����	�������������'���

����������(�����	�������

!�����	�(��	�	�(���	����(�

"���������������	�����	�������������'������0�������������
	�	����

�	��!������	��	������

����������������	��
������
��	���



PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar San Carlos Lempa

Dra. Jose Guillermo Miranda Zavala
 Cel. 77218667

Sr. Simon Amaya
 Alcalde Municipal 

Sr. Isidro Molina
 presidente ADESCO

79437455

Teresa Villegas
75897340

PNC, Escuela, 
alcaldía, casa 
comunal

SES, 
CRIPTES, 
CORDES

Cooperativa  el 
Samo, La pita 
( turistico)

Perifoneo

Sr. Isidro Molina
 presidente ADESCO

Teresa Villegas

Casa comunal ( a 10 km)



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- La comunidad demuestra estar bien organizada, existen 16 ADESCO, un 
comite de Salud , y varias ONG con mucha presencia en la zona como: SES 
( sistema economico social), CRIPTES, CORDES, mediante las cuales la 
comunidad canaliza fondo para ayuda comunitaria. 

La zona cuenta con un Centro turístico ¨La Pita¨.

2- Manifiestan que la zona es muy tranquila y que el incide de criminalidad es 



Centro de Salud San Idelfonso



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 15,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 6,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza 1.0 s.g. 9,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 285,398.72

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 492.84 m2                579.09 285,398.72

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

3.01 Adecuación de Módulo anexo. 90.00 m2 22,500.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 108,386.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Construccion de Cisterna (30 m3), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la caseta). 30.0 m3           17,614.20 17,614.20

4.03 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.04 Construccion de Adoquinado para 4 estacionamiento. 1.0 s.g. 3,000.00

4.05 Rampas, Aceras y Canaletas 86.2 m2                   52.23 4,500.00

4.06 Construcción de Muro de Mampostería de Piedra (170 m3) 170.0 m3                241.01 40,972.00

4.07 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.08 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste ); Instalación del Sistema de Iluminación 
Exterior.

1.0 
s.g.

10,000.00

4.09 Instalación de alambre razor 1.0 s.g. 3,000.00

4.10 Circulacion Peatonal, techado. 1.0 s.g. 5,000.00

4.11 OTROS (Pagos por Permisos, Rótulos, Señalética, etc) 1.0 s.g. 5,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 13,200.00

5.01 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2                200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de desechos comunes 4.0 m2                750.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2                461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2                600.00 3,000.00

5.05 caseta compresor  odontologico 1.2 m2             1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 421,984.92
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 367,126.88

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 12,415.95

6.01 Diseño final 492.8 m2                   23.16 11,415.95

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 50,750.98

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energéticas 2,500.0 m2                   10.30 25,750.98

7.04 Tratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 34,778.36
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 6,357.78

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 21,910.58

TOTAL( incluye indirectos de construcción y no incluye IVA) 465,072.16

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ILDEFONSO 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 270,220.88

2.- Costo Diseño Final: 12,415.95

3.- Costos de Obras de Mitigación: 48,086.64

4.- Costos de Obras Exteriores: 48,819.35

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 6,357.78

8.- Eficiencia Energética: 25,750.98

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 438,211.59

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 21,910.58

TOTAL 465,072.16

“CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE SALUD DE SAN ILDEFONSO 
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 2,500.00m2 
• Forma: tiene forma poligonal irregular. 
• Topografía: tiene una topografía semi plana nos leve desnivel hacia el 

sur. 
• Niveles entre colindantes: los colindantes comparten  los mismos 

niveles de acuerdo a la tendencia de los niveles del entorno inmediato. 
• Arborización: esta arborizado. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda.  
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro.  
• Obras exteriores y de protección: por la antigüedad de la edificación 

ya presentan deterioro. 
• Accesibilidad: el terreno es accesible a través de un pequeño pasaje 

debido a que hay edificaciones frente a la calle,  presenta problemas 
para el acceso vehicular debido a la estrechez del pasaje. 

 
 
 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 2.77 ( 26-74 %)  , reprenda una 
excelente relación pues supera la optima (40-60 %) 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: fue construida en 1966, tiene 46 años de 
antigüedad, en el año 2005 se realizo una remodelación y ampliación. 
El modulo construido mas recientemente se conservara y se rehabilitara. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: presentan  deterioro evidente. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 

estructuras. 
• Cumplimiento de los código de construcción: no hay información. 
• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo con largo tiempo de uso. 
• El modulo recientemente construido presenta alto deterioro en los 

pisos (de cerámica)  

• Debido al estado de las edificaciones antiguamente 
construidas, estas deberán demolerse en su totalidad para dar 
paso a una nueva edificación que responda a las necesidades 
actuales. 

• El modulo recientemente construido será rehabilitado. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido para la 
UCSF de San IIldefonso, el cual describe la necesidad global de los 
ambientes y las necesidades de espacio para su buen funcionamiento. 

  
 Espacios proyectados:    

                       
 Modulo principal (Nueva construcción             504.00  m2 
 Modulo IRA                                                        50.00 m2 – 
                                                                          454.00 m2 
 Módulos exteriores                                             95,90 m2  
 Modulo a rehabilitar                                            90.00 m2 
 Total área a intervenir                                       639.90 m2 

  

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron ajustes  a 
los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la conversión de m3 a 
m2. 
 

 Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA incluido 
en el diagnostico del MINSAL. 504.00 m2 para la edificación 
fundamental, menos 50.00 m2 del IRA, 95.90  m2 para los módulos 
externos, y de rehabilitación 90.00m2 de modulo existente. 

 El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

 Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y aumentando 
el área de circulación son: 

 Construcción nueva:          454.00 m2  
 Módulos exteriores               95.90 m2 
 Área de paredes:                  36.84 m2 (6.7 %) 
 Rehabilitación                       90.00 m2 

Área total ajustada:              676.74 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: No son una característica local, son una constante a nivel de 
territorio 

• Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
• Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
• Derrumbes: No hay amenaza de derrumbes. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis: no aplica por la distancia y altitud con respecto a la costa. 
• Erupciones volcánicas: la zona esta relativamente alejada de los riesgos 

por erupciones. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa; en el ultimo evento 
natural la UCSF sufrió una inundación significativa; el nivel del agua promedio 
los 50 cms sobre el nivel de los piso interiores. 

• Incendios agrícolas: si hay riesgos por la inmediatez de parcelas agrícolas. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. Y alternativas de evacuación. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: las instalaciones serán demolidas en su totalidad 
• Tala de árboles: al ampliarse la edificación se talaran algunos  árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: esta actividad modificara la topografía y  generara ruidos 
significativos y polución ambiental principalmente polvo y humo. 
Aunque el terreno ya esta terraceado las condiciones del suelo se 
desconocen debido a que no fue realizado un control de calidad 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno), previendo 
las problemáticas de las edificaciones. 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras de terracería deben mitigarse mediante riegos 
periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; 
cuentan con la ADESCO san Ildefonso. 

• Recursos existentes /instituciones 
Hay apoyo de los Juzgados, de la Alcaldía, y de organizaciones no 
gubernamentales como INTERVIDA y PATI. 

• Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación casa por casa, perifoneo, teléfono etc.  

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.  Las problemáticas se 
manifiestan mas que todo en área económica, educativa y recreativa; hay 
pocas oportunidades para los jóvenes, para continuar estudiando, para 
recrearse y hay mucha dependencia económica del exterior, percibiéndose 
mucho ocio. 

• Otros. no 

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN ILDEFONSO 

TELEFONO:  
                 23 628091 

DIRECTORA: 
Dra. Ana Gilma Durán  

TELEFONO 
78 831614 

PROYECTO: 
“Reconstrucción  y Equipamiento de la Unidad de Salud de san Ildefonso, San 
Vicente”.!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud tiene buena accesibilidad, se localiza en el punto donde 
convergen las calles que vienen de Santa Clara y del puente Cuscatlán, den tro 
del caco urbano del Municipio.  

TERRENO:  
AREA: 2,500.00m2  

Descripción: El terreno es de forma rectangular su topografía plana, con leve 
pendiente hacia el norte; el terreno esta bastante arborizado 

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
La unidad de Salud fue construida en 1964 y tiene 48 años de antigüedad; fue 
remodelada y ampliada en el año 2005. La ampliación de reciente construida se 
va a conservar, pero deberán realizarse reparaciones debido al deterioro 
prematuro de los pisos y otros componentes de la edificación. Las restantes 
edificaciones de mayor antigüedad serán demolidas. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable, tiene servicio de telefonía. Las 
aguas negras se tratan localmente mediante fosa séptica y sistema de filtración 
por puntas perdidas. Hay servicio de recolección de basura. Los desechos 
bioinfecciosos los recolecta el MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
No se identifican riesgos ambientales evidentes; de acuerdo a la información 
proporcionada los riesgos solo se manifiestan en época lluviosa por los estragos 
en techos, saturación del suelo o caída ramas por causa del viento. 

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud y del municipio puede considerarse tranquilo, 
no se reportan problemáticas sociales de riesgo.  Las problemáticas se 
manifiestan mas que todo en área económica, educativa y recreativa; hay pocas 
oportunidades para los jóvenes, para continuar estudiando, para recrearse y hay 
mucha dependencia económica del exterior, percibiéndose mucho ocio. 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; 
cuentan con la ADESCO san Ildefonso. Hay apoyo de los Juzgados, de la 
Alcaldía, y de organizaciones no gubernamentales como INTERVIDA y PATI. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 10 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
POR MINSAL: 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 

Dra. Daisy Noemí Morales 
Dra. María Eugenia Aguilar (Odontóloga) 
Enfermero Guillermo Cornejo 

                       
 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la sala de espera  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
interior del terreno 

UBICACION: 
Calle a Santa Clara, Barrio San Antonio, San Ildefonso .   

LINK DE UCSF San Ildefonso 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.703364,-
88.68988&spn=0.712459,1.102753&iwloc=0004b91bc208d834a
7684!
!
 
 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Viernes 10 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción por la 
Tormenta IDA

UCSF San Ildefonso

Rehabilitación y sustitución  Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar San Ildefonso

Dra. Ana Gilma Duran
Cel. 7318-3642

Ramiro Maravilla

INTERVIDA

UCSF San Ildefonso

Dra. Ana Gilma Duran
Cel. 7318-3642

Alcaldía,  
ISDEMU CEL

programa PATI

Dra. Ana Gilma Duran
Cel. 7318-3642



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- No hay presencia de maras o grupos de delincuencia organizados. 

2- Muchos reciben Remesas familiares y esto genera falta de interés para 
continuar los estudios, elevando el indice de ocio en adolescentes y 
embarazos de adolescentes mas frecuentes. 

3-Existe transporte publico Interdepartamental, pero las personas se 
movilizan dentro de la comunidad gracias al servicio que presta la 
Cooperativa de Pick ups de la zona. 



Centro de Salud La Herradura



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO
1.00 OBRAS PRELIMINARES 39,000.00

1.01 Demolicon y desmontaje de estructuras existentes. 1.0 s.g. 9,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación en Terraza se subira 1.00 MT al nivel de construccion 1.0 s.g. 30,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 442,992.27

2.01 Construcción Nueva (Módulo Completo): 764.98 m2                579.09 442,992.27

2.02 Considerando la sustitucion de la edificacion existente. Ya que presenta deterioro estructural evidente y 
el nivel actual de la edificacion la hace vulnerable a las inundacione. 

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 0.00

3.01 Reparación y Adecuación de los Módulos Existentes. 0.00 m2 0.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 63,914.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica (23.80 M2) y un Pozo de Absorción o Zanja de Arena Filtrante. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste y pago de conexión); Instalación del 
   

1.0 s.g. 10,000.00

4.03 
Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A.
Grises). 1.0 

s.g.
6,500.00

4.04 
Construccion de Cisterna (20 ml), el tanque elevado (2 m3), el equipo de bombeo (incluyendo la caseta).

1.0 
s.g.           17,614.20 17,614.20

4.05 Instalación de Portones de Acceso (Vehicular y Peatonal). 1.0 s.g. 3,000.00

4.06 Reparación de 190.0 ML de Tapial Perimetral, incluir instalación de alambre razor. 190.0 ml                   21.05 4,000.00

4.07 Construcción de adoquinado para 4 estacionamientos 1.0 s.g. 3,000.00

4.08 Rampas, Aceras y Canaletas 67.0 m2                   52.23 3,500.00

4.09 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 5,000.00
5.00 MODULOS EXTERIORES 13,200.00

5.01 Construcción de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2                200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de Desechos Comunes 4.0 m2                750.00 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 6.5 m2                461.54 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 5.0 m2                600.00 3,000.00

5.05 Caseta de compresor odontologico 1.2 m2             1,000.00 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 559,106.47
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 486,422.63

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 23,719.69

6.01 Diseño final 765.0 m2                   23.16 17,719.69

6.02 Estudio de Suelos 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 5,000.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 56,908.33

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 2,000.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 Eficiencia  energeticas 2,039.0 m2                   15.35 29,908.33

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

7.00 OTROS 38,399.52
7.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 3,424.28

7.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,430.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 28,595.25

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 605,450.17

“REPARACIÓN Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA HERRADURA 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD
PRECIO 

UNITARIO
MONTO 

ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 402,107.27

2.- Costo Diseño Final: 23,719.69

3.- Costos de Obras de Mitigación: 38,541.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 45,774.35

5.- Acceso para Discapacitados: 2,000.00

6.- Gestión Social: 1,430.00

7.- Transporte de Supervisión: 3,424.28

8.- Eficiencia Energética: 29,908.33

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 571,904.93

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 28,595.25

TOTAL 605,450.17

“REPARACIÓN Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE LA HERRADURA 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
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SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (1 2 ) UC S F S a n  Lu is  La  He rra d u ra  

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 2039.00 M2 
• Forma: tiene forma rectangular 
• Topografía: tiene una topografía plana. 
• Niveles entre colindantes: los colindantes comparten  los mismos niveles 

no hay diferencias con los colindantes. 
• Arborización: esta arborizado. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda.  
• Estado del terreno: el área del terreno no presenta muestras de 

deterioro.  
• Obras exteriores y de protección: por el tiempo de la edificación y la 

acción de las lluvias ya presentan deterioro. 
• Accesibilidad: el terreno es accesible hay poca diferencia con los niveles 

de la calle.. 

 
 
 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 2.08 ( 32-68 %)  , reprenda una 
excelente relación pues supera la optima (40-60 %) 

• El terreno no es apto para construir en sus niveles actuales. 

• Esta muy cercano al estero (200.00 mts) 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: fue construida en 1973, tiene 39 años de 
antigüedad, en el año 2002 fue remodelada. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: presentan  deterioro evidente. 
• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las estructuras, 

pero existe gran probabilidad de deterioro debido al ambiente  marino a 
que ha estado sometida, principalmente cimentaciones y estructuras 
metálicas de techo. 

• Cumplimiento de los código de construcción: por la fecha en que fue 
construida, no cumple. 

• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: los drenajes pluviales presentan deterioro 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo, se ha restituido por uno 

usado de otra unidad. 
 

• De acuerdo a lo planificado, debido al estado de las 
edificaciones estas serán reparadas y adecuadas.  

• Se construirá el modulo IRA y los módulos externos 
mencionados en el diagnostico completamente nuevos. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

• Las edificaciones que se rehabilitaran ya han cumplido con un 
tiempo de Uso, y no fueron diseñadas atendiendo las normas 
de los códigos de seguridad estructural; por el ambiente marino 
de la zona los refuerzos pueden estar deteriorados.  

• Las edificaciones deberían estar ubicadas en niveles mas altos 
con relación a la calle, la diferencia actual es minima y es 
vulnerable a recibir las aguas de la calle. Igual recomendación 
para los módulos externos.  

• Se debió haber propuesto una edificación totalmente nueva. 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

• Programa arquitectónico: no hay un programa arquitectónico presentado 
específicamente para la UCSF de San Luis La Herradura, los espacios 
conocidos son solamente los existentes, con el agregado de el Modulo 
IRA y los módulos externos como: caseta de puriagua, caseta de 
deshechos Bioinfecciosos, caseta de desechos comunes, fosa séptica, 
cisterna etc. 
 

 
 

• Para efectos de evaluación rápida se asume como valido el 
área presentado por el MINSAL 562.00 m2, mas el modulo IRA 
y los módulos externos.  

• Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida: son las siguientes. 

• Modulo IRA :             54.00 m2 
Modulo a rehabilitar   562.00 m2. 
Módulos exteriores:   45.42 m2  
Área total ajustada: 661.42 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: Es una amenaza territorial 
• Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
• Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
• Derrumbes: No hay amenaza de derrumbes. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis o marejadas: es altamente vulnerable a estos fenómenos por su 

posición costera y altitud de menos de 3.00 mts sobre el nivel de mar y a 
200.00 mts del estero. 

• Erupciones volcánicas: la zona esta relativamente alejada de los riesgos 
por erupciones. 

• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 
terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa; en el ultimo evento 
natural la UCSF sufrió una inundación significativa; el agua penetro al jardín 
exterior debido a las escorrentías de la calle. 

• Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando retenciones e 
inundaciones.  

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. Y alternativas de evacuación. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 

• Deben elevarse los niveles de las edificaciones para 
prever inundaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de los 

módulos exteriores e instalaciones deterioradas. Se demolerán algunas 
paredes internas para adecuar los espacios mas eficientemente. 

• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno), previendo 
las problemáticas de las edificaciones. 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras menores de terracería deben mitigarse mediante 
riegos periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 
• La comunidad esta organizada en ADESCOS  
• Recursos existentes /instituciones 

la zona cuenta con PNC, Juzgados, Alcaldía municipal, Oficinas de 
CENDEPESCA, Fuerza Naval, otras de tipo privado o ONG tales como: 
Cooperativa de Pescadores, Médicos de Mundo, APRODENHI, FUNDESA  
etc.,. 

• Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación casa por casa, perifoneo, teléfono etc.  

• Seguridad  
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales; únicamente se 
comenta de actividades de narcotráfico debido a la cercanía al mar. Las 
instalaciones cuentan con alarma anti robos, pues hace dos años fue sustraído 
el motor de la lancha propiedad de la Unidad de salud. 
. 

• Otros. no 

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social, sin embargo hay latrocinio en la zona. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
,  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
SAN LUIS LA HERRADURA 

TELEFONO:  
 23 558867 

DIRECTORA: 
DR. Morena Aguilar 

TELEFONO 
78 206888 

PROYECTO: 
“Construcción y equipamiento de la Unidad de Salud de San Luis La Herradura, 
Municipio de San Luis La Herradura, Departamento de San Vicente. 

ACCESIBILIDAD: 
La unidad es de fácil acceso; se emplaza en la zona Urbana del Municipio.  

TERRENO:  
AREA: 2039.00 M2  
Descripción: El terreno es plano, de forma rectangular, El inmueble esta 
arborizado. El emplazamiento del terreno y las edificaciones están cercanas al 
nivel de la calle y con las ultimas lluvias( el E-12) la escorrentía del la calle 
sobrepaso los niveles de los drenajes del inmueble  y produjo inundaciones al 
interior del inmueble. Las áreas del inmueble no construidas esta arborizadas. 
Las colindancias del terreno son lotes de uso habitacional . 
ESTADO DE LA PROPIEDAD:  Legalizado a favor del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
Las edificaciones presentan deterioro en los techos y en casi todos 
componentes arquitectónicos, estructurales, eléctricos, hidráulicos etc. Las 
paredes se aprecian en buenas condiciones lo que hace suponer que la decisión 
del MINSAL de solo rehabilitarla se basa en esta apreciación. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Electricidad, agua abastecida por tubería, servicio de telefonía. Las aguas 
negras se procesan por medio de fosa séptica y campo de riego. Hay servicio de 
recolección de basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL 
periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto  son las potenciales  
inundaciones; el terreno es plano y está a 30 cms. Sobre el nivel de la calle. Por 
ser una zona de baja altitud y muy plana la calle colecta grandes caudales de 
agua lluvia las cuales son introducidas en el inmueble.  No hay antecedentes de 
inundaciones por mareas altas. 
ASPECTOS SOCIALES: 
De acuerdo a lo expuesto por los funcionarios entrevistados la localidad es 
tranquila; manifiestan que hay ausencia de conflictos sociales; únicamente se 
comenta de actividades de narcotráfico debido a la cercanía al. Las 
instalaciones cuentan con alarma anti robos, pues hace dos años fue sustraído 
el motor de la lancha propiedad de la Unidad de salud. 
ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
La comunidad esta organizada en ADESCOS, la zona cuenta con PNC, 
Juzgados, Alcaldía municipal, Oficinas de CENDEPESCA, Fuerza Naval, otras 
de tipo privado o ONG tales como: Cooperativa de Pescadores, Medicos de 
Mundo, APRODENHI, FUNDESA  etc, 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL la Ing. María teresa Ortiz de la región paracentral, 
el Dr. Victorino Coto del SIBASI, todos  del MINSAL,. Los contenidos del 
material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones físicas de la 
unidad de salud. 
Se realizaron algunas mediciones de constatación. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 7 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez                  
Arq. Billy Menjívar 

POR MINSAL: Ing. María teresa Ortiz ( Región P.) 
                      Dr. Victorino Coto del SIBASI 
 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
                      Dra. Morena Aguilar  
                      Directora de la UCSF 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Vista de la sala de espera 

UBICACION: 
Barrio Guadalupe, Cantón San Luis la Herradura, Municipio de 
San Luis la Herradura, Departamento de la Paz. 

LINK DE San Luis La Herradura 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.354966,-
88.9575&spn=0.022297,0.034418&iwloc=0004b8f54511095c990
27!
!
 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Viernes 10 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción por 
la Tormenta IDA

UCSF La herradura

Rehabilitación y construcción  de Edificaciones.



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar La Herradura

Dra. Morena Aguilar 
Tel. 2355-8867 , Cel. 7820-6808

  Sr. Amilcar Chavez
Delegado Municipal

cel: 7091-3261

Unidad de saneamiento 
Ambiental de la Municipalidad

PNC,fuerza 
naval, 
juzgados, 

cooperativa 
pesquera

APRODENI (ong)

  Sr. Amilcar Chavez

Alcaldia Municipal



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Manifiestan que no existen maras, pero si ladrones comunes.
también mencionan el paso de lanchas de narcotraficantes.

2- Manifiestan que existen puntos de asalto en las áreas rurales.

3- la unidad de salud cuenta con una lancha a la cual le fue robado el motor, 
la unidad actualmente tiene alarma. 

4- en 2011 se dio el asesinato de un adulto que según los vecinos era un 
salvadoreño deporta de los Estados unidos. 

5- Se reportan familias Menonitas en la zona, esta religión presenta la 
particularidad de no permitir procedimientos de atención a la salud  
considerados modernos ( vacunaciones, cirugías, etc) 



Centro de Salud El Rosario, La Paz



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 20,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo en las áreas que serán reparadas. 1.0 s.g. 5,000.00

1.02 Terracería: Corte y Compactación 1.0 s.g. 15,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 129,299.22

2.01 Módulo IRA y Módulo de Especialidades 223.28 m2                579.09 129,299.22

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 128,392.00

3.01 Reparación de los Módulos Existentes. 641.96 m2                200.00 128,392.00

4.00 OBRAS EXTERIORES 83,234.00

4.01 Construccion de Cisterna (30 m3), el tanque elevado (2 m3), el equipo de
b b  (i l d  l  t )

1.0 s.g.           17,614.20 17,614.20

4.02 Reparación de  130 ML de Tapial Perimetral, incluir instalación de alambre razor. 130.0 ml                   23.08 3,000.00

4.03 Construcción de Fosa Séptica y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.04 Construccion de Pasillo techado (86 m2) 1.0 s.g. 8,000.00

4.05 Rampas, Aceras y Canaletas 67.0 m2                   52.23 3,500.00

4.06 Construcción de Muro de Mampostería de piedra, altura promedio 2.0 m.(30.0
l)

180.0 m3                110.11 19,819.80

4.07 Instalación de Sistemas Hidro-Sanitarios (A.Pot.; A. Lluvias, A. Negras y A. Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.08 Suministro e Instalación de Transformador Eléctrico (Incluir poste ); Instalación del Sistema de Iluminación 
Exterior. 1.0 

s.g.
10,000.00

4.09 OTROS (Pagos por Permisos, Rótulos, Señalética, etc) 1.0 s.g. 5,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 13,200.00

5.01 Construcción  de instalaciones para el resguardo de ambulancia. 15.0 m2                200.00 3,000.00

5.02 Construcción de Caseta de desechos comunes 1.0 m2 3,000.00

5.03 Construcción de Caseta para desechos bio-infecciosos 1.0 m2 3,000.00

5.04 Caseta para puriagua 1.0 m2 3,000.00

5.05 caseta para compresor odontologico 1.0 m2 1,200.00
SUB TOTAL construccion. 374,125.22
SUB TOTAL menos el 13% de IVA 325,488.94

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 11,307.65

6.01 Diseño final 865.2 m2                   11.91 10,307.65

6.02 Estudios de Suelo 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 58,675.37

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 eficiencia  energeticas 865.2 m2                   38.92 33,675.37

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 28,850.33
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 2,370.23

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,560.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 19,970.11

TOTAL( incluye indirectos de construccion y no incluye IVA) 424,322.29

“REPARACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL ROSARIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 250,465.36

2.- Costo Diseño Final: 11,307.65

3.- Costos de Obras de Mitigación: 29,684.23

4.- Costos de Obras Exteriores: 45,339.35

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,560.00

7.- Transporte de Supervisión: 2,370.23

8.- Eficiencia Energética: 33,675.37

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 399,402.18

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 19,970.11

TOTAL 424,322.29

“REPARACION Y AMPLIACION DE LA UNIDAD DE SALUD DE EL ROSARIO DE LA PAZ 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ.



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (1 3 ) UC S F El Ro s a rio  La  P a z  

 

DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 2,087.00m2  
• Forma: tiene forma Trapezoidal 
• Topografía: tiene una topografía semi plana. Hacia el norte y quebrada 

en la franja sur. 
• Niveles entre colindantes: al norponiente colinda con calle con niveles 

coincidentes, al sur oriente colinda con la calle principal y su nivel esta 
mas alto que esta; los niveles de los colindantes nor oriente y sur 
poniente son coincidentes siguiendo la pendiente de los terrenos. 

• Arborización: esta arborizado. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda.  
• Estado del terreno: el área del terreno presenta muestras de deterioro, 

principalmente a sur oriente debido a la erosión,.  
• Obras exteriores y de protección: por el tiempo de la edificación y la 

acción de las lluvias ya presentan deterioro, algunas canaletas esta 
socavadas y pueden colapsar en cualquier momento.. 

• Accesibilidad: el terreno es accesible por dos vías, para acceder pora 
vía sur oriente se hace por  una rampa encementada; el acceso 
norponiente es franco, no es necesario salvar niveles. 

 
 
 

• La relación de área a construir y área no construida es 
aproximadamente de 1: 1.13 ( 47-53 %), es una buena relación 
pues se acerca  la optima (40-60 %) 

• El terreno no todo es construible, es necesario realizar obras 
complementarias, pues la zona sur oriente es muy inclinada y 
hace difícil relacionar las actividades de la UCSF óptimamente. 

• De mantenerse el ingreso peatonal actual deben 
acondicionarse rampas con menores pendientes para el 
acceso de pacientes con discapacidades físicas. 

 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: La unidad de Salud fue construida en 1974 y 
remodelada en los años 1994 y 2002. 

Estado de las edificaciones: 
• Componentes Arquitectónicos: algunos componentes presentan  

deterioro evidente, especialmente techos, cielos falsos, fascias y 
cornisas. El piso y las paredes se ven en buenas condiciones. 

• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 
estructuras,  

• Cumplimiento de los código de construcción: las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fue construida, no cumplen, de las 
intervenciones recientes no hay datos. 

• Electricidad: deteriorada. 
• Sistema hidráulico sanitario: deteriorado 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo, es necesario cambiarlo. 

 

• De acuerdo a lo planificado, debido al estado de las 
edificaciones estas serán reparadas y adecuadas.  

• Se construirá el modulo IRA, el modulo de especialidades  y los 
módulos externos mencionados en el diagnostico. 

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• Las edificaciones nuevas deben responder a las nuevas 
políticas de Salud y a normativas establecidas para su 
funcionalidad y conectividad (circulaciones) considerando las 
circulaciones para las personas con discapacidades. 

• Las edificaciones en su seguridad deben cumplir con los 
códigos estructurales vigentes. 

• Deberán revisarse las condiciones estructurales 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido para la 
UCSF de San Ildefonso, el cual describe la necesidad global de los 
ambientes y las necesidades de espacio para su buen funcionamiento. 

  
 Espacios proyectados:    

                       
 Área de modulo principal según PMA              843.96 m2 
 Modulo Módulos exteriores                              115.60  m2  
 Total área a intervenir                                       959.56 m2 

 
 
* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron 

ajustes  a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la 
conversión de m3 a m2. 

 

 Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA incluido 
en el diagnostico del MINSAL que suma 843.96 m2 de edificación 
fundamental y 175.60 m2 para los módulos externos. De los 843.96 
m2  se rehabilitaran 641.96 m2 y se edificaran 202.00 m2.  

 El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

 Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y aumentando 
el área de circulación son: 

 Construcción nueva:             202.00 m2  
 Módulos exteriores                175.60 m2 
 Área de paredes:                    21.28 m2 (6.7 %) 
 Total área nueva                   338.88 m2 
 Rehabilitación                        641.96 m2 

Área total ajustada:                 980.84 m2 

 

 

 

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 

CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA (1 3 ) UC S F El Ro s a rio  La  P a z  

 
 

DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: son una amenaza territorial y local 
• Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
• Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
• Derrumbes: dentro del terreno pueden ocurrir derrumbes por falta de obras 

de protección. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: afectan principalmente las cubiertas de techo, fascias y cornisas. 

generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
• Erupciones volcánicas: la zona esta relativamente cerca del volcán  

Chichontepec. 
• Lluvias: en la estación lluviosa siempre causan impactos en edificaciones y 

terrenos; en la UCSF los problemas en época lluviosa se evidenciado en 
techos, cornisas, fascias etc. 

•  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando la erosión. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. Y alternativas de evacuación. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de los 

módulos exteriores e instalaciones deterioradas. Se demolerán algunas 
paredes internas para adecuar los espacios mas eficientemente. 

• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno), previendo 
las problemáticas de las edificaciones. 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras menores de terracería deben mitigarse mediante 
riegos periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Prever en diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; 
tienen comités de salud y grupos de voluntarios en los cantones y caseríos 
Recursos existentes /instituciones 

• Hay apoyo Institucional de Casa de la cultura, PNC, Juzgados, Centros 
Escolares y privadas como el Banco Del Sur y las Iglesias 

• .Comunicación 
Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación escrita, teléfono etc.  

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud puede considerarse tranquilo, sin embargo en 
el municipio hay colonias que son consideradas peligrosas. 

• Otros. no 

 
El municipio se reporta muy tranquilo y no se reporta 
inseguridad social, sin embargo hay focos de inseguridad en 
algunas zonas del Municipio. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
 
  

 



NOMBRE DEL PROGRAMA: PROYECTO DE RECONSTRUCCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA. UNIDADES MEDICAS  
CLIENTE:                                   USAID/ EL SALVADOR 
PROPIETARIO:                          MINISTERIO DE SALUD 
CONTRATISTA:                         CDM SMITH INTERNACIONAL INC. 
SUBCONTRATISTA:                  GRAM ARQUITECTOS S,A. DE C.V. 
CONTENIDO:                             DATOS DE LA EVALUACION RAPIDA 
!

UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
EL ROSARIO 

TELEFONO:  
23 303406      23 303061 

DIRECTORA: 
Dra. María Magdalena Sánchez Burgos  

TELEFONO 
78 831614 

PROYECTO: 
“Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento de la Unidad de Salud Rosario La 
Paz por Daños por la Tormenta IDA”.!
ACCESIBILIDAD: 
La unidad de salud esta ubicada en el casco urbano del Municipio El Rosario 
arribando al municipio por la antigua Carretera Panamericana; La UCSF es de 
fácil acceso por calle pavimentada.  

TERRENO:  
AREA: 2,087.00m2  

Descripción: El terreno es de forma rectangular su topografía es irregular; con 
diferencias de nivel significativas hacia el sur donde presenta situaciones de 
erosión. El terreno esta flanqueado por dos vías comunicación, al norte y al sur 
teniendo dos accesos.   

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad del MINSAL  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
La unidad de Salud fue construida en 1974 y remodelada en los años 1994 y 
2002. En general y a simple inspección las edificaciones se aprecian en muy 
buen estado con excepción de los techos y cornisas que están en malas 
condiciones como efectos del huracán IDA. Los drenajes pluviales superficiales 
también presentan problemas de su capacidad de evacuación de aguas durante 
lluvias prolongadas. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
Tiene Electricidad, hay servicio de agua potable de ANDA, tiene servicio de 
telefonía. Hay alcantarillado sanitario publico. Hay servicio de recolección de 
basura. Los desechos bioinfecciosos los recolecta el MINSAL periódicamente. 

ASPECTOS AMBIENTALES: 
Los riesgos ambientales identificables se refieren específicamente a las Zonas 
erosionables del sur del terreno y los riesgos de caída de ramas en los techos 
provocado por lluvias y vientos.. 

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud puede considerarse tranquilo, sin embargo en 
el municipio hay colonias que son consideradas peligrosas. 

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay una buena organización comunitaria de parte de la unidad de Salud; tienen 
comités de salud y grupos de voluntarios en los cantones y caseríos. Hay apoyo 
Institucional de Casa de la cultura, PNC, Juzgados, Centros Escolares y 
privadas como el Banco Del Sur y las Iglesias. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 9 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
Lic. Zoila Silva (CDM)  

POR MINSAL: 
      Arq. Ángel Martínez (infraestrct) 
      Ing. María Teresa Ortiz (Región P. Central) 
PROPORCIONO LOS DATOS : 

Dra. María Magdalena Sánchez Burgos 
(Directora) 

                       
 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Edificaciones vistas desde el 
interior del terreno 

UBICACION: 
6° Calle poniente Barrio Concepción, El Rosario, La Paz.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINK DE UCSF EL Rosario 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.497662,-
89.027259&spn=0.005571,0.008615&iwloc=0004b91bd70a95aa
197c2!
!
 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Jueves 9 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción 
por la Tormenta IDA

UCSF el Rosario La Paz

Sustitución de Edificaciones



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

Unidad comunitaria de salud Familiar Rosario La Paz 

Dra. Maria Magdalena, Sanchez Burgos
Cel. 78831614, Tel 23303061

PNC , juzgados, 
casa cultura, 
centros escolares

UCSF y alcaldia

comité de 
Intervida

Erick Douglas Ramirez
jefe de promotores sociales

cel: 75744746

banco delsur

Erick Douglas Ramirez
jefe de promotores sociales

cel: 75744746

Iglesias

zona Urbana

zona Urbana

Dra. Maria Magdalena, Sanchez Burgos



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 1- Hay colonias que son reconocidas como peligrosas y la UCSF pide 
permiso a miembros de Maras para poder entrar. ej. El Pedregal City y Santa 
Isabel.
2- la UCSF no ha sufrido situaciones de violencia.
3-Hay una buena organización comunitaria que es manejada por la UCSF 
mediante comité de salud en cada canton, caserios y grupos de voluntarios.



Centro de Salud Dr. Alberto Aguilar Rivas



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 8,000.00

1.01 Desmontaje, Demolición y Desalojo de la Unidad de Salud existente 1.0 s.g. 4,000.00

1.02 Terracería:  Corte  y  Compactación  en   Terraza 1.0 s.g. 4,000.00

2.00 CONSTRUCCIONES NUEVAS 129,299.22

2.01 Construcción Nuevos ambientes 223.28 m2           579.09 129,299.22

3.00 REHABILITACION DE OBRAS EXISTENTES 205,811.20

3.01 Readecuación  y  Rehabilitacion   de  Ambientes 643.16 m2           320.00 205,811.20

4.00 OBRAS EXTERIORES 62,514.20

4.01 Construcción de Fosa Séptica y un Pozo de Absorción. 1.0 s.g. 11,300.00

4.02 Construcción  de   Muro  de  Mampostería  de   Piedra  (60   m3),   Lindero  Norte. 60.0 m3           110.00 6,600.00

4.03 
Suministro  e   Instalación  de  Transformador   Eléctrico   (Incluir  poste   y  pago   de 
conexión);  Instalación  del   Sistema   de  Iluminación   Exterior. 1.0 

s.g.
10,000.00

4.04 Instalación  de  Sistemas   Hidro-Sanitarios   (A.Pot.;  A.  Lluvias,   A.   Negras  y  A.   Grises). 1.0 s.g. 5,000.00

4.05 
Construccion  de   Cisterna   (20  ml),   el   tanque   elevado   (2  m3),   el  equipo   de  
bombeo (incluyendo   la  caseta). 1.0 

s.g.      17,614.20 17,614.20

4.06 Rampas,  Aceras  y  Canaletas 172.3 s.g.              52.23 9,000.00

4.07 Rótulos, Señalética 1.0 s.g. 3,000.00

5.00 MODULOS EXTERIORES 17,700.00

5.01 Construcción    de   instalaciones  para  el   resguardo   de  ambulancia. 15.0 m2           200.00 3,000.00

5.02 Construcción  de   Caseta  de  desechos   comunes 4.0 m2        1,125.00 4,500.00

5.03 Construcción  de   Caseta  para  desechos   bio-infecciosos 6.5 m2           692.31 4,500.00

5.04 Caseta  para  puriagua 5.0 m2           900.00 4,500.00

5.05 Caseta de compresor odontologico 1.2 m2        1,000.00 1,200.00

SUB TOTAL construccion. 423,324.62

SUB TOTAL menos el 13% de IVA 368,292.42

6.00 DISEÑO Y ESTUDIOS 14,404.42

6.01 Diseño final 866.4 m2              15.47 13,404.42

6.02 Estudio  de  Suelos 1.0 s.g. 1,000.00

6.03 Estudios especiales 1.0 s.g. 0.00

7.00 OBRAS ESPECIALES 62,165.06

7.01 Circulaciones especiales para discapacitados 1.0 s.g. 0.00

7.02 Planta de emergencia 1.0 s.g. 25,000.00

7.03 eficiencia  energeticas 2,700.0 m2              13.76 37,165.06

7.04 Ttratamiento especial  de a.n. 1.0 s.g. 0.00

$7.05 Auto abastecimiento de agua 1.0 s.g. 0.00

8.00 OTROS 29,479.28
8.01 TRANSPORTE DE LA SUPERVISION 1.0 s.g. 747.32

8.02 GESTION SOCIAL 1.0 s.g. 1,430.00

CONSEJERIA PARA LA MUJER 4,950.00

CONTINGENCIAS 22,351.96

TOTAL (COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCION E IVA ) 474,341.17

“REHABILITACION  DE  LA  UNIDAD   DE  SALUD  DR.   ALBERTO  AGUILAR  RIVAS  
COL.  QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO  DE   LA  LIBERTAD.



FECHA Febrero /2012

ITEM. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
UNITARIO

MONTO 
ESTIMADO

1.- Costo de obra principal básica: 309,990.06

2.- Costo Diseño Final: 14,404.42

3.- Costos de Obras de Mitigación: 19,488.00

4.- Costos de Obras Exteriores: 38,814.35

5.- Acceso para Discapacitados: 0.00

6.- Gestión Social: 1,430.00

7.- Transporte de Supervisión: 747.32

8.- Eficiencia Energética: 37,165.06

9.- Tratamientos de Aguas: 0.00

10.-Autoabastecimiento (Pozos) 0.00

11.-Ensayos Especiales (Puentes) 0.00

12.-Sistema Eléctrico de Emergencia: 25,000.00

SUB TOTAL 447,039.21

13.- Espacio para consejería de la mujer      4,950.00

14.- Contingencias: 22,351.96

TOTAL 474,341.17

“REHABILITACION  DE  LA  UNIDAD   DE  SALUD  DR.   ALBERTO  AGUILAR  RIVAS  
COL.  QUEZALTEPEQUE,  DEPARTAMENTO  DE   LA  LIBERTAD.
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DIAGNOSTICO TECNICO  

EL TERRENO  CONCLUSIONES 
 

• Área: 2700.00 m2 (Área aproximada)   
El área que ocupa la UCSF es parte de un inmueble de mayor área en el 
cual hay otras instalaciones del MINSAL 

• Forma: tiene forma rectangular 
• Topografía: tiene una topografía semi plana. Con pendiente hacia el sur. 
• Niveles entre colindantes: al norte colinda con instalaciones del 

MINSAL  en un nivel superior talud de por medio;, al oriente con la 
Avenida 2 y sobre el nivel de esta; al sur con la Calle San Salvador casi 
al nivel de esta; al poniente con instalaciones del MINSAL al mismo nivel 
del terreno. 

• Arborización: las áreas libres están arborizadas. 
• Entorno inmediato construido: Vivienda.  
• Estado del terreno: el terreno presenta poco deterioro, sin embargo en 

el jardín norte los taludes existentes se están erosionando. 
• Obras exteriores y de protección: por el tiempo de la edificación y la 

acción de las lluvias ya presentan deterioro, algunas canaletas y tuberías 
no alcanzan a desalojar las aguas lluvias y se inunda el estacionamiento. 

• Accesibilidad: Al terreno se accede por la Calle San Salvador y posee 
buena accesibilidad.  

 
 
 

• La relación de área de ocupación de las edificaciones  y área 
no construida es aproximadamente de 1:1.75 ( 36-64 %)  , 
representa una excelente relación pues supera la optima (40-
60 %). 

• La arborización en el terreno contribuye significativamente  a la 
situación climática de la UCSF. 

• El terreno no pertenece al MINSAL, el propietario es la Alcaldía 
Municipal de Nueva San Salvador; según lo manifestado por el 
Director hay un acuerdo municipal de dación en comodato. 
 

EDIFICACIONES EXISTENTES CONCLUSIONES  
 

• Edad de las edificaciones: La unidad de Salud fue construida en 1974 y 
fue intervenida en el año 2004, habiéndose construido el espacio para la 
dirección. 
Estado de las edificaciones: 

• Componentes Arquitectónicos: algunos componentes presentan  
deterioro evidente, especialmente techos, cielos falsos, fascias y 
cornisas, puertas , ventanas etc.  

• Componentes estructurales: no se evidencian daños en las 
estructuras,  

• Cumplimiento de los reglamentos  de construcción: las edificaciones 
antiguas por la fecha en que fue construida, no cumplen: de las 
intervenciones recientes no hay datos. 

• Electricidad: deteriorada . 
• Sistema hidráulico sanitario: deteriorado 
• Sistemas mecánicos: tiene equipo de bombeo con funcionamiento 

deficiente , aire acondicionado ruinoso. 

• Las edificaciones por su antigüedad no cumplen con el 
reglamento para la seguridad estructural de las construcciones 
vigentes. Los reglamentos vigentes comienzan a aplicarse casi 
10 años  posterior al terremoto de 1986,  

• Actualmente las instalaciones están en funcionamiento. 

• No existen datos que documenten  intervenciones estructurales 
durante su periodo de vida y/o  posterior a los eventos sísmicos 
ocurridos en los últimos 30 años. 

• Las edificaciones a conservar deben ser ajustadas para el 
cumplimiento de las normas estructurales vigentes. 

 

EDIFICACIONES PROYECTADAS CONCLUSIONES 

 Programa arquitectónico: Hay un programa arquitectónico definido para la 
UCSF Dr. Alberto Aguilar, el cual describe la necesidad global de los 
ambientes y las necesidades de espacio para su buen funcionamiento. 

  
 Espacios proyectados:    

                       
 Área de modulo principal según PMA              845.16 m2 
 Modulo Módulos exteriores                              116.8  m2  
 Total área a intervenir                                       961.96 m2 

 
 

* para efectos de estimación  por área (m2) en el PMA se realizaron ajustes  
a los datos de la cisterna y de la fosa séptica haciendo la  

 
 

 El plan establecido por el MINSAL es la conservación de las 
construcciones existentes y readecuarlas, rehabilitarlas y 
complementarlas con la construcción de algunos espacios nuevos y 
con los módulos exteriores que darán soporte al funcionamiento de 
la UCSF Dr. Alberto Aguilar. 

 Para efectos de la evaluación rápida se ha tomado el PMA incluido 
en el diagnostico del MINSAL que suma 845.16 m2 de edificación 
fundamental y 116.80 m2 para los módulos externos. De los 845.16 
m2  se rehabilitaran 643.16 m2 y se edificaran 202.00 m2 nuevos.  

 El porcentaje de ocupación de paredes en estas tipológicas 
respecto al área total de construcción promedia el 6.7 % 

 Las áreas totales resultantes consideradas para la evaluación 
rápida al incluir las áreas de ocupación de paredes y aumentando 
el área de circulación son: 

 Construcción nueva:             202.00 m2  
 Módulos exteriores                116.80 m2 
 Área de paredes:                    21.36 m2 (6.7 %) 
 Total área nueva                   340.16 m2 
 Rehabilitación                        643.16 m2 

Área total ajustada:                 983.32 m2 
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DIAGNOSTICO AMBIENTAL 

RIESGOS Y AMENAZAS NATURALES CONCLUSIONES  

• Sismos: son una amenaza territorial y local 
• Riadas o desbordamientos: no se perciben estos riesgos. 
• Deslaves o aluviones: no se perciben estos riesgos, ni se tienen 

antecedentes . 
• Derrumbes: dentro del terreno pueden ocurrir derrumbes por falta de obras 

de protección. 
• Hundimientos: no hay antecedentes. 
• Vientos: son un riesgo principalmente para las cubiertas de techo, fascias y 

cornisas; generalmente por el desprendimiento ramas de árboles . 
• Tsunamis o marejadas: no se consideran amenazas de estos eventos. 
• Erupciones volcánicas: la zona esta al pie del volcán de San Salvador. 
• Lluvias: son la amenaza recurrente en la estación lluviosa; en la UCSF se 

producen filtraciones, e inundaciones de las áreas verdes y estacionamiento 
debido a la insuficiencia de los drenajes pluviales. 

•  Incendios agrícolas: no hay riesgos evidentes. 
 

 
• Debe de preverse un diseño que mitigue los riesgos 

sísmicos; son amenazas constantes por ser el territorio 
altamente sísmico.  

• Deben diseñarse obras hidráulicas apropiadas para 
evacuar las aguas evitando la erosión y las 
inundaciones. 

• Deben diseñarse y proponerse techos resistentes a la 
persistencia lluviosa, a los vientos Huracanados y a los 
impactos de ramas de árboles.  

• Deben preverse áreas de seguridad para resguardo 
temporal durante un evento de los usuarios de la 
UCSF. Y alternativas de evacuación. 

• La obras de protección a incorporar deben garantizar 
la seguridad de las instalaciones. 
 

RIESGOS Y AMENAZAS DEL PROYECTO CONCLUSIONES 

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN 
• Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la 

intervención en algunos componentes  de las construcciones a conservar 
para su readecuación al nuevo PMA. 

• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.  
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de 

Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen 
ruidos. 

• Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos 
significativos. 

• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, 
partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la 
construcción etc., demanda de agua y energía. 
 

 
 
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO 
• Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de 

agua y energía. 
• Evacuación de aguas negras:  debido a que no hay alcantarillado sanitario, 

las aguas deberán tratarse y filtrarse localmente (dentro del terreno), previendo 
las problemáticas de las edificaciones. 

• Producción de desechos  comunes: hay recolección de desechos  comunes. 
• Producción de desechos  Bioinfecciosos: Los desechos bioinfecciosos seran 

recolectados periódicamente por el MINSAL mediante un contrato con 
empresas especializadas en su manejo.          

• Presencia de factores infecciosos (microorganismos) 
Debido a la aportación de enfermedades infecciosas agudas por los pacientes 
puede haber un impacto en la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

• Realización de un manejo adecuado de las actividades de 
demolición, para evitar ruidos y generación de polución 
ambiental que perturben la comunidad; manejo de los 
escombros en sitios que no obstaculicen la vía publica y 
su disposición final realizarla en sitios autorizados, 
especialmente los deshechos de asbesto cemento que 
deben tener un manejo especial. 

• La obras menores de terracería deben mitigarse mediante 
riegos periódicos, horarios diurnos, control de equipos 
(escapes),etc. 

• Durante la construcción deben preverse todos los medios 
para evitar: contaminación sonica, contaminación del aire, 
el manejo y disposición final de los desechos de la 
construcción. 

 

• Preveer el diseño sistemas de ahorro energético y de 
agua. 

• Tratamientos adecuados de aguas negras y /o servidas 
antes de ser filtradas al subsuelo. 

• Manejo adecuado de los deshechos comunes (deposito 
temporal, clasificación y disposición adecuada) y de los 
desechos Bioinfecciosos (resguardo temporal) antes de 
ser recogidos por los servicios de recolección. 

• Zonificación adecuada  del proyecto evitando relaciones 
directas entre zonas de procedimientos infecciosos con el 
resto de la UCSF. 
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DIAGNOSTICO SOCIAL (ASPECTOS COMUNITARIOS) 

ORGANIZACIÓN, RIESGOS Y AMENAZAS SOCIALES CONCLUSIONES  

 
• Organización comunitaria 

Hay buena organización en torno a la UCSF, se trabaja de manera institucional 
con el ISSS, El Hospital San Rafael, La Unidad de Salud Díaz del Pinal, La 
Alcaldía etc. Hay ADESCOS en y directivas de colonia, recuenta con un comité 
de salud al cual se incorporan las Comunidades en vías de desarrollo. 

Recursos existentes /instituciones 
• Las ONG presentes son: APROSAL, PLAN Internacional y Fundación 

Maquilishuat. 
• Comunicación 

Los  contactos con la comunidad son mediante los promotores de salud y 
utilizan la comunicación escrita, teléfono etc.  

• Seguridad  
El entorno de la Unidad de salud no es muy seguro principalmente por la 
noche; se manifiestan conatos de violencia principalmente en la comunidad el 
Quequeisque, hay latrocinio por la noche y también denuncia ciudadana por 
maltrato 

 

 
El municipio se reporta algunos signos de inseguridad. 

Los diseños deberán considerar medidas de seguridad para 
evitar los robos o Hurtos en la UCSF. Cercas perimetrales, 
defensas en  vanos (ventanas), protecciones  en cubiertas 
de techos.  
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UNIDAD COMUNITARIA DE SALUD FAMILIAR: 
DR. ALBERTO AGUILAR RIVAS 

TELEFONO:  
                22 881820 

DIRECTOR: 
Dr. Rolando Saget 

TELEFONO 
          78195999 

PROYECTO: 
“Reconstrucción  y Equipamiento de la Unidad de Salud Dr. Alberto Aguilar 
Rivas, Departamento de la Libertad”. 

ACCESIBILIDAD: 
La  UCSF tiene buena accesibilidad, se ingresa por la calle San Salvador  
  

TERRENO:  
AREA: No hay datos de área del terreno, se estima en 2700.00 m2;   
Descripción: El terreno es de forma rectangular, altamente arborizado, de 
topografía plana con suave pendiente hacia el sur (calle San Salvador). Las 
diferencias de nivel con respecto a las calles aledañas (calle San Salvador y 
Avenida 2 son mínimas. 

ESTADO DE LA PROPIEDAD:  El inmueble es propiedad de la Alcaldía Municipal, 
hay un acuerdo Municipal para concederlo en comodato.  

ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: 
La edificaciones fueron construidas en el año 1974; tienen una edad de 37 años. 
El año 2004 fue agregado el espacio que ocupa actualmente la dirección. Las 
edificaciones presentan un alto grado de deterioro en techos, cielos falsos, 
sistema hidráulico sanitario, sistema eléctrico, pisos etc. en paredes no se 
observan daños sin embargo la edificación fue construida previo a la emisión de 
los códigos sísmicos. 

SERVICIOS PUBLICOS: 
La UCSF cuenta con energía eléctrica, agua potable, aguas negras, drenajes de 
aguas lluvias, servicio de recolección de basura y de deshechos bioinfecciosos.  

ASPECTOS AMBIENTALES: 
No se perciben riesgos ambientales significativos dentro del sitio sino los 
provocados por las lluvias debido al mal sistema de drenajes de la UCSF y por 
la densa arborización que frecuentemente arroja ramas a los techos tanto en 
época lluviosa como cuando hay fuertes vientos. 

ASPECTOS SOCIALES: 
El entorno de la Unidad de salud no es muy seguro principalmente por la noche; 
se manifiestan conatos de violencia principalmente en la comunidad el 
Quequeisque, hay latrocinio por la noche y también denuncia ciudadana por 
maltrato.  

ORGANIZACION DE LA COMUNIDAD: 
Hay buena organización en torno a la UCSF, se trabaja de manera institucional 
con el ISSS, El Hospital San Rafael, La Unidad de Salud Díaz del Pinal, La 
Alcaldía etc. Hay ADESCOS en y directivas de colonia, recuenta con un comité 
de salud al cual se incorporan las Comunidades en vías de desarrollo. 

Las ONG presentes son: APROSAL, PLAN Internacional y Fundación 
Maquilishuat. 

OBSERVACIONES: 
La visita de evaluación rápida se realizo con apoyo de la documentación 
proporcionada por el MINSAL con la presencia del funcionarios del mismo. Los 
contenidos del material de apoyo reflejan la realidad actual de las instalaciones 
físicas de la unidad de salud. 
Se realizo un registro fotográfico de la unidad de salud 

FECHA DE LA VISITA: 14 de febrero de 2012 
POR GRAM:                 Arq. Alejandro Gonzalez 

Arq. Fernando Gonzalez  
POR MINSAL: 
       No hubo presencia de infraestructura o la        

región central. 
PROPORCIONO LOS DATOS : 
Dr. Rolando Saget (Director) 

 

FOTOS 
ARRIBA DERECHA 
Vista de la entrada a la 
Unidad de Salud  

ABAJO DERECHA  
Vista de  la salda de espera 

UBICACION: 
Final calle San Salvador, Colonia Quetzaltepec, Santa Tecla. 
Departamento de la Libertad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINK DE UCSF Dr. Alberto Aguilar Rivas 
http://maps.google.com.sv/maps/ms?msid=20424453081057895
5061.0004b87c91c1f58c59e25&msa=0&ll=13.685832,-
89.301145&spn=0.005567,0.008615&iwloc=0004b93e8385a86df
5781 
 
 

 

 

 

 



 

III-A.  Formulario de Control Ambiental (Tabla 1) 
 
 

Columna 
A 

Columna 
B Col C 

Si la respuesta 
es sí en Col. A. 
¿Es esta de …? 

Nombre de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Tipo de 
Actividad:_______________________________________________
_ 
Beneficiario: 
_______________________________________________________ 
Fecha:__________________________________________________
_ 

Sí No 
 

Alto 
Riesgo 

 
Medio-
Riesgo 

IMPACTO EN LOS RECURSOS NATURALES & COMUNIDADES 
1 ¿Requerirá el proyecto la construcción1 de algún tipo de estructura 

(edificios, represas, paredes, etc.)? 
    

2 ¿Requerirá el proyecto  la construcción2 o reparación de carreteras 
o senderos? 

    

3 ¿Requerirá el proyecto el uso, planes de uso o adiestramiento en el 
uso de algún componente químico como pesticidas3 (incluyendo 
nim), herbicidas, pinturas, lacas, productos con plomo, etc.? 

    

4 ¿Involucra la construcción o reparación de sistemas de irrigación?     
5 ¿Involucra la construcción o reparación de estanques de peces?     
6 ¿Involucra   la disposición final  de  aceite usado de motor?     
7 ¿Requerirá el proyecto de la implementación de manejo4 forestal o 

extracción de productos forestales? 
    

8 ¿Existe alguna área terrestre o acuática  potencialmente sensible 
cerca del sitio del proyecto, incluyendo áreas protegidas? 

    

9 ¿Impactará la actividad a la vida silvestre, recursos forestales o 
humedales? 

    

10 ¿Las actividades propuestas generarán gases, líquidos o sólidos 
(i.e. descarga de contaminantes)? 

    

11 ¿Los desperdicios generados durante o después del proyecto 
impactarán las superficies circundantes o acuíferos? 

    

12 ¿Cómo resultado de la actividad habrá reducción de la cobertura 
vegetal? 

    

13 ¿Contribuirá esta actividad a la erosión?     
14 ¿Es esta actividad incompatible con el actual uso de suelo de los 

alrededores? 
    

15 ¿Esta actividad promoverá el desplazamiento de viviendas?     
16 ¿Esta actividad afectará características físicas o geológicas únicas?     
17 ¿Esta actividad contribuirá al cambio en la cantidad de agua en 

cualquier cuerpo acuático? 
    

18 ¿Tiene la actividad relación con manglares o  arrecifes de coral?     
19 ¿Podría la actividad exponer a la gente o propiedades a 

inundaciones? 
    

20 ¿Podría la actividad contribuir a una sustancial reducción en el 
volumen de agua subterránea disponible para la provisión 
pública? 

    

21 ¿Podría la actividad generar olores censurables?     
22 ¿Podría la actividad violar estándares permisibles de calidad del 

aire? 
    

      

Martes 14 de febrero de 2012

Proyecto de USAID de reconstrucción por 
la Tormenta IDA

UCSF Dr. Alberto Aguilar Rivas

Rehabilitación y construcción  de Edificaciones.



 

AMBIENTE  & SALUD 
23 ¿Las actividades del proyecto crearan condiciones para promover 

el incremento de enfermedades transmitidas por agua o 
poblaciones de organismos vectores de la enfermedad, o presentan 
factors que tendria un efecto negativo en la salud o seguridad 
personal?  

    

24 Para rehabilitación de vías, así como subvenciones de agua y 
saneamiento. ¿Ha sido presentado un plan de mantenimiento?   

    

25 ¿Podría esta actividad generar riesgos o barreras para el tránsito de 
peatones, motoristas o personas con discapacidades? 

    

26 ¿Podría la actividad incrementar los niveles existentes de ruido?     
27 ¿Podría el proyecto implicar el descarte de jeringuillas, gasas, 

guantes y otros desechos biológicos riesgosos?   
    

PERMISOS DE PLANIFICACIÓN LOCAL  
28 ¿Es esta actividad incompatible con el uso de suelo actual?     
29 ¿Necesita esta actividad permisos de planificación local, por 

ejemplo, mejoramiento de infraestructura, o de cambio de uso del 
suelo? 

    

30 ¿Incumple esta actividad con alguna parte del código nacional de 
construcciones? (i.e. mejoramiento de infraestructura)? 

    

GÉNERO 
31 ¿Las actividades del proyecto inhiben el involucramiento 

equitativo entre  hombres y  mujeres? 
    

32 ¿Hay factores que evitan la participación de mujeres en el 
proyecto? 

    

 
ACCIONES RECOMENADADAS (Chequear Acciones Apropiadas):   Señalar 

(a) El proyecto no tiene potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales.  No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro.  

(b) El proyecto tiene mínimo potencial para generar efectos ambientales adversos sustanciales, sin embargo, las 
medidas de mitigación recomendadas serán incorporadas en el diseño de la actividad. No es necesaria una 
revisión ambiental en el futuro. 

 

(c) El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar 
los efectos ambientales serán incorporadas.  

 

(d) El proyecto presenta potencialmente efectos ambientales sustanciales adversos pero requieren de mayor 
análisis para llegar a una conclusión. Una evaluación ambiental deberá ser preparada.  

 

(e) El proyecto tiene potencialmente efectos ambientales adversos sustanciales y se debe hacer revisiones al 
diseño del proyecto o locación o al desarrollo de nuevas alternativas.     

 

(f) El proyecto tiene efectos ambientales sustancialmente adversos, no mitigables. La mitigación es insuficiente 
para eliminar estos efectos y las alternativas no son factibles. El proyecto no es recomendado para ser 
financiado.  

 

 
 
 
1 Proyectos de construcción necesitan ser revisados de acuerdo a nivel, plan de uso, necesidades de construcción y 
mantenimiento. Pequeños proyectos de construcción como construir el letrero de entrada a un parque podrían necesitar simples 
acciones de mitigación, mientras que edificaciones más grandes requieren una revisión más extensa y monitoreo. 
2 Nuevas construcciones de vías y senderos requerirán una evaluación ambiental completa de la construcción planeada. 
3 El uso planificado de pesticidas podría promover la necesidad de desarrollar una evaluación ambiental inicial suplementaria que 
cumpla con los procedimientos (Reporte de evaluación del pesticida y plan de acción de uso seguro o PERSUAP) para el 
proyecto.    
4 Cualquier actividad que incluya la tala de árboles o la conversión de la foresta necesitara una evaluación ambiental completa de 
la actividad.  
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PROYECTO DE USAID DE RECONSTRUCION POR LA TORMENTA TROPICAL IDA 

INSTRUMENTO: SONDEO RAPIDO SOBRE ASPECTOS COMUNITARIOS   

 Área de Gestión Social  

La información obtenida servirá de Insumo  para el diseño de  pre diagnósticos comunitarios  

INFORMACION BASICA 

Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

!  

Escuela Unidad de Salud Puente 

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
 
 

Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono. 
 

 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
ADESCO Comité Escolar Otra Organización Organizaciones existentes en la comunidad 

, únicamente  marque con un     
!  

    

   

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

 
 
 
 

En caso de contar con promotor (a) social 
en la comunidad, proporcionar su nombre y 
forma de contacto 

 

RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 
Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  (Puesto 
de PNC, Casa de Cultura, Juzgados, 
Cooperativas, otro etc.) 

 
 

  

 Si No Servicios con que cuentan la comunidad:  
únicamente  marque con un     

!  

 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas negras 
Recolección de basura 
Otros 

 
 
 
 

 
 
 
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

Visita casa por 
casa 
 

Carteles , notas 
escritas 

Otros medios 

¿Quien convoca usualmente  a las 
reuniones? 
 

 

¿Lugar donde se realizan   las reuniones 
en la comunidad? 

 

SEGURIDAD  SOCIAL 

Describa  manifestaciones de violencia, 1.Presencia de grupos que alteran el orden social (maras, 

  Sr. Vilmo Melgar
Adesco Canto Victoria

tel. 7263-3574

Dr. Rolando Saget
Tel. 2288-1829 , Cel. 7819-5999

  Sr. Olmedo Gamez
tel. 7682-6576

PNC casa 
cultura,Hospital 
san Rafael 

APROCSAL

 Dr. Rolando Saget

UCSF Dr. Alberto Aguilar Rivas

Unidad comunitaria de salud Familiar Dr. Alberto Aguilar Rivas.

 Alcaldia Municipal de 
Santa Telca



alteraciones que pueden afectar el orden 
social en las comunidades  ubicadas 
dentro del proyecto.  solo marque con un     

!  

           

    

drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos de 
asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 
 
 

 

 

Observaciones relacionadas al componente comunitario que considere conveniente agregar, a 
partir de su visita de campo. 

 

 

1- Tienen Problemas de Maras y Renta en la Zona, 

2- la zona de El Quequeshque es peligroso y hay trafico de drogas. 
 

3- Reportan casos de denuncias ciudadanas por Maltrato y al interior de la 
UCSF se reportan casos de pacientes enfadados y demandantes.

 

4-Se Reportan recientemente 2 asesinatos relacionados con pleitos entre 
pandillas. 
 

5-Los habitantes de la zona urbana son poco organizados y no tiene 
participación en adescos y programas de salud, por lo cual son mas 
propensos a brotes epidémicos. En las zonas rurales que atiende esta UCSF 
se encuentra una mejor organización social de las comunidades y mayor 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3. 
Componente de Puentes 

Presupuestos 
Diagnósticos 

Fichas Técnicas, Fichas 
Ambientales y Fichas Sociales 



PUENTE
RIO ACAHUAPA



Cod. de
Actividad Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo  Unitario  Valor

1 PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 $14,000.00 $14,000.00
1.2 Topografía para la Construcción mes 12.00 $3,500.00 $42,000.00
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 $2,750.00 $5,500.00
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 1.00 $3,000.00 $3,000.00
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 $38,100.00 $38,100.00
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 12.00 $4,500.00 $54,000.00
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 $32,573.00 $32,573.00
1.8 Adquisición de derechos de vía sg 0.00 $0.00

Sub-total $189,173.00
TERRACERIA

2.1
Excavación para estructuras en general ( estribos, pila, fundacion de revestimiento
de taludes, enrrocado, muros.) m³ 2,353.90 $4.00 $9,415.60

2.2 Relleno para estructuras en general (muros, estribos,pilas) m³ 767.47 $11.00 $8,442.17
2.3 Relleno para conformación de taludes m³ 136.91 $3.50 $479.19
2.4 Terraplenado en la vía m³ 1,546.89 $3.50 $5,414.12

2.5
Suelo-cemento en proporción 20:1, compactado al 90% el proctor T-134, bajo
revestimiento de mamposteria y fundaciones de estribos m³ 2,458.80 $40.00 $98,352.00

2.6
Excavación en lecho de río para conformar sección hidráulica con el emplantillado y
revestimiento m³ 979.35 $3.00 $2,938.05

2.7 Excavación en talud  de río para conformar sección hidráulica con el revestimiento m³ 1,573.97 $3.00 $4,721.91
2.8 Desvio del Cauce del Rio sg 1.00 $7,142.00 $7,142.00
2.9 Desvío del tráfico vehicular sg 1.00 $37,254.00 $37,254.00
2.10 Excavación para emplantillado de piedra en lecho del río. m³ 257.51 $4.00 $1,030.04
2.11 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 6,379.39 $6.00 $38,276.34
2.12 Acarreo de material para relleno m³ 3,186.65 $7.00 $22,306.56

Sub-total $235,771.98
DEMOLICIONES

3.1 Demolición de estructuras de mampostería de piedra (arcos existente) m³ 758.46 $12.50 $9,480.75
3.2 Demolición de acera existente, e= 0.30 mts m³ 16.38 $12.50 $204.75
3.3 Demolición de pavimento asfáltico existente, e=0.30 mts, m³ 232.88 $5.00 $1,164.40
3.4 Desalojo de demoliciones m³ 1,511.58 $6.00 $9,069.48

Sub-total $19,919.38
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de descarga
vertical c/u 8.00 $200.00 $1,600.00

4.2 Mampostería de piedra ligada con mortero para derramaderos m³ 40.00 $100.00 $4,000.00
4.3 Canaleta media caña de 30 cms ml 55.30 $25.00 $1,382.50

4.4
Descarga de aguas lluvias de canaleta media caña, con disipadores de mamposteria
de piedra ml 50.00 $40.00 $2,000.00

Sub-total $8,982.50
DRENAJE MAYOR

5.1
Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado,
curado y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye aceras en puente m³ 141.05 $375.00 $52,893.75

5.2

Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión con las
vigas. m³ 24.36 $425.00 $10,353.00

5.3
Concreto Clase "A" para pila central , de concreto f´c = 280 kg/cms², para  apoyo en
puente, incluye encofrado, curado, etc. m³ 130.24 $350.00 $45,584.00

5.4
Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye encofrado, curado,
etc. m³ 161.36 $350.00 $56,476.00

5.5 Concreto Clase A para losas de aproximación  (f'´c = 280 Kg/Cm2) e= 25 cms m³ 14.60 $325.00 $4,745.00
Concreto clase "A" para topes antisísmicos m³ 3.50 $425.00 $1,487.50

5.6 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 9.20 $225.00 $2,070.00

5.7
Mampostería de piedra para revestimiento en taludes, e= 0.50 mts, incluye piedra de
la mejor calidad m³ 1,292.95 $100.00 $129,295.00

5.8 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 257.51 $120.00 $30,901.20
5.9 Suministro e instalación de apoyos de neopreno de (0.6 x 0.30 x 2") 4PL 1/8" c/u 10.00 $775.00 $7,750.00
5.10 Suministro e instalación de apoyos de neopreno de (0.6 x 0.30 x 2") 5PL 1/8" c/u 10.00 $975.00 $9,750.00
5.11 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 21.40 $250.00 $5,350.00
5.12 Viga de concreto en pila central m³ 21.40 $425.00 $9,095.00

EVALUACION RAPIDA
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PUENTE SOBRE RÍO ACAHUAPA

5.13 Anclaje mecánico de absorción de momento negativo en extremo de vigas AASHTO c/u 5.00 $850.00 $4,250.00

5.14

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo V, pretensadas (L=  33  m) , incluye,
transporte, montaje yelementos de apoyo necesarios, asi como detalles de unión
con la losa c/u 10.00 $31,970.00 $319,700.00

5.15 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 81.43 $150.00 $12,214.50

5.16
Enrrocado bajo fundaciones de estribos, muros y aletones, incluye piedra de la
mejor calidad, acarreo, y compactación. m³ 666.00 $30.00 $19,980.00

5.17
Pilotes  de concreto,Φ = 1.20 mts, clase "A", f´c = 280 kg/cms², incluye excavación,
desalojo y acero de refuerzo ml 150.00 $1,470.00 $220,500.00

5.18
Pilotes  de concreto,Φ = 0.50 mts, clase "A", f´c = 280 kg/cms², incluye excavación,
desalojo y acero de refuerzo ml 300.00 $375.00 $112,500.00

5.19 Acero de refuerzo (fy = 4,200 kg/cm2) para elementos estructurales kg 63,490.60 $1.95 $123,806.67

Sub-total $1178,701.62
REVESTIMIENTO DE LA VIA

6.1 Base granular (CBR =80   ), e =20     cm m³ 207.67 $50.00 $10,383.50
6.2 Sub base granular m³ 155.75 $45.00 $7,008.75
6.3 Imprimado asfáltico m² 1,734.00 $2.00 $3,468.00
6.4 Riego de liga m² 1,734.00 $1.50 $2,601.00
6.5 Material de secado m³ 17.34 $40.00 $693.60

6.6

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e=  7  cm), incluye material de protección, imprimación y
riego de liga. m³ 72.69 $350.00 $25,441.50

6.7

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e= 5  cm), incluye material de protección, imprimación y
riego de liga m³ 34.78 $350.00 $12,173.00

6.8

Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye material
de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. Para losas de aproximación e= 0.15
mts m³ 8.76 $45.00 $394.20

Sub-total $62,163.55
OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Aplicación de agua para control del polvo mes 12.00 $2,100.00 $25,200.00
7.2 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 196.55 $3.00 $589.65
7.3 Señalización de seguridad durante la Construcción s.g 1.00 $32,000.00 $32,000.00
7.4 Alquiler de Sanitarios y Servicios de Limpieza adecuada para obreros mes 12.00 $400.00 $4,800.00
7.5 Equipos de seguridad para obreros s.g 1.00 $1,900.00 $1,900.00

Sub-total $64,489.65
OBRAS DE MITIGACION

8.1
Disipadores de rrocas , concreto f´c = 210 kg/cms², incluye excavación, concreto y
acero de refuerzo c/u 25.00 $250.00 $6,250.00

8.2
Mampostería de piedra para revestimiento en taludes, e= 0.50 mts, incluye piedra de
la mejor calidad m³ 860.00 $100.00 $86,000.00

8.3 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 257.51 $120.00 $30,901.20

Sub-total $123,151.20
SENALIZACION VIAL

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 110.00 $50.00 $5,500.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 4.00 $45.00 $180.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 480.00 $2.50 $1,200.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 43.00 $2.50 $107.50
9.7 Baranda metálica de protección para peatones en puente ml 81.43 $65.00 $5,292.95
9.8 Iluminación nocturna sg 1.00 $15,000.00 $15,000.00

Sub-total $29,680.45
TRABAJOS MISCELANEOS

10.1 Conformación de taludes (incluye relleno y conformación) m² 196.55 $250.00 $49,137.50
10.2 Aceras peatonales en puente m² 130.00 $25.00 $3,250.00

10.3 Aceras peatolnales afuera del puente, e= 0.07 cms, concreto f´c  = 180 kg/cms² m² 145.65 $25.00 $3,641.25

10.4
Muros de mampostería de piedra para proteción a vecinos, en área de rampa en
calzada m³ 81.84 $100.00 $8,184.00

10.5
Base de suelo-cemento bajo muros de mampostería de piedra para protección,
proporción 20:1, e= 30 cms, incluye material de acerreo m³ 37.33 $40.00 $1,493.20

Sub-total $65,705.95

TOTAL COSTO DIRECTO $1977,739.28
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INDIRECTOS Y UTILIDADES 28.51% $563,853.47
IVA (13%) $0.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $2541,592.75
COSTO    $/m² $3,654.34
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseño conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 

conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

 

 En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials, 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los Estudios hidrológicos e hidráulicos que son la base 

primordial para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los 

claros horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para establecer el 

diseño  conceptual del Puente  y obras de protección, sobre el Río Acahuapa, el 

cual está ubicado a la salida de la ciudad de San Vicente en la carretera RN 04, 

departamento de San Vicente. 

 

 

  



1.1 Antecedentes 

 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto por más de 277 

fallecidos y desaparecidos (Fuente Sistema Nacional de Protección Civil), también 

dejaron incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona 

Paracentral y El Litoral del país.   

 

En noviembre de 2009, durante la tormenta Ida, el río Acahuapa se desbordó y 

arrasó con las colonias Dos Puentes y La Caridad, que se encontraban asentadas 

en las riberas, y causó decenas de muertos y desaparecidos. 

 

La crecida del río provocó daños en la pila central del puente y en los taludes, lo 

cual hizo peligrar incluso un tramo de la carretera de acceso a la ciudad, la cual 

estuvo incomunicada por su acceso Norte debiendo accesar a la ciudad de San 

Vicente por la carretera Sur. 

 



1.2 Localización del proyecto 

 

El puente de la carretera RN 04 objeto de este estudio corresponde a la estructura 

del carril de salida de la ciudad de San Vicente sobre el río Acahuapa, al final de la 

avenida “José María Cornejo” y la 9ª. Calle Oriente de San Vicente, donde 

continúa hacia el norte la carretera RN04. Las coordenadas geográficas del centro 

del puente son 13° 38´ 56” Norte, 88° 47´ 00.26” Oeste1 con una elevación de 

358.47 msnm. La carretera RN04 y la avenida “José María Cornejo” son 

asfaltadas. 

  

 
Figura  1.1- Plano de ubicación de la obra de paso sobre Río Acahuapa. 

 

1.3 Descripción del estado actual 
 

Durante la tormenta Ida la conectividad de la carretera RN04 se vio afectada por la 

crecida del río Acahuapa, la cual terminó de erosionar los cimientos de la pila 

central norte del puente, lo cual ocasionó su asentamiento y la falla de los arcos.  

 

                                                 
 



La estructura también se vio afectada por el impacto de rocas y árboles. En el 

cauce bajo el puente y en las proximidades aguas arriba, resultó una gran 

acumulación de rocas de mediano y gran tamaño junto con restos de vegetación. 

Después de la tormenta Ida ante la falla de la estructura el MOPTVDU montó un 

puente metálico provisional sobre la estructura dañada.  

 

Actualmente se ha instalado un Puente Temporal metálico tipo Acrow, de una 

longitud  de 39.62 metros de largo, el cual ha sido dimensionado por los técnicos 

del MOP. Obsérvese en la fotografía que se ha apoyado sobre las pilas 

restauradas. 

 

 
 

 
Fotografía 1.2 Puente Acahuapa de Salida en la Actualidad después de la 

Restauración 



 
 

Fotografía 1.3 Vista al Norte del Puente Acahuapa de Salida 
 

 

1.4 Obras de Mitigación  realizadas por FOVIAL 
 
El fondo de Mantenimiento Vial (FOVIAL),  realizó obras de reparación 

principalmente del Puente de Entrada, protecciones a las pilas del puente de 

Salida y Obras de Mitigación aguas arriba del puente y algunas obras de 

mitigación aguas abajo. Ver fotografías a continuación: 

 



 
 

Fotografía 1.4 Rotulo de Proyecto de Reparación realizado por FOVIAL 
 
 

 

 
Fotografía 1.5 Protecciones de bordas aguas arriba de puentes 

 



 

 
Fotografía 1.6 Obras de encauzamiento de la entrada de la quebrada Baila 

Huevos 

 
 
 

Fotografía 1.7 No se han realizado obras de protección a viviendas  aguas abajo 
del puente 

 



1.5 Topografía de lugar. 

 
 De acuerdo al levantamiento realizado por ASIA se presenta la 
planimetría del sitio a continuación 
 

 
Imagen 1.8 - levantamiento topográfico hecho por ASIA en abril de 2010. 

 
1.6 Área de influencia del proyecto 

 
El puente de la carretera RN04 sobre el río Acahuapa permite la conectividad de la 

ciudad de San Vicente hacia el norte con la carretera Panamericana CA-1.  

 

1.7 Morfología de la zona 
 

La zona donde se localiza el puente es de topografía semi plana, la elevación del 

puente de 348 msnm, corresponde a una elevación media dentro de la cuenca. El 

tramo del río aguas arriba del puente es sinuoso con tangentes cortas de 80 – 100 

m de longitud y aguas abajo continua de manera sinuosa aunque con tangentes 

de mayor longitud. A una distancia de 200 m aguas arriba del puente desemboca 



en el río Acahuapa la quebrada Baila Huevos. El tramo de la carretera donde se 

localiza el puente es una pequeña tangente justo para localizar el puente 

perpendicular al río, continuando hacia San Vicente al sur con una curva cerrada y 

hacia el poniente inmediatamente con otra curva muy cerrada (ver plano de 

levantamiento topográfico y fotos aéreas). 

 
1.8 Tráfico 
 
El puente se ubica sobre la carretera RN04 y presenta una alta prioridad, posee al 

2010 un TPDA de 6340 vehículos. Ambos carriles, el de entrada y de salida de 

San Vicente son asfaltados.  

 

Este tramo de la RN04 es de vital importancia para el transporte de pasajeros y 

cargas entre la ciudad de San Vicente y San Salvador hacia el Oeste y San Miguel 

hacia el Este. En la época de la zafra, es una de las vías de mayor tráfico del 

transporte de la caña de azúcar entre las zonas de cultivo y los ingenios 

azucareros.  

 

 
 
 

Fotografía 1.9 Tráfico pesado 



 
 

 
Fotografía 1.10 Tráfico de pasajeros 

  
 
1.9 Área de influencia del proyecto  
 

Los puentes están ubicados en el municipio y departamento de San Vicente, son 

parte de la carretera RN04, en el tramo que conecta la ciudad con la carretera 

Panamericana CA-1, vía que enlaza todo el país longitudinalmente en la zona 

central. 

 

1.10 Población beneficiada. 
 

La población del municipio de San Vicente, según el VI Censo de Población y V de 

Vivienda 2007 se distribuye en 36,700 habitantes urbanos, 16,513 rurales, 

haciendo un gran total de 53,213 habitantes lo que significa un 0.93 % de la 

población total del país, ocupando la posición número 25 de los municipios más 

poblados. 

 

La distribución por área de residencia, sexo, índice de masculinidad y porcentaje 

urbano, del municipio de San Vicente se encuentra así: 



Tabla 0.1 Población urbana y rural del departamento y municipio de San 

Vicente. 

 
Fuente: DIGESTYC 

 
 
1.11 Evaluación Estructural  
 

1.11.1 Puente de Salida de Arcos 

 
El puente sobre el río Acahuapa, carril de salida de la ciudad de San Vicente, está 

constituido por tres arcos de mampostería de ladrillo y piedra de 7.30 m de luz 

libre y 7.85 m de alto cada uno de ellos. El ancho de la superficie de rodaje del 

puente es de 4.46 m con una longitud aproximada de 36.70 m. Se desconoce en 

qué época fue construida esta obra de paso  pero se estima que tiene más de 200 

años. 

 

Para el puente de salida de la ciudad de San Vicente se observa su base 

profundamente socavada en cada uno de los tres arcos que lo componen. Se 

observan fracturas en la parte superior de los arcos y daños en los barandales, lo 

cual constituye un daño estructural severo.  

 



 

Fotografía 1.11 Socavación en las bases de las pilas de puente de arcos 

 

Por lo que por sus daños estructurales la estructura existente no es competente 

para soportar la carga del tráfico y además de presentar un riesgo de obstrucción 

del cauce, por lo tanto se recomienda la demolición de esta luego de habilitar el 

puente permanente. Obsérvese en la fotografía que el material de las pilas es de 

Calicanto (Mampostería de piedra y ladrillo de adobe y barro) este sistema 

constructivo fue utilizado en la época de la colonia; por lo que se estima que el 

puente fue construido hace más de 200 años. 

 

Fotografía 1.12 Daños en arcos del puente 



1.11.2 Puente carril de entrada a San Vicente 

 

De acuerdo al Estudio de ASIA, el puente del carril de entrada a la ciudad de San 

Vicente se detectó que el estribo norte presentaba el fenómeno de socavación, 

dejando expuesta su base, además daños menores en la pila central y  la 

destrucción de la parte central del barandal. 

 

Por lo tanto, se recomendó el revestido con un emplantillado de concreto ciclópeo 

en el cauce y a los costados de este para frenar la socavación y posteriormente, 

se coloquen obras de protección tipo gavión a la entrada y salida de ambos 

puentes. 

 

 

 



2. EVALUACION GEOLÓGICA 

 
Consultor: Carlos Edmundo Aguilar, Ing. Civil 
 

2.1 Introducción 
 

El presente estudio tiene por objeto describir las características geológicas 

observadas en el sitio donde se construirá la obra de paso sobre el río Acahuapa 

en sustitución de los puentes que fueron dañados por la arriada de la tormenta 

tropical IDA, ocurrida en el mes de noviembre del año 2009. 

 

El contenido del informe enfoca las condiciones geológicas del sitio en una forma 

superficial, ya que en la presente fase del estudio se pretende únicamente 

diagnosticar en forma preliminar la caracterización geológica del sitio, la cual sería 

complementada en forma amplia y detallada en la fase subsiguiente del estudio 

geológico – geotécnico. 

 

La inspección geológica de campo al sitio donde se localizan los puentes se 

realizó en el período comprendido entre 8 y 9 de febrero y el día 10 del mismo 

mes, se elaboró el reporte técnico respectivo. 

 

Como resultado de este enfoque geológico se determinó que los bordes del cauce 

del río difieren litológicamente entre sí, estando constituido el del lado sur por una 

secuencia litológica de productos volcánicos de origen explosivo, consistentes en 

el techo del talud en un flujo de lahar (aglomerados volcánicos); subyaciendo a 

éste se encuentra una secuencia de estratos delgados de tobas; perteneciendo el 

conjunto al elemento estratigráfico c1. El borde opuesto, o sea, el del lado norte 

del cauce, consiste en un talud conformado por lavas meteorizadas (50%) de la 

secuencia estratigráfica b3. 

 



El relleno del cauce del río lo constituyen materiales aluviales depositados por la 

corriente fluvial, los cuales descansan posiblemente en rocas del elemento b3, o 

bien en rocas del elemento c1.  

 

Las rocas localizadas en el techo del talud sur del cauce, conformadas por lahar, 

presentan signos claros de inestabilidad y de medio grado de susceptibilidad a la 

erosión. Las rocas subyacientes a las anteriores, consistentes en tobas, son 

propensas en alto grado a la erosión. 

 

Las rocas que conforman el talud del lado norte del cauce son sujetas de 

deslizamientos y son erosionalbles. 

 

Las observaciones arriba descritas nos indican que los estudios geológicos deben 

de profundizarse en mayor detalle, ya que ambos taludes presentan problemas de 

inestabilidad. 

 

Desde el punto de vista tectónico, se asume, de acuerdo a las observaciones 

preliminares, que el río corre en este punto en el escarpe de una falla tectónica 

regional. 

 

 La situación tectónica descrita en el párrafo precedente es indicativa de que el 

sitio de cimentación de la obra estaría sometida a un riesgo por fallas tectónicas.  

 

En el estudio de detalle de la fase subsiguiente se determinará con mayor apego 

científico la actividad o inactividad  de esta falla. 

 

Las observaciones efectuadas en la presente etapa del estudio geológico (rapid 

assessment) son de carácter preliminar y pretenden identificar problemas que 

puedan existir en el sitio de cimentación de la obra por causas inherentes a las 

condiciones geológicas y a los riesgos naturales. 



Las observaciones geológicas realizadas consistieron en caracterizar en forma 

superficial los elementos litológicos que conforman los taludes o paredes y del 

basamento del río Acahuapa en el sitio donde se construirá la obra de paso, que 

sustituirá a los puentes dañados por la tormenta tropical IDA en el mes de 

noviembre del año 2009.  

 

La caracterización litológica realizada consistió en primer lugar en determinar los 

diferentes linotipos presentes, tanto en las paredes del cauce y fondo del mismo, 

como en las zonas aledañas al punto de cimentación del puente.  

 

Las observaciones geológicas de campo en este estudio preliminar, servirán de 

base para planificar en forma adecuada los estudios geológicos de detalle 

subsiguientes, los cuales serán orientados en gran medida a definir con claridad 

las condiciones geológicas del sitio de cimentación del puente y del área de 

influencia.  

 

Se dará mayor relevancia al estudio de  estabilidad de los taludes que constituyen 

las paredes laterales del cauce en los sitios donde se ubicarán los estribos del 

puente, ya que en el presente estudio preliminar se ha observado que las 

características de estabilidad que presentan los materiales litológicos no son muy 

favorables, presumiéndose que éstos necesitarán un tratamiento previo, el cual 

será definido mediante la caracterización geológica y geotécnica de dichos 

taludes. 

 

Se tratará dentro de lo posible obtener la información sobre los riesgos naturales 

que están presentes en el sitio y áreas de influencia, ya que a priori es del 

conocimiento general que la zona ha sido afectada en el pasado reciente por 

fenómenos sísmicos, movimientos en masa, erosión y transporte por las arriadas 

del flujo hídrico superficial y sobre la amenaza de erupción que representan, tanto 

el volcán Chinchontepec o San Vicente como la caldera de Ilopango. 

 



2.2 Localización 

 

El sitio en el cual se localiza el puente antiguo y puente provisional actual, que 

constituye la obra de paso sobre el río Acahuapa, que sirven de acceso y salida 

vehicular y peatonal a la ciudad de San Vicente, se localiza en las coordenadas N 

13o 38’ 56’’ y W 88o 47’ 00. 26’’ y sobre la cota topográfica de 358. 47 m s n m. 

(Ver Figura No. 1). 

 

La carretera de acceso sobre la cual se sitúa el puente corresponde a la RN04, la 

cual constituye una ruta transversal que empalma a la carretera Panamericana   

CA – 1. 

  

Figura No. 1 Puente sobre el Río Acahuapa. 

 

2.3 Cuenca hidrográfica del río Acahuapa 

 
Esta cuenca se desarrolla en la depresión tectónica denominada Graben Central, 

que tiene como límites al norte el escarpe de falla regional del sistema tectónico 

noroeste – sureste; al sur, la vertiente norte del volcán Chinchontepec (San 

Puente R. Acahuapa 



Vicente); al oeste, la divisoria de agua de la cuenca del río Jiboa y al este, el punto 

de desembocadura del río Acahuapa en el río Lempa. 

 

La porción de la cuenca que drena el área a partir del puente sobre el río 

Acahuapa en proyecto de reconstrucción tiene una extensión de aproximadamente 

47 km2 y la longitud del río Acahuapa a partir del citado punto es de 15 Km., con 

una pendiente promedio de 12%. 

 

La cabecera del río Acahuapa que drena la parte oeste del río está conformada 

por las quebradas El Riíto, El Chorrerón, El Pedrero e Infierno que se convierte 

aguas abajo en río Agua Caliente.  La vertiente norte del volcán Chinchontepec es 

drenada principalmente por las quebradas Los Tres Tubos, la cual se convierte, 

aguas abajo, en el río Istepeque; El Infiernillo Ciego que aguas abajo se convierte 

en el río Antón Flores y la quebrada Ticulsa, la cual converge con el río Acahuapa 

100 metros al oeste del puente en estudio. 

 

Es importante tomar en cuenta que el sistema de drenaje de la vertiente norte del 

volcán Chinchontepec es la que mayor carga en suspensión aporte al cauce del 

río Acahuapa en época lluviosa, la cual se vio altamente aumentada durante la 

tormenta tropical IDA. Se puede observar que los bloques de roca dura 

arrastrados por la corriente pueden alcanzar un diámetro mayor de 3 metros, 

suficiente como para causar destrozos a su paso por las pilas de los puentes 

construidos sobre los cauces de estas quebradas o ríos afluentes del Acahuapa, 

como en el puente localizado en la entrada a la ciudad de San Vicente. 

 

La cuenca hidrogeológica del río Acahuapa en esta área de estudio está 

constituida en la superficie por rocas pertenecientes a los elementos S4 

(piroclastos recientes); C1 (tobas volcánicas); S2 (lavas y piroclásticos); b3 (flujos 

lávicos) y b1 (epiclastitas volcánicas). Cada uno estos elementos es susceptible a 

la erosión fluvial, cuyo grado de sensibilidad depende de su caracterización. En el 

estudio de detalle de la cuenca hidrográfica se estudiará la caracterización de 



estos elementos de la secuencia estratigráfica descrita, mediante la cual se 

definirá el mecanismo de erosión de ellos, lo cual depende de su grado de 

resistencia que opone a los flujos de escorrentía hídrica superficial. 

Es de suma importancia para definir las obras de contingencia que protegerán la 

obra de paso a construirse en los puntos medulares de erosión y de movimientos 

de masa que serán indicados en la fase subsiguiente de estudios de detalle. 

 

2.4 Condiciones geológicas regionales 

 
De acuerdo con el mapa geológico elaborado por la Misión Alemana y la 

contrapartida salvadoreña en el año 1978, el cual constituye la guía geológica 

regional que se toma como base para los estudios geológicos de proyectos de 

ingeniería civil, se establece que la secuencia estratigráfica imperante en la zona 

de estudio consiste en estratos que corresponden, en el orden de menor a mayor 

edad, a las formaciones estratigráficas siguientes: Formación San Salvador, 

representada por los elementos S4 y S2; Formación Cuscatlán, representada por 

el elemento C1; Formación Bálsamo, representada por los elementos b1 y b3. La 

caracterización litológica de las rocas que integran cada uno de estos elementos 

en particular, serán descritos en la subsiguiente fase del estudio geológico de 

detalle. 

 

2.5 Condiciones geológicas locales 

 
En la campaña de estudio de reconocimiento que se está efectuando en esta 

etapa (rapid assessment), se observó que las rocas que conforman las paredes o 

taludes y el fondo del cauce del río Acahuapa, están conformadas: en el lado sur 

por una secuencia volcánica que tiene en el techo un flujo de lahar perteneciente 

al elemento S2; subyaciendo a este se presenta una serie de capas de poco 

espesor (menor de 0.5 m) de tobas pertenecientes al elemento C1. En el lado 

opuesto, o sea, en el talud norte del cauce, las rocas que lo conforman difieren de 

los anteriores, perteneciendo éstas al elemento b3, consistente en un flujo de lava 

meteorizada compuesto de bloques lávicos y arcilla residual. Es posible que por 



abajo del material aluvial depositado en el fondo del cauce descanse sobre rocas 

del elemento b3. 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas en la presente etapa, las rocas de la 

pared sur constituida por flujo de lahar presenta ciertas características de 

inestabilidad, ya que el talud ha experimentado cierta degradación por pequeños 

deslizamientos que han llegado a afectar la parte norte de la calle construida en la 

parte superior de este (calle de acceso al puente en la salida de la ciudad. Los 

estratos de tobas subyacentes presentan una alta sensibilidad a la erosión 

(socavamiento). 

 

Las rocas de la pared norte del cauce (talud norte) en el sitio del estribo del 

puente, están enmascaradas por material rocoso proveniente de excavaciones 

(terraceado) para edificación y apertura de calle, por lo que para definir la 

naturaleza de ésta se observa la roca in situ localizada a unos 30 metros al 

noreste del estribo del puente antiguo, habiendo constatado que la roca original 

consiste en una lava meteorizada en un 50%, representada por bloques de piedra 

lávica (bolones) y arcilla (barro) residual. Estas rocas se localizan al lado este del 

estribo norte del puente. Las rocas del lado oeste del estribo igualmente no fue 

posible observarlas directamente, pero se deduce que están conformadas por el 

flujo lávico meteorizado descrito anteriormente. 

 

Las rocas definidas en el sector norte de los estribos del puente presentan 

características de inestabilidad agravada, ya que es evidente que están sujetas a 

deslizamientos en masa, la cual está plenamente confirmado por un deslizamiento 

existente a 30 metros al noreste del estribo mencionado, o sea, en el lugar donde 

se constató la naturaleza de la roca existente. El flujo lávico meteorizado presenta 

en el techo un material piroclástico muy reciente, consistente en lapilli proveniente 

del cono volcánico denominado Cerro Teconal. 

 



Como se puede apreciar en los párrafos anteriores, el estudio geológico – 

geotécnico de detalle deberá enfocar prioritariamente la caracterización geológica 

y geotécnica que sirva de base para el tratamiento de contingencia que deberán 

ser objeto las rocas de los taludes descritos. 

 

2.6 Conclusiones 

 
En el reconocimiento (rapid assessment) se estudiaron  las características y 

naturaleza de las rocas existentes en los puntos de cimentación de pilas y estribos 

del puente proyectado sobre el río Acahuapa, habiendo determinado a priori los 

problemas ingenieriles que éstas podrían presentar:  

 

1. Inestabilidad del flujo de lahar del talud sur del cauce del río. 

2. Baja resistencia a la erosión de los estratos tobáceos subyacentes al flujo de 

lahar anterior. 

3. Inestabilidad de la colada meteorizada localizada en el talud norte del cauce. 

4. Posible baja resistencia a las cargas de las rocas subyacentes  al depósito 

aluvial del cauce, donde irían cimentadas la o las pilas y estribos de la 

estructura. 

 

2.7 Recomendaciones 

 
El estudio geológico correspondiente a la fase subsiguiente estaría principalmente 

enfocado a definir:  

 

1. Caracterización litológica de las rocas (lavas, lahar, tobas y eventuales 

materiales arcillosos existentes en el sitio de construcción del puente (taludes 

laterales y basamento del cauce). 

 

2. Obtención de los parámetros geológico – geotécnicos por el método Hoek – 

Brown para la obtención del coeficiente de cohesión y ángulo de fricción, que 

servirán de base para el diseño de la obra de seguridad de los taludes 



(estabilidad de taludes) y de la calidad de los sitios de cimentación de las 

bases (pilas y estribos). 

 

3. Estudio geológico, geomorfológico, hidrogeológico y tectónico (estructuras y 

lineamientos de fracturamiento) del área de influencia (mapas e informes), los 

cuales servirán para identificar áreas y sitios de riesgos por movimientos de 

masa hacia el cauce del río, caracterización de las rocas a los efectos erosivos, 

grado de permeabilidad de los elementos litológicos, zonas de fallas geológicas 

activas y pasivas, estructuras tectónicas y otras. 

 

4. Definición de los riesgos sísmico y volcánico que podrían afectar a la obra del 

proyecto de construcción del puente.  

 

5. También dentro de los estudios geológicos se recomienda localizar y 

caracterizar litológicamente los bancos de préstamo a ser utilizados como 

materiales de construcción en la obra proyectada.    

 



2.8 Ilustración fotográfica 

 

 
 

Fotografía No 1. Talud Sur del Cauce. 

 

 

 

Fotografía No 2. Talud Norte del Cauce. 

 

 



 

 

Fotografía No 3. Depósito Aluvial en el Centro del Cauce. 

 

 

 

 

Fotografía No 4. Bloque Fluvial de gran Tamaño depositado en el Cauce. 

 

 

 



 

 

Fotografía No 5. Talud del Lado Sur del Cauce con Evidencia de Pequeño 

Deslizamiento de Suelo. 

 

 

 

Fotografía No 6. Estratos de Tobas Subyacientes al Flujo de Lahar Superior del 

Talud Sur Mostrando Socavamiento Por efectos Erosivos de la Corriente Hídrica 

del Rio. 



 

 

Fotografía No 7. Deslizamiento en Masa del Talud Localizado en el Lado Este de 

La Calle de Acceso al Puente (20 Metros del Estribo Norte) 

 

 

 

Fotografía No 8. Vista Lateral en Dirección Oeste- Este de los Puentes: Frontal 

Entrada de la Ciudad; al Fondo de Salida de la Ciudad (Puente Antiguo Dañado) 

 



3. EVALUACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

 
Consultor: Carlos Ventura Montenegro, Ing. Civil, Maestría en Ciencias-
Hidrología 
 

3.1 “Río Acahuapa” 

 
Se ha revisado el diseño conceptual del puente presentado por ASIA al MOP, este 

puente se localiza aproximadamente a unos 40metros aguas abajo de los dos 

puentes existentes en la entrada a San Vicente sobre el Río Acahuapa. El puente 

propuesto por ASIA tiene una longitud de 50 metros, el nivel de la rasante de su 

tablero es de 199.36 metros sobre el nivel del mar esta elevación no está bien 

debe de dársele la elevación que corresponde de acuerdo al levantamiento 

topográfico; hay una profundidad desde la parte inferior de la viga del puente de 

7.50 metros hasta el fondo del río. 

 

Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

 

• Área de la Cuenca: 46.48 km2 hasta ese punto. 

• Tiempo de concentración: 1 hora 

• Coeficiente de escorrentía: 0.47 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 1 hora 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Cojutepeque 

• Esto da un caudal de 297 m3/seg  

• Velocidad media  de 5.95 m/seg 

• Área hidráulica de 49.92 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 3.38m. 

• Bordo libre de 4.12 metros 

 

 

 



La revisión del Consultor da como resultados: 

 

• Área de la Cuenca: 46.48 km2 hasta ese punto. 

• Tiempo de concentración: 1.1  hora 

• Coeficiente de escorrentía: 0.48 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 45 min (esta es la que da el máximo 

caudal) 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Cojutepeque 

• Esto da un caudal de 314 m3/seg  

• Velocidad media  de 4.71 m/seg 

• Área hidráulica de 66.63 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 2.515m. 

• Bordo libre de 4.85 metros 

 

Dado que se han obtenido en la revisión resultados muy cercanos a los obtenidos 

por ASIA consideramos entonces que como Diseño conceptual está bien la 

propuesta para que puedan obtenerse costos estimados de esta obra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

 

4.1 Propuesta conceptual estructural de CDM SMITH 

 

4.1.1 Observaciones a la solución propuesta por ASIA 

 
Alternativa 1 

La propuesta de ASIA en cuanto al emplazamiento del puente así como la 

geometría en planta cumple con requisitos de diseño geométrico de la vía según 

especificaciones de AASHTO y requerimientos de MOP. Sin embargo, la Rasante 

o alineamiento vertical puede mejorarse para evitar afectación de las viviendas al 

final de la Novena calle. Se puede mantener la Rasante al mismo nivel de dicha 

calle en la intersección e inicio del puente en el lado sur y bajar con una pendiente 

de 3 a 4 % a la margen Norte del Río. Esta solución no cambia el claro del puente.  

 

La Solución estructural en base a viga tipo cajón apoyada en estribos tipo pilas en 

los extremos es  bastante segura, pero el Costo aunque no lo determinan en el 

informe,  es considerablemente  alto.     

 

La propuesta de Diseño Conceptual de esta evaluación rápida consiste en una 

solución de 2 claros de 32.5 metros de claro libre de 5 vigas tipo “I” tipo V, 

apoyadas en estribos de concreto armado forma de silla y una pila central; toda la 

Subestructura debe apoyarse en pilotes profundos de 15 metros mínimo de 

profundidad. Esta solución es más liviana y no requiere estribos tan grandes y 

pesados. 

 

Es importante considerar que la corriente del río en una crecida máxima incide 

directamente en los taludes de  la margen Sur antes del puente debido a la curva 

que el río forma aguas arriba del puente. Por lo tanto, es necesario además de  

realizar un estudio de Estabilidad de los Taludes en ambas márgenes, proteger los 

taludes de la socavación, ya que se vislumbra que en los estratos inferiores hay 



suelos susceptibles de la socavación de acuerdo a la evaluación rápida geológica 

descrita en este mismo informe. 

 

Otra variable importante de considerar en el diseño estructural del puente es la 

localización de una falla geológica activa en dirección del Río, por lo que se deben 

realizarse estudios especiales sismológicos de sitio para el cálculo de las acciones  

sísmicas de diseño. 

 

Se ha propuesto que la estructura principal del puente  sean de concreto reforzado 

con vigas prefabricadas presforzadas; esta solución es más adecuada a nuestro 

medio en vista  de que se cuenta con los materiales principales de concreto como 

son los agregados y el cemento que son producidos localmente.  

Además se cuenta con industrias locales de prefabricados de acero como es la  

fabricación de varillas corrugadas para el refuerzo del concreto. La ventaja mayor 

es que se puede contar con la mano de obra calificada  local para este tipo de 

construcción. Además se cuenta con varias empresas que poseen los equipos de 

grúas para izar  las vigas prefabricadas a su posición final.  

 

4.2 Materiales Estructurales 

 
• El cemento será tipo Portland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/m2. 

• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

fy = 4,200 kg/cm2 



• Para el concreto de vigas presforzadas se propone que sea mayor de 500 

Kg/cm2. 

• Para el acero de los cables de presfuerzo existe una gama de aceros de alta 

resistencia que será definida para cada caso en su oportunidad. 

 

4.3 Superestructura 

 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.60 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en el evento de dos vehículos pesados cruzando el puente al 

mismo tiempo.  

 

El ancho de Carril, cumple Normas AASHTO para carreteras: de 3.60 m por carril. 

Se provisiono de aceras peatonales de 1 metro de ancho debido a que transita 

mucha población a pie de la ciudad. Debido a la velocidad de operación de la 

carretera arriba de 70 Km/hora se ha provisto de una barrera tipo New Jersey para 

proteger a los peatones separándolo 30 cm del carril. La acera peatonal se 

protegerá  con barandal metálico al lado del Río.  

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HL93 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

Las vigas se seleccionaron  en función de la separación de vigas, carga viva de 

diseño, longitud del claro y usando por medio de graficas de resistencia de vigas 

estándar AASHTO (Tablas y Gráficos) para carga HL 93 y resistencias de 

concreto f´c y tendones de acero Fsu   se selecciono la viga tipo tal a 2.35 m de 

separación. La longitud de la viga se pre dimensionó 32.50 metros apoyada en un 

extremo en estribo y otro en una pila central.  Los Estribos se apoyan por debajo 

del lecho del Río en un enrocado de piedra  y otra Alternativa de 33 metros de 

longitud de claro que se apoya en estribos tipo silla que se apoyan en pilotes 

profundos de 10 metros de longitud. En esta alternativa es necesario proteger los 



taludes y evaluar la estabilidad de los mismos. En ambos casos, el resultado es 

proporcionar 5 vigas estándar AASHTO tipo V como en la figura. 

 

Con orientación transversal se han propuesto 3 vigas o diafragmas cuya función 

será arriostrar o rigidizar el sistema en 2 direccione con el objeto de que las cargas 

vivas de carril  se distribuyan a todas las vigas. Se ha dimensionado un diafragma 

en cada apoyo y otro en el centro del claro de 40 de ancho hasta la altura del 

bulbo inferior de la viga conectándola a la viga por pasadores metálicos. 

 

4.4 Sección transversal de Puente. 

 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.60 m de 

ancho y aceras a ambos lados de 1 metro. La losa se ha estimado con un espesor 

de 25 cm y los barandales de concreto tipo New Jersey. 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas tipo III estándar 

separadas a 2.05 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-acera de 0.70 

m a ambos lados aproximadamente. 

 

 

 



4.5 Cargas de Diseño 

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS20-44 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

 

Carga viva de diseño 

 

4.6 Pre dimensionamiento de vigas 

 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando graficas 

de resistencia de vigas estándar AASHTO según el Apendice A5.4 Prestressed 

AASHTO & Bulb-Tee Girder Properties del Idaho Transportation Department 

LRFD Bridge Design Manual , las cuales se muestran a continuación. 



 
Según dicho manual, los supuestos empleados para la obtención del gráfico 

mostrado son los siguientes: 

 

• Diseño según AASHTO LRFD Design Specifications  

• Claros de apoyo simples de longitud de centro a centro de apoyos  

• Ancho exterior de Puente de 42’ (12.80 m). En nuestro caso es de 10.0 m  

• El espaciamiento de las vigas es de 6’-0 para cuatro vigas, y de  7’-3”; 9’-3”; 12’ 

para cinco, seis y siete vigas. En nuestro caso es de 2.05 m (6.72’). 

• Parapeto de concreto 

• Losa con  f’c = 4.0 ksi (280 Kg/cm2) 

• Cargas por recarpeteo futuro 28 psf  (137 Kg/m2) 

• Carga viva: En nuestro caso hemos empleado una carga correspondiente al 

camión HS20-44.  

• El espesor de la losa se ha determinado por la expression (S+10)/30 donde S 

se calcula según el Art 9.7.2.3  

 

 

 



 
 

Se ha considerado la validez de estos gráficos dado que la carga de tráfico HL93 

consiste en el más desfavorable de un camión de diseño más carril de carga o el 

tándem de diseño más carril de carga. Dicho camión de diseño consiste de hecho 

en un HS20-44, mientras que el carril de carga consiste en una carga distribuida 

uniformemente de 0.64 k/ft (0.95 Ton/m) por lo que los resultados son similares 

para puentes de un solo claro relativamente corto como este. 

 

El Barandal será de concreto armado combinado para mayor duración y poco 

mantenimiento. 

 

4.7 Sub estructura. 

 
Está formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoyarán las 

vigas del puente.  

 

 

 



las dimensiones del Estribo son 3.40 metros de altura por 3 metros de ancho y 12 

de largo en el cual se apoya en 12 pilotes de 50 cm de diámetro por 10 metros de 

longitud.  

 

Se han tomado en cuenta ambas alternativas para el cálculo del costo preliminar 

del Rapid Assessment. Cuando se realicen los estudios definitivos con sondeos 

rotativos se tomara la decisión final de cual alternativa es la mejor.  

 

Las dimensiones de los estribos se han estimado por métodos aproximados de 

cálculo asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados. 

 

Esta formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoya las vigas 

AASHTO. Las dimensiones se han calculado por métodos aproximados de cálculo 

asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados. 

 

Alternativa 2 

 

4.8 Control de Socavación 

 

En la primera alternativa, No se han considerado pilotes profundos para prevenir la 

socavación en vista de que las velocidades del Río de la crecida no son erosivas 

por lo que bastará que se profundice 4 metros debajo del lecho del Río con 

restitución del suelo existente por el enrocado. Sin embargo se proveerá al lecho 

de un acorazado de piedra ligada con concreto de 30 cms de espesor protegiendo 

las bases de los estribos y aletones de encauzamiento.  

 

4.9 Obras de Protección  

 

Se proponen muros aletones de mampostería de piedra para dar protección a las 

márgenes aguas arriba y abajo y poder encausar la corriente del Río a través del 

puente.  Además se ha provisto al lecho del río de un piso emplantillado de piedra 



desde donde comienzan y terminan  los aletones del puente  para proteger las 

fundaciones de la socavación.   

 

Se proponen muros de mampostería para dar protección a las márgenes aguas 

arriba especialmente la margen oriente que tiene suelos sueltos y debido a la 

curva que produce el Rio en la entrada del puente, es necesario desviar la 

corriente en forma paulatina por medio de muros para evitar un desbordamiento 

del Río antes del puente.  

 

 



 
 



 
 

 
 



 



5. ANEXOS 

 

5.1 Evaluación de la obra de paso (realizada por ASIA) 

 

5.1.1 Descripción y alcance de los daños 

 

Génesis y proceso de los daños 

Después de la tormenta Ida la conectividad de la carretera RN04 en el carril de 

salida de San Vicente se vio interrumpida por el asentamiento del puente en su 

conjunto. El paso se restableció rápidamente después del montaje por parte del 

MOPTVDU de un puente modular metálico. La estructura también resultó 

impactada por rocas y árboles arrastrados por la corriente. 

 

Causas externas 

Entre las causa externas del impacto destructivo de la crecida sobre la obra de 

paso en estudio pueden mencionarse: lo extraordinario de la intensidad de la lluvia 

de principios de noviembre de 2009, las condiciones de vulnerabilidad natural y 

vulnerabilidad consecuencia de la actividad humana en la cuenca del río, el cual 

arrastró árboles, rocas y escombros de gran tamaño y peso. Geológicamente la 

cuenca es sensible al desprendimiento de masas de rocas en la parte alta del 

volcán de San Vicente, las cuales por la pendiente pronunciada son arrastradas 

hacia las zonas bajas. 

 

Causas internas 

La forma de la estructura de la obra de paso constituida por tres arcos apoyados 

en dos pilas localizadas dentro del cauce las hace vulnerables a la socavación y el 

impacto de rocas, árboles a la vez que las pilas disminuyen la capacidad hidráulica 

de la sección. 

 



 

 

5.1.2 Evaluación hidrológica e hidráulica 

 

Hidrografía2 

La cuenca del río Acahuapa se encuentra en el valle de Jiboa.  El río nace al 

noroeste de Tepetitán, donde recibe las aguas de las quebradas El Riíto, El 

Chorrerón y El Pedrero.  Corre durante todo el año, es decir, se trata de un rio 

permanente, en una dirección general oeste – este, con un caudal que se 

incrementa durante la estación lluviosa, por lo que ha causado daños también en 

el cantón y caserío Cutumayo y en La Quesera, en las cercanías del río Lempa. 

 

 

                                                 
2 Carlos Aguilar, Geólogo. Servicios de Geología. Estudio Geológico puente sobre río Acahuapa. ASIA –MOP, 
julio 2010.  



 

Ilustración 1 Cuenca del río Acahuapa entre volcán de San Vicente y el 

sitio del puente 

Morfología 

Cuenca del río Acahuapa 3 

La morfología de la cuenca está relacionada con los parámetros físicos de forma, 

relieve y los relativos al drenaje. Los parámetros principales considerados por la 

cuenca del río Acahuapa se presentan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 2 - Características físicas de la cuenca del río Acahuapa 

PARÁMETRO UNIDAD VALOR COMENTARIOS 

Área (A) km² 46.84 La cuenca puede considerarse pequeña. 

Perímetro (P) km 34.59 El perímetro representa la medición lineal de 

la divisoria de la cuenca. 

Elevación 

máxima 

msnm 2,100 Medida en el volcán de San Vicente 

                                                 
3 ECOIDESA, S. A. de C. V. Resumen del Informe del estudio hidrológico río Acahuapa para el puente 
definitivo. junio 2010 



Elevación 

mínima 

msnm 348 En el sitio del puente 

Desnivel 

máximo (H) 

M 1,752 Medida de la energía potencial o caída 

hidráulica 

Longitud del 

cauce 

principal (L) 

km 15.00 Medido desde el puente a lo largo del 

cauce principal 

Pendiente 

media (S) 

% 11.7 (H máxima – H mínima)/L 

Coeficiente 

de 

compacidad 

(Kc) 

Adimensional 1.43 Significa que una cuenca, cuyo 

coeficiente en cuanto más se aleje de 

1, será más alargada Kc=0.282P/√A 

Índice de 

forma (Rf) 

Adimensional 0.21 Significa que se trata de una cuenca 

cuya respuesta es un poco rápida, 

siendo peligrosa cuando recoge sus 

aguas del área de influencia Rf = A/L² 

Precipitación 

media 

mm 1,761 Obtenida por correlación de áreas y 

utilizando la precipitación de toda la 

cuenca del río Acahuapa del promedio  

anual periodo 1971 – 2001 del 

Balance Hídrico Dinámico en El 

Salvador. Servicio Nacional de 

Estudios Territoriales (SNET), 2005. 

 

Análisis de lluvia 

Se han utilizado los datos de intensidad de lluvia de la estación meteorológica de 

Cojutepeque por ser cercana y no haber una estación dentro de la cuenca, Los 

datos de intensidades se presentan en el cuadro No. 2 del informe hidrológico del 

anexo, y la curva correspondiente de intensidad de duración frecuencia (IDF) se 

presenta en la figura N°7 del mismo anexo. 



 

Para las obras del puente se utilizará un período de retorno de 100 años y un 

tiempo de concentración de 1 hora. Para el cálculo del tiempo de concentración se 

ha utilizado la formulas de Kirpich y la de Glandoti modificada para el caso de El 

Salvador 

 

Análisis hidráulico 

Utilizando la fórmula de Manning y el caudal máximo de 284.00 m³/s y por tanteos 

se calcula el tirante máximo y a ese se le agrega el borde libre. En este puente 

han ocurrido fallas del mismo por el taponamiento de la bóveda existente.  

 

 

Q 

(m³/s) 

NIVEL 

AGUA 

MÁXIMAS 

msnm 

NIVEL 

INFERIOR 

DE LA 

ESTRUCTUR

A msnm 

CLARO LIBRE 

PARA EVITAR 

OBSTÁCULO

S 

AREA HI-

DRÁULIC

A m² 

VELOCIDAD 

MEDIA 

m/s 

FONDO 

DEL 

CAUCE 

msnm 

297 353.38 5.38 2.00 m 48.41 5.95 348 

 

En base a los resultados del estudio hidrológico para la solución de la obra de 

paso se recomienda utilizar la misma altura del alineamiento del puente existente, 

con el fin de aprovechar los carriles de los puentes existentes; pues en uno de 

ellos que resultó dañado. 

 

Al colocar la altura del nivel de aguas máximas para un período de retorno de 100 

años, el cual corresponde a un caudal de 297 m³/s, más el borde libre, resulta ser 

una altura de 5.38 metros, medidos a partir del nivel mínimo del terreno natural en 

el punto de interés. 

 

Como en los muros y taludes aguas arriba y aguas abajo han sido socavados y 

erosionados, es necesario protegerlos mediante obras tales como emplantillado de 

piedra, gaviones o mampostería de piedra. Debido a que en la sección hidráulica 



del puente existen rocas que obstruyen el paso del agua se recomienda 

removerlas. 

 

Recomendaciones relativas a la hidrología e hidráulica para el diseño final de los 

puentes permanentes: realización de un estudio hidrológico, modelación 

hidráulica, obras de protección del cauce, según los términos de referencia 

propuestos por ASIA, estudio de socavación y diseño de drenaje menor. 

 

Clima 

De acuerdo a la clasificación de Koper, Sapper y Laucer en la cuenca se pueden 

diferencias tres zonas climáticas que son: 

 

Sabana Tropical Caliente o tierra Caliente.  

Esta zona queda comprendida desde el sitio del puente hasta la elevación de 800 

msnm, la precipitación media anual varía entre 1,400 a 1,700 mm y la temperatura 

puede variar 22 a 28°C. 

 

Sabana Tropical Calurosa o Tierra Templada:  

Esta queda comprendida entre las elevaciones de 800 a 1,200 msnm. La 

precipitación media anual puede alcanzar entre los 1,700 y 1,900 mm y la 

temperatura puede variar los 19 y 21°C. 

 

Clima Tropical de Alturas o Tierra Templada:  

comprende el área entre las elevaciones de 1,200 a 2,100 msnm en el volcán de 

San Vicente. En esta zona el rango de temperaturas puede variar ente 19 y 21°C, 

mientras que la precipitación media anual puede variar ente 1,900 a 2,100 mm. 

 

 

 

 



5.1.3 Evaluación geológica y geotécnica  

 

Información geológica4 

Geología de la cuenca 

Geología del sitio 

Tal como ha sido mencionado, el río corre sobre el valle de Jiboa, limitando al sur 

con la ciudad de San Vicente y al norte con el cerro Teconal, alcanzando una 

altura sobre el nivel del mar de 348 metros en el sitio donde falló el puente.  

 

En el sitio del puente, los materiales geológicos que se observan consisten en 

tobas de color café amarillento bastante compactas que pertenecen a la 

Formación Cuscatlán c1, en algunos casos intercaladas con aluviones con 

diámetros hasta de 30 centímetros, lo que las convierte en tobas aglomeráticas. 

 

El espesor de estos materiales piroclásticos es variable, pero en el sitio donde se 

encuentra el puente es de aproximadamente 4 metros. Es precisamente sobre 

estos materiales piroclásticos donde están cimentados los puentes existentes.  

 

Al observar el mapa geológico elaborado por la Misión Alemana, además de los 

materiales piroclásticos que pertenecen a la Formación Cuscatlán c1, se nota la 

presencia de cenizas volcánicas o tierra blanca s4 que pertenecen a la Formación 

San Salvador y rocas efusivas intermedias y básicas que pertenecen a la 

Formación Bálsamo b3. 

 

En lo que respecta al tectonismo, y de acuerdo al mapa geológico de la Misión 

Alemana, en este sitio se presentan dos sistemas de fallas geológicas con los 

siguientes rumbos: 

 

                                                 
4 Resumen del informe geológico del Acahuapa elaborado por el geólogo Carlos Aguilar. Ver informe 
completo en el anexo correspondiente. 



Sistema este – oeste, en el cual las fallas geológicas se presentan escalonadas, 

con buzamiento hacia el sur y sistema noroeste, buzando hacia el sur - oeste. 

 

Como se puede ver, la zona presenta una serie de fallas geológicas que indican 

que para el diseño del puente que se pretenda construir en el futuro no solo hay 

que tomar en cuenta las grandes avenidas del rio, sino también la fuerte actividad 

sísmica del departamento de San Vicente. 

 

Caracterización geotécnica 

El suelo predominante en el sitio de la estructura es del tipo aluvial, observándose 

la presencia de rocas del tipo de cantos rodados incrustados en matriz arcillosa. 

Es de indicar que estos suelos son altamente susceptibles a los fenómenos de 

erosión y socavación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2 Fichas 

5.2.1 Ficha Técnica 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



5.2.2 Ficha Geología 

 



5.2.3 Ficha Social 

 



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project     
USAID Contract No: AID‐EDH‐I‐00‐08‐00023     
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto Arguello, Ing. Civil, Maestría en ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente  

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: Acahuapa, San Vicente, departamento de San Vicente. 

La solución para  la reconstrucción de  la obra de paso consistiría en  la construcción de un puente de 
concreto de la carretera RN‐04 correspondiente a la estructura del carril de salida de la ciudad de San 
Vicente sobre el río Acahuapa, al final de la avenida “José María Cornejo” y la 9ª. Calle Oriente de San 
Vicente, donde continúa hacia el norte la carretera RN‐04. Las coordenadas geográficas del centro de 
sitio del puente son 13° 38.908´ Norte, 88° 47.008´ Oeste, con una elevación de 358.47 msnm. 

Tanto la ruta RN‐04 como la avenida “José María Cornejo” son asfaltadas. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación.  La  ubicación  del  sitio  de  la  obra  de  paso  corresponde  a  la misma  zona  donde 
actualmente se localizan los puentes de carril de entrada y salida de la ciudad de San Vicente, 
por  lo que para  la obra propuesta no habría cambio del uso del suelo, sin  las consecuencias 
ambientales  que  conllevan  los  casos  cuando  se  trata  de  apertura  de  una  nueva  vía.  En 
consecuencia  y  dadas  las  condiciones  actuales  del  entorno  no  habría  una  significativa 
afectación de viviendas. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la hidrología se detalla 
la  información del  río Acahuapa y su cuenca. La margen sur del  río en el sitio de  la obra es 
donde inicia la zona urbana de la ciudad de San Vicente, la avenida “José María Cornejo” y la 
9ª. Calle Oriente son vías urbanas asfaltadas con cordón cuneta y alcantarillado para el drenaje 
de  las aguas  lluvias, por  tratarse de una zona urbana no hay cubierta vegetal. En  la margen 
norte se desarrolla la ruta RN‐04 que llega hasta la carretera CA‐01, el terreno es de topografía 
montañosa, en la zona prevista para la obra de paso no hay cobertura vegetal. Infraestructura 
existente: puentes de entrada (reparado) y salida (dañado) a San Vicente. En 2011 el MOP a 
través del FOVIAL ha ejecutado obras de protección y mitigación en el cauce y  las márgenes 
del río Acahuapa, especialmente bajo las estructuras y aguas arriba de los puentes existentes 
(ver fotografías). 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría 
en la construcción de un puente con subestructura y superestructura de concreto reforzado, la 
construcción de este tipo de obra repercute en  impactos reconocidos y controlables propios 
de este tipo de obra.  



4. Impactos durante  la construcción. a) Se  requerirá de un banco de materiales para  importar 
material selecto para relleno, b) se requerirá también de un botadero para  la disposición de 
suelo  y  materiales  desechados  durante  la  fase  de  construcción.  c)  Generación  de  polvo 
durante  la fase de  los movimientos de terracería. d) Alteración de drenaje natural durante  la 
fase  de  los movimientos  de  terracería.  e)  Riesgos  laborales  propios  de  la  industria  de  la 
construcción.  f)  Generación  de  desechos  comunes  y  desechos  propios  de  las  necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase construcción. 

5. Impactos durante  la vida útil de  la obra de paso. Durante  la vida útil de  la obra  los únicos 
impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y los impactos cuando se 
de mantenimiento a la estructura y las obras complementarias de mitigación. 

6. Medidas  de mitigación  durante  la  fase  de  construcción.  Permiso  ambiental  de  banco  de 
materiales y botadero. Control del polvo mediante riego de agua. Sanitarios portátiles para los 
trabajadores. Recipientes para desechos. Control temporal del drenaje natural en el sitio de la 
obra.  Señalización  adecuada  durante  toda  la  fase  de  construcción.  Control  del  tráfico. 
Restricción de actividades de mantenimiento a la maquinaria dentro del sitio de la obra.  

7. Medidas  de  mitigación  para  la  fase  de  uso  de  la  estructura.  Comprende  todas  las 
recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes del río, según los estudios 
hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y mantenimiento 
no  inhiben  el  involucramiento  equitativo  entre  hombres  y mujeres  y  no  hay  factores  que 
eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones  recomendadas.  El  proyecto  tiene  sustanciales  efectos  ambientales  adversos  pero 
mitigables y  medidas necesarias para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



  

 







PUENTE
RIO SAN ANTONIO



Cod. de
Activida

d
Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo

Unitario  Valor

PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 11,000.00$ 11,000.00$
1.2 Topografía para la Construcción mes 8.00 2,500.00$ 20,000.00$
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 2,750.00$ 5,500.00$
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 2.00 2,500.00$ 5,000.00$
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 35,000.00$ 35,000.00$
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 8.00 3,500.00$ 28,000.00$
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 33,000.00$ 33,000.00$
1.8 Adquisición de derechos de vía (Contrapartida MOP, fuera de contrato) sg 0.00 -$ -$

Sub-total 137,500.00$
TERRACERIA

2.1
Excavación para estructuras en general (muros, estribos, aletones,
enrrocado) m³ 961.97 4.00$ 3,847.86$

2.2 Relleno para estructuras en general (muros, estribos,aletones, etc) m³ 1,014.97 11.00$ 11,164.67$
2.3 Terraplenado en la vía m³ 1,180.67 3.50$ 4,132.35$
2.4 Desvio del Cauce del Rio para estribos y muros sg 2.00 7,000.00$ 14,000.00$
2.5 Desvío del tráfico vehicular sobre el río sg 1.00 32,000.00$ 32,000.00$
2.6 Excavación en el cauce del río para definir nuevo curso m³ 1,650.32 3.00$ 4,950.96$
2.7 Dragado de roca en lecho de río m³ 440.00 5.00$ 2,200.00$
2.8 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 4,276.80 6.00$ 25,660.80$
2.9 Acarreo de material para relleno m³ 2,854.33 7.00$ 19,980.32$

Sub-total 117,936.96$
DEMOLICIONES

3.1 Demolición de estructuras de concreto reforzado existentes m³ 224.95 15.00$ 3,374.25$
3.2 Demolición de estructuras de mampostería de piedra existentes m³ 39.27 12.50$ 490.88$
3.3 Demolición de pavimento asfáltico existente, e=0.30 mt existentes m² 1,275.52 5.00$ 6,377.60$
3.4 Demolición de suelo-cemento bajo estribos existentes m³ 94.50 10.00$ 945.00$

3.5
Desmontaje y montaje de malla ciclón existente, incluye portón y cerco de
alambre espigado. ml 69.22 70.00$ 4,845.40$

3.6 Desmontaje de vigas metálicas existentes, incluye desalojo ml 80.00 48.00$ 3,840.00$
3.7 Desalojo de demoliciones m³ 2,206.22 6.00$ 13,237.34$

Sub-total 33,110.47$
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de
descarga vertical c/u 2.00 200.00$ 400.00$

4.2 Mampostería de piedra ligada con mortero para cabezales m³ 50.00 97.00$ 4,850.00$
4.3 Canaleta media cañaΦ = 30 cms, e= 10 cms ml 193.60 25.00$ 4,840.00$
4.4 Canaleta con disipador de mampostería de piedra ligada con mortero m 462.25 40.00$ 18,490.00$

Sub-total 28,580.00$
DRENAJE MAYOR

5.1

Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye
aceras en puente m³ 80.52 350.00$ 28,182.00$

5.2

Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión
con las vigas. m³ 32.04 400.00$ 12,816.00$

5.3
Concreto Clase "A" para pilotes , f´c = 280 kg/cms², incluye excavación y
refuerzo. Φ = 0.50 mts ml 240.00 $375.00 90,000.00$

5.4
Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye encofrado,
curado, etc. m³ 147.38 325.00$ 47,897.20$

5.5 Concreto Clase "A" para topes antisísmicos m³ 9.10 425.00$ 3,866.31$
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Cod. de
Activida

d
Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PUENTE SOBRE RÍO SAN ANTONIO

EVALUACION RAPIDA

5.6
Concreto Clase B para losas de aproximación  (f'´c = 180 Kg/Cm2) e= 25
cms m³ 24.40 290.00$ 7,076.00$

5.7 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 23.18 200.00$ 4,636.00$

5.8
Mampostería de piedra para revestimiento en taludes, e= 0.20 mts, incluye
piedra de la mejor calidad m³ 23.90 $100.00 2,390.40$

5.9 Acero de refuerzo (fy = 4,200 kg/cm2) para elementos estructurales kg 35,485.76 1.89$ 67,068.09$

5.10
Muro de mampostería de piedra ligada con mortero (Aletones), incluye
mortero de pegamento y piedra de la mejor calidad. m³ 383.00 97.00$ 37,151.00$

5.11 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 90.37 105.00$ 9,489.31$
5.12 Suministro e instalación de apoyos de neopreno c/u 10.00 746.00$ 7,460.00$
5.13 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 24.40 197.00$ 4,806.80$

5.14

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo V, pretensadas ( H = 1.60 m;
L=  33.0  m) , incluye: transporte, montaje y elementos de apoyo provisiones
asi como detalles de unión con la losa c/u 5.00 31,970.00$ 159,850.00$

5.15 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 66.00 150.00$ 9,900.00$

5.16
Enrrocado bajo fundaciones de estribos,  aletones de piedra , incluye piedra
de la mejor calidad, acarreo, y compactación. m³ 628.60 30.00$ 18,858.00$

5.17 Muro MP-1, de mamposteria de piedra, incluye piedra de la mejor calidad m³ 114.17 97.00$ 11,074.30$

Sub-total 522,521.41$
REVESTIMIENTO DE LA VIA

6.1 Base granular (CBR =  80 ), e =  20   cm m³ 593.70 50.00$ 29,685.00$
6.2 Sub base granular (CBR =  60 ), e =  15   cm m³ 445.28 45.00$ 20,037.60$
6.3 Imprimado asfaltico m² 3,000.00 2.00$ 6,000.00$
6.4 Riego de liga m² 3,000.00 1.50$ 4,500.00$
6.5 Material de secado m³ 30.00 40.00$ 1,200.00$

6.6
Mezcla de Concreto Asfáltico en rampas de aproximación procesada en
Planta Central en Caliente con Ligante Asfaltico no Modificado (e=  7  cm) m³ 200.00 325.00$ 65,000.00$

6.7
Mezcla de Concreto Asfáltico para losa de puente procesada en Planta
Central en Caliente con Ligante Asfaltico no Modificado (e= 5  cm) m³ 20.13 325.00$ 6,542.25$

6.8
Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye
material de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. m³ 15.00 40.00$ 600.00$

Sub-total 133,564.85$
OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Aplicación de agua para control del polvo mes 8.00 2,100.00$ $16,800.00
7.2 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 2,000.00 3.00$ $6,000.00

Sub-total 22,800.00$
OBRAS DE MITIGACION

8.1
Muro de mampostería de piedra ligada con mortero (Muros M1), incluye
mortero de pegamento y piedra de la mejor caldad. m³ 515.00 97.00$ $49,955.00

Sub-total $49,955.00

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 460.00 50.00$ $23,000.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 8.00 45.00$ $360.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 200.00$ $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 200.00$ $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 1,040.00 2.50$ $2,600.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 90.00 2.50$ $225.00
9.7 Baranda metálica de protección para peatones ml 60.00 65.00$ $3,900.00
9.8 Iluminación nocturna sg 1.00 15,000.00$ $15,000.00

Sub-total 47,485.00$
TRABAJOS MISCELANEOS

SENALIZACION VIAL9
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10.1 Conformación de taludes m² 2,000.00 2.50$ $5,000.00
10.2 Aceras peatonales m² 460.00 25.00$ $11,500.00

10.3 Cordón lateral al rodaje ,con concreto f´c = 180 kg/cms² (0.15 x 0.35 mts) ml 500.00 28.00$ $14,000.00

10.4
Base de suelo-cemento para aceras, proporción 20:1, e= 15 cms, incluye
material de acerreo m³ 70.00 40.00$ $2,800.00

$33,300.00

TOTAL COSTO DIRECTO 1126,753.69$
INDIRECTOS Y UTILIDADES 32.01% 360,673.86$

IVA (0.00%) -$
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1487,427.55$

COSTO    $/m² 3,694.55$

3
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseños conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 

conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

  

En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los hidrológicos e hidráulicos que son la base primordial 

para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los claros 

horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para el diseño  

conceptual del Puente  y obras de protección, sobre el Río San Antonio, el cual 

está ubicado en el kilómetro 34  en la carretera el Litoral, CA-02W, departamento 

de La Libertad. 
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1.1 Antecedentes 

 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto, también dejaron 

incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona Paracentral 

y El Litoral.  El puente antiguo sobre el Río San Antonio, fue dañado tras el 

colapso de un árbol de Ceiba que sucumbió por las fuertes corrientes provocadas 

por la tormenta Ida y cayó precisamente sobre esta obra de paso, provocando 

daños irreversibles en la estructura. La crecida del río derribó un árbol que cayo 

justo sobre la estructura, provocándole daños al puente y levantando parte del 

pavimento. (Ver fotografía 1.1) 

 

 

 

 

Fotografía 1.1 Puente San Antonio y árbol que lo dañó.  
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1.2 Ubicación  
 

El puente San Antonio está ubicado en el km 33 ½ sobre la Carretera del Litoral 

(CA-2), en el municipio de La Libertad, véase figura 1. 

 

 

Figura 1.2 Esquema de ubicación del puente sobre rio San Antonio 

 

El puente se encuentra ubicado en el kilómetro 34 de la carretera El Litoral CA-02 

en el municipio de La Libertad, departamento de La Libertad, en las coordenadas: 

latitud  13° 29.09.2” Norte y  longitud 89° 17 29.5 Oeste, estando la rasante a una 

elevación de 17.7 metros sobre el nivel del mar. Msnm. (Ver fotografía aérea) 
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Fotografía 1.3 Vista satelital puente sobre río San Antonio 

 

1.3 Descripción del problema 

 

Los daños en la estructura consisten en el colapso del claro oriente debido al 

colapso del estribo oriente causado por los empujes generados por el derribo del 

árbol junto al estribo oriente que sucumbió, producto de la corriente de la crecida 

del río, que sobrepasó la capacidad hidráulica real del puente en el momento del 

evento, pasando el nivel de aguas por arriba de la rasante del puente. El estribo 

de mampostería de concreto no pudo contener la presión del suelo y de las raíces 

que fueron violentadas por la fuerza de la corriente y el ablandamiento de los 

suelos de relleno por la acción del agua, ejerciendo un brazo de palanca además 

de la presión hidráulica causando la falla frágil  del estribo produciéndose un 

desplazamiento hacia el río de gran parte de la mampostería de piedra del estribo, 

lo que causo el asentamiento de más 60 cm del tablero formado por vigas y losa. 
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El estribo poniente está severamente dañado, tiene grandes desplazamientos, se 

ha formado  considerable acumulación de material debajo del vano oeste que 

restringe el flujo del canal del río, La configuración o alineamiento del río incide 

con un ángulo bien agudo menor de 30° que la fuerza de la corriente desvía el 

caudal hacia el estribo oriente, lo que causo los daños. 

 
1.4 Características generales del puente 

El ancho de la vía en el puente colapsado era de 8 metros con cordones de 

concreto y barandal que ocupan un ancho de 45 centímetros, se recomienda 

ampliar la acera peatonal por la gran circulación de población que utiliza el puente. 

 

Actualmente se ha instalado un Puente Temporal metálico tipo Acrow, de una 

longitud  de 39.62 metros de largo, el cual ha sido dimensionado por los técnicos 

del MOP. Aunque el ancho del cauce actual es de 22 metros debido a que se 

utiliza los estribos existentes, el puente Bailey es más largo  de tal manera que los 

apoyos del puente, se encuentran alejados de los estribos existentes los cuales 

están dañados. 

 

Fotografía 1.4 Vista general de Puente temporal Bailey San Antonio. 
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Fotografía 1.5 Vista general Norte de Puente temporal Bailey San Antonio. 

 

 

 

Fotografía 1.6 Vista desde el costado Norte, aguas arriba del puente. 
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Fotografía 1.7 Vista desde el costado Sur, aguas abajo del puente. 

 

1.5 Topografía 

 

La topografía en el kilómetro 34 de la carretera litoral es casi plana. El 

alineamiento horizontal de la vía en el puente, esta formado por una tangente 

larga completamente recta y las curvas mas cercanas están alejadas a 300 metros 

del puente. La pendiente de la rasante en el puente es menor de 0.5%.  

 

El Río corre de Norte a Sur y antes  de  la entrada del Puente Hace un meandro 

hacia el Poniente  entrando con curva al puente. La playa del  mar se encuentra a 

250 metros del puente, siendo la pendiente muy baja en ese tramo del Río, lo cual 

produce asolvamientos de arena y rocas cerca del puente. 
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Fotografía 1.8 Planta Topográfica 
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1.6 Tráfico 

 

El puente San Antonio posee un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA)  de 

2,887.00 vehículos registrado para el año 2010. El Estudio realizado por ASIA 

recomendó que el puente  sea de dos carriles. El tipo de vehículo es variable 

principalmente pasajeros y vehículos livianos; sin embargo existe un componente 

importante de carga pesada debido a que la vía es ruta de carga de caña hacia los 

ingenios. Además circulan rastras de  carga internacional que vienen de 

Guatemala y que van de paso a Honduras y Nicaragua. La Carga máxima que se 

propone considerar en el diseño es la HL 93. 

A continuación se presentan datos de la estadística del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) con el cálculo del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) de los 

últimos años. 

 

Estadística de tráfico del MOP 

 

PASJ CARG

CODIGO 
VIA

TRAMO AUTO
PICK-

UP
M. BUS BUS

C2 Camión 
de 2 ejes

C3 Camión 
de 3 ejes

T2-S1 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
1 eje

T2-S2 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
2 ejes

T2-S3 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
3 ejes

T3-S2 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
2 ejes

T3-S3 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
3 ejes

2002 422 1005 10 124 247 310 1 0 0 218 23 2360

2003 669 1070 0 130 307 207 0 0 107 234 0 2724

2005 375 908 8 107 247 808 0 2 0 107 8 2570

2009 524 1425 0 132 290 31 0 6 64 64 207 2743

2010 550 1484 0 137 303 35 0 7 71 71 229 2887

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

LISTADO SOLICITADO                                   
AÑOS 2002-2010

TOTAL

PESADOS

AÑOS

Puente San Antonio 
(Libertad-Comalapa)

LIVIANOS

PASAJEROS CARGA

CA2AE
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Figura 1.9 Algunos tipos de vehículos que transitan por el puente. 

 

1.7 Geometría de la vía 

 

1.7.1 Alineamiento del puente 

 

El alineamiento horizontal del puente propuesto, se ha definido en el mismo eje de 

la carretera existente; el alineamiento vertical o rasante se ha fijado 2.0   metros 

arriba de la rasante de la carretera existente con el objeto de dar mayor luz vertical 

al paso de ramas de árboles durante una crecida del río, debiendo acceder al 

puente por medio de rampas. La Rasante antigua era  17.00 metros sobre el nivel 

del mar (msnm); la rasante de proyecto será 19.00 msnm 

 

El Puente será de una longitud  de 30 metros de largo de luz libre, el cual ha sido 

dimensionado de acuerdo al estudio hidrológico e hidráulico, siendo  el ancho del 

cauce actual de 22 metros. También se ha reubicado el Estribo poniente 4 metros 

atrás del Estribo existente con el objeto de mejorar el flujo de la corriente del Río 

eliminando obstáculos para que cerca del puente se reduzcan los efectos de 

turbulencia debido al ángulo de incidencia de la corriente respecto al eje de la vía. 
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2. EVALUACION GEOLÓGICA 
 
Consultor: Mauricio Enrique Retana, Ing. Civil, geólogo 
 

2.1 Introducción 

 

El puente sobre el río San Antonio se localiza en el kilómetro 34 de la carretera de 

El Litoral CA – 2, que en este sector conecta la ciudad portuaria de La Libertad 

con la ciudad de Zacatecoluca. Este puente fue destruido por la corriente fluvial 

del río durante la tormenta tropical IDA, ocurrida en el período del 7 al 9 de 

noviembre del año 2009. 

 

El reconocimiento (rapid assessment) para aportar el diagnóstico geológico del 

ambiente, en el cual se sitúa el puente, se efectuó en el período del 17 al 21 de 

febrero del corriente año y tuvo como objeto realizar la caracterización a priori de 

los macizos rocosos del sitio de cimentación del puente y de su área de influencia 

inmediata. 

 

En la actualidad la obra de paso ha sido rehabilitada mediante la colocación de un 

puente estructural metálico provisional tipo Bailey el cual está apoyado en la parte 

oeste sobre el estribo de mampostería reparada del antiguo puente y en el lado 

este sobre el terreno natural que sirve de cimentación a la carretera, ya que el 

estribo del antiguo puente ubicado en este lado, no amerita reparación alguna por 

su alto grado de destrucción. 

 

Los daños sufridos por el estribo este del puente cabe destacar que fueron 

causados por la fuerza directa que ejerce en este punto la corriente fluvial del río, 

ya que el estribo se localiza en el vértice de la curva que forma el meandro del río 

previo a su desembocadura. 
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La roca de cimentación del puente consiste en sedimentos fluviátiles recientes y 

antiguos. Los sedimentos recientes conforman un estrato de unos tres metros de 

espesor y consisten en aluviones no consolidados, los cuales descansan sobre 

conglomerados antiguos de gran espesor. 

Los conglomerados antiguos constituyen un macizo de sedimentación de buena 

calidad para el apoyo de la obra de paso proyectada. Cabe mencionar que las 

bases de cimentación del puente destruido estaban apoyadas a poca profundidad 

en esta roca. 

 

Las rocas localizadas en el área de influencia inmediata al puente consisten: En la 

parte norte se presenta un potente estrato de sedimentos antiguos consistentes en 

conglomerados gruesos consolidados (elemento b1) y, en la parte sur, sedimentos 

fluviátiles no consolidados. 

 

El reconocimiento (rapid assessment) consistió en la ejecución de una rápida 

evaluación geológica a priori del sitio, donde se proyecta reconstruir el puente 

sobre el río San Antonio de la carretera CA – 2, destruido en el mes de noviembre 

del año 2009 por los efectos catastróficos causados por la tormenta tropical IDA. 

 

El puente destruido se localiza en el punto de convergencia de dos formaciones 

estratigráficas: en el lado norte, la Formación Bálsamo perteneciente al período 

terciario, representada en el sitio por sedimentos conglomeráticos fluviátiles y; en 

el sur, por la Formación San Salvador representada por sedimentos aluviales. 

 

Estructuralmente la parte norte donde se localizan los conglomerados antiguos 

pertenece al bloque levantado de la pared sur del Graben Central; mientras que la 

parte localizada al lado sur del puente, conformada por sedimentos aluviales 

jóvenes, pertenece a la Planicie Costera. 

 

Se determinó a priori que los conglomerados consolidados (elemento b1) 

constituyen un macizo rocosos favorable para la cimentación de la obra de paso 
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proyectada; sin embargo, su localización próxima a la desembocadura del río al 

mar y su ubicación en el vértice de la curva del meandro que forma el cauce, ésta 

debe ser reanalizada geológica y técnicamente en la subsiguiente etapa del 

estudio.  

 

2.2 Localización 

 

El puente sobre el río San Antonio se localiza en el kilómetro 34 de la Carretera 

del Litoral (CA-2), en el cantón Tepeagua, municipio de La Libertad, de acuerdo a 

las siguientes coordenadas geográficas: latitud 13º 29´ 09.2” N y longitud 89º 17´ 

29.5” W. (Ver Figura No. 1). 

 

 

Figura No. 1. Puente sobre el Río San Antonio                       
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2.3 Condiciones Geológicas 

 

2.3.1 Estratigrafía  

 

La zona donde se localiza el puente sobre el río San Antonio y su área de 

influencia inmediata, se enmarca en un ambiente estratigráfico definido 

principalmente por estratos de rocas sedimentarias y volcánicas, cuya secuencia 

consiste en:  

• Aluviones fluviátiles recientes del elemento Q’f de época holoceno, período 

cuaternario de la Formación San Salvador. 

• Flujos de lava basáltica del elemento C3, época pleistoceno superior, período 

cuaternario de la Formación Cuscatlán. 

• Conglomerado antiguo del elemento b1, época mioceno superior, período 

terciario, de la Formación Bálsamo. 

 

 

2.3.2 Tectónica 

 

Los elementos litoestratigráficos b1 y C3, citados arriba, se localizan en el bloque 

tectónico sur del Graben Central del país. En este se localizan fallas escalonadas 

que pertenecen a un sistema local de orientación noroeste – sureste, en el cual se 

registraron en época pliocénica una intensa actividad volcánica fisurada 

representada en el área por flujos lávicos basálticos. 

 

2.3.3 Litología 

 

Las rocas de cimentación del puente destruido por la corriente fluvial del río San 

Antonio, consisten en sedimentos fluviátiles integrados en la base por 

conglomerados aluviales antiguos y en el techo de éstos, aluviones fluviátiles de 

edad reciente. 
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Los sedimentos fluviátiles recientes están conformados por bloques, cantos 

rodados, guijarros, grava y arena, los que han sido depositados por el río y el 

refllujo de las mareas.  Estos tienen en el sitio del puente un espesor de más o 

menos tres metros y forman en partes el lecho del río y las paredes del cauce del 

mismo. La graduación de los aluviones en dirección sur, o sea, en dirección de la 

desembocadura del río, disminuyen en tamaño en la medida que se aproximan al 

mar. Estos aluviones son parte integrante de la Planicie Costera que se extiende a 

partir de este punto hacia el lado este del territorio nacional. 

 

Los flujos lávicos basálticos (elemento C3) que cubren los conglomerados 

antiguos en sectores próximos al área de influencia del puente destruido, tuvieron 

su origen en época pliocénica a partir de erupciones lineales ocurridas a lo largo 

de fallas del sistema tectónico noroeste – sureste. 

 

Los conglomerados o sedimentos fluviátiles antiguos se localizan en el cauce del 

río a partir del sitio del actual puente destruido hacia el lado sur aguas arriba, 

estando las paredes del cauce conformadas por estas rocas. Tanto en los 

farallones localizados a ambos lados del cauce, como en el lado norte de la 

carretera en las proximidades del puente se observan los potentes espesores de 

este elemento, que en algunos sitios sobrepasan los cuarenta metros de altura. 

 

Los conglomerados constituyen el macizo de cimentación de los estribos y pila del 

puente actual (destruido) y las paredes de los estribos están conformadas por 

sedimentos aluviales jóvenes. 

La caracterización litológica de la roca de cimentación del puente se resumen en 

al Anexo 1. 

 

2.4 Hidrogeología 

La cuenca hidrográfica del río San Antonio cubre una superficie aproximada de 18 

km2 y el río tiene un recorrido aproximado de 19 kilómetros. El puente se localiza 

próximo al nivel del mar. 
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 Es de rigor mencionar que el río, previo a su desembocadura, forma un meandro, 

cuyo vértice de la curva final coincide exactamente con el sitio donde fue 

construido el puente. El río desemboca al mar a partir del puente, unos 200 metros 

al sur de éste. 

 

Debido a la posición que ocupa el estribo este del puente con respecto a la curva 

del meandro, el impacto que recibe durante las crecidas del cauce en épocas de 

lluvias torrenciales es sumamente fuerte, lo cual ha deteriorado la estructura en 

sus bases que culminó con la destrucción del mismo durante la tormenta tropical 

Ida. 

 

La porción de la planicie aluvial costera localizada inmediatamente al sur del 

puente, fue inundada durante la referida tormenta tropical Ida. 

Los factores hidrogeológicos causantes de la destrucción de la obra de paso 

deben ser tomados, juntamente con las condiciones geológicas en el sitio, en la 

subsiguiente etapa del estudio geológico. 

 

2.5 Conclusiones 

 

1 Las rocas del sitio donde se localiza el puente dañado consisten en 

sedimentos fluviátiles jóvenes (Q’f) y conglomerados antiguos consolidados 

(b1). 

 

2 Los conglomerados (b1) constituyen relativamente un macizo rocoso bueno 

para la cimentación de la obra proyectada. 

 

3 El puente actual destruido por la tormenta tropical Ida se localiza en el límite 

entre los elementos rocosos: al lado norte con el conglomerado antiguo y al 

lado sur con aluviones fluvio marinos. 
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4 El estribo del lado este del puente, mayormente afectado por la riada del cauce 

en época borrascosa, se sitúa exactamente en el vértice del meandro que 

forma el río, unos 200 metros arriba de la desembocadura de éste al mar. 

 

5 El área de la planicie aluvial localizada inmediatamente contiguo al lado sur del 

puente, permanece bajo riesgo de inundación por su proximidad a la 

desembocadura del río en el mar. 

 

2.6 Recomendaciones  

 

1 Los estudios geológicos de detalle subsiguientes deberán cubrir los aspectos 

que se señalan a continuación bajo el título de recomendaciones. 

 

2 Caracterización litológica y geotécnica del macizo rocoso conformado por el 

conglomerado antiguo (b1). 

 

3 Estudio de caracterización geológica del área de influencia al sitio del puente 

proyectado y definición de un sitio alterno que pueda superar las condiciones 

de riesgo donde se ubica la actual obra de paso proyectada. 

 

4 Estudio del cauce del río enfocado a definir una solución para la eliminación 

del riesgo que representa, tanto el meandro como la zona de inundación 

localizada inmediatamente al sur del puente. 

 

5 Determinación de los parámetros geotécnicos de la roca de cimentación (b1) 

por el método Hoek – Brown.  
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2.7 Ilustración Fotográfica 

 

 

Fotografía No. 1. Vista desde el puente hacia el sur del cauce del río, 

aproximadamente 200 metros antes de su desembocadura al mar 

 

 

 

 

 Fotografía No. 2.  Vista hacia el sur desde el puente de la planicie fluviomarina 

propensa a inundaciones. 
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 Fotografía No. 3  Vista desde el lado norte de la curva del meandro del rio, cuyo 

flujo choca directamente contra la pared del estribo este del puente antiguo. 

 

 

 

 

Fotografía No. 4.  Estado actual de destrucción del estribo este del puente. 
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Fotografía No. 5.  Aluviones recientes (Q’f) en la pared este del cauce del río. 

 

 

 
 

Fotografía No. 6.  Vista de Afloramiento de conglomerados consolidados del 

elemento (b1) Subyacientes a aluviones recientes ( Q’ f). 
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Fotografía No. 7.  Afloramiento de flujos lávicos basálticos (C3). 

 

 

 

 

Fotografía No. 8.  Contacto normal: Arriba lavas basálticas ( C3), subyaciendo 

conglomerados ( b1). 
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3. EVALUACION GEOTÉCNICA 

 

De la a revisión de la información proporcionada por el Ministerio de Obras 

Públicas se tiene un Estudio Geotécnico realizado por ASIA. El Estudio muestra 

que se realizaron sondeos exploratorios de Penetración Standard SPT sobre la vía 

cerca de los apoyos del puente temporal metálico tipo Bailey; lo cual permite 

conocer el tipo de suelo de la vía. Para cimentar las fundaciones de los estribos 

definitivos no se realizaron Sondeos SPT debido a la presencia de boleos. Sin 

Embargo se realizaron 2 pozos a cielo abierto de 3 y 3,5  metros de profundidad 

obteniéndose los resultados que se describen  en el Anexo 7.  

 

La Recomendación principal es que se puede cimentar las zapatas de muros y 

estribos  a 4 metros de profundidad realizando una restitución de suelos arenosos 

por un enrocado de 2 metros. En el caso de Uso de pilotes se puede penetrar a 10 

metros de profundidad trabajando por la punta, ya que a esa profundidad se 

encuentra un conglomerado bastante resistente.  
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4. EVALUACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
Consultor: Carlos Ventura Montenegro, Ing. Civil, Maestría en Ciencias-
Hidrología 
 

Se ha revisado el diseño conceptual del puente San Antonio presentado por ASIA 

al MOP, este puente se localiza en la carretera Litoral a una distancia de 2.3 Km al 

Oriente del Puerto de La Libertad.  

 
Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

• Área de la Cuenca: 17.84 km2. 

• Tiempo de concentración: 1.86 horas  111 min 

• Coeficiente de escorrentía: 0.6 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 90 min (que da el caudal máximo) 

 
Datos resultantes: 

• Esto da un caudal de 108.56 m3/seg  

 
El ASIA propone un puente conceptual de una longitud de 30 metros de largo con 

una altura del fondo del Río a nivel de la viga inferior de 4.41 metros lo que da: 

• Tirante hidráulico de 1.90 metros. 

• Claro libre de 2.51 metros 

 
El Consultor ha revisado el Estudio conceptual de ASIA y considera que se puede 

mantener el puente de 30 m de largo. 

4.1 Recomendaciones 

• Recomienda ver la posibilidad de levantar el puente 1 m para tener un claro 

libre de 3.50 m.  

 
• Así también en la margen izquierda del Río al llegar el cauce a la curva 

donde se une con el estribo oriente si se deja sin protección puede provocar 

problemas de socavación en el estribo, con tal fin se pueden utilizar muros 

gaviones. 
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 
 

El presente reporte describe los criterios utilizados para el diseño conceptual 

estructural del Puente y obras de protección, sobre el Río San Antonio, el cual 

esta ubicado en el kilómetro 34  en la carretera el Litoral, CA-02W, departamento 

de La Libertad.  

 

Se ha propuesto que la estructura principal del puente sean de concreto reforzado 

con vigas prefabricadas presforzadas; esta solución es más adecuada a nuestro 

medio en vista  de que se cuenta con los materiales principales de concreto como 

son los agregados y el cemento que son producidos localmente. Además se 

cuenta con industrias locales de prefabricados de acero como es la  fabricación de 

varillas corrugadas para el refuerzo del concreto. La ventaja mayor es que se 

puede contar con la mano de obra calificada  local para este tipo de construcción. 

Además se cuenta con varias empresas que poseen los equipos de grúas para 

izar  las vigas prefabricadas a su posición final.  

 

5.1 Materiales Estructurales 

 

• El cemento será tipo Portland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/m2. 

• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

fy = 4,200 kg/cm2 

• Para el concreto de vigas presforzadas se propone que sea mayor de 500 

Kg/cm2. 
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• Para el acero de los cables de presfuerzo existe una gama de aceros de alta 

resistencia que será definida para cada caso en su oportunidad. 

 

5.2 Superestructura 

 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.60 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en el evento de dos vehículos pesados cruzando el puente al 

mismo tiempo.  

 

El ancho de Carril, cumple Normas AASHTO para carreteras: de 3.60 m por carril. 

Se provisiono de aceras peatonales de 1 metro de ancho debido a que transita 

mucha población a pie de las comunidades cercanas. Debido a la velocidad de 

operación de la carretera arriba de 70 Km/hora se ha provisto de una barrera tipo 

New Jersey para proteger a los peatones separándolo 30 cm del carril. La acera 

peatonal se protegerá  con barandal metálico al lado del Río.  

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HL93 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

Las vigas se seleccionaron  en función de la separación de vigas, carga viva de 

diseño, longitud del claro y usando por medio de graficas de resistencia de vigas 

estándar AASHTO (Tablas y Gráficos) para carga HL 93 y resistencias de 

concreto f´c y tendones de acero Fsu   se selecciono la viga tipo tal a 2.35 m de 

separación. La longitud de la viga se pre dimensionó para 2 alternativas: Una de 

30 metros apoyada en estribos que se apoyan por debajo del lecho del Río en un 

enrocado de piedra  y otra Alternativa de 33 metros de longitud de claro que se 

apoya en estribos tipo silla que se apoyan en pilotes profundos de 10 metros de 

longitud. En esta alternativa es necesario proteger los taludes y evaluar la 

estabilidad de los mismos. En ambos casos, el resultado es proporcionar 5 vigas 

estándar AASHTO tipo V como en la figura. 
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Con orientación transversal se han propuesto 3 vigas o diafragmas cuya función 

será arriostrar o rigidizar el sistema en 2 direccione con el objeto de que las cargas 

vivas de carril  se distribuyan a todas las vigas. Se ha dimensionado un diafragma 

en cada apoyo y otro en el centro del claro de 40 de ancho hasta la altura del 

bulbo inferior de la viga conectándola a la viga por pasadores metálicos. 

 

5.3 Sección transversal de Puente. 

 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.60 m de 

ancho y aceras a ambos lados de 1 metro. La losa se ha estimado con un espesor 

de 25 cm y los barandales de concreto tipo New Jersey. 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas tipo III estándar 

separadas a 2.05 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-acera de 0.70 

m a ambos lados aproximadamente. 

 

 

 

5.4 Cargas de Diseño 

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS20-44 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  
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Carga viva de diseño 

 

5.5 Pre dimensionamiento de vigas 

 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando graficas 

de resistencia de vigas estándar AASHTO según el Apendice A5.4 Prestressed 

AASHTO & Bulb-Tee Girder Properties del Idaho Transportation Department 

LRFD Bridge Design Manual , las cuales se muestran a continuación. 
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Según dicho manual, los supuestos empleados para la obtención del gráfico 

mostrado son los siguientes: 

 

• Diseño según AASHTO LRFD Design Specifications  

• Claros de apoyo simples de longitud de centro a centro de apoyos  

• Ancho exterior de Puente de 42’ (12.80 m). En nuestro caso es de 10.0 m  

• El espaciamiento de las vigas es de 6’-0 para cuatro vigas, y de  7’-3”; 9’-3”; 12’ 

para cinco, seis y siete vigas. En nuestro caso es de 2.05 m (6.72’). 

• Parapeto de concreto 

• Losa con  f’c = 4.0 ksi (280 Kg/cm2) 

• Cargas por recarpeteo futuro 28 psf  (137 Kg/m2) 

• Carga viva: En nuestro caso hemos empleado una carga correspondiente al 

camión HS20-44.  

• El espesor de la losa se ha determinado por la expression (S+10)/30 donde S 

se calcula según el Art 9.7.2.3  
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Se ha considerado la validez de estos gráficos dado que la carga de tráfico HL93 

consiste en el más desfavorable de un camión de diseño más carril de carga o el 

tándem de diseño más carril de carga. Dicho camión de diseño consiste de hecho 

en un HS20-44, mientras que el carril de carga consiste en una carga distribuida 

uniformemente de 0.64 k/ft (0.95 Ton/m) por lo que los resultados son similares 

para puentes de un solo claro relativamente corto como este. 

 

El Barandal será de concreto armado combinado para mayor duración y poco 

mantenimiento. 

 

5.6 Sub estructura. 

 

Está formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoyarán las 

vigas del puente. Se han analizado 2 Alternativas de Estribos: 
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Alternativa 1 

En la Alternativa 1 los estribos se apoyan en un enrocado por debajo del lecho del 

Río las paredes de los estribos se han dimensionado con 80 cm de espesor y 7.5  

m de altura total. Las zapatas de los estribos  poseen dimensiones preliminares de 

13.0 x 4.0 m. En esta alternativa No se ha considerado el uso de pilotes para 

prevenir la socavación en vista de que las velocidades del Río de la crecida son 

bajas y de acuerdo al Estudio Preliminar Geotécnico de ASIA se tiene un estrato 

resistente a 4 metros.  

 

En base al Estudio de suelos realizado por ASIA consistente en penetración 

Estándar y Excavaciones de posos a cielo abierto en donde se comprueba que los 

suelos en el lugar  a 4 metros de profundidad del lecho del Río son boleos de 

piedra basálticas mayores de 30 cm de diámetro; Se ha considerado una 

restitución de 2 metros de profundidad de enrocado compactado 1.5 veces el 

ancho de la fundación  sobre la cual se apoyaría la fundación quedando 2 metros 

profunda en el lecho del Río. 
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Alternativa 1 
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Alternativa 2 

En la segunda alternativa las dimensiones del Estribo son 3.40 metros de altura 

por 3 metros de ancho y 12 de largo en el cual se apoya en 12 pilotes de 50 cm de 

diámetro por 10 metros de longitud.  

 

Se han tomado en cuenta ambas alternativas para el cálculo del costo preliminar 

del Rapid Assessment. Cuando se realicen los estudios definitivos con sondeos 

rotativos se tomara la decisión final de cual alternativa es la mejor.  

 

Las dimensiones de los estribos se han estimado por métodos aproximados de 

cálculo asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados. 

 

Esta formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoya las vigas 

AASHTO. Las dimensiones se han calculado por métodos aproximados de cálculo 

asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados y son 

de acuerdo a la figura a continuación. 
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Alternativa 2 
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5.7 Control de Socavación 

 

En la primera alternativa, No se han considerado pilotes profundos para prevenir la 

socavación en vista de que las velocidades del Río de la crecida no son erosivas 

por lo que bastará que se profundice 4 metros debajo del lecho del Rio con 

restitución del suelo existente por el enrocado. Sin embargo se proveerá al lecho 

de un acorazado de piedra ligada con concreto de 30 cms de espesor protegiendo 

las bases de los estribos y aletones de encauzamiento.  

 

 

5.8 Obras de Protección  

 

Se proponen muros aletones de mampostería de piedra para dar protección a las 

márgenes aguas arriba y abajo y poder encausar la corriente del Río a través del 

puente.  Además se ha provisto al lecho del río de un piso emplantillado de piedra 

desde donde comienzan y terminan  los aletones del puente  para proteger las 

fundaciones de la socavación.   

 

Se proponen muros de mampostería para dar protección a las márgenes aguas 

arriba especialmente la margen oriente que tiene suelos sueltos y debido a la 

curva que produce el Rio en la entrada del puente, es necesario desviar la 

corriente en forma paulatina por medio de muros para evitar un desbordamiento 

del Río antes del puente.  
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6. ANEXOS 
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 6.1 REPORTE DE EVALUACION GEOTECNICA DEL PUENTE SAN ANTONIO 
 

6.1.1 Introducción 

Se ha implementado una campaña de investigación geotécnica preliminar en esta etapa 

de elaboración de diagnósticos, sin embargo estas investigaciones se busca que sean 

una guía para el diseño de las obras provisionales y para el diseño conceptual de la 

solución definitiva.  

Es de aclarar que las investigaciones que se detallan a continuación deberán ser 

complementadas durante la etapa de diseño definitivo. 

 

6.1.2 Actividades realizadas 

Para investigar el subsuelo en la zona de construcción de los puentes provisionales y 

definitivos se realizaron dos Pozos a Cielo Abierto (PCA) cercanos a cada uno de los 

estribos del puente, estos pozos se realizaron mediante una retroexcavadora. 

 

6.1.3 Ubicación de sondeos 

Los Pozos a Cielo Abierto se realizaron según la ubicación que se muestra en el siguiente 

esquema 
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6.1.4 Resultado de los sondeos 

 

2.0
2.0

N freatico = 2.0m N freatico = 1.55m

Nfondo = 2.30m

Nfondo= 2.80m

POZO # 1 POZO # 2

Arena Limosa 
contaminada con 
organicos SM-OL

Arena Limosa 
contaminada con 
organicos SM-OL

Cantos Rodados, 
tamano maximo 30 

cms
Cantos Rodados, 

tamano maximo 30 
cms

 

 

No fue posible continuar porque el tamaño de la piedra impedía el avance de la 

excavación. 

 

6.1.5 Interpretación de resultados y recomendaciones 

 

Según la geología de la zona, se espera la presencia de aglomerados volcánicos (roca) 

muy resistente a los 5 o seis metros de profundidad, arriba de los mismos se tienen 

sedimentos fluviales, los cuales, de acuerdo a las exploraciones realizadas, consisten en 

suelos arenosos mezclados con finos para los primeros 2 metros de profundidad, y en 

cantos rodados de entre 10 y 30 cm. de diámetro a mayor profundidad,  

 

Considerando la fundación en este manto de material sedimentario, incluso en estado 

suelto se tendría una capacidad portante para Estado Limite de Servicio (según AASHTO 

LRFD) de  0.29 MPa (2.96kg/cm2) ver la tabla siguiente. 
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FUENTE: AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN MANUAL 2004 
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Estos suelos no son susceptibles a asentamientos de ningún tipo, pero si deben 

protegerse contra los efectos de la erosión. 

 

 

 

Pozo # 1 

 

 

 

Detalle de Material extraído a los 2m de profundidad 
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Pozo # 2 

 

 

 

Detalle de Material extraído a los 2m de profundidad. 
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6.2 FICHAS 
6.2.1 Ficha técnica 
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6.2.2 Ficha Geológica 
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6.2.4 Ficha Social 

 

 



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project   
USAID Contract No: AID-EDH-I-00-08-00023   
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto A. Argüello. Ingeniero Civil, Maestría en Ingeniería Ambiental 

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: San Antonio, La Libertad, departamento de La Libertad. 
La solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría en la construcción de 
un puente de concreto de la carretera CA-02, de dos carriles, sobre el río San Antonio. 
Las coordenadas geográficas del centro de sitio del puente son 13° 29.167´ Norte, 89° 
17.504´ Oeste, con una elevación de  60 msnm. 

La ruta CA-02 es asfaltada. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación. La ubicación del sitio de la obra de paso permanente corresponde a 
la misma zona donde actualmente se localizan el puente temporal modular 
marca Acrow con 39 m de luz, por lo que para la obra propuesta no habría 
cambio del uso del suelo, sin las consecuencias ambientales que conllevan los 
casos cuando se trata de apertura de una nueva vía. El sitio corresponde al área 
rural del municipio de la Libertad, con una cantera de explotación de piedra y 1 o 
2 viviendas en el contorno. En consecuencia y dadas las condiciones actuales 
del entorno no habría una significativa afectación de viviendas. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la 
hidrología se detalla la información del río San Antonio y su cuenca. El sitio de la 
obra propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de La Libertad. En 
ambas márgenes del río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y 
algunas especies de árboles, el terreno es de topografía plana y semi plana, en 
la zona prevista para la obra de paso no hay cobertura vegetal que se afecte con 
la nueva obra de paso. Infraestructura existente: puente temporal en base a 
estructura metálica Acrow de 39 de luz y subestructura de concreto reforzado 
(ver fotografías). 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de 
paso consistiría en la construcción de un puente con subestructura y 
superestructura de concreto reforzado, la construcción de este tipo de obra 
repercute en impactos reconocidos y controlables propios de este tipo de obra.  

4. Impactos durante la construcción. a) Se requerirá de un banco de materiales 
para importar material selecto para relleno, b) se requerirá también de un 
botadero para la disposición de suelo y materiales desechados durante la fase 



de construcción. c) Generación de polvo durante la fase de los movimientos de 
terracería. d) Alteración de drenaje natural durante la fase de los movimientos de 
terracería. e) Riesgos laborales propios de la industria de la construcción. f) 
Generación de desechos comunes y desechos propios de las necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase construcción. 

5. Impactos durante la vida útil de la obra de paso. Durante la vida útil de la obra 
los únicos impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y 
los impactos cuando se de mantenimiento a la estructura y las obras 
complementarias de mitigación. 

6. Medidas de mitigación durante la fase de construcción. Permiso ambiental 
de banco de materiales y botadero. Control del polvo mediante riego de agua. 
Sanitarios portátiles para los trabajadores. Recipientes para desechos. Control 
temporal del drenaje natural en el sitio de la obra. Señalización adecuada 
durante toda la fase de construcción. Control del tráfico. Restricción de 
actividades de mantenimiento a la maquinaria dentro del sitio de la obra.  

7. Medidas de mitigación para la fase de uso de la estructura. Comprende 
todas las recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes 
del río, según los estudios hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y 
mantenimiento no inhiben el involucramiento equitativo entre hombres y mujeres 
y no hay factores que eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones recomendadas. El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales 
adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar los efectos 
ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 







PUENTE
TITIHUAPA



Cod. de
Actividad Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo

Unitario  Valor

PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 $14,000.00 $14,000.00
1.2 Topografía para la Construcción mes 12.00 $3,500.00 $42,000.00
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 $2,750.00 $5,500.00
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 2.00 $3,000.00 $6,000.00
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 $38,100.00 $38,100.00
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 12.00 $4,500.00 $54,000.00
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 $32,573.01 $32,573.01
1.8 Adquisición de derechos de vía (Contrapartida MOP, fuera de contrato) sg 0.00 $0.00 $0.00

Sub-total $192,173.01
TERRACERIA

2.1 Excavación para estructuras en general (muros, estribos, aletones, enrocado) m³ 2,400.00 $4.00 $9,600.00
2.2 Relleno para estructuras en general (muros, estribos,aletones, enrocado etc) m³ 1,400.00 $11.00 $15,400.00
2.3 Terraplenado en la vía m³ 1,400.00 $3.50 $4,900.00
2.4 Desvio del Cauce del Rio para estribos y muros sg 4.00 $7,142.76 $28,571.04
2.5 Desvío del tráfico vehicular sobre el río sg 1.00 $37,254.80 $37,254.80
2.6 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 4,100.00 $6.00 $24,600.00
2.7 Acarreo de material para relleno m³ 3,600.00 $7.00 $25,200.00

Sub-total $145,525.84
DEMOLICIONES

3.1 Demolición de estructuras de concreto reforzado existentes m³ 52.00 $15.00 $780.00
3.2 Demolición de estructuras de mampostería de piedra existentes m³ 1,500.00 $12.50 $18,750.00
3.3 Demolición de pavimento asfáltico existente, e=0.30 m existentes m² 450.00 $5.00 $2,250.00
3.4 Desmontaje de muros gavionados m³ 2,675.00 $7.00 $18,725.00
3.5 Desmontaje de colchones de revestimiento m³ 62.00 $7.00 $434.00
3.6 Demolición de suelo-cemento bajo estribos existentes m³ 10.00 $10.00 $100.00
3.7 Desmontaje y montaje de cerco de alambre espigado. ml 81.00 $23.00 $1,863.00
3.8 Desmontaje de pasamanos metálico,  incluye desalojo ml 62.00 $25.00 $1,550.00
3.9 Demolición de canaleta de mampostería triangular en "V", existente m 204.00 $7.00 $1,428.00

3.10 Desalojo de demoliciones m³ 2,750.00 $6.00 $16,500.00

Sub-total $62,380.00
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de descarga
vertical c/u 12.00 $200.00 $2,400.00

4.2 Mampostería de piedra ligada con mortero para cabezales m³ 40.00 $100.00 $4,000.00

4.3
Plantilla de concreto para nivelación debajo de fundaciones (f'c = 180 kg/cm2, e = 7
cm) m³ 20.00 $225.00 $4,500.00

4.4 Canaleta con disipador de mampostería de piedra ligada con mortero m 190.00 $40.00 $7,600.00

Sub-total $18,500.00
DRENAJE MAYOR

5.1
Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado, curado
y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye aceras en puente m³ 312.00 $375.00 $117,000.00

5.2
Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado,
curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión con las vigas. m³ 40.00 $425.00 $17,000.00

5.3

Concreto Clase "A" para viga central para dar continuidad a  puente (f'´c = 280
Kg/Cm2), incluye encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y
unión con las vigas. m³ 33.00 $425.00 $14,025.00
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PUENTE SOBRE RÍO TITIHUAPA
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Cod. de
Actividad Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo

Unitario  Valor

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PUENTE SOBRE RÍO TITIHUAPA

 EVALUACION RAPIDA

5.4 Concreto Clase "A" para pilas de puente, incluye encofrado, curado, etc. m³ 400.00 $350.00 $140,000.00

5.5 Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye encofrado, curado, etc. m³ 610.00 $350.00 $213,500.00
5.6 Concreto clase "A" para Topes antisísmicos m³ 12.00 $450.00 $5,400.00
5.7 Concreto Clase "A" para losas de aproximación  (f'´c = 280 Kg/Cm2) e= 25 cms m³ 25.00 $325.00 $8,125.00
5.8 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 52.00 $225.00 $11,700.00
5.9 Acero de refuerzo (fy = 4,200 kg/cm2) para elementos estructurales kg 180,150.00 $1.95 $351,292.50

5.10 Aletones de mampostería de piedra ligada con mortero m³ 1,180.00 $100.00 $118,000.00
5.11 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 36.00 $120.00 $4,320.00
5.12 Suministro e instalación de apoyos de neopreno(60 X 30 cm X 2") 4PL 1/8" c/u 20.00 $775.00 $15,500.00
5.13 Suministro e instalación de apoyos de neopreno(60 X 30 cm X 2.5") 5PL 1/8" c/u 10.00 $975.00 $9,750.00
5.14 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 21.40 $250.00 $5,350.00

5.15

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo V, pretensadas ( H = 1.60 m; L=  32.0
m) , incluye: transporte, montaje y elementos de apoyo provisiones asi como detalles
de unión con la losa c/u 10.00 $31,000.00 $310,000.00

5.16

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo V, pretensadas ( H = 1.60 m; L=  36.0
m) , incluye: transporte, montaje y elementos de apoyo provisiones asi como detalles
de unión con la losa c/u 5.00 $35,000.00 $175,000.00

5.17 Anclaje mecánico de absorción de momento negativo en extremos de vigas ASSHTO c/u 10.00 $850.00 $8,500.00
5.18 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 200.00 $150.00 $30,000.00

5.19
Enrrocado bajo fundaciones de estribos, muros y aletones, incluye piedra de la mejor
calidad, acarreo, y compactación. m³ 660.00 $30.00 $19,800.00

5.20 Pilotes de concreto Ø 1.20 m, f'c = 280 kg/cm ², incluye excavación m 480.00 $1,470.00 $705,600.00

Sub-total $2279,862.50
REVESTIMIENTO DE LA VIA

6.1 Base granular (CBR =  80 ), e =  20   cm m³ 550.00 $50.00 $27,500.00
6.2 Sub base granular (CBR =  60 ), e =  15   cm m³ 425.00 $45.00 $19,125.00
6.3 Imprimado asfaltico m² 2,750.00 $2.00 $5,500.00
6.4 Riego de liga m² 2,750.00 $1.50 $4,125.00
6.5 Material de secado m³ 28.00 $50.00 $1,400.00

6.6

Mezcla de Concreto Asfáltico en rampas de aproximación procesada en Planta Central
en Caliente con Ligante Asfaltico no Modificado (e=  7  cm), incluye material de
protección, imprimación y riego de liga. m³ 200.00 $350.00 $70,000.00

6.7

Mezcla de Concreto Asfáltico para losa de puente procesada en Planta Central en
Caliente con Ligante Asfaltico no Modificado (e= 5  cm), incluye material de protección,
imprimación y riego de liga m³ 37.00 $350.00 $12,950.00

6.8
Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye material
de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. m³ 12.00 $45.00 $540.00

Sub-total $141,140.00
OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Aplicación de agua para control del polvo mes 12.00 $2,100.00 $25,200.00
7.2 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 2,400.00 $3.00 $7,200.00
7.3 Señalización durante la construcción s.g 1.00 $32,000.00 $32,000.00
7.4 Alquiler de servicios sanitarios para obreros mes 10.00 $400.00 $4,000.00
7.5 Equipos de seguridad para obreros s.g 1.00 $1,900.00 $1,900.00

Sub-total $70,300.00
OBRAS DE MITIGACION

8.1 Excavación manual para gaviones m³ 800.00 $9.50 $7,600.00
8.2 Gavion m³ 2,349.00 $75.00 $176,175.00
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Cod. de
Actividad Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo

Unitario  Valor

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PUENTE SOBRE RÍO TITIHUAPA

 EVALUACION RAPIDA

8.3 Colchón Reno m³ 360.00 $95.00 $34,200.00

Sub-total $217,975.00
SENALIZACION VIAL

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 250.00 $50.00 $12,500.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 8.00 $45.00 $360.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 1,040.00 $2.50 $2,600.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 90.00 $2.50 $225.00
9.7 Baranda metálica de protección para peatones ml 222.00 $65.00 $14,430.00
9.8 Iluminación nocturna sg 1.00 $15,000.00 $15,000.00

Sub-total $47,515.00
TRABAJOS MISCELANEOS

10.1 Conformación de taludes m² 2,400.00 $2.50 $6,000.00
10.2 Aceras peatonales m² 1,000.00 $25.00 $25,000.00

10.3
Base de suelo-cemento para aceras, proporción 20:1, e= 15 cms, incluye material de
acerreo m³ 150.00 $40.00 $6,000.00

10.4 Barandal metálico para peatones (afuera del puente) m 250.00 $65.00 $16,250.00

Sub-total $53,250.00

TOTAL COSTO DIRECTO $3228,621.35
INDIRECTOS Y UTILIDADES 22.78% $735,479.94

IVA (0%) $0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $3964,101.29

COSTO    $/m² $3,704.77
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1. INTRODUCCIÓN 
  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseños conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 

conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

  

En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los hidrológicos e hidráulicos que son la base primordial 

para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los claros 

horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para el diseño  

conceptual del Puente  y obras de protección, sobre el Río Titihuapa, el cual está 

ubicado a 5 kilómetros al norte de San Ildefonso, sobre la carretera SAV 25 ,tramo 

entre San Ildefonso y Dolores.  
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1.1 Antecedentes 
 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto, también dejaron 

incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona Paracentral 

y El Litoral.  El puente antiguo sobre el Río Titihuapa, fue dañado debido a éstas 

lluvias afectando el tránsito de los vehículos y los habitantes de la zona. 

 

El puente dañado en noviembre de 2009 constaba de dos tramos de estructura de 

diferente estilo, el primero al norte - poniente, compuesto por cuatro arcos de 

mampostería de piedra y concreto de 8.80 m de luz libre y 4.95 m de alto, que 

subsistieron a la tormenta de noviembre de 2009. El tramo sur de unos 20 m de 

longitud estaba constituido de un tablero de concreto apoyado en vigas de 

concreto postensado y un estribo, en la margen sur, hecho de mampostería de 

piedra. 

Después de la tormenta la estructura de arcos quedó totalmente obstruida por 

escombros, particularmente árboles completos. 

 

La conectividad vial se mantuvo hasta julio de 2011 mediante la construcción de 

un desvío de 423 m de longitud sobre terraplenes y el paso sobre el río mediante 

tuberías circulares de concreto. 
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 Fotografía 1.1. Puente antes de tormenta Ida. Fuente Google 

 

 
 

Fotografía 1.2. Vista general de oriente a poniente, a la izquierda tramo hacia San 
Ildefonso donde se perdió el tablero y vigas de concreto, al frente bóvedas  en buen 

estado, a la derecha hacia Dolores, terraplén destruido al abrirse paso el río, en primer 
plano desvío provisional. Fuente: Diagnostico ASIA 
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Fotografía 1. 3 - Detalle de acumulación de escombros 

en estructura de bóveda. Fuente: Diagnostico ASIA 
 

 

 

 

Fotografía 1.4. Detalle de arcos de bóveda totalmente 

obstruidos y con asolve. Fuente: Diagnostico ASIA 
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Fotografía 1.5. Tablero y vigas de concreto arrastrados 20 m 

y volteados por la correntada. Fuente: Diagnostico ASIA 
 

 

 

 

Fotografía 1.6. - Detalle de barandal destruido Fuente: Diagnostico ASIA 



 9 

1.2 Ubicación  
 

El puente sobre el río Titiuahpa  está ubicado a 5 kilómetros al norte de San 

Ildefonso, sobre la carretera SAV 25, tramo entre San Ildefonso y Dolores, véase 

figura 1. 

 

 
Figura 1.1 Esquema de ubicación del puente sobre rio Titihuapa 

 

El puente se encuentra ubicado una zona que une los municipios de San Ildefonso 

(San Vicente) y Ciudad Dolores (Cabañas), en las coordenadas: latitud  13° 44 

47.3” Norte y  longitud 88° 34 05.5” Oeste, estando la rasante a una elevación de 

70  metros sobre el nivel del mar. Msnm. 
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Fotografía 1.7 Vista satelital puente sobre río Titihuapa 

 

1.3 Descripción del problema 
 

Después de la tormenta Ida la conectividad de la carretera SAV25 quedó 

completamente interrumpida, dado que el tablero y las vigas de concreto del tramo 

sur- oriente y el estribo sur - oriente, fueron desplazados completamente por la 

correntada y arrastrados unos 30 metros aguas abajo. El estribo y terraplén de 

acceso del extremo norte - poniente también fueron destruidos por completo. En el 

sitio del puente el río amplió sus márgenes en ambos extremos del puente. No 

colapso únicamente el tramo del puente hecho en base de bóvedas de concreto, 

mampostería de piedra y relleno compactado. 

La porción que quedo de la obra de paso sobre el río Titihuapa, que 

estructuralmente se encuentra en buen estado, se  ha utilizado únicamente en la 

obra de paso temporal, pero no deberá ser utilizada en la obra permanente, dado 
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que por razones de capacidad hidráulica y forma, es  susceptible al taponamiento 

y deberá ser demolida completamente. 

 
1.4 Características generales del puente 
 

Actualmente se ha instalado un Puente Temporal metálico tipo Acrow, el cual 

consta de dos tramos apoyados en un extremo en estribos de concreto (tipo 

sillones) y en el otro extremo en una sección del puente original, conformado por 

tres arcos de mampostería de piedra. La longitud total de la obra de paso existente 

des de aproximadamente 120 mts. Y los estribos de apoyo de las secciones 

metálicas, se encuentran protegidos por gaviones. 

 
Fotografía 1.8 Vista general de Puente temporal sobre río Titihuapa. 
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Fotografía 1.9 Protección de estribos por medio de gaviones. 
 

 
 

Fotografía 1.10 Vista general del puente temporal existente. 
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1.5 Topografía 
La zona donde se localiza el puente es de topografía semi plana, la elevación es 

de las más bajas dentro de la cuenca, ya que se localiza a unos 4,000 m de la 

desembocadura del río Titihuapa en el río Lempa. El tramo del río aguas arriba del 

sitio del puente es una tangente de ± 1 km de longitud y a unos 400 m aguas 

abajo el río hace dos curvas muy cerradas con radio de unos 400 m la primera de 

ellas. El tramo de la carretera donde se localiza el puente es en el punto medio de 

una tangente de longitud total aproximada de 700 m. 

El nivel de la vía en el puente ,es un punto bajo en la carretera entre San Ildefonso 

y Ciudad Dolores, por lo que se han construido obras de drenaje laterales, tal 

como canaletas de mampostería de piedra, cuya descarga se hace al mismo río. 

 
Fotografía 1.11 Planta Topográfica 
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1.6 Tráfico 
 

El puente Sobre el río Titihuapa,  posee un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA)  

de 393 vehículos registrado para el año 2010. El puente temporal actual, consta 

de dos carriles, el tipo de vehículo es variable principalmente pasajeros y 

vehículos livianos;  La Carga máxima que se propone considerar en el diseño es la 

HL 93. 

A continuación se presentan datos de la estadística del Ministerio de Obras 

Públicas (MOP) con el cálculo del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) de los 

últimos años. 

PASJ CARG

CODIGO 
VIA TRAMO AUTO PICK-

UP M. BUS BUS C2 Camión 
de 2 ejes

C3 Camión 
de 3 ejes

T2-S1 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
1 eje

T2-S2 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
2 ejes

T2-S3 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
3 ejes

T3-S2 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
2 ejes

T3-S3 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
3 ejes

2002 22 109 0 2 24 0 0 0 0 0 0 157

2003 26 89 0 0 11 0 0 0 0 0 0 126

2005 41 137 0 0 53 0 0 0 0 0 0 231

2009 150 156 0 0 46 3 0 1 0 0 0 356

2010 150 186 0 0 54 3 0 0 0 0 0 393

PESADOS

AÑOS

LIVIANOS

PASAJEROS CARGA

San Idelfonso (Salida) - LD 
Cabañas (Puente Titihuapa)SAV25N

HISTORIA DE TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

LISTADO SOLICITADO                                            
AÑOS 2002-2010 TOTAL

 
 

Estadística de tráfico del MOP 
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Figura 1.12 Algunos tipos de vehículos que transitan por el puente. 

 

1.7 Geometría de la vía 
 

1.7.1 Alineamiento del puente 
 

El alineamiento horizontal del puente propuesto, se ha definido en el mismo eje de 

la carretera existente; el alineamiento vertical o rasante se ha fijado 2.0  metros 

arriba de la rasante de la carretera existente con el objeto de dar mayor luz vertical 

al paso de ramas de árboles durante una crecida del río, debiendo acceder al 

puente por medio de rampas. La Rasante antigua era  70.00 metros sobre el nivel 

del mar (msnm); la rasante de proyecto será 72.00 msnm. 

 

El Puente será de una longitud  de 100 metros de largo de luz libre, el cual ha sido 

dimensionado de acuerdo al estudio hidrológico e hidráulico.  
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2. EVALUACION GEOLÓGICA 
 
Consultor: Mauricio Enrique Retana, Ing. Civil, geólogo 
 

2.1 Introducción 
Las observaciones efectuadas en la presente etapa del estudio geológico (rapid 

assessment) son de carácter preliminar y pretenden identificar problemas que 

puedan existir en el sitio de cimentación de la obra por causas inherentes a las 

condiciones y riesgos geológicos. 

La obra de paso proyectada sustituirá en forma definitiva el puente destruido por la 

tormenta tropical IDA, ocurrida en el período comprendido del 7 al 9 de noviembre 

del 2009. 

Las observaciones geológicas realizadas consistieron en caracterizar en forma 

superficial los elementos litológicos que conforman  los taludes en ambas lados 

del cauce del río.  

La caracterización litológica realizada consistió en determinar los diferentes 

litotipos existentes en el sitio de cimentación del puente y su correlación con el 

área inmediata de influencia; así como de las condiciones tectónicas que 

eventualmente podrían afectar la obra proyectada.  

Las observaciones geológicas de campo en este estudio preliminar servirán de 

base para planificar en forma adecuada los estudios geológicos de detalle 

subsiguientes del programa, los cuales serán orientados en gran medida a definir 

las condiciones geológicas del sitio de cimentación del puente y del área de 

influencia.  
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2.2 Localización 
 

El puente provisional que constituye la obra de paso sobre el río Titihuapa, es 

utilizado como un acceso que comunica desde la carretera Panamericana CA – 1, 

a través de la carretera SAV 25, a varias poblaciones, entre ellas San Ildefonso en 

el departamento de San Vicente y Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el 

departamento de Cabañas. Se localiza de acuerdo a las coordenadas siguientes: 

N 13° 44´47.3 “  y W 88° 34´05.5”, con una elevación de 70 m s n m. (Ver Figura 

No. 1). 

 

 

Figura No. 1. Puente sobre el Río Titihuapa 
 
 

 

Puente R. Titihuapa  
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2.3 Condiciones Geológicas 
 

2.3.1 Estratigrafía  
 

La zona donde se ubica la obra de paso proyectada sobre el río Titihuapa, se 

enmarca en un ambiente geológico heterogéneo, cuya secuencia estratigráfica se 

establece, de acuerdo a su edad, partiendo de los estratos más jóvenes a los más 

antiguos, en el orden siguiente: 

- Elemento Q’f de la Formación San Salvador, período cuaternario, época 

holoceno reciente, conformado por sedimentos y terrazas aluviales. 

- Elemento C1 de la Formación Cuscatlán, período terciario – cuaternario, 

época plioceno – pleistoceno, conformado por toba ácida. 

- Elemento b3 de la Formación Bálsamo, período terciario, época plioceno, 

conformado por flujos lávicos básicos  

 

 

2.3.2 Tectónica 
 
El área donde se ubica la obra de paso proyectada se enmarca en la estructura 

regional denominada graben central. Esta estructura consiste en una depresión 

tectónica que atraviesa el país y parte de Centro América y que ha sido 

configurada por fallas tectónicas regionales de orientación oeste noroeste – este 

sureste. 

Igualmente en la zona sur del área existe una estructura horst conformada por 

fallas escalonadas inversas de orientación noroeste – sureste. El río Titihuapa, de 

acuerdo a las observaciones realizadas, estaría corriendo su cauce siguiendo el 

lineamiento de una de estas fallas tectónicas. 
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2.3.3 Litología 
 

La naturaleza de las rocas aflorantes en el sitio y zonas de influencia inmediata a 

la obra de paso proyectada son predominantemente volcánicas y sedimentarias 

aluviales. 

En el lado norte del puente se presentan sedimentos aluviales (Q’f) consistentes 

en arenas finas que se extienden a partir de la margen del río hasta unos 20 

metros de ancho. A continuación de éste, siempre en dirección norte, existe una 

terraza aluvial conformada por cantos rodados, guijarros y gravas, las cuales 

forman una planicie aluvial de regular dimensión (300 m x 300 m). La edad de 

estas terrazas, por su grado de conservación, se considera de edad reciente. 

En contacto normal con las terrazas antes descritas, existen bordeando a las 

anteriores, tobas pumíticas consolidadas pertenecientes al elemento S4, las 

cuales, además, forman el basamento de los sedimentos aluviales antes descritos.  

En el lado sur de la obra de paso actual, al este de la carretera de acceso al 

puente, se desarrolla una planicie integrada por sedimentos aluviales de gran 

extensión. 

 En el lado oeste de la calle de acceso se presentan colinas conformadas por 

flujos lávicos basálticos (b3), los cuales forman parte de los productos efusivos de 

erupciones lineales de la estructura tectónica horst que se extiende hacia el 

sureste, a partir del sitio donde se proyecta la obra de paso sobre el río Titihuapa. 

Tomando en consideración que las rocas existentes en el lado norte del puente 

consistentes en tobas del elemento C1 y las del lado sur en flujos lávicos del 

elemento b3, se deduce que entre elementos debido a su posición discordante, 

existe una falla tectónica, sobre la cual ha labrado el cauce el río Titihuapa. 

Las terrazas aluviales existentes en la margen norte del río se consideran de edad 

histórica, las cuales podrían constituir depósitos aluviales correspondientes a 

inundaciones del río en ese sector.  
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2.4 Conclusiones 
 

Con base a las observaciones geológicas realizadas en la presente etapa de 

estudio de reconocimiento (rapid assessment) se establecieron las conclusiones 

siguientes: 

1. Que las rocas existentes en el lado norte y sur del río difieren en cuanto a 

su caracterización litológica, consistiendo la del lado norte en tobas 

pumíticas del elemento C1 y la del sur en flujos lávicos del elemento b3. 

2. Que dicha discordancia existente en cuanto a la clasificación litológica entre 

ambos lados es indicativa de la presencia de una falla tectónica en el sitio 

de cimentación de la obra de paso proyectada. 

3. Se estableció que el cauce del río estaría corriendo en el contacto de una 

falla tectónica de orientación noroeste – sureste, en correspondencia con el 

sistema de fallas que estructuraron el horst localizado entre el río Titihuapa 

y el río Acahuapa. 

4. Que las terrazas aluviales localizadas en el lado norte del cauce 

corresponden a períodos de inundación por desbordamientos del río. 

 

2.5 Recomendaciones  
 
El estudio geológico correspondiente a la fase subsiguiente estaría principalmente 

enfocado a definir:  

1. La caracterización detallada de los elementos litológicos existentes a ambos 

lados del río en el sitio de cimentación de la obra de paso y de las áreas de 

influencia inmediata. 
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2. Comprobar la existencia de una falla tectónica sobre la cual ha trazado su 

cauce el río Titihuapa, tomando como base la discordancia entre los 

elementos litológicos de ambas márgenes.  

3. Definir la actividad de la falla antes señalada y el grado de riesgo que ésta 

representaría para la estructura de paso proyectada. 

4. Con base en el estudio de las terrazas aluviales depositadas en la margen 

norte del río en correspondencia con el estribo de la obra proyectada, 

definir el riesgo de inundación que podría estar expuesto el extremo norte 

de la obra de paso proyectada. 
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2.6 Ilustración Fotográfica 
 

 

Fotografía No. 1. Vista del cauce hacia el lado oeste del río desde la ribera norte 
próximo al puente 

 

Fotografía No. 2. Terraza aluvial localizada en la ribera norte del río 
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Fotografía No. 3. Colinas constituidas por tobas pumíticas C1 al noreste del 
puente (lado norte) 

 

Fotografía No. 4. Afloramiento de toba pumítica, elemento C1, al noreste del 
puente (lado norte) 
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Fotografía No. 5. Vista del cauce del río desde el puente hacia el lado este 

 

Fotografía No. 6. Vista desde la planicie aluvial desarrollada en el lado sureste del 
río 
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Fotografía No. 7. Pared del cauce del río unos 400 metros al este del puente 
constituido por toba pumítica (C1). 

 

 

Fotografía No. 8. Afloramiento de lava basáltica (b3) al lado oeste de la calle de 
acceso sur al puente. 
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Fotografía No. 9. Colina al oeste de la calle de acceso norte al puente 
conformada por flujos lávicos (b3) 

 

Fotografía No. 10. Pared del lado izquierdo del río localizada unos 400 metros al 
oeste del puente, conformada por toba pumítica (C3). 

 

 



 27 

 

Fotografía No. 11. Bloques coluviales de lava b3 próximos al contacto discordante 
con toba pumítica C1, unos 300 metros al oeste del puente, lado izquierdo del río. 

 

 

Fotografía No. 12. Vista de la planicie aluvial desarrollada al oeste del puente 
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3. EVALUACION GEOTÉCNICA 
 

De la a revisión de la información proporcionada por el Ministerio de Obras 

Públicas se tiene un Estudio Geotécnico realizado por ASIA. El Estudio muestra 

que se realizaron  2 sondeos exploratorios de Penetración Rotativa, realizadas en 

Abril de 2010,  logrando perforar hasta una profundidad de 15 mts en cada uno de 

los sondeos, encontrándose suelos limo-arenosos, arenas mal graduadas, 

mezclas de arenas y rocas tipo boleos.  Los resultados  del estudio geotécnico  

fueron: 

El cuadro siguiente detalla las condiciones del subsuelo detectadas en las 2 
perforaciones rotativas realizadas en abril de 2010. 

Tabla 1 - Profundidad de los diferentes estratos detectados 

Sondeo 
Nº 

Prof. de 
Expl. 
(m) 

Prof. de 
estratos 

detectados (m) 
Observaciones 

S-1R 
         

15.00  

0.00-0.50 
 
0.50-1.00 
 
1.00-2.00 
 

2.00-3.00 
3.00-4.00 
4.00-5.00 
 
5.00-8.00 
8.00-12.00 
 
12.00-15.00 

Limo arenoso, café oscuro, ligeramente orgánico, suelto, 
parcial saturado (ML-OL) 
Limo arenoso, café oscuro, de media plasticidad, 
semidenso, parcial saturado (ML") 
Arena limosa, café oscuro, semidensa, parcial saturada 
(SM) 
Limo arenoso, café oscuro, suelto, saturado (ML) 
Arena limosa, café oscuro, suelta, saturada (lodo) (SM) 
Arena arcillosa, café claro, con gravas, densa, parcial 
saturada  
(SC) 
Mezcla de arenas y rocas tipo boleos 
Limo arenoso, verde oscuro, de media plasticidad, muy 
denso, parcial saturado (ML") 
Arena limosa, verde oscuro, tipo toba, con pómez, muy 
densa (SM) 
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S-2R 
         

15.00  

0.00-2.00 
 
2.00-4.00 
4.00-6.00 
6.00-7.00 
 
7.00-10.50 
10.50-15.00 

Arena limosa, café claro y oscuro, con gravas, muy densa, 
parcial saturada (SM) 
Mezcla de arena limosa y rocas tipo boleos 
Arena limosa, café oscuro, suelta a semidensa, saturada 
(SM) 
Arena mal graduada, café oscuro, con gravas, semidensa a 
muy densa, parcial saturada a saturada (SP) 
Mezcla de arena limosa y rocas tipo boleos 
Arena limosa, verde oscuro, tipo toba, muy densa, parcial 
saturada a saturada (SM) 

 

Tabla 2 - Capacidad de carga admisible según la profundidad 

Prof. en 
metros 

Sondeo 

S-1R S-2R 

0.50 0.8* >5.0 

1.00 1.5 >5.0 

1.50 1.0 4.1 

2.00 1.2 >5.0 

2.50 0.5 >5.0 

3.00 0.6 >5.0 

3.50 (0.6) >5.0 

4.00 (0.6) >5.0 

4.50 >5.0 1.2 

5.00 4.3 0.4 

5.50 >5.0 1.1 

6.00 >5.0 1.2 

6.50 >5.0 1.4 

7.00 >5.0 >5.0 
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Prof. en 
metros 

Sondeo 

7.50 >5.0 >5.0 

8.00 >5.0 >5.0 

8.50 >5.0 >5.0 

9.00 >5.0 >5.0 

10.00 >5.0 >5.0 

10.50 >5.0 >5.0 

11.00 >5.0 >5.0 

11.50 >5.0 >5.0 

12.00 >5.0 >5.0 

12.50 >5.0 >5.0 

13.00 >5.0 >5.0 

13.50 >5.0 >5.0 

14.00 >5.0 >5.0 

14.50 >5.0 >5.0 

15.00 >5.0 >5.0 

 

3.1 Recomendaciones relativas a la geotecnia para la obra permanente. 
 

El material detectado en las perforaciones rotativas realizada, así como lo 

evidenciado en las paredes de los cortes realizados en todas las colindancias, 

indican que el subsuelo consiste en suelos del tipo aluviales, formado por arenas 

limosas y limos arenosos mezclados en algunos casos con boleos, seguidos por 

estratos muy densos tipo toba, color verde oscuro, tal como se puede apreciar en 

las barras estratigráficas. 
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El estudio de suelos basado en las características de los suelos y rocas 

predominantes en la zona estudiada propone como opciones de cimentación de la 

obra de paso provisional hacer uso de pilotes de perforación previa de concreto 

reforzado colados en el sitio, o pilotes hincados de concreto con una longitud 

mínima de 10 m para ambas opciones. 
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4. EVALUACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
Consultor: Carlos Ventura Montenegro, Ing. Civil, Maestría en Ciencias-
Hidrología 
 

Se ha revisado el diseño conceptual del puente Titihuapa presentado por ASIA al 

MOP, este puente se localiza en la carretera que de San Idelfonso conduce a 

Dolores a una distancia aproximada de 4.6 km hacia el norte.  

Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

• Área de la Cuenca: 560 km2. 

• Tiempo de concentración: 5.4 hora 

• Coeficiente de escorrentía: 0.35 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 5.4 hora 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Sensuntepeque 

 

Datos resultantes: 

• Esto da un caudal de 1699 m3/seg  

 

ASIA propone un puente conceptual de una longitud de 100 metros de largo con 

una pila central  y una altura de la base de la viga inferior al fondo del Río de 8.45 

metros: 

• Velocidad media  de 7.43 m/seg 

• Área hidráulica de 228.50 m2 

• Tirante hidráulico de 6.90 m. 

• Bordo libre de 1.55 metros 

 

El Consultor ha revisado el Informe conceptual de ASIA y ha encontrado las 

siguientes diferencias. 
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Que el tirante hidráulico que da el informe es de 6.90 m, no concuerda con el área 

hidráulica que da el informe de 228.50 m2; ya que para un ancho de 100 metros se 

esperara un tirante hidráulico de 2.30 m ó 2.50 m.  

 De la revisión del Consultor se obtienen los datos siguientes:  

• Área de la Cuenca: 550.55 km2. 

• Tiempo de concentración: 7.7 horas 

• Coeficiente de escorrentía: 0.54 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 6 horas (que produce el máximo caudal) 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Sensuntepeque 

• Esto da un caudal de 1365 m3/seg  

• Velocidad media  de 6.28 m/seg 

• Área hidráulica de 230 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 2.30 m. 

• Bordo libre de 6.15 metros 

 

El Consultor considera de que el puente conceptual de 100 metros de largo y de 

altura total 8.45 m, refleja las demandas de áreas hidráulicas que ha mostrado el 

Río Titihuapa en los últimos años por lo que considera que puede continuarse con 

la estimación de costos bajo esta condición. 
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 
 
El presente reporte describe los criterios utilizados para el diseño conceptual 

estructural del Puente y obras de protección, sobre el Río Titihuapa, el cual está 

ubicado en la carretera SAV 25, tramo entre San Ildefonso y Ciudad Dolores (San 

Vicente – Cabañas).  

El diseño conceptual de ASIA propone un puente de 100 metros de largo de 2 

claros de viga cajón continuo de 50 metros cada una, apoyadas en 2 estribos en 

los extremos y una pila central. Esta solución requiere de mayor tecnología en la 

construcción debido a que la sección cajón requiere de un molde deslizante que 

hace colados alternativos de piezas o dovelas que se van  postensando a medida 

que se avanza en el colado. Debido a la tecnología de construcción el costo 

resulta demasiado alto, por el equipo que requiere se recurre a empresas 

constructoras internacionales por lo que los costos se elevan.  

 

5.1 Propuesta Conceptual de CDM Smith 
 

Se ha propuesto que la estructura principal del puente sea de 3 claros de 

longitudes de 32 metros al Sur, 36m al centro y 32 metros al Norte de concreto 

reforzado con vigas prefabricadas presforzadas tipo  “I” en lugar de la viga cajón 

propuesta por ASIA. 

Esta solución es más adecuada a nuestro medio en vista  de que se cuenta con 

los materiales principales de concreto como son los agregados y el cemento que 

son producidos localmente. Además se cuenta con industrias locales de 

prefabricados de acero como es la  fabricación de varillas corrugadas para el 

refuerzo del concreto. La ventaja mayor es que se puede contar con la mano de 

obra calificada  local para este tipo de construcción. Además se cuenta con varias 

empresas que poseen los equipos de grúas para izar  las vigas prefabricadas a su 

posición final.  
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5.2 Materiales Estructurales 
 

• El cemento será tipo Portland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/m2. 

• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

fy = 4,200 kg/cm2 

• Para el concreto de vigas presforzadas se propone que sea mayor de 500 

Kg/cm2. 

• Para el acero de los cables de presfuerzo existe una gama de aceros de alta 

resistencia que será definida para cada caso en su oportunidad. 

 
5.3 Superestructura 
 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.60 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en el evento de dos vehículos pesados cruzando el puente al 

mismo tiempo.  

 

El ancho de Carril, cumple Normas AASHTO para carreteras: de 3.60 m por carril. 

Se provisiono de aceras peatonales de 1.05 metro de ancho debido a que transita 

mucha población a pie de las comunidades cercanas, además el sitio se ha 

convertido en un balneario visitado por los habitantes de la zona. Debido a la 

velocidad de operación de la carretera arriba de 70 Km/hora se ha provisto de una 

barrera tipo New Jersey para proteger a los peatones separándolo 30 cm del carril. 

La acera peatonal se protegerá  con barandal metálico al lado del Río.  
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La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HL93 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

Las vigas se seleccionaron  en función de la separación de vigas, carga viva de 

diseño, longitud del claro y usando por medio de graficas de resistencia de vigas 

estándar AASHTO (Tablas y Gráficos) para carga HL 93  se selecciono la viga tipo 

V a 2.0 m de separación. La longitud de la viga se pre dimensionó para 3 claros 

cuya longitud acumulada es de 100 mts. Los apoyos para éstas vigas se 

combinan, ya que en los extremos del puente son estribos y al centro son pilas, 

todo de concreto reforzado. En esta alternativa es necesario proteger los taludes y 

evaluar la estabilidad de los mismos. En ambos casos, el resultado es 

proporcionar 5 vigas estándar AASHTO tipo V como en la figura. 

 

Con orientación transversal se han propuesto  vigas diafragmas de concreto 

reforzado en las pilas, para generar continuidad estructural a las vigas, así 

también se han considerado diafragmas transversales distribuidos a lo largo del 

puente, cuya función será arriostrar o rigidizar el sistema en 2 direcciones con el 

objeto de que las cargas vivas de carril  se distribuyan a todas las vigas. Se ha 

dimensionado un diafragma en cada apoyo y otro en el centro del claro de 40 de 

ancho hasta la altura del bulbo inferior de la viga conectándola a la viga por 

pasadores metálicos. 

 
5.4 Sección transversal de Puente. 
 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.60 m de 

ancho y aceras a ambos lados de 1.05  metros. La losa se ha estimado con un 

espesor de 25 cm y los barandales de concreto tipo New Jersey. 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas tipo V estándar 

separadas a 2.0 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-acera de 1.05 m 

a ambos lados aproximadamente. 
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5.4 Cargas de Diseño 
 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HL-93 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 
Carga viva de diseño 



 38 

5.5 Pre dimensionamiento de vigas 
 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando graficas 

de resistencia de vigas estándar AASHTO según el Apendice A5.4 Prestressed 

AASHTO & Bulb-Tee Girder Properties del Idaho Transportation Department 
LRFD Bridge Design Manual . 

 

 

 

Se ha considerado la validez de estos gráficos dado que la carga de tráfico HL93 

consiste en el más desfavorable de un camión de diseño más carril de carga o el 

tándem de diseño más carril de carga.  

 

El Barandal será de concreto armado (tipo new jersey) combinado para mayor 

duración y poco mantenimiento. 

http://itd.idaho.gov/bridge/manual/05%20Concrete%20Structures/A5.4%20Prestressed%20Girders.pdf�
http://itd.idaho.gov/bridge/manual/05%20Concrete%20Structures/A5.4%20Prestressed%20Girders.pdf�
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5.6 Sub estructura. 
 

Está formada por estribos de concreto armado, en los extremos del puente y pilas 

de concreto armado en los apoyos centrales, sobre los cuales se apoyarán las 

vigas del puente 

 
Alternativa de Pre-diseño 
 
En éste análisis,  los estribos se apoyan en pilotes de concreto reforzado de 1.20 

mts de diámetro y 15 metros de largo, las paredes de los estribos se han 

dimensionado con 1.50 mts de espesor y 13.80  m de altura total. Las zapatas de 

los estribos  poseen dimensiones preliminares de 6.0 x 11.0 m, así mismo, las 

pilas tienen zapatas pre dimensionadas de 6.0 mts x 11.50 con un peralte de 1.20 

mts, apoyadas en pilotes de igual diámetro y largo que el de los estribos.  

 

La consideración de los pilotes, ha sido tomada de acuerdo a la recomendación 

del estudio de suelos realizada por ASIA, con perforación rotativa, y tomando en 

cuenta de que a una profundidad entre 4 y 6.5 mts se obtiene valores de 

capacidades de carga mayores a 5.0 kg/cms². 
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Alternativa de Pre diseño. 

 

5.7 Control de Socavación 
 

Se han considerado pilotes profundos (de más de 15 mts) para prevenir la 

socavación, así también se proveerá una protección a los aletones de 

mampostería de piedra contra la socavación, consistente en un perímetro de 2 mts 

de emplantillado de mampostería de piedra al nivel del lecho del río.   
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5.8 Obras de Protección  
 

Se proponen muros gaviones a los costados de los aletones de mampostería de 

piedra, es decir, aguas arriba y aguas abajo del cauce, para proveer de protección 

contra la socavación y el impacto de ramas o materiales de gran tamaño que 

puedan golpear os estribo de apoyo.  
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6. ANEXOS 
6.1 Ficha Técnica 
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6.2 Ficha Geológica 
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6.2 Ficha Social 

 



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project     
USAID Contract No: AID‐EDH‐I‐00‐08‐00023     
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto Arguello, Ing. Civil, Maestría en ingeniería Sanitaria y Medio Ambiente  

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: Titihuapa, entre los departamentos de San Vicente y Cabañas. 

La solución para  la reconstrucción de  la obra de paso consistiría en  la construcción de un puente de 
concreto de la ruta SAV‐25 correspondiente a la estructura de dos carriles sobre el río Titihuapa.  

La ruta SAV‐25  es asfaltada. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación. La obra de paso se localiza en los límites entre San Ildefonso, departamento de San 
Vicente y Ciudad Victoria, departamento de Cabañas. La ubicación del sitio de la obra de paso 
corresponde a la misma zona donde actualmente se localiza el puente temporal construido en 
2010, que corresponde también al mismo sitio de  la obra original destruida por  la tormenta 
Ida en 2009, por  lo que para  la obra permanente a proponer no habría cambio del uso del 
suelo, sin las consecuencias que conllevan los casos cuando se trata de apertura de una nueva 
vía.  Las  coordenadas  geográficas  del  centro  de  sitio  del  puente  son  13°  44.79´  Norte,  88° 
34.092´ Oeste, con una elevación de 70 msnm. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la hidrología se detalla 
la  información del río Titihuapa y su cuenca. El sitio de  la obra propuesta es una zona rural, 
alejada de los cascos urbanos de San Ildefonso y Ciudad Victoria. En ambas márgenes del río la 
cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos, el terreno es de topografía plana y semi 
plana,  en  la  zona  prevista  para  la  obra  de  paso  no  hay  cobertura  vegetal.  Infraestructura 
existente: puente temporal en base a estructura metálica Acrow y subestructura de concreto 
reforzado (ver fotografías). La obra temporal utiliza el tramo central de  la estructura original 
de bóvedas de mampostería de piedra. 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría 
en la construcción de un puente con subestructura y superestructura de concreto reforzado, la 
construcción de este tipo de obra repercute en  impactos reconocidos y controlables propios 
de este tipo de obra.  

4. Impactos  durante  la  construcción.  Se  requiere  de  un  banco  de materiales  para  importar 
material  selecto  para  relleno,  se  requiere  de  un  botadero  para  la  disposición  de  suelo  y 
materiales desechados durante la fase de construcción. Habrá generación de polvo durante la 
fase de terracería. Habrá alteración del drenaje natural durante la fase de los movimientos de 



terracería.  Riesgos  laborales  propios  de  la  industria  de  la  construcción.  Generación  de 
desechos  comunes  y  desechos  propios  de  las  necesidades  fisiológicas  de  los  trabajadores 
durante la fase construcción. 

5. Impactos durante  la vida útil de  la obra de paso. Durante  la vida útil de  la obra  los únicos 
impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y los impactos cuando se 
de mantenimiento a la estructura y las obras complementarias de mitigación. 

6. Medidas  de mitigación  durante  la  fase  de  construcción.  Permiso  ambiental  de  banco  de 
materiales  y  botadero.  Control  del  polvo  mediante  riego.  Sanitarios  portátiles  para  los 
trabajadores. Recipientes para desechos. Control temporal del drenaje natural en el sitio de la 
obra. Señalización adecuada durante toda la fase de construcción. Control del tráfico.  

7. Medidas  de  mitigación  para  la  fase  de  uso  de  la  estructura.  Comprende  todas  las 
recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes del río, según los estudios 
hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y mantenimiento 
no  inhiben  el  involucramiento  equitativo  entre  hombres  y mujeres  y  no  hay  factores  que 
eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones  recomendadas.  El  proyecto  tiene  sustanciales  efectos  ambientales  adversos  pero 
mitigables y  medidas necesarias para mitigar los efectos ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 







PUENTE
APULO CORINTO



Cod. de Actividad Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo
Unitario  Valor

1 PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 $7,000.00 $7,000.00
1.2 Topografía para la Construcción mes 5.00 $2,500.00 $12,500.00
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 $2,750.00 $5,500.00
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 2.00 $2,500.00 $5,000.00
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 $10,000.00 $10,000.00
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 5.00 $3,500.00 $17,500.00
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 $9,000.00 $9,000.00

Sub-total $66,500.00
TERRACERIA

2.1
Excavación para estructuras en general (aletones de piedra,, estribos, guardaniveles,
emplantillados, gaviones, enrrocado) m³ 2,047.11 $4.00 $8,188.44

2.2 Relleno para estructuras en general ( estribos,aletones,etc) m³ 809.00 $11.00 $8,898.97
2.3 Relleno para conformación de taludes m³ 1,296.00 $3.50 $4,536.00
2.4 Terraplenado en la vía m³ 741.36 $3.50 $2,594.76
2.5 Desvio del Cauce del Rio sg 1.00 $4,000.00 $4,000.00
2.6 Desvío del tráfico vehicular sg 1.00 $12,000.00 $12,000.00
2.7 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 2,865.96 $6.00 $17,195.73
2.8 Acarreo de material para rellenos en general m³ 3,700.26 $7.00 $25,901.85

Sub-total $83,315.75
DEMOLICIONES

3.1 Demolición de baden de mamposteria de piedra existente m³ 182.00 $12.50 $2,275.00
3.2 Desmontaje y montaje de  cerco de alambre espigado. ml 110.00 $24.00 $2,640.00
3.3 Desalojo de demoliciones m³ 273.00 $6.00 $1,638.00

Sub-total $6,553.00
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de descarga
vertical c/u 2.00 $200.00 $400.00

4.2 Canaleta trapezoidal  de mampostería de piedra ligada con mortero m 137.04 $56.00 $7,674.24

Sub-total $8,074.24
DRENAJE MAYOR

5.1
Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado,
curado y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye aceras en puente m³ 20.75 $350.00 $7,262.50

5.2

Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión con las
vigas. m³ 6.72 $400.00 $2,689.20

5.3
Concreto Clase "A" para pilotes , Φ = 0.50 mts, f´c = 280 kg/cms², incluye excavación y
refuerzo. ml 0.00 $375.00 $0.00

5.4
Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye aletones de concreto,
encofrado, curado. m³ 14.84 $325.00 $4,823.13

5.5 Concreto clase "A", para vigas longitudinales de concreto reforzado. m³ 16.00 $400.00 $6,400.00
5.6 Concrteto clase "A" para topes antisísmicos m³ 0.77 $425.00 $326.40
5.7 Concreto Clase B para losas de aproximación  (f'´c = 180 Kg/Cm2) e= 25 cms m³ 13.28 $290.00 $3,851.20
5.8 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 4.15 $200.00 $830.00

5.9
Muro de mampostería de piedra ligada con mortero (Aletones de piedra contiguos a
estribos), incluye mortero de pegamento y piedra de la mejor calidad. m³ 406.90 $97.00 $39,469.11

5.10 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 93.23 $105.00 $9,789.57
5.11 Suministro e instalación de apoyos de neopreno c/u 8.00 $746.00 $5,968.00
5.12 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 16.60 $197.00 $3,270.20

5.13

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo II, pretensadas (L=  10.0 m) , incluye,
transporte, montaje yelementos de apoyo necesarios, asi como detalles de unión con
la losa c/u 0.00 $8,600.00 $0.00

 EVALUACION RAPIDA

2

3

4

5

PRESUPUESTO PRELIMINAR PUENTE APULO - CORINTO

1



PRESUPUESTO PRELIMINAR PUENTE APULO - CORINTO
5.14 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 20.00 $150.00 $3,000.00

5.15
Enrrocado bajo fundaciones de   aletones y guardaniveles, incluye piedra de la mejor
calidad, acarreo, y compactación. m³ 1,097.51 $30.00 $32,925.28

5.16 Acero de refuerzo para concreto kg 12,732.14 $1.89 $24,063.75

Sub-total $144,668.34
REVESTIMIENTO DE LA VIA

6.1 Base se suelo-cemento al 5%, para pavimento en la via, e = 20 cms m³ 58.72 $40.00 $2,348.80
6.2 Imprimado asfáltico m² 293.60 $2.00 $587.20
6.3 Riego de liga m² 293.60 $1.50 $440.40
6.4 Material de secado m³ 2.94 $40.00 $117.44

6.5

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e=  3  cm), incluye material de protección, imprimación y
riego de liga. m³ 8.81 $325.00 $2,862.60

6.6

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e= 5  cm), incluye material de protección, imprimación y riego
de liga en losa de puente m³ 14.68 $325.00 $4,771.00

6.7
Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye material
de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. Para losa de aproximación m³ 9.96 $40.00 $398.40

Sub-total $11,525.84
OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 519.36 $3.00 $1,558.08
7.2 Aplicación de agua para control del polvo mes 5.00 $2,100.00 $10,500.00
7.3 Señalización de seguridad durante la Construcción s.g 1.00 $10,000.00 $10,000.00
7.4 Alquiler de Sanitarios y Servicios de Limpieza adecuada para obreros mes 5.00 $400.00 $2,000.00
7.5 Equipos de seguridad para obreros s.g 1.00 $750.00 $750.00

Sub-total $24,808.08
OBRAS DE MITIGACION

8.1 Derramaderos de mamposteria de piedra m³ 40.00 $97.00 $3,880.00
8.2 Guardanivel de mamposteria de piedra, incluye piedra de la mejor calidad m³ 330.49 $97.00 $32,057.90
8.3 Muro gavión MG-1 m³ 174.00 $79.28 $13,794.72

Sub-total $49,732.62
SENALIZACION VIAL

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 200.00 $50.00 $10,000.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 8.00 $45.00 $360.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 240.00 $2.50 $600.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 22.00 $2.50 $55.00
9.7 Iluminación nocturna sg 1.00 $5,000.00 $5,000.00

Sub-total $18,415.00
TRABAJOS MISCELANEOS

10.1 Aceras peatonales en puente m² 15.00 $25.00 $375.00
10.2 Cordón para apoyo de pasamanos en puente. ml 20.00 $28.00 $560.00
10.3 Conformación de taludes m² 519.36 $2.50 $1,298.40
10.4 Barandal metálico para peatones (en puente) ml 20.00 $450.00 $9,000.00

Sub-total $11,233.40

TOTAL COSTO DIRECTO $424,826.27
INDIRECTOS Y UTILIDADES 41.97% $178,299.59

IVA (0.00%) $0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $603,125.86

COSTO    $/m² $7,159.19

Area de puente 84.25 mts²
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseños conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 

conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

  

En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los hidrológicos e hidráulicos que son la base primordial 

para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los claros 

horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para el diseño  

conceptual del Puente  y obras de protección, sobre la quebrada La Presa, la cual 

está ubicado entre el Cantón y Caserío Dolores Apulo y el Cantón y Caserío El 

Sauce, municipio de Ilopango, en el departamento de San Salvador. 
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1.1 Antecedentes 

 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto, también dejaron 

incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona central del 

país 

 

1.2 Ubicación  
 

La obra de paso Apulo–Corinto (SAL23N), está ubicado entre el Cantón y Caserío 

Dolores Apulo y el Cantón y Caserío El Sauce, municipio de Ilopango, en el 

departamento de San Salvador, tal como se muestra en la figura 1.2.  

 

 

 

Figura 1.2 Localización del Puente Apulo-Corinto 
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El puente se ubicará, en las coordenadas: latitud  13° 42' 51.05" Norte; longitud   

W 89° 3' 6.04" Oeste, estando la rasante a una elevación de 490 metros sobre el 

nivel del mar. Msnm. (Ver imagen 1.3 de fotografía aérea) 

 

 

Imagen 1.3 Vista satelital puente Apulo Corinto 

 

1.3 Descripción del problema 

 

La calle es un camino rural de dos vías y ancho variable, mínimo de tres cincuenta 

metros que normalmente presenta problemas durante la estación de lluvias. En la 

actualidad no existe puente si no un paso a nivel en forma de badén  (Ver 

fotografía 1.7) Este paso es crítico durante la estación lluviosa interrumpiéndose el 
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tráfico de personas y vehículos en los momentos de alta intensidad de la lluvia, 

además de necesitar un mantenimiento permanente para mantener la 

conectividad. 

 

El colapso de este paso está asociado con la alta precipitación que alcanzo más 

de 450 mm en un período de tres días, entre el 7 y el 9 de noviembre de 2009, con 

una intensidad que alcanzó su límite máximo de 355 mm en un lapso de cinco 

horas, durante la cual se inundaron varias zonas y ocurrieron muchos 

deslizamientos en cinco de los catorce departamentos de nuestro país. Este valor 

corresponde a cerca de cinco veces la precipitación esperada en el mes de 

noviembre.  

 

También en las lluvias de la tormenta tropical E-12 en  Octubre del 2011 llovió 

intensamente por 10 días dejando incomunicados a las mismas comunidades. 

 

En cuanto a la estructura, en este punto no ha existido ninguna anteriormente y el 

paso vehicular y peatonal ha sido a nivel del Badén de mampostería de piedra, es 

decir, un badén artificial. El paso actual es el mismo, sobre el badén,  

manteniéndose la dificultad de circulación peatonal y vehicular manifestada 

anteriormente, tal como se muestra en las ilustraciones. En las crecidas de la 

quebrada durante las lluvias se dificulta  el paso en vehículos y de peatones, la 

restricción del paso se podría prolongar de 1 a 3 horas dependiendo de la 

duración e intensidad de la lluvia 

 

Esta vía es una vía importante porque comunica los cantones y caseríos el Sauce 

y Dolores Apulo, ubicados en el Municipio de Ilopango. Asimismo, la producción 

agrícola y avícola de la zona es transportada a través de ésta hacia los centros 

industriales y comerciales del país. 

 

1.4 Características generales del puente 
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El ancho de la vía en el sitio de paso del Río es de 6 metros en la  calle  de tierra  

balastrada, la cual no tiene cordones ni canaletas de drenaje, sin embargo en la 

sección del badén, el ancho de la vía es de 7 mts. La estructura existente consiste 

en un muro guarda nivel de mampostería de piedra formando un badén en forma 

de “V” abierta. El ángulo de intersección del Río con la vía es de aproximadamente 

36 grados, lo cual dificulta la solución para el puente. El ancho del cauce es de 25 

metros aproximadamente. 

 

 

 

Fotografía 1.4 Vista general Este del paso de la quebrada 
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Fotografía 1.5 Vista general Oeste del paso de la quebrada 

 

 

 

Fotografía 1.6 Vista desde el costado Sur, aguas arriba del puente. 
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Fotografía 1.7 Vista del Badén del Paso de la quebrada. 

 

 

 

Fotografía 1.8 Vista del costado Sur, aguas abajo del Paso de la quebrada. 
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Fotografía 1.9 Vista del costado Este de Badén y disipador del paso de la 

quebrada 

 

 

Fotografía 1.10 Vista del costado Sur aguas arriba 
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1.5 Topografía 

 

La topografía desde Apulo hacia el cantón El sauce sus pendientes son suaves. El 

alineamiento horizontal de la vía en la zona de paso, está formado por una 

tangente larga casi recta y las curvas están  alejadas del puente a 30 metros. La 

pendiente de la rasante en el puente es menor de 0.5%.  

 

La quebrada corre de Norte a Sur, siendo la pendiente de la quebrada suave.  

 

 

Fotografía 1.11 Planta Topográfica 
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1.6 Tráfico 

No se tiene estadística del Trafico Promedio Diario Anual (TPDA) del paso sobre 

la quebrada La Presa, sin embargo en las visitas se pudo constatar que el 

promedio estimado es de 25 vehículos diarios.    

 

El tipo de vehículo es variable pero en su mayoría es vehículos de pasajeros y 

pick up y algunos camiones de 2 ejes de carga. La carga máxima que se propone 

considerar es la HS-20. 

  

1.7 Geometría de la vía 

 

1.7.1 Alineamiento del puente 

 

El alineamiento horizontal del puente propuesto, se ha definido un nuevo punto de 

emplazamiento 53 mts hacia el norte del eje de la carretera existente; el 

alineamiento vertical o rasante se ha fijado 1.0 metros arriba de la rasante de la 

carretera existente con el objeto de dar mayor luz vertical al paso de ramas de 

árboles durante una crecida del río, debiendo acceder al puente por medio de 

rampas. La Rasante antigua era 504.00 metros sobre el nivel del mar (msnm); la 

rasante de proyecto será 505.00 msnm 

 

El Puente tendrá una longitud  de 10 metros de largo de luz libre, el cual ha sido 

dimensionado de acuerdo al estudio hidrológico e hidráulico, siendo  el ancho del 

cauce actual de 25 metros.  
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4. EVALUACION HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 
Consultor: Carlos Ventura Montenegro, Ing. Civil, Maestría en Ciencias-
Hidrología 
 

4.1 “Quebrada “La Presa” Apulo - Corinto” 

 
Se ha revisado el diseño conceptual del puente, presentado por ASIA al MOP; 
este puente se ubica entre el Cantón y Caserío Dolores Apulo y el Cantón y 
Caserío El Sauce que ha sido identificado como obra de paso Nº 8 y denominado 
como obra de paso Apulo – Corinto.  

Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

• Área de la Cuenca: 2.149 km2 hasta ese punto. 

• Tiempo de concentración: 0.385 horas = 23.12 minutos. 

• Coeficiente de escorrentía: 0.40 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 23.12 minutos 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

 
Datos resultantes: 

• Esto da un caudal de 35.588 m3/seg  

 
 ASIA propone un puente de una longitud de 10 metros  de luz  por una altura de 
4.77 metros esto da: 

• Velocidad media  de 4.085 m/seg 

• Área hidráulica de 8.712 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 1.0 m. 

• Bordo libre de 3.77 metros 

 
El Consultor ha revisado el Informe conceptual de ASIA y ha encontrado: 

• Área de la Cuenca: 2.153 km2. 

• Tiempo de concentración: 22.87 minutos 

• Coeficiente de escorrentía: 0.53 
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• Duración de la Tormenta de Diseño: 25 minutos (que produce el máximo 

caudal) 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

• Esto da un caudal de 32.15 m3/seg  

 

El Consultor propone un cambio en el Puente propone un Puente de 10 metros de 
luz por  4 metros de altura para un caudal de 35.23m3/seg. que produce:  
 

• Velocidad media  de 5.37 m/seg 

• Área hidráulica de 6.59 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 0.75 m. 

• Bordo libre de 3.25 metros 

 

Para este cálculo se ha utilizado la información topográfica proporcionada por 
ASIA. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

Por lo tanto se recomienda cambiar la sección del Puente para esta sección. El 

Consultor recomienda tener especial cuidado por problemas de socavación en los 

estribos debido a la facilidad con que es erosionado el material del lecho del Río 

ya que es arena limosa que es producto de lo que se conoce como Tierra blanca.  
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 
 

El presente reporte describe los criterios utilizados para el diseño conceptual 

estructural del Puente y obras de protección, sobre la Quebrada La Presa, la cual 

está ubicado en el tramo entre el cantón de Apulo hacia el Cacerío El Sauce,  en 

el municipio de Ilopango, San Salvador. 

 

Se ha propuesto que la estructura principal del puente sean de concreto reforzado 

cuyos elementos estructurales más importantes son: vigas (de sección transversal 

0.40 x 1.0 mts) y losa ( e= 0.25 mts); esta solución es más adecuada a nuestro 

medio en vista , ya  que se cuenta con los materiales principales de concreto como 

son los agregados y el cemento que son producidos localmente. Además se 

cuenta con mucha experiencia en la construcción de éste tipo de elementos 

estructurales en el país.  

 

5.1 Materiales Estructurales 

 

• El cemento será tipo Portland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/m2. 

• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

fy = 4,200 kg/cm2 

 

5.2 Superestructura 

 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.0 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en tipo de vehículo que transita por dicha vía.  
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El ancho de Carril, cumple Normas AASHTO para carreteras: de 3.0 m por carril. 

Se provisiono de una acera peatonal de 1.50 metro de ancho debido a que la 

cantidad de personas que transitan a pié por la vía es baja. Debido a la velocidad 

de operación de la carretera no es muy alta, se ha provisto de un barandal 

metálico de protección a ambos lados del puente. 

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS 20 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

Debido a que el claro del puente no es muy grande, se ha tomado la opción de 

vigas de concreto reforzado en sustitución de las vigas de concreto presforzado 

tipo AASHTO. La longitud de la viga se pre dimensionó para 10.0  metros apoyada 

en estribos de concreto tipo sillón, los cuales a su vez se apoyan en muros de 

mampostería de piedra, cuya protección en la fundación, es un lecho de rrocas. 

(enrocado).  

Con orientación transversal se han propuesto 3 vigas o diafragmas cuya función 

será arriostrar o rigidizar el sistema en 2 direccione con el objeto de que las cargas 

vivas de carril  se distribuyan a todas las vigas.  

 

5.3 Sección transversal de Puente. 

 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.0 m de 

ancho y aceras a un solo lado de 1.50 metros. La losa se ha estimado con un 

espesor de 25 cm y los barandales metálicos a ambos lados del puente. 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas de concreto  

reforzado, separadas a 1.975 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-

acera de aproximadamente 0.20 m a ambos lados. 
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5.4 Cargas de Diseño 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS20 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

 

Carga viva de diseño 
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5.5 Pre dimensionamiento de vigas 

 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando para ello 

el comité ACI correspondiente. 

 

5.6 Sub estructura. 

Está formada por estribos de concreto armado (tipo sillón) sobre los cuales se 

apoyarán las vigas del puente.  

 

La resistencia de los materiales de los estribos que se propone es para el concreto 

f’c = 280 kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2.  

 

Las paredes de los estribos se han dimensionado con 30 cm de espesor y 1.85  m 

de altura total. Dichos estribos se apoyan sobre muros de mampostería de piedra,  

de sección variable y altura 7.03 mts, Las fundaciones  de los estribos  poseen 

una protección adicional bajo ellas, consistente en un enrocado  de 2.0 mts mín de 

espesor. 
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5.7 Obras de Protección  

 

Se propone guarda nivel ubicado aguas arriba y aguas abajo del puente para 

controlar la velocidad del cauce , disipando la energía y reduciendo  la socavación 

en el lecho del río en el área del puente. Estos  muros guarda nivel de 1 metro de 

caída a una distancia 30 metros antes  del  puente y 15 metros después,  con el 

objeto adicional de  preservar la pendiente del 1% en el puente .  Además se ha 

provisto al lecho del río de un piso emplantillado de piedra desde donde 

comienzan y terminan  los aletones del puente  para proteger las fundaciones de 

la socavación.   

 

Se proponen muros gaviones de  piedra para dar protección a las márgenes aguas 

arriba y abajo y poder encausar la corriente del Río a través del puente.   
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6. ANEXOS 

6.1 Ficha Técnica 
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6.1 Ficha Social 

 



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project   
USAID Contract No: AID-EDH-I-00-08-00023   
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto A. Argüello. Ingeniero Civil, Maestría en Ingeniería Ambiental 

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: Apulo - Corinto, San Martín, departamento de San Salvador. 
La solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría en la construcción de 
un puente de concreto de la ruta SAL-23 N, de dos carriles, sobre quebrada seca sin 
nombre. Las coordenadas geográficas del centro de sitio del puente son 13° 42.003´ 
Norte, 89° 04.785´ Oeste, con una elevación de 460 msnm. 

La ruta SAL-23 N es un camino vecinal de terracería. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación. La ubicación del sitio de la obra de paso permanente corresponde a 
la misma zona donde actualmente se localizan un vado recientemente reparado, 
por lo que para la obra propuesta no habría cambio del uso del suelo, sin las 
consecuencias ambientales que conllevan los casos cuando se trata de apertura 
de una nueva vía. El sitio corresponde al área rural del municipio de San Martín. 
En consecuencia y dadas las condiciones actuales del entorno no habría 
afectación de viviendas. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la 
hidrología se detalla la información de la quebrada y su cuenca. El sitio de la 
obra propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de San Martín. En 
ambas márgenes de la quebrada la cubierta vegetal consiste principalmente en 
arbustos y algunas especies de árboles, el terreno es de topografía plana y semi 
plana, en la zona prevista para la obra de paso no hay cobertura vegetal que se 
afecte con la nueva obra de paso (ver fotografías). 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de 
paso consistiría en la construcción de un puente con subestructura y 
superestructura de concreto reforzado, la construcción de este tipo de obra 
repercute en impactos reconocidos y controlables propios de este tipo de obra.  

4. Impactos durante la construcción. a) Se requerirá de un banco de materiales 
para importar material selecto para relleno, b) se requerirá también de un 
botadero para la disposición de suelo y materiales desechados durante la fase 
de construcción. c) Generación de polvo durante la fase de los movimientos de 
terracería. d) Alteración de drenaje natural durante la fase de los movimientos de 
terracería. e) Riesgos laborales propios de la industria de la construcción. f) 



Generación de desechos comunes y desechos propios de las necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase construcción. 

5. Impactos durante la vida útil de la obra de paso. Durante la vida útil de la obra 
los únicos impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y 
los impactos cuando se de mantenimiento a la estructura y las obras 
complementarias de mitigación. 

6. Medidas de mitigación durante la fase de construcción. Permiso ambiental 
de banco de materiales y botadero. Control del polvo mediante riego de agua. 
Sanitarios portátiles para los trabajadores. Recipientes para desechos. Control 
temporal del drenaje natural en el sitio de la obra. Señalización adecuada 
durante toda la fase de construcción. Control del tráfico. Restricción de 
actividades de mantenimiento a la maquinaria dentro del sitio de la obra.  

7. Medidas de mitigación para la fase de uso de la estructura. Comprende 
todas las recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes 
del río, según los estudios hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y 
mantenimiento no inhiben el involucramiento equitativo entre hombres y mujeres 
y no hay factores que eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones recomendadas. El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales 
adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar los efectos 
ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 
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Cod. de 
Actividad

Partidas y Actividades Unid. Cantidad
 Costo  

Unitario 
 Valor 

1 PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 $11,000.00 $11,000.00
1.2 Topografía para la Construcción mes 8.00 $2,500.00 $20,000.00
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 $2,750.00 $5,500.00
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 2.00 $2,500.00 $5,000.00
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 8.00 $3,500.00 $28,000.00
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
1.8 Adquisición de derechos de vía sg 0.00 $0.00 $0.00

Sub-total $129,500.00

TERRACERIA

2.1
Excavación para estructuras en general (aletones de piedra,, estribos, 
guardaniveles, emplantillados, gaviones, enrrocado) m³ 1,696.62 $4.00 $6,786.48

2.2 Corte masivo en lecho actual del río m³ 64.13 $3.00 $192.39
2.3 Relleno para estructuras en general ( estribos,aletones,etc) m³ 782.99 $11.00 $8,612.89
2.4 Relleno pasra conformación de taludes m³ 1,621.19 $3.50 $5,674.17
2.5 Terraplenado en la vía m³ 2,485.95 $3.50 $8,700.83
2.6 Desvio del Cauce del Rio sg 1.00 $5,000.00 $5,000.00
2.7 Deavío del tráfico vehicular sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
2.9 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 1,060.25 $6.00 $6,361.50
2.10 Acarreo de material para rellenos en general m³ 6,172.79 $7.00 $43,209.53

Sub-total $114,537.79

DEMOLICIONES

3.1 Demolición de guardanivel existente m³ 152.00 $12.50 $1,900.00
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g
3.2 Desmontaje y montaje de  cerco de alambre espigado. ml 124.83 $24.00 $2,995.92
3.3 Desalojo de demoliciones m³ 228.00 $6.00 $1,368.00

Sub-total $6,263.92
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de descarga 
vertical c/u 2.00 $200.00 $400.00

4.2 Canaleta trinagular  de mampostería de piedra ligada con mortero m 154.51 $56.00 $8,652.56

Sub-total $9,052.56

DRENAJE MAYOR

5.1
Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado, 
curado y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye aceras en puente m³ 63.09 $350.00 $22,081.50

5.2

Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye 
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión con las 
vigas. m³ 16.00 $400.00 $6,400.00

5.3 Concreto Clase "A" para pilotes , f´c = 280 kg/cms², incluye excavación y refuerzo. ml 240.00 $375.00 $90,000.00

5.4
Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye aletones de concreto, 
encofrado, curado. m³ 207.98 $325.00 $67,593.50

5.5 Concrteto clase "A" para topes antisísmicos m³ 2.40 $425.00 $1,020.00
5.6 Concreto Clase B para losas de aproximación  (f'´c = 180 Kg/Cm2) e= 25 cms m³ 35.50 $290.00 $10,295.00
5.7 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 22.90 $200.00 $4,580.00

5.8
Muro de mampostería de piedra ligada con mortero (Aletones de piedra contiguos a 
estribos), incluye mortero de pegamento y piedra de la mejor calidad. m³ 248.40 $97.00 $24,094.80

5.9 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 173.90 $105.00 $18,259.50
5.10 Suministro e instalación de apoyos de neopreno c/u 10.00 $746.00 $7,460.00
5.11 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 23.70 $197.00 $4,668.90

4
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5.12

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo V, pretensadas (L=  21.30 m) , 
incluye, transporte, montaje yelementos de apoyo necesarios, asi como detalles de 
unión con la losa c/u 5.00 $20,710.00 $103,550.00

5.13 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 42.60 $150.00 $6,390.00

5.14
Enrrocado bajo fundaciones de   aletones y guardaniveles, incluye piedra de la mejor 
calidad, acarreo, y compactación. m³ 445.86 $30.00 $13,375.80

5.15 Acero de refuerzo para concreto kg 40,040.35 $1.89 $75,676.26

Sub-total $455,445.26

REVESTIMIENTO DE LA VIA
6.1 Base se suelo-cemento al 5%, para pavimento en la via, e = 20 cms m³ 200.00 $40.00 $8,000.00
6.2 Imprimado asfáltico m² 1,188.00 $2.00 $2,376.00
6.3 Riego de liga m² 1,188.00 $1.50 $1,782.00
6.4 Material de secado m³ 11.88 $40.00 $475.20

6.5

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante 
Asfaltico no Modificado (e=  3  cm), incluye material de protección, imprimación y 
riego de liga. m³ 29.94 $325.00 $9,730.50

6.6

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante 
Asfaltico no Modificado (e= 5  cm), incluye material de protección, imprimación y 
riego de liga en losa de puente m³ 9.50 $325.00 $3,087.50

6.7
Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye 
material de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. Para losa de aproximación m³ 10.80 $40.00 $432.00

Sub-total $25,883.20

OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES
7.1 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 936.87 $3.00 $2,810.61
7.2 Aplicación de agua para control del polvo mes 8.00 $2,100.00 $16,800.00
7.3 Señalización de seguridad durante la Construcción s.g 1.00 $20,000.00 $20,000.00
7.4 Alquiler de Sanitarios y Servicios de Limpieza adecuada para obreros mes 8.00 $400.00 $3,200.00
7.5 Equipos de seguridad para obreros s.g 1.00 $1,500.00 $1,500.00

7

6

Sub-total $44,310.61

OBRAS DE MITIGACION
8.1 Derramaderos de mamposteria de piedra m³ 6.64 $97.00 $644.08
8.2 Guardanivel de mamposteria de piedra, incluye piedra de la mejor calidad m³ 133.00 $97.00 $12,901.00
8.3 Muro gavión MG-1 m³ 72.00 $79.28 $5,708.16

Sub-total $19,253.24
SENALIZACION VIAL

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 400.00 $50.00 $20,000.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 8.00 $45.00 $360.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 674.40 $2.50 $1,686.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 60.00 $2.50 $150.00
9.7 Iluminación nocturna sg 1.00 $15,000.00 $15,000.00

Sub-total $39,596.00
TRABAJOS MISCELANEOS

10.1 Aceras peatonales en puente m² 63.90 $25.00 $1,597.50
10.2 Conformación de taludes m² 936.87 $2.50 $2,342.18
10.3 Barandal metálico para peatones (en puente) ml 42.60 $65.00 $2,769.00

Sub-total $6,708.68

TOTAL COSTO DIRECTO $850,551.26
INDIRECTOS Y UTILIDADES 38.84% $330,354.11

9
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IVA (0.00%) $0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $1180,905.37

COSTO    $/m² $5,505.39

Area de puente 214.50 mts²

3
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseño conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP los años 2010 y 2011. 

Dichos diseños conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, 

hidrológicos, geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

 

 En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los Estudios hidrológicos e hidráulicos que son la base 

primordial para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los 

claros horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para establecer el 

diseño  conceptual del Puente  y obras de protección, sobre el Río Chagüite el 

puente proyectado dará conectividad a la calle de tierra en el estacionamiento 3 + 

500 que une la ciudad de Ilopango con las ciudades de Santiago Texacuangos y 

Santo Tomás, pasando por los caseRíos de Changallo, Asino y Joya Grande. 
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1.1 Antecedentes 

 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto, también dejaron 

incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona central del 

país.   

 

Según un articulo escrito por  Marcela Solís y datos de  Lourdes Quintanilla del 

periódico de LA PRENSA GRAFICA publicada  el Sábado, 19 junio 2010;  

Aproximadamente 1,300 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas fueron 

afectados en Asino y Joya Grande comunidades pertenecientes al municipio de 

Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador, siendo este el tercer municipio 

más afectado por el fenómeno, mas de 80 casas con pérdidas totales y parciales, 

90% de cultivos destruidos, un aproximado de 1000 animales de granja y crianza 

ahogados, sin contar con la pérdida de 4 niños menores de 12 años y una mujer. 

 

Desde noviembre de 2009 dos tormentas más han ocasionado problemas serios 

en Joya Grande Más de 5 generaciones que han vivido de la pesca, en el lago de 

Ilopango ven su futuro incierto. 

 

Tras Ida, en Joya Grande se contabilizan cinco muertes y 96 casas destruidas.  

 

 

1.2 Ubicación  

 

El paso sobre el Río Chagüite de la carretera rural SAL16S  ruta Ilopango–Asino-

Joya Grande, estacionamiento 3+500,  que comunica la ciudad de Ilopango con el 

Cantón Changallo, caseRíos Asino y Joya Grande está ubicado en el Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, en la coordenadas N13°40'26.6" y  

W89°06'46.0", tal como se indica en la figura a continuación: 
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Fotografía 1.1 Vista satelital puente sobre Río Chagüite 

 

 

Fotografía 1.2 Vista satelital puente sobre Río Chagüite 
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1.3 Descripción del problema 

 

La calle es un camino rural de dos vías y ancho variable cuyo mínimo es de seis 

metros y que normalmente presenta problemas durante la estación de lluvias. En 

la actualidad no existe puente si no un paso a nivel en forma de badén  (Ver 

fotografía 1.4) Este paso es crítico durante la estación lluviosa interrumpiéndose el 

tráfico de personas y vehículos en los momentos de alta intensidad de la lluvia, 

además de necesitar un mantenimiento permanente para mantener la 

conectividad. 

 

El colapso de este paso está asociado con la alta precipitación que alcanzo más 

de 450 mm en un peRíodo de tres días, entre el 7 y el 9 de noviembre de 2009, 

con una intensidad que alcanzó su límite máximo de 355 mm en un lapso de cinco 

horas, durante la cual se inundaron varias zonas y ocurrieron muchos 

deslizamientos en cinco de los catorce departamentos de nuestro país. Este valor 

corresponde a cerca de cinco veces la precipitación esperada en el mes de 

noviembre.  

 

También en las lluvias de la tormenta tropical E-12 en  Octubre del 2011 llovió 

intensamente por 10 días dejando incomunicados a las mismas comunidades. 

 

En cuanto a la estructura, en este punto no ha existido ninguna anteriormente y el 

paso vehicular y peatonal ha sido a nivel de la superficie natural del terreno, es 

decir, un badén natural. El paso actual es el mismo, sobre el cauce natural,  

manteniéndose la dificultad de circulación peatonal y vehicular manifestada 

anteriormente, tal como se muestra en las ilustraciones. En las crecidas del Río 

durante las lluvias es imposible el paso en vehículos y de peatones, la restricción 

del paso se podría prolongar de 1 a 3 horas dependiendo de la duración e 

intensidad de la lluvia 
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Esta vía es una vía importante porque comunica con mas 25 comunidades de 

Joya Grande y Asino y porque además es la calle de acceso a la planta de agua 

potable Guluchapa de ANDA. Asimismo, la producción agrícola y avícola de la 

zona es transportada a través de esta hacia los centros industriales y comerciales 

del país. 

 

1.4 Características generales del sitio 

 

El ancho de la vía en el sitio de paso del Río es de 6 metros la calle es de tierra  

balastrada no tiene cordones ni canaletas  de drenaje. La estructura existente 

consiste en un muro guarda nivel de piedra formando un badén en forma de  “V” 

abierta. El ángulo de intersección del Río con la vía es de aproximadamente 45 

grados, lo cual dificulta la solución para el puente. El ancho del cauce es de 30 

metros aproximadamente. 

 

 

Fotografía 1.3 Paso sobre Río Chagüite.  
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Fotografía 1.4 Vista general de Obra de Paso 

 

 

 

Fotografía 1.5 Vista desde el costado Norte, aguas arriba del puente. 
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Fotografía 1.6 Vista desde el costado Sur, aguas abajo del puente. 

 

 

 

Fotografía 1.7 Muro Guarda nivel Aguas abajo de la Obra de Paso 
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1.5 Topografía 

 

La topografía en el kilómetro 3+500 de la vía de Ilopango a Asino Joya Grande; en 

los primeros 3 kilómetros son pendientes fuertes desde Ilopango hasta el cantón 

Shangallo que en un gran tramo  es casi plana. El alineamiento horizontal de la vía 

en el puente, esta formado por una tangente larga casi recta y las curvas están  

alejadas del puente a 60 metros. La pendiente de la rasante en el puente es 

menor de 0.5%.  

 

El Río corre de Oeste a Este, siendo la pendiente del Río bien suave gracias al 

guardanivel colocado en el borde de la vía, formando una caída de 1.5 metros. 

 

Planta de Rio Chagüite Ruta Ilopango Asino Joya Grande 
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1.6 Tráfico 

 

El paso sobre el Río Chagüite  posee un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA)  

de  493 vehículos registrado para el año 2010 según estadísticas del MOP, 

también se tienen proyecciones al año 2020 de 625 vehículos. El  estudio 

realizado por ASIA recomendó que el puente  sea de dos carriles. El tipo de 

vehículo es variable pero en su mayoría es de camiones de 2 ejes y algunos de 3 

ejes de carga y vehículos de pasajeros y pick up. La carga máxima que se 

propone considerar es la HS-20 en vista de que se maneja mucha carga de arena 

para la construcción y se prevee un posible desarrollo turístico en la zona. 

 

 

Estadística de tráfico del MOP 

 

PASJ CARG

CODIGO 
VIA

TRAMO AUTO
PICK-

UP
M. BUS BUS

C2 Camión 
de 2 ejes

C3 Camión 
de 3 ejes

T2-S1 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
1 eje

T2-S2 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
2 ejes

T2-S3 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
3 ejes

T3-S2 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
2 ejes

T3-S3 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
3 ejes

2002 45 185 7 42 107 0 0 0 0 0 0 386

2003 31 169 3 45 83 4 0 0 0 0 0 335

2005 21 125 0 59 95 9 0 0 0 0 0 309

2009 84 200 8 38 100 11 0 0 0 0 0 441

2010 94 225 9 42 111 12 0 0 0 0 0 493

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

LISTADO SOLICITADO                                      
AÑOS 2002-2010

Puente (Ilopango-Asino-
Joya Grande)

SAL16S

TOTAL

PESADOS

AÑOS

LIVIANOS

PASAJEROS CARGA
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Fotografía 1.8 Tipo de vehículo  

 

 

Fotografía 1.9 Tipo de vehículo  
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Fotografía 1.10 Tipo de vehículo  
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2. EVALUACION  GEOLÓGICA 

Consultor: Mauricio E. Retana, Ing. Civil, geólogo 
 

2.1 Introducción 

 

El estudio tuvo como objeto realizar una evaluación rápida (rapid assessment) de 

la caracterización de las rocas existentes en el sitio donde se proyecta construir el 

puente sobre el Río Chagΰite. El propósito de esta estructura de paso es 

solucionar el problema de tránsito para cruzar el Río, ya que en la actualidad se 

efectúa por medio de un badén, el cual se ve interrumpido en el peRíodo lluvioso 

por las crecidas del cauce durante las tormentas copiosas, especialmente cuando 

ocurren fenómenos atmosféricos extraordinarios, tal como el de la tormenta 

tropical IDA, que causó una enorme destrucción en muchas de las obras de paso 

a nivel nacional. 

El informe refleja las condiciones geológicas del sitio sin profundizar en ellas, ya 

que en esta fase del estudio se pretende únicamente aportar un diagnóstico 

preliminar de las condiciones geológicas imperantes, tanto en el lugar de 

cimentación de la obra de paso, como del entorno inmediato. En la fase 

subsiguiente del estudio geológico – geotécnico se investigará en forma más 

detallada la caracterización del macizo volcánico existente en el sitio de 

cimentación. 

La inspección geológica de campo al sitio donde se proyecta la construcción del 

puente se realizó en el peRíodo comprendido entre 8 y 9 de febrero; elaborándose 

el reporte técnico respectivo  en las fechas 10 y 11 del mismo mes del corriente 

año . 

Como resultado se observó que el sitio donde se proyecta la construcción del 

puente está conformado por sedimentos aluviales de gran espesor 

correspondientes al elemento estratigráfico Q’f, que tienen como basamento tobas 

del elemento estratigráfico C1 
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Los sedimentos fluviales son de edad contemporánea y están conformados por 

arena, grava y en menor cantidad, guijarros procedentes de las rocas erosionadas 

por la escorrentía superficial que cubren la cuenca hidrográfica del Río, las cuales 

consisten en tobas y cenizas volcánicas de carácter ácido. 

Desde el punto de vista estructural, la cuenca hidrográfica del Río Chagΰite se 

localiza al interior de la estructura tectónica volcánica denominada caldera de 

Ilopango, la cual está trazada por fallas circulares que ocasionaron la formación de 

la depresión tectónica en la cual se localiza el lago de Ilopango, cuya área de 

estudio se considera como parte integral de dicha depresión. 

Las condiciones tectónicas volcánicas del área de estudio son evidentemente 

indicativas de que la zona presenta riesgos sísmicos y volcánicos que deben ser 

técnicamente valorizados en el proyecto de diseño de la obra de paso. 

El estrato de cimentación y del entorno de influencia debe caracterizarse con un 

enfoque geológico y geotécnico de mayor detalle, con el fin de determinar si el 

sitio señalado actualmente para la construcción de la obra de paso es el más 

adecuado o como resultado de dicho estudio se deberá escoger un sitio alterno 

que presente mejores condiciones en cuanto al macizo rocoso de cimentación del 

puente. 
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El objeto de la visita al sitio y de sus zonas de influencia aledañas, donde se 

proyecta construir el puente sobre el Río Chagΰite fue para determinar en forma 

preliminar la caracterización geológica de las rocas de cimentación de la 

estructura de paso.  

Los estudios preliminares definieron que la roca de cimentación consiste en 

sedimentos aluviales pertenecientes al delta del Río Chagΰite depositado por la 

corriente fluvial en las proximidades del lago de Ilopango. Dicho delta ocupa una 

planicie aluvial compuesta por materiales sedimentarios provenientes de la 

intercalación de los Ríos vecinos que desembocan al mismo lago, los cuales han 

formado una extensa planicie en las proximidades de sus desembocaduras al 

citado lago. 

Los depósitos aluviales por lo general requieren cierto diseño especial cuando son 

utilizados como macizo rocoso de cimentación. En el presente caso se considera 

que las características de cimentación de este sedimento aluvial se complican 

debido a la presencia de un nivel freático muy superficial y por las inundaciones 

que han ocurrido y que pueden ocurrir en un futuro en la planicie aluvial descrita 

en el párrafo precedente. 

En los estudios geológicos subsiguientes de detalle se le dará gran importancia a 

la caracterización de este sedimento aluvial, en cuanto al tratar de definir el 

espesor de estos a partir del nivel de la lámina de agua del Río y así determinar 

con acierto la roca de basamento de los mismos. 

Es de vital importancia definir con claridad la caracterización geológica de las 

rocas que conforman las zonas de mayor elevación a partir del nivel del Río, las 

cuales, de acuerdo a las observaciones preliminares, consisten en estratos 

potentes de ceniza volcánica ácida (tierra blanca), las que descansan sobre tobas 

volcánicas pertenecientes al elemento denominado tobas de color café, las que en 

conjunto presentan mejores características físicas para la cimentación de la obra 

de paso. 
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Con el conocimiento de las características geológicas del sitio donde se proyecta 

el puente y de las zonas de influencia se puede con mayor facilidad planificar el 

estudio de detalle subsiguiente, que puede servir, si el caso lo ameritara, para 

indicar puntos de ubicación de obras de paso alternas al sitio actual. 

Uno de los objetivos a ser cubiertos a ser cubiertos en el estudio de detalle, son 

los riesgos naturales de índole sísmico, volcánico, de inundación y de licuefacción, 

ya que en el sitio donde se ubica la obra de paso en el pasado han sido evidentes 

estos fenómenos. 

 

2.2 Localización 

 

El sitio donde se proyecta la obra de paso sobre el Río Chagΰite se localiza en las 

coordenadas N13°40'26.6" y  W89°06'46.0", y una elevación de 470 m s n m. El 

puente proyectado dará conectividad a la calle de tierra en el estacionamiento 3 + 

500 que une la ciudad de Ilopango con las ciudades de Santiago Texacuangos y 

Santo Tomás, pasando por los caseRíos de Changallo, Asino y Joya Grande. 

Además, constituye una calle transversal que conecta con la carretera 

Panamericana con la autopista que conduce al Aeropuerto de El Salvador. (Ver 

Figura No. 1).        
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Figura No. 1. Localización del puente proyectado sobre el Río El Chagΰite 

(Estacionamiento 3 + 500 km) 

 

2.3 Cuenca hidrográfica del Río Chagüite 

 

La subcuenca hidrográfica del Río Chagΰite pertenece a la cuenca hidrográfica del 

lago de Ilopango, la cual es parte de la depresión tectónica volcánica ocupada por 

dicho lago. A este lago concurren varios afluentes provenientes de la parte oeste 

de la depresión, entre ellos, los Ríos Chagΰite y Cuaya, que son confluentes y el 

Río Jutera. Los deltas de estos Ríos ubicados próximos a su desembocadura en el 

lago, forman una planicie aluvial de una extensión aproximada de 4 kilómetros, 

conformada por material aluvial procedente de las rocas erosionadas en las 

márgenes de los Ríos, los cuales consisten en gravas de pómez,  arenas y limos 

de feldespatos y polvo volcánico. En una proporción que no supera al 2% del 

material aluvial se observan en el cauce de los Ríos guijarros y gravas de material 

lávico. 

PUENTE PROYECTADO  RIO CHAHUITE 
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El nivel hídrico del lago es controlado por el rio Desagΰe que se localiza en el lado 

medio este del lago, el cual desemboca en el Río Jiboa. El cauce del Río Desagΰe 

en época pasada reciente ha sufrido obstrucción y a menudo azolvamiento. En el 

primer caso, por deslizamientos ocurridos en las laderas del cauce del Río, 

provocado por movimientos telúricos, el último de éstos ocurrió en enero 13 del 

2001 y los azolvamientos son concurrentes en peRíodos lluviosos torrenciales. 

Estos fenómenos consecuentemente provocan una elevación en el nivel del lago, 

lo cual produce la inundación de las planicies aluviales en los deltas de los Ríos 

localizados en la parte este del lago. 

Los Ríos que drenan la cuenca del lago son de corto recorrido por estar 

enmarcados dentro de la depresión tectónica volcánica de Ilopango. Esta 

característica evita que los cauces en épocas torrenciales aumenten 

exageradamente su caudal, pero, sin embargo, se han observado inundaciones en 

las parte aledañas al cauce en la porción superior de las planicies aluviales 

formadas por los deltas de éstos. 

El nivel freático del agua subterránea en las planicies deltaicas próximas al sitio 

donde se proyecta la obra de paso es somero, el cual es regulado por los pozos 

de extracción de agua potable pertenecientes al proyecto de abastecimiento de 

ANDA denominado Guluchapa. Sin embargo, este nivel puede verse incrementado 

cuando ocurren inundaciones en épocas de precipitaciones torrenciales (IDA en 

noviembre del 2009) o en tormentas de alta precipitación de menor envergadura. 

También el nivel freático puede ascender por la subida del nivel del agua 

superficial en el lago de Ilopango por azolvamiento del Río Desagΰe. 

Las rocas que cubren la depresión tectónica volcánica ocupada por la caldera de 

Ilopango, consisten en cenizas volcánicas jóvenes y tobas de material volcánico 

piroclástico, los cuales son altamente vulnerables a la erosión, y por consiguiente, 

tienden a formar grandes depósitos aluviales en los deltas de los Ríos que 

desembocan al lago de Ilopango. 
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2.4 Condiciones geológicas regionales 

 

La secuencia litoestratigráfica que se puede obtener a partir del mapa geológico 

regional elaborado por la Misión Alemana y la contrapartida salvadoreña, consiste 

en la parte superior de rocas pertenecientes al elemento S4 de la Formación San 

Salvador, de edad holocénica y subyaciendo a este, estratos de tobas 

pertenecientes al elemento C1 de la formación Cuscatlán, de edad 

pliopleistocénica.  

En el sitio donde se proyecta la obra de paso sobre el Río Chagΰite, se presenta el 

elemento Q’ f, perteneciente a la Formación San Salvador, de edad reciente 

(Holoceno). 

La caracterización geológica – geotécnica de los elementos estratigráficos 

descritos será analizada en detalle en la subsiguiente etapa del estudio. 

 

2.5 Condiciones geológicas locales 

 

En el estudio de reconocimiento rápido (rapid assessment) del sitio donde se 

proyecta la construcción del puente sobre el Río Chagΰite y del área de influencia 

inmediata, se observó que el macizo de cimentación del puente proyectado 

consiste en sedimentos aluviales compuestos de fragmentos de pómez, arenas y 

limos de feldespatos y polvo volcánico, provenientes de la erosión de las rocas 

que ocupan la superficie de la cuenca, incluyendo las paredes laterales de los 

cauces de drenaje, así como las rocas del fondo constituidas por tobas volcánicas 

de mayor consistencia. 

La depresión tectónica volcánica ocupada por el lago de Ilopango de donde toma 

su nombre, está en parte rellena en el techo por cenizas volcánicas ácidas S4, 

provenientes del vaciamiento de la cámara magmática de la última erupción 

pliniana ocurrida al interior de la caldera volcánica. Las rocas del basamento de 
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estos productos piroclásticos descansan sobre estratos tobáceos C1 de mayor 

consistencia.  

Las cenizas volcánicas que ocupan el techo de la secuencia son de alto grado de 

susceptibilidad a la erosión hídrica y están conformadas por fragmentos de pómez, 

arena y polvo volcánico, siendo el conjunto de carácter ácido. 

Las tobas que conforman la base de las cenizas del techo son susceptibles de 

erosión en menor grado y debido a esta característica forman socavamientos que 

debilitan la estabilidad de los taludes laterales de los cauces del drenaje y que 

consecuentemente ocasionan el derrumbe de éstos. 

El macizo de sedimentos conformado por el delta aluvial, en el cual se proyecta 

cimentar la obra de paso, tiene una estructura granulométrica formada por arena y 

limo, y en muy bajo porcentaje (1%), grava y cantos rodados de lava. 

A corta distancia (unos 200 metros) al oeste del sitio seleccionado para la 

cimentación de la obra de paso, existe una colina que se extiende en dirección 

hacia el suroeste, conformada por un potente flujo de material piroclástico S4, en 

la base del cual se observan material fragmentado de mayor consistencia y menos 

vulnerable a la erosión hídrica. 

 

2.6 Conclusiones 

 

En el reconocimiento (rapid assessment) se identificaron y se caracterizaron 

geológicamente a priori las rocas existentes (macizo rocoso de fundación) en el 

sitio de cimentación de la obra de paso; así como de las rocas del área de 

influencia inmediata a la obra proyectada, llegando a las conclusiones preliminares 

siguientes: 

1. El espesor de los sedimentos aluviales en el sitio proyectado es 

desconocido, por lo que será necesario planificar campañas geológicas – 
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geotécnicas para definir realísticamente dicho parámetro, así como el 

basamento rocoso de los mismos. 

2. Se observó en el área de influencia al sitio proyectado afloramientos de 

rocas de mejores características de estabilidad y resistencia a las cargas, 

las cuales serán caracterizadas geológica y geotécnica en la fase 

subsiguiente, con el fin de considerar puntos alternos de cimentación para 

la obra de paso proyectada. 

3. Las fluctuaciones del nivel freático del agua subterránea en el sitio de 

cimentación representa un problema que debe estudiarse en la 

subsiguiente fase. 

 

2.7 Recomendaciones 

 

Mediante las observaciones realizadas en esta fase del estudio geológico se 

puede planificar con mayor conocimiento los estudios de detalle de la subsiguiente 

fase, los cuales estarían dirigidos a definir los tópicos siguientes: 

1. Caracterización geológica y geotécnica de las especies litológicas 

identificadas en esta fase. 

2. Planificación de la campaña geofísica y de perforaciones con el fin de 

definir el espesor del aluvión en el sitio seleccionado para la obra de paso; 

así como la caracterización geológica geotécnica de los puntos de 

cimentación de la obra alternos que podrían surgir en el estudio 

complementario de detalle (calidad de los macizos, espesor de los estratos 

superficiales y rocas del basamento). 

3. Estudio geológico, geomorfológico, hidrogeológico y tectónico (estructuras y 

lineamientos de fracturamiento) del área de influencia (mapas e informes), 

los cuales servirán para identificar áreas y sitios de riesgos por movimientos 

de masa hacia el cauce del Río, caracterización de las rocas a los efectos 
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erosivos, grado de permeabilidad de los elementos litológicos, zonas de 

fallas geológicas activas y pasivas, estructuras tectónicas y otras. 

4. Obtención de los parámetros geológico – geotécnicos por el método Hoek – 

Brown para la obtención del coeficiente de cohesión y ángulo de fricción en 

los sitios alternos de cimentación, que presenten taludes incompetenes; 

datos que servirán de base para el diseño de la obra de seguridad de los 

taludes (estabilidad de taludes) y de la calidad de los sitios de cimentación 

de las bases (pilas y estribos). 

5. Caracterización geológica de las rocas existentes en la subcuenca 

hidrográfica a partir del mapeo geológico, estructural e hidrogeológico. 

6. Identificación y caracterización de los bancos de préstamo a ser utilizados 

en la construcción de la obra. 

7. Definición de los riesgos naturales que pueden afectar a la estructura del 

puente proyectado (sísmico, volcánico, movimientos en masa, 

inundaciones, fenómeno de licuefacción y otros).  
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2.8 Ilustración fotográfica 

 

 

Fotografía No 1 Vista del Baden que Cruza el Rio Chaguite en el Sitio de 

Cimentación de la Obra de Paso Proyectada. 

 

Fotografía No 2 Vista Este- Oeste del Cauce del Rio Chaguite; en el Fondo se 

Observan las Colinas Constituidas por Piroclasticos del Elemento S4                       

(Ceniza Volcánica). 
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Fotografía No 3 Sedimentos Fluviátiles Recientes (Elemento Q’f) 

 

 

Fotografia No 4 Sedimentos Fluviatiles Semirecientes Proximos a la Zona de 

Contacto Normal con Flujos Piroclasticos del Elemento S4. 
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Fotografia No 5 Talud de la Pared Izquierda del Rio Conformado por Flujo Masivo 

de Piroclasticos Consistentes en Ceniza Volcanica del Elemnto S4. 

 

 

Fotografia No 6 Zona de Contacto entre Sedimentos Fluiviatiles del Elemento Q’ f 

y Flujo Piroclatico del Elemento S4. 
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Fotografía No. 7 Cantos Rodados, Guijarros, Grava y Arena Depositados por el 

Río Aguas Abajo del Baden. 
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3. EVALUACION  GEOTÉCNICA 

 

El Estudio del subsuelo realizado por contrato de MOP con  ASIA, fue realizado 

por el laboratorio RS y Asociados S.A. en Mayo del 2010. Se realizaron 2 sondeos 

de penetración Estándar (SPT)  en las márgenes del Río en donde se proyectarían 

los estribos del puente. A continuación se presentan fragmentos del Informe de 

Geotecnia. 
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4. EVALUACION  HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

 

4.1 “Río Chagüite” 

 

Se ha revisado el diseño conceptual del puente presentado por ASIA al MOP, este 

puente se localiza en el cruce del Río Chagüite con el camino que de Santiago 

Texacuango que comunica con la Ciudad de Ilopango. Estacionamiento 3+500. 

Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

 

• Área de la Cuenca: 8.7 km2 hasta ese punto. 

• Tiempo de concentración: 41.6 min 

• Coeficiente de escorrentía: 0.66 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 41.6 min 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

 

Datos resultantes: 

 

• Esto da un caudal de 131.96 m3/seg  

 

El ASIA propone un puente de una longitud de 31.80 metros que en la sección que 

muestra en su estudio tiene una altura el puente de 3 metros esto da: 

 

• Velocidad media  de 3.05 m/seg 

• Área hidráulica de 43.77 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 2.19 m. 

• Bordo libre de 0.81 metros 

 

El Consultor ha revisado el Informe conceptual de ASIA y ha encontrado diferencias 

importantes que hacen cambiar la propuesta de la estructura. 
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• Área de la Cuenca del Consultor resulta ser: 7.49 km2 la diferencia se debe a 

que ASIA a considerado descargar en el Río chagüite gran parte del área de la 

Colonia Santa Lucia la cual descarga hacia el norte en el Río Las Cañas. Esto 

hace que ASIA obtenga un área mayor de drenaje por lo tanto un caudal mayor 

por lo tanto la propuesta de un puente más ancho de lo necesario. 

 

De la revisión del Consultor se obtienen los datos siguientes:  

 

• Área de la Cuenca: 7.49 km2. 

• Tiempo de concentración: 45 minutos 

• Coeficiente de escorrentía: 0.55 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 30 min (que produce el máximo caudal) 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

• Esto da un caudal de 85.71 m3/seg  

 

Se propone una sección del Puente de 20 metros de largo y 4 metros de alto el cual 

genera: 

 

• Velocidad media  de 4.29 m/seg 

• Área hidráulica de 20 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 1 m. 

• Bordo libre de 3 metros 

 

Por lo tanto se recomienda cambiar el Puente de 31 m por 3 m a un Puente 

de 20 m de largo por 4 m de alto. 

 

El Consultor recomienda tener especial cuidado por problemas de socavación en 

los estribos debido a la facilidad que es erosionado este material ya que es arena 

limosa que conforma el lecho del Río producto de lo que se conoce como Tierra 

blanca.  
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

 

El presente reporte describe los criterios utilizados para el diseño conceptual 

estructural del Puente y obras de protección, sobre el Río Chagüite, el cual esta 

ubicado en carretera rural SAL16S  Ruta Ilopango – Asino - Joya Grande, 

estacionamiento 3+500,  Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador

  

El emplazamiento de la estructura se ha propuesto sobre el mismo derecho de vía 

modificando el alineamiento del eje a fin de reducir el ángulo de esviaje de 45 a 30 

grados aproximadamente. Las dimensiones se han definido en base a lo 

recomendado por la evaluación hidráulica. 

   

Se ha propuesto que la estructura principal del puente sea con apoyos de concreto 

reforzado combinada con vigas de concreto prefabricadas  y presforzadas; esta 

solución es más adecuada a nuestro medio en vista  de que se cuenta con los 

materiales principales de concreto como son los agregados y el cemento que son 

producidos localmente. Además se cuenta con industrias locales de prefabricados 

de concreto, así como en la  fabricación de varillas corrugadas para el refuerzo del 

concreto. La ventaja mayor es que se puede contar con la mano de obra calificada  

local para este tipo de construcción. 

 

Además se cuenta con varias empresas que poseen los equipos de grúas para 

izar  las vigas prefabricadas a su posición final.  

 

5.1 Materiales Estructurales 

 

• El cemento será tipo Pórtland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/m². 



37 

• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

Fy = 4,200 kg/cm² 

• Para el concreto de vigas presforzadas se propone que sea mayor de 500 

Kg/cm². su resistencia a al compresión. 

• Para el acero de los cables de presfuerzo existe una gama de aceros de alta 

resistencia que será definida para cada caso en su oportunidad. 

 

5.2 Superestructura  
 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.60 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en el evento de dos vehículos pesados cruzando el puente al 

mismo tiempo.  

 

A ambos lados se han provisionado aceras peatonales de 1 metro de ancho en 

vista de que existe bastante población que camina a pie.  

 

5.3 Sección transversal de Puente. 

 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.60 m de 

ancho y aceras a ambos lados de 1 metro. La losa se ha estimado con un espesor 

de 25 cm y los barandales de concreto tipo media barrera New Jersey. 

 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas tipo III estándar 

separadas a 2.05 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-acera de 0.70 

m a ambos lados aproximadamente. 
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5.4 Cargas de Diseño 

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS20-44 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  

 

 

Carga viva de diseño 
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5.5 Pre dimensionamiento de vigas 

 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando graficas 

de resistencia de vigas estándar AASHTO según el Apéndice A5.4 Prestressed 

AASHTO & Bulb-Tee Girder Properties del Idaho Transportation Department 

LRFD Bridge Design Manual , las cuales se muestran a continuación  

 

Según dicho manual, los supuestos empleados para la obtención del gráfico 

mostrado son los siguientes: 

 

• Diseño según AASHTO LRFD Design Specifications  

• Claros de apoyo simples de longitud de centro a centro de apoyos  

• Ancho exterior de Puente de 42’ (12.80 m). En nuestro caso es de 10.0 m  

• El espaciamiento de las vigas es de 6’-0 para cuatro vigas, y de  7’-3”; 9’-3”; 12’ 

para cinco, seis y siete vigas. En nuestro caso es de 2.05 m (6.72’). 

• Parapeto de concreto 

• Losa con  f’c = 4.0 ksi (280 Kg/cm2) 

• Cargas por recarpeteo futuro 28 psf  (137 Kg/m2) 
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• Carga viva: En nuestro caso hemos empleado una carga correspondiente al 

camión HS20-44.  

• El espesor de la losa se ha determinado por la expression (S+10)/30 donde “S” 

se calcula según el Art 9.7.2.3  

 

Para nuestro caso, usando torones  o cables de presfuerzo  de 1/2” y f´c = 6 ksi 

(420 Kg/cm2): 

Espaciamiento entre vigas: 2.05 m (6.72 ft) Largo de viga 21.3 m (70 pies). 

 

De acuerdo a la gráfica para vigas tipo II el máximo claro longitudinal que se 

puede pretender usando cuatro vigas es de aproximadamente 64 ft (19.5 m). 

 

Para vigas tipo III, se podría tener un claro de hasta  90 ft (27.4 m). 

 

Para vigas tipo IV de 115 ft (35.0 m); por lo que el claro más cercano a nuestro 

caso es el correspondiente a las cuatro vigas  tipo III.  
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Se ha considerado la validez de estos gráficos dado que la carga de tráfico HL93 

consiste en el más desfavorable de un camión de diseño más carril de carga o el 

tándem de diseño más carril de carga. Dicho camión de diseño consiste de hecho 

en un HS20-44, mientras que el carril de carga consiste en una carga distribuida 

uniformemente de 0.64 k/ft (0.95 Ton/m) por lo que los resultados son similares 

para puentes de un solo claro relativamente corto como este. 

 

Transversalmente se han dispuesto dos diafragmas en cada apoyo cuya función 

será arriostrar o rigidizar el sistema de vigas con el objeto de que las cargas vivas 

de carril  se distribuyan a todas las vigas. Dichos diafragmas tendrán un ancho de 

40 cm hasta la altura del bulbo de la viga conectándolo por medio de pasadores 

metálicos.  

 

El Barandal será de concreto armado combinado para mayor duración y poco 

mantenimiento. 

 
5.6 Sub estructura. 

 

Está formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoyarán las 

vigas del puente.  

 

La resistencia de los materiales de los estribos que se propone es para el concreto 

f’c = 280 kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2.  

 

Las paredes de los estribos se han dimensionado con 80 cm de espesor y 7.5  m 

de altura total. Las zapatas de los estribos  poseen dimensiones preliminares de 

13.0 x 4.0 m para dar cabida a un total de 12 pilotes de 50 cm de diámetro.  

 

Se han considerado pilotes para prevenir la socavación en vista de que las 

velocidades del Río de la crecida son erosivas. Los pilotes se han estimado de 
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una longitud de 10 metros en base a los resultados del Estudio de Suelos 

realizado por ASIA.   

 

 

Planta de Puente sobre Rio Chagüite Ruta Ilopango Asino Joya Grande 

 

Las dimensiones de los estribos se han estimado por métodos aproximados de 

cálculo asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados. 
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Perfil de Puente Sobre Rio Chagüite, ruta  Ilopango – Asino Joya Grande 

 

5.7 Obras de Protección  

 

Se proponen muros aletones de mampostería de piedra para dar protección a las 

márgenes aguas arriba y abajo y poder encausar la corriente del Río a través del 

puente. Se han pre dimensionado  muros guarda nivel de 1 metro de caída a una 

distancia 30 metros antes y después del  puente con el objeto de preservar la 

pendiente del 1% en el puente para reducir la velocidad en el puente.  Además se 

ha provisto al lecho del Río de un piso emplantillado de piedra desde donde 

comienzan y terminan  los aletones del puente  para proteger sus fundaciones de 

la socavación.   
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6. ANEXOS 
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6.1 Ficha  Técnica 
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6.2 Ficha Geología  

FECHA GEOLOGO PUENTE CUADRANTE 

8-9-10 Feb/12 Mauricio Retana Rio Chagΰite  

WP COORDENADAS ELEVACION 
 

FOTOS 

 
N 13o-40.26’-68’’ 
W89o-06.’-46.32’’ 

470 msnm  

FORMACION PERIODO EPOCA ELEMENTO 

S.SAL.Y CUSCAT. 
Cuaternario y 

Terciario. 
Holoceno y Pliopleistoceno S4 Y C1 

 
TIPO DE ROCA 

 
ESPESOR VISIBLE 

 
ESTIMADO ESPESOR NO 

VISIBLE 

 
TOTAL 

Sed. Aluviales y 
Piroclastica. 

Aluviones? 
Piroclasticos  12 

metros 

? - 

SANA METEORIZADA ALTERADA TIPO DE ALTERACION 

100% 0 - - 

RESISTENCIA 
EROSIÓN: 

ALTA 
X 

MEDIA BAJA 

DUREZA: DURA SEMIDURA 
BLANDA 

X 

GRADO DE 
FRACTURAMIENTO: 

ALTO 
Granular 

MEDIO BAJO 

PERMEABILIDAD 
PRIMARIA: 

 
ALTO 

X 
MEDIA BAJA 

PERMEABILIDAD 
SECUNDARIA 

ALTA MEDIA BAJA 

COMPACTACION: ALTA MEDIA BAJA  X 

PLASTICIDAD: ALTA MEDIA BAJA 

CALIDAD DEL 
MACIZO: 

MUY BUEN0 BUEN0 MALO X 

DESCAPOTE: SI NO X  

CLASE DE SUELO ARCILLOSO ORGANICO MIXTO 

FALLAS 
GEOLOGICAS 

SI NO X  

RUMBO:  BUZAMIENTO:  

ACTIVIDAD 
SISMICA: 

 
INTENSA X 

 
MODERADA X BAJA 

RIESGO DE 
DESLIZAMIENTOS: 

ALTO MODERADO BAJO X 

RIESGO 
VOLCANICO: 

ALTO X MODERADO BAJO 

ZONA DE 
INUNDACION: 

SI X NO  
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6.3 Ficha Social  

INFORMACION BASICA 
Proyecto de reconstrucción 
únicamente, marque   con un     

Escuela Unidad de Salud Puente 
  

Nombre de la Institución o lugar del Proyecto ( ubicación exacta):  
Asino-Joya Grande. Estacionamiento 3+500, Ilopango. Coordenadas: N13 40.443, W89 
6.766 Vínculo: http://g.co/maps/wxtfa 
Nombre de  Director (a) de Escuela / Unidad de Salud, teléfono.NO APLICA 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
Organizaciones existentes en la 
comunidad , únicamente  marque con 
un     

ADESCO Comité Escolar Otra Organización 

NO APLICA NO APLICA NO APLICA 

Nombre de representante de la 
organización  y número telefónico de 
contacto o dirección. 

Alcalde de Ilopango  Canton Shangallo 20 
Comunidades y 2,075 habitantes 
Alcalde de Santiago Texacuangos:  Cantón Asino 
2,812 Habitantes y Joya Grande 2,343 habitantes 

En caso de contar con promotor (a) 
social en la comunidad, proporcionar 
su nombre y forma de contacto 

 
No se tiene información 

 
RECURSOS  EXISTENTES/ INSTITUCIONES 

Tipo de instituciones Públicas Privadas Otras 
Describa su clasificación Ejemplo  
(Puesto de PNC, Casa de Cultura, 
Juzgados, Cooperativas, otro etc.) 

PNC 
Planta AP 

ANDA 

  

Servicios con que cuentan la 
comunidad:  
únicamente  marque con un     

  
 

 Si No 

Agua Potable domiciliar 
Electricidad 
Transporte público   
Manejo de aguas 
negras 
Recolección de basura 
Otros 

 

 

 
 
 

  
 

COMUNICACIÓN 
¿Qué medios utilizan en  la comunidad 
para convocar a reuniones? 

No se tiene información 

Visita casa 
por casa 

 

Carteles , notas 
escritas 

 

Otros medios 
 

¿Quién convoca usualmente  a las 
reuniones? 

No se tiene información 

¿Lugar donde se realizan   las 
reuniones en la comunidad? 

No se tiene información 

SEGURIDAD  SOCIAL 
Describa  manifestaciones de 
violencia, alteraciones que pueden 
afectar el orden social en las 
comunidades  ubicadas dentro del 
proyecto.  solo marque con un     

  
          No se tiene información 
   

1.Presencia de grupos que alteran el orden social 
(maras, drogadicción)   
2. Reportan en la comunidad existencia  de puntos 
de asalto y riesgo 
3. Antecedentes de robo en escuelas o unidad de 
salud. 
4. Hechos de violencia ocurridos recientemente  
5. otros ( enúncielo tal como le fue comunicado) 

 

  



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project   
USAID Contract No: AID-EDH-I-00-08-00023   
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto A. Argüello. Ingeniero Civil, Maestría en Ingeniería Ambiental 

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: Asino – Joya Grande 3+500, Ilopango, departamento de San 
Salvador. 

La solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría en la construcción de 
un puente de concreto de la ruta SAL- N, de dos carriles, sobre el río Chagüite. Las 
coordenadas geográficas del centro de sitio del puente son 13° 40.443´ Norte, 89° 
06.766´ Oeste, con una elevación de 454 msnm. 

La ruta SAL- N es un camino rural de terracería. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación. La ubicación del sitio de la obra de paso permanente corresponde a 
la misma zona donde actualmente se localizan un v ado de c oncreto 
recientemente construido, por lo que para la obra propuesta no habr ía cambio 
del uso del suelo, sin las consecuencias ambientales que conllevan los casos 
cuando se trata de apertura de una nueva vía. El sitio corresponde al área rural 
del municipio de Ilopango. En consecuencia y dadas las condiciones actuales del 
entorno no habría afectación de viviendas. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la 
hidrología se detalla la información del río y su cuenca. El sitio de l a obra 
propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de I lopango. En ambas 
márgenes del río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y pasto, 
el terreno es de topografía plana y semi plana, en la zona prevista para la obra 
de paso no hay cobertura vegetal que se afecte con la nueva obra de paso (ver 
fotografías). 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de 
paso consistiría en la construcción de un puente con subestructura y 
superestructura de concreto reforzado, la construcción de este tipo de obra 
repercute en impactos reconocidos y controlables propios de este tipo de obra.  

4. Impactos durante la construcción. a) Se requerirá de un banco de materiales 
para importar material selecto para relleno, b) se requerirá también de un 
botadero para la disposición de suelo y materiales desechados durante la fase 
de construcción. c) Generación de polvo durante la fase de los movimientos de 
terracería. d) Alteración de drenaje natural durante la fase de los movimientos de 



terracería. e) Riesgos laborales propios de la industria de la construcción. f) 
Generación de desechos comunes y desechos propios de las necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase construcción. 

5. Impactos durante la vida útil de la obra de paso. Durante la vida útil de la obra 
los únicos impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y 
los impactos cuando se de m antenimiento a l a estructura y las obras 
complementarias de mitigación. 

6. Medidas de mitigación durante la fase de construcción. Permiso ambiental 
de banco de materiales y botadero. Control del polvo mediante riego de agua. 
Sanitarios portátiles para los trabajadores. Recipientes para desechos. Control 
temporal del drenaje natural en el sitio de la obra. Señalización adecuada 
durante toda la fase de construcción. Control del tráfico. Restricción de 
actividades de mantenimiento a la maquinaria dentro del sitio de la obra.  

7. Medidas de mitigación para la fase de uso de la estructura. Comprende 
todas las recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes 
del río, según los estudios hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y 
mantenimiento no inhiben el involucramiento equitativo entre hombres y mujeres 
y no hay factores que eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones recomendadas. El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales 
adversos pero mitigables y  m edidas necesarias para mitigar los efectos 
ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 







ASINO-JOYA GRANDE 4+000



Cod. de
Activida

d
Partidas y Actividades Unid. Cantidad  Costo

Unitario  Valor

1 PRELIMINARES
1.1 Movilización y desmovilización sg 1.00 $11,000.00 $11,000.00
1.2 Topografía para la Construcción mes 8.00 $2,500.00 $20,000.00
1.3 Publicaciones en periódicos c/u 2.00 $2,750.00 $5,500.00
1.4 Rótulo informativo del proyecto tipo valla de 3.6 x 1.8m c/u 2.00 $2,500.00 $5,000.00
1.5 Servicios e Instalaciones Provisionales de obra sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
1.6 Control de Calidad del Proyecto mes 8.00 $3,500.00 $28,000.00
1.7 Construcción de acceso provisional al cauce del río sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
1.8 Adquisición de derechos de vía sg 0.00

Sub-total $129,500.00
TERRACERIA

2.1
Excavación para estructuras en general (aletones de piedra,, estribos, guardaniveles,
emplantillados, gaviones, enrrocado) m³ 821.29 $4.00 $3,285.16

2.2 Relleno para estructuras en general ( estribos,aletones,etc) m³ 885.80 $11.00 $9,743.80
2.3 Relleno pasra conformación de taludes m³ 1,565.81 $3.50 $5,480.34
2.4 Terraplenado en la vía m³ 2,485.95 $3.50 $8,700.83
2.5 Desvio del Cauce del Rio sg 1.00 $5,000.00 $5,000.00
2.6 Desvío del tráfico vehicular sg 1.00 $30,000.00 $30,000.00
2.7 Dragado de roca en lecho de río, incluye desalojo m³ 0.00 $0.00 $0.00
2.8 Desalojo de materiales inadecuados (incluye todas las excavaciones) m³ 1,231.93 $6.00 $7,391.58
2.9 Acarreo de material para relleno m³ 6,418.83 $7.00 $44,931.81

Sub-total $114,533.52
DEMOLICIONES

3.1 Demolición de baden de mamposteria de piedra existente m³ 182.00 $12.50 $2,275.00
3.2 Desmontaje y montaje de  cerco de alambre espigado. ml 110.00 $24.00 $2,640.00
3.3 Desalojo de demoliciones m³ 273.00 $6.00 $1,638.00

Sub-total $6,553.00
DRENAJE MENOR

4.1
Drenaje superficial en puente, incluye cajas de recogimiento y tuberías de descarga
vertical c/u 2.00 $200.00 $400.00

4.2 Canaleta trapezoidal  de mampostería de piedra ligada con mortero m 178.49 $56.00 $9,995.44

Sub-total $10,395.44
DRENAJE MAYOR

5.1
Concreto Clase "A" para losa  de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye encofrado,
curado y todos los elementos necesarios para su apoyo. Incluye aceras en puente m³ 62.50 $350.00 $21,875.00

5.2

Concreto Clase "A" para diafragmas de puente (f'´c = 280 Kg/Cm2), incluye
encofrado, curado y todos los elementos necesarios para su apoyo y unión con las
vigas. m³ 14.15 $400.00 $5,660.00

5.3
Concreto Clase "A" para pilotes , f´c = 280 kg/cms², incluye excavación y refuerzo. Φ
= 0.50 mts ml 249.60 $375.00 $93,600.00

5.4
Concreto Clase "A" para estribos de apoyo en puente, incluye aletones de concreto,
encofrado, curado. m³ 223.40 $325.00 $72,605.00

5.5 Concreto clase "A" para topes antisísmicos m³ 1.76 $425.00 $748.00
5.6 Concreto Clase B para losas de aproximación  (f'´c = 180 Kg/Cm2) e= 25 cms m³ 18.00 $290.00 $5,220.00
5.7 Concreto Clase "B" para nivelación (f'´c = 180 Kg/Cm2) m³ 9.50 $200.00 $1,900.00
5.8 Acero de refuerzo para concreto kg 38,749.00 $1.89 $73,235.61

5.9
Muro de mampostería de piedra ligada con mortero (Aletones de piedra contiguos a
estribos), incluye mortero de pegamento y piedra de la mejor calidad. m³ 297.60 $97.00 $28,867.20

5.10 Emplantillado de piedra ligada con mortero (30 cm) m³ 213.28 $105.00 $22,394.40

5.11
Enrrocado bajo fundaciones de   aletones de mamposteria de piedra incluye piedra
de la mejor calidad, acarreo, y compactación. m³ 301.71 $30.00 $9,051.30

5.12 Suministro e instalación de apoyos de neopreno c/u 10.00 $746.00 $7,460.00

EVALUACION RAPIDA
PRESUPUESTO PRELIMINAR DE ASINO- JOYA GRANDE 4+000
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PRESUPUESTO PRELIMINAR DE ASINO- JOYA GRANDE 4+000
5.13 Junta para puente tipo ES 300 3"x3"x1/2" ml 20.00 $197.00 $3,940.00

5.14

Suministro e instalación de vigas AASHTO Tipo III, pretensadas, altura = 1.20 mts
(L=  25.0 m) , incluye, transporte, montaje yelementos de apoyo necesarios, asi como
detalles de unión con la losa c/u 5.00 $21,500.00 $107,500.00

5.15 Barandal de concreto para puente, tipo media New Jersey ml 50.00 $150.00 $7,500.00

Sub-total $461,556.51
REVESTIMIENTO DE LA VIA

6.1 Base se suelo-cemento al 5%, para pavimento en la via, e = 20 cms m³ 200.00 $40.00 $8,000.00
6.2 Imprimado asfáltico m² 1,188.00 $2.00 $2,376.00
6.3 Riego de liga m² 1,188.00 $1.50 $1,782.00
6.4 Material de secado m³ 11.88 $40.00 $475.20

6.5

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e=  3 cm), incluye material de protección, imprimación y
riego de liga. m³ 29.94 $325.00 $9,730.50

6.6

Mezcla de Concreto Asfáltico Procesada en Planta Central en Caliente con Ligante
Asfaltico no Modificado (e= 5  cm), incluye material de protección, imprimación y
riego de liga, en área de puente m³ 9.50 $325.00 $3,087.50

6.7
Base de suelo cemento al 5% compactada al 95% del proctor T-134, incluye material
de acarreo y cemento ASTM C-1157 o superior. Para losa de aproximación. m³ 10.80 $40.00 $432.00

Sub-total $25,883.20
OBRAS AMBIENTALES Y SOCIALES

7.1 Aplicación de agua para control del polvo mes 8.00 $2,100.00 $16,800.00
7.2 Señalización de seguridad durante la Construcción s.g 1.00 $20,000.00 $20,000.00
7.3 Alquiler de Sanitarios y Servicios de Limpieza adecuada para obreros mes 8.00 $400.00 $3,200.00
7.4 Equipos de seguridad para obreros s.g 1.00 $1,500.00 $1,500.00
7.5 Siembra de cobertor vegetal (zacate estrella) en taludes m² 777.33 $3.00 $2,331.99

Sub-total $43,831.99
OBRAS DE MITIGACION

8.1 Desmontaje y montaje de gaviones del lugar m³ 72.00 $19.00 $1,368.00
8.2 Derramaderos de mamposteria de piedra m³ 16.96 $97.00 $1,645.12
8.3 Guardanivel de mamposteria de piedra, incluye piedra de la mejor calidad m³ 166.75 $97.00 $16,174.75
8.4

Sub-total $19,187.87
SENALIZACION VIAL

9.1 Guardacarril (suministro e instalación) m 400.00 $50.00 $20,000.00
9.2 Secciones Terminales de guardacarril (suministro e instalación) c/u 8.00 $45.00 $360.00
9.3 Rótulos preventivos verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.4 Rótulos informativos  verticales c/u 6.00 $200.00 $1,200.00
9.5 Pintura termoplastica para señailzación (e =  10  cm) ml 558.40 $2.50 $1,396.00
9.6 Vialetas (dos caras) c/u 49.00 $2.50 $122.50
9.7 Iluminación nocturna sg 1.00 $15,000.00 $15,000.00

Sub-total $39,278.50
TRABAJOS MISCELANEOS

10.1 Aceras peatonales en puente m² 70.00 $25.00 $1,750.00
10.2 Barandal metálico para peatones (en puente) ml 50.00 $65.00 $3,250.00
10.3 Conformación de taludes m² 777.33 $2.50 $1,943.33

Sub-total $6,943.33
TOTAL COSTO DIRECTO $857,663.36

INDIRECTOS Y UTILIDADES 38.04% $326,255.14
IVA (0.00%) $0.00

Area de puente 251.50 mts²
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1. INTRODUCCIÓN 

  

La evaluación rápida realizada a los proyectos de los puentes,  ha permitido 

revisar la información proporcionada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) 

consistentes en Diagnósticos y  planos generales de los diseño conceptuales de 

los proyectos de los puentes que fueron elaborados por la Asociación Salvadoreña 

de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) contratada por MOP. Dichos diseños 

conceptuales se basaron en estudios preliminares topográficos, hidrológicos, 

geológicos, geotécnicos e Hidráulicos. 

 

En esta oportunidad nuestros especialistas de cada área, además de revisar la 

información técnica han realizado  visitas a los sitios de los proyectos para evaluar 

físicamente la información y sacar sus propias conclusiones y recomendaciones, 

de las cuales se presenta un Informe por cada área. 

 

En cuanto a la revisión del diseño geométrico de las vías, así como el diseño 

conceptual estructural de los puentes, los diseñadores se han basado en las 

Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials 

AASHTO actuales; También se han revisado los criterios empleados y  las 

memorias de cálculo de los Estudios hidrológicos e hidráulicos que son la base 

primordial para establecer el emplazamiento y las dimensiones mínimas de los 

claros horizontal y vertical del puente.   

 

El presente reporte describe los procesos y criterios utilizados para establecer el 

diseño conceptual del Puente y obras de protección; sobre el Río Cuaya el puente 

proyectado dará conectividad a la calle de tierra en el estacionamiento 4+ 000 que 

une la ciudad de Ilopango con las ciudades de Santiago Texacuangos y Santo 

Tomás, pasando por los caseríos de Changallo, Asino y Joya Grande. 
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1.1 Antecedentes 

 

Las lluvias que azotaron el territorio nacional durante el sábado 8 y la madrugada 

del domingo 9 de Noviembre del 2009, no sólo causaron luto, también dejaron 

incomunicadas con el resto del país a varias comunidades de la zona central del 

país.   

 

Según un articulo escrito por Marcela Solís y datos de Lourdes Quintanilla del 

periódico de LA PRENSA GRAFICA publicada el Sábado, 19 junio 2010;  

Aproximadamente 1,300 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas fueron 

afectados en Asino y Joya Grande comunidades pertenecientes al municipio de 

Santiago Texacuangos, al sur de San Salvador, siendo este el tercer municipio 

más afectado por el fenómeno, mas de 80 casas con pérdidas totales y parciales, 

90% de cultivos destruidos, un aproximado de 1,000 animales de granja y crianza 

ahogados, sin contar con la pérdida de 4 niños menores de 12 años y una mujer. 

 

Desde noviembre de 2009 dos tormentas más han ocasionado problemas serios 

en Joya Grande más de 5 generaciones que han vivido de la pesca, en el lago de 

Ilopango ven su futuro incierto. 

 

Tras Ida, en Joya Grande se contabilizan cinco muertes y 96 casas destruidas.  

 

 

1.2 Ubicación  

 

El paso sobre el Río Cuaya de la carretera rural SAL16S  ruta Ilopango–Asino-

Joya Grande, estacionamiento 4+000,  que comunica la ciudad de Ilopango con el 

Cantón Changallo, caseríos Asino y Joya Grande está ubicado en el Municipio de 

Ilopango, Departamento de San Salvador, en la coordenadas N13°40'08.6" y  

W89°06'41.7", tal como se indica en la figura a continuación: 
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Fotografía 1.1 Mapa de ubicación de  puente sobre Río Cuaya 

 

 

Fotografía 1.2 Vista satelital puente sobre Río Cuaya 
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1.3 Descripción del problema 

 

La calle es un camino rural de dos vías y ancho variable mínimo de seis metros 

que normalmente presenta problemas durante la estación de lluvias. En la 

actualidad no existe puente si no un paso a nivel en forma de badén  (Ver 

fotografía 1.4) Este paso es crítico durante la estación lluviosa interrumpiéndose el 

tráfico de personas y vehículos en los momentos de alta intensidad de la lluvia, 

además de necesitar un mantenimiento permanente para mantener la 

conectividad. 

 

El colapso de este paso está asociado con la alta precipitación que alcanzo más 

de 450 mm en un período de tres días, entre el 7 y el 9 de noviembre de 2009, con 

una intensidad que alcanzó su límite máximo de 355 mm en un lapso de cinco 

horas, durante la cual se inundaron varias zonas y ocurrieron muchos 

deslizamientos en cinco de los catorce departamentos de nuestro país. Este valor 

corresponde a cerca de cinco veces la precipitación esperada en el mes de 

noviembre.  

 

También en las lluvias de la tormenta tropical E-12 en  Octubre del 2011 llovió 

intensamente por 10 días dejando incomunicados a las mismas comunidades. 

 

En cuanto a la estructura, en este punto no ha existido ninguna anteriormente y el 

paso vehicular y peatonal ha sido a nivel del Badén de mampostería de piedra, es 

decir, un badén artificial. El paso actual es el mismo, sobre el badén,  

manteniéndose la dificultad de circulación peatonal y vehicular manifestada 

anteriormente, tal como se muestra en las ilustraciones. En las crecidas del Río 

durante las lluvias se dificulta  el paso en vehículos y de peatones, la restricción 

del paso se podría prolongar de 1 a 3 horas dependiendo de la duración e 

intensidad de la lluvia 
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Esta vía es una vía importante porque comunica con mas 25 comunidades de 

Joya Grande y Asino y porque además es la calle de acceso a algunos pozos de 

abastecimiento de agua, perteneciente a ANDA. Asimismo, la producción agrícola 

y avícola de la zona es transportada a través de esta hacia los centros industriales 

y comerciales del país. 

 

1.4 Características generales del sitio 

 

El ancho de la vía en el sitio de paso del Río es de 6 metros en la  calle  de tierra  

balastrada, la cual no tiene cordones ni canaletas de drenaje, sin embargo en la 

sección del badén, el ancho de la vía es de 8 mts. La estructura existente consiste 

en un muro guarda nivel de mampostería de piedra formando un badén en forma 

de “V” abierta. El ángulo de intersección del Río con la vía es de aproximadamente 

56 grados, lo cual dificulta la solución para el puente. El ancho del cauce es de 30 

metros aproximadamente. 

 

 

Fotografía 1.3 Cauce  Río Cuaya.  

 



9 

 

Fotografía 1.4 Vista general de Obra de Paso 

 

 

 

Fotografía 1.5 Vista  aguas arriba del puente. 
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Fotografía 1.6 Vista  aguas abajo del puente. 

 

 

 

Fotografía 1.7 Muro Disipador en Badén de mampostería de piedra. 
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1.5 Topografía 

 

La topografía en el kilómetro 4+000 de la vía de Ilopango a Asino Joya Grande; en 

los primeros 3 kilómetros son pendientes fuertes desde Ilopango hasta el cantón 

Shangallo que en un gran tramo  es casi plana. El alineamiento horizontal de la vía 

en la zona de paso, está formado por una tangente larga casi recta y las curvas 

están  alejadas del puente a 60 metros. La pendiente de la rasante en el puente es 

menor de 0.5%.  

 

El Río corre de Oeste a Este, siendo la pendiente del Río bien suave gracias al 

guardanivel colocado en el borde de la vía, formando una caída de 1.5 metros. 

 

 

Planta del río Cuaya ruta Ilopango –Asino-Joya Grande. 
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1.6 Tráfico 

 

El paso sobre el Río Cuaya  posee un Trafico Promedio Diario Anual (TPDA)  de  

493 vehículos registrado para el año 2010 según estadísticas del MOP, también 

se tienen proyecciones al año 2020 de 625 vehículos. El  estudio realizado por 

ASIA recomendó que el puente  sea de dos carriles. El tipo de vehículo es variable 

pero en su mayoría es de camiones de 2 ejes y algunos de 3 ejes de carga y 

vehículos de pasajeros y pick up. La carga máxima que se propone considerar es 

la HS-20 en vista de que se maneja mucha carga de arena para la construcción y 

se prevee un posible desarrollo turístico en la zona. 

 

A continuación presentamos un cuadro obtenido de la estadística del MOP en 

donde se detalla el TPDA hasta el año 2010. 

 

 

 

PASJ CARG

CODIGO 
VIA

TRAMO AUTO
PICK-

UP
M. BUS BUS

C2 Camión 
de 2 ejes

C3 Camión 
de 3 ejes

T2-S1 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
1 eje

T2-S2 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
2 ejes

T2-S3 
Cabezal 2 

ejes Rastra 
3 ejes

T3-S2 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
2 ejes

T3-S3 
Cabezal 3 

ejes Rastra 
3 ejes

2002 45 185 7 42 107 0 0 0 0 0 0 386

2003 31 169 3 45 83 4 0 0 0 0 0 335

2005 21 125 0 59 95 9 0 0 0 0 0 309

2009 84 200 8 38 100 11 0 0 0 0 0 441

2010 94 225 9 42 111 12 0 0 0 0 0 493

TRANSITO PROMEDIO DIARIO ANUAL 

LISTADO SOLICITADO                                      
AÑOS 2002-2010

Puente (Ilopango-Asino-
Joya Grande)

SAL16S

TOTAL

PESADOS

AÑOS

LIVIANOS

PASAJEROS CARGA
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Fotografía 1.8 Tipo de vehículo  

 

 

 

Fotografía 1.9 Tipo de vehículo  
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2. EVALUACION  GEOLÓGICA 
Consultor: Mauricio E. Retana, Ing. Civil, geólogo 
 

2.1 Introducción 

 

El objetivo básico de este estudio geológico de rapid assessment, al sitio donde se 

proyecta la construcción de la obra de paso sobre el río Cuaya y del área de 

influencia inmediata a éste, fue determinar la caracterización a priori de las rocas 

que constituyen el macizo de cimentación y de los posibles sitios alternos que 

presenten mejores características geológicas. 

Se definió que el macizo del sitio actualmente propuesto está constituido por 

aluviones recientes depositados en el delta del río, próximo al punto de 

confluencia de éste con el río Chagϋite. Este último, juntamente con el confluente 

río Cuayo, desembocan en el lago de Ilopango, a cuya cuenca hidrográfica 

pertenecen ambos ríos. 

La subcuenca del río Cuaya se desarrolla al interior de la depresión tectónica 

volcánica Ilopango, la cual se encuentra en gran medida rellena por piroclásticos 

volcánicos procedentes de las erupciones sucesivas experimentadas por esta 

estructura volcánica en época prehistórica. 

El estudio geológico de detalle de la subsiguiente fase a realizar dentro de este 

programa, enfocará con mayor detalle la caracterización litológica del macizo 

aluvial del río en el sitio propuesto para la cimentación de la obra de paso, así 

como de las cenizas pumíticas jóvenes y tobas observadas en el área próxima al 

sitio señalado. Se estudiarán geológicamente las alternativas de ubicación de la 

obra de paso que puedan surgir en la ejecución de este estudio y que reúnan 

condiciones geológicas superiores a las del sitio propuesto. 
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2.2 Localización 

 

El sitio donde se proyecta la obra de paso sobre el río Cuaya se localiza en las 

coordenadas N 13° 40´ 08.6’’ y W 89° 06’ 41. 7’’ y una elevación de 460 m s n m. 

El puente proyectado dará conectividad a la calle de tierra en el estacionamiento 4 

+ 000 que une la ciudad de Ilopango con las ciudades de Santiago Texacuangos y 

Santo Tomás, pasando por los caseríos de Changallo, Asino y Joya Grande. 

Además, constituye una calle transversal que conecta con la carretera 

Panamericana con la autopista que conduce al Aeropuerto de El Salvador. (Ver 

Figura No. 1).   

 

 

Figura No. 1. Localización del puente proyectado sobre el río El Cuaya 

(Estacionamiento 4 + 000 km) 

 

 

PUENTE PROYECTADO  RIO CHAHUITE 
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2.3 Geología Regional 

 

2.3.1 Estratigrafía 

La zona donde se ubica el proyecto de la obra de paso sobre el río Cuaya, se 

enmarca en un ambiente estratigráfico bien definido, cuya secuencia de estratos 

rocosos, partiendo de los más jóvenes a los de mayor edad es: 

‐ Elemento Q’f de la Formación San Salvador, período Cuaternario, época 

reciente, conformado por sedimentos aluviales y depósitos deltáicos. 

‐ Elemento S4 de la Formación San Salvador, período Cuaternario, época 

holocénica, representado por piroclásticos de cenizas de pómez; y 

‐ Elemento C1, de la Formación Cuscatlán, período terciario – cuaternario, 

época plio-pleistocénica, integrada por tobas volcánicas. 

 

2.3.2 Tectónica 

El área donde está ubicada la obra de paso, forma parte de la depresión tectónica 

volcánica denominada caldera de Ilopango, la cual es ocupada en parte por el lago 

del mismo nombre. 

La citada estructura caldérica tiene forma semicircular, alargada en dirección Este 

– Oeste. La actividad volcánica precaldérica, surgió precisamente a lo largo del 

sistema de fallas regionales que estructuraron el graben central del país, en cuya 

pared sur del mismo se centralizó la actividad volcánica, la que como 

consecuencia de sucesivas erupciones que vaciaron la cámara magmática, vino el 

colapso de la estructura volcánica original, formando la actual depresión caldérica. 

Erupciones posteriores masivas de productos piroclásticos de cenizas pumíticas 

rellenaron la depresión, dando como resultado la imagen geológica que presenta 

hoy en día la estructura. 
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2.4 Geología Local 

 

En el estudio de reconocimiento rápido (rapid assessment) del sitio donde se 

proyecta la construcción del puente sobre el río Cuaya y del área de influencia 

inmediata, se observó que el macizo de cimentación del puente proyectado 

consiste en sedimentos aluviales compuestos de fragmentos de pómez, arenas y 

limos, provenientes de la erosión de las rocas que ocupan la superficie de la 

cuenca, incluyendo las paredes laterales de los cauces de drenaje, así como las 

rocas del fondo constituidas por tobas volcánicas de mayor consistencia. 

La depresión tectónica volcánica ocupada por el lago de Ilopango de donde toma 

su nombre, está en parte rellenada en el techo por rocas piroclásticas, 

consistentes en cenizas volcánicas pumíticas ácidas S4, provenientes del 

vaciamiento de la cámara magmática en las sucesivas erupciones plinianas 

ocurridas en el interior de la caldera volcánica, en época posterior al colapso de la 

estructura original. Las rocas del basamento de estos productos piroclásticos 

descansan sobre estratos tobáceos C1 de mayor consistencia y resistencia a los 

efectos erosivos. 

Los efectos erosivos de la escorrentía superficial fluvial han formado profundos 

cauces estrechos en forma de V en los estratos de piroclásticos de ceniza 

pumítica (S4), que han puesto al descubierto a las rocas del basamento sobre las 

cuales descansan estos.  Este basamento está constituido por tobas volcánicas 

(C1), las cuales consisten en tobas volcánicas de relativa mejor resistencia a la 

erosión. En el cauce medio del río Cuaya se han formado depósitos sedimentarios 

de material aluvial; mientras que en el cauce bajo se han formado depósitos 

aluviales deltaicos que constituyen limitadas planicies aluviales que se extienden a 

partir de la desembocadura del río hacia la parte oeste del área. 

Las cenizas volcánicas que ocupan el techo de la secuencia son de alto grado de 

susceptibilidad a la erosión hídrica y están conformadas por fragmentos de pómez, 

arena y polvo volcánico, siendo el conjunto de carácter ácido. 
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Las tobas que conforman la base de las cenizas del techo, son menos 

susceptibles a la erosión y debido a esta característica forman socavamientos que 

debilitan la estabilidad de los taludes laterales del cauce conformados por ceniza 

volcánica pumítica y que consecuentemente ocasionan el derrumbe de éstos. 

El macizo de sedimentos conformado por el delta aluvial, en el cual se proyecta 

cimentar la obra de paso, tiene una estructura granulométrica formada por arena y 

limo, y en muy bajo porcentaje, grava y cantos rodados de lava. 

Aproximadamente a unos 90 metros del badén del río Cuaya se encuentra la 

confluencia del río El Puente y unos 50 metros río arriba, al lado izquierdo del 

cauce, se localiza la ladera de una colina conformada por ceniza volcánica del 

elemento S4. Este afloramiento es indicativo que el basamento de toba volcánica 

C1 podría localizarse eventualmente a poca profundidad. El razonamiento 

geológico expuesto nos conduce a deducir que sitios como este podrían 

presentarse como alternativa para la ubicación de la obra de paso proyectada.                                

La subcuenca hidrográfica del río Cuaya pertenece a la cuenca hidrográfica del 

lago de Ilopango, la cual es parte de la depresión tectónica volcánica ocupada por 

dicho lago. A este lago concurren varios afluentes provenientes de la parte Oeste 

de la depresión, entre ellos, los ríos Chagϋite y Cuaya, que son confluentes y el río 

Jutera. Los deltas de estos ríos ubicados próximos a su desembocadura en el 

lago, forman una planicie aluvial de una extensión aproximada de 4 kilómetros, 

conformada por material aluvial procedente de las rocas erosionadas en las 

márgenes de los ríos, los cuales consisten en gravas de pómez,  arenas y limos. 

Se observan además en el cauce de los ríos, guijarros y gravas de material lávico. 

El nivel hídrico del lago es controlado por el río Desagüe que se localiza en el lado 

medio este del lago, el cual desemboca en el río Jiboa. El cauce del río Desagüe 

en época pasada reciente ha sufrido obstrucción y a menudo asolvamientos. En el 

primer caso, por deslizamientos ocurridos en las laderas del cauce del río, 

provocado por movimientos telúricos, el último de éstos ocurrió en enero 13 del 

2001 y los asolamientos son concurrentes en períodos lluviosos torrenciales. 
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Estos fenómenos consecuentemente provocan una elevación en el nivel del lago, 

lo cual produce la inundación de las planicies aluviales en los deltas de los ríos 

localizados en la parte Oeste del lago. 

Los ríos que drenan la cuenca del lago son de corto recorrido por estar 

enmarcados dentro de la depresión tectónica volcánica de Ilopango. Esta 

característica evita que los cauces en épocas torrenciales aumenten 

exageradamente su caudal, pero, sin embargo, se han observado inundaciones en 

las parte aledañas al cauce en la porción superior de las planicies aluviales 

formadas por los deltas de éstos. 

El nivel freático del agua subterránea en las planicies deltaicas próximas al sitio 

donde se proyecta la obra de paso es somero, el cual es regulado por los pozos 

de extracción de agua potable pertenecientes al proyecto de abastecimiento de 

ANDA denominado Guluchapa. Sin embargo, este nivel puede verse incrementado 

cuando ocurren inundaciones en épocas de precipitaciones torrenciales (IDA en 

noviembre del 2009) o en tormentas de alta precipitación de menor envergadura. 

También el nivel freático puede ascender por el ascenso del nivel del agua 

superficial en el lago de Ilopango, como consecuencia del represamiento del río 

Desagüe. 

. 

2.5 Conclusiones 

 

En el reconocimiento (rapid assessment) se identificaron y se caracterizaron 

geológicamente a priori las rocas existentes en el sitio de cimentación de la obra 

de paso; así como de las rocas del área de influencia adyacente a la obra 

proyectada, llegando a las conclusiones preliminares siguientes: 

1. En cuanto a la calidad del macizo rocoso del sitio proyectado para la 

cimentación de la obra de paso, conformado por aluviones relativamente 

finos e inconsistentes, se pone en tela de juicio la idoneidad del material, lo 

cual será confirmado en la fase subsiguiente del estudio. 
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2. El espesor de los sedimentos aluviales en el sitio proyectado es 

desconocido, por lo que será necesario planificar campañas geológicas – 

geotécnicas para definir realísticamente dicho parámetro, así como la 

profundidad del basamento de los sedimentos. 

3. Se observó en el área de influencia al sitio proyectado afloramientos de 

rocas de mejores características de estabilidad y resistencia a las cargas, 

las cuales serán caracterizadas geológica y geotécnicamente en la fase 

subsiguiente, con el fin de considerar puntos alternos de cimentación. 

4. Las fluctuaciones del nivel freático del agua subterránea en el sitio de 

cimentación representa un problema que debe estudiarse en la 

subsiguiente fase, ya que este es somero y puede, por la naturaleza 

granular fina de los sedimentos presentarse el fenómeno de licuefacción en 

caso de un terremoto de alta intensidad. 

 

2.6 Recomendaciones 

Mediante las observaciones realizadas en esta fase del estudio geológico se 

puede planificar con mayor conocimiento los estudios de detalle de la subsiguiente 

fase, los cuales estarían dirigidos a definir los tópicos siguientes: 

1. Caracterización geológica y geotécnica en detalle de las especies litológicas 

identificadas en esta fase. 

2. Planificación de la campaña geológica, geofísica y de perforaciones, con el 

fin de definir el espesor del aluvión y la profundidad de la roca del 

basamento; así como la caracterización geológica geotécnica de los puntos 

de cimentación alternos que podrían surgir en el estudio complementario de 

detalle (calidad de los macizos, espesor de los estratos superficiales y 

rocas del basamento). 

3. Ejecución de los estudios geológico, geomorfológico, hidrogeológico y 

tectónico (estructuras y lineamientos de fracturamiento) del área de 
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influencia (mapas e informes), los cuales servirán para identificar áreas y 

sitios de riesgos por movimientos de masa hacia el cauce del río, 

caracterización de las rocas a los efectos erosivos, grado de permeabilidad 

de los elementos litológicos, zonas de fallas geológicas activas y pasivas, 

estructuras tectónicas y otras. 

4. Obtención de los parámetros geológico – geotécnicos por el método Hoek – 

Brown en los afloramientos de estratos rocosos de sitios alternos de 

cimentación, mediante los cuales se obtendrá el coeficiente de cohesión y 

ángulo de fricción; datos que servirán de base para definir el diseño de 

seguridad de los taludes (estabilidad),  que eventualmente sean excavados 

en el sitio de cimentación de los estribos del puente proyectado.  

5. Caracterización geológica de las rocas existentes en la subcuenca 

hidrográfica a partir del mapeo geológico, estructural e hidrogeológico. 

6. Identificación y caracterización de los bancos de préstamo a ser utilizados 

en la construcción de la obra. 

7. Definición de los riesgos naturales que pueden afectar a la estructura del 

puente proyectado (sísmico, volcánico, movimientos en masa, 

inundaciones, fenómeno de licuefacción y otros).  
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2.7 Ilustración fotográfica 

 

 

 

Fotografía No 1 Vista hacia el Este del Río Cuaya desde el badén. 

 

 

 

Fotografía No 2 Vista del Cauce del Río hacia el Este a partir del badén 
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Fotografía No. 3 Vista del material aluvial depositado en el delta del río 

 

 

 

 

Fotografía No.4 Afloramiento de sedimentos fluviátiles del delta del río cortado 
por el cauce al lado oeste del badén 
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Fotografia No 5 Sedimentos aluviales recientes del río  

 

 

 

 

Fotografia No 6.Confluencia del río Cuaya con el río El Puente  
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Fotografia No 7 Secuencia de estratos piroclásticos (S4) aflorantes en el cauce 
del río Cuaya al Oeste del badén 

 

 

 

Fotografia No 8. Ladera de las colinas localizadas al este del badén, las cuales 
forman la pared izquierda del cauce del río, constituidas éstas por estratos 

piroclásticos del elemento S4 (toba pumítica). 
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3. EVALUACION  GEOTÉCNICA 

 

El Estudio del subsuelo realizado por contrato de MOP con  ASIA, fue realizado 

por el laboratorio RS y Asociados S.A. en Junio del 2010. Se realizaron 2 sondeos 

de penetración Estándar (SPT)  en las márgenes del Río en donde se proyectarían 

los estribos del puente. A continuación se presentan fragmentos del Informe de 

Geotecnia. 

 

3.1 Resultados obtenidos 

Del análisis de los resultados obtenidos tanto en la exploración del subsuelo como 

de los ensayos de laboratorio se observaron los siguientes aspectos importantes: 

 

3.1.1 Estratigrafía 

Los suelos predominantes en los sitios son residuales, que se caracterizan como 

suelos SM, y SW 

 

Suelos SM 

• Arena limosa; color café claro, 70% de arena de gruesa a fina (arena con 

pómez), con trazas de grava tamaño máximo 3/4" angulares y sub angulares de 

consistencia dura, 30% de finos inorgánicos no plásticos contaminado con materia 

orgánica. 

• Arena limosa; color gris, 80% de arena de gruesa a fina (arena con pómez), con 

trazas de grava tamaño máximo 1/2" angular y sub angular de consistencia dura, 

20% de finos inorgánicos no plásticos contaminados con materia orgánica. 

• Arena limosa; color café claro, 70% de arena de gruesa a fina (arena con 

pómez), 30% de finos inorgánicos no plásticos. 

 

Suelos SW 

• Arena bien graduada; color café claro, 95% arena de gruesa a fina, 5% finos 

inorgánicos no plásticos. 
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• Arena bien graduada; color café claro, 95% arena de gruesa a fina, con trazas de 

grava tamaño máximo 1" sub angular de consistencia dura, 5% finos inorgánicos 

no plásticos. 

• Arena bien graduada; color gris café, 95% arena de gruesa a fina (arena de 

pómez), 5% finos inorgánicos no plásticos. 

 

3.1.2 Contenido de humedad 

Los valores del contenido de humedad máximos, mínimos y promedios, han sido 

tomados de las hojas de registro y han sido calculados siguiendo el estándar 

ASTM D–2216. 

SONDEO No W máx % 

(Profundidad) 

W mín % 

(Profundidad) 

W prom % 

 

S1 38.4 (0.50 m – 1.00 m) 21.2 (0.00 m – 0.50 m) 30.2 

S2 35.4 (2.00 m – 2.50 m) 10.9 (3.00 m – 3.50 m) 20.7 

 

3.1.3 Tabulación de “n” de campo  

Se tabula a  continuación los valores de “N” obtenidos en los sondeos realizados 

en campo: 

Profundidad en metros S-1 S-2 

0.0 – 0.5 18 5 

0.5 – 1.00 31 7 

1.00 – 1.50 10 31 

1.50 – 2.00 26 43 

2.00 – 2.50 *70 41 

2.50 – 3.00 •50 31 

3.00 – 3.50  *29 

3.50 – 4.00  •30 

4.00 – 4.50  •26 

4.50 – 5.00  •37 
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NOTA: la elevación del brocal de los sondeos es el nivel de terreno natural de  

cada punto perforado al momento de realizar el estudio. 

* Rechazo al avance de la cuchara muestrera 

• Penetración con cono dinámico. 
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3.1.4 Fotografías 

 

 

La fotografía muestra la ubicación del sondeo No 1. 

 

 

La fotografía muestra la ubicación del sondeo No 2. 
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3.1.5 Interpretación de resultados y recomendaciones 

 

• Los suelos atravesados, son mayormente SM, con una compacidad de 

Compactos a Semi-Compactos, para profundidades de desplante de 2.00 

mts. 

 

• Considerando el suelo de fundación, en este depósito de suelo se tendría 

una capacidad portante para Estado Limite de Servicio (según AASHTO 

LRFD), para Arena gruesa a media con poca grava, con una compacidad in 

situ de semi compacta y con desplante de 2.00 m, de 0.24 MPa (2.44 

kg/cm2). 

 

• A partir de la ecuación presión admisible general de Terzaghi se puede usar 

un valor un poco más alto, tal como, 2.5 kg/cm2. 
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4. EVALUACION  HIDROLÓGICA E HIDRÁULICA 

 

4.1 “Río Cuaya” 

 

Se ha revisado el diseño conceptual del puente presentado por ASIA al MOP, este 

puente se ubica en el Estacionamiento 4+000 del camino que conduce de la 

Ciudad de Ilopango a  Santiago Texacuango.  

 

Los datos que ASIA ha proporcionado son los siguientes: 

• Área de la Cuenca: 20.3 km2 hasta ese punto. 

• Tiempo de concentración: 50.23 min 

• Coeficiente de escorrentía: 0.66 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 50.23 min 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

 

Datos resultantes: 

• Esto da un caudal de 261.73 m3/seg  

 

La  ASIA propone un puente de una longitud de 38 metros  de luz  por una altura 

de 4 metros esto da: 

• Velocidad media  de 2.13 m/seg 

• Área hidráulica de 20.74 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 3.49 m. 

• Bordo libre de 0.51 metros 
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ASIA reporta un área hidráulica de 20.74 m2 , Velocidad media  de 2.13 m/seg; lo 

que daría un caudal de 43.45 m3/seg. Lo cual no concuerda con el caudal que dice 

ASIA produce la Cuenca que es de 261.73 m3/seg. 

El Consultor ha revisado el Informe conceptual de ASIA y ha encontrado: 

• Área de la Cuenca: 16.72 km2. 

• Tiempo de concentración: 55.2 minutos 

• Coeficiente de escorrentía: 0.54 

• Duración de la Tormenta de Diseño: 1 hora (que produce el máximo caudal) 

• Periodo de retorno: 100 años 

• Estación Pluviométrica utilizada: Ilopango 

• Esto da un caudal de 161.12 m3/seg  

 

El Consultor propone un cambio en el Puente dado que no es confiable el cálculo 

revisado anteriormente, propone un Puente de 25 metros de luz por  4 metros de 

altura para un caudal de 161.12 m3/seg. que produce:  

• Velocidad media  de 5.06 m/seg 

• Área hidráulica de 32 m2 

• Esto produce un Tirante hidráulico en la sección de 1.28 m. 

• Bordo libre de 2.72 metros 

 

Por lo tanto se recomienda cambiar la sección del Puente para esta sección, 

recomendada por ASIA. El Consultor recomienda tener especial cuidado por 

problemas de socavación en los estribos debido a la facilidad con que es 

erosionado el material del lecho del Río ya que es arena limosa que es producto 

de lo que se conoce como Tierra blanca.  
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5. MEMORIA DESCRIPTIVA ESTRUCTURAL 

 

El presente reporte describe los criterios utilizados para el diseño conceptual 

estructural del Puente y obras de protección, sobre el Río Cuaya, el cual está 

ubicado en carretera rural SAL16S  ruta Ilopango – Asino - Joya Grande, 

estacionamiento 4+000,  Municipio de Ilopango, Departamento de San Salvador

  

El emplazamiento de la estructura se ha propuesto sobre el mismo derecho de vía 

modificando el alineamiento del eje a fin de reducir el ángulo de esviaje de 30 a 

25.09 grados aproximadamente. Las dimensiones se han definido en base a lo 

recomendado por la evaluación hidráulica. 

   

Se ha propuesto que la estructura principal del puente sean de concreto reforzado 

con vigas prefabricadas presforzadas; esta solución es más adecuada a nuestro 

medio, en vista  de que se cuenta con los materiales principales de concreto como 

son los agregados y el cemento que son producidos localmente. Además se 

cuenta con industrias locales de prefabricados de acero como es la  fabricación de 

varillas corrugadas para el refuerzo del concreto. La ventaja mayor es que se 

puede contar con la mano de obra calificada  local para este tipo de construcción.  

 

Además se cuenta con varias empresas que poseen los equipos de grúas para 

izar  las vigas prefabricadas a su posición final.  

 

5.1 Materiales Estructurales 

 

• El cemento será tipo Pórtland y deberá cumplir con ASTM C-150. 

• El concreto para elementos de concreto reforzado será de peso volumétrico 

normal con una resistencia a la compresión a los 28 días de edad no menor de 

f’c = 280 Kg/cm². 
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• Los agregados para el concreto cumplirán con ASTM C-33 a menos que                    

se demuestre mediante pruebas especiales que producen un concreto de 

resistencia y durabilidad adecuado. 

• El acero de refuerzo será grado 60 y deberá cumplir con ASTM A 615  con un 

Fy = 4,200 kg/cm² 

• Para el concreto de vigas presforzadas se propone que sea mayor de 500 

Kg/cm². 

• Para el acero de los cables de presfuerzo existe una gama de aceros de alta 

resistencia que será definida para cada caso en su oportunidad. 

 

5.2 Superestructura  
 

Se ha dimensionado un puente con carriles de 3.60 m de ancho para proporcionar 

espacio adecuado en el evento de dos vehículos pesados cruzando el puente al 

mismo tiempo.  

 

A ambos lados se han provisionado aceras peatonales de 1 metro de ancho en 

vista de que existe bastante población que camina a pie.  

 

5.3 Sección transversal de Puente. 

 

La sección transversal de puente la conforman 2 carriles de tráfico de 3.60 m de 

ancho y aceras a ambos lados de 1 metro. La losa se ha estimado con un espesor 

de 25 cm y los barandales de concreto tipo New Jersey . 

 

Para sostener el  tablero de la losa, se han dispuesto cinco vigas tipo IV estándar 

separadas a 2.05 m entre sí, eje a eje, dejando un voladizo de losa-acera de 0.90 

mts a ambos lados aproximadamente. 
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5.4 Cargas de Diseño 

 

La Carga de diseño seleccionada para el puente es de HS20-44 debido a la 

información que se tiene de tipo de vehículo que transita en el lugar.  
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5.5 Pre dimensionamiento de vigas 

 

Las vigas se han seleccionado preliminarmente en función de la separación 

transversal entre ellas, carga viva de diseño y longitud del claro, usando graficas 

de resistencia de vigas estándar AASHTO según el Apéndice A5.4 Prestressed 

AASHTO & Bulb-Tee Girder Properties del Idaho Transportation Department 

LRFD Bridge Design Manual , las cuales se muestran a continuación  

 

Según dicho manual, los supuestos empleados para la obtención del gráfico 

mostrado son los siguientes: 

 

• Diseño según AASHTO LRFD Design Specifications  

• Claros de apoyo simples de longitud de centro a centro de apoyos  

• Ancho exterior de Puente de 42’ (12.80 m). En nuestro caso es de 10.0 m  

• El espaciamiento de las vigas es de 6’-0 para cuatro vigas, y de  7’-3”; 9’-3”; 12’ 

para cinco, seis y siete vigas. En nuestro caso es de 2.05 m (6.72’). 

• Parapeto de concreto 

• Losa con  f’c = 4.0 ksi (280 Kg/cm2) 

• Cargas por recarpeteo futuro 28 psf  (137 Kg/m2) 
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• Carga viva: En nuestro caso hemos empleado una carga correspondiente al 

camión HS20-44.  

• El espesor de la losa se ha determinado por la expression (S+10)/30 donde “S” 

se calcula según el Art 9.7.2.3  

 

Para nuestro caso, usando torones o cables de presfuerzo  de 1/2” y f´c = 6 ksi 

(420 Kg/cm2): 

Espaciamiento entre vigas: 2.05 m (6.72 ft) Largo de viga 25.0 m (82 pies). 

 

De acuerdo a la gráfica para vigas tipo II el máximo claro longitudinal que se 

puede pretender usando cinco vigas es de aproximadamente 64 ft (19.5 m). 

 

Para vigas tipo III, se podría tener un claro de hasta  90 ft (27.4 m). 

 

Para vigas tipo IV de 115 ft (35.0 m); por lo que el claro más cercano a nuestro 

caso es el correspondiente a las cuatro vigas  tipo III.  
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Se ha considerado la validez de estos gráficos dado que la carga de tráfico HL93 

consiste en el más desfavorable de un camión de diseño más carril de carga o el 

tándem de diseño más carril de carga. Dicho camión de diseño consiste de hecho 

en un HS20-44, mientras que el carril de carga consiste en una carga distribuida 

uniformemente de 0.64 k/ft (0.95 Ton/m) por lo que los resultados son similares 

para puentes de un solo claro relativamente corto como este. 

 

Transversalmente se han dispuesto dos diafragmas en cada apoyo cuya función 

será arriostrar o rigidizar el sistema de vigas con el objeto de que las cargas vivas 

de carril  se distribuyan a todas las vigas. Dichos diafragmas tendrán un ancho de 

40 cm hasta la altura del bulbo de la viga conectándolo por medio de pasadores 

metálicos.  

 

El Barandal será de concreto armado combinado para mayor duración y poco 

mantenimiento. 

 
5.6 Sub estructura. 

 

Está formada por estribos de concreto armado sobre los cuales se apoyarán las 

vigas del puente.  

 

La resistencia de los materiales de los estribos que se propone es para el concreto 

f’c = 280 kg/cm2 y acero fy = 4200 Kg/cm2.  

 

Las paredes de los estribos se han dimensionado con 80 cm de espesor y 7.5  m 

de altura total. Las zapatas de los estribos  poseen dimensiones preliminares de 

13.0 x 4.0 m para dar cabida a un total de 12 pilotes de 50 cm de diámetro.  

 

Se han considerado pilotes para prevenir la socavación en vista de que las 

velocidades del Río de la crecida son erosivas. Los pilotes se han estimado de 
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una longitud de 10.40 metros en base a los resultados del Estudio de Suelos 

realizado por ASIA.   

 

 

 

Planta de Puente sobre Rio Cuaya Ruta Ilopango Asino Joya Grande 

 

Las dimensiones de los estribos se han estimado por métodos aproximados de 

cálculo asumiendo que los materiales de relleno son limos arenosos compactados. 

 

Perfil de Puente Sobre Rio Cuaya, ruta  Ilopango – Asino Joya Grande 
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5.7 Obras de Protección  

 

Se propone guarda nivel ubicado aguas arriba del puente para controlar la 

velocidad del cauce , disipando la energía y reduciendo  la socavación en el lecho 

del río en el área del puente. Estos  muros guarda nivel de 1 metro de caída a una 

distancia 30 metros antes  del  puente con el objeto adicional de  preservar la 

pendiente del 1% en el puente .  Además se ha provisto al lecho del río de un piso 

emplantillado de piedra desde donde comienzan y terminan  los aletones del 

puente  para proteger las fundaciones de la socavación.   

 



41 

6. ANEXOS 
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6.1 Ficha  Técnica 

 



43 

6.2 Ficha Geología  
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6.3 Ficha Social 

 



Program Name: Tropical Storm Ida Reconstruction Project   
USAID Contract No: AID-EDH-I-00-08-00023   
Client: USAID/El Salvador 
Prime Contractor: CDM International Inc. 
Consultor: Roberto A. Argüello. Ingeniero Civil, Maestría en Ingeniería Ambiental 

Evaluación Ambiental Rápida de Obras de Paso 

Nombre: Asino – Joya Grande 4+000, Ilopango, departamento de San 
Salvador. 

La solución para la reconstrucción de la obra de paso consistiría en la construcción de 
un puente de concreto de la ruta SAL- N, de dos carriles, sobre el río Cuayas. Las 
coordenadas geográficas del centro de sitio del puente son 13° 40.143´ Norte, 89° 
06.695´ Oeste, con una elevación de 464 msnm. 

La ruta SAL- N es un camino rural de terracería. 

Consideraciones ambientales: 

1. Ubicación. La ubicación del sitio de la obra de paso permanente corresponde a 
la misma zona donde actualmente se localizan un vado de concreto 
recientemente construido, por lo que para la obra propuesta no habría cambio 
del uso del suelo, sin las consecuencias ambientales que conllevan los casos 
cuando se trata de apertura de una nueva vía. El sitio corresponde al área rural 
del municipio de Ilopango. En consecuencia y dadas las condiciones actuales del 
entorno no habría afectación de viviendas. 

2. Descripción del medio físico donde se localiza la obra. En el reporte de la 
hidrología se detalla la información del río y su cuenca. El sitio de la obra 
propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de Ilopango. En ambas 
márgenes del río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y pasto, 
el terreno es de topografía plana y semi plana, en la zona prevista para la obra 
de paso no hay cobertura vegetal que se afecte con la nueva obra de paso (ver 
fotografías). 

3. Tipo de obra. Partiendo de que la solución para la reconstrucción de la obra de 
paso consistiría en la construcción de un puente con subestructura y 
superestructura de concreto reforzado, la construcción de este tipo de obra 
repercute en impactos reconocidos y controlables propios de este tipo de obra.  

4. Impactos durante la construcción. a) Se requerirá de un banco de materiales 
para importar material selecto para relleno, b) se requerirá también de un 
botadero para la disposición de suelo y materiales desechados durante la fase 
de construcción. c) Generación de polvo durante la fase de los movimientos de 
terracería. d) Alteración de drenaje natural durante la fase de los movimientos de 



terracería. e) Riesgos laborales propios de la industria de la construcción. f) 
Generación de desechos comunes y desechos propios de las necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase construcción. 

5. Impactos durante la vida útil de la obra de paso. Durante la vida útil de la obra 
los únicos impactos serían las modificaciones o alteraciones en el cauce del río y 
los impactos cuando se de mantenimiento a la estructura y las obras 
complementarias de mitigación. 

6. Medidas de mitigación durante la fase de construcción. Permiso ambiental 
de banco de materiales y botadero. Control del polvo mediante riego de agua. 
Sanitarios portátiles para los trabajadores. Recipientes para desechos. Control 
temporal del drenaje natural en el sitio de la obra. Señalización adecuada 
durante toda la fase de construcción. Control del tráfico. Restricción de 
actividades de mantenimiento a la maquinaria dentro del sitio de la obra.  

7. Medidas de mitigación para la fase de uso de la estructura. Comprende 
todas las recomendaciones para el manejo o control del cauce y las márgenes 
del río, según los estudios hidrológicos y de geotecnia. 

8. Género. Las actividades de las etapas de planeación, construcción, operación y 
mantenimiento no inhiben el involucramiento equitativo entre hombres y mujeres 
y no hay factores que eviten la participación de mujeres.  

9. Acciones recomendadas. El proyecto tiene sustanciales efectos ambientales 
adversos pero mitigables y  medidas necesarias para mitigar los efectos 
ambientales serán incorporadas. 

10. Fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.  
Evaluación de criterios de 

priorización propuesta 
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11 1 Unidad de Salud San Ildefonso S. Ildefonso 1.92 1.90 1 4 4 4 1 1 1.90 1 1 4 2.00 2 2
4 2 Unidad de Salud Jerusalén Jerusalén 2.58 2.50 1 4 1 4 4 1 3.10 4 1 4 2.00 2 2
1 3 Unidad de Salud Santa Lucía Orcoyo Olocuilta 2.82 2.70 1 4 3 4 4 1 1.90 1 1 4 4.50 2 7
5 5 Unidad de Salud Periférica de Cojutepeque. Cojutepeque 2.97 2.50 4 4 4 4 1 1 3.40 4 1 5 3.50 2 5
9 6 Unidad de Salud El Rosario El Rosario 3.57 5.20 1 7 7 7 7 4 1.90 1 1 4 2.00 2 2
7 4 Unidad de Salud San José de la Paz Arriba Stgo. Nonualco 3.81 4.60 10 4 4 4 4 1 3.70 1 7 4 2.00 2 2
14 7 Unidad de Salud Alberto Aguilar Rivas Santa Tecla 3.89 4.30 10 4 4 4 1 4 2.80 1 1 7 4.50 2 7
13 8 Unidad de Salud Rosario La Paz Rosario 3.90 4.30 1 7 7 7 4 4 3.50 5 1 4 3.50 2 5
10 9 Unidad de Salud San Carlos Lempa Tecoluca 4.65 4.30 1 7 7 7 4 4 7.00 7 7 7 2.00 2 2
12 10 Unidad de Salud La Herradura La Herradura 4.77 3.40 1 7 7 7 1 4 7.90 7 7 10 3.50 2 5
6 11 Unidad de Salud San Juan Tepezontes S. J. Tepezontez 5.07 5.50 1 7 7 4 7 7 6.40 10 1 7 2.00 2 2
3 12 Unidad de Salud San Pedro Perulapán S. P. Perulapán 6.01 7.30 1 7 10 10 10 7 6.20 5 4 10 2.50 2 3
2 13 Unidad de Salud El Pimental S. L. Talpa 6.02 6.10 10 7 7 7 4 4 7.90 7 7 10 3.00 2 4
8 14 Unidad de Salud San Emigdio S. Emigdio 6.36 9.70 10 10 10 7 10 10 3.70 1 1 10 2.00 2 2
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17 22 1 CENTRO ESCOLAR CASERIO EL JICARO SAL ILDEFONSO 1.35 1.45 1 4 1 1 1 1 0.75 1 1 1 1 2.00 1
7 30 2 CENTRO ESCOLAR CANTON SAN SEBASTIAN ABAJO SANTIAGO 

NONUALCO                   
2.07

2.45 2 2 4 3 2 2 1.80 2 4 3 1 1.50 1
25 9 3 CENTRO ESCOLAR  CANTON CHANTUSNENE SAN JUAN OPICO 2.20 2.40 1 3 5 3 1 2 1.65 4 1 2 1 2.50 1
18 24 4 CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO DE LA CRUZ SAN ILDEFONSO 2.24 2.90 5 2 3 4 1 2 1.30 2 2 2 1 2.00 1
28 23 5 CENTRO ESCOLAR PEDRO PABLO CASTILLO NUEVO CUSCATLAN     2.32

3.05 2 2 2 4 7 2 1.30 2 2 2 1 2.00 1
15 12 6 CENTRO ESCOLAR CANTON EL PARAISO SAN SEBASTIAN 2.40 3.40 9 1 1 1 5 2 1.00 1 2 2 1 2.00 1
13 29 7 CENTRO ESCOLAR CANTON EL COPINOL SAN RAFAEL CEDROS   2.44

3.10 5 2 3 3 2 3 1.30 2 2 5 1 2.50 1
27 26 8 CENTRO ESCOLAR CANTON OJO DE AGUA HUIZUCAR                      2.52 3.10 2 3 4 2 5 3 1.90 4 2 4 1 2.00 1
16 16 9 CENTRO ESCOLAR DR. ADRIAN GARCIA SAN ESTEBAN 

CATARINA                    
2.58

4.15 2 3 5 4 1 9 1.00 1 2 2 1 1.00 1
31 19 10 INSTITUTO NACIONAL PUERTO DE LA LIBERTAD LA LIBERTAD 2.58 2.90 5 2 2 5 1 2 2.10 3 4 2 1 2.50 1
20 8 11 INSTITUTO NACIONAL JOSE MARIA PERALTA LAGOS QUEZALTEPEQUE 2.63 2.90 1 3 2 8 1 3 1.60 3 2 5 1 3.50 1
26 25 12 CENTRO ESCOLAR DR. FRANCISCO ANTONIO LIMA JAYAQUE                        2.76 2.95 5 2 2 3 2 3 1.60 3 2 3 1 4.00 1
22 13 13 CENTRO ESCOLAR MIGUEL ANGEL GARCIA QUEZALTEPEQUE 2.84 2.95 5 2 2 4 1 3 1.55 2 3 3 1 4.50 1
24 31 14 CENTRO ESCOLAR COLONIA LAS MARGARITAS 1 Y 2 QUEZALTEPEQUE 2.91 3.10 2 2 2 3 3 6 1.85 3 3 5 1 4.00 1
10 10 15 ESCUELA PARVULARIA REYNALDO GALINDO POHL COJUTEPEQUE 2.93 4.30 2 5 8 4 5 3 1.60 3 2 4 1 1.50 1
11 28 16 CENTRO ESCOLAR CANTÓN PUERTA DE GOLPE COJUTEPEQUE 2.94 3.45 5 1 4 2 4 4 3.05 7 3 5 1 1.50 1
6 20 17 COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS SAN FRANCISCO 

CHINAMECA                 
2.95

3.65 2 3 2 8 2 5 2.75 6 3 5 1 1.50 1
14 27 18 CENTRO ESCOLAR CANTON VERACRUZ EL ROSARIO                   2.97 4.00 5 4 6 4 2 3 1.90 4 2 4 1 2.00 1
8 32 19 INSTITUTO NACIONAL SAN LUIS LA HERRADURA SAN LUIS LA 

HERRADURA                 
3.03

2.65 5 1 1 3 2 3 3.00 6 4 4 1 4.00 1
4 14 20 CENTRO ESCOLAR MONSEÑOR BASILIO PLANTIER SAN SALVADOR 3.07 3.70 9 3 3 3 1 2 1.05 2 1 2 1 4.50 1
2 21 21 CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE FRANCIA MEJICANOS                    3.19 3.60 2 1 1 3 7 7 1.30 2 2 5 1 5.00 1
19 17 22 CENTRO ESCOLAR CANTON LA PRIMAVERA QUEZALTEPEQUE 3.28 3.80 5 3 2 6 1 5 1.60 3 2 3 1 4.50 1
30 6 23 CENTRO ESCOLAR PLAYA SAN DIEGO LA LIBERTAD 3.34 4.25 5 5 1 8 1 5 3.05 7 3 8 1 1.50 1
29 7 24 CENTRO ESCOLAR  JOSE MARIA CACERES ZARAGOZA 3.45 4.50 5 1 2 3 8 7 1.00 1 2 7 1 4.50 1
23 2 25 CENTRO ESCOLAR JUANA GALAN DE QUINTANILLA QUEZALTEPEQUE 3.53 4.75 9 5 5 4 3 2 1.85 3 3 2 1 3.00 1
9 5 26 CENTRO ESCOLAR FELIPE SOTO SANTA CRUZ 

MICHAPA

3.85

4.70 2 5 9 3 1 8 3.65 9 3 8 1 2.00 1
21 4 27 CENTRO ESCOLAR JOSE DOLORES LARREYNAGA QUEZALTEPEQUE 3.89 4.45 6 1 1 2 7 8 3.20 3 2 5 9 3.50 1
32 18 28 COMPLEJO EDUCATIVO JOSE SIMEON CAÑAS CHILTIUPAN                   4.48 6.20 5 4 9 9 2 8 3.25 6 5 7 1 2.00 1
12 11 29 CENTRO ESCOLAR CANTON OJOS DE AGUA COJUTEPEQUE 4.57 5.75 2 6 10 7 2 8 3.65 9 3 8 1 3.00 1
1 15 30 CENTRO ESCOLAR ANTONIO NAJARRO MEJICANOS                    4.62 4.75 2 2 4 3 8 9 4.15 9 5 9 1 5.00 1
5 1 31 CENTRO ESCOLAR DR. ANTONIO DIAZ SANTO TOMAS 4.72 5.85 1 6 10 7 4 8 3.65 9 3 9 1 3.50 1
3 3 32 CENTRO ESCOLAR EL PROGRESO SOYAPANGO 5.25 6.50 5 6 10 7 3 8 3.65 9 3 9 1 4.50 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 5. 
Aspectos Ambientales por 

componente 
 



No. Departamento Municipio Nombre  Aspectos Ambientales

1 La Paz Olocuilta
Unidad de Salud Santa 
Lucía Orcoyo

El entorno inmediato a simple vista no muestra riesgos ambientales evidentes,
con excepción de la amenaza de los caudales que la calle recolecta durante las
lluvias.

2 La Paz San Luis Talpa
Unidad de Salud El 
Pimental

El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto es la potencial frecuencia de
afectación por inundaciones; la posición con respecto a la calle, la presencia de
una canaleta dentro del sitio que recoge las aguas de la propiedad norte son los
principales factores de riesgo local a que esta expuesto el sitio. Por ser una zona
de baja altitud y muy plana es sensible a inundaciones de otra escala por la
presencia del cause del río Comalapa al norte.
Al norte del terreno se localizan instalaciones ganaderas (establos), actividad
que tiene efectos directos sobre la UCSF por el manejo de excretas y/o los
químicos utilizados en la ganadería.

3 Cuscatlan
San Pedro 
Perulapan

Unidad de Salud San 
Pedro Perulapán

El terreno por su emplazamiento se percibe muy vulnerable debido a su posición
bajo la calle de hasta 3.00 mts. de diferencia de nivel y por el sur se localizan
las vaguadas semi profundas que por el caudal que pueden recolectar y las
características del suelo pueden inducir deslizamientos del predio. Dentro del
sitio hay sectores donde el suelo no esta consolidado y presenta evidentes
signos de erosion.

4 Cuscatlan
San Pedro 
Perulapan

Unidad de Salud 
Jerusalén

No se identifican riesgos ambientales evidentes; de acuerdo a la información

proporcionada durante la estación lluviosa las calles aledañas no disponen de
drenajes adecuados y se inundan, el rebose del agua se descarga en el terreno
de la UCSF inundándose toda el área de jardines. Este problema se manifestó

con el E‐12. Los fuerte caudales del río cercano no afectan la zona pero si
interrumpen el transporte incomunicando la población. La zona no fue afectada
por los deslizamientos del volcán durante el huracán IDA sin embargo la
cercanía al Volcán Chicontepec siempre constituye un riesgo. Se reporta el
hundimiento de la fosa séptica.

5 Cuscatlan Cojutepeque
Unidad de Salud 
Periférica de Cojutepeque

No se manifiestan riesgos ambientales inminentes para el inmueble de la Unidad
de Salud; los riesgos visibles se deben mas que todo al estado de deterioro de
las edificaciones, como un tramo de tapial colapsado y el tanque de agua que
amenaza con colapsar y algunas edificaciones (fuera del área de trabajo) se ven
amenazadas por taludes internos.

6 La Paz
San Juan 
Tepezontes

Unidad de Salud de San 
Juan Tepezontes

En todo el municipio la topografía es muy quebrada; la unidad de salud se
emplaza en medio de una ladera con edificaciones en la parte superior con
diferencias de nivel considerables. Hacia el norte del lote se localiza la casa de
la cultura y hacia el nor‐oriente la alcaldía esta realizando una edificación de
varios niveles. Cualquier falla en estas edificaciones ponen riesgo la UCSF.
Otras fuentes de riesgo son las fuertes escorrentías tanto en el terreno como en
la calle acceso debido a las pendientes pronunciadas.

7 La Paz
Santiago 
Nonualco

Unidad de Salud Sant José 
La Paz Arriba

No se manifiestan riesgos inminentes para el inmueble de la Unidad de Salud; la
diferencia de nivel con el colindante oriente y con la calle no presenta problema.

En la entrevista los usuarios manifiestan que durante las lluvias los pisos
presenta presencia de agua infiltrada desde el subsuelo. Es de suponer la
existencia de un estrato inferior con poca capacidad de infiltración, lo cual
retiene mucho agua, formándose el pantano al norte y la presencia de humedad

en los pisos. en la zona abundan cavernas elaboradas por los zompopos y esto
también provoca retenciones de agua.

8 La Paz San Emigdio
Unidad de Salud San 
Emigdio

En el entorno inmediato a las instalaciones no se perciben riesgos ambientales

que puedan afectar las instalaciones de la UCSF. Los problemas reportados se
refieren a problemas técnicos en la solución de canales de aguas lluvias de los
techos con la colindancia de la casa de la cultura.

9 Cuscatlan El Rosario
Unidad de Salud El 
Rosario, Cuscatlán

De acuerdo a lo observado y a los datos proporcionados por la directora no se
evidencian riesgos ambientales; los efectos ambientales sufridos por las
edificaciones son relacionados con la estación lluviosa. El terreno por su
topografía quebrada es susceptible de erosión y o deslizamientos.

10 San Vicente Tecoluca
Unidad de Salud San 
Carlos Lempa

El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto son las potenciales
inundaciones; el terreno es plano y esta al nivel de la carretera Por ser una zona
de baja altitud y muy plana es sensible a inundaciones durante los días de lluvia
prolongada. Al sur oriente y colindante al terreno se localiza una torre de
telefonía móvil.

11 San Vicente San Idelfonso
Unidad de Salud San 
Idelfonso

No se identifican riesgos ambientales evidentes; de acuerdo a la información

proporcionada los riesgos solo se manifiestan en época lluviosa por los estragos
en techos, saturación del suelo o caída ramas por causa del viento.

Centros de Salud



12 La Paz La Herradura
Unidad de Salud La 
Herradura

El principal riesgo a que esta expuesto el proyecto son las potenciales
inundaciones; el terreno es plano y está a 30 cms. Sobre el nivel de la calle. Por
ser una zona de baja altitud y muy plana la calle colecta grandes caudales de
agua lluvia las cuales son introducidas en el inmueble. No hay antecedentes de
inundaciones por mareas altas.

13 La Paz El Rosario
Unidad de Salud El 
Rosario, La Paz

Los riesgos ambientales identificables se refieren específicamente a las Zonas
erosionables del sur del terreno y los riesgos de caída de ramas en los techos
provocado por lluvias y vientos.

14 La Libertad Santa Tecla
Unidad de Salud Dr. 
Alberto Aguilar Rivas

No se perciben riesgos ambientales significativos dentro del sitio sino los
provocados por las lluvias debido al mal sistema de drenajes de la UCSF y por
la densa arborización que frecuentemente arroja ramas a los techos tanto en
época lluviosa como cuando hay fuertes vientos.



No. Departamento Municipio Nombre  Aspectos Ambientales Principales impactos y riesgos

1 San Salvador Mejicanos CE Antonio Najarro

Terreno es plano en diferentes terrazas, existe 
poca vegetación (jardineras), Toda el área del 
centro escolar esta pavimentado, en las áreas de 
jardín se observa suelo orgánico, Accesible a todo 
tipo de vehículo sobre calle pavimentada en zona 
urbana.

EN EL SITIO
� Al costado oriente de la escuela existe un muro de colindancia en el cual la comunidad vecina vierte las aguas residuales al terreno de la escuela.
� Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias.
� Al costado sur del centro escolar se ubica un muro colapsado.
� Al costado sur del centro escolar se ubica una quebrada que en invierno es caudalosa debido a que recoge las aguas lluvias durante todo su recorrido.
� Bajo la cancha del centro escolar se encuentra una bóveda la que descarga en la quebrada ubicada al costado sur.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

2 San Salvador Mejicanos CE República de Francia

Terreno totalmente plano en zona urbana, existe 
escasa vegetación (jardineras), Toda el área del 
centro escolar esta pavimentado, en las áreas de 
jardín se observa suelo orgánico, Accesible a través 
de calle pavimentada a todo tipo de vehículo

EN EL SITIO
� La presencia de maras en la zona, específicamente en el área verde al Sur del Centro Escolar.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: habrá demoliciones de las escaleras del edificio No 4 para permitir la construcción de la rampa d acceso al segundo nivel.
� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. Cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

3 Soyapango San Salvador CE El Progreso

Terreno es totalmente plano en zona urbana, 
existen árboles ornamentales (pocos muy disperso 
dentro del area delimitada por la cerca), el suelo es 
Limo Arenoso,el acceso es a través de Pasaje 
vehicular.

EN EL SITIO
� Derrumbes o deslizamientos del terreno, peligro para las personas que circulan dentro de las instalaciones del centro escolar, pero principalmente para 
quienes habitan al pie del talud.
� Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan hacia la colindancia, provocando erosión en el terreno y la conformación de una canaleta natural.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos mayores para la 
construcción de muros y protecciones que estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

Centros Educativos



4 San Salvador San Salvador CE Monseñor Basilio Plantier

Una sola terraza, existen árboles ornamentales y 
frutales de diferentes diámetros y alturas sobre 
todo en el área contiguo a Rio Acelhuate, el suelo 
es Limo arenoso.

EN EL SITIO
� Por estar contiguo al río Acelhuate, las fuertes lluvias ocasionaron perdida de tramos de muro de retención.
� Peligro para las personas que circulan dentro de las instalaciones del centro escolar. Al no tener muros de retención, las lluvias han ocasionado daños y 
erosión en la zona de retiro del Centro Escolar contiguo al Rio Acelhuate.
� Colapso de red de tubería de aguas lluvias por encontrarse parcialmente tapada y salida hacia rio inexistente.
� La fosa séptica no recibe mantenimiento periódico.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativaLos trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con 
espacio suficiente como para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

5 San Salvador Santo Tomas CE Dr. Antonio Diaz

Terreno plano en el centro escolar, con un cambio 
de nivel de la terraza del centro escolar a calle que 
colinda al Este de 12.00m aproximadamente, 
existen árboles ornamentales de diferentes 
diámetros y alturas, muy distanciados entre ellos y 
poca vegetación por medio de jardineras, el acceso 
es bueno con todo tipo de vehiculo.

EN EL SITIO
� Peligro para las personas que circulan dentro de las instalaciones del centro escolar y para los colindantes, ya que en la colindancia sur, se han 
producido derrumbes y erosiones en el terreno debido a la falta de mitigación.

� Tapiales sin la estructura adecuada, actualmente se mueve al ejercerle una fuerza.
� La fosa séptica esta por colapsar, nunca le han realizado una limpieza ni mantenimiento.

� Este salida de aguas lluvias esta siendo un foco de infección y creación de vectores, debido a que en la salida de A.LL. se retiene el agua.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgospara la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



6 La Paz San Francisco C
Complejo educativo Claudia 
Lars

Terrazas planas en las construcciones, el resto es 
inclinado, existen árboles varios, el suelo es 
arcilloso, el acceso es por calle pavimentada hasta 
el centro escolar.

EN EL SITIO
� Falta de obras de retención de terrazas debido a que las terrazas colindantes de algunas casas vecinas están a mayor altura se genera el riesgo de 
deslizamientos hacia las áreas de recreación (La Cancha).
� Drenaje de aguas servidas evacuadas superficialmente lo que produce malos olores y medio para el crecimiento de vectores, drenaje superficial de las 
aguas lluvias que produce erosión del suelo, exposición de raíces de los árboles.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos mayores que generan impactos significativos dentro del centro escolar por la construcción de muros en el área construida 
del CE y para la construcción de protecciones que estabilizaran el terreno, los cuales serán de menos riesgosos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

7 La Paz Santiago Nonua
CE Canton San Sebastian 
Abajo

Los edificios se ubican en una terraza plana, existe 
poca vegetación (jardineras), el suelo en todo el 
terreno esta pavimentado, el acceso es por calle de 
tierra hasta el centro escolar (1.5 Km de la calle 
pavimentada).

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por la cocina del C.E. se evacuan a la canaleta, generando malos olores.
� El pozo de absorción para las aguas negras de la fosa séptica.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; las cuales producen 
ruidos.

� Terracería: se harán trabajos menores de excavación que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); desechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras: de los Servicios Sanitarios y de la Cocina Bodega.
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

8 La Paz San Luis La Her
Instituto Nacional San Luis La 
Herradura

Terraza plana, existen árboles ornamentales de 
diferentes diámetros y alturas, palmeras, muy 
distanciados entre ellos, Accesible a todo tipo de 
vehiculo.

EN EL SITIO
� Permite el paso de personas ajenas a la institución. Colapso de canaletas y drenaje de aguas lluvias.
� La falta de tapial, permite el paso directo del afluente proveniente de calle ubicada al Norte del terreno. Canaletas insuficientes para el drenaje del agua.
� Las fosas sépticas nunca se les ha realizado una limpieza ni mantenimiento.

DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: habrá demoliciones significativas
� Tala de árboles: Se talaran las palmeras y árboles que están dentro del área a intervenir.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción serán significativos
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en las instalaciones.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



9 Cuscatlan Santa Cruz MichCE Felipe Soto

Terrazas planas en los módulos, hay desniveles 
hasta de 0.75 m entre terrazas, del área de 
construcción hacia los linderos es 
inclinado,vegatación exitente esta compuesta por 
maleza, bambúes en abundancia, algunos arboles 
Ornamentales en los entornos al edificio, en el 
perímetelo hay arboles de diferentes clases que 
forman parte del lindero y  en las áreas boscosas se 
observan diferentes tipos de vegetación, el suelo 
es Limo arenoso, el acceso es por carretera 
asfaltada hasta el centro escolar .

EN EL SITIO
• Derrumbes o deslizamientos del terreno, peligro para las personas que circulan fuera del centro escolar ya que no en todo el lindero hay muero de 
retención..

• Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan superficial y estancamientos de agua.

DURANTE  LA CONSTRUCCIÓN
• Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentesde las construcciones a conservar para su 
readecuación.

• Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
• Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
• Terracería:se harán trabajos menoresque no generan impactos significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos mayores para la 
construcción de muros y protecciones que estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos.
• Elaboración de los componentes de la edificación: Produce ruidos partículas en suspensión (polvo pinturas humos); deshechos de la construcción etc

10 Cuscatlan Cojutepeque
E. Parv. Reynaldo Galindo 
Pohl

Terreno Plano ( son 2 terrazas), existe poca 
vegetacion (jardineras), el suelo es Limo arenoso, 
el acceso es por calle pavimentada.

EN EL SITIO
� Desbordamiento de la quebrada colindante.
� La parte norte del terreno es muy inclinado hacia la a quebrada, no hay barda y se ha llenado de maleza, deteriorando el sistema de drenaje
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación. Demoliciones de rampas y partes dañadas de aceras.
� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: Se harán rellenos, taludes y construcción de muros de protección que estabilizaran el terreno.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con 
espacio suficiente como para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

11 Cuscatlan Cojutepeque CE Canton Puertas del golpe
Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de 
calle, Todo el centro escolar esta encementado, 
Accesible a todo tipo de vehiculo.

EN EL SITIO
� Tapial con grietas y fisuras, peligro para las personas que circulan dentro de las instalaciones del centro escolar.
� Drenaje de aguas lluvias. A.LL. drenan hacia la colindancia, provocando erosión en el terreno y la conformación de una canaleta natural.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles. Todo el centro escolar esta encementado.

� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



12 Cuscatlan Cojutepeque CE Canton Ojos de agua

Terrazas planas a diferente nivel con cancha de 
futbol, diferencia de nivel aproximadamente de 
5.60 m., existen árboles ornamentales de 
diferentes diámetros y alturas, muy distanciados 
entre ellos y poca vegetación, el acceso es bueno.

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por el cafetin del C.E. se evacuan superficialmente.

� Peligro para las personas que circulan dentro de las instalaciones del centro escolar. Al no tener muros de retención, el terreno se esta erosionando.
� La falta de muro en el acceso principal provoca deslaves del terreno de la escuela hacia la calle principal. Este desnivel provoco cerrar el acceso peatonal 
al centro escolar, actualmente solo se ingresa por el acceso vehicular.
� Peligro para la población estudiantil, ya que en esta zona se permite el ingreso a personas ajenas al centro escolar, tomando como botadero de basura 
la quebrada que colinda al Norte de la cancha de futbol. Asi mismo es un riesgo potencial de accidente de algun estudiante a la quebrada.
� Este salida de aguas lluvias esta provocando erosión en el terreno y se esta conformando un drenaje natural.
� Debido al colapso de una de las fosas septicas, 8 modulos sanitarios de lavar no estan en uso. Generan un ambiente insalubre y la contaminación del 
suelo. Representa un riesgo para la circulación de alumnos por la zona de la fosa y de la caja resumidero.

� Generación de malos olores y ambiente insalubre. Representa un foco de infección y creación de vectores.DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

13 Cuscatlan San Rafael CedrCE Canton El Copinol
Topografía Plana, existen árboles ornamentales de 
diferentes diámetros y alturas, buen acceso.

EN EL SITIO
El terreno de la escuela esta arriba de nivel de la calle(0.50m a 2.0m). La barda perimetral esta colapsando, lo que esta provovando erosion en el terreno 
del Centro Escolar y deslizamientos.

Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores.
Servicios sanitarios de foso a punto de colapsar y a escasos 40 mts. Del pozo que abastece de agua al Centro Escolar. Contaminación del agua de pozo, 
malos olores y riesgo de algún accidente.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



14 Cuscatlan El Rosario CE Canton Veracruz

Terrazas planas y moderadas a diferente nivel, 
existen árboles ornamentales y maderables de 
diferentes diámetros y alturas, existe poca 
vegetación, el suelo es Limo arenoso, buen acceso.

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por la cocina del C.E. se evacuan a la canaleta, generando malos olores.
� El pozo de absorción para las aguas negras de la fosa séptica.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; las cuales producen 
ruidos.

� Terracería: se harán trabajos menores de excavación que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); desechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras: de los Servicios Sanitarios y de la Cocina Bodega.
� Producción de desechos comunes: existe producción de desechos comunes que se incineran dentro del terreno.

15 San Vicente San Sebastian CE Canton El Paraiso

Topografía Plana, existen árboles ornamentales de 
diferentes diámetros y alturas, muy distanciados 
entre ellos y poca vegetación,  el suelo es Limo 
arenoso, existe buen acceso.

EN EL SITIO
Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias. Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: demoliciones de edificaciones existentes y de algunos componentes de las construcciones a conservar para su readecuación.
� Tala de árboles: no esta prevista tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

16 San Vicente San Esteban Ca CE Dr. Adrian García

Terrazas planas a diferente nivel, existen árboles 
ornamentales de diferentes diámetros y alturas, 
muy distanciados entre ellos y poca vegetación, el 
suelo es Limo arenoso, existe buen acceso.

EN EL SITIO
� Tapial desplomado y fracturado horizontalmente que genera un potencial peligro para las personas que circulan dentro y fuera de las instalaciones del 
centro escolar.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: Hay riesgos muy significativos por la demolición del módulo completo del edificio 1, que comprende aulas, dirección, bodegas, 
subdirección, y CRA.
� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos mayores que generan impactos significativos dentro del centro escolar por la construcción de módulos de aulas y para la 
construcción de muros y protecciones que estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



17 San Vicente San Ildefonso CE Caserío El Jicaro

Terraza plana con leve pendiente(5 %) de Oriente a 
Poniente, existe una minima cantidad de Arboles 
ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en 
resumen muy poca vegetación y por la epoca 
muchos sin follaje, para acceder a la escuela es 
necesario quitar un falso de madera rolliza y 
alambres de púas.

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por la cafetería del C.E. se evacuan a la calle, generando malos olores.
� Uso inadecuado actual de las instalaciones ferroviarias (utilizado por personas indigentes).
� Aulas provisionales inadecuadas sobre área de cancha de BKB.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

18 San Vicente San Ildefonso CE San Francisco de la Cruz

El terreno es ligeramente plano con una leve 
pendiente al Nor‐Poniente de aproximadamente 
un 3‐5%. Lo cual genera un flujo de aguas lluvias 
desde la parte alta de la calle de acceso, 
atravezando y erocionando el area de recreacion y 
parte de las canaletas ubicadas frente a la 
direccion del centro, existen árboles ornamentales 
de diferentes diámetros y alturas, muy 
distanciados entre ellos y poca vegetación, el suelo 
es Limo‐arcilloso, existe buen acceso.

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por la Pila y lavadero del C.E. se evacuan al mismo terreno, generando charcos y por el deterioro de las cercas acceden 
cerdos a permanecer en las charcas.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. Cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

19 La Libertad QuezaltepequeCE Canton La Primavera

Terrazas planas a diferente nivel, existen árboles 
ornamentales y de fruta de diferentes diámetros y 
alturas, muy distanciados entre ellos y poca 
vegetación, el suelo es Limo arenoso,existe buen 
acceso.

EN EL SITIO
� El agua lluvia de la comunidad es evacuada a través del patio de la escuela, y la salida del agua esta totalmente obstruida, por lo que en invierno el agua 
se estanca en el patio del centro escolar.
� Las escorentillas de aguas lluvias en el patio de la escuela son superficiales.
� Debido al estancamiento en el patio de las aguas lluvias los tapiales peligran de colapsar por falta de manejo de las aguas lluvias.
� Deficiente sistema de drenaje de las aguas lluvias.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



20 La Libertad Quezaltepeque
Instituto Nacional José María 
Peralta Lagos

El terreo es plano, existen árboles ornamentales, la 
calle es pavimentada hasta el centro vehicular.

EN EL SITIO
� Desbordamiento de la quebrad colindante.
� La amenaza de las acumulaciones de aguas servidas y lluvias las cuales provocan un medio para el crecimiento de vectores.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos dentro del centro escolar, pero se realizaran trabajos mayores para la 
construcción de tapiales y protecciones que estabilizaran el terreno, los cuales serán riesgosos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras: � Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

21 La Libertad QuezaltepequeCE José Dolores Larreynaga
Terreno totalmente plano, zona urbana, Poca 
vegetación (jardineras), Accesible a todo tipo de 
vehículo.

EN EL SITIO
� Las aguas servidas producidas por la cafetería del C.E. se evacuan a la calle, generando malos olores.
� Uso inadecuado actual de las instalaciones ferroviarias (utilizado por personas indigentes).
� Aulas provisionales inadecuadas sobre área de cancha de BKB.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

22 La Libertad QuezaltepequeCE Miguel Angel Garcia

Terreno totalmente plano, zona urbana, Poca 
vegetación (jardineras) mínima cantidad de 
Arboles ornamentales de diferentes diámetros y 
alturas, en resumen muy poca vegetación y por la 
época muchos sin follaje, el suelo es Limo arenoso, 
Accesible a todo tipo de vehículo.

EN EL SITIO
� Generación de lodo en invierno y erosión del terreno por el estancamiento del agua.
� Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores.
� Producción de malos olores y medio para el crecimiento de vectores, y contaminación a las calles aledañas al centro escolar.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: no están previstas perforaciones de suelo.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



23 La Libertad Quezaltepeque
CE Juana Galan de 
Quintanilla

Terreno plano en area de construccion, talud hacia 
la quebrada, existre poca vegetacion (jardineras), 
el suelo es Limo arenoso, el acceso es por calle 
empedrada, circular todo tipo de vehiculo. 

EN EL SITIO
� Cancha con piso suelo natural que genera polvo en verano, lodoso en invierno y erosión del terreno.
� Posibilidad de desbordamiento debido a la quebrada que colinda con el proyecto
� Falta de manejo de las aguas lluvias en la terraza de los servicios sanitarios que generan estancamiento y producen lodos y criaderos de vectores.
� Drenaje de aguas servidas lluvias evacuadas superficialmente que producen malos olores y medio para el crecimiento de vectores
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones habrá demoliciones que presentan riesgos mayores e
� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán obras significativas en la excavación, muro de retención y relleno que generaran riesgos significativos para la ejecución de esos 
trabajos.

� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

24 La Libertad Quezaltepeque
CE Colonia Las Margaritas 1 y 
2

Terreno plano, existe poca vegetacion (jardineras), 
el suelo es Limo arenoso,acceso por calle de tierra 
0.30 Km de la carretera pavimentada hacia 
Quezaltepeque.

EN EL SITIO
� Esta la amenaza de las acumulaciones de aguas servidas y lluvias las cuales provocan un medio para el crecimiento de vectores.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos dentro del centro escolar.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras: � Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

25 La Libertad San Juan Opico CE Canton Chantusnene

Terreno con pendiente moderada, zona rural, 
existe poca vegetación (jardineras) Arboles 
ornamentales de diferentes diámetros y alturas, en 
resumen muy poca vegetación y por la época 
muchos sin follaje, el suelo es Arcilloso, el acceso 
es a través de calle pavimentada con asfalto hasta 
centro escolar.

EN EL SITIO
� Drenaje de aguas servidas evacuadas superficialmente.

� Drenaje superficial de las aguas lluvias.
� Falta de obras de retención de terrazas.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



26 La Libertad Jayaque
CE Dr. Francisco Antonio 
Lima

Terreno con 3 niveles de terrazas planas en zona 
urbana, la vegetación es media (jardineras y áreas 
verdes sin mantenimiento), el suelo es Limo ‐ 
Arenoso, accesible a todo tipo de vehiculo.

EN EL SITIO
� Drenaje de aguas lluvias del pueblo evacuadas hacia una quebrada en la colindancia Sur del centro escolar
� Existencia de aulas provisionales en área recreativa
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: No habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación. Demoliciones de rampas y partes dañadas de aceras.
� Tala de árboles: no esta prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: Se harán rellenos, taludes y construcción de muros de protección que estabilizaran el terreno.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con 
espacio suficiente como para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía. � Producción de desechos comunes: hay recolección de 
desechos comunes.

27 La Libertad Huizucar CE Canton Ojo de agua

Terreno plano, existe una mínima cantidad de 
árboles ornamentales de diferentes diámetros y 
alturas, en resumen muy poca vegetación y por la 
época muchos sin follaje, el suelo es Limo arenoso.

EN EL SITIO
� Al costado norte del terreno se encuentra un desnivel de terreno aproximado de 8.0 mts. actualmente se encuentra construido un muro de 
mampostería de piedra y block, el cual se encuentra fisurado y una pequeña parte dañada
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: Habrán demoliciones significativas en el centro escolar, de cocina, bodegas, aulas provisionales, cisterna, caseta, muros perimetrales, 
tanque y divisiones metálicas.

� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles de diámetros o alturas que puedan significar un riesgo. Se talarán los árboles y arbustos que están 
dentro del área a intervenir.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: Se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa: Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con 
espacio suficiente como para separar las actividades.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

28 La Libertad Nuevo CuscatláCE Pablo Castillo
Terreno Planos ( son 2 terrazas), existe poca 
vegetacion (jardineras), el suelo es Limo arenoso, 
el acceso es por calle pavimentada.

EN EL SITIO
� Se generan inundaciones debido a la deficiencia de las canaletas. Perjudican a los vecinos.
� Existencia de un tapial en mal estado.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación como pretiles de jardineras y 1 tapial.
� Tala de árboles: no está prevista la tala de árboles.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.)Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



29 La Libertad Zaragoza CE José María Cáceres

Terreno plano en dos terrazas en zona urbana, 
existe poca vegetación (jardineras) mínima 
cantidad de Arboles ornamentales de diferentes 
diámetros y alturas, en resumen muy poca 
vegetación y por la época muchos sin follaje, el 
suelo es Limo arenoso, es accesible a todo tipo de 
vehículo.

EN EL SITIO
� Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores.
� Producción de malos olores y medio para el crecimiento de vectores.
� Peligro para las personas que acceden a las aulas ya que pueden provocar una caída
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: habrá demoliciones significativas
� Tala de árboles: Se talaran las palmeras que están dentro del área a intervenir.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se elevara el nivel 1.00mt. del C.E. lo que generara impactos significativos por los movimientos de material de desalojo y relleno.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción serán significativos
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en las instalaciones.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

30 La Libertad La Libertad CE Playa San Diego

Terreno totalmente plano, por debajo del nivel de 
calle en zona urbana, existe media vegetación 
(jardineras, palmeras), el tipo de suelo es aluvial 
(arenoso).

EN EL SITIO
� Demoliciones de las edificaciones y obras exteriores existentes deberán ser demolidas y reemplazadas como obra nueva.
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: habrá demoliciones significativas
� Tala de árboles: Se talaran las palmeras que están dentro del área a intervenir.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se elevara el nivel 1.00mt. del C.E. lo que generara impactos significativos por los movimientos de material de desalojo y relleno.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción serán significativos
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en las instalaciones.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.

31 La Libertad La Libertad
Instituto Nacional Puerto de 
La Libertad

Terrazas planas a diferente nivel, existen árboles 
ornamentales de diferentes diámetros y alturas, el 
tipo de suelo es aluvial (arenoso).

EN EL SITIO
� En zonas donde no hay tapial se utiliza cerramiento de colindante.
� Existe caída libre de aguas lluvias en los diferentes edificios hacia canaletas las cuales no cuentan con encausamiento hacia sistema de recolección de 
aguas lluvias exteriores sobre Carretera El Litoral.
� Los cafetines dentro del Instituto no cuentan con abasto de agua potable y drenajes de aguas servidas, por lo que estas son vertidas a las zonas verdes 
de las escuelas y en algunos casos a las canaletas de aguas lluvias. Generando contaminación por el estancamiento de aguas que propicia el 
aparecimiento de vectores..
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: habrá demoliciones significativas
� Tala de árboles: Se talaran las palmeras y árboles que están dentro del área a intervenir.
� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión(polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción serán significativos
Por lo que la Comunidad educativa no podrá permanecer en las instalaciones.
DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



32 La Libertad Chiltiupan
Complejo educativo José 
Simeon Cañas

Terraza plana con leve en donde se ubican los 
edificios del centro escolar, el resto de terreno se 
encuentra en pendiente de Oriente a Poniente, 
debido a que el complejo educativo se encuentra 
ubicado en la falda de una montaña, este cuenta 
con mucha vegetación, árboles de diferentes 
diámetros y alturas, los cuales debido a la erosión 
del terreno, presentan raíces vistas, el suelo es 
Limo arenoso, es accesible a todo tipo de vehículo.

EN EL SITIO
� Erosión del terreno, deslizamientos e inundaciones del complejo educativo.
� Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores.
� Estancamientos que generan el medio para el criadero de vectores y daño al pavimento.

� Peligro para las personas, porque esta situación es un vector generador de Zancudos y de mal olor por el lodo acumulado.

� Peligro para las personas que acceden a las aulas ya que pueden provocar una caída
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN
� Demoliciones: no habrá demoliciones significativas con excepción de la intervención en algunos componentes de las construcciones a conservar para su 
readecuación.

� Tala de árboles: Debido a que el complejo educativo se encuentra ubicado en la falda de una montaña, este cuenta con mucha vegetación, arboles de 
diferentes diámetros y alturas, los cuales debido a la erosión del terreno, presentan raíces vistas. Se talaran árboles y arbustos que están dentro del área a 
intervenir.

� Perforaciones del subsuelo: en la etapa previa y durante la fase de Diseño y construcción se realizaran perforaciones en el subsuelo; producen ruidos.
� Terracería: se harán trabajos menores que no generan impactos significativos.
� Elaboración de los componentes de la edificación: Produce, ruidos, partículas en suspensión (polvo, pinturas, humos); deshechos de la construcción etc., 
demanda de agua y energía.
� Riesgos para la comunidad educativa
Los trabajos de construcción podrían representar riesgos para la comunidad educativa, el C.E. no cuenta con espacio suficiente como para separar las 
actividades.

DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

� Demanda de fluidos: (agua, energía, combust.) Disminución de fuentes de agua y energía.
� Evacuación de aguas negras:
� Producción de desechos comunes: hay recolección de desechos comunes.



No. Departamento Municipio Nombre  Aspectos Ambientales Impactos durante la construcción.  Medidas Ambientales

1 San Vicente San Vicente Puente sobre Río Acahuapa

En el reporte de la hidrología se detalla la información del río Acahuapa y su cuenca. La 
margen sur del río en el sitio de la obra es donde inicia la zona urbana de la ciudad de San 
Vicente, la avenida “José María Cornejo” y la 9ª. Calle Oriente son vías urbanas asfaltadas 
con cordón cuneta y alcantarillado para el drenaje de las aguas lluvias, por tratarse de una 
zona urbana no hay cubierta vegetal. En la margen norte se desarrolla la ruta RN‐04 que 
llega hasta la carretera CA‐01, el terreno es de topografía montañosa, en la zona prevista 
para la obra de paso no hay cobertura vegetal. Infraestructura existente: puentes de 
entrada (reparado) y salida (dañado) a San Vicente. En 2011 el MOP a través del FOVIAL ha 
ejecutado obras de protección y mitigación en el cauce y las márgenes del río Acahuapa, 
especialmente bajo las estructuras y aguas arriba de los puentes existentes 

2 La Libertad La Libertad Puente San Antonio

En el reporte de la hidrología se detalla la información del río San Antonio y su cuenca. El 
sitio de la obra propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de La Libertad. En 
ambas márgenes del río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y algunas 
especies de árboles, el terreno es de topografía plana y semi plana, en la zona prevista para 
la obra de paso no hay cobertura vegetal que se afecte con la nueva obra de paso. 
Infraestructura existente: puente temporal en base a estructura metálica Acrow de 39 de 
luz y subestructura de concreto reforzado. 

3 San Vicente San Idelfonso Puente Titihuapa

. En el reporte de la hidrología se detalla la información del río Titihuapa y su cuenca. El sitio 
de la obra propuesta es una zona rural, alejada de los cascos urbanos de San Ildefonso y 
Ciudad Victoria. En ambas márgenes del río la cubierta vegetal consiste principalmente en 
arbustos, el terreno es de topografía plana y semi plana, en la zona prevista para la obra de 
paso no hay cobertura vegetal. Infraestructura existente: puente temporal en base a 
estructura metálica Acrow y subestructura de concreto reforzado (ver fotografías). La obra 
temporal utiliza el tramo central de la estructura original de bóvedas de mampostería de 
piedra.

4 San Salvador San Martin Puente Apulo ‐ Corinto

En el reporte de la hidrología se detalla la información de la quebrada y su cuenca. El sitio 
de la obra propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de San Martín. En ambas 
márgenes de la quebrada la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y algunas 
especies de árboles, el terreno es de topografía plana y semi plana, en la zona prevista para 
la obra de paso no hay cobertura vegetal que se afecte con la nueva obra de paso. 

5 San Salvador Ilopango Puente Asino ‐ Joya Grande 3+500

En el reporte de la hidrología se detalla la información del río y su cuenca. El sitio de la obra 
propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de Ilopango. En ambas márgenes del 
río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y pasto, el terreno es de 
topografía plana y semi plana, en la zona prevista para la obra de paso no hay cobertura 
vegetal que se afecte con la nueva obra de paso.

6 San Salvador Ilopango Puente Asino ‐ Joya Grande 4+000

En el reporte de la hidrología se detalla la información del río y su cuenca. El sitio de la obra 
propuesta es una zona rural, alejada del casco urbano de Ilopango. En ambas márgenes del 
río la cubierta vegetal consiste principalmente en arbustos y pasto, el terreno es de 
topografía plana y semi plana, en la zona prevista para la obra de paso no hay cobertura 
vegetal que se afecte con la nueva obra de paso. 

a) Se requerirá de un banco de materiales para 
importar material selecto para relleno, b) se requerirá 
también de un botadero para la disposición de suelo y 

materiales desechados durante la fase de 
construcción. c) Generación de polvo durante la fase 
de los movimientos de terracería. d) Alteración de 

drenaje natural durante la fase de los movimientos de 
terracería. e) Riesgos laborales propios de la industria 

de la construcción. f) Generación de desechos 
comunes y desechos propios de las necesidades 
fisiológicas de los trabajadores durante la fase 

construcción.

Control del polvo mediante riego de agua. 
Sanitarios portátiles para los trabajadores. 

Recipientes para desechos. Control 
temporal del drenaje natural en el sitio de la 
obra. Señalización adecuada durante toda la 
fase de construcción. Control del tráfico. 

Restricción de actividades de 
mantenimiento a la maquinaria dentro del 

sitio de la obra. 
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