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Poštovani članovi i partneri, 

Zadovoljstvo nam je što možemo da vam predstavimo publikaciju Kako do dobrog projekta javno-privatnog partnerstva, finalni rezultat rada 
na projektu Javno privatno partnerstvo kao razvojni potencijal  koji je sproveo NALED uz podršku USAID Projekta  održivog lokalnog razvoja. 

Partnerstvo javnog i privatnog sektora i dalje je koncept o kome se u Srbiji ne zna dovoljno i koji za sada ostaje neiskorišćeni potencijal  
za lokalni razvoj. Kroz projekat čiji je krajnji rezultat ova publikacija, NALED je u saradnji sa motivisanim timovima lokalnih samouprava 
identifikovao projekte koji imaju realan potencijal da se u budućnosti razviju u uspešne primere partnerstva javnog i privatnog sektora i sa 
njima aktivno radio na uobličavanju akcionih planova koji će predstavljati dobar polazni osnov za privlačenje privatnih partnera i izdvojio 
najboljih osam, koji se u publikaciji koriste kao ilustrativni primeri. 

Publikacija koja je pred vama predstavlja zajednički proizvod Izvršne kancelarije NALED-a i drugih saradnika na projektu – Milije  
Lazarevića, advokatske kancelarije Karanović-Nikolić, dr Zvonka Brnjasa, Jovanke Manić i dr Slađane Sredojević.

Ovom publikacijom dajemo lokalnim samoupravama jasna, koncizna i razumljiva upustva o tome šta je javno privatno partnerstvo i koje 
korake treba preuzeti kako bi uspešno identifikovali, ugovorili i sproveli jedan takav projekat.  Cilj ovog priručnika je da podstakne lokalne 
samouprave da razmotre javno privatno partnerstvo kao koristan i izvodljiv instrument za poboljšanje kvaliteta usluga koje pružaju građanima 
i da se odvaže da preduzmu barem prve korake u tom pravcu. 

NALED će, kao nezavisno udruženje kompanija, lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva, i u svojim daljim aktivnostima spremno  
pružiti podršku onim lokalnim samoupravama koje žele da se unaprede i razvijaju u partnerstvu sa privatnim sektorom i učine Srbiju  
privlačnijom za nove investicije. 

Izvršna kancelarija NALED-a

Pozdravna reč



JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA DOLJEVAC

Opština Doljevac je smeštena na jugoistoku Srbije u Nišavskom okrugu, u neposrednoj blizini Koridora X (autoput E75) 
na 265 km od Beograda. Broji 18.463 stanovnika i prostire se na površini od 121 km2. Ima izuzetno povoljne uslove za 
razvoj proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Trenutno, u opštini Doljevac se na godišnjem nivou proizvede oko 
26.000 tona žitarica, 15.000 tona povrtarskih kultura, oko 11.000 tona grožđa i 7.500 tona voća. Navedeni resursi u ovom 
momentu nisu u potpunosti iskorišćeni, između ostalog zbog neadekvatne povezanosti i � agmentiranog nastupa individualnih 
proizvođača. Projektom izgradnje Tržno-pijačnog centra Pukovac opština želi da u saradnji sa partnerima iz privatnog sektora 
kvantitativno i kvalitativno unapredi plasman poljoprivrednih proizvoda na prostoru opštine Doljevac, poveća njihovu konkurentnost 
u regionu i ekonomski osnaži poljoprivredna gazdinstva i njihova udruženja. 

Lična karta projekta: Tržno-pijačni centar Pukovac

Delatnost Trgovina

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije

Partner iz javnog sektora Opština Doljevac 

Vrednost investicije 96,7 miliona dinara (850 hiljada evra)

Struktura fi nansiranja Opština: 9 miliona dinara (80 hiljada evra)
Privatni partneri: 87,8 miliona dinara (770 hiljada evra)

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Projekat se odnosi na osavremenjivanje rada postojeće pijace natkrivanjem pijačnog 
prostora, postavljanjem pijačnih tezgi otvorenog i zatvorenog tipa, izgradnjom lokala po 
obodu pijace, objekata za mlečnu pijacu, kafe-restorana i restorana za proslave na drugoj 
etaži, kao i prostorija pijačne uprave. Potpunim uređenjem pijace očekuje se njena trans-
formacija u distributivni centar od značaja za šire područje jugoistočne Srbije. Opština se 
opredelila za model javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije. Obavezno je 
osnivanje društva za posebne namene i ugovor se zaključuje na period od 5 do 50 godina.    

Dokumentacija 
Pribavljena je projektno-tehnička dokumentacija, lokacijska i građevinska dozvola 
koja ističe krajem 2013. godine.    

Obaveze
Opština obezbeđuje lokaciju sa pratećim dozvolama i njihovo infrastrukturno opre-
manje. Opština je već infrastrukturno opremila postojeći pijačni plato vodovodnom 
i kanalizacionom mrežom, asfaltirala plato, i pribavila neophodnu dokumentaciju i 
dozvole za izgradnju Centra. Privatni partner investira u planirane objekte i potrebnu 
opremu, a zadužen je i za operativni menadžment – pruža usluge zakupa pijačnih 
tezgi, prostora za prodaju kabaste robe, lokala za prodaju robe široke potrošnje, 
parking prostora, kao i drugih ugostitelјskih usluga
 
Tržište
Nabavno tržište: Centar će opsluživati pre svega poljoprivredne proizvođače sa 
područja opštine i užeg regiona. Od sadašnjih 1.000 korisnika pijace, nakon punog 
aktiviranja Centra očekuje se porast njihovog broja na oko 6.000.
Tržište plasmana: poljoprivredni proizvodi će se posredstvom Centra plasirati na 
lokalno i uže regonalno tržište.

Tržno-pijačni centar Pukovac

26.000 tona žitarica, 15.000 tona povrtarskih kultura, oko 11.000 tona grožđa i 7.500 tona voća. Navedeni resursi u ovom 
momentu nisu u potpunosti iskorišćeni, između ostalog zbog neadekvatne povezanosti i � agmentiranog nastupa individualnih 
proizvođača. Projektom izgradnje Tržno-pijačnog centra Pukovac opština želi da u saradnji sa partnerima iz privatnog sektora 
kvantitativno i kvalitativno unapredi plasman poljoprivrednih proizvoda na prostoru opštine Doljevac, poveća njihovu konkurentnost 

Lična karta projekta: Tržno-pijačni centar Pukovac
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Opština Doljevac
Nikole Tesle 121, +381 18 810 054, +381 18 810 055 ( faks)
www.opstinadoljevac.rs   

Milena Stevanović
Kancelarija za LER
klerdoljevac@gmail.com

Goran Ljubić
Predsednik opštine
opstina@opstinadoljevac.rs 

Doljevac

(000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi 10.102 12.876 14.650
Rashodi 6.577 6.600 6.700
Bruto dobit 3.525 6.276 7.950

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Doljevac
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Uvod 
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj bila je 
nosilac projekta „Javno-privatno partnerstvo kao razvojni  
potencijal“ koji je finansirao USAID projekat održivog lo-
kalnog razvoja. Projekat se implementirao u partnerstvu sa  
Ministarstvom regionalnog razvoja i lokalne samouprave.
Cilj projekta je  bio da se kroz tehničku pomoć u izradi 
akcionih planova za projektne ideje javno-privatnog par-
tnerstva („JPP“) lokalne samouprave osposobe za učešće 
u ovakvim poslovnim aranžmanima sa privatnim partne-
rima. Ujedno projekat  je trebalo da pokaže da je JPP eko-
nomski i socijalno prihvatljiv i održiv model za realizaciju 
poslova koji mogu povoljno uticati na ekonomski razvoj 
lokalnih zajednica kao i način da se građanima i privredi 
na efikasan način pruže kvalitetne usluge iz nadležnosti lo-
kalnih samouprava.
Korisnici projekta su 32 oštine i grada koji su uključeni 
u međuopštinska partnerstva formirana u okviru USAID 
projekta održivog lokalnog razvoja, i to: Region Vojvodine 
- Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Beočin, Kanjiža, Kikinda, 
Sremski Karlovci, Sombor, Novi Bečej, Temerin. Region Šu-
madije i zapadne Srbije - Novi Pazar, Kraljevo, Užice, Sje-
nica, Čačak, Čajetina, Tutin, Gornji Milanovac, Nova Va-
roš, Raška, Priboj, Vrnjačka Banja, Prijepolje. Region južne 
i istočne Srbije - Vranje, Niš, Bujanovac, Doljevac, Preševo, 
Gadžin Han, Vladičin Han, Leskovac, Merošina.
Ove lokalne samouprave imale su pravo učešća na konkur-
su za izbor osam najboljih JPP projektnih ideja. Izabrane 
projektne ideje primile su tehničku pomoć u izradi akcio-
nih planova i bile su predstavljene potencijalnim privatnim 
partnerima i finansijerima na IV godišnjem JPP samitu odr-
žanom u hotelu Hyatt, 18. novembra 2013. godine.
Za potrebe ovog projekta JPP je tumačen šire, tako da je obu-
hvatio i one poslovne aranžmane javnog i privatnog sekto-
ra koji ne spadaju pod pojam javno-privatnog partnerstva 
kako je definisan Zakonom o javno-privatnom partnerstvu 

i koncesijama. Lokalne samouprave su stoga bile u prilici 
da konkurišu sa JPP projektima koji mogu imati i isključivo  
komercijalni karakter.
Izborna komisija koju su činili  predstavnici USAID projek-
ta održivog lokalnog razvoja, Ministarstva regionalnog ra-
zvoja i lokalne samouprave i NALED-a, izabrala je sledećih 
osam najboljih JPP projektnih ideja: 

Lokalne samouprave čije su projektne ideje izabrane primi-
le su mentorsku tehničku pomoć NALED-ovih konsultana-
ta u izradi akcionih planova za sprovođenje JPP projektnih 
ideja. Cilj ove tehničke pomoći nije bio samo izrada detalj-
nog plan aktivnosti koje lokalna samouprava treba da pre-
duzme u sprovođenju konkretne projektne ideje, već i to 
da kroz aktivno angažovanje u izradi akcionog plana pred-
stavnici loklane samouprave koji su učestvovali u projektu 
steknu praktično iskustvo u sprovođenju projekata i time 
se osposobe da samostalno vode buduće JPP projekte. 
U ovoj publikaciji se kao ilustrativni primeri koriste akcioni 
planovi  i info-listovi izrađeni u okviru projekta. 

Lokalna  
samouprava

Projekat Vrednost  
investicije (EUR)

Doljevac Izgradnja tržno-pijačnog  
centra Pukovac

850.000

Kanjiža Izgradnja poljoprivrednog  
logističko distributivnog centra

2.500.000

Niš Izgradnja proizvodno-edukativnog 
vinogradarskog doma

700.000

Nova Varoš Izgradnja kogenerativnog  
postrojenja na biomasu

10.500.000

Prijepolje Izgradnja regionalne  
hladnjače

1.600.000

Raška Izgradnja reciklažnog  
dvorišta

142.000

Tutin Izgradnja centra za preradu šum-
skih plodova i bilja

263.000

Zrenjanin Rekonstrukcija  
Banje Rusanda

5.500.000



JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA KANJIŽA 

Na krajnjem severu Srbije i pragu Evropske unije, na desnoj obali reke Tise nedaleko od granice sa Mađarskom, smeštena je opština 
Kanjiža. Udaljena je svega 30 km od Koridora X (autoput E 75) i granice sa EU regionalnim putem R 119, a 185 km od Beograda. 
Broji 25.764 stanovnika i prostire se na površini od 399 km2. Područje opštine Kanjiža nudi izuzetne mogućnosti za razvoj poljo-
privredne proizvodnje - 28 hiljada hektara plodnog poljoprivrednog zemljišta, od čega se na oko 2,5 hiljade hektara gaje povrtarske kulture 
i voće. Značajni poljoprivredni potencijali ostaju neiskorišćeni usled relativno slabe organizovanosti individualnih proizvođača, nedostatku 
kapaciteta za organizovano prikupljanje povrća i voća, a zatim njihovu e� kasnu distribuciju, tj. plasman na domaće i strana tržišta. Izgradnja 
polјoprivrednog logističko-distributivnog centra sa odgovarajućim postrojenjima i hladnjačama ima za cilj upravo zadovoljenje ove potrebe.

Lična karta projekta: Poljoprivredni logističko-distributivni centar

Delatnost Trgovina, distribucija

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije 

Partner iz javnog sektora Opština Kanjiža

Vrednost investicije 288 miliona dinara (oko 2,5 miliona evra)

Struktura fi nansiranja Opština: 49,1 miliona dinara ( 0,4 miliona evra)
Privatni partneri: 239,2 miliona dinara ( 2,1 miliona evra)

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Poljoprivredni logističko-distributivni centar zauzeće površinu od 3 ha u industrijskom 
parku Horgoš. Centar predstavlja mesto za otkup, sortiranje, pakovanje i prodaju 
kvalitetnih primarnih poljoprivrednih proizvoda koji se uzgajaju u opštini Kanjiža.  
Projektom je predviđena izgradnja skladišta, hladnjača, postrojenja za pakovanje i 
preradu proizvoda, formiranje postrojenja za sortiranje i drugo. Moguća forma realizacije 
projekta je kroz javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije uz obavezno osni-
vanje društva za posebne namene. Ugovor se zaključuje na period od 5 do 50 godina. 

Dokumentacija
Urađen je plan detaljne regulacije za zonu čiste industrije u Horgošu.

Obaveze
Opština obezbeđuje zemljište sa neophodnom pratećom dokumentacijom u okviru 
postojećeg, delimično infrastrukturno opremljenog industrijskog parka u Horgošu. 
Pored toga što je zadužen za upravljanje Centrom, privatni partner investira u izgra-
dnju infrastrukture objekata (energetske instalacije, vodovodno-kanalizaciona i putna 
infrastruktura) i nabavku opreme za čuvanje (hladnjače) i manipulisanje robom. 
  
Tržište
Nabavno tržište: poljoprivredni proizvođači iz opštine i okruga. U ovom momentu 
na području opštine već se proizvodi više od 5 hiljada tona povrća i voća. Očekuje 
se da bi Centar u prvoj godini mogao da primi 3.725 tona proizvoda, a u narednim 
godinama 4.300 odnosno 4.725 tona godišnje.  
Tržište plasmana: proizvodi se mogu plasirati na lokalnom i regionalnom tržištu, 
kod poznatih kupaca iz zemlje (Veletržnica Beograd, Merkator itd), a očekuje se i 
povećani plasman u inostranstvu.

Poljoprivredni logističko-
distributivni centar

privredne proizvodnje - 28 hiljada hektara plodnog poljoprivrednog zemljišta, od čega se na oko 2,5 hiljade hektara gaje povrtarske kulture 
i voće. Značajni poljoprivredni potencijali ostaju neiskorišćeni usled relativno slabe organizovanosti individualnih proizvođača, nedostatku 
kapaciteta za organizovano prikupljanje povrća i voća, a zatim njihovu e� kasnu distribuciju, tj. plasman na domaće i strana tržišta. Izgradnja 
polјoprivrednog logističko-distributivnog centra sa odgovarajućim postrojenjima i hladnjačama ima za cilj upravo zadovoljenje ove potrebe.

Lična karta projekta: Poljoprivredni logističko-distributivni centar
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Opština Kanjiža 
Trg Glavni 1, + 381 24 875 166, +381 24 873 016 ( faks)
o�  ce@kanjiza.rs, www.kanjiza.rs

Mihalj Njilaš
Predsednik opštine
predsednik@kanjiza.rs

Mladen Marinković
Šef Odeljenja za privredu
mladen.marinkovic@kanjiza.rs     

Kanjiža

(000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi 180.800 250.080 375.000
Rashodi 163.684 219.766 320.889
Bruto dobit 17.116   30.314 54.111

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Kanjiža
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Unapređenje saradnje javnog i privatnog sektora kroz  
JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (u daljem tekstu: JPP) 
na nivou lokalne samouprave predstavlja jedan od najzna-
čajnijih faktora razvoja u vremenu koje je pred nama. U 
ovom materijalu su sadržani predlozi, mere i aktivnosti ko-
je je potrebno preduzeti kako bi se lokalna samouprava 
pripremila za uspešno vođenje projekata JPP.

U tom smislu potrebno je analizirati potrebe i mogućnosti 
za razvoj na nivou lokalne samouprave i sagledati pravce 
budućeg razvoja za dalje postupanje u cilju stvaranja po-
voljnog ambijenta za investiranje i realizaciju novih proje-
kata kroz JPP i to:

-bolje iskorišćavanje predispozicija i teritorijalnog kapitala,
-uspostavljanje visokog tehnološkog nivoa u delatnostima 
u nadležnosti lokalne samouprave,
-izgradnja objekata i mreže tehničke infrastrukture,
-izgradnja predškolskih objekata, škola, sportskih  
objekata i objekata socijalnog staranja,
-modernizacija komunalnih sistema i ostvarenje veće pro-
fitabilnosti,
-razvoj saobraćajne infrastrukture,
-razvoj energetske efikasnosti,
-unapređenje ekoloških sistema,
- bolja iskorišćenost i uređenje poljoprivrednog zemljišta i 
priobalnog  i vodnog zemljišta.

I Osnovne napomene
Ovakav pristup može, pored ostalog, omogućiti ostva-
renje sledećih ciljeva: uspostavljanje i dalji razvoj održive 
ekonomije u jedinici lokalne samouprave, zadovoljenje so-
cijalnih potreba stanovništva - socijalno staranje i pomoć, 
zaštita životne sredine, očuvanje kulturne baštine i drugih 
vrednosti.

Uspostavljanje intenzivnije veze između javnog i privatnog 
partnera, na temelju principa utvrđenih Zakonom o jav-
no-privatnom partnerstvu i koncesijama, treba da bude 
u funkciji očuvanja postojećih vrednosti i daljeg razvoja 
u oblasti izgradnje objekata javne infrastrukture i dugih 
objekata od javnog značaja ili pružanje usluga od javnog 
značaja što je zadatak javne vlasti u jedinici lokalne sa-
mouprave. Ali jačanje saradnje javnog i privatnog sektora 
omogućava lokalnoj samoupravi i iskorišćavanje finansij-
skog potencijala, poslovnih i drugih znanja i veština pri-
vatnog partnera.

Opredeljenje da se, u skladu sa  strategijom razvoja, po-
jedini projekti realizuju u obliku JPP mora biti zasnovano 
na stručnoj proceni i prepoznavanju okolnosti u kojima 
je pružanje usluga iz nadležnosti lokalne samouprave i iz-
gradnja infrastrukturnih objekata u saradnji sa privatnim 
partnerom, BOLJA metoda u odnosu na postojeće stanje 
i konvencionalne načine finansiranja projekata od javnog 
značaja.
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PRIPREMA PROJEKTA 

* Upravljanje projektom
	 -  Izvršiti odabir projekta
	 -  �Formirati tim za upravljanje projektom i usvojiti 

plan aktivnosti
	 -  �Evidentirati tehničke, pravne, ekološke, socijalne 

i druge probleme

* Istraživanje tržišta
	 - �Prikupiti informacije o kretanjima na tržištu, 

potencijalnom interesovanju privatnih partnera i 
finansijskih institucija

*Projektna dokumentacija
	 - Pristupiti izradi preliminarnih analiza
	 - �Organizovati izradu studija, projektne i tehničke 

dokumentacije, pripremiti uslove za ugovor,  
procenu odnosa kvalitet-cena

* Priprema dodele ugovora
	 - Definisati  pravni okvir za projekat
	 - Utvrditi izvor finansiranja projekta
	 - �Pripremiti postupak za dodelu ugovora i   

tendersku dokumentaciju

* Promovisanje projekta
	 - Informisanje tržišta o projektu, prezentacija

* Postupak dodele ugovora

U procesu uspostavljanja saradnje javne vlasti i privatnog 
partnera potrebno je pravilno sagledati okolnosti i upo-
znati se sa iskustvima i praksom u oblasti JPP razvijenim 
zemljama a sve u cilju kvalitetne pripreme tendera, uspeš-
nog vođenja postupka i izbora najpovoljnijeg privatnog 
partnera.  U tu svrhu potrebno je: pravilno shvatanje po-
treba krajnjih korisnika na teritoriji jedinice lokalne samo-
uprave, uvođenje podsticajnih mera u određenim oblasti-
ma, sticanje stručnih znanja i veština u postupku vođenja 
pregovora, transparentnost u postupanju i dr.

U ovom delu Priručnika dajemo prikaz najvažnijih eleme-
nata neophodnih za pripremu i vođenje projekata JPP sa 
ciljem da se kroz predstavljanje osnovnih znanja o plani-
ranju i vođenju postupka realno sagledaju sve okolnosti 
od značaja za odlučivanje i podstakne inicijativa kako od 
strane javnog tako i od strane privatnog sektora.

Naglašavamo da je za unapređenje saradnje između jav-
nog i privatnog sektora od posebnog značaja opredelje-
nost javnog sektora u tom pravcu ali i podrška i razume-
vanje javnosti.
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JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: GRAD NIŠ

Sa nešto više od 250.000 stanovnika, Niš je treći po veličini grad i univerzitetski centar u Srbiji. Prostire se na 597 km2  u 
jugoistočnom delu zemlje, neposredno uz Koridor X (autoput E75) na dva sata udaljenosti od Beograda. Područje Niša i okoline 
ima dugu tradiciju u vinogradarstvu koja se bazira na izuzetno povoljnim prirodnim uslovima. Površine pod vinogradima u Nišu 
prelaze 3.162 ha sa više od 20 miliona rodnih čokota i godišnjim prinosima od preko 15 hiljada tona grožđa. Grad Niš je zajedno 
sa lokalnim vinogradarima, preduzetnicima, turističkim organizacijama i Centrom za vinarstvo i vinogradarstvo – Niš, pokrenuo 
inicijativu za formiranje Proizvodno-edukativnog vinogradarskog doma. Njegova osnovna svrha je podsticanje proizvodnje i prerade 
grožđa, pružanje pomoći proizvođačima u dostizanju evropskih standarda kvaliteta, kao i obogaćivanje turističke ponude.

Lična karta projekta: Proizvodno-edukativni vinogradarski dom

Delatnost Poljoprivreda (vinogradarstvo), Turizam

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije 

Partner iz javnog sektora Grad Niš – Uprava za poljoprivredu i razvoj sela

Vrednost investicije 80 miliona dinara (oko 700 hiljada evra)

Struktura fi nansiranja Grad – iz budžeta: 25.000.000 dinara (220 hiljada evra)
Grad – subvencije, donacije:  20.000.000 dinara 
(175 hiljada evra)
Privatni partneri: 35.000.000 dinara (307 hiljada evra)

Projektovani fi nansijski rezultati
(2014-2015)

Ukupni prihodi 67.100.000 dinara (589 hiljada evra)
Ukupni rashodi 47.493.000 dinara (417 hiljada evra)
Bruto dobit 19.607.000dinara  (172 hiljada evra)

Projekat
Projekat podrazumeva rekonstrukciju, dogradnju i opremanje objekta javne namene u 
cilju formiranja Doma, sadržajno i prostorno zaokružene funkcionalne celine u okviru 
koje bi se vršila prerada grožđa i edukacija proizvođača. Grad planira da projekat rea-
lizuje kao javno-privatno partnerstvo bez elemenata koncesije. Obavezno je osnivanje 
društva za posebne namene, a ugovor se zaključuje na period od 5 do 50 godina.    

Dokumentacija 
Urađeni su glavni i tehnološki projekat i obezbeđena lokacijska dozvola koja ističe 
tokom 2014. Odgovarajući prostor dodeljen je na korišćenje Upravi za poljoprivredu 
i razvoj sela.   

Obaveze
Grad obezbeđuje zemljište, objekat (zgrada bivše osnovne škole u selu Kamenica) i 
realizaciju I faze projekta  koja obuhvata delimičnu rekonstrukciju objekta i nabavku 
dela opreme za preradu grožđa.  Grad je u ove namene već uložio 3,75 miliona dinara.
Privatni partner ulagaće u II fazu projekta, koja obuhvata završetak adaptacije objekta 
i nabavku nedostajuće tehnološke opreme za preradu grožđa, organizuje dalje 
aktivnosti i upravlja Domom. 
  
Tržište
Nabavno tržište: lokalni vinogradari koji raspolažu sa oko 50 hektara vinograda.
Tržište plasmana:  proizvodi Doma će se prodavati posredstvom tri osnovna kanala 
- ugostitelјski objekti na području grada i regiona, specijalizovane prehrambene 
prodavnice, kao i veći trgovinski lanci. 

Proizvodno-edukativni 
vinogradarski dom
jugoistočnom delu zemlje, neposredno uz Koridor X (autoput E75) na dva sata udaljenosti od Beograda. Područje Niša i okoline 
ima dugu tradiciju u vinogradarstvu koja se bazira na izuzetno povoljnim prirodnim uslovima. Površine pod vinogradima u Nišu 
prelaze 3.162 ha sa više od 20 miliona rodnih čokota i godišnjim prinosima od preko 15 hiljada tona grožđa. Grad Niš je zajedno 
sa lokalnim vinogradarima, preduzetnicima, turističkim organizacijama i Centrom za vinarstvo i vinogradarstvo – Niš, pokrenuo 
inicijativu za formiranje Proizvodno-edukativnog vinogradarskog doma. Njegova osnovna svrha je podsticanje proizvodnje i prerade 

Lična karta projekta: Proizvodno-edukativni vinogradarski dom
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Grad Niš
Ulica 7. juli broj 2, + 381 18 504 411, +381 18 50 45 45 ( faks) 
info@ni.rs, www.ni.rs 

Zoran Perišić
Gradonačelnik Niša
mayor@ni.rs 

Ivan Pavlović
Koordinator, Uprava za polјoprivredu i razvoj sela
+381 18 505 697, ivan.pavlovic@gu.ni.rs

Niš

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list grada Niša
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II  Početne aktivnosti u pripremi projekta
1. ODABIR PROJEKTNOG PREDLOGA 

Aktivnosti odabira projektnog predloga započinju analizom 
potencijala kojima jedinica lokalne samouprave raspolaže 
ali i potreba za razvojem u određenim oblastima. Prvi korak 
u ovoj fazi se svodi na prikupljanje informacija i analitičku 
obradu istih u cilju provere mogućih rešenja i pravaca razvo-
ja. Važno je, u ovoj fazi, sagledati i to koji rezultat se očekuje 
i utvrditi okvir za dalje postupanje u pravcu razrade projekta.

Početne aktivnosti podrazumevaju postojanje niza otvore-
nih pitanja na koja javni sektor treba da pruži odgovore 
značajne za kasnije opredeljenje i pravilan izbor i to:

-koje su strateške potrebe lokalne samouprave,
-kakva je procena opravdanosti projekta i verovatnoća da 
se realizuje u nekom od oblika JPP,
-kakvi su rezultati početnog ispitivanja tržišta,
-kakva je ocena finansijske pristupačnosti (da li je projekat 
potencijalno povoljan za realizaciju sa finansijskog aspekta)
-koji je očekivani rezultat i dr.

Odabir projektnog predloga u velikoj meri zavisi i od 
okolnosti koje se tiču imovinsko-pravnih problema, stra-
tegije, nadležnosti i zakonskih obaveza. Za svaku od ras-
položivih opcija do kojih se dolazi u ovoj fazi treba na-
praviti početnu procenu troškova, razmotriti prednosti i 
nedostatke, proceniti rizike, mogući interes tržišta i dr.

Na osnovu ovakvog početnog sagledavanja potreba i 
mogućnosti treba eliminisati projekte koji ne odgovaraju 
strateškim potrebama lokalne samouprave a projekte koji 
imaju najveće šanse za uspeh opredeliti za dalju razradu i 
sagledati da li je iste moguće realizovati kroz JPP.

U tom smislu, neophodno je sagledati prednosti koje JPP 
pruža javnom sektoru, u odnosu na  model finansiranja 
projekata od javnog značaja iz budžeta i pružanja usluga 
na tradicionalan način uz korišćenje samo onih resursa ko-
jima javni sektor raspolaže.

Razlozi zbog kojih lokalna samouprava odlučuje da po-
nudi privatnom sektoru partnerstvo u realizaciji projekta 
JPP su višestruki i tiču se povoljnijih uslova za finansiranje, 
jačanja konkurentnosti, podizanja kvaliteta usluga i dr.  

Na ovom mestu navodimo najznačajnije razloge za ova-
kvo opredeljenje javnog sektora: 

• Obezbeđenje dodatnih finansijskih sredstava - U aktuel-
nim uslovima finansijske krize sredstva lokalnog budžeta 
postaju sve ograničenija, pa je angažovanje slobodnih inve-
sticionih sredstava privatnog sektora i to na projektima koji 
su finansijski opravdani i održivi, od koristi za oba sektora.

• Decentralizacija i uvođenje konkurentnosti u javnom sek-
toru – Odsustvo konkurencije je jedan od ključnih razloga 
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relativno nižeg kvaliteta usluga javnog sektora i nezado-
voljstva korisnika njegovih usluga. Uključivanjem privat-
nog sektora u domen javnih usluga, ovo stanje može da 
se na značajan način promeni i da se na pružaoce usluga 
ostvari pritisak da unaprede efikasnost i podignu kvalitet 
svojih usluga.

• Unapređenje kvaliteta menadžmenta u domenu javnih uslu-
ga – Javni sektor po svom karakteru nema određene vrste 
upravljačkih kompetencija. Jedan od efikasnih načina njiho-
vog nadomešćivanja može da bude upravo uključivanje pri-
vatnog sektora. To se posebno odnosi na upravljačke kom-
petencije vezane za operativni menadžment, marketing i sl.

• Podela rizika u određenim delatnostima – određene vr-
ste projekata, nose određene vrste tržišnog i finansijskog 
rizika u koje javni sektor po svojoj prirodi ne bi trebalo 
da se upušta u većem obimu. Stoga je njegova podela (uz 
naravno i korespondirajuću podelu benefita) sa privatnim 
sektorom sasvim opravdana i poželjna. 

• Ostvarivanje „veće vrednosti za novac” („value for 
money”) – Uključivanje partnera iz privatnog sektora 
načelno obezbeđuje da javni sektor obezbedi veću vred-
nost za isti novac, tj. da u konkretnom slučaju lokalna 
samouprava za isti iznos javnih sredstava obezbedi ve-
ći obim i asortiman usluga svojim građanima. Ovakav 
pristup podrazumeva da se saradnjom sa privatnim 
partnerom, u poređenju sa tradicionalnim modelom 
investiranja, može ostvariti veća vrednost u odnosu na 
način kad su projekti realizovani samostalno od strane 
javnog sektora.

Navedeni pristup u zemljama sa razvijenim tržištem po-
staje standard u pogledu raspolaganja i korišćenja javnog 
dobra uz napomenu da takvo opredeljenje podrazumeva 
i promenu svesti i načina postupanja u svim segmentima 
vršenja javne vlasti.

Javno-privatno partnerstvo zahteva  sticanje novih ve-
ština i promenu načina razmišljanja, naročito za dr-

žavnu upravu i lokalne samouprave, tim pre što je za 
uspeh javno-privatnog partnerstva potrebno da se oni 
ne razumeju samo kao način da se sredstva privatnog 
sektora iskoriste radi pružanja javnih usluga; napro-
tiv, javno-privatno partnerstvo mora se zasnivati na 
jasnoj dugoročnoj politici. Zbog toga je korisno, ali 
ne i neophodno da postoje odgovarajuće nacionalne i 
lokalne strategije razvoja na kojima će se projekti par-
tnerstva javnog i privatnog sektora zasnivati. Postoja-
nje jasnog političkog opredeljenja svakako je dodat-
ni faktor sigurnosti koje će privatni partner uzimati u 
obzir prilikom odlučivanja da li da se uključi u proje-
kat javno-privatnog partnerstva. Nadalje, postojanje 
jasne politike pomaže i javnom i privatnom sektoru 
da razumeju ključne razloge zbog kojih u konkretnom 
slučaju postoji opredeljenje za sprovođenje projekta 
javno-privatnog parnterstva, i konkretan projektat 
stavlja u širi kontekst. 

Dobru ilustraciju dva slučaja uspešno sprovedenih projekata 
javno-privatnog partnerstva predstavljaju primeri hrvatskih 
gradova Varaždina i Koprivnice1.  

U slučaju Varaždina, postojanje strategije lokalnog razvoja 
odigralo je značajnu ulogu u pokretanju i sprovođenju inici-
jative za zasnivanje javno-privatnog partnerstva. 

Nasuprot tome, u slučaju Koprivnice nije postojala strate-
gija lokalnog razvoja, pa je stoga projekat javno-privatnog 
partnerstva morao biti osmišljen i sproveden uz zalaganje 
lokalne samouprave. 

Utemeljenost konkretnog projekta na postojećoj strategiji 
ili planu treba obavezno istaći prilikom izlaganja osnovnih 
podataka o projektu. 

Put od zanimljive ideje do jasnog projekta javno-privat-
nog partnerstva, koji je zaista izvodljiv, je komplikovan i 
podrazumeva korišćenje značajnih sredstava – ozbiljne i 
temeljne studije izvodljivosti koštaju i po stotinu hiljada 
evra. Ipak, kako bi se projekat valjano razvio i privukao 

1)  Partnerstvo javnog i privatnog sektora dobra i loša iskustva u odabranim zemljama Palgo centar, Beograd, 2010. str. 57 i 59.
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nekog investitora, neophodno je uložiti određena sred-
stva i dobiti načelne odgovore na neka pitanja, iako je 
jasno da će se precizniji podaci morati dobiti u kasnijoj 
fazi razvoja i sprovođenja partnerstva javnog  i privat-
nog sektora. 
 
Početne aktivnosti se sprovode u vidu ispitivanja potreba 
– opravdanosti  projekta i mogućnosti da se on sprovede 
kao JPP. Već u ovoj fazi se mogu angažovati i spoljni savet-
nici, kako bi se javnom sektoru pomoglo prilikom dono-
šenja odluka.

U ovoj fazi se eliminišu oni projekti koji ne odgovara-
ju načelnim ciljevima politike centralnih ili regionalnih 
vlasti ili za koje nije verovatno da se mogu sprovesti kao 
partnerstvo javnog i privatnog sektora. Potom je po-
trebno one projekte za koje postoji veća verovatnoća 
da uspeju uobličiti tako da pruže realnu mogućnost da 
se u njih uključi privatni sektor. Treba istaći da postu-
pak izbora i pripreme projekata gotovo nikada ne prati 
jasan i jednostavan hronološki sled – upravo suprotno, 
neka od ključnih pitanja koja se postavljaju na samom 
početku razvijanja projekta javno privatnog partner-
stva se postavljaju i u kasnijim fazama, s tim što od-
govori na njih moraju biti sve detaljniji i precizniji što 
planiranje projekta dalje odmiče. 

Prilikom izbora projekta mora se pružiti odgovor na slede-
ća tri ključna pitanja:

1. Koji je obim projekta i šta su osnovni uslovi za  
njegovo sprovođenje?  
Naime, sam razlog za sprovođenje nekog projekta mo-
že biti očigledan i proizilaziti iz neposredne potrebe – 
na primer, da se poboljša sistem daljinskog grejanja na 
nivou opštine i istovremeno poboljša ekološka situaci-
ja (na primer – Nova Varoš)– ali obim konkretnih in-
vesticija ne mora biti tako jasan i nedvosmislen. Jedan 
od glavnih uzroka neuspeha u ovoj oblasti je to što jav-
na tela često nemaju jasnu sliku o obimu i zahtevima 

projekta ili  se može desiti da ne znaju sve parametre, 
metode i sredstva kojima bi te ciljeve ostvarili – i u tom 
delu od ključnog je značaja uloga konsultanata.

Prilikom incijalnog planiranja neophodno je imati u vidu 
i to da čak i pažljivo planiranje može dovesti do grešaka, 
koje se mogu otkriti tek naknadno – jedna studija slučaja 
u vezi sa izgradnjom auto-puta u Mađarskoj pokazala je 
sledeće probleme: 

1) �suviše optimistična projekcija obima saobraćaja  
(prometa vozila);

2) precenjenost spremnosti korisnika da plate putarinu;
3) �postojanje paralelnog puta na kojem na postoji  

obaveza plaćanja putarine;
4) neefikasna preraspodela rizika;
5) politička i institucionalna nestabilnost2 

Dakle, savetujemo da se od samog početka projektu pri-
stupi tako da se prvo identifikuje konkretna poslovna po-
treba, a potom procene i relativni troškovi i koristi po-
vezani sa biranjem svake od nekoliko mogućih opcija za 
sprovođenje projekta. Nadalje, budući da se kod javno pri-
vatnog partnerstva radi o ugovornom odnosu, zahtevi koje 
postavlja javni sektor moraju se identifikovati precizno i 
nedvosmisleno, i to u obliku izlaznih specifikacija (outputs) 
i standarda kvaliteta pružanja javne usluge, kako bi pri-
vatnom sektoru od samog početka bilo jasno kakav rizik 
preuzimaju ulaženjem u javno privatno partnerstvo. Ova 
pitanja biće detaljnije obrađena kasnije u tekstu.

2. Da li se projekat može sprovesti kao JPP?
Jednom kada se načelno utvrde obim i uslovi projekta, 
postavlja se pitanje da li je isplativo da se projekat spro-
vede kroz partnerstvo javnog i privatnog sektora. Kako bi 
se to utvrdilo, potrebno je odgovoriti na sledeća pitanja: 
Ko će platiti za projekat i kako? Koji su rizici projekta i 
kako se njima suočiti? Da li je moguće projekat finan-
sirati i iz više izvora? Kako bi se dobili odgovori na ovo 

2)  P. Cvetković i S. Sredojević, “Javno-privatno partnerstvo - Priručnik za sprovođenje na nivou lokalne  samouprave”, Stalna konferencija gradova i opština,  
Beograd, 2013. godine, str 168.
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pitanje obično je potrebno angažovanje specijalizovanih 
savetnika. Napominjemo da, u skladu sa pravnim okvi-
rom koji je na snazi u Republici Srbiji, odgovor na ovo 
pitanje u svom mišljenju daje i Komisija za javno-privat-
no partnerstvo. Ipak, u ovoj fazi razvoja idejnog predlo-
ga samo javno telo koje se opredeljuje za partnerstvo sa 
privatnim sektorom mora dobiti jasan odgovor na ovo 
pitanje, i to prevashodno imajući u vidu potencijalne pri-
vatne partnere. 

3. Da li projekat treba sprovesti kao JPP?
Naravno, u slučajevima kada bez ulaska u partnerstvo jav-
nog i privatnog sektora projekat nije ni moguće sprovesti, 
ovo pitanje se ne postavlja. Ono je važno u slučajevima ka-
da je isti projekat moguće i sprovesti putem klasične javne 
nabavke. U toj situaciji se najčešće koristi kvantitativni pri-
stup – koji se u suštini svodi na procenu toga na koji način 
se dobija veća ukupna vrednost za isti novac. Treba imati na 
umu da ovde uvek postoji opasnost da se ovakvom kvanti-
tativnom analizom zapravo samo želi opravdati odluka koja 
je unapred doneta. Sa druge strane, izbor JPP kao načina za 
ostvarenje cilja može osim neposrednih ekonomskih imati i 
dalekosežnije posledice – javno-privatna partnerstva mogu 
biti pokretači ozbiljnih promena u jednom sektoru, tako što 
će postati primeri dobre prakse u pružanju javnih usluga. 

Još neka pitanja koja bi trebalo uzeti u razmatranje prili-
kom odabira projekta JPP su veličina projekta, lokacija i 
pristupačnost, složenost, tehnologija.

Veličina projekta
Projekti koji su suviše mali mogu biti nedovoljno interesan-
tni za privatni sektor, jer cena pripreme i upravljanja pro-
jektom može biti previsoka u poređenju sa potencijalnim 
dobitkom. Sa druge strane, mali projekti koji ne zahtevaju 
prevelike investicije i imaju potencijal da se uloženi novac 
relativno brzo povrati (reciklažno dvorište) mogu lako pri-
vući privatne partnere i, što je takođe važno, mogu se lako 
replicirati. Suprotno tome, veliki projekti zahtevaju i velike 
kapacitete privatnog sektora i velike izvore finansiranja, ko-
ji u tom trenutku možda nisu na raspolaganju, a povraćaj 
uloženog novca privatni partner može očekivati tek po iste-
ku rokova dužih od 10 godina. Ovo ne znači da privatni 

partneri koji imaju strateško opredeljenje da razviju svoje 
poslovanje u Srbiji neće biti voljni da ulažu u velike projek-
te, ali treba imati na umu činjenicu da broj takvih partne-
ra može biti ograničen. Takođe, priprema većih projeka-
ta podrazumeva i stalni proces konsultacija sa privatnim 
sektorom, kako bi se već na početku izrade projekta mogli 
identifikovati potencijalni partneri. 

Lokacija i pristupačnost, složenost
Projekti po svojoj veličini mogu odgovarati konkretnom tr-
žištu, ali se sastojati od više komponenti koje su geografski 
udaljene ili se nalaze na nepristupačnoj lokaciji, što takođe 
može odvratiti partnere iz privatnog sektora. U Srbiji do-
datan problem za privatne partnere predstavljaju imovin-
skopravna pitanja u vezi sa zemljištem, kao i mogućnost za 
priključenje na potrebnu infrastrukturu. Ovo su pitanja u 
vezi sa kojima javno telo treba da pruži odgovor u prikazu 
osnovnih podataka o projektu. 

Tehnologija
 Privatni sektor nije uvek spreman da koristi novu tehno-
logiju koja nije prethodno isprobana, kao ni da prilago-
đava postojeću tehnologiju novim okolnostima. Takođe, 
specifični tehnološki zahtevi mogu odgovarati jednom 
privatnom partneru ali biti nepovoljni za drugog, te sto-
ga prilikom sačinjavanja akcionog plana za projekat jav-
no-privatnog partnerstva treba biti oprezan, i konkretna 
tehničko-tehnološka rešenja formulisati na opšti način ili 
tako da se iz njih jasno vidi šta treba da bude rezultat an-
gažmana privatnog partnera. 

2. �KREIRANJE TIMA ZA PRIPREMU I  
REALIZACIJU PROJEKTA 

Izbor tima koji će rukovoditi izradom i sprovođenjem 
projekta javno-privatnog partnerstva je od ključnog zna-
čaja za uspeh. U pogledu sastava tima smatramo da 
je ispravno koristiti kadrovski potencijal jedinice lokal-
ne samouprave a eksterno angažovati stručnjake čije je 
znanje i iskustvo neophodno. U okviru jedinice lokalne 
samouprave moguće je organizovati  stručne i motivisa-
ne jedinice za javno-privatno partnerstvo  čije postoja-
nje predstavlja jedan od najvećih izazova u ranim fazama 
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razvoja projekta.  Nekada je veoma teško angažovati ili 
zadržati državne službenike koji su imali prethodno isku-
stvo u dizajniranju ili sprovođenju projekata partnerstva 
javnog i privatnog sektora. Ipak, kad god je to moguće, 
njih treba uključiti u rad ove jedinice.  

Sama struktura tima koji će raditi na razvijanju i spro-
vođenju JPP projekata zavisi od konkretnih okolnosti 
slučaja. U fazi izrade akcionih planova, kakve NALED 
preporučuje u ovoj publikaciji, neophodno je postoja-
nje kompetentne i motivisane jedinice za JPP ili tima za 
pripremu projekta. Članovi ovog tima najčešće će biti 
opštinski službenici zaduženi za lokalni ekonomski ra-
zvoj kao i opštinski službenici neposredno angažovani 
na poslovima na koje se odnosi projekat javno-privatnog 
partnerstva – na primer, zaposleni u lokalnom javno-ko-
munalnom preduzeću, direkciji za izgradnju i građevinsko 
zemljište, i slično. U ranim fazama odabira projekta ova 
struktura ne mora biti čvrsta i može biti veoma jednostav-
na. Međutim, u trenutku kada se donese odluka da se 
projekat razvija i da se u njega ulože određena sredstva, 
struktura za upravljanje projektom i njegovo sprovođenja 
mora se takođe razvijati.

 

PRIMER: NOVA VAROŠ

Naziv projekta:
Novi energetski izvori - kogenerativno postrojenje,  
grejanje na biomasu  u opštini Nova Varoš

Opštinski radni tim za pripremu Projekta:
Koordinator Tima:
- Predsednik Opštine

Članovi Tima:
- �Direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju 

opštine Nova Varoš
- Pomoćnik predsednika za ekonomski razvoj
- Energetski menadžer
- Šef kabineta predsednika

PRIMER: OPŠTINA RAŠKA

Naziv projekta:
„Reciklažno dvorište“ u opštini Raška

Opštinski radni tim za pripremu Projekta:
Koordinator Tima:
- �Pomoćnik predsednika Opštine za lokalni ekonomski 

razvoj

Članovi Tima:
- Službenik kancelarije za lokalni ekonomski razvoj
- Predstvanik Kancelarije za mlade Raška
- Predstavnik Javnog komunalnog preduzeća Raška

U kasnijim fazama razvoja projekta preporučujemo dalje ra-
zvijanje tima i to tako da se uspostave najmanje dva tela:

1. projektni odbor, sastavljen od glavnih zainteresovanih stra-
na iz javnog sektora, na čijem je čelu viši službenik u javnom 
telu koje sprovodi projekat. Ovo telo nadležno je za donošenje 
strateških odluka i drugih važnih odluka koje po prirodi stvari 
ne treba da budu u nadležnosti tima koji upravlja projektom.  

2. uži sastav projektnog tima, nadležnog za upravljanje pro-
jektom JPP i izveštavanje projektnog  odbora. Ovaj tim se 
sa sastoji od državnih službenika zaposlenih u organu javne 
vlasti koji sprovodi projekat i odgovoran je za svakodnevno 
upravljanje projektom i njegovo sprovođenje. Ako se radi o 
naročito složenom projektu, moguće je i organizovanje po-
sebnih odbora za pojedinačna pitanja. Projektni tim svaka-
ko može biti sačinjen od onih službenika koji su bili članovi 
radnog tima za pripremu ili koji su angažovani u posebnoj 
jedinici za JPP, ali to nije obavezno. Odluka o tome ko će 
biti članovi tima za detaljan razvoj i realizaciju JPP projekta 
zavisiće i od radne angažovanosti mogućih članova tima i 
sa tim u vezi vremenom koje u svom svakodnevnom anga-
žmanu mogu da izdvoje radi upravljanja ovim projektom. 

U praksi drugih zemalja prisutno je i postavljanje direktora 
projekta koji ima vodeću ulogu u projektnom timu i stara 
se o poslovima značajnim za vođenje projekta.
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Paralelno sa formiranjem projektnog tima potrebno je  
angažovanje i stručnih savetnika – već na samom početku 
životnog veka projekta potrebno je za tu svrhu predvideti 
dovoljno sredstava. Kao što je ranije istaknuto, savetnici se 
mogu angažovati još u ranim fazama osmišljavanja proje- 
kta, a u kasnijim fazama razvoja projekta su neophodni, 
naročito u izradi nacrta ugovora, i razradi mehanizama 
plaćanja, identifikovanju raspodele rizika, izradi finansij-
skih modela, kao i oceni uticaja na životnu sredinu. S obzi-
rom na to da prilikom izrade akcionog plana nije finansijski  
opravdano sprovoditi detaljne studije o tehničko-tehnološkoj  
opravdanosti i studije izvodljivosti, angažman savetnika 
u ovoj fazi razvoja projekta treba koncipirati tako da ne  
podrazumeva prevelike troškove, ali da se istovremeno 
obezbede kvalitetni podaci na osnovu kojih će kasnije moći 
da se donose odluke. 

Zakon o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama3 (u  
daljem tekstu: ZJPPK) u članu 4. tačka 18. daje definiciju 
pojma savetnik i to kao jedno ili više pravnih, odnosno fizi- 
čkih lica koja poseduju specijalistička znanja neophodna za 
pripremu, ugovaranje i realizaciju projekata javno-privatnog 
partnerstva. 

Najčešće se angažuju:
-finansijski savetnik
-pravni savetnik
-stručni savetnik (tehnički)
-savetnik  za zaštitu životne sredine.

Broj savetnika i oblasti njihove stručnosti zavise od konkret-
nog projekta. Izbor savetnika treba obaviti tako da se obez-
bedi najbolji kvalitet usluga. Nekada će to značiti da će biti 
angažovani svi savetnici zajedno (konzorcijum konsultana-
ta) a nekada da će se angažovati svaki savetnik pojedinač-
no. Budući da je uloga savetnika veoma značajna prilikom 
ocene tehničko-tehnološke opravdanosti projekta, jedna od 
mogućnosti, koja je u praksi na projektu NALED-a i bila ko-
rišćena, jeste angažovanje savetnika u saradnji sa zaintereso-
vanim privatnim partnerom. Na ovaj način je moguće obez-
bediti kvalitetne i lako upotrebljive studije, utemeljene na 

konkretnim praktičnim znanjima iz oblasti u vezi sa kojom 
se planira projekat partnerstva javnog i privatnog sektora – 
praktično, prevazilazi se problem za koji je ranije istaknuto 
da ga mogu imati javna tela u vezi sa nedostatkom znanja 
u pogledu mogućeg obima investicije ili konkretnih rešenja. 
Ipak, opasnost leži u tome da konkretno tehničko-tehnološ-
ko rešenje koje predlaže konsultant nije jednako privlačno za 
druge potencijalne privatne partnere, te stoga sa ovakvom 
vrstom saradnje sa samo jednim privatnim partnerom treba 
biti oprezan. Nadalje, svakako je korisno savetnike koji su 
radili na izradi predloga projekta javno-privatnog partner-
stva zadržati i u kasnijem toku razvoja projekta, ali to neće 
uvek biti moguće, i stoga od savetnika treba tražiti izradu 
što boljih studija, koje su utemeljene na jasno iskazanim i 
proverljivim podacima i pretpostavkama. 

U pogledu obaveze formiranja projektnog tima i njego-
ve nadležnosti, neophodno  je pomenuti odredbe  čl. 27. 
ZJPPK koje se odnose na sadržinu predloga projekta JPP. 
Tačkom 9. pomenutog člana određeno je da će projek-
tni tim javnog tela pratiti ceo projekat i obavljati funkciju  
konkursne komisije koja vrši odabir ponuđača, odno-
sno ekonomski najpovoljnije ponude, uključujući spoljne  
savetnike. Smatramo ispravnim da se projektni tim formira 
počev od usvajanje inicijative da se određeni projekat razvi-
ja po modelu JPP a da sačinjavanjem predloga projekta isti 
dobije i one nadležnosti koje se tiču funkcije konkursne ko-
misije. Ovakvo opredeljenje ide u pravcu očuvanja kontinu-
iteta aktivnosti započetih već prilikom preliminarne provere  
potreba i mogućnosti za razvoj projekta. Napominjemo 
da funkcija konkursne komisije, koju obavlja projektni 
tim, upućuje na  poznavanje procedura koje se sprovode u  
cilju izbora najpovoljnije ponude i potrebu da se u aktivnosti  
uključi i stručnjak za javne nabavke.

3. �PRIKUPLJANJE OSNOVNIH PODATAKA O 
PROJEKTU

Kako bi projekat partnerstva javnog i privatnog sektora 
mogao uspešno da se započne i sprovede, nakon utvrđi-
vanja projektne ideje potrebno je prikupiti i što preciznije 

3)  Sl. glasnik RS, br. 88/2011
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podatke u vezi sa planiranim projektom i predstaviti ih po-
tencijalnim privatnim partnerima. 

 U prikazu osnovnih podataka o projektu zapravo se na ja-
san i konkretan način opisuje cilj projekta i tražene izlazne 
specifikacije - rezultati (output). 

Ono što bismo svakako preporučili jeste pokušaj da se 
očekivane izlazne specifikacije formulišu na što bolji način.

PRIMER: ZRENJANIN

Naziv projekta: 
„Terra pannonica” (Rekonstrukcija, proširenje kapaci-
teta  i unapređenje poslovanja banje Rusanda)

Koncept projekta pretpostavlja da Specijana bolnica 
za rehabilitaciju-Rusanda (SBR Rusanda) nastavi da 
obavlja svoju osnovnu delatnost koja se odnosi na 
lečenje i rehabilitaciju određenih vrsta bolesnika.
Najvažniji ciljevi projekta:
- unapređenje infrastrukture kompleksa SBR Rusanda 
- stvaranje novih turističkih proizvoda
- unapređenje poslovanja i bolje pozicioniranje na 
turističkom tržištu.
Projekat predviđa rekonstrukciju, opremanje i eventu-
alnu izgradnju novih smeštajnih kapaciteta i sadržaja  
u okviru kompleksa SBR Rusanda u Melencima i na 
taj način SBR Rusanda bi posle više godina obnovila i 
unapredila svoju ponudu dok bi privatni partner kroz 
formiranje JPP imao mogućnost korišćenja prirodnih 
resursa kojima Banja raspolaže (lekovito blato i ter-
malni izvori). Grad Zrenjanin i SBR Rusanda bi obez-
bedili potrebno zemljište kao i komunalne priključke, 
plansku dokumentaciju, dok bi ostale troškove  snosio 
privatni partner koji bi zajedno sa SBR Rusanda reali-
zovao projekat u formi propisanoj zakonom.
Novoformirano društvo posebne namene, čiji bi osni-
vači bili, pored Specijalne bolnica, grad Zrenjanin i par-
tner iz privatnog sektora, bi se bavilo delatnošću koje bi 
nadogradilo, proširilo i obogatilo postojeću ponudu. To 
bi bile pre svega usluge wellnes–a, kozmetički tretmani i 
s njima povezane ugostiteljsko-hotelske usluge.  

U nastavku prikaza se daje pregled postojećeg stanja na 
terenu u kome se obrađuju sledeća pitanja:

- zemljište – ukoliko se radi o projektima za koje je značaj-
na lokacija i imovinskopravna pitanja na zemljišu, neop-
hodno je jasno opredeliti lokaciju, obezbediti podatke o 
njenoj površini i drugim karakteristikama, kao što je pris-
tupačnost, i odgovoriti na pitanje da li su imovinskopravni 
odnosi rešeni i ako nisu, na koji način se planira njihovo 
rešavanje. 
- objekti – da li na opredeljnoj lokaciji postoje neki objekti i 
u čijem su vlasništvu, ili, ako se planira izgradnja objekata, 
načelna procena ukupne površine tih objekata i dalji po-
daci u vezi sa njihovom izgradnjom, i, naravno, planirano 
rešenje u vezi sa vlasništvom nad budućim objektima
- infrastruktura – postojeća ili planirana infrastruktura u 
vezi sa lokacijom – putna, komunalna, infrastruktura tele-
komunikacija. Ukoliko infrastruktura još uvek ne postoji, 
izneti jasan plan za njeno obezbeđivanje, kao i podatak o 
tome ko je za to odgovoran. 
- oprema i tehnologija – kako je ranije istaknuto, čvrsto 
opredeljenje za tačno određenu tehnologiju i vrstu opreme 
u fazi izrade akcionog plana nije preporučljivo, jer može 
odvratiti neke potencijalne partnere. Stoga preporučuje-
mo da se ostane pri stavu da će konačan izbor tehnološ-
kog rešenja i izbor opreme biti načinjen nakon izrade stu-
dije opravdanosti sa idejnim rešenjima i odabirom glavnog 
projekta. 

Projekat čiji je rezultat ova publikacija je podrazumevao 
izradu akcionih planova gde su u opisu pojedinačnih pro-
jekata takođe  bili predstavljeni i potrebni inputi kao i 
predviđeni kadrovi (okvirno potrebna radna snaga). Tre-
ba napomenuti da su ovo podaci koji su od većeg značaja 
za lokalnu samoupravu/državnu upravu nego za privatnog 
partnera. Privatnog partnera će u  vezi sa radnom snagom 
najpre zanimati da li će biti potrebno da preuzme određe-
ni broj zaposlenih od javnog tela.
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Rb Kvalifikaciona struktura Potreban broj zaposlenih Bruto zarada u  RSD

1 VSS – visoka struč. spr. (VII  stepen) 2 zaposlena: komercijalista i menadžer (od njih 
jedan je direktor)

2x112.000

2 VS – viša stručna sprema  (VI stepen) 1 zaposlen: rukovodilac 1x70.000

3 SSS – srednja školska sprema (V stepen) -  

4 VK – visokokvalif. (III i IV stepen) 1 radnik kod pakovanja 1x41.000

5 KV – kvalifikovani (II stepen) 2 radnika: vozač i radnik za  održavanje 2x41.000

6 PKV – polukvalif. (I stepen) 2 radnika na viljuškarima 2x41.000

7 NKV – nekvalif. 5 radnika: portir + 2 osobe za sortiranje + 2 
osobe za pakovanja i kod viljuškara

5x34.000

Ukupno 7.044.000

Pregled potrebne radne snage (ukupno 13 zaposlenih, 3 rukovodeća radnika)

PRIMER: KANJIŽA

Naziv projekta: 
Poljoprivredni logističko-distributivni centar

Distributivni centar za otkup i distribuciju svežeg voća i povrća ima za cilj da unapredi otkup voća i povrća sa teritori-
je opštine Kanjiža i susednih opština. Iz ovog razloga osnovni INPUTI za poslovanje Centra  (primarni poljoprivredni 
proizvodi) će pristizati sa teritoriji severne Bačke, kako je napred navedeno. Ova količina će se naravno moći poveća-
vati u skladu sa tržišnom tražnjom, tako da će navedeni primarni asortiman Centra  moći da se proširi. 
Potrebe za delom inputa koji se odnosi na gorivo, matrijal za pakovanje, higijensku opremu, opremu zaštite na radu, elek-
tričnu energiju i prirodni gas, će se detaljnije definisati prilikom izrade konačnog Elaborata. Kao deo tehničko-tehnološ-
kog rešenja prikazana je i POTREBNA RADNA SNAGA (ukupno i po kvalifikacionoj strukturi).
Izgradnjom Logističko-poljoprivredno-distributivnog Centra otvoriće se ukupno dodatnih 13 novih radnih mesta, od kojih 
se 3 odnose na rukovodioce. Radna mesta koja bi bila zastupljena u Centru su pozicije menadžera, dispečera, viljuškariste, 
knjigovođe, rukovodilaca na raznim linijama unutar centra, fizičkih radnika, i dr.
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4.  ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA

U cilju dobre pripreme projekta JPP od posebnog je zna-
čaja sprovesti radnje istraživanja tržišta i proveriti zaintere-
sovanost privatnog sektora za izneti koncept razvoja odre-
đenog projekta.

Ovakav pristup može omogućiti javnom organu da pred-
stavi privatnom sektoru svoje stavove u vezi sa planovima 
u određenoj oblasti ali i da se unapred upozna sa mišlje-
njem stručnih krugova iz redova investitora, finansijera i 
dr. Rezultat ovakvog pristupa može biti u povećanju zain-
teresovanosti  na strani privatnog sektora, povećanje kon-
kurentnosti ali i u mogućnosti da se opredeli za određena 
rešenja koja će doprineti boljem definisanju svoje pozicije 
i povećati izglede da za konačno usvojeni koncept ostva-
ri najveću moguću vrednost. Pravilno i potpuno sagleda-
vanje realnih tržišnih parametara i mogućnosti za ostva-
renje saradnje sa privatnim sektorom mogu biti ključni 
faktor uspeha. Takav pristup podrazumeva uvažavanje 
ekspertskih mišljenja, zasnovanih na ranije stečenom isku-
stvu, ali i uslova finansiranja u datim društvenim, socijal-
nim i ekonomskim prilikama.

Važno je naglasiti potrebu da se ovakvo istraživanje tržišta 
sprovede u ranoj fazi projekta pre konačnog opredeljenja 
javnog organa za određena tehnička rešenja ili procedure. 
Kroz istraživanje tržišta mogu se prikupiti važne informa-
cije koje javnom organu, svakako, mogu pomoći izabere 
opcije najpogodnije za dalji razvoj projekta.

Na tržištima razvijenih zemalja sa značajnim iskustvom u 
projektima JPP, uobičajeno je upućivanje poziva od strane 
javnog sektora za iskazivanje zainteresovanosti, što pred-
stavlja prvi korak u pravcu upoznavanja želja i mogućnosti 
obe strane. Za javni sektor takva komunikacija je prilika 
da podstakne privatni sektor da iskaže veću zainteresova-
nost za projekat i da na osnovu stečenih saznanja i dobije-
nih informacija  bliže odredi specifikacije i definiše zahteve 
projekta, pod uslovima prihvatljivim za obe strane, a sve u 
želji da se kroz komunikaciju zasnovanu na zakonom pro-
pisanim načelima, ostvari najbolji mogući rezultat.
 

“Interfejs” sa privatnim sektorom, kao deo priprema za re-
alizaciju projekata,  može značajno uticati na  povećanje 
interesovanja za realizaciju projekta i predstavlja priliku da 
se afirmišu vrednosti projekta koji je u pripremi. Da bi ova-
kav  pristup dao željeni rezultat potrebno je definisati okvir 
budućeg projekta i opredeliti pitanja i aspekte koje treba  
proveriti u odnosu na tržište.

Ovom prilikom ukazujemo i na određena “pravila” koja 
mogu pomoći da se ove aktivnosti uspešno sprovedu:

- �Istraživanje tržišta sprovoditi planski, sa jasno  
opredeljenim pitanjima na koja se traži odgovor.

- �Uključiti više osoba i voditi evidenciju pitanja i  
odgovora („kritike” više vrede nego pohvale).

- �Učesnici u istraživanju moraju biti ravnopravni  
(prikupljaju se informacije a ne „ponude””).

- �Istraživanje sprovesti u širem krugu (operateri,  
finansijske institucije, građevinske firme dr.) 

Posebno je značajno da javni sektor prihvati standarde 
i prepozna principe koji su zastupljeni u zemljama EU u 
kojima se primenjuje kontinentalno pravo, kad se radi o 
projektima JPP, i da kroz istraživanje tržišta prikupi infor-
macije i stekne neophodna znanja koja će pomoći da se 
projekat organizuje na način koji će omogućiti ostvare-
nje najpovoljnijih uslova u datim prilikama. U tom smi-
slu, može se organizovati „kancelarija” za informisanje u 
kojoj bi sve informacije značajne za pravilno sagledavanje 
okolnosti, bitnih za opredeljenje privatnog partnera, bile 
podjednako dostupne svim zainteresovanim subjektima uz 
poštovanje zakonom propisanih načela  i pravila postupka 
dodele javnih ugovora. Ovakav pristup nije karakterističan 
za postupke nabavke koji se vode na tradicionalan nacin, 
ali značajno doprinosi ostvarenju željenog cilja.



JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA NOVA VAROŠ

U jugozapadnom delu Srbije, na graničnom prostoru Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uz magistralni put M 21 nalazi 
se opština Nova Varoš. Broji 16.758 stanovnika i prostire se na površini od 581,47 km2. Sa 22.400 ha pod šumom, Nova 
Varoš predstavlja jednu od najšumovitijih opština u Srbiji i ima izuzetan potencijal za razvoj drvno-prerađivačke industrije i 
ulaganja u obnovljive izvore energije (pre svega biomasu). Trenutno se u opštini prerađuje oko 114,4 hiljada m3 drvne mase. 
U cilju iskorišćenja ovog resursa, opština namerava da u saradnji sa privatnim partnerom izgradi kogenerativno postrojenje koje 
će na bazi biomase proizvoditi toplotnu i električnu (zelenu) energiju. Plan je da se u prvoj godini proizvede oko 6 miliona kWh, da 
bi se narednih godina količina povećala na oko 20 miliona kWh. 

Lična karta projekta: Kogenerativno postrojenje (biomasa)

Delatnost Obnovljivi izvori energije

Oblik ulaganja JPP sa elementima koncesije

Partner iz javnog sektora Opština Nova Varoš, lokalno Javno preduzeće „Energija“ 

Vrednost investicije 10,5 do 18,5 miliona evra u zavisnosti od tehnologije

Struktura fi nansiranja Opština:  1,5 miliona evra
Opština (donacije, subvencije, kredit):  2 miliona evra
Privatni partneri:  7 miliona evra

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Postrojenje na biomasu proizvodiće toplotnu energiju namenjenu grejanju opštine i 
turističke zone i električnu energiju koja će se prodavati EPS-u. Postrojenje će 
proizvoditi 77% toplotne i 23% električne energije. Projektni kapacitet toplotne 
energije iznosi 10 MW, a električne 2 MW. Projekat u tehničkom smislu podrazu-
meva izradu toplovoda, proizvodnju sanitarne tople vode, razvod do potrošača, 
širenje daljinskog grejanja i priključenje novih korisnika. Moguća realizacija 
proje-kta je kroz JPP sa elementima koncesije uz formiranje društva za posebne 
namene. Ugovor se zaključuje na period od 5 do 50 godina.     

Dokumentacija 
Izrađena je studija o mogućnostima komercijalnog korišćenja biomase za 
proizvodnju energije i ekonomski razvoj opština Nova Varoš, Priboj i Prijepolje.     

Obaveze
Opština obezbeđuje zemljište opremljeno odgovarajućom infrastrukturom – temelje i 
noseću konstrukciju za hale, uz prateću imovinsko-pravnu i tehničku dokumentaciju. 
Privatni partner izrađuje tehničke projekte i investira u završetak izgradnje potrebnih 
objekata, nabavku tehnološke opreme, a zadužen je i za organizaciju proizvodnje i 
upravljanje novoformiranim preduzećem.  
 
Tržište
Nabavno tržište: oko 7 hiljada tona „sečke“, osnovog inputa za rad postrojenja, 
biće obezbeđeno od lokalnih pilana (86%), JP „Srbijašume“ (12%) i od lokalnih 
gazdinstava (2%). Procenjuje  se da se samo od četinarske drvne mase u Novoj 
Varoši godišnje stvori oko 12,8 hiljada tona „sečke“ .
Tržište plasmana: proizvedena toplotna energija će se plasirati postojećim i budućim 
korisnicima daljinskog grejanja u opštini, a električna energija će se prodavati EPS-u.

Kogenerativno postrojenje
U jugozapadnom delu Srbije, na graničnom prostoru Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, uz magistralni put M 21 nalazi 

Varoš predstavlja jednu od najšumovitijih opština u Srbiji i ima izuzetan potencijal za razvoj drvno-prerađivačke industrije i 
ulaganja u obnovljive izvore energije (pre svega biomasu). Trenutno se u opštini prerađuje oko 114,4 hiljada m3 drvne mase. 
U cilju iskorišćenja ovog resursa, opština namerava da u saradnji sa privatnim partnerom izgradi kogenerativno postrojenje koje 
će na bazi biomase proizvoditi toplotnu i električnu (zelenu) energiju. Plan je da se u prvoj godini proizvede oko 6 miliona kWh, da 

Lična karta projekta: Kogenerativno postrojenje (biomasa)

Obnovljivi izvori energije
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Opština Nova Varoš 
Ulica Karađorđeva 32, + 381 33 62 140, +381 33 62 142 ( faks)
ounvaros@gmail.com, www.novavaros.rs

Dimitrije Paunović 
predsednik opštine
ounvaros@gmail.com

Nova Varoš

(000 EUR) 2014. 2015. 2016.
Prihod 338 1.500 1.500
Rashodi 195 409 409
Bruto dobit 143 1.091 1.091

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Nova Varoš



25
www.naled.rs

Kako bi nadležni organ lokalne samouprave stekao pot-
punu i sistematizovanu sliku o osmišljenosti  konkretnog 
projekta javno-privatnog partnerstva i uslovima za njego-
vu realizaciju, potrebno je uraditi prethodne analize, od-
nosno što detaljnije prikazati aspekte budućeg projekta 
koji se odnose na procenu tehničko-tehnološke, tržišne i 
ekonomsko-finansijske  opravdanosti  i održivosti budućeg 
projekta.

Izrada gore navedenih analiza treba da organu lokal-
ne samouprave nadležnom za odlučivanje pomogne u 
procesu testiranja početne ideje projekta, ocene realnih 
poslovnih šansi projekta u tržišnom okruženju, stvara-
nju projekcije realizacije i načina ostvarenja. Obradom 
projektne ideje kroz ove analize se dokazuje njena op-
ravdanost, sagledavaju sve faze poslovanja kao i mogući 
nedostaci i rizici koje projekat može da nosi. 

Izrada analiza treba dodatno da nam ukaže na oprav-
danost to jest racionalnost tog ulaganja. U analizi se 
ispituju  tehničko-tehnološka rešenja, organizacione 
potrebe i mogućnosti, uticaj na životnu sredinu, ka-
drovska pitanja, transferi tehnologije, finansijske po-
trebe i izvori finansiranja, ekonomska opravdanost i 
uticaj investicije na društvenu zajednicu (posledice na 
zapošljavanje, društveni proizvod, izvoz, supstituciju 
uvoza, ekonomsku nezavisnost, nacionalnu bezbed-
nost itd).

III  Procena tehničko-tehnološke, tržišne i ekonomsko- 
finansijske opravdanosti i održivosti projekta JPP

Preliminarne analize treba da pomognu lokalnoj sa-
moupravi  u donošenju  odluke tako što odgovaraju 
na pitanje da li je određeni projekat tržišno i finansijski 
isplativ i da li je organizaciono i tehnički izvodljiv. Izvod-
ljivost, u smislu naziva ove vrste investicionog elaborata, 
podrazumeva fizičku (tehničku) izvodljivost, finansijsku 
i ekonomsku izvodljivost, ali takode i opravdanost i ra-
cionalnost, i konačno smislenost realizacije neke pro-
jektno investicione ideje. Na osnovu svih ovih podataka 
ocenjuje se isplativost i uspešnost, odnosno da li je pri-
hvatljiva i opravdana realizacija konkretnog investicio-
nog  projekta javno-privatnog partnerstva.

1. �PROCENA TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE 
OPRAVDANOSTI I ODRŽIVOSTI

Tehničko-tehnološka analiza opravdanosti radi se u cilju 
sagledavanja tehnoloških i proizvodnih mogućnosti ek-
sploatacije  projekta javno-privatnog partnertstva i pruža 
osnovne informacije o izabranoj tehnološkoj koncepciji za 
realizaciju predviđene proizvodnje i o uslovima i načinu 
ostvarivanja predviđene proizvodnje. 

Tehničko-tehnološka analiza omogućava i sagledavanje 
potencijalne arhitektonsko-građevinske koncepcije inve-
sticionog objekta i odgovarajućih rešenja svih potrebnih 
instalacija i postrojenja.
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Prilikom izrade analize koje se odnose na procenu 
tehničko-tehnološke opravdanosti kao osnovne ele-
mente uspešnog rešenja realizacije projekta koje tre-
ba uključiti i način obezbeđenja zemljišta i lokacije,  
izgradnju infrastruktura i objekata, nabavku potreb-
ne oprema i tehnologija i obezbeđenje potrebnog i 
stručnog kadra.

Detaljnu i stručnu analizu potrebno je uraditi za svaki kon-
kretni projekat javno-privatnog partnerstva uzimajući u 
obzir sve okolnosti i specifičnosti sa kojim će se susresti 

PRIMER: RAŠKA

Naziv projekta: 
Reciklažno dvorište – Raška

Projekat se odnosi na izgradnju centra za reciklažu sekun-
darnih sirovina koji predstavlja tehnološku celinu za pri-
jem, razvrstavanje, presovanje, baliranje suvog ambalaž-
nog i primarno selektovanog otpada, kao i za privremeno 
skladištenje tretiranog – selektiranog otpada.

Osnovni elementi tehničko-tehnološkog rešenja realizacije 
Projekta uključuju način obezbeđenja zemljišta i lokacije, 
izgradnju infrastrukture i objekata i nabavku opreme. Kao 
deo tehničko-tehnološkog rešenja analizirana  je i potrebna 
radna snaga (ukupno i po kvalifikacionoj strukturi).

Pregled zemljišta u vlasništvu
Rb Zemljište  

po nameni
Površina u m2 Vrednost (000 RSD)

1 građevinsko 50 ari i 83m2 1,530.0
2 poljoprivredno - -

Pregled objekata
Rb Objekti po nameni Površina (m2) Vrednost (000 RSD)

1 Montažna hala sa aneksom za 
istovar otpada (gabarita 30,32 
x 12,42m), spratnosti P+0

340,27  
(bruto)

6.534,5

2 Natkriveni boksovi za sladište-
nje baliranog materijala (gaba-
rita 20x 4m), spratnosti P+0

80 (bruto) 2.117,1

3 Portirnicu (gabarita 3 x 
2,5m)

7,5 303,5

Ukupno  8.955,1 

Pregled najznačajnije opreme/ proizvodnih linija
Rb Proizvodne linije Vrednost (000 RSD)

1 Separaciona linija 2.951,3
2 Biološki prečistač
3 Separator ulja
4 Kontejneri 5m3 (25 - bruto u osnovi) 373,0
5 Zatvorena orman sladišta sa takvanom za 

hemikalije (8 - bruto)
381,8

6 Skladište materijala za primarno delovanje 
kod akcidentnih  situacija na parceli (dva 
sanduka zapremina od 300 do 500 litara i 
jedan zapremine od 200 do 300 litara)

79,4

Ukupno     3.785,5

budući partneri prilikom realizacije i ostvarenja ciljeva.
Tehničko-tehnološka analiza podrazumeva:
• Opis proizvoda, tehničke specifikacije
• Opis proizvodnog procesa
• Određivanje kapaciteta i proizvodnog programa
• Izbor tehnologije – oprema i mašine
• Identifikacija lokacije
• Studija raspoloživosti sirovina
• Raspoloživost o radnoj snazi
• �Mogućnost plasmana proizvodnih troškova gotovog 

proizvoda
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2. �PROCENA TRŽIŠNE OPRAVDANOSTI I 
ODRŽIVOSTI PROJEKTA

Analiza tržišne opravdanosti razmatranog projekta treba 
da pruži informacije o mogućnostima plasmana predviđe-
ne proizvodnje ili usluga. Analiza tržišta takođe treba da 
pruži informacije o mogućnostima nabavke svih potrebnih 
inputa koji se koriste u eksploataciji projekta.

PRIMER: NOVA VAROŠ

Naziv projekta: 
Novi energetski izvori - Kogenerativno postrojenje, grejanje na biomasu u Opštini Nova Varoš. 
Kogenerativno postrojenje će kao output imati dva osnovna proizvoda: toplotnu i električnu energiju
Dominantna će biti proizvodnja toplotne energije - oko 77%, dok će na električnu energiju otpadati 23%.

Ukupna vrednost ove energije prema važećim tržišnim cenama će iznositi oko 168,0 miliona dinara (tabela ispod), od čega 
će učešće vrednosti toplotne energije iznositi oko 54% (90 miliona), a učešće električne energije 46% (78 miliona dinara). 

Vrednost i struktura proizvodnje

Rb Proizvodi
2014 2015 2016

000 RSD % 000 RSD % 000 RSD %
1 Toplotna energija 37.800 100 90.000 54 90.000 54
2 Eklektrična energija - 78.000 46 78.000 46

Ukupno 37.800 100 168.000 100 168.000 100

Struktura kupaca/korisnika usluga (%)
Rb Najznačajniji kupci 2014 2015 2016
1 Građani 73 35 35
2 Pravna lica 27 32 32
3 EPS - 33 33

Ukupno 100 100 100

Količina i struktura proizvodnje

Rb Proizvodi/usluge
2014 2015 2016

Količina % Količina % Količina %
1 Toplotna energija 6,13x106kWh 100 14,95 x106kWh 77 14,95 x106kWh 77
2 Eklektrična energija - - 4,95 x106kWh 23 4,95 x106kWh 23

Ukupno 6,13x106kWh 100 19,9x106kWh 100 19,9x106kWh 100

U tabeli iznad prikazana je struktura ovog plasmana po najvažnijim grupama kupaca. Njih čine građani i pravna lica 
(organizacije) kojima će se prodavati toplotna energija i EPS kome će se prodavati električna energija. Svaka od ovih 
grupa će učestvovati sa oko 1/3  u formiranju ukupnog prihoda.

U sklopu istraživanja o tržišnoj opravdanosti i izvodljivosti  
projekta neophodno je analizirati i obraditi sledeće parametre:
• Opis tržišta
• Analizu potreba na tržištu
• Identifikovanje glavnih potrošača
• Analizu nivoa satisfakcije tražnje na tržištu
• Analizu plasmana.
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3. PROCENA EKONOMSKO-FINANSIJSKE 
OPRAVDANOSTI I ODRŽIVOSTI PROJEKTA

Na osnovu elemenata dobijenih iz gore izloženih tehnič-
ko-tehnoloških i tržišnih analiza potrebno je napraviti eko-
nomsko-finansijsku analizu i ocenu projekta.

Finansijska analiza je veoma detaljno ispitivanje finansij-
skog i ekonomskog stanja i rezultata poslovanja nekog 
projekta odnosno budućeg subjekta poslovanja.

a) Finansijska analiza 
Finansijska analiza podrazumeva predstavljanje svih  
elemenata investicije u finansijskim izrazima, i to:
1.  investiciona ulaganja
2.  izvori finansiranja
3.  troškovi poslovanja
4.  ukupan prihod
5. novčani tokovi: bilans uspeha, finansijski
     tok, bilans stanja, ekonomski tok.

b) Finansijska ocena
Nakon analize sledi finansijska ocena projekta: 
1.  statička finansijsla ocena (indikatori poslovanja)
2. �dinamička finansijsla ocena (neto sadašnja vrednost,  

interna stopa rentabilnosti)
3. društveno-ekonomska ocena
4. analiza osetljivosti

U nastavku dajemo detaljan prikaz elemenata finansijske 
analize i finansijske ocene projekta.

Finansijska analiza projekta

1. INVESTICIONA ULAGANJA 

Ulaganja u osnovna sredstva
Ulaganja u osnovna sredstva obuhvataju:

a. Zemljište 
Ulaganja u nabavku zemljišta (mikro-lokacije) na kojem će 
se prostorno (fizički) smestiti elementi investicionog pro-
jekta: troškovi kupovine placa i svih pratećih naknada;

b. Građevinski objekti 
Ulaganja u projektovanje, obezbeđenje određenih dozvola i 
saglasnosti za gradnju i u sve građevinske radove vezane za 
izgradnju konkretnih objekata (zemljani radovi, betonira-
nje, zidarski radovi, unutrašnji zanatski radovi, itd.) 

c. Oprema
Ulaganje u sve potrebne mašine, uređaje i tehnološke 
celine neophodne za odvijanje planiranog tehnološkog 
procesa.

d. Instalacije 
Ulaganja u sve instalacije koje se moraju ugraditi u objekte 
(elektro-instalacije, vodovod, telekomunikacije, plinske in-
stalacije i dr.) da bi se u njima mogao planirati tehnološki 
proces. 

e. Infrastruktura 
Ulaganja u uređenje okoline objekata (izgradnja prilaznih i 
unutrašnjih puteva, parking placeva, pešačke staze, zelene 
površine i sl.)	

f. Ostala osnovna sredstva 
Ulaganja u nabavku ostalih osnovnih sredstava kao što su 
patenti ili licence za korišćenje određenih tehnoloških reše-
nja, nabavku specijalnih „know-how” za korišćenje odre-
đene tehnologije i opreme i dr.

Ulaganja u obrtna sredstva
Ulaganja u obrtna sredstva su izvedena iz ostalih elemena-
ta investicija  i visina ulaganja u obrtna sredstva se može 
odrediti na dva osnovan načina: 
- �Prvi, jednostavniji, polazi od dva pokazatelja: vrednosti uku-

pnog prihoda i prosečnog koeficijenta obrta obrtnih sredsta-
va. Potrebna obrtna sredstva se računaju tako što se ukupan 
prihod jednostavno podeli sa ovim koeficijentom. 

- �Drugi način je nešto složeniji i zasniva se na obračunu po-
trebnih obrtnih sredstava za svaku pojedinačnu stavku.  

		
Ostala ulaganja
Ostala ulaganja se najčešće odnose na ulaganja koja 
su obično na indirektno način vezani za projekat: na  
izgradnja fabričkog restorana, uređenje okoline, i sl.
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2. IZVORI FINANSIRANJA

Vlastita sredstva 
Vlastita sredstva potiču iz izvora koje obezbeđuje sam In-
vestitor; to su pre svega sredstva iz akumulacije (neutroše-
nog profita), ali mogu da budu i iz drugih fondova; 

Donacije i subvencije 
Izvori ovih sredstava mogu da budu različiti: međunarod-
ne donacije, državne subvencije iz posebnih fondova (npr. 
za podsticanje izvoza, za stimulaciju zaštite životne sredi-
ne), donacija spozora, i sl.

Sredstva ulagača-partnera
Ova sredstva potiču iz fondova partnera i naziva se 
vlasničkom (equity) formom finansiranja. Kao partneri 
mogu da se pojave kompanije: npr. kupci koji su zain-
teresovani za pokretanje proizvodnje određenih repro-
materijala; zatim dobavljači koji realizacijom projekta 
dobijaju stalnog, velikog kupca za svoje proizvode; fizič-
ka lica, kao i tzv. institucionalni investitori (razne vrste 
investicionih fondova, “Venture Capital” fondovi i dr. 

Krediti 
Krediti potiču obično od banaka i/ili raznih investicionih 
kreditnih fondova.
         
3. TROŠKOVI POSLOVANJA

Materijalni troškovi
Materijalni troškovi se mogu svrstati u tri osnovne grupe: 
	
a. Troškovi inputa
U njih spadaju sirovine, repromaterijal, komponente, de-
lovi, kao i energenti (električna energija, gas, ugalj i dr.) - 
dakle, svi elementi čijom se preradom, doradom ili ugrad-
njom dolazi do finalnog proizvoda. 	

b.  Amortizacija
Obračun amortizacije se vrši na osnovu vrednosti osnovnih 
sredstava. dobijenih iz tehničko-tehnološkog dela studje.
Amortizacione stope za građevinske objekte i infrastrukturu 
određene na nivou od 1.8-2.0%, za pojedine grupe opreme 

od 10%-12%; za transportna sredstva od 15-20%; za intelek-
tualnu svojinu oko 20%, itd.
	
c. Investiciono održavanje
Investiciono održavanje se obračunava na sličan način kao 
i amortizacija, s tim da za njega ne važe formalni propi-
si, već se češće koriste iskustvena pravila: npr. kod veći-
ne industrijskih pogona nivo investicionog održavanja se 
određuje za građevine i infrastrukturu na nivou od 2% od 
nabavne vrednosti, a za opremu od 4%. 

Obračun zarada 
Troškovi zarada se obračunavaju na osnovu planiranog 
broja i kvalifikacione strukture zaposlenih, planiranih pro-
sečnih neto zarada po pojedinim kategorijama (radnim 
mestima i kvalifikacijama) zaposlenih i važećih propisa ko-
ji uređuju obaveze po ovomNajracionalniji pristup je da 
se utvrdi jedinstvena stopa obaveza koja opterećuje neto 
zarade („neto na bruto”) i da se kao takva primeni.

Nematerijalni troškovi
Značajan deo troškova mogu da čine i tzv. nematerijalni 
troškovi. Ova kategorija u osnovi spada u “rezidualni” deo 
poslovnih (operativnih) rashoda u koji se grupišu npr. troš-
kovi neproizvodnih usluga, reprezentacije, premije osigura-
nja, troškovi platnog prometa, porezi i doprinosi.

Finansijski troškovi
Praktično iz svih izvora finansiranja uvek nastaju određene 
obaveze (to načelno važi i za vlastita sredstva). Finansijske 
obaveze proističu pre svega prema pozajmljenim sredsti-
ma (krediti) i ona se odnosi na obavezu vraćanja kredita i 
plaćanja određene “cene” njenog dobijanja - kamate. Ove 
dve stavke čine anuitet (ukupnu godišnju obavezu prema 
kreditu). Otplata može biti predviđena u godišnjim, polu-
godišnjim ili kvartalnim iznosima, a u fizibiliti studiji ova 
obaveza se uvek prikazuje kao godišnji iznos. Kreditori 
koriste dve tehnike obračuna obaveze prema kreditim: (i) 
obračun prema jednakim anuitetima i (ii) obračun prema 
jednakim otplatama. 
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4. UKUPAN PRIHOD

Ukupan prihod preduzeća se standardno formira iz tri os-
novna izvora: 
	
Prihod od prodaje osnovnih proizvoda i usluga
Ovaj prihod predstavlja osnovni izvor prihoda preduzeća i on 
se formira prodajom proizvoda ili usluga iz osnovne delatno-
sti preduzeća. On se dobija množenjem planirane proizvodnje 
(elemenat koji se preuzima iz tehničko-tehnološke analize) i ce-
na finalnih proizvoda (elemenat iz tržišne analize). Za potrebe 
izrade investicione studije najčešće se obračun ukupnog priho-
da na ovome i završava. To je i logično jer se isplativost progra-
ma ocenjuje na osnovu prihoda koji se ostvaruje aktiviranjem 
investicija, a ne uzgrednim prihodima koji mogu da se ostvare 
optimiziranjem slobodnih sredstava (finansijski prihodi), ili ne-
planirano iskrslim mogućnostima (vanredni prihodi). 

Finansijski prihod
Finansijski prihodi se mogu ostvarivati po raznim osnova-
ma (npr. kratkoročnim pozajmljivanjem povremenih viš-
kova gotovine, investiranjem nagomilane akumulacija u 
tuđe projekte i sl.).

Vanredni prihod
Vanrednih prihoda koji se ostvaruju ad hoc, po osnovu ne-
planiranih transakcija.

5. NOVČANI TOKOVI

Na osnovu urađenog u prethodnim tačkama: definisane 
visine ulaganja, izvora za njihovo finansiranje, obaveza 
prema izvorima, troškova poslovanja i konačno, ukupnog 
prihoda – pripremaju se tabele novčanih tokova
	
Bilans uspeha
Bilans uspeha predstavlja jedan od osnovnih, standardnih 
novčanih tokova, koji odslikava kratkoročnu uspešnost po-
slovanja preduzeća (uspešnost na godišnjem nivou). Njego-
va suština je relativno jednostavna i svodi se na zbirno prika-
zivanje svih prihoda i svih rashoda, tj. utvrđivanju njihovog 
salda: dobiti (profita) ili gubitka - kao sintetičkog pokazate-
lja uspešnosti poslovanja preduzeća - u toku jedne godine.  

Pozicije bilansa uspeha

1.  UKUPAN PRIHOD
2.  UKUPNI RASHODI
2.1.  Troškovi poslovanja
2.1.1. Materijalni troškovi 
2.2.  Amortizacija 
2.3.  Bruto zarade
2.4.  Nematerijalni troškovi
2.5.  Finansijski rashodi
3.  BRUTO DOBIT/GUBITAK
4.  Porez na dobit
5.  NETO DOBIT
	
Finansijski tok
Finansijski tok je specifičan novčani tok čija je svrha da pokaže 
stepen likvidnosti preduzeća. Kao što bilans uspeha zbirno pri-
kazuje sve prihode i sve rashode, finansijski tok zbirno prikazuje 
sve prilive i sve odlive novca. U tom smislu finansijski tok je pravi 
“cash flow”, tj. predstavlja tok novca u užem smislu. 

Osnovni elementi finansijskog toka

1.  PRILIVI
1.1. Ukupan prihod
1.2. Izvori finansiranja 
1.3. Ostatak vrednosti

2. ODLIVI
2.1. Ukupna ulaganja
2.2. Materijalni troškovi
2.3.  Nematerijalni troškovi
2.4.  Bruto zarade
2.6.  Porezi i doprinosi
2.7.  Obaveza prema izvorima finansiranja
2.7.2.  Dividende
2.7.1.  Obaveze prema kreditima

3.  NETO PRILIV (I-II)

4.  NETO PRILIV
      (KUMULATIV)
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PRIMER: ZRENJANIN

Naziv projekta: 
Rekonstrukcija, proširenje kapaciteta  i unapređenje poslovanja banje Rusanda
Projekat se realizuje u opštini Zrenjanin, koji je inače najveći grad srpskog dela Banata i njegov politički, ekonomski, kul-
turni i sportski centar.
Gradska uprava Grada Zrenjanina u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju-Rusanda iz Melenaca razvila je 
predlog projekta pod nazivom «Terra Pannonica» koji  predviđa podsticanje održivog ekonomskog razvoja putem pobolj-
šanja turističkog potencijala kroz uspostavljanje saradnje između privatnog i javnog sektora. 
Projekat se bazira na uspostavljanju javno-privatnog partnerstva između Grada Zrenjanina, Specijane bolnice za rehabili-
taciju-Rusanda i zainteresovane privatne kompanije voljne da učestvuje u Projektu. Kao svoj osnivački ulog u zajedničkom 
privrednom društvu, grad Zrenjanin je spremanda ulaži zemljište sa infrastrukturom, dok Banja ulaže pravo na eksploata-
ciju prirodnih resursa, odnosno blata i termalnih izvora i deo svojih trenutno slabije korišćenih kapaciteta. 
Ukupna planirana ulaganja u Projekat iznose 580 miliona dinara, od čega bi se 530 miliona odnosilo na osnovna, a 50 
miliona dinara na obrtna sredstva.

U ukupnu vrednost osnovnih sredstava ušla je procenjena vrednost sredstava (pre svega zemljišta i izgrađene infrastruk-
ture) koja će činiti ulog Grada u JPP (ona iznosi 343 miliona dinara) i procenjena vrednost ulaganja koju bi u okviru ovog 
ugovora trebalo da realizuje privatni partner (kao što je gore navedeno ovaj deo investicija iznosi 187 miliona dinara).  

U tabeli iznad prikazan je  finansijski rezultat  koji će se kretati od oko 8,0 miliona (prve godine) do 57,7 miliona dinara 
(od treće godine na dalje).

Planirane investicije

Ulaganja Iznos u 000 RSD

1 Osnovna sredstva 530.000

1.1. Građevinski objekti  355.000

1.2. Oprema  100.000

1.3. Druga osnovna sredstva (intelektualna svojina i sl.)  75.000

2 Obrtna sredstva  50.000

 Ukupno (1+2)  580.000

Finansijski rezultati (000 RSD)

 Stavka/ godina 1 god. 2 god. 3+ god. 

1 Ukupni prihod 105.878 185.741 278.040

2 Ukupni rashodi 97.913 147.128 220.355

 Dobit / gubitak 7.965 38.613 57.685 
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Bilans stanja
Osnovna funkcija projektovanja bilansa stanja projekta je 
da ilustruje promene u finansijskoj strukturi preduzeća-In-
vestitora, kao posledica efekata eksploatacije projekta, a 
pre svega na koji način će se menjati njegov tzv. “finansij-
ski leveridž”, tj. stepen zaduženosti tokom životnog veka 
projekta.

Pozicije bilansa stanja
 
1. UKUPNA AKTIVA

1.1.  Poslovna sredstva
1.1.1.  Novčana sredstva
1.1.2.  Zalihe
1.1.3.  Osnovna sredstva
1.1.4.Osnovna sredstva u pripremi
1.2.  Sredstva rezervi
1.3.  Gubitak

2. UKUPNA PASIVA

2.1.  Izvori poslovnih sredstava    
2.1.1. Trajni kapital
2.1.1.1. Početni društveni kapital
2.1.1.2. Trajni ulozi
2.1.1.3. Kapital iz rezultata
2.1.2. Dugoročni izvori
2.1.3. Kratkoročni krediti
2.2.  Izvori sredstava rezervi     
 
Ekonomski tok
Ekonomski tok je novčani tok projektovan tako da 
omogući ocenu rentabilnosti (profitabilnosti) projek-
ta, ali posmatrano u njegovom celokupnom životnom 
veku. Ekonomski tok u svojim prilivima uključuje uku-
pan prihod i ostatak vrednosti osnovnih sredstava; a 
ne uključuje izvore finansiranja. Oni su izostavljeni jer 
je u računu rentabiliteta upravo potrebno pokazati u 
kojoj meri i u kom periodu projekat sam po sebi može 
da otplati ulaganja. S druge strane, u odlivima su pri-
sutna ukupna investiciona ulaganja. Iz ovog razloga u 
okviru poslovnih rashoda nije uključena amortizacija 

– ukoliko bi se to učinilo, “trošak” koji se odnosi na 
osnovna sredstva bi, kao što je rečeno, bio dvostruko 
obračunat. 

Ekonomski tok

1. PRILIVI

1.1.  Ukupan prihod
1.2.  Ostatak vrednosti

2. ODLIVI
                     
2.1.Ukupna ulaganja
2.2.Materijalni troškovi 
2.3. Nematerijalni troškovi
2.4. Bruto zarade
2.5. Vanredni rashodi 
2.6. Porezi i doprinosi
2.7. Obaveze iz akumulacije
  
3. NETO PRILIV (I-II)

Finansijska ocena projekta

Kada se projektuje tabela ekonomskog toka i dobiju odgo-
varajuća salda priliva i odliva (neto-prilivi), može se preći 
na neposredno vrednovanje projekta. Investicioni projekti 
se u načelu ocenjuju na osnovu dva tipa ocenjivanja pro-
jekta: jedan se bazira na statičnim pokazateljima (statična 
ocena), a drugi na dinamičkim pokazateljima (dinamična 
ocena) efikasnosti projekta.

1. STATIČKA FINANSIJSKA OCENA
 
Statička ocena se bazira na pojedinačnim pokazateljima 
koji se izvode iz podataka iz novčanih tokova (bilansa 
uspeha i finansijskog toka) i bilansa stanja i to u tzv. „re-
prezentativnoj” godini životnog veka projekta (obično se 
uzima 5. godina). Broj pokazatelja koji se može koristiti 
nije fikasiran i u velikoj meri je na konsultantima da načine 
odgovarajući izbor. U donjem pregledu je prikazan jedan 
mogući izbor pokazatelja:
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Rentabilnost Neto dobit / Ukupne investicije

Reproduktivnost (Neto dobit + Amortizacija) / Ukupne 
investicije

Ekonomičnost Utrošena sredstva / Ukupan prihod

Kratkoročna  
likvidnost

Kratkoročna potraživanja / Kratkoročne 
obaveze

Stepen dugoročne 
zaduženosti

(Dugoročni krediti + Ostala dugoročna 
pozajmljena sredstva) /

Ukupna pasiva

Pokriće uvoza 
izvozom

Vrednost uvoza / Vrednost izvoza

Stepen izvozne  
orijentacije

Vrednost izvoza / Ukupan prihod 

Dohodak po zapo-
slenom

Dohodak (bruto dobit + bruto zarade) / 
Ukupan broj zaposlenih

Kapitalna opre-
mljenost radnog 
mesta

Ukupne investicije / Broj zaposlenih u sme-
ni sa najvećom popunjenošću radnih mesta

Kvalifikaciona 
struktura zapo-
slenih

Broj zaposlenih sa visokom stručnom spre-
mom / Ukupan broj zaposlenih

2. DINAMIČKA FINANSIJSKA OCENA 
Metodama dinamične ocena projekta predviđeno je oce-
njivanje dva ključna pokazatelja uspešnosti poslovanja: li-
kvidnosti i rentabilnosti (profitabilnosti). 

Dinamička ocena likvidnosti 
Dinamična ocena likvidnosti bazira se na, u prethodnom 
delu, već pripremljenom finansijskom toku, tako da je u 
ovom delu ostalo samo da se objasne dobijeni rezultati: 
- prvo, likvidnost u pojedinim godinama perioda investira-
nja i u pojedinim godinama životnog veka projekta, i 
- drugo, opšta likvidnost koja se sagledava upoređivanjem 
kumulativnog priliva i odliva novca.

Dinamička ocena rentabilnosti
a. Period povraćaja sredstava uloženih u projekat
Period povraćaja investicija ukazuje na vreme koje je po-
trebno da se sredstva uložena u projekat vrate Investitoru. 
Obračun ovog pokazatelja je relativno jednostavan: pro-
sto se iznos ukupnih ulaganja umanjuje za godišnje iznose 
neto-priliva iz Ekonomskog toka. 

b. Neto sadašnja vrednost projekta
Neto sadašnja vrednost pokazuje sposobnost pro-
jekta da vrati sredstva uložena u njega: kada je pred-
znak pozitivan onda odgovarajući iznos pokazuje 
za koliko projekat vraća sredstva više od uloženog. 
Kada je negativan, koliki je faktički gubitak. Zbog 
ovoga NSV se smatra ključnim – eliminacionim kri-
terijumom za ocenu projekta: Ukoliko projekat ima 
pozitivnu neto sadašnju vrednost može se smatra-
ti kvalifikovanim za realizaciju; ako, međutim, ona 
ima negativni predznak, onda se projekat smatra 
neprihvatljivim4. 

Neto sadašnja vrednost se računa prema formuli:

NSV = BV (1/1+ds)t

gde su: NSV=nesto sadašnja vrednost; BV = buduća  
vrednost; 
ds = diskontni faktor;  t = vremenski period

c. Interna stopa rentabilnosti projekat
Interna stopa rentabilnosti je diskontna stopa pri kojoj 
je neto sadašnja vrednost projekta jednaka nuli. Ukoliko 
je neto sadašnja vrednost neto priliva projekta pozitiv-
na, jasno je da će ova stopa biti veća od diskontne sto-
pe. Naime, ovu stopu je potrebno povećavati do nivoa 

4)  Neto sadašnja vrednost u tehničkom smislu predstavlja sumu diskontovanog neto novčanog toka. 
Diskontovani novčani tok, unosi u ocenu dinamički aspekt posmatranja time što u analizu uključuje faktor vremena i pri tome uvažava činjenicu da vreme ima svoju 
finansijsku dimenziju. To čini na taj način što na nejednak način tretira vrednost novca u različitim periodima. Konkretno u ovom slučaju: vrednost  novčanog priliva 
u npr. prvoj godini vrednuje kao veću, u odnosu na vrednost novčanog priliva u bilo kojoj sledećoj godini. Razlika njihove vrednosti je određena diskontnim faktori-
ma za koji se prilivi iz sledećih godina koriguju (na niže, naravno).  
Diskontni faktor bi, dakle, prema ovoj logici trebalo da bude jednak kamatnoj stopi koja se sa velikom izvesnošću može obezbediti u pouzdanim svetskim bankama. 
On se, međutim, po pravilu uvećava, polazeći od toga da ulaganje u projekat nosi i određene rizike koje ulaganje u spomenute banke nema. Kako prosečna (tržiš-
na) kamatna stopa po kojoj se u jednoj zemlji (pretpostavka je da se radi o zemlju sa tržišnom privredom) odobravaju krediti u principu uključuje u sebe ovaj rizik 
(kamatne stope na kredite u zemlje sa višim rizicima) onda se ova stopa može uzeti kao validna za određivanje diskontnog faktora
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na kome se suma diskontovanih priliva svodi na nulu. 
U osnovi internu stopu rentabilnosti je moguće tretirati 
kao specifičnu stopu profitabilnosti5. 

3. DRUŠTVENO-EKONOMSKA OCENA PROJEKTA

Društveno-ekonomska ocena odslikava uticaj projekta 
na privredu šire društvene zajednice i kao takva ima za 
cilj da pruži relevantnu ocenu o njegovoj isplativosti sa 
stanovišta društva u celini. Za razliku od ovog, finansij-
ska ocena projekta, ukazuje na prihvatljivost projekta sa 
užeg stanovišta preduzeća-investitora. Razlog zbog ko-
jeg se pravi razlika između ove dve vrste ocene je u to-
me da u praksi poslovanja dolazi do raskoraka između 
slobodno formiranih tržišnih cena (koje se u principu 
smatraju realnim, pravim indikatorima vrednosti) i fak-
tičkih cena sa kojima se preduzeća suočavaju u praksi 
ili u širem smislu. Razlozi prisustva ovakvih fenomena 
su različiti, a između ostalog to mogu da budu mere 
ekonomske politike države (politika subvencija, selektiv-
ne poreske politike i slično); poremećaji na tržištu (npr. 
raskorak između zvaničnog i tržišnog kursa ino-valuta, 
visoka inflacija cena sa neujednačenim kretanjima po 
pojedinim sektorima, itd.) i sl.

Suština društveno-ekonomske ocene se stoga svodi na ko-
rigovanje cena sa kojima se ušlo u finansijsku ocenu do ni-
voa realnih tržišnih cena sa društvenog stanovišta, tj. na 
formiranje posebnog ekonomskog novčanog toka u kome 
su sve stavke korigovane u tom smislu: ovako dobijeni nov-
čani tok se zove Društveno-ekonomski tok. Polazna osnova 
ocene je, dakle, Ekonomski tok (onakav kakav je dobijen 
u prethodnom poglavlju) čije se pojedinačne stavke zatim 
podvrgavaju odgovarajućim korekcijama, i to:
- Na strani priliva: umanjenje ukupnog prihoda za subven-
cije i premije po bilo kojem osnovu (za podsticanje izvoza, 
za posebne vrste proizvodnje i sl.)
- Na strani odliva: umanjenje investicija za iznose carine i 
taksi na uvoz (ukoliko u ukupnim investicijama ima uvo-
zne opreme); umanjenje troškova poslovanja za poreze i 

doprinose na neto zarade; umanjenje za poreze iz dobiti i 
ostale poreze; umanjenje troškova nabavke inputa za izno-
se carina, i dr. 
- Korekcija cena: svodi se na primenu tzv. “svetskih cena” 
tamo gde je to moguće, a tamo gde nije, primenjuje se 
korekcija domaćih cena u skladu sa troškovima proizvod-
nje. To bi trebalo da se ćini primenom konverzijskih fak-
tora (koeficijenata) sa kojima se vrednosti inputa i out-
putajednostavno pomnože. Ove koeficijente je predviđeno 
da utvrde ovlašćene institucije (npr. statistićki ili zavod za 
planiranje) i to svake godine, tako da je u ovom domenu 
zadatak konsultanta samo da ih primenjuje. 

U praksi se međutim društveno-ekonomska ocena najče-
šće svodi na umanjivanju iznosa pojedinih stavki za iznose 
transfernih plaćanja i zatim na, sa ovako dobijenim vred-
nostima, formiranju Društveno-ekonomskog toka. Dis-
pariteti cena otklanjaju se tako što se svi finansijski iznosi 
izražavaju u stranoj valuti (najčešće u evrima ili u američ-
kim dolarima) što se za aktuelne uslove poslovanja u ze-
mljama u tranziciji smatra parametrom ekvivalentnim stal-
nim cenama.
Kada se to učini, postupak samog ocenjivanja projekta je 
standardan: najpre se formira odgovarajući novčani tok, 
sa sledećim stavkama: 

Društveno-ekonomski tok:

I PRILIVI  
1. Ukupan prihod minus
2. Ostatak vrednosti                           

II ODLIVI
1. Ukupna ulaganja minus carine, subvencije i dotacije, 
uvozne takse
2. Materijalni troškovi minus carine, uvozne takse
3. Nematerijalni troškovi minus porezi i doprinosi
4. Bruto zarade minus porezi i doprinosi
5. Vanredni rashodi

5)  Obračun interne stope rentabilnosti je relativno složen i obavlja se iterativnim postupkom, tj. metodom “pokušaja i grešaka”: povećavanjem i smanjivanjem 
diskontne stope dok se ne dođe do stope sa kojom se neto sadašnja vrednost izjednačava sa nulom. Uvođenjem računara u ovaj posao, to je naravno postalo mnogo 
jednostavnije i svodi se na zadavanje odgovarajuće komande, nakon koje računar sam obavlja ovu operaciju. 
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III   NETO PRILIV (I-II)
Nakon ovoga izračuna se društvena neto sadašnja vred-
nost projekta, tako što se diskontuje i zatim sabere neto 
tok iz tabele Društveno-ekonomskog toka. Zatim se izra-
čuna i društvena stopa rentabilnosti (koja se još zove i eko-
nomska stopa rentabilnosti).

4. ANALIZA OSETLJIVOSTI

Kao i ukupna finansijska ocena, i ocena finansijske osetlji-
vosti projekta se priprema u statičkoj i dinamičkoj varijanti.

Statička analiza osetljivosti

Statička analiza osetljivosti se svodi na analizu prelomne 
tačke rentabilnosti, tj. na određivanje statičnih tačaka u 
poslovanju Investitora na kojima, zbog promene vrednosti 
određenih varijabli, dolazi do promene rezultata iz pozitiv-
nog u negativni i obrnuto. Varijable koje se najčešće posma-
traju su sledeće: (i) minimalno isplativi stepen iskorišćenosti 
kapaciteta; (ii) minimalno isplativi obim proizvodnje i naj-
zad (iii) minimalno prihvatljiva cena po jedinici proizvoda.

a) �Minimalni stepen korišćenja kapaciteta
Ovaj indikator određuje prelomnu tačku u korišćenju 
proizvodnjih kapaciteta, tj. određuje najniži nivo nji-
hovog korišćenja na kojoj se projekat još uvek nalazi u 
zoni profita. 

b)  Minimalno isplativi obim proizvodnje  
Ovaj indikatora pokazuje najmanju količinu proizvoda 
koja se mora proizvesti da se ne bi iskazao gubitak. 

c)  Minimalna cena po jedinici proizvoda 
Ovaj indikator pokazuje najniži nivo cene po kojoj se 
proizvodi mogu prodavati da se ne bi ostvario gubitak. 

Poslednja dva pokazatelja se ređe koriste, jer im je i pri-
menjivost ograničena. Oni se, naime, mogu koristiti samo 
kod veoma homogenih proizvodnji (ili kod projekta koji se 
baziraju samo na jednom proizvodu), jer zahtevaju da se 
troškovi poslovanja raspodele na svaku pojedinačnu jedi-
nicu proizvodnje. 

Dinamička analiza osetljivosti 

Dinamički pristup analizi osetljivosti podrazumeva anali-
zu kojom se utvrđuje način i pravac promena dinamičkih 
pokazatelja isplativosti investicije: pre svega, analiza pro-
mena neto sadašnje vrednosti i interne stope prinosa pri 
promeni izabranih varijabli. Varijable čije se promene naj-
češće analiziraju su:
- �Investiciona ulaganja - analiziraju se promene do kojih 

dolazi kao posledica promene cena gradnje objekata, 
opreme i ostalih osnovnih sredstava;

- �Ukupan prihod - analiziraju se promene do kojih dolazi 
kao posledica promene cena finalnih proizvoda;

- �Troškovi inputa - analiziraju se promene do kojih dolazi 
kao posledica promene cena inputa.

Suština izrade analize osetljivosti projekta se svodi na me-
njanje ovih varijabli u određenom stepenu (sukcesivno: za 
5%, 10%, 15% itd.) i računanje respektivnih vrednosti neto 
sadašnje vrednosti i interne stope prinosa. 



JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA PRIJEPOLJE

Opština Prijepolje se nalazi na krajnjem jugozapadu Srbije, u blizini granice sa Crnom Gorom, na raskršću magistralnih 
puteva M21 i M8, 230 km od Koridora X (autoput E75) i 250 km od Beograda. Na teritoriji opštine od 827 km2 živi 37.059 
stanovnika. Područje opštine i šireg regiona ima izuzetne komparativne prednosti za razvoj voćarstva, posebno proizvodnju 
jabuka, šlјiva i malina koje slove za najbolje u svetu. Trenutno se u Prijepolju voćarstvom bavi oko 1.200 domaćinstava koji 
na oko 1.500 hektara voćnjaka godišnje proizvode oko 1.800 tona voća. U saradnji sa privatnim partnerom, opština planira 
da izgradi regionalnu hladnjaču koja će se baviti prikuplјanjem, čuvanjem i distribucijom polјoprivrednih proizvoda, u cilju 
unapređenja uzgoja i plasmana jagodičastog i ostalog voća na regionalnom tržištu.

Lična karta projekta: Regionalna hladnjača 

Delatnost Trgovina, distribucija 

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije

Partner iz javnog sektora Opština Prijepolje

Vrednost investicije  177,9 miliona dinara (1,6 miliona evra)

Struktura fi nansiranja Opština: 72,4 miliona dinara (635.100 evra)
Privatni partneri: 105,6 miliona dinara (926.300 evra)

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Realizacija projekta podrazumeva izgradnju infrastrukture, objekata i nabavku 
opreme za regionalnu hladnjaču sa tri rashladne komore, jednim tunelom, 
podhladom i manipulativnim hodnicima. Opština planira da projekat realizuje 
kao javno-privatno partnerstvo ( JPP) bez elemenata koncesije. Obavezno je 
osnivanje društva za posebne namene, ugovor se zaključuje na period od 5 do 
50 godina.    

Dokumentacija 
Urađeni su urbanistički, idejni i glavni projekat.     

Obaveze
Opština je obezbedila zemljište i svu potrebnu infrastrukturu – pristupne puteve, 
vodovodne i kanalizacione priključke, struju, telekomunikacije. Privatni partner inve-
stira sredstva u izgradnju objekata i nabavku potrebne opreme i upravlja hladnjačom.   
 
Tržište
Nabavno tržište: u prvoj godini, planirano je da Regionalna hladnjača 
prikupi i plasira oko 1.800 tona voća, a u naredne dve godine 2.600 tona. 
Očekuje se da će usluge hladnjače koristiti ne samo voćari iz Prijepolja već 
i iz okolnih opština.
Tržište plasmana: zahvaljujući kvalitetu proizvoda, voće iz ovog regiona se 
već sada plasira bez problema preko poznatih kupaca, kao što su Master frigo, 
Zenit, Es-Komerc, Zlatar plast, a nakon izgradnje hladnjače, može se očekivati 
da će se broj ovih kupaca povećati.

Regionalna hladnjača
puteva M21 i M8, 230 km od Koridora X (autoput E75) i 250 km od Beograda. Na teritoriji opštine od 827 km2 živi 37.059 
stanovnika. Područje opštine i šireg regiona ima izuzetne komparativne prednosti za razvoj voćarstva, posebno proizvodnju 
jabuka, šlјiva i malina koje slove za najbolje u svetu. Trenutno se u Prijepolju voćarstvom bavi oko 1.200 domaćinstava koji 
na oko 1.500 hektara voćnjaka godišnje proizvode oko 1.800 tona voća. U saradnji sa privatnim partnerom, opština planira 
da izgradi regionalnu hladnjaču koja će se baviti prikuplјanjem, čuvanjem i distribucijom polјoprivrednih proizvoda, u cilju 
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Opština Prijepolje
Trg bratstva i jedinstva 1, +381 33 712 297
prijepolje.opstina@gmail.com

Dragiša Rakonjac 
Rukovodilac Odeljenja za privredu i � nansije 
+381 33 711 389

Prijepolje

(000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi 269.300 401.480 401.480
Rashodi 256.467 341.101 341.101
Bruto dobit 12.833 60.379 60.379

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Prijepolje
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Donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu i kon-
cesijama po prvi put je u pravnom sistemu Republike Sr-
bije definisan pojam javno-privatnog partnerstva („JPP”) 
i ova oblast kompleksnih poslovnih aranžmana između 
javnih i privatnih partnera načelno uređena jedinstvenim 
propisom. 

Ovakav pristup je u punoj saglasnosti sa pravnom prak-
som koja je uspostavljena u većini zemalja EU, na temelji-
ma evropskog kontinentalnog prava.

Kompleksnost ovakvih poslovnih odnosa ogleda se u 
potrebi da se sagledaju svi aspekti koji determinišu je-
dan konkretan projekat i to: imovinsko-pravni, procesni, 
obligacioni, finansijski i dr. i takav pristup nalaže dobro 
poznavanje pravnog sistema kao celine tako da ZJPPK 
predstavlja samo polaznu tačku u procesu uspostavljanja 
ugovornog odnosa između javnog i privatnog partnera.

U tom smislu, važno je naglasiti ulogu Projektnog tima, u 
svim fazama postupka, kao nosioca aktivnosti u stručnom 
pogledu.

ZJPPK određuje bitne elemente JPP (predmet, oblik, oba-
veze privatnog partnera, finansiranje i dr). Kao oblici JPP 
predviđeni su ugovorno i institucionalno JPP. Bitni elemen-
ti JPP i oblici predviđeni ZJPPK opredeljuju postupanje i 
aktivnosti jedinica lokalne samouprave koje, kao javno 

IV  Pravni okvir
telo i uz stručnu pomoć savetnika, organizuju pripremne 
aktivnosti i sačinjavaju dokumentaciju prema uslovima i 
na način predviđen ZJPPK. Na osnovu sprovedenih anali-
za i dobijenih rezultata, javno telo se opredeljuje za oblik 
JPP (ugovorno ili institucionalno JPP) koji najviše odgova-
ra konkretnom slučaju i preduzima dalje radnje u razvoju 
projekta.

Ugovorno JPP, sa ili bez elemenata koncesije, podrazume-
va da se prava i obaveze ugovornih strana uređuju javnim 
ugovorom čija je sadržina propisana čl. 46. ZJPPK a na 
pitanja koja nisu posebno uređena ovim Zakonom prime-
njuju se odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni od-
nosi.

Institucionalno JPP poznaje zajedničko privredno društvo 
javnog i privatnog partnera, kao nosioca JPP projekta, a 
osnivačka i upravljačka prava se uređuju u skladu sa zako-
nom kojim se uređuje položaj privrednih društava.

U sprovođenju analiza neophodnih za razvoj JPP projeka-
ta, u zavisnosti od konkretnog slučaja, potrebno je prime-
niti odredbe o javnoj svojini, planiranju i izgradnji, zaštiti 
životne sredine i dr. a odgovornost za pravilnu primenu 
snosi, u najvećoj meri, javno telo.

Ovakve upućujuće zakonske odredbe govore o složeno-
sti pravnog okvira čije poznavanje je važan preduslov za 
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uspešno JPP i upravo stoga se naglašava uloga Projektnog 
tima i savetnika koji sa stručnog aspekta imaju obavezu da 
svoje aktivnosti sprovode na zakonit način.

1. �DEFINISANJE PRAVNOG OKVIRA - OPŠTI 
PRAVNI OKVIR JPP

U nastavku dajemo komentar u vezi sa iskustvima u JPP 
pre donošenja ZJPPK i pregled najvažnijih propisa čije po-
znavanje i pravilna primena predstavlja preduslov za kvali-
tetno upravljanje JPP projektima.

Iskustva u javno-privatnom partnerstvu pre donošenja ZJPPK

Do stupanja na snagu ZJPPK materija JPP bila je regulisa-
na Zakonom o koncesijama (koji je prestao da važi stupa-
njem na snagu ZJPPK) i mnoštvom drugih propisa, često 
međusobno neusaglašenih, sa komplikovanim, dugotraj-
nim, nejasnim i skupim procedurama, punim koruptivnih 
izazova. I pored preregulisanosti materije, sam pojam jav-
no-privatnog partnerstva nije bio definisan. Pored toga, 
praktičnu primenu JPP otežavalo je i nepostojanje odgo-
varajućeg institucijalnog okvira – nadležni organi nisu ras-
polagali odgovarajućim kadrovskim resursima, stručnošću 
i znanjem, niti je postojala institucija koja bi promovisala 
JPP i podizala kapacitete javnog sektora u ovoj oblasti.

Nekonzistentno uređenje JPP direktno se odrazilo i na po-
ražavajuće rezultate u ovoj oblasti. Od 5 koncesija koje su 
date po Zakonu o koncesijama 4 je raskinuto. U pokuša-
jima pravljenja JPP aranžmana na lokalnom nivou, usled 
komplikovanih procedura i nejasnih nadležnosti, pristupa-
lo se raznim improvizacijama (formiranje zajedničkih pri-
vrednih društava -što je bilo osporeno odlukom Ustavnog 
suda -, poveravanje vršenja komunalnih delatnosti i sl.) što 
je za posledicu imalo veliki broj nerealizovanih poslova i 

često pad, ionako niskog kvaliteta komunalnih usluga.
Kao posledica ovakvog nekonzistentnog regulatornog 
okvira JPP je bilo neatraktivno kako za javni tako i za pri-
vatni sektor. Zbog ozbiljnog nedostataka kapaciteta i zna-
nja, javni interes  najčešće nije bio ugovorno adekvatno 
zaštićen. Sa druge strane, zbog mahom improvizovanih 
procedura zaključenja JPP aranžmana, privatni partneri su 
bili suočeni sa arbitrernošću često promenljivih političkih 
struktura na lokalnom nivou, nepredvidljivošću realizacije 
dugoročnih projekata i pravnom nesigurnošću.

Postojeći zakonodavni okvir za javno-privatna partnerstva

ZJPPK  je osnovni pravni izvor za JPP u Republici Srbiji. Me-
đutim, s obzirom na složenost ovakvih poslovnih aranžmana, 
na JPP primenjuju se mnogi drugi propisi, koji predstavljaju 
pravni okvir u kojem se realizuju ovakvi aranžmani. Nemogu-
će je navesti sve propise koji su od značaja za realizaciju JPP 
projekata, ali navešćemo one na koje treba obratiti pažnju 
prilikom realizacije najvećeg broja ovakvih poslova.

Među propisima koji će se najneposrednije odnositi na 
JPP svakako su:
- Zakon o javnim nabavkama6 
- Zakon o obligacionim odnosima7 
- Zakon o privrednim društvima8 
-  Zakon o opštem upravnom postupku9 

U zavisnosti od toga ko nastupa u ime javnog sektora 
od značaja bi bili i sledeći propisi:
- Zakon o javnoj svojini10 
- Zakon o komunalnim delatnostima11 
- Zakon o budžetskom sistemu12 
- Zakon o lokalnoj samoupravi13 
- Zakon o javnim preduzećima14 

6) Sl. glasnik RS, br. 124/2012 
7)  Sl. list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja 
8)  Sl. glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011 
9)  Sl. list SRJ, br. 33/97 i 31/2001 i “Sl. glasnik RS”, br. 30/2010 
10)  Sl. glasnik RS, br. 72/2011 i 88/2013 
11)  Sl. glasnik RS, br. 88/2011 
12)  Sl. glasnik RS, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr. i 108/2013 
13)  Sl. glasnik RS, br. 129/2007 
14)  Sl. glasnik RS, br. 119/2012 i 116/2013 - autentično tumačenje
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U projektima sa elementom inostranosti, potrebno je 
obratiti pažnju i na:

- Zakon o stranim ulaganjima15 
- Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju16 
- Zakon o deviznom poslovanju17 
- Carinski zakon18 

Konačno, u zavisnosti od predmeta JPP i sektora u kojem 
se JPP realizuje, brojni propisi mogu uticati na prava, oba-
veze i međusobne odnose partnera, kao što su:

- Zakon o planiranju i izgradnji19 
- Zakon o zaštiti životne sredine20 
- Zakon o energetici21 
- Zakon o vodama22 
- Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima23 
- Zakon o upravljanju otpadom24 

Na osnovu ZJPPK doneti su sledeći podzakonski akti:
- �Odluka o obrazovanju Komisije za javno-privatno 

partnerstvo (Sl. glasnik RS, br. 13/2012, 108/2012, 
44/2013 i 64/2013)

- �Uredba o nadzoru nad realizacijom javnih ugovora o jav-
no-privatnom partnerstvu (Sl. glasnik RS, br. 47/2013)

- �Pravilnik o načinu vođenja i sadržini registra javnih 
ugovora (Sl. glasnik RS, br. 57/2013)

- �Metodologija za analizu dobijene vrednosti u odnosu na ulo-
žena sredstva (value-for-money) u javno-privatnom partner-
stvu i koncesijama (objavljena 6.8.2013. na internet stranici 
Komisije za javno-privatna partnerstva, www.ppp.gov.rs)

15)  Sl. list SRJ, br. 3/2002 i 5/2003 i “Sl. list SCG”, br. 1/2003 - Ustavna povelja 
16)  Sl. glasnik RS, br. 36/2009, 36/2011 - dr. zakon i 88/2011 
17)  Sl. glasnik RS, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012 
18)  Sl. glasnik RS, br. 18/2010 i 111/2012 
19)  Sl. glasnik RS, br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US i 98/2013 - odluka US 
20)  Sl. glasnik RS, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon i 43/2011 - odluka US 
21)  Sl. glasnik RS, br. 57/2011, 80/2011 - ispr., 93/2012 i 124/2012 
22)  Sl. glasnik RS, br. 30/2010 i 93/2012 
23)  Sl. glasnik RS, br. 88/2011 
24)  Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010

Ono što je bitno istaći, bez obzira na to što se na JPP nemi-
novno primenjuje veliki broj propisa relevantnih za konkretan 
projekat, ZJPPK predstavlja osnovni zakonski akt koji reguliše 
ovu materiju, i odredbe svih drugih propisa relevantnih za JPP 
moraju se tumačiti u skladu sa načelima i odredbama ZJPPK.

Pojam javno-privatnog partnerstva i novi institucionalni okvir

ZJPPK definiše JPP kao dugoročnu saradnju između jav-
nog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, 
izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infra-
strukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja 
usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili in-
stitucionalno. 

Jedan od značajnih doprinosa daljem razvoju JPP u Srbiji, 
svakako je uspostavljanje novog institucionalnog okvira za 
JPP. Centralnu ulogu u tome svakako treba da ima Komi-
sija za javno-privatno partnerstvo („Komisija“). Komisija 
ima 9 članova i imenuje je Vlada. Osnovni zadatak Komi-
sije je da pruža stručnu pomoć pri realizaciji projekata JPP. 
Međutim, Komisija ima veoma značajnu ulogu i u samom 
postupku za realizaciju JPP projekata, gde Komisija daje 
svoje mišljenje u postupku odobravanja. Šta više, za spro-
vođenje svakog projekta javno-privatnog partnerstva ne-
ophodno je pribaviti pozitivno mišljenje Komisije, a takvo 
mišljenje mora biti dato uz pozitivan glas člana Komisije 
koji predstavlja Ministarstvo finansija. 

Pored Komisije, bitno ulogu u realizaciji JPP projekata, 
tačnije u nadzoru realizacije ugovora o JPP ima ministar-
stvo nadležno za poslove finansija kao i odgovarajući or-
gani autonomne pokrajine i lokalnih samouprava koji su 
nadležni za poslove finansija. 
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Učesnici u projektu javno-privatnog partnerstva

JPP uvek podrazumeva poslovni aranžman u kojem uče-
stvuju jedan ili više javnih i privatnih partnera.

Pojam javnog partnera obuhvata razne oblike javnih tela, 
koje ZJPPK definiše veoma široko. Tako se javnim telom, 
koje može da bude učesnik JPP kao javni partner smatra:
(1) državni organ, organizacija, ustanova i drugi direktni 
ili indirektni korisnik budžetskih sredstava u smislu zakona 
kojim se uređuje budžetski sistem i budžet, kao i organiza-
cija za obavezno socijalno osiguranje; 
(2) javno preduzeće; 
(3) pravno lice koje obavlja i delatnost od opšteg interesa, 
ukoliko je ispunjen neki od sledećih uslova: 
- �da više od polovine članova organa upravljanja tog prav-

nog lica čine predstavnici javnog tela; 
- �da više od polovine glasova u organu tog pravnog lica 

imaju predstavnici javnog tela; 
- da javno telo vrši nadzor nad radom tog pravnog lica; 
- �da javno telo poseduje više od 50% akcija, odnosno ude-

la u tom pravnom licu; 
- da se više od 50% finansira iz sredstava javnog tela. 
(4) pravno lice osnovano od javnog tela, a koje obavlja i 
delatnost od opšteg interesa i koje ispunjava najmanje je-
dan od uslova iz prethodne tačke. 

Pri tome, treba imati u vidu da ZJPPK pod javnim predu-
zećem ne podrazumeva samo ona pravna lica registrovana 
kao takva, već svako preduzeće, odnosno privredno druš-
tvo na koje javno telo može neposredno ili posredno vr-
šiti dominantan uticaj na osnovu vlasništva nad njim, na 
osnovu finansijskog udela u njemu ili na osnovu pravila 
kojima je uređeno. Smatra se da dominantan uticaj jav-
nog tela postoji kada ti subjekti, neposredno ili posredno, 
u odnosu na neko preduzeće, odnosno privredno društvo:
 
(1) poseduju većinu upisanog kapitala ili 
(2) kontrolišu većinu glasova po osnovu akcija koje je izda-
lo to preduzeće, odnosno privredno društvo ili 
(3) mogu imenovati više od polovine upravnog, poslovod-
nog ili nadzornog organa tog preduzeća, odnosno privred-
nog društva. 

Sa druge strane, privatni partner u JPP aranžmanu može biti 
fizičko ili pravno lice bez obzira na domicil. Nadalje, privatni 
partner može biti i konzorcijum takvih lica, u bilo kojoj kom-
binaciji (fizička, pravna, domaća ili strana lica). Naravno ova 
lica stiču status privatnog partnera u JPP ugovoru tek pošto 
kao takva budu izabrana u odgovarajućem postupku. 

Vrste javno-privatnog partnerstva

ZJPPK razlikuje dve osnovne vrste JPP: ugovorno i institu-
cionalno.

Pod ugovornim JPP podrazumeva se JPP u kojem se među-
sobni odnos javnog i privatnog partnera uređuje ugovo-
rom o javno-privatnom partnerstvu.  
Ugovorno JPP može biti sa ili bez elemenata koncesije.

Institucionalno je ono JPP koje je zasnovano na odnosu iz-
među javnog i privatnog partnera kao osnivača, odnosno 
članova zajedničkog privrednog društva, koje je nosilac re-
alizacije projekta javno-privatnog partnerstva. 
Institucionalno JPP se ostvaruje kroz osnivanje novog pri-
vrednog društva ili dokapitalizaciju postojećeg.

ZJPPK tretira koncesiju kao poseban oblik ugovornog JPP.

Koncesija je ugovorno JPP sa elementima koncesije u kome 
je javnim ugovorom uređeno komercijalno korišćenje pri-
rodnog bogatstva, odnosno dobra u opštoj upotrebi koja 
su u javnoj svojini ili obavljanja delatnosti od opšteg inte-
resa, koje nadležno javno telo ustupa domaćem ili stranom 
licu, na određeno vreme, pod posebno propisanim uslovi-
ma, uz plaćanje koncesione naknade od strane privatnog, 
odnosno javnog partnera, pri čemu privatni partner snosi 
rizik vezan za komercijalno korišćenje predmeta koncesije. 

ZJPPK razlikuje dve vrste koncesija:
- �Koncesija za javne radove koja je ugovorni odnos isto-

vetan ugovoru o javnoj nabavci kojim se vrši nabavka 
radova u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne 
nabavke, osim činjenice da se naknada za javne rado-
ve sastoji ili od samog prava na komercijalno korišćenje 
izvedenih radova ili od tog prava zajedno sa plaćanjem
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- �Koncesija za usluge koja je ugovorni odnos istovetan 
ugovoru o javnoj nabavci usluga u skladu sa zakonom 
kojim se uređuju javne nabavke, ako se naknada za pru-
žene usluge sastoji ili od samog prava na komercijalno 
korišćenje, odnosno pružanje usluga ili od tog prava za-
jedno sa plaćanjem.

Davalac koncesije može biti:
1) Vlada, u ime Republike Srbije kada su javna tela i pred-
met koncesije u nadležnosti Republike Srbije; 
2) Vlada autonomne pokrajine, u ime autonomne pokra-
jine kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti 
autonomne pokrajine; 
3) Skupština jedinice lokalne samouprave, kada su javna 
tela i predmet koncesije u nadležnosti jedinice lokalne sa-
mouprave; 
4) Javno preduzeće, odnosno pravno lice ovlašćeno poseb-
nim propisima za davanje koncesije. 

Javni ugovor

Javni ugovor je osnovni pravni akt kojim se reguliše JPP.

ZJPPK definiše javni ugovor kao ugovor o JPP sa ili bez 
elemenata koncesije, zaključen u pisanom obliku između 
javnog i privatnog partnera, odnosno javnog ili privatnog 
partnera i društva za posebne namene, kojim se u cilju re-
alizacije projekta JPP, uređuju međusobna prava i obaveze 
ugovornih strana. 

Iz definicije javnog ugovora, proizilazi da se za njega zah-
teva posebna forma – javni ugovor mora biti zaključen u 
pisanom obliku. Uz to, ako se ugovorom predviđa raspo-
laganje nepokretnostima, odnosno raspolaganje udelima 
u zajedničkom privrednom društvu, ugovor se obavezno 
overava. 

ZJPPK detaljno reguliše sadržinu javnog ugovora i utvrđuje 28 
obaveznih elemenata koje ovaj pravni instrument mora da sadrži.

Javni ugovor se zaključuje na rok koji ne može biti kraći od 
5 niti duži od 50 godina. Bez obzira na redovna odobre-
nja koja su deo postupka dodele javnog ugovora, ZJPPK  

predviđa obavezno pribavljanje saglasnosti Vlade, ukoliko 
javni ugovor sadrži odredbe koje na bilo koji način dovode 
do odgovornosti Republike Srbije ili imaju direktnog uti-
caja na budžet Republike Srbije, bez obzira koje javno telo 
ga zaključuje. 

Postupak za realizaciju javno-privatnog partnerstva

Pokretanje postupka za realizaciju JPP zavisi od prirode JPP 
odnosno da li se radi o JPP sa ili bez elemenata koncesije.

U slučaju JPP bez elemenata koncesije, javno telo pripre-
ma predlog projekta JPP čija je sadržina detaljno uređena 
ZJPPK. Između ostalog, predlog projekta mora da sadr-
ži i poslovni plan (uključujući i procenu troškova i ana-
lizu dobijene vrednosti u odnosu na uložena sredstva 
(value-for-money) i planiranu raspodelu rizika), analizu 
ekonomske efikasnosti, sredstva obezbeđenja i dr.

Predlog projekta JPP dostavlja se nadležnom organu na 
odobrenje, i to:
1) Vladi, ako je javni partner Republika Srbija ili drugo jav-
no telo Republike Srbije; 
2) Vladi autonomne pokrajine, ako je javni partner auto-
nomna pokrajina ili drugo javno telo te autonomne po-
krajine; 
3) skupštini jedinice lokalne samouprave, ako je javni par-
tner jedinica lokalne samouprave ili drugo javno telo te 
jedinice lokalne samouprave. 

U slučaju JPP sa elementima koncesije, javno telo sačinjava 
predlog za donošenje koncesionog akta, na osnovu studi-
je opravdanosti i drugih analiza koje pripremi stručni tim 
javnog tela. Predlog se dostavlja na usvajanje nadležnim 
organima, i to:
1) Vladi, ako je davalac koncesije Republika Srbija, kada 
su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Republike 
Srbije; 
2) Vladi autonomne pokrajine, ako je davalac koncesije 
autonomna pokrajina, kada su javna tela i predmet kon-
cesije u nadležnosti te autonomne pokrajine; 
3) skupštini jedinice lokalne samouprave, ako je davalac 
koncesije jedinica lokalne samouprave, kada su javna tela 
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i predmet koncesije u nadležnosti te jedinice lokalne sa-
mouprave. I u slučaju predloga projekta JPP i u slučaju 
predloga za donošenje koncesionog akta, isti se dostavlja i 
Komisiji radi pribavljanja pozitivnog mišljenja.
Nakon što se pribavi pozitivno mišljenje Komisije i odo-
brenje projekta JPP od strane nadležnog organa, odnosno 
nakon što nadležni organ usvoji koncesioni akt, pristupa 
se izboru privatnog partnera odnosno koncesionara.

ZJPPK poznaje institut samoinicijativnog predloga, koji 
predstavlja predlog zainteresovanog lica nadležnom jav-
nom telu za sprovođenje, odnosno realizaciju projekta JPP 
sa ili bez elemenata koncesije, koji se ne podnosi kao odgo-
vor na javni poziv naručioca u okviru postupka dodele jav-
nog ugovora.  Samoinicijativni predlog ne znači da privatni 
partner može pokrenuti postupak realizacije projekta JPP, 
već samo da taj postupak može inicirati kod javnog tela, 
koje potom, ukoliko nađe da je predlog u javnom interesu, 
preduzima formalne korake, na gore opisan način, u pokre-
tanju postupka u zavisnosti od prirode JPP.

Pre izbora privatnog partnera javno telo je dužno da nad-
ležnom organu dostavi konačni nacrt javnog ugovora (sa 
svim prilozima) radi davanja saglasnosti. Saglasnost nad-
ležnog organa potrebna je i u slučaju izmena i dopuna za-
ključenog javnog ugovora.

Postupak izbora privatnog partnera može biti ili postupak 
javne nabavke ili postupak dodele koncesije.

Ako realizacija projekta JPP podrazumeva davanje koncesije, 
odnosno pružanje usluga sa pravom na eksploataciju kon-
kretne usluge i pravom na naplatu, postupak izbora privatnog 
partnera sprovodi se u skladu sa odredbama ovog zakona. 

Ako koncesija koja se dodeljuje ima pretežno obeležja kon-
cesije za javne radove, na postupak odabira koncesionara/
privatnog partnera primenjuju se postupci javne nabavke, 
određeni zakonom kojim se uređuju javne nabavke. 

Ako javno telo radi realizacije projekta JPP angažuje savet-
nike, na njihov izbor primenjuje se zakon kojim se uređuju 
javne nabavke. 

Postupak javne nabavke uređen je Zakonom o javnim na-
bavkama, dok postupak dodele koncesije uređuje ZJPPK.

I jedan i drugi postupak primenjuju se nakon što nadležni 
organ da odobrenje na predlog projekta odnosno usvoji 
koncesioni akt.

Postupak dodele koncesija podrazumeva sledeće bitne 
momente:
- izrada konkursne dokumentacije,
- �objavljivanje javnog poziva (javni poziv se objavljuje u 

Službenom glasniku Republike Srbije, sredstvu javnog in-
formisanja koje se distribuira na celoj teritoriji Republi-
ke Srbije i na internet stranici javnog tela, a po potrebi i 
u jednom međunarodnom listu i elektronski na internet 
stranici Tenders Electronic Daily),

- �dostavljanje ponuda (u roku koji ne može biti kraći od 
60 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Re-
publike Srbije),

- �odluka o izboru (rok za donošenje odluke mora biti pri-
meren i počinje da teče od isteka roka za dostavljanje 
ponuda – ukoliko drugi rok nije utvrđen u konkursnoj do-
kumentaciji, primenjuje se rok od 60 dana).

Po prvi put su zakonski ustanovljene restrikcije za naknad-
ne izmene javnog ugovora. Izričito je utvrđeno da pred-
met ugovora, rok na koji je zaključen i koncesiona nakna-
da (kod ugovora o koncesiji) ne mogu biti izmenjeni. Na 
postupak izmena javnog ugovora primenjuje se postupak 
zaključenja ugovora.

ZJPPK taksativno navodi slučajeve u kojima javni odnosno 
privatni partner mogu jednostrano raskinuti javni ugovor.

U slučaju nastanka spora, zakonski je pretpostavljena is-
ključiva nadležnost sudova Republike Srbije, ali ugovor-
ne strane mogu predvideti i arbitražno rešavanje spora 
pred domaćom ili stranom arbitražom. Međutim, arbi-
traža sa sedištem u inostranstvu ne može se ugovoriti 
ako se kao privatni partner javlja domaće pravno ili fi-
zičko lice, odnosno konzorcijum sačinjen isključivo od 
domaćih pravnih i fizičkih lica. Nadležnost suda strane 
države je isključena.
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Merodavno pravo za rešavanje sporova iz javnih ugovora 
za JPP uvek je pravo Republike Srbije.

Pravni okvir za finansiranje projekata u Republici Srbiji

Da bi JPP kao model zajedničkog poduhvata javnog i pri-
vatnog sektora zaživelo u praksi i ostavarilo svoju svrhu, 
neophodno je da postoje odgovarajući instrumenti finan-
siranja adekvatni ovakvim kompleksnim poslovnim aran-
žmanima. U tu svrhu, u zemljama sa razvijenom tradici-
jom JPP, razvijeni su oblici projektnog finansiranja, koji 
se prvenstveno zasnivaju na povraćaju uloženih sredstava 
finansijera iz novčanih tokova, odnosno novčanih priliva 
projekta, a ne na kreditnoj sposobnosti društva –dužnika 
ili njegovog vlasnika.

ZJPPK postavlja solidnu osnovu za razvijanje odgova-
rajućih finansijskih proizvoda za projekte JPP. Najpre, 
izričito se dozvoljavaju različiti modeli finansiranja 
kroz kombinaciju direktnih ulaganja u kapital ili putem 
zaduženja, uključujući bez ograničenja strukturirano ili 
projektno finansiranje i sl. obezbeđeno od strane me-
đunarodnih finansijskih institucija, banaka, odnosno 
trećih lica. 

Privatni partner može, uz prethodnu saglasnost javnog 
partnera da dodeli, optereti hipotekom, založi, u perio-
du i obimu koji je u skladu sa ZJPPK, odnosno zakonom 
kojim se uređuje javna svojina, bilo koje svoje pravo, od-
nosno obavezu iz javnog ugovora ili drugu imovinu veza-
nu za projekat, u korist finansijera, a u cilju obezbeđiva-
nja plaćanja bilo kog nastalog ili budućeg potraživanja u 
vezi sa izgradnjom i finansiranjem, odnosno refinansira-
njem JPP-a.  

Sa druge strane, javni partner može da da određena 
obezbeđenja i prihvati određene odgovornosti koje su 
neophodne privatnom partneru u vezi sa bilo kojom 
obavezom iz ugovora. Pod uslovom da se prethodno 
obezbedi saglasnost nadležnih organa, ovo se može 
konretizovati i kroz sledeće mogućnosti, koje su od 
velikog značaja za praktičnu realizaciju JPP i njegovo 
finansiranje:

1) da će finansijeri biti ovlašćeni da umesto privatnog 
partnera privremeno vrše sva prava iz javnog ugovora i da 
isprave bilo koji propust privatnog partnera, a da će jav-
ni partner prihvatiti navedene radnje kao da ih je izvršio 
privatni partner; 
2) da privatni partner, bez prethodne saglasnosti finansi-
jera, neće prihvatiti otkaz, odnosno prestanak javnog ugo-
vora na zahtev javnog partnera; 
3) da javni partner neće na osnovu javnog ugovora podne-
ti zahtev u vezi sa propustima privatnog partnera, pre pret-
hodnog pismenog obaveštenja finansijerima o tome, daju-
ći finansijerima, kao i privatnom partneru, mogućnost da 
isprave navedene propuste; 
4) da će javni partner unapred dati saglasnost na privre-
meno ili konačno ustupanje ugovorne pozicije ili bilo kog 
prava privatnog partnera iz javnog ugovora, i da će dati 
tražena odobrenja za osnaženje obezbeđenja datog finan-
sijerima od strane privatnog partnera; 
5) sve druge uobičajene odredbe koje su opravdane u cilju ade-
kvatnog obezbeđenja interesa javnog partnera i finansijera. 

Pored zadovoljavajućeg pravnog okvira, u Srbiji postoje i 
drugi preduslovi za razvoj projektnog finansiranja i drugih 
finansijskih instrumenata koji bi bili prilagođeni JPP. Pre 
svega, postoji relativno stabilan bankarski sektor, koji či-
ne 31 poslovna banka, sa solidnim stepenom adekvatnosti 
kapitala. Pored toga, u Srbiji su prisutne druge finansijske 
organizacije, koje svojim programima podržavaju unapre-
đenje modela JPP, finansiranje infrastrukture ili generalno 
jačanje privredne aktivnosti. To su najpre međunarodne fi-
nansijske institucije poput Svetske banke i Evropske banke 
za obnovu i razvoj (EBRD), ali i međunarodni institucio-
nalni investitori kao Međunarodna finansijska korporacija 
(IFC). Pored međunarodnih, prisutne su i finansijske insti-
tucije pojedinih zemalja koje pružaju finansijsku ili tehnič-
ku pomoć poput USAID, GIZ, KfW i dr.

Poslovne banke u Srbiji razvile su određene proizvode koji 
se mogu koristiti za finansiranje ovakvih vrsta projekata. 
Sa daljim razvojem i širom primenom modela JPP u Srbiji 
očekuje se da će i domaće poslovne banke unaprediti svoje 
bankarske proizvode u pravcu projektnog finansiranja ka-
kvo je raspoloživo na razvijenim tržištima.
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Rezultati dosadašnje primene ZJPPK

Od početka primene ZJPPK (2.12.2011.), Komisija je do sada 
dala pozitivno mišljenje za 7 projekata, svi na nivou lokalnih 
samouprava27. Ovo ukazuje da javna tela još uvek nisu prepo-
znala sve mogućnosti JPP modela. Razlog za mali broj odobre-
nih projekata svakako je na strani samih inicijatora odnosno 
javnih tela, koja očito ne raspolažu odgovarajućim kapaciteti-
ma i resursima, a verovatno ni smelošću da se upuste u kom-
pleksne poslovne aranžmane sa privatnim sektorom.

Sa druge strane, treba imati u vidu da ni formiranje Komi-
sije nije išlo očekivanom brzinom. Komisija je obrazovana 
odlukom Vlade koja je stupila na snagu tek 24.2.2012. S 
obzirom na sastav komisije i činjenicu da su njeni članovi 
uglavnom lica iz ministarstava koja su zakonom ovlašćeni 
predlagači, svaka promena centralne vlasti za posledicu je 
imala i izmene u personalnom sastavu Komisije. To je za 
posledicu imalo česte suspenzije u radu Komisije, i čekanje 
predmeta na rešavanje.

Treba takođe napomenuti da Komisija, po svemu sudeći, 
još nema odgovarajuće uslove kako bi radila punim kapa-
citetom i izvršavala veoma značajne poslove koji su joj dati 
u nadležnost po ZJPPK.

Za očekivati je da će dalje jačanje kapaciteta Komisije, re-
zultovati u boljoj informisanosti javnih tela i povećanju sa-
znanja o prednostima korišćenja ovog modela zajedničkog 
ulaganja javnog i privatnog sektora.

Definisanje pravnog okvira za konkretni projekat 

Ranije je prikazan opšti zakonodavni okvir kojim se  
reguliše javno-privatno partnerstvo u Srbiji.
Međutim, za svaki konkretan projekat javno-privatnog 
partnerstva potrebno je što ranije odlučiti i:
- �da li se organ vlasti opredeljuje za javno-privatno  

partnerstvo sa ili bez elemenata koncesije.  

27)  Odobreni su predlozi projekata za koje je planirano da se sprovedu na teritorijama grada Novog Sada, opštine Apatin, grad Loznice, grad Zrenjanina, grada 
Šapca, opštine Topola, opštine Srbobran. Više informacija o projektima dostupno je na adresi http://www.ppp.gov.rs/dok/37/Predlozi%20projekata%20jav-
no-privatnog%20partnerstva%20sa%20ili%20bez%20elemenata%20koncesije%20koji%20su%20dobili%20pozitivno%20mi%C5%A1ljenje%20Komisije%20
za%20javno-privatno%20partnerstvo.pdf 

Ovo je odluka u čijem donošenju najveću odgovornost 
snosi javno telo.
- �na koji način će se osnovati društvo za posebne namene – 

da li će se raditi o postojećem ili novoosnovanom društvu. 

Ova odluka se prilikom pripreme akcionog plana može 
formulisati i u obliku alternative (na primer: Kao javni par-
tner javila bi se Nova Varoš ili novoosnovano društvo Ener-
gija d.o.o, dok bi se koncesiona naknada plaćala Opštini 
Nova Varoš). 

Pokretanje postupka za realizaciju projekta JPP uređeno je 
ZJPPK u zavisnosti od toga da li se radi o projektu bez ili 
sa elementima koncesije. U svakom slučaju, u sprovođe-
nju postupka je potrebno predlog dostaviti Komisiji za JPP 
radi davanja mišljenja i ocene da li se konkretni projekat 
može realizovati u formi JPP odnosno u formi JPP sa ele-
mentima koncesije.

Po odobravanju predloga projekta JPP bez elemenata kon-
cesije, javno telo otpočinje postupak javne nabavke za 
odabir privatnog partnera, u skladu sa zakonom kojim se 
uređuju javne nabavke.

Ako se radi o projektu JPP sa elementima koncesije, po dono-
šenju koncesionog akta od strane organa iz čl. 29. ZJPPK po-
stupak davanja koncesije počinje danom objavljivanja javnog 
poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Sadržina javnog poziva, rok za predaju ponude, kriterijumi 
za izbor najpovoljnije ponude i dr. uređeni su zakonom (u 
zavisnosti od toga da li se radi o postupku javne nabav-
ke ili postupku za dodelu javnog ugovora sa elementima 
koncesije).

Postupak izbora privatnog partnera se, u slučaju da su is-
punjeni uslovi predviđeni zakonom,  okončava dodelom 
javnog ugovora koji se zaključuje kao ugovor o javnoj na-
bavci ili ugovor o koncesiji.
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Ugovorom je potrebno odrediti i prava i obaveze javnog i privat-
nog partnera. Sadržina javnog ugovora određena je čl. 46 ZJPPK.

Prilikom izrade akcionih planova nije uputno da se pred-
vide svi detalji; ipak, potrebno je formulisati barem neka 
od značajnih pitanja, kao što je predviđeni način finansi-

PRIMER: NOVA VAROŠ

Akcioni plan za realizaciju projekta Novi energetski izvori - Kogenerativno postrojenje, grejanje na biomasu u Op-
štini Nova Varoš pripremljen je od strane projektnog tima opštine Nova Varoš, uz tehničku podršku NALED-ovog 
ekspertskog tima. 
Kao izabrani model javno-privatnog partnerstva po Zakonu o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama Opština 
Nova Varoš planira da se opredeli za model javno-privatnog partnerstva sa elementima koncesije, s obzirom da se 
sa jedne strane radi o komercijalnom korišćenju prirodnog bogatstva u oblasti energetike, a sa druge strane da će 
se društvo posebne namene finansirati između ostalog i naplatom naknade od strane korisnika komunalnih usluga 
za isporučenu toplotnu energiju.Kao javni partner javila bi se Nova Varoš ili novoosnovano društvo Energija d.o.o., 
dok bi se koncesiona naknada plaćala Opštini Nova Varoš. 
Javni partner učestvuje u realizaciji projekta kroz obezbeđivanje zemljišta opremljenog infrastrukturom, koje je u op-
štinskom vlasništvu. Pored toga, projektno-tehnička dokumentacija bi bila izdata novoosnovanom društvu Energija 
d.o.o., koje bi i izvodilo radove.
Uloga privatnog partnera u realizaciji projekta podrazumeva finansiranje izgradnje i opremanje postrojenja, uz pružanje od-
govarajućih instrumenata obezbeđenja ispunjenja svojih obaveza iz javnog ugovora (bankarska garancija ili hipoteka).

S obzirom na specifičnosti projekta, javni ugovor bi trebalo da obuhvati i sledeća pitanja:
1) Podelu profita kojeg društvo posebne namene ostvari potencijalnom prodajom proizvedene električne energije 
po povlašćenim uslovima (feed-in tarife), u skladu sa Uredbom o merama podsticaja za povlašćene proizvođače 
električne energije (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 8/2013) i Uredbom o uslovima i postupku sticanja sta-
tusa povlašćenog proizvođača električne energije (“Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 8/2013), između javnog i 
privatnog partnera;
2) Formiranje cena komunalnih usluga proizvodnje i distribucije toplotne energije, koje će pružati društvo posebne 
namene, u skladu sa načelima za određivanje cena komunalnih usluga iz člana 25. Zakona o komunalnim delat-
nostima.

Konačno, s obzirom na već izraženu zainteresovanost privatnih partnera za ovaj projekat, tehničku zahtevnost ovog 
projekta, te troškove pripreme prethodne dokumentacije, otvorena je mogućnost podnošenja predloga zaintereso-
vanog lica za realizaciju projekta javno-privatnog partnerstva u skladu sa članom 19. Zakona o javno-privatnom par-
tnerstvu i koncesijama. Predlagač – zainteresovano lice može da učestvuje u postupku dodele javnog ugovora, pod 
uslovom da njegovo učešće ne narušava konkurenciju, odnosno da je konkurentska prednost koju je mogao imati 
neutralisana time što su svim drugim zainteresovanim licima ili ponuđačima obezbeđene sve potrebne informacije. 
Vrednost izrađene dokumentacije će biti nadoknađena predlagaču od strane privatnog partnera, ukoliko javni ugo-
vor ne bude dodeljen predlagaču.

ranja društva za posebne namene, uloga javnog partnera 
u realizaciji projekta (na primer, obezbeđivanje zemljišta 
opremljenog infrastrukturom, koje je u vlasništvu opštine), 
kao i konkretizacija uloge privatnog partnera. Takođe pre-
poručujemo i da se u akcionom planu navedu i druga važ-
na pitanja koja će kasnije biti regulisana javnim ugovorom. 



Lična karta projekta: Reciklažno dvorište

Delatnost Prerađivačka industrija / reciklaža

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije

Partner iz javnog sektora Opština Raška i javno komunalno preduzeće „Raška“

Vrednost investicije 16,3 miliona dinara (142.200 evra)

Struktura fi nansiranja Opština: 1,5 miliona dinara (13.200 evra)
Privatni partneri:  14,8 miliona dinara (129.000 evra)

Projektovani fi nansijski rezultati (000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi  124.906 136.099 148.061
Rashodi  97.814 105.771 110.444
Bruto dobit  27.091 30.327 37.617

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA RAŠKA

Opština Raška je smeštena u jugozapadnom delu Srbije, u podnožju nacionalnog parka Kopaonik, na magistralnom putu 
M 22. Udaljena 125 km od Koridora X (autoput E 75) regionalnim putem R 119 i 280 km od Beograda. Broji 24.657 
stanovnika i prostire se na površini od 670 km2. Ključne grane privrede su industrija, rudarstvo, poljoprivreda i turizam, a 
veliki neiskorišćeni potencijal predstavlja reciklaža. Na području opštine godišnje se stvara oko 6.500 tona čvrstog otpada, od 
čega se u ovom trenutku sakuplja oko 50%. Lokalno javno-komunalno preduzeće koje je zaduženo za sakupljanje otpada 
namerava da u narednih nekoliko godina poveća ovaj procenat na 70%. Trenutno, sakupljeni otpad se odlaže na lokalnu 
neuslovnu deoponiju. Lokalna samouprava planira da u saradnji sa privatnim partnerom pokrene prvo reciklažno dvorište za 
preradu čvrstog otpada na teritoriji opštine, što će, uz generisanje značajnih prihoda, imati pozitivne efekte i na životnu sredinu. 

Projekat
Reciklažno dvoršite predstavlja tehnološku celinu za prijem, razvrstavanje, 
presovanje i baliranje suvog ambalažnog i primarno selektovanog otpada. Tretirani 
tj. selektirani otpad se privremeno skladišti u Reciklažnom dvorištu do prodaje. 
Opština planira da projekat realizuje kao javno-privatno partnerstvo ( JPP) bez 
elemenata koncesije. Obavezno je osnivanje društva za posebne namene, ugovor 
se zaključuje na period od 5 do 50 godina. 

Dokumentacija 
Urađen glavni projekat i obezbeđena lokacijska dozvola (ističe tokom 2013). Zemlji-
šte je upisano na opštinu Raška. Inicirana je izrada prethodne studije opravdanosti o 
zajedničkom upravljanju otpadom sa još 15 opština Raškog i Moravičkog okruga.

Obaveze
Opština  obezbeđuje zemljište opremljeno odgovarajućom infrastrukturom, sa  
lokacijskom dozvolom i  kompletnom projektno-tehničkom dokumentacijom. JKP 
„Raška“ obavlja prikupljanje otpada. Privatni partner investira u objekte (montažna 
hala, natkriveni boksovi za sladištenje baliranog materijala, portirnica) i opremu 
(separaciona linija, biološki prečistač, separator ulja i dr), i upravlja Dvorištem. 

Tržište
Nabavno tržište: inpute za rad Reciklažnog centra će obezbeđivati lokalno JKP. U 
ovom momentu ono obezbeđuje oko 3.250 tona otpada godišnje, a očekuje se da 
ta količina ode na preko 5.000 tona.
Tržište plasmana: reciklirane sirovine će se plasirati poznatim kupcima koji su već 
aktivni na lokalnom tržištu kao što su Pet reciklaža (Merošina), Sekopak (Beograd), 
Danijel Radević (Kraljevo), Ecotec (Beograd), Bejrud  Diljaj (Beočin) i drugi.

Reciklažno dvorište

Prerađivačka industrija / reciklaža

neuslovnu deoponiju. Lokalna samouprava planira da u saradnji sa privatnim partnerom pokrene prvo reciklažno dvorište za 
preradu čvrstog otpada na teritoriji opštine, što će, uz generisanje značajnih prihoda, imati pozitivne efekte i na životnu sredinu. 
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Opština Raška 
Ibarska 2, +381 36 736 224, +381 36 736 204 ( faks)
info@raska.org.rs, www.raska.org.rs

Tijana Pajević Stefanović
Pomoćnik predsednika opštine za LER
tijana.pajevic@raska.gov.rs

Raška

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Raška
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Potrebno je da organ koji razvija projekat javnog i 
privatnog partnerstva identifikuje izvore finansiranja 
projekta, kao i da opredeli iznose koji će predstavlja-
ti doprinos javnog partnera, bilo da se radi o novcu 
koji je već uložen u razvoj lokacije ili o vrednosti loka-
cije (zemljište, postojeći objekti, infrastruktura), kao i 
planirano zaduživanje javnog sektora. Ovom prilikom 
se takođe može ukazati na sredstva koja se mogu pri-
baviti kroz programe resornih ministarstava ili dona-
torske fondove, ali, budući da se ne radi o sredstvima 
čije se pribavljanje može garantovati, to treba jasno i 
pokazati. Takođe je potrebno potencijalnim privatnim 
partnerima predstaviti podatke o kreditnom zaduženju 
javnog tela kao i o eventualnom iskustvu sa realizaci-
jom razvojnih projekata. 

Javni ugovor može biti finansiran od strane privatnog par-
tnera kroz kombinaciju direktnih ulaganja u kapital ili pu-
tem zaduženja, uključujući bez ograničenja strukturirano 
ili projektno finansiranje isl. obezbeđeno od strane među-
narodnih finansijskih institucija, banaka, odnosno trećih 
lica (finansijeri).

Iako se idealnom smatra situacija kada su projekat i finan-
sijer na istoj teritoriji, to često se dešava da finansijer bude 
inostranog porekla. Zato, kada je reč o tome ko u Srbiji 
može biti finansijer JPP projekata, u ovom trenutku to bi 
mogle biti  sledeće grupe finansijera:

V  Finansiranje projekta
A.  Inostrani finansijeri - finansijeri JPP projekata u Srbiji 
mogu biti finansijske institucije iz drugih zemalja. Obzirom 
na to da JPP projekti vrednosti preko 5 miliona EUR mo-
raju biti oglašeni elektronski na internet stranici Tenders 
Electronic Daily, internet izdanju dodatka službenom listu 
EU, logično je očekivati da će ne samo privatni partneri, 
nego i finansijeri budućih JPP projekata u Srbiji imati sedi-
šte van Srbije (inostrani finansijeri). 

B.  Domaći finansijeri – finansijske institucije koje posluju 
na teritoriji Republike Srbije. U postojećim poslovnim pri-
likama u Srbiji, to praktično znači da JPP projekti mogu bi-
ti finansirani od strane poslovnih banaka, međunarodnih 
finansijskih institucija, i ostalim izvorima.
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POSLOVNE BANKE U SRBIJI

Kada je reč o poslovnim bankama koje posluju u Srbiji, 
njih ima ukupno 30: AIK banka a.d. Niš, ALPHA Bank 
Srbija a.d. Beograd, Banca Intesa a.d. Beograd, Banka 
Poštanska štedionica a.d. Beograd, Crédit Agrico-
le banka Srbija a.d. Novi Sad, Čačanska banka a.d. 
Čačak, Dunav banka a.d. Beograd, Erste bank a.d. 
Novi Sad, Eurobank a.d. Beograd, Findomestic banka 
a.d. Beograd, Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd, 
JUBMES banka a.d. Beograd, Jugobanka Jugbanka 
a.d. Kosovska Mitrovica, KBC Banka a.d. Beograd, 
KBM Banka a.d. Kragujevac, Komercijalna banka a.d. 
Beograd, Marfin Bank a.d. Beograd, NLB Banka a.d. 
Beograd, Opportunity banka a.d. Novi Sad, OTP ban-
ka Srbija a.d. Novi Sad, Piraeus Bank a.d. Beograd, Pri-
vredna banka Beograd a.d. Beograd, ProCredit Bank 
a.d. Beograd, Raiffeisen banka a.d. Beograd, Sberbank 
Srbija a.d. Beograd, Société Générale banka Srbija a.d. 
Beograd, Srpska banka a.d. Beograd, Unicredit Bank 
Srbija a.d. Beograd,  Vojvođanska banka a.d. Novi 
Sad, VTB banka a.d. Beograd.  To su banke univerzal-
nog tipa, što znači da se bave svim vrstama bankarskih 
poslova (osim emisionih) a prvenstveno finansiranjem i 
pravnih i fizičkih lica. Sasvim je razumljivo da među po-
brojanim bankama nemaju sve isti stepen zainteresova-
nosti i/ili kapaciteta za ovakvu vrstu specifičnih poslova 
kakvo je finansiranje JPP projekata. Ipak, banke koje 
su tradicionalno prisutne u finansiranju projekata 
infrastrukture u Srbiji (Raiffeisen Banka a.d. Beograd, 
Banca Intesa a.d. Beograd, Unicredit bank Srbija a.d. 
Beograd, Komercijalna banka a.d. Beograd, npr.) mo-
gle bi biti spremnije od drugih da podrže ovakvu vrstu 
angažmana u većem stepenu. Iako i u ovom trenutku 
poslovne banke u Srbiji raspolažu lepezom specifičnih 
proizvoda namenjenih podršci razvojnim i infrastruk-
turnim projektima, štaviše, podržavajući finansiranje 
JPP projekata banke unapređuju i sopstvenu ponudu 
proizvoda na tržištu Srbije. To se prvenstveno odno-
si na vidove kao što je dalje unapređenje projektnog 
finansiranja i sindiciranja (sindikalizacija).

Ovde je važno napomenuti da je ponuda koja dolazi sa 
strane poslovnih banaka u Srbiji značajna i ima dvojaku 
prirodu:
- �banke kao kreditori JPP projekata. Banke u Srbiji su do-

voljno likvidne za ulaganje u JPP projekte. Finansijska kri-
za koja je potresla finansijske sektore širom sveta, u Srbiji 
nije imala tako dramatične posledice; rezultat dobre mo-
netarne politike i poslovanja banaka jeste trenutna situa-
cija u kojoj banke raspolažu finansijskim sredstvima koja 
bi mogla biti plasirana u JPP projekte. Važna je činjenica 
da su banke tokom dugog niza godina već izradile do-
bar poslovni odnos saradnje sa lokalnim samoupravama 
kada je reč o finansiranju razvojnih projekta na ovom ni-
vou i to u različitim sektorima ili poslovima: kreditiranje 
(Banca Intesa a.d. Beograd, Unicredit Bank Srbija a.d. 
Beograd), municipalne obveznice (Komercijalna ban-
ka a.d. Beograd), itd.  Upravo zbog ovako izgrađenog 
iskustva i prakse, banke će imati dobru percepciju i JPP 
projekata koji budu nominovani od strane lokalnih sa-
mouprava, naročito ukoliko se radi o lokalnim samou-
pravama sa iskustvom u sprovođenju infrastrukturnih ili 
razvojnih projekata. 

- �banke kao savetnici i vodeći menadžeri u JPP projektima. 
Pored toga što se može javiti kao kreditor, ne manje va-
žan potencijal banaka koje posluju u Srbiji je – njihova 
savetodavna uloga. Ekspertiza koju poseduju banke u Sr-
biji je već prisutna, naročito imajući u vidu tradiciju koja 
postoji u finansiranju projekata na nivou lokalne samou-
prave. Po potrebi, biće relativno lako izvodljivo obezbedi-
ti i dodatnu ekspertizu, imajući u vidu da su majke-banke 
nekih banaka koje posluju u Srbiji veoma poznate i pri-
sutne na globalnom nivou, tj. svetskom tržištu finansira-
nja JPP projekata/projektnog finansiranja: Credit Agrico-
le, Societe Generale, Unicredit bank.

Međunarodne finansijske institucije

Međunarodne finansijske institucije se takođe pojavljuju u 
funkciji podrške razvoju JPP projekata u Srbiji. Po svojim 
programima u oblasti JPP, među njima se  izdvajaju:

1) Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
EBRD je od samog početka uvođenja JPP u Srbiju davao direk-
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tnu podršku – najpre u izradi Zakona o JPP i koncesijama, a 
potom i kroz tehničku pomoć u pripremi projekata. Kancelari-
ja EBRD u Beogradu podržava razvoj JPP na sledeće načine:
– �finansijska podrška privatnom partneru: odobravanje 

kredita privatnom partneru ili konzoricijumu kao pobed-
niku na tenderu, ukoliko su ispunjeni standardi EBRD.

– �tehnička pomoć: savetodavne usluge javnom partneru, 
na osnovu sledećih principa: 

• �tehnička pomoć je bespovratna (besplatna) za lokalnu 
samoupravu

• �saradnja započinje tako što lokalna samouprava formal-
no iskazuje interes/volju za saradnju

• �tehnička pomoć se odnosi na ceo postupak odnosno 
sve faze JPP projekta.

• �Pomoć je finansijska i namenjena je za plaćanje konsul-
tanta koji se mora odabrati na javnom tenderu. Tender 
za izbor konsultanta, kao i sam izbor,  sprovodi lokalna 
samouprava, a EBRD samo daje saglasnost na taj izbor.

– �EBRD ne podržava socijalnu infrastrukturu, nego je po-
svećena sektorima kao što su: daljinsko grejanje, gradski 
saobraćaj, podzemne garaže i parking, vode, deponije.

2) Međunarodna finansijska korporacija (IFC) 
Iako je prvenstveno orijentisana ka podršci razvoja privatnog 
sektora, IFC sarađuje i sa javnim sektorom na državnom i na 
lokalnom nivou – pružajući finansijsku i nefinansijsku podršku. 
Program IFC savetodavne usluge se na direktan način bavi obla-
šću JPP i to u sledećem:
IFC daje stručnu pomoć – savete u svim fazama projekta: fazi 
dizajniranja, pripreme i sprovođenja JPP projekata 
Saveti se pružaju kako nacionalnim, tako i nivoima lokalne sa-
mouprave. 
Savetodavna pomoć se daje u svim sektorima, u cilju unapre-
đenja osnovnih usluga od javnog značaja kao što su: struja i 
obnovljivi izvori energije, voda i sistemi za preradu i tretman 
otpadnih voda, zdravstvo, obrazovanje. 
Radi se na svim tipovima JPP: koncesijama, BOO, BOT, kao i na 
ugovorima za upravljanje i lizing (Management and lease con-
tracts), i pitanjima restrukturiranja javnih preduzeća. 
 
3) Svetska banka (World Bank)
Svetska banka podržava razvoj infrastrukturnih projeka-
ta u svim sektorima, i to finansijskom i nefinansijskom 

podrškom - na nacionalnom nivou. Iako po prirodi 
svojih nadležnosti, Svetska banka nema programe koji su 
usmereni direktno na podršku lokalnom nivou, ona to 
čini na indirektan način: u tom smislu je važno pomenu-
ti sstudiju koju je Svetska banka sprovela aprila 2013. 
godine u oblasti finansiranja prihoda i rashoda lokalne 
samouprave u Srbiji.
Pregled finansija i rashoda lokalnih samouprava je dostupan na:
http://documents.worldbank.org/curated/
en/2013/04/17732339/serbia-municipal-finance-expenditure-re-
view-srbija-pregled-finansija-rashoda-lokalnih-samouprava 
Ovaj Pregled je ne samo indirektan doprinos Svetske banke 
sprovođenju fiskalne odgovornosti, nego i velika pomoć 
lokalnim samoupravama u uvođenju transparentijeg načina 
klasifikacije troškova i prihoda i njihovog usaglašavanja sa 
računovodstvenim potrebama koje će JPP za sobom nositi. 

Ostali izvori
Sindikalizacija domaćih banaka i/ili u kombinaciji sa ino-
stranim bankama i međunarodnim finansijskim instituci-
jama (EBRD, npr.) je trend koji se u značajnoj meri može 
pojaviti na našem tržištu upravo zahvaljujući JPP projek-
tima. Takođe, može se očekivati i veći stepen korišćenjna 
klasičnog projektnog finansiranja (zasnovanog na novča-
nim tokovima – budućim prihodima projekta). Kada je 
reč o ostalim institucijama ili fondovima koji bi mogli di-
rektno ili indirektno biti zainteresovani za (ne) finansijsku 
podršku  JPP u Srbiji, to su: KfW, GIZ, USAID, i slično.

KONTAKTI

EBRD 
Španskih boraca 3  
11070 Novi Beograd, tel: +381 11 212 0529/0530/0531 
www.ebrd.com, newbusiness@ebrd.com

IFC
Bulevar Kralja Aleksandra 86, tel: + 381 11 3023 750
www.ifc.org, pkjellerhaug@ifc.org

Svetska banka 
Bulevar Kralja Aleksandra 86, tel: +381 11 3023 700
www.worldbank.rs, vkostic@worldbank.org



JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: OPŠTINA TUTIN

Opština Tutin je smeštena u jugozapadnom delu Srbije, u neposrednoj blizini granice sa Crnom Gorom, uz magistralne puteve 
M2 i M22, 190 km od Koridora X (autoput E75). Opština ima 32.191 stanovnika i prostire se na površini od 741 km2. Tutin 
spada među opštine u Srbiji sa najvišom prosečnom nadmorskom visinom (iznad 1.000 metara) a u prečniku od 100 km ne 
postoji ni jedan zagađivač životne sredine, što predstavlja izuzetno pogodnu sredinu za uzgajanje šumskih plodova, lekovitog 
bilјa i raznih vrsta čajeva. U opštini trenutno ne postoji organizovan planski otkup i proizvodnja gotovih proizvoda na bazi ovih 
resursa, već ove aktivnosti obavljaju pojedinačni kupci. Lokalna samouprava planira da u saradnji sa privatnim partnerom uspostavi 
prvi Centar za sakupljanje, otkup i preradu šumskih plodova i lekovitog bilja u ovom kraju. 

Lična karta projekta: Centar za sakupljanje, otkup i preradu šumskih      plodova i lekovitog bilja 

Delatnost Prehrambena industrija, trgovina

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije

Partner iz javnog sektora Opština Tutin, Odeljenje za privredu i LER

Vrednost investicije 30 miliona dinara (263.200 evra)

Struktura fi nansiranja Opština: 5 miliona dinara (43.900 evra)
Privatni partneri: 25 miliona dinara (219.300 evra)

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Centar za sakuplјanje, otkup i preradu lekovitog bilјa i šumskih plodova ima za cilj 
da uposli lokalnu radnu snagu i unapredi proizvodnju i tržišni plasman navedenih 
resursa, kojima opština Tutin raspolaže u velikim količinama. Opština planira da 
projekat realizuje kao javno-privatno partnerstvo ( JPP) bez elemenata koncesije. 
Obavezno je osnivanje društva za posebne namene, ugovor se zaključuje na period 
od 5 do 50 godina.    

Dokumentacija 
Dokumentacija vezana za projekat nije izrađena.     

Obaveze
Opština obezbeđuje zemljište sa  lokacijskom dozvolom i u saradnji sa 
Zemlјoradničkom zadrugom Tutin, lokacije za otkup u pet mesnih centara kao i u 
opštini Tutinu.  Privatni partner investira u objekte (skladište, hladnjača, prostor za 
preradu i pakovanje proizvoda, sušara i kancelarijski prostor, objekti na otkupnim 
mestima na postojećim zelenim pijacama) i potrebnu opremu (mašine za pakovanje, 
mašina za mlevenje, sušara - tunel traka, hladnjača, mašine za kalibraciju i drugo) i 
upravlja Centrom.   
 
Tržište
Nabavno tržište: u ovom trenutku na području opštine Tutin godišnje se sakupi 
oko 33 tona šumskih plodova i lekovitog bilja, a procenjuje se da bi uz odgovara-
juće podsticajne mere te količine u roku od 2 do 3 godine mogle da se utrostruče.
Tržište plasmana: � nalni proizvodi će se plasirati poznatim kupcima (Apotekarska 
ustanova Beograd, Melisa Novi Sad) i trgovcima zdrave hrane u regionu. 

Centar za preradu šumskih 
plodova i bilja 
Opština Tutin je smeštena u jugozapadnom delu Srbije, u neposrednoj blizini granice sa Crnom Gorom, uz magistralne puteve 
M2 i M22, 190 km od Koridora X (autoput E75). Opština ima 32.191 stanovnika i prostire se na površini od 741 km2. Tutin 
spada među opštine u Srbiji sa najvišom prosečnom nadmorskom visinom (iznad 1.000 metara) a u prečniku od 100 km ne 
postoji ni jedan zagađivač životne sredine, što predstavlja izuzetno pogodnu sredinu za uzgajanje šumskih plodova, lekovitog 
bilјa i raznih vrsta čajeva. U opštini trenutno ne postoji organizovan planski otkup i proizvodnja gotovih proizvoda na bazi ovih 
resursa, već ove aktivnosti obavljaju pojedinačni kupci. Lokalna samouprava planira da u saradnji sa privatnim partnerom uspostavi 

Lična karta projekta: Centar za sakupljanje, otkup i preradu šumskih      plodova i lekovitog bilja 

Prehrambena industrija, trgovina
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Opština Tutin
Husein-bega Gradaščevića 7, +381 20 811 111, +381 20 811 035 ( faks)
kabinet@tutin.rs, www.tutin.rs

Mersudin Elesković
Odelјenje za privredu i LER
mersudin.eleskovic@tutin.rs

Šemsudin Kučević
predsednik opštine Tutin
kabinet@tutin.rs

Tutin

(000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi 22.200 43.275 68.200
Rashodi 19.713 38.427 60.559 
Bruto dobit 2.487 4.848 7.641

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list opštine Tutin
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Za uspešnu pripremu i vođenje projekata JPP neophodno 
je odrediti se pravilno prema pitanju identifikacije i podele 
rizika između javnog i privatnog sektora. S obzirom na to 
da se radi o dugoročnim projektima u kojima se uspešnost 
može ostvariti samo ako se na pravi način iskoriste predno-
sti obe strane u postupku, to je i odnos prema „prepozna-
vanju opasnosti” odnosno rizicima u svim fazama razvoja 
projekta JPP od izuzetnog značaja. Pri tom, težnja da se svi 
ili veći deo rizika, bez valjane analize, prenesu na privatnog 
partnera, svakako, nije garancija da će javni sektor u većoj 
meri ostvariti ili zaštiti svoje interese. Stoga, alokacija rizika 
mora biti pažljivo razmatrana a opredeljeno rešenje mora 
biti u funkciji uspešnosti projekta.

Važan korak u pripremi projekta JPP je identifikacija rizika 
odnosno predviđanje okolnosti koje mogu ugroziti proje-
kat. Rizici treba da budu jasno definisani i predvidivi. Pret-
postavke prilikom planiranja određene investicije podra-
zumevaju i prepoznavanje određenih rizika koji mogu biti 
npr. rizici izgradnje, finansiranja, održavanja i potražnje a 
dalje aktivnosti su usmerene na procenu uticaja tih rizika i 
njihovu pravilnu raspodelu.

U tom smislu, treba imati kompletan pregled svih rizika koji 
proizilaze iz zahteva odnosno potreba koje proističu iz pro-
jekta. Proces identifikacije rizika pokriva sve rizike vezane za 
projekat, koji se eventulano mogu podeliti u okviru različitih 
faza projekta. Takvo prepoznavanje rizika omogućava uče-

VI  Upravljanje rizicima
snicima projekta da kontrolišu iste tokom čitavog projekta. 
Uobičajeno je da se sačinjava tzv. „registar rizika” u cilju 
njihovog boljeg praćenja i kontrole.

Sledeća aktivnost u procesu upravljanja rizicima, jeste nji-
hovo kvantifikovanje odnosno procena njihovog uticaja na 
tok procesa. Ovaj postupak je uvod u raspodelu rizika ko-
ja, sa druge strane, treba da pruži odgovor na pitanje kako 
na najbolji način kontrolisati rizike koje smo prepoznali i, 
naročito, kako uticati ili smanjiti posledice.

Raspodela rizika, u suštini, predstavlja raspodelu opasnosti i 
prenošenje tereta na onu stranu (javnog ili privatnog partne-
ra) koja će se, prema proceni, najbolje nositi sa tim teretom 
a u cilju uspešnog razvoja projekta. U takvoj raspodeli, važna 
je i dostupnost informacija neophodnih za odlučivanje i pot-
puno i pravilno sagledavanje svih aspekata konkretnog sluča-
ja kako bi se rešenje pronašlo u prenošenju onog dela rizika 
koji je za privatni sektor prihvatljiv u komercijalnom smislu. 
Rizici mogu biti na strani privatnog sektora, javnog sektora 
ili podeljeni. Rizik projektovanja, izgradnje ili eksploatacije 
obično je na teretu privatnog sektora dok javni sektor preuzi-
ma rizike u vezi sa zaštitom životne sredine i dr. Rizik više sile 
podeljen između javnog i privatnog sektora.

Upravljanje rizicima podrazumeva i aktivnosti na ublažava-
nju rizika i pronalaženju mera koje mogu da smanje posle-
dice rizika. Ovakav stav prisutan je tokom celog procesa.
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Izgradnja objekta od javnog značaja Raspodela rizika

Kategorizacija rizika Javni partner Privatni partner Podeljeni rizici

Projektovanje

1) Usklađenost sa namenom X

2) Rokovi za pripremu dokumentacije X

3) Zastoji inicirani od strane javnog partnera X

4) Zastoji inicirani od strane privatnog partnera X

5) Rizik neodobrenih projektnih rešenja X

6) Promena opšte zakonske regulative X

Izgradnja

1) Upravljanje projektom X

2) Finansiranje projekta X

3) Prekoračenje troškova uzrokovanih od strane izvođača X

4) Prekoračenje rokova uzrokovanih od strane izvođača i⁄ili 
podizvođača

X

5) Viša sila X

PRIKAZ RASPODELE RIZIKA

Preuzeto iz Metodologije za analizu dobijene vrednosti u odnosu na uložena sredstva (value-for-money) u JPP i koncesijama – Komisija RS za JPP
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JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO: GRAD ZRENJANIN

Grad Zrenjanin je po površini najveći grad u Vojvodini – 1.326 km2 naseljava 122.714 stanovnika. Smešten je na obalama 
reka Begej i Tisa, na raskršću magistralnih puteva M7 i M24, 50 km od Koridora X (autoput E75) i 90 km od beogradsko 
aerodroma. Nadomak grada se nalazi Banja Rusanda – izletište i lečilište sa tradicijom dugom 150 godina koje obiluje 
mineralnim peloidom (blatom) i termo-mineralnom vodom (32°C). U proteklom periodu, resurse Banje je koristila Specijalna 
bolnica za rehabilitaciju – Rusanda (SBR Rusanda). Popunjenost kapaciteta Banje (360 postelja) na godišnjem nivou iznosi 
čak 67,92%. Ukupno ostvaren broj noćenja u 2012. godini iznosio je 89.246, pri čemu je oko 70% noćenja ostvareno preko RFZO. 
Grad Zrenjanin i SBR Rusanda planiraju da u saradnji sa privatnim partnerom realizuju  projekat rekonstrukcije, proširenja kapac-
iteta i unapređenja poslovanja Banje Rusanda. 

Lična karta projekta: Rekonstrukcija Banje Rusanda

Delatnost Zdravstveno-rekreativni banjski turizam

Oblik ulaganja JPP bez elemenata koncesije

Partner iz javnog sektora Grad Zrenjanin, SBR Rusanda

Vrednost investicije 630 miliona dinara (5,5 miliona evra)

Struktura fi nansiranja Grad Zrenjanin i SBR Rusanda: 343 miliona dinara 
(3 miliona evra)
Privatni partneri:  237 miliona dinara (2,1 miliona evra)

Projektovani fi nansijski rezultati

Projekat
Projekat rekonstrukcije, proširenja kapaciteta i unapređenja poslovanja Banje 
Rusanda podrazumeva da SBR Rusanda nastavi da obavlja svoju osnovnu delatnost 
koja se odnosi na lečenje i rehabilitaciju određenih vrsta bolesnika, a novoformirano 
društvo posebne namene, čiji bi osnivači bili, pored SBR Rusande, grad Zrenjanin i 
partner iz privatnog sektora, bi  nadogradilo, proširilo i obogatilo postojeću ponudu 
Banje (wellness, kozmetički tretmani i druge  ugostiteljsko-hotelske usluge).     

Dokumentacija 
Dokumentacija vezana za projekat nije izrađena.     

Obaveze
Grad Zrenjanin i Specijalna bolnica za rehabilitaciju Rusanda su u obavezi da obezbede 
zemljište/lokacije i korišćenje mineralnih resursa, uz svu prateću imovinsko-pravnu i 
tehničko-plansku dokumentaciju, kao i izgradnju neophodne infrastrukture.    
Privatni partner je zadužen za rekonstrukciju i izgradnju smeštajnih kapaciteta, izgradnju 
welness centra i nabavku celokupne opreme. Nakon realizacije investicije, privatni 
partner bi upravljao operativnim funkcionisanjem i poslovanjem izgrađenih kapaciteta.
 
Tržište
Projekat podrazumeva aktiviranje dodatnih 150 ležajeva koji su namenjeni 
lokalnom tržištu (grad Zrenjanin, područje Banata i šire područje Beograda), s tim 
što se nakon početnog  tržišnog pozicioniranja Banje može računati i na šire regio-
nalno (domaće i međunarodno) tržište. Visoka tražnja za uslugama SBR Rusanda, 
koja čak uz nešto niži kvalitet smeštaja ima visoki nivo iskorišćenosti kapaciteta, 
predstavljaju dobar indikator uspeha projekta. 

Rekonstrukcija Banje Rusanda
Grad Zrenjanin je po površini najveći grad u Vojvodini – 1.326 km2 naseljava 122.714 stanovnika. Smešten je na obalama 

mineralnim peloidom (blatom) i termo-mineralnom vodom (32°C). U proteklom periodu, resurse Banje je koristila Specijalna 
bolnica za rehabilitaciju – Rusanda (SBR Rusanda). Popunjenost kapaciteta Banje (360 postelja) na godišnjem nivou iznosi 
čak 67,92%. Ukupno ostvaren broj noćenja u 2012. godini iznosio je 89.246, pri čemu je oko 70% noćenja ostvareno preko RFZO. 
Grad Zrenjanin i SBR Rusanda planiraju da u saradnji sa privatnim partnerom realizuju  projekat rekonstrukcije, proširenja kapac-

Lična karta projekta: Rekonstrukcija Banje Rusanda

Zdravstveno-rekreativni banjski turizam
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Grad Zrenjanin
Trg slobode br. 10, +381 23 315 0200, +381 23 315 0099 ( faks)
www.zrenjanin.rs

Duško Radišić 
Pomoćnik gradonačelnika za oblast LER
duskoradisic@gmail.com  

Ivan Bošnjak 
Gradonačelnik
kabinet@zrenjanin.rs

Zrenjanin

(000 RSD) 2014. 2015. 2016.
Prihodi 105.878 187.741 278.040 
Rashodi 97.913 147.128 220.355 
Bruto dobit 7.965 38.613 57.685

JPP u Srbiji podržavaju

Info-list grada Zrenjanina
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1.  UTVRĐIVANJE DINAMIKE REALIZACIJE

Jedan od ključnih zadataka projektnog tima je i razvijanje 
detaljnog plana projekta28. U izradi ovog plana se zapravo 
formulišu svi koraci potrebni za izradu projekta kao i ro-
kovi za njihovo sprovođenje. Važno je da se detaljni plan 
projekta i vremenski raspored valjano razviju i realistično 
postave, jer u suprotnom realizacija projekta može biti 
ugrožena. Osim toga, detaljnim planom projekta se preci-
zno formulišu i ciljevi projekta i njegov krajnji ishod – stoga 
je od ključnog značaja da on bude što kvalitetniji.  

Slično kao i u slučaju načelnog formulisanja samog pro-
jekta, razvijanje konkretnog vremenskog rasporeda nije 
linearan proces i bez obzira na to što se on razrađuje 
u trenutku kada su već izvršene najznačajnije analize 
(procena tehničko-tehnološke opravdanosti, procena 
ekonomsko-finansijske opradanosti, identifikovanje mo-
gućih izvora finansiranja), iskustvo je pokazalo da kon-
kretizovanje koraka koje treba preduzeti i utvrđivanje 
dinamike njihove realizacije predstavlja dodatni izazov, 
jer tek kroz ovu fazu izrade projekta javno-privatno par-
tnerstvo dobija svoj jasan i precizan oblik. Istovremeno 
je veoma značajno da se za svaku planiranu radnju jasno 
identifikuju propisani zakonski rokovi – ako ih ima – kao i 
uobičajeni rokovi u praksi za pojedine radnje (na primer, 

VII  Priprema za realizaciju projekta
ne postoji zakonski rok u kome je Komisija za JPP dužna 
da izda svoje mišljenje o projektu JPP, ali u praksi taj rok 
varira između nekoliko nedelja i nekoliko meseci). U fazi 
izrade akcionog plana, ovaj vremenski okvir značajan je 
jer se na osnovu njega formiraju i očekivanja javnog tela 
ali i privatnog partnera. 

Projektni tim i konsultanti treba da obave detaljno plani-
ranje pripremnih aktivnosti kao i aktivnosti vezanih za do-
delu ugovora, uključujući i pravljenje rasporeda. 

Ovo planiranje mora uzeti u obzir:
• Sprovođenje studija i pripremu dokumentacije;
• �Konsultovanje sa svim stranama koje učestvuju u projektu;
• �Proceduru dodele ugovora i uspostavljanje stalne komu-

nikacije sa privatnim sektorom;
• �Procedura odobravanja projekta od strane nadležnih odgana.

Priprema projekta JPP je jako kompleksan poduhvat u ko-
me se mnogi zadaci obavljaju paralelno što čini putanju 
kritičnom. Stoga je značajno da se sa obavljanjem zadata-
ka koji se nalaze na kritičnoj putanji otpočne na dan koji 
je unapred predviđen i da se isto pažljivo prati kako bi se 
sprečilo da odlaže odvijanje celokupne procedure.

Može biti korisno da se zadaci predstave na vremenskoj 

28) Prema ZJPPK član 27. stav 1. tačka 8, predlog projekta JPP mora da sadrži  planiranu dinamiku razvoja projekta, od postupka dodele sve do početka pružanja 
usluge ili puštanja u rad objekata ili druge infrastrukture; 
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skali uz pomoć softvera za planiranje projekta u vidu 
„Gantovog grafikona”. Naknadno je lako periodično ažu-
rirati grafikon.

2.  POSTUPAK IZBORA PRIVATNOG  
PARTNERA (POSTUPAK JAVNE NABAVKE) 

Postupak izbora privatnog partnera uređen je čl. 20. 
ZJPPK. Postupak izbora privatnog partnera može bi-
ti postupak javne nabavke, određen zakonom kojim se 
uređuju javne nabavke ili postupak davanja koncesije 
određen ZJPPK, tako da se javni ugovor zaključuje kao 
ugovor o javnoj nabavci ili kao ugovor o koncesiji. Ako 
realizacija projekta JPP podrazumeva davanje koncesi-
je, odnosno pružanje usluga sa pravom na eksploataciju 
konkretne usluge i pravom na naplatu, postupak izbora 
privatnog partnera sprovodi se u skladu sa odredbama 
ovog zakona. Ako koncesija koja se dodeljuje ima pre-
težno obeležja koncesije za javne radove, na postupak 
odabira koncesionara/privatnog partnera primenjuju 
se postupci javne nabavke, određeni zakonom kojim se 
uređuju javne nabavke. 

Navedene odredbe sadrže jasno određena procesna 
pravila i, naročito, u pogledu postupka izbora privat-
nog partnera u skladu sa Zakonom o javnim nabavka-
ma upućuju da se iskustvo u vođenju postupaka javnih 
nabavki primeni i u vezi sa projektima JPP. Ne ospora-
vajući nesumnjiv značaj poznavanja pravila postupka 
javnih nabavki, ističemo da to, svakako, nije dovoljno 
sa stanovišta potrebe da se za projekte JPP pridobije 
značajno veći broj partnera na strani privatnog sektora 
a sve u cilju povećanja konkurentnosti i želje da se kroz 
zaključenje i realizaciju javnog ugovora u projektima JPP 
postigne najveća vrednost. Stoga, izbor postupka ima 
poseban značaj jer treba da omogući javnom i privat-
nom partneru da pronađu i ostvare zajednički interes 
na osnovu zakonom propisanih kriterijuma ali i uz uva-
žavanje specifičnosti projekata JPP.
Prema Zakonu o javnim nabavkama, postupci javne nabavke su:
1) otvoreni postupak;
2) restriktivni postupak;
3) kvalifikacioni postupak;

4) pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za pod-
nošenje ponuda;
5) pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za pod-
nošenje ponuda;
6) konkurentni dijalog;
7) konkurs za dizajn;
8) postupak javne nabavke male vrednosti.

Dodela ugovora se vrši u otvorenom ili restriktivnom po-
stupku.
Dodela ugovora može da se vrši i u drugim postupcima 
javne nabavke, ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim 
zakonom.

Od svih navedenih, u dosadašnjoj praksi su najčešće pri-
menjeni otvoreni i restriktivni postupak.

Postupak konkurentnog dijaloga predstavlja novinu u 
odnosu na naš prethodni Zakon o javnim nabavkama, 
a posebno je značajan s obzirom na široku primenu u 
zemljama EU.

Ukazujemo na potrebu da se projekti JPP vode uz uvaža-
vanje dobrih iskustava i prakse ostvarene u zemljama EU 
jer smatramo da je posebno značajno da privatni partneri 
kao potencijalni učesnici u postupku dodele javnog ugo-
vora u Srbiji, prepoznaju težnju i principe koji su zastuplje-
ni u zemljama EU, jer će im takav pristup omogućiti veću 
konkurentnost i interesovanje referentnih učesnika iz ino-
stranstva. Stoga, izbor postupka u projektima JPP, za ra-
zliku od klasičnog postupka javne nabavke,  treba da bude 
podsticajan i poveća interesovanje privatnih partnera za 
ulaganje kapitala i učešće u postupku, otvori mogućnost 
da se pregovara uz poštovanje načela transparentnosti i 
jednakosti stranaka u postupku. 

U pogledu pripreme, izbora i sprovođenja postupka javne 
nabavke u projektima JPP značajna je uloga Projektnog ti-
ma i, posebno, savetnika koji treba da doprinesu da se i u 
tom delu upravljanja projektom odaberu ona rešenja koja 
će doprineti uspešnoj realizaciji projekta. Važno je učešće 
stručnjaka za javne nabavke tokom celog postupka do do-
dele javnog ugovora.
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Primena otvorenog, restriktivnog pa i pregovaračkog 
postupka javne nabavke je dosta poznata u stručnoj 
javnosti u Srbiji. Ovom prilikom ukazujemo na mo-
gućnosti koje pruža postupak konkurentnog dijalo-
ga. Ovi postupci imaju široku primenu i u zemljama 
EU a prepoznatljivost predviđenih procedura, naroči-
to za strane partnere, može doprineti povećanju kon-
kurentnosti.

Postupak konkurentnog dijaloga uređen je odredbama 
člana 37 Zakona o javnim nabavkama tako da se konku-
rentni dijalog može sprovoditi u slučaju kada je predmet 
javne nabavke naročito složen i to ako naručilac objektiv-
no nije u mogućnosti da odredi:

– tehničke specifikacije predmeta javne nabavke; 
– pravnu, odnosno ekonomsku strukturu javne nabavke.

Naručilac poziva sva zainteresovana lica da podnesu pri-
jave i priznaje kvalifikaciju podnosiocima prijava na osno-
vu prethodno određenih uslova. Naručilac vodi dijalog sa 
svim podnosiocima prijava kojima je priznao kvalifikaciju 
(kandidati) u cilju pronalaženja rešenja koje će zadovolji-
ti njegove potrebe. Tokom celog postupka, a posebno u 
fazi dijaloga naručilac je dužan da obezbedi jednak tre-
tman ponuđača, posebno vodeći računa da pojedinim 
ponuđačima ne pruži informacije koje mogu ostale po-
nuđače dovesti u neravnopravan položaj. Naručilac vodi 
dijalog dok ne prepozna rešenje, odnosno rešenja koja 
mogu zadovoljiti njegove potrebe. Naručilac vodi dijalog 
sa kandidatom samo o rešenju koje taj kandidat nudi. 
Naručilac ne može kandidatima otkriti ponuđena rešenja 
ili druge informacije koje se tiču ponuđenog rešenja ne-
kog od kandidata. Naručioci mogu predvideti pozivom 
za podnošenje ponuda i konkursnom dokumentacijom 
da se postupak sprovodi u više faza u cilju smanjenja bro-
ja rešenja o kojima će se voditi dijalog.

Nakon što naručilac prepozna rešenje, odnosno rešenja 
koja mogu zadovoljiti njegove potrebe, poziva sve kandi-
date koji nisu isključeni iz dijaloga da dostave svoje ko-
načne ponude na osnovu jednog ili više usvojenih rešenja 
predstavljenih tokom dijaloga.

Odluka o dodeli ugovora u konkurentnom dijalogu donosi 
se primenom kriterijuma ekonomski najpovoljnije ponude.
Ovakav postupak, koji se primenjuje kad je predmet na-
bavke naročito složen, omogućava dijalog sa kandidatima 
u cilju prepoznavanja rešenja koje je najpovoljnije za javno 
telo i, u kasnijoj fazi, prihvatanje ekonomski najpovoljnije 
ponude. Na primer u otvorenom postupku naručilac mora 
sam unapred definisati rešenje, koje je sadržano u konkur-
snoj dokumentaciji,  bez mogućnosti promene ili dijaloga 
sa kandidatima. 

3.  PRIPREMA JAVNOG POZIVA

Priprema postupka dodele javnog ugovora u projektima 
JPP obuhvata, pored ostalog, i pripremu javnog poziva za 
objavljivanje, kriterijume za izbor i izračunavanje vredno-
sti, odabir postupka koji će biti sproveden  i pripremu na-
crta javnog ugovora. 

Izbor privatnog partnera u projektima JPP  može biti spro-
veden kao postupak javne nabavke, određen zakonom ko-
jim se uređuju javne nabavke ili postupak davanja konce-
sije određen ZJPPK. U ovom delu dajemo prikaz osnovnih 
elemenata postupka koji se sprovodi kao javna nabavka.

Odabir postupka koji će biti sproveden po pravilima ko-
ja važe za javne nabavke predstavlja deo aktivnosti Pro-
jektnog tima i savetnika. Prethodno smo naglasili značaj 
izbora postupka ali tome treba dodati i važnost pripreme 
konkursne dokumentacije.
Priprema i sadržina konkursne dokumentacije uređene su 
članom 61 Zakona o javnim nabavkama na način da je 
Naručilac je dužan da pripremi konkursnu dokumentaciju 
tako da ponuđači na osnovu nje mogu da pripreme pri-
hvatljivu ponudu. 
Naručilac nije dužan da objavi procenjenu vrednost javne 
nabavke. 
Podaci sadržani u konkursnoj dokumentaciji moraju biti 
istovetni sa podacima koji su navedeni u pozivu za pod-
nošenje ponuda. 

Konkursna dokumentacija shodno vrsti postupka i prirodi 
predmeta javne nabavke sadrži: 
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1) uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu; 
2) obrazac ponude; 
3) uslove i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost uslova; 
4) model ugovora; 
5) vrstu, tehničke karakteristike (specifikacije), kvalitet, ko-
ličinu i opis dobara, radova ili usluga, način sprovođenja 
kontrole i obezbeđivanja garancije kvaliteta, rok izvršenja, 
mesto izvršenja ili isporuke dobara, eventualne dodatne 
usluge i sl. (osim u slučaju nabavke kredita kao finansijske 
usluge kada se sačinjava kreditni zahtev); 
6) tehničku dokumentaciju i planove, odnosno dokumen-
taciju o kreditnoj sposobnosti naručioca u slučaju javne 
nabavke finansijske usluge kredita; 
7) obrazac strukture ponuđene cene, sa uputstvom kako 
da se popuni; 
8) obrazac troškova pripreme ponude; 
9) izjavu o nezavisnoj ponudi. 

U slučaju javnih nabavki kod kojih je poziv za podno-
šenje ponude objavljen na stranom jeziku, naručilac je 
dužan da u konkursnoj dokumentaciji navede državni 
organ ili organizaciju, odnosno organ ili službu terito-
rijalne autonomije ili lokalne samouprave gde se mogu 
blagovremeno dobiti i ispravni podaci o poreskim oba-
vezama, zaštiti životne sredine, zaštiti pri zapošljavanju, 
uslovima rada i sl., a koji su vezani za izvršenje ugovora 
o javnoj nabavci. 

Naručilac može u konkursnoj dokumentaciji da na-
vede vrstu sredstava finansijskog obezbeđenja kojim 
ponuđači obezbeđuju ispunjenje svojih obaveza u po-
stupku javne nabavke, kao i ispunjenje svojih ugovor-
nih obaveza, odnosno za povraćaj avansnog plaćanja 
(različiti oblici ručne zaloge hartija od vrednosti ili dru-
gih pokretnih stvari, hipoteka, menica, jemstvo drugog 
pravnog lica sa odgovarajućim bonitetom, bankarske 
garancije, polise osiguranja i dr). 

Konkursna dokumentacija može da sadrži i druge elemen-
te koji su, s obzirom na predmet javne nabavke i vrstu po-
stupka, neophodni za pripremu ponude. 

Uprava za javne nabavke bliže uređuje obavezne elemente 

konkursne dokumentacije i utvrđuje okvirne modele kon-
kursnih dokumentacija. 

Važno je napomenuti da je članom 27. ZJPPK određeno 
da predlog projekta, koji se upućuje skupštini jedinice 
lokalne samouprave, ako je javni partner jedinica lokalne 
samouprave ili drugo javno telo te jedinice lokalne sa-
mouprave, a u tački 6. sadrži i informacije o postupku 
dodele, posebno o kriterijumima izbora i dodele, oda-
brani postupak dodele, pregled sadržine javnog ugovora 
u skladu sa članom 46. ovog zakona. Znači da se predla-
gač mora opredeliti po kom postupku će se vršiti dodela 
u najkasnije u trenutku upućivanja predloga projekta na 
saglasnost.

U pogledu kriterijuma za izbor i izračunavanje vrednosti, 
ZJPPK u članu 21. propisuje da se za izbor privatnog par-
tnera primenjuju kriterijumi za izbor propisani zakonom 
kojim se uređuju javne nabavke, osim odredaba kojima 
se uređuje prednost domaćih ponuđača u odnosu na 
strane. 

U postupku pribavljanja saglasnosti, predlog projekta se 
dostavlja i Komisiji za JPP i koncesije radi davanja mišljenja 
i ocene da li se konkretni projekat može realizovati u formi 
JPP. Ako organ za odobravanje iz člana 26. ovog zakona u 
roku od tri meseca ne odobri predlog projekta niti zahteva 
njegovu izmenu, smatra se da predlog nije odobren. 

Po odobravanju predloga projekta od strane organa za 
odobravanje iz člana 26. ovog zakona, javno telo otpoči-
nje postupak javne nabavke za odabir privatnog partnera, 
u skladu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke. 

Sve prethodno navedeno predstavlja aktivnosti na pripre-
mi dokumentacije, odabiru postupka i pribavljanju sa-
glasnosti i mišljenja, koji su svakako neophodni ali ovde 
ponovo ističemo da primena strogih pravila postupka ne 
može biti garancija za uspešnost projekta.

Projekat je potrebno, na pravi način, predstaviti i obez-
bediti učešće zainteresovanih partnera u postupku koji će 
započeti objavljivanjem javnog poziva.
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4. PRIPREMA PROMOTIVNIH MATERIJALA I 
PROMOCIJA

Javno telo može početi sa izradom promotivnih materija-
la još u fazi pripreme projekta i pronalaženja odgovaraju-
ćeg idejnog rešenja. Polazna osnova za izradu kvalitetnog 
promotivnog materijala su svakako postojeća strateška 
dokumenta, baze podataka, studije i analize, kao i javno 
dostupne statistike. Za početak, dovoljno je pripremiti je-
dan info-list na srpskom i engleskom jeziku koji sažeto, na 
jednoj strani, prikazuje sve ključne informacije vezano za 
projekat: naziv projekta (bitno je da bude atraktivan i indi-
kativan – da privuče pažnju ali i da bude jasno o čemu se 
radi), kratak opis i svrha projekta, lokacija, raspoloživi re-
sursi, tržište i očekivana tražnja, raspoloživa dokumentaci-
ja, oblik ulaganja i nivo planiranje investicije, projektovani 
finansijski rezultat, obaveze privatnog i javnog partnera, 
kontakt. U izradi promotivnih materijala javno telo se mo-
že rukovoditi info-listovima koji su predstavljeni u okviru 
ove publikacije, na početku svakog poglavlja.  

Info-list treba promovisati na internetu (postaviti na inter-
net stranicu, podeliti na društvenim mrežama), distribuirati 
elektronskom poštom ciljano na e-mail adrese identifikova-
nih kompanija kao potencijalnih partnera, dostaviti držav-
nim i međunarodnim agencijama i institucijama koje se ba-
ve JPP-om i promocijom investicija (kao što su primera radi 
SIEPA i Svetska banka), domaćim i stranim finansijskim 
institucijama (EBRD, banke koje kreditiraju JPP projekte), 
privrednim komorama i relevantnim poslovnim asocijacija-
ma u zemlji (kao što je NALED) i inostranstvu, ekonomskim 
atašeima izabranih ambasada, ekonomskim diplomatama 
i službenicima Srbije u inostranstvu.  Takođe, info-listove 
treba distribuirati u štampanom izdanju na sajmovima, pri-
likom prezentacija, konferencija i promocija. 

Saradnja sa potencijalnim partnerima iz privatnog sektora 
u izradi promotivnih materijala i promociji može doprineti 
da se postigne visok nivo prihvatljivosti i razumevanja pro-
jekta, ali i da podstakne konkurenciju i značajnije učešće 
ponuđača. Takođe, ovakav pristup omogućava privatnom 
sektoru da pomogne u oblikovanju specifikacije projekta 
kako bi se obezbedilo postizanje optimalnog ishoda. Ne 

treba isključiti mogućnost da privatni sektor, u određenoj 
fazi i na zakonom dozvoljen način, učestvuje u pronalaže-
nju tehničko-tehnoloških, pravnih i drugih rešenja za jav-
no-privatno partnerstvo. 

Interakcija sa ponuđačima mora biti organizovan u skladu 
sa zakonom, a zavisi od izabranog postupka javne nabav-
ke. Ističemo da javni poziv mora biti praćen određenim ak-
tivnostima koje imaju za cilj da predstave projekat i ostva-
re što veći stepen zainteresovanosti partnera iz privatnog 
sektora. Jedan od načina za takvo predstavljanje projekta 
jeste konferencija za ponuđače na kojoj javno telo ima mo-
gućnost da predstavi sve aspekte konkretnog projekta, a 
zainteresovani ponuđači mogu da postave pitanja kojima 
bi se otklonile eventualne nedoumice.

Prema praksi koja postoji u zemljama EU, može se orga-
nizovati „kancelarija” za informisanje u kojoj bi sve infor-
macije značajne za pravilno sagledavanje svih relevantnih 
aspekata projekta bile podjednako dostupne svim zainte-
resovanim subjektima. Ovakav pristup nije karakterističan 
za postupke nabavke koji se vode na tradicionalan način, 
ali značajno doprinosi ostvarenju željenog cilja.

Poznavanje osnovnih propisa i iskustava, pre svega, zema-
lja EU u oblasti JPP-a je značajno u cilju povećanja konku-
rentnosti i zainteresovanosti stranog partnera u postupku 
dodele ugovora o JPP-u. Ukoliko želimo veće učešće privat-
nih partnera iz inostranstva, postupak je neophodno pri-
premiti i voditi tako da bude prepoznatljiv sa aspekta stan-
darda i prakse koji su već uspostavljeni u zemljama EU. 
Osim toga, saznanja o uslovima poslovanja ostvarenim u 
ovakvim projektima u drugim zemljama mogu značajno 
pomoći u stvaranju povoljnog ambijenta za saradnju jav-
nog i privatnog sektora jer odstupanja u odnosu na usta-
novljenu praksu i uslove poslovanja u drugim zemljama ni 
u kom slučaju ne mogu doprineti povećanju interesovanja 
na strani potencijalno zainteresovanih privatnih partnera.

Ciljevi koji se na ovaj način ostvaruju su provera interesa 
potencijalnih ponuđača i kvalitetnija konkurencija a ako 
se, u određenom momentu, jasno pokaže da nema do-
doljno interesovanja, treba razmotriti i opciju preinačenja 
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projekta kako bi bio zanimljiviji za potencijalne ponuđače. 
Ponovićemo tezu da je posebno značajno da potencijalni 
učesnici u postupku dodele javnog ugovora u Srbiji prepo-
znaju težnju i principe koji su zastupljeni u zemljama EU, 
jer će takav pristup omogućiti veću konkurentnost i intere-
sovanje referentnih učesnika.

Predstavljanje projekta mora biti organizovano uz puno 
poštovanje transparentnosti i ravnopravnosti svih potenci-
jalno zainteresovanih partnera. Prema odredbama ZJPPK:

 „Načelo transparentnosti obuhvata obavezu oglašavanja 
namere zaključenja javnog ugovora sa ili bez elemenata 
koncesije, mogućnost za ponuđača da izvrši uvid u podat-
ke o sprovedenom postupku dodele javnog ugovora i sl. 
Načelo jednakog i pravičnog tretmana obuhvata zabranu 
diskriminacije po bilo kom osnovu između učesnika u po-
stupku dodele javnih ugovora i izbora privatnog partne-
ra, kao i obavezu da učesnici u postupku izbora privatnog 
partnera imaju potpune i tačne informacije o postupku, 
standardima i kriterijumima za izbor privatnog partnera.  
Nijedan od učesnika u postupku izbora privatnog partne-
ra ne može imati prednost nad ostalima u pogledu vre-
mena, informacija i pristupa organima i licima nadležnim 
za postupak dodele javnog ugovora. Odluke se moraju 
donositi na osnovu unapred objavljenih i objektivnih kri-
terijuma, i moraju se sa obrazloženjem dostaviti svakom 
učesniku u postupku izbora.” 

Navedene odredbe odnose se na pravila postupka dode-
le javnih ugovora ali, po našem mišljenju, nisu prepreka 
da javno telo predstavi svoju nameru da projekat realizuje 
primenom nekog od modela JPP i u većoj meri zainteresuje 
privatne partnera da uzmu učešće u javnom nadmetanju 
i dostave ponude u skladu sa zakonom i uslovima iz jav-
nog poziva. Takođe, interakcija sa potencijalnim partneri-
ma može povećati konkurentnost i doprineti da se, u po-
stupku koji se sprovodi nakon objavljivanja javnog poziva, 
ostvare povoljnije ponude.

Jedan od načina na koji se projekat može predstaviti je or-
ganizovanje jedan-na-jedan prezentacija za ciljane kompa-
nije odnosno potencijalne partnere iz privatnog sektora, 

na kojoj bi se predstavili pre svega tehnički aspekti pro-
jekta ali i osnovni elementi koji će biti sadržani u javnom 
pozivu kao i pogodnosti koje imaju za cilj privlačenje inte-
resovanja potencijalnih partnera.

Dan otvorenih vrata ili promocija mogu biti organizovani 
za zainteresovane strane, na kome će biti prisutne sve re-
levantne službe javnog organa koji dodeljuje ugovor kao i 
potencijalni ponuđači iz privatnog sektora. Tom prilikom 
(ili nakon tog dana), javni sektor će možda dobiti druge 
elemente kao povratne informacije vezane za obim projek-
ta i njegovog sadržaj, koje će potencijalni privatni ponu-
đači razmatrati u smislu atraktivnosti. U tu svrhu, mogu 
se prikupiti informacije u obliku upitnika i individualnih 
sastanaka.

Od posebnog je značaja kako je projekat viđen u javnosti i 
kako ga vide investitori i finansijske institucije.
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