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NGO Small Grants Program

The NGO Small Grants Program focused on completing monitoring activities this quarterin

Brazil, Honduras, Kenya, Malawi, Peru, Namibia, Sri Lanka, and Tanzania. Conference Logistics

Coordinator, Kristen Skonieczny conducted a site visit to Nairobi to identifY potential venues and

discuss logistics for the Women's Property and Inheritance Rights Conference to be held in June.

A meeting was held on January 16,2002 with EGATIWID to discuss the revised communications

strategy including updating the webpages, follow-on work in Bolivia to bring grantees together

and develop feasible business plans, and a preliminary discussion on the two planned

international conferences. On February 26, 2002, the conference planning team met with Shirley

Toth and Sharon Phillips to review an initial draft of the Nairobi Conference Agenda and

invitation list. On March 3, grantees submitted quarterly progress and financial reports. Thirty­

one grantees received funds this quarter and the total amount wired was $174,870.

1) Major Activities Completed and Planned

Activities Completed

Monitoring Visits

Monitoring visits to all fifteen grantee countries were completed this quarter. Draft monitoring

reports from each ofthe five monitors are being finalized and will be compiled along with a

summary of findings document and submitted to EGATIWID during the ne,,1 quarter.

Women's Property and Inheritance Rights

Meloney Lindberg visited grantees in Sri Lanka from March 1- 16,2002. The monitoring visit

to Sri Lanka had two components. The first was to gather two - three representatives from each

grantee organization for a one-day workshop. The purpose ofthis workshop was to strengthen

networking opportunities among the grantee organizations and to share the progress to date on the

activities they were involved in. USAlD/Colombo emphasized early in the program the

importance ofhaving grantees form a network. The second component was to meet with grantee

organizations and observe on-going grant activities.

Due to the security situation in the eastern part of Sri Lanka, (the location ofVehilihini

Development Centre's grant activities), clearance from the Embassy had to be obtained for the

monitor's visit to Vehilihini Development Centre and a security briefing was required upon the

monitor's arrival in Colombo. During the monitor's visit, USAID/Colombo provided a vehicle for

two days. Ms. Kamalini Fernando ofUSAID/Colombo attended the one-day workshop for

grantees, conducted at the Mt. Lavinia Hotel. A debriefing was conducted on the final day, and

Ms. Fernando indicated that the Mission looked favorably at this program since the issues of

property and inheritance rights are currently such big issues in Sri Lanka. She mentioned that

different groups are needed to attack the problem from different angles. She also indicated her

desire to see the networking continue since the real key is to keep up the momentum and try to

see if there can be a continuation of these types of activities in the future.

Richard Strickland visited grantees in Kenya, Tanzania, Malawi, and Namibia from January 6 to

February 4, 2002. Kristen Skonieczny joined him for visits to grantees in Kenya during her time

there preparing for the June conference in Nairobi. Mr. Strickland met with the USAID Missions

in Kenya, Malawi, and Namibia. The point of contact at the USAID Mission in Tanzania, Mr.
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Sean Hall, was not available to meet due to scheduling constraints, but Mr. Strickland promised

to send him the trip report when it was completed. This was sent in March. The USAID Missions

had a generally positive response to the program. The Mission in Malawi asked if there might be

alternative ways in which such program support might be channeled to NGOs more directly.

There was an interest to ensure that such programs serve to reinforce country programs and

strategic objectives and to consider ifthe administration of such programs might be more efficient

if located in the region rather than Washington.

Mr. Strickland was able to visit with all of the African grantees during his trip. All grantees were

concerned about additional funding to continue their work and to make their results sustainable.

Grantees in Namibia were having particular succes~ due to the change-oriented, relatively

transparent policy environment of the current government.

Grantees in all countries acknowledged the impact HIVIAIDS is having on the population, and

the added importance the epidemic has brought to defining and protecting women's property and

inheritance rights.

Conservation-based Income Generating Opportunities for Women

Noemi Porro visited grantees in Brazil from January 12 - 30,2002. She had a debrief with

Magaly Pagotto, Eric Stoner, and Ana Lucia at the Brazil Mission. The Mission commented that

the small grants were good and necessary to create opportunities for emergent grassroots

organizations. Due to the decreasing budgets and the macro level focus at the Mission, there will

be a real need to help grantees find donor funding to fill the gap period between the end of these

small grants and the beginning of more continuous and substantial funding. Efforts have already

started by the NGO staffto connect the NGOs to funding sources such as a microenterprise

project and Aid to Artisans.

Peter Fraser visited grantees in Peru from February 2- 23, 2002. As a follow-on to the monitor's

visit to Bolivia in November, representatives from three of the fourgrantee organizations in

Bolivia gathered with Peter Fraser on February 26th and 27"' to develop sustainable business

plans. Utilizing the training facilities ofone of the centrally located grantees, the other grantees

used their own cost-share contribution to attend this session. Draft business plans are expected to

be submitted by the grantees early in the next quarter.

Due to the security situation, the monitor was required to receive a security debriefing with the

Embassy upon his arrival. The monitor was able to visit each ofthe grantees in Peru with the

exception ofTADEPA. Representatives from this NGO came to a neutral meeting point in Cuzco

to meet with the monitor due to political disturbances in the area where the grant activities are

taking place.

Miriam Choy with USAIDlLima provided excellent logistical support to the monitor to enable

him to visit all ofthe grantees in remote locations throughout Peru.

Women's Working Conditions

Kelly Ready visited grantees in Honduras from March 1- March 12, 2002. During her trip, she

was able to meet with the USAID WID representative, Carlos Solis, the Department of Labor

Attache, Susan Fleck, and the USAID NGOIPVO Liason Office and Project Development

Specialist, Eduardo Chirinos. In their meeting, discussions centered around specific

organizations and problems that had been occurring with those organizations. At first, they dealt
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with issues surrounding the accounting problems that FECESITLlH has been experiencing.

Susan Fleck confirmed that this in fact was not due to misuse of funds as some people have

speculated, but due to negative campaigning by outsiders. It was suggested that perhaps in the

future USAlD could consider providing accounting training to unions. Another grantee,

Association Andar was discussed in reference to an inflammatory article that had been recently

written about them in a national newspaper. As a result of this controversy, the grantee may

decide to slow down their activities to adjust for the time lost in dealing with this tense situation.

The visits with the grantees went according to plan.

Communications

The Web pages relating to small grants on the GenderReach web site received 58 hits this quarter.

The Web pages on the USAlD site were one of the top ten pages in January. In February the Sri

Lanka page was hit 214 times, and the Ecuador page was hit 119 times. For reasons ofpersonnel

change, the descriptive information about each granteeon the Web site is still in the process of

being rewritten to reflect pertinent, current activities. New interim descriptions will be posted for

the Latin America grantees by the end of April and for the Africa and Asia regions by mid-May.

A draft outline for the first Conference/Synthesis Paper to be written on women's property and

inheritance rights (to include issues background, description of grantee interventions, findings

and lessons, and recommendations/next steps) was developed by Communications Specialist

Carolyn Knapp and submitted to EGATlWlD for review (see Attachment I} Discussions about

the final papers and conference materials with the larger team took place on a regular basis. The

Communications Specialist also helped to develop content ideas for the conference sessions and

assisted in identifying pertinent topics and speakers for the event. She and the Project Director

will be creating I-page backgrounders by country on the state of property and inheritance rights

for the Opening Session ofthe conference.

Conferences

Kristen Skonieczny, the Conference Logistics Coordinator, visited Nairobi in early January to

identify possible venues for the Women's Property and Inheritance Rights Conference planned

for June. Based on an analysis of three potential venues, the Safari Park Hotel was selected as the

site for the June Conference. Negotiations with the hotel are underway, rooms have been

reserved, and a participant list was vetted with GIWlD. During March, two participants from

each grantee organization were invited to attend the conference.

Disbursements

Third quarter disbursements equaling $174,870 have been wired. Thirty-one grantees received

funds this quarter (see Attachment 4).

Activities Planned for Next Quarter

Conferences

Conference planning and preparations will be the focus next quarter to ensure the successful

implementation ofthe conference on women's property and inheritance rights. Four 'h day

sessions are planned for April with the project's Conference Planning Committee, consisting of

Richard Strickland, Technical Advisor and M&E Specialist for Africa, Carolyn Knapp,

Communications Specialist, Kristen Skonieczny, Conference Logistics Coordinator, and Meloney
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Lindberg, Project Director and M&E Specialist for Asia. A conference plan will continue to be

developed to present to GfWID for approval early next quarter.

Communications

Carolyn Knapp will continue to finalize the Web pages updates early next quarter in order to get

these on-line as soon as possible. Translation ofWeb pages for the Latin American grantees will

not be done due to exorbitant costs and timing considerations

2) Timeline of Events

See attached timeline (Attachment 5).

3) Significant Project Results to Date

Monitoring trips have been completed to all fifteen countries. Mission responsiveness to the

program has been very supportive. Follow-on technical assistance by Mr. Peter Fraser was

provided to three ofthe four grantees from Bolivia to develop business plans to ensure

sustainability of their project activities following the end of funding.

4) Problems with Implementation

Further difficulties arose with a grantee in Bolivia this quarter. !lEMA, Juan Misael, is a grant to

a department within a University. Financial reporting and progress reports were not being

submitted in a timely fashion. During Mr. Fraser's visit in early March to Bolivia to provide

technical assistance on development of business plans, he visited !lEMA's Finance Office once

again to ensure that grant funds were being used appropriately. Based on his meetings anda

review of the situation, reports were received and funding continued to this grantee. They have

been asked to submit an informal progress report on a monthly basis to ensure adherence with the

grant reporting requirements.

5) Adjustments to Plan

Project activities are on target.

6) Achievements toward GIWID Targets by Grantees

Women's Property and Inheritance Rigllts

This quarter, grantees in Africa and Asia continued work on the main activities proposed in their

workplans which include awareness-raising with grassroots community members and policy

makers, conducting advocacy campaigns, developing media programs and conducting

participatory research. Progress reports were received from all of the grantees in Asia and Africa

(see Attachment 6).

Grantee Highlights - Africa

Kenya
• As a result of their ongoing gender analysis of laws relating to property and inheritance,

The Collaborative Center for Gender and Development (CCGD) has included

recommendations on land and property rights in a wide-ranging document ("Women's
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Recommendations to the Constitution of Kenya Review Commission") submitted to the

national commission currently reviewing the national constitution. CCGD has given

similar input for the commission reviewing land law and another commission considering

a drafted affirmative action act. They have also woven their research and analysis into a

section on land and property rights in their training guide on "Women and Constitution

Making" that is available for use by NGOs and individuals involved in enhancing

women's participation in the constitutional review process.

• Education for Women in Democracy had notable achievements this quarter particularly

in awareness-raising activities in the field. A remarkable number of individual cases

were being solved at the family level with guidance from ECWD's paralegals and

network lawyers. This clearly indicates that more women victims ofdisinheritance are

now aware of their rights. A team of 30 paralegals were able to conduct 178 meetings and

workshops this quarter and reach 12,052 women and 6,293 men through its awareness­

raising programs.

• FIDA collaborated with the Kenya Land Alliance in March to hold a national conference

on Women and Land and Property Rights in Kenya, from which a resolution on women

and property rights was issued. The resolution will be submitted to the two national

commissions currently conducting reviews of national policy, one focused on land laws

and the other on the Kenyan constitution. FlDA also collaborated with other NGOs to

provide analysis and input for the Kenyan report submitted to the Commission on the

Status of Women (March 2002 session), through which FlDA ensured inclusion of issues

ofwomen's access to and control ofland and property in relation to poverty in Kenya.

FlDA also prepared a shadow statement for the CSW that addressed those same issues.

• The International Commission of Jurists (ICJ) has completed the research and gathering

of family law cases related to women's property and inheritance rights in Kenya and are

now assembling a Case Law Digest for distribution to 300 judicial officers and practicing

lawyers. The digest will be printed and disseminated during the month ofApril and

intends to provide officers and lawyers with models for interpreting laws in ways that

respect and fulfill women's property rights.

Malawi

• Chancellor College's Gender Studies and Outreach Unit has completed a series of four

studies that investigate factors influencing women's property and inheritance practices,

perceptions practices vis-a-vis the current legal and socioeconomic context, and the

impact of these practices on the well-being of women and children. The studies were

presented at an open meeting, attended by approximately 300 people from public and

private enterprises in the region (especially members of Human Resource offices

responsible for administration of death benefits). The presentations considered the nature

and role of "custom," formal law, legal administration, and welfare impacts in relation to

women's property and inheritance rights. The separate field studies are to be integrated

into a report that can then be made available to policymakers as an instrument for

advocating improved legislation and legal practice that respects women's rights.

• Women's Voice continues to conduct will-writing campaigns and public awareness­

raising exercises in five districts, usually in rural settings. They have now reached over

10,000 people (men and women) through their community-based activities and can
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identify over 500 wills that have been written as a result of the trainings. This number of

wiIls may be greater, however, since Women's Voice cannot gather figures from all the

different places where wills might be deposited, and since some people may not report

having written a will.

Namibia

• The Legal Assistance Centre (LAC) is currently completing research comparing

Namibian laws on women and property inheritance to those in other African and non­

African settings. The research will provide the basis for a draft alternative legislation for

consideration by the national government. In the course of their research, LAC has

uncovered a few oddities in the law that reflect the impact of apartheid laws from the

past. These continue to affect women's ability to inherit property based on the nature of

the marriage (civil, religious, customary, etc.) and the race of the spouses. These two

issues will be the target of subsequent research and reform-oriented advocacy by LAC.

• Namibia Development Trust (NOn has developed a series ofplays following

community-based focus groups and field research. The plays are being used to educate

rural communities and promote gender-sensitive outcomes to property disputes.

• The University ofNamibia completed the preparation of research methodology and

sampling design. The staff created data collection tools and conducted pilot tests to

determine ifthe questions were appropriate for the research. Ten people were recruited

and trained to conduct the survey. Presently the results are being transcribed and

translated.

Tanzania

• ENVIROCARE has conducted a series of village-based "training oftrainers" sessions

focused on human rights education and advocacy, with emphasis given to women's

property and inheritance rights. The trained personnel become local paralegals offering

advice and guidance when property disputes arise as well as participants in community

groups that conduct villago:>-wide training and awareness-raising activities.

ENVIROCARE also developed a moot court trial as a training tool to inform la\\'yers and

judicial officers about women's property and inheritance rights under the country's

existing laws. The "trial" was held in the High Court located in Moshi (Kilimanjaro

region) and was presided over by a real High Court judge; the "lawyers" arguing the case

were law students from Dar es Salaam. The exercise was attended by 100-200 legal

practitioners and judges and was reported on national television. ENVIROCARE has

since received many invitations to conduct the same exercise in Dar es Salaam where

they would reach a much wider legal audience.

Grantee Highlights - Asia

Bangladesh

• The Centre for Development Services, (CDS) has continued its work on legal literacy this

quarter, distributing materials to 300 female and 100 male members of local groups, as

well as integrating legal literacy into their regular group session. They also provided
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leadership training on property and inheritance rights for 36 female and 4 male group

leaders in a 3-day workshop.

• The 125 women elected members of Union Parishads trained by The Khan Foundation

continued to organize community meetings this quarter to discuss women's property

and inheritance rights. The agenda of these meetings included an introduction to the

constitution of Bangladesh and equal rights under CEDAW, women's rights under both

Hindu and Muslim personal laws, and arbitration and mediation. It is estimated that

about 10,000 community men and women have enhanced their knowledge of family

laws and property rights through this program.

• Madaripur Legal Aid Association continues to promote the development of a Muslim

Women's Network. To date MLAA has conducted 1,177 homestead workshops for local

women's groups which is well above their anticipated 450 workshops.

Cambodia

• The Women's Media Centre (WMC) broadcast the drama being developed in October

during the monitor's visit, entitled 'My Feeling'. This 40 minute drama depicts a

variety of issues related to women's rights and inheritance in Cambodia. This drama

was broadcast a total of 46 times between January 26 and February 12, 2002. Four

major television stations broadcast this video drama including TVK, TV Bayon and

TVII. WMC also conducted a viewer's survey to determine the impact of this

project's activities and will present its findings in their final report.

• Women for Prosperity (WFP) conducted six training sessions this quarter using a

training curriculum focusing on women's legal rights, marriage and family law, land

law, CEDAW, the labor code, and women's health care which included HlV/AlDS

awareness. These sessions were held in four rural districts and were anended by 171

women and 91 men. According to research conducted by WFP, there are an increasing

number of divorce cases, which means that women are taking action and seeking legal

remedies or protection. Previous difficulties in obtaining information on women's

property and inheritance related cases from the provincial courts has been resolved with

action from WFP by writing a lener to the Ministry of Justice. WFP now has access to

cases on these issues.

Nepal

• FWLD's work this quarter centered around the passage of the new property and

inheritance country code for Nepal. FWLD continued its lobbying and public education

campaign with a series of articles about the bill, including a publication of a list of laws

that are discriminatory towards women and their impact on women. The bill was

submined and passed by the Parliament on March 11, 2002. FWLD has continued its

program of free legal counseling and public education on women's inheritance rights.

• LACC organized advocacy training in four districts this quarter. However, the

advocacy program was not completed due to the current political insurgency in Nepal.

Trainings were completed in 2 of the four planned districts. 392 women and 223 men at
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the local level participated in awareness raising sessions. LACe's central level

program continued its lobbying work, educating 568 policy makers on property rights.

Sri Lanka

• Women in Need had an increase in women seeking redress on property and inheritance

issues in courts this quarter. Due to the lengthy process which litigants must go

through in order to seek redress from within the formal judicial system, they are often

discouraged from seeking relief. WIN also conducted awareness programs for 150

government officials to try to get more information on discriminatory practices relating

to women's inheritance to the appropriate target audience.

• EMACE completed a Tamil language booklet this quarter containing legal provisions

relating to women's Property and Inheritance Rights in the Muslim and Thesawalame

legal systems. Two articles were written in Sinhala on the Kandyan Law and one in

Tamil on the Thesawalame Law and sent to newspapers for publication. Due to the

current political situation and upcoming elections, most media people are giving

priority to political news.

• CENWOR continues to fmalize its study which focuses on discriminatory inheritance

practices in several areas of Sri Lanka and how the current personal laws in effect

influence them. One notable early finding was that almost none of those surveyed had

intestate property. This is a situation when the owner does not leave a will or

determine who will inherit, and it is left up to the state to decide.

• Vehilhini Development Centre continued its awareness raising activities in Monaragala

District to seek a repeal of the discriminatory provisions against women on the Land

Development Ordiance. On March 8, in celebration of International Women's Day,

671 women traveled by bus to Colombo to take part in the rally and deliver a petition to

the Land Ministry. The discriminatory provisions under the Land Development

Ordinance are high on the current government administration's list to take action on.

Conservation-Based Economic Opportunities jor Women

During this quarter, grantees in the Amazon focused on setting up the main technical

components of their grant activities. This included setting up a network of non-timber forest

products user groups, procuring supplies to extract honey from man-made beehives, planting

and maintaining gardens and providing training to women's groups on organizing a sustainable

business venture. Progress reports have been received from all 16 of the grantees (see

Attachment 6).

Grantee Highlights - Amazon

Brazil

• The Amazon Institute of People and the Environment (lMAZON) started collaborating

with seven institutes and twelve women researchers this quarter to publish the Non­

Timber Forest Products Manual (NTFP) with data collected in the Amazonian state of

Acre. In an effort to sustain the work under this grant, Imazon is actively identifying
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possible new funding sources. Contacts have been made with the director of MAMA ­

Amazon Movement of Women, and there was a positive expression of interest in

exchanging information between the two groups. They have conducted 5 workshops

during the past quarter and invested most of the period in collecting new data and

discussing the content of the manual with partners.

• The Inter-Community Association of Small Rural Producers of the Right Margin of the

Tapaj6s River (ASMIPRUT) has improved the quality of its products with the new

equipments and tools purchased in this quarter. The hired consultant has identified new

channels of commercialization and market demands. They have discussed a preliminary

version of the Business Plan, and its final presentation is scheduled for the beginning of

the next quarter. They have conducted two workshops during the past quarter: 13 men

learned how to produce a new product, "ecological leather" , and 20 women learned

diverse techniques on how to sew this "leather". The community carried out a fashion

show with the new garments and accessories, and 360 out of 480 pieces were already

sold. The PROMANEJO, a governmental institution, has funded training workshops,

and the National Rubber Tapper Council signed a contract to support the "ecological

leather" production with US$ 3,854.

• The Movimento Fraterno de Mulheres Lutadoras de Anapu, (Fraternal Movement of

the Fighter Women of Anapu), is continuously assisting the 50 families engaged in the

restoration of degraded lands. Although challenged by the governmental projects funded

by SUDAM (Superintendence of Amazonian Development) which have massively

devastated extensive areas for large cattle ranching estates in the region, the participant

families are excited with the new seeds and techniques. A four-day long field trip was

carried out in four different locations, with support from a volunteer governmental

expert in soil recuperation. In this quarter, all 50 families prepared and planted the

seedlings in the definitive areas, adding 3 types of leguminous to better recuperate the

soils. For the next season, they have collected several native seeds in the forests and

planted them in the nurseries. A three-day workshop was carried out to learn new

techniques to improve production of Brazil nut seedlings. The progress of the project is

disseminated through a local radio station.

Bolivia

• Peter Fraser has been in contact with IIEMA (Universidad Autonoma Juan Misael

Saracho) and despite some unexpected delays, they have submitted a revised budget and

plan of action and are taking the necessary steps to fully engage in their project.

Ecuador

• Arcoiris trained nineteen people this quarter on how to make greeting cards for sale in

the local market place, and 276 cards have been made bringing the cumulative total to

556. 119 of the roasted coffee books have been produced with a cumulative total of

239. Both of these achievements exceed the expected production of 150 cards and 120

books per month.
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Peru

• One of our grantees, Associacion de Promocion Agraria y Defensa de la Vida

(AGROVIDA) reports that they have completed the construction of a cement reservoir,

and they have installed ten models of irrigation. These are the key milestones in the

development of an irrigation system to support their gardens. They have also planted

two hectares of aromatic herbs and lowers. Lastly, they have made progress in

communal banking and are granting credit in seeds and small reproductive animals.

Women's Working Conditions

Grantees in Central America focused this quarter on developing materials on labor rights,

conducting awareness-raising workshops with maquila workers, carrying out surveys with

women coffee workers, publishing newsletters on workers rights and interviewing maquila

workers for the radio. Progress reports have been received from all ten of the grantees (see

Attachment 6).

Grantee Highlights - Central America

El Salvador

• Las Melidas initiated another series of workshops on gender and labor rights with

twenty-eight women from the maquilas. The twenty-five women who participated in the

first set of workshops continued meeting, and they have begun to act as labor

.promoters, or outreach workers, advising other women of their labor rights. One of

these women spoke in a public forum about her experiences, and three of them

participated in a television program. Members of Las Melidas staff have also appeared

on television promoting their work with women in the maquilas. They have published

an article in a major daily newspaper about working conditions in the maquilas, and

they have given six radio interviews. The organization is also providing legal advice to

women whose labor rights have been violated. They have received over 179 complaints

during this quarter. In addition, more women who work outside the San Salvador

metropolitan area have begun to seek their assistance. This need to provide follow up

cases outside the city is creating additional work. Las Melidas is ,working with other

women's organizations to improve the work of the Ministry of Labor and has been

coordinating with the Labor Department of the Attorney General's office's in cases

where women have been fired unjustly.

• ORMUSA's efforts have resulted in the formation of four groups of women who are

organizing workshops on health and safety issues in their communities. They have held

over 50 educational activities, developed ten methodological guides, and trained over

200 women through both workshops and visits to their homes. During this quarter, they

also began providing childcare for the workers during the trainings to encourage more

women to attend. ORMUSA has completed gathering the data for their study on labor

codes in the free trade zones and are in the process of editing their results. The final

report should be done by the end of March. ORMUSA also produced 5000 copies of a

poster/calendar about women's labor rights that have been widely distributed. In
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addition, they are producing a series of radio spots promoting women's labor rights that

will begin to air in May.

ORMUSA has been unable to make much progress in their efforts to work with the

maquila management and the Ministry of Labor. They have attempted to arrange

meetings with the factory owners and managers but have received no responses to their

requests.

• In response to the requests of the women from the maquilas and their leaders,

CEMUJER made some changes in how they were programming their activities this

quarter. They began scheduling their activities for weekends so that more women could

participate. While the weekend activities were extremely successful in attracting more

of the women, the increased participation raised other problems. During the weekends

women need to bring their children. Thus, CEMUJER realized that they need to

provide childcare and snacks for them. During this quarter, CEMUJER has held ten

workshops with women union leaders (four more than planned), five educational

activities (two more than planned), and two forums (I more than planned). In addition,

CEMUJER provide legal advice to 56 women. They had projected that they would

provide 39 consultations.

Guatemala

• COVERCO's survey of women coffee workers in the municipality of Colomba Costa

Cuca, Queztaltenango was completed this quarter. They interviewed 600 women from

300 farms (fincas) ranging in size, quantity of coffee produced, the number of workers,

whether or not it was in an indigenous community, and other relevant variables. An

additional sample of 200 interviews was selected in Nuevo San Carlos, another

municipality on the southern coastal region. Bibliographic research on the context of

coffee production was carried out along with visits td'public and private agencies and

institutions that deal with coffee or that can provide other relevant statistical

information. The publication of the final report is scheduled for early April.

• During this quarter, Kichen Konojel finished editing the report on their study on the

working conditions of Mayan Kaqchikel women working in the maquila textile factories

in Chimaltenango and Sacatepequez. The report is ready to go the printer, and they are

preparing to present their findings in a public forum.

Kichin Konojel has used the findings from their study on the working conditions of

Mayan Kaqchikel women working in the maquila textile factories in Chimaltenango and

Sacatepequez to design workshops in Santa Maria Cauque and Santiago Sacatepequez

for the young indigenous women and their parents. Getting the women to attend the

workshops has been a challenge because the women are terrified that if they do

participate, they will lose their jobs. In addition, as many are single mothers and are the

breadwinner for their entire family, they have little time for activities outside of the

home and work. Kichen Konojel had proposed doing the workshops on labor rights in

collaboration with the Ministry of Labor. However, despite their efforts, they could not

secure the involvement of the Ministry of Labor in the trainings. They have been

coordinating with several other NGOs, including one of our other grantees, CALDH,
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to bring in lawyers and judges to inform the women of their labor rights. In addition,

Kichen Konojel has been working with CALDH and other NGO's to develop effective

tools to monitor and evaluate the results of their efforts.

• CALDH continued their work in human and legal rights for women in the maquilas in

Guatemala City, Sacatepequez, and Chimaltengo. Their legal clinic represented 33

cases of labor rights' violations this quarter including unjustified firings, forced

overtime, and sexual harassment. They also completed a report documenting the work

of the clinic. They have continued developing their trainings with women from the

maquilas and have two scheduled for the end of the quarter. They have also been

preparing for a public forum with the maquila owners which is scheduled for April 12.

They have been meeting with organizations who have recently done studies on the

actual situation in the maquila sector in order to incorporate the most complete and up­

to-date information in the forum. They are working with another of our grantees,

Kichen Konojel, to help them develop effective tools to monitor and evaluate the results

of their efforts with indigenous women in the maquilas. CALDH has also continued to

lobby for the packet of 38 reforms to the labor code that they have developed with

representatives of labor, government, business, and human rights organizations.

• SITRABI has continued to hold workshops on occupational health with women from the

banana plantations that they represent. They held an additional six workshops this

quarter although they had some problems with attendance as many of the women are

single mothers. In order to reach these women, they have been holding meetings for the

workers at each packing plant. As a result of the women's growing knowledge from the

trainings, they are now increasingly able to identify and document health and safety

issues violations and accidents in their workplace. SITRABI is promoting preventative

measures, and developing procedures and mechanisms for workers in the different

plants to communicate about problems and coordinate solutions, such as health and

safety committees in each plant. However, they have not yet succeeded in getting the

company to institute preventative measures. The high levels of illiteracy among the

women banana workers has presented SITRABI with some challenges in carrying out

their project. Many of the women feel that they cannot effectively participate in the

health and safety committees because they cannot read or write. SITRABI has been

using the workshop evaluations to get a better idea of the nature of women's

occupational health issues but because many of the women are illiterate, they cannot fill

out the forms, and the evaluations then have to be done orally. Another objective that

has been difficult to accomplish because of the low levels of literacy is the goal of

recruiting the women who participate in the seminars to write about their occupational

health issues for the union's newsletter. To address these problems, SITRABI has asked

the Ministry of Education to provide literacy classes at the banana plantations at times

that are convenient for the women banana workers. If this succeeds, it will not only

foster women's participation in these committees, but contribute to women's ability to

take greater leadership in the union in generaI.

Honduras
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• Asocaici6n Andar compiled, analyzed and presented the results of their investigation in

a public forum entitled "Resultados Preliminares Investigaci6n: Conditions /aborales de

mujeres, adolescentes y ninas de la zona Marcovia" (preliminary Investigation Results:

Working conditions of women, female adolescents, and children in the Marcovia zone).

As a result of tensions generated by a newspaper article that erroneously reported on

the contents of the report, they have postponed holding a forum where they intended to

bring together the farm workers and owners of the farms to develop a proposal for

improving working conditions. The strong reactions on both sides have necessitated that

before they attempt to bring both sides together for further discussions, Andar has had

to reassure the owners and local government agencies and to calm the fears of the

workers. Andar has realized that they may need to slow down in order to develop a

process that will ensure the full participation of all the necessary actors. In the

meantime, Andar brought the women from Marcovia to Chuloma to exchange

experiences with the women from the maquilas who work with CODEMUH.

• During this quarter, the staff from Project Global Village's JANET program have been

actively networking with institutions that work with women in the maquilas such as

NGOs, women's groups, labor unions, and government agencies. They have also been

meeting with women workers from the maquilas as well as the head of personnel from

one of the factories and the regional director of the Ministry of Labor. They were able

to bring many of these groups together for an Intersectorial Forum in December. This

provided an opportunity for the maquila workers to discuss the issues they are currently

confronting. JANET arranged for the event to be broadcast over television. The

JANET program has also produced twenty short television spots dealing with the rights

and responsibilities of workers. These spots are currently airing on television. In

addition, JANET's staff has appeared on several television programs as well as radio

shows to discuss labor rights issues.

They have held a number of workshops for the workers. Twenty-eight union leaders

participated in a seminar on labor rights. In another seminar, workers from

Siguatepeque, San Pedro Sula, and Puero Cortes were invited to come together to share

experiences. Representatives from the trade union federation FlTH met with the women

at a third workshop to talk about labor rights and the benefits of organizing into a trade

union. The staff has developed an extensive labor rights manual that they have used to

train the paralegals from their "Deborah" program. Their efforts to collaborate with

other NGO's to train their staff in labor rights have met with little interests on the parts

of the other institutions. But, they have secured an agreement with the school district

to train their teachers how to incorporate labor rights into their curriculum in Taulabe,

Siguatepeque, Comayagua, and LajasfLibertad.

• CODEMUH has continued meeting with the women from the maquilas who

participated in their training during the last quarter. They have held additional seminars

with these women, and they have recruited another group of women to begin their

seminar series. CODEMUH has also developed new materials to educate the women

about health and safety issues. Their second brochure, which focuses on fatigue and

repetitive movements, has been designed, written, and edited.

14



• FECESITLIH has been holding seminars for women members of the various unions

affiliated with the confederation to develop women's leadership. In this quarter, they

held two seminars in Tegucigalpa for two days each, covering gender issues and labor

rights. They have used the seminars to recruit women to participate in the women's

committees that have been established in the separate unions. Sixteen committees have

been organized.

Achievements: The attached charts provide the progress against the SO indicators to date.

Attachments:

I) Synthesis Report Outline

2) Conference Invitation
3) Additional Workplans Submitted for Grantees 22,49,50

4) Quarterly Disbursements

5) Timeline
6) Grantee Quarterly Progress Reports

7) Additional Grantee Quarterly Progress Reports for Grantees 20, 22, 37, 48, 49 (ones that

were not submitted last quarter)
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Conservation-Based Economic Opportunities for Women

Results and Indicators Progress This Quarter Cumulative Progress Comments

• Gender-based constraints to
economic growth policies and
programs increasingly
addressed

• 1/ of newspaper/magazine articles 35 75

radio/television programs about (Agrovida 31, Ciddibeni 2, Tadepa 2)

your organization's work on
conservation-based income
generating opportunities for
women.

I)" NCo" and other insihutions
working with GIWID that have

increased their organizational
visibility (support)

• 1/ of other donors providing new 4 (Tadepa) 8

funds to your organization
1---=---.-- Many groups held and reported

2) Increased effectiveness of
NGOs and other partners in

multiple workshops that do not

addressing women's economic
directly fall under this indicator.

issues

• 1/ of new sustainable harvesting 3 (Tadepa) 7

methods introduced
CIRNMA had a cumulative total of

• 1/ of women receiving business 275 454 501 women participate in trainings

and marketing skills tnlining (Agrovida 21, Asmiprut I, Arcoiris

24, Antisana 58, Cimma 144, Tndepn

27)

16
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Women's Working Conditions Third Quarter Summary

Results and Indicators Progress This Quarter Cumulative Progress Comments

1) Gender-based constraints to economic I article 3 articles Melidas

growth policies and programs 3 television programs 3 television programs Melidas

increasingly addressed 6 radio interviews 6 radio interviews Melidas

I public forum I public forum ANDAR

• II of newspaper/magazine articles I article 1 article ANDAR

radio/television programs about your 2 television programs 2 television programs ANDAR

organization's work on women's working 20 televisions spots 20 televisions spots Project Global Village

conditions I Training manual I Training manual Project Global Village

56 articles Ormusa

6 articles CEMUJER

4 educational programs CEMUJER

'2)-NGOS8nd other institutions working 3 donors 3 donors Project Global Village

with GIWID that have increased their

organizational visibility (support)

• II ofother donors prOViding new funds to

your organi7.ation
--3)-- Increased engagement (involvement) of 36 meetings 59 meetings ANDAR(5)

policymakers in addressing gender issues Melidas (2)

in economic growth
ORMUSA(4)
CEMUJER (17)

• II conferences, seminars, workshops or
CALDH (8)

other meetings and briefing with
Kichen Konojel (5)

Decision-makers, including, factory
Project Global Village (12)

managers, trade union officials~
Sitrabi (6)

Government officials, NGOs and

business leaders. 266 cases 453 cases CALDI-I (69)
Melidas (230)
CEMUJER (99)
ORMUSA(55)

'---.
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63 Seminars 63 Seminars CEMUJER(lO)
CODEMUH(2)
FECESITLIH (2)

• (cont) # conferences, seminars,
Kichin Konojel (3)

workshops or other meetings and
Melidas (4)

briefing with Decision-makers,
ORMUSA(32)

including, factory managers, trade
Project Global Village (4)

union officials, Government officials,
Sitrabi (6)

NGOs and business leaders.
3086 women workers trained Melidas (3000)

CALDH (86)

12 meetings CALDH (12)

• II of regulations changed as a result of
partner's work addressing women's
working conditions.
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Women's Property and Inheritance Rights

Results and Indicators Progress This Quarter Cumulative Progress Comments

1) Improved legislation that protects
Reported By: WMC, WFP, FWLD,

women's rights (3.1)
LACC, CENWOR, EMACE, WIN,

CCGD, ICJ, NDT, FIDA, Enviroeare,

• # of reports that analyze draft legislation 22 28 VehUhini,

• # of committee meetings with legislators to 49 70

discuss legislative reform

• # of pieces of new legislation drafted 7 19

(including incorporation ofCEDAW)

~Enli·aneedjudicial sector capacity to
Reported By: CDS, WFP, FWLD,

interpret and enforce legislation in a
EMACE, WIN, ECWD, FIDA,

gender-equitable manner (3.2)
Women's Voice, LACC,

• # of recommendations to improve women's - I

access to the court that have been instituted

• II of cases concerning women's property and 388 872

i.nheritance rights supported with legal

assistance
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Results and Indicators Progress this Quarter Cumulative Progress Comments

3) Strengthened civil society organizations
Reported By: WMC, WFP, LACC,

to advocate for women's legal concerns
Vehilihini, FlDA, Chancellor,

(3.3)
FWLD, CENWOR, WMC

• # of other donors providing new funds 8 12

to NGOs/partners

• # of times your NGO has offered 269 298

assistance to policy makers or
(This third indicator refers to the

government bodies 117 119 number of times an NGO has

• # ofNGOs submitting reports to
submitted.)

national, regional or international

human rights monitoring bodies
I--=- .._ ...

.-.-----
Reporting By: CDS, Khan, MLAA,

4) Increased knowledge of and receptivity to

women's legal rights (3.4)
WMC, WFP, FWLD, LACC,
EMACE, WIN, Vehilihini, CCGD,

• # of people educated on the forms oflegal 31,380 Women 48,858 Women ECWD, FlDA, Chancellor, Women's

redress for violations of women's property 10,354 Men 16,388 Men Voice, LAC, NDT, Envirocare,

rights (e.g., 500 women, 100 men from 20
CENWOR

farmers cooperatives) 39 RadioITV!News/Drama 75 RadioITV!News/Drama

• # of radio or television programs, 428 workshops/trainings 1021 workshops/trainings

publications, or meetings workshops on 3609 materials pUblished 30,609 materials published

women's property and inheritance rights
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Drafted 2/22/02
Conference/Synthesis Paper Outline for

Women's Property and Inheritance Rights

Preface
• NGO Small Grants Project as a whole;

• Summary of this grant subset and purpose;

• Details about the time, place, and purpose of final conference.

Executive Summary-2-4 pages

Issues Background (based on conference "Overview Presentation")

• State of property and inheritance rights in Africa;

• State of property and inheritance rights in Asia;

• Continuum of contexts:
a. Laws disregarded in favor of customary or religious practices;

b. Laws not being enforced;

c. Laws not including women and having discriminatory

provisions;
d. Law recently changed and lack of awareness;

• Compelling questions in this field.

Description of Grantee Interventions (based on conference "Project

Presentations")
• Introduce grantee interventions broadly in the three categories:

a. Research and documentation;

b. Policy change;
c. Education and awareness building.

Conference Findings and Lessons

• Based on the outcomes of the six working groups;

• Include lessons derived from site visits;

• Other broad findings and lessons that emerge.

RecommendationslNext Steps

• Summary of action-oriented steps;

• Overarching conference statements;

• Recommendations for CEDAW Committee.

I



Annexes
• Brief inventory or matrix of projects;

• Agenda of conference;

• List of participants;

• Overview of Funders Panel;

• Brief description of significant keynote addresses if applicable.
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u.s. Agency for

Internationa1

Development

Ms. Sophy Seng
BudgetIWomen in Development Assistant
USAlD

May 1,2002

Dear Ms. Seng:

The Agency for International Development's Office of Women in Development provided funding for a
16-month competitive small grants program to support local NGOs working on women's property and
inheritance rights issues in Africa and Asia in 2000. Women in many parts of the world face considerable
challenges in being able to own land. The law in several countries where the grants were awarded
dictates that women do not have the right to own or inherit property. Where legislation protecting
women's inheritance rights has been passed, lack of awareness of this legislation or contradictory
customary practices often lead to the lack of enforcement and other barriers for women. The NGO Small
Grants Program has awarded 22 small grants supporting a range of activities to address this problem in
four countries in Africa (Kenya, Malawi, Namibia, and Tanzania) and four countries in Asia (Bangladesh,
Cambodia, Nepal, and Sri Lanka). Attachment I briefly highlights the nature of the 22 small grants.

The Agency for International Development would like to share the insights and lessons leamed from this
program as broadly as possible. The Office of Women in Development and the NGO Small Grants
Program invite you to participate in a conference on women's property and inheritance rights from June
18-21, 2002 in Nairobi, Kenya at The Safari Park Hotel. This conference will provide a forum in which
all grantees can gather to learn from one another and share their results widely with USAID, other
governmental and nongovernmental bodies, and bilateral and multilateral donor agencies.

Ifyou wish to attend, please fill out the enclosed registration form (attachment 2) and fax it to Kristen
Skonieczny at (202) 371-0676. tfyou have any questions, please contact Meloney Lindberg, the Small
Grants Director at (202) 312-6322 or Shirley Toth ofthe Office of Women in Development at (202) 712­
4722. Further details will be sent to you as they become available.

We look forward to your important contribution to the conference.

Sincerely,

~~lU,~~t
Katherine M. Blakeslee
Director, Office of Women in Development



Attachment 3

Additional Workplans

Grantees 22, 49, and 50



Instituto de Investigacion en Ecologia y Medio Ambiente. N° G-2370-016-22

Area de Oportunidades Economicas con Base en la Conservacion de los Recursos Naturales

Plan de Trabajo

1 de agosto 2001 - 30 de noviembre 2002

~,

I'"

PERSONA RESPON·

ACTIVIDADES SABLE A S 0 N D E F M A M J J A S 0 N INDICADORES COMENTARIOS

1, Motivaci6n y Organizaci6n. Director. X
I. 2S MLC mo·

a. Identifieaci6n MLC. Faeilitadora c Ing. X
tivadas y organiza~ • En la formula·

b. Selceci6n dcl grupo Agr6nomo.
das. ei6n dc este plan de

de trabajo con las

trabajo se ha consi-

MLC. X
derado el retraso dc 3

c. Elaboraci6n perfiles

meses en el inicio del

aetividades. Director, facilitadora X
proyecto, es decir

2. Fortaleeimiento del grupo. e Ing. Agr6nomo. X
2. 2S MLC ca· desde mayo hasta

a. Capaeitaei6n tceni- Especialista en eeolo-
pacitadas. agosto.

ca. gia vegctal. X X X
• Se emplearon
las siguientes abre-

3. C!lraetcrizflei6n de los eco~
X X X

3. Eeosistcmas viaturas:

sistemas naturales de las PSU.

naturalcs de PSU • MLC ~ Mujeres

a. Mapco de \()s ceo- X X X
mapeados, carae~ Lidcres Campcsinas.

sistemas naturales.

tcri7..ados eeol6- • PSU ~ Plantas

b. Idcntificaci6n y re-

gicamente y plan- Silvcstres Utiles.

eolccci6n de lil in- X X X
tas validadas con

formaci6n sobre las

fuentes bibliogra·

PSU. Ing. agr6nomo
ficas.

e. Determinacion de
X

las plantas y con-
frontacion Ctlll fucn-
tes bibliogr{llicas.

4. I\I\{llisis de In demanda,
a. Analisis de la de- Ing. Agr6nmllo

4. PSU identifi·

milndn en c1 merca-
X X X X X X X X X X cadas con poten-

do rcgitlOul.

cinl de mcrclldo

b. Seleeeion de e'pe·
X X X X X X

regional.

cies con p()tcncial de
apcrtum cn cl mer-

X X X X

cado.
S, Pr(l(lucci6n y conscrvnci6n

X X X 5. 3 ha de PSU

de las PSU. Director e Ing. AgrO·
eultivadlls para

a, Implementaei6n del nomo
X X X X X X X gcrmopla.'\ma.

sistema productivo

6. Resultados de

de Ills PSU.
X

altcrnativas ceo..

~



b, Desarrollo del banco
n6mieas de post-

de germoplasma,
cosecha.

e, Disci'l.o de alternati~
X X X X

vas econ6micas de
postcosecha.

6. Extensi6n de los Sistemas
X X X 7. 8 parcelas

de Produeei6n de PSU.
demostrativas de

a, Transmisi6n de co~
1000 m' cada

nocimientos de las Director.
una.

MLC asus comuni~ Director. X X X X X X X X X X X X X X X

dades.
X

b. Implemcntaci6n de
Sistemas Prodl1cti::;-
vos de PSU demos~

trativos.
e. Organizaci6n de al~

ternativas de pro-
ducci6n de PSU con
las beneficiarins del
proyeeto (130 muje-
res).

8. Informes

7. Scguimicnto y evaluaci6n.
concluidos.

8, Informe final del proyeeto.

~

.'

1;1;



Julio Agosto Sept Oct. Nov. Dec. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

1. Planificacion X

de Capacitaciones

2. Organizacion X X X X X X X X X X X X

de 16 comites
femininas

3. Capacitaciones X X X X X X X X X X X

de 64
sindicalistas
como promotoras
legales

4. Presentacion
X X

de una propuesta
al Congreso
Nacional de la
Republica
respecto
condiciones del
trabajo de la
mujer

5. Preparacion de " X X X X

Informes a USAID

6. Evaluacion
X X

Grant 2370-016-55-49

\,1
--\
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Centro de Accion Legal para los Derechos Humanos -CALDH­

G2370-016-S0

"PROYECTO DE CAPAClTACI0N Y CLiNICA LEGAL EN DERECHOS HUMANOS

Y LABORALES PARA TRABAJADORAS DE LA MAQUILA EN GUATEMALA"

Area de Derechos de la Mujer

Plan de Trabajo
20 de julio 2001 - 19 de agosto 2002

COMENTARIOSINDICADORESAJMAMFEDNoSAJ
-----I PERSONA 1 1 I I I I I I I I I I I I I I

RESPONSABLEACTIVIDADES
I. Las trabajadoras no
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x
x
x
x
x

x
x

x
X

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

pC:dro·-Baran 1. Agenda complcui----

Abogado
2. Dcnuncias claboradas
3. Numcro de dcnuncias

prcscntadas
4. Numcro de demandas

laboralcs invcstigadas por las
autoridadcs'

I. Cliniea Legal -----
a. Desarrollo de Agenda
b. Elaboraci6n de dcnuncias
c. Prcscntaci6n de dcouncias
d. Dcmandas Lnboralcs
c. Scguimicnto
f. E1aboraci6n de informe

I.
2.
3.X

X

x
J,'joridahna
Contreras
Coordinmlora
Pr()yccto Maquila

2. Tallcrcs Generales
a. Disci\o del Taller
b. DiscI10 de Matcrilllcs
c. Producci6n de Ml.1lcrialcs
d. Capacitaci6n
c. Evnlunci6n

Disci\o completo I. Sc debe IIcvar

Materiales producidos acabo cl primer

Numcro de trabajadoras tallcr como tipo

capacitadas piloto

x I x x x x x x x x x X X 4. Bvaluaci6n completada para probar Ia cficaz

x x x x x x x x x x X X 5. Informc distribuido del discf\o y los

x x x x 6. Otros materialcs

T--'Poros de Debate C(lIl .---- '<:;oordinadma ----- ----- ------- I. Numcro de Foros "L-=oC:s-=e-=m::p::r=cs=,,-=rC:io-=s-Cy:---

Emprcsarios Proyccto y
implcmentndos rcprcscntantes del

II, Coordinaci<m con Abogmlo x X x 2. Calidad de ncucrdos con los Sector Publico y
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x cmprcsnrios I,a Socicdad Civil estlin

b. I)csarrollo dc Agenda
X 3, N(lmcro de fabriens con dispucstos nparticipar

c. Scguimiento
x mcjor condiciones de en los foros.

d, Evnluaci6n
x x higicne y scg,uridad.

1. Elal~oraci6n de infonnc H"~L,...__,l,..,...._".~ .,...._ .._".... __",_,," __', 4. EVIlluaci6n ~ 1 . _
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Attachment 4

Quarterly Disbursements
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Date of

Disbursement

2001: Quarter 2: April 1 • June 30

2370-016-55-47 06/19/2001

2370-016-55-42 06/27/2001

2370-016-55-38 06/19/2001

2370-016-55-36 06/19/2001

2370-016-55-35 06/27/2001

2370-016-55-34 06/15/2001

2370-016-55-32 06/2212001

2370-016-55-30 06/19/2001

2370-016-55-29 06/2212001

2370-016-55·26 06/19/2001

2370-016-55-25 06/27/2001

2370-016-55-24 06/27/2001

2370-016-55-23 06/2212001

2370-016-55-21 06/2212001

2370-016-55-20 06/27/2001

2370-016-55-19 06/27/2001

2370-016-55-16 06/27/2001

2370-016-55-15 06/15/2001

2370-016-55-12 06/2212001

2370-016-55-11 06/19/2001

2370-016-55-10 06/15/2001

2370-016-55-08 06/15/2001

2370-016-55-07 06/15/2001

2370-016-55-06 06/15/2001

2370-016-55-05 06/27/2001

2370-016-55-04 06/2212001

2370-016-55-03 06/27/2001

2001: Quarter 3: July 1 - Sept. 30

2370-016-55-50 08/21/2001

2370-016-55-49 08/07/2001

2370-016-55-48 09/07/2001

2370-016-55-46 07/17/2001

2370-016-55-45 07/25/2001

2370-016-55-44 07/17/2001

2370-016-55-43 07/17/2001

2370-016-55-41 07/17/2001

2370-016-55-40 07/17/2001

2370-016-55-39 08/17/2001

2370-016-55-37 07/17/2001

2370-016-55-33 07/17/2001

2370-016-55-31 07117/2001

2370-016-55-28 07117/2001

2370-016-55-27 07/17/2001

2370-016-55-22 07117/2001

2370-016-55-18 07/25/2001

2370-016-55-17 07/17/2001

2370-016-55-14 07117/2001

2370-016-55-13 07/17/2001

Amount Disbursed

$263,326
$10,000
$10,000
$9,592
$10,000
$9,161
$9,298
$10,000
$9,995
$10,000
$9,184

$10,000
$9,973
$10,000
$9,993
$9,842
$9,998
$9,896
$9,988
$9,990
$9,676
$10,000
$8,962
$8,830
$9,000

$10,000
$9,948
$10,000
$207,830
$10,000
$6,001

$10,000
$9,447
$10,000
$5,621
$8,954
$10,000
$10,000
$9,999
$10,000
$9,993
$9,901
$10,000
$9,960
$8,400
$6,600
$9,508
$9,856
$9,998



Date of

Disbursement

2370-016-55·09 08/14/2001

2370-016-55-02 07/17/2001

2370-016-55-01 07/1712001

2001: Quarter 4: Oct. 1 • Dec. 31

2370-016-55-48 11120/2001

2370-016-55.46 11/16/2001

2370-016-55-44 10/16/2001

2370-016-55-43 12107/2001

2370-016-55-42 10/1212001

2370-016-55-41 1Q/23/2001

2370-016-55-41 12114/2001

2370-016-55-36 10/23/2001

2370-016-55-36 12120/2001

2370-016-55-34 1011212001

2370-016-55-34 12118/2001

2370-016-55-33 10/1212001

2370-016-55-32 12118/2001

2370-016-55·30 10/23/2001

2370-016-55-29 11/06/2001

2370-016-55-27 1011212001

2370-016-55-26 10/1212001

2370-016-55·24 10/1212001

2370-016-55-23 1011212001

2370-016-55-21 11106/200'-

2370-016-55-17 1110212001

2370-016-55-16 11/20/2001

2370-016-55-12 10/23/2001

2370-016-55-10 10/09/2001

2370-016-55-09 11/16/2001

2370-016-55-08 10/1212001

2370-016-55-07 1011212001

2370-016-55-06 10/09/2001

2370-016-55-05 10/09/2001

2370-016-55-04 10/23/2001

2370-016-55-03 11/20/2001

2002: Quarter 1: Jan. 1 - March 31

2370-016-55-47 01/16/2002

2370-016-55-46 01/18/2002

2370-016-55-45 01114/2002

2370-016-55-45 03/2212002

2370-016-55-44 02105/2002

2370-016-55-42 02105/2002·

2370-016-55-41 03/05/2002

2370-016-55-40 01115/2002

2370-016-55-39 02105/2002

2370-016-55·38 02111/2002

2370-016-55-37 02115/2002

2370-016-55·35 02105/2002

2370-016-55-35 03/20/2002

Amount Disbursed

$4,899
$9,964
$8,729

$172,685
$8,010
$3,351
$5,621
$6,523
$3,681
$2,636
$5,624
$4,838
$5,162
$3,535
$5,262
$6,211
$8,441
$5,359
$7,717
$4,297
$8,839
$7,045
$10,000
$5,961
$1,206
$4,926
$4,215
$3,716
$1,757
$3,019
$8,830
$8,956
$6,050
$9,948
$1,950

$174,870
$7,374
$3,877
$4,720
$4,405
$2,000
$6,139
$1,740
$7,461
$3,158
$5,400
$8,628
$3,589
$4,080

31
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Date of Amount Disbursed

Disbursement

2370-016-55-34 03126/2002 $502

2370-016-55-33 02108/2002 $3,782

2370-016-55-32 03/19/2002 $358

2370-016-55-31 02111/2002 $7,801

2370-016-55-31 03/2212002 $2,100

2370-016-55-30 01/08/2002 $1,560

2370-016-55-28 01/04/2002 $6,681

2370-016-55-28 03/27/2002 $3,319

2370-016-55-27 01/11/2002 $5,663

2370-016-55-24 01/11/2002 $2,928

2370-016-55-20 01/2412002 $9,842

2370-016-55-17 01/15/2002 $3,690

2370-016-55-16 02108/2002 $6,098

2370-016-55-15 0211212002 $5,259

2370-016-55-14 01/09/2002 $7,110

2370-016-55-13 01/09/2002 $8,538

2370-016-55-12 01/04/2002 $5,775

2370-016-55-11 01/04/2002 $3,658

2370-016-55-11 03/2212002 $4,283

2370-016-55-10 01/04/2002 $6,284

2370-016-55-05 01/04/2002 $3,234

2370-016-55-05 02111/2002 $716

2370-016-55-03 01/07/2002 $5,067

2370-016-55-03 03/19/2002 $3,071

2370-016-55-01 01/07/2002 $4,979



Attachment 5

Timeline



•

NGO Small GrahoS Program Timeline .d

'112

, 11121'
~·tl:',;",

, '" ,121,t", ~
>1218 '
; 121lli I

Itus
Complet. SUbcontracts Sign

Approved 12106/00
Approv.d 12120/00
S.ntto Missions 12120100
Approved 01105101
Completed 01104101

~$>~ ~
~~ ~ ~"'... ~,,<!"

11'",<,­
,<<P

",.<'­
~",,,,

",'
fi'~~

<:I

",<f
",e~

~o
ACllvlll.sI Nov.mber 2000 • July 2001

1) Hire Staff
2) Draft~Background IIA Malerlela

a) Th.m. Piece
b) SelectionlEligiblllty Crit.rta

c} Info Announcement to Selected Missions

d) Draft lAs to GiWlD
e) Translation of lAs

3) Solicit Proposal

4) Conduct Preliminary PropoI.1 Review (Ad Hoc Committee

6) Clartflcatlona and Financial Questionnaires Pre-Award.. NOOa
Complete
Complete

Complete
Comol.ta

Announced 01108101
Announced 01108/01
Compl.ted
Completed

Compl.te
Complete
Complete
Completa

Q,,;,t'I,ii5l2i
.' "'Jl!"-'_,t,l:"-¥~"{.'Of~

Complete
Compl.te
Complete

I ICompieta

219
2113

1/8
1112

a) Fonn preliminary revlewcommlltee

b) Refine evaluation and selection criteria

c) 5501 Review
d) SS03 R.vlew

a) SSDI Announced
b) SSD3 Announced
c) SSOI Proposals Due
d) 5503 Proposals Due

a) SSOI
b) SS03

a) SSOI
b) SS03
6) Send Pre-Award ProPOula for MIs,lon Review

a) SSOI Proposals S.nt
b) SS03 Proposals Sant

c) 5501 Mission Ravlew D.adllne

d) SS03 Mission Ravlew D••dllne

7) Submit Racommendallona 10 USAID Contra.ta

8) Award Grants
a) SSOI
b) SS03

~.IIIMil
Compl.te
IComDlete

9) Rapor!
a) Dev.lop Reporllng Fonnala

b) Grantea R.ports Due
c) Project Report dua to GIWID

iii&M5j--
'~~J- R.vlsed 4/15

••••IJ.n, reporting .dJusted
slmUltBn, program announcement

\~

'"
Quarter 6

1



Aetlv~leslAuguat 2001 - Nov 2002

NGO Grants Timeline

.,,' .I.,,' I!o .I .,,'
,,~ ,,~ .I e~ ,j1! ,," ~'" ~:~ I:> e ,,~ ,,~ oJ' ,j1!

't-,,'S <J'~ elf ~o~ <:fP ~.§' "J> +'" ~ +..... ~,,<; ~~... 't-,,'S .,e~ oll' "lo0~ Statua

,.-,

a) Develop Formats
b) Grantee Reporting Due
0) Project Reporting to GIWID
d) Final Project Report
10) Monitoring and evaluation

i1!iI~Bm ''''2i31fu,"., ..,~ m;E~~~j
~

[,~lll'~1l!11JD
Complete

,~~Ilst, 2nd, and 3rd Quarter Submitted
Quarter 1- 5 Submlttad - datea adjusted

a) Develop Indicators
b) Review Grantea Wor1<plans
e) M&E Local Specialists Recruited
d) Develop Monltortng Reporting Fonnat
ej M&E Site Vlalts
f) M&E Follow-up visits
f) M&E Report
11) Organize and Conduct Final Conference on PropertY & Inheritance
a) Venue Selection I Local Partner Identified
b) FormaVOrganlzation
e) Inv~eas

d) Praparation S~e Visit
e) Conference

Complete
Completa
Complete
All countries completed
Compleled
14 countries completed

Nairobi
Meeting Feb, 20· completed
Completed
Completed
Completed

11) Organize and Conduct Final Conference onIWomen'. Workln

w
"'\

a) Venue Selection I Local Pertner Identified
b) Format/Organization
ej Invitees
d) Praparatlon Site Visit
e) Conference
12) Communclatlona Stratel
8) Draft Communc!stlons Strategy
b) Webpagas developed lor USAID Site
e) Webpages ravlsed
0) Mission Brteler - 2 pager

Quarter 6

-

Conditione & Income Generating OpDOrtunltJea
PanamaNenue TBD
Planning Meetings In July
TBD
Waiting approval
Tentative dates Sept 9-15 or 16-22

Submitted to GIWID lor Review
Complete
Complete
Completed - Disseminated 3 Missions

2
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Attachment 6

Grantee Progress Reports
Africa and Asia

Women's Property and Inheritance Rights

Grants 1 - 12 and 29 - 38



Quarterly Progress Report #=-1

Property and Inheritance Rights (SS03.1-3.4)

Organization Name: Centre for Development Services (CDS)

Reporting period: 28/11/2001 to 27/02/2002

•

'v.)
..--..\

Recorded pr02ress on indicatDrs that applv in our (CDStproiect:

Result:}mproVedJegisllltionthatprotects women's rights (3.1)

Indicators: . .. . .

• # ofreports that analyze draft legislation

• # ofcommittee meetings with legislators to discuss legislative reform

• # ofpieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a .

gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• # of recommendations to improve women's access to the court that has been

instituted.
• # of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal

assistance
Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal

concerns (3.3)
• # ofother donors providing new funds to NOOs/partners.

• # of times your NOO has offered assistance to policy makers or government bodies

• II of NOOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

• 1/ of people educated on the forms of legal redress for violations of women's property

rights (e.g., 500 women, 100 men from 20 fanners cooperatives)

• # of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on women's

property and inheritance rights.

Progress this quarter Cumulative Progress

3 cases from female

group

300 female and 100

male
4 male group leader

and 36 female group

leader received 3 days

training.



Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (SS03.1-3.4)

!'

I

"J
~:<1

Results and Indicators

Result: Improved legislation that

protects'\V°lJlen'~ri~~ts(3.
1)

• # ofreporisthafanalyze draft

legislation

• # ofcommittee meetings with

legislators to discuss legislative

reform
• # of pieces of new legislation

drafted (including incorporation of

CEDAW
Result: Enhanced judicial sector

capacity to interpret and enforce

legislation in a gender-equitable

manner (3.2)

• # of recommendations to improve

women's access to the court that

has been instituted.

• # of cases concerning women's

property and inheritance rights

supported with legal assistance

Result: Strengthened civil society

organizations to advocate for

women's legal concerns (3.3)

• # of NGOs submitting reports to

Progress this Quarter

3 cases from women's group

solved

3

Cumulative Progress Comments

Legal Adviser of CDS

provided help to the group

member to solve the dispute.
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national, regional or international

human rights monitoring bodies

• # of times your NOO has offered

assistance to policy makers or

government bodies

• # of NOOs submitting reports to
national, regional or international

human rightsmonitoring bodies

Result: Increased knowledge of and

receptivity to women's legal rights

(3.4)
• # of people edllcatedon the forms

of legal redress for violations of

women's property rights (e.g., 500

women, 100 men from 20 farmers

cooperatives)
• # of radio or television programs,

publications, or

meetings/workshops on women's

property and inheritance rights.

300 female and 100 male of 40

groups have received legal
literacy on inheritance and
property rights.

36 female group leader and 4
male group leader received 3 days

leadership training on inheritance

and property rights.

CDS field mobilizers
provided legal literacy in
their regular group session.

Program Coordinator and
Training Coordinator have
provided training.

•
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Quarterly Progress Report (Dec 2001 - Feb 2002)

Women's Property and Inheritance Rights,
I

Organization Name: Khan foundation
Reporting Period: 01 ;12.Q1to 28.02.02.

Attachment - 5

Grant No: G-2370-016-02

"

J.'

+.
c:>

Result: Developed relationship between the elected
womenmembersllncjJheirconstituency people
and increase Knowledge on inheritance law

Indicators

125 community meeting held at 125 Union Parishads.

,
Progress this Quarter

!
i
j

1. After training elected women members are
kble to organize community meeting on
womens' property & inheritance rights
with,the help of Advocate.

2. About 10,000 Community people enhanced
their konwledge of family laws & property,
tights.

I,
,(
,

I

~
1

Cumulative Progress

Women members organized
125 community meetings
in their respective UP.



Quarterly Progre~s Report (Dec 01 - Feb 02)

Women's Property and Inheritance Rights
, .

Attachment 5

,jI)

I

-t::.

Planned Activities for this Alltieipated Results of Those A~tual Achievements To Date Problems with

Period ..... Activities Implementation/Adjustments to Plan

125 community meetings 7000 community people In125 community meetings around 10000 N/A

organized by the women participate. community people participated and women

members of the Union la~ers from that district also attended that i
Parishad m~eting to assist women Members. ,

Agenda ofthe Meeting:
Equal rights of women in property in the light of
CEDAW and the constitution of Bangladesh

1
wf,men' s rights to property under Hindu
P rsonal Laws
Women's rithts to property under Muslim
Personal Laws
Arbitration & Mediation ;



Attachment 5

Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (5503.1-3.4)

.

I

Organization Name: Madaripur Legal Aid Association

Reporting Period: 0I_U2_1_2001_ to _28_1_02_1_2002__

Please reeora:prOgljSsC>l1 any indicators that apply to your project:

cul!iulatiiieiPFOd[e'ss .

Result: Improved legislatlonthat protects women's rights (3.1)

Indicators:

• # of reports that analyze draft legislation

• # of committee meetings with legislators to discuss legislative refonn

• # of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Grant No: G-2370-016-03

Progress this quarter

___345. _

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:

• # of recommendations to improve women's access to lhe court lhat have been instituted

• # of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance _

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:

• 1/ of other donors providing new funds to NOOs/partners

• 1/ of times your NOO has offered assistance to policy makers or government bodies

• /I of NOOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• Training organised for women group leaders on the issue of women' __0 _

property and inheritance rights

• 596 homestead workshop organized for local women groups on the issue of

women's property and inheritance rights
__596 1177 _

f;

.:. Published booklet and poster
° 6000



Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (5503.1-3.4)

Attachment 5

..c:::
I>-

PlamlcdActivities Anticipated Results of Actual Achievements To Problems with Implementation!

ForthiSPedod Those ActivIties Date Adjustments to Plan

I) Home stea:dworkshop for 450 Homestead workshop on 1177 homestead workshop

local women groups the issue of property rights conducted for local women's

issue group

5) Field Monitoring Monitoring the field 98 Field activities monitored!

supervisors activity, 30 field visit sites

~_ .
trips



Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (5503.1-3.4)

Attachment 5

iii

-t',,:

Results and Indicators Progress this Cumulative Remarks

quarter Progress

1..Result: Improved legislation that protects

women's rights (3.1)

• # of reports that analyze draft legislation

• # of eommittee meetings with legislators to diseuss

legislaiJVeref6ifu

• # ofpi~cesof;rtewlegislati9ndr
afted (ineluding

ineorporiitionofCEDAW) ....

2. Result: Enhilrtted judicial sector capacity to

interpret and enforce legislation in a gender-

equitable manner (3.2)

• # of reeommendations to improve women's aecess to the

court that have been instituted

• # of cases concerning women's property and inheritance

rights supported with legal assistance
~..

3. Result: Strengthened civil society

organizations to advocate for women's legal

concerns (3.3)

• # of other donors providing new funds to NOOs/partners

• II of times your NOO has offered assistance to policy

makers Or government bodies # of NOOs

submitting reports to national, regional or international

human rights

monitorlna bodies

Result: Increased knowledge of and receptivity

to women's legal rights (3.4) Reported by coordinator and field

Indicators:

• Training organised for women group leaders on the
worker

issue of women'property and inheritance rights 0 345

• Ilomestead workshop organized for local women groups 596 1177

on the issue of women's property and inheritance rights 0 600 6649 women and 266 men attended in the workshop

• Published booklet and poster
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AttachmentS

Final Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Organization Name: The Women's Media Centre of Cambodia OrantNo: 0-2370-016-04 WMC

Reporting Period: 01109/01 to 3013/02

Please record progress on any indicators that apply to your project: Progress this quarter Cumulative Progress

Result: Improved legislation tbatproteetswomen's rights (3.1)

Indicators:
• 1/ of reports that analyze draft legislation

• 1/ of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• 1/ of pieces of new legislation drafted (inclUding incorporation of CEDAW)

___unknown__

___unknown__
___2 _ ____,2. _

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• 1/ of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted unknown_

• II of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance unknown_

I
---I=-2---

___1 _

___12 _

____unknown

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for '\'omen's legal concerns (3.3)

Indicators:
• 1/ of other donors providing new funds to NGOs/partners

• II of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• II ofNGOs submitting reports to national, regional or intcrnational human rights

monitoring bodies I

I

Result: Increased I,"owledge of and receptivity to women's legal.rights (3.4)

Indicators:
• II of people educated on the forms of legal redress for violations of women 's property rights __ unknown__

(e.g., 500 women, 100 men from 20 farmers cooperatives)

• 1/ of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance rights 4 TV and 4 radio spots and one video drama /

~
1



Final Report
Property and;'Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Attachment 5

Ii

J::..--=:,.

Planned Activities Anticipated Results of Adual Achievemcnts To Date Problems with Implementationl

For this Period Those Activities Adjustments to Plan

I)Film TV Spot "Child Feed Completion of the TV Spot Pr<;duction of TV spot was • Topics raised in the project are very new to

after divorce" and broadcast and broadcasting cot.lpleted and broadcasting Cambodian society. The public does not

the spot. .. arrangell\ents on TVK, TV3, arranged. understand the importance oflaws and how

TVlI, and TV Bayon. Th~ TV spot was broadcasted they affect them and there faIllilies. This

on: , makes 'it very difficult to reach and find the

TVK (10 times) from 07- I right institutions for conducting research

16/11/01 and collaboration.

TV3& TV II (20 times) from • The length of the research stage was longer

06:15/11101 than expected.

TV Bayon (10 times) from 12- • MC schedule for this year was very tied due

21/11/01 to the team is busy with the voter education

----,- •.
To'al: 40 times campaign on the commune election.

2)Record Radio Spot "Child Completion of the Radio Spot Prc'duction of the Radio spot • During the broadcast period we faced

feed after divorce" and and broadcasting wa~ completed and broadcasting problems with state-run television, TVK,

broadcast the spot. arrangemenls on FM 102, FM w~, arranged. The Radio spot due to the cut off Ihe first message that

95, FM 103 and the National was broadcasted on : suggested a separate law for distribution of

Radio Station. FMI02 from 08-22111/01 (twice heritage. We agreed to cut this message off

per day). and broadcasting time re-started on

Fli 95, FM 103 and the November 30 2001. Two days of

Na!ional Radio Station from broadcasting were cut.

211l1/01-04/12/01 (twice per
day).
To:al: 114 times

3)Film TV'Spot "Righl.~ Completion of the TV Spot f-P,,;dtlction of the tV spot was

providing divorce certificate" and broadcasting completed and broadcasting was

and broadcllst the spot. lIrrangements on TVK, TV3, lIminged. The TV spot WllS

TV II and TV Bayon. brcilldcast on
TVK from 24110/01-06/11/01
TV3 from 24110/01-02/11/01
T~II from 27/10/01-05/11/01
Tv'Bayon from 24-28/10/01
am' 07-11111101.
TO~lIl: 40 times

2
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! Final Report

Property andi Inheritance Rights (8803.1-3.4)

4)Record Radio Spot "Rights Completion of the Radio Spot PH'duction of the Radio spot

in providing divorce and broadcasting wa, completed and broadcasting

certificate" and broadcast the arrangements on FM 102, FM wa" arranged

spot. 95, FM 103 and the National The Radio spot was broadcasted

Radio Station. on:'
FMI02 from 24/10/01- 07-
IIil1/01 (Twice per day).
FM: 95, FM 103 and the
National Radio Station from,
24/10/01-24/10/01-20/11/01.'
Total: 114 times

5)Film TV Spot "Women aild. Comp1cti<m of the TV spot PrOduction of the TV spot was

inheritance rights" and and broadcasting cOlnpleted and broadcasting

broadcast the spot. arrangements on TVK, TV amJnged.
Bayon and TV II. Th·, TV spot was broadcast on:

nlK & TV Bayon from 01-
14112/01.
TV' II from 01-18/12/01.
Total: 46 times

l-=--"' .... -
Completion of the Radio spot Prduction of the Radio spot6) Record Radio Spot

ItWomen and inheritance and broadcasting wa·; completed and broadcasting

rights" and broadcast the arrangements on FM 102, I'M arr:mged.

spot. 95, FM 103 and the National Th,-, Radio spot was broadcast

Radio station. on:
FM 102 from 01-20/12/01
(twice per day).
Hi. 95, I'M 103 and the
Nalional Radio Station from 01-
13,.12/01 (twice per day).
TO'al: 86 times

Attachm"Jlt 5

3
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Attachment 5

Final Report
Property and!lnhcritance Rights (8803.1-3.4)

,,--- ......~. '" "It Completion o(the-tV spot PreJ,1uciion of the TV spot was
ofwomen in and broadcasting completed in December200J.

arrangements on TVK, TV Th~ broadcast period was
Bayon and TV1J. between December 11 and 24,

20e 1.
The TV spot was broadcast on:
TY.K (10 times) from 11-
241.12/0J.
TVll (J8times)from 11- ,
28h2/0J.

" Ba;'on (14 times) from 15-
.

28/12/01
To"ftl number of broadcasting:
46 limes.

o Spot Completion of the Radio spot Prqduction of lhe Radio spot
o/women in and broadcasting W03 completed and broadcasling

arrangements on I'M 102, I'M arra.nged.
95, I'M 103 and the National Th/,' Radio spol was broadcasted
Radio station. on:'

F~ 102 (40 limes) from
21/12/01-09/01/02(lwice per
daX)·
I'M 97(20 times) from 15-
28(12/01.
Na';ional Radio Station from 04·
16~12/0l (twice per day).
'1'0',,1 broadcast: 86 times

)rama"My Completion of the video Prcjduction of the Vidco Drama
drama and cditing. cor'-,tplcted in Dccc~bcr 200 I.
Broadcasting arrangement on Ilrladcast schedule IS between
TVK, TV Bayon and TV 11. 26, J 1-17i02/02. Total 46 times,
Drama. 8 d,lles for each station.

I

8)
lip,

law

7jF
"Pa,
law

9)1'
fee

...c:
~

"I
4



Final Report
Property and 'nheritance Rights (8803.1-3.4)

Attachment 5

i
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• • Effectiveness of the project:
Public at all levels appreciated and like to

"

the topic even it is new for them, but some
" people raised and discuss about the

messages and some advise their friends or
colleagues to follow the spots messages.
Some widows agreed about the message

, "

raised such as provide support to children

• , after divorce.
i
,

,

Some NGOs working in Cambodia,
I CSARO and GAD, government institutions,
! Ministry of Culture and Fine Art and other
,

government staffsuggested continue to
address the topic in order to provide benefit
to women according to the law, and also to
allow more women participation in the draft

law making.

,
.'1

:1
,I

5



Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (8803. 1-3.4) -:lt5

" - ii,

Organization Name: Women For Prosperity

Reporting Period: 12/01/0 I to 02/28/02

Grant No: FAO-Q-00-96-90006-00

Please record progress on any iudicators that apply to your proiect: Progress this quarter Cumulative Progress

None
None
Npne

Result: Improve.n~g~!iit1oiithiiDltotectswomen'srights (3.1)
Indicators: - - - - --

• # of reports that-analyzedrafUegislation

• # of committee meetings,with legislators to discuss legislative refonn

• # of pieces ofnewclegislatipu <Irafted (including incorporation of CEDAW)

Result: Euhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicator:
• # of recommendations to improve women's accesS to the court that have been institutedN,,"'o"'n"'e _

• # of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance ,,3:t.4.!'eollas"'e.,s _

~,

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• /I ofother donors providing new funds to NGOs/ partners

• # of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• # ofNGOs submitting reports to national, regional or international human rights monitoring

bodies

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• /I of people educated on the fonns of legal redress for violations of women's property rights

• /I of radio or television programs, pUblications. or meeting! workshops on women's property

and inheritance rights

USAID/TAF
4 times
60NGOs

A total of265, 174 F. 9lM

2 publications
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Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (880.3.1-3.4)

Planned Activities Anticipated Results of Actual Achievements To Date Problems with

for this Period These Activities
Implementation/

Adjustments to Plan

1)- Compose
research team

2)- Col1ect
documents related

to women's
property and
inheritance rights

3)- Prepare
capacity building

for trainers in 4
provinces
4)- Prepare
curriculum
5)- Printing
curriculum
6)- Training -WFP planned to conduct 6 - WFP planned to conduct 6 training sessions in 4 different -In the new land Law,

training sessions in provinces, Kampong Cham, Takeo, Battambang and Banteay there are 268 articles, but

Kampong Cham, Takeo, Meanchey provinces. But the schedule was changed from WFP had selected 128

Battambang and Banteay Banteay Meanchey (January 9-11, 2002) to Battambang important articles on which

Meanchey provinces. (January 22-24, 2002), because the evaluate team of USAlD to base the training. Thus

need to studied on WFP's training. According to this reason the trainees requested to

WFP must bc flexiblc, thus these 6 training sessions were WFP to train them al1 the

organized in 3 provinces, Kampong Cham, Takeo and articles ofland law. But the

Battambang, participated by a total of265, 174 females and 91 time is limited. WFP could

males. They arc village chiefs, commune and deputy chiefs, not fol1owed the trainees

soldiers, polices, military police, workers, women activist from 3 suggestion.

main political parties, government official of district office, - The draft inheritance law

workers and ordinary people. is in the process of drafting

by the ministry ofjustice

2
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1- Battambang Province and nCA, presently

A- Rattanak Mondul District Cambodia is using civil
code adopted since 1967

The training session took place in Rattank Mondul district, for making decision in the

Battambang province from December 4-6,2001, a total of45 hold country. Some artiele

trainees, 25 females and 20 males coming from 4 different of civil code are not fair to

communes, Sdaov, Andeok Het, Plov Meas and Treng. All women. Every training

trainees were different ages ranging from 18-58 years with session, the trainees were

educational attainment from primary to high school level. complained and they would

During civil war, many government soldiers were sent to stay on like to have new

the people's property for protection the safety of the people. inheritance law as soon as

Then, later, when the war ended, these group of soldiers went to possible.

the authority requesting then to issue land title for them claiming

that they have been living in those property. The authority

granted the title without realizing that the previous owner still

hold the title of the property. The trainees complained that the

issue of double land title to the people in this area are still a big

problem to be solved.
Some women were reacting to the Marriage and Family Law

on the articles that describe on properties distribution after

divorce. For example, after marriage, the wife was working very

hard to earned money for supporting her families. Husbands did

not involve. But after divorce, judge had made decision by

dividing properties into two parts. One parts for husband and

another part belong to the wife. The wife was not agreed, she

think that it is not fair for her, she requested to the judge to make

re-consideration on this issue.

B- Bavel District

This training session took place in Bavel district, Battambang

province from January 22-24, 2002, a total of45 trainees, 28

females and 17 males coming from 6 different communes,

Khnach Romeas, Bavel, Prey Khpos, Kdol Tahen, Apil Bram

Doem and Lvea. All trainees were different ages ranging from

21-60years with educational attaInment from primary to high
-

3
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school level. Most of the people are lack ofeducation, thus the

human rights violation always occurred in this area, especially

the girls under 12 yeas old were raped by men. The victims did

not know how to complained. She just keep it in mind. For this

reason crime are increased. The trainees informed WFP that, this

is the first time for them to have a good opportunity to attend

training. They asked WFP to conduct more training in Bavel

district.

2- Takeo Province

A- Somrong District

This training session took place in Samrong district, Takeo

province from December 12-14, 200 I, a total of 44 trainees, 30

females and 14 males coming from II different communes,

Beong Tranh Khang Choeung, Beong Tranh Khang Tbong,

Chumras Pen, Roveang, Khvav, Samrong, Lum Chang, Seng,

Trea, Choeng Kuon and Khum Sla. All trainees were different

ages ranging from 18-57 years with educational attainment from

primary to high school level. The trainees were very interested in

land law, marriage and family law. The trainees requested to the

law makers to adopted inheritance law as soon as possible.

Because in present, the court are using civil code to make

decision for inheritance distributing, and it is unfair for women

in getting inheritance after husband died.

The article 78 of marriage and family law state that "person

who did not provide nutrition to the kids must be punished". But

in the reality the court did not punished them at all. Therefore,

the trainees had appealed for the courts to punish all parent who

do not responsible for their kids.

B. Tramkak District

This training session took place in Tramkak district, Takeo

province from February 12-14, 2002, a total of46 trainees, 28

4
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females and 18 males coming from 15 different communes,
.

Tramkak, Leay Bo, Kus, Nheng Nhang, Sre Nonomg, Samrong,

Trapaing Thorn Choeng, Trapaing Thorn Thong, O-Saray,

Trapaing Kranhoung, Ta-Phem, Cheang Tong, Popel, Oddom

Sorya and Ang Ta Som. All trainees were different ages ranging

from 20-57 years with educational attainment from primary to

high school level. Most of the abuse, which occurred in this area

were property and inheritance distribution. The people often

decide to divorce or distributes theirs properties and inheritance

at commune level, it is wrong process. The law state that every

complained must go through the court, and the court wi1l make

decision for the people who had complained. The commune

chief has rights as facilitators. But people refused to this process,

because if they complained to the court, they will spend more

money for transportation and for corruption, not to mention time

constraint. At the end of training, the trainees understood, and

they promise to try to encourage other people to implement the

law ofCambodia.

3- Kampong Cham Province

A- Memot District

This training session took place in Memot district, Kampong

Cham province from December 18-20,2001, a lolal of46lrainees, 35

females and 11 males coming from 12 different communes, Kravien,

Memong, Krahoang, Choam Tamao, Treak, Kampuon, Anloung, Chan

Moul, Koky, Rong, Da and Memot. All trainees were different ages

ranging from 24-64 years with educational attainment from primary to

high school level. This is the second time that WFP conducted training

there. We found that the people living condition were change more

than what we thought. Most of trainees coming from Rubber tree

Company, they were very appreciated with their boss, because he

respected labor code and all workers feel comfortable. The boss

encouraged women and respected very well in the company,

especially, he celebrate women's day March 8 or New year by

providing gifts for employee every year. If workers got sick or

injuries, he was well responsible by sending them to hospital and paid

5
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for everything.
.

B- Kampong Siem District

This training session took place in Kampong Siem district,

Kampong Cham province from January 16-18, 2001, a total of39

trainees, 28 females and 11 males coming from 10 different

communes, Kien Chrey, Krala, Trean, Rumcheck, Ro-Ang, Koh Roka,

Hann Chey, Api!, Vihear Thorn and Kakor. All trainees were different

ages ranging from 20-57 years with educational attainment from

primary to high school level. The trainees very interested with land

law The people who living there were farmers. Therefore they need

more land to plant trees or vegetable. The land abuse often occurred

there. Sometimes the victim file complained to the court, and

sometimes the case were facilitated by commune chief.

Participant's Group:
Local Government 132=50%

Civil Servants 56=21%

Annies 23=8%
Political Parties 33=13%

NGOs 1=0%

Workers 17=6%
Ordinary People 3=2%

Educational Background:
Primary level 109=41 %

Lower Secondary level 123=46%

Upper Secondary level 31=12%

Higher Education 2=1%

Age Group:
18-25 33=12%

26-35 65=25%

36-45 90=34%

46-62 77=29%

6



Result Of Training:

In pre-test trainees received an average mark of15%, in

post-test trainees' average increased to 60% correct answers. 10

trainees of each group agreed to disseminate the knowledge they

learned in the training session to their colleagues and to member

of their communities. The five trainees had been selected at the

end of each training session and WFP encourage them by

providing gifts. They also agreed to form supporting group for

helping victims who are violated by fraudulent persons.

Affectation of Training:

According to ours research from province and report

from the ministry ofjustice, we found that, there are an

increasing number of divorce cases, meaning that women are

now taking action in persuading legal protection or justice after

they have learned about their rights. There were many cases,

which women ask for divorce. There are many reasons that

cause to divorce. For example husbands who aren't able to earn

money to support their families, not responsible for their kids or

made their wives suffered, depressed with reasons such.... to

KARAOK having second or third wives (however marriage and

family law of Cambodia stated that I wife with I husband), get

drunk and bit up their wives, etc.

-----__-......J

It took more time to wo-rk

with the ministry of
Justice.

7

In first and second progress report, WFP have good working-~

collaboration with provincial courts of two provinces, Takeo and

Kampong Cham. As we mentioned in second progress report, we

could not contacted with Battambang and Banteay Mean Chey

provincial courts. Thus we try to find other way to contact with

thcm. WFP had written lettcr of cooperated to the ministry of

Justice. Then the ministry had been allowed us to collect cases

related to Women's Propcrty and Inheritancc Rights.Now we arc

in the process of working with thcm. WFP will work hard to

selected all information which related to women issues.
_ _1.____ "." ._ _,,,_._,,~ . ,.~~~_

Research cases relevant 10­
women's property and
inheritance rights in of 4
provinces: Kampong
Cham, Takeo, Battambang
and Banteay Mean Chey.

7)- Work with the
provincial court of
4 provinces

L-.-_ L~~~~~_
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~



U\
~

.

Kampong Cham Province: during third reporting

period, there were 8 cases involving women's landlord, property

and inheritance:
- I case in Kampong Siem district

- I case in Prey Chhor district

- I case in Chamkar Leu district

- I case in Srey Santhor district

- I case in Choeng Prey district

- I case in Stung Trang district

Takeo Province: there were 26 cases involving divorce,

women's landlord, property:

- 2 cases in Baty district

- 6 cases in Daun Keo district

- 5 cases in Kirivong district

- 2 cases in Prey Kabas district

- 5 cases in Treang district

- I case in Angkor Borei district

- I case in Somrong district

- 4 cases in Tramkak district

A total of 34 cases were related to women issues and

judges didn't yet made decision. The judge ofTakeo provinces

have informed WFP that, they take more time to make

consideration on women issues and they often take women side,

because women will be responsible for kids better than men.

8)- Monitor During this period WFP's Program's staffofWFP had monitored all training in 3 Women still lack selves-

progress of groups' staff went to monitor in 6 provinces. We noted that, the trainees were very interested with confidence.

work training sessions of 3 topics, which we trained. It is important for them, because they

provinces: Kampong never previously attended training on "Property and

Cham, Takeo and Inheritance's Rights" or got new information or law

Battambang. dissemination. Every training, the trainees were appreciated

WFP staff for taking the time to explain clearly, and they had

promised that they will bring what they learned to disseminate to

8
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their neighborhood or relatives to promote the rule oflaw among
.

Cambodia society.

9)- Develop WFP's trainers had Strengthening capacity and awareness raising ofthe laws Some trainees are

advocacy plan for formed supporting groups to supporting groups, so that they can gain confidencel
that very busy with their-farms

groups' fol1ow-up for women in each training enable them to establish networks, which can be used in the and work, so they find it

work session. The trainees wiJI future. Involving the supporting group, WFP wiJI explain to difficult to participate in

receive more benefits from them how to build up a stronger network and how to work as a this group.

the supporting group, then team.

when they go back to their

homes and to their own

field of work, they can

share their knowledge from

the training to help other

people in their
communities.

9
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Third Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)
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Organization Name: Forum for Women, Law and Development (FWLD)

Reporting Period: 01112/2001 to 281212002

Grant No: G·2370·016·06
FWLD

Please record progress ou any indicators that apply to yonr project: Progress this qnarter Cumulative Progress

r0­
C

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indieators:
• # of reports that analyze draft legislation

• II ofcommittce meetings with legislators to discuss legislative refonn

Publication of comparative

analysis of the existing law

and Bill

Publication of law making

process of Country Code

(Eleventh Amendment) Bill

Publication of List of

discriminatory laws against

women and their impact on

women in Nepali language

Submission of Memorandum

llemanding for the passage of

Country Code (Eleventh

Amendment) Bill to Prime

Minister, Chief Justice,

Speaker of Parliament,

Leader of the opposition

party aud Minister of
Women, Children aud

Dissemination of
information of the Bill

Dissemination of
information of the Bill

Dissemination of
information on the
discriminatory laws

Commitment from the
Prime Minister,
Chief Justice,
Speaker of Parliament

and Leader of the
opposition party to
pass the Bill with a
matter of priority



Third Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)

Social Welfare during the

National Conference

and also to all the 265 MPs

• II of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equita~le manner (3.2)

Indicators:

• II of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted

• II of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance Free Legal Counseling

to women

Attachment 5

Legal services
to needy women

I

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• II of other donors providing new funds to NGOs/partners IWRAW - API UNIFEM

I TAFI UNFPAI UNDPI

Equality Now

Continuous support for

the issue

()'
~

•

•

II of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

II ofNGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

Nomination of FWLD

representative In the

Government committee for

the preparation of

Plan of Actions
on Women and
Human rights

National Human Rights

Commission of Nepal Is

one of the partner

organizations in a National

Event for Gender Equality

organize with an objectives

of exerting pressure on the

goYernment and political

bodies to pass tbe Country

Code (EleYenth Amendment)

Bill

Working for strengthening

the human rights
of women

Strengtben the
moYement and
create moral pressure

to goYernment and
Parliament to pass the

Bill



Third Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• # of people educated on the fonns of legal redress for violations of women's property rights Approximately 1,100 people

(male: female = 400: 700)

are made aware on the

issue of equal inheritance

rights to women during

the National Event

Approx. 120 people
(male: Female = 30:90)

aware during district

conference and rally at

Kavre District

Attachment 5

Awareness of
Grassroots to
Central Level
communities

Linkage of movement

from grassroots to
central level

Pressure to the
legislature to protect

women's rights

Ii

....,
~

• # of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance rights
Seven meetings with different

stakeholders i.e. media, 3

with NGOs, 2 with different

Political parties and one

lobbying meeting with

different stakeholders

Publication of several

articles and awareness

materials on equal property

right to women and Country

Code (Eleventh Amendment)

Bill

Three Advocacy and awareness

program In campuses I.e.

Nepal Law Campus,

Kathmandu Women's College

and RR Collage

Common
understanding
on the issue &
commitment for the
movement

Awareness as well

as pressure to the
legislative body to
protect women's
rights
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Third Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)

Coverage of National
Event as well as the issues
highlighted by the Event by
print and electronic media

Strategic meeting with
district coordinators and
change advocates for
follow up activities

Attachment 5

Strategy for follow -up
activities at grassroots
level build - up
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ForthisJ~eIiod~_., .,.9JThoseActivities ., .. to date <.~. .... ,.. AdjustmentS.toPlaRY!..·.;;"

1) Lobbying Meeting To build a consensus • Clarity on the issues IDispute in Strategies

with different on Country Code (lIth • Some sort of

stakeholders Amendment) Bill consensus build up

2) Article/ Appeal To aware people on 8 articles were published Some counter articles published

Publication the issue and the on the issue in the against the strategies

importance of equal initiatives ofFWLD,

inheritance rights however, there are

plenty of articles
published in various

newspapers on the issue

I4)Three Meetings To build a common

with NGOs strategy on the
Country Code (11 th

Amendment) Bill and

to seek their
collaboration for

National Event

i"""...s;

3) Meeting with Media To sensitize media

persons and develop

media strategy to
highlight women's

issue positively

• Sensitization of
media people

• Media strategy to
highlight the positive

aspects ofequal
inheritance rights
developed

• Common strategy
build up on the Bill

• Formation of
working committee

to work for the
National Event

• Supportive activities

One NGO opposed the idea and

withdraw its participation
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Attachment 5
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from other
organizations

5) Two Meetings with • To highlight the • Members of the Nepali Congress, ruling party,

main opposition women issues Political parties were refused to organize meeting in joint

parties in collaboration • To build a common made aware of collaboration

with their sister consensus on the women's issues and

organizations ; one Country Code (11 th Country Code (11th

with NCP (UML) and Amendment) Bill Amendment) Bill.

one with RPP • To encourage them • Commitment showed

to raise women's to pressurize their

issue within their MPs to pass the Bill

------ --
party

6) Interaction program • To aware the • Awareness build up

in Nepal Law Campus students and
in collaboration with teachers about the
Students Forum Women's issues

and Country Code
(lIth Amendment)
Bill

f-=---- ---- - -- -- -
To aware the Awareness build -up7) Advocacy program • •

at Kathmandu students and • Kathmandu Women's

Women's College in teachers about the College had opened a

collaboration with Women's issues women's
college management and Country Code empowerment cell

(lIth Amendment)
Bill

8) Speech Competition
--" Participation of more• To aware about the •
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Attachment 5
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on Equal Inheritance Equal Inheritance then 50 students in a

Rights for Women at Rights competition

Ratna Rajya Campus • Awareness on the

in col1aboration with issue and need of

Student Forum equal inheritance
rights to women

f-=--cc . ---,.__. '_.

9) National • Awareness about • Awareness build up

Conference on the women's issues and realization on

Gender Equality • Sensitization of the Impact of

impact of discriminatory laws

discriminatory laws • Adoption of

against women Memorandum by the

• Exert pressure to participants of the

pass the Country Conference

Code (lIth demanding for the

Amendment) Bill passage of the Bill

• Link up the gender
equality movement
from central to
grassroots lcvel
and vicc versa

lO)National Ral1y • To exert prcssure • A mass ral1y Due to state of emergency, pcace

showing solidarity of on the governmcnt participated by ral1y was organized with banners and

gender equality and political bodies Ministers, MPs of play-cards

to pass the Country both ruling and

Code (11 th opposition parties,
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Third Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)

Amendment) Bill Various political
leaders,
representatives of
Human Rights
Commission, various
INGOs, NGOs and
UN Agencies and
grassroots people
was held showing
their solidarity for
gender equality

11) Submission of • To create pressure • Memorandum

Memorandum demanding the submitted to Prime

passage of the Minister, Chief

Country Code (11 th Justice, Speaker of

Amendment) Bill Parliament, Leader of
the opposition party
and Minister of
Women, Children
and Social Welfare
during the National
Conference

• Memorandum also
submitted to all the
265 MPs

12) Strategy Meeting • To build a strategy • Formulation of

with 10 district to follow-up the strategy to hold a

Attachment 5

I
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Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Grant No.: G-2370-016-06 (FWLD)

coordinators and grassroots district conference

change advocates for advocacy programs and rally in their

follow up activities • To identify the role respective districts

ofdistrict
coordination
committees on
women's rights
issues

13) Press Conference To raise the issue and • Information

disseminate disseminated

information about
future strategies

14) District • To interact • Awareness build up

Conference and Rally between district • District rally held to

at Kavre level policy maker exert pressure to pass

and participants of the Bill

grassroots
advocacy

• To create pressure
from grassroots
level to pass the
Bill

15) Media Monitoring To monitor 5 National Compilation of relevant

Dailies, 5 National news and articles

weeklies and I
fortnightly newspaper

Attachment 5

I
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Dissemination ofthe--rTimitedno. of publication
information

<r-­
-l<\

16) Publication of
leaflet on comparative
analysis of the existing
law and Country Code
(11 th Amendment) Bill

17) Publication oflaw
making process of
Country Code (11 th

Amendment) Bill
18) Publicatioll.()fList
of discriminatory laws
against women and
their impact on women
in Nepali language

To disseminate the
comparative
information regarding
the existing laws and
the provisions
proposed by Bill
To disseminate the
information regarding
the law making
process of the Bill
To disseminate the
information regarding
the discriminatory
laws and its impact on
women in simple
Nepali language

Dissemination of the
information

Dissemination of the
information

Limited no. ofpublication

Limited no. of publication
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Property and Inheritance Rights (8803,1-3.4)

Organization Name: Legal Aid and Consultancy Center (LACC)

Reporting Period: 011Oec/2001 to 28/ February/2002

Project: District Level Advocacy

Attachment S~

Orant No: 0-2370-016-07
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Please record progress on any indicators that apply to your project:

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indieators:

• 1/ of reports that analyze draft legislation

• 1/ of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• 1/ of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Progress this quarter Cumulative Progress

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:

• 1/ of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted

• 1/ of caSes eoncerning women's property and inheritance rights supported with legal assistanee

Result: Strengthened eivil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:

• 1/ of other donors prOViding new funds to NGOs/partners

• 1/ of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• II of NGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

~

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:

• II of people educated on the forms of legal redress for violations of women's property rights

(e.g., 392 women, 223men from 2 districts of Lalitpur and Kathmandu

• II of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritanee rights

Note: Advocacy at 2 number of district completed

08 advocacy organised' 392 women, 223 men educated
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LACC could not finish advocacy program in
four districts as per the planned due to
insurgency problem in Nepal. It will conduct
the programme in remaining districts (
Bhaktapur and Sunsari) in future.

The planned Sunsari and Bhaktapur programme
was cancelled due to the political insurgency.

Problems witlt Implementation!
Adjustments to Plan

Moretlt,ntlte expecied/planned number of
participants wanted to allend the program. It was
not possible for LACC to manage. So, we
assured them that we will organise same type of
advocacy program in remaining VDC of the
districts in future.

'-C5i:ganised a meeting-WIth local
person for advocacy training
programme in 4 districts and
date was fixed. Date was fixed
for the programme in
Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur
and Sunsari districts
Leller was distributed and hall
was booked for the programme
and confirmation of the
participants done.
392women and 223 men
educated on property rights,
including judges, police officer
CDOs, DDC and VDC member,
lawyers, Journalist, teachers,
students and social workers in
two districl~.

Leller was distributed and
hall was booked for the
programme.

Completed Advocacy
programme in 2 districts only.
The materials were
distributed to the participants

2) Send-Inviiation leller for
participant to the local
contact person.

Planned Activities- -- Anticipated Results of I ActualAchievementsTo Date-
For this Period Those Activities

lj Organlsemeeling fortlte -- -Organised a meetlng·with
local contact person to inform local person for advocacy
them regarding the advoeacy training programme in 4
programme in their districts. districts and date was fixed.

jYf Advocacy programme
planned for 4 district aiming
to finish by February 2002 in
four districts.

~
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Organization Name: Legal Aid and Consultancy Center (LACe)

Reporting Period: oIlDec/200 I to 28/ February /2001

Project: Central Level Advocacy

Grant No: G-2370-0 16-08

Please record progress on any indicators that apply to your project:

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indicators:
• # of reports that analyze draft legislation

• # of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• # of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Progress this quarter

01
08
03 amendments suggested

Cumulative Progress

01
08
03 amendments suggested

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legiSlation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• # of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted

• # of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance - 160 women cases

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:

• # of other donors providing new funds to NGOs/partners

• # of times your NGO has offered assistance to policy makers or govemment bodies

• # of NGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

3 amendments suggested 3

-J
~

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal right.< (3.4)

Indicators:
• /I of people educated on the forms of legal redress for violations of women's property rights ·6 advocacy/ 2 lobbing conducted 568 policy level educated.

(205 Parliamentarian, (12 womell, 193 men) I Priministcr, 10 minister and 30 INGOs member,

45 NGOs representatives, and more then 800 women activist, 237 men activist, 15 women social worker and 25 male social worker were educated on violations

of women's property right.)

• II of radio or television programs, publications, or meetings/workshops 011

women's property and inheritance rights ·5 radio/4 television program 09

Note: 6 number of advocacy/interaction program and 2 lobbying on property rights organized. All these programme was organised in co-ordination with Human Rights

commission, NGOs working for the women's rights.
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Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Planned Activities Anticipated Results of Those Actual Achievements To Date Problems with Implementationl

For this Period Activities Adjustments to Plan

I) Initiate Lobbying Initiated 2 number of lobbying Initiated 2 number of lobbying at It is difficult to adjust time with the

at central level • central level • policy makers.

II) Conduct final advocacy Conducted 6 number of Conducted 6 number of advocacy

activity with policymakers at advocacy with policymakers at with policymakers at centralleve!'

centralleve!. central leve!. ••

• Programme done jointly with networking.

••568Policy level people educated in Property Rights at the centralleve!.

Attachment 5

.,. It



Organization Name: Centre for Women's Research _

No: G-2370-016-XX

Grant

'*1

~

. r.

..

Reporting Period :01 __/12__/2001 t028 /_02__/_2002

rlease record progress on any indicators that apply to yonr project: Progress this qnarter !;:nmnlative Progress

Result: Improved legistation that protects women's rights (3.1)

Indicators:
o # of reports that analyze draft legislation

o # of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

o # of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

5 _ 17:-- _
46.c-- _

__01 _

Result: Enhanced judicial sector capacity to Interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
o # of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted __na

o # of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance __na .~ _

na, _

na.~ _

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
o 1/ of other donors providing new funds to NGOs/partners _no access to this information, _

o 1/ of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

o # ofNGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

minimum 25

54

-:i.

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
o 1/ of people educated on the forms oflegal redress for violations ofwomen's property rights _70_women 170 women_

(e.g., 500 women, 100 men from 20 farmers cooperatives)

o II of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance right~



Organization Name: Centre for Women's Research.
_

No: G-2370-016-XX

Grant

Ii

Reporting Period :01 /12__/2001__ t028 __/_02_/_2002

Please record progress on any indicators that apply to your prolect: Progress this quarter Cumulative Progress

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indicators:
• II of reports that analyze draft legislation

• II of committee meetings with legislators to discuss legislative refonn

• II ofpieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

__5 _ __17 _

__46c-- _

__01 _

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• II of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted __na na, _

• II of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance __na na, _

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• II of other donors providing new funds to NGOs/partners _no access to this infonnation, _

• II of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• II ofNGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

minimum 25

_54 _

~

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• /I of people educated on the fonns of legal redress for violations of women's property rights _70_women 170 women_

(e.g., 500 women, 100 men from 20 fanners cooperatives)

• /I of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance righl~



Organization Name: Centre for Women's Research
_

No: G-2370-016-XX

Grant

"..

I

Reporting Period :01 __/12__/2001 t028 __/_02_0002

Please record progress on any Indicators that apply to yonr project: Progress this quarter Cumnlative Progress

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indicators:
• II of reports that analyze draft legislation

• II of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• II of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

__5 _ 17
__46;------

__01 _

Result: Enhanced jUdicial sector capacity to interpret and cnforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• II of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted __na na _

• 1/ of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance __na na. _

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• II of other donors providing new funds to NGOs/partners _no access to this information~

_

• II of times your NGO has offered assistance to poliey makers or government bodies

• II of NGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

minimum 25

_54, _

~

"

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• 1/ of people edueatcd on the forms of legal redress for violations of women's property rights _70_women 170 women_

(e,g" 500 women, 100 men from 20 farmers eooperalives)

• 1/ of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance rights



Attachment 5

Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

,
"

•

Organization Name: _EMACE, _

Reporting Period: _OI_I_12_I_OI__ to _28__1_02__1_02__

Please record progress on any indicators that apply to your project:

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indieators:
• /I of reports that analyze draft legislation

• /I of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• /I of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

~ \0

Grant No: G-2370-016-)s{

Progress this guarter Cumulative Progress

__6 _

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• /I of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted

• /I of eases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance __132 _

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• /I of other donors providing new funds to NGOs/partners

• /I of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• /I of NGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

190 _

J
~

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:
• /I of people educated on the forms oflegal redress for violations of women's property rights

(e.g., 500 women, 100 men from 20 farmers cooperatives)

• II of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance rights

___81__

.__5. _

_ __13l. _

. 18, _
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Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Attachment 5
;..

~led Activities Anticipated Results of Actual Achievements To Date Problems with Implementation!

this Period Those Activities Adjustments to Plan
---~

.....
Meet the need of documents A booklct is being printed in

--f-;. . .. __._--~~-~ .

, Inheritance under Muslim law is more

that provide knowledge on Tamil language containing legal complicated than the other legal systems. It

legal environmcnt in a simple provisions relating to women's needs to go through the drafts several times

language. Property and Inheritance Rights carefully and be sure about the contents before it

in Muslim and Thesawalame goes to the final print. As we don't have full

legal systems. time Tamil speaking lawyers, we had to depend

on our steering committee members who are

.~ ~- - ..

busy practicing lawyers.

s Enhancing awareness of the Two paper articles (One in-~~ Because oflbe current politicaegituation of Sri

general public regarding Sinhala on Kandyan law and the Lanka including the coming election, most of

Women's Property and other in Tamil on Thesawalame the media people give priority to the political

Inheritance Rights in different law) have been sent to the news and it is a little difficult to convince them

legal systems. papers. the importance of our subject.

ess workshops Raising awareness amojig Two workshops were conducted

grass root level people and with 80 participants.

strengthening women as to
their Property and Inheritance

. ...
Rights.

:Committee Direct Project activities and One meeting "'as held during -For policy changes it needs to have several

discuss about policy changes. the reporting period. -._"_._-_.-
meetings and in depth discussions.

Pian
For

f)Bookle

2) Editoria

4) Stccrin
me~tings.

3) Awaren

~

<><>



AttachUlent 5

Quarterly Progress Report

Property and Inheritance Rights (SS03.1-3.4)

. .•

#,:,

•!I

Organization Name: Women In Need

Reporting Period: 03/ 12 / 01 to 03 / 031 02

Grant No: G-2370-016-11

Please record proe;ress on any Indicators that apply to your project:

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)

Indicators:
• 1/ of reports that analyze draft legislation

• 1/ of committee meetings with legislators to discuss legislative reform

• 1/ of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

Proe;ress this quarter Cumulative Proe;ress

1 meeting with policy makers 5 meetings _

Result: Enhanced judicial sector capacity to Interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)

Indicators:
• 1/ of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted

• 1/ ofcases coneeming women's property and inheritance rights supported with legal assistance I case instituted

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns (3.3)

Indicators:
• II ofother donors providing new funds to NGOs/partners

• 1/ of times your NGO has offered assistance to policy makers or government bodies

• II of NGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies

3 cases instituted

Result: Increased knOWledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)

Indicators:

• 1/ ofpcople cducated on the forms of legal redress for violations ofwomcn 's propcrty rights

(e.g., 500 women, 100 men from 20 farmers cooperatives)

150/200 GO's educated ( 112 men, 38 womcn)

(45/50 women, IS men)

-l
~

• II of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

women's property and inheritance rights

Inheritance.

2 workshops 9 workshops on women's prop' &



Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

Attachluent 5
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Planned Activities Anticipated Results of Actual Achievements To Date Problems with Implementation!

For this Period Those Activities Adjustments to Plan

I) Advocacy activities with Sensitizing those who are I Meeting with policy makers Due to difficulties in getting access to said

affected parties! policy involved in policy making and holding discussions with persons, inability to have as many meetings and

makers and implementation them discussions as originally intended.

.2) site visits -
- ---

Meeting with people in said
..

3" site vIsits to target areas Accessibility to some areas being restricted and

areas and getting a better not being viable to make such visits as intended

insight into said

~,--------
discriminatory practices

3) Awareness programs GO's Increase in awareness levels 150-200 GO's educated Getting the intended message across to the

while making them more chosen target groups.

1-7-
sensitive to the said issue

4) Court Appearances! filing More individuals seeking One case being instituted in Due to the lengthy nature of relief being granted

of cases redress from courts courts from the legal system, litigants being

discouraged from seeking relief from same.

5)
'6\
'7j _..------8)---

9) .~-
"-_._- -

10)
.. - ...•~-



;hment S, Grant No: G~2370·016-12, Vehilihini

Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (SS03·1·3.4)

.'
.-

..:'

Organization Name :Vehilihini Development Center
Reporting Period: 12/01/01 to 21281 02
Please record progress on any Indicators that apply to your profect:
n.esult: Improved legislation that proteels women's rights (3.1)
Indicators:
• #- of reports that analyze draft legislation

• # of committcc meetings with legislators to discuss legislative reform

Progress this quarter Cumulative Progress

• # ofpicces of new leg;slation drafted (including incorporation ofCEDAW)
Result: Enhanced judicial scelor capacity to Interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)
Indicators:
• # of recommendations to improve women's access to thc eourt that havc been instituted

• #- of cases concerning women's property and inheritance rights supported with legal assistance
Result: Strengthened civil society organi7..atlons to advocate for women's legal concerns (3.3)
Indicators:
• #- of other donors providing new funds to NGOs/partncrs

• #- of times your NOD has offered assistance to policy makers or government lxxIies 3

04-

• #- ofNGOs submitting report.'; to national, regional or intcrnation..d human rights
monitoring bodies

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)
Indicators:

• # ofpooplc: educllted on the fonns of legal redress for violations ofwomco's propcrty rights

Men
(e.g.• 500 women, 100 men from 20 fllrmcrs coopcmtives)

II ofmdio or television programs. publicntions. or mccting.!I;/workshops on

Cll.~e lltudies
IOOO-LcoOet.'

2

2530-Womcn

267-Men

347:rc(...,ngers
22-0fficcrs

120-Ruml meetings
II-Moss mceting.<:

I-Rnlly
(671-Womcn were pllrticipntion on morch 08 ot Colombo)

I-Mccting for locollenders
2-T.V progmms
I-Itadio progmm
4- I'aper Articles
I-Petition
1500-POSler!!
220-Plocnrd!!

26-llanners
8S-Case sludie.<:

IOOO-L""Oe1.'

2980-Women
267-

387-Tecnngers
22-0mccrs

120-Ruml meetings
II-MIlS!! mcclings

I-Rnlly

I-Meetings for loc:olltrlders
2-'1',V progrum!!
I- Radio progrmn
6- Paper Article!!
I-pelition
1500-Poslers
220-PlaCllrd!l

26·llanners
780-
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Attachment 5 •

Grant No: G-2370-016-

12
Vehilihini

ActivIties
For this Period Anticipated Results of Those Activities Actual Achievements To Problems with Implementation!

Date Adjustments to Plan

120 meetings held in rural level ,11

1) 360 rural meetings 4500 educated women 2980 women were educated meetings held in divisional level

Some trained teenagers had gone to

2) 11 meetings, 4 Teenegers in the 440 educated teenagers 347 were educated other areas for jobs

divisional secretariat level
Some leaders didn't come due to the

33 educated Local leaders 22 Local leaders were local government election

3) 1 Meeting for local leaders
educated
7 delegates from 4 NGO 8 march rally would be strengthen by

4) I meeting for national level NGOs 12 organization would be participated forums were participated this meeting

To get assistance and share the experience 40% assistance was obtained Other women issues were included in to

5) 5 draft comity meetings for changing the LDO through this
this exercise

meetings
Obtain the 100,000 signatures

Hope to publish the news bulletin for

6) 20 meetings with district level NGOs
Couldn't be done instead to this activity(as discuss with

Ms Meloney)

Submit the amendment of LDO to the
Hope to get assistance from net work of

7) To finalize the draft amendment land Minister Couldn't be done Women's property and inheritance

rights(as discuss with Ms Meloney)

3

•
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Third Quarter Progress Report
Property and Inheritance Rights

Organization Name: Collaborative Centre for Gender and Development Grant No: J . I H \' ~~

Reporting Period: December / 1 /2002 to February /28 / 2002

i Objectives Activity Actual Achievements to date Problems with implementation

I

I! Gender sensitization for policy Gender Sensitization for Policy Activity not yet implemented The process of getting a clearance

makers on property and makers from the OP was quite difficult

inheritance
and time consuming

The necessary official documents

have now been obtained and the

activity is scheduled to take place

,
!

in May 2002

2i To sensitize a wide spectrum of Development of a publication A pUblica-tion developed Nil

the society on women's property

and I nheritance Rights

"3.1'0 illfluence policies relating to Building Women's capacity to - Women sensitized on the need to Financial constraints has been a

property and inheritance lobby with policy-makers address property issues, especially constant problem in mobilizing

, land, in the constitution debate women to present their views at

I - A sample memorandum on the Constitution constituency

women's agenda for the Public Hearings

Constitution developed and shared

with women leaders and NGO

'---_..._-_.....- •.__._--_.. ..

Ale •
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m •8S-----consHluencies
\

countrywi<le

• Women mobilized from 19

constituencies to present their

views to the constitution of Kenya

Review Commission

~ .

i \
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Ms. Kristen Skonieczny,
NGO Small Grants Manager, Africa,
1250 Eye Street, NW, Suite 1115,
Washington, DC 20005,
U. S. A.

Dear Kristen,

March 4th,

RE: 3RD OUARTERLY PROGRESS REPORT - NGO SMALL GRANTS
PROGRAM.

The Third Quarterly Progress Report contains the accomplishments achieved by the
projected activities of the Project Quarter under review, covering the months of
November, December 2001 and January 2002. The Project activities were carried out
according to the work plan in the three regions of operation. These activities include
awareness raising, case follow up and field visits. So far, no significant problems and
challenges with implementation arose during the quarter.

There were notable achievements particularly in the awareness raising activities in the
field and a remarkable manner in which individual cases were being solved at the
family level with guidance from our paralegals and network lawyers. Paralegals were
able to increase numbers of persons reached during the period under review. This
clearly indicates that more women victims of disinheritance are now aware of their
rights, benefiting from the Paralegals upgraded skills training which increased their
knowledge on Women's Property and Inheritance Rights. It is also interesting to note
that through the monitoring of Paralegals and their increased district team activities,
other paralegals have gained knowledge from the 30 trained paralegals to the effect that
they are also handling WPIRs cases effectively.

Enclosed, please find the following 3rd Quarterly Progress Reports for the Women's
Property and Inheritance Rights Project for the period ending February 2002.

(21 Attachment 5: Property and Inheritance Rights (SS03. I-3.4)



----------

o Attachment 5: Results and Indicators Increased

to women's legal rights (3.4)

o Attachment 1: Quarterly Financial Report

o Attachment 2: Quarterly Advance

o Attachment 3: Request for Payment

o Attachment 4: Quarterly Cash Advance Request and Projection Report.

We reported the 3rd Quarterly Progress Report using the sample report fonnat. We would also

be grateful to receive any comments or corrections where possible. Please acknowledge receipt

of the Progress Report.

Yours faithfully,

Pamela Tuiyot,
PROGRAM OFFICER.

c.c.

Mr. Richard Strickland,
DAI TECHNICAL OFFICER.

PT/ajrc.



NGOSMALLGRANT~ROGRAM

DEVELOPMENA\LTERNATIVE3NC

3RD QUARTLY PROGREESS REPORT
Property and Inheritance Rights (S803.1-3.4)

EDUCATION:ENTRffOR
WOMENNDEMOCRAC'(ECWD

~3b

I Resuits- and Illdi~·atOr;----~'·· .~- I Progress This Quarter I C~mulativc Progress --I " Comments

-_...,-~~-", ...
4) Increased Knowledge of and rcccptivcily to

• II of people educated on the form
of legal redress for violations of women' property
rights (c.g. 500 women, 100 men from 20 farmers
cooperatives)

12,052 Women
6,293 Men
2,744 Female Children
2,261 Male Children

17,974 Women
8,293 Men
4,564 Female Children
3,760 Male Children

Reporting from: Educ3tion Centre
for Women in Democracy (ECWD)

~
~

• # of Radio or Television programs, publications, or Meetings! Workshops on Women's property and Inheritance rights.

113 McctingslWorkshops
12 Rad io I3roadcastcd programs

5 Radio Cassette Tnpes
178 McetingslWorkshops
36 Radio I3ro<ldca~lcd programs
5 Radio C,lsscUe Tapes

Reporting from: ECW[)



NGOSMALLGRANTS'ROGRAM
DEVELOPMEN1\LTERNATlVESNC.

~r2 OUARTERLY PROGRESS REPORT
Property and Inheritance Rights (5503. 1-3.4)

EDUCATlO:tCENTREFOR
WOMENIN DEMOCRACy(ECWD)

(Attactiment:-s', '

Planned Activities for this
Period

1. All 6 women victims of
disinheritance to be
identified

0(:1'
~ © ECWD 2002

Anticipated Results
of

Those Activities
6 women victims
Identified

§

Actual Achil,vements
to Date

§ All 6 women
victims Identified.

§ Necessary
documents required for their
cases have been obtained for 5
of the women.

Problems with implementation!
Adjustments to Plan

§ One of the women victims
still has a problem with obtaining
letters of administration for the
property to be inherited. The
paralegals and Lawyer are currently
assisting her and this process Is at
an advanced stage.



2. Lawyer to prosecute the All 6 cases prosecuted § One case was § The delay in the hearing of

cases in courts and women and women victims settled by the wrangling family cases in High Courts and the

victims to appear in courts appear In court on 12/3/2001, the day the final postponement of hearing dates

judgment was to be delivered further delays the conclusion of

by the court. The accused cases. The Lawyer is doing his best

family agreed to give the two to finalize these cases.

daughters their shares of the
estate.

§ In another case
that involved a polygamous
family where one of the wives
had been discriminated from
inheriting, the co-wife agreed to
share the estate justly with the
assistance of our Lawyer and
paralegals after realizing the
consequences of going to court.

§ The third case Is
due for Issuance of Grant in
early March and is at an
advanced stage.

§ The rest are in
progress and so far, two
women victims have appeared

-
in court.

Planned Activities for this Anticipated Results Actual Achievements Problems with implementation/

Period of to Date Adjustments to Plan

•• _ ••0"____
Those Activities

o<e © ECWD 2002--.
§ 2



~

3. Each Paralegal, Human
Rights M Monitor &
Constitution Education
District Coordinator
conduct 2 monthly
awareness raising activities
targeting 15 CBOs of 50
persons in the three
regions

4. Develop modules and
tools for Intervention and
disseminate the same.

© ECWD 2002

§ At
least one
awareness
raising activity
per Paralegal!
Civic Educator
per month
conducted
targeting at least
2 CBOs of 25
women each.

§
Disseminate a
variety of public
awareness
materials to the
beneficiaries.

§
Modules and
tools printed and
disseminated.

§

§ The Paralegals/
Civic Educators continued with
awareness raising activities and
managed to double the
numbers reached last quarter.

§ The outreach
currently stands at 23,350
people.

§ A variety of public
awareness materials have been
disseminated to beneficiaries.

§ Development of
Modules completed.

§ Currently engaged
in the printing of modules. They
are to be disseminated
Immediately during the next

_____q~arter.

3

§ No problems encountered.
§ The number of persons

reported during this quarter is for the
three months covering November,
December and January.

§ Monthly field reports
indicated good progress, and most
WPIR cases are being solved at
ground level, now with advice from
our paralegals, unlike before when
most of the beneficiaries had to take
cases to courts or the victims had to
loose their property because of
settling cases 'culturally'.

§ None



5. 5. Design, produce § 5 § 5 Radio programs § Most women have not felt

radio programs and air Radio programs produced and the radio free to share experiences in the

Radio-Lawyer programs. produced and programs aired 12 times. recording studio of the radio

aired 12 times § 4 Radio cassette program

Women share over the quarter. tapes produced and distributed § ECWD is in the process of

experiences in radio to willing buyers. purchasing a modern portable radio

programs § Most paralegals recorder that is necessary for the

are using the cassettes during production of outdoor programs in

their awareness activities. the beneficiaries' local environment.
This will make the women freer,
and is also cheaper and has the
advantage of participation of more
people. The Lawyer wilJ use it to
carry out the remaining two
out-door radio program
productions.

Planned Activities for this Anticipated Results Actual Achievements Problems with implementationl

Period of to Date Adjustments to Plan

---~"--"-'
-,.."

Those Activities

6. Prepare field trip itinerary § Field 2 Field trips made to project

and share ideasl trips to made to sites to monitor the activities

approaches with other project sites for carried out on the ground. One § None.

NGOs monitoring with the DAI Small Grants

purposes. Partners to Moi's Bridge and the
§ other to Nakuru.

Network with § Participated In two

other NGOs and experience-sharing meetings
share Ideas and with Grantee NGOs.
aooroaches.

•

,.J;'>
©ECWD2002

§ 4



7. Receive and analyze § § Monthly Reports I § None
monthly Reports from Receive at least for November, December and
Paralegais! Monitors and 1 WP&lR activity January have been received
Civic Educators and 1 individual and analyzed.

case Reports on § February Reports
monthly basis not yet received. This will be
from 30 trained reflected In the next quarterly
field staff. report.

§
Reports to be

-----~-~-,,-,- "
_a~~!yzed.

8. Prepare and submit § The 3 • Com'_ '"' I § The February monthly
Quarterly Progress rd Quarterly submitted 3rd Quarterly Reports have not been included
Reports. Progress Report Progress Report. because of delays from field.

prepared and § February Report shall
submitted. feature In the next quarter report.

-- ~--

~
"f'

©ECWD2002
§ 5



Attachment 5

Quarterly Progress Rr~port

Property and Inheritance Rights (8803.1-3.4)

•

Organization Name: _FIDA. _

Reporting Period: _12/01/01-02/28/02, _

Please record R~Qgress on any indicators that apply to your project:

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)
Indicators:
• 1/ of reports that analyze draft legislation
• 1/ of committee meetings with legislators to discuss legislative reform
• . 1/ of pieces of new legislation dralled (including incorporation of CEDA W)

Grant No: G-2370-016-31

Progress this qnarter Cumulative Progress

1 resolution, .

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gende::-equitable manner (3.2)
Indicators:
• 1/ of recommendations to improve women's access to the court that have been instituted
• 1/ ofcases concerning women's properly and inheritance rights supported with legal assistance __58 _ _ 334 _

Result: Strengthened civil society organi7.1ltions to advocate for women's legal concerns (3.3)
Indicators:
• 1/ of other donors providing new funds to NGOs/partners
• 1/ of times yourNGO has offered assistance to policy makcrs or governmentbodies._2 _
• If ofNGOs submitting reports to national, regional or international human rights

monitoring bodies _2 reports_~_

~

Result: Incrensed lmowledge ofnnd receptivity to women's legal rights (3.4)
Indicators:
• II of people educated on the forms of legal redress for violations of women's properlY rights . 58.. _

(e,g., 500 women, 100 men from 20 farmel's cooperatives)
• If of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on

womcn's property and inheritance rights

___146 _

_3 workshops, _
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QUARTERLY PROGRESS' I~EPORT

Property and Inheritance Rights

Grant Number G 2370 - 016 - 31

,
J
Ir

Jederatlon of Women Lawyers of Kenya (FIDA Kenya)
',1'"

Reporting Period: December 2001 to February 2002.

Enhanced judicial sector capacity to Interpret and enforce legl~lation in a gender-equitable manner.

'"

'j"

ual Achievements to Problems with
e Implementationl

Adjustments to Plan
rature:;~eview conducted and Final Report is expected by 28'"
, repor" prepared March 2002.

licipants mobilized and The workshop' was initially
ling materials prepared and scheduled for 5th

- 8th of Feb
kshop planned for 25lh

- 28th 2002. However project funds
'ch 2002. were not available at the time.,

and the organization had no.,
I other available resources to,

enable the. implementation of
the activity. It has now been
rescheduled for March

r1culum and draft package Final package is due by the 5'"
pared. of April 2002.

womer" assisted with legal -
in Ja'1uary and February

)2 in r0 ation to their property
.1tS.

CU
pre

58
aid
20
rig

A cUlturally senslilve training
manual on monitoring
women's property rights
Access by women to judicial
system to enable them to
claim their rights.

Reviewed and documented ILit
status of women's property dra
rights
Documentation of women and Pa
men's farmers' perception and tra
views on ownership of wo
property by women Ma

Anticipated Results of those IAc
Activities Ds

i

I
r

j .., ... ... .. ..
3'. Production of a women's
rights monitoring training
package
4. Provision of legal aid to
women in regard to property
rights particularly inheritance.,
!
J

Result:

\,

Planned Activities For
This Period
.Ii
1i,Researchand
~6cumentation on women's
~roperty rights.
2.Tra,ning 'workshop',n Rift
Valley Province.

...s:,,
I,
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Indicators: The legal-aid clinics in Nairobi attended to 58 women in the ref;prting period. They were claiming and seeking to claim
, ~rd protect their property rights. By providing legal assistance to these women, FIDA Kenya shall be calling for the enforcement !of
t~e relevant property laws that recognise and protect women's rights. ' . . iy . . I

. I . . i
~B: The number of women who have come forward to protect their rights c;:\nnot be directly attributed to the training workshops on
property rights that have been held under this Project. ,Rather, they are a re$ult of FIDA Kenya's work to enhance the legal status of
Kenyan women through its various programmes the clinics or seeking legal assistance to claim their rights,

Result: Strengthened civil society organizations to advocate for women's legal concerns

. Indicators: FIDA Kenya is a member of the Kenya Land Alliance (KLA) - an .umbrella organization advocating for reforms in the lard

. I~Ws of the country. We collaborated with the KLA in March 2002 in a national conference on Women and Land and Property Riglits
it'!. Kenya. This forum enabled us to share some findings and lessons from the research conducted llnder this project in regard ito
w,omen's property rights. FIDA Kenya also received commitment from partk!;ipants for collaboration on the dissf3minatlon of the s$id
r~search report as well as collaboration on the drafting of a local Matrimonial Property Act - an activity of this project.
:j

The Conference also produced a resolution in regard to women and property rights in Kenya. This shall be submitted to the national
commission established to review and reform Land Laws as well as the Com;titutional Review Commission

JI

!I
;~

t
i,

'I '" ,~

i

­:j"i

'!

~ """"" ..-_.,

FIDA Kenya collaborated with at least 5 NGO's in February 2002 to critique and inform the Kenya report and statement to the
Commission of the Status of Women (CSW) prior to this year's session in March. One of the themes of this year's session ~as

Ppverty Eradication and in this, we were able to articulate and lobby for the inclusion of issues of women's lack of access to ard
c~ntrol over land and property and it's impact on poverty in the country sta:ement. This position was also captured in the shad~w

slatement prepared by FIDA Kenya. I
:\
~esult: 'Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights

Indicators: 58 women attended to by the FIDA Kenya Nairobi legal aid clink: In regard to their property rights in the reporting period.
They were informed on the legal redress available to enable them to claim t~;lir rights and their matters are currently proceeding.

{}......

).
Ir
:\
I

"

i
I

~.J,

I

-I 2

.\
, I
i I', I

I·r '
I
I,

'.:



-----------
- .": .. " ." .·f.- .

PROJECT: Women's Property and Inheritance Rights Project

GRANT NO: G-2370-016-32

ORGANIZATION NAME: International Commission ofJurists (Kenya

Section)

REPORTING PERIOD: 1ST December 2001 - 28thFebruary 2001

Objectives:
.:. To mainstream the use of infonnation to measure impact ofwomen's

property and inheritance rights development in Kenya.

.:. To develop national legal standards through comparative and other

processes.
•:. Partnership strengthening for seed funding and activity mapping into new

areas in both policy and advocacy and intervention strategizing.

I cOl11pJauvll vi 1

Family law cases

with particular
reference to
women's .

property and
inheritance
rights in Kenya
completed..

research and
accumulate
Family law
cases
touching on
women's
property and
inheritance
rights in
Kenya.

_ Create and MIS Lawtel Ltd I
design the contracted to I

layout of the produce Digest,

Case Law Ian? work on-

Digest. gOIng;
I scheduled to be ,.

Planned Anticipated Actual Problems with

activities for this Results achievements implementation /

period
. ! adjustments to plan ,

! Case Law Digest I- CarryOU! Research and I
i

1



--.-. -:.:~-,.",..-~._~......~.,.. ..,._...

I

• Developa
Mailing List
and
Disseminate .
the Digest to
300 judicial·
officers and
praetlSlIlg
advocates.

List developed
and Digest will
be disseminated
in earlyApril

2
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Quarterly Progress Report
Property and Inheritance Rights (SSOJ.I-3.4)

Orgnnisalion Name: Gender Studdies and outreach Unit at Chancellor College

Reponing Period: 25 December 2002 to 24 March 2002

Please re,cord progress on ally indicators that apply to your project:

Result: ';nprovcd legislation lImt protects women's rights (3.1)
Indicato(s:

II of repor1s that llmllY7.e draftlegislalion
1/ o(committee meetings with legislators to discuss legislative refonn

• II of pieces of new legislation drafted (including incorporation ofCEDAW)

Result: Enhanced jlidicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender -equifable manner (3.2)
Indicators

fI of recommendntions to improve women's access to the courtlhat have been instituted
1/ of cases concerning women'!1 property and inherilance rightllllupported wilh legalllssisiance

result: strengthened civil society orgamisation to Ildvoctlte for women's legal concerns (3.3)
Indicators:

/I ofolher donors providing new funds 10 NGOrJpnrtners
• Hoftimes your (iSOlJ had offered as,.islanee to policy makers or government bodies
• Ho~ NOOs submitting rerorlll to national, regional or international human righlS
• mo~itoring bodies

Result: i~creased knOWledge ofand receptively to women's Icgol rights (3,01)
IndicatorS:
• II or pcople cducaled ontllo fonn9 of lep:nl redress for violation!: of women 's property rights

1/ of radio or le!evjllion pro~.uun!l. publications, or meelinglworkshops on
worncn's property and inheritancc righls

Progrns Ibis quartn

150 women and 50 mcn

none
none
01 dmft research rcpo:1s
I lown meeling

*33

Cumulative Progress

0100 women and 300 men

o11it review reports
01 AcId research report
same
sallie
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QUARTERLY PROGRESS REPORT ON PROPERTY & INHERITANCE RIGHTS ROJECT

PLANNED ACTIVITIES ANTICIPATED ACTUAL ACHIEVEMENTS IMPEMENTATlON CHALLENGES

RESULTS PLAN ADJUSTMENTS
.

1. Mass Education Will writing 67 Will Writing November to April is rainy

campaigns to be campaigns have been season in Malawi and sometimes

a. Will writing conducted in all successfully conducted campaigns had to be postponed

Campaign the 24 Traditional and 9,999 pl30ple have due to heavy rains.

Authorities been reached Some other times we could
experience low turn up than
expected because of the rains
and due to such problems there
have been some call backs in

some of the areas.

Wills to be written 11 Wills written and

and deposited deposited at various
Districts Commissioners
office between
November and February
in all our catchment
areas. ,

,
11 property grabbing
cases handled .i.e.
women have been

~_._---_ .. .."---;.., ,"._-- '''__ ''r_______•••• •. ~'_

n.

.__. _....~-

i



~

~

"IH
~ I'ih

rr. I,:;,
~,p

I H
'1:/
If.
I!

~ 11

assisted on Property Ii: '
: grabbing cases Ii!

-2.Material Distribution 4,800 posters to -~4:-;;,8~0~0'"'::p"='0-=-':st;-=-eC=:rs:::'-a-::-:n::-:d:o---I'S--0:-:fLa-=-r :-:-w::-e-=a-=re-::-::-re::-:a::-:c~h7::in::-g:-o::-u"7t-Lto=-----1III:
be distributed. 12,000 leaflets have all more people than expected and Ij
12,000 leaflets to been distributed and all the materials have finishyd "il:
distributed during now we are distributing before campaigns. ; '. Ij
our campaigns photocopied copies due :

, to shortage of materials ! i!
,I)

, ,
,

!p. ,

I'! I
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Attachment 5
Quarterly Progress Report 1t- 31(;

Property and Inheritance Rights [.SS03.1-3.4),

OrganiFation Name: Legal Assistance Centre Grant No: G-2370-16-XX

Reporting Period: 01/12/2001 to 31/02/2002

Pl~l!S"e1"eC(.mLl!ro~res.sJl.!Lanyindicators that apply to your project: Progress this quarter Cumulative Progress

Result: Improved legislation that protects women's rights (3.1)
Indicators:
• ' # of reports that analyze draft legislation
• ; # of committee meetings with legislators to discuss legislative reform
• , # of pieces of new legislation drafted (including incorporation of CEDAW)

background research underway on schedule

..­
(\)

Result: Enhanced judicial sector capacity to interpret and enforce legislation in a gender-equitable manner (3.2)
Indicators: .
• # of recommendations to improve women's access to the court that have

been instituted
• # of cases concerning women's proper and inheritance rights supported with

. legal assistance

Result; Strengthened civil society organization to advocate for women's legal concerns (3.3)
Indicators:
• # of other donors providing new funds to NGOs/partners
• # of times your NGO has offered assistance to policy makers or

government bodies
• # ofNGOs submitting reports to national, regional or international hnman rights

monitoring bodies .

Result: Increased knowledge of and receptivity to women's legal rights (3.4)
Indicaiors:
/I of people educated on the forms oflegal redress for violations of wOlllen 's rights
(e.g., 500 women, 100 men from 20 farms cooperatives)
# of radio or television programs, publications, or meetings/workshops on wOlllen's
property and inheritance rights
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Actual Achievements to Date Problems with Implementation!
I Adjnstments to Plan

,w'for Draft sections on countries in Europe,
North America and Africa completed ...

iibia's Awaitili"g UNAM transcripts Slight delay on UNAM side, no
adjustments to our work required as
yet ., ! •

useful- South Africa study obtained and I
being examined !

I

:xlJerts Arrangements made to attend work- Will delay drafting offollow-up
shop questionnaire until after workshop

(26-27 March)

.._ .

--._,,-"" .._. __.._-~- .-_. -' -- ,- . -._-

. -,-- ..• " , ..._----- --_. ---_..

--_._~._--_ .. __. -_.- .._---------- -~."

:
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._-------- ---.-.._-..._,._------. ",- .•._---------._---- _ _ _, ., ."______~__ -or_~ I
-0 ........ -'- .---t-I----

Quarterly Progres~Report
Property and inheritance Rights (8803.1-3.4)

. I

Plaii'Ded Activities Anticipated Results of
For this Period Those Activities
I) Comparative law research To facilitate recommendatio

I .. [.._ . Namibia _. _
2) Reviewing UNAM field research To compile material on Nan
:;results ~nd assessing gaps to be filled situation

~
; on cohabitation

ii' iJ ). c.-·.·.ol.~pa.ang.South Af'rfcan research TOlnake research regIonally
, ;on SImilar tOpICS
.4) Secured invi't7:a"'t,'"o-n"'t-o"'a"'tte;-:·-n'd'-in-g--hTc-o-d"i-sc-u-s-s7is"s--ue-w'it"h-o"'t'h-er-
workshop in South Africa on co- in field .
.~abitation . 1 _

~

j
\
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PROGRESS REPORTS

INHERITANCE AND PROPERTY RIGHTS

PERIOD; January 2002 - March 2002

IMPLEMENTING ORGANISATION: NAMIBIA DEVELOPMENT TRUST

GRANT NUMBER: G 2370 - 016-36

Planned Activities for the
Period

1. Preparations for advocacy Skills

Training Workshop

2. Conducting of Advocacy

Training Workshop.

3. Advocacy Campaigns Carried

out

Anticipated Results of those
Activities

Training conducted

+- 20 Wornell trained in advocacy
Skills.

At least one issue identified on
which the advocacy campaigns

are to be based.

Actual Achievements

Preparations
for training has been carried out.

Trainer identified, busy developing
workshop content, and other

logistical arrangements.
- Pending

Pending

Problems with
Implementation I

Adjustments to Plan
Due to theTale rains received in
the northern part of the country
the training is most likely to be

postponed until later in April 2002

~

o
\.,l

Firsii5raft. Progress Report - Inheritance arid Property Rights Project.

--p~l/h

. ...__._- ....__..._--



Quarterly Progress Rep;ort 3
Women's Property and Inheri~anceRights

i

Orgarlization Name: University OfNamibia (UNAM): Gender Training And Research
i ProgrlUll

Reporting Period: January 2002 to March 2002

11: 31-'

-

Review ofeXisting-'-;The-proJect coordinators will
li terature review existing literature,

reports, legislation and the
internet to increase knowledge
on the subject of women's
property and inheritance rights

­C>
.~

Planned Activities
for this Period

Anticipated Results of Those
Activities

• The project coordinators will
establish links with other
organizations of similar
interests to ensure
collaborative approach

,
Actual Achievements to
Date

• Set up a'steering
commifiee consisting
of organizations with
similar interests to
exchange ideas and
experience, give
advice on the
researcH process,
monitoring and
guiding the research
project, and to
network and share
information 011 the
research topic

I

• Prelimh\ary
collection of relevant
literature

Problems with
Implementation/Adjustments to
Illan

• Project time line slightly
lengthier due to input from
various stakeholders

• Still being conducted



Prepare research
methodology and
sampling design

-Daiicollection tool
design

•

•

The project coordinators, a
researcher, and a junior
researcher will workounhe
structure of the research'

The project coordinators, a
researcher and the steering
committee will formulate the
data collection tool for the
research.

•

•

Completed ~

Completed • Project time line slightly
lengthier due to input from
various stakeholders

I
i I
,

I

revision
Pilot tes'fand-

,,-

e."

,
I
I

I

• This will be in structured
interview form for focus
group discussions A&B; and

__ key info~mants 1___ _ I

• The pilot testing and revision • Completed • During pilot testing phase, it

will be done with the objective was noted that interview tools

to ascertaining whether or not were too lengthy and

some of the questions are adjustments were made

appropriate for the research accordingly

and to make changes and
additions where necessllry

Fieid work--· -.-- ·l-~-·ten people'will be-recrui'-"-te""'d-~. Completed-----j-. None I

preparation and trained fol' conducting the

lield work under supervision
of senior resellrch personnel

• All equipment needed {(n'the
fieldwork such as tape
recorders, cassettes, note pads,
pens and pencils and batteries
will be prepared.

.__1__.__._ ".__ ,",, .._
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Data collection I • Data will be collected • Senior Research • Interviewers experience

from Omaheke, Omusati, Personnel some problems in

Karas, Caprivi, Khomas, supervised five conducting the interviews

and Kavango Regions people from those such as difficulties in

trained to collect getting people to be

data for the interviewed, people not

vari!lUs regions. keeping to appointments
and the unavailability of
people due to the festive
season

Translation and • Transcribing and • Due to data I • Time lengthened

Transcription Translating of all tapes problems in some

collected from the various regions -

regions additional data
collection has
taker place

Data Analysis

. I

,

"

.'

I
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• Typing and Revillwofall
data

• Due:,to some
inadequat~
tranp,lation and
transcription of
tapes for Caprivi
and 'Karas, review
oftJpesin
process

• Khdinas and
Kav~ngo regions'
datai'are
completed. Other
regions' data in
process

• On time. Projected
completion end of April

II
i

I
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PRO.~_ T TITLE: Women's Property and Inheritance Rights. ,.
IMPLEMENTOR: ENVIROCARE

PROJECT DURATION: January 2002 - March 2002

REPORTING PERIOD: April 2002

PROJECT CO-ORDINATOR: Catherine Lyimo

~

Achievements to Date Problems with
Implementation/Adjustments to

PIau
ted

(Research Report) Translating the legal language to
d. kiswahili took longer then expected.

_.
ies of booklet printed Cost of printing the training manual
,ics or training manual and booklet had increased.

s manual is published.

urcd posters und 100 Printing cost had increased than the
nd white posters amount budgeted for.

Actual

Bookie
produe

60 colo
black a
printed

Compie

Trainer

400 co
200 co
printed

Booklet is printed with 200 copies
manual is printed with 400 copies

Posters to be printed

Anticipated Results of those
Activities

Completed

Booklet is written and manuscript
produced.

Trainer's manuals is written and
produced

BI. Preparation of Training
Materials

I) Writing a booklet based on the
research findings and
assessment of the law.

2) Printing of the booklet/training
manual

Needs Assessment:
B. Production of Materials

82. 1l.t:9duction of posters
I) Printing of posters

3) Writing ora trainer's manuals
based on the curriculum and the
bookiet produced.

Planned Activities for this
Period

-
~)



B 3. ProductiOiI of video
Completed Completed

B4. Preparation of Radio
Programmes

Radio scripts already
2) developed
3) Radio programme already Delay of scripts caused the radio

recorded apd aired programmes to be aired until late
Februarv 2002.

C. Awareness raising and
Sensitization

Cl. Sensitization seminars Seminar instrument already
2) I prepared.
3) District level seminars shall be

conducted in last ouarter.
4) Women groups Seminar to be conducted to 24 8 seminars to women groups 14 seminars will be conducted in last

women proun 1600 women) have been conducted. 1nuarter.
5) Law enforcers Seminars conducted to 50 law Seminar to 50 law enforcers

enforcers. have been conducted.
C2. Moot court

C3. Networking
3) Second networking meeting Second meeting to evaluate Second networking meeting

achievements and problems is will be conducted in lost
conducted. (lUarter.

4) Submission oDrd Quarterly Report produced Reporl has been produced Delay of fund and making follow-up.

progress report

-o
.-.S) 2

r)



o. Training anu literacy

01. Training of Trainers

I) Appointing community ievei Two community level trainers Two community level trainers
trainers. appointed. appointed and equipped with

knowiedge and participatory

-_.__....._-...._--_. skills to train members
.....- .__..•._- _.

D2. Community level training

Seven viilage based human
I)

I
committees have been trained

2) Training of women 24 women cooperative are trained 8 women groups cooperatives 14 groups trained in last quarter
co~~p~~~.tiy~~ _..- arc trained

03. Airing of Radio programmes

I) The Broadcaster from the
Lutheran Radio station in

..
Moshi has been contracted.

2) Airing radio programmes Twelve radio programmes aired in Twelve radio programmes Thc preparation of radio scripts
six months. have been aired through started late in November 2001

Lutheran Radio station (Sauti Recording and airing of the Radio
. _-_ .._-- I va Iniili) I orogram has finished.----_._ ...-

E. Monitoring
3) Conducting monitoring work Four visits conducted Sccond visit has been Third visit wiil be conducted at the

conducted end of third ouarter
F. EVALUATION

Will he conducted in the iast
q~..f!I1~r.

---o 3
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Attachment 6

Grantee Progress Reports
Central America

Women's Working Conditions

Grants 39 - 50



Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

Nombre de la Organizaci6n: _Asociaci6n Movimiento de Mujeres Melida Anaya Montes.
Grant No: G-2370-0l6-=: 3~

",I

Perfodo del Informe: _1_U2__1_200l a 28/_02_1_2002

,..;

o

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a sn proyeclo: Progreso Trimeslral Progreso Cumulalivo
50 mujeres manejan, y conocen 10 basico sobre tematicas de teoria de genero y sobre los derechos basicos laborales
25 consultas hechas por las mujeres promotoras en sus centros de trabajo, brindandole la atenci6n inmediata a diferentes casos.
12 mujeres participan en marcha publica demandando mejores condiciones de vida al gobiemo.

Resullado: Aumenlo de la adaptacion de las condiciones con base en gonero para polilicas de aumenlo economico y sus programas
Indicador:

Mas de 53 mujeres participan en procesos de capacitaci6n, 25 de estas ya estuvieron en el proceso anterior y el resto recien se han incorporado, asistiendo
sistcmaticamente a todas las capacitaciones.

Una mujer obrera participa en foro publico dando testimonio sobre las condiciones bajo las que laboro 6 ailos en una maquila.

Tres mlljeres participan en un programa MIRADA en la televisi6n donde hablan desde la cotidianidad de ellas en la fabrica y como son discriminadas por ser
mlljeres.

Se partieipa en cspacios tclevisivos para dar a conocer el trabajo de la institllci6n dcsde la pcrspcctiva de la sensibilizaci6n a mujeres trabajadoras

Se ha publicado un articulo cn un pcri6dico matutino de mayor circulaci6n sobre las condiciones actuales de las maqllilas en cuanto a derechos laborales de las
trabajac..1oras.

Se ha participado en 6 entrevistas radiales

SE ha ellbierto tres canales de televisi6n en temas dc las mujercs.
cmente.
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Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

Resultado: ONGs y otras institueiones que trabajan eou GIWID que han aumentado su apoyo para la organizaei6n
Indieador:
Tenemos contacto con otras organizaciones de Europa y nos apoyan para publicaciones y foros de debate.

Resultado: Aumento de la particlpaei6n de los pollticos en adaptarse en asuntos con base en genero de aumento econ6mico
Indicador:
Coordinaci6n con organizaciones de mujeres para incidir en el trabajo desarrollado por el Departamento de inspeccion del Ministerio de Trabajo.

Se ha realizado un foro publico sobre las perspectivas laborales de las mujeres.

SE han atcndido de diciembre a febrero 179 casos de los cuales 126 son casos laborales, 21 son casos de violencia intrafamiliar, 18 diligencias de cuotas
alimenticias.

Se han iniciado coordinaciones con la Procuraduria General de la Republica, Departamento Laboral para incidir en el trabajo que realizan en los casos de
despidos de las mujeres obreras.

Se mantienen las coordinaciones con inspectores de trabajo.

,..



Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Attachment 5
,.,

---,-C_

Aclividades Planea-das
Para este Peri6do

1) 4 jornadas de
capacitaci6n

2)Campafiasde
sensibilizaci6n

3)Promotoras brindan
asesoria

4)Atenci6n Juridica

Resiiilados"),sperados de
Estas Actividades

40 mujeres participan en
las capacitaciones en Enero y
Febrero

Mas de 30 casas se presentan
mensualmente

, Mas de 25 casas han sido
atcndidos par las mujeres
promotoras
200 casos atendidos en el
periodo.

---- Actiiales Objectivos
Alcanzados Hasta La Fecha

Existe mas promocion sobre los
derechos lavorales , mujeres
nuevas se integran al proceso

Hay mayor acceso a 1a justicia
ya que las mujeres demandan
ante los tribunales

Apropiaci611 <Ie las helTamientas
basicas de la capacitaci6n en
temas de genero y laboral
Demanda en la atenc16n de
casos laborales sobrepasa las
metas.
Mayor reconocimiento de
nuestra organizaci6n y la
conftanza de las mujeres en
nuestro trabajo.

Problemas con la Implementaci6nl
Ajuste al Plan

El grupo se amplio de 25 a 40 mujeres.

..._.

Atenci6n de casos fuera del Departamento de
San Salvador, teniendo que hacer seguimiento
en otros departamentos del pais.

....-
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Nombre de la Organizaei6n: Organizaci6n de Mujeres Salvadorefias (ORMUSA)

Perfodo del Informe: Die-200 1 a febrero 2002,

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indic.dores que .plic•• su proyecto:

Resultado: 56 jornadas de c.p.citaci6n I concienci.ci6n sobre derechos labor.les, humanos y genero.
Indicador: Progreso Trimestral Progreso Acumul.tivo

• 1/ de capacitaciones impartidas 32 56,
• 1/ de /III/jeres capaci/adas 122 205

• 1/ de gu!as metodologicas 7 10

• 1/ de memorias elaboradas 7 10---

Grant No: F ' pPB7tlf<;>

Resultado: Un estudio comp.r.tivo y de apllcaci6n de los c6digos de couducta en las princip.les zonas francas establecidas en el pais,
Indicador: Progreso Trimestr.1 Progreso Acumulativo

• Una propuesta tecnica y economica seleccionada y contratada
• Un ES/I/dio compara/ivo realizado
• Un docl/men/o final del ES/I/dio prodl/cido

___100% _
___40% _
___,0%, _

____,100%',- _
____90% _

_ ,0%, _

-----V'"

Resultado: 4 reuniones de coordlnaci6n con instanclas del Ministerio de Tr.bajo y Prevlsi6n Social
Indlc.dor: Progreso Trimestral Progreso Acumulatlvo
• II dc reuniones rcalizadas 2 4 _
• Tnstancias ministerialcs han rcspondido cn un 50%

a peticioncs de coordinaci6n 100%___ ___100%, _
• Instancias ministeriales han respondido en un 50%

a implementaci6n de medidas
de fabricas maquiladoras 0% __0%, _
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Proyecto Mejoramiento de las Condiciones Laborales de las mujeres en las Zonas Francas y Depositos de Perfeccionamiento
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Resultado: 1 minieampaila de divulgaei6n sobre derechos laborales.
Jndicador: Progreso Trimestral Progreso Acumulativo

• # de afiehes elaborados y distribuidos
• # de eunas radiales elaboradas y transmitidas

___75%'- _
___,0%, _

_ __100%, _
__---'40%, _

Resultado: 30 notas de contacto y pelici6n a gerentes de fabricas
Jndicador: Progreso Trimestral Progreso Acumulativo

--,-
G'"

• 50% de las empresas eontaetadas ha rcspondido favorablemente a las petieiones realizadas 0%'- _

••• Empresas no han respondido aun

_ __0%, _

2
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Informe Trimestral del Progreso
Proyecto Mejoramiento de las Condiciones Laborales de las mujeres en las Zonas Francas y Depositos de Perfeccionamiento

Activo en EI Salvador.

Lo anterior, genera incertidumbre sobre el
empleo, pero tambitinfomenta la desconj/anza
hacia las instituciones del estado encargadas
del monitoreo y de garantizar los Derechos
laborales de las trabajadoras.

EI temor al despido y la sensadon de
inseguridad se vio incrementad, debido a la
situacion misma que exponen los empresarios,
y que se rej/ejo en varias filbricas en la
disminucion de horas extras, cesantia
temporal de dentos de trabajadoras, hasta el
derre inesperado de filbricas en donde los
empresarios desaparederon, ej: filbrica
LlTEX

mujeres fueron
para 1a

Aetuales Objelivos Problemas con la Implementaei6n!
Alcanzados Hasta La Feeha Ajuste al Plan

Un Promedio de 200 mujeres·· ···En general se mantiene los problemas
han sido capacitadas en temas identificados reladonados con el poco tiempo
como Dereehos Laborales, disponible.
Resoluci6n de eonflictos, salud
e higiene ocupacional, genero y
violencia, entre olres

56 aclividades educativas han
sido impartidas a mujeres
trabajadoras de la maquila
• Para apoyar la eapacitaci6n se
ha elaborado una serie de
materiales educativos sobre
derechos laborales, C6digos de
conducta, ctc.

4 grupos de
organizadas
capacitaciones

Resnltados Esperados de
Estas Aetlvidades

#demujeres y grupos
identificados y organizados

ActlvidadesPllineadas
Para este Perlodo

fjIdeniificaci6n y
organizaci6n de grupos de
trabajadoras

2) E1aboraci6n de guias
mClodologicas

3) Desarrollo de
capacitacioncs

8 de guias metodologieas
eIaboradas

200 muieres eapaciladas
sobre Derechos Laborales

10 guias metodol6gicas
claboradas

205 mujcres han participado de
manera activas en las
aClividades cducativas

Se ha incluido la atenci6n de niilas y niilos de
las trabajadoras durante las eapacitaciones.
Se ha incrementado la tematica aefinida
inicialmente, de acuerdo a las necesidades
expuestas por las mujeres, las cuales estan
relacionadas con la atenei6n de sus interese
especificos de genero
Se ha incrementado el numero de mujeres que
han partieipado en los grupos de capaeitaei6n
y se ha mantenido la estrategia de visita
domiciliar educativa para las mujeres que no
pueden asistir a I... aetividades grupales.
Se ha producido y reprodueido material
educalivo sobre direrentes temas relacionados
con los objetivos del proyeclo

....:>
3
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Informe Trimestral del Progreso

Proyecto Mejoramiento de las Condiciones Laborales de las mujeres en las Zonas Francas y Depositos de Perfeccionamiento

Activo en El Salvador.

4) Sislematizaci6n y I memoria por cada De las capacitaciones realizadas Se abordaron 10 lemas de interes para las

elaboraci6n de memoria capacitaci6n se ha sistematizado el 100%. Irabajadoras, incorporando genero, violencia y

autoestima.
Durante las capacitaciones han side evidente

los problemas de: acoso sexual, violencia

psicol6gica, demanda de cuola alimenticia y

palernidad responsable.

5) Elaboraci6n de terminos de Un perfil elaborado y Se ha seleccionado consultora. EI liempo de inicio se poslerg6

referencia y perfil de diseminado. 100%.

consultora

6) Contrataci6n de Una consultora conlralada. 100% de cumplimiento. Tiempo de inicio se posterg6

consultoria
7) Elaboraci6n y aprobaci6n Una propuesla melodologica 100 % de cumplimiento. No se present6 ningun problema.

de metodologia y/o plan de de invesligaci6n.

estudio
8) Realizaci6n de eSludio Un estudio comparativo y de 90% de cumplimiento. Se ha postergado fecha de finalizaci6n hasla

aplicaci6n de los c6digos de Se revisar' Ia versi6n final en la lercera semana de Marzo, ya que se

conducta realizado en las tercera scmana de marzo incorporara la opini6n de Irabajadoras de las

principales zonas francas
tres marcas definidas dentro del ESIudio, para

eSlablecidas en e1 pais.
10 cual se han realizado encuestas en zonas de

Irabajo.

9) Revisi6n primer borrador Un documento preeliminar 100% de cumplimienlo. Se reprogramado la finalizaei6n del Estudio

de estudio elaborado. Se ha realizado dos revisiones al para la lereera semana de marzo

documento, como primer y

1---0=-. --

segundo borrador

10) Identi ficaci6n de 5 de empresas identificadas 100% Se obluvo a lraves de otras inslancias la lisla

cmprcsas maquiladoras.
de Zonas Francas, f'bricas, apoderados

legales y responsable de Recursos humanos.

II) Envio de carlas 0 30 notas de conlacto y 106'%. Se han enviado 30 nolas de prcscnlaci6n

contaclO dirceto. petiei6n a gerenles de Se han ellviado 30 nOlas de conlaClO a 30 gcrenles de recursos Humanos,

f'bricas pre,'entaci6n y eonlacto incluyendo solicilUd de cila, de las cualc.~ no

dirigidas a Gcrentes de Recul1los se ha tenido ninguna respuesla .

humanos.

12) Elaboraci6n y envio de /I de nolas de pelici6n a 4 notas Se han enviado nOllls de preocupclCion sobre

4

I
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Activo en EI Salvador.

peticiones concretas gerentes de fabricas Condiciones Laborales de las mujeres a
cua/ro feibricas con copia a inspec/oria del
MINTRAB. (de acuerdo a los hallazgos en los
grupos focales y encues/a)
• Se esta buscando una reuni6n con
responsabLe del area laboral de la embajada de

Estados unidos para ver posibilidades de
apoyo y/o apertura de gerentes de fabricas.

-13) Seguimiento a peticiones # de Ilamadas. 100% Se ha dado seguimiento a las notas de

# de cartas de seguimiento contacto, pero aun no se ha podido concretizar

enviadas. ninguna, ya que siempre se encuentra una
negativa de la presencia de la persona en la
fabrica.

'-14) Prcsentaci6n institucional 4 reuniones de coordinaci6n
- ---

4 reuniones realizadas. 'A lajalla de respuesia de alio nivel en el

y del proyecto con instancias con instancias del Ministerio MINTRAB se ha con/inuado la coordinacion

del MTPS de Trabajo y Previsi6n Social con inspec/orla, para dar a canocer acciones
de con/acto con empresas y situacion que se
presenla el algunas de elias: acosa sexual,
higiene, Ira/o, eiC..

B) Definir mecanismos de /I de mecanismos dcfinidos I mecanismo definido Se ha realizado notificaci6n de condiciones

coordinaci6n con MTSP laborales en algunas fabricas

16) Refcrencia y # de casos atendidos 0 55 CIISOS a/endidos y/ 0 EI equipo del proyeclo ha brindado

contrarrcferencia de easos de referidos. referidos permanenlemente la informacion y asesoria

conflicto laboral 0 despidos sabre mecam:fimos para re.fjolver caso./j de
despido 0 cesanlia.

ITfDefil'lir concepto de I plan de minicampaila 50% Debido a la serie de campailas realizadas por

campaila: logo, poblaci6n definido diferentes organismos coordinados con deseos

objetivo, etc.
de incidir en esta tematica (en las que
ORMUSA ha participado) se decidi6
posponcr la campmla radial a marzo y cditar el
afiche a finales de este ailo.

-

18) Edici6n y distribuci6n de 5000 afiches elaborad()s y 1000/.
,-,

Se ha realizado yn cI contrato y se esta

afiches distribuidos. esperando quc entreguen el producto para
iniciar la dislribuci6n de los afiches en enero
pr6ximo.

19) Producci6n y transmisi6o' /I de cuilas radiales Pendiente. Sc ha avanzado en Se programado la transmisi6n para el mes de

de 2 cuilas radiales X I mes, transmitidas. , , la elaboraci6n de eonten,ido y mayo, aprov~chando las aeciones de

5
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Proyecto Mejoramiento de las Condiciones Laborales de las mujeres en las Zonas Francas y Depositos de Perfeccionamiento
Activo en EI Salvador.

oJ

.-'
..,,:,)

8 cunas dIarias en 2
estaciones.

···20) EvaillaCi6ndefa
minicampana

Una evaluaci6n reaiizada.

cotizaci6n actual de transmisi6n I divulgaci6n afavor de-Ia .alud Integral de las
Mujeres, comenzando el Primero de mayo,
Dia intemacional del trabajo.

50% I Se decidi6 reprogramar para mario debido a
la cantidad de campanas realizadas con el
mismo objetivo (tres campanas seguidas en las

_______.L'IlI.e()~MUSAha participado).

6



Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Nombre de la Organizaci6n: Cr;MWEIl.__~_,

Periodo dellnforme: _f()I1I12OO 1 a 15/02/2002

POl' favor indique el progreso aleanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyecto:

Resultado 6: 1 Taller Cada 15 dias durante 10 meses
6 Talleres con mujeres direclivas c/3 meses

• 10 Talleres can mujeres Direclivas ejecutados en 2Y. meses

Result.do 7: 15 Aeciones Edueativas a realizarse en 10 meses
3 Acciones educativns a rcalizarsc en 3 mescs

>Ie 5 Acciones Educativas cjccutadns en 2Y:t meses

Rcsllitado 8: 4 Foros a realizarse ell 10 meses
I Foro n rcalizarsc en 3 mcscs

'It 2 Foras rcalizados en 2Y] mescs

Progreso Trimestral

50.0%

33.3%

50.0%

Attachment 5

Grant No: G-2370-016-41

Progreso Acumulativo

85.0%

66.5%

50.0%

,

.'

Resllltado 9: 150 COllsejerias Legales a mlljeres lrahajadol'as de la maqllila 1I hrilldllrse dllrallte 12 meses

~,--.

• 56 Consejerias Lcgnles nlrabajadoras de In maqllila 37.3% 88.9%



Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Attachment 5

,,-.

~

'i'-

Actividades Planeadas Resultados Esperados de Actuales Objetivos Problemas con la Implementacionl

Para este periodo Estas Actividades Alcanzados Hasta la Fecha Ajuste al Plan

Se cambi61a programaci6n en tomo a las

6. a) 6 TaBeres con Mujeres 10 TaBeres debidamente Brindar Conocimiento acciones/actividades ya que asl 10

Directivas ejecutados solicitaron las mujeres de la maquila y las

b) Se ejecutaron 10 TaBeres
directivas. De tal manera que se

increment6 fuertemente la ejecuci6n.
Esto nos ob!ig6 a trabajar inclusive los
sabados y domingos. La poblaci6n de

7. a) 3 Acciones Educativas 5 Acciones Educativas Brindar Conocimiento
mujeres tambien se increment6 e hizo que
rea!izMamos algunos ajustes.

b) Sc cjccutaron 5 Acciones debidamente ejecutadas Un "problema" que no hablamos previsto

Educativas fue, la atenci6n de las hijas e hijos de las
mujeres, por 10 que otras compaileras del
Equipo de CEMUJER tuvieron que
apoyar el cuido y refrigerios adicionales.

8. a) (I) Foro 2 Foros dcbidamcnte Brindar informacion actualizada Esta nueva situ3ci6n, nos hizo

b) Se ejecutaron 2 Foros ejecutados sobre los derechos laborales de reestructurar 10 que ya habiamos

las mujeres planilicado, hacienda esfuerzos
extraordinarios para poder cump!ir

1----.
cualificadamcnte con las exigencias.

9. a) 39 Consejcrias Lcgales 56 Conscjerias dcbidamentc Brindar Consejcrias Legales
Cabe mcnCiOn<lf que dccidimos asumir de
csa manera el reto ya que era la

b) Se cjeclltaron 56 ejccutadas 0poltllnidad que elias presentaban y era

Consejcrfas Legales
importante aprovechnrla.
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Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

Nombre de la Organizaci6n: COVERCO

Periodo del Informe: Diciembrel_QL/_200 I a Febrero/_28 I 2002

Grant No: G-2370-016-42

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyecto: Progreso
Trimestral Progreso Cumulalivo

Resultado: Aumenlo de la adaplacion de las condiciones con base en genero para polilicas de aumenlo economico
y sus programas
Indieador:

• # de articulos de periodicoslrevistas, programas del radio/lelevision sobre
el trabajo de su organizacion, en las condiciones del trabajo de mujer

Resullado: ONGs y olras instiluciones que Irabajan con G/WID que han aumentado su apoyo para la
organizacion
Indicador:

• # de otTOS donantes que proveen fondos nuevas para su organizacion

Resultado: Aumenlo de la participacion de los politicos en adaplarse en asuntos con base en genero de aumenlo
econ6mico
Indicators:

• # conferencias. seminarios, talleres 0 otras reuniones y resumenes con
Oficiales, que incluye, gerentes de las fabricas, oficiaJes de
los sindicatos, oliciales del gobiemo, ONGs y lideres de empresas.

• # de reglaciones que cambian como resullo del trabajo del socio en adaptarse a
las condiciones del trabajo de la mujer.

IMPORTANTE
No es posible para COVERCO indiear el impacto en politicas de genero de este estudio, porque
todavia no estamos en Ia fase de presentaci6n publica.

EI estudio apunta a incrementar la percepcion de los problemas (laboraIes, de salud y segundad,
condiciones de vida) enfrentados a diano por las mujeres trabajadoras. Esperamos que las mujeres
trabajadoras respondan de forma positiva a los resultados del estudio, por medio de su apropiacion del
asunto. Esto permitira a trabajadoras, sindicatos, organizaciones gubernamentales y no
guberuamentales a analizar y presentar recomendaciones de politicas publicas para mejorar las
condicioues de las mujeres.
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Nombre de la Organizaci6n: COVERCO

Periodo del Informe: DiciembreU1LL2001 a Febrero/~ 2002

Grant No: G-2370-016-42

Planifieaeion de Aeeiones y Resultados de Aeuerdos y objetivos Problemas con la

aelividades las aetividades planifieadas alc3nzados Implementacionl
Ajuste al Plan

I) Investigacion

I

• Contextualizacion del

Ibibliognifica proceso de produccion

de cafe en el pais ,

• Visitas y contactos en • Listado de foentes de

difereutes instituciones infonnaci6n

publicas, privadas y • Mapas de las zonas

descentralizadas (INE; geognificas

ANACAFE; Banco de • Infonnaci6n estadistica

Guatemala; IPEC/OIT; • Informacion documenlal

MJNTRAB; sabre procesos

Cooperalivas de Ahorro • Informacion de planes y

y Credito, Banrural, programas

elc.)' para recabar • Cuadro comparalivo

infonnaci6n sobre legislacion labora!

!

2) Identificacion y • Clasificacion por • Encuestas a 600 personas

seleccion de muestra categorias (pequena, en el area de Colomba,

en base a 300 fmcas mediana, grande) de las Quetzaltenango

en el area de Colomba fineas identifieadas, de

Costa Cuca, acuerdo a volumen de -
Quetzaltenango produccion, mimero de

trabajadores, poblaeion

del municipio (indigena

y no indigena; por sexo

y eondieion et<irea; area

fisiea y otras variables)

• INE: Instituto Naeional de ESladistica; ANACAFE: Asoeiacion Naeional del Cafe; M1NTRAB: Minislerio de Trabajo

y Prevision Social
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Planificacion de Acciones y Resultados de Acuerdos y objetivos Problemas con la

actividades las actividades planificadas alcanzados Implementacion!
Ajuste al Plan

3) Ampliacion de 0 Cancelacion de esta 0 Decision de no realizar el

muestra en San posibilidad trabajo de encuestas. a

Marcos causa de fmalizacion de
temporada de cosecba

!

,

4) Ampliacion de 0 Seleccion de fmcas en 0 Seleccion de muestra para ' Aiuste al Plan

muestraen el area de Nuevo San 200 encuestas Ampliacion de muestra para

Quetzaltenango Carlos (costa sur, bacia mayor representatividad en el

Malacatan, en el area de la costa sur, en

depto. San Marcos) municipio limitrofe con San I
, Marcos

5) Organizacion de 0 Verificacion de datos 0 lntentos para entrevistas Ajuste al Plan:

informacion con propietarios de fincas ! Prorroga para proyecto basta

recolectada 30.04.2002 para:

0 Ingreso de datos a bojas 0 Amilisis de datos 0 Preparacion de borrador

e1ectronicas 0 Elaboracion de de informe
, conclusiones preliminares 0 Elaboracion informe fmal

0 Impresion informe final
0 Presentacion publica de

informe
I
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INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRESO

PROGRAMA DE DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE LA

MUJER "KICHIN KONOJEL

Condiciones De Trabajo De La Mujer

Capacitacion

....•. _.. ••.... ]
PROYECTO No. Grant No.G-2370-016-43.~"~:~~,~~::::~..",.::-::..,. _,".'.. ,·:L.----:._ >;:,

La poea estima del material por
falta de eostumbre a la leetura.

Se esta trabajando sabados y
domingos y las trabajadoras ya
estan agotadas a esas alturas, por
10 que se aproveeha al maximo el
tiempo que elias dan.

Se implementan metodologias

participativas.

Se dan capacitaciones los

sabados y domingos.

Problemas con la
ImplementacionlAjuste aI Plan.

apoyando en el proceso de

especificamente en esta

Los padres de familia se han involuerado en el ,.

proceso de capacitaci6n juntamente con sus

hijas.

CEADEL esta
capacitaci6n
comunidad.

Se detenninaron los eontenldosde capacitaci6n - Ha sidodificf! respot1cler a las

segun resultados de la investigaci6n y seglin la multiples neeesidades de

especialidad de cada Instituci6n. eapacitaci6n que solicitaron las

trabajadoras, por la variedad de

temas e intereses de gropos.

capacitaciones con gruposT- Haytemor de parte de las

trabajadoras para reeibir

eapacitaeiones por amenaza de
despido en las fabrieas.

Inici6 de
organizados.

Actuales Objetivos Alcanzados Rasta La Fecha

- Los padres de familia se han involucrado en el

proceso de capacitaci6n juntamente con sus'­

hijas.

Se inici6 Iiicapacifaci6n enl- ~·CALDH ha estado apoyando muy activamente'-

Santiago Sacatcpequez, en el y con material bibliografico de mucho valor.

mes de enero con tres grupos,

con un promedio de 36, ­

trabajadoras cada uno,

respondiendo con los temas

propuestos por las mismas.

En Santal.1ariaCauquetm-el ' ­

mes de enero se iniciaron las

capacitaciones organizadas y

sistematizadas, con tres ' -

grupos, con un promedio de

24 trabajadoras cada uno.

Se mantiene la eoordinaci6n'­
y comunicaci6n de trabajo

con diehas organizaciones.

Resultados Esperados de Estas
Actividades

3. Coordinad6n de trabajoT~·

conCALDH.

Actividades Planeadas
Para este Periodo

I. Coordimlci6n~·-d-;-e--:-tr-a--'\I---·

bajo con CALDH y
CEADEL para las
capacitaciones.

2. CoordfnaCi6nde trabajo ' ­
conCEADEL.

Se implementa metodologia

-.
~

1
Tercer Infonne Trimestral, Marzo 2,002



-
participativa. ..

-todos los sabados y domingos de
atienden a los gropos.

Actividades Planeadas Resultados Esperados de Estas Actuales Objetivos Alcanzados Hasta La Fecha Problemas con laPara este Periodo Actividades Impiementaci6n/Ajuste al Plan.4. Coordinaci6n de tra- - Se ha coordinador con el - Responsabilizar a la Instituci6n en todo el - Ninguno.bajo con RAJPOPI RI COMG para abordar temas proceso de la capacitaci6n por la especialidadMAYAB' AMAQ' sobre identidad y derechos de que tiene.
Consejo de los Pueblos Indigenas, el
Organizaciones Ma-yas Convenio 169 de la OIT.
de Guatemala -
COMG-

5. Coordinaci6n de tra- - ifl involucramiento voluntario - Abordamiento de temas sobre desarrollo - Los padres de familia trabajanbajo con Q'UQ' de la coordinaci6n y sumarse econ6mico y social desde la perspectiva Maya. en este espacio e involucran aKUMATZ-MEN- a la causa. sus hijas en estas actividades.MAGUA Mesa Na-
cional Maya de
Guatemala

6. Elaborarejes tematic~s - Los resultados de la - Se han priorizado los ejes tematicos en forma - Cada tema tiene sub-temas quea partir de los investigaci6n dieron conjunta con trabajadoras, padres de familia y tambien se abordan en suresultados de la multiples temas. la coordinaci6n en general. Entre ellos: momento.investigaci6n. • Educaci6n bilingUe y alfabetizaci6n
• Cocina
• Relaciones humanas
• Calidad en el servicio lahoral
• Aprcnder a coser prendas completas
• Educaci6n formal
• Enfermcria
• Repostcria

• Scguridad y salud
• Dcrechos laboralcs
• Valorcs eulturalcs (cdueaci6n sexual,

religi6n, idioma, moral)
• Dercchos de la.lnujer indigena.

~
~
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Mes no adccuado.

Todos los- inlormes escritos

serviran de base para la

evaluaci6n al final. I
Ticmpo corto

No yen con prioridad capacitar
a este tipo de trabajadoras.
Ha sido d1ficil abordar a los
jueces para apoyo de esta
coordinaci6n, especialmente

llevarlo a cabo los fines de
semana.

Problemas con la
ImplementacionlAjuste al Plan.

- No se comprometen directa 0

indirectamente por la gran
burocracia que prevalece al
interior del mismo.

y-aprovechar el'-

Avance del proceso

No se ha hecho una evaluaci6n general de-todas ,­

las coordinaeiones

Se verificaron las evidencias scgun informes.

Se evaluarr-todo el proceso,­

de capacitaci6n y el apoyo de
las coordinaciones.
Conocer lasar-'-e-'-as~d-e-a-c-ci6n, ,­

algunas trabajadoras, rabricas de
maquila yautoridades.

Actividades Planeadas Resultados Esperados de Estas I Actuales Objetivos Alcanzados Hasta La Fecha

Para este Periodo Actividades

7... Coor,Hiiaci6n con el - Ninguno 1- Ninguno

Ministerio de Trabajo y
Previsi6n Social para
capacitar a grupos de
mujeres Mayas.

ll.se--iccibi6IilVlsita de'-
Kelley Ready
rcprcsentante dc OAt

8. Coordinar con abo----CALDH y CEADEL estaiil-Mantener 'Ia co-ordinac16ii'

gados y jueces para apoyando en este campo por recurso existente.

platicas de orientaci6n ser una instituci6n que cuenta

sobre las demandas con el recurso necesario.

laborales en los
juzgados.

~~-Cooid"-in-a-r--'-tr-a'b-ajosder Se coordinara con cada - Se coordinaron capacitaciones con CALDH, - Cada semana se evalua cada I

capacitaci6n, monito- organizaci6n involucrada el CEADEL, COMO y MENMAOUA. actividad y se retroalimenta la

reo y evaluaci6n de re- trabajo de capacitaci6n, capacitaci6n a la siguiente

sultados con CALHD, monitoreo y evaluaci6n. semana.

CEADEL, COMO,
MENMAOUA.

~trabajo de eva~l-ua-c'i6~n'­

general.

12.

- La presencia de la representantc de DAI motivo y
eomprometi6 a las personas a apoyar el proyeeto.

Elabonlci6n de inforTne - Sc elaboraron los informes Se elaborarori"y' se enviaron los infonnes contablcs'y ,-

I narrativo yeontable. narrativo yeontab~ narrativos a DAI-USAJD.
Lamentiiblemente no hay un rubro
para enviar documcntaci6n por

.-~

'"""

3
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PROGRAMA DE DESARROLLO

ECONOMICO Y SOCIAL DE LA

MUJER "KICHIN KONOJEL

Attachment 5

INFORME TRIMESTRAL DEL PROGRESO

condicIionest.De ~rabD~jO D~ t~a MUjr0Y-ECT~:co.-~r_a~~~:~~:~31~.~_1~·~~~__ ._1

nves Igaclun lagnos Ica

-
..

Actividades Planeadas Para Resultados Esperados de Actuales Objetivos Alcanzados Problemas con la

este Periodo Estas Actividades Hasta La Fecha Implementaci6nfAjuste al Plan.

l. Elaboraci6n de contenidos • Se programaron los temas - Se inician las capacitaciones - Se realizaci6n reuniones de

tematicos sobre aspectos de para la capacitaci6n. con los temas sugeridos y coordinaci6n para implementar la

Derecho Laboral.
priorizados. capacitaci6n.

- Se realizaci6n reuniones con

las coordinaciones.

2. Levantado de texto para la - Se traslad6 a la Imprenta - Se coordin6 con la Imprenta la - Se esta imprimiendo eI material

edici6n del informe final. toda la documentaci6n para revisi6n final.

su graficaci6n y diseno.

3. Impresi6n del estudio. - Se tiene Iisto todo el - Se tiene el 100% del material - Lamentablemente baj6 nuestro

material y el diseno final disponible para su impresi6n. presupuesto por el cambio del d61ar

para su publicaci6n.
al ingresar a nuestra cuenta y

cambio de precios en la imprenta.

Se esta buscando un ajuste con

otras cooperantes ya que DAI a

informado que no puede apoyar

mas.

4. Publicaci6n del Estudio - Llevar a cabo una - Dar a conocer los resultados - Hemos enviado a DAI un borrador

prcscntaci6n publica del del cstudio dc las condiciones de la invitaci6n para la presentaci6n

resultado del cstudio. de trabajo de las mujeres publica para el 3119/2,002, no

Mayas y promocionar cl recibimos rcspuesta por 10 que se

involucramiento de pospone la feeha. Sc ha hecho el

autoridadcs, cooperantes, pago antieipado del gasto a incurrir

institucioncs y pcrsonas a dar de la prcsentaei6n publica de los

scguimiento del mismo. resultados del cstudio.

't

I
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· Actividades Planeadas Para
este Periodo

II-,5;O-.~E"la·b-o-ra-c~i6'n y entrega de' -
infonnes contables y
narrativos.

...

..---cc----i---cc-:--;--=,..---,;---;-;-----;--+------,;:-"7':C----;-----~.. +
Resultados Esperados de Actuales Objetivos Alcanzados Problemas con la

Estas Actividades Hasta La Fecha Implementacion/Ajuste al Plan.
Setendn'l eTlnfonne. - Con este infonne se -esta - Se han hecho todos los ajustes

liquidando la mayor parte del necesarios, tomando en cuenta las
proyecto de la Investigaci6n y variables en el tiempo y espacio del
a solicitud que DAI hiciera en proyecto.
la ultima nota.

.....-.,......

6. Visita de Kelley Ready'­
Representante de DAr.

2

Pendiente unicamente el
infonne de los resultados de la
presentaci6n publica.

Apoyo y observacionesCfefr-::'--MaYOr incidencia en nuestro,-
proyecto. trabajo.

Mas estimulo de 10 que se a
hecho.

Mayor involucramiento de
autoridades, pastor evangelico.

Junta Directiva

Asesora

Respaldo de cooperante en este
acompaiiamiento.

Infonnc Final, Marzo 2,002
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Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

Nombre de la Organizaci6n: SITRABI _

Periodo del Infonne: _01-"_12_/_2001 a 28/ 02/ 2002

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los jndicadores que aplica a sn proyecto: Progreso Trimestral

Grant No: G-2370-016-45

Progreso Cumnlativo

Resultado: Aumento de la adaptacion de las condiciones con base en genero para politicas de aumento economico y sus programas
Indicador:

• II de articulos de peri6dicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre
eltrabajo de su organizaci6n, en las eondiciones deltrabajo de mujer 100%, _ __50%, _

]
Resultado: ONGs y otras instituciones que trabajan con GIWID que han aumentado su apoyo para la organizacion
Indicador:

• II de otros donantes que proveen fondos nuevas para su organizaci6n _50% _ 20%, _

Resultado: Aumento de la participacion de los politicos en adaptarse en asuntos con base en genero de aumento cconomico
Indicators:

­',.I".,,'"

• 1/ confcrcncias, seminarios, tallcrcs 0 atms reuniones y resumencs con
Oliciales, que incluye, gerentes de las f.bricas, oliciales de
los sindieatos, oliciales del gobiemo, ONGs y IIderes de empresas,

• 1/ de reglaciones que cambian como resulto del trabajo del socia en adaptarse a
las condiciones dcltrabajo de la mujer,

100%, _

100%, _

__50%

__50%, _



Attachment 5

Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

r---Aetividades Planeadas Resultados Esperados de Aetuales Objectivos Problemas con la Implementaeion!

Para este Periodo Estas Aetividades Aleanzados Hasta La Feeha Ajuste al Plan

1) TALLERES I I-Obletivo #1.

GENERALES

•

'-.>',>

1.1 Capacitacion

1.2 Evaluacion

2. REVISTA

2.1 Aportes Escritos

Realizado 6 talleres
participativos.

Se realiz6 la
evaluaci6n con
preguntas directas
cscritas U orales
referente a las
enfennedades que
adquieren las
mujeres en los
centros de trabajo y
tambicn los equipos
de protecci6n que se
deben usar.

- Escribieron temas sobre
enfenncdades producidas por
algunos contactos con
qulmicos y dc la
contaminaci6n del agua
(Iechc de banano) la cual a
diario cstan cxpuestas.

Se capacit6 a las
trabajadoras y se logr6
que distinguieran los
diferentes riesgos que
corren al estar
ejerciendo labores
dentro y fuera de su
hogar.

Mediante la evaluaci6n
se comprob6 que la
mayoria de mujeres
adquieren mas
enfennedades en la
piel, unas, pies y las
mas comunes son los
hongos, alergias,
amigdalitis, sorderas,
manchas en la piel,
picazones, irritaci6n en
la vista, sordcra,
mordcduras de
scrpientcs, cortaduras
con cuchillas.

ObJetlvo #2
Se logr6 que la mayorla dc
Hcminaristas cscribicran un lema
referente a los tcmas tratados en
el seminario y el gropo de
redacci6n seleccion6 los temas,
sc rcaliz6 las enlrcvistas en los
centros dc trabajo a las para
transmitirlo en el programa que
transmite el Sindicato,
ampliando mas el enfoquc sobre
Salud Ocupacional.

Hubo inasistencia por parte de algunas

trabajadoras ya que siempre por la situaci6n

tan precaria que estan atravesando las madres­

solteras en la economia de su hogar, se les

hace dificH perder tres dias de trabajo. Cabe

mencionar que tienen hasta 6 hijos menores

estudiando y 10 que devengan en la quincena

no les alcanza para sufragar todos los gastos.

Algunas trabajadoras son analfabetas y no

lograron contestar su evaluaci6n por 10 que se

les hizo en fonna oral. En nuestro medio

predomina el analfabetismo, ya que la

mayoria de padres prefieren que sus hijas

vayan a trabajar que darles un estudio, por la

situaci6n econ6mica en que viven.

EI analfabetismo en los centros de trabajo ha

sido el factor principal para que las

trabajadoras no funjan el un cargo dentro del

movimiento femenino en los ccntros de

trabajo, ya que algunas. solamente pucden

escribir y otra.. solo leer, pero 10 que se ha

cstado rcalizando a la fecha es solieitar al

Ministerio de Educaci6n que promueva el

alfabetismo dentro de las fineas bananeras en

horarios que favorezcan a las trabajadoras.



Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

.,

~.

I
2.2 Selecci6n de

Material

2.3 Impresi6n

2.3 Publicaci6n y
Distribuci6n

3. CONFORMACI6N
DE COMITES EN
CENTROS DE
TRABAJO.

3.1 Charlas de
Orientaci6n

3.2 Reuniones con
trabajadoras.

Se seleccion6 el
material que se va a
utilizar en la
pr6xima revista.
Se elabor6 el arte
final.
No se mand6 a
imprimir la revista
por faha de fondos.

Realizadas las
charlas de
orientaci6n con
trabajadoras.

" Realizadas las reuniones
con trabajadoras de cada
planta empacadora.

Objetivo #3
Las charlas y reuniones con
trabajadoras han alcanzado un
nivel muy exitoso, pues las
trabajadoras que no han asistido
a los seminarios han estado
muy interesadas en el tema, por
10 que, el Comite Femenino ha
tenido un trabajo muy arduo en
investigar y conocer las
necesidades de cada
trabajadoras para poder
orientarlas. Adem's ha
mantenido una comunicaci6n
constante con la OIT y la
Secretaria de la Mujer
Latinoamericana.

Objetivo #4
Hemos avanzado en los casos

de accidentes donde solo se
recogen los datos, pero no se
investiga como pr'ctica
prevcntiva planificando despues
las medidas que permitan
modificar las causas que
provocan los accidcntes.
Adem's establecimos
procedimientos de actuaci6n
sindical de prevcnci6n y
dotamos de mccanismos de
comunicaci6n y coordinaci6n.

_. I

Las consuhoras han estado ejerciendo el
cargo, pero ha sido muy deficiente, debido a
los horarios de trabajo, pues entran a laborar a
las 6:00 de la manana y terminan su jornada a
las 6:00 de la tarde, adem's de eso tienen que
cuidar a sus hijos y realizar los quehaeeres del
hogar, as! como tambien atender a sus
esposos.

Se necesita preparar a la mayorla de mujeres
para que puedan desenvolverse por sl solas
dentro del ambito laboral, asl como tambien
para que puedan tomar un cargo de alto nivel
y para esto necesitamos dinero para
capacitarlas, ya que el deseo de las
trabajadoras exlste.

Por el poco conOClmlento que tienen las
trabajadoras de reciente ingreso a la compaiiia
se Ie haec dificil evitar accidentes de trabajo
por 10 que se ha realizado actuaciones que han
mejorado las condiciones de trabajo y se
pretende que el accidente no vuelva a
ocurridir.



Informe Trimestral del Progreso
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..

Nombre de 1a Organizaci6n: Asociaci6n Andar Grant No: G-2370-016-J:!

Periodo del Informe: _1_ / Diciembre / al -1JL / Febrero / 2002

-Jt: 4lp

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyecto1
: Progreso Trimestral

Resultado: Realizado proceso de investigaci6n documental y participativa.

Indicador:

Progreso Cumulativo

• Socializado y enriquecido documento de investigaci6n 100% 75%

Resultado: Formulado modelo de intervenci6n concertado

Indicador:

•

•

Producidos insumos doeumentales neeesarios para definici6n

de estrategia concertada con empresarios.

iniciado proceso de formulaci6n de Propuesta

Con grupos participantes

100%

50%

75%

50%

Resultado: Fortaleclda capacldad de conocimlento de Derechos y negociaci6n.

Indicators:

• Un Intcreambio Tccnico realizado. 100% 14%

Resultado: Establecldas relaclones de coordlnaci6n con Instltuclones Interesadas en el temn del proyecto.

Idientors:

-;;:;;
v"-

• 5 reuniones realizadas con enlaces de las difcrcntes institueiones vineuladas al tema. 100% 50%
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Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Problem'as con la Implementaci6nl
Aluste al Plan

-La socializaci6n defTnfonne de invcstigaci6n
con mujcres y empresarios, nos plante6 Ia

nne I neccsidad de enriqucccr el documento preliminar.
cvacuando nuevas consultas con personas claves

.s Ien el proceso y completando la revisi6n de
i6 Convenios y Leyes de Protecci6n a la Mujer.

En vista de que la investigaci6n es de earaeter
cxploratorio, la infonnaci6n es eminentcmente
cualitativa.
Es importante mcncionar que cl tema de
investigaci6n comicnza a poscsionarse a nivel de
las comunidades, sin embargo ha gencrado
mucho tcmor de las/os infonnantes para el
abordajc del mismo, pues considcran que
arriesgan su trabajo. Por otra parte no se 10gr6 la
apertura de todos los emprcsarios para rcalizar las
cntrevistas previstas.

-Oebido a la sltuaei6n del contexto, las mujcres
:s r tiencn mucho tcmor para fonnular publicamente

sus propucstas 0 demandas,
Porotra parte el mal abordaje publicitario de uno

'os I de los medios de comunicaei6n escrita, ha
obstaculizado e1 proecso de conccrtaci6n,

on Igcnerando incluso amenazas de demandas para In
a Asociaci6n Andar por parte de la Registrndora

Civil del municipio de Mareovia y de In
Asociaci6n de Ganaderos. Esto impidi6 la

e 1 suspcnsi6n temporal de In rcalizaci6n del Foro
Taller de conccrtaci6n entre mujcres y
cmprt..-sorios.

Actlvldades Planeadas ResuItados Esperados de Estas Actuales Objetlvos Alcanzados
Para cste Periodo Actlvldades Hasta La Fecha
1~ 1I,vestlgaci6n Documentaly Par/icipativa:

" ""'-----"-"-
Objetivo # 2

• Enriquccido documcnto prcliminar via • En rc1aci6n con este objctivo S(

infonnaci6n directa de poblaci6n realiz6 la socializaci6n del Info
1.1 Socializaci6n de resultados de invcstigaci6n participantc del proyccto y rcvisi6n de de invcstigaci6n y se culmin6 I

rcalizada. infonnaci6n bibliogrMica cxistente proceso de consultas y cntrevis
sobre c1 tema. con Betores clavcs, 10 que penn

1.2 Rcvisi6n documcntos refcrcnciales. cnriqueccr c1 documcnto final.

1.3 Aplicaci6n de cntrcvistas con otTOS aetores
daves.

1.4 Proccsamicnto y analisis de infonnaci6n
rccabada.

!.5 Sistcmati7.3ci6n de la cxpcricncia.

"-
2. Formulac{o,,--de7'ropuesta 0 Modelo de Objciivos 2~--

I"tervellcion: • Rcalizado foro con mujcres para • EI cstablccimiento de re1aeior
2.1 Realizaci6n de visitas domiciliarias. prcsentaei6n de resultados de de coordinaei6n ligado al
2.2 Elaboraei6n y cntrcga de convocatorias para cl invC5ligaei6n y definiei6n de propucsta desarrollo de los Foros Taller'

desarrollo de los Foros Tallercs esla generando insumos basil
2.3 Foro taller con mujcrcs para prcl;.cntaei6n de • Reali7.ado foro con emprcsarios para para dctinir una estrategia dl

resultados de Investigaci6n y elnboraci6n de su prcscntaci6n de resultados de ncgociaci6n y conccrtaci6n I

propuesta. Investigacibn y detinici6n de rcprcsentantes de las emprcsa
2.4 Foro taller con emprcsorios para prcscntnci6n propuestas tin de satisfoecr neccsidades

de re$ultudos de Invc"';tigoci6n y cIaboraci6n basicas que contribuya al
de su propucSl1l • Rcalizado foro con rnujeres y mejormniento de condiciones

2.5 Foro tuller con mujcrcs y cmprcsnrios para cmprcsarios pora ncgociar y concertnr lrabajo de In mujcr.
negoeillr y concertnr propuesta. propuesta.

2.6 Intcrc!lmbio Tccnico - Mclodol6gico con
Orgnnizacioncs de Desarrollo de In :t.onn, que • Dc!iorrollndn visito porn intercambio de
ticllcn propuesta de Intcrvenci6n. experiencins.

2.7 Estahlccimicnto de rclnciones de eoordinnci6n
con organizocioncs nncionnlcs e • Inicindns nccioncs de coordinaci6n con
intcrnncionnlcs, vinculadas 01 temu del organizaciones vinculodas 01 tcma del
proyecto proyceto ---- .--.~~_.~"-

~.....
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Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Actlvldades Planeadas ResultadosEsperados de Estas Actuales Objetlvos Alcanzados Hasta La - ·Problemas con la Implementaclonl

I Para este Perlodo ....._...... Actlvldades Fecha Aj~.ste al Plan

Estratcgicamentc·sc pcns6 en un compas

de espcr~ a fin de calmar 18$ tens~oncs,

postcrgando cl Foro dcConcert8C{i6n y

c1 re~to de actividades pubHcas.Como

parte 9c dicha.cstrat,egia sc considcr6
rcaHzar cr intercambio en la Costa Norte
del pais, para scnsibilizarlas sobre
experiencias concretas de defensa de
Dcrcchos por parte de otras mujeres que
a1 inicio vivicron situacioncs similarcs a
las que estan succdiendo.

Adcmas sc prioriz6 c1 papel de Andar cn
c1 proceso de scnsibilizaci6n y
ncgociaci6n con cmpresarios para c110gro
de un documcnto sobre Lincamicntos
Estratcgicos y no un modele 0 propuesta

de intcrvcnci6n; que para definirlo como
proceso a implcmcntar y garantizar
participaci6n plena de los distintos
netores I as del proceso, necesita periodos
de tiempo a mas largo plazo y fases de
trabajo mas sistematicas y continuos.
L6gicamcntc al plantcarse estas
readecuaeioncs, se dcsfnsa el objetivo
rclaeionado a In propucsta gubemamcntal
que contribuya a In rcfonnulaei6n de un
nuevo C6digo de Trabajo que considcrc
In definicion de C6digo de Conductn
Ernprc.:sarial a favor do las mujercs.
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Attachment 5 .

Aetlvlda'fesPlaneadas
Para este Periodo

~
"""'-

Resultados Esperados de Estas
Aetlvldades

1
·lnTClado-"p"ro::'e-e-so--'dC'e-'-sC'en-s·ib;ci'Cli~zC'ae~i~6n-y

3 Fortaledmiento de Capacldad de Conodmiento divulgaci6n de Dcrcchos de las Mujercs
de Derechos y NegociaciOn :

3.1 Campaiia Radial de Promoei6n y Divulgaei6n
de Dcrcchos de las Mujeres.

3.2 Distribuei6n de ejemplares de las Leyes que
Protegen ala Mujcr.

3.3 Campana de rcccpci6n y atcnci6n de qucjas y
dcnuncias de mujcrcs respccto a la violaci6n de sus
Dcrechos laboralcs.

Aetuales <>bjetivos-Aleanzados Hasta La
Fecha
Objetivo #[

Problemas con 18 Im-plement8ci6nl
Ajnste al Plan
Aunquc no cstaba planificado para cste
pcriodo; sc realiz6 la gira de trabajo en 1a
Costa Norte participando la
Coordinadora y 4 mujcres de la poblaci6n
meta del proyecto, a tin de conoccr 18
expcricncia de COOEMUH, en rclaci6n
a la defcnsa de Oerechos Laborales.



Informe Trim~straldel Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

2370-016-55-47

'Nombre de la Organizacion: Proyecto Aldea Global

Periodo del Informe: Dic, 120101 a Feb.l20101

Grant No: G-2370-016-Ja: lfT

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyccto: Progreso TrimestralProgreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaptacion de las condiciones con base en gcnero para politicas de aumento economico ysus programas
Indicador:

• # de articulos de periodicos I revistas, programas del radio television sobre eI trabajo de su organizacion, en lascondiciones del trabajo de mlUer. --12. 1

Resultlldo: ONGs y otras instituciones que trablljlln con GIWID que han aumentlldo su apoyo para la organizacion

Indiclldor:

\>J
-">

• # dc otros donantes que provecn fondos nucvos para su orgallizacion
• # de unidadcs de asesoria crcadas entre ONGs, maeslros de escucla, etc.
• # de nuevas orgallizaciones quc trabqjan y cstan involucradas en el tema.

INFORME NARRATIVO I PROYECTO ALOEA GLOBAL I JANET

_0_
_0_
_2_

_3_
4---

_3_

8



Informe Trimt:stral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

2370-016-55-47

Resultado: Aumento de la participacion de los politicos en adaptarse en asuntos con base en genero de aumento
cconomico
Indieadores:

• # Conferencias, seminarios, talleres 0 otras reuniones y resumenes con Oficiales, que incluye, gerentes de las
fabricas, oficiales de los sindicatos, oficiales del gobierno, ONGs y lideres de empresas. _3_ _11_

• # De re1aciones que cambian como resultado del trabajo del socio en adaptarse a las condiciones del trabajo de la
mujer.

I _10_

~
INFORME NARRATIVO / PROYECTO ALDEA GLOBAL / JANET 9
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GRANT 47

ACCIONES REALIZADAS

Producci6n de Siguatepeque, 24 Educar a Ia zona La produccion y
20 programas de de Nov. al 18 de meta de PAG Y grabacion del total

TV. Dic.2001 poblaci6n de programas
hondureiia en

general

PAG brinda EI Cacao, 09 de Que las mujeres Capaeitar a 28
eapacitacion a Dic.2001 eapaeitadas Iideres en Derechos

Iideres de eonozean de sus Laborales de la

-- --

on la
Numero de personas

/ajuste al
que participaron

--

~ionados 5
al platicar
)ras e
enombre.
s que el
os casos
les.

:ecnico 15
ecesario
luceion.
de los

)s.

tronos de 28
IS de la
Ibe, por 10

EI temor a los p
las trabajador

maquila de Taul

>- EI equipo
(iogistica) n
para la pro

>- La edicio
mism

Problemas
Implementaci6n

Plan

Los temas selec
fueron cambiado

con trabajad
instituciones de

(pues queriam
manual tuviese

mas eomu

Se preparo y valido
el manual

Actualcs objctivos
alcanzados hasta la

fecha

Que para el
2002, los

eapaeitadores
apliquen el

manual

Resultados
csperados de

estas
Actividades

Tegucigalpa, 10
Nov. 2001

Lugar y fccha

Preparaeion,
validacion y

publieacion del
manual

Actividadcs
Planeadas Para

cstc Pcriodo

-
~

Acciones realizadas yplanificadas
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o partieiparon en las
aetividades.

interes por parte de 14
ONG's

....._...

26

as eapacitaeiones se 5
III los primeros meses
6ximo ano ya que el
larya ha eoncluido

quen

Que
inieiar
del p
esco

Poco

maquila Ala mode
de Siguatepeque

~ La eolaboraci6n
de grupos que no
son aNG's y que

eapaeitan a
mujeres

(ejemplo:
Instituto para el

Desarrollo
I-Iondureno IDH)

Firma de eonvenio
con las ofieinas

distritales de
educaci6n para

Cooperaei6n de las
Paralegales y haber

sido capacitndas para
la implementaei6n

del Programa

EI eapaeitar a
los maestros

para que estos
eapaciten a

dereehos y se
multipliquen

Dar a las
comunidades de

influencia de
PAG (Janet),
servieios que
ayuden a la
soluei6n de
neeesidades

Mayor apoyo de
las aNG's para
eubrir personas
y lugares que

estan fuera de la
zona de

Proyeeto Aldea
Global.-

Siguatepeque, 22
Nov 2001

Tnulabe, 30
Nov. 2001

La Libertad, 06
Die.2001

Las Lajas, 13
Die. 2001

-maquila

Estableeer un
equipo de

maestros que
pucdan asesorar ,_

Estableeer una
unidad de

asesoria laboral
con personal de

aNG's

Estableeer una
unidad de

asesoria laboral
en eooperaei6n
con el Programa

Deborah

-"'­..,.,.
Acciones rcalizadas y planificadas 2
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en asuntos
laborales

Foro
Intersectorial

entre la sociedad
civil, Iglesias y

Gobierno

Siguatepeque, II
Dic 2001

alumnos,
amigos, familia,

etc.

Mayor
compromiso
dentro de sus

atribuciones de
las entidades

que participaron

incluir en los
curriculum temas

laborales

>- El que las
trabajadoras

manifestaran que
esperaban del
gobierno y la

sociedad civil.
>- Que las

autoridades
reconocieran la
situaci6n actual

de las
trabajadoras de

las maquilas ante
la sociedad de
Siguatepeque.

>- Apoyo para
mejorar la

situaci6n laboral.

;. Dar II conoccr
dcnlro de todo el

Municipio de

La inasistencia de todas las
personas invitadas

17

,·c.
'....:;--)

Acciones realizadas yplanificadas 3



Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

Siguatepeque el
trabajo del

Programa Janet

Facilitar un EI Cacao, 16 Que las ~ EI que el La poca asistencia de I 17
intercambio de Die 2001 experiencias encuentro se trabajadoras de la costa

experiencias compartidas realizani con norte.
entre las tres sirvan para el trabaj adoras de

maquilas mejor maquilas de
desenvolvimient Siguatepeque,

o de las San Pedro Sula y
trabajadoras en Cortes
las maquilas y
que final ice el
abuso laboral y
que tengan una

buena
organizaci6n

I I I
3

Firma de Comayagua, 05 Que Proyecto ~ El apoyo y
convcnio con la Nov. 2001 Aldea Global compromiso de

Sccretarla del !Janet sirva de la Secretaria del
Trabajo y canal cntre el Trabajo con la

Previsi6n Social trabajador y la firma y
Sccrctaria en la cumplimiento de
prestaci6n de convcnio

algunos
scrvicios

-
h.~,

'"
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Prcscntacion de Siguatepeque, 20- Que conozcan ~ La alluencia de
Janet a 21 Nov. 2001 las trabajadoras trabajadoras a las

trabajadoras de la existencia del oficinas para
maquila programa, sus orientacion legal

objetivos y los en Derechos
servicios quc se Laborales

cstar{lIl
prcstando

Raalizacion de Siguatcpcquc, 09 IiI conoeimicnto ,. Quc al patron,.
trifolio Nov 2001 dc quc as Janct, scpa quc

Ie estas 14
quieran
que si con

:spedidas 5
ca de sus

50S sus
oblemas
10 que
solvcntar

..__.

:a de los 2La poca raspucs
patronos

• Temor de ser d
por escuchar ace

derecho
• En algunos ca

neccsidades 0 p
son mayores a

nosotros podemo

EI que algunas
instituciones no

trabajar juntas aun
nosotros

~ EI que nos
facilitaran

informacion
sobre la situacion

actual de la
mujer en las

maquilas
~ La presentacion

de Janet y su
interes por

apoyarnos en
actividades e
informacion

EI firmar
convenios

permanentes en
pro de las

trabajadoras

Siguatepeque, 19
Nov 2001

Formar alianza
con ONG's e
instituciones

conocedoras de
los problemas

laborales en las
maquilas

AccionC5 realizadas yplanilicadas 5
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informativo y su
distribuci6n

Convenios con
direcci6n

Departamental
de Educaci6n

Visita sindical

Taulabe,
05 Nov. 2001
Siguatepeque
05 Nov. 2001

Comayagua 13
Nov. 2001

Lajas/ Libertad 13
Nov. 2001

EI Cacao, 02 Die
2001

y que la
trabajadora

conozea donde
puede acudir

El cumplimiento
de los convenios

Que la
infonnaei6n
dada pOl' los
Iideres de la

FITH

educamos al
trabajador pero

que no queremos
crear

controversia,
pues

reconocemos que
son factor

importante para
el desarrollo del

pals

~ La firma de
convenios y que

estos formen
parte de la

programaci6n de
los maestros

~ EI que las
tl'abajadoras

conocieran c6mo
organizarse y los

benefieios de

...-

Los convenios fueron 5
firmados eon las oficinas
Distritales de Educaci6n,
pOI' SCI' los supervisores

directos de los maestros de
las institueiones edueativas
en la zona de influencia de

Proyecto Aldea Global
/Janet

Todas las trabajadoras 20
quieren los beneficios de
organizarse pero no todas

qllieren Iliehar pOI'
obtenerlos debido al temor.

-"'-, ...,
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(Federaci6n organizarse
-----

Independiente
de Trabajadores
de Honduras) a
las trabajadoras
de maquila sirva

para la buena
organizaci6n

-
--_.. "-

-""'-- .---,--_.-.,.. ,_.----
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TRIMESTRE: MARZO - MAYO

El cambio de dircctores, 10 cual implica
una nucva prcscntaci6n dcl Programa,
para la puesta cn marcha.

Problemas coniaImplementacion /
Ajuste al Plan I

res por apoyar al
ma

_ .•..._-
ma de eonvenios con
rectores Distritales
rtura de los
ores de los Centros
tivos de la zona.
res por los objetivos I.

ograma y cl dcseo
oyarnos.

an transmitiendo en
los canales de

cpeque.
cio el dialogo con
e los canales de la

Uliles ObjetlvoS-­
dos Hasta la_Fecha I
rtura del Jefe

nal del trabajo para
ar las actividades

Actividades Planeadas Resultados Esperados de >--Act

Para este Periodo Estas Actividades Alcanza
1-0"-> >- Planificaci6n de LaapI) Visita Secretaria • •
Regional del Trabajo actividades Regie

• Ver el seguimiento de efectt

las causas que hemos
remitido

2) Visita aCDM y Ia Ftar
--_..... --....._----

• Que utilicen nuestro • EI int

en San Pedro Sula material Progr

• Establecer fecha para
nuevas reuniones con
trabajadoras

3) Seguir con la
>-

Establecer Se esl• •
transmisi6n de los comunicaci6n con mas uno d

Programas laborales para canales de TV para la Sigua

TV. transmisi6n • Se ini
otro d
ciuda,

4) Capacitar a maestros
----- ~»

Que ellos utilicen La Fil• •
nuestro material 10sDi

• Que capaciten a sus • La ap'
alumnos. Dircci

Educ,

5) Firma de convcnio con • Incrcmentar cl grupo • El inti

otras ONGs e Instituciones de asesores cn materia dcl Pr
labornl por ar

• Que la ZOl~~>~c_
'>

»»»»
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\I~
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ACiividades Planeadas
Para este Periodo

6) SegundilcapacTtiiCl6n a

ONGs

influencia crezca con -el

apoyo de estas ONGs e
Instituciones

ResultidosEsperados-de
Estas Aetividades

• Alllpliar los
conocimientos que
iniciaron en la primera
capacitaci6n

• Esclareeer dudas que
tengan sobre los
eonocimientos que
adquirieron en materia
laboral

•

Aetuales Objetivos
Alcanzados Hasta la Feeha

•

Problemas eon la Implementaei6n I
Ajuste al Plan ,

.,--".-"-_. i

7) Diseiio depaIll1etos
educativos

• Ampliar los
conocimientos de las
Leyes en las
trabajadoras y
comunidad en general

8) Capacitacion a lideres +.-~QC:-u-elos lideres de

de maquila de Comayagua lllaquila conozean un

y Taulabe. poco de la ley que
regula sus relaciones
laborales.-

• Que cOlllpartan los
conocimicntos con
otros cOlllpaiicros (as).-

• Quc cUlllplan con sus
dcbcrcs y hagan valer
sus dcrcchos.-

•

•

•

•

-:..::>
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9) Compartir resultados de • La participaci6n de • Comprometer a las
investigaci6n realizada en autoridades y entes en autoridades a solventar los
maquilas en foros.- general que puedan problemas laborales y

participar en las ofrecer mejores
mejoras laborales oportunidades

• La firma de • Establecer la via
compromisos para democnitica entre los
lograr dichas mejoras, participantes, que sea
los cuales sen'm permanente.
firmados entre la
Secretarfa del Trabajo,
La Camara de
Comercio de
Siguatepeque, La
Municipalidad,
Sindicatos y ONGs.

10) Intercambios de • Discutir estrategias • El que el Jefe de Personal •
experiencias para mejorar las del Zip de Comayagua nos

condiciones laboralcs y abriera las puertas y tener

• Compartir expericncias una visi6n amplia de 10 que
y logros cs cl Programa.

II) Visita sindical • Ampliar los • •
conocimientos dc las
trabajadoras

• Que conozean las
diferentcs opcioncs

1"'-
<-~
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"12) Cahldos abiertos en .
Siguatepeque

. ,

laborales que tienen,
para que analicen que
las conviene mas

• EI compromiso de la
apertura de la
Secretaria del Trabajo
en esta ciudad.

•

"\

•

, '
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INTRODUCCION

En el trimestre Diciembre - Febrero Proyecto aldea Global a traves del Programa Janet a trabajado fuertemente por cumplir

con los objetivos para 10 cual fue creado, teniendo entre algunos de los logros la aceptacion del programa entre las mujeres

trabajadoras de las maquilas (y otras empresas) y la sociedad en general; ya que se ha hecho enfasis que el programa fue

creado con un proposito meramente educacional en la relacion patrono - trabajador, y no el crear conflictos entre ellos...

Como consecuencia de la aceptacion tenemos el apoyo de las trabajadoras, sociedad civil y gobierno local, como tambien de

la Secretaria de Trabajo Regional de Comayagua e instituciones expertas en la materia, como ser el Centro de Derechos de la

Mujer (CDM) y la Federacion Independiente de Trabajadores de Honduras (LA FITH), ambas instituciones de la ciudad de

San Pedro Sula; quienes con su experiencia y conocimientos han hecho posible la realizacion de este programa.-

Crecmos que el mayor logro es que las trabajadoras han iniciado a reconocer que para dar solucion a su problematica laboral,

elias son las promotoras que pueden obtener mejoras en condiciones y oportunidades laborales.-

Como Programa cs de mucha satisfaeeion el sabcr que eslamos logrando la confianza de las paries involueradas en toda

rclacion laboral; que nos ven como fuente de informacion para la solucion de su problClmltiea y no como el programa que los

solueionara.-

Acci6n Prcliminar

INFORME NARRATIVO I PROYECTO ALDEA GLOBAL/JANET
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• Para la obtenci6n de informaci6n en la puesta en marcha de la propuesta del Programa de Janet se realizaron reuniones
con Instituciones y personas reconocidas en el pais en 10 que es el Trabajo de las Mujeres en Maquila y otras empresas,
como ser el Centro de Derechos de la Mujer (CDM), Federaci6n Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH),
Confederaci6n Unitaria de Trabajadoras de Honduras (CUTH) y Fiscalia de la Mujer en la ciudad de San Pedro Sula,
Como tambien el sindicato de trabajadores de la maquila de ALAMODE (SITRALASA) de la ciudad de Siguatepeque,
La Jefe de personal de la Maquila de Taulabe APPAREL, Secretaria Regional del Trabajo de Comayagua y la colectiva
de mujercs (CODEMU) de la ciudad de Choloma.

• Proyecto Aldea Global realizo la presentaci6n del Programa Janet a traves de los de dos diferentes programas de
televisi6n de la localidad, los cuales fueron Arrea Chica del canal 2 de Clave Visi6n Calanterique y Noticiero TV Centro
del canal 4 de Cable Visi6n Calanterique; y por el noticiero de las 11 de Centro Radial, cuya difusi6n es a nivel nacional.
Con estas presentaciones se buscaba el poner en conocimiento a la sociedad en general de 10 que es el Programa Janet,
sus objetivos y los servicios que estani prestando a las mujeres trabajadoras de maquilas y otras empresas de la zona de
impacto. Como parte de esta presentaci6n se elabor6 un Irifolio informativo, el cual se entrego a trabajadoras de maquila
de Siguatcpeque y Taulabe.

INFORME NARRATIVO I PROYECTO ALOEA GLOBAL I JANET 2
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AVANCES

Objetivo 1
Incrementar el Conocimiento de las Leyes Laborales entre las Trabajadoras de Maquilas.

• Se ha incrementado el conocimiento de las leyes laborales, a traves de la producci6n, grabaci6n y edici6n de veinte
programas educativos de televisi6n, los cuales de manera corta y entendible para las trabajadoras y sociedad en general Ie
informan sobre 10 que EI C6digo del Trabajo (como la ley que regula la relaci6n laboral), establece en casos especificos.

• Actualmente contamos con el apoyo del Jefe Regional de la Secretaria del Trabajo, relaci6n que nos ha beneficiado en
gran manera, pues nos ha abierto las puertas no solo con los trabajadores, sino tambien en las maquilas con los Jefes de
Personal.- Creemos que el interes en comun que tiene la Secretarfa del Trabajo con el nuestro como programa han hecho
posible la puesta en marcha de algunas de las actividades, las cuales tienen su impacto gracias a esta relaci6n. Actividades
como ser foros, visitas a maquilas y capacitaciones.

• EI capacitar en derechos laborales a Paralegales del Programa Deborah en Siguatepeque, Taulabe, Las Lajas y La
Libertad; trajo el establecimiento de una asesorfa de cooperaci6n, en la que se brinda orientaci6n laboral a la sociedad en
general, entre otros servicios.- Servicios que Ie dan a la socicdad en las diferentes comunidades apoyo laboral con el que
no contaban.

• Al capacitar a miembros de ONOs y otras instituciones; logramos lIamar 1a atenci6n de los participantes a la
problematica actual de las trabajadoras en las maquilas y despertar en ellos el interes necesarios para poder formal' una
ascsoda laboral, en la cual los bencficiados scdan los palronos y trabajadores.- A tal evento se presentaron: EI Instituto
para el Dcsarrollo de Honduras, PRODIM, FINCA, COHORSIL, HABITAT PARA LA HUMANIDAD, ADESOL DE
HONDURAS y COVELO / Prestamos para la producci6n.

• De igual manera sc capacito a lideres y lrabajadores de maquila (ALAMODE Siguatepeque), logrando con esto que las
trabajadoras de las maquilas empezaran a cOl1oeer la l10rmaliva que las regula como trabajadoras y a la vez que

v.
"'-
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Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

2370-016-55-47

despejaran muchas de las dudas que se les presentan en el transcurso de su relacion laboral.- Asi mismo logramos el
despertar el interes en las asistentes a fin de seguirse educando, con la mira de los beneficios que esto les conlleva.-

Objetivo 2
Incrcmcntar la Concicncia Comunitaria Sobrc Lcycs y Abusos Laboralcs

• Con la produccion y edicion del manual de facil lectura sobre derechos laborales, logramos el despertar el interes en
pcrsonas (Como ser los macstros) que no tienen una educacion juridica, se han decidido a participar en la incrementacion
dcl conocimiento laboral, ya que muchos de los menores que estudian en los colegios, trabajan en las maquilas y
empresas de la localidad.

• Al promocionar y presentar el I foro intersectorial sobre los dcrcchos laborales de las maquilas, No solo logramos que
personas importantes de la comunidad como ser: el Alcalde Municipal Senor Aquiles Pereira, Jefe Regional de la
Secretaria del Trabajo senor Wilmer Rivera, La Vice Presidenta del Sindicato de Trabajadores de la maquila de
Siguatepeque Alamode senora Catalina Morales, Reprcsentante de la Iglesia Catolica cOl11partieran con la audiencia cual
era su posicion ante la problematica laboral; sino el lograr que los trabajadores expusieran cuales eran los problemas que
tienen y la solucion que las autoridades pudieran ofrecerles.

• Otro logro es el que Inslilueiones como EI Instilulo Para el Desarrollo de Honduras (lDI-I), al decidir suscribir convenio
con nosolros, para capacilar en derechos laborales a bcneficiarios de sus bancos comunales, logramos que el
cOllocimicnlo se expanda a zonas que no est{lI1 dentro de la zona de influencia del Programa Janet, pero que
definilivamente logra que se cUl11pla la realizacion de este objclivo nUl11cro dos.

• Con la firma dc convenios con las Ofieinas Dislrita!cs dc la Secrelaria dc Edueacion Cll Siguatcpcquc, Taulab6,
Comayagua, Las Lajas y La libcrtad logramos el quc incluyeran en su curriculo cl tcma dc los dercchos laborales, sicndo

-0'"v"
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primero capacitados por nosotros para poder impartir los temas en las diferentes instituciones educativas de la zona de

impacto del Programa Janet. Comprometiendose a la vez a facilitarnos una via con los diferentes directores de los centros

educativos que estan bajo se supervision; compromiso que hasta el momento han cumplido al invitarnos a las reuniones

de planificacion que han realizado.

En el intercambio de experiencias laborales entre lideres de maquila de la zona de impacto del Programa Janet y la zona

norte, el primer logro fue el que las trabajadoras asistieran al evento, luego el tener credibilidad como programa en cuanto

al servicio que les brindamos y para concluir el que eUos sin temor compartieran sus logros, dificultades que habian

tenido y la manera en que solventaron dichos problemas.- La reunion no termino sin el incentivo a las trabajadoras a ser

mejores en sus trabajos y solventar sabiamente sus conflictos.-

Objctivo 3
Abogar por Mejores Condiciones y Oportunidades Laborales para la Mujer

• El contar actualmente con el apoyo financiero de las agencias donantes de Catholic Relief Services, American Jewish

World Services y Tear Fund / England. Ademas del apoyo de Mercy Corps en Oregon, hace que nuestro trabajo tenga un

mayor rcspaldo f1nanciero, haciendo posible el que se cumpla con los indicadores establecidos.

• La Conferencia sobre principios sindicalistas rcalizada con lidcres de maquila de Siguatepeque y la participacion de los

senores Julio Barrera, Juan Ramon Irias y Alejandro Deras como Represcntantes de la Federacion Independiente de

Trabajadores de Honduras FITH; logro el quitar algunos de los mitos de las trabajadoras en cuanto al sindicato y a la vez

que conocicran un poco de la historia dc estos y los benef1cios quc conllcva el formar partc dc ellos.- Aclaramos que en

ninglll1 momcnto se lcs inccntivo a formar parte de un sindicato, durante todo el evento se lcs informo a fin dc que ellas

vieran una de las muchas posibilidades para mejores oportunidades laboralcs con las quc ellas pucden contar y que son

lcgalcs en nucstro pais.

\.J,\

"
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OBSTACULOS Y SOLUCIONES

Los obstaculos que tuvimos son los siguientes:

• En el intercambio de experiencias realizado entre las maquilas de Siguatepeque y la zona norte, y en la visita sindical, nos

encontramos con la dificultad de no contar con la afluencia de trabajadoras de la zona norte que esperabamos.- Como

soluci6n opinamos que la invitaci6n se hara a traves de los lideres especificos en las maquilas con las que deseamos

presentar, reuniendonos directamente con ellos para la planificacion de la actividad y no por medio de representante.

• Al capacitar a las trabajadoras de la maquila no asistieron las trabajadoras de la maquila de Taulabe suponemos que por

temor a represarias en su contra y como consecuencia de haber invitado al Jefe de personal y otra autoridades, mismas

que tampoco asistieron.- Como solucion pretendcmos el ganarnos la confianza de trabajadoras y patrones; que tengan un

conocimiento mas amplio de 10 que pretcndemos hacer y que tenga una mayor visi6n e informaci6n de los beneficios

laborales que conllcvan, no el apoyar el programa, sino el apoyarse a ellas mismas.

• En el caso del foro intersectorial no contamos con el apoyo del Presidente de la Camara de Comercio, EI presidente de la

Asociacion de Pastores de Siguatepeque y el Alcalde Electo para este nuevo periodo, 10 cual no quito realce al evento

pero si limito el ampliar en la comunidad el eonocer su posici6n ante la situaei6n laboral en la zona de influencia del

programa.- Otra de las difieultades fue el que los trabajadores no el11itieran su opini6n ante las camaras por miedo a

represarias.- Como soluci6n consideramos que debel110s seguir, en primer lugar, incrementando el conoeil11iento de las

leyes no solo en los trabajadores, sino tambien en los patronos a fin de que reeuerden que pueden el11itir opini6n.- En

segundo lug.. haeerles vcr que sino hacen que las autoridades y el pueblo en general conozca su situaci6n, dificill11ente

obtendnln cambios positivos en sus centros de trabajo y en tercer y llltil110 lugar el dcspertar un mayor interes en las

autoridades hasta llevarlos a la puesta cn l11archa de soluciones.- Solueioncs que se logranln al seguir incrementando la

conciencia en la comunidad a traves de las diferentes actividades planifieadas.-

'~
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Informe Trimestral del Progreso
Condiciones del Trabajo de Mujer

2370-016-55-47

LECCIONES APRENDIDAS

• Sentimos que 10 que hacemos, si bien es cierto no resuelve los problemas de las trabajadoras, hace que elias se sientan
apoyadas y respaldadas por el programa.

• Es cierto que cada vez que se da soluci6n a un problema, aparecen nuevos por resolver, haciendo que la necesidad por
conocer y entender las leyes del pais en las trabajadoras se incremente.

• El dialogar con los Jefes de Personal y otros directivos de las maquilas, no siempre es 10 mejor al realizar las actividades,
pues ellos tambien son trabajadores y temen a sus patronos, los cuales son dificiles de contactar.

• Por otro lade la necesidad de aprendizaje de las trabajadoras en grande, por 10 que esperan seguir siendo educados, para
resolver sus problemas de acuerdo a las leyes del pais.

• Sabemos que es importante la participaci6n colectiva de la sociedad, a fin de solicitar a las autoridades correspondientes
que cumplan con sus funciones y, a la vez, que estas autoridades sepan que la sociedad no esta ajena a la problematica
laboral que existe y que esta al pendiente de la soluci6n 0 ayuda que ellos presten, sin dejar a un lado la manera en que
solventen dicha problematica.

• Creemos que la mayor dc las lecciones que hemos tcnido en este tiempo, es que todos somos promotores de las mejoras
que puede tener l1uestra sociedad y por ende nuestro pais.- Que nada es posible si no luchamos por una conciencia,
individual y colectiva que nos lIeve a l11ejores condiciones.- Y que aun existe en la trabajadora hondurel1a la esperanza de
un mejor dia.-

\:{/-'-
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Informe Trimestral del Progreso
Capacitaci6n y Divulgaci6n de Dcrechos

GRANT N°: G-2370-016-48

Nombre de la organizacion:

Periodo del informe:

Contacto:

Direccion:

Telefax:

1

Colectiva de Mujeres

Hondureiias - CODEMUH

Enero/02 A Marzo/02

Maria Luisa Regalado
Coordinadora

Barrio EI Guayabal, 2da. Ave, 6ta

calle N.E. casa 612, Choloma,
Cortes, Honduras

(504) 669 1180



Informe Trimestral del Progreso
Capacitaci6n y Divulgaci6n de Derechos

INTRODUCCION

EI presente informe corresponde al periodo enero - marzo del ario 2002,
del proyecto Capacitaci6n y Divulgaci6n de Derechos, financiado por
USAID y ejecutado por la Colectiva de Mujeres Hondurerias-CODEMUH.

Se describen los avances en la ejecuci6n del proyecto en base a
los resultados e indicadores del proyecto, Actividades planificadas para el
perfodo, objetivos alcanzados y dificultades en la ejecuci6n del plan.

Las actividades en el perfodo se han dirigido a dar continuidad al proceso
educativo en salud laboral a 80 obreras de la maquila y a la producci6n de
material educativo informativo sobre el tema para ser distribuido
masivamente en diferentes espacios a los y las trabajadoras de las
empresas maquiladoras.

EI proyecto esta contribuyendo a fortalecer el proceso de desarrollo
integral que la CODEMUH realiza.

2
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Informe Trimestral del Progreso
Capacitacion y Divulgacion de Derechos

# Resultado Indicador Progreso
Trimestral

Progreso
Acumulativo
80 mujeres han
participado en
los talleres
realizados
hasta la fecha

40 mujeres
participaron en el taller
salud y trabajo el 16 y
17 de febrero.

En esta capacitaci6n
las mujeres proponen
que en el trabajo debe"
de haber comodidad
para todas las
empleadas(os),
conversar con los
empresarios para
exponer los problemas,
ser mas unidos con
las(os) companeros de
trabajo y ayudarse

,mutuamente.

y
de

para
en el

mujeres
en los

de

1 Cuarenta
participan
talleres
capacitaci6n.

Las 40 mujeres
que
estan
participando en el

,proceso de
capacitaci6n son
capaces de
identificar
alternativas
mecanismos

2 Cuarenta mujeres protecci6n
manejan informaci6n su salud
basica sobre salud trabajo
laboral. ii

2 Cuarenta mujeres
toman conciencia de
los problemas que
enfrentan en materia
de saIud ocupacional

40 mujeres han'
iniciado la reflexi6n
sobre la salud y la
relaci6n con el trabajo

I

3 Cuarenta mujeres
exigen equipo minimo
de Protecci6n a su
salud

Las mujeres que Este resultado solo se En todos los

estan en el puede medir en la talleres las i
proceso de fase de evaluaci6n mujeres han

capacitaci6n Final, sin embargo expresado que

reconocen la Las obreras reconocen Es necesario

necesidad de que es necesario que: tomar las

utilizar el equipo medidas que

de protecci6n. _Las trabajadoras Contribuyan a

usen las mascarillas, prevenir las

iprotectores de oidos, ienfermedades

3



Informe Trimestral del Progreso
Capacitaci6n y Divulgaei6n de Dereehos

lentes y gorros.
_Esten pendientes de
sus alimentos
_ Tomar agua,
medicinas a tiempo

en el trabajo y
disminuir los
riesgos.

4 Un promedio de 20 Las obreras que Las trabajadoras que Las obreras

obreras comparte participan en el participan que participan

informacion con otras! proceso de en los talleres en los talleres
,

trabajadoras capacitacion comparten con comparten de

estan prestando sus companeras de manera

una gran trabajo los informal los

colaboracion conocimientos conocimientos

convocando a adquiridos en los con sus amigas

nuevas mujeres a talleres cuando y companeras

participar en las conversan en sus de la fabrica

reuniones de los ratos Iibres, eso 10

diferentes grupos podemos notar en el
incremento de
participantas en los
talleres.

5 10,000 trabajadoras
reciben informacion
sobre los riesgos
profesionales y la

legislacion protectora

10,000 Mujeres
Tendra acceso a
informacion sobre
riesgos y la
legislacion
protectora

4

Se han distribuido
3,000 trifolios
sobre la salud y su
relacion con el trabajo

Se esta
elaborando el
segundo trifolio

rU



Informe Trimestral del Progreso
Capacitaci6n y Divulgaci6n de Derechos

esultados:~--
m'7'-'(li'l'''-'l,"'':i"''', i'c'L-;·: ."',-", / .

)t:s'''e~aaos de Estas
~~~M~'(j~s . .

),_'e" """.".".""."".:.,.~"" ". . . _,', .

Actuales .6bjetivos Problemas. con·· . .. la
Alcanzados'Hasta La Implementacion IAjOstes al-Rlah
F~ehaji:"'/:;" ,.~l:' , .. ." -, ,I;;:: :·,)i':'::5'-;:O,"'\;:»>:'!::):H/"':::,:::::'i;·,::':i.·:t';:;:i':,':::::<J:<Y:;;i:tn::j;<~;ih;!<

1) Impresi6n de
4,000 lrifolios sobre
salud y relaci6n con
ellrabajo.

Las trabajadoras
recibinfln informaci6n
sobre el lema

Se ha logrado que Ires
mil obreras cuenten con
informaci6n acerca del
lrabajo y la relaci6n con
la salud.

La ausencia de una compariera
por motivo de maternidad (tres
meses) a sobrecargado a otras
comparieras, ya que, no se cuenla
con recursos para contralar una
persona que susliluya en estos
casos.

1.2) Recolecci6n de Que las trabajadoras Se ha logrado recoleclar
la informaci6n del cuenlen con la informaci6n para esle
segundo trifolio informaci6n que les segundo laller, y esla
acerca de la permita conocer lislo para mandarlo a la
organizaci6n del acerca de los riesgos. Imprenla.
trabajo y los darios
ala salud.

~

\

3)Revisi6n de
diserio
melodol6gico de
Taller Salud y
Trabajo

______ .. .__ __IL-~ _

Se cuenla con
melodologia diseriada y
revisada.

__o.__n.. m_.o_ I . " I
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Informe Trimestral del Progreso
Capacitacion y Divulgacion de Derechos

3.1 )Promoci6n,
convocatoria y
selecci6n de las
participantas en el
taller

Se espera lograr la
participaci6n de 40
participantas en el
taller

Se cuenta con un grupo
de 40 obreras
participantas en el taller.

<.';_.
C".,

3.2) Ejecuci6n
taller Salud
Trabajo.

del IMujeres tomando
y conciencia de los

problemas que
enfrentan en materia
de Salud Ocupacional.

Se logr6 desarrollar el
segundo taller sobre
salud y trabajo con un
segundo grupo de
obreras.

_Las mujeres que han
participado en los
talleres de capacitaci6n
han logrado la
capacidad de identificar
cuando se encuentran
en una situaci6n de
violencia y buscar apoyo
para denunciar.
Ejemplo:
Casos de Acoso Sexual
Fueron denunciados por
un grupo de obreras de
la fabrica de New Hollan
con el acompanamiento
y asesoria legal de la
CODEMUH.

6
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de
para

los

participallbis··-­
han

que realizan
cambios

tareas
sean
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Informe Trimestral del Progreso
Capacitacion y Divulgacion de Derechos

_Las
tambien
expresado
pequefios
como ser:

v' Practica
ejercicios
disminuir
riesgos.

v' Tomar
descansos

v' Comer despacio
v' Tomar mas agua
v' Preocuparse mas

por su salud.

_Entre las cosas que las
trabajadoras quisieran
cambiar en el' trabajo
domestico y en la
fabrica esUm:
_Que las
domesticas
compartidas
_Educar a los hijos para
que asuman
responsabilidades
al igual que las hijas.
_Que en el trabajo se
les Irate bien
_Que se les pague un

1 salario justo
------

7



Informe Trimestral del Progreso
Capacitaci6n y Divulgaci6n de Derechos

_Que se reformen las
leyes laborales y que se
les paguen las
prestaciones en un
100% cuando elias
renuncian.

Quisieran tener en el
trabajo la oportunidad
de ascender a otros
puestos.

4) Organizar
Conversatorio
empresarios
trabajadoras:

un 20 trabajadoras
con comparten sus

y problemas e
inquietudes en
materia de salud
ocupacional a
empresarios de la
maquila.

-Se ha logrado diseiiar
el programa y la
metodologia para el
conversatorio.

-Se cuenta con
documentos e
informaci6n estadistica
de la salud de la mujer y
de la situaci6n de salud
laboral de las
trabajadoras de la
maquila

--.~.,-'

r.--

_ Se estan elaborando
los documentos acerca
de la salud laboral de
las mujeres trabajadoras
de la maquila que

.. 1 .... ~.~•.~~. I serviran de apoyo para I I

8



4.T)Desarroliar la
promoci6n para el
conversatorio

Informe Trimestral del Progreso
Capacitacion y Divulgacion de Derechos

ser presentados en el
evento de acuerdo a la
experiencia acumulada
en los procesos
educativos y ademas
actividades que la
CODEMUrl.realiza. r-
_Se ha logrado ampliar
un banco de informaci6n
de los nombres de
gerentes, jefes de
personal y medicos de
empresas.

I

5)Ejecuci6n de una
reuni6n de
seguimiento las
trabajadoras

Seespera desarrollar
una reuni6n
Para dar seguimiento
AI proceso con las
obreras

Se han
Aprovechado las
reuniones semanales
para realizar las
convocatorias a los
talleres y hacer las
respectivas
confirmaciones de
asistencia.

----- "..•

No se han desarrollado las
reuniones de seguimiento ya que
se ha planificado hacer jornadas
cortas sobre salud ocupacional.

­~..::,. 9
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AttaCh.dent 5

Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

,

Nombre de la Organizaci6n: _FECESITLIH, _

Periodo dellnforme: _12,)_1_/_01 a 2/_28_/_02_

Por favor indique el progreso alcaDzado eD alguno de los indicadores que aplica a su proyeclo: Progreso Trimeslral

Grant No: G-2370-016-49

Progreso Cumulatlvo

Resultado: Aumenlo de la adaplaci6n de las condiciones con base en geDero para polilicas de aumenlo econ6mico y sus programas

Indicador:

2 Capacilaciones de 2 dias con 32 mujeres, sobre Derechos Laborales y Genero en enero y febrero en Tegucigalpa
100%, _ _ __25%'- _

~.>,

._"-
Actlvldades Planeadas Resultados Esperados de Actuales Objelivos Problemas con la Implemenlaci6nl

Para esle Per(odo Eslas Aclivldades Alcanzados Hasla La Fecha Ajusle al Plan

h· Crear lideres para cada 32 han tenido tres La falta del tiempo por que unas de los

1) Capacitaciones
sindicatos, fonnando capacitaciones sobres sus responsables no trabaja tiempo completo

promotoras, para que pueden derechos laborales

defender sus derechos y
Tambien la falta de computadoras,

capacitan otras mujeres
conocimiento como manejarlos, Yla falta a

acceso allntemet han hecho diflcit el

cumplimiento de requisitos de la subvenci6n

2) Organizaci6n de 16 En este trimestre nos Hemos dado seguimiento a los

comites femeninas proponemos organizar en los Comites cxistentes

Sindicatos afiliados los

Comites Femeninos.

~-
5)
~)

7)
8)
9)
10)



Informe Trime:srral del Progreso
Capacitaci6n y CIinica Legal en Derechos Humanos y Laborales para Trabajadoras de la Maquila en Guatemala .'

Nombre de la Organizaci6n: Area de Derechos de la Mujcr -CALDH

Pcrfodo del Informe: 14/Diciembre/2001 a 14 de Marzo /2002

Por favor indiquc el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyecto: Progreso Trimestral

Grant No: G-2370-016-50

Progreso Cumulativo

Resultado: Se habran tramitado 80 casas espcclficos de mujeres de las fabricas de maquilas donde se violan los derechos laborales.

,"",:--
-<;::.

• 15 casas par dcspido dirccto e injustificado
• 2 casos por renuncia en que no se les paga las prestaciones que se les debe
• 1 dcspldos indirectos
• 7 denuncias por maltrato
• 2 negatlva de certificado para acudir allGSS
• I Horas extra obligatorias
• 1 por Acoso Sexual

29 casas atelldidos cn el pcriodo, 10 que representa un 30% de 10
acumlliado en 9 meses, 96 casas.

Resultado: Se habn\n capacltado 600 mujeres cn tematicas de derechos laborales en los departamentos de Guatemala, Sacatepeqllez y Chimaltenango.
Rcsultado: Se ha increlllcnlado elnivel de conocimiento de los textos legales entre la poblaci6n beneficia ria,
Indicators:

• Se ha planifieado para cl mcs de marzo yabril la reali7A1ei6n del M6dulo de Capaeilaei6n en Amatitllll1 y, para mayo y junia, ell
Chimaltenango.

• Se ha realizado la Convocatoria para e1 primer taller que se realiza eI 6 de marzo
• Se ha eoordinado un taller y entrega de material a Kiehin Konojel

Sc ha cOllvocado a trabaj:ulol'lls de las empresas: Mllnllfllclul'lls del Cllribe S.A;
ModllS ExciusivllS; Kwan Lim; ModllS Iledl; Kim Plus y se hll enlreglldo el mllllnlli
de bolsillo COil el C6digo de Tl'llblljO a IllS trablljlldol'llS eOllvoelldlls.
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Informe Trime:s£ral del Progreso
Capacitaci6n y Clinica Legal en Derechos Humanos y Laborales para Trabajadoras de la Maquila en Guatemala

Resultado: Se han planteado eonjuntamente con las instituciones participantes en la Instancia Coordinadora de la Maquila, acciones dirigidas mejorar
las condiciones de trabajo del sector de la industria de la maquila en Guatemala.

Indicators:

• 4 Reuniones de la Instancia Coordinadora de la Maquila
• 4 Reuniones de Coordinaci6n con la Secretaria Presidencial de la Mujer para la presentaci6n de las reformas

.'



Informe Trime:scral del Progreso
Capacitaci6n y Cliniea Legal en Dereehos Humanos y Laborales para Trabajadoras de la Maquila en Guatemala

"

6) Producci6n de materiales IFinalizaci6n de la Sislematizaci6n dela Clinica legal. EI
documento se encuentra en imprenta

Foros Debates con Emprcsarioo -:- Se ha trabajado la rcalizaci6n del Foro con
Empresarios parac112 de Abril.

-:- Se hnn sostenido rCllniones can VESTES
.:- Con CEADEL. miembro de la Inslancia

Coordinndorll de In Maquiln, para coordinar la
prcscntaci6n de \111 diagn6stico rcalizado por ellos
sabre las Agrocxportlldoras en Chimaltcnango.

-:- Rcuni6n can cl Consejo Sindical Danes para los
mismos efcctos

, l)roblemas con la Implcmentaci6nl
Ajuste al Plan

j Es necesario recordar que la Instituci6n
tuvo vacaciones entre el 14 de dieiembre, yel 14 de enero,

----_.

-' -_.

_.

EI Foro se traslad6 para el 12 de abril,
para dar tiempo a que termine la
publicaci6n de nuestra sistematizaei6n de
casos de violaciones a los derechos
laborales y cI diagn6stico de CEADEL,
sobre los agroexportadoras en
Chimollenango Y. una publicaci6n del
Consejo Sindical Danes. La idea es en
esc foro tratar la Situnci6n actual del
sector maquilador, dando nconocer los
resultados de endn uno de esos estudios.

-:. Realizaei6n de la
Convocatoria

-:- Reuniones de
Coordinaci6n

Actuales Objetivos Alcanzallo
lIasta La Fecha

En esi"ctamcstresc han atcndido j
casos de violaciones a los dereehos
humanos, 10 que haec un total de 9
easos acumulados en 9 meses.

Resultados Espcrados (fiEstas Aetividades

M6dulo dc 4 talleres:
Se preparan las condiciones para la realizaci6n de los
laHeres en Amatith\n:
6 de marLO
16 de marzo

"8b dClluncias al al1o··-··---

7 easos resueltos
"-4 en Inspecci6n dell'rab'iijo of 5 en Tribunales. 13 Asesorias cn
CALDH

Capacit<lciollCS
4) Realizaci6n--(jC-)os-tiiHcres

Aclividades Planeadas
Para este Pertodo

Clinica Leg,11

I) Desarroffo de Agend'ii---'
Casas resueltos·' ,,-..-.---------.

.Prc-scil'taCl611dc -dcrlunclas

-~==-\



Informe Trime~[raldel Progreso
Capacitaci6n y Clinica Legal en Derechos Humanos y Laborales para Trabajadoras de la Maquila en Guatemala {,

>n'con-Ia
izaciones
cabildco
rabajo,

Informe de
I.
Ines de
casa
Iron
ICNN. En
cs con:
Mlijer del
lomfa,
lrfa

de la
I desde las
e csla

._-

-Sc han rcalizado 4 rcunioncs de coordinac
Sceretaria Prcsidcncial de In Mujcr y orga'
de mujcrcs, para rctomar In social izaci6n y
de In propucsta de rcformas al C6digo de TI
entre cnero y fcbrcro

Sc apoy61a prcscntaci6n public-adel
In Human Right Watch: "Del hagar
fabricn", <lando a conoccr las violaci
genera que surrell las trabaj<Hloras de
particular y de las maquilas. Particip:
medias de comunicaci6n nacionalcs
esle eontexto se mantuvieroll rcunio:
Ministro de Trabajo; Comisi6n de la
Congreso; Veslex; Ministerio de ceo
Olicina Nacional de la Mujcr; Secrc
Prcsidcncial dc la Mujcr.

Se rcaliz6 una rClIni6n dc cvaluaci6n
Instancia Coordinadora de la Maqui
organizaciones de la sociedad civil.
claborando c1 informe de resultados

4 reuniones de trabajo

-~SociaflZarla propuesla
de rcfomla al C6digo de
Trabajo.

Rcunioncs de In Inslanc"h'l
Coordinadora de In Maquila

-incidencia
Rcunioncs de coordrn-acl6ri~para-­

In prcscntaci6n del paquctc de 38
rcformas a1 C6digo de Trabajo
con cnfoquc de Genera

-:::,.
'"",
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Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

Attacl nt 5 .
,

.~

Nombre de la Organizaci6n: FUNDACI6N ANTISANA

Periodo dellnforme: 12/01/2001a 02/28/2002

1. Avance del Proyecto:

Grant No: G-2370-016-13

._,
--c-~

Durante este periodo de ejecuci6n del proyecto de Oportunidades Econ6micas para la Mujeres con base en la

conservaci6n de los recursos naturales, se han realizado varias acciones que las describimos a continuaci6n.

Son 110 las familias participantes en el proyecto de las cuales, 94 tienen huertos agroforestales y 16 participan en

actividades relacionadas con el manejo de los recursos forestales. Sobre la base de un proceso de motivaci6n a traves

de recorridos y dias de campo, se esta trabajando para que estas ultimas se integren al trabajo en huertos.

Adicionalmente, 208 ninos estan participando activamente en la producci6n de hortalizas. Indirectamente en 95 padres

de familia se benefician de la producci6n en los huertos de las tres escuelas.

En comparaci6n con el trimestre anterior, en este se han incorporado 24 familias y una (1) escuela; aunque en este

perlodo se han retirado algunas familias debido a la escasez de lIuvias 0 al cambio de domicilio; sin embargo, el numero

de ingresos ha sido siempre superior al de retiros.

De los 94 huertos 20 son de tipo "A", es decir que cuentan con un promedio de 1.000 m2
, comercializan el 80% de su

producci6n y el 20% restante es considerado para autoconsumo de la familia. Los huertos tipo "S" son 23, los cuales

tienen un promedio de 250m2 comercializan el 50% de su producci6n y el otro 50% es para autoconsumo de la familia.

Los huertos de tipo "C" son 51 con un promedio de 150 m2, venden 0 intercambian (trueque) con los vecinos el 15% de la

producci6n y el 85% es para consumo de la familia. En total se cuenta con 29.773 m2 destinados a la producci6n de

hortalizas, de los cuales 8.730 m2 cuentan con sistemas artesanales de riego.

Dentro de los huertos tipo A participan tres escuelas: la Escuela Pablo Munoz Vega de San Agustin, la cual cuenta con

95 alumnos y cuatro profesores; la Escuela Eduardo Kigman de Inga Sajo, con 93 alumnos y dos profesores; y la

Escuela Cosme Renella de Pinantura, con 20 estudiantes y un profesor. EI trabajo en estos huertos 10 realizan los

estudiantes y los profesores. La producci6n esta destinada para complementar el desayuno escolar que brindan el

Ministerio de Sienestar Social y la Iglesia Cat6lica; de los excedentes de esta producci6n se benefician tambieln los

padres de familia .
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Paralelamente al trabajo en los huertos, en este perlodo se han producido 56.304 plantas de arboles ( aliso, quishuar,
lupino, yagual, eucalipto, pine y cipres). Los sistemas que se utilizaron son: cortinas rompevientos 9 ha; cercas vivas 6.5
ha; conservaci6n de suelos 8 ha; bosquetes de eucalipto en areas de cangahua 18.5 ha y sistemas agroforestales 5.5 ha,
incidiendo en total en 47.5 ha. Ademas se realiz6 la nueva planificaci6n agroforestal con todos los grupos, los cuales
produciran en el perfodo enero a octubre del 2002, 50.880 plantas de mora, tomate de arbol, capuli, quishuar, yagual,
acacia, luplno, aliso pino, cipres y eucalipto.

En 10 relacionado con la capacitaci6n, ha side un proceso permanente en el que han participado en este periodo 58
personas, con las cuales se han tratado temas como: la producci6n y la selecci6n de semillas, el manejo de los huertos,
la preparaci6n de abonos verdes y plaguicidas organicos, el manejo y la producci6n de mora, la crianza de animales
menores, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones, la incorporaci6n de los temas de equidad y participaci6n,
las tecnicas de comercializaci6n y las bases de la administraci6n microempresarial y contabilidad.

En el tema de la investigaci6n participativa los grupos estan desarrollando varios ensayos los mismos que se relacionan
con el manejo de los recursos naturales y, en algunos casos, con nuevas alternativas productivas.

En EI Inga y en EI Tabl6n donde se estaba investigando el mejoramiento del manejo y crianza de cuyes, al culminar la
fase de comprobaci6n, se decidi6 que todas las familias participantes en la investigaci6n establezcan un pequeno
criadero de cuyes, para que pongan en practica los resultados de la investigaci6n. As!, se ha dado un paso importante
en el establecimiento de nuevos sistemas productivos que generen recursos econ6micos adicionales a las familias.

En San Alfonso y Santa Rosa, donde las investigaciones se relacionan con la crianza de caracoles, ha terminado la fase
de comprobaci6n y aprendieron sobre la mejor infraestructura para construir los criaderos. Ademas identificaron el tipo de
alimentaci6n que necesitan los caracoles. Actualmente estan empenados en iniciar la producci6n con fines de
comercializaci6n.

En Pinantura, el grupo que investig6 la respuesta a la crianza de varias razas de cuy (criollos, rojos, bayos y blancos), ha
iniciado un proceso de producci6n de cuyes bayos y rojos con fines de comercializaci6n.

En Tol6ntag, se esta investigando sobre el cultivo de qUinua, el mismo que siendo un cultivo tradicional, se habia
perdido de la zona. Estan empef'lados en probar el desarrollo de las nuevas variedades de quinua que provee eIINIAP.

2
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En San Agustin se desarrollaron investigaciones sobre el manejo y la crianza de razas de conejos que no se han criado
en la zona. Actualmente estfm en la fase de comprobaci6n de los resultados.

En 10 relacionado con la comercializaci6n de los productos de los huertos, se ha conformado un comite de
comercializaci6n (Isabel Larco, de Santa Rosa, 10 preside), en el que participan 14 familias. Para sustentar este tema se
realiz6 el sondeo de mercado en la zona y sobre la base de los resultados, se ha gestionado al nivel del Municipio de
Quito, la disponibilidad de un puesto de venta en el mercado de Pintag. Ademas se ha mantenido contacto con el
Proyecto de Huertos Agroforestales del proyecto Desarrollo Forestal Campesino, los cuales estan incursionando en
sistema de ferias Iibres en varios sitios del cant6n Quito.

A continuaci6n presentamos los resultados obtenidos en este periodo.

Progreso
Resultados Indicadores Prol!reso Trimestral Acumulativo

1 Promoci6n y difusi6n de la propuesta Numero de familias que cono- Trim. Ant: 68 de 76 era el
dirigida a las familias que han venido cen tecnicas de manejo y 90%(valor reportado); pero frente
trabajando en el tema de producci6n producci6n organicas a traves al lolal esperado de 160, era el
organica y adicionalmenle a los de los huertos agroforeslales. 42.5% 58.7%
polenciales beneficiarios Ahora: de 68 se avanza a 94, es

decir 26 familias mas, que
equivalen al 16.25% de
proQreso.

2
Talleres de capacilaci6n con los grupos Numero de familias que Trim. Ant. 80 personas
de inleres sobre organizaci6n, partici- conocen sobre el beneficio capaciladas era el 50%. 86.25%
paci6n, trabajo asociativo, estableci- de y las tecnicas para organi-
miento, manejo y producci6n esca- zaci6n, participaci6n, trabajo Ahora: 58 personas capaclladas
lonada de productos organicos y micro- asocialivo, eslablecimienlo, equivale al 36.25%.
empresas. manejo y producci6n escalo-

nada de produclos organicos
y microempresas.

3
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Progreso
Resultados Indicadores Prol!reso Trimestral Acumulativo- -

3 Disenar el plan anual de producci6n Numero de sistemas producti-
escalonada de los huertos vos ,,!Iternativos___en producci6n 100 100.._-

4 Poner en practica el plan anual de Numero de sistemas produc- 8.75 8.75
producci6n escalonada tivos alternativos en produc-

ci6n
---- - .._----.....•--- ..._-,._,..-------,.---- -----~_.~--_..._---- - . -_...._--,---- '._"-

5 Disenar y ejecutar el sistema de Numero de hectareas de relic-
segumiento y monitoreo del sistema de tos de vegetaci6n natural y de
producci6n paramo que se incorporan a 50 50

procesos de recuperaci6n y
- --- ,--------

protecci6n ..•.• -_.... --'- ..• -_...---- ---•.._._ ... " ',._-

6 Contratar el estudio de mercado para 100 100

I
losproduct2~de los huertos _______

--- ..._----_... '."----

7 Realizar un estudio de factibilidad 100 100
social, financiera y econ6mica del siste-
ma de comercializaci6n asociativa ----_.._.__ .. "-..'.'-

8 Diseilar el sistema de comercializaci6n Diversidad de los productos
asociativa incorporados a la dieta de las 100 100

familias y a los mercados lo-
cales

--- ----

9 Establecer convenios con entidades. Porcentaje de incremento de
instituciones. organizaciones que de- los ingresos familiares relacio-
manden los productos nados con el sistema Integral

de huertos. Incremento de
aporte de la mujer en la

------ --"."._ .. economia familiar.
_...-

4
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__---1 _. ...._ _ .l.' ..-J

Progreso
Acumulativoores I Pr~greso Trimestral

--------- ~-_._ .._-

Resultados Indicad
------- "--.--- --------- -""

10 Ejecutar el sistema de comercializaci6n
asociativa ---------._--- .....- --~--

2. Actividades desarrolladas

Las actividades ejecutadas en este periodo son las siguientes:

Resultados Esperados de
Estas Actlvldades

Actividacies- [--
Planificadas

para esteperiodo

Actuales Objetivos
Alcanzados Hasta La

Fecha
Problemas con la

ImpiernElntaci6n/Ajuste al Plan

1)Promoci6n y difusi6n
de la propuesta

a) Presentaci6n de la I •

propuesta a Iideres
b) Diseno y aplicaci6n

de la propuesta de
difusi6n

c) Acuerdos y I •

compromisos con
los grupos de interes

d) Presentaci6n de la
propuesta a los I •

huerteros
e) Identificaci6n y

"-.-..-._--
selecci6n de las

-...
~'-. ",.",....,

160 familias (entre
dirigentes y huerteros)
conocen la propuesta de
producci6n integral en
los huertos.
10 familias estan intere­
sadas en el proceso de
comercializaci6n
asoclatlva
Se cuenla con la promo­
tora

120 familias conocen
la propuesta de pro­
ducci6n integral en los
huertos.
208 alumnos y 7
profesores de las tres
escuelas conocen la
propuesta.
Se ha conformado una
directiva y participan
14 familias.

Se continua realizando la promoci6n y
difusi6n de la propuesta es un trabajo
permanente.
Escasez de lIuvias.

5
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Actividades
Planificadas

_l'a':~_Elste periodo
familias

f) Selecci6n y contra­
taci6n de Promotora

Resultados Esperados de
Estas Actividades

Actuales Objetivos
Alcanzados Hasta La Problemas con ia

Fecha Impiementaci6n/Ajuste al Pian..__. . -,

La promotora ha im­
pulsado la instalaci6n
de 24 nuevos huertos.

I----····-·------···-··------J----· ---····-····1----·-· - - 1·--··-----···-- I

Capacitar a 160 familias en
temas relacionados con
producci6n escalonada,
producci6n organica,
desarrollo organizacional,
manejo de microempresas
entre otros.
Formar una asociaci6n de
productores organicos
160 familias manejan ade­
cuadamente los RRNN en
sus propiedades.

2)Programa de Capaci­
taci6n

a) Terminos de referen­
cia

b) Contrataci6n de fa­
cililadores

c) Ejecuci6n del pro­
grama

I - .

Se han capacitado 58
familias en los temas:
diseno de huertos,
producci6n fungicidas
organicos, manejo de
riego, semilleros, tras­
plantes, selecci6n de
semillas y desarrollo
organizacional.
Participan en la
asociaci6n, 14 fami­
lias.
110 familias participan
en aclividades relacio­
nadas con el manejo
adecuado de los RR­
NN (parcelas agro­
forestales, conserva­
ci6n de suelos e
investigaciones partici-

_______I~as)

Se continua desarrollando este tema

_____ILS..,.e"'--'..'h...an"--'implementado 5

.~

-1;;;;.,

3)Ejecuci6n del proyecto
a) Diseno e implemen­

taci6n del plan de
producci6n escalo­
nada

Contar con un instrumento
guia

Se cuenta con 20
huertos (8730 m2

) con
producci6n escalo-na­
da. que ofertan pro-

La escasez de lIuvias ha hecho se
mantenga la producci6n.

Se han pr(3sentado ataques de hela-

6



Attacl\ nt 5
Informe Trimestral del Progreso

Actividades Econ6micas con Base en la Conservaci6n

Actividades Actuales Objetivos
Planificadas Resultados Esperados de Alcanzados Hasta La Problemas con la

_fl~ra este periodo Estas Actividades Fecha Imfliementaci6n/Ajuste 31 Plan
b) Implementaci6n de sistemas de riego indivi- ducci6n sostenida, ini- das en la zona que han afectado la

sistemas de riego duales ciando el proceso de producci6n
c) Implementaci6n del Se cuenta con el diario de comercializaci6n.

SEPAC campo
Se cuenta con 74
huertos agroforestales,
basados en tecnicas
de producci6n organi­
ca ( sin riego)
Se han establecido 3
sistema de riego
Estan en proceso cua­
tre investigaciones
participativas.
Se han iniciado 1
proceso de crianza y
comercializaci6n de
cuyes en forma comu­
nitaria
Se han establecido
47.5 ha con sistemas
agroforestales.
Se ha iniciado un nue­
vo cicio de producci6n
de plantas 50.880.
Se cuenta con 94 abo­
neras para producci6n
de compost y humus.

:_~~:.>

1 ---
4)Unea de Base
aspectos de comerciali-
zaci6n
a) Terrninos de referen- 1J::onocer como funciona el

Se cuenta con un
documento que recoge
datos de producci6n,

I -
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Problemas con la
Impiementaci6n/Aiuste al Plan

con el
compu-

Actuales Objetivos
Alcanzados Hasta La

Fecha

Se cuenta
equipo de
taci6n
Se cuenta con un
sistema de conta-
bilidad de aplicaci6n
simple.
Se ha capacitado a la
promotora responsable
(Blanca Bravo) en
toma de datos relacio­
nados con producci6n
y costa de producci6n.
Se ha cotizado los
equipos necesarios
para instalar un puesto
de venta m6vil.
Se cuenta con un
puesto de venta en el
mercado de Pintag.
Se ha establecido
alianza cQ,n el proY~c;to I I

Resultados Esperados de
Estas Actividades

sistema de comercializaci6n
en la zona del proyecto.

Actividades
Planificadas

para este periodo
cia de estudios

b) Contrataci6n de c6n­
sultores

c) Ejecuci6n de los
estudios de merca­
do, factibilidad y
sistema de comer­
cializaci6n
asociativa.

costos de producci6n,
mercados donde colo­
can los productos, pre­
cios de venta.
Tambiem existe la
factibilidad de sistema
de comercializaci6n y
la estructura del siste­
ma de comerciali-

______~ -._ _ I zaci6n as()ci~iv.a __I-I------------------4

5) Sistema de comer- EI grupo de interesados es

cializaci6n asociativa de 14 familias hasta el

a) Compra de compu- momento.
tadora

b) Contrataci6n de
Contador

L-._ ~__L' _

C/~
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-
Actuales Objetivos

Resultados Esperados de Alcanzados Hasta La Problemas con la
do Estas Activldades Fecha ImDIementaci6n/Aiuste al Plan

HAF-.DFC y los
grupos productores de
CEDERENA, (Corpo-
raci6n Ecuatoriana
para el Desarrollo)
para comercializar los
productos en ferias
Iibres de la ciudad de
QUito, que Iidera el
Consejo Provincial de
Pichincha.

--""-..- .--- ----

Actividades
Planificadas

para este peri~

2. Personal que participa en el proyecto

La Fundaci6n Antisana ha involucrado en este trabajo a un extensionista local y 3 promotores federacionales, ademas de
la coordinadora del proyecto. Cabe resaltar que la metodologia de trabajo se basa en la formaci6n de promotores
comunitarios (18) los mismos que son la base principal para desarrollar todas las actividades presentadas anteriormente.

3. Apoyo complementario de otras instituciones

Ademas de los recursos de USAID, el proyecto cuenta con la colaboraci6n del instituto internacional de Reconstrucci6n
Rural en el seguimiento de la aplicaci6n metodol6gica, en el apoyo tecnico en cuestiones agrlcolas y pecuarias y en el
financiamiento parcial de las investigaciones.

Con la corporaci6n CEDERENA y con el proyecto HAF-DFC se esta lIegando a un acuerdo para conseguir su apoyo en
el tema de comercializaci6n.

EI proyecto Parques en Peligro/Biorreserva del C6ndor, financiado por USAIDrrNC apoya con parte del pago de las
actividades agroforestales, del salario del extensionista y de los dos promotores federacionales.

-::P
"":0.
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Nombre de la Organizaci6n: Fundacion Ecologica Arcoiris

Periodo del Informe: 12/01/01 a 02/28/02

Grant No: G - 2370 - 016 - 14

,..~;:~.,,,'

Resultado 1: Fortalecimiento socio organizativo

Indicador:

Treinta personas capacitadas y 25 participantes
en gira de observaci6n

Resultado 2: Produccion, transformacion y comercializacion de cafe

Indicador:

Dos viveros en producci6n

Mil plantas por vivero

Tres parcelas demostrativas instaladas

Tres pareelas con manejo de eafetales

Progreso trimestral

19 personas

1 vivero

2100 plantas

3 pareelas

3parcelas

Progreso acumulativo

29 personas

2 viveros

2100 plantas

3 pareelas

3parcelas
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Producci6n de 120 Iibras de cafe tostado

Resultado 3: Implementacion de cafe lavado

Indicador:

Un m6dulo para cafe lavado instalado

Diez quintales de cafe lavado procesado

Estrategia de comercializaci6n diseilada

Rcsultado 4: Elaboracion dc papel reciclado

Indicador:

Maquinaria para elaborar papel instalada

Producci6n de 150 tarjetas cada mes

Quince personas capacitadas

119libras

odespulpadora

oIibras

1 estrategia

olicuadoras yaccesorios

276 tarjetas

5 personas

.-

2391ibras

1 despulpadora

93 libras

1 estrategia

2 licuadoras y accesorios

556 tarjetas

10 personas
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Actividades planeadas para este Resultados esperados de estas Actuales objetivos alcanzados Problemas con la

P_erJodo___ actividades hasta la fecha implementacion aiuste al nlan
.._...._-----_._. _.....__...-----_. . ..

Mantener un dialogo permanente Todos los dias lunes por la tarde
ACTIVIDADES RESULTADO 1 con el equipo tecnico, y los se realiza la reuni6n para la

directivos de la instituci6n. recepci6n de informes semanales
1) Reuniones de coordinaci6n y la programaci6n del trabajo

-- ---- .....
semanal.

- ------- ------ -- _.. ----

Que los beneficiarios conozcan las En las mingas programadas una
2) Capacitaci6n en liderazgo, bases delliderazgo y mejoren la vez por semana en el vivero, se
organizaci6n organizaci6n existente. desarrolla el tema: la cooperaci6n

. comunitaria entre las socias, asi
como con otras instituciones

......

f Oue los beneficiarios desarrollen
locales (Comuna, Municipio)

Este taller esta previsto realizarlo
3) Capacitaci6n en manejo habilidades en la manera correcta a fines del mes de marzo del
financiero de llevar un sistema contable. presente ano.
.......

Que los beneficiarios incorporen Se estan desarrollando las
4) Capacitaci6n en agroforesteria, al arbol en el cultivo de cafe y practicas agro forestales en seis
cuidado ambiental comprendan la importancia de parcelas demostrativas, las

tener un ambiente sano. mismas que integran el concepto
de cafe arbolado._.

Obtendremos plantas de cafe Las 2100 plantas de cafe Debido a que las Iluvias en la
ACTIVIDADES RESULTADO 2 producidas en las mejorcs existcntes en el vivero, han sido zona se iniciaron retrasadas

condiciones para renovar el sometidas a controles (segunda semana de febrero), se
I) Producci6n de plantas de cafe cultivo. fitosanitarios y fertilizaciones tiene previsto repartir este
en vivero organicas con humus liquido. material maximo a finales del

mes de marzo.
Tcndrclnos tres pareelns Los discl'\os u nivcl de campo Sc prcvc que las pareelas estaran

2) Diseflo de eafetales bajo demostrativas con un diseflo de estan definidos, se han iniciado listas a fines del mes de abril.
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sombra cafe con sombra de arboles las practicas de siembra en
nativos y practicas de curvas de nivel, arboles de
conservaci6n de suelos sombra cada 10 metros y

materiales en barreras vivas para
conservaci6n de suelos.

3) Manejo de cafetales Tendremos tres areas Se iniciaron han iniciado las Esperamos concluir esta labor a
demostrativas en donde el cultivo practicas en cafetales que finales del mes de abriI.
de cafe se encuentra plantado y incluyen: podas sanitarias, de
necesita de podas de formaci6n, rejuvenecimiento,
mantenimiento y producci6n. agobios. Manejo de sombra en

arboles y guineo.
Conservaci6n de suelos con
materiales producto del manejo
de sombra.
Desyerbas realizadas con

I ... mac~~t~,_sin Qufmicos.
Las socias de la Asociaci6n Reina Se han producido y Existe una nueva propuesta

4) Procesamiento de cafe tostado de Lourdes procesan cafe tostado comercializado 239 libras de cafe financiada para el sector, la
y molido y molido para mejorar sus tostado, gracias a un credito misma que ha sido gestionada por

ingresos econ6micos. reembolsable concedido con la Corporaci6n Ecuatoriana de
fondos del proyecto que permiti6 Cafetaleros (CORECAF), con el
abastecerse de materia prima apoyo de la Fundaci6n Arcoiris,
cuando el precio esta bajo. el 23 de marzo hay una reuni6n

entre las dos instituciones para
firmar el convenio de
Cooperaci6n Inter. Institucional.

Contaremos con maquinas Se ha instalado una maquina Por el inicio de la estaci6n
ACTIVIDADES RESULTADO 3 despulpadoras que nos permitan despulpadora eon su respeetiva lluviosa que dura hasta el mes de

proeesar el eafe que se ha infraestruetura para el abril, se preve instalar al menos
1) Implcmcnlaei6n de m6dulo eosechado lotalmcnte maduro Iprocesamiento dos despulpadoras mas en el mes_...._-_.
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de mayo que es cuando se inicia

para cafe lavado

el nuevo ciclo de cosechas.
Diseiiar una via segura de Hasta el momenta se han

2) Estrategia de mercadeo para comercializar el cafe lavado, comercializado 93 Iibras de cafe
cafe lavado como altemativa de obtener lavado a traves del Consorcio

mejores precios SUR, institucion que
comercializa cafe al mercado
extemo.

Conocer la fonna correcta de Se ha realizado un primer taller El proximo cicIo de cosechas3) Capacitacion en proceso de obtener el cafe lavado mediante la te6rico pnictico, en el cual se ha inicia en el mes de mayo del 2002beneficiado de cafe tecnologfa desarrollada para el expuesto los fundamentos de la y reiniciaremos estas labores conefecto tecnica del cafe lavado. las practicas de cosecha y el
"-----_. ' procesamiento del cafe lavado.Contar con una maquinaria basica La maquinaria se encuentraACTIVIDADES RESULTADO 4 que nos permita producir mas instalada y en perfectas

papel condiciones.
I) Implementaci6n de maquinaria
~qlli!Jos !Jara P!!pt:lrecicllld()

Prodllcci6n de pape! de calidad Hasta el momenta se han logrado EI inicio de la segllnda fase de2) Elaboraci6n de papelerfa prodllcir al menos 500 tarjetas y producci6n de papel reciclado se
hojas de papel reciclado, de las espera hacerlo en el mes de
cllales se han vendido 415. mayo.._----~----_., .. --_ ... __.._-'_." -_. --- ----- ----------,----_._--- - 1'-----------·· '-'- .

EI inicio de Ia segunda fase de
Mejorar la tecnica de prodllcci6n Mediante practicas con el grupo3) Capacitaci6n en mcjores tanto en cantidad como en calidad de interes se ha iniciado Ia prodllcci6n de papel reciclado setecnicas de elaboraci6n de papel producci6n de papel de mejor espera hacerlo en el mes de

calidad mayo.
Conocer otras altemativas para Los tintes naturales son de uso4) Recolecci6n de hojas y obtener tintes naturales indispensable en la deeoraci6n depreparaci6n de tintes naturales las tarjetas de papel reciclado.

~~ •...._-
n,,'_'~_"'" ...
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Nombre de la Organizaci6n: Mulheres da Mata, IMAZON

Perfodo del Informe: _December, 2001 a March, 2002_

Por favor indique el progreso alcanzado con los indicadores que aplican a su proyecto:

Grant No: G-2370-016~J5

X Progreso Trimestral Progreso Cumulatlvo

~~
(7;\

Summary of key indicators:
I) Number of persons involved in the interchange between Acre and Belem: 15

2) Number of workshops: 5
3) Scienfic information regarding NTFPs of Acre is collected and synthesized: Yes (see below)

4) Information is made publically accessible for scientific community and general public: Yes (see below)

5) Reach new regions through publicity and workshops: Yes (see below)

6) New sources of support are secured: Yes (see below)

7) Integration of new team member; project planning

1) Result: The network of women NTFP researchers between Belem and Acre is strengthened

A second visit to Acre by 3 team members reaffirmed the collaboration of 7 institutes and 12 women researchers in Acre to assist in the publication of

an NTFP Manual based in Acre. Gloria Gaia spent 10 days in Acre and Gabriel Medina I month in order to further solidify contacts and specific

contributions to the NTFP Manual. The team also made an exceUent contact with the director ofMama, Concita, who expressed interest in exchanging

information between groups. There are a large number of women researchers involved in the study ofNTFPs in Acre; our coUaborators include women

from the Secretary of Forests and Extrativism (SEFE), The Parque Zoobotanica (PZ), The Federal University of Acre (UFAC), EMBRAPA, IMAC,

SOS, CTA and PESACRE.

2) Result: The number of workshops completed

Few workshops were completed during this period due to the focus on information collection, rather than outreach. Aida Maria Farias da Silva and

Gloria Gaia again spent a significant amount of time visiting governmental and nongovernmental institutes in the region of Delem, to determine interest

and need regarding natural resources information. The focus during these months has been on securing solid content and a good basis of support for the

NTFP Manual.

3) Scientific Information on NTFPs Is collected and synthesized
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A trip to Acre by 3 project members served to reaffirm prior contacts and to begin collection and synthesis ofNTFP research results. Gabriel Medina

spent one month in Acre and Gloria Gaia and P. Shanley, 10 days. Gabriel went on to spend one week in Manaus and 2 weeks, with Gloria also, in

Santarem.

4) Information is made pUblically accessible for the general public and for the scientific community

The team jointly authored a list of Objectives, and at IMAZON's request. a web page. These documents will help the general public better understand

the work of Mulheres da Mata. The team met with Paulo Barreto, the director oflMAZON, and Beto Verissimo to better define the objectives and

activities of Mulheres da Mata project within IMAZON. These interactions allowed for improved joint understanding of project direction and

opportunities. At lMAZON's request, the project team coauthored a web page which will permit better pUblic understanding and visibility of the project.

To better reach the scientific community within Brazil, Glaucia Baretlo, translator for IMAZON, is translating scientific articles authored by Mulheres

da Mata team members.

5) Reach new regions through publicity and workshops

A National Geographic (Latin American) article on the work of Mulheres da Mata is being distributed in Spanish and was translated to English to reach

additional audiences. The editor of the Brazilian version is being contacted to see ifhe may be interested to include the article in the Portuguese version

of National Geographic. During the team's visit to Acre, SOS and MAMA requested workshops be scheduled for the team's next visit.

6) New sources of support are secured

The Overbrook grant will allow the project to seek a Belem based coordinator that has a scientific background in NTFPs. The group interviewed a

number of candidates during this period. Based on the availability of the candidate and the needs of the project, final selection will take place in the next

5 months. The team plans that the candidate will begin work in July or August 2002. In addition, during a meeting with Aida Farias da Silva, the Mayor

of Brazil, Edimilson Rodrigues, promised to help support the printing of the new NTFP Manual. Symbolically and practically, this helps cement the

bridge of interest between Acre and Para.

7) Project planning and Integration of new team member

Gabriel Medina began work on the project in January 200 I. The first meeting of all team members occurred in February and planning for the coming

year continued during the group's ten days in Acre. This opportunity allowed the team tojointly discuss and elaborate project objectives, direction and

future ideas. The document resulting from this discussion is attached.

Aclividades Planeadas Resultados Esperados de Actuales ObJectlvos Problemas con la Implementaei6nl

Para este Peri6do Estas Actlvidades Aleanzados Hasta La Feeha Ajuste a[ Plan

1) Advanced planning with 'Create a network of women Network in intermediate stage a) We temporarily solved the problem

partners inBelem and Acre and NTFP researchers Collaborative work underwav of distance bv allowing Gabriel the
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2) Documentation of market
prices

a) One field visit to the Rio
Capim region to collect data
on the consequences to
livelihoods of the loss of
NTFPs,

b) Documentation ofprices of
NTFPs in medicinal plant and
fnlit markets in Belem.

3) Interchange between Acre
and Delem NTFP and women
research

Meetings with all key NTFP
res~_~rehers

4) Publications

a) Comparative data collected
on NTFP use pre and post
logging. This data represents
the 8th year that we arc
measuring changes post
logging and the extent to
which women are included in
natural resource decision
making.

b) Updated data on medicinal
plant and native fruit values
during the height of the
fruiting season
Return visit to Acre to meet
researchers and NTFP
managers and to select
species of importance

a) the main-publication, the
NTFP Manual, is underway

a) Data co
this time

b) Inform:
gathered

Collabora
work on t

a) t
s_
e

._--
opportunity to stay in Acre for one
month for the purpose of extended
time with collaborators. Gabriel
reports that the visit was extremely
productive and helped to cement
collaborations.

b) Clarification of authorship assisted
the work. Each chapter will be
authored by a particular researcher
(most from Acre) whose names will
appear in the Table ofContents and
within the chapter. Most species
have confirmed authors,

-

a) problems with one long term data set in the
eapim - a return trip to clarify the questions
may be needed. Also, despite outreach and
education, women continue to have little say
in natural resource planning in the region.

b) As usual prices vary enormously depending
on the market, the time and the harvest.
Therefore prices must be gathered from a
wide range of markets throughout the season.

Some information was not possible to gather
during this trip and must be accomplished
through email.

a) A key collaborator in Acre to coordinate
efforts there would be ideal. Most researehers
are overtaxed with their own work. We did



Attac; mt 5
Informe Trimestral del Progreso

Actividades Economicas con Base en la Conservacion

b) secured a translator for secure a point person at SEFE which should
3 articles help and are hoping to find a coeditor of the

entire volume.
b) the team is looking for avenues to
publish/disseminate findings in Portuguese.
The bulletin of the Museu Goeldi, where we
coauthored a piece with Nelson Rosa is a
possibility for one article.

"orkshops were conducted The team agreed that there is a need to take
l this period due to the time out to focus solely on workshop content
on information gathering and methods. This will be more easily
)stering new accomplished when the new NTFP Manual is
lorations. complete and the new coordinator is on board.

A lot ofwork and few people. Also many
different levels and fields of understanding.
Increased interaction needed.

'isit ofDAis monitor, The team discussed a number of areas that
j the team to more need priority attention -
Illy evaluate their work I) coordinator in Belem
, meet to discuss a number 2) content of workshops
Jes. 3) short and long termioint planninll

.. _-- -_._- . . -------

._..__.--------------- .,

The
helpe,
critic
and t
of is

Few
durin
focu
and fi
colla

Workshops conducted in
both the periphery of
Belem and more remote
forested areas

The team met informally to
evaluate progress and again
formally as part of the
evaluation process of USAID

b) other publications in
translation

6)Evaluation

5) Workshops

--Jl:>



Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

Attacl ;nt 5
'"

.'

Nombre de la Organizaci6n: ASMIPRUT _
Perfodo del Informe: 12/01/2001_a 03/_OU2002

Grant No: G 2370-016-16

Por favor indique el progreso alcanzado con los indicadores que aplican a su proyecto: Progreso Trimestral X Progreso Cumulativo

---""").:>

Resultado: Aumento de la adaptaci6n de las condiciones con base en g~nero para politicas de aumento econ6mico y sus programas
Indicador:

• II de artlculos de peri6dicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre
el trabajo de su organizaci6n, trabajo en oportunidades econ6micas para
la mujer con base de conservaci6n.

Resultado: ONGs y otras instituciones que trabajan con GIWID que han aumeutado su apoyo para la organizaci6n
Indicador:

• II de otros donantes que proveen fondos nuevos para su organizaci6n

Resultado: Aumento de la elicacia de ONGs y otros socios en afrontar las situaciones ec6nomicas de la mujer
Indic.dor:

• /I de nuevos m.todos sostenibles de extr.cci6n introducidos
• II de mujcrers que rcciben capacit.ci6n de .diestramiento para marketing y manejo de negocios _
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Actividades
Planeadas
Para este
Peri6do----,_..._-~_._ .._--

I)Adquirir
equipamentos

Resultados Esperados de Estas
Aetividades

Equipamentos para aeabamento do
produto final adquirido

Aetuales Objectivos Alcanzados Hasta La Fecha

Foi melhorado 0 processamento da materia prima a
partir da aquisi~no de:
• equipamentos para armazenar a materia- prima

(I~tex),

• ferramentas e utensflios (tecidos, linhas)
• insumos para a produ~no do I~tex

Problemas COn la Implementaci6n/
Ajuste al Plan

--·-A-t-iv-i-dade-reaICCiza----;dC-aC-e--co-m-e"'x-'it"o-.--------

2)Elaborar Plano
de Neg6cios

3)Capacitar os
envolvidos/realiz
ar oficinas de
treinamentos

4) Fazcr
intercambio com
outras
experiencias

I .------
Plano de Neg6cios elaborado

Melhoria do acabamento e eontrole de
qualidade, teenieas de eostura e
eonfec~no de pe~as com designer
difereneiado; Ofieinas realizadas e
famOias eapaeitadas

Conhecer os diferentes proeessos dos
produtos fabricados no Acre e formas
de organiza~no eomunit~ria para
melhorar a qualidade de produ,no e
organiza,no do grupo.

Canais de eomercializa~no identifieados e exigencias
de mereado eonhecidas. An~lise da versao preliminar
do Plano de Neg6cios
Foram realizadas 2 capaeita,Oes
• no~Oes basieas de eouro eeol6gico ( ver fig. 01)
• tecnieas de eostura e confee~no de peeas com

designer difereneiado (ver fig. 02)
Treze homens foram eapaeitados na fabriea~no de
mantas, bolsas, saeos encauehados e outros. Vinte
mulheres foram capacitadas na confec~ao de roupas a
partir das mantas e acabamento dos demais produtos.
Foi realizado um desfile na comunidade apresentando
as pe,as produzidas durante as ofielnas ( ver fig. 03).

ESlabelecimento de conlalos com as iniciativas do Acre
para agendamento e programa~no da visita.

Est~ prevista a entrega da versno final e a
apresenta,ao do Plano de Neg6cios para 0 inleio
pr6xim_o trimestre.
As duas ofieinas foram realizadas com exito. A
tereeira oficina que estava prevista para este perlodo
nno foi realizada devido a sazonalidade. Assim ser~

realizada no pr6ximo trimestre (maio) quando
iniciar~ a esliagem, perlodo propenso para a seeagem
do eouro e para 0 armazenamento da quantidade de
I~tex necess~ria. Tambem ser~ posslvel eonheeer
novas teenieas para 0 proeesso de armazenamento da
materia prima no perlodo seeo.

Esta atividade nno foi realizada no perlodo previsto,
optamos por realiza-Ia no mes de mar,o, antes do
perlodo da ultima ofieina.

5) Melhorar 0

processamento da
mat6ria prima

-S;;,
,-->'>

Apliear pr~tieas adequadas de manejo
florestal visando 0 melhor
aproveitamento da extra~no do leite
(t6enieas de corte) e adquirir
conhecimentos e teenologia para 0

proeessamento adcquado das mantas
I I emborrachadas

Melhoramenlo do processamento da mat6ria prima
atrav6s da utiliza,no da Mcnica do couro eeol6gieo
seco ao sol (vcr fig. 04), al6m da t6eniea do eouro
defumado.
Em janeiro foram produzidas 430 pe~as como bolsas
de latex, saeos eneauchados (fig.05) e algumas pe~as

de roupas.

Atividade reali•.ada com ex ito



""l;,,;:,.,.

Attacl. "nt 5

Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

COMENTARIOS

I. Materiais - Todos os materiais previstos para este periodo foram adquiridos. Destacamos a utilizayao dos utensilios para 0

acabamento do produto final e criaylio de novos produtos.Foram construidos novos moldes para a fabricaylio das bolsas atraves

de recursos de contrapartida.

2. Produyao de Latex - Houve aumento da produyao de latex, porem nao suficiente para garantir a demanda de produyao dos

produtos finais. Desta forma, foi comprado latex (materia prima) de outras pessoas da comunidade e que nao sao integrantes

do grupo, com recursos de contrapartida. Este fato beneficia urn numero maior de pessoas na comunidade, que acabam se

envolvendo com projeto.

3. Infraestruturalgalpao - Atraves de recursos de contrapartida, foi concluido 0 galpao de palha para melhorar as condiyoes de

trabalho no processamento da materia prima. Porem e necessario construir outro galpao com melhores condiyoes de

infraestrutura para armazenar os produtos ja fabricados e alojar os equipamentos adquiridos. Este galpao tamb6m sera usado

como oficina do grupo de mulheres para acabamento dos produtos e confecyao de roupas a partir das mantas. Esta em

andamento 0 processo de autorizaylio para utilizayao de recursos remanescentes da rubrica de consultoria de Plano de

Neg6cios para a construyao deste galpao.

4. Couro Ecol6gico - Atraves da capacitayao ministrada pela Coopereco, 0 grupo aprendeu uma nova tecnica de processamento ­

o couro ccol6gico. Atraves de composiyao quimica, e possivel obter 0 produto final de excelente qualidade apenas com a

secagem ao sol, ao inves de defumayao. Este processo representa melhoria nas condiyoes de saude dos trabalhadores , pois

nao ha fumaya, alem de propiciar mais rapidez na produyilo e diversificayao dos produtos. A possibilidade de confecyao de

roupas a partir das mantas despertou mais interesse das mulheres, aumentando seu envolvimento com 0 grupo de produyilo.

Tamb6m fomos convidados por uma Assoeiayilo Esportiva do Municipio de Belterra para urn desfile das roupas e de peyas

produzidas pelo grupo de produyilo de couro ecol6gico.

5. Novos canais de venda - Os novos produtos silo bcm accitos pclos turistas que visitam a comunidade - estrangeiros c

brasileiros de outras rcgioes do Pais. Atraves do consultor para 0 Plano de Neg6cios, foi estabelecido contato com 4 cmpresas

dc Belem , Manaus, Espanha e Estados Unidos que estao interessadas na compra dos produtos. Alem dessas, 0 pr6prio grupo

ja estabeleeeu eontato direto com uma empresa francesa, firmando urn contrato para 0 fornecimento mensal de 75 peyas, com

•

..
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possibilidade de aumento. Tambem existe a possibilidade de contatos nos EUA e na regiao de Sao Paulo, que serao feitos no
decorrer do projeto.

6. Aumento de Produ~ao - Com a utiliza~ao das novas tecnicas de fabrica~ao do couro ecol6gico a produ~ao aumentou.
Esperamos atingir a meta de produ~ao de 700 pe~as mensais, conforme a orienta~ao do Plano de Neg6cios preliminar. Vale
ressaltar que desde 0 inicio do projeto, foram produzidas 480 pe~as, sendo que destas, 360 ja foram vendidas.

7. Parcerias - Firmamos contrato de doa~ao com 0 Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS) no valor de R$ 9250,00 (USD
3854,16 cambio 2,4) para apoio as atividades do grupo de produ~ao de couro ecol6gico. A previsao para Iibera~ao dos
recursos e para 0 pr6ximo trimestre.
ProManejo - Este projeto contribui financeiramente para a realiza~ao das oficinas de capacita~ao, atraves do pagamento do
pr6-labore dos consultores (COOPERECO), que nao estava previsto no projeto original. Alem disso 0 ProManejo vern
auxiliando desde 0 inicio do projeto atraves de assessoria tecnica na parte administrativa do projeto e organiza~ao comunitaria.

8. Visita de monitoria - Nos dias 23,24 e 25 de janeiro de 2002 recebemos a visita da Noemi Porro. Durante este periodo foram
tratados assuntos sobre 0 grupo de produ~ao de couro e grupo de mulheres costureiras, como forma de organiza~ao

comunitaria. A visita foi muito importante pois foram esclarecidas duvidas entre as pessoas do grupo.

.-
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CNPJ N° 01.548.641/0001-48

Rodovia Transamazonica Km 120 - Vila Sucupira, Anapu -Pa.
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NOME: OPORTUNIDADES ECONOMICAS PARA AS MULHERES, BASEADO NA

CONSERVAC;"AO DO MEIO AMBIENTE.

NUMERO DO PROJETO: G - 2370 - 016 - 17

CONTRATO USAID N°: FAO - Q 00 - 96 - 9000 6 - 00

PERlODO: 01 DE DEZEMBRO DE 2.001 ATE 28 DE FEVEREIRO DE 2.002.

• Apoio de outras ongs ou instituiylles para os trabalhos do MFMLA.

Contamos com apoio do MMA (Ministerio do Meio Ambiente), do PPG7 => no PD/A

(Projeto de recuperayao de areas degradadas, a partir da implantayao de fruteiras consorciadas

com essencias florestais e na construyao e aquisiyao dos equiparnentos da agroindustria. Do

MMAISCA (Secretaria de Coordenayao da Amazonia) no Projeto de manejo e enriquecimento

dos Ayaisais nativos e Processamento do fruto.

o IBAMA ( instituto brasi1eiro de Meio Ambiente), 0 CNPT (Conselho Nacional das

Populayoes Tradicionais), 0 CNS (Conselho Nacional dos Seringueiros), e 0 MMA I SCA

ajudam na implantayao das duas Reservas Extrativislas Bacaja e Virola-Jatoba.

A ASSEEFA (Associayao Solidaria economica e ecol6gica de frutas da Amazonia), CPT

(Comissao pastoral da terra), CPLAC, EMBRAPA (empresa brasileira de pesquisa agropecuma),

SAGRI (Secretaria de Executiva de Agricultura). SECTAM (Secretaria do Estado de Tecnologia

e Meio Ambiente), POEMA (Programa Pobreza e Meio Ambiente na AmazOnia), Sao

instituiyoes de nosso estado que nos ajudam na execuyao dos projetos, franqueando materiais de

consurno e consultorias agricola, quimica, nutricionista, necessanas.

• A capacidade e eficacia da organizayao de enfrentar as situaylles economicas das mulheres.

As mulheres ja desenvolviam atividades agricolas economicamente viaveis e

ecologicarnente sustentlivel, mas com pouca eficacia. Com os projetos PD/A e USAID estamos

tendo mais condiylles de melhorar a renda familiar, por que, estarnos sendo acompanhadas por

tecnieos agricolas capacitados, que nos orienta como trabalhar a mae terra sem destruir 0 meio

ambiente da Amazonia, e assim estamos contribuindo para amenizar os problemas causados pela

hurnanidade gananciosa ao longo de sua existencia.

Com as novas modalidades e tecnicas agricolas, iremos produzir frutas tipicas da nossa

regiao, como: banana, cupuayu, graviola, ayai e outros, para serem industrializados na nossa

agroindustria de frutas e comercializados com maiores vantagens economicas em relayao aos

produtos produzidos na agricultura perene. Alem dessa elevayao da renda a medio prazo, iremos

ter a longo prazo os produtos do extrativismo, oriundos das mudas de essencias florestais que

estao sendo plantadas, os quais, lem hoje urn valor bastante acrescido em conseqiiencia da

dificuldade em encontra-los e do teor medicinal descoberto neles.
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Problemas de pouca disponibilidade de
mao de obra em algumas das familia,
prineipalmente nesta epoca do ano.
Algumas mudanyas na data desta
atividades devido a condi<;oes atfpicas

do clima
Algumas famllias deixaram de plantar

as leguminosas para plantar lavouras
anuais (milho, arroz) em meio aos
SAF's, deixando para plantar as
leguminosas ap6s a colheita dos cereais

As famfliasparticiparam de tres dias de
treinamento em produyao de mudas de
castanha do Brasil com um engenheiro

agr6nol11()~1l EM,BRAPA I

As familias plantaram 3 espccies de leguminosas nos

m6du los de csscneias florestais e fruteiras com
intuito de controlar 0 mato e ajudar recuperar a
fertilidade do solo

Alem das informayoes levadas pelos tecnicos em
suas visitas, foram realizados 4 dias de campo em 4

locais diferentes, promovidos por urn especialista da

EMBRAPA pelo qual as famflias foram orientadas
sobre a importiincia das leguminosas para seus
sistemas de produyao e do seu plantio e tratos
culturais
Todas as famllias prepararam suas areas (limpeza,

balizamento, coveamento, etc)
Areas e covas preparadas com
espayamento adequado para eada
espccie

50 fall'lilias conscientizadas da
importiincia das leguminosas na
recuperayllo de areas degradadas e
no controle de mato

Jimplantayao de leguminosas em
todos os SAFs

, ----

·_·t--,·, - ..,_ ....

Sementes e mudas coletadas para
dar continuidade na implantayao
de novas especies nos m6dulos

-1--------------- -
Os viveiros monitorados pelos
tecnicos a cada 15 dias

4- Coletar sementes na
floresta e implantar novas
especies nos viveiros de
essencias florestais
5- Orientayllo sobre a
importiincia das leguminosas
l1a recuperayao dos solos e
no controle do mato

Atividades planejadas Resultados esperados destas Atuais objetivos alcan~ados Problemas com implanta~ao

para este periodo atividades Ajustes no planejamento

1- Motivar mudanyas de Famflias encorajadas e motivadas As 50 familias integrantes do projeto, sentem-se Mas influencias e exemplos para as

atitudes em relayao ao meio em mudar de atitudes para proteger encorajadas em continuar trabalhando a terra usando famflias de grandes latifundios,

ambiente a natureza amaz6nica novos metodos que nao sejam tao agressivos ao financiados pela SUDAM que destruem

meio ambiente milhares de equitares de floresta nativa

______. ._..
em nossa regl~o todos os anos

2- Distribuir sementes e Sementes e mudas distribuidas Foram distribuidas sementes de essencias florestais Sementes como as de cupuayu foram

informar com praticas sobre para as famllias com orientayao (mogno, copaiba, castanha-do-brasil, jatoba, distribuidas com urn certo atraso devido

a germinayao de cada sobre a germinayllo de cada seringueira, andiroba e etc.), e de fruteiferas (ayai, a epoca de maturayao dos fruto e a

especie especie graviola, cupuayu, banana, etc.), alem de sementes impossibilidade de serem arrnazenadas

delegumj11.0sasu__.u.__ _ (perecibilidade) _ ---;-:-;;:----,-;-;-_;---1

Os tecnicos e as famflias estao monitorando os Problemas devido as dificuldades de I

viveiros, avaliando e programando as atividades trafego nas estradas da regiao durante 0

necessarias para 0 born desenvolvimento dos perfodo chuvoso (dez-jul)

mesmos
Foram coletadas sementes de varias essenclras
florestais e enviveiradas pelas familias sob
orientayao dos tecnicos

6- Preparar as areas e as
eovas com espayamel1to
adequado para cada espceie

7- Plantar as leguminosas
para rccupcrar a fcrtilidadc
do solo, controlar 0 mato c
sombrear as mudas

-

3- Visitar e avaliar 0
desenvolvimento dos
viveiros de 15 em 15 dias

--S.:;)

....::0..
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Adubar e encher as covas Covas adubadas com materia As famflias prepararam as covas com a materia orga Problemas com pouca disponibilidade
m materias organicas organica nica de que dispunham e sob orienta90es tecnicas de mao de obra como citado acima
Preparar relatorios, Relatorios, prestayoes de contas, Os relatorios, prestayoes de contas, pagamentos,
:stayoes de contas, pagamentos, aquisiyoes realizados aquisiyoes, fixa familiar de implantayao dos
lamentos e outros conforrne a necessidade m6dulos, monitoramento dos serviyos dos tecnicos

estao sendo realizados pelo secretario administrativo
:Coorctena·ras reuniB"es .-. Reunioes semanais da equipe para As reunioes estao acontecendo a cada 15 dias onde a o periodo entre reunioes aumentou,
nanais da equipe avaliar e planejar a execuyao dos equipe avalia os trabalhos realizados e planeja as mas estamos executando-as cada 15
lcutora dos projetos projetos de caracteres ambientais pr6ximas ayoes conforme 0 que foi planejado no dias para monitorar a execuyao do

Plano de Trabalho Iproieto_._--_.._- . -- ---

Nasreuniiles; assembleias, programa de radio daIncentivar e orientar 0 S6cias do MFMLA incentivadas e No perfodo chuvoso, a distancia e as
'MLA sobre a mistica da orientadas sobre a mistica da terra equipe, e outros, as mulheres do MFMLA sao pessimas condiyoes de estradas,
Ta orientadas atraves de palestras, filmes e debates dificultam a participayao constante das

sobre a mistica da terra e 0 homem mulheres nas reunioes, mas estamos
utilizando uma emissora de radio pI

-- - -----."...... ----
orienta-las sobre a mistica da terra

Plantar as mudas nas Areasecovaspreparadase mudas As familias estao levando suas mudas de ess6encias o atrasos no plantio das mudas previsto
as e covas prcparadas plantadas florestais e frutiferas para 0 campo com 0 para janeiro, ocorreu devido ao atraso

'-.. . . .. ... . ...... .... ...... .... . .. . ....
acompanhamento dos tecnicos do inicio do periodo chuvoso

Motivayao e orientayao Tecnicos motivados e orientados Os tecnicos sao motivados e orientados nas reunioes
:tecnicos sobre 0 meio para a realizayao dos trabalhos com reflexoes de recortes de jornais, revistas que
biente e os perigos junto as familias em favor do meio anunciam ayoes diretas sobre 0 meio ambiente
Isados pela mudanyas do ambiente
na, poluiyao dos rios e
truiyao das florestas

- ---- -- --- - - ---

·Divulgar os trabalhos Trabalhos realizados e resultados Estamos divulgando nossos trabalhos, resultados e Quase nao encontramos jornais
lizados e resultados alcanyados divulgados pianos atravcs de uma emissora de radio dispostos a divulgar nossas experiencias
anyados comunitaria, jornais regionais e estaduais, materiais devido a distancia que nos encontramos

.. ---_... _-_... __....... didaticosd(l pe.sq\lisa e.e.!c do centro urbano desenvolvido
·Acompanhamento M6dulos acompanhados Os tccnicos e as familias vern acompanhando 0 Problemas de transportes devido as
ular no descnvolvimento regularrnente dcsenvolvimento dos modulos estradas como mcncionado acima
: modulos---_._-_.__._----.. '-.. - •.. ---------' ------. ------------ .__ 'C._"C' ____•

· Limpe7.3 das areas e Lcguminosas plantadas e As areas vem sendo limpas e as leguminosas
Incjo das Icguminosas mancjadas nas areas de plantio dos manejadas conforrnc as necessidades

m6dulos
------
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Attachment 5
Informe Trimestral del Progreso

Actividades Economicas con Base en la Conservacion

Nombre de la Organizaci6n: Agrupaci6n de Mujeres Tejedoras de Jip; Japa. _

Perfodo del Informe: _01112.)2001_ a 28.)02.)2002_

OrantNo: 0-2370-016-18

Por favor indique el progreso aleanzado con los indicadores que apliean a su proyecto: Progreso Trimestral Progreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaptacion de las condiciones con base en genero para politicas de aumento economico y sus programas
Indicador:

• 1/ de artfculos de peri6dicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre
el trabajo de su organizaci6n, trabajo cn oportunidades economicas para
la mujer con base de conservaci6n.

1 art. Periodico

2 video. _

2 art. Periodico
1 art. Boletin
3 video _

Resultado: ONGs y otras insliluciones que trabajan con GIWID que han aumenlado su apoyo para la organizacion
Indicador:

• 1/ de otros donantes que proveen fondos nuevos para su organizaci6n Asignaciones DAI__ Asignaciones DAI_

Resultado: Aumento de la elicacia de ONGs y otros socios en afrontar las situaciones economicas de la mujcr
Indicador:

• 1/ de nuevos metodos sosteniblcs de extracci6n introducidos
• 1/ de mujeres que reciben capacitacion de adiestramienlo para marketing y manejo de negocios_ 10 _

1.,..- _
_35 _

--.\,.;.--,.

Actividades Planeadas
P.ra este Periodo

Nuevos cultivos de Jipi Japa:
Capacilacion a los
bcncficiarios

Mejoram iento de calidad:
a) Seguimicnto, control de

calidad y produccion
b) Capacitacion dirigida en

lejido

Rcsultados Espcrados dc
Estas Actividadcs

Motivaci6n, consolidaci6n y
capacitaci6n de grupas de
agricultores que cultivanln
Jipi Japa.
a) Seleccionar a 2 0 3
artesanas especialistas en
conlrol de calidad.
b) Mejorar la calidad de los
productos estandaril.ados.

Actuales Objectivos Problemas con la Implementacionl
Alcanzados Hasta La Fe,cha Ajuste al Plan

Grupos de agricultores Falta de medio de transporte propio.
fortalccidos y capacitados Grupos de agricultores asentados a grandes
(incremento de superficies a ser distancias.
cultivadas)
a) Se cuenta con I artcsana, a) Falta capacitaci6n en control de calidad y
quien efcctua el control de temas inherentes a este, a las artesanas que
calidad de todas las artesanlas tienen mas experiencia en el tejido de la Jipi
de los diferentes grupos. Japa.
b) Realil"ci6n de 3 cursos de b) Poco tiempo de capacitaci6n, las
especialil.aci6n y afinado en beneficiarias solicitan mayor capacitaci6n
gorras y sombreros para varon y especializada.
mujer.



Attach nt 5 ~

Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

Nombre de la Organizacion: Centro de Investigacion y Documentacion para el Desarrollo del Beni CIDDEBENI Grant No: G-2370-016-19

Perfodo del Informe: 12/01/200 I a 02/28/2002

... "

Por favor indique el progreso aleanzado con los indieadores que apliean a su proyeclo: Progreso Trimestral Progreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaptaci6n de las condiciones con base en genero para politieas de aumento eeon6mieo y sus programas
Indicador:

• 1/ de artlculos de peri6dicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre
el trabajo de su organizaci6n, trabajo en oportunidades econ6micas para
la mujer con base de conservaci6n. 2 programas por televisi6n 14 program.. por televisi6n .

Nota.- CIDDEBENI apoya la difusi6n de un programa que se emite por televisi6n semanalmente, el cual tiene como prop6sito informar las actividades
realizadas por CIDDEBENI y un grupo de j6venes denominado MAEB (Movimiento ambientalista estudiantil Beniano), el cual se conform6 con el objetivo de
promover la calidad de vida de la poblaci6n a traves de campaftas de Iimpieza y reforestaci6n de areas verdes.

Resultado: ONGs y otras institueiones que trabajan con GIWID que han aumentado su apoyo para la organizaei6n
Indicador:

• 1/ de otros donantes que proveen fondos nuevos para su organizaci6n o o

Nota.- No hemos recibido apoyo nuevo de otras Instituciones y ONGs, sin embargo estamos en proceso de hacer propuestas para nuevos financiamientos para los
proyectos que venimos desarrollando con pueblos indlgenas y campesinos

Resultado: Aumento de la efleaela de ONGs y otros soelos en afrontar las slluaelones ee6nomieas de la mujer
Indieador:
• # de nuevos melodos soslenibles de eXlracci6n inlroducidos 0

Nota.- Para extraor la miel de las colmenas racionalcs sc emplea un aspirador usado en los Hospitales, motivo por el cual nosolros en el proyccto 10
dcnominamos "extractor de miel". EI empleo del extractor de miel hizo que la tccnica de extracci6n de miel mediantc succi6n se mejore en tcrminos de tiempo y
esfuerzo, ya que antes para aplicar esta tccnica se empleaba jeringas.

• 1/ de mujeres que rcciben capacitaci6n de adiestramiento para marketing y manejo de negocios o o

~'-;' ,:)
,,_'tJO

<:.. ~'>

Nota.- Por el momento no se han ejecutado cursos de capacitaci6n en ese campo, sin embargo se ticne previslo ejecularlo los primeros dfas dejulio. (Vcr Anexo
"Plan de Trabajo 2002")



Attach llt 5
Informe Trimestral del Progreso

Actividades Economicas con Base en la Conservacion

_.-._----_ ..----._-
Objeclivos Problemas con la Implemenlaci6nl
fasla La Fecha - Aiusle al Plan
acionales En el presenle trimestre se cumpli6 la meta

para el afto 200 I de fabricar 400 colmenas
racionales, por 10 que fallan por construir 600
colmenas racionales adicionales.
EI presenle proyecto contempla la
conslrucci6n de 15 meliponarios comunales,
sin embargo, por los problemas del control y
cuidado de las cajas existenle en aftos
anteriores se opl6 por construir meliponarios
familiares, los que estaran ubicados cerca de
las viviendas de los propietarios para que cada
uno se haga cargo de sus propias cajas. Es asl
que a comienzos del mes de marzo del
presente afto se han identificado 46 familias
inleresadas para que sean beneficiadas con la
construcci6n de meliponarios familiares, con
las cuales se estan haciendo los respectivos
convenios.

:ionales Solo se hall podido instalar 26 colmenas
racionales durante este trimestre, por 10 que
faltaron inslalar 76 para cumplir la meta
propuesta para el afto 200 I. Esto se debe a la
inundaci6n de la zona donde se hace el trabajo
de lIenado de abejas, ya que estamos en epoca
lIuviosa y la zona se hace intransitable. Para
mejorar la parte loglstica tenemos previsto
adquirir un carret6n para facililar el manejo de
las colmenas racionales, el cual permitinl
lIevarlas allugar de trabajo para lIenarlas con
abcjas, retornar con las colmenas inslaladas,
distribuir las colmenas a los beneficiarios etc.

'ck de EI motor estacionario con el que funeionaba Ia
,nuales cepilladora de la carpinteria tiene una serie de
trimcstre imperfeeeiones que entorpeee el trabajo de los
Irpinterla carpinteros, por 10 que se tiene previsto

adquirir un motor cstacionario adicional al

--
comprado al inieio del proveeto.

26 colmenas r:
instaladas

Se ampli6 el s
herramicntas m.
existenles en e
anterios en la

Sin resultados

Acluales
Aleanzados

~- --.--
100 colmenas
construidas

Resultados Esperados de
Eslas Aclividades

Instalaci6n de 200 eolmenas
racionales

Adquirir un juego de sierras
circulares, un motor
estacionario, 3 ccpilladoras,
un stock de herramientas
manuales para la construccion
de colmcnas racionales en la

Construeei6n de 3
meliponarios

Fabricaci6n de 400 colmenas
racionales

Actividades Planeadas
Para esle Peri6do

4)Adquisici6n de equipos y
herramicntas para la
fabrieaci6n de colmenas
racionales

..• "". --- _---- -

3)lnstalaci6n de colmenas
racionales (cajas de madera
para eriar abejas)

2)Construeci6n de
meliponarios (casas para
prolecci6n de abejas)

I)Fabricaci6n de colmenas
racionales

~:).:,
':::::::. .,

,



Attacl, .nt 5
Informe Trimestral del Progreso

Actividades Economicas con Base en la Conservacion

carpinteria comunal dellugar
del provecto.

-._-- . - ..._-

tensilios Faiiacomprar una motosierra
talaci6n de
;

·"Se'ilene prevlstoadquirir un Conservador
comercia! para que las mujeres del TIS
vendan miel en la vivienda que tienen en
Trinidad.

1= .'--,
En el Plan de Trabajo del 2002 se tiene
previsto ejecutar 3 cursos de capacitaci6n en
el mes de abril, 2 cursos en el mes de mayo y
un curso en Ie mes de julio. Las fechas para
cada curso fueron establecidas considerando
la proximidad a las fechas en que ellos pueden
poner en pn\ctica los conocimientos
adquiridos realizando las actividades para las
cuales se capacit6. Para cada curso ya se tiene
identificado a los benefieiados.
No se han hecho campanas de promoci6n para
el producto, por que actualmente no se tiene
un nivel de producci6n grande por la raz6n de
que las nuevas abejas instaladas en las cajas
van a comenzar a producir miel
aproximadamente a los 8 0 12 meses, con un
rendimiento medio de 6 a 8 botelias por caia.

Sin resultados

Se vendieron 30 bo
de abeja naliva proe
envasada en diferen
en el presente trime

-"-- --

No se han comprad
que faltan

- --- -----_. "-'--

Se han comprado u
menores para la ins
colmenas racionale

Participar en un'-feria local
para promocionar la miel.
Vender 200 botellas

Adquirir 2 motosierras,
materiales y utensilios
menores para la instalaci6n
de colmenas racionales
Adquirir un generador
electrico, 2 extractores de
miet, un freezer, una
cocinilla, una garrafa de gas,

_, y un.kit deco<:flla,
Realizar 4 cursos de
capacitaci6n

8) Comercializaci6n de miel
de abcja nativa proveniente
de areas indfgenas

------- -- -----,-,-,,----_.._--, - - --

7) Realizaci6n de cursos de
capacitaci6n relacionados a la
crfa y manejo de abejas
nativas en colmenas
racionales

5) Adquisici6n de equipos'y­
herramientas para la
instalaci6n de colmenas
racio,llale5.- .~~.,._

6) Adquisici6n de equipos
para la extracci6n y
pasteurizaci6n de miel de
colmenas racionales

9)
10 , .
Nota: El pr6ximo informe tecnico 10 elaborare en relaci6n a las actividades del nuevo Plan de Trabajo realizado para el 2002

,.. , ........
. -".."",
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INSTITUTO DE INVESTIGACI6N Y CAPACITACION CAMPESINA UCCA
PROYECTO Producci6n de miel y Recuperaci6n de especies meliferas
N° G-2370-016-20
COORDINADORA Agr. Nilda Bueno Arce

INFORME TRIMESTRAL
PROYECTO : PRODUCCI6N DE MIEL Y RECUPERACI6N DE ESPECIES MELIFERAS

PERIODO ENERO - MARZO 2002

Problemas con la implementaci6nl
Ajuste al plan

Los factores climiiticos como la
sequia del mes de Enero afect6 la
floraci6n, no hubo flujo de nectar.
Esta actividad se la ira registrando
todos los meses durante la ejecuci6n
del proyecto, por ser necesaria para
el proyecto.

Actuales resultados
Alcanzados hasta la fecha

2 fichas tecnicas elaboradas:
Registro de especies meliferas
nativas.
Registros zonales de floraci6n.
7 registros de especies meliferas
correspondientes a 7
comunidades del proyecto.
5 registros de epocas de
floraci6n de 10 especies
nectarfferas en 5 comunidades.
Las mujercs participantes
identifican las especies
vegetales meliferas y valoran
sus vcntajas.
Predisposici6n de las mujeres y
sus familias a dcsarrollar csta
actividad. I I

Resultados esperados de
Estas actividades

Elaboraci6rifidias tecnicas los para
registros.
Registro de especies meliferas de
las 7 comunidades.
Registros de epocas de floraci6n de
al menos 20 especies meliferas por
comunidad.

Actividades planeadas
Para cste pcriodo

l.lnventario deespecies
meliferas.

Registro de especies
meliferas
Identificaci6n de epocas de
floraci6n por cspecie
vegetal.

.~
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INSTITUTO DE INVESTIGACI6N Y CAPACITACION CAMPESINA IICCA
PROYECTO Produccion de miel y Recuperacion de especies meliferas
N° G-2370-016-20
COORDINADORA Agr. Nilda Bueno Arce

Problemas co'n la implementacion/

.---_---.-_A.,..j....u_s!,e al plan I
La sequia retras6 esta actividad, que
depende directamente de la
disponibilidad de agua .
Se continuara con esta actividad
durante la epoca de I1uvias del
pr6ximo verano.
Sin embargo la epoca de maduraci6n
de otras especies meliferas anuales
es en Otofto, la recolecci6n de
semillas sera en esos meses.

'-'No'se desarrollaron cursos sobre
cosecha de miel en las restantes 4
comunidades por retraso en la
producci6n de miel a consecuencia
de la sequia.
Sin embargo se reprograma esta
actividad.

Motlvaci6n en todas las -- -­
comunidades.
Producci6n de 2 cartillas y I
rotafolio sobre:
- Sanidad Apicola
- Cosecha de mie!.

Realizaci6n del curso:
Sanidad apicola en 5
comunidades del proyecto.
Participaron 95 bcncficiarias
Reali7.aci6n del curso: Cosccha
de miel en 3 comunidades del
proyccto.
Parliciparon 53 beneficiarias

Actualeso6Jetivos
Alcanzados hasta la fecha

Recolecci6n de plantines de
molle Schinus molle y plantas
medicinales como manzanilla y
mufta
La plantaci6n fue en areas
marginales de los predios
familiares de las participantes
del proyecto.

MotivaCi6n a participar de los
eventos de capacitaci6n.
Producci6n de materiales de
capacitaci6n: 2 cartillas y 2
rotafolios.
Presencia activa de las 142
participantes del proyecto en todos
los eventos planificados.

Resultad·os esperados de
Estas actividades

Recolecci6n de material vegetativo
de multiplicaci6n ( semilias,
estacas, estolones , etc.)
Implantaci6n de cobertura vegetal
en los predios familiares de todas
las participantes del proyecto.
Inventario de especies nativas
nectariferas y poliniferas.

3:CapaCiiaCi6n .
Promoci6n
Elaboraci6n de cartillas
Realizaci6n de dos cursos:
- Revisi6n de la camara de
cria.
- Cosecha de miel y p6len.

Actividades planeadas
Para este periodo

1-1-"2.'Establedmiento de
coberturas vegetales.
Recolccci6n de semillas y
plantines
Siembra 0 plantaci6n de
coberturas.

________________J'__ _.~'" ...... , '._m I I
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INSTITUTO DE INVESTIGACI6N Y CAPACITACION CAMPESINA IICCA
PROYECTO Producci6n de miel y Recuperaci6n de especies meliferasN° G-2370-016-20
COORDINADOR Agr. Nilda Bueno Arce

arleiiplaneadas Resultados esperados de Actuales resultados Problemas con la implementaci6n/este periodo Estas actividades Alcanzados hasta la fecha Ajuste al planimiento Registrar las colmenas y los
-

Implementacion de registros de Estas actividades se continuan1 de colmenas apiarios. seguimiento en cada apiario. realizando.
I y post cosecha Cada 20 dias se revisa las El comportamiento de las colmenas~ntos sanitarios Garantizar el buen manejo de las colmenas en todos los apiarios. y la produccion de miel estavos. colmenas. Se tiene bajo control todas las determinada por 1a vegetacion de la

colmenas zona.
Cosechar miel Se cosecho 314 Kg de miel de Existen diferencias de zona aun en Ia

25 colmenas de 3 comunidades misma comunidad, conjuntamenteValoracion de las especies del proyecto, se trata de una las participantes se esta valorando Iameliferas nativas. primera cosecha de 8 colmenas zona para trasladar el apiario,
por comunidad, que motivo (comunidad Campo de Vasco)
bastante a las mujeres
participantes.
Identificacion de especies
melfferas por comunidad.. -......... .'--- ---

----~._--,-

Activid
Para1--­

4.Segu
Revisio
Cosech
Tratami
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PROYECTO OPORTUNIDADES ECONOMICAS PARA LA MUJER CON BASE EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES -
Nombre Tecnico:
lng. Am'. Henry P. Soria Sanchez

Firma:

Nombre Coordinador:
lng. Victor Hugo Ledezma

Firma:

COMENTARIOS

Solo para el viaje a Tiahuanacu se utiliz6
los fondos del proyecto USAID y el viaje a

Tiquina fue con recursos propios de las
socias.

--' I
La cantidad que se muestra corresponde a

las descripciones que se mencionan en los

cronogramas que se enviaron como ser:
vlsltas, segulmlentos donde se realizaron

asistencias tecnicas a IllS sooles I

-1--··--- I

es

- ACUMULADO
RESULTADOS E

PROGRESIVO
Asistentes 0 'Asistentes 0

INDICADORES Eventos Construcciones
Eventos Construccionl

f-=--- -----.- .. .-_. -- --
Capacitacl6n a promotoras:
- Seguimiento en el control de 1 3 2 6

calidad a la producci6n de
hortalizas.

---- ~_ .._---- -- -,'- ~_.----
- .'----"._,-- _. ---_.

Capacltaci6n a soclas: 32
- Manejo de aguas 3 30
- Preparaci6n de bioinsecticidas 4 125

- Normas para laproducci6n 33
_organicade hClrtalizas. --

Vlaje de intercambio de
experienclas:
- Viaje a Tiquina 2 28 2 59

- Viaje a Tiahuanacu (Unidad
~gropecuarill Campesina) 31

Construcci6n de Invernaderos
""."

...,..._--------, ",._--

11 11

Estableclmlento de nlchos de

-----_....-

mereado: 2

Aslstencia tecnlca:--
-~

• Construcci6n de invernaderos
• Manejo del amblente de 14 18

Invernaderos y reduccl6n de plagas
en cuillvos de hortallzas
~, .- - --
Partlclpacl6n a ferlas:
• Ferle de Cooperetlves 1 2

Agropecuarias. - --

~
<::~

<\~

SEIWICIOS MULTIPLES DE TECNOLOGIAS APROPIADAS (SEMTA) • BOLIVIA USAID



PROYECTO OPORTUNIDADES ECONOMICAS PARA LA MUJER CON BASE EN LA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES .'

I 'PRQqRESIVO ACUMULADO
t I Asistentes 0 E Asistentes 0

EV~~ oSConstrucciones ventos Construcciones

RESULTADOS E
INDICADORES

Capacitaci6n a promotoras:
- Seguimiento en el control de

calidad a la producci6n de
hortalizas.

Nombre Tecnico:
Ing. Agr. Henry P.§oria Sanchez
Nombre Coordinador:
In&.YJctorJiug(J~edezma

2

Firma:

Firma:

6

COMENTARIOS

Capacitaci6n a socias:

Viaje de lntercambio de
experiencias:

Construccl611de inverl1aderos

Estableclmlento de nlchos de
Mercado:

Asistellcialecnica:
- Construcci6n de invernaderos
- Manejo del amblente de
Invernaderos y reduccl6n de plagas
en cultivos de hortalizas

Partlclpacl6n a ferias:

33

I

1

4

2

2

51

2

125

59

12

La canlidad que se muestra corresponde a
las descripciones que se mencionan en los
cronogramas que se envlaron como ser:
visilas, seguimienlos donde se realizaron
asistencias tecnicas a las socias

:~<»
-~

SERVICIOS MULTIPLES DE TECNOLOGIAS APROPIADAS (SEMTA) - BOLIVIA USAID
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•

Informe Trimestral del Progreso
Actividades Econ6micas con Base en la Conservaci6n

•
If/

Nombre de la Organizaci6n: IIEMA - UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO Grant No: G-2370-016-*'X 2.<..

Perfodo del Informe: 1/ Dic.lO 1 a 30 /Feb.l02

Por favor indique el progreso aleanzado con los indieadores que apliean a su proyeeto: Progreso Trimestral Progreso Cumulatlvo

Resultado: Aumento de la adaptacion de las condiciones con base en genero para politicas de aumento eeonomieo y sus programas

Indicador:

• 1/ de artlculos de peri6dicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre

eltrabajo de su organizaci6n, trabajo en oportunidades economicas para

la mujer con base de conservacion.

Resultado: ONGs y otras institueiones que trabajan con GIWID que han aumentado su apoyo para la organizacion

Indieador:

• # de otros donantes que proveen fondos nuevos para su organizacion

Resultado: Aumento de la efleacla de ONGs y otros socios en afrontar las situaciones eeonomieas de la mujer

Indieador:

• 1/ de nuevos metodos sostenibles de extraecion introducidos

• 1/ de mltierers que reciben capacitaci6n de adiestramiento para marketing y manejo de negocios, _

les Planeadas Resultados Esperados de Actuales Objeetivos Problemas con la Implementacion/

ite Perlodo Estas Aetividades Aleanzados Hasta La Feeha Aiuste al Plan

,ion de los
turales con PSU. - Cuantificar y delimitar el - Se delimitaron habitat - Poca disponibilidad de tiempo MLC para

habitat de las plantas silvestres natural de las PSU. el reconocimiento in situ de las especies

utiles (PSU) en cada una de las - Identificar especies en sus herbaceas de utilidad.

8 comunidades. habitat con la ayuda de - Pocas personas que conocen las bondades

materos. de estas plantas.

a demanda
- Obtener informaci6n en el - Se recopilo datos muy

mercado regional sobre plantas importantes sobre espeeies

de utilidad. que tienen apertura en los
mercadoo regionales

Activldad
Para e_

I) Caracteriza
eeosistemas na

2) Analisis de

:~
~

'V'~
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3) Producci6n y c
de PSU.

Construcci6n
Poli- propaga

Acondicionam'
platabandas.

Acopio de mat,

4) Prcparaci6n y r,
talleres en cada co

..',

- herboristas, naturistas,
vendedoras, etc.

ervaci6n

- Identifiear una a!ternativa - Disefto, eonstrueei6n e - falta de disponibiJidad de vehlculo .

tecnol6gica para la instalaci6n del poli - - Algunas especies no se las pudo encontrar

reproducci6n vegetativa de propagador en el fundo en las comunidades, por 10 tanto se vio por

)de las PSU. agrIcola de Chocloca. conveniente comprarlas en el mercado

- Acondicionamiento de - Se acopio 8 especies de las campesino de Tarija.
platabandas para el repique comunidades y se las lIevo

vegetal. de los plantines. a Chocloca para empezar

- Acopio de material vegetal. con la reproducci6n
(especies vegetales) vcgetativa dentro el

poli - propagador.
- Acondicionarniento de tres

platabandas que servir'n
para el transplante de los
plantines enraizados.

~aci6n de
...._-------- --- - ---- .... , ,.._-----,--

lidad - Motivar,organizar, - Se realiz6 los talleres en 6 - Nos afect6 la epoca de cosecha de vid y
capacitar y mantener comunidades participantes tomate tfpicos de la epoca.
contacto con las del proyecto.
beneficiarias del proyecto. - Logramos captar el interes

no solo de las mujeres
beneficiarias, tambien
existe la predisposici6n de
trabajar por parte de los
hombres.

- - ---- --- ---



Nombre de la Organizaci6n: AGROVIDA

Perlodo dellnfonme: 12101/01 a 02128/02

Progreso Acumulativo

Informe Trimestral del Progreso

Actividades Econ6micas con Base en la Conservaci6n

Grant N' : G- 2370 - 016 - 23

-- , .

-

)..:,

d

Oportunidades Econ6micas para la mujer con base de Conservaci6n

Results and Indicators Progress This Quarter Cumulative Progress Comments

1.- Aumenlo de la adaptaci6n de las condiciones con base en

genero para politicas de aumento econ6mico y sus programas

- N' de articulos periodlsticos 01 01

- N' de programas de radio sobre trabajo de AGROVIDA en

oportunidades econ6micas para la mujer con base de

conservaci6n 30 65

2.- ONGs y otras Instituciones que trabajan con GIWID que

han aumentado su apoyo para la organizaci6n
- N' de otros donanles que proveen fondos nuevos para su

organizaci6n
02

3.- Aumenlo de la eficacia de ONGs y otros socios en atrontar

la siluaci6n de la mujer
- N' de nuevos metodos soslenibles de extraccl6n introducidos 01 04

-N' de mujeres que reciben capacitaci6n para marketing y

manejo de negocios 20 95
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Actlvldades Planeadas Resultados esperados de Actuales Objetivos Problemas con la Implentacl6n

Dara este Derlodo Estas Actlvldades Alcanzados hasta la lecha Aluste al Plan

1) Tenninar la construcci6n de Reservorio • Reservorio construido 100%

de concreto annado. ' Aporte comunitario en jornales - Por la irregularidad de la lIuvia la

-lnstalaci6n de riego por aspersi6n ' Se han instalado 10 m6dulos de riego por aspersl6n primera cosecha se realizara en mayo

2) Instalacl6n de biohuertos y parcelas ' Aporte comunitario en jomales 100% 2002

hieroas aromaticas y medicinales. ' Siembra de 2Ha, (Hartalizas. nores, plantas aromaticas

3) Organizaci6n del Banco Cornunal. ' Particlpaci6n selectiva de los beneficiarios 70%

, Dtergamiento de creditos en especles(semillas} y

animales menores (reproductores)

4) Desarrollo de m6dulos de Capacitaci6n. 'Interes progresivo de las beneficiarias. 80%

5) Seguimiento y evaluaci6n. • Tres visitas realizades 80%

6) Infonnes • Dos infonnes 80%



Informe Trimestral del Progreso
Actividades Econ6micas con Base en la Conservaci6n

Nombre de la Organizaci6n: _AIDER,....,-_::-:-_-.,.,..,....",..,...,...,....- _
Periodo dellnforme: _Diciembre/O 1/2001 a Febrero/28/2002

Attachment:!
-.,

Grant No: G-23 70-0 16-24

Por favor indique el progreso aleauzado eon los indicadores que aplican a su proyeeto: Progreso Trimestral Progreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaptacion de las condiciones con base en genero para politicas de aumento economico y sus programas
Jndicador:

• # de artlculos de periodicos/revistas, programas del radio/televisi6n sobre
el trabajo de su organizaci6n, trabajo en oportunidades econ6micas para
la mujer con base de conservaci6n. _No, _

Resultado: ONGs y otras instituciones que trabajan con GIWID que han aumentado su apoyo para la organizacion
Jndicador:

• # de otros donanles que proveen fondos nuevos para su organizaci6n _Ninguno, _

Resultado: Aumento de la elicacia de ONGs y otros socios en afrontar las situaciones economicas de la mujer
Jndicador:

• # de nuevos metodos soslenibles de extraccion introducidos
• # de mluerers que reciben capacitaci6n de adiestramiento para marketing y manejo de negocios, _ _ __30__

')-.>
.~.

Aclividades Planeadas
Para cste Periodo

1) Plantaci6n
a) Plantaci6n de

Kutzu

b) Plantaci6n de
Guaba

Resultados Esperados de
Estas Activldades

a) 30 has. Instaladas con
kutzu (que equivale a
igual numero de
parcelas)

b) 30 has. Instaladas con
siembra de kutzu (que
equivale a igual numero
de parcelas

Acluales Objeclivos
Alcanzados Hasta La Fecha

a) Se ha cumplido la meta
programada.

b) Se ha cumplido la mela
programada

Problemas con la Implemenlacion/
Ajusle al Plan

a) No hay problemas tecnicos, ni sociales,
sino que hubo un retraso en la preparaci6n del
terreno.



Informe Trimestral del Progreso
Actividades Econ6micas con Base en la Conservaci6n

2) Actividades Silviculturales
a) Evaluaci6n de la Ia) Prendimiento asegurado a) Las plantaciones realizadas a) Lo que se tuvo que atender, con especial

plantaci6n de las especies plantadas, estan en pleno desarrollo. atenci6n, fue la producci6n de plantones
en 60 has. de guaba, dado que el proceso de

b) Replanteo 0 recalce I b) Mantener las b) En todas las parcelas se han germinaci6n dura maS en el vivero, por 10
plantaciones en los realizado los recalces que los productores experimentaron
terminos de meta necesarios y se han tambien la siembra directa, de las semillas
propuesta completado las plantaciones en germinaci6n.

c) Tratamiento c) y d) Asegurar el buen c) y d) Se vienen realizando En general, las plantaciones no han presentado
fitosanitarlo desarrollo de las los tratamientos problemas. Sin embargo, en el deshierbo de

d) Deshierbo de malezas plantaciones silviculturales de sanidad malezas hay un cierto descuido, por parte de
que sean necesarios los productores, debido a que se han

presentado mas lIuvias de 10 acostumbrado
para esta epoca del aflo.

I I I.. -,._--------_.... ,._"...--------_._--

3) Capacitaci6n
a) Talleres t~cnicos. a) 30 familias conocen las a) Las 30 familias No se han presentado problemas tecnicos; sin

tc6rieo - ventajas de incorporar involucradas en el proyecto, embargo, las condiciones climaticas (fuertes
praetieos. guaba y kutzu a sus en este trimestre han sido lIuvias y temporales) han obligado a un mayor

parcelas capacitadas para la cuidado para evitar el ataque de plagas y
b) Asesoria Menica Ib) 30 familias reciben aplicaci6n de los enfermedades.

lndivldualizada asesor la para la tratamientos silviculturales
instalaei6n de viveros y en las plantaciones dc
para las plantaeiones de guaba y kutzu.
guaba y kutzu. b) Las 30 familias reeiben

asistencia tecnica en sus
parcelas y se ha realizado
asesorla individualizada con
el apoyo de un Ingeniero
Forestal para asegurar el
buen desarrollo de las
plantaciones.

4) Monitoreo, seguimlento y
evaluacl6n

.....

Attachment 5
"
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~ Visita de supervisl6n al I visita de sUJlervisi6n. a) Se cumpli6 la supervisi6n I I
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Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

b) Taller de evaluacion b) I taller con las b) Se reaIizo eItalIer de No se han presentado problemas.

participativa beneficiarias. evaluacion, 10 que ha
permitido reforzar 1a
asistencia tecnica

c) Informes c) I Informe tecnico y c) Se han lIenado los reportes

financiero financieros modificados y el

corrcspondiente a los presente informe

meses de Diciembre,

---~-

_.,- E.nero y Febrero.

Allachment 5
c'
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Nombre de ta Organizaci6n: Centro de Investigaci6n de RRNN y Medio Ambiente Grant No: G-2370-016-25

Periodo dellnforme: 12/0 I/0 I a 02/28/02

Por favor indique el progreso alcanzado con los indicadores qnc aplican a su proyecto: Progreso Trimestral Progreso Cumulatlvo

Resultado: Mejorar los procesos de hilado y tejido de ia fibra de alpaca

Indicador:

• # de grupos capacitados en clasilicacion, seleccion

• # de grupos capacitados en procesos de produccion

• # de grupos capacitados en disefto, tendencias y comercializacion

• # de grupos asistidos en hitado y tcjido a mano

• # de grupos capacitados en Genero
• # de grupos capaeitados en Gestion Empresarial

6 grupos con 152 mujeres
6 grupos con 144 mujeres
6 grupos con 144 mujeres
6 grupos con 144 mujeres
6 grupos con 123 mojeres
6 grupos con 113 mujeres

11 grupos con 335

11 grupos con 303

Rcsultado: Articulacion de las prendas tejidas de alpaca con el mercado.

Indicador:

• # de gropos asistidas y elientes identifieados

Rcsultado: Mejora de ingresos y empleos de las organizaciones dc transformacion.

Indicador:

2 elientes identificados 4 clientes identifieados

• # de lideres capacitados.
• # de mujeres que mejoran ingreso y empleo. 30 mujeres 30 mujeres

aneadas Resultados Esperados de Actuales Objectivos Alcanzados Problemas con la Implementacionl

riodo Estas Actlvidades Hasta La Fecha Ajuste al Plan

el proceso Capacitacion a 6 grupos con Calilicaci6n de mano de obra.

ljido a 144 mujeres.
,dio y

discfto, 06 grupos capacilados con maboraci6n de ejercicio productivll No pudieron rcalizar ct"cjcrcicio

6n y 144 mujcrcs. productivo cn la totalidad de las
mujcrcs, solamcntc 30 de elias, por
Calta de ticmoo

ica en tej ido 06 grupos asistidos cn Prcscntaci6n del cjcrcicio productivo a

proccsos productivos con 144 crochct

- "

muicrcs 0-

3) Asislcncia teen
a mana

Aclividades P
Para este P---_.....•_-- _-,-'.

1) Capacitaci6n cn
dc producci6n dc
mana nivcl intcrm
crochct.
2)Capac"it-ac"'i76n-cn
tcndcncias, colccc
comcrcializaci6n.

~
','v"
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4) Capacitaci6n en esquila, 6 grupos- 152 mujeres en 152 mujeres capacitadas en esquila,
clasificaci6n y selecci6n corsos de esquila, selecci6n y clasificaci6n

Selecci6n y clasificaci6n
5) Articulaci6n Comercial 30mujeres Capacitaci6n y mejora de ingresos en un

100%
6) Capacitaci6n Genero Capacitaci6n a 06 grupos con 123 mujeres capacitadas en

...•.. 123 muieres .organizaci6n,l!dera~go.

7) Capacitaci6n Gesti6n Capacitaci6n a 06 grupos con 113 mujeres capacitadas en Gesti6n
l'.""l'resarial 113 mui-eres Ellll'resarial
1ll1nform~____. __ .~ormulaci6n de (nforme Tercer Informe trimestral.

~!

'fI01." i
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Informe Trimestral del Progreso

Oportunidades Economicas para la mujer con Base en la Conservacion de Plantas Medicinales en Yauyos, Peru.

. -.

Nombre de la Organizacion: PROSIP - Instituto Rural Valle Grande

Periodo del Informe: 12/01/01 a 02/28/02

Grant No: G-2370-016-26

.~",
--\

';;~'",'2i:'.:.::.:,;_, __ :',:~~,ti;.):~~',-2~;.-,; __':;:::";::':"~~:;::::::~;;~._~:,'!::,~'.:,=,!,"!::~:":,~_;~)-,,

Indieador : l . Progreso Trimestral r·· Progreso Cumulativo

realizan cosechas sustcntables l'oS Comites formados estlln equipados con m6dul03b2 Comites organizados, capacitados, capitaiizados

a la conservaci6n de las Planta~de secado artesanales y tienen mejores oportunidadeion apoyo de mercado.

kle comercializaci6n. articipan realizando cosechas sustentables 2711

~
articipan 03 familias mas en el Comite Vitis y I familias del Comite de Vilis y 29 familias del

amilias mas en el Comhe de Laraos.(*B). omite de Laraos.(*B).

Comites de Manejo cumplen con ealendarios Comites de Manejo cumplen con calendarios >j2 Comites de Manejo cumplen concale-ndarios'-

reglamento de extracci6n. _ _ __ eglamento de extracci6n. reglamento de extracci6n. . _

Progreso Cumulativo

lanta piloto gencra no menos de US$ 50 d61ares deiLosingresos para cada bencficiara del Comhe dtos ingresos para cada beneficiara dcTComit(!"(j

ingresos al fin del proyecto a cada bcncficiaria. !Vitis, por vcnta de hierbn seca son: US$ 9.93 par ilis, por vcnta de hierbn sccn son: us.. $ .3.5..2.6 pn.r.l

7 familias, y US$ 7.3 para el Comite de Larao 13 familias en promcdio, y para cl Comit6 de Larno

or 28 familias.(*A). or vcnta de materia scca la suma de US$ 32.38 par

15 familias en promedio.{*A). ._._•
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Informe Trimestral del Progreso

Oportunidades Econ6micas para la mujer con Base en la Conservaci6n de Plantas Medicinales en Yauyos, Peru.

• A.-Estos datos que se muestras a continuaci6n son extraldos del Sistema Contable del Instituto Rural Valle Grande, donde para mejor control de cada
beneficiario, se ha abierto una cuenta para cada familia.
Ingresos recibidos entre diciembre del 2001 y febrero del 2002, par los participantes en las campaftas de recolecci6n de la Comunidad de Vitis

I I 357.71
. _~=-2.21~_._

aftas de reeoleeei6n de la comunidad de Laraos

184.5 kg 166.03
37.1 kg 33.40
130.5 kg 117.76

1371.1 kg 1234.1

Canlidad lngresos (SI)

112.4 kg 101.19

147.30 kg 132.57
26.5 kg 23.83

2.5 kg 2.3
347.5 kg 312.71

59.00 kg 53.13

I

2.76
50.6

237.82

Ingresos (S~
75.9
26.5

3.1 kg
56.2 kg

264.5 kg

Can/idad
84.3 kg
66.25 kg

Comunidad
Laraes
Laraos

Comunidad
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vilis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Viti
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vilis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vitis
Vilis

Familia (*B)
Dc Don Pcdro Vivas

Dc Dona Norma Pascual

Familia("B)
De Hector Flores

De Dona Crimilda Bejarano Navarro.
De Don Antenor Hoces
De Don Amador Espejo

De Don Edgar Hilario Bejarano
De Don Adrian Basurto.

De Dofta Alejandrina Salazar Ravichagua
De Dofta Miriam Reyes

De Don Gustavo Flores Alanasio
De Dofta Luz Hoces Alejos

De Dofta Rosa Lozano
De Don Jacinto Bejarano

De Dona Alejandrina Salazar Contreras
De Don Vlises Vi1chez

De Don Pedro Cangalaya
De Don Crisanto Basurto
De Don Oswaldo Espejo

De Dofta Maura Cangalaya
De Dofta Natividad Ravichagua

De Dona Rubela Dorotea Bejarano
De Dona Cirila Juan de Dios

De Dofta Eleodora Lazaro
De Dofta Nilda Abarca

De Don Juan Hinostroza
De Mesias Bautista

De Dona Celmira Alejandrina Hilario
Dc Don Elias Abarca

Total

I Tolal (US$) I
Ingrcso promcdio.por fnmilin po.. mes (US$)

Ineresos rcclbldos entre dlclembre del 2001 v febrcro del 2002,

k>
.~

"
';'\
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Informe Trimestral del Progreso

Oportunidades Econ6micas para la mujer con Base en la Conservaci6n de Plantas Medicinales en Yauyos, Peru.

Familia (*B)
De DoBa Lucia Espinoza

De DoBa Aurelia Huaricapcha
De DoBa Nelsi Ramirez

De Dofta Humbelinda Beltran de Juan de Dios
De DoBa Thelgi Varillas

De Dona Flor Alarc6n
De DoBa Heredia Sandoval

De DoBa Otilia Beltran
De Don Moises Abarca

De Don Tcodoro Doroteo

De DoBa Madeleine Espinoza R.
De Don Pepe Gallardo

De Don Eyda Rodriguez
De Don Rafacl Ramos

De Don Toribio Pascual
De Don Anibal Guerrero

De Don Percy Ramos
De Dofta lIaria Rodriguez

De Dofta Angelica Orihuela Ayll6n
De Dofta Floresmila Conde Leamo
De Dofta Aurea Gallardo Beltran

De Dofta Teodora Vivas de Sanchez
De DoBa Ubalda Vilca Huamanlazo
De Dofta Delfina Beltran Rodriguez

De DoBa Jeny Mendoza Orihuela
De Dofta Juana Rodriguez Lermo

De Hilda Beltran Santiago
Total

Total (USjL.
lngreso promedio por familia por rnes (U8$)

Comunidad
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraas
Laraos

Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos
Laraos

Calltidad
66.25 kg
66.25 kg
302.8 kg
66.25 kg
286.5 kg
66.25 kg
66.25 kg
66.25 kg
695.8 kg

28.5 kg
76.0 kg
75.8 kg
61.8 kg
114.2 kg
81.9 kg

13 000 plantas
66.25 kg
66.25 kg
66.25 kg
66.25 kg
66.25 Kg
66.25 kg
66.25kg
66.25 kg
66.25 kg
66.25 kg

2304.3 kg + 13000
plantulas

Ingresos (81)
26.5
26.5

242.25
26.5

229.22
26.35
26.5
26.5
556.6

25.76
68.31
60.7

55.66
102.72
73.66
150
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5
26.5

2117.68

613.82
------- -_ ..

7.3

",~

.~

Actlvldades Planeadas

Para este Periodo
Resultados Esperados de Estas

Ac!ividades I
Actuales Objetlvos Alcanzados \

Hasta La Fecha
Problemas con la Implementael6nl

Ajuste al Plan
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Oportunidades Econ6micas para la mujer con Base en la Conservaci6n de Plantas Medicinales en Yauyos, Peru.

que realizaron 02 reuniones n

a se estan realizando OS-campanas de recolecci6n­
n total.

inguno, sin embargo de-los 07ni6duloss6io041
stan propiamente en la comunidad de Laraos; 10

:otros 03 se instalaron en TinUn; anexo de Laraos"
onde participan 05 familias en el Comite d
.anejo de Laraos.

---~~--~---~--. --~._ ..__ .,,---- ....,._-_._._-,,-_..,--.._----
inguno.Iv8 m6dulos artesanales para el

Comite de Vitis.
~o se harealizado la Inscripci6n­
~n Registros Publieos.

y Planes d~02 Reglamentos y Planes e
lborrador.

o menos de 4 campanas para hierba~Se realizaron 4 campanas
stacionales. ihierbas estacionales.

'2 Reglamentos
xtracci6n.

'2 Reuniones con comites de manejo. ~an~:~niones con--ComiteSdiDguno.-------------------------

00 folletos de difusi6n de Plan Jpbll Folleto Matriz elaborado. Los-folletos se imprimir~nydrt'undiran enel me'
eglamento de Extracci6n. . e marzo.
dici6n de 100 folletos sobre cosechllt I Manual Matriz elabor'-dol~os manuales50 imprimiranydfi'undiran en el me
ustentable de Plantas Medicinales. sobre Cosecha Sustentable. kle marzo

15 m6dulos artesanales de secado para p7 m6dulos de secado artesanale
2 Comites. oara el Comitl! de Laraos.

'Inscripei6n en Registros Publicos

1.3) Capacitaci6n en Tecnicas de
Extracci6n y Manejo.

1.5) Instalaci6n de secadores.

1.4) Organizaci6n y realizaci6n de
ampanas de extracci6n.

.1) Constituci6n y
formalizaci6n de

icroempresa.

~
.2) Elaboraci6n y
probaci6n de un
eglamento y Plan de

,extracci6n.

Registro Sanitario
los produetos

Inscripei6n en SUNAT

cgistro Sanitaria.

o se ha realizado la Inscrfpcl6n -IEs-rcquisitorO;:;;;;liur-I; Asoeiaci6;;;-;;;occ-so-;

(a SUNAT. _ .\~a~it~~.2) _ _ _ .. _ __

....6 Registros sanitnrios elise han realizado los anAlisis correspondienle. y •
ramite. stan tramitando los Registros Sanitarios de 0

, roductos.(*3).
s requisito para obtener el

rresentar la etiqueta de
fomercializar.(*4).

\J.,~)
.)~

,,)
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ItI panel pUblicitario. r:o estuvo previsto en el presupuesto.. Es aporte de
a entidad ejecutora.(*5) ... .

o se tiene por el momento algun *6)
~ontrato.

ientras tanto se utilizara el nombre dellnstituto
ural Valle Gran<te.
inguno.

ISe estan difundiendo.

o se ha sacado Registro d
area.

e esta utiIizando el 84.65%, qu
s administrado por Valle Grande"

e1 15.35%, que es administrad
or los Comites.

1000 afiches impresos.

egistro de Marca.

00 afiches publicitarios.

I Panel pUblicitario en local de
icroempresa.
o menos de 3 contratos de venta.

.2) Marketing de productos-1F~;;do de comercializaci6n
negociaci6n de contratos.(* ~llJcroempresa.

17).

"I.-Se realizaron 02 reuniones: La primera con la participaci6n de 56 personas de las localidades de Vitis; Laraos y otras comunidades; la finalidad fue: elegir la
Junta Directiva y discutir la modalidad de la organizaci6n. Se acord6 organizar una Asociaci6n y se eligi6 a la Junta Directiva. La segunda con la participaci6n
de 52 personas, se discutieron y aprobaron los estatutos que normaran a cada Asociaci6n; esta reuni6n tuvo la participaci6n del Dr. Luis Carmona (abogado con
experiencia en organizaci6n de pequenos productores).
Con la Asesorla del Dr. Carmona se esta formalizando la Asociaci6n y se espera que en Abril, esten las Asociaciones legalmente reconocidas.

"2.-La inscripci6n en SUNAT es inmediata, se requiere estar Inscritos en registros Publicos.

*3.-Dc acuerdo a la demanda del mercado, se han elegido 06 productos:

"Menta de los Andes". Compuesto por menta y muna.
"Mate relajante". Compuesto por hierba luisa, menta, toronjil y pimpinella.
"Mate digcstivo". Compuesto por muna y culen.
"Menta". Compuesto por menta.
"Pimpinela". Compuesto por pimpinela .
·'Toronjil". Compuesto por toronjil.

Dc estos que se obtendn\ el Registro Sanitario. Eltramite esta demorando mas de 10 previsto por la burocracia en estas Instituciones del Estado, sin embargo se

obtendran dichos Registros en el mes de marzo.

"4.-$e elaboraron 03 discnos, que luego de un Focus group, se eligi6 la definitiva etiqueta.

• J_'::'>
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Se tienen etiquetas para 08 productos; sin embargo se tienen trabajadas 10 mezclas de hierbas, es decir 10 formulaciones a partir de las hierbas producidas, con

sus propiedades curativas y modo de empIeo. ( Menta de los andes, mate reIajante, mate hepatico, mate migraffa, mate sueffitos, mate riMn, mate diabeticos,

mate expectorante, mate restriado, mate digestivo) y 22 hierbas independientes (muffa, cult!n, diente de Ie6n, pimpinella, menta, toronjH, quenchopshocona,

matico, ortiga blanca, yac6n, eucalipto, utco, escorzonera, huamanrripa, huamanpinta, ortiga coIorada, cola de caballo, mullaca, hierba buena, borraja, nogal y

arrayan), igual que las mezclas con sus propiedades curativas y modo de empIeo.

*S.-Se ha eIaborado un Panel Publicitario, el cuaI se esta exhibiendo en Ia Farmacia recien inaugurada.

*6.-No se tiene contratos firmados, sin embargo se tiene contactos con farmacias Homeopaticas y Casas Naturistas las cuales han solicitado las hierbas

medicinaIes. En ese sentido se colocaran los 06 productos con Registro Sanitario a mercados mas exigentes como son las Farmacias y Supermercados; y el

resto de productos a las Casas Naturistas y Herboristerias.

Dentro del marketing y negociaci6n de contratos, se siguen realizando contactos y manteniendo los existentes.
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INTRODUCCION

EI presente es el informe del avance de actividades del Proyecto Manejo Sostenible de

Plantas Tintoreas para fines artesanales en el ambito Andino de la Reserva de Biosfera del

Manu de Pro Naturaleza. correspondiente al trimestre diciembre del 2001 a febrero del 2002.

Las actividades mas importantes en este periodo. son las plantaciones de especies

propagados en los fitotoldos y viveros. el cercado de las parcelas 0 campos de plantaciones.

las capacitaciones realizadas en cada uno de los Comites de Tejedores y la visita de un

representante de la financiera al ambito de trabajo.

Es necesario mencionar que en el mes de febrero terminaron de laborar para el proyecto

los equipistas W. Cardenas (Biologo) y S. Ayala (Tecnico Agropecuario); y de aqui para

adelante queda a cargo del Proyecto solamente el Responsable (P. Zeganra)
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I. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

1) ESTUDIO FENOLOGICO DE LAS ESPECIES TINTOREAS

Esta actividad ha estado a cargo del Bi610go. Se ha identificado veinte (20) especies
locales con caracteristicas tint6reas, perc de las cuales previas pruebas sucesivas de su
calidad como tinte natural, se han descartado algunas especies y se han evaluado su
biologia a diez (10) especies importantes, cuyo informe detallado s e acompaiia a este
informe en Anexo 1.

2) PROPAGACION DE ESPECIES TINTOREAS

La construcci6n de fitotoldos, vivero y las propagaciones de plantas ha sido ya informado
en el anterior periodo, 10 que aqui detallamos es el numero de plantones par especies y
viveros, y las plantaciones realizadas con cada uno de los Comites de Tejedoras que
participan en el Proyecto (Cuadro 01).

Con el Prop6sito de diversificar e incrementar el numero de plantones en los fitotoldos. el
equipo tecnico ha hecho dos viajes fuera del ambito de la zona en este periodo para
conseguir brinzales y semillas:

• EI primero, al valle de L1avero (distrito de Quellouno, provincia de la Convenci6n) con
una duraci6n de cuatro dias (del 10 al 13 de enero del 2002), con el objetivo de
conseguir tanto brinzales como semillas de nogal.

• EI segundo, a la comunidad de Otocani (distrito de Challabamba, provincia de
Paucartambo) con una duraci6n de cuatro dias (del 15 al18 de febrero del 2002), con el
prop6sito de conseguir brinzales y semilla de Ahuaypilli, y tambien estudiar el habitat
natural de esta especie en a zona.

Cuadro No. 01: Numero de plantones producidos por Fitotoldo y Vivero

CENTRO DE ESPECIES PRODUCIDAS
COMUNIDAD PRODUCCION

Chapi Nogal Ahuaypilli

Parobamba Fitotoldo 500 80 20

Bomb6n Fitotoldo 850 50 15

Chimor Fitotoldo 700 60 00

Lali Grande Vivero 1,300 120 20

NOTA:

Las especies propagadas en los fitotoldos y el vivero, son las especies mas
utilizadas y amenazadas en su existencia, las que se han dado mayor prioridad para
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su propagaclon en estas instalaciones. Existen otras especies que tambien son
importantes, perc abundantes en la zona que por el momenta no hay necesidad de
propagar en los viveros.

EI Ahuaypilli es otra especie muy importante en la zona, pero no crece en ninguna de
las comunidades del ambito, sino en otras comunidades de la misma cuenca. Su
periodo de fructificaci6n es entre los meses de mayo al julio; de ahi el escaso
numero de plantones en los fitotoldos.

3) PLANTACIONES EN CAMPO

Previo acuerdo con los integrantes de cada uno de los Comites participantes de este
Proyecto, se han establecido dos tipos de plantaciones en campo definitivo de los
plantones producidos en los frtotoldos y viveros:

• Las plantaciones comunales 0 grupales en terrenos comunales asignados para este
prop6sito (Cuadro 02)

• Las plantaciones individuales en parcelas familiares de cada uno de los integrantes de
los comites, previa una evaluaci6n del personal tecnico del Proyecto.

Cuadro No. 02: La ubicaci6n, extensi6n y numero de especies plantados en las
plantaciones comunales

COMUNIDAD SECTOR EXTENCION ESPECIES PLANTADOS (No.)

(Cha.) TUNA CHAPI NOGAL

Parobamba Masuiruyoc 0.6 250 300 00

Bomb6n Quellounoyoc 0.5 300 500 00

; Chimor Todavia no se - 00 Todavia 00
ha designado no

I
planlado

,

! Lali Grande Lambramfiiyoc 0.6 00 ! 800 00
Ii

NOTA: Los pocos plantones de Nogal y Ahuaypilli, siguen en vivero. los cuales serlin
plantados en el pr6ximo periodo de lIuvias

Plantones distribuidos para las plantaciones en parcelas familiares:

Parobamba: 200 Chapis

Bomb6n: 350 Chapis

Chimor: Ninguno

Lali Grande: 500 Chapis
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4) CERCADO DE CAMPOS

Los campos 0 areas asignados para las plantaciones comunales han side debidamente

cercados con alambres puados, con participacion activa de hombres y mujeres

componentes de los Comitas de tejedoras. Se hizo esto para proteger del daiio de

animales en periodo de estiaje que suelen estar sueltos en los bajios, que es

precisamente donde se ubican estas plantaciones.

5) MANEJO DE CAMPOS NATURALES

Campos naturales propiamente dichos con especies tintoreas manejadas no existen en

ninguna de las comunidades. EI acuerdo con los Comitas participantes del Proyecto es

que a los campos de plantaciones debidamente asegurados (cercados) incorporar mas

especies tintoreas y manejarla como campos demostrativos. En esa perspectiva se han

establecido los campos de plantaciones en lugares que puedan albergar (clima

apropiado) a diferentes especies y con acuerdos bien c1aros para el tiempo de uso de

estas parcelas

6) CAPACITACION EN TEf:IIDOS Y MEJORAMIENTO DE TEJIDOS

Esta actividad fue 10 mas importante en este periodo.

En el afan de bUsqueda de expertos en tejidos sobre la base de tintes naturales, hemos

encontrado un especialista en este tema, en Chincheros, Urubamba, dedicado a la

investigacion de tejidos durante veinticinco aiios. EI esta relacionado con el mercado

turistico de esta localidad y Iidera una Asociacion de Artesanos de renombre. Ademas, al

esta acompaiiado de una artesana dedicada tambian al tejido con tintes naturales y

conoce muy bien el mercado turistico de su localidad.

Se realizaron actividades de capacitacion en el mes de febrero del 2002, del 04 al 14,

comprendiendo dos dias de capacitacion por comunidad. En estes eventos se

profundizaron la practica de teiiidos con plantas, el uso de mordientes para mejorar la

calidad de los colores; la recuperacion de los diseiios propios de la zona y sus

significados (PALLAY), combinacion de colores, motivos y los tipos de prenda que mejor

aceptacion tiene en el mercado. Tambian se ha hecho un analisis reflexivo de los

problemas de comercializacion.

EI Especialista (Capacitador) fue el Director de KAMAQ MAKI ("rnano que crea" en

quechua), Centro de Estudios e Investigacion para el Desarrollo Artesanal y Turismo

(CEIDAT), cuyo informe y apreciaciones con respecto al P royecto y a la zona

adjuntamos a este informe en Anexo 2.

En este proceso han participado hombres, mujeres y niiios (entre 08 a 15 alios de edad

que ya practican el hilado y tejido), en numeros que se detallan en el Cuadro 03.
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Cuadro No. 03: Poblaci6n parti cipante en las capacitaciones

FECHA COMUNIDAD PARTICIPANTES

MUJERES VARONES NINOS

05Y06 FEB. Bomb6n 28 06 08

08Y 09 FEB. Chimor 25 08 06

10 Y 11 FEB. Lali Grande 15 04 04

12 Y 13 FEB. I Parobamba 30 12 10,
i

7) FORMACION DE PROMOTORAS Y LIDEREZAS

De las continuas capacitaciones y de los trabajos en los viveros y plantaciones se
perfilan como Promotoras de esta actividad (Tejidos) por 10 menos 02 en Parobamba y
02 en Bomb6n. En cambio, en Chimor y Lali Grande todavia no existen personas que
han lIegado a un nivel de perfecci6n en el manejo de tintes ni mejorado la calidad de los
tejidos.

En la perspectiva de formar liderezas, se ha subvencionado la asistencia de 02 senoras
al Encuentro de Lideres Campesinas, lIevado a cabo los primeros dias de diciembre del
2001 en la ciudad del Cusco, organizado por la Federaci6n Agraria Revolucionaria
Tupac Amaru del Cusco (FARTAC).

II. LOGROS IMPORTANTES

A estas alturas de ejecuci6n del Proyecto. quiza no tanto como logros, sino como
avances importantes se mencionan:

1) EI proceso de consolidaci6n de las organizaciones de tejedoras artesanales como
Comites de Tejedoras, que a su vez estos Comites estan afiliadas a la Asociaci6n
Central de Artesanos Tradicionales del Valle Sagrado de los Incas con secte en
Calca. Esta organizaci6n mayor ha propiciado la creaci6n y la construcci6n del
mercado artesanal de Calca. que ha entrado en funcionamiento desde noviembre del
2001, en la que cada Comite tiene su puesto de venta. Ademas, ultimamente, se ha
vinculado al mercado artesanal de Chincheros a traves del representante de Kamaq
Maki, perc este enlace esta todavia en evaluaci6n.

2) La conexi6n de los diferentes Comites con mercados artesanales como Calca, Pisac;
y eventualmente Cusco y Chincheros a traves de las organizaciones e instituciones,
y de manera individual en algunos casos.

3) Reconocimiento de las dificultades para acceder a los mercados turisticos de la
Regi6n. y sus propuestas para superar las dificultades identificadas.
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4) Rescate y revaloracion de las costumbres tradicionales y de los recursos naturales
de la zona, como activos importantes del poblador rural para su desarrollo sostenido.

III. DIFICULTADES

En el desarrollo de las actividades del presente Proyecto. se han encontrado multiples
dificultades y entre los mas significativos citamos:

1) Una creciente cultura de dependencia de las familias en la zona de trabajo por la
intervencion de politicas asistencialistas gubemamentales, como son el Vaso de Leche.
Comedores Populares, Comedores Infantiles; estes programas mal acostumbran al
poblador rural a recibir alimentos a cambio de nada. En estas circunstancias, los trabajos
que requieren de participacion plena de los beneficiarios como la que proponemos tienen
poca acogida y requiere un fuerte trabajo de conscientizacion.

2) EI enfoque cortoplacista del campesinado (que quiere resultados inmediatos de cualquier
actividad), es otra de las dificultades para las actividades que se desarrollan dentro del
Proyecto, cuyos resultados son a mediano y largo plazo.

3) La division del trabajo dentro de la familia, en la que los varones realizan actividades
productivas y de gestion comunal, y las mujeres eminentemente las labores
reproductivas. En este medio el trabajo forzado de las mujeres en la construccion de
fitotoldos. plantaciones, etc. es mal vi sto desde la mirada de los varones.

4) EI desanimo de las participantes, por la poca acogida de sus productos (tejidos) en los
mercados turisticos. No comprenden que el conquistar un mercado turistico nuevo es
todo un proceso (difusion, contactos con agencias de viajes, enlazar con circuitos
turisticos importantes, etc.).

IV. CONCLUSIONES

A manera de conclusiones podemos mencionar 10 siguiente:

1) Las actividades programadas para el periodo (segun el Cronograma). han side
satisfactoriamente realizadas, a pesar de las dificultades ya senaladas. Las
dificultades son constantemente superadas por un fuerte trabajo de promocion del
equipo tecnico, y la confianza ya ganada con la intervencion en la zona con
anteriores proyectos de Pro Naturaleza.

2) Existe una aceptacion del Proyecto por parte de los participantes. por la constante
sensibilizacion y por los pocos beneficios economicos que ya se perciben de este
proyecto para los participantes, como la venta de sus prendas, las constantes
capacitaciones, etc.
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3) EI mercado artesanal recientemente abierto en Calca. en donde los Comites con las
que trabajamos han invertido tiempo y recursos, y en la que tenian depositadas las
esperanzas de acceder facilmente a un mercado turistico, hasta la fecha todavia no
funciona plenamente por la escasa concurrencia de turistas a este mercado.

V. SUGERENCIAS

1) Continuar con el fortalecimiento de las organizaciones de tejedoras, como asambleas
peri6dicas, normas internas de funcionamiento, planes de trabajo.

2) Estrechar vinculos con organizaciones y/o representantes de organizaciones para la
comercializaci6n de prendas.

3) Difundir la experiencia en el ambito de la Regi6n y en las instituciones vinculadas con
esta actividad (boletines, folletos, articulos periodisticos, etc.).

4) Insistir en la necesidad de manejar sosteniblemente los recursos naturales
renovables como materia prima para esta actividad de los tejidos.

VI. ANEXOS

1) Estudio Fenologico de las Principales Especies Utilizadas en la Zona Para el Tenido

2) Informe y Apreciaciones del Capacitador don Angel L. Callanaupa

3) Registro Fotografico de las Principales Ac1ividades Realizadas en el Periodo
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RESULTADOS EINDlCAI>ORES I PROGRESO
TRIMESTRAL

I. Aumenlo de laadaptad6nde las eondiCiones
con base en genero para politicas de aumento
econ6mico y sus programas

Indicador:
• 1/ de artlculos de peri6dicos/revistas, programas dell 2

radio/televisi6n sobre el trabajo de su
organizaci6n, trabajo en oportunidades
econ6mieas para la mujer con base de
conservaci6n.

2. ONGs y otras lnstituciones quetrabajan con
GIWID que ban aumentado su apoyo para la
organizaci6n.

Indicador:
• II de otros donantes que proveen fondos I 4

nuevos para su organizaci6n

ResllltlldoiAu,nenlode laeflcadadeOl'lGs y otros
socios en afrontar las situaciones eeon6micss de Is
mujcr
Indie.dor:
• II de nuevos metodos sostenibles de I 3

extracci6n introducidos.

• II de mujeres que reciben capacitaci6n de I 27

adiestramicnto para marketing y manejo
de negocios

PROGRESO COMENTARIOS
ACUMULAT1VO

Dos revistas de Productos a comercializar, distribuido en la.
4 "Feria Internaeional de la Tuna y CoehinHla y Plantas ,

Medieinales". ,

En este periodo se hizo las coordinaeiones con las
institueiones del Ministerio del Trabajo y La Universidad

5 Naeional de San Crist6bal de Huamanga y con las ONGs
CEDAP e IDES!. Estas institueiones no aportaron
econ6mieamente al proyeeto, pero sf apoyaron con su

._._--"- personal para fortaleeer eonocimientos de las produetoras. '
.

6 Fueron tres metodos elieaces que se desarrolIaron para dar
mas eftciencia para los produetos y mereadeo: Teenieas de
seeado, Marketeo y Am\lisis de costos de produeci6n.

,
42 Durante cstc trimcstrc adquirieron nuevas conocimicntos en,

mancjo dc negocios 27 mujcres mAs fuera de las 12 mujeres
quc viencn capacilimdose constantemente desde inieio del
"royeeto.
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Se construy6 s610 2 secadores
artesanales 1'01' la demora del
desembolso econ6mico. Pero este
impase ya se solucion6
conversando con proveedores y se
vienen adquiriendo material'" para
su construcci6n.

- Para la preparaci6n del aDono
orgllnico fermentado una Iim!tante
es los rastrojos de cereales, que no
se encuentran en esta epoca hasta
terminal' la cosecha (mayo-Jdnio).
Esta tecnica tambien es muy
acogida porque su preparaci6n y el
tiempo de uso es muy sencilla y s610
en 15 dlas se pueden utilizar.

Problemas con 1.1 ImplementaCi6nl
Ajuste .11 Plan

Aetuales Objetivos A!canzadoSdurante elperiCldo.

,
Durante este periodq se aumentaron 2 productoras con cultivos de menta en

1000 m2, acumuhlndohe a 12 mujeres productoras con menta, borraja y diente
de le6n, con una asistencia permanente y en investigaci6n
- 2 Productoras del proyecto negoci6 con Empresa Aurandina:

a. 30 kilos de b0rraja a un costa de 6.00 nuevos soles el kilo, teniendo
un ingreso de 180.00 nuevos soles;

b. 67 Kg de Dionte de le6n a 7.00 nuevos soles el kilo, teniendo un
ingreso de 469.00 nuevos soles, y

c. 51 Kg de menta a un costo de 6.00 soles el kilo, teniendo un ingreso
de 306.00 nuevos soles.

- Ademlls se viene secondo Hierbas silvestres como la mUffa, culen, eucalipto,
romero, torongil y cederr6n, los cuales crecen en cantidad s610 en epocas de
lIuvia, estas son requeridas pOl' 2 empresas comercializadoras.
- Se conslruy6 2 secadores.
Durante este periodo sc produjo los siguientes abonos orgllnicos:
- 3200 Kg de Humus de lombriz: en los 2 lechos, los cuales servirlln para el

abonamiento de sus cultivos despues del corle.
- 450 Lilros de Purln (abono foliar), para scr utilizados en los cullivos de

hierbas aromllticas y cultivos tradicionales (Hortalizas, malz, papa y
arvejas). Esta tecnica fue muy acogida pOl' los valores nutricionales que
brinda a los cultivos y la facilidad de su preparaci6n

de

Producci6n de 6
T.M. de Humus
de Lombriz.

Resultados
Esperados
Estas
Aetividades
"Prodiica6ii~
deshidrataci6n y

de I venta de menta
negra, diente de
le6n y Borraja, al
p~imerat'ion

2) Preparaci6n de
abonos orgllnicos:

Construcci6n
de 2 lechos de
lombriz

Actividilili'-;;--­
Planeadas
Para este Periodo

1) -lnstaliiCi6n' de
cultivos

- Construcci6n
secadores

3) Inslalaci6n
M6dulos
sistemas de
pOl' goteo

de 10 Sistemas de
de riego pOl' goteo,

riego instalados para
economizar 50%
de riego en 1.5
Has de cultivos.

Se completaron la i1islalaci6n del sistema de riego pOl' goteo en 6808 m2,
en 5 purcelas.

. 10 mujeres openln eficientcmenle el sistema de riego pOl' goleo y uspersi6n.
- Se tuvo la visita u 103 campos experimentales de riego pOl' goteo y cultivos,

de los promolores agropecuarios de la institnci6n CARITAS
HUANCAVELlCA, Yde agricultores particulares de Chiara, Macachacra y
comunidades colindantes del dislrilo, para vcr las inslalaciones de riego pOl'
goteo, sus beneficios que brinda y adcmlls para verilicar los cullivos
instalados y realizar intercambio de experiencias sobre los costos de
producci6n dc las hicrbas aromllticas.

- En este periodo se alras6 las
instalaciones porque no hubo
desembolso del dinero, : pero
gracias .a las gcstiones' del
administrador tuvo que valerile de
los proveedores para la adquisici6n
de los materiales.

\<,
'I\
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-4fbrgariizaci6n'-'--'
- La constituci6n de

la microempresa .
- Firma de convenios

con la
municipalidad -y
comisi6n de
regantes.

- Finna de
comprom Iso de
compraventa.

4) Capacitaciones:
a. Cursos talleres:

- Instalaci6n y
manejo de plantas
aromaticas

- Preparaci6n y usa
de abonos
orgimicos.

- Instalaci6n y
manejo del sistema
de riego por goteo
y aspersi6n.

Una empresa
comercializadora
de plantas
aromaticas y
medicinales
constituida y
operando.

100 mujeres de
Buamanguilla con
conocimientos
sobre manejo y
desh idrataci6n de
plantas aromaticas
y elaboraci6n de
abonos organicos.

- Se constituy6 la mlcroempresa comercializadora de plantas aromaticas
incrementandose a efta 2 socias, teniendo a la fecha 12 socias que vienen
produciendo en form~ intensiva las plantas aromaticas.

- Actualmente cuentan con Libro de aetas y padr6n de socios. Se vienen
capacitando a cada una de los miembros para su ejercicio en la Empresa.

- Durante este trimes::re, las beneficiarias del Proyecto vienen adquiriendo
asistencia continua en el manejo de los cultivos, manejo del riego
presurizado y los linc.mientos para la marcha de la empresa.

- Ademas se reforz6 con la realizaci6n de 4 cursos talleres sobre:
I. Preparaci6n del Purfn, teniendo una participaci6n de 21 participantes (5

varones y 16 mujeres)
2. Conslrucci6n del secador artesanal y Tecnicas de secado de hierbas

aromaticas con una participaci6n de 12 mujeres y 16 varones.
3. Formaci6n de la Empresa Comcrcializadora, con una participaci6n de 16

mujeres y 9 varones
Elementos de gesti6n empresarial, con una participaci6n de 23 mujeres y 5
varones)

- La Iimitante para su constituci6n
legal de la empresa es que las socias
no cuentan con documentos legales y
por ella es su demora de su
constituci6n ante Registros Publicos.

No se encontr6 dificultades para la
capacitaci6n, es mas acudieron a las
capacitaciones los esposos las
productoras y/o hijos mayores de
elias.

\'-\

""'\ ",

(1) En el II infonne por equivocaci6n de tipeo se coloc6 40 como '"In(lInero acumulativo de n(lmero de mujeres que reciben capacilaci6n de adiestramiento
para markcting y manejo de negocios y debiendo ser 15.
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PROYECTO:

FINANCIA:

INFORME NARRATIVO

Oportunidades Economicas para la Mujer

con Base en la Conservacion de los

Recursos Naturales

USAID 2370-016-55-20

PERIODODELINFORME:DeIOl-l0-0l Al 30-11-01

ANTECEDENTES:

EI presente informe comprende solo los meses de octubre y noviembre, ya que el

anterior comprendia el trimestre julio a septiembre_ Por instrucciones de USAID, se

debe reportar el periodo hasta noviembre.

Este periodo se caracterizo principalmente por la distribucion de materiales y

construccion de invernaderos.

AVANCEDELPROYECTO

a) Construccion de invernaderos

Si bien hubieron retrasos en el inicio de la construccion de estas infraestructuras, hasta

el mes de noviembre se termino de construir los 10 invernaderos establecidos dentro de

las metas del proyecto, mucho antes del tiempo establecido para el cumplimiento de esta

meta que es el mes de mayo de la gestion 2002. Esta situacion, ha respondido al inleres

de las socias y su necesidad de verse favorecidas con el mayor ingreso por concepto de

venia de la producci6n de su invernadero.

Actualmente, 8 de los 10 invernaderos se encuentran en produccion y los 2 restanles en

preparacion de terreno para la siembra de hortalizas de hoja.

b) Cursos de capacitacion

Se realizaron 3 cursos de capacitacion, dos dirigidas a las socias y uno a promotoras en

los siguientes temas:

• Manejo de agua
• Norrnas para la,produccion organica de hortalizas y

• Seguimiento de la calidad en la produccion organica de hortalizas.

2·-;' )
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Con estas capacitaciones, las promotoras estan en condiciones de prestar una mayor y

mejor asistencia tecnica en el control de calidad de hortalizas y las socias estan

aprendiendo el manejo y conservaci6n de suelos en sus invernaderos, ademas de la

reducci6n de plagas con las aplicaciones de bio-insecticidas.

c) Viaje de Intercambio de experiencias

En el mes de noviembre se realiz6 esta actividad, visitando a la Unidad Academica

Campesina (UAC), ubicada en la localidad de Tiahuanaco, donde las productoras

pudieron ver e intercambiar sus experiencias en la producci6n de hortalizas, como

tambien en la crianza de lombrices californianas para la elaboraci6n de humus de

lombriz.

EI resultado de esta experiencia, fue la motivaci6n de mejorar su producci6n y el

empleo de riego por goteo que trae muchos beneficios, como ser el uso racional del

recurso agua y de no dafiar al suelo. Actualmente una de las familias ha puesto en

practica este sistema de riego por goteo y los resultados se venin mas adelante.

Cabe mencionar que dentro del plan de ejecuci6n, se estableci6 dos viajes de

intercambio de experiencias en la presente gesti6n; pero por razones de falta de tiempo

por parte de las socias, debido a que debian construir sus invernaderos, cosecha de

hortalizas cultivadas a campo abierto (nabos, haba, zanahoria), impidieron al realizaci6n

de este segundo viaje, que esperamos realizarlo la pr6xima gesti6n.

Eso es todo cuanto podemos informar al respecto del avance del proyecto.
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Informe Trimestral del Progreso
Actividades Economicas con Base en la Conservacion

II

Nombre de la Organizaci6n: I1EMA . UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL SARACHO

Periodo del Informe: I1Sep/200I a 301Nov/200I

Grant No: G-2370·016·22

Por favor indique el progreso aleanzado con los indicadores que aplican a su proyecto: Progreso Trimestral Progreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaptaci6n de las condiciones con base en gonero para politicas de aumento eeon6mieo y sus programas

Indicador:

• # de artlculos de peri6dicos/revistas, programas del radio/lelevisi6n sobre

el trabajo de su organizaci6n, Irabajo en oportunidades econ6micas para

la mujer con base de conservaci6n.

Resultado: ONGs y otras instituciones que trabajan con G/WID que han aumentado su apoyo para la organizaci6n

Indicador:

• # de otros donantcs que proveen fondos nuevos para Sli organizaci6n

Resultado: Aumento de la eficacia de ONGs y otros socios en Mroutar las situaciones ee6nomieas de la mujer

Iudicador:

• # de nuevos Illelodos sostenibles de eXlracci6n inlroducidos .... ' .... _

• # de mujcrers que rccibcn capacitaci6n de adicstramiento para mnrkcting y manejo de !legacios

~
'-\

Acti\'idadcs I'fall-clluas-
Pan) estc l'cri6do

I) Coueertar 11,'-­

participacion de las tres
comunidades fllltnntcs.

Resultiidos Espcrados de
Estas Actividades

• Intcgrar lrcs cOl11unidades

·-Acluales Objectivos
Alcauzados I1asta La Feehn

Sc lagro integral' In
parlicip.ci6n de Ires
cOlllunidlldcs que fahaban.
Identifical110s 9 MLC
haciendo un 101.1 de 25
MLC.
Sc ol'ganiz6 a las sci\oras en
grupos de aCtlcl'do a
afinid.d.

Problemas con la Implemenlnci6nl

___ ._ Ajuste all'lan I

La falta de organizaci6n comunal.
Falla de conocimiento con rcspcclo a SllS

bondades de algunas de las cspccics dc

utilidad.



Informe Trimestral del Progreso
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2) Elaboraci6n de perfiles

de actividad. · Contar Con los perfiles · Visitar a las MLC a sus · Falta de disponibilidad de tiempo.

de actividad de 25 MLC. domicilios. · Mujeres dependientes del marido.

· Realizar un sondeo rural · Falta de vehiculo.

n\pido sobre actividades · Paro civico departamental

cotidianas de las

participantes.

· Se Iogro obtener

informaci6n de actividades

de 25 MLC integrantes del

proyecto.

3)Fortalecimiento del grupo

de mujeres participantes. • Reforzar la motivaci6n y - Mujeres con gran interes de · Analfabetismo

dcspertar cl interes de lrabajar dar inieio a las actividades

en el proyecto. del proyecto en las 8

comunidades.

~4) Mapeo de los ecosistemas

naturales con potencial de · Identificar el habitat natural • Se identific6 8 habitat · Dispersi6n de algunas especies herbaceas

PSU de las especies de ulilidad naturales de PSU, con la de utilidad.

participaci6n de las bcneficiarias

1--.=---

del proyecto.

5)Recolecci6n de PSU y

hcrborizaci6n. • Recolcctar 45 PSU ·23 especies recolectadas y en • Existen muchas especies que no cumplen

rcgistradas en las reunioncs proceso de herborizaci6n. con los requisitos de herborizaci6n por motivo

con las comunidades
de la epoca por 10 que se esperara que las

plantas esten en flor y con fruto para ser

recolectados.

-,-
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QlIllI'terly I','og,'ess Repo,'t 1&2

Women's P"OI'el"ty and Inberitance Rig,btsI
I,

'o''ganizatlon Naine: University Of1'lamibia (UNAM): Gender Training And Research

'. . Ii Program·
~1

Reporting Pedod: June 2001 to January 2002
I

1t3l-'
I';

',.

'I"

Proble'ns with
ImplementationlAdjustme

.~-,---__-:-_ .._.. nts to plall. I

o Set up a steering co :nmiltee consisting 0 Project time line slightly

of organizations wi:,,] similar interests lengthier due to input

to exchange ideas 31 Id experience, give from various

advice on the resem'Jh process, stakeholders

monitoring and guiding the research

project, and to netW<lrk Dnd share
information on the [%earch topic

Actual Achievements to Date

• The project coordinators will review

existing literature, reports, legislation

and the internet to increase knowledge 1 0 Preliminary collection of relevant

on the s\lbject of women's property and literature

inheritance rights ---..-.- .-.-----.---------- , I I

The project coordinators, a researcher, • The research meUlcdology and None

and ajunior researcher will workout the sampling design finalized

structure of the research

• The project coordinators will establish

links with other organizations of similar

interests to ensure collaborative
approach

l
.!

I' !----
Prepare iresearch I 0

methodolo* and
sampling design

J'lanned Activities IA,iticipated Results of 11'ose Activities

fo,' this Pedod

I J '.
Review of) existing
literature I.

I,
.I,:
;1

I

. ----.-------,.,-,-."~,.- -,,,- J I

o Research structure t:esigned and
administrative dutie, carried out

DiltacollectiOiliooi' ';---:i'IJei;roJect cOO;:;i;;~ators, a r~s;;;;:~I1~~-' :-·~i;;I'.~i~ tOc~lf:ct;(';l-'tooCI;M-"beenT; .

design I and the steering committee will finalized ( Sec n\ladlcd data collection

I formulate the data collection 1001 for tools)

t the research,

----t\-----.. .-- ,-.~--.-.-----.~.-- ..--....-----.....
i

--"" I
Project time line slighlly
lengthier due to' input
from various
stakeholders

'!'.

~
V>
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o All equipment needed for the fieldwork

such as tape recorders, cassettes, note

pads, pens mId pencils and batteries

~ ~~~:~l!;·e~:::ilected~·f~om omahek~'-;-S~nior r;s-;;~-;:Cill~e~;o~ei s,upervised 0 Intervie;ers experien~~ I

Omusah, Karas, Capnvl, Khomas, and fi~e people from those lramed to some problems In

Kavango Regions c~llect data for the various regions. conducting the

, interviews such as,

o Ttlc data collection process is dilTiculties in gelling

c(!mplete, TrNlscription and people to be

Translation of Ihe data tapes are almost iUlerviewed, people lmt

c(lll1pleled, keeping to appointments
lind the unavailability of
people due to the festive

._L-... ~eas~!!,

I
i
I

i

I
'j

r
r
i,

i
1
I
I,

-,;

Ijata collection

o This also gave direction and insight as
te· how interviewers shOUld conduct the

i1:.terviews mId how the questions

... . ._~l:o':!!Q be~sed_.. I I

I'ie\d work 0 Ten people will be recmited and trained 0 The recruitment and training was 0 None

preparation for conducting the field work under sl.lccessfully done and all equipment

supervision of senior research n3eded for the field work was provided

personnel' tq Ihe respective interviewers
; . ..

)
'(

c-;.-~~_-+l~_
,-+'----------.---r-----------,

\ 0 This will be in structured interview -I ; I ,

i form for focus group discussions A&B

~ '__ and key informants __. _ I

Pilot test and 0 The pilot testing and revision will be 0 A researcher and a junior researcher 0 During pilot testing

revision done with the objective of ascertaining conducted the pilot test in Windhoek phase, it was noted that

whether or not some of the questions and came up with valuable suggestions interview tools were too

are appropriate Tor the research and to for the finalization of the research lengthy and adjustments

make changes and additions where q'uestions were made accOrdingly

necessary

~
.~-
c.)



Grant No. 2370-016-55-48

INFORME OCTUBRE_ DICIEMBRE 2001

Actividades
planeadas para este

periodo

Resultados
esperados de
estas
actividades

Actuales objetivos

alcanzados asta la fecha
Problemas con la
implementaci6n
ajuste al plan.

de

o triple
realizan

conceptoel

Comparten sus suenos cuando

lIegan por primera vez a

conseguir un empleo a una

fabrica.

Identifican la doble
jornada que
diariamente.

'!> Elaboran
trabajo.

Debido a la necesidad de

'!> Las obreras que participan en profundizar en 10 referente

el taller saIud y trabajo a la organizaci6n del

reflexionaron sobre el trabajo y trabajo y los riesgos a la

su relaci6n con la salud. salud, se cambio el
contenido del ultimo taller.

'!> Sus necesidades como

mujeres para obtener mejer

saIud y como sus suenos son

frustrados cuande se enfrentan

con la realidad de los costas

__,~_de la vida. L. .._.. I

2. Organizaci6n dell '!>
trabajo y danos a
la salud los dias
1 y 2 de
diciembre con 40
trabajadoras

1. salud y trabajo los
dias 3 y 4 de
noviembre.

. se desarrollaron 21 '!>
talleres.

Se desarrollo reuni6n
para confirmar
participacion de
obreras al taller.

de
con las

../ Riesgos
profesionales

2. Reuniones
seguimiento
trabajadoras.

../ Salud y trabajo

3. Recolecci6n de la

informaci6n para la

elaboraci6n de trifolio #

1 La seguridad en el

trabajo.

4. Redacci6n, arte y

diseno del trifolio.

1. Confirmar asistencia de

ejecuci6n de 2 talleres

de capacitaci6n:

, ...._-'-,---

~
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~ Manifiestan las necesidades

de tener mejores condiciones

dentro de los centros de

trabajo que les permita una

mejor salud y hacer mejor su

trabajo.

~ Tambien se hizo un analisis

sobre la organizaci6n del

trabajo en las empresas:

./ Control de calidad

./ Instalaciones y maquinaria

./ Qufmicos

./ Ambiente de trabajo

./ Esfuerzo fisico etc...

~ Se hizo una relaci6n de c6mo

la forma en que esta

organizado el trabajo causa

muchos danos a la salud.

~ Las participantas reconocen

que son importantes como

mujeres y obreras, que es

necesario cuidarse y aprender

a socializar los problemas que

enfrentan en los centro de

trabajo y aprender sus

derechos como trabajadoras.

~ Tambien establecieron

I ------.J ... I__.._posibles _ alternativas para

;
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contrarrestar los dafios hacia

la salud.
1. Dejar minutos para

hacer ejercicios en
el trabajo

2. Darse el tiempo
estipulado para

comer ya no comer
en 5 y 10 minutos
como 10 hacen.

3. Reducir las horas
extras

4. Usar las mascarillas
y dedales 0 exigirlas
en el caso de que no
se las faciliten.

5. Levantarse a tomar
agua por 10 menos 3
veces af dia.

6. comunicar a los
jefes inmediatos si
las sillas son

incomodas.

~ Se desarrollo una reuni6n de

seguimiento con 30

trabajadoras.
Donde manifestaron 10

l.
I " ".,_L_~.leresante ..que es para ell~s,

,

i



~

~

identificar los problemas de

salud causados por los ritmos

de trabajo y por ingerir sus

alimentos corriendo en pocos

minutos.) La capacitaci6n les

esta ayudando para elias

mismas y para orientar a otras

compaiieras de trabajo.

~ Se recolecto la informaci6n

para el trifolio .

~ se elaboro el trifolio # 1 Y esta

Iisto para ir a imprenta.

---'-~_
r

I
I

I



Attachment 5

Informe Trimestral del Progreso

Condiciones del Trabajo de Mujer

Nombre de la Organizaci6n: _FECESITLlH. _
OrantNo: 0-2370-016-49

Pedodo dellnforme: _9-.1_1_1_01 a l1UOL01_

Por favor indique el progreso alcanzado en alguno de los indicadores que aplica a su proyeclo: Progreso Trimeslral Progreso Cumulativo

Resultado: Aumento de la adaplaci6n de las condiciones con basc Cn genero para politicas de aumenlo econ6mico y sus programas

Indicador:

• 3 Capacitaciones de 2 dias con 32 mujeres, sobre Derechos Laborales en sepliembre y noviembre en Tegucigalpa y en oclubre en Comayagua

el trabajo de su organizaci6n, en las condiciones del Irabajo de mujer 100% 25% _

Problcmas con la Implemenlaci6nl

Ajusle al Plan

La faftadel I[empo por-que unas de los

responsables no trabaja liempo complelo

Acluales Objclivos

Aleanzados Hasla La Fecha

32'han tcnido Ires

capacitaciones sabres sus

derechos Iaborales

Resultados Esperados de

ESlas Aclividades

Crear IIdor"s parae'ada

sindicatos, formando

promotoras, para que pueden

defender sus derechos y

capacitan otras mujeres

I) Capacitaciones

Tambien la falta de compuladoras,

conocimiento como manejarlos, y la falta a

acceso allnternet han hecho diflcil el

cumplimiento de requisilos de la subvenci6n

~()'I:ganizaci6n de 16 En este trimeslre nos Hemos dado seguimienlo a los I I

comites femeninas proponemos organizar en los Comites existentes

Sindicatos afiliados los

Comites Femeainos.

"'--AellVidadesl'lancadas

Para esle Periodo

·----·1
I ·1

I

,-'.. I I·j
I
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