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CONVENIO DE DONACION PARA PROYECTO PROJECT G AGC4REEM,6 

Documento No. 520-0339-G-00-5356-02 Document No. 520-0339-G-00-5356-02
 

ENMIENDA No. 2 AMENDMEN NnT-

TITULO DEL PROYECTO: PROJECT TITLE:
 
SERVICIOS DE INMUNIZACION Y IMMUNIZATION AND ORAL REHYDRATION
 

TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL THERAPY SERVICES FOR
 
PARA LA SUPERVIVENCIA INFANTIL CHILD SURVIVAL
 

No. DEL PROYECTO 520-0339 PROJECT No. 520-0339
 

Enmienda No.2 de fecha 31 de Amendment No.2 dated July 31,
 
julio de 1986, al Convenio 1986, between the UNITED STATES OF
 
suscrito entre los ESTADOS UNIDOS AMERICA, acting through the Agency
 
DE AMERICA, representados por la for International Development

Agencia para el Desarrollo ("AID") and the GOVERNMENT OF THE
 
Internacional ("AID") y el REPUBLIC OF GUATEMALA ("Grantee")

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE acting through the General
 
GUATEMALA ("Donatario") Secretariat of the National
 
representado por la Secretaria Economic Planning Council
 
General del Consejc Nacional de (SEGEPLAN) and the Ministry of
 
Planificaci6n Econ6mica (SEGEPLAN) Public Health and Social Welfare.
 
y por el Ministerio de Salud
 
P6blica y Asistencia Social.
 

POR CUANTO, el Donatario y AID WHEREAS, the Grantee and AID
 
HAN SUSCRITO UN Convenio de entered into a Project GiLant
 
Donaci6n para Proyecto de fecha 27 Agreement dated August 27, 1985
 
de agosto de 1985 ("Convenio"); y ("Agreement"); and
 

POR CUANTO, el Donatario y AID WHEREAS, the Grantee and AID
 
desean modificar nuevamente el desire to further amend the
 
Convenio para reflejar un Agreement to reflect the addition
 
incremento de TRES MILLONES DE of THREE MILLION UNITED STATES 
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DOLLARS (US$3,000,000) of 
(USt3,000,000) dentro del incremental funding to the 
financiamiento de aportes Agreement and make the following 
sucesivos al Convenio y hacer los changes. 
cambios siguientes. 

POR LO TANTO, las Partes NOW THEREFORE, the Parties
 
acuerdan que el Convenio de fecha hereto agree that the Agreement
 
27 de agosto de 1985 debera dated August 27, 1985 be amended
 
modificarse como sigue: to read as follows:
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ARTICULO 2 ARTICLE 2
 
EL PROYECTO 'THE PROJECT
 

Secci6n 2.1: 	 Descripci6n del Section 2.1: Definition of
 
Proyecto Project
 

Este Proyecto, el cual se The Project, which is further
 
describe en el Anexo I del 
 described in Annex I of the
 
convenio original, consistira en original Agreement, will consist
 
aumentar las actividades de of activities to increase
 
cobertura de vacunacf6n y terapia vaccination and oral rehydration

de rehidrataci6n oral de niios 
 therapy coverage of children under
 
menores de cinco afios de edad a 
 five years of age throughout the
 
travs del pals. El Proyecto country. The project will also
 
tambien ampliara la cobertura de extend vaccination coverage with
 
vacunaci6n con toxoide tetanico a 
 tetanus toxoid to pregnant women.
 
mujeres embarazadas.
 

ARTICULO 3 
 ARTICLE 3
 
FINANCIAMIENTO 
 FINANCING
 

La Secci6n 3.1, Secci6n 3.2 y Section 3.1, Section 3.2, and
 
Seccion 3.3a del convenio original Section 3.3a of the original

de la Donaci6n se suprimen en su Agreement of the Grant are deleted
 
totalidad y se substituyen por lo in their entirety and the
 
siguiente: 
 following is substituted therefore:
 

Secci6n 3.1: 	 La Donacion Section 3.1: The Grant.
 

Para ayudar al Donatario a To assist the Grantee to meet
 
cubrir los costos de ejecuci6n del the costs of carrying out the
 
Proyecto, AID, de conformidad con Project, AID, pursuant to the
 
la Ley de Ayuda al Exterior de Foreign Assistance Act of 1961, as
 
1961 y sus enmiendas, conviene en amended, agrees to grant to the
 
donar al Donatario, dentro de los Grantee under the terms of this
 
t6rminos de este Convenio hasta la Agreement an amount not to exceed
 
suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS NINE MILLION SEVEN-HUNDRED
 
MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS THOUSAND UNITED STATES DOLLARS
 
(US$9,700,000). 	 (US$9,700,000).
 

La Donaci6n podra utilizarse 	 The Grant may be used to
 
para financiar costos en moneda 
 finance foreign exchange costs, as
 
extranjera, de acuerdo con la 
 defined in Section 6.1, and local
 
definici6n contenida en la Secci6n 
 currency costs as defined in
 
6.1, y costos en moneda local, de Section 6.2 of goods and services
 
conformidad con la definici6n required for the Project.
 
contenida en la Secci6n 6.2 para

bienes y servicios requeridos para

el Proyecto.
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Secci6n 3.2: 	 Recursos del Donata- Section 3.2: Grantee Resources
 
rio para el Proyecto for the Project
 

(a) El Donatario conviene en (a) The Grantee agrees to
 
proporcionar, o velar porque se provide or cause to be provided

proporcionen al Proyecto, todos for the Project all funds, in
 
los fondos adicionales a la addition to the Grant, required to
 
Donaci6n requeridos para lievar a carry out the Project effectively

cabo el Proyecto efectiva y 	 and in a timely manner.
 
oportunamente.
 

(b) El Donatario conviene en (b) The Grantee agrees to
 
proporcionar para el Proyecto una provide for the Project not less
 
cantidad no menor de CATORCE 
 than the amount of FOURTEEN
 
MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MILLION TWO HUNDRED AND SIXTEEN
 
MIL QUINIENTOS DIEZ Y OCHO THOUSAND AND FIVE HUNDRED AND
 
(Q14,216,518), incluyendo costos EIGHTEEN QUETZALES (Q14,216,518),

sufragados en su equivalente en including costs borne on an
"especie". 
Del total de esta 	 in-kind basis. Of this total
 
contrapartida, una cantidad no 	 counterpart, an amount of not less
 
menor de ONCE 	MILLONES SEISCIENTOS than ELEVEN MILLION SIX HUNDRED
 
CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS AND FIFTY-THREE THOUSAND SEVEN
 
SETENTA Y SIETE (Qll,653,777), son HUNDRED AND SEVENTY-SEVEN
 
parte de las asignaciones 	 QUETZALES (Qll,653,777) is part of
 
regulares del 	presupuesto del the regular budget appropriations

Ministerio de 	Salud P'blica y of the Ministry of Public Health
 
Asistencia Social, durante los 	 and Social Welfare, during the
 
cuatro ahos de ejecuci6n del 	 four years of execution of the
 
Proyecto. La 	diferencia de Project. The difference of this
 
aproximadamente una cantidad de amount of approximately TWO
 
DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y MILLION FIVE HUNDRED AND SIXTY-TWO
 
DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO THOUSAND SEVEN HUNDRED AND
 
(Q2,562,741), constituye una FORTY-ONE QUETZALES (Q2,562,741)

contribuci6n adicional de fondos constitutes an additional
 
que proporcionara el Gobierno de contribution of funds during the
 
Guatemala durante el mismo periodo. same period which the Government
 

of Guatemala will provide.
 

Secci6n 3.3: 	 Fecha de Terminaci6n Section 3.3: Project Assistance
 
de Asistencia 	al Completion Date
 
Proyecto
 

(a) La Fecha de Terminaci6n (a) The Project Assistance
 
de Asistencia al Proyecto (FTAP), Completion Date (PACD), which is
 
es el 31 de agosto de 1989 u otra August-31, 1989 or such other date
 
fecha que las Partes acuerden por as the Parties may agree to in
 
escrito, es la fecha por medio de writing, is the date by which the
 
la cual las Partes consideran que Parties estimate that all services
 
todos los servicios financiados financed under the Grant will have
 
con fondos de 	la Donaci6n deber~n been performed and all goods
 



ser llevados a cabo y todos los 

bienes financiados con fondos de 

la Donaci6n deberan ser 

suministrados por el Proyecto,
 
como se contempla en este Convenio.
 

ARTICULO 4 

CONDICIONES PREVIAS 

A LOS DESEMBOLSOS 


Secci6n 4.2: 	 Condiciones 

Adicionales 


La Secci6n 4.2 se omite en su 

totalidad y se substituye con lo 

siguiente: 


Secci6n 4.2.1 	Condiciones 

Adicionales para las 

ActividAdes de 

Inmunizaciones 


Componente No.I 


(a) Previo a cualquier 

desembolso de fondos o a la 

emisi6n de cualquier documento de 

compromiso para financiar bienes y

servicios con fondos de la 

Donaci6n del Componente I de 

Inmunizaciones, excepto la 

asistencia t~cnica y la compra de 

bienes y servicios para dicho 

componente cuya fuente y origen 

sea fuera de Guatemala, y excepto 

que AID convenga lo contrario por 

escrito, el Ministerio de Salud 

P6blica y Asistencia Social 

(MSPAS) debera suministrar, en 

forma y contenido satisfactorio a 

la AID, constancia que el MSPAS ha 

prorrogado todos los contratos de 

plazas financiadas por el GdeG en 

el Componente de Atenci6n Primaria 

de Salud del Proyecto "Sistemas 

Comunitarios Integrados de Salud y 

Nutrici6n (520-0251)", para que 

dichas plazas continuen dentro del 

presupuesto del GdeG en apoyo del 

Proyecto Servicios de Inmunizaci6n 

y Terapia de Rehidrataci6n Oral 
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financed under the Grant will have
 
been furnished for the Project as
 
contemplated in this Agreement.
 

ARTICLE 4
 
CONDITIONS PRECEDENT
 

TO DISBURSEMENT
 

Section 4.2: 	 Additional
 
Conditions:
 

Section 4.2 is deleted in its
 
entirety and replaced with the
 
following:
 

Section 4.2.1 Additional
 
Conditions for
 
Immunization
 
Activities
 

Component No.I
 

(a) Prior to 	any disbursement
 
of funds or issuance of any

commitment documents for funding
 
of goods and services under the
 
Immunization Component of the
 
Grant, except for technical
 
assistance and procurement of
 
goods and services for such
 
component whose source and origin
 
are outside of Guatemala, and as
 
AID may otherwise agree in
 
writing, the Ministry of Health
 
and Public Assistance (MOH) shall
 
furnish, in form and substance
 
satisfactory to AID, evidence that
 
the MOH has extended all contract
 
positions financed by the GOG in
 
the Primary Health Care Component
 
of the "Community Based Integrated
 
Health and Nutrition Systems
 
Project (520-0251)", so that such
 
positions continue within the GOG
 
budget to support the Immunization
 
and Oral Rehydration Therapy

Services for Child Survival
 
Project, that the MOH has
 
transferred vehicles, funiture,
 



para la Supervivencia Infantil; 

que el MSPAS ha transferido los 

vehiculos, el mobiliario, el 

equipo y los materiales donados 

por AID dentro del Proyecto 

520-0251 en apoyo del Proyecto 

Servicios de Inmunizaci6n y 

Terapia de Rehidrataci6n Oral para 

la Supervivencia Infantil; y que 

el MSPAS habra proporciondo en la 

Direcci6n General de Servicios de 

Salud espacio de oficina adecuado 

para el personal del Departamento 

de Vigilancia Epidemiol6gica y
 
Control de Enfermedades y para la
 
Unidad de Administrativa del
 
Proyecto.
 

(b) Previo a cualquier 

desembolso de fondos o a la 

emisi6n de cualquier documento de 

compromiso para financiar bienes y 

servicios con fondos de la 

Donaci6n del Componente No.I de 

Inmunizaciones, excepto la 

asistencia tecnica y la compra de 

bienes y servicios para dicho 

componente cuya fuente y origen 

sea fuera de Guatemala, y excepto 

que AID convenga lo contrario por 

escrito, el MSPAS debera 

suministrar, en forma y contenido 

satisfactorio a AID, un plan de 

ejecuci6n del Componente No.I 

detallado y calendarizado que 

establezca todas las actividades a 

realizarse durante la vigencia del 

proyecto. Este plan i.ncluir6: 1) 

objetivos especificos y metas para 

su terminaci6n durante dicho 

periodo; 2) tareas especificas 

requeridas y cuando deberan ser 

teminadas para satisfacer los 

objetivos y metas, incluyendo un 

Ana'lisis de Ruta Critica (ARC); 3) 

los recursos fisicos y humanos 

requeridos para llevar a cabo las 

tareas; 4) un presupuesto 
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equipment and materials granted by
 
AID under 520-0251 Project to
 
support the Immunization and Oral
 
Rehydration Therapy Services for
 
Child Survival Project; and that
 
the MOH will have provided
 
appropriate office space for the
 
headquarters of the Epidemiologic
 
Surveillance and Disease Control
 
Department and the Project
 
Administration Unit in the General
 
Directorate of Health Services
 
headquarters.
 

(b) Prior to any disbursement
 
of funds or issuance of any
 
commitment document for funding of
 
goods and services under the
 
Immunization Component No.I of the
 
Grant, except for technical
 
assistance and procurement of
 
goods and services for such
 
component whose source and origin
 
are outside of Guatemala, and as
 
-AID may otherwise agree in
 
writing, the MOH shall furnish, in
 
form and substance satisfactory to
 
AID, a detailed time-phased
 
Project Implementation Plan of
 
Component No.I setting forth all
 
activities to be completed during
 
the life of the Project. This
 
plan will include: 1) specific
 
objectives and targets for
 
completion during that time
 
period; 2) specific tasks required
 
and when they must be completed to
 
meet objectives and targets,
 
including Critical Path Network
 
Analysis (CPN); 3) physical and
 
human resources required to
 
complete tasks; 4) a detailed
 
budget which shows both AID funds
 
(Section 3.1) and counterpart
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detallado que incluya los fondos 

de AID (Secci6n 3.1) y los 

recursos de contrapartida del GdeG 

(Secci6n 3.2), requeridos para 

cubrir los costos de los recursos 

humanos y fisicos necesarios; y 5) 

un documento que describa los 

pasos necesarios para que las 

personas involucradas en las 

actividades del proyecto se les
 
reembolsen viaticos y los gastos
 
de transporte relacionados.
 

(c) Previo al desembolso de 

fondos o de la emisi6n de 

cualquier documento de compromiso 

de bienes y servicios con fondos 

de la Donaci6n del Componente de 

Inmunizaci6n, exceptuando la 

asistencia t6cnica para dicho 

componente, el Ministerio de Salud 

.Publica debera suministrar, en 

forma y contenido satisfactorio a 

AID, un plan de compras que 

describa los bienes a ser 

comprados e identifique los pasos 

a seguir en la compra de los
 
mismos.
 

Secci6n 4.2.2 	Condiciones Previas 

a los Desembolsos 

para las Actividades 

de Terapia de 

Rehidrataci6n 	Oral
 

Componente No.II 


(a) Previo a cualquier 

desembolso de fondos o emisi6n de 

cualquier documento de compromiso 

para financiar bienes y servicios 

para el Componente de Terapia de 

Rehidrataci6n Oral (TRO) con 

fondos de la Donaci6n, excepto 

para asistencia tecnica y compra 

de bienes y servicios, cuya fuente 

y origen sean fuera de Guatemala, 

a menos que AID pueda de otra 

forma convenir por escrito, el 

Ministerio de Salud P6blica y 

Asistencia Social deberA 

suministrar 10 siguiente en forma 

y substancia satisfactoria a AID:
 

resources (Section 3.2), required
 
to cover costs of human and
 
physical resources requirements;
 
and 5) a document which outlines
 
the steps necessary for persons
 
involved in project activities to
 
be reimbursed for per diem and
 
transportation expenses incurred
 
in project related activities.
 

(c) Prior to any disbursement
 
of funds or issuance of any
 
commitment documents for funding
 
of goods and sevices under the
 
Immunization Component of the
 
Grant, except for technical
 
assistance for such component, the
 
Ministry of Health shall furnish,
 
in form and substance satisfactory
 
to AID, a procurement plan which
 
lists items to be procured and
 
identifies steps to be followed in.
 
procurement of these items.
 

Section 4.2.2 	Conditions Precedent
 
to Disbursement for
 
the Oral Rehydration
 
Therapy Activities
 

Component No.II
 

(a) Prior to any disbursement
 
of funds or issuance of any
 
commitment document for funding of
 
goods and services for the Oral
 
Rehydration Therapy Component
 
under the Grant, except for
 
technical assistance and
 
procurement of goods and services,
 
whose source and origin are
 
outside of Guatemala, and that
 
which AID may otherwise agree to
 
in writing, the Ministry of
 
Health shall furnish, in form and
 
substance satisfactory to AID, the
 
following:
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(1) Un Plan de Ejecuci6n (1) A detailed
 
del Componente de TRO detallado en time-phased ORT Component
 
forma calendarizada, establecido Implementation Plan setting forth
 
para todas las actividades para all activities to be completed
 
ser terminadas durante la vida del during the life of the ORT
 
componente de TRO. Este plan Component. This plan will include:
 
incluirA:
 

i. objetivos y i. specific
 
metas especificos para la objectives and targets for
 
terminaci6n durante ese periodol completion during that time period;
 

ii. asignaciones ii. specific tasks
 
especificas requeridas y cuindo required and when they must be
 
deber~n ser terminadas para completed to meet objectives and
 
satisfacer los objetivos y metas, targets, including Critical Path
 
incluyendo un An~lisis de Ruta Network Analysis (CPN);
 
Critica (ARC);
 

iii. recursos iii. physical and
 
fisicos y humanos requeridos para human resources required to
 
la terminaci6n de estas complete tasks;
 
asignaciones;
 

iv. un presupuesto iv. a detailed
 
detallado que incluya los fondos budget which shows both AID funds
 
de AID y los recursos de and GOG counterpart resources
 
contrapartida del Gobierno de required to cover costs of human
 
Guatemala, necesarios para cubrir and physical resources
 
los gastos de recursos humanos y requirements; and
 
fIsicos; y
 

v. ui documento v. a document
 
que describa los pasos necesarios which outlines the steps necessary
 
para las personas involucradas en for persons involved in project
 
las actividades del proyecto activities to be reimbursed for
 
puedan obtener reembolso de gastos per diem and transportation
 
de viaticos y transporte expenses incurred in project
 
incurridos en las actividades del related activities.
 
proyecto.
 

El Plan arriba The above plan will
 
indicado serA organizado y la be organized and information
 
informaci6n se proporcionara de provided according to the
 
acuerdo a los elementos de los following Oral Rehydration Therapy
 
subtitulos del Componente de (ORT) Component element
 
Terapia de Rehidrataci6n Oral subheadings: Oral Rehydration
 
(TRO): Producci6n y Distribuci6n Salt (ORS) Production and
 
de Sales de Rehidrataci6n Oral Distribution; Promotion;
 
(SRO); Promoci6n; Supervisi6n y Supervision and Training; and
 
Capacitaci6n; y Asistencia Tecnica Technical Assistance and
 
y Apoyo Administrativo. Administrative Support.
 

2 
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(2) La presentaci6n a (2) Presentation to AID
 
AID de una copia del contrato de of the contract for production,
 
suministros, producci6n y supply and distribution of oral
 
distribuci6n de sales de rehydration salts celebrated
 
rehidrataci6n oral celebrado 1etween the Ministry of Health and
 
entre el Ministro de Salud Pi'blica the University of San Carlos of
 
y la Universidad de San Carlos de Guatemala. The Laboratory for
 
Guatemala. El Laboratorio de Medical Products (LAPROMED), of
 
Productos Medicinales (LAPROMED), the Faculty of Chemical Sciences
 
Facultad de Ciencias Quimicas y and Pharmacy, of the University of
 
Farmacia, Universidad de San San Carlos of Guatemala will be
 
Carlos de Guatemala, se encargarA charged with the production and
 
de la producci6n y suministro de supply of ORS to the Ministry of
 
las SRO al Ministerio de Salud Health during the life of the
 
P'blica y Asistencia Social Project. The individuals who sign

durante la vida del Proyecto. Las such contract will be: for the
 
personas que suscribiran dicho Ministry of Health, the Minister
 
contrato seran: por el Ministerio of Health or whoever-acts in that
 
de Salud Pi'blica y Asistencia capacity, and for the University

Social, el Ministro de Salud of San Carlos of Guatemala, the
 
P6blica y Asistencia Social, o Rector of the University or
 
quien actue en dicho cargo; y por whoever acts in that capacity.
 
la Universidad de San Carlos de This contract which will be
 
Guatemala, el Rector de la financed with resources from the
 
Universidad de San Carlos de AID Grant and from funds from the
 
Guatemala o quien act'e en dicho counterpart of the Government of
 
cargo. Este contrato que se Guatemala (see Table No.1 of Annex.
 
financiara con recursos de la I, Addendum to this Project) will
 
Donaci6n de AID y con fondos de include all those terms and
 
contrapartida del GdeG (ver conditions related with
 
contribuciones por fuentes production, supply and
 
financieras en el Cuadro No.1 del distribution of ORS during the
 
Anexo I - Apendice de este life of the Project.

Proyecto), incluira todos los Fundamentally, such contract will
 
t6rminos y condiciones stipulate clearly the
 
relacionados con la producci6n, responsibilities of LAPROMED and
 
suministro y distribuci6n de las the MOH concerning the production

SRO durante la vida del Proyecto. and supply of oral rehydration
 
Fundamentalmente, dicho contrato salts, the provision of raw
 
estipulara claramente las materials to LAPROMED to produce

responsabilidades de LAPROMED y el ORS for the Project, and the
 
MSPAS en 1o que se refiere a la pledge by the MOH to purchase ORS
 
producci6ri y suministro de sales from LAPROMED in conformity with
 
de rehidrataci6n oral, al the agreed upon terms and
 
proveimiento de materia prima a conditions.
 
LAPROMED, para producir SRO para
 
el Proyecto y a la garantia del
 
MSPAS de comprar SRO a LAPROMED de
 
conformidad con los terminos y
 
condiciones pactadas.
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(3) La presentaci6n a (3) The presentation to
 
AID de una copia de un contrato de AID of a copy of an ORS
 
distribuci6n de SRO celebrado distribution contract celebrated
 
entre el Ministerio de Salud between the Ministry of Health and
 
Pdblica y Asistencia Social y una a private transport company. Such
 
compafiia privada de transporte. contract will be signed by the
 
Dicho contrato sera celebrado por following individuals: on behalf
 
las personas siguientes: por of the MOH, the Minister of Health
 
parte del MSPAS, el Ministro de or whoever acts in such capacity,

Salud P6blica y Asistencia Social and on behalf of the private
 
o quien act'e en dicho cargo, y transport company, the legally
 
por otra parte fie la compafiia authorized representative of the
 
privada de transporte, el firm. Such contract, financed
 
representante legal autorizado de 
 with AID Grant resources during

la firma. Dicho contrato, the first year of implementation

financiado con recursos de la of Component No.II of the Project,

Donaci6n de AID durante el primer will specify the terms and
 
aiio de ejecuci6n del Componente conditions related with the
 
No.II del Proyecto, especificara distribution of ORS as they

los terminos y condiciones concern the private contractor and
 
relacionados con la distribuci6n the MOH. For the remainder of the
 
de SRO por parte del contratista implementation of Component No.II
 
privado y del MSPAS. Para el of the Project the MOH will be
 
resto de ejecuci6n del Componente charged with distributing the ORS
 
No.II del Proyecto, el MSPAS sera' with vehicles acquired for such

el encargado de distribuir las SRO purpose. The MOH will present to
 
con los vehiculos adquiridos para AID plans for distribution of ORS
 
dicho prop6sito. El MSPAS during the execution of Component

presentara a la AID los planes de 
 No.II of the Project for AID's
 
distribuci6n de SRO durante la 
 approval prior to implementation.
 
ejecuci6n del Componente No.II del
 
Proyecto para aprobaci6n de la
 
AID, previo a su ejeduci6n.
 

(b) Previo a cualquier (b) Prior to any disbursement
 
desembolso de fondos o emisi6n de of funds or issuance of any

cualquier compromiso de documentos commitment document for funding of
 
para financiamiento de bienes y goods and services under the Grant
 
servicios con fondos de Donaci6n for the ORT Component, except for
 
para el Componente de TRO, excepto technical assistance under such
 
para asistencia tecnica con fondos Component, the Ministry of Health
 
de dicho componente, el MSPAS shall furnish, in form and
 
debera quministrar, en forma y substance satisfactory to AID a
 
contenido satisfactorio a AID un Procurement Plan for Component

Plan de Compras de SRO, el cual No.I1 of the Project, which shall
 
debera incluir adem~s de las SRO y include besides ORS and raw
 
las materias primas para su 
 materials for its manufacture, a
 
fabricaci6n, un listado detallado 
 detailed list of materials,
 
de materiales, suministros y supplies and goods which will be
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bienes que seran adqulridos para 

ejecutar dicho Componente y deber& 

adem~s identificar las actividades 

y tiempos requeridos, asi como 

costos estimados respectivos. 


Secci6n 4.4: 	 Fechas Finales para 

Satisfacer las 

Condiciones Previas 


(a) Si todas las condiciones 

especificadas en la Secci6n 4.1. 

no han sido satisfechas dentro de 

los ciento veinte (120) dias 

siguientes a la firma de este 

Convenio, o en fecha posterior que 

la AID convenga por escrito, la 

AID podra, a su opci6n, dar por 

terminado este Convenio enviando 

una notificaci6n escrita al 

Donatario.
 

(b) Si las condiciones 

especificadas en la Seccion 4.2.1, 

no han sido satisfechas dentro de 

los ciento ochenta (180) dias 

siguientes de la fecha original de 

firma de este Convenio, o en fecha 

posterior que la AID convenga por 

escrito, la AID podrA, a su 

opci6n, cancelar el saldo de la 

Donaci6n pendiente de desembolso a 

la fecha, que no haya sido 

comprometido a terceras partes, y 

podra dar por terminado este 

Convenio enviando una notificaci6n
 
por escrito al Donatario.
 

(c) Si las condiciones 

especificadas en la Secci6n 4.2.2, 

no han sido satisfechas dentro de 

los ciento ochenta (180) dias de 

la fecha de la Enmienda No.2, o 

cualquier otra fecha que AID 

acuerde por escrito, puede 

cancelar a su opci6n el balance no 

desembolsado de la Donaci6n por el 

monto comprometido no irrevocable 

a terceras Partes y dar por 

terminado este Convenio por medio 

de una nota escrita al Donatario.
 

acquired in order to implement
 
such Component and which shall
 
also include identification of the
 
activities and time required as
 
well as related cost estimates.
 

Section 4.4: 	 Terminal Dates
 
for Conditions
 
Precedent
 

(a) If all of the conditions
 
specified in Section 4.1 have not
 
been met within one hundred and
 
twenty (120) days from the
 
original signature date of this
 
Agreement, or such later date as
 
AID may agree to in writing, AID,
 
at its option, may terminate this
 
Agreement by written notice to the
 
Grantee.
 

(b) If the conditions
 
specified in Section 4.2.1, have
 
not been met within 180 days from
 
the original signature date of
 
this Agreement, or such later date
 
as AID may agree to in writing,
 
AID, at its option may cancel the
 
then undisbursed balance of the
 
Grant, to the extent not
 
irrevocably committed to third
 
parties, and may terminate this
 
agreement by written notice to the
 
Grantee.
 

(c) If the conditions
 
specified in Section 4.2.2, have
 
not been met within 180 days of
 
the signature date of Amendment
 
No.2, or such later date as AID
 
may agree to in writing, AID at
 
its option may cancel the then
 
undisbursed balance of the Grant
 
to the extent 	not irrevocably
 
committed to third parties, and
 
may terminate this Agreement by
 
written notice to the Grantee.
 



ARTICULO 5: 

DISPOSICIONES ESPECIALES 


La Secci6n 5.1 se omite en su 

totalidad y se substituye con lo 

siguiente: 


Secci6n 5.1: 


El MSPAS convendrA, a menos 

que AID convenga lo contrario por 

escrito, en: 


a) Obtener dentro de los 365 

dias a partir de la fecha original 

de este convenio, financiamiento 

de UNICEF, la Organizaci6n 

Panamericana de la Salud (OPS), 

Club Rotario o alguna otra 

instituci6n donante, para 

satisfacer las necesidades del 

proyecto para obtener otras 

vacunas, agujas y jeringas en las 

cantidades requeridas por el 

Elemento 1I, Componente No.I del 

Proyecto "Cadena Fria, Vacunas y

Suministros". Como constancia.de 

haber obtenido tal financiamiento 

el MSPAS presentara a AID un
 
convenio suscrito entre el MSPAS y
 
la instituci6n donante.
 

b) Cada Jefe de Area (24 en 

total) sera, a nivel de su 

respectiva area, el responsable de 

la ejecuci6n y buen 6xito de las 

actividades de PAI/TRO, pudiendo

designar a una o varias personas 

como apoyo al programa.
 

c) Cada Jefe de Area deber. 

firmar un documento, preparado por 

a. Director del Proyecto del 

Ministerio de Salud P6blica y 

Asistencia Social, indicando que

los vehiculos proporcionados por 

el Proyecto quedan bajo su 

responsabilidad y se destinan 

principalmente a las actividades 


ARTICLE 5:
 
SPECIAL COVENANTS
 

Section 5.1 is deleted in its
 
entirety and replaced with the
 
following:
 

Section 5.1:
 

The Ministry of Health shall
 
covenant, unless AID otherwise
 
agrees in writing, that:
 

a) The MOH will obtain
 
within 365 days dated from the
 
original signature date of this
 
Agreement, funding from UNICEF,
 
PAHO, Rotary Club or some other
 
donor sufficient to cover project

needs for other vaccines, and
 
needles and syringes as quantified
 
in Element II, Component No.I of
 
the Project, "Cold Chain, Vaccines
 
and Supplies". Evidence of having
 
obtained such funding Will be the
 
submission to AID by the MOH of a
 
signed.agreement'document between
 
such other donor and the MOH.
 

b) Each Area Chief (24
 
total) will be responsible for the
 
implementation and success of the
 
EPI/ORT activities in his Area.
 
He can appoint one or more persons

in support of the Program.
 

c) Each Area Chief shall
 
sign a document, prepared by the
 
Project Director of the Ministry
 
of Health and Social Assistance,
 
specifying that the vehicles
 
provided by the Project are under
 
his responsibility and are
 
assigned principally to Project
 
activities, and that during the
 

http:constancia.de
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del Proyecto, las cuales se podrin

aprovechar para el apoyo de otras 

actividades de salud, observando 

siempre el cumplimiento de los 

objetivos y programaci6n de 

Supervivencia Infantil. Asimismo, 

quedara entendido que los 

vehiculos asignados a la Unidad de 

Programas Aplicativos que integra 

el Departamento de Vigilancia 

Epidemiol6gica y Control de 

Enfermedades, el Departamento 

Materno Infantil y otras unidades 

involucradas en el Proyecto, 

deberan usarse principalmente para

las actividades del PAI/TRO, 

durante el desarrollo de dichas 

actividades, podran utilizarse 

para apoyar otras actividades de 

Supervivencia Infantil.
 

El Ministerio de Salud 

P'blica y Asistencia Social deberi 

proporcionar a AID una lista que 

incluya los lugares donde se 

encuentran todos los vehiculos 

adquiridos con fondos de donaci6n 

de AID para el Proyecto, sus 

n6meros de motor, chasis y placa 

de circulaci6n, y los nombres y 

cargos de las personas a quienes
 
estan asignados.
 

d) A finales de junio de 

cada aiio, durante la vigencia del 

proyecto, el Donatario debera 

proporcionar, en forma y contenido 

satisfactorio a AID, un plan de 

ejecuci6n y presupuesto 

calendarizado del proyecto, que 

indique las actividades del 

proyecto a terminarse durante el 

ano calendario siguiente. Este 

plan, como minimo, especificara 

las principales actividades del 

proyecto e incluira un Analisis de
 
Ruta Critica (ARC).
 

accomplishment of such activities
 
they can be used to support other
 
health activities, as long as such
 
activities are consistent with the
 
accomplishment of Child Survival
 
objectives and programming. Also,
 
it is understood that the vehicles
 
assigned to the Applicative
 
Programs Unit, which includes the
 
Epidemiological Surveillance and
 
Disease Control Department, the
 
Maternal and Child Department, and
 
other units involved in the
 
Project must be used principally
 
for EPI/ORT activities; in
 
addition, during the development
 
of such activities they can be
 
used to support other Child
 
Survival activities.
 

The Ministry of Public
 
Health and Social Assistance shall
 
provide to AID a list which
 
includes the places where the
 
vehicles acquired with AID Project

funds are located, their engine,
 
chassis and plate numbers, and the
 
names and positions of the persons
 
to whom they were assigned.
 

d) By the end of June during
 
each year of the Project, the
 
Grantee shall furnish in form and
 
substance satisfactory to AID a
 
detailed time-phased Project
 
Implementation Plan and Budget
 
showing all project activities
 
under the Grant during the
 
following calendar year. This
 
plan will at a minimum specify
 
major project activities and
 
include a Critical Path Network.
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Este plan de ejecuci6n

incluir4 un plan de compras, el 

cual deber4 programar los tramites 

de compra, tanto de los bienes que

se compraran localmente, como los 

que se adquiriran en el exterior, 

asi como los servicios 

correspondientes. En base a la 

oportuna presentaci6n del MSPAS a 

AID de un plan de compras 

debidamente aprobado, AID hard 

todo lo posible para entregar a 

LAPROMED la maquinaria y materia 

prima financiada por el Proyecto, 

asi como los rondos necesarios 

para desarrollar la producci6n de 

SRO, con el prop6sito de facilitar
 
el pronto inicio de las
 
operaciones de producci6n de SRO
 
dentro de un perlodo maximo de
 
doscientos cuarenta (240) dias.
 

e) El MSPAS hari los 

esfuerzos necesarios para 

asegurarse que la Organizaci6n 

Panamericana de la Salud (OPS) y

el Instituto de Nutrici6n para 

Centroamerica y Panami (INCAP) 

proporcionen la asistencia tecnica 

actualmente planificada en apoyo 

al Proyecto y que el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF), proporcione los sobres 

de SRO durante 1986. Dichas 

actividades deberan estar de 

acuerdo con los convenios y planes 

de ejecucion recientemente 

celebrados entre el Ministerio de 

Salud P'blica y Asistencia Social 

(MSPAS), OPS, UNICEF y el INCAP. 

El MSPAS tambien realizara los 

pasos necesarios para asegurar una 

coordinaci6n adecuada entre el 

MSPAS, AID, OPS, UNICEF, INCAP y 

cualquier otra entidad donante que 

se relacione con este Proyecto
 
(v.g. ambos componentes de
 
Inmunizaci6n y TRO) y actividades
 
relacionadas de otros donantes.
 

This implementation plan

will include a procurement plan
 
which shall schedule the
 
procurement of both locally and
foreign sourced commodities and
 
related services. Based on the
 
timely submission to AID by the
 
MOH of an approved procurement
 
plan, AID will make best efforts
 
to deliver project funded
 
machinery and raw materials, as
 
well as funds necessary to-develop
 
ORS production to LAPROMED to
 
enable the latter to begin ORS
 
production operations, within a
 
maximum period of 240 days.
 

e) The MOH will take all
 
necessary efforts to ensure that
 
Pan American Health Organization
 
(PAHO) and Institute of Nutrition
 
for Central America and Panama
 
(INCAP) provide technical
 
assistance in support of the
 
Project and that United Nations
 
Children's Fund (UNICEF) provide
 
imported ORS packets during 1986.
 
Such activities are in accordance
 
with agreements and implementation
 
plans recently executed between
 
the Ministry of Health (MOH),
 
PAHO, UNICEF and INCAP. The MOH
 
will also take all steps necessary
 
to ensure an adequate amount of
 
coordination among the MOH, AID,
 
PAHO, UNICEF, INCAP and any other
 
donors concerning this Project
 
(i.e. both Immunization and ORT
 
Components) and related activities
 
of other donors.
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f) Es responsabilidad del f) It is the responsibility

Ministerio de Salud P'blica y of the Ministry of Public Health
 
Asistencia Social, al final de 
 and Social Welfare to submit to
 
cada periodo del ejercicio fiscal, the Accounting Division of the
 
presentar ante Contabilidad del 
 GOG, at the end of each fiscal
 
Estado, un informe de la ejecuci6n year, a report of its financial
 
de los ingresos y egresos del inflows and implementation

Proyecto, a efecto de que se expenses, in order to be
 
incorpore al Presupuesto del incorporated into the GOG budget,

Estado, conforme lo estipula el in accordance with Article 11 of
 
Articulo 11, Numeral 6 de la Ley Paragraph 6 of the Organic Act of
 
Organica del Presupuesto the Budget (Decree-Law No.2-86).

(Decreto-Lev No.2-86). Copias del Copies of this report should be
 
mismo deberan enviarse a SEGEPLAN also submitted to SEGEPLAN and to
 
y Direcci6n de Financiamiento Direcci6n de Financiamiento
 
Externo y Fideicomisos. Externo y Fideicomisos.
 

EN FE DE LO CUAL, el Donatario IN WITNESS WHEREOF, the
 
y los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Grantee and the UNITED STATED OF
 
cada uno actuando a travs de su AMERICA, each acting through its
 
representante debidamente respective duly authorized
 
autorizado, celebran esta Enmienda representative, have caused this
 
y la firman y ejecutan el dia y Amendment to be signed in their
 
fecha indicados al principio de la names and delivered as of the day

misma. 
 and date first above written.
 

REPUBLICA DE GUATEMALA
 

Arq. Hermes Marroqu Dr. Ca los Arm nd Soto
 
Secretario Genbral Ministra de Salud P6blica y

Consejo Nacional de Asistencia Social
 

Planificaci6n Econ6mica
 

THE UNITED STATES OF AMERICA
 

Charl e'sT- Costello 
Director
 

USAID/Guat ema la
 

Ir
 



APENDICE AL ANEXO I 


Este apendice describe las 

actividades que seran financiadas 

con fondos del Componente del 

Proyecto de Terapia de 

Rehidrataci6n Oral (TRO). El 

Anexo I original describe las 

actividades financiadas con fondos 

del Componente del Proyecto de 

Inmunizaci6n. El texto y 

presupuestos del Anexo I original 

permanecen sin cambio, a excepci6n 

del "Componente de Inmunizaciones" 

que debera ser substituido por la 

palabra "Proyecto" y que 

"Elemento" debera ser substituido 

por la palabra "Componente". Este 

cambio se requiere en vista que el 

Anexo I original se refiere 

6nicamente a una porci6n del 

Proyecto, por ejemplo el 

Componente de Inmunizaci6n, ya que 

la combinaci6n del Anexo I 

original y este Apendice describe 

el Proyecto en su totalidad. La 

Tabla 5 que se adjunta a este 

Ap6ndice contiene un resumen de 

financiamiento y actividades a ser 

financiadas con fondos de ambos
 
Componentes de la Donaci6n.
 

Articulo A: 

Terapia de Rehidrataci6n Oral (TRO) 


Descripcicn del Componente 


La meta del Componente de TRO 

es reducir la morbilidad y 

mortalidad infantil en Guatemala 

relacionada con la enfermedad 

diarreica. El prop6sito de este 

Componente es el de aumentar hasta 

el 80 por ciento la cobertura de 

TRO a nios menores de cinco afios 

de edad al final del proyecto. La 

meta y prop6sito descrita 

anteriormente sera obtenida a 

travs de la producci6n y 

distribuci6n de sobres de SRO, 


ADDENDUM TO ANNEX I
 

This addendum describes those
 
activities which will be financed
 
under the Project for the Oral
 
Rehydration Therapy (ORT)
 
Component. The original Annex I
 
describes those activities
 
financed under the Project for the
 
Immunization Component. The text
 
and budgets in the original Annex
 
I remain unchanged, except that
 
"Immunization Component" should be
 
substituted for the word "Project"
 
and that "Element" should be
 
substituted for the word
 
"Component" throughout. This
 
change is required since the
 
original Annex I discusses only
 
one portion of the Project i.e.
 
the Immunization Component,
 
whereas the combination of the
 
original Annex I and this Addendum
 
describes the Project as a whole.
 
A summary presentation of the
 
funding and activities to be
 
funded under both Grant Components
 
is provided in Table 5 attached to
 
this Addendum.
 

Article A:
 
Oral Rehydration Therapy (ORT)
 

Component Description
 

The goal of the ORT Component
 
is to reduce morbidity and
 
infant/child mortality throughout
 
Guatemala due to or correlated
 
with diarrheal disease. The
 
purpose of this Component is to
 
increase up to 80 percent ORT
 
coverage for children under five
 
years of age by the end of the
 
project. The goal and purpose
 
described above will be i.chieved
 
through the production and
 
distribution of Oral Rehydration
 



promoci6n, capacitaci6n y 

supervisi6n y asistencia tecnica y 

apoyo administrativo. La 

ejecuci6n del proyecto serg 

llevada a cabo por la Unidad de 

Programas Aplicativos de la 

Direcci6n General de Servicios de 

Salud del Ministerio de Salud 

Plblica y Asistencia Social.
 

Con la conclusi6n del Proyecto 

se espera que los siguientes 

objetivos sean logrados: 


1. El 80 por ciento de nifios 

guatemaltecos menores de cinco 

anos (1,253,076) habrin recibido 

tratamiento de TRO. 


2. Por lo menos el 85 por

ciento de las unidades de salud 

del Ministerio de Salud P'blica y 

Asistencia Social (MSPAS), a 

excepci6n de los hospitales 

especiales, se promoveran y 

desarrollaran las actividades de
 
TRO.
 

3. El 100 por ciento de 

madres con nifios que han sido 

tratados con TRO, utilizaran esa 

tecnologia espontineamente como se 

requiera.
 

4. El 100 por ciento de 

todas las madres que se presenten 

en las unidades de salud del MSPAS 

por maternidad, recibir~n 

educaci6n sobre la importancia de 

la lactancia materna como un medio 

preventivo contra la enfermedad 

diarr6ica y como un contribuyente 

para mejorar la nutrici6n del nifio. 


5. El 100 por ciento de 

todos los Centros y Puestos de 

Salud, y el 80 por ciento de todos 

los hospitales del MSPAS seran 

incorporados con efectividad al 

sistema national de distribuci6n 

de SRO.
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Salt packets, promotion, training
 
and supervision, and technical
 
assistance and administrative
 
support. Project implementation
 
will be under the Applied Programs
 
Unit of the Directorate General of
 
Health Services of the Ministry of
 
Public Health and Social Welfare.
 

Upon conclusion of the Project
 
it is expected that the following
 
objectives will be achieved:
 

1. 80 percent of Guatemalan
 
children under age five
 
(1,253,076) will have received ORT
 
treatment.
 

2. At least 85 percent of
 
the Ministry of Health's (MOH)
 
health facilities, except
 
specialty hospitals, will be
 
promoting and developing ORT
 
activities.
 

3. 100 percent of mothers
 
with children who have been
 
treated with ORT will utilize that
 
technology spontaneously as needed.
 

4. 100 percent of all
 
mothers presenting themselves in
 
MOH health facilities for prenatal
 
care will be receiving education
 
on the importance of breastfeeding
 
as a preventive practice against
 
diarrheal disease and as a
 
contributor to improve child
 
nutrition.
 

5. 100 percent of all Health
 
Centers and Health Posts, and 80
 
percent of all Hospitals of the
 
MOH will be effectively

incorporated into a national ORS
 
distribution system.
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Articulo B: Article B:
 
Elementos del Componente Component Elements
 

Secci6n B.1. Section B.I.
 

Elemento I: Element I:
 
Producci6n y Distribuci6n Production and Distribution of
 

de Sobres de Sales de Oral Rehydration Salt (ORS)

Rehidrataci6n Oral (SRO) Packets
 

El prop6sito de este Elemento The purpose of this Element
 
sera el de proporcionar el will be to provide for an
 
suministro y distribuci6n de SRO in-country supply and distribution
 
en el pais, a manera de evitar que of ORS, thus avoiding Guatemala's
 
Guatemala de la compra de sobres dependency on the purchase of ORS
 
de SRO a trav6s de otros donantes packets through other donors or
 
o de importaciones del sector private sector imports.
 
privado.
 

Los objetivos especificos de The specific objectives of
 
es.e Elemento son: this Element are:
 

1. Apoyar el objetivo de un 1. To support the objective

80 por ciento de la cobertura del of 80 percent ORT beneficiary

beneficiario de TRO a la Fecha de 
 coverage by the Project Assistance
 
Terminaci6n de Asistencia al Completion Date, the
Proyecto, la unidad de producci6n project-supported production
 
apoyada por el proyecto tendr4 la facility will have the capacity to
 
capacidad de producir produce approximately 8 million
 
aproximadamente 8 millones de packets per year.
 
sobres de SRO por aio.
 

2. Establecer un 2. Establish a functioning,

funcionamiento, sustentable, en sustainable, nationwide ORS
 
toda la naci6n una red de distribution network within the
 
distribuci6n de SRO funcional MOH system.
 
dentro del sistema de MSPAS.
 

Este Elemento incluye las This Element includes the
 
actividades siguientes: following activities:
 

Actividad 1: Activity 1:
 
Produccion Local 
 Local Production
 

Durante el primer ai-o del During the first year of the
 
proyecto, la demanda por 27.5 project, the project-related
 
gramos (un litro) de sobres de SRO demand for ORS 27.5 gram (one

(basado en una estimaci6n de tres liter) packets (based on an
 
episodios diarreicos por persona, estimated three diahrreal episodes
 
con una utilizaci6n promedio de per person, with a utilization
 

17!
 



-4­

tres sobres por episodio), se han 

estimado a 2,300,805, mientras que 

durante el segundo y tercer a-no se 

estima una demanda de 8,198,055 y

11,277,684, respectivamente. El 

suministro de sobres de SRO que 

seran proporcionados gratis al

p6blico con fondos del proyecto 

contribuiran al Ministerio de 

Salud en alcanzar un nivel de 

cobertura de 30, 60 y 80 por

ciento de la poblaci6n 

beneficiaria durante los afios uno, 

dos y tres, respectivamente. 


El Laboratorio de Producci6n 

de Medicamentos (LAPROMED) de la 

Escuela de Farmacia de la 

Universidad de San Carlos de 

Guatemala producira SRO conforme 

el presente componente del 

proyecto.
 

No se espera una producci6n a 

escala completa por LAPROMED 

conforme el proyecto por

aproximadamente ocho meses al 

primer afio del mismo, necesitando 

de la importaci6n de un suministro 

intermedio de 500,000 sobres 

conforme al proyecto. Estos 

sobres seran comprados con fondos 

de donaci6n de AID por un monto de 

$75,000. La cantidad restante de 

1,800,000 sobres durante ese 

primer afio serA recogido por

LAPROMED, como parte de su meta de 

producci6n de 2,000,000. Se 

espera que su producci6n alcance a 

6,000,000 sobres el segundo afio y

8,000,000 sobres el tercer afio. 

Durante el segundo y tercer afo 

habra una deficiencia estimada 

entre la producci6n de LAPROMED y

la demanda de SRO de 2,000,000 a 

3,000,000 de sobres. Esta 

cantidad de demanda serg absorbida 

principalmente por la adopci6n del 


rate of three packets per episode)

has been estimated at 2,300,805,
 
while during the second and third
 
years estimated demand is expected
 
to be 8,198,055 and 11,277,684,
 
respectively. The supply of ORS
 
packets to be provided free to the
 
public under the project will help

the Ministry of Health attain
 
coverage levels of 30, 60 and 80
 
percent of the beneficiary
 
population during years one, two
 
and three, respectively, for the
 
project,
 

The Laboratorio de Producci6n
 
de Medicamentos (LAPROMED) of the
 
SEhool of Pharmacy of the
 
University of San Carlos will
 
produce ORS under the present

project component.
 

Full-scale production by

LAPROMED under the project is not
 
expected for approximately eight

months into the first year of the
 
project, necessitating the
 
importation of an interim supply
 
of 500,000 packets under the
 
project. These packets will be
 
purchased with $75,000 in AID
 
Grant funds. The residual amount
 
of 1,800,000 packets during that
 
first year will be picked up by
 
LAPROMED, as part of its
 
production goal of 2,000,000. Its
 
production is expected to rise to
 
6,000,000 packets the second and
 
8,000,000 packets the third year.

During the second and third years
 
there will be an estimated
 
shortfall between LAPROMED
 
production and ORS demand of
 
2,000,000 --3,000,000 packets.
 
This amount of demand will be
 
absorbed primarily by the public's
 
adoption of home-made rehydration
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publico de contar con soluciones 

de rehidrataci6n hechas en casa 

para ser promovidas conforme el 

proyecto, y por el exceso de 

existencias acumuladas por
 
LAPROMED durante el primer afio
 
completo de producci6n.
 

La cantidad de $160,000 en 

fondos de donaci6n de AID 

financiaran la compra de dos 

llenadores/selladores para que

cada uno pueda producir 

aproximadamente 18,000 sobres de 

SRO por ocho horas al dia (50

sobres por minuto), una plataforma 

portatil, escalas y otro equipo

auxiliar. Ademas, AID 

proporcionara alrededor de $13,000 

para remodelar la planta del 

edificio de LAPROMED en la 

capital, inds $410,460 para la 

compra de materia prima para la 

manufactura de suministros de los 

primeros tres a~ios: es decir, 

cloro s6dico, citrato de trisodio 

deshidratado, cloro potasico, 

anhidro de glucosa granulada, mas 

el empaque de bolsas y cajas. 

Todos estos materiales seran 

importados directamente en volumen 

por AID para aprovechar al m~ximo 

de la escala de operaci6n de 

LAPROMED. Finalmente, AID 

complementarA el personal 

existente de LAPROMED, financiando 

los sueldos de tres operadores de 

maquinas, un bodeguero y dos
 
empacadores durante la vida del
 
proyecto (a un costo de casi
 
$28,000).
 

La contrapartida local para el 

esfuerzo de la producci6n estS 

totalmente conforme (es decir 

$280,000) con las espectativas 

graduales del GdeG para los costos 

del procesamiento de SRO de 


solutions to be promoted under the
 
project, and by excess stocks
 
accumulated by LAPROMED during the
 
first full year of production.
 

$160,000 in Grant funds will
 
finance the procurement of two
 
filler/sealers which each can
 
produce approximately 18,000 ORS
 
packets per eight-hour day (50

packets per minute), a forklift,
 
scales and other ancillary

equipment. In addition, the Grant
 
will provide around $13,000 to
 
remodel LAPROMED's plant facility

in the capital, plus over $410,460
 
for the purchase of the factory's
 
first three years' supply of raw
 
materials: i.e. sodium chloride,
 
dehydrated trisodium citrate,
 
potassium chloride, anhydrous
 
granulated glucose, plus packing

bags and boxes. All these
 
materials will be imported
 
directly in bulk by AID to exploit

economies of scale for LAPROMED's
 
operation. Finally, th2 Grant
 
will complement LAPROMED's
 
existing staff by financing the
 
salaries of three machine
 
operators, one warehouseman, and
 
two packers for the life of the
 
project (at a cost of almost
 
$28,000).
 

Local counterpart to the
 
production effort is entirely
 
(i.e. $280,000) in the form of the
 
Government of Guatemala's gradual
 
assumption of the cost of
 
purchasing processed ORS from
 



LAPROMED durante los a-nos dos y 

tres. El precio especifico que 

pagara el Ministerio de Salud 

P6blica y Asistencia Social a 

LAPROMED (aparentemente alrededor 

de US$.08 por sobre), cubrira los 

costos mas una ganancia modesta. 

Los t6rminos y condiciones de 

suministros de SRO de LAPROMED al 

MSPAS ser~n determinados por un 

convenio que se celebrara entre 

estas dos organizaciones como 

parte de las condiciones previas a 

los desembolsos del Convenio de 

Donaci6n. Otro factor importante 

de contrapartida es el pago de los 

productos farmaceuticos de 

LAPROMED; el trabajo de 12 

estudiantes que se rotaron en la 

planta durante tres meses como 

parte de su educaci6n en la 

Universidad San Carlos; el equipo 

de laboratorio para el control de 

calidad; el complemento existente 

del laboratorio de planta y 

maquinaria; y sus gastos 

administrativos y de operaci6n ­
sumandole a un total de por lo
 
menos Q102,511 durante la vida del
 
proyecto.
 

Actividad 2: 

Distribuci6n de SRO 


Esta actividad llevara a cabo 

e institucionalizarA la 

distribuci6n temprana de SRO en 

todo el sistema de salud pi'blica. 

La distribuci6n sera implementada 

en tres niveles. A nivel central, 

la Droguerla Nacional del GdeG 

recibira y almacenarA las SRO 

importadas o locales previo a la 

transportaci6n a las 24 areas de 

salud del pais. La Drogueria 

controlar6 la cantidad y calidad 

de SRO que hayan recibido y 

llevara un control de las cantidad 
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LAPROMED during years two and
 
three. The specific price which
 
the Ministry of Health will pay
 
LAPROMED (likely to be around
 
US$.08 a packet), will cover the
 
latter's costs plus a modest
 
return. The precise terms and
 
conditions of LAPROMED's supplying
 
of ORS to the MOH will be governed
 
by an agreement to be celebrated
 
between these two organizations as
 
part of the Grant Agreement's
 
conditions precedent to
 
disbursement. Another important
 
counterpart item is LAPROMED's
 
payment of its pharmaceutical
 
chemist; the labor of some 12
 
students who rotate through the
 
plant on a three-month basis as
 
part of their education at San
 
Carlos University; laboratory
 
equipment for quality control; the
 
lab's existing complement of plant
 
and machinery; and its operational
 
and overhead expenses - adding to
 
a total of at least Q102,511
 
during the life of Project.
 

Activity 2:
 
ORS Distribution
 

This activity will carry out
 
and institutionalize the timely
 
distribution of ORS throughout the
 
public health system.
 
Distribution will be implemented
 
at three levels. At the central
 
level, the GOG's National Drug
 
Warehouse (Drogueria Nacional)
 
will receive and temporarily store
 
imported or locally produced ORS
 
prior to their being trucked to
 
the country's 24 health areas.
 
The Drogueria will check the
 
quantity and quality of ORS being
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despachadas a las 'reas de salud 

individuales. El transporte de 

las SRO importadas del puesto de 

entrada a la Drogueria sera 

manejada por transportistas 

privados contratados durante el 

aho 1 y mis tarde por camiones 

pesados del MSPAS comprados 

conforme el proyecto. El traslado 

de la producci6n de SRO de 

LAPROMED a la Drogueria ser6 

manejada por vehiculos propios de 

la Drogueria mas los dos camiones, 

nuevos de 10 toneladas comprados 

conforme el proyecto. 


El almacenamiento apropiado de 

los sobres de SRO es de vital 

importancia para el 6xito del 

programa. El almacenamiento para 

los sobres de SRO a nivel central 

sera proporcionado en bases 

peri6dicas por la Drogueria. Se 

realizara una asesoria peri6dica a 

nivel de puesto y area de salud 

para asegurarse que los sobres de 

SRO estan siendo distribuidos a 

tiempo y que las existencias no se 

acumulen en las Areas, Centros o 

Puestos de Salud. Debera 

prestarse atencion al material de 

empaque que utiliza LAPROMED, ya 

que el empaque determinard la 

vigencia que otros factores 

ambientales afecten el tiempo de 

almacenamiento de los sobres de 

SRO. En la bodega de la Drogueria 

tambien se llevara un sistema de 

control para las entregas de 

entrada, destinatario y 

existencias actuales. 


Una vez que los sobres de SRO 

han sido recibidas y chequeadas a 

nivel central, la Droguerla los 

despachara de acuerdo con la 

demanda de las 24 Areas de Salud 

del pais, con la ayuda de dos 


received and will keep a log of
 
the amounts dispatched to
 
individual health areas.
 
Transportation of imported ORS
 
from port of entry to the
 
Drogueria will be handled by
 
privately contracted truckers
 
during year 1 and later by MOH
 
heavy trucks to be purchased under
 
the project. Movement of LAPROMED
 
produced ORS to the Drogueria will
 
be handled by the Drogueria's own
 
vehicles plus the two new 10-ton
 
trucks to be purchased for the MOH
 
under the project.
 

Proper storage of the ORS
 
packets is of critical importance
 
to the success of the program.
 
Warehousing for the ORS packets at
 
the central level will be provided
 
on a transitional basis by the
 
Drogueria. At the Health Area and
 
field post levels a frequent
 
periodic assessment by the MOH
 
will be made to ensure that the
 
ORS packets are being distributed
 
in a timely fashion and that
 
Stocks are not piling up in Health
 
Area, center or post facilities.
 
Attention will be given to the
 
type of packaging material
 
LAPROMED uses since the packaging
 
will determine to what extent
 
other environmental factors affect
 
the shelf-life of the ORS
 
packets. In the Drogueria
 
warehouse there will also be a
 
system for registering delivery
 
entries, designee and existing
 
stock.
 

Once the ORS packets have been
 
received and checked at the
 
central level, the Drogueria will
 
dispatch them in accordance with
 
demand to the country's 24 Health
 
Areas with the aid of the two
 



camiones pesados financiados por 

el proyecto. Sin embargo, un 

cami6n privado llevari a cabo esta 

labor durante el primer a-no del 

proyecto, mientras se espera de la 

llegada de los camiones 

financiados por la Donaci6n. A 

este segundo nivel del Area de 

Salud no se requiere de 

almacenamiento, ya que los sobres 

de SRO seran transferidos al MSPAS 

en pick-ups y jeeps para su 

distribuci6n inmediata al tercer 

nivel de distribuci6n en el campo 

- centros y puestos de salud. 

Para llevar a cabo el segundo 

nivel de distribuci6n, las Areas 

de Salud recibirain seis pick-ups 

conforme este componente de TRO, 

ademas de los 29 vehiculos (tipo 

jeep) financiados conforme el 

Componente de Inmunizaciones. 

Donde sea necesario, el 

financiamiento del proyecto 

tambien cubrir5 para el transporte 

complementario en buses y camiones.
 

La coordinaci6n de la 

distribuci6n de SRO sera de 

completa responsabilidad del 

Director de la Drogueria Nacional, 

en consulta con el Jefe del 

Proyecto en el MPSAS - es decir el 

Jefe de la Unidad de Programas 

Aplicativos. El Director de la 

Drogueria trabajara estrechamente 

durante dos ajos con dos expertos 

en logistica financiados por la 

Donaci6n, quienes seran 

contratados conforme el Asistente 

Tecnico y el Elemento de Apoyo 

Administrativos para contribuir
 
con esta distribuci6on.
 

La Donaci6n proporcionar4 

$180,000 para la compra de dos 

camiones de 10 toneladas mas seis 

pick-ups. La Donaci6n asumir& 
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project-funded heavy trucks.
 
However, a private trucking
 
contractor will carry out this
 
task during the first year of the
 
project while waiting for the
 
arrival of the Grant financed
 
trucks. At this second Health
 
Area level, warehousing is not
 
required since the ORS packets
 
will be transferred to MOH
 
pick-ups and jeeps for
 
distribution almost immediately to
 
the third level of field
 
distribution - health centers and
 
posts. In order to carry out the
 
second level distribution, the
 
Health Areas will receive six
 
pick-up trucks under this ORT
 
component, in addition to the 29
 
vehicles (jeep type) financed
 
under the Immunization Component.
 
Where necessary, project funding
 
will also allow for complementary
 
purchase of freight space on local
 
buses and trucks.
 

Coordination of ORS
 
distribution will be the overall
 
responsibility of the Director of
 
the National Drug Warehouse, in
 
consultation with the MOH's
 
Project Manager - i.e. the Chief
 
of its Applied Programs Unit. The
 
Drogueria Director will work
 
closely with a two year Grant
 
funded logistics expert who will
 
be contracted under the Technical
 
Assistance and Administrative
 
Support Element to help with the
 
distribution effort.
 

The Grant will provide
 
$180,000 for the purchase of two
 
10 ton trucks, plus six pick-ups.
 
The Grant will assume less than
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menos de la mitad de un adelanto 

de $110,000, durante la vida del 

proyecto en los gastos de 

mantenimiento de los vehiculos, 

asumiendo que el GdeG se 

responsabilice por el remanente. 

La Donaci6n tambien financiara 

alrededor de $20,000 de un total 

de $75,000 para dichos gastos como 

seguro, viiticos para los choferes 

del MSPAS y la contrataci6n 

especial de transporte por aire y 

tierra para la distribuci6n de 

sobres de SRO a areas lejanas como 

El Peten. Finalmente, la Donaci6n 

proporcionara casi $20,000 para el 

almacenamiento de la Drogueria, 

asi como anaqueles de madera
 
adicionales para el uso en su
 
propio edificio.
 

Los gastos principales de 

contrapartida del GdeG conforme 

esta actividad incluye el 

financiamiento de los sueldos de 

dos bodegueros y una secretaria en 

la Droguerla ($10,400), asi como 

el apoyo del Area de Salud y los 

choferes y tecnicos a nivel de 

campo en la distribuci6n de sobres 

de SRO (por ejemplo los 

presupuestos de contrapartida en 

la Tabla 1.D del Elemento IV). El 

GdeG tambien contribuirA con una 

cantidad aproximada de $121,000 

(ver Tabla l.A); asimismo 

compartira otros costos tales como 

mantenimiento de camiones, seguro 

y otros costos de transporte, mas 

$9,000 suministros de oficina. 

Finalmente, el GdeG proporcionara 

aproximadamente $17,000 para los 

gastos adicionales de almacenaje 

asociados con el programa de TRO, 

adem~s del uso de su bodega y 

local para oficina existente 

situado en la Ciudad de
 
Guatemala. (La Tabla No.l.A
 
presenta un detalle de costos para
 
los insumos de los Elementos del
 
proyecto).
 

half of an anticipated $110,000 in
 
LOP vehicle maintenance costs,
 
with the GOG assuming the
 
remainder. The Grant will also
 
fund around $20,000 of a total of
 
some $75,000 for such costs as
 
insurance, perdiem for MOH
 
drivers, and special contracting
 
of air or ground transport for
 
distribution of ORS packets to
 
isolated areas such as the Peten.
 
Finally, the Grant will provide
 
almost $20,000 for purchase of
 
extra warehousing space by the
 
Drogueria, as well as additional
 
wooden shelving for use at its own
 
facility.
 

Principal GOG counterpart
 
costs under this activity include
 
the financing of the salaries of
 
two warehousemen and one secretary.
 
at the Drogueria ($10,400), as
 
well as the support of Health Area
 
and field level drivers and
 
technicians in distributing the
 
ORS packets (viz. counterpart
 
budgets in Table 1.D Element IV).
 
The GOG will also assume around
 
$121,000 (see Table l.A as its
 
share of truck maintenance,
 
insurance and other transport
 
costs, plus a $9,000 portion of
 
office supplies' expense.
 
Finally, the GOG will provide
 
almost $17,000 toward additional
 
warehousing costs associated with
 
the ORT program, in addition to
 
the use of its existing warehouse
 
and office space located in
 
Guatemala City. (Table No.l.A
 
presents a breakdown of costs for
 
the Element's inputs).
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Secci6n B.2 


Elemento II.: 

Promoci6n de TRO/SRO 


El prop6sito de este elemento 

serA el de promover en la 

poblaci6n un uso correcto de SRO y 

soluciones de rehidrataci6n hechas 

en casa a trav6s de una campaiia 

masiva de divulgaci6n y educaci6n 

para la salud. Consecuentemente, 

el Componente TRO del Proyecto 

requiere de un programa amplio de 

promoci6n que ayude a estimular 

una gran demanda de SRO entre la 

poblaci6n meta, disminuyendo la 

demanda de alternativas costosas y 

algunas veces menos efectivas 

tales como anti-diarreicos y 

tratamientos intravenosos. Los 

objetivos especificos de este 

elemento se detallan a 

continuacion.
 

- A trav6s de la educaci6n 
para la salud y los medios de 

comunicaci6n, las familias seran 

educadas con relaci6n a los 

peligros sobre deshidrataci6n por 

diarrea, la importancia de TRO en 

prevenirlo, el valor de una 

alimentaci6n apropiada, el uso 

propio de soluciones hechas en 

casa y sobres de SRO, y la 

disponibilidad de sobres de TRO 

rreparados proporcionados por el 

Proyecto al sistema de salud
 
p6blica.
 

- Se creara un medio 
critico de apoyo de medicos sobre 

TRO, a travs de una combinaci6n 

de enfoques de medios de 

comunicaci6n, ajustes del 

curriculum de la escuela de 

medicina y el establecimiento de 

TRO en unidades de adiestramiento.
 

Section B.2
 

Element II.:
 
ORT/ORS Promotion
 

The purpose of this Element
 
will be to promote the informed
 
use of ORS and homemade
 
rehydration solutions by the
 
general public through a mass
 
media campaign and a health
 
education effort. Consequently,
 
the ORT Component of the Project
 
requires a comprehensive promotion
 
program to help stimulate greater
 
demand for ORS among the target
 
population, whilediminishing the
 
demand for costlier and sometimes
 
less effective alternatives such
 
as anti-diahrreals and intravenous
 
treatments. The specific

objectives for this Element are
 
outlined below.
 

- Through health education 
and mass media approaches,
 
families will be educated about
 
the dangers of diarrheal
 
dehydration, the importance of ORT
 
in preventing it, the value of
 
appropriate feeding practices, the
 
proper use of home-based solutions
 
and ORS packets, and the
 
availability of prepared ORS
 
packets provided by the Project to
 
the public health system.
 

- Through a combination of 
mass media approaches, medical
 
school curriculum adjustments, and
 
the establishment of ORT
 
hospital-based training units, a
 
critical mass of physicians
 
supportive of ORT will be created.
 



La metodologia promocional que 

se empleara esti especialmente 

diseada para dirigir el nivel 

educativo, cultural y econ6mico de 

los beneficiarios en las ireas 

rurales. Los mensajes informarAn 

a la poblaci6n acerca de la 

amenaza del peligro de la 

deshidrataci6n por la diarrea y la 

efectividad de las SRO para 

controlar este problema, e 

indicar~n donde pueden obtener los 

sobres de SRO asi como obtener 

informaci6n sobre c6mo preparar la 

soluci6n de az6car y sal hechas en 

casa. La actividad de esta 

promoci6n tendra cuatro etapas por

separado: Una campafia de medios 

de comunicacion masiva para 

informaci6n general; una campana 

de medios de comunicaci6n para 

apoyar la canalizaci6n y TRO por 

el personal de salud de campo; un 

seguimiento a la campafia de medios 

de comunicaci6n masiva para 

reenforzar la aceptaci6n y 

extensi6n del programa en las 

areas rurales; y un programa 

promocional/educativo combinado en 

las escuelas rurales. Los medios 

de comunicaci6n que se utilizaran 

en la promoci6n de TRO incluir~n 

estaciones de radio, posters, 

folletos y televisi6n. La campafa 

'tambi6n contara con una 

divulgaci6n extensa de mensajes de 

TRO a los promotores y comadronas 

en salud comunal y maestros de las 

escuelas p6blicas, a trav6s de 

este Elemento de Supervisi6n y 

Capacitaci6n del Componente. Por 

otra parte, la promoci6n sera 

realizada directamente por las
 
visitas de las enfermeras
 
auxiliares, Tecnicos en Salud
 
Rural, comadronas y promotores a
 
los hogares de la poblaci6n meta
 
durante el tiempo que presten sus
 
servicios al proyecto TRO e
 
inmunizaciones.
 

The promotional methodology to
 
be employed is especially designed
 
to address the educational,
 
cultural, and economic level of
 
prospective beneficiaries in rural
 
areas. Messages will make people
 
aware of the dehydration threat
 
posed by diahrrea and the ability
 
of ORS to address this problem,
 
and advise on where one can go to
 
acquire ORS packets as well as to
 
obtain information on how to
 
prepare a home-made sugar and salt
 
solution. The promotion activity
 
will have four separate stages: a
 
mass media campaign for general
 
information; a mixed media
 
campaign to support channelling
 
and ORT by health field personnel;
 
a follow-up mass media campaign to
 
reinforce acceptance and expansion
 
of the program in rural areas; and
 
a combined promotional/educational
 
program in rural schools. Media
 
to be used in the promotion of ORT
 
will include radio spots, posters,
 
pamphlets, and television. The
 
campaign will also rely on the
 
spread of ORT messages to
 
community health promoters and
 
midwives and public school
 
teachers through this Component's
 
Supervision and Training Element.
 
Moreover, promotion will be
 
carried out directly by the visits
 
of health auxiliary nurses, Rural
 
Health Technicians (TSRs),

midwives and promoters to the
 
homes of the target population in
 
the course of their providing
 
project ORT and immunization
 
services.
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Las actividades promocionales 

de TRO se llevaran a cabo por 

cuatro profesionales en salud del 

Departamento Materno-Infantil con 

el apoyo de cinco profesionales 

del Departamento de Educaci6n para 

la Salud de la Unidad de Recursos 

Humanos. El personal del 

Departamento Materno-Infantil 

tambien beneficiara en parte de 

aproximadamente 18 meses/hombre y 

una asistencia tecnica en 

promoci6n a corto plazo financiada 

con fondos del Componente de 

Inmunizaciones a travs del 

Proyecto HEALTHCOM de 

AID/Washington, asi como de seis 

meses/hombre de asistencia tecnica 

en el area promocional que sera 

proporcionada por INCAP y UNICEF. 

El Departamento Materno-Infantil, 

en coordinaci6n con el 

Departamento de Educaci6n para la 

Salud, llevaran a cabo las 

actividades de promoci6n de TRO 

paso a paso, iniciando con una 

investigaci6n de diagn6stica sobre 

comunicaci6n para cada Area de 

Salud, luego con una selecci6n y 

prueba previa de mensajes de 

comunicaci6n y enfoques de 

capacitaci6n complementarios, 

ejecuci6n de la transmisi6n de 

medios de comunicaci6n, y 

finalmente de una retroinfomaci6n
 
de la reacci6n p6blica de anuncios
 
de futuras actividades
 
promocionales.
 

El volumen del financiamiento 

para este Elemento esta hecho a 

base de mensajes promocionales por 

radio y televisi6n de TRO. El 

financiamiento de la Donaci6n 

requiere de un tiempo determinado 


ORT promotional activities
 
will be carried out by four health
 
professionals within the
 
Maternal-Child Health Department
 
with support from five
 
professionals within the Health
 
Education Department of the Human
 
Resources Unit. The
 
Maternal-Child Health staff will
 
also benefit in part from
 
approximately 18 man-months and
 
other short-term promotional
 
technical assistance funded under
 
the Immunization Component through
 
the AID/Washington HEALTHCOM
 
Project, as well as approximately
 
six man-months of technical
 
assistance in the promotional area
 
to be provided by INCAP and
 
UNICEF. The Maternal Child Health
 
Department, in coordination with
 
the Health Education Department,
 
will carry out ORT promotional

activities on a step-by-step
 
basis, beginning with a diagnostic
 
survey on communication for each
 
Health Area, then selection and
 
pre-testing of media messages and
 
complementary training approaches,
 
implementation of mass media
 
transmission, and finally feedback
 
of public reaction to.
 
advertisements for the fine-tuning
 
of future promotional activities.
 

The bulk of the financing for
 
this Element is made up of
 
purchases of radio and television
 
time on which to air ORT
 
promotional messages. Grant
 
funding required for such time
 

combinado con gastos de producci6n combined with complementary
 
complementaria alrededor de production costs amounts to over
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$200,000, por radio y de $330,000 

por anuncios televisivos. Este 

apoyo hart posible la producci6n y 

transmisi6n de 156 programas y 

7,300 anuncios de radio, asi como 

de 1,616 anuncios televisivos. La 

Donaci6n proporcionard $29,000 

para dichos materiales de 

promoci6n como cuestionarios y 

premios. Otros materiales 

financiados por la Donaci6n que 

apoyar6n la promoci6n directa de 

TRO por el personal de salud de 

campo - por ejemplo, rotafolios, 

posters y folletos - se encuentran 

en el Elemento de Supervisi6n y 

Capacitaci6n. El apoyo de 

contrapartida del GdeG para estas 

actividades del Elemento - en la 

forma en que el personal del 

Departamento Materno Infantil y el 

Departamento de Educaci6n para la 

Salud - se encuentran en los 

presupuestos contenidos en el 

Elemento de Asistencia Tecnica y 

Apoyo Administrativo. (La Tabla 

No.1.B muestra un desglose de 

costos en los insumos del
 
Elemento).
 

Secci6n B. 3. 


Elemento IfI.: 

Capacitaci6n y Supervisi6n 


El prop6sito de este Elemento 

capacitara y supervisara al 

personal del sistema de salud para 

la entrega de TRO dentro de la 

metodologia de canalizaci6n. 

Dichas actividades son necesarias 

con el objeto de asegurar que las 

entregas de promoci6n y servicio 

de TRO alcancen a los 

beneficiarios en una forma 

oportuna y efectiva.
 

Los objetivos especificos de 

este Elemento incluyen lo 


$200,000 for radio and around
 
$330,000 for television spots.
 
This support will make possible
 
the production and transmission of
 
156 programs and 7,300 spots on
 
radio, as well as 1,616 spots on
 
television. The Grant will also
 
provide around $29,000 for such
 
promotional materials as prizes
 
and questionnaires. Other Grant
 
financed materials which will
 
support direct ORT promotion by
 
field health staff -e.g.
 
flipcharts, posters and pamphlets­
are found in the Supervision and
 
Training Element. GOG counterpart
 
support for this Element's
 
activities- in the form of time of
 
personnel in the Department of
 
Maternal Child Health and the
 
Department of Health Education­
are found in the budgets contained
 
in the Technical Assistance and
 
Administrative Support Element.
 
(Table No.l.B shows a breakdown of
 
the costs of this Element's
 
inputs).
 

Section B. 3.
 

Element III.:
 
Training and Supervision
 

The purpose of this Element
 
will be to train and supervise
 
health system personnel in the
 
delivery of ORT within a
 
channelling methodology. Such
 
activities are necessary in order
 
to ensure that ORT promotion and
 
service delivery reach
 
beneficiaries in a timely and
 
effective fashion.
 

Specific objectives under this
 
Element include the following:
 

sigu'ente:
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- Se estableceri un 
programa nacional para promover, 
consolidar, coordinar e 
implementar los conceptos y 
tecnologia que se relacionan con 
la Terapia de Rehidrataci6n Oral 
dentro del sistema nacional de 
salud de Guatemala. 

- Estandarizar normas 
seguras para la terapia de 
tratamiento y mantenimiento, las 
cuales incluiran una "receta 
nacional" para elaborar una 
soluci6n de TRO en casa, que seran 
formuladas y difundidas.
 

- Los abastecedores de 
servicios del MSPAS en todos los 
niveles estaran capacitados en las 
nuevas normas y en la preparaci6n 
y administraci6n de SRO/TRO. 

Los enfoques de canalizaci6n, 

reforzados a trav6s de las 

actividades de capacitaci6n y

supervisi6n, serain introducidos en 

ocho Areas de Salud durante el 

primer afio del proyecto (Grupo 

tres y cuatro), y ocho durante el 

segundo ano (Grupo cinco y tres 

Areas de Salud del Departamento de 

Guatemala). Durante el segundo y 

tercer ario, las ocho Areas (Grupos

*uno y dos) sera'n readiestradas 

(habiendo recibido su capacitaci6n 

temprana conforme el esfuerzo de 

canalizaci6n patrocinado por 

OPS/MSPAS en 1983). Este 

calendario refleja la suma de las 

otras tres Areas de Salud dentro 

del Departamento de Guatemala 

(Guatemala Sur, Guatemala Norte y 

Amatitlan) para la entrega de las 

actividades de Inmunizaci6n y TRO, 

de manera que logren un total de 

la cobertura del proyecto del 

sistema de salud p6blica del 

pais. El proyecto enriqueceri la 


- A national program will 
be established to promote, 
consolidate, coordinate, and 
implement concepts and technology 
related to Oral Rehydration 
Therapy within Guatemala's 
national health system. 

- Standardized safe norms 
for treatment and maintenance 
therapy, which will include a 
"national recipe" for a homemade 
OR solution, will be formulated 
and disseminated. 

- MOH service,providers at 
all levels will be trained in the 
new norms and in the preparation 
and administration of ORS/ORT. 

The channelling approach,
 
reinforced through training and
 
supervisory activities, will be
 
introduced in eight Health Areas
 
during the first year of the
 
project (Group three and four),
 
and eight during the second year
 
(Group five and three Health Areas
 
of the Department of Guatemala).
 
During the second and third year,
 
eight Areas (Groups one and two)

will be retrained (having received
 
their earlier training under the
 
PAHO/MOH sponsored channelling
 
effort starting in 1983). This
 
calendar reflects the addition of
 
three other Health Areas within
 
the Department of Guatemala
 
(Guatemala Sur, Guatemala Norte,
 
and Amatitla'n) for delivery of
 
both Immunization and ORT
 
activities, thus achieving total
 
project coverage of the country's
 
public health system. The project
 
will enrich the training of
 
personnel at all levels of the
 



capacitaci6n de personal en todos 

los niveles del sistema de entrega 

de salud p'blica, asi como el 

sistema medico, enfermeras 

profesionales en farmacia, en la 

ejecuci6n de un programa nacional
 
de TRO.
 

Actividad 1: 

Capacitaci6n 


La capacitaci6n de TRO 

sonsistira de las siguientes 

areas: etiologia; fisiopatologia; 

la epidemiologia de enfermedades 

diarr6icas; la interpretaci6n y

ejecuci6n de normas de TRO; 

alimentaci6n apropiada durante el 

embarazo; lactancia y destete; 

preparation y uso de SRO; 

actitudes y practicas comunitarias 

relacionadas con SRO/TRO; 

identificaci6n y administraci6n de 

grupos de alto riesgo; y 

saneamiento ambiental basico. 

Basados en estas areas, las guias

de capacitaci6n ya disponibles a 

travs de OPS, UNICEF, y UNFPA 

estaran actualizados y modificados 

como sea necesario. Las normas de 

tratamiento y mantenimiento de TRO 

estarAn estandarizadas y 

extensivamente difundidas. Estas 

normas proporcionaran un marco de 

comprensi6n para el desarrollo o 

modificaci6n de materiales de 

capacitacion modular, asi como de 

mensajes medios de comunicaci6n de 

educaci6n para la salud. 


Las actividades de 

capacitacio'n consistiran 

principalmente de cursos cortos 

lievados a cabo a varios niveles 

en el sistema de salud. 

Aproximadamente 1,000 doctores, 

enfermeras, inspectores y tecnidos 

en salud rural en centros, puestos 

y hospitales en ocho areas de 


public health delivery system, as
 
well as the medical, nursing and
 
pharmacy professions,.in the
 
implementation of a national ORT
 
program.
 

Activity 1:
 
Training
 

ORT training will consist of
 
the following content areas:
 
etiology; physiopathology; the
 
epidemiology of diarrheal disease;
 
the interpretation and
 
implementation of ORT norms;
 
appropriate feeding during
 
pregnancy; breastfeeding and
 
weaning; preparation and use of
 
ORS; community attitudes and
 
practices related to ORS/ORT;
 
identification and management of
 
high-risk groups; and basic
 
environmental sanitation. Based
 
on these subject areas, training

guides already available through
 
PAHO, UNICEF, and UNFPA will be
 
up-dated and modified as
 
necessary. ORT treatment and
 
maintenance norms will be
 
standardized and widely
 
disseminated. These norms will
 
provide a comprehensive framework
 
for the development or
 
modification of modular training
 
materials, as well as for health
 
education messages for mass
 
communication.
 

Training activities will
 
consist primarily of short-courses
 
held at various levels in the
 
health system. Approximately
 
1,000 doctors, nurses, health
 
inspectors and TSRs at centers,
 
posts and hospitals in eight

health areas will receive one
 
two-day seminar in ORT during the
 

http:professions,.in
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salud, recibir~n un seminario de 

dos dias sobre TRO, durante el 

primer af-o del Componente. Un 

segundo grupo de 1,000 

trabajadores de salud en el 

pr6ximo grupo de ocho Areas de 

salud, recibiran la misma 

capacitaci6n durante el ago dos, y 

otros 1,000 recibiran una 

recapacitaci6n en las ocho Areas 

restantes en el ago tres. Los 

promotores y comadronas de salud 

tambi6n recibiran un curso de 

capacitaci6n corto sobre TRO con 

250 promotores y 150 comadronas 

recibiendo la capacitaci6n por ago 

durante la vida del proyecto ­
nuevamente de acuerdo con las
 
fases de ejecuci6n del proyecto de
 
las Areas de salud por ago.
 

Las actividades de 

capacitaci6n se planearAn y 

coordinarAn por la unidad de cinco 

profesionales dentro del 

Departamento Materno Infantil, con 

el apoyo de la Unidad de Recursos 

Humanos, particularmente los seis 

miembros del personal del 

Departamento de Educaci6n para la 

Salud. Los instructores del 

seminario a nivel de area se 

extenderan de las mismas unidades 

del nivel central dentro del 

MSPAS, mientras que los 

instructores a nivel de campo lo 

harAn del personal del Area de
 
Salud previamente capacitado
 
conforme este proyecto.
 

Ademas, las Unidades de 

Capacitaci6n de TRO se 

establecerAn (de acuerdo con los 

lineamientos de OMS/Programa del 

Control de Enfermedades 

Diarreicas) en hospitales mayores, 

que permitiran al personal de 

salud a participar activamente en 

el tratamiento de pacientes con 


first year of the Component. A
 
second group of 1,000 health
 
workers in the next group of eight
 
health areas will receive the same
 
training during year two, and
 
another 1,000 will receive
 
retraining in the remaining eight
 
areas in year three. Health
 
promoters and midwives will also
 
receive short-course training in
 
ORT, with roughly 250 promoters
 
and 150 midwives receiving the
 
training per year during LOP ­
again in accordance with the
 
project's phasing of
 
implementation of.health areas per
 
year..
 

Training activities will be
 
planned and coordinated by the
 
five-professional unit within the
 
Maternal Child Health Department,
 
with the support of the Human
 
Resource Unit, particularly the 6
 
member staff of the Health
 
Education Department. Seminar
 
instructors at the area level will
 
be drawn from the same central
 
level units within the MOH, while
 
instructors at the field level
 
will be tiken from Health Area
 
staff previously trained under the
 
project.
 

In addition, ORT Training
 
Units will be established
 
(according to WHO/Diarrheal
 
Diseases Control Program
 
guidelines) in major hospitals,
 
which will permit health personnel
 
to actively participate in
 
treatment of patients with
 
diarrheal disease, to learn the
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enfermedades diarreicas, a 

aprender las bases te6ricas de 

TRO, y ganar experiencia y

confianza en su uso. A lo largo 

de las Unidades de Tratamiento de 

TRO, en cada uno de los hospitales 

mayores del Departamento (31), se 

estableceran comao minimo de seis y 

miximo de nueve Unidades de 

Capacitaci6n de TRO. Los lugares 

posibles para estas Unidades de 

Capacitaci6n son los hospitales 

departamentales de El Peten, Santa 

Rosa, Alta Verapaz, Escuintla, 

Zacapa, Quetzaltenango y Guatemala 

(Hospital Roosevelt, Hospital del
 
IGSS y/o Hospital General San Juan
 
de Dios).
 

La Donaci6n financiar4 

aproximadamente $47,000 de 

viaticos de los capacitados del 

Componente, asumiendo que el GdeG 

proporcionar6 el remanente de 

$48,000 para dichos gastos. El 

GdeG tambien pagara

aproximadamente $26,000 para 

sueldos de los capacitadores, mis 

los sueldos del personal regular 

de salud que asistira'a los cursos 

(los Ultimos sueldos contenidos en 

los presupuestos de la Tabla 1.D 

del Elemento IV.) La Donaci6n y 

el GdeG tambien compartiran 

(*63,000 y $32,000, 

respectivamente) en los gastos 

para la compra de impresoras, 

materiales para capacitaci6n como 

posters, folletos y rotafolios. 

Finalmente, la Donaci6n financiar4 

a un participante por un afio para 

realizar estudios en los aspectos

relacionados con TRO en los 

Estados Unidos, asil como a cinco 

profesionales del MSPAS para 

efectuar visitas de observaci6n 

por un mes, para aprender los
 
programas de operaci6n de TRO en
 
America Latina. Estos gastos
 
suman $25,000 en el financiamiento
 
de la Donaci6n
 

theoretical basis of ORT, and gain
 
experience and confidence in its
 
use. Along with the ORT Treatment
 
Units at each of the major
 
Departmental hospitals (31), a
 
minimum of six and a maximum of
 
nine ORT Training Units will be
 
established. Possible sites for
 
these Training Units are the
 
Departmental hospitals of Pet~n,
 
Santa Rosa, Alta Verapaz,
 
Escuintla, Zacapa, Quetzaltenango,
 
and Guatemala (Roosevelt Hospital,
 
IGSS Hospital and/or General
 
Hospital San Juan de Dios).
 

The Grant will finance around
 
$47,000 of the per diem
 
requirements of this Component's
 
trainees, with the GOG gradually
 
assuming the remaining $48,000 in
 
such costs. The GOG will also pay

around $26,000 in salaries for
 
trainers, plus the salaries of
 
regular health personnel attending
 
the courses (the latter salaries
 
contained in the budgets in Table
 
I.D, Element IV.). The Grant and
 
the GOG will also share ($63,000
 
and $32,000, respectively) in the
 
costs for purchasing from private
 
printers such training materials
 
as posters, brochures and
 
flip-charts. Finally, the Grant
 
will finance one participant
 
trainee for one year of studies in
 
related ORT aspects in the U.S.,
 
as well as five one month
 
observational visits by MOH
 
professionals to learn from
 
operating ORT programs in Latin
 
America. These costs amount to
 
$25,000 in Grant financing.
 



Actividad 2: Activity 2:
 
Supervision Supervision
 

Las normas de supervisi6n de 

TRO contenidas en los manuales de 

supervisi6n de OMS/OPS, serin 

incorporadas en la supervisi6n de 

TRO conforme el Proyecto. OPS ha 

estado desarrollando gulas para la 

supervisi6n de listas de nombres 

para cada nivel de administrativo 

y de servicio y habra un 

capacitaci6n conforme el proyecto 

a cada nivel apropiado. La 

supervisi6n del Puesto de Salud 

para el Proyecto estara conforme 

la responsabilidad directa del 

Coordinador de Area de PAI/TRO, en 

colaboraci6n con el supervisor de 

enfermeras graduadas del 

distrito. El contenido de cada 

visita le acompafiar6 la guia de 

supervisi6n. Sera responsabilidad 

del Coordinador de PAI/TRO de 

asegurarse que estaran incluidos 

todos los puntos chequeados de TRO 

y que la informacion reunida 

responda a la supervisi'n/adminis-

tracin/necesidades de monitoreo, 

a las necesidades de estadisticas 

de salud, mortalidad y morbilidad, 

y necesidades de logistica (por
 
ejemplo, distribucion de sobres de
 
SRO y existencias).
 

Las actividades de supervisi6n 

incluyen la finalizaci6n de tres 

encuestras de diagn6stico para las 

tres nueas Areas de salud que 

serin incorporadas al Proyecto por 

medio de esta Enmienda No.2. 

Ademas, se presentara un seminario 

de planificaci6n del Proyecto 

sobre TRO al personel del nivel 

central del MSPAS antes de la 

ejecuci6n de las actividades 

regulares de capacitaci6n y 

supervisi6n de TRO. La 

supervisi6n consistiri de visitas 


The ORT supervision norms
 
contained in the WHO/PAHO
 
supervision manuals will be
 
incorporated into the supervision
 
of ORT under the Project. PAHO has
 
been developing checklist
 
supervision guides for each
 
administrative and service level
 
and there will be training under
 
the project at each appropriate
 
level in their use. Health Post
 
supervision for the Project will
 
be under the direct responsibility
 
of the Area EPI/ORT Coordinator,
 
in conjunction with the district
 
graduate nurse supervisor. The
 
content of each visit will follow
 
the supervisory guide. It will be
 
the responsibililty of the EPI/ORT

Coordinator to be sure that all
 
the appropriate ORT checkpoints
 
are included and that the
 
information gathered responds to
 
supervision/management/monitoring
 
needs, to health statistics needs,
 
mortality and morbidity, and
 
logistics needs (e.g., ORS packet

distribution and stock).
 

Supervisory activities include
 
completion of three diagnostic
 
surveys for the three new health
 
areas to be incorporated into the
 
Project by means of this
 
Ammendment No.2. In addition, a
 
project planning seminar on ORT
 
will be presented to central level
 
MOH personnel before
 
implementation of regular ORT
 
training and supervision
 
activities. The supervision
 
itself will consist of periodic
 
visits (normally less than a full
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peri6dicas (normalmente menos de 

un dia completo) por personal de 

i3alud de alto nivel a unidades de 

salud subordinadas para controlar 

la calidad, oportunidad y

efectividad de las entregas de 

TRO/SRO. Dichas visitas 

amplificaran del nivel central a 

las areas de salud, de las areas a 

los centros de salud, y asi 

sucesivamente hasta llegar al 

nivel de puesto de salud, y 

clasificar& de cuatro a 12 visitas 

por afio. Por ejemplo, a nivel 

central de salud, el Jefe de Area 

de Salud o su representante 

pagarin aproximadamente seis 

visitas a cada centro en su Area 

por afio. Un total de 22 areas de 

salud recibirdn financiamiento del 

proyecto para viajes y vi~ticos 

para dicha supervisi6n. Los pagos 

especiales de viajes y viticos no 

son necesarios para las dos Areas 

de salud restantes, dada su
 
localizaci6n en la Ciudad de
 
Guatemala.
 

Las actividades de supervisi6n 

seran principalmente instruidas 

por el Jefe de la Unidad de 

Sistemas Aplicativos dentro del 

MSPAS, con la asistecia de seis 

supervisores regionales nuevamente 

formadas en la Unidad de 

Supervisi6n y Evaluaci6n del 

MSPAS. Dentro del nuevo 

organigrama del MSPAS, la Unidad 

m~s reciente se reporta al 

Director General de Servicios de 

Salud y se encarga de las 

actividades de instrucci6n en las 

Areas de Salud, de tal manera que 

forma un vinculo entre los niveles
 
tecnico/normativo y de operaci6n.
 

day) by senior level health
 
personnel to subordinate health
 
units to check on the quality,
 
timeliness and effectiveness of
 
ORT/ORS delivery. Such visits
 
will cascade from the central
 
level to the health areas, from
 
the health areas to the centers,
 
and so on down to the level of the
 
health posts, and will range from
 
four to 12 visits per year. At
 
the health center level, for
 
example, the health area chief or
 
his representative will pay
 
approximately six visits to each
 
center in his area per year. A
 
total of 22 health areas will
 
receive project funding for travel
 
and perdiem for such supervision.
 
Special travel and per diem
 
allowances are not necessary for
 
the remaining two health areas
 
given their location in Guatemala
 
City.
 

Supervision activities will be
 
primarily monitored by the Chief
 
of the Applied Systems Unit within
 
the MOH, with the assistance of
 
six regional supervisors in the
 
MOH's newly formed Supervision and
 
Evaluation Unit. Within the new
 
MOH organizational chart, the
 
latter Unit reports to the
 
Director General of Health
 
Services and is charged with
 
monitoring activities in the
 
Health Areas, thus forming a link
 
between the technical/normative
 
and operational levels.
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La Donaci6n financiara $64,000 

en gastos para vi~ticos 

ocasionados por los viajes de los 

supervisores conforme este 

Elemento, con una suma similar 

asumida por el GdeG. Los gastos 

por salarios del supervisor del 

GdeG durante su tiempo 

transcurrido en esta actividad 

asciende a la suma de $150,000. 

La Donaci6n tambien proporcionar4 

$194,000 para la compra de 70 

motocicletas y cinco vehiculos 

tipo jeep para uso de los 

supervisores, ademas de las 46 

motocicletas y los 29 vehiculos 

financiados para dicho prop6sito 

conforme el Componente de 

inmunizaci6n, asi como del equipo 

existente de 258 motocicletas y 

129 vehiculos. La Donaci6n y el 

GdeG tambien proporcionara $78,000 

para el mantenimiento de los 

vehiculos utilizados en las 

actividades de supervisi6n de TRO, 

y otros $82,000 para cubrir gastos 

de combustible y transporte 

miscelaneos (por ejemplo gastos de 

viajes por bus local). 

Finalmente, los gastos por *20,000 

para la elaboraci6n de formularios 

de evaluaci6n y supervisi6n 

tambi6n se compartiran igualmente 

por la Donaci6n y el GdeG. (La
 
Tabla No.l.C muestra un desglose
 
de los gastos de insumos de este
 
Elemento).
 

Secci6n B.4 


Elemento IV.: 

Asistencia Tcnica y 

Apoyo Administrativo 


El prop6sito de este elemento 

es proporcionar recursos humanos y 

manteriales necesarios para 

planificar, llevar a cabo y 

evaluar la ejecuci6n del programa 


AID will finance some $64,000
 
in per diem costs occasioned by
 
supervisors' travel under this
 
element, with a like amount borne
 
by the GOG. The GOG's cost of
 
supervisor's salaries during their
 
time spent in this activity
 
amounts to over $150,000. The
 
Grant will also provide $194,000
 
for the purchase of 70 light
 
motorcycles and 5 jeep-type
 
vehicles for use by supervisors,
 
in addition to drawing on 46
 
motorcycles and 29 vehicles
 
financed for such purpose under
 
the Immunization Component, as
 
well as the MOH's existing fleet
 
of some 258 motorcycles and 129
 
vehicles. The Grant-and the GOG
 
will also provide $78,000 each
 
toward maintenance of vehicles
 
used in ORT supervisory
 
activities, and another $82,000
 
each to cover fuel and
 
miscellaneous transportation (e.g.
 
cost of travel by local bus)
 
costs. Finally, the $20,000 cost
 
for evaluation forms and
 
supervisory guidebooks will also
 
be shared almost equally by the
 
Grant and the GOG. (Table No.l.C
 
shows breakdown of the costs of
 
this Element's inputs).
 

Section B.4
 

Element IV.:
 
Technical Assistance and
 
Administrative Support
 

The purpose of this Element is
 
to provide the human and material
 
resources necessary to plan, carry
 
out and evaluate the
 
implementation of the ORT program
 

-2i
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de TRO alrededor de todo el 

sistema de salud p6blica. Tanto 

el programa de TRO como el de 

Inmunizaciones benefician a las 

personas en forma intensiva, 

cumplen con los esfuerzos 

alcanzados y confian con la 

metodologia de canalizaci6n. Las 

actividades conforme estos dos 

componentes tambi6n tomaran lugar 

dentro de las unidades nuevamente 

reorganizadas del MSPAS y 

compartiran un sistema similar al 

de atenci6n primaria de salud. 

Uno de las mayores relevantes de 

esta oreganizaci6n fue enfatizar 

que las actividades tales como TRO
 
e Inmunizaciones, seran
 
administradas dentro del marco de
 
una politica de atenci6n primaria
 
de salud y supervivencia infantil.
 

La unidad importante para la 

ejecuci6n del Proyecto en su 

totalidad serA la Unidad de 

Programas Aplicativos. Bajo esta 

unidad, sera principalmente 

responsable el Departamento de 

Vigilancia y Control de 

Enfermedades (DSCD) para la 

planificaci6n y ejecuci6n del 

Componente de Inmunizaci6n y el 

Departamento Materno.Infantil 

(MCHD) sera principalmente 

responsable para la planificaci6n 

y ejecuci6n del Componente TRO. 

La Unidad de Recursos Huamnos y 

Educaci6n para la Salud 

proporcionaran apoyo en el diselo 

de materiales para promoci6n y 

capacitaci6n para ambos 

departamentos y sus respectivos 

programas. El apoyo de ingenieria 

y transporte para el proyecto para 

vendri de dos fuentes: 12 

ingenieros y trabajadores del 

Departamento de Ingenieria y 

Mantenimiento de la Unidad de 

Programas Aplicativos 


throughout the entire public
 
health system. Both ORT and
 
Immunization are people-intensive,
 
out-reach efforts, and rely on the
 
channelling methodology. The
 
activities under these two
 
components also take place within
 
a newly reorganized MOH and share
 
a similar primary health care
 
delivery system. One major thrust
 
of this reorganization was to
 
emphasize that activities such as
 
ORT and immunization be
 
administered within the framework
 
of an overall primary health care
 
and child survival policy.
 

The key implementing unit for
 
the Project as a whole will be the
 
Applied Programs Unit. Under this
 
unit, the Disease Surveillance and
 
Control Department (DSCD) will be
 
primarily responsible for the
 
planning and implementation of the
 
Immunization Component and the
 
Maternal-Child Health Department
 
(MCHD) will be primarily
 
reponsible for the planning and
 
implementation of the ORT
 
component. The Human Resources
 
and Health Education Unit will
 
provide support in designing
 
promotional and training materials
 
for both these departments and
 
their respective programs.
 
Engineering and transport support
 
for the project will come from two
 
sources: 12 engineers, technicians
 
and workers in the Engineering and
 
Maintenance Department of the
 
Applied Programs Unit (primarily
 
for maintenance of cold chain
 
equipment and of ORS production
 
equipment), and 12 mechanics and
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(principalmente para el 

mantenimiento del equipo de la 

cadena de red fria y el equipo de 

la produccion de SRO), y 12 

mec~nicos y trabajadores en el 

Departamento de Transporte de 

Unidad de Servicios 

Administrativos (principalmente 

para el mantenimiento de vehiculos 

motores utilizados conforme este 

proyecto). La unidad de 

Supervisi6n y Evaluacion con sus 

seis supervisores regionales 

proporcionaran un control 

independiente en la ejecuci6n del 

programa de la Unidad de Programas 

Aplicativos y figurari 

prominentemente en las 

evaluaciones del proyecto. Los 

seis profesionales del 

Departamento de Informaci6n 

conforme al Viceministerio de 

Asuntos Tecnicos, trabajaran con 

la asistencia t6cnica del proyecto 

en sistemas de computaci6n/ 

informaci6n (un total de 16 

hombres/meses para el proyecto en
 
su totalidad). El procesamientc
 
de vouchers conforme el proyecto
 
asi como la contabilidad general y
 
mantenimiento de registros para
 
ambas actividades de TRO e
 
Inmunizaciones ser~n oasumidas por
 
la Unidad de Servicios
 
Administrativos del Ministerio.
 

Una clave de apoyo a la 

burocracia regular del MSPAS ser& 

la creaci6n de una oficina 

especial dentro de la Unidad de 

Programas Aplicativos para 

proporcionar apoyo administrativo 

para la ejecuci6n de las 

actividades de TRO e 

Inmunizaciones conforme este 

proyecto. Esta oficina consistir& 

de los servicios de un 


workers in the Transportation
 
Department of the Administrative
 
Services Unit (primarily for the
 
maintenance of motor vehicles used
 
under the project). The
 
Supervision and Evaluation Unit
 
with its six regional supervisors
 
will provide an independent check
 
on the Applied Programs Unit's
 
execution of the overall program,
 
and it will figure prominently in
 
project evaluations. The 6
 
professionals in the Information
 
Department under the Viceminister
 
of Technical Affairs will work
 
with the project's technical
 
assistance in computers/
 
information systems (a total of 16
 
man-months for the project as a
 
whole). Processing of vouchers
 
under the project as well as
 
general accounting and
 
record-keeping for both
 
Immunization and ORT activities
 
will be assumed by the Ministry's
 
Administrative Services Unit.
 

A key support to the regular
 
MOH bureaucracy will be the
 
creation of a special office
 
within the Applied Programs Unit
 
to provide administrative support
 
for the implementation of ORT and
 
Immunization activities under this
 
project. This office will consist
 
of a 36 month ORT/Immunization
 
project administrator, a 36 month
 
assistant administrator for
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Administrador del Proyecto de 

TRO/Inmunizaciones por 36 meses, 

de un Asistente del Administrador 

para Inmunizaciones por 36 meses y 

de un Asistente del Administrador 

para TRO por 36 meses. La 

asistencia tecnica tambien sera 

canalizada a travs de la Unidad 

Administrativa y consistira de los 

servicios de un especialist en 

promoci6n por 18 meses, de un 

antrop6logo por 8 meses y de un 

especialista en capacitaci6n y 

supervisi6n por 8 meses (todos 

financiados conforme el Componente 

de Inmunizaciones); mas un experto 

en logistica de TRO por 24 meses, 

dos consultores en producci6n de 

SRO por un total de cinco semanas 

por persona, y un consultor en 

sistemas de informaci6n por 6 

meses (todos financiados conforme 

el Componente de TRO). Los 

consultores que cuentan con 

experiencia en las areas generales 

- por ejemplo en promoci6n, 

capacitaci6n o sistemas de 

informaci6n - proporcionaran 

asistencia tecnica, sin tomar en 

cuenta si estan financiados 

conforme los componentes de TRO o 

Inmunizaciones. El MSPAS 

proporcionara espacio de oficina a 

todos tecnicos en el edificio de 

la DGSS en la Ciudad de
 
Guatemala. Un cuadro que
 
representa los gastos, duraci6n y
 
especialidad de la asistencia
 
tecnica que se proporcionara
 
conforme este proyecto, se muestra
 
en la Tabla 4 de este Apendice.
 

A nivel de campo, se designari 

una persona (por ejemplo, Jefe de 

Area de Salud, enfermera del 

personal u otro trabajador de 

salud) como coordinador de area 

para ambos programas. El personal 


Immunization, and a 36 month
 
assistant administrator for ORT
 
related services. Technical
 
assistance will also be channelled
 
through the Administrative Unit
 
and it will consist of an 18 month
 
promotion specialist, an 8 month
 
anthropologist, and an 8 month
 
training and supervision
 
specialist (all funded under the
 
ImmUnization Component); plus a 24
 
month ORT logistics expert, two
 
ORS production consultants for a
 
total of 5 person weeks, and one 6
 
month consultant in information
 
systems (all funded under the ORT
 
Component). Those consultants
 
that have general areas of
 
expertise- for example, in
 
promotion, training or information
 
systems - will provide technical­
assistance to the project as a
 
whole, regardless of whether they
 
are funded under the ORT or
 
Immunization Component. All
 
technical experts will be provided
 
office space by the MOH at the
 
DGSS building in Guatemala City.
 
A chart depicting the cost,
 
duration and specialty of
 
technical assistance to be
 
provided under the project is
 
provided in Table 4 of this
 
Addendum.
 

At the field level, one person
 
(e.g. the Health Area Chief, a
 
staff nurse or other health
 
worker) will be designated as the
 
area coordinator for both
 
Immunization and ORT programs.
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que llevara a cabo las actividades 

de capacitaci6n y supervisi6n seri 

prolongado de varios niveles del 

sistema de salud del MSPAS como se 

describe previamente en el 

Elemento III de la Descripci6n del 

Componente. Los distribuidores de 

SRO de campo actuales a los 

6ltimos usuarios ser'n los mismos 

del Componente de Inmunizaciones ­
por ejemplo enfermeras auxiliares 

o TSRs con la ayuda de promotores 

voluntarios y comadronas. 


La Donaci6n proporcionari 

aproximadamente $314,000 para los 

consultores de corto y largo plazo 

y para el personal administrativo 

de la oficina de administraci6n 

del proyecto discutida 

anteriormente. La Donaci6n 

tambien financiara $42,000 en 

equipo de oficina y suministros, 

principalmente para los gastos de 

dos computadoras personales mis 

accesorios. Se incluyen dos 

pequefios renglones presupuestarios 

para el financiamiento de la 

Donaci6n ($12,000) de viaticos y 

combustible para el personal de 

administraci6n del proyecto, 

recipientes, cucharag, vestuario y 

otros suministros que se requieren 

para la demostraci6n de la mezcla 

de soluciones hechas en cada asi 

como del tratamientos a los 

pacientes de TRO. Finalmente, 

este elemento incluye $43,500 en 

fondos de Donaci6n y $40,000 en
 
fondos de contrapartida del
 
Gobierno de Guatemala para
 
efectuar auditorlas del proyecto,
 
evaluaciones y encuestas de
 
cobertura con 6nfasis en TRO.
 

El volumen de contribuci6n de 

la contrapartida del GdeG conforme 

este Elemento, asi como conforme 

del Componente en su totalidad, 


The personnel carrying out the
 
training and supervision
 
activities will be drawn from
 
throughout the various levels of
 
the MOH health system as
 
previously described in Element
 
III. of the Component
 
Description. The actual field
 
distributors of ORS packets to
 
end-users will be the same as in
 
the Immunization Component - i.e.
 
auxiliary nurses or TSRs with the
 
help of volunteer promoters and
 
midwives.
 

The Grant will provide
 
approximately $314,000 for the
 
short and long-term consultants
 
and administrative staff of the
 
project management office
 
discussed above. The Grant will
 
also finance some $42,000 in
 
office equipment and supplies­
mostly the cost of two personal
 
computers plus accessories. Two
 
small line items for Grant
 
financing ($12,000) include
 
perdiem and fuel for project
 
management staff, and jugs,
 
spoons, cloths and other supplies
 
needed to demonstrate the mixing
 
of homemade solutions as well as
 
to treat ORT patients. Finally,
 
this element includes $43,500 in
 
Grant funding and $40,000 in
 
Government of Guatemala
 
counterpart for project audits,
 
evaluations and coverage surveys
 
with an emphasis on ORT.
 

The bulk of the GOG's
 
counterpart contribution under
 
this Element, as well as under the
 
Component as a whole, is contained
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estA contenido en la Secci6n b) de 

la Tabla 1.D. El personal del 

nivel central refleja un 30 por 

ciento del tiempo del Jefe del 

Departamento Materno Infantil, mis 

un 50 por ciento de una enfermera, 

un 50 por ciento de un doctor, un 

40 por ciento de una secretaria y 

un 100 por ciento del tiempo de 

dos choferes de su personal para 

trabajar en el Proyecto. Ademas, 

un 30 por ciento del tiempo del 

Jefe de la Unidad de Supervisi6n y 

Evaluaci6n, un 50 por ciento de 

cada uno de sus seis supervisores 
regionales y un 50 por ciento de 
dos secretarias de su personal se 
dedicar~n de cerca al Proyecto. 
Finalmente, un 50 por ciento del 
tiempo del Jefe de la Unidad de 

Servicios Aplicativos seran 

dedicados a las actividades de TRO 

e Inmunizaciones. El total de 

gastos de sueldos proporcionales 

para el personal del nivel central
 
asciende a la suma de $78,000.
 

Las sumas de contrapartida a 

nivel de area denotan el tiempo 

extra de personal contribuido por 

la suma de tres nuevas areas de 

salud (Guatemala Sur, Guatemala 

Norte y Amatitlan) a] Proyecto. 

Se transcurrira un tiempo 

proporcional de 20 a 40 por ciento 

por los Jefes de Area, enfermeras, 

trabajadores sociales, TSRs y otro 

perscnal de salud de estas tres 

areas, que hacen un total de 

contribuci6n de sueldos por 

$700,000. (La Tabla No.l.D de 

este Ap6ndice presenta un desglose 

de los gastos de los insumos del 

Proyecto.)
 

in Section b) of Table l.D. The
 
central level personnel reflect 30
 
percent of the time of the Chief
 
of the Maternal-Child Care
 
Department, plus 50 percent of a
 
nurse, 50 percent of a doctor, 40
 
percent of a secretary and 100
 
percent of the time of two drivers
 
on his staff working on the
 
Project. In addition, 30 percent
 
of the time of the Chief of the
 
Supervision and Evaluation Unit,
 
50 percent of each of his 6
 
regional supervisors, and 50
 
percent of two secretaries on his
 
staff are to be dedicated toward
 
the Project. Lastly, 50 percent
 
of the time of the Chief of the
 
Applied Services Unit will be
 
devoted to ORT and Immunization
 
activities. The total
 
proportional salary cost for these
 
central level personnel amounts to
 
almost $78,000.
 

The counterpart figures at the
 
area level note the extra staff
 
time contributed by the addition
 
of three new health areas
 
(Guatemala Sur, Guatemala Norte
 
and Amatitlan) to the Project.
 
Proportional time to be spent by
 
area chiefs, nurses, social
 
workers, TSRs and other health
 
personnel in these three areas
 
ranges from 20 to 40 percent, and
 
makes a total relative salary
 
contribution of over $700,000.
 
(Table No.l.D of this Addendum
 
presents a breakdown of the costs
 
of this Element's inputs).
 

Estos cAlculos de porcentajes These percentage-of-effort
 
a nivel central y de Area del calculations at the central and
 
sistema del MSPAS, reflejan area levels of the MOH system

cantidades estimadas de tiempo que reflect estimated amounts of time
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transcurrir~n para llevar a cabo 

ambos Componentes del Proyecto. 

Un tiempo proporcional del 

personal de salud para las 

actividades de TRO e 

Inmunizaciones para las 21 Areas 

restantes ya han sido calculados 

en los presupuestos de 

contrapartida para el Componente 

de Inmunizaciones. AdemAs, la 

Donaci6n financiari vi~ticos para 

los trabajadores de salud en el 

campo, tales como enfermeras 

auxiliares que estaban incluidas 

en el Componente de 

Inmunizaciones, apoyarAn la 

ejecuci6n de campo para las
 
actividades de TRO e
 
Inmunizaciones.
 

Secci6n B.5 


Elemento V: 

Encuestas de Cobertura y 

Evaluaciones del Proyecto 


to be spent in carrying out both
 
the Immunization and ORT
 
Components of the project.
 
Proportional health staff time for
 
both ORT and Immunization
 
activities for the 21 remaining
 
areas was already calculated into
 
the counterpart budgets for the
 
Immunization Component. In
 
addition, Grant financed per diem
 
for field health workers such as
 
auxiliary nurses which was
 
provided under the Immunization
 
Component will support the field
 
implementation of both ORT and
 
Immunization activities.
 

Section B.5
 

Element V:
 
Coverage Surveys and
 
Project Evaluations
 

Una Encuesta de Cobertura de 

TRO estS siendo llevada a cabo 

previa a la ejecuci6n del proyecto 

(sin ser financiada por el 

proyecto), para poder unificar la 

informaci6n b5sica de TRO/SRO. 

Consecuentemente, se realizaran en 

forma simultanea dos encuestas de 

cobertura sobre el conocimiento de 

TRO/SRO, actitudes, practicas, 

prevalencia e incidencia de 

enfermedades diarr~icas y con la 

encuesta de cobertura de PAl, que 

ha sido programada para realizarla
 
previo a las dos evaluaciones del
 
Componente de Inmunizaci6n.
 

Las encuestas de Cobertura 

financiadas por el Componente, 

tomar~n aproximadamente de 6 

semanas. Durante las primeras dos 

semanas, se seleccionara la 

muestra, se efectuar~n los 


An ORT Coverage Survey is
 
being conducted prior to project
 
implementation (not project
 
funded) in order to gather ORT/ORS
 
baseline data. Subsequently, two
 
coverage surveys on ORT/ORS
 
knowledge, attitudes and practices
 
and prevalence and incidence of
 
diarrheal disease will be carried
 
out simultaneously with the EPI
 
coverage surveys scheduled prior
 
to the two Immunization Component
 
evaluations.
 

The Component funded coverage
 
surveys, will require
 
approximately six weeks. During
 
the first two weeks *he sample
 
will be selected, the
 
questionnaires tested and the data
 

r 

I/
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questionarios y se arreglarAn los 

requisitos de procesamiento de 

datos. Se darA una semana 

adicional para la capacitaci6n de 

supervisores y entrevistadores. 

Las actividades de campo se 

realizara'n durante la cuarta y

quinta semana. El procesamiento 

de datos se realizari durante la 

quinta y sexta semana. El 

personal necesario incluye un 

estadistico con un amplio 

conocimiento en metodologia de 

muestreo (de OPS), un epidemi6logo 

(de OPS), un especialista en TRO 

(de INCAP), y personal del nivel 

central del MSPAS, quien serA 

responsable de la organizaci6n y 

diseno do las encuestas. A nivel 

de campo, se requerira'el servicio 

de 96 encuestadores y de 24 

supervisores. El costo estimado 

para cada encuesta de cobertura
 
del componente do TRO es de
 
aproximadamente $48,000.
 

Las evaluaciones de progreso e 

impacto para el componente de TRO 

est~n programadas para ser 

realizadas conjuntamente con las 

del Componente de Inmunizaci6n. 

Las dos so Ilevar'n a cabo despu6s 

de que las encuestas -por cobertura 

correspondientes sean terminadas, 

de manera que la informaci6n de 

estas encuestas por cobertura 

puedan complementar la informaci6n 

de las evaluaciones. La primera 

evaluaci6n del Componente de TRO 

darA informaci6n que ayudara a 

poder efectuar los ajustes o 

modificaciones necesarias en el 

programa para garantizar el 6xito 

del Programa Nacional de Terapia 

de Rehidrataci6n Oral. El equipo 

de evaluaci6n incluirA al Director 

del Proyecto, el Jefe del 

Departamento de Salud 

Materno-lnfantil, Jefe de la 

Unidad de Supervisi6n y 

Evaluaci6n, un epidemi6logo de OPS 


processing requirements arranged.
 
An additional week will be allowed
 
for training of interviewers and
 
supervisors. Field activities
 
will be conducted during the
 
fourth and fifth week. Processing
 
of data will be done during the
 
fifth and sixth week. The
 
necessary personnel includes a
 
statistician with a wide knowledge
 
of sampling methodology (from
 
PAHO), an epidemiologist (from
 
PAHO), one ORT specialist (from
 
INCAP), and MOH central level
 
personnel who will be responsible
 
for the organization and design of
 
the surveys. At the field level,
 
96 interviewers and 24 supervisors
 
will be required. The estimated
 
cost for the ORT component aspects
 
of each coverage survey is
 
approximately $48,000.
 

Both progress and impact

evaluations for the ORT project
 
component are scheduled to be
 
carried out jointly with those for
 
the Immunization Component. Both
 
will take place after the
 
corresponding coverage surveys
 
have been completed so that
 
coverage survey data can
 
supplement that of the
 
evaluations. The first evaluation
 
of the ORT Component will provide
 
information which will assist in
 
making the necessary adjustments
 
or modifications in the program to
 
guarantee a successful National
 
Oral Rehydration Therapy Program.
 
The evaluation team will include
 
the Project Director, the Maternal
 
and Child Health Department Chief,
 
the Supervision and Evaluation
 
Unit Chief, a PAHO epidemiologist,
 
and an INCAP ORT specialist. The
 
cost of this activity will be
 
approximately $16,000.
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y un especialista de TRO de
 
INCAP. El costo aproximado de
 
esta actividar sera de $16,000.
 

La evaluaci6n final del 
 The final evaluation of the
 
Componente de TRO medira el ORT Component will measure the
 
impacto del componente del impact of the component according

proyecto de acuerdo a los 
 to the component objectives.

objetivos del componente. Los Changes in indicators such as the
 
cambios en los indicadores como following will be analyzed:

los siguientes seran analizados: Reduction in morbidity and
 
Reducci6n en morbilidad y mortality caused by diarrheal
 
mortalidad causada por diseases; quantity and quality of
 
enfermedades diarreicas; cantidad 
 trained health personnel in
 
y calidad del personal capacitado different aspects of ORT/ORS use
 
en salud en los diferentes and promotion; quantity and
 
aspectos del uso de TRO/SRO en la 
 quality of courses carried out;

promoci6n; cantidad y calidad de 
 quantity and quality.of materials
 
los cursos que se lleven a cabo; elaborated; training, supervision;

cantidad y calidad del material promotion; quality of ORS
 
elaborado; capacitaci6n, distribution network; and quality

supervisi6n; promoci6n; calidad and reliability of ORS production

del trabajo de la distribuci6n de system. An epide iologist (from

SRO; y calidad y confiabilidad del PAHO), an evaluation especialist

sistema de producci6n de SRO. En (from INCAP), an ORT specialist

esta evaluaci6n participaran un (from the MOH), the Project
 
epidemi6logo (de OPS), un Director, the Chief of the
 
especialista en evaluaciones (de Supervision and Evaluation Unit,
 
INCAP), un especialista en TRO and Chief of the Maternal and
 
(del MSPAS), el Director del Child Health Department will
 
Proyecto, el Jefe de la Unidad de participate in the evaluation.
 
Supervisi6n y Evaluaci6n y el Jefe Grant funding for the above
 
del Departamento de Salud coverage surveys and project

Materno-Infantil. El evaluations is contained in the
 
financiamiento de la Donaci6n para Summary Budget for Element IV in
 
las encuestas de cobertura y las Table l.D.
 
evaluaciones del proyecto
 
mencionadas anteriormente se
 
sefialan en el Resumen
 
Prcsupuestario del Elemento IV en
 
la Tabla l.D.
 

Articulo C: 
 Article C:
 
Presupuestos Ilustrativos y Illustrative Budgets and
 

Plan de Financiamiento Financial Plan
 

La Tabla 1 incluye el Table 1 includes the project's

presupuesto del proyecto por 
 budget by element, activity and
 
elemento, actividad y fuente de source of financing. Table 2 of
 

http:quality.of
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financiamiento. La Tabla 2 de this Addendum provides an
 
este Apendice contiene un illustrative budget by currency,
 
presupuesto ilustrativo en sources (AID Grant, other donors
 
secuencia, fuentes (Donaciones de and GOG) and application of
 
AID, otras donaciones y el GdeG) y funds. The detail of GOG
 
fondos aplicativos. El detalle personnel and vehicle support for
 
del personal del GdeG y del apoyo the project is included in Table
 
de los vehiculos del proyecto se 3. Table 4 is in reference to
 
incluyen en la Tabla 3. La Tabla project technical assitance by

4 se refiere a la ayuda t'cnica component specialty, duration and
 
del proyecto por especialidad del estimated costs. Finally, Table 5
 
componente, duraci6n y costos summarizes the total Project
 
estimados. Finalmente, la Tabla 5 Budget for both the Immunization
 
resume el total del Presupuesto and ORT Components.
 
del Proyecto para ambos, el
 
Componente de Inmunizaci6n y el
 
Componente de TRO.
 

2920-2924s
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TA3LE-I.A."
 

PROJECT BUDGET BY ELEMENT. ACTIVITY AND FINANCIAL SOURCE
ORAL REHYDRATION THERAPY COMPONE.NT OF CHILD SURVIVAL PROJECT
 

ELEMENT I: Summary Budget 


PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ORT SALTS
 

A. PRODUCTION
 

1. SALARIES FOR FACTORY PERSONNEL & TECHNICAL
 
ASSISTANCE IN QUALITY CONTROL 


2. EQUIPMENT 
* 

3. PLANT REMODELING AND SUPPLIES 


4. RAW MATERIALS 


5. PURCHASE OF ORT SALTS 

ub--tot----

Sub-total: 


B. DISTRIBUTION
 

1. SALARIES 

2. WAREHOUSING 


3. TkRANSPORTATION
 

a. Vehicles 
Insurance, drivers.& other transport costs 


b.C. Truck maintenance 


4. OFFICE SUPPLIES 

Sub-total: 


Sub-total Component I 

INFLATION AND CONTINGENCIES: 20% 


Added Value Tax 
(IVA) 


TOTAL COMPONENT I 

Note:
 
Exchange Rate: 
 0 2.50 $ 1.00 

US DOLLARS
 

AID 


27,840 


160,000 


12,775 


410,460 


75,000 


686,075 


0 


19,605 


180,000 

43,750
19,694 


9,000 


OTHER DONORS GOG 

17,520 0 

0 0 

0 0 

0 0 

105,000 320,000 

- -------------­

122,520 320,000 

0 10,440 

0 16,795 

0 
00 

0 
66,25055,203 

0 9,000 

.272,049 

958,124. 

- --
0 

122,520 

-----­
157,688 

477,688 

191,6?5 24,504 95,538 

0: 0 14,599 


1,149,749 ---------147,024 ­587,825 -

TOTAL
 

45,360
 

160,000
 

12,775
 

410,460
 

500,000
 

1,128,595
 

10,440 

36,400
 

180,000

110,000
74,897
 

18,000
 

429,737
 

1,558,332
 

311,667
 

14,599
 

- - -1,984,598
 

http:COMPONE.NT
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PRESIJPUESTO POR EI.1EMENTo, ArTIVI!SD Y FLIENTE FINANCIERACOPUNENOE DE TERAPIA DE IELHIIID:ArAC(),N U PLD C OYCTO DE SUPERVIVENCIA INFANTIL 
US DULARES 

ELEMENTO I: 
 Resumen Presupuestario 	 AID 
 OTROS DONANTES 
 GdeG 
 TOTAL
 

PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE SALES TRO
 

". PRODUCCION
 

1. SUELDOS DE PERSONAL DE PLANTA Y ASISTENCIA
-
 TECNICA EN CONTROL DE CALIDAD 
 27,840 17,520 
 0 45,360
 
2. EQUIPO 


160,000 
 0 
 0 160,000
 
3. REMODELACION DE LAPLANTA Y SUMINISTROS 
 12,775 
 0 
 0 12,775
 
4. MATERIAS PRIMAS 


410,460 
 0 
 0 410,460
 
5. 	COMPRA DE SALES TRO 
 75,000 105,000" 
 320,000 "500,000
 

Sub-total: 

686,075 122,520 320,000 
 1,128,595
 

B. DYSTRIBUCION
 

1. SUELDOS 

0 	 0 10,440 10,440
 

2. ALMACENAMIENTO 

19,605 
 0 16,795 
 36,400
 

3. TRANSPORTE
 

a. Vehiculo 

180,000
b. Mantenimiento de camiones 	 "0 0 180,000

43,750
c. Seguros, choferes y 	 0 66,250 110,00
otros gastos de transp 
 19,694 
 0 55,203 74,897
 

4. SUMINISTROS*DE OFICINA 
 9,000 
 0 9,000 18,000
 

Sub-total: 

272,049 
 0 157,688 429,737


Sub-total Componente I 
 958,124 122,520 
 477,689" 1,558,332
 
INFLACION E IMPREVISTOS: 20% 
 191,625 24,Z04 95,538 
 311,667
 

Costo. del WA 
 0 0 14,599 14,599
TOTAL COMPONENTE I --------­

1,149,749 147,024 587,825 
 1,884,598
 

Nota: 
Tasa de Cambio: 0 2.50 $ 1.00
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TABLE 1.B.
 
PROJECT BUDGET BY ELEMENT, ACTIVITY AND'FINANCIAL SOURCE
ORAL REHYDRATION 
THERAPY COMPONEN'r OF CHILD SURVIVAL PROJECT
 

US DOLLARS
 

ELEMENT Il: 
 Summary .Budget 


ROMOTION
 

A. 	PRODUCTION & TRANSMISSION OF PROMOTIONAL
 
MATERIAL
 
1. 	Radio 


2. 	Telovison 


B. 	PROMOTIONAL MATERIALS AND SUPPLIES 


C. 	COMMUNITY EDUCATION 


Sub-total Component II 

INFLATION AND CONTINGENCIES: 20% 


Added Value Tax 
(IVA) 


TOTAL COMPONENT II 


Note:
 
Exchange Rate: 
 0 2.50 $ 1.00
 

AID 
 OTHER DONORS 
 GOG 
 TOTAL
 

204,840 
 0 	 0 204,840
 
330,400 
 0 
 0 330,400
 
28,800 
 0 
 0 28,800
 

0 39,000 
 0 39,000
 

564,040 
 39,000 
 0 603,040
 
112,808 
 7,800 
 0 120,808
 

0 
 0 97,951 
 97,951

:-----------------------


676,848 
 46,800 
 97,951 
 821,599
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TABLA 1.13.
 
PRESUPUESTO POR ELEMENTO, ACTIVIDAD Y FUENTE FINANCIERA
COMPONENTE DE TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL DEL PROYECTO DE SUPERVIVENCIA INFANTIL
 

US DOL.ARES 

ELEMENTO II: 
 Resumen Presupuestario 


PROMOCION
 

A. 	PROD1CCION Y TRANSMISION DE MATERIAL
 
PROMOCIONAL
 

1. 	Radio 
2. 	Television 

B. 	MATERIALES PROMOCIONALES Y SUMINISTROS 


C. 
EDUCACIOR COMUNITARIA 
 -


Sub-total Componente II 

INFLACION E IMPREVISTOS: 20% 

Costos del IVA 

TOTAL COMPONENTE II 

Nota:
 
Tasa de Camblo: 0 2.50 m $ 1.00
 

AID 
 OTROS DONANTES 
 GdeG 

204,840 0 0 
330,400 0 0 

28,800 0 0 

0 39,000 0 

564,040 	
----

039,000 


112,808 
 7,800 
 0 


0 
 0 97,951 


676,848 
 46,800 
 97,951 


TOTAL
 

204,840
 
330,400
 

28,800
 

39,000
 

- -

603,040
 

120,608
 

97,951
 

821,599
 



TADLE I.C.
 

PROJECT BUDGET BY Ei.EMENT, (CTIVITY AND FINANCIAL SOURCE

ORAL REHYDFRATION THERAPY COMPONENT OF CHILD SURVIVAL PROJECT
 

ELEMENT III Summary Dudget 


TRAINING AND SUPERVISION
 

A. TRAINING
 

1. SALARIES 


2. PERDIEM 


3. TRAINING MATERIAL AND SUPPLIES 


4. 	TECHNICAL ASSISTANCE & LONG TERM TRAINING 


Sub-total 


B. SUPERVISION
 

1. SALARIES 


2. PERDIEM 


3. FUEL AND TRANSPORT 


4. SUPERVISORY MATERIAL AND SUPPLIES 


5. VEHICLES 


6. VEHICLES MAINTENANCE 


7. MONITORING AND EVALUATIONS 


Sub-total 


Sub-total Component III 


iNFLATION AND CONTINGENCIES: 20% 


Added Value Tax (IVA) 


TOTAL COMPONENT III 

Note:
 
Exchasign Rat..: 0 -
2.O $ 1.00 

US DOLLARS
 

All) 


0 


47,040 


63,385 


25,000 


135,425 


0 


64,400 


82,487 


10,800 


194,000 


78,750 


0 


430,437 


.565,862 


113,172 


*0 

679,034 


OTHER DONORS GOG TOTAL 

0 26,310 26,310 

0 47,840 94,880 

0 31,796 95,181 

19,000 0 44,000 

19,000 105,946 260,371 

0 150,518 150,518 

0 64,826 129,226 

0 82,487 164,974 

0 9,600 20,400 

0 0 194,000 

0 78,750 157,500 
51,000 0 51,000 

51,000 386,181 867,618 

70,000 492,127 1,127,989 

14,000 98,426 225,598 

.. 0 25,312 25,312 

'84,000 615,865 1,378,899 



----------------------------------------------------------------------------

TABLA 1.C. 

PRESUPUESTO POR ELEMENTO, ACTIVIDAD Y FUENTE FINANCIERA
COMPONENTE DE TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL DEL PROYECTO DE SUPERVIVENCIA INFANTIL
 
US DOLARES
 

ELEMENTO III: 
 Resumen Presupuestario 
 AID 


CAPACITACION Y SUPERVISION
 

A. CAPACITACION
 

* 1. SUELDOS 

0 


2. VIATICOS 

47,040 


3. MATERIAL DE CAPACITACION Y SUMINISTROS 
 63,385 


4. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A L. 
PLAZO 25,000 


Sub-total 


B. SUPERVISION
 

1. SUELDOS 


2. VIATICOS 


3. COMBUSTIBLE Y TRANSPORTE 


4. 
MATERIAL PARA SUPERVISION Y SUMINISTROS 


S. VEHICULOS 


6. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 


7. 	MONITORED Y EVALUACIONES 


Sub-total 


Sub-total Componente III 


INFLACION E IMPREVISTOS: 20% 


Costos del IVA 


TOTAL COMPONENTE 111 


Nota:
 
Tasa do Camblo: 0 2.50 - $ 1.00
 

135,425 


0 


64,400 


82,487 


10,800 


194,000 


78,750 


0 


430,437 51,600 386,181 867,618 

565,862 70,000 492,127 1,127,989 

113,172 14,000 98,426 225,598 

0 25,312 25,312 

679,034 8,000 615,865 1,37e,899 

OfROS DONANTES GdeG 
 TOTAL
 

0 26,310 26,310
 

0 47,840 94,880
 

0 31,796 95,181
 

19,000 
 0 44,000
 

19,000 105,946 260,371
 

0 150,518 150,518
 

0 64,826 129,226
 

0 82,487 164,974
 

0 9,600 20,400
 

0 
 0 194,000
 

0 78,750 157,500
 

51,000 
 0 51,000




--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

------- --- ---------- 

TABLE 1.D. 
PROJECT BUDGET BY ELEMENT, AITIVIlY AND FINANCIAL SOURCE
ORAL REHYDRATION THERAPY 
OUMPONENT OF CHILD SURVIVAL PROJECT
 

US DOLLARS
 

ELEMrNT IVi Summary Budget 
 AID OTHER DONORS GO 
 TOTAL
 

TECHNICAL ASSISTANCE & ADMINISTRATIVE SUPPORT
 

a) 	TECHNICAL ASSISTANCE AND SUPPORT
 

1. 	TECHNICAL ASSISTANCE & PROJECT MANAGEMENT
SUPPORT 
314,140 
 20,000 
 0 334,140
 

2. 	OFFICE EQUIPMENT AND SUPPLIES 
 41,808 
 0 4,690 46,498
 
3. 	ORT-SUPPLIES 


9,406 
 0 3,135 12,541
 
4. 	AUDITS, EVALUATIONS & COVERAGE SURVEYS 
 43,500 
 0 40,000 83,500
 
5. 	PROJECT MANAGEMENT PERDIEM AND FUEL 
 3,120 
 0 3,119 6,239
 

Sub-total 

411,974 
 20,000 50,944.. 482,918
 

b) 606 COUNTERPART PERSONNEL 
(Ministry of Health)
 

1. 	CENTRAL LEVEL
 

APPLIED SERVICES UNIT 
 0 	 0 33,024 33,024
 
SUPERVIS1ON & EVALUATION UNIT 
 0 	 0 44,856 44,856
2. 	AREA LEVEL 


0 0 722,133 722,133
 

Sub-total 

0 
 0 800,013 800,013


Sub-total Component IV 
 411,974 
 20,000 850,957 1,282,931
 
INFLATION AND CONTINGENCIES: 20% 
 82,393 4,000 
 170,191 256,586
 

Added Value Tax (IVA) 
 0 
 0 45,745 . 45,745
 

TOTAL COMPONENT IV 
 494,369 
 24,000 1,066,893 1,585,262
 

SUMMARY 
 AID OTHER 6NORS 
 GOs TOTAL
 

TOTAL ELEMENT I 
 1,149,749 
 147,024
TOTAL ELEMENT 11 	 587,825 1,884,598

TOTAL ELEMENT III 	 676,848 46,800
679,034 	 97,951 821,599

TOTAL ELEMENT IV 	 84,000 &f5,865 1,378,899


494,369 
 24,000 "f066,893 1,585,262 

TOTAL ALL ELEMENTS 
-

- - - ­3,000,000 
 301,824 2,368,534 5,670,358
 

Note:
 
Exchange Rate: 
 0 2.50 - $ 1.00 



------------- ----------

---------------

TABLA 1.D. 

PRESUPUESTO POR ELEMENTO, ACTIVIDAD Y FUENTE FINANCIERA
COMPONENTE DE TERAPIA DE REHIDRATACION ORAL DEL PROYECTO DE SUPERVIVENCIA INFANTIL
 

ELEMENTO 	IV: 
 Resumen Presupuestario 


ASISTENCIA TECNICA Y APOYO ADMINISTRATIVO
 

k) ASISTENCIA TECNICA Y APOYO
 

1. ASISTENCIA TECNICA Y APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL PROYECTO 


2. 
EQUIPO DE OFICINA Y SUMINISTROS 


3. 	SUMINISTROS TRO 


4. 	AUDITORIAS, EVALUAC. Y ENC. DE COBERTURA 


5. 	VIATICOS Y COMBUSTIBLE PARA LA ADMON. 


Su-tt-

Sub-total 


b) 
GdeG PERSONAL DE 	CONTRAPARTIDA 
(Min. de Salud)°
 

1. 	NIVEL CENTRAL
 

UNIDAD DE SERVICIOS APLICATIVOS 

UNIDAD DE SUPERVISION Y EVALUACION 


2.,NIVEL DE AREA 


Sub-total 


Sub-total 	Componente IV 


• 	 INFLACION E IMPREVISTOS: 20% 


Costos del IVA 


TOTAL COMPONENTE 	IV 


RESUMEN 


TOTAL ELEMENTO I 

TOrAL ELEMENTO II 

7O1AL ELLMEUNO III 

TOTAL ELEMENTO IV 


TOTAL TODOS LOS ELEMENTOS 


S Nota: 
- Tasa de Cambio: 	 0 2.50 F $ 1.00
 

US 	DOLARES
 

AID 
 .OTROS DONANTES GdeG 
 TOTAL
 

314,140 
 20,000 
 0 334,140
 

41,808 
 0 4,690 46,498
 

9,406 
 0 3,135 12,541
 

43,500 
 0 40,000 83,500
 

3,120 
 0 	 3,119 6,239
 
-


411,974 20,000 50,944 
 482,918
 

0 0 33,024 3,024
 
0 
 0 	 44,856 
 44,856
 

0 0 722,133 722,133
 

0' 
 0 800,013 800,013
 

411,974 
 20,000 
 850,957 1,282,931
 

82,395 
 -4,000 170,191 256,586 

0 0 45,745 45,745 

494,369 ­- - 24,000- - - - - - - - - - - - - -	 - - ---------1,066,893 
 1,585,262
 

AID 	 OTROS:0ONANTES 
 GdeG 
 TOTAL
 

1,149.749 147,024 587;825 
 1,884,598

676,848 
 46,800 -97,951 821,99

679,034 
 84,000 ,'615,865 1,370,899

494,369 /24,000 
 "1;066,893 
 1,585,262
 

3,000,000 
 301,824 2,368,534 5,670,358
 



]yMUNIZATICNAND ORALREHYCRAT[ON THERAPYSERVICES F5n CHILDSURVIVAL 
GRAL REHYBRATIDN THERAPYCOMPONENT 

USDOLLARS 

FOREIGNEXCHANGEand LCCAL CURRENCY COSTS 

ELEENTS 

IELErENi 1: Suacary uot 

I I !C 0 DISTRIBUTION OF CRT SALTS 

i 

I Fl 

AID 

LC 
.F .l 

Fl 

YEAR I 
Gas 

LC Fl 
OTHERS 

LC 
I 
IFI 

---

AID 
L 

-I 

F 

YEAR Z 

SOS 
.FlGOO 

GT'R 
OC 

F-.. LC 

I 
IC 
I Fl 

AID 
AID 

Lc 

YEAR 3 

G 
F 
Fl L_ 

Fl 
CT1,RS 

C 
C 

I 
I 
I 

I.S4'IES FOR FACTCRY PERSONNEL & TIENICALA5S!ST :E INCALITY CONTROL 
EE lT 
P.PL,%PE!:ELI.%,A SJPPLIES 

4. ?AzP:p:S 
z. Pa-:ASE SF CAT SALTS 

S.b-total: 

I1 0 
12.105,000 
1 0 
1 59,880 
1 75,000 

I 238,890 

9,4860 
0 

12,775 
0 
0 

22,255 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 5,940 0 
0 0155,000 
0 01 0 
0 01175,40 
0 105,0001 0 

0 110,840 1 230,940 

9,290 
0 
0 
0 

9,290 

0 0 
.0 0 
0 0 
0 0 
0 120,00 

0 120,000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5,94 0 
01 0 
01 0 
01173,740 
01 .0 

5,840 1175,740 

9,090 
0 
0 
0 
0 

9,080 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 200,000 

0 20,000 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

5,94I 
0 
0 
01 
01 

5,640 I 
IS.:MISEUTICIcIII.E L:ES 0 
1 . klF.:lX 1 0 

I1. TR.TPR:TI 

a.LV icks 1 180,000
I .T zaiot a1e 0
I . Irsura~ce, drivers &other traosport costisl 0 

14.CFF:CES'JIE 
0 

Sub-Mtalz 1 190,000 

Sub-totc C.ent I I 419,90 

0 

9,340 

0-
0 

11,115 
4,500 

23,955 

46,210 

0 

0 

0 
0 
0 
0" 

0 

0 

3,40 

2,750 

0 
0 

3,705 
1,500 

11,463 

11,465 

0 01 0 

0 01 0 
* 

0 0 6 
0 6I 0 
0 0 I 0 
0 01 0 

0 01 0 

0 110,840 1230,840 

0 

9,990 

27,500 
5,719 
3,000 

46,10? 

55,389 

0 3,40 

0 9,990 

0 0 
0 27,500 
0 24,319 
0. 3,000 

0 69,159 

0 129,199 

. 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 . 

01 0 0 

031 0 1,375 

O0 0 
0 0 16,250 
0 I 0 2,960 
0! 0 1,500 

01 - 0 21,955 

5,940 I 175,740 3i,065 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

3,420 

40,50I 

0 
3,710 
27,179 
4,500 

79,034 

279,034 

0 

0 
0 
0 . 

0 

0 

0 

06 

0 
0 

I 
6 

01 

5,240 

It'lV.EN It: Suuary B:.dqt 

IPR,.OTION 

I A. PFCuCTICE I TRANSHISSIOX OF PROIOTICIAL I 

I. aio 
2.Telvisio . 

MMI.F ... L rTER1ALS MO SUPPLIES 
S.CCVL.lTY ED=ATIO 

Sub-tatal Ccsonent ItI 

0 76,164 
0 221,400 
0 9,600 
0 0 

0 307,164 

0. 
-0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
.0 
0 
0 

0 

01 
01 
01 

13,0001 

I.I
1R,000 1 

I 

0 
0 
0 
0 

0 

6,339 
73,400 
9,600 

0 

149,339 

. 

-0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

o 

0 01 
a 01 
0 0"1 
6 43000. 

- .m1 
0 1300 I 
0 1300 1 

.0 64,339 
0 33,600 
0 9,600 
0 0 
0 
0 10,3. 

10I3.. 

0 
0 
0 
0 

000 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

01 
0 
CI 

13,000 
I 

1,0 
1,0 



TABLA 2.A. 

SERYICIOS DE INMUNIZAC1o Y TEPAPIA DE'REHINATAC1IH CRAL PARA LA SUFERVIVENCIA INFAXTIL
 
~CUTO'NNE DEP.Eh!,;RTAMN DRA. 

US N"LARES 

COSTOS EN flONEDAEXTRAUERA Y MUEA LOCAL 

AXO 1MDI-t -IMO ANO2 &43 3 

IEETOIE 

ELElETCS 

; l nPrEsupuestaria 

" AID 

RE ML HE 

Gdes 

M. 
OTROS 

ME KL 

I 

I HE 

AID 

IL 
GdeS 

HE ML------ -9.X 9 HEE 

OTROS 

ML 

I 

I 
AID 

MEfe19 ML 

sdes 

MEE1 ML. 
0D,.3 

MEIE.F 
I 

DIV:::STR INN Di SALESTEDII 

1 

I ELr:3 E PERSCAL DE PLANTA Y ASISTEXCIAiEN.. E%CCNTROL DE CALIDAD 
2.E.4. 
3 ...:A D LA PLANTA Y SIXISTROS 
4. TE:.3 pRinS 
5. !:E4 Di SLES TRO 

I1 0 
1 105,000 
1 0 
1 58,60 
1 75,000 

9,490 
0 

12,775 
0 
0 

0 
i 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5,840 I 0 
0 1 55,00 
01 0 
01175,640 

105,0001 0 

9,280 
0 
0 

.0 
0 

0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0120,000 

0 
0 
0 
0 
0 

,810 I 
00 
01 
01 
01 

0 
0 

175,740 
0 

9,080 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

00,000 

0 
0 
0 
0 
0 

5,940 1 
01 
0 

01 
I S23-t8talI "23,90 

1.E1::s 0 
2. 1:E::,:o 0 

i 3$ 
1a..:':c;s 180,000

I . Vte!rsaenta do Caiones 1 0
C. S?;urns, ch~feres ycLirs gistos de transpl 0

1 4.SUNNiSTFCS DE OFICIA 0 

Scb-tatal: 1 180,000 

Sat-t:tal Coipente 1 1 418, 90 

22,255 

0 

9,340 

0 
0 

11,115 
4,500 

23,955 

46,210 

0 

0 

0 

0 
*0 
0 
0 

0 

0 

0 

3,460 

2,790 

0 
0 

3,705 
1,500 

11,465 

11,425 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0. 

0 

110,840 1 230,840 

01 0 

01 0 

01 0 
01 0 
0 1 0 
0 0 

01 0 

110,940 I 230,840 

9,290 

0 

9,990 

0 
27,500 
5,719 
3,000 

46,109 

55,38? 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

120,000 

3,490 

9,990 

0 
27,500 
24,319 
3;000 

68,189 

188,199 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

5,940 1 175,740 

0 0 

010 
0 

0 1 
0-1 0 
0 1 0 

.05 0 

01 0 

5,840 I 175,740 

9,c60 

0 

1,375 

0 
1,250 
2,960 
1,500 

21,985 

31,065 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

200,000 

3,430 

4,125 

0 
3,750 
27,179 
4,500 

79,034 

279,034 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

5,94D 1 

0i 

0 

01 
01 
0 I 
01 

05 

5,e40 1 

IELEZENT0 If: Resumen PresupustaIrIo 

I A. PRC"%I"X Y TRAMSISION DEHATERIAL " S 

I 

d.iaec 1 
2.Te.ev1sicI 
I9.TEz!ALES I 55:.:INALESSUIIINISTROS 1 

.5.:AicCPeITARIA 

S-zm-t;tal Cocnente It 

0 
0 
0 

0 

0 

76,164 
221,400 

9,600 

0 

307,164 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0; 
0 
0 

0 

0 

0 
•01 

00 

13,000 

13,000 I 

I* 

.0" 64,338 
0 75,400 
0 9,600 

0 0 

0 149,338 

.0 
0 
0 

0 

.0 

/ 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

.. 0 

00 
0 
0 1 

13,000I 

13,000 1 

I 

0 
0 
0 

0 

0 

64,339 
33,600 
9,600 

C 

107,53B 

.. 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
01 
01 

13,0f 

13,CC0 



TABLE 2.A.
 

IMMUNIZATION ANDORALREHYDRATIi. THERAPY SERVICES FORCHILD SURVIVAL 
ORALREYRATICN THERAPY COSONENT 

US DOLLARS
 

FOREI N EXCHANGE and LOCAL CURRENCY COSTS
 

IELE.JET III: Scua ty lad eL.II 

IT;::N3 AN) SUFERVISICI 

IEEfEJTSAID 
I F1 LC F1 

YEAR 

O0s 

LC F1 

OPM 

LC 
I 
V F1 

AID 
LC 

- --

YEAR 2TE 

S0 

F1 LC F1 

OTHERS 

LC 
I AID 
IF1 
I..... 

LC 
. 

F1 
SOS 

LC F1 
OTHERS 

LC 

h E 
12. PE;1.E43."'*E" 

3FAINI MTERIAL ANDSUPPLIES4 . TEC.:CL ASSISTANCE ING TERM 

£1 -oLai 

1.Sk::ES 
2. 
!. FL 'i:T*S4 T 
4. s.FE ,E:pY eA!ER!A1AND SUPPLIES 
i . v1 :EE 
. VE-:C. £ 1NE .Ei:E 
7.P 1Z IN A EV L0i.UATIONS 

Sub-total 

II
S.b-total Coaponent 1I 

AINI 

0 
I 0 
1 0 
1 25,000 

25,000 

0 
1E2:: 0 
1 0 
1 0 

194,.000 
• 39,375 

1 0 

I 233,375 

259,375 

0 
229022,920 
54,585 

0 

77,505 

0 
32,004" 
41,235 
6,300 

0 
0 
0 

79,539 

157,044 

0 '7,597 0 
7,640,50 7,640 0 

0 16,195 0 
0 0 15,000 

0 33,432 15,000 

0 49,949 0 
0 10,669 0 
0 13,744 0 
0 2,100 0 
0 0 0 
0 13,125 0 
0 17,000 

0 89,586 17,000 

.I 

0 123,019 32,00 

0 1 0 
0
0 0 
0o 0 
0 1 0 

0 1 0 

01 0 
01 0 
01 0 
0 1 0 
01 0 
0126,250 
.01 0 

0 I 26,250 

0 I 26,250 

0 
0

16,090 
6,400 

0 

22,460 

0. 
21,729 
27,508 
3,000 

0 
0 
0 

52,236 

74,716 

0 9,357 
0 16,090 
0 6,400 
0 0 

0 31,937 

0 50,621 
0 22,154 
0 27,505 
0 3,000 
0 0 
0 26,250 
0 0 

0 129,533 

0 161,370 

0
0 
0 
0 

2,000 

2,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

17,000 

17,000. 

19,000 

0I 0 00 
01 0 9,040 
01 0 2,400 
01 0 0 

0 I 0 10,440 

01 0 0 
01 0 10,669 
0 I 0 13,744 
01 0 1,500 
Ol 0 0. 
0 113,125. 0 
0 I 0 0 

0 1.13,125 25,?12 
1 

0 I 13,12. 36,352 

09,357 
0 24,120 
0 7,200 
0 

0 40,677 

0 49,949 
0 32,C04 
0 41,234 
0 4, .0 
C 0 
0 39,375 
0 0 

0 167,02 
0I6,02 
0"207,739 

0 
0 
0 

2,000 

2,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

17,000 

17,000 
1,0 
19,000 

01 
01 
01 
01 

0 I 

01 
0C 
0 I 
0 1 
0 
01 
0 1 

0 I 

IEE.E!E!IV: Sucary gudget 

:7E:.-- :L R£SISTAKE & 9A:51WSTRATIVE SUPPORT I. 

1a)TE[P';!C4LASS:STANZE ANDSL'PORTIIIS. EE:: !AL ASS1STA-ZE ' PROJECT HMASA6EKENT I 
I S:;T I 194,000 3,380

2.::F:CE E 1P?ET AND SUPPLIES f 31,738 6,570
3. RCTE;?LES 1 0 9,407
4. E.T£,. LJATIONS &COVERAGE SURVEYS I 0 5,000

1 5. 4:E:£\GE EIT PERBIE AND FUEL 1 0 1,560 

S.b-tc:a1 215,739 25,917 

::I ~sC~ Z~A~TPE;S,'.NNEL (Mlinistry of Health) I
I 1.t...: LE.SL II"I" 

I A SuEPIKCES UNIT I 0 0 
I &PE[.:5:&EVALUATION UNIT 1 0 0
1 2. AEA LEVEL 1 0 0 

Sb-i~tal 0 0 

S C-zcta!C:p-lLnt IV I 215,736825,917 

0 0 
0 2,190 
0 3,136 
0 0 
0 520 

0 5,846 

0 11,008 
0 14,92 
0 240,711 

0 266,671 

0 272,517 

10,000 
0 
0 
0 
0 

10,000 

0 
0 
0 

0 

10,000 

0 1 120,000 
0 I 1,000. 
01 C, 
01 0 
0 I 0 

0 1 121,000 

I/* 

01 0 
.01 0 
0 0 

I . 0 

0 I :21,000 

3,380 
1,000 

0. 
23,000 
1,040 

29,420 

0 
0 
0 

0 

29,420 

0 0 
0 1,000 
0.: 0 
0 16,000 
0 1,040 

0 19,040 

0 11,009 
0 14,952 
0 240,711 

0 266,671 

0 204,7:1 

5,000 03 0 
0 01 1,000 
0 I "0 
0 • 0 I 0 
0 0 .. 0 

5,000,' 01 1,000 

0 01 .0 
0 01 0 
0 .01 0 

0 01 0 

5,000 0 I 1,000 

3,380 
500 
0 

15,500 
. 519 

19,899 

0 
0 
0 

0 • 

19,899 

0 o 
0 1,500 
0 0 
0 24,000 
0 1,558 

0 27,058 

0 11,08 
0 14,952 
0 240,7!1 

0 266,671 

0 293,729 

5,000 
0 
0 
0 
0 

5,000 

0 
0 
0 

0 

5,000 

1 

I 

0 I­
0 I 
01 
01 
0 1 

I 

01 
01 
01 

0 I 



I 'Z",::?[C1E.S: 201 I 178,598 107,267IIII 0 91,400 9,400 24,7L9 I 75,615 61,573 0 126,8-A 4,800 
 3,769 37,973
IAVT(IVA) TAX CCST 39,971 0 1!5,90: , . I
I 0 0 
 0 79,062 0
I 01 0 
 0 0 5,606 
 0 01 0
I TgTA F! L I 0 0 48,939 0 011,071,591 643,602 
 0 367,462 30,400 
 149,608 I433,708 369,436 0 816,730 O I28,900 22,602 1227,039 233,925
am2maslng wxxzszasaas zamjtx~axxx a x xx22=83 ~azazg =8zxx~z 3mss aa 22--= 
0 994,342 28,800 22,609 iZZas as -x an au"staamaascssuM" 222"2 Uand ga 29822gasRan--~x mmacaa a jgaz==a xzzcailzgsz~ra msags- =ZzztI 



SERVICIDS DE IMUNIZACION Y TERPA DE PEHIZ7ACION ORAL PARA LA SUPERVIVENCIA [hTA-TILCO Fr'NIF DEI;rIIDr1AV l0N 5R1 

US DMALRES 

COSTOS EN MOXEDA EXTRAINJERA Y ZMEA LOCAL 

ELEENTS 

!ELEFERT0 III:Resuagn Presipuestaria 

I1.*1DI7,AZIj.Y SUPERVISIONI 

I 
ME-

-E 

AID 
MI1. 

ML 

ME 

HE 

. .I . 

6ees 
ML OTRO

MI. 

HE 

H I
I lE 

RE 

AID 
ML 

ML 

AND.....A23 

SdeSME 19. 

HEl. 
HIHEI 

ME OTOS 
1L9E.! AID 

HEMIE 

E Gdes L 

L 

lE 

B 

OTIYRSD I 

14 
1:.S Et.L 0 0

2.VIAT:C"S 1 0 22,920
1 3.*; I.LDE CAPACITACION T SMINISTROS 1 0 54,595

4.A51STi :IA TEDNIrA CAPACITACI~u AL.PLAICI 25,000 0 

S=-tOLaI 25,000 77,505 

I.S.:LT . 0 02. VIT1:C5 0 32,004
31.[..S;3LE Y TRAI.PRTE 1 0 41,235
4. E:: P;.A SUERVISIOM Y SUIIINISTROS 1 0 6,300
5. 1 14,000 05. D:£:E TO E IMULOS I 39,375 0

1 7. ':N EO Y EVALZACICKES 1 0 0 

Su-total 1 233,375 79,537 

SIb-tclal Coupcneate It 1 250,375 157,044 

:£E.~EM IV Resuau PtisupuestarIo 

IASISTENCIA TEEKICA Y APOYOADIISTPATIVO 
... 

I,.ECUA YA Oyo;I !. S ! TECN-CA Y APOOALA--. I L.. PROYECTO 1 194,000 3,360
2.E:Fo CFICIiA Y SLmIxISTROS 1 31,738 6,570

-3. TRO 1 0 9,407
1 4 . ::TO:S, EVAA. Y EC.DE COSERTURA 1 0 .,0005. VWATI. T r i3.'TILEPARA LA ADMON. 0 1,560 

I,1-toa 215,739 25,917I IOII 

M a)G $' CCITRAPARTICA (Bin. do Salud) II.%.-EL ET;IL 
I U%:DO ZE SERVICIOS APLICATIVOS 1 0 0
I U1::0 CESLPERVISICk Y EVALCACIGH 1 0 0
12.hIVEL 1E AFEA 0. 0 

SS. 0-tota10 

St-tcta1 Co;;opeato IV 1 215,739 25,917 

0 7,97 0 
0 7,640 0 
0 18,195 0 
0 0 15,000 

0 33,432 15,000 

0 49,949 0 
0 10,669 0-
0 13,744 0 
0 2,100 0 
0 0 0 
0 13,125 0 
0 0 17,000 

0 89,586 17,000 

.0 123,018 32,000 

0 0. 10,000 
0 2,190 0 
0 3,136 ,0 
0 0 0 
0 520 0 

0 5,846 10,000 

0 11,008 0 
0 14,952 0 
0 240,711 0 

0 266,671 0 

0 272,317 10,000 

01 0- 0 0 
0 0 .16,080 0 
0 0 6,400 0 
0 1 0 0 0 

VI0 1 0 22,490 0 

01 0 0 0 
01 0 21,728 0 
01 .0 27,509 0 
0 1 0 3,000 0 
01 0 0 0 
0 1 26,250 0 0 
0 1 0 0 "0 

0 1 26,250 52,236 0 

0 I 26,250 74,716 0 

0 120,000 3,380 0 
0 I 1,006 1,000 . 0 
01 .0 " 0 " 0. 
01 0 23,000 0 
0 1 0 1,040 0 

I 
-0 121,000 28,420 0 

0 0 0 0 
0 1 0 0 0 
01 0 .0 0 

01 0 0 0 

0 1 121,000 289,420 0 

9,357 
16,080 
6,400 

0 

31,937 

50,621 
22,154 
27,508 
3,000 

0 
26,250 

0 

129,53 

161,370 

0 
1,000 

0 
16,0Q0 
1,040 

18,040 

11,009 
14,952 

240,711 

266,671 

284,711 

0 
0 
0 

2,000 

2,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

17,000 

17,000 

19,000 

5,000 
0 
0 

. 0 
0 

5,000 

/.. 

0 
0 
0 

0 

5,000 

I 

0 0 
01 0 
0 1 0 
0 1 0 

I0 1 0 

01 0 
01 0 
01 0 
.0 ' 0 
01 0 
01 13,125 
01 0 

01I0 13,125 

0 1 13,125 

01 0 
0 1 1,000 
0f 0 
01 0 
0 " 0 

1I 
01 1,00080 

0 1 0 
0 1 0 
01 0 

I 0 

0 I 1,00 

0 
8,040 
2,400 

0 

10,440 

0 
10,668 
13,744 
1,500 

0 
0 
0 

25,912 

36,352 

3,-380 
500 
0 

15,500 
519 

19,91,8 

0 
0 
0 

0 

19,899 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

9,357 
24,120 
7,200 

0 

40,677 

49,949 
32,004 
41,2-4 
4,5OD 

0 
39,375 

0 

16,062 

207,739 

0 
1,500 

0 
24,00 

1,55 

27,0497,9 

11,005. 
14,52 

-40,711 

:66,671 

293,728 

0 
0 
0 

2,000 

2,000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

7,000 

17,000 

19,000 

5,000 
0 
0 
0 
0 

5,0005,00 

0 
0 
0 

0 

5,000 

0 
01 
0 
0 1 

I
0 1 

01 
01 
0 
c 
0 
02 
0 

01 

01 
0 I 
01 
0l 
0 

0 1 
0 I 
01 

01 

0 1 



1 170,5Y3 107,267 0 81,400 9,400
EL IVA 

24,768 I 75,611 61,573 0 126,834 4,800ICU. ELIAI I 
3,768 I 37973 38,971 01 0 0 1 1I 6153100 79,062 15,0 I0I
!! TOTAL RE &IL I,01 

0 0 0!11071,391 6 0 0 55,606643,602 0 367,46260 50,400 148,6080 453,709 3691436 1,3 B800 " "" 2AB0 2279227B8 ,25 0
0 9432 2oD 02
 



.TABLE 2.4. 

IMUNIZATION ANDORALRE'TDRATIOMTHERAPYSERVICES FOR CHILD SURVIVAL 
ORALREHYDRATict( THERAPYco!'PCEN 

USDOLLARS 

I.ELERE.TS 

I NI:Ssery 31.;e2t
:F.:: TIU A3 DISTRI.'IM OFCRTSALTS 

s 

"EL;'. 11: S u ary But-dget 

I 

. AID 
51 1.0 

418,90 46,210 

F 

YEARI 

60S 
LC 

0 11,465 

Fl 

FCREISN EXCHANKEand LOCALCURRENCYCOSTS 

YEAR2 

-- I -'-'IOTHERSI AID SOS OTHERS I * I1ry I F LC, Fl LC Fl LC I FI 

0 110,840 I 230,840 55,389 0 18,189 0 5,840 1 175,740 

LC 

31,065 

YEAR 3 

6 
Fl LC 

0 279,03427,3. 

Fl 
OtS I 

U. I 

0 5,340"0 5ec 

.".3TIC' 

:E',.E!!E%Ilili Sasur 
y Budget 

. AID S"ERVSi. 
;- . "Iay :I;et 

I 

0 

25,375 

307,164 

157,044 

0 

0 

0 

123,019 

0 

32,000 

13,0001 

01 

0 

26,250 

149,338 

74,716 

0 

0 

0 

161,370 

0 

19,000 

13,0001 

01 

0 

13,125 

107,538 

36,352 

0 

0 

0 

207,739 

0 

-19,000 

13,COD I 

0 1 

.. A.,LnIAS tSTUM t ALNINISTRATIVE SUPPORT 1 213,73 253,917 

I!;'FLATICM &CCITIKENCIES: 202 1 171,396 107,267 

WAT C A)TAX COT 0 0 

TOTAL Fl & 1.1,071,591 643,602 
....... 

0 272,517 

0 81,400 

0 79,062-

0 567,462 

10,000 

9,400 

0 

50,400 

0 1 121,000 

I 
24,768 1 75,61B 

01 0 

148,608 1 453,709 

29,420 

61,573 

0 

369,436 

0 

0 

0 

0 

284,711 

126,954 

55,606 

816,730 

5,000 

4,800 

0 

28,900 

0 I 1,000 

C
3,768 I 37,73 

01 0 

22,608 1 227,839 

19,899 

31,971 

0 

233,925 

0 2M3,729 

0 155,901 

0 49,939 

0 994,342 

5,0 

4,800 

0 

28,200 

0 

3.760 

01 

22,602 1 



TADLA 2.A. 

SERVICIOS DE1KJlNUZACION YTERAPIA DERE-HIDRATACION ORALPAA LAS"ERVIvENCIA 
COKPONKETEDEREFIDRATACION OR). 

US DOLARES 

INFANTIL 

COSTOSEN ONEA EXTRANJERAYIONEDALOCAL 

00-.1 

!ELE ERTOS 

!LT 1: Rnuorn Presupuestarto 

:P::.rczo i Y OISTRIUCIZN DE£SAI6ESTRO 

1EL.":TO If: Resuapn P:usupulstriro 

I AID 

I-- ME ML. 

I419,90 46,210 

6de6 

HE£ RL 

0 11,46 

ME 

OTROS AID 
HL I HEL h . 

0 110,840 1 230,940 55,389 

Ahl 2. 

GdeS 
HE 11L 

0 188,139 

H 

TROS I AID 

ML I ME 

0 5,940 1 175,740 

L 

31,065 

AND 

6 e6 

HE L 

0 278,C34 

E 

OT609 I 

0 5,040 1 

ELE.!EITO III: Resusae Presupuestar 

y VqI;I;:.-:.'Z1T-AC!UN Y S.tPERVISIONI 

1..NTD IV: esue.a, Preszpuvstario 

-I 0 

1 

I.:AITII.259,35 

I 

307,164 

I 
157,044 

0 

0 

0 

123,010 

0 

32,000 

13,0001 

0 I 

0 

.26,250 

149,30 

74,716 

I 

0 0 

0 161,370 

0 

0 

19,000 

13,00 

0 

I 
I0 I 

0 107,539 

13,1253 6,352 

I 

0 0 

0 207,73 

0 

19,00 

13,110 

I 
I0I 

I.':S:i A TECNICA Y ApOaO ADINISTRATIVO 

1 :-I.I . IN:REVSTO: 201 

ICSC cLIAI"VI 

TOTAL HE& L 

1 215,738 

178,590 

1C5 0 

11,071,591 

I 

23,917 

107,267 

- 0 
II 

643,602 

" 

0 

0 

0 

0 

272,517 

1,400 

79,062 

567,462 

10,000 

9,400 

" 

-0,400 

0 1 121,000 

24,769 I .7,619 
- 0 11,0 0 

148,609 I 453,709 

. 

20S2,420 

61,573 

0 

369,436 

0 

0 

0 

24,711 

126,954 

55,606 

816,730 

,0000 
00 

4,900 3769 37,93 
3,6 7M1,7

0 0 0" 

28,00 22,609 1 -227,839 

19,299 

33,71 
3,7 

e 

233,825 

0 

0 

0 

0 

293,729 

155,901 
1591 
49,939. 

984,342 

8s 

5,0O O 
4,00 
480 

00 

28,800 

37311 
0 

22,609 I 



INNUHIZATION and OAL REHYDRAIN-i THERAPYSERVICESFOR CHILD 9UVIVAL
 
ORAL REHIOATICU THERAPY CGMPCNENT 

US DOLLARS 

FOREIS EXCHAINSEacd LOCAL CURRENCY COSTS 

YEAR1 YEAR 2 YEAR3 
ELEJINTS I AID Gas OTHERSI AID Gas OTHERSI AID BOB OTHERS I 

IELMEET I: 

I 

Siumary Budpt-+ 
I I 

IPRr.XTCIj71 

I 
O DSTRIEUTION OF ORT SALTS 

IA. FR:TIC' 
I 1.SA..Z;ES FOR FACTCRY PERSUEI TECNICALI A5CC.AE INQUALITY CONTROL 

I 2.E:.CP-EXT 
1 3. PL'AT REnZELIM AN3 SUPPLIES 

4.RA PXATERIAlS 
5.PU:;,.A-ECF ORT SALTS 

I
1 
1 
I 
1 
I 

9,480 
105,000 
12,775 
58,890 
75,000 

0 
0 
0 
0 
0 

II 

5,940 1 9,280 
01 55,000 
01 0 
0 1 175,940 

105,000 1 0 

0 
0 
0 
0 

120,000 

5,8401 
0 
0 
01 
01 

9,090 
0 
0 

175,740 
0 

0 
0 
0 
0 

200,00 

5,840 1 
0 
01 
01 
01 

Sib-total: I261,135 0 110,840 I 240,120 120,000 3,340 1 184,20 200,000 5,840 1 

B.DISTIUTICH 
I 1.SALARIES 

I 2. APKEHLSiNS 
I 3.T11SpRTaTIu 

a.'hiIes 
b.Truck saintenance 

1 C.Insurance, drivers 
1 4.OFFICE SUPPLIES 

f 
1 
1 
1 
I 
1 

other transport costsl 
1 

0 
9,340 

0 
1EO,O00 

0 
11,115 
4,500 

II 
3,490 
2,790 

0 
0 
0 

3,705 
1,500 

0 
0 I 
01 
01 
0 1 
0 1 
0 I 

0 
9,8Y0 

0 
0 

27,500 
5,719 
3,000 

3,490 
9,89 

0 
0 

27,500 
24,319 
3,000 

I 
02 
0 1 
01 
01 
0 I 
0 1 
0 

0 
1,375 

0 
0 

16,250 
2,160 
1,500 

3,480 
4,125 

0 
0 

39,7S0 
27,179 
4,300 

01 
0 I 
01 
01 
0 I 
0 1 
0 1 

Sub-total: 

IISub-total Coopnent 1 

1 203,955 

1 465,090 

11,465 

11,465 

0 1 

I
110,940 1 

46,109 

286,22? 

69,189 

188,129 

0 1 

I 
5,980 

21,985 

206,0-

78,034 

278,034 

0 I 

I 
. 5,840 I 

IEU NT II: Suzzary 2adget 
I 

I 

IPW TI . 
I 

A.PFCiTICII * TRANSNISSION OF PRMfUIWNA 

I
1 
II .. 

I 
t 

-. 

* 

1 
1 
1 
I 

1. Ru;o
2. Television 

3.F AT1MLFATERIALS AND SUPPLIES 
C CMM1*3 EOU:ATION 

IIII 

1 76,164
I 221,400 
I 9,600 
1 0 

.0 
0 
0 
0 

1 
01 
A 1 

13,000. I 

64,339
75,400 
9,600 

0 

0 
0 
0 
0 

1 -64,338
01 33,600 
0 I 9,600 

13,000 I 0 

0 
0 
0 
0 

01 
0 1 
0"i 

4.3,000.I 
Sub-total Compolent 11 

I 
1 307,164 
I" 

0 13,000 1 149,338 
III 

0 13,000 I/ 107,539 .0 

"1-. 

13,000 i 



SERVICICS DE 1MVIACH11. Y TE.API'ADEREHDRATACION ORALPARA LA SUPERVIVEXCIA INFANTIL 
C"PONETE CE -ESRATACjOh RAL 

U'S.. LARES 

COSTOS EN .ONEDA EiTRANJERA YHI.NEDALOCAL
 

ANOI AND 2 ANO3 
ELErEVOS I AID Gd2G BIRDS I AID GdeS OTROS I AID BIRDS ITO 

ELENETD I: Res,,en Presupuestauio 
" 

;Pir2LCIC, Y OISTRISUXIn( CE SALES TRO 
IA. FP.O3'_:Z"1,I-SIZ.EL"ES DE PEESO AL F PLANTAYASISTENCIATEC';:CA EN CC.TROL 2E CALIDAD 

E::F 
1 3.RE..::ELACIC.4 E;LA PLANTA Y SUMINISTROS 

4. FRIiS 
5.rW.'rA DE SALES TRO 

II 
5u1-total: 

1B. DISTR:ECICN 

I1 9,450 0 
12.105,000 0 
1 12.775 0 

SaIrIA.m59,520 0 
I 75,000 0-. 

261,135 0 

5,40 9,290 
0 55,000 
01 0 

0 I 175,940 
103,000.1 0 

I 
110,840 1 240,120 

0 
0 
0 

0 
120,000 

120,000 

5,840 1 
0 
0 

0 1 
. 0 

I. 
5,940 1 

9,090 
0 
0 

175,740 
0 

184,820 

0 
0 
0 

0 
200,000 
0,0 

200,000 

5,940 
0 
0 I 

0 1 
0 

5,840 I 

I.EUE..S 
1 2.ALU.:A:E%;4ITO I
1 3. TPAQP ~ TI 

a.Vgi~ulos 

1.t,',siento de Cuioses 
I. Ss;,ras, cho!etes y otto gastes de transpl

4. SIlISTR:S CECICINA I 

0 
9,340 

0 

180,000 

0 
11,115 
4,500 

3,490 
2,790 

0 

0 
0 

3,705 
1,500 

01 
0 1 
01 

O 
0 U 
0 1 
01 

0 
9,990 

0 

0 
27,500 
5,719 
3,000 

3,480 
9,590 

0 

0 
*27,500 
24,319 
3,000 

0! 
00 
01 
0 
0 1 
0 
0 1 

0 
1,3751,7

0 
0 

16,250 
2,960 
1,500 

3,40 
4,1254 12 

0 
0 

38,750 
27,179 
4,500 

0 1 

0 1 
01 
0 
0 i 
0I 
0 I 

Sr -at l
S~b-total: 20,I
203,955 11,465 *I I6 II I0 46,109 69,189 
 01 21,995 79,034 
 0 I
 
Su-o a net Iap
Sub-total Coaponent, 1 I II465,090 11,465 110,840 1 2d6,229 189,18 5,840 1 206,805 278,034 .5,940 I 

.1 .56 1 
IELEIENTf Mi Resuen presqIuestgrjo I I II 

I 
 I 
 I !
I aI I 
 I ItiM
SA.P.RO:-CINY TRA SION DE HAT IAL
I PRC3CICKAL II I / - .. 

. I 

I.Radio I. 7,164 
 0 01 64,338
2.T elvision 0 01 64,38I 221,400 0 0. 75,400 0 • 0 0!09 33,600. 0 0 1B. FATE'IALES PR4.CCCItLES y SLrnINISTMCS I 9,70

I 
0 0 I 9,600 0 0 1 9,00 0 01C.EOJ:1C1.MX CC.XITARIA 
 I 0 0 13,000 I 
 0 0 13,000 0 0
S A m IISub-totl Copoete 11 I1 "307,161 0 13,00 I 149,339 0 .13,00 i /07539 • . .,0001-"6/ 1,000 IJI I I,. 

http:EOJ:1C1.MX


IMUNIZATION and OAL REHyWRATION TME.AY SERVICES FOR CHILD SURVIVAL 
ORAL REHYRAIICN THERAPY COAPORENT 

US DOLLARS 

FOREI6N EXICHANEand LOCALCURRE)KT COSTS 

I ELEXTS 

I­

- tELL' ET Ill:"S uar udget. 
II 

IT.RAIN6 AQ SUERVISIGN 

IIIA. TRAINIkS 
1.S-AQIES 
2.P~Efl 
3. TFAINI i RATERIAL AND SUPPLIES 
4.TECHUI!iL ASSISTANCE I LONG TERNITRAINING 

Sub-total 

I 

I 

I 

1 
1 
1 
1 

1 

AID 

0 
22,920 
54,553" 
25,000 

102,505 

YEA I 

606 

• 

7,597 
7,640 
18,193 

0 

33,432 

OTHERS I 
I 
I 

I 
I 
I. 

01 
0 1 
0 1 

15,000 1 

13,000 1 

AID 

0 
16,080 
6,400 

0 

22,480 

YEAR2 

gas 

9,357 
16,060 
6,400 

0 

31,937 

ones I608 

" 

05 0 
0 1 8,040 
0 1 2,400 

2,000 1 0 

. 2,000 1 10,440 

YEAR3 

9,357 
24,120 
7,200 

0 

40,677 

OTHERS I 

I 

01 
0 I 
0 1 

2,000 1 

2,000 1 

1I. SUPEVISIC 
1.S..AIES 

1 2.PE"IE2 
I 3. F EL A%3 TRANSPCRT 
1 4.SL.-R4SRY MAIERIAL M SUPPLIES 
1 5.VEPICLES 
1 6.VE ICLE5 11AINTENANCE 
1 7. NTCRIUS AND EVALUATIONS 

I Sub-total 

I Sub-total Copoent ITI 

1 0 
I 32,004 
I 41,235 
1 6,300 
1 194,000 
1 39,375 
1 0 

1 312,914 

I 415,419 

49,949
"10,66 
13,745 
2,100 

0 
13,125 

0 

89,596 

123,018 

I 
01 
0 1 
0 I 
6 I 
05 
0 1 

17,000 1 

17,000 1 

32,000 I 

0 
21,728 
27,509 
3,000 

0 
26,250 

0 

78,486 

100,966 

50,621 01 
22,154 0 1 
27,509 0 1 
3,000 0 I 

"01 
26,250 0 1 

0 17,000 I 

129,533 17,000 1 

161,370 19,000 I 

0 
10,669 
13,744 
1,500 

0 
13,125 

0 

39,037 

41,477 

49,949 
12,004 
41,234 
4,300 

0 
39,375 

0 

167,062. 

207,739 

.05 
0 1 
0 1 
0 I 
01 
0 1 

17,000 I 

17,000 1 

19,000 1 

IELErEMT IV: 5ueary de I I 

Ni 

ITECHNICAL ASSISTANCE I ADINISTRATIVE SUPPORT I 

IalTECIAL ASSTANCE AD SUPPMT I1 1. tECM ICAL ASSISTAKCE &PROJECT MHWAGEENT 
I SUPCP.T I 197,380
1 2. CrFICE EQUIr"IENT AWD SLPPLIES 39,3081 3.C;TSU"PL.S I 9,407
1 4.A...S, EVALUATIONS I COMVERA,"E SIVES 1 5,000
1 5.PMrIECT rF.AZEENT PERDIEN ANDFUEL 1 1,560 

I Sb-total 1 241,655 
I IIb)E:S C EFAqT PERSOnSEL (inistry ofHealtbl I. 
1 1. CENTL LEVEL I•Ii
I APP:EZ SERVICES UIT 1 01 SU:EWvlS!BN I EVALUATION UNIT 1 01 2. AREALVE 0 
I 
. Sub-total t 0 
I I . Sub-total cncA.,ent IV 1 241,655 

I 
0 

2,190 
3,136 

0 
520 

5,646 

11,008 
14,9S2 

240,711 

266,671 

272,517 

I 

10,000 1 
0 1 
01 
0 V 
0 j 

10,000 1 

II 

01 
01 
01 

1 
0 

I 
10.000, 

123,380 
2,000 

0 
23,000-
1,040 

149,420 

0 
0. 
0 

0 

149,420 

I" 
0 3,000 1 3,3q 

1,060 0 :1,500 
0 0 1 0 

16,000 0 I 15,500 
1,040 0 I 519 

19,040 5,000 1 20,299 

t11,008. 0 0 
14,952 05 0 

240,711 0 1 -0 

1. %"216,671 01 0 
.I 

284,711 5,000 20999 

0 5,000 I 
1,300 0 1 

0 01 
24,000 0 ! 
1,559 0 I 

27,059 /'5,000 

.. 
" 

11,009 01 
14,952 .0 

240,711 05 

I
2L6,671 01 

I 
2'.,729 3,000 I 



:.LATIo I 
 225,965CCRT1HE-ES: 201% 33,169 1&:FA6 81,40 137,191 126,954
8,6 9,5 766944 1,01
.IAYT (IVA) 

1 0 79,062 76,A4 15OT01 8,369 101 0 
 55,606 0 
 0 48939 
 01
. TOTALF1 LC 

I 1,715,193 567,462 
49T
 

ITOTAL 199,008 1 823,144 96,730 51,409 1
F! Lz 461,663 994,342 2=z51,400 1 



*SERVICIS DE IN,UIZACIO, Y TEPA CEFE41DRAW1CIO. ORAL PARA LA SJPERVIVENCIA INFANTILSERVICIDSCO NTNENE DEAEHXRATACI '. CAL 
US DOLARES
 

COSTOS EN MNEDA EITRANJERA YXONDA LOCAL
 

I .. ..• 
 AI I
I--E-O---..-" AND 2 
 AND 3
 - - -I---- . .. 
 ..
 
I 
 EE 7I 
 AID 
 GdeA OTROS 
 AID sdes BIRDS
.InEr.tT0 AI E des OTs IIII:Resuen Presupuestarlo I... 


•
I
 
ICAPXITAC!N 


T SUPERVISIONI 

IA. CAPAt!TM:INI
II. SUELMS III1 0 7,5971 2.VIATICOS 01 0 9,357 01 0 9,357 011 22,920 7,640 
 0 1 16,0801 3.MATE.irA. SE CAPACITAC10M Y SLINISTROS 16,080 .01 8,040 24,120 
1 

1 54,595 1e,195 0 1 6,400 6,400 0 1 
0 1
 

4.ASIETE,"IA TECNICA I CAPACITACION A L.PLAZ0 1 2,400 7,200 025,000 0 15,000 1 0 0 2,000 I 0 0 2,000 1
 
I1b-total .102,505 
 33,432. 15,0 
 22,490 31,837 
 2,000 1 10,440 40,677 2,000 1
 

13. SJPER ISICN1
1 . SI.EL:VS 
 1 0 49,949
1 2.VIATICOS 01 0 50,621 0! 0 49,949 01
I 32,004 10,669

1 0 1 21,r.8 22,154 0 I
3.CCr::STISLE Y TRANSPORTE 10,669 32,004 01
I 41,235 13,745 0 1 
 27,509 27,509
I 4. T..E?3PPRA SUPERVISION Y SUIIIISTROS 1 0 1 13,744 41,234 0 I6,300 2,100 
 0 I 3,000 3,000
1 5. VEH:ULCS 0 1 1,500 4,500 0 I1 .94,000 0 
 01 0
6. IE......TO DE VEH:CULDS 0 01 0 0
I ..
 1 39,375 13,125 0 1
 
1 0 1 26,250 26,250 0 17. r. S.,'CRE3 Y EVALUACINiS 13,125 39,375 0 I1 0- 0 17,000 I .0 0 17,000 1 0 0 17,000 I 

Sub-tctal 
 I 312,914 89,596 17,000 1 78,486I 129,533 17,000 1 39,037 167,062 17,000 I.I 
Sub-total Cospoente 111 

*1 II I 415,419 123,018 32,000 1 I100,966 161,370 
 19,000 J 49,477 207,739 19,000 I 
. I I 
 I
I.ELE!lEr',TO
I I1: Resua Presapaupstuo I.I 

I IIASISTEI CEtE
IA APOID ADINIISTRATIVO I . III 
II I 

la) ASSTECIA TEENIEt YAPOTO II-
 " 
1 1.ASIS E.:"IA ITEENIC Y APOYO A LA 
 I • 
 II ADSTRA1' DEL PROYECTO I1 .187,380 
 0 10,000 I 123,380 0,' 5,000
I .3,m - 02.E.:.. E CF*CIKA I SUIMISTROS 5,000 1I 38,303 2,190 0 I 2,000 1,0001 3.SL7'-ISTRCSm0 0 -1,500 1,500 0 11 9,407 3,136 011 4. :..',, EVAL. Y ENC. DE CGCERTUIRA I ,000 A 0 I 
0 1 01 - 0 0. 0 123,000 16,000
5.VIATICGS Y CS.IWSTIBLE PARA LA 0 I 15,500 24,0000 I 1,560 520 01HN. 0 I 1,040 1,040 0 I 519 1,55v 01.I.II Sub-total I1 241,655 5,846 IV
10,000 1 149,420 19,040 5,000 1 20,99 27,05 ,000, 1 

b .le ;5CNAL CE CONTRAARTIDA IMin.deSalud) 

I
1. KIVEL CENTML I" 1 I 

NI:-"-1E EEVlClSS AFLICATIVOS . II I 0 11,008I U)1:4 DE SUPL'ERVISION 0 I 0 11,008 0 1 0 11,009YEVALUACION 0 II 0 14,952 0 I 0 14,9521 2.WIVEL DiEAREA 0 I 0 14,952 0 II 0 240,711
1 0 I -0 240,711 -0I0.. 240,711 01 " Sub-total . I
I 0 26,671 01 I
0 266,671 0
I 0 26,671 01
 .. . . I
z -tota Eoz::nente IV0 I 1
00 I I*
4 7 1 C I ?~Sl '.,2 II02 




Iil .:10m E Il.R;1ST03z 2OZ I 235,965 31,400 33.169 137,191 126,254 9,5 76,944 l55,01ItOSTOS DEL IVA 9,569
0 79,062 
 01 0 55,606 01
I 7 0 49,939
I TOTALi ALlLI1715,193 1I 01
| 567,46? 197,009 I $23, 144 916,730 51.409 462,663 
 994,342 " 51,409 II
 



TABLE 2.3. 

IM-IUJNIZATIO1 afd ORALREYDRATIGN THERAPY SERVICES FOR CHILD SURVIVAL 
ORALREHYDRATIONTHERAPYC.0KPOENT 

US .LLRS 

FOREIGN EXCHANGE and LOCAL CURRENCYCOSTS 

YEARI YEAR 2 YEAR 3 

IELEIwENs 
L. T I AD] 6310 OTHERS I AID Gas OTHE.RSI AID Gas OTHER1SI 

IELENFIT 1: Su-,ary Bu:dget I--

IPP1fUC7Ic. A) CISTRIBUTION OFORT SA.TS 465,070 11,465 110,840 1 286,229 188,189 5,940 206,805 278,034 5,9401 
IELEMI'T II: Sumeary Budget." 

IRCMOTION 

ILEENT IIIr Su|tay Budget 

307,169 0 13,000 1 149,338 0 13,'0001 107,538 0 13,000 1 

1 S'E.VISIO1 

IELE IT IV: Sulaary Budget 

ITECHNjCAL ASSISTANCE S ADNINISTRATIVE SUPPORT 

IIFLATION I ChTINSERCIES: 201 ." 

IAVT IVA)T7A COST 

I
I 
1 

415,419 

I 
241,655 

295,265 

- 0 

123,019 

272,517 

81,400 

79,062 

32,000 1 

10,000 I 

33,169 i 

0I 

100,966 

.141,420 

-137,191. 

0 

161,370 

I
284,711. 

II26,9-

55,606 

19,000 1 

5,000 1 

3,568 1 

01 

49,477 

20,917 

76,744 

0 

207,739 

293,729 

155,901 

4,939 

19,000 I 

5,000 1 

8,561I 

00 
TOTAL Fl I LC 11,715,193 567,462 1M9,008 I 923,144 816,730 51,40B 1 461,663 984,342 51,40S I 

I 

I 



TABLA 2.3. 

SERVICIGS DEIt,,lIZACICN Y TERAPIA DEREHIDRATACION ORALPARALA SUPFRIYEICIA 
CW1CMENTE D.RF-M1RATANIOx MRAL 

US DGLAFES 

INFAKIIL 

IMSTOS ENMONEDAEITRANJERA Y HNEDA LOCAL 

ELEMNTOS 

IEL[r.NTO Ii Resusen Presupuestaio 

AID GdeS OTROS I 

-

AID Gdes OTROS I 

II 

AID Gdes OTROS I 

IPRGc'tCGR,Y DISTRIBUCION DESALES TRO 
I' 
IELEITDII1: Rasuzen Presupurstario 

IPRD'.IO 

tIE-j.?ETDIII: Resuaen Presupuestatio 

ICAPA:ITACION S$PERVISION 

1EL!EENTO IV: Resuven Presupuestario 

! lSS[lA TECKIC4 YAPOY3ADMINISTRATIVO 

IMP1.CIN E lrPREVISTOSz 20Z 

ICOSTGS DEL IVA 

I TOTAL HE& HL 

1 465,090 

I 
I 

307,164 

I 

1 415,419 

1 241,0 

285,95 

1 0 

11,715,193 

11,465 

0 

123,019 

272,517 

91,400 

79,062 

567,462 

110,40 286,229 

I 

13,000 1 147,338 

32,000 I 100,966 

I 

10,000 I 149,420 

33,169- 137,191 

01 0 

199,009 I 823,144 

II 

129,189 

0 

161,37e 

I 

284,?71 

.126,954 

55,606 

916,730 

5,840 1 

. I 

13,000 1 

19,000 1 

5,000 1 

8,568 1 

01 

51,408 1 

206,905 

107,539. 

49,477 

20,899 

76,944 

0 

461,663 

27B,034 

0 

207,739 

I 

293,729 

155,901 

48,939 

994,342 

5,40 

I 

13,000 I 

19,000 1 

5,000 1 

8,569 1 

01 

51,409 I 



-- -------- --------- -----------

-- ------- 

------- --------------------

--------------------------------------------

.,IMMUNIZATION AND ORAL REIYDRaTION THLRAPY SERVICES FOR CHILD SURVIVAL
ORAL REHYDRATION THERAWPy COMPONEINT
 

US DOLLANS
 

S06 PERSONNEL and AID VEHICLE SUPPORT
 

-

: 
I Approx.%I
 

A. 	 Additional Personnel to Support the Project *i of time II devoted to I 
I'project I 

Central level 	 I 
-
1.1 	 Maternal-Child Department
 -I--	 ­

1 chief of section 

1 graduated nurse 	 30
 

I Medical Doctor in Public Health 	
I 50
 

I secretary 	 1 50
 
2 drivvrs 	 I 40
 

1 100
 
1.2 	 Supervisory and Evaluation Unit
 

1 chief 
of unit
6 regional coordinadotors 

2 .secretaries 30 1
 

50 
1.3 	 Epidemiological Control 
+ Surveillance Depart.
3 epid-iological doctors 	 I 

1 30 1 

1.4 	 Applicative Services Unit
1 chief of 
unit
 
"30
 

2 'At the area level
2.1 	 3 chiefs of "
 areas 

2.2 	 3 qraduated nurses 20
 
2.3 	 3 social workers 30 I 
2.4 	 50 
 1.
3 environ. sanit. inspectors

2.5 3 statisticians 	 20 I
 
2.6 	 32 district doctors 15 I 
2.7 	 32 district nurces 20 I
 
2.8 	 30 
 I
26 environ. sanit. inspectors

2.9 	 300 au:iliary nurses 

I 40
 
I 40 1
 

a. Vehicles 	 I'-­(AID Grant Financing) 
 U $ 

Cost 
 I5 vehicles and 70 motorcycles for ORT super. 
 1 194,000 1
 

Distribution system
2 trucks $45000 each and 6 Pick-upS $15,000 eachl 
 180,000 1
 

I winch 3,000 
Contingencies: 20% an previous total 1 75,400 1 

==== == Total
= ==== === 
== = 
==== 
== 
 ---. .... ....-----­1 .52,4 10 0 



Note: 
Euchange Rate: 
 0 2.50 $ 1.00 



----------------------------------- 

- - - - -- - ----------

TADLA 3 
BERVICIOg DE INMUNI7ACIIIN Y 1rrw,-IA D) F(:IIII)A(cIuN [;IMAL PIARA LA GiUI'RVIVENCIA INIANTIL

COMPONENTE DE REHIlDRATACION ORAL 
US DOLARES
 

PERSONAL DEL GdaG Y APOYo EN VEHICULOS DE AID
 

A Personal Adicional para apoyar el proyecto 	
I% aprow. do
 
Itiompo dedi-I
lal proyectoI 

1 - ----------------Nivel Central| - - - ------ - ----	 !al--..-I-.-.-------I . . . . .|

1.1 	 Departamento do Materno Infantil 
 I
1 jefe de seccion 


1 enfortnera graduada I 30
 
.I 
 50
1 medico en 
Salud Publica 
 I 501 secretarla 

2 pilotos 40 
100
 

1.2 Unidad de Supervision 
y Evaluacion
jefe de 
la unidad 

6 coordinadores de region, 30 I
 
2 secretarias 
 50
 

50 
1.3 
 Depto de Control y Vigilancia Epidemiologica I
3 medicos epidemiologos 


I 30 I
 

1.4 
 Unidad do Sorvicios Aplicativos
1 jefe de la unidad 

I 30 1
 

2 A nivel de Areas
 
2.1 3 jefes deara
2.2 3 enfermeras graduadas

2.3 3 trabajadores sociales I 30
 
2.4- 3 inspectores do saneamiemto amblental 


I s0
 
1 20 1
2.5. 3 catadi rafos 15
 

2.6 
 32 mdicos do distrito

2.7 32 unformeras de distrito 	

20
 

2.8 	 30 1
26 inspectores de Saneamiento 
 1
2.9 
 300 au::iliares de enformeria 
40 1 

1 40 1 

*-----------------------9 	 ----------Vehiculos (Pinanclados par Donaclon do AID) I Costa en 

- - I Us $ I 
....-----------­5 Vehiculos y 70 Motocicletas p/ Supervis TRO! 194,000 1


Sintema do Distribution 

.1 / 
 ..
1
2 Camiones $45000 c/u y 6 Pick-ups $15000 c/ul, 
 180,000 1
 

I Montacargas 

I 3,000 1
 

Imprevistos: 20% sabre total anterior I • 75,400 I 

--- CI----------­



Notaz
 
Tasa de Cambio: 
 0 2.50 ='$ 
1.00
 



TABLE 4/TABLA 4
 

Technical Assistance under the Oral Rehydraticn
 
Therapy Cbmponent by Activity.
 

(Asistencia T6cnica bajo el Canponente de Prcyecto
 
de Rehidrataci6n Oral por Actividad)
 

Specialization, Time and Cost
 
(Especializaci6n, Tienmp y Costo)
 

ACTTIVIY/SPECIALIZATICN URATION , PERSON-M3XI3S ESTIMATED ODST (US4) 
(ACTIVIDAD/ESPECIALIZACICN) (DURACIOaN, PEISONA-MESES) COSTO ESTIMAEO (USt) 

1. 	 Project Administration and
 
Information Systems/Administra­
ci6n del Proyecto y Sistemas
 
de Informaci6n
 

a. 	 Administrative Ass-.ant 
for ORT/Asistente Adminis­
trativo para TRO 36 months/36 neses 6,240 

b. 	4anagement Information Systems
 
COnsultant/Consultor en el 
Manejo de Sistemas de 
Informaci6n 6 months/6 meses 60,000 

Sub-total 	 66,240 

2. 	 ORS Prcduction and Distribution/ 
Producci6n y Distribuci6n de SRO 

a. 	 Icgistician/Especialista de 
Logistica 24 months/24 meses 240,000 

b. 	 ORS Equipment Installation 
Expert/Ezperto en Instalaci6n 
del ecuipo de SRO 1 week/I seman . 1,000 

c. 	 ORS Production Training 
Expert/Experto en Capacitaci6n 
para la Producci6n de SRO I month/l rues 3,000 

Sub-total 	 244,000
 

TOTAL 	 310,240 

2711s
 



------------------- ------- ------------

--------- ------ --------------- ---- -----------

TABLE 5
 

IMMUNIZATION and ORAL REHYDIRATION THERAPY COMPONENTS
 

TOTAL LIFE OF PROJECT BUDGET
 
US DOLLARS (-000)
 

OTHER
 
AID DONORS 


A. 	Inmunization-Component
 
Element I: Training, Super-
Yision and Promotion 
 2,549 
 23 


Element II: 
 Cold Chain,

Vaccines and Supplies 
 435 664 


Element III: 
 Vehicles and
 
Transport and Cold Chain
Maintenance 
 2,008 
 0 


Element IV: Project

Management 
and Personnel 
 833 
 0 


Sub-total 
 5,825 687 


Inflation and Contingencies 15% 	 102
875 


AVT (IVA) Tax Costs 
 0 
 0 


-Total Inmunization Component 
 6,700 789 


Percentage 
 61 
 8 


B. ORT Component 	 OTHER
AID DONORS 


Elemont I: Production and
Distribution of ORT Salts 
 958 
 123 


Element II: 
 Promotion 
 564 
 39 


Element III: Training and 
 566 '
70 

Supervision
 

Element IV: 
 Technical As­
sistance and Administrative 
 .Support 
 412 . 

S-
20 

- ----------­
Sub-total 
 '2F500 
 252 


Inflation and Contingencies 20% 500 50 


AVT (IVA) Tax Costs 
 0... 
 0 


Total ORT Component 
 3,000 302 


Total Project 
 - 9,700 1,091 

Notes
 
Exchange Rate: 
 0 	'.50 - $ 1.00 

BOB TOTAL
 

160 2,732
 

347 1,446
 

67 2,075
 

2,311 3,144
 

2,885 9,397
 

433 1,410
 

105 105
 

3,423 10,912
 

31 
 100
 

sb TOTAL
 

478 1,559
 

0 603
 

492 1,128
 

. 
e51 1,283 

.1,621 4,573 

364 914 

78. / 78, 

2,263 5,565 

5,686 16,477 



----------------------------------------------------------

TABLA 5
 

TOTAL DUR(ANIE I.A VitAENC1A DEL PROYECTO 

Componentes del Proyecto de Ininunizacion y Terapia de 
REHIDRATACION ORAL
 
US Dolares ('000)
 

OTROS
AID DONANTES 
 Sda8 TOTAL
 
A. Componente de'Inmunizacion A 

Elomonto I: Adiprtramiento,
.Supervision y Promocion 2,549 23 160 2,732 

Elemento II: Cadena Fria,Vacunas y Suministros 435 664 347 1,446 

Elemento III: Vehiculos, 
Transporte y Mantenimiento 
de la Cadena Fria 2,008 

. 

0 67 2,075 

Elemento IV: Administra­
cion y personal del Proyecto 833 0 2,311 3,144 

------------------------­
Sub-total 5,825 . &87 2,885 9,397 

Inflacion e Imprevistos 15% 875 102 433 -1,410 

Costos del IVA 0 0 105 105 
Total Componente Inmunizacion' 6,700 789 3,423 10,912 

Porcentaje 61 8 31 100 
- -------

OTROS 
3. Companente TRO AID DONANTES GdeG TOTAL 

Elemento ": Produccion y
Distribucion de Sales TRO 958 123 478 1,559 
Elpmento II: Promocion 564 39 0 603 

Elemento III: Adiestramien-

to y Supervision 
566 70 492 1,128 

Elemento III& Asistoncia 
Tecnica y Apoyo Adminis­
trativo 412 20 851 -1,283 

--------------------------------­Sub-total 2,500 252 1,821 4,573 
Inflacion e Imprevistos 20% 500 50 364 914 

Costos del IVA 0 0 78 ' 78 

Total Components TRO 3,000 302 2,263 5,565 

Tntal Proyocto 9,700 .1,091 5,6 .16,477 

Not a 


