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PREFACE
 

This report was p.,epared under the USAID-financed Livestock
 
Development Project in Mali by Mr. Paul-Andr6 Desjardins,

Chemonics International Consulting Division, Washington, D.C.
 
Chemonics is currently under contract to USAID (contract no. 688­
0218-C-00-5057-00) to provide financial management, livestock
 
credit, marketing, and short-term technical assistance to the
 
project. This report is the result of a TDY mission by Mr.
 
Desjardins from July 20 to August 14, the fourth of several
 
short-term assignments during which an improved MIS program will
 
be implemented. The purpose of this mission was mainiy to help

the MIS team start the analysis of the present MIS. The terms of
 
reference for a fifth mission were also established as well as
 
the team work plan for the next three months. The terms of
 
reference for this mission are presented in annex I and the
 
mission agenda in annex II. Much of the material produced by the
 
team, with the help of the consultant, follows. Annex XI
 
contains the terms of reference for the MIS consultant's fifth
 
mission.
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EXECUTIVE SUMMARY
 

This fourth mission follows the MIS, WordPerfect, and FLOW
 
CHARTING training, given by Mr. Poulin during the last mission.
 
Many members of the team demonstrated the ability to use this
 
training by performing tasks that were planned between missions.
 

Documentation and analysis of the present MIS will be completed

by the team beforn the fifth mission in September 1989. The
 
expert could then help the team run a brainstorming session to
 
critique the existing system and establish the basis for the new
 
MIS. Good icieas for the new system will certainly emerge and
 
help the team to get a head start on the work of the sixth
 
mission scheduled for November 1989. Moreover the team would
 
then be ready to receive Lotus and dBASE training, both of which
 
will be increasingly useful and necessary.
 

There are reasons to be optimistic that the new MIS will be
 
documented by the end of the Novembar mission. 
A seventh mission
 
in January 1990 would start development. Implementation would
 
produce useful results by June 1990.
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MIS TEAM MODIFICATION
 

In early September, Mr. Diakalia Sanogo will leave DNE and be
 
replaced by Mr. Amadou Demb6l6, who joined the team during fourth
 
mission. Mr. Mahamnoudou Diall also joined as 
a substitute for
 
Mr. Konat6.
 

The MIS team will be made of the following persons:
 

DNE Mr. Yaya KONATE 
Mr. Amadou DEMBELE 
Mr. Mahamoudou DIALL (substitute) 

INRZFH Mr. Youssouf Siaka KONE 

INSPECTION Mr. Mahamadou Molo DIARRA 
Mr. Seydou DIAKITE 

CVL Mr. Souleymane N'DIAYE 

OMBEVI Mrs. Lansry Nana Yaya HAIDARA 

PVM Mr. Cheick Oumar DIARRA 

The team will have to choose a representative, a role now filled
 
with great competence by Mr. Sanogo.
 

MDST FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM DOCUMENTATION
 

Documentation is soon to be completed by a team directed by Mr.
 
Richard Pronovost of Chemonics. It will be presented to all

employees. Members of the MIS team will be given access to a
 
copy of the document and could use it to help document the new
 
MIS for animal health.
 

WORK ACCOMPLISHED DURING THE FOURTH MISSION
 

Between missions three and four, the MIS team interviewed the

holders of 77 posts: 
 45 at DNE, 17 at CVL, and 15 at PVM. The

forms to be filled out were five pages long, so nearly 400 pages

were collected. Work was carried out competently and as planned

by the third mission.
 

It is difficult to make use of so much handwritten material.
 
After a quick review, the expert proposed to develop

organizational charts (for DNE, CVL, and PVM) as well as 
lists of
 
documents, files, decisions, and transmission procedures that
 
should emerge automatically from the forms filled out in the
 
field.
 

Work was done quickly by the team and the results put on
 
computerized WordPerfect, FLOW and Lotus files. 
 We thus
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benefitted from a more readable copy and easy computer tasks like
 
sorting and counting.
 

The annexes include the organizational charts; a list of names
 
and titles; a list of documents, files, decisions, and
 
transmission procedures, an analysis of documents; and a possible

scenario for an animal health MIS.
 

The list of procedures and the analysis forms proposed by the
 
third mission are yet to be completed. The team will get them
 
ready for next mission. But one has to notice the discrepancy

between a sound theoretical approach and the reality of decision
 
makers in the animal health field. The team has gained great

experience, discovering that part of decision making is not very

formal, and cannot be. This is not specific to Mali and calls
 
for much effort dedicated to documents and forms analysis, the
 
formal basis of the present MIS. From now on we should speak of
 
a document flow diagram, which is less ambitious but more
 
realistic than an information flow diagram.
 

Some remarks about the results found in the annexes:
 

o They are not "built in concrete." The ease of updating is
 
one of the reasons for their presence on a computer. They
 
are stored on a computer disk which is available to the
 
team.
 

o They are a tool to help with analysis of the present MIS
 
and for planning the new one.
 

o Extracting the raw data from forms is complete. Analysis

has been initiated and should be completed by the MIS
 
team. In addition, they will have to go beyond the
 
present MIS and identify decisions that cannot be made due
 
to lack of proper documents or information.
 

o DNE members have been increasingly available; more remains
 
to be done for CVL and PVM. The organizational charts
 
provide some clue to their organizational links but
 
information links within these organizations are still not
 
well known. It will be difficult to establish the new MIS
 
unless these are clarified.
 

o The analysis of some important documents will be found in
 
annex IX. Important according to which criteria? Daily

mail, scientific magazines, and one-time studies are
 
important documents but of little concern to the MIS
 
analyst. They usually are not as formal as monthly

reports that carry clearly identified information elements
 
from the veterinary post right through the DNE annual
 
report.
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o The team will need to use analysis forms only for some

carefully chosen documents. Nevertheless it is a big task
 
and going back to the field might be necessary. At the
 
same time, they should start designing new, standardized
 
forms that leave room for more facts. Adequate quantities

of the forms should be printed and distributed, possibly

at more frequent intervals.
 

o This report contains some optimism regarding the use of
 
computers. 
 This is not to say they should spread over
 
Mali. Since there are only some 300 veterinary posts

nationwide and less than 100 in the pilot regions, we

thought it was possible to run some applications on a

micro-computer like the one the team was trained to use.
 

TRIMESTRIAL WORK PLAN FOR THE MIS TEAM
 

August 15 to 31:
 

The team will produce WordPerfect documents to submit to the
 
expert at the very beginning of next mission. 
The team should
 
split the work into different tasks:
 

o critique forms, lists, analysis, and diagrams
 
produced so far;
 

o PVM and especially CVL should work harder to reach
 
DNE's level of analysis;
 

o complete the analysis forms as proposed in third
 
mission report; and
 

o review finance MIS documentation as a possible model
 
for the animal health MIS documentation.
 

September 1 to 15:
 

List the exact content of a new monthly report form. If

time permits, sketch it with WordPerfect drawing facility (Ctrl

F3).
 

September 16 to October 15:
 

The fifth mission (see reference terms in annex XI) will
 
roughly consist of:
 

o review work done by the team;
 

o brainstorm to critique present plans for new MIS
 
(results must be ready for the next JMC);
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o teach Lotus and dBASE (simply assist students if
 

course is given by ENA or other Mali source);
 

o build up and use the data dictionary; and
 

o conduct detailed planning of team work before the
 
next mission.
 

October 16 to November 15:
 

Prepare for the next mission:
 

o practice WordPerfect, FLOW, Lotus, and dBASE;
 

o design new MIS forms;
 

o return to the field for more information and possibly
 
check new forms;
 

o complete MIS documentation; and
 

o develop ideas for the new MIS.
 

RECOMMENDATIONS
 

1. 	 The MIS team work plan presented in this report should be
 
approved.
 

2. 	 Steps should be taken to ensure that the MIS team gives

itself a speaker to replace Mr. Sanogo. Without him this

mission might have failed. At the same time, the team

should issue a paper t) clarify the role of each member.
 

3. 	 More training should be given to an MIS team member on. 
It
 
could be a training program in MIS analysis in North America
 
for approximately a month. 
The report of the fourth mission
 
could help an institution or professional build a cvstom­
designed course. 
The trainee could observe a real-world
 
MIS.
 

We should ensure the trainee stays with the MIS team until
 
the end of the project. He could use his new knowledge

himself, train other members of the team, help in the design

of training for workers in the field, and be a speaker for
 
the team when the expert is in Mali.
 

4. 	 Register team members in a Lotus and dBASE course given by

the expert or a local resource (ENA or other). A document
 
written in French should stay with the students so they can
 
learn by themselves afterwards. As a model, documents left
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by Mr. Poulin about WordPerfect and FLOW were much
 
appreciated.
 

Lotus will be used to build on the work begun by the expert.

The sort and graph facility will be needed. dBASE will be
 
useful in the long run to build up the data bases. A good

introduction should be enough.
 

5. 	 Make a computer and printer available full time to the MIS
 
team. WordPerfect, FLOW, Lotus and dBASE will be needed and
 
should come with French documentation.
 

6. 	 Documentation for the MDST finance MIS will soon be ready.

Build a team to document the present finance MIS at ministry

directorates. Such documentation should help design new MIS
 
like the one soon to be available in the animal health
 
field. Moreover a copy should be made available to the MIS
 
team 	as a sample.
 

7. 	 The proposed terms of reference for the sixth mission of the
 
MIS consultant should be approved (see annex XI).
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LISTE DES ACRONYMES UTILISES
 

Voici, par ordre alphab6tique, la liste des acronymes utilis~s
 
dans ce 	rapport:
 

BEC Bureau ex6cutif central
 
CCG Comit6 conjoint de gestion
 
CLD Comit6 local de d6veloppement

CMDT Compagnie malienne des textiles
 
DNE Direction nationale de l'6levage

DRSPR Division de la recherche sur les syst~mes de production
 

rurale
 
DRV Direction r6gionale v6t~rinaire
 
ESDG Equipe de soutien A la gestion
 
FAC Fonds d'aide et de cooperation

GRM 	 Gouvernement de la R6publique du Mali
 
INRZFH 	 Institut national de la recherche zootechnique,


forestihre et hydrobiologique
 
LCV 	 Laboratoire central v6t6rinaire
 
ODIK 	 Opfration de d~veloppement int6gr6 A Kaarta
 
ODIPAC 	Op6ration de d6veloppement int6gr6 des productions
 

arachidi~res et c~r~ali~res
 
OHV 	 Operation Haute Vall6e
 
OMBEVI 	Office malien du b~tail et de la viande
 
PRODESO 	Projet de d6veloppement de l'levage au Sahel occidental
 
PVM 	 Pharmacie v6t~rinaire du Mali
 
SAP 	 Systbme d'alerte pr~coce
 
SIG 	 Syst~me d'information de gestion

USAID 	 United States Agency for International Development
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PREAMBULE
 

Ce rapport a 6t6 r6dig6 par M. Paul-A.,dr6 Desjardins de la
 
Division de consultation internationale de Chemonics, Washington,

D.C. La firme travaille au ?rojet sectoriel de 1'6levage au Mali
 
sous le contrat No. 6C8-0218-C-00-5057-00 financ6 par 1'USAID.
 
Le present rapport fait suite A une mission effectu~e au Mali du
 
20 juillet 1989 au 14 aoat 1989, la quatri~me d'une s6rie qui a
 
amen6 un expert au Mali en juillet 1988, septembre 1988 et mars
 
1989. Cette mission visait essentiellement A aider l'quipe SIG
 
& d~marrer l'analyse du SIG existant. De plus il fallait 6tablir
 
l'6ch6ancier des taches que '16quipedevra effectuer durant les
 
trois prochains mois, en particulier avant la cinquihme mission
 
de l'expert. Les termes de r~fdrence de cette mission-ci sont
 
pr~sent~s A ±'annexe I, son d~roulement l1'annexe II et les
 
r6sultats obtenus par 1'6quipe SIG, aid6e de l'expert, se
 
trouvenc dans les annexes suivantes. Enfin les terme. de
 
r6f~rence pour la prochaine (cinquibme) missicn sont En dernibre
 
annexe.
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RESUME EXECUTIF
 

Cette quatri~me mission dans le cadre du programme SIG a permis

de constater que la formation dispens~e lors d'une mission
 
pr~c~dente a port6 fruits et que l'quipe SIG s'acquitte bien des
 
t&ches d'analyse qui lui sont confi6es entre les missions
 
d'expert. La documentation du SIG existant et le diagnostic de
 
la situation actuelle seront compl6t6s par l'quipe et
 
disponibles pour la cinqui~me mission de l'expert pr~vue pour

septembre 1989.
 

On pourra alors utiliser la technique du "brainstorming" pour

critiquer l'ancien et jeter les bases du nouveau SIG ce qui

constituerait une certaine avance sur la sixihme mission prvue
 
pour novembre 1989. De plus l'quipe serait en mesure de
 
recevoir un compl6ment de formation pour les logiciels Lotus et
 
dBASE qui seront de plus en plus utiles et n~cessaires.
 

On peut donc aborder l'avenir avec confiance et croire qu'en

novembre le nouveau systbme serait document6 et que la septibme

mission de l'expert en janvier marquerait le debut de son
 
d6veloppemeyt pour une mise en op6ration et production de
 
r~sultats avant juin 1990.
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MODIFICATION DE L'EQUIPE SIG
 

Une modification sera rpport6e A 1'quipe SIG d'ici la cinquibme

mission de l'expert. M. Diakalia Sanogo quitte la DNE et sera
 
remplac6 au sein de 1'6quipe SIG par M. Amadou Demb6l6. Quant A
 
M. Mahamoudou Diall, il agira comme supplant en cas d'absence de
 
M. Konat6. MM. Demb6l& et Diall ont tous deux particip6 aux
 
travaux de cette quatri~me mission.
 

La constitution de 1'6quipe SIG sera donc prochainement la
 
suivante: 

DNE M. Amadou DEMBELE 
M. Mahamoudou DIALL (suppl6ant) 
M. Yaya KONATE 

INRZFH M. Youssouf Siaka KONE 

INSPECTION M. Mahamadou Molo DIARRA 
M. Seydou DIAKITE 

LCV M. Souleymane N'DIAYE 

OMBEVI Mme Lansry Nana Yaya HAIDARA 

PVM M. Cheick Oumar DIARRA 

Ii reste A l'6quipe A se donner un porte-parole pour remplacer M.
 
Sanogo qui assumait avec competence ce r6le important.
 

DOCUMENTATION DU SYSTEME DE GESTION FINANCIERE DE I'ESDG
 

La documentation du syst~me est en voie de parach~vement sous la
 
direction de M. Richard Pronovost de Chemonics. Elle sera
 
pr~sent6e sous peu A tous les intervenants des projets

sectoriels. Les membres de l'quipe SIG ont acc~s A une copie et
 
pourront s'en inspirer pour la documentation du nouveau SIG de
 
sant6 animale.
 

REALISATIONS AU COURS DE LA QUATRIEME MISSION
 

Entre les missions trois et quatre de l'expert, l'quipe SIG a
 
interview6 les titulaires de 45 postes de travail de la DNE, de
 
17 postes du LCV et de 15 postes de la PVM pour un total de 77
 
postes.
 

Chacune des fiches & remplir avait cinq pages et l'6quipe a donc

recueilli pros de 400 pages de renseignements. Ce travail, prdvu

dans le rapport de troisi~me mission, a 6t6 fort bien men4.
 

Mais une telle masse de papier, surtout manuscrite, n'est pas

facilement utilisable. Apr~s une revue rapide des fiches
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l'expert a propos6, dbs le debut de la mission, que l'quipe

r6dige le plus rapidement possible les fiches d'organismes (DNE,

LCV et PVM) avec leur organigramme et dresse les listes de
 
documents, fichiers, d6cisions et procedures de transmission qui

d~coulent m6caniquement des fiches remplies sur le terrain.
 

Le travail a 6t6 fait, rapidement, et le r6sultat saisi en

ordinateur sous WordPerfect, FLOW et Lotus. Ainsi on obtenait
 
une copie lisible en plus de profiter de quelques traitements
 
simples par ordinateur, par exemple ia mise en ordre alphab~tique
 
et le comptage automatique.
 

On trouvera les r6sultats de ce travail dans diff6rentes annexes:
 

o fiches d'organismes et organigrammes
 

o liste de postes de travail et titulaires
 

o liste de documents, fichiers, d~cisions, procedures de
 
transmission
 

o analyse de certains documents
 

o un scenario possible pour le SIG Sant6 Animale
 

II manque la liste des traitements et les fiches d'analyse
 
propos~es dans le rapport de troisi~me mission. L'1quipe SIG va
 
les compl~ter avant la prochaine mission. Mais il est important

de r~aliser l'6cart qui peut exister entre une saine approche

th6orique et la r6alit6 sur le terrain, dans le cas qui nous
 
occupe la r~alit6 des d6cideurs dans le domaine de la sant6
 
animale. L'6quipe aura acquis une exp6rience 6norme en se
 
rendant compte qu'une bonne partie du travail des d~cideurs n'est
 
pas tr~s formel, ni formalisable. Cela n'est pas sp6cifique au
 
Mali et sugg~re des efforts concentr~s sur l'analyse des
 
documents et formulaires qui sont pratiquement les seuls
 
formalismes du SIG actuel. Nous parlerons d~sormais d'un
 
diagramme de circulation des documents, moins ambitieux mais plus

r~aliste que le diagramme de circulation des informations.
 

Quelques remarques s'imposent au sujet des r~sultats pr~sent~s en
 
annexe:
 

o Ils ne sont pas "fig~s dana le ciment". Le grand int~r~t
 
de leur presence en ordinateur c'est de pouvoir 8tre
 
corrig~s facilement. Le tout tient sur une disquette

identifi~e clairement et l'quipe SIG y a accbs.
 

o Ils ne repr~sentent pas un objectif final qui aurait dt6
 
atteint mais un outil pour poursuivre l'analyse du SIG
 
existant et jeter les bases du nouveau.
 

8
 



o Le d~pouillement syst6matique et relativement aisd des
 
fiches de poste est compldt6. L'analyse de tout ce
 
mat6riel n'est qu'embryonnaire et devra Ctre compl6t6e par

'16quipeSIG. Il faudra mgme d6passer le cadre de
 

l'existant et d6couvrir s'il n'existe pas des d6cisions
 
imperatives qui ne peuvent se prendre faute des documents
 
ou informations n6cessaires?
 

o Grace A une plus grande disponibilit6 des membres de
 
l'4nuipe SIG de la DNE, le travail est plus avanc6 pour la
 
DNE que pour le LCV et la PVM. Avec les fiches
 
d'organismes, tout au plus avons nous une connaissance des
 
liens fonctionnels qui les unissent. Il est urgent de
 
combler le retard dans la connaissance des liens
 
informationnels. Sinon il sera fort difficile d'imaginer

quels pourraient 6tre ces liens dans le nouveau SIG.
 

o Nous pr6sentons une analyse ad hoc de certains documents
 
que nous avons jug6s importants. Selon quel critbre
 
avons-nous attribu6 de l'importance? Le courrier
 
quotidien, les revues scientifiques, les 6tudes
 
ponctuelles, etc. sont certes des documents trbs
 
importants mais ils n'int6ressent l'analyste en SIG que

d'une fagon marginale. En effet ils n'ont pas

habituellement ce caract~re formel d'un rapport mensuel,
 
par exemple, qui v6hicule des 6lments d'information
 
clairement identifiables A partir du poste v~t~rinaire
 
jusque'au rapport annuel de la DNE.
 

o Pour chacun des documents qui vont retenir notre
 
attention, l'quipe devra remplir une fiche d'analyse ce
 
qui repr6sente un travail considerable. On devra
 
probablement retourner sur le terrain. On aurait int~rdt
 
A 6baucher imm6diatement les documents du nouveau SIG en
 
pensant 6:
 

o Uniformiser la pr6sentation.
 

o Augmenter le formalisme quand cela est possible. Un
 
commentaire du genre "niveau d'embonpoint des boeufs:
 
passable" est peu formel. Tel agent qui est
 
optimiste de nature aura peut-Atre embelli la
 
r6alit6. Mais pour obtenir des donn6es plus

formelles il faudrait sans doute peser les boeufs et
 
cela n'est pas toujours possible.
 

o Changer la p~riodicit6 si n6cessaire: s'il est
 
lAgitime de d6sirec obtenir l'information plus

rapidement, celui qui fournit l'information doit
 
avoir les moyens materiels de le faire.
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o Assurer une production suffisante et la distribution
 
des formulaires.
 

o On trouvera un peu partout dans ce rapport un certain
 
pr6jug6 favorable au traitement par ordinateur. Il va
 
sans dire que nous n'envisageons pas A court terme la
 
pr6sence d'ordinateurs partout dans le pays. Etant donn6
 
qu'il y a moins de 300 postes v6t~rinaires dans tout le
 
pays et moins de 100 dans les r6gions pilotes de Kayes et
 
Koulikoro, il nous a simplement paru possible d'envisager

certains traitements sur un micro-ordinateur du m~me type
 
que ceux que nos analystes de SIG ont appris A utiliser.
 

PROGRAMME TRIMESTRIEL DE TRAVAIL DE L'EQUIPE SIG
 

Du 15 ao~t au 31 aot:
 

L'6quipe devra consigner son travail dans un document
 
WordPerfect A remettre l1'expert d~s le d6but de la prochaine

mission. Puisque les taches sont nombreuses l'6quipe peut former
 
des sous-groupes et demander rapport:
 

o 6tude critique des fiches, listes, analyses et du
 
diagramme de circulation produits durant la quatribme
 
mission
 

o la PVM et surtout le LCV doivent pousser leur analyse
 
au mgme niveau que la DNE
 

o poursuite de l'analyse de l'existant en remplissant

les fiches d'analyse propos~es dans le rapport de la
 
troisi~me mission
 

o 6tude de la nouvelle documentation du SIG de finances
 
afin d'6valuer sa pertinence comme module de
 
presentation du SIG de sant6 animale
 

Du ler septembre au 15 septembre:
 

Mise au point du contenu d'un nouveau formulaire de rapport

mensuel. Si du temps reste disponible, faire une 6bauche en
 
WordPerfect avec 1'option de dessin (Ctrl F3).
 

Du 16 septembre au 15 octobre:
 

Cinquibme mission de l'expert (voir les termes de r~f~rence
 
en annexe). En particulier:
 

o revue du travail d'analyse fait par l'4quipe
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o "brainstorming" pour critiquer l'ancien et jeter les
 
bases du nouveau SIG. Mettre l'accent sur des
 
rdsultats concrets & presenter au prochain CCG
 

o cours de Lotus et dBASE (si le cours est dispens6 par

'ENA ou autre source malienne, l'expert peut servir
 

de tuteur)
 

o utilisation du dictionnaire de donn~es
 

o planification plus d~taill6e du travail A faire par

l'&quipe avant la sixi~me mission.
 

Du 16 octobre au 15 novembre:
 

Preparation en vue de la sixi~me mission de l'expert:
 

o pratique des logiciels WordPerfect, FLOW, Lotus et
 
dBASE
 

- 6bauche des formulaires du nouveau SIG 

- missions sur le terrain pour obtenir des pr~cisions
 
et valider les analyses accomplies
 

- finalisation de l'analyse du SIG actuel
 

- mise sur papier de quelques id6es sur le nouveau SIG 

RECOMMANDATIONS
 

1. 	 Que le plan de travail de l' quipe SIG propose dans 
ce
 
rapport soit approuv6.
 

2. 	 Que l'on s'assure que l'quipe SIG se nomme un porte-parole
 
en remplacement de M. Sanogo. Le r6le important que ce
 
dernier a jou6 d6s le debut et tout au long de cette mission
 
ne saurait 8tre pass6 sous silence: sans lui comme
 
interlocuteur de l'expert et sans son insistance & rallier
 
les troupes il est 6vident que l'utilit6 de la mission
 
aurait 6t6 compromise.
 

Du mgme coup, l'quipe devrait produire un document qui

pr6cise le r6le de chacun des membres. En effet, au cours
 
de cette mission, le degrd d'implication a vari6 beaucoup

selon les individus et organisations.
 

3. 	 On devrait offrir un complement de formation A l'un des
 
membres de l'quipe SIG. Ii pourrait s'agir d'un programme

de d'analyse de SIG dispense en Am~rique du Nord et d'une
 
dur~e d'environ un mois. Le rapport de la quatri~me mission
 
pourrait aider un professionnel ou une institution & b&tir
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un programme sur mesure. On pourrait sans doute observer
 
des SIG op6rationnels.
 

On devrait s'assurer qu'& son retour la personne choisie
 
reste avec l'quipe SIG jusqu'A la fin du projet. Elle
 
pourrait utiliser elle-m~me ses nouvelles connaissances, en
 
faire profiter les autres membres de '16quipe,
contribuer
 
aux programmes de sensibilisation et de formation sur le
 
terrain et servir d'interlocuteur privil~gi6 lors des
 
missions de l'expert.
 

4. 	 Que l'on inscrive l'quipe SIG & un cours de Lotus et dBASE.
 
Le cours pourrait 6tre dispense par une ressource locale
 
(ENA ou autre) ou par l'expert lors de sa prochaine visite.
 
Il est important que les participants puissent conserver un
 
document qui les aide A parfaire leur propre fomation apr~s

le cours. A cet dgard on aurait int~rdt A s'inspirer des
 
documents fournis par M. Poulin sur WordPerfect et FLOW:
 
ils ont 6t6 fort appr6ci6s des participants.
 

L'utilit6 de Lotus sera de permettre A l'6quipe SIG de
 
poursuivre le travail de constitution et mise en ordre
 
("sort") de listes entrepris par l'expert. De plus Lotus
 
permet de produire des graphiques comme ceux que nous
 
sugg~rons pour remplacer certains tableaux du rapport

annuel. Quant A dBASE il aera utile A un peu plus long

terme pour sa capacit6 de saisir et manipuler les bases de
 
donn~es.
 

5. 	 Qu'un micro-ordinateur avec imprimante soit mis A la
 
disposition de l'4quipe SIG. Les logiciels WordPerfect,

FLOW, Lotus et dBASE devraient 6tre disponibles avec une
 
documentation en frangais.
 

6. 	 La documentation du syst~me int6gr6 de gestion financibre du
 
projet sectoriel est en bonne voie d'6tre compl6t6e. Une
 
6quipe devrait 8tre constitu6e pour documenter les SIG
 
existants dans les Directions Nationales du minist~re afin,
 
comme ce sera le cas bient6t en sant6 animale, d'etre en
 
mesure de proposer un nouveau SIG dans le domaine des
 
finances. Il faut aussi s'assurer qu'une copie de la
 
documentation est disponible pour 1'6quipe SIG A titre
 
d'exemple.
 

7. 	 Que les termes de r6f~rence de la cinqui~me mission de
 
l'expert en SIG propos6s en derni6re annexe soient
 
approuv~s.
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ANNEXE I
 

TERMES DE REFERENCE
 

QUATRIEME MISSION DE L'EXPERT EN SIG
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TERMES DE REFERENCE
 

QUATRIEME MISSION DE L'EXPERT EN SIG
 

Durant sa quatrifme mission, l'expert en SIG devrait:
 

-
 faire le point avec les membres de l'quipe SIG sur 1'4tat
 
d'avancement des travaux;
 

- assister les membres de l'quipe SIG dans le d~marrage des
 
6tapes d'analyse d6taill6e des documents, des fichiers, des
 
procedures de traitement des donn6es, des d6cisions prises et
 
de la circulation de l'information dans le SIG existant dans
 
le domaine de la sant6 animale;
 

- 6laborer, conjointement avec les membres de l'gquipe SIG, le 
programme de travail de '16quipeSIG pour les mois d'aoQt,
 
septembre et octobre 1989;
 

- r~diger un rapport pr~liminaire en frangais et en anglais pour
fins de discussions avec le Minist~re de l'environnement et de
 
'16levageavant la fin de la mission;
 

- d~poser un rapport final en frangais et en anglais au plus

tard trente (30) jours aprbs la fin de la mission.
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ANNEXE II
 

DEROULEMENT DE LA MISSION
 

II-i 



DEROULEMENT DE LA MISSION
 

12-07-89 Rencontre avec Yves Poulin. Lecture des rapports des
 
trois premieres missions.
 

20-07-89 D~part de Qu6bec.
 
21-07-89 Arriv~e A Bamako.
 
22-07-89 Prise de contact avec l'ESDG.
 
24-07-89 Reunion avec l'6quipe SIG. Remise l1'expert des
 

analyses de postes de travail de la DNE.
 
25-07-89 R6union avec le Dr. Cook et son remplagant pour


quelques jours M. Kolt6. Redaction d'un plan et
 
d'un calendrier pour la mission.
 

26-07-89 	 R6union avec l'quipe SIG. Presentation du plan et
 
du caiendrier. Acceptation et mise en oeuvre
 
imm6diate.
 

27-07-89 	 Journ6e exceptionnellement f6ri6e. Rencontre avec
 
M. Wayne McDonald de I'USAID. Analyse des
 
documents, fichiers et decisions bas~e sur les
 
fiches d'analyse de poste de la DNE.
 

28-07-89 Analyse du document "Rapport annuel de la DNE".
 
Session de travail avec MM. Sanogo et Demb6l6.


29-07-89 R6union de l'quipe SIG. Presentation des r~sultats
 
obtenus dans la semaine et previsions pour la
 
semaine A venir. Listes et dictionnaire de donn6es.
 

31-07-89 	 Correction des listes et ajout des donn6es de
 
Koulikoro A celles de Kayes et de la DNE. Travail
 
ex~cut6 par MM. Sanogo, Demb6l6 et Desjardins.


01-08-89 R6daction d'une partie du rapport de mission.
 
Visite A l'USAID.
 

02-08-89 Saisie, correction et impression. Ajout de LCV et
 
PVM.
 

03-08-89
 
04-08-89
 
05-08-89 
 R6union de l'quipe SIG. 'ritique des r67ultats
 

pr6sent6s.

07-08-89 Critique d'un scenario de SIG sant6 animale.
 
08-08-89 Impression d'un brouillon de rapport de mission.
 
09-08-89 
 Avec M. Sanogo, fait le point pour le b~n~fice de la
 

r6union trimestrielle sur les activit6s du projet

sectoriel de '16levage.


10-08-89 Int6gration au rapport du diagramme de circulation
 
et autres documents fournis par l'quipe SIG.
 

11-08-89 R6union A I'USAID.
 
12-08-89 Dernibre r6union avec l'4quipe SIG. 
Presentation
 

d'un rapport pr6liminaire de mission.
 
13-08-89 	 Depart de Bamako.
 
14-08-89 	 Arriv6e & Qu6bec.
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ANNEXE III
 

FICHES D'ORGANISMES POUR DNE, LCV, PVM
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-- -------------------------------------------------- ----------

-- ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

PROJET SECTORIEL DE L'ELEVAGE
 

ANALYSE DU SYSTEME D'INFORMATION EXISTANT
 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ANIMALE
 

FICHE D'ORGANISME
 

Nom de l'analyste concepteur: EQUIPE SIG DNE
 
Date: 28/07/1989
 

Nom de 1'organisme: 	 DIRECTION NATIONALE DE L'ELEVAGE
 

Position g6nrale de l'organisme
 
cans l'administration: SERVICE CENTRAL
 

Mission(s) de l'organisme: 	Mise en oeuvre de la politique de
 
protection de la sant6 animale,
 
d'am~lioration et de d~veloppement de
 
la production animale.
 

Fonctions de l'organisme: 1-	 Conception, coordination et
 
contr6le de:
 
* 	 La protection 

sanitaire du cheptel 
* 	 La l6gislation sanitaire et 

professionnelle se 
rapportant & la m6decine 
v~t~rinaire 

2-	 Coordination et contr6le de
 
l'ex6cution des programmes et
 
projets de d6veloppement de
 
1levage
 

3-	 Amelioration, am~nagement et
 
gestion des paturages et
 
parcours du b6tail
 

4-	 Conception, coordination et
 
contr6le de la politique

d'hydraulique pastorale
 

Perspectives d'6volution: 	 Un accent particulier sera mis de
 
plus en plus sur les actions de
 
d6veloppement des productions
 
animales et de gestion de l'espace
 
pastoral.
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--- ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

PROJET SECTORIEL DE L'BLEVAGE
 

ANALYSE DU SYSTEME D'INFORMATION EXISTANT
 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ANIMALE
 

FICHE D'ORGANISME
 

Nom de l'analyste concepteur: Souleymane N'DIAYE
 
Date: 2-08-1989
 

Nom de l'organisme: LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)
 

Position g~n~rale de 1'organisme
 
dans l'administration: DIRECTION GENERALE 

Mission(s) de l'organisme: 1. Assurer par la production et la 
vente de vaccins, la protection 
des animaux contre les maladies 
infectieuses 

2. Contribuer A la pr6vention et A 
l'radication des maladies 
animales par le diagnostic de 
laboratoire et la recherche m~dicale 

3. Assurer sur le plan de la sant6 
publique le d~pistage des 
maladies animales transmissibles 
A l'homme, ainsi que l'analyse 
microbiologique des aliments, 
des eaux et boissons 

4. Participer A la formation et au 
recyclage des cadres dans le 
domaine des techniques de laboratoire 

Fonctions de l'organisme: - Production de vaccins destines 
aux animaux 

- Diagnostic et recherche 
appliqu6e en sant6 animale 

- Contr6le microbiologique de 
denr6es alimen-taires d'origine 
animale 

- Formation aux techniques de 
laboratoire 

Perspectives d'volution: - Production de vaccins aviaires 
- Production de m6dicaments et 

vitamines 
- Mise en place d'un r~seau de 

diagnostic 
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--------------------------------------------------------

PROJET SECTORIEL DE L'ELEVAGE
 

ANALYSE DU SYSTEME D'INFORMATION EXISTANT
 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ANIMALE
 

FICHE D'ORGANISME
 

Nom de l'analyste concepteur: Cheick Oumar DIARRA
 
Date: 2-08-1989
 

Nom de l'organisme: PHARMACIE VETERINAIRE DU MALI
 

Position g6n6rale de l'organisme

dans l'administration: 	 DIRECTION NATIONALE
 

DU MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
 
ET DE L'ELEVAGE
 

Mission(s) de l'organisme: 1. 	 Apporter toute l'assistance
 
n~cessaire A la protection

sanitaire du cheptel malien en
 
participant A tout programme du
 
gouvernement
 

2. 	 Mettre A la disposition des
 
populations et des collectivit6s
 
des m~dicaments, vaccins, objets
 
de pansement et materiel m6dico­
chirurgical n~cessaires aux
 
soins donn~s aux animaux
 

Fonctions de J.'organisme: - Importer les produits et 
m~dicaments v6t~rinaires et 
materiel m~dico-chirurgical 

- les vendre en r6alisant des 
b~n~fices 

- g~rer rationnellement les fonds 
acquis 

Perspectives d'4volution: Long terme: Projet d'agrandissement 
avec: 
- infrastructures (si~ge, logement 

g~rants) 
- ouverture de 5 nouvelles 

succursales 

Court 	terme:
 
- ouverture d'un d~p6t de vente A 

Lafiabougou ou Djikoroni 
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LISTE DES POSTES
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POSTES DE TRAVAIL 
 09/08/89
 

No POSTE CODE DESIGNATION TITULAIRE
 

KY 16 CHEF DE SECTEUR 

KY 17 CHEF DE POSTE 

KY 18 CHEF DE POSTE 

KY 19 CHEF DE SECTEUR 

KY 20 CHEF DE POSTE 

KY 21 CHEF DE POSTE 

KY 22 CHEF DE SECTEUR 

KY A3 CHEF DE POSTE 

KY 24 CHEF DE POSTE 

KY 25 CHEF DE SECTEUR 

KY 26 CHEF DE POSTE 

KY 27 CHEF DE POSTE 

KY 28 CHEF DE SECTEUR 


KO 31 CHEF DE SECTEUR 
KO 32 CHEF DE POSTE 
KO 33 CHEF DE POSTE 
KO 34 CHEF DE SECTEUR 
KO 35 CHEF DE POSTE 
AO 36 CHEF DE POSTE 
F0 37 CHEF DE SECTEUR 
KO 38 CHEF DE POSTE 
KO 39 CHEF DE POSTE 
KO 40 CHEF DE POSTE 
KO 41 CHEF DE POSTE 
KO 42 CHEF DE SECTEUR 
KO 43 CHEF DE POSTE 
KO 44 CHEF DE POSTE 

DNE 1 DIRECTEUR NATIONAL DN 

DNE 2 DIRECTEUR ADJOINT DNA 
DNE 3 CHEF DE DIVISION DIV 
DNE 4 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 5 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 6 CHEF DE DIVISION DIV 
DNE 7 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 8 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 9 CHEF DE DIVISION DIV 
DNE 10 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 11 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 12 CHEF DE SECTION SCN 
DNE 13 CHEF DE DIVISION DIV 
DNE 14 CHEF DE SECTION SCN 
KY 15 DIRECTEUR REGIONAL DR 


KY 29 CHEF DE ZONE PAST. CZP 

KO 30 DIRECTEUR REGIONAL DR 


AHP 

AMENAGEMENT de AHP 

ELEVAGE 

KAYES 

KOUSSANE de KAYES 

LONTOU de KAYES 

NIORO 

SIMBI de NIORO 

KORERA-KORIdeNIORO 

KITA 

SEFETO dd KITA 

DJIDIAN de KITA 

KENIEBA 

FARI de KENIEBA 

KASSAMA de KENIEBA 

BAFOULABE 

KAYES-NORD PRODESO 

ELEVAGE 

KOULIKORO 


SCR 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 

SCR 


SCR 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 

POS 

POS 

SCR 

POS 

POS 


ELEVAGE DR ALASSANE TOURE
 
ELEVAGE DR AMADOUN SOW
 
SANTE ANIMALE DR MANTALA COULIBALY
 
COORDINATION SANIT. DR MAMADOU KANE
 
LEGISLATION-DOCU. DR AMADOU K. TRAORE
 
PRODUCTION DR SEYDOU SIDIBE
 
STATISTIQUES MR ABDRAMANE BAGAYOKO
 
ETUDES ET PROGRAMMA.MR FAMAN DOUMBIA
 
PROJETSetPROGRAMMES MR HABIB COULIBALY
 
VULGARISATION MR KASSOUM BERTHE
 
FORMATION DR AWA DOLO
 
SUIVI ET EVALUATION DR AMADOU DIALLO
 

DR IBRAHIMA DIALLO
 
MR JEAN DAKONO
 
DR OUAYARAKONE
 
MR OUSMANE S. TOURE
 
MR CHEICH H. DIARRA
 
MR SAIBOU DIARRA
 
MR MAMADOU DIA
 
MR SALIF TRAORE
 
MR CHEICK 0. SAMABALY
 
DR DEMBA DIA
 
MR SOULEYMANE TOTRE
 
MR HAMET DIAKITE
 
MR dWLY KONE
 
MR SOUMAILA NIANGALY
 
MR AMADI TRAORE
 
MR ABDOUL W. DIARRA
 
MR BECAYE SANKHARE
 
DR ALY A. DIALL
 
DR MAHAMADOU SM SYLLA
 

NYAMINAdeKOULIKORO *MR NOUHOUM THERA
 
KOULA de KOULIKORO MR ABDOULAYE BABY
 
KANGABA MrDiakalidiaCOULIBALY
 
KENIEGOUEdeKANGABA MR CHEICK T, DIARRA
 
NARENA de KANGABA MR SOLIBA TRAORE
 
NARA 
 DR MAMADOU OUATTARA
 
FALLOU de NARA 
 MR KOLAN DEMBELE
 
MOURDIA de NARA MR IDRISSA KEITA
 
BALLEdeNARA MR BRAHIMA BARO
 
DILLYdeNARA PRODESO MR DAOUDA TRAORE
 
DIOLIA DR BINAFOU DEMBELE
 
MENA de DIOLIA MR LASSANA DIAKITE
 
BELECO de DIOLIA MR ? N'DIAYE
 
BAMAKO MR MODIBO TOURE
BKO 45 DIRECTEURdeDISTRICTDD 
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LCV 1 DIRECTEUR GENERAL DG LCV vacant 
LCV 
LCV 
LCV 
LCV 
LCV 
LCV 
LCV 
LCV 

2 DG ADJOINT 
3 CHEF DE DIVISION 
4 CHEF DE DIVISION 
5 CHEF DE SECTION 
6 CHEF DE SECTION 
7 CHEF DE SECTION 
8 CHEF DE SECTION 
9 CHEF DE SECTION 

DGA 
DIV 
DIV 
SCN 
SCN 
SCN 
SCN 
SCN 

LCV DR BOUBACAR SECK 
PRODUCTION VACCINS DR CHEICK F. SIMBE 
DIAGNOSTIC ET RECH. DR BOUBACAR SECK 
BOVIPESTE MR SOULEYMANE DIARRA 
PERI-TI MR FARAMOUSSA SAMAKE 
VACCINS BACTERIENS DR BOUBACAR DIALLO 
VACCINS AVIAIRES MR SIDY DIAWARA 
CONTROLE INTERNE MR GABOU SISSOKO 

LCV 10 CHEF DE SECTION SCN ANIMALERIE MR MAKAN DIARRA 
LCV 11 CHEF DE SECTION 
LCV 12 CHEF DE SECTION 

SCN 
SCN 

BACTERIOLOGIE ALIM. MME TRAORE AMI NIARE 
MICROBIOLOGIE MEDIC.DR KARIM TOUNKARA 

LCV 13 CHEF DE SECTION SCN ENTOMOLOGIE DR ALIGUI DJITEYE 
LCV 14 CHEF DE SECTION 
LCV 15 CHEF DE SECTION 
LCV 16 CHEF DE SECTION 
LCV 17 CHEF DE SECTION 

SCN 
SCN 
SCN 
SCN 

HELMINTHOLOGIE 
PROTOZOOLOGIE 
PATHOLOGIE 
CONTROLE VACCINS 

DR SAIDOU TEMBELY 
DR OUMAR DIALL 
DR BOUBACAR KOUYATE 
MME KONE 0. SANGARE 

PVM 1 DIRECTEUR GENERAL DG PVM DR MAMADOU CAMARA 
PVM 2 DG ADJOINT 
PVM 3 CHEF DE DIVISION 
PVM 4 CHEF DE DIVISION 
PVM 5 CHEF DE SECTION 
PVM 6 CHEF DE SECTION 
PVM 7 CHEF DE SECTION 
PVM 8 CHEF DE SECTION 
PVM 9 MAGASINIER 
PVM 10 GERANT 
PVM 11 GERANT 
PVM 12 GERANT 

DGA 
DIV 
DIV 
SCN 
SCN 
SCN 
SCN 
MAG 
GER 
GER 
GER 

PVM MR AMADOU C. TALL 
GESTION DES STOCKS DR MAMADOU SAMASSEKOU 
CONTROLE DES STOCKS MR CHEICK 0. DIARRA 
DISTRIBUTION MR OUSMANE KIDA 
IMPORTATION MR ALOU BALLO 
ETUDES&PROGRAMMAT. DR CHEICK 0. FOMBA 
TRANSIT DR OUMAR TOUNKARA 
MAGASIN CENTRAL MR BOUBACAR TRAORE 
SUCCURSALE BAMAKO MR BOLIA KEITA 
SUCCURSALE KAYES MR AMADOU BA 
SUCCURSALE NIORO MR ADAMA COULIBALY 

PVM 13 GERANT GER DEPOT ANNEXE IPR MR BOUAKARY DEMBELE 
PVM 14 GERANT GER DEPOT SOGONIKO MR ZOUMANA TRAORE 
PVM 15 GERANT GER DEPOT KORIFINA MR OUMAR MAIGA 

Notes:
 
- ce ne sont que les postes concern~s par la sante animale
 
- certains postes a l'organigramme peuvent donc ne pas apparaitre
 

ici
 
- les titulaires sont ceux qui 1'6taient au moment des
 
entrevues
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ANNEXE V
 

LISTE DES COMPOSANTES DU SIG
 
DOCUMENTS, FICHIERS, DECISIONS, PROCEDURES DE
 

TRAITEMENT, PROCEDURES DE TRANSMISSION
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09/08/89
 

DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE DNE
 

LISTES DES COMPOSANTES DU SIG EXISTANT
 
Doc DOCUMENT
 
Fi FICHIER
 
Dec DECISION
 
Trt TRAITEMENT
 
Trn TRANSMISSION
 

* 	 CELLES MARQUEES * FONT L'OBJET D'UNE ANALYSE DETAILLEE 

TYPE CODE DESIGNATION
 
Doc ACT ACTIVITE (RAPPORT D') PAR SECTEUR ET PAR PROJET
 
Doc ALI ALIMENTAIRE (RAPPORT DE SUIVI) SAVE THE CHILDREN
 
Doc AO APPEL D'OFFRE (DOSSIER D')

Doc AVI AVIS (DE REUNION, ETC.)

Doc BIL BILAN DES TRAVAUX EXECUTES
 
Doc BOR BORDEREAU D'ENVOI DE DOCUMENTS
 
Doc CAT CATALOGUE (PRODUITS THERAPEUTIQUES, ETC.)

Doc CCG RAPPORT DU CCG
 
Doc CHE CHEQUES POUR FONCTIONNEMENT
 
Doc CLDF COMITE LOCAL DE DEVELOPPEMENT (DOCUMENT DE)

Doc COM COMMUNICATIONS (RAC) AVEC LES DRE. NE SONT PAS
 

ARCHIVEES.
 
Doc COR CORRESPONDANCE
 
Doc DOC DOCUMENTATION (OIE, OUA/IBAR, OMS, CIPEA, CTA,
 

REVUES, ETC.)

Doc ESDG RAPPORT TRIMESTRIEL DU PROJET SECTORIEL
 
Doc F FORMATION (DEMANDE, BOURSE, TELEX USAID, PROGRAMME,
 

ETC.)
* 	 Doc FAC FACTURE 
* 	 Doc FAHP FLASH-AHP: HEBDO SITUATION DANS LES ZONES A RISQUES 

Doc FD FLASH-AGRHYMET: DECADAIRE DIFFUSE/RADIO. HIVERNAGE
 
Doc INR RESULTATS DE RECHERCHE DE L'INRZFH
 

* 	 Doc LCV FICHE DE RESULTAT D'ANALYSE DU LCV 
Doc LP LAISSER-PASSER SANITAIRE 
Doc MEM MEMOIRE (ETUDIANT) DE FIN D'ETUDES 
Doc NOT BULLETIN DE NOTATION
 
Doc OBS OBSERVATIONS SUR DOCUMENTS
 
Doc ODEM RAPPORT TRIMESTRIEL ODEM
 
Doc ODIK ODIK (DOCUMENTATION DE L')
 
Doc PRJ PROJET (FICHE TECH., SYNTHESE, SUIVI POUR LA
 

D.N.duPLAN, ETC
 
Doc PRO RAPPORT SEMESTRIEL PRODESO
 
Doc PV PV (DE REUNION, DE SAISIE, D'AUTOPSIE, ETC.)


* 	 Doc PVM PRIX DES PRODUITS VETERINAIRES DE LA PVM 
Doc RA RAPPORT (CIRCONSTANCIE, DE MISSION, SUR ETUDE PONCT., 

ETC.)

* 	 Doc RAA RAPPORT ANNUEL A TOUS LES NIVEAUX. FORMATS DIFFERENTS
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* 	 Doc RAH RAPPORT HEBDO.FLASH/POSTE/SECTEUR/REGION/DNE 

SYNTHESES SUCC.
* Doc RAM 	RAPPORT MENSUEL/POSTE/SECTEUR/REGION SYNTHESES SUCC. 
* 	 Doc RAT RAPPORT TRIMESTRIEL/SECTEUR/REGION SYNTHESE 

Doc RECU RECU DE VENTE DE PRODUIT VETERINAIRE (ODIPAC)
Doc RM DOCUMENT THEME POUR RADIO MALI 
Doc RZN RAPPORT-ZONE 
Doc SAP SAP (DOCUMENT DU)
Doc TAX TAXE D'ABATTAGE (ETAT DE VERSEMENT DE)
Doc TEX TEXTE (LEGISLATIF, JURIDIQUE)
 
Doc TSH TRANSHUMANTS (FICHE DE RECENSEMENT DES)


* 	 Doc VACI VACCINATION (PROGRAMME DE): 2 CAMPAGNES/ANNEE
Doc VAC2 VACCINATION (LAISSER-PASSER, CERTIFICAT DE)

* Doc VAC3 	VACCIN (BORDEREAU D'ENVOI DE). "LETTRE DE VOITURE" 
* Doc VAC4 	VACCIN (BON DE COMMANDE/ENLEVEMENT DE)
* 	 Doc ZOO ZOOTECHNIQUE(RESULTAT ENQUETE) FICHE+SAISIE+LISTE-> 

RAPP.PONC 

Doc 47 DESIGNATIONS DIFFERENTES
 

Fi CJO CAHIER JOURNAL
 
Fi CHE CHEMISE (CLASSEMENT ANNUEL DANS CASIER)
 
Fi COU COURRIER
 
Fi DOC DOCUMENTS
 
Fi ODR DOSSIERS ODR (OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL)

Fi PER PERSONNEL (CAHIER DE SUIVI DE SITUATION)
 
Fi PRO PROJET (FICHES DE SUIVI)
 
Fi SPE DOSSIERS SPECIFIQUES
 

Fi 7 DESIGNATIONS DIFFERENTES
 

De AFF AFFECTATION TEMPORAIRE POUR CAMPAGNE DE VACCINATION
 
De AUT AUTORISATION DE DEPLACEMENT DES ANIMAUX MARQUES
 
De CE CHIENS ERRANTS (INTERVENTION CONTRE LES)

De CON CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE (PARC DE VACCINATION,
 

ETC.)
 
De DEC DECLARATION DE MALADIE INFECTIEUSE
 
De EXE EXECUTION DE PROGRAMME DE SANTE PUBLIQUE
 
De FOY FOYER (INTERVENTION EN CAS DE)

De FRE FREQUENCE DES TOURNEES SANITAIRES SUR LE TERRAIN
 
De HYG HYGIENE (APPLICATION DE MESURE D')

De MAT MATERIEL (ACQUISITION ET DISTRIBUTION DE)

De MIS MISSION (LEVER DE)
 
De ORG ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT INTERNE
 
De PER PERSONNEL (NOMINATION, NOTATION, AFFECTATION,
 

FORMATION, ETC
 
De PRO 
PROJET (ADOPTER LE PROGRAMME D'ACTIVITE AU NIVEAU DE)

De PS POLICE SANITAIRE (APPLICATION DE)

De REM REMBOURSEMENT DE BOEUFS (ODIPAC)

De REP 
REPARTITION 	DE MOYEN ET MATERIEL D'INTERVENTION
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De 
 SAIl SAISIE PRODUIT ORIGINE ANIMALE DESTINE CONSOMMATION
 
HUMAINE
 

De SAI2 SAISIE DE CARCASSE ET ORGANE EN INSPECTION DE VIANDE
 
De SAN SANCTION DE BOUCHER (POUR ABATTAGE CLANDESTIN, ETC.)

De TA TACHE (REPARTITION DE)

De TEC TECHNIQUE (MENER UNE ETUDE)

De TEX TEXTES OFFICIELS (RASSE1BLER)

De VAC1 VACCINATION (XISE EN OEUVRE DE LA CAMPAGNE DE)

De VAC2 VACCINATION (CONSTITUTION DE L'EQUIPE DE)

De VAC3 VACCINATION OBLIGATOIRE EN CAS DE RETICENCE DE
 

L'ELEVEUR
 
De VAC4 VACCINATION DES ANIMAUX TRANSHUMANTS
 
De VUL VULGARISATION (THEME A VULGARISER ET PERIODE DE)
 

De 28 DESIGNATIONS DIFFERENTES
 

Trn AG AGENT DE L'ADMINISTRATION EN DEPLACEMENT
 
Trn FOR FORAIN
 
Trn MOB MOBYLETTE
 
Trn RAC REGIE AUTONOME DES CObl4UNICATIONS
 
Trn RM RADIO MALI
 
Trn TEL TELEPHONE
 
Trn TX TELEX
 

Trn 7 DESIGNATIONS DIFFERENTES
 

LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV LCV
 

LISTES DES COMPOSANTES DU SIG EXISTANT
 
Doc DOCUMENT
 
Fi FICHIER
 
Dec DECISION
 
Trt TRAITEMENT
 
Trn TRANSMISSION
 

CELLES MARQUEES 
* FONT L'OBJET D'UNE ANALYSE DETAILLEE
 

TYPE CODE DESIGNATION
 
Doc ARRETE ET DECISION
 
Doc AUTORISATION DE DEPENSE/SERVICE
 
Doc AVIS DE REUNION
 
Doc AVIS DIVERS
 
Doc BON DE COMMANDE EXTERIEUR
 
Doc CAHIER DE PRESENCE
 
Doc CALENDRIER DE SERVICE HEBDOMADAIRE/SERVICE

Doc 
 CALENDRIER DE TRAVAIL POUR L'ENTRETIEN DES LOCAUX
 
Doc CORRESPONDANCE SEROSURVEILLANCE AIEA-FAO
 
Doc COURRIER
 
Doc DEMANDE DE DEPENSE/SERVICE
 
Doc DOCUMENT ADMINISTRATIF
 
Doc DOCUMENT CA
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Doc 
Doc 

DOCUMENT TECHNIQUE 
ENQUETE ET OBSERVATION SUR VACCINS PRODUITS AU LCV 

Doc FACTURE 
Doc FICHE DE CONTROLE VACCIN 
Doc FICHE DE PRODUCTION 
Doc FICHE D'ANALYSE DU SERVICE SANITAIRE VETERINAIRE 
Doc FLASH DNE 
Doc LETTRE CIRCULAIRE 
Doc LISTE DES BESOINS EN MILIEU ET REACTIF DE LABO. 
Doc NOTE DE SERVICE 
Doc PLANIFICATION DES BESOINS 
Doc PROGRAMME DE COURS ET CATALOGUE MICROBIOLOGIE DES 

ALIMENTS 
Doc PROJET DE BUDGET 
Doc PROJET TEXTE "NORMALISATION TESTS PRODUIT ORIGINE 

ANIMALE" 
Doc PROPOSITION DE CANDIDATURE POUR FORMATION 
Doc PROTOCOLE DE PRODUCTION 
Doc PUBLICATION SCIENTIFIQUE 
Doc RAPPORT ANNUEL 
Doc RAPPORT CIRCONSTANCIE 
Doc RAPPORT DE MISSION 
Doc RAPPORT DE THEME D'ETUDE 
Doc RAPPORT D'ANALYSE 
Doc RAPPORT D'ETAPE 
Doc RAPPORT MENSUEL 
Doc RAPPORT TRiMESTRIEL 
Doc RECOMMANDATIONS CA ET CCG 
Doc REGISTRE DES DOLEANCES 
Doc RESULTAT ESTIMATION BACTERIO. MICROFLORE SECTIONS 

PRODUCTION 
Doc RESULTAT FICHE DE CONTROLE VACCIN 

Doc 42 DESIGNATIONS DIFFERENTES 

Fi CAHIER DE DECHARGE DES RESULTATS D'ECHANTILLON 
Fi CAHIER DE RESULTAT DE RECHERCHE 
Fi CAHIER JOURNAL 
Fi CLASSEMENT DES DOCUMENTS PAR CATEGORIE 
Fi 
Fi 
Fi 

CLASSEMENT INFORMATISE (BASICA, dBASE, HWP)
COURRIER DEPART/ARRIVEE 
REGISTRE DES ECHANTILLONS D'ANALYSE 

Fi REGISTRE DES PRODUCTIONS 

Fi 8 DESIGNATIONS DIFFERENTES 

De APPROBATION DES PROGRAMMES 
De ORDRE DE DEPENSE 
De COORDINATION DES ACTIVITES 
De PROGRAMMATION DES ACTIVITES 
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De MUTATION AU SEIN DES DIVISIONS
 
De CONVOCATION DE REUNION
 
De REJET DE VACCIN/SERUX/MILIEU DE CULTURE CONTAMINE
 
De REPARTITION DES TACHES
 
De PRELEVEMENT D'ECHANTILLON BOUTIQUE/MARCHE/USINE
 
De PROPOSITION DE THEME DE RECHERCHE
 
De SORTIE SUR LE TERRAIN
 
De VENTILATION DES ECHANTILLONS A ANALYSER
 
De RENVOI AU LABO. ECHANTILLON DE VACCIN/CONDITION DE
 

STOCKAGE
 

De 13 DESIGNATIONS DIFFERENTES
 

PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM PVM
 

LISTES DES COMPOSANTES DU SIG EXISTANT
 
Doc DOCUMENT
 
Fi FICHIER
 
Dec DECISION
 
Trt TRAITEMENT
 
Trn TRANSMISSION
 

CELLES MARQUEES * FONT L'OBJET D'UNE ANALYSE DETAILLEE
 

TYPE CODE DESIGNATION
 
Doc AM ASSURANCES MARCHANDISES 
Doc AO DOSSIER D'APPEL D'OFFRE 
Doc AVI AVIS DE REUNION 
Doc BAP BAREME DE PRIX 
Doc BC BON DE COMMANDE 
Doc BL BON DE LIVRAISON 
Doc BOR BORDEREAU DE RECEPTION 
Doc BOT BORDEREAU DE TRANSFERT 
Doc BRC BROUILLARD DE CAISSE 
Doc BSE BON POUR SORTIE D'ECHANTILLON 
Doc CAE CARNET DE RELEVE DE SORTIE D'ECHANTILLON 
Doc CAT CATALOGUE 
Doc CI COMMANDES D'IMPORTATION 
Doc CL CAHIER DE LIVRAISON 
Doc COR CORRESPONDANCE 
Doc DC DECISION DE MISE EN CONGE D'UN AGENT 
Doc FA FACTURES D'ACHAT 
Doc FAI FACTURE D'IMPORTATION 
Doc FAT FACTURE TRANSITAIRE 
Doc FC FICHE DE CONSTAT DES PRODUITS MANQUANTS OU AVARIES 
Doc FRE FICHE RECAPITULATIVE DES ECHANTILLONS 
Doc LF LETTRES FOURNISSEURS 
Doc NS NOTE DE SERVICE 
Doc PCI PROJET DE COMMANDE D'IMPORTATION 
Doc PVI PROCES VERBAL D'INVENTAIRE 
Doc PVT PROCES VERBAUX DE TRANSFERT DE PRODUITS 2ERIMES ET 

CASSES 
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Doc RAA RAPPORT ANNUEL 
Doc RAE RAPPORT D'EXPERTISE PRODUITS MANQUANTS OU AVARIES 
Doc RAM RAPPORT MENSUEL 
Doc RSG RAPPORT DE SEMINAIRE DES GERANTS 
Doc RV RECU DE VERSEMENT 
Doc RVI RAPPORT DE VERIFICATION D'INVENTAIRE 
Doc TP TABLEAU PUBLICITAIRE 

Doc 33 DESIGNATIONS DIFFERENTES 

Fi FSD FICHE DE STOCK "DISTRIBUTION" 
Fi FSM FICHE DE STOCK "MAGASIN CENTRAL" 
Fi CBL CHRONO BONS DE LIVRAISON 

Fi 3 DESIGNATIONS DIFFERENTES 

De AJC AJUSTEMENT DU NIVEAU DES COMMANDES 
De APP APPROVISIONNEMENT EN PRODUITS VETERINAIRES 
De CLI CONTROLE INOPPINE 
De DCL DATE DU CONTROLE PERMANENT 
De FXDL FIXATION DU DELAI D'IMPORTATION 
De 
De 

FXL FIXATION DU NOMBRE DE LICENCES A DELIVRER PAR AN 
MOC MODIFICATION DE LA QUANTITE DE PRODUIT COMMANDE 

De NSE NON SORTIE D'ECHANTILLON 
De TRB TRANSACTION DE MONNAYAGE A LA BANQUE 
De TRP TRANSFERT DE PRODUIT PERIME ET CASSE 
De UFR UTILISATION DU FONDS DE ROULEMENT 

De 11 DESIGNATIONS DIFFERENTES 
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ANNEXE VI
 

DIAGRAMME DE CIRCULATION
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Ii fallait utiliser des codes pour arriver & une pr6sentation
 

synth~tique sur une seule page:
 

CODE DESIGNATION
 

CAT .......... Catalogue des produits v~t6rinaires
 
DOC
............ Documents scientifiques et techniques

FRES ........... Fiche de r~sultats du L.C.V.
 
OBS ............ Observations sur documents
 
PPV............ Prix des produits v~t~rinaires
 
RAA ............ Rapport Annuel
 
RAC ............ Rapport Circonstanci6
 
RAH ............ Flash Hebdomadaire
 
RAM ............ Rapport Mensuel
 
RAS ............ Rapport Semestriel du PRODESO
 
RAT............ Rapport Trimestriel
 
RACCG .......... Document CCG
 
RM ............. Documents Th~me Vulgarisation pour Radio MALI
 
TEX ............ Textes L6gislatifs

VAC1 ........... Programme de Vaccination
 
VAC3 ........... Bordereau d'Envoi de Vaccin
 
VAC4 ........... Bon de Commande de Vaccin
 
VAC5 ........... Bon d'Enlovement
 
ZOO ............ R~sultats d'Enqudtes Zootechniques
 

Des discussions avec l'quipe SIG il est aussi ressorti quelques

commentaires sur des documents qui ne figurent pas n6cessairement
 
au diagramme:
 

CCG Le rapport du CCG devrait circuler plus. 

COM Les communications RAC ne sont pas archiv6es. Un suivi 
est impossible, par exemple si un agent pr6tend ne pas
avoir requ un message. 

F L'information relative A la formation ne parvient pas sur 
le terrain. 

LCV Le poste fournit l'chantillon au LCV qui l'analyse et 
fournit le r6sultat & la DNE qui transmet A la r6gion.
Le poste ne regoit rien. Ii semble que le LCV distribue 
lui-m~me (et non via la PVM) les vaccins qu'il produit. 

ZOO L'aspect sant6 animale est A examiner de plus prbs. 

BOR Une copie du bordereau d'envoi de document devrait 
revenir pour confirmer que l'information a 
pass6. 
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ANNEXE VII
 

DICTIONNAIRE DE DONNEES
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--- --------------------------------------------------------

DICTIONNAIRE DES DONNEES 
 09/08/89
 

ELEMENT CODE DESIGNATION 	 # VALEURS 
DISTINCTES 

REGION KY 

KO 

SI 

SE 

MO 

TM 

GA 

BK 


MALADIE PEB 

PP 

CS 

CB 

PAB 

PAO 

PC 

DN 


IMMUNISATION VT 

Ti 

AS 

AB 

APB 

APO 

PR 

R 

PA 

A 


ESPECE B 

OC 

CM 

E 

AS 

CN 

AV 

P 


PARASITE T 

G 

E 


KAYES 
KOULIKORO 8 
SIKASSO 
SEGOU 
MOPTI 
TOMBOUCTOU 
GAO 
DISTRICT DE BAMAKO 

PESTE BOVINE 
PERIPNEUMONIE 8 
CHARBON SYMPTOMATIQUE 
CHARBON BACTERIDIEN 
PASTEURELLOSE BOVINE 
PASTEURELLOSE O/C 
PESTE PR+CLAVELEE 
DERMATOSE NODULAIRE 

VT 
Ti 10 
ANTISYMPTOMATIQUE 
ANTIBACTERIDIEN 
ANTIPASTEURELLIQUE BOVIN 
ANTIPASTEURELLIQUE OVIN 
PESTE PR 
RAGE 
PESTE AVIAIRE 
AUTRE 

BOVIN 
OVIN/CAPRIN 8 
CAMELIN 
EQUIN 
ASIN 
CANIN 
AVIAIRE 
PORCIN 

TRYPANOSOMIASE 
GASTRO-INTESTINAL ET HEPATIQUE 3 
ECTOPARASITOSE 
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INDICE DE SANTE ANIMALE F 

I 

MB 

MT 

S 

T 


SAISIE TUBERCULOSE TB 

TO 

VB 

VO 

PB 

PO 

FB 

FO 

AB 

AO 


SAISIE AUTRE TB 

TO 

VB 

VO 

PB 

PO 

FB 

FO 

CB 

CO 

RB 

RO 

AB 

AO 


POSTE CZP 

DD 

DG 

DGA 

DIV 

DN 

DNA 

DR 

GER 

MAG 

POS 

SCN 

SCR 

SVC 


FOYER
 
IMMUNISATION 6
 
MORBIDITE
 
MORTALITE
 
SAISIE
 
TRAITEMENT ANTiPARASITAIRE
 

TOTALE BOVIN
 
TOTALE O/C 10
 
VIANDE BOVIN
 
VIANDE O/C
 
POUMON BOVIN
 
POUMON O/C
 
FOIE BOVIN
 
FOIE O/C
 
AUTRE ORGANE BOVIN
 
AUTRE ORGANE O/C
 

TOTALE BOVIN
 
TOTALE O/C 14
 
VIANDE BOVIN
 
VIANDE O/C
 
POUMON BOVIN
 
POUMON O/C
 
FOIE BOVIN
 
FOIE O/C
 
COEUR BOVIN
 
COEUR O/C
 
REIN BOVIN
 
REIN O/C
 
AUTRE ABAT BOVIN
 
AUTRE ABAT O/C
 

CHEF DE ZONE PASTORALE
 
DIRECTEUR DE DISTRICT 

DIRECTEUR GENERAL
 
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
 
CHEF DE DIVISION
 
DIRECTEUR NATIONAL
 
DIRECTEUR NATIONAL ADJOINT
 
DIRECTEUR REGIONAL
 
GERANT
 
MAGASINIER
 
CHEF DE POPTE
 
CHEF DE SELL'ION
 
CHEF DE SECTEUR
 
CHEF DE SERVICE
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ANNEXE VIII
 

DIAGNOSTIC DU SIG ACTUEL
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L'6quipe SIG a 6tabli ce diagnostic pour la DNE. On trouvera
 
dans les pages qui suivent les commentaires recueillis en
 
entrevue avec les titulaires de poste tels qu'ils ont 6t6 saisis
 
et mis en ordre dans un chiffrier Lotus.
 

La lenteur dans la circulation et la transmission de
 
l'information est l'une des principales anomalies d6tect6es par

les titulaires de poste du service de l'6levage. Les causes de
 
cette anomalie vont de l'insuffisance des moyens de
 
fonctionnement et de communication, au manque de collaboration
 
entre les diff6rentes unit6s de l'organisme, A la mauvaise
 
distribution et souvent le blocage du courrier A certains
 
niveaux.
 

La deuxi~me anomalie importante soulign~e par les titulaires est
 
la circulation A sens unique de l'information. Les flashs
 
hebdomadaires, les rapports (mensuels, annuels et circonstanci6s)

quittent toujours lea postes v6t~rinaires vers la DNE par le
 
biais d'une synth~se successive au niveau des secteurs puis des
 
directions r6gionales de l'levage. Cependant, le diagramme de
 
circulation est interrompu au niveau central car l'information ne
 
redescend pas A la base.
 

Les besoins en information 6voqu6s constituent les cons6quences

logiques des anomalies d6tect6es. Ii s'agit:
 

o d'informations scientifiques et techniques;
 
o de donn~es sur l'ex~cution des programmes;
 
o d'informations sur la situation g6n6rale de l'4levage


(activit6s mensuelles au niveau central, d6cisions et
 
recommandations sur la legislation sanitaire, mouvement
 
des troupeaux) au niveau de la base.
 

Suite aux anomalies, remarques, observations et aux besoins en
 
information 6voqu6s, une am6lioration du syst~me d'information
 
existant s'av~re indispensable. Cette am6lioration concernera le
 
contenu des documents et le diagramme de circulation de
 
1'information.
 

Pour atteindre cet objectif, les suggestions suivantes ont 6t6
 
faites:
 

o la dotation ou le renforcement en materiel d'information
 
(logistiques, materiel audio-visuel et de communication);
 

o le renforcement des moyens de fonctionnement;
 
o !a cr6ation d'un bulletin d'information sur l'6levage et
 

la redynamisation des centres de documentation qui

serviront d'outils n~cessaires pour la collecte et la
 
diffusion des informations.
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Diagnostic du SIG actuel
 

09/08/89

ANOMALIES
 
DNE ABSENCE DE BULLETIN D'INFORMATION (TECHNIQUE, SCIENTIFIQUE)

DNE ABSENCE DE SYSTEME DE CLASSEMENT AU NIVEAU DES DIVISIONS
 
DNE BLOCAGE DE CERTAINS DOCUMENTS A DIFFERENTS NIVEAUX
 
DNE DIFFICULTE DE CONSERVATION DES ARCHIVES
 
DNE INADAPTATION DES MOYENS LOGISTIQUES DES ZONES D'INTERVENTION
 
DNE INADAPTATION FORMULAIRES RAPPORT MENSUEL AU BESOIN D'INFO.
 
DNE INEXISTANCE DE TEXTES NOMMANT LES CHEFS DE SECTION
 
DNE INSUFFISANCE DANS LA PRECISION DE L'INFORMATION
 
DNE INSUFFISANCE DE FORMATION D'AGENTS DE VULGARISATION
 
DNE INSUFFISANCE DE PERSONNEL SUR LE TERRAIN
 
DNE INSUFFISANCE DE PRECISIONS SUR LES OBJECTIFS DES PROJETS
 
DNE INSUFFISANCE DE REUNIONS PERIODIQUES AU NIVEAU DES DIVISIONS
 
DNE INSUFFISANCE D'INFORMATION PROVENANT DES PROJETS ET VOLETS
 
DNE INSUFFISANCE D'INFRASTRUCTURES
 
DNE INSUFFISANCE NOTOIRE (LOGISTIQUE, MAT. BUREAU, CARBURANT)

DNE LENTEUR DE L'INFORMATION ENTRE RECHERCHE ET VULGARISATION
 
DNE LENTEUR DES INFORMATIONS
 
DNE LENTEUR D'EXECUTION DES DECISIONS ET INSTRUCTIONS
 
DNE MANQUE DE COLLABORATION INTERNE AU SEIN DES DIVISIONS
 
DNE MANQUE DE COMPETENCE ET D'ORGANISATION AU POOL DE DACTYLO
 
DNE MANQUE DE MOYEN DE TRANSMISSION DU COURRIER
 
DNE MANQUE DE RESPONSABILISATION DE LA DIVISION VIS-A-VIS DES DRE
 
DNE MANQUE DE SUIVT DES ACTIVITES DE VULGARISATION
 
DNE MANQUE D'ESPRIT D'EQUIPE
 
DNE MANQUE D'ORGANISATION AU NIVEAU DU CENTRE DE DOCUMENTATION
 
DNE MANQUE MOYEN COMMUNICATION ENTRE LES DRE, SECTEURS, POSTES
 
DNE MANQUE STANDARDISATION COLLECTE/DIFFUSION INFO. CHEFS
 

SECTEURS
 
DNE MAUVAISE COORDINATION ENTRE UNITES DE TRAVAIL
 
DNE MAUVAISE DISTRIBUTION DU COURRIER
 
DNE MAUVAISE REPARTITION DES CADRES
 
DNE NON-EFFET DES PROPOSITIONS DE CHEFS DE SECTION
 
DNE NON-RESPECT DES MISSIONS/ATTRIBUTIONS POUR VENTILATION
 

COURRIER
 
DNE NON-VENTILATION DES TEXTES LEGISLATIFS JUSQU'A LA BASE
 
DNE PAS TRES FONCTIONNEL (LE SECRETARIAT)

DNE SENS UNIQUE DE LA CIRCULATION D'INFORMATION (BASE VERS
 

SOMMET)
 

BESOINS
 
DNE BULLETIN, REVUE SCIENTIFIQUE, JOURNAL
 
DNE DOCUMENTS TECHNIQUES LCV INRZFH ET AUTRES SERVICES
 
DNE DONNEES STATISTIQUES FIABLES SUR LES PRODUCTIONS ANIMALES
 
DNE DONNEES SUR L'EXECUTION DES PROGRAMMES DES PROJETS/VOLETS
 

ELEVAGE
 
DNE GESTION DU PERSONNEL
 
DNE INFO. ACTIVITES MENSUELLES DU NIVEAU CENTRAL
 
DNE INFO. AGENTS EN FORMATION
 
DNE INFO. CLINIQUE VETERINAIRE ET MARCHE A BETAIL
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DNE INFO. DECISIONS ET RECOMMANDATIONS LEGISLATION SANITAIRE
 
DNE INFO. EVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
 
DNE INFO. MOUVEMENTS DE TROUPEAUX ET MALADIES AVIAIRES
 
DNE INFO. NOUVEAUX PRODUITS VETERINAIRES
 
DNE INFO. PRECISE OBJECTIFS QUANTIFIES DES PROJETS
 
DNE INFO. PROVENANT D'AUTRES DIVISIONS OU SERVICES NATIONAUX
 

(PLAN, DNA)

DNE INFO. SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE RECENTE ELEVAGE ET ECONOMIE
 

RURALE
 
DNE INFO. SITUATION GENERALE ELEVAGE/SECTEUR/REGION
 
DNE INFO'. TECHNIQUE
 
DNE PLAN ET PROGRAMME DE TRAVAIL DES SECTEURS POUR LES POSTES
 
DNE RAPPORT ESDG SUR LES ACTIVITES DU PROJET SECTORIEL DANS LA
 

REGION
 
DNE SITUATION PERIODIQUE DES RESULTATS DE VULGARISATION
 

SUGGESTIONS ES TITULAIRES
 
DNE AMELIORER CIRCULATION INFO. ENTRE STUCTURES DEV. RURAL (ECH.
 

RAPP.)
 
DNE AMELIORER FORMULAIRES RAPPORTS MENSUELS
 
DNE AMELIORER LE MATERIEL
 
DNE AMELIORER SUIVI EXECUTION PROGRAMMES: REUNION PERIODIQUE
 

CHEFDIV, DRE
 
DNE CREER UN BULLETIN D'INFORMATION DE L'ELEVAGE
 
DNE DIFFUSER LARGEMENT LES DOCUMENTS
 
DNE DOTER SECTION VULGARISATION MATERIEL LOGISTIQUE ET
 

AUDIOVISUEL
 
DNE ELARGIR REUNIONS TRIMESTRIELLES A TOUS LES CADRES DE LA DNE
 
DNE EQUIPER SERVICE MOYENS DE PRODUCTION/PUBLICATION

DNE FAIRE PARTICIPER LES CHEFS DE SECTION A L'ELABORATION DES
 

PROGRAMMES
 
DNE FORMER AGENTS DE VULGARISATION
 
DNE FORMER DES DACTYLOGRAPHES
 
DNE FORMER LE PERSONNEL DE TERRAIN A LA COLLECTE DE DONNEES
 
DNE INSTALLER RAC DANS DRE ET POSTES FRONTALIERS
 
DNE INTEGRER LES POPULATIONS DANS LE CIRCUIT DE L'INFORMATION
 
DNE MOTIVER LES AGENTS
 
DNE ORGANISER LE SYSTEME DE CLASSEMENT DU SECRETARIAT
 
DNE RENDRE OPERATIONNEL LE CENTRE DE DOCUMENTATION
 
DNE RENFORCER CONTACT EXTERIEUR POUR OBTENTION DOC.
 

SCIENTIF. & TECHNIQUE

DNE REORGANISER DIVISIONS POUR MEILLEURE CIRCULATION DE
 

L'INFORMATION
 
DNE REPARTIR LES CADRES PLUS SAGEMENT
 
DNE REPARTIR LES TACHES PLUS SAGEMENT
 
DNE S'ABONNER A DES REVUES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

DNE VENTILER PLANS ET PROGRAMMES SECTEUR AU NIVEAU POSTE
 
DNE VULGARISER LES RESULTATS DE TRAVAUX DE RECHERCHE
 

ANOMALIES
 
LCV ABSENCE DE MOTIVATION
 
DES AGENTS LCV ABSENCE DE REUNIONS DIVISIONS
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LCV ABSENCE ECHANGE ENTRE LCV ET AUTRES LABORATOIRES EXTERIEURS
 
LCV BLOCAGE INFORMATION SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE AU NIVEAU
 

DIVISIONS
 
LCV INSUFFISANCE DE MOYENS DE FONCTIONNEMENT
 
LCV INSUFFISANCE DES PROGRAMMES DE FORMATION & RECYCLAGE DES
 

AGENTS
 
LCV INSUFFISANCE DOCU. SCIENTIFIQUE & TECHNIQUE A LA BIBLIOTHEQUE
 
LCV LOURDEUR ADMINISTRATIVE
 
LCV MANQUE CIRCULATION INFO. HORIZONTALE (INTER DIVISION, INTER
 

SECTION)
 
LCV MANQUE COLLABORATION DANS LA PRISE DE DECISION
 
LCV MANQUE COLABO. ENTRE CONTROLE INT. PROD. & CONTR. QUALITE
 

RECHERCHE
 
LCV MANQUE DE CONCERTATION ENTRE LES CADRES
 
LCV MANQUE DE LYOPHILISATEURS
 
LCV MANQUE D'INTERET POUR RESULTATS FOURNIS PAR CONTROLE INTERNE
 
LCV MANQUE INFORMATION SUR LES DISPONIBLES EN STOCK
 
LCV MANQUE PLANIFICATION MATERIEL ET PRODUITS LABORATOIRES
 
LCV MAUVAIS ETAT DE L'APPAREILLAGE DE STERILISATION
 
LCV NON-VENTILATION DES RAPPORTS DU LCV AU NIVEAU SECTIONS
 

BESOINS
 
LCV INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
 
LCV INFORMATION SUR LA PRODUCTION DE VACCIN ET DES STOCKS DE
 

REACTIF
 
LCV RESULTATS DE RECHERCHE DE LA DIVISION RECHERCHE
 

SUGGESTIONS DES TITULAIRES
 
LCV CIRCULER L'INFORMATION HORIZONTALEMENT ET VERTICALEMENT
 
LCV CREER REVUE OU BULLETIN OU JOURNAL
 
LCV DYNAMISER LE COMITE SCIENTIFIQUE DU LCV
 
LCV ELIMINER RETARDS DES COMMANDES DE REACTIF
 
LCV FORMER DES CADRES B
 
LCV INTERVENIR PLUS RAPIDEMENT (SERVICE DE MAINTENANCE)

LCV ORGANISER CONFERENCE-DEBAT PERIODIQUE SUR THEMES DE RECHERCHE
 

LCV ORGANISER REUNIONS MENSUELLES AU SEIN DES DIVISIONS
 
LCV ORGANISER REUNIONS TRIMESTRIELLES DE TOUS LES CADRES &
 

DIRECTIONS
 
LCV RELANCER RADIO RURALE
 
LCV S'ABONNER A DES REVUES SCIENTIFIQUES
 

ANOMALIES
 
PVM DIFFICULTE ACHEMINEMENT PRODUITS ENLEVES: MANQUE DE VEHICULE
 
PVM DIFFICULTE D'APPROVISIONNEMENT POUR DES RAISONS
 

D'ABSTENTEISME
 
PVM FORTE EMPRISE DIV.GESTION DES STOCKS SUR DIV.CONTROLE DES
 

STOCKS
 
PVM INSUFFISANCE DE LOCAUX POUR LE PERSONNEL
 
PVM INSUFFISANCE MOYENS DE COMMUNICATION (NBRE TRES LIMITE DE
 

TELEPHONES)
 
PVM INSUFFISANCE MOYENS FONCTIONNEMENT (CARBURANT, LOGISTIQUE)
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PVM MANQUE DE CONCERTATION (REUNIONS) ENTRE LES CADRES
 
PVM MANQUE D'INFORMATION SUR LE STOCK PHYSIQUE
 
PVM MAUVAISE REPARTITION TACHES DIV.CONTROLE GESTION STOCK &
 

DISTRIBUTION
 
PVM NON-CONFORMITE ATTRIBUTION DE RESPONSABILITE & PROFIL DE
 

FORMATION
 

BESOINS
 
PVM INFO. ACTUALISEES SUR LA SITUATION DES STOCKS
 
PVM INFO. ORDRE GENERAL AIDANT DANS L'EXECUTION CORRECTE DES
 

TACHES
 
PVM INFO. SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES
 
PVM INFO. SUR LES PRODUITS COMMANDES
 
PVM INFO. SUR LES TEXTES REGISSANT LES IMPOTS ET TAXES
 

SUGGESTIONS DES TITULAIRES
 
PVM AMELIORER LE CIRCUIT D'APPROVISIONNEMENT
 
PVM AMELIORER LES CONDITIONS MATERIELLES DE TRAVAIL
 
PVM ORGANISER MIEUX LE TRAVAIL
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ANNEXE IX 

ANALYSE DE CERTAINS DOCUMENTS
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L'4quipe dispose d'une chemise oa s'accumulent des exemplaires

des documents qui concernent la sante animale. Certains sont
 
entibrement manuscrits, d'autres tr~s volumineux, ce qui fait
 
qu'il n'est pas pratique de les reproduire ici. Ii suffit de
 
savoir qu'ils sont regroup~s et accessibles par le porte-parole

de l'6quipe.
 

Ii s'agit de:
 

- rapport annuel DNE
 
- flash mensuel (postes Kayes, Koulikoro f6vruer 1989)
 
- flash mensuel (r6gion Koulikoro novembre 1988)
 
- flash mensuel (secteur Koulikoro f6vrier 1989)
 
- flash AGRHYMET (Koulikoro, d6cade 10-20 juillet 1987)
 
- flash AHP sur zones A risque (hebdo No 43)
 
- flash hebdo (sommaire de la DNE)
 
- programme d'activit6s (Kayes 1989)
 
- bilan d'ex6cution du programme d'activit6s (Kayes 89)
 
- importance num6rique du cheptel (Kayes 89)


(se retrouve aussi dans le programme)
 
- trimestriel DNE, projet sectoriel
 
- bon de commande (Koulikoro, d6cembre 1988)
 

On trouvera dans les pages qui suivent une analyse de certains
 
documents, soumise A l'quipe SIG par l'expert dans le but de
 
susciter la discussion. La discussion n'a pas manqu6 de
 
survenir, assez vive. On doit donc les consid~rer comme un point

de depart plut6t qu'un aboutissement.
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Analyse du rapport annuel de la DNE
 

Le rapport a 120 pages dont 45 nous int6ressent plus

particulibrement puisqu'elles sont consacr~es & la sant6 animale.
 
La pr6sentation est enti~rement sous forme de tableaux,

habituellement A trois dimensions, et qui concernent:
 

la situation sanitaire en nombre de foyers
 
malades
 
morts
 

l'immunisation 
 en nombre d'immunisations
 

la dynamique en nombre de foyers
 
immunisations
 

les traitements antiparasitaires en nombre de traitements
 

les saisies en nombre de saisies
 

On trouvera ci-dessous une description des 5 tableaux dans le
 
m6me ordre:
 

pages dimension 1 dimension 2 dimension 3 dimension 4
 

9 12 mois+total 8 maladies 8 r6gions+total

9 12 mois+total 10 immunis. 8 r~gions+total

1 8 ann~es 2 maladies
 

24 12 mois+total 5 animaux 8 r~gions+total 3 parasites

2 8 regions 10 saisies tuberculose+autre---------­

45 

Remarques:
 

- La sant& animale est pr6sent6e sous forme de tableaux, sans 
aucune analyse de la situation. 

- Nous avons cependant pu tirer du rapport une 6bauche de
 
dictionnaire de donnes que l'on trouvera dans une autre
 
annexe et qui constitue un r6sultat trbs int~ressant.
 

- Il y a des incompatibilit~s dans lee d6finitions. Par exemple 
on compte 8 maladies et 10 immunisations. La dermatose ne
 
correspond & aucune immunisation et, inversement, on immunise
 
contre la rage et la peste aviaire sans qu'on comptabilise ces
 
maladies.
 

- La presentation graphique serait plus synth~tique. Nous 
pr6sentons deux exemples de graphiques qui en une page

remplacent avantageusement des tableaux qui ont jusqu'& 8
 
pages.
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Dans ce cas precis, il faut deux graphiques parce que les
 
traitements de bovins sont beaucoup plus 6lev6s que les
 
autres. Nous isolons donc ce groupe afin d'obtenir deux
 
6chelles diff6rentes ot les ph6nom~nes sont bien visibles.
 

On remarque pour les bovins une grande uniformit6 au travers
 
des r6gions, sauf pour les extremes de Sikasso et Gao-

Tombouctou.
 

Pour les autres la situation est plus nuanc6e: les traitements
 
pour camelins se situent surtout en Gao-Tombouctou, etc.
 

De ce type de graphiques on peut tirer plus facilement une
 
analyse de la situation:
 

o est-ce que ga va mieux que l'an dernier?
 
o est-ce qu'une r6gion se d6marque?
 
o est-ce qu'une maladie progresse dangereusement?
 

Le logiciel Lotus, qui est d6jA en place, suffit pour produire

les graphiques pr6sent6s comme exemples. 11 faut dire que

d'autres logiciels plus sp6cialis6s permettent d'obtenir une
 
pr6sentation encore meilleure.
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Analyse du rapport mensuel de poste

(bas6e sur un document dQ & l'initiative
 
du chef de secteur de Kayes/Keni~ba)
 

Le formulaire a 5 pages de tableaux et autres cases A remplir. On
 
trouve: page 1 page de titre
 

page 2 fonctionnement du service
 
A) situation du parsonnel

B) situation des b&timents
 
C) situation des moyens de d6placement

D) situation du materiel
 
situation g6n6rale de l'6levage


A) situation g6n~rale et mouvements des troupeaux

B) 6tat des paturages
 
C) conditions d'abreuvement (hydraulique
 

pastorale, travaux execut6s, etc.)
 

page 3 exploitation du cheptel
 
A) abattages par centres contr61 s
 
B) relev6 des taxes perques
 
C) mouvement commercial
 
D) mouvement des march6s
 
E) mercuriales
 

page 4 situation sanitaire
 
A) jours de tourn6es
 
B) effectifs visit~s
 
C) 6pizootiologie
 
D) immunisations
 
E) ex6cution du programme de vaccination
 

page 5 F) traitements effectu~s
 
G) actions d'am~lioration
 
H) situation mensuelle des vaccins
 
I) mouvement contr61 poisson et produits animaux
 
K) programme du mois prochain
 

Remarques:
 

- les pages 2 & 5 sont trbs charg~es
 
- la page de titre pr6cise le mois. En r6alit6 les chefs de
 

poste regoivent l'ordre de couvrir la p~riode du 16 precedent
 
au 15 courant
 

- bien que l'exemplaire analys6 semble assez typique, il n'est
 
pas uniformis6 dans tout le pays
 

- les renseignements qui concernent la sant6 animale ne sont pas

facilement rep~rables
 

-
 au bas de la page 2 la section sur la situation g~n~rale de
 
'16levagesemble provenir du flash hebdomadaire mais avec
 

seulement 3 des categories qui y figurent (5 au niveau poste

et r6gion, 10 au niveau DNE)
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Quand on compare le rapport mensuel de poste au rapport annuel de
 
la DNE, on constate que:
 
- certaines informations qui se trouvent au rapport annuel ne
 

proviennent pas du rapport mensuel
 

Exemples:
 

o organes qui sont l'objet de saisies partielles
 
o 6pizootiologie de la - peste
 

- dermatose
 
- pasteurellose non-bovine
 

o immunisations contre la peste
 

- inversement le rapport mensuel contient des renseignements qui
 
ne se rendent pas jusqu'A l'annuel
 

Exemples:
 

o le poids des saisies
 
o les traitements antiparasitaires ont 5 cat6gories.
 

Seulement 3 figurent au rapport annuel
 
o stocks de vaccins
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Analyse du rapport hebdomadaire de poste
 
FLASH
 

Le formulaire a une seule page, souvent enti~rement manuscrite.
 
Ii est donc difficile de s'assurer qu'il est uniforme A travers
 
tout le pays. Ii est A noter que ce formulaire a deux objectifs:
 

- alimenter le rapport mensuel de poste
 
- fournir rapidement de l'information au BEC
 

Dans le premier cas notons qu'il y aurait lieu d'uniformiser les
 
rubriques, dans le second il faut se demander s'il n'y a pas

double emploi avec le SAP qui concerne toutes les r6gions sauf
 
Sikasso. Il y aurait lieu aussi d'uniformiser avec le sommaire
 
national qui lui compte dix rubriques (en plus du suivi des
 
march&s):
 

- sant6 animale
 
- particularit6s sanitaires
 
- foyers
 
- morbidit6
 
- mortalit~s
 
- paturages
 
- particularit~s pastorales
 
- abreuvement
 
- 6tat du cheptel 
- mouvement du cheptel
 

Voir A la page suivante un module sugg6r6 qui reprend les
 
rubriques habituelles.
 

On aurait int6r~t A remplacer tous les textes de style libre par

des donn6es factuelles, ne serait-ce qu'une graduation sur une
 
6chelle de 0 A 5, tr~s mauvais A tr~s bon. La pluviomtrie aussi
 
serait int6ressante mais il n'est pas certain que tous les postes
 
sont en mesure de la fournir. D'ailleurs elle est peut-6tre

disponible par d'autres sources gouvernementales.
 

Avantages avec ce flash
 

-
 plus facile A saisir en ordinateur et/ou transmettre par RAC
 
-
 une foie saisi on peut obtenir tr~s rapidement des
 

informations comme:
 

o moyenne des d~lais apr~s lesquels le poste 6met son flash
 
o recoupements au niveau du poste, du secteur, de la r6gion
 

et de tout le payG
 
o lea postes qui ne fournissent pas les flash peuvent 8tre
 

identifies. On peut air.
 
o les postes, secteurs ou r6gions d6viants (par rapport aux
 

voisins ou aux p~riodes [mois, ann6es] ant6rieurs) peuvent

8tre identifies
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o 	 moyenne des d~lais avant la compilation des flash: on a
 
une mesure pour comparer au niveau qui est acceptable.

On peut donc apir pour r~duire les d~lais excessifs s'il
 
en 	est.
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FLASH HEBDOMADAIRE
 

Semaine d~butant le mercredi: Date d'&mission du flash:
 

I 

I I I 
jour moia ann6e 

II 
R~gion Secteur 

I7 
jour 

I 

1 I 
mois annie 

Poste 

Situation sanitaire 

Etat du cheptel 

Mouvement des troupeaux 

Etat des p&turages 

Conditions d'abreuvement : 

Pluviom~trie Date Hauteur 
en mm 

Fois 
par jour 

Nom et pr~nom du signataire: 
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ANNEXE X
 

SCENARIO POSSIBLE: SIG SANTE ANIMALE
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La DNE, apr~s consultation, met au point un nouveau formulaire de
 
rapport mensuel. Pas plus volumineux que l'actuel (5 pages dont
 
2 consacr6es & la sant6 animale) le nouveau formulaire
 
standardise les rubriques, 6limine celles qui ne sont pas

pertirientes et n'en ajoute de nouvelles que dans la mesure oa
 
chaque poste est capable de les remplir. Un stock suffisant est

imprim6 (quelques milliers par annie) pour approvisionner chaque

poste via la r6gion (Kayes et Koulikoro) et le secteur.
 

Le poste achemine son rapport mensuel au secteur qui effectue un

contr6le et une synth6se de tous les postes. La synth~se est
 
achemin6e A la r6gion qui contr6le et effectue une synth~se de
 
tous les secteurs.
 

Le contr6le consiste A v6rifier: si tous les rapports sont
 
presents, si toutes les rubriques sont remplies, si les
 
informations sont consistantes avec celles du mois dernier,

celles des "voisins" et les informatios que l'on d~tient
 
d'autres sources?
 

Si des erreurs sont d6tect6es, on doit retourner au niveau
 
pr6c6dent (de la r6gion au secteur au poste) pour corriger.
 

Sinon les deux synthbses (rapport mensuels de Kayes et Koulikoro)
 
sont achemin6es A la DNE.
 

La DNE saisit les donn6es dans une base de donn6es que l'on peut

exploiter de multiples fagons (graphiques et tableaux imprim6s,

simulations A l'6cran, comparaison avec les mois et les 
ann~es
 
ant~rieurs, projections dans le futur, etc.). 
 Ii est A noter
 
qu'6tant aliment6e par des rapports de synth6se la base de
 
donn~es ne contient des informations au niveau d'un poste

v~t6rinaire en particulier qu'en cas de situation exceptionnelle.
 

Les destinataires des r6sultats:
 

la DNE regoit mensuellement la situation dans tout le pays. Le
 
syst~me d6tecte les exceptions et signale le cas 6ch6ant la
 
n~cessit6 d'intervention humaine. 
A la fin de l'ann~e des
 
graphiques sont produits pour les sp~cialistes de lp: DNE qui les
 
interpr~tent par 6crit et joignent le tout au rapport annuel.
 
Les tableaux A l'appui ne sont pr6sent6s qu'en annexe.
 

la r~gion regoit un 6tat mensuel. Il permet une comparaison avec
 
les autres r6gions. La region achemine au secteur et le secteur
 
jusqu'au poste. 
Si des erreurs sont d6tect6es, elles sont
 
signal6es A m~me le prochain rapport mensuel.
 

le MEE et le projet sectoriel (ESDG) regoivent de la DNE des
 
informations d'une part sur les exceptions, d'autre part sur la
 
situation qui pr~vaut dans l'ensemble du pays. Eventuellement la
 
situation du Mali peut 6tre compar6e A celle d'autres pays.
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ANNEXE XI
 

TERMES DE REFERENCE DE LA CINQUIEME MISSION DE L'EXPERT EN SIG
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TERMES DE REFERENCE DE LA CINQUIEME MISSION DE L'EXPERT EN SIG
 

Durant sa cinquibme mission, l'expert en SIG devrait:
 

- faire le point avec les membres de l'quipe SIG sur 1'4tat
 
d'avancement des travaux;
 

- animer une session de "brainstorming" pour critiquer l'ancien 
et jeter les bases du nouveau SIG. Mettre l'accent sur des 
r6sultats concrets A presenter au prochain CCG; 

- aider les membres de l'quipe SIG A profiter du dictionnaire
 
de donn6es et A le completer;
 

- donner un cours de LOTUS et dBASE (il F arrait ne s'agir que
d'aider les participants A un cours de 'ENA ou autre source 
malienne); 

- planifier, de concert avec les membres de l'quipe SIG, le 
calendrier de travail des trois prochains mois; 

- planifier la prochaine mission de l'expert en SIG;
 

- d6poser un rapport final en frangais et en anglais au plus
 
tard trente (30) jours apr6s la fin de la mission.
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