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PLAN DE ACCION 

Prop6sito 

Este Plan de Acci6n estd destinado a asistir a la USALD/El Salvador en el desarrollo de 
una Estrategia Nacional para el Manejo de los Recursos Naturales, en colaboraci6n con las 
organizaciones ecol6gicas no gubernamentales y el gobierno. El Plan de Acci6n provee un 
procedimiento tentativo que indica paso a paso como Ilegar a una amplia Estrategia 
Nacional a los dos afios de haberse recibido el financiamiento. Este documento est, basado 
en parte en el trabajo previo, realizado por Howard Dougherty y Daniel Sherrill, que leva 
por tftulo "Hacia una Estrategia Nacional para el Manejo de los Recursos en El Salvador: 
Documento Conceptual, DESFIL, Abril de 1990. 

Introducci6n 

El estado desastroso del ambiente y de los recursos naturales en El Salvador es bien 
conocido: queda menos del 5% de los bosques ,riginales y la lefia contina supliendo mds 
del 80% de las necesidades energ6ticas del pals; la densidad de poblaci6n es la mds alta 
de Latinoam6rica y sigue creciendo a una tasa anual del 2,4%, lo cual ejerce una intensa 
presi6n sobre el sistema agrario; el 95% de la tierra se encuentra en las laderas y los 
altiplanos; las cuencas que suministran agua a las instalaciones hidroel6ctricas erosionan 
gran cantidad de cieno a los embalses. Numerosas especies de vida silvestre estdn en 
peligro de desaparici6n. En resumen, el ecosistema ha sufrido graves dafios, afectando 
fuertemente al sistema de producci6n econ6mico, y al bienestar de la poblaci6n 
salvadorefia. 

El antecedente directo al Plan de Acci6n para desarrollar la Estrategia Nacional del Manejo 
del Ambiente y de los Recursos Naturales en El Salvador fue la reuni6n de los cinco 
Presidentes Centroamericanos en Costa Rica en Diciembre de 1989. En dicha reuni6n se 
estableci6 la Comisi6n Centroamericana para el Ambiente y el Desarrollo Sostenible. 
Luego, cada pals habrfa de desarrollar su propia estrategia dentro de un marco regional. 
En Junio de 1990 se cre6 en El Salvador la Comisi6n Presidencial para la Estrategia 
Ambiental, con su Secretarfa Thcnica. Existfa un antecedente legal para la creaci6n de la 
Comisi6n, puesto que, en 1974, se habfa promulgado una ley formando la El Comit6 
Nacional para ia Protecci6n del Ambiente. 

En el sector privado, varias ONGs han hablan estado activas en el pas, trabajando en 
diversos proyectos ambientales. Una de estas organizaciones, la Fundaci6n Ecol6gica 
Salvadorefia Activo 20-30, (FESA) no solo cuenta con gran nimero de tdcnicos en recursos 
naturales entre sus miembros, sino tambi6n con una s61ida base de financiamiento 
alimentada por teletones anuales. (Ver Ap6ndice C para la lista de la Comisi6n T6cnica 
de FESA). 
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La puesta en marcha del Plan de Acci6n necesita del establecimiento de un Equipo T6cnico 
Nacional que estar,. a cargo de la iniciaci6n y de la coordinaci6n de todas las actividades 
del plan. (V6ase Figura FESA). La FESA, en coordinaci6n con otros grupos ambientales, 
deberfa empezar a identificar a los miembros del equipo tdcnico tan pronto como se 
obtengan los fondos para el Plan de Acci6n. (Ver Ap6ndice D para la lista de las ONG 
activas en El Salvador). El Coordinador Nacional de la estrategia deberfa ser un 
especialista en recursos naturales ambiente respetado y capacitado, con experiencia en el 
manejo de campafias nacionales que involucren tareas variadas. El Coorlinador estar, 
asistido por un pequeflo equipo permanente y por t6cnicos contratados (tanto locales como 
internacionales) qui6nes prestar,.n servicios de diversa duraci6n. 

Mientras se estd reclutando el Equipo T6cnico, hay que identificar y cDntratar a un 
internacional para que asista en el lanzaniiento y la direcci6n de las actividades que han de 
ser ilevadas a cabo bajo el plan. El contraparte internacional deber tener experiencia en 
trabajos de estrategia nacional y amplios conocimientos de la problemditica de los recursos 
naturales. El contraparte externo se contratar,. para toda la duraci6n del proyecto con el 
objeto de supervisar el Plan de Acci6n y asegurar que las actividades siguen su plan 
prestablecido. 

El asesor externo, junto con el Coordinador Nacional, tendrd la responsabilidad de 
supervisar de que todas las actividades necesarias para lograr la Estrategia Nacional se 
est6n llevando a cabo en forma oportuna. Se contratari, a otros consultores externos para 
actividades especfficas, tales como el manejo de datos, educaci6n ambiental, de fuentes 
altemas de energfa y economia de recursos. 

A todo lo largo de la elaboraci6n dc la Estrategia Nacional, FESA y la Oficina Nacional 
de Coordinaci6n de la Estrategia para el Medio Ambiente (ONCEMA) con otras ONGs 
ambientales del pais y representantes del gobierno y del sector privado mediante actuara 
en conjunto mesas redondas y otros medios. Ademds, ONCEMA se mantendr, en contacto 
activo con ]a Comisi6n Presidencial, manteni6ndola informada, regularmente, del progreso 
de la estrategia. La Comisi6n Presidencial ser,. el 6rgano normativo principal para la 
ejecuci6n de la Estrategia y seri asistida por una Secretarfa Thcnica para la coordinaci6n 
de las actividades del Gobierno de El Salvador (GDES) en los varios ministerios que se 
relacionan con polfticas y programas ambientales. 

En el transcurso del desarrollo de la Estrategia Nacional, tanto los representantes de FESA 
y de las ONGs, como aquellos del gobierno y del sector privado, junto con ONCEMA 
analizar,.n c6mo se puede institucionalizar la polftica ambiental a nivel nacional. Otra de 
las actividades de ONCEMA ser,. la de identificar las necesidades de adiestramiento de los 
t6cnicos salvadorefios, a fin de que esten en capacidad de formular y ejecutar la Estrategia 
Nacional. 

El Plan de Acci6n fue preparado en colaboraci6n con el Comit6 T6cnico de FESA 
representantes de la Comisi6n Presidencial, de las siete ONG ecol6gicas y las agencias 
donantes internacionales, asi como la Oficina de Desarrollo Rural de USAID/El Salvador. 
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PASOS A SEGUIR EN EL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA
 
NACIONAL DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES
 

EN EL SALVADOR
 

1. 	 Creaci6n de una Comisi6n Presidencial para el Manejo de los Recursos Naturales 
y el Ambiente 

Como parte del convenio suscrito por los cinco presidentes Centroamericanos en Diciembre 
de 1989 para la creaci6n de una Comisi6n Centroamericana para el Ambiente y el 
Desarrollo Sostenido, se cre6 la Comisi6n Presidencial en El Salvador en Junio de 1990. 

Plazo: 	Junio de 1990 

Resultado: Aprobaci6n de la Comisi6n Presidencial para el manejo de los recursos 
naturales y el ambiente. 

2. 	 Nombramiento de Ia Secretarfa Tkcnica de la Comisi6n Presidencial 

Se deberd redactar y aprobar un decreto el cual establece la Secretarfa t~cnica compuesta 
por un representante de cada Ministerio del Gobierno. 

Plazo: Junio de 1990 

Resultado: Nombramiento y establecimiento de la Secretarfa Tdcnica. 

3. 	 Aprobaci6n y Financiamiento del Plan de Acci6n 

FESA, las ONGs, el A.I.D. y los miembros apropiados del GDES deberfan aprobar el plan 
de acci6n y preparar la documentaci6n detallada necesaria para el financiamiento en 
moneda local por parte de la Secretarfa T6cnica del Financiamiento Extenio (SETEFE). 
Una vez aprobado por los grupos participantes, el Plan de Acci6n deberfa ser sometido a 
la SETEFE, para su financiamiento. Las solicitudes de financiamiento en moneda extranjera 
deber,.n hacerse a la USAID/El Salvador. 

Plazo: Principios del otofto de 1990 

Resultados: Documento del Plan de Financiamiento para SETEFE; y se aprobaci6n 
y se financiamiento del Plan de Acci6n. 

4. 	 Establecimiento de un Equipo Tdcnico Nacional 

Tan pronto como se obtenga la aprobaci6n del financiamiento, la Fundaci6n deberfa 
identificar y contratar a un coordinador Nacional. El Coordinador Nacional, conjuntamente 
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con el personal de FESA, proceder,. entonces a contratar a los demis miembros del equipo 
T6cnico Nacional. Los otros miembros a tiempo completo del Equipo T6cnico Nacional 
deben incluir un especialista en manejo de d ,tos, un coordinador de educaci6n, una 
secretaria, un contador y un asistente administrativo especialista en informitica para 
establecer y manejar la biblioteca y asistir al Coordinador Nacional. El Coordinador 
Nacional deberfa ser tambi6n miembro de la Secretarfa TIcnica. El Equipo T6cnico 
Nacional deberfa invitar a todos las ONGs reuniones mensuales, tipo mesa redonda, a fim 
de mantenerlas involucradas en el proceso de desarrollo de ia estrategia. 

Plazo: Un mes despu6s de la aprobaci6n del financiamiento 

Resultado: Establecimiento de ONCEMA Contrataci6n del Equipo T6cnico 
Nac*onal. 

5. Contrataci6n de un Asesor Externo 

Simultdneamente con la contrataci6n del Equipo T6cnico Nacional, deberfa reclutarse al 
asesor internacional de largo plazo. A medida que sea necesario, se contratar, t6cnicos 
adicionales de corto plazo, tanto Salvadorefios como internacionales que tengan la 
experiencia requerida en campos espeefficos, como lo es el manejo de zonas costeras, por 
ejemplo. Ver en el Ap6ndice A la lista de eventuales campos de especializaci6n que 
podrfan necesitarse. Dado que al Asesor Externo de largo plazo y a otros asesores 
internacionales se les pagard en moneda extranjera, el mecanismo para "buy..in" puede ser 
utilizado para la localizaci6n del personal. 

Plazo: Al finalizar el segundo mes 

Resultado: Contrataci6n del Asesor Externo 

6. Reuni6n de Donantes 

Deberfa celebrarse una reuni6n entre el Equipo T6cnico Nacional, representantes del 
GDES y los donantes internacionales en El Salvador con el objeco de considerar el Plan de 
Acci6n. La reuni6n deberia servir de foro para hablar acerca de la Estrategia nacional y 
solicitar el apoyo para el Plan y/o actividades futuras que hayan sido identificada. Se 
enviarfan invitaciones a todos los grupos de donantes actuales y potenciales que actfien en 
el pafs, incluyendo gobiernos amigos, organismos no gubernamentales, y representantes de 
organismos internacionales, tales como CIDA, CATIE, etc. (Wase el Ap6ndice B para la 
lista de donantes internacionales existentes en El Salvador). 

Plazo: Para fines del segundo mes 

Resultado: Celebraci6n de la reuni6n con los donantes establecimiento de contactos. 
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Como seguimiento a la reuni6n de donantes, deberfa prepararse un boletin trimestral que 
informarfa sobre los progresos logrados en la Estratega, el cual se enviarfa a todos los 
grupos donantes en el pafs, asf como a los grupos internacionales tales coino el Banco 
Mundial (B.M.) Fondo Mundial para la Vida Silvestre (World Wildlife Fund WWF). 

Cuando el Plan de Acci6n ya est6 funcionando de leno, ei Coordinador Nacional, 
conjuntamente con el Director de la Fundaci6n, deberfa planificar un viaje a los Estados 
Unidos para visitar organismos y fundaciones que financian proyectos ambientales y de 
recursos naturales. El riaje serdrfa para dar a conocer a dichos organismos del desarrollo 
de la Estrategia en El Salvador y solicitar su apoyo. 

Plazo: Durante el primer afio del proyecto 

Resultado: Establecimiento de vfnculos con agencias internacionales. 

7. Seminario para Legisladores de la Asamblea Nacional 

El 31 de Mayo de 1990, la Asamblea Legislativa cre6 la "Sub- Cornisi6n para Asuntos 
Ambientales". Deberfa organizarse un seminario para informara dicha Comisi6n y otros 
legisladores interesados sobre el progreso en la estrategia racional y problemas ambientales 
y de recursos naturales importante en el pals. El Coordinador Nacional deberfa mantener 
un enlace peri6dico con la Asamblea Legislativa mediante reuniones, boletines y 
comunicaci6n regular. 

Plazo: Durante el quinto mes 

Resultado: Desarrollo del 3eminaiio y se establecimiento vfnculos con la Asamblea 
Legislativa Nacional. 

8. Diagn6sticos Sectoriales 

Los vfnculos evidentes que eyxisten entre la actividad econ6mica y su impacto sobre el 
ambiente hacen necesario que se emprendan varios anilisis sectoriales para reunir datos 
e informaci6n sobre los cuales se pueda desarrollar la estrategia. Un punto de partida serfa 
la actualizaci6n del Perfil Ambiental Salvadoreflo publicado en 1985, incorporando en el 
mismo otros datos disponibles en el pafs. Deberfa hacerse un an,.1isis a fin de evaluar la 
situaci6n de los recursos desde que se realiz6 el estudio del Perfil y elaborarse un informe 
diagn6stico "Condici6n Ambiental de El Salvador en 1990". Los estudios deberfan 
enfocarse especfficamente sobre los problemas sectoriales (agricultura, energfa/minas, 
manufactura, y municipales), su impacto sobre los recursos (aire, agua, suelos, bosques, vida 
silvestre, costas, pesquerfas, poblaci6n humana), en qu6 medida dicho impacto afecta el 
desarrollo econ6mico y el bienestar y deberfan formularse recomendaciones para resolver 
los problemas identificados. Ademds de detallar los impactos negativos tradicionales que 
las actividades de varios sectores tienen sobre el ambiente, por ejemplo sobre la 
contaminaci6n del agua, los estudios deberian sefialar los efectos negativos de un ambiente 
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contaminado sobre la producci6n econ6mica, por ejemplo rendimientos agrfcolas menores, 
problemas de salud p6blica, etc. 

Las dreas de estudio pueden ser identificadas en una matriz que enumera los sectores 
econ6micos ms importantes y su influencia sobre varios recursos naturales: 

Tabla 1. 	 Sectores econ6micos mayor para examinar y sus afectos en varios recursos 
naturales 

Energfa/ 	 Piblico/ 

Agricultura 	 Minas Manufactura Municipal 

Aire 	 X X X 

Agua X X X 	 X 

Suelos X 	 X 

Bosques X 	 X X 

Vida Silvestre X 

Costas X 	 X X 

Pesquerfas 

Poblaci6n Hum. X 	 X X 

Otras reas de estudio incluyen el impacto de la poblaci6n sobre el ambiente, la salud, 
nutrici6n y educaci6n, asf como los mecanismos legales, institucionales y polfticos necesarios 
para hacer posible un desarrollo sostenible. 

El estudio enfocarfa mayormente a las dreas que se describen a continuaci6n (cada t6cnico 
ha sido considerando por un perfodo de cinco meses): 

* 	 Recursos HidrAulicos y Cuencas: Esta secci6n deberfa incluir tambi6n el andlisis 
del clima y de la situaci6n climatol6gica en El Salvador en los 6ltimos afios y su 
comparaci6n con datos de las d6cadas anteriores. Deberfa evaluarse la situaci6n 
hidrol6gica actual y potencial. (Dos t6cnicos nacionales.) 
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* 	 Recursos de Suelos: Deberfa levantarse un inventario de las categorfas de suelos 
a nivel nacional, asf como los utsos primarios de la tierra. Tambi6n deberfa incluirse 
la degradaci6n del recurso suelos. (Dos tdenicos nacionales.) 

* 	 Bosques y Recursos Forestales: Deberfa examinarse la localizaci6n actual de los 
bosques, asf como nivel de su destrucci6n, Jos programas de reforestaci6n, y la 
identificaci6n de bosques naturales intactos que ban de ser protegidos. (Un t6cnico 
nacional.) 

0 	 Areas Protegidas y Vida Silvestre: Evaluar las caracteristicas de las dreas naturales 
protegidas, incluyendo su potencial para mantener un aumento equilibrado de la vida 
silvestre al mejorar la capacidad de amortiguaci6n de las zonas circundantes. (Dos 
t6cnicos nacionales.) 

0 	 Recursos Costeros y Acuacultura: Evaluar el estado actual de los recursos marinos, 
asf como los que estarfan eventualmente disponibles para aumentar la vida silvestre 
en las zonas cosceras. Identificar las reas que deberfan ser pr-tegidas, y aquellas 
que pueden soportar el uso sostenido. (Un t~cnico nacional y otro internacional.) 

0 	 Agricultura: incluyendo un anAlisis de tenencia de la tierra y su impacto sobre el 
uso de la tierra. Se deben de considerar los varios m6todos de producci6n agrfcola 
y sus impactos ambientales. Se deben evaluar las prdcticas tradicionales de cultivos 
para averiguar si se puden modificar los esquemas. Se deben examinar m6todos 
alternos de producci6n intensiva y prestar atenci6n especial al uso apropiado de 
pesticidas. (Tres t6cnicos nacionales.) 

0 	 Pesquerfas: Se deben examinar los progresos realizados en el desarrollo de las 
pesquerfas; levantar un inventario de especies potenciales de peces de agua dulce 
y salada para cultivo; examinar las posibilidades de tecnologfas sostenibles; 
identificar las especies en peligro de extinci6n, junto con un plan que permitirfa su 
recuperaci6n. (Un t6cnico nacional.) 

• 	 Energia/minerfa: Se debe considerar la interacci6n del desarrollo energetico y la 
utilizaci6n de recursos naturales, incluyendo la energfa hidrdulica y la lefia; 
considerar el potencial para estabilizar los ecosistemas hidroel6ctrico y 
bio-energ6ticos para poder asegurar un crecimiento sostenible. Se deber evaluar las 
alternativas de conservaci6n y energia solar; identificar los factibles al explotarlos 
dep6sitos importantes de minerales, asi como los impactos ambientales (Dos t6cnicos 
nacionales.) 

* 	 Poblaci6n: Un estudic debe ser realizado para estimar la poblaci6n mediante el 
conde de las unidades habitacionales en fotograffas a~reas recientes, combinando 
estos datos con un estimado del nilmero de personas por unidad habitacional. Se 
verificarfan los datos poblacionales mediante una encuesta en el campo. Se podria 
entonces realizar una estimaci6n estadfstica de la poblaci6ai y del impacto ambiental. 
Aunque no es tan preciso como un censo, este proceso permitirfa un anlisis 
adecuado, el establecimiento de prioridades y una mejor planificaci6n pues los datos 
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de que se dispone actualmente, estdn completamente desactualizado. El pr6ximo 
censo en El Salvador estdi programado para 1992, y si se puede conseguir ayuda de 
las Naciones Unidas. (Tres t6cnicos nacionales.) 

Salud, Nutrici6n y Educaci6n: Esta secci6n deberfa abarcar el andlisis de la 
contaminaci6n ambiental, incluyendo problemas de abuso de pesticidas en el pals y 
sus efectos sobre la salud humana. En el sector de la educaci6n, la atenci6n 
deberfa concentrarse especfficamente en el curriculum ambiental actual y deberfan 
hacerse sugerencias para mejorarlo a todos los niveles educativos. Deber.'an 
examinarse materiales de otros parses con el objeto de evaluar su adaptabilidad para 
el uso en El Salvador. Tambi6n deberfan examinarse la posibilidad de desarrollar 
curricula universitarios para satisfacer la demanda existente por profesionales de los 
recursos naturales y de la salud ambiental. (Dos t6cnicos nacionales y uno 
internacional.) 

* 	 Legal, Institucional y Poliftico: Se debe realizar un anlisis de las polfticas actuales 
y de las restricciones existentes para una programaci6n ambiental eficaz. El estudio 
deberfa analizar la necesidad de una ley ambiental y de que manera esta podrfa 
armonizar con leyes similares en la regi6n. Este estudio deberfa analizar tambi6n 
qu6 tipo de estudios econ6micos se han utilizado para la aprobaci6n de los proyectos 
y formular recomendaciones sobre la forma de incluir en ellos el andlisis ambiental. 
Por 6ltimo, seria necesario definir el papel futuro de la Comisi6n Presidencial, una 
vez completada la estrategia, para asegurar que las politicas sean institucionalizadas 
y puestas en vigencia en el pafs. Gran parte de la informaci6n necesaria para esta 
secci6n podr. obtenerse del estudio de la AID sobre la polftica de los Recursos 
Naturales que se realiz6 en Junio de 1990. (Un t6cnico nacional.) 

* 	 Contaminaci6n del Aire La existencia en el pals de la contaminaci6n del aire es un 
hecho reconocido, pero se debe estudiar unas la magnitud del problema. (Un t6cnico 
nacional.) 

Plazo: Los estudios realizados por los equipos de asesores t6cnicos deberian estar 
terminados para el onceavo mes del proyecto. Los asesores t6cnicos deberfan 
reunirse regularmente con el equipo t6cnico nacional para asegurar que todos los 
estudios proveerdin los datos necesarios para preparar las ponencias del Congreso 
Nacional. Al terminarse los estudios, el equipo t6cnico nacional coordinari con la 
comisi6n t6cnica de FESA la revisi6n de los documentos para su presentaci6n ante 
el Congreso Nacional que ha de reunirse en el quinceavo mes del proceso de la 
estrategia. 

Resultado: Un diagn6stico actualizado sobre el estado del ambiente en El Salvador 
en 1990. 

Al efectuarse la actualizaci6n del perfil nacional, se identificardn algunos vacfos de 
informaci6n y se propondrdin estudios adecuados para llenarlos. ONCEMA contratardi a 
los individuos apropiados de las organizaciones no gubernamentales, del Gobierno de El 
Salvador y del sector privado para preparar la actualizaci6n del perfil ambiental.. Los 
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tdcnicos que estdn realizando los andlisis sectoriales tambi6n revisardn algunos de los 
proyectos de acci6n que sean identificados y ejecutados con respecto a problemas 
ambientales especfficos en El Salvador, y los analizardn en cuanto a su impacto, motivos 
de su 6xito o fracaso, y harn recomendaciones para la implantaci6n exitosa de futuros 
proyectos. 

Los an,.lisis institucionales y polfticos deberfan enfocar las restricciones que existen en 
dichos sectores para el desarrollo de una polftica ambiental eficaz. Gran parte de este 
an.lisis fue realizado por un equipo de USAID/EI Salvador en Junio de 1990. Deberfa 
evaluarse el aspecto legal y despu6s hacerse recomendaciones sobre las medidas a tomar 
(por ejemplo, promulgaci6n de una Ley del Ambiente). Deberfa prestarse atenci6n 
especffica a la institucionalizaci6n del cuerpo inter-ministerial (Comisi6n Presidencial) para 
que se establezca una polftica ambiental eficaz. Ademis, hay que tener cuidado de que 
la ley ambiental salvadorefia armonice dentro del contexto regional. 

A todo lo largo del proceso de revisi6n de datos y realizaci6n de los estudios sectoriales, 
el equipo t~cnico nacional deberfa identificar a aquellas "ireas donde se hace necesario un 
adiestramiento a corto plazo, a fin de que el pafs disponga de personal que tenga la 
capacidad que exige una rigurosa estrategia ambiental. 

9. Inventario de Los Proyectos de Recursos Naturales 

Es necesario realizar un inventor de los proyectos actualmente en ejecutivo o propuestos 
para El Salvador, destinados a atender los muiltiples problemas ambientales a los cuales el 
pafs tiene que hacer frente. El inventario deber ir.cluir la identificaci6n de los tipos de 
proyectos, entidades de financiamiento, y ejecutoras, montos del financiamiento, plazos y 
ubicaci6n de los proyectos. Ademds, deber incluirse una evaluaci6n de los motivos de 6xito 
o fracaso de los proyectos para no repetir errores cometidos en el pasado. El inventario 
deber incluir tanto los proyectos grandes como los pequefios, financiados por organizaciones 
multilaterales, bilaterales, regionales y privadas en el pafs y deber tratar de identificar 
modelos que pueden eventualmente ser replicados en todo el pais. Toda la informaci6n 
recopilada deber ser incluida en una base de datos manejada por FESA. ONCEMA 
contratardi a los individuos apropiados de las entidades no gubernamentales, del gobierno 
de El Salvador y del sector privado para ilevar a cabo el inventario. Se deber asegurar a las 
agencias participantes que su colaboraci6n ser, recompensada con el acceso a la base de 
datos y a los servicios de informaci6n de ONCEMA. El Ministerio de Planificaci6n est, 
realizando actualmente un esfuerzo para documentar todos los proyectos, tanto del sector 
oficial como del sector privado. (Un t6cnico nacional.) 

Plazo: Al finalizar el sexto mes del proyecto. 

Resultado: Un catdilogo actualizado de todos los proyectos ambientales. 
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10. Inventario de la Labor Educacional en el Pais 

Debe evaluaice el estado de la educaci6n ambiental formal y no formal en los colegios y 
en los medios de comunicaci6n social, para que sirva de base a los programas educacionales 
patrocinados por la Fundaci6n. Se examinardn las campafias publicitarias por la prensa en 
general para evaluar el estado de la informaci6n ptiblica sobre problemas ambientales en 
el pals. El especialista en educaci6n de la ONCEMA realizari el inventario con la 
asistencia de un t~cnico de corto plazo. (Un t~cnico nacional) 

Plazo: Al finalizar el sexto mes del proyecto. 

Resultado: Un catdilogo completo de las actividades de educaci6n ambiental. 

11. Matriz Principal 

El resultado de los inventarios y estudios iniciales sectoriales, ser,. la preparaci6n de una 
matriz principal que describa los problemas ambientales del pafs deitro de categorias 
especfficas y por ,ireas geogr,'ficas, a los cuales se les asignarin prioridades. Eajo cada 
categorfa de problemas, se enumerarfan los estudios o datos disponibles y necesarios para
hacerle frente al problema, asf como los proyectos ejecutados actualmente en marcha o 
necesarios, asigndndole un c6digo de prioridad. Esta matriz permitirfa de esa manera la 
identificaci6n de acciones prioritarias que gufen la preparaci6n de proyectos por el sector 
privado ONGs y pfiblico (GDES). La comisi6n ejecutiva (CEL) utiliza un modelo de 
matriz que podrfa adaptarse para ser usado por ONCEMA. 

Plazo: Para fines del octavo mes del proyecto. 

Resultado: Un proceso para asignar prioridades objetivas a los estudios y proyectos 
necesarios. 

12. Identificaci6n de Proyectos de Acci6n Inmediata 

A medida que el trabajo sobre los estudios de diagn6stico va progresando, el Equipo 
Tcnico Nacional, conjuntamente con otros grupos gubernamentales, deberfa empezar a 
identificar aquellos proyectos que se relacionan con problemas ambientales urgentes en el 
pais y que deberfan iniciarse a corto plazo. Estos proyectos, incluyendo la labor educativa, 
deberfan ser sometidos al Comit6 T6cnico de FESA y a la Comisi6n Presidencial o su 
Secretarfa Tdcnica, para ser considerados y asignados a una ONG o una instituci6n del 
Gobierno de El Salvador para que los ileve a la prctica. 

Plazo: Desde el tercer mes hasta la finalizaci6n del proyecto. 

Resultado: Listado de proyectos para solucionar los problemas ambientales, 
ejecutables mientras se esta. elaborando la Estrategia Nacional. 
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13. Reuni6n de Responsables de Informaci6n 

Se celebrardi una reuni6n a nivel nacional con a todas las agencias y organizaciones que 
disponen de datos sobre asuntos ambientales. Como resultado de esta reuni6n, se tendr, 
una idea clara de las bases de datos que existen en el pals., sus unidades de an.lisis y su 
formato de computaci6n. ONCEMA se encargard de determinar, las especificaciones y 
sede ms apropiada para una base nacional de datos. 

Plazo: Para finales del cuarto mes del proyecto. 

Resultado: Establecimiento de contactos entre las instituciones que manejan 
informaci6n sobre el ambiente y los Recursos Naturales. 

14. Recolecci6n y Recuperaci6n de Datos 

Formaci6n de una Biblioteca Ambiental Nacional. ONCEMA deber empezar a coleccionar 
libros y revistas para la formaci6n de una biblioteca sobre la situaci6n de los recursos 
naturales en el pais. Esta biblioteca estarfa abierta a los estudiaries e investigadores 
deseosos de obtener informaci6n sobre El Salvador. FESA tambi6n deberfa suscribirse a 
las revistas sobre la materia que se publican en espafiol. CIPMA de Chile publica una 
edici6n trimestral lamada "Desarrollo y Medio Ambiente" que contiene artfculos sobre 
temas ambientales y de desarrollo, tanto de Chile como internacionales. FESA deberfa 
tambi6n ponerse en contacto con varios grupos sin fines de lucro y gubemamentales para 
recibir sus publicaciones (por ejemplo: Fundaci6- Natura del Ecuador.) Se puede obtener 
publicaciones ttiles de USAID, World Resources Institute, World Wildlife Fund, CATIE, 
IUCN. 

Plazo: Durante los primeros ocho meses, ONCEMA deberfa recopilar y catalogar 
la documentaci6n importante disponible en el pais sobre el uso de los recursos, y 
colocarla en una base de datos computarizada. La recolecci6n de informaci6n debe 
continuar a durante todo el proyecto. 

Resultado: Formaci6n de una biblioteca ambiental nacional. 

Creaci6n de un Centro de Datos. ONCEMA se encargari de establecer una biblioteca para 
catalogar los tipos y la ubicaci6n de datos disponibles en el pals, relacionados con la 
problemdtica de los recursos naturales. La biblioteca incluirfa tambi6n un inventario de las 
personas que poseen capacidad profesional -n temas ambientales en el pals y una lista de 
las actividades ambientales realizadas en el mismo en los 6iltimos diez afios. En el primer 
mes, ONCEMA preparara el inventario de aquellas instituciones que manejan datos sobre 
suelos, cartograffa, detecci6n por sensores remotos y fotograffa a6rea, infraestructura, 
hidrologfa, meteorologfa, geologfa, recursos biol6gicos, ambiente en general, legislaci6n y 
demograffa. Una vez terminado el inventario, se organizart un seminario de una semana 
para reunir a todas las instituciones que dispongan de tales datos, a fin de que analicen los 
problemas pertinentes, y hagan recomendaciones para mejorar la recolecci6n de datos y 
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estandarizaci6n de formatos. FESA ayudarfa a establecer una base Nacional de datos. Se 

necesitari asistencia externa para llevar a cabo dicha tarea. (Un t~cnico internacional.) 

Plazo: Mientras dure el proyecto. 

Resultado: Catdlogo Nacional de Datos Ambientales. 

15. 	 Educaci6n Ambiental 

Durante el desarrollo de la estrategia, la ONESMA deber celebrar reuniones con los grupos 
interesados en la elaboraci6n de un programa de educaci6n ambiental para el pueblo de 
El Salvador. Se podrfan identificar los proyectos especfficos e inclufrlos en el numeral 12 
que antecede. Se deberfan investigar dos tipos distintos de actividades: 

0 	 ONCEMA deberd. velar por que los grupos apropiados desarrollen un programa 
nacional de sensibilizaci6n del pueblo en cuanto al ambiente, y establezcan la 
relaci6n existente entre el uso adecuado de diversos recurs'os, para lograr un 
desarrollo econ6mico sostenible. Es necesario desarrollar campafias publicitarias 
utilizando las compafifas de publicidad locales, y las estaciones de radio y de 
televisi6n interesadas en intervenir en este esfuerzo. Se deberfa sensibilizar a los 
habitantes de todo el pals sobre el desarrollo de la Estrategia Nacional. (Un 
t6cnico nacional y otro internacional.) 

Plazo: Mientras dure el proyecto. 

Resultado: Una mayor sensibilizaci6n nacional sobre la importancia de proteger el 
ambiente. 

0 	 La segunda esfera de mayor concentraci6n seria la de los sistemas de educaci6n, 
tanto 1-Vsicos como no bdsicos. Se estudiarfan los sistemas y se harfan 
recomendaciones en cuanto a y t~cnicas que deberfan introducirse. Se revisarfan 
los programas actuales y se redactarfa un programa nacional, que serfa propuesto 
como proyecto, utilizando a los materiales actualmente en uso en el pafs, mejorados 
con elementos seleccionados de otros paises que tienen amplios movimientos 
ambientales, tales como Ecuador y Costa Rica. (Los mismos t6cnicos) 

Plazo: Para fines del primer afho del proyecto. 

Resultado: Una evqluaci6n exacta de la situaci6n, sobre la cual pueda basarse una 
campafia nacional de educaci6n ambiental. 

16. 	 Cabildos Abiertos a Nivel Nacional 

Con el prop6sito de abarcar a un nt'mero mayor de salvadorefios, y para tener contacto 
directo con la disponibilidad de recursos y los problemas econ6micos que afectan a los 
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habitantes en diversas regiones y sectores de la actividad econ6mica, deber programar 
"Cabildos Abiertos". La finalidad de estas reuniones es solicitar la opini6n de los lfderes 
rurales sobre el desarrollo econ6mico y el ambiente, e incluir esta informaci6n en los 
estudios que han de ser presentados ante el Congreso Nacional. De esta manera, los 
salvadorefios en todo el pafs estarfan en contacto con la estrategia nacional y tendrfan la 
oportunidad de contribuir algo al proceso. El objetivo es de sostener por lo menos dos 
reuniones de tin dfa cada una en cada departamento para describir la estrategia, y solicitar 
contribuciones. Este proceso deberfa continuar durante siete meses, con lo cual resultarfan 
veintisiete reuniones. 

Plazo: Para fines del primer afio. 

Resultado: Participaci6n local en el proceso de desarrollo de la Estrategia Nacional. 

17. Preparaci6n de Ponencias para el Congreso Nacional 

El Coordinador Nacional organizard reuniones con los diversos grupos t~cnicos que han 
investigado los varios t6picos antes descritos. En base a dicha informaci6n, ademds de la 
que se habrdi recogido en los "cabildos abiertos", el Coordinador Nacional asignard la 
preparaci6n de ponencias a los miembros de la comisi6n t6cnica y a los investigadores. Las 
ponencias se presentardin ante el Congreso Nacional sobre el Ambiente, a fin de promover 
el debate. Mediante foros en el Congreso, se debatirdn las ponencias y se deberdn hacer 
propuestas especfficas para resolver los problemnas en consideraci6n. 

Plazo: Durante el doceavo y treceavo los meses del proyecto. 

Resultado: Redacci6n de ponencias especfficas sobre los problemas ambientales y 
de recursos naturales mds importantes que 
enfrenta el pafs. 

18. Celebraci6n de un Congreso Nacional sobre El Ambiente 

El Congreso ser el foro adecuado para presentar las conclusiones de los estudios e 
inventarios realizados por FESA y una forma de recoger opiniones y prioridades de acci6n 
en base a los debates sobre las ponencias. Los delegados invitados provendrfan del 
gobierno, del sector privado, de entidades no guberamentales, e incluirfan lderes 
comunitarios y algunos expertos internacionales. El objetivo del Congreso serfa Ilegar a un 
consenso sobre las priolidades y las acciones para resolver la problemitica ambiental 
nacional. 

Plazo: Durante el quinceavo mes del proyecto. 

Resultado: Las bases de informaci6n y participaci6n para la preparaci6n de !a 
Estrategia Nacional. 
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19. Desarrollo de un Borrador de.Estrategia Ambiental para El Salvador 

Del Congreso Nacional emanarn las recomendaciones especfficas de acci6n y para el 
establecimiento de prioridades, que permitirdn a El Salvador responder a las urgentes 
necesidades ambientales. Los grupos de tdcnicos deberfan convertir las recomendaciones 
y acciones propuestas en un programa coherente de acci6n, el cual puede requerir 
asistencia t~cnica externa. Serd necesario identificar los aspectos especificos y las ,reas 
prioritarias, con sus descripciones y presupuestos preliminares. Deber identificarse a las 
agencias ejecutoras, bien sea del gobierno o del sector privado y especificar la secuencia de 
actividades. Se dispondrd, de varios meses para la redacci6n del documento final que ser, 
presentado para su revisi6n a las organizaciones no gubernamentales, la Secretarfa T~cnica 
y la Comisi6n Presidencial. 

Plazo: Para el mes 22 del proyecto. Se le dari dos meses a la Comisi6n 
Presidencial para que formule sus sugerencias para la revisi6n del documento final. 

Resultado: Primer Borrador de la Estrategia Nacional para el Manejo del Ambiente 
y de los Recursos Naturales en El Salvador. 

20. Aprobaci6n de Ila Estrategia Nacional 

Una vez hechas las revisi6nes y aceptadas por las partes, el documento deber. ser sometido 
a la Comisi6n Presidencial para su aprobaci6n final. Tambi~n serA necesaria la aprobaci6n 
por parte del Presidente y del Congreso Nacional. Cuando la estrategia Nacional fina 
quede aprobada, se debern utilizar los medios apropiados para darle la m6.s amplia 
publicidad posible. Por ejemplo, en forma de una serie de suplementos en los peri6dicos. 
Todos los ciudadanos del El Salvador deberin identificarse con la estrategia Nacional para 
que esta pueda ser eficaz. 

Plazo: Para finales del mes 24 del proyecto. 

Resultado: La Estrategia Nacional para el Manejo del Ambiente y de los Recursos 
Nacionales en El Salvador, lista para ser Ilevada a la prlctica. 
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Figura 1: 	 Organigrama para el Desarrollo de una Estrategia para el Manejo de los 
Recursos Naturales 
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Figura 2: Exposici6n Somera del de Acci6n Propuesto 

PLAN DE ACCION PROPUESTO 

1. 	 Creaci6n de una Comisi6n Presidencial para la Estrategia Nacional
 
del Manejo de los Recursos Naturales
 

Plazo: Junio 	de 1990 (aprobado) 

2. 	 Designaci6n de una Secretarfa T~cnica 

Plazo: Junio de 1990 

3. 	 Aprobaci6n del Plan de Acci6n y del Fina.nciamiento de la Estrategia de Desarrollo 

Plazo: Para Octubre de 1990 

4. 	 Nombramiento del Equipo T6cnico Nacional 

Plazo: Antes de finalizar el primer mes del proyecto 

5. 	 Contrataci6n del Asesor Externo 

Plazo: Antes de finalizar el mes dos del proyecto 

6. 	 Reuni6n de las Agencias Donantes 

Plazo: Durante el quinto mes del proyecto 

7. 	 Seminario para los Legisladores de la Asamblea Nacional 

Plazo: Durante el quinto mes del proyecto 

8. 	 Estudio Diagn6stico Sectorial. "Situaci6n de El Salvador en 1990" 

Plazo: Entre los meses tres y doce 

9. 	 Inventario de los Proyectos de Recursos Naturales 

Plazo: Entre los meses tres y seis 

10. 	 Inventario de las Labores Educacionales en El Salvador 

Plazo: Entre los meses tres y seis 
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11. 	 Desarrollo de una Matriz Principal de Problemas de Recursos Naturales 

Plazo: Entre 	los meses seis y doce 

12. 	 Selecci6n de los Proyectos de Acci6n 

Plazo: Empezando en el cuarto mes y continuando en los meses subsiguientes 

13. 	 Reuni6n de los Gerentes de Datos
 

Plazo: Durante el cuarto mes
 

14. 	 Recolecci6n de Informaci6n y Datos 

Plazo: Empezando el tercer mes y continuando en los meses subsiguientes 

15. 	 Educaci6n Ambiental 

Plazo: Empezando el segundo mes y continuando en los meses subsiguientes 

16. 	 Foros abiertos en todo el pais 

Plazo: Entre el s6ptimo y el und6cimo mes 

17. 	 Preparaci6n de las Ponencias para el Congreso Nacional 

Plazo: Durante los meses trece y catorce 

18. 	 Organizaci6n de un Congreso Nacional para la Estrategia sobre los Recursos 
Naturales 

Plazo: 	 Durante el mes quince 

19. 	 Desarrollo de ]a Estrategia Nacional para el Manejo de los Recursos Naturales 

Plazo: Durante los ocho meses siguientes al Congreso 

20. 	 Aprobaci6n de la Estrategia Nacional 

Plazo: Para finales del mes veinticuatro 
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Figura 3: Cronologfa de las Actividades del Plan de Acci6n 
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APENDICE A
 

LISTA PRELIMINAR DEL PERSONAL TECNICO NECESARIO
 
PARA EL PLAN DE ACCION
 

A Largo Plazo: 

Salvadorefios Nacionales 

Coordinador Nacional
 
Especialista en Manejo de Datos
 
Coordinador de Educaci6n
 
Contabili, ta
 
Secretarias - 2
 
Asistente Administrati'o
 

Posici6n Internacional 

Asesor Externo 

A Corto Plazo: 

Salvaclorefios Nacionales 

Thcnico en Recursos de Agua - 2
 
T6cnico en Recursos de Suelos - 2
 
Tdc'ico en Recursos Forestales
 
T6cnico en Areas Protegidas y Vida Silvestre - 2
 
T6cnico en Recursos Costeros y Acuacultura
 
T6cnico Agrario - 3
 
T~cnico en Pesquerfas
 
T6cnico en Energfa/Minas - 2
 
T6cnico en Impacto de Poblaci6n - 3
 
T~cnico en Salud, Nutrici6n y Educaci6n - 2
 
Tdcnico Legal, Institucional y Politico
 
T6cnico en Contaminaci6n del Aire
 
T6cnico en Inventario de Recursos Naturales
 

Posici6n Internacional 

Consultor de Educaci6n
 
Consultor de Manejo de Datos
 
Consultor de Recursos Costeros
 

NOTA: A nedida que el proyecto avanza, puede haber cambios en las necesidades de especialidadestMcnicas, 
como tambi~n pitede haberajustes en la distribuci6nde tiempo entre los tMnicos. 



APENDICE B 

DONANTES INTERNACIONALES (Fondos y/o Asistencia T~cnica) 
ORGANIZACIONES EN EL SALVADOR 

BCIE Banco Centroamericano de Integraci6n Econ6mica (Central American 
Bank for Economic Integration) 

BID Banco 
Bank) 

Interamericano de Desarrollo (Interamerican Development 

CATIE Centro Agron6mico Tropical para la Investigaci6n y la Ensefianza 
(Tropical Agronomy Center for Research and Education) 

CEE Comunidad Econ6mica Europea (European Economic Community) 

ACDI Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional 
International Development Agency; CIDA) 

(Canadian 

FAO Organizaci6n 
alimentaci6n 
Nations) 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
(Food and Agriculture Organization of the United 

GTZ Agencia 
Agency) 

T6cnica Alemana (German International Cooperation 

HCA Instituto Interamericano de Cooperaci6n para la 
(Interamerican Institute for Agricultural Cooperation) 

Agricultura 

INFOPESCA Servicio de Informaci6n Comercial para Productos Pesqueros en la 
Regi6n Latinoamericano y el Caribe (Commercial Information Service 
for Fisl. products in Latin America and the Caribbean) 

IUCN International 
Resources 

Union for the Conservation of Nature and Natural 

JICA Japanese International Cooperation Agency 

OEA Organizaci6n 
States) 

de Estados Americanos (Organization of American 

OIEA Organizaci6n Internacional de Energia At6mica (International Atomic 
Energy Commission) 

OLDEPESCA Organizaci6n Latinoamericano de Desarrollo Pesquera 
American Organization for Fisheries Development) 

(Latin 

OMM Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (World Meteorology Program) 

ONUDI Organizaci6n de las Naciones Unidas para Desarrollo Industrial) 
if,vo 



CI 

OPS 	 Organizaci6n Panamericana de la Salud (Pan American Health 

Organization. PAHO) 

PMA Programa Mundial de Alimentos (World Food Program) 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (United Nations 
Development Program) 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (United 
Nations Environmental Program) 

UNESCO Education, Science, and Culture Organization of The United Nations 

USAID/EI Salvador A.I.D. Mission in El Salvacior. 

WB World Bank 

ORGANIZACIONES REGIONALES E INSTITUCIONES QUE COLABORAN 

ASDI Autoridad Sueca para el Desarrollo Internacional (Swedish 
International Development Authority) 

CARE Cooperative for American Relief Everywhere 

Conservation International 

NORAD Agencia Noruego para el Desarrollo Internacional (Norwegian 
International Development Agency) 

ORCA/UICN 	 Oficina Regional para Centro America of the UICN (Regional Office 
for Central America of the International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources) 

TNC The Nature Conservancy 

WCI Wildlife Conservation International 

WWF World Wildlife Fund 



APENDICE C 

COMISION TECNICA
 
FUNDACION ECOLOGICA SALVADORENA
 

NOMBRE 

Presidente: 

Ing. Fidel Antonio Ramos 

Miembros: 

Lie. Zulma Erith de Mendoza 

Dr. Gelio Guzmin 

Ing. Hugo Guerra y Guerra 

Lic. Manuel Benitez Arias 

Lic. Maria Luisa R. de Aguilar 

Dr. Rafael Antonio Serrano 

Dr. Vernon Madrigal 

Ing. David Escalante Orozco 

Dr. Francisco Serrano 

Ing. Rafael Rubio 

Ing. Roberto Dennis 

Ing. Roberto Figueroa 

Ing. Francisco Perdomo Lino 

EXPERIENCIA/TRABAJO 

CEL Energfa - Detecci6n a Distancia 

Patrimonio Cultural. Ministerio de Educaci6n 

Jefe del Depto. de Meteorologfa 

Ingeniero Sanitario 

Jefe de Parques Nacionales Centro de Recursos 
Naturales Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Educaci6n 

Ministerio de Agricultura. Depto. Legal 

M6dico 

Movimiento Ecol6gico Salvadoreflo Biodiversidad 

Ecologista 

Hidrologista. Centro de Recursos Naturales. Ministerio 
de Agricultura 

Director. Centro de Recursos Naturales Ministerio de 
Agricultura 

Comerciante 

Ministerio de Agricultura 



APENDICE D 

ORGANIZACIONES SALVADORENAS NO GUBERNAMENTALES 
RELACIONADAS CON EL AMBIENTE 

AMBI Amigos de la Bicicleta (Friends of the Bicycle)*
 

AMAR Amigos del Arbol (Friends of the Tree)*
 

ASACMA Asociaci6n Salvadorena pro - Conservaci6n del Medio Ambiente (Salvadoran
 
Association for the Conservation of the Environment)* 

ASIA Asociaci6n Salvadorena de Ingenieros y Arquitectos (Salvadoran Association 
of Engineers and Architects) 

ASIMEI Asociaci6n Salvadorena de Ingenieros Mec6nicos, E16ctricos e Industriales 
(Salvadoran Association of Mechanical, Electrical, and Industrial Engineers)* 

ASINQUI Asociaci6n Salvadorena de Qufmicos y Quf'micos Industriales (Salvadoran 
Association of Chemists and Industrial Chemists)* 

CADES Colegio de Arquitectos de El Salvador (Salvadoran Association of 
Architects)* 

CESTA Centro Salvadoreno de Tecnologfa Apropiada (Salvadoran Center for 
Appropriate Technology)* 

CREMA Comit6 para la Recuperaci6n del Medio Ambiente (Committee for 
Environmental Recuperation) 

DBUES Departamento de Biologfa de la Universidad de El Salvador (Biology 
Department of the University of El Salvador)* 

FESA Fundaci6n Ecologica Salvadorena Activa 20-30 (Salvadoran Ecological 
Foundation) 

FM Fundaci6n Montecristo para la Conservaci6n del Medio Ambiente y la 
Naturaleza (Montecristo Foundation for the Environment and Nature) * 

FUREMAR Fundaci6n de Recursos Mineros y Limnologicos (Foundation for Mineral and 
Water Resources) 

FUTECMA Fundaci6n Teclena pro Medio Ambiente (Teclena Foundation for the 
Environment) 

GEC Grupo Ecol6gico Chilamatal (Chilamatal Ecologic Group) 

GEJO Grupo Ecol6gico del Jocotal del Oriente (Ecologic Group of Jocotal del 
Oriente) 



GEP Grupo Ecol6gico Pelfcano (The Pelican Ecologic Group) 

ITC Instituto T6cnico Cultural Heroes 
Heroes of Brazil)* 

de Brasil (Technical Cultural Institute 

MES Movimiento Ecol6gico Salvadoreno 

PNS Programa de Nutrici6n y Soya (Nutrition and Soybean Program)* 

SAENA Sociedad de Ingenieros de la escuela Nacional de Agricultura (Agronomy 
Society of the National School of Agriculture)* 

SAS Sociedad Ambientalista Salvadorena (Salvadoran Environmental Society)* 

SEEUCA Sociedad de Estudios Ecol6gicos de la Universidad Jose Simeon 
(Society of Ecologic Studies of Jose Simeon Cana University) 

Canas 

SIADES Sociedad de Ingenieros Agr6nomos de El Salvador (Salvadoran Society of 
Agronomists) * 

UAE Universidad Albert Einstein (Albert Einstein University)* 

UEES Universidad 
Salvador)* 

Evang61ica de El Salvador (Evangelical University of El 

UNES Unidad Ecologica Salvadorena (Salvadoran Ecological Union) 

EPES Universidad 
Salvador)* 

Polit6cnico de El Salvador (Polytechnic University of El 

UTLA Universidad 
University)* 

T~cnica Latinoamericano (Latin American Technical 

UTAE Universidad Tomas Edison (Thomas Edison University)* 

* These nineteen organizationsare members of Unidad EcologicaSalvadorena (Salvadoran Ecological Union) 

which is an umbrella oiganization. 



AP#,NDICE 	 E 

-j 

ARTICULO 

I. Salarios - Personal 

Coordinador Nacional 

Gerente Base de Datos 

Coordinador de Educaci6n 

Asistente Administrativo 

Contabilista 

3 	Secretarias 


SUB-TOTAL 


Salarios - Corto Plazo 

T6cnicos a Corto Plazo 

23 por 5 meses, €1600/mo 

Auditor Externo 

SUB-TOTAL 

TOTAL I 

PRESUPUESTO DEL PLAN DE ACCION 

MONEDA LOCAL 
ANO 1 L ANO 2 

c172,800 $192,000 

0153,600 o168,000 

c115,200 c126,720 

76,800 o86,400 

o62,400 72,000 

o86,400 o86,400 

o667,200 	 731,520 

c1,472,000 	 768,000 

c14,400 c14,400 

01,486,400 782,400 

o2,153,600 	f1,513,920 

TOTAL LOCAL 

0364,800 

o321,600 

o241,920 

c163,200 

134,400 

€172,800 

01,398,720 

o2,240,000 

o28,800 

e2,268,800 

o3,667,520 



AP9NDICE E -	 continuado 

III. 	Beneficios Sociales 

TOTAL II 

III. Viajes y Vifiticos 

Viajes Locales 


Viaticos Locales 


23 x 20/dfa x 45 dfas 

TOTAL III 

IV. Gastos de Oficina 

Alquiler 

Teldfono y Correo 

Papel y Suministros 

Fotocopias 

Gasolina y Aceite 

Mantenimiento 

Publicaciones 


Seguros 


TOTAL IV 

o200,160 

o200,160 

40,000 

165,600 

o205,600 

o72,000 

08,000 

o24,000 

9,600 

48,000 

v5,600 

v 14,400 

o12,800 

219,456 419,616 

o219,456 419,616 

o24,000 o64,000 

76,800 o242,400 

€100,800 	 306,400 

76,800 o148,800 

48,000 o96,000 

o28,800 v52,800 

9,600 19,200 

48,000 e96,000 

08,000 o13,600 

014,400 v28,800 

0 o25,600€12,800 

¢234,400J246,400 480,800 



APENDICE E - contunado 

V. Equipos 

2 Equipos de Computadoras o240,000 ¢240,000 
1 Retroproyector 3,200 3,200 
1 Proyector de Diapositivas ¢4,000 4,000 
1 Pantalla de Proyecci6n o800 o800 
1 Televisor en Colores - 4,800 4,800 
1 Grabador de Videocassettes o3,200 3,200 
1 Sistema de Radio o92,000 92,000 
2 Vehfculos de Tracci6n en las 4 360,000 o360,000 
Ruedas 

1 Miquina de Escribir 0,000 04,000 

TOTAL V 712,000 712,000 

VI. Educaci6n Ambiental 

Programas de Video/TV 400,000 400,000 o800,000 
Programas R- -;ales o240,000 o240,000 480,000 
Afiches, Foliecos, etc. 40,000 40,000 o80,00O 
Materiales e28,000 e28,000 o56,000 
Publicaciones 120,000 120,000 ¢240,00O 

TOTAL VI. ¢828,0O0 ¢828,000 ¢1,656,000 



ADINDICE E - contunado 

VII. Seminarios 

Alquileres o16,000 16,000 
Comida y Refrescos 12,000 12,000 
Alojamiento o25,600 o25,600 
Materiales 16,000 o_16,000 

Fotocopias o4,800 4,800 
TOTAL VII. o74,400 ¢74,400 

VIII. Congreso Nacional 

Alquiler Habitaciones o16,000 16,000 
Refrescos o8,000 o8,000 
Viiticos de Visitantes o61,600 61,600 
Materiales o20,OOO o20,OOO 
Apoyo Secretarial o4,000 o,000 
Alquiler de Equipos 04,800¢4,800 

TOTAL VIII 0114,400 €114,400 



AP9DICE E - contunado 

IX. Fondos de Apoyo del Proyecto 

Imigenes por Satdlite y 

Fotograffa A6rea 

Adquisici6n de Programas 

Interpretaci6n de Datos 

Estudios de Suelo 

Otros Materiales 

Fondo para Proyectos de Acci6n 

Suscripciones 

TOTAL IX 

X. Publicaci6n Final 

TOTAL X 

o240,000 

120,000 

v€16,000 

o28,000 

o48,000 

400,000 00,000 

o24,000 o24,000

[876,000[424,000 


T200,000 

o240,000 

o120,000 

16,000 

o28,000 

o48,000 

o800,000 

e48,000 

€1,300,000 

o200,jOvj 



Apendice E - contunado
 

COSTO TOTAL DE 
PROYECTO 

(Moneda Loca!) 

I. 	 Asesores 

Asesor Educaci6n 

Asesor de Manejo de Datos 

Asesor de Recursos Costeros 

TOTAL I. 

II. 	 Beneficios 

Largo Plazo (35%) 

Vivienda & Muebles 

Prima de Peligroso (20% Sals.) 

DBA (4.25%) de corto plazo 

TOTAL II. 

o5,284,160 o3,646,976 o8,931,136 

[ 
PROSUPUESTO EN DOLARES DEL 

PLAN DE ACCION (US$) 
AN4O 1 AlRO 2 TOTAL 

42,000 42,000 84,000 

16,000 8,000 24,000 

16,000 8,000 24,000 

16,000 8,000 24,000 

90,000 66,000 156,000 

14,700 14,700 29,400 

45,000 22,000 67,000 

18,000 13,200 31,200 

20,400 10,200 30,600 

38,400 23,400 61,800 



Apendice E - contunado 

III. Viajes & Viaticos 
Pasajes A6reos 11,900 23,200 35,100 

Internacionales 

Viiticos 27,720 34,188 61,908 

TOTAL III. 39,620 57,388 97,008 

IV. Adiestramiento 

Adiestramiento Regional 31,240 31,240 62,480 

15 cursos de 2 semenas 

TOTAL IV 31,240 31,240 62,480 
SUB-TOTAL 199,260 178,028 377,288 

V. Gastos Generales 

30% of Sub Total 59,778 53,408 113,186 

TOTAL DOLARES 259,038 23 1,436 490,474 


