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LISTE DES SIGLES

AJEDEC
ACOJEB
DCCH
FISIDKA
HYDROTECH:
PADF
FEUCAJ
FEUCALI

CIO
CIC
KIL

Association des Jeunes pour le développement de Cavaillon
Association des jeunes de Bercy.
Développement communautaire chrétien d'Haïti.
Fédération des usagers du système d'irrigation de Dory/Cavaillon.
Firme spécialisée dans les teclmologies de l'eau
Pan american devlopment foundation
Fédération des usagers Jean David
Fédération des usagers des canaux de Léonce Edouard et
d'Indigoterie.
Comité des usagers d'Orangers.
Comité des usagers de Cyvadier.
Comité des usagers de Lavanneau.
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L INTRODUCTION

1.1 Cadre des activités

Le cyclone Georges, en 1999, a causé des dégâts considérables au niveau du pays et
touché particulièrement les infrastructures de production. En effet, certains systèmes
d'irrigation ont vu tant les réseaux remblayés rendant ainsi difficile la distribution de
l'eau que les ouvrages de prise endommagés limitant considérablement l'alimentation en
eau des canaux.

L'USAID, à travers la PADF, pour apporter une solution à ces problèmes avait procédé à
la réhabilitation de huit (8) périmètres au niveau de différents départements du pays.
Actuellement, ces travaux étant terminés, l'USAIDIPADF, dans le but de viabiliser les
investissements et de suivre la stratégie du MARNDR qui veut que les périmètres irrigués
soient pris en charge par les usagers bénéficiaires, a signé un contrat avec
HYDROTECH.

Dans le cadre de ce contrat, le présent rapport fait des réalisations de la firme sur les huit
(8) périmètres (Orangers, Meyer, Cyvadier, Jean David, Cajeun, Lavanneau, Anse à
Pitres et Dory) depuis le démarrage à date: 13 juin - 13 septembre 2001 : période prévue
par le contrat.

1.2 Objectifs et rappel des termes de référence du contrat

La firme a été recrutée pour accompagner les usagers des huit (8) périmètres réhabilités
par la PADF, les organisations existantes sur ces périmètres et voir ce qui peut être fait en
vue d'améliorer le fonctionnement des systèmes d'irrigation. Les principaux objectifs
sont de :

renforcer les institutions pour pouvoir mettre en place sur chaque périmètre une
association d'usagers d'eau. TI conviendra de définir les rapports entre ces institutions
et la gestion de l'eau d'irrigation proprement dite.

sensibiliser les agriculteurs sur la nécessité de bien gérer leur système d'irrigation.

Tenant de la méthodologie proposée pour la mise en œuvre des activités, les points
essentiels touchés par ce rapport concernent principalement:

un rappel des activités prévues au niveau des termes de référence.
un bilan des réalisations durant les trois (3) mois prévus par le contrat.
un relevé des contraintes majeurs au niveau des périmètres.
Une conclusion et des recommandations en vue de permettre une valorisation du
travail réalisé.
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II. LES REALISATIONS

2.1 Revue de la littérature

La PADF a fourni, selon les tenues du contrat, à la HYDROTECH certains documents
d'exécution préparés pour la réhabilitation des périmètres en question. Ils ont facilité le
répérage des périmètres et l'identification des différents travaux réalisés dans le cadre du
Programme de reconstruction des infrastructures endommagées par le cyclone Georges.
Ils ont aussi servi de base pour le travail de diagnostic proposé dans les termes de
référence du Consultant.

2.2 Mobilisation de l'équipe de projet

Durant les trois (3) mois du contrat, HYDROTECH a mobilisé une équipe assez
importante afin de couvrir simultanément les huit (8) périmètres répartis sur trois (3)
principales régions: Anse à Pitres, Jacmel/Cayes-Jacmel et Dory/Cavaillon.

En effet, pour maintenir les activités dans ces différentes régions, des cadres ont été
recrutés selon leur proximité à ces zones et l'appui de techniciens de niveau
intermédiaires travaillant directement dans les organismes d'encadrement rencontrés ont
été largement mis à contribution. Des séances de formation pour les formateurs recrutés
ont été mises en œuvre. Il a été même prévu un accompagnement et une formation de ces
demiers comme formateurs par la HYDROTECH afin d'assurer une continuité après la
fin du contrat. Toutefois, il importe de noter que là où les formateurs recrutés ont montré
un savoir-faire particulier dans la transmission de la méthodologie proposée, notre équipe
a seulement foumi des consignes et un suivi rapproché. Ce fut le cas des équipes du Sud­
est où le niveau d'intervention du DDASE a paru très appréciable.

2.3 Diagnostic participatif

2.3.1 Méthodologie

Conformément à la méthodologie adoptée, au début des activités sur les huit (8)'
périmètres, un diagnostic participatif a été mené afin de recueillir le maximum
d'informations sur l'état des lieux de la situation de gestion des périmètres et ainsi
dégager les axes d'intervention prioritaires sur chaque périmètre, et, particulièrement
définir les thèmes de formation à proposer aux usagers.

Pour entamer le diagnostic participatif, diverses réunions et rencontres ont été
programmées et réalisées sur les huit (8) périmètres. Dans un premier temps, des contacts
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infonnels ont été pris avec différentes instances liées au projet dans les zones, entre
autres:

les autorités locales (mairies, casecs, asecs, etc.)

les responsables locaux du MARNDR

les responsables des projets/organismes travaillant dans les zones

les organisations paysannes concernées directement par les activités liées de loin ou
de près à l'irrigation des périmètres.

Les comités de gestion des périmètres, fonctionnels ou non, des usagers invités et/ou
rencontrés par hasard au cours des visites.

La stratégie a consisté à rencontrer ces différentes instances en vue de les infonner dans
un premier temps de la démarche du PADF. En effet, pour garantir la viabilité des
aménagements réalisés dans le cadre de son projet de reconstruction, elle comptait initier
un début de structuration des usagers bénéficiaires de ces périmètres et amorcer une
formation axée essentiellement sur la gestion des réseaux d'irrigation en question en
s'appuyant sur la nouvelle politique du MARNDR en matière d'irrigation dont le pilier
est le transfert de la gestion du système aux associations d'usagers d'eau. Dans un
deuxième temps, il importait de sensibiliser ces dernières sur la nécessité d'appuyer les
associations d'usagers d'eau dans la gestion des périmètres qui leur sera confiée en leur
dotant d'une structure organisationnelle fonnelle et reconnue par les instances préposées
à cet effet. Entre autres, l'équipe a procédé à l'inventaire des problèmes rencontrés par les
agriculteurs utilisant la ressource au niveau des périmètres, particulièrement les
problèmes ayant une incidence sur le niveau de performance de la gestion et sur le
fonctionnement du réseau d'irrigation. Il a fallu aussi collecter des infonnations pour
dresser un état des lieux de la situation organisationnelle des périmètres afin de bien
situer les besoins en fonnation. Ces données pourront être analysées et présentées dans le
rapport final.

2.3.2 Résultats du diagnostic participatif

Dans le tableau suivant, un bref résumé de la situation organisationnelle des huit (8)
périmètres est présenté en tant que résultats du diagnostic participatif réalisé. Les données
fournies ont pennis de mieux comprendre les choix des thèmes de fonnation proposés
pour la réalisation des activités et surtout l'adoption d'une stratégie pour la réalisation sur
le terrain du mandat tel que stipulé dans le contrat.
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Tableau 1: Résumé de la situation organisationnelle des huit (8) périmètres
, . : ',.-

.-- . -'.~ -,,: .

PERIMETRE IRRIGUE OBSERVATIONS
Dory (Département du Sud) - 4 organisations différentes sur le système avec

des objectifs différents

- Les usagers revendiquent une autonomie de
gestion

Orangers (Département du - Situation organisationnelle relativement
Sud/Est) avancée.

- Existence d'un Comité de gestion sur les
Meyer différents périmètres.

- Manque de coordination entre les propositions
Cyvadier locales et les choix des organismes d'appui.

- Les infrastructures mises en place ne répondent
Jean David pas toujours aux eXIgences de gestion des

systèmes: absence d'ouvrages de répartition,
Cajeun manque de vannes, raccordement inexistant au

niveau de l'ouvrage de prise à Lavanneau.
Lavanneau

Anse à Pitres - Existence de plusieurs organisations, elles sont
pour la plupart représentées au sein d'un comité
de gestion mis en place sous l'instigation de la
PADF dans le cadre de l'exécution des travaux.
Ce comité n'est actuellement pas fonctionnel.

L'analyse du tableau a montré une situation quasi-similaire au niveau des périmètres. Les
organisations sont mises en place ou consolidées par des acteurs externes sans une réelle
volonté de durabilité. Dans un premier temps, il paraît donc une priorité de bien définir le
rôle et l'importance des comités de gestion dans la maintenance tant au niveau
organisationnel qu'à celui des infrastructure et de consolider ces structures afin de les
viabiliser à travers une formation équilibrée et responsabilisante. C'est en ce sens, tout un
programme de formation a été échafaudé pour répondre à ces besoins exprimés.

2.4 Elaboration et mise en œuvre de la formation

2.4.1 Organisation de la formation

Dans les rencontres avec les différents intervenants des huit (8) périmètres, les principaux
sujets abordés sont:
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la politique du MARNDR en matière d'irrigation (transfert de la gestion aux usagers)
et le souci de l'USAIDIPADF d'initier les usagers à une gestion ratiounelle des
réseaux d'irrigation;

l'importance de la formation des usagers pour la prise en charge ;

l'importance de l'organisation pour la gestion des ressources (eau, terre, capital, etc.).

Structuration et fonctionnement d'une association d'usagers.

Eléments d'entretien et de maintenance d'un réseau d'irrigation.

Ces rencontres ont été particulièrement appréciées par les différents intervenants. Ils
pensent qu'un appui en formation constitue un élément fondamental dans la
compréhension des rôles et responsabilités de chaque intervenant. Un tel outil a pour
importance de réduire l'occurrence des conflits dus surtout à l'ignorance de certains
principes de base de gestion et d'organisation.

Des échanges avec ces instances ont permis de dégager les interventions prioritaires
suivantes selon le niveau de structuration des associations d'usagers d'eau rencontrées.
Aussi, deux (2) principales méthodes ont été utilisées dans la formation dispensée:

les séminaires, qui permettront de concentrer, dans le temps, les informations à
fournir aux usagers.

les réunions régulières où seront discutées les affaires courantes liées à l'irrigation
des difterents périmètres et à l'organisation localisée de la gestion de l'eau.

2.4.2 Formation des usagers: activités réalisées.

Pour réaliser la formation, l'équipe d'HYDROTECH a utiliser divers outils
pédagogiques, entre autres :

les rencontres informelles sur le terrain et à domicile pour encourager les usagers
à participer aux activités programmées et aux enquêtes réalisées;

Des séminaires de formation sur des thèmes définis à partir de l'enquête
participatif avec les agriculteurs, les animateurs recrutés sur les périmètres et les
cadres techniques des zones avec lesquels la firme a développé des rapports
privilégiés et harmonieux de sorte à éviter une rupture avec leurs réalisations dans
le domaine, le cas échéant.

Les réunions périodiques instaurées dans les divers périmètres étudiés.

Les distributions de documents rappelant les thèmes discutés dans les séminaires,
etc.
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Les participants ont particulièrement apprécié la distribution de supports pédagogiques.
En effet, tou.~ les thèmes débattus ont été élaborés et des livrets ont été distribués à
chaque participant. Des documents sur la politique sous-sectorielle du Ministère de
l'Agriculture ont été mis à la disposition des responsables de groupements d'usagers
(GDU), des Comités de gestion et des élus locaux pour continuer la formation après le
contrat d'HYDROTECH.

Tableau 2 Formations réalisées dans le cadre du contrat
PERIMETRE REALISATIONS NOMBRE

IRRIGUE D'USAGERS
FORMES

Dory - Deux (2) séminaires de formation:
'" 7/07/01 25

'" 19-20-21/7/01) 42

- Qnatre (4) réunions par canal secondaire : 300
soit environ 76 réunions pour mettre en
place la structure de gestion.

- Une (1) assemblée générale . 58
Orangers - Trois (3) séminaires de formation:
(CId) 47
Meyer '" un (1) par périmètre sur l'importance
(CM d'une organisation. (28-29/06/01)
Cyvadier

'" Deux (2) sur des thèmes variés: (la! (CIC)
Jean David structuration et le fonctiounement d'une -

association, Enjeux de la prise en charge,

Cajeun Calcul et évaluation des redevances).

(CIC)
Cinq (5) réunions périmètre soitLavauneau - par 230

(KIL) enVIron 30 réunions pour les six (6)
nérimètres de la ré!!ion du Sud-Est.

Anse à Pitres - Deux (2) séminaires de formation:

'" Un (1) sur le thème: Importance d'une 50
association et gestion de l'eau
d'irrigation.

'" Un (1) sur les thèmes: Enjeux de la prise
en charge, la politique sous-sectorielle du
MARNDR en irrigation, les techniques
d'entretien et de maintenance des
systèmes d'irrigation, et Reconnaissance
léllllie.
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du système d'irrigation.

Orangers (Département du SudlEst) - Techniques d'entretien et de maintenance - Identification des réseaux
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Appui à la mise en place d'un horaire· - Identification des problèmesCyvadier d'irrigation. rencontrés dans l'organisation et le

maintien du système.
Jean David - Identification des interventions à réaliser

au niveau du réseau. . Appui à l'élaboration d'un
Cajeun document de diagnostic par

périmètre.
Lavanneau

Anse à Pitres



2.5 Réalisations au niveau de l'organisation institutionnelle

Dans le cadre du contrat avec la PADF, la finne HYDROTECH a structuré complètement
l'organisation pour la gestion du système d'irrigation de Dory qui, à son arrivée dans la
zone, a été prise en otage par des organisations peu acceptées et mal connues sur le
périmètre. Plus intéressées aux divers projets que peuvent amener le réseau défaillant du
système d'irrigation de Dory, ces dernières ne possédaient ni la volonté ni la compétence
pour pennettre un minimum d'organisation dans le secteur. Appuyée par les cadres de la
CARITAS, du DCCH, de la DDAS et des Collectivités locales associées au processus,
HYDROTECH a pu accompagner les usagers à mettre en place des groupements
d'nsagers sur 17 canaux secondaires et élire un Comité Exécutif pour la nouvelle
Fédération des usagers du système d'irrigation de Dory/Cavaillon (FISIDKA). Une
fois mise en place, cette fédération a pu bénéficier de quelques séances de fonnation sur
les différents rôles et responsabilités des membres. Il faut avouer qu'elle nécessiterait un
accompagnement plus important dans un environnement fragile et difficile. D'ailleurs, le
système Dory/Cavaillon étant assez complexe, un appui au Comité pour définir un
programme de planification du fonctionnement paraît indiqué.

Par contre, le travail d'HYDROTECH dans les sept (7) périmètres du Sud-Est se trouvait
moins ardu dans la mesure où des embryons d'organisations existaient déjà grâce aux
efforts des cadres de la Direction départementale du Sud-Est. Aussi, à part le système
d'irrigation d'Anse à Pitres moins accessible, les six (6) autres ont été largement
renforcés par un encadrement incessant pendant les trois (3) mois du contrat. Quant à
celui d'Anse à Pitres, on s'est rendu en trois (3) occasions pour organiser des séminaires
et réunions en salle et sur le terrain avec l'actuel Comité existant. Toutefois, il n'a pas été
possible de fixer une rencontre avec les Collectivités territoriales concernées qui, semble­
t-il, possède un droit de regard et de décision importante sur les activités de toutes sortes
dans la zone. Il importe de noter qu'un travail important et structuré mérite d'être
maintenu sur ce périmètre si l'on veut viabiliser la campagne d'infonnation et de
sensibilisation commencée par ce programme.

Dans les tableaux suivants, il est présenté les différents membres élus des Comités de
gestion des huit (8) périmètres faisant l'objet du programme de formation.
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par e programme
Comités de Périmètres irril!llés

Gestion Dory Orangers Meyer Cyvadier
* ** ** **

(*) mis en place Renel Remilien Gérard Dominique Caleb Joseph Neptune Claude
Mme Arnold Arnombien Samedi Eberle Pierre Paul Charilus Neptune
Théramène AbeUard François Bénite Laloi Exilien Hyppolite

ou Emile Joseph Christome Saint- Gaston Laurent Eliscar Régis
Eusebe Jean Philippe Eric Jean Wisnique Neptune

(**) renforcés Fritz Aladin Dessieux François Emmanuel Edouard Marshall
Niko Chérestal Lenord Saint-Philippe Laurent Ramon Joassaint

par le Elie Renouïs Herrnano Masseille Raymond
Nerva Samedi Annons Germain Benjaminprogramme Wilfiid Clément Raphto Blaise Riguel Augustin
André Rodolphe Morris Jean
Jean Dorval Leclair Bazelais

Hubbert Jabbath
Simon Saint-Philippe
Ulrick Jean Philippe
Muchmever Alix

W Tableau 4. Membres des Comités de gestion élus au niveau des périmètres réhabilités
1 HG~ADF

parle Dro eHG ADF. (suite)
Comités de Périmètres irrigués

Gestion Jean David Cajeun Lavanneau Anse à Pitres **
** ** **

(*) mis en place Montpellier Demesmin Henry Monétu Thomas Fercéne Paye
Etienne Michel Pierre Joseph Aladin René Jasmin
Antoine Jean Boneoeur Jean Baptiste Jean- Hector Kenold

ou Exode Wùder Louis Loxène Pierre
Marcelin Jean Joseph Andrènor Désiré Antoine A1phonce Mathieu

(**) renforcés Sauveur Osnel Boneoeur Francis Joachin DigèneRéus
LorigoJean Saintoyis Dossous Eliud Bellevue Nolaseo Willy

par le Claude Jocelyne Pierre Renaud Jean Plaisirrnont Laurano
Jean-Paul Ocano Magda Alexandre Alexis Charles

programme Désirai Morris Jean
Anacius Saint-
Louis
WeslyDésir
Solange Jean-
Baptiste
Dieubénito Roy

"llIIIIII" Tableau 5. Membres des Comités de gestion élus au niveau des périmètres réhabilités
RW
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11d l'6 RéarT bla eau lsatlOns au ruveau e orgamsatlon lnstltutlonne e
PERIMETRE IRRIGUE REALISATIONS

Dory - Mise en place et formation de 19
groupements d'usagers (GDU)

- Mise en place et formation de 19 sous-
comités de gestion.

- Réunion d'assemblée générale avec les
sous-comités (17 présents/l9)

- Mise en place et formation du Comité
Exécutif Fédération des Usagers de
Dorv. (FISIDKA) (58 participants élus).

Orangers - Campagne d'information et de
sensibilisation sur la nécessité pour les

Meyer usagers des périmètres de s'organiser.

Cyvadier - Renforcement des associations d'usagers
existants.

Jean David
- Séminaires sur la structuration des

Cajeun associations des usagers.

Visites d'échanges et discussions entre les
Lavanneau -

différents membres des Comités de gestion.

Anse à Pitres - Des efforts partiels ont été faits pour
encourager à définir le montant des
redevances et à mettre en place un système
de collecte au niveau de tous les
périmètres.
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IlL CONTRAINTES

Dans le cadre de ce programme de formation, certaines contraintes ont retardé nos
actions. La plupart d'entre elles plus liées à des problèmes de sensibilisation et de
formation ont été levées, d'autres, par contre, relevant de manque d'infrastructures et
d'absence de structures globales Gustice, autorité, règlements, manque de moyens
financiers, etc.) persistent encore.

~ Manque d'appui de certaines organisations auprès des autorités locales pour faire
respecter les règlements et les sanctions à cause des craintes exprimées par ces
dernières pour ne pas lever contre elles la foudre de ceux qui, pourtant, devraient
être considérés comme des marginaux.

~ Dispersion des périmètres qni exigent le recrutement de cadres locaux afin
d'assurer le suivi des activités de la HYDROTECH (augmentation des coûts de
logistiques)

~ Les Fonds communautaires jusqu'à notre dernière visite n'ont pas été virés sur le
compte de certaines associations comme celles de Lavanneau, Meyer, etc. et
utilisés dans les travaux comme à Anse à Pitres.

~ Difficulté de collecter les redevances sans un travail de sensibilisation et
d'information de longue haleine auprès des agriculteurs.

~ Le temps alloué au programme est relativement faible pour obtenir les résultats
escomptés à un niveau acceptable.

~ Confusion et manque de définition des rôles et responsabilités des acteurs
concernés par le projet PADF, ce qui a nécessite un travail d'identification des
véritables partenaires de terrain (usagers), et dans certains cas, la Firme a dû
proposer une organisation intermédiaire pour intégrer ces derniers dans la gestion
des périmètres en question (Dory, Anse à Pitre) ;

~ La reconstruction des infrastructures étant partielles et ne touchant pas
directement le système de distribution (canaux secondaires, tertiaires, partiteurs,
ouvrages de régulation , etc), l'organisation de la gestion des réseaux devient très
difficile.

~ Débits trop fuibles dûs à la dégradation des bassins versants et au
disfonctionnement de certains ouvrages telles vannes de chasse, varmes de garde.

~ Manque de confiance des planteurs dans la capacité de certains à faire respecter
les nouveaux consignes sur les périmètres à cause des problèmes cités plus haut:
manque d'eau, réseaux inachevés, faiblesse du système pénal, etc.
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W. IMPACTS DE LA FORMATION DES USAGERS PAR LA PADF

1. Au niveau du système d'irrigation de Dory, la zone de Delmas (en aval du
périmètre) qui ne s'était jamais intéressée aux problèmes d'irrigation à cause du
fait que l'eau depuis des années n'a pu atteindre les terres de cette zone, retrouve
sa motivation après avoir participé aux séminaires organisés par HYDROTECH
avec l'appui de la DDAS, CARITAS et DCCH. Actuellement, l'équipe a réussi à
réunir les usagers pour discuter de l'importance de s'organiser en vue de
permettre une meilleure répartition de l'eau et une élimination des «trous de
rats» qui, réalisés le long du canal principal, empêchent à l'eau d'arriver dans
leurs parcelles.

2. Tous les participants aux séminaires réalisés dans le cadre du programme ont
avoué qu'ils ont actuellement une autre vision de la prise en charge de la gestion
de leurs périmètres.

3. Tous les huit (8) Comités de gestion, malgré des faiblesses évidentes, sont
actuellement fonctionnels et font de leur mieux pour garder leur motivation dans
l'organisation du système. Des promesses d'appui ont été faites par les cadres du
Ministère en vue de garantir les résultats du programme.

V. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

5.1 CONCLUSION

Le travail d'HYDROTECH pour le compte de la PADF n'est essentiellement qu'une
initiation à la formation des usagers des huit (8) périmètres concernés par le mandat. En
regard de la méthodologie en 4 phases proposée par le Ministère de l'Agriculture, il
correspond à la première phase dite de diagnostic et de sensibilisation. Il a constitué en
des séances d'information, de sensibilisation, de formation formelles avec distribution de
documents, de supports pédagogiques et même, dans certains cas, l'utilisation de support
technologique moderne: projecteurs vidéo et films, des rencontres et réunions entre les
cadres d' HYDROTECH, les usagers, les autorités locales, les représentants du secteur
agricole et les usagers.

La stratégie utilisée par HYDROTECH a permis une continuité du travail au niveau de
terrain par les paysans avec un encadrement rapproché. Toute la démarche a été
participative du commencement à la fin, de façon à permettre aux paysans de s'en
approprier et surtout aux cadres de la zone de reproduire les formations dispensées.

Le travail d'HYDROTECH a été aussi et surtout un diagnostic participatif sérieux de la
problématique de ces huit (8) périmètres tant du point de vue historique, infrastructurel,
agro-socio-économique qu'organisationnel, avec un accent particulier sur ce dernier

.., aspect qui a constitué l'essentiel du mandat. En ce sens, notre travail déborde le dit
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mandat et s'explique par notre souci de faire des recommandations réalistes et utiles pour
la viabilité du travail réalisé.

Ce projet d'appui à la structuration des associations d'usagers sur les huit (8) périmètres
réhabilités par la PADF a répondu à un besoin réel des populations et des organismes qui
les accompagnent sur le terrain que ce soit la CARITAS dans le Sud., les différentes
directions départementales agricoles rencontrées (DDASE, DDAS) ou les autorités
locales approchées. En effet, il aurait dû avoir néanmoins plus de temps pour permettre
un accompagnement des planteurs dans les quatre (4) phases du transfert de gestion des
périmètres irrigués de l'Etat aux usagers suivant la méthodologie proposée par le
MARNDR. Le travail proposé par la PADF n'a pu atteindre que la première phase
correspondant à la campagne d'information et de sensibilisation des usagers sur le
processus de transfert de la gestion et la mise en place et/ou la consolidation de comités
des gestion provisoires capables de jouer le rôle de relais entre les populations et les
cadres du projet ou tout autre intervenant fournisseur de services.

Les actions déjà entreprises peuvent être considérées comme suffisamment efficaces dans
la mesure où elles contribuent à la relance et à l'avancement du processus de
sensibilisation/formation des usagers tout en induisant une participation effective à la
résolution des problèmes confrontés au niveau des périmètres. Elles ont permis la mise en
place d'une Fédération d'usagers sur le périmètre de Dory/Cavaillon et le renforcement
de structures de gestion existantes sur les périmètres de Cajeun. d'Orangers, de Cyvadier,
de Meyer, de Lavanneau, de Jean David et d'Anse à Pitres situés dans le département du
Sud-Est. Leurs contributions, d'après les témoignages des bénéficiaires, vont apporter
une nouvelle vision du développement chez les agriculteurs qui, désormais, semblent être
conscients que la gestion des périmètres n'est pas possible sans eux et doit être réalisée
pour eux et par eux avec l'appui assurément du ministère de l'agriculture et des
organisations non-gouvernementales sensibilisées à la question.

5.2 RECOMMANDATIONS

La PADF, dans un partenariat responsable avec le MARNDR en y associant ses
partenaires traditionnels, les organismes d'exécution, les organisations paysannes,
a intérêt à concentrer ses forces sur ces huit périmètres par souci de continuité
mais parce que aussi, il reste beaucoup à faire sur ces périmètres.

Du point infrastructure, le travail déjà réalisé est très important mais mérite d'être
complété: correction au niveau de certains ouvrages, introduction d'ouvrage de
distribution, de régulation, de franchissement, pour rendre opérationnels de
manière optimum les périmètres concernés.

Du point de vue organisationnel, il est nécessaire et indispensable de continuer la
mise en place des associations d'usagers avec un programme d'accompagnement
de 2 ans pour compléter les trois phases de la méthodologie du MARNDR et
appliquer tous les modules y afférents, dont certains sont à préparer et/ou à
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adapter en fonction des spécificités de ces périmètres ou des zones d'intervention.
Les agriculteurs ont, en ce sens, proposé diverses activités, entre autres:

,( Relevé parcellaire des périmètres afin de mettre en application un horaire
d'irrigation respecté.

,( Formation sur le renforcement des structures de gestion mises en place dans le
cadre du programme de formation de la PADF.

,( Formation en gestion de l'eau et en application de l'eau au niveau de la
parcelle.

,( Formation en gestion d'une boutique d'intrants agricoles.
,( Formation sur les méthodes d'irrigation dans les terres en pente: Zone

Cassignol, Anotte, Bercy, Clonard, les périmètres du Sud'Est, etc.)
,( Formation sur les techniques de plantation, de fertilisation, etc.

Du point de vue appui à la production, tous les périmètres en sont dépourvus. Il
faudrait parallèlement à l'infrastructurel et l'organisationnel, un programme
d'appui à la production et à la commercialisation avec la mise en place des
structures paysannes durables, des groupes d'intérêt économique(GIE), intégrant
de manière autonome les associations d'usagers avec un droit de regard et contrôle
de ces dernières sur ces structures à caractère économique.

Même si cet aspect n'a pas été analysé en profondeur, la PADF devrait, coûte que
coûte et dans la mesure du possible, intervenir sur les BV surplombant ces huit
périmètres, ne serait-ee que sur des sous bassins pouvant permettre de garantir les
investissements consentis en aval de ces BV. Un programme de ce genre devrait
être élaboré en tenant compte de la problématique des relations entre les usagers
des périmètres et les habitants des BV, et trouver un mécanisme favorisant une
amélioration de ces relations.

Il paraît indispensable de rappeler aux responsables de la PADF que, désormais,
toute intervention au niveau des huit (8) périmètres réhabilités doit
obligatoirement passer par les comités de gestion mis en place mis en place dans
le cadre de ce programme de formation. Sinon, il y""grand risque de perdre les
bénéfices des formations dispensées et des structures ainsi créées et/ou renforcées.
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ANNEXESI.

QUELQUES PHOTOS RÉALISÉES AVEC LES USAGERS DES PÉRIMÈTRES



PHOTOS DU PÉRIMÈTRE D'ANSE À PITRES (après les travaux de la PADF)



PHOTOS DE QUELQUES USAGERS DU SYSTÈME D'IRRIGATION DE
DORY/CAVAILLON (LES CAYES, HAIT!)

La participation des femmes est essentielle
dans toute transmission de savoir.
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SEMINAIRES DE FORMATION SUR LES PERIMETRES DU SUD'EST
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SEMINAIRE DE FORMATION A ANSE A PITRES
ET APPLICATION DE L'EAU DE L'EAU ALAPARCELLE
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PHOTOS PRISES LORS DES SEANCES DE FORMATON AU NIVEAU DES
PERIMETRES DU SUD'EST
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Module de formation: Entretien des systèmes d'irrigation

1· Définition d'un système d'irrigation
(Eléments descriptifs d'un système)

1.1 Niveau captage

Différents types de systèmes:

à partir de rivière

Irrigation gravitaire à partir de pompage de la nappe de
captage de sources

Irrigation par pompage
- Irrigation par aspersion
- Goutte à goutte

1.2 Niveau Parcellaire

- Barrage (déversoir, vannes de chasse, d'amission... )
- Canal tête morte
- Bassin de distribution

1.3 Niveau Réseau

Ouvrages de régulation (dutes, aqueducs, siphons... )
- Canaux primaires, secondaires, tertiaires
- Ouvrages de franchissement

1.4 Niveau Parcellaire

Objectifs:

- Récenser les problèmes d'entretiens, leurs conséquences et leurs causes
- Résoudre ces problèmes d'entretien
- ReconnaTtre les responsables de l'entretien



~.

II·

2.1

Programmer l'entretien du système d'irrigation pour la prochaine
campagne agricole

Techniques d'entretien des différentes ouvrages du réseau

Aspect préventif

(au niveau conceptions du système, lors de l'opération -> prévoir les
cnJes: manœuvre des vannes au niveau du barrage pour éviter la
réalimentation des canaux et ouvrages.
Planification de l'entretien
Equipe d'entretien (budget de l'entretien

2.2 Aspect curatif

nettoyage des ouvrages
matériels nécessaires
Equipe d'entretien (vanniers, responsables de quartier, usagers..)
Budget d'entretien
Rôle et responsabilité de l'équipe d'entretien

III· Organisation de l'entretien

Répartition des taches d'entretien ( qui fait quoi)
Détermination des différentes taches à réaliser
Programmation de l'entretien

Activités Mois Mois Mois
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Curage
barrage
canal

Généralement, l'entretien est planifié par rapport à la campagne de culture principalè.

Ex : Banane à l'Arcahaie, pois à Barette des zone en question, les périodes creuses
dans l'exploitation agricole.



IV· Détermination 1estimation des volumes de déblai

Sédiments dans les différents ouvrages.

0/ Dimension des ouvrages
0/ % de sédimentation
0/ coût du volume unitaire de délai

outils nécessaires 1type de type de travail à réaliser

V. Avantage de l'entretien

Réduction des coûts de fonctionnement

Durabilité des ouvrages temps de vie des ouvrages.



CENTRE DE FORMATION HYDROTECH

Impasse Cetini #1, Ave Poupelard. Port-au-Prince, Haïti. Tél: 245-8174, 244-9325
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SEMINÈ SOU
ESTRIKTIRASYON AK FONKSYONMAN KOMITE IZAJE YO

Oganizasyon ak Fonksyonnman yon Asosyasyon Izaje

1- Pouki sa nou bezwen yon asosyasyon?

Tankou nou te wè nan premye sijè-a, yon asosyasyon se yon Gwoup moun Id genyen
menm pwoblem, menm enterè ak menm objektif epi ki mete tet yo ansanm pou yo travay
pou amelyore sitirasyon yo.

Nan nivo yon sistem irigasyon, li nesesè pou mete sou pye yon asosyasyon izaje kote tout
moun ki gen tè wouze ladan-I se manm. Asosyasyon sa-a ap gen reskonsablite pou jere,

W antretni priz ak kanal yo, distribye dlo-a bay izaje yo.

2- Kondisyon pou yon Asosyasyon byen mache

Yon asosyasyon kap mache byen dwe genyen:

yon objektif klè (sa vIe di sa lap chache), tout manm konprann epi ki tonbe
daplon ak mwayen asosyasyon an genyen

aktivite Id byen defini pou reya1ize objektif la

- mwayen moun, materyel ak lajan

- yon oganizasyon ak règleman pou jere mwayen ak aktivite yo

3- Kouman yon asosyasyon àganize-I (divèspati nan yon
asosyasyon)

Se plizyè moun Id fe yon asosyasyon. Men yon asosyasyon se pa yon bann moun gaye.
Se pa yon bann moun ki gwoupe yo nenpàt kijan.
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"-'" Li enpotan pou asosyasyon an reyini nan yon bon Chapant, sa vie di, mete divès pati Ici
pèmet yon pataj wol ak pouvwa andedan asosyasyon an. Paske yon sel moun oubyen yon
sel ti gwoup moun pa kapab fe tout travay yo nan asosyasyona an.

Ki divès pati (enstans oubyen àgann) nou jwenn nan yon asosysyon?

Anjeneral, pi gwo pati noujwenn nan yon asosyasyon se:

Pati Ici pou pran gwo desizyon yo, se Asanble jeneralla

Pati ki pou pèmet nou reyalize travay yo oswa egzelcite desizyon yo, se
komite jesyon oswa komite egzekitif

Pati ki pou pèmet nou kontwôle sa kap fet, se komite siveyans oswa komite
kontwôl

Chapant yon asosyasyon kapab prezante konsa:

Pran desizyon
ASANBLE JENERAL

r--------
KOMITE SIVEYANS

Bayrapo

~KOMIT r; JESYON
Egzelcite desizyon

SOUKOMITE] SOU KOMITE ISOU KOMITE



4- Ki W01 chak pati sa yo?

3

Asanble jeneral

Asanble jeneralla se pi gwo enstans Id genyen nan asosyasyon an. Li genyen ladanl tout
manm asosyasyon an. Men nan asosyasyon Id gen anpil anpil moun, asanble jeneral la
fÔme ak diferan delege. Li konn rive nan yon rankont Asanble, tout moun Id ta dwe la pa
prezan. Se yon pwoblèm Id ta ka bloke fonksyonnman asosyasyon an. Se poutèt sa nan
règleman yon asosyasyon, yo konn fIkse Id kantite moun ki pou prezan pou Asanble
jeneralla ka fet. Lè kantite moun sa-a reyini yo di gen korom, sa vIe di kantite manm pou
pi piti Id dwe prezan nan yon reyinyon poul ka valab epi pou Asanble-a pran desizyon.

Se Asanble jeneralla ki pran tout pi gwo dezisyon yo tankou:

- Eleksyon manm komite jesyon ak komite siveyans;

- Vot ak revizyon estati asosyasyon an

- Vot ak revizyon règleman asosyasyon

- Desizyon sou Id travay nap fe ak mwayen nap bezwen

- Bay dizon sou rapo aktivite ak lajan Id depanse, elatriye

Komite jesyon

Se pati Id la pou:

- egzeldte desizyon ki pran nan asanble jeneral,

- fe aktivite asosyasyon an mache,

- fe tout propozisyon li wè Id bon bay Asanble jeneralla,

- bay Asanble jeneralla rapÔ sou tout sa li fe

Komite jesyon an kapab fome ak:

yon prezidan

yon sekretè

yon trezorye

de (2) konseye
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'W Tout manm sa yo gen wol yo. Se apeprè men wol yo nan ka yon asosyasyon izaje.

Komite siveyans

Li la pou kontwole jan jesyon byen asosyasyon an ap fet. Li la pou fe yon kontwol de
tanzantan sou kaye kès ak kouman aktivite yo ap vanse. Lap konstate epi fe rapo bay
Asanble jeneral men li pa pran desizyon. Li tome an jeneral ak twa manm. Moun sa yo pa
dwe fe pati komite jesyon an.

Sonje.- Pou aktivite yo mache pi byen epi pou plis moun patisipe, Asosyasyon an kapab
fome soukomite oubyen komisyon pou reskonsab kek travay espesyal. Nan ka sa-a se
komite jesyon an ki fe yon delegasyon pouvwa bay soukomite sa yo. Pa egzanp, li ka
kreye yon soukomite pou j ere yon aktivite boutik entran.

5- Fason yon asosyasyon izaje oganize

Pou kapab rive jere pi byen sistem irigasyon yo, tout moun ki gen tè wouze nan kanal yo
mete sou pye sa nou rele yon asosyasyon izaje. Li gen reskonsablite sa yo:

kenbe epi antretni priz ak kanal yo

distribye epi fe tout moun jwenn dlo san paspouki

resevwa epijere lajan izaje yo peye pou dlo a

rezoud konfli ant izaje yo

Asosyasyon izaje an dwe genyen yon bon Ôganizasyon. Selon gwosè perimet la, kantite
izaje li genyen akjan kanal yo repati, asosysyon an kapab genyen youn (1), de (2) oubyen
twa (3) nivo

a) yon sèl nivo ôganizasyon

Nou jweim li nan ti perimet irige yo ki genyen mwens pase 200 ecta. Nan ka sa-a, tout
izaje yogwoupe andedan yon asosyasyon izaje. Yo eli yon komite pou jere zafe chak Jou
asosyasyon an.

b) de (2) nivo ôganizasyon

Nou jwenn li nan perimet ki gen plis pase 200 ekta. Se sitirasyon anpil nan perimet pwojè
PPI travay sou yo.

3{



. '! •

5

Nan premye nivo-a, tout izaje ki wonze nan yon kanal segondè reyini nan yon gwoupman
izaje. Chak gwoupman gen nan tet li yon komite ki gen ladanl pou piti twa (3) moun: yon
prezidan, yon sekretè, yon trezorye.

Dezyèm nivo-a, se asosyasyon izaje yo ki sou tout perimet la; sa vIe di tout gwoupman ki
sou perimet la reyini pou tOme asosyasyon an. Asosyasyon an gen nan tet li yon Komite
jesyon set (7) manm: yon prezidan, yon vis-prezidan, yon sekretè, yon trezorye ak twa (3)
konseye. Se Asanble jeneral kap eli manm sa yo.

c) ma (3) nivo

Se pou gwo perimet ki gen plis pase 1000 ekta.

6- Reskonsablite gwoupman izaje yo ak komite jesyon yo

Wôl gwoupman izaje yo

Gwoupman izaje reskonsab direkteman jesyon ak antretyen kanal segondè ak tèsyè pal,
epi distribisyon dIo-a.

Will komite gwQupman an se:

ôganize travay netwaye ak antretni kanal segondè ak tèsyè

ôganize reyinyon pou fÔme ak enfÔme manm yo

toujou kenbe korek lis izaje ki sou kanal gwoup la

veye pou règleman ki gen a revwa ak itilizasyon dlo-a respekte

kolekte kotizasyon izaje yo epi renmet yo bay trezorye komite jesyon
asosyasyon an

Will chak manm nan komite gwoupman

Will prezidan an:
konvoke ak prezide reynyon gwoupman an
reprezante komite gwoupman an devan komite jesyon asosyasyonan
kôdone travay antretyen ak distribisyon dlo nan kanal gwoupman an
toujou fè komite jesyon assosaysyon an konnen eta ak fonksyonnman sistèm
nan

Will sekretè-a:
kenbe achiv gwoupman an
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pran not nan reyinyonyo, fe let ak pwosè vèbal

Will trezorve-a:
touche lajan kotizasyon izaje yo epi renrnet li bay trezorye komite jesyon
asosyasyon an
jere kob komite jesyon asosysyon an bay pou travay gwoupman an

Will komite jesyon asosyasyon an:

reprezante asosyasyon an devan lot enstitisyon ak lot moun
veye pou desizyon asanble jeneralla egzekite
ôganize epi swiv travay entretyen ak kiraj priz ak kanal yo
simaye enfÔmasyon bay izaje yo
ôganize distribisyon ak siveyans dIo-a, selon orè ki mete sou pye
resevwa kob izaje yo peye nan men trezorye gwoupman yo
fe aplike sanksyon ki prevwa nan règleman yo

Will chak manm nan komite jesyon an

Wôl Prezidan an

Kàdone aktivite asosyasyon an, kidonk aktivite Id nan enterè izaje yo
Reprezante asosyasyon izaje yo devan lot moun, pandan lap veye pou enterè
izaje yo respekte
Konvoke epi prezide reyinyon kap fet sou perimet la
Sipèvize jesyon ak itilizasyon byen ki sou kont komite-a
Siyen ansanm ak sekretè-a let, envitasyon ak lot doldman Id gen arevwa ak
administrasyon asosyasyon an
Veye pou desizyon ki pran nan reyinyon egzekite

Wôl Vis Prezidan

Ede prezidan an fe travay li
ranplase prezidan an lè-I gen yon pwoblem ki anpeche li fe travay li

Wôl Sekretè-a

Siyen ansanm ak prezidan an tout dokiman administrasyon an
Fè rapà, pwosè vèbal, envitasyon reyinyon
Byen konsève achiv yo ak lis izaje yo
Fè simaye enfàmasyon bà kote izaje yo
Fè tout lot travay ki gen arevwa ak plas li okipe-a

Wôl trezorve-a
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siyen ansanm ak prezidan an tout dokiman kontablite
Jere estok zouti ak lot pwodwi asosyasyon an gen soukont Ii
Fè depans asanble jeneral an oubyen komite jesyon mande
Toujou kenbe karek kaye kès asosyasyon an; toujou enfame rès manm yo
Fè tout lot travay ki gen arevwa ak plas Ii okipe-a

Wol Konseye yo

Ede rès manm asosyasyon an reflechi sou fonksyonnman ak sou pwoblem
perimet la
Pran dizon izaje yo epi enfame asanble jeneralla oubyen komite jesyon an
Chèche regle konfli andedan komite jesyon an oubyen ant izaje yo

7- Dokiman legal pou bon fonksyonnman yon asosyasyon: Batistè,
Estati ak règleman entèn

Batistè, se premye ti dokiman ki fet depi nou fin klè sou itilite ak bi asosyasyon an, depi
nou deside asosyasyon an sou pye. Nan jagon lalwa, yo rele dokiman sa-a " Ak
konstititif'. Ladan li nap selman di tèl ak tèl moun te. reyini tèl dat, tèl kote epi yo pran
desizyon moute tèl asosyasyon pou pousib tèl bi. Tout moun ki dakO ap siyen.

Estati, se bousol asosyasyon an, se manman lwa asosyasyon an. Li:
defini objektif asosyasyon an
idantifye asosyasyon an
di fason asosysyon an oganize-l ak wol chak pati yo
di ki mod fonksyonnman-l, sitou asanble jeneral

Estati yo kapab prezante konsa:
Non ak kote asosyasyon an chita
Objektifasosyasyon an ap rapousib
Dwa ak devwa manm yo
Jan asosyasyon an Oganize ak kijan li fonksyone
Ki wol chak komite ak chak reskonsab
Kote byen asosyasyon an kapab soti
Fason yap administre byen yo
Nan ki kondisyon estati yo kapab chanje ak kijan asosyasyon ka kraze



.,
8

Règleman enteryè, se Iwa Ici bay plis detay, Ici pèmet nou asire disiplin nan asosyasyon
an. Li reprann sa ki nan estati yo ak plis presizyon. Ladan li nap di:

Ici fason pou manrn yo konpÔte yo nan asosyasyon an
ki sanksyon nap pran kont manrn ki pa mache dwat nan asosyasyon an
Ici fason byen asosyasyon ap jere

Yon règleman enteryè dwe pote presizyon sou:
konbyen lajan pou bay pou vin manrn asosyasyon an
ki lè ak konbyen pou bay kom redevans pou dlo-a
kouman lajan Ici ranrnase yo ap jere
chak ki lè ak kouman asanble jeneral yo fet, kijan pou konvokasyon fet, kijan
pou desizyon yo pran
Sa yo izaje ka fe, sa li pa gen dwa fe
sanksyon kap pran kont moun ki pa respekte Iwa yo
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SEMINE SOU
ESTRIKTIRASVON AK FONKSVONMAN KOMITE IZAJE VO

(seminè finanse pa pwogram USAID/HGRIPADF)

K 1 dri akf'taan lve IVI e:
Vandredi 20 jiyè 2001: Tèm kap devlope Moun kap pale

- 8 è anmaten - Lisnon moun yo
- 9è - Prezantasyon - Tout patisipan

patisipan yo -
- 9:30 - Politik irigasyon - Agwo.NADER

MARNDR -
- 10:30 - Metodoloji pou - AgwoNADER

aplikasyon politik -
- kesyon ak deba - - tout patisipan

Aprè-midi - Oganizasyon ak - AgwoChéry
- 2è fonksyonman yo
- asosyasyon IzaJe
- 3:30 - Atelye sou pwoblèm - Tout patisipan

perimèt Dori

Samdi 21 jiyè 2001: Tèm kap devlope Moun kap pale

- 8 è an maten - Prezantasyon atelye
- Tout patisipan
-

- 9:30 - Rechèch solisyon - Agwo.NADER
- Pwopozisyon pou -

- 10:30 met anplas yon - AgwoNADER
komite -

1

- kesyon ak deba - Wàlkomitea - tout patisipan

Aprè-midi
- 2è - Yonmo sou - Enjenyè Xavier

antretyen

- 3:30 - Evalyasyon seminè - Tout patisipan
a
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Estati yo kapab prezante konsa:
Non ak kote asosyasyon an chita
Objektif asosyasyon an ap rapousib
Dwa ak devwa manrn yo
Jan asosyasyon an Oganize ak kijan Ii fonksyone
Ki wol chak komite ak chak reskonsab
Kote byen asosyasyon an kapab soti
Fason yap administre byen yo
Nan ki kondisyon estati yo kapab chanje ak kijan
asosyasyon ka kraze

Règleman enteryè, se lwa ki bay plis detay, ki pèmet nou asire
disiplin nan asosyasyon an. Li reprann sa ki nan estati yo ak
plis presizyon. Ladan li nap di:

ki fason pou manrn yo konpOte yo nan asosyasyon
an
ki' sanksyon nap pran kont manrn ki pa mache dwat
nan asosyasyon an
ki fason byen asosyasyon ap jere

Yon règleman enteryè dwe pote presizyon sou:
konbyen lajan pou bay pou vin manrn asosyasyon
an
ki lè ak konbyen pou bay kom redevans pou dlo-a
kouman lajan ki ranrnaseyo ap jere
chak ki lè ak kouman asanble jeneral yo fet, kijan
pou konvokasyon fet, kijan pou desizyon yo pran
Sa yo izaje ka le, sa li pa gen dwa le

sanksyon kap pran kont moun ki pa respekte lwa yo

'TL--

SEMINE: SOU
ESTRIKTIRASYON AK FONKSYONMAN KOMITE IZAJE YO

(seminè fmanse pa pwogram USAID/HGRIPADF)

1àganizasyon ak Fonksyonnman yon Asosyasyon Izaje 1

1- Pouki sa nou bezwen yon asosyasyon?

Tankou nou te wè nan premye sijè-a, yon asosyasyon se yon
Gwoup moun ki genyen menm pwoblem, menm enterè ak menm
objektif epi ki mete tet yo ansanrn pou yo travay pou amelyore
sitirasyon yo.

Nan nivo yon sistem irigasyon, li nesesè pou mete sou pye yon
asosyasyon izaje kote tout moun ki gen tè wonze ladan-l se
manrn. Asosyasyon sa-a ap gen reskonsablite pou jere, antretni
priz ak kanal yo, distribye dlo-a bay izaje yo.

1
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2- Kondisyon pou yon Asosyasyon byen
mache

Yon asosyasyon kap mach~ byen dwe genyen:

yon objektif klè (sa vie di sa lap chache), tout
mamn konprann epi ki tonbe daplon ak mwayen
asosyasyon an genyen

aktivite ki byen defini pou reyalize objektifla

mwayen moun, materyel ak lajan

yon ôganizasyon ak règleman pou jere mwayen
ak aktivite yo

3- Kouman yon asosyasyon àganize-I (divès
pati nan yon asosyasyon)

Se plizyè moun ki fe yon asosyasyon. Men yon asosyasyon
se pa yon bann moun gaye. Se pa yon bann moun ki gwoupe
yo nenpôt kijan.

Li enpotan pou asosyasyon an reyini nan yon bon Chapant,
sa vie di, mete divès pati ki pèmet yon pataj wôl ak pouvwa
andedan asosyasyon an. Paske yon sel moun oubyen yon sel
ti gwoup moun pa kapab fe tout travay yo nan asosyasyona
an.

2
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Toujou kenbe karek kaye kès asosyasyon an;
toujou enfame rès mamn yo
Fè tout lot travay ki gen arevwa ak plas li okipe-a

Wôl Konseve yo

Ede rès ma.'lIIl asosyasyon an reflechi sou
fonksyonnman ak sou pwoblem perimet la
Pran dizon izaje yo epi enfème asanble jeneral la
oubyen komite jesyon an
Chèche regle konfli andedan komite jesyon an
oubyen ant izaje yo

7- Dokiman IegaI pou bon fonksyonnman yon
asosyasyon: Batistè, Estati ak règleman entèn

Batistè, se premye ti dokiman ki fet depi nou fin klè sou itilite
ak bi asosyasyonan, depi nou deside asosyasyon an sou pye.
Nan jagon lalwa, yo rele dokiman sa-a " Ak konstititif'.
Ladan li nap selman di tèl ak tèl moun te reyini tèl dat, tèl
kote epi yo pran desizyon moute tèl asosyasyon pou pousib tèl
bi. Tout moun ki dakO ap siyen.

Estati, se bousol asosyasyon an, se mamnan Iwa asosyasyon
an. Li:

defini objektif asosyasyon an
idantifYe asosyasyon an
di fason asosysyon an ôganize-I ak wôl chak pati
yo

di ki mod fonksyonnman-I, sitou asanble jeneral

11
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Sipèvize jesyon ak itilizasyon byen ki sou kont
komite-a
Siyen ansanm ak sekretè-a let, envitasyon ak lot
dokiman ki gen arevwa ak administrasyon
asosyasyon an
Veye pou desizyon ki pran nan reyinyon egzekite

Wàl Vis Prezidan

Ede prezidan an fè travay li
ranplase prezidan an lè-l gen yon pwoblem ki
anpeche li fè travay li

Wàl Sekretè-a

Siyen ansanm ak prezidan an tout dokiman
administrasyon an
Fè rapo, pwosè vèbal, envitasyon reyinyon
Byen konsève achiv yo ak lis izaje yo
Fè simaye enfomasyon bo kote izaje yo
Fè tout lot travay ki gen arevwa ak plas li okipe-a

Wàl trezorye-a

siyen ansanm ak prezidan an tout dokiman
kontablite
Jere estok zouti ak lot pwodwi asosyasyon an gen
sou kont li

Fè depans asanble jeneral an oubyen komite jesyon mande

10

Ki divès pati (enstans oubyen Ùgann) nou jwenn nan yon
asosysyon?

Anjeneral, pi gwo pati noujwenn nan yon asosyasyon se:

Pati ki pou pran gwo desizyon yo, se Asanbie
jeneralla

Pati ki pou pèmet nou reyalize travay yo oswa
egzekite desizyon yo, se komite jesyon oswa
komite egzekitif

Pati ki pou pèmet nou kontwàle sa kap fet, se
komite siveyans oswa komite kontwol

Chapant yon asosyasyon kapab prezante konsa:

Asanble jeneral 1

1 Komite siveyans -1

Komite jesyon

1 1 1 1 1
komit K K K K
L

3
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4- Ki Will chak pati sa yo?

Asanble jeneral

Asanble jeneral la se pi gwo enstans Ici genyen nan
asosyasyon an. Li genyen ladanl tout manm asosyasyon an.
Men nan asosyasyon ki gl;n anpil anpil moun, asanble jeneral
la tOme ak diferan delege. Li konn rive nan yon rankont
Asanble, tout moun ki ta dwe la pa prezan. Se yon pwoblèm
Ici ta ka bloke fonksyonnman asosyasyon an. Se poutèt sa nan
règleman yon asosyasyon, yo konn fikse ki kantite moun ki
pou prezan pou Asanble jeneralla ka fet. Lè kantite moun sa­
a reyini yo di gen korôm, sa vIe di kantite manm pou pi piti
Ici dwe prezan nan yon reyinyon poul ka valab epi pou
Asanble-a pran desizyon.

Se Asanble jeneralla ki pran tout pi gwo dezisyon yo tankou:

- Eleksyon manm komite jesyon ak komite siveyans;

- Vot ak revizyon estati asosyasyon an

- Vot ak revizyon règleman asosyasyon

- Desizyon sou ki travay nap fe ak mwayen nap
bezwen

Bay dizon sou rapo aktivite ak lajan Ici depanse, elatriye

4

{ (

Wôl trezorve-a:
touche lajan kotizasyon izaje yo epi remnet li bay
trezorye komite jesyon asosyasyon an

- jere kob komite jesyon asosysyon an bay pou
travay gwoupman an

Wôl komite jesyon asosyasyon an:

reprezante asosyasyon an devan lot enstitisyon ak
lotmoun
veye pou desizyon asanble jeneralla egzekite
ôganize epi swiv travay entretyen ak kiraj priz ak
kanalyo
simaye entOmasyon bay izaje yo
àganize distribisyon ak siveyans dIo-a, selon orè ki
mete soupye
resevwa kob izaje yo peye nan men trezorye
gwoupmanyo
fe aplike sanksyon Ici prevwa nan règleman yo

Wôl chak manm nan komite jesyon an

Wàl Prezidan an

Kodone aktivite asosyasyon an, lcidonk aktivite Ici
nan enterè izaje yo
Reprezante asosyasyon izaje yo devan lot moun,
pandan lap veye pou enterè izaje yo respekte

Konvoke epi prezide reyinyon kap fet sou perimet la

9
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Wb! komite gwoupman an se:

oganize travay netwaye ak antretni kanal segondè
ak tèsyè

oganize reyinyon pou fÔme ak enfÔme manm yo

toujou kenbe korek lis izaje ki sou kanal gwoup la

veye pou règleman ki gen a revwa ak itilizasyon
dlo-a respekte

kolekte kotizasyon izaje yo epi renmet yo bay
trezorye komite jesyon asosyasyon an

Wb! chak manm nan komite gwoupman

Wb! prezidan an:
konvoke ak prezide reynyon gwoupman an
reprezante komite gwoupman an devan komite
jesyon asosyasyon an
kodone travay antretyen ak distribisyon dlo nan
kanal gwoupman an
toujou fe komite jesyon assosaysyon an konnen
eta ak fonksyonnman sistèm nan

Wbl sekretè-a:
kenbe achiv gwoupman an

pran not nan reyinyon yo, fe let ak pwosè vèbal

-g--.
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Komite jesyon

Se pati ki la pou:

- egzekite desizyon ki pran nan asanble jeneral,
- fe aktivite asosyasyon an mache,
- fe tout propozisyon li wè ki bon bay Asanble jeneral

la,
- bay Asanble j eneralla rapÔ sou tout sa li fe

Komite jesyon an kapab fome ak:

yon prezidan
yon sekretè
yon trezorye
de (2) konseye

Tout manm sa yo gen wol yo. Se apeprè men wol yo nan ka
yon asosyasyon izaje.

Komite siveyans

Li la pou kontwole jan jesyon byen asosyasyon an ap fet. Li la
pou fe yon kontwol de tanzantan sou kaye kès ak kouman
aktivite yo ap vanse. Lap konstate epi fe rapo bay Asanble
jeneral men li pa pran desizyon. Li fome an jeneral ak twa
manm. Moun sa yo pa dwe fe pati komite jesyon an.

5
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Sonje.- Pou aktivite yo mache pi byen epi pou plis moun
patisipe, Asosyasyon an kapab fome soukomite oubyen
komisyon pou reskonsab kek travay espesya1. Nan ka sa-a se
komite jesyon an ki fe yon delegasyon pouvwa bay
soukomite sa yo. Pa egzanp, li ka kreye yon soukomite pou
jere yon aktivite boutik entran.

5- Fason yon asosyasyon izaje oganize

Pou kapab rive jere pi byen sistem irigasyon yo, tout moun ki
gen tè wouze nan kanal yo mete sou pye sa nou rele yon
asosyasyon izaje. Li gen reskonsablite sa yo:

kenbe epi antretni priz ak kanal yo

distribye epi fe tout moun jwenn dlo san paspouki

resevwa epi jere lajan izaje yo peye pou dlo a

rezoud konfli ant izaje yo

Asosyasyon izaje an dwe genyen yon bon Ôganizasyon. Selon
gwosè perimet la, kantite izaje li genyen ak jan kanal yo
repati, asosysyon an kapab genyen youn (1), de (2) oubyen
twa (3) nivo

a) yon sèl nivo ôganizasyon

Nou jwenn li nan ti perimet irige yo ki genyen mwens pase
200 ecta. Nan ka sa-a, tout izaje yo gwoupe andedan yon
asosyasyon izaje. Yo eli yon komite pou jere zafe chak jou
asosyasyon an.
6
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b) de (2) nivo ôganizasyon

Nou jwenn li nan perimet ki gen plis pase 200 ekta. Se
sitirasyon anpil nan perimet pwojè PPI travay sou yo.

Nan premye nivo-a, tout izaje ki wouze nan yon kanal
segondè reyini nan yon gwoupman izaje. Chak gwoupman
gen nan tet li yon komite ki gen ladanl pou piti twa (3) moun:
yon prezidan, yon sekretè, yon trezorye.

Dezyèm nivo-a, se asosyasyon izaje yo ki sou tout perimet la;
sa vIe di tout gwoupman ki sou perimet la reyini pou ~e
asosyasyon an. Asosyasyon an gen nan tet li yon Komite
jesyon set (7) manm: yon prezidan, yon vis-prezidan, yon
sekretè, yon trezorye ak twa (3) konseye. Se Asanble jeneral
kap eli manm sa yo.

c) twa (3) nivo

Se pou gwo perimet ki gen plis pase 1000 ekta.

6- Reskonsablite gwoupman izaje yo ak
komite jesyon yo

Wôl gwoupman izaje yo

Gwoupman izaje reskonsab direkteman jesyon ak antretyen
kanal segondè ak tèsyè pal, epi distribisyon dIo-a.
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