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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
La Fundación ALTROPICO, como socio del Proyecto de USAID Costas y Bosques 
Sostenibles en seleccionadas áreas de la costa y bosques occidentales de Ecuador, 
tiene bajo su responsabilidad el tema de consolidación territorial en la región norte de 
Esmeraldas.  Específicamente, la intervención de ALTROPICO enfocará en los 
Centros Chachis sobre el río Cayapas y las comunidades Afroecuatorianas sobre el río 
Ónzole, ambas siendo áreas de importancia estratégica para la conservación por su 
ubicación en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 
y por que los centros y comunidades mencionados mantienen áreas de bosques 
naturales dentro de sus territorios, buena representación de los pocos remanentes de 
bosque que aun existen en la extensión sur de la ecoregión del Chocó.  Como un paso 
inicial, se hizo un diagnostico de la situación actual en la región, lo cual es el objetivo 
de este documento de recopilación de información y análisis. La información 
presentada incluye la documentación de actividades de conservación (en sentido 
amplio) en la zona durante los últimos 15 años.  Se consiguió documentación de 
varios tipos (convenios, descripciones de proyectos, informes técnicos de avance de 
actividades, informes finales del proyecto, videos documentales, evaluaciones por 
consultores externos) sobre 22 proyectos y convenios, de 14 diferentes instituciones u 
organizaciones; este documento contiene una descripción breve de los proyectos, 
enfocando en los objetivos y resultados. Luego, se presenta las amenazas, 
oportunidades y limitaciones para la conservación en la zona, tratando siempre ser 
realista y buscar una potencial ruta de colaboración por ALTROPICO para priorizar a 
las comunidades y bosques que mas necesitan y donde hay buena perspectiva para la 
sostenibilidad de las actividades implementadas. Las amenazas a la conservación 
vienen de concesiones mineras, empresas madereras, la expansión de la frontera 
agrícola, la compra de tierras por agroindustrias grandes como los palmicultores y la 
invasión de tierras colectivas por la falta de reconocimiento de los límites reales.  
Basado en entrevistas, presentaciones y la información secundaria, se sugiere una lista 
corta de actores claves que son instituciones, organizaciones y personas cuyos 
conocimiento y enlaces locales facilitarán la entrada de los técnicos de ALTROPICO 
a la zona para garantizar una participación mayor de los habitantes en las actividades 
de consolidación territorial.   Finalmente, se describe el plan de intervención de 
ALTROPICO y se propone las actividades específicas para cumplir durante el periodo 
del proyecto. 
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ANTECEDENTES 
 
La Fundación ALTROPICO es socio del consorcio liderado por Chemonics en la 
ejecución del proyecto Partnerships for Biodiversity Conservation in Ecuador’s 
Pacific Lowlands and Coast, financiado por USAID.  El presente análisis busca 
levantar información base sobre los proyectos anteriores y actuales realizados en la 
zona y actores claves en la región para participar en actividades del proyecto junto 
con las comunidades Chachis y Afroecuatorianas que sean los socios. 
 
El enfoque geográfico del análisis es la zona de amortiguamiento del límite occidental 
de la Reserva Ecologica Cotacachi-Cayapas (RECC) -- zona de transición de las 
laderas andinas al planicie de la costa --  ubicada mayormente en el Cantón Eloy 
Alfaro de la Provincia de Esmeraldas.  ALTROPICO tiene bajo su responsabilidad 
trabajar con los centros Chachis del Río Cayapas y las comunidades Afroecuatorianas 
del Río Ónzole, principalmente las comunidades que están colindando con la RECC.  
ALTROPICO ya tiene una lista corta de comunidades potencialmente interesadas en 
participar en el proyecto, la selección determinada por la ubicación de la comunidad, 
la existencia de bosques nativos dentro de sus límites, antecedentes en el tema de 
conservación y su interés en participar en el Programa SocioBosque del Ministerio del 
Ambiente. 
 
ALTROPICO es una organización experta en el tema de consolidación territorial, un 
término paraguas que incluye el fortalecimiento organizativo de comunidades rurales, 
la demarcación física de tierras, la resolución de conflictos, preparación y/o 
rectificación de cartografía y el proceso de titulación legal.  Debido a su experiencia y 
logros positivos previos, ALTROPICO asumirá la dirección de actividades 
relacionadas al tema consolidación territorial con las poblaciones ubicadas en la zona 
boscosa de tierras bajas colindante a la RECC. 
 
La presente consultoría asiste a ALTROPICO en compilar, resumir y aprender de las 
intervenciones y actividades que han sido ejecutadas previamente con las 
comunidades de la región, con el fin de contribuir información crítica que ayudaría a 
ALTROPICO dirigir sus actividades a donde mas se necesitan y donde haya más 
probabilidad de éxito.  
 
Según los términos de referencia, este documento presenta los siguientes 
componentes: 
 
1. Recopilación de información sobre proyectos, ONGs y donantes que hayan o 

estén trabajando en la Zona con una breve descripción de cada uno de los 
proyectos y sus resultados. 

 
2. Amenazas, oportunidades y limitaciones basadas en información secundaria con 

un enfoque a la zona del río Ónzole en el Cantón Eloy Alfaro; aquí se incluye el 
resumen de las y lecciones aprendidas de las experiencias anteriores. 

 
3. Una identificación de actores claves (gobiernos locales, comunidades, 

asociaciones, empresas y organizaciones) que pueden hacer parte del proyecto 
teniendo presente la temática de consolidación territorial.  Explicar el porqué se 
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consideró como actor clave y los impactos que se tendría al incorporarlos en el 
proyecto. 

 
4. Incluir un plan de intervención, especificando las actividades a implementar en el 

primer año de manera específica y las actividades a implementar de manera 
general para los primeros tres años. 

 
Recopilación de información 
 
Se presenta una matriz sumaria con la información técnica y organizativa recopilada 
hasta el momento (Tabla 1).  Es probable que exista más información relevante que 
no se ha podido conseguir en el tiempo limitado de la consultoría, pero se ha podido 
procurar una buena base de documentos y opiniones de las personas entrevistadas.   
En material faltante se conoce, por ejemplo que el FEPP, oficina Esmeraldas, tiene 
muchos años de experiencia con comunidades en la zona y que personal de ECOLEX 
ha participado, desde los tiempos de CARE-SUBIR, en apoyo a la titularización 
territorial.   
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Tabla 1.  Las organizaciones e instituciones responsables para proyectos y convenios en la región con los años de implementación   
 

Organizaciones e instituciones 
Periodo de 

implementación 
Título del proyecto o acuerdo 

1 ALTROPICO y MAE Esmeraldas 
15 Sept 2008 - 15 
Sept 2010  
(2 años) 

Convenio marco de cooperación técnica entre la Dirección Regional de 
Esmeraldas del Ministerio del Ambiente y la Fundación para el Desarrollo de 
Alternativas Comunitarias de Conservación del Trópico (ALTROPICO). 

2 ALTROPICO y la FECCHE 
1 julio 2009  –  
1 sept 2009  
(2 meses) 

Convenio de cooperación entre la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas 
(FECCHE) y la Fundación ALTROPICO  para la georeferenciación del área de 
bosque nativo, la delimitación física del área y la preparación de mapas para 
ingresar al SocioBosque. 

3 
ALTROPICO (financiamiento MacArthur 
Foundation) 

Sept 2009 - Sept 
2010 (2 años) 

Consolidación del corredor de vida Chiles-Mataje en la ecoregión Chocó-Darien 
del noroccidente del Ecuador 

4 
ALTROPICO (propuesta pendiente, Critical 
Ecosystem Partnership Fund) 

Agosto 2009-Agosto 
1012  
(3 años) 

Consolidación territorial en territorios étnicos, bosques comunitarios y áreas 
protegidas para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del 
noroccidente del Ecuador. 

5 
ALTROPICO (financiamiento Amigos de la 
Tierra, Suecia) 

2008-2009 (2 años) 
Uso sostenible de recursos naturales, planeamiento y consolidación territorial en 
comunidades del bosque y áreas protegidas en el sur de la ecoregión Chocó, 
suroccidente colombiano y noroccidente ecuatoriano 

6 
ALTROPICO (financiamiento Conservación 
Internacional) 

15 mayo 2009 - 15 
octubre 2009   
(6 meses) 

Consolidación de áreas de conservación en la zona norte del Ecuador 
(Esmeraldas, Cantón San Lorenzo y Carchi, Cantón Tulcán) 

7 SUBIR-CARE  (financiamiento USAID) terminó en 1994 
Alternativas jurídicas de participación de las comunidades locales en actividades 
de ecoturismo 

8 SUBIR-CARE  (financiamiento USAID) terminó en 1995 
Competencias legales en el uso, posesión, tenencia, dominio y adjudicación de la 
tierra en el Ecuador 

9 SUBIR-CARE  (financiamiento USAID) terminó en 1996 
Antecedentes de normativa sobre posesión y tenencia de tierras, adjudicación y 
titulación. Antecedentes para una regulación sobre adjudicaciones de tierras en 
el Ecuador 

10 SUBIR-CARE  (financiamiento USAID) terminó en 1997 Manejo sustentable de bosques por comunidades y su financiamiento 

11 Conservación internacional  Desde 2003 Incentivos para la conservación, La Gran Reserva Chachi (GRCH) 
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GTZ- Programa GESOREN 

12 GTZ-Programa GESOREN 
Fase III, hasta 2009 
Fase IV, en diseño 

Gestión sostenible de recursos naturales en la GRCH 

13 Corporación ECOPAR (financiamiento CI) 2008 
Determinación de los patrones de deforestación en las subcuencas del río 
Ónzole y Cayapas a través de un análisis multitemporal para los años 1983, 1998 
y 2008, Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro 

14 FECCHE (financiamiento CI)  
Fortalecimiento organizativo y consolidación de los territorios de la nacionalidad 
Chachi mediante iniciativas de conservación y desarrollo  

15 ACDI/VOCA-CARE (financiamiento USAID) 
Marzo 2008-Sept 
2009 

Programa de desarrollo de empresas locales (PRODEL): producción de cacao en 
Cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas 

16 PRODERENA (financiamiento UE) 2007-2009 
Gualpí de Ónzole: “Preparación, aprobación y ejecución de planes de manejo 
forestal comunitario sostenible” y “Aprovechamiento forestal de bajo impacto”

17 PRODERENA (financiamiento UE) 2007-2009 
San Francisco de Bogotá:  “Rehabilitación de tierras degradadas dentro de la 
zona de influencia de la RECC” 

18 PRODERENA (financiamiento UE) 2007-2009 
Junta Parroquial Anchayacu, Cantón Eloy Alfaro:  “Forestación y reforestación 
con fines de producción y conservación” 

19 
UNICEF y el Vicariato Apostólico de 
Esmeraldas (VAE) 

2003-presente 
Programa en educación para re-abrir escuelas en comunidades Afros por el Río 
Cayapas 

20 Juan Garcia  UONNE  
Entrevista y notas propias (FODA) de Juan sobre comunidades Afros por el río 
Cayapas 

21 Ministerio del Ambiente de Esmeraldas desde Sept 2008 Programa SocioBosque 

22 Universidad Técnico Luís Vargas Torres  
Trabajos de investigación realizados por estudiantes en el área de 
amortiguamiento de la RECC 

23 FEPP Esmeraldas (contacto: Jacinto Fierro)   
24 ECOLEX   
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS CON 
LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD, EN LA ZONA NORTE DE ESMERALDAS 
 
 
La lista de proyectos que sigue incluye ellos implementados durante los últimos 15 
años - la mayoría durante los últimos tres años – en la zona de enfoque.  Las 
descripciones breves de las actividades que se encuentran aquí vienen de entrevistas y 
presentaciones (Tabla 2) y directamente de documentos de los proyectos.  
 
Tabla 2.  Entrevistas con actores claves y presentaciones asistidas para 
complementar la información de línea base sobre actividades relevantes en la 
zona de trabajo de ALTROPICO 
 
Personas entrevistadas y 
presentaciones asistidas 

Organización Lugar y fecha 

Rocío Peralba UNICEF, consultora Quito, 27-07-09 
Juan García UONNE y larga trayectoria 

personal
Esmeraldas, 13-08-09 

Tomás Coello PRODERENA Esmeraldas, 13-08-09 
Omar Montaño MAE Esmeraldas, Director Esmeraldas, 13-08-09 
Armando García MAE Esmeraldas, SocioBosque Esmeraldas, 13-08-09 
Fernando Morcello MAE Esmeraldas, SocioBosque Esmeraldas, 13-08-09 
Edelmira Pérez GTZ-GESOREN, consultora 

externa 
Esmeraldas, 13-08-09 

Damián Villacrés GTZ-GESOREN Esmeraldas, 13-08-09 
Wilton Díaz FECCHE Esmeraldas, 13-08-09 
María Cristina Félix Conservación Internacional Esmeraldas, 13-08-09 
Franz Ríos PRODEL Quito, 27-08-09 
 
 
Los documentos analizados para el diagnostico de la zona incluyen: (i) propuestas de 
trabajo, (ii) informes técnicos intermedios de avance, (iii) informes técnicos finales y 
también (iv) documentos de análisis comprensivo preparados por consultores externos 
Es importante resaltar los informes disponibles claves que servirán como puntos de 
referencia (Ej. Plan de Manejo RECC) y justificación para las decisiones sobre el 
planeamiento y diseño de actividades y su implementación por ALTROPICO y sus 
alianzas estratégicas durante los próximos tres años de liderazgo en la consolidación 
territorial en la zona. 
 
Documentos de referencia claves: 
 

 Ministerio del Ambiente del Ecuador. 2007. Plan de Manejo de la Reserva 
Ecológica Cotacahi Cayapas, Proyecto GEF Ecuador: Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), Quito.  El documento contiene, además de 
información biogeográfica, administrativa y condiciones para su manejo, un 
análisis cultural de la RECC que incluye las características socioeconómicas y 
culturales de las diferentes grupos y etnias que rodean el área protegida; 

 Marmillod, D. Noviembre 2008. Informe consultoría de apoyo al manejo del 
bosque tropical, preparado para PRODERENA; 



 

 ALTROPICO - DIAGNOSTICO ZONA DE AMORTIGUAMIENTO RECC     7 
 

 Pérez, E.  Agosto 2009. Informe consultoría externa de las actividades en la 
GRCH, preparada  para GTZ-GESOREN; 

 Ordóñez, L. y Espíndola F. (Corporación Ecopar). Mayo 2009.  
Determinación de los patrones de deforestación en las sub-cuencas del río 
Ónzole y Cayapas a través de un análisis multi-temporal para los años 1983, 
1998 y 2008, Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro; 

 Varios documentos en referencia de las actividades de CI/GTZ en la GRCH, 
existe documentación de ambas organizaciones. 

 
 
En la siguiente sección se encuentra la lista de instituciones y sus respectivos 
proyectos y acuerdos, con descripciones breves de cada uno. 
 
 
1.  ALTROPICO y MAE Esmeraldas, Convenio 
 
Convenio marco de cooperación técnica entre la Dirección Regional de Esmeraldas 
del Ministerio del Ambiente y la Fundación para el Desarrollo de Alternativas 
Comunitarias de Conservación del Trópico (ALTROPICO) 
 
 
2.  ALTROPICO y la FECCHE, Convenio 
 
Convenio de cooperación entre la Federación de Centros Chachi de Esmeraldas 
(FECCHE) y la Fundación ALTROPICO  
 
Duración:  1 julio 2009 – 1 sept 2009 (2 meses) 
 
Objetivo: Realizar la georeferenciación de bosque nativo como Áreas de 
Conservación que integrarán la superficie para adscribirse al Programa SocioBosque 
ubicadas en los centros Chachi distribuidos en la zona norte de la Prov. de 
Esmeraldas, cuya zonificación se hará por medio de un trabajo conjunto donde los 
promotores de la FECCHE y comunidades involucradas delimitarán físicamente las 
mangas como señalización de las superficies a conservar con SocioBosque.  Posterior 
a la señalización con establecimientos de mangas, los geógrafos de ALTROPICO 
verificarán y tomarán los datos de campo para sistematizar y generar los mapas 
requeridos para ingresar al Programa SocioBosque. 
 
 
3.  ALTROPICO, financiamiento de MacArthur Foundation 
 
Consolidación del corredor de vida Chiles-Mataje en la ecoregión Chocó-Darien 
del noroccidente del Ecuador 
 
Duración:  Sept 2009-Sept 2010 (2 años) 
 
Objetivo: Consolidación del corredor de vida Chiles-Mataje como un espacio de 
conectividad biológica, ecológica, social, económica y cultural  para garantizar la 
conservación de ecosistemas en el área limítrofe ecuatoriana-colombiana de los andes 
occidentales al océano pacífico. Participan una multitud de actores diversos, 
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incluyendo diferentes instancias de gobiernos locales, ONGs, comunidades rurales de 
étnias distintas con sus respectivas directivas grupos de jóvenes y grupos de mujeres. 
 
 
4. ALTROPICO, propuesta pendiente (financiamiento de Critical Ecosystem 
Partnership Fund) 
 
Consolidación territorial en territorios étnicos, bosques comunitarios y áreas 
protegidas para la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del 
noroccidente del Ecuador. 
 
Duración: Agosto 2009-Agosto 1012   (3 años) 
 
El proyecto se implementará en el noroccidente del Ecuador, en las municipalidades 
de San Lorenzo y Eloy Alfaro, de la provincia de Esmeraldas; En las municipalidades 
de Tulcán, Mira, Tufiño y Espejo de la Provincia de Tulcán. Y al suroccidente de 
Colombia en los municipios de Tumaco, Barbacoas y Ricaurte del Departamento de 
Nariño. Esta región binacional incluye una serie de territorios étnicos, territorios 
colectivos, áreas protegidas y otras áreas de conservación; forma parte del Corredor 
de Conservación Chocó Manabí y del Hotspot Tumbes-Chocó-Magdalena.  Dentro 
del perfil de ecosistemas para esta región se encuentran los bosques húmedos y muy 
húmedos del Pacífico  
 
Los objetivos son:  
1. Fortalecer la administración para la protección de la biodiversidad de importancia 
mundial; 
2. Aumentar la capacidad local y nacional para integrar la conservación de la 
biodiversidad en el desarrollo y la planificación del paisaje. 
 
 
5. ALTROPICO (financiamiento Amigos de la Tierra, Suecia) 
 
Uso sostenible de recursos naturales, planeamiento y consolidación territorial en 
comunidades del bosque y áreas protegidas en el sur de la ecoregión Chocó, 
suroccidente colombiano y noroccidente ecuatoriano 
 
Duración 2008-2009   (dos años) 
 
Objetivo: Mejorar la conservación de los bosques mediante la consolidación territorial 
y zonificación interna de uso de tierra, con el fin de mejorar el nivel de vida de los 
pobladores y facilitar y promover su participación en el manejo de recursos naturales 
y la conservación de áreas naturales en la región fronteriza. 
 
 
6.  ALTROPICO (financiamiento Conservación Internacional) 
 
Consolidación de áreas de conservación en la zona norte del Ecuador 
(Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro y Carchi, Cantón Tulcán) 
 
Duración:  15 mayo 2009 - 15 octubre 2009  (6 meses) 
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Objetivo: Apoyar a la comunidad Playa de Oro, Comuna La Esperanza, Bosque 
Protector Cerro Colorado de la comunidad La Esperanza, Asociación Palmeras del 
Carchi, propietarios de Bosque Protector Golondrinas; localizadas en el área de 
influencia de trabajo de la Fundación ALTROPICO, para acceder al Programa Socio 
Bosque como herramienta para lograr la conservación de bosques amenazados y 
mejorar sus condiciones de vida. 
 
 
7-10.  SUBIR-CARE (financiamiento USAID) 
 
Duración:   1992-1998, dos fases 
 
Objetivos: Desarrollar estrategias para el manejo de recursos naturales dentro de y 
alrededor de las áreas protegidas en el Ecuador.  La meta principal fue la protección 
de la biodiversidad con enfoque hacia los grupos humanos que tienen una influencia 
directa e inmediata sobre los recursos naturales.  SUBIR promocionó actividades que 
pretendían mejorar los ingresos económicos a las familias rurales como manejo 
forestal, ecoturismo, prácticas agrícolas mejoradas y desarrollo de artesanías con 
materiales locales.  Hubo un sistema de monitoreo biológico y también una fase de 
titularización de tierras comunitarias y ancestrales. 
 
Los componentes de SUBIR incluyeron:    

 Fortalecimiento y desarrollo de instituciones socias y comunitarias; 
 Temas legales y de políticas relacionado a recursos naturales y la conservación 

biológica; 
 Uso de tierra mejorada en las laderas occidentales y zona de amortiguamiento 

de la RECC donde se capacitaron promotores locales en técnicas de 
agroforestería y agricultura intensiva (colaboración de Fundación Jatun Sacha 
y Wildlife Conservation Society); 

 Investigación sobre biodiversidad con el objetivo de proveer información 
ecológica a los demás componentes del proyecto SUBIR y capacitar a 
miembros de las comunidades, “parabiólogos”, en asistir en las 
investigaciones (colaboración de EcoCiencia). 

 Formación de cadenas de comercio para productos como artesanías, productos 
forestales no maderables, ecoturismo y la coordinación de las actividades y 
socios locales (colaboración de Jatun Sacha y EcoCiencia entre otros). 

 
 
11-12.   Conservación Internacional y GTZ-GESOREN 
 
Incentivos para la conservación, La Gran Reserva Chachi (GRCH) 
 
Duración:  2003 al presente  
 
Desde 2003, la GTZ-GESOREN, Conservación Internacional (CI), los Centros 
Chachi Capulí, El Encanto y Corriente Grande y la GTZ trabajan en conjunto en el 
diseño e implementación de un área de conservación comunitaria Chachi que es la 
Gran Reserva Chachi.  A principios de 2005, se firmó un acuerdo mediante el cual los 
tres Centros Chachi designaron de manera voluntaria un área de 7.200 ha de sus 
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territorios para la conservación, recibiendo en cambio incentivos económicos que se 
son desembolsados en forma de servicios sociales y proyectos productivos, 
priorizados por las mismas comunidades. 
 
Socios estratégicos de GTZ y CI (periodo 2003-2005): 
Centros Chachi Capulí, El Encanto, Corriente Grande; USAID mediante Proyecto 
CAIMAN; EcoCiencia, Instituto Indígena de Capacitación Ambiental, Global 
Conservation Fund, Fondo Ambiental Nacional, Coldplay, Ministerio del Ambiente, 
FECCHE 
   
Resultados 2003-2005 

 Consolidación territorial que incluye:  protección del territorio, actualización 
de títulos de propiedad comunal Chachi, reconocimiento de la legalidad de la 
tenencia de la tierra por instancias estatales; 

 Diseño participativo del plan de inversión anual y un plan de monitoreo y 
evaluación participativa del proyecto; 

 Capacitación, fortalecimiento organizacional y control social en el manejo de 
los recursos económicos de los centros; 

 Acuerdo sobre reglas para la gestión de todo el territorio; 
 Negociaciones con el Fondo Ambiental Nacional para establecer un fondo 

fiduciario para garantizar la sostenibilidad financiera del Acuerdo; 
 Discusión sobre la creación de un Bosque Protector Comunal para asegurar la 

legalización de la Reserva Chachi; 
 Avances en el establecimiento de un fondo fiduciario que permitirá la 

sostenibilidad financiera del mecanismo. 
 
Resultados sobre actividades específicas 2006-2008 

 Implementación de tres tipos de monitoreo:  biológico (con EcoCiencia); 
protección por guardabosques (dos por comunidad); socioeconómico (en 2006 
y 2008); 

 Mantenimiento del área de la reserva a pesar de una invasión al Centro 
Corriente Grande; 

 Alianza con otras comunidades para incorporarlas al proyecto para ampliar la 
Reserva con los beneficios económicos de SocioBosque; 

 Según la percepción de las comuneros, se ha notado un aumento en la 
presencia de animales especies de caza en la zona de amortiguamiento; 

 Han habido pocas infracciones por los comuneros y se informan a la 
Asamblea; 

 Decisión por las comunidades de aplicar sanciones a quienes cometen 
infracciones; 

 Vigilancia y control de la Reserva con guardabosques quienes son capacitados 
y contribuyen al monitoreo participativo de la Reserva; 

 Los incentivos económico contribuyen a mejorar los ingresos de las familias 
para actividades productivas; 

 Se están ejecutando nuevos proyectos productivos como son tiendas 
comunitarias, la venta de gasolina y un aumento en el área de producción de 
cacao; 

 Capacitación de 90 socios en agroforesteria incluyendo dos grupos de mujeres; 
 Mejoras en la infraestructura escolar y mejoras en el bienestar social 
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 Un aumento en el liderazgo por mujeres y mejoras en autoestima de ellas 
aunque la apropiación del concepto del proyecto por las mujeres es débil. 

 
Existen numerosos documentos de resumen sobre el proyecto incluyendo: 

 Informes técnicos de avance preparados por distintos miembros de la 
FECCHE; 

 Informes técnicos de avance preparados por CI; 
 Mora, M. et al. La Gran Reserva Chachi: Integrating Biodiversity 

Conservation and Indigenous Community Development in Ecuador 
 
 
13.  Corporación ECOPAR  (financiamiento Conservación Internacional) 
 
Determinación de los patrones de deforestación en las subcuencas del río Ónzole 
y Cayapas a través de un análisis multitemporal para los años 1983, 1998 y 2008, 
Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro 
 
Duración:  2008, informe final presentado en mayo 2009 
 
Objetivo general:  Determinar los patrones de deforestación de las subcuencas del Río 
Ónzole y Río Cayapas (zona de amortiguamiento de la Gran Reserva Chachi). 
 
Objetivos específicos 
Determinar los cambios de uso del suelo en las subcuencas Río Ónzole y Río 
Cayapas, a través de  un análisis multitemporal con imágenes y fotografías de los años 
1983 – 1998 – 2008, escala 1:100 000. 
 
Determinar las tasas de deforestación en las subcuencas Río Ónzole y Río Cayapas, 
para el mismo periodo y los patrones de deforestación, considerando la accesibilidad 
y la distancia desde los principales centros poblados y vías de comunicación (fluviales 
y terrestres).  
 
El informe final por L. Ordóñez y F. Espíndola (ECOPAR), mayo 2009, contiene 
numerosas conclusiones valiosas y relevantes para este diagnóstico de la zona, 
incluyendo: 

 La tasa de deforestación ha disminuido en el última década (1998-2008) 
debido a: la reducción de la cobertura del bosque en la zona de estudio, la 
presencia de iniciativas de conservación como la de CI/GTZ, la influencia que 
ejerce la RECC a través del control de guardaparques y a la accesibilidad más 
barreras naturales. 

 El acceso es un factor determinante del proceso de deforestación en la zona. 
 Existe una relación directa entre pobreza y cobertura del bosque con las 

parroquias más pobres las mismas que son las mas deforestadas. 
 La dinámica en el río Capayas es distinto debido a que el río permite el acceso 

todo el año para comercializar los productos y también ha permitod que las 
comunidades de la zona obtengan mayor apoyo de parte de ONGs. 
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14.  FECCHE (financiamiento CI) 
 
Fortalecimiento organizativo y consolidación de los territorios de la nacionalidad 
Chachi mediante iniciativas de conservación y desarrollo 
 
Duración:  Enero-Octubre 2009 (nueve meses) 
 
Objetivo general:  Generar acciones que garanticen y promuevan el fortalecimiento y 
desarrollo integral del pueblo Chachi, la protección de los espacios ancestrales, el 
reconocimiento de los territorios y sus formas de manejo; y el respeto a los recursos 
naturales. 
 
Objetivos específicos: 

1. Consolidar los territorios y asumir la defensa territorial. 
 

2. Fortalecer el rol de la FECCHE en la conservación de los recursos naturales. 
Trabajar en el establecimiento de propuestas y proyectos que contribuyan de 
forma directa al desarrollo económico y social de la nacionalidad Chachi.  

 
3. Asegurar la sostenibilidad de las iniciativas de conservación y desarrollo de 

los territorios indígenas mediante el Programa SocioBosque.  Son cuatro 
actividades en proceso: 
 Capacitación de guardabosques comunitarios; 
 Capacitación contable; 
 Zonificación, demarcación y medición, por lo cual ALTROPICO ha sido 

contratado para cumplir con la parte técnico en la zona norte; 
 Socialización del proyecto. 

 
 
15. ACDI/VOCA-CARE (financiamiento USAID) 
 
Programa de desarrollo de empresas locales (PRODEL): Ecuatoriana de 
Chocolates con la actividad económica de la producción de cacao en el Cantón 
Eloy Alfaro, Esmeraldas 
 
Duración:  Marzo 2008-Sept 2009 
 
PRODEL enfoca desde las cadenas de valor con empresas líderes y en las conexiones 
de los sistemas comerciales, brindando asistencia técnica orientada al mercado y 
paquetes de financiación a las empresas ancla y también a los proveedores.  El 
objetivo del proyecto es aumentar los ingresos de las familias pobres de las fronteras 
norte y sur del país y lograr un impacto amplio y sostenible en los municipios y las 
poblaciones con la generación de oportunidades nuevas y más lucrativas. Doce (12) 
municipalidades están recibiendo un impacto positivo directo a través de la 
generación de empleo y mejores ingresos para sus pobladores, incluyendo el 
Municipio de Eloy Alfaro en Esmeraldas. La empresa ancla Ecuatoriana de Chocolate 
esta trabajando con productores de cacao en Eloy Alfaro y en el procesamiento de 
cacao para la elaboración de chocolate negro de la marca Cacaoyere, lo cual es 
comercializado principalmente en Europa.  En Esmeraldas, Ecuatoriana de Chocolates 
ha trabajado con 200 familias en aprox. 450 hectáreas mejoradas y nuevas de cacao. 
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16-18.  PRODERENA  (Ministerio del Ambiente y la Unión Europea) 
 
Duración: 2007-2009 
 
Fuente de información:  informes técnicos de los proyectos y el informe del consultor 
Daniel Marmillod, “Consultoría de apoyo al manejo del bosque tropical”, Noviembre 
2008 
 
Gualpí de Ónzole: “Preparación, aprobación y ejecución de planes de manejo 
forestal comunitario sostenible” y “Aprovechamiento forestal de bajo impacto”, 
actividad forestal componente del proyecto “Implementación de modos 
alternativos de gestión sustentable de los recursos del bosque tropical en los 
cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde” 
 
El proyecto conduce hacia el fortalecimiento del manejo de las Áreas Protegidas 
ubicadas en la región norte de la provincia de Esmeraldas, como uno de sus resultados 
principales.  La gran mayoría de las actividades que conducen a este logro relevan 
claramente del manejo de áreas protegidas. 
 
Estas dos actividades son los únicos esfuerzos para validar el manejo forestal de 
bosques naturales. Se elaboraron Planes de Aprovechamiento con comunidades 
Chachi de Gualpí y Capulí,  que contemplan las fases de: 

 zonificación comunitaria; 
 definición de áreas para manejo forestal sustentable;  
 inventarios de recursos naturales en las áreas definidas;  
 elaboración y aprobación de planes de manejo forestal comunitario; 
 estudios de especies potenciales del bosque primario; 
 determinación de áreas (cuarteles de corta) para aprovechamiento forestal; 
 censos forestales en las áreas de corta de aprovechamiento forestal;  
 elaboración y aprobación de programas de aprovechamiento forestal 

simplificados;  
 tala dirigida; 
 aserrado de la madera con marco guía en el bosque. 

 
Los Planes de Aprovechamiento han sido aprobados por el Ministerio de Ambiente, 
aunque no se ha procedido con el aprovechamiento del bosque. 
 
 
San Francisco de Bogotá:  “Rehabilitación de tierras degradadas dentro de la 
zona de influencia de la RECC”, actividad forestal componente del proyecto 
“Implementación de modos alternativos de gestión sustentable de los recursos del 
bosque tropical en los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y Río Verde” 
 
La actividad “Rehabilitación de tierras degradadas dentro de la zona de influencia de 
la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas” es una actividad de carácter forestal, 
coordinada por la Fundación SIRUA.  Se concreta mediante reforestación con 
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especies nativas, agroforestería y plantación de guadua en las cuencas de los ríos 
Tululbí y Bogotá en San Lorenzo y la subcuenca del río Cayapas en Eloy Alfaro. 
 
 
Junta Parroquial Anchayacu, Cantón Eloy Alfaro:  “Forestación y reforestación 
con fines de producción y conservación” 
 
Reforestación contempla las siguientes actividades del proyecto: 

 Producción de plantones de especies nativas, exóticas y frutales en cada 
parroquia (cedro, laurel, pachaco, balsa, guayacán, caña guadua, teca, melina, 
guanábana, noni, achotillo, caimito, cítricos, cacao, guaba, mango). 

 Plantación en cacaotales, rastrojos y árboles en linderos de pequeños 
agricultores.   

 El Proyecto contempla el cuidado, vigilancia y protección de las plántulas por 
ocho meses y da una subvención a cada agricultor de 20 dólares por 100 
plantas exitosamente sembradas (densidad de siembra planeada de 100 plantas 
por ha). 

 
 
19. UNICEF y el Vicariato Apostólico de Esmeraldas (VAE)  
En alianza con gobiernos locales y Diners Club Internacional (del sector privado) 
 
Programa en educación para re-abrir escuelas rurales en comunidades 
Afroecuatorianas por el Río Cayapas 
 
El VAE ha estado trabajando en la zona para 30 años.  Proyecto con UNICEF es 
nuevo. 
Duración 2003-presente;  lleva seis años trabajando en el río Cayapas, dos años por el 
río Santiago y recién están entrando al río Ónzole para ver la situación educativa. 
 
Logros del proyecto: 

 Se han reabierto progresivamente 44 escuelas (1300 niños y niñas) a lo largo 
de los ríos Cayapas y Santiago; 

 Superar la baja calidad de enseñanza con la capacitación de los profesores 
locales en temas como lectura comprensiva, dificultades de aprendizaje, 
educación familiar, refuerzo en matemáticos, buen trato y valores; 

 Realizar concursos de lectura para fomentar el gusto de leer; 
 Ampliar y mejorar la calidad de materiales para escuelas que atienden a niños 

de la nacionalidad Chachi; 
 Recuperar el derecho a la educación y asegurar que los niños permanezcan en 

escuelas de calidad. 
 
 
20.  Sr. Juan García, UONNE 
 
Se realizó una entrevista con Juan García (13 de agosto 2009, Esmeraldas) que resultó 
con detalles interesantes como: 
 
El río Ónzole nace en un área llamada Sade, en el norte de la cordillera Mache.  En 
cambio, el río Hoja Blanca es la cabecera del río Cayapas. El Ónzole es un río 
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abandonado en términos de asistencia técnica y actividades para mejorar la vida de los 
pobladores.  Solo estovo FEPP en un entonces.  Contacto en FEPP (Esmeraldas) es 
Jacinto Fierro, vive en La Tolita 2, ya ha empezado trabajar de nuevo en el Ónzole 
(aprox. junio 2009). 
 
Sobre los Chachis de Capulí y Gualpí, dice que hay conflictos sobre tenencia con 
colonos.  Los Chachis y los Afros hicieron acuerdos sobre tenencia de tierra en los 
1980-90s y se arreglaron toda la linderación.  Juan sugiere que luego del proceso de 
delimitación del territorio por el río Cayapas, que los Chachis van a entrar con la 
palma africana!  Desde el norte hay presión por palmicultores. 
 
Taller realizado en la comunidad de la Trinidad del Río Cayapas, Dic 2001 
 
Objetivos:  Crear un espacio de dialogo y trabajo, donde las organizaciones de base y 
los dirigentes de la Unión, pudieran encontrase y discutir las propuestas de desarrollo. 
Las internas, las que cada una de las organizaciones de base pueden imaginar y las 
colectivas, es decir las imaginadas por la Unión para el beneficio de sus socios de 
base.  
 
Comunidades participantes, ubicadas en el río Cayapas: 
Las Peñas, Bella Vista, La Trinidad, Pichiyacu de Negros, San Miguel, Maldonado, 
Punta de Venado  de Negros, Majua, Comuna Chispero, Telembí, Concepción, San 
José del Cayapas, y Arenales (río Ónzole). 
 
Cada comunidad (organización) contestó las siguientes preguntas:   

 Como le gustaría ver a su organización.  
 Que tipo de trabajo les gustaría hacer en la comunidad. 
 Queríamos que nos ilustren los principales problemas que tienen en las 

comunidades para sacar adelante sus planes de trabajo. 
 Y que nos hablaran de sus posibles soluciones. 
 Y que falta en la comunidad para aplicar estas soluciones. 
 Existe un resumen documentado de todos las respuestas de las comunidades. 

 
 
21. Ministerio del Ambiente, Esmeraldas y Programa SocioBosque 
 
Durante la fase piloto del Programa SocioBosque (Sept-Dic 2008), ingresaron 31,000 
ha de bosque al Programa.  Se ha beneficiado 694 familias quienes han recibido sus 
cuotas de recompensa de 2008 y están para recibir las cuotas de Agosto 2009. 
 

 Los diez Centros Chachis que ingresaron son:  Gualpí, Capulí, Corriente 
Grande, Chorrera Grande, La Ceiba, Tsjepi, Guadual, Calle Mansa, San 
Miguel y San Salvador, por un total de 21,800 ha de bosque. 

 
 Fueron cuatro comunidades Afroecuatorianas del río Capayas que ingresaron:  

Playa de Oro, San Francisco, Lucha y Progreso y Trinidad, por un total de 
8000 ha de bosque. 

 
 También hubo 1200 ha de bosque en propiedades individuales que ingresaron 

al Programa SocioBosque. 
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22.  Universidad Técnica Luís Vargas Torres 
 
Lista de trabajos de investigación realizados por estudiantes en el área de 
amortiguamiento de la RECC: 

 Plan de desarrollo forestal comunitario en la localidad del Progreso. 2002. 
 Análisis estructural del bosque muy húmedo tropical en la comunidad de 

Colon. 2002 por Wagner Ramirez y Tamara Klinger. 
 Estudio del comportamiento volumétrico de tres especies laminares: sande, 

cuangaré y pulgande. 2000. 
 Análisis de la estructura horizontal y composición florística del bosque 

secundario en la comunidad San Francisco de Bogotá, Parroquia Santa Rita, 
Cantón San Lorenzo. 2008. 

 Etnobotánica en las comunidades de Arenales y San Salvador. 1999. por 
Digmar Alfredo Lajones Bone. 

 Plantas medicinales utilizadas por los Chachis de Capulí. 2000. por Alfredo 
Lajones Bone. Fundaci;on PPF (Wagner Ramirez). 

 
 
LECCIONES APRENDIDAS 
 
En esta sección se presenta un resumen de las lecciones aprendidas de los proyectos 
revisados para resaltar su importancia y tomarlas en cuenta en el diseño de proyectos 
presentes y futuros. 
 

 Es necesario pensar y plantear acciones a mediano y largo plazo. 
 El desarrollo social requiere la participación de todos los actores. 
 La condición de pobreza y la falta de acceso a servicios básicos demanda 

mayor articulación con agentes externos. 
 Se requiere una mayor presencia de técnicos en algunas actividades 

específicas (producción de cacao, demarcación territorial). 
 Las amenazas e intereses externos sobre el área superan la capacidad de la 

comunidad y el apoyo brindado por las instituciones donantes; la situación 
requiere el apoyo del Estado. 

 Los gobiernos locales han sido dejados al lado en muchos casos, 
particularmente las juntas parroquiales, y se pierde la oportunidad de 
potenciales sinergias creadas por la participación de gobiernos seccionales. 

 Las comunidades necesitan obligatoriamente apoderarse del proyecto.  Según 
Wilton Díaz de la FECCHE, un problema de CARE-SUBIR fue que no 
integraron a la FECCHE, ni a los centros, en el liderazgo de las actividades del 
proyecto, entonces no se pudieron apropiarse del proyecto.  Durante el último 
año del proyecto SUBIR, se intentaron imponer las responsabilidades a las 
comunidades pero sin la capacitación necesaria y entonces no hubo 
continuidad. 

 Algunas comunidades se sienten olvidadas, entonces es de incorporarlas en los 
proyectos.  En caso de los Chachis, que mas centros sean consideradas 
integrantes en la Gran Reserva Chachi.  En caso de las comunidades Afro, la 
inclusión de las comunidades ubicadas sobre el río Ónzole será un paso en la 
rectificación del problema.  Para las comunidades Afro, se priorizan la 
importancia de mejorar la educación de los niños y difundir la cultura de los 
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negros.  Además, algunas comunidades Afro en el río Ónzole temen por la 
entrada de las compañías mineras quieren seguir los pasos legales para que no 
se asienten en sus tierras. 

 Los grupos de base de las comunidades Afro necesitan la oportunidad de 
reflexionar y comunicar a sus representantes lo que esperan de su gestión. 

 Existe la necesidad de completar y asegurar la capitalización del fondo 
fiduciario de los Chachis. 

 En la evaluación y monitoreo de actividades, las comunidades en general 
requieren apoyo y es necesario la continuidad en el monitoreo para la 
conservación de la Gran Reserva Chachi. 

 En el caso de SocioBosque, se necesitan nuevas alternativas para el monitoreo 
de los bosques subscritos en el programa porque no existe personal adecuado 
para hacer los chequeos de campo requeridos (es visto como problema grave 
por la oficina en Esmeraldas). 

 Resalta la importancia que cualquier material didáctico utilizado sea completo 
y adaptado a la realidad local; 

 Resalta la importancia de pagar puntualmente a los comuneros u otros 
beneficiarios la cuota comprometida para la conservación del bosque. 

 El informe del consultor Daniel Marmillod (para PRODERENA) contiene 
muchas críticas constructivas y sugerencias relevantes a las actividades 
potenciales de ALTROPICO, particularmente sobre (a) el uso de un muestreo 
diagnóstico como una herramienta para la prescripción de actividades y no 
como un fin en sí y (b) sobre los componentes que constituyen un plan de 
manejo forestal sostenible. 

 
 
 
AMENAZAS, OPORTUNIDADES Y LIMITACIONES  
 
Amenazas 
 
Las amenazas para la conservación en el área de los ríos Cayapas y Ónzole (zona de 
amortiguamiento o de influencia directa de la RECC) son las siguientes: 
 

 Concesiones mineras; 
 Contratos y ventas informales con empresas madereras; 
 Expansión de la frontera agrícola; 
 Compra de tierras por empresas palmicultores; 
 Invasión a tierras colectivas; 

 
Las causas de las amenaza de la minería se basa en la concesión por el Estado de 
áreas para la extracción minera dentro de territorios colectivos ancestrales y a precios 
no valorados.  La adjudicación de las concesiones sin consulta o autorización local se 
logró en parte por la falta de conocimiento de las comunidades sobre los derechos 
colectivos y el tema minero en general. 
 
La amenaza de la explotación maderera se debe a la presión extrema impuesta por las 
empresas madereras para comprar madera de los territorios colectivos.  Ya hay muy 
pocos bosques con especies maderables comerciales en la región del Chocó y algunos 
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de los bosques nativos remanentes se encuentran en las cabeceras de los ríos Cayapas 
y Ónzole.  La ausencia de alternativas para el mejoramiento del nivel de vida de las 
comunidades les hace no defender integridad de sus bosques. 
 
La expansión de la frontera agrícola ocurre porque no existe un ordenamiento 
reconocido legalmente para el uso de las tierras (según su aptitud) y los territorios.  La 
invasión de tierras por colonos resulta en la conversión de bosques a zonas agrícolas y 
crea presión para el uso no apto de la tierra. 
 
En la última década, las grandes empresas de palmicultores han arrasado con los 
bosques del noroccidente del Ecuador y están buscando nuevas áreas para abrir y 
sembrar, expandiendo hacia el sur y la zona de los centros Chachis.  Ocurre la 
promoción de alternativas agroindustriales de gran escala, como son las plantaciones 
de palma africana, sin tener presente el uso del suelo y las características culturales de 
las poblaciones locales. 
 
La invasión de tierras ocurre porque (i) no están claros los límites territoriales, (ii) 
existen diferentes escenarios en el tiempo respecto a la posesión de tierras, (iii) no hay 
acuerdos entre los propietarios colindantes con respecto a los límites y (iv) los 
propietarios y vecinos no mantienen recorridos continuos por las mangas para hacer el 
monitoreo. 
 
Oportunidades 
 
Las oportunidades para la conservación en la zona incluyen el Programa SocioBosque 
del Ministerio del Ambiente que ofrece un claro incentivo económico a los dueños 
individuales y colectivos de los bosques naturales en el país para mantenerlos en pie y 
conservar la integridad de ellos.  Los primeros desembolsos a los propietarios de los 
bosques inscritos en SocioBosque se hicieron en diciembre 2008 y por lo pronto, el 
Estado sigue pagando y ha recibido donaciones significativas del extranjero en apoyo 
al incentivo, lo cual lo mantendrá económicamente viable en el corto plazo. 
 
Un convenio entre MAE y el INDA abre la puerta para un Plan de Ordenamiento 
Territorial.  La experiencia y el apoyo de ALTROPICO en la preparación de planes de 
vida comunitarios es una gran oportunidad para las comunidades participantes en el 
proyecto para realizar un ordenamiento territorial. 
 
El hecho que han venido trabajando durante los años muchos actores y proyectos con 
resultados variados se debería convertir en una oportunidad por (i) aprender de las 
lecciones de los proyectos previos, (ii) enfocar los esfuerzos donde han habido 
debilidades anteriormente, por ejemplo, en la demarcación territorial con mangas 
físicas en el campo y trabajando conjuntamente con las comunidades (o RECC) 
colindantes y (iii) definir las líneas especificas de acción mas necesitadas (Ej. 
resolución de conflictos) y las comunidades participantes donde no ha trabajado 
anteriormente (Ej. las comunidades por el río Ónzole). 
 
Limitaciones 
 
Las limitaciones para el éxito del proyecto podrían ser económicas en el sentido que 
la recompensa económica del Programa SocioBosque no puede competir a corto plazo 
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con las potenciales remuneraciones generadas por actividades agroindustriales (Ej., 
mineras, madereras, palmicultores).  También existen limitaciones porque algunas 
comunidades no se sienten representadas (Ej. dentro de la FECCHE), situación que  
podría mejorar con  apoyo técnico (linderización, cartografía) para poder subscribirse 
estas comunidades al Programa SocioBosque.  Conflictos continuos entre 
comunidades y/o centros y la RECC podría generar antagonismo y la falta de 
acuerdos sobre uso de tierra y la conservación de bosques.  Otro tipo de limitación es 
la percepción de algunas comunidades de actitudes paternalistas en intervenciones 
previas de proyectos financiados por USAID en la región, refiero específicamente a 
comentarios sobre CARE-SUBIR en algunas comunidades Afros. 
 
El proceso de consolidación territorial, especialmente en el fortalecimiento 
organizativo comunitario y la resolución de conflictos limítrofes entre vecinos,  
podrían apoyar en superar las limitaciones.  El acceso al Programa SocioBosque 
funcionará a crear un nuevo concepto de conservación de recursos boscosos basado en 
un premio económico por su cumplimiento. 
 
 
ACTORES CLAVES  
 
Los actores claves son instituciones, organizaciones y personas cuyos conocimiento y 
enlaces locales facilitarán la entrada de los técnicos de ALTROPICO a la zona y 
garantizar una participación mayor de los habitantes en las actividades de 
consolidación territorial.   La mayoría de los actores claves se encuentran incluidos en 
la recopilación de material sobre proyectos y actores en la zona. 
 
ALTROPICO ha identificado las siguientes instituciones y personas claves, con 
quienes se puede y debe trabajar en el diseño y la implementación de las actividades 
del proyecto.  ALTROPICO ya cuenta con convenios y/o asociación previa positiva 
con todas las instituciones y personas identificadas.  Siempre existe la posibilidad de 
incorporar nuevas figuras como socios estratégicos para el acercamiento a las 
comunidades y la ejecución exitosa de las actividades en el campo. 
 
FECCHE 
Persona de contacto:  Wilton Díaz, Presidente, Esmeraldas 
Tiene buen posicionamiento de la organización hacia fuera del territorio; demuestra 
buen liderazgo. Wilton es el contacto directo con las comunidades y se puede trabajar 
en Consolidación Territorial y Fortalecimiento Institucional. 
 
MAE, Esmeraldas 
Persona de contacto:  Omar Montaño, Director Regional 
MAE Esmeraldas es la institución encargada del manejo y control de los recursos 
naturales en la región.  La RECC, bajo administración y responsabilidad del MAE, es 
el área directamente adyacente a las comunidades Chachis.  ALTROPICO tiene 
convenios firmados para la actualización de los límites de la RECC en el área 
relevante. 
 
Programa SocioBosque 
Personas de contacto:  (1) Max Lascano, Quito; (2) Armando García, Esmeraldas 
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SocioBosque es el nuevo Programa del Estado que provee incentivo económico a 
comunidades y personas para la conservación del bosque nativo en su territorio o 
propiedad. ALTROPICO tiene un convenio firmado con SocioBosque para apoyar a 
las comunidades a ingresar al programa. 
 
Gobiernos locales autónomos (Ej. Municipio Eloy Alfaro, juntas parroquiales) 
Persona de contacto:  Richar Quiñonez  
Estas instituciones locales son las entidades políticas administrativas con 
competencias en la zona. 
 
SENPLADES-Regional 1 
Persona de contacto:  Patricio Silva 
Competencia en la planificación regional y el ordenamiento territorial. Hay que 
resaltar que SENPLADES es un nuevo actor, sin presencia institucional fuerte en las 
comunidades. 
 
Comunidades del Río Ónzole 
Persona de contacto:  Juan García 
Muchas de las comunidades afroecuatorianas ubicadas sobre el río Onzole aun 
contienen bosques nativos, entre las que tenemos:  
Comuna Río Onzole 
Comuna Arenales 
Comuna San Francisco del Onzole 
Comuna Las Delicias 
Comuna La Loma de Iscuandé 
 
Centros Chachis del Norte de Esmeraldas 
Persona de Contacto: Wiltón Díaz Presidente de la FECCHE 
Centros Chachi que tienen buena cantidad de bosques nativos: 
Gualpí 
Sabalito 
Corriente Grande 
Calle Manza 
Agua Blanca 
San Miguel 
Guadual 
Tsejpi 
Jeyambi 
Capuli 
El Encanto 
Hoja Blanca 
La Ceiba 
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PLAN DE INTERVENCIÓN DE ALTROPICO  
 
En general, la intervención de ALTROPICO durante los tres años del proyecto apunta 
a apoyar al ingreso de comunidades Chahis de la zona norte de Esmeraldas y Afros 
del Río Onzole para su ingreso al Programa Socio Bosque, al seguimiento y 
actualización de los planes de inversión que ejecutan las comunidades, al monitoreo 
de las áreas de conservación, a la zonificación de las comunidades que ingresan a 
Socio Bosque y a la generación de una propuesta de Ordenamiento Territorial.   Con 
ingresos económicos reales para la conservación de bosques naturales mediante Socio 
Bosque, se espera que las comunidades aún con bosques como buena parte de 
territorios, escojan la vía a la conservación y resisten la presión de las amenazas 
externas para vender sus tierras y/o sobreexplotar sus recursos naturales por fines 
comerciales. 
 
El plan de trabajo específico de ALTROPICO propone las siguientes actividades 
(según la matriz presentada en el taller del 27-28 de agosto): 
 

 Levantamiento de línea base; 
 Reuniones de planificación con las comunidades seleccionadas, MAE y 

representantes del Programa Socio Bosque; 
 Trabajo de campo que incluye reuniones con comunidades colindantes, 

conformación de equipos de trabajo para la limpieza de mangas en el bosque y  
la delimitación georeferencial; 

 Trabajo de gabinete para preparar mapas preliminares para socialización en 
Asambleas con el fin de llegar a actas, acuerdos y compromisos entre 
colindantes; 

 Ingreso al Programa Socio Bosque por comunidades y centros interesados y 
calificados; 

 Generación de una base de datos georeferencial para el manejo de información 
geográfica por parte de la FECCHE, lo cual requeriría un proceso de 
capacitación. 

 Capacitación e implementación de un manual en manejo contable para los 
Centros Chachi en el manejo de recursos de Socio Bosque. 

 Actualización de los planes de inversión a base de las necesidades de los 
Centros y Acuerdos en Asamblea 

 Capacitación  a los técnicos de la FECCHE en Sistemas de información 
Geográfica y Posicionamiento Global GPS para el monitoreo de las áreas de 
conservación y la planificación territorial de los Centros Chachi. 

 Actualización de la información cartográfica y generación de una base de 
datos espacial. 

 Elaboración de mapas de zonificación de los territorios Chachi. 
 Generación de una propuesta de Ordenamiento Territorial. 
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Productos:  
 
12.000 hectáreas ingresan al programa Socio Bosque, de las cuales 7.000 ha 
pertenecen a los Centros Chachi de: Capulí = 5626.73 hectáreas, Calle Mansa = 342 
hectáreas, Guadual = 1185.32 hectáreas y Sabalito = 341.61 hectáreas, dando un total 
de 7495.66 hectáreas (que actualmente ya están completados sus expedientes y fueron 
presentados en Socio Bosque) y 5.000 ha a las Comunidades Afro del Río Onzole 
(aún por definirse las comunidades que participarán en Socio Bosque), además dan 
seguimiento y actualizan a sus planes de inversión y realizan monitoreo de sus áreas 
de conservación. 
 
25.000 USD (en promedio) al año de ingresos provenientes del incentivo Socio 
Bosque.  
 
20.000 hectáreas de territorios colectivos (12.000 ha Socio Bosque + 8.000 ha de los 
centros) zonificadas y bajo una propuesta de Ordenamiento Territorial.  
 
200 personas capacitadas en: manejo contable fondos Socio Bosque, actualización de 
planes de inversión, zonificación de centros comunitarios, ordenamiento territorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos del plan de trabajo GR Chachi y zona de amortiguamiento 

PIRs  KRAs 
Estrategia de 
intervención  Actividades 

Oct‐
Dic 

Ene‐
Mar 

Abril‐
Jun 

Jul‐
Sept

2010‐
11 

2011‐
12 

PIR 1 
Conservación 

KRA 1.1 Estrategias de manejo 
diseñadas, tomando en cuenta 

Apoyo a 
comunidades del la 

Levantamiento de línea base  X           
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mejorada de la 
biodiversidad 
en hábitats 
críticos 

amenazas para la biodiversidad y 
brindando oportunidades  para 
mejores ingresos. 

FECCHE a ingresar al 
programa Socio 
Bosque 

Reuniones de planificación con las comunidades, MAE 
y programa socio bosque. 

  X  X  X  X   

Trabajo de gabinete mapas preliminares para 
socialización en Asambleas (actas de Acuerdos y 
compromisos)

X  X  X  X  X   

Rectificación de los límites en los documentos legales.  X  X  X  X  X   

Generación de una base de datos georeferencial para 
el manejo de información geográfica por parte de la 
FECCHE(proceso de capacitación) 

X  X  X  X  X   

Apoyo  comunidades 
del Río Onzole a 
ingresar a Programa 
Socio Bosque 

Levantamiento de línea base    X         

Reuniones de planificación con las comunidades, MAE 
y programa socio bosque. 

    X  X     

Trabajo de campo (reuniones con colindantes, 
conformación de equipos de trabajo para limpieza de 
mangas y delimitación georeferencial) 

    X  X  X  X 

Trabajo de gabinete mapas preliminares para 
socialización en Asambleas (actas de Acuerdos y 
compromisos) 

    x  X  X  X 

Ingreso al programa Socio Bosque        X  X  X 

Propuesta de 
monitoreo y 
seguimiento a los 
convenios firmados 
por los Centros 
Chachi y el Programa 
Socio Bosque, para 
garantizar la 
conservación de los 
recursos naturales y 
el mejoramiento de la 
calidad de vida de las 
comunidades. 

Actualización de los planes de inversión a base de las 
necesidades de los Centros y Acuerdos en Asamblea  

    X    X  X 

Elaboración de mapas de zonificación de los territorios 
Chachi  

        X  X 

Generación de una propuesta de Ordenamiento 
Territorial  

        X  X 

Actualización de la información cartográfica y 
generación de una base de datos espacial  

    X  X  X  X 

KRA 1.2 Capacidades de actores 
locales fortalecidas al 
implementar mejores prácticas en 
manejo de recursos naturales.  

 

Capacitación  a los técnicos de la FECCHE en Sistemas 
de información Geográfica y Posicionamiento Global 
GPS para el monitoreo de las áreas de conservación y 
la planificación territorial de los Centros Chachi 

X  X  X  X     

Capacitación e implementación de un manual en 
manejo contable para los Centros Chachi en el manejo 
de recursos de Socio Bosque 

X  X  X  X     


