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April 1, 2005 
 
 
 
Mr. John Irons 
Deputy Office Director / PRA Project 
Economic Growth and Environment (EGT) 
USAID/Peru 
 
Ref:   Quarterly Report Nº 21 – October-December 2004 

Contract No. 527-C-00-99-00271-00 
 
Dear Mr. Irons: 
 
 It is my pleasure to submit with this letter the Quarterly Report Nº21 for the Quarter 
ending December 31, 2004 for the Poverty Reduction and Alleviation Project (PRA).  
 
Achievements in traditional Economic Service Centers (ESCs): PRA Economic Service 
Center results for this quarter, in terms of sales, employment and investment were 
satisfactory. PRA sales achieved 24% of the annual target. It is important to note that most 
sales are reported in the July-September quarter, when many crops are harvested. Sales of 
PRA clients during this October-December 2004 quarter were US$6.7 million, toward the 
annual sales target of US$28 million. 
 
During the quarter, PRA generated 4,000 new permanent jobs, representing 26% of the annual 
target of 15,700 thousand permanent jobs. 
 
Achievements in Sub-ESC in Alternative Development Areas: Four new sub-ESCs have 
been established in: Aguaytia, Tingo Maria, Tocache and VRAE. These Sub-ESCs are 
financed by PDA but are part of PRA`s ESC network and receive technical support and 
direction from PRA`s central office with regard to strategic planning, monitoring and 
evaluation, and identifying new buyers markets.  Results in terms of sales, employment and 
investment have been low during this quarter, due mainly to the fact that more emphasis was 
placed on productive projects than on developing businesses. These four sub-ESCs together 
report sales of US$405,000 and 1,435 new permanent jobs. Their sales and employment 
results will improve in the coming months now that corrective measures have been taken, 
including re-focusing on enterprises and entrepreneurs as opposed to eradication and 
productive projects.  It is a basic premise of PRA that market-focused, entrepreneurial activity 
is central to creating sustainable employment for campesinos who have agreed to eradicate 
their coca crops.  We are working closely with the PDA Lima ESC  team to recruit additional 
professional staff with business and marketing skills.  
 
 
 



Progress in PRA’s Public-Private Partnership (PPP) Component: 
 
IIRSA Eje Norte: Significant progress has been made in advancing the IIRSA Eje Norte 
highway concession (Paita-Yurimaguas). As of 31 December, 2004 11 bidders have been 
registered and nine (9) pre-qualified by PROINVERSION. The Eje Norte data room is 
essentially complete with more than 20 basic documents, from engineering designs to 
environmental analysis on file and easily accessible by the nine pre-qualified bidders. The Eje 
Norte strategic environmental strategy study is well advanced and will be completed and 
available for review in early March, 2005. The design of the Partial Risk Guarantee (PRG) to 
be offered by the IDB is well advanced and negotiations between the IDB and GOP are at an 
advanced stage. The IDB estimates that the PRG will be submitted to the IDB Board during 
May, 2005. The fourth revision of the draft IIRSA Norte concession contract was issued in 
December, 2004. The sixth and final version of the contract is expected to be issued in late 
March, 2005. 
 
IIRSA Eje Centro 
The IIRSA Eje Central highway concession design and structuring process follows behind the 
Eje Norte highway concession process according to a staggered and calculated design process 
to ensure adequate distance between the two concession processes in terms of time.  The 
financial structure of the Eje Central concession has been completed and will be structured as 
a 30 year concession with the possibility of terminating the contract earlier if the winning 
bidder achieves its revenue goals before the expiration of the 30 year contract. The Eje 
Central data room is essentially complete with the exception of a detailed road inventory 
being undertaken by MTC. The traffic demand study is well advanced and will be completed 
by the end of April, 2005. The terms of reference for the Eje Central environmental analysis 
are complete and the study will be carried out during April-June, 2005. The first version of 
Eje Central contract is under preparation. As of the end of December, 2004 three bidders have 
registered to participate in the Eje Central bidding process. We reasonably expect to conclude 
the Eje Central bidding and contract award process by December, 2005. However, there is a 
great deal of pressure from the Government to conclude the process earlier. We are attempting 
to accommodate this pressure for early termination of the design/structuring process as long 
as it does not jeopardize the quality of the Eje Central concession transaction. 
 
 
 
 
Sincerely yours, 
 
 
Douglas L. Tinsler  
Chief of Party  
PRA Project 
     
CC: Mr. Richard Newberg, (USAID – EGT Team Leader) 
 Mr. James Dunlap, (USAID – Contracting Officer) 
 Mr. Juan Robles, (PRA Project Coordinator) 
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The objective of the Poverty Reduction and Alleviation (“PRA”) contract is to provide the 
support necessary (through strategic planning, policy dialogue, technical assistance, 
management of Economic Service Centers and monitoring services) to USAID/Peru’s Poverty 
Reduction and Alleviation Activity to achieve the establishment of  product value chains 
and/or clusters in the USAID/Peru economic corridors. 

 
 
 



SECTION I 
 
PRA Business Component 
 
I. Quarterly Results per ESC and Region 
 

TABLE 1 
PRA Quarterly Results October - December 2004 
Sales, Employment and Investment per Corridor 

Corridor Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) Net Sales (US$) Net investment 

(US$) 

No PDAP 
AYACUCHO 22,972 11,982 10,990 248,153 0 

CAJAMARCA * 39,524 8,775 30,750 578,848 0 

CUSCO 70,395 30,686 39,710 462,240 0 

HUANCAYO 97,086 41,517 55,569 792,261 0 

HUANUCO 6,687 3,460 3,227 67,956 0 

HUAYLAS * 23,116 13,479 9,638 422,806 429 

JAEN 39,707 29,369 8,235 1,624,416 5,000 

PUCALLPA 62,523 49,933 12,590 893,409 0 

PUNO * 21,971 5,549 16,421 463,613 43,571 

TARAPOTO 11,180 8,549 2,631 142,381 0 

Total No PDAP 395,161 203,297 189,761 5,696,082 49,000 

PDAP 
AGUAYTIA 402,698 285,271 117,427 977,648 0 

TINGO MARIA ** na na na na na 

VRAE 2,263 1,785 478 59,453 0 

TOCACHE 33 24 10 857 0 

Total PDAP 404,995 287,079 117,916 1,037,958 0 
Total PRA 800,156 490,376 307,677 6,734,040 49,000 
      

HUANCAVELICA 3,194 2,007 1,168 65,648 0 

      

* These ESCs closed at the end of 2004.  Therefore, PRA will no longer report incremental results for 

  these ESCs on a quarterly basis.  Results from these ESCs through December 2004  

  will, however, continue to count toward PRA´s overall, cumulative results.  

** not available      

      

TABLE 2 

PRA Quarterly Results  October - December 2004 
Sales, Employment and Investment per Region 

Region Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) Net Sales (US$) Net investment 

(US$) 
AMAZONAS 8,334 3,655 2,576 221,075 5,000 

ANCASH 23,116 13,479 9,638 422,806 429 

APURIMAC 10,199 6,113 4,086 203,288 0 

AYACUCHO 24,684 13,321 11,363 297,155 0 

CAJAMARCA 70,893 34,484 36,408 1,982,042 0 

CUSCO 60,747 25,019 35,729 269,403 0 

HUANCAVELICA 3,194 2,007 1,168 65,648 0 

HUANUCO 77,234 53,498 23,735 218,858 0 

JUNIN 93,792 39,004 54,788 697,896 0 

LA LIBERTAD 4 4 1 147 0 

LORETO 11,495 8,154 3,342 18,492 0 

PASCO 82,900 58,978 23,923 222,423 0 

PUNO 21,971 5,549 16,421 463,613 43,571 

SAN MARTIN 11,213 8,572 2,641 143,238 0 

UCAYALI 303,574 220,547 83,027 1,573,606 0 

Total PRA 803,350 492,384 308,844 6,799,688 49,000 
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II.  Cumulative Results per ESC and Region 
 

TABLE 3 
PRA Cumulative Results Through December 2004 
Sales, Employment and Investment per Corridor 

Corridor Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) 

Net Sales 
(US$) 

Net 
investment 

(US$) 

No PDAP 
AYACUCHO 615,499 386,022 229,477 3,368,773 25,474 
CAJAMARCA * 717,001 291,268 425,733 9,645,836 379,210 
CUSCO 792,072 371,843 420,229 7,740,403 16,116 
HUANCAYO 829,955 497,449 332,506 10,565,201 885,423 
HUANUCO 354,362 229,547 124,814 3,645,705 38,304 
HUAYLAS * 297,452 195,619 101,833 5,139,019 1,988,242 
JAEN 610,777 487,243 121,431 9,768,229 66,558 
PUCALLPA 1,171,795 887,936 283,859 7,492,716 1,196,907 
PUNO * 558,176 265,739 292,437 6,600,451 167,311 
TARAPOTO 912,382 665,745 246,637 5,329,642 1,015,947 
Total Tradicionales 6,859,470 4,278,411 2,578,956 69,295,976 5,779,491 

PDAP 
AGUAYTIA 439,397 311,300 128,097 1,126,333 0 
TINGO MARIA ** na na na na na 
VRAE 2,263 1,785 478 59,453 0 
TOCACHE 33 24 10 857 0 
Total PDAP 441,693 313,108 128,586 1,186,643 0 
Total PRA 7,301,163 4,591,519 2,707,541 70,482,618 5,779,491 
      
HUANCAVELICA 28,135 16,191 11,926 590,858 114 
      
* These ESCs closed at the end of 2004.  Therefore, PRA will no longer report incremental results for 
  these ESCs on a quarterly basis.  Results from these ESCs through December 2004 
  will, however, continue to count toward PRA´s overall, cumulative results.  
** not available      

      
TABLE 4 

PRA Cumulative Results* Through December 2004 
Sales, Employment and Investment per Region 

Region Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) 

Net Sales 
(US$) 

Net 
investment 

(US$) 

AMAZONAS 237,640 184,210 51,327 3,240,077 38,897 
ANCASH 297,452 195,619 101,833 5,139,019 1,988,242 
APURIMAC 94,483 55,330 39,154 1,906,088 0 
AYACUCHO 600,028 375,063 224,964 3,096,067 25,474 
CAJAMARCA 1,091,341 594,557 496,784 16,196,423 383,553 
CUSCO 705,206 322,477 382,728 5,997,140 16,116 
HUANCAVELICA 28,952 16,435 12,497 614,370 114 
HUANUCO 565,847 380,760 185,088 3,975,027 42,074 
JUNIN 778,705 455,329 323,376 9,268,896 800,749 
LA LIBERTAD 926 809 117 29,500 23,317 
LORETO 36,904 26,318 10,586 43,635 914 
PASCO 320,450 234,299 86,151 1,744,091 91,005 
PUNO 558,176 265,739 292,437 6,600,451 167,311 
SAN MARTIN 913,869 666,582 247,287 5,342,544 1,016,203 
UCAYALI 1,099,319 834,181 265,138 7,880,148 1,185,635 
Total PRA 7,329,298 4,607,709 2,719,467 71,073,476 5,779,606 
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III.  Cumulative Results per Client 
 

TABLE 5 

PRA Cumulative Results per Region and Client:  Through December 2004  

Region Client Sub-product Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) Net Sales (US$)

Net 
investment 

(US$) 

AGRICULTORES ARROCEROS RPS/BAGUA GRANDE RICE 7,317 6,131 1,187 242,233 0
AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION CANNED PINEAPPLE  89 84 5 845 0
AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION FRESH PINEAPPLE 7,360 6,978 382 117,865 0
AGROINDUSTRIAS DE EXPORTACION PINEAPPLE JAM 150 105 45 2,564 0
ASOCIACION PRODUCTORES DE PIMIENTOS Y AFINES DE HUANTA PEPPER AND HOT CHILIS 2,131 1,065 1,065 51,935 0
CERRO AZUL DE BAGUA GRANDE EIRL GRANADILLA 2,103 0 0 44,939 5,000
COMITÉ DE PRODUCTORES LA LIMA ALTA CAUPI BEANS 523 409 114 2,760 0
COMITÉ PRO MENESTRAS DE ESPITAL LOCTAO BEANS 420 336 84 7,128 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE COFFEE 52,752 43,256 9,495 418,083 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA BAGUA GRANDE TARA PODS 4,982 2,466 2,515 91,886 0
ECOMUSA "FLOR DE ANANA" CANNED PINEAPPLE  224 212 12 2,131 0
ECOMUSA "FLOR DE ANANA" FRESH PINEAPPLE 7,721 7,321 400 39,866 25,029
ECOMUSA "FLOR DE ANANA" PINEAPPLE JAM 26 18 8 448 43
EMPRESA ALFIL ANDINA SAC DRIED YACON LEAF 873 437 437 6,813 0
EMPRESA CAOCA SRL YACON 24,977 14,709 10,268 898,801 8,769
EMPRESA CERRO AZUL SRL YACON 3,787 2,230 1,557 103,698 57
GSMIDHU AMERICAN SERVICE WOODEN HANDICRAFTS 51 15 36 223 0
MACHU PICHU COFFE TRADING S.A.C COCOA GRAINS 3,531 2,491 1,041 78,854 0
NOR CACAO PRODUCTORES S.A COCOA GRAINS 4,747 3,348 1,399 88,722 0
PRODELSUR S.A COFFEE 83,093 68,136 14,957 336,623 0
PRODUCTORES SAN ISIDRO LABRADOR: MAGUNCHAL, SOLITARIO Y MIRAFLORES HARD YELLOW CORN 3,871 2,645 1,226 76,883 0
REPRESENTACIONES MENDOZA RICE 24,746 20,733 4,013 612,950 0

AMAZONAS 

VIRGEN DE LA ASUNCION DE ESPITAL E.I.R.L DRIED YACON LEAF 2,169 1,084 1,084 13,827 0
Total AMAZONAS 237,640 184,210 51,327 3,240,077 38,897

A.B. PRISMA OREGANON 3,800 2,161 1,638 17,021 43,673
ACSE SAC ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 648 482 166 26,208 0
AGRICULTORES ALCACHOFEROS ALCACHOFA BEBE SIN ESPINAS GREEN GLOBE ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 193 168 24 3,770 0
APICOLA LAS MAGNOLIAS HONEY 1,956 978 978 11,119 0
BARRICK/EFADA OREGANON 2,687 1,528 1,159 11,902 15,534
CAMARA DE TURISMO CHAVIN TOURISM - HOTEL 2,123 1,486 637 36,112 4,000
CAMARA DE TURISMO CHAVIN TURISM  RESTAURANT 5,438 3,806 1,631 48,552 0
CARE BARLEY 1,610 805 805 16,046 0
CARE-HUARAZ ANDEAN WHEAT 1,028 410 618 13,409 0
CARE-HUARAZ YELLOW CORN 4,407 3,051 1,356 48,429 0
COOP. ARTESANAL DON BOSCO: NACIONAL Y USA WOODEN FURNITURE 57,910 55,014 2,895 209,130 0
CORPORACION ROOTS GYPSOPHILIA  FLOWERS 5,951 3,419 2,532 210,075 2,286
CORPORACION ROOTS Y AGRICULTORES GYPSOPHILIA   FLOWERS 3,214 1,847 1,367 124,902 257
DANPER TRUJILLO ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 2,215 1,935 281 45,525 6,041
DANPER TRUJILLO SAC ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 3,169 2,356 813 114,126 42,074
EL MONTAÑERO TOURISM - TOURS 5,464 3,278 2,186 51,007 64,904
EMP SERVICIOS TURISTICOS MULTIPLES "PERU LLAMA TREK" E.I.R.L TOURISM - TOURS 383 230 153 37,876 9,486
ESCUELA DE ALTA MONTAÑA DON BOSCO - OMG TOURISM - TOURS 3,565 2,139 1,426 86,252 0
EXOTIC TRAVEL ADVENTURE TOURISM -  TOURS 327 196 131 61,833 26,957
FLORES DEL CALLEJON Y AGRICULTORES GYPSOPHILIA  FLOWERS 4,908 2,820 2,088 208,001 0
GRUPO ORTIZ CONSTRUCTION 1,856 1,671 186 33,943 0
GRUPO PRODUCTORES ALCACHOFA CON ESPINAS ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 100 75 26 4,060 23,889
HELADERIA EL ABUELO ICE-CREAM 442 221 221 3,161 0
HOSTAL EL ABUELO TOURISM - HOTEL 3 2 1 257 6,000
HOTEL PIRAMIDE TOURISM - HOTEL 2,481 1,737 744 156,000 30,243
HOTEL SAN SEBASTIAN TOURISM -  HOTEL 1,140 798 342 71,486 2,429
NET COMPUTER COMPUTER HARDWARE 186 167 19 346,520 27,129
PONY´S EXPEDITIONS TOURISM - TOURS 3,347 2,008 1,339 280,849 30,742
PRISMA SAP KIWICHA 82 33 49 2,412 0
PRISMA/PRODECCE BARLEY 47 24 24 2,317 0
PRODESA SAC FRESH POTATO 2,215 1,097 1,119 31,298 0
PRODESA SAC YELLOW CORN 811 561 249 38,201 0
PROYECTO MOSNA CAPIRO  POTATO 1,393 703 689 23,310 0
PROYECTO MOSNA YELLOW  CORN 4,336 3,002 1,334 114,986 0
SONG ROSES SAC ROSES  125,740 71,385 54,354 1,891,926 1,612,220
SONGROSES SAC BOUQUETS 39,690 22,533 17,157 663,333 30,213
ZULEX INTERNATIONAL EIRL ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 28 21 7 1,357 10,166

ANCASH 

ZULEX INTERNATIONAL EIRL GYPSOPHILIA  FLOWERS 2,558 1,470 1,088 92,310 0
Total ANCASH 297,452 195,619 101,833 5,139,019 1,988,242

AGROBAY SAC SAUSAGES 2,998 1,979 1,019 247,684 0
AGROMULSER BEANS 650 628 22 7,948 0
ALISUR SAC/RED RURAL LOS CHANKAS BEANS 13,614 8,919 4,694 245,033 0
ARGOS EXPORT TARA PODS 55 27 28 1,500 0
ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALPACA  FIBER 391 156 235 26,557 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE KIWICHA KIWICHA 7,422 2,047 5,374 117,664 0
ASOCIACION DE PRODUCTOTES DE PIQUILLO PEPPER AND HOT CHILIS 1,787 893 893 55,251 0
CASA VERDE ORGANIC BEANS AND GRAINS 56 34 23 3,076 0
CEATT ANISE 2,534 1,267 1,267 29,568 0
DON GRANO LEGUMES/GRAINS 31,939 20,926 11,013 509,047 0
HOTURS EIRL TOURISM   TOURS 1,814 1,088 725 76,553 0
KUSKI SRL SNACKS 261 157 105 16,660 0
MARA SAC PROCESSED ANDEAN GRAINS 900 540 360 9,829 0
SEMILLAS ANDAHUAYLAS POTATO SEED 12,150 7,695 4,455 232,526 0
SONDOR SAC CHAMOMILE 95 29 66 19,910 0
TANINOS DEL PERU TARA PODS 2,316 1,147 1,169 60,428 0
TRANSFORMADORA AGRICOLA TARA PODS 3,228 1,599 1,630 64,098 0

APURIMAC 

YESHUA CLASIFIED POTATO 12,273 6,198 6,074 182,757 0
Total APURIMAC 94,483 55,330 39,154 1,906,088 0
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TABLE 5 

PRA Cumulative Results per Region and Client:  Through December 2004  
Region Client Sub-product Net Days of 

Labor  
Days of Labor  

(men) 
Days of Labor 

(women) Net Sales (US$) Net investment 
(US$) 

AGROMULSER BEANS 433 419 15 5,298 0
AGROMULSER "ROME" CLASIFIED POTATO 20,737 10,473 10,264 222,207 0
AROMATICAS ANDINAS S.A.C AROMATIC AND MEDICINAL HERBS 18 5 12 3,126 0
ARTESANIAS J.LESLY EXPORTS POTTERY 16,486 8,243 8,243 79,812 0
ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALPACA  FIBER 296 118 178 20,097 0
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS "UNION DEL VALLE" – APAUV PEANUTS 16,000 11,200 4,800 201,060 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS AGROINDUSTRIALES VALLE OCROS CHUMBES PEPPER AND HOT CHILIS 280 140 140 6,594 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE ALCACHOFAS DE  AYACUCHO ARTICHOKE(BABY) 483 422 61 9,470 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE AVENA INDUSTRIAL Y AFINES DE AYACUCHO OAT FLAKES 2,817 2,536 282 23,990 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE HOLANTAO Y AFINES "ASPRHOA" SNOW PEAS 29,112 2,911 26,200 357,816 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MENESTRAS HARD YELLOW CORN 1,616 1,104 512 21,760 0
ASOCIACION GUIMIEL BEANS 27 27 1 393 0
ASOCIACION LA ESPERANZA SEASAME SEEDS 744 568 176 9,051 0
ASOCIACION NUEVA GENERACION DE CASAORCCO GREEN PEAS 407 214 193 3,250 0
CACAO VRAE S.A. CERIFICATED ORGANIC COCOA 7,514 5,300 2,214 188,084 0
CESAR RUIZ ARCE INDUSTRIAL  POTATO 1,037 523 513 14,639 0
CHOCO VRAE SRL CHOCOLATES 2,160 1,728 432 6,465 0
CIUDADELA WARPA PICCHU TOURISM - HOTEL 709 354 354 69,282 0
COMERCIAL ANITA SEASAME 1,505 1,149 356 21,923 0
COMERCIOS ANDINOS GINEAU PIGS 318 64 254 1,390 0
CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO CERIFICATED ORGANIC COCOA 2,253 1,589 664 68,722 0
CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO COFFEE 3,316 3,132 184 65,499 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "EL QUINACHO" CERIFICATED ORGANIC COCOA 2,439 1,720 719 64,994 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "VALLE RIO APURIMAC" CERIFICATED ORGANIC COCOA 6,532 4,607 1,925 169,663 0
EMPRESA COMUNAL CHANCHARA FRESH GARLIC 749 375 375 13,369 0
GEN PERU EIRL FRESH YACON  135 80 56 3,429 0
HERBANDINA SAC ESSENTIAL OILS 10,412 10,412 0 20,437 0
INDUTAR S.R.L TARA PODS 1,486 736 750 28,019 0
INTERLINKS TEXTILES 322 226 97 2,571 0
INTIRAYMI-RAYMISA TEXTILES 81,906 69,620 12,286 192,668 0
INVERSIONES MONTERO SEASAME SEEDS 472 360 112 13,895 0
LINO HUAMAN MEJIA FRESH HABA BEANS 519 156 364 3,265 0
MULTISERVICIOS RCN BEANS 177 170 6 1,761 0
MULTISERVICIOS RCN SEASAME SEEDS 1,123 857 266 15,678 0
NUEVO HORIZONTE PURPLE CORN 2,725 1,864 861 14,013 0
PASTOR MIRAMDA SULCA SEASAME  410 313 97 5,418 0
PASTOR MIRANDA SULCA BARBASCO 40,806 38,763 2,043 102,936 23,760
PAWA SAC COCHINILLA 3,719 1,116 2,603 107,108 0
PAWA SAC TARA PODS 5,550 2,748 2,802 115,220 0
PERUARTCRAFTS SAC HANDICRAFTS 5,935 3,561 2,374 48,986 0
PRODEMA LUCUMA FLOUR 18,737 9,369 9,369 164,629 0
R BERROCAL S.R LTDA CERAMIC NATIVITY SCENES  232,323 127,778 104,545 226,439 0
RAUL LAURA BELTRAN STONE SCULPTURES 6,208 3,104 3,104 6,858 0
RAYMISA S.A POTTERY 8,508 2,552 5,956 302,267 1,714
ROGER ERNESTO AGAMA ORE FRESH YACÓN  337 198 138 13,087 0

AYACUCHO 

SILVER LLAMA ANDEAN EXPORT EIRL TEXTILES 60,232 42,162 18,070 59,427 0
Total AYACUCHO 600,028 375,063 224,964 3,096,067 25,474

ADRA PROD. LENTEJA CAJABAMBA LENTILS 1,841 630 1,210 25,763 0
ADRA/SAN IGNACIO PRODUCTORES DE GRANADILLA GRANADILLA 650 397 253 6,271 2,286
AGRICULTORES ASOCIADOS - ADRA/JAEN CARAOTAS BEANS 85 79 6 743 0
AGRO EXPORT CAJAMARCA S.A.C TARA  POWDER 114,603 60,429 54,173 1,278,534 10,000
AGROINDUSTRIA PRO PERU PLANTAIN  FLOUR 1,262 1,136 126 25,034 4,388
AGRONEGOCIOS Y CONSULTORES SRL ARTICHOKE 2,339 2,042 296 81,322 28,450
AGROSINOR  SAC RICE 67,143 56,255 10,888 2,887,297 16,230
AMERICAN TRADING SAC TEXTILES 5,102 2,551 2,551 13,025 0
ARIN SA GOLD CHAINS 63,340 3,167 60,173 822,817 22,777
ASOCIACION BENEFICA PRISMA ALUBIA  BEANS 621 348 274 9,772 0
ASOCIACION CIVIL "TIERRA" MOLINO SAN MARCOS TARA  POWDER 85,469 45,067 40,402 1,016,344 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS LOS CAMPESINOS CHEESE 5,813 2,422 3,391 40,758 0
AUX S.A GOLD CHAINS 500 25 475 6,120 0
CARE - AGRICULTORES CONDEBAMBA ALUBIA  BEANS 824 461 363 16,823 0
CARE - CAJAMARCA ALUBIA  BEANS 196 110 86 3,086 0
CEDEPAS ALUBIA  BEANS 356 199 157 6,229 0
CEDEPAS - ACOPIADORES LOCALES TARA PODS 63,578 31,479 32,099 648,236 0
CEDEPAS CAJAMARCA - PRODUCTORES ALCACHOFA ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 1,225 1,070 155 36,561 45,412
CHARPAS SA GOLD CHAINS 65,156 3,258 61,899 833,328 5,000
COMISION DE REGANTES MAGDALENA ALUBIA  BEANS 2,044 1,144 900 35,739 0
COMITÉ DE PRODUCTORES LA LIMA ALTA CAUPI BEANS 3,498 2,736 762 18,474 0
COOPERATIVA AGRARIA ATAHUALPA JERUSALEN TOURISM - TOURS 1,378 1,157 220 40,020 50,000
COOPERATIVA AGRARIA JERUSALEN - ADEFOR WOOD LOGS 16,917 16,489 428 92,146 0
COOPERATIVA AGRARIA JERUSALEN - ADEFOR WOOD LUMBER 6,198 6,096 102 145,152 107,902
DEORO S.A. GOLD CHAINS 45,024 2,251 42,772 583,078 28,571
EMP CAOCA SRL GRANADILLA 20,123 12,294 7,829 333,469 1,114
EMP TUTTI FRUTI ICE CREAM 2,556 1,278 1,278 103,125 3,314
EMPRESA ALFIL ANDINA SAC DRIED YACON LEAF 582 291 291 4,542 0
EMPRESA DE ALIMENTOS HUACARIZ CHEESE 507 211 296 123,453 30,280
EMPRESA DE PRODUCTORES DE MANGO EL PLATANAR SRL MANGO 1,385 1,101 284 7,441 0
EMPRESA REINA DEL BOSQUE S.R.L PLANTAIN  FLOUR 3,311 2,980 331 65,356 329
MACHU PICHU COFFE TRADING S.A.C COCOA GRAINS 3,982 2,809 1,173 88,920 0
MOLINOS SELVA SRL RICE 51,806 43,405 8,401 2,124,273 0
NEGOCIACIONES GRANOS PERUANOS SAC COFFEE 683 560 123 3,864 0
NOR CACAO PRODUCTORES S.A COCOA GRAINS 1,582 1,116 466 29,574 0
PRODELSUR APESI COFFEE 2,978 2,442 536 17,181 0
PRODELSUR CENTROCAFE COFFEE 1,358 1,113 244 6,361 0
PRODELSUR S.A COFFEE 213,667 175,207 38,460 865,602 0
PRODUCTOS LACTEOS LOS PINOS SRL CHEESE 100,117 41,713 58,404 861,810 27,500
R. BERROCAL SAC HANDICRAFTS 1,423 711 711 11,886 0
R. MUELLE S.A TARA PODS 21,067 10,431 10,636 343,486 0
SOUTH AMERICAN TANNING CORP SAC TARA PODS 56,828 28,137 28,691 1,376,737 0
TRASFORMADORA AGRICOLA SAC TARA PODS 45,882 22,718 23,165 1,074,718 0

CAJAMARCA 

VITESA SRL MANGO 6,341 5,040 1,301 81,954 0
Total CAJAMARCA 1,091,341 594,557 496,784 16,196,423 383,553
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TABLE 5 

PRA Cumulative Results per Region and Client:  Through December 2004  

Region Client Sub-product Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) Net Sales (US$)

Net 
investment 

(US$) 

AGROBAY SAC SAUSAGES 4,497 2,969 1,528 371,526 0
AICACOLOR BIXINA 311,358 125,358 186,000 1,293,285 0
AICASA SPECIAL COFFEE 68,481 42,851 25,630 194,477 0
ALBERGUE SAN JUAN DE DIOS TOURISM - HOTEL 1,690 1,183 507 53,644 0
ALBERTO ACURIO LINSEED 1,287 772 515 15,600 0
ALPACA AMERICANA SRL ASSORTED SWEATERS 61,134 6,113 55,021 166,023 0
ALVARO CARREÑO ALVARADO ASSORTED SILVER GOODS 1,179 825 354 63,144 0
ANDEAN COLLECTION SAC ALPACA  SWEATERS 2,263 226 2,037 7,678 0
ARGOS EXPORT TARA PODS 24 12 12 643 0
ASOC. PROD. AJONJOLI SEASAME 493 376 117 6,714 0
ASOC. PRODUCT. DE CHOMPAS ALPACA  SWEATERS 20,100 2,010 18,090 97,183 0
ASOCIACION DE ALPAQUEROS ALPACA  FIBER 370 148 222 25,121 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE MAIZ GIGANTE GIANT WHITE CORN 13,776 13,168 609 174,653 0
ASOCIACION DE PRODUCTOTES DE PIQUILLO PEPPER AND HOT CHILIS 447 223 223 13,813 0
ASOCIACION GUIMIEL BEANS 14 13 0 197 0
BENEMERITA SOCIEDAD DE ARTESANOS DEL CUSCO ASSORTED HANDICRAFTS 10,316 5,158 5,158 73,288 0
CACAO VRAE S.A. CERIFICATED ORGANIC COCOA 2,723 1,921 802 68,161 0
CAPACY/COCLA SPECIAL COFFEE 3,206 2,006 1,200 56,490 0
CENTRAL DE EMPRESAS CAMPESINAS WHITE CORN 6,707 6,410 296 142,711 0
CERAMICA Y ARTE RUIZ CARO SAC POTTERY 5,092 2,546 2,546 36,626 0
CERAMICAS KANTU SCRL DECORATIVE CERAMIC TILES 81,691 32,676 49,014 1,283,674 0
CONSORCIO COOPERATIVASAGRARIAS CAFETALERAS CACVRA QUINACHO COFFEE 1,309 1,236 73 25,852 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "EL QUINACHO" CERIFICATED ORGANIC COCOA 1,006 710 296 26,806 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA "VALLE RIO APURIMAC" CERIFICATED ORGANIC COCOA 2,018 1,423 595 52,409 0
DASATO EIRL FURS 32,498 25,999 6,500 55,133 0
DELTA SAC ASSORTED POTTERY 709 354 354 3,831 0
DON GRANO LEGUMES/GRAINS 1,681 1,101 580 26,792 0
EL GRAN PAJATEN SRL ASSORTED POTTERY 813 407 407 11,457 0
ENIGMA EXPEDITIONS TOURISM - TOURS 17 13 3 4,000 0
EXPLORANDES SAC. TOURISM - TOURS 2,578 1,547 1,031 785,587 0
FAMVER SRL GIANT WHITE CORN 2,323 2,220 103 35,237 0
GELATERIA ITALIANA ICE CREAM 130 65 65 6,000 0
GREENHILL FOODS KIWICHA GRAINS 8,576 3,437 5,138 121,164 0
INDUSTRIAS MOLICUSCO SAC PROCESSED ANDEAN GRAINS 5,542 3,325 2,217 191,711 0
INV. AGROINDUST. AMAZONAS / SELVA CHAUCHA  BEANS 194 152 42 1,550 0
JUAN DE LA CRUZ ASSORTED POTTERY 5,561 2,780 2,780 75,016 0
KUSKI SRL SNACKS 1,114 669 446 71,024 0
KUTIRIMUY-OTROS CERAMIC BEEDS AND BUTTONS   133 66 66 14,621 0
MARA SAC PROCESSED ANDEAN GRAINS 3,599 2,159 1,440 39,314 0
MAURICIO MAMANI FURS 15,775 12,620 3,155 87,222 0
MOVIMIENTO MANUELA RAMOS ASSORTED SILVER GOODS 538 27 511 2,120 0
NOVICA ASSORTED POTTERY 72 36 36 1,041 0
PROCOGRA VADI DEHYDRATED POTATO 223 111 111 5,914 0
PROCOGRA VADI FRESH FAVA 1,481 444 1,037 16,028 0
PROCOGRA VADI TARA PODS 485 240 245 13,243 0
PROCOGRA VADI YELLOW CORN 410 284 126 23,400 0
RAYMISA SA ASSORTED POTTERY 4,206 1,262 2,944 42,486 116
RUBEN BERROCAL SRL ASSORTED CHESS 12,835 11,551 1,283 40,161 0
TANINOS DEL PERU TARA PODS 993 491 501 25,898 0
TRANSFORMADORA AGRICOLA TARA PODS 1,384 685 699 27,471 0

CUSCO 

VIÑAC SAC. TOURISM - TOURS 160 96 64 20,000 16,000
Total CUSCO 705,206 322,477 382,728 5,997,140 16,116

AGRICULTORES HUANCAVELICA ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 693 515 178 38,623 0
AGRICULTORES HUANCAVELICA ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 867 757 110 25,053 0
AGROINDUSTRIA FLORIS SAC ASSORTED HANDICRAFTS 25 0 25 314 0
AGROINDUSTRIAS FLORIS SAC WOODEN SPOONS 205 205 0 7,733 0
ALLPA S.A.C HAND-KNIT CLOTHING 2,070 2,070 0 10,744 114
ARTESANIA LOYOLA HAND-KNIT CLOTHING 337 34 303 1,403 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES ORGANICOS ANGARAES CAPIRO  POTATO 19 0 0 313 0
ASOCIACION PROMOTORES ALPAQUEROS HVCA. ALPACA FIBER 3,029 1,212 1,818 219,177 0
COMITÉ DE CRIADORES DE CAMELIDOS SILVESTRES DE HUANCAVELICA-VICUÑA VICUÑA FIBER 1 0 0 12,660 0
CURTIPIEL S.A.C. FUR 16 7 9 56 0
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA) FAVA 2,276 683 1,593 15,291 0
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA) GREEN PEAS 9,503 4,993 4,510 107,921 0
FEDERACION ASOCIACIO. PRODUCT. AGROPEC. ACOBAMBA(FAPAA) LOCTAO BEANS 875 263 613 7,296 0
INANA SRL LEÁTHER  ACCESORIES 88 88 0 425 0
INCA LEGACY E.I.R.L. LEÁTHER  ACCESORIES 61 61 0 496 0
LABORATORIOS  CENTRO INVEST. PRODUCT. NATURALES  SRL ESSENTIAL OILS 35 35 0 6,349 0
LOURDES JASPER HAND-KNIT CLOTHING 53 3 51 356 0
LUZ - ORFITA BEANS 1,696 1,637 58 28,030 0
MINERA ALFONSO CENZANO SAC CALCITE 653 431 222 15,409 0
NELUBA E.I.R.L. CHULLOS (ANDEAN KNITTED CAP) 6 6 0 95 0
PAWA SAC COCHINILLA 816 245 571 23,512 0
PERU ARTCRAFTS LEÁTHER  ACCESORIES 2 2 0 46 0
PERU ARTCRAFTS LEATHER ACCESORIES 317 32 286 2,248 0
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA GUTTED TROUT 2,262 1,674 588 61,216 0
PISCIGRANJA MUNICIPAL DE ACORIA GUTTED TROUT 815 603 212 19,943 0
RAYMISA S.A. HANDICRAFTS 955 477 477 4,768 0
TQM ON EXPORT SERVICES SAC MACHINE-KNIT CLOTHING 360 36 324 1,528 0

HUANCAVELICA 

WARMI CREATIONS EIRL HAND-KNIT CLOTHING 916 366 549 3,366 0
Total HUANCAVELICA 28,952 16,435 12,497 614,370 114
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TABLE 5 

PRA Cumulative Results per Region and Client:  Through December 2004  

Region Client Sub-product Net Days of 
Labor  

Days of Labor  
(men) 

Days of Labor 
(women) Net Sales (US$) Net investment 

(US$) 

ALEJANDRO DIAZ CUEVA BANANA 1,788 1,196 593 20,322 3,341
ALEJANDRO DIAZ CUEVA PAPAYA 2,642 1,762 881 83,035 25,581
ALFREDO HUAMANI QUISPE YELLOW POTATO 2,594 1,297 1,297 44,092 0
ASFERA S.A.C COTTON FIBER 17,172 12,180 4,993 60,264 0
AUGUSTO MORALES MAL PARTIDA YELLOW POTATO 1,818 909 909 31,825 0
AUGUSTO MORALES MALPARTIDA INDUSTRIAL  POTATO 3,001 1,501 1,501 48,286 0
CLEVER MENDOZA RAMIREZ YELLOW POTATO 5,006 2,503 2,503 82,080 0
COMERCIAL TEMPLO COCOA GRAINS 24,161 17,042 7,120 402,076 0
COMERCIAL TEMPLO COFFEE 14,539 8,138 6,401 120,446 2,566
COMERCIAL TEMPLO (NUEVA FASE) COCOA GRAINS 1,103 778 325 20,412 0
COMITÉ PRODUCTORES ARROZ VALLE BAJO MONZON RICE 9,868 8,268 1,600 130,554 0
CONSORCIO DE PRODUCTORES ALGODONEROS SELVA ORIENTAL - COPASO COTTON FIBER 20,667 14,658 6,009 84,308 0
COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL NARANJILLO L.T.D.A COFFEE 4,699 2,630 2,069 32,923 0
COOPERATIVA AGRARIA LTDA EL ALGODONERO RAW COTTON 4,536 3,213 1,323 12,229 0
COPERATIVA AGRARIA CAFETALERA DIVISORIA LTDA COFFEE 4,686 2,623 2,063 45,155 0
DOLI ENCARNACION GARCIA BANANA 99,464 68,245 31,219 276,535 0
ECOMUSA SACSAHUANCA YELLOW POTATO 3,472 1,736 1,736 51,991 0
ECOMUSA SR. DE LOS MILAGROS/ S&C ING. RAW COTTON 4,983 3,529 1,453 29,103 0
EDGAR DIAZ CUEVA PAPAYA 946 630 315 23,967 4,263
ELENA INOCENCIO SIMON YELLOW POTATO 863 431 431 14,442 0
ENVASADORA BELLA DURMIENTE SRL MINERAL WATER 435 435 0 57,272 0
FONDO ROTATORIO PROYECTO MAIZ HARD YELLOW CORN 11,571 7,907 3,664 87,857 0
GAT PRODUCTORES DE SEMILLA PILLAO SRL POTATO SEED 763 382 382 2,934 0
INCOMAB CHAUCHA  BEANS 1,578 1,237 341 33,520 0
INSTITUTO DE DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE - IDMA HARD YELLOW CORN 690 472 219 7,486 0
INV. AGROIND. AMAZONAS -SIERRA CHAUCHA  BEANS 12,481 9,789 2,693 122,060 0
INV. AGROINDUST. AMAZONAS / SELVA CHAUCHA  BEANS 12,722 9,977 2,744 101,804 0
JARDINES DE TE S.A TEA 646 323 323 32,766 0
JUAN BENANCIO ORBEZO YELLOW POTATO 2,174 1,087 1,087 28,143 0
MAD HONORIA Y TOURNAVISTA HARD YELLOW CORN 16,634 11,367 5,267 199,799 0
MARCELINO RAMIREZ GARAY YELLOW POTATO 247 124 124 5,331 0
MIRKO LOPEZ LANDAURO - FRITO LAY INDUSTRIAL  POTATO 13,056 6,528 6,528 165,322 0
MUEBLERIA Y ARTESANIAS ALEX ORNAMENTAL WRAPPING 189 151 38 1,225 0
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON MILLING 3,590 3,231 359 2,366 4,411
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON SEED 141,005 100,018 40,987 69,845 0
PLAN UCAYALI SAC COTTON FIBER 23,361 16,569 6,792 102,869 0
PORFIRIO ROJAS ROBLES YELLOW POTATO 271 135 135 3,507 0
PRODUCTORES DE HUANUCO NDUSTRIAL POTATO 38,347 19,173 19,173 471,878 0
PRODUCTORES MAD - AUCAYACU HARD YELLOW CORN 8,005 5,458 2,547 78,147 0
PRODUCTORES PAPAYEROS DE VEPAP PAPAYA 639 426 213 5,235 0
PRODUCTORES PAPAYEROS TULUMAYO PAPAYA 294 196 98 2,520 0
PRODUCTORES PLATANEROS DE  PENDENCIA BANANA 0 0 0 33 0
RODIL RUIZ FALCON HYDRANGEA FLOWERS 5,628 3,234 2,394 57,920 0
SABROSITOS SNACKS 647 388 259 16,697 714
SEGUNDO OJEDA HARD YELLOW CORN 608 416 193 6,071 0
SIERRA Y SELVA COCOA GRAINS 24,710 17,429 7,281 420,949 0
SIERRA Y SELVA COFFEE 2,465 1,380 1,085 29,484 0
SIERRA Y SELVA (NUEVA FASE) COCOA GRAINS 382 269 112 7,057 0
SILVIA RAMIREZ DE AZAÑEDO GRANADILLA 11,013 6,728 4,285 199,542 0
TROPICAL NATURE TOPA WOOD GOODS 1,230 984 246 6,395 1,197

HUANUCO 

VICTOR VILA HARD YELLOW CORN 2,460 1,681 779 34,945 0
Total HUANUCO 565,847 380,760 185,088 3,975,027 42,074
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Labor  
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Labor  (men) 

Days of 
Labor 

(women) 
Net Sales (US$)

Net 
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(US$) 

AGROMANTARO S.A.C. CANNED ARTICHOKE 0 0 0 0 168,003
ALPACA SWEATER SAC SWEATERS AND ACCESSORIES 18,441 4,610 13,831 19,549 0
ARTE ANDINO SRL JEWELRY 1,280 1,153 127 14,292 0
ARTESANIAS PRIMAVERA DECORATIVE GOURDS 2,175 1,087 1,087 3,633 0
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRAMAZÚ – TSACHOPEN CERIFICATED SPECIAL COFFEE 164 103 61 1,514 0
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES LOS COLONIZADORES MARGEN DERECHA RÍO  PERENÉ COFFEE 7,750 7,322 428 165,602 0
ASOCIACION LA ESPERANZA SEASAME SEEDS 3,710 2,832 878 45,146 0
ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE  MICROCUENCA SAN CARLOS COFFEE 7,252 6,852 400 137,128 0
AUGUSTO G. LUZA VEGA TOURISM - HOTEL 27 11 16 1,285 0
CENTRAL DE ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE  MICROCUENCA ALTOVALLE COFFEE 22,823 21,564 1,259 433,663 0
CORONADO S.A.C COFFEE 27 25 1 424 0
CORPORACIÓN CAFETERA PICHANAKI PERU S.A. COFFEE 1,761 1,664 97 38,866 0
CREACIONES CARSANT S.A SWEATERS AND ACCESSORIES 97,986 9,799 88,188 115,494 3,019
DE LA TIERRA SAC CITRIC FRUITS 14,779 9,852 4,926 140,979 7,451
DE LA TIERRA SAC PINEAPPLE 569 435 134 9,781 3,429
ECOCAFE VILLA RICA S.A. COFFEE 1,928 1,822 106 65,442 4,424
EMAMPAN 6 CAFÉ YANESHA S.R.L.-VOLCAFÉ-PRODELSUR COFFEE 1,816 1,716 100 38,237 4,070
EUMELIO MATEO NUÑEZ ARTICHOKE (SLIP) 1,688 1,238 450 61,127 0
EUMELIO MATEO NUÑEZ ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 964 717 247 60,634 0
FERROQUIMICA SRL NON-IRON BLENDS 84 76 8 4,931 0
FERROQUIMICA SRL PROCELAIN FOR GROUT/COCKING 227 204 23 3,193 0
FRANCISCO SOLANO CHAVEZ YELLOW CORN 2,530 1,686 843 28,171 0
FRUTOS MANAHEM EIRL PINEAPPLE 198 151 47 2,603 0
GRUPO HUANCAYO ARTICHOKE (SLIP) 7,044 5,166 1,878 246,531 0
GRUPO HUANCAYO ARTICHOKE (WITH FRESH THORNS) 5,607 4,168 1,439 257,715 86,172
GRUPO VILLA RICA SAC COFFEE 642 607 35 13,325 0
HOSPEDAJE EL RANCHO TOURISM - HOTEL 19 4 15 1,943 0
IDEA PERU ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 281 245 36 9,527 0
IDEA PERU ARTICHOKE HEARTS 38 33 5 1,074 0
JARCON DEL PERU S.R.L. ARTICHOKE HEARTS 587 512 74 9,605 25,509
JARCON DEL PERU S.R.L. DEHYDRATED PRODUCTS 2,795 1,398 1,398 83,968 13,186
KUTIRIMUY SAC DECORATIVE GOURDS 486 243 243 869 0
LA GRANJA ORIHUELA EIRL FRESH CHICKEN 25,067 20,625 4,442 1,374,913 49,448
LOPESA INDUSTRIAL SAC ASORTED PRODUCT DISTRIBUTION 1,524 762 762 20,570 0
LOPESA INDUSTRIAL SAC SEASONINGS 3,869 1,548 2,322 161,272 0
MANTARI SWEATER SAC SWEATERS AND ACCESSORIES 20,897 2,090 18,807 36,831 0
MULTIMARKET SANTA MARÍA SCRL MINIMARKET  ITEMS 151 27 124 5,076 915
MULTISERVICIOS RCN SEASAME SEEDS 2,696 2,058 638 37,649 0
P.J. MAKIWAN SAC SWEATERS 33,582 8,395 25,186 96,559 3,300
PASTOR MIRAMDA SULCA SEASAME  957 731 227 12,643 0
PERU VERIDICO SRL TOURISM - HOTEL 35 21 14 393 0
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA TROUT  86,741 64,264 22,477 4,030,338 119,461
PRODUCTORES MARACUYA FRESH PASION FRUITS 27,295 16,675 10,620 27,118 201,045
ROLANDO DAGA PUCLLAS VILCHEZ PINEAPPLE 229 175 54 3,768 0
ROMERO, TERESA PINEAPPLE 7,544 5,769 1,775 118,667 0
SAIS TUPAC AMARU LTDA N° 1 PACHACAYO FRESH TROUT 7,721 5,720 2,001 147,876 4,114
SELVA INDUSTRIAL S.A. FROZEN FRUIT 200 80 120 64,506 0
SELVA INDUSTRIAL S.A. GUANABANA FRUIT PULP 8,961 3,584 5,377 152,730 0
SELVA INDUSTRIAL S.A. PASION FRUIT PULP 4,855 1,942 2,913 54,896 0
SOCIEDAD AGRÍCOLA COILLOR YELLOW CORN 4,994 3,330 1,665 23,277 0
SOCIEDAD ROJAS MORENO COFFEE 2,010 1,899 111 32,369 30,000
SOLCACE S.A.C. BEANS 294 283 10 3,335 0
TALLER TAHUANTINSUYO HUALHUAS LOOM-WOVEN TEXTILES 191 96 96 3,700 0
TITO MEDINA SALOMÉ DECORATIVE GOURDS 57,900 28,950 28,950 51,602 0
UCSICEP GREEN PEAS 54 28 25 1,444 0
VIA LACTEA LECHERIAS EIRL CHEESE 367 153 214 1,869 0
VIA LACTEA LECHERIAS EIRL FRESH MILK 1,623 416 1,208 3,500 3,104
VICTOR JUAN RAMOS ALANIA PIINEAPPLE 1,618 1,237 381 27,640 0

JUNIN 

VIVERO LOS INKAS S.A.C FLOWERS AND  PLANTS 271,655 197,179 74,476 758,108 74,100
Total JUNIN 778,705 455,329 323,376 9,268,896 800,749

LA LIBERTAD CEDEPAS - LA LIBERTAD ARTICHOKE (WITHOUT THORNS) 926 809 117 29,500 23,317
Total LA LIBERTAD 926 809 117 29,500 23,317

ASFERA S.A.C COTTON FIBER 2,094 1,485 609 7,349 0
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON MILLING 744 670 74 490 914
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON SEED 29,224 20,729 8,495 14,476 0

LORETO 

PLAN UCAYALI SAC COTTON FIBER 4,842 3,434 1,408 21,320 0
Total LORETO 36,904 26,318 10,586 43,635 914

ASFERA S.A.C COTTON FIBER 12,565 8,912 3,653 44,096 0
ASOC. DE PRODUCTORES DE PALMITO PICHIS-PACHITEA FRESH  HEARTS OF PALM 7,855 5,498 2,356 49,286 0
ASOC. PARTICIPACION INDASA - MEDA HEARTS OF PALM IN JARS 360 181 180 7,685 0
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GRAMAZÚ – TSACHOPEN CERIFICATED SPECIAL COFFEE 1,931 1,208 723 17,846 0
ECOCAFE VILLA RICA S.A. COFFEE 3,428 3,239 189 116,341 7,864
EMAMPAN 6 CAFÉ YANESHA S.R.L.-VOLCAFÉ-PRODELSUR COFFEE 16,344 15,442 902 344,131 36,626
FRUTOS MANAHEM EIRL PINEAPPLE 3,764 2,878 886 49,454 0
GRUPO VILLA RICA SAC COFFEE 1,498 1,415 83 31,091 0
LA GRANJA ORIHUELA EIRL FRESH CHICKEN 6,267 5,156 1,111 343,728 12,362
PISCIFACTORIA DE LOS ANDES SA TROUT  9,638 7,140 2,497 447,815 13,273
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON MILLING 5,152 4,637 515 3,396 6,331
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON SEED 202,375 143,550 58,825 100,244 0
PLAN UCAYALI SAC COTTON FIBER 33,529 23,781 9,748 147,641 0
PRODUCTORES MARACUYA FRESH PASION FRUITS 1,446 883 562 1,436 10,648

PASCO 

VIVERO LOS INKAS S.A.C FLOWERS AND  PLANTS 14,298 10,378 3,920 39,900 3,900
Total PASCO 320,450 234,299 86,151 1,744,091 91,005
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Labor  

Days of Labor  
(men) 
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ADETURS ANAPIA TOURISM - TOURS 108 43 65 4,462 1,374
ALBERGUE RURAL SUASI SAC. TOURISM - HOTEL 150 75 75 21,436 0
ALPAKAS SRL ALPACA  SWEATERS 2,054 205 1,849 13,629 0
ALPATEX ALPACA  SWEATERS 48,890 4,889 44,001 253,961 0
AMARU TOURS EIRLTDA TOURISM - TRANSPORTATION 664 332 332 11,298 3,257
ANDEAN COLLECTION ALPACA SWEATERS 4,598 460 4,138 59,942 0
APRODEL CHEESE 4,839 2,016 2,823 43,749 0
APROTUR LLACHON TOURISM - TOURS 1,469 735 735 31,450 3,400
APT EMPRESA COMERCIALIZADORA SAC. FRESH TROUT 14,275 10,576 3,699 364,731 0
ARAPA SAN PEDRO Y SAN PABLO SAC TROUT 971 389 583 331,007 12,857
ARTESANIA EL GRAN PAJATEN SRL. HANDICRAFTS 11,952 5,976 5,976 91,282 0
ASCRIGAR RAW WOOL 1,232 369 862 86,359 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS VIRGEN DE LA NATIVIDAD MACA 49 29 20 7,277 0
CECOALP ALPACA  THREAD 50 20 30 1,607 0
CECOALP 2 ALPACA  FIBER 16,455 6,582 9,873 408,760 0
CECOVASA ORGANIC COFFEE 299,891 187,651 112,240 2,317,497 0
CECOVASA LTDA. GROUND COFFEE 1,158 653 505 22,508 0
COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SAN JUAN DEL ORO LTDA ORGANIC COFFEE 24,791 15,512 9,278 181,837 0
CURTIDOS Y PIELES S.A.C RAW WOOL 19,639 5,892 13,748 870,895 0
DA CAPO SAC TEXTILES(BY POWER LOOM) 2,235 223 2,011 59,541 0
EL ALTIPLANO SAC QUINOA 18,864 7,561 11,303 307,149 0
EXPLORANDES S.A. TOURISM - TOURS 648 324 324 81,614 0
LA MOYITA S.R.L CHEESE 8,106 3,377 4,729 74,114 0
MINERO METALURGICA ANDINA SAC CASTING 2,139 107 2,032 71,748 50,230
MODULO DE SERVICIOS PUNO JULIACA SWEATERS 10,555 1,056 9,500 6,892 0
NATURTEX TRADING E.I.R.L. LOOMS TEXTILES 3,467 3,467 0 5,543 0
RIVER FISH FRESH TROUT 1,346 998 349 36,707 96,192
RODOLFO MORALES DAVILA FRUIT JUICE 156 62 93 6,048 0
ROYAL KNIT E.I.R.L. ALPACA  SWEATERS 56,034 5,603 50,430 661,352 0

PUNO 

SERVICIOS TURISTICOS OVE TOURISM - TRANSPORTATION 1,391 556 834 166,057 0
Total PUNO 558,176 265,739 292,437 6,600,451 167,311

AGROFORESTAL RICE 118,441 99,234 19,207 1,291,410 720,000
AGROFORESTAL RICE HUSK 27 14 14 42,274 0
AGROINDUSTRIAS MAYO S.A CHOCOLATE 1,320 924 396 8,244 6,069
AGRONEGOCIOS S.A.C PROCESSED RICE 59,437 49,798 9,638 722,493 46,776
ALGODONERA DE LA SELVA S.A.C COTTON FIBER 106,370 75,444 30,926 483,517 0
ALGODONERA DE LA SELVA SAC FASE II COTTON FIBER 375,481 266,314 109,168 1,718,113 87,982
AMAZON COTTON S.A.C COTTON FIBER 2,579 1,829 750 16,660 0
APA FRAY MARTIN DE PORRES COCOA GRAINS 89 63 26 2,336 0
COLER & COLANTONIO PERU SAC SUGAR CANE SEED 7,770 5,828 1,943 0 149,046
COMERCIAL TEMPLO COFFEE 1,454 814 640 12,045 257
COOPERATIVA AGRARIA DE CITRICULTORES DE JUANJUI ORANGES 4,026 2,617 1,409 35,793 0
FORESTA INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL CAUPI BEANS 805 631 174 6,744 0
FORESTA INVERSIONES Y NEGOCIOS SRL HARD YELLOW CORN 3,884 2,654 1,230 55,027 0
FORESTA SRL RICE AND OTHERS 4,186 2,511 1,674 224,305 0
HERLINDA HIDALGO DEL CASTILLO MARKETING FOR TILAPIA 299 150 150 3,642 0
INDUSTRIAS DEL MAIZ PICOTA S.A HARD YELLOW CORN 1,429 977 453 59,697 0
JESUS VICTORIANO PANDURO PINEDO MUSK 4,147 1,659 2,488 68,645 0
LILY ACOSTA DE MENDOZA/HOTEL RIO SHILCAYO EVENTS 30 18 12 4,217 0
LOZANO DIAZ ISABEL SAUSAGE 13 11 1 1,592 0
PERUVIAN COFFEE SAC COFFEE 1,587 894 693 19,797 0
PROCESADORA DEL SUR COFFEE 7,272 4,097 3,175 39,490 0
PROCESADORA DEL SUR - FASE II COFFEE 3,887 2,190 1,697 33,036 0
PRODUCTORES DE CHAZUTA HARD YELLOW CORN 21,520 14,706 6,814 232,456 0
ROMERO TRADING SAC COTTON FIBER 187,780 133,185 54,596 252,330 6,075

SAN MARTIN 

YACUMAMAN EIRL TOURISM - TOURS 36 22 15 8,682 0
Total SAN MARTIN 913,869 666,582 247,287 5,342,544 1,016,203

AGROSELVA SANGRE DE GRADO 529 265 265 6,702 0
ALPI ROSA SAC WOODEN FLOORING 2,946 2,357 589 197,996 16,815
AMERICAN TRADING SAC SHIPIBO  POTTERY 14,273 4,282 9,991 85,776 10,400
APMEPA - ASOC. DE PRODUCTORES DE MENESTRAS DE PADRE ABAD BEANS 643 621 22 5,621 0
ASFERA S.A.C COTTON FIBER 10,052 7,130 2,923 35,277 0
ASOC. DE PRODUCTORES DE PALMITO DE AGUAYTIA FRESH  HEARTS OF PALM 9,787 6,837 2,950 71,533 5,691
ASOCIACION DE CACAOTEROS TECNIFICADOS DE PADRE ABAD COCOA GRAINS 536 378 158 14,895 0
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMU CAMU DE AGUAYTÍA - APCCA CAMU CAMU 165 110 55 6,849 0
ASOCIACION DE PRODUCTORES PIÑEROS SE SHAMBILLO - APPSHA CAYENA PINEAPPLE 561 429 132 15,942 0
COMERCIAL TEMPLO COFFEE 2,181 1,221 960 18,067 385
COMITÉ DE PRODUCTORES FLOR DEL VALLE HARD YELLOW CORN 8,863 6,057 2,806 82,704 0
COMYS SAC NATIVE TRINKETS (JEWELRY) 3,665 183 3,482 6,200 0
COMYS-AIDER SHIPIBO  TEXTILES 10,426 521 9,904 21,811 0
COMYS-AIDER SHIPIBO POTTERY 2,195 110 2,086 12,770 0
CONSORCIO DE PRODUCTORES ALGODONEROS SELVA ORIENTAL - COPASO COTTON FIBER 115,122 81,651 33,471 469,619 0
CONSORCIO DE PRODUCTORES DE PLATANO DE UCAYALI - COPPU BANANA 30,088 20,644 9,444 174,793 0
CONSORCIO FORESTAL AMAZONICO WOOD LUMBER 11,981 11,741 240 423,237 0
COOPERATIVA AGRARIA LTDA EL ALGODONERO RAW COTTON 25,704 18,207 7,497 69,299 0
ECOMUSA SINCHI ROCA SHIRINGA LAMINATED RUBBER 176 140 35 1,034 0
ECOMUSA SR. DE LOS MILAGROS/ S&C ING. RAW COTTON 9,254 6,555 2,699 54,048 0
ECOMUSA UNI PUERTO NUEVO LAMINATED RUBBER 154 123 31 928 0
LA PROVEEDURIA TROPICAL FRUITS 80 52 27 1,029 2,857
NCS AMERICAN FORESTAL WOODEN FLOORING AND OTHERS 10,612 8,490 2,122 109,617 0
OLAMSA S.A PALM CRUDE OIL 347,150 312,435 34,715 4,910,219 106,876
PIMENTAL PERUANA S.A BLACK PEPPERCORN 1,111 556 554 32,306 3,474
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON MILLING 9,113 8,202 911 6,008 11,200
PLAN UCAYALI S.A.C COTTON SEED 357,992 253,933 104,059 177,328 0
PLAN UCAYALI SAC COTTON FIBER 59,311 42,067 17,244 261,170 0
PROCESADORA SAC CARAOTAS BEANS 10,794 7,942 2,852 90,426 1,800
PRODUCTORES DE MAD EN RESTINGAS DE UCAYALI - AMUCAU HARD YELLOW CORN 35,239 24,081 11,158 412,615 0
PROYECTO MADEBOSQUES WOODEN FLOOR 326 321 5 8,762 0
PROYECTO MADEBOSQUES WOODEN FLOORING 3,778 3,023 756 6,478 12,114
PULSES PERU SAC. / AGRICULTORES CAUPI BEANS 4,471 3,497 974 27,007 4,214

UCAYALI 

SEM PERU SELVA SAC DRYING OF CORN GRAINS 41 20 20 62,085 1,009,810
Total UCAYALI 1,099,319 834,181 265,138 7,880,148 1,185,635
Total general 7,329,298 4,607,709 2,719,467 71,073,476 5,779,606

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex to Section I 
 

PRA Business Component 
 

Results October – December 2004 
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A)  Quarterly Results in Alternative Development Areas 
 
 

TABLE A1 
Net Sales US$  (October - December 2004) Per Region 

  

Region 
Districts With

AD 
With Priority *

Other 
Districts Total 

UCAYALI 863,033 710,573 1,573,606 

JUNIN 17 697,878 697,896 

AYACUCHO 45,157 251,998 297,155 

CUSCO 17,014 252,389 269,403 

PASCO  222,423 222,423 

HUANUCO 17,207 201,651 218,858 

Regions in AD 
Zones 

SAN MARTIN 46,769 96,469 143,238 

CAJAMARCA  1,982,042 1,982,042 

PUNO  463,613 463,613 

ANCASH  422,806 422,806 

AMAZONAS  221,075 221,075 

APURIMAC  203,288 203,288 

HUANCAVELICA  65,648 65,648 

LORETO  18,492 18,492 

Regions in 
Other Zones 

LA LIBERTAD  147 147 

Total 989,197 5,810,491 6,799,688 

     
TABLE A2 

% Net Sales US$  (October - December 2004) Per Region 

  

Region 
Districts With

AD 
With Priority *

Other 
Districts Total 

UCAYALI 12.69% 10.45% 23.14% 

JUNIN 0.00% 10.26% 10.26% 

AYACUCHO 0.66% 3.71% 4.37% 

CUSCO 0.25% 3.71% 3.96% 

PASCO 0.00% 3.27% 3.27% 

HUANUCO 0.25% 2.97% 3.22% 

Regions in AD 
Zones 

SAN MARTIN 0.69% 1.42% 2.11% 

CAJAMARCA  29.15% 29.15% 

PUNO  6.82% 6.82% 

ANCASH  6.22% 6.22% 

AMAZONAS  3.25% 3.25% 

APURIMAC  2.99% 2.99% 

HUANCAVELICA  0.97% 0.97% 

LORETO  0.27% 0.27% 

Regions in 
Other Zones 

LA LIBERTAD  0.00% 0.00% 

Total 14.55% 85.45% 100.00% 

* 53 Districts with priority for USAID   
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B)  Cumulative Results in Areas of Alternative Development 
 

TABLE A3 

Net Sales US$ Cumulative Results Through December 2004 Per Region 

  

Region 
Districts With

AD 
With Priority *

Other 
Districts Total 

JUNIN 154,791 9,114,106 9,268,896 

UCAYALI 2,311,824 5,568,324 7,880,148 

CUSCO 206,931 5,790,209 5,997,140 

SAN MARTIN 3,087,578 2,254,966 5,342,544 

HUANUCO 2,072,828 1,902,199 3,975,027 

AYACUCHO 958,040 2,138,027 3,096,067 

Regions in AD 
Zones 

PASCO  1,744,091 1,744,091 

CAJAMARCA  16,196,423 16,196,423 

PUNO  6,600,451 6,600,451 

ANCASH  5,139,019 5,139,019 

AMAZONAS  3,240,077 3,240,077 

APURIMAC  1,906,088 1,906,088 

HUANCAVELICA  614,370 614,370 

LORETO  43,635 43,635 

Regions in Other 
Zones 

LA LIBERTAD  29,500 29,500 

Total 8,791,992 62,281,485 71,073,476 

     
TABLE A4 

% Net Sales US$ Cumulative Results Through December 2004 Per Region 

  

Region 
Districts With

AD 
With Priority *

Other 
Districts Total 

JUNIN 0.22% 12.82% 13.04% 

UCAYALI 3.25% 7.83% 11.09% 

CUSCO 0.29% 8.15% 8.44% 

SAN MARTIN 4.34% 3.17% 7.52% 

HUANUCO 2.92% 2.68% 5.59% 

AYACUCHO 1.35% 3.01% 4.36% 

Regions in AD 
Zones 

PASCO 0.00% 2.45% 2.45% 

CAJAMARCA  22.79% 22.79% 

PUNO  9.29% 9.29% 

ANCASH  7.23% 7.23% 

AMAZONAS  4.56% 4.56% 

APURIMAC  2.68% 2.68% 

HUANCAVELICA  0.86% 0.86% 

LORETO  0.06% 0.06% 

Regions in Other 
Zones 

LA LIBERTAD  0.04% 0.04% 

Total 12.37% 87.63% 100.00% 

* 53 Districts with priority for USAID   
 



SECCION II 
 
Componente PPP - Infraestructura  

 
INDICADORES INTERMEDIOS 
A continuación se presenta los Indicadores Intermedios para cada una de las 
Concesiones en Proceso: Eje Vial Amazonas Norte y Eje Vial Amazonas Centro. 
 

I. EJE VIAL AMAZONAS NORTE 
 
 

Corredor Amazonas Norte (955 km) 
Carretera Paita-Piura-Dv.Olmos-Corral Quemado-Rioja-Tarapoto  

Inversión: US$ 158 MM 
 
 
1.1 Indicadores Intermedios que alcanzaron la meta establecida. 
 
En el caso de la Concesión del Eje Vial Amazonas Norte se tienen indicadores 
intermedios en los cuales se alcanzó la meta establecida (100%), los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
− Evaluación previa de posible PPP 
− Evaluación de los Esquemas de Financiamiento 
− Estudio de Tráfico 
− Evaluación Socioeconómica del Corredor 
− Estudio de Impacto Ambiental Olmos-Piura  
− Actualización de Estudios de Impacto Ambiental (EIA) de los tramos Paita-Piura, 

Olmos-Corral Quemado, Corral Quemado-Rioja, Rioja-Tarapoto, Tarapoto-
Yurimaguas. 

− Shadow Rating 
− Aprobación del inicio de negociaciones de la garantía financiera 
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Número de Postores Inscritos 
A Noviembre de 2004, ProInversión registró once (11) postores inscritos, tal como se 
muestra a continuación: 
 
1. Constructora Queiroz Galvao S.A.  
2. Constructora Andrade Gutierrez 
3. Caminos del Pacífico 
4. ACS Proyectos Obras y Construcciones 
5. Obras con Huarte Lain S.A. 
6. Constructora Norberto Odebrecht S.A. 
7. Bouyes 
8. OCACSA 
9. T y T Constratistas Generales 
10. Skanska BOT AB 
11. CONCAR S.A. 
 
Número de Postores Pre-Calificados 
ProInversión, con fecha 09 de noviembre de 2004, comunicó que precalificaron para 
este proceso nueve (09) postores, los cuales se mencionan a continuación: 
 
1. Caminos del Pacífico  
2. Consorcio BS. (Chile) 
3. Consorcio Skanska/OCACSA (Suecia – México) 
4. Constructora Andrade Gutierrez S.A. (Brasil) 
5. Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. (Brasil) 
6. Constructora Norberto Odebrecht S.A. (Brasil) 
7. Constructora Queiroz Galvao S.A. (Brasil) 
8. Graña y Montero S.A.A. (Perú)  
9. Obrascon Huarte Lain S.A. (España) 
 
1.2 Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar la meta 

establecida. 
 
Los Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar su meta establecida son 
los siguientes: 
 
Implementación de la Sala de Información 
A diciembre 2004, la implementación de la sala de información para la concesión del 
Corredor Amazonas Norte se encuentra en un 95% de avance. Se estima que la meta se 
logre en el mes de febrero de 2005.  
 
Se debe mencionar que en anteriores procesos de concesión la sala de información para 
los postores que implementó ProInversión sólo estaba conformada por los estudios de 
ingeniería del proyecto; y, teniendo en cuenta que los postores necesitan contar con 
mayor información acerca del proyecto a concesionar para poder elaborar una adecuada 
propuesta técnica y económica, PRA Infraestructura está apoyando a ProInversión en la 
implementación de la sala de datos con información adicional a los estudios de 
ingeniería.  
El apoyo que el equipo de PRA Infraestructura brinda a ProInversión para la 
implementación de la sala de información incluye tareas de ubicación, reproducción, 
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recopilación y codificación de la información existente y relevante que se encuentran en 
instituciones públicas, como en Provías Nacional.  
 
A continuación se detalla la información que se encuentra en la sala de información: 
 
− Estudios Definitivos de Ingeniería para Rehabilitación y Mejoramiento a Nivel de 

Asfaltado de la Carretera Piura – Paita. 
− Estudios Definitivos de Ingeniería y Medio Ambiente para la Rehabilitación y 

Mejoramiento a Nivel Asfaltado de la Carretera Panamericana Norte. Tramo: 
Lambayeque – Desvío Olmos – Piura. 

− Estudio Definitivo de la Rehabilitación de la Carretera Corral Quemado – Río 
Nieva. Tramo I: Corral Quemado – Pedro Ruiz. Sector: Naranjitos – 
Corontachaca. Tramo: km 259+000 al km 299+000. 

− Estudios Definitivos para la Ejecución de las Obras de Protección Ribereña de la 
Carretera Corral Quemado – Río Nieva – Rioja.   

− Estudios Definitivos de Ingeniería para la Rehabilitación de la Carretera Tarapoto 
–Yurimaguas. Tramo: km 0+000 al km 57+000; Tramo: km 57+000 al km 
114+000; Tramo: km 0+000 al km 114+000. 

− Estadísticas de Peajes y Recaudación del Corredor Amazonas Norte, Enero 2000 – 
Mayo 2004. 

− Itinerario Paita – Yurimaguas 
− Memoria descriptiva de la unidad de peaje de Chulucanas y Pucará. 
− Memoria descriptiva de la Unidad de Pesaje de Bagua 
− Estudios de Impacto Ambiental del Tramo Piura-Dv.Olmos, Tramo Dv. Olmos-

Corral Quemado. Actualización de los Estudios de Impacto Ambiental del Tramo 
Paita-Piura, Tramo Corral Quemado-Rioja, Tramo Rioja-Tarapoto, Tramo 
Tarapoto-Yurimaguas. 

− Estudios para la Rehabilitación y Mantenimiento de los Puentes Bolivia y 
Cumbaza en la Carretera Tarapoto – Rioja. Consultor Víctor Sánchez Moya.  

− Estudios de Ingeniería Básica y Elaboración del Expediente Técnico de Licitación 
de las Obras de Construcción de Puentes de la Carretera Panamericana Norte. 
Corporación de Racionalización y Consultoría S.A.- CRC.  

− Puente Tingo y Accesos. Estudios Básicos. 
− Puente Oso Perdido. Estudios Básicos. 
− Inventario Vial 
− Estudios de Estabilidad de Taludes y Protección Ribereña de la Carretera Rioja – 

Tarapoto. Borrador del Informe Final. Consorcio Rioja: Agua y Agro Asesores 
Asociados S.A, Alpha Consult S.A. y Pacific S.A.  

− Estudios de Puntos Críticos del Tramo III de la Carretera: Rioja-Tarapoto. 
Consorcio: Hidroenergía y GHAMA Ingeniería S.A.  
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Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor 
El Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del Corredor se encuentra en un 
75% de avance. Se espera que culmine en el mes de marzo de 2005. 
 
ECSA, empresa consultora que está realizando el Estudio entregó el segundo informe, 
ene le cual se ha obtenido los diagnósticos: socio ambiental, actividades previstas del 
proyecto, marco normativo e institucional, perspectivas de desarrollo (políticas, planes y 
programas), evaluación de los posibles impactos socio-ambientales, siendo el producto 
principal el Plan de Gestión Socio Ambiental y los programas de desarrollo para el área 
de influencia del Corredor. En la consulta ciudadana a lo largo de todo el Corredor Vial, 
se observa que el concepto de la concesión de esta vía es aceptado. 
 
Obtención de la Garantía Financiera por parte de un Organismo Multilateral 
A diciembre de 2004, este indicador se encuentra en un 50% de avance. Se debe indicar 
que el Estado Peruano a través de ProInversion y el Ministerio de Economía y Finanzas 
y con el apoyo directo y permanente del equipo de PRA Infraestructura, se encuentra en 
negociación con el BID para que este Organismo Multilateral otorgue una Garantía de 
Crédito Parcial (GCP) por US $60 millones, la cual garantizará los pagos que realizará 
el Estado al Concesionario.  
 
Se estima que el directorio del BID apruebe la GCP en el mes de mayo de 2005 y la 
firma del acuerdo de garantía entre el BID y el MEF se realice en el mes de junio de 
2005 , antes de la Suscripción del Contrato de Concesión. 
 
Diseño del Contrato: Diseño de la versión final del contrato.  
A diciembre del 2004, el equipo de PRA infraestructura,  en coordinación con 
ProInversión elaboró la cuarta versión del contrato de concesión, con lo cual se logró un 
avance de este indicador de 67%. Se estima que la sexta y última versión del contrato 
esté concluida en el mes de marzo de 2005. 
 
Inversionistas para la Concesión 
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma del concurso, indicándose las 
actividades que se han iniciado a diciembre de 2004. 
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Cronograma del Concurso 

Inicio de actividades a 
diciembre 2004 

  
Actividad 

 
Fecha/Período 

SI NO 
1.6.1 Convocatoria 25/08/03 X  
1.6.2 Difusión de Bases Desde el 27/08/03 X  
1.6.3 Entrega del Primer Proyecto de Contrato 07/11/03 X  
1.6.4 Recepción de Comentarios y Sugerencias al 

Primer Proyecto de Contrato 
22/11/03 X  

1.6.5 Entrega del Segundo Proyecto del Contrato 23/02/04 X  
1.6.6 Recepción de Comentarios y Sugerencias al 

Segundo Proyecto del Contrato 
16/04/04 X  

1.6.7 Presentación de Sobres No. 1 Hasta el 22/10/04 X  
1.6.8 Subsanación a las Observaciones formuladas 

a la Documentación General Presentada en 
el Sobre No. 1 

Hasta el 29/10/04 
X  

1.6.9 Anuncio de Postores Precalificados 09/11/04 X  
1.6.10 Entrega del tercer Proyecto del Contrato  25/06/04 X  
1.6.11 Consultas sobre las Bases Hasta el 29/10/04 X  
1.6.12 Recepción de Comentarios y Sugerencias al 

Tercer Proyecto del Contrato  
Hasta el 09/07/04 X  

1.6.13 Entrega del Cuarto Proyecto del Contrato 27/08/04 X  
1.6.14 Recepción de Comentarios y Sugerencias al 

Cuarto Proyecto del Contrato 
Hasta el 17/09/04 X  

1.6.15 Respuesta a las Consultas sobre las Bases Hasta el 12/11/04 X  
1.6.16 Entrega de la Quinta Versión del Contrato 14/01/05  X 
1.6.17 Recepción de Comentarios y Sugerencias al 

Quinto Proyecto del Contrato 
Hasta el 28/01/05  X 

1.6.18 Entrega de Versión Final del Contrato 10/02/05  X 
1.6.19 Acceso a la Sala de Datos Hasta el 18/03/05 X  
1.6.20 Presentación y Apertura del Sobre No. 2 21/03/05  X 
1.6.21 Presentación Oral de la Propuesta Técnica 

contenida en el Sobre No. 2 
Se comunicará 

mediante circular  X 

1.6.22 Anuncio del resultado de la Evaluación del 
Sobre No. 2, Presentación y Apertura del 
Sobre No. 3 y Adjudicación de la Buena 
Pro. 

21/04/05 

 X 

1.6.23 Fecha de Cierre Se comunicará 
mediante circular  X 

 
Los siguientes indicadores no registran avance debido a que son actividades que 
aun no se han llevado a cabo y serán ejecutadas de acuerdo al cronograma 
establecido: Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica; Postores que 
aprobaron la Propuesta técnica; número de Postores que presentaron Propuesta 
Económica; Adjudicación de la Buena Pro. 
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II. EJE VIAL AMAZONAS CENTRO 

 

Corredor Amazonas Centro (867 km) 
Carretera Lima-La Oroya-Huánuco-Tingo María-Pucallpa y La 

Oroya-Huancayo 
Inversión: US$ 63 MM 

 
 
2.1  Indicadores Intermedios que alcanzaron la meta establecida. 
 
En el caso de la Concesión del Eje Vial Amazonas Centro se tienen indicadores 
intermedios en los cuales se alcanzó la meta establecida (100%), los cuales se 
mencionan a continuación: 
 
− Evaluación Previa de Posible PPP 
− Conteo de Tráfico y Encuestas Origen-Destino (Estudio de Tráfico). Estudio que 

se realizó con el  objetivo de conocer los flujos vehiculares y sus movimientos 
dentro del Corredor Amazonas Centro; dicho estudio incluye conteos vehiculares 
y encuestas origen-destino. Este estudio se utiliza como insumo del Estudio de 
Demanda. 

 
2.2. Indicadores Intermedios que están en proceso de alcanzar la meta 

establecida. 
 
Evaluación de Esquemas de Financiamiento 
El avance de este indicador es de 50%. Se estima que este estudio esté terminado en  
junio de 2005. 
 
En el diseño del esquema de financiamiento, la principal característica de la concesión 
es que el plazo es variable  con una fecha máxima de término de la concesión de 30 
años una vez firmado el contrato. En cualquier momento antes de la fecha máxima la 
concesión puede extinguirse por cumplimiento de plazo. El mecanismo que hace que el 
plazo sea endógeno se denomina licitación por Menor Valor Presente de los Ingresos. 
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Implementación de la sala de información 
A diciembre de 2004, la implementación de la sala de información para el Eje Vial 
Amazonas Centro se encuentra en un 90% de avance. A continuación se detalle la 
información que se encuentra en la sala de información: 
 
a) Estudio de Actualización y Complementación de los Estudios definitivos para el 

Mejoramiento Vial de la Carretera Tingo María – Pucallpa. Sector: Aguaytía – 
Pucallpa. Tramo II: San Alejandro – Neshuya. 

 
b) Estadísticas de Peajes y Recaudación del Corredor Amazonas Centro, Enero 2000 

– Mayo 2004. 
 
c) Estudio Complementario de Estabilidad de Taludes y Adecuación del Expediente 

Técnico de la Carretera: Tingo María-Aguaytía. Tramo 1.2: Km 15+200 a 51+551. 
Consorcio: Consulting Engineers Salzgitter (CES) e Hidroenergía Consultores en 
Ingeniería S.R.L. Diciembre 2003. 

 
Está pendiente la incorporación a la sala de información, el inventario vial que está 
realizando el MTC. 
 
Estudio de Demanda 
A diciembre de 2004, el avance de este indicador es de 60%. Se estima que este estudio 
esté culminado en el mes de abril de 2005. 
  
El Estudio de Demanda se realiza con la finalidad de obtener estimaciones de la 
demanda y la recaudación, especialmente por dos razones: 
 
• Para asegurar que los ingresos (de los peajes y otras fuentes eventuales como 

servicios en ruta) serán suficientes para compensar los costos de construcción, 
operación y mantenimiento del proyecto durante el periodo de concesión. 

• Para persuadir a los bancos y otras instituciones financieras de respaldar la 
inversión; esto se podrá hacer realizando estimaciones confiables de flujos de 
ingresos y presentando claramente los niveles de riesgos involucrados y la mejor 
manera de manejarlos. 

 
Estudios de Impacto Ambiental 
Se estima que los estudios de impacto ambiental del Corredor Amazonas Centro se 
realicen durante los meses de abril a julio de 2005. A la fecha se están elaborado los 
Términos de Referencia y las Bases Administrativas para su contratación. 
 
Diseño de Contrato 
A diciembre del 2004, el equipo de PRA Infraestructura, en coordinación con 
ProInversión ha elaborado la primera versión del contrato de concesión, la cual se ha 
publicado en la página web de ProInversión. El avance de este indicador es de 17%.  
 
Se debe indicar, que PRA está trabajando coordinadamente con ProInversión en la 
elaboración del Contrato de Concesión para el Proyecto Amazonas Centro. En el 
contrato se  especifican las relaciones entre el Concesionario y el Estado Peruano con la 
finalidad de brindar la estructura legal para el desarrollo del proyecto y definir los 
derechos y obligaciones de las partes públicas y privadas que interviene en la 
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construcción, operación, mantenimiento, financiación del proyecto; así como, la 
asignación de riesgos y recompensas generados por el proyecto entre las partes. 
 
Se debe indicar que en el cronograma del concurso ProInversión no ha definido la fecha 
para la entrega de la versión final del contrato, pero se estima que para el mes de agosto 
se concluya la elaboración  de la versión final del Contrato. 
 
Inversionistas para la Concesión 
En el siguiente cuadro se muestra el cronograma del concurso, indicándose las 
actividades que se han iniciado al mes de diciembre de 2004: 
 

Cuadro 1: Cronograma del Concurso 
Inicio de actividades a 

diciembre 2004 
  

Actividades 
 
Fecha/Período 

SI NO 
1.6.1 Convocatoria y entrega de Bases Desde el 06/11/03 X  
1.6.2 Presentación Sobre Nº 1 Hasta 15 días 

antes de la 
presentación del 

Sobre Nº 2 

 X 

1.6.3 Subsanación de observaciones formuladas a 
la documentación presentada en el Sobre Nº 
1 

Hasta 7 días 
después de la 
etapa anterior 

  
X 

1.6.4 Anuncio de Postores Calificados 7 días de la etapa 
anterior 

 X 

1.6.5 Consultas sobre las Bases  X  
1.6.6 Respuestas a las consultas sobre las Bases  X  
1.6.7  Acceso a la Sala de Datos Hasta un día antes 

de la presentación 
del Sobre Nº 2 

 
X 

 

1.6.8 Entrega del Proyecto de Contrato 28/11/03 X  
1.6.9 Recepción de los comentarios y sugerencias 

al proyecto de contrato 
Hasta el 1/12/03 X  

1.6.10 Envío del segundo proyecto del contrato 15/12/03  X 
1.6.11 Recepción y comentario al segundo proyecto 

de contrato 
Hasta 05/01/04  X 

1.6.12 Entrega de la versión final del contrato 22/01/04  X 
1.6.13 Presentación y apertura del Sobre Nº 2 Se comunicará vía 

circular 
 X 

1.6.14 Exposición oral del Sobre Nº 2 Se comunicará vía 
circular 

 X 

1.6.15 Anuncio del resultado del Sobre Nº 2 Se comunicará vía 
circular 

 X 

1.6.16 Presentación del Sobre Nº 3 y otorgamiento 
de la Buena Pro (*) 

Se comunicará vía 
circular 

 X 

1.6.17 Fecha de Cierre Se comunicará vía 
circular 

 X 

(*) Se estima que la Buena Pro se realice en el mes de diciembre 2005. 
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Postores Inscritos 
A diciembre de 2004, ProInversión registra 03 postores inscritos para este proceso de 
concesión:  
 
a) Constructora Málaga Hnos. S.A. 
b) CONCAR S.A. 
c) Hidalgo e Hidalgo S.A. – Construcción y Administración S.A.C. Asociados. 
 
Con la finalidad de atraer postores para el proceso de concesión del Corredor Amazonas 
Norte y Amazonas Centro, ProInversión con el apoyo de Chemonics ha realizado 
actividades de promoción, tales como: 
 
• Publicación de un anuncio invitando a firmas a participar en los procesos de 

concesión Amazonas Norte y Amazonas Centro. 
• Elaboración y publicación de un Prospecto de Inversión (teaser). 
• Se realizaron Road Shows en las ciudades de Chile, Lima, Sao Paulo y Río de 

Janeiro; Madrid y París con el objetivo de promocionar estos procesos de 
concesión. 

 
− Los siguientes indicadores no registran avance debido a que ProInversión 

todavía no ha establecido el cronograma para estas actividades: Postores Pre 
Calificados; Postores Pre Calificados que presentaron propuesta técnica; Postores 
Pre Calificados que aprobaron la propuesta técnica; Postores Pre Calificados que 
presentaron propuesta económica; Adjudicación de la Buena Pro. 

 
Se estima que ProInversión otorgue la Buen Pro en el mes de diciembre de 2005. 
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Cuadro resumen de Monitoreo del Componente Private-Public Partnership 
A Diciembre de 2004 

Corredor Amazonas Norte 
Indicadores 

finales 
Tipo de 

Infraestructura 
 

Indicadores Intermedios 
Metas Avance Avance 

(%) 
Medios de 

verificación 
Riesgos 
posibles 

A. Evaluación Previa de Posible PPP      
Evaluación de Posible PPP 
 

01 01 100 Estudio 
Definicional 

0 

B. Preparación de Estudios y 
Recopilación de Información para los 
Postores 

     

B.1. Evaluación de los Esquemas de 
Financiamiento 

01 01 100% Informe 0 

B.2. Implementación de la Sala de 
Información 

100%  95% Cartas enviadas a 
Proinversión 

0 

B.3. Estudio de Tráfico 01 01 100% Informe 0 
B.4  Evaluación Socioeconómica del 
Corredor 

01 01 100% Informe 0 

B.5. Estudio de Evaluación Ambiental 
Estratégica (EAE) del Corredor  

01  75% Informe 1 

B.6. Estudio de Impacto Ambiental 
Olmos-Piura  

01  100% Informe 0 

B.7. Actualización de Estudios de 
Impacto Ambiental (EIA) 

05  100% Informes 0 

B.8. Shadow Rating 
01 01 100% Informe 0 

C. Garantía Financiera      
C.1. Aprobación del inicio de 
negociaciones de la garantía financiera 

01 01 100% Comunicación 
del MEF 

0 

C.2. Obtención de la Garantía 
Financiera por parte de un Organismo 
Multilateral 

01  50% Garantía firmada 
entre el MEF y el 

Org. Mult. 

2 

D. Diseño del Contrato      
Diseño de la versión final del contrato  01  67% Circular de 

Proinversión 
1 

E. Inversionistas para la Concesión       
E.1. N° de Postores Inscritos 05 11 100% Comunicación de 

Proinversión 
0 

E.2  N° de Postores Pre Calificados 05 09 100% Comunicación de 
Proinversión 

0 

E.3. N° de Postores Pre Calificados que 
presentaron propuesta técnica 

03 0 0% Comunicación de 
Proinversión 

3 

E.4.  N° de Postores que aprobaron la 
Propuesta técnica 

03 0 0% Comunicación de 
Proinversión 

3 

E.5.  N° de Postores que presentaron 
Propuesta Económica 

03 0 0% Comunicación de 
Proinversión 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
Concesión 
Eje 
Amazonas 
Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 
Carreteras 

E.6.  Adjudicación de la Buena Pro 01 0 0% Comunicación de 
Proinversión 

3 

Riesgo de no cumplir con la meta establecida: 
Ninguno: 0 
Bajo: 1 
Medio: 2 
Alto: 3 
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Cuadro resumen de Monitoreo del Componente Private-Public Partnership 
A Diciembre de 2004 

Corredor Amazonas Centro 
 

Indicadores 
finales 

Tipo de 
Infraestructura 

 
Indicadores Intermedios 

Metas Avance Avance 
(%) 

Medios de 
verificación 

Riesgos 
posibles 

A. Evaluación Previa de Posible 
PPP 

     Concesión 
Eje 
Amazonas 
Centro 

Carreteras 

Evaluación de Posible PPP 01 01 100 Estudio 
Definicional 

0 

  B. Preparación de Estudios y 
Recopilación de Información para 
los Postores 

     

  B.1. Evaluación del Esquema de 
Financiamiento 

01 01 50% Informe 0 

  B.2. Implementación de la Sala de 
Información 

100%  90% Cartas enviadas 
a Proinversión 

1 

  B.3. Conteo de Tráfico y Encuestas 
Origen-Destino (Estudio de Tráfico)

01  100% Informe 0 

  B.4 Estudio de Demanda 01  60% Informe 0 
  B.5 Actualización de Estudios de 

Impacto Ambiental (EIA) 
03  0% Informes 3 

  C. Diseño del Contrato      
  Diseño de la versión final del 

contrato  
01  17% Circular de 

Proinversión 
1 

  D. Inversionistas para la 
Concesión  

     

  D.1. N° de Postores Inscritos 05 03 60% Comunicación 
de Proinversión

1 

  D.2. N° de Postores Pre Calificados 05 0 0% Comunicación 
de Proinversión

1 

  D.3. N° de Postores Pre Calificados 
que presentaron propuesta técnica 

03 0 0% Comunicación 
de Proinversión

2 

  D.4. N° de Postores que aprobaron 
la propuesta técnica 

03 0 0% Comunicación 
de Proinversión 

2 

  D.5. N° de Postores que presentaron 
Propuesta Económica 

03 0 0% Comunicación 
de Proinversión 

2 

  D.6 Adjudicación de la Buena Pro 01 0 0% Comunicación 
de Proinversión 

1 

Riesgo de no cumplir con la meta establecida: 
Ninguno: 0 
Bajo: 1 
Medio: 2 
Alto: 3 
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