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1 OBJETIVOS Y METODOLOGIA DE LA EVALUACION 
INTERMEDIA DE REDESA 

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Descripción del programa 
 

El Programa "Redes Sostenibles para la Seguridad Alimentaria", REDESA, ejecutado en 
el marco del Programa Título II de USAID, inició sus actividades en Noviembre del 
2001. Tiene como objetivo principal la reducción de la desnutrición crónica en niños 
menores de tres años, en las zonas de intervención. 

 
El antecedente inmediato del Programa REDESA fue el Programa de Seguridad 
Alimentaria Sostenible (PSAS), implementado desde 1996 hasta el año 2001.  
 
Para el periodo 2002-2006, CARE PERU inicia el Programa REDESA con una 
concepción diferente en lo que a Programas de Seguridad Alimentaria se refiere, basado 
en el fortalecimiento de las capacidades de los actores, y que se caracteriza por la ruptura 
con los modelos de intervención de corte asistencialista que están marcados por la 
entrega gratuita de servicios y productos, como la entrega de alimentos.   

 
Es menester asimismo indicar que el Programa se inscribe                         
en la Estrategia de Eliminación por Fases de los recursos del Titulo II de USAID – Perú. 
Esta Estrategia fue desarrollada en el año 1997, con un horizonte de diez años 
(considerado período de la tercera fase de la intervención del Titulo II), bajo supuestos 
macroeconómicos y sociales bastante optimistas, que implicaron que se estimara que la 
desnutrición crónica tendría un nivel de 16% en el año 2002 y de 9% en el 2008. A partir 
de esta información se plantea que el Perú requerirá recursos del Título II, aunque a 
niveles de financiamiento reducidos, sólo hasta el año 2008.  

 
1.1.2 Justificación del programa 

 
El Programa se justifica en la situación de desnutrición que afecta al 26% de los niños 
peruanos, la cual es reflejo de la inseguridad alimentaria y la pobreza en que están 
insertos más de la mitad de los habitantes del país. 
 

La respuesta de CARE a los problemas de inseguridad alimentaria y pobreza parte de 
tres premisas fundamentales: 
 

1º Que se lograrán mejoras sostenibles sólo cuando las causas subyacentes de la pobreza 
sean abordadas, además de las causas inmediatas.  
2º Que las mejoras efectivas y generales requieren una acción cívica concertada, a nivel 
local, por parte de múltiples actores de diversas disciplinas, sectores e instituciones, 
tanto públicos como privados.  
3º Que el desarrollo significativo exige la participación activa de los pobres, 
generalmente excluidos, y el fortalecimiento de CBOs a fin de guiar el proceso. 
 
Con miras a contribuir en la reducción de la desnutrición, CARE, a través de las 
acciones de REDESA se ha propuesto abordar los tres principales factores determinantes 
de la seguridad alimentaria – disponibilidad, acceso y uso – en siete de las Regiones más 
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pobres del Perú: Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, La Libertad  Ancash, 
y Puno.  

 
1.1.3 Propósito, Objetivos estratégicos del programa 

 

El propósito de Programa es el de mejorar la calidad de vida de 322,136 personas, que 
representan a 58,570 familias pobres de los departamentos de Cajamarca, Ancash, 
Ayacucho y Puno, aumentando su seguridad alimentaria.  
 
El cumplimiento de este propósito es evaluado a través de la Reducción de la Tasa de 
desnutrición crónica de los niños menores de 3 años en 11 puntos porcentuales, al 2006. 
 
A fin de lograr su propósito, el programa ha definido dos Objetivos Específicos: 

 
Objetivo 1. Incremento sostenible en los ingresos de las familias pobres. El 
resultado esperado para el año 2006, es el aumento del 25% en los ingresos 
familiares. 

 

Objetivo 2: Las condiciones de salud y nutrición de las familias pobres, 
especialmente de los niños menores de 3 años, mejoran en forma sostenible. El 
resultado esperado al año 2006 es la reducción de la incidencia de enfermedades 
diarreicas agudas en una tercera parte (del 29% al 20% para el año 2006). 

 
1.1.4 Caracterización y número de beneficiarios objetivo 

 

La población objetivo del Programa para cada uno de sus Objetivos Estratégicos es la 
siguiente: 

 

En el caso del Objetivo de Generación de Ingresos, la meta es la de atender a 52,713 
familias1 que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema 

 

Respecto al Objetivo de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento, los grupos etáreos 
prioritarios son las familias rurales pobres con niños menores de tres años y sus madres. 
La meta es la de atender a 58,570 familias. 

 

El Cuadro siguiente muestra la distribución de la población a ser atendida en cada uno 
de los corredores y los principales indicadores (pobreza y nivel de desnutrición de cada 
ámbito) según el DAP. 

 

Ubicación Geográfica y población objetivo por corredores 
 

No de distritos por nivel 
de pobreza 

Zonas del DAP Sub 
corredor 

No de 
distritos 

Extrema Muy 
Pobre 

Pobre 

Poblac. 
Estim. 
2000 
(sub 

Corredor) 

Población 
Atendida 
 
 

Tasa de 
desnutrición 
crónica ** 
(Dpto. 
escolar) 

Tasa de 
desnutrición 
crónica* 
(sub 
corredor) 

AYACUCHO 3 31 2 18 11 340,976 80,344 44.7 70.2 
ANCASH 3 32 0 10 22 266,911 80,619 33.5 79.7 
CAJAMARCA 3 19 8 7 4 254,176 80,559 46.9 67.3 
PUNO 3 28 12 16 0 286,082 80,614 31.5 51.9 
TOTAL 12 110 22 51 37 1.148,145 322,136   

Fuente: DAP 
** Ministerio De Educación. Nutrición y Retardo en el crecimiento. Lima, 2000 
 
 
 

                                                 
1 DAP 
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1.1.5 Periodo de ejecución del programa y presupuesto de implementación. 
 

CARE presupuestó un total de $27`652,920 para todo el período 2002-2006 del DAP. De 
esta cifra $6`312,920 corresponden a la participación de CARE y sus colaboradores y 
$21`340,000 a recursos del Titulo II.  

 

1.2 OBJETIVOS DE LA EVALUACION INTERMEDIA 
 

1.2.1 General 
 

La Evaluación Intermedia de REDESA tiene por Objetivo General constatar el nivel de 
impacto, efecto y producto logrado por el programa durante los años fiscales 2002-2004 
(1º Semestre), a través del análisis de sus principales indicadores y sus componentes de 
gestión.  
 

1.2.2 Específicos 
 

� Contar con información que permita definir el nivel de avance y contribución que 
tienen los componentes de generación de ingresos económicos y de Salud, Nutrición, 
Agua y Saneamiento, en relación a la hipótesis central del programa. 

 

� Evaluar el nivel de estrategias de intervención y las metodologías de gestión con miras 
a rescatar las lecciones aprendidas que deberán ser incorporadas en el programa para 
lograr la sostenibilidad de los efectos socioeconómicos en las comunidades, teniendo 
en cuenta el objetivo general del programa.  

 

1.3 ASPECTOS CONSIDERADOS EN LA METODOLOGIA 
 

El punto de partida fue la revisión de los temas claves planteados en los términos de 
referencia, y sus interrogantes, lo que permitió visualizar y clasificar las necesidades 
instrumentales que requería la evaluación y la definición de las necesidades en términos de 
recursos. 
 

1.3.1 Temas claves evaluados 
 

Los temas claves considerados en los Términos de Referencia para la evaluación  
intermedia del Programa REDESA son: 
 
 

Aspecto de evaluación Temas Claves 
Componentes de Desarrollo Pertinencia, Viabilidad, Eficacia, Eficiencia, Impacto y Sostenibilidad 
Factores de Desarrollo Lineamientos de política institucional y prioridades en el país a nivel 

nacional, regional y local en torno al tema de seguridad alimentaria; 
Factores ambientales; Monitoreo y evaluación (M&E); y 
Descentralización 

Estrategias programáticas Construcción de una red de asocio, Intervención programática, 
Comunicación para el cambio de comportamiento, Desarrollo Territorial 
e Incidencia Política 

 
 

1.3.2 Instrumentos utilizados 
 

El desarrollo de la Evaluación ha demandado la utilización de instrumentos cuantitativos y 
cualitativos. 
 

Los principales instrumentos utilizados son: 
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a) Matriz de Evaluación Documentaria.  
b) Matriz de Evaluación de Metas Físicas.  
c) Matriz de Gestión Presupuestal y Costos.  
d) Matriz del Marco Lógico del Programa  
e) Cuestionario a responsables del M&E.  
f) Guías de entrevistas.  
g) Herramientas de Evaluación Participativa.  
h) Encuesta a hogares: Cuestionarios socio-económico y  Salud y Nutrición.  

 

2 TEMAS DE EVALUACION: COMPONENTES DEL 
DESARROLLO 

2.1 PERTINENCIA 
 

2.1.1 El diagnóstico de la situación inicial 
 

La propuesta del Programa REDESA parte de un diagnóstico situacional que se sustenta 
en estudios nacionales e internacionales, que visualizan los problemas de desnutrición, 
seguridad alimentaria y pobreza en el país y en las áreas seleccionadas. Entre los 
principales estudios se encuentran los de UNICEF, el del Fondo Internacional para el 
Desarrollo Agrícola y los documentos estadísticos de Cuanto y del INEI. Se apoya 
asimismo en la información proveniente de los proyectos ejecutados por CARE en las 
regiones, específicamente, los proyectos ALTURA, NIÑOS, SEDER y FOGEL.  
 

El diagnóstico remarca que más de la mitad de los habitantes del Perú vive en pobreza, y 
el 15% vive en pobreza extrema. Sin embargo, las tasas más altas de pobreza2 se registran 
en las áreas rurales, predominantemente en la sierra y la selva oriental, donde dos terceras 
partes de los hogares son considerados pobres y el 30% extremadamente pobre. El déficit 
promedio de los ingresos con respecto a la línea de la pobreza (la “brecha de la pobreza”) 
se elevó en el 2000 a 19% en general y a 24% en las áreas rurales3 . 
 

2.1.2 Participación de actores locales en el diseño del Programa 
 

Los CBOs, gobiernos locales, grupos de la pequeña y microempresa, entidades de 
servicios públicos, y ONGs participaron en el proceso de análisis del problema y diseño 
del programa. La siguiente tabla es una síntesis del análisis realizado 
 

Principales Problemas Causas Inmediatas Causas Subyacentes Causas Fundamentales 
Disponibilidad de 
alimentos 
- producción insuficiente 
- distribución inadecuada 
Acceso a alimentos 
- ingresos insuficientes 
- producción insuficiente 
para el 
Consumo 

mala infraestructura 
- poco planeamiento 
conjunto 
- poco o ningún crédito 
- degradación ambiental 
- desempleo/subempleo 
- baja productividad 
- tierras cultivables 
limitadas 
- bajos ahorros 
- crédito limitado 
- pocas organizaciones 
- pocos nexos con los 
mercados 

- poca inversión pública 
- poca participación 
ciudadana 
- malos servicios de apoyo 
(información, asistencia 
técnica 
financiamiento) 
- educación de mala calidad
- poca innovación 
- tecnología inadecuada 
- mal manejo de los 
recursos 
naturales 
 

- centralismo del Estado 
- políticas de desarrollo 
inapropiadas 
- tenencia de tierra no 
equitativa, minifundio 
- agitación política 
- prejuicios éticos, 
culturales y de género 
- paternalismo 
- fatalismo, mentalidad 
de subsistencia 
- exclusión social /ética 

                                                 
2 Instituto Cuanto (2000). Encuesta Nacional Sobre Medición de Niveles de Vida. ENNIV-2000. Lima  
3 Idem. Pg.6 y 10 
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Principales Problemas Causas Inmediatas Causas Subyacentes Causas Fundamentales 
Consumo/uso 
- alta tasa de morbilidad y 
mortalidad materno-infantil 
- alta tasa de desnutrición 
 

consumo de alimentos 
inadecuados 
- malos sistemas de 
saneamiento / agua 
- poco uso de los servicios 
de salud 
- prácticas inadecuadas de 
atención de la salud 

- conocimientos 
insuficientes 
- bajos ahorros, ingresos 
- poca inversión pública 
- servicios de educación y 
salud de 
mala calidad 
- poca participación cívica 
 

 

 
 

2.1.3 Supuestos y Riesgos definidos al inicio de la intervención4 
 

El programa fue diseñado bajo los supuestos de estabilidad económica y política del país y 
disposición de las instituciones locales de trabajar el tema de la seguridad alimentaria. Se 
considero asimismo que las elecciones municipales que se realizarían a fines del 2002 no 
alterarían los objetivos y acciones del programa, ni los ámbitos de intervención se verían 
afectados por catástrofes naturales.   
 
No obstante, en el transcurso de los dos años y medio de ejecución del programa se 
generaron nuevos riesgos y supuestos que no fueron visualizados al inicio, entre los que 
destaca el nuevo panorama político e institucional (especialmente el que se deriva de la 
Regionalización y Descentralización). Estos procesos han abierto nuevas oportunidades 
pero también ha implicado la asunción de nuevos riesgos, especialmente los derivados de 
las expectativas de las comunidades y las capacidades de las regiones y municipalidades 
para asumir las responsabilidades como consecuencia de la transferencia de funciones y 
recursos. De otro lado, es importante añadir que el programa se desarrolla bajo 
condiciones de pobreza y de desnutrición distintas a las estimadas en la Estrategia de 
Eliminación por Fases del Titulo II de USAID – PERU. 
 
 
 

2.1.4 Las expectativas iniciales de la población respecto al programa 
 

Según se pudo evidenciar en los procesos participativos, las expectativas iniciales de la 
población respecto a la intervención de CARE, se han modificado positivamente debido a 
que, originalmente consideraban que se trataba de un programa tradicional de corte 
asistencialista; posteriormente, tomaron conciencia de las ventajas de un programa que 
permitiera el desarrollo de capacidades, tanto para mejorar sus ingresos, como para la 
mejora de los niveles nutricionales y de salud de los miembros de su familia, 
especialmente de los niños. Destacan la importancia de un modelo de intervención como 
el de REDESA en esta óptica. 
 
 

2.1.5 Las Estrategias Programáticas y operativas en el Marco de la  Política 
institucional  

 

El Plan Estratégico de Largo Plazo (PELP 2001-205) enfatiza que CARE Internacional, 
en el marco de su misión institucional, facilita el cambio sostenible a través de cinco 
medios: 

Fortaleciendo la capacidad de autoayudarse 
Proporcionado oportunidades económicas 
Ayudando en casos de emergencia 

                                                 
4 DAP FINAL, pagina 15 
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Influenciando decisiones políticas en  todos los niveles 
Abordando la discriminación en todas sus manifestaciones. 
 
De estos medios, REDESA utiliza la mayoría de ellos en sus intervenciones; 
destacando principalmente: "Fortaleciendo la capacidad de autoayudarse" y 
"Proporcionando oportunidades económicas" 

 
Respecto a "Influenciando decisiones políticas en todos los niveles", el trabajo de 
REDESA viene contribuyendo significativamente, especialmente en el nivel de los 
gobiernos locales, quedando pendiente el nivel de los gobiernos regionales. 

2.2 VIABILIDAD 
 

2.2.1 Diseño del Programa: La Matriz del Marco Lógico (MML) del Programa 

 
El diseño de un Programa se visualiza de manera global en la MML. En ella deben estar 
claramente expresados, de manera sistemática y lógica, los objetivos del programa y sus 
relaciones de causalidad: Componente - Propósito – Fin (lógica vertical). En el proceso de 
evaluación, el análisis de las relaciones de causalidad por niveles, cobra una dimensión 
especial, en la medida que permite verificar la hipótesis en las que se sustenta la 
intervención. 
 

Los indicadores deben ser la expresión cuantitativa de los logros efectivos del programa en 
cada uno de los niveles de los objetivos (Fin, Propósito, Componente (Lógica horizontal). 
Es por ello fundamental definir cuidadosamente los indicadores para cada objetivo del 
MML, porque se corre el riesgo de establecer indicadores poco pertinentes que no 
permiten medir efectivamente los avances y logros de la intervención. 
 

En base a estas consideraciones en el presente acápite se analiza la Matriz del Marco 
Lógico original del REDESA. 
 
 

a)Análisis de la Lógica Vertical de la MML  
 

Propósito: “Mejorar la calidad de vida de 322,136 personas, que representan 58,570 
familias pobres de los departamentos de Cajamarca, Ancash, Ayacucho y Puno, 
localizados en los andes peruanos, aumentando su seguridad alimentaria".   
El Programa sólo forma parte de un conjunto de acciones que también tienen como 
propósito la mejora de la calidad de vida de la población en las zonas de intervención 
(realizadas por organizaciones gubernamentales y privadas). Se recomienda la redefinición 
del objetivo del propósito, describiéndolo en los siguientes términos: "Contribuir a la 
mejora de la calidad de vida….". 
 

Objetivos Sub-programáticos: La relación causa – efecto de ambos objetivos al Fin es 
clara y precisa, si se parte, por un lado de la hipótesis que el incremento de los ingresos 
redundará en una mejora sustantiva de los niveles de consumo de la población beneficiaria 
(especialmente alimentario), y del otro, que los niños que llegan a los 3 años, sanos y bien 
alimentados, serán individuos con mejor capacidad física e intelectual que aquellos que no 
lo hicieron y por lo tanto se encuentran habilitados para acceder a una mejor calidad de 
vida.  
 

OBJETIVO ESTRATEGICO 1 
 

Resultado 1. Las familias pobres tienen acceso competitivo a los mercados 
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La hipótesis que el acceso a los mercados de las familias pobres contribuirá de manera 
efectiva al incremento de los ingresos es perfectamente válida.  Las actividades asociadas 
a este Resultado acreditan los siguientes comentarios: 

 
 

Actividades Comentarios 
a) Desarrollar proyectos comerciales pilotos y 
luego expandir progresivamente sus efectos a 
escala comercial, junto con entidades públicas 
y privadas 

REDESA deberá contar con un adecuado equipo de evaluación de proyectos 
comerciales y de producción, a fin de seleccionar aquellos potencialmente 
exitosos. Esta actividad deberá ser ejecutada completa y debidamente para 
que contribuya al logro del RI1 

b) Capacitar a grupos de pequeños productores 
a fin de mejorar la productividad, la calidad, el 
acceso a los mercados y la competitividad 

La capacitación es fundamental en cualquier circunstancia en la que se busca 
la mejora del grupo objetivo; por lo que esta actividad es vital para el logro 
del RI1. 

c) Promover la participación de los 
productores en ferias y otros recintos 
comerciales 

Esta actividad sí contribuye al logro del RI1. Se hace importante el papel de 
REDESA en su relación con los actores locales que deben intervenir en la 
realización de estos eventos 

 
 

Resultado 2. Las Entidades privadas proveen asistencia técnica asequible a los 
pequeños productores 
 

La hipótesis de este RI descansa en el compromiso de terceros y no en los resultados de las 
actividades del programa. Conseguir  servicios de calidad y a precios accesibles para una 
población de escasos recursos requerirá de REDESA no sólo establecer alianzas, sino 
otorgar becas y subvencionar eventos, entre otros. De otro lado se plantea la capacitación 
de los PATs locales para que brinden la asistencia técnica requerida por los pequeños 
productores. Consideramos que el rol que van a jugar los PATs locales va ser más 
significativo. Se recomienda que este RI2 sea reformulado de la siguiente manera: 
"Pequeños productores hacen uso de  servicios de Asistencia Técnica de todo tipo de 
proveedor" 

Actividades Comentarios 
a) Capacitar y fortalecer a los 
proveedores locales de asistencia 
técnica 

La capacitación y fortalecimiento de los PAT, es necesaria para lograr el OSP1, por lo 
que las alianzas estratégicas con entidades que brinden AT es esencial, así como la firma 
de convenios de cooperación y, de esa manera, trasladar la responsabilidad de 
desarrollar y fortalecer a los PATs, como se espera. 

b)  Establecer un mecanismo de 
acreditación para calificar a los 
proveedores de asistencia técnica 

El establecimiento de criterios mínimos de acreditación que los PATs deberán cumplir 
garantizará la calidad de la AT  que provean. Aunque esto puede encarecer el servicio de 
los PAT e ir en contra del RI2. 

c) Promover el uso de los servicios 
de asistencia técnica privada 

La promoción del uso de servicios de AT aumentará su contratación y hará que los 
precios de este servicio sean asequibles a los pequeños productores 

En Julio de 2002 se agregó la actividad d): Facilitar el acceso de las familias a servicios 
de desarrollo empresarial. Esta actividad estaría mejor ubicada en el RI1, dado que la 
utilización de servicios empresariales permite a los productores acceder a mercados, 
negociar sus productos a mejores precios, entre otros.  
 

Resultado 3. Las instituciones locales se organizan para promover la competitividad 
en sectores económicos prometedores5

 

La conformación de una red de apoyo institucional a las actividades económicas de las 
organizaciones de productores es de vital importancia, para que este RI pueda contribuir al 
logro del OS1. El trabajo de REDESA en esta actividad deberá estar orientado a lograr que 
esta red abarque todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la actividad 
económica de cada una de las diferentes organizaciones de productores. 
 

                                                 
5 Si bien en la propuesta este RI esta considerado dentro del OS1, en la práctica corresponde al denominado 
Componente Transversal : Gestión Local 
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Actividades Comentarios 
a) Crear un fondo cofinanciado en 
apoyo a las iniciativas locales de 
seguridad alimentaria 

La ejecución de la actividad descrita no tiene relación con el logro del RI3, ya que 
la creación de un fondo cofinanciado no garantiza la conformación de una red de 
apoyo institucional a las iniciativas económicas. Por otro lado, la concesión de 
pequeñas donaciones a iniciativas de desarrollo, elegidas por concurso público, 
pueden contribuir al RI1, más que al RI 3 

b) Organizar asociaciones de 
productores y comerciales a fin de 
mejorar la competitividad 

 La organización de productores y comerciales para que mejoren la competitividad 
contribuye en mayor medida al RI 1. El solo hecho de que los productores se 
organicen no garantiza que las instituciones locales también lo hagan.  

c) Capacitar a los pequeños 
productores en liderazgo empresarial 

La realización de esta actividad no garantiza la conformación de la red de apoyo 
institucional. Estaría mejor ubicada en el RI1 

 

 
Cabe mencionar que en Julio de 2002, la actividad b) fue cambiada6  por Promoción de 
iniciativas de concertación y de organizaciones de segundo nivel. Planteada de esta 
manera, la ejecución de la actividad sí contribuye al logro del resultado intermedio 3. 
 

Resultado 4. Las familias pobres acceden a un financiamiento en actividades 
económicas7

 

Lograr que las familias pobres accedan a un financiamiento de sus actividades 
económicas, es difícil. La ejecución de todas las actividades programadas, no 
necesariamente va a facilitar el acceso de las familias pobres al crédito. 
 
 

Actividades Comentarios 
a) Promocionar los servicios financieros 
para las familias pobres y los pequeños 
productores 

La promoción de los servicios financieros dentro de las familias pobres puede no 
tener éxito, ya que no cuentan con el respaldo que las entidades financieras solicitan. 
La promoción debe estar orientada a las asociaciones de productores, ya que ellos 
son los que tendrían mayores probabilidades de acceder a un crédito. Otra opción 
sería que CARE a través de REDESA avale estos créditos 

b) Facilitar la creación de nuevas 
formas de acceso al crédito. (Esta 
actividad fue cambiada en julio del 
2002) 

Esta actividad va a requerir un gran esfuerzo de REDESA, aunque tendría que actuar 
siempre como aval, ya que por muy pequeño que sea el monto del crédito, siempre la 
entidad financiera va a solicitar una garantía.  

c) Sistematizar las experiencias de 
promoción y creación de nuevas formas 
de acceso al crédito 

La sistematización va a facilitar la posibilidad de replicar experiencias, pero no va a 
garantizar los mismos resultados ya que las condiciones del entorno podrán ser 
similares pero no las mismas 
Esta actividad fue incrementada en Julio de 2002, junto con las modificaciones 
hechas en este RI 

 

 
 
OBJETIVO SUBPROGRAMÁTICO 2.   
 

Resultado 1. Las familias pobres adoptan buenas prácticas de nutrición y salud 
materno-infantil 
 

La adopción de buenas prácticas de nutrición y salud materno-infantil es, definitivamente, 
uno de los mejores caminos para la mejora sostenible de las condiciones de salud y 
nutrición de las familias pobres; por lo tanto el planteamiento de este Resultado 
Intermedio es correcto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 no se oficializo el cambio 
7 Este RI fue cambiado en Julio del 2002, aunque no hay registro oficial del cambio 
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Actividades Comentarios 
a) Aumentar el acceso a servicios de salud de alta 
calidad, oportunos a través de la asistencia técnica y 
capacitación de las redes de salud, promotores 
voluntarios de salud y líderes de CBO's, incluyendo a 
los comités locales de salud (CLAS) 

La ejecución de la actividad descrita, sí va a contribuir al logro del RI1; 
pero va a demandar de REDESA un amplio despliegue de recursos, 
debido a que las comunidades donde residen la mayoría de la población 
pobre y extremadamente pobre, están bastante alejadas.  

b) Implementar una estrategia de comunicación a fin 
de apoyar el cambio de las prácticas de nutrición y 
salud 

Esta actividad es un acompañamiento indispensable a la actividad 
anterior, ya que sin una buena estrategia de comunicación para el apoyo 
de buenas prácticas de nutrición y salud, sería inútil todo esfuerzo de 
capacitación que se realizara. La estrategia para llevar a cabo esta 
comunicación, deberá ser bien estudiada, pues la cultura andina tiene 
arraigos culturales muy profundos, muy difíciles de cambiar y por lo 
tanto, los esfuerzos realizados podrían resultar inútiles.  

 
 

Resultado 2.  Las familias pobres adoptan prácticas adecuadas de higiene y 
saneamiento 
 

Un factor determinante en la buena salud y nutrición es la adopción de prácticas adecuadas 
de higiene y saneamiento, por lo tanto este Resultado Intermedio también va a contribuir 
al logro del OSP2 
 

Actividades Comentarios 
a) Instalar sistemas de agua potable y saneamiento 
con la cooperación de los gobiernos locales, 
organizaciones y comunidades 

La ejecución de esta actividad es necesaria para el logro del OSP2, el 
trabajo más difícil para REDESA será la búsqueda de la cooperación de los 
gobiernos locales, organizaciones y comunidades. 

b) Organizar y fortalecer la capacidad de las juntas 
administrativas de agua y saneamiento (JAAS) a fin 
de operar y mantener los sistemas 

Esta actividad viene a ser complementaria de la anterior, ya que si los 
sistemas de agua y saneamiento no cuentan con personas responsables de su 
mantenimiento, su operatividad puede verse interrumpida o limitada.  

c) Desarrollar un programa orientado al cambio 
conductual a fin de enseñar a las familias mejores 
hábitos de higiene y saneamiento 

En la práctica esta actividad se desarrolla junto con la actividad b) del RI 1 

 
Resultado 3. Las Instituciones locales, CBO's y ONG's coordinan acciones en las 
áreas de nutrición, salud, agua y saneamiento 
 

Lograr que las Instituciones locales, CBOs y ONGs coordinen acciones en las áreas de 
salud, nutrición, agua y saneamiento es una tarea que puede demandar de REDESA un 
esfuerzo sostenido en su rol de intermediario de las acciones que se realicen, ya que en 
algunos casos le tocará apoyar iniciativas de estas instituciones y en otros proponerlas. Por 
otro lado, el logro del RI3 asegurará la sostenibilidad de las acciones del programa y por lo 
tanto contribuye de manera muy importante al OSP2 
 

Actividades8 Comentarios 
a) Conectar a las organizaciones de nivel 
intermedio con las organizaciones de gobierno 
local. 

La finalidad es la de fortalecer y promover programas de cooperación sobre salud, 
nutrición y saneamiento. 
La ejecución de estas acciones logrará que los actores locales se sientan 
comprometidos con los objetivos del programa garantizándose su sostenibilidad 

b) Promover políticas locales y regionales a fin 
de aumentar el acceso a sistemas sostenibles de 
salud, agua potable y saneamiento 

Para ello, los equipos regionales y zonales de REDESA deberán trabajar 
arduamente para lograr el compromiso de los gobiernos locales y regionales, 
presentar  iniciativas y solicitar la inclusión de las acciones del programa dentro de 
sus planes y presupuestos. Aún así REDESA no tendrán la certeza, pues los 
intereses políticos pueden no considerarlas pertinentes. De lograrlo, si puede 
contribuir al logro del OSP2 

c) Crear un fondo de cofinanciamiento en 
apoyo a iniciativas locales de salud , nutrición, 
agua potable y saneamiento 

La concesión de pequeñas donaciones a iniciativas de locales de salud, nutrición, 
agua potable y saneamiento, que serán evaluadas por los gobiernos locales, si 
contribuye al logro del RI3 

 

                                                 
8 El orden de las actividades fue cambiado en julio del 2002, la actividad c) pasó a ser a), corriéndose la 
ubicación de las otras. 
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b) Análisis de la Lógica Horizontal de la MML 
 

Los indicadores del propósito. 
 

Los indicadores del propósito del Programa son dos: 
 

La Tasa de desnutrición crónica en niños menores de 3 años 
El Número de familias que consumen una dieta balanceada. 

 

Los indicadores de propósito de un programa o proyecto deben expresar el impacto de la 
intervención en la población objetivo. En tal sentido deben estar definidos para expresar 
los cambios producidos en cantidad, calidad y tiempo. 
 

Los indicadores planteados en la MML para el propósito del programa han sido bien 
elegidos. Aunque el primer indicador (Tasa de desnutrición) debió ser expresado en 
función de la meta definida, “Reducción de la Tasa de desnutrición crónica de los niños 
menores de 3 años en 11 puntos porcentuales, al 2006”, con miras a cumplir los 
requerimientos para un indicador de propósito. Respecto al segundo indicador, éste debió 
ser definido considerando el cambio previsto “Incremento del % o Número de familias 
que mejoran su situación alimentaria, a partir del consumo de una dieta balanceada, en 
(puntos porcentuales fijados como meta)” 
 

Cabe asimismo agregar que sólo hubiera sido necesario el relativo a la desnutrición, ya 
que por lo general se define un solo indicador de impacto del propósito 
 

Los indicadores de los Objetivos Subprogramáticos 
 

En relación a los Objetivos estratégicos, la MML define 3 indicadores para el Objetivo de 
Generación de Ingresos (OSP1):  
 

Incremento de los gastos per-cápita de los clientes 
Incremento de los gastos per-cápita de los clientes en alimentos 
Incremento en el valor bruto de la producción (VBP) de los cultivos seleccionados 

 

Los dos primeros indicadores son adecuados y suficientes para expresar los efectos del 
Programa en términos de la Intervención, debido a que son considerados 
internacionalmente como Proxy del ingreso de los hogares. Restaría complementarlos con 
las metas propuestas (25% para el año 2006) en el caso del primer indicador y fijar una 
meta para el segundo. 
 

El indicador referente al VBP de los cultivos seleccionados, tiene una relación más directa 
con los Resultados Intermedios esperados. Asimismo debe definirse en términos per cápita 
(por familia) con la finalidad de poder verificar los cambios a nivel de la economía de los 
hogares beneficiados. 
 

Para el Objetivo Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento (OSP2), la MML contempla un 
sólo indicador: 
 

Prevalencia de diarrea en niños menores de 3 años. 
 

Al respecto consideramos que éste no ha debido ser el único indicador definido para  
medir la mejora de las condiciones de salud y nutrición en los niños. Si bien la diarrea es 
el resultado de prácticas inadecuadas de alimentación, salud e higiene, existen otros 
factores que inciden en la nutrición de los niños y que se ven reflejados en su estado de 
salud, como la anemia, entre otros. Cabe agregar que la MML no presenta la meta 
establecida (de 29% a 20% en el año 2006) 
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Los indicadores de los Resultados Intermedios 
 

Del OSP1 
 

Para el Resultado intermedio 1, la MML presenta dos indicadores: 
 

Incremento en el valor de venta de los productos seleccionados 
Incremento en el número de empleos generados en productos y servicios 
seleccionados. 

 

El primer indicador debió estar acompañado del relativo al VBP y al igual que este debió 
ser expresado por familia. 
 

El segundo indicador no tiene una relación directa con el Resultado Esperado. La 
generación de empleo se circunscribe más a los ámbitos urbanos (afectados básicamente 
por el desempleo) y no a los rurales (afectados básicamente por el subempleo).  
 

Para el Resultado Intermedio 2, la MML presenta un indicador: “Incremento de hombres y 
mujeres que hacen uso de servicios empresariales de asistencia técnica por lo menos dos 
veces al año” 
 

Consideramos que se trata de un indicador parcial de los resultados esperados en función 
de las actividades que ejecuta el programa que se sustentan en gran medida en la 
capacitación, fortalecimiento y acreditación de los proveedores locales. Requiere un ajuste 
en su definición. Se propone como indicador: Incremento de los productores que hacen 
uso de servicios de asistencia técnica de proveedores locales, por lo menos dos veces al 
año. Asimismo la definición de metas. 
 

Para el Resultado Intermedio 3, la MML contempla el indicador: “Normas de 
implementación de actividades económicas aprobadas y aplicadas”. Consideramos que 
este indicador no refleja el resultado esperado RI3 que tiene como fin la conformación de 
una Red Institucional de apoyo a las actividades económicas de las organizaciones de 
productores. Un indicador más adecuado sería el de “% de Productores que participan en 
Organizaciones de Productores (Gremios)  apoyados por alguna institución de la Red 
Institucional”. 
 

Respecto al Indicador del Resultado Intermedio 4 “Número de productores y productoras 
que obtienen crédito por segunda vez” la opinión es que esta bien definido, aunque debió 
ser expresado en términos del cambio previsto ó en todo caso en porcentaje en relación al 
número de productores beneficiados. 
 
 

Del OSP2 
 

Respecto al Resultado 1 del Objetivo Estratégico 2, la MML define 4 indicadores: 
 

% de niños menores de 6 meses alimentados exclusivamente con lactancia materna 
% de niños de 6 a 10 meses que reciben alimentos complementarios 
% de niños de 0 a 23 meses alimentados continuamente durante un cuadro de diarrea 
% de niños de 0 a 23 meses que reciben más alimentos por dos semanas después de la 
diarrea. 

 

Estos indicadores están relacionados directamente con los resultados esperados respecto a 
la salud y nutrición infantil. Consideramos que cabría añadir un indicador relacionado con 
la salud materna, que podría ser el registrado en la Línea de Base, como: "% familias que 
participaron en el programa de atención integral de CPN, parto hospitalario y registro de 
vacunas". 
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Para Resultado Intermedio 2, la MML presenta un solo indicador: “Número de madres que 
informan que se lavaron las manos en momentos críticos en las ultimas 24 horas” 
 

Un indicador de resultado debe ser “verificable objetivamente”, característica que éste no 
cumple. Indicadores más relevantes y que expresan mejor los resultados de la intervención 
son los levantados en la Línea de Base como: "% familias que dispone de agua segura", 
"% familias que dispone de acceso a sistema de saneamiento" 
 

En el caso del Resultado Intermedio3,  la MML ha definido como único indicador: 
“Número de actividades de salud y nutrición o agua y saneamiento implementadas en 
forma consensuada en el marco de un Plan estratégico distrital / provincial”. 
 

Es un indicador adecuado para medir los niveles de coordinación de las instituciones 
locales, CBOs y ONGs, en torno a salud, nutrición, agua y saneamiento. Podría ser 
complementado con el indicador “% de Mesas de Concertación que cuentan con 
comisiones de trabajo en salud”, que fue relevado en la Línea de Base. 
 
 

2.2.2 Estructura organizacional  del programa. 
 

La estructura organizacional se muestra en el gráfico siguiente, y con excepción de los 
Directores Regionales, que tienen dedicación del 50% al programa, tanto el Coordinador y 
Asesores Nacionales, como los Asesores, Representantes y Especialistas tienen dedicación 
al 100%. En las regiones, la Coordinación del Programa es delegada a uno de los 
Asesores/Representantes de forma rotatoria, cada tres meses; con excepción de Puno, en 
donde la coordinación del programa ha estado a cargo del mismo profesional desde sus 
inicios.  
 

Las funciones del personal asignado al programa REDESA se encuentran detallados en 
una Matriz de Roles y Funciones insertada dentro del Manual de Organización y funciones 
de CARE, y tiene un formato diferente al de las otras áreas de la institución. En ella se 
describen los cargos, funciones generales y relaciones de dependencia del personal 
asignado a REDESA. El perfil para cada uno de los cargos y las características mínimas 
que debe cumplir quien lo ocupa, no está contenido en este documento.  
 

Solamente el personal que ingresa a la planilla de la institución pasa por un proceso de 
inducción con una duración que varía entre 2 ó 3 días, donde se le da a conocer los 
principios institucionales, estrategias y características de la organización, luego el jefe 
inmediato les informa sobre sus funciones específicas. No recibe esta capacitación quienes 
son contratados bajo otras modalidades 
 

Los principales procesos de la intervención sólo están claramente definidos para la parte 
administrativa, no estando a disposición la documentación correspondiente a los procesos 
técnicos. La ejecución de las actividades se basa en los parámetros de las estrategias de 
acción. 
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2.2.3 Metas y Recursos para la ejecución del Programa 
 

El presupuesto del programa para el período 2002 al 2006, contemplaba fluctuaciones en 
el tiempo, en función del desarrollo de las actividades programadas. Se verifica así, que el 
presupuesto pasa de $7`094,245 dólares en el 2002 a $5´471,426 en el 2003, lo cual 
implica una reducción del 25%. En el tercer año, el presupuesto asciende a $ 6`942,029. 
Para el cuarto y quinto año se han contemplado reducciones progresivas, siendo la del 
último año más drástica, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente. No se visualiza 
en el período recortes ni incrementos a lo programado. 
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Fuente: “CARE Sustainable Food Security Project – Title II Program Budgets FY 2002 – 2006” proporcionado por 
la Oficina Contable de CARE Perú 
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En 2002, para el OSP1, la asignación presupuestal priorizó las actividades 
correspondientes al RI 1. Siguieron en orden de prioridad las actividades del RI 3 y 
finalmente las de los RI 2 y 4. En el caso del OSP2, el énfasis se centró en las actividades 
correspondientes al RI2. 
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 Presupuesto 2002 - OSP2
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  Fuente: Tabla Dinámica proporcionada por la Oficina Contable de CARE 
 
 

2.2.4 Estrategias o componentes que deberían ser incorporados para optimizar 
los resultados del Programa 

 

Dentro de las estrategias o componentes que deberían ser incorporados, sugeridas por los 
equipos zonales, destacan los siguientes: 
 

a) Incorporar el componente de "Educación para la Seguridad Alimentaria", puesto 
que consideran que para lograr un cambio en los hábitos de salud, nutrición e 
higiene, se debe incorporar la estrategia CCC en la currícula educativa de los niños 
y jóvenes 

 

b) Reforzamiento de la Estrategia CCC. mediante la utilización de medios masivos y 
que, en las zonas quechua hablantes, los mensajes sean transmitidos en quechua. 

 

c) Implementación de una Estrategia de Contacto Directo con los actores, que permita 
la realización de consultas periódicas con ellos (para conocer las percepciones 
sobre los avances), rendición de cuentas y programación de acciones conjuntas,  

 

d) Sistematización de las experiencias, que es una de las alternativas metodológicas 
propuestas en el PELP que no ha sido suficientemente aplicada todavía. 

 

e) Estrategia de fortalecimiento al Gobierno Regional, en la medida que el ámbito 
regional constituye el espacio en el cual debe plantearse el proceso de desarrollo 
según la Estrategia de Corredores Económicos de USAID.  

 

f) Rescatar la participación económica del Capital Social generado, dado que la 
contribución de éste en las acciones viene incrementándose de manera sustantiva, 
redundando en la mayor eficacia del programa.  

 

g) Negociar con la fuente cooperante el rediseño de la Matriz de Marco Lógico, a fin 
de que ésta permita visualizar los logros e impactos efectivos del programa. 
Muchos de los indicadores considerados en la actual MML no expresan, en su real 
dimensión, las virtudes de los procesos y el potencial generado por la Intervención. 
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2.2.5 Limitaciones que se plantean para el logro de los objetivos del programa. 
 

Entre las principales limitaciones identificadas por los profesionales de REDESA, cabe 
citar: 
a) El bajo nivel educativo de los beneficiarios, especialmente los del OSP2 que 

determina un esfuerzo especial para desarrollar las actividades de CCC 
  

b)  El nivel de pobreza de las familias de las comunidades intervenidas, que 
obstaculiza la intervención simultanea de los dos componentes y los problemas de 
accesibilidad de algunas comunidades intervenidas. 

 

c)  El rezago de prácticas asistencialistas y escaso liderazgo en las comunidades y 
localidades, 

  

e)  Las  limitadas capacidades comparativas y competitivas de algunas regiones y los 
problemas climáticos 

 

f)  El limitado involucramiento de las instituciones publicas en la temática de 
seguridad alimentaria y sus débiles capacidades técnicas  

 

h) Los problemas de inter-culturalidad y resistencia al cambio tecnológico, así como 
el  machismo, alcoholismo, violencia familiar 

 

k)  Los vaivenes políticos del proceso de descentralización, limitada conciencia 
ciudadana y poca presencia del estado y organizaciones de la sociedad civil en las 
zonas más alejadas. 

 
 

2.3 EFICIENCIA 
 

La eficiencia se define como la virtud o facultad para lograr un efecto determinado 
mediante el buen uso de los recursos. Es también una adecuada relación entre ingresos y 
gastos.  
 
 

En el caso de REDESA, se ha realizado la sistematización de los costos unitarios de las 
actividades de cada resultado y de estos por Objetivos Estratégicos, en un índice sintético 
de Costo-Eficiencia, con miras a visualizar el Corredor (o Región) que ha incurrido en los 
menores costos para la generación de sus productos. 
 
 

2.3.1 Niveles de Ejecución presupuestal por Objetivos Estratégicos.9 
 

a) OSP1: Ingresos Económicos Familiares 
 

La ejecución presupuestal por Resultados Intermedios en el OSP1, pone en evidencia que 
durante el año 2002, el uso de recursos sobrepaso la programación en los corredores de 
Cajamarca y Ancash (112% y 127%), mientras que en el 2003, estuvieron en esta 
situación los corredores de Ayacucho y Ancash (103% y 112%). A nivel global, la 
ejecución de este OSP llegó al 94.6% % al primer semestre de 2004, de lo presupuestado 
para el período. 

                                                 
9 El análisis se realiza en función de los recursos que están a cargo de los corredores para la ejecución 
directa de las actividades en su ámbito. No incluye los recursos que son manejados desde Lima para la 
realización de algunos gastos de las actividades que corresponden a los Objetivos Subprogramáticos. 
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OBJETIVO GENERACION DE INGRESOS
NIVELES DE EJECUCIÓN FINANCIERA POR RESULTADOS 

INTERMEDIOS 

54,6%

103,3%

34,7%

115,6%

59,3%

133,1%
122,6%

51,7%

23,3% 24,4%

54,9%

97,3%
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130,00%
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Fuente: Tabla dinámica proporcionada por la Oficina Contable de CARE Perú 
 
b) OSP2: Mejora de las Condiciones de Salud y Nutrición de las familias pobres 
 

El OSP2 es el Objetivo que no sólo cuenta con la mayor asignación de recursos, sino que 
su capacidad de gasto viene sobrepasando lo presupuestado en varios de los corredores 
durante el periodo de ejecución. A nivel de corredor se aprecia que en el año 2002, el 
único corredor que no sobrepasa el 100% es Ayacucho y en el 2003,  Cajamarca. En 
promedio, el nivel de ejecución de este OSP fue de   93.4%  al primer semestre de 2004 
 

OBJETIVO SALUD, NUTRICION, AGUA Y SANEAMIENTO
NIVELES DE EJECUCIÓN POR RESULTADOS INTERMEDIOS

112,6%

134,2%

63,6%

97,5%
112,0%

94,7%

60,9%

80,2%

46,5%
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120,00%

140,00%

160,00%
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Fuente: Tabla                 
 Dinámica proporcionada por la Oficina Contable de CARE Perú 

2.3.2 Costo unitario de Producción de los OSP 
 

El costo unitario (cociente entre los resultados obtenidos y el valor de los recursos 
empleados) constituye la base para medir la eficiencia, al ser analizados de manera 
comparativa (acciones ejecutadas en circunstancias semejantes). En base a esta definición, 
se presentan de manera comparativa los costos unitarios de cada actividad por regiones 
(corredores). 
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La información que se presenta corresponde a los costos unitarios promedio del periodo 
analizado: Del 2002 al primer semestre del 2004.  
 
Los costos unitarios del Objetivo Estratégico 1.  
 
La revisión de los costos unitarios de las actividades del Resultado 1, muestran diferencias 
notables entre uno y otro corredor; como caso digno de destacar se tiene: No de proyectos 
piloto validados, “No de eventos de promoción”, No de instituciones en capacidad de 
acreditar PATs, entre otros. Los costos unitarios de las actividades correspondientes al 
último Resultado del OSP1, visualizan situaciones dignas de revisión y análisis especial. 
En el cuadro siguiente se pueden apreciar las diferencias mencionadas.  

 

Costo unitarios de las actividades del OSP1 por Resultados 
Costos unitarios del indicador (en US$) 1/  

R Activ 
Indicador/ Unidad de Medida 

Ayacucho Ancash Cajamarca Puno 
A Nº Proyectos Piloto Validados     6.862,4           16.744,7            15.746,4          3.188,6   

B Nº Productoras/es capacitados          23,4                  12,8                     9,8               14,9   RI 1 

C Nº Eventos de promoción     1.441,3             3.419,5              1.761,7             659,7   

A Nº Instituciones que ofrecen programas de 
fortalecimiento de PATs     4.788,2             4.847,1              3.321,9          4.071,9   

B Nº Instituciones en condiciones de acreditar 
PATs     3.783,9             1.622,9                   66,3                 9,4   

C Nº Hombres y mujeres que conocen a los 
operadores de servicio          12,3                    0,2                     0,3               0,04   

RI 2 

D Nº Hombres y mujeres que acceden a serv. 
Empresariales            1,1                  30,0                     1,2              0,01   

A Nº Proyectos aprobados e implementados     3.189,4             2.616,8              5.434,9          2.820,6   
B Nº MC y asoc. Con planes estratégicos     5.432,7             1.708,0              1.304,1          9.708,4   RI 3 
C Nº Hombres y mujeres que terminan el 

programa de Liderazgo empresarial        363,8                  59,0                 312,5             254,3   

A Nº Hombres y mujeres que obtienen crédito            4,9                    3,1                     8,1                 0,3   

B Nº Nvas. Formas de acceso al crédito          88,3                303,2                 606,5                 6,7   RI 4 

C Nº Documentos Sistematizados  Actividad 
en proceso              117,4           664,5    Actividad en 

proceso 
1/ Costo unitario: Monto gastado en el periodo/metas físicas (considerando la unidad de medida del indicador) 
Fuente: PIRS de cada Región 
 

Los costos unitarios del Objetivo Estratégico 2  
 
El cálculo de los costos unitarios de las actividades del OSP 2 muestra igualmente 
diferencias sustantivas en la producción de las actividades programadas.  

 
Costo unitarios de las actividades del OSP2 por Resultados 

Costos unitarios del indicador (en US$) 1/  R Activ RI/Actividad/Indicador 
Ayacucho Ancash Cajamarca Puno 

A Nº Niños menores de 36 meses que son 
atendidos por programas de atención integral 
de salud y nutrición 

18,86 12,7       7,34          6,25    
RI 1 

B  Nº Actividades de CCC (Comunicación para 
el Cambio de Conducta) implementadas 15,62    98,1         12,63        32,52    

A Nº Familias con agua potable y servicios de 
saneamiento básico a través del apoyo de 
CARE 

167,89    105,8      231,12       72,20    
RI 2 

B Nº JASS que operan y mantienen servicios 
de agua 

           
364,92    

           
 296,8    

        
  229,24    

           
334,96    

RI 3 A Nº Proyectos aprobados e implementados 2.206,72    626,3    2.890,45    4.901,36   
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Costos unitarios del indicador (en US$) 1/  R Activ RI/Actividad/Indicador 
Ayacucho Ancash Cajamarca Puno 

B Nº Actividades implementadas por 
organizaciones de nivel intermedio en salud 
y nutrición materno infantil en MC 

1.715,85  551,3   1.743,67   607,64   
 

C Nº Normas locales preparadas en forma 
consensuada que facilitan el acceso en salud, 
nutrición, agua y saneamiento 

695,86      319,1    5.464,16    113,12    

1/ Costo unitario: Monto gastado en el periodo/metas físicas (considerando la unidad de medida del indicador) 
Fuente: PIRS de cada Región 
 
Estas evidencias dan cuenta no sólo de problemas de fijación de márgenes por unidad de 
medida para la definición de los costos unitarios de una actividad, sino además –y 
fundamentalmente- de problemas que se derivan de la definición de los indicadores de las 
actividades. 
  

2.3.3 Análisis comparativo de los Niveles de Eficiencia: El Índice Agregado de 
Costo Eficiencia (ICE). 

 

La visión agregada del costo eficiencia será presentada, en un primer momento, a partir 
del cálculo -a nivel de resultados- de los costos unitarios de las actividades que lo 
conforman, para posteriormente integrarla por OSP. Para ello se ha elaborado un Índice 
que permite ordenar los corredores (regiones) de más costo eficiente a menos costo 
eficiente. Ello ha demandado un proceso de normalización de los costos unitarios de las 
actividades con miras a trabajar con valores que fluctúan en rangos similares y poder 
agruparlos a nivel de resultados, OSP y global10.  
 

El siguiente paso consiste en elaborar los Índice de Costos Unitarios por Resultado 
Intermedio, OSP y Global. Estos fueron calculados en base al promedio de los índices 
normalizados. En base al Índice de Costos Unitarios de cada corredor por Resultado 
intermedio, OSP y Global se calcula el Índice de Costo-Eficiencia. Este es concebido 
como la relación inversa al nivel de Costo Unitario (a menor costo unitario mayor 
eficiencia). 
 
El  ICE del Objetivo Estratégico Generación de Ingresos 
 

El cálculo del ICE del OSP1 se sustenta en las actividades realizadas para los cuatro 
Resultados Intermedios. Los ICE alcanzados por cada una de las regiones, para cada 
resultado intermedio se muestran en el gráfico siguiente: 
 

                                                 
10 El proceso de normalización empleado ha sido el de conformar un “Metro de desigualdades”, el cual 
consiste en comparar cada uno de los costos unitarios de las actividades de cada corredor, con  el menor y 
mayor valor de la actividad de la zona geográfica correspondiente. De esta manera los costos unitarios de 
todas las actividades quedan normalizados en valores que fluctúan entre 0 y 1 
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 Elaborado en base a costos unitarios de las actividades
 

 
En base a los niveles de eficiencia que se verifican en los resultados intermedios, el Índice 
Agregado del OSP1 sitúa al corredor Puno en el primer lugar en cuanto Costo-Eficiencia. 
Le siguen Ancash y Cajamarca con índices superiores al 50%, tal como puede apreciarse 
en el gráfico siguiente. 
 
 

 
Elaborado en base a costos unitarios de las actividades de cada resultado del OSP1 

 

 
El  ICE del Objetivo Estratégico Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento 
 

El cálculo del ICE del OSP2 se sustenta en las actividades realizadas para los tres 
Resultados Intermedios. El ICE alcanzado por cada una de las regiones se muestra en el 
gráfico siguiente: 
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Elaborado en base a costos unitarios de las actividades  

 

 
En base a los niveles de eficiencia que se verifican en los resultados intermedios, el Índice 
Agregado del OSP2 sitúa a Puno y Ancash  en los primeros lugares (índices superiores al 
70%) en cuanto Costo-Eficiencia, aunque los otros dos corredores se encuentran en niveles 
bastante cercanos. El menor rango de dispersión -que se verifica en los costos unitarios 
para la producción de los resultados de este objetivo- indican un desempeño más 
homogéneo que en el OSP1. 
 

 
Elaborado en base a costos unitarios de las actividades de cada 
resultado del OSP2 

 
 

2.3.4 El Índice Agregado de Costo Eficiencia. 
 

En términos globales el ICE muestra que Puno es el corredor que presenta los niveles más 
altos, tanto a nivel global como por objetivos subprogramáticos. Le siguen en orden de 
importancia Ancash, Cajamarca y Ayacucho. Es importante resaltar que las diferencias 
entre corredores que se muestran denotan  que en cada uno de ellos, los equipos técnicos 
tuvieron que hacer frente a contextos distintos, en términos de precios y de respuestas a la 
Estrategia de Asocio. Estas diferencias cobran una dimensión especial en el caso de los 
costos unitarios de las actividades que responden a los resultados intermedios del OSP1.  
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Elaborado en base a costos unitarios de las actividades y resultados de cada 
OSP 

 
 

2.3.5 Costos unitarios por comunidad 
 

Los costos unitarios por comunidad permiten visualizar desde otro ángulo las 
características de gestión de cada corredor, las cuales se derivan de los contextos 
geográficos distintos que tienen que enfrentar los equipos regionales para la ejecución de 
sus actividades.  
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COSTO PROMEDIO INVERTIDO POR COMUNIDAD 

CORREDOR 
Nº 

Comunidades 
Generación 

Ingresos (OSP1) 

Gasto 
Variables 

OSP1 

Costo por 
Comunidad 

OSP 1 

Nº Comunidades 
Salud y Nutrición 

(OSP2) 
Gasto Variables 

OSP2 

Costo por 
Comunidad 

OSP 2 

ANCASH 117 $100.485 $859 449 $147.457 $328
CAJAMARCA 192 $96.600 $503 363 $132.009 $364
AYACUCHO 256 $120.299 $470 374 $160.623 $429
PUNO 339 $95.161 $281 616 $180.916 $294
TOTAL 
GENERAL 904 $412.546 $456 1802 $621.005 $345
Datos obtenidos de los informes PIR II Semestre FY2003 de cada SCE 

 

2.4 EFICACIA 
 

La Eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos de un programa a nivel de 
componentes y propósito, sin considerar necesariamente los recursos asignados para ello. 
La calidad constituye una dimensión específica de la eficacia y esta referida a la capacidad 
de responder en forma adecuada a los beneficiarios. Evalúa los atributos del producto 
entregado. 
 

En función de estas consideraciones la evaluación de la Eficacia se sustentará en: 
 

¾ El nivel de desempeño de las actividades en relación a las metas definidas al inicio 
del  programa, así como, el nivel de contribución de cada Región a las metas 
físicas globales y su grado de cumplimiento a las metas anuales programadas. 

 

¾ La calidad de la intervención en términos del nivel de satisfacción de los 
beneficiarios  

 

2.4.1 Desempeño del Programa a nivel de actividades 
 

Ejecución de las actividades a nivel global - OSP 1 
 

Tomando como referencia las Metas al 2006, se ha observado que, si bien la mayoría de 
las actividades han alcanzado niveles de avance mayores a lo programado para todo el 
período del programa hay actividades cuyo avance físico se encuentra relativamente 
retrasado, en relación al periodo de ejecución (2 años y medio), tal como se puede apreciar 
en el Anexo 2. De manera visual el gráfico siguiente muestra las diferencias en los niveles 
de ejecución del OSP1. 
 

Niveles de Ejecución de las Actividades del OSP1 
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Ejecución de las actividades a nivel global – OSP2 
 

Respecto a la ejecución de las actividades del OSP2, la información muestra que, la 
mayoría de ellas, se encuentran en niveles por encima del 50%, tal como puede apreciarse 
en el gráfico siguiente y, a nivel regional en el Anexo 3. 
 
 

Niveles de Ejecución de las Actividades del OSP2 
 

  

 
 
De manera general se puede apreciar que en el OSP 2, el programa ha tenido un 
desempeño más eficaz, ya que el rango de dispersión de los niveles de ejecución de las 
actividades programadas es bastante menor al del OSP1: de 17% a 290% para el OSP1 y 
de 30% a 139% para el OSP2. 
 

2.4.2 Grado de cumplimiento a las metas anuales e Índice Agregado por corredores 
 

En Relación al OPS1 
 

La información relativa al grado de cumplimiento a las metas anuales de cada corredor 
pone en evidencia el esfuerzo realizado por los equipos regionales para el cumplimiento de 
lo programado. Este esfuerzo ha derivado en niveles de cumplimiento por encima del 
100% en la mayoría de actividades que contribuyen al Resultado 1 del OSP1. En los otros 
resultados de este OSP se verifican niveles variados de cumplimiento, tal como puede 
apreciarse en el cuadro siguiente.   
 

Niveles de cumplimiento de las metas programadas anualmente a nivel de corredor  
 OSP1 Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 Resultado 4 

Actividad A B C A B C D A B C A B C 

Ancash 100% 60% 72% 267% 100% 65% 4% 167% 300% 98% 51% 33% 350% 

Ayacucho 156% 84% 133% 75% 17% 18% 15% 43% 78% 27% 15% 67% 0% 

Cajamarca 78% 90% 124% 117% 117% 46% 63% 147% 140% 8% 11% 80% 14% 

Puno 236% 129% 126% 114% 133% 174% 114% 90% 36% 34% 42% 186% 0% 
 
Derivado de estos niveles, el Índice Agregado muestra que el corredor que se encuentra en 
primer lugar en los niveles de cumplimiento de sus metas físicas de todas las actividades 
del OSP1 es Puno seguido de Ancash.   
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Elaborado en base a los niveles de cumplimiento de las metas físicas de las 
actividades y resultados deL OSP 

 
 
En relación el OSP2 
 

Respecto a las actividades del OSP2, la información indica que los mayores niveles de 
cumplimiento corresponden a la actividad b) del Resultado intermedio 1 y la actividad a) 
del Resultado intermedio 3.  
 
 

Niveles de cumplimiento de las metas programadas anualmente a nivel de corredor 
OSP2  Resultado 1 Resultado 2 Resultado 3 

Actividad A B A B A B C 

Ancash 55% 45% 88% 65% 165% 133% 129% 
Ayacucho 82% 121% 59% 64% 100% 47% 33% 
Cajamarca 72% 113% 59% 74% 80% 38% 0% 
Puno 76% 71% 191% 42% 161% 72% 33% 

 

Los niveles de cumplimiento agrupados en el Índice Sintético indica que los cuatro 
corredores se encuentran en niveles similares de ejecución, aunque destacan Puno y 
Ayacucho.  
 

 
Elaborado en base a los niveles de cumplimiento de las metas físicas de 
las actividades y resultados deL OSP 

 

El Índice Agregado de los Niveles de Cumplimiento de las Metas Anuales 
 

A nivel global el Índice Agregado de cumplimiento de las metas físicas anuales, pone en 
evidencia que Puno y Ancash se encuentran en los primeros lugares. Al respecto es 
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importante reiterar que los niveles de ejecución y por ende de cumplimiento de las metas 
se encuentran asociados a las características propias: económicas, geográficas, sociales y 
del capital social que tiene que enfrentar cada Región. 
 

 
Elaborado en base a los niveles de cumplimiento de las metas 
físicas de las actividades y resultados deL OSP

  

2.4.3 La calidad de la intervención en términos de satisfacción de los 
beneficiarios.  

 

La calidad de la intervención visualizada a partir del grado de satisfacción de los 
beneficiarios se ha derivado de los procesos participativos realizados en cada uno de los 
subcorredores11  
 

• Nivel de satisfacción de los beneficiarios del OSP1 sobre las principales 
acciones de Generación de Ingresos: 

 
En los procesos participativos realizados, los productores -a partir de la identificación de 
las principales acciones de Asistencia Técnica, Acceso al Crédito y Comercialización-, 
brindaron su opinión sobre las características de la intervención y calificaron cada una de 
las líneas en función de lo que consideraban le había brindado mayores beneficios.  La 
calificación expresa el consenso a nivel de los participantes del Sub corredor.  
 
En términos generales se puede decir que el balance de calificaciones es favorable: Las 
calificaciones Regular y Mala, se deben a que – en esos subcorredores- la mayoría de los 
beneficiarios consideran que las acciones realizadas no han sido suficientes, no se han 
realizado todavía y/o demandan un mayor impulso.  
 
ACCIONES EN: BUENO REGULAR MALO 

Asistencia 
Técnica 

Huari; Huaylas Sur; 
Huamanga-Chiara; Huamanga-
Tambillo; Huancavelica-
Marcas; Celendín; Azángaro; 
Huancané; Melgar 

Huaylas Norte :  Cajamarca-VAJ  

Acceso al Crédito Huamanga-Chiara; Celendín; 
Azángaro 

Huari; Huaylas Norte; Huaylas Sur; 
Huancané; Melgar 

Cajamarca-VAJ 
Huancavelica-Marcas 

Comercialización Huaylas Sur; Azángaro; 
Huancavelica-Marcas 

Huari; Huaylas Norte; Huamanga-
Tambillo; Celendín; Cajamarca-VAJ 
Huancané; Melgar 

 

 

                                                 
11 Para la evaluación de la satisfacción de los beneficiarios, se identificaron las principales acciones de cada 
uno de los OSP, las calificaciones fueron asignadas mediante votación mayoritaria de los asistentes a los 
Procesos Participativos. 
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• Nivel de satisfacción de los beneficiarios del OSP2 con las principales acciones 
de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento 

 

Los beneficiarios del OSP2, calificaron las acciones realizadas por el programa en las 
áreas de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento. Consideraron buenas aquellas acciones 
que sentían que han contribuido significativamente con la salud, nutrición y mejora de la 
calidad de vida de sus comunidades; y como Regulares o Malas, aquellas acciones que 
consideran que todavía tienen que ser reforzadas pues hasta el momento han sido 
insuficientes para enfrentar los problemas de la población. 
 

El balance de las calificaciones para este objetivo es bastante favorable, ya que el número 
de SCE que opinó favorablemente es superior al del OSP1: 33 Bueno, 6 Regular y 5 Malo. 
 

ACCIONES BUENO REGULAR MALO 
Salud 
 

Huaylas Norte ;  Huaylas Sur 
Celendín;  Cajamarca-VAJ 
Huamanga-Chiara; Huamanga-Tambillo; 
Huancavelica-Marcas: Azángaro; Melgar 

Huancané Huari 

Nutrición Huaylas Norte; Huari; Huaylas Sur; Celendín; 
Cajamarca-VAJ; Huamanga-Chiara; Huamanga-
Tambillo ; Azángaro; Huancané; Melgar 

Huancavelica-Marcas  

Agua Huaylas Norte; Huaylas Sur; Cajamarca-VAJ; 
Huamanga-Tambillo; Azángaro; Huancané; Melgar 

Huamanga-Chiara 
Huancavelica-Marcas 

Huari 
Celendín 

Saneamiento Huaylas Norte ; Huaylas Sur ; Cajamarca-VAJ; 
Huamanga-Chiara; Huamanga-Tambillo; Azángaro 
Huancané 

Celendín 
Huancavelica-Marcas 

Huari 
Melgar 

 

• Nivel de satisfacción de los actores sociales con las principales acciones del 
programa 

 

La intervención de los actores sociales recoge asimismo aspectos importantes a considerar 
sobre las actividades que viene ejecutando el Programa. La opinión vertida, no obstante no 
ser beneficiarios directos, constituye un aporte importante debido a  su participación activa 
en los contextos locales, mereciendo especial atención, la percepción de éstos acerca de las 
que consideraban mejor ejecutadas y las que debían ser reforzadas. 
 

En palabras de los actores, el cuadro siguiente presenta los comentarios respecto a las 
acciones mejor ejecutadas: 
 

SALUD Y 
NUTRICIÓN 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

GESTION LOCAL IMPULSO DE 
CADENAS 

PRODUCTIVAS 
Azángaro 
Se busca el cambio de 
actitudes en relación a 
la Seguridad 
Alimentaria 
 
Huancané: 
Se hace bien la 
capacitación en Salud 
 
Chiara-Ayacucho 
Tambillo-Ayacucho 
Porque se ha 
focalizado en los más 
pobres 
 
Marcas-Hvlica 
Los SIVICO y los 
APROMSA pues 
ayudan a detectar 

Celendín 
Es un servicio básico 
que beneficia a muchos 
 
Huancané 
Chiara-Ayacucho 
Tambillo-Ayacucho: 
Es importante por el 
alcance que han tenido 
 
Marcas-Hvlica 
La contaminación 
ambiental ha 
disminuido 
Huaylas Norte-Ancash 
Mejora las condiciones 
de Salud e higiene 
 
Huari:  
Mejora la calidad de 

Celendín: 
Les da conocimientos 
para realizar mejor sus 
tareas 
 
VAJ 
Han adquirido 
conocimientos con 
respecto a producción, 
salud y nutrición 
 
Marcas-Hvlica 
Se ha fortalecido las 
organizaciones de 
productores, quienes 
están mejorando sus 
ingresos y su 
producción 
 

Celendín 
Le ha dado 
instrumentos para 
cumplir requisitos 
 
VAJ 
Ahora pueden 
coordinar sus 
intervenciones 
Azángaro 
Haber elaborado el 
Plan de Desarrollo 
Comunal 
La gente participa con 
propuestas 
Aportan al fondo de 
contrapartida 
Huancané: 
Apoyo a los CCL 
Melgar: 

Azángaro 
Mejora del ingreso 
familiar 
Huancané: 
Mejora de los ingresos 
Melgar: 
La producción láctea 
ha mejorado los 
ingresos 
Chiara-Ayacucho 
Huaylas Sur-Ancash 
Lograr que los 
productores accedan al 
mercado de exportación 
Creación de los fondos 
de capitalización que 
permite el acceso al 
crédito 
Huaylas Norte-Ancash 
La creación de los 
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SALUD Y 
NUTRICIÓN 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 

ORGANIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

GESTION LOCAL IMPULSO DE 
CADENAS 

PRODUCTIVAS 
enfermedades a tiempo 
 
Huaylas Sur-Ancash 
Las campañas de 
“Lavado de Manos” 
que concentró a toda 
la población. 
Los SIVICOS que 
ahora se están 
extendiendo a otros 
distritos 
 
Huaylas Norte-
Ancash: 
Campaña de 
motivación para el 
consumo de una dieta 
balanceada, pues fue 
intensiva y convincente 
La capacitación en 
Salud de los Agentes 
Comunitarios, pues se 
actualizan sus 
conocimientos 
Huari: 
Capacitación e 
involucramiento a los 
Agentes Comunitarios 
de Salud, pues se ha 
involucrado a gente de 
la zona 

vida, se erradican las 
enfermedades, y se 
generan hábitos de 
higiene 

Se han hecho alianzas 
estratégicas 
Chiara-Ayacucho 
Tambillo-Ayacucho 
Empoderamiento de 
autoridades 
Marcas-Hvlica 
Con los presupuestos 
participativos se 
trabaja en forma 
transparente, con 
participación 
ciudadana 
Huaylas Sur-Ancash 
El contenido y la 
metodología ha 
ayudado a que el 
proceso de 
descentralización se 
efectivice. 
Integración de los 
Comités del Vaso de 
Leche que permite la 
participación masiva de 
los beneficiarios 
Huari 
Conformación de los 
CCL, con ello se 
fortaleció a la sociedad 
civil y a las autoridades 
Talleres de 
Presupuestos 
Participativos pues fue 
el primer encuentro 
entre la población y las 
autoridades  

fondos de capitalización 
favorecen el acceso al 
crédito a las 
asociaciones de 
productores de las 
cadenas productivas 
Huari 
Asistencia Técnica en el 
Choclo y la Chirimoya, 
pues se ha mejorado la 
calidad 

 
Respecto a las acciones más débilmente ejecutadas o que necesitan ser reforzadas, los 
actores mencionaron las siguientes: 
 

CAPACITACIÓN ORGANIZACIÓN  GESTION LOCAL GENERACION DE 
INGRESOS 

Celendín:  
Debe ser descentralizada, a nivel 
de distrito. La capacitación de 
salud ha sido poco 
 
VAJ 
La capacitación en salud ha sido 
insuficiente 

Huari: 
Falta fortalecimiento a 
quienes brindan 
servicios de Salud, 
Agua y Saneamiento 

Azángaro  
Se priorizaron proyectos que no 
fueron ejecutados por no conocer el 
presupuesto municipal 
 
Huari:  
Las MC pues no se está haciendo 
seguimiento ni capacitación 
permanente 

Marcas-Huancavelica 
Faltan contactos para el 
mercadeo de productos y 
falta formar redes 

 

2.5 IMPACTO 
 

La medición del impacto en términos de una evaluación intermedia apunta a evaluar los 
cambios que se vienen produciendo en los beneficiarios una vez que estos han sido 
intervenidos por las acciones del programa  No mide los beneficios finales alcanzados, 
sino que más bien analiza si se vienen produciendo los cambios deseados. 
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En tal sentido el análisis de impacto que se presenta en el presente acápite se centra en 
evaluar la eficacia de un programa, desde el punto de vista de los resultados intermedios, 
objetivos subprogramáticos y el propósito, analizando los principales indicadores 
definidos en estos niveles. La evaluación se sustenta en los resultados de la encuesta 
aplicada y se complementa con la información de estos indicadores proveniente de la 
Línea de Base.  
 

2.5.1 Efectos del Programa a nivel de Resultados Intermedios. 
 

Resultados del  OSP1 
 

RI 1. Acceso competitivo a los mercados. La medición de este resultado parte de la 
cuantificación del indicador “Incremento del Valor de Venta de los productos 
seleccionados” La información de la encuesta evidencia logros importantes en este 
resultado, a nivel global, debido a la diferencia con el monto reportado en la Línea Base 
(S/.1,456 vs. S/. 797), lo que significaría un incremento de de 82.6% en términos 
corrientes. A nivel regional se observan incrementos substanciales en Puno (237%), 
seguido de Ancash (137%) y Cajamarca (16.4%); presentándose una situación inversa en 
Ayacucho, donde los resultados de la encuesta aplicada muestran un valor inferior al de la 
Línea de Base (36.6%). 
 

83%

 
 

RI2. Entidades proveen asistencia técnica. El indicador de referencia de este resultado 
es el “Incremento de hombres y mujeres que hacen uso de servicios de asistencia técnica 
por lo menos dos veces al año”.  La información de la encuesta muestra asimismo avances 
significativos en relación a la Línea de Base. En el 2004, en términos generales, el 48.3% 
de las familias beneficiarias del programa REDESA de los diferentes corredores han 
hecho uso de asistencia técnica de todo tipo de proveedores; en tanto que solo el 5% de las 
familias entrevistadas en el 2002 tuvieron acceso a ella. A nivel de las zonas de 
intervención del programa, destaca Puno, en que el 88.9% del grupo de productores 
beneficiados indicó que hace uso de servicios de asistencia técnica. 
 

 31



 
 

RI3. Instituciones locales se organizan para promover la competitividad. Este 
resultado puede ser verificado a través de diversos indicadores dentro de los cuales cobra 
relevancia la participación de la población de las comunidades en gremios de productores. 
La encuesta muestra que uno de los logros del programa lo constituye la organización de 
los productores. A nivel global se aprecia que el 12.9% de familias beneficiarias participa 
en gremios de productores, y a nivel regional, destaca Puno en que el nivel de 
participación en gremios es del 28.3%, seguido de Ayacucho con 9.4%. 
 

 
 

 
RI4. Las familias pobres acceden al crédito. El indicador planteado para medir los 
efectos de este resultado es el “% familias que recibieron crédito por segunda vez”.  
 

A este respecto la información de la encuesta muestra que el porcentaje de personas 
beneficiadas es bastante bajo: 2,8%. Mención especial merece Puno, en  que el número de 
beneficiarios que obtuvo crédito  dos a más veces fue de 6.4%, lo cual puede evidenciar que 
en esta región, la población cuenta con mayores oportunidades de acceso al crédito. 
 

No obstante el acceso al crédito de las familias beneficiarias en los dos últimos años, sin 
considerar el número de veces, indica que en el total de las zonas de intervención el 8.5% 
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de las familias beneficiadas se han visto favorecidas, resaltando nuevamente Puno que 
registra la tasa más alta tasa en el grupo de  familias beneficiarias (15.9%). 

 

 
 
Resultados del  OSP2 
 

RI 1. Las familias pobres adoptan buenas prácticas en salud y nutrición materno 
infantil. La medición de este resultado parte de la cuantificación de tres indicadores: 
 

% familias que practicó lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses. 
% familias que ofrecen  a sus hijos alimentos durante al período de diarrea  
% familias que ofrecen  a sus hijos más alimentos por dos semanas después del 
período de diarrea 
% de familias que participaron en el programa integral de control pre-natal, parto 
hospitalario y registro de vacunas para gestante. 

 

El primer indicador muestra que la lactancia materna exclusiva es una práctica12 que se ha 
generalizado en los ámbitos de los corredores. Si se comparan con los resultados de la 
línea de base se puede concluir que, en el contexto de la intervención, se ha producido un 
cambio favorable, al pasar de 25% en el año 2002 al 65% dos años después (40 puntos 
porcentuales), lo cual es producto de las campañas de promoción para sensibilizar a las 
madres en este periodo, realizadas a nivel nacional por diferentes instituciones.  
 

                                                 
12 La lactancia materna exclusiva (LME) la viene promoviendo el programa por ser una práctica saludable, 
beneficiosa y de calidad para los primeros 6 meses de todo niño. En la aplicación de la encuesta se tuvo un 
especial cuidado al realizar esta pregunta con miras a garantizar la condición de exclusiva; es decir, exenta 
de líquidos, infusiones  o cualquier tipo de alimentos. 
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Los resultados referentes a la alimentación del niño durante los episodios de diarrea 
estarían demostrando que las acciones realizadas vienen contribuyendo en el logro del 
resultado en todos los corredores, si se comparan con los registrados en la Línea de Base 
(Beneficiarios: 7.1% - Línea de Base 5%). Los más altos porcentajes se verifican en 
Ancash y Cajamarca, mientras que en Ayacucho la diferencia con la Línea de Base es 
mínima y en Puno es inferior. 

 

De igual forma, el indicador “familias que ofrecen más alimento a los niños después del 
período de diarrea” muestra una evolución positiva en relación a la línea de base, debido a 
que el porcentaje de madres que alimenta adecuadamente a sus hijos después de la diarrea 
pasa de 13% en el 2002 a 20.9% en el 2004.  
 

Respecto a la Salud Materna, REDESA promueve un mayor acceso a los servicios de 
salud, el cual se traduce en varios indicadores como el control pre-natal, vacunación 
antitetánica en gestantes, atención del parto, atención inmediata en caso de signos de 
peligro e inmunizaciones. Para efectos del análisis de los efectos del programa integral, las 
tres condiciones se integran en un solo indicador, del cual se derivan los siguientes 
comentarios: 
 

En general el 34% de las mujeres cumplen con las tres condiciones. Es importante 
mencionar que en relación a la Línea de Base (36%) los resultados presentan una situación 
relativamente mejor. En el indicador incide el menor acceso a parto hospitalario. 
 

A nivel de zonas de intervención del programa los resultados indican que:  
 

- Ancash es la zona que registra un mayor porcentaje de este indicador (49%);  
 

- Puno, registra un indicador que es bajo para lo esperado: 15%. En este resultado 
incide el bajo porcentaje de madres que accedieron al parto hospitalario 

 

- En el caso de Cajamarca, el indicador indica que el 39% de las familias 
beneficiarias cumple con estas condiciones. En esta región inciden en las 
diferencias la vacuna antitetánica y el parto hospitalario. 

 

- Ayacucho presenta una situación diferente, debido a que se verifica un alto acceso 
a los servicios, especialmente control prenatal y parto hospitalario 
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RI 2. Las familias pobres adoptan prácticas adecuadas de higiene y saneamiento.  
 

La medición de este resultado parte de la cuantificación del indicador % de madres que 
informan que se lavaron las manos en momentos críticos en las últimas 24 horas. Los 
resultados de la Línea de Base sólo permitieron comparar tres momentos críticos. De 
éstos, sólo en el caso: “después de ir al baño”, los resultados obtenidos son superiores a los 
de hace dos años, ya que se encuentra una ventaja de 25 puntos porcentuales. A nivel 
Regional, los mayores logros los presenta Ancash, dado que en los tres momentos 
comparados, se evidencian avances.  
 

Práctica de Lavarse las manos 
 Cajamarca Puno Ancash Ayacucho Promedio 

Momentos Ev. Int. L.B. Ev. Int L.B. Ev. Int L.B. Ev, Int. L.B. Ev. Int. L.B. 
Antes de preparar los 
alimentos 52,2% 66% 65,2% 70% 76,0% 70% 66,5% 78% 65.7% 71%
Antes de comer 57,0% 65% 60,0% 59% 58,8% 54% 68,9% 68% 60.9% 63%
Antes de darle de comer a su 
hijo 45,8% 50,4% 55,8% 61,0%  53.1%
Después de ir al baño 64,0% 39% 43,8% 32% 67,8% 29% 45,4% 16% 54.5% 29%
Después de cambiar pañales 43,7% 26,2% 38,6% 18,8%  31.4%
Después de botar la basura 5,4% 1,7% 20,0% 3,6%  7.7%
En otros momentos 8,5% 9,0% 14,6% 9,5%  10.5%
No se lava las manos 0,3% 0.0%  0,3% 0,7%  0.3%
No precisa 0,4% 0,2% 0,2% 0,3%  0.3%

 

Un segundo indicador que muestra las posibilidades que tiene la población para la 
adopción de prácticas saludables es el de la disponibilidad de agua segura. La 
información al respecto indica que  en  las zonas de intervención del programa, hay un 
88.9% de familias tienen acceso a la red pública de agua ya sea dentro o fuera de la 
vivienda o cuentan con pilón / grifo público, que en alguna medida, reducen la posibilidad 
de usar agua contaminada. A ello se agrega la adopción de la práctica de hervir el agua 
que ha cobrado impulso en las zonas de intervención del Programa, tal como lo muestran 
los resultados de la encuesta que indican que el 78% de familias beneficiarias consume el 
agua hervida. 
 

En lo que respecta a las condiciones de saneamiento es importante mencionar que el 79% 
de las familias beneficiadas acceden a un tipo de sistema de saneamiento, porcentaje 
mayor al registrado en la línea de base en 17 puntos porcentuales. Cabe agregar  que el 
acceso a este servicio es mayoritariamente a través del Pozo ciego (letrina).  
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RI 3. Instituciones locales, CBOs y ONGs coordinan acciones en las áreas de salud, 
nutrición, agua y saneamiento. Un indicador de referencia respecto a este resultado  -que 
se deriva de la encuesta- es el referente al % de familias que identifican que en la Mesa de 
Concertación de su distrito participan los Comités de Salud y las JASS. 
 

En promedio, el 20.6% de las familias beneficiarias informaron que los Comités de Salud 
de su comunidad participan en la Mesa de Concertación de su distrito y el 27.1% señaló 
que lo hacen asimismo las JASS.  
 
 

2.5.2 Efectos del Programa a nivel de Objetivos Sub Programáticos. 
 

OSP1. Aumento del Ingreso Familiar 
 

El Objetivo Aumento del Ingreso Familiar se constituye en uno de los pilares de la 
Estrategia de Intervención de REDESA, con miras al  logro del fin del Programa que es el 
de reducir la desnutrición de los niños menores de 3 años.  
 

¾ Los indicadores que permiten verificar si se están logrando los efectos esperados 
son: El Valor Bruto de la Producción: El nivel de Ingresos de las Familias y el 
destino de los gastos de consumo hacia el rubro de alimentos. 

 

Respecto al Valor Bruto de la producción, los resultados muestran una situación 
sumamente positiva, si se confronta el grupo de beneficiarios con la Línea de Base. 
 

En promedio el valor bruto de la producción por familia del grupo de beneficiarios es de 
S/. 4,289, es decir 151% superior al registrado en la Línea de base. A nivel de corredores, 
por los diferenciales con la línea de base, los mayores impactos corresponden a Puno y 
Ancash (291% y 245% mayores respectivamente) 
 

151%

 
 

El indicador referente al nivel de Ingresos de las Familias muestra un correlato con la 
evolución registrado por el VBP de las familias aunque las magnitudes son diferentes.  El 
promedio de los ingresos anuales del grupo de beneficiarios es de S/. 7,192 soles, monto 
superior en 87% al de la Línea de Base. 
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Es menester indicar que el incremento de los ingresos anuales de los hogares son 
consecuencia del alto porcentaje adquirido por el rubro Ingreso neto agropecuario, en el 
presente año, el cual supera el 50% en tres corredores y es cercano al 80% en Puno. 
 

87%

 
 
 

 
 

Pero el efecto más esperado de éste OSP, es que la mejora de ingresos se derive en un 
mayor gasto en alimentos, con miras a contribuir de manera efectiva en  la reducción de 
los niveles de desnutrición. La situación favorable del consumo en alimentos se verifica a 
través del indicador “Gasto per cápita en alimentos”, tal como puede apreciarse en el 
gráfico siguiente. Es menester indicar que este indicador es el que visualiza mejor el nivel 
del gasto en alimentos de los hogares.  
 

Los resultados indican que, a nivel global el nivel de gasto per cápita en alimentos de los 
beneficiarios (en valores corrientes) es mayor en 28.5% al de la Línea de Base (S/ 70.7 en 
el 2004 vs. S/ 55 en el 2002). Esta situación positiva se presenta en todos los corredores, 
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destacando Ancash y Ayacucho en relación a la Línea de Base (42% y 28%), aunque la 
tasa de los otros dos corredores también es importante (superior a 20%). 
 
  

29%

 
 

 
OSP2.  Reducción de la incidencia de enfermedades diarreicas agudas  
 

El indicador clave del OSP2 es el de prevalencia de la diarrea. La meta esperada al 2006 
es la reducción en 9 puntos porcentuales. La medición de éste indicador en este periodo, 
estaría reflejando uno de los impactos más deseados de la intervención, dada su 
contribución para el logro del fin, debido a que la tasa de prevalencia de diarrea (últimas 
dos semanas del último hijo nacido vivo) es 18 puntos porcentuales más baja a la 
registrada en la línea de base.  A nivel regional, el cambio más importante es el que 
registra Ancash dado que la prevalencia de diarrea se habría reducido de 44% a 13% (30.7 
puntos porcentuales). Le sigue Cajamarca con una reducción de 15.6 puntos. 
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2.5.3 Efectos del Programa a nivel de Fin 
 

El indicador que visualiza los efectos a nivel de Fin es el de desnutrición crónica de los 
niños menores de 3 años. Los resultados de la encuesta muestran que todavía es prematuro 
evaluar el fin de proyecto en este periodo. Sin embargo, al relacionar los resultados con los 
de la Línea de Base se verifica un avance importante, debido a que, en promedio la tasa de 
desnutrición pasa de 34% a 29.9%, lo que estaría indicando un reducción de 4.1 puntos 
porcentuales (es decir, se estaría en el 38% de avance de la meta de 11 puntos porcentuales 
establecida). 
 

A nivel de corredores, esta comparación muestra que el corredor que ha avanzado ha sido 
el de Cajamarca (10.4 puntos porcentuales.) seguido de Ayacucho con 4.5 puntos 
porcentuales  
 

 
 
De otro lado, cabe mencionar que, se ha logrado esta mejora a pesar de que los resultados 
se encuentran afectados por la tendencia de la desnutrición a nivel nacional, la cual ha 
tenido un estancamiento en los últimos años a nivel nacional, y se ha visto incrementada 
para algunos departamentos tal como lo indican los resultados del Monitoreo Nacional de 
Indicadores Nutricionales INS/ CENAN 2002, en relación a los observados en la ENDES 
2000. Así, para el caso de los departamentos que son sedes regionales del Programa, la 
prevalencia de desnutrición crónica (menores de 5 años) ha tendido al incremento:  

 

DEPARTAMENTO ENDES 2000 MONIN CENAN-INS 
2002 

Ancash 34.5% 37.4% 
Ayacucho 33.6% 40.1% 
Cajamarca 42.8% 41.2% 

Puno 29.7% 35.5% 
 
 

2.6 SOSTENIBILIDAD 
 

2.6.1 El aprendizaje de la intervención del Titulo II anterior para la 
sostenibilidad de los logros del programa. 

 

La intervención de CARE en los años precedentes dejó lecciones retomadas por REDESA 
para la sostenibilidad de sus principales resultados e impactos. Entre ellas cabe mencionar: 
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(i) La experiencia de FOGEL determinó la importancia que adquiría para la 
sostenibilidad del programa la formación de facilitadores para la gestión local, en 
la medida que sobre ellos era factible impulsar el desarrollo local. Asimismo, éste 
determinó la prioridad de trabajar en la elaboración de Planes de Desarrollo y 
conformación de espacios de concertación. 

(ii) Entre las lecciones aprendidas del programa ALTURA se rescató el trabajo de las 
Cadenas Productivas, Capacitación y Asistencia Técnica a los productores 
agropecuarios. 

(iii) El Programa NIÑOS implicó que se diera énfasis a la capacitación de las madres 
en salud y nutrición y a la selección de promotores para que prestaran servicios a 
sus comunidades.  

(iv) Con el proyecto SEDER, se buscó atender las necesidades financieras de 
circulación primaria de las familias, a través de su socio estratégico EDYFICAR. 
La capacitación brindada con este proyecto buscó crear una cultura crediticia entre 
la población objetivo. 

 

Todas estas experiencias, vienen siendo aplicadas por REDESA con miras a garantizar la 
sostenibilidad. No obstante, el Programa enfrenta el reto de la integración, estrategia que 
requiere ser trabajada de manera especial. Los esfuerzos adicionales van en este sentido, 
con miras a una mayor contribución en los Nuevos Marcos de la Política de Estado en que 
el país se viene insertando en los últimos años.  
 

2.6.2 Factores Críticos que garantizarían la sostenibilidad de los logros del 
Programa más allá de su ciclo de vida 

 

Dentro de los factores críticos que garantizarían la permanencia de los logros obtenidos 
por el programa, más allá de su ciclo de vida se visualizan  principalmente: 
 

a) La máxima coordinación de las instituciones públicas y privadas para la 
capacitación, fortalecimiento y asistencia técnica a los productores y sus 
asociaciones, con miras a afianzar las virtudes de las cadenas productivas. Este 
fortalecimiento debe incluir el establecimiento de contactos comerciales para la 
colocación de sus productos, tanto en el mercado regional y nacional, como en el 
internacional. 

 

b) El mayor involucramiento e institucionalización de las estrategias de REDESA por 
parte del MINSA (capacitación y fortalecimiento de agentes comunitarios de Salud, 
Monitoreo al cliente, estrategia CCC, SIVICO, entre otras), Ello demanda acciones 
especiales de sensibilización y  fortalecimiento de las capacidades, que permitan la 
incorporación en su quehacer institucional de las acciones de promoción dirigidas 
especialmente al mejoramiento de los índices de desnutrición infantil, en los ámbitos 
de intervención.  

 

c) Las acciones de “advocacy” orientadas a la  sensibilización de los decisores 
políticos, autoridades, Organizaciones Sociales de Base y líderes comunitarios en la 
importancia de unirse a la campaña de cuidado de la salud y nutrición de los niños. 

 

d) El reforzamiento, adecuación y masificación de los mensajes de la estrategia CCC, 
de manera tal, que permita lograr progresivamente la mejora de los patrones 
culturales (vencer costumbres muy arraigadas) relacionadas con la alimentación y 
nutrición infantil. 

 

e) El fortalecimiento de los gobiernos locales, especialmente en aspectos relacionados 
con la gestión de programas sociales, así como en la transferencia de metodologías 
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que les permita incorporar progresivamente las estrategias de REDESA 
(Fortalecimiento de las redes de asocio, desarrollo de planes estratégicos comunales 
y Distritales, entre otras).  

 

f) La consolidación de un trabajo concertado entre las diferentes instituciones públicas 
y privadas, con una agenda política donde el tema de seguridad alimentaria haya sido 
priorizado. La sostenibilidad se garantiza si se logran construir mecanismos de 
intervención que se caractericen por una participación desde abajo y con proyección 
regional.  

 

g) El fortalecimiento de los espacios de participación de la sociedad civil, como las 
Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza y los CCL, en las que las 
Organizaciones de Base jueguen un papel decisorio en el establecimiento de sus 
prioridades.  

 

2.6.3 Oportunidades para que el Estado absorba la experiencia desarrollada e 
incorpore las estrategias de REDESA 

 

Desde el punto de vista de los profesionales de REDESA y los Actores Locales, la 
experiencia desarrollada por el programa abre todo un abanico de oportunidades en el 
ámbito de la intervención para que sean absorbidas por el Estado. Un rol preponderante lo 
juegan los gobiernos locales13 (en el proceso de ejecución los municipios vienen 
apalancando recursos para diversas actividades y participando y/o apoyando activamente 
en acciones promovidas, ejecutadas y fortalecidas por REDESA). 

 
Bajo este panorama, que tiene como soporte el reconocimiento explícito de los actores 
locales sobre el involucramiento de los gobiernos locales, se torna prioritario que en el 
período subsiguiente se intensifique el trabajo en los espacios de concertación que vienen 
siendo fortalecidos con la intervención, de manera que los gobiernos locales puedan: a) 
Incluir dentro de sus Planes Estratégicos de Desarrollo y Presupuestos Participativos las 
estrategias de seguridad alimentaria que vienen siendo promovidas y desarrolladas por 
REDESA y b) Dictar Ordenanzas Municipales que institucionalicen las estrategias 
desarrolladas, a fin de que los cambios políticos que se puedan dar en los ámbitos de 
intervención no afecten los avances. 
 

De otro lado, es menester añadir que otra oportunidad que debe ser aprovechada para que 
el Estado absorba las estrategias implementadas es la del involucramiento de los 
Gobiernos Regionales. La reciente aprobación de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y La Ley de descentralización señalan que los Gobiernos Regionales deben 
desarrollar los lineamientos de los planes de Seguridad Alimentaria y los Gobiernos 
Locales aplicarlos operativamente. Esta es una  oportunidad de primer nivel. 
 

El reto de REDESA en el periodo siguiente es el de optimizar su relación con Estado con 
miras a transferir un Modelo de intervención en el campo de la Seguridad Alimentaria que 
tenga como socio preferente a CARE. En tal sentido, se torna importante tomar la 
iniciativa de preparar un conjunto de lineamientos operativos, tanto para la formulación de 
Estrategias Regionales de Seguridad Alimentaria, como para la formulación de propuestas 
de operación de programas locales de Seguridad Alimentaria. Además de: 
 

a) Dar fortalecimiento, capacitación y brindar asistencia técnica en la implementación 
operativa (implementación de procesos) a todos los actores locales: Gobiernos 

                                                 
13 Los marcos regulatorios permiten y alientan este tipo de vinculación. 
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Locales, Regionales y sedes del ámbito de los sectores MINSA, MINAG y otros cuya 
participación en el marco de la estrategia es prioritaria, así como a las organizaciones 
de base más representativas. 

 

b) Promover la reglamentación y el establecimiento de normas legales a fin de 
institucionalizar las estrategias y los procesos al interior de un marco institucional 
adecuado dentro de los Gobiernos Locales. 

 

2.6.4 El Fortalecimiento de las capacidades para la sostenibilidad 
 

La Estrategia de REDESA se sustenta fundamentalmente en el desarrollo de las 
capacidades a todos los niveles, tanto a los beneficiarios del programa, como a los 
actores sociales. En este sentido, las acciones de capacitación y asistencia técnica han 
sido constantes, a lo largo de la intervención, en ambos componentes14. 

 

Ello se hizo evidente en los procesos participativos con los beneficiarios y actores 
locales, los cuales respecto al OSP2, remarcaron la importancia de tener como efecto del 
programa a promotores capacitados que hacen réplicas en la comunidad para 
concientizar, educar, hacer seguimiento y poder captar los casos de riesgo. Destacan 
además que a partir de la capacitación han comprendido que el cambio depende de ellos 
mismos: 
 

En tal sentido, los mayores recursos deberían estar orientados, en primer lugar, al 
fortalecimiento y capacitación de todos los actores sociales y población beneficiaria; y 
luego a la reformulación y ampliación de la estrategia CCC. 
 

 

2.6.5 La provisión de los servicios al finalizar el programa. 
 

Como se ha mencionado en la parte precedente, el principal actor social que asumiría el 
rol de CARE en tiempos futuros sería el gobierno local. El rol facilitador y generador de 
capacidades debería irlo desempeñando paulatinamente el Municipio, con el apoyo 
decidido de las organizaciones sociales de base. En esta tarea deben contar con el 
compromiso explicito de los sectores proveedores de servicios, especialmente del 
MINSA. 

 

En tal sentido se torna necesario el desarrollo de la capacidad de los gobiernos locales 
para: a) La implementación de una Estrategia CCC que llegue a toda la población; b) La 
obtención de recursos de diversas fuentes; c) La asignación de recursos de acuerdo a las 
necesidades de la población pobre y en extrema pobreza, especialmente las necesidades 
de salud, nutrición, agua y saneamiento; d) La asignación de recursos para la inserción 
de las localidades al circuito económico del corredor y e) El convencimiento y 
disposición de los productores de invertir en la mejora de sus niveles productivos a partir 
de la asistencia técnica. 

 

Sobre este último aspecto es importante resaltar que algunas organizaciones de 
productores insertadas a la cadena productiva de un producto "estrella", sí están 
dispuestos a invertir en asistencia técnica; pero los productores de autoconsumo y/o 
subsistencia (aquellos que no producen un producto estrella), o los que no están en una 
organización, no tienen capacidad de hacerlo y consideran que el municipio o sector 

                                                 
14 Cabe agregar, que no obstante ser las de mayor visualización social (de todas las emprendidas por 
REDESA) requieren cierto nivel de perfeccionamiento, en el marco de un proceso en que se deben 
establecer  “condicionalidades” 
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privado deben seguir apoyándolos Esta situación nos lleva a reflexionar las 
intervenciones que deben ser implementadas para familias en pobreza extrema. 
 

 

2.6.6 Las Asociaciones y Federaciones de Productores como soporte a la 
sostenibilidad. 

 

De otro lado es necesario indicar que, a partir del programa se han formado asociaciones 
y federaciones de productores, constituyéndose en un soporte para la sostenibilidad del 
Programa, fundamentalmente en el terreno económico 
 

Las organizaciones que les viene brindando mayores ventajas son las que se han 
fortalecido por haber alcanzado un nivel de competitividad que les ha permitido colocar 
sus productos  en el mercado nacional y  en el internacional, destacando: a) En Puno, la 
Asociación de Productores de Lácteos y sus derivados, así como las de los ganaderos; b) 
En Ancash, la Asociación de Productores de Alcachofa (Huaylas Norte) y del Maíz 
Choclo (Huari); c) En Cajamarca la Asociación de productores Lácteos (en Celendín) 
que tienen asegurada su venta a Gloria y Nestlé,  la Asociación de Productores de 
Chirimoya (en el VAJ) y el Comité Central de productores de menestras del Valle de 
Condebamba (Cajabamba); d) En Huanta, la  Asociación de fruticultores del Valle de 
Huanta (AFRUVAH) y en Huancavelica  la Federación de Productores Agropecuarios.  

 

Los productores consideran que si bien CARE ha realizado un avance en el proceso de 
inserción a los mercados, la sostenibilidad requiere que:  a) La capacitación y el 
fortalecimiento de las organizaciones de productores sea permanente; b) Los diseños 
sean constantemente actualizados, con una visión moderna y globalizada (con miras a 
poder ser insertados en mercados nacionales e internacionales) y c) La relación entre el 
comercializador o exportador sea directa (disminución al mínimo de los intermediarios). 

 
2.6.7 El compromiso del sector privado para la sostenibilidad 

 
Determinadas empresas privadas están apostando a las cadenas productivas, pues es allí 
donde ellos encuentran mayor retorno a su inversión. También hay algunas ONGs que 
apoyan a las organizaciones de productores con capacitación e insumos. 
 
La participación del sector privado se visualiza fundamentalmente en la compra de los 
productos y en la asistencia técnica para el cumplimiento de estándares de calidad. Entre 
las principales empresas comprometidas se encuentran: 
 

• Gloria y Nestlé en Cajamarca, quienes compran toda la producción de leche a los 
ganaderos de Celendín 

• Agrochacapata (agro-exportadora) en Ancash, quienes están comercializando: (i) el 
Maíz Choclo que se produce en Huari, tiene contrato con 30 agricultores, (ii) Habas 
en Huaylas Sur 

• DANPER en Ancash, quienes están comercializando la alcachofa con y sin espinas 
que se produce en Huaylas Norte 

• Marqui S.A.C en Ancash, quienes están comercializando en el mercado nacional la 
espinaca producida en Huaylas Norte 

 
Por lo tanto para que las acciones emprendidas tengan la sostenibilidad requerida, las 
organizaciones de productores deben estar constituidas de manera sólida y la mayoría de 
pequeños productores insertados en una cadena productiva. 
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3 TEMAS DE EVALUACION: FACTORES DE DESARROLLO 
 

3.1 LINEAMIENTOS DE POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PRIORIDADES EN 
EL PAÍS EN TORNO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

3.1.1 El Plan Estratégico de Largo de Plazo de CARE 
 

a) Desafíos Estratégicos de CARE 
 

La evaluación realizada, a partir de procesos participativos, ha permitido certificar que 
las acciones que viene desarrollando el programa REDESA: 

 

• Ha cambiado la visión de CARE Perú de un ejecutor aislado de proyectos a un 
impulsor de procesos concertados de desarrollo social. Ello se sustenta básicamente 
por su participación efectiva en las Mesas de Concertación, en los Acuerdos de 
Gobernabilidad y Audiencias Públicas para debatir la normatividad de la 
Descentralización. A ello se adiciona el aporte metodológico brindado para la 
elaboración de los Presupuestos Participativos15.     

• Que la población beneficiaria y actores sociales reconocen la importancia de las 
acciones que viene realizando el programa para la mejora sostenible de sus niveles de 
vida.  

• Se visualizan aportes significativos en la construcción del Capital Social e  
institucionalidad local 

 

b) Principios Programáticos del PELP de CARE: 
 

En relación a los Principios Programáticos del PELP, REDESA viene contribuyendo: 
 

• Enfoque holístico y compartido: Seguridad de los medios de Vida del Hogar 
(SMVH): REDESA realiza sus intervenciones en las comunidades que se caracterizan 
por su vulnerabilidad en la seguridad de los medios de vida del hogar; los resultados 
de la Encuesta de la Evaluación Intermedia ponen en evidencia que el Programa viene 
atendiendo a las familias más pobres de las zonas de intervención16. El índice de 
pobreza extrema promedio de los cuatro corredores muestra que en los ámbitos de 
intervención, el 87.4% de los hogares se encuentran en esa situación. Esto indica que, 
debido a que el contexto y el panorama nacional han sido desfavorables (la pobreza 
ha aumentado), la mejora substancial de los ingresos observada en los resultados de la 
encuesta, no ha logrado que superen la línea de pobreza. 

 

Niveles de pobreza en los ámbitos de intervención de REDESA 
Niveles de 
pobreza 

Total Ancash Ayacucho Cajamarca Puno 

No Pobre 5.9% 12.9% 4.9% 2.0% 3.2% 
Pobre 6.7% 12.6% 9.5% 3.6% 2.2% 
Pobre Extremo 87.4% 74.5% 85.6% 94.4% 94.6% 

Fuente: Encuesta de hogares Aplicada en las zonas de intervención de REDESA. 2004 
 

• Promoción de los Derechos Humanos y Construcción de Ciudadanía: este es 
trabajado por REDESA a partir de la “construcción de ciudadanía” mediante el 
Componente Transversal de Gestión Local. 

                                                 
15 Se menciona que la metodología sobre presupuestos participativos que se viene aplicando en los ámbitos 
de intervención, recoge el 95% de la propuesta de CARE.  
16 Los niveles de pobreza han sido calculados considerando la línea de extrema pobreza y pobreza para el 
área rural, según la ENAHO 2003 (método del gasto de consumo de los hogares).   
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• Promoción de la Equidad de Género y Diversidad: la evaluación pone de manifiesto 
que si bien el OSP1, contempla la incorporación -tanto de hombres como mujeres en 
sus actividades la participación mayoritaria ha sido la de varones. Situación diferente 
es la del OSP2, dado que las actividades destinadas a las JASS se dirigieron 
fundamentalmente a los hombres, mientras que las de capacitación en cambio de los 
hábitos de salud y nutrición, mayoritariamente a las madres17. 

• Promoción del Medio ambiente: en el marco de ejecución del OSP1 se está 
capacitando en medidas de seguridad y prevención en la aplicación de pesticidas y 
otros insumos agroquímicos, así como también se están haciendo coordinaciones con 
el MINAG para la promoción del control y uso adecuado de los mismos18. En el caso 
del componente de Salud, Nutrición, Agua y Saneamiento, las medidas preventivas 
están centralizadas básicamente en la instalación de letrinas y capacitación a los 
operadores de las JASS. 

• Respuesta a Emergencias: el PELP contempla una capacitación para todo el personal 
de las oficinas regionales y para un grupo del personal de Lima, pero por razones de 
presupuesto ésta no se ha dado en la magnitud planificada. 

 

c) Focalización Geográfica 
 

El PELP contempla la intervención en “las áreas geográficas donde se logre mayor 
sinergia e impacto y donde exista una significativa presencia de población en 
condiciones de pobreza, una presencia de organizaciones de base activas, una presencia 
de socios con responsabilidad social y que goce de una accesibilidad relativa”19.  
 

REDESA ha centrado su accionar en las Regiones Prioritarias con Programación 
Multisectorial según el PELP, ubicándose en los corredores Cajamarca, Ayacucho, 
Ancash y Puno. El trabajo desarrollado se ha dirigido fundamentalmente a las 
localidades que cumplen con las características especificadas en este documento.  

 

d) Focalización Programática 
 

Los seis temas prioritarios para CARE en este período quinquenal, son: 
 

• Promover la vinculación de familias y comunidades excluidas del circuito de 
mercados establecidos y emergentes, ampliando sus capacidades materiales e 
institucionales. 

• Mejorar la calidad de los servicios básicos en educación y salud, facilitando el 
acceso de la población a dichos servicios 

• Fortalecer la gestión, concertación y gobernabilidad local, contando con la 
participación de la población organizada en la gestión de los espacios locales, bajo el 
liderazgo de las autoridades municipales. 

• Promover la protección del medio ambiente a través de la conservación y 
recuperación de recursos naturales. 

• Promover el respeto por el amplio ejercicio de los derechos y deberes de los 
ciudadanos 

                                                 
17 En el proceso participativo con madres beneficiarias del componente de salud en el SCE Huari (Ancash), 
ellas manifestaron (entre lo que menos le gustó) su desacuerdo porque a las capacitaciones a usuarios, sobre 
uso y mantenimiento del agua y  letrinas, sólo convocan a los hombres y a ellas las excluían. Mientras que 
en el SCE Azángaro (Puno), las participantes  manifestaron, entre lo que más gustó,  la participación de 
facilitadores varones y mujeres -por igual- en el control de peso y talla. 
18 PIRs Regionales FY2003 y FY2004 
19 Plan Estratégico a Largo Plazo, AF 52001-2005 
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• Mejorar la gestión de riesgos y respuesta a emergencias a fin de reducir 
progresivamente la vulnerabilidad de la población 

 

De estos, la intervención de REDESA ha incidido fundamentalmente en los tres 
primeros. En efecto, el desarrollo de las capacidades materiales e institucionales ha 
cobrado una relevancia especial, contribuyendo en ello la capacitación y asistencia 
técnica brindada y las acciones desarrolladas con las instituciones participantes de las 
Redes Institucionales generadas en los ámbitos del proyecto. 

 

Respecto al tema de: Promover la protección del medio ambiente, si bien se están 
tomando algunas medidas para mitigar y controlar los impactos negativos, todavía falta 
capacitar y concientizar a la población al respecto. 

 

Entre los temas prioritarios menos trabajados por REDESA se encuentran los dos 
últimos citados 

 

e) Principios Metodológicos 
 

El PELP identifica seis alternativas metodológicas para implementar de manera efectiva 
la nueva Estrategia de Programas de CARE,  
 

• Facilitación de procesos para el análisis, planificación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los programas: esta alternativa ha sido escasamente desarrollada; 
restándole trabajar en el periodo subsiguiente: (i) la estandarización y documentación 
de los principales procesos, (ii) la definición de indicadores uniformes de gestión que  
permita a la Coordinación General del Programa, el monitoreo y evaluación de las 
actividades que ejecuta, y (iii)  la uniformidad en los reportes de los resultados, dado 
que hasta la fecha estos son presentados (a nivel de corredor y por periodo) en 
diferentes unidades de medida, dificultando la consolidación y análisis de la gestión. 

• Fomento de Alianzas Estratégicas: es el mejor trabajado por REDESA 
• EDYFICAR y otras Inversiones Sociales: esta alternativa se ha visto limitada, dado 

que como institución financiera está sujeta a la normativa de la Superintendencia de 
Banca y Seguros 

• Abogacía y concientización pública: trabajado a través de la capacitación y 
fortalecimiento de los actores sociales 

• Investigación y Aprendizaje: es otra de las menos trabajadas, debido a que si bien se 
han identificado y validado estrategias alternativas e innovadoras para la superación 
de la pobreza, éstas no han sido debidamente sistematizadas y difundidas. 

• Implementación Directa: se está trabajando arduamente en la transferencia de 
capacidades y fortalecimiento de otras instituciones 

 

3.1.2 Políticas del Estado en Reducción de la Pobreza y Seguridad Alimentaria 
 

Las prioridades del país respecto a la reducción de la pobreza y la Seguridad Alimentaria 
se han plasmado en el mes de septiembre del 2004 en el “Plan Nacional para la Superación 
de la Pobreza 2004-2006” (DS 064-2004-PCM) y en la “Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria 2004-2015” (DS 066-2004-PCM). 
 

Ambos instrumentos de política social establecen sus objetivos y prioridades 
enmarcándolos en el contexto de descentralización y en un enfoque de gestión pública de 
articulación y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno con miras a 
intervenciones integrales.   
 

Según el Plan Nacional para la Superación de la Pobreza, las prioridades estratégicas para 
el período son: a) Desarrollo de Capacidades Humanas y respeto de los derechos 

 46



fundamentales; b) Promoción de oportunidades y capacidades económicas y c) 
Establecimiento de una Red de Protección Social. 
 

El análisis de los lineamientos por líneas de inversión de estos ejes estratégicos evidencia 
que la experiencia de REDESA pasa a constituirse en un aporte para la operacionalización 
del Plan dado que la intervención ha venido incidiendo en determinadas líneas priorizadas 
por el Estado en este instrumento, con resultados positivos.  
 

De igual forma si se revisa la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, se visualiza 
que los ejes estratégicos se sustentan en las mismas prioridades sobre las que ha incidido 
REDESA, como son: a) Protección Social de los Grupos Vulnerables; b) Competitividad 
de la Oferta Alimentaria Nacional; c) Fortalecimiento de las Capacidades para el manejo 
de riesgos en seguridad, alimentaria a nivel local, regional y nacional. d) Marco 
institucional a nivel local, regional y nacional para modernizar la gestión en seguridad 
alimentaria. 
 
Respecto a la estrategia de “Eliminación por Fases” de USAID, la cual contemplaba una 
reducción significativa de la pobreza en el Perú para el año 2004 y 2008 (de 41% en 1999 
a 27% en el 2004 y a 20% en el 2008), y en virtud de esta estimación se consideró que el 
Gobierno Peruano no necesitaría la capacitación y asistencia técnica de USAID, cabe 
mencionar que la información actual pone en discusión estas cifras. En tal sentido, el Perú 
no esta listo para “graduarse” del programa del Título II, lo que demandará la 
reconsideración de la propuesta y del papel de REDESA en este contexto. 
 
 
 

3.2 FACTORES AMBIENTALES 
 

3.2.1 La medición de impacto ambiental de REDESA 
 

El programa REDESA viene reportando el cumplimiento de las medidas de mitigación y 
prevención ambientales utilizando su sistema de Monitoreo, Evaluación y Prevención 
Ambiental “Checklist” (http://www.care.org.pe/checklist), el cual contiene preguntas 
relacionadas con todos los aspectos de medio ambiente que son afectados por las 
actividades que viene ejecutando el programa REDESA: Flora, Fauna, Paisaje, Atmósfera, 
Agua y Población. 
 

Si bien la metodología para el levantamiento de la información no estuvo disponible, los 
PIRs Regionales hacen referencia a la aplicación de una encuesta a una muestra pequeña. 
A partir de la aplicación de ella, la información es ingresada al sistema.  
 

Los equipos regionales del programa son los responsables de la administración e ingreso 
de información al sistema en los periodos establecidos. Asimismo, tienen conocimiento de 
la metodología y frecuencia para realizar el recojo y consolidación de la información 
obtenida en las comunidades20. 
 

Los resultados semestrales evidencian niveles de cumplimiento en rangos de 50% a 70% 
en los diferentes sub-corredores. Sin embargo no es factible evaluar si estos se encuentran 
dentro de los límites permisibles, dado que no han encontrado referencias al respecto. 
 

3.2.2 Pasos necesarios para mejorar el Sistema  
 

Un primer paso para mejorar el Sistema lo constituye la definición de dos aspectos básicos 
que se requiere para complementar la realización de la evaluación de impacto ambiental: 

                                                 
20 RMA Redesa AF 2003 
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a) La Meta Ambiental, requisito detallado de desempeño que es necesario establecer como 
parámetro de referencia para cumplir con los objetivos ambientales, y b) el Objetivo 
Ambiental que surge de la política ambiental que una organización se propone para 
alcanzar la Meta Ambiental Global (preferentemente cuantitativa) 
 

Otro paso considerado necesario es la revisión del único instrumento utilizado para las 
mediciones de impacto ambiental: la encuesta21, ya que plantea una serie de interrogantes 
respecto a la valoración del impacto ambiental y análisis realizado debido a que no se 
encuentran explícitamente desarrollados aspectos básicos relativos a este tipo de 
evaluación como son: Naturaleza, Tipo de efecto, Acumulación, Sinergia, Momento en 
que se produce, Persistencia, Posibilidad de recuperación, periodicidad y continuidad. 
 

Las inquietudes sobre las limitaciones de la metodología aplicada permiten proponer 
acciones que pueden ser implementadas, con miras a mejorar el sistema. Estas acciones 
cobrarían mayor relevancia si son aplicadas a las actividades que tienen un impacto 
ambiental de mayor magnitud e importancia22 y desarrollarse a partir de los siguientes 
pasos metodológicos: 
 
 

a) Identificación de los impactos. Este paso está incluido en el Check List Ambiental. 

b) Análisis de los impactos, a través de la determinación de la importancia, la 
probabilidad y el tiempo de difusión de los impactos directos identificados, así como, 
sus efectos sobre los grupos afectados y la probable respuesta de éstos. También se 
debe establecer una caracterización de los indirectos.  

c) Valoración de impactos, a través de la determinación de las interrelaciones de los 
efectos, sus significados y su aceptabilidad en un contexto de valores sociales, 
supuestamente compartidos, que tienen que ver con la tecnología en cuestión. 

d) Análisis de gestión, a través de recomendaciones para la toma de decisiones23 

 
 

3.3 MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

La presente evaluación del proceso de Monitoreo y Evaluación que realiza REDESA se  
sustenta básicamente en la revisión documental de los Planes a ser implementados 
(documentos y formatos de las oficinas regionales y oficina central) y en el proceso de 
consulta realizado con los encargados de esta acción. La contrastación entre lo propuesto y 
lo real ha permitido arribar a recomendaciones en este campo. 
 

Al analizar el proceso seguido se aprecia que el sistema adoptado no permite un 
seguimiento continuo de la gestión, a través de los POA. La prioridad es la de brindar 
reportes de cumplimiento de los indicadores del Tracking Table. En este sentido se viene 
cumpliendo con la remisión de reportes a la cooperación en forma oportuna. Este proceso 
se puede considerar que es eficiente y bien planteado si se toma en cuenta que respeta las 
condiciones impuestas por USAID en términos de entrega, pero presenta la restricción de 

                                                 
21 Preguntas como  “¿La familia separa los plásticos de los residuos orgánicos antes de disponerlos?” o “¿se 
lleva a cabo una adecuada carga animal en las áreas destinadas al pastoreo?” que se encuentran en el Check 
List demandarían de complejos instrumentos de verificación. Si son llenados sólo en función de la 
percepción de los ejecutores o basándose en las respuestas de los beneficiarios (sin la corroboración debida), 
los resultados pierden la objetividad que demanda la evaluación de impacto ambiental de acuerdo a las 
normas establecidas. 
22 Matriz de Leopold: IA = magnitud x importancia 
23 Documento “Estrategias de Análisis de Impacto Ambiental” Concytec - BID 
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no poder evaluar paulatinamente la gestión del programa. Los esfuerzos en este sentido se 
encuentran plasmados en la propuesta del Plan de Monitoreo y Evaluación que requiere 
ser implementado.  
 
 

3.3.1 Características principales del Sistema de Monitoreo y Evaluación de 
REDESA propuesto: Subsistemas y Módulos. 

 

La propuesta integral del Sistema de Monitoreo y Evaluación de REDESA se encuentra 
definida en tres documentos o informes fundamentales: 
 

1. El Plan de Monitoreo y Evaluación REDESA 2002-2006 
2. El Plan de Monitoreo y Evaluación USAID 
3. La Exposición del Taller realizado el año 2002 

 

Estos documentos visualizan la definición de un Sistema conformado por dos 
Subsistemas: a) el programático y b) el de apoyo. 
 

El Subsistema programático se ha diseñado sobre la base de los dos objetivos 
subprogramáticos (OSP): OSP1- Generación de Ingresos Familiares y OSP2 Salud y 
Nutrición.  
 

El Subsistema de Apoyo considera módulos de variables relacionadas a efectos 
colaterales del programa, situación del entorno y análisis de costo – efectividad del 
programa. 
 

En este marco, las Regiones están buscando generar base de datos con la finalidad de 
monitorear la ejecución de las diferentes actividades en función de sus Objetivos 
Estratégicos, pero todavía no han logrado establecer los indicadores sintéticos de 
monitoreo, que les permita analizar periódicamente su gestión y plasmarla en cada periodo 
en niveles de cumplimiento de las actividades. Los indicadores hasta ahora trabajados son 
fundamentalmente los de impacto a nivel de los Objetivos Estratégicos, definidos en el 
Subsistema Programático.  
 

En relación al Subsistema de Apoyo el avance más importante se ha dado en términos de 
los indicadores de Evaluación del Impacto Ambiental, aunque la metodología requiere de 
afinación  De otro lado se ha tomado conocimiento que esta avanzando en el desarrollo del 
módulo de Costo Efectividad 
 

Es importante añadir  que paralelamente se encuentra el Sistema Contable de CARE que 
realiza el seguimiento de la parte financiera del proyecto REDESA, constituyéndose en la 
fuente de información de mayor validez para los reportes a USAID. 
 
 

3.3.2 Instrumentos del Plan de Monitoreo 
 

El Plan de Monitoreo identifica los siguientes instrumentos básicos: a) Marco lógico; b) 
Matriz de Indicadores y c) Ficha técnica de indicadores. No obstante, la información 
obtenida nos indica que se ha avanzado fundamentalmente en el desarrollo de Fichas 
Técnicas que son utilizadas por las regiones para el levantamiento de información que 
requieren para la elaboración de sus reportes periódicos. Su nivel de utilización responde 
al nivel de compromiso y experiencia de los equipos regionales, verificándose niveles 
óptimos de uso y aportes, en algunas de las regiones, entre las que cabe citar Puno.  
 

De las entrevistas realizadas se deduce que tanto la aplicación como el mejoramiento de 
los instrumentos requieren de un proceso de retroalimentación constante que permita ir 
avanzando paulatinamente hacia un sistema que se caracterice por su homogeneidad y 
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facilidad en la consolidación de la información. En tal sentido se recomienda el reinicio de 
los talleres de retroalimentación que se han visto interrumpidos en el presente año.  
 

Resta mencionar que previo al desarrollo de instrumentos se requiere la redefinición de los 
indicadores del Marco Lógico24, y la aplicación de estos, demanda la definición de 
manuales que permitan uniformizar conceptos y metodologías, especialmente las 
referentes a la elaboración de cada indicador y establecimiento de unidades de medida25.  
 

3.3.3 Flujo de información 
 

El sistema de monitoreo y evaluación de REDESA planteado originalmente define un 
flujograma de la información, que permite definir los niveles y velocidad de la 
consolidación de la información, así como los niveles de validación. El sistema funciona 
respetando los niveles jerárquicos, es decir, desde el nivel de sub-corredor, al de corredor 
y de allí al central, facilitando la agregación de la información que fluye desde el nivel 
local hasta el central para la remisión de los reportes a USAID; la validación final se da en 
el ámbito central con ajustes en relación a la utilización de los recursos, que se derivan del 
sistema contable de CARE. Estos ajustes no necesariamente son registrados en los ámbitos 
regionales y locales, por falta de una retroalimentación de vuelta. En tal sentido se 
recomienda la complementación del proceso con miras a que todo ajuste en el ámbito 
central se realice también en el ámbito regional y local. De esta manera los PIRs 
guardarían la consistencia requerida. 
 
En términos generales, es factible señalar que a partir de la evaluación realizada que el 
Sistema de Monitoreo y Evaluación de REDESA se encuentra en una etapa de 
maduración. Para que se constituya en un instrumento de gestión eficiente se torna 
necesario el mejoramiento de los niveles de validación y de retroalimentación (ver gráfico 
del Anexo 4). Se reconoce que con las herramientas que viene aplicando recoge 
información importante para la evaluación. 
 

De otro lado se ha recogido la inquietud de incorporar sistemas informáticos en los 
ámbitos regionales, habiéndose realizado avances en algunos de los corredores. No 
obstante, la recomendación al respecto es que la informatización del sistema debe darse a 
nivel central y no regional, porque puede provocar incompatibilidades que impedirían el 
establecimiento de un sistema integral de monitoreo y evaluación. 
 
 

3.4 DESCENTRALIZACION 
 

3.4.1 Contribución de REDESA al proceso de descentralización 
 

El 2002, representó para el país un momento de transición, tanto en el aspecto económico 
como en lo político y social. La década anterior dejó una profunda erosión del sistema 
político, pérdida de institucionalidad, debilitamiento de capacidades sociales y crisis de 
valores. El proceso de descentralización se convierte en una oportunidad para el 
fortalecimiento de la concertación de diferentes actores sociales a nivel comunal, distrital, 
provincial y regional, pues se generaron expectativas en el sentido de que, las 
competencias, funciones y atribuciones del Estado serían transferidas a los gobiernos 
regionales, sobre todo las referentes al aspecto presupuestal. Las elecciones municipales y 
regionales configuraron un nuevo mapa político, con autoridades cuya característica 

                                                 
24 Debido a que no todos expresan los efectos a que hacen referencia los objetivos y resultados del Programa. 
En el Anexo 4 se encuentra el Análisis de la Lógica Vertical y Horizontal de la MML de REDESA 
25 Hasta la fecha cada corredor y subcorredor define los indicadores sin estos referentes. 
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principal era que la mayoría incursionaba por primera vez en la vida política. Es en este 
contexto que REDESA inicia sus actividades. 
 

En este sentido, como estrategia de involucramiento de las nuevas autoridades locales, 
REDESA desarrolló acciones de inducción y sensibilización, expresado en la presentación 
del programa y en el establecimiento y continuidad de los compromisos con los gobiernos 
locales. 
 

En los ámbitos de intervención, el programa ha venido contribuyendo en el proceso de 
descentralización mediante la asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades de 
los funcionarios de los gobiernos locales y los integrantes de las Mesas de Concertación, 
así como de los CCL y las audiencias públicas. El apoyo decidido del programa ha 
permitido la formulación / reformulación de los Planes Estratégicos de Desarrollo en las 
Municipalidades y en las Comunidades; la elaboración de los Presupuestos Participativos 
y la discusión de los temas de gobernabilidad. En este marco se tornan importantes las 
acciones de promoción de la participación ciudadana junto a la aplicación de diferentes 
mecanismos de transparencia de la gestión dirigidas a la población en su conjunto.  
 

Es menester resaltar que el programa, conjuntamente con el Consejo Nacional de 
Descentralización (CND) y con las entidades encargadas del proceso de transferencia de 
los programas sociales –como PRONAA y FONCODES-, ha intervenido en la fase 
preparatoria previa a la transferencia de programas sociales a los gobiernos locales, tanto a  
nivel distrital, como  provincial. A nivel regional, recién se están haciendo los primeros 
contactos a fin de abrir espacios sobre Seguridad Alimentaria e involucrar a las 
autoridades regionales. 

 

A nivel nacional, cabe mencionar que la metodología de Presupuestos Participativos 
diseñada por CARE ha sido recogida casi en un 95% en la Ley Nº 28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo. 

 

Con el aporte brindado por REDESA en torno al desarrollo del Capital Social para la 
Descentralización, CARE está contribuyendo con el objetivo principal de USAID/Perú, el 
cual es promover la expansión de oportunidades sostenibles para mejorar las condiciones 
de vida de los peruanos a través de procesos e instituciones democráticas. El programa de 
democracia de USAID en el Perú se centra en el fortalecimiento de la capacidad de la 
sociedad civil y política para promover prácticas más democráticas, despertar la 
conciencia del público sobre la necesidad de monitorear e implementar reformas 
democráticas y ayudar a las instituciones públicas clave a tornarse más independientes y 
efectivas. 

 
Cabe mencionar que las acciones del Programa REDESA y el Proyecto SOCIDES, se 
articulan en función de las actividades identificadas en sus planes operativos, habiéndose 
encontrado acciones de articulación y complementariedad en las regiones de Cajamarca y 
Puno. 

 
En términos generales, en el trabajo con las organizaciones de base se complementan. Así 
tenemos que los aspectos técnico y productivo son asumidos por los especialistas de 
REDESA y los aspectos de fortalecimiento organizacional y su articulación a los espacios 
de concertación, son efectuados mediante el Proyecto SOCIDES. Por otro lado, la 
facilitación de los procesos de planeamiento estratégico distrital, y de formulación de 
planes de acción por comités de gestión, propicia la vinculación de REDESA y SOCIDES, 
en tanto que las organizaciones productivas y sociales sean parte de los mencionados 
comités de gestión 
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3.4.2 Aspectos del programa favorecidos o afectados por el proceso de 
descentralización 

 

Considerando que uno de los principales efectos del proceso de descentralización esta 
relacionado con la apertura de espacios de participación de la comunidad -como son los 
casos de la formulación de los planes estratégicos de desarrollo y la elaboración de los 
presupuestos participativos-, el accionar del programa se ha visto favorecido con la 
priorización de actividades orientadas al logro de la seguridad alimentaria, tales como la 
asignación de recursos para iniciativas relacionadas a la implementación de sistemas de 
agua y saneamiento, construcción de centros de acopio, entre otros. Estas necesidades han 
sido incorporadas dentro de los procesos participativos. Una relevancia especial es la 
prioridad asignada en estos procesos, a las acciones destinadas a mejorar las condiciones 
de de la infancia. 
 

Cabe agregar que dado que el proceso de descentralización se encuentra en fase de 
consolidación, el abanico de oportunidades de incorporación de las estrategias de 
REDESA a los Planes de Desarrollo Locales, se amplia significativamente. En efecto, en 
la medida que, en el marco del proceso, los gobiernos locales cuenten con mayor 
independencia para asignar recursos y priorizar propuestas de intervención para la 
Seguridad Alimentaria y Nutrición infantil, las estrategias del programa podrán ser 
implementadas y se asegurará su sostenibilidad. 
 

Sin embargo, se debe tener en consideración, que continúa siendo necesaria la asistencia 
técnica a los gobiernos locales para mejorar la capacidad de gestión de los programas 
sociales que, en el corto y mediano plazo, estarán bajo su responsabilidad. Asimismo es 
importante tener presente que, en vísperas de un proceso de cambios de autoridades 
locales, se requiere la definición de un Plan de capacitación que permita la preparación de 
las futuras autoridades, con miras a asegurar la continuidad de las acciones emprendidas 
 

3.4.3 Opinión de los actores sobre la contribución de REDESA al proceso de 
Descentralización 

 

La contribución del programa en el proceso de elaboración de los planes de desarrollo y 
presupuestos participativos en todos los ámbitos de intervención, ha sido considerada por 
todos los actores sociales como uno de los principales aportes de REDESA. La 
capacitación y asistencia técnica brindadas ha permitido que se pueda cumplir con los 
requerimientos exigidos por las instancias correspondientes para la asignación de recursos, 
tanto en al ámbito provincial como regional. Cobran también relevancia para ellos la 
facilitación recibida en el proceso de formación de los CCL y Mesas de Concertación. 
Todos opinaron favorablemente reconociendo la importancia de las acciones realizadas, 
aunque consideran que para una mayor incidencia se requiere fundamentalmente un 
acompañamiento permanente y que las acciones se amplíen a otras localidades. 

4 TEMAS DE EVALUACION: ESTRATEGIAS PROGRAMATICAS 
 

4.1 CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE ASOCIO 
 

4.1.1 Principales Redes de Asocio conformadas en el marco del Programa 
 

La construcción de una red de asocio está estrechamente ligada a las actividades del 
Resultado Intermedio 3 de ambos Objetivos Estratégicos, cuyo propósito es de 
“Organizar a las instituciones locales” ya sea para promover la competitividad en los 
sectores económicos, como para la coordinación de acciones en las áreas de salud, 
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nutrición, agua y saneamiento. Estas acciones constituyen el eje en el cual se sustenta la 
conformación de las Redes de Asocio. 
 

El nivel de facilitación de la intervención de REDESA se viene dando a través de procesos 
de sensibilización e incidencia permanente de los funcionarios de las instituciones que 
actúan en el ámbito, actores locales claves y decisores de política del gobierno local para 
la formulación y ejecución de acciones integrales y complementarias. Este proceso viene 
permitiendo el apalancamiento de recursos y el apoyo constante en diversas actividades.  
 

En términos generales es factible señalar que la construcción de “redes sostenibles” para la 
seguridad alimentaria está bastante avanzada en los cuatro corredores. Una de las 
principales evidencias es el aporte al desarrollo del Censo de Monitoreo al Cliente, 
actividad en la cual se encuentran comprometidos un buen número de municipios y 
comunidades, además del Sector Salud. Cabe agregar que el esfuerzo realizado en la 
construcción de las Redes ha dado lugar a que las autoridades respectivas (de los distintos 
sectores)  tomen conciencia del problema de la desnutrición y en virtud de ello hayan 
incluido dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos participativos, acciones y 
recursos destinados a apoyar iniciativas de seguridad alimentaria.   
 

No obstante, los actores sociales ponen de manifiesto que en algunos casos la labor se ve 
afectada por la alta rotación de técnicos y profesionales de las diversas instituciones 
directamente involucradas con las actividades de REDESA, tales como el personal de las 
agencias agrarias, INIA, PRONAMACH, entre otras y principalmente las vinculadas al 
sector Salud. Por este motivo es necesario que se busque la institucionalización de estas 
redes, a fin de garantizar su permanencia26.  
 
 

4.1.2 Requerimientos que plantea el Fortalecimiento de las Redes de Asocio 
 

Con miras al fortalecimiento de las Redes de Asocio los actores sociales plantean una serie 
de requerimientos, entre las que se encuentran: 
 

• Existencia de un espíritu de apertura y con disposición a facilitar el presupuesto 
institucional de la Municipalidad, para que sea priorizado por un conjunto 
organizado de instituciones locales. 

• Desarrollo de un conjunto de alianzas estratégicas institucionales que permitan (con 
una visión y misión concertadas) formular un plan de trabajo coordinado a fin de 
cumplir los diferentes compromisos de obras y acciones que buscan e identifican los 
diferentes recursos de contra partida, para dar viabilidad a una obra determinada. 

• Implementación de un proceso de rendición de cuentas, que no sea sólo entre las 
instituciones sino que llegue a la población organizada. 

 

Los Actores indican que un problema que debe afrontar REDESA es el de mayores 
recursos. Consideran que esta limitación restringe su capacidad de presentar sus 
estrategias institucionales. Un punto critico que tiene que ser superado, por tener una 
importancia en la gestión, es el del desarrollo de una propuesta de seguimiento y 
evaluación – cofinanciado. Recomendaron asimismo, que se brinde una mayor cobertura 
espacial,  con énfasis sobre los distritos en extrema pobreza, sobre la base de la capacidad 
de convocatoria de CARE. 

                                                 
26 Esta institucionalización garantizaría que no obstante se lleven a cabo procesos políticos, (como 
elecciones municipales) que deriven en cambios de personal en las municipalidades (socio principal) los 
compromisos se mantengan inalterados. 
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4.1.3 Relaciones con las otras agencias del Titulo II 
 

En líneas generales la relación de CARE con las otras agencias del Título II en las áreas de 
intervención se ha limitado a las coordinaciones realizadas al momento de la 
implementación y luego para asuntos puntuales en algunas regiones, en otras es nula. 

 
Las reuniones iniciales fueron de coordinación para evitar duplicidad de funciones; los 
criterios de implementación fueron que donde estuviera CARE con el tema de Salud, no 
podían entrar las otras agencias. Sólo podían hacerlo si estaba sólo con el tema de 
Ingresos. 

 
En la Región Ancash, CARITAS se encuentra en el SCE Huari y es un gran aliado de 
CARE, pero no está trabajando con proyectos del Título II. Además está apoyando en un 
proyecto de manejo de la micro-cuenca piloto de Huaritambo con 9 comunidades 
involucradas, con participación del Comité de productores de choclo de Cajay y el 
Gobierno Local, siendo la proporción: CARE con el 25% y los restantes 75% por los otros 
involucrados. PRISMA está en el SCE Huaylas Sur, pero sólo coordinan temas de 
focalización y participa también en la MC de Independencia. El Proyecto PRA está en el 
SCE Huaylas Norte con un proyecto de alcachofa. 

 
En la Región Cajamarca, las relaciones no son buenas, pues ADRA no ha respetado los 
acuerdos iniciales.  No trabajan en las Mesas de Concertación y trabajan las líneas de 
salud e ingresos de modo separado 
 
En Ayacucho, PRISMA tiene una participación activa en la MC junto a CARE; asimismo, 
se cuenta con una alianza entre CARE y  el Proyecto PRA para promover 
empresarialmente el cultivo de la alcachofa. Por otro lado, 229 productores y productoras 
accedieron al crédito por primera vez, y 221 por segunda vez  a través de PRISMA, 
MINAG, y la Caja Rural de Ayacucho 

 
En Puno, REDESA y el Proyecto PRA han unido esfuerzos para llevar a cabo un proyecto 
de producción y comercialización, con el fin de recuperar una variedad de quinua de 
colores para promover su  producción en las comunidades altiplánicas y  comercializarla 
en los mercados internacionales. En este esfuerzo PRA  y REDESA cumplen roles 
diferentes con un objetivo común, así, REDESA apoya a las familias con capacitación y 
asistencia técnica en los procesos de siembra y producción de la quinua y el PRA con la 
Empresa El Altiplano realiza los contactos comerciales necesarios para llegar a concretar 
un pedido de la empresa Quinua Corporation de los Estados Unidos. 

 
Por otro lado CARITAS y PRISMA, tienen crédito promocional y al cual podrían acceder 
las familias participantes de REDESA. CARITAS también ha apoyado a CARE en la 
conformación de la Asociación Central de Lácteos y Derivados de Huancané (que agrupa 
a 11 plantas queseras) Asociación de productores de pastos, quinua y lácteos. 
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4.1.4 Relaciones con las entidades estatales 
 
a) Relaciones con el MINSA 
 
El MINSA, es el principal socio estratégico para el desarrollo de las actividades 
vinculadas al objetivo sub-programático 2, aunque los permanentes cambios de personal 
no permiten consolidar algunas estrategias planteadas. 

Dentro del trabajo con Promoción de la Salud y participación comunitaria se generan 
capacidades y competencias en los equipos de salud para su participación en las mesas de 
concertación, y a su vez estos promueven la participación de las OCB, APROMSAS, 
AJASS, de tal manera que a partir de estos espacios se generen políticas públicas que 
respalden el trabajo en campo de la seguridad  alimentaria. 

Se tiene establecido un nivel importante de coordinación con la Dirección de Promoción 
de la Salud del MINSA Central, quienes brindan el respaldo técnico, normativo a las 
DISAs socias, y CARE viene facilitando la elaboración de los Planes Regionales. Dentro 
de estos planes se ha considerado priorizar el tema de la Seguridad Alimentaria, así como 
los  planes de CCC 

El menor presupuesto institucional del MINSA para el presente año destinado a las 
actividades IEC y capacitación ha dado lugar a que en base a   coordinación,  priorización 
y la complementariedad con REDESA, se haya apoyado al MINSA para el desarrollo de 
estas actividades en los ámbitos coincidentes. 

En Ancash se han mejorado las relaciones con el MINSA, se les ha invitado a participar; 
y se ha iniciado el trabajo en el nivel de fortalecimiento con el MINSA, MINEDU y 
Gobiernos Locales 

En coordinación con la DIRES-A se ha elaborado un plan de trabajo de implementación 
de campañas o ferias antropométricas, así como de aplicación de instrumentos (encuestas), 
el mismo que se ha denominado “Monitoreo al cliente”, en este evento han participado 
además del MINSA los agentes comunitarios salud, los gobiernos locales, las  integrantes 
del vaso de leche, la universidad y el instituto pedagógico y tecnológico 

En Puno, las actividades implementadas como Comunicación para el Cambio de 
Conductas (CCC) se han coordinado localmente en cada SCE,  haciendo efectivo el 
trabajo en asocio y responden al plan anual de actividades regulares del MINSA así como 
a actividades priorizadas por REDESA, tales como: la Campaña de Lucha contra la 
Neumonía, la Campaña de Promoción de la Lactancia Materna Exclusiva (LME) y la 
Promoción de la Atención Integral, la Promoción de la Jornada Nacional de Vacunación 
entre otras.  

Asimismo, REDESA apoya al MINSA en la producción de material impreso de prácticas  
de Alimentación Complementaria Adecuada y en la elaboración de los planes operativos 
del MINSA para cada uno de los establecimientos de salud distribuidos en los tres SCE. 
En la   estrategia se  prioriza  la capacitación del personal de salud, como parte del 
fortalecimiento de las capacidades locales de nuestro socio,  por lo que se incide en la 
temática de la salud integral del niño, para ello se ha facilitado con el MINSA  talleres de 
capacitación,  priorizando temas claves como la Estandarización Antropométrica, 
Desarrollo del niño menor de 5 años y la Elaboración del POI institucional, entre otros. 
Igualmente, a pedido del MINSA se ha reproducido un juego de videos con mensajes de 
salud materno infantil para su uso en las 16 Microrredes de Salud; y apoyado con la 
reproducción de material para la vigilancia epidemiológica del sarampión como parte del 
apoyo a la Jornada Nacional de Vacunación. 
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En Ayacucho, con el MINSA se ha trabajado la capacitación dirigida a agentes 
comunitarios de salud ACSs para la prevención y promoción del cuidado de la salud 
infantil; en ambos casos se hizo énfasis en temas de: i) gestión local, (ii) gestión 
empresarial,  (iii) tecnologías de producción y, (iv) promoción de la salud materno infantil. 

Las actividades desarrolladas con el MINSA han permitido incrementar el acceso a la 
atención integral de salud de parte de la población en riesgo, así como la formación de 
facilitadores que capacitan a los Agentes Comunitarios de Salud para su trabajo en la 
comunidad. Se vienen implementando los SIVICOS basados en la vigilancia comunal con 
participación de los ACS capacitados y el apoyo de las OCBs 

En Cajamarca, los resultados en la práctica de lactancia materna exclusiva se deben 
principalmente al trabajo con agentes comunitarios, así como a la implementación de 
planes de Comunicación para el Cambio de Comportamiento con el MINSA y Gobiernos 
Locales 

b) Relaciones con el MINAG 
Las relaciones con el MINAG se dan principalmente a través del INIA, el PRONAMACH 
y el SENASA, quienes son socios estratégicos de REDESA, tanto para capacitación de los 
PATs, como a través de convenios para el desarrollo de las cadenas productivas y los 
cultivos de subsistencia. 

En Ancash, los convenios firmados permiten un trabajo en asocio bastante interesante, 
coordinado, focalizado y visualizando nuevas posibilidades y oportunidades. En este 
sentido, se han definido también los esquemas de la sistematización de cada uno de los 
pilotos 

El MINAG, en su función de promotor de cadenas productivas esta teniendo una actuación 
limitada debido a los pocos recursos físicos y económicos con los que cuenta y al poco 
nivel de la mayoría de su recurso humano. A pesar de esto el sector privado le esta dando 
un espacio de participación debido a su condición de ente rector y hay que reconocer algún 
grado de respuesta del MINAG al crear regionalmente una oficina exclusiva para 
agroexportación que opera desde agosto. Mayor dinamismo se ha encontrado en el 
SENASA que se esta articulando eficientemente a algunas cadenas de producción como 
asesor sanitario (por ejemplo chirimoya y maíz choclo). 

En Ayacucho, se han iniciado los proyectos pilotos en cada sub-corredor en función a la 
zonificación económica y al análisis de los factores críticos de las cadenas productivas, 
para el efecto se han establecido convenios y alianzas con la Universidad, Institutos 
Tecnológicos y Organizaciones Públicas como SENASA, PRONAMACHCS y familias 
líderes destacadas.  

Instituciones como INIA, SENASA, MINAG y otros han desarrollado procesos de 
capacitación concertada sobre la base de programas diseñados por REDESA e incorporado 
tecnologías apropiadas. La Red Institucional conformada por: MINAG, SENASA, INIA 
brindó capacitación en el tema de cuyes, sanidad agraria, elaboración de abonos orgánicos. 

En los tres sub corredores hay una alta valoración de la capacitación técnica, así como de 
la asistencia técnica recibida por el programa REDESA en asocio con SENASA, MINAG, 
PRONAMACH, INIA, y ONGs. 

En Puno, el ministerio de agricultura a través de SENASA, controla e informa, sobre todo 
a los distribuidores sobre las medidas de seguridad en el almacenaje, manipulación y uso 
de productos químicos (pesticidas) son elementales. El hecho de que la mayoría de 
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campesinos cultiven parcelas pequeñas, también aumenta el riesgo, debido a que siempre 
se guardan los sobrantes de los productos que no se deben utilizar. 

Se tiene además la formación de PATs comunitarios, según las necesidades del mercado 
de asistencia técnica, estando su certificación a cargo de la Facultad de Medicina 
veterinaria (UNA) y el SENASA.  

En Cajamarca: A partir de la construcción y análisis de la cadena productiva de la 
chirimoya, CARE, la Municipalidad Distrital de La Asunción y SENASA, principalmente, 
plantean un plan de acción concertado (“Juntos por una chirimoya sana”), que termina 
involucrando a instituciones y organizaciones de productores que intervienen más allá del 
ámbito de REDESA, como lo es el de la Coordinadora  del Valle Jequetepeque, con el 
plan estratégico de la chirimoya. 

c) Relación con otros Organismos Públicos y Privados 
En Puno FONCODES; empieza a mostrar una mayor apertura a la coordinación y al 
establecimiento de alianzas, que en este caso ha culminado en la firma de un convenio 
tripartito para la ejecución de obras de agua potable y la firma de convenio de cooperación 
para la implementaron del Proyecto "Competitividad de las Microempresas de Truchas" en 
Huancané 

En general, las instituciones muestran mayor voluntad hacia la concertación, sobre todo en 
los espacios locales (distritos y provincias, antes que en las sede de la Región Puno), 
hecho que ha favorecido la instalación de nuevas MCIs, y el fortalecimiento de la 
coordinación con instituciones del estado tales como el Ministerio de Agricultura, 
Pronamachcs, SENASA, reconociendo las carencias en cada una de ellas. 

En este marco, en los diferentes SCE, las entidades para la conformación de la RED 
institucional son: las municipalidades  configuradas como una de las instituciones locales 
básicas, las entidades estatales locales y regionales (Agencias Agrarias, REDES y micro 
REDES), Proyectos Especiales (FIDA), Programas Sociales (FONCODES) 
Organizaciones sociales, Iglesia, la Universidad. 
 
En Ancash, el presupuesto participativo en el ámbito de los gobiernos locales pese a la 
presión del cronograma del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo mejores 
resultados, CARE y otras organizaciones como la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP), COOPOP, CODISPAS, CEDEP  y otros similares  apoyaron 
en dicha tarea, cada uno en sus respectivos ámbitos de intervención,  

FONCODES ha tenido una estrategia de articulación a las entidades privadas (ONG’s) 
para, a través de su programa “A Producir”, articularse a ciertas cadenas de producción a 
nivel de formación de capacidades e inversión en infraestructura productiva. 
Lamentablemente el financiamiento de dicha institución ha demorado y las propuestas se 
mantienen en perfil 

 
 

4.2 INTERVENCIÓN PROGRAMÁTICA 
 

Esta estrategia se ha definido con mayor claridad en este último año de intervención 
probablemente por los cambios producidos en el proceso de implementación27, lo que está 

                                                 
27 Una lección aprendida en este período de ejecución es la necesidad de propiciar la articulación de las 
actividades de generación de ingresos con las de salud y nutrición, para lograr la visión integral del 
programa.  

 57



permitiendo mayores esfuerzos por articular a nivel local ambos objetivos programáticos, 
propiciando intervenciones conjuntas a los beneficiarios de las mismas comunidades.   
 

Los procesos participativos plasmaron claramente la necesidad de articular ambos 
objetivos, al evidenciarse el desconocimiento de los beneficiarios del objetivo de 
generación de ingresos de las actividades que se realizan en el componente de salud y 
nutrición, y viceversa. Esto se debe a que, en la etapa inicial ambos componentes fueron 
dirigidos a poblaciones objetivos diferentes. El proceso de articulación programática ha 
desarrollar en el periodo siguiente debe tener presente que para que las actividades de 
generación de ingresos económicos en familias pobres se vean reflejadas en una mejora de 
los niveles nutricionales, éstas deben ir acompañadas de acciones de capacitación sobre 
consumo alimentario, nutrición y salud. Se torna asimismo indispensable la difusión 
masiva de la estrategia CCC, con miras a cambiar los patrones culturales negativos de los 
pobladores de los ámbitos de intervención (que se visualizan en una estructura de consumo 
distorsionada)28, que impiden la adopción de prácticas alimentarias adecuadas.  
 
 
 

4.3 COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO DE COMPORTAMIENTO 
 
 

4.3.1 La Estrategia CCC en el Programa REDESA 
 

De acuerdo a la información recogida en los procesos participativos, entrevistas a 
miembros del Programa29, y consulta a las fuentes secundarias del mismo30, la aplicación 
de la estrategia CCC ha sido desarrollada principalmente por el equipo del OSP 2 y se ha 
concentrado principalmente en los beneficiarios de dicho componente. En ese sentido, la 
implementación de la estrategia CCC ha respondido a la programación y ejecución del 
componente OSP2, y sus actividades han estado comprendidas en el Resultado Intermedio 
1, actividad B: Implementación de una estrategia de comunicación para el cambio de las 
prácticas de nutrición y salud. 
 
 

4.3.2 Los aciertos de la Estrategia CCC 
 

Durante el 2002 y el 2003, las actividades CCC, si bien han contribuido a promover 
prácticas adecuadas de salud, nutrición e higiene, no han logrado constituirse como 
estrategia articuladora de los componentes OSP1 y OSP2. En Octubre del 2003, a partir de 
las lecciones aprendidas, se propone un ajuste de la estrategia en el componente de 
generación de ingresos para el próximo FY 200431, involucrando las actividades de los 
tres componentes en la estrategia CCC. 
 

Entre los aciertos más relevantes cabe destacar: 
 

                                                 
28 Por ejemplo en Cajamarca se observó que uno de los productores que provenía de un distrito 
Extremadamente Pobre y con alto índice de desnutrición, tenía un sombrero de palma cuyo valor de mercado 
está en el rango de S/.200 a S/.500, monto superior al ingreso mensual promedio de su localidad. 
29 Procesos Participativos con los diversos actores involucrados en el Programa entrevista a asesor nacional 
de componente de Salud y Nutrición 
30 POA, PIR, Diagnóstico CAP en Ancash, Plan de Actividades CCC en Ancash, Informe de Actividades 
CCC en Ancash, procesos participativos con actores en el ámbito de intervención de REDESA 
31 Estrategia Ajustada del Objetivo Subprogramático 1 -OSP1- Generación de Ingresos del Programa 
REDESA CARE PERU, Octubre, 2003). En dicho documento se propone que la estrategia CCC generará 
elementos articuladores entre los tres componentes y se expresará en que todas las actividades programáticas 
llevarán mensajes hacia el cambio conductual, lo cual se concreta: a nivel de equipo programático, a nivel de 
PATs y socios, y a nivel de los gobiernos locales y a nivel de la población destinataria. 
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• El uso de los espacios de capacitación para la difusión de los mensajes de la 
estrategia CCC, en algunos de los ámbitos de la intervención32. Entre los 
principales grupos objetivo que han recibido mensajes están los PATs, los usuarios 
JASS y ACS, los líderes comunitarios de OCB y los beneficiarios del OSP2, 
incluyendo a la pareja. Resta añadir que el contenido fue considerado bueno por los 
beneficiarios del programa33. 

• La constitución de la Red de Facilitadores que maneja metodología PECE y el 
idioma quechua es asimismo otro aporte digno de resaltar aunque sus niveles de 
desarrollo son distintos en los ámbitos de intervención.  

• La revaloración del rol del Agente Comunitario de Salud como educador y 
comunicador en su comunidad para el cambio de comportamientos y la adopción de 
prácticas saludables. 

• El diseño y ejecución de estudios de diagnóstico para CCC; elaboración e 
implementación de Planes CCC participativos; identificación de mensajes claves y 
medios adaptados a los espacios y características sociales y culturales de la 
población objetivo. Los Concursos (lavado de manos, platos típicos y papillas, por 
citar algunos), danza de higiene, pasacalle, ferias y  sociodramas, como formas de 
difusión34, son recibidos con entusiasmo por la población y contribuyen de manera 
positiva en el logro de los objetivos de la Estrategia. 

• Los cambios en la adopción de prácticas saludables como resultado de la difusión 
de mensajes CCC.  

 

Cabe adicionar los esfuerzos realizados en el componente gestión local, donde una 
audiencia importante han sido los funcionarios de los gobiernos locales, los cuales a partir 
de los resultados de Monitoreo al Cliente (sensibilización a Alcaldes y Regidores), 
implementación de Mesas de Concertación, formulación y aprobación de Planes 
Estratégicos de Desarrollo, se han sensibilizado y se han comprometido en la tarea de 
desarrollar una campaña CCC que contribuya a generar conciencia en el tema de 
Seguridad Alimentaria sostenible, así como en la formación de líderes que manejen el 
tema e incidencia política en los gobiernos regionales. 
 

4.3.3 Principales limitaciones de la Estrategia CCC 
 

Según consta en la información recogida en los procesos participativos, la audiencia 
objetivo de las actividades comunicacionales educativas de salud, nutrición y lavado de 
mano, ha sido las familias beneficiarias del OSP2, mientras que las de educación en 
higiene y saneamiento se han dirigido a los varones, específicamente como parte del 
paquete de instalación de agua y letrinas (Excepto en Ayacucho). 
 

Bajo estas consideraciones se han identificado como principales limitaciones: 
 

• El haberse centrado en las beneficiarias del OSP2.  Esta limitación se encuentra en 
proceso de superación debido a los ajustes que se vienen realizando a la Estrategia. 

• La escasa instrumentalización del proceso de CCC en campo, acompañado de un 
proceso de “seguimiento” de las acciones pertinentes para verificar la aplicación de 
lo aprendido y la implementación de un mecanismo de acompañamiento que 
permita introducirlos en la práctica cotidiana. 

                                                 
32 Este acierto fue especialmente puesto en relieve en el SCE Huamanga-Huanta-La Mar en Ayacucho, 
33 Procesos participativos en SCE Huamanga-Huanta-La Mar 
34 Grupo focal con ACS en Puno 
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• La falta de una  masificación de los mensajes claves a través de spots radiales en 
quechua involucrando en ellos los objetivos sub programáticos OS1 y OSP2. En la 
actualidad se ha optado por dar mayor peso a la relación face to face. 

• Las limitaciones del MINSA en su rol de facilitador para acciones preventivo 
promocionales extra murales y la carencia de recursos materiales.  

• Falta reforzar los mensajes relativos a la alimentación complementaria 
(consistencia y calidad de los nutrientes)35.  

 
4.4 DESARROLLO TERRITORIAL 
 

4.4.1 El Espacio de la intervención de los Componentes 
 

La evaluación realizada pone de manifiesto que el espacio de intervención de REDESA es 
la comunidad. La encuesta aplicada ha demostrado también que la población con la que 
trabaja REDESA es fundamentalmente la que se encuentra en situación de pobreza 
extrema, y que el abordaje no ha sido excluyente, dado que dentro de los ámbitos se ha 
podido trabajar con los más emprendedores. Este hecho permite resaltar un aspecto clave 
de la Estrategia de intervención, como es la que es factible trabajar el tema de 
competitividad en áreas en extrema pobreza.  
 

En la práctica la intervención se implementa en función de las poblaciones objetivo de 
cada Objetivo Estratégico. En el caso del OSP1: los pequeños productores con 
posibilidades de ser incorporados a las cadenas productivas de los denominados productos 
estrella o cultivos prometedores, con la finalidad que éstos arrastren a los de subsistencia; 
mientras que para el OSP3 son las familias que tienen niños de 0 a 3 años de edad. 
 

4.4.2 El Espacio de interrelación de los actores sociales 
 

Se visualiza asimismo una población objetivo secundaria: los diferentes actores sociales, 
que en el marco del programa se constituyen en elementos de apoyo y sostenibilidad a las 
acciones que se ejecutan: Alcaldes Distritales, profesionales y técnicos de los Ministerios, 
las ONGs del entorno y las Asociaciones Sociales de Base.  
 

El espacio a partir del cual se interrelaciona el programa con estos actores es el distrito, 
donde los gobiernos locales se convierten en el eje de definición de acciones de desarrollo 
local y especialmente de Seguridad alimentaria. Cabe agregar que el proceso de 
descentralización y la transferencia de programas sociales (que se encuentra en curso) le 
dan a estos espacios el sustento para que REDESA pueda efectivizar su estrategia de 
Redes de Asocio.  
 

4.4.3 El Espacio desde el cual es visualizado REDESA desde fuera. 
 

Desde fuera, la intervención de REDESA es observada en espacios más amplios: 
provincia, región y en algunos círculos, por subcorredores y corredores económicos; esta 
visión cobra mayor relevancia en el caso de las Cadenas Productivas. A mediano plazo, el 
espacio de planificación de REDESA debe tender hacia el del sub-corredor y corredor 
económico, el cual tiene una mayor significación desde el punto de vista de un Plan de 
Desarrollo articulador de poblaciones en extrema pobreza a los Ejes de Desarrollo 
Regional. 
 

                                                 
35 Es reconocido que el mayor riesgo de desnutrición se da al inicio de la alimentación complementaria, y 
que el problema no es sólo el número de veces que se ofrece el alimento al niño, sino su consistencia y la 
carencia de nutrientes provenientes de alimentos de origen animal, lo cual adquiere cifras alarmantes en el 
área rural según ENDES 
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En la medida, que los beneficiarios directos de la intervención son las familias de una 
comunidad, REDESA debe enlazar las actividades de ambos componentes al tramado 
institucional público y privado (junto al social), en el espacio del sub Corredor o Corredor, 
con miras a que éstos fortalezcan el cumplimiento del logro de los objetivos del programa, 
con acciones que integren a los beneficiarios, al circuito económico correspondiente. La 
participación del mayor número de actores sociales, principalmente de tomadores de 
decisión, potenciará los efectos de la intervención asegurando su sostenibilidad. 
 

4.4.4 Los niveles de coincidencia de los Objetivos Subprogramáticos 
 

A nivel nacional, la coincidencia territorial en la ejecución de ambos componentes en la 
misma comunidad es del 43% en promedio. El corredor Ayacucho es el que presenta el 
más alto porcentaje de coincidencia territorial (68%), seguido de Cajamarca ((55%). En 
sentido inverso se encuentran Ancash (23%) y Puno (36%). 
 

INTEGRACION DE OSP POR COMUNIDAD 

SUB-CORREDOR 
Comunidades sólo 
con OSP1 
Generación de 
Ingresos 

Comunidades sólo 
con OSP2: Salud, 
Nutrición, Agua y 
Saneamiento 

Comunidades 
con OSP1 + 
OSP2 

Porcentaje de 
Integración por 
Comunidad 

ANCASH 117 449 107 23,31% 
CAJAMARCA 199 353 196 55,06% 
AYACUCHO 256 374 254 67,55% 
PUNO 339 616 254 36,23% 
TOTAL GENERAL 911 1792 811 42,86% 
Datos obtenidos de los informes PIR II Semestre FY2003 de cada SCE 

 

Se aprecia asimismo que en todos los ámbitos, el espacio de intervención del OSP 1 es 
inferior al del OSP 2. El desafío del siguiente periodo es el avanzar hacia la acción integral 
e integradora en base a la complementariedad de ambos componentes. 
  
 

4.4.5 Interrelación entre el espacio de intervención programático y el espacio de 
intervención institucional 

 

En algunas de las zonas de intervención del programa REDESA, CARE interviene con 
otros programas, como el caso de SOCIDES en Cajamarca y Puno, donde las acciones que 
ejecutan ambos programas tienen complementariedad respecto al trabajo que llevan a cabo 
con los gobiernos locales.  
 

4.4.6 El enfoque de desarrollo territorial de REDESA y el del Ministerio de la 
Mujer y del Desarrollo Social 

 

Un aspecto que cabe remarcar en este acápite es el nivel de coincidencia entre el enfoque 
territorial de REDESA y el del MIMDES. Al respecto se puede señalar que ambas 
propuestas tienen un amplio conjunto de puntos de encuentro y similitudes, entre las que 
cabe citar: 
 

• El consignar a un espacio territorial acotado, la participación de diferentes 
organizaciones sociales, públicas y privadas, en base a la promoción e 
implementación de una relación de asocio. Este constituye un punto central de de 
coincidencia y articulación.  

• La implementación de una estrategia operativa de seguridad alimentaria para 
ámbitos pobres y extremadamente pobres del medio rural.  
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• La incorporación a todo nivel de la problemática de la infancia, con miras a 
priorizar las acciones que tengan como objetivo el desarrollo de la niñez y tomar 
decisiones para afrontar las situaciones de riesgo de la infancia. 

• La búsqueda de encadenamientos productivos entre el campo y la ciudad, que 
permitan generar valor agregado a la cadena productiva de determinados productos 
e integrar productivamente a los pobres. 

• El incremento de los niveles de producción y productividad agrícolas, con una 
perspectiva de mejora socioeconómica, que tiene como eje fortalecer el desarrollo 
de la institucionalidad de las organizaciones de productores. 

• El fortalecimiento de los Gobiernos locales: Municipales y distritales para que 
ejerzan eficientemente su rol de conducción de los procesos de desarrollo local.  

 
 

4.5 INCIDENCIA POLÍTICA 
 

La intervención de REDESA está permitiendo la formulación e implementación de 
políticas sociales en el tema de salud y nutrición infantil, principalmente en el ámbito 
distrital y en algunos casos en el provincial. En los espacios en los que viene actuando 
REDESA, el tema de Seguridad Alimentaria esta siendo incorporado como uno de los 
principales ejes de los Planes Estratégicos de Desarrollo de los gobiernos locales. Los 
resultados de su acción se están viendo plasmados en la asignación de recursos de los 
Presupuestos Participativos para acciones concretas en el tema de nutrición infantil y en 
los Convenios, ordenanzas y actas de compromiso de los gobiernos locales para la 
realización de las actividades. Sin embargo, continúa pendiente el inicio de acciones de 
advocacy que permitan sensibilizar a los funcionarios de los gobiernos regionales. 
 

Cabe mencionar que la evaluación realizada ha permitido visualizar que el aporte más 
importante del modelo de intervención es el haber puesto en discusión la corriente 
asistencialista que caracteriza a la mayoría de programas sociales. La apuesta por el 
desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de todos los actores sociales involucrados 
en el tema de seguridad alimentaria en general y en el de nutrición infantil en especial, no 
sólo viene siendo rescatado por los decisores de política y actores locales36, sino que ha 
merecido un especial reconocimiento de los propios beneficiarios, los cuales en los 
procesos participativos expresaron que el asistencialismo no es el mejor camino para lograr el 
desarrollo pleno y sostenido de las familias y comunidades en situación de pobreza. Cabe 
agregar que tanto actores, como beneficiarios consideran que es un modelo de 
intervención innovador.   
 

La sostenibilidad de un modelo de intervención con estas características tiene su sustento 
en la construcción de una Red de Asocio, la cual -para tener incidencia política- requiere 
de un proceso que cambie la mentalidad y cultura organizacional, de vertical y centralista 
a horizontal y descentralizada. De esta manera, las organizaciones conformantes de la Red 
podrán tomar decisiones y efectivizar sus compromisos. 
 

De otro lado, la reciente promulgación del Plan Nacional de Superación de la Pobreza y la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria abre a REDESA toda una nueva perspectiva 
en torno a la incidencia en las Políticas de Estado. 
 
  

                                                 
36 El reconocimiento de parte de los actores se hizo explicito en los procesos participativos realizados en los 
cuatro corredores. 
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5 CONCLUSIONES 
 

PERTINENCIA 
 

• El Programa REDESA se justifica en la medida que fue elaborado para hacer frente al 
problema de la desnutrición infantil y la pobreza, planteando una intervención en 
zonas con presencia significativa de grupos vulnerables, con elevados índices de 
desnutrición y población en situación de pobreza.  

 

VIABILIDAD 
 

• El análisis de la lógica vertical muestra que la relación causa – efecto de los dos 
objetivos Estratégicos al Fin es clara e indiscutible. Sin embargo, la direccionalidad 
del programa hacia la población en pobreza y extrema pobreza plantea una gran 
interrogante respecto a la contribución efectiva del componente generación de ingresos 
al Fin del programa; si las actividades consideradas en los resultados intermedios, no 
van acompañadas de un cambio de comportamiento en la estructura de consumo de la 
población objetivo dados los patrones culturales y hábitos que imperan en los ámbitos 
de intervención. 

 

• No todos los Resultados Intermedios del OSP1 tienen la misma relación causal debido 
a que su cumplimiento esta sujeto a factores externos a la intervención del programa. 
Los casos más notorios son los de los Resultados “Las familias pobres acceden a 
financiamiento en actividades económicas” y el de “Las entidades privadas locales 
proveen asistencia técnica asequible a los pequeños productores”. Los resultados del 
objetivo Estratégico 2 han sido planteados de manera correcta 

 

• El análisis de la lógica horizontal de la MML denota la necesidad de redefinir no sólo 
el enunciado del Fin y algunos Resultados Intermedios, sino también de algunas 
actividades que no están contribuyendo de manera efectiva al logro del resultado. 
Asimismo, se torna indispensable revisar algunos indicadores propuestos, en la medida 
que no reflejan los resultados esperados del programa y por lo tanto en un proceso de 
evaluación pueden limitar las conclusiones o dar información sesgada de la eficiencia.  

 

• Si bien las funciones del personal de REDESA se encuentran especificadas en la 
Matriz de Roles y Relaciones, el perfil para cada uno de los cargos y las características 
mínimas que debe cumplir quien lo ocupa, no está contenido en este documento.  

 

• Los principales procesos de la intervención sólo están claramente definidos para la 
parte administrativa, no estando a disposición la documentación correspondiente a los 
procesos técnicos.  

 

• Los recursos disponibles para la implementación inicial del programa fueron 
adecuados considerando que las actividades preparatorias demandaban mayores 
recursos.  

 

• El presupuesto del programa para el período 2002 al 2006, contemplo fluctuaciones en 
el tiempo en función del desarrollo de las actividades programadas. 

 

EFICIENCIA 
 

• La asignación de fondos a nivel de los corredores es bastante similar. Sin embargo los 
niveles de ejecución muestran a algunas Regiones con mayor capacidad de gasto que 
otras. 
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• El OSP 2 tiene una asignación y ejecución presupuestal más alta que el OSP 1, en 
todos años  (cercana o superior al 60% en todos los casos).  

 

• Los niveles de ejecución presupuestal muestran que en el período se ha invertido 
$11`823, 610 dólares, lo que representa el 55%  de los recursos del Titulo II asignados 
al Programa y el 42.8% del total de recursos para el período.  

 

• Los costos unitarios para la producción de las actividades muestran diferencias 
sustantivas entre corredores. Especialmente en las que responden a los resultados 
intermedios del OSP1.  

 

• El Índice de Costo Eficiencia muestra que Puno es el corredor que presenta los niveles 
más altos de Eficiencia, tanto a nivel global como por objetivos subprogramáticos. Le 
siguen en orden de importancia Ancash, Cajamarca y Ayacucho. 

 

 
EFICACIA 
 

• Tomando como referencia las Metas al 2006, se puede observar que la mayoría de las 
actividades han alcanzado niveles de avance mayores a lo programado para todo el 
período del programa, superando algunos el 100% de ejecución, mientras que hay 
otras cuyo avance físico se encuentra bastante retrasado. 

 

• El grado de cumplimiento a las metas físicas anuales de cada corredor pone en 
evidencia que si bien las metas son distribuidas entre los cuatro corredores de manera 
equitativa y consensuada, es evidente que las condiciones y particularidades de cada 
corredor pueden ser ventajas y limitantes para su cumplimiento. El Índice sintético de 
los niveles de cumplimiento refleja estas consideraciones ubicando a Puno en primer 
lugar en el caso del OSP1, seguido de Ancash, mientras que en el caso del OSP2 los 
niveles son similares.  

 

• La calificación de los beneficiarios respecto a la ejecución de las actividades puede ser 
considerada como un referente para los ejecutores, dado que expresa la percepción que 
tienen ellos sobre los beneficios esperados. El balance de esta calificación es positivo 
para ambos OSP, aunque en mayor medida para el OSP2.  

 

IMPACTO 
 

• Entre los principales efectos del programa a nivel de los resultados intermedios, que 
brindan los resultados de la encuesta, se encuentran:  

 

Respecto al OSP1 
 

o El Valor de Venta de la producción Familiar, evidencia que, a nivel global- las 
acciones realizadas vienen contribuyendo a los resultados esperados de manera 
significativa. A nivel global, se verifica un incremento del nivel de ventas 
promedio de los productores de 83% en relación a la información reportada en la 
Línea de Base. A nivel regional se verifican efectos en tres de los cuatro 
corredores: Puno, Cajamarca y Cajamarca.  

 

o El 48.3% de las familias beneficiarias del programa REDESA de los diferentes 
corredores han hecho uso de asistencia técnica de todo tipo de proveedores 

 

o El 12.9% de las familias beneficiarias del programa participan en gremios de  
productores. Las regiones que han tenido mayores efectos en este resultado son 
Puno y Ayacucho. 
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o El acceso al crédito todavía es limitado: 8.5%. El porcentaje más alto 
corresponde a Puno, que presenta: 15.9%.  

 

Respecto al OSP2, la información de la encuesta evidencia: 
 

o En el caso de la Lactancia materna se verifican diferencias importantes con los 
resultados de la línea de base, al pasar de 25% en el 2002 al 65% en este año.  
Asimismo, los resultados referentes a la alimentación del niño durante los 
episodios de diarrea estarían demostrando que las acciones realizadas vienen 
contribuyendo en el logro del resultado, a nivel global, (Evaluación Intermedia: 
7.1%; Línea de Base 4%). 

 

o Los indicadores relativos a la adopción de buenas prácticas en higiene y 
saneamiento ponen de relieve que todavía los mensajes no han sido 
internalizados por la población, no obstante que los conocen (tal como se 
evidenció en  los procesos participativos). Sólo se verifican avances interesantes 
en el lavado de manos después de ir al baño, después de cambiar pañales y antes 
de preparar los alimentos. 

 

• Respecto a los principales efectos del programa a nivel de los Objetivos 
Subprogramáticos, los indicadores indican: 

 

En relación al OSP1 
 

o Que el programa viene teniendo efectos sustantivos en la mejora en el Valor 
Bruto de la Producción (VBP), Ingresos de las Familias y Gasto en alimentos. La 
información muestra, respecto al primer indicador, que el VBP de los 
beneficiarios es superior en 151% al del reportado en la Línea de Base. Con 
referencia al Nivel de Ingresos, el monto registrado en la Encuesta de Evolución 
intermedia  es 87% mayor al de la Línea de Base.  

 

o La comparación de los resultados de ambas encuestas (Línea de Base y 
Evaluación intermedia), respecto al Gasto per cápita en alimentos de los hogares 
indicaría un incremento de 28% en valores corrientes, al pasar de S/. 55 en el 
2002 a S/. 71 en el 2004. 

 

En relación al OSP2 
 

o El indicador clave del OSP2 es el de prevalencia de la diarrea. Los resultados de 
la evaluación Intermedia comparados con los de la línea de base, muestran una 
reducción importante, tanto a nivel global (de 35% en el 2002 a 17% en el 2004), 
como en todos los ámbitos de intervención, siendo significativamente mayor en 
el caso de Ancash que pasó de 44% en el 2002 a 13% en este año.   

 

• Finalmente cabe citar el indicador que visualiza los efectos a nivel de Fin del 
Programa: La desnutrición crónica de los niños menores de 3 años. Los resultados de 
la encuesta de evaluación relacionados a los de la Línea de Base estarían indicando 
que -aunque todavía es prematuro evaluar el fin de proyecto en este periodo-, el avance 
es importante. La Tasa de desnutrición crónica, en el ámbito de intervención, habría 
pasado de 34% en el 2002 a 29.9 % en el 2004 (reducción de 4.1 puntos porcentuales).  

 

SOSTENIBILIDAD 
 

• Las estrategias desarrolladas por REDESA en todos los corredores abren un abanico 
de oportunidades en el ámbito de la intervención para que las mismas sean absorbidas 
por el Estado.  
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• REDESA ha cumplido un rol facilitador a nivel local, logrando que diversas 
instituciones promuevan y lleven a cabo acciones en las áreas de salud, nutrición, agua 
y saneamiento. Asimismo ha propiciado el fortalecimiento de la capacidad 
institucional de los actores locales, que se orientan a incorporar progresivamente las 
estrategias del programa y así asegurar la sostenibilidad de la intervención.  

• Las acciones que han cobrado más impulso y han sido constantes, a lo largo de la 
intervención son las de capacitación y asistencia técnica, en ambos componentes.  

 

• A partir del programa se han formado asociaciones y federaciones de productores, 
constituyéndose en un soporte para la sostenibilidad del Programa, fundamentalmente 
en el terreno económico.  

 

• Los productores reconocen que se están generando las condiciones para mejorar la 
comercialización en la medida que han mejorando la calidad de sus productos, lo que 
redunda en la obtención de mejores precios. Aunque también inciden en que todavía 
hay cadenas productivas que no han sido insertadas en estos mercados o que están en 
la etapa de piloto de comercialización. 

 

• La participación del sector privado se visualiza fundamentalmente en la compra de los 
productos y en la asistencia técnica para el cumplimiento de estándares de calidad. 

 
 

LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL 
 

• La evaluación realizada, a partir de procesos participativos,  ha permitido certificar que 
las acciones que viene desarrollando REDESA: han cambiado la visión de CARE 
Perú, de un ejecutor aislado de proyectos a un impulsor de procesos concertados de 
desarrollo social. Ello se sustenta básicamente por su participación efectiva en las 
Mesas de Concertación de Lucha contra la Pobreza   

 
 

FACTORES AMBIENTALES 
 

• El Checklist Ambiental busca esencialmente cumplir con los compromisos adquiridos 
con USAID basados en el reglamento 22CFR216 para programas de PL480. Informa 
sobre el nivel de cumplimiento de las medidas de prevención y mitigación ambiental, 
más no provee información sobre la magnitud e importancia de los cambios sobre los 
factores ambientales afectados. 

 
 

MONITOREO Y EVALUACION 
 

• El Plan de MyE y el marco lógico de CARE Perú están diseñados para medir 
indicadores de múltiples niveles (impacto, efecto y monitoreo anual) en el tiempo. Sin 
embargo no permite un seguimiento continuo del Plan Operativo del Programa.  

 

• Los indicadores hasta ahora trabajados son fundamentalmente los de impacto a nivel 
de los Objetivos Estratégicos, definidos en el Subsistema Programático.  

 

• El Sistema de Monitoreo y Evaluación de REDESA se encuentra en una etapa de 
maduración. Para que se constituya en un instrumento de gestión eficiente se torna 
necesario el mejoramiento de los niveles de validación y de retroalimentación. 

 
 

DESCENTRALIZACION 
 

• REDESA esta contribuyendo en el proceso de descentralización mediante la asistencia 
técnica para el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios de los gobiernos 
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locales y los integrantes de las Mesas de Concertación, CCL, entre otros. Asimismo, 
viene promoviendo la participación ciudadana, como medio de ejercer la vigilancia 
social de este proceso. 

 

• Procesos, como la transferencia de los programas sociales, configuran un nuevo 
escenario en donde no todas las comunidades ni sus autoridades cuentan con 
herramientas técnicas necesarias y suficientes para afrontar este reto. REDESA viene 
aportando en este proceso  

 

• La contribución del programa en la elaboración de los presupuestos participativos en 
todos los ámbitos de intervención ha sido considerada por todos los actores sociales 
como uno de los principales aportes de REDESA. 

 

• Los gobiernos regionales no han sido aún involucrados. Recién se ha iniciado un 
primer contacto en algunos corredores 

 

 
CONSTRUCCION DE UNA RED DE ASOCIO 
 

• Uno de los principales logros de REDESA esta relacionado a la construcción de “redes 
sostenibles” que se expresa en la formación de nuevos líderes que inciden  en 
visibilizar la importancia del tema de Seguridad Alimentaria.  

 

• La Estrategia de RED de Asocio ha permitido que muchas autoridades tomen 
conciencia del problema de la desnutrición y en virtud de ello hayan incluido dentro de 
sus planes estratégicos de desarrollo y presupuestos participativos, acciones y recursos 
destinados a apoyar iniciativas de seguridad alimentaria. 

 
• Las relaciones de REDESA con las otras agencias del Título II han sido 

principalmente para evitar duplicidad en la intervención y en casos puntuales han 
trabajado proyectos complementarios. Sólo trabajan asociadamente cuando la otra 
agencia no está trabajando en el ámbito con Título II. 

 
• El MINSA, como socio principal de REDESA para el Objetivo de Salud y Nutrición 

presenta limitaciones debido a la alta rotación de su personal, por lo que la 
institucionalización de las estrategias se hace necesaria para superar este 
inconveniente. 

 
• El MINAG, a través del INIA, SENASA y PRONAMACH, participa en las acciones 

de REDESA brindando capacitación y asistencia técnica a los pequeños productores 
 
 

INTERVENCION PROGRAMATICA 
 

• La intervención programática es una importante estrategia para mejorar la situación de 
la población más vulnerable, sin embargo, en la etapa inicial ambos componentes 
fueron dirigidos a poblaciones objetivos diferentes.  

 

• Con miras a potenciar los esfuerzos en este último año se vienen realizando mayores 
esfuerzos por articular a nivel local ambos objetivos programáticos, propiciando 
intervenciones conjuntas a los beneficiarios de las mismas comunidades.   

 

ESTRATEGIA CCC 
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• Entre los aciertos del programa cabe citar: a) El uso de los espacios de capacitación 
para la difusión de los mensajes de la estrategia CCC; b) La constitución de la Red de 
Facilitadores; c) La revaloración del rol del Agente Comunitario de Salud como 
educador y comunicador en su comunidad; d) El diseño y ejecución de estudios de 
diagnóstico para CCC; elaboración e implementación de Planes CCC participativos; y 
e) identificación de mensajes claves y medios adaptados a los espacios y 
características sociales y culturales de la población objetivo 

 

• Entre las limitaciones se encuentran: a) El haberse centrado en las beneficiarias del 
OSP2; b) La escasa instrumentalización del proceso de CCC en campo; c) La falta de 
una masificación de los mensajes claves a través de spots radiales en quechua 
involucrando en ellos los objetivos sub programáticos OS1 y OSP2; d) Las 
limitaciones del MINSA en su rol de facilitador, dada las restricciones que presenta en 
materia de personal para acciones preventivo promocionales extra murales y la 
carencia de recursos materiales. e) Falta reforzar los mensajes relativos a la 
alimentación complementaria (consistencia y calidad de los nutrientes) 

 
 

DESARROLLO TERRITORIAL 
 

• La evaluación realizada pone de manifiesto que el espacio en la cual se ejecuta la 
intervención de los componentes de REDESA es la comunidad. En este sentido, en 
cada uno de los distritos priorizados se identifican comunidades en base a las 
características poblacionales especificadas en el PELP. 

 

• En la práctica la intervención se implementa en función de las poblaciones objetivo de 
cada Objetivo Estratégico. En el caso del OSP1, la población objetivo esta 
fundamentalmente conformada por los pequeños productores; mientras que la 
población objetivo del OSP2 son las familias que tienen niños de 0 a 3 años de edad. 

 
 

INCIDENCIA POLITICA  
 

• La intervención de REDESA está permitiendo la formulación e implementación de 
políticas sociales en el tema de salud y nutrición infantil, principalmente en el ámbito 
distrital y en algunos casos en el provincial.  

 

• Sin embargo, continúa pendiente el inicio de acciones de advocacy que permita 
sensibilizar a los funcionarios de los gobiernos regionales. 

 

• La reciente promulgación del Plan Nacional de Superación de la Pobreza y la 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria abre a REDESA toda una nueva 
perspectiva en torno a la incidencia en las Políticas de Estado.  

 
 

6 RECOMENDACIONES 
 

Recomendaciones respecto al diseño  
 

1. Una de las primeras recomendaciones es la de Reestructuración del Marco Lógico. 
Algunos objetivos de los Resultados Intermedios y de las Actividades requieren un 
replanteamiento. Asimismo, el análisis de la lógica horizontal pone en discusión varios 
de los indicadores en la medida que no permiten visualizar la contribución y logros del 
programa (se adjunta propuesta de redefinición de objetivos e indicadores (Anexo 1) 
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Recomendaciones respecto a la organización y gestión del programa 
2. La rotación trimestral en la coordinación de los ámbitos regionales no ha tenido los 

efectos esperados. En tal sentido se recomienda que la coordinación esté a cargo de 
una sola persona, como mínimo durante un año fiscal. Ello permitiría: a) lograr mayor 
involucramiento de quien la asume, y b) visualizar mejor los frutos de la gestión 

3. Si bien el programa se caracteriza por su flexibilidad, se recomienda elaborar 
instrumentos que den las pautas mínimas a los ejecutores respecto a las Estrategias de 
acción y desarrollo de las actividades. 

4. Uniformizar la estructura y el contenido de los PIRs, tanto a nivel de SCE como de 
Región, incluyendo la de los anexos. De esta manera la Coordinación Central podría: 
(i) tener la misma información de todos los SCE y Regiones,  (ii) Ahorrar  tiempo y  
esfuerzo en la consolidación, (iii) Evitar errores de interpretación de registros, y (iv) 
procesar en una Base de datos única la información local. 

 

Recomendaciones respecto a la programación  
 

5. La planificación de las actividades debe tomar en cuenta no sólo los recursos 
económicos disponibles, sino también los recursos humanos, la población objetivo, la 
complejidad de las acciones y las condiciones del entorno: ventajas y limitaciones.  

6. La programación implica que cada una de las metas tenga su correlato en recursos 
financieros. Para ello se requiere la elaboración de presupuestos desagregados por 
actividad a ejecutar. Se recomienda la reestructuración de los POA de manera que 
estén claramente cuantificados el uso de recursos por meta a alcanzar.   

7. La planificación de actividades que requieren la participación de otros actores, debe 
ser realizado conjuntamente con los involucrados, con la finalidad de lograr un real 
compromiso, tanto presupuestario como de horas/hombre a nivel institucional y local. 

 
 

Recomendaciones respecto a la ejecución de las actividades 
8. Evitar en la medida de lo posible los cambios de partida presupuestales y 

reasignaciones entre rubros. Si esto es inevitable, se torna necesario, realizar la 
reprogramación correspondiente y oficializarla a fin de evitar que al final del año 
fiscal, existan avances diferenciados y se presenten casos de actividades con sobre-
ejecución (algunas superiores a 300%) y con escasos o niveles de cumplimiento. 

9. Realizar mediciones periódicas de los grados de satisfacción de los beneficiarios 
respecto al Programa para obtener retroalimentación y ajustar las acciones. 

 
 

Recomendaciones respecto a la Eficiencia 
10. Se considera importante que los Asesores Nacionales programen (“manejen”) 

conjuntamente con la Administración, las asignaciones de presupuesto y que de 
manera coordinada, realicen el análisis de los costos unitarios REALES de las 
actividades, fijando márgenes en función de los precios reales. Este análisis se 
constituiría en insumo básico de los POAs y documentos oficiales del Programa. 

11. La Coordinación General del programa debe incorporar un indicador de eficacia que le 
permita analizar periódicamente la relación entre los recursos asignados y los 
ejecutados, a nivel de las diferentes actividades de los Resultados Intermedios. 
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Recomendaciones respecto a la sostenibilidad 
12. Para que las actividades de generación de ingresos económicos en familias pobres se 

vean reflejadas en una mejora de los niveles nutricionales, éstas deben ir acompañadas 
de acciones de capacitación sobre consumo alimentario, nutrición y salud a los dos 
grupos de beneficiarios.  

13. Se recomienda incidir en la sensibilización y capacitación de los promotores y líderes 
comunitarios, como base para la sostenibilidad.  

14. Es necesario extender el trabajo de sensibilización –que ha tenido logros importantes 
con los resultados del Monitoreo al Cliente- a todos los gobiernos locales y 
provinciales de las áreas de intervención, así como, a los gobiernos regionales, con 
miras a lograr la participación de los mismos en la definición de una Estrategia de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil a nivel regional 

15. Se recomienda incidir en el desarrollo de las capacidades de los pequeños productores 
con miras a que se asocien y organicen para ser insertados en cadenas productivas. 

16. Enfatizar las actividades del RI 3, de ambos OSP, a fin de que se genere la 
normatividad que requiere la institucionalización de las acciones del programa. A ello 
se asocia la necesidad de desarrollar un conjunto de lineamientos operativos para el 
desarrollo de las Estrategias del Programa y sistematizar las experiencias exitosas de 
todos los Corredores, con miras a su replicabilidad.  

17. La creatividad en los ámbitos regionales ha permitido potenciar los recursos asignados 
en la medida que recogieron las iniciativas que surgieron de las bases. En tal sentido se 
recomienda propiciar el planteamiento de propuestas en las que diversos actores 
sociales puedan asumir responsabilidades. 

18. Establecer un sistema de graduación según los niveles de capacidades que van 
alcanzando las organizaciones de base que vienen siendo fortalecidas con las acciones 
del programa, con criterios de ascenso continuo; esto no sólo garantizaría la 
sostenibilidad de los logros alcanzados, sino que incentivaría a la población y a sus 
autoridades en continuar un proceso de desarrollo venciendo etapas. 

 

Recomendaciones respecto a los Componentes de Desarrollo 
19. Continuar la labor realizada en materia de fortalecimiento de las capacidades de los 

gobiernos locales para mejorar la gestión de los programas sociales, que en el corto y 
mediano plazo estarán bajo su responsabilidad, con énfasis en el manejo de recursos y 
priorización de acciones hacia los grupos más vulnerables; ampliándola a los 
gobiernos regionales. 

20. La preocupación por la protección de medio ambiente requiere que los gobiernos 
locales y regionales realicen intervenciones que no lo afecten. En tal sentido se 
requiere definir y difundir en los ámbitos locales y regionales, las metas y objetivos 
ambientales; así como también, los instrumentos para una medición más objetiva de 
los impactos ambientales 

 

Recomendaciones respecto al sistema de Monitoreo y Evaluación 
 

21. Rediseño de los POA con miras a que, a partir de éste pueda realizarse el monitoreo 
efectivo de las actividades programadas a nivel físico y financiero, en cada periodo del 
año. Solo a partir de un POA bien programado será más factible la evaluación 
periódica del cumplimiento de las metas y los recursos utilizados. 
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22. Establecer debidamente los procesos del ciclo del proyecto, a fin de que permita 
evaluar los estados de cada una de las actividades como son: en programación, en 
ejecución, ejecutadas, entregadas. De esta manera se podrá detectar en que nivel del 
proceso se presentan cuellos de botella y poder solucionarlos a tiempo. 

23. La información contenida en los reportes mensuales de todos los niveles debe tener las 
mismas características con miras a su consolidación y posterior análisis de la eficacia 
en términos de resultados. 

24. En términos de la utilización de Sistemas informatizados cabe recomendar que se 
maneje un mismo Sistema, desarrollado a nivel técnico teniendo como guía el Marco 
Lógico del Programa y los diferentes POAs por área geográfica y año. En base a ello el 
sistema informatizado podría sistematizar el cumplimiento de las metas en una Tabla 
con los indicadores claves del programa. 

25. Retomar de manera urgente los talleres de retroalimentación con las regionales 
(corredores y subcorredores), los cuales se venían desarrollando en los primeros años. 
En estos espacios se revisaría la MML y se definiría la estandarización de los 
instrumentos de gestión, las unidades de medida de cada indicador de proceso, las 
metodologías así como se uniformizaría el tipo y contenido de los reportes semestrales 
y anuales. 

26. Establecer un registro oficial de los momentos trascendentales del programa, con la 
finalidad de que éste tenga trazabilidad. 

 
 

Recomendaciones respecto a las Estrategias programáticas 
 
 

a) Construcción de una Red de Asocio 
27. Establecer mecanismos de contacto directo con todos los actores sociales involucrados, 

donde a través de consultas periódicas con ellos se conozca su percepción sobre los 
avances, logros y dificultades del Programa.  

28. Del mismo modo se requiere que el programa continúe propiciando y desarrollando 
donde todavía no existan, las alianzas estratégicas institucionales que permitan 
concertar una visión y misión conjunta sobre la  Seguridad Alimentaria y, a partir de 
ella, formular el plan de trabajo concertado 

29. Propiciar la máxima coordinación entre las instituciones públicas y privadas para la 
capacitación, fortalecimiento y asistencia técnica a los productores y sus asociaciones, 
con miras a afianzar las virtudes de las cadenas productivas. Este fortalecimiento debe 
incluir el establecimiento de contactos comerciales para la colocación de sus 
productos, en el mercado regional  nacional e internacional. 

30. Fortalecer las relaciones con las otras agencias del Título II, buscando trabajar en  
proyectos complementarios, para de esta manera, no solamente, ampliar y mejorar la 
intervención, sino también el servicio brindado a los beneficiarios. 

31. Promover dentro del MINSA, el MINAG y los Gobiernos Locales, la 
institucionalización de las estrategias de REDESA, a fin de garantizar una mayor 
sostenibilidad 

32. Buscar un mayor compromiso por parte de las empresas privadas que están 
participando en la comercialización de los productos. 

 

b) Comunicación para el Cambio de Conducta 
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33. Las acciones de CCC deben ser permanentes y adecuadas a las diversas realidades de 
las zonas de trabajo de CARE, donde los patrones culturales están muy arraigados y 
muchas veces resultan difíciles de abordar y cambiar. 

34. Incluir dentro de las actividades de la estrategia CCC, acciones dirigidas hacia los 
niños y jóvenes. Para el logro de un mayor efecto, se debería involucrar al MINEDU, a 
fin de que incluya dentro de la currícula escolar, temas relacionados con el cambio de 
conducta y de hábitos salud, nutrición e higiene. 

35. Intensificar, masificar, ampliar las actividades de la estrategia CCC a todos los 
beneficiarios y actores sociales y locales que participan en el programa; enfatizando 
las acciones dirigidas a los productores de las cadenas productivas y organizaciones, 
con miras a que el productor internalice el sentido del mensaje y su responsabilidad en 
la solución del problema, priorizando el destino de los ingresos para la mejora 
alimentaria de su familia. 

36. Incorporar un comunicador en salud en los equipos regionales que se dedique 
exclusivamente a las actividades de CCC  

37. Validar una Guía de seguimiento y monitoreo del proceso CCC para su aplicación en 
campo, aceptación de mensajes y asimilación a la práctica cotidiana. 

38. Fortalecer la Red de Facilitadores CCC. 

39. Desarrollar alianzas con los medios de comunicación masivos mediante convenios vía 
Municipalidad para la difusión de spots radiales, especialmente en quechua en las 
zonas quechua hablantes. 

40. Reforzar los mensajes de alimentación complementaria principalmente, en lo referido 
al número de veces en que se debe dar alimento al niño (5 al día), pero enfatizando el 
mensaje respecto a la consistencia y composición del alimento (presencia de alimento 
de origen animal y en proporciones adecuadas), considerando el contexto social y la 
aceptación cultural de la población a la que va dirigido. 

41. Reforzar el mensaje clave de los momentos críticos del lavado de manos antes de la 
preparación de alimentos, prestando atención al lenguaje simbólico y  la relación de 
causalidad de la diarrea desde la percepción de la población objetivo (relación de 
interculturalidad). 

 
 

c) Intervención Programática 
42. Para el siguiente período será necesario ampliar las actividades orientadas a propiciar 

la articulación de las actividades de generación de ingresos con las de salud y 
nutrición, para asegurar la visión integral del programa.  

43. Llevar a cabo acciones de capacitación sobre consumo alimentario, nutrición y salud, 
dentro de la población objetivo del OSP1, para que las actividades de generación de 
ingresos económicos en familias pobres se vean reflejadas en una mejora de los niveles 
nutricionales 

44. Todas las actividades que realice REDESA (capacitación en generación de ingresos, 
salud, agua saneamiento,) deben ser expuestas periódicamente en los ámbitos de 
intervención, con la finalidad que todos los actores -y en especial el grupo meta que 
participa, conozca sus alcances y potencialidades. Esta acción que asume un carácter 
de “rendición de cuentas” conllevaría a un mayor fortalecimiento de las organizaciones 
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de base, ampliando sus capacidades de planificar y monitorear las intervenciones en su 
beneficio. 

 
 

d) Desarrollo Territorial 
 

45. El Desarrollo Territorial debe ser visualizado, desde un espacio más amplio que el del 
distrito con miras a que sea factible articular las actividades de REDESA a acciones 
que permitan la inserción de comunidades pobres a los circuitos económicos 
regionales. 

 

e) Incidencia Política 
 

46. En el siguiente período, se deben priorizar las acciones de “advocacy” orientadas a la  
sensibilización de los decisores políticos y autoridades de los gobiernos regionales y 
locales. Los avances del Programa deben ser difundidos y expuestos de manera 
especial a los funcionarios de Alto Nivel del gobierno, especialmente a los que tienen 
una responsabilidad directa en el Plan nacional de Superación de la Pobreza y 
Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria. 

 

47. Cabe finalmente agregar que los procesos de formación y capacitación generan o 
consolidan a un conjunto de nuevos líderes, tanto sociales como técnicos que 
contribuyen a la renovación democrática y constituyen el capital social básico para el 
desarrollo; por tanto se torna imprescindible la sistematización de la experiencia y el 
establecimiento de una metodología que permita recoger la significación que tiene en 
el proceso de desarrollo a nivel local y regional. 

 
 

7 LECCIONES APRENDIDAS 
 

1. El abordaje directo de las causas que generan inseguridad alimentaria se convierte en 
una importante instrumento para la definición de Estrategias de Lucha contra la 
Pobreza y Seguridad Alimentaria en la medida que son operacionalizadas en un marco 
de integralidad, asocio y participación de los actores sociales más representativos de la 
sociedad. 

 

2. Las acciones que a la larga logran un mayor empoderamiento de la población y la 
participación de un mayor número de actores sociales, son las que se orientan al 
fortalecimiento de capacidades, superando el corte asistencialista que caracteriza a la 
mayoría de programas de Seguridad Alimentaria.  

 

3. Cuando la Matriz de Marco Lógico está cuidadosamente definida, expresa la dirección 
a seguir, documenta la experiencia y permite evaluar  sistemáticamente los avances y 
logros del programa. Es asimismo la herramienta de seguimiento y evaluación que 
permite documentar los cambios y giros en la estrategia, cuando periódicamente es 
revisada y adecuada al entorno. Sus indicadores deben expresar los frutos de la 
ejecución de las actividades con las metas bien establecidas y el periodo de tiempo 
correspondiente. 

 

4. La adecuada asignación de recursos para la puesta en marcha de un proyecto o 
programa es fundamental para que la implementación se de en las condiciones 
esperadas. 
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5. Los costos unitarios de las actividades de un programa / proyecto deben tener rangos 
establecidos, a fin de evitar dispersiones o disparidades extremas, que dificultan la 
comparabilidad. 

 

6. No es posible medir la eficacia de un programa integral, si los Planes Operativos no 
son desarrollados de manera coordinada y consensuada, entre los ejecutores de todos 
los niveles y regiones, expresan de manera explícita cada una de las metas de las 
acciones programadas, sus respectivos costos y el momento de la ejecución. 

 

7. Para que los ejecutores puedan verificar sus avances se requiere de un monitoreo 
constante de las metas establecidos para el período. En tal sentido, se debe establecer 
un sistema que permita no sólo identificar el nivel de cumplimiento de las metas 
físicas, sino en que situación se encuentran en el ciclo del proyecto. Ello evitará que se 
den como cumplidas acciones que se encuentran en procesos previos y que por su 
importancia, demandan recursos. 

 

8. La calificación de los beneficiarios respecto a la ejecución de las actividades debe ser 
considerada como un referente para los ejecutores, dado que expresa la percepción que 
tienen ellos sobre los beneficios esperados.  

 

9. La medición del impacto en términos de una evaluación intermedia apunta a evaluar 
los cambios que se vienen produciendo en los beneficiarios una vez que estos han sido 
intervenidos por las acciones del programa No mide los beneficios finales alcanzados, 
(puesto que éstos requieren, que las acciones se hayan completado y de  un período de 
tiempo mayor para ser logrados), sino que más bien analiza si se vienen produciendo 
los cambios deseados. 

 

10. La máxima coordinación de las instituciones públicas y privadas para la capacitación, 
fortalecimiento y asistencia técnica a los productores y sus asociaciones, se constituye 
en un pilar de la sostenibilidad de un programa social con objetivos de desarrollo 
integral.  

 

11. La sostenibilidad se garantiza si se logran construir mecanismos de intervención que se 
caractericen por una participación desde abajo y con proyección regional, en la medida 
que un mayor número de actores sociales son sensibilizados en la problemática. La 
participación de los actores sociales e instituciones involucradas hace sostenible un 
programa, si ésta está presente en todas las etapas del proceso de ejecución.  

 

12. El fortalecimiento de los espacios de participación de la población, como las Mesas de 
Concertación de Lucha contra la Pobreza y los CCL, en las que las Organizaciones de 
Base jueguen un papel decisorio en el establecimiento de sus prioridades, requiere de 
la sensibilización y capacitación a los promotores y líderes comunitarios, así como un 
proceso de empoderamiento de las organizaciones e instituciones locales.  

 

13. Los programas integrales requieren desarrollar estrategias de promoción y procesos de 
transferencia paulatina a los ámbitos locales con miras a que los efectos perduren en el 
tiempo. 

 

14. El fortalecimiento de capacidades de los principales actores locales y regionales es el 
sustento de todo proceso de Descentralización con miras que tanto las autoridades, 
como las comunidades cuentan con herramientas técnicas necesarias y suficientes para 
afrontar este reto.  

 

15. La participación de los actores sociales en los espacios de concertación se constituye 
en una las mejores vías para la construcción de una gestión democrática y moderna 
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donde el ejercicio de los derechos ciudadanos se plasman en la elaboración de planes y 
programas de desarrollo y en el control ciudadano en el uso de los recursos. 

 

16. Es necesario conocer la medida en que los factores ambientales son afectados, para 
poder asignar eficientemente los recursos destinados a mitigar y/o prevenir los 
impactos negativos. Las mediciones de impacto ambiental realizadas con instrumentos 
que permiten obtener datos verificables objetivamente, son las más eficientes. 

 

17. El monitoreo, debe ser conceptualizado como la evaluación permanente del proceso de 
ejecución y por lo tanto seguimiento de los indicadores de proceso previamente 
definidos en cada uno de los POA anuales. La estandarización de documentos, 
formatos y datos permiten un Monitoreo y Evaluación eficientes. 

 

18. En el marco de un sistema de monitoreo y evaluación permanente, los reportes deben 
brindar información periódica, con fechas de cumplimiento La información de todos 
los niveles debe tener las mismas características con miras a su consolidación y 
posterior análisis de la eficacia en términos de resultados. 

 

19. El desarrollo de un Sistema de Monitoreo y Evaluación informatizado -de un programa 
que se ejecuta en diferentes áreas geográficas- debe ser único y tener como guía el 
Marco Lógico del Programa y los diferentes POAs por área geográfica y año. En base 
a ello el sistema informatizado podría sistematizar el cumplimiento de las metas en una 
Tabla con los indicadores claves del programa. 

 

20. La construcción de Redes de Asocio permite comprometer a todos los actores locales 
en el apalancamiento de recursos y el apoyo constante en diversas actividades. La base 
para su conformación es la sensibilización e incidencia permanente de los funcionarios 
de las instituciones que actúan en el ámbito, actores locales claves y decisores de 
política del gobierno local. 

 

21. Una lección aprendida en este período de ejecución de REDESA es la necesidad de 
propiciar la articulación de las actividades de generación de ingresos con las de salud y 
nutrición, para lograr la visión integral del programa.  

 

22. El desarrollo de una estrategia CCC muestra mejores resultados si se implementan 
procesos estandarizados y validados que permitan el establecimiento de un sistema 
común de indicadores y procesos de evaluación, lo que permite la adecuación de estos 
procesos a las particularidades en cada  región incrementando la posibilidades de 
sistematización y evaluación de la estrategia. 

 

23. Los materiales de capacitación que están articulados a un plan rector donde se  
establecen claramente las pautas de su producción, distribución y utilización con la 
adecuación a cada realidad geográfica, social y cultural de las zonas de intervención, 
son los que logran mayores efectos. 

 

24. Las actividades productivas acompañadas de procesos de educación formativa y 
comunicacional, en la misma población beneficiaria, permite mejorar la actitud para la 
adopción de buenas prácticas de alimentación y la  mejor utilización de los recursos. 

 

25. Una Red de Facilitadores basada en el asocio con sólo un actor social, limita la 
implementación de la estrategia CCC y la condiciona a las debilidades y contingencias 
del mismo. En tal sentido, resulta fundamental el involucramiento de varios actores 
como soporte. 

 

26. El éxito de una intervención CCC radica en la combinación de medios masivos, sobre 
todo radiales, utilizando el lenguaje e idioma de acuerdo al perfil social y cultural de la 
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población, y con mensajes adecuados para cada tipo de audiencia como parte del 
mercadeo en adopción de prácticas adecuadas.  

 

27. Un Plan de Desarrollo que tenga como objetivo la reducción de la pobreza y de la 
desnutrición debe constituirse en un instrumento articulador de poblaciones en extrema 
pobreza -aisladas de los circuitos económicos- a los Ejes de Desarrollo Regional.  

 

28. La sostenibilidad de un modelo de intervención que tiene su sustento en la 
construcción de una Red de asocio  -para tener incidencia política- requiere de un 
proceso que cambie la mentalidad y cultura organizacional, de vertical y centralista a 
horizontal y descentralizada. De esta manera, las organizaciones confortantes de la 
Red podrán tomar decisiones y efectivizar sus compromisos. 

 

29. La formación de nuevos liderazgos contribuye a la renovación democrática si va 
acompañada de una gestión más transparente y rendidora de cuentas a la ciudadanía.  
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ANEXO 1 
 

MML ORIGINAL MML PROPUESTO 
Definición Indicadores Definición Indicadores 

FIN 
Mejorar la calidad de vida de 
las familias pobres a través de 
la obtención de mayores 
niveles de seguridad 
alimentaria 
 

 
Tasa de desnutrición crónica 
en niños menores de 3 años. 
 
Número de familias que 
consumen una dieta 
balanceada 

FIN 
Contribuir a la reducción de la 
desnutrición crónica infantil y 
mejora de los niveles de 
Seguridad Alimentaria de las 
familias 
 

 
Reducción de la tasa de 
desnutrición crónica en 11 
puntos porcentuales (revisión 
en función de tasas actuales) 
para el año 2006 

PROPÓSITO /OBJETIVOS SUBPROGRAMÁTICOS 
OSP1 
Aumento en los ingresos 
familiares anuales (monetarios 
y no monetarios) 
 
 
 

Incremento en los gastos per 
capita de los clientes  
 
Incremento en el gasto de los 
clientes en alimentos 
 
Incremento en el valor bruto 
de la producción agrícola de 
los cultivos seleccionados 

OSP1 
Aumento Sostenible de los 
Ingresos Familiares 

Aumento del 25% de los 
Ingresos familiares para el año 
2006 
 
Incremento de % del Gasto en 
Alimentos de los clientes 

OSP2 
Mejora sostenible del estado 
nutricional y la salud de las 
familias pobres, especialmente 
los niños menores de 3 años 
 

Prevalencia de diarrea en niños 
menores de 3 años 

OSP2 
Mejora sostenible de las 
condiciones de salud y 
nutrición de las familias 
pobres, especialmente de los 
niños menores de 3 años. 

Incidencia de EDA en niños 
menores de tres años se reduce 
en una tercera parte 

COMPONENTES/ RESULTADOS INTERMEDIOS del OSP1 
RI1 

 Las familias pobres tienen 
acceso competitivo al 
mercado 

 
 
 
 

 
Incremento en el valor de 
ventas de los productos 
seleccionados 
 
Incremento en el número de 
empleos generados en 
productos y servicios 
seleccionados 

RI1 

Las familias pobres mejoran 
sus procesos productivos y 
tienen acceso competitivo al 
mercado 
 
 

 
Incremento en ... puntos 
porcentuales del Valor Bruto 
de la Producción 
 
Incremento  en … puntos 
porcentuales del Valor de 
Ventas de productos 
seleccionados 

RI.2. 

 Entidades privadas locales 
proporcionan asistencia 
técnica accesible a pequeños 
productores 

 
Número de hombres y mujeres 
que hacen uso de servicios 
empresariales por lo menos 
dos veces al año 
 

RI2 
Pequeños productores hacen 
uso de servicios de asistencia 
técnica de proveedores locales 

% de  productores que hacen 
uso de servicios de asistencia 
técnica de proveedores locales, 
por lo menos dos veces al año 
 
% productores que aplican 
técnicas mejoradas  

RI3 

Las instituciones locales se 
organizan para promover la 
competitividad en sectores 
económicos prometedores 

 
Normas de implementación de 
actividades económicas 
aprobadas y aplicadas 
 

RI3 

Organizaciones de Productores 
son apoyados por la Red 
Institucional que promueve la 
competitividad en sectores 
económicos prometedores 

 
% de Productores que 
participan en Organizaciones 
de Productores (Gremios)  
apoyados por Red Institucional

Ri4 

Las entidades financieras 
conceden préstamos a 
pequeños productores 
rurales 

 
Número de productores y 
productoras que obtienen 
crédito por segunda vez 
 

RI4 
Los pequeños productores 
acceden a un financiamiento 
para actividades económicas 

% de productores que obtienen 
crédito  
% de pequeños productores 
que obtienen crédito por 
segunda vez 

COMPONENTES/ RESULTADOS INTERMEDIOS del OSP2 
RI1  
 
Las familias pobres adoptan 
buenas prácticas de nutrición y 
salud materno infantil 
 

 
% de niños menores de 6 
meses alimentados 
exclusivamente con lactancia 
materna 
% de niños de 6 a 10 meses 
que reciben alimentos 
complementarios 

RI1 
 
Las familias pobres adoptan 
buenas prácticas de nutrición y 
salud materno infantil 
 

% de niños menores de 6 
meses alimentados 
exclusivamente con lactancia 
materna 
% de niños de 6 a 10 meses 
que reciben alimentos 
complementarios 
% de niños de 0 a 23 meses 
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MML ORIGINAL MML PROPUESTO 
Definición Indicadores Definición Indicadores 

% de niños de 0 a 23 meses 
alimentados continuamente 
durante un cuadro de diarrea 
% de niños de 0 a 23 meses 
que reciben más alimentos por 
dos semanas después de la 
diarrea 

alimentados continuamente 
durante un cuadro de diarrea 
% de niños de 0 a 23 meses 
que reciben más alimentos por 
dos semanas después de la 
diarrea 
% Madres que participaron en  
Atención integral (Control 
Prenatal, Parto Hospitalario y 
Registro de Vacunas) 

RI2 
Las familias pobres adoptan 
prácticas adecuadas de higiene 
y saneamiento 
 

Número de madres que 
informan que se lavaron las 
manos en momentos críticos 
en las ultimas 24 horas 
 

RI2 
Las familias pobres adoptan 
prácticas adecuadas de higiene 
y saneamiento 
 

% de madres que informan se 
lavaron las manos en 
momentos críticos 
 
% familias que dispone de 
agua segura 
 
% familias que tiene acceso a 
saneamiento 

RI2 
 Las instituciones locales, 
CBOs y ONGs coordinan 
acciones en las áreas de 
nutrición, salud, agua y 
saneamiento 
 

 
Número de actividades de 
salud y nutrición o agua y 
saneamiento implementadas en 
forma consensuada en el 
marco de un Plan estratégico 
distrital / provincial 
 

RI2 
Las familias pobres se 
benefician con acciones 
concertadas de nutrición, 
salud, agua y saneamiento por 
participación de Red Social en 
Mesas de Concertación  
 

% de familiar que reconoce 
que ha obtenido beneficios en 
salud, nutrición agua y 
saneamiento por acciones 
concertadas que se encuentran 
en Plan Estratégico 
Distrital/Provincial 
 
% de familiar que reconoce 
que ha obtenido beneficios en 
salud, nutrición agua y 
saneamiento por participación 
de JASS y Comités de Salud 
en Mesas de Concertación 
 
No Mesas de Concertación que 
cuentan con participación de 
JASS 
 
No. Mesas de Concertación 
que cuentan con participación 
de Comités de Salud. 

 

ANEXO 2 
Nivel de Ejecución de las Actividades del OSP-1 

RI ACT. INDICADOR ANCASH AYACUCHO CAJAMARCA PUNO TOTAL ACT. 
EJECUTADAS 

METAS 
AL 2006 

% de 
AVANCE  

ACT. A 
Nº de Proyectos 
Piloto Validados 11 14 7 26 58 20 290,0%

ACT. B 

Nº de Productores 
y Productoras 
capacitados 6356 7859 7940 13454 35609 52713 67,6%RI 1 

ACT. C 

Nº de Eventos de 
Promoción 
Comercial 18 28 26 43 115 152 75,7%

ACT. A 

Nº de Instituciones 
que ofrecen 
programas de 
fortalecimiento a 
los operadores 8 3 7 8 26 22 118,2%

ACT. B 

Nº de Instituciones 
en condiciones de 
acreditar a los 
operadores de 
servicios 2 1 7 8 18 12 150,0%

RI 2 

ACT. C 

Nº de Productores 
y Productoras que 
conocen a los 
proveedores de 
Asistencia Técnica 4288 1254 3768 10258 19568 52713 37,1%
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RI ACT. INDICADOR ANCASH AYACUCHO CAJAMARCA PUNO TOTAL ACT. 
EJECUTADAS 

METAS 
AL 2006 

% de 
AVANCE  

 

ACT. D 

Nº de Productores 
y Productoras que 
utilizan servicios 
empresariales 190 826 2592 6680 10288 26357 39,0%

ACT. A 

Nº de Proyectos 
aprobados e 
implementados 30 9 22 18 79 66 119,7%

ACT. B 

Nº MC y 
Asociaciones con 
planes estratégicos 
implementados 
gestionan normas 
de promoción a 
actividades 
económicas 12 7 7 5 31 20 155,0%

RI 3 

ACT. C 

Nº de Productores 
y Productoras que 
terminan el 
programa de 
liderazgo 
empresarial 59 21 4 46 130 320 40,6%

ACT. A 

Nº de Productores 
y Productoras que 
obtienen crédito 954 305 575 3110 4944 28800 17,2%

ACT. B 

Nº de Nuevas 
formas de acceso 
al crédito 3 6 4 13 26 44 59,1%

RI 4 

ACT. C 
Nº de Documentos 
de sistematización 7 0 1 0 8 8 100,0%

 Fuente: PIR Regionales II Semestre 2002-2003 y I Semestre 2004 
 

ANEXO 3 
Nivel de Ejecución de las Actividades del OSP-2 

RI ACT. INDICADOR ANCASH AYACUCHO CAJAMARCA PUNO TOTAL ACT. 
EJECUTADAS 

METAS 
AL 2006 

% de 
AVANCE 

ACT. A 

Nº de Niños menores 
de 36 meses que son 
atendidos por 
programas de 
atención integral en 
salud y nutrición 10559 7218 11907 14576 44260 46856 94,5%RI 1 

ACT. B 

Nº de Actividades 
CCC implementadas 
(�comunicación para 
el Cambio de 
Conducta) 927 2376 1710 1612 6625 9977 66,4%

ACT. A 

Nº de Familias 
beneficiadas por 
sistemas de agua 
potable 3444 1455 808 5771 11478 29285 39,2%RI 2 

ACT. B 

Nº JASS que operan 
y mantienen sistemas 
de A y S 69 102 129 58 358 1187 30,2%

ACT. A 

Nº de Proyectos 
aprobados e 
implementados 38 9 16 29 92 66 139,4%

ACT. B 

Nº Actividades 
implementadas por 
organizaciones del 
nivel intermedio en 
salud y nutrición 
materno-infantil en 
MC 20 7 5 13 45 70 64,3%

RI 3 

ACT. C 

Nº de Normas locales 
preparadas en forma 
consensual que 
faciliten el acceso a 
servicios de salud, 
nutrición, agua y 
saneamiento 9 4 0 3 16 44 36,4%

 Fuente: PIRs Regionales II Semestre 2002 y 2003 y I Semestre 2004 
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P O B L A C IÓ N  
D E S T IN A T A R IA  

(C o m u n id a d , O rg . 
P ro d u c to re s  , M e s a s  d e  

C o n c e rta c ió n , 
M u n ic ip io s )

O P E R A D O R  L O C A L
E S P E C IA L IS T A  
T É C N IC O  C A R E  
(S u b -c o rre d o r)

J E F E  S U B -C O R R E D O R A S E S O R E S  
R E G IO N A L E S

D IR E C T O R  
R E G IO N A L

M O N IT O R E O  Y  
E V A L U A C IO N

A S E S O R E S  
N A C IO N A L E S

C O O R D . 
N A C IO N A L

F L U J O G R A M A  D E  IN F O R M A C IO N  D E L  P R O G R A M A  D E  S E G U R ID A D  A L IM E N T A R IA  S O S T E N IB L E  2 0 0 1 -2 0 0 6

IN IC IO

R e g is tro s  
In ic ia le s  o  

R e g is tro s  d e  
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