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1 PROCESSUS DE COGESTION  
DE MASSIFS CLASSES 

L’objectif visé est d’assurer une gestion rationnelle et durable des forêts classées de Ouly et Paniates par les 
populations, les collectivités concernées et le Service forestier. Les modalités de cogestion sont fixées dans un 
plan de gestion détaillé.  

Pour la mise en aménagement des forêts classées, on peut distinguer deux phases : 

1 - Une première phase dite de pré-aménagement qui s’étale de la prise de décision d’aménager jusqu’à 
la finalisation du plan de gestion au plus tard le 18 Août 2004. Les tâches prévues seront menées en 3 
étapes par différents acteurs (Villages, Conseil rural, Service forestier et Programme AG/GRN ) : 

Etape 1 :  

♦ Informer des autorités administratives et locales ; 

♦ Préparer les Conseils ruraux à recueillir les demandes de cogestion auprès des villages concernés, 
à les traiter et à négocier les modalités de mise en œuvre. 

♦ Faire une demande de mise en aménagement adressée au nom des villages bénéficiaires  au 
Président du conseil rural concerné. Le conseil rural traite et négocie les modalités de mise en 
œuvre avec l’Inspection Régionale des Eaux et Forêts 

♦ Aider les villages intéressés à élaborer une charte locale de gestion du massif classé 

♦ Reconnaître et cartographier le massif à aménager ; 

♦ Signer le  protocole de mise en aménagement des forêts classées ; 

Acteurs concernés  Rôles  
Secteur forestier et Divisions 
Aménagement et Protection des forêts 
de l’IREF 

Coordination et supervision des activités en relation avec le volet 
Droits et Responsabilités de WoulaNafaa ; reconnaissance et cartographie du site 

Brigade forestière Exécution des tâches selon protocole et appui aux facilitateurs 
Facilitateurs Exécution des tâches selon protocole en rapport avec brigade 
Conseils ruraux Recueil des demandes de congestion 

Traitement et négociation des modalités de  mise en œuvre 
Signature de protocoles 

Chefs de village  Elaboration et envoi des demandes de cogestion en relation avec les populations riveraines 
concernées; 
Elaboration d’une charte locale de gestion du massif classé. 

OCB /Entreprises  Mobilisation à la base et suivi des actions retenues de commun accord 



Programme Agriculture – Gestion des Ressources Naturelles :  
Processus de Cogestion des Forets Classees 

IRG  2 

Acteurs concernés  Rôles  
IREF Approbation des demandes de cogestion et de la charte locale 

Signature des protocoles de mise en aménagement et de cogestion 
 

Ces activités sont prévues pour la période du  18 Août au 30 Octobre 2003, avec à la fin de la période la 
production de rapport détaillé indiquant de manière claire le déroulement des activités et les différents 
participants.  

Il convient de préciser qu’à la fin de cette étape, il est prévu de  tenir des séances de sensibilisation et 
d’information d’une journée au niveau de la communauté rurale.  Pendant cet atelier, des questions 
intéressant les différents acteurs intervenant dans le cadre de la cogestion, seront discutées.     

Etape 2 :  

♦ Etablir un plan de travail avec les populations concernées et s’organiser par rapport aux activités 
à mener ; 

♦ Protéger la forêt contre les feux et les défrichements ; 

♦ Surveiller la forêt et arrêter toute exploitation illégale ; 

♦ Recueillir et compiler les données ( monographie des villages, nombre de villages, populations, 
ethnies, activités socio- économiques, infrastructures de base, dynamique des organisations 
rurales…) ; 

♦ Appuyer la mise en place et à la redynamisation des comités villageois aux alentours des forêts 
(facilitateurs, chef de brigade devront s’occuper de la redynamisation des comités) ;  

♦ Identifier des besoins en formation, élaborer des modules pour les différentes formations  qui 
seront développées (responsable de la formation du programme) et mettre en œuvre des activités 
de formation ; et 

♦ Mettre en œuvre des activités d accompagnement. 

Acteurs concernés  Rôles  
Service Forestier, Populations locales Elaboration plan de travail en rapport avec le volet Droits et 

Responsabilités  
Populations locales, Service Forestier Surveillance de la forêt contre exploitation illégale, protection contre 

feux et défrichements. 
Service forestier, Volet Droits et Responsabilités Recueil et compilation de données 
Populations, Service forestier Appui à la mise en place des comités villageois et à leur 

redynamisation 
Populations, Conseil rural, Service forestier Identification des besoins de formation et élaboration des modules en 

rapport avec le responsable de la formation de AGRN 
 

Cette activité est prévue pour une période allant du 05 Novembre au 15 Décembre  2003 avec à la fin 
la production d’un rapport. 
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Etape 3 :  

♦ Agrandir les cartes des forêts classées (bureau cartographie de l’ IREF) 

♦ Inventaire du potentiel des forêts classées et des terres adjacentes  (état des lieux, détermination 
des potentialités ligneuses, fauniques, édaphiques, ateliers villageois) : 

♦ Elaborer, restituer et valider au niveau local (collectivités, populations) le plan  de gestion de la 
forêt classée et le schéma d ‘occupation et d’utilisation des terres adjacentes  au niveau local  en 
collaboration avec le Service forestier, le  Conseil rural   et le Conseil  régional ; 

♦ Faire approuver le plan par le représentant de l’Etat (Sous-préfet) 

Acteurs concernés  Rôles  
Bureau cartographie et inventaire de de l’IREF, 
installé et outillé par le PROGEDE Bureau 
cartographie annexe du PROGEDE 

Agrandissement des cartes des 
des forêts classées identifiées 

Service forestier, volet D&R Inventaire du potentiel et analyse des résultats   
Collectivités locales, Service Forestier, D&R 
Populations locales 

Négociation et adoption d’une clé de répartition des 
recettes qui prend 
En compte le fonds local d’aménagement 

Service forestier, volet D&R, 
Populations et  collectivités locales 

Elaboration, restitution et validation du plan de 
gestion et du schéma d’aménagement  

Sous-Préfet Approbation du plan 

♦ au niveau local (Populations/ Conseil rural – Chef de village, chefs de brigades et triages sont 
maître d’œuvre, appuyées par les facilitateurs)   

♦ au niveau départemental (volet Droits et Responsabilités, les Chefs de secteur, le Chef de la DAPFet 
le chef de la DPF seront  les maîtres d’œuvre) 

 Cette activité est prévue pour la période du 20 Décembre 2003 au 30 Avril 2004, avec à la fin de la 
période la production de rapport détaillé indiquant de manière claire le déroulement des activités et les 
différents participants. 

2 - Une seconde phase dite phase d’application du plan de gestion avec deux étapes: 

Etape 1 : test 

Cette étape est basée sur un plan de gestion. Les activités de protection et de restauration se poursuivent 
selon les prescriptions du plan de gestion. Cependant les activités d’exploitation sont rationnellement 
limitées à des prélèvements de fruits forestiers, au pâturage et à des coupes prudentes (ramassage de bois 
mort, prélèvement de bois de service). 

Cette période test de 2 ans maximum permet de renforcer les connaissances sur la forêt et les capacités 
techniques et organisationnelles des villages à travers les actions suivantes: 

♦ Information, formation sur les textes (code forestier, décentralisation) 

♦ Formation aux techniques sylvicoles et de gestion forestière 
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♦ Appui au développement organisationnel des villages  

♦ Test sur les techniques de transformation et les circuits de commercialisation du bois. 

Au terme de cette période une évaluation conjointe du respect des engagements des acteurs (villages, 
conseil rural et service forestier) et de la performance de la gestion rationnelle et durable sera organisée. 
Elle fera l’objet d’un Procès verbal. Les acteurs pourront passer à l’étape de consolidation si l’évaluation 
est positive. Si non une prolongation de 12 mois au maximum sera accordée. 

Etape 2 : consolidation 

Les activités de gestion sont élargies parce que les populations et les collectivités locales ont une plus 
grande maîtrise des tâches techniques et organisationnelles. 

Conformément au plan de gestion, l’exploitation commerciale peut être autorisée si les potentialités forestières 
et les circuits de commercialisation sont mieux connus. 

La répartition des principales tâches durant la phase d’application du plan de gestion se résume comme 
suit : 

Acteurs concernés  Rôles  
Service forestier- AG/GRN  Appui à l’élaboration et à la mise en  oeuvre du plan, prélèvement des taxes, sensibilisation sur le 

code forestier et contrôle de la légalité des actions 
Conseil  rural  Supervision, appui technique et financier en relation avec le service forestier et le conseil 

régional (ARD) 
Population /villages Gestion durable et rationnelle de la forêt (planification annuelle, mise en œuvre et suivi- 

évaluation) 
Gouverneur – Conseil régional  Contrôle à posteriori et résiliation du protocole de mise en aménagement et de cogestion de la 

forêt 
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2 PLANNING DES ACTIVITES 

   Période 
 

Activités 
Juillet 2003 Août 2003 Sept. 2003 Oct. 2003 Nov. 2003 Dec. 2003 Jan. 2004 

Reconnaissance de forêts ; information 
autorités administratives ;  

       

Recueil et compilation des données 
(monographie, activités, dynamique des 
organisations) 

       

Agrandissement des cartes forêts ; 
Elaboration du schéma d’aménagement 

       

Appui à la mise en place et redynamisation 
des comités villageois 

       

Identification des besoins de formation ; 
élaboration modules et mise en œuvre 

       

Atelier d’échanges (tables rondes locales)        
Communication sur la gomme  
Sterculia setigera 

       

Inventaire du potentiel des forêts classées et 
des terres adjacentes et analyse des 
résultats   

       

Elaboration et envoi des demandes de 
cogestion 

       

Elaboration, restitution  et validation du plan        
Approbation du plan d’aménagement          
Test sur les techniques de transformation et 
les circuits de commercialisation du bois 
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