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La situacion actual de la propiedad agraria en Bolivia

A. El marco legal

En 1996, el Gobierno de Bolivia inici6 la reforma del marco legal e institucional a fin de regular
el saneamiento de la propiedad agraria y hacer mas eficiente y transparente el manejo y
administracion de las tierras agrarias del pais. Con la aprobacion de la Ley del Servicio Nacional
de Reforma Agraria (Ley 1715 conocida como la Ley INRA) se cred: el Instituto Nacional de
Reforma Agraria (INRA) como tnico ente encargado de la administracion de tierras rurales del
pais; la Superintendencia Agraria para regular y controlar el uso y gestion del recurso tierra en
armonia con los recursos agua, flora y fauna en forma sostenible; y la Judicatura Agraria como
organo para administrar justicia en conflictos sobre tierras.

Ese marco legal brindo las bases para llevar a cabo la regularizacion y consolidacion de los
derechos de la propiedad agraria, mediante el saneamiento fisico y legal y la obtencion de titulos
registrados y georeferenciados. El marco permite la conciliacion de los conflictos de posesion,
titulacion de posesiones legales, anulacion de titulos viciados, reconocimiento de derechos
propietarios, la formacion del catastro legal e inscripcion en Derechos Reales de la propiedad
agraria saneada. Asimismo, permite el establecimiento y titulacion de Tierras Comunitarias de
Origen (TCO) en las tierras de pueblos indigenas u originarios.

B. La propiedad agraria en Bolivia

La propiedad agraria en Bolivia, de acuerdo con el Art. 41 de la Ley 1715 (INRA), consiste de
los siguientes estratos:

Solar campesino. Es el lugar de residencia del campesino y su familia. El solar campesino es
indivisible e inembargable.

Pequeiia propiedad. Es la fuente de recursos de subsistencia del titular y su familia. La pequefia
propiedad es indivisible e inembargable y tiene un tamafo entre 0 y 50 ha.

Mediana propiedad. Es la que pertenece a personas naturales o juridicas y se explota con el
concurso del propietario y/o trabajadores asalariados, empleando medios técnico-mecénicos, y
que su produccion se destina al mercado. La mediana propiedad puede ser transferida, pignorada
o hipotecada y tiene un tamafio entre 50 y 500 ha.

Empresa agropecuaria. Es la que pertenece a personas naturales o juridicas y se explota con
capital suplementario, régimen de trabajo asalariado y empleo de medios mecanicos modernos.
La empresa agropecuaria puede ser transferida, pignorada o hipotecada.

Tierras Comunitarias de Origen (TCO). Son los espacios geograficos que constituyen el habitat
de los pueblos y comunidades indigenas y originarias, a los cuales ellos han tenido
tradicionalmente acceso y mantienen y desarrollan sus propias formas de organizacion
econdmica, social y cultural, de modo que aseguren su sobrevivencia y desarrollo. Las TCO son
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inalienables, indivisibles, irreversibles, colectivas, compuestas por comunidades o
mancomunidades, inembargables e imprescriptibles.

e EIl87 por ciento de la propiedad agraria en Bolivia corresponde al estrato de la
pequeiia propiedad, la cual esta ubicada preponderantemente en el altiplano y valles
de los departamentos de La Paz, Oruro, Potosi, Chuquisaca y Cochabamba y utiliza el
17 por ciento de la tierra 1til.

B1. Lo ejecutado por el INRA hasta la fecha

A la fecha, al amparo de la Ley 1715 y su Reglamento, el INRA ha ejecutado lo siguiente:
e Saneado 14 millones de hectareas. Ver mapa ilustrativo No. 1.

e Otorgado 4.525 titulos y 1.432 certificados de saneamiento para un total de 6.5
millones de hectareas de las cuales: 131.000 fueron de pequena propiedad; 33.084 de
mediana; 132.983 de tamafio de empresa; 563.371 de comunaria; y 5.622.559 de
TCO.

e Identificado aproximadamente 500.000 hectareas de tierras fiscales para ser
distribuidas.

e Implementado dos programas piloto de asentamientos humanos para beneficiar a 243
familias.

e Institucionalizado la Direccion Nacional del INRA aunque todavia con muchas
debilidades.

¢ Producido manuales y guias de procedimientos.

¢ Iniciado el trabajo de vinculacion del Sistema de Informacion de Catastro del INRA
con el Sistema de Informacion de Derechos Reales en varias oficinas
departamentales.

B2. Caracteristicas de la ejecucién realizada por el INRA

Debido a las limitaciones institucionales y financieras que tuvo y contintia teniendo el INRA, las
cuales no le permitieron liderizar y tener control del proceso de saneamiento, titulacion y registro
de tierras agrarias, la ejecucion de esas actividades respondio, preponderantemente, a los planes
de accioén de las agencias de cooperacion internacional que proveyeron el financiamiento para
esos fines, y no a un plan nacional que estuviera liderizado, planificado y controlado por el
INRA. Esto significd que no hubo mucha coherencia entre lo que el INRA y el pais hubieran
querido hacer y lo que realmente se ejecut6 en la practica.

El Saneamiento se ejecutd mediante tres modalidades: CAT-SAN; SAN-SIM y SAN-TCO. La
primera modalidad se ejecutd fundamentalmente con el financiamiento del Banco Mundial, la
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Comunidad Econdémica Europea y el Fondo Nérdico. La segunda modalidad se ejecutd con el
financiamiento del Gobierno de Dinamarca y del BID. La tercera modalidad se ejecut6 con el
financiamiento de la Cooperacion Danesa y el FIDA.

CAT-SAN es la modalidad que permite hacer saneamiento total (al barrer) en areas que han sido
seleccionadas para ello por las Comisiones Agrarias Departamentales (CAD). Es decir, se sanean
fisica y legalmente todos los predios comprendidos en las areas seleccionadas y se obtiene un
catastro integral de las mismas. Luego se registran los titulos de las propiedades saneadas
inscribiéndolos en los Derechos Reales.

SAN-SIM es la modalidad que se realiza a pedido de parte en dreas no catastrales, o de oficio
cuando existen conflictos de derecho en propiedades agrarias, parques nacionales, reservas
fiscales, reservas de la biodiversidad y otras similares. Tiene por objeto: (a) la conciliacion de
conflictos relacionados con la posesion o propiedad agraria, (b) la titulacion de procesos agrarios
en tramite y de posesion legal, (c) anulacion de titulos viciados de nulidad, (d) reconocimiento
del derecho propietario siempre y cuando se cumpla con la funcion econémico social (FES).

SAN-TCO es la modalidad que se ejecuta de oficio o a pedido de parte, en las areas
comprendidas en las tierras comunitarias de origen (TCO). Bajo esta modalidad se garantiza la
participacion de las comunidades y pueblos indigenas y originarios en la ejecucion del
Saneamiento.

El empleo de estas tres modalidades es reconocido por el Art. 69 de la Ley INRA, pero su
aplicacion en la practica ha sido complicada porque cada una de ellas requiere seguir un
procedimiento especifico, con muchos pasos y bastante complejo, tal como puede verse en los
Diagramas de Flujo que se muestran en el Anexo 1.

La titulacion colectiva bajo la modalidad TCO, esta ganando gran popularidad y a la fecha
existen 128 demandas por 32 millones de hectéreas, tal como puede verse en el Anexo 2. Se
piensa que esta modalidad est4 yendo en contra de la dindmica de propiedad privada de tierras
rurales desarrollada desde la Reforma Agraria de 1953, pero la titulacion colectiva que convierte
las comunidades en TCO, parece gustar a la cooperacion internacional porque abarata los costos,
simplifica los tramites y acelera el proceso de saneamiento. El problema con esta modalidad de
titulacion es que no reconoce limites politicos de municipios ni de areas protegidas y en el
mediano y largo plazo podria dar lugar a problemas de otros tipos.

La titulacion con la modalidad TCO también ha evidenciado la desarticulacion que existe en la
legislacion sobre recursos naturales en Bolivia. Son evidentes los conflictos de derechos en el
ambito agrario, forestal, minero y petrolero. Se hace necesario compatibilizar las leyes — en el
marco de una politica nacional — sobre el acceso, uso y tenencia de los recursos naturales.

El costo de obtencion de la documentacion para el saneamiento de oficio o a pedido de parte, es
muy alto y en algunos casos, supera el valor de las parcelas de los pequefios propietarios. Por
eso, algunos pequeinos propietarios de origen campesino-indigena estan optando por un titulo
comunal (TCO) porque el tramite es aparentemente mas sencillo y barato y en algunos casos
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viene con apoyo a la gestion como es el caso de Cooperacion Danesa-DANIDA que esta
apoyando a las TCO en su saneamiento y en sus planes de manejo y de gestion.

La novedad es el “Saneamiento Interno” que esta siendo visto como una gran esperanza dentro
de las comunidades del occidente y areas de colonizacion. Ante la falta de grandes resultados en
el saneamiento impulsado por el INRA, se ha despertado la ilusién de que el Saneamiento
Interno podria llegar a ser una modalidad que resuelva los conflictos por acceso y tenencia de la
tierra. Saneamiento Interno es dejar que los miembros de una propiedad colectiva resuelvan
internamente la propiedad de sus tierras y luego pidan apoyo al INRA para ejecutar los trabajos
técnicos de saneamiento.

En lo que se refiere a fortalecimiento institucional, el INRA se ha beneficiado del apoyo que le
ha brindado el Banco Mundial, lo cual le ha permitido institucionalizar su Direccion Nacional,
instalar su sistema informatico, hacer operativas algunas oficinas departamentales, eliminar
algunos “cuellos de botella”, mejorar sus aspectos normativos, y plantear sus nuevas necesidades
de fortalecimiento institucional para los proximos cuatro a cinco afios.

Para su fortalecimiento institucional, en diciembre del 2000, el INRA también firmé un pre-
acuerdo con el Proyecto de Reforma Institucional (PRI) de la Unidad Técnica del Ministerio de
la Presidencia, con el objeto de recibir apoyo financiero para contratar consultorias que le
permitan identificar: (a) los problemas institucionales, técnicos, operativos y administrativos que
le estan impidiendo ser una entidad publica eficiente, y (b) identificar las necesidades de
consultoria y los recursos que se requeririan para encontrar soluciones adecuadas a esos
problemas. El PRI dio el apoyo y se contrataron cinco consultores: un director y cuatro
consultores técnicos a cargo de las areas de relevamiento de procesos; planeamiento estratégico
de operaciones; presupuesto y finanzas; y sistemas informaticos. Un resumen ejecutivo de sus
trabajos se presenta en el Anexo 3.

B3. Percepcion de la situacion actual de la propiedad agraria

La Fundacion Tierra ha llevado a cabo una investigacion muy participativa a través de medios
radiales, sobre el conocimiento y la percepcion que tienen los propietarios de tierras en 33 de los
314 municipios del pais acerca de la situacion actual de la propiedad de tierras agrarias en
Bolivia. La investigacion se llevo a cabo durante un periodo de 8 a 10 meses entre octubre del
2001 y agosto del 2002. Los resultados de la investigacion, que en gran parte coinciden con mis
propias apreciaciones a las cuales llegué a través de la lectura de documentos escritos y de
conversaciones con actores del proceso, indican lo siguiente:

En cuanto al proceso agrario:
e Escomun a todos los sectores el desconocimiento de la legislacion agraria en general
y de la Ley INRA en particular.

e En el Altiplano, existe un rotundo rechazo a la Ley INRA, porque la consideran
injusta y carente de consenso. Consideran que la Ley y el saneamiento son
instrumentos para cobrar impuestos a la pequefa propiedad. No obstante esas
reservas, los mismos campesinos ¢ indigenas desean conocer los contenidos de la Ley
y demandan capacitacion en sus temas.

4 LA SITUACION ACTUAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN BOLIVIA



CHEMONICS INTERNATIONAL INC.

Los dirigentes de la Confederacion Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de
Bolivia (CSUTCB) han creado expectativas respecto a la aprobacion de la Ley
INDIO en reemplazo de la Ley INRA, y prefieren mantener la actual situacion hasta
que su propia propuesta se apruebe. Segun ellos, la Ley INRA solo les otorga 30
centimetros de la capa arable, mientras que la Ley INDIO les otorgaria tierra y
territorio, es decir, acceso a los recursos naturales existentes en el suelo, subsuelo y
aire.

Existen otros sectores, especialmente en aquellos que plantean la reconstitucion de los
ayllus, que ven a la Ley INRA como la posibilidad para consolidar sus territorios a
través de la modalidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO).

En los valles, la preocupacion mayor apunta a que la Ley INRA no soluciona el
problema del minifundio y que la misma no cumplié con las expectativas que genero
al momento de aprobarse.

Mientras los campesinos e indigenas del altiplano se inclinan por una sustitucion de la
Ley INRA, los de los valles plantean modificaciones parciales en busca de mayor
participacion de sus organizaciones y modalidades mas participativas de saneamiento.

En los valles, se afirma que la tnica forma de tener seguridad juridica sobre la tierra
es mediante el fortalecimiento de las organizaciones sindicales campesinas y no
mediante la titulacion.

En el oriente, existe una percepcion favorable a la Ley INRA, pero critican al INRA
por su lentitud en el proceso de saneamiento y por su desempefio institucional. Los
pueblos indigenas del oriente perciben que es posible mejorar la Ley INRA sin
necesidad de cambiarla totalmente. Los empresarios exigen mas rapidez en el proceso
de titulacion y rechazan cualquier posibilidad de modificar la Ley INRA que pueda
afectar las extensiones de tierras que recibieron gratuitamente del Estado desde 1953.

Los indigenas y empresarios del oriente también admiten que existen tierras en esa
zona del pais, pero demandan que se dote de esas tierras a los campesinos e indigenas
sin tierra de sus propias regiones antes que a nuevos asentamientos de campesinos del
occidente.

En cuanto al saneamiento:

Existen criticas al proceso de saneamiento, en sentido de que es costoso, burocratico
y lento. En el occidente del pais existe fuerte desconocimiento de las normas y
modalidades de saneamiento y en el oriente se critica el exagerado tecnicismo del
proceso, el cual lo plantean como un obstaculo para los indigenas y campesinos.

Los campesinos del altiplano afirman que respaldan la decision de la CSUTCB de

suspender el saneamiento de esa zona, aunque admiten que no estan muy seguros de
las bondades de esa decision. En sus charlas predomina la duda y la sospecha
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respecto del Estado, y consideran que el saneamiento es muy costoso y se ha
convertido en “negocio” de las empresas acreditadas por el INRA para hacer
saneamiento.

Las organizaciones originarias del altiplano tienen predisposicion al saneamiento
interno, favorecido porque el INRA esta promoviendo la titulacion bajo la modalidad
de TCO, el cual, en muchos casos, esta generando division al interior de las
comunidades y ayllus y enfrentamiento entre aquellos campesinos que tienen titulos y
no quieren renunciar a su propiedad individual y quienes no poseen titulos y prefieren
la propiedad colectiva para agilizar el proceso.

En los valles, el proceso de saneamiento es duramente criticado debido a su lentitud y
altos costos, especialmente en aquellas regiones en que los propietarios intentaron
efectuar el saneamiento por su cuenta. Los campesinos de los valles perciben que el
saneamiento debié comenzar en las zonas minifundiarias, con el objeto de establecer
nuevas areas de asentamientos humanos en el oriente. Como eso no sucedio, se
vuelve a criticar al INRA por falta de resultados y porque, especialmente en el
Departamento de Chuquisaca, los resultados con Kadaster (financiado por la
Cooperacion Holandesa) no fueron satisfactorios y muchos campesinos quedaron
esperando que el INRA aparezca en la region.

En general, se ha evidenciado que los enfrentamientos por linderos, tanto al interior
de las comunidades como entre comunidades se ha incrementado creando conflictos
que requieren urgente solucion.

Frente a la ausencia del INRA y la necesidad de regularizar el derecho propietario, los
campesinos de los valles y los colonizadores estan optando por el saneamiento
interno, concebido como un proceso que fortalecerd la organizacion sindical y que
debe basarse en la conciliacion.

En los valles se ha identificado la demanda de las mujeres en sentido de participar en
igualdad de condiciones en el proceso de saneamiento interno.

En el oriente, entre los indigenas existe la percepcion de que el saneamiento por parte
del INRA se ha paralizado, y ven como una cuestion esencial que el saneamiento se
realice y asi se titulen sus TCO. Los campesinos del oriente por su parte, ven en el
saneamiento, especialmente bajo la modalidad de TCO, un mecanismo de division y
discriminacién entre indigenas y campesinos porque ellos no han recibido el mismo
trato que las comunidades de origen.

A nivel empresarial, el saneamiento de tierras del oriente es visto como una fuente de
inseguridad juridica, porque se sienten amenazados por las fuertes demandas de TCO.
Sin embargo, prefieren que a través de TCO se beneficien a los indigenas del oriente
antes que las tierras sean otorgadas a los campesinos sin tierra del occidente del pais.

LA SITUACION ACTUAL DE LA PROPIEDAD AGRARIA EN BOLIVIA
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Los ganaderos, por su parte, exigen saneamiento gratuito y, junto a los empresarios,
reclaman por los altos costos de las tasas de saneamiento impuestas por la
Superintendencia Agraria.

En cuanto a la distribucion de la tierra:

Todos los entrevistados en la investigacion, coincidieron en afirmar que en Bolivia no
existe una distribucion de la tierra equitativa. Los del occidente reflejaron una fuerte
preocupacion por sus futuras generaciones.

En el altiplano, los campesinos afirman que el Estado y el INRA deben identificar
areas latifundiarias para crear nuevos asentamientos. Sefialan a las tierras del oriente
y del norte de La Paz como posibles zonas.

En los valles, existe la sugerencia de que los jovenes deben organizarse para realizar
nuevos asentamientos humanos, pero exigen garantias del Estado para el traslado y la
subsistencia de esos grupos. Por otro lado, afirman que el saneamiento consolid
titulos de terratenientes, porque comenzd en tierras de latifundio y ahora no existen
tierras fiscales disponibles para crear nuevos asentamientos humanos. Exigen revertir
los latifundios.

Algunos sectores también plantean sus observaciones a los “parques” y a las reservas
naturales, debido a que garantizan la reproduccion de la vida de los animales y
plantas, pero no de los humanos que viven en tierras inadecuadas para la vida
humana.

En el oriente, afirman que existe tierra disponible, pero tanto indigenas como
empresarios ven con temor la posibilidad de nuevos asentamientos humanos de
campesinos y colonizadores de occidente, que se asientan, segun ellos, para hacer
agricultura en areas forestales provocando inseguridad juridica y desincentivando las
inversiones. Ellos piensan que los nuevos asentamientos deben dar prioridad a la
poblacién amazoénica y estar acompanados de planes de desarrollo.

La propiedad colectiva de la tierra en los pueblos indigenas del oriente ha disuelto la
discusion sobre el derecho propietario de hombres y mujeres sobre la tierra. Ambos
asumen como suya la tierra y no existe conflicto. En cambio, en occidente, las
mujeres se quejan de constante discriminacion.

En cuanto a la documentacion:

Por la complejidad y el alto costo de obtener certificados de nacimiento, de
defuncion, de matrimonio, de identidad, y otros, los campesinos de occidente
reclaman que el Estado reconozca los usos y costumbres para certificar defunciones y
sucesion hereditaria, porque carecen de recursos para pagar abogados para la
realizacion de esos tramites.

En los valles, los campesinos ¢ indigenas reclaman la presencia de Juzgados de
Registro Civil mas cerca de las comunidades.
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Tanto en el altiplano como en los valles, los campesinos mencionan que existen
disputas y enfrentamientos entre hermanos a causa de la distribucion de la herencia.

La sobreposicion de titulos y el desconocimiento de los limites de acuerdo a planos,
tanto de las parcelas, como de los linderos con otras comunidades son fuente de
permanentes conflictos entre comunitarios.

En el oriente, el reclamo generalizado es la sobreposicion de titulos y de derechos. La
inseguridad juridica afecta tanto a indigenas como a empresarios.

En cuanto a los recursos naturales:

En el altiplano es cada vez mayor la demanda de “territorio” entendido verticalmente
como suelo, subsuelo y aire, es decir, como la propiedad plena de los recursos
naturales.

Existe confusion respecto a lo que establece la legislacion vigente sobre la propiedad
de los recursos naturales, asignada al Estado, segun la Constitucién. Algunos sectores
afirman que el el Art. 171 de la Constitucion y el Convenio 169 de la OIT establecen
que “los pueblos indigenas son duefios de los recursos naturales”.

La demanda por territorio no es tan frecuente entre los campesinos e indigenas de los
valles, pero exigen la modificacion al Codigo de la Mineria, que da preferencia a los
grandes empresarios y extranjeros en desmedro de los pequefios propietarios. En el
tropico de Cochabamba, existe la idea generalizada de que defender la coca es
defender la tierra.

En las tierras bajas, son frecuentes los conflictos entre concesionarios forestales y
pueblos indigenas. En el norte de La Paz, indican que la Superintendencia Forestal no
hace los esfuerzos necesarios para reprimir a los traficantes ilegales de madera, que
estan explotando los recursos naturales de la region.

En el oriente, la percepcion generalizada es que las empresas forestales y las
transnacionales saquean los recursos naturales y plantean la expropiacion de las
concesiones.

Las TCO en el oriente estin comenzando a preocuparse por la gestion de sus recursos
naturales.

En cuanto al desarrollo rural:

En el altiplano y los valles la percepcion generalizada es que no existe desarrollo rural
y que esta responsabilidad compete al Estado y al municipio. Estan convencidos de
que el acceso a la tierra no es suficiente para resolver sus problemas
socioecondmicos.
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En el altiplano, desarrollo rural es igual a la mecanizacion del agro. Los campesinos
demandan los tractores prometidos por Felipe Quispe (principal lider campesino),
pero también escuelas y universidades de capacitacién en agronomia.

En los valles, desarrollo rural es igual a microriego, ya que se quejan del bajo
rendimiento de la tierra. También exigen créditos accesibles y mas baratos.

Los campesinos del altiplano y de los valles ven con desagrado los efectos del modelo
neoliberal y del Decreto 21060 que aline6 Bolivia en la economia de libre mercado
desde 1985. Reclaman mayores incentivos y proteccion a la produccion nacional, se
sienten afectados por la libre importacion y creen que mientras siga vigente el modelo
neoliberal, establecido por el Decreto 21060, no habra desarrollo rural. Ven en la
Participacion Popular y en el nuevo rol de los municipios la posibilidad de promover
el desarrollo rural.

Demandan que los municipios promuevan el consumo de productos locales y apoyen
la transformacion de materias primas en productos con valor mayor agregado.
Apoyan la conformacién de mancomunidades municipales por vocacion productiva.
Reclaman también que los municipios provean la infraestructura necesaria para el
desarrollo rural (caminos, represas, viveros)

En el oriente, los productores perciben que si hay desarrollo rural. Apuntan también
que donde hay ganaderia hay mas desarrollo. Los empresarios aseguran que son el
motor del desarrollo y la fuente de empleo de cientos de familias indigenas y
campesinas. Afirman que el centralismo limita su desarrollo y que la legislacion
vigente impide que expandan sus actividades.

En cuanto al minifundio:

En el occidente en general, la demanda apunta a mas tierra de uso agricola con riego.
Afirman que actualmente viven en pequefias parcelas y en regiones altamente
minifundiarias, en surcos que no les garantizan la subsistencia. Identifican al
minifundio como la principal causa de la migracion hacia las ciudades o a las tierras
bajas.

En las tierras bajas, el tema del minifundio no se discute, pero si el de la migracion.
Al ser receptores de los migrantes, se sienten amenazados.

En cuanto al medio ambiente:

En el altiplano, los campesinos perciben que la tierra estd cansada y que cada vez es
mas dificil mantener una rotacion de los cultivos.

En los valles, los campesinos e indigenas afirman que la mayor parte de la tierra esta

erosionada y que las empresas mineras estan contaminando el agua y deteriorando la
tierra.
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A nivel general, existe conciencia respecto a cuidar el medio ambiente en beneficio
de las futuras generaciones.

En las tierras bajas, la percepcion es que no se puede hacer agricultura sostenible
tumbando monte. Afirman que las tierras de esta zona son fisicamente buenas pero
quimicamente pobres.

Los campesinos y colonizadores, en cambio, creen que la tierra del oriente es apta
para la agricultura y se quejan de que se los acusa de no trabajar la tierra por efectuar
rotacion de cultivos.

Los empresarios aseguran que la ganaderia, por ser extensiva y sobre pastos naturales,
no es dafiina al medio ambiente. Reclaman que al no poder acceder a mayor cantidad
de tierra, deben invertir en pasturas artificiales para aumentar su hato ganadero, lo
que disminuye su rentabilidad. Identifican como un obstaculo las limitaciones
impuestas por las normativas medio-ambientales y forestales.

En cuanto a la Asamblea Constituyente:

Los indigenas tienen diferentes percepciones de lo que significa “Asamblea
Constituyente”, pero sienten que la necesitan para que su voz sea escuchada, y para
que tengan participacion en el disefio de las leyes y en la eleccion de sus
representantes sin mediacion de los partidos politicos.

En cuanto a las expectativas de los diferentes propietarios de tierras:

Los propietarios de los diferentes estratos tienen diferentes expectativas especificas
por regiones y grupos sociales:

o Por regiones: Los pobladores rurales del altiplano y valles, generalmente
campesinos indigenas en condicidén de extrema pobreza, esperan dos cosas: (a)
titulos registrados actualizados a nombre de sus herederos, y (b) acceder a nuevas
tierras en el chaco, oriente y amazonia mediante dotacion gratuita familiar. En las
tierras bajas, los indigenas reclaman seguridad juridica sobre las tierras que
poseen y que han demandado para titulacion como TCO. Los empresarios exigen
rapido saneamiento del derecho propietario de las tierras que recibieron como
adjudicacién o que han comprado de otros propietarios.

o Por grupos sociales: Los sectores indigenas-campesinos y colonizadores
reclaman mayor equidad en el acceso a la tierra. Los grupos empresariales y
ganaderos no plantean aspectos de equidad, sino de seguridad juridica.

C. Inversiones financiadas por la cooperacion internacional

La ejecucion de las actividades de saneamiento, titulacion, registro y reforma institucional
llevadas a cabo por el INRA a la fecha, se hizo con el apoyo financiero y técnico de 19 proyectos
de inversion por un monto total de US$65 millones, de los cuales US$48,3 millones fueron
financiados por la cooperacion internacional y US$17,1 millones por el Gobierno de Bolivia.
Ello no incluye el nuevo Proyecto del BID que incluye US$5,1 millones para saneamiento,
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titulacion y registro de 7,2 millones de hectareas en el area de influencia de la carretera Santa
Cruz-Puerto Suarez. Tampoco incluye el Proyecto de saneamiento que ejecuto la firma Kadaster
en Chuquisaca con fondos de Holanda, con resultados poco satisfactorios segun el INRA.

De ese monto total de US$65 millones, US$15,8 millones todavia se encuentran en proceso de
ejecucion, lo cual significa que el INRA ha ejecutado cerca de US$40 millones desde 1995 a la
fecha, alrededor del 80 por ciento con recursos financiados por la cooperacion internacional y 20
por ciento por el Gobierno Nacional.

En el Anexo 4 se presenta un cuadro resumen de la situacion de cada uno de los proyectos de
inversion financiados por la cooperacion internacional, entre ella: el Banco Mundial, FIDA, BID,
Fondo Nordico, Cooperacion Danesa, Embajada de Holanda, World Wild Life, COSUDE,
Comunidad Europea, todos los cuales, con excepcion del Fondo Nordico, tienen oficinas y
presencia fisica en Bolivia.

D. Estrategia futura Del INRA

Para corregir o mitigar las percepciones existentes y evitar los continuos conflictos sociales que
se han ido creando tanto en las tierras bajas como en las altas, los cuales se han ido radicalizando
en los tltimos afios tomando formas de bloqueos de caminos, insurrecciones, y hasta combates
con muertos entre los campesinos y las fuerzas del orden, el INRA tiene contemplado ejecutar
varias acciones durante los proximos cuatro afios, apoyandose en (a) el marco de la normatividad
legal vigente, (b) politicas especificas, y (c¢) planes y programas de inversion concretos, todos los
cuales se presentan a continuacion:

D1. Normatividad vigente

La normatividad legal vigente esta constituida por los siguientes instrumentos principales:

e LalLey 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria, promulgada el 18 de octubre
de 1996.

e El Reglamento de la Ley 1715 aprobado por Decreto Supremo 25763 del 5 de mayo
del 2000.

e EID.S. 25848 aprobado el 18 de julio del 2000, que modifica el Reglamento 25763.
e La Ley Forestal 1700 aprobada el 12 de julio de 1996.

e El Reglamento de la Ley Forestal, aprobado por D.S. 24453 el 21 de diciembre de
1996.

e LaLeydel Medio Ambiente, aprobada el 27 de abril de 1992.

e LaRes. 098/99 del INRA que aprueba el Procedimiento de Certificacion de Tierras
Fiscales.

El INRA esta gestionando modificaciones al Reglamento vigente de Ley 1715 y la restitucion de
la Resolucion 098/99.

D2. Politicas

El INRA contempla implementar las siguientes politicas: (Ver detalles en Anexo 5)
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e Gestionar y obtener financiamiento para concluir el saneamiento de la propiedad
agraria en todo el pais hasta el afio 2006.

e Distribuir tierras fiscales identificadas, considerando los mandatos y mecanismos de
la Ley 1715, Ley Forestal, Ley del Medio Ambiente y otras normas aplicables.

e Eliminar los cuellos de botella en el proceso de saneamiento de tierras.

e Lograr mayor participacion financiera de las municipalidades en el saneamiento de
tierras.

e Priorizar el saneamiento de areas protegidas y lograr el apoyo de las instituciones
competentes para incentivar las actividades de turismo en el pais.

e Mantener la informacién del saneamiento y registro realizado, actualizado.

e Mejorar los recursos humanos e institucionales del INRA y organismos afines a nivel
nacional y departamental.

D3. Inversiones

El INRA contempla ejecutar el Plan Tierra y el Programa Nacional de Saneamiento. Ver mapa
ilustrativo No. 2.

El Plan Tierra

El Plan Tierra (Ver Anexo 6) se encuentra en proceso de aprobacion por la Comision Agraria
Nacional (CAN). Tiene por objetivo relanzar el proceso agrario en Bolivia, en el marco del
ordenamiento juridico e institucional vigente. Comprende las siguientes acciones:

¢ Distribucion de Tierras y Asentamientos Humanos: 31.138 hectareas para 550
familias de Beni, Tarija y La Paz. (90 dias)

e Consolidacion de areas de reserva forestal para la otorgacion de concesiones en 4
municipios de San José de Chiquitos, San Rafael, Concepcion, y Urubicha en Santa

Cruz, en una superficie de 700.000 ha para 1.000 familias. (12 meses)

e Preparacion del Programa Nacional de Distribucion de Tierras y Asentamientos
Humanos en una superficie de 500.000 hectareas de tierras fiscales disponibles para
beneficiar a 10.000 familias. (2003-2004)

e Incorporacion de nuevas tierras fiscales para futuros asentamientos. (2003-2004)

e Conclusion de procesos de saneamiento en una superficie de 1,6 millones de
hectareas para 8.000 familias. (2002-2003)

e Incorporacion de nuevas areas de saneamiento “al barrer” (CAT-SAN) (2002-2003)
e Saneamiento en areas protegidas, reservas y areas forestales. (2002-2003)

e Agilizacion de procesos de saneamiento. (90 dias)
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Validacion del proceso de saneamiento interno como instrumento de conciliacion y
de resolucion de conflictos en colonias y comunidades. (90 dias)

Entrega acelerada de titulos a TCO, comunidades, colonos y productores
agropecuarios en 700.000 hectareas para 8.000 personas.

Ejecucion del Programa Nacional de Saneamiento. (2003-2006) Se explica a
continuacion.

Participacién municipal en el cofinanciamiento del costo del saneamiento.

Implementacion del Catastro Rural a nivel municipal como instrumento de
planificacion y de desarrollo local.

Actualizacion permanente del sistema de informacion catastral, desarrollando
capacidad técnica en derechos reales, el INRA y los municipios.

El Programa Nacional de Saneamiento

El Programa Nacional de Saneamiento (Ver Anexo 7) tiene por objetivo completar las metas de
saneamiento en todo el pais dentro del plazo establecido en la Ley 1715, que es el ano 2006. Ello
se quiere lograr a través del saneamiento masivo de tierras en todo el pais.

Para ello, el Programa contempla ejecutar inversiones en (a) saneamiento de tierras y (b) en
reforma institucional y operativa del INRA.

Inversiones en saneamiento de tierras

Superficie total nacional: 110 millones de hectéreas

Superficie saneada, certificada y/o titulada: 14 millones de hectareas

Superficie en proceso de saneamiento: 28 millones de hectareas

Superficie por sanear (2003-2006): 64 millones de hectareas
De éstas:

10 millones de hectareas estan en las montafias de la Cordillera Oriental
1,5 millones de hectareas estan en las montafias de la Cordillera Occidental
10 millones de hectareas estan en Areas Protegidas

7 millones de hectareas estan en Reservas Forestales

3 millones de hectareas estan en Concesiones Forestales

1,8 millones de hectareas estan en Areas Forestales de Reserva Municipal
19,7 millones de hectareas estan en predios

11 millones de hectareas estan en TCO
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Inversiones en reforma institucional del INRA

El INRA considera que las metas de saneamiento del Programa Nacional no seran logradas
dentro de su plazo hasta el 2006, a menos que el INRA vy otras instituciones relacionadas con
asuntos de propiedad de tierras rurales mejoren sus capacidades institucionales, organizativas,
operativas, técnicas, y administrativas. Para ello, tiene contemplado ejecutar las
recomendaciones hechas por los consultores contratados con financiamiento del PRI. Ver Anexo
8. Las mismas se presentan a continuacion:

Trabajos previos:

Disefio de metodologias de planeamiento y programacion de 2m/p US$30.000
operaciones

Adecuacion de normas reglamentarias de la Ley 1715 3m/p US$20.000
Adecuacion de los Reglamentos SAFCO para desconcentracion adm. 3m/p US$20.000
Disefio e implementacion de nueve planes piloto del sistema operativo US$270.000%*
Disefio y desarrollo de estrategia de financiamiento de operaciones 2m/p US$20.000
Disefio y desarrollo para aprovechar los sistemas informaticos 3m/p US$20.000
existentes

Disefio y desarrollo del sistema de planeamiento de operaciones 3m/p US$30.000
Disefio y desarrollo del sistema de monitores de operaciones 3m/p US$30.000

* Todavia no se ha definido el nimero de meses por persona, pero el trabajo se hara en un plazo de 4 meses.

Trabajos de mas largo alcance:

Reformas en el area legal:
e Simplificacion de procesos
e Tratamiento preferente a la pequena propiedad

Reformas en el area organizativa:
e Desconcentracion operativa
e Creacion de mecanismos de planificacion

Reformas en el area de operaciones:
e Facilitacion del proceso de planificacion

Reformas en el area de procesos:
e Unificacion de procesos
e Reduccién de tiempos en/entre etapas

Reformas en el area de administracion:
e Disponibilidad de monitoreo fisico-financiero
e Mejora en la calidad del recurso humano
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Reformas en otras areas:
e Mejoras en la metodologia de planimetria
e Megjoras en los sistemas informaticos existentes

Costo del Programa Nacional de Saneamiento

Costo del Saneamiento: (estimado preliminar) US$48 millones
Costo de la Reforma Institucional del INRA US$21 millones
Costo de funcionamiento del INRA: US$6 millones

De los US$21 millones requeridos por la Reforma Institucional, US$1,6 millones son para la
contratacion de consultorias. El resto es para salarios de personal incremental.

E. Posibilidades de participacion de USAID/Bolivia

Para ayudar a solucionar los problemas de propiedades agrarias, muchos de los cuales se
presentaron en este trabajo como percepciones de los diferentes tipos de propietarios de tierras en
33 de los 314 municipios de Bolivia, y para apoyar a los planes y programas que tiene la tnica
entidad administradora de tierras del pais que es el INRA hasta el 2006, USAID/Bolivia podria
participar en forma muy selectiva en los siguientes aspectos:

En saneamiento:

USAID/Bolivia podria apoyar al INRA financiando parte del costo del saneamiento en areas
geograficas y/o tematicas que considere prioritarias desde su punto de vista. Entre ellas estan
areas que tienen que ver con areas protegidas, reservas forestales, concesiones forestales y areas
forestales de reserva municipal, todas las cuales contribuyen a su vez a mejorar el medio
ambiente y a generar empleos e ingresos. En total, la superficie por sanear durante el periodo
2003 al 2006 es de 64 millones de hectareas en todo el pais, de las cuales:

10 millones de hectareas estan en las montafias de la Cordillera Oriental
1,5 millones de hectareas estan en las montafias de la Cordillera Occidental
10 millones de hectareas estdn en Areas Protegidas.

7 millones de hectareas estan en Reservas Forestales

3 millones de hectareas estan en Concesiones Forestales

1,8 millones de hectareas estan en Areas Forestales de Reserva Municipal
19,7 millones de hectareas estan en predios individuales

11 millones de hectareas estan en TCO

El apoyo de USAID/Bolivia ayudaria al pais: (a) a acelerar el proceso de saneamiento de tierras,
el cual se percibe que esta un poco paralizado, incluyendo el area del Chapare donde se
desarrolla el Programa de Desarrollo Alternativo; (b) a dar seguridad juridica a la propiedad de la
tierra; (c) a disminuir las presiones y conflictos sociales relacionados con tierras y desarrollo
rural, los cuales se han ido radicalizando en los ultimos afios y tomando formas de invasiones,
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bloqueos de caminos, y combates con muertos entre los campesinos y fuerzas del orden; y (d) a
retomar con menos presion social el camino del desarrollo socio-econdmico y de reduccion de la
extrema pobreza que el Gobierno estd buscando.

El costo de ejecutar los trabajos de campo para el saneamiento de las 64 millones de hectareas
por sanear, estimado en forma preliminar por el INRA, es superior a los US$48 millones para el
periodo 2003-2006. USAID podria graduar la magnitud de su participacion en el Saneamiento en
funcion de sus propias posibilidades e intereses, y los de Bolivia.

En aspectos especificos:

e INRA también sugiere que USAID/Bolivia apoye en los siguientes aspectos
especificos:

e En saneamiento y regularizacion del derecho propietario, e identificacion de tierras
fiscales para concesiones forestales. BOLFOR podria apoyar en estos aspectos en
Pando, Ixiamas (La Paz) y Vaca Diez (Beni). Aproximadamente 10 millones de
hectareas con un costo de US$2,0 millones. (Estimado de INRA)

e Apoyando en la desconcentracion de Derechos Reales (DD.RR.)
e Ayudando a resolver problemas en areas boscosas

e Apoyando en el Saneamiento en Mancomunidad Chiquitania y Norte de Santa Cruz.
Seis millones de hectareas.

En la reforma institucional del INRA:

USAID/Bolivia podria apoyar al INRA selectivamente en la ejecucion de sus planes de Reforma
Institucional que se explicaron anteriormente, para lo cual se requiere la contratacion de
asistencia técnica en el corto y mediano plazo, con un costo aproximado de US$1,6 millones.

El costo total de la Reforma Institucional en los préximos cuatro afios hasta el 2006 asciende a
US$21 millones aproximadamente. Ello incluye el costo de la asistencia técnica (US$1,6
millones) y los salarios de personal incremental.

En aspectos de desarrollo rural:

Saneamiento y titulacion es necesario e importante, pero es solo una parte. Para evitar serios
conflictos sociales que se han estado radicalizando y han afectado las demas actividades
econdmicas del pais, es imprescindible atender a los pequefios propietarios del altiplano y valles
con sus necesidades vitales de desarrollo socio-econdmico. Para ello, USAID podria
complementar su apoyo al area de propiedad de la tierra rural con el disefio e implementacion de
programas y proyectos de desarrollo rural similares al que llevé a cabo en el 4rea andina del
Ecuador en los afios 80s, cuando ejecutd un Proyecto muy exitoso de exportaciones de productos
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no tradicionales del 4rea andina. Los campesinos del altiplano y valles estdin demandando mas
desarrollo rural.

F. Justificacion de la posible participacion de USAID/Bolivia

La participacion de USAID/Bolivia en los temas de propiedad de tierras rurales en Bolivia es
vital no solo porque estaria ayudando al pais en un tema algido que estd causando grandes
problemas de gobernabilidad e introduciendo una fuerte presion politico-social, que no han
dejado a los ultimos gobiernos ni concentrarse en el desarrollo del pais en forma organizada y
coherente, ni aprovechar la ayuda que le han brindado las diferentes agencias de cooperacion
internacional.

Es también vital porque la solucion al problema de la propiedad de la tierra rural, es una de las
soluciones que Bolivia ha contemplado para revertir el grave problema de la pobreza extrema
que afecta a Bolivia, principalmente en el 4rea rural. La Estrategia Boliviana de Reduccién de la
Pobreza (EBRP) en el tema de tierras, tiene los siguientes objetivos:

1. Concluir el saneamiento del area rural para el aiio 20006, incluyendo las TCO.

2. Reducir los tramites de titulacion y registro de derechos propietarios sobre la tierra
mediante acciones para la fusion del registro fisico y legal de la propiedad.

3. Institucionalizar el Sistema de Catastro Rural, consolidando la obligatoriedad del registro
de la informacion en este sistema y reglamentando el mismo a través del INRA.

4. Mejorar la capacidad institucional de instancias como la Superintendencia Agraria y el
Instituto Geografico Militar, que participan en distintas etapas del proceso de saneamiento.

5. Mejorar las capacidades institucionales del INRA y de otras instancias agrarias,
completando el proceso de constitucion de unidades técnicas y juridicas del INRA a nivel
nacional y departamental.

El apoyo de USAID/Bolivia al tema de propiedad de tierras rurales mantendria coherencia con el
apoyo que USAID/Bolivia ha estado prestando a otros aspectos de la EBRP.

Finalmente, el apoyo de USAID/Bolivia a la solucion del problema de la propiedad de tierras
rurales del pais es importante, porque sus propios programas de apoyo en otros campos,
especialmente en el medio ambiente, desarrollo alternativo, desarrollo forestal, democratizacion
y desarrollo municipal podrian verse seriamente afectados por la inestabilidad social, politica y
de otra indole que podria darse a muy corto plazo si no se resuelven los problemas de propiedad
de tierras rurales.

G. Implicancias de la situacién actual de la propiedad agraria

La situacion actual de la propiedad agraria en Bolivia tiene serias implicancias en el desarrollo
de actividades tales como: desarrollo alternativo; democracia y gobernabilidad; empleos e
ingresos de la poblacion, especialmente de la mas necesitada; manejo de los recursos naturales
renovables; desarrollo municipal; y erradicacion de la pobreza.

e En relacion al desarrollo alternativo, se requiere la titulacion agraria para: evitar los
conflictos de tierras; disminuir la dependencia que los propietarios de tierras agrarias
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tienen de los sindicatos cocaleros; dar mas valor a sus tierras; y en la medida que la
Ley lo permita, hacerlas mas comerciables.

En relacion a democracia y gobernabilidad, se requiere la titulacion agraria para:
evitar las paralizaciones y bloqueos de caminos; confrontaciones por tierras entre los
campesinos e indigenas, tanto de las tierras altas como de las bajas, con las fuerzas
del orden, que han ocurrido con frecuencia en los ultimos afos y que han tendido a
radicalizarse poniendo en peligro la existencia misma de los gobiernos legitimamente
elegidos, y levantando el espectro de gobiernos paralelos ilegitimos y de guerras
internas entre orientales “cambas” y occidentales “collas”.

En relacion a empleos e ingresos, se requiere la titulacion agraria para: elevar la
produccion agraria, elevar el valor de las tierras, y crear un mercado de tierras que
favorezca a todos, especialmente a los mas necesitados que son los pequefios
propietarios. Sin titulos, las tierras no son comerciables y no son sujetos de crédito,
por lo tanto son poco productivas. Este punto se complica porque, en el caso de los
pequeiios propietarios, la Ley 1715 dice que las tierras de éstos son inembargables y
no son hipotecables, lo cual en el presente las hace inservibles para que el pequefio
propietario pueda producir y generar empleos e ingresos.

En relacion al manejo de recursos naturales renovables, se requiere la titulacion
agraria para: organizar la produccion forestal, hacerla sustentable y rentable. Sin
titulos de tierras no hay seguridad sobre los recursos naturales y no hay responsables
por la buena salud de estos. La titulacion de tierras traeria importantes beneficios para
la conservacion y explotacion de recursos naturales en Bolivia, especialmente
madereros.

En relacion al desarrollo municipal, se requiere la titulacion para ayudar a los
municipios a tener mejor control de la propiedad de la tierra y de sus recursos
También para generar mas ingresos relacionados con impuestos sobre la propiedad de
las tierras que luego puedan servir para mejorar la provision de servicios a sus
pobladores. Titulacion les ayudaria a planificar mejor sus areas en funcion de
propiedad de la tierra y de las riquezas de ésta.

En relacion a la erradicacion de la pobreza, la EBRP considera que la titulacion de
tierras, sobre todo agrarias de los pequefios propietarios, es uno de los pilares sobre el
cual descansa la arquitectura de soluciones para reducir la pobreza, la cual ha crecido
significativamente en los ultimos afios en Bolivia, especialmente en el campo.
Continuar sin titulacion agraria condenaria al hambre y la miseria a los pequefios
propietarios del altiplano y valles, estrato que ya se encuentra en situacion de extrema
pobreza.

H. Conclusiones

Las metas de saneamiento establecidas en la Ley 1715 hasta el 2006, en mi opinidn, no tienen
muchas posibilidades de cumplirse: primero, porque el INRA no tiene recursos propios para
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ejecutar su Programa de saneamiento y de reforma institucional y tiene que depender del apoyo

de la cooperacion internacional. Como ya se sabe, la cooperacion internacional provee apoyo al

INRA, pero lo hace en funcion de sus propios proyectos, objetivos, intereses y tecnologias y no

de un Programa integrado y coherente, liderizado y controlado por el INRA. Segundo, porque el
INRA todavia no tiene la capacidad apropiada para planificar, dirigir y supervisar el proceso de

saneamiento y titulacion a nivel nacional.

Sin embargo, si se quiere cumplir con las metas de saneamiento y titulacion establecidas en la
Ley 1715, el INRA debe ser fortalecido y sus métodos y mecanismos deben ser racionalizados y
mejorados rapidamente. Fondos también deben ser provistos para ejecutar el Programa Nacional
de Saneamiento en forma organizada y coordinada.

La solucion del problema de la propiedad agraria en Bolivia, a través del saneamiento, titulacion
y registro, tiene mucha importancia para el desarrollo econdémico y social del pais, para evitar
conflictos sociales inminentes que podrian afectar el desarrollo de todas las demas actividades, y
para reducir la extrema pobreza, especialmente de los pequenos propietarios agrarios,
campesinos e indigenas.

USAID/Bolivia podria contribuir a ello apoyando selectivamente al saneamiento, titulacion y
registro de tierras rurales y al fortalecimiento institucional del INRA. Dependiendo del interés
que USAID/Bolivia tenga, se podria conformar un Programa de apoyo con acciones especificas
disefiadas a la medida de la contribucion que quiera hacer en los proximos cuatro o cinco afos.
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ANEXO 1

DIAGRAMAS DE FLUJO DE LAS MODALIDADES DE SANEAMIENTO
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ANEXO 2

DEMANDAS DE SANEAMIENTO TCO



INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

SANEAMIENTC DE TIERRAS COMUNITARIAS DE ORIGEN SAN TCO
LISTADO DE DEMANDAS CON SUPERFICIE, UBICACION Y ESTADO DE LA DEMANDA AL 30 DE SEPTIEMBRE

Benl
e o~ =t S o e e
Nodrezs | Demanda{Dapte | Sup polijencs Einsneladoi ] . Avatce delprocese. |
1 ! 1 234 2863034 | Tierras Bajas  [DANIDA | |Pericias do campo 50%.
2 2 2iBenl CAVINENG 623,2493612| Tierras Bajas  |DANIDA | |Paricias de campo 50% de avance.
Pol 1 BEvaluacion tacnica juridica 100%,
remasian de expedientes a la nacional, Pol 2
s8 micio pencias de campo el 04082002
3 3 3| Bem CAYLIBABA BSY BA8G61 18| Tieras Bejas  |DAMIDA | |hazts el mes de diclemibra
Evaluacidn Técnica Juridica 100% concjuide,
CHACOBO Solicitud de precios a la Superntendencia
4 4 4|Bani PACAHUARA 510.8595.1986| Tierras Eajas DAMIDA | Azpraria
il 5 5|Ban| ETNIA CANICHANA 33,460.1580| Tierras Bajps  |DANIDA |1 |Identificacién en gabinete 90& de avance.
El TAN ya ha fallado en lodes |as
impugnaciones, se atendio el mismo. En
5 [ B|Beni ITOMAMA POL 1 206 263.26805|Tieras Bajas  |DANIDA | [elabaracidn de Resoluciones Finales 90%.
TCO Titutada drea fiscal del pollgonn 24, Se
vieng elabarando los proyecios da
rescluciones de terceros por parte de la
departamental del Beni anun 37.5%.
Sin resolverse atn la revocatora contra
rechazo de reposicion do expedientes del
7 Banl I TONAMA POL Za 411,034 8408| Tierras Bagps:.  |DANIDA ] |predio General R
Pericias do Campo, parafizado por conflictos
soclales can los ganaderos. Se encunnlran en
negociaciones con los ganadaros vy
] Benl ITONAMA POL 2b 192,843 2345| Tierras 2ajas  |DANIDA | ipobladores de Magdalena. ]
@ Beni ITONAMA POL. 2¢ 325 690.0099| Tierras Bajas  |DANIDA | |No se iniclaron las rabajps.
o 7 7| Benl JOAGUINIANG 122.000.0600{Tierras Bajas  |DANIDA | |Subsanacidn de informes ¢ ETJ 30%.
1y Bem, JOAQUINIAND Pol 2 223,807 3670| Tiarras Bajas  |DANIDA L |Evaluacidn Técnica Jurldica 62% do avance,
TCO tiulada area fiscal, Remisidn de
| 12 2 B{Bani MORE 81,974.0822|Tierras Bajas  |DANIDA | lewpedientes de terceras a ftulacidn.
' TCO tilaga area fiscal. Rasoluciones para
13 e 3| Benl IMOWTMA 272192264 | Tiemas Bajas  [DAMIDA  [tercoros 76% de avance.
Admitida en espem de Certification de
14 0 10{Ben MOVIMA L 2388 594 0880 Tierras Bajas  [DANIDA Il |ldentidad Etnica.
SAN IGNACIO DE
15 1 11{Beni MCXOS (TIMI) 98,3688.5038| Tleras Bajas  [DANIDA Il |Periclas de campo con 45% de avance.
T 1 MULTIETNICO Evaluacion Técnica Juridica 10G%. Con
16 t2 12{Ben| (T POLI 176,631 6975| Tiemas Bajas  [DANIDA Nl |subsanaciones a evaluaciones:
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Mg No T T Tk
Mo sress | Demanda |Deplo| Depasmmentos | Mombre de TGO Avance del procasa .
T | MULTIETHICD
17 Beni (TIM) POL2 DANIDA || |Paricias de campo &n 75% de avance
TEO Thulada brea fiscal v en resoluciones de
18 13] 13|Beni- Pando  |T. . MULTIETMICO I 441,174.0000| Therras Bajas  |FIDA | |lercercs mpugnados en al TAN
18§ 14 14| Bani TICH Ases Priorizads “A" 156 607 .8031| Thrras E!n FiDa Evaluaciin bdenica Eldh:l $0% de mance.
Se ha cumplida |a fase de campaha pobdica
'.i.‘_ﬂ' g_lﬂ TICH Pol 1 188 808 2300) Teras Bajps FIDA 100%. No existe financiamianto izada,
21 Beni TICH Pal 2 54,805.6051| Trras Bajas _ |FIDA Sin financiamiants,
Baoni - TIPNIS Area Priorizada En elaboracidn de resoluciones y
22 15]  15|Cochabamba  |"A" 33,889.1363| Tierrns Bajas _ |FIDA [notific sciones.
Beni - Sa ha cumpBdo la fase de campada pablica,
L 23 Cochabamba _[TIPNIS Poligono 1 517,103 5358| Tierres Bajes  |FIDA no exists financiamismo.
Beni -
| 24 Cochabamba | TIPNIS Poligono 2 322,187.9360| Tierras Bajas  |NO TIENE | Sin financiamiento.
Ben -
25 Cochabamba | TIPNIS Poligons 3 224 844 9788| Tierras Bajas _ |NO TIENE | Sin financiamisnio.
Beni - Se ha cumplido la fese de campats phblics
26] Cochabamba | TIPNIS Poligono 4 200,725 4830| Tieras Bajas  |FIDA 100%. No swste financiamisnto peralizado.
Ben -
27 Cochabamba | TIPNIS Poligono B 137,454 2684 | Tiorras Bajas  JNO TIENE | Sin financamisnto
Evaluacion Técnice Juridica 100M% concheda,
28 16]  16|Beni TIS - T.L SIRIONG 62,603 4365|Tiemas Bajas _ [CIDE BEN| |para exposicién pibiica de resultados
B.6OT. 51030653
Chuquisaca
29! 50] TCO Thulada drea fiscal Rezoluciones
2 17 1|Chuquisaca  |AVATIRI (HUACARETA) 17,697.6850{ Tiarras Bajes  |KADASTER [finales parn tercercs. 8%
Exposicidn de resultados 100%, En fase de
idantificackon de areas fsceles pam la TCOD,
any 18] 2|Chuguizaca AVATIRI [INGRE ) 8,162.0600| Tierras Bajes  |KADASTER |50% de lercercs an ttulackin.
TCO Tindada éren fiscal, TERCEROS 3
predios en PC y 14 expedientes en paiacio
N 18 3| Chugursaca TIKARAPARIRENDA, 11,678.8277 | Tierras Bajes  [KADASTER |para firma de titulos,
TCC s encuentra en Bulacion, TERCEROS
&l 3% s& encueniran en resoluiciones finafes
MACHARETI adrministrafivas, &l resto 58 encuentra
32 20  d|Chuguisace NANCAROIZA 142,450.3976  Tierrss Bajes  |KADASTER |paralizado por conflicto de carga snimal. |
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e | No | S s = SR L s rTae Titie g 5 T
- Mo areas Demandd | Depla | Deparamentos - Nambte de TCO- - ._'-"n.-lppoﬁg noncs [ Bajes 0 Firanciador Avance-dal pragesa - it
Marka Pojpo Valle
33 2 5| Churuisaca Qulllacas 21,651.5245| Tlerras Altns NO TIENE  |Se infimo para subsanar
Matka Valle Tinguipsa
kL 22 GlChuguisaca do Poromn 44 550.8582| Tierres Alins MG TIENE | Se mitimo para sub<anar
Yucas Jatup Ayl de San
£ Z3 TiChuguisaca Juan de Orkas 128125804  Tierras Altas  |NO TIENE | Se intlmo para subsanar
260,004.0134
Cochabamba
Paricias de campo 100%. Existen astacas
rojas (canflicto). Se esta llevando & cabo la
38| 24 {|{Cochabamba |AYLLU KIRKIAWI 41 300.0000| Tierras Allns DANIDA Il |subsanacitn de vértices an canflicto,
Cochabamba - Pancias de campo 100%., subsanacidn de
a7 25| 2| Potos| RACAYPAMPA £8.043,1837|Tierras Altas  |DANIDA Il [informacidn de campa.
zs] La notificacién con resoluciones a terceros
Cochabamba [T, 1, YUQUI 127,204 2782 Tierrns Bajas  |DANIDA | [finaliza of 13 de septismbre.
TCO Titulada drea fecal Se dictd
Resoluciones finales de sanesmiento para los
predios Bella Vistn, San Migueito, los mismas
no fueron impugrados, Falts page de la TASA
de sanpambento; exisia la soliciiud de
38| 27 4|Cochsbambs  |YURACARE 244 335 B496| Tiarmas Bajes |DANIDA | de pago. |
470,883,2025
LaPar
Emprosa Kampsax esta realizando 1a fase de
pericias de campa ( mensura) con un 90% de
svance. Temporalmente suspendido por
BANCO confliclos sociales entre demandantas y
40| 28| 1|Ls Paz AYLLU ACHIRJIRI T62,7500| Tierras Alas MUNDIAL  |colindantes.
Empresa Kampsax esta resdizsndo la fese de
pericias de campo { mensura) con un 80% de
avance. Temporsiments suspandido por
BANCO conflictos sociales entre demandantes y
41 29| 2{La Paz AYLLU CALLA ARRIBA 3,307 S000|Tierras Ales  [MUNDIAL  |cofindantes.
Empresa Kampsax esta realizando la fase de
pericias de carnpo ( mensure) con un 90% de
avance. Temporalmante suspendido por
BANCO confiictos sociales ertre demandantes y
42 30| JiLae Paz AYLLU CUYPA 8,320.2425|Tlermas Atas  |MUNDIAL  |colindantes.




| ‘Salicitud Admeida. Empreza Kampzas ectn
AYLLU HUCLIR) BAMCO resizando In fase de pencias de campa |
43 3 La Paz MILLUNI ANCOHADLI Tierrms Altas  MUNDIAL _ imassura) con un 80% de avance,
Empresa Kampsax esta realizando la fase de
AYLLU JANTL JACH BANCO pariciys do campo [ mansuns) con un B30% de
44 32| G|La Paz ABRAID 8,500 44 12| Tiaras Altes MUMDIAL  [avence.
Solicitud Admitida. Empresa Kampsax esta
reafizande la fase de pericias de camgo |
AYLLU KHOMKHO LG BANCD [meensura) con un §0% de avance. Conflicts
45| 33| BjLa Paz LI 7,284 5000) Tiemas Altas  [MUNDIAL  joon Qhanghu Milluni PC pamalizado.
Empresa Kampsax esta realizando 1a lase de
penclas de campo | mensura) con un 80% de
avance. Tempordments suspandids pod
BANCD confbctos sociales ente demandantas y
48] 3|  7|LaPez AYLLU PARINA Anmn.n.{ 4,156.8550|Tiemas Allas  [MUNDIAL |eolindantes.
Empresa Kampsax asta realizando |a fase de
pericias de campo { mensuras con un 90% da
mance. Tempor@mants suspendido por
BANCO confictos sociales entre demandantes y
47 35| HiLa Pazr [AYLLL PARINA BALA 7 A93.7425| Tiemas Akas MUNDIAL colindanies.
Ernpriesa Kampsax esta realizando la faze de
padcias de campo { mensura) con un 80% de
agvance. Tamporalmente suspendide par
AYLLU PUEBLOD JESUS conflictos soclales ertre demandantes v
48| 36|  9|LaPar DE MACHACA Tierras Altas colindantes.
Sckcud Admibda, Emprosa Kampsax asta
rivalizando |a fage e pencias de campo {
AYLLU GHUNGHU BANCO  |mensura) con un 80% de avance. Existe
48| a7 1l]Ll...n Paz MILLUNI Tierras Atas  |MUNMDIAL  [conflicto con Khokha Ligui Ligui
Emprisa Kampsax asta realizando |a faze de
pesiciaz de campo | mensural con un B80% de
avance Temporsimarte suspendido por
BAMNCD confliclas sociales entre demandantas
50 38| 11|La Paz a.aza.z?m!ﬂqnn Attaz  [MUNDIAL  |colindantes.
Salicitud Admitda. Empresa Kampsax esta
AYLLU SULLEATITI BAMCO realizanda (a fese de pericias de campo (
&1 39|  12|LaPaz LAMUACOLLD B.711 .B&DﬂLTEﬂm Alas  |MUNDIAL  |mensura) con un 70% de avance.




Empre-sn Hm’npm ecta mimdn Il fase dl
penchas de campo [ mansural con un B0% de |
; mance Temporalments suspandido por
(AYLLU SULLRATIT BANCO canflictos sociales entre demandantes y
52 40] La Paz TITIRI Tiarraz Alias MUNDIAL  colindantes
Empresa Kampsay esta reskeando la fase de
pernicias de campo [ mensura) con un B0% da
AYLLL TITICAKI svance. Temporalmanie suspendido por
|CHALLAYA SAN BANCO conflictos sociales entre demandantas y
53] 41 1d4|Le Pax PEDRO DE TANA 2.812.7800| Tiormas Altas MUNDIAL  [cofndantes.
Empresa Kampsax este resfizando la fase de
pencias de campo [ mansuma) con un 90% de
arance Temporalmente suspandido por
AYLLU TITICANI BANCO conflictos sociales entre demandantes y
541 42 15{La Paz TUKARI (KUPH) 3,724 B200| Tierras Altns. |MUNDIAL  |cofindantes.
Empresa Kampsax esta resfrando | fase de
AYLLU TITIAN BANCO percias de campa | mensum) cen un B0% de
56 a4l  16|La Paz TAKARA 1,810, 1600 Tiermas Altas MUNMDIAL  javance. Existe conflicto con limites de Wagud
Empresa Kampsax esta resizendo la fase de
pericias de campo | mansura) con un 80% de
javance. Temporalmente suspendido por
BANCO conflictos sociales antre damandantas y
56 L 17|La Pax AYLLU YAWRIRI 4,258.2300| Tiemns Altas MUNDIAL  |colndantas.
Rewvizidn de requisitos para la admisidn, Sa
COMUNIDAD CARURA |Incluird en [ solicitud de dotacién de Lecos
57 45 1B{La Paz [{ORIGEN LECCH 30,125.0000| Tierras Bajas  |NO TIENE  |ds Larecaja
S8 inbma & subsanar certificado alodis y
Comunidad Originaria relacidn de benaficiarios Hulades anexo de
ER 48 18{La Paz |Chil 1,404 8700} Tierras Altes |NO TIENE  |acta a convenir sus predios a TOOs
|COMUNIDAD {Empresa contratads SAMCO, se intimo & la
DORIGINARIA DE BANCO empresa complatar requisitos. Se inicien
58 47 Z0{La Paz [CHOROCOMNA 39,820 457 2| Tiemas Altas MUNDIAL  [tebmos an ochubme,
S intima # subsanar certificado slodial y
refacidn da benaficiancs Bulados, anexo de
octa de eceptacion de comme i sus predios a
60 48] |lLa Paz |Comunidad Cincusayu 2.881.3000[Tieras Altas  |NO TIENE |TCOs.
Cusrpa de Auondades
Chriginasias Saucarn
81 48] 22lLapaz CADS 167,100.0000| Tieras Altas MO TIENE  |Demanda Admitida.

Pagina 5 de 11



________ ".'.ZI_Z-E'.'.'.' e e K 5 .
DH'I‘IIHdI admitida, 5- “tl realizando
encuesias y talleres previas al sanearmento
! JAGHA SUYO BANCO pot la empresa contratada INYPSA, mediants
82 50| La Paz PAKAJAOLI Tierras Altas_ |MUNDIAL _ invitacidn publica.
Demenda admitids paralizada por confiicto
51 24|Lapesz LECOS DE APOLO 654,136.9275| Tierras Bajas _ |DANIDA || |socisl entre comunidades.
LECOS DE LARECAJA Georeferenciacion 100% concluido.
B4 2| 25|LsP= TR 166,386.5804| Tierras Bajss _ |DANIDA ||| Paraiizado por conflicto social
Marka Cololo
65| 53 La Paz Copacabana Antaquilla __26,000.0000| Tierras Altas _ |NO TIENE | Demanda admitida.
BANCO Admitida, Para dictar Resolucion
66 54 27|La Paz MARKA QAMATA B4 038.0000] Tiarras Aling MUNDIAL  |Determinativa de érea de saneamisnto.
TCO Titulada Area Fiscal, nadie antepuso
recursus habiepdo concluido = bempo para
La Paz- MOSETEN SANTA AMA, impugnacion, Faltan elaborar 5 resoluciones
87 55| 28|Cochesbamba |MISION COVENDD 116,436 7181|Tierras Bajas  |DANIDA | |finales de saneamients.
Empresa Kampsax esta realizando la fase de
pericias de campo { mensura) con un 90% de
NACIONALIDAD avance. Temporalmente suspendido por
INDIGENA URUS DE BANCO conflictos soclales entre demandantes y
68| 56 29|Le Paz IRCHITO 54 5000{Tierras Altas  IMUNDIAL _ |eolindantes.
68 57| 30{La Paz- Beni _|Pion Lajas 396,264 4362| Tierras Bajas__|DANIDA I|__|Inicio de Ia fase de georeferenciacion.
Evaluacién téenica juridica 100% concluida.
70 58] 31|LsPez Pueblo Indigena Arsona 65,036 .4000| Tierras Bajas  |DANIDA || |Para exposicion piblica de resultados.
SAN JOSE DE Demanda admitida, s soluciond problemas
4] 58] 32|LsPar UCHUPLAMONAS 300,000.0000] Tismas Altas NO TIENE |con los TACANAS.
l TCO se ha impugnado la resolucion de
BANCO dotacidn y tiufacion. TERCEROS en
72 60]  33LaPaz TACANA | 540 464 B338( Tierras Begas  [MUNDIAL  jrescluciones finales de saneamiento
8 H : |Demanda Admitida en espera de Cerificacion
73 61  34/Le Paz I TACANA 1| 45&,4&912‘&'!1‘1’“ Basjas INO TIENE de Identidad Etnica.
4,204,034 3079
Orure
Ayl Collana "B*, Caico |
74 82 1| Oruro Boliar 2 B40 4000| Tierras Allas  [NO TIENE  |Procede [ admision,
75 83 2|Oniro Aylly Hiluta Chahuam 3238 6530|Tierras Allzs  |[NO TIENE  |Revisidn de requisitos para la admisian.
7d B 3| Orura Aylly Maficoca 468.3250| Tieras Altas |NO TIENE  |Demanda acdmilicka.
Gaoraferenciacion, iniclo de campafia publica
77 BE 4|Orro - Polos|  JAYLLU TACAGUA B.405 Z483| Tien=s Altas DAMIDA |l |primera guncena de noviembire.
78 L] 5| Cruro Ayl Yucasa 8518 Tiemas Allas NGO TIENE  |Rewsion de requisitos para ls admisicn.
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E;;._ Nodreat | | Dumands |Dapto] Dapartamentos | .  Nories de TGO : LR i
78 B7 Cirura Boiiurs Collana Pichacani Tierras Altas | NO TIENE | Demanda Admilida |
' | | Cemanda Admitida. No cusnts con certificado
BO 2] 7|Orurg JACHA CARANGAS 2491, 0139778 Tierras A%as  [NO TIEME  |de ldenbtidad del MACPIO.
RECHAZAD
AEN Mo subzano dentro del ldmino, Expedients an
81 BE B| Oruro JILA UTA MANA SAYA 6,111.5000) Tiarras Atas  |OBRADOS |archivo de obrados.
82| 70 Oruro Marka Aroma 60,000.0000] Tierrns Altas __ |NO TIENE _|Revisitn de requisitos para |a admisién,
an 711 10{Oruro Marka Pampa Aullagas 1 m,nun.unun] Tierras Allas  |DANIDA 1| |Campafia publica 50%.
Marka Salinas de Garei
| 84/ 72l 11|Onre Mandoza 536,130, Tiemas Altas  |NO TIEME  |Revisién de requisitos para la admisién.
| La TCO se ancuenira paralizada en la fase de
|Pericias de Campo. El Sansaméenio en esta
larea queda suspendido a soficitud da la parte
L DhAMI DA, demandunte; se espera acuerdos definifivos
85| 73  12{Owrg URLI CHIPAYA 166,048 8137| Tiermas Allmz  |URUS #ra reinkciar
' DANI DA
86| 74]  13|Omro IURU MURATO i 151,804 2582{Tieras Altas | |URUS En ajecucidn de pericias de campo.
3,5%3,608.0140
Panido
YAMIKAHLIA L Titwlgda drea fecs Declaratonn de ares
a7 5 il Pando MACHINERI 41 920 5828 Tieras Bajas |DANIDA| Saneada |00%. Todo el proceso concluida
41,920.5028
Patos
I Se infimo para que subsane sobreposiclones
| a8 FiL ] 1| Potasl Myl Argreays Caiza "0" 8,044 0034 | Tiemas Allas NO TIENE _ |con colindanias
Pericias de campo 20%. Paaizadas
mamentineaments por conflicios exslanias
a9 T 2| Potos| - Oruro  |AYLLU CHULLPA 40,432.2850{Tierras Alas _ |DANIDA 11 [en la comunidad Cochuyo,
80 78 3| Potos| Ayl Coacar 7,627 3520|Tierras Altas  |NO TIENE _|Revisidn de requisitos para la admesién.
Aylhs Jatun Mankasaya
g1 78] d4|Potos| Caiza D" 5.276.5300|Tiarras Altas  |DANIDA Il |Demanda Admitida.
Ay Jile grands Jila
82| 80]  5{Polos| Chico 115,588.7012|Tierras Aftas _ |NO TIENE | Demanda Admitida.
| [ Al Juehuey i Se miimo para subsanar k3 cobndancias
83| 81 &|Potosi | Ohapaganaga Catza “D* aggggmuhi-rm Alas  |DAMIDA I |sobrepusstas. i
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i Auyllo Jushuy Ohurga
2| B2 7|Potosi Calz "0" 3,850.7750| Tiermas Alas DANIDA I Demanda Admibda.
Ayl Juchuy Oallsna
25| B3 8| Potosi Caiza "D* B52.2300| Tiemas Alas _ |DANIDA Il [Demanda Admitida,
96| 24 9| Potos! Ay Jucumanis 30,604 4000| Tiares Afws  [DAMIDA Il |Demanda Admitida.
Ayily Kepakanage Calen S8 Intimo pars sulbsanor las coindancias
a7 85l  10{Patosi 0" 188,871 2650| Tiemas Allas  |DANIDA Il |schrepuestas.
B8l BS 11 FE!I ‘Aﬁlu Killecas dia Lirmin 20,000.0000| Theras Altaz  |DANMIDA Il |Revisién de requisitos pars la sdemisidn
o) B7] _ 12{Potosi {Aylle Kollana Caiza "D° 21,888.3281 | Tierras Altas  |[DANIDA Il | Damanda Admitida.
100 B8]  13|Potosi Ayl Korka Caiza "0" 23,860.1036| Therras Atas  |DANIDA Il | Demanda Admitida.
Ayl Mangasmya
10 B8] 14|Polosi |Husyceya Cairs "0° 2,472 9500| Therres Aftas  [DANIDA | |Rendsidn de requisios, en informe tdcnico.
Ayl Originario de
102 80|  15|Polosi Chayantakas 12683.1184| Tierras Atexs  |DANIDA Il |Demanda Admitida.
Ayllu Originario de
103 81 18] Patosi Mangasays Caizs "D” B,823.3204| Tieres Altas  [DANIDA || |Demanda Admiida.
Iricho da pericias de campo a finslas de
104 82|  17|Potosi IAYLLL PANACACHI 14,108.2048| Tinrras Allss  |DANIDA Il jochsbre.
106 83|  18|Potosi Ayllu Onfta Alla v Baia 12,500.0000| Tierras Altaz  |NO TIENE  |Demanda Admitida.
Se entrogd tiulo setisfactoriements, se dictd
BL |la declaratoria de drea de saneada. Proceso
106 84 18|Potosi AYLLU SIKLYA 14,181 9207 Tierras Allas | DANIDA SIK |concluida,
107 95|  20{Potosi bﬁu T akahuani 10,741.3728| Tiomas Altas __ [NO TIENE | Demanda Admitida.
108 98]  21|Potosi Ullaga Caiza *0° 3,270.7656( Tierras Aftas  |DANIDA Il |Demanda Admitida.
Parnicias de campo 100%, miommes finales de
108 87 22! Potasi AYLLLI LA LS T AT1.T025| Tierras Altas DAMIDA I PG,
110 g8  23|Potosi | Aytha Urinsaya B,8104036|Tiemras Altas  [NO TIENE | Revision de requisiios pan la admisidn,
Sa imlimo pam subsanar sobreposiciones con
111 88|  24|Polosi Bogliii Uruguilla Caza *D° 1,632.0000| Tierras Altas  |DANIDA || |colindancias.
AYLLU VACUYO Exposicidn pliblca de resultados 100%
1111 1 25| Potos| [ ANDAMARCA £6,360.2600| Tierras Altas  |DANIDA Il |concluido.
113 101]  26{Potos| Ayllus Leymes y Puracas 55.416.8848| Tiems Aftes  |[DANIDA || | Admitida en fecha 4 de oclubre del 2002
r " Se esta alaborando la Resolucion
114 102] 27| Potosi BALDIMIESD 222,173.0878| Tiemas Altas (MO TIEME | determinativa de érea de sansamiento.
- Demanda admitida, en espera de Corficacion
115} 103]  28[Polosi Jatun Ayl Pocosta 131,800.0000 Tiemss Attas  |DANIDA Il |de |dentidad Etnica.
Jatun Ayliu Urinsays
116 104]  29|Potosi Sai'ani A%c Lege 18,451 .0000( Tiemas Attas  [DANIDA Il | Demanda Admitids.
Paricias da Campo 50 % de mvance,
17 105] 30| Potosi JATUN AYLLL YURA EE_IEN 0000| Tieres Altaz DANIDA Il |pamdizado por :nl'lﬂi_l:tg_! IMErmos.

Pagina 8 de 11




Mo | Mo SFa Tigrtamaly ) oo | e
Mo atsas | Demanda | Deplo| Departamentos | -~ Nambre de TOO. Sup. paligonos: bajas | Fimanciador Avance del fireceso
Se suspendieron trabajos de peficias de
campe (B verfices mensuradot) por exist
canflictes amre las comunidades de |a
demantla y comunidadas colintantes, an
118 1086 31|Patas! NOR LIPEZ -CUPTCNL 2,538,881 0000| Tieras Allas RP-INRA, espera de manifestacidn da los demandantes,
Santa Cruz
119 107 1} Santa Cruz AYORECS APOCO 43 344 4312 Trsrras Bajes-  |PDPI TCO Tiulada y Sanaada
AYOREOS RINCON
120| 108 2| Santa Cruz DEL TIGRE 87,742 5486 Tiarras Bajps  |PDPI TCO Thulsdn y Sansada
AYOREOS SANTA
121 108| 3| Santa Cruz TERESITA 775452245 Tierraa Bajas |PDPI TCO Tiulade y Seneada
122 110| 4| Santa Cruz AYOREOS TOBITE Nl 26,103.9089| Tierras Bajes  |PDPI TCO Titlada y Saneada
Santa Cruz - S astén iniclando les evalimciones técnicas
¢ 123 111 5|Beni BAJO PARAGUA 383.826.5771 | Tierras Bajes  |DANIDA || |juridicas.
TCO se encuentra an fulacion, TERCEROCS
124 112 8| Sarta Cruz CHARAGUA NORTE 227,4768.3583| Tierras Bajas  |DANIDA | |Eveluacion técnica juridica 100%.
TCO =& ancuentra en thulacidn, TERCEROS
125| 113} 7| Santa Cruz CHARAGUA SUR 108,580 36684 | Tierras Bajas |DANIDA |  |Evaluacién Wicnica juridica 80% de avanca.
CHIOUITANA DE Exposicion piblica de resultados de los
126 114 BiSanta Cruz LOMERIO 280,797.8583| Tiarres Bajes  |DANIDA | |predios no notificedos.
Cemands rechazada, no cumplid con
CHIQUITANAS RECHAZAD |Cerificacion de Identidad Einica. Paso a
127 115| 9| Santa Cruz OTUQUIS 1,675,037 6735{Tlarras Bajas  |A archive,
! CHIQUITAMAS
| 128| 118 10| Sarta Cnuz PANTANAL (CIRPAS) 1,820,153.1487| Tierms Bajes [GOB-BID Resolucion Determinativa 100%.
| Area fiscal titulada y saneada, Titdo
Ejecutorial Nro. TCO-MAL-00001 1, Para un
|tercero se esta programando &i replantec da
1284 117 11| Santa Cruz GUARAYOS POL-1 §51.003.0798| Tierras Bajas  |[DANIDA | |uns propredad.
Titulada srea fiscal Terceros, conclusion de
130 Sanla Crue GUARAYOS POL-2 815,810 5041 | Teerras Bajus DANIDA | exposiclon publica en &l mes de diciembre.
131 Santa Cruz GUARAYOS POL-3 230,118.0000]| Tierras Boajes  |DANIDA | | Evaluacitn tdenico juridicas 0%
Trabajando en Pericias de Campo 50% de
132 Senta Cnuz GUARAYOS POL4 385849 0000|Tierms Bajas |DANIDA | |avance,
Se sncuentra previsto ejecutar trabajos para la
133} Santa Cruz GUARAYOS POL-5 107,222 8900{Tiarras Bajes  |DANIDA | |gestidn 2002
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| Departamentos

SE TR e

SR Ayne s del pras

Sup._paligena | Financiador ssa .
Resolucion de dotacion y titulacidn de tierras
fiscales, poligonos 1,2 vy 4. Aprobacion de
134 118 12| Santa Cruz IS050 POL. 1 605,077.0000|Tierras Bajas  [POPI resoluciones de dotacidn,
Resolucion de dotacion y titulscion de tierra
fiscal, poligonos 1,2 y 4. Motificacion con
135 Santa Cruz IS0OS0 POL 2 55,285.0000| Tierras Bajas | POPI Resoluciones Finales de Saneamiento 100%.
136 Sarta Cruz IS050 POL 3 386,231.0000|Tierras Bajes  |PDPI Evaluacion Técnica Juridica 50%.
Reszolucian de dotacidn y bitulacian de tierras
fiscales, peligonos 1,2 v 4, Aprobacidn da
137 Santa Cruz |SOS0 POL. 4 468,273.0000|Tierras Bajas  |PDPI resollciones de dotacidn.
Resolucion determinativa de area de
138 Sarnta Gruz ISOS0 POL.S 431,916.0000|Tierras Bajaz  |POPI sanearmiento,
Tiulada Area Fiscal Se han conciuido con
exposicion publica de resultados de predios
138 119 13} Santa Cruz IUPAGUASLH 54,387.B169|Tierras Bajas  |DANIDA | |sin nobificar.
TCO en fitulacion, TERCEROS En
evaluaciones técnico juridicas, se prevé
140 120 14| Santa Cruz KAAGLIASU 131.217.5341 | Tierras Bajas  |DAMIDA | |acebar las mismas al 31 de octubra.
TCO:en titulacion. TERCEROS eviauciones
tecnico juridicas, se prevé las mismas hasta
141 121 15| Santa Cruz ICAAM| 95847.1736|Tierras Bajas  |DANIDA | |31 de octubre.
En atencion al fallo emitido por el TAN,
Exposicion Publica de Resullados la segunda
142 122 16|Santa Cruz MONTEVERDE POL- H2,440 6817 | Tierras Bajes  |DANIDA | |quincena de septiembre.
En atencion al fallo emitido por ] TAMN,
Exposicion Piblica de Resultados la segunda
143 Santa Cruz MONTEVERDE POL-2 237,058.8252| Tierras Bajas | DANIDA| guincena de septiembre,
En atencidn &l fallo emitido por al TAN,
Exposicion Pibllca de Resultados la segunde
144 Santa Cruz MOMNTEVERDE POL-3 324,1381675|Tierras Bgjas  [DANIDA T |quincena de septiembre.
En atencian &l fallo emitido por el TAN,
Exposicion Pablica de Resultados |a segunda
145 Santa Cruz MONTEVERDE POL-4 416,332.0735|Tierres Bajas  |DANIDA | |quincena de septlembre.
Pueblo Indigena Finalizd el proceso de conversldn de la
146 123 17| Santa Cruz Kzipependi Karavaicho 63,607 8547 |Tierras Bajas  |RP-INRA demanda.
147 124 18| Santa Cruz TAKOVO MORA 272,450.6447 | Tierras Bajas  [DANIDA | | Pericias de champo avance del proceso 80%.
10,586,974.6423
Tarija
148] 125]  1|Tariia |GUARANI YACUIBA | 353,224 8483|Tierras Bajas  [NO TIENE _|Revisién de requisitos para la admisién.
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ANEXO 3

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA
CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y OPERATIVA DEL INRA



No.

Resumen No. 12
PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL - PRI

I N RA: Resumen de Consultorias Previas

Modalidad Tiempo Costo

Diseno de Metodologias de Planeamiento y Programacién de Operaciones .-

Desarrollo de una metodologia integral de P. y P.0. que incluya las tres modalidades de
saneamiento, como una Unica e integral linea de produccion con variantes. Producto de obtener
informacién previa indispensable (gréfica, censal, estadistica, etc). Estableciendo los criterios
para concentrar los esfuerzos en zonas donde el impacto sea mayor y se obtengan resultados en
menor tiempo. Creando una linea de produccién especial para los casos complejos.

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 2 meses Costo : $us. 30.000.-

Adecuacién de Normas Reglamentarias de la Ley 1715 a las Propuestas de Simplificacién de los
Procesos de Saneamiento .-

Disefio y desarrollo de  modificaciones e innovaciones de cardcter reglamentario, que
simplifiquen y reduzcan tiempos dentro 0 entre etapas del proceso de saneamiento o eliminen
etapas, ademds de establecer procedimientos excepcionales para determinar tierras fiscales.
Introduzcan actividades previas indispensables y adecuen la Institucion a la organizacion
propuesta (desconcentrando funciones)

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 20.000.-

Adecuacién de los Reglamentos SAFCO a Propuesta de Desconcentracion Administrativa de
Operaciones .-

Disefio y elaboracion de los reglamentos de los Sistemas SAFCO, en funcion del esquema
organizacional propuesto de desconcentracién de funciones y las modificaciones a las normas
reglamentarias

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 20.000.-

Disefnio e Implementacion_de Nueve Planes Piloto Departamentales del Sistema Operativo de
Pre- Diagnéstico, Cenrtificacién de Disponibilidad de Tierras Fiscales y Estudio de la Demanda de
Tierras.-

Construccion de nueve bases gréficas y obtencion de informacion adicional en gabinete y campo,
de dreas geogréficas cuyo saneamiento interése, para efectos de planeamiento de operaciones
futuras y certificacion inmediata preliminar de tierras fiscales, para priorizar su posterior
determinacién. Conjuntamente con el estudio para determinar la demanda de tierras por
localidad.

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 4 meses Costo : $us. 270.000.
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No.

Modalidad Tiempo Costo

Diseno y Desarrollo de Estrategia de Financiamiento de Operaciones.-

Estudio de las politicas de financiamiento los organismos cooperantes, disefio de un plan para
establecer una canasta de fondos cuyo manejo sea liderado por un tnico organismo cooperante,
que permita implementar el plan de operaciones planteado. Desarrollo de la estrategia a seguirse
para implementar dicho plan.

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 2 meses Costo : $us. 20.000.-

Diseino y Desarrollo para el Aprovechamiento de Sistemas Informaticos Existentes.-

Andlisis e identificacion de la informacion existente en los sistemas actuales que se requiere
integrar en un Unico sistema y de los médulos que requieren adicionarseles a esos sistemas para
extraer informacion adicional, disefio y desarrollo de mdédulos adicionales, disefio de los
mecanismos de integracion, (tablas de conversién, migracion de data).

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 20.000.-

Disefio y Desarrollo para la Integracién de los Sistemas Informéaticos Existentes .-

Disefio y desarrollo del sistema (incluido el desarrolio de la herramientas de integracion), que
permita integrar en un sistema Gnico, la informacion requerida.

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 30.000.-

Diseino y Desarrollo del Sistema de Planeamiento de Operaciones.-

Disefio y desarrolio de un sistema que aprovechando la informacién gréfica con que cuenta el
INRA y la bases gréficas que se construyan producto del pre diagndstico, asi como, la
informacion adicional relevada producto del mismo, permita planificar entre otros, los siguientes
aspectos: determinar los recursos y tiempos, validandolos contra el presupuesto, considerando
los trabajos en curso.

Modalidad : Consuitores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 30.000.-

Disefio y Desarrollo del Sistema de Monitoreo de Operaciones -

Disefo y desarrollo de un sistema que permita: a) detectar si el planeamiento se cumple, tanto en
tiempos, como en ejecucion presupuestal, b) reducir los tiempos muertos y ¢) adoptar medidas
correctivas de inmediato (debiendo destacarse que no se trata de un sistema estadistico con
reportes periédicos, sino un sistema que refleja la situacion en tiempo real).

Modalidad : Consultores Individuales Tiempo : 3 meses Costo : $us. 30.000.-
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RESUMEN NO. 11

PROYECTO DE REFORMA INSTITUCIONAL - PRI

INRA : Detalle de Reformas Incorporadas al Programa

AREAS / REFORMAS

REFORMAS EN EL AREA LEGAL :
1.1 Simplificacién de Procesos.-

1.2

A partir de modificaciones de la normativa reglamentaria, en
aspectos especificos actualmente restrictivos y/o generadores de
demoras, para simplificar los procesos de saneamiento en
general, incluidos los procesos seguidos para la determinacion de
Areas Fiscales.

Tratamiento Preferente a la Pequefia Propiedad.-
A partir de la aplicacion pro activa de lo dispuesto por el articulo

N° 75 de la Ley INRA y basada en los instrumentos generados por
la etapa de pre diagndstico, para simplificar y eliminar etapas de
los procesos de saneamiento; reduciendo asi tiempos y costos.

REFORMAS EN EL ARFA ORGANIZATIVA :

21

2.2

Desconcentracién Operativa.-
A partir del establecimiento de una nueva estructura organizativa

que delegard funciones, atribuciones y responsabilidades a las
Direcciones Departamentales, para simplificar procesos y reducir
tiempos y costos.

Creacién de Mecanismos de Planificacién.-

A partir de la creacion de instancias orgénicas de planificacién
estratégica y operativa en el nivel nacional, que aseguraré una
vision integral de la problematica, para permitir operaciones de
saneamiento planeadas, masivas, de gestién desconcentrada y
susceptibles de ser adecuadamente monitoreadas.

REFORMAS EN FL ARFA DE OPERACIONES :

31

Facilitacién del Proceso de Planificacién.-

A partir de la incorporacion de la etapa de “Pre Diagndstico” que
se realizara en forma previa al trabajo de saneamiento y permitird
contar con mayores elementos para lograr un planeamiento
alcanzable y la reduccion de los tiempos de todo el proceso.
Adicionalmente, facilitard la ubicacion de tierras fiscales
disponibles y estudiara la actual demanda de tierras.

Se complementara con sistemas informéticos de planeamiento y
monitoreo de operaciones en tiempo real, que permiten reducir
tiempos dentro y entre etapas, lo que incide también en costos.
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AREAS / REFORMAS

IV REFORMAS EN EL AREA DE PROCESOS :

41

4.2

Unificacién de Procesos.-

A partir del establecimiento de una tnica linea de produccion, con
diferencias en ciertas etapas de los procesos, segiin la modalidad
de saneamiento, que permitird maximizar el uso de los recursos
segun la carga de trabajo y garantizar la calidad del producto
final. Creando la figura de dreas de servicios (esquema matricial),
en materia de planimetria.

Reduccién de Tiempos En/Entre Ftapas.-

A partir del establecimiento de la etapa de pre diagnostico, la
nueva estructura organizacional, el sistema informético de
planeamiento y monitoreo de operaciones, entre otros, que
permitirg alcanzar globalmente una mayor eficiencia para reducir
significativamente los “tiempos muertos entre etapas” y “controlar
los tiempos dentro de las etapas”. En el caso de pequefia
propiedad, se podran eliminar etapas.

V. REFORMAS EN EL AREA DE ADMINISTRACION

5.1

5.2

5.3

Disponibilidad de Monitoreo Fisico-Financiero.-

A partir de la utilizacion e integracién de sistemas informaticos
existentes que permitird contar con informacién integrada de
gjecucion fisica y financiera de monitoreo para la toma de
decisiones gerenciales y la realizacién ajustes oportunos.

Meijora en la Calidad del Recurso Humano.-

A partir de la institucionalizacién de cargos que posibilitaré contar
con los mejores recursos humanos en cuanto capacidad,
especialidad e idoneidad para alcanzar el nivel institucional que
garantice el logro de las ambiciosas metas planteadas.

Mejora del Fortalecimiento Institucional.-

A partir de un planteamiento sectorial sélido y responsable que
permitira captar la confianza gubernamental, de las entidades
financieras y de los sectores y actores involucrados en la
problemética agraria nacional, para facilitar las actividades de
prestacion de servicios.

VI. REFORMAS EN OTRAS AREAS

6.1

Mejoras a la Metodologia de Planimetria.-
A partir de una unica base gréfica, desde el pre diagndstico hasta

la consolidacion del catastro agrario final, que permitira construir
las planimetrias con una misma metodologia / herramientas y
que; ademas permitird integrarlas facilmente. Se simplificara la
metodologia, se economizaran tiempos y costos en procesos sin la
perdida de calidad; convirtiendo al area de planimetria en un area
de servicios, que distribuya su accionar segun la carga de trabajo
de las distintas modalidades de saneamiento y las localidades
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donde se implementaran, a ser priorizadas producto del
planeamiento de operaciones.

6.2 Mejoras a los Sistemas Informéticos Existentes.-

A partir de un plan de desarrollo informético que permitird
acompafar adecuadamente el futuro volumen de operaciones.
Basicamente, utilizarén y unificardn los sistemas existentes que
se han desarrollado hasta ahora. Ademas de construir sistemas
de planeamiento y monitoreo de operaciones, que se convertirdn
en el Sistema de Informacién Gerencial del INRA.

Nota.- Las reformas descritas son las que tienen directa relacion con los procesos de saneamiento. Sin embargo, se han
propuestos algunas otras reformas que guardan relacion con el desarrollo institucional,
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lecimiento institucional. Tampoco incluye el Proyecto que se ejecuté con la firma Kadaster en Chuquisaca con recursos de Holanda.

No incluye el nuevo proyecto del BID que contiene US$5.1 millones para iento y for



ANEXO 5

ESTRATEGIAS (POLITICAS) EN MATERIA AGRARIA



Estrategias
en Materia

Agraria

Documento Interno de Trabajo




INRA

Estrarrcias £ MATERL AGRARIA

1. ANTECEDENTES

El 18 de octubre de 1996 fue promulgada la Ley
del Servicio Nacional de Reforma Agraria No.
1715, con objeto de crear la judicatura agraria, la
Superintendencia Agraria, el Instituto Nacional
de Reforma Agraria y regular el proceso de sanea-
miento de la propiedad rural.

La norma sustantiva agraria, establecié un plazo
de diez afios, computables a partir de su promul-
gacién, para ejecutar el saneamiento de la propie-
dad agraria; es decir, idealmente el proceso de re-
gularizacién y perfeccionamiento de la tenencia
de la tierra deberfa concluir el 18 de octubre del
afio 2006.

La Ley 1715, indebidamente llamada "Ley
INRA", para ser operativizada requerfa de una
norma reglamentaria que establezca los diferentes
procedimientos creados por la norma sustantiva
agraria; y es aquf donde ya comienzan los prime-
ros problemas de aplicacién de la ley, pues suma-
dos a recursos de inconstitucionalidad, marchas y
bloqueos, se establecieron términos irreales para el
saneamiento de los territorios indigenas titulados
por decreto supremo (TIDS).

Recordamos esto, porque el plazo de diez meses
para sanear las TCOs, resulté completamente in-
suficiente, no sélo por la ausencia de recursos fi-
nancieros, sino por la inexistencia de un regla-
mento.

El primer reglamento de la Ley No. 1715 fue dic-
tado el 31 de julio de 1997, un poco mas all4 de
diez meses de promulgada la Ley 1715.

Este reglamento pasé por una modificacién "par-
che” el afio 1999, cuando a través del D.S. 25323,

se disminuyeron algunos plazos procedimentales;
sin embargo de ello los sectores sociales agrarios
que forman parte de la Comisién Agraria Nacio-
nal sucesivamente plantearon su disconformidad
con el reglamento, reclamando participacién en la
elaboracién de una nueva norma.

De tal manera que entre 1998 y 1999 una comi-
sién técnica de la CAN, conformada para tal efec-
to redacté y concert6 un nuevo reglamento de la
Ley 1715, aprobado mediante D.S. No. 25763,
puesto en vigencia el 22 de junio del afio 2000, e]
que fue complementado y modificado, a los dfas
de su aprobacién, mediante D.S. No. 25848, por
presién de la denominada Marcha de Montero.
Dicho decreto supremo fuera de las modificacio-
nes y complementaciones introducidas, establecié
cuatro elementos centrales: la anulacién de un
procedimiento rdpido para la identificacién de tie-
rras fiscales, la delegacién del Presidente de la Re-
publica a la Direccién Nacional del INRA para
dictar resoluciones finales de saneamiento, lo que
agilizé de gran manera la dltima etapa del proceso
de saneamiento, el reconocimiento de que los in-
gresos por los valores de adjudicacién deben ser
destinados al financiamiento del saneamiento y
plazos, nuevamente irreales, para la conclusién del
saneamiento en el norte amazdnico de Bolivia, un
afo para el municipio de Ixiamas en La Paz, todo
el departamento de Pando, la provincia Vaca Diez
del Beni y la provincia Gran Chaco de Tarija y tres
afios para el resto de los departamentos de Santa
Cruz y Beni.

Sin duda, la presencia de pequefios productores
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que no alcanzan a pagar las tasas de saneamiento,
establecidas mediante un decreto supremo que fi-
j6 en 10 centavos por ha., ha incorporado una
carga financiera grande al INRA, determinando
que el trabajo de saneamiento dependa creciente-
mente de la cooperacién de los organismos inter-
nacionales.

Pero ese afio 2000 no s6lo que marcé la solicitud
del Oriente del pafs para que el saneamiento sea
priorizado como una politica de Estado, sino que
a tres afios de promulgada la Ley 1715, la parte
occidental del pais, entre abril y octubre de ese
afio, reclama la redistribucién de la tierra y la
abrogacién de la Ley 1715, que desde la perspec-
tiva del INRA constituye un reclamo por la falta
de presencia del Instituto Nacional de Reforma
Agraria; aunque cabe destacar que los esfuerzos
realizados en Chuquisaca, particularmente, cons-
tituyeron sefiales muy débiles de la preocupacién
del Estado por atender las demandas de tierras al-
tas. Asimismo, esta situacién ha reflejado una au-
sencia de voluntad politica por parte del gobierno

por priorizar el tema agrario en la agenda estatal,

Esrrarecias Ev Mareria Acrizm

evidenciada por la escasa disponibilidad de recur-
sos financieros para el INRA y los programas de
saneamiento,

En suma, la escasez de recursos, la complejidad
institucional, el alto costo financiero del sanea-
miento y la falta de politicas han sido la ténica ne-
gativa de los afios precedentes.

Todos estos antecedentes marcan un escenario de
urgente resolucién del tema tierra en el pais, ya no
s6lo para la regularizacién o perfeccionamiento de
las propiedades que cumplen la funcién social o
econémico social sobre la tierra, sino incluso pasa
por la distribucién a través de la dotacién de las
tierras, ya sea en la via ordinaria o extraordinaria.
Esto determiné una fuerte llamada de atencién
del Estado a nivel del Poder Ejecutivo, para que en
ocasién de la reunién de Grupo Consultivo de Pa-
rfs, se tuviera como una de las conclusiones, la
priorizacién de recursos en favor del INRA, para
cumplir con el mandato de la Ley 1715, este as-
pecto fue ya razonado en las conclusiones del Dia-
logo Nacional, cuyo producto fundamental fue la
Ley del mismo nombre. Il
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2. LO REALIZADO HASTA LA FECHA

A pesar de las limitaciones financieras y, por su-
puesto, las diferentes movilizaciones en contra y
también a favor de la aplicacién de la Ley 1715, el
INRA ha obtenido resultados significativos hasta
la fecha.

Aproximadamente 14 millones de hectdreas sa-
neadas, 4.087 titulos y 1.363 certificados de sa-
neamiento otorgados, aproximadamente 500.000
hectdreas susceptibles de ser distribuidas a través
de procesos de adjudicacién o dotacién de tierras
fiscales y dos programas piloto de asentamientos
humanos que beneficiaron a 243 familias. Estas
cifras son descritas en forma mds pormenorizada
en los cuadros anexos que complementan este do-
cumento.

Estos resultados son producto de la estabilidad la-
boral que se ha logrado para los funcionarios ope-
rativos del INRA, a partir de la institucionaliza-

cién de la Direccién Nacional, el 18 de diciembre
de 1998, lo que ha permitido que el "know how",
se quede en la institucién y se amplie hacia las em-
presas que ejecutan las pericias de campo, sin de-
jar pasar por alto que ex - funcionarios del INRA
también fortalecieron otras instituciones ligadas al
quehacer agrario.

También fue importante la aprobacién de manua-
les y guias de procedimiento que plasmaron la ex-
periencia lograda a través de la aplicacién prictica
de la Ley y su reglamento, en documentos técni-
co—juridicos que son la base de aprendizaje de nue-
vos servidores publicos que han ingresado al INRA
para atender demandas de saneamiento en el pafs.
Resulta evidente que la experiencia que se va acu-
mulando nos demuestra que es necesario encarar
nuevas tareas o continuar con mayor impulso las
iniciadas. W

TITULOS EMITIDOS DE 1997 A AGOSTO DE 2002

1*) La mencidn al nime-

Nro Titulos Superficie No. Beneficiarios ro de beneficiarios del
CAT SAN 3683 87.584.0124 127.807 San EEC‘] “Eﬂ“;:_“ j
SAN SIM 330 497 .557.9116 11,311 Seleaioidte i e
SAN TCO 154] 5,513.611.7213 52 381 (* dades Espaciales (EINE's)
TOTAL 4.167| 6,008.754.5453 191,490 hechas por <| MACPIO

CERTIFICADOS EMITIDOS DE 1996 A AGOSTO DE 2002

(excluye a aquellos de b
ocho TCOs nrulsdas por
decrete, cuya poblacién
no ha side aun coantifi-
cadal,

Nro. Certificados | Suparficie Nro. Beneficiarios ':"‘3 Se refiere &:.'alt: al
CAT SAN 1,379 36,485.3619 68 nleneeo ‘L’I ““_l:““f“dﬁ
SAN SIM 22 28,147 4870 220 ;j‘::;um F:r =
SAN TCO 3 14,756.9400 B (™) EINES
TOTAL 1.404 70,389.7880 288
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3. CONTINUIDAD EN LAS POLITICAS DE ESTADO

Son por lo menos siete las politicas que debe en-

carar decididamente la nueva administracién:

a) Gestién y obtencién de recursos para la con-
clusién del saneamiento de la propiedad
agraria en todo el pafs hasta octubre del afio
2006.

b) Al existir tierras fiscales identificadas, proceso
que tendrd continuidad, establecer una poli-
tica de distribucién de tierras considerando
los mecanismos previstos en la Ley 1715 y lo
establecido en la Ley Forestal, Ley de Medio
Ambiente y otras normas aplicables. A esto
también habrfa que ligar un procedimiento
dgil de identificacién de tierras fiscales que
no pase sélo por saneamiento, en razén a los
fallos constitucionales a favor de la resolucién
No. 098/99 que aprobé el Procedimiento de
Certificacién de Tierras Fiscales.

¢) Para concluir efectivamente el saneamiento
de la propiedad agraria el afio 2006, no sélo
va a ser necesaria la obtencién de recursos, si-
no la dictacién de normas que, sin pasar por
modificaciones por la Ley 1715, pueden agi-
lizar el proceso y anular algunos "cuellos de
botella".

d) El saneamiento requiere el apoyo de otras
instituciones que se benefician del proceso,

como las municipalidades, por lo tanto su

IRETITUTO MACIONAL DE REFORMA AGRARLY

e)

g

participacién debe efectivizarse de mayor ma-
nera a partir de la gestién que concluye.
‘También es importante que, en lo referente a
politicas de incentivo al turismo, se priorice el
saneamiento de dreas protegidas, donde se
tiene un gran potencial de ingresos de recur-
sos para el pais, para lo cual las instituciones
ligadas a este rubro y al de medio ambiente
deben coadyuvar en la obtencién de recursos
para este proceso.

La informacién que produce el saneamiento
debe contar con mecanismos claros de man-
tenimiento; de lo contrario, la gran inversién
y esfuerzo que estd realizando el pafs en su
conjunto corre el riesgo de perderse.

Todo lo anteriormente enunciado requiere de
los mejores recursos humanos; por lo tanto,
resulta fundamental la estabilidad laboral del
personal técnico del INRA, asf como la dota-
cién de mds personal que coadyuve el proce-
so. Por tanto el Programa de Reforma Institu-
cional, comenzado a fines de la anterior ges-
tién, debe implantarse en el INRA, por lo
que los recursos financieros que permitan el
ingreso de los funcionarios del INRA a la ca-
rrera administrativa, debe ser otro elemento
fundamental a tomar en cuenta por la si-
guiente administracién del Estado. B
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4. LAS TAREAS PENDIENTES

A.  OBTENCION DE RECURSOS
PARA CONCLUIR EL SANEAMIENTO

Este aspecto resulta una base para asegurar que el
proceso va a concluir el afio 2006, y para ello de-
berd tomarse en cuenta los c4lculos efectuados por
la Direccién Nacional del INRA, respecto de la
tierra a sanear efectivamente y cudnto se necesita
para ello.

En esta fase, es necesario contemplar, asimismo, el
financiamiento para las actividades de redistribu-
cién de tierras y para los programas de asenta-
mientos humanos; sin recursos, todos ellos estin
destinados a fracasar. En ese sentido, se recomien-
da coordinar esta propuesta en el marco de los
acuerdos para el uso de recursos HIPC y otros,
que involucren a los municipios en una politica
de Estado.

Esta propuesta debe complementarse con la figu-
ra de un "Basquet Fund" de manera que el finan-
ciamiento obtenido de los organismos de coope-
racién internacional permitan financiar activida-
des planificadas por el INRA y consensuadas con
los sectores sociales, en un Plan de Accién que se
proponga el saneamiento de tierras en el plazo
previsto por ley. De esta forma, podrd cumplirse
una planificacién de actividades no necesariamen-
te determinadas por los organismos financiadores.
En este aspecto debemos hacer conocer la pro-
puesta de los Consultores que trabajaron en la eta-
pa de diagndstico del Programa de Reforma Insti-
tucional del INRA donde se han planteado los si-

guientes tres escenarios, acompafiados de los
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LA CoMisioN INTERINSTITUCIONAL DE TiERRAS COMUNITA-
RIAS DE ORIGEN (CITCO) ES UN EJEMPLO DE COORDINACION
Y CONCERTACION ENTRE ESTADO, ORGANISMOS FINANCIADORES
Y PUEBLOS INDIGENAS Y ORIGINARIOS.

montos de dinero que se consideran necesarios pa-

ra concluir el proceso de saneamiento de las

68.430.070 Ha., faltantes a las actualmente con-

cluidas o en proceso para diciembre del afio 2006.

a) Continuar con el actual proceso, sin introdu-
cir modificaciones legales ni en la estructura
organizativa del INRA — 68.131.009 $us.

b) Estableciendo una fase de prediagnéstico pre-
via a la ejecucién misma del proceso y una
nueva estructura organizacional en el INRA,
ademds de pardmetros
48.805.717 $us.

¢) Con las mismas condicionantes anteriores,

optimistas —

pero con pardmetros moderados -

59.744.632 $us.
Por otra parte resulta necesario mencionar que, de
no concluirse el saneamiento en el plazo previsto,
serd necesario una ampliacién mediante otra ley,
lo que puede repercutir en una amplia discusién,

a la cual se pueden sumar presiones sociales para

L
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modificar otros aspectos mds de la Ley del Servi-
cio Nacional de Reforma Agraria.

B. POLITICA CONCERTADA
DE DISTRIBUCION DE TIERRAS

Ya no sélo el saneamiento, que en si mismo es una
politica de distribucién y redistribucién de la tie-
rra, sino la dotacién se ha convertido en uno los
reclamos més fuertes planteados a partir del afio
2000, pero, ya no sélo a través de la implantacién
de Programas de Asentamientos Humanos (Dota-
cién Extraordinaria), sino a través del procedi-
miento ordinario.

Al respecto, una politica de esta naturaleza debe
priorizar, a juicio del INRA, el saneamiento de
tierras en el oriente boliviano, con la finalidad de
identificar tierras fiscales suficientes para promo-
ver una nueva redistribucién de las mismas. Las

tareas que se desprenden de este planteamiento

deben complementar los actuales procesos de sa-
neamiento y no significar una ruptura en la conti-
nuidad de los mismos.

A esto debemos sumar que el recurso forestal indi-
solublemente ligado a la tierra, debe contar con
un mecanismo claro de entrega: dotacién o adju-
dicacién de acuerdo a lo previsto en la Ley 1715,
o concesién, a través de los procedimientos de la
Ley Forestal.

Obviamente que la determinacién cuantificada de
las superficies a afectarse a una otra modalidad de
distribucién o concesién, es un tema sumamente
delicado porque en €l confluyen diversidad de in-
tereses, los de los diferentes sectores sociales, e in-
cluso del propio Estado.

Para ello se propone el pleno respeto a la Comi-
sién Agraria Nacional, como ente formulador de
politicas en materia agraria, o un gran encuentro,
que retina a todos los sectores ligados a la tierra,
para definir de manera concertada el destino que



se le va a dar al recurso y a los otros ligados a ella,
especialmente el forestal.

Consideramos que ello puede permitir una dismi-
nucién de las tensiones en el acceso a la tierra.
Sin embargo como el reclamo de acceso a la tierra
se hace pricticamente insostenible, el préximo
Gobierno deberia considerar la implantacién de
un procedimiento 4gil de identificacién de tierras
fiscales que permita también una rdpida distribu-
cién.

Para ello, la Resolucién Administrativa No.
098/99 aprobé el Procedimiento de Certificacién
de Tierras Fiscales para la otorgacién de concesio-
nes forestales, ecoturismo, etc., que cuenta con la
validacién reiterada del Tribunal Constitucional.

C. APROBACION
DE NORMAS AGRARIAS

La experiencia ha demostrado que dentro del pro-
cedimiento comin de saneamiento previsto en el
reglamento aprobado mediante D.S. No. 25763,
existen "cuellos de botella" que determinan la fal-
ta de conclusién de los procesos agrarios. Para su-
perar esta limitacién, es importante concertar con
los sectores sociales involucrados una "apertura
del candado" orientada a simplificar el sanea-
miento en aquellos aspectos que han demostrado
en estos cinco afios ser factores de retraso en el
proceso.
Entre ellos debemos remarcar algunos puntos que
consideramos necesario modificar o complemen-
tar:
O  El valor concesional debe aplicarse no a una

propiedad, sino a toda una extensién poseida

legalmente que no exceda el limite de la pe-
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quefia propiedad agricola o ganadera; asf mis-
mo esta concesién deberfa abarcar los exce-
dentes de superficie de propiedades con titu-
lo ejecutorial o procesos agrarios en trimite,

O  Debe establecerse mecanismos de flexibiliza-
cién de los valores de mercado en cuanto a
monto, plazos y formas de pago, a fin de con-
cluir exitosamente los procesos de saneamien-
to.

O A ello debe afiadirse la derogacién del art.
234 del reglamento en actual vigencia, ya que
resulta vulneratorio de la Constitucién Politi-
ca del Estado, desalojar a los productores que
cumplen la funcién social 0 econémico social
sobre la tierra, por el sélo hecho de rechazar
los valores de mercado que fija la Superinten-
dencia Agraria.

O En lo referente al saneamiento de TCOs se
debe contar con una norma clara de identifi-
cacién de necesidades espaciales de los pue-
blos indigenas de tierras bajas; y los de tierras
altas requieren de procesos més simples que
los previstos para el saneamiento de los origi-
narios del Oriente y la Amazonfa de Bolivia.

Asimismo, estos puntos requieren de una urgente
complementacién con otras instancias guberna-
mentales, como el Ministerio de Asuntos Campe-
sinos, Pueblos Indigenas y Originarios (caso Estu-
dios de Identificacién de Necesidades Espaciales);
de la Superintendencia Forestal, que requiere de
un fortalecimiento institucional para involucrarse
de mejor manera en el proceso; Ministerio de
Agricultura y la definicién consensuada de la car-

ga animal; y otros.

e
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EL MUNIcIPIO DE POCON4,

A TRAVES DE SUS AUTORIDADES,
FIRMO UN CONVENIO CON EL INRA
PARA EL SANEAMIENTO DE TIERRAS.
LOS MUNICIPIOS NECESITAN
CUANTIFICAR LA PROPIEDAD RURAL
PARA PLANIFICAR SU DESARROLILO.

D. SANEAMIENTO Y MUNICIPIOS

A partir de las conclusiones del Dialogo Nacional,
se ha visto por conveniente transferir los recursos
para el alivio de la pobreza a las municipalidades.
Dichos entes de acuerdo al reglamento de la Ley
No. 1715, se van a beneficiar con un catastro ru-
ral transferido por el INRA, lo que obviamente se
va a constituir no sélo en un elemento de cobro
de impuestos, sino fundamentalmente de formu-
lacién de politicas de desarrollo municipal.

Por tanto, resulta importante que el apoyo de las
municipalidades con una contraparte, para sanear
toda la extensién superficial del municipio, cuen-
te con una politica que direccione a los Gobiernos
Municipales a tomar este camino.

También va a ser importante ligar la experiencia
obtenida en el saneamiento de la propiedad agra-
ria, al proceso que se vaya a implantar como efec-
to de la promulgacién de la Ley de Regularizacién

ImsTITUTD MACIONAL DE REPORMA AGRARLS

del Derecho Propietario Urbano, con el fin de que
ambos procesos no sean disfmiles y; por el contra-
rio, cuenten con normativa aplicable a ambos.

Es necesario vencer la reticencia de algunos muni-
cipios a utilizar recursos del HIPC en el sanea-
miento de tierras; retomando las conclusiones y
recomendaciones del Didlogo Nacional, que con-
templa a esta actividad como prioritaria en la lu-
cha contra la pobreza.

E. TURISMO Y AREAS PROTEGIDAS

El saneamiento de la propiedad agraria resulta ser
una accién tan transversal, que se liga a muchas
actividades, entre ellas tenemos el turismo que ha
encontrado un escenario fundamental en las 4reas
protegidas. Estas dreas abarcan aproximadamente
22 millones de hectdreas de potencial eco turisti-
co y por tanto de ingresos frescos para el pafs, de
ah{ que resulte importante que los recursos para el




cuidado y mantencién de estas 4reas; o los recur-
sos para el incentivo del turismo en las mismas,
cuenten con una partida que permita ejecutar el
saneamiento en las diferentes zonas.

De no hacerse ello, se corre el riesgo de perder
gran superficie de estas 4reas en manos de terceros
que no hardn un manejo sostenible y sélo depre-
dardn los recursos de flora y fauna a su interior.
La futura administracién gubernamental deberfa
considerar este aspecto en todo proyecto de turis-
mo que tenga relacién con 4reas protegidas.

E INFORMACION CATASTRAL

La ejecucién del saneamiento estd produciendo
un catastro rural levantado con precisién casi mi-
limétrica, aspecto que ha coadyuvado la construc-
cién de un sistema registral en Derechos Reales
que ya no tiene como base al propietario, sino al
objeto del derecho, la tierra o propiedad (folio
real).

Si bien esto constituye un avance, no es menos
cierto que si se deja el mantenimiento de la infor-
macién catastral y de propiedad sélo a Derechos
Reales, en un futuro tal vez se tenga que hablar de
un nuevo saneamiento.

Es por esto que las futuras transferencias, fusiones
o divisiones de la propiedad deberian enmarcarse
en las normas técnicas del INRA, no sélo en

cuanto al levantamiento de planos, sino que ade-
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mis los mismos deberian contar con un registro
previo en el INRA, a fin de una constante actua-
lizacién de datos en la institucién que elaboré el
catastro.

Para prever este aspecto se requiere de normativa
especifica.

Todas estas acciones deben converger a la instala-
cién de una Ventanilla Unica para el usuario, de
manera que el mantenimiento catastral tenga no
s6lo una funcién administrativa, sino fundamen-
talmente de servicio al propietaﬁo rural.

G. REFORMA INSTITUCIONAL

El INRA es una institucién estratégica para el de-
sarrollo rural del pais, por lo que debe enfatizarse
la importancia de no perder los recursos humanos
calificados con los que ya se cuenta, asi como de
dotar a la institucién con mds gente calificada.
En consecuencia, resultarfa beneficioso para el
INRA, la consolidacién del Programa de Reforma
Institucional, pasando por dos campos, eleccién
de directores departamentales y calificacién del
personal técnico del INRA, para su ingreso a la ca-
rrera administrativa.

Ello va a demostrar la voluntad de] Estado en ma-
nejar el tema tierra de manera seria y responsable.
Consideramos que esas deberfan ser las principa-
les directrices politicas y normativas a encarar por
la siguiente administracién de Gobierno. B
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INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA
RESUMEN DEL ESTADO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO

Unidad de
CONCEPTO madida
I'EMH ha
Admitada ha

!l}uhrn'rlrndi:l ha
al-

ha ' 503.827.4155
ha 565,310_85 4.713,667. 1800
ha 5,570 360 6613 525,708 180

B Lo s i | 7,433,065 0193
[Swma_thulado_y certificado, terras fiscales | ha | 7003 687 5416 SI0EDE ZT43] 4 T3I03T2 BT
Superfice de Tierras Fiscales de ; 4,739,372 5788 esta definidad de la siguiente manara

W 0 Total Superfice Flscal: . T 4,433,065.0192
Idantficadas ——————> 305, 2133430
Con Dadaraiona Ared Samnaads ———-r 40,085 0083
Rasclucion Admiresirativa ——————=> T ATEY

Conlificadas sceemaaas ——l Concasiones Forestalas 1,431,051 4760

En Procass —————>= 204 568 00X frpas Clasficadas 1,135,838.7043

ARFRME 810,186 8782

TFisin Dwar. Lisa) T08,176.2378

Al 13 Ago de 20002
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LISTA DE FUNCIONARIOS ENTREVISTADOS



Lista de funcionarios entrevistados

Entes privados
Miguel Urioste ] Diirector, Fundacion Tierra | 243-0145
Cooperacién internacional
Hans Hoffmeyer Asesor Técnico, DANIDA 244-0555
David Tuschneider Coordinador Rural, Banco Mundial | 244-31555
Sybille Nuenninghoff Especialista Sectorial, BID 235-1221
Waldo Vargas Especialista Sectorial, BID 235-1221
Juan Manuel Leafio Especialista Sectorial, BID 233-1221
DAI
Luis Ampuero Jefe de la Unidad de Politicas, 71721842
CONCADE 010-425-2096
Ronald Anmlﬂ_g;l Unidad de Politicas
BOLFOR
Preston Pattic | Director | 010-71630035
USAID
Sonia Aranibar 808
Sergio Navajas Economista, SOS
Ted Gehr Office Chief, SO8
Zdenek Suda Deputy Office Chief, SOS
Ricardo Roca Asesor, Medio Ambiente 2T78-5548
Barbara Belding Asesor, Medio Ambiente
Kenncth B, Wiegand Alternative Development 2430417
Fabian Aguirre AD Program Manager, Chapare
Orietta Sacre Democratizacidn
MDS y P
Henry Oporto Viceministro
Miguel Avila Navajas Asesor 010-771785999
INRA
Eené Salomdn Director Nacional 2409019
Femando Asturizaga Asesor Legal 240-9019
José Ivar Mollo UCAFP 240-8456
Silvia Obando Coordinadora Macional TOD 240-7745
Victor Terdn Abogado, SAN SIM 240-6164
Walter Mallea Ingeniero, SAN 5IM 240-6164
Cintia Malpartida Asesora Legal, Asuntos Adm.
David Rodriguez Jefe, Unidad de Titulacidn 240-7002




Dennis Angulo Coordinador 715 6EI0R

Roger Vasquez P Consultor PRIINRA 240-8034

Osvaldo Mlanes B Consultor PRLITNRA 240-8034
SERNAP

Miiximo Licberman Coordinador Proyecto GEF 11 243-4420

Carola Hurtado Asesorn Juridica 2434480
Desarrollo Alternativo _

Johnny Rivera | Director DA Regional Chapare
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MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION
INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO

ANTECEDENTES :

La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, No. 1715, establece como plazo
para la conclusién del proceso de saneamiento de la propiedad agraria el mes de
Noviembre del aflo 2006. Sin embargo, los avances logrados a la fecha, debido a

diversos factores limitantes mayormente exdgenos, proyectan escasas posibilidades

de cumplimiento de dicha meta.

El rendimiento promedio de saneamiento que ha alcanzado hasta ahora el INRA, en un
esquema de administracién de operaciones mixto, por cuanto en las operaciones de
CAT SAN y SAN SIM (pedido de parte) se traslada a terceros la ejecucién de
importantes etapas del proceso de saneamiento, mientras que en el caso de las
modalidades SAN SIM (oficio) y SAN TCO las operaciones se ejecutan de manera
directa, establece que en el periodo de 70 meses transcurridos desde la firma de la
Ley 1715 se han saneado un total de 14'163.863 Has., y que actualmente se
encuentran en proceso de saneamiento un total de 28'485.902. Estas cifras
representan un rendimiento promedio acumulado, de saneamiento concluido, de
aproximadamente de 6.745 has / dia durante ese periodo.

Pese a la importancia de estas cifras, considerando las restricciones y limitaciones
enfrentadas, no parece factible alcanzar la meta prevista, en el plazo previsto; de no
mediar un esfuerzo decidido de parte de todas las instancias involucradas en la
probleméatica agraria del pais. Es decir, elevar el rendimiento en mas 30.000 has / dia
adicionales, a ser acumuladas durante el periodo que resta para el cumplimiento del
plazo establecido por ley.

Debido a estos aspectos de orden operativo, y otras consideraciones técnico
administrativas, el INRA ha decidido encarar un importante proceso de reforma
institucional basado en la gestién por resuitados. Asi, la Direccién Nacional del INRA
ha suscrito un Pre Acuerdo con el Proyecto de Reforma Institucional (PRI) para
encarar principalmente la realizacién de los estudios de consultoria que permitan el
disefio de los instrumentos de reforma institucional orientados a reformar y
modernizar sus procesos y mejorar sus actuales capacidades institucionales y de
gestion.

Como parte de la implementacién del mencionado Pre Acuerdo, el INRA ha contratado
un equipo de cinco expertos internacionales y nacionales, quienes han tenido a su
cargo e! disefio de los instrumentos de reforma institucional del INRA, sobre cuyas
propuestas se ha disefado el presente Programa Nacional de Saneamiento.
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. ALCANCES DE LA REFORMA INSTITUCIONAL DEL INRA :

La primera etapa, que corresponde al disefio de los instrumentos de reforma
institucional, ha estado dedicada a la elaboracién de diagndsticos por &reas
operacionales, a la formulacién de propuestas de ajuste o reforma de cada una de
esas dreas y a la formulacién del Acuerdo de Reforma Institucional (AR}, que reflejara
e integrard ese conjunto de propuestas.

Una segunda etapa, que tiene un caracter contingencial, dependiendo de los
resultados de la primera, se dedicarad a la implementacién de la reforma institucional
del INRA, de acuerdo con las propuestas descritas en el Acuerdo de Reforma
Institucional (ARI) y con un plan de trabajo, contenido en el Plan de Reforma
Institucional (PERI), que deben ser previamente concertados con las autoridades del
INRA vy los consultores del PRI.

‘La primera etapa ha generado propuestas de reforma institucional en las siguientes
areas:

Area de Relevamiento de Procesos

Areas de Planificacion Estratégica de Operaciones

Area de Sistemas de Informacion

Area de Finanzas y Presupuestos
Sin embargo, debido a que las propuestas de reformas tienen un alcance institucional
y un horizonte de tiempo mayor al que corresponde al Programa Nacional de
Saneamiento, las reforma incorporadas ha este Programa estan circunscritas a las
siguientes areas y reformas especificas.
n . REFORMAS INCORPORADAS AL PROGRAMA :
La implementacién del Programa Nacional de Saneamiento esta sujeta a la

implementacion progresiva de las siguientes reformas institucionales y de gestién que
generaran los escenarios adecuados para alcanzar sus metas previstas:

3.1 Reformas del Area Legal.-

Simplificacién de Procesos. A partir de modificaciones de la normativa
reglamentaria, en aspectos especificos actualmente restrictivos vy/o
generadores de demoras, para simplificar los procesos de saneamiento en
general, incluidos los procesos seguidos para la determinacion de Areas
Fiscales.

Tratamiento Preferente a la Pequeria Propiedad. A partir de la aplicaciéon pro
activa de lo dispuesto por el articulo N° 75 de la Ley INRA y basada en los
instrumentos generados por la etapa de pre diagndstico, para simplificar y
eliminar etapas de los procesos de saneamiento; reduciendo asi tiempos y
costos.
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3.2

3.3

3.4

3.5

Reformas del Area Organizativa.-

Desconcentracion Operativa. A partir del establecimiento de una nueva
estructura  organizativa que delegard funciones, atribuciones %
responsabilidades a las Direcciones Departamentales, para simplificar procesos
y reducir tiempos y costos.

Creacién de Mecanismos de Planificacién. A partir de la creacién de instancias
organicas de planificacién estratégica y operativa en el nivel nacional, que
asegurara una visién integral de la problemética, para permitir operaciones de
saneamiento planeadas, masivas, de gesti6n desconcentrada y susceptibles de
ser adecuadamente monitoreadas.

Reformas del Area de Operaciones.-

Facilitacion del Proceso de Planificacién. A partir de la incorporacion de la
etapa de “Pre Diagnéstico” que se realizara en forma previa al trabajo de
saneamiento y permitird contar con mayores elementos para lograr un
planeamiento alcanzable y la reduccién de los tiempos de todo el proceso.
Adicionalmente, facilitara la ubicacion de tierras fiscales disponibles y estudiara
la actual demanda de tierras.

Se complementara con sistemas informéaticos de planeamiento y monitoreo de
operaciones en tiempo real, que permiten reducir tiempos dentro y entre
etapas, lo que incide también en costos.

Reformas del Area de Procesos.-

Unificacion de Procesos. A partir del establecimiento de una Unica linea de

producciéon, con diferencias en ciertas etapas de los procesos, segun la
modalidad de saneamiento, que permitird maximizar el uso de los recursos
segln la carga de trabajo y garantizar la calidad del producto final. Creando la
figura de areas de servicios (esquema matricial), en materia de planimetria.

Reduccién de Tiempos En/Entre Etapas. A partir del establecimiento de la etapa
de pre diagnostico, la nueva estructura organizacional, el sistema informéatico
de planeamiento y monitoreo de operaciones, entre otros, que permitird
alcanzar globalmente una mayor eficiencia para reducir significativamente los
“tiempos muertos entre etapas” y “controlar los tiempos dentro de las etapas”.
En el caso de pequeiia propiedad, se podran eliminar etapas.

Reformas del Area Administrativa.-

Disponibilidad de Monitoreo Fisico-Financiero. A partir de la utilizacién e
integracion de sistemas informéticos existentes que permitird contar con
informacion integrada de ejecucién fisica y financiera de monitoreo para la
toma de decisiones gerenciales y la realizacién ajustes oportunos.

Mejora en /a Calidad del Recurso Humano. A partir de la institucionalizacion de
cargos que posibilitard contar con los mejores recursos humanos en cuanto
capacidad, especialidad e idoneidad para alcanzar el nivel institucional que
garantice el logro de las ambiciosas metas planteadas.
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Mejora del Fortalecimiento Institucional. A partir de un planteamiento sectorial
sélido y responsable que permitird captar la confianza gubernamental, de las
entidades financieras y de los sectores y actores involucrados en la
problematica agraria nacional, para facilitar las actividades de prestacién de
servicios.

3.6 Reformas en Otras Areas.-

Mejoras a la_Metodologia de Planimetria. A partir de una Unica base gréafica,
desde el pre diagnéstico hasta la consolidacion del catastro agrario final, que
permitird construir las planimetrias con una misma metodologia / herramientas
y que; ademés permitird integrarlas facilmente. Se simplificara la metodologia,
se economizardn tiempos y costos en procesos sin la perdida de calidad;
convirtiendo al 4rea de planimetria en un 4rea de servicios, que distribuya su
accionar segun la carga de trabajo de las distintas modalidades de saneamiento
y las localidades donde se implementardn, a ser priorizadas producto del
planeamiento de operaciones.

Mejoras a los Sistemas Informdticos Existentes. A partir de un plan de
desarrollo informatico que permitird acompafar adecuadamente el futuro
volumen de operaciones. Basicamente, utilizardn y unificardn los sistemas
existentes que se han desarrollado hasta ahora. Ademés de construir sistemas
de planeamiento y monitoreo de operaciones, que se convertirdn en el Sistema
de Informacién Gerencial del INRA.

Adicionalmente a las reformas descritas, que corresponden solo al &mbito del INRA,
se prevén otras reformas aplicables en el contexto del Servicio Nacional de Reforma
Agraria y de otras instituciones con las que es necesario analizar su aplicabilidad.
Entre todas la reformas mencionadas se tienen: (i) la estandarizacién y publicacién de
los precios de adjudicacién; (ii) garantias de pago de tasas mediante inscripciéon de
propiedades; (iii) el catastro agrario rural; (iv) la prestacion de servicios a municipios; y
(v) otras reformas.

IV. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

4.1 Objetivos y Alcances.-

El Programa Nacional de Saneamiento ha ser encarado por el INRA, que forma parte
del Plan Nacional de Tierras, recientemente lanzado por el supremo gobierno a través
del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificacién, tiene los siguientes objetivos y
alcances.

a. Objetivos
Apoyar los esfuerzos desarrollados por el INRA para concluir con los

proyectos de saneamiento que actualmente se encuentran en proceso de
ejecucién en distintas regiones del pais.
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Establecer las bases necesarias que permitan encarar un esfuerzo de
saneamiento masivo de tierras en todo el pais.

Implementar un plan de estratégico de operaciones de alcance nacional que
permita completar las metas establecidas por ley, dentro de los plazos
establecidos.

b. Alcances

Una vez que el Programa sea aprobado y consensuado, se constituird en el
instrumento de planificacién estratégica que regulara las previsiones de la
planificacion operativa del INRA, estableciendo prioridades, secuencias,
plazos, financiamiento, apoyo logistico y otros aspectos relevantes.

4.2 El Area Total Objeto de Saneamiento.-

En la Memoria de la 14 Reunién del Grupo Consultivo (Sep.2001) se sefiala que de un
total de 109.858.100 de hectareas que comprende el territorio bolivianos, la
superficie sujeta a saneamiento alcanzaria a 103.092.981 millones de hectareas. Sin
embargo, los datos mas recientes, elaborados por la Unidad de Saneamiento Simple
de la Coordinacién Nacional SAN-SIM - CTF, muestran un anélisis mas preciso de
superficies, a partir de la informacién de mapas digitalizados oficiales contenidos en el
SIG de esta Unidad:

Cuadro No. 1
SITUACION GENERAL DEL PROCESO DE SANEAMIENTO

SUPERFICIES CONSIDERADAS AL 13 DE AGOSTO DEL 2002 - HAS.
A. SUPERFICIES OBJETO DE SANEAMIENTO 106'768.100
a.1  Sup. Saneadas, Certificadas y Tituladas 14'163.863
a.2  Superficies en Proceso de Saneamiento 28'485.902
a.3 Superficies por Sanear 64'118.335
San. Simple - Cond. Especiales 33'406.293
Nuevas Demandas de TCO's 11°000.000
Saneamiento Predial Social 19°712.042
B.  SUPERFICIES AL MARGEN DE SANEAMIENTO 3'090.000

TOTAL SUPERFICIE DEL PAIS ( A+B) 109°'858.100

Fuente: Cuadn;-No 2 (Detallado)
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CUADRO 2

INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA - INRA / BOLIVIA

ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO SEGUN TIPO DE AREAS

( En Hectareas / Al 13 de Agosto del 2002 )

SUPERFICIES QUE SON OBJETO DE SANEAMIENTO:

A1 Superficies Saneadas, Certificadas ylo Tituladas "

Bajo Ja Modalidad Cat - San
- Bajo la Modalidad San - Sim
Bajo la Modalidad San - Tco

A.2 Superficies en Proceso de Saneamiento "

Bajo la Modalidad Cat - San
Bajo la Modalidad San - Sim
Bajo la Modalidad San - Tco

A.3 Superficies por Sanear

Montafas - Cordillera Oriental y Occidental
Areas Protegidas, Reservas Forestales,
Conseciones Forestales, Areas Forestales y
Reservas Municipales

Nuevas Demandas de TCO's (Estimado) "
Superficie Predial Social (Estimado) "

SUPERFICIES FUERA DEL PROCESO DE SANEAMIENTO

B.1 Nevados ©

B.2 Lagos®

B.3 Salares ©

B.4 Centros Poblados "

TOTAL NACIONAL (A+B)

(1)  Datos INRA - 2002

()  Mapa Fisiografico de Bolivia - IGM

{3)  Mapa de Areas Protegidas de Bolivia - MDSP, 1998
(4)  Superintendencia Forestal - 2001

(5)  Mapa Forestal de Bolivia - MDSP, 1996

(6) CUMAT - SIA, 1998

(1)  Mapa de Cobertura de Bosques - MDSP, 2001

2,330,803
4,739,373
7,093,688

5,863,597
6,738,482
15,893,822

11,500,000

21,906,293
11,000,000
19,712,042

150,000
838,000
1,288,000
814,000

14,163,863

28,485,902

64,118,335

106,768,100 has

109,858,100 has
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Estas cifras son importantes tanto para medir el grado de avance del proceso de
saneamiento como, y especialmente, para establecer las superficies que faltan por
sanear en la perspectiva de implementar el Programa Nacional de saneamiento.

Un trabajo especifico de los datos y la cartografia censal del Censo 2001 y los
trabajos de restitucién de imagenes, esta previsto realizarse como parte del trabajo
del Pre - Diagnéstico que forma parte del Area de Procesos de las reformas
propuestas por el Equipo de Reforma Institucional del PRI-INRA.

4.3 El Area por Sanear.-

De la superficie potencialmente saneable que es de 106.768.100 ha., es necesario
restar las superficies ya saneadas, certificadas y tituladas y aquellas que estan en
proceso de saneamiento para obtener la superficie que debers ser considerada para
el saneamiento futuro, por tanto basadas en el conjunto de las reformas propuestas

‘por el Equipo de reforma Institucional del PRI.

Descontando las superficies tituladas y certificadas, el &rea principal sujeta a
saneamiento futuro dentro del Programa Nacional de Saneamiento comprende dos
categorias.

i) La superficie que estd actualmente en proceso de saneamiento en las
tres modalidades (CAT-SAN. SAN-SIM Y SAN-TCO) que se
implementaré en el marco de los convenios, proyectos, financiamiento %
cronogramas previstos en los proyectos respectivos.

i) La superficie restante, que quedaria para el saneamiento futuro y
que anteriormente no contaba con previsiones técnicas, financieras Y
operativas. Este conjunto de superficies es el que constituye el objeto
central del Programa Nacional de Saneamiento.

4.4 El AreaInvolucrada en el Programa.-

La superficie de 64.118.335 has. qué se estima sera objeto del saneamiento futuro y
por tanto del Programa Nacional de Saneamiento.

Con fines estrictamente operativos, se ha categorizado en tres:

i) Superficies prediales sujeta a Saneamiento Simple en Condiciones
Especiales,

ii) Superficies prediales sujetas a la modalidad de saneamiento SAN-
TCOI y

iii) Superficies prediales sujetas a Saneamiento Predial Social, que se
ejecutard a través de las modalidades de saneamiento SAN-SIM vy
CAT-SAN.

a. Areas en Condiciones Especiales de Saneamiento
Como se menciond, se trata de aquellas areas en las que la limitada presencia

humana, su extensién, el potencialmente menor nimero de conflictos y de la
existencia de predios en su interior, entre otros, son factores que inciden
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Cuadro 3

PARAMETROS PARA PRESUPUESTO DE SANEAMIENTO

CONCEPRTO

PARAMETRO

Superficie a ser saneada en SAN SIM Condiciones Especiales (Has)

33,406,293

Superficie a ser saneada en SAN Predial (Has)

Superficie a ser saneada en SAN TCO (Has) (1)

i
—

Superficie promedio por brigada (Has) (2)

N° de de procesos necesarios en SAN SIM Condicones Especiales

N° de de procesos necesarios en SAN Predial

N°® de de procesos necesarios en SAN TCO

N° de personas por brigada

M? de ﬁaspunsauleg por eada 3 brigadas (3)

M® de lécnicos por brigada

N° de asistentes juridicos por brigada

M® da choferes

M de afos para pericias de campo &n SAN SIM

N° de afios para pericias de campo en SAN Predial

N° de afios para pericias de campo en SAN TCO

N° de pericias de campo por brigada al afio en SAN SIM Cond. Esp.

N° de pericias de campo por brigada al afio en SAN Predial

N° de pericias de campo por brigada al afio en SAN TCO

N° de brigadas necesarias por afio en SAN SIM Cond. Esp.

N° de brigadas necesarias por afio en SAN Predial

N° de brigadas necesarias por afio en SAN TCO

N° de equipos necesarios por afios en SAN SIM Cond. Esp.

N° de equipos necesarios por afios en SAN Predial

N° de equipos necesarios por aiios en SAN TCO

(1) Superficie a ser determinada en funcion de las demandas
(2) Con base a una muestra de 10 procesos concuidos.

(3) Responsable de equipo (equipo compuesto de 3 brigadas) y Responsable técnico.
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Cuadro 4

RESUMEN GENERAL DE COSTOS PARA 4 ANOS
EN DOLARES AMERICANOS

MESES DE GABINETE
- :::ﬁ COSTOS |PERSONAL|_ .., |ECUIPO DE| MATERIAL |EQUIPAMIENTO
DEMANDA 'mm"""' Euwps| EQUIPOS | EGUIPOS |OPERATIVOS| CAMPO | o0 | CAMPO [EN GENERAL|  OFICINA TOTAL
5 A c {Anexo ) | (AnexoT) iAnexo B) | (Anexo 3) {Anexo 10)

SAN 5IM Condiciones Especiales 23 3z 16 42| 2.217.389] 3376860 2,134400) 198,306 721,501 67,682| 8,716,138
SAN Predial 22 a2 16 42| 2920980 3230040 2,041,600 189584 690,131 B4,740| £337,175
SAN TCO 8 3 15 42| 771.266] 1130237| 72es00|  sBove| 250,857 23542| 2974577
ISUB TOTALES COSTOS DE CAMPO 53 5, 109635 T.73T.A37| 4.905600 456 066 1,662 580 155 064 20,027,890

ISUB TOTAL COSTO SEGUROS CONTRA ACCIDENTES

SUB TOTAL COSTO SEGURO VEHICULOS

SUB TOTAL COSTO SEGUROS EQUIPAMIENTO DE CAMPO

SUB TOTAL COSTO EQUIPO BASICO PARA SAN (Anexo 6)

|SUB TOTAL COSTOS SUPERVISION Y FASE PRE-OPERATIVA {Anexos 1 a 5)

|SUB TOTAL COSTO CAPACITACION (1)

IsuB TOTAL COSTO SERVICIOS DE TE TERCEROS (2)

SUB TOTAL GENERAL

(1) Capacitacion de 90 personas por departamento, de las cuales se contrataria aproximadamente el 70%.
(2) Incluye construccién de base Grafica, Ordenamiento de Archivo, Estudio Legal de Expedientes Prediales, Digitalizacion Mediante Escaneo de Planos e Insercion de
Planos a Base Grafica. Incluye contingencias (10%)

Nota.- Los costos de la Fase Operativa incorporados en los Anexos 1a5y 11



directamente en el proceso operativo de saneamiento, particularmente en
tiempo y costos, por lo que constituyen, desde la perspectiva operativa una
categoria especifica. Cuadro 2 muestra la composicién de estas &reas.

b. Areas de Saneamiento Predial Social

Como también fuera mencionado, son las areas mas complejas que resta por
sanear, por ser donde se concentran el mayor nimero de propiedades, con
menor extensién (es decir, la gran mayorfa de las 660,000 unidades agrarias
que segun la Estrategia de Lucha Contra Pobreza existen en Bolivia),
constituyendo justamente el tipo de propiedad agraria donde el INRA posee
menos experiencia y que se beneficiard& en mayor grado de las reformas
planteadas por el Equipo de Reforma Institucional.

c. Algunas Aclaraciones sobre la Informacién

Respecto al total de 64.118.335 has. para el saneamiento futuro, las areas
que se categorizan como sujetas al Saneamiento en Condiciones Especiales,
constituyen una superficie muy importante: 33.406.293, con efectos
significativos en tiempo y costos, como se menciond, por tratarse de areas, en

la gran mayoria de los casos, con escasa poblaciéon, menor nimero de vértices,
terceros, etc.

Dentro de esta categoria, las Areas Protegidas tienen una importancia especial
de cara a la programacion futura, primero por la extensién que ocupan, por
que la presencia limitada de la poblacién esta determinada por las especiales
condiciones juridicas que las rigen.

Areas protegidas deben ser saneadas en la modalidad SAN-SIM, sin embargo
el saneamiento en la modalidad TCO est4 también involucrada, por lo menos en
varias de ellas, lo que implicard una coordinacién entre ambas, dentro de éste
proceso Unico con variantes que fuera mencionado precedentemente. Otro
punto en comun es la estructura de costos y las caracteristicas del proceso de
saneamiento mismo, particularmente en caso de TCOs de Tierras Bajas, por las
circunstancias ya anotadas.

El saneamiento de la superficie restante, es decir 19.712.042 has {excluidos
los 11.000.000 has de nuevas demandas de TCO ‘s) se caracteriza como
Predial Social, y por tanto se sujetard a los procedimientos convencionales del
saneamiento a cargo de las Unidades de CAT-SAN y SAN-SIM, con las
reformas planteadas por el Equipo de Reforma Institucional del INRA.
Resultando importante destacar, que la simplificacién de procesos de
saneamiento en general, redunda en la reduccién de tiempos entre etapas y
dentro las etapas, de otro lado, la eliminacion de etapas para el saneamiento de
la pequeifia propiedad, constituye conjuntamente con las otras reformas
planteadas, importantes elementos de ayuda para alcanzar la meta prevista por
la Ley INRA, para éstos tipos de propiedades.

Finalmente, en el caso de los 11.000.000 has de TCO, resulta aplicable
también las ventajas del Saneamiento Simple en Condiciones Especiales, por
las extensiones de predios, menor nimero de vértices, entre otros; no
obstante, las reformas generales para simplificar el proceso de saneamiento
también resultan aplicables, ademas de reformas particulares a analizarse,
como son el saneamiento interno en el caso de colonias, entre otras.
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Cuadro 5: Superficies y Costos de Sanamiento por Tipo de Proceso

CONCEPTO

PARAMETRO

En 4 aflos

Superficie a ser saneada en SAN SIM Condiciones Especiales ( Has)

33.406.293

Superficie a ser saneada en SAN Predial (Has)

19,712.042

11,000.000

64.118,335

12,606,148|

|Superticie a ser saneada en SAN Predial (Has)

Suberﬁcie total a ser saneada (Has)

24,195,598

8,716,138

SAN Predial (USD)

8,337.175

SAN TCO (USD)

2,974 577

20,027,890

27,744,967

ITotal costos en 4 afios

47,772,858

0.76

0.31

0.69

0.86

0.70
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4.5 Flujos De Tiempo, Relacién de Recursos Humanos y Presupuesto de Gastos.-

En documentacién adicional estan disponibles los flujos de tiempo y cronogramas de
implementacién detallados y la relacién detallada de recursos humanos vy
presupuestos.

Los detalles de recursos humanos y presupuesto se presentan al final del presente
documento, en los Cuadros 3-5 y los Anexos 1-11.

La Paz, 12 de Septiembre del 2002
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Anexo 1
PERSONAL PRE-OPERATIVO Y DE SUPERVISION
En USD
PROPUESTA: meses 48
COSTO CANTIDAD COSTO
PERSOMNAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL TOTAL
Uucap E—
Administrador 1 1500 48 72,000
Ejeculivo de Cuentas 1 1000 48 48,000
Asistentes Administrativos a G0 48 259,200
Secretara 1 350 48 18,800
Direccidn Nacional

Responsable Mal. 1 5,000 5 25,000
Apoyo Estadlstico | 3 400 42 50,400
Apoyo Estadistico |1 3 250 & 3,750
Responsable Grafico | 3 1,500 42 188,000
| Responsable Grafico || i 2,000 ] 10,000
Responsable Legal | 3 1,500 42 189,000
Responsable Legal Il 1 2.000 5 10,000
Editores | 3 1,000 42 126,000
Editores Il 1 1,000 5 5,000
Secrelaria 3 400 48 &7 600
Chofer 300 48 0
Direcciones Departamentales

Responsable Depariamental | L 1,600 42 G0, 800
Respongable Deparlamental Ii g 2,000 5 80,000
Secrelaria 8 350 48 151,200
Ediloras | 18 1,000 42 756,000
Ediaras Il 18 1,000 5 20,000
Abogados | 18 1,000 42 756,000
Abogados | 18 1,000 5 20,000
Apoyo legal | 18 250 42 189,000
Apoyo legal Il 50 250 5 62,500
Ingeniaros | 18 1,000 42 756,000
Ingenieros II 18 1,000 & 20,000
Apoyo técnico | 18 250| 42 189,000
Apoyo becnico 1 25 250 & 31,280
Topagrafos | 18 1,000 42 756,000
Topbgrafos I 50 G600 B 150,000
Asistentes de lopografos 54 300 42 680,400
Choleres 18 380 48 302 400
[SUB TOTAL 420 6,6086,300|

(1) Tres por por cada depariamento
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Anexo 2
COSTO DE EQUIPO DE OFICINAS DE SUPERVISION
En USD
' DIRECCIONES
EQUIPD SUPERVISION Uﬂﬁ:;&:;AEE [HHEGE‘I'E::]:-;-EIGHAL DEPARTAMEMTALES TOTAL GEMERAL
4 ANOS

| EQUIPO COSTO U. [CANTIDAD| TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL
‘Ploter ink jet 8.000 1 8,000 ] 72,000 10 80,000
Tableta digitalizadora 4,000 1 4,000 9 J»E.DDIJI 10 40,000
Work station 3.300 1 3,500 q 31,500 10 35,000
Compuladoras Personal 2,000 12 24,000 2 4,000 24 48,000 a8 76,000
Compuladoras Graficas 2.200 2 4,400 12 26,400 14 30,800
Compuiadoras Portatiles 2 500 2 5,000 12 30,000 14 35,000
Serdidores 6,000 L+ 54,000 o 54,000
Fotocopiadora 2.500 1 2,500 1 2,500
Fotocopiadora de Planos 4 000 1 4,000| 4] 36,000 10 40,000
Insialaciones 1,500 g 13,500 ]| 13,500
luPs 800 1 800 3 2,400| g 7.200 13 10,400
Impresoras de Red 3,500 g 31,500 8 31,500
Impresora Personales 200| 1 200 1 200 8 I.HI]{J 11 2,200
TOTAL | 27,500 35,500 387,900 450,900




Anexo 3
COSTO DE EQUIPO DE CAMPANA DE SUPERVISION
En USD



Anexo 4
COSTO DE MATERIAL EN GENERAL DE SUPERVISION

En USD

. DIRECCIONES
MATERIAL EN GENERAL SUPERVISION unmﬂ;ﬂ;ﬁme D'“EEELTHE:‘:'D"M DEPARTAMENTALES TOTAL GENERAL
4 ANOS
MATERIAL C.U.__ CANTIDAD [ TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL | CANTIDAD | TOTAL
Toner para impresora 35 36 1 260 3 1.260 1,296 45,360 1,368 47,880
Caja disquetes 3,5 HD 4 120 480 720 2.880 6.480 25.920| 7.320 29.280
Formularios da saneamients [varios 3.200 36 57,600 36 60,800
Material dé sacrilonio vk 4,000 12,000 36| 162,000 36| 178,000
Pila grande (par) 0.8 3,024 2.419 13,104 10.483 16,128 12,902
Rollo de papel a0 24 1.920 108 8,640 132 10,560
Rollo de peliculs 3 108 324 468 1.404 576 1.728
Tinta para plotter BO 144 11,520 432 34,560 576 46,080
Toner pans fotocopiadons 46 48, 2.208 648 29.808 696 32,016
Triplicos o carlillas WAras 25,000 0 0 25,000
TOTAL 5.740 62.731 375,775 444,246




Anexo 5
GASTOS DE OPERACION EN SUPERVISION

En USD
UNIDADES OPERATIVAS
GASTOS OPERACION SUPERVISION UNCAP - ENLACE OFICINA NACIONAL DEPARTAMENTALES TOTAL GENERAL
4 ANOS 4 ANOS 4 ANGOS
GASTOS C.U/dia | CANTIDAD | ANUAL | CANTIDAD [ ANUAL | CANTIDAD | ANUAL | CANTIDAD | ANUAL
Liros de gasolina 05 66,400 432000 648000 324000 734400 367,200
Lubricantes 3.0 4,320 12,960 28, 5004 86,400 33,120 99,360
Mantenimiento de equipo 2.0 4,320 8,640 28,800/ 57,600 33,120 66,240
Repuestos (camionetatancha) 4.5 4,320 19,440 28,800 129,600 33,120 149,040
Transporie equipo de irabajo 200.0 48 8,600 144 28,800 432 86,400 624 124,800
Vigticos personal Departameantal 30.0 Bfd 25,920 1,320 =1 11,664 349 920 13,848 415,440
Vialicos personal Provincial 10.0 r B4 8,640 864 8,640
TOTAL 35,520] 152,640 1,042,560] 1,230,720




GASTOS DE OPERACION ANUALES POR FASES DE SANEAMIENTO

|Alauiler vivienda vlu oficina
lJornal auia indiaena
ILitros de gasolina
ILubricantes
IMantenimiento de equino

IRepuestos (camioneta/lancha)
IServicios Basicos
[Transporte eauioo de trabaio
IViaticos personal de camoo
ITOTALES

5.300|

8.480]|
159) 1591  159) 190,800]
477] 38,160
265| 18,5501



Anexo 7

FERSONAL BASICO PARA BRIGADAS DE SANEAMIENTO

{ANUAL) En USD

19 EQUIPOS
CARGO SALARIO 53 |BRIGADAS
MEMNSLIAL AMUAL CAMNT. TOTAL

Responsables de equipo (1) 1,000 12,000 19 228,000

Responsable tecnico de equipo (1) 1,000 12,000 19 228,000

Juridicos GO0 7,200 158] 1,144 B00

Técnicos 600 7,200] 1658] 1,144 BOO

IChofer o Lanchero 300 3,600 53 190,800
. SUB TOTAL | 409 2,936,400

(1} Un responsable de equipo y un responsable técnico por cada 3 brigadas.



Anexo 8

EQUIPO DE CAMPANA PARA SANEAMIENTO (ANUAL)

En USD
9 | RED GEODESICA|
C.U.
CANTIDAD TOTAL CANTIDAD TOTAL
IBo!sa de dormir 47 477 22.419 54 2.538]|
IBolsa de lona impermeable 22 477 10,494 54 1,188|
IBota de campaia 40 477 19,080 54 2,160]|
|Botiquin 1° aux. y dotacién 27! 513}
IChaleco multibolsillos

IMochila para espalda 93 239 22,181 27
35 477 16,695 54 1.890]
17 a77 8,109 54 918
4 239 954 27 108
Viandero 13 477 6,201 54 702
TOTALES 114,242 12,933




Anexo 9

COSTO ANUAL DE MATERIAL EN GENERAL PARA BRIGADAS

En USD
EQUIPOS 19
BRIGADAS } 53
MATERIAL C.u. CANT. TOTAL

Carlografica Basica 8 212 1,606
Cartucho de impresora 35 212 7,420
Cajas disquetes 3.5 HD 4 212 B4B
Imagen Satelital SPOT 3500 106 371,000
Material de escrilorio 4 1,590 &, 260
Pila grande (par) 0.8 424 339
Raollo de papel a0 1086 &.480
Follo de pelicula 3 424 1,272
Tinta para Ploller a0 106 8,480
Toner para folocopiadora 45 212 9,752
TOTAL 415,647

Anexo 10

EQUIPAMIENTO DE OFICINA BRIGADAS
En USD
EQUIPOS BRIGADAS [
CONCEPTO c.U. CANT. TOTAL

Escritario mediano 100 108 10,600
Gabetero metalico 250 106 26,500
Mesa da trabajo 150 424 G3,600
Silla 12 1,272 15,264
Otros (ventiladores, estufas, etc.) 40,000

TOTAL

155,964




Anexo 11
EQUIPO BASICO PARA SANEAMIENTO
(para 4 afios) En USD

ACTIVO INTANGIBLE NACIONAL Y DEPARTAMENTAL

| ITEM CU.' [CANT.] TOTAL
|Licencia Softwara CAD 4,000 12 48,000
Licencia Softwara 516G 7,000 12 84,000
Licencias Office 300 48 14,400
Licemncia Windows 104 48 4 800
Licentias varias 3.000 ]| 27.000
0 ol ]
TOTAL | 178,200
[GRAN TOTAL | 3,715,134|




ANEXO 9

LISTA DE FUNCIONARIOS DE USAID/B QUE ASISTIERON A LA PRESENTACION
DE MIS APRECIACIONES SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LA PROPIEDAD DE
LA TIERRA AGRARIA EN BOLIVIA.
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SIMPLIFICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SANEAMIENTO

1. Antecedentes

El Proyecto de Reforma Institucional (PRI), tiene el objetivo de promover la reforma y
modemizacion de las instituciones del sector publico, mejorando e incrementando su capacidad de
gestion y haciéndolas mas eficientes y transparentes, a través de la aplicacion de principios y
mecanismos de gestion por resultados; de este modo, se espera fortalecer la capacidad del
Estado para implementar programas de desarrollo economico y social y en consecuencia,
combatir la pobreza, estableciendo de hecho el marco institucional anticipado por la Ley SAFCO.

La primera fase del PRI, prevista para cuatro afios, apunta a instaurar el marco institucional para
un sector piblico moderno, asi como establecer varias entidades modelo entre las que fue
seleccionada el INRA. De esta manera la Unidad Técnica del Ministerio de la Presidencia, en
fecha 20 de Diciembre 2000 firma con el Instituto Nacional de Reforma Agraria un "Pre - Acuerdo
de Reforma Institucional" cuyo objeto es el de establecer los términos en los cuales la Unidad
Tecnica facilitara al INRA los recursos necesarios para contratar los servicios de consultoria
destinados a la realizacion de Estudios de Diagnostico y Reforma Institucional, asi como
establecer las tareas que ambos deberan realizar para la elaboracion de un Acuerdo de Reforma
Institucional (A.R.1.).

El PRE - ACUERDO, permitio al INRA la contratacion de un Equipo de Consultores, que estuvo a
cargo de la primera fase, diagnéstico institucional y relacién de las propuestas de reforma
institucional a ser implantadas en el INRA.

El Equipo de Reforma Institucional (ERI) fue conformado de la siguiente manera: Un consultor
Director del Proyecto y cuatro consultores individuales a cargo de las areas de Relevamiento de
Procesos; Planeamiento Estratégico de Operaciones; Presupuestos y Finanzas; y Sistemas
Informaticos. EI ERI finalizo esta primera fase, en el mes de julio de la presente gestion.

Como resultado de esta primera fase, se identificaron un grupo de consultorias que deben
desarrollarse en el corto plazo con el objetivo de asegurar la implementacion de la reforma en el
mediano y largo plazo. Paralo cual se presenta a continuacion un resumen de las mismas,
buscando captar los recursos que permitan desarrollar estos estudios y consultorias.

2. Resumen Ejecutivo - Disefio e Impacto de los Instrumentos de Reforma Institucional

Los consultores individuales identificaron un conjunto de reformas inmediatas que deben
ejecutarse con el propésito de asegurar la implementacion de la Reforma Institucional en el INRA,
todas con el fin de asegurar el cumplimiento del mandato de la Ley 1715, cual es la finalizacion del
saneamiento del territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2006.



2.1 Reduccién de Tiempos y Costos del Proceso

En este contexto, el primer impacto buscado con las propuestas, se centra en la reduccion de
tiempos dentro y entre las etapas de los procesos de saneamiento, lo cual tiene directa incidencia
en los costos de los mismos. Siendo las etapas donde mayor incidencia tendra el pre diagnéstico:
a) admision de demanda y preparacion de informacion en gabinete o georeferenciacion, segun la
modalidad de saneamiento (estimamos una reduccion de 90 dias a 15 dias, del plazo promedio
mejorado planteado por el Consultor en Planeamiento de Procesos); b) pericias de campo
(estimamos una reduccién de los 120 o 180 dias a 60 o 90 dias, del plazo promedio mejorado
planteado por el Consultor en Planeamiento de Procesos); y ¢) evaluacion técnica juridica
(estimamos una reduccion de 41 dias a 20 dias, del plazo promedio mejorado planteado por el
Consultor en Planeamiento de Procesos).

Reducciones de tiempo que encuentran su sustento, salvo casos excepcionales, en el hecho de
que el trabajo se convertira en una revision y complementacion final, conforme se acredita, por la
informacion a obtenerse en el pre diagnostico; ademas del ahorro de tiempos, por suprimirse la
revision final centralizada de los expedientes, al ya no tener que remitirse a la Oficina Nacional,
para una Gltima revision, garantizéndose la calidad del producto final, mediante el fortalecimiento
de la Estructura Organica Operativa de la Direccion Nacional y-las Direcciones Departamentales, y
estableciendo sistemas de control de calidad adicionales durante el proceso, ademas de mejorar
los existentes, que permitiran corregir los errores durante el proceso y no al final del mismo.
Fijandose como competencia de la Oficina Nacional, un control de calidad ex post, con caracter
selectivo y aleatorio, a realizarse in situ.

2.2 Implementacion de Sistemas de Planeamiento y Monitoreo

Adicionalmente, como refuerzo de lo anterior, puede sefalarse que segln estandares
internacionales, un buen sistema de planeamiento y monitoreo de operaciones esta comprobado
que reduce los costos de operacion entre un 10% a 30%. Razén por la que se ha solicitado, las
acciones pre operativas vayan acompafiadas de ambos sistemas, que se alimentaran de ellas y
permitiran: a) a nivel de planeamiento, determinar recursos, tiempos y validarlos contra el
presupuesto, considerando los trabajos en curso; y b) a nivel de monitoreo de operaciones, el
detectar si el planeamiento se cumple, tanto en tiempos, como en ejecucion presupuestal,
reduciendo los tiempos muertos y permitiendo adoptar medidas correctivas de inmediato
(debiendo destacarse que no se trata de un sistema estadistico con reportes periodicos, sino un
sistema que refleja la situacion en tiempo real).

La reduccion de costos en el proceso en si, se estima respecto de los costos planteados en el
escenario uno del Consultor de Planeamiento de Operaciones, elaborados en funcion a un
sistema modular de brigadas, si las labores se realizan con un modelo de gestion de
administracion directa, el mismo que se ha construido estimando los recursos si las actividades se
realizan dentro de casa (in house). No obstante, se plantea la necesidad de que se efectie un
estudio a profundidad de recursos, tiempos y costos por etapas de los procesos de saneamiento,
a efectos de poder efectuar estimaciones mas acertadas, con la finalidad de lograr dos objetivos:



Q000 00 00000 OCFOOIOIOOIONOCOOIOIOOIOIRPOGPOOPOOPOOOITOTS

a) mejorar la estimacion de recursos requeridos y b) determinar el mejor modelo de gestion a
adoptarse (administracion directa, mixto o traslado a terceros).

2.3 Desconcentracion de Operaciones sobre de base de un conjunto de reformas

La propuesta general de reforma, consiste en la desconcentracion de operaciones para la mejora
y simplificacion de las actividades de saneamiento del INRA, de la Direccion Nacional 3 las
Direcciones Departamentales, via el redisefio y consecuente fortalecimiento de la Estructura
Organizacional; la reingenieria y simplificacion del proceso de saneamiento (aprovechando
ventajas de la legislacion existente); y la introduccion de reformas legales a nivel reglamentario.
Concibiendo a la Direccion Nacional como un ente a cargo del planeamiento, supervision y
posterior control de calidad de las actividades de saneamiento: siendo las Direcciones
Departamentales las responsables de la ejecucion del mismo. Ademés, de conferirsele a la
Direccion Nacional la responsabilidad del planeamiento de operaciones en coordinacién con las
Direcciones Departamentales, asi como, la condicion de centro de servicios en materia
administrativa y de planimetria.

Una vez definido este contexto, se presentan las reformas de corto plazo para simplificar normas y
procedimientos para el saneamiento:






correctivas de inmediato  (debiendo
destacarse que no se frata de un sistema
estadistico con reportes periddicos, sino un
sistema que refieja la situacion en tiempo
real)

7 Disefio y desarrollo | 3 meses Disefio y desarrollo del sistema (incluido el | Consultores

para la integracién de desarrollo de la herramientas de | individuales,

‘. los sistemas existentes integracion), que permita integrar en un | contratados
sistema Gnico, la informacion requerida. mediante modalidad

i- Lista Corta -

i Seleccién basada en

I Calidad, por citar

;' algun ejemplo.

i En  donde los
Consultores  deben
incluir en sus costos,
su equipamiento,
licencias de
desarrollo, viaticos,
movilidad y ofros
recursos que
requieran.

|_COSTO: $ 30,000
8 Disefio y desarrollo de | 3 meses Disefio y desarrollo de un sistema que | Consultores
sistema aprovechando la informacién grafica con | individuales,
de planeamiento de que cuenta el INRA y la bases gréficas que | contratados
operaciones. se construyan producto del pre diagnéstico, | mediante modalidad
asi como, la informacion adicional relevada | Lista Corta -
producto del mismo, permita planificar entre | Seleccion basada en
otros, los siguientes aspectos: determinar [ Calidad, por citar
los recursos y tiempos, validandolos confra | algun ejemplo.
el presupuesto, considerando los trabajos | En donde los
€en curso Consultores  deben
incluir en sus costos,
su equipamiento,
licencias de
desarrollo, viaticos.
movilidad y ofros
recursos que
requieran
COSTO: § 30,000
9 Disefio y desarrollo de | 3 meses Disefio y desarrollo de un sistema que | Consultores
sistema de Monitoreo permita: a) detectar si el planeamiento se | individuales,
de operaciones cumple, tanto en tiempos, como en | contratados
ejecucion presupuestal, b) reducir los | mediante modalidad
tiempos muertos y ¢) adoptar medidas | Lista Corta -

Seleccion basada en
Calidad, por citar
algin ejemplo.

En donde los
Consultores  deben
incluir en sus costos,
su equipamiento.

licencias de
desarrollo, viaticos,
movilidad y otros
recursos que
requieran.

COSTO: $30,000




| ]

m
g
&

>I_..|II|I_I_I:II
g
=
=)
£
2
w

" g,

-

Dasarmolo
Sislema para
Monilanss

Flaneamienta

Dasarralk
Sislema

{_.

35
i3
i

Fre-diagnostico

¥ esiudio damands

Constarnie en & llemps

=~

SECUENCIA DE CONSULTORIAS DE CORTO PLAZO

Consultorias de corto plazo

3.

jrf
35, .ol 7 T s
| A
| IRERi gk
- | i
SEULON SEWaISIg saucioriad] | ‘uld sosinoey
E Ojoadsay opadsas  |ap eaue o eied| e opadsal
SELOJNSUCD | SEUOYNSUCD | SBUOYNSUCT) | BUOHNSUDY

|

| |




ANEXOS
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PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY INRA Y LA PRESENTE PROPUESTA

De lo expresado anteriormente, se puede apreciar que el equipo de reforma del PRI, plantea la
necesidad de que se lleve a cabo la reingenieria de procesos (incluyendo la etapa de pre
diagnostico) y la reforma organizacional propuesta; en paralelo a cualquier reforma inmediata a
introducirse para tratar de concluir el saneamiento de la propiedad agraria de Bolivia al afio 2006.
Asi mismo, se deja en claro, que el esquema modular de brigadas y equipos propuesto por el
Consultor de Planeamiento de Operaciones, conjuntamente con la clasificacion de las tierras que
restan por sanear, dividiéndolas en SAN SIM Condiciones Prediales, Saneamiento Predial y SAN
TCO, por sus caracteristicas y complejidad, constituyen el mejor esfuerzo que se ha podido
realizar para dimensionar los requerimientos estimados para concluir el proceso de saneamiento
para el afio 2006. '

Por lo que el INRA debe seguir con sus procesos actuales procurando hacerlos mas eficientes,
introduciendo éste primer pre diagnostico de las areas a sanear en el 2003, corriendo en paralelo
con el pre diagndstico de todo Bolivia y la reforma organizacional propuesta. Independientemente
de buscar incrementar su asignacion presupuestaria anual, sea para concluir mas rapido los 28
millones de hectareas en proceso o de ser posible, incrementar la superficie a sanear.

Pre diagnostico inicial, que nos permitira ajustar los recursos realmente requeridos en una primera
etapa, afinandose producto del pre diagnéstico total, para el resto del territorio nacional, lo que no
implica, en todo caso y por la demora que toman los procesos de adquisicion de bienes que se
originen como consecuencia de la presente propuesta, que ellas no deban iniciarse en los plazos
planteados, sino que debera tomarse la prevision de incluir dentro de los pliegos de licitacion
respectivos, la facultad del INRA de poder reducir el numero de bienes ylo servicios en
determinado porcentaje, para lo cual los postores deberan ofertar sus precios, fijando rangos de
cantidad de bienes y/o servicios a ser adquiridos o empleados.

Finalmente, es conveniente recalcar que el modelo de gestion planteado por el Consultor en
Planeamiento de Operaciones para concluir las 68 millones de hectareas restantes, es uno de
Administracién Directa de las Operaciones. Pudiendo analizarse otras alternativas para el
cumplimiento de las plazos establecidos dentro la Ley INRA, tales como Sistemas Mixtos o de
Traslado a Terceros de Actividades, cuando se cuente con el estudio de tiempos, recursos y
costos antes referido.

In. CONSIDERACIONES IMPORTANTES

La Estrategia Boliviana de Lucha contra la Pobreza — EBLP, determina la existencia de 660,000
unidades agrarias en todo Bolivia, esto segiin entendemos, representa 660,000 predios agrarios
que requieren ser saneados hasta el afio 2006 seglin el mandato establecido en la Ley INRA.

Sin embargo, la actual estrategia ha estado mas dirigida a sanear grandes extensiones de
hectareas, que pequefias propiedades individuales, producto sobre todo, de la presion social
ejercida por las Comunidades Indigenas y Campesinas, el condicionamiento indirecto ejercido por



algunos Organismos Internacionales Cooperantes (Financiadores), la propia Legislacion INRA
(que establece un marco legal preferencial para las TCO’s, incluido el cambio de modalidad de
saneamiento, la obligacion de sanear 16 TCO's apenas promulgada la Ley INRA, el
establecimiento de un procedimiento a demanda con plazos perentorios, entre otros beneficios) y
los escasos recursos proporcionados por el Tesoro General de la Nacion. Que han impulsado la
modalidad SAN TCO.

Estrategia la cual, no ha permitido al INRA profundizar en como solucionar el problema de las
pequefias propiedades, lo cual se torna mas preocupante cuando se analizan los costos unitarios
tan variados por hectarea para la modalidad CAT SAN, si bien no existe una tendencia clara, se
puede interpretar que existen dos factores que influyen en el costo unitario por hectarea, que son:
el nimero de hectareas por poligono y el numero de beneficiarios al interior del mismo.
Aparentemente, mientras menor es el primero y mayor es el segundo, el costo unitario sube.

Independientemente, de que pueden existir factores adicionales que influyen en el costo unitario,
como son: lejania del predio, numero de vértices por poligono o predio, dificultad de acceso, entre
otros.

Preocupacion que se agrava, cuando vemos que CAT SAN representa el 70% de todo el
presupuesto del INRA y tan solo supone 6 millones de hectéreas.

Todo lo cual, nos lleva a reiterar la necesidad de contar con un diagnéstico pre operativo, ademas
de un sistema de planeamiento y monitoreo de operaciones, porque al sanear cada vez mas
pequefias propiedades, la complejidad del saneamiento y por ende los costos, deben tender a
subir. Ademas de tomar seriamente en cuenta, la recomendacion de hacer uso de lo dispuesto por
la Ley INRA en su articulo 75 (Titulacién de Procesos Agrarios en Tramite), para las superficies
que sean iguales o menores a la pequefia propiedad o correspondan a Comunidades Indigenas y
Campesinas, que cuentan con sentencia ejecutoriada 0 minuta protocolizada al 24 de Noviembre
de 1992.

Esto ultimo, porque gracias al pre diagndstico ya se les tendra georeferenciadas, bastando tan
solo y si se quiere, porque la Ley INRA no lo obliga, el verificar la posesion, que es lo mismo que
el cumplimiento de la Funcion Social, pudiendo eliminarse una serie de etapas del proceso de
saneamiento.

Finalmente, la necesidad de un sistema de informacion gerencial, obtenido producto del sistema
de monitoreo de operaciones y planeamiento de operaciones, a construirse, se torna fundamental,
porque tal como ha sido conceptualizado, con campos, intervalos y frecuencias, segun las tablas
propuestas u otras que se puedan desarrollar, permitira monitorear los resultados y el grado de
eficiencia alcanzados producto de las medidas propuestas, en cada etapa del proceso de
saneamiento.

Por tanto a continuacion se presentan ejemplos de las tablas mencionadas
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REFORMA INSTITUCIONAL O LEGAL - EN MATERIA DE PROCESOS DE SANEAMIENTO
CUADRO

REFORMA INSTITUCIONAL O LEGAL Y SU IMPACTO
EN LOS TIEMPOS PROMEDIO DE LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO
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CUADRO 2
REFORMA INSTITUCIONAL O LEGAL Y SU IMPACTOEN
LOS COSTOS PROMEDIO DE LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO

_DESCRIBIR LA REFORMA INSTITUCIONAL O LEGAL INTRODUCIDA: R
| = SANSIMCondiciones | SAN SIM Condiciones Especiales con’
Especiales Actual Reforma
S &
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Nota Cuadro a ser aphcado acada categona de saneamiento, el presente para efectos de ejemplo se refiere a SAN SIM Condiciones’ Especiales




PLANEAMIENTO PRE OPERATIVO Y REINGENIERIA EN MATERIA DE PROCESOS DE

SANEAMIENTO
CUADRO 4
COMPARACION DE TIEMPOS Y COSTOS PROMEDIO POR HECTAREA
CUADRO 5
COMPARACION DE TIEMPOS Y NUMERO DE PREDIOS SANEADOS
o ETAPAS RELEVAMIENTO DE ENCUESTA PERICIAS DE EVALUMCION
INFORMACION EN CATASTRAL CAMPD TECHICA
GABINETE Y JURIDICA
_GEOREFERENCIACION
Numero de predios
prom. Por poligono
actual
Numero de predios
~ prom. Por poligono
sobre superficie que
resta por sanear ‘
Porcentaje de ) _
variacion ‘ i . e l
kTiempo pfdmedio T l
actual . : : |- i
Tiempo promedio lw T
conreforma |- .

Porcentajede | ’
,__ Vvariacion

Nota: Cuadro a ser aplicado a cada modalidad de saneamiento,
Elaboracion propia.
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TERMINOS DE REFERENCIA DE LAS CONSULTORIAS DE CORTO PLAZO

1. Disefio de metodologias de Planeamiento y Programacion de Operaciones.

a) Objeto: Desarrollo de una metodologia integral de P. y P.O., que incluya las tres
modalidades de saneamiento, como una Unica e integral linea de produccién con
variantes. Producto de obtener informacion previa indispensable (gréfica, censal,
estadistica, etc). Estableciendo los criterios para concentrar los esfuerzos en zonas
donde el impacto sea mayor y se obtengan resultados en menor tiempo. Creando una
linea de produccion especial para los casos complejos.

b) Perfil del Consultor: Profesional con formacién legal y especializacion en
administracion y/o capacitacion en gestion pablica. El consultor debera tener amplia
experiencia, particularmente en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y
administracion de organizaciones disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacion
de propiedad y registro de la propiedad. El consultor debera tener amplia experiencia
en el Sector Plblico, en particular en la gerencia, organizacion, logistica y
presupuesto de organizaciones y proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y
registro.  Su experiencia debera acreditar el haber organizado proyectos de
legalizacién de la propiedad que han desarrollado programas masivos, que han
significado grandes volimenes de contratacion y organizacion de recursos humanos y
materiales.

2. Adecuacion de las Normas Reglamentarias de Ley 1715 a las propuestas de simplificacion de
los Procesos de Saneamiento:

a) Objeto: Disefo y desarrollo de modificaciones e innovaciones de caracter reglamentario,

que simplifiquen y reduzcan tiempos dentro o entre etapas del proceso de saneamiento o
eliminen etapas, ademas de establecer procedimientos excepcionales para determinar
tierras fiscales. Introduzcan actividades previas indispensables y adecuen la Institucion a
la organizacion propuesta (desconcentrando funciones).

Perfil de! Consultor: Profesional con formacién académica en aspectos legales y
capacitacion en aspectos de gestion puablica. E!l consultor debera tener amplia experiencia,
particularmente en paises de América Latina, en reformas institucionales relacionadas con
la legalizacion de terrenos y registros de la propiedad. La experiencia debera incluir
actividades en materia de investigacion académica como actividades operativas que
incluyan el haber disefiado, dirigido e implementado proyectos de legalizacién de
propiedad. La experiencia debera también incluir el conocimiento de la situacién de los
sistemas legales y de organizacion del derecho de propiedad en Bolivia. El consultor
deberéa tener amplia experiencia en el Sector Piblico y en el desarrollo de proyectos de
reforma de los sistemas de propiedad y registro, en particular, en las siguientes materias:



Ejecucion de reformas institucionales, legales y de organizacion para la operacion de
proyectos de legalizacion de la propiedad.

Desarrollo y conocimiento de metodologias para la instauracion y puesta en
funcionamiento de los procesos de saneamiento de propiedades.

Experiencia en disefio, supervision y direccion de planes de operacion de proyectos
de legalizacion.

3. Adecuacién de los Reglamentos SAFCO a propuesta de desconcentracion administrativa de
Operaciones:

a) Objeto: Disefiar y elaborar los reglamentos de los Sistemas SAFCO, en funcién del
esquema organizacional propuesto de desconcentracién de funciones y las
modificaciones de a las normas reglamentarias.

b) Perfil del Consultor: Profesional con formacion legal, especializacion en administracion y/o
capacitacion en gestion publica. El consultor debera tener amplia experiencia,
particularmente en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y administracion de
organizaciones disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacién de propiedad y registro
de la propiedad. con experiencia en posiciones gerenciales y de consultoria en
instituciones publicas y empresas privadas. Aptitud para la identificacion de problemas
legales y gerenciales, asi como, creatividad e innovacion en sus soluciones. Experiencia
en la elaboraciéon y posterior revision de los diversos dispositivos vinculados a las
reformas legales e institucionales propuestas y/o introducidas, para resolver cuellos de
botella existentes en materia de formalizacioén, asi como, en materia administrativa,
organizativa y presupuestal. Experiencia en consultorias y asesorias vinculadas con la
mejora de gestion institucional, desde el ambito legal y/o gerencial, a instituciones
publicas y privadas. Experiencia en la elaboraciéon de Reglamentos de Organizacion y
Funciones y Manuales de Organizacion y Funciones, redefiniendo &reas funcionales y
operativas, asi como las funciones de cada puesto. Ademés de haber desarrollado otros
documentos de gestion.

4. Disefio e implementacién de nueve planes piloto Departamentales del Sistema Operativo de
Pre- Diagnostico y certificacion de disponibilidad de tierras fiscales.

a Objeto: Construccion de nueve bases gréaficas y obtencion de informacion adicional en
gabinete y campo, de areas geograficas cuyo saneamiento interese, para efectos de
planeamiento de operaciones futuras y certificaciéon inmediata prefiminar de tierras
fiscales, para priorizar su posterior determinacion. Conjuntamente con el estudio para
determinar la demanda de tierras por localidad.

b. Perfil de los Consultores Requeridos
b.1) Supervisor General: Profesional con formacion académica en ingenieria y

principalmente, con experiencia en la direccion, organizacion y ejecucion de
actividades de diagndstico y saneamiento fisico de propiedades en proyectos



masivos desarrollados en paises de América Latina. El consultor debera tener
amplia experiencia en proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y registro,
habiendo tenido participacion directa en la direccion de areas y personal de
diagnéstico y saneamiento fisico.

b.2) Economista: Profesional titulado en Ciencias Econémicas, con formacién o
capacitacion en actividades estadisticas o de investigacion economica o social; con
experiencia especifica de tres afios en actividades estadisticas y de estudios de
demanda, preferentemente en temas agrarios y mercado de tierras.

b.3) Planimetria y Catastro: Profesional con formacion en ingenieria y amplia
experiencia en el disefio, elaboracion, evaluacion y- supervision de catastros,
aerofotogrametria, planimetria y topografia, particularmente en proyectos masivos
de legalizacién de propiedad desarrollados en paises de América Latina. Ademas,
deberd mostrar experiencia en manejo de los equipos empleados en dichas
actividades, que demuestre conocimiento de diversas alterativas metodolégicas
para la realizacion de actividades de medicién de areas. El consultor deberé tener
amplia experiencia en el Sector Publico y en el desarrollo de proyectos de reforma
de los sistemas de propiedad y registro.

b.d) Abogados: Cuando menos 2 afios de experiencia profesional, con conocimientos y
experiencia de las materias legales sobre derechos de propiedad, derecho registral,
y derecho administrativo. Preferentemente con conocimiento de derecho agrario y
experiencia en actividades de diagnéstico y saneamiento fisico de propiedades.

b.5) Ingenieros ylo Arquitectos: Profesionales en Arquitectura/ingenieria Civil o
Geografica, cuando menos 2 afios de experiencia profesional, conocimiento y
experiencia en topografia o geodesia o actividades catastrales. Preferentemente
con conocimiento y experiencia en actividades de diagnéstico y saneamiento fisico
de propiedades. '

b.6) Topografos: Profesionales o Técnicos en Topografia, cuando menos dos afios de
experiencia profesional, conocimiento y experiencia en topografia o geodesia o
actividades catastrales. Preferentemente con conocimiento Yy experiencia en
actividades de diagnéstico y saneamiento fisico de propiedades.

b.7)  Auxiliares de Topografos: Técnico o Secundaria completa, con al menos dos afios
de experiencia en actividades topograficas.

5. Disefio y desarrollo de Estrategia de Financiamiento de Operaciones.

a)

Objeto: Estudio de las politicas de financiamiento los organismos cooperantes, disefio de un
plan para establecer una canasta de fondos cuyo manejo sea liderado por un tnico organismo
cooperante, que permita implementar el plan de operaciones planteado. Desarrollo de la
estrategia a seguirse para implementar dicho plan.

Perfil del Consultor: Economista, Administrador de Empresas, Abogado; con especializacion o
conocimientos de administracién de empresas, conocimientos de finanzas y presupuesto
publico; amplia experiencia, particularmente en paises de América Latina, en el disefio,
gerencia y administracion de organizaciones disefiadas para ejecutar proyectos de
legalizacion de propiedad y registro de la propiedad. El consultor debera tener amplia
experiencia en el Sector Plblico, en particular en la gerencia, organizacion, logistica y
presupuesto de organizaciones y proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y
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registro. Ademas de haber trabajado en proyectos financiados por Organismos Cooperantes
Internacionales o Bancos Multilaterales.

6. Disefio y Desarrollo para aprovechamiento de sistemas existentes.

a) Objeto: Analisis e identificacion de la informacion existente en los sistemas actuales que se

requiere integrar en un Unico sistema y de los modulos que requieren adicionarseles a esos
sistemas para extraer informacién adicional, disefio y desarrollo de modulos adicionales,
disefio de los mecanismos de integracion, (tablas de conversion, migacion de data).

Perfiles de Consultores Requeridos:

Consultor General: El consultor deberé tener amplia experiencia internacional, particularmente
en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y administracion de organizaciones
disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacion de terrenos y registro de la propiedad. Su
experiencia deberd acreditar el haber organizado proyectos de registro o saneamiento de la
propiedad que han desarrollado programas masivos, que han significado grandes volumenes
de contratacién y organizacion de recursos humanos y materiales. La experiencia debe incluir
capacidades para dirigir el disefio, desarrollo e implementacién de sistemas informaticos, en
particular, sistemas de saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan
relacionar la informacion literal con informacion gréafica, que permita procesar grandes
volimenes de informacién. Asi como la informacion fisica y financiera.

Consultor en Planimetria y Catastro: Profesional con formacién en ingenieria y amplia
experiencia en el disefio, elaboracion, evaluacion y supervision de catastros,
aerofotogrametria, planimetria y topografia, particularmente en proyectos masivos de
legalizacién de propiedad desarrollados en paises de América Latina. Ademas, debera
mostrar experiencia en manejo de los equipos empleados en dichas actividades, que
demuestre conocimiento de diversas alternativas metodologicas para la realizacion de
actividades de medicion de areas. El consultor debera tener amplia experiencia en el Sector
Publico y en el desarrollo de proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y registro. Es
preferible si tienes conocimientos informaticos.

Analistas Programadores: Experiencia al menos de dos afos, de preferencia con
conocimientos de disefio, desarrollo e implementacién de sistemas informéticos, en particular,
sistemas de saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan relacionar la
informacion literal con informacion grafica, que permita procesar grandes volimenes de
informacion. Asi como la informacion fisica y financiera. Conocimiento de los paquetes
informéticos sobre los cuales se han desarrollado los software existentes.

7. Disefio y desarrollo para la integracion de los sistemas

a)

b)

Obijeto: Disefio y desarrollo del sistema (incluido el desarrollo de la herramientas de
integracion), que permita integrar en un sistema Unico, la informacion requerida.

Perfiles de consultores Requeridos
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Consultor General: EI consultor debera tener amplia experiencia internacional, particularmente
en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y administracion de organizaciones
disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacion de terrenos y registro de la propiedad. Su
experiencia debera acreditar el haber organizado proyectos de registro 0 saneamiento de la
propiedad que han desarrollado programas masivos, que han significado grandes voliumenes
de contratacion y organizacion de recursos humanos y materiales. La experiencia debe incluir
capacidades para dirigir el disefio, desarrollo e implementacion de sistemas informaticos, en
particular, sistemas de saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan
relacionar la informacion literal con informacion gréfica, que permita procesar grandes
volumenes de informacion. Asi como, la informacion fisica y financiera.

Consultor en Planimetria y Catastro: Profesional con formacién en ingenieria y amplia
experiencia en el diseflo, elaboracion, evaluacion y supervision de catastros,
aerofotogrametria, planimetria y topografia, particularmente en proyectos masivos de
legalizacion de propiedad desarrollados en paises de América Latina. Ademas, debera
mostrar experiencia en manejo de los equipos empleados en dichas actividades, que
demuestre conocimiento de diversas alternativas metodolégicas para la realizacion de
actividades de medicién de areas. El consultor debera tener amplia experiencia en el Sector
Publico y en el desarrollo de proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y registro. Es
preferible si tienes conocimientos informaticos.

Analistas Programadores: Experiencia al menos dos afios, de preferencia con conocimientos
de disefo, desarrollo e implementacién de sistemas informéticos, en particular, sistemas de
saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan relacionar la informacion
literal con informacién gréfica, que permita procesar grandes volimenes de informacién. Asi
como la informacién fisica y financiera. Conocimiento de los paquetes informaticos sobre los
cuales se han desarrollado los softwares existentes. Experiencia disefio de los mecanismos
de integracion, tablas de conversion y migracién de data.

8. Disefio y desarrollo de planeamiento de operaciones

a) Objeto: Disefio y desarrollo que considerando la informacién gréfica con que cuente el
INRA y las bases graficas que se construyan como resultado del pre diagnéstico, asi
como la informacion adicional relevada producto del mismo, permita entre otros aspectos
planificar los siguientes aspectos:

- Determinar los recursos y tiempos
- Validacién de presupuestos
- Consideracion de trabajos en curso

b) Perfiles de consultores Requeridos

Consultor General: El consultor deberéa tener amplia experiencia internacional, particularmente
en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y administracion de organizaciones
disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacion de terrenos y registro de la propiedad. Su
experiencia debera acreditar el haber organizado proyectos de registro o saneamiento de la
propiedad que han desarrollado programas masivos, que han significado grandes volimenes
de contratacion y organizacion de recursos humanos y materiales. La experiencia debe incluir
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capacidades para dirigir el disefio, desarrollo e implementacion de sistemas informaticos, en
particular, sistemas de saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan
relacionar la informacion literal con informacion grafica, que permita procesar grandes
volimenes de informacion. Asi como, la informacion fisica y financiera.

Consultor en Disefio de Procesos: Ingeniero de Sistemas o experiencia en la funcion
especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia x cada afio de estudios)
con experiencia en proyectos similares, 3 afios. Experiencia en Concepcion y Desarrollo de
Sistemas, 5 afios Experiencia en Implementacion de Sistemas de Informacion, 5 afios.
Experiencia en Disefio de Sistemas, 3 afios . Conocimiento de la Técnica. Conocimiento de la
Plataforma. Conocimiento de las Herramientas

Funciones Conceptia y Disefia los procesos informaticos. Elabora los diagramas hasta el
nivel 1. Identifica los enlaces entre modulos. Valida sus procesos con el Sl y los usuarios
interesados. Propone la Arquitectura de los Mddulos .Establece las reglas de negocio. Es
responsable de llevar el “seguimiento de cambios” .Propone el CASE a utilizarse. Administra
el CASE de Alto Nivel

Consultor en Disefiador de Base de Datos (DBD): Ingeniero de Sistemas o experiencia en la
funcion especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia x cada afio de
estudios) .Experiencia en proyectos similares, 3 afios. Experiencia en la Funcién, 3 afios.
Experiencia en implementacion de proyectos con bases mixtas, graficas y alfa numéricas.
Conocimiento de herramientas de monitoreo . Conocimiento de las caracteristicas de los
Motores de bases de datos. Conocimiento de técnicas de estructuracion y enlaces entre
bases. Funciones: Con las reglas de negocio disefia la Entidad Relacion del Sistema.
Establece los atributos y la relacion entre ellos. Disefia la entidad relacion entre los datos.
Define la Integridad Relacional de la Base. Define las técnicas y normas de acceso. Establece
la metodologia de seguridad de la Base. Disefia el sistema de Administracién de la base.
Establece los procedimientos de construccion de la base.

Consultor en Planimetria y Catastro: Profesional con formacion en ingenieria y amplia
experiencia en el disefio, elaboracion, evaluacion y supervision de catastros,
aerofotogrametria, planimetria y topografia, particularmente en proyectos masivos de
legalizacion de propiedad desarrollados en paises de América Latina. Ademas, debera
mostrar experiencia en manejo de los equipos empleados en dichas actividades, que
demuestre conocimiento de diversas alternativas metodoldgicas para la realizacion de
actividades de medicion de areas. El consultor debera tener amplia experiencia en el Sector
Piblico y en el desarrollo de proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y registro. Es
preferible si tienes conocimientos informaticos.

Consultor Programador de Desarrollo: Profesional o técnico con estudios en Informética o
experiencia en la funcion especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia
x cada aio de estudios). Experiencia en la Funcion, 3 afios. Experiencia en proyectos
similares, 3 afios. Experiencia con las plataformas del proyecto, 3 afios. Experiencia con las
herramientas del proyecto, 3 afios. Experiencia con los motores de bases del proyecto, 3
afos. Funciones: Trabaja por proyectos planificados. Desarrolla, codifica, en los lenguajes
establecidos, las acciones de programa establecidos en los cuadernos de cargas o
documentos que hagan sus veces. Asiste al AS y al Administrador de Sistemas en la
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Instalacion del Software. Responsable de armar la carpeta del Software construido
(incluyendo las pruebas efectuadas) y entregarlo al Administrador de Sistemas.

Consultor en Comunicaciones: Ingeniero de Sistemas o experiencia en la funcién especifica
equivalente a los afios de estudios (1 afio de experiencia x cada afio de estudios). Experiencia
en proyectos similares, 5 afios. Experiencia en la Funcion, 3 afios. Experiencia en disefio de
redes y comunicacién de datos, 5 afios. Conocimiento de herramientas de monitoreo de
comunicaciones. Conocimiento de las caracteristicas de los equipos de comunicaciones.
Conocimiento de técnicas y formatos de comunicaciones. Funciones: Propone la Plataforma
de Comunicaciones. Define la tecnologia a emplearse. Disefia la topologia. Calcula los anchos
de banda. Propone la estrategia de transmision. Propone los equipos a emplearse. Evalda las
incompatibilidades con los otros equipos.Propone el software de comunicaciones a utilizarse.
Propone las protecciones de acceso ya sean de software o hardware y sus configuraciones.

Analistas Programadores: Experiencia al menos dos afios, de preferencia con conocimientos
de disefio, desarrollo e implementacion de sistemas informaticos, en particular, sistemas de
saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan relacionar la informacion
literal con informacién grafica, que permita procesar grandes volimenes de informacion. Asi
como la informacion fisica y financiera. Conocimiento de los paquetes informaticos sobre los
cuales se han desarrollado los software existentes. Experiencia disefio de los mecanismos de
integracion, tablas de conversion y migracién de data.

9. Desarrollo de sistema de Monitoreo de Operaciones

a) Objeto: Un sistema que permita detectar si el planeamiento se cumple, en tiempos como
en ejecucion presupuestaria. Reducir los tiempos muertos. Adoptar medidas correctivas
de inmediato

b) Perfiles de consultores Requeridos

Consultor General: El consultor debera tener amplia experiencia internacional, particularmente
en paises de América Latina, en el disefio, gerencia y administracién de organizaciones
disefiadas para ejecutar proyectos de legalizacién de terrenos y registro de la propiedad. Su
experiencia debera acreditar el haber organizado proyectos de registro o saneamiento de la
propiedad que han desarrollado programas masivos, que han significado grandes volimenes
de contratacion y organizacion de recursos humanos y materiales. La experiencia debe incluir
capacidades para dirigir el disefio, desarrollo e implementacién de sistemas informaticos, en
particular, sistemas de saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan
relacionar la informacion literal con informacion gréfica, que permita procesar grandes
volumenes de informacion. Asi como, la informacion fisica y financiera.

Consultor en Sistemas de Informacion (S): Ingeniero de Sistemas con Maestria o experiencia
en la funcion especifica equivalente a los afios de estudios (1 afio de experiencia x cada afio
de estudios). Conocimiento del Tema, 3 afios en proyectos de Instituciones similares
Experiencia en proyectos similares, 5 afios. Experiencia en Concepcion y Desarrolio de
Sistemas, 10 afios. Experiencia en Implementacion de Sistemas de Informacion, 10 afios.
Funciones: Conceptualiza el Sistema incluyendo los procesos no Informaticos. Determina el
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Nivel del Sistema. Propone los Alcances del Sistema. Define la Arquitectura del Sistema.
Define la Metodologia de Desarrollo

Consultor en Tecnologia de Informacion (Tl): Ingeniero de Sistemas con Maestria o
experiencia en la funcion especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia
x cada afo de estudios). Experiencia en proyectos similares, 3 afios. Experiencia en
Concepcidn y Desarrollo de Sistemas, 5 afios. Experiencia en Implementacion de Sistemas de
Informacion, 5 afios. Conocimiento de las Tecnologias vigentes, Estado del Arte.
Conocimiento del rendimiento y perfomance de las herramientas de software y hardware.
Conocimiento de las incompatibilidades del software y del hardware y de la combinacion de
las mismas. Amplia experiencia en distintas plataformas informéaticas. Conocimiento de
herramientas de Monitoreo de Sistemas. Funciones: Disefia las plataformas. Define las
tecnologias a utilizarse. Analiza los enlaces posibles y permitidos entre plataformas. Propone
la metodologia. Determina la técnica de desarrollo.

Consultor en Comunicaciones: Ingeniero de Sistemas o experiencia en la funcién especifica
equivalente a los afios de estudios (1 afio de experiencia x cada afio de estudios). Experiencia
en proyectos similares, 5 afios. Experiencia en la Funcién, 3 afios. Experiencia en disefio de
redes y comunicacion de datos, 5 afios. Conocimiento de herramientas de monitoreo de
comunicaciones. Conocimiento de las caracteristicas de los equipos de comunicaciones.
Conocimiento de técnicas y formatos de comunicaciones. Funciones: Propone la Plataforma
de Comunicaciones. Define la tecnologia a emplearse. Disefia la topologia. Calcula los anchos
de banda. Propone la estrategia de transmision. Propone los equipos a emplearse. Evalua las
incompatibilidades con los otros equipos.Propone el software de comunicaciones a utilizarse.
Propone las protecciones de acceso ya sean de software o hardware y sus configuraciones.

Consultor en Disefiador de Base de Datos (DBD): Ingeniero de Sistemas o experiencia en la
funcion especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia x cada afio de
estudios) .Experiencia en proyectos similares, 3 afios. Experiencia en la Funcion, 3 afios.
Experiencia en implementacién de proyectos con bases mixtas, graficas y alfa numéricas.
Conocimiento de herramientas de monitoreo . Conocimiento de las caracteristicas de los
Motores de bases de datos. Conocimiento de técnicas de estructuracion y enlaces entre
bases. Funciones: Con las reglas de negocio disefia la Entidad Relacion del Sistema.
Establece los atributos y la relacion entre ellos. Disefia la entidad relacién entre los datos.
Define la Integridad Relacional de la Base. Define las técnicas y normas de acceso. Establece
la metodologia de seguridad de la Base. Disefia el sistema de Administracion de la base.
Establece los procedimientos de construccion de la base.

Consultor Programador de Desarrollo: Profesional o técnico con estudios en Informética o
experiencia en la funcion especifica equivalente a los afios de estudios ( 1 afio de experiencia
x cada afio de estudios). Experiencia en la Funcion, 3 afios. Experiencia en proyectos
similares, 3 afios. Experiencia con las plataformas del proyecto, 3 afios. Experiencia con las
herramientas del proyecto, 3 afios. Experiencia con los motores de bases del proyecto, 3
afos. Funciones: Trabaja por proyectos planificados. Desarrolla, codifica, en los lenguajes
establecidos, las acciones de programa establecidos en los cuadernos de cargas o
documentos que hagan sus veces. Asiste al AS y al Administrador de Sistemas en la



Instalacion del Software. Responsable de armar la carpeta del Software construido
(incluyendo las pruebas efectuadas) y entregarlo al Administrador de Sistemas.

Consultor en Planimetria y Catastro: Profesional con formacion en ingenieria y amplia
experiencia en el disefio, elaboracion, e€valuacion y supervision de catastros,
aerofotogrametria, planimetria y topografia, particularmente en proyectos masivos de
legalizacién de propiedad desarrollados en paises de América Latina. Ademas, debera
mostrar experiencia en manejo de los equipos empleados en dichas actividades, que
demuestre conocimiento de diversas alternativas metodologicas para la realizacion de
actividades de medicién de areas. El consultor debera tener amplia experiencia en el Sector
Publico y en el desarrollo de proyectos de reforma de los sistemas de propiedad y registro. Es
preferible si tienes conocimientos informaticos.

Analistas Programadores: Experiencia al menos dos afios, de preferencia con conocimientos
de disefio, desarrollo e implementacion de sistemas informaticos, en particular, sistemas de
saneamiento o registro de propiedad cuyas caracteristicas permitan relacionar la informacion
literal con informacién grafica, que permita procesar grandes volumenes de informacion. Asi
como la informacioén fisica y financiera. Conocimiento de los paquetes informéticos sobre los
cuales se han desarrollado los software existentes. Experiencia disefio de los mecanismos de
integracion, tablas de conversién y migracion de data.



