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INFORME JURIDICO 
 
Proyecto de Saneamiento Legislativo 

I. MODALIDAD DE REVISION DE LA LEGISLACION EXISTENTE FRENTE A LA 
VIGENTE 

I.1 ESTATICA DEL PROCESO 

I.1.1 AREAS Y BLOQUES DE LEGISLACION 

El universo de la legislación existente desde el año 1825, fecha de fundación de la 
República de Bolivia, hasta el año 2007 es muy vasto, desordenado y complejo para 
implementar un proceso de saneamiento legislativo sobre una base cronológica, que 
incluye una cantidad importante de leyes que no representan un interés actual y 
concreto para la seguridad jurídica de los habitantes ni tienen un valor en este sentido. 
Un proceso de saneamiento legislativo sobre base cronológica demandaría mucho 
tiempo y una inversión considerable en recursos humanos y financieros. Por esta razón 
resulta conveniente pensar en un criterio alternativo al cronológico para llevar adelante 
un proceso de esta naturaleza que permita diseñar una metodología adecuada para la 
optimización del tiempo y el mayor ahorro posible en la inversión de recursos humanos 
y económicos.  

El criterio alternativo de saneamiento legislativo tiene un común denominador 
configurado por el tipo y materia de legislación que permite conformar distintas Áreas y 
Bloques de leyes para la reunión en grupos o conjuntos de diferentes disposiciones 
legales que resultan afines por su naturaleza orgánica y por los contenidos principales 
que regulan. De esta manera se pueden establecer distintos cortes transversales del 
tiempo según el Área y Bloque al que pertenece cada disposición legal, sobre la base 
de la identificación en cada Bloque de una norma ordenadora, fundante, matriz o 
configuradora, que constituye el inicio del tiempo cronológico que será tomado en 
cuenta y que, en la mayoría de los casos – salvo contadas excepciones – no tiene una 
antigüedad mayor a la del año 1970 (Códigos Banzer) y que permite establecer la 
secuencia de todas las disposiciones legales que conformarán o integrarán el 
respectivo Bloque por su relación directa y principal con la norma madre.   

Esta metodología alternativa de saneamiento legislativo, como no podía ser de otra 
manera, tiene que tomar en cuenta a la Constitución Política del Estado como el primer 
criterio ordenador o sistematizador, que permita identificar las principales Áreas de 
legislación que constituirán el primer nivel de acotamiento o delimitación del universo 
total de la legislación existente. El trabajo de la Asamblea Constituyente que 
probablemente culminará con una nueva Constitución constituye un factor determinante 
para ordenar la legislación existente en función de las categorías constitucionales, con 
el objetivo de facilitar la depuración normativa legal que conllevará, necesariamente, la 
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vigencia del nuevo texto constitucional.   Dentro de cada Área se agruparán un conjunto 
de disposiciones legales que tienen alguna característica general en común. A este 
efecto, se proponen las siguientes Áreas: 

AREA 1: Códigos de Legislación que constituyen una reglamentación de los 
derechos y garantías constitucionales.  

AREA 2: Órganos Constitucionales. 

AREA 3: Instituciones Constitucionales. 

AREA 4: Regímenes Especiales. 

AREA 5: Sistema de Regulación SIRESE (Hidrocarburos, Transportes, Electricidad, 
  Telecomunicaciones y Saneamiento Básico). 

AREA 6: Sistema de Regulación SIRENARE (Agraria y Forestal). 

AREA 7: Sistema de Regulación SIREFI (Bancos, Pensiones, Valores y Seguros y 
Empresas).  

AREA 8: Tratados Internacionales suscritos y ratificados, al sólo efecto de su 
identificación y recopilación. 

AREA 9: Histórica Residual (normativa no comprendida en las anteriores, 
desactualizada; sin efecto importante para la seguridad jurídica; o 
únicamente con valor histórico - académico). 

En una Primera Fase del Proyecto de Saneamiento Legislativo se priorizan las Áreas 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. La Área 9 se la trabaja después de concluida la Primera Fase, si se 
considera necesario o conveniente hacerlo. 

Las Áreas propuestas a su vez, representan un orden secuencial, tomando en cuenta 
que una determinada disposición legal podría ubicarse en dos o más Áreas a la vez. Si, 
por ejemplo, a una disposición legal le corresponde su ubicación en el Área 1 
automáticamente debería quedar descartada su ubicación simultánea en el Área 2, 3, 4, 
5, 6, 7 o 9; y así sucesivamente. No obstante ello, existirán casos especiales en los que 
una misma ley pueda tener una ubicación justificada en dos o más áreas, es decir que 
no exista una razón preponderante para ubicarla en una sola de ellas. En estos casos 
se tendrá que adoptar un criterio convencional y discrecional para su asignación a un 
Área determinada.  

El segundo nivel de acotamiento o delimitación del universo total de la legislación 
existente, que se aplica dentro de cada Área, es el de los Bloques de legislación. Dentro 
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de cada Bloque se agrupan un conjunto de disposiciones legales que tienen alguna 
característica particular en común y cada Bloque tiene una norma ordenadora, 
fundante, matriz o configuradota, sobre la que se establece la secuencia de leyes que 
integraran o conformarán el Bloque respectivo. A este efecto se proponen los siguientes 
Bloques por cada Área: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 1: Código Civil y Ley de Propiedad Horizontal. 

BLOQUE 2: Código Penal y Ley 1008. 

BLOQUE 3: Código Penal Militar. 

BLOQUE 4: Código de Comercio. 

BLOQUE 5: Código de Familia. 

BLOQUE 6: Código Electoral. 

BLOQUE 7: Código de Minería. 

BLOQUE 8: Código de Salud. 

BLOQUE 9: Código de Seguridad Social. 

BLOQUE 10: Código Niño, Niña y Adolescente. 

BLOQUE 11: Código Tributario Boliviano. 

BLOQUE 12: Código Nacional de Tránsito. 

BLOQUE 13: Código Aeronáutico. 

BLOQUE 14: Código de Procedimiento Civil y Ley de Arbitraje y Conciliación. 

BLOQUE 15: Código de Procedimiento Penal, Ley de Ejecución de Penas y Leyes 
sobre Juicios de Responsabilidades. 

BLOQUE 16: Código de Procedimiento Penal Militar. 

BLOQUE 17: Código Procesal del Trabajo. 
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AREA 2 ORGANOS CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 1: Poder Legislativo (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 2: Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas y desconcentradas (Ley 
Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 3: Tribunal Constitucional (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 4: Poder Judicial (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 5: Consejo de la Judicatura (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 6: Ministerio Público (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 7: Defensor del Pueblo (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 8: Contraloría General de la República (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 9: Fuerzas Armadas de la Nación (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 10: Policía Nacional (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 11: Registros Públicos de personas y bienes. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 1: Cultos y confesiones religiosas (art. 3  CPE). 

BLOQUE 2: Asamblea Constituyente (art. 4 CPE). 

BLOQUE 3: Medio Ambiente (art. 7 inciso a.). 

BLOQUE 4: Prensa y Medios de Comunicación (art. 7 inciso b). 

BLOQUE 5: Ejercicio de Profesiones (art. 7 inciso d.). 

BLOQUE 6: Propiedad intelectual, industrial y comercial (art. 7 inciso i.). 

BLOQUE 7: Iniciativa Legislativa Ciudadana y Referéndum (art. 4 CPE). 

BLOQUE 8: Expropiación (art. 22 II CPE). 

BLOQUE 9: Tributos (arts. 26 y 27 CPE). 
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BLOQUE 10: Nacionalidad y Extranjería (arts. 36 al 39 CPE). 

BLOQUE 11: Funcionarios Públicos (arts. 43 al 45 CPE). 

BLOQUE 12: División Política – Administrativa (art. 108 CPE). 

BLOQUE 13: Descentralización Administrativa (art. 110 I CPE). 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 1: Régimen Económico y Financiero: Bienes Nacionales, Regulación del 
Comercio y la Industria, Política Monetaria, Bancaria y Crediticia, Desarrollo Económico, 
y Explotaciones a cargo del Estado (arts. 132 al 153 CPE). 

BLOQUE 2: Régimen Social: Relaciones Laborales, Relaciones Sindicales, 
Cooperativas, Asistencia y Gestión Social, y Salud Pública (arts. 156 al 164 CPE). 

BLOQUE 3: Régimen Agrario y Campesino: Propiedad Agraria, Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas 
(TCOs), Justicia Originaria, y Servicio Nacional de Reforma Agraria (arts. 165 al 176 
CPE). 

BLOQUE 4: Régimen de Educación, Cultura y Deportes: Educación pública y privada, 
Universidades Públicas y Privadas, Patrimonio Arqueológico, Histórico y Documental, 
Artes e Industrias populares, y prácticas deportivas (arts. 177 al 192 CPE). 

BLOQUE 5: Régimen Municipal (arts. 200 al 206 CPE). 

BLOQUE 6: Régimen Electoral: Sufragio, Partidos Políticos, y Órganos Electorales 
(arts. 219 al 227 CPE). 

AREA 5 SISTEMA DE REGULACION SIRESE 

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Hidrocarburos. 

BLOQUE 3: Electricidad. 

BLOQUE 4: Telecomunicaciones. 

BLOQUE 5: Saneamiento Básico. 

BLOQ UE 6: Transportes. 
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AREA 6 SISTEMA DE REGULACION SIRENARE 

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Agraria. 

BLOQUE 3: Forestal. 

AREA 7 SISTEMA DE REGULACION SIREFI  

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Entidades bancarias y financieras. 

BLOQUE 3: Pensiones. 

BLOQUE 4: Valores. 

BLOQUE 5: Seguros. 
 
AREA 8 AREA HISTORICA RESIDUAL    
 
BLOQUE UNICO: Compuesta por disposiciones legales desactualizadas; sin efecto 
importante para la seguridad jurídica; o únicamente con valor histórico – académico. La 
mayor cantidad de estas disposiciones tienen la forma de ley pero en sustancia no 
contienen regulaciones que generan derechos y obligaciones para los habitantes. De 
preponderante interés histórico o académico. 
 
I.1.2 SANEAMIENTO LEGISLATIVO 
 
En este enfoque metodológico, el saneamiento legislativo requiere seis (6) medidas: 
 
A. La identificación, selección, clasificación y registro de todas las leyes existentes con 

relación al Área a la que pertenecen y, dentro de cada Área, la asignación al Bloque 
que corresponde. 

 
B. La depuración legislativa dentro de cada Bloque en función al análisis y comparación 

de las leyes que lo integran, y del cotejo de estas con las Sentencias 
Constitucionales y los Tratados Internacionales relacionados a la materia, para 
establecer: i) Abrogaciones expresas; ii) Derogaciones expresas; iii) Abrogaciones 
tácitas; iv) Derogaciones tácitas; v) Modificaciones por adición, supresión o cambio; 
vi) Anulaciones por el Tribunal Constitucional; vii) Contradicciones con Tratados 
Internacionales; y viii) Cumplimiento de su objeto, fin o plazo de vigencia. 
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C. La unificación y concordancia de la legislación depurada. Con el resultado de la 
depuración en cada Bloque la formulación de un proyecto de ley sobre Texto Único, 
Ordenado y Concordado. Ley “Inicial” porque a partir de su vigencia recién se 
podrán establecer nuevas i) Abrogaciones expresas; ii) Derogaciones expresas; iii) 
Abrogaciones tácitas; iv) Derogaciones tácitas; v) Modificaciones por adición, 
supresión o cambio; vi) Anulaciones por el Tribunal Constitucional; y vii) 
Contradicciones con Tratados Internacionales. Esta Ley “Inicial” constituirá el nuevo 
punto de partida para establecer una secuencia de leyes relacionadas, en la medida 
que se vayan poniendo en vigencia. El Texto Único, Ordenado y Concordado puede 
requerir la elevación a rango de Ley de normas emanadas del Poder Ejecutivo que 
conforman una unidad o conjunto indisoluble con la disposición legal madre o 
configuradora en una determinada materia, como podría ser el caso, a título de 
ejemplo, de la materia laboral y tributaria.  

 
D. El procesamiento legislativo para la sanción, promulgación y publicación de las 

siguientes leyes: i) Ley que reconozca las Áreas y Bloques configurados y declare 
con relación a cada Bloque que sólo están vigentes las leyes que han sido 
identificadas y seleccionadas dentro de cada uno de ellos; ii) Elevación a rango de 
Ley de normativa emanada del Poder Ejecutivo, necesaria para el orden y 
concordancia del texto unificado; iii) Ley de Texto Unificado, Ordenado y 
Concordado por cada Bloque; y iv) Ley de disciplina legislativa para que se 
mantenga el orden de los Textos Unificados con la entrada en vigencia de leyes 
futuras y no sea necesario realizar un nuevo saneamiento después de transcurridos 
varios años. En especial para que las alteraciones futuras a los textos ordenados se 
las realicen de manera específica y no general y se utilice una técnica que no 
desordene el texto sino que mantenga el sentido de unidad y coherencia, y para que 
normas que pertenecen a un Área y Bloque determinado únicamente incluyan 
normas relativas a esa Área y Bloque y, si esto no es posible, establezcan una 
técnica adecuada de señalización y remisión al conjunto al que deberían pertenecer 
o con el que se relacionan de manera directa y principal.  

 
E. Seguimiento y actualización permanente del proceso de identificación, clasificación, 

registro y depuración de leyes con relación a la normativa que vaya entrando en 
vigencia. 

 
I.1.3 BASE FISICA Y MAGNETICA DE DATOS 
 
Se recomienda utilizar como base física de datos la Gaceta Oficial de Bolivia, que es el 
documento oficial y auténtico para la publicación de las leyes. Con relación a años 
anteriores a su vigencia, se recomienda utilizar los Anales de Legislación Boliviana, 
recopilación de leyes de la Universidad Mayor de San Andrés; la Colección Oficial de 
Leyes, Decretos y Órdenes; y el Anuario Administrativo, estas últimas recopilaciones de 
leyes sin una fuente identificada. Todas estas fuentes físicas de datos legislativos se 
encuentran en la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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Se recomienda utilizar como base magnética de datos la de la Biblioteca del Congreso 
Nacional y la del Tribunal Constitucional, en este último caso, con relación a las 134 
leyes que han sido sistematizadas por este órgano de justicia.  
 
I.1.4 COMPROMISO INSTITUCIONAL 
 
Para llevar a cabo el proceso con éxito es necesario el compromiso institucional de 
diferentes entidades del Estado que se pueden dividir en dos grupos: i) Comisión 
Especial y Mixta del Congreso Nacional como la responsable y operadora principal del 
proyecto; y ii) Otras Instituciones Coadyuvantes del Estado. 
 
El Congreso Nacional debería constituir una Comisión Especial y Mixta para el 
Saneamiento Legislativo, de la Cámara de Senadores y de Diputados, integrada y 
presidida por el Vicepresidente de la República y conformada por: i) tres (3) 
parlamentarios del Movimiento al Socialismo – 2 Diputados y 1 Senador -; ii) dos (2) 
parlamentarios de Poder Democrático y Social – 1 Diputado y 1 Senador -; iii) un (1) 
parlamentario de Unidad Nacional – 1 Diputado o 1 Senador -; y iv) un parlamentario 
del Movimiento Nacionalista Revolucionario – 1 Diputado o 1 Senador -, para que se 
haga cargo de tomar las decisiones políticas e institucionales que correspondan en el 
proceso de saneamiento legislativo y del tratamiento legislativo de los proyectos de ley 
para su correspondiente sanción oficial en el Congreso Nacional. Comisión Especial y 
Mixta constituida mediante una Resolución Congresal.  
 
Tomando en cuenta que esta Comisión está integrada por ocho (8) miembros que 
representan a todos los partidos con representación parlamentaria, si se opta por una 
política de consideración a la mayoría y primera minoría, el quórum para su 
funcionamiento debería ser de dos tercios (2/3) de miembros, es decir, seis (6) 
integrantes para sesionar de un total de ocho (8) y sus decisiones adoptadas por dos 
tercios (2/3) de los miembros presentes. De esta manera los dos partidos con mayor 
representación en el Congreso Nacional, MAS y PODEMOS, tendrían garantizado un 
rol preponderante en el funcionamiento de la Comisión.  Como alternativa a este 
modelo de funcionamiento, en razón de que no se trata de creación de legislación 
nueva sino de la depuración de la existente y que el perfil de esta Comisión es más 
técnico que político, se podría definir una política de decisiones por consenso, por la 
cual todas las fuerzas políticas tengan que expresar su conformidad para que se pueda 
adoptar una decisión. En este caso, esta Comisión sólo podría intervenir en las 
decisiones de implementación del proceso hasta antes del tratamiento legislativo; a 
partir de este momento, debería intervenir la Comisión de Constitución aplicando su 
régimen habitual de votación. De esta manera todos los partidos que conforman la 
Comisión tendrían garantizada su participación relevante en el proceso. Otra alternativa, 
si se opta por una política de predominio de la mayoría, consistiría en aumentar un 
miembro a la representación del MAS y adoptar un régimen de quórum por mayoría 
absoluta de miembros. De esta manera el partido con mayor representación 
parlamentaria tendría garantizada la decisión en la comisión sin el concurso de las 
demás fuerzas políticas. 
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Asumiendo el dato de que no se trata de establecer nueva legislación sino de ordenar y 
depurar la existente; de que resultaría conveniente que la Comisión Especial y Mixta se 
haga cargo del trámite legislativo y no sólo de las fases anteriores del proceso; y de su 
carácter eminentemente técnico más que político, se recomienda el primer esquema de 
composición y funcionamiento (4 del MAS que incluye al Vicepresidente; 2 de 
PODEMOS; 1 de UN; y 1 del MNR; y 2/3 para el quórum y para las decisiones 
adoptadas por los miembros presentes). Se recomienda también que los partidos 
seleccionen a los parlamentarios priorizando el perfil y aptitud profesional con relación a 
la naturaleza que tiene el proceso de saneamiento legislativo.     
 
La Comisión Especial y Mixta para el Saneamiento Legislativo debería encargarse de la 
coordinación política y técnica del Proyecto y, en consecuencia: 
 
1. Aprobar la metodología de saneamiento legislativo que se va a utilizar en la 

ejecución del Proyecto y los informes de identificación de Áreas y Bloques, de 
Depuración Legislativa y de texto legislativo único, ordenado y concordado, 
mediante las correspondientes Resoluciones de Comisión. 

 
2. Constituir una Comisión Técnica Permanente, compuesta por expertos en derecho e 

informática, que se encarguen de actuar como contraparte en el Proyecto de los 
consultores externos y grupos de trabajo y de la consultora informática; adquieran 
capacitación en el transcurso y como consecuencia de su ejecución; y, una vez 
terminado, con el conocimiento y la tecnología adquiridos, se hagan cargo de su 
seguimiento y actualización. Los expertos jurídicos además se encargarían del 
apoyo técnico para la elaboración de los proyectos de Ley y Resoluciones 
Congresales que demande la ejecución del Proyecto, en el primer caso, mediante la 
conformación de un Consejo Redactor integrado además por los Mentores. A este 
efecto, es recomendable, con carácter de urgencia, la contratación inicial de un 
experto jurídico, con amplios conocimientos en teoría general del derecho y en 
vastos sectores de la legislación nacional, y otro experto informático con amplia 
experiencia en el manejo informático de bases de datos, en calidad de funcionarios 
estables de la Vicepresidencia. 

 
3. Seleccionar y contratar los expertos jurídico e informático, en coordinación con el 

organismo financiador.   
 
4. Seleccionar y contratar a los Mentores, en coordinación con el organismo 

financiador.   
 
5. Realizar el trámite legislativo para la sanción de los proyectos de ley. 
 
La Vicepresidencia, a efecto de la coordinación institucional y apoyo al proceso, 
debería: 
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1. Asignar al Proyecto, durante todo el tiempo de su ejecución, un funcionario de alto 
rango encargado de la coordinación con el Congreso Nacional y con las instituciones 
estatales que colaborarán en la ejecución del Proyecto. 

 
2. Asignar al Proyecto, durante todo el tiempo de su ejecución, un funcionario de la 

biblioteca, para que se encargue del manejo de la documentación oficial que cursa 
en los archivos de esta institución y del apoyo a los grupos de trabajo para facilitar el   
acceso y utilización ordenada de la misma. 

 
3. Suscribir Convenios con las Entidades Validadoras y las Universidades Públicas y 

Privadas que proporcionarán la nómina de los Pasantes. 
 
4. Asignar un espacio físico para la instalación y funcionamiento de la Comisión 

Técnica Permanente y de los equipos de trabajo, en el mismo edificio en el que se 
encuentra la documentación de consulta. El primer piso de la Vicepresidencia cuenta 
con un espacio libre y abierto, al lado del pasillo de circulación, que resultaría 
adecuado para este objeto, previas las adaptaciones e instalaciones necesarias, que 
no requieren inversiones de alto costo.   

 
El Poder Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal 
Agrario Nacional, la Fiscalía General de la República, la Corte Nacional Electoral, la 
Contraloría General de la República, y el Defensor del Pueblo, mediante Convenios 
Públicos Interinstitucionales, suscritos con el Congreso Nacional, deberían intervenir en 
el proceso de saneamiento legislativo en calidad de Validadores con relación a sus 
ámbitos específicos de competencia, en tres etapas esenciales: i) A la conclusión de la 
configuración de los Bloques legislativos, con el objetivo de que certifiquen si las 
disposiciones legales seleccionadas representan todas las disposiciones que deberían 
estar incluidas en los mismos o, por el contrario, existen una o varias que se han 
omitido y se recomienda que se las incluya; ii) A la conclusión de la depuración 
legislativa, con el objetivo de que certifiquen si los resultados obtenidos dentro de cada 
Bloque (abrogaciones, derogaciones, modificaciones, anulaciones, contradicciones) son 
correctos o, por el contrario, deberían ser diferentes, recomendando en que consiste el 
resultado distinto; iii) A la conclusión de la formulación del Texto Unificado, Ordenado y 
Concordado, con el objetivo de que certifiquen si no existen vacíos, omisiones o 
contradicciones y, en su caso, efectúen las recomendaciones que correspondan. Para 
esto las instituciones señaladas tienen que asumir un compromiso oficial y categórico, 
con obligaciones y responsabilidades claras y concretas y, especialmente, un plazo con 
silencio positivo: si vencido el plazo asumido, no existe respuesta escrita y oficial, las 
entidades pertinentes dan por bien hecho el trabajo de identificación, depuración y 
unificación de leyes. El silencio es aceptación y validación de lo hecho. 
 
I.1.5 MENTORES Y PASANTES 
 
La ejecución del Proyecto requiere la conformación de equipos técnicos de trabajo, 
integrados por Mentores y Pasantes. Los Mentores abogados con amplia formación y 
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experiencia profesional en las materias que serán asignadas a su responsabilidad, 
seleccionados por la Comisión Especial y Mixta, en coordinación con el organismo 
financiador. Los pasantes estudiantes del último año de la carrera de Derecho o recién 
egresados, en función de que tienen un conocimiento actualizado, general y 
relativamente completo de la normativa existente en las distintas disciplinas del 
Derecho, que tendrán la función de colaborar a los Mentores en todas las tareas 
relativas a la identificación y el procesamiento de datos. El escenario ideal sería aquel 
en el que cada Bloque esté a cargo de por lo menos un Mentor y varios Pasantes; como 
esto no es posible por razones de costo, es necesario establecer materias que permitan 
agrupar Bloques de legislación para que un Mentor y los pasantes a su cargo (1 hasta 
3) atiendan varios Bloques y, de esta manera, se reduzcan los costos a un nivel 
razonable. 
 
Para la selección de los Pasantes, la Vicepresidencia debería suscribir Convenios con 
universidades públicas y privadas. Las universidades remitirían listas de los mejores 
alumnos del último año de la carrera de Derecho y/o de los egresados con mención y 
excelencia que estén dispuestos a realizar el trabajo de apoyo a los Mentores, en las 
condiciones económicas y de tiempo establecidas en el acuerdo. Tratándose de 
alumnos del último año podría motivarse su participación con una acreditación a la 
finalización del Proyecto que represente un puntaje a favor que será tomado en cuenta 
dentro de la calificación global de la tesis o del examen de grado. A su vez, la 
Vicepresidencia se compromete a brindar todos los elementos materiales para la 
realización del trabajo y a pagar el estipendio acordado que permita cubrir los gastos de 
transporte, refrigerio y un adicional como incentivo para el Pasante. 
 
La selección de los Pasantes se la debería realizar en conjunto entre la Comisión 
Técnica Permanente, los Mentores y el organismo financiador.    
 
Tomando en cuenta las Áreas y Bloques identificados, se propone el siguiente 
programa de Mentores y Pasantes: 
 
 
 
 
 
MATERIA CIVIL, COMERCIAL y FAMILIAR 
 
1 Mentor y 3 Pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 1: Código Civil y Ley de Propiedad Horizontal. 

BLOQUE 4: Código de Comercio. 

EQUIPO DE TRABAJO 1 
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EQUIPO DE TRABAJO 2 

EQUIPO DE TRABAJO 3 

BLOQUE 5: Código de Familia. 

BLOQUE 10: Código Niño, Niña y Adolescente. 

BLOQUE 14: Código de Procedimiento Civil y Ley de Arbitraje y Conciliación. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 1: Cultos y confesiones religiosas (art. 3  CPE). 

BLOQUE 4: Prensa y Medios de Comunicación (art. 7 inciso b). 

BLOQUE 5: Ejercicio de Profesiones (art. 7 inciso d.). 

BLOQUE 6: Propiedad intelectual, industrial y comercial (art. 7 inciso i.). 

BLOQUE 8: Expropiación (art. 22 II CPE). 

 
 
 
MATERIA PENAL 
 
1 Mentor y 1 Pasante, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 2: Código Penal y Ley 1008. 

BLOQUE 3: Código Penal Militar. 

BLOQUE 15: Código de Procedimiento Penal, Ley de Ejecución de Penas y Leyes 
sobre Juicios de Responsabilidades. 

BLOQUE 16: Código de Procedimiento Penal Militar. 

  
 
 
MATERIA SOCIAL 
 
1 Mentor y 3 pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 
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EQUIPO DE TRABAJO 4 

EQUIPO DE TRABAJO 5 

BLOQUE 9: Código de Seguridad Social. 

BLOQUE 8: Código de Salud. 

BLOQUE 17: Código Procesal del Trabajo. 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 2: Régimen Social: Relaciones Laborales, Relaciones Sindicales, 
Cooperativas, Asistencia y Gestión Social, y Salud Pública (arts. 156 al 164 CPE). 

BLOQUE 4: Régimen de Educación, Cultura y Deportes: Educación pública y privada, 
Universidades Públicas y Privadas, Patrimonio Arqueológico, Histórico y Documental, 
Artes e Industrias populares, y prácticas deportivas (arts. 177 al 192 CPE). 

 

 

MATERIA ELECTORAL 

1 Mentor y 1 pasante, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 6: Código Electoral. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 7: Iniciativa Legislativa Ciudadana y Referéndum (art. 4 CPE). 

BLOQUE 10: Nacionalidad y Extranjería (arts. 36 al 39 CPE). 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 6: Régimen Electoral: Sufragio, Partidos Políticos, y Órganos Electorales 
(arts. 219 al 227 CPE). 

  

 

MATERIA TRIBUTARIA 
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EQUIPO DE TRABAJO 6 

1 Mentor y 1 Pasante, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 11: Código Tributario Boliviano. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 9: Tributos (arts. 26 y 27 CPE). 

  

 

MATERIA ORGANOS CONSTITUCIONALES 

1 Mentor y 3 pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 2 ORGANOS CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 1: Poder Legislativo (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 2: Poder Ejecutivo y entidades descentralizadas y desconcentradas (Ley 
Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 3: Tribunal Constitucional (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 4: Poder Judicial (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 5: Consejo de la Judicatura (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 6: Ministerio Público (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 7: Defensor del Pueblo (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 8: Contraloría General de la República (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 9: Fuerzas Armadas de la Nación (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 10: Policía Nacional (Ley Orgánica y leyes conexas). 

BLOQUE 11: Registros Públicos de personas y bienes. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 
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EQUIPO DE TRABAJO 7 

EQUIPO DE TRABAJO 8 

BLOQUE 2: Asamblea Constituyente (art. 4 CPE). 

BLOQUE 11: Funcionarios Públicos (arts. 43 al 45 CPE). 

 
 
 
 
MATERIA ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
1 Mentor y 3 pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 1: Régimen Económico y Financiero: Bienes Nacionales, Regulación del 
Comercio y la Industria, Política Monetaria, Bancaria y Crediticia, Desarrollo Económico, 
y Explotaciones a cargo del Estado (arts. 132 al 153 CPE). 

AREA 7 SISTEMA DE REGULACION SIREFI  

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Entidades bancarias y financieras. 

BLOQUE 3: Pensiones. 

BLOQUE 4: Valores. 

BLOQUE 5: Seguros. 

 
 
 
 
MATERIA SERVICIOS PUBLICOS 
 
1 Mentor y 3 pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 12: Código Nacional de Tránsito. 

BLOQUE 13: Código Aeronáutico. 
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EQUIPO DE TRABAJO 9 

EQUIPO DE TRABAJO 10 

AREA 5 SISTEMA DE REGULACION SIRESE 

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Hidrocarburos. 

BLOQUE 3: Electricidad. 

BLOQUE 4: Telecomunicaciones. 

BLOQUE 5: Saneamiento Básico. 

BLOQ UE 6: Transportes. 

 
 
 
 
MATERIA RECURSOS NATURALES 
 
1 Mentor y 1 Pasante, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 1 CODIGOS DE LEGISLACION 

BLOQUE 7: Código de Minería. 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 3: Medio Ambiente (art. 7 inciso a.). 

AREA 6 SISTEMA DE REGULACION SIRENARE 

BLOQUE 1: Orgánico Común. 

BLOQUE 2: Agraria. 

BLOQUE 3: Forestal. 

 
 
 
 
MATERIA AGRARIA  
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EQUIPO DE TRABAJO 11 

EQUIPO DE TRABAJO 12 

1 Mentor y 1 pasante, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 3: Régimen Agrario y Campesino: Propiedad Agraria, Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales de los Pueblos Indígenas y Comunidades Campesinas 
(TCOs), Justicia Originaria, y Servicio Nacional de Reforma Agraria (arts. 165 al 176 
CPE). 

 
 
 
MATERIA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL  
 
1 Mentor y 3 pasantes, responsables de los siguientes Bloques: 

AREA 3 INSTITUCIONES CONSTITUCIONALES 

BLOQUE 12: División Política – Administrativa (art. 108 CPE). 

BLOQUE 13: Descentralización Administrativa (art. 110 I CPE). 

AREA 4 REGIMENES ESPECIALES 

BLOQUE 5: Régimen Municipal (arts. 200 al 206 CPE). 

  

 

MATERIA TRATADOS INTERNACIONALES 

1 Mentor y 2 pasantes. 

I.1.6 COMISION TECNICA PERMANENTE 
 
Para la dirección, coordinación y supervisión de los equipos de trabajo (Mentores y 
Pasantes) se recomienda la conformación de la Comisión Técnica Permanente 
señalada en el numeral I.1.4, a cargo de un Coordinador que será el responsable de la 
supervisión del trabajo de los equipos técnicos y del cumplimiento de la metodología y 
del cronograma del proceso de saneamiento legislativo. 
 
I.1.7 FICHAS MODELO PARA EL REGISTRO DE LAS LEYES 
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Se recomienda la utilización de tres Fichas Modelo para el registro de las leyes que 
serán materia de procesamiento. Una Ficha Modelo de Identificación para el registro de 
las leyes identificadas en las distintas Áreas y Bloques, que contiene los datos 
necesarios para esta individualización. Una Ficha Modelo de Depuración que contiene 
los datos necesarios para realizar la depuración en base al cotejo de las disposiciones 
entre sí y con las Sentencias del Tribunal Constitucional y los Tratados Internacionales. 
Una Ficha Modelo de Texto Ordenado, que contiene los datos relevantes del texto legal 
único, ordenado y concordado. 
  
I.2 DINAMICA DEL PROCESO 
 
I.2.1 FASE PREPARATORIA 
 
La fase preparatoria incluye las medidas previas para la ejecución del Proyecto, 
adoptadas antes del inicio de la Fase de Ejecución. Entre éstas: 
 
A. La emisión de la Resolución Congresal constituyendo la Comisión Especial y Mixta 

para el Saneamiento Legislativo. 
 
B. La emisión de la Resolución de la Comisión Especial y Mixta que apruebe la 

metodología de saneamiento legislativo que se va a utilizar en la ejecución del 
Proyecto y constituya la Comisión Técnica Permanente. 

 
C. La asignación oficial por la Vicepresidencia del funcionario de alto rango encargado 

de la coordinación con el Congreso Nacional y con las instituciones estatales que 
colaborarán en la ejecución del Proyecto. 

 
D. La contratación inicial por la Comisión Especial y Mixta de, por lo menos, un experto 

jurídico y otro informático que integrarán la Comisión Técnica Permanente. 
 
E. La asignación por la Vicepresidencia del funcionario encargado del manejo de la 

documentación oficial. 
 
F. La asignación por la Vicepresidencia del espacio físico para la instalación y 

funcionamiento de los equipos de trabajo, en el mismo edificio en el que se 
encuentra la documentación de consulta.  

 
G. La adecuación del espacio físico a las necesidades del Proyecto, compra e 

instalación de equipos de computación y mobiliario de oficina para el funcionamiento 
de los equipos de trabajo. 

 
H. La suscripción por la Vicepresidencia de los Convenios Públicos Interinstitucionales 

con las entidades del Estado que colaborarán en la ejecución del Proyecto como 
validadores de la información procesada y con las universidades públicas y privadas 
que remitirán las listas de Pasantes preseleccionados. 
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I. La selección y contratación por la Comisión Especial y Mixta de 11 Mentores para la 

conformación de los equipos de trabajo. 
 
J. La selección y contratación por la Comisión Técnica Permanente, los Mentores y el 

organismo financiador de 23 Pasantes para la conformación de los equipos de 
trabajo. 

 
K. La selección y contratación por el Organismo Financiador del experto en la 

metodología que será la contraparte técnica de la cooperación en la ejecución del 
Proyecto.  

 
L. Validación de la fuente informática de datos del Tribunal Constitucional. 
 
M. Talleres de capacitación sobre la metodología para Coordinadores Institucionales, 

contrapartes técnicas, Mentores y Pasantes. 
 
N. Reuniones de coordinación entre Coordinadores Institucionales, Comisión Técnica 

Permanente, Mentores y Pasantes para el acotamiento de la información preliminar 
para cada Área y Bloque con la finalidad de evitar superposiciones y duplicaciones 
de trabajo y adoptar otras medidas operativas para la mejor ejecución del Proyecto. 

 
Asumiendo la existencia de un compromiso institucional con el Proyecto del Congreso 
Nacional, de la Vicepresidencia de la República, de las Entidades Validadoras y de las 
Universidades Públicas y Privadas seleccionadas, se estima en dos (2) mes el tiempo 
de duración de esta fase, en la medida que se realicen estas actividades simultánea o 
paralelamente. 
 
I.2.2 FASE DE EJECUCION 
 
La Fase de Ejecución comienza con el funcionamiento de los equipos de trabajo y 
comprende las siguientes etapas y pasos: 
 

e) Etapa de propuesta de identificación, selección, clasificación y 
registro de legislación: 

 
Paso 1: Los Equipos de Trabajo identifican, seleccionan, clasifican y registran en la 
Ficha Modelo de Identificación la legislación que corresponde a sus Áreas y Bloques 
asignados. Se estima un tiempo de dos (2) meses. 
 
Paso 2: El Informe sobre la legislación identificada, seleccionada, clasificada y 
registrada en cada Área y Bloque se lo remite a la Comisión Especial y Mixta para su 
aprobación oficial. Se estima un tiempo de un (1) mes para la aprobación o la 
formulación de las observaciones que correspondan. En caso de silencio, transcurrido 
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el mes, se debe prever el silencio positivo en la resolución de esta Comisión que 
apruebe la metodología de saneamiento legislativo. 
 
Paso 3: Los Equipos de Trabajo procesan las recomendaciones del Informe de 
Aprobación, si las hubiere. Se estima un tiempo de quince (15) días.   
 
Paso 4: El Informe aprobado sobre la legislación identificada, seleccionada, clasificada 
y registrada en cada Área y Bloque se lo remite a las entidades competentes para su 
validación, según la materia respectiva. Se estima un tiempo de un (1) mes para la 
certificación de la entidad competente con relación a si los datos están completos o, por 
el contrario, si faltan algunos que habría que incluir. En caso de silencio, transcurrido el 
mes, se debe prever el silencio positivo en los Convenios suscritos al efecto. 
 
Paso 5: Los Equipos de Trabajo procesan las recomendaciones del Informe de 
Validación, si las hubiere. Se estima un tiempo de quince (15) días.   
 
Se contabiliza un tiempo total de cinco (5) meses para esta Etapa. 
 
Nota: El tiempo establecido en el Paso 1 puede reducirse sustancialmente con el 
trabajo de identificación y registro de leyes que ha realizado el Tribunal Constitucional 
con relación a134 leyes principales, si la Vicepresidencia y la Comisión Mixta deciden 
asumirlo con carácter oficial. Si no existen observaciones y/o recomendaciones de la 
Comisión Mixta y de la Entidad Validadota se puede reducir el tiempo total de esta 
etapa en quince (15) días o un mes, según el caso. 
 

f) Etapa de propuesta de depuración de la legislación clasificada: 
 
Paso 1: Los Mentores depuran la legislación clasificada en cada Bloque, determinando 
con relación a las normas madres o configuradoras abrogaciones y derogaciones, 
expresas y tácitas; modificaciones (por adición, supresión o cambio); anulaciones por 
fallos del Tribunal Constitucional; y contradicciones con Tratados Internacionales, y 
registran esta información en la Ficha Modelo de Depuración. Se estima un tiempo de 
tres (3) meses. 
 
Paso 2: Los Mentores contrastan los resultados de la depuración de la legislación entre 
todos los Bloques para subsanar omisiones, contradicciones, superposiciones y 
duplicaciones entre leyes pertenecientes a distintos Bloques. Se estima un tiempo de 
un (1) mes. 
 
Paso 3: El Informe sobre la legislación depurada en cada Bloque se lo remite a la 
Comisión Especial y Mixta para su aprobación oficial. Se estima un tiempo de dos (2) 
meses para la aprobación o la formulación de las observaciones que correspondan. En 
caso de silencio, transcurridos los dos meses, se debe prever el silencio positivo en la 
resolución de esta Comisión que apruebe la metodología de saneamiento legislativo. 
 



22 
INFORME JURIDICO – PROYECTO DE SANEAMIENTO LEGISLATIVO  

 

Paso 4: Los Mentores procesan las recomendaciones del Informe de Aprobación, si las 
hubiere. Se estima un tiempo de un mes (1).   
 
Paso 5: El Informe aprobado sobre la legislación depurada en cada Bloque se lo remite 
a las entidades competentes para su validación, según la materia respectiva. Se estima 
un tiempo de dos (2) meses para la certificación de la entidad competente con relación 
a si los datos están correctos o, por el contrario, que modificaciones habría que realizar. 
En caso de silencio, transcurridos los dos meses, se debe prever el silencio positivo en 
los Convenios suscritos al efecto. 
 
Paso 6: Los Mentores procesan las recomendaciones del Informe de Validación. Se 
estima un tiempo de un (1) mes.   
 
Se contabiliza un tiempo total de diez (10) meses para esta Etapa. 
 
Nota: El tiempo establecido en los Pasos 1 y 2 puede reducirse sustancialmente con el 
trabajo de depuración de leyes que ha realizado el Tribunal Constitucional con relación 
a 134 leyes principales, si la Vicepresidencia y la Comisión Mixta deciden asumirlo con 
carácter oficial. Si no existen observaciones y/o recomendaciones de la Comisión Mixta 
y de la Entidad Validadota se puede reducir el tiempo total de esta etapa en uno (1) o 
dos (2) meses, según el caso. 
 

g) Etapa de propuesta de unificación y concordancia de la legislación 
depurada: 

 
Paso 1: Los Mentores sobre la base de las normas madres o configuradoras y los 
resultados de la depuración unifican la legislación de cada Bloque y formulan un 
proyecto de texto unificado, ordenado y concordado, y registran esta información en la 
Ficha Modelo de Texto Ordenado. Se estima un tiempo de un (1) mes. 
 
Paso 2: El Informe sobre la legislación unificada, ordenada y concordada se lo remite a 
la Comisión Especial y Mixta para su aprobación oficial. Se estima un tiempo de un (1) 
mes para la aprobación o la formulación de las observaciones que correspondan. En 
caso de silencio, transcurrido el mes, se debe prever el silencio positivo en la resolución 
de esta Comisión que apruebe la metodología de saneamiento legislativo. 
 
Paso 3: Los Mentores procesan las recomendaciones del Informe de Aprobación, si las 
hubiere. Se estima un tiempo de quince (15) días. 
 
Paso 4: El Proyecto aprobado de texto legislativo unificado, ordenado y concordado se 
lo remite a las entidades competentes para su validación, según la materia respectiva. 
Se estima un tiempo de un (1) mes para la certificación de la entidad competente con 
relación a si el proyecto concordado no genera vacíos o contradicciones. En caso de 
silencio, transcurrido el mes, se debe prever el silencio positivo en los Convenios 
suscritos al efecto. 



23 
INFORME JURIDICO – PROYECTO DE SANEAMIENTO LEGISLATIVO  

 

 
Paso 5: Los Mentores procesan las recomendaciones del Informe de Validación. Se 
estima un tiempo de quince (15) días. 
 
Se contabiliza un tiempo total de cuatro (4) meses para esta Etapa. 
 
Nota: Si no existen observaciones y/o recomendaciones de la Comisión Mixta y de la 
Entidad Validadora se puede reducir el tiempo total de esta etapa en uno (1) o dos (2) 
meses, según el caso. 
 

h) Etapa de procesamiento legislativo: 
 
Paso 1: La Comisión Técnica Permanente y los Mentores elaboran Proyectos de Ley 
de: i) reconocimiento de Áreas y Bloques y de vigencia de las leyes por Bloques 
identificados; ii) elevación a rango de Ley de normativa emanada del Poder Ejecutivo, 
necesaria para el orden y concordancia del texto unificado; iii) Texto Unificado, 
Ordenado y Concordado por cada Bloque; y iv) Disciplina Legislativa. Proyectos de Ley 
que serán presentados al Congreso Nacional por la Comisión Especial y Mixta. Se 
estima un tiempo de quince (15) días. 
 
Paso 2: La Comisión Especial y Mixta imprime el trámite legislativo a los proyectos de 
ley, aprueba los correspondientes informes y los remite a la Cámara de Origen para su 
sanción legislativa.  
 
Paso 3: La Cámara de Origen sanciona los proyectos de ley procesados por la 
Comisión Especial y Mixta y remite las leyes con media sanción a la Cámara Revisora 
para su sanción plena.  
 
Paso 4: La Comisión Especial y Mixta imprime el trámite legislativo a los proyectos de 
ley, aprueba los correspondientes informes y los remite a la Cámara Revisora para su 
sanción legislativa.  
 
Paso 5: La Cámara Revisora sanciona los proyectos de ley procesados por la Cámara 
de Origen y por la Comisión Especial y Mixta y remite las leyes sancionadas al Poder 
Ejecutivo para su promulgación.  
 
 
 
Paso 6: Promulgación y Publicación por el Poder Ejecutivo. 
 
Nota: No se puede realizar una estimación de los tiempos de los pasos 2, 3, 4, 5 y 6 
porque depende de la voluntad y compromiso políticos que existan con el Proyecto y de 
la coyuntura del país que condiciona la prioridad en el tratamiento de determinados 
proyectos de ley. Con una modalidad de sanción sobre tablas se puede reducir 
significativamente este plazo. 
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I.2.3 FASE DE SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACION 
  
Concluida la Fase de Ejecución comienza la Fase de Seguimiento y Actualización a 
cargo del equipo técnico de la Vicepresidencia que ha participado como contraparte 
durante toda la ejecución del Proyecto. En esta Fase se realiza un seguimiento 
pormenorizado de todo Proyecto de Ley que tenga una relación con los distintos textos 
unificados, ordenados y concordados. Requiere que todos los proyectos de ley, antes 
de su sanción sean revisados por el equipo técnico a efecto de dar cumplimiento a los 
parámetros establecidos en la Ley de Disciplina Legislativa, realizando los ajustes que 
correspondan.   
 
Esta Fase es de ejecución continua y permanente. 

II. CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO 

El Cronograma de Ejecución del Proyecto se detalla en un Anexo del presente informe. 

III. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

Para la ejecución operativa del Proyecto se identifican los siguientes recursos humanos 
y materiales: 

A. HUMANOS: 

 1 responsable de la coordinación institucional por la Vicepresidencia. 

 1 responsable de la coordinación institucional por cada entidad Validadora. 

 1 responsable de la coordinación institucional por la Cooperación Internacional. 

 1 experto jurídico y 1 informático para la Comisión Técnica Permanente (al inicio 

del proyecto con proyección a aumentar en la fase de ejecución y seguimiento). 

 1 encargado de la Vicepresidencia para el manejo de la documentación. 

 1 experto jurídico en la metodología del Proyecto, como contraparte técnica de la 

Cooperación Internacional. 

 1 experto jurídico o equipos técnicos que conformen cada una de las Entidades 

Validadoras, como contrapartes técnicas para la ejecución del Proyecto. 

 11 expertos jurídicos (Mentores) y 23 estudiantes de derecho del último año o 

egresados (Pasantes) para la conformación de los equipos de trabajo. 

 1 secretaria ejecutiva o asistente administrativo. 
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Como aporte del Estado al Proyecto, los órganos involucrados en su ejecución, 

asumirían los siguientes costos relativos a recursos humanos: 

Vicepresidencia 

 Remuneración del responsable de la coordinación institucional, representante de la 

Vicepresidencia. 

 Remuneración del encargado de la Vicepresidencia para el manejo de la 

documentación. 

Las Entidades Validadotas tendrían a su cargo los siguientes costos relativos a 

recursos humanos: 

Entidades Validadoras 

 Remuneración del responsable de la coordinación institucional, representante de la 

Entidad Validadora. 

 Remuneración del experto jurídico o del personal de sus equipos técnicos que 

trabajarán en la validación de los Informes. 

La Cooperación Internacional tendría a su cargo los siguientes costos relativos a 

recursos humanos: 

Cooperación Internacional 

 Remuneración de los expertos jurídicos e informáticos de la Comisión Técnica 

Permanente. 

 Remuneración del experto jurídico en la metodología del Proyecto, representante 

técnico de la Cooperación Internacional. 

 Remuneración de 11 Mentores. 

 Remuneración de 23 Pasantes. 
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B. MATERIALES: 

 Espacio de trabajo en la Vicepresidencia. 

 12 unidades de trabajo, divisiones y mamparas. 

 1 computadora y mobiliario de oficina para el experto jurídico de la 

Vicepresidencia. 

 1 computadora y mobiliario de oficina para el experto informático de la 

Vicepresidencia. 

 1 computadora y mobiliario de oficina para cada uno de los Mentores (Total: 11). 

 1 computadora para cada equipo de trabajo de Pasantes (Total: 11). 

 Mobiliario de oficina para cada uno de los Pasantes (Total. 23). 

 1 computadora y mobiliario de oficina para la contraparte técnica de la 

cooperación. 

 3 impresoras láser. 

 1 scanner. 

 1 UPS. 

 Internet/correo electrónico. 

 Central telefónica. 

 Cableado estructurado. 

 1 software con licencias para cada computadora. 

 1 antivirus con licencias para cada computadora. 

 Mesa y sillas de reuniones. 

 Archivo físico y magnético de leyes de la Biblioteca del Congreso Nacional. 

 Archivo físico y magnético de leyes del Tribunal Constitucional. 

 Materiales de escritorio. 

Como aporte del Estado al Proyecto, la Vicepresidencia asumiría los siguientes costos 

relativos a recursos materiales: 

Vicepresidencia 
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 Adecuación del espacio de trabajo en la Vicepresidencia. 

 Instalación de 12 unidades de trabajo, divisiones y mamparas. 

 Compra e instalación de la central telefónica. 

 Compra e instalación del cableado estructurado. 

 Servicios de luz y teléfono del ambiente habilitado. 

La Cooperación Internacional tendría a su cargo los siguientes costos relativos a 

recursos materiales: 

Cooperación internacional 

 Compra de las computadoras y mobiliario de oficina para la Comisión Técnica 

Permanente. 

 Compra de las computadoras y mobiliario de oficina para cada uno de los 

Mentores. 

 Compra de las computadoras para cada equipo de Pasantes. 

 Compra de mobiliario de oficina para cada uno de los Pasantes. 

 Compra de la computadora y mobiliario de oficina para el experto jurídico en la 

metodología. 

 Compra de impresoras láser. 

 Compra del scanner. 

 Instalación de UPS. 

 Instalación de Internet/correo electrónico. 

 Instalación del software con licencias para cada computadora. 

 Instalación del antivirus con licencias para cada computadora. 

 Compra y suministro de los materiales de escritorio. 

 Servicio de Internet. 

 Talleres de capacitación y difusión. 

IV. PRESUPUESTO 
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El Presupuesto para la ejecución del Proyecto se detalla en un Anexo del presente 
informe.  
 

Es complejo el diseño y ejecución de un Proyecto de Saneamiento Legislativo, razón 
por la cual está sujeto a ligeros ajustes, correcciones y modificaciones, en la medida 
que se vayan presentando en la práctica inconvenientes y problemas que sea necesario 
resolver y que demandan algún tipo de variación a su formato original. 
 


