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Introduction 
 
Le Missouri Botanical Garden, en collaboration avec la Région Vakinankaratra, ses services 
techniques ainsi que les autorités locales et la communauté locale, avec un financement de la 
Conservation International, a collecté tous les dossiers nécessaires pour la mise en protection 
temporaire du Massif d’Ibity. Le dossier a été soumis au Ministère de l’Environnement, des 
Forets et du Tourisme au mois de Novembre 2007 et on a obtenu l’arrêté de protection 
temporaire par MEFT-MEM-MAEP-MRFDAT- 21479, le 02 Décembre 2008.     
 
Pour atteindre l’objectif final, qui est l’établissement d’une nouvelle aire protégée dans le 
Massif d’Ibity, il est nécessaire de passer à une nouvelle phase, qui est la phase de création 
définitive et dont un financement  a été reçu du MIARO-CAG-USAID. 
 
1- Presentation du Site 
 
Le Massif d’Ibity, est un massif quartzite spectaculaire avec un sommet à 2050 m localisé sur 
le Haut Plateau, à environ 25 km au sud d’Antsirabe (entre 42°00’- 43°15’E, 22°00 - 
24°13’S).  La surface approximative de l’aire protégée proposée est de 5600 ha  
Dix fokontany entourent le massif, avec un dernier recensement de 34,000 habitants. Et ces 
fokontany sont inclus dans trois communes.  
 
La plupart de la population aux alentours du Massif de l’Ibity travaille comme fermiers 
(essentiellement cultivateurs de riz, quelques cultures sèches comme manioc, maïs, et 
pommes de terre) et élève des bétails, des porcs et des volailles) ; quelques-uns travaillent 
comme commerçant, pécheurs, mineurs, fonctionnaires, et dans le domaine de la sériciculture. 
Dans le village d’Ambarinakanga (et les autres villages avoisinants) plusieurs personnes 
travaillent dans l’exploitation minière de la société Holcim 
 
2- Importance pour la science et pour l’éducation 
  

- Flore et faune : plantes endémiques locale d’Ibity 8 espèces; espèces fauniques 
importantes (Pteropus rufus, Falco peregrinus, Lygodactylus arnoulti, Boophis 
williamsi et apparemment une nouvelle espèce de grenouille et de caméléon).  

- Végétation de Bois de Tapia, peu représenté dans les aire protégée:Rare et peu 
représentée 

- Géologie spécifique : marbre quartz-granite 
- Accès facile (route goudronnée) pour les chercheurs, écoliers et étudiants (locale, 

nationale et internationale) 
 
3- Importance Economique 
- Service de l’écosystème : fourni de l’eau potable pour les villages et assure l’irrigation des 
rizières 
- Produits naturels : bois de chauffe, fruit (tapia), pâturages, soie naturelle, pierres précieuses 
(beryl, quartz, tourmaline), plantes médicinales, bois 
- Ecotourisme : c’est une localité sitée près d’Antsirabe, paysage magnifique et dramatique, 
flore et faune attractives et produits culturels 
 
4. Importance culturelle 

- Tombeaux de vazimba et des sites de rites traditionnels. 



MENACES 
Le massif est dans plusieurs endroits couvert par des savanes, ainsi que entouré totalement par 
des savanes. Ceci affecte que le massif et ses alentours sont des champs de feux qui se passent 
presque annuellement. En effet les FEUX peuvent être  accidentel, politique, nettoyage des 
champs et pâturages  mais les FEUX appartiennent à l’écoysteme nature-  
En plus, Ibity et ses alentours sont très courus par des exploitants miniers à cause de la 
richesse importante des mines dans la région. 
Quelques exploitants de plantes horticoles collectent illicitement des Orchidées, des 
Pachypodium ainsi que d’autres succulents du massif. Ceci se manifeste presque chaque jour. 
Ces trois faits forment des grandes menaces pour le massif, mais il y a plusieurs autres petites 
menaces comme les coupes de bois tapia et la collecte des animaux CITES pour ventes 
(reptiles et amphibiens, chauve souris) 
 
BUT DE LA NAP MASSIF DE L’IBITY:  

Développer un paysage ou l’Homme et la nature vivent en  harmonie, et où l’utilisation 
rationnelle s’épanouie et la biodiversité est conservée 

 
Figure 1 : Carte de localisation du Massif de l’Ibity 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tableau 1. Suivi des activités de l’étape de création  pour designer le Massif d’Ibity comme une NAP 
 

Activité Sous activité Résultat Situation actuelle 
Objectif 1. Plan d’aménagement 

Négociation avec les opérateurs d’Antsirabe 
Négociation avec les opérateurs d’Antananarivo 

Négociation avec 
les opérateurs 
miniers Descente sur terrain 

Confirmation de 
limite de NAP par 
rapport aux carrés 
miniers 

Négociation des carreaux miniers : Consultation avec 
DREFT et élaboration plan d’action (sollicitation MEM, 
TDR mission a Tana de l’équipe DREFT pour demande 
liste propriétaires carres miniers,   
 

Descente sur terrain 1ere mission de terrain (oct) collecte de données pour 
évaluation de la potentialité ecotouristique, 2eme mission de 
terrain (nov) pour geo-references des sites et pistes  
 

Repérage et 
description des 
zones touristiques 

Elaboration de carte touristique et mode et plan de 
gestion 

Plan et gestion 
touristique 

Pre-carte en cours d’élaboration à partir premières données 
récoltées sur le terrain 

Descente sur terrain - Discussion avec la population 
locale, le chef de fokontany et les sages « olon-
kendry »  
Inventaires et analyse des 4R (Rights, 
Responsibilities, Returns, Revenue) 

1- Enquêtes auprès des familles concernées par la 
délimitation 2- consultation sur les utilisations des 
ressources forestières – 3- collectes des notes des 
commentaires - doléances 

1-Visite de 09 fokontany pour consultation de la 
délimitation : Réunions fokontany, PVs par fokontany. 2- 
Prises de coordonnées de la délimitation GPS 

Descente sur le terrain – Geo-referencement et 
description de la proposition de délimitation de la 
NAP- création d’une carte 

3- Descente sur le terrain pour confirmation de la 
délimitation avec Guichet foncier avec DREFT  

Elaboration de carte et description de chaque zone, 
mode et plan de gestion de chaque zone 

Etablissement de pre-carte en cours a Tana avec le 
responsable GIS  

Afficher la proposition de délimitation et les 
zonages dans les endroits publics 

Decembre quand la pre-carte est finie 

Recevoir les feedback  et les doléances concernant 
la délimitation et les zonages – ajuster les 
délimitations suivants ces doléances  

Décembre après affichage 

Rédaction de plan d’aménagement de NAP Ibity Décembre 

Délimitation des 
zones selon leurs 
gestion et création 
de dina et de règle 
dans chaque zone 

Atelier de Validation par le COS 
 

Schéma 
d’aménagement 
pour le NAP  
détaillé et validé 
par les parties 
prenantes  
 
-Elaboration et 
application de dina 
et de règle sur la 
gestion d’Ibity 

Décembre 



Activité Sous activité Résultat Situation actuelle 
Objectif 2. Minimiser les impacts négatifs par la création d’une NAP 

Collecte des donnes sur terrains 1-Consultations publiques : évaluation des pertes causées 
par la restriction d’utilisations des ressources (collecte de 
Pachypodium, chasses fanihy, coupe de bois de Tapia) – 
estimations des valeurs de la perte probable pour la 
population affectée 

Rédaction EIES A faire 

Etude d’Impact 
Environnemental et 
Sociale 

Validation  de EIES 

EIES validée 

A faire 
Activité Sous activité Résultat Situation actuelle 
Objectif 3. Reconnaissance officielle du Massif Ibity comme une NAP 

Préparation Décret de création A faire 
Soumission de dossier et  
Publication du Décret  

A faire 

Initiation du processus de  repérage et de bornage A faire 

Officialisation 

Ritualisation  et Inauguration 

Sortie de Décret de 
création 

A faire 
Activité Sous activité Résultat Situation actuelle 
Objectif 4. Réduction des risques de feux dans les parties sensibles du Massif d’Ibity 
Sensibilisation Rencontre villageois pendant les périodes de risque 1- Séance de sensibilisation effectues dans  04 fokontany  

avec 1 semaine par fokonatny 
Création d’une équipe villageoise de lutte contre les 
feux 

1- Installation et création de 04 équipes dans 04 fokontany, 
la composition de l’équipe est : les représentants des îlots 
(villages) au nombres de 5 et plus les chefs fokontany 

Patrouille et conrol de feux 1- Les 05 Représentants des îlots formés comme agents de 
patrouille. 2- Activité de patrouille 1fois/semaine  

Feux sauvages 
patrouille - control 

Création des pare-feux expérimentaux 

Réduction des feux 
dans les zones 
sensibles du Massif  
d’Ibity  

1- Formation de l’équipe de lutte contre les feux sur les 
techniques de pare feux 

Activité Sous activité Résultat Situation actuelle 
Objectif 5. Création d’une NAP dans le Massif d’Ibity n’a pas d’impact négatif sur le niveau de vie de la population 

Identifier des zones potentielles pour les mitigations 
développement compatible avec PCD et PRD  

A faire Mesures 
d’accompagnement 

Recherché de fond et des partenaires pour réaliser 
mesures d’accompagnement 

Niveau de vie de la 
population 
riveraine maintenu 
amélioré  1- Rédaction de proposition pour HOLCIM, 2- Rédaction de 

proposition pour GEF/SGP 



Contraintes 
 

- Chronogramme : D’une part, le programme est saturé pour les partenaires en vue de 
cette fin de l’année et d’autre part la population n’est plus disponible car le début des 
travaux de champs (saison culturale) commence déjà. Il nous a été très difficile 
d’organiser des réunions villageoises et des réunions en ville (pour inviter les 
villageois). Aussi nous étions dans l’obligation de reporter les dates de plusieurs 
réunions 

- Guide pour la négociation avec les titulaires de permis miniers : ce document a été 
tardivement communiqué par le CIMF – et le comité SAPM. La révision de la COAP 
et son adoption par le gouvernement a été a la base d’une hésitation sur le procédure a 
suivre.  

- Réalité sur terrain avec les secteurs formels qui sont d’une rareté dans le monde rural 
de madagascar. 

 
Perspective  
 
 

1- Faciliter le travail des ONG de développement rural (participer à la levée de fond) 
 
2- Développer des activités pour compenser les restrictions aux utilisations des RN: la 

qualité de la vie de la population ne doit pas souffrir a cause de la création de la NAP 
 

3- Valoriser les potentiels du site  
 

4- Établir une confiance solide avec la population locale, le gouvernement et le MBG par 
: négociation équitable pour identifier des activités de collaboration basée sur la – 
Transparence et  Responsabilité 

 
 


