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En el marco de actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Plan Operativo Anual 
aprobados por Dirección Ejecutiva, el financiador principal USAID y con contraparte parcial de 
IUCN, DOEN y Forest Trends, se detallan las actividades y logros realizados entre octubre del 
2011 cuando se inicio el proyecto y 3 de mayo del 2013, cuando intempestivamente se ordenó el 
cierre del proyecto, siguiendo una orden del Gobierno de retirar a USAID de Bolivia.   
 
ANTECEDENTES 
 
El trabajo de Fundación Natura Bolivia, consiste en conservar ecosistemas críticos para la 
preservación de agua y biodiversidad. Esfuerzos previos de conservación basados en el comando 
y control son difíciles de implementar considerando la gran envergadura de recursos y logística en 
las que incurría el sector público para hacer cumplir sus leyes. El resultado es el que conocemos, 
el cambio de uso de suelo continúa y con ello la pérdida de biodiversidad y exacerbación de 
cambios en los ecosistemas de cuenca. Asimismo, mecanismos y proyectos paternalistas dejan 
huella clara de que iniciativas de desarrollo y conservación sin una condicionalidad clara del 
porque reciben dicha cooperación y que conducta queremos que los agricultores adopten, tienen 
poca eficacia de alcanzar escenarios de conservación sustentables. 
 
Natura implementa un esquema alternativo pro-pobres de Compensaciones por Servicios 
Ambientales (CSA), que se basa en relacionar directamente a las personas con la preservación de 
recursos naturales, quienes se constituyen en prestadores de servicios y bienes ambientales 
importantísimos para dicha sobrevivencia. Esta relación se basa en primera instancia en uno de los 
servicios ambientales más importantes para el ser humano: EL AGUA. 
 
Los Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA), constituyen una herramienta para alcanzar la 
preservación de espacios importantes para la biodiversidad en beneficio de la gente y al mismo 
tiempo asegurar agua para consumo humano y riego. Asimismo, los ARA facilitan la creación y 
fortalecimiento de capacidades en las instituciones que pueden asegurar un esquema de 
mitigación y adaptación sustentable en el tiempo. 
 
Hasta 2011, Natura enfocó sus esfuerzos para preservar las fuentes de agua ubicadas en el Parque 
Nacional Amboró y su Área de Manejo Integrado, el Área Protegida Municipal Parabanó y su 
cuenca media del Rio Grande en el Área Natural de Manejo Integrado Rio Grande - Valles 
Cruceños (ANMI RG – VC), espacios claves en biodiversidad y funciones ambientales que 
coinciden en el “Codo de los Andes” y en dos corredores; Vilcabamba - Amboró y el bosque 
Boliviano – Tucumano. 
 
Con la donación de USAID Natura abre otro espacio para implementar acuerdo recíprocos por 
agua en el Chaco Boliviano, incorporando 11 municipios nuevos. 
 
En este contexto los actores centrales del proceso fueron: 
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• Municipios.- Entes de gobierno local cercanos al ciudadano que brindan apoyo 
gubernamental en la sostenibilidad de las iniciativas de conservación y que tienen como 
mandato asegurar que el ciudadano tenga agua y manejar los recursos naturales. 
 

• Cooperativas de Agua o Empresas Prestadoras de Servicios de Agua (EPSA).- 
Entes que se encargan de la distribución de agua y que por lo general están lideradas por 
un directorio elegido por los socios o usuarios de agua en Comunidades situadas cuenca 
abajo. 
 

• Comunidades o pequeños productores situados cuenca arriba, quienes reciben 
compensaciones o incentivos positivos, que se traducen en oportunidades de ingresos 
económicos por actividades no consuntivas del bosque y que favorecen al ciclo 
hidrológico. 

 
Operativamente, el esquema ARA comienza cuando el municipio, la Cooperativa de Agua y 
Natura crean un fondo local que va creciendo con aportes consensuados y voluntarios de los 
usuarios de agua cuenca abajo. Estos aportes se suman al cobro de facturas o recibos del servicio 
de distribución de agua otorgados por la Cooperativa de Agua, quien administra estos recursos 
en una cuenta diferenciada para garantizar un manejo transparente. Todos estos fondos son 
invertidos únicamente en acciones de conservación y diversificación de ingresos económicos en 
comunidades cuenca arriba, por lo que Fundación Natura, el municipio y la Cooperativa de Agua 
destinan fondos propios para la remuneración a su personal y otros gastos de funcionamiento. 
 
En este sentido, a efectos del presente proyecto, Natura tenía como propósito replicar la 
experiencia ganada en la implementación del esquema ARA en el Chaco. Así, se mejorará la 
calidad y la cantidad de agua para que las familias del Chaco puedan incrementar su productividad 
y diversificar sus ingresos económicos. Para esto, se propuso proteger los bosques, que generan 
cada año más de 3 millones de metros cúbicos de agua, que son aprovechados por centros 
demográficos poblados y comunidades más grandes del Chaco. 
 
Resultados según el marco de resultado del proyecto  
 
De acuerdo al plan de trabajo y plan de monitoreo aprobados por Natura y USAID, se definieron 
los siguientes resultados y metas del proyecto para los 5 años que iba a tener de duración. 
Aunque el proyecto solo se ha ejecutado un año y siete meses de modo que el presente informe 
corresponde solo al periodo enero- abril del 2013. 
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Resultados de acuerdo a los Objetivos Generales del POA 2013 de Fundación Natura 
Bolivia para el Proyecto Chaco	
  

 
Los objetivos planteados fueron los siguientes: 
 
Objetivo superior 
 
Desarrollar acciones de conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y con ellos contribuir a mejorar la calidad de vida de la población boliviana. 
 
Objetivos generales para la gestión 2013 
 
Objetivo General 1. Conservar efectivamente funciones ambientales en áreas estratégicas del 
país, a través de acuerdos recíprocos 
 
Objetivo General 2. Promover políticas que mantengan e incrementen funciones ambientales 
 
Objetivo General 3. Replicar las experiencias exitosas y transferir el conocimiento existente 
sobre acuerdos recíprocos 
 
Objetivo General 4. Impulsar la investigación científica de calidad e impacto 
 
Objetivo General 5. Fortalecer institucionalmente a la Fundación Natura 
 
 
Objetivo General 1. Conservar efectivamente funciones ambientales en áreas 
estratégicas del país, a través de acuerdos recíprocos. 

 
Para determinar las zonas prioritarias de intervención en el Chaco Boliviano, Natura aplicó en 
este proyecto una nueva metodología de priorización de áreas importantes para la preservación 
de fuentes de agua en beneficio de las familias chaqueñas. Dicha metodología ha sido descrita 
ampliamente en el informe anual presentado a USAID – Bolivia.  
 
Priorización y clasificación de las áreas de intervención del Proyecto Chaco 
 
Existe una coincidencia entre las distintas áreas protegidas, municipales y nacionales de Bolivia 
con la zona multidiversa del “Codo de los Andes”, donde el Proyecto Chaco tenia entre sus 
objetivos lograr la preservación de al menos 40.000 hectáreas en 5 años de proyecto, 
constituyendo así una fábrica de agua para  consumo humano y riego para muchas poblaciones del 
Chaco Boliviano. El agua es un recurso extremadamente escaso en el chaco, con una 
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precipitación de menos de 500 mililitros por año, lo que hace que el chaco sea un ecosistema 
semiárido. Para lograr el objetivo, Natura se acercó a 12 municipios y a sus respectivas instancias 
de servicios públicos proponiendo la implementación de ARA. 

 
Los municipios a los cuales Natura se acercó en primera instancia fueron: Cabezas, 
Gutiérrez (municipios donde Natura ya inició actividades en 2010 y forman parte del 
ANMI RG-VC), Camiri, Cuevo y Boyuibe en el Departamento de Santa Cruz; 
Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, Macharetí, Huacareta y Huacaya, en el Departamento de 
Chuquisaca, y Caraparí, Villa Montes y Yacuiba en el Departamento de Tarija. 
 
Para lograr el compromiso de las autoridades de los municipios y gobernaciones del 
Chaco, se realizaron tres intercambios de experiencias para compartir y aprender de 
otros municipios que ya tienen varios años (desde 2003) implementando ARAs en los 
Valles Cruceños. 
 
Una vez confirmada la voluntad de las autoridades municipales para trabajo en conjunto en 
la conservación de las fuentes de agua más importantes para el Chaco, Natura recolectó 
los puntos de GPS de las tomas de agua de cada municipio y aplicando estudios y criterios 
aportados en la investigación de Robert Müller, “Priorización de cuencas bolivianas para la 
implementación de sistemas de compensación por servicios ambientales (PSA)”; se puso en 
marcha el sistema Geo-mode con el Sistema de Información Geográfica Integrada IDRISI 
(desarrollado en los laboratorios de la Universidad de Clark en Massachusetts), que 
permite identificar las zonas de recarga e infiltración para cada toma de agua. Este sistema 
permite utilizar la información de registros de altura de imágenes satelitales para que 
digitalmente se deje caer una “gota” de agua en cada pixel y así se puedan identificar las 
rutas y zonas de recarga en un mapa. De esta manera, se identificaron 3 criterios de 
prioridad en relación a las zonas de trabajo e implementación de acciones de conservación 
de fuentes de agua: 
 

Grado 1: Fuentes de recarga hídrica directa para centros poblados con mayor 
índice demográfico. 
 
Grado 2: Zonas de recarga que servirán potencialmente como recargas alternativas 
para los centros más poblados del Chaco y que en algunos casos se constituyen en 
zonas de recarga para poblaciones con índices demográficos menores. 
 
Grado 3: Zonas importantes para la recarga de agua que están relacionadas a áreas 
protegidas o que nacen de las zona de amortiguamiento y que representan 
espacios naturales con altos valores de biodiversidad, por lo tanto, que deben ser 
preservados. Así podríamos construir corredores de biodiversidad, lo que 
permitiría unir los espacios sin protección entre las áreas protegidas nacionales, 
departamentales y municipales del Chaco. En el Anexo A, se encuentra una tabla 
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que resume los grados de priorización que fueron aplicados en el presente 
proyecto y otros grados de priorización que fueron pensados para esecenarios 
futuros. 

 
 
Compromiso con USAID al menos consolidar al menos 6 fondos locales 
 
Natura ha realizado acercamientos a 12 municipios del Chaco para la creación de fondos 
locales, con la intención de asegurar y superar el objetivo planteado de crear 6 fondos 
locales para la implementación de ARA. Hasta finales de 2012, el equipo técnico del 
Proyecto Chaco cerró la firma de 7 convenios para preservación de fuentes de agua 
(Cabezas, Gutiérrez, Cuevo, Boyuibe, Machareti, Villa Vaca Guzmán y Monteagudo). 
Luego en febrero del 2013, se concretó la firma del convenio con el municipio de 
Villamontes. El siguiente cuadro, resume el total de convenios de conservación y creación  
de fondos locales que han sido firmados, asimismo, detalla la cantidad de recursos 
asignados por cada contraparte y el porcentaje de participación de Natura. Monteagudo y 
Villamontes reciben agua de dos cuencas que nacen en dos parques nacionales (Iñao y 
Aguaragüe) y alimentan a una población de 60 mil habitantes. Estas cuencas están afectadas 
por el cambio de uso del suelo y sobre todo, por una pobre regeneración natural, 
producto del sobre pastoreo de ganado en la zona. Los incentivos que entregara el 
proyectos a aquellos agricultores que conserven parte de su bosque o que cambie sus 
practicas productivas, serán críticos para mantener estas fuentes de agua.  
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Cuadro de comparación de creación de fondos locales - Proyecto Chaco 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Logros vs metas establecidas para el periodo  

De acuerdo al plan de trabajo establecido para la gestión 2013, podemos indicar que en el primer 
cuatrimestre de la gestión 2013, incluyendo tres días mayo, fecha en la cual recibimos la orden de 
cierre del proyecto; se han logrado conservar 4865 hectáreas de bosque primario, frente a 
10.000 hectáreas establecidas como resultado para el presente año. La compensación por las hectáreas 
mencionadas se hizo en materiales, a través de la entrega de 122 rollos de alambre de púas (marca 
búfalo) y 122 kilogramos de grampas y varios oros insumos que son listado en cuadro siguiente.  
 
El segundo año y tercer año se volverá a negociar el insumo o material requerido por el total 
convenido de las 4865 hectáreas, previo monitoreo de cumplimiento del contrato firmado por las 
autoridades locales y las comunidades o individuos. Los contratos has sido firmado por el tiempo 
de tres años. La primer compensación se realizo en febrero en el municipio de Cuevo en la 
comunidad de Mandiyuti y varias comunidades del municipios de Villa Vaca Guzmán o 
Muyupampa. 
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A través de este acuerdo de conservación de bosques para la preservación de fuentes de agua, se 
beneficiaron a 56 familias indígenas de la Capitanía del Alto Parapeti, situados en cuenca alta; de 
las 125 familias que se tienen como meta anual. Es importante destacar que el área donde se ha 
iniciado la implementación del esquema de Acuerdo Recíprocos por Agua (ARA), es una zona de 
recarga hídrica muy importante, ya que esta microcuenca, ubicada en la Comunidad de Mandiyuti, 
provee de agua para consumo humano y riego a la población de Cuevo y también es la recarga 
acuífera para los dos pozos de agua para consumo humano del Municipio de Boyuibe. 
Adicionalmente, a los 7 fondos locales ambientales establecidos en la gestión 2012, nos es grato 
comunicar que el 18 de Febrero, se logró establecer un fondo más a través de la firma del 
convenio tripartito entre el Gobierno Municipal de Villa Montes, EPSA Sistema Local Villa Montes 
y Fundación Natura Bolivia, logrando así posicionar a la fundación y al proyecto Chaco en una 
población de características socioeconómicas bastante interesantes. 
 
Tipo	
  de	
  insumos	
  entregado	
  en	
  el	
  Chaco	
  	
  

Insumos	
   Cantidad	
  

Ladrillo	
  gambote	
   1000	
  

Teja	
  Duralit	
   270	
  
Grampa	
  	
   173	
  

Rollo	
  alambre	
  pua	
   122	
  
Cemento	
   88	
  

Plántines	
  de	
  durazno	
   59	
  
Cítricos	
  	
   24	
  

Politubo	
  1/2	
  plg	
   20	
  

Cañería	
  plástica	
  1/2	
  pulg	
   20	
  
Cañería	
  plástica	
  2	
  pulg	
   20	
  

Alambre	
  liso	
   6	
  
Caja	
  apícola	
  	
   5	
  

Politubo	
  en	
  rollo	
  1	
  plg	
   5	
  

Politubo	
  2	
  pulg	
   3	
  
Tanque	
  1000	
  lt	
   3	
  

Tanque	
  500lt	
   2	
  
Semilla	
  (Brachiaria	
  zona	
  seca)	
   2	
  

Motobomba	
  2	
  pulg	
   1	
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Total	
  de	
  hectáreas	
  conservadas	
  en	
  ambos	
  municipios	
  hasta	
  el	
  cierre	
  del	
  proyecto	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Numero	
  de	
  familias	
  beneficiarias	
  en	
  ambos	
  municipios
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Total	
  de	
  recursos	
  apalancados	
  y	
  usado	
  en	
  la	
  compensación	
  en	
  ambos	
  municipios	
  	
  	
  

	
  

También hasta el cierre del proyecto, en lo que corresponde a la gestión 2013 se realizaron 
diversas actividades para el fortalecimiento de fondos locales y capacitación. 
 

 
 73	
  Hombres	
  con	
  información	
  sobre	
  los	
  Acuerdos	
  Recíprocos	
  por	
  Agua	
  
 19	
  Mujeres	
  con	
  información	
  sobre	
  los	
  Acuerdos	
  Recíprocos	
  por	
  Agua	
  

Resumen de los principales logros  del cuatrimestre 
 

 Se estableció la oficina de Fundación Natura Bolivia en el Chaco Boliviano, con base en el 
Municipio de Camiri para toda el área del Proyecto. 
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 Se realizo el proceso de selección, contratación del equipo técnico y administrativo para 
el Proyecto Chaco, siguiendo las normas administrativas de contratación de la Fundación 
Natura Bolivia. 

 
 Conservación de 4865 hectáreas de bosque primario en el Municipio de Cuevo  y Villa 

Vaca Gusman. 
 

 56 beneficiarios indígenas guaraníes de la Comunidad de Mandiyuti en el municipio de 
Cuevo y 16 beneficiarios en el municipio de Villa Vaca Guzman. 

 
 Se concretó la firma del convenio tripartito con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa 

Montes, EPSA Sistema Local Villa Montes y Fundación Natura Bolivia. 
 

 Firma de convenio de cooperación interinstitucional con la Mancomunidad de Municipios 
del Chaco Chuquisaqueño, mismo que fortalece a los fondos locales de agua a través de la 
implementación coordinada de los ARA, con Fundación Natura en los Municipios de Villa 
Vaca Guzmán, Monteagudo, Macharetí, Huacaya y Huacareta. 
 

 Priorización e implementación del esquema ARA en tres comunidades del municipio de 
Machareti: “Comunidad de Tati, Isipotindi y Guari”, definidos con Autoridades locales y 
Comunales. 
 

 Se logró socializar la iniciativa de los esquemas ARA al directorio de la Cooperativa de 
Agua COOPAGAL Ltda. y en audiencia extraordinaria al pleno del Concejo Municipal, de 
Municipio de Camiri, ambas instituciones manifestaron verbalmente estar de acuerdo con 
la propuesta presentada, por lo que el próximo paso ambas instituciones emitirán 
resoluciones de aprobación de propuesta y autorizando la firma de convenio tripartito, 
para iniciar formalmente con la implementación de los ARA en el Municipio de Camiri. 
 

 Se realizó dos campañas por el Día Mundial del Agua en los municipios de Monteagudo 
(Chuquisaca) y Villa Montes (Tarija), llevando adelante diferentes actividades (caminata a 
las fuentes de agua, carrera ciclística, conferencias sobre la temática de agua y feria del 
agua), con la participación activa de toda la población de los Municipios mencionados, 
involucrando a las instituciones privadas y públicas locales, socializando  de esa manera el 
trabajo de Fundación Natura, los ARA, los objetivos del proyecto Chaco y las metas que 
se pretenden alcanzar, así como los beneficios de la protección de fuentes de agua para 
estas poblaciones. Estas campañas permiten explicar al ciudadano de donde viene el agua y 
la importancia de la protección de fuentes de agua.   
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Situación a los fondos apoyados por USAID 
 
1.1 Fondo local ambiental de Cabezas (ARA) 
 

Se realizó el monitoreo y seguimiento in-situ del beneficiario Efraín Fuentes, poblador 
compensado en 2012 por las 9 hectáreas que puso en conservación, quién utilizó de manera 
adecuada el material e insumos entregados y según el acuerdo firmado (tanque de 
almacenamiento de agua de 400 litros, 1 rollo de polituvo bi-capa de 100 metros, 1 rollo de 
alambre de púas y 1 bolsa de cemento para la construcción de un bebedero), por tal motivo 
y viendo que los ARA se concretaron para el Sr. Fuentes en la Comunidad de Itaguasuti, en 
cuenca alta, es que para la presente gestión 15 comunitarios más están interesados en 
ingresar al esquema ARA.  
 
Por otra parte,  se continúa coordinando con la Presidenta de la Cooperativa de Agua Abapó 
Ltda., Sra. Gladys Gutiérrez, para concluir el trámite jurídico-administrativo, para la 
obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT), que permitirá la apertura de la 
cuenta diferenciada del fondo local de Abapó y con ello dar continuidad al proceso de 
compensación, dado que tenemos muchas familias interesadas en ser parte de los ARAs  en 
la Comunidad de Itaguasuti. 
 
Adicionalmente y de acuerdo a una solicitud de la Dirección del Área Protegida Municipal 
Parabanó y su Comité de Gestión, se han realizado las gestiones para la ampliación del Área 
Protegida Municipal Parabanó, en el nivel Ejecutivo y Legislativo Municipal, con la Dirección 
Departamental de Áreas Protegidas (DIAP) dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, 
logrando la aceptación de la propuesta realizada por Fundación Natura, lo que significa que el 
costo de este proceso de $us 28.000.- será asumido en su totalidad por Natura, bajo la 
premisa de que el Municipio desembolsará el mismo monto a un Fondo Local nuevo para las 
comunidades que queden dentro de los nuevos límites del Parabanó y con ello se implemente 
los ARA como una línea estratégica en su plan de manejo. 
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La ampliación conlleva la actualización de su plan de manejo y la especificación de programas 
y proyectos que permitan ejecutar dicho plan. En consecuencia se incluyó en dicho plan 
actividades como la creación de un fondo local, y el desarrollo de un programa de ARA que 
premie a las familias que quieren hacer las cosas siguiendo el modelo de intervención.  

 
Asimismo y de acuerdo a la necesidad misma del proyecto se gestionó la selección y 
contratación del Responsable ARA para este municipio, Dr. Rubén Egüez. Se le hizo la 
inducción correspondiente al proyecto y se presentó formalmente a las autoridades 
ejecutivas y legislativas del municipio, para coordinar las actividades de la presente gestión. 

 
1.2 Fondo local ambiental de Gutiérrez (Acuerdos Recíprocos por Turismo) 
 

En este fondo local, no ha sido posible continuar con las gestiones como se tenía previsto, 
debido a un problema se sobre posición de tierras, entre las Tierras Comunitarias de Origen 
de la TCO Kaaguazu y la comunidad de Yumao. La comunidad de Yumao asumia que era 
dueña de 5000 mil hectáreas y en una parte quería dejar para desarrollar actividades de 
turismo. Sin embargo esa propuesta tendrá que esperar por los problemas de sobreposición 
que se han presentado con otra comunidad Guarani.  

 
En tal sentido y para no seguir postergando el trabajo, se realizo las gestiones ante el poder 
ejecutivo y legislativo municipal, para ampliación del área de trabajo de Fundación Natura a 
las comunidades de Eyti con 187 familias, Kapirenda con 170 familias, Sinaí con 66 familias, 
Paja Colorada con 35 familias, San Miguel de Pósito con 46 familias, Pozo Riva con 29 familias 
y El Cruce con 74 familias, todas de gran interés para las autoridades locales en lograr la 
conservación de sus recursos hídricos ubicados en la Comunidad de Eyti, donde se encuentra 
el área de recarga hídrica para las comunidades descritas anteriormente. La conservación de 
las fuentes de agua, puede beneficiar directamente a 620 familias Guaraníes, con la 
implementación de los ARA.  
 
Adicionalmente existe en esta área descrita dos instituciones CARITAS y el PDA que quieren 
ser parte de los ARA y con ello fortalecer al fondo local. Natura sostuvo una reunión de 
coordinación convocado por el Alcalde Municipal, Prof. Ángel Bartolo, donde Fundación 
Natura presento la propuesta de los esquemas ARA. Tanto Caritas como el PDA están 
dispuesta a sumar esfuerzo y ayudar a  asegurar agua para las 620 familias Guaraníes.  

 
1.3 Fondo local ambiental de Lagunillas (ARA) 
 

A solicitud de la EPSA Manchaco Social y luego de un análisis institucional, se incorporó en el 
POA del 2013 al municipio de Lagunillas. Bajo este contexto se visitó el Municipio y se llevó a 
cabo una reunión con el Alcalde Municipal, Sr. Segundino Tardío y el Presidente de Concejo 
Municipal, Sr. Jaime Flores para una presentación institucional, transmitiéndoles las 
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experiencias de los esquemas ARA, desarrolladas en otros municipios del Chaco y el interés 
de replicar los ARA en dicho municipio.  

 
Las autoridades mencionadas, mostraron su interés y manifestaron verbalmente estar de 
acuerdo en trabajar con Fundación Natura, por lo que se celebró una reunión formal en 
Abril de 2013, con el pleno del Consejo Municipal, la EPSA Sistema Local Lagunillas, el 
Alcalde y otras autoridades e instituciones locales para formalizar la firma de convenio 
tripartito y la creación del respectivo fondo local. En dicha reunión las autoridades por 
consenso decidieron crear un fondo local para proteger sus fuentes de agua. Para Mayo se 
tenia previsto avanzar con las gestiones legales para crear el fondo, pero dada las suspensión 
del proyecto de USAID, se canceló todas las gestiones.  

 
1.4 Fondo local ambiental de Cuevo (ARA) 
 

Natura ha tardado alrededor de 10 meses en conformar el fondo local de agua, el cual 

compromete recursos municipales, de la empresa local de provisión de agua para Cuevo y 

Fundación Natura, con el único propósito de conservar las fuentes de agua que nace en el 

territorio de la comunidad indígena Mandiyuti. Comunidad que es dividida por un río y así, 

una parte pertenece al municipio de Cuevo y otra al municipio de Huacaya. La conformación  

de este fondo se hizo en tiempo record. Así, la firma de convenio se hizo efectivo con la 

participación de las autoridades de la Comunidad de Mandiyuti, Sr. Eugenio Abareyu y Julián 

Colque en su calidad de Capitanes Comunales, pertenecientes al Municipio de Cuevo (Santa 

Cruz) y otro al Municipio de Huacaya respectivamente. Meses después se hizo el primer acto 

de compensación el 16 de Febrero, acordándose con los ambos capitanes grandes la 

conservación de 1.905 hectáreas de bosque primario, por 3 años de duración. El primer año 

se hizo la compensación con la entrega de  47 rollos de alambre de púas y 47 kilogramos de 

grampas, esto con el objetivo de delimitar sus predios dentro de la Comunidad. El 2do. y 3er. 

año la idea era volver a negociar la compensación y el tipo de insumos que necesiten estas 

familias guaraníes, previo una evaluación y monitoreo de cumplimiento del acuerdo de 

conservación. 
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Fotos de la entrega de la compensación en acto publico y en presencia de 
autoridades locales  
 

 
 
A través de este acuerdo de conservación de bosques y protección de fuentes de agua, se  
beneficiaron 56 familias indígenas guaranís. Es importante mencionar que el área donde se ha 
iniciado la conservación, es una zona de recarga hídrica muy importante, ya que este provee 
de agua para consumo humano y riego a la población de Cuevo y sirve de fuente de recarga 
hídrica para dos pozos de agua para consumo humano del Municipio de Boyuibe. 
 

Mapa 2.- Área de conservación (polígono amarillo) en la Comunidad de 
Mandiyuti – Cuevo

 



	
   16	
  

1.5 Fondo local ambiental de Boyuibe (ARA y mejoramiento de tecnología agrícola 
en cuenca abajo) 

 
La estructura institucional para operar este fondo se estableció el 2012. Este ano se concretó 
la compra de los materiales (23 rollos de alambre de púa y 23 kilos de grampas), con la 
contraparte Municipal, materiales que se encuentran bajo la custodia de la EPSA Sistema local 
de Boyuibe hasta realizar las compensaciones. Estas compensaciones estaban previstas 
realizarse en mayo del presente año, pero fueron suspendida a raiz del cierre del proyecto.  

 

 
 
A su vez se gestionó con la EPSA Sistema local Boyuibe, la apertura de cuenta bancaria del 
fondo local, la misma que se aperturó y de inmediato la EPSA Boyuibe hizo su desembolso y 
Natura procedió hacer su aporte en abril del presente año. Paso seguido se acordó con las 
autoridades locales, alcaldía y EPSA iniciar el proceso de compensación en la Comunidad de 
Kuruyuqui, posterior a la reunión de partes signatarias del convenio, programado para la 
segunda semana del Mes del Mayo. 

 
1.6 Fondo local ambiental de Camiri (ARA) 
 

En Febrero 2013, Natura abrió la oficina del proyecto Chaco USAID en la ciudad de Camiri. 
Con ello se esperaba, que la presencia permanente y cercana a los municipios del área del 
proyecto, incremente la confianza con nuestros aliados y todas las instituciones locales 

23	
  Rollos	
  de	
  almbre	
  de	
  puas,	
  marca	
  bufalo	
  y	
  23	
  

kilogramos	
  de	
  grampas,	
  contraparte	
  Municipal	
  de	
  
Boyuibe	
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privadas y públicas del Chaco Boliviano, creando además sinergias positivas en el desarrollo 
del trabajo. 
 
Respecto al fondo local, se realizó la presentación del esquema ARA al pleno del directorio 
de la Cooperativa de Agua COOPAGAL Ltda., quienes manifestaron verbalmente estar de 
acuerdo con la iniciativa propuesta por Natura y dispuestos a proceder con la firma de 
convenio. El próximo paso consistía en gestionar una resolución de directorio de la EPSA - 
Camiri aprobando la propuesta e incorporando los recursos de contraparte. Hasta el cierre 
del proyecto la EPSA-Camiri, ya contaba con la aprobación de su Directorio para firmar el 
convenio tripartito. 
 

 
 
A pesar de la inestabilidad política por la que atraviesa el Municipio de Camiri, se pudo 
presentar en audiencia pública extraordinaria, el esquema ARA al pleno del Concejo 
Municipal. Al concluir la presentación de propuesta, el Concejo en pleno manifestó estar de 
acuerdo en firmar el convenio y gestionar con el Alcalde, Sr. Gonzalo Moreno, la firma de 
convenio lo más pronto posible, mostrando así su buena disposición a trabajar en beneficio 
de la población Camireña, bajo ese contexto se esperaba avanzar en Camiri, cosa que no 
será posible por el cierre del proyecto. 

 
Por otra parte, se participó de varias reuniones y talleres en el ámbito municipal, 
relacionados a la temática del agua. En dichas reuniones se posesionó los objetivos del 
proyecto y su importancia en conservar las funciones ambientales de los bosques para que 

Pleno	
  del	
  Concejo	
  Municipal	
  de	
  Camiri	
  discutiendo	
  la	
  implementación	
  de	
  ARA	
  en	
  su	
  municipio	
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estos sigan prestando las funciones ambientales fundamentales, que garantizan agua para 
consumo humano y riego para la seguridad alimentaria. La participación de Fundación Natura 
ha sido resaltada por las instituciones cívicas y sociales de Camiri. 

 
1.7 Fondo local ambiental de Monteagudo (ARA) 
 

En enero, en el marco del proyecto se estableció una oficina de la Fundación Natura en este 
municipio, en un  ambiente cedido por el Comité de Cuenca del Río Bañado. De esta forma, 
se esperaba que una presencia permanente y cercana del responsable ARA, Ing. Pacifico 
Callejas, a los municipios del Chaco Chuquisaqueño incremente la confianza con las entidades 
socios del proyecto y otras instituciones locales, creando además sinergias positivas en el 
desarrollo del trabajo. 
 
El programa de compensación en Monteagudo se inicio en Febrero y con autoridades 
municipales se priorizó las comunidades con las cuales arrancaría el programa. Así se planificó 
implementar ARAs en 7 Comunidades: Alto Divisadero, Naranjitos, Cañón Largo, Pucamayo, 
Chuyayaco, San Miguel del Bañado, San Miguel de las Pampas y Heredia.  
 
Una vez presentado el concepto de los ARAs, a los participantes, se procedió a medir  los 
predios de las familias interesadas. Producto de esa campaña se tiene identificadas 31 familias 
con quienes se firmara acuerdos de conservación para proteger 3892 de bosque nublado. Al 
cierre del proyecto Natura estaba gestionando el desembolso del gobierno municipal de 
Monteagudo para proceder de inmediato con las compensaciones previstas.  
  
Adicionalmente, se dio paso a la firma de un convenio marco de cooperación 
interinstitucional con la Mancomunidad del Chaco Chuquisaqueño (MMCH). De este modo, 
la mancomunidad pasó a ser el cuarto aportante a los fondos de Chuquisaca en los 
municipios de: Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Huacaya y Machareti, bajo tres 
premisas: 

 
 Conservación de fuentes de agua a través de la conservación de bosques. 
 Educación Ambiental, orientado al uso eficiente del agua en Cuenca Baja. 
 Transferencia de buenas prácticas tecnológicas para aumentar la productividad en 

Cuenca Baja. 
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En Monteagudo también se realizó una campaña de mercadotecnia social, en la semana del 
Festival del Agua entre el 18 al 22 de Marzo, la misma que consistía en educar al ciudadano 
de donde viene el agua y cual es rol en la conservación de dichas fabricas de agua. La ciudad 
de Monteagudo recibe agua de la microcuenca el Zapallar, que es parte del Parque Nacional 
Iñao, pero muy pocas personas conocen esa realidad. La Fundación Natura lidero una serie 
de actividades (conferencias sobre el tema agua con los comunarios de la microcuenca el 
Zapallar; caminata a la microcuenca del Zapallar, etc. Para ello Natura contó con el apoyo y 
participación de estudiantes, universitarios e instituciones públicas y privadas locales, quienes 
expusieron sobre temas relacionados al agua. El fondo local y el proyecto crearon sinergia 
que le podría servir para una mejor implementación del proyecto, esa alianzas se realizaron 
con: GIZ,  MMCH, Alcaldía Municipal, el Comité Cívico, Dirección Distrital Municipal de 
Educación, Banco Fie, Prodem, Cooperativa de Electricidad COSERMO, Visión Mundial y 
OTB´s de Monteagudo. 

 
1.8 Fondo local ambiental de Villa Vaca Guzmán (ARA) 
 

De igual forma, en Febrero se priorizó con las autoridades municipales y la EPSA Sistema 
Local Muyupampa, la implementación de los ARA en 5 Comunidades donde están las áreas 
de recarga hídrica para esta población (Arrayan-Agua Blanca, Pincal, Vallecitos, Nogal Pampa 
y Tunal). Paso seguido se presentó la propuesta a cada una de estas comunidades y a los 
interesado se inmediato se procedió con las mediciones de sus predios. En abril se procedió 
a compensar a 16 familias por la conservación de 2960 hectáreas de bosque crítico para la 
provisión de agua.   
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1.9 Fondo local ambiental de Villa Montes (ARA) 
 

Uno de los logros más representativos del proyecto se concretó el pasado 18 de Febrero, 
con la firma del convenio tripartito entre el Gobierno Municipal de Villa Montes, EPSA 
Sistema Local Villa Montes y Fundación Natura Bolivia, logrando así posicionar al proyecto 
Chaco entre la población (cuenca baja y alta) del municipio de Villamontes. Dada la cantidad 
de población que tiene Villamontes tiene un potencial muy grande para replicar estos 
esquemas en municipios vecinos como Yacuiba y Carapari. 
 

 
 
Posterior a la firma de convenio se inició formalmente, llamando a tres reuniones “de la junta 
de las parte” quiere decir de las instituciones que han firmado el convenio, que normalmente 
son: Municipio, EPSA y Natura. Así se concretó la apertura de la cuenta bancaria por parte e 
la EPSA local, para que reciba y maneje los recursos que irán a conservar las fuentes de agua 
del municipio de Villamontes. Otros de los temas abordados en estas reuniones de 
directorio fueron: aprobación del reglamento de funcionalidad del fondo local, conformación 
del directorio y priorización de las áreas a conservar dentro de la cuenca ya seleccionada.   
 
También, se realizó una campaña utilizando parte de la metodología de mercadotecnia social. 
La campaña abarco el mes de marzo, eso en virtud de celebrar y llamar la atención del 
ciudadano sobre el día mundial del agua.  En ese marco Fundación Natura lidero una serie de 
actividades entre ellas realizó una conferencia sobre el tema agua con personal EPSA 
Manchaco Social, Alcaldía Municipal, Gobernación Autónoma de Villa Montes; caminata a la 
toma de agua de Villamontes con la participación de los estudiantes de todos los colegios y 
finalizando con una relacionada al agua.    

Firma	
  de	
  convenio	
  tripartito	
  –	
  Villa	
  Montes	
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1.10 Fondo local de Macharetí (ARA) 
 
En el Municipio de Machareti, con las Autoridades Municipales se priorizó la implementación 
de los ARA en tres Comunidades: Tati, Isipotindi, y Guari, áreas importantes de recarga 
hídrica para toda la población. Para las mismas se iniciaron los trabajos de campo con la 
identificación de tenencia de tierras (si son privadas, comunales e identificar propietarios de 
los mismos), que actualmente se están culminando con el trabajo de gabinete (SIG), para 
posteriormente presentar la propuesta del protocolo ARA e iniciar con el proceso de 
compensación. 
 

 
Cabe señalar que el Municipio ya tiene listo su contraparte al igual que Fundación Natura, 
por esa razón es que se tiene planificado terminar todo el proceso de compensación en el 
Mes de Mayo. 

 
 

Objetivo general 2. Promover políticas que mantengan e incrementen funciones am-
bientales 

 
El Proyecto Chaco junto con el departamento de políticas de la institución, se desarrolló acciones 
de promoción de políticas que mantengan o incrementen funciones ambientales dentro de los 
ámbitos municipales y regionales. Los Municipios y gobiernos regionales están en el  proceso de 
aprobación de sus cartas orgánicas o estatutos y es una gran oportunidad incluir los ARA en 
procesos. Así Natura ha trabajado con el equipo de consultores de los  Municipios de Cuevo y 
Villa Montes, los mismos incorporaron parcialmente, nuestras recomendaciones relacionadas a la 

Socialización	
  de	
  ARA	
  –	
  Municipio	
  de	
  Machareti	
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protección de las fuentes de agua, el mismo permitirá implementar con mayor respaldo político 
los ARA en estos Municipios, una vez las cartas orgánicas sean aprobadas.  
 
Adicionalmente se está trabajando junto con la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental (SBDA) 
en la elaboración del capítulo de recursos naturales y medio ambiente de la carta orgánica del 
municipio de Monteagudo, donde Natura y la SBDA realizan un trabajo más activo en la 
facilitación de la construcción de este componente. Al cierre de este informe ya se culmino en su 
primera fase, es decir en la redacción. En los próximos meses se procederá, con  la comisión 
encargada, el proceso de socialización, antes de ser enviada toda la carta organiza  al tribunal 
constitucional. De la misma manera que en los municipios de Villa Montes y Cuevo, el haber 
incluido los ARAs en la carta orgánica de Monteagudo permitirá un mejor desarrollo de la 
implementación de los ARA en dicho municipio. 
 
Objetivo general 3. Impulsar la investigación científica de calidad e impacto 
Levantamiento de Línea de Base Socioeconómica 

 
Con el propósito de medir el impacto del proyecto de USAID, en todos los sitios donde Natura 
ha intervenido en el Chaco, se ha realizado una línea de base que tiene tres componentes a) 
Socioeconómica, b) Biofísica y c) Biodiversidad. La metodología para el levantamiento de esta 
información ha sido realizada por Fundación Natura Bolivia, con el apoyo de Departamento de 
Economía del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Escuela Kennedy de la 
Universidad de Harvard. 
 
La línea de base socioeconómica consiste en levantar información de todos los hogares en las 
áreas previamente definidas por el proyecto. Se aplica una boleta de 176 preguntas que aborda 
muchos temas, desde edad, tenencia de la tierra, accesos a servicios básicos, tenencia de bienes, 
etc. Así, los tres componentes de la línea se base se han aplicado a un total de 94 comunidades, 
en nueve 9 municipios, pese a que solo en ocho tenemos convenios firmados con los recursos de 
USAID. No obstante, se levanto información en otro municipio mas, por el interés local. Se tenia 
previsto aplicar la misma metodología y medir el impacto de la intervención, pero 
lamentablemente el proyecto se suspendió. 
 
Línea base socioeconómica  
 
El objetivo principal de la línea de base es obtener información amplia sobre cada familia donde 
proyecto se implementara. Esa información ayudara a Natura  planear sus intervenciones en el 
futuro en esta área y va a servir también medir el impacto del proyecto en una serie de 
indicadores, como ingreso, educación, salud y sobre todo a conocer como toma decisiones en 
relación al bosque. La encuesta que se aplica consta de 176 preguntas, que incluye los siguientes 
tópicos: 
 

1. Información básica sobre el hogar 
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2. Identificación fuentes de ingresos, incluyendo agricultura 
3. Información acerca de las interacciones con las instituciones 
4. Investigación sobre valores morales y más específicamente a cerca del medio ambiente 
5. Información de los servicios y apoyo a nivel de OTB. 

 
Paralelo al levantamiento de encuestas en campo se comenzó la digitalización o tabulación de las 
encuestas, entre febrero y abril del 2013 se concluyó con la primera tabulación y segunda 
tabulación, además del control de calidad y limpieza de la base de datos.. 
   
Queda pendiente realizar informes preliminares y devolución de los datos a las comunidades- se 
trata de un informe por comunidad, eso implica realizar 94 informe. Contar con esa información 
es clave para el ingreso a las comunidades, dado que existe un compromiso previo con las 
autoridades locales. 
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