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1. Introduction 

Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 30 juin 2001. Ce semestre a été 
marqué par la finalisation du plan d'action consensuel 2001 avec nos partenaires des 
Ministères de la Santé, de l'Education et du Développement Social; le renforcement 
du mécanisme d'exécution des activités en complémentarité avec l'USAID; 
l'élaboration du rapport annuel 2000 et le démarrage des activités régionales 2001. 

Le mouvement des équipes de la Direction Nationale de la Santé et les changements 
intervenus au niveau du Ministère de l'Education sont des éléments qui ont répercuté 

• sur le démarrage effectif des activités. Bien que l'année en cours soit la suite logique 
de celle écoulée, quelques difficultés de coordination, de gestion et d'exécution sont 
apparues au premier trimestre. 

Malgré ces obstacles un consensus a été fait avec l'ensemble de nos partenaires 
tant au niveau central qu'au niveau opérationnel, ce qui a permis de poursuivre les 
activités dans les délais prévus. 

Les principales activités menées pendant cette période sont les suivantes: 

Volet 1 - Santé: Les activités se sont focalisées sur la finalisation du plan d'action 
consensuel, la mise en œuvre des activités au niveau opérationnel et le mécanisme 
de mise en œuvre des activités en complémentarité avec l'USAID. Il s'agissait de 
faire comprendre à nos partenaires du Ministère de la Santé (MS) et du 
Développement Social et de l'Economie Solidaire (MDSES) que les activités 
programmées dans le plan 2001 de JSI/PDY seront complémentaires de celles 
programmées dans le plan d'action USAID/MS/MDSES. En fait le contrat de JSI/PDY 
est une partie intégrante de l'ensemble des interventions de l'USAID en plus de 
celles financées à travers la Direction Administration Financière (DAF) du Ministère 
de la Santé. Cette démarche importante nous a permis d'avoir l'assurance de la 
continuité dans les actions pour l'atteinte des objectifs communs par rapport à 
l'amélioration de la santé des populations. Concernant la mise en œuvre des 
activités au niveau opérationnel, il y a eu la dissémination des Politiques, Normes et 
Procédures (PNP) dans les cercles, la préparation pour la dissémination du guide de 
supervision intégrée dans les régions, la formation des prestataires en Prise en 
Charge intégrée des Maladies de l'Enfant (PCIME), la finalisation des modules et la 
première formation des formateurs en nutrition. 

Volet Il - Promotion des Jeunes : Plusieurs activités ont progressé durant ce 
semestre: le développement du cours d'alphabétisation est bien lancé avec les 
équipes régionales qui sont en train de travailler sur les sessions individuelles, la 
première formation des formateurs des pairs éducateurs utilisant le curriculum 
"harmonisé» a été faite et deux autres formations de prestataires en Santé de la 
Reproduction des Jeunes Adultes (SRJA) ont été effectuées. 



Volet III - Education: Les activités de ce volet ont beaucoup avancé surtout en ce 
qui conceme l'intégration des modules de Santé Nutrition Compétences de Vie 
(SNCV) dans le nouveau curriculum. A la fin du semestre nous avons abouti à un 
consensus sur les compétences souhaitées à atteindre pendant les années de 
l'école fondamentale et le processus pour les intégrer dans le curriculum a été _ 
développé. De plus, selon les plans régionaux précédemment élaborés, s'est tenu 
un atelier visant à renforcer les changements institutionnels. 

Volet IV - Capacité Institutionnelle: Apres plusieurs mois de préparation l'activité 
concemant le financement local de la santé et de l'éducation à travers la Taxe de 
Développement Régionale et Locale (TDRL) a été menée dans toutes les régions du 
contrat de JSI/PDY. L'activité était perçue par les partenaires comme très importante 
par rapport au développement des politiques locales de la santé et de l'éducation. 
Concemant les activités relatives aux systèmes d'information, cette période nous a 
permis de définir une stratégie de formation des différents agents des ministères 
partenaires qui a menée, en tant que première étape, à l'établissement des termes 
de références des ateliers de formations de formateurs qui auront lieu le prochain 
semestre. D'autres formations prévues pour le semestre prochain comprennent 
l'utilisation: 

du logiciel pour suivre la formation continue 
des systèmes d'information 
de l'intemet. 

Volet V - Information, Education et Communication (IEC) : JSI/PDY, avec la 
collaboration du Centre National d'Information d'Education et de Communication 
pour la Santé (CNIECS), a pu faire un suivi du personnel socio-sanitaire pour mieux 
cemer leurs besoins en termes d'utilisation des répertoires des messages et images. 
Par ailleurs, pendant l'assemblée constitutive du Réseau des Communicateurs en 
Santé de la Reproduction (RECOSAR), un plan d'action pour le reste de l'année 
2001 a été développé. 

Volet VI - Recherche Opérationnelle (RD) : Pendant cette période, toutes les 
activités prévues ont été réalisées. Les 3 thèmes de recherche ont été identifiés sous 
la conduite du comite de pilotage. Les équipes techniques des Ministères de la 
Santé, de l'Education, du Développement Social et de l'Economie Solidaire, de la 
Jeunesse et des Sports, des Organisations Non Gouvemementales (ONG) et 
Associations ont été formées et ont pu élaborer 3 protocoles de recherches 
opérationnelles pour l'année 2001. La collecte des données pour deux protocoles 
relatifs à la santé a été réalisée. 

Volet VII - SuivÎ/Evaluation : Dix indicateurs ont été mesuré ou sont en train de 
l'être pour la période. "s'agit de deux indicateurs sur le marketing social, un lié aux 
pairs éducateurs, cinq concernant l'éducation et deux sur les activités IEC. 
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Mesurer les indicateurs reste toujours une tâche logistique difficile qui demande 
l'assistance de l'équipe JSI/PDY, surtout les correspdhdants régionaux, mais aussi le 
concours actif de nos partenaires tels que les Académies d'Enseignement, le 
CNIECS et les consultants locaux. 

Les résultats obtenus jusqu'à ce jour concement les indicateurs sur le marketing 
social et les pairs éducateurs. Pour les indicateurs concemant l'éducation et l'IEC, 
des enquêtes sont en voie d'achèvement grâce à l'assistance des Académies 
d'Enseignement et les correspondants régionaux. Un rapport complet sur tous les 
indicateurs sera produit aussitôt toutes les données parvenues à Bamako. 

La réussite des activités était liée à la disponibilité des uns et des autres et à la 
bonne collaboration entre tous les membres de notre équipe JSI/PDY. La mise en 
place des 3 nouveaux correspondants régionaux (Ségou, Kayes et Mopti) complétant 
l'équipe de correspondant déjà en place dans les autres régions a été un grand atout 
dans le monitorage des activités régionales. 

L'équipe JSI/PDY reconnaît les efforts de tous ses partenaires (Organisations Non­
Gouvemementales et Structures Gouvemementales). En effet de nombreuses 
activités ont pu être réalisées dans les meilleures conditions du fait de la bonne 
collaboration entre tous. Elle reste toujours prête à renforcer ses relations de 
collaboration pour la réussite des activités. 

Après deux années d'existence, le volume jugé ambitieux des activités à réaliser 
sous le contrat reste une réalité, mais l'état d'avancement est aussi lié à des 
contraintes souvent indépendantes de l'équipe JSI/PDY ou de ses partenaires. 

Ce présent rapport est conforme au Plan d'Action 2001 de JSI/PDY par sa 
chronologie. Il est présenté en volet divisé par composantes puis par activités 
contenant des commentaires. Ces commentaires permettent de clarifier les activités 
selon les acteurs qui interviennent, les responsables, les niveaux d'exécution et les 
budgets alloués. 

Chaque activité en titre est accompagnée d'un code lié au «milestone plan» 
correspondant du contrat. Ceci est suivi par une description brève de l'activité et son 
état d'avancement: 

- Activité annulée - si l'activité ne se fera plus 
- Activité réalisée - si l'activité est terminée selon le milestone 
- Activité reportée au prochain semestre - si l'activité a été planifiée pendant 

cette période et est maintenant planifiée pour la prochaine période 
- Activité programmée pour le prochain semestre - si l'activité a été prévue pour 

le semestre suivant 
- Activité en cours - si l'activité a commencé mais n'est pas encore terminée. 

Si l'activité a été réalisée, elle est décrite, si elle a été reportée il y a une brève 
explication et il y a une description des activités qui se préparent pour le prochain 
semestre. 



Il. Activités Programmatigues 

Volet 1 : SANTE 

Le Volet Santé de JSI/PDY est axé essentiellement sur la Survie de l'Enfant (SE) et 

la Santé de la Reproduction (SR). Les activités de ce volet concement l'assurance de 

qualité des services de santé, la formation (de base et continue) des agents pour 

l'amélioration des compétences, la disponibilité des services pour une bonne 

accessibilité et le marketing social des contraceptifs. 

L'exécution du Plan d'Action 2001 de JSI/PDY a timidement démarré au premier 

trimestre mais connaît une accélération accentuée à ce jour. Les activités régionales 

et centrales se déroulent de façon simultanée, ce qui nous permet d'atteindre un taux 

de réalisation un peu plus élevé qu'au premier trimestre. 1\ faut noter que pour la 

plupart des activités santé, JSI/PDY assure la réalisation dans un cercle de chaque 

région. Le reste dela région est couvert par un financement direct USAID à travers la 

DAF du Ministère de la Santé. 

L'équipe santé de JSI/PDY a également apporté son assistance technique dans la 

réalisation des autres activités des plans d'action opérationnels du Ministère de la 

Santé, de l'USAID et des ONGs et des autres bailleurs en matière de Santé de la 

Reproduction et de Survie de l'Enfant. 

Composantel: Assurance de Qualité 

ACTIVITE 1: DISSEMINATION (FORMATION A L'UTILISATION) DES POLITIQUES, NORMES ET 

PROCEDURES EN SANTE DE LA REPRODUCTION ET DU PAQUET MINIMUM D'ACTIVITES 

(PMAI AU NIVEAU CERCLE (3a1) ACT/VITE EN COURS 

Apres la réalisation de la dernière formation au niveau régional à Koulikoro au mois 

de janvier, les formations au niveau des cercles ont commencé. 

Ce semestre a vu la réalisation des sessions de formation pour les cercles suivants: 

• Kolokani ( Région de Koulikoro): 2 sessions pour les prestataires ont été 

réalisées 
• Kadiolo ( Région de Sikasso) : 1 session pour les prestataires a été réalisée, 

la seconde est en préparation. 

La préparation de la session pour le cercle de San (région de Ségou) est en cours. 1\ 

reste un cercle de la région de Kayes pour terminer cette activité de dissémination 

des PNP au niveau cercle. 1\ faut rappeler que Mopti (cercle de Douentza) et Bamako 

(Commune VI) étaient les 2 premiers à réaliser leurs sessions avant la fin 2000. 

L'équipe a aussi facilité l'organisation des sessions soutenues par d'autres bailleurs 

dans les différentes régions (par exemple GTZ -Assistance Allemande- à Mopti). 

Pour toutes formations effectuées, un suivi des agents formés est prévu 3 mois après 

l'application des PNP. 1\ sera fait en collaboration avec les équipes du terrain en 

liaison avec la formation continue et la supervision intégrée. 
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ACTIVITE 2: MULTIPLICATION ET DISSEMINATION DU GUIDE DE SUPERVISION INTEGREE 
(19,3f.41) ACTIVITE EN COURS 

Les termes de référence pour les ateliers de dissémination du guide ont été élaborés 
en collaboration avec la Direction Nationale de la Santé (DNS) et l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). Une concertation est en cours pour fixer le calendrier 
d'exécution des ateliers avec les régions. Le document du guide a été amélioré par 
JSI/PDY dans sa présentation et a été multiplié pour les sessions de disséminations 
régionales. 

Composante Il : Formation 

Formation Continue 

ACTIVITE 1: RENFORCEMENT DE L'UTILISATION DE LA STRATEGIE NATIONALE DE 
FORMATION CONTINUE (1a2, 3a31 ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

La validation et la dissémination des standards de formation continue élaborés en 
collaboration avec PRIME restent les deux activités principales à mener dans ce 
domaine pour cette année. La dissémination des standards se fera lors des ateliers 
de formation en andragogie et en supervision formative pour faciliter l'application des 
standards par les formateurs formés. Il est prévu de faire le suivi de l'application de la 
SNFC pour s'assurer que les plans de formation continue des régions et cercles sont 
élaborés selon les recommandations de la stratégie. 

Activité 2: FORMATION EN PRISE EN CHARGE INTEGREE DES MALADIES DE L'ENFANT 
(PCIME) (1a31 ACTIVITE EN COURS 

L'équipe a participé à l'atelier d'adaptation dU,.guide de suivi des agents formés 
organisé par l'OMS. La formation des formateurs en suivi des agents formés et la 
formation à la prise en charge des cas des prestataires de Koulikoro sont les activités 
réalisées par JSI/PDY ce semestre. La session pour les prestataires de Djenné est 
en préparation. Des réunions de concertation ont eu lieu pour discuter et trouver une 
stratégie pour l'élaboration du module communautaire de la PCIME pour le Mali. 

ACTIVITE 3: MULTIPLICATION DES MODULES ET FORMATION EN NUTRITION (1a3) ACTIVITES 
PROGRAMMEES POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

L'équipe a participé à l'atelier de validation des modules de formation organisé par 
Hellen Keller Intemational (HKI) et la Division Nutrition (DN) afin de mieux préparer 
les ateliers régionaux de formation des formateurs. Le premier atelier regroupant les 
participants des régions de Kayes, Koulikoro et Bamako s'est tenu à Katibougou du 
25 juin au 07 juillet 2001, 

Le second atelier pour Sikasso, Ségou et Mopti est en préparation, JSI/PDY a 
soutenu la DN dans la finalisation des modules par la prise en charge d'une 
secrétaire afin d'introduire les corrections faites lors de l'atelier de validation, 
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ACTIVITE 4: FORMATION EN SUPERVISION FORMATIVE ET EN ANDRAGOGIE (1a3.1g.Sa4) 

ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

Ces activités, devant être exécutées en collaboration avec le MS et PRIME Il, ne 
pouvaient pas être réalisées pour ce semestre. Les deux sessions seront 
programmées pour Octobre/Novembre 2001. 

Activité 5 : FORMATION DES PRESTATAIRES AU NIVEAU REGIONAL EN THEMES PRIORITAIRES 
LIES AUX BESOINS (Sa3) ACTIVITE EN COURS 

Les formations en périnatalité pour les cercles de Kéniéba, Yélimané et San ont été 
réalisées ce semestre avec l'appui de la Division Santé de la Reproduction (OSR). 
Pour les autres cercles (Sikasso et Mopti) qui ont identifié des thèmes, les demandes 
n'avaient pas encore été faites. Pour Bamako et Koulikoro, où les thèmes n'ont pas 
été identifiés, nous n'envisageons pas des formations des prestataires cette année. ... 

Formation de Base 

ACTIVITE 6 : ApPUI AUX ACTIVITES DE RENFORCEMENT DES ECOLES DU MINISTERE DE LA 
SANTE (1a1.3a2) ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

L'unité de formation de la ONS chargée de ces questions n'était pas fonctionnelle au 
premier semestre ce qui a fait que les activités ont été reportées au prochain 
semestre. 

Composante III : Disponibilité de Services 

ACTIVITE1: INTRODUCTION DES ASPECTS SURVIE DE L'ENFANT/SANTE REPRODUCTIVE DES 
ADOLESCENTS (SE/SRA) DANS LA DISTRIBUTION A BASE COMMUNAUTAIRE DES 
CONTRACEPTIFS (OBC) (1b.Sa6) ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

La tenue des ateliers de relance de la OBC est liée à l'atelier de validation des 
résultats de l'étude OBC/SE qui n'a encore pas pu se tenir. Nous attendons toujours 
la programmation de la ONS/OSR. 

ACTIVITE 2: LOGISTIQUE DES CONTRACEPTIFS (4e) ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN 

SEMESTRE 

Encore une fois, cette activité a été reportée. Une concertation est prévue avec la 
OPM pour s'assurer de l'utilité du logiciel pour le suivi de la gestion des contraceptifs 
dans les régions. 

ACTIVITE 3 : ATELIER DE REFLEXION SUR LA GESTION DU HANDICAP DANS LA SR 13a1.3a7) 

ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

ACTIVITE 4 : ATELIERS D'ORIENTATION ET D'INFORMATION DES ONGs SUR LES DOCUMENTS 
CLES DE LA SANTE (3a1.31,41) ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 
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ACTIVITE 5: FORMATION DES ONGs DANS LA PCIME AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE (1i) 

ACTIVITE EN COURS . 

Pour cette activité un groupe de travail composé du Fonds des Nations Unies pour 
l'Enfance (UNICEF), de l'OMS, de la DSR et de JSI/PDY a été mis en place. Deux 
études vont être lancées pour mettre à profit les expériences en cours et faire une 
analyse de situation par rapport à l'aspect communautaire. Au terme de ces études 
une stratégie nationale sera adoptée pour l'élaboration d'un module consensuel en 
PCIME communautaire. L'activité concemant les compétences parentales liée à la 
PCIME communautaire, dont JSI/PDY est chargée, fera partie d'un module qui sera 
élaboré en collaboration avec les ONGs et basé sur leurs expériences en cours. 

Autres activités 

Les activités suivantes des autres volets du programme sont appuyées par l'équipe 
santé. Il s'agit de : 

• Promotion des Jeunes: formation des prestataires dans la gestion de la 
SRJA 

• Education: activités de santé scolaire à travers l'élaboration des éléments 
santé/nutrition du curriculum pour les différents niveaux d'enseignement, 
plus particulièrement le niveau 1. Participation au suivi des enseignants 
dans l'application des activités intégratives Santé Nutrition Compétences 
de Vie 
( SNCV). 

• Renforcement de Capacité Institutionnelle: ateliers régionaux· sur le 
financement de la santé et de l'éducation par les collectivités 
décentralisées à travers le recouvrement de la TDRL. Gestion de la 
répartition des équipements informatiques et bureautiques pour le 
Ministère de la Santé. Analyse des nouveaux besoins en équipements 
informatiques, bureautiques et médicaux pour 2001. 

• Recherche Opérationnelle: ateliers de dissémination des résultats des 
études de l'année 2000 et élaboration des protocoles de recherche pour 
2001 et leur réalisation sur le terrain ( collecte des données). 

• IEC: atelier de dissémination des résultats de l'enquête sur l'écoute radio 
des jeunes en matière de SR et amélioration du contenu de la cassette de 
sensibilisation des chauffeurs sur les Maladies Sexuellement 
Transmisibles(MST)Nirus d'lm muno-déficience Humain (VIH)/Syndrome 
d'Immuno-déficience Acquise (SIDA). 
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Composante IV : Marketing Social 

ACTIVITE1: ACCESSIBILITE ET DISPONIBILITE DES PRODUITS 

1A - EVALUATION DU DISTRIBUTEUR PRIVE ACTIVITE REALISEE 

En mai 2001, un comité composé de représentants de la Direction de la Pharmacie 
et du Médicament (DPM), de l'USAID et de JSI/PDY a conduit une évaluation des 
performances de la Centrale d'Achat de Génériques (CAG), le distributeur 
pharmaceutique commercial privé des contraceptifs, pendant la période s'étendant 
du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 selon des critères qui avaient été pré-définis dans le 
contrat liant CAG et le volet marketing social de JSI/PDY. Vu la performance 
satisfaisante de CAG, le comité a décidé de renouveler le contrat. 

Au cours du mois de juin le contrat a été bloqué en raison de problèmes contractuels 
liés aux revenus générés par les ventes de contraceptifs réalisées par CAG à travers 
la composante marketing social de JSI/PDY. L'USAID a suggéré que CAG ne devait 
utiliser aucun de ces revenus avant que ces questions ne soient résolues. 

Afin de ne pas interrompre la distribution des contraceptifs de CAG réalisée pendant 
l'année écoulée, JSI/PDY/Futures et CAG ont accepté de continuer leur collaboration 
selon les termes d'un protocole d'accord pendant une période de transition 
indéterminée à ce jour. A travers ce protocole, CAG s'engage à continuer ses 
activités telles qu'elles avaient été définies dans le précédent contrat, et 
JSI/PDY/Futures s'engage à rembourser mensuellement tous les coûts de CAG 
relatifs à la gestion de la distribution des contraceptifs. Il est à noter qu'il est dans 
l'intérêt contractuel de JSI/PDY d'assurer la continuité de la distribution à travers 
CAG. Toutefois la solution trouvée à travers ce protocole d'accord ne pourra pas être 
une solution à long terme, car: 

• JSJ/PDY n'a pas de budget pour assurer .la prise en charge des frais de 
distribution de CAG sur une longue période. 

• CAG ne réalise aucun profit et n'aurait donc aucun 'intérêt à continuer à 
assurer la distribution des contraceptifs. 

1 B - DISTRIBUTION ACTIVITES EN COURS 

Les activités de distribution de CAG se sont poursuivies durant ce premier semestre. 
CAG a mis en place un partenariat avec des pharmacies privées servant de 
grossistes régionaux à Koutiala, Sikasso et Mopti. 

Durant la même période, le réseau marketing social de distribution des "Condoms 
Protectop> a été réévalué et restructuré afin d'améliorer la couverture des Points De 
Ventes (PDV) commerciaux en fonction des données démographiques régionales. 
En effet les toumées ont été redéployées en donnant la priorité aux zones à forte 
densité démographique, tout en tenant compte des infrastructures routières 
permettant d'accéder à ces zones. 

... 

-



.:. Ventes totales de Protector, Pi/plan d et Confiance (Appendices 1,1 bis; 
2,2bis; 3,3bis) 

Les ventes totales de Protector ont augmenté de 9 % par rapport au dernier 
semestre écoulé alors que les ventes de Pilplan d et Confiance ont 
respectivement diminué de 1,3 % et 8,3 %. 

Ces diminutions sur les contraceptifs hormonaux peuvent avoir plusieurs 
explications: 

Certains clients, et en particulier certaines ONGs qui recevaient des 
hormonaux n'en reçoivent plus, car après vérification, elles ne semblent pas 
habilitées à distribuer ce genre de produits. 
On constate une baisse sensible de la demande pour ces produits, les stocks 
au niveau des pharmacies semblant s'écouler plus lentement. 

.:. Equipes de Promoteurs (Condoms Protector) (Appendices 4 et 5) 

Les ventes de préservatifs des promoteurs ont connu une hausse significative au 
cours des six derniers mois avec respectivement pour Bamako et les régions, une 
hausse de 14,3% et 17,9% par rapport aux ventes du semestre écoulé. Les ventes 
des promoteurs dans les cinq régions couvertes par le projet durant cette période, 
représentent 71 % des ventes totales de préservatifs réalisées par CAG . 

• :. Distributeur: CAG (Appendices 6, 7 et 8) 
Les ventes réalisées directement par CAG concernent les ONGs, les grossistes et 
les officines. Les ventes concernant les contraceptifs hormonaux sont les ventes 
totales analysées précédemment. Les ventes de préservatifs sont les ventes 
directes de CAG sans les équipes de promoteurs. Alors que les ventes des 
promoteurs ont augmenté, les ventes de CAG ont diminué légèrement de 3%, la 
demande se situant davantage au niveau des points de ventes. visités par les 
promoteurs. Le pourcentage de distribution de préservatifs (c'est à dire sans le 
réseau commercial visité par les promoteurs) représente ce semestre environ 29%. 

dl ACTIVITE 2 : PROMOTION DES PRODUITS ACTIVITE EN COURS 

Les promoteurs se sont assurés de la bonne visibilité des produits sur les points de 
... vente et ont donné des informations sur la bonne utilisation des condoms. Ils ont 

aussi distribué des articles promotionnels tels que des T-shirts, auto-collants et 

-~ 

calendriers. 

Les visiteurs médicaux, un médecin et une sage-femme, ont continué à assurer la 
promotion des contraceptifs hormonaux au niveau des centres de santé publics et 
privés ainsi qu'au niveau des officines pharmaceutiques de Bamako et des régions, 
et ont fourni des informations concernant l'utilisation et la gestion des effets 
secondaires de ces produits. Une affichette synthétisant les principaux effets 
secondaires des contraceptifs hormonaux devrait être produite en collaboration avec 
la Division de la Santé Familiale et Communautaire (DSFC) et distribuée dans tous 
les centres de santé dans les mois qui viennent. 
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Les promoteurs, assistés des supelViseurs, des visiteurs médicaux et du chef des 
ventes, ont participé ?ctivement dans leurs régions aux activités de sponsoring. 

2A - PRODUCTION DE MATERIEL 

Pour Protector : 
- Production de 10000 T"shirts (réalisé) 
- Production de 10000 calendriers (réalisé) 
- Production de 20 000 auto-collants (réalisé) 
- Production de 10 000 porte-clés (en cours) 
- Rénovation des caisses des motos (en cours) 
- Rénovation des logos sur véhicules (en cours) 

Pour Pi/plan d et Confiance: 
- Production de 5 000 calendriers (réalisé) 
- Production de 5000 stylos (en cours) 

2B - PRODUCTION DE MATERIAUX DE CONDITIONNEMENT 

Les matériaux commandés en 2000 continuent à être livrés à CAG. Une nouvelle 
commande pour Confiance est prévue en juillet 2001. Pour les autres produits elle 
sera faite en septembre 2001. 

2c - SPONSORING 

Les activités suivantes se sont déroulées pendant cette période: 

Train de l'espoir (en partenariat avec le Programme National de Lutte contre le 
Sida - PNLS). Depuis la frontière sénégalaise jusqu'à Bamako 
Nuit Condom Protector avec Ecole des Infirmiers de Premier Cycle (EIPC) 
/Sikasso/Comité scolaire 
3ème anniversaire de l'Office Radio Télévision du Mali (ORTM)-FM Sikasso 
Semaine des contraceptifs à Sikasso 
Semaine de la Santé de la Reproduction en collaboration avec l'ONG 
Association Santé Mère et Enfant (ASAME) et la Direction Régionale de la 
Santé de Sikasso. 
Semaine des arts et de la culture à Sikasso (Direction Régionale de la 
Jeunesse, des Sports des Arts et de la Culture) 
Production et multiplication de 500 copies de la cassette «Les Artistes contre 
le SIDA» de Samba Diallo associé aux artistes ayant participé au méga­
concert organisé pour la Joumée Mondiale du SIDA. 
Production de 500 copies de la cassette «Les routiers contre le SIDA» ciblant 
les transporteurs, coxeurs et vendeuses ambulantes par le conteur Daouda 
Dembélé. 
Publication d'un article sur les contraceptifs et du logo Protector dans la revue 
féminine «Madina» 
Conférence débat dans le cadre de l'émission de l'ORTM «Ca se 
discute »sur le thème« La jeunesse malienne face au SIDA» en 
collaboration avec le PNLS à l'Ecole Normale Supérieure (ENSUP). 
Finale de Football et Miss ORTM en collaboration avec l'ORTM/Ségou 
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Lors de ces manifestations, la visibilité de Protector était assurée à travers la mise en 
place de banderoles et d'autocollants portant le logo Protector, et des messages sur 
la prévention des MST/SIDA. 

Toutes ces activités ont. été un véritable succès populaire. En effet, elles ont 
rassemblé un important public de jeunes et ont permis de les sensibiliser sur 
l'utilisation des Condoms Protector pour la prévention des MST/SIDA et sur 
l'utilisation des contraceptifs dans le cadre de la semaine des contraceptifs de 
Sikasso. 

ACTIVITE 3 : CONTROLE DE LA QUALITE DES PRODUITS ACT/VITE EN COURS 

Les promoteurs ont continué à effectuer systématiquement un contrôle de la qualité 
des condoms au niveau des boutiques, tabliers, bars, night clubs, etc. Ce contrôle 
est de deux ordres: contrôle de la date de fabrication et contrôle visuel du produit. 
Aucun problème n'a été relevé durant cette période. 

Les visiteurs médicaux ont continué à effectuer systématiquement des contrôles sur 
les préservatifs et contraceptifs hormonaux au niveau des pharmacies et dépôts 
pharmaceutiques. Les dates de péremption de ces produits ont été relevées et 
notées sur leurs rapports. 

ACTIVITE 4: FORMATION DES PROMOTEURS MEDECINS, SUPERVISEURS ET AGENTS DU 

DISTRIBUTEUR EN MARKETING/VENTES ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

Cette form'ation, qui est une mise à jour de la formation déjà conduite en septembre 
2000, devait se faire en mai. Elle n'a pu être réalisée en raison d'un calendrier 
chargé (évaluation de CAG) et du manque de disponibilité des participants. Elle sera 
reportée dans le courant du deuxième semestre 2001. 

ACTIVITE 5 : IEC 

5A - COMMUNICATION DE MASSE 

5A.1 ENREGISTREMENT DES SPOTS DANS UN STUDIO PROFESSIONNEL EN COLLABORATION 
AVEC LE CNIECS ACTIVITE EN COURS 

Parmi les spots produits lors de la formation des agents radio organisée en 
septembre 2000 en collaboration avec l'URTEL et le CNIECS, nous devons 
sélectionner trois spots, les améliorer et les enregistrer dans un studio professionnel 

iiIii en collaboration avec Synergie et le CNIECS. Synergie vient de nous faire une 
proposition en la matière. 

Le contrat déjà négocié sera exécuté dans le courant du deuxième semestre. Ce 
report s'explique par le fait que nous voudrions assurer la formation thématique des 
producteurs radio en Santé de la Reproduction (SR) afin d'obtenir un meilleur 

iioI résultat. 
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5A.2 PRE-TEST DES SPOTS AUPRES DE LA POPULATION CIBLE 
VOIR 5A.1 

5A.3 DIFFUSION DES SPOTS PUBLICITAIRES (RADIO ET TV) ET DU FEUILLETON ACT/VITE 

ENCOURS .... 

En sous-traitance avec Synergie, la diffusion de trois spots radio (les anciens spots 
produits par Futures Group et testés dans PDY en fonction du groupe cible) en ... 
français, bambara et autres langues locales (un spot pour chacun des produits 
contraceptifs: Protector, Pilplan et Confiance) et du feuilleton «Saheli Sama» de 20 
épisodes en bambara, est en train de se faire à travers la chaîne nationale, trois 
radios libres de Bamako et 15 radios de proximité dans les régions conformément au 
plan média. Synergie vient d'effectuer sa mission de suivi auprès de toutes les 
radios contractantes. .... 

5A.4 RESEAU MEDIATIQUE ACT/VITE REALISEE 

Du 11 au 13 mai 2001, s'est tenue l'assemblée constitutive du Réseau des 
Communicateurs en Santé de la Reproduction (RECOSAR) au cours de laquelle il y 
a eu l'adoption des textes de création et l'élaboration du plan d'action juin-décembre 
2001. 

Le dépliant du RECOSAR comportant le logo a été fait en 1500 copies et distribué 
aux partenaires et intervenants en SR en vue de se faire connaître et soutenir les 
actions des autres intervenants en SR à travers les échanges de programmes et 
d'émissions en vue du renforcement des acquis de la politique nationale en matière 
de Santé de la Reproduction (SR). 

5B - COMMUNICATION PAR PAIR ACT/VITE EN COURS 

Des contrats ont été négociés avec des ONGs et Associations en ciblant des 
groupes spécifiques suivants: 

• Les transporteurs: Ainsi avec le Syndicat de Transports Routiers Inter Urbain 
pour l'Intégration Africaine au Mali (STRIAM) en collaboration avec le 
CNIECS, nous avons formé 60 pairs éducateurs routiers sélectionnés le long 
des axes routiers couvrant les régions de Sikasso, Ségou, Mopti et le district 
de Bamako. Dans le cadre de ce même contrat, des activités de mobilisation 
et de sensibilisation de masse ont été organisées dans trois auto-gares de 
Bamako, à savoir Sogoniko, Medina-Coura et Djikoroni, sous la présidence du 
Ministère de la Santé. 

• Les filles migrantes: Afin d'atteindre les filles migrantes, nous avons signé un 
contrat avec l'ONG Association Malienne pour l'Information et la Formation 
des Adultes (AMIFA) à Bamako et un autre avec l'association DANAYA TON 
de Koutiala. AMIFA a déjà formé 30 aides familiales et domestiques de 
maison et en formera 90 autres dans les communes de Bamako. DANAYA 
TON formera 60 filles-mères des communes de Koutiala. 
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• Les jeunes non scolarisés/déscolarisés: En collaboration avec ENDA TIERS 
MONDE, 150 jeunes de la rue et dans la rue regroupés dans l'Association 
des Enfants et Jeunes Travailleurs (AEJT) ont déjà été formés à raison de 25 
pairs éducateurs dans chacune de nos régions d'intervention et dans le district 
de Bamako. 

• Les jeunes handicapés: Avec l'Association des Handicapés de Kolokani 
(AHK) en collaboration avec la Direction Régionale de l'Action Sociale (DRAS) 
de Koulikoro, 29 handicapés seront formés. Dans les contrats de ENDA et 
celui de AHK, des fonds d'AGR (activités génératrices de revenus) ont été 
prévus afin de promouvoir les jeunes en situation difficile. 

• Les femmes rurales: En collaboration avec l'ONG féminine AD-Mali (Aide au 
Développement) à Douentza, 20 femmes rurales de Douentza et environs 
seront formées et dotées de fonds d'AGR. 

• Le football féminin: Dans le contrat de l'ONG Association Malienne pour la 
Promotion de la Jeune Fille et de la Femme (AMPJF), nous appuyons la 
formation de 24 filles sélectionnées au sein de douze équipes de football 
féminin des communes Il, III, IV, V et VI de Bamako. En plus de la formation, 
elles seront dotées d'équipement sportif. 

• Les jeunes scolaires: En raison des perturbations scolaires, le contrat de la 
Fondation pour l'enfance qui devrait finir en décembre s'est poursuivi jusqu'à 
fin avril. Un total de 134 pairs éducateurs a été formé. 

En plus de ces contrats, et en partenariat avec le PNLS, nous avons appuyé le Motel 
Iles de Paix en collaboration avec la Direction Régionale de la Santé de Koulikoro, 
dans la formation de 15 pairs éducateurs choisis dans le camp militaire, l'Institut 
Polytechnique Rural (IPR) de Katibougou, la Prison de Souban et parmi d'autres 
jeunes des communes de Koulikoro. 

ACTIVITE 6: RECHERCHE 

La recherche concemant les barrières à l'utilisation des préservatifs a été incluse en 
partie dans l'étude sur les indicateurs du marketing social. 

Les principaux résultats préliminaires indiquent que: 

Le prix et l'accessibilité ne sont pas des barrières à l'utilisation (91 % des jeunes 
ont déclaré pouvoir se procurer facilement des préservatifs) 
Les trois barrières principales sont dans l'ordre: Le ou la partenaire régulier(e) 
(42 % des non-utilisateurs lors du demier rapport); une barrière psychologique 
(25 % ont déclaré ne pas aimer) et enfin le manque d'informations pour 14 % des 
jeunes enquêtés. 



Activité 7: PARTENARIAT AVEC STRUCTURES DU MS ACTIVITES REPORTEES AU 

PROCHAIN SEMESTRE 

7 A - DPM/SECTEUR PRIVE 

La réunion DPM/Secteur privé n'a pu se tenir en mai comme prévu en raison de la 
non-disponibilité des partenaires de la DPM qui effectuaient un voyage d'étude au 

-

Maroc ou qui étaient en stage à ce moment là. Gette réunion devrait être reportée au .... 
second semestre. 

Par contre les réunions trimestrielles de coordination· de la logistique des 
contraceptifs: analyse de la situation des stocks, besoins et rythme de 
consommation des contraceptifs de chaque programme PF ont eu lieu comme prévu. 

7s- DSFG 

Nous avons pris contact avec la DSFG pour produire les supports mais ça n'a pas pu 
avancer à cause des autres activités prioritaires. 

ACTIVITE 8: INTEGRATION DES SELS DE REHYDRATION ORAUX (SRO) DANS LE RESEAU DE .., 
CONDOMS PROTECTOR ACTIVITE REPORTEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Commentaires/Perspectives 

La situation critique concemant le contrat avec GAG, ne nous permet pas à l'heure 
actuelle d'envisager des perspectives fermes avec le secteur privé, c'est à dire GAG. 
En effet nous ne pouvons pas anticiper sur la décision qui sera prise par GAG par 
rapport à la solution qui leur sera proposée. Toutefois, si ce problème peut être réglé 
rapidement et que GAG accepte les nouvelles conditions qui réglementeront son 
activité, la composante marketing social de JSI/PDY continuera comme prévu à 
assurer une assistance technique à GAG ·afin de progressivement renforcer ses 
compétences à gérer· un programme de marketing social. La priorité sera alors 
donnée comme prévu au renforcement de son réseau de distribution au niveau 
régional. 
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Volet Il: PROMOTION DES JEUNES 

Dans le volet Promotion des Jeunes, la conception de certaines activités 
dépendaient de la recherche d'informations sur le terrain. Pendant le premier 
semestre de l'année 2001, nous avons utilisé les informations recueillies sur le 
terrain et provenant de différentes sources pour progresser vers le développement 
des activités à mener. La recherche sur le terrain, ainsi que l'entretien des contacts 
dans les régions ont abouti à une collaboration étroite avec les services techniques 
régionaux et d'autres partenaires tels que les ONGs. 

Composantel: Compétences de Vie 

ACTIVITE 1: DEVELOPPEMENT DES PROGRAMMES D'ALPHABETISATION ET DE 

COMPETENCES PRATIQUES (2b) 

1 A - DEVELOPPEMENT DE MODULE ACTIVITE EN COURS 

Les correspondants régionaux de Koulikoro, Sikasso et Bamako, à travers des 
sondages sur le terrain en collaboration avec leurs partenaires étatiques, ont identifié 
la santé comme thème prioritaire. En mai, JSI/PDY a regroupé une douzaine de 
personnes y compris les correspondants régionaux, et un représentant de chaque 
comité restreint régional pour développer une liste de sous-thèmes, lettres et mots 
clés et pour commencer la conception des leçons. Chaque équipe régionale est 
partie avec des leçons devant être développées d'ici le 15 juillet, après quoi un 
atelier de synthèse sera organisé pendant les premières deux semaines du mois de 
septembre. Cet atelier bénéficiera de l'assistance technique d'une spécialiste en 
alphabétisation de World Education, Boston. Pendant l'atelier, les travaux des 
différentes régions seront rassemblés et peaufinés afin de produire un premier 
brouillon d'ici fin septembre 2001. 

1 B - TEST DES MATERIELS ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Composante Il : Modes d'Intervention Innovatrices 

ACTIVITE 1: FORMATION DES FORMATEURS DE PAIRS EDUCATEURS (lb. 3a6) 

1 A - LANCEMENT DU CURRICULUM ET GUIDE DES PAIRS EDUCATEURS ACTIVITE ANNULEE 

Le curriculum et le guide ont été distribués aux partenaires ONGs, OPVs et 
associations, mais JSI/PDY n'a pas fait de lancement formel à cause des retards 
accusés dans l'impression. 



18 - FORMATION DES AGENTS DBC, DES STRUCTURES TECHNIQUES ET DES ONGs 
ACTIVITE EN COURS 

La première formation des formateurs a eu lieu à Bamako fin mai avec une vingtaine 
de participants provenant des services techniques, ONGs et associations. Cette 
première formation a fourni un noyau de formateurs de pairs éducateurs pouvant 
former des pairs à travers le District de Bamako. Les représentants des ONGs sous 
contrat avec Futures dans le cadre du Marketing Social ont aussi participé à ces 
formations. Des formations de formateurs seront organisées dans les autres régions 
durant le 2eme semestre 2001. 

1c - FORMATION D'UN GROUPE DE PAIRS EDUCATEURS PAR REGION 
PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

ACTIVITE 

ACTIVITE 2 : AMELIORATION DES SERVICES DE PROXIMITE POUR ATIEINDRE LES JEUNES (1b. 

3a6 3a7 3e) 

2A - FORMATION DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE SANTE EN SANTE DE LA 
REPRODUCTION DES JEUNES ADULTES ACTIVITE REALISEE 

Deux autres formations pour les agents du District de Bamako ont été réalisées au 
mois de mai. Avec la formation de l'année dernière il y a maintenant plus de 60 
prestataires formés au total. 

28 - FORMATION DES AGENTS DES STRUCTURES D'EDUCATION EN SERVICES DE PROXIMITE 
POUR LES JEUNES ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Une formation des maîtres en pédagogie convergente dans l'utilisation d'une 
nouvelle méthodologie liant l'apprentissage à la vie active des étudiants est 
programmée pour le semestre prochain. Pendant ce semestre nous avons entamé 
des discussions avec l'Institut d'Education Populaire qui va organiser l'activité en 
collaboration avec le Ministère de l'Education. 

Composante III : Coordination Entre Secteurs 

ACTIVITE1:0RGANISATION DES TESTS PILOTES PLA DANS LES PROGRAMMES D'ONGs (3a6) 

ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Nous avons entamé la planification de cette activité en discutant avec le Groupe de 
Travail/Promotion des Jeunes. 

ACTIVITE 2: DEVELOPPEMENT DES CAPACITES DES ONGs/OPVs A FORMER LES JEUNES 
EN LEADERSHIP (3A6) ACTIVITE EN COURS 

Un brouillon de module de formation a été développé fin 2000. Le semestre 
prochain, ce module sera amélioré et pré-testé afin d'être finalisé et testé dans les 
programmes des ONGs et d'autres structures. 
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ACTIVITE 3: DEVELOPPEMENT D'UN SYSTEME D'INFORMATION (BASE DE DONNEES) SUR LES 

INTERVENANTS EN MATIERE DE JEUNESSE (4;) ACTIVITE EN COURS 

En collaboration avec le Groupe de Travail/Promotion des Jeunes, JSI/PDY est en 
.,j train de développer une base de données sur les intervenants en matière de 

jeunesse. Durant le semestre passé les termes de référence pour un consultant ont 
été élaborés. Pendant le semestre prochain, un consultant sera identifié et il 
travaillera avec le responsable de l'activité et d'autres partenaires du groupe de 
travail, dans le développement d'un modèle qui sera testé par les structures du 
groupe de travail et les correspondants régionaux . 

... 
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Volet III: EDUCATION 

L'appui technique prévu dans le Volet III du projet JSI/PDY s'est inscrit dans le cadre 
du programme décennal de l'éducation mis en place par le gouvemement du Mali 
(Loi d'Orientation de l'Education, votée en décembre 1999). Le plan de réforme 
décennal place dans ses actions prioritaires le développement de l'éducation de 
base, y compris l'appui au développement et au renforcement des Centres 
d'Education au Développement (CED) et de la scolarisation des jeunes filles. Les 
activités du Volet III sont centrées sur l'appui au développement de l'éducation de 
base dans les écoles fondamentales (publiques et communautaires). 

Les activit~s de JSI/PDY visent d'une manière générale l'amélioration de la qualité 
de l'éducation des jeunes et un meilleur accès de ceux-ci au système éducatif. Elles 
visent, à partir de son appui au développement du curriculum, les jeunes inscrits 
dans le système formel (les écoles fondamentales publiques), dans des CED et dans 
les écoles communautaires. Les activités de formation du volet III ont à plusieurs 
reprises regroupé les conseillers pédagogiques, les enseignants, les directeurs 
des écoles publiques, les enseignants et les directeurs des CED, les superviseurs et 
les enseignants des écoles communautaires. Nous collaborons étroitement avec la 
Direction Nationale de l'Education de Base (DNEB) qui regroupe l'enseignement 
formel, les CED et l'alphabétisation ainsi que les écoles privées, les écoles 
communautaires et les Medersas. Il constitue depuis le début de 2001, un partenaire 
et un interlocuteur important. 

-

Les activités de ce volet sont classées en 4 composantes: le développement et 10. 
révision du curriculum, le renforcement des agents de l'éducation, la santé scolaire et 
l'appui institutionnel. 

. Composantel: Développement et Révision·du Curriculum 

Depuis le mois de janvier 2001, jusqu'à la fin de juin 2001, le Ministère de l'Education 
(ME) est entré dans la phase de rédaction du curriculum de l'enseignement 
fondamental. La mise en route de l'opération de rédaction a été précédée, à partir du ~ 
20 janvier, d'un atelier (au Centre Awa Keita) portant sur les documents techniques 
de la Commission du Curriculum terminés au mois de décembre précédent. Cet 
atelier a été financé et organisé par la Coopération française. 

Des ateliers régionaux furent ensuite mis sur pied par le Centre National d'Education 
(CNE). Ils devaient préparer les agents éducatifs à l'usage des documents 
techniques révisés par l'atelier précédent. La rédaction du curriculum a débuté en 
mars et s'est poursuivie pendant trois semaines en atelier. Un atelier de relecture 
financé aussi par la Cellule d'Appui à l'Enseignement Fondamental (CAEF) a suivi la 
production de la première mouture du curriculum. JSI/PDY a participé à l'organisation 
et à l'animation de ces ateliers successifs. 
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Le document produit ne couvrait que l'énonciation d'es compétences disciplinaires 
sans avoir développé ni intégré les compétences transversales et les compétences 
de vie. Le document du livret programme produit et revu dans les ateliers successifs, 
était inachevé et ne pouvait pas être présenté au Ministre de l'Education à la date 
prévue (fin du mois de janvier). 

ACTIVITE1: PRODUCTION DES ELEMENTS CURRICULAIRES MODELES EN SNCV (2a1) 

1A - REVISION ET FINALISATION DES MODULES MODELES EN SNCV/NIVEAU 1 ET DU GUIDE 

DU MAITRE ACT/VITE EN COURS 

Les modules modèles (tâches intégratives) produits pour le niveau 1 en SNCV font 
présentement l'objet d'une révision et finalisation. La mise à l'essai dans des classes 
pilotes a montré qu'il fallait, par exemple, ajuster certains des modules (tâches 
intégratives) aux capacités des élèves. De plus, certains domaines d'expérience de 
vie (autonomie, identité personnelle ainsi que culture de la paix) ont été développés. 
Par contre les modules révisés ne sont pas encore finalisés. Deux consultants 
internationaux ont été recrutés à cette fin. 

La simplification et une disposition différente des éléments de la fiche d'animation 
utilisée lors des tests vont permettre de mieux illustrer le déroulement des activités 
constitutives des tâches intégratives. Les rencontres, avec les enseignants 
utilisateurs du Guide provisoire du maÎtre pour le développement de tâches 
intégratives en compétences de vie ainsi qu'avec leurs directeurs, nous ont livré des 
commentaires, critiques et suggestions. Les résultats de ces échanges servent à 
modifier et améliorer le Guide produit à l'intention des enseignants. 

Les consultants ont produit chacun une grille contenant les descriptions. des 
compétences de vie et les contenus couvrant les 4 niveaux du curriculum de 
l'enseignement fondamental. 

1 B - SUIVI ET EVALUATION DES APPRENTISSAGES EN SNCV DES ELEVES DES CLASSES 
PILOTES DU NIVEAU 1 ACTIVITE ANNULEE 

Le volet éducation n'a pas réalisé le sondage prévu auprès des élèves sur leurs 
connaissances en santé - nutrition, acquises grâce à l'application des modules 
modèles dans les classes pilotes. Cette activité était liée à un indicateur qui a été 
supprimé de la liste des indicateurs à collecter par JSI/PDY en raison de la difficulté 
à le mesurer effectivement. 

1 C - INSERTION DES ELEMENTS CURRICULAIRES DE SNCV DE NIVEAU 1 DANS LE 
CURRICULUM DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL EN VOIE D'ELABORATION ACTIVITE EN 

COURS 

JSI/PDY a apporté un appui technique et financier ainsi qu'un accompagnement 
.. scientifique à l'unité centrale du curriculum et au CNE depuis le mois de janvier, 

durant cette dernière phase de production du texte du curriculum. JSI/PDY a été 
invité à participer à l'encadrement des différents ateliers qui se sont succédés depuis 
janvier. 
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Deux consultants nationaux ont été recrutés spécialement pour renforcer l'appui 
technique apporté par JSIIPDY à la rédaction du curriculum pour veiller à ce que les 
éléments curriculaires en santé, nutrition et compétences de vie développés, pour le 
niveau 1, s'insèrent bien dans la maquette expérimentale du curriculum de 
l'enseignement fondamental. 

Des réunions se sont tenues au CNE afin de prévoir quelles suites il fallait donner 
aux travaux réalisés par l'équipe de rédaction du curriculum jusqu'à la mi- juin. 
JSIIPDY a accepté de contribuer au financement de l'atelier de finalisation de 
l'écriture qui devra permettre la production finale du livret programme annoncé. Cet 
atelier va débuter le 4 juillet et s'étendra sur une période d'environ 35 jours. La 
coopération néerlandaise participera aussi aux frais d'organisation de l'atelier. 

10- PRODUCTION DE MODULES MODELES EN SNCV POUR LE NIVEAU 2 ACTIVITE EN 

COURS 

À partir de janvier 2001 et jusqu'en juillet 2001, les consultants internationaux avec 
les agents éducatifs de la Direction Nationale de l'Education de Base (DNEB), de 
l'unité des curriculas et quelques enseignants, devaient produire des tâches 
intégratives pour le niveau 2 (et préciser les éléments curriculaires en compétences 
de vie de ce niveau). Ces modules seront termines pendant le prochain semestre. 

ACTIVITE 2 : MISE A L'ESSAI DES TACHES INTEGRATIVES SNCV AU NIVEAU 2 (2al) 

PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Composante /1 : Renforcement des Agents de l'Education 

JSI/PDY a prévu la formation d'animateurs ou facilitateurs des enseignants, 
conseillers pédagogiques et directeurs d'école, qui sont chargés d'initier les 
enseignants de la .1 ere à la 4e année des écoles publiques, des écoles 
communautaires et des CED à l'application du nouveau curriculum et à l'utilisation de 
modules modèles développés dans le cadre du contrat JSI/PDY pour le niveau 1 et 
2. 

ACTIVITE1: ATELIERS REGIONAUX DE FORMATION D'ANIMATEURS DU CURRICULUM (2al) 

ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

Ces ateliers seront remplacés par un seul atelier national de formation qui se tiendra 
à Niono entre le 13 et le 25 août prochain. Il vise à préparer les formateurs de la 
Pédagogie Convergente (PC) à animer les 1900 enseignants qui suivront en 
septembre un stage de formation sur la PC et seront aussi sensibilisés aux principes 
du nouveau curriculum et à l'usage des tâches intégratives en santé, nutrition et 
compétences de vie. Les participants seront des Conseillers Pédagogiques (CP), des 
directeurs d'école et des enseignants chargés de la formation à la PC dans les 
Centres d'Animation Pédagogiques (CAP). 90 CP qui avaient été formés récemment 
en PC seront aussi convoqués à cette formation. 
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Activité 2 : Développement d'une stratégie relative à la formation initiale et continue 
des maîtres (2a3) ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

Cette activité est prévue en septembre (les termes de référence ont été présentés à 
la DNEB). Il s'agira de développer une stratégie permettant de répondre à court 
terme à deux problèmes centraux sur le plan de la formation: 1) celui d'un besoin 
criant des formateurs actuels des IFM pour la mise à jour de leur formation et de leur 
pratique pédagogique de sorte qu'ils puissent former les nouveaux enseignants en 
tenant compte du contexte de la réforme éducative en cours; 2) celui de 
l'inadéquation du curriculum de formation initiale des enseignants qui est à réviser le 
plus rapidement possible. Il conviendrait d'apporter des modifications significatives 
en attendant que le curriculum soit révisé. 

ACTIVITE 3: FORMATION LIEE A L'IMPLANTATION DES NOUVEAUX ROLES ET FONCTIONS DES 
DIRECTEURS D'AcADEMIES, DE CAP ET D'IFM (4d1) 

Une réunion de concertation (USAI D, ME, JSI/PDY) a permis de recevoir l'aval et les 
commentaires du ME relatifs aux recommandations du rapport concernant la 
formation des directeurs d'Académies, de CAP, et d'IFM et aux dispositions de 
transition des fonctions et structures de ces organismes régionaux. Des actions de 
formation et de suivi des Directeurs d'AE, de CAP et d'IFM ont été entreprises en 
avril 2001 en concertation avec la DNEB (Division de la Formation). 

3A - ATELIER DE FORMATION POUR LES DIRECTEURS DES ACADEMIES D'ENSEIGNEMENT (AE), 
DE CAP ET D'IFM AFIN DE LES PREPARER A MIEUX ASSUMER LEURS NOUVELLES FONCTIONS 
ACTIVITE REALISEE 

Un atelier national portant sur la planification des changements organisationnels a eu 
lieu en avril 2001. Cet atelier a regroupé les directeurs d'AE, de CAP et d'IFM des six 
régions cibles et des trois régions du Nord (appui financier du BPE/USAID). Cet atelier 
avait pour objectif principal de préparer les directeurs à produire des plans de 
transformation organisationnelle des Directions Régionales de l'Education (ORE) en 
AE, des Inspections d'Enseignement Fondamental (IEF) en CAP, et des Instituts 
Pédagogiques de l'Enseignement Général (IPEG) en Instituts de Formation des Maîtres 
(IFM). L'atelier a aussi sensibilisé les directeurs à la nécessité de se donner une vision 
nouvelle de leurs structures ainsi qu'à leurs rôles et nouvelles fonctions. 

3B - SUIVI DES ACADEMIES , CAP ET IFM METTANT EN ROUTE DES CHANGEMENTS 
ORGANISATIONNELS ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 
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3c - ATELIER DE FORMATION SUR LE SUIVI ET LA SUPERVISION PEDAGOGIQUE CIBLANT LES 
CADRES DE LA DNEB ET LES RESPONSABLES DES DIVISIONS DE LA PLANIFICATION ET DE LA 
FORMATION DES AE ACTIVITE EN COURS 

Comme les directeurs de CAP et d'IFM sont en fait supervisés à la fois par les AE et 
les chefs des divisions de la DNEB, il a semblé logique que l'opération de suivi et 
d'accompagnement mentionnée plus haut soit précédée par une préparation 
adéquate des cadres supérieurs de la DNEB. Ceux-ci sont impliqués dans des 
opérations de suivi des CAP et des IFM. Cet atelier a pour objectifs de permettre aux 
cadres de s'approprier des outils théoriques et pratiques en suivi, supervision 
pédagogique et gestion du personnel et de mieux savoir appliquer ces outils à 
l'accompagnement des directeurs de CAP et d'IFM responsables de la mise en route 
de leur plan de changements organisationnels. Il se tiendra entre le 16 et le 23 juillet. 

4- FORMATIONS DESTINEES A RENFORCER LES DIRECTEURS (AE, CAP, IFM) AU PLAN DE LA 
SUPERVISION PEDAGOGIQUE AINSI QUE DE LA GESTION DES PERSONNELS ET DES PROGRAMMES 
DE FORMATION (2a4) 

4A - FORMATION EN SUPERVISION PEDAGOGIQUE ET EN GESTION DES PERSONNELS ET DES 
PROGRAMMES DE FORMATION ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

46 - FORMATIONS DONNEES SUIVANT DES MODELES ALTERNATIFS (FORMATION A DISTANCE, 
AUTO-INSTRUCTION, ECHANGES VIA L'INFORMATIQUE, ETC .. ) VISANT LE PERFECTIONNEMENT 
DES DIRECTEURS D'AE, DE CAP ET D'IFM ACTIVITE EN COURS 

Les recommandations du rapport sur les changements institutionnels et les besoins de 
formation suggéraient qu'il y ait un système de perfectionnement professionnel des 
directeurs d'AE, de CAP et d'IFM s'appuyant sur l'utilisation de techniques auto­
didactiques et de formation à distance et sur les possibilités d'échanges informatisées. 
En même temps que les ateliers classiques de formation en face à face, des formules 
différentes de formation: Enseignement à distance, études de cas, formation auto­
didactique devraient être mises en route afin de sensibiliser les directeurs des AE, des 
CAP et des IFM à ces techniques altematives. Le consultant intemational appuyé par 
une équipe de consultants nationaux a produit et mis à l'essai un module modèle et un 
schéma de production d'un ensemble de modules portant sur la supervision 
pédagogique. La production des autres modules typiques en supervision pédagogique 
se continuera durant le semestre prochain. 

Composante III : Santé Scolaire 

ACTIVITE 1: CONCEPTION ET VALIDATION D'UN PROGRAMME DE DIAGNOSTIQUE ET 
REFERENCE SCOLAIRE (2e) ACTIVITE EN COURS 

Les activités prévues par JSI/PDY au début du contrat consistaient à développer un 
dispositif de diagnostic et de référence sanitaire et à le recommander ensuite pour 
adoption aux Ministères de la Santé et de l'Education. 
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Après un premier atelier national regroupant des agents éducatifs et sanitaires des 
différentes régions cibles du projet, il est apparu que le développement de ce 
système intervenait trop tôt par rapport au programme de la santé scolaire déjà 
existant. Un deuxième atelier qui devait aider le comité interministériel à développer 
leur stratégie et à progresser vis à vis de la politique de la santé scolaire dans le 
pays a aussi montré qu'il était trop tôt. 

C'est pourquoi, JSI/PDY a proposé de travailler avec les différentes ONGs et projets 
ministériels déjà impliqués dans les projets santé scolaire afin de tirer les leçons, 
faire des recommandations et proposer des stratégies au gouvemement. 

Composante IV : Appui Institutionnel 

ACTIVITE 1 : DOTATIONS EN EQUIPEMENTS DES CENTRES D'ANIMATION PEDAGOGIQUES 

(CAP) ET INSTITUTS DE FORMATION DES MAITRES ((FM) (2C) ACTIVITE EN COURS 

A la suite du rapport analysant les besoins des CAP et deslFM en termes 
d'équipements, des réunions avec la participation de représentants du ME, de 
l'USAID et de JSI/PDY ont abouti à la production d'un plan d'achats de matériels 
didactiques, audiovisuels et d'ouvrages pédagogiques. La procédure d'achats par 
JSI/PDY est en cours. 

ACTIVITE 2 : ApPUI A LA PLANIFICATION DU PROGRAMME DECENNAL(4k) ACTIVITE EN COURS 

JSI/PDY a continué à donner son appui au CNE dans l'actualisation de la 
planification des opérations de développement du curriculum. 



Volet IV: RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INSTITUTIONNELLE 

Composantel: Appui à la Décentralisation 

ACTIVITE1: DEVELOPPEMENT DES STRATEGIES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES POLITIQUES 

DE SANTE ET DE L'EDUCATION 

1A - ATELIERS REGIONAUX SUR LE FINANCEMENT LOCAL DE LA SANTE ET L'EDUCATION PAR 

LES COLLECTIVITES DECENTRALISEES ACTIVITE REALISEE 

Les nombreuses discussions et planifications avec nos partenaires La ligue des 
Coopératives des Etats Unis d'Amérique (CLUSA) et World Education, ont permis la 
réalisation de cette activité pendant le premier semestre de l'an 2001. Ces ateliers 
ont été organisés par les Hauts Commissariats des régions avec l'appui technique et 
financier de JSI/PDY. Les premiers ateliers ont eu lieu à Koulikoro et à Sikasso au 
mois de mars. Ils étaient suivis par Ségou et Mopti au mois d'avril, Kayes en mai et 
le District de Bamako en juin. Tous les ateliers ont regroupé 60 à 80 participants 
venant de l'administration, des élus communaux, de ia société civile et des 
partenaires au développement. Des stratégies, outils, et accords ont été développés 
au cours de tous ces ateliers. Des rapports régionaux détaillant les résultats des 
travaux des groupes, les communications, les listes de participants, et les discours 
ont été produits. Un rapport de synthèse de tous les ateliers sera, après finalisation, 
distribué aux participants et partenaires. Nous avons déjà discuté avec certains 
partenaires sur la façon d'assurer le suivi sur le terrain de la mise en œuvre des 
résultats des ateliers. D'autres rencontres sont programmées en juillet et août. 

1 B - CONFERENCES REGIONALES POUR DISSEMINER LES STRATEGIES DE 
DECENTRALISATION ACTIVITE REPORTEE AU PREMIER SEMESTRE 2002 

Des ONGs et d'autres partenaires vont assister et suivre les autorités (communales 
et autres) qui ont assisté aux ateliers régionaux pour voir s'ils ont réagi par rapport 
aux stratégies et résultats obtenus. Ils vont, en particulier, suivre le développement 
des budgets communaux. Les partenaires vont également jouer un rôle important 
dans la dissémination des stratégies et résultats auprès des autorités concernées qui 
n'ont pas pu assister aux ateliers. Cette étape pourra nous renseigner sur les 
besoins du terrain. Des rencontres avec les partenaires en fin d'année pourront nous 
aider à mieux élaborer les conférences régionales prévues pour l'année prochaine. 
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Composante Il: Développement des Systèmes d'Information 

ACTIVITE1: FORMATION A L'UTILISATION DES SYSTEMES D'INFORMATION (4d3) ACTIVITE EN 
COURS 

Suite à l'examen des systèmes d'information sanitaires et de l'éducation effectué l'an 
passé par une consultante de JSI/PDY et un consultant de l'UNESCO, une stratégie 
de formation et de développement des systèmes d'information a été formulée. Celle­
ci vise à renforcer la capacité des agents des Ministères de la Santé et de 
l'Education à utiliser et exploiter les systèmes d'information routines de la santé et de 
l'éducation dans le but d'améliorer la prise de décision des agents à tous les niveaux· 
(central, régional, cercle) dans la planification et l'exécution de leur travail. 

L'exécution de cette stratégie a commencé. Elle est composée de trois éléments: 

1- FORMATION EN ACCESS 

Santé: Une formation intensive en Access et Health Mapper des cinq équipes de 
l'Unité de Système d'Information Sanitaire (USIS) a été réalisée. Cette formation 
permet aux agents de mieux exploiter le logiciel Développement Sanitaire du Mali 
(DESAM), la base de données d'information sanitaire routine et Health Mapper qui 
est un système d'information géographique utilisant les données du DESAM. 

L'équipe de l'USIS est devenue une ressource humaine importante pour tous les 
agents de santé dans les régions. Les membres de l'équipe sont actuellement 
capables de former et d'assister les agents de santé au niveau cercle et régional 
dans l'utilisation et l'exploitation de ces logiciels. De plus, l'équipe peut faire des 
requêtes particulières pour faire des analyses ad hoc ou imprévues, pour ajouter ou 
changer les tables et, d'une manière générale, pour mieux faire évoluer le système 
selon les besoins. Vu l'intérêt et les progrès réels de l'USIS dans ce domaine, une 
formation plus avancée est en train d'être considérée pour le deuxième semestre de 
cette année. 

Education: Une formation similaire a commencé pour 10 équipes de la Cellule 
Planning et Statistique du Ministère de l'Education qui sont responsable du logiciel 
de Système d'Information routine Scolaire de l'Enseignement Fondamental (SISEF) 
aussi créé avec Access. L'équipe de la Cellule de Planification et de Statistique 
(CPS) aura les mêmes connaissances que l'USIS pour exploiter au maximum le 
SISEF. 
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2- INSTALLATION DE ET FORMATION EN DESAM ET HEALTH MAPPER POUR LE MS; 
INSTALLATION DE ET FORMATION EN SISEF POUR LE ME 

Santé: L'installation de DESAM et Health Mapper et les formations correspondantes 
sont terminées pour le bureau régional de la santé et les centres de santé des 
Communes dans le District de Bamako. Les leçons apprises et les 
recommandations découlant de cet exercice seront appliquées dans l'exécution de 
cette partie de la stratégie dans les autres régions et cercles, prévue pour le 
deuxième semestre de cette année. Pour ceux qui ont un niveau bas ou inexistant 
en informatique, des formations pour débutants seront fou mies avant de se lancer 

...., 

sur la formation technique sur les deux logiciels. ... 

Les participants ont appris comment saisir les données, avoir accès aux données 
sous forme simple ou agrégées et comment établir et imprimer des états et des 
graphiques. Ceci donne aux agents l'opportunité de mieux accéder aux données, de 
les comprendre et de les analyser pour améliorer la planification et la prise de 
décision sur leur lieu de travail. 100. 

Education: L'équipe de la CPS a déjà commencé une formation similaire 
concemant le SISEF dans les Académies et quelques CAPs qui disposent de 
l'électricité et d'équipements informatiques. Celle-ci a été financée et organisée 
directement par le Ministère de l'Education. 

3- FORMATION REGIONALE EN SYSTEMES D'INFORMATION 

La troisième partie de la stratégie est consacrée aux formations en systèmes 
d'information dans les régions avec une emphase sur la création, la compréhension 
et l'utilité des indicateurs de santé et de l'éducation. Chaque Ministère est en train 
actuellement d'organiser un atelier préparatoire pour la formation de formateurs. Les 
ateliers auront lieu pendant le prochain semestre et auront trois objectifs principaux: 

1. Mise à niveau des formateurs dans l'utilisation du DESAM, Health Mapper et 
SISEF selon le cas. 

2. Mise à niveau des formateurs sur l'utilisation des indicateurs et l'élaboration 
d'un module de formation sur l'utilisation de ces indicateurs incorporant des 
méthodologies et des matériels didactiques appropriés pour former d'autres 
agents sanitaires. 

3. Formuler les termes de référence pour les ateliers régionaux de formation en 
systèmes d'information qui sont prévus d'ici fin 2001. 



ACTIVITE 2: FORMATION A L'UTILISATION DE L'INTERNET (4d4) ACTIVITE PROGRAMMEE POUR 

LE PROCHAIN SEMESTRE 

Des formations de formateurs auront lieu pour des agents régionaux et centraux des 
Ministères de la Santé et de l'Education. Ces agents formeront un noyau de 
formateurs en Internet qui sera à la disposition des deux Ministères. 

Activité 3: Développement d'un système de gestion informatique de la formation 
continue (4;) ACTIVITE EN COURS 

Une base de données qui suit le programme de formation continue est déjà installée 
aux unités de formation continue de chacun des Ministères de la Santé et de 
l'Education. Le personnel dans ces unités a commencé sa formation dans 
l'utilisation du logiciel en faisant la saisie des données réelles et en utilisant des 
fiches de supports créées spécialement pour la base de données. 

Après les toutes dernières modifications à effectuer sur les bases de données, un 
programme sera établi pour l'installation du logiciel et la formation à son utilisation 
des agents des deux Ministères dans les régions. 

Activité 4: Développement d'un système de gestion informatigue sur la performance 
des agents (4j) ACTIVITE PROGRAMMEE POUR LE PROCHAIN SEMESTRE 

Dans le courant du deuxième semestre, deux consultants internationaux (un pour 
chacun des Ministères de la Santé et de l'Education) vont établir le contenu et la 
structure des bases de données nécessaires pour suivre la performance des agents 
des Ministères. Un consultant local prendra la suite pour créer la base de données, 
pour l'installer et pour former les agents appropriés dans son utilisation. 
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Volet V : INFORMATION, EDUCATION ET COMMUNICATION (IEC) 

Un répertoire (Volume 1) d'environ 100 messages (avec images) sur les différents 
éléments du Paquet Minimum d'Activités (PMA) a été finalisé en septembre 1998. 
Le Centre National d'Information, d'Education et de Communication pour la Santé 
(CNIECS) a développé un guide sur l'utilisation du répertoire à l'intention des 
techniciens en IEC, ainsi qu'un série de présentations et exercices pratiques pour 
aider les techniciens à utiliser les messages du répertoire dans l'élaboration des 
supports et activités IEC. 

Ces messages du Volume 1 ont été compilés parmi d'autres messages élaborés par 
différentes organisations travaillant dans le domaine de l'IEC dans un deuxième tome 
(Volume Il) comprenant 150 messages. Ces messages ont été pré-testés et corrigés 
en fonction des résultats du pré-test. Le répertoire finalisé a été publié et distribué 
aux 180 techniciens IEC formés en décembre 2000. 

Composantel: Développement et dissémination des messages 

ACTIVITE1: SUIVI DES TECHNICIENS D'IEC FORMES SUR LEUR UTILISATION DES 
REPERTOIRES (VOLUMES 1 & II) (lc.3b) ACTIVITE EN COURS 

Lors de l'atelier qui s'est tenu du 27 mai au 8 juin 2001, le CNIECS avec l'appui de' 
JSI/PDY, a procédé à l'évaluation de l'utilisation et de l'utilité des répertoires des 
messages par le biais d'un sondage auprès de 183 techniciens de la santé et des 
ONGs des zones d'intervention de JSI/PDY. Sur les 183, seulement 37 ont participé 
à l'atelier de dissémination du répertoire volume 1 et 29 à celui du volume Il. 
Etant donné que cet atelier n'a regroupé qu'un faible pourcentage de personnes déjà 
formées, tous les participants ont été formés lors de l'atelier et ont reçu les deux 
volumes du répertoire s'ils n'en possédaient pas (40 et 30 seulement possédaient 
respectivement les volumes 1 et Il). 

La première toumée de suivi des participants, en collaboration avec le CNIECS, est 
programmée pour septembre 2001. Elle consistera à suivre l'utilisation des 
messages des répertoires, et à, si nécessaire, aider les techniciens d'IEC dans 
l'utilisation des messages,. 

ACTIVITE 2 : PRODUCTION DES SUPPORTS IEC BASE SUR LES REPERTOIRES (VOLS 1 & II) .. 
(lC.3b) ACTIVITE REPORTEE AU PROCHAIN SEMESTRE 

Afin de faire participer les techniciens formés aux choix des matériels IEC à 
développer, nous avons incorporé dans le questionnaire des questiohs sur les 
besoins de supports et les thèmes utiles. Les résultats de l'enquête nous permettront 
d'identifier le /Ies matériels(s) approprié(s) à produire en utilisant les messages clés 
des répertoires (Vols 1 & Il). 

Leurs suggestions et commentaires seront aussi utilisés pour améliorer les éditions 
futures. 

2X 

... 



Activité 3 : Dissémination de la boîte à images destinée aux ONGs (le, 3b) ACTIVITE 
REALISEE 

Etant donné que le public cible est le même que les personnes qui devait être 
.... enquêtées, le CNIECS a décidé de combiner l'enquête de suivi des techniciens IEC 

avec la dissémination de la boîte à images sur la prévention du VIH/SIDA, produite 
en janvier 2001 sur financement USAID à travers la DAF. Ladite boîte 
intitulée "Connaître les MST/ SIDA pour se prévenir», comporte 17 images. 

Les messages de cette boîte viennent des répertoires des messages (Vols 1 & Il). 

Composante Il : Développement du réseau médiatique 

Voir le volet IEC dans le Marketing Social. 



Volet VI : RECHERCHE OPERATIONNELLE (RO) 

En 2000 JSI/PDY a appuyé les Ministères de la Santé et de l'Education dans la 
réalisation de 3 études de recherches opérationnelles en collaboration avec les 
Ministères de Développement Social et de l'Economie Solidaire, du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports et les ONGs et Associations. En novembre 2000 les résultats 
préliminaires de ces études ont été disséminés dans les 5 régions et le District de 
Bamako sous la forme d'une série d'ateliers produisant les différentes 
recommandations qui ont été par la suite insérées dans les rapports finaux. 

En 2001, JSI/PDY et le comité de pilotage ont suivi le même processus qu'en 2000 
pour identifier les trois thèmes de recherche retenus. La majorité des personnes qui 
étaient impliquées dans les études en 2000 avait participé au processus en 2001, 
l'objectif visé étant de renforcer les compétences de ces mêmes agents dans la 
recherche opérationnelle. 

Composante1: Recherche Opérationnelle en Santé et Education 

ACTIVITE1: IDENTIFICATION DES THEMES DE RECHERCHE (4d8) ACTIVITE REALISEE 

... 

Elle a été effectuée au mois de févier 2001 par le comité de pilotage composé des \,., 
équipes techniques des départements de la Santé , de l'Education, du 
Développement Social et de l'Economie Solidaire, de la Jeunesse et des Sports en 
collaboration avec les ONGs et les Associations. Trois thèmes ont été identifiés en .. 
fonction des problèmes prioritaires des départements et selon certaines questions de 
recherche qui sont ressorties dans les résultats de l'étude de l'année 2000 à savoir: 

1- «Initiatives en vue d'améliorer le système de référence des pairs éducateurs 
vers les prestataires des services de Santé de la Reproduction» 

Justification: La référence des jeunes vers les prestataires de santé de la 
reproduction est un élément central dans la formation et dans l'éducation par les 
pairs, par rapport à cette référence aucune étude n'a été menée pour évaluer ce iIoI 

système de référence. La présente étude se propose de combler ce manque et 
d'évaluer le système en vue de faire des recommandations allant dans le sens de sa 
mise en oeuvre. 
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2- «Le rôle des messages radiophoniques sur les connaissances, attitudes et 
comportements des jeunes de 15 à 25 ans» 

Justification: Les résultats de l'étude de l'année 2000 sur l'initiative pour atteindre 
les jeunes hors école avec des opportunités en matière d'alphabétisation et/ou santé 
de la reproduction ont donné des informations sur les connaissances et les attitudes 
des jeunes, mais il y a un manque de données semblables sur le rôle des messages 
radiophoniques sur le changement de CAP des jeunes. Considérant le choix 
stratégique porté sur la radio pour diffuser les messages relatifs à la santé de la 
reproduction, cette étude est justifiée pour évaluer la situation. 

3- «L'impact de la supervision formative dans l'application des méthodes 
actives au premier cycle de l'enseignement fondamental». 

Justification: Les résultats de la RO menée en 2000 par le Ministère de l'Education 
ont révélé que le suivi pédagogique et la formation continue des maîtres n'étaient 
pas suffisantes pour mener à bien l'enseignement par les méthodes actives. D'après 
les déclarations des maîtres, des directeurs d'école, et des conseillers pédagogiques 
généralistes, et pour 34 % d'entre eux, la supervision formative est apparue comme 
pouvant être une solution à l'application de ces méthodes actives dans les écoles 
par les maîtres. D'autres aspects, telle que la formation dans l'application des 
méthodes actives ont été soulignés mais comme les enseignants sont supposés être 
déjà formés, nous avons concentre notre recherche sur l'impact de la supervision. 

ACTIVITE 2 : ELABORATION DES PROTOCOLES DE RECHERCHE (4d8) ACTIVITE REALISEE 

Cette activité s'est tenue du 26 mars au 06 avril 2001 à Bamako. Trois protocoles de 
recherche ont été réaiisés sous forme d'atelier de formation en RO , qui a permis la 
formation de 63 agents (52 hommes et 11 femmes) des différents départements cités 
plus haut en RO et a été facilitée p~r 10 membres du groupe de travail de RO. 

,- -' 

Les protocoles ont été soumis au comité de pilotage qui les a validé en mai 2001. 



ACTIVITE 3 : LA REALISATION DES ETUDES (4dS) ACTIVITE EN COURS 

Avant la phase de collecte des données, la formation à l'utilisation des outils de 
collecte des données et le pré-test sur le terrain dans le cercle de Kati et l'aire 
sanitaire de Wélessébougou (du 12 au 14 juin 2001) ont été réalisés. 

La collecte des données sur le terrain pour les deux premières études de RO a été 
effectuée du 18 juin au 4 juillet 2001 par quelques participants à la session de 
formation en RO . 

L'étude sur la supervision nécessite des étapes préalables, en l'occurrence, les 
sessions de formations en méthodes actives et en supervision formative des 
superviseurs et des suivis dans les écoles sélectionnées. L'étude et la collecte des 
données suivront ces étapes. Ces particularités font que les délais initialement 
prévus dans le plan d'action 2001 pour la réalisation de ce protocole seront 
rallongés. 

ACTIVITES 4 ET 5 : LA FORMATION EN SAISIE , TRAITEMENT DES DONNEES ET LA 
DISSEMINATION DES RESULTATS (4dS) ACTIVITES PROGRAMMEES POUR LE PROCHAIN 

SEMESTRE ET EN 2002 

Composante Il : Catalogue des Meilleures Pratiques 

Des réflexions sont en cours pour élaborer les différents éléments de son contenu et i 
la stratégie à mettre en place pour faciliter la collecte des informations. .. 

Composante III : Les Services des Traitements des MST Iii 

ACTIVITE 1: ANALYSE DES SERVICES DE TRAITEMENT DES MST (y COMPRIS DES 
MEDICAMENTS) AUX JEUNES ACTIVITE EN COURS 

PSI a initié une étude portant sur les connaissances, attitudes et comportements sur 
les MST et le dépistage volontaire par rapport au VIH/SIDA. Le conseiller en RO de 
JSI a pris contact avec PSI pour mettre à la disposition de JSI/PDY les outils de 
collecte qui permettront à JSIIPDY de voir si les besoins de ces services sont pris en 
compte et l'édifieront sur la pertinence de la réalisation cette analyse. 



Volet VII: SUIVI ET EVALUATION 

Composantel: Indicateurs du Volet Santé A MESURER POUR LE PROCHAIN 

SEMESTRE. 

Composante Il : Indicateurs du Volet Santé (Marketing Social) 

Deux indicateurs ont été mesuré pendant cette période: 

• Pourcentage des jeunes de 15-24 ans qui se rappèlent spontanément le nom 
d'au moins un produit du Marketing Social (80 % attendu). 

• Pourcentage des jeunes de 15-24 ans qui peuvent identifier correctement au 
moins deux lieux privés de vente de Marketing Social (80 % attendu). 

Une étude a servi pour mesurer les deux indicateurs. L'étude est basée sur une 
enquête qui a concerné un échantillon de 2784 jeunes âgés de 15 à 24 ans, dont 
1409 filles et 1375 garçons. Ces jeunes ont été interrogés du 7 mai au 8 juin, 2001 
dans les zones d'interventions de JSI/PDY. 

L'étude montre que 95 % des jeunes interrogés connaissent au moins un des trois 
produits du marketing social soit par leur nom générique (pilule, injectable, ou 
condom) soit par la marque (Pilplan, Confiance, ou Protector). L'étude montre que 
le condom est le plus connu et l'injectable le moins connu (soit la marque ou 
générique). 

En ce qui conceme la deuxième étude, 80 % des jeunes connaissent au moins 2 
sources pour la vente d'un produit du marketing social. Ce chiffre inclut tous les lieux, 
y compris les lieux publics ou quasi public- par exemple les CSCOMS, autres centres 
de santé et les agents DBC. Le chiffre relatif au nombre de jeunes qui connaissent 
au moins 2 sources privées (boutique, étalagiste, marché, vendeur ambulant, 
pharmacie, clinique ou cabinet privé) est 69 %. 

Composante III : Indicateurs du Volet Promotion des Jeunes 

i!iM La mesure d'un indicateur est prévue pour ce semestre. Il s'agit du nombre de 
références des jeunes de 15-24 ans faits par les pairs éducateurs par rapport au 
nombre de jeunes du même tranche d'age touchés. Des données de base ont été 

.. collectées. 

JSI/PDY a sous-traité trois ONGs pour faire exécuter' des activités de pairs 
.... éducateurs: ce sont la Fondation pour l'Enfance, AMIFA et Enda Tiers Monde. Le 

nombre total de jeunes touchés par les trois ONGs, au 30 juin 2001, s'élevait à 
31.638. De ces jeunes touchés, il y avait 187 références. Le pourcentage de 
référence est bien en dessous de 1 %. 



Composante IV : Indicateurs du Volet Education 
COLLECTE DE 5 INDICA TEURS EN COURS. 

Les 5 indicateurs mesurés pendant cette période sont les suivants: 

• Pourcentage des enseignants des écoles pilotes qui utilise les modèles 
modules en SNCV venant de JSI/PDY (25 % attendu) 

• Pourcentage des enseignants des écoles pilotes qui utilise leurs propres 
modules en SNCV (5 % attendu). 

• Pourcentage des formateurs (conseillers pédagogiques et directeurs d'école) 
de maîtres formés par JSI/PDY qui forme des maîtres annuellement en 
matière de SNCV (10 % attendu). 

• Pourcentage des agents formés des régions (inspecteurs et conseillers 
pédagogiques) qui utilise des techniques de supervision et de gestion 
améliorées suivant les consignes du Ministère d'Education ("baseline»). 

• Pourcentage des écoles qui sont visitées au moins deux fois par année 
scolaire par les inspecteurs et les conseillers pédagogique (20 % attendu). 

Ces cinq indicateurs ont été collecté à travers l'assistance des 6 Académies 
d'Enseignement dans les zones d'intervention de JSI/PDY. Les fiches ont été 
élaborées à JSI/PDY et par la suite, chaque AE les a distribué à l'intention des 
personnes concemées (ex. Directeurs des CAP, conseillers pédagogiques, maîtres 
formés, et Directeurs d'écoles). L'indicateur relatif à l'utilisation des modules modèles 
dans les écoles pilotes a été collecté dans les régions où les tests ont été effectués: 
Bamako, Ségou, Sikasso et Koulikoro. 

Nous attendons toujours la collecte des fiches de la part des Académies 
d'Enseignement pour finaliser cette étude. Il faut noter que les AEs étaient bien 
préoccupés par leurs activités de fin d'année scolaire et avaient comme priorité la 
revue des examens et les exercices de promotion des élèves. 

Composante V: Indicateurs du Volet Renforcement de la Capacité 
Institutionnelle A MESURER POUR LE PROCHAIN SEMESTRE. 

Composante VI : Indicateurs du Volet IEC 2 INDICATEURS MESURES. 

Les 2 indicateurs à mesurer pendant cette période sont les suivants: 

• Pourcentage des techniciens IEC formés des ONGs et du MS qui utilise le 
répertoire Vol. 1 (70 % attendu). 

• Pourcentage des techniciens IEC formés des ONGs et du MS qui utilise le 
répertoire Vol. " (40 % attendu). 

... 
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Le CNIECS, lors d'un atelier relatif à la dissémination de la boite à images pour le 
SIDA a pris l'opportunité d'enquêter les participants (qui, donnant leur profil) devait 
être les personnes formées dans l'utilisation des répertoires. Malheureusement, seul 
41 personnes sur les 183 participants des 5 régions et Bamako avait participé dans 
un atelier de dissémination de soit Répertoire 1 ou II. Maintenant, il s'agit de chercher 
les autres personnes qui ont été formé lors de ces deux ateliers de dissémination. 
Jusqu'à la date de ce rapport, nous avons recensé un total de 68 personnes qui ont 
été formé soit pendant l'atelier de dissémination de Répertoire 1 et/ou de Répertoire 
II. De ces 68 personnes, les premières données compte 43 qui utilise le Vol. 1 (63 %) 
et 48 qui utilise le Volume Il (71 %). 

Une des raisons principale pour laquelle les gens ne l'utilisent pas, c'est la non­
disponibilité du document. Souvent, même si les gens ont participé dans la formation 
et ont reçu le document, le document reste maintenant chez leur chef ou ailleurs. 

Pour compléter cette étude, les correspondants régionaux sont en train actuellement 
de collecter des informations des participants restants. 

oïl Composante VII: Indicateurs du Volet RO A MESURER POUR LE PROCHAIN 

SEMESTRE 



III. Administration du Contrat 

A. Personnel 

Correspondants Régionaux: 

Durant l'année 2000, JSI/PDY avait trois Correspondants Régionaux: à Bamako, 
Koulikoro et Sikasso. En fin d'année, nous avons recruté trois personnes pour les 
régions non-couvertes. Trois nouveaux Correspondants Régionaux ont été installés 
au mois de janvier 2001. M. Soumana Thienta est logé à la Direction Régionale de 
la Santé de Mopti, M. Salaha Siby est logé à la Direction Régionale du 
Développement Sociale et de l'Economie Solidaire de Kayes, et M. Moussa Boubou 
Sissoko est logé à la Direction Régionale de la Santé de Ségou. Ces nouveaux 
correspondants ont suivi une orientation, comportant des rencontres avec tous les 
responsables des volets et des activités. Leur implication dans l'équipe JSI/PDY a 
beaucoup facilité le suivi des activités sur le terrain, ainsi que la collecte 
d'informations liées aux indicateurs. Les correspondants régionaux sont tous très 
sollicités par tous les volets et ils sont impliqués dans toutes les activités de JSIIPDY 

Autre Recrutement 

Le recrutement du Docteur Tandia Dèdè en mars 2001 a permis d'assurer le 
remplacement de Kriss Barker au poste de conseiller en Recherche Opérationnelle. 
Les activités du Volet IEC ont été confiées a Mme. Dandara Kanté, spécialiste en 
IEC pour le Volet Marketing Social. 

Madame Fofana Ami Maïga, la spécialiste en Informatique qui a démissionné en fin 
.juin 2001, a été remplacée Monsieur Bakary Camara qui a été embauché à la même 
date. 

B. Système Informatique 

La connexion à Internet des ordinateurs des correspondants régionaux de Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Kayes a été réalisée au cours du premier semestre 2001. A Mopti, .. 
les difficultés d'obtention d'une ligne téléphonique ont retardé la connexion. Le 
réseau interne fonctionne bien. 

C. Achats 

Le processus d'acquisition des équipements destinés aux Ministères de la Santé et 
de l'Education est en cours. Certains matériels sont déjà disponibles, les autres le 
seront dans un délai de trois mois maximum. 



IV. COMMENTAIRES/PERSPECTIVES 

Les activités menées pendant cette période nous ont permis non seulement de 
progresser par rapport à notre plan d'action, mais aussi d'approfondir nos relations 
avec les partenaires ministériels ainsi qu'avec les ONGs et les autres bailleurs. Bien 
que le démarrage de ce semestre ait été un peu lent, à la fin de ce semestre, nous 
nous retrouvons en pleine activité. 

Concernant la plupart des activités des Volets du plan d'action 2001, les progrès sont 
notoires. Etant donné le volume d'activités dans tous les volets, il était parfois 
nécessaire de faire des choix et de se focaliser sur les activités jugées prioritaires. 

Durant le prochain semestre, les activités de la plupart des volets devraient passer 
au stade opérationnel. Pour la santé, nous pouvons attendre que tous les cercles 
pris en charge par le plan d'action JSI/PDY aient terminé leur formation eh Normes et 
Procédures, que toutes les régions aient disséminé le guide de supervision intégrée 
et que la plupart des régions aient relancé leur programme de DBC. Le Volet 
Promotion des Jeunes va se poursuivre avec la formation des formateurs des pairs 
éducateurs, la finalisation des modules de leadership pour les ONGs et du module 
intégré d'alphabétisation. L'éducation sera principalement impliquée dans la 
préparation et le test du nouveau curriculum intégrant les aspects de la SNFC. Les 
activités du Volet Renforcement des Capacités Institutionnelles vont principalement 
consister à la préparation et la formation des agents sanitaires et éducatifs dans 
l'utilisation de leurs systèmes d'information et l'installation de la base de données 
pour la formation continue. Dans le domaine d'IEC, JSI/PDY va focaliser ses efforts 
avec le CNIECS sur le renforcement de l'utilisation des répertoires et l'identification 
des supports spécifiques à développer basés sur les messages déjà élaborés. Pour 
la RO, le processus va continuer avec la saisie et l'analyse des données afin de 
finaliser les deux premières études avant la fin de l'année. La troisième concernant 
l'éducation sera terminée au début de l'an 2002. 

Concernant l'évaluation des activités, une autre série d'indicateurs sera mesurée à la 
fin de l'an 2001. Dans la plupart des cas, ils s'agit d'évaluer l'évolution des 
indicateurs déjà mesurés l'année dernière --- en particulier le niveau de qualité des 
services de santé, l'exécution des visites de supervision selon le guide de 
supervision intégrée, l'existence des plans de formation selon la SNFC, et l'efficacité 
du système logistique. 

Enfin, comme lors des deux années précédentes, la planification des activités de 
l'année 2002 aura lieu durant le prochain semestre. En effet, comme l'année 
dernière, nous avons l'intention de participer aux Comités Régionaux d'Orientation, 
de Coordination et d'Evaluation des Programmes Sanitaires (CROCEPS) dans les 5 
régions et Bamako. En collaboration avec nos partenaires, et riches de nos acquis 
de cette année, nous saisirons cette opportunité pour bien planifier les activités de 
l'an 2002. 
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Appendix 1: Analyse des ventes Protector 

2000 
Est. Revisées 
Ventes 

li li 

Ventes trimestr. 
M6y. Mens 
Total annuel 
CAP Annuel 

345976 
4151712 

34598 
ISân$Xtèofè'$i-:OKK1%~~ 

2001 
Est. Revisées 
Ventes 
Ventes trimestr. 
Moy. Mens 
Total annuel 
CAP Annuel 

Analyse actualisée 

--

484587 
2907520 

24229 

Moy. 
An.Prec 

345976 

Ventes 
Mois 

467460 

IVentes tota-Iesesfuiiees 2001 5 850 0001 

Estrev Variation 
Mois % 

475000 -1,59% 

IL li li li. IL li 1,. li 1 li 1- t 

PROT 00 01 

Ventes Est.rev Var. actualisée An.Prec Variation An. Prec Variation 
Actualisées Actualisées ventes/Est. mois % Actualisé % 

2907520 2775 000 4,78%_5_31 960 -12,12% 1 483800 95,95% 
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Appendix 2: Analyse ventes Pilplan d 

2000 
Est. Revisées 
Ventes 
Ventes trlmestr. 
Moy. Mens 
Total annuel 
CAP Annuel 

2001 
Est. Revisées 
Ventes 
Ventes trimestr. 
Moy. Mens 
Total annuel 
CAP Annuel 

Analyse actualisée 

49492 
395939 
26396 

anvier 
70 000 
57 096 

56443 
338656 
22577 

Moy. 
An;Prec 

49492 

l'renies-tOtales estimées 2001 9300001 

~ 

IL IL .. le. IL 

IPas\(j!l~dom~~llsi;jKK~1 

février mars avril 
70 000 70 000 75 000 
47 080 36 040 65780 

140 216 

Ventes Est.rev Variation 
Mois Mois % 

64140 75 000 -14,480/0 

IL L le le IL l. IL ~ IÈ ~-- li 

PIL 00 01 

IDai ·uin ·uillet août septembre octobre novembre décembre 
75 000 75 000 80 000 80 000 80 000 85 000 85 000 85 000 
68520 64140 

198440 a a 

Ventes Est.rev Var. actuali An.Prec Variation An. Pree Variation 
Actualisée Actualisée ventes/Est. mois % Actualisé % 

338656 __ <l3§~ __ -22,15% ~~5i'0 24,40% 52760 541,88% 
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Appendix 3: Analyse des ventes Confiance 

2000 
Est. Revisées 
Ventes 
Ventes trimestr. 
Moy. Mens 
Totàl annuel 
CAP Annuel 

2001 
Est. Revisées 
Ventes 
Ventes trimestr. 
Moy. Mens 
Total annuel 
CAP Annuel 

Analyse actualisée 

10183 --81460 
20365 

anvier 
13000 
10000 

10583 --63500 
15875 --

Moy. 
An;Prec 

10183 

1 Ventes totales estimées 2001 1890001 

0/ 

IL. L .. L .. IL 1. IL L 

CONF 00 01 

1 Pas.d~Gdonnée$1dKK.~1 

février mars avril mai 'uin 
13000 13000 15000 15000 15000 
5576 5424 8891 26284 7325 

21000 42500 

Ventes Est.rev Variation Ventes Est.rev 
Mois Mois % Actualisée Actualisée 

7325 15000 ·51,17% 63500 84000 

IL. IL IL II. IL. lit. "'-- ID. 

'uillet août septembre octobre novembre décembre 
17000 17000 17000 18000 18000 18000 

, 0 0 

Var. actuali An.Prec Variation An. Pree Variation 
ventes/Est. mois % Actualisé % 

·24,40% 11 590 -36,80% 624 10076,28% 
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Appendix4 VENTE:; CONDOMS PROTECTOR PAR PROMOTEURS 

District de Bamako 

lianvier février mars avril mai 'uin 'uillet 
Protector 00 91200 108900 86700 176520 167160 169080 
Protector 01 156540 164940 168600 162660 192060 161 700 

321 480 
Moyenne actualisée 00 126096 
Moyenne actualisée 01 167750 Ventes actualisées 2000 
% 01/00 33,03% Ventes actualisées 2001 
Objectif 1737696 Objectif actualisé 
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Appendix 5 VENTES CONDOMS PROTECTOR PAR PROMOTEURS 

................ "-

anvier février mars avril mai 'uin 'uillet août septembre 
Proteetor 00 88560 138960 61680 171 240 130440 141 900 143340 142860 
Proteetor 01 165120 168240 
Moyenne actualisée 00 
Moyenne actualisée 01 
% 01/00 
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20000 
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''0\ ''0\ ,., ,.\' 

'.ff<:' ,0 

Total actualisé 00 Bko&RéQions 
Total actualisé 01 Bko&Réqions 
VAR %01/00 
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VAR Ventes/Obj 
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'Ii" ç" è 

1221360 
2065860 

69,14% 
1404564 

47,1% 

182280 186000 
Ventes actualisées 2000 
Ventes actualisées 2001 
Objectif actualisé 

Ventes Régions 

.,/, 

~ 

.~e' 
.~, 

;} &'0 
,/>0 {P 

~e 
c,e'< 

IF- r-" IF IF '---'" r- r- IF' r '--' 

590880 
1059360 

679512 

I.e &'0 I.e 
,,& {P <:-'9 

OV ,.'0 .ve 
<:,0 00 

r- r- r- r 

octobre 
155 100 

r 

novembre décembre 
156240 158820 

#REF! 

1 
: 0 Proteetor 00 
; I!I Proteetor 01 

r r r 



- L 1. 

y;p 

1 L IL IL 1. .. IL IL 1. !iL Ile. IL IL 

PROTECTOR 00 01 

Appendix 6 
CAG: VENTES PROTECTOR 00/01 (sans ventes promoteurs) 

Actualisées 00 
Actualisées 01 
Moyenne 00 
Moyenne 01 
% actualisé 01/01 
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Appendix 7 

janvier février 
PILPLAN/OO ,.>". 
PILPLAN/01 57096 47080 
Ventes. Trimestrielles 00 
Ventes. Trimestrielles 01 

Actualisées 00 52760 
Actualisées 01 338656 
Moyenne 00 26380 
Moyenne 01 56443 
% actualisé 01/00 114,0% 
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CAG: VENTES PILPLAN D 00/01 
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Appendix 8 

·anvier février 
CONFIANCE/OO . 

CONFIANCEI01 10 000 5576 
Ventes. Trimestrielles 00 
Ventes. Trimestrielles 01 

Actualisées 00 12214 
Actualisées 01 63500 
Moyenne 00 6107 
Moyenne 01 10 583 
% actualisé 01/00 73,30% 
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SI 



Liste du personnel JSIIPDY 

• Les superviseurs, promoteurs Bamako et régionaux, les visiteurs médicaux font maintenant 
partie du personnel de notre distributeur privé CAG (Centrale d'Achat des Génériques) 

1 /1 15/08/01 
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CONSULTANTS 



il IL. IL. .. IL .. IlL ... IL IL . iL. IL IL IL. IL IL. IL .. IL. 1. L L L 1tL 

Prénoms et Noms But de la mission Organismes Arrivée Départ 
I;oaes 
II ••• 

05/05/01 12/05/01 
Modibo Kadjoké Ateliers régionaux sur la TDRL World Education 17/04/01 26/04/01 IV.I.1 

12/02/01 17/03/01 
05/05/01 12/05/01 

Seydou Diané Ateliers régionaux sur la TDRL World Education 17/04/01 26/04/01 IV.L1 
12/02/01 17/03/01 

Aliou Samba Diallo Ateliers régionaux sur la TDRL World Education 25/02/01 26/03/01 
IV.I.1 

05/06/01 30/06/01 
Eric Allemano Changements Organisationnels ME EDC 29/03/01 23/04/01 1II.1I.3a 1 

Ramlow Reed Supervision Futures Group 04/03/01 09/03/01 
Cunningham Maureen Appui finalisation du Rapport Annuel 18/01/01 01/03/01 . 

Alyssa Karp Appui à la comptabilité JSI Boston 26/01/01 09/02/01 
Bonnie Kittle Santé Scolaire EDC 12/02/01 03/03/01 111.111.1 
Pina Manuel Enquête sur les indicateurs N&P CAFS 21/01/01 10/02/01 1.1.1 
Dr Fanta Diallo Enquête sur les indicateurs N&P JSI Bamako 14/01/01 15/02/01 1.1.1 
Helène Agbessi Santé Scolaire EDC 07/04/01 30/06/01 111.1.1 a,c,d 
Debbie Fredo Compétences de vie EDC 11/04/01 30/06/01 111.1.1 a,c,d 
Barbara Garner Alphabétisation World Education 22/05/01 01/06/01 Il.1.1 
Nancy Devine Administration World Education 21/05/01 08/06/01 IV.!.1 
Mamadou Dicko Supervision du Projet CAFS Bamako CAFS 31/03/01 05/04/01 
Paul Bouchard Formation à distance EDC 15/05/01 12/06/01 1II.1I.4b 
Souaïbou Diallo Appui Système d'Information JSI Bamako 20/06/01 30/06/01 VI.II.1 

Mamadi Diallo 
Formation Système d'Information 

JSI Bamako 07/02/01 07/04/01 VI.II.1 
Sanitaire 

JY 
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Formations/Ateliers: Janvier au Juin 2001 

Volet/Composante! Activité 
1. SANTE 
1. ASSURANCE DE QUALITE .. 
Activité 1: Dissémination Normes et Procédures au Niveau des Cercles 

Kolokani "" Session 1 

Kadiolo "" Session 1 

II. FORMATION 
Formation Continue 
Activité 2: Formation en PCIME 

2a. Formation des prestataires 

District de Bamako/Koulikoro 

Activité 5: Formation des[Jrestataires en thèmes [Jfloritaires liés aux besoins 

Périnatalité "" San 
Périnatalité "" Kéniéba 

Périnatalité "" Y élimané 

iiI. DISPONIBILITE DES SERVICES 

Activité 1: Introduction SE/SRA dans la DBC 

Activité 2: Logistique des contraceptifs 

Ségou 
Bamako 

Il. PROMOTION DE LA JEUNESSE 

Il. MODES D'INTERVENTION INNOVATRICE 

Activité 1: Formation des formateurs de pairs éducateurs 

1 a. Lancement du curriculum et guide des pairs éducateurs 

Activité 2: Amélioration des services de proximité pour atteindre les ieunes 

, 

2a. Formation des prestataires de services de santé en SR des ieunes adultes 

Commune VI "" Session 1 

L-.. -----
Commune VI "" Session 2 

- ----- -- . -_ .. _-

III. EDUCATION 

II. RENFORCEMENT DES AGENTS DE L'EDUCATION 

Activité 1: Ateliers régionaux de formation d'animateurs du curriculum (2a 1) . 

Activité 3: Formation liée aux nouveaux rôles et fonctions des directeurs d'académies, de CAPS 

et d'IFMs (2a4, 4c, 4d1) 

3a. Atelier de.préparation des Directeurs des AEs, CAPs et IFMs 

Page 1 de 2 

IL Il Il l l le L.. hl 

Durée t Particieants 

J_ F ... 1_ TcJta~ Du_ L !-u_ . H 

10/04/01 22/04/01 12 6 18 

15/05/01 26/05/01 17 6 23 

14/05/01 02/06/01 9 9 18 

13/03/01 22/03/01 0 29 29 

08/04/01 18/04/01 13 15 28 

30/04/01 09/05/01 11 13 24 

22/03/01 23/03/01 18 2 20 

19/03/01 21/03/01 2 10 12 

23/05/01 31/05/01 13 7 21 

14/05/01 19/05/01 6 14 20 

21/05/01 26/05/01 4 15 19 

24/02/01 28/02/01 43 1 44 

17/04/01 _ 26104/()1 52 4 56 
.-

16/08/0115:57 



Formations/Ateliers: Janvier au Juin 2001 
Durée Participants 

Volet/Composante! Activité Du Au H F Total 

III. LA SANTE SCOLAIRE 
Activité 1: Conception et validation d'un programme de diagnostic sanitaire scolaire (2e) 

_", A tefjer sur la diagnostigue ~t réLérenCi! scolaire 26/02/01 01/03101 32 4 36 

IV. RENFORCEMENT DE LA CAPACITE INS'TITUTIONNELLE 
,. 

1. APPUI A LA DECENTRALISATION 
Activité 1: Appui à la décentralisation 

1 a, Développement des stratéqies pour renforcer le financement local 
Koulikoro 09/03/01 11/03/01 41 4 45 
Sikasso 15/03/01 17/03/01 48 5 53 
Ségou 18/04/01 20/04/01 42 3 45 
Mopti 23/04/01 25/01/01 40 4 44 
Kayes ~ 08/05/01 10/05/01 46 5 51 
District de Bamako 06/06/01 08/06/01 22 15 37 

Il. DEVELOPPEMENT DES SYSTEMES D'INFORMATION 
Activité 1: Formation à l'Utilisation des Sj'stèmes d'Information 

[ Formation en Access niveau central (250 heures) 09/02101 06/06/01 4 1 5 

Formation en DESAM et Healh Mapper (Ba:ako ~RS ,",tcommunes) ~20 heures) ,,_ 
L 02/04/Q1 28/05/01 9 10 '---___ 1~ - ----_ ... - -- - --

V. IEC 
Il. DEVELOPPEMENT DU RESEAU MEDIATIQUE 
Activité 1: Dissémination des résultats de l'étude d'écoute radio 

Volet VI: RECHERCHE OPERATIONNELLE 
-

1. RECHERCHE OPERATIONNELLE 
Activité 1: Identification des thèmes de recherche 
Activité 2.' Ela,boralion di)s prptocoles de recherche 27/03/01 06/04/01 52 11 63 

--

1-- Total des participants 566/ 198/ 765/ 

°7 
r r .. r r r r--- r'" r 1"' P<c~ de t ("" r r [ r r f '8/0tT--



5 -DEPENSES 
PROGRAMMATIQUES 



... Volet 1: Santé (Survie d'Enfant et Santé de Repro'duction) - Situation au 30 .Juin 2001 

du Guide 

en 

prestataires en 

6b. Révisionladaption ou élaboration de mc,aule 

de formation incluant les éléments critiques de 

PMA (PCIME et SRAJ) 

jsous total 

Santé (SE et SR) 

o 

o 

3500000 o o 

230100000 32646455 10891900 

Page 1 /1 

26 

000 000 

197453545 

1410810112:54 C 1 



Volet 1: Santé (Marketing Social) -- Situation au 30 Juin 2001 

5a.l Enregistrement des spots dans un studio 
professionnel en collaboration avec le CNJECS 

5a.2 Pré-test des spots auprès de la population cible 

8: Intégration des SRO dans le Réseau de Condoms 

lTotal Volet 1 : Santé 449850 000 1143581 217 

Marketing Social Page 1 /1 

L 

L 

550 

306268783 

21/08/01 14:44 L. 



Volet Il : Promotion de la Jeunesse - Situation au 30 Juin 2001 

Formation 

du curriculum et guide des pairs 

ose, des structures 

d'un groupe de pairs 

2b. Formation des agents des structures 
d'éducation en servièes de proximité pour les 

dans les 

ITotal Volet Il: Promotion des Jeunes 

2 

1127000000 

Jeunesse Page 1 /1 

000 

27063240 

670 000 

800 

7407 

99936760 

1 ;')8/01 12:47 {, J 
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Volet III: Education -- Situation au 30 Juin 2001 

.... 

.... 

Education Page 1 /1 14/08/01 12:48 h z.. 
i." 



... 
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Volet IV : Renforcement de Capacité Institutionnelle - Situation au 30 Juin 2001 

1 a. Développement des stratégies pour renforcer le 
financement local 

1 b. Répandre les stratégies de décentralisation 

1 A(:flV/tel: Formation à l'Utilisation des Sysl,èmes 
d'Information 

2: Formation à l'Utilisation de l'Internet 

1 A(:CIV/te 3: Développement d'un Système de Gestion en 
Ilnfofl'1latiqlle sur la FOrmation Continue des Agents 

l ",(:clVlte 4: Développement d'un Système de Gestion en :. 
Ilnfon71atiqlle sur la Performance des Agents 

ITotal Volet IV: Capacité Institutionnelle 

Caplnstit 1 / 1 

125000000 19593865 1054061351 

14/08/01 12:50 



Volet V: IEC - Situation au 30 Juin 2001 

Dissémination de la boîte à images sur le 2 000 a 
ONGs 

d'écoute radio 4 000 000 3311375 

lTotal Volet V: IEC 36000 000 3311375 

Volet VI: Recherche Opérationnelle - Situation au 30 Juin 2001 

des coûts et de la 
et des services MST 

... 

... 
la 000 000 ... 

a 2 000 

.. 
14436510 182521151 

lE 

~ 

ITotal Volet VI: Recherche Opérationnelle 1130500000 113449420 118729795 1117050580 

-
IEC· RO PagE.- 1 /1 14/08/01 12:52 b 'f 
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RECAPUTILATIF PAR VOLET 
Janvier - Juin 2001 

Budget Prévu Dépenses Avances non 
VOLETS (FCFA) Actuelles (FCFA) justifiées Différence 

Total Volet 1 : Santé 1 230100000 1 32646455 1 10891900 1 197453545 

Total Volet 1 : Santé Marketing Social 1 449850000 143581217 1 0 306268783 

Total Volet Il : Promotion des Jeunes 1 127000000 27063240 1 0 99936760 

Total Volet III: Education 1 280800000 11658700 1 2058780 267082520 

Total Volet IV: Capacité Institutionnelle 1 125000000 1 19593865 1 0 105406135 

Total Volet V: IEC 1 36000000 1 3311375 1 14436510 18252115 

Total Volet VI: Recherche Opérationnelle 1 130500000 1 13449420 1 18729795 1 117050580 

TOTAL GENERAL 1 1 379 250 000 1 2513042721 461169851 108182874" 


