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conservation ...... at a ........ bi 
Objectives in 

~ o o ~ e r k i v e  Agreement 
Contract 

Appendix 1A: The matrices of project activities and outputs/achievements against the objectives during 
three years period of -- NRM Project (November 1999 - October 2002) for Kalimantan 

Goal: to strengthen institutional capacity, planning and effectiveness in achieveing biodiversity 
ioregional scale 

I 
0bj&6%%1. Identify high 
priority blodiverslty 
resources, descrlbe how 
specific human activities 
adversely affect these 
resources, ldentlfy iowet 
impact alternatives, and 
increase the area of 
protected resources 
where best practices are 
being impiemente 3.. 
Activity 1. Review the 
literature on Kalimantan's 
protected area system to 
identify poorly 
represented ecosystem 
types and remaining 
unprotected natural 
ecosystems. Do the same 
for lrian Jaya (now 
Papua), but also conduct 
threat analysis for all 
important protected 
areas, including WWFIl's 
&ct,sites. 

Workplan 

............ 

\loadjustment needed in 
he l a  year. In the 2"4 
/ear, activities were 
ocused on Nunukan 

--- -- 
I el Year: 
3. Sebuku-Sembakung was recommended 

as NRM's highest prioritized area 

. M a r o r  
:onstraints/impact 

and measures 
t a k e n  

Targets next 
quarter 



Objectives in 
Cooperative Agreement 

Contract 

kctivity 2. Collect spatial 
data on physical, 
oiological and socio- 
sconomic attributes of 
Kalimantan and lrian 
Jaya and begin 
development of the initial 
layers of the bioregional 
planning Geographic 
Information System 
(GIs). For lrian Jaya, this 
activitiy has already been 
partly conducted by 
Conservation 
International, and this 
earlier work can serve as 
a foundation. 

. . . . . ........... . .~ ..... 
Activity 3. Conduct rapid 
biological assessment in 
areas with potentially high 
biodiversity that are 
candidates for new or 
strengthened protection 
by changes in forest use 
status. 

Adjustment Made In the 
Workplan 

Vo adjustment needzd in 
:he 1' year. In the 2 
par, activities were 
iocused on Nunukan 

Adiustment in the 1" 
Y&: 
Explore methodologies 
and conduct rapid 
biological assessment in 
high biodiversity potency 
areas to establigh new 
protected area or 
strengthen natural 
resources by forest 
management changes. 

In the 2"6 and 3Id year, 
activities were focused @ 

1 '' Year: 
a. Hard copy maps and digital data have 

been collected 

2" Year: 
a. RepproT data for Nunukan has been 

verified 
b. Land suitability for the various Nunukan 

land utilization types has been analyzed 
c. Physical, technical and economic 

suitability of the various land utilization 
types and land use enterprises were 
produced 

d. Maps of Nunukan have been reviewed 
and updated 

e. Land cover map of Sebatik island has 
been developed and produced 

3Id year: 
a. Current situation of land use allocation 

has been updated 
I Year: 

Percentage 

1'' Year: 
a. 100% 

Pd Year: 
a. 100% 
b. 100% 
c. 100% 
d. 100% 
e. 100% 

3Id Year: 
a. 80% 

I* Year: 
a. A rapid survey on presence and a number a. 100% 

of elephants, their habitats and human- b. 100% 
elephant relationships in the area was 
conducted 

b. Second biodiversity Survey was 
conducted 

2"6 year: 2* Year: 
a. Reconnaissance flight over a. 0%- 

Maior 
onstralnts/impact 
and measures 

taken 

:or 3Id Year-a. 
.and use always 
;eeps changing 

:or 2"6 Year-a. The 
3ciivity was not 

Targets next 
quarter 



-. 
Objectives in 

Cooperatlve Agreement 
Contract 

-- 
~ctiv i ty 4. Analyze 
information from activities 
1 to 3 to identify 
ecosystems and critical 
species habitat that are 
under-represented, 
propose new protected 
areas or facilitate 
allocation of land in other 
use categories to meet 
biodiversity conservation 
requirements. 

Activity 5. ~ecommeid  
changes to the protected 
area system and 
recommend ways to 
maintain or improve the 
biodiversity value of 
Important sites outside 
the system. _ - 

Ldjustment Made in the 
Workplan 

lunukan 

40 adjustment needzd in 
he 1' year. In the 2 
rear, activities were 
ocused on Nunukan 

hdjustment in the 1" 
year: 
Communication of 
protection prlorilies to 
stakeholders and 
partners, through cross- 
visit and seminar in East 
Kalimantan - 

landscape with participations from the 
district was not conducted 

. TOR for reconnaissance biodiversity 
survey has been developed 

3" Year: 
I. Reconnaissance elephant SUNey has 

been conducted 
). Elephant survey phase II has also been . . 

conducted ~~ ~ ~ ~ . . ~ ~ ~ .... . prvear: ~' - -  

3. Land Mapping Units (LMU) classification 
was developed (draft sketches and notes) 

3. Vegetation classification had been further 
detailed and updated based on satellite 
data and ground survey 

2" Year: 
a. Data and information regarding Nunukan 

have been updated and reviewed that 
would be use as the basis for revising the 
existing land use 

1" Year: 
a. Informal discussion with stakeholders 

(Provincial Bappeda and Nunukan) has 
been conducted 

A- 

'ercentage 

,. 100% 

Yd Year: 
3. 100% 
3. 100% 

-- 

1'' Year: 
a. 90% 
b. 100% 

Year: 
a. 100% 

1'' Year: 
a. 70% 

Major 
:onstraintslimpact 

and measures 
taken ___ 

:onducted due to 
he already 
:omplete 
nacrolspatial data 

=or 3'd Year-b. The 
.eport would be 
3ttached in the final 
wport 

For Is' Year-a. The 
activity was 
updated regularly 
wer years 

-. 
For 1" Year-a. The 
activity was 
continued regularly 
in the following 
years 

Targets next 
quarter 



Objectives In 
$ooperatlve Agreement 

Contract 

-~ 
4ctivitv 6. ldentifv 
~ i o l o ~ k a l  and physical 
ndicators of biodiversitv 
n terrestrial landscape. 
units. 
Activity 7. Develop a 
typology of threats 
according to the type of 
agent (physical, social, 
legal, and economic) that 
underline the threat and 
obstacles to countering 
the threat. 

- 

4djustment Made in the 
Workplan 

idjustment in the znd 
rear: 

Produce presentation 
materials explaining 
WWF-NRM's program 
and describing the 
pilot landscape 
Present study and 
survey results from the 
first pilot landscape to 
villages, district and 
province 
Meet and consult 
stakeholders in the 2* 
pilot landscape to 
introduce and gain 
support for the pilot 
landscape and WWF's 
proposed approach 

Vo a p t m e n t  needsd in 
.he 1 year. In the 2 
(ear, activities were 
ocused on Nunukan 

No ad'ustmentneedsd in 
.he 1" year. In the 2 
par,  activities were 
iocused on Nunukan 

2" Year: 
3. A power point presentation and overview 

hand out on WWF-NRM were presented. 
I. Hand out for villagers was produced 
:. Data and information were produced and 

compiled through survey and studies 
f .  The consultation on 2* pilot landscape 

was not conducted 

~. . . . ~~. .... ,,,,,,. 

1" Year: 
a. The activity was developed together with 

CSM program 

1" Year: 
a. First analysis of land use claims has been 

conducted 
b. Identification, description and analysis of 

threats had been covered in a number of 
activities and their subsequent reports 

znd Year: 
a. 100% 
b. 100% 
c. 100% 
d. 0% 

1" Year: 
a. 100% 

la Year: 

a. 100% 

b. 100% 

Major 
onstralnts/lmpact 
and measures 

taken - 

:or 2* Year-d. The 
~ctivity was not 
onducted because 
!nd landscape was 
~liminated and 
YWF-NRM 
3cused only on the 
'' landscape 

Targets next 
quarter 



Objectives In 
:ooperatlve Agreement 

Contract 

tctivity 8. Identify and 
lescribe biological and 
)hysical impacts on 
ipecific ecosystem types 
rommaioL!hre_at Wes. 
Ictivity 9. Map the 
iistribution of threats in 
,elation to important 
~iodiversity value&___ 
hay 10. Develop 
nethods for threat 
malysis for use at the 
xotected area level. 

Activity 1 1. Develop and 
test approaches for 
mitigating specific threats. 

Activity 12. Design and 
implement strategy for 
mitigating and countering 
biodiversity threats in 
target provinces. 

tdjustment Made in the Outputs/Achlevement 
Workplan 

Jo adjustment needzd in 
he l a  year. In the 2 
!ear, activities were 
ocused on Nunukan 

40 adjustment needzd in 
he la year. In the 2 
mar, activities were 
ocused on Nunukan 
4diustment in the 2"O 
(ear: 

Draw up protocol of 
participation and a 
work schedule and a 
work together with 
stakeholders 
Formalize 
stakeholders support 
with MoU acceptable 
to the involved ~arties 

The activity was 
incorporated in the spatial 
planning actlvily 

The activitywas 
incorporated in the spatial 
planning activity 

P' Year: 
1. The information was included in the 

'threat' document 
I Report on the swamp forest study was 

available 
I" Year: . . . 
3. Digital maps: forest concession, oil palm, 

roads, vegetation types, degraded forest 
were available - 

2" year: 
a. Draft MoU was developed 
b. Draft of inputs for Nunukan Propeda has 

been developed 
c. The MoU has been discussed with the 

district government 

F Y e a r :  
a. It is incorporated in the conservation 

scenarios in the proposed spatial planning 

3" Year: 
a. It is incorporated in the conservation 

scenarios in the proposed spatlal planning 

Jercentage ' 

la' Year: 
3.. 100% 
3. 100% 

la' Year: 
3.. 100% 

2"' Year: 
a. 100% 
b. 100% 
c. 50% 

37' Year: 
a. 50% 

T y e a T  
a. 50% 

Major 
:onstraints/impact 

and measures 
taken 

G 2 "  Year-c. The 
MoU was not 
materialized but 
WWF-NRM was 
appointed as the 
member of 
technical spatial 
planning team in 
the district and was 
actively involved in 
Nunukan 

draft of the 
Nunukan spatial 
~ l a n  has not yet 

draft of the 
Nunukan spatial 
plan has not yet 
been legalized 

Targets next 
quarter 

Appedix /A WWF /~tdo~~esiu - NRM/USA/D Dclivercrble$Ct Krtli~~ta~rro~l 



pp - .. - 
Objectlves In 

:ooperatlve Agreement 
Contract 

c t i v i t y l3  Document 
OW threat scenarios 
~volve as the pace, 
itensity and types of 
levelopment changes, 
 sing present conditions 
i Kalimantan and lrian 
aya to illustrate stages 
11 threat intensity 

-- 
Adjustment Made in the 

Workplan 

The activity was 
ncorporated in the spatial 
3lanning activity 

"' Year: 
I. What if scenario for the Nunukan district 

to be developed in the coming period 

!" Year: 
I. The scenarios were incorporated in the 

analysis and the development of Nunukan 
spatial planning 

Yd Year: 
1. It is incorporated in the process of 

Nunukan spatial planning analysis and 
discussed among the member of technical 
spatial planning team 

'ercentage 

i8' Year: 
1. 20% 

znd Year: 
3. 100% 

Yd Year: 
1. 50% 

Major 
:onstralnts/lmpact 

and measures 
taken 

:or 1'' Year-a. The 
icenario was 
inalized in the 2nd 
mar and discussed 
n the 3rd year 
mong the member 
)f the technical 
eam of spatial 
~lanning 

-or 3'd Year-a. The 
jraft of the 
Vunukan spatial 
,Ian has not yet 
men legalized 

Targets next 
quarter 

Analysis on  
alternative land 
suitability and 
land use for o i l  
palm with regard 
to spatial 
planning 
development. 
The activity will be 
carried out to 
update on the latest 
information about 
land use changes 
and suitability. The 
results of this 
activity will be used 
to advocate district 
parliament and 
decision makers at 
district, provincial 
and national levels 
of the importance 
of conserving 
Sebuku- 
Sembakung whilst 
Nunukan develops 
its oil palm 
plantation. The 
concepts resulting 
from the 
analysis will 
provide alternatives 
of oii palm locations 
in Nunukan (the 
Bupati always 



- -  

Oblectlves in 
~ o o ~ & & v e  Agreement 

Contract 

Objective 2. ~stabl lsh - 
biodiversity 
conservation as an 
important planning and 
decision maklng 
criteria, recomrnendlng 
changes to the 
instltutlonal and legal 
framework and 
educating government 
and prlvate sectors. 
Activity 1. ~ e & w  
relevant sections of the 
GO1 institutional and legal 
framework to identify key 
points of influence to 
bioregional planning 

I 

- 

AdTFtment Made In the 
Workplan 

Adjustment to 1" year 
was: 
Review institutional and 
legal frameworks relevant 
to bio-regional planning 
such as regional and 
spatial planning, 
budgeting, investment 
and land use permitting 
processes for private 
sector financed 
development, EIA 
process, other laws and 
regulations 

i" Year: 
I. The spatial planning law and its regulatory 

framework have been analyzed, also the 
technical guidelines for spatial planning 
were analyzed and summarized 

Appcrlrlix / A  WWF 111do11esiu - N R M N S A I D  Deliverubles in K ~ I ~ ~ I I I ~ I I ~ U I I  

ercentage 

la Year: 
. 100% 

Major 
onstraintslimpact quarter 
and measures 

Nunukan areas for 
-- 



-- 
Objectives In 

Cooperative Agreement 
Contract 

- 
Activity 2. Identify key 
counterparts in 
government and develop 
close working relationship 
with them. Influence 
decisions at key points in 
the planning process in 
ways that support 
biodiversity conservation. 

4dlustment Made in the 
Workplan 

qo adjustment needzd in 
he 1' year. In the 2 and 
3Id year, activities were 
ocused on Nunukan 

m r :  
3. Discussion with Bappeda Province, DG 

Nature Protection and Conservation 
(MoF), Planning Bureau (MoF) has been 
conducted 

. 

J .  WWF had written a letter to the President 
requesting his attention to the 
conservation of Sebuku-Sembakung area 

: Contact and lobby stakeholders at 
provincial level (BPN, Bappeda, BKSDA, 
Biphut, Forestry Office) and at district 
level were further conducted 

Znd Year: 
a. A regional plan: strategic planning and 

plan of action was developed working with 
the district Bappeda 

b. Land use opportunities and constraints 
and land suitability scenarios has been 
discussed with stakeholders 

c. Feedback through questionnaire, sketch- 
mapping and discussions/intewiews were 
carried out 

d. Data and information regardlng NRM and 
spatial planning have been presented to 
district stakeholders 

e. The increase In the level of collaboration, 
understanding and partnershlp with distric 
government through me production of 

'ercentage 

" Year: 
I. 90% 
. 70% 
. 80% 

!"d Year: 
3. 70% 
. 70% 
:. 100% 
A. 100% 
3. 100% 

Major 
:onstraintslimpact 

and measures 
-" 

taken 
For 1'' Year-a. The 
activity was 
continuously 
carried out in the 
following years 

For 1 " Year-b. The 
president gave 
endorsement for 
the conservation of 
Sebuku- 
Sembakung 

For is' Year-c. The 
activity was 
continuously 
carried out in the 
following years 

For 2"d Year-a. The 
activity was still in 
the process 

For 2" Year-b. The 
activity was 
continuously 
conducted in the 
following years 

Targets next 
quarter 

Appendix IA WWF It~rlor~csitr - NRM/USAID Deliverubles in Kulirrra~rrn~r 



-- .- 
Objectives In 

Cooperetlve Agreement 
Contract 

Activity 3. ~&i&exi%ng 
plans with the target 
provinces and districts 
including Repelita, spatial 
plans, sectoral plans and 
plans for major private 
sector projects. 

.. -- -- 
Activity 4. Develop 
alternative spatial plans 
that incorporate 
biodiversity conservation 
together with relevant 
stakeholders. 

Adjustment Made in the 
Workplan 

.. .... . . .- ~ - p - ~ - ~ ~  

No adjustment needed in 
the I s  year. In the 2* 
year, activities were 
focused on Nunukan 

Inthe 2" and 3" year, 
activities were focused on 
Nunukan 

-- - -- 
hand outs, posters, etc 

f. Administrative maps were distributed to 
the relevant parties in the region 

3rd Year: 
a. Informal meeting with DPRD was 

conducted 

. 
1 'I Year: 
a. Many reports, documents and sectoral 

development plans have been studied 
such as RTRWP of East Kalimantan, 
Repelita and Sarlita 

b. Draft of Repelita had been reviewed 

Pd Year: 
a. Propeda of Nunukan has been reviewed 
b. RTRWK draft has been reviewed 

2" Year: 
a. Land utilization scenarios were integrated 

in the process of Nunukan spatial 
planning. The output was land use maps 

b. Land systems were produced 
C. Important areas for conservation were 

developed and socialized 
d. Maps wlth the areas proposed for 

conservation have been developed and 

Percentage 

3Id Year: 
a. 80% 

1 Year: 
a. 100% 
b. 100% 

2"d Year: 
a. 100% 
b. 100% 

2" Year: 
a. 80% 
b. 100% 
c. 100% 
d. 100% 
e. 80% 

Major 
:onstralnts/lmpact 

and measures 
taken 

For 31d Year- 
nilestone l-a. The 
~fforts to ensure 
the incorporation of 
Sebuku- 
Sembakung as 
protected area are 
still carried out 

-or 2" Year-a. The 
activity was 
x~bstantially 
:arried out within 
he framework of 
Vunukan spatial 
)lanning process 

=or 2* Year-e. This 

Targets next 
quarter 

Intensive lobby 
end 
communlcatlon 
with local 
perllament and 
others relevant 
stakeholders to 
legallre the 
Spetlal Plan of 

Appe~tdix /A WWF 111rlo11esin - NRM/U$AlD Delivertrblc.~ ill K(t1inm111crs 



Objectives in  
Cooperatlve Agreement 

Contract 

idjustment Made in the 
Workplan 

produced 
I. Preliminary TOR of Nunukan spatial plan 

was developed 

3" Year: 
a. WWF-NRM was appointed as a technical 

member of Nunukan spatial planning team 
(Head of Bappeda decree) 

b. Final TOR of spatial plan was produced 
and submitted to Head of Bappeda (Ltr 
Nr.24NVWFI NNW 2002, January 30 
2002) 

c. Regular meetings among stakeholders 
regarding spatial planning were carried 
out 

d. Bappeda agreed to adopt WWF proposal 
after several discussion and consultation 

e. Three scenarios of biodiversity 
conservation in Nunukan have been 
developed and mostly adopted by spatial 
planning consultant in the draft of 
Nunukan spatial planning. The 
consultation with consultant has been 
carried out regularly 

1. In general, the technical spatial team 
members agreed with WWF-NRM 
proposal of blodiversity conservation - 

ercentage 

fd Year: 
I. 100% 
I.  100% 
. 80% 
i 100% 
3. 80% 
. 80% 

Major 
:onstraints/impact 

and measures 
taken 

icted as the basis 
~ ~ 

or influencing 
Yecision makers 
ind incorporating 
Sebuku- 
Sembakung as 
srotected area in 
:he spatial plan 

For 3Id Year-c. The 
activity is still being 
carried out. It was 
only postponed 
when the influx of 
illegal migrant 
workers coming in 
from Malaysia to 
Nunukan 

For 3'd Year-e. The 
efforts to ensure 
the incorporation of 
Sebuku- 
Sembakung as 
protected area are 
still carried out 

For 3'd Year-f. 
Similar to point (0) 
explanation 

Targets next 
quarter 

Nunukan Dlstrlct. 
This activity is 
needed as 
continuation of 
lobbies and 
approaches to 
district decision 
makers that WWF- 
NRM has done for 
three years which 
has resulted in the 
Draft of Spatial 
Plan. The district 
parliament 
informally asked 
WWF-NRM to 
present the views 
of WWF regarding 
Nunukan spatial 
plan and 
sustainable NRM in 
Nunukan. 



Objectives In 
Cooperative Agreement 

Contract 

Objective 3. Strengthen 
protected area 
management through 
participatory planning 
and facilitation of 
stakeholders 
agreementrs and test 
Innovative lnstitutlonal 
and fundlng 
arrangement for 
protected area 
management. 
Activitv 1. Document 
lessons learned in tha 
course of implementing 
protected area projects in 
Indonesia. Recommend 
ways that the concepts 
and approach currently 
used in the design of 
protected areas 
conservation projects 
should be revised in the 
form of manual. 
Activity 2. Facilitate 
community participation 
in the planning of 
protected area 
management and 
bufferzone development. 

idjustment Made In the 
Workplan 

n the 3" year, activities 
w e  focused on 
Junukan 

do adjustment needsd in 
he 1' year. In the 2 anc 
ld year, activities were 
ocused on Nunukan 

3" Year: 
. Lessons learned on NRM activities in 

Kalimantan will be published in 
November. 

la' Year: 
r .  The possibilities and motivations for 

community participation have been 
initiated by several field visits and 
discussion with villagers 

. Rapid socioeconomic appraisal and 
introductory survey in Sebuku- 
Sembakung areas were yielded 

P Year: 
3. Network with local NGOs and 

3'" Year: 
3. 50% 

1" Year: 
a. 75% 
b. 100% 

znd Year: 
a. 70% 

Major 
:onstralntslimpact 

and measures 
taken 

=or 3" Year-a. It 
  ill be published in 
Uovember in 
3arailel with the 
ubmission of final 
'eport 

-or 1'' Year-a. The 
xtivity was 
:ontinued in the 
'allowing years 

For 2* Year-a. The 
~ctivity was 

Targets next 
quarter 

?onfllct 
asolutlon 
~o rkshop  through 
bcal community 
~articlpatory 
napping. 
rhis workshop is 
lecessary to 
xovide clear and 
~ppropriate 
~nderstanding to 



.- 
objectives in 

:ooperative Agreement 
Contract 

4ctivity 3. Identify and 
acilitate innovative 
unding mechanisms for 
~rotected area 
nanagement. 

4djustment Made In the 
Workplan 

n the 2" and 3" year, 
ictivities were focused or 
Uunukan 

communities was developed 

Sd Year: 
r .  Seminar on NRM was held participated by 

local communities, governments and 
parliament members (120 participants) 

). Network with local NGOs (Otonomy 
center, Lingham, Kompas, Lintas 
Khatulistiwa), CORI, CARE International 
and local communities was continued 

. Collaboration agenda with communities 
has been developed 

i. Communities' workshops at village level 
on were held in Sebuku and Sembakung 

3. GlS Training was conducted and 
facilitated by WWF-NRM (participants 
were from district government staff) 

2" Year: 
a. TOR for socioeconomic and culture 

survey has been developed 
b. Field orientation for collecting villages 

distribution and preliminary 
socioeconomic description has been 
conducted 

3'* Year: 

s. Survey for socioeconomlc valuatlon has 
been conducted. The report would be 
".,*...t,,^J r4ll . . . .^.J 

!ird Year: 
a. 100% 
3. 100% 
:. 80% 
3. 100% 
B. 100% 

2"' Year: 
a. 100% 
b. 100% 

!ird Year: 
a. 80% 

Major 
:onstralnts/lmpact 

and measures 
taken 

:ontinued in the 
:hird year 

"or 31d Year-b. 
iNWF and CARE 
  ill establish a joint 
~rogram in 2003 
3nd submitted to 
EU 

For 3Id Year-b. The 
:ollaboration is set 
for long-term 
:ommitment 

For 3'd Year-a. The 
results of valuation 
have been 
presented in to 

Targets next 
quarter 

ocal communities 
and district 
government about 
~illages/traditional 
ioundaries that 
elated to common 
esponsibilities and 
,ights in managing 
iatural resources. 
3etter 
lnderstanding on 
,ights over natural 
'esources may 
irevent horizontal 
:onflicts between 
/illages and 
:ommunities and 
 SO vertical 
:onflicts also other 
iatural resource 
Jsers (plantation or 
ogmg 
:ompanies). 
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Objectives in  Adjustment Made in the Outputs/Achlevement 
Cooperatlve Agreement 

.- 
submitted afterward 

Activity 4. 

agreements for the Nunukan 
sustainable management 
of natural resources at 

I bioregional scale. 

regularly 

Targets next 
constraintslimpact 

and measures 

. . 

anniversary by organizing a kids drawing 
contest 

c. Meetings with stakeholders discussing 
sustainable NRM were conducted 

~ - '' 2 Year: 
a. WWF-NRM established its office in 

Nunukan. This made the program closer 
to stakeholders 

b. WWF-NRM was involved in Nunukan 

3Id Year: 
a. Publications and news on WWF-NRM 

were issued (in Nunukan News, Radar 
Tarakan, Kaltim Post, radio FM 68 Jkt) 

b. Documentary film about Nunukan was 
shown on SCTV (liputan 6) 

2"'kear: 
a. 100% 
b. 100% 
c. 80% 

3'd Year: 
a. 100% 

. L a k e n  
WWF-NRM team in I 
Nunukan. The 
results have been 
used to lobby 
stakeholders/decisi 
on makers in 
incorporating 
Sebuku- 
Sembakung in the 
district spatial plan. 
The final economic 
valuation report 
would be submitted 
in parallel with the 
final report 

this publication are 
being prepared and 
in the end of 
October this will be 

For 2" year-c. The 
activity was 
continued in the 
final year 

I ready. I 

campaign material 
and publlcatlon 
(Posters). 
The conceDts of 

film will be used dlstrlct spatlal 
again for plannlng and 
campaigning sustainable 
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Objectives in  
Cooperative Agreement 

contract 

Objective 4. Develop 
the capacity of 
stakeholders in  
protected area 
management and 
bloregionai planning 
through training, 
workshop and cross- 
visits. 
Activity 1. Prepare 
training modules for ICDP 
and bioregional planning 

-. 
Adjustment Made in the 

Workplan 

Most activities related to 
:apacity building have 
lied and been carried out 
under other objectives 

No adpstment needed in 
the 1' year. In the 2"d 
year, activities were 
locused on Nunukan 

fa Year: 
a. Handouts of NRM have been developed 

and presented to local communities 
. Modules on GIs was available 
:. Legal drafting training modules were still 

in the development process 

Major 
:onstraints/impact 

and measures 
taken .... 

)f Kalimantan- 

=or 3m Yearc The 
nodules are still 
ming prepared 

Targets next 
quarter 

NRM out to 
socialize the needs 
to incorporate 
sustainable 
development 
principles in district 
development and to 
issue a spatial 
planning that based 
on the integration 
of protected area 
management and 
development. This 
activity, 
nevertheless, will 
depend on the 
schedule and 
availability of 
partner from the 
Ministry of Forestry. 



cooperahe Agreement 
Contract 

Workplan 

4ctivity 2. Provide training 
o stakeholders in ICDP 
h i g n  and 
mplementation, and 
~ioregional planning 

n the 2" and 3" year, 
activities were focused on 
rlunukan 

I Oblectlves In 

2"' Year: 
a. Legal drafting training for government 

officers (DPRD, Bappeda, CDK, Local 
NGOs) has been carried out in 
collaboration with ClFOR and WWF 
Kayan Mentarang NP Project 

3'd Year: 
a. Seminar and workshops on NRM were 

held in Nunukan, Sebuku and Sernbakung 
b. Training on GIs was also carried out 
c. Field visit to Java seeing sustainable NRM 

activities has been carried out 
(participants were from local communities) 

d. Cross-visit to the Philippines observing 
the integration of spatial planning and 
conservation is still being carried funded 
solely by WWF 

I 

Outputs/Achlevement Adiustment Made In the 

Year: 
I. 100% 

lrd Year: 
1. 100% 
). 100% 

:. 100% 

I. 80% 

constralnts/impact 
and measures 

taken 

Percentage 
quarter 

For 3rd Year-d. 
WWF considering 
its long-term 
conservation goal 
is facilitating 
Nunukan decision 
makers to undergo 
a cross-visit to the 
Philippines to see a 
good example of 
ICDP. The lateness 
of this activity was 
due to conflicting 
schedule of all 
stakeholders: 
district government 
regarding the influx 
of illegal migrant 
workers, the 
schedule of 
organizations in 
Manila and cash 
flow problem from 
USAlD 

Major 
I 

Targets next 
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Appendix 1 B: The matrices of project activities and outputs/achievements against the objectives during 
three years period of NRM Project (November - 1999 - October 2002) for Papua 

Goal: to strengthen institutionalcapacity, planning and effectiveness in achieveing biodiversity 

~ooperakve Agreement I - 
Workplan 

Contract 

conservation at a -- bioregional I-A.di-u.simen scale t-Mati 
Obiectives in 

bbjective 1. Identify high In the 3' year, the 
~r lor i ty  blodiverslty objective was adjusted to 
.esources, describe how Target 2: All data and 
:peciflc human activities lnformatlon, Including 
3dversely affect these socioeconomic and GIs 
*esources, identify lower maps required to 
mpact alternatives, and develop the proposal of 
ncrease the area of Jamursba Medl-North 
~rotected resources Tamrau as protected 
 here 7 best practices are area are completed by '- 

z i n g  im+nted. 1 x 2 0 0 2  . .  .- ~~ ~ . 

~ c t i v i t a .  Review the No adiustment needed in 1'' Year: 
I. Report on the study on conservation (CI) 

and Ronals Petocz's works was available 
). Threat analysis for all main protected 

areas was available 
n the NRM database 

literature on Kalimantan's 
protected area system to 
identify poorly 
represented ecosystem 
types and remaining 
unprotected natural 
ecosystems. Do the same 
for lrian Jaya (now 
Papua), but also conduct 
threat analysis for ail 
important protected 
areas, including WWFIl's 
project sites. 

-- - 
Maior 

the 1"~ear. Activities in 
point 1 were only carried 
out in the 1" year. The 
results of these activities 
were used in the analysis 
on the Bird Head of 
Papua (the selected 
priority area) 

and measures 
..---.. taken 

Targets next 
quarter 
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~ ~- 
0bjecGves In 

:ooperatlve Agreement 
Contract 

-~ ~ .. .- 
.ctivity 2. Collect spatial 
ata on physical, 
iological and socio- 
conomic attributes of 
:alimantan and lrian 
aya and begin 
eveloprnent of the initial 
ryers of the bioregional 
lanning Geographic 
iformation System 
3 ) .  For lrian Jaya, this 
ctivitiy has already been 
artly conducted by 
:onsewation 
iternational, and this 
arlier work can serve as 
foundation. 

-- 
4djustment Made In the 

Workplan 

l o  adjustment needed in 
he Is year. 

In the 2"4 year the 
activities were focused on 
the Bird Head of Papua 
(Sorong and Manokwari) 

1'' Year: 
1. Workshop on biodiversity secondary data 

collecting and regional planning was 
conducted on 26 February 2000. The 
workshop report on RBA priorities was 
available 

). Regional development maps (logging 
concession, roads, mining, tourism area, 
transmigration sites and integrated 
economic arealKAPET) were collected 
and available in the NRM database 

:. Tabular data (statistic, secondary survey 
data, list of reference data, distribution 
maps) were collected and available in the 
NRM database 

j. Biological datahaps (vegetation type. 
vegetation cover, fauna distribution, 
distribution of exotic species, important 
species) were collected and available in 
the NRM database 

3. Maps, digital satellite images, data lists 
etc, also digital files (e.g. GIs coverage 
files, satellite raw data, GPS data files) 
were collected and available in the NRM 
database 

Pd Year: 
a. 30 sheets of digital maps and digital 

satellite Image covering Sorong and 
Manokwari have been collected and 
available in Arcview and Arclnfo 12 

b. One set digital and hardcopy thematic 
maps of land use, vegetation and 
settlement, forest utilization and 
topography has been developed 

'ercentage 

"' Year: 
I. 100% 
. 100% 
:. 100% 
1. 100% 
3. 100% 

2" Year: 
1. 100% ,. 100% 

Major 
onstraints/impact 

and measures 
taken 

:or 1" Year-d. The 
:ollection of 
~iological 
latdmaps was 
iocialized at the 
rovincial level 
macro) at 
Yorkshop on RBA 
briorities 

Targets next 
quarter 

Conduct intensive 
tenurial study in 
Sausapor, 
Amberbaken and 
Kebar. 
This activity is 
necessary to 
provide clear views 
about the actual 
traditional/communi 
ties' tenurial rights 
in Jamursba Medi - 
North Tamrau area. 
Claims based on 
tenurial rights are 
common in Papua 
nowadays, 
therefore, WWF- 
NRM believe that 
understanding this 
issue will help 
future conservation 
activities in the 
proposed area. The 
results of the 
activity may also 
make closer 
connection with 
local communities. 
For 2 months 
period, WWF-NRM 
believe that further 
50% of information 
on tenurlal rights 
can be gathered. If 
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Oblectlves In - ~~ ,- - ~~ 

2ooperatlve Agreement 
Contract 

4ctivity 3. Conduct rapid 
)iological assessment in 
m a s  with potentially high 
)iodiversity that are 
:andidales for new or 
itrengthened protection 
,y changes in forest use 
;tatus. 

Adjustment Made In the 
Workplan 

In the 3"year, the 
adjustment were: 
e Conducting 

~ ~ c i o e c ~ n ~ m i c  survey 
together with Pemda 
(Sorong and 
Manokwari) 

e Conducting tenurial 
study and updating 
GIs data of Sausapor, 
Amberbaken and 
Kebar 

Adjustment in the 1'' 
Year: 
Explore methodologies 
and conduct rapid 
biological assessment in 
areas with potentially high 
biodiversity areas to 
strengthen protection by 
using some changes In 
forest-function status 

For 2* and 3" Year focus 
of activities was in the 
Bird Head of Papua 

lrd year: 
3. Socioeconomic condition of Sausapor 

sub-district was identified and available in 
the NRM database 

I. Tenurial ownerships and rights of people 
in Sausa~or subdistrict were identified 
and avaiiable in the NRM database 

1 " Year: 
a. Survey of priority area has been selected 

and a survey team was established. The 
report on this was available 

3. Rapid biological assessment was 
conducted in Jayapura 

. The report on rapid biological assessment 
is still incomplete 

2" Year: 
a. The team and methodology/ equipment 

has been selected and standardized to 
conduct RBA 

b. RBA has been conducted in Sorong (two 

'ercentage 

Yd Year: 
1. 100% 
. 75% 

1'' Year: 
3. 40% 
I. 40% 
:. 30% 

2"d Year: 
3. 100% 
3. 100% 
:. 75% 

Major 
constralntsllmpact 

and measures 
taken 

For 3rd Year-b. 
Data on tenurial 
rights only covered 
general knowledge. 
The details at 
clanltribal level 
have not been 
obtained due to the 
difficulties of local 
situation. However, 
the data were 
considered 
important 
particularly in 
adjusting with the 
increasing claims of 
traditional 
community rights 
For 1'' Year-a. The 
activity has been 
carried out in Kebar 
and Amberbaken 
(Manokwari) but 
not yet in Sorong 
due to unfavorable 
situation 

For 2* Year-c. The 
complete report 
from LIP1 has not 
been submitted but 
the reports on 

Targets next 
quarter 

he extension is 
scheduled to 
-ebruary 2003, the 
study can be 100% 
:ompleted. 
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Objectlves in  
2ooperatlve Agreement 

Contract 
- -- - --- 

4ctivity 4. Analyze 
nformation from activities 
1 to 3 to identify 
3cosystems and critical 
;pecies habitat that are 
~nder-represented, 
xopose new protected 
areas or facilitate 
allocation of land in other 
use categories to meet 
biodiversity conservation 
requirements. 

4djustment Made in the 
Workplan 

\djustment in the 3rd 
'ear: 
:omplete report of RBA 

.,,,.,...... " 

40 adjustment needed in 
he 1' year. In the 2* and 
3'' years activities were 
'ocused on the Bird Head 
~f Papua (Sorong and 
klanokwari) 

locations) 
:. Some of the report concerning RBA of 

wewe kwoor river were available 

3Id Year: 
I. The report was finally submitted to WWF- 

NRM 

1" Year: 
a. Maps resulting from the analyses on 

coding, visualization, and rendering image 
was available in the NRM database 

b. The report on scenario of priority area and 
new land use plan was available 

2"d Year: 
a. The work on coding, visualization and 

rendering image of all data, identifying 
ecosystem and critical species habitats 
has been carried out 

b. Field surveys in Sorong have been 
conducted 

c. General recommendation with regard to 

3" Year: 
a. 50% 

1'' Year: 
a. 40% 
b. 30% 

znd Year: 
a. 80% 
b. 50% 
c. 100% 

Major 
constralnts/impact 

and measures 
- -. taken 

insect and 
mammals were 
available in the 
NRM database 

For 3Id Year-a. 
After WWF-NRM 
sent a letter to ask 
for the submission 
of the RBA report, 
LIP1 finally 
submitted the 
report. However, 
due to its lateness, 
the report needs to 
be updated with 
new information. 
Other reports were 
available in the 
NRtj database. 
For 1'' Year-a & b.- 
The activities were 
continued in the 2* 
year. 

For 2* Year-b. The 
work was equipped 
with the results of 
RBS priority survey 
In Jayapura but the 
critical biodiversity 
analysis due to the 
late submisslon of 

Targets next 
quarter 

Appo~dix I B  WWF Ir~do~tcria - NRM/USAID Deliverubles in Pupua 



Objectlves in  
Cooperative Agreement 

Contract 

4ctivity 5. Recommend 
:hanges to the protected 
m a  system and 
ecommend ways to 
naintain or improve the 
)iodiversity value of 
mportant sites outside 
he system. 

4ctlvity 6, Identify 
~iologlcal and physlcal 

idjustment Made in the 
Workplan 

Jo adjustment needed in 
he 1' year. In the 2"6 
mar, activities were 
ocused on the Bird Head 
)f Papua 

n the 3' year, the 
adjustments were: 

Monitoring and 
recording numbers of 
turtle coming to 
nesting site in 
Jamursba Medi 
Study potential 
ecotourlsm in JMNT 

Vo adpstrnent needed In 
he  1"ear. In the 2M 

the biodiversity status and general 
condition of ecosystem inside the 
protected area has been delivered 

1 " Year: 
a. Workshop on turtle conservation in 

Sorong has been carried out and the 
report on this was available 

b. Maps of boundary and the proposed legal 
status for Jamursba Medi as National 
Park was available in the NRM database 

c. The report on biodiversity strategy for 
conservation plan in Sorong was 
developed 

Znd Year: 
a. Changes to the Protected area have been 

recommended 
b. Ways to maintain or improve the 

biodiversity value of important sites 
outside the system have not been 
recommended 

3'd Year: 
a. Continous monitoring and recording of 

numbers of turtle in Jamursba Medi have 
been carried out (US Fisheries Center- 
NOAA assisted WWF in this specific 
activity) 

b. Report on ecotourism potential of JMNT 
was available 

1'' Year: 
a. Report on blophyslcal Indicators resulting 

Percentage 

1 " Year: 
a. 100% 
b. 80% 
c. 30% 

znd Year: 
a. 100% 
b. 0% 

3rd Year: 
a. 100% 
b. 75% 

1'' Year: 
8. 100% 

Major 
constraintsllmpact 

and measures 
taken 

RBA report from 
LIP1 

For Is' Year-c. The 
initial analysis has 
been compiled so 
far. The following 
activity was carried 
out within the 
spatial planning 
approach of Sorong 

For 2"6 Year-b. The 
approach has only 
been carried out 
inside the proposed 
protected area 

For 3Id Year-b. 
Report on eco- 
tourism only 
covered village 
district areas due to 
the difficulties in 
entering the rest of 
selected locations, 
particularly in the 
remote and ex- 
logging areas 

Targets next 
quarter 

Study of potentlal 
Pcotourism In 
lamursba Medl- 
North Tamrau. 
The challenge on 
~hether 
:onservation 
xtivities benefit 
Nider stakeholders 
:an be answered 
lased on the 
~ ~ u i t s  of this 
activity. If give 4 
nonths extension, 
NWF-NRM will 
:omplete the study 
3nd provide 
3lternatives for 
ocal economic 
jevelopment of 
Sorong and 
Wanokwari. 
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Objectives In 
2ooperatlve Agreement 

Contract 

ndicators of biodiversity 
n terrestrial landscape 
rnits. 

4ctivity 7. Develop a 
ypology of threats 
iccording to the type of 
igent (physical, social, 
egal, and economic) that 
mderline the threat and 
~bstacles to countering 
he threat. 

4ctivity 8. Identify and 
jescribe biological and 
lhysical impacts on 
3pecific ecosystem types 
:?om major threat types. 

Adjustment Made In the 
Workplan 

year, activities were 
focused on the Bird Head 
of Papua 

No ad'ustment needed in I the 1' year. In the 2"d 
year, activities were 
focused on the Bird Head 
of Papua 

No adjustment needed in 
the 1' year. In the 2"4 
year, activities were 
focused on the Bird Head 
of Papua 

from research result was available 
b. Report on ground survey on specific 

location in Sorong was available 
c. Data plotting and models to support 

biodiversity assessment has been 
developed and was available 

2"d Year: 
a. Former research result to identify 

biophysical indicators in landscape i 
has been reviewed 

b. Data plotting and develop models to 
support RBA have been conducted 

1" Year: 
a. Report on type of threats to the proposed 

protected area has been developed and 
available 

b. Report on the rank and categories of 
threats was available 

Pd Year: 
a. Type of threats according to agent 

typology has been developed 

. . 
a. Level of threats in a specific ecosystem 

was determined 
b. Report on project threats-intensity trends 

and related biodiverslty decline was 
available 

2"' Year: 

'ercentage 

I. 80% 
:. 80% 

znd Year: 
3. 100% 
I. 80% 

1 '' Year: 
3. 100% 
I. 100% 

2"6 Year: 
3. 100% 

1" Year: 
a. 100% 
b. 100% 

2"' Year: 

Major 
:onstralnts/lmpact 

and measures 
taken 

For 2"6 Year-b. The 
~ o r k  has not dealt 
Nith developing 
nodels 

For 2"4 Year-a. The 
work for activity 7 
and 8 was reported 
in the same paper 
on threats to 
Jamursba Medi 
area 

Targets next 
quarter 



Objectives In 
Cooperative Agreement 

Contract 

4ctivity 9. Map the 
iistribution of threats in 
elation to important 
)iodiversity values. 

. - ......... . . . .  
4ctivity 10. Develop 
nethods for threat 
inalysis for use at the 
~rotected area level. ................................................. "- 

4ctivity 11. Develop and 
est approaches for 
nitigating specific threats. 

4ctivity 12. Design and 
mplement strategy for 
nitigating and countering 

Adjustment Made In the 
Workplan 

No ad'ustment needed in 
the la' year. In the 2M 
year, activities were 
focused on the Bird Head 
of Papua 

In the 2" year, activities 
were focused on the Bird 
Head of Papua 

2"aazdjustment: 
Develop measures to 
manage threats to 
improve legal framework 
or to support capacity 
building in the Bird Head 
of Papua 

2" Year adjustment: 
Design strateglc plan and 
action plan to mitigate - 

a. Level of threats to specific ecosystem w, 
determined 

5. Trends of threats and biodiversity declin 
were projected 

Year: 
a. Threats have been visualized and 

matched 
3. Information regarding threats has been 

shared to stakeholders and partners 

2" Year: 
a. Important biodiversity values have been 

determined 
5 Distribution maps of threats with regard 

important biodiversity values have been 
developed 

2"' Year: 
- 

....... 

a. The work has been carried out 

............ M 2 Year: 
a. The work has partially been carried out 

2" Year: 
3. Revlew implementation of threat analysi 

methods and deslgn at the protected arc 

Percentage 

a. 100% 
b. 100% 

la' Year: 
a. 100% 
b. 100% 

2" Year: 
a. 100% 
b. 100% 

Po Year: 
a. 100% 

old - 2 Year: 
3. 50% 

Pa Y e a r  
a. 50% 

and measures 
taken 

Sharing works and 
responsibilities with 
stakeholders have 
seen done with 
3KSDA and 
Yayasan Alam 
Lestari in Jamursba 
Wedi beach but not 
fet in montane 
areas 
For 2'* Year-a. T h s  
jlscussion among 
:ommunities/stake -. 

Targets next 
quarter 



--- " 

d ~ e c t l v e s  in 
:ooperative Agreement 

Contract 

,iodiversity?hreats in 
arget provinces. 

~ - 
Activity 13. Document 
IOW threat scenarios 
,valve as the pace, 
ntensity and types of 
ievelopment changes, 
 sing present conditions 
n Kalimantan and lrian 
Jaya to illustrate stages 
3f !hreat_!nt_ens/!.y ~_ .... ... 
Dbjectlve 2. Establlsh 
biodiversity 
consewatlon as an 
Important plannlng and 
declsion making 
criteria, recommendlng 
changes to  the 
instltutionai and legal 
framework and 
educating government 
and private sectors. 

Adjustment Made in the 
Workplan 

threats to biodiversity at-.. 
targeted locations in the 
Bird Head of Papua 

m~--..-7........- ~ ~- 
In the 2 year, activities 
were focused on the Bird 
Head of Papua 

-- 

level 

-. ~- .. .... ... ........ ~ ~. -- 
Pa Year: 
a. The threat scenarios were reported in the 

same paper on threats to Jamursba Medi 
area 

conse~at lon  of 
Jamursba MedbNorth 
Tamrau by October 
2002 

.... . . 
In the~ryear ,  the 
objective was adjusted to 
Target 1: Supports from 
the local government 
and community are 
obtained for 
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4~ 

ercentage 
-. 

Major 
constralntsllmpact 

and measures 
taken 

holders has taken 
place regarding 
sustainable NRM 
and generating 
income alternative 
resulting from the 
f.ie_ldtr@s ~ . .  

Targets next 
quarter 



Objectives In 
Cooperative Agreement 

Contract 

Activity 1. Review 
relevant sections of the 
GO1 institutional and legal 
framework to identify key 
points of influence to 
bioregional planning 

- - -- 
Activity 2. Identify key 
counterparts in 
government and develop 
close working relationship 
with them. Influence 
decisions at key points in 
the planning process in 
ways that support 
biodiversity conservation. 

Adjustment Made in the 
- 

Focusing in Papua 
government departments 
and le al framework. In 
the 2"ear, activities 
were focused on the Bird 
Head of Papua , 

. .. . . . - -~~ 

No adjustment needed in 
the 1' year. In the 2"d 
year, activities were 
focused on the Bird Head 

In the 3Id year, the 
adjustments were: 
1. The formulation of 

Jamursba Medi North 
Tamrau ag 
conservatlon area is 
followed UD bv thg 
district g o v e r n  
Q.aQbsu 

a. Papua government institutions and legal 
framework in bioregional planning has 
been reviewed 

Znd Year: 
a. The report on Sorong's bioregional legal 

framework (based on Propeda and 
RTRWK) was finalized 

. s l ~ ~ - - - ~ ~ . . .  . - -  . - . . - . - 
1 Year. 
a. Key counterparts in government have 

been identified, close relationship with 
them have been developed, decisions at 
key points in planning process to support 
biodiversity conservation have been 
influenced 

Znd Year: 
a. Networking with stakeholders to improve 

biodiversity conservation planning process 
have been continued and strengthened 

Percentage 

-a 1 Year: 
a. 50% 

Pd Year: 
a. 100% 

1 " Year: 
a. 90% 

~ 
I 
2nd Year: 
a. 100% 

taken 
For Is' Year-a. The I 

Major 
constralntslimpact 

and measures 

review has been 
carried out only for 
Sorong not for 
Papua province 

Targets next 
quarter 

For 2" Y$ar-a. The 
work in 2 year 
com leted the work ,P in 1 year 

Milestone 1 : 
a. The district aovernment of Sorona has 

I 3'd Year: 

stopped thevcontinuation of HPH< 
(logging concessionaire) operation of PT 
Multl Wahana Wijaya as a result of WWF- 
NRM lobbies to district government 

b. The district and sub-district governments 
agreed to support WWF lndonesla's 
conservatlon actlvities in Jamursba Medi- 
North Tamrau (JMNT). The governments 

1 3rd Year: 1 For 3rd Year- I 
Milestone 
1: - 
a. 100% 
b. 100% 
c. 100% 

milestone 1-c. The 
public consultation 
facilitated by WWF- 
NRM resulted in: 

The majority of 
communltles' 
members have 
accepted the 
proposed 
conservation - 



Objectives in  Adjustment Made in the 
Cooperative Agreement 

2. The aareement from 
m u n i t v  to s u ~ ~ o r t  
conservation in this 
area is increased bv 
s!umau 

also were involved in collaborative 
socioeconomic, tenurial and eco-tourism 
SUWey. 
Public consultation to find best solution in 
managing JMNT has been facilitated by 
WWF-NRM in coordination with district 
government. It was noted that this was the 
first time when democratic and open 
public consultation was carried out in 
Sorong. 

ercentage 

Milestone 2: Milestone 
a. Socialization about the visit of verification 2: 

team from Jakarta has been carried out to a. 100% 

Appcr~dix IB  WWF i r ~ d o ~ ~ c s i a  - NRM/USAID Rdiverables ill Puprra 

the communities in Sausapor, 
Amberbaken and Kebar 

b. Meetings with the community prior to the 
meeting with verification team have been 
carried out in Amberbaken, Kebar, 
Sausapor -. coastal and mainland a- 

Maior 
onstrainislimpact 
and measures 

taken 
area 
Communities 
rejected the 
existence of a 
logging 
concession 
company (PT 
Multi Wahana 
Wijaya) 

t However, 
communities 
opted for 
alternative 
model for the 
protected area 
which is 
Kawasan 
Pelestarian Alan 
Masyarakat Ada; 
Karon (Karon 
Indigenous 
Communities 
Natural 
Consewation 
Area). 

Targets next 
quarter 



Objectives in  
Cooperative Agreement 

Contract 

4ctivity 3. Review existing 
llans with the target 
~rovinces and districts 
ncluding Repelita, spatial 
llans, sectoral plans and 
llans for major private 
sector projects. 

Adjustmeni Made in the 
Work plan 

3. S u ~ ~ o r t  from media for 
the establishment of 
conservation area of 
JMNT bv Se~tember 
u 

\lo adjustment needed in 
he 1' year. In the 2* 
(ear, activities were 
ocused on the B~rd Head 
l f  Papua. 

- 
c. Public consultation workshop to find the 

best solution for the management of the 
proposed JMNT conservation area was 
organized by WWF-NRM 

d. Follow-up activities and socialization of 
the results of public consultation to the 
communities have been carried out 

Outfitsl~chievement 

Milestone 3: 
a. Campaign in Sorong city and villages 

using Indonesia and local language 
regarding the importance of JMNT 
protection has been conducted. The 
campaign increased communities' 
participation during public consultation 
and afterward 

b. A documentary film about leatherback 
turtle conservation and Jamursba Medi 
area was made with the assistance from 
SCTV. SCTV showed two seauels of this 

Percentage 

documentary nationally. 
let Year: 
a. Existing plans in Papua and Sorong 

(REPELITA, RTRWP Papua, RTRWK 
Sorong, etc) have been reviewed 

Milestone 

a. 100% 
b. 100% 

Major 
constralnts/impact 

and measures 
taken 

2" Year: 
a. Existing development plans in Papua and 

Sorong were continued to be reviewed 

For 2" Year-a. The 
review was in the 
finishing process 
due to the revision 
of Papua spatial 
plan that was 
scheduled in the 
third . year 

2" Year: 
a. 50% 

Targets next 
quarter 
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Contract 
>ooperatlve Agreement 

rctivity 4. Develop 
llternative spatial plans 

. . - . 
Objectives in 1-Adjustment Made in the I Outputs/Achlevement 

( 

iat incorporate 
liodiversity conservation 
sgether with relevant 
takeholders. 

Targets next 
Workplan 

4dditional activity in the 
!nd year: 
Stakeholders' agreement 
~ i t h  regards to the GIs 
and biodiversity database 

Adjustment in the 3'd 
year: 
Conservation of NRM is 
intearated in district and 
xovincial s~atial ~ l a n  by 
$e~tember 2002 

!"' Year: 
I. Stakeholders' agreement concerning GIs 

and biodiversity database has been 
carried out to adjust to site specific/local 
situation dynamics 

I. Alternative spatial plans incorporating 
biodiversity conservation interests, 
participation of stakeholders in Sorong 
district have been developed 

fd Year: 
1. The district parliament of Sorong 

supported the integration of JMNT into the 
district spatial plan. The draft of district 
spatial has incorporated the critical 
Jamursba Medi beach and North Tamrau 
montane forest as protected area but left 
out the mid area between the beach and 
the montanes 

I. The strategic development plan of JMNT 
has not been prepared 

. The integration of village development into 
the development plans of Sorong have 
just been advocated and lobbied 

no -7 2 Year. 
1. 50% 

Yd Year: 
1. 50% 
1. 0% 
:. 30% 

Major 
constralnts/lmpact 

and measures 
taken 

For 2" Year-a. 
Institutional 
changes have 
taken place within 
Papua government 
and communities 
under the new 
direction of special 
autonomy 

For 3'd Year-a. The 
Sorong district 
spatial plan has not 
yet been presented 
before the district 
parliament although 
the draft of the 
spatial plan was 
available. Hence 
the incorporation of 
the proposed 
protected area has 
not yet been legally 
accepted. 
However, lobby 
and approach to 
the district 
government and 
parliament are still 
being carried out 

quarter 

Lobby declslon 
makers and 
relevant 
stakeholders a t  al l  
levels to 
incorporate 
Jamursba Medi- 
North Tamrau as 
protected area in 
the district spatlal 
plan. 
Although the 
schedule for 
discussing the 
spatial plan draft 
has not been clear 
yet, continuous 
lobby to decision 
makers is 
necessary. This is 
needed to ensure 
proper status of the 
proposed 
Jamursba Medi - 
North Tamrau. 

For 3'd Year-b. The 
status of JMNT as 
protected area was 
not yet clear, hence 



-- 
Objectives in 

Cooperative Agreement 
Contract 

.. .  ~ .......... 
3bjectlve 3. Strengthen 
~rotected area 
nanagement through 
mrtlcipatory planning 
md facllltatlon of 
itakeholders 
lgreementrs and test 
nnovative Institutional 
and funding 
arrangement for 
~rotected area 
nanagement. ~ ~ ~ - -  ~~~ 

tdjustment ~ a d e  in the  
Workplan 

kijustment in-the 3" year 
o Target 3: 
The proposal of JMNT 
IS protected area is 
ntegrated Into spatial 
]Ian of Sorong district, 
~ l l l  be accepted by 
,elwant stakeholders 
and will be agreed by 
he central government 
l y  October 2002 

Major 
:onstraintslimpact 

and measures 
taken 

:his activity could 
7ot be conducted 

For 3Id Year-c. 
INWF-NRM 
Jresented the 
,esults of 
i ~c ioec~n~mic  
survey and 
socialization before 
:he district 
2arliament. One of 
:he result was that 
the district 
~arliament ask for 
:he district 
government to 
locus on the 
jevelopment in 
J,MNT..ar_ea_~ ~ 

Targets next 
quarter 



.- 
Objectives in  

:ooperatlve Agreement 
Contract 

- 
ictivity 1. Document 
3ssons learned in the 
:ourse of implementing 
rotected area projects in 
ndonesia. Recommend 
vays that the concepts 
md approach currently 
~sed in the design of 
)rotected areas 
:onsewation projects 
;hould be revised in the 
orm of manual. -- 
ktivitv 2. Facilitate 
:omm;nity participation 
n the planning of 
votected area 
nanagement and 
)ufferzone development. 

Adjustment Made In the 
Workplan 

~-~~ ~ 

No ad'ustme$t needed in I the Is and 2 year. 

Adjustment in the 3Id 
war: 

- 
3'' Year: 
i. Lessons learned on NRM activities in 

Papua will be published in November. 

- - 

1'' Year: 
I. The activity was carried out in the 

proposed Jamursba Medi NP 

!"d Year: 
r .  Training for team members and NGOs 

with regard to participatory rural appraisal 
(PRA) was appointed and provided 

. PRA and demographic survey were 
conducted at village level 

. PRA with regard to seeking for economic 
alternatives and local institution capacity 
building was analyzed 

i. Local stakeholders at selected villaaes 
were assisted in developing small Gale 
NRM models 

fd Year: 
3. Income generation activities (kebargrass, 

araukarya, keladl, coconut oil, peanut, 
community cooperative) were conducted. 
One of the result was that communitles 
were willing to support conservation 

Grcentage 

Fa Year: 
I. 50% 

1'' Year: 
3. 100% 

Td Year: 
a. 100% 
3. 100% 
:. 100% 
d. 100% 

3" Year: 
a. 80% 
b. 40% 

Major 
:onstraints/impact 

and measures 
taken 

=or 3" Year-a. This 
  ill be delivered in 
~aralleled with the 
wbmission of final 
'eport 

For 3Id Year-a. This 
activity has been 
and is still being 
zarried out until the 
snd of the project 
perlod. The 

Targets next 
quarter 
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I 1 and measures I I 

I 

Objectives In 
Cooperative Agreement 

Contract 

activities ~~JMNT 
b. Network among local NGOs and 

traditional communities' organizations at 
district level was established resulting 
from stakeholders (Pemda, NGO, 
communities, universities) workshop on 
the proposed JMNT strategic plan 

Targets next 
quarter Adjustment Made in the 

Workplan 

- --- taken~- 
successofthe 
activity depends on 
other external issue 
such as 
accessibility 
(transportation and 
capital) 

For 3'* Year-b. The 
network on 
conservation 
activities among 
NGOs and the 
government has 
not yet been clearly 
structured. This 
happened due to 
some local NGOs 
and LMA 
(community 
organizations) were 
still in the 
development 
PEcess. - 

constralntsllmpact Major 
OutputslAchlevement 

a/ Appoldix I B  WWF I~tdo~lesiu - NRMNSAID Deliverublm k Pupuc~ 

Percentage 



Objectives in 
Cooperative Agreement 

Contract 

4ctivity 3. Identify and 
'acilitate innovative 
'unding mechanisms for 
xotected area 
nanagement. 

Adjustment Made in the 
Workplan 

- - 
'ocusing for Papua' 
~iodiversity trust fund and 
Irotected area project 

- 
Major 

constralnts/impac 
and measures 

,st - - - - 
taken 

I 1" Year: I 
a. Work in collaboration with conservation 

International (CI) to facilitate Papua's 
biodiversity trust fund has been carried 
out 

b. Conservation incentive for community 
adjacent to PA from Protected Area 
Project Sources has been promoted 

c. Community agreement on proposed 
Jamursba Medi nature reserve has been 
developed 

32 Appet~dix iB WWF i~~dotresicr - NRMNSAID Dcliverables it1 Papurr 

Targets next 
quarter 

Strengthen 
lncome 
generation 
activities in 
villages around 
Jamursba Medi 
and North 
Tamrau. 
Support from 
communities for 
conservation 
activities shall be 
strengthened. 
Income generation 
activities have 
proved to be one of 
some successful 
ways in increasing 
this support. 
Communities will 
see direct benefits 
of WWF-NRM 
activities. 



Objectlves in 
Cooperative Agreement 

Contract 

4ctivity 4. Develop site 
specific stakeholder 
3greements for the 
%stainable management 
,f natural resources at 
~ioregional scale. 

Objective 4. Develop 
the capaclty of 
stakeholders in  
protected area 
management and 
bloreglonal piannlng 
through trainlng, 
workshop and cross- 
visits. 

Adjustment Made in the 
Workplan 

\lo adjustment needed 

Adjustment in the 3'* year 
lo Target 4: 
Strengthenlng the 
capacity building of 
local NGOs, 
communitiee and other 

1 " Year: 
a. The agreement has been developed 

1 Most activities related to 

capacity building have 
lied and been carried out 
under other objectives 

'ercentage 

I " Year: 
1. 90% 

Major 
:onstralnts/impact 

and measures 
taken 

Targets next 
quarter 

Stakeholders 
metlng/workshop 
and networking to 
support the 
proposal o f  
Jamursba Medl - 
North Tamrau as 
protected area. 
Alliance on the 
integration of 
conservation and 
development 
between WWF- 
NRM and other 
stakeholders shall 
be strengthened. 
This will provide a 
medium for WWF- 
NRM to influence 
wider stakeholders 
on the importance 
of conserving 
Jamursba Medi - 
North Tamrau. 



--- 
Objectives In 

:ooperatlve Agreement 
Contract 

Xvity I .  prepare 
,aining modules for ICDP 
nd bioregional planning 

~ctivity 2. Provide training 
1 stakeholders in ICDP 
esign and 
nplementation, and 
~ioregional planning 

4djustment Made In ths 
Workplan 

itakeholdersls 
mplemented by 
+t_ember 2002 

idj.".iimcniin 3,6- -~ 

tear: 
iuman resource of 
jtakeholders for natural 
jiversitv is strenothened 
)v Auaust 2002 

:" Year: 
I. In relation to activity 2, modules of 

participatory mapping has been 
developed and was available 

I. Modules and sheets for turtle monitoring 
were availab!e_- 

fa Year: 
I. Support from communities and district 

government for conservation activities in 
JMNT was obtained resulting from 
stakeholders meeting on NRM facilitated 
by WWF-NRM 

. Training on participatory mapping and 
natural resource data inventory were 
carried out in Manokwari 

:. Networking organizations meeting at the 
district level was carried out in May 2002 

1. Village turtle workshop has not been 
carried out 

. Support from villages' communities was 
obtained through villages socialization and 
consultation 

'ercentage 

fa Year: 
1. 100% 

. 100% 

)""fear: 
1. 75% 
. 100% 
:. 50% 
. 0% 
1. 75% 

Major 
:onstralntslimpact 

and measures 
taken 

For 3" Year-a. 
Support was 
obtained from 
montane 
communities, the 
district 
governments and 
parliament and two 
crucial villages in 
the coastal areas. 
The rest of coastal 
communities have 
not accepted the 
idea of 
conservation 

For 3'd Year-c. 
Meeting was 
carried out 
incorporating 
district 
governments, but 
not yet fully 
incorporating 
NGOs 

Targets next 
quarter 
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Objectives in Adjustment Made in the 
Cooperative Agreement I Workpian 

Contract I 

Appetrdix IS WWF lrrrlor~esiu - NRMIUSAID Deliverubles in Pupua 

3- 

Maior 
. ~ ~ ~ - ~  

and measures 
. . taken 

For 3" Year-d. The 
situation was not 
conducive at that 
time 

Targets next 
quarter 

For 3rd Year-e. 
Support was 
obtained from 
mostly montane 
communities and 
two village 
communities in 
Jamursba Medi. 
Support from 
Kwoor communities 
(ex-HPH workers) 
have not supported 
conservation 
activities. -- 
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APPENDIX 2A: DETAILS OF PROGRAM ACTIVITIES 
OF 

THE OUTER ISLANDS BIOREGIONAL PROGRAM 

INTEGRATED PROTECTED AREA MANAGEMENT AND 
SPATIAL PLANNING IN KALIMANTAN 

LAST SEMESTER OF MAY - OCTOBER 2002 

To assist the reader of this document, all activities carried out in the whole third 
year period in accordance to the work plan, are written in italics. However, to be 
able to differentiate the activities that have and have not been done, the writing for 
each type of activities will be different. Those activities that have been done in 
bold italics, while the status of the completion written in the bracket following 
each activity. 

The explanation or details of these activities are written underneath each activity. 
This explanation usually consists of the background and the progress achieved by 
each activity. Other activities that were not focused in this reporting period, that 
are still being carried out or that will be carried out in the future reporting period 
will still be written in italics - no changes. The explanation of these activities is 
also written underneath each activity. Some examples of the differences in writing 
activities are shown below: 
1.2. = the activity has been completed or were focused in this reportingperiod 
1.3. = the activity has not been done due to a particular matter 

Details of Project Activities 

TARGET 1 
District Spatial Plan of Nunukan District is completed by October 2002 

Milestone 1 
Planninp team o f  Svatial Plan o f  Nunukan District is established bv November 
2001. where Staffs o f  NRM is involved in it 

1.1 Conduct consulfation and discussion with Bappeda to establish PIanning 
Team of Spatial Plan ofNunukan districtt. 

Expected Output: 
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Staffs of WWF-NRM Program become member of planning team of Spatial 
Plan of Nunukan district. It is formalized by a letter of statement from Bupati 
of Nunukan. 
Sheduled: November 2001 

Progress by October 2002: 

9 Involvement of WWF-NRM program in Spatial Planning Team was an 
important scenario to convince the district government of the importance 
of Sebuku-Sembakung watersheds and therefore, to protect the watersheds 
for long-term sustainable resource management. 

9 WWF-NRM program was appointed as a member of district spatial 
planning team through the Letter of the Head of BAPPEDA Nunukan No. 
050/205.1/BAPP-ILIXI2001 on October 10,2001. 

Milestone 2 
Term o f  Reference (TOR) o f  Reaional Suatial Plan develooed bv NRM P r o m m  is 
accented by Nunzikan Government bv December 2001 

1.2 Develop of Terms of Reference (TOR) with more concern on the integration 
of biodiversity conservation and regional development as guideline that can 
be used in designing the Regional Spatial Plan of Nunukan (Rencana Tufa 
Rzurng Wilayah Kabupaten Nunukan/ RTRWK). 

Expected Output: 
Draft of Terms of Reference (TOR) orland Framework of Regional Spatial 
Plan (RTRWK) of Nunukan District is developed. This will then be presented 
before the district government of Nunukan (Bappeda). 

Schedule: November - December 2001 

Progress by October 2002: 

> Preliminary draft of Terms of Reference (TOR) initiated and prepared by 
WWF-NRM Program was discussed by members of the spatial planning 
team on November 24,2001. 

9 Final version of Terms of Reference (TOR) prepared by WWF-NRM 
Program was submitted to the leader of the spatial planning team (the 
Head of Bappeda of Nunukan district) through the issuance of a Letter Nr. 
24/01lWWF/NMV2002 on January 30,2002. 

1.3 Organize consuIrnfrnfron and discussion meeting among members of Planning 
Team of Spatial Plan. 
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Expected Output: 
Framework, guideline and concept of spatial plan that will be used in 
developing spatial plan are formulated. 

Schedule: November 2001 -October 2002 

Progress by October 2002: 

9 To speed up the progress of spatial planning of Nunukan district, WWF- 
NRM Program has facilitated the district government of Nunukan to hold 
meetings among members of the spatial planning team. 

9 The first meeting held on November 24, 2001, discussed the preliminary 
draft of Terms of Reference (TOR) prepared by WWF-NRM Program. 
This was followed by the second meeting held on February 28,2002. 

9 Unfortunately, most members of the team did not have any experience in 
the RTRWK (district spatial plan) development process. Therefore, 
WWF-NRM Program has played an important role in the development of 
the TOR of the spatial plan as basis for developing RTRWK. 

1.4 Conduct consultation and discussion with government, local parliament 
(DPRD), local community, and other institutions and social organidon, 
concerning TOR and planning process in developing Spatial Plan. 

Expected Output: 
The TOR and planning process of Spatial Plan are accepted by all parties 
involved in the spatial planning process. 

Schedule: November 2001 - February 2002. 

Progress by October 2002: 

h Consultation and discussion have been carried out with FT. Perhutani and 
FT. Inhutani I, District Office for Agriculture, District Oftice for National 
Land Agency (BPN), sub-district governments, and Bapedalda (District 
Environmental Impact Management Agency). Basically, they agreed and 
supported WWF-NRM Program's involvement in the process of spatial 
planning development of Nunukan district. 

9 PT. Perhutani and PT. Inhutani I expected WWF-NRM Program to 
facilitate conflict resolution between them and the district government 
concerning IPPK (Gin Pemungzrtan dun Pemarlfaaran Kayu - Timber 
Utilization and Collection Permit) issued in their concession areas. They 
also supported the development of spatial and non-spatial data with regard 
to the overlapping status of land use in their working areas that could be 
used as an input to the spatial planning process. 
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9 WWF-NRM program held meetings with local NGOs on February 4 and 
8, 2002. The purpose of these meetings was to have a similar perception 
on natural resources management related to sustainable development in 
Nunukan District. NGOs involved in the meeting were Autonomy Center. 
LINGHAM, KPPN, Kompas and Lintas Khatulistiwa. In relation to the 
integration of protected area and spatial plan, local NGOs basically a w e d  
with WWF-NFW Program's concepts which was incorporated in the draft 
of spatial plan of Nunukan District. 

9 Informal meeting and discussion had also been carried out continuously 
with local NGO's concerning spatial planning of Nunukan district 
concepts in May and August 2002. 

Milestone 3 
Survev, data collection and data analvsis o f  svatial plan are comvleted by June 
2002 

1.5 Cany out lobbying, consultation, discussion with Bappeda (Province 
Planning Agency) of East K a l k n t a n  province in relation to land used 
status of Sebuku-Sembakung from non-forest utilization (Kawasan 
Budidaya Non Kehufanan/KBNK) to forest utilimtiin area (Kawasan 
Budidaya KehutananXBK). 

Expected Output: 
Expected results change the land use of Sebuku-Sembakung from non forest 
to forest utilization area. 

Schedule: December 2001 -June 2002. 

Progress by October 2002: 

9 WWF has consulted and discussed with the Bappeda of East Kalimantan 
Province on January 15 and February 11,2002, regarding spatial land use 
planning in Nunukan district. 

9 In this autonomy era, spatial land use planning is prepared and executed 
by a district government through a bottom up planning process. Provincial 
government cannot interfere district government regarding the change in 
land use status from non-forest use (KBNK) to forest use areas (KBK). 

9 WWF informed the Bappeda province that based on the land suitability 
analysis, Sebuku-Sembakung should be allocated for protected area 
Therefore, changing land status from KBNK to KBK is needed. 

9 The provincial planning agency (Bappeda Province) agreed to adopt 
WWF proposal. 
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9 As requested by Provincial Bappeda, WWF has provided data and 
information concerning the integration of protected area management and 
spatial planning in Nunukan district. This issue arose due to the influx of 
illegal workers coming to Nunukan. Provincial Bappeda would prepare 
the transboundary development concept and submit it to Badan 
Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN - Coordinating Agency for 
National Spatial Planning) due to Nunukan status of the trans-boundary 
area with Sabah. 

1.6 Improving and updating information required and updating GIs  maps. 

Expected Output: 
Database of Nunukan district is completed and sets of GIS maps are available, 
both in hard copy and CD ROM. 

Schedule: December 2001 -June 2002. 

Progress by October 2002: 

9 To strengthen the analysis on integrated protected area management and 
spatial planning in Nunukan district, WWF has updated the current 
situation and land allocation in the district such as the existing land 
allocation for IPPK (Timber Utilization and Collection Permit). 

k Other types of database and sets of GIS maps that were updated are as 
follow: 
o Slope map 
o Existing land use map 
o Land suitability map 
o Land system 
o Settlement/villages buffer map 
o Borneo's terrestrial eco-region map 
o Scenarios of Proposed Sebuku-Sembakung protected area map 
o Draft of Spatial Planning of Nunukan district Map 

Milestone 4 
Draft o f  svatiai plan is comvleted by July 2002 

1.7 Develop scenario of several alternatrrnatrves for setfing a new biodiversity 
conservuiion or protected area in Sebuku-Sembakung Watershed 

Expected Output: 
Proposal of biodiversity conservation or protected areas in Sebuku- 
Sembakung is developed. 

WWF Indonesia - NRMRJSAID Program 5 



Schedule: April -June 2002. 

Progress by October 2002: 

9 First draft of alternative scenarios of protected area within the framework 
of spatial planning development has been built in the second year of the 
program (see Mapl5). 

9 Based on the existing land use, physical, socioeconomic and ecological 
factors, land suitability and land system, the second draft scenario for a 
new biodiversity conservation area covering 207,624 ha in Sebuku- 
Sembakung watershed has been developed. This was divided into hvo 
parts. First part was 60,130 ha of elephant habitat range located in the 
transborder area (north Sebuku). Second part was 147,314 ha located in 
Sebuku-Sembakung area (the southeast of mainland Nunukan District, see 
Map 16). 

9 A third scenario has also been developed by incorporating a villages' 
buffer factor in the Sebuku-Sembakung area (the southeast of mainland 
Nunukan District). Based on this, the proposed protected area covered 
182,101 ha, consisting of 60,130 ha located in the transborder area and 
124,971 ha located in the southeast of mainland Nunukan District (see 
Map 17). 

9 Types of habitat in Sebuku-Sembakung watersheds, which have been 
elaborated in all scenarios, could be divided into two major gruups. 
Firstly, in the southeast area of the mainland of Nunukan District, the 
types of habitat were peat swamp forest, mangrove forest, nypa and 
riparian forest. Secondly, in the transborder area the types of habitat t m  
were lowland dipterocarp and hill forest. This area acted also as water 
catchments for Sebuku watersheds and the elephant habitat range. 

9 Those scenarios of integrated conservation area and spatial plan 
development have been given to a spatial planning consultant as basis for 
spatial development analysis. 

1.8 Work together with spatial planning consuUant in designing concept of 
spatial plan by integrating devehpment planning of biodivers@ 
conservation into regional spatial planning of Nunukan District. 

Expected Output: 
First draft of regional spatial plan of Nunukan District is completed. 

Schedule: December 2001 -July 2002. 

Progress by October 2002: 

9 Since the appointment as a member of the spatial planning team, WWF- 
NRM ~rog& has approached and lobbied the ckisult&t of RTRWK 
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regarding the preparation and outline of the spatial planning analysis of 
Nunukan district. 

9 Most spatial planning data analyses incorporated in the draft of RTRWK 
came from WWF-NRM Program's studies. Results of these studies used 
by the consultant of RTRWK included socio-economic data, biodiversity 
data, maps and other relevant data. 

9 Based on the scenarios of several alternatives of protected area 
development in Sebuku-Sembakung (see activity 1.7), WWF-NRM 
program has discussed the analysis of the concept of RTRWK 
development with the spatial planning consultant. 

9 As a result, the first draft of RTRWK was built incorporating protected 
area that covered 220,000 ha in Sebuku-Sembakung. This consisted of 
160,000 ha of peat swamp, mangrove, nypa, and riparian forests in Sebuku 
-Sembakun,o area, and 60,000 ha of hill dispterocarp and lowland 
dipterocarp forests in the north Sebuku area (trans-boundary area). The 
area of 60,000 ha acted also as an elephant habitat range and water 
catchments for Sebuku watersheds (see Map 18). 

k To our surprise, the district government has also proposed the protection 
of mangrove coastal areas covering about 12,000 ha in Sebakis area in the 
draft of RTRWK. As a result, the total protected area would be about 
232,000 hectares (See Map 18). 

9 Finally, the final version of draft of RTRWK was developed resulting in 
two alternative scenarios for protected area allocation. First option was 
that the protection of Sebuku-Sembakung area covering about 170,000 ha 
which consisted of 60,000 ha in the north of Sebuku and 110,000 ha in the 
Sembakung area. Second option was that protected area was only 
allocated in the Sembakung area. This happened because of the Head of 
Nunukan District (Bupati) policy that wanted to develop oil palm 
plantation in the trans-boundary area (backed by PT. Agrosylva Beta 
Kartika). However the final draft of spatial plan has yet to be submitted to 
DPRD (see map 19,20). 

9 Until now, there has been no follow up of RTRWK final draft that has 
already been submitted to the district government. 

1.9 Conduct collaboration seminar wah Bappeda and Spatial Plnnning 
consultant. 

Expected Output: 
Inputs (ideas, suggestions, criticisms, etc) from the participants of the seminar 
are formulated so that they can be used to improve the spatial plan. 

Schedule: July 2002. 
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Progress by October 20021 

9 The first draft of RTRWK has been discussed by members of spatial 
planning team on February 28 and March 2, 2002. Afterward, Public 
seminar discussing this RTRWK draft with consultant and stakeholders 
was held on March 2,2002. 

> Many perceptions among members of the spatial planning team existed in 
understanding of the concepts written on the draft of spatial plan. On one 
hand, the district government wanted the first draft of spatial plan to 
accommodate the government policy stated in the district land use 
development. On the other hand, this RTRWK draft came from a 
scientific based analysis, referring to physical, ecological, socio-economic 
and demography factors as the inputs. 

9 Many inputs from participants of RTRWK Seminar held on 2 March 2002 
consisted of questions such as what kind of strategy the district 
development had regarding existing spatial land used and how far the 
district government obeyed the rule of spatial planning, which had been 
prepared by the consultant, and how a law enforcement system can be set 
up and implemented successfully especially given the present volatile 
situation of society. 

9 In general, the audience of the seminar RTRWK obviously agreed with 
WWF studies and results concerning to set Sebuku-Sembakung area as a 
protected area in the spatial planning draft. However there is still problems 
relating to "government policy", which has allocated some areas to oil 
palm development and IPPK before RTRWK development was 
established. 

9 Although the final draft of RTRWK has been submitted to the district 
government in August 2002 (see activity 1.8), there has been no sign to 
hold a public seminar to discuss the final draft of RTRWK. The 
government believed that it was more important to discuss the detail 
among members of the spatial planning team. In this case, WWF has 
already submitted its comments and suggestions regarding the final draft 
of RTRWK to the district govemment (see Appendix on WWF comments 
on Nunukan draft of spatial plan). 

1.10 Work together with spntialpkanning consuifant to revise the draft of spatinl 
plan based on inputs @om seminar. 

Expected Output: 
Second draft of spatial plan is completed. 

Schedule: August - September 2002. 
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Progress by October 2002: 

9 Following the first seminar, WWF had an intensive discussion with the 
consultant in revising the draft of spatial plan based on the results of 
seminars and meetings of the spatial planning team. 

9 Existing information of current land use has been updated and scenarios 
built by WWF-NRM Program have been presented to the consultant. 
These would be used to generate a final revision of the spatial plan draft. 

9 Progress up to 3 April 2002 was that Sebuku-Sembakung area, which 
consisted of peat swamp, nypa, mangrove and riparian forests, was 
allocated as protected area based on WWF-NRM Program's studies and 
results. Whilst Sebuku area, an elephant habitat range located in the border 
area Nunukan - Sabah, still subjected to be discussed in more detail 
because the "government policy" was interested in providing an oil palm 
license to PT. Agrosylva Beta Kartika (ABK) - military concession 
entrepreneurs. 

9 The second draft of spatial plan was the final draft that was submitted to 
government officials in August 2002. The final draft was produced based 
on the seminar inputs and spatial planning team meetings on 4 and 5 
March 2002. WWF has also discussed the final draft concept with the 
consultant in April 2002 and June 2002. As a result, in the final draft of 
spatial plan there were two alternative options for protected area allocation 
as mentioned in activity 1.8 (also see map 19,20) 

1.11 Consult or lobby Local Parliament (DPRD Nunukan) for supporting the 
promotion of the Regional Spatial Plan of Nunukan District as a policy 
guideline of regional development in Nunukan District. 

Expected Output: 
Final draft of spatial plan is accepted and legalized by Government of 
Nunukan District. 

Schedule: September - October 2002. 

Progress by October 2002: 

9 The final draft of RTRWK has been submitted to government of district 
through Bappeda in July 2002. However until now, there has been no 
progress whether the final draft concept would be accepted or not by the 
government. According to Bappeda, Bupati has not decided yet because he 
disagreed with the spatial plan concept. What he wanted that to have oil 
palm plantation development along the border area of Nunukan and Sabah. 
Bupati has stated that the spatial plan allocation would be based on 
balanced figures, which were 33% allocation for non forest use, 33% for 
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forest use, and 33% allocation for protected area use. If Bupati statement 
implemented, Nunukan district would not need to establish new protected 
area because 24.61% of the entire Nunukan area has been devoted for 
Kayan Mentarang National Park and 12.97% for protection forest. 

9 There was a contradictory between Bupati policy and technical analysis. 
Based on this, the district government has not submitted the spatial plan 
concept to the local parliament for further deliberation through PERDA 
(district regulation). 

9 WWF-NRM together with local NGO's (Otonomy center, Lingham) held 
an informal meeting with the chief of local parliament @PRD) on 24 April 
2002 discussing WWF studies and results on protected area allocation 
(Sebuku-Sembakung) in the spatial plan development. Basically, the chief 
of DPRD has realized the needs of Sebuku-Sembakung area to be 
protected. However, he did not have any information when the government 
would submit the spatial plan to DPRD. 

9 Following this informal meeting, discussions and consultations have also 
been carried out continuously with other DPRD members. 

9 While the legal drafting training for member of Nunukan parliament was 
held in Balikpapan from 19 to 24 August 2002, meeting and discussion 

J 
with DPRD members (Muslimin R, Arifuddin Ali, Yunus Y, and Darwin 
Tigor), Otonomy center (M. Sakir) and WWF @ewi Suralaga, Wawan 
Ridwan, and Fitrian) was also carried out discussing the spatial plan 
concept and DPRD agenda to legalize RTRWK. In general, members of 
district parliament understood and would support the promotion of the 
regional spatial plan as a policy guideline of regional development in 
Nunukan district. However, they requested WWF to be more active in 
socializing its concepts to all parliamentary members. 

9 District parliament would request WWF-NRM p r o a m  to present its 
study and results regarding the integration of protected area and spatial 
planning management in Nunukan district. The schedule time would be 
informed later on. 

TARGET 2 
Proposal of Biodiversity Conservation Areas on Sebuku-Sembakung is accepted 
by the Government of Nunukan District and agreed to be discussed at the loml 
parliament level (DPRD Nunukan) by October 2002 

Milestone 1 
Pro~osaI of biodiversity conservation areas in Sebuku-Sembakune interned into a 
spatial ~ l a n  of  Nunukan district is aweed bv povernment o f  Nunukan district 6v 
Auaust 2002 
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2.1 Produce campaign materials and publications explaining the importance of 
establishment of Sebuku-Sembakung as protected areas or biodiversity 
conservation areas for ensuring sustainable development in Nunukan disfrcL 

Expected Output: 
Handouts, leaflets, and brochures about protected area and sustainable 
development in Nunukan district are published. 

Schedule: February - October 2002. 

Progress by October 2002: 

9 A power point presentation has been developed for presentation at the 
FORMACS Project Workshop (Forest Management and Carbon Sinks) 
organized by Care International in Balikpapan on January 24-25,2002, and 
in Nunukan on February 4, 2002. The workshop was a means to launch a 
Care International Project in Nunukan, East Kalimantan. The project was a 
spin-off from WWF-NRM Program's socio-economic survey conducted in 
the first year of the program. 

9 2500 copies of leaflet have been distributed to governments in Nunukan 
district, stakeholders, and local communities during various events in the 
district. 

9 WWF's calendar of year 2002 has been produced and distributed to 
government offices, local NGOs and wider public such as local 
communities, schools, restaurants and hotels in Nunukan District. 

9 Handouts of natural resource management in the form of brochures have 
been developed and presented to local communities in Sebuku and 
Sembakung villages. 

9 Drafts of posters have been printed and would be distributed at district, 
provincial and national levels. 

2.2 Organize seminar/workshop of natural resource management and 
conservation. 

Expected Output: 
Relevant stakeholders understand and are aware of the importance of Sebuku- 
Sembakung as biodiversity conservation areas. 

Schedule: February 2002. 

Progress by October 2002: 
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9 Seminar "Challenges and Opporntnifies of Natural Resource Management 
in the Autononzy Era" was held in Nunukan on March 20-21.2002. 

9 The seminar aimed at socializing and disseminating the importance of 
natural resource management in development. There were 120 participants 
attending the seminar. They included government officials, members of the 
local parliament, informal society leaders, representatives of private sector, 
donor agency and NGOs. 

Eleven topics were discussed at the seminar. These consisted of provincial 
and district development policies, natural resource policies, local 
communities involvement in natural resource management, economic values 
of a conservation area, and integrated conservation and development in the 
management of sustainable natural resources. 

9 The seminar was an approach to encourage and support a local and regional 
stakeholders' initiated and implemented effort towards the integration of 
biodiversity conservation within the overall regional development, through a 
process of balancing stakeholders' interests, targets and commitments. 

Milestone 2 . 
Proposal o f  biodiversitv conservation areas in Sebuku-Sembakzma inteproted into 
the spatial vlan o f  Nunzrkan district is sztuuorted and agreed by all stakeholders by 
Aueusf 2002 

2.3 Organize natural resource conservation campaign (W, local radio --on, 
local news paper, etc). 

Expected Output: 
Awareness and commitment from relevant stakeholders about sustainable 
natural resources management increase. 

Schedule: February - October 2002 

Progress by October 2002: 

9 Campaign on the integration of Sebuku-Sembakung conservation area into 
spatial plan development was released on a local newspaper (Nunukan 
News) and TV (Liputan 6 Siang SCTV). 

> SCTV has released the news about Sebuku-Sembakung project on every 
Saturday program of Liputan 6 Siang SCTV in January 2002. The content of 
the campaign was not only about the importance in preserving Sebuku- 
Sembakung area but also about the feedback and opinion of local 
communities and district government regarding this particular issue. 

9 Radio 68 FM Jakarta interviewed WWF on 24 September 2002 with regard 
to the presence of elephant in Sebuku area - Nunukan, East Kalimantan. 
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2.4 Develop cooperation with other NGOs in promoting and campaigning natrrral 
conservation. 

Expected Output: 
Network collaboration with other NGOs is established in Nunukan district. 

Schedule: November 2001 -October 2002. 

Progress by April 2002: 

9 Since the second year of the program, WWF-NRM has established a 
network with other stakeholders such as with Bappeda of Nunukan, BPN 
Nunukan, CDK Bulungan Utara, PT. Inhutani, and PT. Perhutani, to 
mutually exchange data and information, and experience. 

9 Furthermore, since the beginning of the third year program, network 
collaboration with other local NGOs in Nunukan district has been 
established such as with LINGHAM, Otonomy Centre, KPPN, Kompas and 
Lintas Khatulistiwa. The network was established to promote and campaign 
the sustainable use of natural resources within the framework of inte-mted 
protected area management and spatial planning development. WWF-NRiM 
has initiated a regular meeting with these NGOs every month in Nunukan 
district to promote the formulation of Nunkan NGOs Alliance (Aliatisi LSM 
Nunukan). Currently, this alliance has started to lead a regular meeting since 
March 2002. 

9 In strengthening partners' commitment, the program has developed a 
network with Yayasan CON and Care International. Yayasan CON 
implemented its AUSAID funded program on villages' healthcare in June 
2001. Care International has started its CIDA funded pro,- on 
community development within FORMACS projects for 3 years. The 
programs were spin-offs from WWF's socioeconomic study and survey 
result in the year 2000. 

TARGET 3 
AU data and information including social and economic valuation and GIS maps 
required for supporting the Proposal of Biodiversity Conservation Areas on 
Sebuku-Sembakung are completed by June 2002 

Milestone 1: 
Resource and economic valztation is comuleted bv March 2002 
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3.1 Conduct resource and economic valuation of Sebuku-Sembhtng 
watershed. 

Expected Output: 
Report of resource and economic valuation study of Sebuku-Sembakung is 
completed. This document will be used to develop alternative scenarios of 
Sebuku-Sembakung as proposed m a s  for biodiversity conservation. 

Schedule: January - March 2002. 

Progress by October 2002: 
> Resource and economic valuation of Sebuku-Sembakung watershed has 

been conducted in May 2002 by WWF. The result of this study has been 
used to influence the local government on the importance of conserving 
Sebuku-Sembakung watersheds as protected area for sustainable natural 
resource development (please see the Appendix of the Report on 
Socioeconomic Valuation of Sebuku-Sembakung). 

Milestone 2: 
Survey and data collection and data analysis of spatial plan are completed by 
April 2002 

3.2 Conduct survey of Soeio-economic and culture in three kecamatan (szrb- 
districts), Lumbis, Sembakung, and Sebatik. 

Expected Output: 
Data and information of socioeconomic and culture of pilot landscape is 
available. 

Schedule: January - March 2002. 

Progress by October 2002: 
> The socio-economic and culture survey was integrated with resource and 

economic valuation study. 

3.3 Condud reconnaissance elephant survey in three sub-watersheds of Sebuku 
watershed and its vicinity. 

Expected Output: 
Data and information of biodiversity, particularly elephant's status and 
distribution, are available. Also, elephant habitat and distribution biodiversity 
can be identified. 

Schedule: November - December 2001. 
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Progress by October 2002: 

P The reconnaissance elephant survey in Sebuku watershed and its vicinity 
had been done during the period of November 1-13, 2001. The team 
survey consisted of 7 persons from WWF Indonesia, 4 persons from 
WWF Malaysia, 2 persons from Wildlife Department of Sabah and 1 
person from the TSN consultant from India. 

P The survey confirmed the presence of elephants in the Agisson and Apan 
river areas. It found evidence of herds and solitary (male) animals. While 
herds (size of 3 and 5 elephants) are mentioned in the earlier report and 
local people also claimed to have seen herds of 7 and 11 elephants (the 
current survey), group size may not be of importance at this stage. The 
important thing is that the information proves that this area supports both 
herds and solitary animals despite the steep and hilly terrain. 

P The presence of elephant signs along the Agisson River, both at northern 
end (close to Sabah border) and further down stream, indicates that this 
river and the adjoining areas act as a route for elephants to cross the 
border. The earlier survey in Sabah side also indicated the presence of 
elephants along this river. This can be used as an important link and 
argument for these areas and habitat in both sides of the border to be 
preserved. 

3.4 Conduct elephant survey phase 11 in Sembuku watersheds and its vicinity. 

Expected Output: 
Data and information of biodiversity, particularly elephant's status and 
distribution, are available. Also, elephant habitat and distribution biodiversity 
can be identified. 

Schedule: June 2002. 

Progress by October 2002: 

> The second phase of elephant survey has been conducted in Sebuku 
watersheds and its vicinity from 2 to 14 August 2002. The team survey 
consisted of two persons from WWF Indonesia, two from BPN, one from 
Bappeda, and one from Bappedalda of Nunukan district. 

P Results of the survey confirmed the presence of elephants in the Agisson, 
Sebuda and Apan river areas. It found evidence of herds and solitary 
(male) animals. Local people claimed to have seen hedrs of 3 and 8 
elephants groups in July 2002. This proved from many footprints and 
dung in these areas (both fresh and in old condition). The important 
finding of this survey was that elephant groups were probably present in 
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the steep and hilly terrains especially in the upper areas of Apan, Sebuda 
and Agisson. 

9 Comparing with the first phase survey (see activity 3.3), the evidences can 
be used as an important link and argument for these areas and habitat in 
both sides of the border to be preserved (Sebuku and Kalabakan forest 
reserve in Sabah). 

TARGET 4 
Capacity and capability of NRM program's partners (local government officials 
and local communities) on natural resource management are improved by 
October 2002. 

Milestone 1: 
Workshop on natural resource manaaement in Nunukan is held bv May 2002 

4.1 Conduct workshop on nahiral resources planning, nlanagenlent, evaluarion 
and monitoring. 

Expected Output: 
Knowledge, skills, capacity and capability of relevant government officials 
and stakeholders on natural resource planning, management, evaluation and 
monitoring are increased. 

Schedule: May 2002. 

Progress by October 2002: 
This activity was cancelled because the difficulty to have the right schedule 
with government and other stakeholders (the influx of illegal workers to 
Nunukan has changed most government officials' schedules). 

4.2. Conduct workshop on eco-region conservation. 

Expected Output: 
Eco-region conservation concept as part of bioregional planning and 
development is accepted and potentially implemented. 

Scheduled: May 2002. 

Progress by October 2002: 
This activity had to be held in Jakarta to get eco-region conservation concept 
between two sites project in Kalimantan and Papua but it was cancelled 
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because of the difficulty to arrange time schedule with government and other 
stakeholders (the influx of illegal workers to Nunukan has changed most 
government officials' schedules). 

Develop collaboration agenda through local cornstunity workshops. 

Expected Output: 
Close collaboration between local community and WWF is established. 

Schedule: January - March 2002. 

Progress by October 2002: 

9 The collaboration between local community and WWF has been 
established since the beginning of the third year program. This close 
collaboration was part of networking establishment between the program 
and stakeholders. Therefore, local community workshops were important 
agenda of partnership development, which have been held in Sebuku and 
Sembakung villages (see activity 4.4 and 4.9). 

Conduct community workshop in village level on sustainable management 
and conservation (Sebuku). 

Expected Output: 
Alternative designs in managing natural resources and conservation are 
developed. 

Schedule: February - September 2002. 

Progress by October 2002: 

9 The community workshop in Sebuku villages concerning natural resources 
and conservation management was conducted on 11 April 2002. 68 
participants from 18 villages around Sebuku watersheds area attended the 
workshop. 

9 The workshop had identified sources of problem with regard to 
sustainable use of natural resources. First was the pattern of the natural 
resources utilization. Local communities depended on natural resources in 
the Sebuku area such as rivers and forests. Rivers were used not only for 
transporntion and fishing, but also for supporting communities' 
livelihoods. Forests were utilized to support their present and future lives. 

Second was a change in environmental information. Communities realized 
that environmental condition has changed and become worst resulting 
from forest degradation. The involvement of stakeholders, both NGOs and 
government, in participatory rural development is therefore needed to 
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overcome the problem of balancing the efforts to generate alternative 
incomes with degraded environmental condition. 

Third was source of income. To our surprise, communities had no source 
of income except from logging. Fourth was gender activity with regard to 
natural resource management. Fifth was local community organizations 
involved in the management of natural resources. Unfortunately, there 
were no organizations such as kelompok tani (farmers' groups) in Sebuku 
villages. 

9 From results of the workshop, it can be. said that forest has been degraded. 
Forest's resources have been aggmsively exploited resulting from illesal 
logging, and conversion into oil palm and agriculture. This has led to 
habitat fragmentation and disintegration, and large losses in soil and 
vegetation productivity. 

> This situation was created and ag-wvated by a combination of lack of 
political decisiveness, inappropriate planning and management of natural 
resources, and the absence of effective monitoring and law enforcement. 

9 Local communities in Sebuku were actually aware that sustainable 
utilization of natural resources was essential to support their future 
livelihoods. It was therefore essential to allocate parts of Sebuku 
watersheds as protected area. 

9 From the workshop it seemed that local communities needed some 
assistance to develop intensive agiculture so that they could increase their 
sources of income which does not come from forest resources. A@ulture 
commodities planned to be developed were pepper, coffee, peanuts, 
soybeans, and rattan. 

Milestone 2: 
Workshop and trainina for institutional strenathenina and capacity buiidina of 
local communities and aovernments are completed by September 2002 

4.5 Conduct training on mapping process and computing, such as designing 
Geographic lnfonnation System (CIS), using computer for reporting, 
planning and database development. 

Expected Output: 
Knowledge of computing and mapping skills of relevant government officials 
and stakeholders are increased. 

Schedule: March 2002. 

Progress by October 2002: 
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9 The GIs training has been conducted from 24 - 30 July 2002. Participants 
involved in the training were from BPN (2 persons) and Bappeda (2 
persons). 

9 The purpose of this training was to strengthen capacity and capability of 
government officials in managing natural resources using computer and 
GIs technology. 

9 The training consisted of theories and applied case study on the utilization 
of land allocation based on sustainable development principles. Materials 
handouts for this training had been prepared ~~wwKNRM pro,-. 

4.6 Conduct conflict resolution workshop through local co7?1niu71itypa~.cipafory 
mapping. 

Expected Output: 
Close collaboration between local community and WWF is established. 

Schedule: March -May 2002. 

Progress by April 2002: 

9 Actually this activity would be held in September 2002 but it is cancelled 
because of the influx of illegal workers in Nunukan. However, this 
activity would be rearranged in the next program because it is important to 
involve local communities and local NGO's. WWF-NRM will collaborate 
with LSM Otonomy center and Mulawarman University to conduct the 
future activity. 

4.7 Empower local community in participatory mapping through educafion, 
training programs, comparative study and regular meetings. 

Expected Output: 
Relevant local Communities agree and map resource allocation of selected 
landscape. 

Schedule: March - September 2002. 

Progress by October 2002: 

9 Basically this activity should be carried out simultaneously with activity 
4.6. 

9 In general, part of this activity has been camed out through informal 
meetings with local communities to discuss the participatory mapping 
concept at the villages level. 
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4.8 Strengthen local community organization on sustainable natural resources 
management. 

Expected Output: 
Community organizations on environmental care and conservation are 
created. 

Schedule: April -September 2002. 

Progress by October 2002: 

9 In strengthening commitment from local community organizations on 
environmental care and conservation, WWF-NRM Program has initiated a 
regular meeting among local NGOs in Nunukan to an alliance of 
Nunukan NGOs (see activity 2.4). Staff of WWF-NRM Program were 
also invited as resource persons presenting the management of sustainable 
natural resources and conservation at some NGOs' events such as at 
SIPALA inauguration on February 2,2002, and at GAPETA launching on 
March 5,2002. 

4.9 Conduct community workshop at village level on sustainable natural 
management and conservation (Sembakung). 

Expected Output: 
Alternative designs in managing natural resources and conservation 
are developed. 

Schedule: February - September 2002. 

Progress by October 2002: 

9 The community workshop in Sembakung villages concerning natural 
resources and conservation management was conducted on February 19, 
2002.48 participants from 15 out of 18 villages in Sembakung watersheds 
area, sub-district of Sembakung, attended the workshop. Participants 
consisted of 19 heads of villages (kepala desa), informal leaders (Kepala 
adat), 18 women from a local women group (Zbu-ibu PKK) and 6 persons 
from sub-district of Sembakung including the Head of Sub-dismct (Camaf 
Sembakung). 

> The workshop identified sources of problem with regard to sustainable use 
of natural resources. First was the pattern of the natural resources 
utilization. Local communities depended on natural resources in the 
Sembakung area such as rivers and forests. Rivers were used not only for 
transportation and fishing, but also for supporting communities' 
livelihoods. Forests were utilized to support their present and future lives. 
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Second was a change in environmental condition. Communities realized 
that environmental condition has changed and become worst resulting 
from forest degradation. The involvement of stakeholders, both NGOs and 
government, in rural participatory is therefore needed to overcome the 
problem of balancing the efforts to generate alternative incomes with 
degraded environmental condition. 

Third was sources of economic income such as rice, coffee, larzgssat, 
durian, pepper. Fourth was gender activity with regard to natural resource 
management. Fifth was local community organizations involved in the 
management of natural resources. Unfortunately, there were no 
organizations such as kelonzpuk tani (farmers' groups) in Sebuku villages. 

> From results of the workshop and observation, it can be said that forest 
condition in Sembakung area was better than in Sebuku area. This could 
happen because local communities in Sembakung had alternatives income 
in the field of intensive agriculture and plantations. 

> However, forest's resources have been aggressively exploited resulting 
from extensive illegal logging, and conversion into oil palm and 
agriculture. This has led to habitat fragmentation and disintegation, and 
large losses in soil and vegetation productivity. 

9 This situation was created and aggravated by a combination of a lack of 
political decisiveness, inappropriate planning and management of natural 
resources use, and the absence of effective monitoring and law 
enforcement. 

> Local community in Sembakung needed involvement of and assistance 
from institutions, both government and NGOs, to increase and intensify 
their activity to support their future livelihoods due to environmental and 
forest degradation. Therefore it is essential to allocate parts of Sembakung 
watersheds as a protected area. 

> From the workshop it seemed that local communities needed some 
assistance to develop intensive agriculture so that they could increase their 
sources of income which did not come from forest resources. Agriculture 
commodities planned to be developed were pepper, edible bird nests, 
coffee, cacao, peanuts, soybeans, and rattan. 

Milestone 3: 
Field sfudies to other protected areas/national parks are carried out by July 2002 

4.10 Organize study tours or&M visits to other protected areas or nationalparks 
managed by community (social and/or community forest management). 

Expected Output: 
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Commitment and understanding from government officials and stakeholders 
to conservation and sustainable use of natural resource are increased 

Schedule: February and July 2002. 

Progress by October 2002: 

9 First study tour had been held from 20 to 27 June 2002 to West Java and 
Central Java. The representatives of villages in Sebuku have been involved 
in the field visits. There are four people representing Sebuku area and four 
people representing Sembakung area, others come from WWF (three 
persons) and guided by Perhutani (two persons). 

9 The purpose of this activity was to see the linkage between forest and 
people harmonization and mutualism through community forest, and a,p- 
forestry development. By visiting many locations that implemented social 
forestry (community forestry) in six sub-districts in Java island, local 
communities seemed to realize the importance of sustaining natural 
resources in their villages and the vicinity. 

9 The second study tour or a cross-visit to the Philippines involving the 
Head of Nunukan district parliament, the Secretary of district, the Head of 
district land agency, and the Head of district agriculture agency had been 
conducted from October 13 to 21, 2002. The visit has enabled the local 
policy makers aimed to learn more about and observe nei$boring 
country's experiences in designing and integrating conservation and 
regional development through spatial planning and local stakeholders' 
participation. The visit - funded solely by WWF Indonesia - hopefully 
can influence district government's decision to implement the concepts of 
sustainable natural resource management within the district development 
framework. 
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APPENDIX 2B: DETAILS OF PROGRAM ACTMTIES 
OF 

THE OUTER ISLANDS BIOREGIONAL PROGRAM 

INTEGRATED PROTECTED AREA MANAGEMENT AND 
SPATIAL PLANNING IN PAPUA (IRIAN JAYA) 

LAST SEMESTER OF MAY - OCTOBER 2002 

To assist the reader of this document, all activities camed out in the whole third year 
period in accordance to the work plan, are written in italics. However, to be able to 
differentiate the activities that have and have not been done, the writing for each type of 
activities will be different. Those activities that have been done in b o a  italics, while the 
status of the completion written in the bracket following each activity. 

The explanation or details of these activities are written underneath each activity. This 
W explanation usually consists of the background and the pro,gess achieved by each 

activity. Other activities that were not focused in this reporting period, that are still being 
canied out or that will be canied out in the future reporting period will still be written in 
italics - no changes. The explanation of these activities is also written underneath each 
activity. Some examples of the differences in writing activities are shown below: 
1.2. = the activity has been completed or were focused in this repon'ingperiod 
1.3. = the activity has not been done dzte to a paflicular matter 

Details of Project Activities 

TARGET 1 
Supports from Pemda (district government) and community to conserve Jamursba 
Medi -North Tamrau is obtained by October 2002 

Irs, Milestone 1 
The fonnuLation o f  .lamursba Medi North Tamrau as conservatrbn area is followed 68 
distntnct aovemment bv October 2002 

Activities 1.1. 
Lobby disfrict governments of Sorong and Manokwaii to stop continuing HPH 
operation and to gain their commitmenfs not to issue Kopermas in the proposed 
conservation area 

Backmound 
The operation of HPH (logging concessionaire) of PT. Multi Wahana Wijaya has 
brought about negative impacts on traditional landowners the ecosystem stability in 
the north coast of the Bird Head and this would particularly cause a long-term 
irreversible disturbance to the coastal ecosystem of Jamursba Medi. This occurred 
because the logging company has canied out its activities outside the RKT (Rencana 
Karya Tahunan - Annual Work Plan) area where Kwoor watershed is located. The 
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disturbance was considered significant due to the fact that Kwoor watershed has a 
close ecological interconnection with the ecosystem of Jamursba Medi beach, the 
main nesting site for leatherback turtles in the Bird Head. 

Promess 
Based on communities' aspiration, the district govemment established an 
investigation team to find facts about this matter. The investigation team led by the 
Secretary of the Head of District has found facts that the logging company has 
continuously broken the rules by carrying out logging outside the RKT area. Based on 
the finding and accompanied by WWF-NRM Program's lobby to the district 
govemment, a statement was issued to prohibit this logging company from continuing 
its operation in Kwoor area. The district govemment of Sorong has formally endorsed 
this statement by forbidding the continuation of logging activities of ET. Multi 
Wahana Wijaya indefinitely. 

However, new type. of threats to the proposed conservation area in forms of 
community logging cooperative (KOPERMAS) has been initiated by few members of 
local communities and traditional landowners. They formulated this kind of activities 
to substitute economic lossed of what they have obtained from previous HPH 
activities. Active socialization providing knowledge and advocating awareness to 
Forestry Office of Sorong and BKSDA Papua II Sorong have been carried out by 
W - N R M  to lobby for the ban of KOPERMAS activities inside the proposed 
conservation area. Recent letter showed that BKSDA Papua I1 Sorong a@ with 
W position on this KOPERMAS matter. Fortunately, the interest of few members 
of traditional landowners have not also been supported by the majority of local 
communities. 

Activiries 1.2. 
Lobby and facilitate local government (district and sub-district) to condud 
coUaborative survey on socweconomic, alternative income generation, ecotourism 
potential, tenurial in Sausapor and several areas in Kebar and Amberbaken 

Backmound 
To share responsibility among conservation and development actors - especially in 
Sausapor, Kebar and Amberbaken where the subdistrict governments of Sausapor 
(Sorong), Kebar and Amberbaken (Manokwari) should take lead instead of W- 
NRM Program - this activity was carried out. Also, WWF-NRM Program thought 
that the involvement of many components of the local govemment was vital, 
particularly in tackling obstacles in the development of income generating activities 
for communities there. Many obstacles faced by communities in accessing the market 
were mainly in fonns of lack of regional infrastructure supports such as unavailability 
of transportation (boats, etc) that would help communities to distribute their 
commodities to the market, a low level of basic educational infrastructure and lack of 
religious facilities. This, therefore, has made WWF-NRM Program realized that 
strong collaboration with the local govemment was necessary. 
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Promess 
WWF-NRM P r o p m  met and conducted a discussion with the district government of 
Sorong on March 22, 2002, regarding socialization of WWF-NR?M Pro-m's  
activities and future plan. This meeting resulted in some important points benefiting 
conservation activities as a whole and particularly WWF-NRM Pro,gam. One of them 
was an important agreement between local government (Bappeda, BKSDA and the 
district government of Sausapor) and WWF-NRM Program on delivering a 
collaboration of activities in the implementation of socialization and social-economic, 
eco-tourism and tenurial assessment, in Sausapor (both in coastal areas and 
mainland). Results of these assessments have been reported in the Fifth Semi Annual 
Report of November 2001 -April 2002. 

Activities 1.3. 
Facilitate meeting and logistic of partners (head of Sorong district, heads of sub- 
districts, BKSDA, government forestry agency of Sorong and Iocd parliiunent) 
visiting the villages in Sorong and Manokwari districts 

Backsound 
As a means to support public consultation workshop held on February 26, 2002, at 
Tanjung Hotel, Sorong, this activity was performed. This included facilitating the 
arrival of the Heads of Sausapor and Amberbaken sub-districts, and a member of 
district parliament of Manokwari. 

Progress 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 

Milestone 2 
The amement from communih, to support conservation in this area is increased bv June 

w Activities 1.4. 
Cany out socialization about the visit of veriJication team of Forestry department to 
the communities (Sausapor, Amberbaken, Kebar) 

Backnound 
This activity was intended to see how much support from the communities fro 
conservation activities in Jamursba Medi - North Tamrau as well as to prepare them 
for the meeting with the verification from Jakarta. Several meetings were carried out 
both with communities that supported conservation and those who rejected the idea of 
conservation such as Karon communities living in cities. 

Progress 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 



Activities 1.5. 
Organize meeting of community to meet the verification team in Karon (Amber 
Baken, Kebar, Sausapor coastal and remote areas) 

Background 
This activity was intended to prepare the communities of Sausapor subdistrict 
(Sorong) and Amberbaken and Kebar sub-districts (Manokwari) prior to the public 
consultation with the team from Jakarta. 

Progress 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 

Activities 1.6. 
Organize public participation workshop to find the best solution for the 
managemenf of conservation area in JMNT 

Background 
Held on February 26, 2002, at Tanjung Hotel, Sorong, this public participation 
workshop was aimed at finding the best solution for the management of the proposed 
Jamursba Medi - North Tamrau conservation area. It incorporated various types of 
stakeholders such a team from Jakarta consisting of representatives from the Ministry 
of Forestry, the National Parliament, WWF Indonesia and USAID, and invited local 
development and conservation actors like representatives from members of Karon 
communities (both coastal and inland) and local governments (including sub-districts 
of Sausapor, Kebar and Arnberbaken). 

Proaess 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 

Activities 1.7. 
Follow up and socialize the results of venjication team in Sorong and Manokwari 

Background 
Outcomes resulting from the public consultation workshop of February 26, 2002, 
needed to be followed up in forms of active socialization to the communities 
especially to those living in villages (both Karon coastal and remote communities). 
This was considered important to prevent biases and misunderstanding regarding the 
agreement resulting from the workshop from happening. The agreement among 
members of the communities (from coastal and remote areas) was crucial and 
therefore, this needed socialization so that it can be further implemented. 

Proness 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 



Milestone 3 
W Sziuuort from media for the establishment o f  conservation area o f  JMNT is obtained bv 

September 2002 

Activities 1.8. 
Conduct campaign in Sorong town and villages using Bahasa Indonesia and local 
language on the importance of protection of Jamursba Medi beach 

Backeround 
This activity was carried out to support the public consultation workshop held on 
February 26, 2002. By socializing the purpose of public consultation, it was expected 
that wider audience (local) could provide responses and inputs, particularly for the 
team from Jakarta. The activity has also been continued to increase the level of 
people's awareness on the importance of leatherback turtle conservation. 

Promess 
After the organization of public consultation, campaigns were conducted in forms of - - 
publishing &d distributing to general public including coastal communities 
in Jamursba Medi beach. Posters were both written in Bahasa Indonesia and Abun 
language (local language for KarodAbun communities). 

An academic article written by WWF Staff (Crusea Hitipeuw dan John ~ a t u r b o n g ~ )  
on leatherback turtle conservation was published internationally in an edited book of 
workshop proceeding on "Western pacific Sea Turtle - ~oor&rative Research and 
Management Workshop". This book is considered one of important publications of 
turtles conservation around the world. 

Activities 1.9. 
Make a documentary film about leatherback turtles in Jamursba Medi (TVRI and 
S C W  

Backmound 
Documentary movies were made to widespread the message of the importance of 
leatherback conservation and the integration of this conservation into local 
development at local and national levels. WWF-NRM believed that wider public 
attention and support would help the efforts for conserving JMNT and its leatherback 
turtles. The movies were presented to promote the richness of biodiversity and culture 
in the Bird Head to national audience. 

Promess 
In July, WWF team and SCTV crews have come to Jamursba Medi beach to make 
some documentary movies on Jamursba Medi -North Tamrau conservation activities. 
Stock-shots were taken to document the life and the uniqueness of leatherback turtles, 
the local culture of WarmandiISaubeba villages and the richness of Tamrau forest. 

' Please see some examples of the posters in Campaign Materials 
Marine Turtle Conservation Program Jamursba Medi Nesting Beach, North Coast of The Bird's Head 

d Peninsula, Papua 



The movies were aired twice on SCTV in August and September nationally. This 
program was appreciated by local stakeholders (Bupati, Head of BKSDA, Head of 
Sorong District Spatial Planning Office, Head of Forestry Office of Sorong District, 
Head of Sausapor Sub-district dan Heads of Saubeba dan Warmandi villages) and has 
enhanced WWF's campaign on conservation activities in the area and increased the 
level of support especially from decision makers at the national, provincial and 
district levels. 

TARGET 2 
All data and information, including social economic and GIs maps required to develop 
the National Park proposal of Jamursba Medi - North Tamrau (JMNT) are completed 
by July 2002 

Milestone 1 
W Socio-economic, biodiversity information and rnauuine are comuIeted bv JuIv2002 

Conduct socio-economic survey together with district government team in Sausapor 
sub-district 

Backmound 
Aiming at acquiring the picture of real social and economic situation of Karon coastal 
and remote communities, this activity was performed. It was expected that from this 
kind of activity effective income generating activities could be implemented, 
particularly in the aspects of preparing resources (human and capital) and tackling 
obstacles towards achieving the objectives of income generation activities. 

Promess 
This activity had been done together and at the same time with the activities of 2.2. 
and 2.4. from April 15, 2002 and continued for about a month. Results of the survey 
showed the potencies of economic alternatives for coastal communities including 
green bean, peanuts, sirih, rica (chili sauces), sweet orange, cocoa, pork and deer 
meat. For inland communities, the alternatives included shallot, peanuts, green bean 
and lawang oil. With these potencies, both coastal and inland communities could 
generate monthly incomes of Rp200,000 to Rp500,000 per family. Higher incomes 
could be generated if local communities were able to intensify and access wider 
market of Iawang oil and cocoa. 

The main obstacle in developing these alternatives of incomes was inaccessibility in 
forms of lack of transportation to and from coastal and inland areas of Jamursba Medi 
- North Tamrau. In this case, approach to the district government to develop access 
(air and sea transportation) to the targeted areas has been conducted. As a result, the 
government increased the air transportation subsidy for coastal and inland 
communities in order to access Sorong city's market easily. 
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In addition, the survey found the needs for strengthening of local communities' 
capacity in running their daily lives through the improvement of health and education. 
The improvement from these basic sectors (health and education) would eventually 
improve local communities' lives and hence distract them from exploiting forest and 
coastal resources. 

Activities 2.2. 
Conduct tenurial study and npdate GIs data of Sausapor, Amberbaken and Kebar 
through the implementation of participatory mapping in Kebar and Sausapor 

Backmound 
This activity was intended to identify the patterns of land ownership and tenure, the 
structure of garon, which would be articulated on the sketchhap i f  traditional land 
tenure based on a family unit (nzarga). 

Progress 
This activity had been done together and at the same time with the activities of 2.1. 
and 2.4. from April 15,2002 and continued for about a month. The study found some 
important issues, which included: 

There were no formal and clear boundaries existed between traditional 
landowners. Due to this matter, the study focused on general information on 
traditional ownership patterns and the custom that regulated this. Therefore, 
results of the study were relatively not in depth. 
Study on Traditional Ownership Patterns of Karon Coastal and Inland 
communities3 showed the hierarchical patterns based on the inheritance of old 
male to future male generations (similar to a clan system). However, the 
ownerships could be shifted through bartering some goods. 
Karon coastal communities were not indigenous. They were from mountainous 
areas coming down to coastal areas gradually. Only a few indigenous coastal 
communities still lived up to the study time, which was Yessa clan. Most 
ownerships of this clan have been shifted to inland communities through bartering 
goods and cash. 
Inland communities still respect the traditional landowners, however, they could 
not justify clear boundaries between the land they had. 

Activities 2.3. 
Monitor and record numbers of turtle coming to nesting site in Jamursba Medi 

Backmound 
This was perhaps the core of Bioregional Planning Program in Sorong. All activities 
stated in the work plan were basically set to support the conservation activity of 
leatherback turtles, their eggs, habitat and other turtles' habitat in Jamursba Medi 
beach. Monitoring and recording the numbers of these turtles were therefore 
significant to know whether Bioregional Planning has reached its goal in conserving 

Please see Study on Traditional Ownership Patterns of Karon Coastal and Inland Communities, Sausapor sub 

w district, Sorong district, Papua province 
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this flagship species by continuously observing the number of its population and the 
level of threats to its existence. 

Promess 
Monitoring activities were not fullv canied out in Auoust 2002 due to difficult local - 
situation and the rejection from few members of communities that rejected the 
proposed conservation areas and proposed KOPERMAS activities. Just recently in 
November, the Head of BKSDA Papua II Sorong urged WWF to be active again after 
discussing the situation with local people. 

Those communities who previously rejected WWF and proposed KOPEfiMAS have 
then changed their minds and now welcomed conservation in the area. Support for 
WWF activities in leatherback turtles monitoring also came from the Head of Saubeba 
and Warmandi villages. 

Fortunately, the temporary cancellation of WWF activities in leatherback monitoring 
has not disturbed the schedule to study and update the information on the turtles. In 
September up to February, not many turtles come to the beach due to north season of 
high waves. 

The temporary cancellation also provided WWF with flexible time for evaluating and 
improving the field staff. During this time, WWF was granted some funds from CI 
(managed by Creusa Hitipeuw as the team leader from WWF) for the continuation of 
leatherback turtles monitoring. Also during this period, another village of Wau 
(Wormon beach) agreed to welcome WWF conservation and monitoring activities of 
leatherback turtles. This therefore would magnify the scale of leatherback turtles 
conservation. 

Activifies 2.4. 
Study of potential eco-tourism in JMNT 

Background 
Aiming at identifying eco-tourism potencies that could be developed in TMNT, this 
activity was canied out. It was also targeted that from this kind of activity obstacles 
and limitation in developing such potencies could be identified so that potential eco- 
tourism could be further developed without destroying various species of wildlife and 
their habitat. 

Prop~.ess 
This activity had been done together and at the same time with the activities of 2.1. 
and 2.2. from April 15, 2002 and continued for about a month. Results of the study 
showed the high potencies of nature based and eco tourism of Jamursba Medi -North 
Tamrau region. These included the nesting sites of various types of turtles in 
Jamursba Medi beaches, bird observation sites in North Tarnrau such as cacatoo, 
bayan (Electus roratus), perkici pelangi (Trichoglosus Haenlorodus), king cacatoo 
(Probosciger atterimus), rangkong papua (Rhyticeros plicam), raja udang toro-toro 
(Halycon toro-toro), yellow bird of paradise (Paradises minor), Haliahis sp, and 
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Ardea sumatrana. In Kebar area, Manokwari district, the potencies included hot 
spring water, waterfall and bamboo forest4. 

In general, there is a need for further development if these potencies are going to be 
promoted. Good infrastructure and telecommunication development based on 
sustainable principles should be emphasized. Only the nesting sites of turtles in 
Jamursba Medi beaches that have been semi developed as research tourism site by 
WWF or other parties. 

Challenges that need to be dealt with for the development of eco-tourism in this area 
were transportation, accommodation facilities and international promotion. 
Linklnetwork with international tour operators will be crucial in the future to promote 
the potencies of Jamursba Medi - North Tamrau. Involvement of wider stakholders 
such as district governments, local NGOs and local LMA will also be important to 
promote the eco-tourism development. 

Activities 2.5. 
Complete report of Rapid Biodiversity Assessment (RBA) and semiannual report Z 
@ e h d  Nov 2001 - April 2002) 

status 
The report on RBA in Kebar and Amberbaken sub-districts (Manokwari) carried out 
by LIPI (the Indonesian Institute of Science) have been submitted. Efforts to formally 
contact LIPI have resulted in a positive outcome. 

TARGET 3 
The proposal of JMh'T as conservation areas is integrated into spatial plan of Sorong 
district, will be accepted by relevant stakeholders (province and district governments, 
local communities and relevant agencies) and will be agreed by the central government 
(the Ministry of Forestry) by October 2002 

J 
Milestone 1 
Conservation o f  NRM is inteerated in district and orovincial spatial plan by September 
2- 

Activities 3.1. 
Lobby the governments and localparliaments to incorporate conservation of NRM 
to the spatialplanning 

Status 
There has been postponement regarding the discussion on the outcomes of the draft 
Sorong district spatial plan due to the Head of district election. Therefore, the drafting 
of a district regulation on this spatial plan by the local parliament has also been 

- - -  - 
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cancelled. Yet, inputs of data and information to the draft of spatial plan have been 
done by the appointed consultant (P3WK) and the draft has been submitted to the 
district government. 

This cancellation might occur because there would be district divisions of Sorong into 
three new districts and one municipality (North Sorong, South Sorong and Raja 
Ampat districts and Sorong city), which would be established in 2003. The divisions 
also would occur for Sausapor sub-districts into three new sub-districts of Sausapor, 
Sausapor Pesisir (Sausapor Coast incorporating Saubeba, Wmandi ,  Wau dan and 
Weibem villages) and Sausapor Pedalaman (Sausapor Inland). The sub-district of 
Sausapor Inland was established formally by the Head of Sorong district (Bupati) in 
October 2002. 

With the new divisions, new spatial planning for each district is needed and the 
formulation of current Sorong spatial plan is no longer relevant. 

Activities 3.2. 
Lobby the local governments for strafegic development of JMNT and Amberbaken 
and Kebar (village level) 

Backround 
Lobby was done to approach the government of Sausapor sub-district to together 
formulate development strategies for Jamursba Medi - North Tamrau. The strategies 
would be developed based on public participatory planning in order to result in 
adaptive development framework that accommodates people needs in IMNT. 

Proeress 
This activity was still carried out in limited numbers. The lobby was conducted 
mainly for obtaining suppoa from partners in biodiversity conservation of JMNT. The 
activities to formulate adaptive development strategies would be led by the 
government and the new established traditionalhndigenous council. In this integrated 
work, the government would be directly involved in accommodating the needs and 
problems of the communities that linked with the government's responsibility. 

Activities 3.3. 
Lobby district governments to consider integraiing village development info the 
development plans of Sorong and Manokwari districts (district level) 

This activity was the continuation of activity 3.2. After village development strategies 
were formulated, the district development strategy would be then developed. 
Therefore, this activity would wait for the finalization of village development 
strategies by relevant decision makers. 
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Milestone 2 
W Participatory community based biodiversity martaaement is desimed by October 2002 

Activities 3.4. 
Strengthen income generation activities (rumput kebar, amukarya, keladi coconut 
oil, peanuts, community cooperative) in villages aronnd Jamunba Medi and North 
Tamrau 

Background 
In the coastal areas, the development of income generation activities focused on 2 
(two) villages in Jamursba Medi, which were in Saubeba and Warmandi villages. 
These activities were categorized into two main activities, which were an activity that 
provided basic needs to local communities through the establishment of an economic 
institution such as villages' kiosks and an activity that concerned on natural resource 
management in those two villages. Preparation for such activities has been started 
through several trainings provided for the communities. 

Progress on income generation activities in Jamursba Medi and North Tamrau are can 
be seen in Appendix ?5 

Baniers 
In general, obtacles were faced in delivering income generation activitie in both 
Saubeba dm Warmandi villages, which included: 
1. Communities' aspiration to develop economic alternatives has not been based on 

their own initiatives and motivation but mainly based on the orientation to yield a 
quick profit and get easy money (funding). 

2. Communities did not have entrepreneurship. Therefore, these income generation 
activities appeared to have only been motivated by WWF-NRM Program. 

3. Communities still saw the abundance of natural resources as the main reasons for 
not developing any alternatives of living. Most of them satisfied enough for living 
in subsistent based. 

4. Communities' economic orientation was generally short-term based. This 
happened due to the fact that the majority of economic activities were created by 
HPH (logging concessionaire) that could provide easy money in just a short-term 
period. 

5. Unavailability of transportation as a medium to access the market in Sorong has 
become a major obstacle for the communities to eagerly improve their business. 
Often, after communities were ready to supply the market with harvested 
commodities, the unavailability of transportation has made them unable to sell 
their commodities to the market and caused the commodities to become rotten. 

Recommendations 
1. There is a need for further studies on natural resources potencies that can be 

utilized by local people. 
2. There is real need for community development officers that navigate local people 

intensively and continuously. 
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3. Involvement from the government and the private sector is important for 
sustainable community development. 

4. Comprehensive planning incorporating alternative economic development aspect 
for communities will help strengthening the process of local communities 
economic development from the preparation up to the distribution to the market. 

Activities 3.5. 
Conduct stakeholders (local governments, NGOs, con~nr~mities, universities) 
workshop on the proposed JMNT strategic plan (at district level) - in August 2002 

Status 
The change in the proposed status of the area from national park to indigenous 
conservation area has also changed other activities, which included developing a 
strategic plan for JMNT. Due to the unclear status of the proposed conservation area 
until the end of the project time, WWF-NRM hence could not conduct any workshop 
for further plan for the proposed area beside continuing close collaboration with 
district government, local NGOs and communities. 

The establishment of Dewan Adat Kabupaten Sorong (Sorong TraditionaUCustomary 
Council) would hopefully act as a bridge for future co-management of the proposed 
area. Through close network and consultation with this new institution, a new model 
and strategic plan of community based conservation project can be developed together 
by WWF, the district government and communities. 

TARGET 4 
Strengthening the capacity building of local NGOs, communities and other stakeholders 
is implemented by September 2002 

Milestone I 

orj 
Human resource o f  stakeholders for natural diversitv is strenathened bv Aumst 2002 

Activities 4.1. 
Conduct meeting with stakeholders (local NGOs, district governments, communities 
from Jamursba Medi) on NRM 

Background 
After the results of socioeconomic, eco-tourism and tenurial studies were submitted 
and reported, which would be followed up by a seminar held before the local 
parliament of Sorong, the activity in conducting meeting with stakeholders on NRM 
would be reported. It was hoped that the seminar would produce a significant 
agreement on sharing responsibility among development and conservation actors in 
managing natural resources in the proposed conservation area of Jamursba ~Medi - 
North Tamrau. 



Promess 
Results of socioeconomic survey, eco-tourism potential and tenurial studies and 
socialization have been presented before the district parliament of Sorong (DPRD 
Kabupaten   or on^)^. The outcome was positive and the parliament subsequently 
followed WWF-NRM findings with regard to local issues in Jamursba Medi and 
North Tamrau. First, the government has subsidized the airfare of the trip from and to 
Sorong and inland areas of North Tamrau (from Rp300,000 to only Rp150,000 per 
person). Second, the government has re-operated a regular ship of Iweri from Sorong 
to Sausapor sub-district once a month and a regular ship of Sentosa once a week to 
reach as far as Saubeba village. 

The re-operation of these ships are more than meaningful for the improvement of 
local economic development of Jamursba Medi and North Tamrau especially in 
accessing the market of Sorong and other areas. 

ActivzXes 4.2. 
Train NGOs and local governments for participatory mapping and inventory of 
NRM, in Manokwari 

Backsound 
This activity was canied out to build the capacity of local institutions (NGOs and 
governments) in the field of mapping. This participatory mapping training was needed 
for giving a clear vision towards sustainable natural resource management that was 
based on local communities' needs. 

Promess 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 

Activifies 4.3. 
Facilitate NGOs and comnzunities networking organizations at district level (May 
2002) on NRM 

The meeting of Sorong Traditional/Customary Council was held on August 3, 2002 
and resulted in the appointment of Auobs Sewa as the Chief of the Council. The 
existence of the c o k i l  is impo&t particularly for representing the Sorong 
indigenous people and their culture. Without this formal representation, approach to 
communities will not be easy. The experience of WWF-Nl&l showed thatapproach 
to part of communities could not be done if other parts of communities rejected it. 
This also happened to commitment made with some parts of communities' members. 

With the existence of the Council, it is hoped that the new institution can bridge ideas 
coming from outside institution like WWF with local communities. Close 

Please see the Report on Presentation of W - N R M  Socialization and Socioeconomic Study Results before 

+' the District Parliament (DPRD) of Sorong 



communication with the new leader of the Council has resulted in some important 
agreements, which included: 
o First; the Council's mission to conserve Sorong nature and preserve its culture 

was coherent with WWF's mission. Therefore, the new leader has given full 
support for WWF Indonesia's conservation activities and would help explaining 
WWF's activities to local communities. 

o Second; the new Council through its new leader (Apolos Sewa) has made a 
commitment to establish a joint program between the Council and WVF for 
further socialization on nature conservation and culture development in Jamursba 
Medi and North Tamrau areas. 
However, this activity could not be done during this period due to technical 
difficulty and time limitation. 

Activities 4.4. 
Conduct village turtle workshop (Sept 2002) - Sazibeba 

Status 
The activity could not be done due to local situation that was not conducive and the 
rejection of some parts of communities (that supported the idea of KOPERMAS 
activities). 

Activities 4.5. 
Conduct village socialization and consultation (at village level) 

BackgroundJStatus 
This activity was aimed at maintaining good communication with villages so that 
WWF's activities would be accepted. For those that have not accepted W s  or 
conservation activities, focus of the activity would be adjusted based on local 
situation. 

Progress 
This activity has been reported in the Fifth Semi Annual Report of November 2001 - 
April 2002. 

Abbreviation: 

Baperda = Badan Perencaman Daerah (District Development Planning Agency) 
BKSDA = Balai Komervasi Sumber Daya Alum (the Office for Natural Resource 
Conservation) 
Perda = Peraturan daerah (District regulation) 
LSM = Lembaga Swada Masyarakat (Community Based Organizations or NGOs) 
LMA = Lembaga Masyarakat Adat (Traditional Communities Organization) 
HPH = Hak Pengusahaan Hutan (Logging Concession) 
JMNT = Jamursba Medi -North Tamrau 
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! DPRD Respon Pandangan WWF 

WWF Indonesia d m  DPRD 
! 
: Nunukon terlihat dalarn sehuah ~- - 

i diskuri pada r a m  lokakaryadi 
Brlikpapan, selama l ima har i  

sejak 20 hingga 24 ~gu;tur. 

Intinya bagaimam WWF daprt 

! membantu upsya pe le ta r im  
llngkunpn kr ikutsegah u m r  

1 kchidupan social mqarakar  d i  

kabupaknXunuh 

DPRD Nunutan menyambur 

bail. bebcmpa pmd&ngan WWF 
yung bcrkairan dcngrn mrralsh 

nekunern. dm bsmxap h y ~ k  
Q i ' W ~ F  -berkenan msrnbcrikan 
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Keberadaan gaiah (Elephanl 
msrimus) mu ddaporkan Peldoas 
KUPT Sobuku Alm Bakr~ d&nl 
suml yang dkirmkan ke WWF 
Kabupalen Nunukan. Adapdn 31,- 
rat nu monyobutkm bahwa dlrm- 
ya oenama boborapa narfowan 
PT TMSI. tcloh mahhnl aun okor 
Dalahm~al~ntns d~nroalpOmD.DmI 
kolapb mwtt m lox perusonoon 
TMSJ ennk wrusahnnn Kafano- 

arnan aawll ynng mnsih dnlam 
lahep persernalan. 

Wnwan Rldwan. pimpinan 
WWF Kabupnton Nunuknn kohl- 

yul kopadopnrngnjnh itu. Jiknilu 
lorjadi, mnkn okan samakin luos 
nroal lnnnman snwil yang nktm 
dirusaknyn. 'Baynngknri. ilkn 
limn okor gnjah sajn maripu 
mnnghabisknn tnnnman uwil 
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hnnf~," kaIarIya. 
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y:t gnph ynngrnnli knrano dirncun 
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yn c u m  onlu M jn7  "Dmw intor. 
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ynng 1)erol)oto:il (li silu dicnbul 
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nyagnlah keviilnyah perkebunan &qnirnnnn)dm komu~lianlr!~~~- Dilanlhnl~knn. Ilm pvncilrl gnlall 
kolapa rawil lenlaran taruainnya ynln ndo ynng nokol nmml~~rnut~ rlnri WWF &?lam wnklu dokal lpqn 
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l ~ k : t h ~ I ~ ~ ~ ~ ~ ,  : Buhum trntnk renib Iancumya rroyck PL.:IYWUI~CII R Z ~ C U I I ~  
Tara K u m g  Uiilayah Kabuptcn  Nunlkan 'I'ahun hnggardn 
2001, m&a dipandang pzrh mcmbzntuk Tim 'Seknis dcngan 
Kepurusm Kctun Sapyttda K z h u p s r a  Nunukan. 

J .  A hlniilnr ?? Ts{l[ln 1 )  Z C I I ; ~ ~ ~  

I'rmerinlultnn Dacrah: 
IJndnng-und;tng I 25 T&un 1999 centan: 
I'eriinbanc:~n Keuan;!u~i xncm Pcmc5nla!t Prcia: &at 

Dacrahl 
2:lOmg-ol?rlnng Nim>ot. 47 'Fuhun 1999 tentang 
Pernh::lll;kan K.uhttpden Nunukan. Kobuparcn Malinac. 
K~t,c~pa(c.n Kuini DL-;a. i lm KIM H n n m , ~ .  -sbil~aimuou 

+uhh U~\d;ulpt:idxny Nttrrlclr 7 Tahun 2000 tcnlarts 
Pmlbahan xas Ui~dar~y-undofig Notnoi 57l'abihuo IWY: 
Unoiioy-undsng Kwt~u:  3;; 'T'uhun I902 IWUII~ Frvalr~rn 
Rumg: 
U~rd:@qy~nda,g :;onmr Z> Tahun i993 irnung 
P w ~ g e l o l w ~  tingkungsr, Nidr~p; 
IJndang-iu~durl): Nomor 1 1  Ta!:nn 1999 tenrmg hehuzmiur. 
t'e;ar~~r:ln Pcmcrirjt;& >!onlor 5i I'ahur~ IW3 rcrnans 
Analisis Il1cnget:si Earnpal: (.ingkungan; 
c u r  I ?Jonrur 69 T ~ U D  I W 6  I ~ x I I ~ ~  

Prla.\.wr~zw I%?& clan Kr.~,a-iiban, s e r ~  Bzntuk darl Tars 
Cam P c r a ~  S c m  kla.s:;cr+ka! DaI.m. Penataan [(uang: ... Prreruritrr i'erner~nr;rii ~lomur 47 Ta1w:t 1999 i t l r l r ~ ~ ~  it112 

Runng \J;';ilnyah Nczinniil; 
"-.--.-........ C b m k n r n \ l  >Ji,,:-,~r (Q nbbun ?tJ(J(J 
'lirrgkar h 'c ; J i~ inr~  FcI;! t i ~ ~ i i ~ k  !'enawn Rum& 
Kcputt:can t'resid-n i?h:put;lik Indt~ccsia Nvn:i>r 32 Yi;hui~ 
i :'YO (cnctmg !'tngcli.:!n:irl K:.rwsan Lindung; 



M E M U T U S K A N  

Menecapl;~l 
PERTAMA 





6.  Kmi Cipra Knrya Dinas ?U Kabupatcn Nunukan 

8. Knsi i'cngainn Sumbcr Alam dim Lingkungan Hidup Bappds 
Knbupnien Nunokt~tt 

I I. kmbdga Penclitian UNMUL 

12. Kasr Penpiran Dims PIJ Kabur~a~en Nunukan 



Menginsst : 1 .  Undanz-[Jndang Noriior 25 Tahun 1956 
2 Undan&Undsog Nonor 24 'Sahun 1'392 
3 .  Unclxny-Undsng Nomor 23 T ~ h m  1997 
4 Undang-Undans Nomor 22 Tahun 1909 
5. Pcraturan I'enterinttll) Nomor 69 Taizvn 1996 i 
6 k 'ermm Perne:iotah Nom: 43 'Sithurt 1997 I 

1 Peraura Pemeriutah Nornor 25 Tahun 2000 
! 

8, Keputusat? Presiden RI  Nomor 62 Tahm 20%) 
9. Px~turrm Mcntc~l ddm PI'rgeri H ~ i r l u ~  9 Txhun 1982 .! 
I0.1'~raturm iLft:t~fcri nnlam Nege~i Nornor 6 Thun 1008 
1 1 .  Per,ah~ran Mzntwi Dalanl We@ Nomor 9 Tahm 19% ; 

I 12 Par~lu;& Uacrnh 3lwner I Tnhur, 2001 Rv&N; Kdtitrr 
13. Peraturan Dacralt ?lornor 2 T a h  290 L I'ropinui Kaltim; 



I 
d, &?eny~~en&nmkan R~tr~@)tnim Forum I<asr&& 4 Kallnmtsn 

Timur bersama dcngrn Pernerint~h KabupatedKpt*] unNpunw 
masjarakat dan legislarif dalam rangka Yetumu~an Pbijaksaaaan 
Penataan Ruang Pulau Kalimsntan dan Strategi Pengapbangan Tats 
Ruang secara terpadu. 1 

e. Melaporkan perkembangan kemajuan ke~iatan secara &rkilla Pqada 
Guhemur Kalirnantan Timur. 



KEWh BAVAN PEWNCAN&V PEMUANGbNkq D A E ~ J I  
PROPIPI,SI KALI,%!TAN TIMUR 

S E W  
E T U A  HAlUAN TIM KOORDINrlSI PENATAAN RUWG 

PROPlNSi KALIMANTANTIMJR i 

i. Bnpak Gubermir K a h t a a  Timur 
3. Bapak Wakil Gtrbemw Bidang Ekonorni dan Pemhnngunsn Prop. Knllirn 
3. DPRD Propinsi K a l i n t a n  Tinw 
3. Kepnin Biro Keuongan Scrymp Knititn i 

5. Ymg bcrsangkutm ! 



KCFUTUCAPI I/CTUA OADAtI F ~ C ) I O A I L U ~ I  PCl.~OAllOU1UN ACMII 
PROPINS\ KALIMANTAN TIMUR SZIAKU KETUA H N Tlht 
KOOROINASI PENATAAN RUANG PROPIHSf I<ALIMANTAN TIMU Y! 
NOMOR : 1811.4 I 33.a /~.PSDA&PW-&~DD TENTANG P E ~ I B E N T ~ N  nM 
TEKNiS PftOPiNSI WIMANTAN ~ l h l ~ ~ b ~ ~ d h i  PEUYUSUHAU P!NCANA 
TATA RUANG WLAYAH (RTRWJ PULAU I<AL!hlANTAN 





DEPANI7SUlEN ICEHUTANAN 
KANTOR WELAYAH PROPINSI IRIAN JAYA 

SUB BALAI KONSERVASI SUMBER PAYA ALAM lRlAN JAVA I 

Alemar :.A Jand. Suditman No. 40 Kolak Por 1053 Telp. I Fax. t09511 21986 Sarortll 

'1. ]:am: i;ia<.fR t e h p  mistraulk~a &gal. kawamri i;u;w P a % i  ... 
JRUIIII';:~~ &ad1 mluw la.O(hFi Ha Yanj l;sldrrasckatll p t a  
T f H B  - tarletak dlkawasn tJFT seluas 4 1 7 ~ 8  Ha, kacrama 
Hutbn Zlndulry 2.iM Ha dnli kswssan c ~ ~ t a l  dan wrair.& .- 
s n l u a s  3.158 ria oanJadl SM.Jsmttl.sh Hedi. Ram-~ In1 
an la ln  m r b w k a n  habltat Perryu Ekllnjblnp. Panyu Sl&, . . - . .  - -. \ L 
Pa~jyil Slalk-scm&!. Jan Penuu HiJau j u q ~  bJdarathnrtya ... . < 

?? - 
~ m n ~ w k a n  habitat dnl.1 Rusa. BJawak. Xanguru. j+a Xua. .:.: . . .... 
Knkstus ... RaJn,  Kakatua Jaml~uf ~ i r n i n , .  Elat,g Pantax. . -.- . . . . .. . . . . 
g ? ~ k ~ ! ? s  ~ a ~ ! l a . '  Hale.0, dnn bc lwava  e n i 3  b l n a t &  . 

Ia:IUlY&. (ljat.8 t%Pl~~)~il.l. 
I 1 1  :usla taloh dlrrkmw~;riaa! dalr  &gik D u ~ a z i  

. . liaW1a I;A$i.ail Tlnekat. 31 Sw-onr; ?cngnn %rat llcrr~r : 
. 522 .3 . ' !B  ;<I' ?.nnsgal 8 po:o~*s~&r- l32::. 







DEPARTEMEN] KEWUTANAN DAN PERKEBUNAN 
KANTOR WWAYAH PROPlNSl IRlAN JAYA 
JL. RAYA ABEPURA KOTARAJA TEW. : 10967) 581032.581W FAX. ((10871 581884 

KOTAK PO3 192 ARE. JAYAPURA KOOE PO593351 
- . - . . . . . . . - - 

Scbsgai tisdak Ialdul llpsil Lokakarya Penetapan Kawwn K o I I ~ \ ~ E ' ~  
Jarnr~rsba~ucdi - Tan~rau di Sorong tanggal IS - 16 Daen~bc r  1999 bu.u~nz  wi 
dmgnn l~orn~at  katni san!piken Lal-ltal scbagai berikut : 

3. D a l a l ~ ~  lukokarya )cnebui di ludir i  olcli bcrltagai p i luk  antara lain, warr Jittt - 
lnslallsi Inka i l  dari Propi~ui  (ria11 Jaya, 11islaosi l d s i r  dari Kabupten Sanwt. 
Lenlliaya Swrdaya Masyuakat. Luubaga Mluyuakat M a t  s ~ ~ u n p .  l i , ~ - , 1 1 .  
Igkoh Macyarakrc aetmipal. Penagrug ljiq Hak PmgusaI~~sn l l u ~ a ~ i t n k a i ~  (1'1 
Mul t i  Wallma WiJ~y8). Jan laitc-lain. 

a. 1.lula11 L i ~ d e n & w l u u  : ZS.595.10 Ha; 
b. Ca@c Alam Tpmrru U~s ra  Icluas : 351.934.80 bla; 
c. Ilulan Produksi Tubalas q. Konsui  

1lPIi  PT. Mu l l iW&ma Wijaya~cluas : 74.855.50 ( la .  
d. I 'eraira~~( Laalm ) acpanjnng L I Mi le 

datgan bas : IZ.SIS.IO Ha 
c. Kawann Itanlal J rn~~ursbs t~~u l i  : 278.75 1la 



6 .  Ucrdasarkan lnl-lral teratbut di ntas dinmhonkan kiranya Uapak bakc~sr l  
~nenerbitksn rekotncdasi alas usula~~ Taman Nasional Ja~nucshatnedi - Tannav 
IEISC~U~ Acpada Manlcri Kel~utano~~ Jau Perkcbuuan. 

Dernikian k a h  sampzihn dan alas vcrkenan dan perhatian Bapal; JII I I ;~~~~ ~IIIII:I 

kasik. 

OR WILAYAll. 

Tenibusan KCD~I~R YfI1. : . 

I. Bapak Menteri Kehutanan dan I'ukbbunandi- Jaknrta. 
2. Unpak Direklur Iendml Perlindungon dan ~onserv&i Alan1 dii Jnkrrrn. 
3. Oapak Kepals Brdsn Planologi Kehulenandan Perkcbunan di Jakrrlr. 
4. Saudara Dupari KDH Kabupakn Sorang di Sorong. 
5.  Saudpra Kelua Bapedalda Tk. I Ir im Jzya di Jnynp~rra, 
6. Saudara Direklur WWF Bio Regional Sahul di Jnynlrt~ra. 
7. Saudara Kepala Dalai lnvenlorisasi dan.Pcrpe(aan I lulan Wilayalr X di  Jayrpra. 
8. Saudara Kepala Ualai KSDA lrian I iya II di Sorong, 
*--- 



Jayapura. 5 Juni 2000 
. . 
Nomor : 522 !7/1676i5~1- I<epada Ytt~. 
$ampiran : 1 (satu) Pela +Bapak Menleri Kelylanalr Aan' 
Perihal : Rekomendasi Penelapan 'Perkebunan RI 

Taman Nasional Jamursba di- 
Medi-Tamrau J A K A R T A  

Memperhallkan sural Kepala Kanlor W~layah Deparlenlen 
I(eliulanan darl Pqkebunan Propills1 Irian Jaya Nomor : 3191KwI- 
5.a12000 tanggal 22 Pebruirl 2000 perilial Permohonan 
Rekomcndasl Usulan Penetapan Taman Naslonal Jamursha~nedi- 
Tamrau, maka dengan in1 disarnpalkan bahwa : 

1. Jamursbamedi-Tatnrau adalali merupakan salah salu dari 3 [Uya) 
lempal peneluran penyu Bellmbing (Demochelys ~oriacea) yang 
ulema di dunia, sdaln pantal Trengganu dan beberapa pintai di 
Mexlco. 

2. Berdaserka~i liasil-liasil penelillan [ernyala populasi i>ellyu 

Belimbing di ~amursl~amedl-~ainrau lelah mfinurun draslis. ' 
. 3. Posisi calon Tanran Naslonal Jamursbamedl-Tamrsu ini . 

nrerupakan kawasan dengan replrlasi .dunla, karena satdl salu 
spesles unlk yang dileslarikan ada di dalarnnya. 

I .  Clasil f~kakarya penalapan kawasan kowservasl Jarnursbnmedi 
alas kerjasalrla Salrul Bioreglon dengan OKSOA Ifla!> Jaya 
It don Pe~ner l~~lah Daerall Kabupaten Sorong langgal :15-10 

Oese~riber 1999 rnendukung penetapan kawasan lersebul:diatas . ~ 

sebagai kawasan konse~asi. 
5. Ptlrsa(ujuan PT. Mylli Waliana Wijaya u~tlul; adenduni are61 I-II.1 I 
' yang dire~icat~akar~tiienjadl calon Tarnan Nasional. 
G. Suml pernyalaan . mendukung penelapan Kawasan ny l ja t l i  



Berdasarkm bkrtir 1 sarnpai derigan bulir 7 dialas rrraka 
dengan ini Pomerinhli Propinsi lrian Jaya rnenyusuikan nyar 
kawasan Jaciiursba~l~edi-Tanlfail seluas k 465.179.45 l l a  dile&kart 
sebagai l'amar~ Naslonal dan sekaligus rnengusulkan perubairar~ 

lungs1 kawasan ltulan ntenjadi Tarnan Nasional sebagai berikui : 

1. I iu lan Lindung yatrg betbatasan dengan areal kerja HPH PT: Muili 
Wahana Wijaya * 25.595.30 Ha. 

2. Cagar Alarn Tanirau Ulara ..t 351.934.00 Ha 
3. HPI.1 yang berada dalam areal kerja I1PI.I PT. Mulli wattana 

Wijaya'(admdln SI(.HPH) t 71.055.50 Ha. 
4. Kawasan Panlai Jantursbarnedi i 270.75 Ha. 

. .  . 5. galas perairan sepanjang 1 mile i. 12.515 Ha 

-. 
Oeniikian rekottlendasi ini diberikarl unluk dipergukaki l~ 

~e;nbusan Keoada YIIt.: 
1: Sekrelafis Jenderel Depatlemen Kabulanan dan Perksbunan di Jakarla; 

-2..Oiroklur Jenderal lrivenl~rls. Tala Qune tiulan dan Rebun dl Jakarta; . . . 
3. plrekltri Jendaral Petlindungarr dan Kgnservesi Alam dl Jakarla;: 
I .  Kepada Dadan Planologi Deparleman Kehulanan dan Perkebunan di Jakarla; ! 
9. blreklur Jenderal Pengusahaan i l u h  dl Jakada; 
6. Kelua Bappsda Propinsl Irian Jaya; 
7. KepetaXarilor Wtlayali Deparkmen Kolwlanar~ dan Perkebunan Propinsi 
:lilan Jaya dl Jayapura; 
9, Kepala binas l<ehulanan Propinsl Ir ian Jays: 
10.Bupall Kabupalen Sorong. 



, . . .  . 
. . 

..... 

DEPARTEMEN HEHUTANAN DAN PERKEBUNA 
urd KANTOR WI~AYAH PROPINSI IRIAN JAYA 

JL RAYA PBEPURA KOTARAJA TELP.: (008?1581052- 5814W FAX.(~46?)5s1381 
KOTAK PO3 1% AUE. JAYAPUAA KOOC POS 99351 
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Nornor : 991 Xwi-S.dZ000 ~ayapura.R/ Juni 2000 
Lampiran : I ( a h )  bcrkas 
I'crihol : Rekomendasi usulan penetapan Kcpoda Yth. 0 5 7llM 

Taman Nasional Jarnursba Mali - . 
M u .  Ilapak Dirckcur Jmderal P a l i u n g m  

dan Konrewsi Alam 
di- 

J A K A R T A  

.. 

Merncl~uhi pcrminlsau m a t  Normr : 3231DJ-Vn;KR000 tan& I0 Mci 20W . pr i l~s l  stpcrfi l a e b u t  pa& pukok suml. ini d u y m  homw .lami 
sampaikan hal-lul wbagei kzikuc : . . .  

I .  Tcrlampir Kckomcndasi Gubcrnur P roph i  lrisn Jaya Nornor. S U Y I ~ ~ & F ~ .  
tanggal 5 Juli 2000 I a l q  PsmLspan Tanan Nosional Jam& M d i  - 
Tanuau, dan rekomsmlari Bupati Kqnla Dauah Tiigkac I1 S o w  Mimr : 

. - 522.3/10-10 t ~ g g a l  S Nopaabcr 1994 lmiang Rckonmndasi Purlnpan Suaka 
Alam Panlai larnltnba Medf. 

- 
2. Dokumcn lain yang dipcfrysra(kan dalam ran& parbdw fungsi *n 

dan pcnc(apen Jamunba-Mcdi - Tonuau scbagsi Tman Nmionrl bcnrpa pnn 
tclall kami kuimkm mclnlui sunt  h i  N o m r  : 319/Kwl-S.&W lMgsnl 29 
P C ~ N N ~  2000. . . 

De~nikian kami sarnpniksn dan atar pcrhnlhn b p a k  unluk pmrs kb'i liuljvl 
diucapkan lcrinia kasih. 

. . .  

Icnlbusan kc~ada  Ylh 
I. I3epe.k Mcnlcri Kelrkmen do1 P~kebuaandi  J a k a ;  
2. Dapek Kcyla Dednn Plawbgi Kchulrnan den Perkcbutan di J.karta; 
3.. Bapak Gukrnur K,epala Dscrah Propimi hiam Jaya di fayepun; 
4. Unpak Dupeti Kcpala D s d  Tingkat KSamng di Somng; 
5. Saudm Dkklur  Konservasi Kawnan. Dlljcn PKA di J a h ~ a ;  
6. Saudara Kcpala UIPIIWI' Wilayah X I%n Jsyadilayapun; 
7. Saudara Kcpla Uaioi KSDA lrian Jayn I1 di Sorong; 

@ Direktw WWF Uio I<cgioaal Sah~ddilappura.  . ~ 

,-...A- 



Lampiran : JI. Mega Krmingan Lot 8-9 1 A 9 
Kawasaa Mega Kunia&m Peribai : Taman Nasional J a t ~ l r s M -  T~amrau 

JAKARTA 

I. Bahwa usuhn; tdah &ia&k lanjuti dengan smt Direirtur JBlrdaail 
P q i o r ( l m g a n d m K o a s a v a s i A l r l m , ~ I C e p e h B a d a n P l a n o l o g i ~  Ha. 
54S;rDj-V/KW2000 tang@ 31 Pull 2000 dwgan tembrsan kqada Bapak I&uw.i 
rehutanandanSelaetariaJ--KehatanaqagarBadanm 
K&mm~nmempmseslebihlpiiur~TamnnNrrnionalJamptabnmadi-T~ 





P-RTW PLABUPATEN SORORC) 

WILAYAB ,WAM.ATAPP 8 A U W O R  

DESA WAYO, DESA SLBKWA DAA DESA R'DVEWEG 

Nomor : K e p a d a  

Lampiran : - Yth. Pimpinan WWF 

PeriheI : Permohonan Sosialisssi WiIayah V. Kabupatcn 

Vxsi dnn Misi WWF Untuk Sorong - Fak-Fak 

3 (tiga)Desa Di wila~ah Di - 
Fedaiam~n Kec. S a w  -Sarong 

Mcnimbang : 1. Bahwa pelal(sanaan pembangunan harus menyentah 

sasarw masj-arakat, beik cii daerah terpencil maup$ 

perkotaan. . . 

2. Bnhwa reforrqasi manta1 dan sikap aparatur pcm&ntah 

desa rnaupulr tokoh - tokoh masyardcat ketiw desa 

tersebut pe~ll;r di ba*gi dengan pemahaman yang 

menddam, dafr sprta pengendelian y ~ g  dektif dap cfi3ica 

3. Bahwa dipandang perlu pemeriatah. LSM maupun LMA, 

dilibatkan un@ proses pengawasan dan pengendaIi~ 

pengembangem ekonomi kerakyatan. 

Mengingat : 1. Instruksi Gubernur Irian Jaya Nomor 050/927jSEI', 

tertanggal 08 C\pd 2000, tentang Kebijaken Pemberdgyaan 

Maayarakat Pwua. 
2. InstTuksi M e a d  Ddam Negeri Nomor 4 Tahun 1981, 

tentang Mekankme Pengendalian Pelaksanaan Program 

Kaauk Deaa. 

3. Kcputusan M w t e r i  Kehutanan Momor 31/KPT9 - II/20O1. 

tentang Penyelmggaraan Hutan Kemasyarakatan. . 
4. Hasil rnusyaw~ah tokoh masyarakat ketiga desa & q a n  

W, tentang Penyampainn Visi + Misi WWF. 



. 
Damihan suret permohonan ini dibuat d e n  (iiberikan untuk dil&sao&m 

sebegairnatla rrrssti~lya. 

Dibuat di : Sorong 

Pada tan~eal : 22 November 200 1 --- 



K a i  masyarakat Adat Sukn Karon Kxamatan Sausapor Jan K-tan 
M o d  yang terdiri dari 16 Desa dengan ini h i  menyatakan sikap bPgas 
bahwa : 

1. hi menolak WWF dan Program Tamm NsionaL 
2. Kami bbyarakat Adat 17 Desa rid& menerima tawmn dalam kntuk 

apapun. 
3. Menteri Kehutanan &n Perkebunan rnernbaucur Rekomenditsi Gubernnr 

tentang Hak Llayat kami dijadikm Kawasm Tmm NasionaL 
4. Kami Miqjamkat Adat 17 %a mendukung kegiatan GVtVF khususnya di 

Pantai Penyu amursbantedi, dengan batas - batas ::.my suJah disepakati 
bermnil dengan Desa Saubeba d m  Desr! Warmandy. 

5. Kami menokk HPH I?: Multi Wahana Wijaya dam ijin HPH-nya dicilbut. 

Demikian Pernyataan PenoWran yang k m i  buat dengm keadimn sadar 
dan atas dasar bertanggung jawab. 

Pemyataaa Pen0bka.n Sni Di Buat Oleh : 
17 Kepah Desa dad17 Marga Pemilik H* Ulayat 
Kefamahn Sausapor dm Kecamatan Moraid - 

1. YEHUDA YESNATH (Kepala Desa B i i  .... ....... - 

2 YESAYA YEBLO (Kepala Dcsa Werbes) 

3. WLNS TAWER (Kepala Lhsa Hopmare) ( .- .... .... 

...... 5. DEMIAIWS YESAWEN (Kepaia Desa Saubeba) ( 

6. ALEX SUNUOY (Kep.ila new tVnrc11a11dy) 

7. AGUSI'JNUS MOFU (Kepnla Desa Wau) .... 

8. YERV1,AS YFRr 0 ( K n n n t ~  dV>ihnn~n) 





PERNYATAAN SWAP KEPALA DESA SAUBEBA DAN 

KEPALA DESA WARMANDY 

G m i  Sekiu Kepala Dew Saubeba dan Kepda D m  Warmandy akls n m a  

seluruh masyarakat Desa S ~ u b e h  dm DW Wam~andy rnenyat.~bn 5ikap 

bahwa : 

I. Kami meneriia WWF dengan m j w  kegiatan peleshrian Penyu 

Belimbing di Psntai Yamusbamedi. 

2. Kami menerima WWF ini Me+ khusus di mayah Desa Saubeba dan 

Desa Wamandy. 

3 Kami Desa Saubeba d4n Desa Warmandy Menotak Prognm Taman 

NasionaL 

4. Kdmi menolak HPH PI: Multi Wahana Wijaya dan ijin HPH-nya segera 

dicabut. 
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ANALISIS KAWASAN PRIORITAS DIUNDUNGI 
DALAM KONSEP 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN 

A. Umum 

Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah * 1.391.190 ha, merupakan salah ~ t u  

dari 12 kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Timur, ditetapkan secara 

resmi sebagai Kabupaten pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai hasil 

pemekaran dari Kabupaten Bulungan sesuai dengan Undang-undang No. 47 

tahun 1999. Letak kabupaten ini sangat strategis karena terbentang di sepanjang 

perbatasan negara Malaysia (Sabah). 

Dengan ditetapkannya sebagai kabupaten baru, maka tahap awal dalam 

perencanaan pembangunan kabupaten adalah dengan menyusun mogram 

Pembangunan Daemh (PROPEDA) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK) sebagai d a m  terselenggaranya pelaksanaan pembangunan wilayah 

baik yang berorientasi jangka pendek, jangka menengah,maupun jangka 

panjang. 

Untuk terselenggaranya kegiatan pembangunan wilayah kabupaten Nunukan, 

maka perlu direncanakan alokasi ruang pemanfaatan bagi setiap sektor/kegiatan 

pembangunan yang ada di wilayah kabupaten melalui Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 1992 dan PP 

47 tahun 1997. 

RTRW merupakan suatu rencana pembangunan wilayah yang berisikan rencana 

pengembangan sektoral dan rencana pengembangan tata ruang wilayah yang 

optimal, disusun secara menyeluruh dan terpadu dengan menganalisis segala 

aspek dan faktor pengembangan kabupaten. 

RTRW merupakan kebijaksanaan pengembangan tata ruang fisik kabupaten yang 

merupakan penjabaran lebih lanjut dari Program Pembangunan Daerah 

(Propeda), Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repetada) dan Rencana 

Stmtegis Daerah (Renstra). 
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RiRW mempunyai ruang lingkup sebagai suatu rencana wilayah yang 

mencerminkan strategi pengembangan wilayah dalam kurun waktu 10 tahun 

serta dapat dijabarkan dalam skala prioritas 5 tahun sekali, yang sejalan pula 

dengan pelaksanaan pembangunan 5 tahun Kabupatenl Propinsi maupun 

Nasional. 

RTRW merupakan rencana tata ruang wilayah yang mendasari m t e g i  

pembangunan fisik wilayah Kabupaten Nunukan, baik yang menyangkut 

perencanaan tata ruang yang sifatnya lebih terinci, seperti rencana tata ruang 

kawasan pedesaan, perkotaan dan kawasan tertentu serta rencana kegiatan 

sektoral, seperti : perhubungan, industri, fasilitas sosial dan sebagainya. 

Analisis terhadap konsep akhir Laporan Rnal Penyusunan RTRW Kabupaten 

Nunukan, sebagai hasil tindak lanjut dari Seminar RTRWK Nunukan tanggal 2 

Maret 2002 dan Rapat mm Teknis RTRWK Nunukan tanggal 4 dan 5 Maret 2002, 

difokuskan pada alokasi rencana kawasan lindung khususnya kawasan DAS 

Sebuku-Sembakung sebagai bagian dari RTRWK Nunukan. 

B. Rencana Kawasan Lindung 

1. Kawasan Lindung Rawa Bakau dan Kawasan lindung Bergambut 

o Pengalokasian kawasan gambut seluas f 110.000 ha di sebagian wilayah Sebuku 

- Sembakung dan bakau seluas * 10.000 ha di sebagian wilayah Sebakis sebagai 

kawasan lindung ditinjau dari aspek teknis dan ekologis dan analisis kesesuaian 

lahan secara ideal telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan 

lindung Bergambut dan Rawa Bakau. 

o Hasil analisis wilayah hutan bergambut dan rawa bakau di sekitar hilir Sebuku 

dan wilayah Sembakung adalah sebagai berikut: 

o bahwa pada kawasan hutan tepi sungai di dominasi oleh jenis tumbuhan 

yang terdiri dari suku Sonneratiaceae dan Verbenaceae (Aviceniame). Jenis- 

jenis phon dari kedua suku tenebut merupakan formasi hutan Rawa Bakau 

(mangrove) yang tumbuh di sepanjang tepi sungai dan masih dipengaruhi 

oleh pasang surutnya air laut. Sementam forrnasi hutan mangrove pada tepi 
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sungai sembakung lebih spesifik lagi dengan banyaknya ditemui tumbuhan 

rengas (Gluta aptera ). 

o Ada wilayah-wilayah yang bergambut tebal, di dominasi oleh jenis pandan 

(Pandanus sp) dan Cyperus sp. Perubahan kondisi dari rawa gambut (peat 

swam forest -PSF) menuju rawa bergambut tebal (Low/medium peat swamp 

forest - LIMPSF) terlihat sangat jelas, yaitu PSF tidak terdapat jenis pandan 

tetapi semakin dekat dengan LIMPSF mulai terlihat satu atau dua rumpun 

pandan, semakin jauh rnasuk ke LIMPSF jenis ini sernakin banyak dengan 

penyebaran rnerata, dan hampir menutupi lantai hutan. 

o pH air rata-rata di wilayah tersebut berkisar antara 3,57 sampai 4,29. 

mngkat keasaman tinggi tersebut disebabkan karena seluruh areal tenebut 

rnerupakan daerah dengan genangan yang benifat permanen, dimana ion- 

ion H sebagai salah satu unsur penyebab tingginya kea~man yang berasal 

dari Hz0 (air) sangat berlimpah. 

o Tanah di di wilayah gambut merupakan tanah-tanah organik yang terbentuk 

dan telah mengalami dekomposisi. Untuk tanah mineral, sampai kedalaman 3 

meter, lapisan tersebut belum dapat dijangkau. Hal ini menunjukkan bahwa 

areal tenebut mempunyai lapisan tanah organik cukup tebal dengan bentuk 

tanah lembek dan Lumpur. 

o Di~mping itu daerah Rawa bakau berfungsi untuk mencegah penggerusan 

tanah pantai oleh ombak, jadi keberadaannya untuk melindungi daerah di 

bagian belakangnya. 

o Rawa bakau menahan laju peresapan air laut ke daratan. Kalau air laut 

meresap jauh ke daratan, air tanah akan menjadi asin. 

o Rawa bakau juga punya arti, karena memberi pupuk ke dalam air disekitar 

tempat tumbuhnya tumbuhan bakau. Pupuk ini perlu untuk kehidupan ikan, 

udang, dl1 di sekitar rawa. 

MASALAH : 
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o Pada beberapa wilayah gambut di Sebuku-Sembakung sudah ada bebempa 

kegiatan yang eksist yang sudah rnemperoleh ijin serta melakukan pembukaan 

lahan seperti kegiatan pertambakan dan perkebunan. 

o Berdasarkan peta padu serasi RTRWP Kaltim dengan Tata Guna Hotan 

Departemen Kehutanan wilayah tenebut merupakan Kawasan Bud'idaya Non 

Kehutanan (KBNK). 

Garnbar 1. Status dan fungsi kawmn prioritas dilindungi 
Berdasarkan padusemsi RTRWP-TGH Kaltim 

SARAN DAN PENDAPAT WWF-Indonesia: 

o Kawasan rawa bakau dan bergambut perlu diatur lebih lanjut alokasi 

pernanfaatannya guna melindungi daerah/wilayah sekitamya mengingat daerah 

ini mempunyai sifat yang rentan apabila dibuka. Gambut adalah bahan organik 

yang setiap saat dapat habis, baik oleh penggunaan maupun oleh kebakamn 

hutan. Kemungkinan besar lapisan dibawah gambut adalah lapisan mineral 

berbentuk pasir putih. Sehingga apabila k a w a ~ n  hutan rawa gambut diiebang 

habis rnaka tidak tertutup kawasan tersebut berubah menjadi kawasan pasir 

putih, yang sulit untuk direhabilitasi kernbali. 
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o Pemanfaatan rawa bakau untuk pertambakan dalam jangka pendek akan 

memberikan nilai ekonomi yang tinggi dengan produksi udang yang cukup baik, 

tetapi kondisi ini sifatnya temporer hanya dapat bertahan sampai dengan jangka 

waktu 5 ( h a )  tahun. Setelah itu hasil produksi udang akan merosot, sehingga 

biaya investasi yang tinggi tidak sebanding dengan hasil produksi yang kecil. 

Dalam jangka panjang akan terjadi majinalisasi terhadap kawasan tersebut 

dimana pengaruh pasang surut air laut akan menyebabkan interusi ke wilayah 

sekitarnya. Oleh karena itu pemanfaatan untuk pertambakan hams dibatasi 

hanya pada daemh-daemh yang mempunyai kualitas air dan kualitas tanah 

yang memenuhi persyaratan untuk tambak serta pengelolaannya hams 

memenuhi kaidah-kaidah konservasi. 

o bwasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) sebaiknya dirubah fungsi menjadi 

Kawasan Lindung (KL) dengan tujuan untuk melindungi fungsi mwa bakau dan 

gambut setempat sebagai bagian kegiatan pemanfaatan pada wilayah budidaya 

lainnya. 

o Terhadap kawasan yang sudah terlanjur eksist kebemdaannya sesuai dengan ijin 

yang diterbitkan serta telah melakukan kegiatan fisik dilapangan, maka terhadap 

kawasan tersebut tetap sebagai kawasan KBNK dan dikeluarkan sebagai 

peruntukan kawasan lindung. Tetapi tidak menutup kemungkingan dilakukan 

waluasi kembali terhadap kinerja pemegang ijin tersebut, apabila melanggar 

ketentuan dapat dicabut ijinnya sesuai dengan ketentuan pemtumn dan 

perundangan yang berlaku. 

o Apabila alokasi kawasan tersebut sebagai kawasan lindung maka: 

9 Akan menyelamatkan keanekamgaman hayati yang ada di wilayah tersebut 

dimana terdapat: 492 jenis tumbuhan, 43 jenis mamrnalia, 231 jenis burung, 

39 jenis amphibia, dan 30 jenis reptil. 

P Keunikan alam yang ada akan tetap terjaga kelestariannya yang akan 

bermanfaat bagi generasi masa depan. Keunikan alam ini antara lain: 

a Memiliki ekosistem yang lengkap mulai dari bakau (mangrove dan hutan 

mwa), hutan rawa air tawar dan hutan mwa gambut, hutan tepian sungai 

(riparian). 
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o Dijumpai jenis Kelinci sumatem (Nesolagus netschen), hewan yang 

sampai saat ini dilaporkan hanya ada di Pulau Sumatera. 

a Dijumpai jenis burung Bangau rawa (Ciconia storm) yang sampai saat ini 

jumlahnya tinggal300 ekor di Indonesia. 

o Hutan mangrove yang didominasi oleh tumbuhan dari jenis sonneratia s p  

dan nipah. 

o Merupakan tempat habitat bekantan (Nasalis larvatus). 

a Banyak dijumpai jenis ular cincin mas (Boiga dendrophila). 

9 Kabupaten Nunukan akan mempunyai nilai tawar yang lebih tin-, 1wi deng 

pemerintah pusat dalam memperoleh DAU dan DAK. Disamping itu dunia 

international akan lebih memberikan bantuan-bantuan berupa grant sebagai 

kompensasi pengalokasian kawasan lindung. 

J 
Gambar 2. Kawasan Lindung gambut berdasarkan hasil perbaikan 

Laporan akhir RTRWK Nunukan (seluas _+110.000 Ha) 

2. Kawasan lindung GajahlCatchment Area 

o Alokasi kawasan lindung gajahlcatchrnent area yang bemda di sekitar S. Agison- 

Sebuda dan S. Apan - S. Kinomo seluas * 60.000 ha yang berbatasan bngsung 

dengan hutan lindung secam teknis dan ekologis tebh memenuhi kriteria 

peruntukannya. 
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o Hasil survey WWF yang dilaksanakan pada bulan November 2001 rnenunjukan 

bahwa keberadaan gajah di wilayah tersebut telah ditunjukkan dengan 

ditemukannya tapak-tapak kaki dan kotoran gajah di sekitar wilayah tersebut 

yang berbatasan langsung dengan hutan cadangan Sabah (Kalabakan Forest 

Reserve). 

o Habitat satwa tenebut rnerupakan lintas batas (trans-boundary) antara kedua 

wilayah sehingga perlu dilindungi keberadaannya, terlebih satwa gajah 

rnerupakan salah satu jenis satwa yang dilindungi keberadaannya oleh 

pernerintah, sehingga diperlukan ruanglternpat bagi hidupnya. Disarnping itu 

wilayah Hulu Sebuku ini rnempunyai keanekaragarnan yang tinggi sebagai 

ternpat hidup hewan dan tumbuhan endernik (hanya ada di Kalirnantan), selain 

gajah rnasih terdapat berbagai jenis satwa lainnya seperti Beruang, Bekantan, 

Owa, Rangkong. Upaya perlindungan habitat gajah sekaligus sebagai hewan 

payung (umbrella species) bagi keberadaan satwa-sahva lainnya. 

o Kawasan perlindungan gajah tenebut rnernpunyai fungsi ganda yang utama 

yaitu selain sebagai daerah habitat gajah juga rnerupakan sebagai 

perlindungan catchment area wilayah Hulu DAS Sebuku yang rnernpunyai 

pengaruh sangat sensitive terhadap keberadaan kestabilan dan debit sungai 

Sebuku. Terbukanya wilayah Huh DAS Sebuku akan berdampak luas terhadap 

masyarakat di Hilir DAS Sebuku dimana akan te jadi sedirnentasi/pendangkalan, 

kekeruhan sungai dan tejadinya banjir di wilayah Hilir DAS Sebuku tewbut. 

o Pernberian ruang bagi habitat gajah merupakan salah satu upaya preventif untuk 

rnengantisipasi tejadinya konflik kepentingan antara satwa gajah dengan 

perkebunan yang akan dikembangkan di daeiah perbatasan Kabupaten Nunukan 

dengan Sabah. Berdasarkan pengalaman Pernerintah Negara Bagian Sabah 

pernah rnengalarni konflik kepentingan, ini terjadi di wilayah Kinabatangan 

sehingga rnerugikan investasi yang sangat besar bagi perkebunan, sehingga ada 

upaya-upaya rnenetapkan Kalabakan Forest Reserve sebagai salah upaya 

penyelesaiannya dan antisipasi selanjutnya. 

o Disamping itu konflik kepentingan ini tejadi di Propinsi Riau, dirnana secara 

ekonomi daerah dirugikan s e b e ~ r  Rp. 900 rnilyar per tahun dan ini hampir 
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mendekati alokasi anggaran APBD per tahun Provinsi Riau. Kerugian ini masih 

terus berlangsung sampai saat ini. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh 

pemerintah daerah melalui kegiatan penangkapan dan penampungan di Pusat 

Latihan Gajah (PLG) menghabiskan dana sebesar Rp. 4 juta per ekor per bulan. 

Setiap tahun Pemerintah Provinsi Riau hanya mampu menyediakan anggaran 

penanggulangan gajah s e b a r  Rp. 800 juta. Upaya ini tidak menyelesaikan akar 

permasalahan konflik kepentingan gajah dan manusia selama habitat gajah tidak 

dialokasikan oleh pemerintah. 

o Keberadaan satwa gajah di wilayah perbatasan antara Kabupaten Nunukan 

dengan Negara Bagian Sabah - Malaysia menjadikan wilayah ini unik, karma 

distibusi gajah tidak hanya ada di P. Sumatera tetapi juga ada di P. Kalimantan. 

Sehingga dapat menjadi simbol perhatian dan komitmen dunia untuk 

berkontribusi secara langsung bagi pembangunan Kabupaten Nunukan sebagai 

kompensasi keberadaan kawasan perlindungan gajah di kabupaten Nunukan. 

MASALAH: 

o Berdasarkan peta padusemi RTRWP Kaltim dengan Tata Guna Hutan (TGH) 

wilayah ini sebagian mempakan kawasan Hutan Lindung (HL) seluas f 6200 Ha, 

Hutan Prcduksi (HP) seluas + 38.685 Ha dan Hutan Produksi Terbtas (HPT) 

seluas f 15.031 Ha. 

o Wilayah ini merupakan areal keja HPH PT. Perhutani serta sebagian dari areal 

tersebut telah dicadangkan untuk FT. Agrosylva Beta Kartika (ABK) seluas * 
50.000 ha yang merupakan kejasama antara FT. Perhutani, Inkopad dan 

Pemerintah ~abupaten Nunukan. 
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Gambar 3. Wilayah distilbusi Gajah berdasarkan status dan fungsi kawasan 
Menurut padu semi RTRWP - TGH Kaltim. 

o Disamping itu mat ini Pemerintah Kabupaten Nunukan telah menerbitkan ijin 

kegiatan IPK b a ~  kepada PT. D ~ w ~ N c ~  Mandiri seluas * 20.000 ha, Koperasi 

Mandiri Hampan Indah seluas i 20.000 Ha, Kopemsi Hikmah seluas i 10.000 

Ha, dan pencadangan IPK Koperasi N e b  lasa seluas i 47.000 ha, serta KKS 

Sebatik yang semuanya bemda pada wilayah daerah jelajah (habitat) gajah. 

SABAH - MALAYSIA I 

WWF Indonesia - NRtM/USAID Program 9 
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SARAN DAN PENDAPAT WWF Indonesia: 

o Prioritas utarna pengalokasian kawasan tersebut sebaiknya sebagai kawasan 

lindung karena wilayah ini mernpunyai fungsi ganda yaitu sebagai catchment 

area bagi wilayah Hulu DAS Sebuku yang mempunyai pengaruh sangat sensitive 

terhadap keberadaan kestabilan dan debit sungai Sebuku yang me~pakan Hilir 

DAS Sebuku dan sebagai habitat satwa gajah. Terbukanya wilayah Hulu DAS 

Sebuku akan berdarnpak luas terhadap kehidupan masyarakat di Hilir DAS 

Sebuku dimana akan te jadi sedimentasilpendangkalan, kekeruhan sungai dan 

te rjadinya banjir di wilayah Hilir DAS Sebuku tersebut. 

o Saat ini status kawasan tenebut sebagian b e ~ r  merupakan Hutan Produksi 

Terbatas dan Hutan Lindung, sedangkan sebagian kecil Hutan Produksi. Dengan 

dernikian perubahan fungsi ke arah kawasan lindung dalam RTRWK rnempakan 

langkah yang tepat mengingat karakteristik dan criteria menjadi kawasan 

lindung lebih mendekati dibandingkan sebagai kawasan budidaya. 

SABAH - MALAYSIA 

Habitat gajah. 
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I SAW - MALAYSIA 

- - 

Gambar 6. Arahan fungsi dalam konsep laporan RTRWK Nunukan 

C. PROPORSI ALOKASI RUANG DALAM RTRWK 

o Sesuai UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan PP No. 47 tahun 

1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Nasional tidak ditentukan secara 

spesifik arahan alokasi fungsi dan ruang pada setiap wilayah. Kriteria teknii 

yang telah ditentukan di dalam arahan alokasi ruang telah diatur secara jelas di 

dalam peraturan perundangan tersebut merupaka pedoman di dalam 

penentuan arahan alokasi fungsi dan ruang. 

o Narnun demikian setiap tata ruang wilayah/daerah dipenyamtkan sekurang- 

kurangnya mempunyai alokasi ruang yang proponional yaitu 30% sebagai 

kawasan lindung (KL), 30% sebagai kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), dm 

30% sebagai kawasan non Budidaya Kehutanan (KBNK). 

o Dengan demikian arahan alokasi fungsi dan ruang pada setiap daerahlkabupaten 

dapat bewariasi tergantung dari hasil kajian teknis dengan berpedoman pada 

criteria yang telah diietapkan dalam peraturan dan perundangan penataan 

ruang. 

o Alokasi fungsi dan ruang Kabupaten Nunukan berdasarkan hasil padusemi 

RTRWP dan TGH Kalimantan Xmur terdiri dari: 

WWF Indonesia - NRM/USAID Program 11 
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Tabel 1. Arahan fungsi RTRWP - TGH Kaltim. 

I I I 
3. 1 Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) 1 453.937,OO 1 36,80 

TOTAL 1 1.236.836,V 1 100,oO 
Surnber: SubBIPHW Tamkan. 

. No. 
1. 

L 

.2. 

o Dari tabel 1 terlihat proponi alokasi amhan fungsi terdiri dari 30.33% KL, 

32,96% KBK, dan 36.80% KBNK. Jadi konsep penyusunan RTRW yang dianut 

adalah rnendekati proporsi yang seirnbang antara KL, KBK, dan KBNK. 

o Sedangkan alokasi fungsi dan Nang Kabupaten Nunukan berdasarkan konsep 

akhir (Laporan Final) Penyusunan RTRWK Nunukan terdiri dan: 

I 

Fungsi 
Kawasan Lindung (KL) 
Taman Nasional 
Hutan Undung 

Kawasn Budidaya Kehutanan (KBK) 
Hutan Produksi 

I 
3. 1 Kawasan Budidaya Non Kehutanan 

I I 
478.106 1 34.87 

TOTAL 1 1.372.141 1 
Sumber: Hasil pefiitungan digital WWF dan data laporan Penyusunan RTRWK 

L 

2. Kawasan Budidaya Kehutanan J 

o Dari tabel 2 terlihat bahwa proponi alokasi fungsi dan ruang terdiri dari 47.05% 

KL, 18.08% KBK, dan 34.87% KBNK. Hutan lindung seluas 904.208 Ha 

termasuk di dalamnya areal perlindungan gajah seluas M . 0 0 0  Ha atau 29.38% 

dari alokasi HL. Proponi ini rnerupakan hasil kajian teknis dengan tetap 

rnengakornodir berbagai kepentingan pembangunan sektor lainnya. Disamping 

itu proponi ini juga sebagai proponi ideal RTRWK Nunukan rnengingat kondisi 

WWF Indonesia - NRMWSAID Program 12 
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282.794,33 
92.447.26 

22,w Hutan Produksi Terbatas 
135.063.65 

Hutan Produksi 
Hutan Produksi Terbatas 

( O h )  

22,86 
7.47 

272.594,33 
10,92 

47.688 
200.5DO 

3.47 
14.61 
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lapangan wilayah ini yang spesifik, sehingga scenario amhan fungsi dan ruang 

haws dilakukan secara hati-hati agar tidak rnengakibatkan k e ~ g i a n  yang lebih 

besar terhadap kelangsungan pernbangunan daerah yang dilaksanakan oleh 

pernerintah. 

D. FENOMENA SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA MASYARAKAT SEBUKU- 
SEMBAKUNG 

o Fenornena sosial ekonorni dan budaya rnasyarakat Sebuku-Sernbakung, 

berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh Lernbaga CSF Un~ersitas 

Mulawarrnan (Agustus 2000), yang dapat diproyeksikan adalah sebagai 

berikut: 

= Pernanfaatan dan pengelolaan surnber daya alarn khususnya surnber 

daya hutan sudah rnernerlukan perhatian yang serius. 

= Bila sistern pernanfaatan dan pengelolaan surnberdaya hutan tidak diita 

dan diatur dengan baik serta rnengakornodasi kepentingan sernua a b r  

yang berperan, rnaka dalarn waktu dekat kornpetisi dan konflik antar 

aktor akan lebih banyak tejadi, degmdasi kuantitas dan kualiis sumber 

daya hutan seternpat sernakin dipercepat. Darah akan sernakin 

kehilangan surnber daya dan surnber dana untuk keperluan 

pernbangungan wilayah. - Bila terjadi kornpetisi dan konflik, penduduk lokal (TegalanJAgabag) yang 

de fado rnasih rnewpakan kelornpok marginal akan lebih banyak 

tersudut, gejolak social dan konflik horizontal bisa rnerebak 

Bila terjadi degradasi kuantitas dan kualitas sumber daya h u h ,  yang 

akan lebih terpukul adalah penduduk lokal (TegalanlAgabag) yang 

kehidupannya subsisten dan kebutuhan uang tunai (cash income) rnereka 

selarna ini rnasih tergantung dari surnber daya hutan. 

o Hasil analisis tenebut juga rnernberikan rekomendasi yang perlu diperhatikan 

dalarn penyusunan RTRWK Nunukan adalah pedu diakornodasi integritas 

satuan ekosistern, dan satuan wilayah desq dengan mernperhatikan 
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pemanfaatan-pemanfaatan kawaMn yang sudah ada, terutama oleh 

penduduk seternpat. 

o Mengingat kehidupan penduduk di kawasan sungai Tikung dan sungai Tulid 

masih sangat tergantung pada pemanfaatan sumber daya hutan, baik dalam 

bentuk pengu~haan kayu gelondongan maupun pemungutan sarang burung 

wallet, maka syogyanya kawasan di daerah Tikung-Tulid di bagian huh 

dipertahankan sebagai kawasan hutan dengan pemanfaatan 

terbataslterkendali. 

o Untuk usaha pertanian dan perkebunan transmigrasi dan masyarakat desa, 

maka hutan di daerah hulu dan sekitar bantamn Tikung-Tulid tetap dijaga 

agar tidak terjadi penebangan atau konversi hutan skala bear, yang dalarn 

jangka panjang bisa mempengaruhi fungsi hidro-orologis dan edafis di lahan- 

lahan usaha para transmigmns maupun penduduk desa setempat 

o Pelaksanaan Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Alam DAS Sebuku tanggal 

11 April 2002 di Pembeliangan dan Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya 

Alam DAS Sembakung tanggal 19 Pebruari 2002 di Atap, telah memberikan 

dukungan yang lebih signifikan terhadap hasil studi sosial ekonomi dan 

budaya yang telah dilaksanakan sebelumnya mengenai perlunya alokasi 

kawasan yang dilindungi sebagai buffer kelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Nunukan. 

o Hasil studi Nilai Ekonomi Sumber Daya Alarn Sebuku-Sernbakung yang 

dilaksanakan oleh WWF (tahun 2002), dari rencana alokasi kawasan yang 

perlu dilindungi seluas 220.000 Ha (Dratl I Laporan RTRWK Nunukan), 

menunjukan bahwa nilai ekonomi jasa ekosistem dalam kurun waktu yang 

sama dengan tingkat discounto soda1 10% masih mempunyai Present Value 

yang lebih besar dibandingkan dengan nilai ekonomi kegiatan pembukaan 

hutan seperti dalarn table berikut: 
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( h * R p )  

I Skenario Pesimis I Skenario Optimis 

Net income pekebunan saw# I 11.494,52 1 11.494152 1 

Nilai ekonomi dr penebangan hutan 
Net income ~enebanaan 
Biaya lingkingan " 43433 1 217;17 

-186.16 
248.17 

Nilai ekonomi oerkebunan sawit I -26.913.74 1 -26.913.74 

Biaya l:ngkungan 

Nilai ekonomi lingkungan kOnSe~aSi I 388.471.73 1 388.471.33 
Total (1+2+3+4) 278.340.78 1 330.73625 

264.31 
477.47 

38.408.26 1 38.408.26 

Net income 
Biaya lingkungan 

E. PENUTUP 

Ndai ekonomi tambak dan penkanan lahan basah I -83.031,04 1 -31.382.05 

o Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten rnerupakan basis terlaksananya 

kegiatan pernbangunan yang berkeadilan, berkelanjutan dan bermanfaat bagi 

rnasyarakat, baik bagi generasi kini rnaupun generasi rnendatang. 

20.866,95 
103.897.99 

o Kawasan Sebuku-Sernbakung yang sebagian besar rnerupakan kawasan 

bergarnbut dan rnerupakan wilayah habitat gajah hams rnendapat prioritas 

penetapan perlindungannya dalarn RTRWK Nunukan. 

20.866.95 
51.948.99 

o Penetapan kawasan Sebuku-Sernbukung akan rnernberikan dampak pitif bagi 

Pernerintah Kabupaten Nunukan yaitu posisi tawar (bargaining position) dalam 

rnernperoleh DAU dan DAK dari Pernerintah Pusat serta grant dari berbagai 

lernbaga/pernerintah di dunia internasional, sehingga Kabupaten Nunukan dapat 

rnernbangun tanpa hams rnengorbankan surnber daya alarnnya. 

o Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan non hutan di dalarn RTRW 

haws tetap rnengacu pada ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku 

yaitu UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. 
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KATA PENGANTAR 

Laporan ini disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Studi Banding 

dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang merupakan kejasama antam Pernerintah 

Kabupaten Nunukan dengan WWF Indonesia - Program Pengelolaan Sumber Daya Alam 

yang dilaksanakan mulai tanggal 20 s/d 27 Juni 2002 dengan lokasi studi di Provinsi 

Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

Pelaksanaan studi banding diikuti oleh tokoh masyarakat Sebuku - Sembakung dan 

aparat instansi terkait Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya yang rnenangani 

masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarkat desa yaitu BAPPEDA, Dinas 

Wd Pernberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Pertanian. 

Hasil studi banding yang dituangkan dalam laporan ini dihampkan dapat rnenjadi bahan 

masukan baik bagi Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Nunukan dalarn 

merencanakan dan mengimplementasikan program-program yang bersentuhan dengan 

masalah pembangunan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan 

sehingga tercipta pola pengelolaan dan pernanfaatan sumber daya alam yang 

berkelanjutan yang berbasiskan masyarakat. 

Akhimya penyusun menyarnpaikan terirna kasih kepada semua pihak yang telah 

membantu terselenggaranya studi lapang ini sesuai dengan rencana yang telah 

ditetapkan. 

Nunukan, Juli 2002 

Penyusun, 
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EXECUrmE SUMMARY 
LAPORAN STUD1 BANDING PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 

di  Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah 
Tanggal 20 - 27 Juni 2002 

Studi banding pengelolaan sumber daya alam yang dilaksanakan oleh WWF-Indonesia Program 

Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebuku-Sembakung beke jasama dengan Pemerintah Kabupaten 

Nunukan bertujuan untuk (a) meningkatkan wawasan masyarakat Sebuku-Sembakung dan 

aparat pemerintah dari instansi terkait Kabupaten Nunukan tentang pola pengelolaan sumber 

daya alam multi komoditi; (b) melihat secara langsung pola-pola pengelolaan lahan dan sumber 

daya alam yang dilakukan oleh para kelompok tani yang telah menerapkan prinsip pengelolaan 

sumber daya alam secara lestari; dan (c) Melihat kondisi lingkungan alam yang pemanfaatannya 

telah diatur secara baik oleh pemerintah dan masyarakat di sekiirnya. 

Pelaksanaan studi banding diikuti oleh tokoh masyarakat Sebuku-Sembakung dan aparat instansi 

terkait Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya yang menangani masalah pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat desa yaitu Bappeda, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 

Dinas Pertanian. 

Lokasi dan obyek studi banding meliputi: Budidaya lebah madu, budidaya sarang bumng walet, 

pengolahan/industri kerajinan rotan, pengelolaan perhutanan sosial, hutan kemasyarakatan, 

pemanfaatan limbah kayu jati dan kerajinan tangan/anyaman, dan pengelolaan hutan mkyat 

yang berlokasi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Keburnen, Kabupaten 

Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Blora. 

Pengelolaan sumber daya alam (hutan) setelah diberlakukannya desenbalisasi sebagai wujud 

pelaksanaan otonomi daerah menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah d m h  

terutama untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung, sedangkan kawasan konservasi 

masih menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat. 

Upaya peningkatan kesejahteman masyarakat yang tinggal di sekitar hutan khususnya tidak 

hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga tanggung jamb multi pihak dan 

multi sektor yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sumber daya alam. 

Pemerintah perlu mengajak sernua pihak (stakeholder) untuk peduli dan berbagi dakm peran, 

tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk memberdayakan masyarakat dalam kegiatan 

perekonomian rakyat melalui pola pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dengan 

tujuan lestarinya k a w a ~ n  hutan dan sejahteranya masyrakat. 

Pola PHBM perlu direncanakan dan diimplernentasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan 

(Bappeda, Dinas PMD, Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian) Sesuai dengan kondisi wilayah 

masing-masing yang akan memberikan keuntungan semua pihak. 
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Peningkatan ketemmpilan masyamkat yang tinggal di sekitar hutan (khususnya masyarakat 

Sebuku- Sembakung) rnelalui pelatihan dan bimbingan yang intensif dan multi pihak yang 

berkompeten perlu rnenjadi perhatian pemerintah daemh untuk terciptanya kesempatan kerja 

dan terbangunnya ketahanan pangan. 

Peran serta masyamkat dalam pengelolaan hutan melalui pola PHBM perlu di atur lebih lanjut 

dalam pemturan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti oleh pemerintah kabupaten. 

Sumber daya alam terutama surnber daya hutan yang dimiliki oleh Kabupaten Nunukan apabila 

tidak diperhatikan asas kelestariannya maka akan bemkibat hilangnya sumber daya tersebut 

yang akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. 

Tata ruang wilayah kabupaten sebagai acuan penting dalam alokasi ruang untuk ka-n 

budidaya dan kawasan lindung perlu segera mendapat pengeMhan dan Pemerintah Kabupaten 

rnelalui Peratumn Daemh (PERDA). Hal ini penting untuk kepastian berusaha bagi semua pihak 

baik masyarakat seam individu, kelompok maupun pengusaha. 



UPORAN STUD1 BANDING PENGELOLPlAN SUMBER DAYA AUM 
di Pmvlnsl3awa Barat dan lawa Tenpah 

Tanggal 20 - 27 3un12002 

I. PENDAHULUAN 

Selama lnl sebaglan besar masyarakat dl sekltar kawasan hutan Daeraj Allarn Sungal 

(DAS) Sebuku - Sembakung rnenggantungkan kehldupannya darl sumber daya hutan 

yang ada dlsekltarnya, terutama hasll hutan Kayu yang langsung dapat dUual. Dlsamplng 

Itu has11 hutan Ynnya yang juga dlmanfaatkan adalah bewpa gaharu, rntan, lebah 

madu, sarana burung, dan satwa buNarI. Dengan demlklan hutan bag1 masyarakat 

SebukwSembakung telah memberikan banyak manfaat antara lab, stabllltas 

Ilngkungan, ketersedlaan amber alr, ketersedlaaan bahan obat-obat tradlslonal, bahan 

baku bangunan, w m k  buah dan sayuran, bahkan sebaglan kawasan hutan telah 

dlubah fungslnya menjadl kebun ataupun sawah. 

Tentunya wla hldup masyarakat yang hanya tergantung pada sumber daya hutan 

melalul ekptoltasl kayu secara terus menews tanpa memperhatlkan kelestarlannya, 

tldak hanya akan berdampak pada kerusakan keanekaragaman hayatl dengan segala 

poten4 dldalamnya tetapl luga akan menganwm kehldupan masyarakat sekltar hutan 

dan generasl mendatang. Rusaknya struktur hutan akan beraklbat rusaknya kekayaan 

hutan. Dengan demlklan hasll hutan non kayu sepertl rotan, sarang b u ~ n g  wallet, lebah 

madu, satwa bum dan laln-laln akan semakln berkurang bahkan tldak menutup 

kemungklnan watu saat akan hllang sama sekall. 

Kewlltan memperoleh hasll hutan balk b e ~ p a  kayu maupun hasll hutan lkutannya 

bewpa rotan, lebah madu, satang burung wallet dan satwa buruan telah mulal 

dlrasakan oleh sebaglan masyarakat Sebuku+%mbakunp. Kesulltan In1 semakln nyata 

dlrasakan selrlng dengan scmakln mcnlngkatnya kerusakdn kawasan hutan aklbat 

penebangan llar dan perambahan hutan. 

Sehubungan denpan nu penyadaran kepada masyarakat terhadap pentlnpnya 

pengelolaan hutan s m r a  berkelanjutan perlu terus dllakukan balk melalul roslallsssl, 

penyuluhan, lokakarya dan penpamatan secara lanpsunp konsp pengelolaan hutan 

yang lestarl dengan tldak menlnggalkan azas manfaat bag1 rnasyarakat sekltar hutan. 

Dengan demlklan hutan akan dlpandang sebagal asset pentlng bag1 kehldupan manusla 

balk sebagal sumwr perekonomlan secara langsung Juga sebagal penyangga 

kehldupan, sehlngga pemanfaatannya sew1  dengan karakterlstlk dan daya dukungnya. 

Sebagal tlndak lanjut hasll Semlnar Pengelolaan Surnber Daya Alam dl Nunukan, 

Lokakarya Pengelolaan Sumber Daya Alam dl Kecamatan Sembakung dan Kecamatan 

Nunukan (wllayah Sebuku), WF.lndonesla Program Pengelolaan Sumber Daya Alam 

SeDuku.Sembalwng bekeqasama dengan Pemerlntah Kabuparen Nunukan 

melakanakan studl bandlng pengelolaan sumber daya alam dengan mernbawa serta 

masyarakat Sebuku-Sembakung dan aparat pemerlntah dart lnstansl terkait Kabupaten 

Nunukan untuk mernpelajarl dan mellhal secara langsung pola pengeblaan sumber daya 

alam yang menghtegraslkan antara kebutuhan masyatakat selkltar hutan dengan aspek 

kelestarlan hutan dl Propinsl Jawa Barat dan lawa Tengah. 

0. Tujuan 

Studl bandlng pengelolaan sumber daya alam dl Proplnsl lawa Barat dan lawa Tengah 

bertujuan untuk: 

1. Menlngkatkan wawasn masyarakat Sebuku-Sembakung dan aparat pemerlntah darl 

lnstansl terkat Ubupaten Nunukan tentang pola pengelolaan surnber daya alam 

multl komodltl. 

2. Mellhat W r a  langsung wla-pola pengelolaan khan dan sumber daya alam yang 

dllakukan oleh para kelompok tan1 yang telah rnenerapkan prlnslp pengelolaan 

sumber daya alam secara lenarl. 

3. Mellhat kondlsl llngkungan alam yang pemanfaatannya telah dlatur secara balk oleh 

pemerlntah dan masyarakat dl Kkltarnya. 
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C. Hasll yang diharapkan 

Setelah rnelakukan stud1 bandlng In1 dlharapkan: 

1. Masyarakat dan pemerlntah menyadarl pefltlngnya pengelolaan sumber daya alam 

secara benar dengan menerapkan prlnslp.prlnslp pemanfaatan yang lestad sesual 

dengan daya dukungnya. 

2. Masyarakat dan pemerlntah menyadarl bahwa pola pengelolaan sumber daya alam 

secara berkelanjutan akan menlamlo pemanfaatan yang lestarl. 

3. Dengan menerapkan wla pengelolaan wmbw daya alam yang berkelanjutan, mas  
depan kehldupan masyarakat dan generasl mendatang akan tercukupl oleh potensl 

alam yang dlrnlllkl. 

4. Pemerlntah Kabupaten dapat merencanakan dan mdakanakan program.pmgram 

pemberdayaan masyarakat desa yang dapat membedkan altemaflf keglatan 

perekonomlan selaln kayu mdalul w la  lntegrasl pengelolaan sumber daya alam 

yang ledafl. 

A. Daerah dan Obyek Studl bandlng 
Daerah dan obyek stud1 bandlng In1 adalah beberapa daerah dan obyek keglatan usaha 

tan1 dl Proplnsl lawa Barat dan lawa Tengah, dengan rlnclan sepertlTabel1 berlkut: 

Pengolahan/ lodurtri kerajlnan mtan l----- 

Tabel 1. Obyek dan lokasl stud1 bandlng pengelolaan sumber daya alam 

I Hutan Kemaryarakatan ( Pandan, 
M M S ,  bltlk~ltura, wbe, Jagung, dl1 ) 

NO. 
I. 

Obvek yann dIkunJu~wl 
Budidaya Lebah Madu ( Pemellharaan 
bbah Proses Prcduksl Madu, 
Pemararan) 

Lokarl 
Purat Perlcbahan 
MSIOMI, w m  
perhutanl parung 

Pihsk yang dlhubuwl 
Admlnlrlratur/UPH @ q o r  



B. Peselta 

Studl Banding Pengelolaan Sumkr  Daya Alam dl Proplnsi Jawa Barat dan lawa Tengah 

dllkutl oleh 1s orang peserta yang terdlrl darl tokoh masyarakat Sebdu - Sembakung 

dan aparat pernerlntah darl lnstansl tehalt Pemerlntah Kabupaten Nunukan serta WWF- 

Indonesia Kabupaten Nunukan sepeNTabel2 krlkut: 

Tabel 2. DaRar peserta Stud! Bandlng Pengelolaan Sumber Daya Alam 

I TOMA SEMBAKUNGIKADES KANL 

XMATAN NUNUKAN 

.. 

PPL SEBUKU 
~~ - 

7. ROBEN IUNGKAT TOMA SEBUKU - DS KUNMT - -- 
TOMA SEBUKUIKADES SEKIKIWI - SEBUKU 

WPEDA WIB. NUNUW 
-~ .. ..... 

10. IUMIAMO, S.505 DIN& PMD WIB NUNUW 

WWF.lndonesla 
.... . . -- 
12. DRAYKWUNO wF.lndonesla 
.. .. 

INSTANSI 

CAMAT SEMBAKUNG 

PPL SEMBAKUNG 

NO. 

1. 

2 

NAMA 

IBRAMW, SSP5 

ARI HARTADI, SP 

TOMASEMBAKUNGIGURU SWObATAP 3. 

Peserta yanQ berasal darl mssyarakat dan staf Pemerlntah Kabupaten Nunukan (NO. 1 

s/d lo), kelkutsemanya dldasahan pada Surat Perlntah Tugas Sekretarls Daerah 

Kabupaten Nunukan No. 094/8D/UM.V1/2002 tanggal lunl2002 (terlamplr). 

NAHRlL 

- 
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14. - 
15. 

C. Waktu Pelakanaan 

Stud1 Bandlng Pengelolaan Sumber Oaya Alam dllawnakan selama 8 had mulal tanggal 

20 lunl2002 s/d 27 lunl2002 dengan jadwal keglatan seperti pada tabel 3 berlkut: 

AD1 SUDARMAK(O 

Ir. M W D  

Ir. SUSILO 

 be^ 3. jadwal keglatan stud1 Banding Pengelolaan Sumber Daya Alam 

HarlITan~pal 1 ~eg la tan  1 Lokarl ~ e t e r a n ~ a n  

WWF.1-la 

m. PERWAN1 / Penr(WnPW 

m. PERH~~ANII ~endampinp 

Kamisl 20.502 

JYm'al/21.&02 

SaMul22.BM 

Semua hadir. p e r m  
Kantor WWF ~ a b u l  19.502 

Tuluan Pr Sasaran 
Admlnirtrarl &fasllltar dll. 

Pedalanan Nunukan - 
sal~kppan - Jakarta - W o r  

peninjauan Pusat Perkbhan 
Narlonal dl Parung Panlang 

PenInJauan ke Sarang Burung 
Walet 

PerJalaMn W w  - aretan. 

penlnlauan KeraJlnan Rotan 

Bemalamdl 
Ymyakarta 

PmlnJauan Rumh Walet 

Home lndustrl pemanfaamn 
llmbh JaU dan Kerallnan 
tangan lanvaman. 
penpoem hue" rakyat ( 
Senam. KoPl, Kapul*, -. 

Penjelaran rencana kunlungan 

BKPH PurwwdO, 
KPH Kedu Sehtan. 

BWH ~urwwejo, 
],, Tenpah 

BKPH worasota, 
IawaTemah 

~ e l a s a / z ~ - ~ Z  

~abu125&02 

Parung PanIan9 - 
W o r  
Leuwlllangl KPH 
8ogw. 

Cirebon 

W. TIga Putra 

sermalam di 
war 

Bemalam dl 
-or 
Bermalam dl 
Oretan 

Kavu latl dan Purat Tenpah 

~ a < m n  Obat - obatan ) 
perlalanan w m m  . t m u  

P~nlnJaunn kerajlnan limbvh 

S iwah  dl 
,Ywyakarta 

KPH Cevu, lawn 

sermalam dl 
CCPU 



D. Biaya 

Seluruh blaya pelaksanaan Studl Bandlng Pengelolaan Sumbet Daya Alam (kecuall 

tenaga pendamplng darl PT. Perhutan!) dlbebankan kepada anggaran WW1.lndonesla 

Pmgram Pengelolaan Sumber Daya Alam SebukuSembakung, Kabupaten Nunukan 

Sesual dengan Mndar dan ketersedlaan dana dl WF4ndonesla. 

Appendix 50 

111. UPS11 KUNJUNGAN 

A. Kabupaten Bogor 

1. Pusat Perlebahan Nasional dl Parungpanjang 

0 KunJungan dl PUSat Perlebahan Nasional (Pusbahnas) dllokuskan pada proses 

budldaya lebah untuk menghasilkan madu serta peran dan kontrlbusl 

mavarakat untuk menlngkatkan pendapatannya dalam keglatan budldaya 
lebah madu. 

o Pusbahnas memberlkan gambaran secara umum mengenal madu, Jenlrfenls 

lebah penghasll madu, proses pengolahan dan pengemasan produk madu 

Serta pendldlkan dan latlhan yang dlsedlakan oleh Pusbahnas. 

o Madu merupakan calran manls yang berasal darl nectar tanaman yang 

dlprases oleh lebah pekerja menjadl madu dan terslmpan dalam sel-sel 

sarang lebah. Madu digunakan sebagal sumber karbohldrat. Dl Indonesia 

lenls leblh yang pallng banyak digunakan sebagal penghasll madu adalah 

lebah lokal (Apls rerand), lebah hutan (Apls domtd) dan lebah eropa 

(ApismeKliTera), 

o RaSa dan lenls madu dltentukan oleh jenls bunga sebagal tanaman pakan 

lebah mlsahya madu randu, rambutan, kekngkeng, kallandra, mangga 

dll. 

o Ha511 darl setlap madu kemudlan dllakukan proses secara alaml dengan 
mempenahankan M a r  alr yang terkandung dl dalam madu tersebut 

Dada suhu tertentu, selanlutnya dllakukan pengemasan rcsual dengan 
Jenls produkslnya. 

o Produk madu yang dlhasllkan oleh Pusbahnas adalah madu murnl, madu 

twln (madu dan royal Jelly), madu plus (madu, royal Jelly dan Bee pollen), 

madu stlk (madu dalam kemasan plastlk) dan alr madu (dalam kemasan 

220 mi). 



a Produk madu yang dlhasllkan Pusbahnas dlsamplng budldaya yang dllakukan 

oleh Pusbahnas sendlrl, Juga dad hasll budldaya yang dllakukan oleh 

masyarakat melalul pemblnaan yang dllakukan oleh PT. Perhutanl. Has4 produk 

madu darl masyarakat dltampung oleh Perhutanl. Dengan demlklan upaya 

pengolahan pmduksl madu Juga mempunyal dampak nyata terhadap 

masyarakat melalul pemblnaan dan pemberdayaan masyarakat untuk tuwt 

sem dalam keglatan budldaya madu, sehlngga dapat menambahlmelngkatkan 

pendapatan masyarakat. 

o Pusbahnas Juga memberikan pelatlhan bag1 setlap masyarakat yang bermlnat dl 

dalam keglatan budldaya madu yang dapat menghasllkan kualltas madu yang 

balk. 

o Apakah budldaya madu d a m  dlkernbangkan dl Kabupaten Nunukan 7. 

Pusbahnas memberlkan penlelasan bahwa dlllhat darl kondlsl hutan yang 

maslh alaml dl Nunukan, maka Jenls lebah Afls d o m a  merupakan Jenls lebah 

yang dapat menghasllkan madu dengan kualltas balk, karena Jenls lebah In1 

hanya ada dl Kallmantan utamanya Dada pohon menggarls (Kwmpaala 

exelsa, KwmpsUa grandflora, KwmpaWa malamnds) dengan pakan lebah 

yang beragam Jenls tumbuhan. Dengan demlklan upaya penyelamatan hutan 

yang punya potensl lebah madu perlu dllaga kelestarlan dalam radlus mlnlmal 

5 CmZ sebagal habltat lebah pada rUap  pohon menggarls. 

o Keglatan budldaya madu maslh mempunyal peluang ekonoml yang menJanJlkan 

karena sampal saat In1 p d u W  madu yang dlharilkan dl Indonesia maslh 

relaur kecll dlbandlngkan dengan pennlntaan, bahkan lndonesla maslh 

menglmpor madu darl berbagal nqara. 

u Dlsamplng nu rawrata konsumd rnadu penduduk Indonesia per tahun relatlf 

maslh sangat rendah yaltu hanya 0.8 gram, dlbandlngkan dengan rata.rata 

konsumsl penduduk Australla rbesar 1 kg per tahun. 

2. Budldayb Satang Burung Walet dl Lauwillsng - Bopor 
0 Kunlungan dllaksanakan pada keglatan budldaya sarang buwng wallet 

peroranpan dl Lewlllang - Bopor. Pada penlnlauan mellhat salah satu rumah 

penduduk yanp berlungsl rbapal toko tetspl Jupa Nmah tun Lencbut 

0 

merupakan tempat perslnggahan burung wallet pada seUap sore/ malam 

had. 

o BuNng wallet tersebut berkembang blak dan menghasllkan sarangnya yang 

dapat dlpanen oleh pemlllk rumah seUap 4 bulan sekall. Setlap kali panen 

dlhasllkan rata-rata 4 - 5 Kg sarang Wrung wallet. Secara tldak langsung 

pemlllk rumah tetsebut mekstarlkan keberadaan burung wallet untuk 

menghasllkan sarangnya yang mempunyal nilal ekonoml tlnggl. Dl kampung 

Leuwlllang In1 cukup banyak masyarakat yang membudldayakan sarang 

burung wallet dengan membuat bangunan-bangunan khusus untuk burung. 

Bangunan-bangunan tersebut terbuat darl ternbok beton permanen dengan 

lubang-lubang kecll untuk eluar masuknya burung. 

0. Kabupaten Cirebon 

Industrl Kerajlnan Rotan CV. TlQa Putra d l  Tegalwangl 

o KunJungan dl Industrl kerajlnan rota CV. Tlga Putra difokuskan pada proses 

pengolahan bahan baku mtan, eceng gondok, dan s e e  whon plsang menladl 

berbagal produk kebutuhan rumah tangga dan kerajlnan lalnnya serta 

keterllbatan masyarakat dalam home lndustrl kerallnan tersebut, 

o Tlm Sudl banding dlterlma langsung oleh pemlllk lndustrl kerajlnan rotan (H. 

Turo). Bellau membedkan penjelasan bagalmana proses produksl'darl bahan 

baku mtan, eceng gondok dan serta whon plsang menladl berbagal produk 

peralatan rumah tangga sepeN lemarl, mela, kufll, dan berbagal assesorls 

lalnnya. Hasll pmduk rotan yang telah dihaslban mellputl 600 Jenls pmduk, yang 

sebaglan besar dlekspr ke luar neged terutama negara-negara dl Eropa. 

Dimana sebaglan besar bahan baku mtan dl datangkan dad Kallmantan dan 

SUlawesl. 

o Dalam keglatan lndustrl kerajlnan rotan, CV. TIga Putra mellbatkan masyarakat 

melalul home lndustrl yang menghasllkan bahan setengah Jadl berbagai produk 

yang dltampung olch perusahaan dan kernudlan di flnlshlng leblh IanJut oleh 

perusaham untuk dlhasllkan bcrbagal produk dengan kualltas yang balk. 

Keterlibatan mawarakat mcrupakan salah wtu bentuk kcmlvaan untuk 
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menlnqkatkan peran IndusM rumah tangpa, dlmana melalul pemblnaan yang 

balk bukan tldak munqkln lndustrl rumah tangga tersebut dapat leblh mandlrl 

untuk menghasllkan produknya sendlrl. 

o Impllkasl baql masyarakat dan pemerlntah kabupaten Nunukan adalah 

baqalmana dapat mengembangkan mlnat masyarakat dalam keglatan kerallnan 

rotan dan industd rumah tangga, menglngat akses untuk mendapatkan bahan 

baku rotan relauf tersedla dl kawasan hutan Kabupaten Nunukan. 

o Sehlngga p r i u  dlplklrkan upaya-upaya pelauhan dalam keglatan kerallnan serta 

pemblnaan dan blmblngan yang terus menerus oleh pemerlntah untuk 

menjadlkan masyarakat dl Kabupaten Nunubn umumnya dan Sebuku- 

Sembakung Wususnya mempunyal keahllan dl bldang kerallnan rotan dan dapat 

menladl masyarakat yang mandlrl seM betjlwa wlramasta dan mampu 

memberlkan knotgrlbusl yang nyata dalam pembangunan dl Kabupaten 

Nunukan. 

o Cv. Tlqa Putra bersedla memberlkan pelaUhan kepada masyarakat Kabupaten 

Nunukan yang bermlnat untuk berusaha dalam bMang kerajlnan mbn. Cv. Tlga 

Putra juga b e ~ d l a  menerlma pasokan bahan baku mtan dalam Jumlah yang 

udak terbatas, karma sampal saat In1 kebutuhan bahan baku tersebut belum 

tercukupl. 

C. Kabupatnn K e b u m n  

1. Parhutanan w l r l  dl BWH Gombong 

o KunJungan dl BKPH Gombong dlfokuskan untuk mellhat pob Perhutanan 

Mclal yang dlterapkan dengan mellbalkan masyarakat sekltar hutan dengan 

tujmn terJaganya kelestarlan hutan dan menlngkatnya pendapatan 

masyarakat melalul POla PHBM (Pengelolaan nutan Berrama Masyarakat). 

PHBM merupakan baglan integral darl pembangunan sumber daya hutan dan 

pembangunan daerah dalam kerangka pelaksanaanotonornldasnh. 

1.1. 

o Dalam penerapannya Perhutanl menerapkan pola turnpangsari dalam 

penanaman tanaman pokok (latl) dengan berbagal tanaman hortlkultura 

sepertl cabe, nanas, slngkonq, pandan, dsb. Mawarakat dlperkenankan 

untuk menanam berbagal jenls tanaman dl kawasan hutan dengan pola 

jarak tanam tertentu untuk tanaman pokoknya yaltu Jatl. Dalam keglatan 

penanaman dan pemellharaan masyarakat dlberlkan blmblngan dan 

penyuluhan darl petuqas lapangan. Hasll darl tanaman homkultura 

sepenuhnya mlllk masyarakat, sedanqkan tanaman latl tetap mllik 

Perhutanl. Dengan demlklan tetJadl slnergltas antara masyarakat sekltar 

hutan dalam pemenuhan kebutuhan hldupnya dengan pengelola hutan, 

sehlngqa keamanan dan kelestarlan hutan dapat tetap terlaga. 

o Dalam pelaksanaannya mawarakat membentuk "Kelompok Tani". Setlap 

kelompok tanl terdlrl darl 10 - 20 orang yanq menggarap pada lahan 

tertentu dengan luasan tertentu. Setlap kelomwk tanl memperoleh 

blmblngan dalam ha1 penqelolaan tanaman hortikultura yang balk untuk 

memperoleh hasll yang balk sehlngqa akan mendapatkan pendapatan 

yang cukup bagl kehldupan mereka. 

DlSzlmplng itu masyarabtfkelompck tan1 dlbekall keahllan dalam 

pembuatan .pupuk kompos". Pupuk kompos adalah pupuk alaml yang 

mempunyal kualltas balk yang dlperoleh dengan pmses yang sederhana 

dan blaya relatif murah. Bahan dasar pembuatan pupuk kompOS adalah 

kotoran temak (mlsalnya kamblng), arang sekam, serbuk gergajl yang 

diproses dengan menggunakan bakted penqural bahan organic dan 

pengaktlf mlkrobla tanah. 

Berdasarkan analisis, blaya pembuatan pupuk kompor adalah rbesar RP. 

210.004 per Ton atau Up. 210 per Kg. Pupuk terscbut dlJual kepada 

Perhutanl senllal Rp. 250 per Kg. Dengan demlklan petanl rnemperoleh 

kwntungan sebesr Rp. 40 per Kq atau Rp. 40.000 per Ton. Setlap tahun 

pupuk kompos yang dJual ratwata sebanyak 800 Ton, maka petanl 
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dalam 1 tahun tersebut mempemleh keuntungan benlh sebesar Rp. 

32.000.000,-. Nllal tenebut rangat berguna dalam rnenambah 

pendapatan mereka unntk memenuhl W t u h a n  hldup dengan keluarga 

mereka. 

0 Kelompk Tanl "Gunawarma" sebagal salah satu Mast yang dlkunlungl 

pada prhslpnya bemdla untuk bwbagl pengalaman dengan masyarakat 

Sebuku-Sernbakung dalam keglatan tanaman hortlkultura dan pembuatan 

PUPuk kompos. 

o Pembuatan pupuk kompos oleh masyarakat mempunyal pmspek yang 

cukup balk untuk dlkembangkan mengingat dl ma% mendatang keglatan 

dl bldang pertanIan dan perkebunan akan leblh lntenslve penggunaannya. 

Sehlngga permlntaan akan pupuk kompos yang alaml akan menlngkat. 

D. Kabupaten PurworeJo 

1. Budldaya Saranp Buwnp Walet 

o Sarang burung wallet yang dlkenal mempunyal nllal jual yang sangat Unggl 

wdah dibudldayakan oleh masfarakat luas dl Pulau Iawa. Salah satu budldaya 

yang dlkembangkan adalah melalul pembuatan rumah-rumah walet recara 

pemrangan. 

o Rumah-rumah wallet dlbangun secara sederhana b e ~ p a  tembok tertutup rapat 

dengan dlbuat lubang-lubang alaml berdlameter 20 an sebagal plntu 

masuldkeluar bag1 srlU dan walet pada sore hart. 

o Pengelolaan budldaya walet merupakan salah satu keglatan altemaUf yang 

dapat dlkembanqkan dl Kabupaten Nunukan, mengingat banyaknya lokasl 

alaml perkembangblakan saraw burun~ wallet. Deqan pcla budldaya maka 

haslll sarang burung wallet dapat tetap berkeslnambungan dlbandlngkan 

denpan poa saranq burung wallet alaml yang serlng dlpanen tldak pada s a t  

yano tepat. 

o Dl Kabupaten Pulworejo saat In1 terdapat 104 orang pengusaha saran9 burung 

wallet (danar tedamplr). 

2. Industrl wmah tangga pemanfaatan llmbah kayu jatl dan kerajlnan 
tanganlanyaman 

o lndustrl rumah tangga yang dlkembangkan masyarakat dl Purworelo dalam 

memanfaatkan llmbah tunggak akar kayu jatl darl hasll penebangan adalah 

dengan membuatnya menjadl berbagal produk rumah tanggal sepem kursl dan 

mela yang terbuat darl tunggak akar kayu jatl. 

o Kerajlnan tangan yang dlkembangkan masyarakat dl bawah pemblnaan 

Perhutanl adalah pembuatan anyaman darl bahan baku tanaman pandan. Darl 

bahan baku tersebut dlbuat berbagal jenls kerajlnan antara laln tar, tlkar, topl, 

dan assesorls lalnnya. 

o Permlntaan dari berbagal wllayah khususnya Ball, UB, Iawa Barat akan hasll 

kerajlnan masfarakat tersebut yang cukup tlngga sebagal cenderamata telah 

meaadlkan masyarakat desa dl Kebumen terutama lbu4bu rumah tangga 

mempunyal tambahan pendapatan yang retatif cukup dengan menekunl 

keahllan dlbldang anyamanfkerajinan tangan darl bahan baku pandan tersebut. 

o Keglatan pelauhan kerajlnan tangan dsb mempunyal pmspek yang sangat balk 

untuk dlkembangkan dl Kabupaten Nunukan mcnglngat banyak bahan baku 

yang tersedla untuk dlbuat berbagal bahan keraJlnan yang khas bag1 

masyarakat sebagal nllal tambah bag1 Kabupaten Nunukan. 

E. Kabupaten Wonosobo 

Hutan Rakyat d l  Kecamatan Wonosobo 

o Hutan rakyat dlkembangkan pada lahanlahan mlllk masyarakat dengan tujuan 

untuk menlngkatkan penggunaan lahan-lahan yang tldak pmduktlf menladl 

produktlf dengan jalan penanaman tanarnan hutan Afblzla lakatdrla (mgon) 

dengan pola tumpangsarl denpan tanaman kopl, dan tanaman obatobatan. 



u Penanaman pohon hutan pada lahan mlllk masyarakat hl mempunyal manfaat 

ganda yaltu manfaat llngkungan dan manfaat ekonoml. Manfaat llngkungan yaltu 

tldak adanya lahan-lahan yaw krlus, suhu mlkm llngkungan sekltar menladl 

tedaga seM manfaat ekologl lalnnya. Sedangkan manfaat ekonoml yaltu hasll 

produk darl tanaman pokok YaltU sengon dan tanaman sela yalbl kopl dan 

tanaman obatdbatan mempunyal nllal ebnoml yang tmggl. Industrl 

penggergallan kayu sengon van9 dlpemunakan sebagal kayu pengemasan 

pmduk barang dl pelabuhan tumbuh dengan slgnlnkan dlmana permlntaan akan 

pmduk kayu pengemasan darl pelabuhan dl Surabaya dan Semarang menlngkat. 

Dengan daur tebang 5 tahun masyarakat mempemleh manfaat ekonoml yang 

relatlf cukup balk bag1 sumber penghldupan keluarga mereka. 

o Pengembangan hutan rawat dl Kabupaten Nunukan dl masa depan perlu 

dlprlorltaskan menglngat Pelabuhan Nunukan akan menjadl pelabuhan bebas, 

maka perlu dlslapkan kebutuhan-kebutuhan akan kayu sengon tersebut. Oleh 

karena ltu Pemerlntah Kabupaten Nunukan perlu merewnakan pengembangan 

hutan rakyat dengan Jenls kayu sengon dlmaksud sebagal antlslpasl kebutuhan 5 

tahun mendatang. 

F. Kabupaten Blora 

1. Pemantaatan llmbah kayu jat l  dl KPH Capu. 

o Dalam rangka penlngkatan usaha kedl dan koperasl dl Kecamatan Cepu, 

Perhutanl telah menggullrkan pmgram kredlt bag1 pemrangan dan kaperasl 

untuk Jangka waktu 3 tahun dengan tlngkat bunga 6% per tahun. Program 

Inl dlperuntukan pada usaha kecll dl bldaw keraJlnan utamanya kerajlnan 

dengan memanfaatkan llmbah kayu Jatl sepertl tunggak4unggak kayu yang 

temang, akarlbanlr darl pohon jatl, batang-batang kayu yang tehuang, 

terbuang, dsb. 

0 Behagal poduk yang dapat dlhasllkan dengan memanfaatkan llmbah kayu 

latl adalah scpW aban mkok, tcmpat Usue, mvenlr hlas, meld, lemarl, 

kursl, dSb. Masyarakat pengrajln dlberlkan blmblngan dan pelauhan dasar 

oleh Perhutan1 bekedasama dcngan lembaga ketrampllan. 

u Dengan menlngbtnya ketrampilan masyarakat maka peluang untuk 

menclptakan lapangan keda leblh terbuka sekallgus peluang untuk 

meperoleh pendapatan yang relatlf balk menjadl terbuka. 

0 Secara umum program kredlt yang dlgullrkan oleh Perhutanl selama 3 tahun 

telah berjalan dengan cukup balk, dalam art1 tldak terjadl penunggakan 

pembayaran kredlt. 

2. Pusat Pengembangan Sumber Daya Hutan d l  Cepu 

o latl sampal saat In1 maslh merupakan kwnodltl kayu dengan harga yang 

sngat mahal karena slfat flslk dan dekoraflr yang artlstlc. Kondlsl tersebut 

mendomg tumbuhnya semangat menanam jatl dl llngkungan masyarakat 

sebagal keglatan agrlblsnls yang sangat menarlk. 

o Semangat menanam kayu Jatl dl mawarakat jugs mendomng adanya 

permlntaan blblt unggul (yang menJanJlkan tumbuh leblh cepat). Gencarnya 

pmmosl blblt unggul jau dan kurangnya pengeltian masyarakat tentang cara 

memperoleh blblt unggul telah mengaklbatkan keksewaan Sebaglan 

masyarakat 

o Aklbat terjadlnya gangguan terhadap Jalannya pengelolaan hutan jau 

sehlngga tellad1 penurunan potensl tcgakan, telah membawa kesadaran 

untuk mengelola hutan jaU leblh professional dengan menghlrnpun semua 

pengalaman dan has11 penelluan sebagal dasar untuk mengelola hutan 

bemma masyarakat. 

o Dalam upaya penyedlaan blblt unggul telah dlbangun fasllltas laboratorium 

dan serangkalan pmgram rekayasa genetlc yang menJanIlkan pemlehan biblt 

unggul IaU Plus Perhutanl (IPP). 

u Pohon latl Plus Perhutanl (IPP) sangat cocok pada lahan t!dur yang sangat 

luas, kondlsl lkllm yang sangat marglnal untuk usaha peitanlan tanah kerlng, 

serta pada masyarakat yaw mernpunyal kebun untuk dlcampur dengan 

tanaman 1911. 



..,. mlnat masyarakat untuk menanam IPP dl lahan 
...... wa, maka Perhutanl telah mengembangkan pola kqasama dengan 

pola befbagl keuntungan blla dltanam dl lahan masyarakat. Pola bag1 hasll 

tersebut mellputl:. 

o PerhUtanl menyedlakan blblt unggul darl Pusbang Surnber Daya Hutan 

dan blmblngan teknls pengetolaan hutan. 

0 Masyarakat menyedlakan lahan, tenaga den masukan fainnya. 

o Pembaglan keuntungan dlbagl pmporsional sewal dengan masukan 

(Input) usaha maSng-madng sepertl: . Pola 1: 60% Perhutanl, 40% masyarakat 

Apablla Perhutanl menyedlakan Mblt Penanaman, pemellharaan, 

dan blmblngan teknlz Sedangkan masyarakat menyediakan lahan 

dan penjagaan. 

Pola 2: 40% Perhutmi, 60% masyarakat 

Apablfa Perhutanl rnenyedlakan blblt dan blmblngan teknls. 

Sedangkan masyarakat menyedlakan lahan, penanaman, 

pemellharaan dan penjagaan. 

Pola 3: Penanaman IW dl lalan Raya (mlllk Pemda), bag1 hasilnya 

adalah 82% Perhutanl, 18% Pemda 

APablla Perhutanl menqedlakan blblt dan blmblngan teknl~. 

Sedangkan Pemda penanaman, pemetlharaanz dan penjagaan. 

A. Pengelolaan Sumber Daya Alam 

o Pengelolaan $umber daya alam (hutan) setelah dlberlakukannya derntrallsasl 

Sebagal wulud Pelabnaan otonoml daerah menladl tanggung Jawab dan 

kewenangan pemetintah daerah terutarna untuk kawasan hutan pmdubl dan 

hutan flndung, sedangkan kawasan konservasl maslh menladl tanggung Jawab 

dan kewenangan pemerlntah pusat. 

u Tuntutan dlnamika masyarakat dan daerah telah rnengaklbatkan perlunya 

revltallsaSl dan reorlentasl paradlgma pengelolaan hutan yang leblh ramah 

terhadap llngkungan dan rnasyarakat melalul dstem pengelolaan hutan 
b e w m a  masyarakat (PHBM). 

u SWrn pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) mempunyal tujuan agar 

kawasan hutan tetap 1st.W dan keselahteraan masyarakat dapat terus 

dnlngkatkan. Dengan demlklan untuk mewuludkan tuluan tersebut maka prlmlp 

yang harus dlJadlkan acuan dalam penerapan sistem PHBM adalah: 

o Adanya kepedullan (care) dad berbagal sektor, dengan demlklan PHBM 

berprlnslp multI plhak, multl sector dan berbaskkan masyarakat. 

o Adanya Pembwbn (sham) peran darl bnbagal sektor, dengan 
demlklan PHBM berprlnslp berbagl pcran, tanggung jawab, hak dan 

kewajlban. 

o Impllkarl PHBM van9 dapat dlterapkan dl Kabupaten Nunukan haws mewpakan 

resultante darl kepedullan (cam) dan berbagl peran (sham). Schlngga 

penerapannya harmah mellbatkan banyak plhak balk darl pemerlntah, masta, 

E M  dan masyarakat dengan berbagl waktu, ruang, dan hasll. 

o Berbagl waktu artlnya wluanppeluang masyarakat untuk turut sena 

memanlaatkan kawasan hutan untuk keolatan pertanlan dalam art1 luas edalah 

Udak dlbatarl oleh waktu, dengan kata Ialn rpanjang daur taneman pokok slap 

dltebans. Berbagl Nnn9 Mhya wmanlaatnn kawasan hutan tcrrbut heruslah 
dcngnn nrnggunskan tcknlk.tcknlk tcrtcntu dan pcrtlrnbangsn aspck bfonsik 
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dan kema lan  lahannya sehlngga dapat menlaga kelestarlan hutan. Berbagl 

had l  artlnya hasll darl keglatan pertanlan tersebut merupakan sebagal 

kompensasl nasyarakat yang telah t u ~ t  menjaga kelemrlan hutan. 

0 Impllkasl secara luas darl pennapan PHBM adalah adanya pemberdayaan 

masyarakat untuk ekonoml kerakyatan. Penerapan PHBM oleh Pemelrntah 

Kabupaten Nunukan sudah seharusnya dladopsl dan dllawnakan yang dapat 

dlfasllltasl oleh pemerlntah kabupaten sendlrl bmma-sama dengan LSM lokal 

dan masyarakat, sehlngga dampak secara langsung dapat dlrasakan oleh 
masyarakat. 

o Wla penerapan PHBM dl Kabupaten Nunukan dapat mellhat pengalaman- 

pengalaman PHBM yang sudah dlterapkan oleh Pemerlntah Kabupaten Bagw, 

Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Blora yaw dllaksanakan bekeijasama 

dengan Perhutanl dan LSM lokal setempat sebagal pendamping teknls 

dllapangan. 

8. Peluang dan Harapan 

0 Berdasarkan hadl Semlnar Pengelolaan Sumber Daya Alam dl Nunubn, 

Lokakawa Pengelolaan Sumber Daya Alam dl Kecamatan Sembakung dan 

Kecamatan Nunukan (wllayah Sebuku) seM hasll Studl Banding dl Proplnsl lawa 

Barat dan lawa Tengah, maka kekuatan, kelemahan, peluang dan harapan yang 

dlhadapl dalarn penerapan pengelolaan sumbet daya alam yang berbaslskan 

masyarakat (fflBM) dl Kabupaten Nunukan adalah sebagal benkut 

KskuaUX 
o Sumber daya alam melimpah. 

a Lahan luas dan sobur 

o Mawarakat kampung dlseWtar lahan umumnya adalah masyarakat petanl 
fradnlonal dan sudah mengertl dasar.dasar bacrxok tanam. 

o S t ~ k t u r  adat d w  masih berjalan. 

Faem&& 
o Keterampllan dan pengetahuan masyarakat mengenal pola pertanian 

(pwtanlan, perkebunan, perhutanan sosiallhutan kemasyarakatan, 

perlkanan dan petemakan) yang ramah llngkungan maslh terbatas. 

o Blmblngan dan Soslallsdsl darl Pemerlntah dan atau pefugas PPL belum 
mtenar. 

o Percontohan pengelolaan PHBM yang dapat dljadlkan referensl bag1 

masyarakat belurn ada. 

D Permodalan tldak ada. 

EshlQi 
o Pertanlan, perkebunan, kehutanan, perlkanan, petemakan 

o 1ndush.l rumah tangga (kerallnan rotan, kerallnan tangan) mernpunyal 
pmrpek ekonornl yang bagus. 

0 Budldaya non kehutanan (sarang burung wallet, madu, dll) dapat 

diterapkan dengan balk danmempunyal nllal ekonoml yang tlnggl. 

o Budldaya kehutanan (rotan, damar, gahaw dan laln-lain) dapat 

Hauna 
0 Rencana Tala Ruang Wllayah Kabupaten sebagal acuan pengalokslan 

ruang untuk kawasan budldaya sepertl budldaya pertanlan, perkebunan, 

peternakan, kehutanan serta kawasan llndung perlu segera dltetapkan 

oleh pemerlntah melalul PERDA. 

o Penerapan PHBM dapat segera dllabnakan 

o Pendampingan dan blmblngan darl PPL dapat dllnteSlRan 

a Pelatlhan pertanlan, perkebunan, perhutanan Soslal, perlkanan dan 

peternakan 

o Pelatlhan budldaya sarang burung wallet dan leban madu 

0 Pelatlhan lndustrl Nmah tangga 

o Percontohan PHBM bag1 masyarakat. 



V. REKOMENDASI 

o Upaya penlngkatan keselahteraan masyarakat yang tlnggal dl sekltar hutan 

khususnya Udak h a w  menladl tanggung lawab pemerlntah saja, tetapl juga 

tanggung Jawab mulU plhak dan mulU sektor yang terllbat dalam keglatan 

pengelolaan sumber daya alam. 

o Pemerlntah perk mengajak semua plhak (stakeholder) untuk pedull dan berbagl 

dalam pemn, tanggun9 Jawab, hak dan kewaJban untuk memberdayakan 

masyarakat dalam keglatan perekonornlan rakyat melalul pola pengelolaan hutan 

bersama masyarakat (PHBM) dengan tuluan lestarlnya kawasan hutan dan 

selahteranya masyarakat. 

Q PoIa PHBM perk dlrencanakan dan dilmplementaslkan oleh Pemerlntah 

Kabupaten NUnUkan (Bappeda, Dlnas PMD, Dlnas Kehutanan dan Dlnas 
Pertanlan) Sesual dengan kondbl wllayah maslng-maslng yang akan memberikan 

keuntungan semua pihak. 

D Penlngkatan keterampllan masyarakat yang Unggal dl sektar hutan (khususnya 

masyarakat Sebuku Sembakung) rnelalul pelatlhan dan blmblngan yang lntenslf 

darl multl plhak yang berkornpeten perlu rnenladl perhatlan pernerlntah daerah 

untuk terclptanya kesempatan ketja dan terbangunnya ketahanan pangan. 

o Pemn serta masyarakat dalam pengelolaan hutan rnelalul pola PHEM perlu dl 

alur leblh lanjut dalarn peraturan yang rnempunyal kekuatan hukum yang past 

oleh pernerlntah kabupaten. 

0 Sumber day8 alam terutama sumber daya hutan yang dlmlllkl oleh Kabupaten 

Nunukan apablla tldak dlperhatkn asas kel&rlannya maka akan beraklbat 

hllangnya sumber daya tersebut yang akan berdampak langsung terhadap 

kehldupan masyarakat yang tlnggal dlsekltar hutan. 

0 Tata ruang wllayah kabupaten sebagal acuan pentlng dalam alokasl ruang untuk 

kawasan budldaya dan kawasan llndung perlu segera mcndapat pengesahan darl 

Pemerlntah Kabupaten melalul Peraluran Daerah (PERDA). Hal In1 pentlng untuk 

kepstlan be~saha bag1 semm plhak balk mwarakat sxara lndlvldu, kelompok 

maupun pengusaha. 
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Gambar 2. Budidaya lebah madu 







Appendir 5B 

Gambar 7. Penjelasan dan Perhutani mengenai kegiatan 
hutan rakyat di KPH Kedu Selatan 

Gambar 8. Peserta studi banding menyimak penjelasan dan 
KPH Kendal dan Ketua Kelompok Tani Hutan Gunawana. 



Appendix 5B 

Gambar 9. Demonstrasi pembuatan pupuk kompos oleh Kelompok 
Tani Hutan Gunawana. 

Gambar 10. Diskusi perhutanan sosial di lokasi kegiatan turnpangsari 
di BKPH Gombong. 



Gambar 11. Kunjungan lapangan di Hutan Rakyat dengan tanaman 
pokok Albizia falcataria di Kecamatan Wonosobo. 

Gambar 12. Kegiatan kerajinan anyaman dengan bahan baku dari 
tanaman pandan. 







Gambar 17. Kultur jaringan untuk menghasilkan jati plus yang di 
kembangakan oleh pusat pengembangan sumber daya hutan di Cepu 

Gambar 18. Persemaian dari hasil kukur jaringan di pusat 
pengembangan hutan di Cepu. 
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The Simulation of Natural  Resources Economic Value 
at Sebuku-Sembakung Watersheds 

By Arief Ramayandi 

Nunukan District is a new region resulted from the split of Bulungan District and 
covers an area of 1,4 million hectares. With its authority, Nunukan has to plan the 
regional development to achieve the optimum economic value in the long term. In the 
draft of Nunukan District Spatial Plan 2002, the land use allocation is planned as follow: 

Table 1. Land Use Plan based on the Draft of 
Nunukan District Spatial Plan 2002 

Non Forest Cultivation Area (KNBK) consist of land use allocation for fish and 
shrimp culture, buffer zone, industry, trade, plantation, housing and built-up area, and dry 
land activities (look at the Map of Nunukan District Spatial Plan at the Appendix). This 
study aim to estimate the natural resources economic value in the Sebuku-Sembakung 
watershed area, which focus on the renewable natural resources management, based on 
the land use plan on the draft of the Spatial Plan. 

The economic valuation of natural resources has always been a complicated and 
controversial work. Limited information about the actual value of natural resources lead 
to conduct the valuation using strict assumptions. This study also suffer from those 

W problem and limitation, so this study is more focus on the simulation of natural resources 
economic value in Sebuku-Sembakung. The result of the simulation present some 
important aspects related to natural resources management planning in Sebuku- 
Sembakung watershed. 

The first part of the study explains the methodological approach that is applied to 
estimate the economic value. based on the land use planning of Sebuku-Sembakung. The 
second part presents the result of the natural resources economic value estimation based 
on each land allocation. The description of the total economic value of natural resources 
is explained in the next part. The last part explains some remarks about the simulation 
and result of the estimation, which presented in the previous parts. 



1. Simulation Framework 

I. Scope of the Simulation 

Land use allocation applied in the analysis and simulation in this study is based on 
the draft of Spatial Plan 2002 in the Table 1. The spatial land use scenario calculated in 
this study is limited only to production forest, plantation area, shrimp and fish culture 
area, and conservation land. The other land uses such as industrial area, buffer zone, etc 
are not explicitly measured in the analysis because of the limited information available 
and the small proportion of those land use compared to the total area (about 3.3%. which 
about 58% of the Non Forest Cultivation Area (KNBK) area is allocated for buffer zone'). 
Furthermore, this study did not measure the unrenewable potential natural resources such 
as mining prospective. Therefore results of the estimation are only proxy (rough 
estimation figure) of the Sebuku-Sembakung natural resources economic value. 

ip' However, logic justification about relatively small area allocated for others activity 
beside buffer zone is still used to support the statement that the contribution of those 
areas are not very significant. 

ii. Methodology 

Estimation of the economic values of each land use, as designed in the Spatial 
Plan, is necessary to carry out the simulation of Sebuku-Sembakung na!ad resources 
management scenario. In general there are many methods to estimate the economic value 
of an activity2. Overall, this study use benefit transfer method as the valuation method 
However, if there are data available, the semi-direct valuation method also complements 
this approach. Therefore, this study consists of primary survey to SebukuSembakung 
area to collect the specific data about the area, as well as the literature survey. 

The economic values of each land use are calculated for each year and by its 
present value for 35 years with the discount rate 10% (figure that represent social 
discount rate for Indonesia based on Bappenas figure). Then each value is added totally 

su' to obtain proxy of total economic value of natural resources in Sebuku-Sembakung. 

' Based on CIS analysis of Nunukan District Spatial Plan Map. 
"explained in Bann, C (1997) 



. , . 
ru. The Economic Value of Ecosystem Service 

The ecosystem service value is specifically calculated using benefit transfer 
method which taken from compilation of some selected previous studies (Constanza, et. 
al, 1997). This study analyzes the ecosystem service value of tropical forest. man-mve 
forest, wetland forest and peat forest. The economic values of each forest type are based 
on the compilation by Constanza et.al, as can be seen in the following table. 

Table 2. Economic Value of Ecosystem Service (per Ha per year in USD') 

. Environment regulation 

. Erosion control and land formation 

. Waste treatment 

Source: Constanza, et.al(1997) 

Ecosystem services provided by these natural resources consist of global and local 
benefit. Global benefit i s  the benefits that can be enjoy mostly not only for the local 
resident, and comprise of air and climate regulation, environment regulation, habitat and 
genetic resources. The other ecosystem service benefits basically are the benefit that 
enjoyed by the local people in the area. 

2. Economic Analysis 

2.1. Economic Value based on Land Use 

As mentioned before, economic value estimation of land use calculated for this 
study is limited to the economic value estimation of renewable forest resources. In this 
case, estimation is only calculated on the economic value of production forest, forest 
conservation towards plantation area, shrimp and fishing wetland area. 

3 Conversion of USD exchange rate toward Rupiah is Rp 8.300RISD. b d  on the exchange rate 
assumption which Government of Indonesia declared for the fiscal year 2002I2003. 



The Economic Value of Production Forest 

Based on CIS analysis of Map of Nunukan District Spatial Plan 2002. the land 
area allocated for production forest consist of permanent production forest (52.463.39 
hectares width) and limited production forest (31,543.26 hectares width). This area is 
assumed represent timber lowland forest potential in Sebuku-Sembakung region. The 
average timber potential data used for this study is sort into two groups. First, based on 
interview and primary survey in the study area, the average marketable timber potential 
with diameter 2 50 cm is 40 - 60 m3/Ha; while timber potential with diameter > 60 cm is 
about 30 m3/Ha. This data will be called Low Capacity Scetzurio. Second, based on 
survey by the Department of Forestry 2001, the average marketable timber potential in 
the East Kalimantan deposit area is 23,36 m3/Ha for the diameter >50 cm; and 79.18 
m3/Ha for the diameter >60 cm (Department of Forestry, 2001). 

The assumption for timber price is sort into two prices scenario, which are Rp 
350.000/m3 and Rp 500.000/m3. Both of the prices resulted from survey and interview 
with local Forestry Bureau, local forest entrepreneur, and local forest worker. Ratio of the 
both prices will be used to show the economic value sensitivity of production forest 
management to timber price. Production cost is assumed in the range of 60% of timber 
price. 

If those all production forest land be converted into HPH (Huk Pengelolnon 
Huran - Forest Management License) with concession time 35 years, the averase of 
cutting down area is around 1,499 Hdyear for permanent production forest and around 
901 Hdyear for limited production forest. Every cut down each year will lead to 
ecosystem service loss as mentioned in Table 2. Two type of ecosystem service loss 
scenario resulted from extracting forest timber activity is used for simulation purpose, 
which are 100% and 50%. The first scenario (economic loss 100%) happen if the timber 
cutting down activity cause the total loss of ecosystem service; while the second scenario 
(economic loss 50% or generally <100%) happen if the activity operate with relatively 
environmental friendly technology which can reduce ecosystem loss from the activitya. 

Based on these information, Table 3 and Table 4 present the estimation result of 
production forest economic value. The present value is calculated with range time 35 
years and social discount rate 10%. Permanent forest production is assumed to have cut 
down tree with diameter 250 cm and limited forest production is assumed only cutting 
down trees with diameter %0 cm. 

J Look at Box I for the illustration of ecosystem service loss. 



Table 3. The Economic Value of Production Forest 
with Log Price = Rp 500,000.00/m' 

218.169.796.980. 
High capacity scenario 477.175.508.209. 

434332.607.870.7 

-186.162.810.890.2 

d 

Table 4. The Economic Value of Production Forest 
with Log Price = Rp 350,000.00/m3 

Total (Rp.) 1 Rpma 1 NPV (35 tb; disc 10%) 

ncluding recreation p&ntial loss I 2047082728d 1676128,956) 217.166.303.935. 
t economic value: 1 I 

imber net income yearly: 
1. Low capacity sce&io- 
2. High capacity scenario 

senice loss (100%): 
potential loss 

osystem service loss (50%): 

I 
1637532461 1340793.1 173.718.857.886; 1 
3 150591477 2579669.8 334232.855.746,s 

4094165457 3352257.91 434332.607.870.7 

The simulation result in those tables show that for the log price R~.SOO.OOO/~~,  
high capacity scenario is still able to obtain positive net economic value, while low 
capacity scenario can only obtain positive net economic value if economic service loss 
caused by extraction of forest timber activity can be reduce 50%. For log price Rp. 
350.000/m3, with 100% economic loss, both high and low capacity scenarios will obtain 
negative net economic value. While if economic loss can be reduce 50%. high capacity 
scenario is still able to obtain positive net economic value. 

4 I. Law capacity scenario 
a. Ecosystem service loss (100%) 
b. Ecosystem service loss (50%) 
2. High capacity scenario 
a. Ecosystem service loss (100%) 
b. Ecosystem service loss (50%) 

-24566329896 
4095502608 

-94357398iX 
31505914776 

-20 11464.232 
-335335,2756 

-772588,058 

-260.613.749.9843 
43.447.446.019.02 

-100.099.752.123.84 
2579669.854 334.232.855.745.8q 



The simulation result shows some important remarks. First, price factor of cutting 
down forest activity output play important role in determining the economic value of the 
activity. Therefore, this activity will be economically feasible to perform if the output 
price (in this case is timber price) is high. Because log price is demand determined. i t  will 
be complicated to set the product price. Therefore, forest extraction activity management 
should be more focus on alternative timber products, beside log, which have more value 
added. For example, the activity aimed to sell processed timber such as sawn wood. 
Beside more prospective sale price, this alternative offers timber harvest scale reduction 
every year, because with less timber amount, income of small-scale timber entrepreneur 
will increase after the value added process. Therefore, this alternative offers more 
environmentally friendly timber extraction activity, especially for small timber extraction 
activity by local people. 

The second remark is that the ecological loss factor of timber cutting-down 
activity also plays important role in determining economic value of the activity. Table 5 
shows the average elasticity value of timber cutting-down activity net economic value on 

w environmental loss reduction. 

Table 5. Average Elasticity Value of Net Economic Value on Environmental Lass 
Reduction (%) 

The elasticity values show additional percentage amount of timber cuttingdown 
activity net economic value for every 1% ecosystem loss reduction. In addition, these 
elasticity values confirm that log price also affect the elasticity amount output. 

The remarkable point is result of simulation show that for both log price 
scenarios, correlation between net economic value of timber cuttingdown and 
environmental loss reduction is elastic. For example, for log price Rp 500.000/m5, every 
1% environmental loss reduction will increase 2.33% net economic value of timber 
cutting-down activity. This shows that it is profitable economically to reduce 

Prr' environmental loss as low as possible. In other word, this is a logic justification to set up 
cutting-down t~mber technology which is environment friendly and consistent. 

price Rp 500.000/m' 
Log price Rp 350.000/m3 

Low capacity 
2.33 
1.67 

High capacity 
10.07 
4.34 + 



I Box 1. A Case of Ecosystem Service Loss cause by Production Forest 

I Activity ~ e v e l d p e n t  

At the end of 2001, Sembakung Sub District Chief (Camat) has received a 
written allegation letter from Tagul village resident against logging company, 
which operate around the village. The resident. for generations have earned their 
living by selling honey from their family honey-trees. The honey-trees are still 
remaining because they shall not be cut based on the local regulations. 

After the company opened log pound around the honey-trees, the bee's habitat 
are annoyed and cause the loss of resident's source of income. The loss 
calculation in one location (based on the allegation letter) is: 
There are two harvests period in a year with total average yield 360 liter per year. 
The local honey price is Rp. 20,000.00fliter. Therefore the annual loss in a 
location is about Rp. 7,200,000.00. 

The case illustrates the ecosystem loss, which can be minimized with an 
environmental friendly approach to preserve the bee's habitat. 

The Economic Value of Plantation, Shrimp Culture. Wetland Fishery 

This study assumed all of the area will be converted into palm oil plantation, to 
simplify the economic value estimation of forest conversion toward plantation. Although 
this is an unrealistic assumption, there are some arguments supporting the assumption. 
First, based on Nunukan District Land Use Stafus Map (WWF Indonesia, 2002) most of 
the non-forest cultivation area are owned by palm oil companies; second, the limited 
information cause the study to restrict the valuation objective on rough estimations of 
plantation economic value for simulations, to set general descriptions of the forest 
conversion. 

The width of the converted area according to GIS estimation on Nunukan Spatial 
Allocation Plan Map 2002 is about 222,724.7 Ha. From the same information, shrimp 
culture will be acquired by converting 555,888.63 Ha of man,mve forest, and wetland 
fishery by converting 40,167.84 Ha of wetland area. 

The economic value estimation of palm oil plantation is completed according to 
assumption taken from Manurung study (2001). The study informed that palm oil 
plantation average productivity rate is about 25 t o m a .  From the same study, the cost 
rate is Rp. 500,000.00Iton with investment cost for plantation activities for 35 years is 
Rp. 14,OM),OOO.OO/Ha (3 years gestation period, and production cost is Rp. 
6,834.000.00/Ha - according Manurung study = US$ 804 with exchange rate assumption 
Rp. 8,500.00/US$). The forest is assumed to be clear-cut by harvesting all of the wood 
potential on the first year of investment period. Therefore, the ecosystem service loss for 
the opening of the plantation is assumed 100%. Based on those assumptions, the oil 
plantation economic value estimation is explained as followed: 



Table 6. The Economic Value of Palm Oil Plantation 

Table 6 shows the ecosystem service loss, which occurs due to the conversion of 
forest to plantation area, will cause the loss of ecosystem benefits. This lead to negative 
net economic value of the conversion activities. 

Generally, in this study, the shrimp culture and wetland fishery economic value 
estimation are carried out using wetland fishery activities development assumption on 
Ardiansyah's study (2001). Exceptionally for average fish and shrimp rates, the average 
shrimp and fish mass production price from Nunukan District's Fishery Agency is used 
in the calculation. The area is assumed having an ability of producing 1,200 K m a  per 
year average production with Rp. 7,000,000.00/ha investment cost estimation. The 
average costs used are Rp. 80,000.001Kg for shrimp, and Rp. 11,000.00/Kg for fishes 
from wetland fishery, while 60% from the rates is assumed as the production cost per 
kilogram. 

For the simulations purpose, the costs of ecosystem service loss caused by this 
development are varied to 100% and 50%. Unlike the forest conversion into plantation, 
forest conversion into wetland fishery and shrimp culture are assumed could be 
performed with less than 100% ecosystem service loss. The economic value estimation 
result of wetland fishery and shrimp culhlre is presented in Table 7. 

Table 7. The Economic Value of Shrimp Culture and Wetland Fishery 

. , ~ . .  
Ecosystem service loss (50%): 1 4,896,887,502,871.25I 87.658.843.86) 51,948,997.703579.00 ' Net economic value: I 1 

Like the forest conversion into plantation, Table 7 shows that the ecosystem 
service loss resulted from mangrove forest and wetland conversion into shrimp culture 
and wetland fishery will cause more ecosystem benefits loss than the profit received. This 
causes the net economic value of this land development to be negative. Another aspect to 
be noticed is the fact that the facts in Indonesia shows most of the shrimp culture are used 
to be a non-operational field after few years, or it could only produce low value added 
products. If this is happen on shrimp culture development in Sebuku-Sembakung area, the 
annual revenue from the activity will be decrease drastic after few years which will lead 

a. Ecosystem service loss (100%): 

- 

'The World Bank (2001). p. 13. 

-7,826,785,949,142.50 
b. Ecosystem service loss (50%): 

-140,042,551.93 
-2,929,898,446.271.25 

-83,031,044.731.987.00 
-52,423,875.90 -31.082M7,m8,#7.60 



to worse net economic value than one's from the simulation. Therefore the shrimp culture 
and wetland fishery development have to be seriously planned, especially for the 
sustainability of the activity on the long-term. This is necessary due to the conversion 
ecosystem service loss from the mangove forest and wetland area conversion is very 
significant6. 

From Table 6 and 7, there are some aspects to be noticed. First. both of the 
alternatives - plantation, and shrimp culture and wetland fishery - have negative net 
economic value. In rough interpretation. there is a sense that the activities are not the 
feasible altematives to be developed. On the other hand, if both of the alternatives are not 
implemented, the local development (in this context: the commercial activities) will be 
sacrificed. This is a development dilemma. 

The answer for the dilemma is a comprehensive and sustainable development 
scheme. To be more relevant, the best consolidation altemative for the dilemma is a 
proper compensation for the environment and ecosystem service loss made by those 
conversion activities7. This leads to the importance of the conservation area, which will 
eliminate the negative impact of the conversion activities. 

The second aspect is connected with the selection of environmental friendly 
development activities method. Especially on net economic value of shrimp culture and 
wetland fishery, the average elasticity rate of net economic value of this activity toward 
environment loss reduction is 1.25. It means for every 1% environment loss reduction, 
the net economic value wills increase at about 1.25%. Therefore, the selection of 
development method, which is environment friendly by decreasing the ecosystem loss 
rate on the production process, is a very beneficial alternative. 

The Economic Value of Conservation Land 

Beside the classic arguments about the importance of land conservation and 
specific argument about the necessity of conservation area in Nunukan District, as 
proposed by WWF 1ndonesia8, the economic analysis explained before also reinforce 
those arguments. The estimation of the net economic value on land conversation is 
performed to show the estimation of economic value contribution of the existence of 
conservation area in SebukuSembukung, as proposed in Spatial Land Use Allocation 
Map Nunukan 2002. 

Approximately 60,000 Ha of tropical forest is proposed for elephant conservation 
area, and around 160,000 Ha is proposed for peat forest conservation area Beside on 
these areas, estimation of economic value also conducted on 214,000 Ha of existing 
conservation area, and 42,467 Ha of wetland area. Estimation of net economic value is 
condutcted using assumption value in accordance with Constanza, et. al. (1997) as 
presented in Table 2. 

Particularly for elephant conservation area, the ecosystem service value of 
tropical forest in Table 2 is added to the proxy of habitat supply service value for 

Look at Table 2. ' On general fnmework. this is also implemented on other development activities such as industrial land 
development. urban development, etc. 

Look at Momberg, e1.d (1998) 



elephant, which is 124 USD/Ha per tahun9. The estimation result of net economic value is 
present on Table 8. 

Table 8. The Economic Value of Conservation Area 

Net income of forest ecosystem 

\(including recreation potential) 1 36.618.654.106.918,001326.535.500,001388.471.733.727.398.001 

service: 
Tropical forest on the 
conservation forest 
Tropical forest on the elephant 
conservation area 
Wetlands 
Peat forest 
Net economic value: 

Table 8 shows that conservation forest areas only contribute present value of the 
economic value almost Rp. 39 thousand billion for 35 years with social discount rate 
10%. In addition, if the existing wetland area is allowed and not conversed, this area will 
contribute present value almost Rp. 59 thousand billion for the same period time. 

The total value of both areas is less than Rp. 100 thousand billion. This value is 
less than the total economic present value for plantation activity and shrimp culture and 
wetland fishery if the ecosystem service loss is 100% as presented in Table 6 dan 7 
(around Rp. 110 thousand billion for 35 years). The irnpomt things to be noticed here is 
the ecosystem benefit value calculated with assumption that the existing wetland area is 
untouchable. If there is degradation in the wetland area, the economic present value will 
be less. This indicate that the compensation, especially just from the conservation forest 
area, is still much inadequate. 

These explanations indicate that the proposed additional conservation area is 
signiticant. Peat forest conservation area will contribute economic present value around 
Rp. 281 thousand billion for 35 years. This value is expected to providE adequate 
compensation For development process and commercial activity development in Sebuku- 
Sembakung region. Moreover, the elephant conservation area, which is 60.000 Ha, is 
estimated to contribute economic present value approximately Rp. 11,5 thousand billion 
for 35 years. From the existing elephant habitat, the economic value based on the 
estimation reach Rp. 63 billion per year. This should be taken into account seriously, 
because this area offers elephant preservation facility, as well as high potential 
ecotourism area development, which if managed seriously will give a lot of contribution 
to the local area. If this area is abandoned, one of potential risk is the loss of elephant 
habitat in the area. This loss in priceless, therefore the ecosystem service loss from the 
abandoned elephant conservation area will be much more than the estimation value in 
Table 8. 

Total (Rp.) 

- - - - - --- - 

9 .  1s the proxy of average value of ecosystem habitat supply service. Constanza, et.al. (1997) 

3.652.183.057.500.00 

1.086.810.000.000,OO 
5.359.661.049.418,OO 

26.520.000.000.000.00 

I I 

RpJHa W V  (35 t6; disc. 
10%) 

16.999.500.00 

18.113.500,00 
125.672.500.00 
165.750.000.00 

38.744.457.403.988.50 

11.529.505.254.332.10 
56.858.365.519.914.00 

281.339.405.549.163.00 



2.2. Total Economic Value of Natural Resources Management 

Simulation on total economic value of natural resources management in Sebuku 
Sembakung is accomplished based on estimation result explained before. and by 
conducting variation on ecosystem service loss rate and timber potential capacity on log 
price rate Rp. 500.000/m3. 



Table 9. The Simulation Result of Total Economic Value of Natural Resources 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Total (Rp.) 
31.133.593.138.573,70 

Scenurio 
Timber Low capacity. Economic Loss 1009 
Palm oil tree 
Shrimp & fish Economic Loss 50% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber High capacity. Economic Loss loo$ 
Palm oil tree 
Shrimp & fish Economic Loss 50% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber Low cwcity. Economic Loss 50% 
Palm oil tree 
Shrimp & fish Economic Loss 50% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber High capacity, Economic Loss 50% 
Palm oil tree 
Shrimp & fish Econon~ic Loss 50% 
Ecosystem Benefit Map I8 
Timber Low c~pacity. Economic Loss 100% 
Palm oil uee 
Shrimp & fish Economic Loss 100% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber High capacity. Economic Loss 100% 
Palm oil tree 
Shrimp & fish konon~ic Loss IM)% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber Low capacity, Economic Loss 50% 
Palm oil tree 
Shrimp & lish Economic Loss 100% 
Ecosystem Benefit Map 18 
Timber High caplcity, Economic Loss 50%, 
Palm oil tree 
Shrimp & lish Econo~nic buss 100% 
Ecosystem Benefit Map 18 

Rp. l Ih  
261.281.285.73 

NPV (35 tlr: disc. 10%) 
330.289.779.237.343.00 

- 
NPVfiIa 

2.772.428.792,5i 



Table 9 shows that the amount of ecosystem service loss caused by land 
management activity is the most significant factor in determining the net economic value 
of natural resources in Sebuku-Sembakung region. The estimation range of total 
economic value of the natural resources derived from Table 9 is presented in the 
following Table 10. 

Table 10. Present Value Estimation of Total Value of Natural Resources * 
(in billion Rp) 

onomic value of cutting down timber 
income of cutting down 

I bet  income of planktion - I 11.494,54 

- 
Pessimist Optimist 
Scenario Scenario 

-186,l 260.3 1 
248.1 477.47 

t~nvironment cost 
- 

434,331 21711 
2 bonomic value of palm oil plantation ] -26.9 13.74 -26.913.7 

lEnvironment cost 

Pessimist scenario is the result of simulation which has 100% ecosystem service 
loss caused by forest conversion and low capacity scenario of cutting down production. 
Optimist scenario shows simulation which the ecosystem service loss caused by forest 
conversion is only 50% and has high capacity scenario of cutting down production. 

Based on the land use spatial plan and the assumptions, estimation and simulation 
result in this study, total economic value of natural resources in Sebuku-Sembakung for 

w the coming 35 years will has present value between pessimist scenario value and optimist 
scenario. The range is quite large, but there is some information which can be used as 
indicative guideline for the present value estimation. The worse environment degradation 
caused by commercial activity expansion based on forest resources conversion is. the 
closer present value of the net economic value of natural resources to the value of the 
pessimist scenario. Conversely, if commercial activity development can be implement by 
reducing environment degradation as low as possible, then the present value of the net 
economic value of natural resources will be closer to the value of the optimist scenario. 

The local government and local people will determine the alternative development 
approach in the Sebuku-Sembakung region. The simulation in this study shows that the 
economic value of natural resources in Sebuku-Sembakung can be optimized in the long 
term through giving sufficient nature compensation to every development activity and 
choosing environmental friendly commercial activity development. 

38.408,2d 38.408.2 

fishery 
Net income 
Environment cost 

4 l~conomic value conservation area 
Total (1+2+3+4) 

3 konomic value of shiimo and wetland I I 

* shows PV value for 35 years with discount rate 10% 

-83.03 1,04 
20.866.95 

103.897.99 
388.471.73 

-3 1.082.05 
20.866.95 
51.948.99 

388.471.73 
278340,74 330.736,4 



3. Concluding Remark 

Development is an inevitable process. This study shows that development process 
can cause environment deqadation which is economically unbeneticial. Therefore. 
sufficient compensation is necessary to cover environment loss caused by development 
activities. This study specifically indicates the importance of production technology 
choice which is environmental friendly to support development activities. This is an 
important part of development planning which should be considered carefully. In 
addition, determining environment deposit in the form of conservation areas is a strategy 
that can give optimal contribution in the development process. 

In the estimation of economic value in Sebuku-Sembakung area, this study only 
measured 3 type of commercial activity which are connected directly with renewable 
forest resources. This affect in a relatively low precision value in presenting the actual 
description of the net economic value of natural resources in ~ebiku-~embakung. 
However, the simulation results present general description which is also applied in the 

w development activities related with unrenewable natural resources. The same conclusion 
is also applied here, that these development activities have to be conducted by 
minimizing negative externalities to environment, and environment deposit is necessary 
as compensation of the negative externalities. 

In addition, this study also indicates the importance of elephant conservation area 
and peat swamp area as proposed. Elephant conservation area is important to preserve the 
elephant habitat in the area, and based on estimation result, this area also give significant 
contribution of economic value to the region. The estimation results also show that peat 
swamp area is give important contribution in compensation of ecosystem service supply, 
which is degraded by the expansion of commercial activities. 

Some suggestions derived from the study as the logic implication of the findings 
are: 
1. Natural resources management framework in Sebuku-Sembakung area should be 

planned properly, including the aspects related with feasible methods and technology 
in the natural resources management. In addition, this should be supported by 
formation of comprehensive institutional framework to guarantee implementation of 
the framework management consistently. 

d 2. The existence of conservation areas leads to monitoring and management 
commitment which need particular planning. This is not only related with operational 
aspect and the maintenance of the areas, but also related with other aspects as 
maintenance cost sharing, alternative conservation areas marketing without 
transforming their function, etc. 
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LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

WWF PELATIHAN S W M  INFORMA!X GEOGRAN 

PENDAHULUAN 

Sumberdaya alam merupakan salah satu faktor pentlng dalam pembangunan. Sumber 

daya alam lnl dalam pemanfaatannya membutuhkan watu penanganan yang serlus, 

sehlngga d a p t  secara optlmal dlmanlaatkan. Kesalahan yang tlmbul darl suatu *em 

pemanlaatan yang salah adalah bencana yang secara langsung maupun tldak langsung 

akan mempengaruhl hldup manusla dl masa depan. 

Keberadaan dan sebaran sumbwdaya alam merupakan sesuatu yang unlk, 

dlmana Udak dlsetlap tempat dapat dltemul dalam keadaan yang sama. Pola persebaran 

yang unL In1 memerlukan ruatu strategl ataupun teknlk penanganan yang berbeda pula. 

Pmdataan terhadap sumter daya yang tersedla sebaran s e M  potenslnya 

merupakan ha1 yang sangat PenUng dalam rangka menemukenall patens1 yang dlmllikl 

oleh suatu daerah.Pemanfaatan dad sumber daya yang ada dapat dlrancang setelah 

keberadaan smber daya dlketahul sehlngga akan tercapal manlaat yang optimal. 

Geographic lnlormatlon system dan Remote Senslng merupakan suatu teknologl 

yang dapat mengakomcdaslkan hamplr semua keperluan yang bemubungan dengan 

Identlflkasl, perancangan dan pala penanganan terhadap sumber daya alam yang 

dlmllhl oleh suatu wllayah. 

Gecgraph/C lnfnndtion %em adalah slstem berbasls komputer yang dapat 

dlgunakan untuk menylmpan dan memanalemen (memanlpulasl) watu Inlormarl 

berbasls keruangan (gwrafis). Peranan komputer dlslnl sangatlah bear artlnya untuk 

melakukan pengolahan W r a  terlntegrasl. 

Penmunaan G I S yang sudah sangat serlng dllakukan adalah pembuatan bask 

data wllayah, manalemen ekoslstem, penentuan letak dan Jangkauan pelanggan, 

Fasllltas dan tata kota smta maslh banyak lagl. 

Untuk dapat memanfaatkan teknologl lnl, maka dlperhkan fenaga-tenaga terlatlh 

yang mampu dan memahaml slstem lnfonnasl geografls balk secara t&nk maupun 

teoritls. Pemahaman secara teknls blasanya dlperlukan oleh mlnlmal operator, 

sedangkan parktls dan teoritls dlperlukan oleh analls dan manager penentu kebllakan. 

Sebagal salah satu bentuk konhlbusl WF-NRM program dalam penguatan 

lapasitas dan kemampuan lnstltusl serta sumber daya manuslanya maka dllaksanakan 

transfer teknologl melalul pelatlhan GI5 bag1 staf Bappeda dan BPN Kabupaten 

Nunukan. 

TWUAN 

1. Memperkenalkan teknologl Slrtem lnformasl Geografls kepada masyarakat dan 

pemerlntah daerah seM pemanfaatannya bag1 pengelolaan sumber daya yang 

dlmlllkl. 

2. Memberlkan kemampuan teknlk Penggunaan software slstem lnformasl geografls 

berbasls vektor Arcvlew dan Arclmfo. 

PESERTA 

Peserta pelatlhan lnl berasal dad lnstansl pmerintah daerah kabupaten 

Nunukan yaltu darl Badan Pertanahan Naslonall Dlnas Pertanahan dan Bappeda 

Kabupaten Nunukan. 

Nama-nama pesena yang berpanlslpasl dalam pelatlhan In1 adalah 

1. Rohadlansyah, l r  ( Bappeda Kabupaten Nunukan) 

2. Nuzullansyah (Bappeda Kabupaten Nunukan) 

3. Hedawan Burhanl ( BPN Kabupaten Nunukan) 

4. Nuwl Hldayat (BPN Kabupaten Nunukan) 

Sedangkan pelatlhan In1 dlberlkan oleh staff WWF-NRM yaltu 

1. Drarcspollno (Pengantar dan Terapan G I S) 

2. G ManJela Eko Hartoyo ( Terapan G 1 S dan Teknls Penggunaan SoRware) 

Pelstlhan In1 dllaksanakan sclama satu mlnpgu mulal tanggal 24 lull sampal 

denpan tangoal 30 lull 2002 tcrmasuk harl wbtu dan mlnpgu. 
IVWPIndrrortlo - NNbllUSA11> Ih,y,pm 2 



HASIL PELATIHAN 

Pelatlhan In1 merupakan bentuk keglatan penlngkatan kemampuan wmber daya 

manusla yang dlmlllkl pemerlntah daerah, khususnya dalam bldang pemetaan dan 

anallsa wllayah, balk dalam rangka peremanaan maupun pengelolaan sumber daya 

alam. 

Penguasaan terhadap perangkat lunak Slstem lnfonnasl Gwgrafls sebagal 

sarana penunlang dalam anallsa kewllayahan merupakan ha1 yang sangat pentlng. 

Penguasaan soRware In1 leblh dlutamakan dalam pelatlhan InI. Somare arclhfo dan 

arcdew yang dlgunakan mempakan software yang relaUf balk dalam membentuk 

pengeltlan dasar slrtem lnfonnasl geografls. Pola pengalaran yang dllakukan dlslnl 

adalah dengan praktek dan tmrl w r a  berselang-sellng sesual kemajuan yang dlcapal 

oleh peserta. 
Teorl dan Praktek yang dlberlkan mellpuu 

1. Pengantar S I G dan Pemanfaatannya. 

2. Pengenalan Sofhvare G 1 S 

3. Penggunaan Software S I G Arc/lnfo 

o Dlgltasl (ADS) 

o EdlUng (AfCEDIT) 

o PloWng (ARCPLOT) 

o Tabulasl (TABLES) 

4. Penggunaan Sohare ARCVlEW untuk Layout dan Pdnt Out 

Pada keglatan wlatlhan hl dlberlkan Jupa watu model pembuatan zonasl lahan 

berdasarkan slfat dan kondlsl lahan yang ada dl nunukan. Pembuatan Zonasl lahan In1 

berdasarkan pada kemampuan lahan yang dlmlllkl oleh watu wllayah dengan 

mendasarkan pada Uga peZa masukan yaltu peta lereng, curah hulan dan tanah. 

Pengkela~an berdasarkan pada buku pedoman RUCT tahun 1997. 

Has11 Yang dlcapal dalam setelah dllakukan pelatlhan In1 adalah menambah 

pengetahuan dan kemampuan peselta dalam mengelola peta dan melakukan anallsa 

dengan G I S. Kemampuan perrta dalam wnguasaan dasar trod dan praktek 

penggunaan somare G I S pada Ungkat operator sudah cukup mampu. Hanya perlu 

WWP l~adonrrln - NXM/U.WI> Ivv~mm 3 

penambahan lam terbang (latlhan penggunaan software G 1 5) secara loontlnyu agar 

Udak hllang atau lupa. Hasll peta yang dlbuat adalah peta zonasl lahan atau dlsebut luga 

sebagal peta akkasl pemanfaatan lahan yang terbagl dalam lima zona yaitu 

1. kawasan Budldaya Tanaman Semuslm 

2. Kawasan Permuklman 

3. kawasan Budldaya Tanaman Tahunan 

4. kawasan Penyangga 

5. kawasan Undung. 

PENUTUP 

Pelatlhan GIS In1 merupakan salah satu upaya penguatan kemampuan lnstltusl 

pemerlntah dl bldang pemetaan dan perencanaan sumber daya alam. Melalul pelatlhan 

Inl peserta dapat memperoleh gambaran kemampuan teknologl GIs dalam lmplementasl 

perencanaan pengalokaslan sumber daya alam yang berkelanlutan. 

Dengan demlklan dlharapkan teknologl GIS dapat dlterapkan dalam seluruh aspek 

PerenCanaan dalam art luas bag1 pembangunan Kabupaten Nunukan yang berwawasan 

Ilngkungan. 



Gambar 1. Peserta Pelatihan G I S sedang mendengarkan 
penjelasan dari Program Manager NRM 

Gambar 2. Peserta Pelatihan dalam pelatihan G I S 

WWF Indonesia - NRMNSAID Progrqm 



Gambar 3. Pemberian teori dalam pelatihan 

Gambar 4. Pemberian teori peng-maan software ARC/TNFO 
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...... ~~ .,,, 

REHATI COFFEE BREAK 
~. -~ , .  ,. 

- 

- 

11.00- 12.00 
~ 

12.00 - 13.00 

OPERAS1 TABEL DALAM ARCllNFO 
~ ~ ~ ~ 

ISTIRAHAT / MAKAN SIANG 
. . ~~ 



- - 

Senin 29 Juli 2002 09.00 - 10..30 

OPERAS1 TABEL DALAM ARCILNFO I I 
I 

PENGENALAN SOFTWARE ARCVIEW 

PENDALAMAN MATERI I STUDI KASUS 

MENAMPILKAN DATA PADA ARCVIEW 
LANJUTAN STUDI KASUS 
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.. . 

PEMBUATAN LAYOUT PETA SEDERHANA 
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~~ 
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- 
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LAPORAN HASIL SURVEI DISTRIBUSI GNAH 
D l  DAS SEBUKU - KABUPATEN NUNUKAN 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Befakang 

Wllayah DAS Sebuku dan Sembakung merupakan s lah  satu kawasan yang terletak 

dl Kallmantan Timur yang berbatasan dengan Sabah (Malaysla). Kawasan yang 

masuk ke dalam Kabupaten Nunukan In1 memlllkl hutan yang dlperkirakan 

didalamnya maslh terdapat Jenls-Jenls flora fauna yang masih cukup balk, Darl hasll 

survel keanekaragaman hayatl WWF tahun 2000. Dffi SebukwSembakung 

menunlukan kekayaan keanekaragaman hayatl yang tlnggl. Secara keseluruhan 

terdapat 44 jenls Mamalla dari 24 suku; 231 jenls burung darl 44 suku; 43 jenis 

Amphlbla dad 5 suku; 32 lenis reptllia dart 10 suku; dan 492jenls tumbuhan dari 61 

suku. 

Ekosistem pada kawasan DA5 (Daerah Allran Sungai) Sebuku dan Sembakung di 

kabupaten Nunukan, Kallmantan Timur memllikf keunikan terrendlri, karena 

merupakan rangkalan yang tak terplsahkan mulal dari hutan rawa pasang wrut 

Mmpal daerah pcgunungan. Kawasan in1 dlpetklmkan menyimpan kekayaan sumber 

daya alam hayaU yang masih iengkap dibandlng daerah daerah lalnnya dl Pulau 

Kalimantan dimana dl dalamnya terdapat hewamhewan yang teranwm punah 

seperti gajah (Elephans maximus), orangutan (Pongo pygmaeus), dan bekantan 

(Naslls lawatus). 

Keberadaan satwa liar galah dl Kallmantan Timur khususnya dl wllayah DAS Sebuku, 

pe!%atasan Kabupaten Nunukan dengan Negara Baglan Sabah - Malaysia masih 

menjadi bahan perdebatan dl kalangan pemerintah. Menglngat galah, sebagai satwa 

yang dlilndungl undanpundang, saat In1 habitatnya hanya dlkenal dl Pulau 

Sumatera. Penemuan jejak tapak dan kotoran galah dl wilayah DAS Scbuku pertama 

kall dilapotkan oleh Frank Momberg (1998), kemudian hasll penclitlan WWF 

Indonesia bekerjasama dengan WWF-Sabah pada tahun 2001 menunlukkan adanya 

Jcjak tapak don kotoran galah dl sekitar wllayah Scbuku. Dlstrlbusl galah tcrscbut 
WIVI: l,~rlmr.d,! - NKM/II.~IAI> I'IIIYY,~~ I 

diduga berasal dari Sabah-Malaysia, dimana habitat galah tersebut tidak mengenal 

batas wiiayah tetapl berdasarkan hamparan kesamaan ekoslstem dan bioflsik wilayah 

antara Sabah dan Nunukan. 

Dalam rangka memperkuat hasll penelltian sebelumnya, maka dilaksdnakan survey 

gajah tahap kedua untuk mengetahui secara pasti keberadaan dan daerah jelajah 

gajah dl wllayah DAS Sebuku Kabupaten Nunukan. Data dan informasi yang 

diperoleh sebagal bahan masukan dalam penentuan arahan alokasl ruang dan fungi 

kawasan pada Renwna Tata Ruang Wllayah Kabupaten Nunukan. Sehingga 

pengalokaslan ruang bag1 habltat gajah akan memberikan kepaalan pelaksanaan 

pembangunan wllayah Kabupaten Nunukan yang telah memprtlmbangkan berbagai 

aspek kelestarlan lingkungannya. Sehlngga akan terhlndar dad konfllk kepentingan 

antara gajah dan manusla utamanya dalam rencana pembangunan perkebunan dl 

wilayah DAS 5ebuku dl kemudlan hart. 

B. Tujuan 

Survel gajah in1 bertujuan untuk mengetahul keberadaan dan dlstrlbusi galah pada 

kawasan DAS Sebuku, Kabupaten Nunukan dan dlharapkan dapat menjadl data 

darar dl dalam perencanaan pembangunan wllayah Kabupaten Nunukan dengan 

pengalokaslan ruang bagi perllndungan habitat gajah Kallmantan dl Kabupaten 

Nunukan, Kallmantan Timur. 

Disamping ltu survey lni merupakan tindak lanlut darl rekomendasl survey 

tahap pehama, yang dilaksanakan pada bulan November 2001, yaltu untuk 

memperkuat has11 temuan di lapangan dan rekmendasi yang dihaslikan. 
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11. LOKASI, WAKTU DAN METODOLOGI 

A. Lokasi, Waktu 

Lokasl survel dllakukan pada kawasan hutan Sebuku - Sembakung, Kabupaten 

Nunukan . Penentuan lokasl penelitlan dldasarkan referensi Frank Momberg Dkk 

(1998), Survey WWF (2001) dan peta Top skala 1:50.000 setta lnformasl masyarakat 

setempat. 

Pada suwel In1 telah ditetapkan 6 (enam) lokasl jalur yang terbagl dalam 2 (dua) 

regu. Regu A meliputl 3 (tlga) jalur yalN jalur Km 47-5. Sebuda, jalur S. Sebuda - 
Pos 11, dan jalur Krn 53 - Hulu 5. Aglswn. Sedangkan Regu B mellpuU 3 (tlga) jalur 

yaltu jalur apan, lalur tampllon dan lalur klnomo ( p t a  1). 

WaMu pelaksanaan survey mulal tanggal2 s/d 14 Agustus 2002 dengan Tim survey 

berjumlah 9 orang yang terdlrl dad: 

No. N a m a  

Ketua Tlm Survey: 

1. Drasospollno 

Anggota Tlm Survey: 

Samsuardl 

Nnan A. Roreng - 
Dede Setlawan 

Victor 5. Tambayo 

~hon l  Anderson 

. ~- - ~ 

WF-Indonesia (Rlau) 

BPN Kab. Nunukan 

19. 1 Pada - I 
Dalam pelaksanaan dl lapangan, suwey In1 juga dibantu oleh beberapa orang yang 

berasal darl Dcsa Tau Baru, Desa Tlnampak I, dan D m  Salang sebagal wmandu 

keglatan survey dl lapangan. 

8. Metodologl 

Lokasi penelltian gal; lkan berdasarkan pada pmklraan dlstribusi Gajah dl 

Bomeo oleh Andau dan Payne (198S), rekomendasl has4 survey gajah tahap 

pertama oleh WWF tahun 2000 dan 2001 setta peta topogran sekitar wilayah 

perbatasan Indonesla - Malaysia, dan wawancara dengan penduduk setempat. 

Pengamatan untuk mengetahul keberadaan gajah pada kawasan FenelitIan 

dllakukan dengan visual encounter suwey dengan mencatat perjumpaan langsung, 

dan/atau lndlkasl keberadaannya melalui tapak (bekas kakl dl tanah), kotoran 

(dung), bekas gosokan tubuh dl pohon setta bekas (51%) pakan. 

Semua tanda lndlkasl keberadaan gajah dl lapangan ditentukan titik lokaslnya 

dengan menggunakan GPS (Garmln 12X dan 12XL) kemudlan di plotkan ke dalam 

peta topografl skala 1 : 50.000. 
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111. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. H a d l  Penearnatan 

Data hasll pengamatan dlkelompokkan berdasarkan lokasl dan metodologl yang 

dlpakal. Hambatan utama dalam plaksanaan sumel adalah jarak yang cukup jauh 

antar lokasl pengamatan serta akseslbllltas yang sult untuk mencapal daerahljalur 

pengamatan yang dlduga sebagal daerah jelajah gajah. Dlsmplng Itu, faktor-faktor 

sumber daya manusla yang terbatas dan faktor alam (cuaca) juga menjadl hambatan 

dalam keglatan. 

Berdasarkan referensl hasll survey gajah tahap peMma (1 - 10 November 2001) 

serta berdasarkan hasll lnformasi darl beberapa penduduk tentang keberadaan gajah 

dl sekltar wllayah S. Apan, 5. Sebuda, 5. Aglsson, S. Klnomo dan S. Tampllon. Ialur 

dan route sumey dapat dlllhat pada gambar 1. Hasll pengamatan lapangan yang 

dlperoleh adalah sebagal berlkut: 

1. Jalur Hulu S. Apan 

lalur in1 dlmulal pada camp 1 yang terletak pada poslsl koordlnat UM 

(470816,490264) menuju Hulu Apan. lalur In1 merupakan koridor yang 

mewpakan jalur gajah dengan keadaan topografl bergelombang sampal curam. 

Pada jalur In1 djumpal banyak jejak tapak, kotoran gajah, loronglomng, dan 

tempat berkubang gajah. lejak tapak gajah yang dltemukan mempunyal ukuran 

diameter bervariasl (50, 40, 35, 20, dan 15 cm), sedangkan kotoran gajah 

dljumpal hamplr disepanjang jalur lnl. Tedeblh pada dl sepanjang eks jalan 

logging yang menghubungakan prbatasan Sabah dengan hulu apan. Keadaan 

vegetasl merupakan vegetasl sekunder dengan jenls yang domlnan adalah 

merantl. laIan eks logging tersebut sudah banyak dltumbuhl oleh tanaman muda 

sebagal pakan gajah. Dlsmplng ltu jalan eks logglng dengan keadaan lapangan 

mulai datar sampal bergelombang merupakan jalur yang relatlf aman bag1 gajah 

untuk berjalan secara berkelompok terleblh apablla dalam kelompok tersebut 

terdapat anakJbay1 gajah, dlbandingkan bcrjalan dl dalam hutan dengan kondlsl 

lapangan yang bcrgelombang. Namun demlklan, gajah akan mencarl tempat 

yang tldak terbuka untuk tempat berlstlrahat mcreka. 

WWP b~do,m$ - NHM/UJ'tAD I ' ro~r , t r  Z 

Namun demklan keberadaan jejak tapak dan kotoran tersebut dlperkirakan 

sudah 1 bulan, dan gajah-gajah tenebut sudah berplndah pada wilayah yang lain 

untuk mendapatkan daerah yang baru yang relatlf aman dan tersedla cukup 

makanan. 

Sedangkan pada jalur menuju muara Apan, banyak dljumpal jejak tapak dan 

kotoran yang relatif maslh baru, dlperkirakan kurang dari 1 mlnggu. Dlsamplng 

ltu juga banyak dljumpal ketersediaan makanan sepert rotan.rotan muda. lalur 

In1 walaupun mempunyal kelerengan yang curam (459, keberadaan gajah dl 

wllayah In1 memungklnkan menglngat kondisl alam yang sudah berubah dengan 

adanya berbagal gangguan aktlvltas manusla pada daerah yang seharusnya 

menjadl habltatnya, sehlngga gajah harus beradaptasl dengan kondlsl lapangan 

yang ada. Pada saat In1 dl baglan Selatan, B ra t  dan nmur darl wllayah tersebut 

sarat dengan keglatan pembalakan kayu oleh PT. Perhutanl, PT. Dewarucl, dan 

kelompok masyarakat. 

2. Jalur S. Klnomo 

lalur Klnomo merupakan jalur pengamatan pada survey tahap pertama tahun 

2001, dlmana pada jalur In1 dijumpal dljumpal jejak tapak, kotoran dan korldor 

gajah. Namun demlklan pada survey tahap kedua, tldak ditemukan jejak tapak 

dan kotoran yang jelas, menglngat wllayah In1 tergenang oleh banjlr pasang 

sungal klnomo akibat hujan pada malam harl sebelumnya. 

Berdasarkan lnfonasl penduduk daerah In1 mewpakan daerah jelajah gajah 

pada 2 - 3 bulan sebelumnya. Sesual hasll pengamatan dl lapangan dengan 

dltemukannya tempat kubangan, dan makanan gajah, dllndlkaslkan kuat jalur In1 

termasuk wilayah jelajah galah. 

Berdasarkan Ijln IPK yang dlkeluarkan oleh Pemerlntah Kabupaten Nunukan, 

maka daerah in1 termasuk dalam areal kelja IPK PT. Dewarucl, sehlngga besar 

kemungklnan apablla dllakukan tebang habls gajah.gajah tersebut akan 

berplndah mencarl tempat yang relatlf jauh darl keblslngan aktlvltas manusla 

sepertl pembalakan kayu. 
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3. Jalur Muara Apan - S. Tampllon 

Jalur muara apan merupakan wllayah dllumpalnya gajah oleh penduduk sebanya 

8 ekor pada akhlr bulan lul l  2002. Berdasarkan hasll pengamatan dltemukan 

berbagal ukuran Jelak tapak dan kotoran gajah yang relatlf maslh baru (kurang 

darl 1 bulan). Ukuran diameter lejak tapak gajah yang dijumpal bervarlasl mulal 

darl 25 cm sampal 55 cm. Hal In1 menunjukan bahwa gajah tersebut darl 

M a g a l  ukuran dan dalam satu kelompok. Dllihat darl ukuran dan jejak 

tapahya dlwrkirakan kelompok galah yang melewatl galah tersebut berJumlah 

8-12 ekor gajah. 

Olsamplng itu pada jalur In1 juga dUumpal bekas gerskan badan galah pada 

batang pohon dengan Unggl bervarlasl VaItu 1,s m; 2 m; dan 2,s m. Oengan 

demlklan dapat dislmpulkan bahwa gajah yang ada mempunyal ukuran yang 

bervarldsl, dlduga terdlrl darl lnduk, dan anak gajah. 

Oar1 hasll wnelusuran jejak tapak dan wawancara dl lokasi dengan pemandu dl 

lapangan, diperklrakan daerah jelalah galahgalah tersebut mellputl jalur muara 

apan - muara tampllon dan huh apan. 

Sedangkan pada Jalur tampllon Udak dltemukan tanda-tanda bekas jejak gajah, 

namun dernlkian pada survey tahap pertama tahun 2001, pada lalur In1 dijumpal 

beberapa jejak gajah. 

4. Jalur KM 47 -Sungal Sebuda 

lalur In1 merupakan jalur peneamatan pada wrrvel pertama tahun 2001, dlmana 

pada rurvel pertama sangat bdnyak dltemukan jejak kakl, kctoran maupun 

bekas tumbuhan yang dlmakan oleh gajah. Ada dua ha1 utama kenapa gajah 

leblh menwkal daerah sepertl In1 : 

a. Banyak tanaman muda yang tumbuh dl sepanlang jalan logging yang sudah 

dl tlnggalkan yang dapat dlmakan oleh gaJah. 

b. W s  jalan lwglng leblh banyak dl lewati oleh kawanan gajah karena leblh 

mudah dalam membawa baylnya Jlka dibandlopkan Mla gajah melewati 

hutan, apa lag1 blla melewatl melewatl daeiah yang terjal. 

Namun pada suwei tahap kedua in1 pada jalur yang sama tldak ditemukan tanda 

atau bekas gajah yang melewabi daerah In1 setldaknya sejak 6 - 8 bulan terakhlr. 

Hal In1 dlperklrakan ada dua faktor penyebab kawanan gajah tidak melewatl 

daerah In1 : 

1. Bisa sala pada bulan.bulan tertentu daerah In1 bukan meiupakan daerah 

kunjung gajah terutama selak 6 bulan terakhlr, karena galah tidak pernah 

Unggal dl satu tempat dalam waktu yang lama namun pada saw waktu akan 

kemball ketempat tersebut. 

2. Pada s a t  in1 QT. Perhutanl sedang melakukan aktlvltas penebangan, blok 

tebangan tersebut berada dl sungal Balang hanya berjarak f 3 Km darl jalur 

pengamatan pertama. Aktlvltas penebangan In1 sudah berlansung relak 

Febiuari 2002. 

Jika klta kaitkan antara aktlvitas penebangan oleh PT.Perhutanl dl blok 

penebangan Sungal Balang dengan hasil pengamatan dljalur pengamatan satu 

bahwa kawanan gajah tldak memasuki daerah terutama seJak 6 bulan terakhlr, 

kemungklnan besar karena galah merasa terganggu oleh aktivltas penebangan 

tersebut dan mencarl tempat yang aman dengan menyeberangl sungal Sebudak 

dan sungal Aglson. 

5. Jalur S. Sebuda - Pos I1 Pejaga Perbatasan 

Dlsepanjang jalur In1 sangat banyak dl temukan tanda-tanda keberadaan galah 

sepertl ; jejak kakl, kotoran, bekas makanan, kubangan dan lorong-lorong jalan 

yaw dllalul. Darl tanda.tanda tembut dapat dlsimpulkan bahwa ga]ah.gajah 

tesebut saat in1 sedang berada dlrekltar daerah pos 11. Keberadaan gajah dl 

daerah In1 selaln dlsebabkan rota4 pergerakan memasuki daerah In1 juga 

dlrebabkan oleh rasa aman karena daerah In1 cukup jauh darl aktivltas manusla f 

9 Km. 

Jika dlllhat dad beKas yang ada balk darl kotoran maupun jdak kakl, gajah dl sin1 

berkelompok. Dlpeklrakan jumlah pajah dalam satu kelompak berjumlah 8 

sampaI10 ekor. 
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6. M u r  Km 53 - Hulu Sungal Agison 

lalur In1 lugs menglkutl bekas Jalan logglng, dlsepanjang jalur In1 maslh dapat 

dltemukan beberapa lefak kakl dan kotoran galah dlperklrakan sudah mendekau 

2 sampal 3 bulan. Sedangkan jejak yang dl temukan dlplngglr sungal Agison 

maslh sangat baru, dlperklrakan baru satu hart. 

Dad bekas jejak yang dl temukan ukuran gajah yang mellntasl daerah In1 tldak 

terlalu besar In1 dapat dillhat darl ukuran Jelak yang dltemukan ( 32, 36, U cm). 

Selaln ltu juga galah yang melintas dl daerah In1 tunggal Udak bergerombolan 

sepertl pada lalur pengamatan 2, dlperklrakan galah lni terplsah dart kelompak 

besamya. 

B. Pembahasan 

Keberadaan galah dl Kallmantan Timur berdasarkan hasil penelltlanhurvey WWF 

Indonesia pada AguSus-September 2000 dan November ZOO1 telah memberlkan 

Indlkasl yang kuat terhadap keberadaan salwa yang dlllndungl tersebut dl kawasan 

hutan DAS Sebukv-Sembakung, Kabupaten Nunukan, Kallmantan Tlmut, Hasll kallan 

tersebut menunjukan bahwa dlstribud gajah berada dl sekbr wllayah Hulu Sebuku 

sekltar 5. Aglson-Sebuda dan 5. Klnomo-Tampilon dengan luas daerah JelaJahnya 

(homerange) adalah * 60.110.320 hektar. 

Hasll survey tahap kedua In1 yang mellbatkan ln5tansl Bappeda, BPN, dan Bapedalda 

Kabupaten Nunukan seM PT. Perhutanl, menunjukkan dlNbusl galah berada pada 

area yang sama. Indlkasl keberadaan gajah telah ditunlukan dengan difemukannya 

tapak kakl, kotoran galah balk yang wdah lama (leblh dad 1 bulan) maupun yang 

maslh baru (kurang dad 1 bulan), bekas tumbuhan yang dimakan galah, dan 

koridor~korldor gafah. Selaln ltu darl lnformasl masyarakat desa Tlnampak pada 

bulan lul l  2002 menlumpal 3 ekor galah dl antara Muara 5. Apan dan S. Tampllon, 

bahkan ada Jugs yang menjumpal 8 ekor galah dl lokasl yang sama. Selaln ltu 

masyarakat desa lalnnya sepertl Desa hlang, Desa Naputl, dan Tau Baru serlng 

menlumpal keberadaan sahva galah tersebut dl hutan. Pada bulan yang sama 

petugas patroll HPH PT. Perhutanl menlumpal gcrombolan 8 ekor galah pada saat 

patmll hutan benamamna dengan aparat kcpolisIan dan TNI-AD dl sekltar Hulu 5. 
Apon. 
WIVl'lndo~~rclo - NXMIIISIAD PIII~IIIII, 9 

Berdasarkan lnformasl yang dlperoleh dad masyarakat setempat, dlketahul bahwa 

gajah berada dl suatu lokasl setlap setahun sekall. lnformasl In1 sebagal lndlkator 

bahwa siklus penlelajahan gajah dl kawasan tersebut tedadl setahun sekall. Namun 

dernlkian blla penjelajahannya terganggu siklus tersebut dapat menjadl leblh slngkat 

(kurang dart setahun). Keadaan sepertl In1 telah tedadl dl Sumatera (Tobing, 1997); 

slklus penlelalahan galah menladl Udak normal karena jalur lelajahnya terganggu 

(terhambat), balk oleh pembukaan perkebunan dalam habltatnya maupun karena 

gajah dlhalau oleh masyarakat. Dengan demlklan, slklus penjelalahan galah dl 

Kallmantan Tlmur dapat saja berubah karena penurunan kualltas hutan sebagal 

habltatnya aklbat eksploltasl; maupun karena hllangnya habltat akibat konversl hutan 

menjadl peruntukan laln. Konversl hutan yang dapat rnengakibatkan menyempltnya 

habltat galah akan leblh nyata bila r e m n a  menjadkan kawasan tersebut sebagai 

areal perkebunan kelapa sawn tereallsasi. Selanjutnya, hllangnya habitat galah dl 

wllayah Sabah-Malaysia (yang umumnya sudah merupakan areal perkebunan) dapat 

menladl penyebab utama berubahnya slklus penjelalahan galah dl Kallmantan Timur 

yang mempunyal kondlsl hutan lebih balk sebagal habltat gajah. Ella daya dukvng 

llngkungan untuk kelangsungan hldup gajah dl daerah Sabah-Malaysia terus 

rnenurun, maka kemungklnan besar gajah akan leblh w i n g  berada Kallmantan 

Tlmur; bahkan, galah dalam wllayah Sabah-Malaysia akan bermlgrasl ke wllayah 

Indonesia. 

Bermlgraslnya gajah darl satu kawasan ke kawasan lain, telah dllaporkan oleh 

Toblng (1998) teijadl dl Sumatera; bermlgraslnya galah adalah karena hllangnya 

habitat aklbat konversl hutan menjadl perkebunan dan daerah tranmlgrasl. 

Sehlngga kawasan yang sebelumnya merupakan habltat galah, saat In1 tidak pernah 

lag1 didatangl galah karena telah bermlgrasl ke kawasan lain. 

Gajah hldup berkclompok, namun, blasanya kelompk galah In1 hanya terdlri dari 

gajah Jenls betlna dan anak.anaknya saJa. Sedangkan galah lantan, setelah bcrumur 

14 tahun akan memlsahkan dlrl dad kelompok keluarganya. Blasanya hldup sollter 

ataupun mcmbentuk kelompok kecll dengan Iarak habltat yanq tldak Jauh darl 

kelompok betlna. Kelompak gajah bcrklwr antara 7 - 15 ekor atau lcbih, nldup 

mengembara untuk mcnwrl makan dLaIa masa sulit, namun akm menctap pada 

suatu daerah tertentu dalom waktu yang cukup lama blla makanm berllmpah. 

W l V I ' b h w d o  - NWM/lI,SIAI> 1~,0l(r,tm 10 
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Perklraaan daerah Jelajah berdasarkan data yang diperoleh selama survel In1 dapat 

dlllhat pada peta 2. 

Darl h a d  survey dl atas, berdasarkan kallan llmlah serta dikuatkan dengan hasll 

temuan masyarakat maka keberadaan gajah dl Kallmantan Timur, tepatnya dl 

Kabupaten Nunukan dlpanikan ada dan dapat dipertanggungjawabkan 

keberadaannya. Untuk mempemleh bukti otenUk bewpa foto dan wpulasl gajah 

tersebut WWFmdonesla maslh terus akan melakukan peneliUan/su~ey leblh detali. 

Keberadaan satwa gaJah dl wllayah perbatasan antara Kabupaten Nunukan dengan 

Negara Baglan Sabah - Malaysia menjadlkan wilayah In1 unlk, karena dlstrlbusl gajah 

tldak hanya ada dl P. Sumatera tetapl Juga ada dl P. Kalimantan. Sehingga dapat 

menjadl slmbol perhanan dan komltmen dunla untuk berkontribusl w a r a  langsung 

temadap pembangunan wllayah Kabupaten Nunukan sebagal kompensasi 

keberadaan kawasan perlindungan gajah dl kabupaten Nunukan. 

Upaya perllndungan satwa galah sebagal flag specks merupakan baglan dari 

pelestarlan hutan tropls kallmantan beserta keanekaragaman hayatl dl dalamnya 

sekallgus mendorong keragaman specleuspeck lalnnya sepettl bekantan, 

orangutan, rangkong, beruang, dsb. 

Pemberlan ruang gerak bagl ralwa gajah tersebut melalui pengalokasian kawasan 

pertindunwan galah maka akan mempunyal fungsl ganda yang utama, yaltu seialn 

sebdgal daerah habitat gajah Juga merupakan kawasan perllndungan catchmentarea 
wilayah Hulu DAS Sebuku yang mempunyal pengaruh sangat sensitive terhadap 

keberadaan kestabllan dan debt sungal Sebuku. Terbukanya wilayah Hulu DAS 

Sebuku akan berdampak luasterhadap masyarakat dl Hlllr DAS Sebuku dlmana a b n  

terjadl erosl, sedlmenbsi/pendangkalan, kekewhan sungal dan terjadlnya banjlr dl 

wllayah Hlllr DAS Sebuku tersebut. 

Upaya pengalokaslan kawasan lindunp In1 merupakan sebdgal salah satu upaya 

prcventlf unNk menghlndarl tMadlnya konflk kepentingan antara habitat gaJah 

denwan pembangunan xctor perkebunan dl wilayah sekltarnya yang berbdtasan 

dengan daerah Jelalah palah repelt1 di SemanQgarIs. Konfllk kepentlngan In1 terJadl 

dl Pmpinsl Rlau, dimana sewra ekonaml daerah dlruglkan sobcsar Rp. 900 mllyard 

Per tahun dan in1 hamplr mendekatl alokasl anggaran APED per tahun Provlnsl Rlau. 

Keruglan in1 masih terus berlangsung sampal s a t  lnl. Upaya.upaya yang telah 

diiakukan oleh pemerlntah daerah melalul keglatan penangkapan yang 

menghablskan dana sebesar Rp. 2 juta Per ekw per bulan. Setlap tahun Pemerlntah 

Provinsl Rlau hanya mampu menyedlakan anggaran penanggulangan gajah SebeMr 

RP. 800 juta. Upaya In1 tidak menyelesalkan akar permasalahan konflik kepentlngan 

gajah dan manusla selama habltat gajah tldak dlalokaslkan oleh pemerlntah. 

Namun demlklan saat In1 status dan fungsl kawasan hutan yang ada di wilayah 

tersebut sebagian besar merupakan Hutan Prcduksl Terbatas dan Hutan Prcduksi 

yang telah di bebanl plhak ketlga seperti HPH PT. Perhutanl, llln IPK PT. Dewarucl 

Mandlrl (*20.000 Ha), pencadangan PT. Agrosylva Beta Kartlka (150.000 Ha) dan 

beberapa pencadangan IPKlaInnya. 

Keglatan pemanfaatan hutan tenebut melalul tebang habls, balk legal maupun 

Illegal, akan menyebabkan kawasan tersebut menladl temka dan hilangnya sumber 

plasma nutfah sebagal penyangga kehidupan berbagal flora dan fauna yang ada di 

dalamya. Karena dillhat darl topografl lapangan dl daerah In1 memlllkl kemlringan 

yang beragam mulal dad bergelombang sampal dengan curam (25 - 45 %), yang 

apablla terbuka akan menyebabkan terjadlnya erosl dan sedlmentasl bagl daerah hlllr 

dlbawahnya yaitu DAS Sebuku. 

Oleh karena ltu Pemerlntah perk sewra lebih arif dan bijaksana untuk 

mempettlmbangkan wilayah tersebut sebagal kawasan perllndungan karena dllihat 

darl aspek teknls hanya SeSual untuk perlindungan catchment area yang sangat 

rentan untuk dlbuka. Sehlngga kebljakan yang dlambil tldak akan mengaklbatkan 

keruglan yang leblh besar, baL darl segl rlflandal dan lingkungan, bag1 masyarakat 

dl kemudlan harl. Keralahan pengambilan kebljakan tanpa mempertimbangkan ndai 

llngkungan dl dalamnya pada m a s  lab merupakan pengalaman yang dapat 

dljadlkan pelajaran berharga bagl kita semua, 
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IV. KESIMPULAN 

1. Keberadaan gajah dl Kabupaten Nunukan dapat dlpertanggungjawabkan secara 

llmiah dengan bukti-bukti dltemukannya jejak tapak serta kotorang gajah 

disekitar wllayah DAS Sebuku. 

2. Dlstlbusl gajah dl Kabupaten Nunukan wllayah mellputl S. Aglson-Sebuda, 5. 

ApanMnom dan S. Tampilon yang berbatasan dengan Negara BagIan Sdbah- 

Malaysia. Sahva galah merupakan jenls sahva yang dillndungl keberadaannya 

oleh pemerintah, sehlngga diperlukan ~ang/tempat bagl hldupnya. 

3. Upaya perllndungan habltat gajah rekallgus sebagai hewan payung (umbe/la 

specks) bag1 keberadaan satwa-satwa lalnnya sepertl Beruang, Bekantan, Owa 

dan Rangkong. 

4. Keberadaan satvia gajah dl wllayah perbatasan antara Kabupaten Nunukan 

dengan Negara Baglan.Sabah - Malaysia menjadikan wilayah In1 unik, karena 

distribusl gajah tldak hanya ada dl P. Sumatera tetapl juga ada dl P. Kallmantan. 

Sehlngga dapat menjadl slmtQl perhaUan dan komitmen dunla untuk 

berkontrlbusl rewra langsung terhadap pembangunan wllayah Kabupaten 

Nunukan sebagai kompensasl keberadaan kawasan perlindungan gajah dl 

kabupaten Nunukan. 

5. Pemberlan Nang gerak bagl sawa gajah tersebut melalul pengalokaslan 

kawasan perllndungan gajah maka akan mempunyal fungsl ganda yang utama, 

yaltu selaln sebagal daerah habitat gajah juga merupakan kawasan perllndungan 

catchment area wilayah Hulu DAS Sebuku yang mempunyal pengaruh sangat 

sensitive terhadap keberadaan kestabilan dan deblt sunoal Sebuku. Terbukanya 

wilayah Hulu DAS Sebuku akan berdampak luas tehadap rnasyarakat dl Hlllr DAS 

Sebuku dlmana akan teijadl erosl, sedlmentasl/pendangkalan, kekeruhan wngai 

dan terjadinya banllr dl wilayah Hlllr DAS Sebuku tersebut. 
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Gambar 1. Perjalanan menyusuri Sungai Apan dengan medan yang akup berat 
sebelum menuju kawasan hutan di Hulu Apan 

Gambar 2. Kototan gajah yang masih b a ~  di sekitar kawasan hutan S. Apan 



Garnbar 4. Jejak tapak gajah yang ditemukan di sekitar Hulu Apan 





Gambar 7. Pemandangan Jeram di S. Kinomo 

Gambar 8. Jalan re1 angkut kayu di Hutan Kinomo 
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LAPORAN INVESTIGASI KEBERADAAN GAIAH 
D l  AREAL PERKEBUNAN PT. TIRTA MADU SAWIT 3AYA - SEBUKU 

UMUM 

. Keberadaan s a w  liar galah dl Kallnlarltan Tlrllur khususnya dl wllayal~ DAS Sebuku, 

pcrbatasan Kabupaten Nunukan dcngan Ncgara Bagian Sabah - Malaysia maslh 

menladl ba lm  perdebatan dl kalangan pcrnerlntah. Mcngingat gajah, sebagal $alwa 

yang dlilndungl undangwdang, ilabitalnya yang ada hanya dl Pulau Sumatera. 

Penenluan jcjak tapak dan kotoran galah dl wilayah OAS Sebuku pcrtama kall 

dilaporkan alch Frank Mombcrg (19911), kcnrudlan hasll pcnell\lan WWF Indonesia 

bckcrpsama dengan WWF-Sabalr pada tahun 2001 dan m i l  sulvey tcrkallir bulan 

Aguslus 2002 menunlukkan adalrya Jcjak tapak dan kotoran galah dl sekltar wilayah 

Sebuku. Dcyan demiklan kcberadaan galall dl Kallmantarl Timur, lepaloya dl 

Kabupalcn Nunukan dipastikan ada dan dapat dIpertanggilngJawabkan 

keberadaannya. Dlslrlbusl gajah tcrscbut bcrasal dart Sabah-Malaysia, dlmana 

Ihabllat galah tersebut tklak mcngcnal batas wilayall tetapl berdasakan hanlpararl 

kcSamJan ckarimm dan blolislk wilayah aolara Sabah dan Nunukan. 

. Darl selaral~nya, kondisl kc~nungklrlan 3dallya gajah dl Kallmantan karcna Sultan 

Sub dl Sabah pcrllall mcndalangkan galah darl Thailand untuk kcpcrluarl kcrajaan 

InJupun scbaqal blnalang pekcqa. Mengingat Sabah terletak bcrbatasan dengan 

kawasan SuogaI Sfbuku, maka lokasl In1 biw menladl IlabitJt wntlng untuk 

kawanan wlwa galah yang lclah rncnJad1 5aIwa liar dan dillndungi olcll pes~erlnlah. . Daldm ~anyka nwmperkual has11 peilellllan sbclunmya, maka WWI: Indonesia 

nleI#ksanakan kuolunr~an lapangan dl arcal pcmblbitan kclap sawit PT. Tirta Madu 

Saw11 Jaya (TMSJ). Kun]tmgaA lililangan In1 illl~ksanilkan bcrdasarkan lapam darl 

tmasyarakat Sebuku lcnlang k~b~r,ltlaa,i ~ a j a l l  dl a w l  perkcbunan (surat M r  Allm 

oakllrt daft Unit P~'m~lk1man Tran!:n~l(lrasl Scbuku I) leltallggal G Scpletnkr 2UD2. 

D~,ddSarkan laporan dl alas, rllsan,paikaa bahwa lcrdapal 2 (dl@ ekor qajalt yang 

lclalr nlerosak sub~qlsn areal (~c,nblbitsn sawll tnlllk ls"I'. 'TMII. (Surya Dulnal Group). 

Appemdk 51' 

HASIL TEMUAN 

Kunjungan lapangan dl areal kerja perkcbunan PT. TMSJ d~laksanakan pada tanggal 

18 September 2002. Kunjungan dl areal kerla perkebunan tersebut dl damplngi qleh 

staf PT. TMSJ yaltu: aslsten pemblbitan, clan Ka.Gudang .staf dan PPL Sebuku 1. 

. Data dan informasi yang borhasll dihlmpun dart has11 kunjungall scrta wawancara 

dengan bcbcrapa rtaf TMSJ dl lapangan yang rnellhar secara langsung kebeiadaan 

gajah tersebut, aalah sebagal berikut: 

> Kedatangan gajall di arcal pcikcbunan In1 baru pertanla kall terladi, yang 

mcrusak dan nmrakan scbanyak 2.106 pohon blblt kclapa sawit y a y  ads dl 

areal pcrnblbltan tcrsebut. Oibit-bit tcrscbul berasal darl Papua Nuginl. 

Gajall nlemasukl areal pemblbitan kelapa sawlt parla tanggal 1 September 

2002 pada 5wc harl pukul 17.00 Wltc scbanyak 2 (dm) ckor. Gala11 tersebut 

n~cngltarl sckcllllng arcal pemb!bilan 6ebCIUm nlasuk kc arcal pcinbibilan 

Xclapa sawlt. Kcmuclian pada malam harinya galah tcrscbut nlulal mcrusak 

d m  nlcniakan b~bi l  sswlt yang LcrdolIat padd ulok A1 1 sebanyak 573 pohon 

d m  pada Blok A8 rebanyak 126 pohon. Kcbcradaan galah dl arcal tersenut 

hingga patla din1 lmrl, yang sclanJulnya gaja11 letscbut raasuk kcmbali kc 

areal h u m  yang bcrbatasall dcngan areal penlblbltan. 

; Pada sore bar1 berikulnya LanggaI 2 Scptcmucr 2002, gajdll lerscbut insuk 

kcmbali dl areal pcmbibilan Scrta rncrusak darl mcnlakall bib11 s;lwll pada 

Olok A12 sebanyak 1175 whon. 



> Pada tanggal 5 September 2002 diniharl ga]ah.gajah tersebut kemball masuk 

hutan menyusurl sungal yang ada dl sekitar areal pembibltan lenebut, 

> Bibit-bibit sawlt yang dlrusak dan dlmakan oleh galah ratwata berusla 7 - 8 

bulan. 

Berdasarkan pcngamatan dl lapangan, ditcmukan JeJak tapak (fwt prhl) dan 

kotoran (dung) galah dlsekitar areal pcrnbibilan =wit dan korldor masuk galail darl 

hutan serta korldor galah kemball ke h u m .  . HasV analiris terhadap JeJak tapak gaJah yang dltemukan mempunyal ukuran 

diameter llngkar tapak 50 x 42 cm dan 64 x 45 cm. Dillhat dari panJang langkahnya 

maka dipecklrakan tlnggl sahva gaJah tersebut mencapal 2.8 meter. Dcngan 

demlklan galah ter5ebul terdirl darl 2 (dm) ekor yaog masuk ke areal pcmblbltan 

sawlt PT. TMSI. 

PEMBAHASAN 

KarJXtcristIk Gaj'3h . Galah adalah blnalang nlanlmalla tcrbcsar yang ada dl daratan. Dl dunla ada dua 

lens galah, yallu galah Ablka dan gaJaiI Asla. GaJah Abika (Loxodonla ~fricana) 

mcmillkl badan yang lebilr besar dlbandlngkan Gajah Nla (Elephds max~mus). GaJah 

Asla (balk yang ada dl Sumatera dan Kallmanlan) meskl Iubuh lebih kecll dlbandlng 

gajah alrlka, berat gaJai~ ]antan yang bcsar blsa mencapal lima rlbu kiloqram dan 

llngglnya blsa mcncapal lcbih darl 3.5 mcler. Clrl.cirl lalllnya adalah lellnganya lauh 

lebh kccli, pueggunggnya agak bulat atau rats, punya satu yari" dl ujung atas 

bclalalnya dan bcnJolan kembal dl baglan depan kcpalawa dan hanya lantannya 

yang melnlllkl gadlng. Scdangkan galah Afrlka bcrpuoggung ccmbung, punya dua 

"lad* dan hanya salu bcnlolan kcpala. Galail pcriu lahan k01~2wasl yang luas 

karcna kcblaaaannya meldkukan mlgrasi secara 1radIslonaI unluk mcncapal tempat 

nlakao Uaru. 

. Galall hldup bcrkclompk, namun, blaranya kelolnpoK galall lrtl hanya lertllrl dari 

galah ]enis hUsa dan anak.anaknya saJa. Sedangkan galah Jantan, selclall berumur 

ataupun membcnluk keiompok k ~ c l l  dengan larak habllat yang tldak Jauh dad 

keiompok betlna. . Kclompok gajah berklsar alrtara 2 - 12 ekor atau lebih. Hldup menqembara untuk 

mencarl makan dlkala masa sulit, namun akan meoetap pada walu dacrah lertcntu 

dalam waktu yang cukup lama bila makanan berlimpah. 

. Indera galah yang paling berkembang adalah penciuman. Gajah blsa mencium apa 

sala dl sekitarnya Invat angin yang bertiup pelan. Mcreka selalu saling merasakan 

dan mcnclum bau maslngmaslng dengan bclalalnya. Dcngan cara mi pula galah 

Jantan blsa tahu ada phemmor>myang beranl ada OeS~rusgaJah betlna yang siap 

dlbuahl. Meski bersuara sekeras tcrompet, galah mampu berkomunlkasl melalul 

suara subsank yang blsa mencapai larak sekltar linia meter. 

Popular1 gajah termasuk lambat sebab salu betlna hanya mampu metahirkan anak 

satu kali, karena masa kchamilan gajah Juga cukup lama yaltu dua kali lipat masa 

kehamilan manusla rk l tar  18.20 butan. Usla harapan hidup nEreka sama dengan 

manusla yaitu mampu mencapal 60-70 tahun. Kebuluhan dasarnya lhanya ada tiga 

yanu: makan, maln dan kawln. 

Wilayah HaI i ta t  Ga)hh 

Ocrdasarkan has11 pcngarnalan pcnclusurm Jelak lapak dan katoran pada plntu 

masuk dan kcluarnya galah darl areal pcniblbltan saw11 PT. TMSJ nraka kebcradaan 

gaJah.ga]ah tcrscbut dalam saki kelompok kecil yang kcmungklnan lerpbah dad 

kwmpok bcsarnya. 

. Kclompok galah dl Lbnwo umumnya terdirl darl 3 - 1.1 lndlvidu (Payne et at 1985); 

tetapl dl Sumatra dapat mencapal 30 lndlvldv (Toblng, 1997). Saat pcn]cla)ahan, 

kelompk besar (lndlvldu barryak) umumnya aka11 tcrpecail menladl bcberapa anak 

kelompok selllngga akan IeWil seting dltcinukan antala 5-10 lndlvldu atau hldup 

sccara solltcr (Narh, 1987). Scliap kelonlpok umurnnya tcrdirl dari 1.2 lndlvldu 

bclllla dcwasa dcngan lndlvidu rnuda darl varlasl ulllur dan sex, scdangkan Jaalan 

dapat mcrigikud kclomlwk alau illdup dalanr kclInllpok tcmMJlrl dellpan 2.3 

lndlvldu (Paync ct aI, 1985). Dcrdararkati lhal lcrrlrul, sangal bcsar 

kcrtlungkiaannya hahwa gap11 y i l n ~  l l las~k kc areill {lel!lblbila~l PT, TMSJ adalah 
IVIVI; NltAl l ~ l l ~ l l ; l ~ A A l  4 



kelonlpok idntan. Kelompok betina merupakan kelompok yang relatlf stabll; 

sedangkan kclom~nk jantan meropakan kelompok yang lab11 (scmcntara) karena 

sewaklu-waktu seliap lndivldu dapat tnemisahkan dirt dan menjelajah sendlrl 

(soliter). 

Dikallkan dcngan has11 survey WWI: Lahun 2002 yang menunjukan daerah lhabllat 

galah berKIa dl sekltar 5. Aglson-Sebuda, S. Apan.Klnomo dan Tampilon dengan 

luas daerah jelajalllrya (Ilonleran&?) adalah + 60,310,320 hektar, maka dapal 

dlduga gajalbgaJah tersebut telah kcluar dart wilayah habltatnya dcngan mlgrasl 

mcncarl daerah baru yang bbih aman yang tldak ada gangguan Par1 Dcrbagal 

akllvllas illanusla. Hal lo1 dlakibakan adanya Lhllbagal akllvltas keglatan manusla 

balk pcmbalakall nlaupun pcnlbukaao Iallan, sehlngga terjadl mlgrasi darl daerah 

yang tcrganggu ke dacrah yang lcblll aman. Bahkan dalam pengembaraannya 

ga]ah.ga]ah tcrsebul mclewatl dacrah yang bcrtopografl bergelombang sampal 

curam (2545%). Kondisl qeognfl areal perkcbunan PT. TMSI scbaqlan bcsar 

beriopoprafl bergclonlbang sanlpal curam (25.45%) dm sebaglan kccil bertopografl 

landal. 

. Gajall akan kcmball lmcncmpau sualu lokasi pada sellap slklusnya, urnumnya akan 

berada pada lokasl yang sama setlap setalun wkall. Nanwn domiklan blla 

pcnJc1ajah;~nnya LerganrJgu slklus lerscbul dapat nlenjadl lebih slogkat (kurang darl 

scta11un). Keadaan sepctll In1 tclah lcrjadl rll Sunlalera (Tobing, 1117); slklus 

penJeyahan gajall menJadl lldak rlormal karena lalur Jclajbh~rya lerganggu 

(Icrilambal), balk oleh pcmbukaan pcrhcbunan da lm llabitalnya maupun karena 

giljah dlhdla~ olch nlasyarakat. Dci1gav demlklan, SIXIUE penjclajallan gajall dl 

Kaltraanlan T i w r  dapat s ~ j a  borubah karcna pcnurunan kuolllas llutan scbagal 

Ib~bllalnya aktbat ~Yspl~llasl; IIIJU~LIII karena ihildqnya habitat akibal konvcrsl 

Iluta8l ~mcqadl lpemlltukan lain. Konversl lhutan ydng dapal tnengaklbalkan 

Imvtlyc~t~l~kny~ hsbllal galah ;~kan lcblll oyata blla scpanjalq areal perbatasan 

dljadlkan w.baga1 arcal pcrkubunan kclapa sawit tercallsasl. Selanjutnya, Illlangnya 

Ihblal  giqdil 01 wlayah S~bilh.Mdily~ia (ymg umu~nnya sud.111 ~merulx~kan areal 

pc!kcbunan) dapal imcn)arll pcnycbab ulama bciuball~~ya slklus pcnJciaJallaa gajall 

dl K6llm%Un 'Slmur yanq momponyal koirlisl lnllan lcblll balk scbagal 1l;lbIlal gaJaII. 
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. Sebenarnya hubungan gajah dan manusia adalalr lhubungan yang unlk. Karena 

dalam agarna dan budaya tertentu galah adalah lhewan sucl dan dicintal. Masyarakat 

pedalaman Kalimantan Timur, mcnyebutnya "nenek" yang tidak boleh diganygu arau 

dibunuh. Tak seckor lhcwanpun pernah punya lhubungan yang bcgitu erat dengan 

manusla selaln gajah meski la lctap hldup liar. 

. Konflik kepentingan gajah d m  manusia setidaknya UcrpuncaX pada dua hal, yaltu 

keperh,an dan kcpenU,~pn, Sisl kcperluan melihat bahwa konflik anlara pajah dan 

manusla ternyala menimblilkan jumlah kcruglan yang cukup incnccngangkan, dalam 

kasus In1 adanya areal penlbib,tan sawit PT. 1'MSI yang dirusak dan dimakan 

galaliyang merhnbulkan kcruglan rnatcrlal dan biaya. Scdangkan slsl kepfntlngan, 

ko~~rllk yang tcdadl dapat membawa korban jlwa balk palah tnaupun manusla. 

. sebenarnya manusla lak akan rug1 jika bcrscdia lmcyisakan sediklt dari hutan kila 

untuk tcmpat lhidop gajah. Karcna menyelamatkan gajah juga bcrarll 

n~e~~yelamatka~ kelangsungan hutan tropls yang ada di Kalilnantan 'nmur, 

kli~susnya Kabupaten Nunukan, bescrla kcanckaragaman lbyatl di dalarnnya. 

- Scbagal flag species, mcmbcn tempat konscwasi bag1 gajah sebenarnya juga 

mcmbcrikan ruang kcpada spccies lainnya scpcrll orangutan, bekanlan, dan 

beruang yang saat in1 tcrniasuk luoa Ealwa yang dilmdungi undang-undang. 

PENUTUP 

Dcngan memperhatikan daerah jcIa]all gajah dan runcana pembangunan kabupalen 

Nunuka~ telula!na rencana penhangem kawasan budidaya non k~hmnan, terllhat 

adanya keccndcrungan akan munculnya konflik antata inanuea dan gajah dalanl 

reilldng waklu lima ta11vn kedepan. Unhrk mcngllinddri Ira1 In! petlu dilakukan kajlan 

yaog lcbll~ rincl lcntang ddcfaI> Ilnlasan gajdll ddll vola alau iiELem b~tlillilya ywg  akan 

d~kumbangkan dl dacr.111 ICILC~LI~. 

Alukasi ruang bag1 lhabitat gdjalr akan incmbcrikin~ kcp;rstiao pclaksilnabn 

~penlbdng~lnilll w1l~yJil kilbuoilte~l Nunuk~n YJng le131, rnol~q~cllllsbat~gka~l bcrbagal 

aspek l1ugkung;lnllya. Sollillggd skiln tcrllindar dall kunfllk kcpenlingon aII\<lrd yaph 

dsn rnanusia dikemudIan ilsrl. 
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Gambar 1 .  Bibit Kelapa sawit di PT.TMSJ yang dirusak dan dimakan 
gajah 

Gambar 2. Bukti keberadaan gajah bempa kotoran (dung) yang ada di 
lokasi Pembibitan Sawit PT. Tirta Madu Sawit Jaya . 



Gambar. 3 Kotoran (dung) Gajah di sekitar bibit sawit PT TMSJ 

Gambar 4. Jejak Gajah di Hutan dekat dengan tempat pembibitan 
PT TMSJ 



Gambar 5. Jejak Gajah di Semak-semak dekat dengan tempat 
pembibitan sawit 



Appendix 5G 

LAPORAN PELAKSANAAN STUD1 BANDING 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM 

D I  FILIPINA 
Tanggal 13-21 Oktober 2002 



EXECUTIVE SUMMARY 
LAPORAN STUD1 BANDING 

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DAN WWF INDONESIA 
KE FILIPINA 

Tanggal 13-21 Oktober 2002 

Studi Banding ini diiaksanakan melalui ketjasama antara Pemerintali Kabupaten 

Nunukan dan WWF Indonesia, bertujuan untuk'l) Mempclajari pengalamati 

Filipina dalam mcnerapkan model keterpaduan antara program konseNasi dan 

program pengembangan wilayah (Integrated conservation and Development 

ProjecVICDP), 2) Mempelaiari pengalaman Filipina dalam membangun komitmen 

bcrsama alitara berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya 

alam secara berkelanjutan, 3) Mempclajari pengalaman Filipina dalam 

peniberdayaan masyarakat lokal berkaitan dcngan pernanfaatan surnber daya 

aiam. 

Dari hasii Studi Banding hi diharapkan : 1)  Adanya perubahan cam pandang dari 

Pcmerintah Kabupaten Nunukan baiiwa program pcngcmbangan wilayah tidak 

biw dipiwhkan dcngan program penydamatan lingkungan hidup dan konscrvasi 

alarn. Keduanya adalali mcrupakan ha1 yang saiing mengisi untuk tewujudnya 

pernbanngunan yang berkelanjutan, 2) Adanya upaya Pemcrintah Kabupaten 

Nunukan dan Dewan Pcwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan untuk 

segcra mernbahas dan mengesalikan (nrelaui Peraturan Daerah) Rencana Tata 

Ruang Wilayali Kabupaten Nunukan yong tclah disunm olch Konsultarl 

Pereruana, 3) Adanya lnisiatif dari Pemerintah Kabupaten Nurwkan d m  Dewan 

Perwakilan Rakyat Oacrali untuk mernbcntuk foruni koordinasl yang akan 

mcnylntegrasikan prograni pcnyehmatan litrgkungall hidup dan konservasi alani 

dcngan program pengembangan wilayah. 

Pelaksanaan studi banding diikuti oleii Ketua DPRD kabupaten Nunukan, 

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Kepala Dinas pertanahan Kabupaten 

Nunukan, Kepala Dinas Peiianian dan Peternakan Kabupaten Nunukan, PKK 

Kabupaten Nunukan, PKK DPRD Kabupaten Nunukan dan WWF Indonesia yang 

diwakili oleh Program Manager Pengeloiaan Sumber Daya Alam Sebuku- 

Sembakung Kabupaten Nunukan. 

Lokasi dan obyck studi banding adalsh : di Provinsi Negros Occidental meiipiuti 

Kantor Dcpartemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Provinsi. Kantor 

Gubernur I, Kantor Badan Perencanaan dan  emb ban gun an' Provinsi, Museum 

Negros Occidental, Wildlife Sanctuary, La Castellana Municipality, Mt. Kaniaon 

Nature Reserve, dan di Prwinsi Manila mcliputi Kantor WWF Filipina, Kantor 

CARE Filipina, Kantor Protected Areas and Wlidlife BureawDepertenient of 

Environment and Natural Resources of Philippine, Kantor South East Asian 

Rcscarcil Centcr on Agriculture (SEARCA), dan Kebun Botani Mt. Makiling. 

Pemcrintah Filipina telah krl~asi l  menetbilkan Undang.Undang "National 

Integrated Protected Areas System/NIPAS Act No. 7586 tahun 1992 yang 

mengatur tcntarrg kctcrpaduan antara program konsc~vasl alam dcngan program 

pcngcmbangan wilayah. 

Dalam pcngclolaan sumbcr daya alanr di Filipina juga diatur tentang iiak-hak 

"masyarakat melalui undang - undang " lndigcnous People Rights Act/lPRA" No. 

8371 taliun 1997. Derlgan terbitnya undang-undang illi maka konflik antara 

niasyarakst dctigan penicrintali atau dengan piliak lain dapat disclesaikan 

dcngan boik dan bahkan dapal dicepali scjak taliap pere~ua~iaan pcn~~clolaa~~ 

dan pcrnanlmtari su~iiberdaya alam lcrscbut. 

Ilubu~lgan kcrjosarna antara pcnarinlal~, viliak swasta, masyarakat dell LSM 

daiarn pengclolaan sumbcrilaya alam di Filipina leiall berjalan dcngan cukup baik 



dan bahkan telah diatur oieh undang-undang NIPAS rneialui pernkntukan Badan 

Pengeiola Kawasan Lindung atau Protected Areas Management Ooard/PAMB. 

Dalam beberapa hai khususnya dalam menyatukan kornitmen antar para pihak 

dalam perencanaan dan Pengelolaan sumberdaya alarn, pengalaman Fiiipina 

periu rnenjadi salah satu acuan yang dapat diiaksanakan di Kabupaten Nunukan. 
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KATA PENGANTAR 

Laporan In1 disusun sebagal pertanggungjawaban pelabnaan kegiatan Studl Banding 

ke Flllpina yang merupakan kerjasama antara Pemerlnlah Kabupaten Nunukan dengan 

WWF lndonesla - Program Pengelolaan Sumbcr Daya Alam yang dilaksanakan mulai 

tanggal 13-21 Oktober 2002 dengan lokasi studl dl Wllayah Provlnsi Ncgros Occidental 

dan Manlla. 

Pelaksanaan studl banding dllkutl oleh Ketua OPRD Kabupaten Nunukan, Sekretarls 

Daerah Kabupaten Nunukan, Kcpala Dlnas PettanIan dan Peternakan Kabupaten 

Nunukan, Kepala Dlnas Pertanahan Kabupawn Nunukan, PKX Kabaupaten Nunukan, dan 

WWF lndoncsla yanQ dlwakill 01th ProJect Manager Pengelolaan Sumbcr Daya Alam 

Sebuku Scrnbakung Kabupaten Nunukan. 

Hasll stud1 banding yang dltuangkan dalam laporan in1 diharapkan dapat menjadl bahan 

masuman bag1 Pemedntah Kabupaten Nunukan dan Dewan Pewakllan Rakyat Daerah 

Kabupatcn Nunukan dalam pcrencanaan dan pclaksanaan program pengelolaan 

sumberdnya alam dan pcrnbaogunan dacrah recara berkelanjutan. Salall satu model 

yang dikembangkan untuk menu)" tercapalnya pembangunan yang berkelanjuan adalan 

"Keterpaduan program konservasl alam dengan program pcmbangunari (Integrated 

Conservation and Development ProJeNICDP). Model ICDP in1 kemudlan dl Flllplna 

dlperkuat dengan dlundangkannya UndangUndang National Integrated Protected Areas 

Synem/NIPAS Act No. 7586 tahun 1992 dan Undang4ndang Indigenous People Rights 

Act No. 8371 lahun 1997. 

Akhlroya peoyusun lncnyampalkan tcrlma karih kepada semua plhak yang lclah 

nicmbmtv Drsclenggaranya Studl Banding, rhlngga dalaln pelaksanaanrrfa lelah 

bcrjalan sesual dcngan yang dl~ctxanakan. 

Nunukan, Oktobct 2W2 

Pcnyusun, 
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LAPORAN STUD1 BANDING 

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN DAN WWFINDONESIA 

KE FILIPINA 

Tanggal 13-21 Oktober 2002 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Saat ini Pemerintah Kabupaten Nunukan sedang menyiapkan salah satu 

dokumen pentiny bagi pcnentuan arah pcmbangunan Kabupaten Nunukan ke 

masa depan. Dokumen tersebut adaiah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

(RTRWK) Nunukan yang secara substansial isinya akan memuat arahan alokasi 

pcnggunaan ruang d m  pemanfaatan sumbcrdaya alam di wilayah Kabupaten 

Nunukan. 

Sebagai kabupaten yang baru lerbentuk 3 (tiga) tahun yang laiu atau tepatnya 

tanggai 12 Oktober 1999 berdasarkan PP No. 47 tahun 1999, RTRWK menjadi 

sangat penting dm diperlukan untuk mcngakomodasi rerta mcngantisipasi iaju 

kebutuhan ruang dan pemanfaatan suniberdaya alam bagi pembangunan yang 

begitu cepat. RTRWK akan menjadi salah satu dokumen perervcanaan tcrpctning 

bag1 tercapainya pembangunan yang bcrkclanjutan (~ustainabic development). 

Sejak Nunukan lni lnmjadi kabupaten, pcmbangunan dan pcr~gcmbangan 

wiiayall yang berkaitan dengan pcrnanlaatan ruang dan suniberdaya alam teiali 

nlcningkat dcngan sangat ccpat. Apabib Ira1 ini Udak scgcra dianUsipasi dengan 

perericanaan yang baik, maka dillawatirkan akan mcnin~buikan dampak yang 

ncgalil bagi kordisi lingkungan Kabupatcn Nunukan dimasa yang akan datang 

dati pada aliirnya akan nlcrigancanl terli~ksanimya program pcmbangunan yarig 

bcrkclanjutan. 
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RTRWK disamping hams mampu menentukan aiokasi ruang untuk berbagai 

kepentgingan pembangunan secara tepat, juga harus mampu mengintegrasikan 

setiap program dan sektor pcmbanungunan. Oleh karena itu RTRWK harm 

disusun berdasarkan kajian teknis terhadap biofisik kawasan dan kondisi sorial 

ekonomi dan budaya mavarakat setempat. Komitmen antar sektor harm 

dibangun berdasarkan dominasi kepentingan publik dan berpedoman pada 

prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu daiam proses 

penyusunan RTRWK hendaknya tidak ada sektor yang merasa dominan dan bisa 

mengaiahkan sektor lain secara subyektif. Dalam penyusunan RTRWK harus 

juga dibangun partisipasl masyarakat agar tercapai komitmen publik yang kuat 

dalam tatanan implcmentasinya. RTRWK yang disusun tanpa rnclibatkan 

partisipasi masyarakat cenderung akan berpotensi konflik terutama dikalangan 

masyarakat adat yang merasa masih memiliki keterikatan yang kuat dengan 

dcngn ruang atau wilayah yang ditempatinya. 

W W F  Indonesia mcialul Program Pcngelolaan Sumber Daya A i m  Sebuku- 

Sembakung di Kabupaten Nunukan mempunyai misi mclestarikan ckosistcm 

Daerah Aiiran Sungai (DAS) Scbuku Scmbakung dcngan mengusulkan kcpada 

Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menetapkan kawasan ini rnenjadi 

Kawasan Konscrvasl atau Kawasan Lindung dalam RTRWK Nunukan. 

Misi WWF Indonesia ini didasrakan pada bebcrapa hasii survey yang telah 

dilakukan scjak tahun 1980 liingga tallun 2001 oleh berbagai piliak(0ird Life 

Intcrnational, Wetlands Inlernationai, Conservation socicty, IUCN Specialist 

Groups on Primate, Catlle, Cats; Departemen Kehutanan, Oappcnas dan WWF 

Indonesia) terhadap potcnsl ckosistem dan kcanekaragaman hayatl di DAS 

Sebuku4cmbakung. 

Hasii suncysurvcy tcrscbut mcnunjukan bahwa sccara ekologis kawasan D N  

Sebuku-Sernbakung dala~n ko~ltcks peniimgutian yang bcrkcla~dutan dillilai 

akan lebili niaksimal fungsinya apablia dilctapkan scbagai kawasan iindung. llai 

yalig paling lnCno11jol dan n i ~ l a l l  dipalwnl sccara dwam adaiall ballwa 
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sebagian besar dari daerah hilir Sungai Sembakung adalah merupakan kawasan 

gambut dalam (> 3 meter) yang secara teknis kondisi biofisiknya tidak layak 

untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya terlebih lagi kawasan budidaya 

non-kehutanan. Sementara itu diwilayah utara yaitu kawasan yang berbatasan 

iangsung dcngan wilayah Malaysia yaitu wilayali Sungai Agison, Sungai Scbuda, 

Sungai Apan dan Sungai Tempilon adalah nicrupakan tangkapan air bagi DAS 

Sebuku, dimana kecmpat sungai tersebut mengaiir dan bermuara ke Svngai 

Sebuku. 

Hal lain yang perlu rnenjadi bahan pcrtimbangan adalah bahwa DAS Sebuku- 

Sembakung merupakan wilayah ekologi (cco~rcgion) yang dapat mcwakiii eco- 

region Borneo, didalamnya terdapat tipe4ipe ekosistem hutan pantai, hutan 

mangrove, hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, hutan tropis dataran 

rendah dan hutan tropis pcgunungan yang kaya dengan keanekaragaman hayati 

flora.fauna antara lain Gajah (Eicpim maximus), Banteng (Eos javafilcus), 

Orang Utan (Pongopyy~ioaus) clan Bckantan (Nasa/isidwafus). 

Untuk rnelihat bagaimana pentingnya suatu kawasan yang rnemiliki kcrayaman 

hayati cukup tinggi dan sekaiigus belfungsi liidrologis sebagai DAS perlu 

dilindungi dan diintcgrasikan dalam sistm pengcmbangan wilayah, maka WWF 

Indonesia bcrsarna Pemcrintah Kabupaten Nunukan meiakukan Studi Banding ke 

Fiiipina yang dianggap telah nicrnpur~yai pengalaman cukup baik daiam 

rnembangun komitrncn antara berbagal pihak yaitu Pemcrintah, LSM. Organsiasi 

Masyarakat, dari Masyarakat Lokal, dalarn penyususnan rencana dan pengelolaan 

kawasan pertindungan alam yarig diintcgrasikan dengan siistem pcngembangan 

wilayall. 

Stud1 Balding in1 jupa dimaksudkan urituk menamball keyakinan kepada 

Pcmtinlali Kabupatcn Nunukan bai~wa penetapan suatu kawasan mcnjadi 

kawasari lindung daiam suatu wilayali adaiali dalam rangka nienjamln 

penibangunan yang bcrkelanjutan itu sendlri. 

6. Tujuan 

Studi Banding ke Filipina ln i  bertujuan untuk : 

1. Mernpelajari pengalaman Fiiipina dalam mencrapkan model keterpaduan 

antara program konservasi dan program pengembangan wilayall (Integrated 

Conservation and Development ProjecVICDP) 

2. Mempelajari pengalaman Filipina dalam membangun komitmen bersama 

antara berbagai piliak yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya aiam 

secara berkelanjutan 

3. Mempciajari pengalaman Fiiipina dalam pemberdayaan masyarakat iokal 

berkaitan dengan pcmanfaatan sumber daya alam. 

C. Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan dari Studi Banding in1 adalah : 

1. Adanya perubahan cara pandang dari Pemcrintah Kabupaten Nunukan bahwa 

program pengembangan wilayali tidak bisa dipisahkan dengan program 

penyelamatan iingkungan hidup dan kollscrvasi alarn. Keduanya adalah 

merupakan lial yang saiing mcngisi untuk tcmujudnya pcmbanngunari yang 

bcrkelanjutan. 

2. Adariya upaya Pcnierintali Kabupatcn Nunukan dan Dcwan Pc!wakilan Rakyat 

Daeraii Kabupaten Nunukan untuk segera mcmbalias d m  mcngesahkan 

(melaui Pcraturan Daerah) Rencana Tala Ruang Wilayali Kabupate!l 

Nunukan yang tclali disusun olch Konsulta~i Perencana. 



3. Adanya inisiatif dari Penwintail Kabupaten Nunukan dan Dewan Pewakilan 

Rakyat Daeratl untuk membentuk forum koordinasi yang akan 

mengintegrasikan program penyelamatan lingkungan hidup dan konsewasi 

alam dengan progranl pengembangan wilayah. Di Fiiipina forum seperti ini 

telah berjalan dengan baik yaitu yang disebut dengan Badan Pengeiola 

Kawasan Lindung atau Protected Areas Management Board (PAMB) yang 

didasarkan pada undang-Undang NlPAS No. 7586 tahun 1992. 

XI. PELAKSANAAN 

A. Materi Studi Banding 

Studi Banding ke Filipina ini difokuskan untuk mempeiajari pengalaman Fiiipina 

daiam mcnerapkan model keterpaduan antara program konsewasi alam dan 

penembangan wilayah yang biasa dikenal dengan Integrated Conservathon and 

Development ProjKt (ICOP). Model ICDP ini telail lama dikenal dan diterapkan 

dibeberapa negara termasuk di Fiiipina daiam rangka pengembangan wilayah 

menuju terwuiudnya pcmbangunan yang berkelanjutan (sustainable 

development). 

!COP ini juga merupakan salah satu model pendekatan yang dapat digunakan 

dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah, misalnya bagaimana hubungan 

daerah pegunungan (upland) yang merupakan daerah tangkapan air (water 

catchment area) dcngan daerah hiiir (lowland) yang merupakan wilayah 

pcngcmbangan pcrekonomian scpeni pertanian, industri dan pemukiman; 

bagaimana melakukan pengembangan wilayah dan pembangunan ekonomi 

tanpa liarus rncnggangqu keberahan keanckaragarnan hayati flora, fauna dan 

ckosistcnmya yang merupakan asset nasional dan bahkan internasional. 

Fokus rnatcri Studi Banding ini dirasa cukup scsuai dan LCpJt bagi kondisi 

Kabupaten Nunukan yang mat ini sedang nlenyiapkan Rencana Tata Ruang 

Wiiayai~ untuk rnenuju pcmbangurran yang bcrkclanjutan di Kabupaten Nunukan. 

B. Dacrilll d m  Obyek Studi Sanding 

Scsual dcngan fokus matcri Studi Banding, niaka dscri111 dan obyek yarlg 

dikunjungi oddaii Itislawi don Lokasi y a q  tcrkait ~CII()P~ penerapan modcl 

ICOP scjak tdiap pcrcncanaan sampai pads tahap pclaksansan don cvaluasinya. 



m. B 
Appa,dk 5G 

Obyek, lnstansi dan Lokasi yang dikunjungi dalam Studi Banding ini adaiah 

seperti pada tabei 1 bcrikut : 

Tabel 1. Obyek, Instansi  dan Lolwsi  Studi Banding 
... . 

Obyek/Matetl Instansi/Lokas~ 

-Fungs~ dan peran 1 o Kantor DENR Prov~ns 

Kantor Departemen of Negros Occidental d 

Environment and Bacolod Cih/ 

Natural Resources 

(DENR) Provinsi Negros 

Occidental dalam 

perlgelolaan lingkungan 

dan sumber daya alam 

-Fungsi dan peran 

Protected Areas 

Management Board 

(PAMB) dalam 

fnengintegrasikan 

~lengelolaan kawasn 

perlindungan alam 

dengan pengcmbangan 

wiiawli. 
... ....... 

Kebijakan Unium o Kantor Gubernu, 

Pcmbangurian Provinsl Provinsi Negro 

Negros Occidental Occidental di Bacolo, 

City 

Perencanaan dan Perencanaan da~ 
. . .  .....-.. I 

--- 
'ihak yang dihubungl 

Direktur Eksekuti 

Regional DENR d a ~  

Pejabat Senio 

DENR Provins 

Negros Occidental 

Wakil Gubernut 

Provinsi Negro 

Occidental 

- 
Ketua Dada, 

Perencanaan cia, 

Pembangunan Daerah 

Provinsi Negros~ 

Occidental (Provincial 

Planning and 

Development Council) 

dalam kaitannya dengan 

perencanam 

xmbangunan daerah 

(hususnya yang terkait 

jengan Tata Ruang 

Nilayah 

'ungsi dan Peran 

Nalikota La Castcllana 

Gcbagai anggota PAMB 

(aitanya dengan 

Ierencanaan dan 

mgeiolaan daerali ~ t .  

(anlaon Nalure 

leserve. 

lode1 Pengelolaar~ ~ t .  

:anlaon Nature Reserve 

'ang dlkoordinasikan 

[all dikcndalikan olcli 

PAMB. 
... . ........... 

Fungsi dan Peran CARE 

Fiiipina dalam 

pere!lcariaan dan 

fasilitasi pcrlgclolaar~ 

Mt. Isaroq Nature 
. .  . . . .  .,. 

Pembangunan Daerah 

Provinsi Negro8 

Occidental di Bacolod 

Citv 

Kantor Waiikota La 

Castellam di La 

Castcllana Provinsi 

Negros Occidental 

Mt. Kanlaon Nature 

Reserve wilayali 

Municipality La 

Castellaria - Proviilsi 

Negros Occide~ital 
. . . . . . .  - 

Kantor CARE Filipina d, 

Metro Mallila 

Aypcntlk S(; 

Pembangunan 

Daerah Provins 

Negros occidental 

Walikota La 

Castcllana sebagai 

anggota PAMB . 
Mt. Kanlaon Nature 

Reserve 

Staf Pengelola Mt. 

Kanlaon, Wakil 

NGO dan Wakil 

Masyarakat Lokal. 



Model Pengembangan o Kantor South East Asia 1 Pcrtanian T ~ s e a r c h  Centre on 

Pembinaan masyarakat Agrlculturc (SFARCA) di 

pcdcsaan Los Barios University 
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Mt. Isaroq Nature 

Reserve I 

o Direktur PAW@, 

Asistant Dircktur 

PAW0 dan 

Suverpisor ufituk 

Protected Areas 

and Wildlife 

Conservation 

'Resefve di Provinsi 

Luzon (sebagai salaii 

satu contoll 

pengembangan model 

ICDP) -. 
Fungsi dan Peran Biro 

Pertindungan Alam dan 

Konseivasi Hidupan liar 

(Protected Areas and 

Wildlife BureaulPAWB) 

3 Direktur SEARCA 

dan Staff 

o Kantor PAWB - DENR d 

Quezon City Manila 

Studi Banding ini diikuti oleli 7 orang peserta yang terdiri dari Pejabat 

Pemcrintah Kabuapten Nunukan, DPRD Kabulnten Nunukan, PKK Kabupaten 

dar~ WWF Irrdonesia. Daftar Pcscrta Studi Barlding adalah scpcrti pada tabel 2 

beriktrt : 

0. Waktu Pelaksanaan 

Tabel 2. Daftar Peserta Studi Banding ke Filipina 

SLudi Banding i r l i  dilaksanakan sciama I) hari mt~iai tawgal 13 sld 21 Oktobcr 

2002 dengan jadwal kegiatan scpcrti pada tabci 3 bcrikut: 

No. 

1. 

2. 
-. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

NAMA 

Drs. Budiman Arifin 

H. Mansyur Husin 

Darmin Djemadil 

Ir. Suwono Tlialib 

Ny. Cliairiali 

Ny. Nurhayati Bin Nanrang 

Wawan Ridwan 

INSTANSI 

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan 

Ketua DPRD Kabupaten Nunukan 

Kcpala DinaS Pertanallan Kabupaten 

Nunukan 

Kepala Dinar Pertanian dan Peternakan 

Kabupaten Nunukan 

PKK Pemerintah Kabupaten Nunukan 

PKK DPRD Kabupaten Nunukan 

Program Manager WWF Indonesia -Sebuku 

Sembakung Kabupaten Nunukan 



Tabel 3 : Jadwal  Pelaksanaan Stud i  Banding ke Fil ipina 

o Pertcmuan dcngan Pclabat Depadement o, 

Envkonment and Natural Resaurces (OENR: 

Provlnsl N w m  Occlcidcnta~ 

o Pertcmuan dcngm Wakll Gukmur Provlnr~ 

Nc~ros Occidental 

Iar i ITanggal  

liO99U/ 

3 Oktokr 2002 

%in 

1 oktok, 2002 

ielasa 

5 oktokr  2002 

o Kunlunqan kc Muscum Ncgros Occidental 

Kegiatan 

o Pegalanan Nunukan - lakarta 

o Pedemuan dengan Tim Evaluasl NRM.2 (Merlam 

Van HelSt dan Agus Wydianto), pertemuan in1 

tldak terkalt lan~sung dengan keglatan stud1 

Uandlng, akan tetapl merupakan baglan dart 

Program NRM PrOJeCl dl Scbuku-Sembakung. 

o Perlalanan lakarta ' Malllla : Tiba dl manila 
pukul21.30 Waktu Manila 

o Pcrlalan Manila - Bacolod Clly- Provlnsl Negro: 

Occldental : m a  dl BacolW Clly pukul 07.0( 
pa91 waktu selempat 

u Pcltcnluan dengan tlcad or Provlr~clal Plaoiiln( 

aud Dcuelaumc~L.. CouuciLPravlusl-~caco: 

Appr.tKl~x 5G 

Lokasi 

3 Hotel Clpta 11 

Jakarta 

, Hotel F e w  

Quezon City 
-- 
o Check In dlA 

Hambra 

Hotel, c 

sacolod city 

o Kantor DEN1 

dl Bacolof 

CIW. 

9 Kantor Wak 

Gukmur 

ProvlnSl 

Negros 

Occldental d 

Bacolod Clly 

r Bacolod City 

o Uacolod city 

Kafllor Bad4 - . - -- 
I I 

tabu 

6 OktOk, ZOO2 

(amls 

I7 Oktobcr 2002 

um'at 

8 Oklokr 2002 

Sabw 

19 Oktokr 20Oi 

"~ 

and Ocvelopment Council Provlnsl Negros 
Occidental 

o Pertnuan dcngan Wallkota (Mayor) La 

Castellana Munlclpallly Provlnsl Negros 
Occldcntal 

Perencanaan da, 

Pembangunan 

Provlnsl Negro! 

Occldental, dm 
Bacolod City 

o Kantor 

Wallkota 

Lacastellana 

> KunJungan ke Mt. Kanlaon Nature Reserve dl 

Wllayah La Castellana Munlclpallty - Pmvinsl 

Ncgros Occldental 

o Pedalanan Bacolod-Malnla : Tiba dl Manila pukul 

10.00 p q l  waklu setempat 

o Pcrtcnluan dcngan CARE Philippine 

o Mt. Kanlaon 

Nature 

RcSCwe 

o Check In d 
Fersal Hotel 

Quezon city 

Mama 

o KunJungan kc KJntor WWF Phlllpplne dl Kabaog. 

Kallkasan Quezon Clly, dltcrlma olch Wakll 
Prerldcn WWF POlllppl~~c (Edgaldo Toogr;~n) 

- --- -- -. 
o Pcrtewan dcngan Pclabal Plotcclcd Areas an' 

Wlldllfc Bureau dtbawal~ Kcnlcniurlari Llngk\mgar 

tiidup dan Sumber Daya Alam (DENR] 

o Kanlor WWf 

Phllipplnc 

u Karnor CARE 

Philippine 

Metro Manila 

o Kantor PAWB. 

DENR Quaon 

I Oty.Munila 



Minggu 

20 Oktober 2002 

21 Oklober 2002 

Manila I 

E. Biaya 

o Kunlungan ke Kcbun Ootanl Mt. Makiilng 

Kembali ke Jakarta : Tlba di jakarta pukul 09.W 

maiam waktu setempat 

- 
Jakarta - Nunukan (via Tarakan) 

Biaya Studi Banding in1 dibebankan kepada anggaran WWF-Indonesia, kecuali 

untuk peserta pcnglkut darl PKK Kabupaten Nunukan yaitu 1bu alairiah dan 1bu 

Nurhayati Bin Nanrang atas beban biaya masing-masing yang bersangkutan. 

o Kanipus 

Fakultas 

Kehutanan 

University of 

LOS Banas 

Bemalam dl 

Hotel Cipta-2 

Jakarta 

111. HASIL KUNJUNGAN 

A. Bacolod-Provinsi NegrOS Occidental (Tanggal 15 s/d 17 Oktober 

2002) 

1. Kantor Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam Provlnsi 

Negro5 (Provincial o f  Environment and Natural Resources 

OfficefDENR) 

Dikantor in1 peserta Studi Banding mcndapat penjelasan sebagai berlkut : 

o Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas 

dan fungsi dalam penanganan rnasalahmasalah lingkungan liidup dan 

pengelolaan surnber daya alam yang pcrlu dillndungl (Di Indonesia 

fungsinya dapat diidentikan dengan fungsi gabungan antara fungsi 

Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan fungsi Direktorat 

Jendcral Perilndungan Hutan dan Pelestarian Alam - Departemen 

Kehutanan). Oitingkat riasional DENR dipimpin oleh seorang Secretary 

(Menteri di lndoncsia) sedarigkan di tingkat Provinsi 01th seorang 

Regional Excecutive Director. 

u DENR mengatur bagaimana nrasalali-masalall lingkungan dan suniber 

daya alam yang periu dilindungi lnasuk dan diintegrasikan dalam 

sistern pembangunan nasionallwilayah. Hal ini secara tegas diatur oleh 

Undang.Undang "National Integrated Protected Areas System (NIPAS) 

No. 7586 tahun1992" dan Undang-Ufrdang yang mcngatur liak-hak 

Masyarakat Adat "Indigenous Pcoples Rights Act (IPM) No. 8371 

tailun 1997". 

u U~idang.Undang NIPAS diundangkan tahull 1992 Wagai 

penycnipurnaan dari bcbcrapa pcraluratr.perunda~igJn sebclumnya 

tcntang (,erlindungan alam darr kcanckaragamufi hoyati. Dali~rn 

UndanpUndang NIPAS swnra jclas dialur tcrltilng kulcrpaduan 



prgram konsewasi alam dengan program pengembangan wilayah 

dalam rangka tercapainya sistim pembangunan yang berkelanjutan. 

Dalam undang-undang ini ditegaskan pula bahwa penetapan suatu 

kawasan menjadi kawasan konscwasi harus terintegrasi dengan 

prograni pengembangan wilayah yang tercantum dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah. Fungsi kawasan konservasi alam tersebut dalam 

system pengembangan wilayali bukan hanya untuk kepentingan 

pelcstarian kanekaragaman ilayati saja akan tetapi lebih dari itu juga 

untuk mendukung semua sistem keiiidupan (life support systems) 

seperti lungs1 hydrologi dan fungsi social ekonomi dan budaya 

masyarakat lokal. Oleh karena itu maka seteiah terbit Undang-Undang 

NlPAS No. 7586 tahun 1992 kcmudian diterbitkan pula Undang- 

Undang IPRA nNo. 8371 tahun 1997. 

u Untuk tercapainya upaya memadukan fungsi kawasan konsewasi 

dcrrgan pengembangan wilayali diperlukan komitmen yang kuat 

diantara bcrbagai piliak terkait, Lwik itu dari instansi pemerintah, 

swasta, Lenibaga Swadaya Masyarakat Organisasi Kemasyarakatan, 

dan masyarakat lokal. Berkaitan dengan ltu Undang-Undang NIPAS 

mcngamanalkan pembentukan forum koordinasl tentang pengelolaan 

Kawasn Perlindungan Aiam. Forum In1 disebut dengan "Protected 

Areas Management Board (PAMB). 

u Mcnurut Undanguidanq NIPAS, PAMB lrarus dibentuk diseliap 

kawasan Pcrllndungan Alam dengan komposisi keanggotaan i~arus 

mewakill iinsur-unsur sebaqai berikut : Direktur Cksekutif Regional - 
DENR yang kcmudian sccara oks.off~io diangkat scbagal Ketua PAM& 

1 orang d a ~ i  Pcnicrinlah Provinsi, masing-masing 1 orang dari 

penieri~italian municipality/kabupaten dan blasanya lanqsung diwakill 

ole11 tnayor (Walikota), iiiaslngmasing I orang dari pcrncrintai~ar~ 

baranqay/kccamatan darl biasiit~ya Iangsung diwakill oieh 

CaptainICamat, masingmasing 1 orang dari tiap kelompok masyarakat 

local, sekurang.kurangnya 3 orang dari Lenibaga Swadaya 

MasyarakaVOrganisasi Masyarakat Lokal, masing-masing 1 orang dari 

wakil Departemen yang terkait dengan pengelolaan Kawasan 

Perlindungan Alam. Dengan demikian jumlah anggota PAM8 aka" 

sangat tergantung darl lokasi Kawasan Periindungan Alam itu berada. 

0 Undang-Undang Hak-Hak Masyarakat Lokal (Indigenous Peoples Rights 

AcVIPRA tahun 1997 secara jelas mengatur tentaog hak.hak 

masyarakat lokal dalam kepemilikan dan pemanfaatan sumberdaya 

alam yang ada diwiiiyahnya yang telah diwariri secara turuo-temurun. 

Dalam undang-undang ini pemerintaii juga mengatur tenang 

partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan yang berada 

diwilayahnya. Dalam kasus Mt. Kaniaon maka ada zonasi yang 

diperuntukan untuk masyarabt lokai, namun demikian apabila wilayalr 

milik masyarakat iokal berada pada wilayah yang secara tcknis perlu 

dilindungi maka pola pemanfaatannya diatur dalam Managcmeiit Plan 

yang disusun oiell PAMB. 

2. Pcmerintah Provinsi Negros O c c i d e ~ ~ b l  (The Provincial of Ncgros 

Occidental) 

u Di kantor pemerirltail provinsi Negros Occidental peserta Studi Da,ldiug 

ditcrima oleh Wakil Gubernur (Mr. lsidim P Zayco). Wakil Gubernur 

Provinsi Ncgros Occidental menyambut baik alas kcdatangan pescrta 

Studi Banding dengall harapan dapat nlclihat apa yarig telali dilakukan 

dl Filipina hrkaitan dengan upaya mcngirrtegrasikan pernbangurian 

denpan pearliharaan lingkungan illrlup (Ian ko~lsewasl alam. Tcrlebii~ 

lag1 sccara geograRs Kabupaten Nullukan don Filipiria iclaknya 

berbatsan, yang bcrerti ballwe koridlsi alaiwys skan relatlf itda 

kcsamaan dcnriklan pula korldisi social diln budaya rnissyarakatnya. 

I6 



u Dalam pertemuan in1 peserta Studi Banding memperoleh penjelasan 

secara ringkas mengenai Provinsi Negros Occidental, yaitu antara lain : 

o Provinsi Negros duiunya dikoloni oleh Spanyoi kemudian oleh 

Anierika Seetikat 
\ 

o Pcngailasiian utama dari provinsi ini adalah gula pasir, oieii 

karena itu provinsi in1 wing mendapat juiukan juga sebagai 
;, 

"the Sugar island". 

o Selain gula masih banyak sumber lain yang dihasiikan dari 

provisni ini yaitu hasil pertanian, perikanan, pertambangan dan 

turisme 

o Luas kawasan hutan di provinsi ini hanya tinggai 10 % dari luas 

wilayah provinsi, hat ini direbabkan oleh eksploitasi hutan 

secara besar-besaran pada saat Pmerika mengkolonl daerah inl. 

o Saat Ini Provlnsl Negros sedan9 mclaksanakan program "Clean 

and Green" dcngan lujuan salah satunya adalah untuk 

menambah iaus kawasan yang bcrhutan di provinsi hi. Oieh 

karena itu pcmerintah provinsi sangat mcndukung setiap upaya 

pelcstarian hutan, reboisasi, Wnghijauan dan pembangunan 

lhutan kota. 

o Wakil Gubernur meniberikan pnan yang cukup simpatik kepada 

pcscrta Studl Banding khususnya kcpada Sekretaris Dacrah 

Kabupatcn Nunukan dan Kelua DPRD kabupaten Nunukan, 

yaitu dalam pengcioiaan hutan dan pemanfaatan sumbcrdaya 

aiam haws mcmperitalikan daya dukung iingkungannya. Hal ini 

diniaksudkar~ agarfunqsi dari manfaat lhutan scrta sutnberdaya 

slam iainnya dapat dlrasaka~~ dalaln kuaiitas sanla baiknya olch 

sctiap generasi. 

3. Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Negros 

Occidental (Provincial Planning and Development Council of 

Negro$ OCcidentallPPDC) 

o Peserta Studi Banding langsung diterima oleh Ketua Badan 

Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Negros Occidental (Mr. 

Roque P Hofiiena, JR). Sama halnya dengan Wakil Gubernur, Ketua 

Badan PPDC pun menyambut baik atas kehadiran peserta Studl 

Banding di Provinsi Negros khusunya di Kantw PPDC Dalam 

peRemuan ini secara ringkas dijeiasakan tentang fungsi dan peran 

PPDC dalam perencanaan dan pemabangunan di Provinsl Negros 

Occidental, sebagai berikut : 

o Di Filipina, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan telah i I 
dilamnakan secara otonom di kabupatenlkota (Municipality). 

Oieh karena itu fungsi PPDC provinsi lebih bcrsifat memberikan 

fasilitasi kepada pemcrintah kabupatenlkota dan 

mengkowdinasikan antara kobupatenlkota dalam ha1 

perencanaan dan pengeridalian pembangunan. 

o Perencanaan penibangunan disusun secara partisipatif dan 

buttom up artinya bahwa sctiap pcnyusunan rencana 

pembangunan selaiu mcngikutsertakao para pihak 

(stakehotders) yang tcrkait baik dari unsur pemerintahan, pihak 

swasta, LSM maupun Organisasl Kcmasyarakatan serta 

dilakwnakan secara bc~jenjang dari muiai tingkat Desa (Purok), 

Kecamatan (Barangay), KabupatenIKota (Municipality), Provinsi, 

dan Naslonal. 

o Daiani hol Rencana Tata Ruang Wilayah, setiap KiIupalenIKota 

(Municipolily) rilenyusu!l RTRW nya masiny~~~~asiq.  I'enlcnntalh 

Provinsi dalarth liill ini PPOC ~~lcldknkan sinkror~isasi dori sctidp 



RTRW KabupatenIKota (Municipality) terutama bagi wilayah- 

wilayah yang berbatsan. 

o Berkaitan dengan pengintegrasian antara konse~as i  alam 

dengan p'embangunan wilayah sebagaimana tclah diatur dalam 

Undang-Undang NIPAS, Kctua PPDC menjadi salah satu 

anggota dari PAMB. Dalam keanggotaan PAMB ketua PPDC 

dapat sekaligus berperan dalam pengintergrasian Rencana Tata 

Ruang Provinsi secara kescluruhan. 

4. Kantor Wal ikota (Mayor) La Castellana Municipali ty 

o Peserta Studi Banding diterima oleli Waiikota (Mayor) La Castellana 

Municipality. Beiiau sangat senang dapat dikunjungi oieh peserta Studi 

Banding dari Indonesia, kliususnya dari Kabupaten Nunukan yang 

sccara geografis tidak jauh lelaknya dari Filipina. 

o Pada kesempatan in1 bcliau ~ilemberikan penjeiasan secara singkat 

mcngen i  La Castellana Municipality, sebagai berikut : 

o La Castcllana Muoicipallity merupakan salah satu municipality 

yang ada di Provlnsi Negros Occidental, jaraknya 65 krn dari 

Bacolod Ibu Kota Provinsi Negros. Pcnduduknya 30 ribu orang 

dan sebaglan besar bcrniata pencaharian dibidang pertanian 

dan perkebunan. 

o La Castellana yang lctaknya di kaki Mt. Kanlaon juga nierupakan 

salaii satu tujuan wisata yang cukup penting di Provinsi Negros. 

Banyak wisatawan domestik pada Iiari+ari libur datang ke La 

Castellana untuk bemisata dan kemudian sanipal d i  Mt. 

Kanlaon. 

o Mcnglngat pentingnya' posisi La Castellana dalam lial 

kcparlwisataan dl Provlrlsi Negros, niaka dalam program Clean 

1') 

and Green pemerintah dan masyarakat bahumernbahu 

melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Hal ini telah 

meraih sukses dimana pada tahun 2000 La Castellana 

Municipality telaii meraih juara nasional dalam program Clean 

and Green. Oleh karena itu tidak heran apabila pada saat 

peserta Studi Banding datang ke La Castellana terlihat kota ini 

cukup bersih dan indah serta sejuk karena banyaknya tanaman 

disepanjang jalan maupun dipekarangan perkantoran dan 

perumaiian penduduk. 

o Kelestarian Mt. Kanlaon bagi La Castellana mutlak diperiukan, 

oieh karena itu sebagai anggota PAMB Walikota La Castellana 

cukup aktif dalam mengupayakan agar Mt Kanlaon dapat betul- 

betul dilcstarikan agar fungsinya sebgai sumber air bagi 

wilayah-wilayah sekitrarnya dapat dipertahankan. 

o Pcmcrintaiian Municipality La castellana sangat rnendukung 

upaya kelestarian Mt. Kanlaon yang diintegrasikan dengan 

pembangunan dacrah sckitarnya, oleli karena itu upaya PAMB 

yang d~ketuai olch Direktur Eksckulive Regional Provinsi Negros 

Occidental didukung scpenuhnya oleli Pernerintali Municipality 

La Castellana. 

o Yang menarik dari pesan Mayor La Castellana adalali bahwa 

perlu adanya komitmen yang kuat dari pernerintah eksekutive 

dan legislative untuk sccara bcrsama mengintegrasikan upaya 

pclestarian lingkungan dan pcrlindungan alani yang program 

pcmbangunan wilayali. 

o Forum PAMB dl Filipina yang diamanatkari ole11 Unda~ig.Undang 

NIPAS NO. 7586 tallun 1992 sangat ~i iewbantu dalam 



tcrcapainya kesatuan visi dan misi antar berbagai pihak daiam 

upaya pelestarian lingkungan dan perlindungan alam. 

5. Mt. Kanlaon Nature Reselve 

o Mt. Kanlaon adalah saiah satu kawasan pcrlindungan alam dengan 

status Nature Reserve (Cagar Alam) yang ada di Provinsi Negros 

Occidental. Ditetapkan sebagai Cagar Alam pada tahun 1908 dengan 

Iuas mencapai 24.557.6 ha. Secara administrative berada di 6 wilayah 

Municipalily (Kabupften) yaitu Bago, La Cariata, La Castellana, 

Carlaon, San Carlos dan Murcia. 

o Mt. Kenlaon selain sebagai kawaran pcrlindungan keanckaragaman 

Iiayati, juga sebagai daerah tangkapan air bagi sungai-sungai yang 

mengaiir ke 6 Municipality tersebut. Oiah karena itu pengelolaannya 

diintegrasikan dengan program pengembangan dan pembangunan 

wilayah Provinsi Ncgros Occidental. dibawah perencanaan dan 

pengendalian PAMB. 

u Secara operasional Mt Kanlaon dikeiola oich Departemen Lingkungan 

dan Sumbcr Daya Alam Provinsi Negros Mtidental. Sedangkan 

perencanaao, pengawasan dan pengcndaiiannya diiakukan oleh 

Protected Areas Management Board (PAMB). 

u Dcngan kebcradaan PAMB maka pcngclolaan MI KaniJon mendapat 

dukungan dari berbagai pil~ak baik pcmerintal~ tingkat nasionai, 

provinsl, pcmerintali dacraii, LSM, niaupun masyarakat. 

u PAMQ Mt Kanlaon beranggotakan 42 orang yang terdiri darl: Direktur 

Eksckutive DENR Provinsl Negros Occidental sebagal Kctua PAMQ, 

Ketua Qsdan Percncanaan dan Pembangunon Provirlsl Ncgros scbagal 

WaUI Ketua PAMt3,I orang dari Pejabat Provlnri Ncgros Octidentai,l 

orang dari Stal DENR Provinsi Ncgros Occidenbl, G orang Mayor dart G 

MunicipaiityIKabupaten yang berada disekitar Kawasan Mt.' Kanlaon 

Nature Reserve, 16 Captain dari 16 Earangay yang ada disekitar Mt. 

Kanlaon nature Reseve, 6 orang dari LSM dan Organisasi Masyarakat 

Lokai, 9 orang wakil Masyarakat Lokai, 1 orang dari Perusahaan Listrik 

Negara (di Mt. Kanlaon ada Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air). 

u PAMB di Mt. Kanlaon bcrtugas untuk menyusun Rcncana 

PengelolaanIManagement Plan Mt. Kanlaon pengawasan serta 

pengendalian dalam pelaksanaan pengeloiaannya. Daiam Management 

Plan tersebut antara lain diatur tentang Zanasi/Wiiayah pengelolaan 

Mt. Kanlaon yang terdiri dari : Strict Protection Zones (wilayah 

perlindungan biodiversity), Restoration Zones (wilayah rehabiiitasi), 

Habitat Management Zone (wllayah pengelolaan habitat untuk 

kepentingan satwa liar), Multiple Use Zone (wilayah yang dialokasikan 

untuk pemukiman pcnduduk dan aktivitas perekonomiannya), 

Recreational Zone (wilayah yang potensial dikcmbangkan untuk wisata 

alam). 

u Sejak diundangkannya Undang-Undang NIPAS No. 7586 tahun 1992 

yang kenludian ditindakianjuli dengan perrlbcntukan PAMB, maka 

secara bermhap gangguan kearnanan tcrliadap kawasan dan potensl 

Mt Kanlaon scmakin berkurang. Hal i r i i  disamping Law eriforsement 

yang kuat juga kesadaran semua piliak termasuk riiasyarakat akan 

pentingnya kawasan Mt Kanlaon sebagai asset pembangunan semakin 

meningkat pula. 

8. Manila (Tanggal 17 s/d 19 Novornbcr 2002) 



Appuulix 5G 

1. WWF Phiiipine dan CARE Phiiipine 

u Pertemuan dengan WWF Philippine dan CARE Philippine dilakukan 

di Kantor CARE Philippine di Metro Manila. Hadir dalam pertemuan 

tersebut adalah Direktur CARE Philipine (Margaret T Sitouris), 

Project Leader CARE Philipiine untuk Mt. lsaroq-Luzon (Andy 

Pcstano), Wakil Presiden WWF Philippine (Edgardo Tongson), dan 

peserta Studi Banding. 

u Dalam pertenwan tersebut CARE Philippine rnenjelaskan tentang 

Proyek Kooservasi Alarn Terpadu denga Pembangunan Daerah di 

Mt. h r o q  ( Mt. karoq lntcyrateds Conservation and Development 

ProjcctllCDP). 

0 Proyek ini dimulai tahun 1998 dan berahir tallun 2001 (3 tahun) 

yang dibiayai oleh Kcdutaan BcSar Inggris dan Pemerintah Austria. 

Proyek ini bertujuan untuk nlengkonsewasi ekosistem dan 

kcanckaragamarl hayati Mt. lsaroq melalui promosi dan 

pcningkatan pembangunan ekonomi di daerah sekitarnya. 

u Proyek ini dikelola krsama oleh pemerintah, LSM, Maryarakat dan 

pli~ak swasta terkait. Keterlibatan berbagai stakeholders tersebut 

selain telah scsual dcngan amanat Undang-Undang NIPAS NO. 

7586 tallun 1982 melalul PAMB, juga Secara praktis niemang 

diperlukan dalam rangka mernbangun kornitmen krsanla mcnuju 

kcberharilan proyck ini. 

u Mellllat pola pengelolaan proyck ilii cukup baik terutalna dala~n 

mcnlbangun kerjasama antara para pihak, maka setelall proyek hi 

berallir pada lahun 2001 kc~nudian nlcndapat perparljangan iagi 

untuk 4 tahun dimulal tahun 2002 sld 2006 yang diblaydl olell Uni 

Eropah dari Program llutari Trolds. 

2. Kantor Protected Areas and Wildlife Bureau (PAWE)- 

Departemen Of Environment and Natural Resurce of  Philippine 

(DENR). 

0 Kunjungan ke Kantor PAWB-DENR adalah untuk mengetahui 

kebijakan nasional Filipina tentang konservasi keanekaragaman 

hayati dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi. 

o Di kantw PAW0 peserta Studi Banding diterima oleh Supervisor of 

Wildlife Conservation (Mrs. Angie). Dalam kesempatan lni 

dijelaskan tentang tugas dan fungsi PAWB sebagai berkut : 

o Mcmforrnulasikan dan mcrnberikan rekornendasi tentang 

kebijakan penetapan kawasan konservasi dan program 

pengclolaannya yang diintegrasikan dengan pembangunan 

daerahlwilayah 

o Mclakukan monitoring tcrhadap pclaksanaan keglatan 

pengclolaan kawasan konservasl dan konservasi 

keanekaragaman hayati 

o Mcniberikan binibingan dan bantuan teknis kepada kanmr 

PAWB-DENR di daerah. 

u Untuk rncnjalankan tugas tersebut, PAWB mcmpunyai misi 
"Mcngkorlservasi keanekaragaman lhayati nasionai tnclalui : 

pcnctapan, pcngeloiaan dan pengembangan Nalional Integrated 

Protcctcd Areas System , nlcngkorlservasi sunlber.sumber llidupan 

liar (wildlife resources), memberikrln ir~lumlasi dan ~pclldidikan 

tentang konscwasi a h " .  



o PAWB-DENR merupakan koordinator di sctiap PAMB secara 

nasional. Dengan demikian tugas pokok dan peran kantor ini 

menjadi sangat penting daiam mensukwskan upaya integrasi 

program konservasi dengan pembangunan ekonomi diseluruh 

Filipina. 

3. KantOr South East Asian Reserch Center on Agriculture 

(SEARCA) 

o SEARCA didirikan tahun 1967 melaiui kerjasama Kementrian 

Pendidikan dari 6 negara-negara ASEAN. SEARCA merupakan 

ienibaga kerjasama yang pertama dibentuk dalam forum ke~jasma 

Mcnteri-Menteri Pendidikan ASEAN yang tergabung dalam 'South 

East Asian Ministry of Education Organisation (SEAMEO). 

Tujuannya adalah untt~k nlengcmbangkan kcahlian peneiitian dan 

pengembangan teknoiogi dalam bidang pertanian bagi bangsa- 

bangsa Asia Tenggara. 

o Untuk mencapai tujuan terscbut SEARCA meiakukan 4 pendekatan 

yang disebut dengan "The Quadrant Aproacii" yaitu : 

1. Hunlan Rasource Developmcnt : yaitu program 

pengembangan Su~nber Daya Manusla (SDM) dalam bidang 

pertanian di negara-ncgara ASEAN. Program in1 mempunyai 

2 sub program yaltu sub program Graduate (Master dan 

Doktor) dan sub program Pelatillan-Pclatihan bagi Praktisi 

Pcrtanian. 

2. Research abd Development : yaitu program peneiitian 

untuk mcngcrnbangk~n tcknoiogi pertanlan bcrkeianjutan 

dan pcmbangunan pcdesaan dl negarwncgara ASEAN 

meialui koordinasi program dan kegiatan penelitian diantara 

negara-negara anggota, alih teknoiogi pertanian tepat guna, 

dan aplikasi pengembangan metoda dan strategi 

pengembangan pertanian yang efektif. 

3. Knowledge Dissemination and Exchange : SEARCA 

diarahkan untuk menjadi pusat informasi pengembangan 

teknoiogi bidang pertanlan di Asia Tenggara yang dapat 

diakes dengan mudah oleh masyarakat iuas khususnya 

mereka yang bergerak dibidang pertanian baik dari 

pemerintahan, peneiiti, pengusaha maupun praktisi. 

4. Consulting servlces : SEARCA berusaha secara 

professional memberikan peiayanan konsultasi kepada 

pemerintah, pengusaha atau keiomwk masyarakat tentang 

hal-ha1 yang berkaitan dengan teknologi dan pngembangan 

pertanlan dan pembangunan masyarakat pedesaan. lasa 

konsultasi ini teiah dimulai sejak tahun 1991. 

u Dalam pertemuan ini Dicktur SEARCA (Dr. Garsia) bersedia 

membantu Pemcrintali Kabupaten Nunukan dalam pengembangan 

pertanian dan pengeloiaan kawasan pantai/pesisir. Bantuan 

SEARCA dapat dilakukan antara lain mclalui : 

o Pembuatan proposal pengembangan pcrtanian dan pcngelolaan 

kawasan pantai untuk diajukan kepada iembaga4embaga donor 

o Meniberikan advis teknis daialn pcnyusunan rencana 

pcmbangunan dan pengembangan dibidang pertanian dan 

pembangunan pedesaan 

o Memberikan pclatiiian kcpada para praktisi pertaniall baik dari 

unsur pemcrintair (Pcnyuiuh Pertanian), dan Kelompok. 

Kciompok Tani. 



I V .  PEMBAHASAN 

1. iaiiirnya Undang-Undang Sistem Perlindungan Kawasan KonseNasi 

Nasional Secara Terpadu atau National lntcgrated Protected Areas 

System (NIPAS) No. 7586 lahun 1991 adalah didorong oleh 

kesadaran dan komitmen yang kuat antara Pemerintah, 

Masyarakat, LSM di Filipina dalam rangla mewujudkan 

pembangunan yang hfrkelanjutan (sustainable development). 

Kesadaran tersebut timbul setelall dirasakan makin merosotnya 

kualitas lingkungan dimana-mana dan makin banyaknya 

keanekaragaman hayati yang menjadi langka. Persoalannya 

sekarang adalah, apakaii kesadaran untuk mciesatarikan aiam 

lwus menunggu sampal alam itu mengalami kerusakan dan 

scbagian keanckaragaman hayatinya terancam kcpunahan:, 

Jawabannya tentu tidak. Upaya Filipina yang teiah dengan 

sungguh-sungguh menunjukan kcsadaran dan komitmen yang kuat 

dalam upaya pcicstarian alarn melalul pencrbitan undang-undang 

NIPAS dan pcmbcntukan PAM8 patut dicoritoh okh pemerintah 

Indonesia tcrmasuk Penicrintali dan Masyarakat Kabupaten 

Nunukan. 

2. Daiani undangundang NII'N a~itara lain dialur bagaimana 

pcnetapan kawasan konscrvasi dan pcrlindungan keanekaragaman 

hayati harus diintcgrarikan dcnpn ristem pengembangan 

daerahlwiiayah, bagaimana pula komitmen antar stakeholders 

dibangun dan dikmbanqka~i lnelalui pembenlukan Oadan 

Perigclola Kawasan Perlindungan Alam atau Proteded Areas 

Mallgemen1 Bond (PAMB) discliap kawasan 

korrservasi/perlindungsn J?m. In1 semua sccara opcraslonel tclah 

memperkuat upaya pengelolaan kawasan konservasi karena 

mendapat dukungan berbagai piliak. 

3. Pembentukan Badan Pengeiola Kawasan Perlindungan (PAMB) yang 

anggota-anggotanya berasal dari berbagai instansi atau lembaga 

baik dari pemerinlah, masyarakat dan LSM adalah sualu wujud 

nyata dari komitmen berbagai pihak dalam upaya pelestarian alam 

di Filipina. Kekuatan PAM0 bukan karena diimantkan oleh undang- 

undang NIPS, akan tetapi lebih dlsebabkan adanya kesadaran dan 

komitmen dari para pihak yang duduk dalam keangqotaan PAMB. 

Disinl jelas bahwa kunci kcberhasilan setiap program pcmbangunan 

adalah adanya komitmen antara pemcrintah, masyarakat, dan LSM, 

yang kernudian secara yuridis diperkuat dengan clitcrbitkannya 

undang-undang. 

4 .  Dalam Undang-Undang NIPAS diatur sccara jelas baliwa tujuan 

penetapan Kawasan konservasi bukan hanya untuk kepcnlmgan 

pcrlindungan ekosistem d m  pelestarian keanekaragaman liayati 

saja, akan totapl juga sebagai penyangga sistem keliidupan (life 

supporl system) repereti fungsi tata air, fungsi Soiai, ekonomi dan 

budaya masyarakat setempat. Adanya kawasan konservasi di 

daerah liulu (up land) yang juga sobagai surnber air, jelas sangat 

pcnting bagi kelangsu!igan kcl~idupan dan pctnbangurian bag1 

daerah di hilirnya (low land). Kebutuhan air unluk pcrtanian, 

Industri dan petnukinran didaerah iiilir hanya akan tcrpcnulii 

dcngan cukup dan krkeianjulan apabila sumbcr day3 air diaderalt 

huiu tcrjamln kclestariannya. Disinllalr ietak pcntingnya bagaimana 

Upaya konserevasi alam diintcgrarikan dalani sistern ~Jcmbanyurlan 

dacrali/wiiayah dalsm kontcks yang icbih luas. 

5. Pengcloiaan Mt. Katiiilon di Provirisi Ncgros Oetilleritai dan Mt. 

Isaroq di I'rovinsi Luron adoid11 conloh yang cukup h i k  iwgaimana 
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upaya konservasi alam dan pelestarian keanekaragaman hayati 

dipadukan dalam sistern pengembangan wilayah. Penjelasan 

Walikota/Mayor La Castellana tentang dukungannya dalam 

pelestarian Mt. Kanlaon adalah contah konkrit dari seorang Kepala 

Daerah yang tclall nienunjukan komitmcnnya dan rnenyadari 

sepenuhnya bahwa konservasi alam adalah bagian yang tidak boleh 

dipisalikan dari sistem pengembanan wilayah. 

6. Peran serta CARE Filipina dalam Proyek Konservasi Alam Terpadu 

Pcmbangunan Daerah sekltarnya di Mt. Isaroq Provinsi Luzon, 

adalah merupakan salah satu contoh Penerapan model lCDP yang 

dapat dijadikan contoll oleh dacrah.daerah lain terrnasuk 

Kabupaten Nunukan . Proyck hi tujuannya adalah untuk 

mcngkonscrvasi ckosistern dan keanekaragaman hayati Mt. Isaroq 

dan sekaligus juga rnclestarikan kcutuhan kawasan Mt.'lsarcq 

sobagai sumbcr air bagi dacrah disekitarnya terutama bagi 

kawasan persawahan yang luasnya lianlpir mcncapal200.000 ha. 

7. CARE Filipina sebagai lcmbaga yang mcnqinislasi proyok Mt. I s roq  

tcbh mcndapar sarnbulan yang cukup baik dari pcmerintah dan 

masyarakat xtcmpat. Mclalui proyek ini tcrliliat dengan jeias 

bahwa dcngan adanya hubmgan kcjaram antara pcmerintah, 

UM dan masyarakat dalam rnenanganl suatu program 

pcn~bangunan dapat niernpcrolclr liasil yang maksimal. 

8. Pada dasarnya apa yang dilakukan olcli CARE Filipina adalall 

Iiampir wrna dengall apa yang tdah dari scdang dilakukan olcli 

WWF inllonesia dl Kabupalen Nunukalr lirclalul Proyck Pcngelolaan 

Sumher Daya Alam Sebuku Scmbskurig. Dalm proyek 11li WWF 

Indonesia nierigusulkan kepada penretintali Kabqmtcrr Nunukan 

agar kawasan Daerah Aliron Sungai Scbuku yang bcrbatasm 

Iangsung dcrigali wiloyeh SabaIi Malaysia (60.000 ha), nr ta 

2') 

Daerah Aliran Sungai Sembakung diwilayali hilirnya sampai dl 

Linuang Kayan (110.000 ha) dapat ditetapkan sebagai kawasan 

konservasl atau kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruarig 

Wilayah Kabupaten Nutiukan. 

9. Alasan WWF Indonesia rnengusulkan daerah ini sebagai kawasan 

yang perlu dilindungi adalah didasrakan pada beberapa hasil survey 

sejak yang telah dilakukan sejak tahun 1980 hingga tahun 2001 

oleh berbagal piliak(Bird Life International, Wetlands International, 

ConseNation society, IUCN Specialist Groups on Primate, Cattle, 

Cats; Departemen Keliutanan, BappenJS dan WWF Indonesia) 

terhadap potensi ekasistcm dan keanckaragaman lwyati di DAS 

Scbuku-Sembakung. 

10.Hasil sumcy.survey tersfbut menunjukan bahwa secara ekologls 

kawasan DAS Sebuku-Scmbakung dalam konteks pembangunan 

yang berkelanjutan dinilai akan lebih maksirnal fungsinya apdbila 

ditetapkan scbayai kawasan lindung. Hal yang paling menonjol den 

mudali dipahami sccara awam adalah baliwa Febagian beat  dari 

dacrah hilir Sungai Sembakung adaah nierupakan kawasan 

ganlbut dalam (> 3 meter) yang sccara teknis kondisi biofisiknya 

tidak layak untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya terlebih 

lagi kawasan budidaya non-kciiutanan, Sen1ental.a itu diwilayah 

utara yaitu kawasan yang berbatasan tangsung dcngan wilayah 

Malaysia yaltu wilayah Sungai AgiSOn. Sungal Sebuda, Suligai Apon 

dan Sungal Tcn~pilon adalair merupakan taIIgkdpan air bagi DAS 

Scbuku, fliniana kcernpat su~igai tcrsebut rncngalir dan bcfriruara 

kc Sungai Sebuku, llal lain yang pwlu riicnjadi (~citiriibangar~ 

adalah ballwa DAS ScbukuScti~baku~ig incnrpakw wilayali ckologl 

(ccweglon) yang dapat nlcwskill cco-rc~iori Uurneo, d~dalarnnya 

tcrtl8pat tIi)C.tipe ~k~sistctrr Iiutiiri pmldl, Iiutiln III~QIOVC, l!utali 



rawa gambut, hutan rawa air tawar, ilutan tropis dataran rendah 

dan hutan tropis pegunungan yang kaya dengan keanekaragaman 

Iiayati flora-fauna antara lain Gajali (Eleplm maxhnus), Banteng 

(Bos javanlcus), Orang Utan (Pongo pygmeaus) dan Bekantan 

(NJs.IlS larvatus). 

1l.Kabupaten Nunukan memiliki potensi perta~lian dan perikanan taut 

yang cukup tinggi. Agar potensi ini dapat dekembangkan secara 

optimal rnaka perlu didukung dengan perencanaan yang baik yang 

nielibatkan tenaga-tenaga professional. Lernbaga SEARCA di Los 

Banos Univcrsiky Filipina dapat menjadi tempat belajar dan 

konsultasl Pemerintah Kabupaten Nunukan khususnya aparat Dinas 

Pertanian dan Dinas Perikanan. Tawaran simpatik dari SEARCA 

untuk membantu Pemerintah Kabupaten Nunukan dapal dijadikan 

salali satu alternatif solusi untuk rnengernbanykan pembangunan 

bidang pertanian dan perikanan laut di Kabupaten Nunukan. 

V. REKOMENDASI 

Dari hasil Studi Banding ini ada beberapa ha1 yang perlu dijadikan contoh 

oleh Kabupaten Nunukan berkaitan dcngan pengelolaan sumberdaya alam 

bagi tewujudnya pembangunan yang berkelanjutan, yaitu : 

1. Perlu ada kesatuan pandang dari semua pihak yaitu pernerintah, 

swasta, rnasyarakat dan LSM tentang visi dan misi pembangunan 

Kabupaten Nunukan. 

2. Pembangunan Kabupaten Nunukan yang berbasis pada pengelolaan 

sumberdaya alam berupa hutan liarus dilakukan secara hati-hati dan 

bijaksana. Pengalokasian kawasan hutan untuk kepentingan non- 

hutan harus diiakukan berdasarkan hasil kajian teknis yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nunukan (RTRWK) adaiah 

merupakan salah satu dokumen perencanaan tcrpcnting menuju 

pembangunan Kabupaten Nunukan yang berkelanjutan. Oleh karena 

itu RTRWK yang sudah disusun oleh konsultan teknis perlu segera 

disampalkan kcpada Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk 

diballas dan kcmudian disahkan melalui Peratuaran Daerah (Perda). 

4. RTRWK yang telah disahkan berdasarkan Perda harus dijadikan 

acuan bagi setiap pernanfaatan ruang di Kabupatcn Nunukan dan 

harus ditaati oleh semua piliak yaitu pcnierintah, swasta, rnasyarakat 

dan LSM. 

5 .  Seperti kawasan Mt. Kanlaon dan Mt. lsaroq di Filipina, maka 

kawasan-kawawn yang bcrfungsi sebayai tangkapan air bagi Daerali 

Alirai Sungai liarus (liprioritaskan unluk dijadikan kawasan lindung 

yang sccara tcgas iiarus diakoniodasi dalani R'I'iIWK. Oeberapa 

kawas311 pcnting untuk dipertirilbangkm Scbagai kawosan lindung 
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(diluar kawasan iindung yang saat ini sudali ada di Kabupaten 

Nunukan) adalal~ DAS Sebuku dan DAS Scmbakung. 

Mcncontoh pada pola pengclolaan MI. Kanlaon dan Mt. Isaroq di 

Filipina, sebagai langkah awal di Kabupatcn Nunukan dapat 

rlilakwnakan dalam pcnyelolaan Hutan Lindung di Pulau Nunukan. 

Dalarn kaitan dengan ini Ketua DPRD dan Bupati perlu rncngambil 

iiiisiatif dalam mcngurnpukan semua phak untuk mernhahas 

rcncana pcngcloiaan dan pcngamanan Hutan Lindung Pulau 

Nunukan. 

badan scmacsrn PAMQ di Mt. Kanlaan dan Mt. lsaroq di Filipina perlu 

dibcntuk di tiutan Lindung Pulau Nunukan dan dikukuhkan rnelalui 

Pcraturan Oacrah. Pihak-pil~ak yang pcrlu duduk dalam keanggotaan 

Oatlall Pcngelola Ilutan Lindung Nurlukan antara lain adalah : Bupati, 

Kctua OPRD, Kapolres, ~ e t h  Bapedalda, Kcpala Oinas Kchutanan, 

Kcpala Dinar Pertanahan, Carnal Nunukan, Para Kcpala Desa di 

Pulau Nunukan, Wakil Masyarakat di Pulau Nunkan, dan LSM. 

Pola kcrjasama arliara perncrintah, LSM dan rnasyarakat dl Fdipina 

tchh berjalan dcngari baik dan bal~kan diamantkan olch undang- 

utrdang. Pola sernacaln llli prrlu dicontoli olcli Kabupatcn Nunukan 

agar scrnua program pcmbangunan rneodapst dukurlgan yang kuat 

dari scrnua pihak. 

9. Penrcrir~tdtr Kabupatcn Nunukan perlu nimlindak lanjuti tawinn 

SEARCA ymg bcrscdia nicrnbantu Kabupetcn Nunokan dalwi 

I)Cnlllilllg~nilrl ~cf l i l l l i i l l i  dill1 pcrl~~eltlba~igall Wilayali pCSiSir panlai. 







Photo 5. Ketua DPRD Nunukan H Mansyur Husin ( tengah ) bertemu 
dengan anggota parlemen Provinsi Negros Occidental 

Photo 6 .  Wawan Ridwan PM-WWF NRM Sebuku Sembakung sempat 
di wawancarai oleh stasiun TV setempat berkaitan dengan 
kegiatan kunjungan di Filipina. 







Photo 10. Kepala dinas pertanian kab Nunukan Ir Suwono Thalib 
( berdiri kanan ) menanyakan peran serta rnasyarakat dalarn 

pengelolaan Mt Kanloon Nature Reserve. 

Photo 1 1 .  Ketua DPRD Nunukan Bpk H. Mansyur Husin ( baju kuning) 
bertanya kepada LSM lokal tentang peranannya dalam 
pengelolaan Mt Kanloon. 



Photo 12. Makan Siang di Mt Kanlaon Nature Reserve 

Photo 13. Foto bersama rnasyarakat, LSM dan Staffpengelola Mt 
Kanloon di depan Kantor Mt Kanloon Nature Reserve 
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Photo 14. Pengairan untuk lahan sawah yang berasal dari Mt Kadoon 
(tampak jauh di belakang). 

Photo 15. Diskusi santai dengan direktur Protected Areas and Wildlife 
Bureu Philipina (kedua dari kiri) di kantor PAWB-DEN% 
Queenzoon City. 
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Photo 16. Foto Bersama dengan staf SEARCA di depan Kantoi 
SEmcA LOS bano~, University Of Philiphe, Ma& 



Photo 18 Pusat Penangkaran bumng elang Philipinadi Mt Makiling Los 
Banos University 

Photo 19. Elang dalam penangkaran di kebun botani Mt. Makiling 
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Photo 1 .  Field study to West dan Central Java with local community and 
local government officials 



Photo 2. GIs training to strengthen capacity institutional building o f  BPN and 
Bappeda 



Photo 3. Elephant survey Phase I1 in SebuM watersheds and its vicinity 





Photo 5.  Campaign and awareness through WWF stand in the exhibition of 
Nunukan district celebration, 



Photo 6. WWF help local government in "illegal worker" problem in Nunukan 
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FORMASI MENTARANG 

KETERANGAN PETA GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN 
KABUPATEN NUNUKAN 

PROVlNSl KALIMANTAN TlMUR 

FORMASI MENTARANG 

No 

BATUBARA 

Warna- Kode Formasi KETERANGAN 



Tabel Keterangan Peta Sistem Lahan 
- 

No. - 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 - 

- 
(ode - 
PTG 
KJP 
KHY 
GET 
BLI 
PST 
LWW 
TWB 
HJA 
MPT 
TDR - 
LHI 
PLN - 
JLH 
TBA 
PDH 
BRW 
BPD 
LPN 

Nama 

Puting 
Kajapah 
Kahayan 
Gambut 

Beliti 
Pulau sebatik 
Lawanguwang 

Tewai Baru 
Honja 
Maput 

Tandur - 
Lohai 

Pakalunai 

- Juloh 
Tambera 

- 

Pendreh 

Bukit Pandan 
Liangpran 

Descripsi umum 

Pantai - pantai dan iembah - iembah di antaranya (882) 
- 

Dataran lumpur di daerah pasang surut dl bawah bakau dan nipah (663) 
Dataran pantal I sungai yang tergabung (PI 1) 
Rawa- rawa gambut yang dalam dengan permukaan biasanya iengkung (A43) 
Dataran banjir berawa dari lembah - lembah sempit (A22) - 

Teras - teras rnarin (P22) 
Dataran batuan endapan, berombak hingga bergelombang (P03) .. 

Dataran berbukit kecil dengan punggung terjal,sejajar (PO8) 
Dataran batu bekul metamorfik berbukit kecil (P08) 
Perbukitan bukan endapan yang tidak simetris atau teratur (H33) 
Cuesta - cuesta batu pasir dengan arah iereng kurang curam dalam bentuk jari (V95) 
Kelompok punggung yang panjang dan sempit (H24) 
Perbukitan batuan bukan endapan yang tidakteratur (H33) 
Kelompok punggung batuan metamorfik yang agak sejajar (H27) 
Sumbat - sumbat gunung api yang curam dalam bentuk jar1 (V95) 
Pegunungan batuan endapan yang tidak teratur (M34) 
Cuesta - cuesta bergunung batu pasirdengan arah lereng tertoreh (M26) 
Kelompok punggung gunung, batuan bukan endapan, yang tidak teratur (M4) 
Gunung - gunung api bergabung yang terloreh dengan polar drainase radial (V33) 
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Map 12. Borneo's Terrestrial Ecoregion 
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Map 16. Proposed Protected Area In Sebuku - Sernbakung ( scenarios II ) 

PETA USULAN KAWASAN LINDUNG mmpl 

Kabupat'en Nunukan w 
- ~ .- w w i  Provinsi Kalirnantan ... Tirnur 

. ... 
3 0  0 mT T m r  - 4 ~ ~  , ,  m r  T 4 7 "  4~ + GPO,, s m p o  

S A B A H (  A L A Y S I  ) ....... 

I 
! 

! 

i 
: 

I 

I 
6 

- 

PerunYkln ) ( . n . n  
0 UFl lN l  WIWAWN IY)ILWOll.lNWNOI VOIW4111) 
0 IUTANI INfXlNGlms ?4ololla) 
O ~ u l ~ ~ I ' ~ O m ~ ~ s ~ m ~ o ~ w . w  fla, o I U ~  r w o r r n s l  III~UAIAS( Ilr.otn.nrlja) 
0 WIWPSAN IUJOIIMYA NON Klll(lJ1ANIW (4WIDXIOl lo )  

lAlMNNA8ONAI WIYANMINTNtrW0(3lO701.W 110) 



M ~ D  17. Prowsed Protected Area In Sebuku - Sernbakuna ( scenarios 111 ) - 
ff. PETA USULAN KAWASAN PRIORITAS DILINDUNGI mqm 



18. Spatial Alccation, District Spatial Plan 2002 (draft) 

RENCANA ALOKASI RUANG 
RTR W Kabupaten Nunukan 

Berdasarkan Drqft Laporan Akhir 
RTRW Kabupaten Nunukan 

Kabupaten Malhau 

draft RTRW Kabupaten 
Kawasan Lindung 

Hutan Gambut 

Hutan produksi Terbatas Kawasan Bakau 
Hutan Produksi Tetap Kawasan Lind Gajah 

T.N Kayan Mentarang 

DAS Sebuku Sembakur 
(hasil studi WWF-NRM: 

Kawasan Perdagangan 0 Usulan Kawasan Lindur 

10 0 10 20 30 40 Km 
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ldentifikasi Prioritas Perencanaan Sub-Bioregion 
di lrian Jaya (Papua) 

Latar Belakang 

ldentifikasi prioritas perencanaan bioregion di lrian Jaya bertujuan untuk menentukan fokus 
kegiatan konservasi berdasarkan konsep Bioregion. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan 
WWF Indonesia Bioregion Sahul- lrian Jaya yang didanai oleh NRM - USAID dalam suatu 
lingkup kegiatan Perencanaan Ruang dan Pengelolaan Kawasan Lindung secara Terintegrasi 
(Integrated Protected Area Management and Spatial Planning). Secra umum, pendekatan yang 
digunakan dalam kegiatan ini adalah Pendekatan Landscape (bentang darat. laut dan udara) 
dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Sumber Daya Alam (a Landscape Appmad, 
to Conservation of Biodiversity and Natural Resources) di lrian Jaya. 

Didalam Nmusan acuan kegiatan (TOR) telah ditentukan bahwa yang menjadi lingkup wilayah 
studi adalah Propinsi lrian Jaya secara keseluruhan. Ruang lingkup analisis wilayah ini 
dirasakan cukup luas mengingat luas lrian Jaya secara keselumhan seluas 649.981 km2 
(sekitar 3,5 kali pulau Jawa) yang terdiri dari luas daratan 421.981 Km2 dan perairan 228.000 
km2, dari luasan ini sebagian besar data biodiversity-nya belum ada dan dari datadata 
biodiversity yang adapun masih belum tertata dengan baik. Pendataan yang terakhir dilakukan 
oleh CI tahun 1997, CI telah mencoba untuk membuat Prioritas Konsewasi di lrian Jaya dengan 
cara menghimpun datadata yang tersebar di berbagai tempat dan dari para penelif yang 
pemah meneliti kekayaan biodiversity di Iran Jaya. Dari hasil ini CI membuat pulau-pulau 
biodiversity dan sebagai hasil akhir CI telah manghasilkan suatu peta priortas biodiversity 
berdasarkan tingkat data yang cukup baik, sedang atau tidak ada data. 

Prioritas perencanaan sub-bioregion yang dimaksud disini didasarkan pada ecoregion, dimana 
telah menganalisis kondisi fisik alami (faktor ketinggian, soil, iklim, land cover dan lain-lain) 
untuk dikelompokkan dalam satuan ekosistem- region (ecoregion). Faktor kesamaan kelompok 
region (wilayah) mempakan faktor dasar dalam penentuan prioritas bioregion. Prioritas sub- 
bioregion ini ditentukan sebelum analisis identifikasi landscape secara mendalam dilakukan 
pada region yang menjadi prioritas. Dengan demikian prioritas penentuan sub-bioregion ini 
tidak menggunakan data primer, data primer dilakukan saat sudah ditentukan prioritas sub- 
bioregionnya. 

Beberapa faktor pertimbangan data sekunder yang digunakan untuk menentukan prioritas sub- 
bioregion adalah pertarna, pertimbangan penyebaran kawasan konservasi yang ada di Propinsi 
lrian Jaya untuk mendapatkan seberapa luas areal dan banyaknya kawasan konsewasi yang 
masuk pada wilayah yang akan diprioritaskan apakah masih dalam status diusulkan atau sudah 
berstatus legal yang cukup kuat b e ~ p a  SK menteri, dari pertimbangan ini akan terlihat bagian 
mana dari wilayah konsewasi Propinsi Irian Jaya yang pedu mendapat perhatian cukup besar 
untuk saat ini. Termasuk dalam pertimbangan kawasan konservasi ini juga akan direview 
kembali karya Ronald Petocz mengenai usulan 7 (tujuh) kawasan prioritas penanganan 
konsewasi dan hasil lokakarya CI Prioritas Konservasi di lrian Jaya. Kedua. adalah 
pertimbangan Ancaman Kegiatan Pembangunan yang mengarah pada terjadinya degradasi 
habitat, pengurangan habitat dan eksploitasi satwa. Pertimbangan ini menjadi penting karena 
dengan diterapkannya otonomi di tingkat II (kabupaten) maka ancaman tehadap kawasan 
konse~asi semakin besar di tingkat daerah (kabupaten) untuk mengejar peningkatan 
pendapatan daerah. Ketiga adalah Pertimbangan Fokus kegiatan WWF yang sudah ada saat 
ini juga akan menjadi peimbangan dalam memberi arah bagi prioritas penentuan bioregioan. 

Prioritas Perencanaan Bitwepion 
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Konsep Bioregion dan Ekoregion 

Bioregion 

Suatu bioregion didefinisikan sebagai ruang geografi yang berisikan keseluruhan dan beberapa 
kumpulan ekosistem yang dicirikan oleh kesatuan bentuk lahan (landform), tutupan vegetasi, 
sejarah dan budaya manusia (Miller 1996). Selain itu Bioregion juga didefinisikan sebagai 
wilayah daratan dan laut yang memiliki batas yang tidak ditentukan oleh batas politis akan 
tetapi oleh batas geografis dari sistem kemasyarakatan dan ekologi. Dengan demikian suatu 
bioregion hams cukup luas untuk menampung kumpulan biologi, habitat dan ekosistem untuk 
mendukung proses ekologi penting seperti perputaran makanan, perpindahan dan sirkulasi 
aliran uap air bagi kebutuhan habitat sebagai kunci kehidupan spesies. 

Suatu Bioregion juga bisa .( . 
f dicirikan oleh 

masyarakatnya yanq ~~3 A . - 
mempunyai ibentitas kultur 
yang unik dan menjadi 
tempat tinggal dimana 
mereka mempunyai hak 
untuk menentukan 
perkembangan mereka 
sendin. Hak ini tidak berarti 
hak baku yang tidak 
mengikuti perkembangan 
namun merupakan hak 
untuk mencari peke rjaan 
yang layak, hak untuk klaim 
dan kepedulian masyarakat 
setempat pada tempat 
tinggalnya. Kepedulian ini 
menjadi awal kesadaran 
dalam konse~asi dan 
pembangunan wilayah. 

Gambar 1. Pembagian Bioregion di Indonesia 

Suatu bioregion secara tipikal mencakup ribuan sampai ratusan ribu hektar atau sekitar 
1.100.000 km2. Bisa juga tidak lebih besar dari suatu DAS (watershed) kecil atau sebesar 
negara bagian kecil atau propinsi. Pada kasus tertentu, suatu bioregion mungkin merupakan 
rentang antar dua negara atau lebih. 

Dan definiskdefinisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bioregion adalah suatu wilayah (daratan. 
laut dan udara) yang dapat mendukung proses ekologi penGng (perputaran makan. 
perpindahan dan sirkulasi air) bagi keberadaan biodiversity (termasuk manusia), habii!nya dan 
ekosistem sehingga memungkinkan terjaminnya masing-masing elemen di atas untuk tetap 
eksis. 

Hubungan masing-masing elemen diatas bersifat interaktif dan bisa juga berdampak luas. 
pengelolaan DAS akan mempengaruhi habitat di tepi sungai, ladang-ladang, muara, perikanan 
dan terumbu karang di ujung hilir sungai. Pembukaan lahan bagi pemukiman baru atau 
pemukiman transmigrasi akan memp&garuhi keseimbangan ek6sistem yang ada bahkan akan 
berdampak pada kemungkinan berkurang spesies ash didaerah tersebut. Sementara itu 
masingmasing kompongn inipun dinamik seperti badai atau cara penangkapan ikan dengan 
potasium akan menghancurkan karang, kebakaran hutan yang menghilangkan spesies, habitat 
dan ekosistem tertentu. 

Prioritas Perencanaan Riore~ ion  
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Perubahan-perubahan yang bersifat dinamis pada umumnya dipicu oleh dua penyebab. 
pertama oleh pembuat kebijakan di daerah baik melalui kegiatan sektor pembangunan yang 
berakibat pada perubahan habitat yang dianggap penting bagi spesies tertentu di daerah 
tersebut maupun dari keadaan kondisi alami seperti gempa, badai topan atau pembahan cuaca 
secara alami yang mempengaruni kondisi suatu habitat. Perubahan yang diakibatkan oleh 
sektor pembangunan akan lebih mungkin dikurangi dampaknya melalui perencanaan bioregion 
yang baik yaitu dengan mengikutsertakan pembuatan kebijakan dalam proses perencanaan 
bioregion dari pada perubahan yang dipengaruhi oleh kondisi alami yang memang sulit untuk 
diprediksi apalagi dikendalikan meskipun bisa akan membutuhkan biaya yang cukup besar. 

Dengan adanya keterkaitan yang kuat antara perencanaan bioregion dengan proses ekolcgi 
dalam satu bioregion maka pembatasan sub-bioregion berdasarkan batas administrasi cukup 
jelas arahnya karena hampir sebagian besar faktor ancaman terhadap satu bioregion (terhadap 
biodiversity, habitat dan ekosistem) berasal dari kegiatan pembangunan. Sedangkan kegiatan 
pembanguan itu sendiri diarahkan oleh pemerintah daerah dalam batasan kewenangan 
administrasi. 

Selain itu vendekatan berdasarkan administrasi (kabupaten atau propinsi) akan sangat besar 
pengaruhnya bagi proses perencanaan bioregion kedepan karena arahan atau rekomendasi 
yang dibuat lebih banyak ditujukan pada pembuat kebijakan atau kepala daerah. 

Untuk menentukan prioritas dalam perencanaan sub-bioregion bila diiinjau dari batas 
adminstrasi maka sub-bioregion yang mengalami pertumbuhan kegiatan pembangunan yang 
cukup tinggi dapat dijadikan prioritas dalam perencanaan sub-bioregion di Bioregion Sahul lrian 
Jaya ini. Diantara 13 kabupaten yang ada di Propinsi lrian jaya maka Kabupaten Sorong 
mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk saat ini (lihat tabel PDRB 
lrian Jaya per Kabupaten). 

Ekoregion 

Ekoregion yang dijelaskan disini sebenarnya bukan merupakan pertimbangan dalam penentuan 
prioritas bioregion namun lebih 
merupakan unit analsis dalam 
perencanaan Bioregion selain unit 
analisis administrasi. Ekoregion sendiri - 
berasal dari "ecosystem region" dan 
pertama kali diperkenalkan oleh J.M. 4 
Crowley (1967). Bailey (1983) 
menjabarkan ekoregion sebagai 
"ekosistem bemkuran regional yang 
mencakup sejumlah ekosistem yang 
lebih kecil. Terdapat zona-zona .' r- O&-cl.lvr.. 
gecgrafis yang mewakili kelompok atau ~:.="...,%%s?-..-~.- 

=<.-.- ..+..--. ..;-... 
kumpulan geografi yang memiliki ~".-.",..*".."-. 

~. - ' .* . .r+ . l . . . l . . .*  

kemiripan fungsi-fungsi ekosistem." =I....,-.;.*.. .-"U I,. 

p.*-+.- i;....+=... .... *-.,%-+,...-.. 
Omernik (1987) menjelaskan sebagai =+-..-&- ..-.-.. ,- 
"region yang relatif homogen dalam ~~:zT:.- 

..%<~* .... ..., **". 5:; -,- --. .. 
sistem ekologi atau dalam hubungan =-.... ---.I. 
antara organisme dan lingkungannya," - f 
dan The Nature Conservancy 

... * 
menguraikan sebagai "areal yang cukup 
luas. vana dibatasi oleh beberaoa faktor Gambar 2. Ekoregion Irian Jaya 

. <  - 
seperti geologi, topografi, iklim ban 
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vegetasi." WWF mempeduas definisi tersebut sebagai "areal darat atau perairan yang cukup 
luas yang mengandung sekelompok komunitas alami yang beragam berdasarkan geografis 
yang (a) berbagi secara mayoritas terhadap speciesnya dan dinamika ekologi; (b) berbagi 
kondisi lingkungan yang mirip; dan (c) berinteraksi secara ekologis secara kritis untuk 
ketahanan jangka panjang". 

Dengan demikian, ekoregion adalah "unit daratan atau perairan yang relatifluas yang 
menaanduna sekumoulan komunitas alam vang berbeda yang berbagi mayoritas -~~~ ~ -~ ~" 
spesies, dinamika, den kondisi lingkungan.~Ekoregion daiat dicirikan dengan adanya tipe 
veqetasi dominan, yang meskpun tidak muncul di s e l u ~ h  region, tipe tersebut tersebar luas 
da i  memberikan karakteristik tersendiri. Karena spesies tumbuhan dominan memberikan 
kontribusi vanq besar terhadap struktur fisik ekosistem darat, komunitas satwa juga cenderung 
memiliki k&a&an atau men&rminkan karakter region tersebut (Abell eta/.. 1999). 

Bila dilihat hubungan Bioregion dan ekoregion maka ekoregion merupakan unit analisis dari 
bioregion. Sedangkan pada tingkat ekoregion unit analisis dilakukan dalam skala tanscape. Di 
lrian Jaya, Secara umum, terdapat 14 ekoregion dua belas diantaranya ekoregion darat dan 
dua ekoreaion kelautan. Pembagian masing-masing ekoregion dapat dilihat pada gambar 2 dan 

Tabel 1. Penyebaran Ekoregion di I r i a n  Jaya 

Ekoreaion I Lws(km7 

Hutan Rawa 

E%%T 

- 

Hutan 
Dataran 
Rendah 

4utan 
lataran 
Tendah 
Lowland 
=orest) 

tara1Northern New 
Guinea eat and 

26,243.958 

freshwarer swamp 

Hutan rawa tawar dan 
ambut Papua 

Guinea Deat and 
!!elatanSouthern New 

freshwaier swamp I 
forest 

I 
Hutan dataran rendah 
Papua ba ian 
baratt~es? lrian lowland 68.278.638 
forest 

I 

Hutan dataran rendah 1 
Papua ba ian 
~ t ~ r a l ~ o r i l l e m  New 

72.040.006 

Hutan dataran rendah 
Papua bagian 
?.elatadSouthem New 

80,354.278 

Hutan basah Teluk 
CendrawasihlCendrawa 4.977.211 
sih Bay moistforest 

Pada ekor ion ini terdapat dua kawasan lindung ! 

kecll- ~~?umbe-~e rauke  dan habitat lahan basah 1 
yang termasuk Suaka MargasaM (Shl) Danau Rawa 

Mencakup berbagai ketinggian yang berb€da. salah 
satu adalah CA Cyclops 

produksi tetap. 
Ekoregion in1 diwayli daerah kepulauan Biakdan 
Yapen. Tercakup dl CA Biak Utara. CAP. Yapen 
Tenoah dan SM inaresau. Biak dimanfaatkan sebagai 
not& penqqerak ekonomi uta ma untuk pmpinsi. I 
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jambungan ... 
Ekoregion I Luas ( k w  I Penyebaran 

Hutan 
Pegunungan 

I.!?:? 

Ekoregion 
Darat 
Lainny 

- 

Hutan Pegunungan 
Kepala 
Bu~ngNOgelkOp 
Monlane Forest 

I Tersebar memanjang dari Papua Baral htngga Papua 
Hutan P unun an New Gutnea Kawasan l~ndun adalah SM 

a n o e  1 15,649 289 Javawltava mehnduno~ h~nooa%ulan dataran rendah I 

Hutan Pegunun an 
MaokelMaoke 8ange 
Montane Forest 

. . 

208879.6&1 

..,-u"".. I I s~esies endemik. 
I Paoua menvlmoan ekosistem manarove terksar di 

erse ar ansan e unungan amrau an a k d ~  
iepalk Bt%ng sebsai7 utara. KAasan Ildndut 
mencaku CA Peg. Tamrau Utara. CA Peg. Tamrau 
Selatan den CA Pe M a k  CA Pe Tamrau Utara 

diusulkan sama dengan sebagai pantat Qaman peneluran ~ a s l o n a l y i ~ ) .  penyu Jamursba- bemrnb 
Medi. Sisanva adalah barisan hutan Pea Fakfak dan 

43,471.722 

Monlane Forest - 
Savanna dan Padang 
rum ut Trans-Flyrrrans- 
Fly 8avanna and 
Grassland 

Padang rumput Alpina 
Pegunungan Maokel 
Maoke Range Alpine 
~ ~ ~ ~ r t ~ . ,  

~ s i a l  ierda >t di TN Lorentz. CA Bhtuni hutan lindung 
di pesisir uLra pegunungan tengah serta di pesisir 

Australasia Mangrove 19.1 15.963 selatan kepala burung. Kawasan mangmve di Teluk I I Rinfuni teranmm lanosuno oleh industn 

Kumawa. ' 
- 

Sebagian tercakup oleh TN Lorenh, memiliki 
keanekara aman habitat sangat luar b i a ~  mulai dari 
uncak es ydengan gletser) sampan peslslr lautan. 

gebagian besar fungs~ hutannya adalah hutan 

- - - ~  

penggergajian kayu Jan k c 0   an^ merencanakan 
pengeboran ga,dLPG terbesar dl!eluk ini. Dampak 

-... r ~enambanaan In1 haws seoera dloantau. 
c Ace 0- 

8,363,581 

2.985.623 

~a'pua%igian~utara."Kaw&n lindun lainn 
berada diseberang perbatasan ~apua%ew &%a. 
Sebagian besar tercakup dalam TN Wasur dan CA 
Rawa Biru. Kawasan in1 merupakan kawasan lindung 
lintas batas, bersambsama Tonda Wildlife 
Management Area. 
Padang rumput alpina sangat sedikit, termasuk dalam 
TN Lorentz. Padang rumput dekat wilayah konsesi 
PTFI pernah terbakar selama musim kering lahun 
1997. Padang rumput alpma menympan sejumlah 

Dasar Pertimbangan Penentuan Prioritas SUBBjoregion 

Pertirnbangan Areal Konservasi 

t u i a i  

Jumlah Kawasan Konsewasi di lrian Jaya sekiiar 60 kawasan (lihat tabel lampiran 1.) dan 
tersebar di 13 Kabupaten yang ada di lrian Jaya (sebelumnya masih 9 kabupaten). Ke - 60 
kawasan konsewasi tersebut dikelola oleh dua Balai Konsewasi di lrian Jaya yaitu Balai 
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Irian Jaya I di Jayapura sekitar 12 kawasan 
(5.145.970 ha) dan BKSDA lrian Jaya II di Sorong 48 kawasan (3.977.814 ha). Semua kawasan 

;umber : 

Ke'autan 
(water) 

~t IJ,UOO.OJ 

konse~asi tekebut meliputi ; mulai-dari berstatus usulan sampai dengan yang sudah 
memounvai leaalitas hukum b e ~ ~ a  Surat Keputusan dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan 

Ada dua ekoregion 228,000 

atau 'Meiteri gertanian waktu itu vano membawahi kehutanan. Bila dibandinakan antara kedua 

Seklah utara merupakan pesisir %latan Samudera 
Paslfik. Dan satu lag1 dl selatan. yaltu Laut Arafura. 
Selat Torres dan Lautsoral. 
Yang sudah dilindung~, terutama di Kepulauan Raja 
Ampat dan TN Teluk Cendrawasih yang kawasan 
lindunq lautnya terluas di Indonesia. 

- ~ - -  ~ ~~ 

Balai yang bewenang dalam peigelolaan kawasan k0nse~aSi di lrian Jaya &aka BKSDA I j a  II 
Sorong mengelola hanya 77 % dari luasan kawasan konsewa~i yang ada di BKSDA I rja I 
Javaoura meski~un dari iumlahnya kawasan konservasi BKSDA I j a  II lebih banyak (48) 
kiwasan konsekasi dibandingk& dengan BKSDA I rja 1 (12 kawasan). Dan secara legalias 
semua kawasan konservasi yang ada dalam pengelolaan BKSDA I rja I Jayapura sudah dalam 
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bentuk Surat Keputusan. Gambar 3. Wilayah Pengelolaan 
'ts' Dengan demikian, secara 

hukum, kawasan - . ~ 

~p~ Kunrrsun Kmwervusi di Irhn .fayo 
/ dalam pengelolaan , 2 LEGEND 

BKSDA I rja I 
Jayapura sudah 
kuat untuk menjadi .. 

kawasan k0nSe~asi 
dan perlu penataan 
rnenagemen yang 
lebih baik agar tidak ~. 

rnudah untuk 
diekspansi oleh kegiatan ,.... 

lain. Sedangkan kawasan 
yang belum mendapat legalitas SK akan 
berpengaruh besar untuk berubah 
legalitasnya apabila tingkat ancaman 
semakin tinggi seperti ; dukung 
rnasyarakat maupun pemerintah daerah 
yang sangat rendah terhadap kawasan k o n s e ~ a ~ i  w 
yang diusulkan atau luasan kawasan yang tidak terlalu 
besar sehingga tidak begitu berarti untuk dijadikan satu 
luasan kawasan konsewasi meskipun dengan tingkat keunikan 
dan endemisitas satwanya yang cukup tinggi. Untuk itu dianggap perlu untuk lebih 
memfokuskan kegiatan pada kawasan-kawasan yang belum mempunyai legalitas yang cukup 
(berupa SK) sehingga keunikan dan keendimisan dari biodiversity yang menjadi dasar untuk 
dijadikan kawasan konsewasi tidak terancam keberadaannya hari ke hari meskipun tidak 
rnengabaikan pengelolaan pada kawasan yang sudah rnempunyai legalitas. 

Selain itu bila dilihat dari kawasan konservasi yang ada, sebagian besar (40-an kawasan) 
rnerupakan CA dan SM di daerah kepulauan atau di pesisir dan daratan rendah dan sekitar 
dibawah 15an yang berada di pegunungan dan daratan rendah. Kawasan konservasi di 
hutan pegunungan lebih banyak diwakili di Vogelkop Montane Forest seperti CA Tamrau Utara 
dan Selatan dan CA. Arfak serta sebagian kecil TN lorentz dan SM Jayawijaya yang mewakili 
hutan pegunungan Maoke dan tengah. Sebagian besar kawasan konsewasi di wilayah I rja II 
Sorong juga berada di kepulauan dan daratan rendah serta pesisir yang untuk tahun 
mendatang ancaman untuk kawasan ini menjadi semakin besar dengan diterapkannya 

w desentaraliasi dan otomisasi di tingkat II tahun 2001. Desentralisasi akan memberikan peluang 
besar bagi pemerintah daerah untuk mengeksploitas sumber daya alamnya dalam rangka 
meningkat pendapatan daerah. Untuk wilayah barat lrian Jaya sebagaimana diketahui sumber 
bahan tambang berpotensi besar untuk dikembangkan terutama di kepala burung dan wilayah 
kepulauan raja Ampat. Karena ditunjang sumber daya bahan galian yang cukup besar. Apalagi 
menurut rencana Kepulauan Raja Arnpat akan diusulkan menjadi kabupaten baru sehingga 
upaya kearah eksploitasi Sumber Daya Alam akan terbuka besar di Kepulauan Raja Arnpat 
termasuk disini pulau Waigeo dan Gags. 
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Dan tinjauan Buku 
'Konservasi Nam dan 
Pembangunan di lrian Jaya' 
karya R. Petocz dari 31 
kawasan konservasi yang 
diusulkan untuk ditetapkan 
status legalnya baik yang 
diusulkan untuk pembahan 
status seperti kawasan ..... 
dari .... menjadi ...... ada juga 
yang diusulkan b a ~  untuk 
dijadikan kawasan 
k0nSe~aSi baru (lihat tabel 
lampiran ..... dan gambar 
....). Dari sejumlah kawasan 
tersebut Petocz 
memprioritaskan 7 (tujuh) 
kawasan konse~asi yang 
perlu untuk ditangani segera, 
vaitu : TN. Lorentz, SM. 

Gambar 4 .  Usulan 31 Kawasan Konservasi -Ronald 
Petocz 1987 

~embramo, Daerah Kepala  BUN^^ (CA Peg. Arfak), SM. Jamursba Medi, SM Wasur (status 
sekarang TN), CA Peg. Cyclops, SM TL. Cendrawasih (status sekarang TN). Dari ke tujuh 
kawasan tersebut TN. Lorentz, TN. Wasur, CA Peg. Cyclops dan TN. Cendrawasih, untuk 
beberapa tahun yang lab, WWF Bioregion Sahul telah intensif tejun ke kawasan tersebut. 
Bahkan untuk TN. Wasur telah dikelola secara baik olah yayasan binaan WWF yaitu Yayasan 
Wasur Lestari sehingga penanganannya sepenuhnya pada masa paska WWF menjadi 
tanggung jawab yayasan Wasur Lestari. Demikian juga untuk TN. Cendrawasih telah juga 
dikelola oleh Yayasan BLBC. Sedangkan untuk SM. Membramo saat ini lagi intensifdigali 
sumber keanekaraaaman havatinva oleh CI (Conservation Science). Dari ke tujuh kawasan -~ ~ ~ - -  . . 
tersebut sedang diLkukan pengumpulan inf6rmasi keanekaragam& hayatinya adalah SM. 
Jamursba Medi. Dari hasil survey yang telah dilakukan selama ini menunjukkan bahwa periu 
adanya penanganan yang khusus untuk pelestarian keberadaan penyu disana terutama Penyu 
Belimbing, Penyu Hijau dan Penyu Sisik. Dengan demikian dari 7 kawasan prioritas R. Petocr 

vang masih perlu mendapat perhatian 
saaiini adalah SM. Jamursba Medi. 

Dari tinjauan 'Prioritas Konservasi di 
irian Jaya' yang merupakan hasil 
lokakarya CI telah dihasilkan kawasan- 
kawasan yang sudah mempunyai 
informasi biologi yang cukup baik. 
sedang dan masih sediki. Dari hasil 
tersebut diketahui bahwa sekitar 50 % 
dari luasan Propinsi lrian Jaya sudah 
mempunyai data biologi terdokumentasi 
dengan baik yang tersebar dibagian 
Utara ekoregion Hutan Pegunungan 
Kepala B u ~ n g ,  hampir semua bagian 
leher sudah terdata dengan baik atau 
sekurangnya terindikasi ada informasi 
biologi yang signfikan, serta juga sudah 
terdata dengan baik mulai dari kawasan 
konservasi Lorentz terus menuju 

Gambar 5. Prioritas Konswasi Iriao Jaya (CI) - 1997 pengunungan tengah bagian timur 
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bersambung ke lembah Mambramo menelusuri Sungai sampai ke pundak bagian tengah 
Propinsi Papua. Dan sekitar 50 % lagi informasi biologi masih buta sama sekali tersebar di 
sebelah Selatan Propinsi Papua atau berada pada ekoregion Hutan Daratan Rendah Papua 
Selatan dan Ekoregion Hutan Rawa Tawar dan Gambut Papua Selatan, dibagian Utara Papua 
belum terdata hampir semua ekoregion Hutan Daratan Rendah bagian Utara Papua, dibagian 
tengah pada ekoregion Hutan Pegunungan Range Maoke dan di bagian barat wilayah selatan 
kepala burung terutama pada ekoregion Hutan Daratan Rendah lrian Barat, Hutan Rawa tawar 
dan Gambut Papua Utara dan Ekoregion Australasia Mangrove dibagian barat. Dari hasil 
lokakarya CI ini secara umum dapat disimpulkan bahwa umumnya pendataan informasi biologi 
sudah cukup baik pada bagian tengah dan yang masih perlu ditingkatkan pendataannya adalah 
wilayah selatan kepala burung dan bagian utara dan selatan bagian badan Propinsi Papua. 

Lokarya CI berusaha mengidentifikasi informasi biologi di semua Propinsi Papua. Hasil dan 
lokarya ini secara umum yang masih belum terdata informasi biologi adalah dibagian barat dan 
timur Propinsi Papua. Di bagian Timur Papua data yang belum ada tersebar di selatan dan 
utara. Di sebelah selatan yaitu pada ekoregion Hutan Daratan Rendah Papua Selatan dan 
Ekoregion Hutan Rawa Tawar dan Gambut Papua Selatan, dibagian Utara hampir semua 
ekoregion Hutan Daratan Rendah bagian Utara Papua, dibagian tengah pada ekoregion Hutan 
Pwunungan Range Maoke. Di bagian barat terutama ekoregion Hutan Daratan Rendah Irian 
~a;at, ~ G a n  ~ a w a  Tawar dan   am but Papua Utara dan ~koregion Australasia Mangrove 
dibagian barat. 

Dari tinjauan areal konservasi di atas dapat disimpulkan bahwa : 
- Dari ruang lingkup kewenangan BKSDA maka wilayah prioritas untuk pendataan adalah 

bagian barat Propinsi. Dan juga sebagian besar kawasan konservasi kewenangan BKSDA 
yang masih perlu ditingkatkan status legalnya adalah pada BKSDA lrian Jaya II Somng 
sedangkan BKSDA lrian Jaya I Jayapura sudah mempunyai kepastian hukum berupa Surat 
Keputusan dari Mentari. 

- Ronald Petocz berdasarkan penelitian lapangan dan juga hasil perbandingan dari studi 
konservasi yang telah ada memberikan usulan-usulan legalitas bagi 31 kawasan k0n~eNaSi 
dan memprioritaskan 7 kawasan. Dari 7 kawasan tersebut yang masih belum banyak 
didapat informasinya adalah SM Jarnursba Medi. 

- Dalam lokakarya CI 'Prioritas Konse~asi lrian Jaya" juga terlihat bahwa umumnya 
pendataan informasi biologi sudah 'relatif cukup baik' pada bagian tengah, kepala burung 
bagian utara dan daerah leher. Sedangkan yang masih perlu ditingkatkan pendataannya 
adalah wilayah setatan kepala burung dan bagian utara dan selatan wilayah badan Propinsi 
Papua. 

Pertimbangan Ancaman Keqiatan Pembanqunan 

Dengan diterapkannya otomisasi dan desentralisasi di tingkat daerah tahun 2001 terutama di 
tingkat kabupaten maka upaya untuk menggali sumber daya alam menjadi semakin terbuka 
besar. Daerah yang menjadi potensi besar adalah daerah yang memang mempunyai sumber 
daya alam yang cukup layak untuk diolah secara ekonomis. Dari kawasan hutan maka daerah 
yang menjadi rebutan pengolahan hasil hutannya adalah kawasan hutan daratan rendah. 
Meskipun saat ini kawasan hutan daratan rendah sudah dibagi 'habis' oleh konsesi HPH kecuali 
daerah selatan Southern New Guinea lowland forest, southem New Guinea peat and 
freshwater swamp forest dan Trans-Fly Savanna and Grassbnd. Daerah-daerah ini memang 
sedika mempunyai hutan yang bisa diambil hasil hutannya. Di bagian barat wilayah lrian Jaya 
atau di daerah kepala dan leher burung sekarang menjadi obyek besar-besar dalam eksploitasi 
sumber daya hutan terutama di bagian vagel montane forest karena daerah pegunungan ini 
yang masih berpotensi besar sumber daya kayunya. 

Prioritas Perencanaan Bioreeion 
WWFBioregion Sohul- rVRV USAID 

Hal - S 



V Selain itu sumber daya alam galian (tewtama gas alam) juga menjadi tujuan pernerintah daerah 

PDRB lrian Jaya per Kabupaten tahun 1999 
Tanpa Pertambangan 

untuk dieksploitasi, sebagai 
contoh sekarang di daerah 

1 
Bintuni (terrnasuk dalam 3 
kabupaten Sorong, Fak-fak dan 
Manokwari) mempunyai 
harapan besar bagi 8.000 
tenaga ke rja yang akan beke j a  
selama masa konstruksi dari 
tahun 2002 hingga tahun 2005 
dan sebanyak 350 orang yang 
akan beke rja secara tetap di 
areal Teluk Berau yang 
menghasilkan gas alarn cair 
untuk kebutuhan energi di lrian 
Jaya dan sebagian malah akan 
diekspor ke negara-negara di 
kawasan Asia Pasfik. Dengan 
adanva rencana oenoolahan J sumbergas alam . sangat ., pedu 

menjadi perhatian kawasan mangrove yang ada di sepanjang pesisir bagian selatan kepala 
b u ~ n g .  Selain itu masih pada tahap eksplorasi adalah tambang minyak Conoco Warirn B.V 
yang telah memulai kegiatannya sejak tahun .......... dan berdampingan dengan TN. Loren@. 

Bila dilihat dari pertumbuhan kegiatan pernbangunan di setiap kabupaten yang ada di lrian Jaya 
maka Kabupaten Sorong mernpunyai tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Dan PDRB 

Gambar 7. PDRB lrian Jaya per Kabupaten Tahun 1999 
ADH Bwlaku 

Posisi kabuapten Sorong sebagai pintu gerbang pergerakan penduduk dari wilayah barat 
Indonesia ke bagian Tirnur mewpakan aset bagi percepatan pertumbuhan ekonomi khususnya 
bagi lrian Jaya (Papua) secara keseluwhan. 
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Pertimbanaan Dukungan Masvarakat 

Dalam gerak langkah WWF Bioregion Sahul berkaitan dengan pengelolaan kawasan 
konsewasi selama ini, faktor dukungan masyarakat merupakan ha1 yang penting karena 
kegiatan konsewasi pada akhirnya akan ditujukan untuk masyarakat dan lingkungannya. 
Masyarakat bisa secara langsung mendapatkan nilai ekonomi dari pelestarian alamnya, berupa 
pemanfaatan satwa yang sudah tidak lagi kritis di kawasan tersebut akibat keberhasilan dalam 
pembudidayaan satwa yang dilakukan oleh WWF Bioregion Sahul bersama masyarakat 
setempat. Bisa juga berupa mamfaat tidak langsung dari kawasan yang tidak lagi terdegradasi 
habitatnya sehingga masyarakat tidak terkena dampak negatif b e ~ p a  banjir, tanah longsor dan 
lain-lain. Selain dari itu, keterlibatan masyarakat setempat bermanfaat karena kedekatan 
mereka dengan alarn rnernbuat rnereka mengetahui banyak tentang keanekaragaman hayati 
daerah tersebut sekaligus mereka juga mempunyai kemampuan pengetahuan tradisional yang 
bersifat konsewatif. Dengan demikian masyarakat dan konsewasi hutan di lrian Jaya 
khususnya tidak bisa dilepaskan, oleh karena itu Moto Konsewasi di lrian Jaya (Papua) adalah 
Lestari Alamku Sejahtera Rakyatku. 

Saat ini fokus kegiatan WWF Bioregion Sahul ada di lima site yaitu : Merauke, Timika 
(merupakan site baru), Manokwari, Sorong dan Jayapura sebagai kantor kwrdinasi. Untuk site 
Merauke kegiatan WWF Bioregion Sahul sudah sampai pada pembuatan 'Management Plan' 
dan telah juga dibina LSM lokal (Yayasan Wasur Lestari) yang akan mendampingi WWF 
Bioregion Sahul dalam pengelolaan TN. Wasur dan umumnya Kabupaten Merauke. Di 
Manokwari juga telah dibina Yayasan Paradisea yang banyak berkiprah pada ekonomi 
kerakyatan dan Yayasan YBLBC yang lebih banyak terlibat pada pengelolaan CA. Arfak Untuk 
kegiatan WWF di Manokwari perlu mem.. .. . ... Untuk Site Timika masih tahap awal karena 
sebelumnya WWF Bioregion Sahul tidak begitu intensif terlibat di site ini namun untuk kedepan 
WWF Bioregion sahul akan menata basis konse~asi dan membina hubungan yang baik 
dengan masyarakat seternpat. Site Sorong merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan 
kegiatan konse~asinya. Dukungan masyarakat pedalaman selama ini sangat baik dalam 
menumbuhkembangkan kegiatan konsewasi, sedangkan LSM lokal baru mulai mencari bentuk 
untuk berkembang di Kabupaten Sorong. Dukungan yang besar ini memang merupakan 
kesadaran masyarakat yang tumbuh dari bawah oleh karena semaikn intensfnya kegiatan 
pembangunan yang merusak lingkungan terutama kawasan hutan yang merupakan sumber 
kehidupan bagi masyarakat setempat. Sebagai dampak negatif dari kegiatan kehutanan yang 
tidak terkontrol di Kabupaten Sorong baru-baru ini terjadinya banjir yang tidak pemah ada 
selama 50 tahun terakhir ini dan bertambah jeleknya kualitas air minum menambah persatuan 
masyarakat dalam menegakkan kelestarian hutan. 

Dualisme antara besarnya dukungan masyarakat seternpat pada kegiatan konservasi dan 
semakin gencar pula upaya pernerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
wilayah khususnya Kabuapten Sorong menjadikan tantangan tersendiri bagi WWF Biirwion 
Sahul untuk ikut memberikan sumbangan pemikiran bagi tetap lestarinya keanekaragam& 
hayati yang ada di Kabupaten Sorong. Untuk itu point ini menjadikan bahan pertimbangan bagi 
WWF Bioregion Sahul untuk rnemfokuskan kegiatan NRMUSAID di tahun mendatang. 

Kesimpulan 

Fokus wilayah untuk kegiatan WWF Bioregion Sahul dalam rangka konsewasi 
keanekaragaman hayatidengan suatu pendekatan lanscape adalah di Kabupaten Sorong. 
Faktor-faktor yang melatarbelakangi penentuan ini adalah : 

- Hampir 50 % kawasan konsewasi di lrian Jaya berada di wilayah Kabupaten Sorong 
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(sekitar 23 kawasan konse~asi temasuk wilayah lautnya) 

- Potensi surnber daya alarn yang cukup besar tersebar di wilayah Kabupaten Sorong dan 
banyak diantaranya terdapat di kawasan konsewasi. Sehingga akan besamya ancaman 
kegiatan pernbangunan bagi kegiatan konsewasi. 

- Posisi Kabupaten Sorong yang terletak paling barat dari Propinsi lrian Jaya merupakan 
pintu gerbang bagi pergerakan barang dan orang dari atau ke arah barat Indonesia. 
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Keterangan . CA : cagaria&. SM : Suaka Margasatwa. SML : Suaka Margasatwa Laut. TWA : Taman W6ata Narn. TN : Taman 
Nasbnal 
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Cooperative Research t~ Mono gentent Workshob 

A forum to disseminate information and to promote greater 
regional collaboration for research and management of 
Pacific sea turtle populations. 

February 5-8, 2002 
ul' 

Coordinated and edited by Irene Kinan 

Sponsored by 

1164 Bishop Street. Suite 1400 
Honolulu. Hawaii. 9681 3, USA 

WWw.Wpcouncil.org 



Kinan, I. (editor). 2002. Proceedings of the Western Pacific 
Sea Turtle Cooperative Research and Management 
Workshop. February 5-8, 2002, Honolulu, Hawaii, USA. 
Honolulu, HI: Western Pacific Regional Fishery Management 
Council. 300 pgs. 

The papers presented at the workshop and consequently 
contained in these proceedings have been edited for consis- 
tency in format; with only minor changes to  language, syn- 
tax, and punctuation. The authors' bibliographic, abbrevia- 
tion and wiiting styles, however, have generally been 
retained. Several presenters did not submit a written paper, 
or submitted only an abstract to  the meeting. In these 
instances, a summary was produced from transcripts of 
their presentations, with abstracts included when available. 
The opinions of the authors do not necessarily reflect those 
of the Western Pacific Regional Fishery Management 
Council or of other meeting sponsors. 

\ 
University of Hawaii 

Pelagic Fisheries Research Program 



This volume of papers is a record of the M1estern Pacific Sea Turtle Corqwr;~~~vc 
Research and Management Workshop which convened 1-cbruary 5-8, LOO? 111 

Honolulu, Hawaii sponsored by the Wesrern Pacific Regional Fishcry 
Management Council (WF'RFMC). The participmts at the workshop comprixd 
a mix ol  sea turtle b~ologisu. consen,ation specialisu. and fishcry scientists: 
primarily from 18 countries of the Western and Centnl Pacific (Fig. 1). 

Sea turtles migrate vast distances across Ocean hasins, living sitcccssivcly in wry- 
ing life stages on the high seas, and within the ECZs anti cous~al hal~iuts of 

: numerous Pacific nations. Consequently a collaborative integrated appro~c l~  tcr 

management and consewation between nations is wentiul for the recovery c ~ f  
depletedsea turtle populations in the Pacific Ocean. Due to stringent US. endan- 
gered species legislation. the continued operadons uf U.S. pelagic fisheries in thc 
Pacific (one fleet among many which interact with sea turtles) are contingcnt on 
the recovery of Pacific sea tunle populations. Workshop participants iuctlscd on 
five objectives with emphasis on the Western Pacific Region. 

Workshop Objectives 

to facilitate collaboration and the exchange of technical inforn~ation 

to idenufy gaps in information/ knowledge and prioritize research efhns 

to coordinate education and conservation techniques with management 
strafegies 

to synthesize guidelines for standardized dam collection methodology 

to integrate the Council and i t s  resources with existing regional sea turtlc 
conservation action plans 

Results and findings from this workshop were derived fron~ either plenary 
sessions or kom seven smaller working groups which focusetl on panicol;lr 
issues. The plenary sessions were designed to identify prugratns operating in t l~c  
Western Pacific and facilitate the exchange of valuable inforn~ation. Thc driving 
force of the meeting, however, was through tllr working groi~ps. It was here that 
netwo~king and collaboration between stakeholders was achieved, dircctio~~ for 
the Council was atrained and priorities for future dirccted research and conser- 
vation activities were outlined for the Region. 

Western Pacific Sea Turtle Workrl~up 
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Working Groups 

Conservation Method. 

Community Empowermenr 

Data Gaps 

Standardized Methods: Nrscing Beaches 

Standardized Methods: Aquatic Habitats 

Involving Fishermen in Research 

Regional Action Plans 

These proceedings contain the 34 presentations andlor submitted pqxlrs 
presented at the workshop, and the results from boll1 the plenary sessio~ls a d  
working groups. In addition, any discussion which may have followed an oral 
presentation is included at the end of each paper. Background papers sublnittetl 
to the meeting, but'not presented during the meeting's plenary wrssioru. an. 

included in Appendix 1'2 

Figure 1. Workshop participants group photo. Photographed are those present Tuesday. 
February 5.2002. Participant list is located in Appendix II. 
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Marine Turtle Conservation Program Jamurba-Medi Nesting 
w Beach, North Coast of The Bird's Head Peninsula, Papua - 

Creusa Hitipeuw' and John Maturbongs 

I t  is clear thar there is u lack of information regarding 
sea turtles in Indonesia. Mos~ academic institutions 
show little interest in to study these endangered and 
protected species due to technical constrains. This 
creates dilficulties in developing the best management 
strategies to conserve the species, although there is the 
political will to do so. 

W Indonesia believs that the best management 
decisions should k based on reliable scientific basis. 
especially for specis such as ~urtles with complex 

W biological and ecological cl~aracteris~ics. Therelore 
monitoring and management related activities are often 
initiated and conducted in collaboration with relevant 
institutions or individuals. Published research results in 
technical reports, geared towards the public, are those 
related to in-silu (site) ulanagement. However, wider 
publication to the scientific cominut~ity, especially at the 
international level is rareiy achieved due to various 
constraints (e.g. lack of conservatiou science unit with- 
in the organization). 

It has been realized by WWF that a large managemmt 
unit is required for the conservation of highly migrato- 
ry species. such as sea turtles. As Indonesian turtle . - 
populations arc part of the global sea turtle population, 
information on the population status and threats as well - .  

y4 as conservation actions should be in line with global 
actions to conserve the species. 

This paper described the historicctl and current conser- 
vation elCoru by WW-Indonesia (Irian Jaya), and 
identifies addition~l management areas necessary for 
rnarinc iurtle conservation. 

The i s  ~ u h l i c ~ t n ~  by vall clcr Z~III . u d  M L ~ ~ . ~ I I ; I  

WAO, 1979). l~igliliglncd h e  iinport.~nt-c 111 t l ~ t .  Nmth 

In l98-t. U1\V1: hegm n prclin~inary study 11) itssess the 
sta~us of the lea~herback populiuinn. Ikwd 1111 swwy  
resulls. an tximaied 13.GtK1 Ica~hcrhack IIWS \\.rn. 
found along the 17.8 km of c o w  c s ~ ~ i ~ d i n ~  r;irtwartl 
from Janiursha bledi (Bhaskar 19851, nnd r c c x r ~ ~ ~ ~ t ~ r n ~ l s -  
tions were nvade Tor a conscrv;~tion area 1lcsig11;ttiw Sol- 
Jamursba Medi. 

A rapid declining trend \\*;IS disl.o\.rl-c.ci ;iitrr t l r r  ul~~iiil 
s u t y  period in which ilc~z a ~ u l  Welch ( IWOJ I ~ U I I ~  

a decline of ncs i i~~g  levels to 75% d IIIOW I - C ~ ~ I I I ~  11) 
Bhaskar. It  was roncludcd 11131 the itcar wval i . t~ l Ic~- t~w 
of e g s  had most rertainly c o n ~ r i l ~ ~ ~ t c d  111 thr pqwl i~-  
lion's collapse. According to 1 c ~ ; 1 1  ~ I I ~ I I U I ~ I I I .  111c 

number or nesting turtles each night rcacl~cJ itX1 in tlw 
past yeam and a sudden decline wcorral ;thcr 1985 

where only 25-30 11esting altenip1s c~ccurrcd 1x.l. I I ~ ~ I I I .  

HISTORICAL BACKGROUND 
\Ve\vc-K\\~oor (70 km). J;tn~ur~ha Mrdi t l H  ~ I I I ) .  5idt.i- 
Wibaio i l 8  km) i d  b l ~ ~ ~ l r a ~ ~ i - K : ~ i r ~ ~ ~ ~ i  ( 2 0  I;Iu) 

Leatherback tunles have undoubtedly nested on h e  

'Presenting wrhor 
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field project to protect the leatherback nesting popula- 
tion (bcach monitoringand patrol), to collect important 
information (e.g. population size. predation. and 
threats), and develop management strategies. This proj- 
ect continues today with activities supported by the 
local communities (Karon ethnic qoup)  due to their 
traditional connection to -the leatherbacks. Young 
villagers (appointed by village customary council) are 
actively involved in beach patrol, and the right to 
protect the beach has been given to W by those who 
own the area around the extended beach. 

The project objectives are: 
To identify the size and status of the nesting 
leatherback turtle population; 
To protect nesting female tunles and their nests from 
poachers and predators; and 
To work with local authorities and communities to 
develop effective management and conservation 
strategies. 

Ib meet these objectives, the following activities were 
carried out: 

Patrol the nesting beach each night (by local people) 
and identify and count all nesting tunles during the 
nesting period; 
Protect the beach from e g  and turtle poaching; 
Meeting with local government and members of the 
local communities to distribute information on the 
importance of reducing threats to the population and 
provide advice on consentarion issues. 

Information on the number of nesting tunles. popula- 
tion trends and the unique conservation needs of the 
leatherbacks were presented lo District Sorong govern- 
ment. A collaborative work began to propose the 
designation of [he area as a Turtle Sancmary Aru  
(10,000 ha) through rrcommendations of KSDA Sorong 
(no. 2599AI-SBKSDA IRJAO3 and supported by Bupari 
Decree. 1994; No. 522.5/1010) 

Jamursba-hlcdi Beach Prolilc 

Jamursba Mctli bcach (WN-0"ZL' S;  132"li' - I  Wlu' 
E) is locatrtl beween 2 forclads (capes). ~ ; I I I I U I ~ ~ I ; I  ; n~d  
Medi on the North Const of i rkn  Jxya. Vogelktq~. II1c 

north border of the bcach is tlw I'acilic Or rm \ v l ~ ~ l r  tltr 

southern part is Tmmu tvlountain with ;UI & V : I I I ~ I  01 
45". Thc beach profilc is lailly 11x1 s ~ d  W ~ I L ~ I C >  11, ;IIIOUI 
21 k ~ n ,  dividcd into 3 scctiunb ;~nd sr(lurt~ti.tlly ilix~ctn- 
nected by few ~111311 flmlandd rapcs: 

Wembrak beach (total arca apprunitn;~tcly 8.1 k ~ ~ t l .  
Wembrak is the longes~ \vcstcr~i-n~ost hc;~ch (:~lwut 
5.3 km), confined by cliffs at Ji~mursha C a p  UII  tlw 
west and by a one kilometer rocky s t ~ t c l r  01, tltcca>t. 
The sand is dark and gray, and 2.2 kni of thc wrswrn 
most stretch of the bcach is most favorctl hy twsting 
tunles. Two perennial strealm and two dry stwan, 
beds leading to the sea partition the main Ix~:~clr intu 
rive segmenls. The eastern cnd of h e  lmrh.  aplmni- 
mately 3.5 km. is scgrnented into five s x t i m ~ s  by t l~wc 
perennial streams a id  onc dry stream lxcl. 

Batururnah beach (total arca approxin~atcly 5 krn). 
The east end of Uaturunuh h a c h  (1.8 km) ib pri~n:~ri- 
ly rocky and unsuitablr for lenthcrl~ack nc>lit~g. 
although green tunles and llawksl)ill (10 i ~ ~ m i ~ ~ ~ t i ~ l l y  
nest here. Ahout 400 rn from ihc wcstmi end of this 
rocky stretch lies a pmniinent rock d l c d  i h w  K L I I I I ~ I  
('rock house'), a vcgevation covered tuck ahc~ut c i~l t t  
meters high, undercut by the sca and situattd ;tlx~ut 
20 m from show. ..\ marrow lringing n.d ; I ~ I  C X X ~ L I I - ~  

here. A gap in the reel immediately wcst uf lhtu 
Rumah, provides reasonably safe b a t  access f n m  
April to Septemhcr, which coincides will1 1111. III:I~II 

nesting scason. 

Warmawedi hcach (total arca approxi~~mtcly 4.8 h r ) .  
Wannamedi Beach. dcmxcatcd by a n d y  uu~crup. 
Ujung Warrnm. on tlw cast and conq~riscd of gmyish 
white sand is thc most r;i\.ortd lcalhcrlnck trrsting 
bcach. \\'artnantncdi b a c h  is partitionrd iutu 111ut- 
segments hy a dry s t r am  hcd. a p w m ~ i ; t l  S IW~II I I  i1111l 

by the Medi Kivcr. Tlw wcstern most 1.8 LIII ib I~rart- 
ly utilized hy nt'stilig turtles. 
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'The beach widths of the thrce scctions iluct~tate drasti- 
cally tl~roughout the seasons. A t  the end of the accretion 
period ending in August. the average width ahovr thc 
spring high tide line is about 25 m (range 0 to 65 km). 
The broadest beaches, which attrwt more nesting 
turtles than other areas, are roughly one km strerches 
immediately east of Jamursba Cape. 

Based on the WWF srudy in 1999.  he grayish sand of 
Jamursba Medi constitutes coarse (77.1 - 78.13%) and 
fine (18.83 - 22.38%) aggregates. Ir is suspected that 
beach substrates originate from transported sediment 

W d  
from the Pacific Ocean sea beds, brought ashore during 
huge sea clynan~ic periods (November to February). 

Climate 

Jamursba-Medi located south of thc equator induces a 
tropical climate with relatively stable air temperature 
29-32Y and humidity 75-80% (Petocz. 1987). Annual 
rainfall density ranges from 1,500 to 2,500 mm during 
the west monsoon (October to March). 

Vegetation 

North Td. m n u  Mountain on the northern side of 
Jmursba Medi, is Cringed by beach forest and. lowland 
rain forest (0-100 rn above sea level). Mangroves are 
absent due to the high energy dynan~ics of the Pacific 
Ocean. Littoral vegetation which occupy the fringe are 
Ipo~nea pes-capne. I-Iihiscus tilleaceous. Uaringtonia 
asiatica. and Pandanus canavaliu, Pcmphis nciclula. 
lburneforria olgentea, Scaevola sericea. Tenninalia 
catappa. Calophyllum inophyllurn, Crinum asiaticum. 
and Spiniiex sp. 

STATUS OF THE SEA TUKTLE NESTING 
POPULATIONS 
The northern coast of Papua locaccd on the eastern 
perimeter ofthe Southwest Pacific Ocean. is inhabited 
by four species of marine turtle: Lcatherback 
(Venwchrlys col-iacecc). Green (Cl~r lo~~iu i~~ytlas). 
1-lawksbill (Etrttnochrlys irt~btica[cc) and Olive ridlcy 
(Lcpidocltrlys olivucen). 

Figure 1. Leatherback lunle seasma1 nesting [re& 

The beginning of western monw-olnr and mug11 w a  

surface period svarts in late August. Thus nvsting i~r l iv-  

itics shift to \Var-Ivlon Iwxh (t11c four ~ I I I  l x a c l ~ c ~  
situatcd east ofJamurs11a Mctli). This is likdy wl;~cd t o  
t l ~ r  strong east\wrd current of the \vn;lrnl inwrstrtm 
makes it dillicull Iilr lurlles 1'1 swill1 rr~cslww~nl (will1 l h c  

assumption ~Iwr rlwy lnigmtc fr~nn 111c nm11 or 11111111- 

cast dirccriot~). I t  is p~~ssil)lc 111;rr the Ir.ul~rrIx~rk t t t . 3 1 i 1 1 ~  

period uccurs tl~rougl~our the ycer ;11rr11g t l~r I I I I ~ I ~ I ~ I  II  

part df Inan J a p .  I)ut t l ~c  r o n ~ ~ c n ~ r i ~ i o n  .it ;I p ~ i c . ~ t l ; r t -  

site oI such 311 e r c ~ l c d  I ~ I  I I 1111. 

monsoun ant1 co~tsequcntly the p r cv ;~ l c~~~  I I ~ C ; I I I  ~ - I I ~ ~ ~ . I I I ~  
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can be seen in Table 1 (although there has been some 
variation in the data collection period). 'There exists a 

gap in the data (Tdble 1) for years 1998 and 2000 due to 
the lark of financial support and tnns i l io~~ of manage- 
ment regimes (e.g. project changed to a bioregion based 
program). The current data is part of a n  on-going data 
collection effort. Survey results o l  leatherback nesting 
trends from Fable 1 were recalcuIated and adjusted by 
Peter Dutton et al. (1992; Table 2). Adjus~ed dam indi- 
cate that heween 456-601 female leatherback turtles 
laid nests atJamursba Medi Beach. North Coast o l  lrian 
Jaya between April and August. 2001. 

V 
Due to the variation of survey period and the absence o l  
tagging activity, i t is d i k u l t  to perceive an underswnd- 
ing of the nunher of nesting females during a breeding 
season. Therefore adjustments were made hy Du~ton et 

Monlhty Number ofClvlcltcr Laid 

Mon,,l WU M Y  M Y  54* 

Figure 2. BhaIkdr 1984 monthly learherback nerlinq ilir1,ilxrliua 
data adjusted by Ounon ef a/, 1992. 

Table 1. Number o f  leatherback sea turtle nests reported from jamursba Medi Beach. 

Year Numbers of nests recorded Sources/ Researchers 

1984; August 

1992; 26 t o  30 May3 
1993; June t o  September' * 1994; June t o  Septernbef 
1995; June t o  Septernbef 
1996; June t o  September' 
1997; May t o  August 
1999; 10 May to 30 September 
2001; April -August 

1,775 nests (estimate of 
12.000-18.500 eggs) 
435 nests 
approx. 3,000 nests 
approx. 3.340 nests' 

68 tracks (?) 
3,247 nests 
3.298 nests' 
3.382 nests 
5,058 nests 
4,001 nests 
2,983 nests 
2.561 nests 

Bhaskar & Rakarbessy W F ,  1984) 

Bhaskar & Bakarbessy W F .  1984) 
Bhaskar & Bakarbessy (WWF. 1984) 
Betz and Welch, (1992); 
In: NMFS & US. FWS (1998) 
Stark (1993 ) 
Bakarbessy (WWF-IP-KSDA, 1993) 
Bakarbessy WF-IP-KSDA, 1994) 
Bakarbessy (WF-IP-KSDA. 1995) 
Bakarbessy (WF-IP-KSDA. 1996) 
La Muasa (WWF-Sorong. 1997) 
Teguh (WWF-Sorong. 2000) 
WWF Sorong. 2001 - 

(ongoing data collection) 

' 1985 data did not  mention monitoring date. 
No information on monitoring dates or number o f  monitoring days. 
Exact species unknown; unclear whether the data includes 2 olive Ridley turtles. 
' No detailed number o f  monitoring days, but assume surveys were conducted between May to September. 

Calculated from 25 percents (estimate) of 13,360 nests. 
NO monitoring activities for the year 1998 and 2000 

Western Pacific Sea lurtlc W u ~ k s l l o ~ ~  
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Table 2. A summary o f  leatherback nesting surveys and results along the Jamursba Medr Braclr. Nor111 (i1.1>1 
o f  lrian Jaya with adjustments by Dutton etal., 1992. 
P 

Researcher Survev n d i u s t e d  Period # of nests #=-' Estimated' # Feniales 

Salrn e t  dl. Sept 1981 4,000+ 7.1432 1,232-1.623 
Bhaskar Apr~l-Oct 1984 13,360 13.360 2.303-3.036 

Bhaskar April-Oct 1985 3,000 3.000 6.58-731 
Bakarbessy June-Sept 1993 3.247 4,0913 705-930 
Bakarbessy June-Sept 1994 3.298 4,1553 716-944 

Bakarbessy June-Sept 1995 3.382 4.2283 729-961 

Bakarbessy June5ept 1996 5,058 6,3733 1,099-1.448 
La Muasa May-August 1997 4,001 4,4814 773-1.018 
Teguh May- Sept 1999 2,983 3.251 560-739 

d Wamafrna April-August 2001 2,561 2,644 456-601 

The average number o f  nests laid by leatherbacks on Jamursba Medi in 1985 (Bhaskar) an was 4.4 nesh per 
female. This is consistent with estimates for the average number o f  nests by leatherbacks during a season 
on beaches in Pacific Mexico which range from 4.4-5.8 nests per female (Sarti et  a/., unpub. report). The 
range o f  the number o f  females is estimated using these data. 
The total number o f  nests reported during aerialsurvey, were adjusted to account for loss o f  rlests prior to 
the survey. Based on data from other surveys on Jamursba Medi, on average 44% o f  all nezts are lost  by  
the end o f  August. 
The total number o f  nests.have been adjusted based on data from Bhaskafs survey from 1984-85 front 
which it was determined that 26% o f  the total number o f  nests laid during the season (April 1st - October 
1st) are laid between April and May 
' Number adjusted from Bhaskar (1984) findings. The percentage o f  nests laid in April and September i s  9% 
and 3% respectively o f  the total nests laid during the season 

Clutch Size and Hatching Success 

Bhaskar conducted a preliminar). study on hatching 
*PY success i n  1984. Sporadic survey on the ha~chingsuccess 

were also conducted and summarized in Table 3. 

Table 3. Egg Production and hatching data (average number). 

Average number Bhaskar (1987). W W F  (1994 W W F  (2001). 

per nest N=25 N=15 N=136 

Eggs 107 109 70 
Yoked eggs 72 (67% of total eggs) 72 (66% of total eggs) 45 (64% of the total eggs) 
Hatched eggs 31 (43% of yoked eggs) 53 (73% of the yoked eggs) 21 (47% of the yoked eggs) 
Hatchlings emerged 25 (80% of hatched eggs) 51 (96% o f  hatched eggs) 18 (72% of hatched eggs) 



A study in 1994 to detcmline the hatcl~ling success of 
32 nests at the three heaches revealed that 12 nests ar 
Wcmbrak did not hatch. Similarly. of h e  25 nests 
marked for observation in Wemhrak five were analyzed 
and the others were washed away. Detailed infor~nation 
on hatching success is provided in the following pie 
cham (Fig. 4): 

Hatching Success, ~ 1 3 6  Jauiusba Me&, 
Aueust 3-00 1 

Figure 4. Pie cham indicating hatching success at Jamursba Medi. 1994 verrvr 2WI [pie cham read clockmseJ 

Other Turtle Species 

In addition ro the occurrence o l  leatherbacks, green 
(Chelonia mydas), hawksbill (Errttnotl~slys iii~kicniu) 
and olive ridley runles (Lrpidochelys olivi~ccu.cr) nest in 
the area (Table 4). Nisring season of rhcse three species 
stan earlier in a year and slightly overlapped with the 
nes~ing of lntherbacb. - * 
Table 4. Number of other turtle species (nests) since 1993 (Source: KSOA-WWFpopulation monitoring data 
(1993-1996; 1997; 1999, 2001). 

.. 
Number of Nests per Year 

Species 1993 1994 1995 1996 1997 1999 2001>Aug 

Green Turtles 4 11 20 11 7 171 51 
Hawksbills 2 8 7 23 - 13 40 
Olive Ridleys 4 13 18 29 54 77 227 
Flatbacks 0' 

* Originally thought to be 1 nesting flatback, bu t  corrected by C. Limpus a t  the workshop as a misidentrffecl 
olive ridley (number not  added to 1996, olive ridley count). 



consnnlption and lor sale at h e  N'au village market. 



Adult Turtle Poaching (Commercial Trade) 

The harvest of sea tunles and/or their eggs for c o ~ ~ ~ u t n p -  
tion or commercial use is a significant threat to the 
species. Removing breeding adults from a population 
can accelerate the extinction of local stuck, and the 
persistent collection of eggs a n  cause the reduction of 
future recruitment. Due to a close tiaditional conncc- 
tion with leatherbacks, poaching of the adult 
leatherbacks is never conducted by local villagers (resi- 
dents o l  Jamursba Medi beach). However, fishem~en 
from outside the region such as Somng, Manokwari and 
North Maluku, poach adult tunles. mostly green and * hawksbills, in the surrounding waters and on the beach 
for market. Fortunately, conservation elforts initiated in 
1993 have succeedGd in preventing most turtle poach- 
ing atJanprsba Medi. 

Egg Harvests 

Turtle e m  are an important protein source for coastal 
communities. However, the subsistence car of eggs 
shifts to comnlercial use where there are marketing 
opportunities. Exploitation of turtle eggs on Janutrsba 
Medi beach was interne for a long period of lime, mua- 
ly by outside fishermen (from Somng. Manokwari. Riak, 
and North Maluku). During'l98i) and 1985, I'our to five 
firshermen boars were observed to visit the heach week- 
ly and loaded 10.00Q.15.000 eggs per boat. Permission 
lo collect e g s  is given by local people khrough a trade 
with household necessities, such as sugar. rice. wlt. 
soap, cigarettes, and cooking utensils. During the ilea- 

ing season. beaches used to become crowded with 
temporary huts. Fortunately, this activity has declined 
significantly and even eliminated since intensive beach 
monitoring was initiated hy WWF in 1993. 

Feral Predation 

WWF preliminary work by tlaskar (1985) explored nest 
predation by wild pigs (Sirs scrofa) in detail. Having 
been introduced to ihe islands of New Guinea long ago. 
pigs have become a major threat to nesting turtle popu- 
lations on the north coast of Papua, including Jamursba 

blcdi. N c s ~  I W I I C ~  i l u ~ c  IU ~ h c  lringc O K  rhe5t5 .lrc lib- 
Iy safe from inirnda~ion .rncl hcach crt>sin~~. h u ~  ;trc 

vulnerahlc to pig prcdatiu~~. In ;~ddition to pig,. I I I ~ I ~ I O I  

lizards (\~I-OIIIIS . i i t I w f r ~ d  iuld &I@ ;IIW f m ~ g c  on I I C S I ~  

which have hccn iorn~crly raided I y  p ie .  ;urd f i l w ~  
cmbs (Oc;rp~~lc birds (crmVs. Ccwv~ts ,srccr). %.I 

eagles ('fldiucut< ~ ~ w ~ ~ I ~ ~ I s ~ L ~ I  ). ~ I X I I I I I ~ I I \  k~tcs ~11~11i~i~111~ 
it~d~rs). s h ~ r k s  and fish (pril~urily 111rc1cll111) 1 1 1 ~ ) .  ,111 
hatchlings. 

50 nests per night were dtposited I I I I J ~ I I I I I ~ ~ I ~ I  hi ldi .  ;\I 

hn~cl~ing time, 56 days later. thcrc wis cridrnrc 01 u d y  
three or four nu t s  remaining. Consideri~~g ~ l ~ i t t  17% 11f 
the nesrs were likely to have hreo ~ I ~ I I I I J ~ I C ~ .  up 10 ')Y)':I 
of the rest of the nests were dcstnlycd l)y pip .  T11r 3iu1- 
ation at \Vat-Mon Beach is simili~r I<) latnuidn Mrtli. 

Ashorr heach survcy on Wi~rmalncdi hcach tM;~y 16-30.  
1992) by WVF-lrim Jaya coun~ccl 387 lratl~rrlxtrks 
nests destru).ecl hy feral pigs (Slerk. 1993). Iii~wkl un 
Bhaskar's pig predation survey, 25% tlw ~I I I I I I I ; I~  

cluiches laid during 111c pc r i d  of , \ p i 1  ; I I I ~  kixy ;IIY 

consumed by pigs. Assumiug tha~  \Vart~~;u~~rtli lw;tr11 
contributes ++%I (d31.a 11197) of the toul r1u1dtc.s 1;1id cm 
Jarnursb;~ Medi. appruxintately 3.350 thtrlres wcrr I d  
during the I992 brccding scakm, it  is ~ l ~ c r c l t w  
concluded tha~  lo(lY6 of the nests wcn. ~>rctl;~tnl r lur i~~g 
r\pril and May aT that year. 

The charactcris~ic f un~~c l  sll;~lxcl pit  of:^ c l rs~tcyd I I ~ I  

by krsl pigs nmy cstcnd up to nnc lnctrr in t l c p ~ l ~  m d  
two nieters across, g iv i~~g  111: bcacl~cs x lh~rk- I I I ; I I ~ ~  

%;lr zone'' nppe;u.;ince. Local pcq'lc i~~tcrvic!vcd mt<d 
observntiuns US numcrous c ~ n p ~ y  shells lying in : t ~ d  

around the cscuvnlcd WSI. w l ~ ~ c l ~  is clear i t i ~ l i ~ ~ ~ i m  III;II 
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Incidnital Catch by Fisheries 

Although the rapid collapse oi  most leatherlxxk popu- 
larions was due primarily to egg poaching. thc 
indigenous 11awest of adult Iwtherl~dcks. the high rite 
of incidenral mortality in fishing gear has accelerated 
this pro& 

Facing rhe Pacific Ocean, the waters o l l  rhe north coast 
of 11ian Jaya have high poteniial for pelagic hheries 
inreraciions by both national and foreign fishing fleets. 
Based on licensing records issued by Department or 
Fisheries in Sarong, there Itas bcen a substantin1 
incrasr. of pelagic fishing activities (for boa& less that 
30 gross tons) during the last ten years in Northern 
Papua. The types of fisheries include tuna longline. gill- 
net, trammel net and some other traditional rype of 
lisheries. trap nets, floating cages with submerged lights 
(bagan). 

The national Economic Exclusive Zone (inclusive of 
200 nautical miles from land) exacrrbates illegal fislting 
activities in the vicinity of nesting areas. Fishing acrivi- 
lies occur during ihe eastern monsoon. when the sea 
surface is calm. This coincides with the nesting season 
at Jamnrsba-Medi beach. Thus hr, Cil~eries induced 
mortality has not been quantified. However. communi- 
ties living along rhe north coast and north Islands of 
lrian Jaya reporl dead lmtherbacks entanglcd in fishing 
nets and marine debris. 

Bu' 
Habirat Degradation 

Nesting success of leatherbacks ai Jan~ursba Mcdi beach 
and orher sires along the Nonh Coast of l'apua area is 
dependent on the seasonal dynamics (crosion and 
acc~vtion) of the beaches. The northwest monsoou 
begins with a three to six day period ol  windy weather 
late in August or early September. During chis period 
the sea surface abniprly changes and most pans or the 
beaches are washed away. From Octnber onwards the 
sea is constantly rough. By December and January rhere 
may be live to ten meters of brach remaining bet wee^^ 
the high tide n w k  and the forest, and possibly no~hing 

PROBLEM AREAS A N D  MANAGEMENT 
NEEDS 

1i1k.k olintc~-c>t and c;~parily ~ I I I I ~ I I I ~  t~;~~ittnid i t ~ ~ t l  Iutd 
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Despite the protection of the beach from direct txploita- 
tion. the itnpacls of other threats (e.g. Teral predation. 
tidal inundation, beach abrasion, and fisltcries by catch) 
on the sustainability of the population are unknown. 
The fact that other nesting beaches remain in~protected 
may further contribute to the population decline. Is 
protecting Jamursba Medi nesting heach enough to keep 
and maintain the existing leadlerback population? This 
raises questions as to unit managcmcnt and is crucial to 
tx resolved through specific research projects. 

. tion to unit Several important research questions in rc1.1 
nxdnagement and in-siiu managenxent are identified: 

Unit Management: 
-What is the distribution of habitats and what is thc 

population status in those habitars? 
- Is Jamursba Medi nesting a part of an extended nest- 

ing population in rhe Vogelkop Region? 
- Is the protection ofJamursba Medi enough to suslain 

the overall Papui leatherhack curtle population? 

In-situ Management: 
-What is the current status of the nesting population 

(population trend), population dynamics? 
-What are the nlajor threats throughour rhe region? 
-What is the possible reproductive outputs (clutch 

size, hatching success) and what degree of ractors 
inlluence them (quality of habitat, predators. and 
incidental fishery bycatch)? 

& -How to improve the reproductive outputs (setnt- 
natural hatchery experiment. predator control 
experiment, or interaction of predators and turtles)? 

In order to obrain a clear picture of the ecology 01 
Papuan marine turtles anti the habitats on which they 
depend and factors that threaten their susrainability. 
specific research objectives are identified: 

To determine distribution and structures of sea turtle 
critical hahitacs; 

.lb deternine the size of current nesting population in 
each habitat; 

To determine success of rrproductive elforts (clutch 

SPECIFIC RESEARCH AREAS 
Tidal lnuntiatior~ and Ucach :\hr;isiun 
Like most sandy hc~rhes. ~ h c  Vngelliqi Ix.;ah.s ;iw 
subject to season.tl or storm ncla~cd erns~on am1 drlnr+ 
tion (accretion) cycles. Thcsc cyclts call lr;~il I O  nest 10s. 
rdwn portions o l  the I>~itcl~ S I I C C L I U I ~  to C ~ I ; I I I ~ L .  ill 

current dircctivn or velocity AIII~LI~I t o t d  1115s CIS I I I C  
b e d 1  occurs bcn\.eeu 1iigI1-tidr 11~1rli and iuirit rclgc 
during thc west inonsoon ( h l h  6 ) .  

Leatherbacks, unlike grwo and i~t\vhhill tonic\. p1r11.1~ 
to nest on tlte lxach roar. Althongl~ tl~cn- isstill L.IIIIII~$I 

space lelt on the beach in Ihtu Ruinall. t l~r ilrrurrcucc 
of sand \vJls along rhc k a c h  is the 11lai11 hi~rricr lur 
Iratherbacls to move up the Iwach. Wc~t~hctk 1xia.h is 

fairly IIilt, with sand \valls cspccidly on lhc Grit pi111 
(near the pcrcnnid strcam). W;~rr~van~cdi l;~elis s ~ u d  
walls but has a sliglilly elevated Iwacb. It is ccrtaii~ tllat 
a considerable proportion of lcatl~crluck i~csts will In. 
inundated by spring tides, rveu if the I K ~ I  is widr 
during pre-monsoon period 

The it~cubation pcriod fur nests at \Var-Mor~ In.itrl~ icvrr- 
sgc 56 days. Using this aver.lge, t l ~e  i~~i l jc~r i~y of i l r l s  

laid bctwern ,\pril and tlw L n t  \ \wk o f  July rvo~~lcl 
survive inundation, sincc seasonal enx iw (1111- I q i w  
ning of the monsoon) gr.~cl~dly starts in 1;11r Aogttrl. 
Rut the peak season at Jamurslx~ M d i  i s J t i ~ ~ r  t o  l dy .  111 

this cast, almost ItalCof tllc r 'ggidep~~itcd ;ux lost C ; I L ~ I  

year by scn int1ntlatio1dcrc1sion. Study tllc X~;IWII;I~ 

constlinr. dynantics in rela~ion lo nei!ing ~ I c ~ ~ ~ i l i t %  
distribu~ions and nest 10% is wrdcd tu jnstily mi ti&^- 
t i w  (e.g. initiating a I1ntchcry I I ~ I ~ G I I I I ) .  
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Table 6. Possible scenario for seasonal nest loss due beach erosionltidal 
inundation (assuming that incubation period is 56 -60 days). 

April May June July August September October 
West Mcnsan Slarts 

Neslsl Eggs survive van beach erosion1 
tidal inundation 

Approx. 55% annual egg Gradual nest loss due to beach erosion 

Approx. 45% annual egg 
deposits 

Surprisingly, nesting activities still continue although threat. Detailed studics of the co~~di t iur~s  (qu:1111).l t11 

the beach has vinudlly dippeared.  Approximately five _ nesting llal>irats arc ncctlcd to conlir111 thc nwu- 11cf111i. 
sprcific i~~ter\witions (c.g. I~atcl~crics) arv ui~dcn;tkol. to 10 nests are laid per night in Ocrober. It is possible 

that at least some of the Jamursba-Medi nesters shifted 
to War-Mon or other eastern beaches. Tagging or genet- 
ic myking should be applied lo confirm this. On 
War-Mon beach, the situation is the same but the 
erosion occurs later in January 

Alrhough the hest managenlent cl~oice is to protecr eggs 
in-situ, under special circumstances. such as seasonal 
beach erosion and tidal inundation, the removal of eggs 
is a viable conservation option. This intervention can 
mitigate threats by reducing hatching snccess as well as 
high level of nest loss. Relocation should be done for 
nests laid in known "high-risk areas" (areas with serious 
and predicrable erosion) lo more stable beach zones. 

Hatching Failures and Causes 

Although there has been no detailed study on the hatch- 
ing success at direrent sections of the Jamursba Medi 
beach, local people confirm low hatching success even 
nest failure at Wembrak beach. An.observation conduct- 
ed by students in 1994 for 12 marked nests in this area 
showed zero hatching success. 

Previous results indicate that 55% of the annual nests 
produced survive inundation. Since Wembrak 
contributes 40-50% of the total clutches laid during this 
period (April-July), nest hilure is another serious 

Feral Predation alld Predaltrr ( h t m l  

Wild pigs are the m ~ j o r  pndattrr of tunic rggs in 111c 
area. Although thc presence of uwnittxitlg I)(.TUIIIIIC~ itn 
the beach may hinder wild pigs on the In-ach, r l~c \ u t  
beach size is stiil an olmaclc. jevcral rncttt~xls 11;tvc l r r ~ l  
tried to prevenl the prcdatioo by wild pigs on tonle 
nests. These efforts include building living lcnces (tn;~tlr 
of strong, thorny planls) at thc cdge <of the lwad~ fc~rcst. 
rrlocating the vuinerdhlc ncsts 11x;ltcd ircar V C ~ ~ I : I I ~ ~ I I I  

to a wfe place, Imilding cages ;~roiu~d 11c5t.r. w'ttii~g lilt. 
on the beach at night ;uid at~inul-trqri. t)thrr 111ctl1us1~ 
Itaw being applid by a Jahna-l=cd c c ~ r w r w t i ~ ~ ~ ~  
NCO (Yaymn Alatn Lcslitri) i r i i ~ ~ g  ;I ~ltrcc kilt c l c r~ tk  
wire ibnce generated by ?;lrl;tr pnc l s  along thr i;~n.st 
edge. Thc e~~ec\ivcnrss ol thcsc mnIlw\s 5till n r d .  lo  

be assessed awl improved. 

Fishery Lmpdcls 

lncidcntal catch by fisheries is widrly mciignizd ;I 

major mortality factors for %;I tur~lcs. t\lthougll IWII 
people occnsion:~lly witness dead cttku~glctl 
It.atherhxb. no swdies have kc11 nudc to qual~tiiy t l ~c  
impacts of fisheries in rdaliol~ to turtle ~listril>utit~~t t c r  

promote a -turtle safe" fishwies pnli~y in l11do1ic5ia. 
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MANAGEMENT AND CONSERVATION 
Economic Incentives for Local Communities 

L.ocal people have shown their support and conunit- 
ment to WWF effort's to conserve leatherl)ack turtles 
and their habitats. The beach monitoring manbers 
recruited by WWF were elected by thrir communities. 
Thii has resulted in decreased egg hanvst and trade of 
egg harvest rights to outsiden; an indication of real 
changes. In addition, to grants of personal land proper- 
ty (beaches) are managed by WWE 

However, che fact that poverty is prevalmt, economic 
W aspects sliould be included in the drvelopment of 

conservation program. Community-based conservation 
is a strategy that seeks to reconcile h e  dual goals of 
biodiversity conservation and improved livelihoods for 
local communities. Many questions need to be 
explored. For instance: 

In what ways can local people benefit from consenra- 
tion? 

In what ways can local communities contribute to 
conservation? 

The most direct link is through community-based natu- 
ral resource management systems that contribute to 
local livelihoods. Stra~egies to add value to resources 
and reduce the negative impact o r  their use through 

e community management provide clear incentives for 
conservarion with community panicipation. However. 
more research is needed to explore links between 
biological conservation and local livelihood benefits, 
and under what conditions they work well. 
Understanding the most important needs of the 
community, respect of local culture and analysis of the 
role of sea turtles, as well as understanding other asso- 
ciated nature resources needed to generate family 
income is necexa'y. 

Thus far, small economic dsvelopnient projects have 
been supported hy WWF (e.g. palm sugar home indos- 
tries, chili-pepper and vegetable planvations. etc.). 

progranl is one ol~tion that c : ~ n  Rc usrd .IS .I ~ t ~ 1 x . r  \.I- 

development model. C r ~ u i n g  jibs i11t1 IILW 1 - 1 1 ~ 1 1 ( ~ 1  

menrally Friendly sonrws ul  incun~c II I IVCI  t c r  c1t11 

individual comniunity arc realistic wxyh OF I I ~ I I I I I I I I I I ~  

the conservation not only oI sca turtles. Iiw 1111. cwy. 

tern as a whole. 

Integrated hlanagcrnent Appruacl~ 

To ensure the sur\4val or sea tunlrs ;tml thrir wst i i~g 
and loraging habita~s. a holistic :1ppn1a~11 I U  ihc 5 t~ i t ; i iw 

able management of coastal rcsourccs is t q u i r d .  I and 
erosion may affect the qualily of ;I ncstit~g IIC; I~I I .  
Additionally, breeding h;lbiu~s that ts~atlly occur nrar- 
hy the nesting hwch should lxl pru~cctcd ftwn m y  
(fisher).) acri\,ities that might disturb l~mrdinji ur i~dlu- 
ence nesting proccsscs. The ilivcmity ol' i l ~ r~~ . ; t t \  
influencing these habi~ats requires an iatrjiratrrl 
managemcnr stnteg): wltich ran c m ~ d i ~ ~ a w  ilw ;tctivi- 
ties of many sectors. 

Proposed Naiional Park.]a~aurslva htcdi4i111r;111 

Jantursba Mctli bcach renuins a ltnqxlsrd \Vilcllilr 
('lunle) Sanctuary I ~ s c d  OII the r c c t~~ l~~~~c~ t i l ; u , un  I r t ~ c ~  
(No. 521.5/1010. cldtcd Nwc~nlxr  8. I'PJij 01 I I K  
district governnwnl of Sol-on$. lriani;iye. 'l'lir pnqwxd 
site covers an area or 1 U,000 I~ec~ircs.  C:urrcotly. runwr- 
vation actions iu the area ire du~ic  only w i ~ h  l'uII 
support of local co~i~munities. WWE a d  111r NXIIII'L. 
Cunsenwion Agency, I h x r y  Dcparcmcn~ in S~runji. 
During the project pcriud scvcral achicvc~nrn~s I~avc 
been met: 

I'nlitical q ~ p o r l  a i ~ ~  r u n  dis~rict ~ W ~ I - I I I I ~ L ~ I I I  

through the iuu.mcc. ul' the R . C ~ I ~ I I I I I ~ I I ~ ~ ; I ~ ~ ~ ~ I I  ICII'Y 
N o  5 1 1 1 1 ,  ~ l r  8. I I I I ~ I ~ X B I I ~  

the designatiun of J i~nurs ln  Mcdi I t c d ~  ;I\ ;I l t ~ r t l r  

Rcscnw 
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Public recognition gained for demarcation of 
proposed Jamursba Medi Iiunle Reserve. 

Anthropogenic threats ( e g  harvcs~ and adult poach- 
ing) eliminated. 

Fishing activity by local people in the immediate 
vicinity of the nesting beach reduced. 

Thrcats by predators reduced. 

Community awareness of the unique characteristics of 
leatherback species and management issues (i.e. 
threats to the populations) raised. 

Continuous collection o l  nesting data. 

4 
It is realized that the proposed conservation status for 
h e  Janlursba Medi Turtle Reserve restricts the conser- 
vation actions o l  beaches beyond the reserve. 
Consequently, an appropriate legal status must be issued 
to address a larger and integrated management status, to - - 
include the sumnnding landscape (Tamrau Mountain) 
and coastal areas of Nonh Bird's Head Region. Inlonnal 
and fortnal meetings with relevant stakeholders by 
government institutions and locd customary institu- 
tions were held to highlight the above mentioned issues. 
WWF- lrian Jaya 11 Regional Office held a stakeholder 
workshop in December 1999 to propose a .165,5.13.+5 
ha National Park for the areas including: 

Jamursba-Mdi beach (278.75 ha); 

Limited production loresiin thesouthern boundary ol 
Wd the beach (74,855.50 ha); 

Protected forest in other areas (25.595.30 ha); 

Northern Tamrau Mountain Nature Rescrve 
(35 1,934.80 ha); and 

Seas (12.515.10 ha). 

General objec~ives of the proposed national park 

To protect and maintain sea turtle nesting populations 
(especially leatherback species) and habitats lronl any 
form ol  threats. 

To conserve the viability of jamursba Metli nesting 

lubiti~t and utl~cr i ~ ~ ~ p u r t a ~ ~ t  ( I h < l i  l l c . ~ I )  I ' . I ~ ~ I ; I  
terrestrial >pecks and hal1ivdt5. 

To facilitate rcsr;~rch. Il-ainiq ;~nd li~ntwtl I ~ X I C . I I I O I I . I ~  

activities tlrdt might s u p p m  I I I : I I I ; I ~ ~ I I I ~ I I I  01 I I K  .IICI. 

Currently, a botto~n-up plannit~g pritecu: (Lor n:~titmd 
park designation) has gained full s u p p n  ~ I I I  bi~111 
local giwernment and communities, 311d lcp l  a r ~ t n g r -  
ments with the national govcnlnlcnt arc lxnding. 
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poaching and egg harvest is still there. You can -. 

confirm it because you can see there is still a lot ol 
turtle meat and eggs sold at market. 

DR. MARQUEZ: Do you have you an idea how to 
improve the hatchling success for the eggs? 

MS. HITIPEUW: I was thinking ol studies which 
involve hatchery -management techniques. At some 
parts of the beach. there is not high nesting density 
(especially in the middle) and so hatchling succew is 
low. But in other pans of the beach, especially in the 
west pan, the nesting density is quite high (almost 
45% of the total annual nesting) but hatchling 

4 success is still low and people confirm that it is 
common for there to be no hatching there. So insti- 
tuting a hatchery could be one of the solutions. 
moving the eggs. Of course, it has to be confirmed 
from studies. 

DR MARQUEZ: Maybe to have the hatchery, just to 
: move the eggs of the nest to some more protected 

areas, that would improve it. 

MS. HI11PNW Yes, thank you. 
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LOKASI 

Metode yang dilakukan untuk survey biodiversity adalah metode eksplorasi dengan target 
area wilayah cagar alam pegunungan Tamrau Utara. Ada 4 lokasi yang di survey yaitu: 

1. Lokasi I Arbuejo (pada ketinggian 200 m di wilayah Saokorem) 
2. Lokasi I1 Aknakfube (Ketinggian 650m wilayah Saokorem) 
3. Lokasi III Saokorem (pantai ketinggian 10m wilayah Saokorem) 
4. Lokasi IV Gunung Meja Manokwari (ketinggian 30m) 

Keadaan Umum Lokasi dan Vegetasi 

Arbuejo (200 m dpl). Di lokasi ini dijumpai jenis-jenis pohon seperti Sfercidia 
parkinso?, FZindercia amboinicum. Lifsea ampella, Draco~~tomellum edule. 
Blrrmeodendro?~ sp., Artocarpus communis. Spondias dulcis. Alsfonia scholmis, Gnettim 
gnemon, dan lain-lain. Ketinggian pohon rata-rata mencapai di atas 20 m. Dan di lantai 
hutan dijumpai banyak serasah. 
Lokasi ini memiliki topografi yang landai dengan kemiringan kurang dari 10 %. 
Letaknya berdekatan dengan Sungai Wepai (200 m). 

Aknakfube (ketinggian sekitar 650 m dpl). Lokasi ini terletak pada punggung gunung 
dengan lebar kurang dari dua puluh meter, membentang dengan arah utara-selatan, 
dengan kemiringan antara 20-30 %. Punggung gunung ini oleh masyarakat dikenal 
dengan nama Smufui. Terletak antara Desa Saukorem dan Desa Wekari. Tempat ini 
kadang digunakan oleh masyarakat lokal dalam pe jalanan dari Saukorem ke Kebar atau 
sebaliknya. 
Jenis pohon yang dijumpai di tempat ini adalah Lithocarp~~s sp., Pometia actrminata, 
Intsia acumiriata, Myristica sp., Cy~ramomrr, sp., dan lain-lain. Tinggi pohon rata-rata 
mencapai di atas 20 m. 

Desa Saukorem (0-10 m dpl). Terletak di pinggir pantai. Sebagian tempat ini 
merupakan daerah pemukiman dan perkebunan rakyat. Jenis-jenis tumbuhan yang 
dijumpai disekitar lokasi pengamatan adalah coklat, pisang, kelapa, singkong, dan lain- 
lain. Untuk mengetahui informasi lebih lengkap tentang keadaan sosial ekonomi 
penduduk, dapat dilihat pada laporan hasil survey sosial ekonomi pada desa-desa di 
Kecamatan Amberbaken (Tim WWF, 2001). 

Secara lebih lengkap dapat dilihat dalam peta terlampir. 



METODE PENELITIAN 

Mamalia 

Jenis-jenis mamalia besat menggunakan metode eksplorasi, sedangkan mamalia kecil 
(tikus, marsupial kecil) menggunakan perangkap kurungan dengan total 50 kurungan dan 
40 jerat, kelelawar menggunakan jaring kabut dengan total 16 jaring. Secara rinci untuk 
lokasi lsebanyak 380 perangkap semalam, 20 jerat, 8 jaring. Lokasi I1 sebanyak 100 
perangkap, I6 jaring, Lokasi III tidak melakukan penangkapan dan jerat. Lokasi N 
sebanyak 30 perangkap dan 2 jaring. Mamalia yang tertangkap selanjutnya dibius dengan 
klorofonn dan segera sesudah mati spesimen tersebut didentifikasikan dan diamati, jenis 
kelamin, usia dilakukan pengukuran bobot panjang badan dan kelapa, ekor, kaki 
belkakang dan telinga. Sesudah diadakan pencatatan data spesimen difiksasi dengan 
formalin atau dikuliti langsung untuk pembuatan awetan kering. 

Cara pengumpulan dengan cara sederhana dengan menyusuri jalan setapak yang ada, 
sungai maupun beberapa tempat yang merupakan sarangnya. Katak dapat ditangkap 
langsung dengan tangan kosong, sedangkan reptil lain seperti ular dan beberapa jenis 
kadal ditangkap dengan menggunakan tangan tongkat dan digunakan perangkap. 
Spesimen yang ditemukan di lapangan dimatikan dengan alkohol dan diawetkan dengan 
larutan formalin 5-10% dan disertakan data seperlunya. Identifikasi dilakukan dilapangan 



untuk jenis-jenis yang sudah dikenal dan dibawa ke lab Herpetologi setelah diproses 
menjadi spesimen. 

Serangga 

Pengambilan contoh serangga dilakukan siang dan malam hari untuk memperoleh hasil 
yang lebih banyak. Serangga ditangkap dengan menggunakan beberapa alat tangkap 
seperti light trap dan lampu untuk menangkap serangga malam hari,pit fall trap untuk 
menangkap serangga yang berada di atas permukaan tanah, yellowpro, trq untuk 
menanggak serangga yang tertarik pada warna dan dipasang pada siang hari hari, 
sweeping digunakan untuk menanggak serangga yang terbang terutama kupu-kupu, 
handling digunakan untuk menangkap serangga dengan tangan terutama serangga yang 
tidak bergerak. 

HASIL PENELITIAN 

Mamalia 

Dari perjalanan survey selama 4 malam diperoleh koleksi sebanyak 15 spesimen, 9 jenis 
dariu pegunungan Tamrau Utara (tabel 1) sedangkan di Saokorem terdapat 1 spesimen 
kelelawar Philetor brac&vterus dan kelewar Ptheropris rteohibentic~~s. Di Lokasi IV 
didapatkan 20 spesimen terdiri atas 5 jenis (tabel2) total spesimen selama pejalanan 
adalah 16 jenis spesimen. 

Tabel 1.  Hasil Koleksi dan Observasi Mamalia dari Cagar Alam Pegunungan Tamrau 
Kabupaten Manokwari 

Drtrcopsis ltrcruosa I Sumber protein ( I 
Echymipera kalubrt Sumber protein 1 

7 " 

Phalanger orientalis Dilindungi, 1 
Sumber protein 

Nyctimene ae#o Pemencar biji 2 
dan penyerbuk 
bunga, Endemik 
Papua 

N. albiventer Pemencar biji 8 
dan penyerbuk 20 
bunga 

N. draconilla Pemencar biji 3 
dan penyerbuk 7 
bunga, Endemik 

1 Papua I 
Syconycteris I Penyerbuk 

L.S. I Ditembak pemburu 
L.S. I 0.025 ekorlrnddjerat 
L.S. IV 0.07 ekorlmalamlperan~gkap 
700 m dpl Tertangkap tangan pembunt 

L.S. U 

L.S. I 0.75 ekorlmalamljaring 
L.S. I1 0.83 ekor/malam/jaring 



Tabel 2. Hasil Koleksi dan Observasi Mamalia dari Luar CA. Pegunungan Tamrau 
Kabupaten Manokwari. 

Hipposideros 
centins 
Melomys placyops 
Rattus jobiensis 

I ekor/malam/perangkap 
Macroglossrr~s I Penyerbuk 12 I L.S. TV I I ekorlmaladperangkap 

Amfhibia dan Reptilia 

Pengendali 
hama serangga 

Endemik Papua 

minims 
Nycfimene ciraconilla 
Pterops 
neohibemicus 
Rouserrus 
amplexicm~datus 
Syconycieris 

Dari kegiatan ini dapat dikoleksi sebanyak tidak kurang dari 185 
spesimen terdiri atas 17 jenis reptil dari 7 suku dan 12 marga; 5 
jenis amfibi dari 3 suku dan 5 jenis marga dengan rincian sperti 
tertera pada tabei 3. 

L.S. I 

L.S. I 
L.S. I1 

7 

1 
4 

Selain yang diperoleh diatas juga dijumpai beberap jenis tokek 
jenis 0. vittattcs dan biawak hijau Varanusprasinus meskipun 
tidak dapat dikoleksi. Beberapa katak pohon dapat ditemukan 
tetapi tidak dapat dikoleksi semuanya. Jika dilihart perolehan 
jenis di atas apabila dibandingkan dengan kenakeragaman 
hepetofauna di Papua yang diketahui 329 jenis maka spesimen 
yang dikumpulkan sangat sedikit. 
Untuk jenis fauna amfibi hanya ditemukan 3 jneis yang 
didominasi oleh Platymm1ispapncm1sis yang banyak ditemukan 
di dasar hutan dan anak sungai Wampai, kemudian diikuti oleh 

0.85 ekor/malam/jaring 

0.03 ekor/malarn/perangkap 
0.05 ekorlmaladperangkap 

Penyerbuk 
Sumber protein, 
Endemik Papua 
Penyerbuk 

Penyerbuk 

Ranapap~a yang ditemukan di anak sungai yang sarna. Dua 
jenis katak kecil kelompok suku Microhyidae yaitu Crodacyla dan 
yang diperoleh pada malam hari merupakan jenis bam. 

1 
0 
(2) 
11 
(16) 

L.S.N 
Saukorem 

L.SIV 

0.5 ekor/malam/jaring 
Ditembak penduduk 

8 ekor/maldjaring 

4 L.S. N 0.5 eko r lma l~a r ing  



Sedangkan satu jenis bu$o ditemukan di sekitar hutan 
Inambiri berkembang pesat di Manokwari, katak ini 
muncul sekitar tahun 1997 merupakan jenis Bzrfo 
melanosticfirs yang juga ditemukan di PNG merupakan 
jenis invasif species. 

Untuk jenis reptil diperoleh jenis lebih banyak 
dibandingkan dengan jenis amfibi. Jenis bunglon 
Hjptolortrs metn'tt~s ditemukan satiu spesimen diphon 
setinggi 10 m. Kelompok cecak-cecak lainnya diperoleh 2 jenis yaitu Nacttrsplagirs 
dan HemadactyItrssfrenatlrs. Kelompok kadal tak berkaki ditemukan juga 5 jenis yaitu E 
Caerulemrda, E. jakati, E.Obscrra, E. Physicae, E. Variegattrs. 

Ular phyton Morelia anrethistvna 

Untuk kelompok ular ditemukan 2 jenis dari 
kelompok phyton yaitu Candoia arpera yang 
ditemukan di lantai hutan yang disarnak 
dengan jenis Acanthopis yang berbisa karma 
bentuk badannya yang pendek dan gemuk, 
juga ditemukan C. Cahita yang ditemukan di 
atas pohon stinggi 1,5 meter. Untuk ular 
kelompok Colabridae ditemukan sebanyak 3 
jenis di dalam hutan, jenis Tropidunophis 
mtr~ti~~~rtella!trs ketiganya berkelarnin betina 

ditemukan juga. 

Tabel 3. Jenis Amfibi dan Reptilia dari CA. Pegunungan Tamrau , Saukorem dan 
Numberi Kabupaten Manokwari. 

6 

7 

Reptilia 
Laceailia 
Agamidae 
HypsiIunu aurihts -- P 

Gekkonidae I 

Hemidac@lzcs,frenahts + I 1 



Tabel 4. Hail  Koleksi dan Observasi Serangga dari CA. Pegunungan Tamrau Kabupaten 
Manokwari. 



8. 

9. 

Braconidae 
Ichneumonidae 
Chalcidoidea 
Eumenidae 
Formicidae 

ISOPTERA 
I I 

LEPIDOPERA 75 1 
Amathuscidae 
Arciidae 
Danaicidae 
Nymphalidae 
Pieridae 
Papilionidae 
Hoqxridae 

10. 
11.  

12. 

3 

Lycaenidae 
NEUROPTERA 1 
ODONATA 6 
Libellulidae 

OR131OPTERA 226 
Acridiidae 
GiyIIiAe 



Untuk jenis kupu-kupu survey dilakukan langsung oleh Edy Michelis Rosariyanto 
dari WWF. Laporan mengenai kupu-kupu dibuat lebih rinci seperti berikut: 

Ringkasan 
4 Penelitian keanekaragaman jenis kupu-kupu telah dilaksanakan dari tanggal 10-16 

Juni 2001, di Daerah Saukorem, Pegunungan Tamrau Utara. 
4 Tujuh puluh spesies kupu-kupu siang berhasil terdokumentasi dalam penelitian ini. 
t Satu spesies kupu-kupu siang merupakan spesies endemik Irian Jaya; dan terdapat di 

Kepala Burung. 
t Enam spesies dengan sebaran terbatas di daerah Kepala Burung sampai di daerah 

Maluku, namun tidak terdapat di daerah lain di dataran New Guinea. 

Jumlah jenis kupu-kupu siang yang berhasil dideskripsi di dataran Irian Jaya mencapai 
sekitar 700 jenis; 430-450 jenis di antaranya terdapat di dataran rendah (tidak termasuk 
pegunungan). Penyebaran setiap jenisnya bervariasi, dari yang luas sampai terbatas, 
sehingga terdapat spesies endemik diantaranya. Kondisi ini semakin menarik untuk 
diteliti, sehingga dapat memberikan gambaran keberadaan dari setiap spesies kupu-kupu 
tersebut di Papua. 

Beberapa ekspedisi untuk melihat keanekaragaman kupu-kupu telah dilaksanakan antara 
tahun 1908-1939; seperti ekspedisi di Pegunungan Arfak (1908), Pegunungan Goliath 
(191 I), Pegunungan Wandamen (1914), Pegunungan Weyland (1922-1923), Pegunungan 
Cyclops (1937), Lembah Baliem sampai Trikora (1938-1939), sekitar Paniai (1939) dan 
Pegunungan Carstensz (1913). Beberapa penelitian lainnya antara tahun 1990-2000 yaitu 
di Areal PT. Freeport, Pegunungan Arfak, Pegunungan Wandamen, Pegunungan 
Cvclo~s. dan Mamberamo. Selain daerah-daerah tersebut, informasi keragaman ienis - 
k;pu-kubunya tidak diketahui. 

Tamrau Utara merupakan salah satu kawasan terlindung di Papua, yang oleh Petocz 
ditulis memiliki kekhususan untuk dilindungi. Kekhususan yang dimiliki oleh kawasan - - 
ini adalah terdapatnya sekitar 220 jenis bun&, sekitar 56 jenis mamalia, dan 
ditemukannya tempat peneluran penyu belimbing di sepanjang pantai bagian utara. 
Potensi keanekaragaman hayati tersebut, belum selumhnya digali dan salah satunya 
adalah kupu-kupu, 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat keragaman jenis kupu-kupu, khususnya 
pada daerah sekitar Saukorem, Pegunungan Tamrau Utara, Irian Jaya. Juga diharapkan 
adanya informasi tambahan tentang kupu-kupu dari daerah lainnya di kawasan kepala 
burung, seperti dari daerah Pegunungan Wondiwoi. 
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Wakhl pelaksanaan kegiatan observasi kupu-kupu diantara tanggal 10-16 Juni 2001, di 
tinjau tiga lokasi, yaitu Arbuejo, Aknakfube dan Desa Saukorem. 
Arbuejo; lintang 00' 37,064' , bujur 133~07,930' (ketinggian sekitar200 m dpl), 
Aknakfube; lintang 00~38,123', bujur 133'08,275' (ketinggian sekitar 650 m dpl) dan 
Desa Saukorem; lintang 00°33,927', bujur 133' 09,371' (ketinggian sekitar 10 m dpl). 
Peta lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 

Gambar 1. Peta lokasi penelitian kupu-kupu di daerah sekitar Saukorem 

Penelitian ini menggunakan metode jelajah dan pengamatan (visual), Waktu pengamatan 
dirnulai sekitarjam 8.00 sampai dengan 14.00 . Selama observasi, dilakukan koleksi dan 
pencatatan jenis-jenis yang teramati. Koleksi terhadap kupu-kupu di lapangan dibantu 
oleh Yoppy Wabia (lokal guide). Selain itu juga dilaporkan kondisi cuaca (khususnya 
infonnasi hari hujanfpanas), dan jenis-jenis tumbuhan yang terlihat di lokasi 
pengamatan. 

Peralatan yang digunakan untuk penangkapan kupu-kupu adalah net/Jaring. Sedangkan 
alat penyimpanan sementara di lapangan adalah dalam kertas papilot. Kupu-kupu yang 
telah dikumpulkan, selanjumya akan diawetkan dan disimpan di ruang koleksi HENK VAN 

MASTRIGT di Jayapura. 



Klasifikasi terhadap jenis kupu-kupu yang diperoleh mengikuti klasifikasi PARSONS, 
walaupun ada bentuk lainnya yaitu klasifikasi menurut D'ABRERA. Perbedaan keduanya 
terletak pada pengelompokkan ke dalam Famili. Namun untuk penamaan s p i e s ,  
keduanya memiliki banyak persamaan. Sedangkan untuk identifikasi, menggunakan 
buku The Butterflies of Papua New Guinea (PARSONS) dan Butterflies of the Australian 
Region (D'ABRERA). 

Untuk melihat distribusinya di Irian Jaya dan Papua New Guinea, maka digunakan buku 
dari PARSON dan D'ABRERA. Sedangkan untuk menambah informasi dari wilayah 
Kepala Burung, seperti dari Pegunungan Wondiwoi, maka digunakan informasi koleksi 
dari HENK VAN MASTRIGT. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Selma kegiatan penelitian, berhasil diidentifikasi sebanyak tujuh puluh s p i e s  kupu- 
kupu dari empat famili. Daftar lengkap spesies kupu-kupu dari ketiga daerah tersebut, 
dapat dilihat pada lampiran 1. Untuk mencapai hasil tersebut, rata-rata dibutuhkan tiga 
hari pengamatan, bahkan ada yang hanya dua hari, yaitu di daerah sekitar Desa 
Saukorem. Jumlah terinci dari setiap spesies yang dikumpulkan per hari selama kegiatan 
penelitian dapat dilihat pada lampiran 2. 

Grafik kurva akumulasi spesies kupu-kupu, yang menipakan kumpulan ke tiga lokasi 
tersebut, dapat dilihat di bawah ini. 

Berdasarkan grafxk tersebut, di mana tingkat kenaikannya masih tinggi, maka daerah ini 
dirasa penting untuk dilakukan survey serupa, sehingga diperoleh informasi yang agak 
lengkap dari daerah sekitar Saukorem. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kegiatan 
selanjumya adalah menambah waktu pengamatan paling sedikit htjuh hari periokasi, 
karena dalam penelitian ini jumlah hari pengamatan di setiap lokasi sangat sedikit dengan 
rata-rata tiga hari per lokasi. 

kebnggtan 450-550 m dpl. Untuk mellhat 
Omirhoptera priamus 
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hasil lengkap dari survey kupu-kupu di Pegunungan Wondiwoi dapat dilihat pada 
lampiran 6. 

Terdokumentasinya enam jenis kupu-kupu dengan sebaran terbatas di daerah kepala 
burung (tidak terdapat di daerah lain di dataran New Guinea), namun distribusinya 
hingga ke daerah bagian barat di sekitar Maluku (D'ABRERA, 1990). Ke enam Jenis 
kupu-kupu tersebut adalah Catopsiliapyw~the (Pieridae; Coliadi~~ae), Valeriajobaea 
Cepora aspasia (Pieridae; Pierinae), Hp&caena sipylus, Miletus leos. (Lycae~idae; 
Lycaeninae) dan Idea drmdlei (Nymphalidae; Danainae). Infomasi tentang 
distribusinya di luar dataran lrian Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5. Distribusi beberapa jenis kupu-kupu dari Tamrau Utara, di luar dataran Irian 
Jaya 

Sumber informasi 
D'ABRERA, 1990 
(hal. 161) 
D'ABRER4,1990 

No. 
1. 

2. 

3. 

4. 

Sedangkan informasi penyebammya di Dataran Irian Jaya selain dari Cagar Alam Peg. 
Tamrau Utara, dapat di lihat pada tabel 2. 

Spesies 
Catopsilia 
pyranthe 
Valeria jobaea 

Cepora q i a  

5. 

6. 

Tabel 6.Informasi jenis kupu-kupu dari Cagar Alam Tamrau Utara dengan sebaran 
terbatas di Dataran Papua 

Distribusi di wilayah lain 
Di bagian Utara ke Timur Laut 
Australia dan Timor 
Waigeo, Serang, Ambon 

Hypolycaena 
s@hs 

Bum, Ambon, Serang, Morotai, 
Ternate, Halmahera, Obi dan 

Mileius leos 

Idea drwillei 

3. 1 Cepora aspasia I - I Sda 
. 1 Hypolycaena ( Maruni, Wasior ( Sda 

(hal. 160) 
D' ABRERA, 1990 
(hal. 155) 

Waigeo 
Daerah Maluku D'ABRER~ 1990 

pal. 305) d m  
PARSONS. 1999 (hal. 

Serang, Ambon, dan Bum 

Halmahera, Waigeo, Salawati, Aru, 
Miswl, Gebe 

Sumber informasi 
Koleksi HENK VAN 

MASIRIGT 
Sda 

67 1) 
D' ABRERA, 1990 
(hal. 389) 
D'ABRERA, 1990 
(HAL. 168-169) 

Distribusi 
Peg. Wondiwoi, Nabire, 

Gunung Meja. Senopi, Ransiki, Nabire, 

No. 
1. 

2. 

5 .  
6. 

Spesies 
Cafopsilia pyranfhe 

Valeria jobaea 

sipylz~s 
Miletus leos 
Idea durvillei 

Maruni, Wasior 
Maruni, Salawati, Jamursba Medi 

Sda 
Sda 



Terlindung 
Satu jenis kupu-kupu yaitu Ornifhopterapriarmrs 
(F'apilionidae; Papilioninae), mempakan salah satu jenis yang 
dilindungi oleh Peraturan Pemndang-undangan di Indonesia, 
tepatnya PP No. 7 Tahun 1999. Pada saat observasi di 
lapangan, jenis ini hanya berhasil diamati di sekitar Desa 
Saukorem, namun jumlahnya sangat terbatas antara 1 - 2 
ekor. 

Pemanfaatan 
Selama penelitian, belum dijumpai adanya upaya 
pemanfaatan kupu-kupu oleh masyarakat di daerah ini. Hal 
ini dibuktikan dengan beberapa wawancara dengan beberapa 
tenaga lokal yang rnengikuti kegiatan ini. 

Kepowwkupu-kupu 
swap bunmg d m  

Infonnasi nama lokal rl 
Masyarakat Desa Saukorern menyebut kupu-kupu dengan nama "Kurnbuan", untuk 
semua jenis kupu-kupu (tidak dibedakan). Hal ini berbeda dengan burung, tikus atau 
mamalia lainnya yang memiliki nama lokal untuk setiap jenisnya. 

Tabel 7. Beberapa hasil pengambilan sample di wilayah Tamrau Utara. 

I Dipinggir kali yang mengalir I Sore hari menjelang 1 

No I Jenis I Tempat ditemukan 
Amohibia. 

2 1 Ranaaflak, I Dibatuan dipinggir kali air& tergenang I Sore hari. jam 16.30 
3 I Litoria nasuta I Semak, hutan berbatuan dipinggir kali I Sore hari, jam 16.30 

Jam ditemukan 

( 4 1 m & s p F  1 Semak, hutan berbatuan dipinggir kali, di I Sore hari Jam 18.00 1 

5 .  
6. 

- - 

Litoria infrafenata 
Litoria caendea 

air tergenang 
Pelepah pohon kelapa 
Pohon pakis ketin.aian 5 meter 

Sore hari jam 18.00 
Jam 19.W1 malam hari 



Kupu-kupu 

riamus 

Terias candida 
Taenaris s 
Danaus lexi IS 

Ezi loea bafesi 

Pohon pantai dengan tanaman tagala 

Baru di pinggir kali 
Terbang di dalam hutan 

Terbane, di hutan 
Pohon pandan di pantai 
Pohon di hutan dan bere,erombol 

Jam 08.00 - 0900 pagi 

Jam 11.00 
Jam 12.00 
Jam 17.00 

Ular 
1 Microphecis ikeha Hutan pantai Jam 19.00 
2 Apodora papuana Hutan pantai Jam 19.30 
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Asai - usul Tanah Adat 
*r*' 

Terjadinya asal-usul Tanah Adat sudah sejak dahulu kala, sejak nenek moyang 
dahulu. Status kepemilikan tanah di Papua umumnya mengacu pada sistem adat 
yang berlaku pada suatu wilayah hukum adat. Para nenek moyang dahulu telah 
membagi wilayah bagi setiap marga dalam suatu masyarakat adat berdasarkan 
sejarah yang dimiliki marga, pola hidupkebiasaan hidup (bertani, berburu, nelayan) 
serta kebiasaan hidup berkelompok satu marga dan selalu mengembara menjelajahi 
suatu wilayah tertentu. 

Pola kepemilikannya adalah secara turun temurun dan terus berlangsung hingga 
generasi saat ini. Kepemilikan Tanah merupakan kepemilikan turun temurun bagi 
sebuah marga dan kepemilikan ini mendapat pengakuan dan penghargaan yang 
tidak dapat digugat baik secara adatibudaya maupun dari segi pemerintahan dan 
hukum formal. 

Pembagian dan Kepemilikan Tanah dalam keluarga. 

Dalam satu keluarga biasanya kepemilikan atau hak atas tanah adat akan lebih 
besar diberikan pada anak laki-laki, karena anak lak-lak dianggap sebagai pihak 
yang dapat mempertahankan marga. Atau dengan kata lain anak perempuan akan 
dikawini oleh orang atau pihak lain dan anak-anaknya akan memakai marga lain atau 
marga ayah mereka, dan merekapun akan mendapat pembagian tanah dari ayah 
mereka. 

Kepemilikan tanah juga dapat terjadi melalui pembagian kepada keluarga yang 
mempunyai hubungan adat, dimana ada salah seorang keluarga yang mempunyai 
hubugan adat tersebut ingin menjadi anggota keluarga dari marga tertentu. Dengan 
demikian orang yang baru menjadi anggota keluarga atau marga ini akan mendapat 
pembagian tanah adat dan menjadi miliknya. Kepemilikan tanah adat juga dapat 
tejadi melalui tukar menukar harta benda (barter). 

d 
Khusus untuk Masyarakat Karon pesisir, hampir sebagian besar masyarakatnya 
adalah merupakan masyarakat dari daerah pegunungan yang pindah ke daerah 
pesisir. Sesuai dengan cerita dan pengakuan masyarakat bahwa marga yang 
merupakan rnarga asli pemilik tempat daerah pesisir adalah Marga Yessa. Namun 
beberapa puluh tahun lalu telah terjadi pemindahan kepemilikan tanah adat 
dibeberapa tempattlokasi dari Marga Yessa kepada marga-marga lain yang turun 
dari gunung dan menempati daerah pesisir. Kepemilikan itu tejadi dengan 
melakukan pembayaran dengan cara barter dan sebagian dengan pembayaran 
uang. 

Berpindah Kepemilikan Tanah Adat 

Status kepemilikan tanah adat dalam penyelesaiannya selalu dititikberatkan pada 
atauran-aturan adat kemudian dilengkapi dengan aturan Pemerintah. Misalnya 
terjadi jual beli tanah adat, maka pertama-tama tanah tersebut dilepas dengan 
proses upacara adat (pelepasan dm. perniliklmarga), setelah itu administrasi diatur 

V 



secara hukum adat melalui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) seperti ganti rugi, 
W pembayaran hak tanah adat kepada marga dan retn'busi bagi LMA, bila semuanya 

telah selesai dilakukan, maka proses selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah 
guna mendapat pengakuan yang sah atas tanah kepada pembeli. 

Tanah adat yang akan dikontrakkan proses penyelesaiannya sama dengan - penjualan fanah adat, hanya saja dibuat pejanjian-pejanjian secara hukum adat dan 
dipadukan dengan hukurn nasional (pemerintah) yang nantinya dilaksanakan oleh 
kedua belah pihak. 

Dalam ha1 ini status tanah masih tetap menjadi tanah adat. Sering tejadi penjualan 
atau kontrak tanah adat yang pemiliknya jauh dari desa, bila ha1 ini tejadi pertama- 
tama pembeli atau pengontrak mendatangi LMA dan Pemerintah Desa setempat 
guna mendapatkan keterangan mengenai pernilik sebenamya, setelah itu melalui 
organisasi ini pernbelilpengontrak mulai mengadakan negosiasi dengan pemilik 
hingga tejadi kesepakatan. Dalam negosiasi hendaknya pembelilpengontrak lebih 
banyak meminta keterangan mengenai sejarah kepemilikan dan aturan-aturan adat 

;r/ yang berlaku. Kesepakatan tersebut diseiesaikan secara hokum adat melalui LMA 
setelah diserahkan kepada Pemerintah guna mendapat pengakuan secara hukum 
Pemerintah. 

Status tanah adat yang sudah dilepaskan dan diselesaikan secara hukum adat, 
maka status tanah tersebut tidak lagi berstatus tanah adat. 

Sisi Positif dan Negatif dari Pola Kepernilikan Tanah Adat ( Papua ). 

Status kepemilikan tanah di Papua umumnya merupakan masalah yang selalu 
dihadapi oleh masyarakat baik pemilik tanah, pembeli, swasta dan Pemerintah. 
Semasa Pemerintahan Orde Baru, semua tanah di Papua diklaim oleh Pemerintah 
dengan status tanah negara, yang pada prakteknya tanah tersebut dikuasai oleh 
Pemerintah tanpa memperhatikan hak kepemilikan dari pemilik tanah. Hal ini 
biasanya banyak dilakukan oleh para Kepala Desa dalam proses penjualan tanah. 
Selain itu pula terdapat individu-individu yang sifatnya ingin menguasai, senng kali 

W menganggap dirinya sebagai pemilik tanah dan tanah tersebut dipejualbelikan tanpa 
melibatkan pemilik yang sebenamya. 

Batas wilayah suatu Pemerintahan desa kadang-kadang merupakan suatu alasan 
bagi masyarakat dalam desa tersebut untuk mengklaim tanah, hutan dan laut 
menjadi milik mereka, padahal masyarakat yang hidup dalam wilayah dianggap 
sebagai kaum imigran. Sebagai contoh banyak tanah, hutan dan laut di Kepulauan 
Raja Ampat yang diklaim oleh masyarakat Biak yang hidup di kawasan tersebut 
dengan alasan tanah tersebut adalah rnilik negara dalam pengertian milik 
Pemerintahan Desa dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini 
terjadi terus menerus dan mulai berakhir pada saat Pemerintah Pusat mulai 
menerapkan sistim Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua. 

Otonomi khusus rupanya merupakan suatu jawaban bagi masyarakat pemilik tanah, 
dimana semua status tanah di Papua yang dulunya adalah tanah negara 
dikembalikan statusnya menjadi tanah adat, dengan pengertian bahwa tanah yang 



dimiliki oleh suatu masyarakat adat dengan wilayah hukum adat yang telah 
w diberikan oleh Tuhan bagi mereka sejak nenek moyang. Ciri b a s  suatu masyarakat 

adat adalah memiliki bahasa daerah yang tidak dijumpai di tempat lain, memiliki 
hukum adat serta memiliki wilayah hukum adat yang dianggap sebagai tanah adat 
saat ini. 

- Status kepemilikan tanah adat ini rnemiliki manfaat yang positif bagi masyarakat adat 
tetapi juga memiliki dampak negatif. Beberapa rnanfaat positif status kepemilikan 
tanah adat ini adalah terjadi pelurusan sejarah kepemilikan tanah, tanah beserta 
hutan dan ekosistemnya dapat te jaga karena keterkaitan tanah, hutan dan lain-lain 
dengan sejarah (adat), tanah tidak diperjualbelikan dengan alasan-alasan adat, 
masyarakat adat memiliki kebebasan untuk mengelola tanahnya demi 
kesejahteraan hidupnya. 

Selain itu pula dampak negatif yang terjadi akibat penerapan status ini adalah, 
tanah rnilik Pernerintah, swasta dan perorangan dengan bangunan diatasnya 
dirampas dengan tuntutan ganti rugi yang nilainya cukup besar, tanah dengan 

W mudah dipejual belikan dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya, permintaan 
ganti rugi yang sangat tinggi atas tanah adat kepada Pemerintah atau swasta yang 
akan melakukan suatu proses pembangunan, sehingga kadang-kadang menghalangi 
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan, menghalangi kegiatan konservasi. 
Seseorang merasa tanah, hutan dan segala isinya adalah miliknya maka dapat 
dengan mudah dijual kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jamb akibatnya 
banyak hutan yang rusak, tanah menjadi tandus, kepunahan satwa-satwa tertentu 
dan kerugian lainnya. 

Menyadari akan dampak negatif status ini, maka perlu dilakukan upayaupaya 
penyadaran kepada pemilik tanah agar tidak melakukan hal-ha1 yang dapat 
berdampak negatif. 
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Latar Belakang. 
Dalam rumusan mengenai arah dan pedoman pembangunan daerah, Pemerintah Papua telah 
menetapkan bahwa pariwisata mempakan potensi daerah yang perlu dikembangkan untuk 
menunjang perekonomian daerah dan memperluas lapangan kerja. Dilihat dari segi obyek wisata, 
propinsi papua memiliki obyek-obyek wisata yang potensial yang tersebar diseluruh wilayah 
propinsi papua, baik berupa obyek wisata budaya, sejarah, maupun obyek wisata lam. 

Kabupaten Sorong yang terletak di daerah kepala burung Papua, merupakan sdah satu wilayah 
yang ada di Propinsi papua yang juga mempunyai potensi wisata yang menarik, terutama potensi 
wisata yang obyeknya berasal dari potensi dam yang terdapat di laut maupun didarat/pegunungan. 

Menurut informasi yang diperoleh dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong, objek wjsata yang 
disenangi oleh wisatawan terutama wisatawan mancanegara adalah keindahan alam. Oleh sebab 
itu pengembangan pariwisata di Kabupaten Sorong lebih mengarah pada pemanfaatan Sumber 
Daya Alam dari pada pemanfaatan seni dan budaya, tidak seperti di Wamena dan asmat yang 
pengembangannya lebih mengarah ke seni dan budaya selain sumber daya alamnya. 

Hal ini berarti, kekayaan potensi sumber daya alam yang menjadi obyek wisata menarik yang 
terdapat di Kabupaten Sorong tersebut perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik dengan 
melibatkan semua pihak, pemerintah, swasta, LSM dan masyarakat. 

WWF sebagai salah satu lembaga Konservasi yang sejak Tahun 1993 telah melakukan aktivitas 
pelestarian di wilayah Kabupaten Sorong, terutama di daerah pantai utara kepala burung juga 
sangat peduli dengan pengembangan wisata didaerah ini, karena apabila obyek-obyek wisata yang 
menarik dan langka itu dikelola dengan serius secara bersama-sama, maka diiarapkan masyarakat 
yang ada disekitar wilayah tersebut akan mendapatkan manfaat yang berguna bagi perbaikan 
kualitas hidup mereka. Dengan demikian dampak terhadap aspek pelestarian itu sendiri &an 
semakin penting dan berarti karena masyarakat merasakan langsung manfaat dari kegiafan 
pelestarian potensi sumberdaya alam yang ada di wilayah mereka. Tidak saja bagi masyarakat 
yang berada didaerah pesisir, tetapi juga bagi masyarakat yang ada didaerah pegunungan yang 
juga memiliki obyek-obyek wisata menarik yang perlu dijaga dan dikelola dengan baik untuk 
tujuan wisata. 

Berangkat dari pemikiran tersebut, maka bersamaan dengan kegiatan survey sosial ekonomi 
W masyarakat pada kawasan Jamursba Medi dan Tamrau Utara yang meliputi Kabupaten Sorong 

maupun Kabupaten Manokwari, yang dilakukan pada bulan April 2002, WWF juga melakukan 
survey ekowisata, dengan tujuan pengumpulan data mengenai potensi-potensi wisata yang terdapat 
didaerah-daerah baik pesisir maupun pedalaman Kecamatan Sausapor, terutama didaerah yang 
telah atau bisa dimasuki oleh WWF. 

Potensi Obyek Wisata di Jamursba Medi Tamrau Utara 

a Daerah Pesisir (Jamursba Medi) 
Pantai Jamursba Medi yang menjadi fokus kegiatan WWF, adalah merupakan pantai 
peneluran penyu Belimbing (Demochelys coriacea) yang menempati urutan ke tiga terbesar 
di dunia. Selain penyu belimbing, pantai ini juga menjadi tempat bertelur bagi 3 (tiga) jenis 
penyu lainnya, yaitu Penyu Hijau (Chelonia mydas), Penyu Sisik (Eretmochelys imbricata) 
dan Penyu Sisik Semu (Lepidochebs ohacea). Pada ekosistem darat juga terdapat potensi 
flora dan fauna yang juga dapat menjadi obyek wisata yang menarik, hal ini terbukti dengan 
sudah beberapa kali wisatawan mancanegara melakukan kunjungan kelokasi tersebut, 



dimana menurut pengakuan masyarakat para wisatawan tersebut sangat puas karena 
menikmati keindahan potensi alam yang sangat mengangumkan, baik penyu dipantai, 
mauuun burung cenderawasih kuskus. kasuari, kakatua, dan banyak lagi jenis-jenis lainnya 
yang dapat dilihat dilokasi ini.. 

Selain obyek wisata dam, masyarakat asli di tempat ini juga memi l i  kekayaan budaya 
yang dapat lihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti Upacara pemanggilan penyu, Tarian 
Adat serta kearifan-kearifan tradisional lainnya. 

Salah satu contoh tarian adat yang masih dilakukan sarnpai saat ini di desa pesisir adalah: 
Minsra atau dansa adat yaitu upacara untuk memeriahkan pesta nikah atau memeriahkan 
tahun bani. 



Mrotju atau nyanyi tikar yaitu acara perkenalan dengan teman-teman atau tamu-tamu 
W dari luar 

Mekosem atau tari tifa yaitu acara untuk memeriahkan kemenangan dalam sum 
.keberhasilan. (Me artinya kaum; kos artinya nyanyi; sem artinya tifa). 

Aksesibilitas. 
o Pantai Jamursba Medi. 

Untuk menjangkau daerah ini dapat ditempuh dengan beberapa cara : 
- Menggunakan speed boat 2 (dua) engine 40 PK, dapat ditempuh dari sorong dengan 

waktu h a n g  lebih 6-7 jam. 
- Dengan menggunakan kapal perintis, dapat ditempuh dari sorong dengan mktu b a n g  

lebih 12 jam. 
- Dengan menggunakan mobil melalui jalan darat dari sorong ke kecamatan makbon, 

dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 1-1,s jam, kemudian dari kecamatan makbon 
menuju ke Pantai Jamursba Medi, dapat ditempuh dengan waktu 4-5 jam. 

o Daerah Pedalaman (Tamrau Utara) 

L d  
Ada beberapa obyek wisata yang dapat dinikmati oleh wisatawan di daerah pedalaman, 
seperti pemandangan dam, flora fauna dan kekayaan budaya atau keraifan tradisional 
masyarakat. 

Untuk daerah Manokwari terutama didaerah Kebar obyek wisata yang terdapat adalah air 
panas alam, lembah kebar, serta potensi flora fauna dan juga wisata budaya. Demikian pula 
halnya dengan daerah pedalaman Kabuapaten Sorong, obyek wisata yang dapat dinikmati 
disini adalah pemandangan dam, potensi flora fauna dan obyek wisata budaya 

Beberapa potensi wisata dam di Kebar adalah : 



Sumber air panas - belerang terdapat di desa 
Atay kurang lebih 4,5 km dari pusat kecamatan 
dengan jalan kaki kurang lebih 2,j jam pulang 
pergi. Situasi sumber air panas cukup baik, 
hanya terlalu kecil kurang lebih 3 x 1,s meter. 
Perlu dibenah dan diperluas sumber air panas 
tersebut. Kondisi perjalan dari Kecamatan 
Kebar ke Atai melewati jalan yang berbecek dan 
melewati beberapa sungai kecil. Belum ada jalan 
yang dibuat cukup baik untuk dilalui oleh 
wisatwan sehingga memudahkan untuk tiba 
ditempat tujuan.~aerah di sekitar sumber air panas belum diketemukan ternpat bemain dari 
burung atau mamalia lainnya. Sumber air panas ini, milik Ibu Ajoi, keluarga dari Zeth Ajoi. 

Air Terjun 
Informasi awal dari guide local, bahwa ada air tejun di sekitar kawasan Tamrau utara yang, 
informasi awal dikatakan sekitar 10 meter tinggi air terjun tersebut. Pejalanan menuju ke 

lokasi air tejun jam 14.00. WTf melewati 
pinggirian dan sungai di Anjai dan tiba di lokasi air 
tejum puLx11 17.30 WIT. Kondisi air cukup dalam 
dan dingin sekali, dan tin& air tejun yang 
diinformasi 10 meter, temyata hanya h a n g  lebih 3 
meter. Hal ini diakibatkan oleh barn besar yang 
menutup air tejun tersebut dibawa banjir sehinsga 
jatuh di 

sekitar 
kubangan 
kolam air 
jatuh. 

Bambu 
Potensi Bambu cukup banyak dan variasi dari 
bamboo yang kecil sampai bamboo yang agak 
besar tumbuh berkelompok di sekitar sungai. Ada 

1 Polensi Bambu di Kecamatan Kebar 
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bamboo yang dianggap pamali atau pantangan oleh masyarakat di sekitar kawasan tersebut. 

Selain dari keindahan dam juga terdapat potensi keindahan flora dan fauna, diantaranya 
adalah anggrek Papua, Babi Duri, Kanguru Pohon, Mamruk, dll. 

Selain obyek wisata dam, masyarakat asli pedalaman juga memiliki kekayaan budaya yang 
dapat lihat dan dinikmati oleh wisatawan, seperti Tarian Adat, upacara pendidikan inisiasi 

W (pendidikan bagi masyarakat tertentu yang dipilih secara musyawarah adat) serta kearifan- 
kearifan tradisional laimya. 

Upacara Pelantikan Pendidikan lnisiasi (yaw 3kukan Pendidikan Bwcdana Biru- fob / 
~. 

Aksesibilitas. - Daerah Pedalaman Kecamatan Sausapor, sekitar pegunungan Tamrau Utara. Dapat ditempuh 
dengan 2 (dua) cam, yaitu : 
- Dengan menggunakan pesawat Cessna milik misionaris dari sorong ke feet dengan 

waktu 45-50 menit 
- Dengan be jalan kaki melalui kecamatan  mega, tetapi membutuhkan waktu d m  tenaga 

yang banyak, karena kondisi alarnnya yang berbukit-bukit, sehingga pejalnnya dapat 
ditempuh dengan memakan 4-5 hari. 

- Kecamatan Kebar dan hberbaken, Kabupateh Manokwari ( wilayah bagian Timur 
Pegunungan Tamrau Utara). 
Untuk mencapai Kecamatan Amberbaken, dari Manokwari dapat ditempuh dengan 
menggunakan sarana transportasi laut seperti : 
- Speed boat dengan waktu tempuh 4-5 jam 
- Motor tempel dengan waktu tempuh 5-7 jam 
- lMotor tempel dengan waktu tempuh 2-4 jam dari Kecamatan ~Masni 
- Kapal Motor dengan waktu tempuh 12 jam, dengan frekuensi tak menentu. 

Hat - 5 
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Sedangkan sarana transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai Kecamatan Kebar 
adalah dengan menggunakan sarana transportasi udara yaitu Twin Otter Merpati dan Cessna 
yang dimiliki oleh penerbangan MAF, dengan waktu tempuh 30-40 menit. 

1 Pesawat A M  ke Fef 

Potensi Obyek Wisata di Kabupaten Sorong dan Manokwari 
V 

Pengembangan wisata di Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Manokwari masih belum berjalan 
baik meskipun potensi untuk dikembangkan cukup besar. Berikut ini akan digambarkan potensi 
obyek wisata yang ada di sekitar Kmvawn Konservasi Jamursba IW Tamrau UtarP m u  di 
wilayah Kabupaten Sorong maupun Kabupaten Manokwari. 

Kabupaten Soronq 

Sektor pariwisata merupakan sektor andalan untuk dikembangkan pada masa mendatang di 
Wilayah Sorong di luar minyak dan gas bumi. Sektor ini akan berkembang lebih cepat apabila 
melibatkan berbagai pihak baik masyarakat, dunia usaha maupun instansi pemerintah. Berdasarkan 
laporan dinas pariwisata Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Alam Darat maupun Bahari di 
Wilayah Sorong cukup besar. ODTW Alam Darat yang dapat dinikmati keindahan dan 
keberagamamya adalah air tejun, goa, bejenis-jenis satwa yaitu rusa, kanguru pohon, kanguru 
tanah, biawak, landak Irian, babi hutan, kuskus, burung cenderawasih, kakatua putih, bkatua raja. 
kupu-kupu dan jenis binatang melata laimya. Sedangkan ODTW Alam Bahari yang sangat besar 
potensi adalah keindahan bawah laut, terumbu karang dengan berjenis-jenis ikannya. 

w 
Secara umum Potensi Objek wisata di Kabupaten Sorong dapat dilihat pada tabel befiut ini, 



Dari 17 potensial objek wisata diatas yang dikembangkan baru Objek Wisata Tanjung Kawari di 
Kota Sorong. Untuk objek wisata di wilayah Raja h p a t  diielola secara terbatas oleh Agent 
wisata seperti lrian Diving. Potensi di Raja Ampat ini belum bisa dinikmati oleh wisata lokal 
karena membutuhkan 4biaya transportasi dengan speed boat yang cukup mahai, yang banyak 
menikmati objek wisata di Raja Ampat adalah wisatawan mancanegara. Dengan demikian belum 
sepenuhnya potensi objek wisata di Kabupaten Sorong ini dikembangkan. Yang diperlukan di 

W Kabupaten Sorong ini adalah penataan kawasan lebih baik sehingga bisa dibuat paket wisatanya. 

Sementara sektor pariwisata di Kabupaten Manokwari belum menunjukan pertumbuhan yang 
cukup berarti, ha1 ini dapat dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB kabupaten (data tahun 
2000) melalui sub sektor Jasa hiburk dan rekreasi berkisar 0,14 %. Dari perhotelan, yang 
bequmlah 11 (sebelas buah), sumbangan yang diberikan tidak melebihi 0,1 % dari total PDRB per 
tahun. Jika diamati terlihat bahwa kegiatan pariwisata hiburan dan rekreasi lebih banyak dinikmati 
oleh wisata lokal sementara untuk wisata manca negara lebih tertarik pada situs bekas peningalan 
sejarah yang banyak terdapat di Kabupaten Manokwari seperti Makam Pengkjil Pertama di Irian 
Jaya dan Tugu dua orang pen,@njil yang membawa agama kristen tanggal 5 Februari 1885. Swam 
umum hal ini dapat mengindikasikan bahwa walaupun terdapat peningkatan yang cukup berarti 
dari perhotelan sebesar 36 % tahun 1999 namun dari kegiatan hiburan dan rekreasi hanya naik 
1,63 %. Kegiatan perhotelan di Kota Manokwari bisa disimpulkan lebih mendukung kegiatan 
bisnis meskipun saat ini dalam kondisi krisis. Untuk itu perlu keja kens dari diias pariwisata 



dalam meningkatkan kualitas sektor pariwisata sehingga sekurangnya dapat menarik wisata 
nusantara untuk mendatangkan masukan pendapatan bagi pemerintah daerah 

Bila dilihat dari potensi obyek wisata, Kabupaten Manokwari berpotensi untuk menarik wisata dari 
luar kabupaten. Kelompok obyek wisata yang ada di Kabupaten Manokwari terdiri atas Obyek 
wisata dam dan Obyek wisata sejarah. Obyek wisata alam yang potensial diiembangkan sejumlah 
18 tempat. Rincian masing-masing lokasi dapat dilihat pa& tabel dibawah ini. 

Sedangkan potensi wisata peninggalan sejarah di Kabupaten Manokwari tidak kurang dari 5 
tempat, selengkapnya dapat &&hat pada tabel dibawah ini. Obyek wisata sejarah di Kabupaten 

Tabel Obyek Wisata Sejarah di Kabupaten 
Mannbari 

Manokwari sebagian besar bempa 
peninggalan perang pada zaman penjajahan 
Belanda. 

Kegiatan Dinas Pariwisata untuk 
meningkatkan potensi wisata yang ada ban! 
untuk obyek Pantai Pasu Putih bempa 
penataan landscape, Kawasan Cagar d a r n  
Gunung Meja bempa penjagaan kebersihan 
yang bekerjasama dengan pemuda yang 
dekat dengan lokasi obyek serta untuk obyek 
Pulau  mens sir an bempa proyek pembuatan 
tugu pendaratan misionaris OTTOLW dan 



Geissler, pembuatan taman dan pagar tugu. 
kd 
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Infrastruktur Penunjang 

Infrastruktur penunjang bagi kegiatan wisata baik di Kabupaten Sorong maupun Kabupaten 
Manokwari masih terbatas, ha1 ini jugalah yang menyebabkan pengembangan kegiatan wisata di 
kedua kabupaten ini berjalan tersendat-sendat. 

Berikut dijelaskan agent wisata yang ada di Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manohari ; 

+ Agen wisata 
Di Sorong. 
&en Wisata atau biro pejalanan yang terdapat di Kabupaten Sorong, terdiri dari 
~imbagflerussahaan dan Perorangan. 

Agen wisata berupaLembagalPerusahaan adalah : 
1. Thomas Makmur 
2. Kuwera. 
3. PT Irian Diving 
4. Yayasan Siloam Pimpinan Bapak Beni Wandawayan 

Agen wisata yang bersifat Perorangan adalah : 
Bapak Piet Hein Rumbiak 
Bapak Waromi 



Di Manokwari 
Di Manokwari secara resmi hanya ada satu agen pejalanan yaitu agen Merpati Nusantara 
Airlines 

+ Hotel / Penginapan 

Ketersediaan hotel atau penginapan penting artinya dalam memberikan dukungan pada 
kegiatan wisata. Untuk kedua kabupaten ini ketersediaan hotel di pusat kota sudah cukup 
memadai untuk menunjang kegiatan wisata namun untuk di daerah-daerah yang mempunyai 
objek wisata ketersediaan penginapan sangat terbatas. 

Untuk daerah di luar pusat kota Sorong dan Manokwari baru terdapat dua buah penginapan 
yaitu penginapadhotel Aini di Kecamatan Teminabuan dan hotel Kobe Oser di Saunek 
Kecamatan Waigeo selatan. Selain itu pula terdapat pondok-pondok wisata di pulau hfanswar 
Kecamatan Waigeo Selatan yang dibangun oleh Max Hamer lewat PT lrian Diving. 

Sementara di pusat Kota Sorong sendiri terdapat 12 hotel dengan perincian sebagai berikut 

Hotel Grand Pacific 

Sumber : BPS Kabuparm Sorangtahun 1999 

Untuk Kota Manokwari terdapat 11 hotel dengan perincian sebagai berikut : 

Hotel Mohvam 12 22 
Hotel Arfak 1-1 2s 
Hotel biulia I S  36 
Hotel Maluku 25 37 
Hotel Pusaka 15 20 
Hotel Beringin 5 10 
Hotel Nusantara 8 14 
Hotel Apose 7 10 
Hotel Iris Indah 19 SJ .. . . " .. I 



Permasalahan Pengembangan Wisata 
b d  

Dalam pengembangan wisata dam baik yang ada di Kabupaten Sorong maupun Kabupaten 
Manokwari paling tidak ada 3 faktor utama permasalaahan yang dihadapi saat ini yaitu : 

Masih Lemah dan Belum Optimalnya Perm Travel Agent 
Jiia dilihat dari infrastmkm wilayab, sebagian besar berada di pusat kota baik Kota Sorong 
maupun Kota Manokwari. Infrastruktur ini sudah cukup memadai untuk memulai kegiatan wisata 
alam, namun sarana yang menjembatani kegiatan ini belum cukup tersedia seperti travel biro yang 
memun&nkan wisatawan untuk bisa sampai dari pusat kota ke objek wisata di daerah. Di Sorong 
travel egent ini cukup tersedia namun belum optimal karena keterbatasan sarana penunjang bagi 
kegiatan wisata dam yang membutuhkan sarana angkutan terutama speed boat untuk membawa 
wisatawan dari satu lokasi objek wisata ke objek wisata lainnya yang saling bejauhan letaknya. 

Lemahnya Promosi Objek Wisata 
Disamping itu promosi wisata dam juga masih sangat terbatas padahal dari segi keindahan 
alarnnya tidak kalah menarik dengan Wisata Alam yang ada di Taman Bunaken @fanado). J i a  

w ada upaya yang sunguh-sungguh dari pemerintah daerah untuk membangun potensi wisata yang 
ada di Kabupaten Sorong maupun Kabupaten ~Manokwari melalui mte perjalanan wisata dari 
Bunaken ke Sorong dan Manokwari maka secara bertahap namun pasti promosi objek wisafa yang 
masih belum tejangkau oleh informasi bisa dikenali oleh para pencinta alam. Dan lewat para 
pencinta alam ini kendala promosi ini bisa secara bertahap disampaikan kepada pencinta 
alam/wisatawan lainnya. 

Masih Lemahnya Dukungan Pemerintah Daerah 
Permasalahan umum yang dihadapi kegiatan wisata di Kabupaten Sorong dan Kabupaten 
Manokwari adalah lemahnya sarana pendukung transportasi wilayah ke Objek Wisafa. Lemahnya 
dukungan pemerintah daerah kabupaten untuk pembangunan sarana transportasi ini 
mangakibatkan sulitnya menjangkau ke potensi objek wisata sehingga akan sulit pula dalam 
pengembangan potensi wisata yang ada. Program Dinas Pariwisata yang direncanakan sering tidak 
berjalan baik karena lemahnya dukungan dana dari pemerintah kabupaten. Untuk menan-ggulangi 
masalab pendanaan ini diharapkan ke depan perlu adanya kerja sama dengan lembaga pariwisata 
Nasional maupun Intemasional dalam rangka pengembangan Eko Turisme. 

* Kesirnpulan dan Saran 

Kesimpulan 
a. Potensi-potensi objek wisata yang dipaparkan di atas terutama di kawasan Tamrau Utara masih 

belum tergali keseluruhan karena adanya larangan dari masyarakat setempat untuk tidak 
memasuki wilayah yang mereka anggap sakral padahal daerah larangan ini sangat berpotensi 
bagi pengembangan wisata karena masih dalam bentuk dam yang utuh belum dieksploitasi 
SDA-nya. 

b Dalam pengembangan potensi objek wisata alam yang ada di kawasan Jamursba Medi Tamrau 
Utara tidak bisa diiakukan terpisah dengan pengembangan objek wisata yang a& di Kabupaten 
Sorong dan Manokwari oleb karena besarnya biaya perjalanan ke Jamursba Medi dan ke 
Tamrau Utara menyebabkan tidak efisiennya perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan 



Saran * a. Masih perlu adanya penelitian yang lebih detail tentang kondisi objek-objek wisaia clan sarana 
pendukung lainnya yang ada di daerah yang mempunyai objek wisata tersebut yang 
melibatkan masyarakat adat atau pemilik hak ulayat sehingga tidak ada masalah dengan upaya 
pengembangan wisatan di kemudian hari. 

b. Perlu adanya rencana pengembangan wisata yang terpadu dalam satu paket wisata, tidak hanya 
menghubungkan objek wisata yang ada di Kabupaten Sorong dan Manokwari saja namun bisa 
d i i t k a n  dengan rute perjalanan dengan objek wisata yang sudah berkembang atau sudah 
terkenal seperti Bunaken yang letaknya sendii tidak terlalu jauh dengan Kabupaten Sorong. 
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Kondisi Masyarakat secara umum. 
Masyarakat yang tinggal disekitar kawasan Jamursba Medi dan Pegunungan Tamrau 
Utara adalah terdiri dari Masyarakat suku Karon dan Masyarakat Suku Mpur. Wilayah 
Suku Karon adalah dimulai dari Kecamatan Sausapor yang terdiri dari 17 desa ( 8 di 
daerah pesisir, 9 di daerah pedalamanlbagian barat pegunungan Tamau Utara) dan 
sebagian wilayah sebelah Timur Tamrau Utara yang masuk kecamatan Kebar 
Kabupaten Manokwari, inilah wilayah suku Karon. Sebagian lagi masyarakat yang 
mendiami wilayah bagian Timur Pegunungan Tamrau Utara adalah dari Suku Mpur, 
yaitu di Kecamatan Amberbaken. 

Suku Karon sendiri terdiri dari dua sub suku, yaitu Karon pantai yang dalam bahasa 
daerah setempat disebut suku Abun, dan Karon pedalaman atau dalam sebutan 
masyarakat setempat Karon Meiyah. 

Pada umumnya mata pencaharian masyarakat di Jamursba Medi dan Tamrau Utara 
adalah berladang sebagai pekejaan pokok. Berburu dan mencari ikan merupakan 
peketjaan sampingan. Hasil survey yang dilakukan oleh WWF menunjukkan bahwa 
bagi Masyarakat didaerah pesisir yaitu Desa Saubeba dan Desa Warrnandi mempunyai 
tingkat penghasilan rata-rata berkisar antara Rp.200.000 - Rp.300.000~UVbuIan. 

Walaupun masyarakat Karon pantai tinggal didaerah pesisir 
pantai, narnun mereka bukanlah nelayan karena sebagian 
besar rnereka adalah masyarakat dari daerah pedalaman, 
sehingga kehidupan dan budaya rnereka bukanlah nelayan. 
Namun demikian tidak berarti masyarakat tersebut sama sekali 
tidak memanfaatkan hasil laut. Ada pemanfaatan tetapi itu 
tidak secara rutin dilakukan. dan itupun sekedar hanva untuk 

dikonsumsi dalam keluarga. 

%d Hasil kebun yang dimiliki oleh masyarakat disekitar Tamrau Utara adalah terdiri dari 
Bawang merah, kacang hijau, kacang panjang, keladi, ubi jalar, singkong. Ada juga 
yang berternak ayam dan babi. Hasil-hasil ini oleh masyarakat dijual didalam desa 
dengan cara barter. Alat yang dipakai dalarn barter berupa kain tirnur, pakaian bekas 
atau dengan dengan hasil bumi lain. 

Interaksi Masyardcat dengan Sumberdaya Alam. 
Hutan bagi masyarakat mempunyai arti dan fungsi sebagai tempat berlindung, sebagai 
dapur, sebagai gudang obat dan sebagai tempat belajar. Demikian pula dengan 
rnasyarakat yang mendiarni sekitar kawasan Jamursba Medi dan Tamrau Utara. Hutan 
dan semua potensi sumberdaya alam yang terdapat diwilayah mereka memainkan 



peran yang sangat penting dan berarti karena ketergantungan kehidupan mereka 
W berada pada hutan yang ada diwilayah mereka. 

Secara umum pola pemanfaatan potensi sumberdaya alam oleh 
masyarakat masih dilakukan secara tradisional dengan jumlah yang 
terbatas hanya untuk konsumsi atau keperluan keluarga, seperti 
misalnya untuk mendapatkan daging rusa mereka hams berburu 
dengan memakai peralatan panah, tombak, anjing ataupun jerat yang 
talinya dibuat dari rotan. Demikian pula dengan pemanfaatan hasil 
hutan seperti kayu. Pemanfaatan kayu masih terbatas untuk sumber 
bahan bakar, untuk pembangunan rumah keluarga, maupun untuk 

pembangunan di Desa. Oleh sebab itu dalam din masyarakat ada kesadaran untuk 
menjaga dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam tersebut secara bijaksana. 

Dengan adanya potensi sumberdaya alam yang ada diwilayah mereka, seperti kayu. 
ha1 ini tidak luput dari perhatian dan keinginan perusahaan HPH untuk melakukan 
aktivitas pembalakan kayu di daerah ini. Dengan masuknya perusahaan HPH, ha1 ini 
cukup berdampak tidak saja pada kerusakan lingkungan, tetapi juga merubah pola pikir 
masyarakat peramu kepada pola pikir ekonomi jangka pendek dimana ada sebagian 
masyarakat pemilik hak ulayat yang karena didorong oleh keinginan untuk bisa 
mendapatkan uang dalam waktu singkat dalam jumlah relatif besar, akan merelakan 
potensi kayu mereka dieksploitasi tanpa melalui pertimbangan-pertimbangan yang baik. 
Adanya konflik internal baik antara saudara dalam satu keluarga atau dalam satu 
marga maupun antar masyarakat dalam satu desa juga diakibatkan oleh adanya 
praktek-praktek yang kurang jujur dari Perusahaan HPH di wilayah ini. 

Masalah-masalah diatas bisa terjadi dimasyarakat karena beberapa faktor yang dapat 
disebutkan sebagai berikut : 

Kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah, sementara dipihak lain mereka 
rnernpunyai potensi SDA yang potensial di wilayah mereka yang tidak bisa 
dikeiola sendiri karena membutuhkan pengetahuan dan modal yang besar; 
Lemahnya, bahkan dapat dikatakan tidak berperannya institusi masyarakat lokal; 
Tidak adanya perhatian yang serius dari pemerintah ; 

W Belum berpihaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk 
perbaikan kualitas hidup masyarakat; 
Pihak swasta (HPH) yang melakukan eksploitasi diwilayah masyarakat adat, 
cenderung hanya mengejar keuntungan semata, faktor sosial ekonomi 
masyarakat setempat diabaikan. 

Tidak semua masyarakat pemilik hak ulayat didaerah ini bersedia dan berkeinginan 
memberikan potensi hutan mereka untuk diambil atau dikelola oleh orang luar seperti 
Perusahaan HPH. Ada yang dengan pertimbangan dan pemikiran yang jauh kedepan 
masih tetap mempertahankan keberadaan dan kelestarian potensi sumberdaya alam 
mereka. 



Bagi masyarakat di Jamursba Medi yang selama ini telah 
91' bersama-sama WWF melakukan aktivitas pelestarian di 

wilayah mereka, kesadaran untuk menjaga dan melestarikan 
potensi sumberdaya alam mereka telah menunjukkan suatu 
kemajuan yang sangat berarti. Hal ini dapat ditandai dengan 
tidak ada lagi masyarakat yang memanfaatkan penyu baik 
daging maupun telur. Bukti lain yang dapat dikatakan sebagai adanya perubahan ke 
arah yang positif dari aspek kesadaran masyarakat adalah, adanya penyerahan atau 
penambahan beberapa kvdayah oleh para pemilik hak ulayat untuk dijadikan sebagai 
kawasan pelestarian. 

Kegiatan Pengembangan Ekonomi AItematif bagi Masyarakat. 
Kegiatan pengembangan ekonomi alternatif yang telah dilaksanakan adalah masih 
terfokus pada desa Saubeba dan desa Wannandi di daerah sekitar Jamursba medi, 
sementara bagi desadesa disekitar Tamrau Utara belum bisa dilaksanakan karena : 

belum pastinya desadesa mana yang bisa dimasuki oleh WW, terutama di daerah 
pedalaman, 
Belum adanya datadata dasar terutama mengenai kondisi sosial dan potensi 
ekonomi yang bisa dikembangkan di daerah pedalaman. 

Oleh sebab itu kegiatan pengembangan ekonomi alternatif di daerah pedalaman akan 
dilakukan setelah adanya kepastian lokasi dan adanya data-data sosial ekonomi yang 
akan di kumpulkan oleh WWF. 

Sementara untuk daerah pesisir, kegiatan pengembangan ekonomi altematif 
difokuskan pada 2 (dua) desa tersebut yaitu berupa : 

1. Kegiatan ekonomi yang bersifat penyediaan kebutuhan pokok masyarakat melalui 
lembaga ekonomi, yaitu bewpa kios desa; dan 

2. kegiatan ekonomi yang bersifat pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya 
alam yang ada di wilayah tersebut, tetapi bukan sesuat yang baru sama sekali untuk 
dikembangkan, melainkan kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dilakukan oleh 
masyarakat, tetapi belum dikelola secara serius dan terencana. 

Hasil Kegiatan. 

A. Desa Saubeba. 

Untuk Desa Saubeba, kegiatan pengembangan ekonomi alternatif yang telah 
direncanakan bersama masyarakat tidak bisa bejalanltidak bisa dilakukan karena : 

Belum ada motivasi yang serius dari masyarakat untuk melakukan kegiatan ini. 

Jiwa kewirausahaan belum dimiliki. oleh masyarakat, sehingga kenginan untuk 
melakukan usaha-usaha ekonomi altenatii yang bisa menghasilkan pendatapan 



bagi masyarakat terkesan merupakan upaya atau dorongan yang selalu 
diberikan oleh WWF. 

0 Usulan masyarakat untuk melakukan usaha-usaha ekonomi altematif, belum 
didasari atas kemauan dan motivasi yang sungguh dari masyarakat itu sendiri, 
tetapi masih mendasari kepada keinginan untuk mendapatkan uang semata. 

Masyarakat masih dimanjakan dengan ketersediaan potensi SDA yang ada 
disekitar mereka sebagai sumber hidup, yang walaupun tidak dilakukan dengan 
upaya yang membutuhkan proses yang relatif panjang, namun mereka masih 
tetapi bisa memperolehnya. 

B. Desa Warmandi. 

Kegiatan pengembangan ekonomi alternatif pada Desa Warmandi, dapat berjalan 
walaupun hanya dilakukan oleh 1 (satu) kelompok usaha. Perkembangan yang 
terjadi terhadap kelompok usaha ini adalah : 

m ~ . . .  -....= Berjalannya aktivitas kelompok dalam melakukan usaha 
pembuatan dendeng rusa dan dendeng babi; 

= Telah dipasarkannyatdijual ke Sorong sebanyak 2 (dua) 
kali, hasil usaha kelompok yaitu berupa dendeng rusa 
dengan hasil penjualan sebesar Rp.1.500.000.- dan 

(Dendeng Rusa) dendeng babi dengan hasil penjuaian sebesar 

h&'+ = Dari hasil usaha tersebut dikembangkan lagi jenis usaha 
ikan asin, dengan hasil yang telah dipasarkan adalah 

Walaupun baru 1 (satu) kelompok usaha yang bisa berjalan di satu desa, namun 
W dengan melihat motivasi usaha yang ditunjukan oleh kelompok ini, diharapkan bisa 

menjadi contoh bagi masyarakai lain di desa. Bila usaha-usaha ini, tidak saja dendeng 
dan ikan asin, tetapi hasil-hasil kebun masyarakat seperti rica, tomat dan lain-lain di 
terus bina dan masyarakat sendiri merniliki motivasi yang kuat untuk berusaha, maka 
diyakini apabila ditunjang dengan perencanaan yang baik dan sarana terutama sarana 
transortasi yang baik pula, diharapkan upaya-upaya pengembangan ekonomi altematif 
masyarakat dapat berjalan dengan baik dan menberikan manfaat yang cukup berarti 
bagi perubahan kualitas hidup mayarakat setempat. 

Hambatan dan Saran/tindak lanjut. 
Secara umum hambatan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan 
ekonomi alternatif di kedua desa ini adalah : 



1. Usulan masyarakat untuk melakukan usaha-usaha ekonomi altematif, belum 
didasari atas kemauan dan motivasi yang sungguh dari masyarakat itu sendiri, 
tetapi masih mendasari kepada keinginan untuk mendapatkan uang semata. 

- 
2. Jiwa kewirausahaan belum dimiliki oleh masyarakat, sehingga kenginan untuk 

melakukan usaha-usaha ekonomi altenatif yang bisa menghasilkan pendatapan 
bagi masyarakat terkesan merupakan upaya atau dorongan yang selalu diberikan 
oleh WWF, dan kurang ditanggapi dengan serius oleh masyarakat. 

3. Masyarakat masih dimanjakan dengan ketersediaan potensi SDA yang ada disekitar 
mereka sebagai sumber hidup, yang walaupun tidak dilakukan dengan upaya yang 
membutuhkan proses yang relatif panjang, namun mereka masih tetapi bisa 
memperolehnya. 

4. Orientasi ekonomi masyarakat yang berupa ekonomi jangka pendek yang 
diciptakan oleh perusahaan HPH yang beroperasi di wilayah mereka yaitu berupa 

rr' pemberian uang dalam relatif besar tanpa ada usaha atau keja keras dan 
perencanaan yang baik terhadap kehidupan mereka dan anak cucu dimasa depan. 
cukup mempengaruhi pola hidup dan gaya bepikir masyarakat. 

5. Minimnya sarana transportasi dari kampung ke kota Sorong juga merupakan salah 
satu faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat untuk melakukan usaha. 
Karena sering terjadi masyarakat sudah memanen hasil kebun mereka seperti rica 
dan ubia-ubian, tapi ternyata sarana transportasi yang diharapkan tidak ada, 
akhimya hasil kebun yang akan dijual ke kota tersebut menjadi wsak. 

Dengan melihat beberapa permasalahan yang menjadi hambatan terhadap 
keberhasilan kegiatan pengembangan ekonomi altematif masyarakat, ada beberapa ha1 
yang perlu diperhatikan untuk kegiatan-kegiatan kedepan antara lain : 

1. Perlu ada pengakajian yang mendalam mengenai potensi SDA yang dapat 
dikembangkan oleh masyarakat. 

"4 2. Perlu ada pendampingan yang kontinyu, dengan cara tinggal bersama masyarakat 
dikampung, agar dapat dikenal lebih jauh potensi SDA, potensi masyarakat, dan 
adanya pemberian motivasi dan kesadaran kepada masyarakat. 

3. Keterlibatan pihak pemerintah dan juga pihak swasta dalam pengembangan 
masyarakat perlu term di jalin dan dikembangkan. 

4. Perencanaan yang lengkap menyangkut aspek pengembangan ekonomi alternatif 
masyarakat sangat membantu dalam-proses penguatan ekonomi masyarakat mulai 
dari persiapan dan pelaksanaan hingga pada penampungan dan pemasaran hasil. 



Tanggapan 
Dewan Penvahilan Riakyat Daerah 
Kabupaten Sorong 

Atas Presentase WWF Mengenai 
"Hasii Sosialisasi dan Assesrnent Sosial Ekonomi 

W Masyarakat di Sekitar Jarnunba Medi Tamrau Utara 
Kecamatan Sausapor - Kabupaten Sorong". 



Tanggapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sorong. 
(Atas Presentase WWF mengenai Hasil Sosialisi dan Assesment Sosial Ekonomi 
Masvarakat di sekiiar Jamursba Medi dan Tamrau Utaral. 

Pengantar 

Laporan ini memuat tentang tanggapan-tanggapan yang disampaikan oleh 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong pada saat 
WWF mempresentasekan Hasil Sosialisasi dan Assesment Sosial Ekonomi 
Masyarakat di sekitar Jamursba Medi dan Tamrau Utara. 

Presentase dilakukan pada tanggal 6 Juni 2002. Sidang dewan ini dihadiri 
oleh sekitar 15 orang anggota dewan. lnstansi teknis yang hadir pada sidang 
ini adalah ; Kepala Balai KSDA Papua I1 Sorong, Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Sorong, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kebersihan Kabupaten Sorong dan Badan Perencanaan daerah (Baperda) 
Kabupaten Sorong. 

Sidang 'Presentasi Hasil Sosialisasi dan Assesment Sosial Ekonomi 
Masyarakat' ini dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong sebagai 
pimpinan sidang dan sekaligus sebagai moderator sidang. 

Kegiatan 

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sorong menanggapi cukup positif kegiatan 
WWF, meskipun WWF merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang 
konsewasi lingkungan narnun WWF juga memperhatikan kondisi rnasyarakat 
setempat dan beupaya menyajikan datadata yang akurat dan ilmiah untuk 
dewan fasilitasi keberlanjutannya. 

Beberapa tanggapan dalan sidang ini adalah sebagai berikut 

Bawk Mambrasar (dinas Pendidikan) 

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rnendukung kegiatan WWF di 
Kecamatan Sausapor karena selama ini yang menjadi hambatan bagi 
dinas untuk rnendapat data di wilayah pesisir dan pedalaman adalah 
masalah transportasi yang cukup &lit Beberapa tenaga pengajar yang 
telah ditempatkan di wilayah hi sering mengalami kesuliin apabila 
rnereka mau berkunjungke sanak saudaramereka, begitu merela bisa 
berkunjung ke Sorong misalnya mereka tidak kembali lagi. Sementara 
untuk mendapatkan putra daerah tingkat pendidikan rnereka masih 
rendah dan sebagian besar juga masyarakat dengan tingkat pendidikan 
cukup baik tidak mau rnengajar di daerah mereka sendiri mereka lebih 
suku di kota. 



- Dinas Pendidikan menyarankan perlu dibangun fasilitas ~ m a h  guru 
untuk tetap mereka bisa memberikan pelayanan di daerah mereka 

Bawk Dominikus B a n  (anggota DPRD) 

- Kami menilai acara ini penting karena WWF telah memberikan masukan 
untuk kita semua tentana kondisi masvarakat di wilayah Sausapor dan 
kami menganggap penting untuk menghadirkan juga pihak sw&ta, 
YPPK dan AMA lmisi untuk transportasi ke wilayah pedalaman) atau . . 

pada kesempatan lain dengan a&ra yang sama kita perlu menghadirkan 
mereka nantinya. 

- Perlu pada pembahasan APBD untuk memasukkan juga apa-apa yang 
menjadi usulan WWF di wilayah pesisir dan pedalaman dan semua 
anggota dewan yang hadir saat ini periu mencatat itu untuk kita 
pejuangkan pada rapat APBD nanti setelah Bapak Bupati kembali dari 
berkunjung ke luar negeri. 

- Kami mengaharapkan WWF bersedia membuat dalam bentuk laporan 
sebagai pegangan bagi kami secara tertulis. 

Bawk W i e m  (anggota DPRD) 

- Tugas WWF merupakan tugas kemanusiaan, lingkungan hidup 
bagaimanapun juga untuk kesejahteraan masyarakat untuk itu kita perlu 
tindaklanjuti. 

- Kami mengusulkan untuk WWF koordinasi dengan instansi teknis yang 
terkait dan terpadu di Kabupaten Sorong, mengenai biaya bisa kita 
bicarakan bersama. 

- Hasil dari paparan ini sebaiknya dibuat dalam bentuk laporan yang bisa 
kami jadikan pegangan 

Bawk Siagian (Baperda Kabupaten Sorong) 

- Beberapa perencanaan sebelumnya tidak ada studi kelayakannya 
sehingga kita gagal dalam membuka isolasi daerah. 

- Selain itu masyarakat sendiri haws memberikan dukungan dengan 
bewsaha sendiri mengembangkan wilayah mereka tanpa dukungan dan 
partispasi maka sulit membayangkan kemajuan akan dicapai. 

Bawk A h  (anggota DPRD) 

- Perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah untuk kegiatan- 
kegiatan semacam ini kedepan 

- Kami perlu mempertanyakan lebih keras bagaimana dengan 
Rakorbangda yang dilakukan salama ini jika melihat hasil yang 
dipaparkan oleh WWF sepertinya pembangunan tidak bejalan untuk 
wiayah utara. Apakah Rakorbangda ini masih cukup efektif untuk saat 
ini ??. 



- Kami menilai perlu adanya keselarasan dalam pembangunan seperfi 
terbukanya jalur transportasi dan pengembangan potensi wisata yang 
wkup poknsial di wiayah utara. Kami-melihatkegiatan pariwisata tidak 
berialan dengan baik tidak hanya untuk wilayah utara tapi hampir semua 
wilayah di Ka-bupaten Sorong. ~ n t u k  itu perlu ditingkatkan kinejanya. 

8 a m k  Abusiri (anggota DPRD) 

- Kami melihat laporan dari kecamatan tidak sama dengan apa yang 
dilaporankan oleh WWF, pada laporan kecamatan pembangunan di 
wilayah mereka sepertinya tidak ada masalah, yang dilaporkan yang 
bagus-bagus saja., apanya yang bagus kalu begini ??. 

- Bapak Abusiri masih juga mengangkat masalah transportasi masih 
menjadi masalah besar di wilayah utara. 

Banak Rumaaao (anggota DPRD) 

- Kami melihat setelah 53 tahun masalah di wilayah utara tetap sama yaitu 
masalah transportasi. 

- Kami dari legislatif akan duduk bersama untuk membicarakan ha1 ini 
dalam satu diskusi dengan mengundang instansi terkait nantinya. 

8anak Karel (anggota DPRD) 

- Kami perlu menegaskan kepada WWF untuk mengikutsertakan juga 
DPRD untuk kunjungan seperti ini. 

- Kami menilai perlu memperhatikan hak ulayat masyarakat dalam 
kegiatan konservasi dan perlu penjelasan kepada masyarakat tentang 
upaya konservasi yang WWF lakukan. 

Wakjl Ketua I (DPRD) 

- Kami melihat tidak ada keharmonisan antara kegiatan WWF dengan 
kegaitan HPH seperti HPH Multi Wahana Wijaya yang saat ini tidak 
beroperasi lagi, bagaimana WWF bisa menjelaskan ha1 ini ??. 

- Pada upaya pelestarian alam hak ulayat masyrakat tidak akan diganggu 
gugat, Kami disini bersama dengan instansi yang berwenang dalam 
pelestaran alam seperti BKSDA Papua II Sorong membantu &lam 
pengelolaan dam dengan mengajak bersama-sama masyarakat untuk 
terlibat dalam melestarikan alam mereka sendiri yang ditujukan untuk 
generasi 20 - 30 tahun bahkan lebih dari pada itu. Jadi tidak ada 
penguasaan hak ulayat masyarakat 

- Mengenai HPH pada awal ide HPH ini menurut kami wkup baik namun 
pelaksanaannya kemudian mengalami penyimpangan dimana tebang 



pilih yang h a ~ S  dilakukan oleh HPH tidak dilakukan dengan baik begii 
juga dengan upaya penanaman kembali setelah kayu dimanfaatkan juga - .  

tidak pemah abasehingga bekas lahan yang ditebang diinggalkan 
begitu saja sehingga mendatangkan erosi dan tanah kritis yang tidak 
b i 4  diinam kembsli. Yang diigikan disini adalah masyakkaj 
setempat pemilik hak ulayat dan dampak yang diakibatkan penebangan 
tersebut juga bisa mengakibatkan degradasi bagi habitat penyu di - 
wilayah utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa HPH Multi Wahana 
Wijaya mempunyai area konsesi di dekat DAS Kwoor yang saat ini DAS 
Kwoor sudah mengalami tingkat erosi yang cukup parah dan pada 
musim timur tingkat erosi di muara Sungai Kwoor bisa bergeser ke 
Timur mendekati habitat Penyu di Wilayah Jamursba Medi. Dan inilah 
konsen kami. Namun demikian kami tidak hanya melihat satwa Penyu 
semata, kami iuaa mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat - .  - 
di des&desa di pesisir wilayah ~amunba  Medi dengan harapan akses 
masyarakat terhadap pemanfaatan satwa yang sudah terancam punah 
semakin kecil. Setelah hampir tiga tahun kami disana dalam 
meninakatkan altematif ekonomi masyarakat, kami mengalami kendala 
dalammembantu memasarltan hasil pertanian mas~arakat sehingga 
perlu adanya kolaborasi yang lebih erat dengan pemerintah daerah 

' 

~ a b u ~ a t e n ~ o r o n ~ ,  untuk ituiah kami menwba memaparkan kondisi- 
kondisi wilayah di sana sehingga ada sinergis antara kegiatan kami 
dengan upaya pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan 
wilayah secara keseluruhan. 

Tambahan dad Bamk Dominikus &N (anggota DPRD) 

- Pada oertemuan tanaaal26 Pebruari 2002 masvarak ~t telah sepakat 
untuktidak m e n e r i r n a i ~ ~ .  Komitmen ini jelas dan kami anggap masih 

~~ ~ 

berlaku hingga sekarang. Saat itu saya juga mengikuti pertemuan 
tersebut 

- Cuma yang perlu ditindak lanjuti adalah bentuk usulan masyarakat adat 
untuk kngilolaan kawasan konservasi Jamursba Medi ~amrau Utara. 
dimana masyarakat mengusulkan 'Kawsan Hutan Masyarakat Adat' 
inilah yang perlu kita rumuskan kedepan bentuk pengelolaan seperti apa 
sehingga bisa disyahkan dalam bentuk PERDA 



Larn~iran Photo Pertemuan/Sidang 

Suasana Sidang d e q m  
DPRD Ka~tipren Somng 
di l i i t  dari Depn 



, ~ . . .  .., - . . .~~ . .  . ~ .~ ~~. ... . . . .~ 
APPENDIX 6 H  . . . .  ~ . . . .  ..... .. . . 

- Upaya Konservasi SDA Dalam 



Jamu~sba Medi adalah nama suatu kawsnm k o d  pantai yang Ieuknya diantam 
Tanjung Jamwsba dan Medi atau antam Desa Saubeba dan W d i  Kecamatau 
Sausapor, Kabupaten Dati I1 Smug. Jamursba Medi taletak dibelahan utam Kepala 
Burung pulau New Guinea. Saat ini status Suaka Margatua bwt bRupa Rekomendai 
Bupati dengan n m m  522.5/1010 yang dikeluarkan tanggal 8 Nopemba 1994. 

Pantai Jamursba Medi akan lebii m e n d  jika diketahui ke& yang dimililiin>a ?aim 
s lab  sahl temvat peneluran m w  Belimbiw (Demoehel~s coriacm) pwtinp dlmia 
Untuli ilmuaa~edyu atau tddengan ~ e n ) u  sangat k i n i  den&nu3abah 
ini kens Pantai Jamwsba Medi termasulc tempat pendaratau kigi populasi Peny  
Belimbing terbesar dmia setelah Kuala Trengganu (Malaysia), Gq- Peraucis dan 
Suriname 

Selain dari Penyu Belimbiag. Selain itu juga terdapat sekurangqa 3 jenis pen)u laim~)a 
di kawasan ini yaitu penw sisik (Eremochelys imbricam), penyu sisik sanu 
(Lepidoehelys alivacea) penyu hijau (Chelonia @PI). 

Disamping itu potensi fama lainnya yaitu Rusa (Cervus rimoremis), Kanguu p o k  
ka~guru tanah (Dendrolagm s), Biawak (Varanus spp), Landak irian (Zoglosnrr bnrifiii). 
Babi hutan (Sur s m a ) ,  Kuskus (Phianger sp), dan jenis bmmg tRutama p u g  
dilindungi seperti Cendemwasih (Pmadiseae minor), Kakatua raja (Probocikger 
aterimus), kah-atua putih jambul huning (Cacama galerira bilon), Mdeo C\fegopdiu+ 
sp), Rangkong (Rhyticeratplimtas) dm lain-lain. 

Sed;mgl;an flora yang terdapt di kawasan ini didominad oleh jenis-jenis sepati 
Bitangur (Calophyilum inaphyilum), Ketspang (Tenninalia cafnpa), Waru law (Hibisats 
tiiiaceur), Baringtonia (Boringtania priatiw) d m  jmis-jenis hutan dataran mdah 
lainnya. 

Sedangkan kauasm ko& Tamrau Urn4 secara adminstrasi sebagian t e m d  
dalam Kabupaten Sorong d m  sebagian lagi termask Kabupaten Manokwari. Ka\\asan 
kollsensi Tamrau Utam rnerupakan pegunungan yang terletal; disebelah selatan Pantai 
Jamursba M A .  



secara m u m  dari ekosistem-ekosistem ymg ada di dunia maka Tamrau Utara d m  
Jamursba Med~ termasub: dalam satu \dayah ckositcm pfnd i lan  dunia d e w  nmna 
ckoresicm i 'o~elkm Atonrane Foresr mutan Pemmunean K d e  Bunme). J i b  ekoo4nem 

Forest. Apa pentinpya m.&ertahanlran ekor&on Vogelkop ~ o n t a n e ~ ~ &  ?. 
Sebagaimana diketa6ui babua setiap peruakilan ekoregion pasti manil& biodiwsify 
yang u d  dan khas. Jika semab-in banyak biodiversity dipertahanl;an maka kestabilan 
ekologi akau setdin besar. Saat ini belum ban)& diketahui apa kegmaan dari 

pa& kestabilan ekologi, manfaat p&tarian ticdiversify juga a& d k  oleh 
masyarakat di d a m  dan di sekitar kawasan 

Untuk itu pmgumpulan data saosial ekonomi sangat pen@ dilakulian apalagi j i b  datz 
p e n d u b q  (data sekunder) belum pemah ada sebelumny Kemudiau tidak menutup 
kemu@&& unhk mend~ta@&ahli dari luar negeiuntuk mendata potemi 
biodiversitv kauasan Tamrau Utara dan Jamursba Medi secara lebih ~ c i  sehineea 
diperoleh kepastian jenis-jenis bicdivmity mana yang memberih.an manfaat w- 
masyarakat dan ekologi pa& mirmnya 

Masyarakat yang tinggal diselritin kauasan Jamursta Medi dan P~~ T m u  
Utara adalah t& dari Masyarakat suku Karon dan Masyarakat Suku Mpur Wilayzh 
Suku Karon adalah dimulai dari Kecamatan Sausapor yang terdiri dari 17 desa ( 8 di . . .  
daerah pesisir, 9 di d a d  pedalamanhgian barat p u r g a n  Tamau Utma) dan 
s e k a n  wilavah sebelah Timur Tamrau Utam vann masuk keurmatan KebP Kabunat~l 
~an;,kwari, ihilah wilayah suku Karon. Seb&m l&i masyadat yang mendlami ' 
wilayah Man Timur Pegmugan Tamrau Utara adalah dari Sllkn Mpur, gitu di 
Kecamatan Ambabaken. 

Suku Karcm sendiri terdiri dari dua sub suku, yaitu Karon v t a i  )ang d a m  bahasa 
daerah setempat disebut sub Abun, dan Karon pedalamm atau dalam &man 
masyadat setanpat Kann Mei*. 

Kata Karon baasal dari bahasa Biak pitu "Karom" yang berarti "W. Namun Azem 
pmgaruh dialek masyamkat setempat, maka kata Kamm disebrrtkan menjadi "Kmun" 
(terjadi -tian huruf 'm' menjadi h d  'n '). Karena mempunyi arti yang hurang 
baik, maka &lam masyamkat sendiri terjadi perdebatan atas p a k i a n  kata ini. Ada 
masyarakat yang menpingidan untuk tidak lagi memahi kata tersebut d m  diganti 
dengan bahasa daerah sendiri, tetapi ada juga yang masib mempertahanlian kata atau 
sebutan tersebut. Ada juga y q  mewgmkm wtuk ditelusuri lagi sejamh pemah.aiankata 
ini. 

W a r a k a t  Karon yang saat ini tinggal di daerah @sir, hampir sehgian k s a ~  (95%) 
adalah masyarah-at yang tunin dari daerah peemungau pa& &tar s a ~  atad lalu dm 
j d a h  mereka h g g a  saat ini terus bertambah. Sementara penduduk asli psisir >xng 
diwakili oleh mama Yaa, i d a h n r a  =at sedikir M e n d  ceritaman&t id& 
-a Yessa), ?& menyebabh j&ah menjsdi sedikit adalah &ma ad& 
pepaangan yang tejadi antara marga Yessa dengan kclompok suhu lain di uilayah 
mereka sekitar satu abad lalu dimana dalam wwaman ini banvalr o m  Yeaa Lane 

Kebaadaan masyarakat k m n  dari p u n g a n  didaerah pesisir telah mendapat 
pmgahuan adat dari para pemilik tansh di d a d  ini. Hal ini dap t  dibubiilian 
dengan status k e p e r m l h  tanah bail; yang mereka ternpati ma- yang jadilirm ketm, 
yaitu statusnya sudah menjadi hak mil& dan bukan lagi hali phi. Paalihan slams 
k e p d k m  ini dilakukan dengan beberap cam diantaran>a d m  me1akul;en ban= 
dan a& j w  .vang mankqar d e w  wag. Dari segi adat dan budaka m ~ ~ t  d u  



kamn yang mendiami d a d  p i s i r  dan masyarakat Kamn pedalaman addah satu dan 
tidak terpisahkan. 

Hutan bagi mas)-arakat mempunyai 4 dan hmgsi sebagai tmpat berlimlung, sebagai 
d a p ,  sebagai gudang obat dan sebagai tempt belajar. Demilrian pula dengan masyarakat 
yang mendiami sekitar kawasan Jamlnsba Medi dan Tammu Utara Hutan dau %mu 
potensi sumberdaya alam yang terdapat diwilayah mereka memainkan pemn )ang sangat 
penting dau terarii karena ketqantmgm kehidupan m& bRada pada hutan yarg ads 
diwilayah mereka 

Secara umum pola pemanfaatan p o t 4  sumberdaka dam oleh masymakat mas& 
dilakuka saara tradisional denean i d a h  vane terbatas hanva mtuk kOaSumSi atau 
kepaluan keluargs, seperti &y'mtuk mendapatkan dag& - mereka harm 
MUN dengan memakai peralatan panah, tomtak, anjing ataupun j a a t  yang taliqa 
dlbuat dari r o t a  B m k i a n  pula d q a n  pemanfaatan hasil hutan seperti ka!u 
Pananfaatan k a p  masih tatatas untuk sumber bahan bakar, untuk pembanpunan nunah 
keluargs, maupun untuk pem- di Desa Oleh sebab itu dalam dm n m q a d a t  ada 
kesadaran mtuk menjaga dan memanfaatkan potensi sumberdaya alam tenebut secara 
bijaksma. 

Mereka menerima nelayan l w  yang mas& m e n d  ikan dan udang di wilayah me&+ 
tetapi mereka melakukau pjanjian bagi hasil. Misalnya ada pembngmm di dera )img 

mmbutubkan dam, maka kelompok nelayan dan 1 w  tenebut akan dibai taoggrmg 
iamb untuk m e m b & m  dam dari hasil tangkapan mereka untuk disumbanplian mda - .  
-pemixwnm tersebld. Demikian juga den& p&mi yang a& dihutan qxni nrsa dau 
babi Ada kelompok-kelompok ber& l& yang men&ri diwilayah masysrakat 
sebelum kelomuok tersebut mel- keeiatan mereka terlebii dulu antara kelonmok 
dengan masy&t dan kepaia Desa menga& pejanjikdan kesqdatan mengari A 

pemtqran hasil Mu. Masyamkat juga melakukan pengontrolan terhadap pemab.aian 
dat  baik mtuk penaoglqan hasil laut maupun ~ s a  dau tabi butan Alat ymg dqmt 
merusak 1iogkungaD dilnang oleh maqarakat s e p d  racun dan senjab api. 

Dari praktek seperti ini jelas terlihat bahua didalam masyarakat sendiri sudah ada 
pemibiran d m  &m~canasn yang baik mtuk memanfaatkan p o t 4  alam mereka urn& 
hal-hal yang berguna bagi m s y a k a t  d m  bagi pembangunan di d m .  

Dengan adanya potensi sumberdaya dam yang a& diuilayah mere& seperti kap, bal ini 
ti& luput d& -&intian dan keinginan penrsahaan HE'H untuk melak& &ti& 
mbalakari kaw di d a d  ini. Denean masuknva eerusahaan HPK hal ini c u b  * .  

berdampak tid& saja pada kb llogbungan, tetapi juga merubah p l a  pil;ii A 
masyarakat peramu kepada pola pildr ekonomi j&a pendek diana ads 'd@an . . 
rnasyarakat pemilik h& ulayat yang l;arena did& oieh i;einginan untuk b i g  
mendmtkan uana dalam wahm sinekat dalam i d a h  relatif besar, a h  merelakan 
pot- k a p  me& diekspioitasi &pa meld; pertLmbpngsn-pe&~ ?'mg bdik 
Adanya konflil; internal baik antara saudara dalam satu kelumga atau dalam satu m q  
maupun antar masyarakat dalam satu desa juga diakibatkan oleh adan5-a prab1el;-prahtek 
yang kurang jujm dari Pemahaan HE'H di d a y a h  ini. 

Masalah-masalah diatas bisa terjadi w a r a k a 1  kwna bebenrpa fakm yang dap t  
disebutkan sebsgai berih-uf : 

Kondisi ekonomi masvaraliat yang masih ren* sementara d i m  lain mereka 
mempunyi potensi SDA yang potensid di uilaphmereka )'mg ti& bisa dikelola 
sendiri karena membutuhl;an cemetahm dan modal vane. besar: 



setempat diatmikan. 

Tdak swua mas)&t p a d k  bal; ulayat d i d a d  ini hersedia dan b a k e h g k n  
memterikan potensi hutan mereka mtuk diambil alau dikelola oleh orang lw seperti 
Perusaharm HPH Ada yang dengan patimbngan dan pemikiran yang jauh kedepan 
masih tetap mempertahankan keberadaan dan kelesiarian poiensi sumberdaya dam 
mereka. 

Bagi masyarakat di Jamwsba Medi yang selama ini telah bersama-wrma WWF melahukan 
akfvitas pelesrarian di wilayah mereka, ke~~daran mi& menjaga dan meleaarikan 
potensi sumberdaya dam maeka telah menmjukkan suatu kemajuan yang srmgat bsani. 
Hal ini dapat ditandai dengan tidak a& lagi mqarakat yang memanfaalkan L d  
daging maupun telw. Bukti lain yang dapat dikaiakm seb@ a d a w  perubaban ke arah 
yang positif dari aspek kessdaran masyarakat adalah, adanya penyaahan atau 
penambahan beberap wilayah oleh para pemilik hak ulayat untuk d i j a d i h  setqai 
kawasrm pelestarian 

Keberadaan WWF di Jamwsba Medi hmggd saat ini t ~ u s  did* dan diterima dengan 
baik ofeh masyarakat di 2 (dua) desa yang ada disekitar kawwasan S u b  Usrgs Sama ini. 
Demilaan pula deqw mayarakat yang a& di sektar Cagar Akam T a m u  Ulara baik 
vane di Manohmi mwm & Sorom. W d a w  WWF belum meldulian keeiatan mata 
b i l k  s-hi kawasan famwste h i ,  namun .tbadas;nkrm - 
sosiaiiasi ymg dilakukan bail; oleh WWF s$ndm yang= oIe6 WWF 
benama p W  Pemerintah dan tokoh-tokoh mas).arakat setempaf telah mmpk k s a h  
dan keingimn untuk mend- dan memberi kesempatan pada WWF melakukm 
kegiatan pelesrarian tersama masyarakat di wilayah mereka Hal ini dapat dihukiil;an 
dengan adanya bukti tRtulis dari masyaabt dan dari dan'pemilik hak ulayat untuk menerima 
WWF di wilayah mereka. 

Bila dilihat dari sejarahnya, Penyu Belimbii swpat ada di sepanjang plai sebelah 
uiara wilavah Keuala Bunme mulai dari Patai S a m  hineea ke oantai W m c u  Saat 
ini ~enyu'Belimding sudh k a k  pemah meadmt I& p a n g  ~ a & ,  p l a i  Wene 
KWWT d m  p t a i  Mega dimana dulu hal ini terjadi. Pa& a n d  iahw 1990, Pantai 
Sausapor pemah didmti oleh Penyu Belimbing sekitar 30 - 40 ekor pa malam ddam 
rentang musim bertelur. Oleh karena itu Pantai Sausapr daa p t a i  Wewse K \ \ ~ o r  pRnah 
diusulkan oleh DR. Ronald Petocz (WWF) sebagai kawsan Cagsr Alam Namun mat ini 
statu kaw~asan Pantai Sausapor tidak bisa dipertahankan lagi. 

Keiadian di alas memane sangat sulit untuk diamati penvebabnya karma penelitian 

. . -  
Belimbing madh Yering dijumpai hi ~ a n &  Salrrapor, ini mudah dibuk.til;an &lalui 
mamatan masyamkat setempat Setelah mmaknya kegiaum eksploitmi huIsn di-an 
selatas jumlah Penyu Belimbing sudah mulai M m a q  dijumpai. Selain itu k-lan 
paan&pm ikan dexpn menggunah j a  pukl  barimau memaq perlu jugs u n a  
dicwigai karena kegiatan nelayan ini sudah berlangnmg sejak 1- d m  dampkny 
terlihat di sekitar Pantai dengan ditemukannya bn&n P e n y  Belimbing &bat kena 
jarinp. Kegiatan nelayan luar untuk meagambil telur penyu alau menuker telw Penqu 
Belimbing dengan b&m pokok yang mereb bawa jug+ mmrpakan kegiatan y ~ g  
dilakukan tebera~a tahm lamanva Kedua kepiatan di alas k d a m d  pada sulitma 



kuslitas habitat dengan melestarikan satuan ekosistem yang ding behubmgm an- 
pantai dan p w p  damtan rendah dan p u n g a n  damtan ling@ perlu menjadi 
perhatian. 

Fokus Kegiatan 

Untuk membuat suahl perencanan yang baik dan menyellmth mengensi pem- 
ekommi maryarakat di Jamlnsba Medj dan Tammu Ulxra, disadari bahwa perlu d i d & -  
d m  data-data dasar yang baik pula. Oleh sebab itu peqmpulan data mengmai 
kondisi sosial ekonomi masyaraliat di dua wilayah ini diimggap penting unNb: dilak;ulian 

Bertolak dari s i q  maka WWF melahukan kegiatan SuIIq sosial e h o m i  masyakat 
dengan m e l i b a h  pihak lain, yang baii s e a m  teknis bisa membantu membaiiian 
bantuanuya, juga pihak lain yang mempuayai kepedulian tmhadap paotagunm 
masyarakat dan kegiatan konservasi. 

Fokus kegiatan yang dilaksanakan dibagi menjadi dua bagiao , yaiN kgiaatan .yag 
sifatnya menyebariuaskan progam per in tab  dan p r o w  WWF kegiatan benrpa 
pengumpulan data melalui pendataan kondisi sosial ekommi desa 

Penyebaran program ditujukan untuk memastikan desadesa y a q  menaima kegiatan 
konservasi di wilayah Jammba Medj Tamrau Utars. Sedaogl;an peadataan liondisi &a1 
ekowmi yang ak& diuqkapkan pa& 1apor;m ini hanya sebatas uilayah y a q  masuk 
dalam l i i  administrasi Kabwaten Sorone. Meskim data sosial ekonomi untuk 

J& desa y w  a& di Kecamatan Sausapor, Kabupaten S01omg tadiri dari 17 Dera. 9 
(sembilan) d& baa& di pesisir dan 8 (deiapn) d& lainnya berada di p e d a l a m  
Namun tidak semua desa ini akan diuaoarkan kondisi sosial ekonominva. bal ini 
didasarkan pa& kesepakatan yang di'& pada pRtemuan langgal26 P& ZOO2 di 
hotel Tanjung Sorong. Dalam patemuan mi disepkati babwa desa-desa ymg menerima ~. 
ka- M& dm T-u Utara un&dijadikan kau- koasaMsi adalah 
Desa Saubeba Desa Wanuandi di wdavah ~esisir dan untuk wilavah Dedalaman d- , . . .  
batasan @hat &ta di setelah) antara ; 

- 
- Timu, berbatasan dengan kali Kasi Kecamatan Ambababren d m  Kecamatan K h  

Kabupaten Manohwari 
- Barat, berbatasan dez@n Kali Eyey (sujak) desa Way0 Kecamatan Sausapor, Kab. 

Sorong 
- U m  herbatasan dengan Kali Son sampai d m  Smmeq Kee. Kebar. Kab. 

Manohxui 
- Selatan, berbatasan d e w  Desa Nekori, Kec. Kebar, Kab. Mano\&ari dan sebqian 

masuk Kee. Aifat (Desa AihTer, K a m p q  Man dan Kampmg Ymat) Kab. S q .  

Namun dabm pelaksanaannya Tim Penelitian akan masuk ke desa )ang memperoleh 
dthmgan dari maq.arakat desa mdiri .  Pewntuan desa ini diperoleh dari bas;J Smialisasi 
kegiatan pembanpm d a d  dan p p m  K'WF yang ke@ataan~a terlebih dshulu 
di1aku)ran sebelum tim peneliti masul; ke desadesa. Jika pda desa )mg dilalui dimimva 
untuk Tim melalukan penelitian di desa mereka maka kemungkhn batas ini akan lebih 
fleksikl. Hal ini bukan dalam rangka melanggar k e q a k a m  )mg telah disepakati 
namun lebih menja~ab q u a s i  masyarakat yang a& di  d a  sendiri lgne selama ini 
cendenmg lebih banyak diarah);an oleh kemauan mac).arakat desa yang -a1 di kok.  



2 W a n  &masan K-ni 
Gabung.nl&Mdi 
T-u L k n  I.. 

Metode Kegiatan 

Metode untul; mendapatlian informasi maupun data \\<layah kollsenasi diiahukan d- 
dua cam, yaitu : 

- Sasialisasi Program Pembangmm Pemerintah Daerah Kabupaten Scmmg maupun 
Propxu Pembsmgmm Kecamatan dan Program WWF 

- Assesmat Sosial Ekonomi Desa. 



Instand yang Teriibat dalam Kegiatan 

Kegialan ini melibatkin inslami pmerintah daerah Kabupten Soroug &lam ha1 ini 
Beperda Kabupaten Sorong, instansi Balai KSDA P a p a  ll Sotong, P e m h t a h  
Kecamalan Sausapor (TRIPMA Kecamatan), WWF Somn& WU'F Mmknar i  dan 
UNIPA 

Tim Sosialisasidan Assesment Potensi Soseial Ekonomi M a s ) d t  M d i i  mmjadi 
dua ; yaitu Tim Pedalaman dan Tim Pesisir. Ansgota daxi Kedua Tim -but sdalah 
sebagai berikut : 

1. Silas Yembise, BA (Camat Sausapor) 
2. Mathias Kambuaya (Baperda Kab. Sorung) 
3. Otto G. Wutoi (BKSDA Smug) 
4. John Matdongs (Kepala WWF Somne) 
5. M-da Satar (WWF Jayapm) 
6. Yeskiel (WWF Sorong) 
7. Komelis Baru (Perwakilan Masvarakat Karon Pedalaman) 
8. Tedius Baru (P'erwakilan Masyarakat Kamn Pedalaman) ' 

12. ~Gdalena T& (~erwdk~Jan h 4 a W t  Kamn Pedalaman) 
13. Martlnus Hac (Pmdalan Maqarakat Kamn Pedalaman) 

14. Godlief Kawer, S Hut @etua Tim) 
15. Yohanes Tetuko (Anggota) 
16. Yan K a k  (Anggota) 
17. Marthen Marisan (Anggota) 
18. Moses Saw& (Anggota) 
19. Fredy Senga (Anggota) 

TIM Pesisir : 

1. Sanuel Makusi (Sehilcam) 
2. Abdlrrahman (Polsel; kecamatan) 
5. Luther Salamala (Baperda Kabupaten Smug)  
4. Victor Sundoy (BKSDA Papa 11 Sarong) 
5. Suhgndri (WWF SomLlg) 
6. Lucky Rumetna (WWF Sorong) 

7. Esrm Baturinding, S Hut (Ketua Tim) 
8. Arief Warerimon (Anggota) 
9. Elisabeth Rumere, S Hut (Anggota) 
10. Yullus Kambu ( w o t a )  
1 I .  Heman Ro~s  Tala (Anggota) 



K o n d i i  Masyamkat Desa di Kawasan Jam~nsba Medi Tamau Utara 

Peds saat melakukan -tan hanya ada dua desa di pedalaman yang meoaima kegktan 
komenasi di desa mereka yaitu Desa Rufmat dan Desa Wayo. Sedmgkcm desa di 
wilayah pis i r  hanya tiga desa yaitu TXsa S a u k k  Desa Wrnmandi dan Desa W e i i  

Berilaa ini a h  dipsparkan hadl pendataan desa di Pedaleman m a u p  di Pesisir. 

Desa Waw 

Desa Wayo terletak di sebelah selatan dari kawsan k d .  Desa Wayo bzdekatan 
letaknya dengan Dess Fief d m  Ass. 

, Dess Wayo secara astrwomis Metak pada garis 
0044830.0' Liitang Selatan sampai 1325=5.8 
Bujur Timw +an batas nilayah adalah, dxgai 

ID 

-- - - Akses ke Wayo lebih ddekat ditempuh melalui Fief 

- Bagian Utara babatasan d e q m  Kawasan Cagar A l m  P e g u n q p n  T a m  Iitara 
- Bagian Selatm kbetasan dwgan Wilayah Kecamatan Aifat (A)an&) 
- Bagian Timw babatasan dengan nilayah admnimasi Desa Si&a 
- B e a n  Barat bRbatasan dengan wilayah admnkmsi Desa Ases 

Laoansan Wxa Fed 

Desa Wayo terletak pada ketinggian 400 -6W m dpl dan me& t q q d i  d a m  ke 
arah Selatm sampai di tepi Smgai Ayeii (Stmgai Syak), sdangbn daerahtqian 
Utara d m  berbukit kecil, bergunmg %mpi ke kaki Pe-gununggan Tamrau Utara 
Bagian Timm desa M u k i t  k d  dan grmung dengrm anal; srmgai-sm@ e, sepaii 
Sungai Ifof Slmgai Idron dan Sungai Sujak (S. Ayeii). Sutlgai )q baada d~ &it81 

karena Fief sendiri mempunyai lap- udara 

degadalnh S& Ifot yaug menair d& arah &a km&& k e ~ a r a t  manta& 
Desa Wayo d e w  Dess Ases kemudian melingkar ke arsb Selatan dan termuara pada 
S w a i  Irauym yang mengalir dari Desa Fief. 

Desa Way0 p d a  mulanya addah liampung keci y m g  terletak di tepi Scmgai Ayeii 
(Smgai Sujak), pada tahun 1949 maryarakat kanpmg Way0 bagabung ke 
pakampungan besar Tabam Serei dan menRima Injil ( A p m  Kristen Katolik) yaq 
disrrmpaikao oleh Pastm Wellem Rombos. Eqedki ini dilaporkan h pemerintahan 
Hindia Belanda di kecamatan Sausspor. 



Kamp pekerja Wayo dari tahun 1972 mulai berkembang, masyarabt l;ampq indulr 
(Way0 Lama) mulai -gsur-anp~ pindab dan d a d  ini betubah menjadi 
perkampqan kecil d m  maupakan daerah integal dari \rilayah admnimasi Desa 
Pief-Ases 

Pada Tahm 1992, perkampuugan Wayo (IhLnm Wayo) di te tapb menjadi menjadi 
desa definitive dm tapisah dari Desa Aser;. 

Populasi Desa Way0 bejumlah 15 KK dan yang d i v i a n n d  sebagai respmden 
sunq kelwaga sebanyak 7 KK. Sistem kekerabam -at Wayo baas4 dari 
satu suky yaitu Suku Karon dan marga-marga yang ada . FiN YemaS h Ye- 
Bame dan B o b  yang berasal dari kampuag son. wayo ha, sujd  (qie nrfinot a h  
tobarn serei 

Hasilnweynnnabtanggaierbdap7KK sebagairespomlendil;etahuibehna 
tingkat pendidikan anggota keluarga Masarkan i;lasiBasi umur sxara ma* 
disajikan pada table 1. Sedangksn pendidikan nun formal >q dipaoleh rmggora 
keluarga responden benrpa h- pembuatan dan pengolahan minyal; lawbmg 
kursus bidan desa dan kader kesehatan terlatih. 

. . 
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Anggota Keluarga Responden B d a s a h n  K h f i k m  
Umu Di Desa Way0 

mengkonnrmst obat modem. Tenaga kesehatan )aoe terdapat dalam desa adalah I 
orang bidan desa dan 1 orang tenaga kesehatan terlatih yang mempaoleh p e o d i d h  
berup kursus Mat  

Slrmber pendapatan keluargafm&qzndmiwnya adalah berladaughxkebuq 
bercocol; t-, m e m u  dan berburu h e m  memelihara tanak babi dm 
ayam serta pembuatan &inyak lawiug. Had bumi psda mumqva seperti : 

kmmg (20 Kg) dengan fkkuensi penjualan 1-2 )rali &lam setabun 
- Kacang Hijau @an harga jual Rp. 6000- 8000fQ dengan j d a h  prcdukd 1 

kmmg (20 Kg) dengan fiehuensi penjualm 1-2 i;ali setahun 

Hasil bumi ini dijual ke luar desa separi ire Kecamatan Sau+~por atau Kola Sarong. 
Namm tidak jarsng hasif bumi ini hany m e m b d  di desa &~odl&si ha] ini 
disebabkan sarana transportad tidak menduhuog mnrk bisa d i p s d a n  Jib basil 
bumi ini & i t i t a s k a n  d e w  asllmsi bahwa h a d  bumi ini bisa dipasarl;sn 



sellmrbnya dm minimal budidaya 1 kali satu tahm maka mtuk tiap KK a k a  bRekar 
uang s e k  Rp 380.WO - 560.MX) per KK per tahm 

Selain itukomoditi lainnya, sepRti : keladi, ubi jalar, kacang panjang, singkcmg, 
temak ayam, babi dan hewan basil buman dijual dalam d m  dengan cara barter. &I 
pemba)aran yang digunakan d a p t  benrpa lain timm, w a n  k b s  palrai atau 
d q a n  menukar hasil bumi yang tidal; sejenis. 

Kebuhrhan terhadap ; Pakaian, Garan, Vetsin, %bun Msndi Mind tana4 MuMind 
kelap, Gula, Kopi, Minyak Foreng dan Bms diperoleh daxi Desa Fief; Kecamatan 
Sausapor dan Kota Sarong. 

Hewan yang dianggap pamali dan tidak dimanfastkan oleh m a q a d a t  sdalah, 
sebagai berihut : 

1. Elde (landak duri), Apanboh (Ular) dan Ngang (Belut S q a i )  ; apabila d i m a h  
oleh wdnta hamil akan menealribatkan kermmtrau 

2. Wmoh (taon-taon); apbilaidkakm olebib; hamil dan anak-anak dapat 
menyebabkan penyakit sesak napaslama 

3. Bosre/Bosabf (Kanmi), A b s  (lac-1ao)dan Teftiah @.-hs); apabila peranpan 
dan amk-auak mengko~lsumsinya, maka sl;an ijmbul lulia-luka keeil pa& tubuh. 

Tumbuhan yaog dianggap pamali dan tidak dimanfaatkan oleh m q a d a t  adalah, 
Awiah @e.te/Talas yaug gatal marip),  apbila d&& oleh ugnita dan auak- 
anak maka mereka akan terserang dime (sakit paut) 

Daerah sacral atau tempt l a i a n p  yang ada di &tar desa d a p t  berupa gun- 
sungai, ranah &tar, mata air dan kolamhelaga. Adapun beberapa istilah untuk daerah 
larangan tersebut adalah, sehgai k r i h t  : 

1. Arabou/Sofdas. Sofdas mnp penunggu oiau furm &. D d  ini dap t  
dilalui omng luar maupun m e t  desa, nmun tidak buleh 
memotong/meng~mbilknerubah segala macam h d a  yaug a& di daRah tRsebut 
Beberap istilah sejenis dengan ini adalah A r a b  Sikor (Sikwadnlah nomo 
se6unh gummg) d m  Arabou Tewm 

2. Amos/Imor atau AiyddAb ynng berh.penunggu air, bi- mahll- ini 
berada di sungai, mata oirahn leiago besm.. 

3. Moshopng beram' pemmggu air bias- mnhluk ini berod0 di marn air, hulu 
sungai d m  relogo kecil. 

Acara a& yang masih dilaksanakan adalaha tarian-tarian tradisional yang dihgubu 
dengan bahasa daaah, yaitu : 

I .  SRep (bahnro Karon) am Tori G-g T m g m  Dalir ipri  : para pesata berdiri 
&lam bentuk lingkarau, lalri-laki dan perempun berselwseling dan juml-a 
tidak tRbatas. Salah mmng mulai meudendmghn la@ sambil berlompat- 
lompt berputar dalarn p s i 5  lin- ranpa bqxgq dan -ah- 
diikuti lainnya secara terus-menencr. Tarian ini adalah tari m u l a  )ang 
bermjuan men& pasangan hidqfjodoh 

2. SKAArMZ4 (bnhnro Karm) a m  Ton' Pengmg Tangan Dakripsi : para pesAta 
dud& bersila dalam bentuk h@aq lahi-laki dm p~empuan berselang-seling 
dan jumlahnya tidak terbatas sambil bRpegHng tangaxi Salah semq mulai 
mendendangkan la@ mbil  menepul; tangan rekan di sebelahnya dan diihxti oleh 
lainnya scam terus menerus, anggota tubuh lainya tidal digaslilisn Tarian ini 
sdalah mi pergsulan yang M u a n  mencari pasangsn h i d d o d o h  

3. BOSR4R/SERAR (bahasa Kmon) almr Tmi Penymnbufnn Tarian ini bahrjuan 
untuk menyambut tamwtamu besarlpting atau dalam p y a a n  hari-hai berar. 

4. FAYER/IYON//SENAWOAr (tnhnsa Knrm) atan Tan' PeqanbuLm. TTarian ini 
bermjun unfuk menyambut anak-snak yang bwr keluar dari sekolab adat. 



. . . . ~  

Hal unik yang dijumpi di desa adalah g a n j m  yang diberikan oleh Nanlpanilik 
seekor anjing Apabila anjing tersebut mencuri, maka salah satu kalj d e p u  dari 
anjing itu akan diikat, sehingga saat anjing tersebut bejalan al;an nampk pincang 
atau berlompat-lompat kecil. 

Pendidikan formal yang terdekat adalah di Desa Ref, yaitu Sekolah Dasar YPPK 
ReffAses y q  b a ] d  2 Km dari pusat desa. 

Fasilitas Umum lairmya y a q  ada di Wayo adalah edmg serba g m a  ?= difmgdzn 
sebagai ; Kanm Kepala Desa, Gedmg Pertemuan dan Tempat Ibadah (letak 
masing faditas d a p t  dilihat pada sketsa desa). 

Pemanfaatan Flora dan Fauna 

Pada pendataan ini juga diamati jenis flora dan fauna rang di* d i m a n f a a h  oleh 
mas).ffakt. Data ini bergma untul; melihat s e h p  kepedulian masyarakat p d a  j a i s  
dan flora yang dllindun@ yang sebe.nam}g masyarakat dilarang m e m a n f a a ~ ~ a .  Dari 
h a d  pengamatan diperoleh masih ada jenis Fauna yang sebenamya dilarang )ang masih 
masyarakat manfaatkau baik untuk mereka konsumsi maupun mereka jual. Dari jenis 
Fauna talarang yang mash masyakat k& adalah ; Bmmg Mamruk, Bunmg 
Kamari. Sanentara m a  diiual hamoir sellnuh ienis bail; Flora mauDun Fauna 

Tatel 2 Flora dan Fauna yang I)lmanlaatkao oleg Mqmakat 
, . w d :  I knis nrn alau F- 

I 



Sketsa Desa W a y  



Dusun Rufmot Desa Siakwa 

Duaun Ru6not te~letak di sebelah selatan dari kiwasatlkonsmasi. Dcrnm Rubnot 
berdekatan le-ya dengan Desa Siaha  dan Dunm Abogiar. 

Dunm Rufinot secara amonomis terletak pada gmis W048''30.0' Linlang Selam smpai 
132'36'59.3 Bujur Timm dengan hatas wilayah adalah , sebgai kikut : 

E?agian U t m  berbatasan dengan Kaur~~an Cagm Alam Peguurmggan Tamrau Utara 
Bagan Selatan kerbatasan dengan Wilayah Kccamatan Aifat (Aya\\asi) 

Desa Siahwa mulai mengalami perubahan sejak tahun 1949 dengan ma.uhy~ A@ma 
Kristen Katolik rang dipelopori oIeh Pastor WeUem Rumbos. A m  Katolik 
diterima oleh rnasvarakat t w t  di Gunma Weskik oleh mas)arkit k a m p ~  k 

Rubes, Ayeii. S i o h ,  Sum) dan ~ b c g i & .  Expedisi ini dilaporkan kc pweriotahan 
M i a  Belanda di kccamatan Sausapor kepada Bapak K l ~ e k  Y a p n  

Psda tahun 1969 terjadi benwna dam berupa banju besar men)ebebkm masymht 
yang bemulam di bmplmg Tabam smi, RuFmM , Bakwa, Wap,  Rufews dan 
Abogar mulai bRpindah ke daaab yang dianggap aman 

Pada tahun 1975 Siakwa ditetapkan sebagai desa, namun pusat pemBintahm?a tidal; 
jelas dan l o b i  yang ditentukan sebagai pusat desa yaitu Rufinot tidak ditanpalj oleh 
masysrakaf h e m  perbedaan pendapat di  dalam masy&t calm penduduk desa 
Siakua (Rufinot, Rujous, Abogior, Wn/4,Tto&m Sere;, SW. Pada Whun 1976, 
terjadi pembakaran m d  terhadap nnnah-nnnah masyarakat di k m p q  k 
tobum serei, wayo dan siakwo, ha maqarakat tidak m u  bapindah ke lokad Desa 
Siakwa. Maka setahun setelah penetapan desa, m& pem* barn di Ruhot 
dibuka W a i  pusat desa Siaba. Pada tahun yang bersamaan pula tRjadi mkuisasi 
besar-besaran mulai tabm 1976 -1 982, kan?na a& kelompok mq.arakat p g  tidak 
m u  kgabung ke desa S i o h  di mfinot. Masyarakat kampung xqw bRpindah 
m e n w  saudara l a h y a  ke tepi sungai Ifot dekat Desa Ases dan Fief. Ma?arakat 
~ b o g i w  berp'idah dan i e m b i t  kam- di tepi Sungai Kamlmdang (daaah 

ad-& Desa ~iawasi).  

Tahun 1992 kampung Rufewes ditetaph resmi menjadi desa de6nitS tahun 1993 
pabedaan pendapat antam heberap tokoh masyadat S i d o  d m  rqimor tenmg 
letak lokasi pusat pemerintahan desa, maks SK desa Siakua d i d 1  oleh m.q-t 
kampuug Siakxm. Dengan demikian sampi saat ini pemerintahan desa Siab\a )- 

bRpusat di d o t  tidskbejaian dm kurang jelas. 



de&menyebabh t& meyu&uilian untuh- melakukan swwy nunab tangp & 
mrsat oemerintahan seusai SK Desa Siakwa. vatu di dusun R&oL Podas i  Dusun ' ~ - ~ ~  -~ 

k&ot 10 KK dan SO jiwa yang'diwauacarai sebagai m&en me?. 
nrmah tangga sebanyak 7 KK. Masyaraliat Dunm Rufmot - Desa Si&.va m m m t  
stmkhu kekerabatannya berasal dari satu dq yaitu d u  kamn. Namun U i m ,  

jika dilihat dari -an bahasa masyarakat dalam ke luqa  dan antara kmbamya 
ini, & t a l i i t  bahwa masyarakat Rufinot m m p k a n  kristalisasi dan kolaborasi 
dari beberapa kelompk suku Maibrat, Mpur (MeyakhRvladion), Yeum (Mqd&- 
Mpur), Y m  Mabi (Manikion-Meyal;h, Maibrat). 

Hasil survey rumab tangga dengan 7 KK sebagai responden diketahui bahasa 
penantar y a q  digmakm dalam pqaulan keluarga dan kerabatnya adalah bahasa 
Maibrat (Bahasa Ayaman~, AifaL Aitinyo) dan sebagian a& yang m m g g m h n  
mengerti d m  paham bahasa MpurIMeyakh 

Had survey -ah tan@ dengan 7 KK s e w a i  responden diketahui bahna h&at  
pendidikan anggota keluarga berdasarlian klasifi);asi mur secara ma& &sajilrsn 
pada table 3. Sedan&m pendidilirm non formal )q dip~oleh -eta k e l w  
responden berupa h- pembuatan dan pengolaban miqak hang, h- bidan 
desa dan kader kesehatan terlalih. 

Tab1 3. T i n e t  P e n d i d i i  Anggota Kelwga Responden Ber- K l a s S h i  
Umur Di Desa R h o t  

. . .  
m o b a t a n  ?a&  dip^ oleb masyarakat adalah para medis dengan mengb:DMrmd 
obat modem. Tenaga kesehatan yang terdapat dalam desa adalah 1 orang bidan desa 
dan 1 orang tWaakesehatan terlatih yanimempRoleh p d i d h  berupa 67nsus 
iilat. 

he& memeiihara ten& babi dan ayam s~ta-pernbuat& min>-ali la\% seperti : 

- Bauang merah dengan harga jual Rp. 8.000- 10.000/Kg, besarprodubri bdisar 
antara 1 - 2 karrmg (20QSKg) den@ h k w m i  p jua lan  1-2 kdi dalam setabun 

- Kacang Tanah d q a n  harga jual Rp. 5.030-10.0001Kg dengan j d a h  produliri 1 
k q  (20 Kg) dengan Erehuemi p j u a l a n  1-2 !di dalam setahm. 

- Kamg Hijau d m p  hare jual Rp. 6000- 8000kg dengan j d a h  pmdulisi 1 
bnq (20 Kg) dengan hkuensi p j u a l a n  1-2 kdi setah= 

Kegiatan pertanian masyaralrat ham* ssma dengan kegiatan pertanian di Desa Wayo 
oleh l;arena tips lahan penduhunpya antara kedua desa dan d u r n  ini tidak jauh 
berbedsa Sedangkm komcditi lainn)? sepRti : keladi, ubi jalm, kacangpanjang 
sqkong, ten& ayam, babi dan henm hasil bunurn d i jd  dalam desa dengan cam 
barter. Alat pembayaran yang d i g m a h  dap t  benrps kain timur, pal;aian belias 



. - 

pakai alau dengan menukar hasil bum yang hdak sqenis. Apbila saN kelwqa Y 
&manen hasilhasilkebun (keladilUbi jalar), maka keluarga X akan d a m  
meminta/meminimva d m  i d a h  tertentu dan biia keluxree X mananen hadl - - 
keb-ya, z k e l u & a  id;& m~~ hasil bumi y q  di8mbii searai 
j d a h  yang dipinjam kepada keluarga Y. hal ini texjadi karena masing-masing 
keluarga mempmyai musim tanam yang berbeda dan juag ti& ada kebm cadmgq 
sehingga apabila panen dan mating@ has3 panen berikut maka m& hmy 
bedmap kepda kmbat/kellringa lain ysng a& di dewr 

Has4 bumi ini dijual ke l w  desa seperii ke Snopi alau Ayawasi. K e h m b n  
terbadap ; Pakaian, Garam, Vetsin, Sabun Mandi, Miqpk tanab, Min~ak kelapa. 
Gula, Kopi, Minyak Gomg dan Beras dipxoleh dari Snopi dan Ayan~si. 

Hewan yang diangeap pamali dan tidak dimauiaatkan oleh masyarakat rdalah, 
sebagai berihut : 

1. Ekie (Ian& duri), Apanboh war) drm Akang (Belut Sungai) ; qabiia dimab-an 
oleh u9nit.a hamil akan mengakibatkan kepgman. 

2. Wmnoh (taon-taon); apabila dimakau oleh ibu hamil dan anak-anal; dapat 
menyebabkan penyakit sesak naplama 

3. BosreBosokof (Kamai), Akos (la~lao)dan Teftiah @us-Inrs); apabila 
perempuan dan a n a k 4  m e n g k o ~ y a ,  maka al;Hn tlnbul I&-lul;a kecil 
pada Nbuh. 

Tumbuhan yang di"ggap prmali dan Iidak dimanfaatkan oleh ma-t adalah, 
Awiah (Bete/Talas yrmg gatal rasanya), apbiia diionnrmsi ole6 wanita dan anal;- 
anak maka mereh akan terserang dime (salrit perut). 

Daerah s a d  atau tempt larangan p i g  ada di sekitar desa dapat berupa pmm& 
sungai, tanah datar, mata air dan kolamhelaga. Adapun beberapa istilah u n d  daerah 
larangan tersebut adalah, sebagai berikut : 

1. ArabouKafdas. S o f h  artirryo penunggu afau t w n  tanah D a d  ini dapat 
dilalld orang l w  maupun masymkat desa, m u n  tidak b l e h  
rnemofonp/mengambiUmembab segala macam ten& yang ada di damah 
tersebut Bebmpa istilah sejenis dengan ini addah Arabu Sikor ( S i b  adnlah 
nmna sebuah gummg) dan Arabu Telvar 

2. Amao'lmor atau AiyhLAkoymg beroln'pemggu air, b i a w y a  mahlul- ini 
berodo di m g a i ,  morn air a h  relogo be-.. 

3. Moshoyong b e r m . p m g g u  air biasanya mahlukini bemda d i m &  air, tnrlu 
sungai a h  relaga kecil. 

Acara ada yang mas& dilalcranakgn adalaha tsrian-mian tradisiunal y a q  d i  
den@ babsss daer* y a i ~  : 



3. BOSRARiSERAR ( a h  K m )  otmr TariPenqwtburnn. Taisn ini banjuan 
untuk menyambut lamNamu besarlj~ating alau dalam peraym bari-hari b. 

4. FAYER/WOA%ENAWOAr @haso &an) afou Tari Penpmbutmr Tarian ini 
bertrjuan mtuk menyambut anak-anah- y a q  baru keluar dari sekolah adat. 

Hal ID& y a q  dijumpai di desa adalah ganjaran yang diberikan oleh hlanlpermlili 
. . 

seekor anjing. Apabila anjing tersebut mencuri, maka d a b  satu kah depn  dari 
anjing itu akan diikat, sehingga saat anjing tenebut berjalw al;an nampal p k a q  
alau berlompt-lompat kecil. 

Pedldidikan formal yang ada dalam desa adalah sekolah dasar kelas jauh, d e a p  jumlah 
tenaga pengajrn 4 orang : lorang PNS, 1 orang dmi misi btolik d m  2 omg add& 

Fasilitas pendidi yang ada di D m  Ruthot adalah seliolah 3 lokal bauhu~im 12 m s 
4 m. berdindine tamboo. lantai tanah dan h l a o  sene. Kwdisi baorrunan tidal; taa\\at 

Pemanfaatan Flora dan Fauna 

Pada pendataan ini juga diamati jenis flora dan fauua yang disaing dimanfaatkan oleh 

h a d  &am&a dim!& I& ada jehis ~ a & a  yang sebenamya dil- )&mash 
masyarakat m a n f a a h  baik untul; mexeka konwmsi mupun mereka jual. Dki jenis 

menpkan jenis yang dilara& liecuali Pohon I.a&ug. 

T b e l 4  Flora dan Fauna yang Dimaafa8tb.an oleg Masyamkat 



w Sketsa Dusun Rufbot Desa Svakwa 

I DESA SYAKWA 

A = Sungai Sujak 
B =Gunung WesMk 
C = Sungai IMr 
D =Sungal lmot 
E = Sungai LsyMn 
F = Sungai Aikwan 
G = Sungai Karnundang 



Desa Saubeba 

Desa Saubeba terletak di psisir uf;w Keurmatan Sawapa. Desa saukha men@an 
salah satu d a y a h  yang bapotensi bagi barelum?.a P e w  Belibing. 

Desa Saubeba terlerak pa& garis lintang W 21' 22.4" dan garis bujur 13P 24' 37.9'. 
B e r d a s a h  letak geogra6s batas Desa Saubebs adalah sew hikut: 

Sebelah Utara : Laut Pasilik 
Sebelah Timur : Pos Batu mmab Desa Warmandi 
Sebelah Selatan : Pegmugan T-u 
Sebelab Barst : Tmjung Malw (Perbatasan Desa Saubeba dan Desa KXKOI) 

Desa Saubeba terletak pa& ketinggian 0.5 m dpl dan mempmyai timah bapadr. 
Topografi &tar ke mh Selatan sampai befgimung m m g  di W Pegunungm 
Tmnrau Utam Arab timur dan bamt desa membentang pasir putih yang sampit dan 
dibatasi oleh tebing-tebmg batu liarang yang cadas. Tanah pem- maqarakat a& 
sempit bRupa lembah dan dibagian barat desa langnmg berbstasan dmgan SM Jam& 
Medi @ah Rumah- Pasir Panjang). 

Pada Tahun 1940 terbentukuya Kampmg Saubeba, kemudian pa& tahm 1 %2 
pemuldman masyadat dipindahkan ke Wannhmi karma di kampmg lama, tejadi 
\%abah penyakit yang menyebabkau kematian massal dan jugs adanya pertenta~@~~ 
mtara mar@ sehingga terjadi konflili besar antara masyaral;at di lirrmpmg lama 

Pada Tahun 1965 terjadi p i s t i m a  pergerakan OPM (Gq,anisasi Papua Mad&) 
sang tidak sepenaapat dengan rnasuhnya Papua/Irian Barat (New Guba)ke  &lam 
Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan ini diavali di Manohw!xi saara 
frontal dan hampii di selurub uilayah Papua. Pertikaian dan konflilr bssenjata anma 
OPM dan TNI mempgambi kehidupan sosial masyarakat desa, mska maq.arakat 
sang berdomisiti di wilayah @sir pantai Sausapor sepRti lrampung Waibem 
bqindah dan men& hidup di hutan dan gmw gunmg sekitamya. 

Pada tahun 1970 konflik di sekitar desa t e b u t  mulai berhwarg, mawaralcst mulai 
kembali ke pRkampungannya di pedsir. Tahun 1992 Desa ~aubeba ditetapl;sn 
menjadi desa definitive dan terpisah dari desa fl'ou. 

Jumlah KK yang a& bingga sel;arans sebanyak 34 KK dan j d a h  jiua +ak 226 
jiwa, dengan termatapencaharian sebagai pemikrladang dan juga m e l d . .  
kegiatan b e r b w  dan nelayan. Agama yang dianut oleh mfqrarakat adalah qama 
Kristen protestan dan berasal dari satu suhu yaitu s u h  ~~IOII (abnn). P e n d i d h  
formal )ng pemah d i i t i  responden adalah pelatihan pembuatan mioyak kclap4 
pelatihan aparat desa dan penatua. 

Had survey d -a, diketahui bahasa peneantar ,q dipmah dalam 
petgaulan kelmga dan kerabatnya adalah bahasa Abun (Earon Madik). F3ai%m Kmun 
Madik ((Ah) mempunyai udayah penyebaran babasa dari wnibem, m, w d i ,  
soubebo, h o p w e ,  werur,baun, b m ,  b m o  dan nrbm P~ef l .  Dialek mas)arakat 



Tabel 5. Tingkat Pendidikan Anggota Kelwga Responden Berdasarkan 1Clad ih i  
h u t  Di Desa Saubeba 

Penyakit yaog umumnya menyerang 4-4 mpai  onmg dew- adalah malaria 
ispa, diare dan kulit. Alternatifpengobatan yang dipilih oleh m8qaral;at adalah p a  
medis dengan mengkoll~llltlsi obat modem. T e u q  kesebalan yang tRdapat dalam 
desa adalah 1 q bidan desa yang mulai bermgas sejak tahm 1998. 

Sumber pdapatan kelwgdmetapencahanannya adalah bercocok tanammertani dan 
herhum m e m e b  temak babi dan a)=. H a d  bumi )?mg dijual ke luar 
dess ( loh i  pemawan Kemmatan Sa-r Kota Sorong), seperti : 

= Kacang Ijo dengan harga jual Rp. 7.0001Kg dengan prcduksi berliisar anma 
SO kg dan frekuensi p j u a l a n  2 kali dabam setahun. 
Kacang Tanah dengan harga jual Rp. 7.M#)/Kg dengan jumlah produksi 20kg - 
50 kg dengan M e m i  penjualan 2 kali dalam setahun. 

= Sirih, harga jual Rp. 1 5 . M g  dengan jumlah prcduksi terkisar I -2 h t m g  
plastik (f 2.5-5 Kg) dengan hhuensi penjualan 1-2 i;ali setahun. 

= Rica dengan harga jual 15.000kg dengan jumlah W s a r  produksi 200 - 300 kg 
dan h~ensi p&j&an 2 kali &lam sctahun. 
Jeruk Manis doean harea lual Ro. 15.000/1@. iumlah wodul;sl bcrl;lsar 50 Ke - 
- l o ~ k g d a n & m s i & & a n > ~ i ~ & e t a h u n  ' 

C m o  dengan brga jual Rp. 77.000Kg, jumlah pmduksi 200 Kg dan Mxensi 
pemasaran2kali dalamsetahun . Babi (daging Idendeng) dengan harga jual Rp. 15.OoIKg jumlah prcduksi 30 
Kg dan fiehuensi panasaran 1 M i  dalam setahun 

* Rusa (dagbgldendeng) dengan harga jual Rp. lO.OW/Kg, j m b h  pmduksi 
berkivlr antara 300 Kg- 4400 Kg dan frekuensi pemasaran 1 i;ali dalam setabm 

Hasil bumi ini dijual ke l w  desa sepati ke Sausapor, S m ~ g  dan Pedapq 
kelilmg. Jika h a d  blrmi ini dihuantitaskan dengan 4 bahwva h a d  bumi ini b i s  
d ~ ~ ~ k a n  seluruhnya dan prcduhsl hanggap I M i  satu tahun maba untuk tiap KK 
raw-mta b e r e k  uana scbesar Rr, 3500.000 KKmulao. h belum dibitmx 
dengan perdagangan 13abidan R- h'amun perhaman mug ini tidal; bisa &ti 
oleh masyarakat karens m a  eansportasi yaq masib sang& terbatas. 

J h  diamati l e a  dalam meskipun Desa Saubeba berada di ping@ laut namun mata 
pencaharian nelayan sangat terbatas bukan mata pencaharian polid; ini disebabh;m 
dua f&m ; pertama mqarakat Desa Sauteba menrpal;an mas?& yang tunm 
dari uedalman sehinaa budava budidam pertaxtian p e r k e m  Ndah men- 
d& sejak lama, kedua adaiah bisa disebabh h a k  perhebunan sudah cubup 
memadai untuk kehutuhan sehari-hari. Untuk fah.0~ kedua ini memang diperlukan 
penelitian lebih dalam. 

Kebutuhan te-rbadap ; Palraian, Garam, Vetin, Sabun Mandi, Minyak anah, Minyali 
kelapa, Gula, Kopi Minyak Goreq d m  Beras d i p l e h  dari S a m ,  SF dm 



Sistem kekerabatm masyarakat Saubeba berasal dai Suhu Karm dau mags asli dan 
dominsn di desa ini adalah lbsm dan Yesowen. Yesso yang bRarti  man^^ 
yang termi membunuh orang mentah-mentab sedan&m Yesaum adalah orang )a 
berani membunuh 

Hewan yang dianggap pamali untul; diakan adalah Ular me& );arena j i b  d i m h  
akan ma& Kuisyur atau ular );aii kalau makan ular kali h i s  mati. 

Tumbuhan yang dianggap p~rmali adalah sumut (aka tuba) h e m  ba;acun,.wmdu 
(Tali ram) ,  buahnya tidak b l e h  dimakan karma beracw kumb (BarrngZmio sp) 
buahnya tidak b leh  dimakan karma beracun. Tempt larangan atau d d  )mg 
diangeap keramat oleh m a s y d a t  desa bampir tidak ada di sekitar desa. 

uP==+W- adat yang masib dilahukan smnpai s a t  ini dan M a h u  dalam 
masyarakat di Desa Saubeba adalah: 

= Minsm atau dansa adat yaitu upcara uutuk memeriahkan pesta &ah atau 
memeriahkan tahun b a ~  

= M i m k  atau nyanyi W yaitu acara pRkenalan dengan ternan-teman atau m u -  
tamu dai luar 
M e h e m  atau tari tifa yaitu acara untuk memeriahkan kemenmgm dalam suatu 
kebahasilan (Me artinya kaum; kar arfinya q'anyi; sun artinya tifa). 

Salah satu keuuikan yang ada di desa Sauheba adalah m u s h  ikan )ang selalu ditandai 
dengan munculnya kepiting halus ke permuban dalam jumlah )ang bsnyak 

Sekolah dan tenaga pengajar pemah zda di Desa Saubeba namun i;areoa tidak d i d u h q  
oleh hangman SD dan tunjugan penrmahan bagi temga -jar sebiqp saat ini 
kegiatan helajar mengajar jadi t d e n t i  ylma sekali. 

Fasilitas gereja tidak a& namm terdapat Geduug Pertemurn yang dihmgsikan s&@i 
sarana ibadah 

Pemanfaatan Flora dan Fauna 

Pada pendataan ini juga diamati jenis flora dan fauna y a q  di- dimanfaatkan oleh 
masyarakat. Data ini bergma untuk melihat seberapa kepedulian maSvaraliat @a jenis 
dan flora yang dilindlmgi yang sebenamya mssy&i dilarang mem&aatkarm>a. Dari 
h a d  pgamatan diperoleh masih zda jenis Fauna p u g  sebenamla dilarang ymg madh 
masyarakat m a n f a a h  bail; untuk merela konsumsi maupun m e d a  jual. D8i jenis 
Fauna terlarang y a q  mash masyadat konsumsi adalah ; Bunng M a d  Kanggm 
Pohon, P e n y  Belimbii, P e q u  Sisik dan Penyu Sidbl m u .  Sementsra umul; d i j d  
hanya p d a  babi hutan, rusa dan babi pelihara. 







Desa Warmandi 

Desa Wa~mandi terletak di pesisir utara Kecamatan Sauwpor badekatan dengrm Desa 
Saubeba. Desa Warmxndi menrpakan salah satu desa ymg bRpoteosj bagi b a t e l m ~ a  
Penyu Belimbing. 

Desa Wmandi  terletak pada garis lintang 000 22' 07.7' dan garis blrjur 132'3' 482'  
Desa ini terbentuk psda tahun 1992 deogan j d a h  KK yang ada -a 
sebanyak 14 KK dan j d a h  jiwa sebanyak 53 jisa. Bmkarbn let& g-s batas 
Desa Waibem adalah sebsgai beberit: 

Sebelab Utara : Lautanl Samudera Pasifib: 
Sebelah Timur : Wilayah Admnistratif Desa Wau 
Sebelah Selatan . ~ u n &  To- (Pepunggan Tamnu Ulara) 
Sebelah B m t  Wilayab Admrums~SDesa Saubba 

Desa Warmandi terletak pada ketinggian 0-5 m dpl dan mempmyai tanah berpasir. 
Topop6 datar ke &-ab Selatan sampi m u n g  -gunung di h-aki PWnUWSn 
Tamrau Utara. Arah timur dan barat desa membentang pasir ptih y w  -pit dan 
dibatasi oleh tebing-tebiig batu karang y a q  cadas. 

Pada Tahun 1965 terjadi peristinva OPM ( W s a s i  P a p a  Mad&) 
yaug tidak sependapat d q a n  &ya PapualIrian Barat (New Guinea) lie dalam 
Wilayah Kesatuan Republik Indonesia. Pergerakan ini diaudi di Manohmi seam 
h t a l  dan hanpiu di selmub wilayah Papa Pertikaian dan kouflik berjenjats mtara 
OPM dan RII m e m p e n d  kehidupan son'al mqarakat d q  maka mas)W&t. 
yang terdomidli di d a y a h  pesisir pantai Sausapo~ seperti kampune. W;dbem 
berpindah dan men& hidup di butan dan gummg- g u n w  seliim'a. 

Pada tahm 1970 konnik di skitar desa -but mulai berhmmg, mas)mLaI mulai 
kwbali ke perkampunpmya di pesisir. Merela membuka pernukhan di bebaapa 
tempat dan terkag menjadi 3 m u n g  keciL yaitu Kamptmg Wcpar, m~am b 
R u d  d m  K a m p q  Warmnndi. Tahun 1980 masyafakat Kampmg Wqc6 dan 
Butu Runrrrlr terhumpul dan membuat panukiman ters6ma --sama dengan 
masyarakat di kampung Warmundi . K a m p q  W m d i  ini, kwudian menjadi 
salah satu dusun dari nilayah admnisitratif Desa Wau Tahun 1992 Dusun Warmandi 
ditetaplian mmjadi desa definitive d m  terpisah dari desa R'au. 



Tabel 5. Ti&t Pendidikan Anggota Keluarga Responden Berdasarkan Klasifiliasi 
Umur Di Desa Saubeba 

Penyakit yang umumnya menyerang &-anal; sampai orang deuasa adalah malariz 
ispa, &are dan kulit. Altematifpengobatan ?ang dipilih oleh masyaral;at adalah para 
medis d q a n  mengkonsumsi obat modem. Tenaga kesehatan yang terdapat dalam 
desa adalah 1 orang bidan desa dan duhm bersaIin 

H a d  nanmcara dengan mpmden menunjddm bahwa sumber pendapatan 
keluasgalmetapencahari8011ya adalah bercocok dan baburu hewm, 
memelibam temak babi dan ayan H a d  blrmi yang dijual hampir sama d q a n  Desa 
Saubeba, seperti : 

Kacang Ijo dengan harga jual Rp. 7.000Kg d e n w  prcduksi berhisar aniara 
50 kg dan frekuensi p j u a l a n  2 kali dalam setahu 
Kscang Tanah d q a n  harga jual Rp. 7.000/Kg d q a n  j d a h  muhi 2 0 b  - 
50 @ dengan fiekwnsi penjualan 2 kali dalam setahm 

= Siiih, harga jual Rp. 15.0OOKg dengan j!xniah produ*;si bRkisrn 1 -2 I;an- 
plastik (i 2.5-5 Kg) d q a n  frekuemi penjualan 1-2 kali setahu 
Rica dengan h g a  jual1 5.000lkg dengan j d a h  berhisar produki 200 - 300 kg 
dan hhuensi penjualan 2 Mi dalam sefahm. 
Jemk Manis dengan harga jual Rp. 15.0001Kg j d a h  produki berliisar 50 Kg 
- 100 kg dan Gekuensi penjualan 3 kali dalam setahun 
Cocao dengan harga jual Rp. 77.000&, jumlah prcduksi 200 Kg dan hehuensi 
pemasaran 2 kali dalam setahun 
Babi (daging idendmg) d q a n  h g a  jual Rp. 15.000Kg. j W  produ*;si 30 
Kg dan 6ekuensi pemasaran 1 liali dalam xtahun . Rusa (dagi@d&dmg) d q a n  h g a  jual Rp. 10.000Kg jlrmlah pod&$ 
budxar antara 300 Kg- 400 Kg dan frchutpn pemasaran 1 kali dalm xtahun 

Hasil bumi ini dijual ke l w  desa seperti he SausaporI S a d o m  Smmg dan 
Pedagang keliling. Kebutuhan terhadap ; Bas, Pakaian, Garam, Vetdq S a h  
Mandi, Minyak lanab, Minyak kelapa, Gula dan Kopi diperoleh dan Sausapor, 
Saukorem Sorong dan Pedagang Kern. 

Marga-miqa asli yang terdapat di desa W~rmandi adalah, s&agai bzdut  : 



Hewan yang diangeap pamali adalah Ular hijau. Konon " Dahlu hlaMarga Sundcy 
adnlah oorongarmg yang tidak dapar berbicnra o m  bisu. Pada suaN w&, si 
SMdoypurmtg dari kebun, maka tanpa sepengefahuannya orang d m i M q a  1-ezro 
rnema.i-uh ulm h@ ke dalam noken +long kebun). Sesampai Si Smfm di 
m h ,  ia hendnk membuko kontung dan mengel& hasil kebm ymg dibmm, 
mnka yang dilielwkan adahh ular hh-au; Sekeh.ko itu juga 'Si h l d c y  henend- 
histeris d m  rnengeluarkon m a .  S + k  k a d i m  itu , m a h  orang-ora7gSundo)')ong 
fadinya bisu, dapar berbimra d m  berkara-kara. Den- demil;ian, keXummn Stm-3~ 
mulai dapat berbicara sampai sekarang dan mereka mendewaka uiar hijau sebagai 
hewan larangan karma jasanuya. 

Saat ini proses belajar magajar sudah tidak tqad i  lagi di desa ini y q  dulu pRnah ada. 
Hal ini d i k d  tidal; adanya fasilitss penmjang seperti rumah guru rnaupm sarana 
~ansportasi untuk berkunjung ke daerah asal pugajar. 

B a p m n  m u m  yang ada adalah gedung Gereja beruhuran 12 m x 6 m terhenti p d a  
tahap pembangunan ksrena tidal; adanya dam untuk kelmjutan pembaneman, snma air 
bersih sebanyak 5 kran yang pamanen dan kondisinya terawat baik Eata WCIKekus 
Umum 2 buah rumah (4Bilik) ukuran 4 m x 2 m yang pamanen dan hondisin)-a tidal; 
terawat dan tidak &pat di#& 

Pemanfaatan Flora d m  Fauna 

Pada pendataan ini juga diamati jenis 5 m  dan fauna yang disaing dimaofaatkan oleh 
masyarakat. Data ini bagma untuk melihat seberap kepedulian ~~t pada j a i s  
d m  flora yang d i i d m g i  yang sebenamka masyarakat dililarang memanfaabnqa. Dmi 
h a d  pugamatan diperoleh masih ada jenis Fauna yang sebRlamya dilaranp )ang d 
masyarakat mdaatkan baik untuk mereka konsumsi maupuu mereka jual. L h i  jenis 

hanya p d a  babi hutan, ~ s a  dan babi plihara. 

Tabel 8. Flora dan Fauna yang Dimanfaatkan oleg Masyaral;al 



Sketsa Desa Wannandi 

LEGENDA 
SKETSA DESA WARMAND] 

Kecamatan Sausapor 
SORONG 

W A N  
KEBW SEKIMEF 
CAMPUiU\N 



Desa Weibem 

Desa Weibem terletak di @sir utam Kecamatan Sausapor berbataSBn deugan Kabupaten 
Mawkuwi Desa ini berdekatan d m  Desa Wau. Desa Weitem bapotensi mtuk 
tempt peaeluran P e w  Sisik d m  Sisik semu. 

Dfsa Waibem secara aswonomis terletak pada garis 0058"18.9' Lintang Selatan sampai 
13256'35.8 B ujur Tirnur dengan batas xilayah adalah . setagai W : 

-an Utam berbatasan d q a n  Samudera P d i  
Bagian Selatan berbatasan d e w  k a w  Cagar Alam Pegunuogpan Tamrau Utara 
Bagian Tim herbatasan dengan xilayah admnistrasi Desa Bondopi Km. 
Amberbal;en) . Bagian Barat berbatasan dengan wilayah adnmistrasi Dfsa Wau 

Desa Waibem terletakpada ketinggian 0-5 m dpl dan mempunyai ianah b e p s k  
Topopti  &tar ke arah Selatan sampai bergmung -gmung di kal;i P w ~ m g g a n  
Tamrau Utam. Arah timu dan barat desa membentmg psdr hitam yang panjanp d q a n  
bebaapa b&t karang dan t e b i i  karang yang cadas. 

Pada Tahun 1965 terjadi paistiswa pqerakan OPM (Organisasi P a p a  Madeka) 
yang tidak &pat dengan masuknya PapualIrian Barat (New Guinea) ke dalam 

OPM dan TNl &npqxuhi kehidupanasohial ma&t desa, maka mas&kat  
yang berdomisili di wilayah @sir p t a i  Sausaportaiseperti kmpmg X7aibem 
berpindah dan mencari hidup di hutan dan gwung- w m g  sekitam.~ 

Pada tahun 1969 konflili di sekitar desa tersebut mulai berlmmg m ~ ~ t  mulai 
kembali ke perkampungarmya di @sir. Tahm 1971 wbah malaria m e n y m g  
k a m p q  ini dan banyak m a y a d a t  yang menin& dunia dan saahun kemudian 
(1972), masyarakat kampmg waibem berpiidah ke Desa Wau Tahun 1992 Desa 
Waibw ditetapkan menjadi desa definiti\x dan terpisah dari desa B'mt. 

Populasi Dfsa Waibem berjumlah 15 KK dan 1 I8 ji\% sedan&n rang 
diunwancarai dalam survey nrmah tangs sekgai responden sebanyak 5 KK. Sistem 
kekaabatan maryarakat Waibem berasal dari Suku Karon d m  m q a  ash dan 
dominan di desa ini adalah Ieblo d m  B'obia. M q a  Yeblo berasal dari 2 kata: yitu 
Ye dan Bro'Blo, Ye yang beraai mamlria'wrmg dan Blo )'ag bRarti mat-urat'alur 

dari bamboo: 

pada table 9 

Bahasa pengantar yang digmakm dalam pqaulan keluarga dan kenbatu>a adalah 
bahasa Abun (Kamn Madik). Ebka Kanm Madik ( ( A m  mempunyai wilayah 
penyebaran bahasa dari waibem, m, w d i ,  saubeba, hopmnre, w - , h ,  
bmnus, bmno dan mbm (Fiefi- Dialek mas+( szkuamya d ipqwubi  oleh 
bebaapa tahass, )aiN bahlsa )9ng digmakm masyakat saulroran (B* A4pur. 
M*). 



Tabel 9. Tingkat Pendidikan Anggota Keluarga Responden Bf&sdm Kl- 
Umur Di Desa Weitem 

Hasil wawa~cara d e q m  responden maunjukkan b h a  penyakit )q meeysnp  
an&-an& smpai orang d e w  adalah malaria, ispa, diare dan kulit Aliernarif 
pengobatan sang dipilih oleh masyarakat adalah para medis dengan rnengkonsumsi 
obat modem. Tenaga kesehatan yang terdapat dalam desa adalah 1 onmg bidan d e s  
danduhunbersalin. 

Hasil wawanm dengan responden menunjukkan bahun s u m b  pendapatan 
keluamalmetwencahariarmva adalah bercocok a dan berbm kwan - -- - 
memelihara temak babi dan s p a  Had bumi yang dijual ke luardesa (lo& 
pemasaran Kec~matan Sauqmr Kota Somng). sepeni : 

= Kacang Ijo dengan harga jual Rp. 7.OM)Kg dengan prod& W s a r  antara 
50 kg dan fiekuemi penjualan 2 Mi dalam sefshun. 

= Ka- Tanah d w  barga jual Rp. 7.0001Kg dengan jumlah produksi 2% - 
50 kg dengan frekuensi penjualan 2 kali dalam setahun 

= S i  harga jual Rp. 15.0001Kg dengm jumlah prods berkisar 1 -2 k a n ~ q  
plastik (* 2.5-5 Kg) dengan ffehuemi penjualau 1-2 kali setahun 
Rica dengau harga jual 15.OM)kg dengan j d a h  W s a r  prod* 200 - 300 kg 
d m  kkuemi penjualan 2 kali &lam setahun 
Jaul; Manis dengan harga jual Rp. 1 5.000/Kg, j d a h  produl;si W s a r  50 Kg 
- 100 kg d m  frehvensi penjualan 3 Mi dalam setahun 

= Cccao dengan b rga  jual Rp. 77.MXMKg. j d a h  produksi 200 Kg dan f r e h .  
pemasaran 2 kali dalarn setahm 
Babi (daging /dendmg) dengan harga jual Rp. 15.0001Kg j d a h  produksi 30 
Kg d m  fiehuensi pemasanm 1 kali dalam setahun 
Rusa (dapgldendeng) dengan bar@ jual Rp. 1 O.WOKg jmnlah pdul;si 
berkisar antam 300 Kg- 400 Kg dan frehuensi pemasaran 1 kah dalam setahun 

Hasil bumi ini dijual ke luar desa seperti kc Saulimem dm Palagang kehhg .  Jika 
h a d  bumi ini dikuantitaskan d q m  asumsi W>\a hssil bmni ini bisa d i p s d m  
seluruhnya maka untuk tiap KK akm berekar uang sebessr Rp ... ... 

Kebuhlban t&dq ; BeTas, Pal;aiaa, Gamn~ Vetsin, Sabun Mandi, b h y k  tanah.. 
Minyal; kelapa, Gula dart Kopi dipmleh dari &&orem dm Pedagang Kclihg.. 

- K ~ T r o m s u m a  . . I 

H e \ m  yang dianggap psmali unNk d i m h  adalah Am& (CendFa\\d). k a a a  
jika dim- mata akm menjadi kabw, X M N ~ ~  (Tamtam) jika dimdm b i a  
sakit, Sek(Kus-kus telang) tidal; boleb d i  oleh an&-anak kmil liarena kalau 
dimakan bisa sabit, kernng botoo (Pen.w sisik m u )  tidak boleb dim- l;arena 
dagkgnya beracun dan ikw paobibi yang jqa tidak boleh d i m h  kmw 
daginfgya beracun 

,.--.'.~------s'.-#- .,., ..-.-.-* ...> 
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Tumbuhan yang dianggap ~amali  adahh nrmut ( a k  Nba) W keraxm,>mndu 
(Tali raam), buahnya tidak b l e h  d i m b  liarena beracun, kuhrb (h-u@onial 
buahnya tidak b l e h  dimakan karem baacun. Tempat lamngan atau daffah prig 

dianggap keramat oleh m a s y d a t  desa hampir tidak a& di xkilar desa 

= Upacara--~pacara adat yang masih dilakukan sampai saat iai dan bedah dalam 
tradisi masyarakat di Desa Waibem adalah: 
Minsrn atau dansa adat yaitu upacara untuk memeriahh-an pests nikah atau 
memeriahkan tahun baru 

= Mimtju atau nyanyi tikar yaitu acara perkenalan dengan tern-teman atau tamu- 
tamu dari luar 
MelrmPm atau taxi tifa yaitu a c m  untuk memeriahkan kemenangan dalam suatu 
keberhasilan. (Me artinya hum; bas arinya n)anyi; san artin>- tifa). 

Salah s s ~  keunikan yang ada di desa Waibem adalah musim &an 4- selalu ditandai 
dengan muocu1n)a kepiting halus ke permukaan dalam j d a h  y q  banyak 

Masyarakat di di Weibem setelah umur 7 tahun baru m q e n p m  p e n d i d h  SD 
tdap.1 di Saukorem (Kabupaten Manohmi). Di Desa Weibem sendiri belum ada 
fasilitas pendidih  maquo tenaga m a j a r .  

Bangunan umum yang ada adalah gedung G*a bemkman 12 m x 8 m ymg kondisi 
terawat baik dan sebuah balai pertemuan beru4uran 7 m x 6 m. 

Pemanfaatan Flora dan Fauna 

Pda pendataan ini juga diamati jenis f l m  dan fauna yang disering dim6nfaatl;an oleh 
masyarakat. Data im h g m a  untuk melihat seberap kepedulian m w a d a t  p d a  jenis 
dm flora yang dilindungj yang sebenamya masyarakat dilamng memanfaatkrmny% hi 
had pzngamatan diperoleh masih da jenis Fauna yang sebenarnya dilamug )ang masih 
masyarakat maafaatkan baik untuk mereka konnrmsi maupun mereka jual. hi jenis 
Fauna terlamng yang masih masyamhat konmnsi adalah ; Bmmg hbmuk Km@mu 
Pohon, Penyu Belimbinp, Penyu Sisik d m  Peny Sisilr semu. Semen- untuk d i j d  
hanya p d a  babi hutan, nrsa dan babi pelihara. 

Tabel 10. Flora dan Fauna yang Dimanfaah  oleg MasyarakaI 



Sketsa Desa Waibem 

SORONG 

BIDAN DESA GEREJA 

DUSUN KRAN AIR 
k S A W  @ BERSlH 

KEBUN 
K E W A  



Desa Pedalaman 

h j y n p  olch p e r i n l a ,  kscwatam dm kcdlnp tin&aI psmbans=az 3% 
dilakmkm o l d  h d a  

- Mayankat msmrodmz perla a b a y  pocrbmpan rdmdar i  Smmg kc F d  
mialn>a 2 (dua) Mi rsbvlan 

- Dandaapnobangma havbcrcdardi dsrapalir,  a p n G b a 3 F m d  Sdak 
-pi b u m p  m e a t  

- Ar&lm Svbddi t m ~ k  BBM lmtuli mp pnintis 

h j m e ,  olsh pcmsrintab k-dm dm kccilnp lin@ prm* > a g  

dilnhkan olch Pcmda 
Adanla prmyataanrnmcfim. kspialan pclcraim rbm )- dilrlulrto alch SXF, 
MmeuruUtan untub: d i h m  ddam psnpmbanganm&k lauare 



Desa Pesisir 

(Habitat P m p  
Belimbinp) 

Mlryanlut pada urn-)? sdah mm& mllo_e l b A v  dtn p s k p i r .  
dam 
Kcluhm M a s y d a t  t d a p  tidal; =&).a I- p i i  d a  bidm ~ C P  dm 

tidal: rda pmsss belajarmsngajar 8mnJ; tin&n SD k-tidal; d r  qciwap 
Km-az+z~  kmm1 Panda p d a  pcnpluw B d o  ehiagga mp?& tid& 
psmahmmcrima uvjud b m d a  oclama ini. 
Km-az+z>aTidak a& hmjjlmgan dpi Prmda Kabypatsn rclama ini 
m-t & p i  & p a  pnhatian Pcmda pada prmbanpm di d a  

slam 
M@ mmgsluh tahadap tidal: adany t e ~ g a  pdkda d m  b i b  d-dn 
tidal: ad. pmsa bclsjarrnmgajar mtuli tin&al SD k- tidal; da 

Mqmr*nt rnagntmenbwhkm m r . n o p d d - I m  &u j o )  

K u l i m ~ y a  kmtml Panda pa& psnydlran B a n d a b m u  tidal; pcrmh msosrina 
uujud banda a lamr  ini. 
Km-az+zydEdal: a d a h m j m p  dpi Pcmda K h p l c o  v l m a  ini r n p ? d I :  
mnaaodwg L v ) a  pnhntisn Pcm& p& p m b q m m  di d- t w a  

uilayrh psidrum 
U W  d h r q k u 1  sriurm&tu penir&ala. & m i  ma)ml;lt 

Tikid a d q n  -n a - ~ t n d , ~  mnd&mgpcmnmmn bndl bruai 

Dari hasif Sosialisasi ini daplt disimpullran bahwa : 

hams mengeluarkan dam el;stra mtuk bebao wncportasi sehingga rnen@mn@ 
motimsi rnasyarakat mtuk mengurusnya. Hal ini juga bffdampali pada liemu- 
mtuk berspehulan aparat ohom pemerintah mtuk kepentfnga pribadi mauprm 
golo~an yang dekat deng8n akses banhum kuena bantug0 



- Masih lemahnya yrrana tr;msportasi untuk membwa hasil pertanian dan patenakan 
masyarakat sebingga mengum@ juga mmksi dalam bRusaha sendiri s s u i  d e q m  
kemarnpmn masyadat. 

- Tingkat teamanan yang lwah  dalam m* nelayan luar gang melabdm 
eksploitasi di laut sepRti di Desa Waibw dan ketidak berdayaan maq'aral;at &lam 
memberikan peringatan pada pel&% eksploitasi tersebut. 

Saran unhtk Kawasan KOnswvaSi Jamursba Medi Tamrau Utara 

Darj hasil Sosialisasi maupun ~sse9nent ini diperoleh beberapa masub-an lang m u u g h  
bisa berguna mtuk memberikan stimuian ba@ pengembangan ekowmi dart p w b a n ~  
desa secara keselmuhan di desa-desa pesisir maupun pedalaman, yaitu : 

- Pemerintah daerah perlu memfasilitasi pacepatan pemt%mgman wnrportasi dari 
desa-desa ke pusst kecamatan k h m  mtuk \\ilayah @sir maupun dari desa-des ke 
lokasi panasarim sang terdekat khusus di \dayah pedalaman Untuk \\dayah pesisir 
~ a l u  ~ennadsan u e ~ a t  atau kwal oerintis r d e r  mtuk manbaua hasil 

p~ ~ ~ - 

dikembangkan mengingat Dusun ini berada di kgabteqah yang bisa 
menghubuugkan ke Desa Fief, Ases dan Wayo di bagh barat dan juga bisa 
meoghubmgkan ke Dusun Abigiar dan Rufemes di bagian selatan Dan juga Dusun 
Rufmot dari segi topogra6 wilayah masih cukup luas mtuk bii d i l i ~ b g k a u  p d a  
mesa mendatarig jika kemuughm pemekaran kecamatan tetap dilakukao yang 
memisahkan antan wilayah pedalman dan pesisir. 

- Beberap polmi keanekaragaman hayali yang m e n d  & Hila)& ini adalah ; P q u  - 
EkIirnbiw dan ienis Kanemrru Pohoa K d u s .  Aneerek dan lain-lain Polmsi ini biss 

- Pemerintah daerah perlu m e m b a w  fasilitas pendidilran tendaman di desacles 
pesisir. Hal ini untuk mempargi kesenjangan pemlidih yang sangat dalam antan 
mas)aral;at pedpedesaan dan pdotarm s e h g a  upaya &tan SDM tidak han>a 
selogan semata. Jika k e h q a n  dalam penbaan pembmgmm m& allematif 

belajar. ~ e m b t  be~ajarmen~ajar bisa ditentukan d a h  sahl desa yang pod%ya 
ditengah-tqah sebqga  dapat dijangkau da i  desadesa la inup Unmk desa-desa di 
pedalaman palu mem&tl;an fasilitas pemlidilian seperti di D m  Rufmol yaq 
 ban^ tersedia 3 lokal artinya h a ~ a  samapi kelas 5 SD, untuk itu M u  ada+a 
pembmpmn lokal tarnbahan untuk s*ai s a d  p e n d i d h  di \&ilayb 
pedalaman 

- U n ~ k  fasilitas kesehatan dukmgan y a q  sangat dibutubkan adalab ketasediaan &I- 

obatan l;arena harnpir s&&~ besar masyadat lebih manilih baobat d q a n  
mengkDllSLrmSi cbat-obatan modem disamping k c b a t  secara tradidwal. 

- Selain itu merintah d a d  m l u  memkkan dukunean dan memfasilitad 
keterlibt& LSM lokal mauiun LSM luar sehingea *tan l;spasitac 
peIgelolaan SDA ymg berbasis lionsenmi (berkelanjutan) yang ada di desa-desa 



Lampiran Photo Kegiatan 

. ". 

Pertemuan den- M&p~&t di 
Desa Fief 
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Suasaua Pertemuan di Desa-desa Pesisir 



Kondisi Wilavah Jamursba Medi Tamrau Utara 

* Kondisi Desa \\'eieibem 



Beberaoa Keanekaraeamn Havati di Wilavah Jamursba Medi 
Tamrau Utara 

Jenis -1; di Wilayah 
Pedalaman Tamrau 

Salah saw jenis hqu-hupu di 
Pedalaman Tamrau 



) Jenis Babi Ihni (Za@mus) 
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