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1, INTRODUCCION . : .

El informe que se presenta a continuacidén es un documento de discusiédn,
que resume la situacidén actual de los Planes de Accidn Forestal que
se realizan a nivel Centroamericano, con’ la 1ldea de retomar de ellos
las experiencias positivas y negativas que nos permitan, sobre bases
mas firmes, formular el Plan de Accidn Forestal para Centroamérica
(PAF/CA). Comentarios al respecto por el lector seran blenvenidos.

2.  ANTECEDENTES

Desde el comienzo de los aflos 70s se ha aumentado significativamente
la preocupacidn mundial por el rapido avance de la degradacidén de 1los
recursos naturales y la aparente 1nhabilidad de <controlar 1la
deforestacidén y desertificacidén en los paises tropicales. Como producto
de varias reuniones mundiales, declaraclones de accidén y la magnitud
de la deforestacién que amenaza al mundo, nacidé el Plan de Accidn
Forestal para los Trépicos. El1 PAFT tilene sus raices con la FAO, cuando
ésta fue encargada por el Comité de Desarrollo Forestal en los Trdpicos
(CDFT), de preparar un "Plan de Acclén" para identificar los problemas
prioritarios y las propuestas correspondientes de acciédn. Con 1la
colaboracién del Banco Mundial, Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), se
unleron esfuerzos para lanzar el Plan de Accién Forestal para los
Trépicos, el cual fue aprobado por el IX Congreso Forestal Mundial
convocado en México, D. F. en 1985.

2.1 Qué es el PAFT

El PAFT es una herramlenta para aumentar el compromiso y para reorientar,
identificar y armonizar la acclén dirigida hacia la conservacién, la
rehabilitacién y el uso sostenido de los recursos forestales del trépico,
en apoyo al desarrollo socloecondémico sostenido de los paises tropicales
bajo el marco NUESTRO FUTURO COMUN.

El objetivo primordial del PAFT es fomentar el apoyo a los paises
tropicales a:

1. Decidir sus prioridades nacionales en relacién con el recurso
forestal.

2. Actualizar su marco naclonal de politicas y de planificacidén, de
acuerdo con las prioridades identificadas.

3. Resiseflar y/o crear una estrategia nacional para ejecutar las nuevas
politicas.



4, Obtener el apoyo financiero/técnico necesario para ejecutar 1los
programas y proyectos correspondientes que traduzcan estas nuevas
politicas y estrategias en accliones efectivas.

2.2 Iniciativa para formular el Plan de Accidédn Forestal para
Centroamérica

Existe una creciente preocupacién en los paises centroamericanos por
la degradacién del medio amblente y su impacto negativo sobre nuestro
desarrollo econdémico, especialmente con relacién a la alarmante tasa
de deforestacidn.

Una manifestacidn concreta del deseo de contrarrestar la degradacién
de nuestros bosques es la declaraclén de 1los cinco Presidentes
Centroamericanos de febrero de 1989, Esta declaracién incluye la
iniciativa de crear la Comisidn Centroamericana del Ambiente y Desarrollo
(CCAD), a la cual se le encomienda, ademis de preparar el Plan de Accién
Centroamericano (PAF/CA), velar porque todos los paises de la Regilén
cuenten con su respectivo Plan de Accldén Forestal Nacilonal.

3. RESUMEN CENTROAMERICANOQ

Aunque el proceso de formulacidén del Plan de Accldén Forestal en la Regiédn
centroamericana se 1inicldé en los afios de 1986-1987, hasta la fecha
inicamente dos paises han llegado a la Mesa Redonda Internacional Tipo
III, tres paises han realizado la Mesa Redonda Nacional Tipo II y dos
se encuentran recién formulando las gufas que les permitiran iniciar
el proceso de formulacién de su PAF (Ver Guadro 1). Siete agencilas
internacionales han actuado como Agencias Lideres y un total de trece
agencias cooperantes 1internacionales han apoyado la formulacidén del
PAF a nivel regional (Ver Cuadro 2).

A través del tiempo se nota que los PAF formulados tltimamente reflejan
una participacién mads activa de los diferentes sectores involucrados
en el desarrollo forestal; se puede asegurar, en el caso de Costa Rica,
Guatemala 'y Panami, que estos Planes han servido como herramienta de
planificacién del sector, ya que han planteado escenarlos de lo que
es necesario realizar a cinco, diez, quince y hasta veilnte afios, no
asi en el caso de Honduras, donde el PAF se ha planteado como un paquete
de proyectos tendientes a reforzar la parte gubernamental; o bien Belize,
en donde se realiza un buen anialisis de lo ocurrido hasta la fecha,
pero de las acciones a implementar para lograr un desarrollc del sector
en el futuro se dice poco.

En general se nota clerta debilidad para penetrar los niveles decisorios
Y que estos Planes formen parte de las politicas nacionales de cada



pais. Lo anterior por la falta de programas concretos que respondan
a estrateglas de desarrollo globales, tendientes a lograr una
participacién mas amplia de sectores tales como los grupos étnicos y
el rol de la mujer en el desarrollo del pails.

La orientacién de los PAF a nivel del pais, segin el &rea de accién,
se. puede ver en -el Cuadro 3. En el drea del Uso de la Tierra, tanto
Honduras como Belize y Panami, asignan una alta prioridad. En Lefia
y Energifa, a pesar de la problemitica exlstente en la Regidn, la
asignacién en recursos es bastante baja. En Industrias {inicamente Costa
Rica y Panami le dan importancia. En Conservacidén de Ecosistemas, Costa
Rica es quien asigna un alto porcentaje de los recursos a esta area
y, por Giltimo, en Instituciones son Belize y Honduras los que solicitan
reforzamiento institucional.

La confrontacidén entre sectores preservacionistas versus desarrollistas,
ligados a Servicios Forestales sumamente débiles, estan provocando un
aumento en la corta ilegal de la madera industrial (caso de Panama y
Guatemala), y creando cada vez mas una imagen negativa del sector oficial
y de la industria. Se hace necesarlo reorientar mads estos esfuerzos
para contrarrestar en forma conjunta la verdadera causa de la
deforestacidén, como es la falta de politicas claras que propicien un
mejor ordenamiento de la tenencia de la tierra y uma mejor distribucidn
de la riqueza.

Cuadro 1

ESTADO DE LOS PLANES DE ACCION FORESTAL DE CENTROAMERICA
Agosto de 1990

Acgiones . Belize C. Rica Honduras El Salv., Guatem, Nicarag. Panamd
Solicitud a FAO 11-87 8-87 - " 10-87 6-86
Preparacisn Guia 1-88 4-89 6-90 6-90 6-87
Mesa Red. Nac. I. 12-89 fs-10)

Consulta ONGs S9/11-89¢)

Revisién completa 6-88 6-88
Terminacidén PAF 9-89 3-90 © 4-87 7-90 6-88
Mesa Red. Nac, I1I 11-89 7-90 6-88
Plan Final 7-90
Mesa Red., Int, III 5-90 1-88 T 1/2-91 1-91

Agencia Lider ODA Holanda Nacional ,.,. USAID ASDI PNUD
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PARTICIPACION DE AGENCIAS COOPERANTES EN LA FORMULACION
DE LOS PAF-NACIONALES

Pais Agencia lider Agencias de apoyo
Belize ODA ACDI, FAO, USAID
Costa Rica  Holanda FAO, IDG, ITALX# JAPON, ODA, BID,
‘ SWETZEREAND, PNUD, USAID
sSWigs
Guatemala USAID Aleman felen®  FRE, HOLANDA, PNUD, FAO ,BID
Honduras Nacional ACDI, CEE, FAO, FINNIDA, ER8, 55"~y

JAPON, ODA, ESPANA, SWITZERLAND,
HOLANDA, PNUD, USAID  S“'**

Nicaragua  ASDI-HOLANDA-FAO ACDI, NORAD, PNUD, FINNIDA
; Panama NUD/FAO IDB, JAPON, ODA, WsAx
i 4 ~BTD ’ ) >
i ks
L¢7MA1

_ CEE > Comundesl Eurapen NORAD ¢ Norguese
ﬁfgl—=z;\i&4:l‘;k FINNI0A = Finleadia

Uddro J5
L SA=D > Estrddo ani‘kﬁl//— ” \
INVERSIONES POR PAIS Y POR AREA DE ACCION

Uso de Lefia y Conserv

tierra energia Industria Ecosist Instituc. Totales

$ 4 $ 3 $ % $ 4 $ 2 ‘ Uss
Belize 17 50 3.2 9 1.0 3 0.8 -2,5 12.2 35 34.3
Costa Rica 25,7 9 2.6 1 132.9 48 95.6 34.6 19.9 7.2 275.9
Guatemala
-Honduras '33.5 32 16.0 15 1.3 1.2 2.0 2.0 52.3 49.8 105.1
Nicaragua
El Salvador _ .
Panami 65.2 42 0.2 0.2 63.4 41.0 20.2 13.0 5.6 3.7 154.7

TAES 404 @ 220 6.3\1.6 G 118.6 B0 90.0@ 569.0
| g
| 5 v X 3



4. . ANALISIS DEL PLAN DE ACCION POR PAIS

Pregunta l. Ha servido el PAF como una herramienta de planificacién del
sector forestal?

Belize: Se actualizd toda la informacidén existente, se conoce en forma

macro la capacidad de uso de la tierra y se identificdé 1la
cobertura forestal del pals, contiandose con una buena informacidn
estadistica del sector que abarca desde la década de los 40. En general
el PAF/B ayud6é a planificar el sector, pero hasta la.fecha no ha podido
integrarse como parte de la politica nacional como un todo.

Costa Rica: El1 nivel de la planificacidn alcanzado es bastante alto,

logrindose dejar clara 1la situacidén real del sector
forestal y las necesidades, tanto técnicas como financieras, para el
desarrollo del mismo. La incorporacidén del PAF/CR dentro de la politica
nacional pareclera que no seri un obsticulo y su éxito depende mas de
la cooperacidén entre instituciones y del liderazgo que logren implementar
las autoridades oficiales.

Honduras: Fue planteado m3s como un paquete de proyectos sustentado

por un diagndéstico forestal bastante débil, orientado més
a reforzar la parte institucional, aspecto que se reconoce, procediéndose
en la actualidad a reformular la parte de politicas y de diagnéstico.

Guatemala: Aunque el PAF/G se encuentra en la etapa de formulacién,

es claro que han logrado un alto grado de planificacién.
Considerando la terminacién de la presente administracién nacional,
se debe considerar la factibilidad de tomar contacto desde ahora con
los representantes de los diferentes partidos politicos para informarles
sobre los beneficios del Plan y de la importancia de continuar con su
ejecucidén, dado el interés mostrado por la cooperacidén internacional
por apoyarlo. .

Panami: Con la reformulacién a que ha sido expuesto el PAF/P, refleja

la superacién de situaciones calificadas en algunos casos de
ineficiencias del sector piblico, y propone la participacién mds efectiva
del sector no gubernamental. Ademas plantea claramente c6mo actualizar
el marco de politicas y de planificacién del sector recursos forestales,
aspecto que se debe aprovechar para incorporarlo como parte de la
politica nacional.

Pregunta:2.Ha sido consultado el Plan de Accién Forestal entre los
diversos sectores del pais?

+
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Belize: Da 1la impresién de que fue formulado por las instituciones
auspiciadoras con la participacién de algunos funcionarios
del Departamento Forestal. Es opinién de algunas de las personas
entrevistadas del sector no gubernamental de que a ellas {nicamente
se les invitd a la presentacidn del mismo. No obstante estas y otras
criticas se reconoce un incremento en el didlogo del sector piblico
con el sector privado. En el momento de la visita, la Agencia Nacional
para el Desarrollo se encontraba preparando un seminario para el sector
privado, con la idea de llamar la atencidén sobre aspectos ecolbgicos.

Costa Rica: En la formulacidén del PAF/CR participaron ampliamente el

sector gubernamental con los Ministerios de Hacienda,
Planificacién y Recursos Naturales; el sector docente con las
universidades del ramo; y el sector no gubernamental con empresarios
de la industria de la madera, . reforestadores, ONGs conservacionistas
'y grupos campesinos, e incluso se realizé un seminario indigena, para
identificar el papel de los indigenas dentro del PAF/CR, pero a pesar
de todo ello, no se refleja acciones concretas que nos indiquen cémo
se pretende mejorar la vida de los grupos étnicos, o bien, cuil es el
papel de la mujer o de los ONGs, dentro del PAF/CR.

Honduras: Ha sido formulado enteramente por COHDEFOR y en la actualidad

se reconoce como una debilidad del mismo, se estd procediendo
a actualizar la parte de dlagnéstico y se tiene claro como, mediante
comisiones de seguimiento, podria lograrse dicha par%icipacién. Estas
comisiones estdn dirigidas a incorporar los siguientes sectores: Sector
privado, Sector social <y Agencias Cooperantes, incluyendo ONGs
internacionales. '

Guatemala: La participacidén alcanzada por los diferentes sectores en

la Mesa Redonda Naclonal el pasado mes de julio, demuestra
que durante todo el proceso de formulacidén del Plan ha existido una
amplia consulta entre los diversos sectores nacionales.

Panama: En esta segunda fase de reformulacidén se programdé una serie

de reuniones con los diferentes sectores nacionales
involucrados dentro del PAF/P (ONGs, conservacionistas, reforestadores,
industriales y organismos cooperantes presentes en el pais);
- desafortunadamente debido a la situacidén econdémica existente, se les
dificulta darles siguimiento a las mismas.

Pregunta 3. Cual ha sido el impacto del PAF en la politica nacional?

Belize

- Uso de la tierra. Existe conciencia en todos los mniveles, tanto
oficiales como no oficiales, de la presién que se estd dando para



- Conservacidén de ecosistemas. Este ha sido uno de 1los sectores mas

débiles dentro del PAF/H, obedeciendo mas a las caracteristicas propias
de COHDEFOR existente cuando se formuld el Plan.

-~ Lefla y energia. Una de las principales causas de la deforestacién

es el avance de la frontera agricola y con ella, el consumo de lefia
que es igual a 5.6 millones de metros cibicos por afioc (5.6 veces mas
que el consumo de madera en rollo de la industria forestal). lo que
hace que a este rubro se le debe dar mds atencidn.

- Industria. El1 PAF/H por si s6lo no ha contribuido a la integracién

de la industria forestal al bosque; el iinico proyecto incluido dentro
del mismo, estd orientado al desarrollo de la industria secundaria de
la madera; sin embargo, es necesario recordar que, tradicionalmente,
se ha asignado un drea tributaria a la industria existente.

- Instituciones. Hasta la fecha el PAF/H ha sido mas orientado al
fortalecimiento de COHDEFOR como unidad ejecutora, impactando poco
los otros sectores del desarrollo nacional.:

Guatemala. Teniendo presente que el PAF/G se encuentra en el proceso
de formulacidén, los comentarios que se presentan van mas
en el sentido de poder orientar el documento final.

- Uso de la tierra. Se debe considerar la conveniencia de reformular

el idrea de "Uso de la tierra" de manera que permita la reagrupacién
de proyectos por programas que den respuesta a conjuntos de problemas
cuyas causas sean similares. Se hace necesario justificar mas las metas
establecidas con una mayor descripcidén de los logros alcanzados hasta
la fecha, de manera que se demuestre que existe algin grado de
experiencias en proyectos que se ejecutan en la actualidad.

- Conservacidén de ecosistemas. El logro alcanzado hasta la fecha en

la formulacidén del PAF/G mds se debe al sector conservacionista que
. a cualquier otro. Hasta la fecha se han creado un total de 52 areas
protegidas con una superficie de aproximadamente 315.835 hectéreas,
y se encuentran en Decreto como Aareas potenciales por crearse otras
21 nuevas Aareas protegidas. Esta fortaleza de este sector ha obligado
al sector oficial a tomar acciones sin tener la fortaleza institucional
suficiente para poder fiscalizar 1las acciones requeridas por tales
decisiones, lo cual estid propiciando un enfrentamiento con otros sectores
afectados, donde lo maAs grave de todo es que se estd propiciando un
aumento en el clandestinaje de la corta, extraccién y exportacidn de
la madera.

- Lefia y energia. Los problemas basicos de esta area de accién
planteados dentro del PAF/G son: "E1l déficit progresivo en el
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abastecimiento de 1lefila y 1la poca eficiencia en el uso de este
combustible”, las propuestas de soluciones planteadas en forma <de
objetivos, metas, estrategia, acciones y proyectos si se logran orientar
hacia las &areas mds criticas en cuanto al abastecimiento de lefla y si
se aprovecha el Proyecto PIRAMIDE, mds un buen programa dirigido al
uso mids eficiente de la lefla, incluso con sistema de sustitucidén de
la misma, sin duda podria impactar ampliamente a nivel del pais.

- Industria. Este es uno de los sectores mis afectados por la

confrontacién existente entre los preservacionistas versus desarrollo,
queda claro a los participantes en la Mesa Redonda Nacional que estos
no son la causa de la deforestacidn del pais (Colonizacién 90%, Lefia
8% y Aprovechamiento 2%). Por otro lado la participacién de este sector
en la misma, pareciera indicar que estdn dispuestos a integrarse en
el proceso de desarrollo planteado dentro del PAF/G, lo cual pareciera
convenliente aprovechar mediante un acercamiento mis efectivo entre todos
los actores que tienen que ver con el sector forestal.

- Instituciones. Quizds esta sea una de las areas de accidén mas débiles

del sector forestal de Guatemala y que abarca con mayor atencidén el
PAF/G. Desafortunadamente pareciera existir cierta tendencia a que
gran parte del esfuerzo esta orientado a reforzar al sector rugernamental
(DIGEBOS), y no a los grupos ejecutores, tales como ONGs y empresa
privada.

Panama

- Uso de la tierra. La prioridad asignada a este componente dentro

del PAF/P es de 1las mds altas, y pretende reducir el ritmo de
deforestacién anual con proyectos dirigidos a las principales cuencas
hidrograficas del pais. Ademas conlleva la ejecucién de un Plan Nacional
de Conservacidén de Suelos y un Sistema de Extensién Forestal basado
en la incorporacién del cultivo del arbol en 1las actividades
agropecuarias.

- Conservacidén de Ecosistemas. El enfoque se orienta al manejo del
' sistema de Parques Nacionales, que cuenta con mads de l.o0 millones
de hectareas, y a la disminucidén del proceso de extincidén de especies
de flora y fauna. ‘ ‘

- Lefia y energia. A través de la reforestacién social se pretende que

un 20% de los pequefios agricultores de Panamid incorporen &rboles de
répido crecimiento y de "uso miltiple a sus sistemas de produccién.
Ello permitirid que se autoabastezcan de lefia y ofrezcan el excedente,
tanto al consumidor urbano como a la mediana y pequefia industria.
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- Industria. Se pretende en cinco afios manejar 500.000 hectareas, para

sustentar una produccidn sostenible de madera y de otros productos
forestales. Ademds se estimulard la reforestacidn de 50.000 hectireas
de plantaciones forestales con fines industriales.

- Instituciones. El énfasis estd orientado a dotar al INRENARE de 1los

medios que le permitan asumir real y efectivamente el mandato
constitucional y legal de administrar los recursos naturales renovables.
Igualmente, se fortalecerdn las ONGs locales y la gestién de las
comunidades de base para garantizar su adecuada participacién en el
Plan.

Pregunta 4. Cual ha sido la respuesta de las agencias internacionales?

Belize. Las f{inicas agencias consultadas han sido las del Reino Unido

(0PA) y 1los Estados Unidos de América (USAID), habiéndose
tenido respuesta verbal ante el Departamento Forestal -de la primera,
informando de su interés por financiar seis de los proyectos presentados;
siendo claros que no apoyaran ningilin proyecto industrial.

Costa Rica. Dentro del marco de la Mesa Redonda Internacional, el nivel

de respuesta de los organismos cooperantes fue bastante
positivo. Se fijaron compromisos iniciales para entregar algunos
proyectos, los cuales, por el grado de avance que se tenia en su
formulacién, no fue dificil cumplir; no obstante se nota cierta
incertidumbre en como formular los demds proyectos.

Honduras. Honduras fue uno de los primeros paises en realizar su Mesa

. Redonda Internacional, de la cual tanto organismo
internacionales como algunos otros paises, aprovechamos para generar
experiencia. Del total de 42 proyectos presentados inicialmente, a
la fecha se encuentran en ejecucldén 16, que han sido financiados con
fondos no reembolsables provenientes de quince organismos cooperantes
¥y ONGs internacionales por mids de 20 millones de ddlares, a la vez se
es;én negociando once proyectos més, de los cuales se tiene respuesta
favorable de dos. Este nivel de respuesta de los Organismos
Internacionales, no significa de ningiin modo un éxito del PAF/H, mas
podria estar propiciando un dafio, ya que se puede estar financiando
proyectos que no obedecen a una estrategia de desarrollo del sector
como un todo, con lo cual se estaria propiciando una serie de islas
dentro de COHDEFOR con alto potencial financiero, mientras en el resto
de la institucién no se cuenta con suficientes recursos para realizar
actividades basicas.
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Guatemala. No se ha realizado la Mesa Redonda Internacional y se cuenta
con un buen tiempo para formular buenas propuestas. )

Panami. Recientemente se realizd una presentacién del marco global

del PAF/P para conocer las perspectivas de apoyo internacional,
previa a la Mesa Redonda Internacional que se realizarid los dias 14,
15 y 16 de enero de 1991, habiéndose obtenido un nivel de respuesta
bastante positiva de parte de los participantes, no obstante todo esto
requiere de un gran esfuerzo para su concretacidn.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5. CONCLUSIONES

El analisis realizado de los diferentes PAF/Nacionales de la Regién
nos permite llegar a las siguientes conclusiones:

- Los primeros Planes realizados en la Regidén (Honduras y Belize),
reflejan una tendencia al reforzamiento de las instituciones
gubernamentales (COHDEFOR y Departamentos Forestales), no asi en los
filtimos, donde ha existido una mayor participacién de los diferentes
sectores involucrados en el desarrollo forestal.

- E1 sector forestal podria ser de gran apoyo al desarrollo econdmico,
social y al mejoramiento de la calidad de vida de la poblacidén rural;
pero hasta la fecha se ha mostrado aislado y poco integrado al
desarrollo nacional. Por esto hay una pérdida de fe en el sector
y que no se ha logrado demostrar que es un componente estratégico
importante para el desarrollo agricola y social de nuestros paises.

- En el caso de Costa Rica, Guatemala y Panami, el proceso de formulacidn
del PAF esti permitiendo planificar al sector forestal a corto, mediano
y largo plazo.

- A pesar de que se estad llegando al final del proceso con un buen nlimero
de buenas ideas de posibles proyectos, éstos no obedecen a programas
previamente establecidos, ni existe una priorizacidén de los mismos,
con lo cual se dificulta la formulacién del estudio de factibilidad
de los mismos. '

- No existe, a nivel de los paises, suficiente capacidad para formular
proyectos. : R

o
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~ En general se prevé poca participacién de los grupos indigenas y de
la mujer en el proceso de ejecucién de los PAF.

Se ha identificado un enfrentamiento entre los grupos preservacionistas
versus los desarrollistas, que lejos de ayudar a conservar el bosque
estid acelerando el proceso de destruccidn.

~ Queda claro que la actividad que mds estd impactando en la destruccién
del recurso es la falta de politicas adecuadas, tendientes a solucionar
la tenencia de la tierra y con ello, lineas de crédito desarrollista
asequibles a los grupos campesinos, pobladores de las areas rurales.

6. RECOMENDACIONES

En el caso de Honduras y Belize seria conveniente realizar un ejercicio
de revision de los PAF, de manera de poder identificar si estan
cubiertas todas las &reas de accidn incluidas en el esquema del PAFT.
Es conveniente que en dicho ejercicio se le dé participacidén a los
otros sectores.

Aprovechando que en la mayoria de los paises se estid formulando el
Plan Nacional de Desarrollo, identificar una estrategia para que 1los
grandes lineamientos de los PAF/Nacionales queden incluidos dentro
de dicho Plan.

Realizar una revisién del PAF tendiente a identificar qué acciones
requieren de decisidén politica, cuidles son de cooperacidén técnica
¥y cuiles requieren de financiamiento; proceder luego a una priorizacién
de acciones, de manera que se puedan dividir por sectores de ejecucidn
(ONGs, industria, gobierno, etc.).

Para llevar los proyectos prioritarios a nivel de factibilidad, se
recomienda realizar seminarios de capacitacidén sobre formulacién de
proyectos, dindole participacidén a los diferentes sectores ejecutores
del mismo. Los produtos de este seminario, ademads de la capacitacién
de los técnicos nacionales, deberd conllevar la preparacién de 1los
pProyectos prioritarios identificados previamente. Estos seminarios
podria ser factible que se realicen a través de organismos regionales
como el CATIE o RUTA, si se programan con suficiente tiempo.

- Aprovechar la experiencia obtenida en la formulacién de los PAF de
la regidn, para que técnicos nacionales puedan apoyar en la formulacidn
de los PAF de Nicaragua y E1 Salvador.
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- Propiciar un mayor acercamiento entre los grupos en conflicto, de

manera que se pueda afrontar en forma conjunta la problematica forestal
en cada pais. .

- Aprovechar de que existen a nivel regional grupos organizados, como
lo son el Comité Regional de Pueblos Indigenas, REDES, REDCA, ASINDES
y programas como el Programa Regional de Mujer y Desarrollo Sostenible,
para propiciar una serie de consultas que puedan orientarnos sobre
el rol que debe jugar cada uno de estos grupos y los entes que
representan dentro del PAF/CA.
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BELICE -

Dr. Victor Gonzilez
Biol. Dolqres Godfrey
Sr. Carlos G. Santos

Srta. Joy Grant

Srta. Ivette Figueroa

Tec. Francisco Ali Flores
Ing. Oswaldo Sabido

Ing. Marcelo Windor

Tec. Timothey Ismael Godoy
Sr. Jim A, Nilsen

Ing. Oscar Rosado

Sr. David A. K. Gibson

Ministerio de Turismo y el Ambiente
Directora Belize Audubon Society
Asociacién de Agencias Nacionales
para el Desarrollo

Directora Programme for Belize
Programme for Belize

Forest Ranger

Divisional Forest Officer

Augustine Mountaing Pine Ridge
augustine Mountaing Pine Ridge
Técnico Reino Unido (ODA)

Forestry Dept. Ministerio de Recur-
sos Naturales

Permanent Secretary Ministry of
Industry and Natural Resources
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Silvia Marin, M. Sc.
Ing. Oscar Urbina

Ing. Juan Bauer
Ing. José .Luis Salas

Dr. Salomén Cohen
Radl Solérzano, M. Sc.

Dr. Joseph Tosi
Dr. Alvaro Umaiia

Seminario

Ing. Oswaldo Babini
Claudia Monge, M. Sc.
Sr. Pertti Majanen

COSTA RICA

Organizacidén para Estudios Tropica-
les, Oficina Centroamericana

Unidad Regional de Asistencia Téc-
nica - RUTA

Coordinador Internacional  PAF/CR
Coordinador Nacional PAF/CR

Oficina Regional de Enlace en Centro
América -~ PNUD

Presidente Centro Cientifico Tropi-
cal

Centro Cientifico Tropical

Ex Ministro del MIRENEM

La Dimensi6n ambiental en la Gestidn
Piblica, dirigido a Congresistas
de Costa Rica

Representante de FAO

INFORAT/CATIE

Jefe Oficina Regional para Centro
América, FINNIDA
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EL SALVADOR

Ing. Roberto Dennis

Ing. Antonio Villagrén
Dr. Walter Franco

Lic. Roberto Muifioz

Lic. Ana Cecilia Dominguez
Lic.  Alfredo Ungo

Ing. Roberto A. Figueroa
Ing. Ricardo A. Barahona

Ing. Carlos A. Cruz Ventura

Ing. René Lépez Cuéllar

Ing. Humberto Franco Rodriguez
Sr. Carlos Bendezu

Ing. Hugo Zambrana

Dr. Francisco Serrano
Sr. Antonio Cabrales

Adrian Esquino Lisco

Director Centro Nacional de Recursos
Naturales CENREN

Jefe Servicio Forestal
Representante PNUD

Gerente Ejecutivo de Federacidn
de Asociaciones de Promocidén Social
de E1 Salvador (FAPROSES)

Asociacién Montecristo y Represen-
tante de REDES

Gerente General de Fundacidén Eco-
légica Salvadoreiia

Fundacién Ecolégica'Salvador

Fundacién Universidad Centroameri-
cana José Simedén Cafias. Sociedad
de Estudios Ecoldgicos. Miembro
de REDCA

Director de la Escuela Nacional
de Agricultura. Miembro de REDCA

Comisién Ejecutiva del Rio
LEMPA

Representante de FAO
Coordinador Proyecto MADELENA

Director Museo de Historia Nacio-
nal

Ministro de Agricultura y Ganade-
ria

Presidente de la Asociacién Nacio-
nal de Indigenas Salvadorefios
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Ing. Rolando Zanotti

- Ing. Héctor Martinez

Dr. Vicente Molinos
Ing. José Leytdn

Dr. Jan Bauer

Ing. César Barrientos
Lic. Isabel Pokordi
Ing. Luis A. Castafieda
Lic. Marco V. Cerezo B

Arq. Jorge Cabrera

Dr. Henry Tschinkel

Dr. Ivo Bockor
Lic. Cristian Munduate
Sr. Marcial Maxia

Lic. Genediebe Brown

Ing. Luis Ernesto Barrera

GUATEMALA

USAID, Guatemala

FINNIDA

INFORDE

Coordinador Internacional PAF/G
Coordinador Internacional PAF/CR
Coordiuador Regional UICN

CCAD

Coordinador Nacional PAF/G
Director PAF/G

CONAMA y Director Ejecutivo CCAD
ROCAP

GTZ

ASINDES

Academia de la Lengua Maya

Representante de FAO

Director DIGEBOS
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Ing. Gustavo Morales

Ing. René Gamero

Ing. Adriin Magana

Ing. Aquiles Newenschvander
Lic. Ricardo Reyes

Juan Blas Zapata, M. Sc.
Lic. Rolando Ramirez

Lic. Miguel Pacheco

Dr. Rubén Guevara M.

Ing. Joaquin Luna M.

Lic. Henry Bahr

Diputado Manuel Zelaya
Ing. Luis Cortés

Sr. Carlos A. Calderdn

Sra. Victoria de Palacios
Arg. Jorge Rodriguez
Lic. Franklin Beltrén

Pag. 5

HONDURAS

Asesor de Gerencia de COHDEFOR
Director Planificacidén, COHDEFOR
Director ESNACIFOR

ATP HON/88/003 FAO

Consultor

Representante del CATIE

Presidente del BCIE

Asesor del Presidente BCIE

Vice Ministro de Recursos Naturales
Presidente Corporacidn Hondurefia
de Empresarios Privados

Presidente Asociacién Nacional de
Industriales de la Madera

Congreso de la Repiiblica

Asesor Asociacién de Madereros de
Honduras

Fundacién Hondurefia de  Ambiente
y Desarrollo (Fundacidn Vida)
Fundacién Vida

Municipalidad de Tegucigalpa

CCAD



el cambio de uso de terrenos cubiertos de bosque calificados como de
aptitud forestal hacia una agricultura de subsistencia, pero hasta la
fecha no se hace nada.

~ Conservaclén de Ecosistemas. Belize tiene un gran potencial en este

campo al mantener sistemas ecolbégicos aiin intactos. Si bien en 1987
visitaron el pais 55.000 turistas, es posible imaginar que con un pequefio
esfuerzo esta actividad podria rapidamente convertirse en el principal
ingreso de divisas por este concepto. El proyecto Ruta Maya que impulsa
el Ministerio de Turismo y del Ambiente, trata de retomar en alguna
forma la parte de ecoturismo, pero no refleja una estrecha relacidn
con el Departamento Forestal, y menos con el PAF/CA; lo mismo sucede
con el Programa por Belize que empleza a implementarse.

- Lefia. Aunque en este momento la lefia no es un problema, pareciera

que pronto lo serd; si consideramos entre otros, el alto precio de
la electricidad y la falta de mano de obra no calificada que existe
en el pais. En la actualidad se estima el nimero de emigrantes en un
104 de la poblacién total (300.000), es posible prever un incremento
de emigrantes que vengan a llenar las necesidades de dicha falta de
mano de obra no calificada, lo cual traeria consigo sus propias
tecnologias con alto consumo de 1lefla, como son la extraccidén de cal
y de sal.

- La industria integrada al bosque. Al pais afin le queda un 80% de su

territorio cubierto de bosque y es urgente que los industriales de
la madera se integren como un todo al desarrollo forestal del pais.
S6lo el Estado esti haciendo un esfuerzo por identificar c¢émo hacer
que la industria sea mis eficiente y que entre a competir a los mercados,
tanto nacionales como internacionales, con productos mas elaborados
y con especlies no tradicionales, pero mientras no se involucre a la
empresa privada en este proceso, va a ser dificil poder alcanzar dicho
objetivo.

.= Instituciones. El PAF/B se ha orientado fuertemente al apoyo

institucional, dejando excluido &reas como la educacién formal y no
formal. .

Costa Rica

- Uso de la tierra. Con la formulacién del PAF/CR se ha planteado en

forma clara la problemitica del sector recursos forestales y ademis
se conoce qué es lo que hay que hacer para ordenar las tierras que son
de uso forestal. Da la impresién que esto no es suficiente, se requiere
de una mayor accidén ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo, de manera
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NICARAGUA ?;ﬁ

Dr. Jaime Incer

Ing. Jairo Rodriguez

Ing. Juan Francisco Delgadillo
Lic. Juan José Montiel

Ing. Roberto Araquistan
Dr. Dennis Corrales

Sr. Peter Otterstedt
Sr. Jorgen Strance-Hansen
Dr. Constantino Tapia
Dr. Carlos Séenz

Dra. Maritza Vargas
Lic. Mario Gutiérrez
Lic. Alejandro Mejia
Lic. José Andrés Mejia
Ben Chan, M. Sc.

Sr. Glen Hodgson

Director Superior del INRENARE
Director Ejecutivo INRENARE

Jefe del Servicio Forestal

Director de ABEN y Presidente de
REDES

Director Técnico de CORFOP
Tecniforest

Jefe del Programa Sueco Forestal
Jefe Misién Técnica Danesa
Representante de FAO

Decano Escuela de Biologia UCA
Decano UNAM, Leén

Profesor de la UCA

Proyecto Manejo Trépico Himedo
Representante del CATIE

Consultor de FAOQ

Instituto para el Desarrollo de
Regiones Auténomas (Indigenas)



Anexo 1

Ing.

Rail Gutiérrez

Personal Unidad Coordinadora
del PAF/CA:

Ing.
Lic.
Ing.
Dra.
Ing.
Dra.
Lic.
Lic,
Ing.
Lic.
Lic.

Lic.

Ing.

Erasmo Ballestero
Martha Ramirez de Vasquez
Manuel Rodes

Raiza Ruiz

Orlando Ozorio
Charlote Elton
Rubén de La Victoria
Oscar Montesa

Jorge Cobos

Bertha de Sabaraine
Juan Carlos Crespi
Alfredo Broce

Carlos F. Sanchez F.

_ Sr. Juan Carlos Navarro

Junta Directiva

Dr. Félix MNiiez
Dr. Moisés Dawrshi

Lic,

Rafael Tirado

PANAMA

Coordinador PAF/P

Director a.i. INRENARE

Subdirectora INRENARE

Director Areas Protegidas

Directora de Cuencas

Director Desarrollo Forestal
Secretaria Ejecutiva

Jefe de Planificacién

Jefe de Ecologia Humana

PAF/P

Jefe Seccidn de Capacitacién

PNUD

Director de Asistencia Técnica Inter-
nacional MIPPE

Representante del Sindicato de In-
dustriales de Panami _

Director Ejecutivo ANCON

Asociacién Nacional de Reforestado-
res y Afines, Panami

Fundacién Panami

Representante del CATIE

Economista de MADELENA



que se asigne la prioridad politica y los recursos técnicos y financieros
necesarios para que se dé el ordenamiento territorial.

- Conservacién de ecosistemas. La tradicidn conservacionista del pais,

se refleja en la orientacién del PAF/CR, en donde el 34.6% del total
de fondos requeridos se solicitan para financiar ocho proyectos de
Conservacién de un total de 31 proyectos, que sin duda vendrdn a
consolidar alin mids el Sistema de Areas Protegidas del pais.

- Lefia y energia. Aunque la bioenergia representa el 40.5% del total

del consumo energético y existe lefia en cantidad suficiente para cubrir
la demanda actual y futura para la totalidad del pais; a nivel local
_existen 4reas criticas, que requieren de un tratamiento especial, en
donde lo bésico debe ser un programa agresivo que contemple, ademis
de técnicas silviculturales, planes de ahorro energético y de educacién
en conservacidn de suelos.

- Industrias. El ambiente es propicio para -lograr una integracién de
la industria con el bosque. Los indutriales estdn conscientes que
si el bosque desaparece, ellos desaparecerdn con é&l. Tanto los
industriales que dependen del bosque natural, como aquellos dedicados
a la reforestacién, estdn planificando las acciones a realizar en el
futuro para continuar operando en el sector; pareciera que se hace
necesario algunas seflales positivas de parte del sector gubernamental,
principalmente en la consecucidén de recursos financieros adecuados.

- Instituciones: Aunque en los (ltimos afios se ha venido conformando

una compleja red de organizaciones e instituciones, que de una u otra
forma inciden tanto en los proyectos de conservacidén como en 1los
proyectos de desarrollo productivo, es necesario reconocer que el PAF/CR
logrd poner en la mesa el papel de cada una de esas instituciones,
dependiendo ahora mds de las gestiones que pueda realizar cada una de
ellas en el desarrollo forestal del pais.

Honduras.

- Uso de la tierra. Anualmente se observa una disminucidén del 1.6%

de la superficie del bosque remanente, de ellos 64.500 hecireas son
de bosque latifoliado y 42.360 hectidreas de pino comercial, en gran
parte ambos como efecto del avance de la frontera agricola. Ademis
se regeneran en forma natural unas 26.810 hectareas por afio de bosque
de pino. No obstante esta disminucién de la superficie boscosa, 1la
problemdtica sigue” siendo la incertidumbre en la tenencia de la tierra
y en el suelo forestal y es quizds esta la principal razén para destruir
el recurso.
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Para dar inicio al Plan de Accién Forestal de Centroamérica se contratd,
a través del Instituto de Recursos Mundiales, los servicios profesionales
de un Coordinador Regional, por tres meses y medio, a partir del 14
de mayo de 1990. Se pretende que una vez firmado el Convenic entre
ROCAP y el CATIE, que da el contenido presupuestario al Plan, dicho
contrato puede continuar. '

Output 0: General

Output 1: Analisis de la informacidn existente

Para el anilisis de la informacién existente, se agrupé los paises de
la Regién de acuerdo al nivel de avance que se tiene en la formulacién
del PAFNacional, asi:

Nivel 1. Aquellos paises donde ailn no se inicia el PAF, aqui se
incluyd a Nicaragua y El Salvador.

Nivel 2, Aquellos paises en donde el PAF/N se encuentra en proceso
de formulacidén como son Panami y Guatemala.

Nivel 3. Aquellos paises donde el PAF se encuentra en ejecucién,
tal es el caso de Honduras, Belice y Costa Rica

La clasificacién anterior permitié programar visitas de acuerdo al nivel
de avance existente, visitdndose primero los de Nivel 1, en segundo
lugar los del Nivel 2 y por Gltimo los paises ubicados en el nivel de
ejecucién. En todos los casos se tendri que tener claro el objetivo
bdsico que es informar sobre la formulacién del PAF/CA y la necesidad
" de la participacién de los paises en el mismo, asi como su origen a
través de la Comisién Centroamericana del Ambiente y Desarrollo. No
obstante, el trabajo en cada grupo de paises serid diferente, asi: )

Nivel 1. Las visitas tendridn que ser mis de promocidén hacia 1la
fomrulacién del PAF/N y encaminada a orientarlos-a 1la
identificacién de los principales problemas existentes. De ser posible
‘se preparari una pequeiia gufa que indique qué es el PAF y cémo podria
formularse en cada pals, sin perder de vista que dicha formulacién seré
una decisién del pals. En esta gufia se deberd incluir las experiencias
obtenidas en aquellos paises de la Regién que ya lo formularon o se
encuentran en dicho proceso y, ademis, las recomendaciones formuladas:
en las diferentes evaluaciones realizadas hasta la fecha al PAF,

Nivel 2. Lla visita deberid estar mis orientada a apoyar 1la
formulacién del PAF Nacional, de manera que se corrijan
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los errores ldentificados en los otros paises de la Regi6én, asi como
incorporarle las recomendaciones producto de las evaluaciones realizadas.

Nivel 3, El objetivo  ©bédsico seri identificar si se esta

implementando el PAF Nacional como fue previsto, o si

mias bien se estd trabajando en funcién de lo que se financié. Ademés

se debera tratar de identificar qué fue lo que se ofrecié por parte

de los Organismos Cooperantes y cudnto de ello ha llegado, o se ha
cumplido.

En las visitas a cada pais, se tratard de realizar reuniones de consulta
a diferentes niveles y sectores, asi:

Gobierno: Planificacidn
Agricultura
Recursos Naturales
PAF Nacilonales

Educacién: Escuelas Forestales
- Universidades del sector
Centro de postgrado

Ongs de interés

Lideres del sector privado
Agrupaciones campesinas
Agrupaciones indigenas

Diagnéstico

Al concluir el programa de visitas se espera tener identificados, entre
otros:

- Problemas existentes dentro del sector en cada pais.

- Técnicos de 'la Regidén que puedan apoyar la formulacién del PAF
tanto en El Salvador como en Nicaragua.

- Técnicos centroamericanos que puedan apoyar en la formulacién
del PAF/CA.

- Principales limitantes en la realizacién de las Mesas Redondas
Internacionales. ’

- Principales obstdculos existentes en la ejecucién de los PAF
Nacionales y listado de los principales programas y proyectos
forestales en marcha.
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- Consulta y comentarios al borrador del documento del PAF/CA

preparado por el CATIE en 1987.
Con 1la informacién obtenida se preparard un diagnéstico de 1la
problemitica existente en la Regién, en cuanto a recursos forestales,
teniendo claro que las soluciones que se planteen tendridn que ser
orientadas a lograr una identificacién y participacién amplia del sector
forestal en el desarrollo en general de la Regién. Esta participacién,
no s6lo debe estar en la definicién de politicas regionales, sino que
también en la planificacién y ejecucién del desarrollo regional.

Dichas soluciones deberdn enmarcarse dentro de wuna ESTRATEGIA
CENTROAMERICANA en donde se ubiquen una serie de PROGRAMAS que den
respuesta al conjunto de problemas cuyas causas sean similares. Dentro
de cada programa se ubicardn los PROYECTOS que se identifiquen, de manera
tal que cualquier proyecto que se ejecute lleve implicita la solucidn
global de la problemitica existente.

A este nivel se deberi presentar (12 octubre 1990):

Resumen estado PAF Nacionales

Resumen de los principales programas y proyectos en marcha
Objetivos y alcances del PAF/CA

Problemas identificados y posibles soluciones

Trabajos complementarios para preparar el PAF/CA

Output 2: Mesa Redonda Regional

Se prevé realizar dos Mesas Redondas Regionales. La primera serd tipo
consulta, buscando un consenso entre los participantes del trabajo
realizado y a realizar en el futuro, y la segunda de informacién y
seguimiento.

Primer consulta

Buscando un mayor apoyo hacia los PAF Nacionales y, principalmente hacia
aquellos paises ubicados én el Nivel 1; se realizarid la Mesa Redonda
Regional a finales de setiembre de 1990 (los dias 27, 28 y 29), en
Nicaragua, con la participacién de 1los Coordinadores Nacionales del
PAF y los directores de los Servicios Forestales de cada pais, asi como
de los representantes de los organismos auspiciadores de la formulacién
del PAF/CA.

Se presentard por parte del Coordinador Regional el informe preliminar
para ser sometido a discusién por los participantes con la idea de lograr
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un consenso sobre objetivos, problemas, soluciones, alcances Yy
contenidos. Posteriormente se procederd a identificar y seleccionar
aquellas ideas de proyectos de interés regional; lo anterior deberi
salir como resultado de un ejercicio participativo, el cual estard basado
en una priorizacién de criterios previamente establecidos. Ademis se
tratard de identificar cudles de estas ideas de proyectos es factible
llevarlo a nivel de perfil, prefactibilidad o de proyecto.

Otro producto a obtener serd la definicién de la estrategia a seguir
para la preparacidén del PAF/CA.

Para la preparacién de este Documento Base se prevé contratar los
servicios de un asistente que haya tenido experiencia en la formulacién
de un Plan Nacional, asi como los servicios profesionales del Asesor
en Revisién de Documentos, quien a la vez fungird como Experto en
instituciones.

Segunda consulta

Se prevé realizar una segunda Mesa Redonda Regional a finales de febrero
de 1991, con la idea de informar sobre el avance obtenido en la
formulacion del PAF/CA e incluir todas aquellas sugerencias que se den
al respecto. Ademis se aprovechari para conocer avances de los proyectos
selectos. En esta Mesa Redonda participarin representantes regionales
de los diferentes sectores, asi como la CCAD, los Directores Forestales,
los representantes de los PAF Nacionales y representantes de los
organismos auspiciadores.

Durante el periodo de estas dos consultas se tratarid de propiciar la
participacién de grupos de interés para el PAF/CA, identificando
claramente el rol que deben jugar; tal es el caso de:

Papel de los grupos indigenas dentro del PAF/CA

Rol de la mujer dentro del PAF/CA

Rol de la educacién forestal formal dentro del PAF/CA

Rol de los ONGs conservacionistas y de desarrollo dentro del
PAF/CA

- La dimensi6én ambiental en la gestién piblica

Es muy posible que el anilisis que se realice sobre estos temas nos
lleve a la necesidad de provocar consultas regionales sobre algunos
de ellos, las que, dentro de lo posible, se tratardn de provocar
aprovechando reuniones regionales de aquellos organismos que funcionan
a nivel de la regién, como -son: REDES, CSUCA, UICN, otros.
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A la luz de los resultados de la primera consulta, se procederd a
actualizar la informacidén y de inmediato se formularan los términos
de referencia para la contratacién de los expertos que elaborardn los
perfiles, estudios de prefactibilidad y/o proyectos. De ser necesario,
se adelantarid una de las contrataciones previstas en el Qutput 5, con
la idea de que apoye al equipo base en cualquier estudio complementario
que se identifique.

Output 3: Estudios complementarios necesarios

En este momento serd necesario revisar el contenido presupuestario de
manera de poder identificar si los recursos existentes son suficientes
para la formulacién del PAF/CA. Si no fuera asi se preparard una
estrategia para conseguir los recursos necesarios, ya sea a través de
cooperantes internacionales o bien, como aporte de los paises de la
Regidn.

Output 4: Preparacién del documento base

Para apoyar la preparacién del Documento Base, se prevé integrar un
equipo de trabajo, preferiblemente de técnicos de 1la Regidn, con
suficiente experiencia en las &4reas de accidén que se requieran y, de
ser posible, que hayan estado involucrados en la formulacién de Planes
de Accidn Forestal Nacionales de la Regién.

Las areas de accidén que se prevé coutratar, por lo menos inicialmente,
son:

Experto Dias

Consultor en Economia

Consultor en Manejo de Bosque
Consultor en Industrias
Consultor en Dendroenergia
Consultor en Instituciones
Consultor en Areas Silvestres
Consultor en Uso de la Tlerra
Asesor en Revisién de Documentos

[oRCRENENE R REERE

W

Qutput 5: Elaboracién de perfiles de proyectos

De acuerdo a los lineamientos emanados de la Mesa Redonda Regional,
se procederd a redactar los perfiles de proyectos seleccionados. Se
hace necesario tener claro que estos perfiles de proyecto Unicamente
llegarin en este perfodo de formulacién del PAF/CA a este nivel, por
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lo que la preparacién del proyecto definitivo se realizard en una fase
posterior. Para la preparacién de los perfiles identificados se
aprovecharid el equipo técnico integrado en el Output anterior, sin perder
de vista que los fondos disponibles son limitados y que cualquier ahorro
que se tenga en este punto, servird para apoyar financieramente 1la
elaboracién de Proyectos Selectos.

Output 6: Elaboracién de proyectos selectos

La experiencia en los Planes de Accidén formulados en otros paises nos
indica que llegar sélo a la etapa de identificacién de proyectos, o
bien a perfil del mismo es peligroso, ya que luego es dificil poder
contar con un grupo lo suficientemente capacitado para formular los
proyectos; por tal razdn se realizarid un esfuerzo para, de ser posible,
no sdlo identificar cuiles ideas de proyectos deben llegar en esta fase
a nivel de proyecto, sino que, de una vez, vaya acompaiado del
financiamiento respectivo negociado de previo con el organismo cooperante
padrino.

Ademis de la segunda Mesa Redonda Regional, en donde se informari de
los avances que se tiene en la preparacién del Documento Base y de los
proyectos, se prevé realizar una serie de consultas a nivel regional
con aquellas personas que mis conozcan sobre los temas en estudio.

Qutput 7: Mesa Redonda Internacional

Se debera celebrar en junio-julio de 1991 y se espera que la presentacién
sea a base de videos y llegar a ella con algunos proyectos ya
comprometidos en su financiamiento. Ademis lograr la decisién por parte
de los cooperantes internacionales, de financiar la formulacién de la
preparacién de aquellos proyectos que estén a nivel de perfil.

Se espera que la convocatoria sea realizada como un mandato de la Cumbre
de Presidentes, invitidndose a los Organismos Internacionales relevantes
presentes en la Regidn, asi como a aquellos otros interesados en apoyar
el PAF/CA. La presencia de funcionarios gubernamentales con nivel

~ decisorio sera basica.

Output 8: Bibliografia forestal para Centro América

‘Para la realizacién de este tema se contratard a INFORAT (Informac1on

y Documentacién Forestal para América Tropical).

Seri responsabilidad del Contratista que INFORAT sea contratada lo antes
posible, de manera que pueda retroalimentar a cada uno de los consultores
¥y al equipo basico de formulacién del PAF/CA
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Output 9: Consulta de expertos en manejo de bosques de bajura de
latifoliadas

~

Para la realizacién de esta Consulta se tratarid de identificar una
organizacién internacional con presencia en la Regién, que esté
interesada en acompafiarnos en la realizacién de esta consulta y que
a la vez le dé seguimiento a los programas o proyectos que ahi se
identifique.

Qutput 10: La campafia educativa

Se contratarid a una empresa con experiencia y conocimiento de la Regién,
para que prepare y ejecute una campafia para concientizar a las personas
de decisién y los grupos relacionados con el sector forestal, en cuanto
a la problemitica forestal de la Regién y el papel del PAF/CA y de la
CCAD en las soluciones de las mismas.



qu\/

Actividades

Contrat., Coord. Reg. WRI
Contrat, Coord. Reg. CATIE
Contrat. Equipo de Apoyo
Consultas a nivel de pails
Preparac, Informe Prelimin.
Convocat. Mesa Red. Regional
Envio Doc. a consulta
Realizacidén Mesa Red. Regional
Prep. Términos Referencia
Contratacién de Expertos
Elaborac. Perfiles Proyecto
Realizacidén Mesa Red. Reglonal
Consulta Exp. Manejo Bosques
Informes Base Datos Bibl.
Campaiia Educativa

Conoc, Mesa Redonda Internac.
Realizacién Mesa Red, Internac,
Bisqueda de donantes

Informes de Progreso
Asignacién de Proy. a Ejec.

Entrega de Proyecto PAF/CA

Fecha de inicio:

Fecha de finalizacién:

Anexo 3

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

X X X
X X
X
X
X
X X
X X
X X X X X X
X
X
X X X

14 de mayo de 1990

31 de gaﬂge’%e 1991



Anexo 4
PRESUPUESTO PARA LA FORMULACION DEL PAF/CA

>

Costo Costo Costo
Unitario Namero Parcial total -
Us$¢000) Unidades Us$(000) US$(000)

Qutput O: General

Coordinador Regional 0.15 225 33.8

Asistente 0.05 225 11.3 45.8

Viajes Coord. Regional 0.20 15 3.0

Viajes Internacionales 5.0

Viiticos 0.10 90 9.0 17.0

Computadora y Accesorios 3.0 1 3.0

Disco duro 1.0 2 2.0

Materiales de oficina 2.0

Comunicaciones 3.0 10.0
Qutput l: Analisis inform.

Consulta Documento Base 0.20 25 5.0

Viajes . 0.30 2 0.6

viaticos 0.10 15 1.5 7.1
Qutput 2: Mesa Redonda Reg. (2)

Mesa Redonda Reg. Tipo I

Logistica 0.5

Viajes 12 participantes 0.25 12 3.0

Viaticos . 0.10 36 3.6 7.1

Mesa Redonda Reg. Tipo II

Logistica 3.0

Viajes 25 personas 0.25 25 6.3

Viaticos 0.10 75 7.5 16.8

Posibles Consultas (4)* :

Logistica 2.0

Viajes 0.25 25 6.3

Viaticos 0.10 75 7.5 15.8
Qutput 3: Estudios conp.

Consulta Documento Base 0.20 15 3.0

Viajes 0.20 2 0.4

Viajes Colab. Nac. 0.20 3 - 0.6

Viaticos 0.10 15 1.5

Viaticos Colab. Nac. 0.10 30 3.0 8.5
Qutput 4: Prep. Documento Base

Consultor en Economia 0.20 5 1.0

Consultor Manejo Bosques 0.20 5 1.0

Consultor Industrias 0.20 5 1.0

Consultor Energla 0.20 5 1.0

Consultor Instituciones 0.20 5 1.0

Consultor Uso de la Tierra 0.20 20 4.0

Asesor Revisar Documento 0.20 20 4.0

Viajes 0.40 7 2.8

Viatiene 0 10 ag a2 g 16 2
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v

Costo . Costo Costo
Unitario Namero Parcial total
Us$(000) Unidades US$(000) US$(000)

Qutput 5: Preparacién Proyectos

Consultor Economista 0.20 15 3.0

Consultor Manejo Forestal 0.20 . 5 1.0

Consultor Industrias 0.20 15 3.0

Consultor Energila 0.20 15 3.0

Consultor Instituciones 0.20 15 3.0

Consultor Uso de la Tierra 0.20 15 3.0

Asesor Revisar Documento 0.20 40 8.0

Viajes Consultores 0.40 7 2.8

Viaticos _ 0.10 125 12.5

Viajes Colaboradores Nac. 0.20 5 1.0

Viaticos . 0.10 50 5.0 45.3
Qutput 7: Mesa Redonda Int. Tipo III

Logistica . 2.0

Viajes participantes 0.20 21 4.2

Viiticos 0.10 63 6.3 12.5
Qutput 8: Bibliografia Forestal

Analista 0.02 333 7.8

Asistente 0.01 200 2.9

Reproduccidén Documentos 12.7
Qutput 9: Consulta Forestal

Consultor . 0.25 4 4.0

Viajes 1.0 10 10.0

Viaticos 0.1 40 4.0

Logistica 1.0 19.0
Qutput 10: Campafia Educativa

Contratacidn 20.0 20.0

Imprevistos (10%) 24.7

Costo Adm. sobre $35%34 3/0. < 56.0

Reserva financiar Proyectos 19.7

TOTAL : 350.4
Aportes

Contrato ROCAP/CATIE . 310.4

Aporte FINNIDA 40.0

TOTAL APORTES ) 350.4

* Incluye posibles consultas con sectores indigenas, docencia o bien

reuniones con el Comité Asesor



Anexo 5

AREAS DE ACCION EXISTENTES EN LA REGION

de

DE _INTERES PARA EL PAF/CA

Humedales

de

Centro América
En ejecucién

Dos afios a partir de octubre de 1988

Promover la bilisqueda y la diseminacidn de informa-
cidn sobre el papel que juegan los Humedales

Promover el intercambio de informacidén entre las
instituciones, de manera que las experiencias adqui-~
ridas en un pais estén disponibles y puedan ser
aplicadas en otro

Propiciar asistencia técnica a las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales de la Regién.

Identificar 4&reas prioritarias de 'investigacién

y de proyectos demostrativos
UICN, Oficina Regional para Centroamérica, ORCA

la Mujer v Desarrollo Sostenible

Programa Regional
Ubicacidn :
Estado :
Duracidén y fecha

de inicio :
Objetivos :
Ejecutor :
Programa Regional
Ubicacidn :
Duracidén y fecha

de inicio :
Objetivos H
Ejecutor t

Programa Regional

Un afio a2 partir de febrero de 1990

Promover acciones que buscan la mejora de la calidad
de vida de la mujer centroamericana y de su familia

a través de un aprovechamiento racional de los
recursos naturales

UICN

Programa conjunto UICN/CATIE

Conservacién para el Desarrollo en Centroamérica
PROYECTO OLAFO e Lo

Ubicacién :

Areas demostrativas en cada pais de la Regidn
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Duracidén y fecha
de inicio :

Objetivos

Ejecutor

Programa Regional

Tres afios a partir de marzo de 1989

- Promover el desarrollo sostenible en América Central
a través de: Proyectos demostrativos, capacitacién,
apoyo a ONGs e investigacion en humedales
CATIE/UICN

de ﬁanejo de Vida Silvestre

Ubicacidn :
Duracidn :
Objetivos :
Ejecutor :

Programa Regional, a&reas piloto en estudio
Cinco afios

-~ Promover el manejo de los recursos de vida silvestre
en la regidn

- Asesorar a los gobiernos de la Regidn en el tema
- Asesorar a los gobiernos de la regidén en el tema

- Llevar a cabo proyectos demostrativos a nivel comuni-
tario

- Reforzar la experiencia existente en la Regidn
sobre el tema

UICN

Proyecto Agroforestal para el desarrollo comunal

Ubicacién
Duracién

Objetivo

Ejecutor 3

Estacidén Forestal

Provincia Central de Coclé, Panama
Permanente, pero no tienen financiamiento en este
momento

Diversificar y aumentar 1la produccién total de
la finca a través de técnicas agroforestales

INRENARE, con el apoyo inicial de CARE

Augustine Mountaing Pine Ridge

Ubicacion 8

Ejecutor :

Proyecto MADELENA
Duracién
Ubicacidn
Ejecutor

En la Reserva Forestal de la Cordillera de la Mon-
tafia de Pino, Belize

Departamento Forestal, Ministerio de Recursos Naturales

I

10 afios y vence en 1991
Regional
CATIE



