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1. ANTECEDENTES 
 

El sistema de gestión ambiental del MARN tiene dentro de sus principales atribuciones velar y 
supervisar la correcta aplicación de las normas ambientales vigentes en el país.  Dentro de este 
contexto, a la Dirección General de Gestión ambiental y recursos naturales (DIGGARN)  y a 
las Delegaciones Departamentales en sus circunscripciones les corresponde atender la 
recepción, categorización, análisis, inspección,  dictamen y resolución  de los Estudios de 
Impacto Ambiental que los desarrolladores presentan  al MARN para su aprobación. 
 
Como parte del proceso de análisis de los mencionados estudios, los asesores ambientales 
frecuentemente requieren de información geográfica de soporte, que permita visualizar las 
relaciones e impactos de la actividad evaluada con el entorno, los recursos naturales, 
poblaciones, vulnerabilidad, riesgo e infraestructuras que caracterizan al mismo.  En la 
actualidad, esta información es provista, en forma de mapas e información descriptiva, por el 
Sistema de Información Ambiental (SIA), el cual cuenta con un sistema de información 
geográfica y personal capacitado para el efecto.  Sin embargo, la creciente demanda de análisis 
geográfico por parte de la Dirección General de Gestión Ambiental y el limitado número de 
técnicos en el SIA, requieren que se cuente con un sistema de información ágil y eficiente para 
la toma de decisiones de tal manera que se potencie y mejore la eficiencia del proceso de 
evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental.  
 
Un elemento básico para aliviar esta problemática es la construcción e implementación de un 
sistema de información de análisis geográfico, el cual permita que los asesores ambientales 
puedan generar la mayoría de información geográfica y descriptiva requerida para su evaluación, 
a partir las bases de datos geográficos con las que el SIA cuenta actualmente. De este modo, 
los asesores ambientales podrán generar, sin requerir asistencia directa de los técnicos del SIA, 
la mayoría de datos necesarios para realizar su evaluación, reduciendo la demanda de análisis 
geográfico planteada al SIA, a solo algunas variables específicas que cada caso pudiera requerir.   
 
Se prevé que la obtención de información geográfica básica para el análisis de los EIA a través 
de un sistema de información, mejorará significativamente la eficiencia y los tiempos de 
respuesta en el proceso de evaluación de los mismos, y a su vez, reducirá la demanda de 
generación de productos “repetitivos” que el SIA debe atender, permitiéndole a su vez atender 
tareas mas analíticas. 
 

2. OBJETIVOS DE LA 
CONSULTORÍA 

 
• Conceptualizar, diseñar, desarrollar y poner en marcha un sistema de información para 

análisis geográfico-territorial que fortalezca las capacidades del sistema de Gestión 
Ambiental del MARN para la evaluación de los Estudios de Impacto Ambiental, bajo la 
administración y soporte del SIA. 
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• Explorar y evaluar posibilidades de cooperación con la Agencia de Protección Ambiental 
de Estados Unidos (EPA) para la implementación del sistema NEPAssist, como plataforma 
de análisis geográfico para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental presentados al 
MARN, como ya se ha hecho en otros países de la región.  

 
• Mejorar la eficiencia y los tiempos de respuesta en el proceso de evaluación de los Estudios 

de Impacto Ambiental que lleva a cabo la Dirección General de Gestión Ambiental del 
MARN, a través de la implementación del sistema descrito. 

 

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 

• Análisis de sistemas 
 
Se realizaron una serie de entrevistas y reuniones de trabajo con la Dirección General de 
Gestión Ambiental del MARN, el Sistema de Información Ambiental y la Dirección de 
informática.  Estas actividades permitieron determinar los requerimientos específicos de 
información y funcionalidad del sistema a desarrollar, así como las características de la 
plataforma de sistemas de información existente en el MARN y dentro de la cual el nuevo 
sistema deberá acoplarse. 
 

• Evaluación de NEPAssist 
 
Se realizó una evaluación para explorar las características técnicas del sistema NEPAssist, 
como plataforma de análisis geográfico para la evaluación de Estudios de Impacto Ambiental 
presentados al MARN, así como evaluar la viabilidad de establecer un acuerdo de 
cooperación con la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para la 
implementación del mismo en Guatemala. 
 
Para ello se realizó una serie de entrevistas y una recopilación de documentación técnica, 
revisando la experiencia de otros países de la región en donde se ha implementado este 
sistema dentro del marco del DR-CAFTA1. 
 
Como conclusión de esta evaluación se obtuvo que la plataforma NEPAssist es técnicamente 
adecuada para cubrir las necesidades de análisis geográfico de EIA.  Sin embargo, su 
implementación requiere de la previa suscripción de un convenio de cooperación con la 
Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para la implementación del 
mismo en Guatemala, razón por la que se optó por desarrollar un sistema propio. 
 

• Diseño del modelo conceptual del sistema, incorporando los insumos adquiridos en la fase 
de análisis de sistemas 
 
Como resultado de estas actividades se estableció que la plataforma tecnológica sobre la cual 
se desarrolla el sistema es ARCGIS SERVER, dado que la misma se encuentra disponible y 
operativa actualmente en el MARN. 
 

                                                 
1 Dominican Republic-Central America Free Trade Agreement. 
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También se desarrolló la identificación de las capas geográficas mínimas con las que el sistema 
deberá contar, siendo estas: 
 

• Límites departamentales y limites municipales 
• Lugares poblados 
• Áreas protegidas y Corredores Biológicos 
• Sitios arqueológicos y ceremoniales 
• Cuencas y zonas recarga hídrica (INAB) 
• Curvas de nivel y un modelo topográfico raster 
• Zonas de vida de Holdrige 
• Zonas de susceptibilidad a desastres (inundacion, deslizamiento) 
• Usos de la tierra 
• Recursos hidricos (rios, lagos, humedales y demas cuerpos de agua) 

Infraestructura vial. 
 
Las capas geográficas anteriormente descritas fueron obtenidas de las fuentes oficiales 
correspondientes y se encuentran almacenadas en los servidores del MARN a cargo del SIA. 
 
Finalmente se definieron los requerimientos mínimos de funcionalidad del sistema, siendo 
estos:  
 

• Posibilidad de ingresar una coordenada geográfica de ubicación del proyecto a 
evaluar, en el sistema GTM. 

• Posibilidad de activar o desactivar la visualización de las capas geográficas 
incorporadas al sistema 

• Posibilidad de medir distancias entre la ubicación del proyecto en evaluación y otros 
elementos geográficos presentes en el área. 

• Posibilidad de generar e imprimir mapas personalizados acerca de las variables 
evaluadas. 

 
• Validación el modelo conceptual  

 
El diseño conceptual del sistema fue discutido conjuntamente con funcionarios del SIA y la 
dirección de informática del MARN. 
 
En esta etapa se requirió y autorizó el acceso remoto a los servidores del MARN con el 
propósito de proceder a las etapas subsiguientes reduciendo al mínimo la interferencia con 
otros sistemas que funcionan en los mismos servidores. 
 

• Desarrollo del sistema 
 

Esta fase consiste en la creación de las aplicaciones y servicios que componen el sistema, para 
lo cual se están utilizando herramientas de software compatibles con las bases de datos del 
SIA y con otras herramientas de software ya existentes. 
 
Esta fase ha sido completada satisfactoriamente. 
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• Validación del prototipo del sistema e incorporación de las mejoras que sean identificadas, 
para producir una versión final 

 
Esta fase ha sido completada satisfactoriamente, en colaboración con la Dirección de Gestión 
Ambiental, SIA, Informática y la Dirección de Políticas del MARN 

 
• Puesta en marcha 

 
Esta fase consiste en la realización de las pruebas finales de funcionamiento así como 
configuraciones del entorno, necesarias para el funcionamiento a punto del sistema de 
información. Pendiente. 

 
• Capacitación a los técnicos de la Dirección General de Gestión Ambiental y Delegaciones en 

el uso del sistema 
 

Después de la conclusión de las fases descritas, se organizará una actividad de capacitación 
orientada a trasladar a los futuros usuarios del sistema, los aspectos básicos necesarios para la 
operación del mismo.  
 

• Definir y coordinar con el SIA y la Dirección de Informática, las tareas de administración y 
mantenimiento del sistema 

 
Trasladar al personal técnico del SIA y la Dirección de Informática del MARN la información 
sobre los requerimientos de administración y mantenimiento del sistema, que garanticen su 
operatividad a largo plazo.   
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ETAPAS Y ACTIVIDADES, SEGUN PLAN DE TRABAJO 
 
ETAPA 1: PLANIFICACION 
 Actividad  Fechas Responsable(s) AVANCES 
1.1 Presentación e inicio de actividades 6-may-2010 Equipo IRG COMPLETO 
1.2 Coordinación de actividades a realizar con SIA 11-may-2010 Carlos Duarte (IRG) COMPLETO 
1.3 Identificación de capas geograficas mínimas a incluir en el sistema 

de análisis geográfico 
6 al 21-may-2010 Gestión Ambiental 

MARN 
COMPLETO 

1.4 Determinación de requerimientos específicos de funcionalidad del 
sistema 

24 al 28-may-2010 Carlos Duarte (IRG)-
Gestión Ambiental 
MARN 

COMPLETO 

1.5 Identificación de fuentes de datos geográficos disponibles 1 al 4-jun-2010 Carlos Duarte (IRG)-
SIA/MARN 

COMPLETO 

ETAPA 2: DESARROLLO 
2.1 Desarrollo de un prototipo de funcionalidad simulada 7 al 22-jun-2010 Carlos Duarte (IRG) COMPLETO 
2.2 Validación del prototipo 22 al 25-jun-2010 Carlos Duarte (IRG)-

Gestión Ambiental 
MARN 

COMPLETO 

2.3 Desarrollo de aplicaciones del sistema, incorporando insumos del 
prototipo 

28-jun al 23-jul-
2010 

Carlos Duarte (IRG) COMPLETO 

2.4 Validación de la versión definitiva del sistema 26 al 27-jul-2010 Carlos Duarte (IRG)-
Gestión Ambiental 
MARN-SIA/MARN 

COMPLETO 

ETAPA 3: PUESTA EN MARCHA 
3.1 Instalación del sistema en servidores del SIA/MARN y pruebas 

generales de funcionamiento 
28-jul al 6-ago-2010 Carlos Duarte (IRG)-

SIA/MARN 
COMPLETO 

3.2 Capacitación a personal de Gestión Ambiental y/o Delegaciones en 
el uso del sistema 

9 al 13-ago-2010 Carlos Duarte (IRG) COMPLETO 

3.3 Hacer accesible el sistema a través del portal web del MARN 9 al 13-ago-2010 SIA/MARN COMPLETO 
 
 

 


