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_., Presentación 

Nuestra misión institucional es la de conservar la biodiversidad en el marco del desarrollo 

sostenible donde uno de nuestros objetivos es apoyar la gestión de las áreas protegidas a 

tiempo de fortalecer la participación de las comunidades locales. 

En 1999, con el respaldo de TNC (The Nature Conservancy) y USAID, asumimos el reto de 

fortalecer la gestión integral de la Reserva de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Luego de cinco 

años de exitosa ejecución, nuestra organización presenta los resultados del Programa Parques 

en Peligro, ejecutado en una de las áreas protegidas de mayor importancia por sus valores 

naturales, paisajísticos y culturales del país. 

En estos cinco años tuvimos la oportunidad de trabajar con un equipo de más de veinte 

profesionales de diversas disciplinas, el mismo que ejecutó las actividades con alta motivación 

y responsabilidad, muchas veces en condiciones climáticas y logísticas muy duras. Se recorrieron 

más de 60.000 km y el equipo estuvo alrededor de 900 días al interior de la Reserva, con 

el propósito de brindar el fortalecimiento necesario a las acciones de protección, monitoreo, 

turismo y apoyo a las comunidades locales planteadas. 

Se compartió el trabajo con el personal de la Reserva, del SERNAP y con las comunidades 

asentadas al interior del área, estableciendo una alianza sólida, que contribuyó al logro y éxito 

del trabajo. Se generaron oportunidades para las poblaciones asentadas en la Reserva y el 

área de influencia y se coadyuvó a la consolidación de la gestión de una de las áreas protegidas 

más singulares del país. 

Invitamos al lector a conocer el trabajo realizado, a compartir los logros obtenidos y conocer 

los retos que quedan para el futuro. 

Gracias a todos los que apoyaron este esfuerzo. 

Patricia Ergueta Sandoval 
Directora Ejecutiva 

TRÓPICO • 
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~ El Programa Parques en Peligro - Reserva 
Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, 

PeP- REA 

1 Introducción 

La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa - REA, ubicada en el extremo sudoeste 
de Bolivia en el límite con Chile y Argentina, presenta características fisiográficas, geológicas y 
climáticas que dan por resultado un paisaje único, frágil y con presencia de especies endémicas 
y amenazadas en flora y fauna. 

Estas características contrastadas con crecientes amenazas como el incremento de la actividad 
turística no planificada, explotación minera, sobre utilización de recursos de la biodiversidad 
entre otros, hicieron que la Reserva sea elegida como una de las áreas protegidas prioritarias 
para la conservación en el marco del Programa "Parques en Peligro - PeP" (Parks in Peril -
PiP, por su nombre en Inglés) de 1he Nature Conservancy- TNC/USAID. El programa se basa 
en el establecimiento de alianzas con gobiernos locales y organizaciones no-gubernamentales 
con el objetivo de consolidar los recursos técnicos y financieros necesarios para asegurar la 
conservación de un sitio. 

En 1998, la Asociación Boliviana par la Conservación -TRÓPICO, realiza un estudio de pre
inversión para el Programa PeP y posteriormente presenta un Plan de Trabajo para tres años. 

En este contexto TNC en sociedad con TRÓPICO, la REA y el Servicio Nacional de Areas 
Protegidas - SERNAP, ejecutaron el Programa PeP-REA en dos fases, "PeP V", periodo 1999-
2001 y "PeP 2000", fase de consolidación, periodo 2002-2003. 

Las actividades desarrolladas durante estos periodos, se orientaron a fortalecer la gestión de 
la Reserva, a través de: 

La mejora en las actividades de conservación y manejo de la Reserva. 
El apoyo en la planificación del manejo a largo plazo de la Reserva. 
El desarrollo de estrategias de financiamiento a largo plazo. 
El incremento de la participación de las comunidades, otros actores locales y 
regionales en temas medioambientales vinculados a la conservación de la Reserva. 

La presente memoria sintetiza los avances logrados durante la implementación del Programa 
en la REA, analizando los cambios observados en la gestión como resultado de las acciones 
desarrolladas en el marco de los objetivos estratégicos del programa; así también, como 
producto del tiempo de trabajo, presenta una reflexión y sugerencias para el desarrollo de la 
Reserva en los próximos años. 
Inicialmente se describe de manera general el Programa uParques en Peligro", seguida de una 

TheNaturel'A 
Conservancy "4;;1 

....,...NlMtlliiiAIII'Uoi::d.ÓIItAinM 
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Laguna Colorado 

breve caracterización de la Reserva 
mencionando las amenazas y debilidades 
que ésta enfrentaba en el momento en 
que se inicia el apoyo del PeP. Continúa 
con la síntesis del accionar del Programa 
en sus dos etapas (PeP V y PeP 2000) 
explicando las estrategias de intervención 
y las contribuciones orientadas a fortalecer 
la gestión de la Reserva, para culminar con 
una visión de los nuevos desafíos. 

2 El Programa Parques en Peligro (PeP) 

El programa "Parques en Peligro-PeP" busca asegurar la protección "in situ" de hábitats mayores, 
comunidades naturales y especies en sitios biológicamente ricos y amenazados de diversos 
lugares y regiones del mundo. 

Como estrategia central para el logro de la conservación de estos sitios, el PeP fortalece a las 
organizaciones locales construyendo capacidades, lo cual implica la consolidación de instrumentos, 
infraestructura, personal, capacidad institucional, capacidad técnica, apoyo local y financiero 
Este esfuerzo incluye por un lado, el comprometer a las comunidades locales en las decisiones 
de dirección, actividades de conservación y alternativas económicas a la par de irse generando 
el apoyo necesario para la protección de estas áreas; por otro, el trabajo con organizaciones 
sociales para promover cambios en las políticas que aseguren la conservación exitosa. 

Previa a una intervención del Programa se realiza una evaluación de las áreas protegidas que 
son potenciales para recibir apoyo; en este sentido, durante el primer semestre de 1998, 
TRÓPICO realizó un estudio de pre-inversión, con el objetivo de sentar las bases para un 
fortalecimiento a la gestión de la REA, dicho estudio fue considerado factible por el PeP y en 
esa misma gestión se presentó un Plan de Trabajo para tres años. 

REA 
\_ 

3 La Reserva Nacional de Fauna Andina 
Eduardo Avaroa (REA) 

La Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa 
es una de las áreas protegidas representativas de la 
Puna de los Andes de Sudamérica, que abarca Bolivia, 
Argentina, Perú y Chile. Esta ecoregión fue 
considerada por Dinerstein, et.al. ( 1995) como 
Vulnerable y de Máxima Prioridad Regional. 

Un análisis detallado sobre la ecoregión (Ergueta, P, 



en prensa) que apoya esta categorización 

muestra los siguientes criterios: 

La presencia de ecosistemas 

y habitats únicos y vulnerables, 

como los salares,• humedales 

de aguas dulces y salinas, entre 

otros. 

• La presencia de especies con 

Memoria Programa Pep- REA, /999-2003 

poblacioneS VUlnerableS de flora, Cultivo de quinua, cereal típico de la ecoregión 

sometidas a una explotación no controlada, como la yareta, queñua y thola. La 

presencia de especies animales que tienen una distribución fragmentada y/o se 

desplazan entre los 4 países o al menos entre dos de ellos, como los flamencos, 

soca cornuda, suri, gato andino, taruka y vicuña. 

Una elevada riqueza de agrobiodiversidad (cereales y tubérculos andinos). 

La presencia de recursos estratégicos para Bolivia y los países limítrofes, como 

la minería de evaporíticos y otros minerales estratégicos; bolsones y ríos de agua 

dulce, y un posible ecosistema de paso para la exportación de gas a Chile. 

• Una cultura y patrimonio arqueológico singular. 

Elevados índices de pobreza y fuertes presiones antrópicas con efectos ya 

constatados, como la desertificación y sobrecarga de bofedales, y una baja 

capacidad ecosistémica de recuperación que permita el retorno a condiciones 

originales. 

La Reserva, ubicada en el extremo 

sur-oeste de Bolivia, en el 

Departamento de Potosí, Provincia 

Sud- Lípez, (6r58'05" -
66°57'00" longitud Oeste y 

22°56' - 22°54' latitud Sur, limita 

con los países vecinos de Chile 

y Argentina, tiene una superficie 

de 714.745 ha. 

Esta área protegida cubre una de 

las regiones únicas y frágiles de 
lmagen deun atardeceren laReserva Un eCOSiStema árido, el CUal eS 

clasificado en la ecoregión de Puna Sureña y representa a la región de Puna Desértica (lbisch 

& Nowicki 2003). 
3 



tt [~ ______________ M_em __ or_ia_R_ro~_m_m_a_~_p_-_~_~_,1_~_9_~_o_m ________________________________________ ~ 

4 

3.1. Características importantes para la conservación 

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia - SNAP, el territorio de la Reserva se 
constituye en sitio único que representa a un ecosistema árido y frágil, en el cual la rara 
combinación de características fisiográficas, geológicas y climáticas configuran paisajes 
excepcionales e impactantes, además de cadenas montañosas de origen volcánico que 
conforman un sistema hidrológico formado por lagunas de características físico-químicas 
particulares, ríos y vertientes que en su mayoría son alimentados por aguas fósiles 

Estas características físicas de la Reserva, 
permiten la presencia de fauna silvestre 
asociada a este ecosistema frágil, 
habiéndose confirmado la presencia de 
23 especies de mamíferos, 80 de aves, 
reptiles, 44 anfibios y 2 peces. 

La Laguna Colorada, primer sitio Ramsar 
para Bolivia, se constituye en uno de los 
principales sitios de nidificación de tres 
especies de flamencos (Phoenicopterus 
chilensis, Phoenicoparrus jamesi y P. 
andinus), los cuales en época de verano 

Vicuñas 

forman grandes colonias que sobrepasa los 25.000 individuos. Otras lagunas adicionales 
que también brindan condiciones favorables para los flamencos son las lagunas Hedionda, 
Busch o Kalina, Guayaques, Kollpa y el salar de Chalviri. 

Entre las especies que se encuentran al interior de la Reserva y presentan algún grado de 
amenaza podemos mencionar a las que se encuentran en peligro como el suri (Pterocnemia 
pennata) y la soca cornuda (Fulica cornuta); a las vulnerables: la vicuña (Vicugna vicugna), 
el gato andino (Oreailurus jacobita), el flamenco andino (P. andinus), el flamenco de james 
(P. jamesí) y los peces nativos (Orestias spp.) y en la categoría insuficientemente conocido 
se encuentra el puma (Felis concolor). 

Al interior de la REA se encuentran géneros endémicos altoandinos de flora, tales como 

Suri Aamenco andino 

Anthochloa, Distichia, Oxychloe, 
Pycnophyllum, Nototriche y Werneria; 
además de especies sometidas a sobre 

explotación como la yareta (Azore/la 
compacta), la keñua 

(Polylepis sp.) y las tholas de los géneros 

Parastrephia y Baccharis. 
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Por otro lado, la REA cuenta con importantes sitios arqueológicos de la cultura Wancarani, Post
Tiwanaku, quechuas y aymaras, observándose vestigios o restos de asentamientos, jaranas, 
"tapados", tambos, sitios ceremoniales, canteras, arte rupestre, entre otros. 

La población humana que habita al interior de la REA es de origen quechua y aymara, asentados 
en dos comunidades (Quetena Chico y Quetena Grande), donde aunque la principal actividad 
económica es la crianza de llamas, eventualmente se realiza la explotación minera y prestación 
de servicios en la creciente actividad turística. La explotación minera también 
se da por parte de empresas. 

Estas características fisiográficas, medio ambientales y socioeconómicas 
hacen que la conservación no represente sólo un aspecto ético, sino 
también de desarrollo social y económico. 

3.2. Amenazas y Debilidades en la Reserva 

Las características particulares del territorio incluido al interior de la Reserva, 
la hacen atractiva para el desarrollo de diversas actividades económicas 
tales como el turismo, la extracción minera, ganadería extensiva de camélidos, 
entre otras. Sin embargo, el crecimiento descontrolado y la falta de regulaciones de estas 
actividades generan presiones sobre los ecosistemas, procesos ecológicos, especies y paisajes 
que resultan en una seria amenaza a la conservación del área, donde las principales amenazas 
y debilidades identificadas son: 

• Turismo no controlado y mal planificado. 

• Alta concentración de actividades en lagunas (ejemplo, Laguna Colorada). 

• Falta de control ambiental de la actividad minera. 

• Implementación del proyecto geotérmico. 

• Incertidumbre de fuentes financieras para la sostenibilidad de la Reserva. 

• Aprovechamiento no regulado de recursos arqueológicos y naturales. 

• Débil gestión del área protegida. 

4 El Programa PeP - REA 

Dada la importancia de la REA dentro del SNAP para la conservación, las 
amenazas y debilidades identificadas, el Programa PeP-REA fue diseñado 
para fortalecer la gestión de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo 
Avaroa, a través de las siguientes líneas de acción estratégicas orientadas a: 

~ Mejorar las actividades de conservación y manejo de 
la Reserva 
Para lo cual se prevé la construcción, equipamiento y manutención de la 
infraestructura necesaria; la permanencia de personal adecuado en el sitio para 

Comunarios de Quetana Grande 

Campamento minero 

5 
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Camión repartidor de ya reta 

Participadón comunal en el Plan Estratégico Ganadero 

actividades de manejo y del proyecto; el entrenamiento 
a comunidades locales en temas ambientales 
específicos para su integración en las áreas de manejo, 
la recopilación de información sobre tenencia de tierra 
y concesiones mineras; el desarrollo de acciones para 
prevenir, mitigar y reducir amenazas; y la promoción 
del decreto de recategorización e incremento del área 
reservada. 

~ Apoyar la planificación del manejo a largo 
plazo de la Reserva 
Respaldado en el Plan de Manejo y con apoyo de 
los involucrados, promover el desarrollo de las 
actividades propuestas por el Plan e iniciar actividades 
de prevención de impactos negativos causados por 
el turismo.• 

~ Desarrollar estrategias de financiamiento a 
largo plazo 

Desarrollar y ejecutar estrategias de autosuficiencia financiera y promover la 
declaración de la REA como Patrimonio Natural de la Humanidad. 

Construcción de secadora de charque 

~ Incrementar la participación de las comunidades y otros actores locales 
y regionales en temas medioambientales vinculados a la Conservación de 
la Reserva 
A través del incentivo y facilitación para una efectiva participación de las comunidades 
en el comité de gestión; promoviendo el uso sostenible de los recursos naturales 
por parte de las mismas; informando a comunidades locales y regionales de la 
conservación de áreas protegidas; logrando incluir la Reserva como un componente 
regional; tomando en cuenta a las autoridades departamentales para consolidar 
el éxito de su conservación y mitigar amenazas de la Reserva. 

4.1. Estrategias de acción e intervención en la REA 

De abril de 1999 hasta diciembre de 2003, TRÓPICO ha implementado el programa PeP-REA 
en dos fases, efectuando adecuaciones dirigidas a asegurar el logro de los resultados esperados: 

a) Durante el PeP V, fase en la cual se identificaron objetivos específicos apoyados por 
actividades generales, las cuales se enmarcaron en las lrneas de acción, consideradas metas. 

b) En el PeP-2000 (fase de consolidación), las acciones del programa se centraron en 
cinco componentes enmarcados en las líneas de acción. Estos fueron: Comunicación y 
Educación Ambiental, Monitoreo Ambiental (Regulación de actividad minera), Turismo, 
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Infraestructura-equipamiento, y Desarrollo Agropecuario. Esta organización facilitó la planificación 
y el seguimiento de las actividades propuestas por cada componente y sus responsables, así 
como una contribución efectiva de cada componente a las líneas estratégicas, como se presenta 
en el siguiente espema: 

Monitoreo Ambiental r-
~---.. ¡ 

lnfraastruclura y r- f-equipamiento 

lnfraestruclura y 
equipamiento 

r-

L Turismo 

Mejorar las 
actividades de 
conservación y 
manejo de la 

Reserva 

L 
Desarrollar 

estrategias da 
financiamiento 
a largo plazo 

Apal¡ar en la 
planificación del 
manejo a largo 

plazo da la 
Reserva 

Fe rtalecimiento a la 
geatlón de la REA 

lnaemantar la 
p¡~rticipaci6n de 

comunidadaa y otros 
actorea localaa y 

regionales 

u u-.. __ :J _.......,. 

~ ---_j 

Monitorao Ambiental 
(Ragul-ldvldad mnn) 

Turismo 

Comunicaci6n y 
Educación Ambiental 

Desarrollo 
Agropecuario 

Turismo 

Comunicación y 
Educación Ambiental 

Esquema de la contribución de los componentes y lineas de acción al fortalecimiento a la gestión de la Resel'la 

Es necesario destacar que aunque en su momento el Plan de Manejo de la Reserva no fue 
aprobado, todas las actividades del PeP fueron desarrollados en el marco de los objetivos, 
polfticas y programas de manejo propuestos en el Plan. Por otro lado, las acciones del PeP
REA buscaban lograr la aprobación y oficialización del mismo ante la población local y el 
SERNAP. 

Se buscó asegurar la continuidad de las actividades del PeP y lograr la internalización de la 
Reserva en los actores locales y regionales. Se generaron espacios de participación y coordinación 
con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y actores locales. Asf, para la 
ejecución del Programa se estableció un convenio con el SERNAP y TRÓPICO; por otro lado, 
durante el desarrollo del programa se establecieron alianzas con organizaciones, así, en la 
primera fase, en el trabajo de educación ambiental y difusión se hizo en alianza con la ONG 
local SOPE- Sociedad Potosina de Ecología de la ciudad de Potosí. 

Candentes de que los actores locales (comunarios, operadores de turismo, empresarios 
mineros, entre otros) son los principales agentes que determinan la continuidad y el mejoramiento 
del estado de conservación de la Reserva, muchas de las actividades del Programa se enfocaron 
a lograr el involucramiento y la sensibilización de los mismos, configurando espacios y 

mecanismos de participación a través de talleres participativos sectoriales, reuniones de 
7 
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planificación y coordinación de actividades, capacitación y entrenamiento, además de difusión 
de mensajes e información relacionada a la Reserva y la conservación a través de medios de 
comunicación escrito, oral y audiovisual, entre 
otros. 

Reconociendo las necesidades económicas y 
aspiraciones de desarrollo de la población local, 
se fueron implementando alternativas 
económicas productivas que mejoren las 
condiciones socio-económicas, cuidando a no 
generar acciones contrarias a los principios de 
conservación y objetivos de la Reserva. 

4.2. Contribución del PeP-REA al fortalecimiento de la gestión de la Reserva 

Los logros obtenidos en los años de trabajo del PeP-REA se muestran organizados en función 
a las principales amenazas y debilidades identificadas, tratando de mostrar los cambios 
observados en estos y el fortalecimiento a las debilidades en la administración de la Reserva. 

Turismo no controlado y mal planificado 

La problemática 

El conjunto de atractivos naturales y culturales de la Reserva le brinda un gran valor 
turístico, resultando en el incremento exponencial de los visitantes durante los últimos 
ocho años. En 1995 se registraron 4858 turistas; el2002, 40282 visitantes (Gonzáles 
2002) y a principios de diciembre 2003 ya se contabilizaron más de 45000 turistas 
visitantes (Gonzáles com. pers.). Este crecimiento descontrolado genera una alta amenaza 
para la conservación del área promoviendo la construcción de infraestructura hotelera 
desordenada sin ningún tratamiento de las aguas grises ni manejo de basura; la 
circulación desordenada de movilidades doble tracción en las pampas desérticas y otras 
actividades generan presiones sobre los recursos hídricos, suelos, flora, fauna y la belleza 
paisajística. 

Soluciones propuestas y avances logrados 

El turismo bien manejado puede brindar condiciones favorables para las operaciones 
básicas de la Reserva. En este sentido se pretendía lograr una adecuada organización 
de las actividades turísticas a través del desarrollo de un turismo que involucre a los 
actores locales buscando asegurar la conservación de los objetos de conservación de 
la Reserva, y un beneficio equitativo en las poblaciones locales y la misma REA. 

En el marco de esta línea inicialmente se desarrolló ei"Pian para el Manejo del Turismo 

en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa", el cual se fundamentaba en 
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un "Diagnóstico de la actividad Turística" que brindó los 
insumas necesarios para proponer el "Plan de Ordenamiento 
del Turismo" y el "Estudio para la Recaudación de Recursos 
Económicos por Turismo". El Plan elaborado en el PeP-V y 
actualizado en el PeP-2000, brinda las directrices para el 
desarrollo de posteriores acciones y actividades orientadas 
a reducir las amenazas generadas por el Turismo en la 
Reserva. 

Un aporte significativo del estudio para la Recaudación de 
Recursos Económicos por Turismo, se percibe en el posterior diseño y puesta en marcha 
del Sistema de Cobros - SISCO. Este sistema fue implementado de manera experimental 
a partir de septiembre de 1999 y gracias a los beneficios que genera se ha fortalecido 
y se mantiene hasta la fecha, otorgando recursos económicos que aseguran fondos para 

Laguna Verde 

solventar los gastos administrativos y 
operativos de la Reserva. Otra parte de 
estos fondos (25%) son dirigidos a las 
comunidades a fin de facilitar el acceso a 
recursos financieros que permitan la mejora 
de las condiciones de vida de las 
comunidades ubicadas al interior de la 
Reserva. 

Para resolver el escaso 
conocimiento de los atractivos turísticos de la Reserva, se identificaron 
los recursos turísticos potenciales, detallándose las necesidades y 
requerimientos (información, capacitación, señalización entre otros) para 
que éstos puedan ser mejor aprovechados. Estos atractivos, otros sitios 
y datos complementarios han sido actualizados en el mapa de atractivos 
turísticos de la REA, el cual se encuentra diseñado en formato SIG 
(Sistemas de Información Geográfica). 

La participación de la población local (comunidades Quetena Grande 
y Chico) fue promovida a través de talleres de capacitación en temas 
de "Operación Turística" y "Microempresas Prestadoras de Servicios 
Turísticos", lo que les permitió contar con información y capacidades 
básicas sobre turismo, servicios y el valor de los atractivos que les facilita 
participar de manera activa y prepositiva en esta actividad buscando 
que los beneficios generados sean equitativamente distribuidos. 

En Quetena Grande se pudo establecer la organización de una Asociación de Prestadores 
de Servicios Turísticos, APRESTUR - Quetena Grande, quienes establecieron una 

Laguna Colorada 

Pintura rupestre 

9 
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infraestructura turística llCabaña de alta montaña" en proximidades de Laguna Verde y 

se brindó el apoyo técnico en la búsqueda de nuevos recursos financieros para el 

equipamiento de la cabaña y mayor capacitación de los comunarios (LIL Indígena y 

PPD/PNUD). 

En relación a los operadores de turismo, ubicados en la ciudad de Uyuni, se trabajó de 

manera esforzada a fin de generar la confianza para asegurar su participación en la 

búsqueda de alternativas que permitan organizar mejor la actividad turística en la Reserva. 

En principio estos actores no tenían interés alguno sobre el tema ni brindaban la 

oportunidad de poder realizar talleres ni reuniones, pero resultado de las diferentes 

acciones desarrolladas con el PeP-REA y otros proyectos específicos, se logró generar 

un ambiente de trabajo favorable, asegurando la amplia participación en los talleres de 

capacitación, sensibilización y discusión sobre la problemática del Turismo en la Reserva, 

principalmente durante la segunda fase del Programa. De esta forma los canales de 

comunicación entre operadores de turismo y la administración de la REA quedaron 

establecidos, ya que esta era una debilidad grande. 

Los esfuerzos dirigidos a los diferentes actores del turismo en la Reserva, permitió la 

reflexión, análisis y propuesta de soluciones a la problemática que crea el turismo 

desordenado (circuitos, basura, otros). 

Artesanas preparando tejidos para venta a turistas 

A fin de identificar a tiempo posibles cambios en el 

entorno natural como efecto de esta actividad, y contar 

con información ambiental que contribuya a una adecuada 

gestión del ecoturismo en la Reserva, el Monitoreo 

Ambiental efectúa el seguimiento de variables como 

cambios en abundancia en las poblaciones de fauna 

silvestre, contaminación de suelos y aguas, entre otras. 

Para consolidar un turismo saludable y amigable con el 

frágil entorno natural de la REA, TRÓPICO fue participando 

en las jornadas de ecoturismo, llegando organizar la 3ra. 

Jornada de Ecoturismo en Uyuni (de cinco Jornadas a 

nivel nacional). Esta experiencia, desarrollada con la 

participación de la REA, operadores de turismo, hoteleros, unidades educativas superiores 

y comunidades, ha permitido iniciar la transformación del turismo tradicional hacia el 

ecoturismo o turismo responsable, donde el proyecto llPromoviendo la participación 

activa de las comunidades en la gestión ecoturística del Sur-Oeste de Potosí" (TRÓPICO

Embajada de Dinamarca) busca fortalecer el proceso. 
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AlttJ concentración de actividades en lagunas 

La problemática 

La alta concentración de actividades en lagunas, como el caso de Laguna Colorada, 
genera una fuerte presión en los márgenes de estos cuerpos de agua, debido a que 
muchos de los comunarios y empresarios tienden a realizar construcciones de albergues 

y otra infraestructura sin 
reconocer el estatus de 
"Santuario". Por otro lado 
estas construcciones no 
prevén un adecuado 
manejo de sus residuos 
sólidos y aguas grises, las 
cuales generan 
contaminación sobre las 
lagunas. Adicionalmente 
los turistas y chóferes de 
las movilidades prefieren 

Laguna COlorada. SHIO con aikl concenlrad6n de actMdades aproximarSe a laS COlOniaS 

de flamencos alterando el comportamiento de éstas y otras especies. 

Soluciones propuestas y avances logmdos 

Para esta amenaza, estrechamente ligada con la anterior, se pretendía interrumpir las 
construcciones y actividades alrededor de las lagunas, a fin de reducir los impactos 
dentro el área de Santuario. Para ello se plantearon acciones orientadas a establecer 
normas o acciones administrativas que regulen las actividades turísticas en este sector 
y en lo posible trasladarlas a otros sectores con menor vulnerabilidad. 

Siendo Laguna Colorada uno de los principales atractivos de la Resetva, resulta conflictivo 
lograr disminuir o eliminar la alta concentración de actividades turísticas, considerando 
la incidencia de varios intereses locales y regionales, principalmente económicos. Por 
ello, a fin de contribuir a lograr los objetivos planteados, se 
destinaron esfuerzos técnicos y económicos adicionales al PeP
REA, realizando acciones orientadas a sensibilizar pobladores 
locales, operadores de turismo, y turistas sobre la importancia 
y las amenazas que se ciernen sobre este importante sitio. La 
realización de talleres sectoriales participativos para lograr criterios 
y sugerencias concertadas con la población local y los operadores 
de turismo fue un paso importante para el éxito. 

Generar sensibilidad en los actores del turismo fue un desafío FlamencodeJames 

enfrentado a través de actividades como talleres de sensibilización turística e interpretación 
11 
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ambiental de Laguna Colorada, elaborándose material de apoyo como cartillas de 

sensibilización turística con las siguientes temáticas: 

• El guía /conductor. 
• L@s Cociner@s. 

• Manejo de basura. 

• Ecoturismo. 
• Principios de interpretación ambiental. 
• Turismo-ecoturismo-servicios y calidad. 

• Interpretación de Laguna Colorada. 
• Hacia una operación turística responsable. 

Afiche calendario con temática ambiental 

Un medio para la internalización 
de mensajes dirigidos a la 

conservación de Laguna Colorada 

y otros humedales, fue la 
publicación y distribución de marca 

páginas en tres idiomas, stickers 

en dos idiomas, entre otros 
destinados a turistas, y afiches de 

sensibilización para comunidades. 
Los actores del turismo de la REA 

han reflexionado sobre los 

problemas de conservación de 
Laguna Colorada y se encuentran motivados a buscar soluciones. Por esto, demandan 
apoyo y orientación en la toma de decisiones destinadas a ejecutar acciones de 

conservación de los humedales de la región. 

Los diseños arquitectónicos del mirador para Laguna Colorada (Aguas Calientes), que 

cuenta con ficha ambiental y el proyecto "Remodelación y Ampliación del Retén de 

control para Centro de Información Turística Laguna Colorada", facilitan la infraestructura 
turística básica que contribuye al ordenamiento de la actividad. El PeP-REA realizó el 
equipamiento completo de estos ambientes, además de aportar con paneles informativos 

del área y Laguna Colorada ilustrados en dos idiomas para turistas; así como material 

de sensibilización y difusión a ser distribuido durante los siguientes dos años. Estos 

..--

Croquis, retén de control 

productos 
constituyen 

aportes orientados 
a mejorar el 

manejo de la 

actividad turística 
al interior de la 

Reserva. 
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Implementación del proyedo geotérmico 

La problemática 

La posible puesta en funcionamiento de la planta geotérmica para la generación de 
energía eléctrica, podría resultar en la contaminación de los recursos hídricos, principalmente 
de Laguna Colorada y la avifauna asociada. 

Soluciones propuestas y avances logrados 

La evaluación de la explotación minera en la Reserva, permitió organizar una perspectiva 
de los posibles impactos ambientales negativos que podría generar este proyecto, 
brindándose sugerencias que se constituyeron en fundamentos esgrimidos por la 
administración de la REA en los espacios de diálogo en los que participaron, siempre 
en busca de lograr concordancias que aseguren el cumplimiento de los objetivos y 
disminuir las amenazas sobre la Reserva. A la fecha este proyecto no esta siendo 
implementado por lo que la amenaza queda en estado potencial. 

Incertidumbre de fuentes financieras para la sostenibilidad de la Reserva 

La problemática 

La insuficiencia y alto grado de incertidumbre financiera 
dificultaba la adecuada implementación de planes y 
actividades que aseguren la disminución o control de las 
amenazas sobre la totalidad de los objetos de conservación 
de la Reserva. 

Soluciones propuestas y avances logrados 

Asegurar una adecuada y continua gestión de la Reserva 
requería garantizar financiera y económicamente las 
actividades administrativas, al menos durante el quinquenio 
1999 - 2003. Para lograr este fin se desarrollaron acciones Reunión técnica, elaboración del POA 

desde diversos perfiles buscando fortalecer este tema en la propia Reserva y en la 
organización socia nacional (TRÓPICO). 

Para la primera se preparó un Plan Financiero y Estrategia de Recaudación de Fondos 
a largo plazo, donde se brindaban criterios que no pudieron ser implementados 
completamente, aunque algunos contribuyeron a mejorar el establecimiento del SISCO. 

En relación a la segunda, esta cuenta un Plan Financiero y Estrategia de Recaudación 
de Fondos que se constituye en la guía para poder continuar actividades de fortalecimiento 
a la gestión de la Reserva. 

Actividad volcánica (geyser) 

13 
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Uno de los mecanismos sugeridos en ambas propuestas e implementados por TRÓPICO 
- teniendo el PeP-REA como contraparte - conjuntamente a la Reserva, es la gestión 
de proyectos como: 

• Guía de Turismo de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, con 
el apoyo de la Secretaría Ejecutiva PL 480 (2002). 

• Eficiencia energética en tres provincias del sud de Potosí, apoyado por el Programa 
de Pequeñas Donaciones del PNUD (2002). 

• Construyendo una conservación participativa en Laguna Colorada, apoyado por 
la UICN - Holanda (2003). 

• Promoviendo la participación activa de las comunidades en la gestión ecoturística 
del Sur-Oeste de Potosí (financiado por Embajada Real de Dinamarca - ERO, 
2003- 2005). 

Estos proyectos y los recursos fueron orientados a responder problemas y amenazas 
de la Reserva, asegurando la continuidad de actividades encaminadas al fortalecimiento 
en la Gestión de la Reserva. 

El primer proyecto busca apoyar y promover la mejor utilización de especies combustibles 
y la promoción de energías alternativas para lograr mayor eficiencia energética en la 
zona, reduciendo la presión sobre las poblaciones de yareta, thola y keñua; la segunda, 
dirigida a contribuir con soluciones al turismo desordenado y la alta concentración de 
actividades sobre la Laguna Colorada y la última propuesta busca fortalecer la capacidad 
de gestión y participación activa, en ecoturismo, de las comunidades ubicadas al interior 
y en área de influencia de la Reserva, asegurando la continuidad del proceso de 
ordenamiento del turismo en la REA y la región. 

Preparar la nominación de la Reserva como ~~Patrimonio Mundial de la Humanidad~~ -
UNESCO, fue una de las alternativas impulsadas para proyectar una imagen internacional, 

Laguna Colorada 
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posibilitando incrementar opciones financieras que contribuyan a lograr la sostenibilidad 
económica en el mediano y largo plazo. 

Aprovechamiento no regulado de recursos arqueológicos y naturales 

La problemática 

La destrucción y saqueo del patrimonio arqueológico de la Reserva era 
frecuente, debido a que el conocimiento de estos recursos no se encontraba 
sistematizado ni era valorado por los habitantes locales. 

La población local de área, categorizada como pobre, requiere de opciones 
orientadas a mejorar la calidad de vida, donde la cría de ganado camélido 
se constituía en la principal actividad económica, débilmente desarrollada 
por el acceso limitado a los centros de consumo. Además, para lograr 
subsistir, las comunidades desarrollan un aprovechamiento descontrolado 
e intensivo, en algunos casos, de diversos recursos de la biodiversidad, como 
es el caso de la yareta, recurso explotado tanto para uso propio como para 
su comercialización (minería). 

Varias especies de flora y fauna son utilizadas por las comunidades y otros 
actores locales, estimándose que aproximadamente el 25% de dichas 
especies son aprovechadas para diversos fines. Hasta hace unos años todavía 

Vareta. especie apetecida como fuenle de energla 

Soca comuta, especie poco abunda me 

se realizaba la extracción de huevos de flamenco, suri y soca; además del aprovechamiento 
de plumas de ganso andino para elaboración de guantes y eventualmente se daba la 
cacería furtiva de vicuñas. Asimismo, se evidenciaba la introducción de especies exóticas 
como los chivos. 

Soluciones propuestas y avances logrados 

La adecuada gestión de los recursos arqueológicos, se sustenta en el mejoramiento del 
conocimiento; en este sentido en el marco del Programa el patrimonio arqueológico 
de la Reserva fue valorizado como atractivo turístico, incluyendo la elaboración de un 
mapa, lo cual permitió que la población local desarrolle actitudes enmarcadas en la 
valoración y protección de dicho patrimonio. 

Las acciones implementadas fueron orientadas a favorecer la participación local en 
actividades que generen ingresos adicionales, promoviendo que actividades no tradicionales 
como el ecoturismo se realicen con mayores capacidades humanas, para lo cual se 
implementaron procesos de capacitación y reflexión continuos. 

También se fortalecieron actividades tradicionales como la crianza de camélidos y se 
apoyó en la búsqueda de alternativas que reduzcan el aprovechamiento de especies 

15 
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Hatos de llamas 

amenazadas, especialmente la 
flora utilizada como combustible 
natural (keñua, yareta y thola). 
Así, en el marco del Programa se 
implementaron distribuidoras 
comunales de gas y gasolina, el 
primero para aliviar la presión 
sobre las plantas combustibles y 
el segundo para facilitar el proceso 
de restitución de las garrafas. 
Dichas distribuidoras fueron 
instaladas en las comunidades de 

Quetena Chico y Quetena Grande y son administradas por organizaciones o responsables 
locales, como el club de madres en Quetena Chico. 

A través de un proyecto complementario, apoyado por el Programa de Pequeñas 
Donaciones de Naciones Unidas (PPD-PNUD), se trabajó en las comunidades de la 
Reserva y el área de influencia en la estimación de cobertura de las especies utilizadas 
como combustible natural y en el diseño de cocinas con mayor eficiencia energética 
(menor uso de combustible natural). En el marco de dicho proyecto se estimó que el 
consumo promedio diario no comercial de estas 
especies es de 18,25 Kg y que los bosquecillo 
de keñua (Polylepis tarapacana) aún se encuentran 
en buen estado de conservación en el interior de 
la Reserva, pero que los matorrales de tholas 
(varias especies de los géneros Baccharis y 
Parastrephia) y sobre todo la yareta está sometida 
a una intensa presión de uso (Hinojosa 2002). 

En el marco de dicho proyecto complementario 
se diseñó una cocina con mayor eficiencia 
energética que las cocinas tradicionales, que se 
implementaron experimentalmente en las 
comunidades de Quetena Grande, Quetena Chico, 
Soniquera y Alota. Las cocinas mejoradas tuvieron 
una buena acogida por las adecuaciones que 
presentaban, sin embargo, aún queda pendiente 
un fortalecimiento al proceso que permita que 
todas las familias cuenten con dicha alternativa. 

Keñua, otra especie utilizada como combustible 

En el ámbito agropecuario, el Programa apoyó la implementación de una Estrategia 
Ganadera, buscando un adecuado manejo del ganado camélido, buscando mejorar la 
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calidad de los hatos familiares, sin promover 
un incremento de los mismos, tratando de 
reducir la presión sobre los bofedales de 
la Reserva. Las actividades se orientaron a 
generar capacidades locales para el control 
sanitario, alimentación y comercialización 
de llamas. Se organizaron dos organizaciones 
productivas, la "Microempresa de Charqueros", 
para un aprovechamiento eficiente de la 
carne de llama, el grupo tiene una alianza 
estratégica con otra empresa que vende el 
producto en mercados como La Paz y Oruro. 
También se apoyó la organización de la 
"Microempresa de Artesanos", que realiza el 
aprovechamiento y manejo de la fibra de 
llama, con notables mejoras en la calidad 
de las prendas confeccionadas. Con el fin 
de contribuir el conocimiento de estas nuevas 

Productoras de charque preparando la carne alternatiVaS y prOmOciOnar diChOS prOdUctOS 

en el mercado, se preparó material de difusión como desplegables y afiches, que fue 
distribuido en La Paz y Potosí. 

En relación a los bofedales, se 1n1c1aron procesos orientados 
a un adecuado manejo, promoviendo el control mecánico de plagas 
y de esta manera evitar los impactos ambientales que resultarían 
del uso de plaguicidas químicos. Los productores se organizaron 
en grupos de colecta para realizar el recogido manual de las larvas 
de mariposa (consideradas plaga). Se require realizar una evaluación 
de los resultados de este ejercicio en la siguiente época de reproducción. 

Complementariamente al fortalecimiento de la actividad pecuaria, 
se dotó de infraestructura agrícola, como invernaderos y un estanque 
circular de riego, con el fin de apoyar la producción de forraje 
destinado a la crianza de camélidos. Se apoyó también la producción 
de hortalizas para mejorar la dieta de la población local. Asimismo, 
se crearon tiendas agropecuarias abastecidas con insumas 
agropecuarios, cuyo funcionamiento continuo permite un acceso 
a estos insumas, acompañando este proceso con la capacitación 
continua y la atención directa de un técnico especializado a los 
hatos ganaderos de las familias asentadas en el interior de la Reserva. 

Bofedales 

Repollo, producido en invernadero a más de 4500 msnm. 

17 
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Guordaporques 

18 

Débil gestión del óreo protegido 

Lo problemótíco 

El Programa se implementó en forma posterior 
al desarrollo del Plan de Manejo, al que tomó 
como referencia para el desarrollo de acciones 
en varios aspectos, uno de ellos identificado como 

GuoroaporquestomandodatasporoMonitoreoAmbiental la débil gestión del área protegida, expresada en 
términos de infraestructura e inserción en el contexto regional. 

Las condiciones de infraestructura (campamentos, puestos de control entre otros) y el 
equipamiento era deficiente, lo que daba por resultado una débil acción de protección. 
Asimismo, el personal técnico de la Reserva era insuficiente para cubrir las necesidades 
básicas y los recursos económicos eran limitados. 

La Reserva presentaba una débil inserción en el contexto regional, y no existfan alianzas 
efectivas con organizaciones locales ni regionales, además que dichos actores no asumfan 
la importancia de la Reserva para el desarrollo del departamento de Potosr. 

Soluciones propuestos y avances logrados 

Plan de manejo 

El Plan de Manejo de la Reserva, pese a los esfuerzos realizados, tanto por gestiones 
de la misma Reserva, como por parte de lRÓPICO, no fue implementado efectivamente 
y a la fecha se requiere una actualización del mismo. 

Un aporte a la planificación de las actividades de Protección y Monitoreo Ambiental 
es la identificación y calificación de los objetos de conservación, su estado de 
conservación, las amenazas, los actores, las estrategias y los indicadores de éxito, 
a través del proceso de "Planificación para la Conservación de Sitios - PCS", que se 
realizó en el marco del Programa. Dicho ejercicio, realizado en varias etapas contó 
con la participación de diversos actores, 
como Director y guardaparques de la 
Reserva; personal del SERNAP, expertos 
de TNC y representantes de 
organizaciones sociales vinculadas a la 
REA. Los resultados de este proceso 
se constituyen en la base para el diseño 
y planificación de acciones concretas 
en la Reserva y se considera un 
elemento vital para la actualización del 
Plan de Manejo. Guordaporques del Sector Coordillera, en trabajo en grupo 
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Infraestructura de la Reserva 

El Programa a través de la 
construcción de nueva 
infraestructura y la dotación 
de equipos y otros insumas 
logísticos ha contribuido a 
mejorar y brindar las 
condiciones mínimas 
necesarias para un trabajo 
eficiente y confortable del 

Campamento "Volcán", laguna Verde cuerpo de protección. Estas 

nuevas condiciones permiten una mejora cualitativa de las actividades de control, 
protección y de Monitoreo Ambiental en la Reserva. 

La conclusión y entrega del nuevo campamento Volcán, ubicado en proximidades 
de laguna Verde y el segundo en importancia al interior de la Reserva, mejora 
notablemente el trabajo del cuerpo de protección. Dicho campamento cuenta con 
las condiciones necesarias para su funcionamiento, aunque debido a limitaciones 
ajenas al control de TRÓPICO fue entregado con un equipamiento menor al estipulado 
originalmente. 

A principios de 2004 se concluyó con la construcción de un Mirador Turístico en 
Laguna Colorada, infraestructura financiada por la Embajada Real de Dinamarca y 
con el equipamiento de muebles y montaje de exposiciones a cargo del Pep-REA. 

Las actividades de control, patrullaje y Monitoreo Ambiental fueron reforzadas con 
la adquisición y posterior transferencia a la administración de la Reserva de una 
camioneta doble tracción, una motocicleta y bicicletas. 

En los campamentos Flamenco (Laguna Colorada) y Volcán (Laguna Verde, se han 
adecuado ambientes para el funcionamiento de gabinetes de investigación, que 

Cuerpo de protección 

fueron equipados con 
computadoras que faciliten el 
análisis y procesamiento de datos, 
material de campo, instrumentos 
de laboratorio y equipo digital 
meteorológico, que permitirán al 
cuerpo de protección e 
investigadores la continuación de 
actividades de Monitoreo Ambiental 
e Investigación. 

19 
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Empleo de títeres para Educación Ambiental 

Trabajo de comunidades en Educación Ambiental 

20 

Capacidad técnica del personal 

TRÓPICO a fin de asegurar el cumplimiento y logro de los resultados esperados en 
el Programa ha apoyado el pago de personal de la REA, habiendo asumido los 
salarios de cinco guardaparques, la dotación de uniformes y material de campo 
personal. 

En cuanto al Monitoreo 
Ambiental, como instrumento 
que contribuye a la adecuada 
gestión de la reserva, iniciado en 
abril de 2000 con el diseño de 
una Base de Datos. A partir de 
2002 se implementó el 
Monitoreo Ambiental de la REA. 

Guardaparque en trabajo de extensión e información 
Se apostó a lograr una 
implementación participativa del 

Monitoreo Ambiental, con la intervención activa del personal de protección de la 
Reserva. Se realizaron las adecuaciones necesarias en los formularios de campo 
y en la Base de Datos. Asimismo, se acompañó el proceso con una capacitación 
a los 14 guardaparques, en aspectos metodológicos relacionados con la medición 
y toma de datos, con el objeto de asegurar la obtención de información confiable 
y permanente. El personal de protección de la REA, se enfrenta al reto de cumplir 
con las actividades propuestas, tanto en monitoreo como en investigación. 

Con la finalidad de apoyar la gestión integral del SERNAP, se facilitó la participación 
de guardaparques de otras áreas protegidas como el Área Natural de Manejo 
Integrado Nacional Apolobamba, Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado 
Cotapata, Parque Nacional Sajama, Reserva Biológica Cordillera de Sama, además 
del personal de la REA. 

El fortalecimiento de capacidades del personal de protección también contempló 
la capacitación en instrumentos de extensión y difusión, a través del cual se logró 
que los guardaparques preparen diversos medios a ser utilizados durante las 
actividades de extensión ante las comunidades ubicadas al interior y en proximidades 
de la Reserva. 

También se desarrollaron esfuerzos destinados a fortalecer las capacidades y aptitudes 
de los miembros del Comité de Gestión, trabajo que permitió generar una nueva 
dinámica en dicha instancia. Es necesario continuar con este proceso, ya que el 
cambio de miembros al interior del Comité, exige una acción de capacitación 
continua. 
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Reconocimiento e imagen de la Reserva 

El reconocimiento y la inserción de la Reserva en el contexto local y regional fueron 
enfocados desde diversos ámbitos identificados 
en la Estrategia de Educación Ambiental y de 
comunicación. En este marco, se desarrollaron 
acciones orientadas a proyectar una imagen, 
brindar información y sensibilizar a la población 
local, regional y en algunos casos nacional. 

En el ámbito local, el trabajo de educación 
ambiental fue desarrollado ensayando métodos, 
como la Enseñanza de Ecología en el Patio de 
la Escuela, en las escuelas de Quetena Grande 
y Chico, con la participación de profesores y 
estudiantes; experiencia que no se continuó debido Niño de lo escuela de Quetono Grande 

a que el plantel docente tiene cambios frecuentes. El diagnóstico de Conocimientos, 
Actitudes y Prácticas - CAP, reorientó las acciones e identificó los medios de mayor 
cobertura e impacto para llegar de manera directa, eficaz y eficiente a la población 
local, segmentada en grupos meta de estudiantes, jóvenes y adultos. 

Con los estudiantes se desarrollaron diversas acciones como la elaboración de 
cuentos tradicionales orientados a recuperar los vínculos culturales con elementos 
de la biodiversidad, que motiven su cuidado. También se desarrollaron eventos de 
títeres con mensajes de sensibilización y concursos ambientales de pintura entre 
otros, donde los mejores trabajos fueron incluidos en los materiales didácticos con 
temática ambiental elaborados y distribuidos en las mismas escuelas. 

Con los jóvenes y adultos, también se trabajo el tema de sensibilización ambiental 
a través de talleres y funciones de títeres con mensajes relacionados la temática 
ambiental y de internalización de los beneficios y responsabilidades al hallarse al 
interior de la Reserva. 
Resultado de este proceso, se 
llegó a conformar un Grupo 
Ecológico, organizado en 
respuesta a la necesidad de 
apoyo al trabajo de 
conservación del área, habiendo 
iniciado sus trabajos con el 
reciclado de papel y elaboración 
de tarjetas, cuadros, posa vasos, 
individuales, y otros. 

Jóvenes mostrando sus trabajos de Educación Ambiental 21 
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A fin de resolver las deficiencias en la comunicación con los comunarios, que 
dificultaba el desarrollo de actividades, se decidió que uno de los mecanismos 

directos más eficientes sería la emisión de un boletín, y es así que el boletín "El 

Flamenco", de carácter bimensual y gratuito llegue a las comunidades. Este medio 

tuvo una importante acogida y en base a la experiencia y los resultados observados, 

la Reserva adoptó la idea y fue incluido 
en el presupuesto, una vez que el 

Programa se retire. 

Las cuñas radiales, se constituyeron 
en un medio de difusión, cuyo efecto 

de los mensajes fue fácilmente 

reconocido en la población local. Estos 

mensajes, al ser difundidos en 
Bolefln"EIFiamenco" radioemisoraS de la región, permitiÓ 

que la REA sea mejor conocida a nivel local y regional; también se aprovechó los 

medios de difusión escrita, como es el caso de publicación de información sobre 

la Reserva y sus características a través de periódicos de la ciudad de Potosí. El 

medio audiovisual, fue otro mecanismo y se elaboró un video de alta calidad que 

muestra la Reserva, las acciones desarrolladas en el marco del PeP-REA y los avances 

logrados. 

El trabajo de educación ambiental regional, permitió realizar trabajos con unidades 

educativas de la ciudad de Potosí, a través de eventos como seminarios de 
exposiciones o presentaciones de la Reserva, donde los ganadores tuvieron la 

oportunidad de visitar la Reserva, logrando interiorizarse de la realidad y lograr así 

una adecuada percepción de la REA. 

Otro esfuerzo de TRÓPICO, logrado con un proyecto apoyado por la Secretaría 

Ejecutiva PL 480 el 2002, fue la publicación de la Guía de viaje bilingüe, la misma 

que actualmente es uno de los materiales más consultados por los turistas nacionales 
e internacionales y que fortaleció la imagen de la Reserva como destino turístico 

de relevancia internacional. 
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5 Nuevos desafíos en lo REA 

Es imprescindible la continuidad de los procesos iniciados y mantener la alianza lograda entre 
la Reserva, el SERNAP, las comunidades y TRÓPICO que permita asegurar que los logros 
alcanzados sean perdurables en el tiempo. El Estado actualmente encargado de la gestión 
integral del área debe desarrollar labores que no pueden ser delegadas en forma total a 
terceros, sin embargo, ante la multitud de acciones a las que se debe dar continuidad se hace 
necesario el establecimientos de alianzas. Dar continuidad a esta alianza lograda es sin duda 
uno de los derroteros para el futuro. 

El aspecto de sostenibilidad financiera de la Reserva debe ser encarado en un futuro cercano, 
y es acá donde la alianza establecida debe mantener la armonía lograda en varios años de 
trabajo. De igual manera los esfuerzos que se destinaron al fortalecimiento de capacidades 
administrativas y técnicas y los espacios logrados en la región y el país son desafíos ineludibles 
para el futuro, al igual que la continuidad del proceso ya implementado por TRÓPICO que 
vincula a la Reserva con los territorios, comunidades y actores del área de influencia y con las 
áreas protegidas limítrofes de Chile y Argentina. 

De manera más concreta, los desafíos por temática son los siguientes: 

Turismo l 

Continuar con los procesos iniciados en relación a la sensibilización, capacitación y 
planificación (ordenamiento), tanto al interior de la Reserva, como en el área de influencia. 
Reforzar el trabajo con las comunidades al interior de la Reserva y del área de influencia, 
para lograr una mayor incorporación de las mismas a los beneficios del turismo. 

Actualmente TRÓPICO implementa un programa de dos años destinado a fortalecer 
la participación de las comunidades del sur-oeste de Potosí, entre las que se incluye a 
las comunidades de la Reserva, a través del cual está dando continuidad a parte de las 
acciones necesarias para fortalecer el turismo. 

Coadyuvar a lograr concertar, con todos los actores y de manera urgente el Plan de 

Pueblo antiguo, Quetana Grande 

Turismo en la REA, para que oriente 
esta actividad. 

Fortalecer las iniciativas destinadas a 
la construcción de infraestructura para 
el turismo, como senderos, Miradores 
y Centros de interpretación y reforzar 
la señalización al interior de la Reserva 
y en el área de influencia. 

Árbol de piedra 

23 
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Apoyar la elaboración y difusión de guías de 
turismo bilingües complementarias a la publicada 
por TRÓPICO, que contengan material cartográfico 
detallado, el mismo que ya fue elaborado en 
el marco del proyecto. 

Fortalecer la relación con las áreas protegidas 
de Chile y Argentina, que permita establecer 

alianzas para compartir lecciones sobre el manejo del turismo. 

Fortalecer el establecimiento de alianzas entre empresas operadoras de turismo, la 
Reserva & SERNAP, comunidades y organizaciones no gubernamentales como TRÓPICO 
y otras involucradas con la gestión de áreas de montaña, con la finalidad de impulsar 
el ecoturismo en la Reserva y su entorno, como una de las actividades ambientalmente 
amigables y con alto potencial para generar mayores ingresos al país en general y el 
área en especial. 

Aprovechamiento de los recursos naturales 

Grupo de flamencos en Laguna Colorada 

Viscacha 

El Monitoreo Ambiental e Investigación al constituirse en un instrumento que contribuya 
a la gestión de la Reserva, debe ser fortalecido por la Reserva y contar con un apoyo 
efectivo del SERNAP. Se considera importante no dejar de lado el modelo organizativo 
para implementar el Monitoreo Ambiental de la REA generado en el marco Programa 
ya que fue consensuado con el personal de la Reserva y contiene las directrices necesarias 
para mejorar su accionar al interior del área. 

Para consolidar la implementación del Monitoreo Ambiental en la REA se debe continuar 
con el fortalecimiento de capacidades técnicas de la Reserva, con énfasis en el manejo 
de la información, elaboración de reportes y difusión de los resultados. La capacitación 
al cuerpo de protección puede apoyar el compromiso de dicho personal con la Reserva 
y de esta manera lograr una posición menos vulnerable a las presiones de las comunidades 
a las cuales pertenecen. 

Diseñar e implementar un Plan de Manejo Integral de los bofedales orientado a la 
recuperación, mejoramiento y aprovechamiento sostenible es el desafío, ya que se 
constituyen en la principal fuente de forraje para la ganadería y especies silvestres del 
área. 

Continuar con el diseño de métodos de control de especies conflicto, como plagas en 
los bofedales (orugas y viscachas), predadores (zorro y puma), generando soluciones 
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part1c1pativas que eviten 
acciones extremas y 
desesperadas por parte de los 
comunarios, que pueden 
desencadenar conflictos que 
dificulten la gestión de la 
Reserva. 

Con relación a las especies 
vegetales combustible, es 
importante orientar esfuerzos 
a lograr el cambio de las 
cocinas tradicionales por las mejoradas con el objeto de reducir la presión sobre estas 
especies. Asimismo, se debe analizar alternativas u opciones orientadas a la recuperación 
de áreas de tholares y keñuales, sin dejar de lado la problemática de la yareta. Para 
esta última, sería importante dar inicio al proceso de discusión que permita lograr el 
cambio de ya reta por gas como fuente energética en las empresas mineras del sur oeste 
de Potosí. 

Agropecuaria 

Continuar con el proceso de apoyo a las actividades ganaderas de las comunidades al 
interior de la Reserva, bajo la premisa de "hatos pequeños y saludables son más rentables 
y sostenibles que hatos grandes y de malas condiciones". 

Fortalecer capacitación a productores en el manejo integral del ganado camélido, 
enfatizando en el mejoramiento genético del ganado camélido y un sistema de gestión 
de la reproducción y producción que permitan evaluar, controlar y mejorar las actividades 
de manejo en general, lo que también permitirá administrar adecuadamente la alimentación, 
reduciendo la susceptibilidad de muertes por problemas ambientales como la nevada 
de la gestión 2002. 

Generar capacidades en ganaderos a fin de mejorar 
el manejo del rebaño de llamas principalmente en: 
sistemas de empadre, prevención de enfermedades, 
esquila, saca, y otros. Estas capacidades permitirían 
identificar y delimitar áreas de parición y destete que 
faciliten prácticas elementales relacionadas con el 
nacimiento, selección de reproductores por peso vivo 
y peso de vellón, en las unidades productoras. 
Apoyar la elaboración de un diseño e implementación 
de apriscos comunales y familiares para un mejor 

25 
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manejo de ganado y guarecer al ganado de las inclemencias 
del tiempo y reducir las bajas por predadores naturales que 
van generando una imagen negativa de especies como el 
zorro y el puma. 

Complementar con infraestructura adecuada con manejo 
responsable que incluye la implementación de tres mataderos, 
tres baños antisárnicos y 12 plataformas de esquila comunales 
en la comunidad de Quetena Grande, en sitios estratégicos 
para mejorar la calidad y presentación de los productos. 

Coordinar con el gobierno municipal de San Pablo de Lípez 
la obtención de una Resolución Municipal con el propósito 
de exigir a los productores de camélidos a realizar tratamientos 

Farmacia 

sanitarios y cumplir con el calendario ganadero de la región, lo que fortalecería la 
funcionalidad de la tienda veterinaria instalada en el marco del PeP-REA. 
Evaluar y validar otras alternativas de producción de forrajes para mejorar la deficiente 
disponibilidad forrajera, rescatando las experiencias de cultivo de forrajes en viveros y 
otras infraestructuras, y socializando esta información entre los comuneros. 

Continuar con el apoyo a los procesos de transformación y mejoramiento de la calidad 
de los productos de la actividad ganadera, a través del fortalecimiento organizativo, 
administrativo y de comercialización (estudio de mercados y marketing) de las 
organizaciones comunales con vocación productiva como los productores de charque 
y de artesanías. 

Educación ambiental y comunicación • 

Es importante continuar con el proceso iniciado, debido a que el tema de educación 
ambiental es un proceso a largo plazo, si bien se ha iniciado una etapa de realización 
de talleres activo participativos sobre la dinámica medio ambiental, sin duda hay aún 
muchos aspectos a ser tratados, como el reforzamiento en terminologías e importancia 
de la conservación de la biodiversidad, entre otros. 

El grupo ecológico conformado, debería ser 
fortalecido a través de la generación de 
mayores capacidades, pero fundamentalmente 
brindándoles espacios en los cuales puedan 
proveer los servicios para los cuales fueron 
creados, tales como ser generadores de 
materiales de sensibilización ambiental, 
material de difusión, elaboración de souvenirs 
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con temática ambiental, entre otros, de tal manera que se genere y proyecte una visión 
y propuesta desde adentro, de la sensibilización y educación ambiental. 

Infraestructura 

Diseñar y poner en marcha un Plan Maestro de Ordenamiento de infraestructura de la 
Reserva, ya que el establecimiento de nuevas construcciones generan impactos ambientales 
como contaminación, alteración del paisaje, entre otros. Desde el punto de vista 
arquitectónico es necesario realizar un estudio sobre ordenamiento y uso de suelos que 
permita definir y quizá reglamentar las características y requisitos mínimos necesarios 
de las nuevas construcciones (Código de obras), para esto es indispensable el trabajo 
conjunto entre profesionales en distintas áreas y comunidades con sus distintos actores. 

e 11 
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