



Relatório de Consultoria
Brasil
Maio 2013



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

SIAPS 
Systems for Improved Access
to Pharmaceuticals and Services

Consultoria para apoio ao Programa Nacional de Controle de Malária do Brasil na gestão farmacêutica.

Paola Marchesini

Mai 2013



El presente informe se hizo posible gracias al apoyo proporcionado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), bajo los términos del convenio cooperativo número AID-OAA-A-11-00021. El contenido del presente corresponde a Management Sciences for Health y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional ni del gobierno de los Estados Unidos.

Acerca del Programa SIAPS

El programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos (SIAPS) tiene como objetivo garantizar la disponibilidad de medicamentos de calidad y de servicios farmacéuticos eficaces para el logro de los resultados de salud deseados. Con este fin, las áreas de resultados del programa SIAPS incluyen las de mejorar la gobernabilidad, desarrollar la capacidad de gestión farmacéutica y servicios afines, fijar como prioridad la información necesaria para alimentar el proceso decisorio en el sector farmacéutico, fortalecer estrategias y mecanismos de financiamiento para mejorar el acceso a medicamentos y aumentar la calidad de los servicios farmacéuticos.

Cita Recomendada

Este informe puede ser producido a condición de que se de crédito al Programa SIAPS. Favor emplear la siguiente cita:

Marchesini, P maio 2013. *Informe de Consultoria ao Programa Nacional de Malária do Brasil na Gestão Farmaceutica*. Presentado a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el Programa Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services (SIAPS). Arlington, VA: Management Sciences for Health.

El programa Sistemas para Mejorar el Acceso a Productos y Servicios Farmacéuticos
Centro para la Gestión Farmacéutica
Management Sciences for Health
4301 North Fairfax Drive, Suite 400
Arlington, VA 22203 USA
Teléfono: 703.524.6575
Facsimile: 703.524.7898
E-mail: siaps@msh.org
Sitio Web: www.siapsprogram.org

ÍNDICE

Abreviaturas.....	4
Antecedentes.....	5
Desenvolvimento das atividades.....	
Planejamento atividades de junho de 2013	8
Próximos Produtos	9

ABREVIATURAS

AMI	Amazonian Malaria Initiative
MSH	Management Sciences for Health
PNCM	Programa Nacional de Controle da Malária
RAVREDA	Rede Amazônica de Vigilância da Resistência aos Antimaláricos
SPS	Strengthening Pharmaceutical Systems
SIAPS	Systems for Improved Access to Pharmaceuticals and Services
SIVEP	Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica
USAID	Agencia dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional

ANTECEDENTES

Dentro do marco da Iniciativa Amazônica para Malária (AMI), financiada pela USAID , Management Sciences for Health (MSH) por meio de seu programa SPS deu apoio a gestão de medicamentos antimaláricos de 2002 a 2007 nos países da Bacia AMAZÔNICA: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname. Por meio de várias atividades, diagnóstico situacional, treinamento de recursos humanos e assistência técnica visando a introdução de práticas que foram efetivamente capazes de melhorar a gestão de medicamentos.

O Sistema para Melhor Acesso aos Serviços Farmacêuticos - Systems for Improved access to Pharmaceutical Services - SIAPS, um programa novo de gestão de medicamentos do MSH, assumiu o acompanhamento destas tarefas em outubro de 2011. A partir desta data, a estratégia e os planos de trabalho se concentraram em preencher lacunas de informação sobre a situação da gestão de medicamentos e na institucionalização das práticas confirmadamente efetivas nos serviços de saúde.

No caso do Brasil em particular, foi obtido avanços significativos em várias linhas de trabalho, particularmente a institucionalização das práticas de supervisão.

I. Objetivo da Consultoria

- Apoiar a institucionalização das melhores práticas de gestão de fornecimento de medicamentos promovidas no âmbito AMI.
- Implementar investigações operativas que servirão como base para a identificação de intervenções que contribuem para o reforço do sistema de gestão de medicamentos e insumos para o diagnóstico e tratamento da malária

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

Atividades-Produtos

Área de Intervenção	Atividades Realizadas	Produtos Alcançados
1. Apoio atividades de AMI/RAVREDA	Acompanhamento de atividades	Acompanhamento dos estudos, cartas-acordos e projetos da RAVREDA com o Programa Nacional de Controle da Malária
2. Apoio ao Programa Nacional de Controle da Malária (PNCM)	Ponto focal para implantação do sistema de supervisão nos estados da Amazônia Brasileira Apoio à gestão de medicamentos e insumos Apoio aos assessores do estado do Amazonas Apoio aos consultores MSH Apoio aos técnicos do PNCM Apoio aos estados da área endêmica	
3. Apoio ao estudo de adequação das estratégias de controle	Seguimento junto aos estados da coleta das informações. Orientações quanto ao preenchimento dos formulários.	
4. Avaliação do sistema de supervisão dos postos de diagnóstico e tratamento da malária	Finalização dos questionários Contato com apoiadores para explicação da	Os apoiadores farão a coleta das informações até 25 de agosto,2013)

avaliação e da sua
importância

**5. Apoio pesquisas
prioritárias para o
PNCM**

Acompanhamento de
projetos

PLANEJAMENTO ATIVIDADES JUNHO

1. Envio para apoiadores municipais dos questionários de coleta de informações para avaliação da supervisão dos postos de diagnóstico e tratamento da malária
 2. Elaboração da máscara de entrada de dados – EplInfo – do estudo de avaliação da supervisão de postos de diagnóstico e tratamento.
 3. Suporte técnico ao PNCM
 4. Apoio aos consultores de MSH no Brasil – elaboração da máscara de entrada de dados da supervisão local e acompanhamento da coleta de dados em garimpo no Pará.
 6. Monitoramento da coleta de dados para estudo de adequação das estratégias de controle.
-
-

