Award N° 526 – A – 00 - 99 – 00008 – 00

Informe Trimestral: Cuarto trimestre del 6° año: julio – septiembre 2005 y realizado año 2005

Resultado Esperado 1: Sustentabilidad

Metas	Actividades 4° Trimestre	Evaluación de lo realizado año 2005
1.1 Unidad de Proyectos y Programas Fortalecida.		
Sin metas para este año		
1.2 Departamento de Administración y Finanzas Fortalecido.		
Sin metas para este año		
1.3 Oficina de Comunicación y Desarrollo de Recursos, CDR, en funcionamiento.		
Sin metas para este año		
1.4 Departamento de Investigación & Evaluación Fortalecido.		
Nuevo sistema de estadísticas adecuado a las necesidades del CEPEP, en funcionamiento, por etapas. Ultima consultoría de Profamilia realizada conforme a resultados esperados.	<ul style="list-style-type: none"> - Sobre la base de las necesidades de información y de la evolución del CEPEP se ha realizado un borrador del nuevo Manual de Evaluación del CEPEP, utilizando como guía el manual existente elaborado durante la consultoría de PROFAMILIA. - Se han realizado los estudios de Productividad considerando el consultorio como unidad de producción en las Clínicas de San Lorenzo, Encarnación y Cdad. del Este. 	<ul style="list-style-type: none"> - Se recibió asistencia técnica de G. Ojeda (PROFAMILIA – Colombia) para revisión de la implementación del sistema estadístico, realización de estudios de costo y productividad en la Clínica Central. Nivel logrado: 100 % - Se realizó la visita de Apoyo Técnico en la Clínica de Encarnación, Central y San Lorenzo en una ocasión respectivamente y Ciudad del Este en dos ocasiones. En las visitas respectivas se ha capacitado al personal nuevo de cada clínica. - Se realizó un Estudio de Productividad en las Clínicas de San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este considerando el consultorio como unidad de producción.
Contar con una muestra actualizada en Asunción y Central para la realización de encuesta. Paquetes departamentales (presupuesto conforme a costos) ofrecidos en venta a entidades.	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los 41 segmentos faltantes, para conformar la muestra maestra para Asunción. - Verificación de los segmentos ya actualizados en el año 2003, con selección aleatoria submuestreado un 35% dentro de Asunción y Central 	<ul style="list-style-type: none"> - Actualización en 135 segmentos completado dentro de Asunción (70) y Central (65), para la realización de investigación. Nivel logrado: 100 %
Realizar el informe resumido y el final de la ENDSSR 2004 y su	<ul style="list-style-type: none"> - El día 21 de julio fue presentada la publicación del documento en el Carmelitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Finalizó la elaboración del Informe Final de la ENDSSR 2004. La impresión de 2.000 ejemplares y

prestación y difusión.	Center, con la participación de representantes de agencias donantes, organismos nacionales e internacionales, autoridades del sector público y privado y técnicos de las distintas instituciones que trabajan en el área de salud sexual y reproductiva y población.	500 en CD, para su distribución. Nivel logrado: 100%
Realizar las actividades de evaluación del proyecto Espacio Joven.	<ul style="list-style-type: none"> - Se ha cooperado en la adecuación de los Pre y Post Test de las charlas a: Estudiantes y promotores juveniles, basados en las nuevas presentaciones. - Se ha cooperado además en la medición de preferencia hacia los materiales a ser utilizados en el Proyecto. 	<ul style="list-style-type: none"> - El Departamento de Investigación y Evaluación ha cooperado en el diseño, elaboración e implementación de todos los instrumentos de evaluación del proyecto. - - Además ha cooperado para satisfacer todas las necesidades de informaciones de estadísticas de servicio para los diversos informes. Nivel logrado: 100%
1.5 Servicios y Proyectos del CEPEP Fortalecidos.		
2 visitas de supervisión programáticas/ administrativas por año por cada clínica propia.	- Visitas de supervisión programáticas/ administrativas en las clínicas propias: Asunción, San Lorenzo, Cdad. del Este y Encarnación.	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron 13 visitas programáticas en las 4 clínicas propias: (2) visitas a la clínica de Asunción, (3) en San Lorenzo, (4) en Cdad. del Este y (4) en Encarnación. Nivel Logrado visitas de supervisión programático: 163%. - Se realizaron 14 visitas administrativas en las 4 clínicas propias: (1) visita a la clínica de Asunción, (2) en San Lorenzo, (5) en Cdad. del Este y (6) en Encarnación. Nivel Logrado visitas de supervisión administrativa: 175%.
Evaluar el desempeño del 100 % del personal periódicamente.		- Todo el personal con un año o más de antigüedad ha sido evaluado, con la ayuda de un instrumento adecuado a las actividades que realiza cada personal en su cargo. Nivel Logrado: 100%.
Realizar un COPE y 2 jornadas de seguimiento de COPE por clínica, con apoyo del nivel central.	- Aplicación de la herramienta COPE y las jornadas de seguimientos en las clínicas: Asunción, Cdad. del Este, San Lorenzo y Encarnación.	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicación de la herramienta COPE en las clínicas: Asunción, Cdad. del Este, San Lorenzo y Encarnación: (1) en Asunción, (1) en San Lorenzo, (1) en Cdad. del Este y (1) en Encarnación. Nivel Logrado: 100%. Seguimiento de COPE: - Se aplicó la jornada de seguimiento en las clínicas de Asunción, San Lorenzo, Cdad. del Este y Encarnación: (2) Asunción, (2) San Lorenzo, (2) en Cdad. de Este y

		(3) en Encarnación. Nivel Logrado: 113%.
Promocionar servicios y productos del CEPEP y realizar actividades de IEC en salud reproductiva. Distribuir 20.000 volantes/ folletos. Consejería: 100% de las P.F nuevas.	-Se distribuyeron 10.000 volantes de promoción y 10.000 folletos educativos. -Impresión y distribución de 14 blocks de Tiket de referencia para monitores -Posters de horario médico y farmacia social para las clínicas de C. del Este, Encarnación y Asunción	- Durante el año se distribuyeron 20.000 volantes, diseñados e impresos por el CEPEP y 30.000 folletos educativos con los siguientes temas: PF, Paternidad y maternidad responsable, Papanicolao, Auto examen de mamas, los hombres también se protegen y Derechos Reproductivos. Nivel Logrado: 250 % - Todas las consultas nuevas de P.F se realizan posteriormente a la consejería. Nivel Logrado: 100%
Compra de local propio y adecuación para el funcionamiento de una clínica nueva.		- A fines de diciembre de 2004 se efectuó las gestiones para la compra del local adyacente a la clínica de Asunción y se procedió al pago en los primeros días de enero de 2005, se realizó la adecuación necesaria y se inauguró en marzo. - Compra del local de la clínica de Encarnación Nivel Logrado 100%.
1.6 Programa de Profesionales Asociados Fortalecido.		
Sin metas para este año		
1.7 Programa Comunitario de Salud Reproductiva Fortalecido.		
Realización de 3 jornadas de capacitación a promotores, con 15 asistentes cada una.	2 capacitaciones realizadas 1 en Encarnación: 22 promotores 1 en Asunción: 18 supervisores	-Se ha dado seguimiento a supervisoras de Villarrica, Caaguazú, Coronel Oviedo y Cdad del Este. Este apoyo consistió en aclarar dudas administrativas y capacitación en el llenado de nuevos formularios. Se realizaron 2 jornadas. Nivel logrado 67 % Número de participantes: 40. Nivel logrado: 89%
Actualizar e imprimir materiales necesarios para los promotores: manual y folletos.		- Jornada de revisión de materiales educativos de PCSR: rotafolios, sistema de registro del PCSR, sistema de referencia y contrarreferencia, material de apoyo
1.8 Nuevas Alianzas con otras entidades.		
Sin metas para este año	- El CEPEP ha participado en reuniones de: Consejo Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, presentando datos de la ENDSSR 2004. - Grupo Conductor, estableciendo jornadas	- A pesar de no tener metas establecidas durante todo el año el CEPEP ha participado en reuniones intra e intersectoriales en el área de la salud sexual y reproductiva y, últimamente, de la promoción de la salud.

	<p>de capacitación en anticonceptivos, con énfasis en PAE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesión Inicial de la Comisión Nacional de Promoción de la Salud PROSALUD, participando además en las reuniones preparatorias y en todos sus grupos de trabajo. - Comisión DAIA, reuniones de estudio de presupuesto y mecanismo de compra. Se analizó además el anteproyecto de ley de aseguramiento del financiamiento en salud reproductiva - Algunas ex – Clínicas Asociadas pasaron a este ítem durante el último trimestre. 	<p>Además se han actualizado o renovado los convenios con entidades asociadas al CEPEP como: Cruz Roja Paraguaya (convenio ampliado para referencias obstétricas) Yalve Sanga, Kuñá Aty, Clínica Móvil Aquila, Consejo Departamental de Salud de Central, etc.</p>
1.9 Acuerdos Existentes Fortalecidos.		
<p>El proyecto de Clínicas Asociadas se ha dado por terminado y deja de ser implementado como consecuencia de la reforma impositiva a nivel nacional y la adecuación fiscal que sufre el CEPEP.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Durante este trimestre se ha cerrado el programa de “Clínicas Asociadas” del CEPEP, teniendo en cuenta el proceso de adecuación del CEPEP a la Reforma Impositiva. Estos servicios no pueden enfrentar los requisitos actuales del Ministerio de Hacienda. 	<ul style="list-style-type: none"> - Algunas de las Clínicas Asociadas pretenden permanecer en funcionamiento bajo su propia responsabilidad fiscal, en el marco de un diferente concepto administrativo: “servicios de salud en convenio con CEPEP” recibiendo anticonceptivos, PAP y capacitación. Estas clínicas son: Pedro Juan Caballero, San Estanislao, Villarrica y Coronel Bogado. Se han cerrado las clínicas de Concepción, Caaguazú y Coronel Oviedo por no poder enfrentar los requisitos fiscales.
1.10 Departamento de Sistemas Informáticos Fortalecida.		
<p>Compra del 100 % de los equipos solicitados por el Depto. de Sistemas Informáticos, DSI.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron las siguientes Compras: 4 Pc, 4 Unidades Lecto-Grabador CD, 4 USB Pen drive, 2 impresoras LX 300 	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizaron las siguientes Compras: 2 Pc, 1 Switch de 24 puertos, 2 discos duros Hot Swap de 73Gb para el servidor IBM, 1 disco duro de 40Gb, 4 Simm de memoria de 128Mb y 2 Simm de memoria de 256Mb. <p>Nivel Logrado: 100%.</p>
<p>Desarrollar nuevos sistemas de acuerdo a las necesidades. Apoyar proyectos y oficinas. Configuración de Seguridad de la Red. Mantenimiento de sistemas existentes. Actualizar página Web.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Se están realizando los cambios necesarios en los sistemas del CEPEP para adecuarlo a la nueva legislación vigente y se actualizó la Página WEB 	<ul style="list-style-type: none"> - Se diseño e implementó el sistema de control de llamadas telefónicas. Se terminó el diseño y programación de los informes de Aguinaldo y planillas del Ministerio de Justicia y Trabajo. Se modificó el sistema de facturación para permitir mas de una caja por clínica. Se modificaron varios reportes

		<p>agregándoles mas opciones de filtros.</p> <p>- Se diseño un plan de contingencia a nivel de usuarios que consiste en la elaboración de imágenes de las Pc's y backup a nivel de usuarios. Para esto se realizó la imagen de todas las PC's de Oficina Central y Clínica de Asunción; Se adoptó el software Cobian Backup para backup a nivel de usuarios y el ClamWin como antivirus.</p> <p>- Se actualizó la Página WEB.</p> <p>Nivel Logrado: 100%.</p>
Cumplimiento del plan de capacitación del personal en el área informática.	- Se realizó el curso de open-office y refuerzos en el SIG, correo electrónico y Windows en la clínica de Ciudad del Este.	- Se realizó 1 curso de capacitación de Office y uso del E-mail en CDE. Finalizó el curso de open-office en las clínicas de Asunción y San Lorenzo. Se capacitó a 4 personas en el Manejo de Imágenes. Nivel Logrado: 80%.
Realizar mantenimiento preventivo a las computadoras en forma periódica.	- Se realizó la limpieza y el mantenimiento preventivo de las computadoras de Oficina Central, las Clínicas de Asunción, San Lorenzo, Encarnación y Ciudad del Este	- Se realizó la limpieza y el mantenimiento preventivo de las computadoras de Oficina Central (7 mantenimientos), las Clínicas de Asunción (7 mantenimientos), San Lorenzo (7 mantenimientos), Encarnación (4 mantenimientos) y Ciudad del Este (4 mantenimientos). Nivel Logrado: 100%.
Elaboración de las pantallas de carga de cuestionarios y la cartografía necesaria en apoyo a la Muestra Maestra y a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva.	- Se está realizando la actualización cartográfica de los segmentos faltantes de Asunción	- Preparación de la página Web del Informe Resumido e Informe Final de la ENDSSR 2004. Nivel Logrado: 100%.

Resultado esperado 2: Diseño e implementación de nuevos proyectos

Metas	Actividades 4º Trimestre	Evaluación del lo realizado año 2005
2.1 Implementación de la farmacia social del CEPEP.		
Incorporar por lo menos 5 nuevos productos o presentaciones, en este año.	- Distribución a todas las Clínicas del vademécum con nuevo formato.	- Actualización e impresión del vademécum, con nuevo formato - Se han incorporado los siguientes medicamentos: Emetan gotas, Azoel suspensión, Paracetamol gotas, Banes suspensión, Brocofil jarabe, Ferrocal gotas,

		Otocoloran gotas oticas, Sarcolisin, Sulamin pediátrico. Totalizando de esta manera 9 productos. Nivel logrado: 180%
2.2 Diseño y venta de paquetes educativos		
Sin metas para este año		
2.3 Diseño y venta de Módulos de Salud		
Sin metas para este año		
2.4 Implementación de nuevos servicios		
tres nuevos contratos tercerizados o autofinanciados por año.		- Dos servicios nuevos. Nivel logrado: 67% - Implementación de estudio de Electrocardiograma todos los días y de refuerzo de un profesional en pediatría, dos veces por semana, para cubrir demanda. - Endocrinólogo, autofinanciado y Cirujano, tercerizados en la clínica de Asunción
2.6 Proyecto Espacio Joven para jóvenes y adolescentes		
3 jornadas de capacitación con 15 funcionarios de las clínicas para adecuación/ actualización del material educativo y metodología de capacitación	-3 capacitaciones a capacitadores: 1 Asunción: 9 funcionarios. 1 San Lorenzo: 5 funcionarios. 1 Encarnación: 10 funcionarios.	- Se realizaron 3 capacitaciones a capacitadores (AS; ENC. y SL) N° de jornadas Nivel de logro en: 100% Participación en Asunción- Nivel logrado: 180% San Lorenzo- Nivel de logrado: 100. % Encarnación- Nivel logrado: 200%
Realizar 3 reuniones de los equipos de trabajo del proyecto en cada clínica para monitoreo del proyecto.	- 3 visitas de seguimiento en las tres clínicas del proyecto (AS, ENC y SL).	- Durante el año se han realizado en total 11 reuniones en total. Se han aplicado herramientas de control de calidad incluyendo el proyecto de espacio joven. Nivel de logro participantes: 122%
Realizar 1 jornada de selección de nuevos promotores juveniles y seleccionar 15 nuevos promotores juveniles por cada clínica.	Se realizaron: En Asunción: 2 jornadas de selección de nuevos promotores con 19 adolescentes, fueron seleccionados 10. En San Lorenzo 1 jornadas de selección con 30 postulantes. En Encarnación: postergado por exámenes.	En Asunción se realizaron 2 jornadas- Nivel logrado: 200% 10 promotores seleccionados- Nivel logrado: 67 % En San Lorenzo se ha trabajado directamente con colegios técnicos en salud, lo cual ha facilitado la participación. 30 promotores seleccionados- Nivel logrado: 200 % En Encarnación: esta actividad ha sido pospuesta.

Realizar talleres de capacitación a nuevos promotores juveniles. Cinco talleres en cada clínica y un taller integrado para las tres clínicas.	En Asunción y Encarnación se prevén las actividades para los meses de Octubre y Noviembre. San Lorenzo: 1 taller con 30 participantes, el resto de las actividades en Octubre y Diciembre. Adecuando a las posibilidades de los y las adolescentes, ya que se encuentran en período de entrega de trabajos de investigación y exámenes finales.	Nivel logrado Asunción: 0 % Nivel logrado San Lorenzo: 20 % Nivel logrado Encarnación: 0 %
Realizar 1 reunión de seguimiento mensual, por clínica, para repaso, monitoreo y coordinación de actividades de monitores.	AS y SL.3 reuniones de seguimiento que corresponde a los meses de julio a septiembre del 2004 En Encarnación se realizaron 12 reuniones de seguimiento con <u>monitores/ as</u> que corresponde al mismo trimestre.	En Asunción se realizaron 3 reuniones compartidas con monitores (AS y SL). Nivel logrado: 100% En Encarnación: Nivel logrado: 400%
Realizar 2 reuniones por clínica, con los padres de los futuros promotores.	Se han realizado reuniones informativas a padres de adolescentes interesados en: Asunción: 2 reuniones; San Lorenzo: 2 reuniones; Encarnación: 2 reuniones.	Reuniones informativas a padres de adolescentes interesados : Asunción: 2 reuniones- Nivel logrado: 100% San Lorenzo: 2 reuniones- Nivel logrado: 100% Encarnación: 2 reuniones- Nivel logrado: 100%
Realizar 2 charla de capacitación a docentes por institución educativa seleccionada. 10 charlas en total.	Se han realizado: En Asunción: 1 en Pedro P. Peña. Encarnación: 1 capacitaciones a docentes San Lorenzo : 2 capacitaciones a docentes	Asunción: total 3 capacitaciones. Nivel logrado: 75% (uno de los colegios se retiró del convenio por presión de los padres) Encarnación: 2 capacitaciones por institución-total 4 capac. Nivel logrado: 50% San Lorenzo: 1 capacitación por institución- total 2capac. Nivel logrado: 50% Cantidad de capacitaciones realizadas : 6 capacitaciones. Nivel logrado: 60%
Realizar 2 charlas educativas a padres de adolescentes por institución educativa seleccionada. 12 charlas en	Asunción: 2 de capacitación a padres en el Colegio Pedro P. Peña y una convocatoria a la cual no asistió ningún padre en el Colegio Pablo L. Ávila	Asunción: total 3 capacitaciones. Nivel logrado: 75% (uno de los colegios se retiró del convenio por presión de los padres) Encarnación: 1 capacitación. Nivel logrado: 25 %

total.		San Lorenzo: 2 capacitaciones. Nivel logrado: 50 %
Realizar 12 charlas educativas a adolescentes en cada institución educativa seleccionada. En total 60 charlas: 24 en Asunción, 24 en S Lorenzo y 12 en Encarnación.	-Asunción:48 charlas con 1550 participantes -Encarnación: 15 charlas en una institución educativa con 628 alumnos. -San Lorenzo se realizaron 33 charlas en una institución con 1018 alumnos.	Cantidad de charlas educativas realizadas: Asunción: Nivel Logrado: 200% Encarnación: Nivel logrado: 100% San Lorenzo: Nivel logrado: 82%
Realizar en 12 meses: Asunción: 500 consejerías San Lorenzo: 900 consejerías Encarnación: 500 consejerías	En las tres clínicas se realizaron a adolescentes un total de 633 consejerías (PF, ITS, sexualidad y PAE) distribuidas de la siguiente manera Asunción 118 consejerías, San Lorenzo 362 consejerías y Encarnación 153 consejerías.	Durante el año en las tres clínicas se realizaron a adolescentes un total de 1.787 consejerías (PF, ITS, sexualidad y PAE) distribuidas de la siguiente manera Asunción 386 consejerías, San Lorenzo 1028 consejerías y Encarnación 373 consejerías. Nivel Logrado: Asunción: 78%; San Lorenzo: 114%; Encarnación: 75%
Realizar consultas de SSR: Asunción: 700 consultas, S. Lorenzo: 1.000 consultas, Encarnación: 400 consultas HCG: Asunción: 160 HCG, S. Lorenzo: 130 HCG, Encarnación: 70 HCG	En las tres clínicas se realizaron 924 atenciones en SSR a adolescentes (ginecología, PF, obstetricia, psicología, urología e ITS) distribuidas de la siguiente manera Asunción 328 atenciones, San Lorenzo 382 atenciones y Encarnación 214 atenciones. En las tres clínicas también se han distribuido 72 HCG a adolescentes, distribuidas de la siguiente manera Asunción 26, San Lorenzo 41 y Encarnación 5.	Durante el año en las tres clínicas se realizaron 3.264 atenciones en SSR a adolescentes (ginecología, PF, obstetricia, psicología, urología e ITS) distribuidas de la siguiente manera Asunción 1.155 atenciones, San Lorenzo 1.364 atenciones y Encarnación 745 atenciones. HCG: Asunción: 96 HCG, San Lorenzo: 164 HCG y San Lorenzo: 164%. Nivel Logrado: Asunción: 165%; San Lorenzo:136%; Encarnación: 186% HCG: Asunción: 60%; San Lorenzo:126%; Encarnación: 71%

María Mercedes Melián
Directora Ejecutiva Interina