XI-MAY 1980-D
E-11

INFORME DE PROGRESOS

Informe correspondiente

al período : Agosto 13, 1986 a
Enero 30, 1987

Nombre del Proyecto : "PUENTES DE SALUD"

Lugar del Proyecto : Lima, Trujillo (La Libertad),
Arequipa

*Institución responsable
de la administración del
proyecto*

: Instituto Seton para el
Desarrollo Internacional

*Institución responsable
de la ejecución del
proyecto*

: Hijas de la Caridad del Perú

Fecha de Inicio : Junio 1º, 1985

Duración del proyecto : Dos años y cinco meses

*Actual estado del
proyecto*

: En ejecución

*Presupuesto aprobado
para el período
1985 - 1987*

: US\$960,000.00

*Nombre del
Informante*

: Dra. Luz Marina Ponce de León

Fecha del Informe : Febrero 2, 1987

INFORME DE PROGRESOS - PERU
CORRESPONDIENTE AL PERIODO: AGOSTO 13, 1986 A ENERO 30, 1987

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
<p><u>ACTIVIDADES PRELIMINARES DEL PROYECTO:</u></p> <p>PLANEAMIENTO Y PROGRAMACION DE FUTURAS ACTIVIDADES.</p> <p>PERIODO: OCTUBRE 1986 - NOVIEMBRE 1988.</p>	<p style="text-align: center;">▲</p> <p><u>REFORMULACION DEL PROYECTO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de datos epidemiológicos relacionados a salud materno infantil, en las tres regiones del proyecto. - Reprogramación de actividades para el período: Octubre 1986/Noviembre 1988 		<p>Indicadores de salud.</p> <p>Plan de Acción elaborado</p>	<p style="text-align: center;">100%</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esta actividad permitió identificar el contexto de salud del país donde se desarrollarían las actividades del proyecto. - La experiencia previa del personal en actividades de capacitación y proporcionamiento de servicios de salud, determinaron la necesidad de adecuar la duración de actividades, metodología de capacitación y otros, de acuerdo a las necesidades locales.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
<p><u>OBJETIVO 1</u></p> <p>AUMENTAR LA EFICIENCIA DE LAS OVPS PROPORCIONANDO SERVICIOS DE ATENCION DE SALUD EN LAS TRES REGIONES DFU PROYECTO: LIMA, AREQUIPA Y TRUJILLO.</p>	<p>1.1. Establecer e implementar los centros regionales en las regiones del proyecto: Lima, Arequipa y Trujillo.</p> <p>a. Viaje a las regiones de Arequipa y Trujillo para la selección de las oficinas regionales.</p> <p>b. Determinar las necesidades de remodelación y elaboración del presupuesto en Lima, Trujillo y Arequipa.</p> <p>c. Remodelar las oficinas en las regiones de Lima, Trujillo y Arequipa.</p> <p>d. Selección y contratación del personal.</p> <p>e. Asignación de responsabilidades</p> <p>f. Determinación de necesidades (materiales y equipos)</p>	<p>2 viajes</p> <p>Lista de necesidades</p> <p>3 oficinas remodeladas</p> <p>13 personas contratadas</p> <p>13 puestos asignados</p> <p>Lista de necesidades</p>	<p>2 viajes</p> <p>Lista de necesidades</p> <p>3 oficinas remodeladas</p> <p>13 personas seleccionadas</p> <p>13 puestos asignados</p> <p>Lista de necesidades</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>b. Esta actividad se desarrolló en el mes de Noviembre 1986.</p> <p>d. La selección del personal tomó desde Agosto 1986 - Diciembre 1986. Las 13 personas del proyecto (11 profesionales de salud, 4 profesionales administrativos y 1 empleado para servicios) están pendientes de su contratación. El personal recibirá sus beneficios después que los contratos hayan sido presentados al Ministerio de Trabajo.</p> <p>e. Una clara definición de funciones fue designada para cada posición y asignada al personal de las tres regiones del proyecto, en el mes de Diciembre 1986 (Lima y Arequipa) y en Enero 1987 en Trujillo.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	<p>g. Adquisición de materiales y equipos.</p> <p>h. Registro de PUENTES DE SALUD en el Perú.</p> <p>1.2. Elaboración del Directorio de OVPS que trabajan en salud Materno Infantil en las regiones del proyecto, clasificadas según objetivos, localización, cobertura, actividades, recursos disponibles.</p> <p>a. Coordinación con instituciones relacionadas que trabajen con OVPS para obtener información.</p> <p>b. Elaboración de un Directorio preliminar conteniendo información sobre OVPS que trabajan en salud materno infantil en las tres regiones del proyecto.</p>	<p>3 centros regionales equipados</p> <p>Reconocimiento de PUENTES DE SALUD como OVPS por el Ministerio de Salud</p> <p>Coordinación con el Minist. de Salud y otros.</p> <p>1 Directorio elaborado</p>	<p>Adquisición parcial</p> <p>Preparación de los documentos.</p> <p>Coordinación con el Minist. de Salud y otros.</p> <p>1 Directorio elaborado</p>	<p>50%</p> <p>90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>g. Demora en la transferencia de fondos durante el período programado para el desarrollo de esta actividad ha sido informado como una determinante limitación de los resultados de esta actividad. Se espera que esta actividad finalice a fines de Febrero 1987. Esta información estuvo disponible hasta Diciembre 10, 1986.</p> <p>h. Se obtuvo información sobre los requisitos del Ministerio de Salud para el reconocimiento como OVPS. Basados en el requisitos mencionados, los documentos están siendo preparados.</p> <p>a. Unas buenas relaciones laborales con las autoridades del Ministerio de Salud fueron factores determinantes en los resultados de las sub-actividades "a" y "b".</p> <p>b. Esta actividad fue determinante para el fácil desarrollo de las visitas y contactos con OVPS en las tres regiones del proyecto: Lima, Arequipa y Trujillo.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	c. Elaboración de un formato para recopilación y complementación de la información disponibles sobre las OVPS.	1 formato elaborado	1 formato elaborado	100%	c. El formato fue elaborado en la Región de Lima y aplicado en las visitas en las tres regiones del proyecto. Lima, Arequipa y Trujillo.
	d. Visitas a las OVPS que trabajan en salud materno infantil en las tres regiones del proyecto.	130 visitas	97 visitas	75%	d. Una limitante para esta sub-actividad fue la demora de dos semanas en Arequipa y un mes de demora en Trujillo en la contratación de personal, además de los feriados de Navidad.
	e. Compilación de la información de OVPS en Lima, Arequipa y Trujillo	2 Oficinas Regionales	2 Oficinas Regionales	100%	e. Basados en la información disponible hasta Enero 30, 1987. La Oficina Regional de Trujillo sobrepasó los resultados esperados y presentó un Directorio Regional antes de la fecha programada.
	f. Información enviada a la oficina regional central	1 Directorio recibido	Ninguno	0%	f. El Directorio Regional de Trujillo está listo para ser enviado.
	g. Consolidación e impresión del Directorio final	Empezar la impresión del Directorio final en la Región de Lima.	El primer borrador listo en las Regiones de Lima y Trujillo	100%	g. Un primer borrador del Directorio final para la Región de Lima se encuentra en la computadora. Contiene información de 55 OVPS que trabajan en salud materno infantil (identificadas de todas las 70 visitas realizadas), informadas hasta el 30 de Enero de 1987. La Oficina Regional de Trujillo ha preparado un Directorio conteniendo información de 14 (93%) de las OVPS programadas en ser visitadas.

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
<p><u>OBJETIVO 2</u></p> <p>PROMOVER EN LAS REGIONES DEL PROYECTO, CONCEPTOS QUE CONDUZCAN A LAS OVPS A SU AUTOSUPICIENCIA ECONOMICA.</p>	<p>2.1. Implementar un sistema de adquisición y distribución de fármacos en las tres regiones del proyecto.</p> <p>a. Coordinación con PROVIDA y Laboratorios.</p> <p>b. Elaboración de un documento describiendo el sistema y la metodología.</p> <p>c. Determinación de los locales para los almacenes en Arequipa y Trujillo.</p> <p>d. Sub-contrato para asistencia técnica.</p> <p>e. Elaboración de una propuesta de convenio para ser firmada por la Industria Farmacéutica y PROVIDA con PUENTES DE SALUD.</p>	<p>Se cumplieron las reuniones requeridas.</p> <p>1 documento preparado</p> <p>2 viajes</p> <p>1 abogado contratado.</p> <p>1 documento preparado.</p>	<p>Se cumplieron las reuniones requeridas.</p> <p>1 documento preparado.</p> <p>1 viaje</p> <p>Ninguno</p> <p>Ninguno</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>50%</p> <p>0%</p> <p>0%</p>	<p>b. Este documento fue discutido en Noviembre 1986.</p> <p>c. Se hizo un viaje a Trujillo donde se determinó la localización provisional.</p> <p>d. El sub-contrato dependía de las coordinación y acuerdos entre PUENTES DE SALUD y los Laboratorios.</p> <p>e. Algunas limitaciones como las anteriormente mencionadas, además de la nueva ley relacionada a medicamentos ocurrieron recientemente, las cuales podrían haber sido la causa para la renuncia de PROVIDA en coordinar con PUENTES DE SAID/ La nueva ley reconoce como una prioridad nacional el establecimiento de un sistema de adquisición y distribución de medicamentos (no medicinas de marca sino las llamadas "básicas y/o esenciales". CONAMAD (Comisión Nacional de Medicinas, Alimentos y Drogas) tiene la responsabilidad de</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	<p>Asistencia al Seminario "Perspectivas de la Industria Farmacéutica."</p>		<p>Asistencia al Seminario "Perspectivas de la Industria Farmacéutica"</p>		<p>Implementar y supervisar este sistema en los sectores públicos y privados. Actualmente la ley limita la importación de insumos para la elaboración de medicinas. Esto ha limitado la producción nacional de varios productos. Otra limitación es la falta de interés de PROVIDA de expandirse a las regiones de Arequipa y Trujillo. Con el propósito de decidir sobre futuras actividades bajo este objetivo, se ha solicitado un informe a los expertos, el cual será discutido.</p> <p>Tres profesionales de la Región de Lima asistieron a este Seminario desarrollado en la Universidad de Lima desde el 21-23 de Enero de 1987. Esta actividad no afectó el presupuesto.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
<p><u>OBJETIVO 3</u></p> <p>DESARROLLAR ESTRATEGIAS Y METODOS CON LOS CUALES LAS OVPS PUEDAN COLABORAR MAS EFECTIVAMENTE EN LA COMUNICACION INTERAGENCIAL, EN LA ATENCION Y USO DE ASISTENCIA TECNICA DE CALIDAD, EN EL DESARROLLO DE MATERIALES Y PROPORCIONAR CAPACITACION AL PERSONAL QUE TRABAJA EN ATENCION PRIMARIA DE SALUD.</p>	<p>3.1. Asistencia técnica en salud materno infantil a las OVPS en las tres regiones del proyecto: Lima, Arequipa y Trujillo.</p> <p>a. Coordinación de reuniones con las OVPS que requieran asistencia técnica.</p> <p>b. Un calendario de asistencia técnica a ser proporcionado a las OVPS</p> <p>c. Proporcionar asistencia técnica de acuerdo al programa.</p>	<p>1 región proporcionando asistencia técnica.</p> <p>1 región proporcionando asistencia técnica</p> <p>Calendario preparado.</p> <p>Atender las necesidades</p>	<p>1 región proporcionando asistencia técnica</p> <p>1 región proporcionando asistencia técnica</p> <p>Calendario preparado.</p> <p>Necesidades atendidas.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Como un resultado de coordinaciones durante la visita a CARE, nos solicitaron asistencia técnica.</p> <p>a. Basados en la solicitud de CARE por asistencia técnica, esta actividad fue programada en el calendario para Diciembre 1986.</p> <p>c. La asistencia técnica consistió en la revisión de material educativo sobre salud infantil, preparado por esta OVPS, y la solicitud de validar el material llamado "Feliz Cumpleaños", el cual fue validado en la Región de Trujillo.</p>
	<p>3.2. Capacitación a las OVPS de los centros regionales en aspectos técnicos y administrativos de salud materno infantil.</p> <p>a. Orientación general a las Directoras Regionales de Arequipa y Trujillo.</p>	<p>7 Eventos de capacitación para 24 parti.</p> <p>2 orientaciones. 2 Directoras Regionales capacitadas</p>	<p>7 Eventos de capacitación para 24 parti.</p> <p>2 orientaciones. 2 Directoras Regionales capacitadas.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>a. Tal como fue programado, la orientación tuvo lugar en Arequipa y Trujillo.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	<p>b. 3 talleres "PUENTES DE SALUD: FILOSOFIA Y PLAN DE ACCION # 1987 - 1988".</p> <p>c. 3 Talleres "Habilidades en Supervisión", desarrollado en la Región de Lima del 13-16 de Enero de 1987.</p> <p>f. Curso de computación para el personal en las tres regiones del proyecto.</p>	<p>3 talleres 12 particip.</p> <p>1 Taller celebrado. 7 participan. entrenados</p> <p>3 participan. entrenados</p>	<p>3 talleres 12 particip.</p> <p>1 taller celebrado. 7 participan. entrenados</p> <p>3 participan. entrenados</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>b. Los talleres se desarrollaron de acuerdo a lo programado, pero tuvieron una reducción de un día en la duración del taller de Trujillo y una reducción a solo un (1) día en la Región de Lima, el cual no afectó el presupuesto. El Plan de Acción para la Región de Lima fue previamente discutido y presentado al grupo.</p> <p>c. Esta actividad contó con la participación de un Consultor Internacional, quien no cobró por sus servicios. Su participación fue un factor determinante para el éxito de esta actividad.</p> <p>f. El personal entrenado pertenece a la Región de Lima. Este entrenamiento está regularmente disponible para el manejo de la Apple Macintosh, y a través de coordinación con "Lógica, S. A." se llegó a un arreglo para el entrenamiento del personal. "Lógica, S. A." pidió entrenar a un grupo pequeño en vez de a uno grande. Este entrenamiento no afectó el presupuesto.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	<p>h. <u>Desarrollo del Personal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Asistencia al Forum en Pediatría. - Asistencia al XXII Curso Anual de Post-Grado en Pediatría (Hospital de Niños de Miami) - Asistencia al Seminario sobre Planificación Familiar con Métodos Naturales, organizado por CEPROPARENA. - Asistencia a una Jornada de Salud materno infantil organizada por UNICEF. - Capacitación en el funcionamiento del equipo de impresión. <p>i. Cuatro reuniones tripartitas para el monitoreo y evaluación técnica.</p>	<p>9 particip.</p> <p>1 particip.</p> <p>1 particip.</p> <p>2 particip.</p> <p>3 particip.</p> <p>2 particip.</p>	<p>9 particip.</p> <p>1 particip.</p> <p>1 particip.</p> <p>2 particip.</p> <p>3 particip.</p> <p>2 particip.</p> <p>Diseño de 1 formato para el informe de actividades.</p> <p>Informe de Progresos preparado</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>h. El 75% de los eventos de capacitación no afectaron el presupuesto.</p> <p>i. Este formato permite el informe diario, semanal y mensual de las actividades. Fue diseñado en la Región de Lina y esta siendo aplicado en las tres regiones.</p> <p>Este informe fue preparado basado en la consolidación de los informes arriba mencionados, disponibles hasta Enero 30, 1987 de acuerdo a la agenda preparada. A pesar de que la primera reunión de monitoreo ha sido programada para la primera semana de Julio 1987. Una presentación de las limitantes encontradas en el desarrollo de las actividades durante Ago.13,1986-Ene.30,1987, ha sido considerada como necesaria para asegurar el desarrollo del Plan de Acción programado.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	<p>3.3. Publicación de un Boletín Trimestral en aspectos técnicos de salud materno infantil y en actividades de las OVPS en este campo, en las tres regiones del proyecto: Lima, Arequipa y Trujillo.</p> <p>a. Determinar el número y las características de los usuarios en las regiones de Lima y Arequipa.</p> <p>b. Diseño del formato.</p> <p>c. Elaboración de diez artículos en salud materno infantil para el boletín.</p> <p>d. Traducción</p> <p>3.4. Establecimiento de un centro de información en atención primaria de salud materno infantil.</p> <p>a. Identificación de muebles y equipos necesarios.</p>	<p>Determinación del número y tipo de beneficiarios en dos regiones</p> <p>Formato diseñado</p> <p>Artículos para un boletín disponibles.</p> <p>Lista de necesidades identificadas</p>	<p>Determinación del número y tipo de beneficiarios en dos regiones.</p> <p>Formato final en discusión</p> <p>Artículos para un boletín disponibles</p> <p>Lista de necesidades identificadas.</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>a. Información de Lima y Trujillo es la única disponible.</p> <p>c. Los artículos preparados deberán ser impresos como se espera, para fines de Febrero 1987.</p> <p>d. La preparación de artículos basados en Literatura en Inglés actualizada, permite proporcionar dos servicios al mismo tiempo: Boletín y traducciones.</p>

OBJETIVO	ACTIVIDADES	PROGRAM.	EJECUTADO	% ADELANT	OBSERVACIONES
	b. Diseño del formato para el registro y clasificación de bibliografía para los centros de información regionales.	1 formato diseñado	1 formato diseñado	100%	<p>b. Este formato fue elaborado en la Región de Lima y está siendo aplicado en las tres oficinas regionales.</p> <p>Búsqueda bibliográfica basados en el sistema de registro y clasificación de lo arriba indicado es un servicio proyectado para el futuro.</p>
	c. Adquisición de material impreso y audiovisual (libros, material impreso).	Material adquirido	Material adquirido.	100%	<p>c. Este material fue adquirido de la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud (en Lima). Adjunto una lista</p>
	d. Adquisición de libros y material donado para los tres centros de información del proyecto.	Obtención de libros donados	Obtención de libros donados.	100%	<p>d. Esta sub-actividad fue posible debido a la coordinación de PUENTES DE SALUD con la Agencia Internacional de Desarrollo (A.I.D.) y la Organización Panamericana de la Salud.</p>
	3.6. Desarrollo de una investigación operacional, (relacionadas a servicios provisionales preventivos de salud y/o preparación de material educativo) en el campo de salud materno infantil en las tres regiones del proyecto.	Entrevistas para asistencia técnica	Entrevistas para asistencia técnica		<p>- Han sido sostenidas entrevistas con posibles candidatos para proporcionar asistencia técnica. Un candidato esta interesado en trabajar en esta investigación.</p>