
PROYECTO LERA Y FUENTES ALTERNAS DE ENERGIA //../ (/-) (j ,..; -.) .,1Convenio CATIE/ROCAP
 
Contrato AID No. 596-0089
 

INR:>m-re 'I'RIMFSI'RAL 03/84
 

Junio-Agosto 1984
 

CENTRO AGRONOMlOO TROPICAL DE INVESTlGACION Y ENS~ANZA, CATIE 
Departamento de Recursos Naturales Renovables 

Turrialba, Costa Rica 
1984 



Pagina 

1. INTRODlJCCION	 1
 

2.	 RESUMEN DE LAS ACrrVIDADES PRINCIPALES DEL 
TRlMESTRE 

, 
3. ACTIVIDADES EN EL CATIE Y POR PAIS	 4
 

CATIE	 4
 

r.oSTA RICA	 12
 

EL SALVAIX1R	 16
 

GUATEMALA	 19
 

OONDURAS	 22
 

NICARAGUA	 2S 

PAJWtA	 29
 

ANEXOS 

Cuadra 1.	 Personal pagado con fondos
 
del Proyecto Lcna/ROCAP 31
 

Cuadra 2.	 Personal Profcsional c Intcrnll

cional y de Apoyo Tccnico no
 
pagado con fondos del Proyecto
 
Lena, CATIE/ROCAP 33
 

Cuadro 3.	 Personal Profesional en c1 CATIE 
y los Residentes. Asignaci6n del 
tiempo en dl~s 3S 

Cuadro	 4. TnfonTh1Ci6n finnnciera 

2 

36 



1. HITRODUCCION 

dos componcntes del Provecto Lena)' Fuentes Altemas de 
FJ1(: :IE-ICAIT! -ROCAP el' primero, de lCAITI, inici6 et'1°"de 
octUin" ll~ 1979 Y el segundo, de CATIE el lOde enerQ de 19'80." La 
terminaci6n planificada cs a fines de 1984 y 1985, respectivamente. 
El objetivo general del componcnte CArIE es dcsarrollar y demos~rar 
para su transferencia c .implernentaci6n en mayor cscala, practicas de 
cultivo mejoradas para incrementar la producci6n y el abastecUnlento 
de madera Rara energ'ia. SOn cinco los objetivos espec1ficos que se 
pretende realizar: 

a)	 Identificaci6n de areas criticas y potencialmente criticas 
en cuanto a abastecimdento de lena y otros estudios socio, .
cconomlCOS 

b)	 Identificaci6n de cspecies y proccdencias de rapido crcci
miento aptas para In producci6n de lena 

c)	 Determinaci6n de las practicas de manejo rrk1S adecuadas para 
las especies scleccionadas 

d} .Establocimiento de p~rce1as dcmostrativas para la transfe
rencia de las tecnicas destinadas a nl~entar la produeci6n 
de lena en pequenas fineas y bosques eomunales )' por ~dio 
de plantaciones comcrciales 

e)	 Capacitaci6n Je difercntes niveles en 01 CArIE y en los 
palses en la investigaci6n y la transferencia de si~temas 
mejorados de producd6n de lena. 

En e1 segundo ~aplt1110 se presenta un resumen de las actividades 
r~alizada~ durante e1 trimcstre Junio-Julio-Agosto 1984. Enel 
':tbreercapltu10 se prescntan las actividades realizadas en mas 
'detallc t pa~a el CATIE y pOl' pais J -incluyendo los problel1\35 y
atrclSos surgidos t )' las actividad.cs. planificadas para e1 pr6ximo 
trime;~t'le . 
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2. RESlItmN DE LAS AcrIVIDADES PRINCIPALES DEL TRIMESTRE 

A. General 

Durante el trimestrc se logra la contrataci6n de. tr~s consultores en 
.suelos. forestales p !1~ienes dan Jnicio a sus actividades de. invc~ti
ge,cionde:carnpoen,Jas areas deaccion del Proyecto \r.en::l· iff'\.~'!3foorn<Jla, 
AOndur.'.I~ J'('ost':J Ri("~ 

PariJ.:·lii continuidad.de la inves~igaci6n si1vicu~tural se renov6. al 
contrato Gel Coon~inador del Proyecto en El Salvador ,el.contrato de 
un profesiona1 en Nicaragua Yi temporajmente personal ·tecnicQ de , 
apoyo y obreros considerados necesarios. 

Se rea~~~aron ~eSlones de trabajo: a) para la misi6n tecnica de 
evaluacion del DRNR, b) para analizar y dar seguimiento al infonne 
del consultor G. Ara~trong en 18 consccuci6n de un nuevo proyecto, 
Fase II Lena y c) para planificar y programar las actividades del 
proyecto en 1985. 

Destaca 1a impresi6n y apoyo en l~.distribucion de 2,300 ejemplares 
de la traduccion a1 espano1 del libra "Especics para Leila" a los 
palses de Centro .~erica. 

Por otra parte, se apoya y promociona, a nivel latinoamcricano, lIDa 
reuni6n tecnica sobre Tecnica5 de Produccion de Lena en Fincas 
Pequenas" como una actividad del Grupo IUOO S1. 07.09 a realizarse 
en CATIE en 1985. , 

Jl~pecto importante 10 constiture e1 apoyo tecnico en la.promoci6n 
de actividades de reforestacion con fines energeticos tanto a nive1 
de grupos cooperativos como para e1 disefio de proyectos a nivel na
cional en Costa Rica y Guatemala. 

B. Estudios Socioecon6micos 

ICon apoyo de personal de las inst i tuciones de conttap~r'cel; :~s.tudiantes 
de posgrado y tecnicos del PToyecto cn los paises'VCA'TIE!t5c·. continua 
con el avance y anal isis de cstudi~s· relaeionados con:el consume de 
lena en'lindustrias rurales, mercadodc' lena y costos de produGci6n 
en plantaciones para lena y vivcros forcs ta res. Adcmas, 'se he 
logrado el disefio c implementaci6n de una metodolog13 para la 
obtenci6n de costos de extracci6n y rend-imientos en lena con 
GlA..Jr.ic-idJ..a. -6e.p-ium. 

C. ~lisis de parcelas y ensay~s - seleccion de especies 

Se detallan actividades de recolecci6n de semil1as, grabaci6n de 
datos ene1 Centro de Computo, actualizacion de listados, analisis 
de informacion y 1a preparaci6n preliminar de artlculos tecnicos 
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relativos a'gcrmoplasma y comportamiento de .~lgunas especies. 
Adcmas, sc final j zn In produccion de plantas' en vivero .. 

D. Practicas de manejo 'mejoradas 

Con el objetode obtenerdatos sobre rendimiento de especies bajo 
distintas'condicioncs cl Proyccto ha continiJa4o con aatividades 
d~ cuantificacfon de producci6n de lena y biomasa. 

Ademas, ha es!ublecido parcel~s de a~rovechami~nto, tebrotes y de 
crecimiento·para completar las planificadas en 1984. 

E. Unidades dcmostrativas 

Existe~ proceso de actualizacion de los listados y ensayos y 
parcelas del proyecto a nivel centroamericano. Adcmas, ac~ivi-' 
dades de 5eguimicnto y contlul de estas parcclas han sido motivo 
de atenci6n de los tecnicos de campo. Par otra parte, 1a ~ctivi
dad de producci6n de plantas y actividaues de asesor13 y sUper
vision han permitido cl establecimiento de otras unidades de
mostrativas. 

F. Capacitaci6n 

La capacitaci6n en SCrvlCIO es una actividad que constantemente 
realizQ el proyccto durante el trimestre, especialmente du~ante 
la implcmentaci6n de actividades de investigaci6n siLvicultural 
y socioeconomica. l~ cste aspccto, se han beneficiado no ~lo 
personal de campo, sino tecnicos medios y superiores de las' ins
tituciones de contlaparte con las que el proyecto trabaja. ; 
Ademas, tccnicos del proyecto prevararon e i~artieron dlarlas 
sobre el Proyecto Lena, resultados de investigaciones. y costos 
en~vivero a varios niveles de auditorio. 

G. Pl.\blicacione~ 
. I 

E.n secd6n, el Proyecto dest.~ca e1 ava'fice en)a prepara~i6n·0 

fi~alizacion d~ varios artJcOIOs, bolctines y publica~i9nes 
fannaIcs; s~bre invest igac Lortes' en lefm, 'hiomasn, manual~.s y 
aSpectos VaTi05, los cuales forman parte del plan de ptibli
caciones del Proyecto Le~a~ 



3. ACfIVIDADES ~ EL CATIE Y FOR PAIS 

CATIE
 

Objetivo especifico del'Proyecto ~	 ACtividad~s planificadas paraProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actuQl	 el pr6ximo trimestre 
" 

A.	 General 

1.	 Carlos E. Reiche; continuo interinamente 
bajo la coordinaci6n del Proyecto Lena 
der I al 13 de jtmio; del 6 al 15 <;Ie 
julio y del 19 al 31~de ag0sto' con.motivo 
de· vacac!ones y apoY9 ~ecnico brindado a 
otros palses pol' el coordinador titular 
como parte de sus funciones 

2.	 Se' realizaron sesiones preliminares de" 
trabajo, la preparacion.de documentos 
y una sesi6n fonnal infomativa sobre 
el avance del Proyecto Lena para la 
mision temica de evaluacion externa· 
del DRNR. 

3.	 Personal temico del Proyecto y del DRNR 
analiza el informe del consultor 
G. Armstrong para Ia Fase II del 
Proyecto Lena en 1986 y colabora en 
preparar el plan de actividadespara 
prcparar el PID y el P.P. final 

4.	 Se renovO e1 contrato del Ing. ft,tgo 
zambrana cano Coordinador del Proyecto 
en El Salvador del 10 de julio 1984 
al 31 de diciembre 1985. 

r~ntinuar interinamente con esta 
activiJad del 10 a1 27 de setiembre 
de 1984 

Analizar conclusiones, recomenda
ciones e implementar aquellas rela
tivas al Provecto Lena. 

Participar activamcnte en las acti 
vidades planificadas hasta 1985 y 
apoyar a un consultor de ROCAP para 
doa.nentar lCldemanda de productos 
.forestales oe plantaciones en 
setiembre. 

CQntinuar °implementando el plan 
de actividades 1984 



CATIE 

. .1. . 

Objetivo,especff~codel Proyecto'y' 
actividades realizadas/estado actual Problemas y atrasos Actividades planificadas para 

el proximo trirnestre 

5.	 Se" 'recibieron de la ~r:~ta 5000 ej ern Distribuir a profesionales y estu
pla:res" de lil ,JXa,d\l5c·~q~;.,?lespafiol diantes en CKfIE y otros profesio
"Especies para ,Jei?a. yll.se .distribuyer0n nales intetesados. ' 
a los paises de' Cenfi6america 2300 ejern
plar~s 

Dudas e inconsistencias Planltlcar reunion trimestral de6.	 Se realizo tIl} ejercicio de pl~ificaci6n acerca de los linea coordinadorcs y contrapartcs yy prograrnacion con profesionales del Pro rnientos preparados	 continuar can cste ejcrcicio comotecto	 en CATIE para las actividades a por la Unidad	 par,te de, esta rClUlion.lealizar en 1985 

7.	 Se aprob6 el nombramiento de tres de los Indefinicion del salario Contlnuar can el trabajo de campo 
cuatro consultores edaf6logos para el de edaf6logo en Nicaragua y seguirniento dE' sus actividadcs 
estudio de suelos y han logrado avanzar a nivel de parses. 
con la toma de muestras y calicatas. 
Los consultores son: 
Ing. l-u~o Tobias, Guaterna1a 
Ing. ~~nue1 Rosales, Honduras 
lng. Oscar Obando, Costa Rica 

8.	 Se re-seleccionaron lostipos .de vehl. Solicitar formalmente 1a compra 
culos a comprar de, ,acuerd6" con los. de las cuatro tmidades 
linearnientosde laDiiecci6n del CATIE 

9.	 Asistencia y participaci6nde Jan R;:!uer 
y Rodolfo Salazar en ;ta~rCuni6n IUFRO . 
Pl.O~.OO Upsala r 'conJuntamente con 
Car,los Reiche a in ··confcrcacia ~tmdial sobre 
RioE'ne~gia celebra;d3,eh,GOtemburo . Suecia .. , - -... .. . '- " ,., , 

delIS aI' 
-' 

21 de junio de 1984. 
. 

10.	 Se. prepararon los:lineamientos para el lmplementar lineamientos 
infonne·:de los consultores en suelos 
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Actividades p1anificadas paraObjetivo especlfico del PToyecto y	 Problemas y atrasos el proxiroo trimestre
~ctividades realizadas/estado actual 

12.	 Se logr6 1a construcci6n del vocabulario 
para la elaboraci6n de .indiees sabre 
aspectos de lena y 1a e1aboraci6n y 
distribucion de 1a lista, para c6mputo, 
de referencias bib1iograficas produ
cidas por el Proyecto Lena. 

13.	 Se han realizado actividadcs de pro." ."	 .,moCion y preparaclon para una reunion 
tecnica sobre ''Tecnicas de produccion 
de lena en fincas pequenas" en 1985 
como parte complementaria del grupo
 
IUFRO 51.07.09.
 

14.	 Reunion con· Proyecto Lena ICAITI para coordi
nar actlvidades de capacitacion y dcmostraci6n 
de homos de carbOn en Costa Rica. 

B. Estudios Socioec:Jn6miccs 
1.	 Avance en1a ptep~racion de documento 

~~bre consume de lena en industrias 
de Panama 

2.	 Presentaci6n de 1a primera version 
en ingles del estudio "EI Corercio 
de Lena en Nicaragua" 

3.	 Desarrollo e inp1ementaci6n de tma 
metodologia para 1a obtenc:.ion 
de costas de aprovechamiento y . 
rendimiento de lena can Gt.iJL.i.r...idU:t 
~epium en El Salvador 

4.	 Actualizaci6nde costas en viveros 
y plantaciones en Nandayure; PuriscaI, 
San RamSn y Hojancha, Costa Rica 

AUn se espera infor
macion de los palses 
de C.A. 

Actualizar 1a lista de referen
eias can 1a informacion pro
veniente de los palses. 

Preparar y distribuir un folleto 
informativo para prcmocionar esta 
actividad a rea1izarse del 24 a1 
28 de junio 1985. 

Continuar con 1a redaceion de 
otros capltulos 

Continuar anal isis de permisos 
de tranStlorte de lena v comen
tarios sabre 1a primera versirn 

Analisis de 1a informacion. obtenida 

Inieiar calcu10s prcliminares y 
analisis de 1a informacion 



CATIE
 

Actividades planificadas paraObjetivct'¢specifico 'del Proyecto y 
Problemas y atrasos el pr6ximo trirnestreactividades ~~a~~~a~/es~ado actual 

s.	 Grabacion.y:analisis prelimina'r 
de los da~os dela encuesta s6bre 
conslmw:rdelefia en lad'riHera~s- de 
Glatemaia 

6.	 E1 Economista del~yect(jsuperviso 
y asesorO a niv~l de campo, el estudio 
.IIE1 Abastecimiento de Lena en indus
trias rorales del sur de Honduras" 

C.	 Selecci6n de especies 

1.	 Recoleccion de 1 kg. de Leucaena 
tnicho~deh y Eucalyptuh deglupta. 

2.	 Preparacio'nde'dos documentos pre
lirninares sobre germoplasma en 
GLi.JUc.~d.ia. 6 ep~um y Ca.tU..a.ndlta. 
c.a1.othylt6 U¢ 

3.	 Se:ajl~tb el formulario para;ela
botar bancO" de datbs silv'itultu
rales. 

4.	 Se montaron ensayos en viveros 
para estudi~r variahilidad 
gcnetica en semtl:1as' yJ'plaritti 
1as de A.: I'1Wlg-ilim y~ (G;::"i>'~:i:lUri 

s.	 Se analiz.aron: a) .t9dos_..Jo;;,_.ensayos 
Y·· paTc~las de 'crecimien't5d 'CU¥;Panama; 
.l?1. Jni~~Q_ d~J anal i~i.s_(;le .exp.eri.: 
.men:F~~:	 d:~;:~a~e~l~_h S~qee.ana,p: 
z~rr:Q~ ..t:o~s. la~ p.':lr~~~s.\,dp crecl.;
IDltmto"de £1: Sal\"ado-r; J) se grabo
toda"la'In-fOrr,..aci6ri de campo'-ae .... 
Panama.Guatemala.,Honduras y E1 Salv<lclor 

Se esperan datos de la
 
encuesta a trapiches
 
para avanzar
 

, En revision 

Es convcnientc que el
 
personal de cada pals
 
de.lD1a·· indicaci6n de
 
los analisis que'desean
 
realizar ..
 

Se esperan ultimas mcdici0ncs 

Iniciar redacci6n de documento 

Implementar recomendaciones y con
tinuar con el anal isis de datos 
obtenidos 

Se prob~ra nuevamente. 

Se tornaron datos de creClrnlento. 
La A. mat1gium se utilizara para 
montar ensayos de procedencias 
en Guanaca~~. 

Tenninar "part:~ g~. '"l.a. lnlonnac.ion 
dc"COst:aKlca- . 
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Actividades planificadas paraObjetiyo especifico dei'Proyecto y Problemas y atrasos el pr6ximo trimestre' .activiqades realizadas/estado actual 

D.	 Pricticas de manejo mejoradas 

1.	 se cuantific6 la producci6n de_lena 
ybiomasadelttjd den6.i6ioJul, COOlO 
sombra en cafetales, er. plantaciones
de "San Ram6n. 

z.	 Se cuantific6 producr.ion de lena y 
follaje de G. 6ep.wm en cercos 
vivos de San Ram6n y se di~ 
apayo a GTZ en aprovechamient'Js 
en Puriscal. 

E.	 Unidades demostrativas 

1.	 Actualizaci6n de los listados"de 
ensayos y parcelas demostrativas 
y de los 1istados sobre control 
de mediciones, analisis y aprove
chamientos. 

F.	 Capacitacion y ExtensiOn 

1.	 Apoyo y capacitacion en servicio 
para realizar las actividades 
de a) aprovechamiento de 
G.:.iJr..A..ci.cLio. .bep.w.m en Guanacaste, 
Costa Rica (5 tecnicos); b) tec
nicas de cuantificacion de lena 
y biomasa en plantaciones de 

.	 G. ~ep.ium; rcdales naturales de
 
. LOttduU~.a!Lpu.6 mtiUm.<.6tOIllL6 y
 
J)C!rcelas de T. gJt.a.Hd..iA lj E.
 
Cit1liodoJt.a. en El Salvador (7 tecnicos); 

Se preparara documento. 

Se preparara docurnento. 

ClO 



CATIE 

. ' , 

Objetivo espe.clfico del: J:~rQyecto y:, 
actividades realizadas/estado actu~l 

Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
el pr6ximo trimestre 

c) apoyo sobre practicas de control 
de'rebrotes en L.' ~v~~6olia if L. 
ieuc.ac.ephala. y aprovechamiento-de 
pa'rcelas de C. c.aU..o.tJujJtAf.UJ. Adanas 
se·supervis6 trabajo de C8mpo del 
personal'asistente en'GUatemala 
(S tccnicos) 

2. Implementaci6n y capacitaci6n'en 
servicio sabre teenicas de costos" 
de 'aprovecharniento de G. &ep.Wm 
en El Salvador (4 tecnicos) 

3. Entrenamiento en servicio por parte
del BLSF sobre tccnicas de semillas 
forestales al M.S. Segundo Jadan 
del Ecuador. 

4. Supe~i5i'6r('yJ,~sesorfa d~c~ ~~,/ 
traba]o de teslS deT:Ing. ·'Juail ' ',,:, 
Flores t estudiante de po's'grido del i 
Sistema UL~-CATIE en Honduras 

Continuar ~ses.oranda,l~ etapa'
de, anal is is ' 

S. Par medio del Economistil: ael :Pro
yecto se' han, impart id(f· las con
ferencias siguientes: 

a) Costas :de produccion en viveros 
forestalcs a: 15 estudiant.(;srae'-c.:! 
posgrado del 'curso'·'tecnica$,i.:eil 
vivero(7 de' jUtlio) , 

b) Conferencia ~R~re el I'roy_~c;!P Lena 

i~pin~~~~~::o4 si:i~~d~!~~~~-
de 1a Universidad de- Cornell', tl. S. A. ., 
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Objetivoespecificodel Proyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades :tealizadas/estado actual el pr6ximo trimestrc 

6.	 Reunion.tecnica sabre la propuesta 
de estudio ~del abastecimiento de 
Lena .cn,industrias del Valle Central, 
Costa Rica',; 

7.	 Atraves del Economista del ~royecto 
se ha apoyado 1a labor de los con
sultores Hermosilla y Parisi en 
aspectos de posgrado. 

8.	 Tecnicos del Proyecto Lena del CATIE 
y de Costa Rica asistieron a1 ITCR 
al curso sobre Aspectos Generales 
de F~fermedades Forestales (4 tccnicos) 
8 al 19 de agosto 1984. 

G.	 Publicaciones 

1.	 Av~nce en 1a edicion e impresion: a) 
~bnlml de Investigaci6n Silvicultural 
de Especies para Lena; b) Areas 
Clirn3ticas analogas para especies 
productoras de lena en los.palses 
centro:unericanos; c) Situaei6n 
Jenera en los palses centro~eri
canos. 

2.	 Preparacion de los artl.culos: 
-	 Produccion de lena y biomasa en 

cercos de G. ~ep~ 

- Produccion de lena y biomasa de 
G. ~ep4un como sombra de cafe 

- Produccioo de lena y hiomasa de 
1. detl~-i6101la. , 

y	 avancc en 1a preparacion del 

Ascsorar 1a implementacion de 
este estudio 

C~ntinuar apoyando esta actividad 
dentro del grupo" de trabajo inter
departamental ' 

Asistencia de otro grupo a1 curso 
corto sobre ~~ejo de Plantaciones 
Forestales del 3 a1 10 de setiembre. 
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Objetivo espec1fico detP~yecto y Problemas y atrasos Actividades p1anificadas para 
actividades realizadasJestado actual el proximo trimestre 

bolettn tecn.ico~ilvoe~rgla 
1 y 2. Publicacion del vp1urnen 1 y 

de este boletln. 
2 

3. Avance en la traducci6n a1 espano1 Continuar co~sta actividad. 
del estudio La oferta de lena "en; 
Managua, Nicaragua j posibles al ter
nativas para la region-de-Las 
Maderas. 

Visitantes 

Dr. Frank Wads\·:orth 
Dr. Janis Petriceks 
Dr. Henry Tschinkcl 
Dr. Wladimir Hennosilla J'Miemoros de b: Comisi6n de Evaluacion Externa del DRNR 
lng. Rafael Villona E. Division de Recursos Naturales, Proyecto Cuencas Htdrograficas, Ruc~lra.manga, Colombia 
2S esttJdiantes del Programa"f?~jng Systems de la Universidad de Cornell 
Henry Tschinkel, Programaciori nuevo Prayecto Lena" Fase II. 
Ing. For. Paul Viss~r. fulanda. Obtener infonnaci6n teClica del Prayecto- lena 
lIng. FFor. Rpodbrlig0r. Infahnte}prafesores del ITCR. Discutir tesis de estudiantes del ITCR. 
ng. ar. a ° ..11nac 0 . 

Hector ~f. tlernandez, ~issouri Botanical Garden. Obtener i~lfonnaci6n sobre Caf..tia.mVtll spp. }Jara tesis de doctorado 
Lic. Hugo Bianchi, FAO-:-C()s~;)." Rica . Planificar estudio sobre lena en Costa Rica 
Bach. Lui 5 Fda. Salas .:., rlGF-C. R. "." " " """ " 
Dr. ~Jark Chapin, FIA-W'ashingi'on, Discutir propuesta de proyccto de reforestacion para Hojancha 
Sr. Oscar Campos, CAO!-I-'ojancl-a. tt rr "" "" "" 



mSfA RICA 

Objetivo"especlfico del proyecto y ~roblemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas!estado actual el pr6ximo trimestre 

A.	 General 

1.	 Mediante gestiones de 1a DGF se logr6 ~guimiento y a poyo tecnico a 
financiar 5 Proyectos dendroenergeti  estos proyectos 
cos.de C~)perativas. 

2.	 Se han bcneficiado 17 calicatas para Atrasos en la contra Concluir el trabajo de campo e 
el estudio edafologico tacion del consultor infonne fina 1 

3.	 E1 Ministcrio de Trabajo aport6 a1 Gestionar mas este tipo de apoyo 
P'royecto mas de 330 jornales 

... 
4.	 Se ha involucrado a otra nueva Coope Scguir brindandole apoyo y aseso

rativa, la (oopctarrazu; se Ie elaboro ramiento tccnicQ 
en Pluyecto Je Factibilidad para 1a 
Procluccion de Lena. 

5.	 La Conaprosal contrato a un tecnico Brindarle capacitaci6n y entrc
como Encaygado de su Proyecto namiento en servicio. 
dendrocnergctico. 

6.	 Se ha brindado 'nforma.ci6n tccnica tanto 
al ~~IN y a lct ,resa constructora que 
estudia la fae ilidad de conversion 
a lena de la CCIT,cntcra del PacIfico. 

7.	 Se coordino con cl lCAITI la cons Proseguir con dicha coordinacion 
truccion de un horne para el Centro 
AgrIcola Cantonal de Hojancha 

B.	 Estudios Socioccon6micos 

1.	 La toma de datos de costos en vivcro 
ya se concluyo (4 viveros) 



ffiSfA RICA 

Objetivo especlfico dcl proyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividadcs rcalizndas/estado actual el pr6ximo trimestre 

2. Se prosigue con la torna de costos 
de plantaci6n(57 unidades) y este 
ano se han est'Hhlprinn C; m~~· 

3. Schan tornado datos dec~stos sobre 
aprovechainiento para' iefia; en bosques 
secundarios, arboles en potreros, 
cercas vivas. 

4. Se elaboraron los ctlcstionarios pre
liminarcs para cl cstudio sobrc 
oferta v consumo dc lena para
cl Valle Central, 

s. Personal del Proyecto ha partici
pado en elaborar propucstas 
tccnicas y cconomicas, para 
financiar 7 proyectos cle" 
coopc~ativas y centros 
agricolas. 

c. Analisis de parcclas y ensayos 

1. Sc plantaron 10 nucyos ensayos 
formales, 2 estan plantandose 
asi. como uno nofonnal. 
Arlemas se plantarcm 30 nueva~ 
parcelas de crecimientp. 

2. Mantenimiento y medi~i6~ ~~ 18 
ensayos formales y 115 pa~Celas 
decreci~ento cstablecidas 
cn afios ant~riorcs 

Divcrsidad de Industrias 
y complejidad de la re
gi6n no han penni t i do 
el inicio de la ctapa 
de encucsta 

El personal especialmente 
el.obrero, ,esiJ:l,Suficien
te para '1a rnantenci6n. 

Evaluaci6n e infonne de avance 
de parcelas con mas de un ano de 
registro 

Afinar la metOd~logia existente 
y continuar con dicha actividad 

Continuar con el apoyo a indus
trias y asociaciones de desarrollo~ 

Llevar registros y darle segui
miento y mantenbnicnto. 

~$t.~blecer el llenado de registro 
y ~tenimiento cOTrespondicnte 

~ntinuar ,estas actividades 



OOSfA RICA 

Objetivo especlfico del prcyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas/estado actual el pr6xim trimestre 

3.	 Se ha recolectado el primer kilo de 
semilla de Mimo~a ~cab~ella como 
procedencia Costa Rica 

4.	 Se continua recopilando infonnaci6n 
para el infonne tec.nico 1984 

D.	 Practicas de Mancjo ~1ejorado 

1.	 Se°han hecho cinco cuantificaciones de 
biomasa con 5 espccies y una tabla 
diametrica. 

2.	 se han establecido cnsayos para manejo 
de regeneracion natural en Guazuma 
utmi60tia y manejo de sombra en sis
temas agroforcstales de cafe con 
M. ~cab4elta y c. calothlj~~u~ 

E.	 Parcelas demostrativas' 

1.	 El Proyecto asesoTara un total de 25 
viveros, industriales 6, familiares 
16, CODIlJI'lC\les 3, con una producci6n 
de 182.000 arboles 

2.	 Se han establecido 6 nuevas parcelas
demostrativas (6 especies diferentes),
4 parcelas silvipastorilcs 

Hace falta equipo apro
piado para estas cuan
tificaciones 

Continual' con 1a recolecci6n 
de semilla 

Continual' esta actividad 

Continual' con esta actividad 

Continual' con esta actividad 

Evaluar la metodolog1a de 
trabajo y poder dar recomenda
ciones en este campo. 

Dar mantenimiento y seguimient:o. 



OOSTA RICA
 

Objetivo. especlfico' cfel'pr?yecto X,. Problemas yatrasos }\~~IVl,dades , pta.n,ificadas ,para 
act iv idades: real izadas!e'sta4<;>· actual (' ct' proxl1nc)'frimestre 

1.	 Los tecnicos Walter Picado, Fmel Rodr1guez 
y Mariano Quesada participaron en un curso 
sobre enf;enriedadesfo~stalesj~impartido 
en el ITeR. . '. ' 

2.	 Se hanpublicado cuatro ,ardculos de tec r.cmr-inuarcon esta ,~Clctividad.. .. _. ..nicosdel Proyecto; en diferentes noti 

tieros y'bqlettnesqe industrias y coo
 Realizar el tiraje.perativas'y'se esta elaborando \.ID afi 

che, dirigidoa ~~rieul!ores para pro

mover' 1a plantaclpn de arboles para
 
l~fui~ , " ' . , 

3.	 se rea1izaron los trabajos finales para 
, , 

Realiiar'el tiraje.
editar 1a Revista del Proyecto en Costa
 
Rica;atie .sp l1~m<l,ra DcndrClenergla.
 

4.	 SC irnpar.t-ier.9n~6 charlas con la partici  Para el 29 de octubrc a1 3 de 
paci6h'de mas' de 100 personas::una de novi~mbre sc·impartira lID curse 
ella dirigida a estudiantes, otra sobre tecnicas de~,Producci6n de 
a Cuerpo de ~azy cuatro a agricu1to Lena, 'con la :paTtic~paci6h'·:dc 
re~~	 25 personas. . ,. ", ' 

Vis i tarites ' 

Varios,' tecnkos y es'tUdl<;lnfes,· CA.T{E,.:Asesoria te01ica y conocer actividades 
Jerry trbrray~' FIA, .:Ase,st?r;~r,;Proyecto Integral del centro Agricola Cantonal de Hojancha 
Pi~terv~'Ginne Kerf y',:~tavo'-,Bakker, .FM, Coordinar actividades Proyecto ffiRENA 03Z-Proyecto Lena 
Varios teenicos'1rel'!TtR, 'Supervision de practica de estudiantes 
Guenael ,y--Gil1er, Francia, Estudio silvopastoril 
D.Hochgeleur icitar infonnaci6n sQhre .eIProyecto·· . 
Julio C~rdoba _ _ ~'-PdEIN~'Solicltar infonnacion Dara At1~~ Bio<?n,~rgetico Latinoamer:tcano de OLADE 
I\lfredo tJnda-; CIDA,: SOIicit~ll·· mfonnaci6n sobre el Proyecto' Lena::':-' ' '_l;_ •••	 , 

Jorge M..1rillo;' t'oopeTamz(j~~'501icitar, ~p.C?Y9J:~cnico .para.-posible··P-royecto Drendroenel'geticO. 



Objetivoiespetlfico del Proyecto	 Actividades plan.ificadas para Problemas y atrasos y actividades realizadas/estado' actual	 . .' . elpr6xuoo 'trimestre 

A.	 GeneraT 

l.se ·c:ontl"taHII~,iJO.[' .L~eses a ):a Ing.
Concepci6nMedal ;-.~s y, por: 1~. 
dias .. ,'a .16s ·t~k;nicos Martir Pablino 
tazo Y LUIS Gerard'o salazar.' . 

2.	 Se ha iniciado In organizacion de 1a 
biblioteca del Proyecto con sus 
fichas ~orrespondientes 

B.	 Estudios socioecon6mico~ 

1.	 Avance en 1a toma de datos en 5 
v~veros: 'del' Servicio Forestal. 

2.	 Se registraron costos de establecl
miento de 14 ensayos: 7 con fondos 
CENRE.1\l y 7 con fondos CATIE 

3.	 Tomad~ datos e aprovechamiento en 
plan.tcicion.de Gt-UUcidia. ~e.p.iwn, en 
3 parc'elas. Hda.' San Andres, La 
Liberta'd 

4.	 Toma de datos de costa en tmidades 
demostrativas. 

c.	 Anallsis de parcelas y ensayos 

1.	 Se estableclo un ensayo de rendimiento 
de especies ~ repetidCi' ¢f{":1'4 1~ares, 
disefio BCR con 5-6 especies.' . 

Dificultades en reportar 
d/h por actividad. 

Poca cooperacion de 1a 
Hacienda. 

Ha faltado un poco de 
coordinacion a nivel 
de campo. 

u~rlcUl~ad con Ip pro
ducci6n de plantas~ 

Solicitar documentos. y apoyo.. 
del Centro de Documentation 
Lena	 en INFORAT.': . . 

Recopilar informacion y ana
lizarla. 

Recopilar y analizar informacior 

Analizar informacjon. 

se espera rccibir, para su 
analisis, 1a informacion del 
personal del Servicio Forestal. 

Recolectar ,;infotni.~lCi6n de e~tos 
ensayospata- "su' :a.rialisis'. 



EL SALVAOOR
 

Objetivo'especifico del Proyecto y ProbleID~s y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas/estado actual el proximo trimestre 

2.	 Se establecio una parcela de medici6n 
con la especie Loneho~~p~ minimi6lo~ 

D.	 Practicas de manejo mejoradas 

1.	 Se establecieron_6. parcelas de aprove
chamiento y evaluaci6n de rebrote 

2.	 Toma de datos de peso y vo1umen de 24 
arboles de Gli./Uc.-i.di..a. .6e.p,tum en Hacienda 
San Andres. 

3.	 Envio de 1 kg. desemi11a de Paraiso 
(Melia azed~c.hl a CATIE, sin nUmero 
de late de Banco de Semillas 

4.	 Envlo a 1a sede central del CATIE el 
registro de 6 parcelas de aprovc
chanriento 

E.	 ·Unidades Demostrativas 

1.	 Se colaboro en 1a produccion de 5.800 
plantas junto can CEl\1REN, Programa 
MUndial de Alimentos (PMA) v a~riy _ 
cuItores de 1a .Refol1T13. Agraria. 

2.	 Se di~tribuyeron80,OOOplantas para 
unidades d~mostrativas-en SO ha 
con agricultores 

Dificultad can vehlculo 
para transporte 

Dificultad con equipo y 
transporte 

Problema~ con motosierra 
y equiro • 

Atraso en-producci6n 
de plantas y problemas 
de transporte 

Continuar remidiendo'esta parcela 
y estableciendo otras. 

Seguir toma de dd~OS r establecer 
nuevas parct:las 

Complementar infonnaci6n con mas 
articles y h:.:cer tabla de vo1umen 

Ana1isis de resultados 

Se ha comenzado a planificar vi
veros para 1985 bajo esta modalidad. 

Dar seguimicnto a estas tmidades 
demostrativas 



EL SALVAOOR
 

Objetivo especiflco del Proyectc y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas/e~1'ado act1J~1 e1 proxiJOO trimestre 

F.	 Capacitaci6n y Extension 

1.	 6 tecnicos del Proyecto, 3 nuevos y 3 anti 
guos,recibieron:adiestramiento de campo y
registro en nuevas actividades. 

Visitant~s 

1.	 Li~. Agustin lOpez, CATIE, 28-29 de junio, 
asesorla y revisiOn de registros contables 
y operaciones. 

2.	 t-h~c~lmo mntero, CATIE, en 2 oportunidades 
8~ZZ de junio, 22 de julio-Io agosto para 
reyisar registro e iniciar trabajos de 
aprovechamiento. 

3.	 Carlos Navarro, CATIE, 22 jUlio - 1° agosto 
implementar tome de datos econ6micos de 
cosecha y rendimiento. 

't. vls1:tas de representarite:'.de 1a CEE, Sr. 
Wy Pascaud, 18 de junio. Se Ie 
inform6 s/Proyecto 

LOntInuar con e1 trabajo estable
ciendo mas parcelas. 

Dar seguimicnt,o a 1as instrucciones 
del Lic. Lopez 

Continuar trabajos iniciados ya 
iniciados. 

Continuar.toma de datos y analisis 

00 



Objctivo especlfico del Proyecto y Problemas y atrasos Activid~dp~nl~ificadaspara 
actividades:realizadas/estado a("t'mlll ~A pr6ximo,trimes tre 

A.	 General 

1.	 Se -.contrat6 como consultoral Ing. 
Ibgo Tobias para la Tealizaci6ii'del 
Estudio de Suelos en las parcelas 
del Proyecto y se ha avanzado en 
toma de muestras de suelos en las 
areas de La Maquina., ElProgreso, 
Chiquimula , Zacapa~ San Luis 

.Jilotepeque (Jalapa), Coatepeque 
y Escuintla. 

2.	 Con e1 Grupo Naciona1 de Basques 
Energetic6s (GNBE) el Proyecto cola
bora en la redaccion final de la 
propuesta de trabajopara el 
"Programa Nacional de Bosques 
Fnergeticos" (PNBE) y redact6 
e1 docwnento "E1 uso de lena 
en Guatemala: estimacion del con
SlDOO anual 1960-2000" c;omo 
parte del PNBE. 

B.	 Estudios Socioeconomicos 

1.	 Se-inicio la redacci6n de los capi
tulos de general idad~,s .para el in!or
me sobreutiliza'ci6ri 'de lena en in
genios, trapiches y Iadril1eras en 
GJat.emala. 

2.	 Finalizaci6n de la- encuesta' sabre 
el uso de. lena en··tma zona semi

. 'rida de Guatemala ' 

Falta de vehicu10 
retrasa un avance 
mas rapido 

Falta de veh1culo para 
enc;:uestadore~ 

Continuar lostrabajos a nivel 
de campo e iniciar redaccion 
de infonne. 

Continuar con la redaccion del 
informe. 

Tenninar inf011De sobre generali 
dades y..env~ara Turrialba para 
revision 

.Anal-iSj.s;- de rinformaci6n V 

TPci~<;C~On del.informe



Objetiv.Q ,especift<!o!'del Proyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para
activiqades realizadas/cstado ac~ual el pr6ximo tr~estre 

C.	 Anal:i~is Qe parcelas y ensayos 

1.	 se continuo con.,.la. toma de' $tDs en 
las parcelas,y ensayos del Proyecto 

2.	 Se'reescribi6 el doclD1lento "Evaluacion 
del comportamiento de al~as especies
de interes para produccion de lena 
plantadas en Guatemala" 

3.	 Se .plantaron, con obreros del INAFOR, 
los experimentos planificados para 
este ano. 

D.	 Pxacticas de Manejo Mejoradas 

1.	 Se realizaron aprovechamie~~~ de 
arboles utilizados como sombr1o 
de cafetales con las especies 
1nga. veJta tj GJtevillea.. I[Ooo.&.ta. 

2.	 Se establecieron tres ensayos de 
manejo de rebrotes con Leu.c.a~nit 

cUveJt.6.i6ot-i.a, en tres S1't10S de 
El Progreso. 

3.	 se realiz6 el aprovechamierito de dos 
ensayas de especies y procedencias 
del genera Ca£t.ian~. 

4.	 En parcelas de Lw.c.aena. aprovecha
das en 1983 se establecieron par
celas de manejo de ejes. 

Falta vehiculo de apoyo. 

Falta vehlculo para 
IOOvilizaci6n. 

Falta de vehiculo y 
homo para secado 
de DaJestras. 

Fa1ta vehlcu10 de apoyo. 

Continuar actividad 

Revision qel documento en 1a 
Sede Central, Turrialba 

Dar mantenimiento 

N 
o 

Ana1isis y redacci6n del 
infonne , 

Analizan la infonnacion del 
aprovechamiento de biomasa 

Analisis de 1a informacion y 
redacci6n de inf~rme. 

Envlo de infonnaci6n. a 1a Serle 
Central en Turria1ba. 



Objetiv6 especlfico del Proyecto y	 Actividades planificadas naraProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actual	 el prox·imo trimestre 

E.	 Unidades Demostrativas 

1.	 Por restricciones econ6micas no 
se pudo apoyar ampliamente este 
tipo de actividad 

2.	 Con personal y fondos de lNAFOR 
se establecieron varias unidad~s 

con plantas producidas por el 
Proyecto. Se dio asistencia 
tecnica y plantas para el esta
blecimiento de unidadcs en: 
Tahuexco, Los Tiestos, La 
Miquina, Mazatenango, Palo 
Gordo, Nahualate en el Depar
tamento de Suchitepequez; San 
Andres Itzapa en Chimaltcnanio; 
Sanarate, Pwbrazan, San Cristobal 
Acasaguastlan, Guastatoya, en 
El Progreso. 

F.	 CapacitaciOn. 

1.	 En el Centro Universitario de 
Huehuetenango se impartieron 
tres charlas a estudiantes 
de Silvicultura y Profesio
nales acl sector Agrope
cuario' de csta zona. 
Manas; .sc distribuyeron 
dos doctimentos. 

2•.	 se.:avanzo en laprepara~i6n d~~la 
pub1icaci6n delas~memorias de 
·-£urso£.·· 

Restricciones econ6micasl 
impuestas para Guatemala 

Falta vchiculo y facilidad Continuar con asistencia paradC'usa de recursos econo fase	 de mantenimiento micos 

Falta maquina de escribir Tenninat "publicaci6il 
electrica .. 



Objetivo especl£ico del Proyecto y	 Actividades planiflcas para elProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actual	 proximo trimestre 

3.	 Visitantes 

Dr. Ama1do Veras: Jefe Progy:arna M.1l tinacional de Cooperaci6n ~roenergetica del I lCA. 
Colaborar Prograrna Nacional de Bosques Energeticos 

lng. Flavio Alburquerque e Jng. Angelo Vizconti: Companla Auxiliar de Empresa Electrica Brasilena, CAEEB. 
.. Conocer contenido Prograrna Nacional de Bosques Energ~ticos. 

lng. Alejandro Cruz e lng. Diego Otero: Organizacion Latinoamericana de Energia OLADE, Ecuador. Infonnaci6n 
sobre participacion del componente lena en &,lance Fnergetico de Guatemala. 

lng. ~brio Moscoso: BID-Planificacion Economica Guatemala. Conocer actividades del Proyecto Lena I~~OR-CATIE. 

A.	 General 

1.	 Se incorporo el 1° de julio 
el Das. Miguel Darlo Zavala 
como responsable del Proyecto 
Lena en el sector Comayagua 
y Siguatepeque. 

2.	 E1 lng. Manuel Rosales, inicio 
el estudio de los suelos en los 
sitios de investigacion. 

Se afronta problemas 
de lluvia en las cali 
catas, debido a la 
demora en la contrata
ci6n del consultor. 

Se realizaran los tramites para 
incorporar a un Voluntario del 
Cuerpo de Paz para e1 sector 
de Comayagua, en sustitucion de 
Cat~y Murray que finaliza su 
perlodo en agosto. 

Terminarel 25% faltante de 1a 
fase de.carnpo,enviar muestras 
a1 CATIE y a1 recibir los resul
tados de los analisi~, preparar
cl informe final. 



IDNDURAS
 

Objetivo especifico del proyecto y	 Actividades ~lani£icadas paraProblemas y atrasosactividades rp~lizadaS/estado aCtual	 el pr6ximo.. ·trimestre 

B.	 Estudios Sqcioeconomicos 

1.	 El lng. Juan Flores, estudiante
 
de posgrado del CAIIE, continuo
 
~u trabajo de tesis sobre el
 
abastecimiento ,de lena, en las
 
industrias rurales del sur
 
de Honduras.
 

2.	 Se.:oh~"uvo en prestamo un vehkulo
 
deLCATIE (del Depto. de Produce ion
 
Veg~tal) 

c.	 Sclecci6n de e~cies 

1.	 Sc recolecto 5 kg de.. Leucaena'
 
,~ham 10,tU.
 

2.	 En los cinco (5) viveros la pro

duccion de plantas en balsas y
 
COtOO pseudoestacas ha llegadp
 
a casil30,OOO plantas.
 

3.	 Se estableeieron cinco (5) ~nsayos 
de comportamiento de cspccics en 
Talanga, Los Laurcles. Jicciro 
Galan, Palmerola y Taulabe' 

4~.	 Se:instalaron tres (3) ensayos de 
procedencias de Le.u.c.aena y Cai.Li..a.ndJLa.· 
en el Valle de Comayagua 

5.	 Se midieron 4 cnsayos de especies y 
lOparcelas individuales 

Problemas de movili 
zaci6n y falta de 
ciertos datos y en
cuestas. 

Ciertos atrasos en la 
produceion fueron 
recuperados 

Terminar el trabajo de campo y 
empezar el anal isis de los datos 
en el CATIE. 

Continuar la labor de recoleccion 
local de scmilla segGn las nece
sidadcs del proyecto y proyecciones 

Preparar un informe detallaJo 
sobre la produccion, resultados 
y costos. 



IDIlJRAS 

Objetivo especlfico delproyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas/estado actual el pr6xtmo trimestre 

D.	 Practicas de rnanejo mejoradas 

1.	 Se establecieron cuatro (4) en~ayos 
de tipos de plantas con Le.uca.ena 
.t.eucoc.ephala lj G-tVUc-i.rliA. ~ep.wm 
en Comayagua y Talanga. 

2.	 Se instalaron dos (2) ensayos de 
rebl"otes con Q.U.eJtClU ~p. Y 
Gt.iJUcidi.a .~ep-i.u", 

3.	 Se tnsta16 ensayo de alturas de corte 
combinado con cfectos lunares en el 
reb.rotamicnto con QUe-tCEt&- -6p.; 
adetRas, Wl. ensayo sobre intensi
dadesde raloo con la misma 
especiei todos en Carpintero, 
Fco. l-brazan. 

4.	 Se insta16 un ensayo sobre sis
temas de aprovechamiento con 
Ar~o~a~eJUli6lo~a en Tamara, 
Fco. Morazan. 

s.	 Se midi6 en cinco ensayos la 
biomasa y efectos del manejo 
de re~rotesigual que la re
gene~aci6n en otro caso. 

F.	 Capacitaci6n 

1.	 se dio mayor enfasis al entrena
miento en servicio a todo el 
personal nacional 

La capacitaci6n continuara .siendo 
intensiva en el I'3JIk) de investiga
ci6n sabre plantaciones, .vegetaci6n
natural, manejo de datos y elabo
raci6n de publicaciones 



Objetivo especlfico del p~oyecto y	 Actividades planificada$. paraProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actual	 el proximo trimestre 

2.	 Se etectuo con exito uri dja de campo 
para personal ejecutivo de OOHDEFOR y 
representantes de otras instituciones 
nacionales e internacionales en el ,.
palS. 

NlCARAWA 

l. Sc incorpora al Agr. Flavio Jlk-lreZ 
como scctorlsta (LQon) por parte 
de IRENA· 

Coordinaciun de actiyidades de 
trabajo Dara el sector Leon 

3. 

RcnovaCi6n decoritrato de· ~l bbrcros 
p~gados pOl'. O\TIE deL lOde agosto 
a1 30' ~e· octubre; 

R~9vaci?nce co~~rat~de ·Oscar 
Erirlquez.por un anD mas 

Renovar coritrato cada 
tres meses 

Propuesto para. <;:lf~sificar 
COIOO PPN (falta:presentar 
tItulo) 

Renovar contrato 



NlCARA£IJA 

Objetiva especlfico del Proyecto y	 Actividades planificadas paraProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actual	 e1 pr6xUno trimestre 

B.	 Estudios Socioecon6micos 

1.	 se present6 primer borrador, en 
ingles, del estudio sobre comer
cia1izaci6n de 1a lena en 
NiCaragua. 

2.	 Revision de costos de p1antaciones 
e infonnacifm suninistrada por los 
sectoristas para el estudio en 3 
sitios seleccionados. 

C.	 Seleccion de Especies 

1.	 De 13 parcelas consideradas para es
tudio de biomasa, se selcccionaron 
6 de E. cama1.duien.6,w; 2 de L. 
leucocep/~ta y una de S. glauca. 

~. 

J	 Actualizaci6n de listados de ensayos 

3.	 Registro fenologico en 5 especies 

D.	 Practicas de manejo mejoradas 

1.	 Se cuantifico la producci6n.de 
biomasa de 3 parcelas 

Adici6n de datos 
considerados necesarios~ 

Datos no ordenados y no 
ajustados a formularios 

Conforme inspecci6n se 
considero que la biamasa 
es	 mu)' prematura aUn. 

Informacion faltante 

Descontinuado pol' toma 
de registro no sistema
tico 

Escribir capitulos correspondien
tes y presentar segtmdo borrador. 

Continuar con la ohtencion del 
costo de mantenimi~nto. 

a)	 Cuantificar las cuatro 
parcelas restantes para 
biomasa 

b)	 Iniciar calendario de 
mediciones 

Mantener informacion actualizada 

Reprogramar inicio 

Analisis y prcparaci6n de do
Cl~ntos tccnicos para publi 
car los resultados 



NICARAGJA
 

Objetivo especifico del Proyecto y Problemas y atrasos Aetividades planificadas para 
actividades realizadas/estado ~ctual el proximo trimestre 

2. Establecimiento de 15 ha de plantaeion 
de l,nE ./aIIMlduleJ1~.i.6 ~ G. 6 ep.wm tj 
L. leucoceohaf.a -

Plantas pequefias para 
ser plantadas 

Cumplir meta p~opuesta 
30 ha 

de 

E. Uniilildes demOstrativas 

La' entidad contraparte IRENA, 
procede a establecer plantacion,:s 
para producci0tn de lena y se cola
bora asesorando a1 proyeeto de 
generaei6n de energla que se 
fin~ncia can fondos delestaClo-

Oricntar y 
tecnicos 

aseso.ar problemas 

f',.) 

-.1 

F. Capacitaeion y Extension 

1. Entrenamlento,eni.lj~rvjcioa 
Raque1 ChavarrIa en el proceso 
e interpretacion de datos 

AI to VOllDIlen de datos COntinuar entrenamiento'en servicio 

2. Seasisti6 a charla sobre 
produccion y carbOn vegetal 

'y Fuentes Al ternas de r:nergia 
por invitacion del lNE 

3. Se qetall6 el prograrna del C1:Irso 
sabre '''tmejo'de plahtacioncs' y 
agroforesterla" a i~..tt,irsc' 
del 24 a1 29 de setiembre 

~bdificaciones 
grama original 

del pro ~sarrollar~eJ. curso ',",anejo 
, 'A' ~ , " ,ll<= U.LdJlli:l~.lO~S YO"~ gro1.ore~terla 

4. 'A acho extensionistas'del Pro 
yectoCHlNORTE se ,les lleva 
por 2 dlas a1 eampo-a 
recorrer las plantaciones 
de Lena 



NICARAGUA
 

.' . .'~ ,.'
Objetivo' esPeclfico del proyecto y Problemas y atrasos Actividades planifieadas para 
actividadcs realizadaS/estado actual el proxim trimestre 

, . 

s.	 .,tu~ prop.1esto el entrenamiento en proceso Realiiar entrenamiento del 
autorn;Stieo de da,tos para Juan _Feo. '28 de' agosto a1 12 de 
Delgadillo setiembre 1984 

Visitantes 

Ariane van Buren del lIED: presentacion del 1er. borrador del estudio "Cornercializacion de
 
Lena en. Nicar{lgua'
 

Pierre Trouet y Gray Pascoud; CEE: conocer avances del Proyecto Lena 

.B.Qdrigo Tarte, Arnaldo Olibarro, Javier Icaza: CATIE Central: visita a paises miembros, conocer cjecucion 
de proyectos y presentar a1 nuevo Di rector. N 

00 

uerardo Budowski: CAIIE Central: tratar aspectos de su cargo sobre e1 Proyecto Lena
 

Jaime Ranero: O\TIE Central: Reorganizar estructura del Proyecto
 

PaulV'isser: .'Misi6n Holandesa: Visitar parcelas de cnsayo
 

Flavio l-brielli, ·QUNJRTF.: coordinar capaeitaciones futuras
 

Roberto Clarck: CITAINRA: solicitar informacion agroforestal
 

Ha~~erseiner: CEPAD: informacion para asesarar pl~taciones en Tipitapa 

Ml'\TQ	 Almeida: Asesar lNE: Solicitar informacion sabre plantaciones de lena 

Robert .~rose: or~~: conoeer actividades forestales del CATIE 

Jan Bauer: Coordinador del Proyeeto: discutir financiamiento del Proyecto a lRE.~ y reestructurar sede de 
NiCarabJU3 



PANAMA
 

Objeiivo"especifico del proyecto y Problemas y atrasos Actividades planificadas para 
actividades realizadas!estado actual e1 pr6ximo trimestre 

A.	 General 

1.	 Se han iniciado actividades de
coordinaci6n con elnuevo coor
dinati?r del (AilEen Panama 

. Lie.	 ~j ~s·na-n~ish. . 
. ~ i; .. : ... ;. ..... ~ . ' . 

2. F-lJ;Jalizaci6n de labcrres del 
Personal·pOr contratoen 
viveros 

Compromisos con RENARE 
a nivel de campo 

Solicitar una extensi6n por 2 
meses del Sr. Ernesto Castro 

3. ~bestras de suelos,prepara~as 

para ana1isis en laboratorio 
·IhStrocciones del CATIE, Central 
para su cnvlo 

B. ASpectos socioecon6micos 

1. Se continua con la .toma de. 
costos ~n viveros v en 
p~antac....ones gr3Jldep". 

Gontinuar con csta actividad 

'c. Arialisi~ de. parcelas:\y epsayo~ 

1. se cstablecieron 5 ensayos fonnales 
~ ,especies y; pos ensayos fonna1es 
d¢.. procedenci~ 

Ataques de A:t.tD. sp. Aplicar insecticida mas eficiente 

2. Medicl0tl'silviciiltural de 94 
parcelas y 6-ensayos 

Continuar actividad confonnc 
calendario 

3. .. Limpieza detodas las' parceras Problemas con M;to.. sp. 
y. bongos en 1a parce1a 
41 (83-Zi) mucrte total 
ae 1a especie A. mela
Ho>jfJ:Jn 



.PMMi\ 

Cbjetivo -especlfico del proyecto y	 Actividades planificadas paraProblemas y atrasosactividades realizadas/estado actual	 el pr6ximo trirnestre 

D.	 Unidades demostrativas 

1.	 PTOduccion de 275,000 plantas en 
los viveros Macaracas, E1 Cano, 
In~. Las Cabras 

2.	 Donaci6n..~LpT:Oyecto de 2,000 plan
tas de A: 'mangium y de otras espe
cies 

3.	 Establecirniento de 4 parcelas grandes 
con un total de 37 ha (18 ha e:l 
Herrera; 4 en Veraguas, 12 en Cocle 
y 3 ha en Los Santos) y 2S tmidades 
con b, 75 ha c/u en promedio. 

4.	 Espec::ies mas so.Ucitadas son: 
E. -Camai.dul.el~.u·, A. mc:utg-ium y 
L. leuc.oc.epha.la 

s.	 Se recibio infonnaci.6n de computo 
de las. mcdicioncs, ,r."e~l izadas. 

E.	 Capacitaci6n y Extension 

1.	 Colaooraci6n con el mes de los 
recursos,naturales con i charlas, 
2 murales, S programas radiales. 

Visitantes! 

Buford Briscoe, rATIE 
Kal ~11I	 Oka C1 ID . 

Falta de vehlculo retrasa 
el retiro de las plantas 

Fuerte invierno retras6 
en parte los trabajos 
plani ficados. 

Abastec~iento insufi
cicntc por pedidos 
extcmporaneos 

.E5tablecer parcela dcmostrativa 
y de observacion. 

Continuar y finalizar el estable
cimiento planificado 

Confeccionar 1istado para prOximo 
ano 

Revisar y analizar 1a infonnacion. 

Atender otras solicitudes de acuenlo 
a disponibilidad de tiempo 

Agustirr~tbn~ Eduardo-Sem±nario, Claudio Gutierrez del (A"fIE 



Cuadro 1. Persoflal pagado con fondos del Proyecto Lefia/ROC\!) 

Fechci de Nombre Cargo Sede 
Incorporacion 

15/01/82 
01/07/80 
08/07/80 
15/08/81 

01/07/81 
15/06/80 
01/06/82 
16/08/82 
15/1.1/83 
01/04/80 
01/12/83 
15/06/81 
12/04/82 
01/07/83 
15/08/83 
01/10/81 
01/12/83 
01/10/83 

01/04/80 
01/08/81 
23/11/81 
15/11/83 
28/11/83 
15/06/81 
15/02/83 
16/05/83 
15/11/83 
15/11/83 
01/01/83 
01/08/81-_._---


Carlos E. Reiche 
Hector lvhrtlnez 
Augusto Otarola 
Arturo Romero 

Ben Clang 
Jos6 J. Campos 
Rodolfo Salazar 
Valentin J uoonez 
Xinia Robles 
Luis .A. ··l)g~lde* 
Carlos NaVarro 
Walter Picado 
Erne1 Rodriguez 
fugo Zambrana 
Rudy Herrera 
Juan F. Delgadillo 
Danilo G6mez L. 
BIas MJran 

Marcelino ~bntcro 
Max·plnar 
VIctor H. Brenes 
Carlos Solano 
Wa1ter zuniga· 
Ovidio Campos 
Dimas E. Rojas 
Mariano Quesada 
Adrian Rojas 
Jose Antonio Gutierrez 
Hugo Barrios 
DonaHf M:n-an 

A - Personal Profcsional Intcrnacional 
Economista 
Residente en Guatemala 
Residente en Honduras y Nicaragua 
Residente en Panama 

B - Personal Profesional Nacional 
Encargado del BLSF, Dcndr6logo 
Resiclente en Costa Rjca 
Biometrista 
Silvicultor Analista 
DocllIlentalista 
S.i.l~.icul~or 
Asistente. Investigaci6n Econ6mica 
Si Ivic,j'l t~r 
Silvicuitor 
Si1viculto~-Residenteen El Salvador 
Silvicultor .. 
Asistente ~c Investigaci6n 
Silvicultor 
Sihricultor 

Personal Asistcnte TecnicoC - . _ ,.. '. 

~lstcnte Te~ico 

CATIE 
Guatemala 
~fanagua 

Panama 

CATIE 
0\T1E 
0\TIE 
CATIE 
CATIF. 
CATIE 
C~ttE 
San Ram6n, Costa Ric0 
Hojancha, Costa Rica 
San Salvador 
Guatemala 
Managua 
Managua 
Panama 

CATIE 
CA'fIE 

'~m el Procesamicnto de Datos cAfIE 
Auxiliar de; 'DoCuinentaci6n 
Asistente en ~~ejo de Datos 
Asistente Tecnico 
Asistente Tecnico 
Asistente Tecnico 
Asistente de Campo 
Asistente de Campo 
Asistente Tecnico 
Asistentc Tecnico 

CATIE 
.CATIE 
HOJ~cha, Costa Rica 
Hojancha, Gosta ~ica 
NandaYure, Gosta Rica 
Nandayure, Costa Rica 
Puriscal, Costa Rica 
Guatemala 
Guatemala 

*Nota: becado para estudiar en la Univer~idad de Minnessota· U.S.A. para obtener el grade de doctorado 



Continuacion Ciladro 1. 

Fecl1a de Nombre CargoIncorporaci6n 

01/08/81 

02/01/84 
16/01/84 
01/08/82 
20/05/81 
01/05/82 
01/05/82 
15/03/84 
15/03/84 
15/03/84 

11/06/81 
25/11/81 
15/05/84 

Sebastian Sutherland 
Alejandre'MOrales 
SigiY-r~'Bolafios 

Eduardo Oconitrillo 
Oscar Enriquez 
Carlos Estrada 
Hernan Alvarez 
Neptaly RamIrez 
Luis ~lgar 

Nelson A. Flores
Jose A. Barreta 

Adela Luna Z. 
Katharina Aguilar Z. 
Ana Grace Hidalgo R. 

Tecnlco Forestal 
Auxiliar en ~~diciones 

Asistente de Investigaci6n 
Asistente Tecnico 
Asistente Tccnico 
Asistente 'fecnico 
Asistentc Tecnico 
Asistente Tecnico 
Asistente T6cnico 
Asistcnte Tecnico 
Asistcnte 'fecnico 

D - Personal de Apoyo Administrativo 

Secretaria 
5eCretaria 
Sccretaria 

Azuero, Panama
Panama 
San Ram6n, Costa Rica 
san Jose, Costa Rica 
Managua, Nicaragua 
Guatemala 
Talanga, Honduras 
Siguatepeque, Honduras 
El Salvador 
El Salvador 
EI Salvador 

Q\TlE 
CATIE 
CATIE 



Cuadro 2. Personal Profesional Nacional e Internacional y de Apoyo Tecnico no pagado con fondos del 
Proyecto Lena, CATIE/ROCAP 

Fecha de Nombre Sede Financiado por 
Incorporaci6n 

14/06/82 

31/08/82 
01/11/82 
02/01/84 
01/07/83 
01/07/83 
15/03/81 
01/08/83 
01/01/83 
01/07/83 
01/03/83 
15/09/82 

Fnero 81 
Sept. 83 
Die. 80 
Marzo 81 
01/08/80 
01/08/83 

15/02/84 
01/10/84 
'01/68/84 

01/11/82 
15/12/82 

01/12/82 
01/01/82 

Jan A. Bauer 

Gilbert 'Canet, '.

Jose Arias 
OscaT' C;stillo 
Richard nari-~9ues 
Humberto'Franco 
.1 .' Rolando Zanatt i 
Francisco Padilla 
Haraldo Fajardo 
Thomas, Simpson 
John Mayne 
Rolando" Ord6fiez 
cathy t-brray 
Miguel 'Reyes 
Raquel O1avarrla 
Edith Mendoza 
RobertoObando 
."mab1e E. Gutierrez 
Carlos Varga-s:, 

.J:1-f~s' BadiJlla'
 
Saul Navarrete
 
-Luis Fda. -Sal-as
 
Manuel L6pez
 

Rafael lbtierrez
 
Jose L. t-1onge
 

, Juan Saul Navarrete 
~~rdo Villareal 
Fernando Aldana 
Francisco Baril1as 

A - Personal Profesional Internacior.~l 

CAT IE 

B - Personal Profesional Naciona1 

San Jose 
E1 Guarco 
Cari'as .. 
'Puriscal" 
San Salvador 
Guatemala 
Guatemala 
Na;:atenango 
Guat'emala 
Guatemala 
Tegucigalpa 
Coma)ragua 
Hanagua 
~1anagua 
Sebaco 
Masaya 
Las Tablas 
Las Taplas 

Hoj~~ha, Costa Rica 
San Salvador'
 
San Jose, CtR.
 
La Villa (~bcaracas), Panama
 

C - Personal de Apoyo Tecnico 

Puriscal 
San Rarn6n 
San Salvador 
Las Tablas, Panama 
Guatemala 
Guatemala 

CATIE/Gob.de los Paises Bajos 

DGF
 
DGF (tiempo parcial)
 
DGR rtiernpo parcial)

Cuerpcde Paz
 
CB\'RE.~ 
IF'l:QR 
'INAFOR 
lNAFOR (tiempo parcial) 

"Cuerpo de Paz (tiempo parcial) t: 
"!-~tl!, Ir " 

CoHDEFOR 
Cuerpo de Paz 
IRENA 
IRENA 
IRENA 
.JRE."IA 
-RENARE 
RENARE 

DGF 
Ca...'REN 
DGF (tiempo pal~ial) 
RENARE 

DGF 
DGF 
CEi\;'REJ\1 
MIDA-R-8 
lNAFOR 
J:\.-\FOR 



ContinUaci6n OJadro 2 

Fecha de 
IncoJ1)Oracibn 

01/01/83
 
01/01/82
 
01/02/83
 
01/09/83
 
15/05/81
 
01/02/83
 

.15/09/82 

15/01/83 
01/04/81 

01/8~ 
05/83 

01/05/84 

01/06/84 
Julio 84 

Noni>re 

sergio catalm 
Rafael Peralta 
Gaspar Alvarado 
Luis Cardona 
Efraln Ochoa 
Antonio Posales 
Jorge calix 
Mario Vallejo
carlos sandoval 
Noheml Calderon 
Julio l-bya 
Feliciano Escobar 
Manuel L6pez 
Miguel Cedefio 
Octavia de 1a Cruz 
Mario Quir6s 
Vicente Garcia 
Vicente ~jia 
Jose Elias Gutierrez 
19vio Juirez 

Sede 

Progreso-Guatemala
Guatemala 
Clloluteca 
Talanga
Tegucigalpa
Siguatepeque 
Tegucigalpa
Tegucigalpa 
Tegucigalpa
San Pedro Sula 
Managua
Las Tablas 
La Villa 
La Villa 
Penonome 
san RamOn 
El Picacho 
El Picacho 
watemala 
Leon 

Financiado por 

lNAmR 
lNAFOR 
OOHDEFOR 
COHDEFOR 
<DHDEFOR 
OOHDEFOR (tiempo parcial) 
<DHDEFOR 
<DHDEFOR 
<DHDEroR 
OOHDEFOR 

~IRENA 
~ 

RENARE 
RIW\RE 
RE."Wffi (tiempo parcial) 
RENARE (tiempo parcial) 
DGF (tiempo parcial)
a.>HDEFOR 
roHDEFJR 
lNAFOR 
[RI:.~ 





Cuadro 4. Informacion Financiera (Ano 1984) 

Infonne Trimestral 
a Agosto de 1984 

CATIE msrA 
RICA 

EL 
SALVADOR 

GUATEMALA OONDURAS NICARAGUA PANAMA TOTAL 

Presupuesto .~o 1984 565.2 99.5 63.9 140.8 116.7 52.1 89.5 1.127.5 

Desembolso cste 
tiiinestrc 

119.1 26.1 13.7 41.8 41. 7 20.2 22.9 l8S.S 

Total ucscmholso 252.1 59.4 18.8 71.9 85.6 23.5 55.3 566.6 

TOTALES 313.1 40.1 45.1 68.9 31.1 28.6 34.0 560.9 

Recopllaci6n financiera: Agustin L6pcz 


