
ACTION MEMORANDUMFJR THE'DIRECTOR
 

Through: Stephen Wingert, DPIR
 
From: AC/PDSO, p . Lombardo
 

Subject: 	 Extension of PACD for Farm-to-Market Access Roads
 
Project No. 520-0332
 

Problem: Your approval is required for an extension of up to
 
three and one half years for the subject project, based upon

the rationale presented below. The new PACD, which would take
 
the project to its ten-year life, will be March 19, 1995.
 

Background: The Purpose of the project is to expand the
 
network of all-weather farm-to-market and tertiary roads in the
 
target areas to provide a better rural transportation system,

and to institutionalize within the GOG Ministry of
 
Communications, Transportation and Public Works (MCTOP) a
 
national program to construct and maintain low-cost, labor
 
intensive farm-to-market roads.
 

Obligations and Planned Outputs: The current total funding

authorized for the project is $30.0 million ($27.9 million in
 
loan; $2.1 million in grant) and planned counterpart

contribution is $22.6 mill'ion. The project is fully obligated;

the most recent obligation was $17.5 million in loan and $1.0
 
million in grant funds made in late 1987.
 

Funds were obligated to construct or rehabilitate 1,705
 
kilometers of access roads, upgrade some 240 kilometers of
 
tertiary roads, and construct facilities for nine regional

offices and maintenance centers, one in each of the major

departments of the country where rural road construction is
 
being carried out.
 

Current Status: By the current PACD of SerCember 30, 1991,
 
1,056 kms, or 60% of the target for access roads construction
 
will have been met. About 50% of the target for rehabilitation
 
of access roads and the upgrading of tertiary roads will have
 
been accomplished. As of March 31, 1991, expenditures equaled

$14.5 million, or about 48% of total obligations. The loan had
 
a pipeline of $14.396 million and the grant had a pipeline of
 
$1.130 million. Delays in implementation have resulted from
 
late deliveries of heavy equipment and extremely slow
 
bureaucratic procedures in contracting personnel, but by far
 
the greatest impact on implementation resulted from a GOG
 
austerity program which began in mid-1989.
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Since that time, the flow of counterpart funds has been
 
severely restricted. This in turn has affected procurement of
 
materials and payment of unskilled labor working on the roads
 
and has caused a scarcity of spare parts, fuels and lubricants
 
for road construction equipment and other project vehicles.
 
Both non-federal and RIG audits have noted the slow progress of
 
the project over the past two years and both audits provided a
 
series of recommendations to improve the use and maintenance of
 
equipment, to tighten administrative and filiancial controls,
 
and to establish a more functional plan to promote road
 
maintenance and environmental conservation. The GOG is
 
currently taking action to address those recommendations.
 

Request for an Extension of the PACD: The new administration
 
in the Government of Guatemala, specifically the Minister of
 
Communications, Transportation and Public Works and the
 
Minister of Finance, have requested a three and a half year
 
extension of the Project Completion Date, from September 30,
 
1991 to March 19, 1995.
 

We agree that the rationale for the project is still vplid,
 
i.e. small farmers still lack access to agricultural inputs,
 
markets and public services. They must still rely on human or
 
animal transport over poor foot trails to market products.
 
Studies done by the General Directorate of Roads (DGC) of the
 
MCTOP indicate that- sharp increases in agricultural production
 
as well as considerable diversification of production take
 
place in areas where all-weather roads have provided access to
 
markets and to technical assistance.
 

We also believe that, although institutionalization of a labor
 
intensive road construction and maintenance capability has not
 
yet taken place in the DGC, such an 
integral part of the DGC over time. 

approach could become an 

Restructuring of the Project: We have negotiated a series 
'conditions and covenants with the GOG which should result 
improved implementation of the project and, ultimately, in 
increased probability that the project will 
institutionalized in the MCTOP. 

of 
in 
an 
be 

In order to accomplish these aims, the GOG has agreed to a 
restructuring of the project. The essence of the restructuring
 
-is a sliding scale of A.I.D. financing, diminishing over the
 
period of the extension, so that AID assistance is phased out
 
completely during the three and a half years and all costs of
 
rural roads maintenance and construction are absorbed by the
 
GOG by the end of the project. The GOG will pick up increasing
 
amounts of the operational costs in each of the remaining years
 
of the activity, starting with the financing of two of the nine
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regions in 1992; four regions by the beginning of 1993; six
 
regions by the beginning of 1994; and, finally, will finance
 
all costs for the nine regions by the beginning of 1995 for all
 
activities except the tertiary roads upgrading component.

Since this latter activity is a pilot effort and is implemented
 
by only one mobile unit, the GOG has requested that USAID
 
continue partial funding of that element through the PACD.
 

Adherence of the GOG to the commitment of picking up all costs
 
of these regions on the schedule described above would be
 
considered a clear statement of support to the roads program
 
and an indication of the Government's ability to absorb all
 
costs of the activity following the PACD.
 

Conditionality: In order to accomplish the proposed strategy
 
and to ensure that commitment continues, A.I.D. will require a
 
series of conditions precedent and covenants in the Project
 
Agreement amendment for the extension, as follows:
 

1. Unless A.I.D. otherwise agrees in writing, and except as
 
exempted herein, no commitment of funds may be made for
 
goods or services to be delivered after September 30, 1991
 
until the GOG provides evidence in form and substance
 
satisfactory to A.I.D. that:
 

a. sufficient funds have been allocated in the GOG fis
year 1992 budget to fully fund two regions and fina
the costs of the positions required to implement 
project; 

cal 
nce 
the 

b. a plan is in place for the use and maintenance 
heavy equipment and construction vehicles; 

of 

c. improvement has 
monitoring labor 
recommendations; 

been made in the existing system 
payments to conform to recent au

of 
dit 

d. improvement has been made in 
labor payments to community 
agreement between the MCTOP 
Finance so that such payments 
days in arrears. 

the current system 
workers through 

and the Ministry 
are not more than 

of 
an 
of 
30 

e. a plan is in place to promote access 
and environmental concerns. 

roads maintenance 

f. all remaining outstanding recommendations made in both
 
the federal and non-federal audits have been resolved.
 



- 4-


Notwithstanding the foregoing, funds may be committed for
 
A.I.D. direct contract technical services and audit support to
 
be provided through December 31, 1991. The December date for
 
these services was chosen to allow time for orderly close out
 
of the project if CP l.a. above is not met by the estimated
 
terminal date of September 30, 1991.
 

2. Except as A.I.D. may otherwise agree in writing, no funds
 
may be committed for goods or services to be delivered after
 
December 31, 1992 until the GOG provides evidence in form
 
and substance satisfactory to A.I.D. that:.
 

a. 	Sufficient funds have been allocated in the GOG fiscal
 
year 1993 budget to fully fund four regions.
 

b. 	the recommendations on improvEd financial controls which
 
will result from an A.I.D.-financed assessment of
 
current Directorate General of Roads financial control
 
systems have been implemented. The assessment will take
 
place in late 1991.
 

Nothwithstanding the provisions of this CP, if as a result
 
of the analysis of the use of the currently available heavy
 
equipment and vehicles, the need for additional items of that
 
nature is demonstrated to A.I.D.'s satisfaction, the December
 
31, 1992 date will be waived for the delivery of such items
 
only. This provision is necessary due to the long lead time
 
required for the completion of this type of procurement.
 

3. Except as A.I.D. may otherwise agree in writing, no funds
 
may be committed for goods or services to be delivered after
 
December 31, 1993 until the GOG provides evidence in form
 
and substance satisfactory to A.I.D. that:
 

a. 	sufficient funds have been allocated in the GOG fiscal
 
year 1994 budget to fully fund six regions; and
 

b. 	the Management Information System of the DGC at the
 
central and regional levels is fully installed and
 
operational.
 

4. Except as A.I.D. may otherwise agree in writing, no funds
 
may be committed for goods or services to be delivered after
 
December 31, 1994 until the GOG provides evidence in form
 
and substance satisfactory to A.I.D. that sufficient funds
 
have been allocated in the GOG fiscal year 1995 budget to
 
fully fund nine regions.
 

5. The GOG will covenant to do the following:
 

- Complete the construction of the nine regional offices as 
identified in its reprogramming proposal to us (see 
Attachment A). 
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- Continue to provide all required counterpart for those
 
activities partially funded by A.I.D., including but not
 
limited to, costs for community labor, hand tools, tires
 
and tubes, construction materials and spare parts, etc.,
 
as required by the mutually agreed upon annual
 
implementation plans.
 

- Continue to ensure that GOG funds are provided on a timely
 
basis for those regions which the GOG is.fully funding.
 

- Continue to construct and maintain in those regions fully
 
financed with counterpart funds at least the same number
 
of kilometers of roads on an annual basis as was
 
constructed and maintained, in the last year of AID
 
co-financing for each of those regions.
 

- Ensure that proper environmental mitigation measures are 
undertaken in conjunction with rural road construction and 
maintenance in all nine regions of the program. 

USAID/Guatemala will monitor the institutionalization of all of
 
the current mechanisms and functions of the program, district
 
by district, over the 3 1/2 year extension. If the GOG falls
 
out of compliance with the agreement, AID will retain the
 
option of terminating or severely cutting back on the project.
 

Funding: Under the proposed reprogramming, A.I.D. would
 
provide approximately $11.5 million of the remaining $14.0
 
million of uncommitted loan funds. The GOG would provide $22.9
 
million in counterpart during the extension, or about $10.0
 
million over the originally pla terpart contribution.
 

It is anticipated th a $365,000 in ease in the authorized
 
level of grant fwdin will be n sary during FY 1992 to
 
ensure adequate grant fu ~- technical assistance over the
 
extended life of the project. The request for the increased
 
authorization of the grant will be the subject of a separate
 
request to you, but is reflected in Attachment B, Revised
 
Financial Plan.
 

Outputs: In addition to allowing time for the
 
institutionalization of the mechanism for rural road
 
construction and maintenance, the requested extension will
 
permit the GOG to construct or improve a total of 1,928 kms.
 
and provide continuous maintenance to some 2,158 kms. of access
 
roads.
 

Project Agreement Amendment: The changes indicated above,
 
with regard to the timetable for shifting operational costs to
 
the GOG, the increase in counterpart funding, the new
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conditions precedents and covenants, and the PACD extension
 
will be incorporated into an amendment to the Project Agreement.
 

Authority: You are authorized under Delegation of Authority

No. 752 to extend the life of a project up to ten years without
 
approval from the AA/LAC.
 

Recommendation: That you provide your approval for the three
 
and one-half year PACD extension for the Farmto-Market Access
 
Roads Project. The new PACD will be March 19, 1995. Please
 
indicate your approval of this action by signing below.
 

efo Terrence J. Brown-


Director, USAID/Guatemala
 

loamgt covtu 

Attachments: A. Documento de Reprogramaci6n, dated July 1991.
 
B. Revised Financial Plan for Project through
 

March 19, 1995.
 

Drafter: PDSO, JREyrej,_ Date [
 

Clearances.*
 

ORD, RPdrez Date /'>,( I 
DC/ORD, PNovick Date Z I I 
cc: Controllers Office
 
8627C
 



DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
 

PROGRAMA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE
 
CAMINOS RURALES CON USO INTENSIVO DE MANO DE OBRA
 

DOCUMENTO DE REPROGRAMACION
 
PROYECTO DE CAMINOS DE ACCESO
 
DE LOS CENTROS DE PRODUCCION
 

AL MERCADO AID-520-0332
 
PRESTAMO AID-520-T-040
 

Guatemala, julio de 1991
 



DOCUMENTO DE REPROGRAMACION
 
PROYECTO CAMINOS DE ACCESO
 

DE LOS CENTROS DE PRODU.CCION
 
AL MERCADO AID-520-0332
 
PRESTAMO AID-520-T-040
 

1. ANTECEDENTES.
 

El 20 de marzo de 1,985, se suscribieron entre el Gobierno
 
de Guatemala y la Agencia para el Desarrollo Internacional,
 
A.I.D. el Convenio de Prdstamo 520-T-040 por un monto de US$
 
9,000,000 y de Donaci6n 520-0332 por un monto de US$ 1,000,000
 
para la construccci6n o mejoramiento de 650 kms. y la
 
rehabilitaci6n de 150 kms. de caminos de acceso de los centros
 
de producci6n al mercado y para la construcci6n de las ins­
talaciones de las Oficinas Regionales del Programa de Caminos 
Rurales de la Direcci6n General de Caminos, en el Altiplano de 
Guatemala. La Fecha Final de Asistencia al Proyecto del Con­
venio Original fue al 31 de diciembre de 1989. 

Posteriormente, el 27 de septiembre de 1,986, se suscribio
 
la Enmienda No.1 al Convenio anteriormente'mencionado, para el
 
establecimiento de una nueva oficina regional para la
 
construcci6n de 105 kms. de caminos de acceso y el man­
tenimiento correspondiente de esos caminos en el Departamento
 
de Baja Verapaz. Con la Enmienda No. 1. se proporcionaron US$
 
1,366,44 de fondos de Prestamo y US$ 100,000 de fondos de
 
Donacion y no se cambi6 la Fecha Final de Asistencia al 
Proyecto. 

Adicionalmente, con la suscripci6n de la Enmienda No. 2, 
el 30 de septiembre de 1,987, se proporcionaron en aportes 
sucesivos, US$ 17,533,566 al Convenio de Prestamo y US$
 
1,000,000 al Convenio de Donaci6n para el establecimiento de
 
dos nuevas oficinas regionales y dos centros de mantenimiento
 
en los departamentos de Santa Rosa y Chiquimula para la
 
construcci6n de 800 kms. de caminos de acceso adicionales y
 
para iniciar el componente piloto de mejoramiento de 240 kms.
 
de caminos terciarios a traves de una unidad m6vil. Con la
 
Enmienda No. 2, la Fecha Final de Asistencia al Proyecto se
 
extendi6 un aho nueve meses hasta el 30 de Septiembre de
 
1,991.
 



APORTES ECONOMICOS ( OBLIGACIONES, EN MILES DE $ ) 

.Fecha Donaci6n Fecha Prestamo Contrapartida
 

20/3/85 1,000 20/3/85 9,000 4,594 
27/9/86 100 27/9/86 1,366 1,716 
30/9/87 1,000 30/9/87 7,220 6,724 

30/6/88 8,500 7,900 
30/9/88 1,435 1,341 
31/7/89 379 357 

TOTALES US$ 2,100 US$ 27,.900 US$ 22,632
 

2. UNIDAD EJECUTORA Y AREA DE INFLUE1CIA DEL PROYECTO.
 

La ejecucion del Proyecto Caminos de Acceso de los Centros
 
de Producci6n al Mercado esta a cargo de la Direcci6n General
 
de Caminos del Ministerio de Comunicaciones, Transporte y
 
Obras Pdblicas, a traves del Programa de Caminos Rurales. El
 
area de influencia del Proyecto incluye los Departamentos de
 
Huehuetenango, El Quichd, San Marcos, Quetzaltenango,
 
Totonicapdn, Solola, Chimaltenango, Baja Verapaz, El Progreso,
 
Jalapa, Santa rosa, Jutiapa, Chiquimula y Zacapa (ver mapa
 
adjunto).
 

3. SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO.
 

3.1 COMPARACION DE METAS FISICAS PROGRAMADAS VERSUS
 
METAS FISICAS ALCANZADAS.
 

3.1.1 METAS FISICAS PROGRAMADAS
 
EN KILOMETROS. 

* 1986 1987 1988 1989 1990 1991 TOTAL
 

CONSTRUCCION,
 
REHABILITACION
 
Y MEJORAMIENTO
 
DE CAMINOS DE ACCESO
 

7 Regiones 200 235 235 235 245 245 1395
 

2 Regiones Adicionales
 
segdn Enmienda No.2 70 80 80 80 310
 

TOTAL 200 235 305 315 325 325 1705
 

MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 60 60 60 60 240
 

INSTALACIONES REGIONALES 9 
 9
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3.1.2 METAS FISICAS ALCANZADAS HASTA
 
SEPTIEMBRE DE 1,991
 
EN KILOMETROB.
 

SEPT 
1986 1987 1988 1989 1990 1991 TOTAL
 

CONSTRUCCION,
 
REHABILITACION
 
Y MEJORAMIENTO
 
DE CAMINOS DE ACCESO 222 166 230 219 191 180* 1208
 

MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 10 18.5* 35
 

CONSTRUCION DE
 
INSTALACIONES REGIONALES 5**
 

* Proyecci6n de meta fisica al 30 de septiembre de 1,991. 
** Tres instalaciones regionales con 75% y dos instalaciones 
regionales con un 60% de avance de construccion. 

3.1.3 METAS FISICAS PROGRAMADAS VERSUS METAS
 
FISICAS ALCANZADAS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE
 
DE 1,991 EN KILOMETROS.
 

PROGRAMADAS ALCANZADAS POR TERMINAR.
 

CONSTRUCCION,
 
RAHABILITACIUON
 
Y MEJORAMIENTO 
DE CAMINOS DE ACCESO 1705 1208 497
 

MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 240 18.5 221.5
 

CONSTRUCCION DE
 
INSTALACIONES REGIONALES 9 5* 4*
 

* Tres instalaciones regionales en un 75%, dos en un 60% de 
avance de construcci6n y cuatro sin iniciar. 

EL ANEXO I presenta la informaci6n de los
 
caminos ya concluidos y el ANEXO II los caminos que
 
se encuentran en ejecuci6n.
 

,/
 



3.2 AVANCE FINANCIERO
 

3.2.1. CONTRIBUCIONES DEL GOBIERNO DE GUATEMALA
 
EN MILES DE US$
 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 TOTAL
 

166 717 1,154 3,052 3,413 2,930 11,431
 

Tasa 	de Cambio: $1.00=Q.2.50 de acuerdo a la Enmienda No. 2.
 

3..2. 	AVANCE FINANCIERO EN MILES
 
DE US$.
 

FONDOS GASTADO A PORCEN- SALDO A
 
OBLIGADOS MARZO DE 1,991 TAJE MARZO DE 1,991
 

DONACION AID 2,200 968 46.0% 1,132
 

PRESTAMO AID 27,900 13,503 48.4% 14,397
 

CONTRAPARTIDA GdeG 22,632 11,431 51.3% 11,201
 

Ol .k. y'f j Los cuadros anteriores muestran que a finales de 
la actual fecha de asistencia al proyecto, 30 de sep­

tiembre de 1,991 se habra construido un 70.9% de las
 
metas originales habiendo beneficiado a
 
aproximadamente 348,653 habitantes en el area de in­
fluencia del Proyecto. El total de los gastos de
 
contrapartida corresponden a un 79% del total de los
 
gastos de A.I.D.
 

4. PROBLEMAS ENCONTRADOS.
 

Los principales problemas que han afectado la ejecuci6n

del Proyecto y que han impedido alcanzar las metas propuestas
 
a la Fecha Final de Asistencia al mismo se resumen a
 
continuaci6n:
 

4.1. 	En el disefio del Proyecto, en su concepci6n original y
 
enmiendas subsecuentes se consider6 la ejecuci6n del
 
mismo, con todas las oficinas regionales del Programa de
 
Caminos Rurales de la Direccign General de Caminos fun­
cionando con todo el personal contratado. Tambien se
 
consider6 que el equipo pesado y los vehiculos de
 
construccion del Programa estuviera operando en todos los
 
frentes de trabajo. Debido a problemas administrativos
 
generados por la naturaleza de incrementos sucesivos de 
los fondos del proyecto y del largo proceso burocratico 

http:1.00=Q.2.50


para contrataci6n del personal, no fue posible tener todo

r) el personal contratado para finales de 1988. Adicional­

mente, el equipo pesado y los vehiculos de construcci6n
 
v 	 : comprados por A.I.D. en 1988 para las nuevas oficinas 

regionales, arrivaron'a Guatemala durante el segundo
trimestre de 1989. Dicho equipo fue enviado a los 
frentes de trabajo durante el segundo semestre de 1989. 
Como resultado de estos factores; aproximadamente 116 
plazas (47%) requeridas por el proyecto para su ejecuci6n 
no han sido contratadas. Esta situaci6n afect6 el es­
tablecimiento formal de las nuevas oficinas regionales y 
de la unidad m6vil de caminos terciarios.
 

El siguiente cuadro muestra los meses y los afios
 
cuando se establecieron las diferentes oficinas
 
regionales y los centro. de mantenimiento, y las sedes
 
con su actual localizaci6n.
 

REGION No. LOCALIZACION FECHA
 
II-BV Salama Baja Verapaz Junio 1987
 
III-CH Chiquimula Chiquimula Abril 1989
 
IV-JA Jalapa Jalapa Enero 1979
 
IV-J-SR Cuilapa Santa Rosa Marzo 1989
 
V-I 	 Los Aposentos Chimaltenango Enero 1978
 
VI-Q-SM Quetzaltenango Quetzaltenango Mayo 1980
 
VI-T-S 	 San Crist6bal Totonicapdn Junio 1983
 
VII-H 	 Huehuetenango Huehuetenango Enero 1980
 
VII-EQ Sacapulas El Quiche 	 Mayo 1982
 

CENTRO DE
 
MANTENIMIENTO LOCALIZACION 
 FECHA
 
No. 1 	 Los Aposentos Chimaltenango Octubre 198'6
 
No. 2 	 Quetzaltenango Quetzaltenango Octubre 1986
 
No. 3 	 Huehuetenango Huehuetenango Enero 1989
 
No. 4 	 Salama Baja Verapaz Febrero 1989
 
No. 5 	 Chiquimula Chiquimula Pendiente
 
No. 6 	 Cuilapa Santa Rosa Enero 1991
 

UNIDAD MOVIL
 
DE CAMINOS TERCIARIOS LOCALIZACION ACTUAL FECHA .
 
No. 1 Chimaltenango Chimaltenango Marzo 1990
 

4.2. 	Debido al plan de austeridad declarado por el Gobierno
 
de Guatemala a finales de 1989, la disponiblilidad de los
 
fondos para las diferentes unidades ejecutoras de los
 
diferentes ministerios a afectado las actividades de los
 
proyectos que se ejecutan con uso intensivo de mano de
 
obra y el suministro de los insumos requeridos en los
 
frentes de trabajo, tambien el Fondo Rotativo que permite

el uso de los recursos de prestamo a travs del proceso
 
de desembolsos, fue limitado a procesar muy pocas trans­
acciones afectando los desembolsos de A.I.D. ya que no se
 



pudo comprar los insumos que se tenian programados y el
 
atraso en el pago a la mano de obra en los frentes de
 
trabajo.
 

5. PERCEPCION DEL PROBLEMA.
 

En la mayoria de las dreas rurales de Guatemala, especial­
mente en el Altiplano, los pequefios agricultores no tienen la
 
facilidad de enviar sus productos al mercado o de obtener in­
sumos agricolas debido a la poca disponibilidad de transporte
 
o cuando lo hay es muy caro y poco confiable. Aunque estos
 
pequehos agricultores tengan el potencial para aumentar sus
 
cultivos no tienen el incentivo del transporte para hacerlo;
 
todavia dependen del transporte humano o de bestias sobre
 
caminos de herradura para Ilevar sus productos al mercado.
 
Los caminos en malas condiciones incrementan el costo de man­
tenimientc de los vehiculos y el tiempo de transportaci6n de
 
los productos al mercado. Estos factores tambien incrementan
 
los precios de los fletes y por lo tanto el costo al peque.io
 
agricultor.
 

La gran cantidad de pequefios agricultores que carecen
 
todavia de acceso a los mercados y a los insumos agricolas,

hace que el problema que di6 origen al disefio del proyecto sea
 
vdlido todavia para la continuaci6n del proyecto mas alla de
 
su actual fecha de terminaci6n.
 

6. OBJETIVO DE LA REPROGRAMACION.
 

El objetivo de la reprogramaci6n del proyecto es para
 
determinar los factores adecuados de tiempo e inversi6n para
 
continuar ayudando a resolver el problema de carencia de
 
transporte de los pequefios agricultores en las areas rurales
 
del pais.
 

En concordancia con los objetivos del proyecto: mejorar el
 
ingreso, productividad y calidad del vida de los pequefios

agricultores de Guatemala, la estrategia de desarrollo del
 
Gobierno de Guatemala es la de mejorar el crecimiento
 
econ6mico basico y de productividad de los guatemaltecos,
 
principalmente el de los pequefios agricultores del drea rural
 
en el Altiplano de Guatemala.
 

Por medio de la extensi6n de la vigencia del proyecto se
 
pretende continuar alcanzando los objetivos del mismo, a
 
traves de la ampliacion de la red de caminos rurales;
 
mejoramiento del acceso al sistema nacional de transporte; 
ac­
cesibilidad a nuevos mercados locales y regionales; acceso a
 
insumos agricolas y a los servicios publicos. El uso de mano
 
de obra intensiva en la ejecuci6n del proyecto tambien
 
continuara dando al pequefio agricultor oportunidades de empleo
 
temporal e ingreso adicional inmediato, en efectivo.
 

El Ministerio de Comunicaciones, Transporte y Obras Publi­
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cas, a traves del Programa de Caminos Rurales de la Direcci6n
 
General de Caminos, en representaci6n del Gobierno de
 
Guatemala, desea continuar con la ejecuci6n del Proyecto

Caminos de Acceso de los Centros de Produccion al Mercado 520­
0332 incluido dentro del Convenio de Prestamo AID-520-T-040
 
para alcanzar las metas propuestas asi como la
 
institucionalizacion del Proyecto en 
todos los frentes de
 
trabajo convenidos en el Pr6yecto. Los medios para alcanzar
 
estos objetivos se describen a continuaci6n:
 

7. EJECUCION DE METAS FISICAS.
 

7.1. METAS PROPUESTAS.
 

La construci6n, mantenimiento y mejoramiento de

caminos de acceso y terciarios, asi como la terminaci6n
 
de las instalaciones regionales como se indica en el
 
programa de metas propuestas que se muestra en el
 
siguiente cuadro:
 

PROGRAMA DE METAS PROPUESTAS
 

Metas Metas Propuestas FECHA TOTAL
 
a FINAL DEL VIGENCIA
 

Dic./91 1992 1993 1994 PROYECTO PROYECTO
 

CONSTRUCCION 3 qo!W; 
REHABILITACION 
 1 
Y MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS DE ACCESO 1208 270* 225 225 M 1928
 

A

MANTENIMIENTO DE 
 R
 
CAMINOS DE ACCESO 1428** 1713 1938 Z
2163 2163
 

0
 
MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 35 45 45 45 D 
 180 

E V40 
MANTENIMIENTO DE JM 
CAMINOS TERCIARIOS*** 45 90 1135 135
 

9

CONSTRUCCION DE 
 9
 
INSTALACIONES 
 5
 
REGIONALES 
 5 4 
 9
 

*En 1,992 se incluy6 55 Kms. que se tendran construidos a 
finales de 1,991 ( meses de octubre, noviembre y diciembre de 
1,991 ).
** Metas alcanzadas con el Proyecto Desarrollo Agricola del Al­
tiplano AID-520-0274 en su Componente de Caminos de Acceso y
transferidas a este Proyecto desde el 1 de octubre de 1,990.

*** El mantenimiento de los caminos terciarios sera proporcionado
 
por la Divisi6n de Mantenimiento de la Direcci6n General de
 
Caminos con recursos propios del Gobierno de Guatemala.
 

( 



7.2. ACCIONES A TOMAR.
 

Tomando en consideraci6n los problemas encontrados
 
durante la ejecuci6n del proyecto, el Ministerio de Comu­
nicaciones, Transporte y Obras Pdblicas, a traves del
 
Programa de Caminos Rurales de la Direcci6n General de
 
Caminos, se propone establecer los siguientes mecanismos
 
necesarios que permitan dar cumplimiento con la
 
programaci6n de metas anteriormente presentada:
 

7.2.1 MECANISMOS DE EJECUCION.
 

7.2.1.1. Establecer dentro de la Direcci6n General
 
de Caminos un mecanismo de agilizaci6n de
 
compras y suministro de combustibles y
 
lubricantes con fondos de contrapartida y
 
solicitar a la A.I.D. la compra de los
 
materiales y suministros programados para
 
ser adquiridos con fondos del Prestamo.
 

7.2.1.2. 	Establecer dentro del Programa de Caminos
 
Rurales un plan funcional para la adecuada
 
utilizacion y mantenimiento del equipo
 
pesado y vehiculos de construcci6n. El
 
instrumento bajo el cual se regira el con­
trol de este plan se adjunta como ANEXO
 
III a este documento. Este instrumento ha
 
sido puesto en ejecuci6n en todos los
 
frentes de trabajo a partir del 15 de
 
julio de 1,991. Se solicitara a A.I.D.
 
el uso de fondos de Donaci6n para la
 
contrataci6n de un asesor tecnico en man­
tenimiento de equipo pesado y vehiculos y
 
administraci6n de talleres para
 
reparaci6n.
 

7.2.1.3. 	Establecer conjuntamente con el Minis­
terio de Finanzas Publicas un procedi­
miento agil para el pago a tiempo de la
 
mano de obra para una ejecuci6n continua
 
del proyecto.
 

7.2.1.4. Establecer un plan de promoci6n de mante­
nimiento de caminos de acceso y de
 
mitigaci6n de impacto ambiental ocasionado
 
por los caminos. Estos planes de
 
promoci6n se adjuntan al presente
 
documento como ANEXO IV y ANEXO V.
 

I 



7.2.1.5. Establecer dentro del Programa de Caminos
 
Rurales un sistema que permita un control
 
adecuado del pago de la mano de obra en
 
los frentes de trabajo. El sistema puesto
 
en practica se adjunta a este documento
 
como ANEXO VI. Este control esta siendo
 
ejecutado desde finales del mes de junio.
 

7.2.2. MECANISMOS DE INSTITUCIONALIZACION.
 

La institucionalizaci6n del Programa de
 
Caminos Rurales permitird asegurar que la
 
inversi6n del Gobierno de Guatemala y de A.I.D.,
 
sea consolidada en un esfuerzo comdn para conti­
nuar proporcionando asistencia a los pequefios
 
agricultores del drea rural del pais despuds de la
 
vigencia del Proyecto. Para alcanzar este
 
prop6sito, el Ministerio de Comunicaciones se
 
propone:
 

7.2.2.1. Agilizar la contrataci6n del personal
 
tdcnico, administrativo y de operaci6n de
 
maquinaria y vehiculos de construcci6n,
 
tecnicos del Centro de C6mputo y de los
 
Programas de Promoci6n del Programa de
 
Caminos Rurales, necesarios para la buena
 
ejecuci6n del proyecto y que todavia no
 
han sido contratados. Actualmente se en­
cuentran en proceso de contrataci6n 75
 
plazas, las cuales seran operativas antes
 
del 20 de diciembre de 1,991. Las 25
 
plazas restantes seran operativas antes
 
de septiembre de 1,992.
 

7.2.2.2. 	Establecer antes de finales del mes
 
de diciembre de 1,992 un sistema de
 
informacion administrativo dentro del
 
Centro de C6mputo del Programa de Caminos
 
Rurales que sea efectivo, tanto a nivel
 
central como a nivel regional, para los
 
propositos del Proyecto. Con esta
 
finalidad se solicitard a A.I.D. la
 
contrataci6n de un asesor tecnico con
 
fondos de donacion.
 

7.2.2.3. Para que la institucionalizaci6n del Pro­
grama de Caminos de Rurales con uso in­
tensivo de mano de obra sea una realidad,
 
se hace necesario reducir gradualmente la
 
dependencia del financiamiento Ip A.I.D.
 
como recurso primario de financiamiento.
 
Para alcanzar este objetivo, se propone 



que la asistencia de A.I.D. para la
 
ejecuci6n del proyecto, durante el
 
periodo de extensi6n del proyecto, sea
 
reducida a traves de una escala descend­
ente. Esta escala descendente permitira
 
que el Gobierno de Guatemala absorva
 
anualmente con fondos de contrapartida la
 
completa operaci6n de las oficinas
 
regionales y centros de mantenimiento.
 
La escala descendente que se propone se
 
describe a continuaci6n:
 

ESCALA DE FINANCIAMIENTO
 

ANO 1991 1992 1993 1994 ANO 1991 1992 1993 1994
 

No. No.
 
REGIONES DE CENTROS DE
 
CONSTRUCCION MANTENIMIENTO
 

FINANCIAMIENTO
 
AID/GdG 8 7 5 3 5 4 3 2
 

FINANCIAMIENTO
 
DE GOBIERNO 1 2 4 6 1 2 3 4
 

%FIN AID 44 39 28 17 42 33 25 17
 

% FIN GdG 56 61 72 83 58 67 75 83
 

Tomando en cuenta que el Componente
 
de Caminos Terciarios es una actividad
 
piloto y es ejecutado por una sola Unidad
 
M6vil, se ha considerado que el finan­
ciamiento del Gobierno de Guatemala y de
 
A.I.D. continde con el mismo pari-pasu de
 
50% para los renglones de gasto elegibles
 
como se incluy6 en la Enmienda No. 2 al
 
Proyecto.
 

7.3 PERIODO DE EXTENSION
 

Para alcanzar las metas propuestas y lograr establecer los
 
mecanismos de ejecuci6n y de institucionalizaci6n propues­
tos en este documento de reprogramaci6n, el Gobierno de
 
Guatemala considera que se requerira una extensi6n de la
 
Fecha Final de Asistencia al Proyecto de tres a-nos y medio
 
(3 1/2), hasta el 31 de marzo de 1995.
 

8. EJECUCION Y FINANCIAMIENTO.
 

Los mtodos de ejecuci6n y financiamiento que se
 
utilizaran en el periodo de extensi6n son los mismos que se
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han utilizado durante la ejecucion del proyecto. De acuerdo
 
con las metas propuestas, durante el periodo de extensi6n 
se

construirdn, rehabilitar~n y mejoraran 675 kms. de caminos de
 
acceso; 2,163 kms. 
de caminos de acceso recibir~n man­
tenimiento continuo al final Tambidn,
de dicho periodo.

kms de caminos terciarios serdn mejorados al final del
 
proyecto. La extensi6n del proyecto tambidn permitird mejorar

la capacidad institucional de la Direcci6n General de Caminos
 
para continuar ejecutando el Programa de Caminos Rurales
 
despues de la terminaci6n del proyecto.
 

El Gobierno de Guatemala absorvera en totalidad
su los
 
gastos relacionados con la administraci6n, combustibles y

lubricantes y del personal de operaci6n del equipo y vehiculos

de construccion. Los gastos correspondientes a mano de obra,

materiales de construcci6n, repuestos, llantas y tubos serin

financiados anualmente en forma parcial de acuerdo a la escala
 
de financiamiento propuesta.
 

Una porci6n de los fondos del Prestamo de A.I.D. sere

utilizada para 
compra de equipo pesado y vehiculos de
NIOc -('b '1 construccion necesario, principalmente, para la ejecuci6n del 

0,\, proyecto en las oficinas regionales mas antiguas y para los . lcentros de mantenimiento, que no cuentan con el equipo similar
 
al de las nuevas oficinas regionales establecidas pos-


1.V I.' teriomente segdn Enmienda No.1 y No. 2 al proyecto. 

Tambidn se 
propone adquirir vehiculos de transporte de
combustibles para agilizar el suministro 
a los frentes de

trabajo que permita una mejor utilizaci6n del equipo

vehiculos y maquinaria. El ANEXO VII muestra en detalle la

cantidad y equipo que se ha considerado para que sea adquirido

por A.I.D. tan pronto como se apruebe la extensi6n del
 
proyecto para acelerar la ejecuci6n del mismo. Fondos de

Prdstamo han sido considerados para la terminaci6n de las ins­
talaciones de las oficinas regionales y para cubrir parcial­
mente los costos de 
mano de obra, materiales de construccion,
 
repuestos, llantas y tubos.
 

Tambidn, se ha considerado la utilizaci6n 
de fondos de
prdstamo para la compra de equipo topogr~fico; para manejo

ambiental; equipo de computaci6n complementario y para los

materiales requeridos para la promoci6n de mantenimiento y de
medio ambiente. La mayoria de estos articulos seran ad­
quiridos por A.I.D.
 

De acuerdo a las necesidades de asistencia para la ins­titucionalizaci6n y ejecucion del proyecto, los fondos
 
remanentes de la Donaci6n del proyecto 
tambien han sido

reprogramados para reflejar una mejor distribuci6n de los mis­
mos como se muestra en el Presupuesto Ilustrativo que se
detalla en el inciso 9.2.. 
 Estos fondos de Donaci6n ser­
viran para continuar con 
la asistencia tecnica administrativa
 
y de planeamiento y de manejo de medio ambiente. 
 Se considera
 



necesaria la contratacion del asesor tecnico para el Centro de
 
C6mputo. 
 Debido a la escasez de los fondos de Donaci6n se
 
consider6 necesario recurrir 
a los fondos remanentes de la
 
Donaci6n del Proyecto Desarrollo Agricola del Altiplano 520­
0274, en su Componente de Caminos de Acceso, para proporcionar

los fondos suficientes que permitan la contratacion del asesor
 
tdcnico en mantenimiento de equipo pesado'y vehiculos de
 
construcci6n.
 

9. RESUMEN DE LOS COSTOS Y PLAN DE FINANCIAMIENTO.
 

La extensi6n propuesta para las actividades del proyecto

Caminos de Acceso de los Centros de Produccion al Mercado 520­
0332 cubre un total de tres ahos y medio ( 3 1/2 ) a partir

del 1 de octubre de 1,991. El ANEXO VIII la
resume 

proyecci6n de los gastos de prestamo y contrapartida del
 
gobierno de Guatemala para los ahos calendario de la extensi6n
 
mostrando la distribuci6n de los fondos en moneda local y
 
moneda extranjera.
 

En el inciso 9.2. muestra el presupuesto ilustra­
tivo del uso propuesto para los fondos de la donaci6n de
 
acuerdo a las necesidades mas importantes de asistencia y
 
apoyo al proyecto.
 

9.1 PRESUPUESTO ILUSTRATIVO
 
RESUMEN DE GASTOS FONDOS DE
 
PRESTAMO Y RECURSOS DE CONTRAPARTIDA
 
EN MILES DE US$.
 

COMPONENTE PRESTAMO CONTRAPARTIDA TOTAL %
 
AID GdeG
 

ARTICULOS 3,685 76 3,761 11
 
CONSTRUCCION,
 
REHABILITACION
 
Y MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS DE ACCESO 4,101 11,702 
 15,803 46
 
MEJORAMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 1,099 2,282 3,381 10
 
MANTENIMIENTO DE
 
CAMINOS RURALES 1,207 5,600 6,807 20
 
MANTENIMIENTO DE
 
CAMINOS TERCIARIOS 310 1
310 

INFLACION 596 1,428 
 2,024 6
 
IVA 
 506 506 1
 
IMPREVISTOS 770 
 997 1,767 5
 

TOTAL 11,458 22,901 34,359 100
 



9.2. 	PRESUPUESTO ILUSTRATIVO
 
RESUMEN DE GASTOS DE LOS
 
FONDOS DE DONACION
 
EN MILES DE US$.
 

ACTIVIDAD 
 DONACION AID
 

SUPERVISION 
 450 	 30.1
 

ASISTENCIA TECNICA 
 700* 	 46.8
 

EVALUACIONES 
 40 	 2.7
 

AUDITORIAS 
 40 	 2.7
 

SEMINARIOS, VIAJES
 
Y PROMOCION 
 40 	 2.7
 

ARTICULOS 
 26 	 1.7
 

APOYO Y CONTROL
 
ADMINISTRATIVO 
 150 	 10.0
 

REPARACION Y
 
MANTENIMIENTO DE
 
EQUIPO DE COMPUTACION 
 50 	 3.3
 

* TOTAL 	 1,496 100.0

* En este rengl6n se han considerado US$ 365,000 de los 
remanentes del convenio de donaci6n AID-520-0274, incluidos en el
 
proyecto Desarrollo Agricola del Altiplano 
en su componente

Programa de Caminos de Acceso. 
 Estos fondos deberan ser trans­
feridos al proyecto Caminos 
de Acceso de los Centros de
 
Produccion al Mercado AID-520-0332.
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DIIECCOI GINEIAL DI CAI NOS
 

LISTADO DE CIINOS TIRIIIADOS
 

II
II TRANO DEIPARTMENTO KUNICIPIO LONG. FECi

IAL POBLI. IIII 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

ZOCOIOL - PiQUIP 
SAN MARTIN JILOTEPEQUE - CROATALUM 
NEJORii -PiRiJBEY 
LOS IAGETIS - LA GIRRUCIA 
PARIiET - IEPANIL 
lecoxol - loeic 
PATACSON - IEJIVI 
IEA9AJ (SAQOITACAJ)- CIUACACAT 
SAN JOSE POAQUIL -CQUUISATA 
lbij - FilUi 
Los Ilaieles-Ciiaal-El Rosarlo 
CSOACACAT -PALAKA 
LOS NAGUETES - SAN JOSE LAS CANOAS 
RABINAL -CMIAC 
Sa 1l6el Ciicaj - Dolores 
Rihimal - SIB Ralael 
HABINAL - LA CEIBITA 
El Ciol - Los lute 
AIBERES - EL SALITRE 
EIlONUE LAS LONAS -OJO DI AGUA 
Nlotaa del Sileicis - Tebom 
AGUACAITE -EL BOSQUE 
ENCINO GACHO - POZA DIAGUI 
lull Camo - IPldras Illica 
Estaicia - Acklotillos 
Joja del Lisoi- l liciro-El Plilti 
AIgacato - laTejera 
Los Terrousi - Pill do La Ciu: 
JaliiPi - La Veatarl 
Coltacille - Telioqell 
Ckllcixtui -iaicho do toja l 
Prlle-Cariillo - loe 
PllUcollbalj - essail 
Cast Ilica - Cilcaca 
PAIIIIL -CMICHACLAH 
Si Lore.:O - Still Teresa 
Siblila - El Rlacoi 
Collaiillel - CilcaJalij 
BaRta la.I-Sal Jose Cibei 
Chicilgeli - La Fiente 
Cabrlcil - Los Corrales 
Racillicij -Piatlte 
CAI-Civlrreto 
Till - Saclckai 
CkooJ - Picick 
Camabil - Pickoc 
hllcil -lejebly 
IIZtliu- Plapinl 

COINALTENAINGO 
CINILTENANGO 
CIiiILTEAINGO 
Cli1ALTENAKGO 
CMUIALTENANGO 
Ctlualteilgo 
ClINALTENAIGO 
CBIMALTENANGO 
CHINALTENANGO 
Cklultenang, 
ChlulteOaag, 
CHINALTENANGO 
CHIMALTENAHGO 
BAJA ERIAPAZ 
Bij Veripua 
BAJA VOepi: 
BAJA VERIAPAZ 
Baia yerapil 
Sailta lost 
SANTA ROSA 
Jiaipa 
JALAPA 
JUTIAPA 
Jalapa 
Jalapa 
StaitRioa 
Jalapa 
Jalapa 
Jalapa 
Sallarcis 
Totoilcipa 
Toloilcpiai 
iotoelcapl 

Tooulcapal 
TOTONICAPIN 
Sal Narcos 
Qletzalteillgo 
Sit Mircoi 
SAN Narcol 
Qletlteliluo 
Qetatillemaleo 
Solol 
Totollcapii 
Sal Marcos 
Totoolcapi 
Toloilcapin 
TotoIlcapia 
S0olul1 

TECPAN GUATEIALA 8.99 i4/17/l 1 36 
S.MARTIN JILOTEPE"UE 7.51 11/15/1l 2711 
SANTI IPOLONIi 1.20 11/31/11T 1175 
S.NAiNl JILOTEPEJUE 11.61 1/9/11/i 19 
SANTA APOLONIA 2.59 11/2111 219 
lecpi Galeu 1& 5.11 I1/15/11 3925 
TECPAN GUIATEIALA 8.81 11/39/10 25ll 
SAN JOSE POAIQUIL 2.05 11113/11 115 
SAN JOSE POAQUIL 7.69 12/2t/91 1 5 
Si.Jose Poaqill 6.11 11/31/181 1f 
S.irtli Jllotepeqe .99 11/15/11 3509 
SAN JOSE POAUIL 6.I 1/31/11 1115 
S.AIRTIN JILOTEPEQUE 6.11 12/15/11 2099 
RIABINAL 2.83 11/11 911 
Sal Illel ChlcaJ 3.11 11/15/81 115 
WabIl 4.12 11/31/91 811 
RABINAL 5.23 12/31/118l 
Sta. Cris EL Ckol 1.61 12/15/81 3835 
Sala Rost de Liii 7.79 12/11/81 3111 
NUEYA SANTA ROSA 1.15 15/31/119 59 
SAN Pedro Plaill 1.96 11/15/19 1551 
JALAPA 5.11 15/31/39 1959 
PROGRESO 2.19 11/31/39 671 
onjau 1.54 15/31/1U 3l 
oijas 5.16 9/31/39 2215 

CIlaiia 1.12 12/29/81 1ti1 
Jalapa 2.74 l4/15/lI375 
vlois 4.11 12/97/11 599 
Jalapa 7.22 09/15/9 1659 
ColltlicIllo 13.29 16/11/86 5i 
Toloilcipai 4.67 97/13/85 211 
Stia.Mrla ChiqeilliA 5.11 12/1/85 2119 
Sta.Nila Chiqilnlla 5.99 Hi/27/86 2999 
Sta.laria Ciqelila 1.15 15/31/8t 2159 
TOTONICAPAI 1.39 11/11/11 519 
Comltiecillo 4.49 11/15/86 609 
Sibilli 2.7 11/29/96 2119 
Comltiicillo 5.23 18/13/86 489l 
S.Pedri Sacatepeqiei 3.44 12/31/81 Tiff 
Sim Curlos SIJi 4.14 11/20/86 3111 
Cibrilcii 2.14 12/31/81 21 
ihaula 4.I0 18/11/816 2111 

Sa.Fraiclisco El Alto 12.99 11/21/86 13169 
S.Pedro Sicitepeile: I.75 11/22/18 3881 
voiosteillao 3.81 11/23/81 1559 
Totoilcupai 5.01 12/12/89 1ilt 
Sti.firll C1lqlnlla 7.50 17/31/8 2101 
1&lz:lE 7.23 13/!3/88 tfll 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
I1 
II 
II 
II 
II 
II 
II 

II 
II 
II 
II 
II 
II 



I I[CCIH GENERAL D1 CIINOS
 

LISTADO DE CAIIxOS TEIIINADOS
 

If TRAIO DEPIITANENTO IUNICIPIO LONG. FECHA POSLA. II
II 
 FINAL II
 

1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8 

II Runche de TeJa -,Cocles Totonicipai Totonicapam 2.11 1/21/SI 1oll II 
II La Eaperan - Barranache Solola Solola 1.63 12/11/8 2433 II 
II Sun Antonio Sacatepeqes - Slqulval San Marcos S.Antonio Sacatepeqp 2.23 11/33/8 851 II 
II La Union - La Cooqiista San Marcoa NeoST Prolreso 4.11 12/22/81 831 II 
II CAl-Clvarreto -Sn.Antonio Buenh Totonlcapan Totolnicapan 2.1 1/21/88 281 IIaJ 
II Sam Loreizo - Rio Sice Sam Narcos San Lorenzo 3.41 11/25/8? 14 II 
II Pan - Ciulihaj Totolicapan Sta.nrla Chlqimala 3.41 11/25/ST 1233 II 
II Jefuc -Palxil ToIonlcapaa Si.Francisce El Alto 3.11 11/31/81 41if II 
II Santa Teresa - Chamaque San Narcos Comltancillo 5.11 12/31/81 165 II
II La Can -La Cleuala San Marco, San Loreo. 2.31 12/22/87 11 II 
II Tuickoqnel - Sin lildro Sn Mamrcoa Comllicillo 4.15 12/22/51 1121 II 
II Colitacillo - Tullelei San Marco, Comitanicilo 5.19 11/25/81 3155 
II STA. CLARA LA LAGUNA -PASAJQUIM SOLOLA STA. CLARA LA LAGUNA 11.21 14/I5/l 215
 
II Txantzolo -PutIala Totolicapan S1a.1Nrla Ckiqulmnla 2.33 14/24/88 
 lll
 
II Tejutl -TulzacaJA San Nlrcos TeJutlLa 1.15 11/22/81 2221

II EL COPANTE-EL HORIZONTE-ARMENIA SAN MARCOS TEJUTLA 1.56 11/22/11 
 2611 

Salta Teresa -El Daramal SIn Marcos Coiltamcillo 3.35 12/22/88 oil 
Tuickilupe - Pledra do Falls SaN Marcos Coiltlncillo 3.21 15/15/88 1181 
Rutt Nc. I -El Tizato Quetialtenanno San Juan Ostnicilco 3.36 12/31/88 1613 
Salta Irene - San Loruizo SIN Marcos 12.55San Lorenxo 1t/31/88 15541
 
CHIPEL -BUENA VISTA SAN MARCOS COMITANCILLO 1.51 1/15/51 631
 
LOS ENCUENTROS -SN.BUENAIENTURA SOLOLA 12.14 5253
SOLOLA 12/31/51 II
 
HUITZITZIL - LA INDEPENDECIA SAN MARCOS NUEVO PROGRESO 2.48 11/22/11 I111 I
 
El Sill$ - San Juan Melendre San Marcos Caitaril 2.53 31/22/18 2173 II
 
Sunil - Cancabal kuehuetenungo Malacatanclto T.54 12/2/18 Till II
 

II Excklul - Zolpic Duekuetennlge Aguacatln 1.14 12/21/85 it 
II CHIQUILIABAJ -XETENAM HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO 5.18 I2/11/53 3643 
II San Antonio llst -El Pledrin huekneteninlo San Antonlo Huista 1.43 11/33/16 3213 
II Tocal - Jolomult1 ofekuetenanlo San Juan Icoy T.31 11/15/81 2233 
II sli1cheacan - Ninlnilt huekueteningo San Pedro Soloa 3.16 12/15/816 TIll 

Pinlucke - lepon Grande Euehuetemnlo Nalacatanclto 12.51 12/1/17 31i11 
Siqula 11 - Patulup El Qulcke Ckichicalstelano 4.13 12/1t/86 253l 
CHICIICASTENANGO - CHUCOJON El Qlicke ChlckicastenaIo 1.ll 11/11/86 I5$
 
Pitaujon - Comltacillo El Qnicke San Pedro Jocopilan 1.61 12/16/86 3513 
Inlbnlniej-ctzul I - Malnu I El Qluicke Ckicilcalteniaog 1.31 11/14/81 till 
Tucuna - lichiml Snekuetennno Auacatin 1.1l 12/31/81 3325 
litiapoc - Tola Huekuelenaugo San Pedro Solon 3.24 12/15/81 961 
Illa IN- S '1ii Siehuetelngo C intla 3.11 12/31/87 2511 It 

II Esquipnlas LoS Planes Bneketenonno CIantla 3.46 11/15/1 1681 II 
II Pie del AInila - Salinas lldaona 1 Quicke Sacapnlas 13.36 H/31/88 2823 II 
II Huh TI PoblnJ - El Rincon El Qnicke San Mliel Uspantan 4.14 12/15/18 3664 II 
II Malacanclto-Pliacke Hueketenango alacatancito 4.418 12/13/1 233 II 
II Aid.Pericon - Lia Flores Pajales El QLicke San Migiel Uspantal 3.71 11/31/SI 2111 II 
II Lomns do Coiliancillo -Las Tina El Qiicke Sin Pedro Jocopilas 1.13 31/31/9 2133 II 
II CHICRE-TZIALABAJ - KENBRILLAL i1 EL QUICHE CHICHE 5.81 11/25/11 21 II
II Alto Tibia - Jocote Dilce Jalapa flais 5.32 11/31/33 13t II 
II Snla Cris iaranjo - El Bosque Sanlta Rosa Cl1pa 11.43 W/I/IE 3123 II
11 TlscaiJckla - T:Iraj Sit Elcos Co.it1cillo 3.32 /1 213i 



- -

DIRECCION GENERAL DE CAINOS
 

LISTADO DE CAMINOS TEI INADOS
 

II TRAINO DEPAIRTAIENTO IDNICIPIO LONG. FECHA POLA. ii
 
II 
 FINAL Ii
 

LosLercs - Tullince Sam Marc.s Tejutla 1.85 /15 1511 II 
Toiclice - Li gulit San lhres TeJutia 5.54 /is 723 Ii 
Ticlce - La Central Sal irc.: Tejltla 8.82 /is 2975 II 
Kie Proreoe -Sombrerito Alto SI Marcs Nuewo Prolreso 17.32 /91 f4l lI 
Pamuncie - lepon Grande Totonicapan Momostenange 11.42 /17 3123 ii 
Sam Fraicisco El Alt. -SacisklIj Totonlcapan San Francisco el alto 19.91 /80 2821 Ii 

Ii PacIXlaJ - ChoJonacris Totolicapla Sainta aria ChiuimiaI13,T5 /81 4317 ii 
ii Santa Maria Cklqninluala -CkuliaJ Totonicapan Santa Marla Cklqnilmla 7.32 /88 1482 IJ 
ii SIB Jo: - Cigllitat Totollcapl San Francisco el alto 17.12 /S 7451 ii 
ii PolielgCalel Monost. -S.C. SIJA 7.82 /1 1482 ii- Tototicapan 

II Plodra Grand. -Esqilpuls Seqoe Qietialtello SIbIMUG 7.82 /is 1482 II
 
II San Juan Ostulcalce - Roble Grande QattzaltelangO Sin Jil Ostulcaco 7.16 /87 tltlJ
 

Cabrlcan - La Graideza QetXlenago Cabrican 8.22 /82 1TI1 II 
El virado, - El Adnillto SoWela Solola 7.32 /89 1181 II 
Reacho do Tola -Cocles Solola Nakual 8.22 /it i7l II 
Lis Criues -liejlni Sollia Sa Andres Seaetabaj if1.4 /90 213 II 
hmlatlncito - Chocil Hnelnetennngo ilicatancito 1.23 /is 1168 II 
ilnt CA-I - La Cuibro Hioknetentono Malncatanclto 3.17 /88 1681 
El Rancho - Ciserlo El Rosarlo huekuetenanlo Agnicatan .14 /28 231 
Tedes Lis Santo: -Mik Duehuetenango Aguicatan 6.12 /1 143 
Rita CA-I -Pneklo TeJo Huhenetennngo San Sebastian -Coino 7.55 /88 155 
Sin Juan lico! -Pit do Ii Cresta Hnekuelenango SIn Juan -isco 1.83 /IT 26T4 
Tiap - Sackan Huekuetenango San Juan - lixco 11.97 /i1 1411 
Rita IN- Haclendita - El Rosarlo Hnehnetenango ChWantla 11.32 /T 355T 

II Clel PanquliPajuillboy El Quicke Ckicklcisteingsn 12.32 /of 4159 
II Lons do Conltancllio - Las Tunas El Quicke San Pedro Jocopilas 5.53 /11 1WT 
II Snm liguel Cklc&J - Rlncon de Jesus BiJiYerapaz San Miguel CklcIJ 14.52 /is M11 
i1 E 14JO - El Nalce Bai Vorlpal SalIai 5.32 /f $421 

It---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
 

TOTAL: 34853
 

~/
 



ANEXO ii
 



AIDCAM91.XLS
 

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
 
CAMINOS RURALES 

- CONSTRUCCION , 

LONGOmJD FECHA FECAREGION COSTO AVANCENOMBRE DEL CAMINO TES. ,AS INICIO FINAZA. (0.) FISICO, % FIN MUNI3P0 DEPARAMENTO 

_ __ _~~~ AMS 1.9 E_ _ TOAFEG:CN II-LV LLANOGRANDE- ELAMATE ___13 E I1." 2.65 7.091 1.70 ENEIR 89 DIC 92 1.045,437.00 24.74% AID SALAMA BAJA VERAPAZREGION 11-BV LACEIBA--PANCAL 11 E 3.00 0.00 3.00 0.00 FEB 91 IC 91 175,284.00 72.07% AID RABINAL BAJA VERAPAZREGION I-BV CACHIL- LLANO LARGO 11 E 6.48 1.80 0.00 ENEO 19 ABR 91 523,205.61 83.18% AID SALAIA BAJA VERAPAZFEGION II-BV PURULJA - PANZAL 13 E 14.17 5.e7 4.90 3.43 ENERO 89 I0 92 1.037.805.22 41.95% AID PURUU.A BAJA VERAPAZPEG;ON II.BV RABINAL. - CONCUL I I 14.00 4.38 507 4.55 FEB 8 0C 92 1.482.6.48.61 33.13% AID RABINAL BAJA VERAPAZREG&CN I1-1V LOSAMATES-SANANTONIOCHIVAC 13 E 420 1.11 3.09 0.00 ENEo 90 SEPT 91 370.079.14 50.24% AID ELCHOL BAJAVERAPAZ 
REGION I-BV SAN IGNACIO - RINCON GRANDE 3.07 2.20 0.87 0.00 ENERO 90 MAR 91 178,8.4.90 100.00% AID SALAMAFEG CN II-BV CUBULCO - CANCHEL BAJAVERAPAZE 850 222 5.42 0.8 ENERO 90 IC 92 587.907.00 34.01% AID CUBULcO BAJAVERAPAZFEG:CN I-BV RABINALJ-RAJXUT - COXOJABAJ 13 E 00 060 4.87 0.53 ENERO 90 IC 92 477,821.38 12.33% AID RABINAL BAJA VERAPAZFEGION I-BV LA PAZ II-PACALA- SAN VICENTE 4 E 800 5.80 220 0.00 JUN 87 AGOS 91 668,229.08 72.50% AID SALAMA BAJA VERAPAZFEGION I-BV SALAMA - TEMPISOUE P 1400 0 0.80 13.20 OCT 91 DIC 93 900,000.00 0.00% AID SALAMA BAJA VERAPAZPEGiONII-BV RANCHO VIEJO-LASVIGAS P 1400 0 0.19 13.81 NOV 91 IC 93 800.000.00 0.00% AID SALAMA BAJAVERAPAZFEG:ON II-BV SAN IGNACIO- RINCON GRANDE P 1200 000 087 11.13 FEB 90 MAR 91 178,8&4.90 0.00% AID SALAMA BAJA VERAPAZREGION V-I PAQUIP. EL TESORO T 820 670 1.50 0.00 FEB 7 ABR 91 401.159.42 100.00% AID TECPAN CHIMALTENANGOREG ON V-1 CHOATALUN - LAS ESCO ,AS 2 1280 990 2.90 0.00 FEB 87 OCT 91 513,789.12 78.90% AID SAN MARTINJILOTEPEOUE CHIMALTENANGOREG!ON V-1 XIOUIN - COMALAPA E 00 380 2.20 0.00 AS 89 FEB 92 321,118.20 78.00% AID COMALAPA CHIMALTENANGOREGION V-1 MANCHEREN. MONTECRISTO E 800 380 260 1.80 FEB 89 AGOS 92 214.078.80 61.64% AJ ZARAGOZA CHIMALTENANGOREG ON V-I CAIJAJ - CAOUIXAJAY E 700 240 3.20 1.40 FEB 90 JUN 92 417.768.83 53.58% AID TECPAN C>IIMALTENANGOREZ0ON V-I PATZUN-CHHOY E 1200 3.10 650 2.40 FEB 90 JUL 92 716,175.15 30.01% AID PATZUN CHIMALTENANGOREG:ON V-I CIENAGA GRANDE. SAN JACINTO E 5.00 260 2.40 0.00 FEB 90 MAR 92 298,406.31 73.00% AID CHIMALTENANGO CHIMALTENANGOREGION V4 SAOUIYA . CHUI UEL 2 E 500 390 1.10 0.00 FEB 90 IC 91 358,087.57 80.4.,% AID PATZUN CHIMALTENANGOPEG!ON V-I RD4 (K<M.3) -CHOANTONIO 2 E 750 590 1.60 0.00 FEB S9 NOV 91 214,078.80 78.67% AID SANTA APOLONIA CHIMALTENANGOREGION V.1 PAPAJBEY- PANAIZAN 2 E 4.10 330 080 0.00 ENERO 88 JUL 91 149.065.64 94.15% AID SANTA APOLONIA CHIMALTENANGOREGION V-I CH.JALAJYA - PALAMA E 800 000 380 4.20 OCT 91 FEB 93 617,670.00 0.00% AID TECPAN CHIMALTENANGOREGION V-1 KM. 80- PACORRAL.- PANABAJAL E 700 000 3.80 3.20 OCT 91 I1 92 617,670.00 0.00% AID TECPAN -SAN. J. POAOUIL CHIMALTENANGOCAMINOS TERCIARIOS CHIMALTENANGO - SAN MARTIN JILOTEPEOUE E 1800 4.42 1358 0.00 MAR 90 01C 91 1.620.000.00 42.39% AID CHIMALTENANGO, SN. MARTiNIIL CHIMALTENANGOCAMNOS TERCLARIOS CA-I - SANTA APOLONtA E 10.50 125 9.25 0.00 IABA 90 DIC 91 G45,000.00 29.52% AID SANTA APOLONA SN. JOSE POAQ. CHIMALTENANGOREGON V-I LA GARRUCHA - JOYABAJ 2 E 14.40 12.30 2.10 0.00 FEB 87 SEPT 91 132.432.a7 86.11% AID JOYABAJ , CHIMALTENANGO. OUICHEREG;CN V-I KM. 80 - PACORRAL - PANABAJAL P 3.80 0.00 380 0.00 ENE 91 DIC 91 305,351.10 0.00% AID TECPAN GUATEMALA CHIMALTENANGOREG;ON III EL JICARAL- TICANLU CH JIMULA T 5.00 2.34 2.87 0.00 FEB 90 JUN 91 2.3,418.74 100.00% AID CHIQUIMULA CHIOQUIMULAIREG'CN III QUETZALTEPEOUE - LA CALERA E 5.00 0.90 4.60 0.00 MAR 90 NOV 91 437,420.67 53.00% AID QUETZALTEPEOUE CHIQUIMULAREGION III DESCOMBRO - EL VOLCAN - ELTALOUEZAL E 10.00 0.25 3.75 6.00 FEB 90 04C 92 356,592.93 7.00% AID CAMOTAN CHIOUIMULAREG:ON III YERBABUENA - ESTANZUELA ARRiBA E 500 37 1.13 0.00 MAR 90 AGOS 91 107.738.61 85.00% AID QUETZALTEPEOUE CHIQUIMULAREGION III SANSARE- LAMONTAIITA E 850 229 '. 0.00 NOV 89 DIC 91 400,810.46 37.50% AID SANSARE ELPROGRESOrEG CJ III LA GRANJA - LLAO GRA.NDE E 0 30 0.00 MAR 91 I0 91 150,000.00 5.00% AID IPALA CHICUIMULASEG ,ON i!1 IPALA - EL CALVARIO - EL ROSARIO E 7.50 000 3.14 4.3 JUN 91 DIC 92 298,587.15 0.50% AID IPALA CHIQUIMULAREG*CJ III CRUCE DEL TIGRE - EL MIRADOR E 300 000 3.00 0.00 JUN 91 IMAR 92 385,274.35 0.50% AID UZUMATLAN ZACAPAREG:ON III EL AMATILLO - LOS ACHIOTES p 00 000 3.50 2.50 FEB 91 1ABR 92 332,820.07 0.00% AID IPALA CHIQUIMULA 
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AIDCAM91 .XLS 

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS 

CAMINOS RURALES 
CONSTRUCCION "' 

REGION LONGITUDNOMBRE DEL CAMINO FECHA FECHA COSTOFASE AVANCEINICIO FINAUZA.TOTAL (0.) FISICO, % FIN MUNICIPIOANTES OEPARTAMENTO
1.991 DESP. 

......REGION III P 10.00REG ...... 
CA-1 KM. 184. AGUA ZARICA ARRIBA 0.00 3.6 8.40 MAY 91 IC 92 332,820.07 0.00 AIDP 8.00 0.00 4.00 CAMOTAN CHIQUIMULA4.00 JUN 91 SEPT 2 380,365.80 0.00%REGION III AID SAN JACINTOLLANODE MORALES - LOS OCOTES CHIOUIMULAP 7.00 0.00 4.00 3.00 JUL 91REGICNIV.JA SEPT ai 380,365.80 0.00% AID SANARATERN.19 Km.72-ELJJTE EL PROGRESOE 5.50 1.22 1.50 2.78 MARREGION VII-EO 90 SEPT 92 151,317.08 29.00% AID SANSARSSAN BART. - JOCOTEN. - CIMIENTOS EL PROGRESOE 12.00 7.20 4.80 0.00 FEB 88 DIC 92 348.409.00 8.40%REGICN VII.EO USPANTAN AID SAN BARTOLOMEJOC.- SICACHE - EL PALMAR EL OUICHEE 18.00 9.20 8.80 0.00 ENERO 88 DIg 92 127,400.00 60.30%E-GION VII-EQ AID USPANTANCHOAXAN - ELTEMAL BOQUERON ELQUICHEE 13.00 3.20

FEGION I-EQ JOYABAJ - QIACOJ 
9.80 0.00 ENERO 90 DC 91 W08,181.00 31.00% AID SACAPU.AS EL QUICHE
 

FEGION VI.EQ 7.00 ENEFO 90 DIC 92 379,832.50 51.00% 

E 7.00 3.20 3.80 

CARRETERA AL SOCH. - ESC. CHOACORRAL AID JOYABAJ EL QUICHEE 1.50 0.00 1.51 0.00 FEB 90 DIC 91 34.835.60 88.0c%REGION VI1-EO CHICr-ASTENANGO- POCOHIL AID CHICAMAN EL QUICHEE 350 000 3.50 0.00 FEBREGION VIIEQ RIO PAJARFTO-PARAXTUT 
90 DIC 92 149,284.05 50.0% AID CHCHIC.A.STENANGO EL OUICHEE 600 0.00 360 2.40 FEB 90 DICG2 210,142.88 29.10%REGION VIWEQ MATZUL II- MACTZUL TOTO AID SACAPULAS EL QUICHEE 500 000 1.60 3.40 FEB 90 DIC 92 230.188.61REGON VII-EQ CALANTE 50.90% AID CHIH*CASTENA- JOYA LARGA E 5.50 000 550 

G EL QUICHE0.00 FEB 87 DIC 91 517,618.50 83.00%REGCN VII-EQ AID USPANTANCALEL - PANKIAK - PAJUUBOY EL QUICHEE 900 0.00 900 0.00 FEB 89 IC 91 149,317.00REGON VII-EQ CHUVILUL-TZUNUNUL 83.30% AID CHICHICASTENANGO EL QUICHEE 6.00 000 600 0.00 FEB 90 DIC of 158,952.83 29.80%REG:ON VII-EQ CHUITAL AID SACAPULAS- EL CARACOL EL QUICHET 430 3.00 1.30 0.00 FEB 89REG C.N VII.EO LOMAS DE COMrrANCILLO - SANTA MARA 
JUL 91 234.680.76 100.00% AID CHICAMAN EL QUICHE
P 300 0.00 240 0.60 
 ENE 91 DIC 91I M -ETROPO. 294.193.10 0.00% AIDSAN JERONIMO- CHOAXAN SAN PEDRO JCOPILAS EL QUICHEE 2.50 1.10 1.00 0.40 ENRO 90 ABR 92 119,360.18 65.44% AID SAN JUAN SACATEPEQUEZ GUATEMALAI M.ETIOPO. PALENCIA - LOS MIXCOS


REGION VIl-H RINCON-TAJUMULCO E 
E 

3.70 1.90 1.20 0.60 ENERO 90 MAYO 92 704.756.50 83.51% AID PALENCIA
11.00 7.60 2.00 1.20 MAR 89 AGOS GUATEMALA92 578,725.24 82.00r%REGION VI-H AID CHIANTLARIO OCHO - AGUA BLANCA HUEHUETENANGO8 E 4.20 200 2.2 0.00 MARFEGIONVII'H JOLOMGUITZ-QUISIL 89 DIC 91 124,459.04 42.00% AID SAN PEDRO NECTA HUEHUETENANGO
E 630 1.37 250 2.43 ENERO 90
REGIONVII-H ELMANZANILLO-OJODEAGUA IC 92 413,248.37 39.00% AID SAN JUAN XCOY HUEHUETENANGOE 8.00 1.12 400 2.87REGION VI-H R 7W- LAESTANCA 
ENERO O DIC 92 524,759.84 31.00% AID AGUACATAN HUEHUETENANGO5 4.40 2.70 1.70 0.00 ENERO 90 D 91 288,617.91 83.00r% AIDREGION VII-H AGUACATANNUEVA ESPERANZA - EL PAJAL HUEHUETENANGOE 5.20 2.20 300 0.00 ENERO 90REG!ON VII-H CA-1 - CHIAQUE DIC 91 341.093.89 55.00% AID SAN ANTONIO HUISTA
E 6.10 3.10 3.0 
 HUEHUETENANGO
 

REGION VI-H 
0.01 ENERO go JUN 91 400,129.37 78.00% AID MALACATANCITO
SAN RAFAEL INDEP..rXTINAJAp HUEHUETENANGO12 .50 1.95 2.50 2.0 AGOS 0rEG'ON VII-H 88 92 301,858.28 43.00%REGADILLOS- AID SAN RAFAELINDEP.LAS MANZANAS HUEHUETENANGOE 7.20 3.20 4.00 0.00 ENERO, 91 JUL 91 30,269.00 50.00% AIDREG:ON VII-H CHIANTLAMASH-CHANCHIMIL HUEHUETENANGOE 11.00 0 0. MAR 91 DIC 91 825,737.00REG:CN VII-H 13.00% AID CHIANTLACHIANTLA - LAS TEJAS HUEHUETENANGO0.00JUN 97 00 91 225,201.00FEG:ON MI-H 0.00% AID CHLANTLACUATRO CAJIINOS - AGUA ZARCA HUEHUETENANGOP 5.00 0.00 2.00 3.00 ABR 91 DI0 91 375,337.00PEG IONMVl.H 0.00% AID SANTA ANA HUISTATRES CRUCES- PUEBLOVIEJO HUEHUETENANGOP 5.50 0.00 2.50 3.00 MAY 91 DIC 91FEG:ON VI H GUACHUNA - GELNA 412,888.00 0.00% AID MALACATANCITO HUEHUETENANGOP 3.47 0.00 2.00 1.47 M1VAR 91 IO 91F-SCSICN VII-H 260,482.00 0.00%CHIANTLA AID SOLOMA- LAS TEJAS HUEHUETENANGOP 3.00 0.00 3.00 0.00 FEB.EG!CNMV-A SAN PEDRO 

91 IC 91 225.201.00 0.00% AID CHIANTLASOLOMA -GEMA HUEHUETENANGOP 700 000 300
EGION IV-JA 

4.00 JUL 91 00 91 525,469.00 0.00% AID SOLOMASOLEDAD- BUENA VISTA HUEHUETENANGOE g9-5 7.50 2.00 0.00 00rEGION rV-JA ARENAL - PINO GORDO 
67 OCT 91 157,735.37 1827% AID MATAQUESCUINTLA JALAPAE .11 252 1.59 0.00 FEB 89 AGOS 91 183,097.47 74.09%REGION IV-JA MORAZAN. PIEDRAS DE FUEGO AID JALAPA JALAPAE 4.80 2.60 200 0.001ENERO 88 OCT 91 155,458.26 61.45% AID MONJAS JALAPA 
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DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
 

CAMINOS RURALES
 

- CONSTRUCCION "' 

REGION NOMBRE DEL. CAMINO 

_______________________________ 

-ASE TA 

TOTA 

LONGITUD 
E 19_ 

ANTS 1,91 DESP. 

FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAUZA. 

COSTO 
(0.) 

______ 

AVANCE 
FISICO, % FIN MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

REGION V-JA 

REGION V-JA 

REGION IV-JA 

REGION IV-JA 

MOJARRITAS - SAN JUANCITO 

LA TOMA - EL SARIMAL 

CASA DE TABLAS - RIO BLANCO - ORCHOJ 
POTRERO CARRULLO- CARRIZAL GRANDE 

E 

E 

E 
E 

5.59 

4.19 

8.00 
7.00 

3.57 

1.80 

4.80 
4.00 

2.00 

2.00 

2.50 
3.00 

0.00 ENERO 88 

0.59 MAR 90 

0.70 FEB 89 
0.00 FEB 87 

SEPT 

Il 

AGOS 
NOV 

91 

92 

92 
92 

150.899.89 

209,856.85 

347,894.2 
320,818.83 

73.79% 

56.10% 

68.97% 

8221% 

AID 

AID 

AID 
AID 

MONJAS 

JALAPA 

MONJAS 

SAN PEDRO PINULA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 
REGION IV.JA 

REGION IV-JA 
REGION IV-JA 
PEG'ON IV-JA 
FEGICN IV-JA 
REGION IV.JA 

REGION IV-JA 
REGION IV-JA 
REGION IV-JA 

SAN CARLOS ALZATATE - LAS FLORES 

SASHICO - TIERRA BLANCA 

SASHICO- SANSUYO 
SASHICO - SANSURUTATE 

SANSURITATE -LOS IZOTES 
ANSHIGUA - EL NARANJO 
DURA.ZNAL - SAN FRANCISCO 
RN.18 - URLANTA 

LLANO GRANDE - EL CARMEN. TERRONES 

E 

E 
E 

E 
E 
E 

E 

E 
E 

10.50 

5.12 
10.00 

8.80 
1.60 
4.72 

11.70 

5.00 
2.78 

4.9 

0.42 
5.00 

1.50 
0.00 
3.22 

8.15 

0.34 
0.10 

3.50 

4.70 

5.00 

5.30 
1.60 
1.50 

2.50 

2.00 
2.68 

2.01 FEB 

0.00 FEB 
0.00 MAR 

0.00 ABR 
0.00 ABR 
0.00 FEB 

1.05 JUN 
2.66 FEB 

0.00 FEB 

87 

87 

88 

88 
8 
89 

88 

90 

89 

DIG 

IC 

JUN 

NOV 
NOV 
JUL 

ABRIL 

DIC 

SEPT 

92 

92 
92 

91 
91 
91 

92 

92 

92 

319,959.47 

303.728.65 

13,101.13 

9.898.28 
7,580.58 

377,649.50 

235,062.35 

279,210.40 

148,325.16 

48.95% 

24.29% 

55.52% 

31.07% 

18.28% 
71.57% 

73.44% 

10.16% 

21.50% 

AID 

AID 

AID 

AID 

AID 
AID 

AID 

AID 

AID 

SAN CARLOS ALZATATE 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 
JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

MONJAS 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 
JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 

JALAPA 
REGION IV-JA 

REGION IV-JA 

REG!CN IV-JA 

REGION IV-JA 

BARRIO EL LLANO - LOS AMATES 
SANSUYO - SAMPAOUISOY 

RN. 23- ELJICARO - LA PERLA 

RN.19 Kn. 25-LOS MAGUEYES - POTRERO G. 

E 

E 

T 

E 

4.84 

a.28 

2.48 

9.00 

2.34 

4.78 

1.85 

3.95 

2.50 

1.50 

1.50 

3.00 

0.00 FEB 

0.00 NOV 

0.00 MAR 

2.05 FEB 

89 

80 

90 

90 

DIC 

JUL 

FEB 

OCT 

92 

92 

91 

92 

160,575.31 

205,548.42 

160,218.05 

172.902.79 

50.22% 

78.78% 

100.00% 

54.70% 

AID 

AID 

AID 

AID 

SN. LUIS JILOTEPEDUE 

JALAPA 

YUPILTEPEOUE 

STA. CATARINAMITA 

JALAPA 

JALAPA 

JUTIAPA 

JUTIAPA 
REGION IV-JA 

REG.ON IV-JA 
REGION VI-O.SM 

REG:ON V-O.SM 

REGION VI-Q.SM 

REGION V1--SM 

REGION VI-0-SM 

REGION VI-.O-SM 

LOS IZOTES - EL CARRIZAL 

RN, 19 KM. 72 - EL JUTE 
SAN MIGUEUTO - TALZACHUM 

EL BARRIAL- XACANA 

LAS NUBES - EL RINCON 

CHANSENEL - LOS PEREZ 

EL CRUCERO - SANTA MARLA NARANJO 
TUTUAPA - EL REMATE 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

P 

E 

3.10 

5.50 
3.10 

7.50 

8.00 

5.50 

4.10 

5.00 

0.00 

1.22 

0.48 

0.78 

0.53 
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ADCAM9i.XLS 

ODRECCION GENERAL DE CAMINOS 
CAMINOS RURALES 

CONSTRUCCION ... 

LREGION LONGITUDN0MBRE DEL CAMINO FECHA FECHAA S COSTO AVANCEICIO FINAJZS. (0.) FISICO. % FIN MUNICIPIO DEPARTAMENTO 

REIO TOTAL ANTE 1.991 DESP._ _ _
REGION rIV.J-SR PLAN DE AMATE AROCHE 00TAXJSCO-PEJEARMADO- E 8.0O 2.26 4.74 1.0010.00 0.45 7.!Z 90 MAR 92 348.000.002.00 FEBFEB 90 Doc 31.19% AID TAXISCO92 435,000.00 13.50% AID CUILAPA SANTAROSAREGION IV-JSR IXHUATAN-CH.-ESTANZUELAS SANTA ROSA 

4.30 0.00 2.00 2.30 JUN 91REGION V-J-SR DIC 92 529.934.00 0.00% AIDNVA.STA. ROSA- JUMAYTEPEOUE tXHUATANE 6.40 0.00 100 SANTA ROSA5.40 JUN 91 DIC 92 513.870.00REGION IV-J.SR R-2-LAS DEUCIAS-EL PINAL 0.00% AID NVA. STA. ROSA SANTA ROSA 
REGION IV.J.SR LA BREA-MONTEVEROE 92 110.305-00 0.00% AID JUTIAPA 

E 5.38 0.0 1.00 4.38 JUN 21 DIC 
E 5.30 0.00 1.00 4.30 JUN JUTIAPA 

REGION IvJ-SR SANTA MARIA 91 DIC 92 425.553.00 0.00%XHUATAN - ESTANZUELAS AID _UEZADAP 6.60 JUTIAPA0.00 6.00 0.00 ENE 91REGTON VW-T-S oc 91 240,880.00 0.00% AID IXIUATANSAN PABLO JOCOPILAS - TZAMPWJ SANTA ROSAE 6.50 6.50 0.00 0.00 ENE 89REGION VI-T-S FEB 90 473,195.00 84.50%PALESTINA . PAOUIP AID STA. CATARINA UXTAHUACAN SOLOLAP 4.00 000 4.00 0.00 FEBREGICN V-T-S COOPERATVA - CHOCRUZ 
P0 DC4 91 334,735.00 0.00% AID-PROGRESO SANTA CLARA LA LAGUNA SOLOLAP 9.30 0.00 4.50 4.80 FEBEG*ONV-.S 90 NOV 92 376,577.00 0.00%CA-I KM. 148-TIERRA UNDA -TZUMAJHUI AID SOLOLAP 16.00 0.00 SOLOLA4.75 11.25 FEB 90 DIC 92REG:CN VI.T.S MOMOSTENANGO 397.498.00 0.00% AID- XECRUZ T SANTA LUCUA TATLAN SOLOLA10.00 8.06 1,70 0.00 FEB 90REGION VI.T.S MAYO 91 488.412.00 100.00%PASAYIB -PATZAN AID MOMOSTENANGO- CH ,ASTRO TOTONICAPANE 7.00 2.00 500k 0.00 FEBREGION V1-T.S CHORNO-LASCRUCES 90 DIC 91 340,752.00 55.20% AIDP 10.00 000 

SANTA MARLA CHIOUIMULA TOTONICAPAN500 5.00 FEBREGION VI.T-S 90 NOV 92 418,419.00 0.00%SICALVE - SAN LUIS SIOUILA AID MOMOsTEANGOP 8.00 000 600j 2.00 FEB 9o TOTONICAPANOT 92 502,103.00 0.00% AID MOMOSTENANGOREGON VI-T.S CHUrTACABOY -PACHUN TOTONICAPAN
E 8.50 1.75 0.00 FEB 90 D1C 91 226,116.00 42.00% AID SANTA MARIA CHIGUIMULA TOTONCAPAN 

GRAN TOTAL 895.41 278.41 439.55 187.41 

1 PROBLEMA DE DERECHO DE PASO 
2 PENDIENTE DE REVESTIMIENTO
 
3 INAUGURACION EL 26/4/91
 
4 NO TIENE AVANCE POR ESTARSE DEDICANDO EL PERSONAL A MANTENIMIENTO. POR TENER PROBLEMAS CON DIGEBOS
5 SE CONSTRUYERON ALETONES DE BOVEDA 


T - TERMINADO

6 SE ESTA CONSTRUYENDO PUENTE
7 SOLO MANTENIMIENTO, POR FALTA DE CEMENTO 
PARA TERMINAR DRENAJES

8 ESTE PROYECTO NO SE HA REINICIADO 
 E - EN EJECUCION

9 NO PRESENTO AVANCE FISICO POROUE LOS CORTES SON MUY ALTOS 

P. PROGRAMADO10 NO PRESENTO AVANCE FfS1O PORCUE SE ESTA TRABAJANDO SOLO CON CANTEROS11 PROYECTOS PARADOS POR FALTA DE PERSONAL A DESTAJO Y POR OUE EL PERSONAL YA ESTA DEDICADO A SUS SIEMBRAS12 ESTE PROYECTO NO PRESENTA AVANCE POR ESTAR EJECUTANDO TRABAJOS DE REHABSLITACION EN EL TRAMO TERMINADO

13 PERSONAL DEOICADO A MENTENIMIENTO POR LAS CONSTANTES LLUVIAS
 

130 CAMIlNOS EN PROCESO DE CONSTRUCOION 
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ANEXO III
 



PROGRAMA DE UTILIZACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 

Este Plan de utilizaci6n tiene como objetivo general, ayudar al Ingeniero
Delegado Residente a planificar las actividades en las actividades en las
cuales tiene que involucrar el uso de la maquinaria a su cargo,
determinando asi los recursos minimos tales como Combustibles,
Lubricantes y Repuestos para mantenimiento preventivo que se necesita 
para que su equipo funcione, y controlar que tan eficientemente estd
empleando su maquinaria y equlpo, a travdz del cdIculo de los 
porcentajes de disponibilidad y utilizaci6n. 

Para el Plan de utilizaci6n de Maquinaria, se tiene que seguir la 
siguiente mecanica: 

1.-	 El Ingeniero Jefe debe tener una programaci6n de los caminos a 
construir o mantener. 

2.-	 El Ingeniero Jefe en base al inciso anterior define y designa la
maquinaria para trabajar en el Tramo del Proyecto. indicando los 
recursos y tiempo que necesita para que 6sta maquinaria realice la 
tarea asignada, esto lo hard a travds del formulario UM1. 

3.- Ordenar y dar las instrucciones a los Jefes de Operadores o
Encargados de Convoy, a efecto se cumpla con lo programado. 

4.-	 El Delegado Residente debe enviar original y copia del formulario 
UM1 al Coordinador del Programa, con siete (7) dias de anticipaci6n 
a la fecha inicial programada, y el Coordinador deberd archivar el
original por Regi6n y por Camino. La copia se deberd proporcionar al
Sub-Coordinador de Maquinaria, dos (2) dias antes de la fecha de
programac16n para que supervise la utilizaci6n de equipo. 

5.-	 El operatlor de cada vehiculo o mdquina deberd reportar a diaria al
encargado de convoy, las horas trabajadas y no trabajadas, de acuerdo
al formulario UM2 indicando adem~is el Rendimiento Fisico
realizado acorde a la actividad del dia que podria ser en M2 o M3 
consumo de combustible, y el valor del combustible recibido al final
del dia, el Jefe de Operadores deberA firmarle la boleta aprobando
valores registrados. Al fmalizar la semana el Operador deberd firmar
la boleta y entregarla al Jefe de Operadores, quidn tambidn deberd
firmarla sacar los totales y enviarla Junto al Resumen de Control de 
Utilizaci6n de Equipo UM3 al Delegado Residente, en un tiempo no 
mayor de dos dias. 

6.- En el Formulario de Resumen de 	 Control de Utilizaci6n de
Operadores deberd colocar los datos de cada mdquina y llcnar con
los totales obtenidos de cada boleta UM2, agregando la cantidad de
combustible que el Delegado Residente solicito e indicando cual fud 

AJ , 



la filtima lectura en horas 6 kil6metros de vehiculo o maquinaria a la
fecha en que se termino de ilenar la boleta UM2. 

7.-	 El Ingenlero Jefe deberd revisar que los Datos del Resumen de
Utilizaci6n de Maquinaria UM3 coincida con lo reportado en lasboletas UM2 y dar el Visto Bueno, el Delegado Residente enviard el
original y una (1) copla, a el Coordinador del Programa, en un plazo 
no mayor de 4 dias de haber fInalizado el mes. 

8.-	 El Coordinador archivarA el original por reg16n y por camino, la
copia deberd ser proporcionada a el Sub-Coordinador de Maquinaria. 

9.-	 El Sub-Coordinador de Maquinaria, deberA girar instrucciones para
que la informaci6n sea procesada por camino y reg16n a efecto de
hacer las recomendaclones del caso, al Coordinador. 
El formato a usar es el UM4. 
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DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
 
PROGPAM DE CAMINOS RURALES
 

SUB-COORDINA...A DE ,AQUINARIA Y EQUIPO
 

RESUIIEN DE CONTROL DE UTILIZACION DE EQUIPO
 
ACTIVIDAD: KANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES
 

FECHA: GUATEMALA, 24 JUNIO 1,991. 

CENTRO DE ME S I RESUMEN 
IIANT. Z ---------------------------- TRIMESTRE 

----------------------- --------------------- ------­

1 
SIUED*ivL 1

*) I I
S 

% Ul I I I aT 

a------ ---------------------------------------------------	 a 

22 % DUED 

:% I 

:Z1D 	 I 

UT 	 ii


1%Di
 

S-------+-----------+-----------4-----------+-----­

a SAD I a a a 

---------------------------------------------... . 
--------------- - ---------------- a-------- ----------------

X%UTI 	 i 
-- - - - ----------------------------.- - -- - -I- ­
:%UT '1 

UED I
 

a ~ :%tJED 	 aaq I I 
S-~------------------------------------------­

% UD= : d l i 

IUT = 	 T IP 
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ANEXO IV
 



FORMA DE DESARROLLAR LA PROMOCION DEL MANTENIMIENTO DE 
CAMINOS RURALES 

La promoci6n del mantenimiento de Caminos Rurales se desarrollard como 

sigue: 

1. REUNION CON COMUNIDADES 

Se Uevardn a cabo reuniones con todas y cada una de las comunidades del Area 
de influencia de los caminos en mantenimiento, durante un mes. Por la 
cantidad de trabajo que tiene los Trabajadores Sociales de las Regiones, es 
necesario contratar por este perfodo a una persona por Regi6n, y un vehiculo 
para su traslado. La persona contratada auxiliard al Trabajador Social en la
 
ejecuci6n de esta promoci6n.
 
(Adjunto se podrA observar el presupuesto respectivo).
 

1. Visitar simultAneamente todas las comunidades que se encuentran dentro 
del drea de influencia de los caminos de los diferentes Centros de 
Mantenimiento durante un mes y tratar de concientizarlos para que cuiden 
su camino y colaboren con el Programa de Caminos Rurales y para lograr 
este objetivo se deja a las Autoridades un ejemplar de la Gufa de 
Comunicaci6n de Mantenimiento. 

2. 	En el transcurso del afio se visitardn nuevamente los lugares mencionados 
en punto anterior, para reforzar ]a promoci6n inicial, exhibi6ndoles el 
documento diddctico (para comunidades) y se aprovechard tambi6n estas 
visitas para darle seguimiento a la promoci6n inicial en la cual se dej6 la 
Gufa de Comunicaci6n de Mantenimiento para su lectura y ejecuci6n de los 
trabajos de Mantenimiento preventivo que le corresponde a las comunidades 
beneficiadas en la construcci6n de un camino rural. Este paso lo hard 
unicamente el Trabajador Social, del Centro de Mantenimiento, en su 
respectiva Regi6n. 

3.Reforzar la promoci6n anterior con cufias radiales para que la comunidad 
realice las tareas de mantenimiento preventivo de su camino antes, durante 
y despuds del invierno. 

4. 	Para abarcar todo en el interior de la Repuiblica donde trabaja el Programa
de Caminos Rurales, se hardn reuniones con los "Consejos 
Departamentales" para exponerles a las autoridades la necesidad que hay, 
que todos colaboremos para mantener un buen estado de transitabilidad los 
caminos rurales para el bien del pafs y tambi6n para concientizarlos en que 
todos los caminos recibirdn mantenimiento, pero en su debido tiempo, de 
acuerdo a una priorizaci6n t6cnica, la cual todos debemos respetar,
apoydndose con la proyecci6n del documental para comunidades. Estas 
exposiciones serdn hechas por los Jefes de Centros de Mantenimiento. 



5.Para reforzar la promocion de Mantenimiento de Caminos Rurales, se 
transmitird el documental institucional en uno de los canales de televisi6n 
previa publicidad en un diario de mayor circulaci6n en el pais. 

A continuaci6n se muestra el Programa de ejecuci6n, conteniendo los 
perfodos en los cuales se levard a cabo cada actividad. 

PRESUPUESTO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION 

DE LAPROMOCION DE MANTENJMTENTO DE CAMINOS RURALES 

1. 	 PERSONAL ADICIONAL
 
9 personas durante 30 dfas a Q. 25.00/da Q. 6,750.00
 

2. 	 VIATICOS
 
9 personas durante 30 das a Q. 30.00/dfa Q. 8,100.00
 

3. 	 VEHICULOS
 
9 vehiculos (4x4) a Q. 250.00/dia durante 30 dias Q. 67,500.00
 

4. 	 COMBUSTIBLE 
280/KmsJdia/vehfculo x 9 vehculos x 30 dias / 18 KmsJ 
Gal6n x Q. 10.00/Gal6n Q. 42,000.00 

Q. 124,350.00 

http:124,350.00
http:42,000.00
http:67,500.00
http:8,100.00
http:6,750.00
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l. Reunl6n con comunidades (Todas las Reglones). 
2. Divulgaclon de cuflas radliales. 
3. Dlvulgacl6n de suplementos. 
4. Documentales en Televisl6n. 
5. Reunlones con consejos depar entes 

(odaas sregones).
[3. xposlci6n a instituclones. 
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ANEXO V
 



PLAN DE PROMOCION Y DESARROILO DEL COMPONENTE

CONSERVACION Y PROTECCIONDEL MEDIO AMBIENTE DEL


PROGRAMA DE CAMINOS RURALES

PERIODO OCTUBRE DE 1991 AMARZO DE 1995
 

i. 	 Introducci6n 

Con el prop6sito de mitigar el impacto en el 	ambiente que causa laconstrucci6n y mantenimiento de los proyectos, en julio de 1989, se inici6 elComponente de Conservaci6n del Medio Ambiente (CCMA), con los objetivos
siguientes: 

1. 	 Llevar a cabo una planificaci6n ambiental fm de mitigar losa 
impactos adversos 	 oinducidos asociados a la construcci6n de 
caminos rurales. 

2. 	 Concientizar a la poblaci6n del Area rural y personal de laDirecci6n General de Caminos (DGC), sobre la necesidad de hacer 
un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.3. 	 Capacitar al personal la y losde 	 DGC a pobladores de lascomunidades involucradas en el 	programa, sobre la importancia
de la 	conservaci6n del medio ambiente.

4. 	 Coordinar un programa sistemintico educaci6nde 	 ambiental,para 	el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales,
dirigido a los estudiantes ubicados en el Area de los proyectos y alos miembros de los Comites pro-construcci6n y pro­
mantenimiento de caminos rurales.5. 	 Fortalecer la coordinaci6n entre la Direcci6n General de Caminos 
y otras instituciones, gubernamentales y no gubernamentales, afin de 	mejorar la cooperaci6n entre 	programas de conservaci6n y
mejoramiento del ambiente. 

1. 	 Areas Prioritarias 

El Componente de Conservaci6n del Medio Ambiente, incluye tres Areas
principales de atenci6n que son: 

1.1. 	 Evalucid6n del Medio Ambiente 

1.1.1 	 Anilisis ambiental de las reas de construcci6n de caminosrurales, para identificar criterios de priorizaci6n de los proyectos
elegibles para el programa.

1.1.2 	 Identificaci6n de medidas de mitigaci6n para asegurar una
protecci6n ambiental, de largo alcance, en las dreas donde seconstruirdn y mantendrin caminos rurales y terciarios.1.1.3 	 Elaboraci6n de lineamientos ambientales para futuros proyectosde construcci6n y mantenimiento de caminos.1.1.4 	 Ejecuci6n de medidas y lineamientos ambientales con el prop6sito
de moderar los efectos en el aiibionte. 



1.2. 	 Educaci6n v Promoci6n Ambiental 

1.2.1 	 Elaboraci6n de materiales de apoyo, para la educaci6n ypromoci6n del Programa, que son utilizados en las comunidades y
escuelas en el Area de influencia del programa.1.2.2 Implementaci6n y desarrollo de talleres y seminarios en las
comunidades del Area. 

1.3. 	 Capacitaci6n 

1.3.1 	 Desarrollo de un programa de capacitaci6n ambiental para la
DGC e instituciones afines.

1.3.2 	 Realizaci6n de cursos cortos, seminarios y talleres para explicarlos reglamentos, procedimientos y directrices sobre el medioambiente y el mantenimiento de caminos rurales y terciarios. 

2. Avances del Componente de Conservacidn del Medio Ambiente de julio 

1989 a septiembre 1991 

2.1. 	 Evaluaci6n del Medio Ambiente 

Se ha 	procedido a elaborar Estudios de Impacto Ambiental de losproyectos a construir. Estos se inician con un estudio minucioso
del ambiente, previo a la realizaci6n del proyecto, se continda conel andlisis de los impactos ambientales, positivos y negativos, quepodria conllevar su realizaci6n. En el caso de los impactosnegativos se procede a buscar sus medidas correctivas y/o demitigaci6n. Parte 	muy importante en estas evaluaciones es lacapacitaci6n de las personas que laboran en los proyectos y elmonitoreo para corroborar si se atendi6 dichas r'ecomendaciones. 

2.2. 	 Educaci6n y Promoci6n Ambiental 

La elaboraci6n de materiales de apoyo para la educaci6n ypromoci6n es una parte muy importante en el Componente, enatenci6n a que, dependiendo de la concientizaci6n de los diferentessectores involucrados, se alcanzardi los objetivos propuestos. A lafecha se ha producido los siguientes documentos: 

a. 	 Cinco cuadernos ambientales sobre: Conservaci6n ambiental,Flora y Fauna de Guatemala, Comit6 Pro-construci6n deCaminos Rurales y Comite Pro-mantenimiento de Caminos 
Rurales. 

b. 	 Calendario de Pared afos 1991-1992 
c. 	 Calendario de Actividades, afho 1991d. 	 Trifoliar de promoci6n del Programa de Caminos Rurales,

conteniendo informaci6n sobre el el PCR y el CCMA e. 	 Afiches con temas de Conservaci6n ambiental
f. 	 Folleto educativo sobre el C6lera Morbus 
g. 	 Folleto sobre las aves del Biotopo del Quetzal 



2.3. Capacitaci61 

Como el nombre de la Instituci6n lo indica, la funci6n que lamisma desarrolla no es de conservaci6n de recursos naturales.Pero, el trabajo de la DGC se puede efectuar minimizandoimpacto en los recursos naturales y el medio ambiente. Por lo quela capacitaci6n ambiental es muy importante. Las principalesactividades de capacitaci6n para trabajadores del Programa
realizadas a la fecha, son las siguientes: 

a. Curso corto de 6 dfas de duraci6n sobre Manejo CuencasdeI-idrogrdficas, en el que participaron 35 personas, la mayorfa del 
drea rural. 

b. Varios talleres de un dfa de duraci6n sobre asuntos ambientales
al personal de la Direcci6n General de Caminos. 

c. Asistencia de personal del PCR en los siguientes eventos: a)Primer Congreso Panamericano de Conservaci6n de la VidaSilvestre a travds de la Educaci6n, realizado en Caracas,Venezuela, del 23 al 26 de enero de 1990. b) Tres cursoscapacitaci6n scbre de Programas Macintosh dictados 
de 

uso por laEmpresa Microcomputaci6n, Guatemala, abril de 1990. c)Participaci6n en Seminario sobre las Bases de la Estrategia deEducaci6n Ambiental, Fundaci6n del Centavo-AGRIDEC,
Guatemala, 3 al 7 de septiembre de 1990. d) Coorganizadores de laEstrategia Nacional de Educaci6n Ambiental, Guatemala,diciembre de 1989 la fecha.a e) Expositores en la Conferencia
Sobre Suelos Hdmedos Tropicales, Panama, 17 al 21 de junio de 
1991. 

d. Se estA colaborando en la selecci6n de un grupo de ochenta (80)personas con diferente nivel educativo, que incluye a trabajadoresdel PCR, de la DGC y de otras instituciones, con el Proyecto deBecas para la Paz de USAID, para optar a beca en los EstadosUnidos de Amdrica, en donde se les servird contenidos relativos aecologfa, manejo de recursos naturales y medio ambiente deGuatemala, cursos de Ingl6s y podrdn tener algunas experienciasen los Estados Unidos. El primer grupo de 20 personas parte el 21de septiembre de este afio. 

3. Plan de Promoci'n del Programa de Caminos Rurales y deConservaci6n del Medio Ambiente, de octubre 1991 a marzo de 1995 
Con la finalidad de alcanzar los objetivos del Programa de CaminosRurales y del Componente de Conservaci6n del Medio Ambiente se realizardlas actividades listadas en el cronograma adjunto, que incluyen 4 renglones: 

3.1 Tmpacto Ambiental 

Los estudios de Impacto Ambiental incluirdn el andlisis de los iinpactoscausadas por la construccion y mantenamiento do los camninos, con el 



aporte de medidas de mitigaci6n. Al momento se ha realizado lasevaluaciones de dos caminos terciarios, pero es muy importanteconclufr con los restantes. En cuanto a caminos rurales, se tieneprogramado realizar estos estudios para todos los proyectos, analizados por regi6n. (ver tabla 1) 
Referente a lineamientos ambientales, es muy importante revisar losque se aplican en la actualidad para hacer compatible los proyectos, con su ambiente. 

Es posible la disminuci6n de impactos ambientales ocasionados por laconstrucci6n y mantenimiento de caminos, sin embargo, es necesaria lasupervisi6n o monitoreo ambiental con la finalidad de apoyar a los
t6cnicos responsables de 
su ejecuci6n. 

En el Area de conservaci6n de suelos es urgente la realizaci6n deestudios experimentales a fin de recomendar los sistemas de protecci6nmAs adecuados para el Area de influencia de los proyectos. Actualmenteexiste estudios sobre estos aspectos, realizados por otras instituciones,pero se necesita evaluar aspectos puntuales como por ejemplo, el dngulode reposo del material de los cortes, plantas que coadyuvan a laestabilizaci6n de suelos y otros. 
Los criterios de no elegibilidad, actualmente en uso, no consideran latotalidad de aspectos de protecci6n y mejoramiento del medio ambiente,por lo que se hace necesario completarlos. 

Se inicio trabajos de mapeo bdsico por regi6n, pero es necesaria sufinalizaci6n y posterior actualizaci6n, sin un componente adecuado demapeo, el trabajo ambiental es muy dificil e incompleto. El mapeo debeinclufr, por lo menos, informaci6n grdfica de la red de carreteras y
caminos, series de suelos, topografia, recursos naturales, puntos de
valor esc~nico o singular, especies iinicas o en peligro de extinci6n,informaci6n climdtica, etc. 

3.2 Educacionv Promoci6n Ambiental 

El disefio, producci6n, distribuci6n y evaluaci6n del material educativo ypromocional del Programa de Caminos Rurales y del Componente deConservaci6n del Medio Ambiente, es muy importante para laconcientizaci6n de los pobladores de dreas rurales y trabajadores de laD G C. Resulta de vital importancia continuar con el trabajo ya iniciado.Como resultado de eventos de planificaci6n participativa se tiene lastablas 2, 3 y 4 de esta propuesta. 
Frecuentemente se recibe en el CCMA solicitudes de pobladores del dreade influencia del Programa, de Escuelas, Institutos y otrasorganizaciones ambientalistas, para participar en sus actividades.Pr6ximamente se recibird el equipo de promoc6n consistente en unaunidad movil equipada, para acudir a las comunidades ha realizar lasactividades que se programadas y solicitadas. 



3.3 tCapacitaci6-n 

Se prevee continuar durante el presente y el pr6ximo afilo, nuestraparticipaci6n en el Programa de Becas para la Paz, con contenidos sobreConservaci6n de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. 
Para el. mes de noviembre pr6ximo, se tiene programado un Curso Cortosobre preparaci6n de material audiovisual para uso en comunidadescampesinas, las personas asistentes al mismo serdn todos lostrabajadores del CCMA, del Departamento de Capacitaci6n de la DGC ylos trabajadores sociales y sus auxiliares del PCR. En febrero de 1992, seplanea servir un curso corto sobre diseflo de drenajes a personal t~cnicodel PCR, tambi~n se espera, contar con la participaci6n de un grupo deingenieros del Departamento de Carreteras de la DGC. Para octubre de1992 se contempla desarrollar un curso corto sobre evaluaciones deimpacto ambiental, las leyes y reglamentos vigentes en Guatemala,relativos a la protecci6n del medio ambiente. El objetivo de este curso espreparar cuadros tdcnicos capaces de realizar las evaluaciones en su

regi6n de trabajo.
 

Durante la vigencia del plan de trabajo se considera surgirdnnecesidades relativas a cursos cortos sobre medio ambiente, tanto apersonal del Programa de Caminos Rurales como a personal de la DGCque ha mostrado su inter6s en participar en los mismos.. 

3.4 General 

Hasta la fecha, la coordinaci6n con otras instituciones ha redundado enbeneficio paa el Programa, en el futuro se fomentara la misma.Especial importancia tiene entre estas, la coordinaci6n con el equipo
ENR de ]a misi6n AID. 

La administraci6n y adquisici6n del materiales y equipo necesarios parael buen desarrollo del Componente es importante, por lo que seconsidera la misma durante la vigencia de la extensi6n del Programa. 

Guatemala, julio de 1991 

6'
 



Estudios de Impacto Ambiental
 

Tabla 1. Orden de Estudios de Impacto Ambiental por regi6n.
 

Regi6n: 

1 Regi6n VI-Q-SM, 
2 Regi6n V-1, 
3 Regi6n VI-T-S, 
4 Regi6n II-B-V, 
5 Regi6n VII-EQ-, 
6 Regi6n III-CH, 
7 Regi6n VII-H, 
8 Regi6n IV-JA, 
9 Regi6n IV-J-SR, 

Sede: 

Quetzaltenango, Quetzaltenango 
Chimaltenango, Chimaltenango 
San Cristobal Totonicapdn, Totonicapdn 
Salamd, Baja Verapaz 
Sacapdlas, El Quiche 
Chiquimula, Chiquimula 
Huehuetenango, Huehuetenango 
Jalapa, Jalapa 
Cuilapa, Santa Rosa 



Panfletos 

Tabla 2. Priorizaci6n de panfletos. 

No. Titulo 

1 Conceptos Ambientales 

2 Conservaci6n del Medio Ambiente 

3 El Suelo y El Agua 

4 El Arbol y su Funci6n 

5 Conociendo el Camino Rural 
colorear 

6 La Rueda de la Naturaleza 

- Libro para 


.....--------------------------------------------------------------------­

1 Como Sembrar y Cuidar Arboles 

2 Control de Erosi6n en los Caminos Rurales 

3 Manejo de Recursos Naturales 

4 Mantenimiento Menor y Mayor de 
Caminos Rurales 

5 Libro de Actas para Comites 

6 Letrinizaci6n 

Control de Erosi6n en los Caminos Rurales 


Distribuci6n en: 

Escuelas 

Escuelas 

Escuelas 

Escuelas 

Escuelas 

Escuelas 

Comites 

Comites 

Comites 

Comites 

Comites 

Comites 

T6cnicos 1 



Afiches 

Tabla 3. Priorizaci6n de afiches. 

No. Titulo Distribuci6n en: 

Afiches de Color, Utografia, EducativalInstructivo 

1 El Camino Rural y La Conservaci6n 
del Medio Ambiente 

Comites 
Escuelas 
Puiblico en general 

2 El Camino Rural y sus Beneficios 
a la Comunidad 

Comites 
Escuelas 
Pdblico en general 

Afiches de Color,Offset, Didicico Ambiental, Impreso en dos caras 

1 Serie El Camino Rural y Su Impacto Comites 
en la Comunidad (8 afiches): Escuelas 

PCiblico en general 

H 1-A Presentaci6n 
H 1-B Objetivo 
H 2-A Integraci6n Social 
H 2-B Transporte de Productos 
H 3-A Combatir el Desempleo 
H 3-B Apoyar la Producci6n 
H 4-A Facilitar Introd. de Servicios.Comunitarios 
H 4-B Conservaci6n Ambiental 

2 	 Serie La Erosi6n y su Control Comites 
(2 afiches): Escuelas 

Puiblico en general 
H 2-A Causas de Erosi6n 
H 2-B Control de Erosi6n 

3 	 Los Recursos Naturales Comites 
(2 afiches): Escuelas 

Piiblico en general 
H 3-A Renovables 
H 3-B No Renovables 

4 	 El Camino Rural y su Comites 
Mantenimiento Escuelas 
(2 afiches): Piblico en general 

H 4-A Camino sin Mantenimiento
 
H 4-B Camino con Iviantenimiento
 



Materiales Audio-Visuales 

Tabla 4. Priorizaci6n de inaterial audio-visual. 

No. Titulo Distribuci6n en: 

Progrma de Slides 

1 Vida Silvestre de Guatemala Comites 
Escuelas 
Pdlblico en general 

2 Bosques de Guatemala Comites 
Escuelas 
Pdiblico en general 

3 El Hombre y su Ambiente: Problemas 
y Soluciones 

Comites 
Escuelas 
Pdblico en general 

4 Manejo y Conservaci6n de Cuencas 
Hidragrlficas 

Comites 
Escuelas 
Piiblico en general 

5 Basura Comites 
Escuelas 
Pdblico en general 

Nota: 	 Necesitamos localizar programas que ya existen para 
uso en el Programa de Caminos Rurales (coordinar 
con ONG's, MI's, Universidades, Ministerios) 

Programa de Videos 

1 	 Mantenimiento de Caminos Rurales Comites 

2 	 Manejo y Conservaci6n de Cuencas Comites 
Hidragrificas 

Nota: 	 n necesitamos buscar programas que ya existen para 
uso en el Programa de Caminos Rurales (coordinar 
con ONG's, MI's, Universidades, Ministerios) 



Capacitaci6n 

Tabla 5. 	 Priorizaci6n de cursos de capacitaci6n para el Proyecto de Caminos Rurales de Acceso de los Centros de Producci6n al Mercado. 
Convenio de Donaci6n AID/G de G No. 520-0332. 

Titulo del 
Curso 

Fechas Propuestas 
y duraci6n 

Lugar de 
realizaci6n Asistentes 

No. 
Participantes 

Estimaci6n 
de Costos 

Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 
(Programa GPS Curso #1) 

I septiembre a 
15 octubre 1991 
(6 semanas) 

TBA Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 
Trabajadores Sociales 

17 Ninguno 

Auxiliares de T. S. 
Top6grafos 

Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 

1 noviembre a 
15 diciembre 1991 

TBA Delegados Residenmes 
Auxiliares de D. R. 

17 Ninguno 

(Programa GPS Curso #2) (6 semanas) Trabajadores Sociales 
Auxiliares de T. S. 
Top6grafos 

Comunicaci6nes y 
disefo de material 

18 a 22 
noviembre 1991 

Quetzaltenango Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 

50 U.S.$7.900 

Audio-Visual (5 dfas) Trabajadores Sociales 
Auxiliares de T. S. 

Diseflos de Drenajes 
y Conservaci6n 
de Suelos 

17 febrero a 
6 marzo de 1992 
(3 semanas) 

Jalapa 
Quetzaltenango 
Totonicipan 

Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 
Top6grafos 

60 U.S.S11,325 

Caporales 

Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 
(Programa GPS Curso #3) 

1 febrero a 
15 marzo de 1992 
(6 semanas) 

TBA Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 
Trabajadores Sociales 

17. Ninguno 

Auxiliares de T. S. 
Top6grafos 

Recursos Naturales y 
el Medio Ambiente 

1 abril a 
15 mayo de 1992 

TBA Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 

17 Ninguno 

(Program&GPS Curso #4) (6 semanas) Trabajadores Sociales 
Auxiliares de T. S. 
Top6grafos 

Estudios de Impacto 
Ambiental. Leyes y 
Reglamentos del G de G 
y de USAID 

septiembre 1992 
(5 dfas total) 

Huehuetenango Delegados Residentes 
Auxiliares de D. R. 
Top6grafos 
T. S. Ambiental 

50 U.S.$7,900 
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ANEXO Vi
 



CONTROL DE PAGO DE LA
 

MANO DE OBRA A DESTAJO
 

1. 	 La Oficina Regional o Centro de antenimiento, indicar& al CoitL 
Pro-Construcci6n o Pro-Mantenimiento de cada camino cundo se iniciaran 
los trabajos y la cantidad de Mano de Obra requerida para cada jornada. 

2. 	 A m~s tardar tres (3) dfas despids de iniciados los trabajos, la Oficina 
Regional o Centro de Mantenimiento, recibirg del Comitf Pro-Construcci6n 
o Pro-Mantenimiento la lista del personal designado para la jornada, 
debidamente sellada y firmada (si hay sello), por el presidente del 
ccmit6; la lista deberS contener el nombre de cada persona, n~mero de 
c~dula o fecha de nacimiento si es menor de edad. 

3. 	 Una copia de la lista del personal asigrado paa la jornada, serI 
er.tregada al Caporal a cargo del control de la Marno de Obra en cada 
frente de trabajo. La lista ser. la base para el control de asistencia de 
la Mano de Cbra. 

4. 	 Para el control de asistencia de la Mano de Obra, el Caporal deberd 
utilizar el formato preparado por la Asistencia T6cnica, para ese 

prop6sito el n~imero de cdula de cada persona o fecha de nacimiento, sf 

es mayor de edad deberS ser anotado en el formato de asistencia. 

5. 	 Los Delegados Residentes y Auxiliares de Campo de los Ingenieros de cada 

Oficina Regional y Centro de Mantenimiento, a! visitar los frentes de 

trabajo, deberan verificar la asistencia de la Mano de Obra y debersn 
firmar el formato de asistencia, poni~ndo la fecha de la visita cualquie 
discrepancia o justificaci6n a la misma debeerS ser firmada por el 
Presidente del comitf y posteriormente autorizada por el Delegado 
Residente.
 

6. 	 La lista del caporal y el control de asistencia deberdn ser devueltas a 
la Oficina Regional o Centro de Mantenimiento, inmediatamente despu@s de 
terminada la jornada de trabajo corresponreiente.
 

7. 	 El planillero de cada Oficina Regionaly Centro de Mantenimiento, podrd 
entonces iniciar la elaboaci6n de las Pre-planillas. 

8. 	 rara prop6sito de pago, los cheques deber6n ser entregados a las pesonas 
que se identifiquen con au cdula de vecindad o partida de nacimiento y 
cuyo n~mero o fecha de nacimiento respectivamente coincidan con las 

anotadas en la planilla. 



ANEXO VII
 



EQUICONM'QS 

DIRECCION GENERAL DE CAMINOS
 
PROGRAMIA DE CAMINOS RURALES
 

COMPRA DE EQUIPO
 

DE 

EOUIPO 
DEREO 

I 
V-1 IVIJA 

CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES -M.&41' 

IONE I3
7VIIH VI-.-A~ VII EQ ,I-T-S II7BV II.i).SRi ill-t-cm-lI 2 

IENi O DE CAMINOS RtPALES 

C~JT1os-k !-I -J2 -l 
IRNPO~ 

COMaU=lL 
_____ 

CAMI1.CO 

7ERCIA-
RIOS 

AUDrYOIAII 
CAMINOS 4@IRURALEj TOTAL 

ICA.LNE VOLrEO DE 5YARDAS CUBICAS I_____I 

CAMION2E ESTACAS DE 8TONELADASI I I I I I I I 
ICA AORGAOORA DEmAGUA I I __ I I I _ _ _I 

* OIRrCOMPkCACRA ALTOPROPUL.SDA _____ 7 

lCOMPRLSORES DE CAmPtOI I I 
:CADEZAL CosCISTrPlRdA - - -- I ___ ___ 

* VA'IkmONES CIS~TR-4A 
I I!CK.CP VA KIGCAB 

* "EZCLADOP.A DE COCRETO z 

BIOM EBADF AUA _ _ _ 

-~ .U3ADODECOCETO - _ _ _ _ _ 

IITR-CTORESODE ORUGA ____I t I I 

I CA%41IO%DE VOLtEO DES3YARDS CUBCA - 6 

11,11Pi ck-{- 44.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 



ANEXO VIII
 



PROYECCION ANUAL RE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD CE CCNSTRUCCI0 DE CEAINOS DE ACCESO
 
RPARCMA CUAORO/TABLE 1 ANNUAL PROJECTION OF EIPENDITURES FOR ACCESS ROADS CONSTRUCTION ACTIVITY
 

CY-1991 CY-1992 CY-1993 CY-1994 TOTALESITOTALS
 

AID FUNDS GdeG/GOG AID FUNDS 66GIGOG FGNOOS/FUNDS AID GderGGOG FONDOS/FUNDS A od,6/606 AID FUNDS 6dGIGOG
 
CONTRAPARTIDA/ -ONTRAPARTIDA/ ------- - CONTRAPARTIDAI CONTRAPARTIDAI
 

CGNCEPTOI COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL 

CONCEPT ME/Fl L/ILCTOTAL NE/FT ML/ILC ME/F MLI/LC MEIF TOTAL LI/LCTOTALTOTAL TOTAL ML/ILC ME/FT 
s $ g s $ $ I $ 9 $ $ 1 $ 1 8 s s 1 1 1 9 $ 1 S s $ O $ 

A. ARTICUJTOSCTMMOOITIES
 

1.Equipo Pesado y Vehiculos
 
Heavy Equipment I Vehicles 1,500 1,500 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 0 0 1,500
 

2. Construccuon de
 
Inst.Regionalesl
 

Ccnstruction of
 
ReoicnaN Facilities 135 135 10 36 171 0 0 0 0 0 0 135 0 135 190 36 171
 

3. Eqjlo Topoqrahico
 
y AmbientallSurveyinq
 
and Environsental Equip. 300 300 0 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 300
 

4. Apovo al MIS/
 

MIS Support 200 200 150 30 230 0 0 0 0 0 0 200 0 200 150 30 230
 

S. IlsrevistOs/
 
Continqencies ISO 110 100 20 170 0 0 0 0 0 0 150 0 150 20 20 170
 

Sub-Total 2,;95 0 2,295 430 96 2.371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,265 0 2,295 430 96 2,371
 

B. CGSTCS DE 0PE;ACION Y GASTOS/OPERATING COSTS AND EIPENSES
 
I. Administraclon
 

A6linistration 1,660 332 332 1,660 332 332 1,660 332 332 1,660 332 332 0 0 -0 6,640 1,3281,328
 
2. Mana de Obra
 

no EspeciaI.l
 
U.skilled Lab. 1,004 1,004 6,272 1,254 2,2!8 879 979 6.999 1,380 2,259 627 627 9,154 1,6312,259 376 376 9,409 1,982 2,259 0 2,985 2,95 30,734 6,147 9,032
 

3. Rana de Obra
 

Es;ec i|i:ada
 
Skilled Labor 236 236 1,472 294 530 206 206 1,619 324 530 147 147 1,914 383 530 9 88 2,208 442 530 0 677 677 7,214 1,443 2,120
 

4. Herralenlasl
 

Hamalools 39 39 242 49 87 34 34 266 53 87 24 24 314 63 97 15 15 363 73 07 0 111 11 1,184 237 349
 

5. Mat.Construc!
 
Corst. Mat. 72 72 447 99 161 63 63 492 99 161 45 45 581 116 161 27 27 671 134 161 0 206 206 2,191 438 644
 

6. Con. y Lub.
 
Fuels 1 Lub. 2,750 350 350 1,750 350 350 1,750 350 350 1,750 350 350 0 0 0 7,000 2,400 1,400
 

7. Dep'eciacion
 
Eouipo Pesado
 
H. E. oenrec. 295 59 59 295 59 59 295 59 59 295 59 59 0 0 0 1,180 216 236
 

9.pe;tsetcs/
 
S;a'e Parts 30 30 186 37 67 26 26 205 41 67 19 19 242 48 67 il i 279 56 67 0 6& 86 912 182 268
 

9. LLaitas yTubos
 
Tires k Tubes 48 48 297 59 107 42 42 327 65 107 30 30 386 77 107 18 19 446 89 107 0 137 137 1,456 291 429
 

10. Inflacionl
 
lniatlion(lO1l 0 0 0 0 0 154 151,207 241 395 110 110 1,426 285 395 66 66 1,646 329 395 0 329 329 4,279 96 1,195
 

11.IVAIAVT 171) 210 42 42 210 42 42 210 42 42 210 42 42 0 0 0 940 169 168
 
12. lotevistosl
 

Contingencies 89 69 555 Il1 200 95 95 670 134 219 61 61 792 19 219 37 37 914 183 219 0 272 272 2,931 596 859
 

Sub-Total 0 1,515 1,515 13,396 2,677 4,193 0 1,497 1,487 15,601 3,120 4,607 0 1,062 1,062 17,725 3,545 4,607 0 637 637 19,950 3,970 4,607 0 4,702 4,702 66,562 13,312 19,015
 

2,677
1OTAL 0 1,515 1,515 13.3986 4,113 2.295 1,4873,172 16,031 3,206 6,978 0 1,062 1,062 17,725 3,545 4,607 0 637 637 19,850 3,970 4,607 2,295 4,702 6,987 6M,992 13,39820,386
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- - --

PROYECCION ANUAL DE 6ASTOS PARA LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO
 
RPARCMA CUADROITABLE 2 ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR ACCESS ROADS MAINTENANCE ACTIVITY
 

CY-1991 CY-1992 CY-1993 CY-1994 TOTALESITOTA.S
 
S---------------------------------- -------- " ----...------ ......------------ .

AID FUNDS 6de~iGO6 AID FUNDS GdeG/606 FONDOSIFIJNDS AID Gde~iGOS FONDOSIFUNDS AID GdeG/606 AID FUNDS GdeS/6O& 
.............---------------OTRAPRTOA/ ENTRAPARTIDA/ CON..............--------TRAPARTIDA/ CONTRAPARTIDAI 

COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTEPPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL 
CCNCEPTOi MEIFI NL/LC TOTAL MEiFI ML/LC TOTAL MEiFI ML/LC TOTAL ME/F! HL/LC TOTAL HE/F M/ILC TOTAL 
CCMCEPT S 6 6 $ S 9 6 S I S $ 11 6 9 11 S 6 $ S 6 

A.ARIICULOS/COMMODITIES
 
1.Equipo Pesado y Vehiculos
 

Heavy Equipment I Vehiles 1,350 1,350 0 1,350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,350 0 1,350 0 0 1,350
 
2. Construccior,
do
 

Inst.Reqionalesl
 

Ccnstruction of
 
Reqional FacihLies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

3. Eqipo Topoqralico
 
y AmbienLaliSurveymnq
 
andEnvironmental Equip. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

4. Apavo alMISI
 
HIS Ev:;ort 50 50 50 10 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 s0 50 10 60
 

5. Iaprevistos/
 
Contingencies 10 150 25 5 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 ISO 25 5 155
 

Sub-Total 1,550 0 1,550 75 IS 1,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,550 0 1,55w 75 15 1,565
 

9.COSTOS :ECPEPACION Y GASTOSIOPERATING COSTS AND EIPENSES
 

1. Adainistracion 
Administration 695 139 139 05 161 161 915 183 193 1,025 205 205 0 0 0 3,440 699 69 

2. Nano df Obra 
no Especial./ 
Unskilled Lab. 140 140 977 195 335 129 129 1,293 259 389 110 110 1,6-4 331 441 82 82 2,058 412 494 0 462 462 5,993 1,197 1,658 

3. Mano de abra 

Especlali:ada 
Skilled Labor 25 25 175 35 60 23 23 230 46 69 20 20 296 59 79 15 15 367 73 89 0 82 92 1,068 214 296 

4. Hirramientas2 

Hanatools 49 49 344 69 119 45 45 453 91 136 39 39 581 116 1.5 29 29 721 144 173 0 162 162 2,100 4.0 582 
5. Mat.Ccnstrucl 

Const. Pat. 59 59 414 93 142 55 55 547 109 164 47 47 699 140 186 35 35 871 174 209 0 193 195 2,529 50 701 
6. Cos. y Lub. 

Fuels I Lub. 1,690 339 339 1,960 392 392 2,22 445 445 2,490 498 499 0 0 0 9,365 1,673 1,673 
7. Deoreciacion 

Equipo Pesado 
H.E. ce~rec. 115 23 23 I30 26 26 ISO 30 30 165 33 33 0 0 0 560 112 112 

8Repurstcsl 

Spare Farts 63 63 438 8 150 5B 59 577 115 173 49 49 739 149 197 37 37 921 184 221 0 206 206 2,674 53S 741 
9. LLants yTubas 

Tires 1 Tutes 30 30 210 42 72 29 28 277 55 93 24 24 353 71 94 18 19 442 8 106 0 99 99 1,291 256 355 
10. Intlacicnl 

Inliation(Oll 0 0 0 0 0 53 53 530 106 15 45 45 679 136 181 34 34 946 169 203 0 132 132 2,055 411 543 
iI.IV~iAWT(71) 230 46 46 265 53 53 300 60 60 335 67 67 0 0 0 1,130 226 226 
12.lopre,istos1 

Contingencies 30 30 209 42 71 30 30 301 60 90 26 26 385 77 103 19 19 479 96 115 0 104 104 1,371 274 379 

Sjb-Total 0 395 39S S,49S 1,099 1,494 0 421 421 7,3b7 1,473 1,994 0 359 3S9 9,973 1,795 2,154 0 269 269 10,719 2,144 2,412 0 1,443 1,443 32,555 6,511 7,954 

TOTAL 0 395 395 5,495 1,099 1,474 1,S-0 421 1,971 7,442 1,489 3,459 . 0 359 359 8,973 1,795 2,154 0 268 269 10,719 2,144 2,412 1,550 1,443 2,993 32,630 6,526 9,519
 
n:,.,.:z,.zz,............ 2--... h....... ......... m.................. tSS*3SSS8S*S3 5
mfu h.u.hf...- ... h............. ............. .......................................a .........
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PROYECCION ANUAL DE GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CONSIRUCCION Y MANTENI[IENTO DE CAMINOS DE ACCESO
 
RPARCMA CUADROITAOLE 3 ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR ACCESS ROADS CONSTRUCTION AND MAINTENANCE ACTIVITIES
 

CY-1991 	 CY-1992 CY-1993 CY-1994 TOTALES/TOTALS
 

AID FUNDS fideG/GOS AID FUNDS GdeG1606 FONDOSiFUNDS AID GdeE,606 FONDOS/FINDS AID GdeG/6OE AID FUNDS GdeGIGGS 
CONTRAPARTAI . - --- C---------------CONTRAPARTID - - CONTRAPARTDDA/ COXTRAPARTIDAI 

CONCEPTOI CUUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL 
CONCEPT ME1FTML/LC TOTAL ME/T TOTAL MEIF MLI/LCMLI/LC ME/FRM I/L TOTAL 	 TOTAL ME1FI MLILCTOTAL 

......... .- .. .. . ... ...... ....... .......... .............................................................................. ... .. . ... . ......--- ----. . .. ....... .......... . ..
 
A. ARTICUT.OS/COMMDDITIES
 
I. Equipo Pesado y Vehiculos 

Heavy Equipment i Vehicles 2,950 0 2,950 0 0 2,850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,850 0 2,850 0 0 2,950 
2. Construccion de 

Inst.Regioniles) 

Construction o[ 
Regional Facilties 135 0 135 180 36 171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 135 ISO 6 171 

3.Equipo ropogralico 
y Ambiental/Surveying 
and Environmental Equip. 300 0 30 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 0 300 0 0 300
 

4. Apoyo &I MIS, 
MIS Support 150 0 250 200 40 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 200 40 290 

5. 	 Isprevistost 
Contingencies 300 0 300 125 25 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 125 25 325 

Sub-Total 	 3,835 0 3,8'5 05 101 3,936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,835 0 3,835 505 101 3,936
 

9. COSTOS CEOPERACION Y GASTOS/OPERATINO COSTS AND EIPENSES 
1. Adinistracion 

dinistration 0 0 0 2,355 471 471 0 0 0 2,465 493 493 0 0 0 2,575 515 515 0 0 0 2,685 537 537 0 0 0 10,090 2,016 2,016 
2. Rano de Obra 

no Especial. 
Unskilled Lab. 0 1,143 1,143 7,249 1,450 2,593 0 1,007 1,0078,193 1,39 2,646 0 737 737 9,808 2,962 2,699 0 459 459 11,467 2,293 2,752 0 3,347 3,347 36,716 7,343 10,690 

3. Mano de Obra 

Especializada 
Skilled Labor 0 261 261 2,647 329 590 0 229 229 1,949 370 599 0 167 167 2,210 442 609 0 103 103 2,575 515 618 0 760 760 8,292 1,656 2,416 

4. Herramientas/ 
Nanotcols 0 88 88 586 117 205 0 79 79 719 144 223 0 63 63 895 179 242 0 43 43 1,083 217 260 0 213 273 3,294 657 930 

5. Mat. Construc) 
Const. Mat. 0 131 131 861 172 303 0 117 117 1,039 208 325 0 91 91 1,279 256 347 0 62 62 1,542 308 370 0 ,401 401 4,721 144 1,345 

6. Comb. y lub. 
Fuels .Lub. 0 0 0 3,440 68 688 0 0 0 3,710 742 742 0 0 0 3,975 795 795 0 0 0 4,240 848 848 0 0 0 15,3653,073 3,073 

7. Depreciacion 

Equipo Pesado 
H. E. Deprec. 0 0 0 410 92 B2 0 0 0 425 85 95 0 0 0 445 89 B9 0 0 0 460 92 92 0 0 0 1,740 349 348 

9. epuestos/ 
Spare Parts 0 92 92 624 125 217 0 94 94 781 156 240 0 68 68 982 196 264 0 48 49 1,200 240 288 0 292 292 3,586 717 1,009 

9. LLantas yTtbos 
Tires L Tubes 0 78 78 507 101 179 0 69 69 604 121 190 0 53 53 739 148 201 0 36 36 688 178 213 0 236 236 2,737 547 783 

10.inilacion/ 
InflationilOl) 0 0 0 0 0 0 0 207 207 1,737 347 554 0 155 155 2,105 421 576 0 100 100 2,492 499 598 0 461 461 6,334 1,21671,729 

II.IVA/AVT (71) 
12.Imprevistosl 

0 0 0 440 88 Be 0 0 0 475 95 95 0 0 0 510 102 102 0 0 0 545 109 109 0 0 0 1,970 394 394 

Contingencies 0 118 118 762 152 271 0 115 115 971 194 310 0 97 87 1,177 235 322 0 56 56 1,393 279 334 0 376 376 4,303 861 1,237 

Sub-Total 0 2,910 1,910 19,892 3,776 5,687 0 1,908 1,908 22,969 4,594 6,502 0 1,421 1,421 26,699 5,340 6,761 0 906 906 30,569 6,114 7,019 0 6,145 6,145 "1,117 19,823 25,969
 

TCTAL 0 1,910 2,910 29,992 3,776 5,687 3,935 1,908 5,743 23,473 4,695 10,439 0 1,421 1,421 26,699 5,340 6,761 0 906 906 30,569 6,114 7,019 3,835 6,145 9,980 ",622 19,92429,905
 
:l............................................... ......	 ..... .... ................ StbZISSSSSS*SIflflSSWIS*SSSSSISSS* **a .* ..................
st tfll tLSSSSSIt SX*Z3,I. 




PROYECCION ANUAL DE GASTOS PARA LA ACTIVIDAD DE MEJCRAMIENTO DE CAMINOS TERCIARIOS
 

RPTAWPA CUAORO/TABLE I ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR TERCIARY ROADS UPGRADING
 

CT-1991 CY-1992 CY-1993 CY-1994 TOTALES/TOTALS 

AID FUNDS 6de6/GO6 AID FUNDS 6deGG10 FONDOS/FUNOS AID Gde6iGOG FONDOS/FUNDS AID 6de160G9 AIDFUNDS .GdeBI06 
CONIRAPART2DAI CONTRAPARTIDAI CONTRAFARTIDA/ CONTRAPARTIDA/ CONTRAPARTIDAI
 

CONCEPTOI COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART .TOTAL
 
CONCEPT EIF! HEFO MIL/C TOTAL LILC TOTAL TOTAL
PLILC TOTAL REFl HEF! LIL/C HE/F MI/LC TOTAL 

s $ s 9 $ $ a s s 1 s a s s s s g S $ $ S [ a $ $s % 

A.AkT0CULOS/CCI NODITIES
 
1.Equipo Pesado y Vehiculos 

ieavy Equipment I Vehicles 150 150 0 0 I50 0 0 0 0 0 0 I50 0 I5O 0 0 150 
2.Construccion de 

Inst.Regionales/ 
Construction oi 
Reqional Facilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Equipo Topograftco
 
y Asbiental/Surveyinq 
and Environmental Equip. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Apovo ai MIS/ 
MIS Support 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

S. ||preyittos/
 

Ccntingencies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub-Total 150 0 150 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I50 0 150 0 0 150 

8.COSTOS :E OPERACION COSTSY GASTOS/OPERATINS ANDEXPENSES 
1.Aduznistracion 

Administration 320 64 64 410 82 92 410 92 82 410 82 92 0 0 0 1,550 310 310 
2. Nano de Obra
 

no Especial./
 
Unskilled Lab. 101 101 505 101 202 130 130 649 130 259 30 1130 648 130 259 130 130 648 130 259 0 490 490 2,448 490 979
 

3. Nano de Obra 

Especialada 
Skilled Lator 18 t8 B 18 35 23 23 115 23 46 23 23 115 23 46 23 23 115 23 46 0 67 87 433 87 173 

4.Herrasientas/ 
Handtools 23 23 13 23 45 29 29 145 29 58 29 29 145 29 8 29 29 145 2? 58 0 Io 110 548 110 219 

5.mat.ConsLrucl 
Const. Mat. 33 33 163 33 65 42 42 209 42 83 42 42 209 42 83 42 42 208 42 93 0 157 157 765 157 314 

6.Comb. y Lub. 
Fuels ILub. 845 169 169 1,095 217 217 1,085 217 217 1,085 217 217 0 0 0 4,100 920 820 

7.Deprecizcicn
 
Equipo Pesado
 
H.E.ceprec. 55 11 22 70 14 14 70 14 14 70 14 14 0 0 0 265 53 53 

9.Pepnests 
Spire Parts 29 28 139 29 55 36 36 178 36 71 36 36 179 36 71 36 36 178 36 71 0 134 134 670 134 268 

9. ILantas yTubos 
Tires t Ttbes 25 25 125 25 50 33 33 163 33 65 33 33 163 33 65 33 33 163 33 65 0 123 123 613 123 245 

10.Inllacicn/ 
Inflation(ll61 0 0 0 0 0 45 45 225 45 90 45 45 225 45 90 45 45 225 45 90 0 135 135 675 135 270 

11.IVA 105 21 27 135 27 135 27 27 0 0 0 510 102 102iVT (71) 21 135 27 27 

12.laprevistos/
 

Contingencies 19 19 90 19 36 25 25 127 25 51 25 25 127 25 51 25 25 127 25 51 0 94 94 469 94 139
 

Sub-Total 0 244 244 2,545 509 753 0 362 362 3,507 701 2,063 0 361 361 3,507 7011,063 0 361 361 3,507 701 1,063 0 1,3289 
1,329 13,064 2,613 3,941
 

TOT:L 0 244 244 2,545 509 753 10 361 511 3,507 70t 1,213 0 361 362 3,!07 7012,063 0 361 361 3,507 701 1,063 1501,320 1,470 13,064 2,613 4,091
 
.... . . . . . ........ .. .......... ..... a.........,.....*...fl..........................
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nrjnunm LULIKUIIAULE 2 
 ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR THE TERTIARY ROADS MAIMTEMANCE ACTIVITY
 

CY-1991 
 CY-I1T2 
 CY-1993 
 CY-1994 
 TOTALES/TOTALS
 
AID FUNDS GdeG/GO6 
 AID FUNDS GdeG/60G FONDOS/FUNDS AID GdeGIGOG FONDOS/FUNDS AID GdeG/GOG 
 AID FU.NDS 6desisOs
--------------- CONTRAPARTI-o-/
............. 
 CONTRAPARTIDA/ --------------- CONTRAPARTIDA/ 
 CONTRAPARTIDA/ 


, /FT NLI.'I COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL CXTRAPATIDACONCEPtO/ tOtAL EFI iILC tOtaL ,EFl M/IC tOtaL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTALE/FT ILCTOT. E/Fl M/C tOtaL COUNTERPART TOTAL 
CONCEPT 1 6 $ 9 1 1 S S a II I 1 11 $ 9
11 11 SS $ $
 

A. ARTICUIOS/COMNODITIES 
I.Equipo Pesado Y Vehiculos
 

Heavy Equipsent & Vehicles
 
2. Construccion do
 

Inst.Regionales/
 
Construction of
 
Pegional Facilities
 

3. Equipo Topografico
 
Y Amblental/Surveying
 
and Environsental Equip.
 

4. Apoyo al MIS/
 

HIS Support
 
5. Isprevistos/
 

Contingencies
 

Sub-Total 
 L - - - -- - - - -- - -- - -- - ---- - --

B. COSTOS DE OPERACION Y SASTOS/CPERATING COSTS ;4 EIPENSES 
I. Aueinistracien
 

'dinistration 25 5 5 25 5 5 50 1o 10 75 15 15 0 0 0 175 35 35 
2. Rana de Obra
 

no Especial./

Unsilled Lab. 55 i1 I1 
 50 10 10 95 19 
 19 145 29 29 0 0 0 345 69 693. Rano de Obra 

Especzalizada

Skilled Labor 
 10 2 2 
 20 2 2 20 4 4 25 5 5 0 0 0 65 13 134. Herramientas/

Handtools 
 10 2 2 10 2 2 15 3 3 25 
 5 5 0 0 0 60 12 125. mat. Construc/

Const. Rat. 
 10 2 2 
 10 2 2 
 20 4 4 30 & & 0, 0 0 70 14 14


6. Cosb. y Lub.

Fuels L Lub. 
 50 10 10 45 9 9 90 Is l 135 27 27 
 0 0 0 320 64 64

7. Depreciacion
 

Equipo Pesado
H. E. Deprec. 10 
 2 2 
 5 I 1 
 15 3 3 
 20 4 
 4 0 0 0 I0 10 10
9. Repuestos/

Spare Parts 
 45 9 9 40 8 a 90 16 16 120 24 24 0 0 0 215 57 57

9. LLantas ytubos
Tires I Tues 
 30 6 6 25 5 5 50 10 10 75 15 15 0 0 0 180 36 36
I0. Inflacion/


Inflation1l01) 
 0 0 0 
 20 4 4 45 9 9 65 13 1311. IVA/AVT 171) 10 2 2 0 0 0 130 26 265 I I is 3 3 20 4 4 0 0 0 50 I 1012. Ispre-istos/

Contzngencies 
 13 3 3 12 2 2 25 5 5 37 7 7 0 0 0 97 17 17 

-
Sub-Total -_ _­268 54 54 257 51 51 520 104 104 772 154 154 1,17 363 363 
TOTAL 
 269 54 54 
 257 51 
 51 520 104 104 772 154 154 
 1,917 363 363 

=az== =.:. . =: . S . . a .... ... 
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PROECCION ANUAL DE GASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y MANTENINIENTO YE CAMINOS TERCIARIOS
 
RPTRUMA CUADROITABLE 3 ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR THE TERTIARY ROADS UPGRADING AND MAINTENANCE ACTIVITIES
 

-------------------------------------- -----------------------------------------------.-- ---
CY-1991 CY-1992 CY-1993 CY-1994 TOTALES/TOTALS
 

~--------.~-------
AID FUNOS GdeG/BOG AID 

--
FUNDS GdeG/GOG FONDOSIFUNOS AID 6deGjOE FONDOS/FUNDS AID GdeGIGOG AID FUNDS *Ede,6606 

-------------- OCONTRAPART AI ---------------- CONTRAPARTI ONTRAPARTDAI CNTRAPARTIDA/

CONCEPTOI COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL
 
CONCEPT MEiF1 MLILC TOTAL MEIF1 L/LC TOTAL ME/F1 ML!LC TOTAL HEIF KLILC TOTAL HEFI MLILC TOTAL
 s $ l g $ $ $ $ $ 9 $ $ I $ $ O s $ $ $ s $ $ $ $ 9 $ 1 

A. ARTICULOSICOMMODITIES
 

1.Equzio Pesado y Vehiculos
 
Heavy Equipsent i Vehicles 
 150 0 ISO 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 10
 

2. Construccion de 
Inst.Regionalesl 

Construction o 
Reqaonal Facilities 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. Equipo Topogralico
 

abiental/Surveying 
andEnvironmental Equip. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Apoyo &I HIS/ 
$I5Support 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 

5. lIprevistos/ 
Contzngencies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

..................................................................................................................................................................................
 

Sub-Total 250 0 150 0 0 I50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ISO 0 250 0 0 i20
 

B. COSTOS DE OPERACION Y GASTOS/OPERATIN COSTS AND EIPENSES 
I. Adaninstracion 

Adainistratzcn 0 0 0 345 69 69 0 0 0 435 87 97 0 0 0 460 92 92 0 0 0 485 97 97 0 0 0 1,725 345 345 
2. Hard de Obra 

no Especial./ 
Unskilled Lab. 0 101 101 560 112 213 0 130 130 698 140 269 0 130 130 743 149 278 0 130 130 793 159 288 0 490 490 2,793 559 1,048 

3. Mana de Obra 

Especializada 
Skilled Labor 0 18 18 98 20 37 0 23 23 125 25 48 0 23 23 135 27 50 0 23 23 140 28 51 0 87 87 498 100 186 

4.Herrasientasl 
Mandtools 0 23 23 123 25 47 0 29 29 155 31 60 0 29 29 160 32 61 0 29 29 170 34 63 0 11o 110 D0 122 231 

5. Hat.Construc/ 
Const. Hat. 0 33 33 173 35 67 0 42 42 219 44 85 0 42 42 229 46 87 0 42 42 238 48 99 0 157 157 855 171 328 

6. Coeb. y Lub. 
Fuels L Lub. 0 0 0 895 179 179 0 0 0 1,130 226 226 0 0 0 1,175 235 235 0 0 0 1,220 244 244 0 0 0 4,420 284 984 

7. Deprecuaczon 
Equipo Pesado 
H. E. Deprec. 0 0 0 65 13. 13 0 0 0 75 15 15 0 0 0 85 17 17 0 0 0 90 I8 19 0 0 0 315 63 63 

8. Repuestosl 
Spite Parts 0 29 28 183 37 64 0 36 36 218 44 79 0 3b 36 259 52 87 0 36 36 298 60 95 0 134 134 955 219 325 

9.LLantas yTubos 
Tores 1 Tubes 0 25 25 155 31 56 0 33 33 188 38 70 0 33 33 213 43 75 0 33 3 238 48 90 0 123 123 793 159 281 

10.Inflacion/ 
Inflation(lO1) 0 0 0 0 0 0 0 45 45 245 49 94 0 45 45 270 54 99 0 45 45 290 58 103 0 135 135 805 l6 296 

II.IVAIAVT (71) 0 0 0 115 23 23 0 0 0 140 28 29 0 0 0 10 30 30 0 0 0 155 31 31 0 0 0 560 112 112 
12. Iprivistos/ 

Contingenczes 0 18 18 102 20 38 0 25 25 139 28 53 0 25 25 151 30 56 0 25 25 163 33 58 0 9# 94 556 111 205 

Sub-Total 0 244 244 2,012 562 806 0 362 361 3,764 75S 1,114 0 361 361 4,026 805 21,67 0 361 J61 4,278 856 1,217 0 1,3281,328 14,8812,976 4,304 

TOTAL 0 244 244 2,812 562 606 110 361 511 3,764 753 1,264 0 361 361 4,026 805 1,167 0 361 361 4,278 956 1,217 150 2,328 1,478 14,3812,976 4,454 
-2:---------- == ....... = .............z t::xszz t sit: s £afltn=t = ::=...u....... .2hm hhm......... Zl l.lZlZ l l
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RESUMEN- PROYECCION ANUAL DE EASTOS PARA LAS ACTIVIDADES DE CA1INOS DE ACCESO Y TERCIARIOS

RPSUMAR CUADROITABLE 3.3 TOTAL 
 SUMMARY- ANNUAL PROJECTION OF EIPENDITURES FOR ACCESS AND TERTIARY ROADS
 -------------- ---------------............-----.............. ........--------................. .	 .... 
---- ---- ---- ---- ...--------...................... 
 .......... -.--................ . .-------------............
 

CY-1991 CY-1992 	 CY-1993 
 CY-1994 	 TOTALESITOTALS
 

AID FUNDS 6de61606 
 AID FUNDS Gde~i6DS FONDDS.'FUNDS AID GdeS/606 FONDOSIFUNDS AID 6de~iGOG 
 AID FUNDS GdeGIGO6
--------------- CONTRAPARTIDA/ 	 CONTRAFARTIDA/-- .............. CONTRAPARIIDAJ 
 CONTRAPARTIDAI CONTRAPARTIDA/
 
CONCEPTOI COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART TOTAL COUNTERPART
CONCEPT MEIFI L/ILCTOTAL ME/Fl ML/LC TOTAL 	 TOTAL COUNTERPART TOTAL
NEiF] ML/LC TOTAL 
 ME/FlML/LC TOTAL HEFl L./LCTOTAL
 

S I $ 9 $ $ $ S 1% 6 	 S I I a S S S $ 1 $ % S S 1 % 

A. ARTICULOS/CO, YDDITIES 	 - - - - - ­- -

1.Equipo Pesado y Vehiculos	 
- -

Heavy Equipment I Vehicles 	 3,000 0 3,000 0 0 3,000 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 3,000 0 0 3,000
 
2. Construccion de
 

Inst.Regionales/
 
Construction o1
 
Regional Facilities 	 135 
 0 135 180 36 171 0 0 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 135 0 135 180 36 171 

3. Equipo Topografico
 
y Asbiental/Surveying
 
and Environmental Equip. 300 0 300 0 0 300 0 0 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 0 0 300
 

4. 	Apoyo al1IS/ 
HIS Support 250 0 250 200 40 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 200 40 290
 

5. 	 laprevistos/ 
Contingencies 300 0 300 125 25 325 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 300 125 25 325 

Sub-Total 
 3,985 0 3,985 505 101 4,0Db 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 03,985 0 3,985 505 101 4,086 

9.COSTOS DEOPERACION Y GASTOS/OPERATING COSTS AND EXPENSES
 

i-------


1. Administracion 
Administration 0 0 0 2,700 540 540 0 0 0 2,900 580 580 0 0 0 3,035 607 607 0 0 0 3,170 634 634 0 0 0 11,8052,361 2,361 

2. Nano de Obra 
no Especial./ 
Unskilled Lab. 

3. Nano de Obra 

0 1,2441,244 7,809 1,562 2,806 0 1,137 1,137 9,890 1,778 2,915 0 867 867 10,550 2,110 2.977 0 5D8 588 12,259 2,452 3,040 0 3,936 3,836 39,509 7,902 11,738 

Especializada
Skilled Labor 0 278 278 1,745 349 627 0 252 252 1,974 395 647 0 190 190 2,345 469 659 0 126 126 2,715 543 669 0 846 846 9,779 1,756 2,602 

4. Herramientas/ 
Handtools 0 110 110 708 142 252 0 108 10B 874 175 283 0 92 92 1,055 211 303 0 72 72 1,253 251 323 0 383 383 3,891 778 1,161 

5. Mat. Construc/ 
Const. Mat. 0 163 163 1,034 207 370 0 159 159 1,256 251 410 0 133 133 1,506 301 434 0 103 103 1,779 356 459 0 558 558 5,576 1,115 1,673 

6. Comb. y Lub. 
Fuels L Lub. 

7. Depreciacion 

0 0 0 4,335 867 867 0 0 0 4.840 968 968 0 0 0 5,150 1,030 1,030 0 0 0 5,460 1,092 1,092 0 0 0 19,785 3,957 3,957 

Equipo Pesado 
H. E. Deprec. 0 0 0 475 95 95 0 0 0 500 100 100 0 0 0 530 106 106 0 0 0 550 Ito 110 0 0 0 2,055 411 411 

B.Repuestos/ 
Spare Parts 0 120 120 806 161 281 0 119 119 999 200 319 0 103 103 1,238 248 351 0 84 84 1,498 300 383 0 426 426 4,541 908 1,334 

9. LLantas yTubos
Tires I Tubes 0 103 103 662 132 235 0 102 102 791 158 260 0 86 86 951 190 276 0 68 68 1,125 225 293 0 358 35,9 3,530 706 1,064 

10.Inflacion/ 
InflationlIl0)0 

11.IVAIAVT (71) 0 
0 
0 

0 
0 

0 
555 

0 
111 

0 
111 

0 
0 

252 
0 

252 
0 

1,982 
615 

396 
123 

648 
123 

0 
0 

200 
0 

200 
0 

2,375 
660 

475 
132 

675 
132 

0 
0 

145 145 2,782 
0 0 700 

556 
140 

701 
140 

0 
0 

596 
0 

596 
0 

7,139 
2,530 

1,428 
506 

2,024 
506 

12.Imprevistos/ 
Contingencies 0 136 136 864 173 309 

-
0 141 141 1,110 222 363 0 112 112 1,328 266 378 0 81 81 1,556 311 392 0 470 470 4,858 972 1,442 

------------..----- --- - - - - -'---- --------------
Sub-Total 0 2,154 2,154 21,694 4,339 S,493 0 2,269 2,269 26,732 5,,46 7,616 
 0 1,783 1,783 30,725 6,145 7,928 0 1,267 1,26734,847 6,969 9,236 0 7,473 7,473 113,998 22,800 30,273 

TOTAL 0 2,154 2,154 21,694 4,339 6,493 3,985 2,269 6,254 27.237 5.447 11,702 0 1,783 1,783 30,725 6,145 7,928 0 1,267 1,26734,947 6,969 8,236 3,985 7,473 11,458 114,503 22,901 34,359 
..................................................................................................................... 
 .. 6...... a............****......m. ...........................
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REVISED FINANCIAL 
PLAN THRU 1994
 
RESUINEN-
RPSUnAR CUADRO/TABLE 3#3 TOTAL PRO'ECC:ON ANUAL DE EASTOS PARA LAS 
CTIVIDADES EE CAMINOS DE ACCESO Y TERCIARIOSSUMMARY- ANNUAL PROJECTION OF EXPENDITURES FOR ACCESS AND TERTIARY ROADS
 

cC1991 
 CY-1992 
 C.-993 
 CY-1994 
 TOTALESIOTALS
 

AID----- - CORARTA// . I... -UNDS---iEOR. T S/FUNDS AID
Ed 60
CONCEPTOI-COUNTERPART FONDO GoeG/SOG
CONTRAFARTIDAI FONDOSiFUNDS AID GdeSiG
TOTAL-COUNTERPART OG AID- FUNDS -------
TOTAL CONTRAPARTI A/ . GdeGiSOG .... .......

COUNTERPART CONTRAPARTIDA/
CONCEPT ME/FUML/LC TOTAL TOTAL COUNTERPART TOTAL ----- CONTRAPARTIDA


ME/F NL/LC TOTAL COUNTERPART TOTAL
ME/FX ML/LC TOTAL
I $ S 9 1 S RE/TMNL/LC TOTALI s $Ss 1 00 $ 
REM ML/LCTOTAL 

% S % % 1 5 a S I 
A. AkTICULOS/COMM6ODITES 
1.EQUIPOPtSidD YVehiCUloS
 

Heavy Equipment t Vehicles 
 3,000 0 3,000 02. Construccion de 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 
 0 0 0
Construction 0 03,0Ins t . R e g ion ales0 0 0 3, 0C 
of
REgional Facilities 

135 0 135 280 36 171 0 0 0 
 0 0 0 
 0 0 0 
 0 0 0 135 0 135 IE0 36 11
3. Equipo Topografica 
y Asbiental/Surveyin1
 

and Environmental Equip. 
 300 0 3004. Apoyo a] 
0 0 300 0 0 0 0 C 0 0 0 0MIS/ 0 0 0300 0 300 0.0 300IlsSupport 

250 0 250
Contingencies 200 40 290 
 0 0 0 0 0 
 0 0 0
300 0300 125 25 0 0 0
325 0 0 0 0 0 0 0 250 0 250 200 40
0 0 0 290
0 0 0300 0 300 125 
 25 325 

su - --------­0 ,----o--,--------------o-------------------------------------------------------------------------------0 
 ,00 50 
 53,98srton 
 5--"-
0 0 3,8 0 2,9 g8 0 
.......................
0 1 ,0 -­0 0
1.AdiOstOS06OPR:In 0
PGSO/PRTN CSSADEPNE 0 0 0 0 
 0
0 0 03,5 
 0398 
 55 
 14,6
Adanistratin 0 0 0 2,700 54 54 0 0 0 2,900 580 580 0
2.Nano de Obra 0 0 3,035 607 607 0 0 0 3,170 634 634 
 0 0 0 11,805
no Especial./ 2,361 2,361 

Unskilled Lab. 0 1,244 1,244 7,809 1,562 2,606 0 1,137 1,137 9,890 1,778 2,915 0
3. Nana de Obra 867 867 10,550 2,110 2,977 
 0 589 589 12,259 2,452 3,040
Especializada 0 3,836 3,836 39,509 7,902 11,738
 

Skilled Labor 
 0 278 278 1,745 349 627 0 252 252 1,974 395
4. Herram entas0/ 647 0 190 190 2,315 469 659 0 126 126 2,715 543 669 0 846 946 9,779 1,756 2,602
Handtools 
 0 110 110 708 142 252 0 108 108 874 1755. Mat. Construc/ 283 0 92 92 2,055 211 303 0 72 72 2,253 251 323 0 383 383 3,891 778 1,261Const. lat. 0 163 163 1,034 207 370
6. Comb. y Lub. 
0 159 159 1,256 251 410 0 133 133 1,506 301 434 0 103 103 1,779 36 459 0 558 558 5,576 1,115 1,673
Fuels . Lub. 0 0 0 4,335 867 867 0 0 0 1,80
7. Ceprecaio 968 968 0 0 0 5,150 1,030 2,030 0 5,460 1,092 1,092


Equipo Pesado 
0 0 0 0 0 19,785 3,97 3,957
 

H. E. Deprec. 0 0 0 
 475 95 95 
 0 0 0 
 500 200 100
8. Re. jestos l 0 0 0 530 
 206 206 0 
 0 0 "50 120 220 0 0 
 02,055 411
Spare Parts 4120 120 120 806 161 222 0 119 119 999 200 3199. LLantas ytubos 0 103 103 1,238 
 248 351
10.Inflacion/0 0 84 84 1,498 300 383 0Tires t Tubes 426 426 4,541 908 1,3340 103 103 662 132 235 0 102 102 179 I59 260 0 86 B 91 10 7 0 8Inflation(lOl 0 86 952 190 276 6 1,2 220 0 0 0 0 0 252 0 62 68 2,125 225 2939 0 8 S ,0 76104
11.IVA/ArT 171) 0 

252 1,982 396 648 0 200 200 2,375 475 675 
0 359 3 3,530 706 2,064 

12.lpprvistosl 0 0 555 111 111 0 0 0 145 145 2,782 556 701 0/ 0 615 123 123 0 0 0 596 596 7,139 1,428 2,024660 132 132 0 0 0 700 140 140 06 3 0 0 2,530 50b 506Contin;encies 0 4
0 136 136 864 173 4309 0 141 141 2,110 222 363 0 112 112 
,3 0 0

1,328 266 378 
 0 81 81 1,556 311 392 0 470 470 4,858
------ 972 1,442
 
-
 - -

Sub-Total 0 2,154 2,154 21,694 4,339 6,493 0 2,269 2,269 26,732 5,346 7,626TOTAL 0 ;,:83 2,783 30,725 6,245 7,9280 2,254 2,254 22,694 4,3 0 2,267 1,267 34,847 6,969 8,236Z6,493 3,785 2,269 6,254 27,237 5.447 .2,70? 0 7,473 7,473 123,998 22,800 30,2730 1,783 2,783 30,725 6,!45 7,928 0 1,267 1,267 34,847 6,969 8,e36 3,985 7.473 11I459 224,503 22,902 .,359 
........... 
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Illustrative Budq'et

Summary of Expenditures


From AID Loan and Counterpart Funds
 

($000,s)
 

Component Loan Counterpart 
AID GdeG 

Materials 3,685 76 
Construction 
Rehabilitation 
and Improvement
of Access Roads 4,101 11,702 
Improvement of 
Tertiar-y Roads 1,099 2.282 
Maintenance 
Rural Roads 1,207 5,600 
Maintenance 
Tertiary Roads 310 
Inflation 
IVA 

596 1,428 
506 

Contingencies 770 997 

Total 11,458 22,901 


Summary of Expenditures
 
from A.I.D. Grant
 

($000,s) 

Activity 
 Grant
 

Supervision 
 450 

Technical Assistance 
 700 

Evaluations 
 40 

Audits 
 40 

Seminars, Travel 
 40 

Materials 
 26 

Administrative Support

and Controls 
 150 

Repair and Maintenance
 
of Computer Equipment 50 


Total 
 1,496 

8688C
 

Total
 

- 3,761 11 

15,803 46
 

3,381 10
 

6.807 20
 

310 1
 
2,024 6
 

506 1
 
1,767 5
 

34,359 100
 

30.1
 
46.8
 
2.7
 
2.7
 
2.7
 
1.7
 

10.0
 

3.3
 

100.0
 


