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1. 	 DONNEES DE BASE SUR LA ZONE DU PROJET 

1.1 	 GEOGRAPHIE 

1.1.1 	 Situation 

Le Benin compte six d6partements: Zou, Mono, Atacora, Atlantique, Borgou 
et Ou6m6. Le projet Eau et Assainissement en Milieu Rural, financ6 par rUSAID, est 
localis6 dans le d6partement du Zou. II couvre les six sous-pr~fectures de la partie nord du 
d~partement du Zou: Bant6, Save, Savalou, Dassa, Ouess6 et Glazoue. I1existe neuf autres 
sous-pr6fectures dans le sud du Zou. 

Les six sous-pr6fectures du Zou nord sont divisees en 57 communes 
comprenant 295 villages et environ 471 petites localit6s, hameaux et fermes habitds. 

L'ensemble de la zone forme un territoire de 13.600 km2, occupant ainsi 73% 
des 18.7001 km 2 de superficie totale du d6partement du Zou. 

1.1.2 	 Limites 

Les limites de la zone sont: 

* 	 Au nord, les sous-pr6fectures de Tchaourou dans le Borgou et Bassila 
dans l'Atacora. 

+ 	 Au sud, la sous-pr~fecture de Djidja dans le Zou. 

+ 	 A l'est, la sous prefecture de Zagnanado dans le Zou et la R~publique 
Federale du Nig6ria. 

* 	 A l'ouest, la Republique du Togo. 

1.2 	 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POPULATION 

1.2.1 	 Organisation Administrative 

Le d~partement du Zou comprend: 

* 	 2 circonscriptions urbaines: Abomey et Bohicon 

1Source: La Direction D6partementale du Plan et de la Statistique du Zou AAbomey 
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* 13 sous-pr~fectures rurales: Agbangnizoun, 
Djidja, Glazou6, Ouess , Ouinhi, Savalou, 

Bant6, Cove, Dassa-Zoum6, 
Sav6, Zagnanado, Za-kpota, 

Zogbodom6. 

Chaque sous-pr6fecture est divis6e en communes. Le d~partement du Zou 
compte 128 communes dont 57 dans la zone du projet. Sur les 681 villages administratifs, 
295 se trouvent dans le Zou Nord. 

Le ddpartement est dirig6 par un prefet. 

La circonscription urbaine est administr6e par un chef de circonscription. 

La sous-pr6fecture est administr6e par un sous-pr6fet. 

La commune est dirig6e par un maire. 

Le village est dirig6 par un chef de village. 

L'administrateur de chaque niveau est assist6 d'un conseil consultatif. 

1.2.2 Population 

L'estimation de la population Ala fin de 1986, A partir du recensement de 
1979 au taux d'accroissement de 2,7%, donne pour l'ensemble du d6partement une 
population de 679.357 habitants dont 259.650 pour la zone du projet. II faut signaler que 
ce chiffre est largement en dega de celui jusqu'ici utilis6 par le projet - 447.7412 pour les 
6 sous-pr6fectures - et qui est consider comrne l'estimation de 1982. 

Le dernier recensement g6n6ral, celui de f6vrier 1992 dont les chiffres sont 
encore provisoires, signale pour la zone du projet 338.645 habitants dont 164.444 de sexe 
masculin et 174.201 de sexe f6minin. Le d6partement du Zou a une population totale de 
813.985 habitants. 

Selon les estimations de 1982, la population des 6 sous-pr6fectures du Zou 
Nord 6tait de 447.741 habitants. Cette population utilis6e par le projet est superieure de 
32% au chiffre provisoire du recensement g6n~ral de fdvrier 1992 (338.645). 

2 Source: J.P. Chippaux. Evaluation des activit6s du projet USAID "Eau et Assainissement en Milieu 
Rural" et son impact sur l'incidence du ver de Guin6e. Rapport d'une mission effectu6e au 
Bdnin du 10 au 21 ddcembre 1990. 

-4



ZONE D)U I'RO.JE'
 

.. -

Savalou 

- i 

10A 

anadA 



Le taux d'accroissement naturel de la population du Bdnin est estim6 A3,17%
entre 1990 et 1995. Pour l'ensemble du d6partement du Zou, ce taux est de 2,94% par an.
II est estim6 A6% par an pour la population urbaine, fortement influenc6e par l'exode rural. 

Sur le plan ethnique, la population se compose de deux grandes families: 

Les Fons (65%) et les Yoroubas (34%) qui regroupent un certain nombre 
d'ethnies: 

Les Adjas et les Mahis pour le groupe Fon. 

Les Nagos (Tchab6, IfM, Itcha) et les Datchas pour le groupe Yorouba. 

1.3 	 SITUATION SOCIO-SANITAIRE 

1.3.1 	 Situation Scolaire 

1.3.1.1 	 L'Enseignement Primaire 

I1existe 239 6coles primaires dans le Zou nord que fr6quentent 31.365 61 ves 
et 1.088 enseignants 3. 

Le ratio maitre/ecole est de 4,5 enseignants pour une 6cole. 

Le ratio 61ve/dcole est environ 131 616ves par 6cole.
 

Le ratio 61ve/maitre est de 23 dlves pour un enseignant en moyenne.
 

Dans la plupart des villages du Zou-Nord, tr~s nombreux sont les
 
enfants d'Age 	scolaire qui ne vont pas A1'6cole. 

1.3.1.2 	 L'Enseignement Secondaire 

La zone du projet, pour l'enseignement secondaire, compte 20 collgesd'enseignement g6n6ral (CEG) avec 4.699 61ves et 139 professeurs pour 'annee scolaire 
1990-1991. 

3 Source: Direction Ddpartementale de I'Enseignement 
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Trois de ces 	collages, en plus du premier cycle, comportent des classes de 

second cycle. Ce sont les CEG de Dassa, de Savalou et de Save. 

* Le ratio professeur/coll~ge est de 7 professeurs en moyenne par coll~ge. 

* Le ratio 6lve/college est de 235 61ves en moyenne par college. 

Le ratio 61lve/professeur est de 28 61ves par professeur. 

1.3.1.3 	 L'Alphab6tisation
 

La politique nationale 
 dans ce domaine est l'alphab~tisation des masses(rurales et urbaines) qui n'ont pas 6t6 Al'6cole franqaise, dans leurs langues maternees.Pour cela, le Zou, comme les cinq autres d6partements, a b~nefici6 de la mise en place destructures et 	de personnel au niveau du d6partement, des sous-pr6fectures. 

Depuis deux 	 ans, au moins, 500 membres des CDSS (Comit6 deD6veloppement Socio-Sanitaire) du projet USAID/BE NIN ont suivi des coursd'alphab6tisation avec 1'aide du projet USAID et de l'UNICEF.
 

Les activit~s de post-alphab6tisation 
ne sont pas tr~s d6velopp6es A caused'une presse rurale peu connue. I1existe n6anmoins des recueils de contes. Les livretsd'6ducation pour la sant6 61abor6s sous forme de boites Aimages par le projet USAID surle ver de Guin6e, l'eau potable, l'6vacuation des excr6ta et l'hygi~ne domestique ont 6ttraduits dans les langues de la zone du projet avec l'appui de l'USAID, de l'UNICEF et de
la Direction 	Nationale de l'Alphab6tisation. 

II existe aussi des clubs de lecture en langues nationales dans les villages oii
existent des agents d'alphab6tisation. 

1.3.2 	 Situation Sanitaire 

1.3.2.1 	 Politique Sanitaire 

La politique sanitaire du gouvernement vise A faire prendre en charge lagestion de leurs propres affaires par les populations elles-m6mes. Le secteur santen'6chappe pas Acette r~gle, ce qui transparait Atravers la politique sanitaire du pays dont 
les principaux objectifs sont: 

1) 	 Poursuivre la r6alisation d'une couverture globale du pays par des services de
sant6 int6gr6s depuis les unit6s villageoises de sant6 jusqu'au niveau
d6partemental en passant par la commune et la sous-prefecture. En un mot
il ne s"'agit pas d'accorder la primaut6 aux zones rurales". 
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2) R6oiganiser les services sur le plan administratif.
 

3) Organiser l'6ducation 
 pour 	 la sant6 (I'information, 1'6ducation et la
communication pour la sant6), 

4) 	 Reintroduire le syst~me des tourn6es. 

5) 	 Former le personnel A tous les niveaux. 

6) Renforcer la lutte contre les maladies transmissibles.
 

7) Associer la m6decine traditionnelle Ala m6decine moderne.
 

1.3.2.2 Organisation des Services de Sante dans le Dpartement 

Compte tenu des objectifs de ]a politique sanitaire, un accent particulier estmis sur la d6centralisation. Apr~s le Minist~re de la Sant63, l'organigramme de la sant6 dans 
le d6partement comprend: 

Un organe central duquel d6pendent administrativement toutes les structures
et toutes les activit6s de sant6 dans le d6partement. Cet organe comprend: 

* 	 La Direction D~partementale de ]a sant6. Cette direction comprend
des services techniques Ala tate desquels se trouvent des responsables.
Ces services sont: 

0 	 Le service administratif et financier (SAF) 

a 	 Le service technique d'intervention (STI) qui s'occupe entre 
autres des activit6s de vaccination 

ff 	 Le service de promotion de la sant6 (SPS) 	 qui s'occupe de 
coordonner les activit6s de I'IEC (Education pour la Sant6)
dans le d6partement 

[ 	 Le centre hospitalier d6partemental (CHD) qui est l'h6pital de 
r~f6rence du d~partement. 

Au niveau de la sous-pr6fecture, on trouve le centre de sant6 de sous
pr6fecture. Le d~partement en compte 15. 
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1.3.4 

Dans la zone du projet, il existe 6 centres de sant6. Le centre de sante de 
sous-pr6fecture doit comporter un service de m6decine g6n6rale, un service 
de chirurgie g6n6rale, un service de gyn6cologie/obst6trique, un service de 
radiologie, un laboratoire de chimie et d'analyses m6dicales,etc... Dans la zone 
du projet seuls BantU, Dassa, Savalou r6pondent plus ou moins A ces 
exigences. 

Dans les communes est pr6vu un complexe communal de sant6 (CCS) 
comprenant un dispensaire, une maternit6 et une pharmacie. Dans la zone 
du projet, il y a en tout 57 communes dont 39 sont dot6es chacune d'un CCS 
plus ou moins complet; soit en moyenne un CCS pour environ 8.683 habitants. 

Dans chaque village, il est prdvu une unit6 villageoise de sant6 (UVS)
comprenant une case d'accouchement, une case de premiers soins et une case 
de pharmacie villageoise. Le personnel charg6 d'animer l'UVS est compos6
de deux matrones et de deux secouristes qui sont tour Atour utilis6s Atemps
partiel. Ils sont appel6s: agents villageois de sant6 (AVS). Ils doivent assurer 
les premiers soins, les accouchements eutociques ainsi que l'dducation 
sanitaire au village. Ils sont assist6s par un comit6 villageois de sant6 (CVS)
dont le r6le est d'assurer la gestion de I'UVS. 

La zone du projet compte 8 UVS, et pour chaque UVS il y a deux secouristes, 

deux matrones et un CVS pour 4.180 habitants en moyenne. 

1.3.2.3 Les Probl~mes de Sant 

La plupart des probl~mes de sant6 sont li6s A un environnement, A lam6connaissance ou h la n6gligence des r~gles d'hygi~ne, donc aux comportements favorables
Al'6closion des affections microbiennes et parasitaires. 

Promotion Sociale 

Les centres de promotion sociale rel~vent du Ministere du Travail, de l'Emploi 
et des Affaires Sociales (MTEAS). 

Au niveau d6partemental, ce minist~re est repr6sent6 en ce qui concerne les
affaires sociales par un service d6partemental des affaires sociales (SDAS) a la tate duquel 
se trouve un administrateur de l'action sociale. 

Au niveau de chaque sous-pr6fecture se trouve un centre de promotion sociale 
dirig6 par un technicien social. 
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La vocation du centre de promotion sociale est d'assurer l'organisation de la 
population, notamment des mares et des enfants dans les diff~rents volets des soins de sant6 
primaires en collaboration avec les structures socio-sanitaires des 6coles, des centres de 
sant6, des groupements de d6veloppement, etc... 

Les structures du service social ne sont pas encore administrativement 
d~centralis~es jusqu'au niveau des communes et des villages, sauf ASave. 

Pour mettre en place ces structures, le projet USAID s'est appuye sur les 
agents de sant6 (infirmiers, agents d'hygikne) et les agents des affaires sociales (techniciens 
sociaux); ce qui lui a permis de mettre en place dans chaque sous-pr6fecture, une 6quipe 
multidisciplinaire d'IEC (Information, Education, communication) de 4 A6 membres. Le 
travail d'organisation sociale et d' ducation sanitaire dans chaque sous-pr6fecture a et6 
exdcut6 par ces 6quipes sous la supervision de l'dquipe d~partementale. 
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2. ANTECEDENTS DU PROJET 

2.1 HISTORIOUE DU PROJET 
2.1.1 .Conception dii Projet 

l'eau potable 
sources d'eau 

Le projet d'approvisionnement en eau a 6t conqu en 1979 pour fournir deaux populations de l'Atacora et au Borgou, en captant principalement desdans l'Atacora et en r6alisant des foragesprobl~mes diplomatiques dans- le Borgou. A cause desurvenus d~s le d6but de son ex6cution, ce projetpendant plusieurs annes. a 6t6 gel6En 1984, Ia decision de d~geler le projet fat prise et 'USAIDentama une proc6dure sp~ciale pour le red~finir. Dans ce contexte, la province du Zou fatretenue, et particulierement les sous-pr6fectures (districts) du nord de la province: Bant6,Dassa, Glazou6, Ouess6, Savalou et Sav& 

2.1.2 Etablissement du Projet 

2.1.2.1 Organisation et Structure 

Le projet a 6t6 plac6
Transports. sous la tutelle du Ministare de l'Equipement et desConform6ment Ala Convention bilatdrale entre le gouvernement b~ninois etle gouvernement des Etats-unis, un coordonnateur national, responsable de l'ex~cution desactivit~s programmes, a 6t6 nomm6. Le coordonnateur national a 6t6 assist6 dans sa tdchepar trois assistants techniques. Le personnel de terrain du projet a 6te fourni Atemps pleinet Atemps partiel par le Minist&re de ]a Sant6 Publique, le Ministate de l'Equipement etdes Transports et le Minist~re du Travail et des Affaires Sociales. 

Un comit6 de suivi regroupant des repr6sentants de chacun des d6partementsminist~riels concernds et d'autres minist~res tels que ceux du Plan, de l'Int~rieur, desAffaires Etrang~res et la Pr6sidence. 
(UNICEF, USAID, Corps 

Les repr6sentants des organisations internationalesde la Paix) ont 6galement particip6 au Comit6 de suivi. CeComite a aid6 le coordonnateur national dans l'etablissement d'une politique g~n~rale duprojet et dans la rdsolution des probl~mes rencontrds au cours de son execution. 

2.1.2.2 Activit~sde D=marrage 

Au cours du premier semestre de 1986,cooperation pour 'USAID a sign6 une convention deune somme de deux millions quatrel'UNICEF. Cette somme 
vingt douze mille dollars avecfut destin~e A payer I'assistance technique de l'UNICEFtravaillant sur le projet et a la r~alisation de 225 forages 6quip~s de pompes manuelles encollaboration avec ]a direction de l'hydraulique du MinistreTransports et A]a formation des cadres b~ninois du volet eau. 

de I'Equipement et des 
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En juillet 1986, le gouvernement b~ninois a nomm6 M. Julien Dossou Yovo
Coordonnateur National du Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural. 

En septembre 1986, I'USAID a octroy6 APragma Corporation et AMedical
Care Development International un contrat de 30 mois pour fournir une 6quipe d'assistance
technique de trois personnes afin d'assister le coordonnateur national jans la gestion, laplanification et la programmation des activit6s du projet relatives au genie civil lors del'ex6cution du programme d'assainissement des villages et A la construction du siege du
projet, A l'ducation sanitaire au moyen d'ateliers de formation pour les formateurs et de 
programmes de formation villageoise dans le cadre de l'6ducation sanitaire correspondant 
aux activit6s de d6veloppement des ressources en eau potable. 

En octobre 1986, Pragma a envoy6 au B6nin le chef de l'assistance techniqueen vue de commencer les activit6s pr6liminaires au d6marrage du projet telles que lalocation des bureaux, rachat d'6quipements pour compenser les 6 mois de retard dejA
accumul~s par le projet. 

Les volontaires du Corps de la Paix recrut6s pour le projet sont arriv6s auB6nin en octobre 1986. Apr~s une p6riode de formation de deux mois, ils ont 6t6 affect6s 
au projet. Au cours de la m~me p6riode, les Minist~res de la Sant6 Publique, des Affaires
Sociales, de l'Equipement et des Transports ont affect6 au projet douze infirmiers, onze 
agents du service d'hygi~ne, huit agents des affaires sociales quatreet superviseurs
provinciaux (d6partementaux). 

Le contrat entre Pragma et 'USAID a 6t6 sign6 en mai 1987 et les consultants 
sont arriv6s en juillet 1987. 

A la suite de la signature du contrat, le coordonnateur national assist6 du chefd'6quipe de Pragma a soumis ArUSAID et au gouvernement b6ninois un plan d'activit6s
de douze mois consistant en un plan d'execution, un plan d'acquisition de l'dquipement, un
budget de douze mois et une avance pour les d~penses locales. Ce plan, apr~s avoir 6t6 
analys6 et r~vis6, a 6t6 approuve en juillet 1987. 

En septembre 1987, I'UNICEF et le personnel attendaient le demarrage desactivit6s dans les villages retenus. Mais les fonds locaux n'ont pas 6t mis Ala disposition
du coordonnateur national pour les d6penses op6rationnelles du programme: les v6hicules 
et leur entretien, les activit~s de formation, les d~penses de fonctionnement des bureaux,
le recrutement du personnel local. Ces fonds n'ont 6te mis A sa disposition qu'apr~s
amendement de l'accord avec Pragma en f~vrier 1988. 
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2.2 

En'.re temps, Pragma et Medical Care Development International ont accept6
d'avancer un minimum de fonds pour l'exdcution des activit6s relatives Ala cr6ation des 
comites de village dans la sous-pr6fecture de Dassa. 

BUTS ET OBJECTIFS DU PROJET 

Le but g6n6ral du projet consistait Acontribuer Aram6lioration Along terme
de la qualit6 et des conditions de vie de la population rurale b6ninoise. L'objectif principal
6tait d'assister le gouvernement b6ninois A fournir de reau potable et A am6liorer les 
habitudes et pratiques sanitaires des populations rurales. 

Le projet envisageait de fournir dans un premier temps de I'eau potable enquantit6 suffisante Aune population estim6e Aenviron 250.000 personnes vivant dans les six
pr6fectures du Zou nord par la r6alisation de 225 forages munis de pompes manuelles. 
Cette activit6 devait non seulement satisfaire les besoins en eau des villageois mais visait
aussi la r6duction de l'incidence de la dracunculose (ver de Guin6e) d'au moins 30% dans
la zone du projet. Aux activit6s de d6veloppement des points d'eau devaient s'ajouter
l'dducation pour la sant6 et la surveillance 6pid6miologique de la dracunculose. 

Le projet devait avoir un impact sur d'autres prob! mes sanitaires tels que lesmaladies transmises par l'eau, les excr6ments et les conditions d'hygiene d6favorables Ala 
sant6. 

Outre ces objectifs, le projet eut deux extensions qui visaient particuli~rement
l'augmentation du nombre de forages de 225 A 300 et le renforcement de 'action socio
sanitaire. 

Les r6alisations attendues de ce projet au point de vue institutionnel et 
organisationnel sont les suivantes: 

la formation des agents d'hygi~ne, des agents de sant6 et des affaires,
sociales des sous-pr6fectures et des membres de Comit6 villageois de 
ce niveau pour la mobilisation sociale et la conduite de campagnes de 
sante; 

le developpement de mat6riels didactiques appropri6s Achaque th6me 
d'hygi~ne; 

la creation des comit~s de developpement socio-sanitaire pour chaque 
forage; 
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la formation des membres des comit6s de d6veloppement socio
sanitaire; 

la collaboration active entre les services gouvernementaux concem6s 
en vue de l'am6lioration de la sant6 dans les villages; 

Nl'ducation sanitaire avant, pendant et apres rinstallation des points
d'eau et des campagnes d'entretien et de r6paration des pompes; 

1'ex6cution de 300 forages 6quip6s de pompes manuelles; ]a formation 
d'artisans r6parateurs de pompe; 

l'6tablissement d'un r6seau de vente des pi~ces d6tachees pour ]a 
pompe India Mark II; 

la r6duction de 30% de l'incidence du ver de Guinee dans la zone du 
projet; 

la construction de 100 latrines 6coli~res et de 150 latrines familiales; 

le renforcement au niveau des villages de ]a capacit6 de construire et 
de maintenir des latrines scolaires et faniliales; 

des tests de qualit6 de l'eau pour chaque nouveau forage; et, 

l'am6lioration des connaissances en gestion et la formation permanente 
du personnel technique. 

'am~lioration des capacit~s techniques du personnel de la direction de
rhydraulique pour l'implantation des forages et l'installation des 
pompes. 

2.3 STRATEGIES D'EXECUTION DU PROJET 

2.3.1 Approche 

Pour r6pondre aux objectifs du projet les activit6s suivantes ont 6t6 r~alis~es: 

mise en place des technologies appropri~es au Zou nord: des forages
utilisant une pompe robuste (India Mark II) ad6quate et d'entretien 
facile; 
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construction de latrines r6pondant aux caract6ristiques du sol; 
6laboration de plusieurs modules d'hygi~ne 616mentaire, d'6ducation
des adultes, de mobilisation sociale; 

programmation des interventions techniques et administratives
assocides ' 'ducation sanitaire; 

ddveloppement de structures permettant d'institutionnaliser les activit~sdu projet au niveau national, regional et local. 

L'approche prdconisde se base sur l'Mducation, la compr6hension de ]a relationsant6/maladie, l'adoption des habitudes sanitaires favorables, un soutien continu en vued'obtenir un changement de comportement durable. Pour atteindre ce but, il faut avoir unminimum d'infrastructures sanitaires, un environnement approprid. Par cons6quent,'approvisionnement en eau et la construction de latrines ont dt6 accompagn6s de formationde personnel, d'dducation, de changement institutionnel. 

2.3.2 Wthogoogie 

La m6thodologie s'est bas6e sur ]a combinaison de forages 6quip6s de pompes,de la construction de latrines et de l'ducation sanitaire intensive en m~merorganisation des villageois pour assurer lentretien et ]a r6paration des pompes. 
temps que 
Le succ~sde ces interventions 6ducatives et organisationnelles dans des villages est dfl Ala r6alisationde forages positifs. 

Le projet a associ6 la fourniture d'eau potable A]a construction des latrines6coli~res et familiales. L'impact de ces infrastructures d6pend de la motivation desvillageois et de leur capacit6 a les entretenir et Ales utiliser. II etait essentiel, d~s le d6but,
de responsabiliser les villageois en crdant le comit6 de d6veloppement socio-sanitaire dont
les membres devaient servir pour 'accomplissement des taches d'organisation d'information,
d'6ducation et de suivi parce qu'ils sont a la fois les int6ressds et les b6n6ficiaires. I16taittout aussi important que les femmes soient actives et aient aussi acc~s a la formation et auprocessus de prise de d6cision. Ceci s'est concrdtis6 par ]a s6lection de trois femnes commemembres de comit6 sur les sept membres permanents. 

Apr~s la collecte des donndes de base au niveau des villages sur ]a population,le type de point d'eau existant, l'incidence du ver de Guin6e et apr~s la collecte desinformations relatives Ala responsabilisation des villageois pour l'entretien de la pompe, levillage 6lut son Comit6. 
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Une fois le comit6 61u, un compte bancaire a 6t6 ouvert et les premiers fondsdestin6s A1'entretien y ont W d6pos6s. Les agents d'animation du projet ont W charg6sde former les membres de Comitd sur leur r6le et responsabilit6s et sur les systemesd'alimentation de la caisse en vue de la collecte annuelle de 60,000 CFA destin6s A
'entretien de la pompe. 

Apr~s la cr6ation des comit6s et la formation des membres les campagnessant6 ont debut6. La m6thodologie consista en la pr6sentation de th6mes de sant6 auxmembres de comit6. Les membres de Comit6 et en particulier les responsables sanitairesasist~rent aux formations dans leurs villages et ensuite pr6sent~rent ces information aux 
autres villageois. 

animer un atelier de coordination et de planification du projet. 

2.4 ACflVITES DE DEVELOPPEMENT DU PROJET 

2.4.1 Syst.mes de Gestion 

2.4.1.1 Projet 

En mai 1987, l'USAID/Washington a envoy6 des consultants au B6nin pour 
Les plans pr~liminaires detravail et les structures de gestion ont 6t6 recommandes par les participants Al'atelier. Lesplans d6finitifs des activit6s du projet ont 6t6 pr6pares peu apr~s l'arriv~e des deux assistantstechniques et ont 6t6 soumis A I'USAID, au gouvernement b6ninois et A I'UNICEF enoctobre 1987. Ces plans d'activit6s comprenaient les forages, l'ducation sanitaire, l'entretiendes pompes, la construction des latrines, les tests de qualit6 de l'eau, la fourniture de

l'6quipement et la construction de la base du projet. 

La d6l6gation des responsabilit6s dans 'ex6cution de chacune des composantesdu projet a 6t6 faite. Des r6unions de planification ont eu lieu tous les trois mois pourassurer que toutes les parties concern6es 6taient au courant de ravancement des diversesactivit6s. Ces rdunions ont aussi servi A reprogrammer ou r6orienter des activit6ssp6cifiques conform6ment A l'avancement ou au retard d'un secteur ou d'un autre. Cesr6unions ont 6t6 tr s utiles et ont servi d'outil de gestion au coordonnateur national aucours des r6unions de suivi qui se tenaient tous les trois mois. Le Comite de suivi 6taitcompos6 de repr6sentants des diff6rents minist res participant au projet. Le Comit6 ser6unissait pour avoir des informations sur les activit6s et pour proposer des solutions aux
probl~mes soulev6s au cours des r6unions. 

Pour assurer une bonne communication et r6soudre rapidement certainsproblmes rencontr6s au cours de 'ex6cution des activit6s, des visites sur le terrain ont 6tr6gulierement effectu6es par la coordination du projet. Ces visites ont 6t6 programm6esdeux fois par mois. Des rapports mensuels ont 6t6 pr6par6s par chaque superviseur et les 
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responsables de chaque volet et ont 6t6 distribu6s Atous les intervenants pour les informerdes progr~s du projet. 

L'UNICEF a fourni un chef de projet Aplein temps pour superviser la gestionfinanci~re, administrative et le personnel selon l'accord de coop6ration entre I'UNICEF etI'USAID. Le syst~me de gestion du volet ex6cut6 par l'UNICEF s'est conform6 auxproc6dures internes des Nations Unies. 

Le Projet Eau et Assainissement
plusieurs ministeres a 6t6 un effort de collaboration entre(MSP, MPRE, MISPA, MAEC) et rUSAID.coordination 6tait n6cessaire. Toutes les parties ont travaill6 de concert A l'ex6cution duplanning. L'UNICEF a effectu6 les forages et a install6 les pompes. L'USAID a achet6 lemat6riel de forage et les pompes. L'acquisition des v6hicules et camions, la sensibilisation, 

Un haut degr6 de 

lanimation et l'ducation pour la sant6 ont dt6 confi6es Al'assistance technique de la firmePRAGMA/MCDI. 

L'assurance et l'entretien des v6hiculesfonctionnement ont 6t6 assur6s par le budgetg6r6 conjointement depar le coordonnateur national et la firmePragma/MCDI. 

Le responsable de l'6quipe Pragma a attir6 l'attention des responsables deI'USAID sur l'absence d'un m6canisme pour la gestion des fonds operationnels. D'octobre1987 Aseptembre 1988, il y a eu plusieurs tentatives infructueuses de 1'USAID pour trouverun syst~me efficace. A partir d'un amendementresponsabilit6 d'avancer des fonds 
de l'accord, Pragma/MCDI a eu laau coordonnateur national, de les comptabiliser et devdrifier les d6penses de fonctionnement. 

Le coordonnateur national g6rait les fonds de fonctionnement.de gestion financire Un syst6mea 6t6 d6velopp6 et une formationcomptabilite' a 6t6 dispens6e au personne! deA partir d'une assistance A court termePragma/MCDI. de la direction g6n6rale deLe personnel financier de Pragma/MCDI a effectu6 plusieurs visites pour
6tablir les proc6dures et conduire des audits de redressement du systeme de comptabilit6
et de la tenue des livres. Un manuel de procddures financi~res a 06 6labor6 par MCDI
pour utilisation par les responsables sur le terrain.
 

La disparition du systeme bancaire enchangements dans le syst6me. octobre 1988, a provoqu6 plusieursLes op6rations financi~res n'ont pu se faire qu'en liquide etle responsable de l'dquipe de Pragma a eu la gestion des fonds. 

Des l'installation du personnel au siege du projet ABohicon, un manuel desprocedures adninistratives a dt6 pr6par6 et distribu6 Atous les membres. Ce manuel etablitles proc6dures d'utilisation et d'entretien des vdhicules, de r6quisition et de fourniture depie'ces d6tach6es, d'utilisation de t6l6phone et de contr6le des stocks. 
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La gestion journali6re du projet au point de vue administratif et financier a
6t6 confi6 au chef de l'6quipe Pragma en collaboration avec le coordonnateur national 
jusqu', la fin mars 1990. A partir d'avril 1990, le coordonnateur national a Rd assist6 dans 
ses tdches par la sp6cialiste en sant6 publique promue chef d'6quipe et par un 
administrateur adjoint expatri6 qui a 6td engage pour la gestion des fonds. 

2.4.1.2 Assistance Technique 

L'6quipe Pragma/MCDI 6tait compos6e de trois assistants techniques sur le 
terrain pendant les trente trois mois du contrat: un chef d'6quipe supervisant le personnel 
sur le terrain ainsi que les activit6s du projet, un sp6cialiste en 6ducation pour la sant6 et 
un ing6nieur civil. Le personnel sur le terrain a 6t6 encadr6 par plusieurs membres du si~ge
A Washington qui ont fourni lrencadrement financier, technique, et mat6riel. Plusieurs 
visites sur le terrain ont 6t6 effectu6es par le personnel du siege pour collecter des
informations sur les activit6s, participer A l'ex6cution, red6finir plus clairement les buts et 
objectifs du projet et aider A l'61aboration des diff6rents amendements du contrat avec 
I'USAID. 

L'6quipe d'assistance technique de rUNICEF etait compos6e de quatre
membres: un responsable de projet, un gdologue, un chef m6canicien et un maitre foreur. 
L'UNICEF a fourni une assistance directe Ala direction de l'hydraulique et a coordonn6 
les activit6s relatives au projet en collaboration avec le coordonnateur national. A cause 
de la nature a long terme de son programme au B6nin, I'UNICEF a r6gulirement men6 
d'autres activit6s de forage en dehors de ce projet. Ainsi, le personnel de I'UNICEF A 
l'exception du responsable du projet a fourni au personnel du service de l'hydraulique une 
formation sur le terrain. 

Douze volontaires du Corps de la Paix ont dt6 recrutes et mis Ala disposition
du projet pour le volet 6ducation pour la sant6 et pour la maintenance des pompes. Ils ont 
travaill6 sous la supervision des responsables du projet tout en d6pendant
administrativement du Corps de la Paix. 

Le succ~s de ce projet r6side dans l'utilisation d'une 6quipe d'assistance 
technique tr~s motiv6e et consciencieuse dans l'ex6cution des activit6s. Le projet a 
enregistr6 beaucoup de retard A cause des nombreux problmes rencontrds: approbation
initiale en 1980, r6vision en 1984, nouvel accord bilat6ral signs en 1985, recrutement de la 
firme d'assistance technique concr6tis6 seulement le 5 mai 1987. Malgr6 toutes ces 
difficult6s et la conjoncture socio-politique difficile au B6nin, la firme a pu realiser toutes 
les activit6s pr6vues. Tous les investissements pr6vus dans raccord ont 6t6 consentis et le 
projet a g6r6 avec succ~s un budget estim6 il y a dix ans. 
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I1 a W mentionne que l'utilisation d'un groupe am6ricain priv6 d'assistance 
technique est couiteux. Mais ce groupe a pu pr6-financer les activites, eviter les retards dans 
l'ex6cution et a obtenu des r6sultats satisfaisants. 

2.4.2 Plan de Gestion 

La structure de la gestion du projet a 6t6 primordiale et a consist6 en la mise 
en place d'une organisation compos6e d'un coordonnateur national et des cadres 
administratifs et techniques des divers intervenants de l'hydraulique, de l'assainissement, de 
l'6ducation sanitaire et du d6veloppement communautaire. Chaque responsable b6ninois 
a eu un homologue expatri6 d'assistance technique fournissant une collaboration bas6e 
essentiellement sur le principe de transfert de technologies. 

L'objectif vis6 6tait qu', la fin de ce projet, tous les gestionnaires et 
responsables techniques b6ninois devraient, apr~s la formation regue, pouvoir organiser, 
planifier et superviser 'ex6cution du programme de suivi. 

Le projet a d6l6gu6 les responsabilit6s aux directeurs techniques b6ninois des 
diverses institutions nationales concern6es. La planification et la progranmation des 
activit6s au niveau des villages - allant de l'organisation du comit6 de village jusqu'au suivi 
de l'6ducation - ont 6t6 repartis entre le coordonnateur national et les responsables 
techniques cadres des affaires sociales et de l'6ducation sanitaire. La direction de 
'hydraulique avec l'assistance de I'UNICEF a eu a sa charge la construction et l'entretien 

des points d'eau. La construction des latrines institutionnelles et familiales a 6t6 confide A. 
la Direction du G6nie Sanitaire. Le coordonnateur national, outre son r6le de liaison entre 
les intervenants et l'Nquipe nationale, a servi de gestionnaire du projet. 

Le coordonnateur national, directeur du projet, a eu unc grande responsabilit6 
dans l'ex6cution du programme. La connaissance n6cessaire des diff6rentes disciplines 
techniques impliqu6es et du personnel sur le terrain exigeaient de pr6f6rence la nomination 
d'un coordonnateur plut6t que l'identification d'un minist~re donn6 comme organe 
d'ex6cution. 

La structure de gestion a en effet comport6 trois niveaux: un niveau national 
pour la planification et 'ex6cution du projet; un niveau d6partemental responsable du 
d6veloppement des mat6riels de formation, de d6veloppement communautaire, des activit6s 
d'6ducation sanitaire et de supervision; et un niveau de district comprenant essentiellement 
les equipes d'intervention au niveau des villages retenus. 

Les volontaires du Corps de la Paix ont et6 au depart utilises pour superviser 
et fournir une formation sur le terrain aux 6quipes d'extension des sous-pr6fectures. Apres 
les deux premieres ann6es d'activit6s du projet, leur r6le a 6volu6; ils sont devenus co
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formateurs avec les 6quipes d6partementales. fournissant leur assistance au d6veloppement d'une
formation suppldmentaire Al'initiation et l'int6gration des m&tecins-chefs comme superviseurs
des sous-pr6fectures. 

L'UNICEF en tan: que p-zrtenaire, selon une convention de coopration avecI'USAID, a 6t6 responsable de la formation technique et de l'int6gration du personnel du service
hydraulique dans le projet. L'UNICEF s'est 6galement charg6 de toutes les activitds relatives 
au choix des emplacements et l'ex6cution des forages, h l'installation et A.1'entretien des 
pompes, ainsi que des 6quipements et des vdhicules. 

2.4.3 Plan Financier 

Suite Al'amendement du projet, I'AID a accord6 six millions deux cent cinquante
mille dollars U.S. Ala section FAA No. 104 du fonds du Programme pour la Population et la
Sant6 du gouvernement b6ninois pour l'assistance technique, ]a formation, les services, les
v6hicules, les d6penses op6rationnelles, les constructions et 1'6valuation pour une p~riode de trois 
ans. En mars 1990, I'USAID a augment6 le financement du projet par l'octroi d'une somme
de cent soixante quinze mille dollars U.S. pour l'extension du contrat d'assistance technique et
la continuation des activit6s jusqu'en septembre 1992. 

La contribution du gouvernement b6ninois au projet en nature et en personnel est6valu~e bt 1 million trois cent trente mille huit cent quatre vingt dollars US pour couvrir les 
d6penses du personnel et les frais opdrationnels. 

Le Corps de la Paix a apport6 une contribution de 450 mois/personnesapproximativement, soit quatre cent soixante quinze mille dollars US pour les services des 
volontaires pendant la dur6e du projet. 

Le PNUD y a 6galement contribu6 en Irissant au projet de l'&juipement achet6 
en 1980 pour un autre projet d'hydraulique villageoise (FENU) pour une valeur de quatre cent 
mille dollars US environ. 

L'USAID a effectu6 des dcaissements pour '&juipement de forage, les pompes
et les tuyaux, le contrat pour ia construction du si~ge du projet et s'est charg6 de la formation 
Acourt terme en dehors du Bnin. 

La cooperation technique de I'UNICEF s'est chargde du materiel et des d~penses
oprationnelles relatives au forage telles que les pi~ces de rechange des 6quipements de forage,
le per diem du personnel sur le terrain, les salaires du personnel expatri6. 
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Le montant total du budget pour "assistance technique s'est 6levd A$4.775.121US desquels $4.748.948, y compris les cofits locaux, ont dt6 d6pens6s A cette date.montant total estim6 Apartir du budget, soit $1.005.917 Le 
a 6t6 r6parti entre le Contractant($657.777) et le Sous-traitant ($348.140) pour couvrir les d6penses relatives aux coats locauxdu projet suite A I'amendement budg6taire No.2 du 7 octobre 1988.contractant De ces montants, leet le sous-traitant ont d6pens6 $615.649 et $341.253 respectivement. 
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3. RESULTATS DU PROJET 

3.1 L'9tablissement d'un syst~me fonctionnel et exemplaire pour 1'intigration
coordonnge des interventions sanitaires dans tous les projets d'hydraulique villageoise et 
d'assainissement. 

Le syst~me adopt6 par le projet, c'est-A-dire la cr6ation de comit6s, la
formation des membres de comitd dans leurs tAches et responsabilit6s et en quelques themes
d'hygi~ne, est Aencourager parce que cette approche aide les communaut6s Acomprendre
les probl~mes de sant6, et A responsabiliser les individus. Le syst~me est efficace mais
cofiteux. C'est le syst~me qui a 6te adopt6 par le B6nin pour la polltique nationale
d'hydraulique villageoise Acause de son efficacit6, des resultats obtenus et de la possibilit6
d'utiliser les comit6s pour promouvoir le d6veloppement des villages. 

3.2 La formation des agents des Affaires Sociales,de l'Educationpourla Santg, des 
agentsdu G6nie Sanitaireet d'autresagents itinirantsau niveau du village, dans la mobilisation 
des villages et dans l'exdcution des campagnes sanitaires. 

Tous les agents affect6s au projet ont particip6 aux s6ances de formation sur
les thames dc sant6 et d'6ducation des adultes. Des s6ances d'information sur 'ducation 
pour la sant6 ont 6t6 r6alis6es Al'intention des membres de tous les comit6s, ensuite dans 
tous les villages. Les enseignants des 6coles oti le projet a construit des latrines ont aussi 
b6n6fici6 de cette formation. 

3.3 La mise en place des Comitds Villageois de Sant6 fonctionnant dans chaque
village participant. 

Des Comit6s de D6veloppement Socio-Sanitaire au nombre de 504 ont 6tes 
cr 6s et form6s. 

3.4 L'tablissement de relationseffectives entreles Comites Villageoisde Santg et les 
agents itinerantspourl'intdgrationde toutes les composantes du Projet. 

Les agents affect6s au projet ont en r6alitd 6tabli de solides relations avec les
comit6s villageois de sant6 non seulement pour l'int6gration des composan:es du projet mais 
aussi pour tout autre projet ou activit6 communautaire. 

3.5 Li'tablissementd'une collaborationactive entre les services itinerantsdu GRB 
concem,6s pour l'amdliorationde la sant6 villageoise. 

Une coop6ration et une collaboration ont 6t6 6tablies entre les trois minist~resconcern6s dans l'ex6cution des activit6s du projet. Cette coop6ration a connu du succ6s et 
sert de module Ad'autres projets de d6veloppement. C'est ce module qui a 6t6 choisi pour 
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l'exdcution de la politique nationale d'hydraulique villageoise et pour d'autres projets de
sant6. 

3.6 L'installationpreliminaire,simultange et ultirieure des syst~mes d'adductiond'eau, l'exdcution des campagnes d'ducationpour la sant, lntretien et la reparationdes 
pompes. 

Le projet en suivant la politique nationale dtablieamdlior6: la participation effective de 
mi-80 l'a beaucoupla communaut6 dans les activitds preliminaires,pendant et apr~s l'ex6cution du projet, le d6roulement des campagnes d'6ducation pour ]asante dans tous les villages, la formation d'artisans r6parateurs, l'tablissement d'un r6seaude pieces d6tachdes pour la r6paration et l'entretien des pompes, l'encadrement et le soutienapport6s au personnel. 

3.7 Le diveloppement et l'amdliorationdes syst~mes d'approvisionnementsArs desvillages en eau potable. 

Des pompes manuelles (309, de marque India II) ont 6tes install6e. dans lesvillages de 200 habitants. 

3.8 Li'tablissementd'un programme d'installation,dentretien et de rdparationdespompes dans chaque villageparticipant. 

Des techniciens ont 6t6 form6s pour l'installation des pompes.r6parateurs recrut6s dans les Des artisanssix districts ont 6t6 form6s et 6quip6s d'outils pour la
r6paration des pompes. Un programme de maintenance, y compris l'illustration des piecesles plus utilisdes avec une liste de prix a 6t6 61abor6. Un rdseau r6gionald6tach6es de pi6cesa 6t6 6tabli. Les villageois font appel aux agents au cas oui ily a des probl~mesqui n6cessitent leur intervention. 

3.9 La mise en place d'un plan principald'entretien et de logistiquedes pompes. 

Un plan d'entretien et de logistique de pompes existe au niveau du ServiceHydraulique du d6partement du Zou qui a la supervision des artisans rdparateursresponsabilit6 de la repartition des diff6rentes marques 
et la 

de pompes et des r6parationshautement techniques. 
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3.10 La mise en place d'un personnel du Service Hydraulique avec de meilleurescapacit~s techniques en vue de leur intdgration aux iquipes de forage et d'installationdes 
pompes. 

Les techniciens du Service Hydraulique ont et6 en maintes opportunit6sform6s tant au B6nin qu'A l'6tranger, ce qui leur a permis d'amdliorer leurs capacites
techniques et leurs connaissances. 

3.11 La mise en place dun magasin et d'un atelierde reparationde l'quipement etdes vlicules; la mise en place d'un bureauprovincialdu projet et d'un centre de formation. 

Une base comprenant des bureaux, un magasin et un garage a t6 construite 
par le projet A Bohicon. 

3.12 Des connaissancestechniquesen constructionet entretien des syst~mes de collecte
d'eau de pluie dans les villages,salon la disponibilitddes ressources. 

Cet 616ment a W dlimind apr~s les recommandations de l'6valuation Amiterme de WASH. Un seul village a 6td n6gatif. 

3.13 La constructionet l'entretiendes infrastructuresd'hyginepourl'liminationdes 
mati~resf~cales. 

Des latrines 6coli~res au nombre de 109 et 264 latrines familiales ont 6t6construites par le projet. Cette activit6 a 6t6 pr6c6d6e par des informations sur la relationexistant entre ces d6chets et certaines maladies et les mesures pr6ventives Aadopter. 

3.14 De meilleures capacit6stechniquesdans les villagespour construireet entretenir
les infrastructuresd'hygine en vue de l'liminationdes excrements. 

Des 6quipements ont W achet6 pour la construction des latrines. Plusieurs 
ma ons locaux ont 6t6 form6s dans ]a construction de plusieurs types de latrines. 

3.15 L'amiliorationdes techniques des agents d'hygkne. 

Tous les agents affectes au projet y compris les agents d'hygi~ne ont regu uneformation sur la construction des latrines en plus de quelques th~mes d'education pour la 
sant6. 
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3.16 Le contr6le de la qualitjde l'eau de chaque nouveau puits. 

Une analyse bact6riologique a 06t faite sur chaque foragecertains forages qui existaient avant le projet. et meme sur 
ne permet pas son institutionalisation. 

Le cofit 61ev6 d'une analyse bactdriologique
Une analyse physico-chimique est r6guli6rementeffectu6e pour chaque forage. 

3.17 De meilleures connaissanceset techniques de tout le personnel recevant uneformation a'long ou a'court terme. 

Le personnel a 6t6 form6 et recycl6 en maintes fois tant au B.nin qu'Al' 6tranger sur les derni~res techniques et connaissances leur permettant de mieux executerles activit6s. 

3.18 L'elaborationd'un plan de formation correspondantaux besoins de formation;la recommandationdes infrastructuresde formation, selon un calendrierd'ex~cution. 

Ces plans ont 6t6 6labor6s et approuv6s d~s l'arriv6e de l'assistance techniquepour permettre une meilleure ex6cution des activit6s. 
3.19 	 L'ilaboration d'un plan d'acquisition du mat riel, de l'equipement et desvehicules. 

Le plan de cette activit6 a 6t6 61abord en m6me temps que celui de l'activit6 
pr6c~dente. 

3.20 L'tablissementd'un accord de coopgration USAID/UNICEF. 

Un accord a 6t6 signe en mai 1987 avec Pragma/MCDI 	pour l'exdcution duprojet. Cependant, depuis novembre 1986, un assistant technique a 6te envoyd sur le terrainpour mener les activit6s n6cessaires au d6marrage du projet et pr6parer l'arrivee des autresmembres de Passistance technique. 

3.21 Les ivaluations. 

II a eu trois 6valuations: une Ami-terme, une finale et une derni6re sur laperennisation des acquis du projet. 
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4. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS 

4.1 CONCLUSIONS 

a fait des recommandations qui ont dt6 suivies pour modifier les activit6s. 

11 y a eu deux 6valuations pendant 1'excution du projet. L'6valuation Ami-termel'dvaluation finale que le projet a atteint son but et, dans bien des cas, 
I1a 6td conclu dans 

a surpassd les objectifsfixds au ddbut. 

Sur 392 forages, 309 ont ete positifs et dquips de pompes. Un total de 504 
comitds ont 6td cr66s pour tous les nouveaux et anciens forages dans ]a zone du projet.les comitds ont ouvert des comptes en banque. TousLes pompes sont r6par6s. Un r6seau r6gionalde pikes d6tachdes a dt6 6tabli. 

Les villageois de ]a zone ont b6ndfici6responsabilit6s dans le comit6 et sur des themes d'hygi~ne 616mentaire. 
d'une formation sur leurs r6les et 

revenu, 
L'int6gration d'activit6s telles que I'alphab6tisation, les activit6s g6n6ratrices de

bien que ne faisant pas partie des objectifs du projet, a aid6 A renforcerd6veloppement communautaire. le 

Au cours des 5 anndes d'activit6s, l'incidence du ver de Guin6e a diminu6 de 
70%.: de 14.393 cas en 1987-88 A3.204 en 1991-92. II y a 51.4% des villageois qui font filtrer
l'eau pollu6e pour dviter le ver de Guin6e. Les r6sultats obtenus ont contribu6 Aaugmenter lacr&libilit6 du projet. 

Elles sont utilisdes et nettoydes. 
I1y a eu 264 latrines faniliales et 109 latrines 6coli~res qui ont 6t6 construites.Des magons ont 6t6 formds avec l'intentionvillageois Aconstruire des latrines. 

d'aider les 

Le projet a associ6 3 minist~res AI'exdcution des activit6s et a obtenu d'eux une
bonne collaboration.
 

La participation des b~n6ficiaires et surtout l'int6gration des femmes aux activit6s
a eu un impact positif. Le gouvernement du B6nin a propos6 l'approche suivie par le projetcomme module pour les projets d'hydraulique villageoise. Ce changement indique unrelatif pour la courte p6riode d'ex6cution des activit6s. succ~sDes connaissances ont t6 acquises. Lesattitudes ont vari6 et un changement de comportement a et6 observ6. 
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4.2 

Tout le personnel national associ6 au projet a b6ndfici6 de plusieurs formations 
tant Al'int6rieur qu'a 1'ext6rieur du Bdnin. 

L'utilisation de boites ' images et la participation des membres des CDSS latransmission d'information dans les villages ont valoris6 ces membres et ont largement contribu6 
au succ~s du projet. 

La contribution des volontaires du Corps de la Paix a 6t6 tr~s importante et tr~s 
appr&ci6e. 

La motivation, 1'engagement et ]a d6termination du personnel national et expatri6ont contribu6 surmonter bien des difficult6s et la rdussite du projet. 

L'ind~cision sur ]a fin du projet ou sur la poursuite des activitgs a cr~e un climatd'ins6curitd parmi le personnel et n'a pas permis la rdalisation de certaines activit6s planifiges
dans le but d'am6liorer les r6sultats obtenus. 

PRAGMA/MDCI ont apport6 un appui administratif et professionnel digned'appreciation au projet. Leur appui financier a 6t6 un des 616ments indispensables et
d6terminants 1'execution du projet et ]a poursuite des activit6s. 

Une 6valuation sur la p6rennisation des r6alisations du projet a dt6 faite en Mai1992. I1a 6t6 observ6 que les villageois continuent t faire les r6parations n6cessaires pour que]a pompe fonctionne m~me si la contribution annuelle, politique nationale d'hydrauliquevillageoise, n'est pas versde. I1a 6t6 recommand6 de financer un programme de suivi desactivitds pour mieux renforcer les informations sur l'&tucation pour ]a sant6. L'USAID aaccordd un financement au gouvemement du BWnin, vers la fin de septembre 1992, pour le suivi en attendant l'61aboration d'un projet intdgr6 de sant6. 

RECOMMENDATIONS 

L'USAID devrait continuer le soutien financier du projet tout en d1aborant un
projet de soins de santd primaires dans la zone. 

Le Govvernement du Bdnin devrait encourager la collaboration entre les diffdrentsservices pour maximiser l'utilisation du personnel en vue de faciliter le d6veloppement
communautaire. 

L'approche d6velopp6e lepar projet: participation communautaire,responsabilisation des b6n6ficiaires dans l'&ducation pour la sant6, devrait 6tre adopt~e par le 
programme national de soins de sant6 primaires. 

27
 



ANNEXE A
 

DONNEES DE BASE SUR LA ZONE DU PROJET
 



DONNEES DE BASE SUR LA ZONE DU PROJET 

1. 	 GEOGRAPHIE 

1.1 	 SITUATION 

La zone couverte par le projet Eau et Assainissement en milieu rural, 
financ6 par rUSAID, est constitu6e de la partie Nord du d6partement du Zou, l'un des 
6 que compte le B6nin. 

Cette zone compte 6 sous-pr6fectures sur les 15 que comporte le 
departement. Ces 6 sous-pr6fectures sont: BantU, Dassa-Zoum6, Glazou6, Ouesse, 
Savalou et Save. Elles sont subdivis6es en 57 communes, comprenant elles-memes 295 
v'llages et environ 471 petites localit6s, hameaux et fermes habit6s. 

L'ensemble de la zone forme un territoire de 13.600 km2, occupant ainsi 
73% des 18.700 km2 de tout le d6partement du Zou. 

1.2 	 LIMITES 

Les limites de la zone sont• 

* 	 Au nord, les sous-pr~fectures de Tchaourou dans le Borgou et 
Bassila dans l'Atacora, 

* 	 Au sud, la sous-pr6fecture de Djidja dans le Zou, 

* 	 A 'est, la sous pr6fecture de Zagnanado dans le Zou et la 
R~publique Fd6rale du Nig6ria, 

* 	 A l'ouest, la R~publique du Togo. 

1.3 	 MILIEU PHYSIQUE 

Le milieu physique est fait de plateaux silico-argileux, un sol Adominance 
lat~ritique avec des reliefs de granit qui sont, du sud vers le nord, les collines de 
Paouignan, de Dassa, de Savalou, de Bant6, de Save et Aun degr6 moindre, de Ouess6. 

1 Source: La Direction Departmentale du Plan et de la Statistique du Zou a 

Abomey 
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1.4 HYDROGRAPHIE 

Le syst~me hydrographique appartient, au nord, au Bassin de l'Ouem6 et 
de son affluent le Zou. L'Ou~me prend sa source dans les monts Tanaka, A l'est du 
massif de 'Atacora et se jette dans le lac Nokou6 (D6partement de l'Atlantique), apres 
s'8tre 6tir6 sur 450 km. Dans la zone du projet, il traverse notamment les sous
pr6fectures de Ouess6, de Sav6 et de Dassa-Zoum6. 

Le Zou prend sa source A 310 km d'altitude. Son parcours jusqu'au 
confluent avec l'ou6m6 est de 150 km enti~rement contenu dans le d6partement. Dans 
la zone du Projet, il traverse Bant6, Savalou et Dassa. 

Les autres cours d'eau qui arrosent 6galement le Zou Nord, sont l'Okpara, 
le Couffo, l'Agbado, le Klou, le T~wi. La plupart de ces cours d'eau s'ass~chent par 
endroits pendant la saison s~che, cr6ant ainsi, 1A o ils ne sont pas ass6ch6s, de multiples 
marigots le long de leur lit. Ces marigots deviennent alors parfois des gites de 
transmission des maladies hydriques, notamment du ver de Guin6e, de gastro-ent6rites 
pour les paysans riverains. 

Les ressources en eaux souterraines, sont 6troitement li~es Ala nature du 
sol qui, dans le Zou, n'autorise pas la retention, ni l'existence de nappes d'eau peu 
profondes. 

Les ressources en sources d'eau de boisson modernes avant le projet 
USAID totalisaient environ 115 puits A grand diam~tre et 2642 forages equipes de 
pompes manuelles, INDIA MARQUE II. I1faut noter que plus de 60% de ces pompes, 
avant l'intervention de I'USAID etaient en panne. 

L'utilisation des eaux de marigots par les villageois 6taient alors redevenue 
la mode dans de nombreuses localit~s, ce qui explique pourquoi la premiere enquate sur 
le ver de Guin~e en d~cembre 1987 a d6pist6 plus de 14.000 cas. 

1.5 CLIMATOLOGIE 

Le climat du d6partement du Zou correspond 'a la transition entre le 
Sub~quatorial de la frange c6ti~re et le climat soudano-guin~en du Nord Benin. 

2 Source: Service Deparmental de I'Hydraulique a Bohicon 
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I1est caract6ris6 sch6matiquement par l'existence d'une: 

* 	 Grande saison pluvieuse de mi-mars Afin juillet. Elle permet de faire les 
cultures vivri~res (ma'fs, arachide, haricot, etc...), 

* 	 Petite saison s~che de mi-juillet Afin aofit, 

* 	 Petite saison pluvieuse de debut septembre Ami-novembre. 

Elle est mise A profit pour la culture du coton dans la zone du 
projet. 

* 	 Grande saison s~che de mi-novembre Ami-mars. 

La pluviom6trie moyenne a 6t6 de l'ordre de 1.033mm environ par mois 
dans ]a zone du projet en 1991. 

I1 faut remarquer que dans le Zou-Nord, on assiste de plus en plus, depuis 
quelques ann6es, . un d6marrage tardif de la saison des pluies, avec tendance A la 
soudure des deux saisons de pluie.; en une seule. 

1.6 	 VEGETATION 

Le paysage naturel a 6t6 d6grad6 par 'homme, toujours en quate de terres 
fertiles, de bois d'oeuvre et surtout de bois de chauffage. La for6t originelle a disparu 
faisant place progressivement A la savane bois6e, parsem6e de baobabs, de n6r6s, de 
kapokiers, d'oliban et quelques fois de jeunes cailc6drats. Des for~ts class6es existent 
dans presque toutes les sous-prefectures de la zone, constituant des reserves de faunes. 
Elles sont pauvres en bois d'oeuvre e,'loitables, mais remplissent une importante 
fonction de protection de l'environnement. 

2. 	 ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET POPULATION 

2.1 	 ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

La zone du projet est situ~e dans le departement du Zou qui comprend: 

* 	 2 circonscriptions urbaines: Abomey et Bohicon 

13 sous-pr6fectures rurales: Agbangnizoun, Bant6, Cove, Dassa-Zoume, 
Djidja, Glazou6, Ouess6, Ouinhi, Savalou, Sav6, Zagnanado, Za-kpota, 
Zogbodom . 
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Tel que d6jA mentionn6, le projet couvre les 6 sous-pr6fectures de Bant6, 
Dassa-Zoum6, Glazou6, Ouess6, Savalou et Sav6. 

Chaque sous-pr6fecture est subdivis6e en communes au total 57 pour la 
zone du projet sur les 128 du d6partement et 295 villages administratifs sur les 681 du 
d6partement. 

Le d6partement est dirig6 par un pr6fet. 

La circonscription urbaine est administr6e par un chef de circonscription. 

La sous-pr6fecture est administr6e par un sous-pr6fet. 

La commune est dirig6e par un maire. 

Le village est dirige par un chef de village. 

L'administrateur de chaque niveau est assist6 d'un conseil consultatif. 

Une nouvelle r6forme territoriale et administrative est en cours. Elle 
aidera A decentraliser un peu plus les pouvoirs de d6cision et de gestion qui seront 
confi6s A des comp6tences iccales t chaque niveau. I1 serait 6galement question de 
diviser en deux certains d6partements A cause de leur 6tendue g6ographique ou de la 
densit6 de leur population. 

2.2 POPULATION 

L'estimation de la population Ala fin de 1986 Apartir du recensement de 
1979 au taux d'accroissement de 2,7%, donne pour 'ensemble du d6partement, une 
population de 679.357 habitants et 259.650 pour la zone du projet. I1faut signaler que 
ce chiffre est largement en dega de celui jusqu'ici utilis6 par le projet - 447.7413 pour 
les 6 sous-pr6fectures - et qui est consid6r6 comme restimation de 1982. 

Le dernier recensement g6n6ral, celui de f6vrier 1992, dont les chiffres sont 
encore provisoires, signale pour la zone du projet 338.645 habitants et pour 'ensemble 
du d6partement 813.985 habitants. 

3 Source: J.P. Chippaux Evaluation des activites du projet USAID "Eau et 
Assainissement en Milieu Rural" et son impact sur I'incidence du ver de Guinee. 
Rapport d'une mission effectuee au Benin du 10 au 21 decembre 1990. 
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TABLEAU 1 

R6partition de la population du d6partement du Zou par sexe 
selon ]a Sous-pr6fecture ou la Circonscription Urbaine 

Sous-pr6fecture Population 
ou 

Circonscription Masculin 
Urbaine (CU) 

CU d'Abomey 30 758 
Agbangnizoun 22 228 
Bant6 23 152 
CU de Bohicon 38 157 
Cov6 14 457 
Dassa-Zoum6 30 512 
Djidja 26 747 
Glazou6 28 259 
Ouess 25 428 
Ouinhi 14 423 
Savalou 34 691 
Sav6 22 402 
Zagnanado 16 474 
Za-Kpota 35 530 
Zogbodome 28 092 

Ensemble 387 310 

Fminin Total 

34 967 65 725 
25 780 48 008 
23 477 46 629 
42 964 81 121 
16 688 31 145 
33 142 63 654 
30 076 56 823 
31 004 59 263 
26 549 51 977 
15 518 29 941 
37 313 72 004 
22 716 45 118 
17 788 34 262 
38 220 69 750 
30 473 58 565 

426 675 813 985 

Source: 	 Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique (INSAE), 
1992. 

N.B.: 	 R~sultats provisoires du deuxi~me recensement g6n6ral de la population et de 
l'habitation du B6nin (F6vrier 1992) 
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TABLEAU 2 

Repartition de la population du Zou-Nord par sexe 
selon chacune des 6 sous-pr~fectures 

No SOUS-PREFECTURE 

1 BANTE 

2 DASSA-ZOUME 

3 GLAZOUE 

4 OUESSE 

5 SAVALOU 

6 SAVE 

Source: INSAE Cotonou 
f6vrier 1992. 

POPULATION
 
MASCULIN I FEMININ J TOTAL
 

23 152 23 477 46 629 

30 512 33 142 63 654 

28 259 31 004 59 263 

25 428 26 549 51 977 

34 691 37 313 72 004 

22 402 22 716 45 118 

164 444 174 201 338 645 

R6sultats provisoires du recensement g6n6ral de 
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TABLEAU 3
 

Population des 6 sous-pr6fectures du Zou-Nord
 
selon les estimations du Projet
 

(Estimation de 1982)
 

No SOUS-PREFECTURE 	 POPULATION 

1 BANTE 54 016
 

2 DASSA-ZOUME 63 180
 

3 GLAZOUE 82690
 

4 OUESSE 81 322
 

5 SAVALOU 95 443
 

6 SAVE 71 090
 

447 741 

Source: 	 J. P. CHIPPAUX - Evaluation des activit6s du projet USAID "Eau et 
Assainissement en milieu rural" et son impact sur rincidence du ver de 
Guin~e. Rapport d'une mission effectu~e au B6nin du 10 au 21 d6cembre 
1990. 

Cette population de 447.741 utilis~e par le projet est sup6rieure de 32% 
au chiffre provisoire du recensement g6n6ral de f6vrier 1992 (338 645) 

Le taux d'accroissement naturel de la population du B~nin est estim6 ' 
3,17% entre 1990 et 1995. Pour l'ensemble du d6partement du Zou, ce taux est de 
2,94% par an. Ce taux est estim6 A6% par an pour la population urbaine, fortement 
influenc6e par l'exode rurale. 

En fait, l'exode rurale est un probl~me pr6occupant dans le d6partement. 
Dans ce cadre on peut distinguer: 

+ Un exode rural en direction des villes. 
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3.1 

Un flux migratoire des sous-pr6fectures du sud vers celles du nord, des 
paysans en qu6te de terres fertiles. 

Dans le Zou-Nord, beaucoup de jeunes emigraient, il y a quelques ann6es 
encore vers le Nig6ria et la C6te d'Ivoire oil ils allaient travailler comme 
ouvriers agricoles ou maqons. Actuellement cette tendance est en train de 
s'estomper. 

Sur le plan ethnique, la population se compose de deux grandes families: 

* 	 Les fons (65%) et les yoroubas (34%) qui regroupent un certain nombre 
d'ethnies: 

Les Adjas et les Mahis pour le groupe fon. 

Les Nagos (Tchab6, IfM, Itcha) et les Datchas pour le groupe 
Yorouba. 

3. SITUATION ECONOMIQUE 

AGRICULTURE 

La production est essentiellement agricole dans le d6partement en general 
et dans le Zou-Nord en particulier. L'agriculture occupe pros de 90% de la population 
et contribue nettement aux revenus des manages. Elle r~sulte de l'exploitation organis6e
des ressources naturelles (cultures) et de l'exploitation du patrimoine naturel comme par
exemple la cueillette des noix de karit6, de ndr6 etc... 

Les principaux produits cultiv6s dans le d6partement sont: 

Cultures vivrieres: mafs, sorgho, riz, petit mil, manioc, igname, patate
douce, haricot, pois d'angol, voandzou, goussi (c6same), tomate, gombo,
piment et autres legumes. Le n6r6 pousse l'6tat naturel. 

Cultures industrielles: Le coton, est particuli~rement cultiv6 dans les six 
sous-pr6fectures du Zou-Nord. L'arachide, le tabac et l'anacarde auxquels
s'ajoute un produit de cueillette naturel, le karit6. Les produits du palmier
Ahuile existe surtout dans le Zou-Sud. 

Arbres fruitiers : en tate desquels viennent les manguiers suivis des 
bananiers, des orangers et de quelques citronniers. 
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Les produits vivriers souffrent particuli~rement de moyens de conservation. 
Les mangues et les tomates pendant leurs pdriodes de production, pourrissent en grandes 
quantit6s, faute de pouvoir 8tre consomm6es enti~rement. 

3.2 ELEVAGE 

Le cheptel du d6partement se compose de bovins, ovins, caprins en grande 
partie dans le nord. Dans le sud, on trouve surtout les porcins, les caprins et la volaille. 

3.3 PECHE 

II s'agit de la p6che artisanale. Elle est beaucoup plus pratiqu6e dans le 
sud-est du d6partement, dans les r6gions tris arros6es de Cove, Zagnanado et Ouinhi. 
N6anmoins dans le Nord, les riverains du fleuve Oj6m6, du Zou, de l'Okpara et de 
'Agbado font un peu de p~che pour occuper le temps en attendant la saison des 

cultures. 

Les difficult6s du secteur sont d'ordre qualitatif et quantitatif. Ces 
difficult6s proviennent de la pr6dominance de l'utilisation des moyens de production 
encore traditionnels - houes et dabas, sols surexploit6s et d6fertilis6s, travail individuel 
ce qui limite 6norm6ment le rendement. A cela il faut ajouter les al6as climatiques qui, 

de temps autres viennent an6antir les efforts des braves paysans. 

Le projet de d6veloppement rural int6gr6 du d6partement, et le projet 
SASAKAWA global 2000, essaient d'apporter quelques solutions 'atravers le CARDER 
et le SONAPRA: 

+ 	 Vulgarisation de la culture attel6e, 

+ 	 Utilisation des engrais chimiques surtout pour la culture du coton, et 
certains produits vivriers, notarnment le maYs, 

* 	 Utilisation des insecticides, 

* 	 Organisation des paysans en cooperatives de producteurs, 

* 	 Education des paysans A l'am6lioration des moyens traditionnels de 
conservation, 

* 	 Education des paysans la gestion des stocks apres les recoltes en vue 
d'une bonne couverture alimentaire pendant la p6riode de soudure, 
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* 	 Education des paysans ' une commercialisation Aeux profitable afin qu'il 

ne continuent pas de manger leur "ma's en herbe", 

# Meilleur d6senclavement des villages et des fermes. 

I1existe un meilleur approvisionnement en eau potable grAce AI'USAID, 
' l'UNICEF, au PMEBS, au PASSP. 

TABLEAU 4 

CULTURES VIVRIERES - 1991 

Les principales c&rales (Production en tonnes) 

No. Produits vivriers 
Sous-Prefecture 

MaYs 
Local 

Ma's 
Arn6liore 

Sorgho Riz 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

BANTE 

DASSA-ZOUME 

GLAZOUE 

OUESSE 

SAVALOU 

SAVE 

2.372 

3.436 

3.613 

2.965 

3.666 

1.321 

2.689 

2.698 

3.945 

2.104 

5.003 

1.027 

146 

669 

730 

354 

1.406 

255 

31 

451 

402 

72 

78 

24 

TOTAL 17.373 17.466 3.554 1.058 

Source: CARDER/ZOU - Bohicon 
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TABLEAU 5 

CULTURES VIVRIERES (suite) - 1991 
Les principales tubercules (Production en tonnes) 

No Produits vivriers 
Sous- Pr6fecture Igname Manioc Patate 

douce 

1 BANTE 24.732 26.956 21 

2 DASSA-ZOUME 29.567 20.210 71 

3 GLAZOUE 50.445 18.286 -

4 OUESSE 45.178 97.350 495 

5 SAVALOU 57.512 24.942 15 

6 SAVE 10.599 10.803 18 

TOTAL 218.033 198.547 620 

Source: CARDER/Zou - Bohicon 
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TABLEAU 6 

CULTURES VIVRIERES (suite) -
Les principales 16gumineuses (Production 

No Produits vivriers Sous-
Pr6fecture Niebd Voandzou 

1 BANTE 935 15,7 

2 DASSA-ZOUME 2.317 276 

3 GLAZOUE 3.286 187 

4 OUESSE 1.245 1.039 

5 SAVALOU 2.635 81,7 

6 SAVE .597 34,8 

TOTAL 11.015 1.633,5 

Source: CARDER/ZOU - Bohicon 

1991 
en tonnes) 

Soja 
Pois 

d'angol 

22 

75 

31 

2 

33,5 

11 

440 

11 

21 

182 

454 

29 

174,5 1.137 
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TABLEAU 7
 

CULTURES VIVRIERES (suite) - 1991
 
Legumes et condiments 1990 (Production en tonnes)
 

No Produits vivriers Goussi 
Sous- Pr6fecture (sesame) Gombo Piment Tomate 

1 BANTE 625 128 211 105 

2 DASSA-ZOUME 51 186 90 320 

3 GLAZOUE 212 242 213 509 

4 OUESSE 854 820 237 446 

5 SAVALOU 500 193 708 239 

6 SAVE 101 38 133 146 

TOTAL 2.343 1.607 1.592 1.765 

Source: CARDER/ZOU - Bohicon 
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TABLEAU 8 

CULTURES INDUSTRIELLES (suite) - 1991 
Les principales tubercules (Production en tonnes) 

No 	 Produits vivriersI
 
Sous-Pr6fecture Arachide Coton Tabac
 

1 BANTE 1.766 2.395
 

2 DASSA-ZOUME 1.829 7.513
 

3 GLAZOUE 2.065 5.328 

4 OUESSE 3.385 440 15,75
 

5 SAVALOU 2.551 6.001 0,50
 

6 SAVE 630 766 1,20
 

TOTAL 12.226 22.443 17,45 

Source: CARDER/ZOU - Bohicon 

3.4 FORET 

Dans le domaine de la for~t, les bois de service (perches, poteaux, etc...) 
sont fournis par des plantations de tecks exploit6es par I'ONAB en taillis et des forats 
domaniales. Le bois de chauffage et le charbon de bois proviennent du d6frichement de 
la fort naturelle et de certaines plantations existantes. 

Les effets n~gatifs qui rdsultent de l'exploitation abusive des for~ts 
naturelles et des feux de brousse incontr6l6s se font sentir de plus en plus. De vastes 
espaces, jadis couverts d'6paisses for~ts et de v~g6tations luxuriantes, font d6sormais 
place Ades terres dessech~es, 6tendues perte de vue avec de rares arbustes assoiff~s. 
Cette ann6e (1992), la premiere saison des pluies n'a pas apport6 beaucoup d'eau dans 
le Zou et dej'A, en ce mois d'aofit, de nombreux paysans voient se profiler l'horizon le 
redoutable spectre de la famine. L'6tat, et A un degr6 sup6rieur, le d6partement et 
surtout les sous-pr~fectures comme Bant6, Dassa, Savalou et Sav6 dont les for~ts ont 
cdd6 la place Ade vastes espaces nus et dess6ch6s, doivent planifier et mettre en oeuvre 
une ou des politiques de: 
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* 	 Protection plus rigoureuse des rares bosquets qui existent encore; 

+ 	 Reboisement suivi et entretenu de vastes 6tendues qui ne vont pas 
s'arreter Ala seule journde du ler juin (journ6e de r'arbre); 

+ 	 Education soutenae dans toutes les structures formelles et informelles A 
la protection des for~ts et surtout A la cr6ation de forts nouvelles. Les 
fonctionnaires cadres ou non, propri6taires terriens, doivent planter 
chacun, sa foret afin d'en montrer 1'exemple aux paysans; 

+ 	 Production de sources d'6nergie: plantation d'arbres Acroissance rapide 
et qui enrichissent en mme temps le sol (genre cassia albidas). Jusqu'A 
pr6sent on s'est content6 d'exploiter la for~t naturelle Ala recherche, entre 
autres, du bois de chauffage. I1faut dej't pr6voir ce que les hommes de 
demain vont utiliser pour faire la cuisine; 

+ 	 Gestion des terroirs dans chaque localit6. 

Des efforts sont faits par les autorit6s et les services comptents pour un 
reboisement des espaces avec l'appui de certains projets: Office National du Bois 
(ONAB) un projet B6nino-Allemand. Ces efforts ont besoins d'6tre soutenus et 
intensifi6s. 
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4. INDUSTRIE
 

Le secteur industriel du d6partement du Zou est caract6ris6 par quelques 
usines de transformation localis~es dans le sud ABohicon et dans le Nord AGlazou6, A 
Savalou et A Save. Le tableau suivant montre les sp~cialites et les localisation de ces 
usines. 

TABLEAU 10 

No USINES 	 LOCALISATION OBSERVATIONS 

1 Egrenage de coton 	 Bohicon - Glazou6 
Savalou 

2 	 Huilerie de la Bohicon 
SONICOG 

3 Centrales electriques Bohicon - Dassa 
Zagnanado 

4 Sucrerie Sav6 Ne fonctionne plus 

5 Usine de d6corticage Bohicon - Dassa Seule l'usine de Bohicon 
d'arachide Savalou - Ouess6 fonctionne toujours 

6 Usine de condi- Sav6 Ne travaille plus 
tionnement et de 
fermentation de 
tabac 

7 Scierie de bois Pira - Bant6 -
Bohicon 

Seule la scierie de 
I'ONAB fonctionne ABohicon. 
I1n'y a plus de scierie APira et 
Bant. 
A Bohicon et Abomey, il 
existe de petites 
scieries priv6es. 

Source: Direction Ddpartementale du Plan et de le Statistique (DDPS) 

Ce faible r6seau industriel devait 6tre renforce par une s6rie d'usines mises 
en chantier et construites au cours des ann~es 80: 
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5.1 

S L'usine de mais de la SONAGRI ABohicon. Elle est morte Apeine n~e 
et n'a jamais fonctionn6. 

S 	 L'usine de d6corticage de riz de la SONIAH A Bohicon n'a, elle aussi, 
jamais tourn6. 

* 	 La brasserie d'Abomey, elle connalit le meme sort que les usines de ma's 
et de riz. 

S 	 L'huilerie mixte de la SONICOG. Elle marche beaucoup mieux que 
d'autres usines. Elle connalt n6anmoins des difficult6s, entre autres, 
I'approvisionnement insuffisant en matieres premieres, A cause du 
d6sint6r6t des paysans qui n'appr6cient pas les prix offerts par la 
SONICOG pour leurs produits et de la chute de la production des noix de 
palme. 

* 	 L'usine SONAFEL d'Allahe acheve en 1979 et qui est destin~e faire du 
jus de fruits et des concentrees de tomate n'a jamais toum6, faute dit-on 
de mati~res premieres. 

5. ACTIVITES COMMERCIALES 

Le d~partement du Zou poss~de des fronti~res avec le NIGERIA b I'Est, 
le TOGO Al'Ouest et avec tous les autres d6partements de notre pays. 

COMMERCE INTERIEUR 

II est domin6 par les activit6s des marchds plus ou moins importants qui 
sont ceux de Glazoud, de Save, de Dassa, de Savalou, de Bant6, de Ouess6 dans le Zou 
Nord. On peut classer ces march6s en 3 groupes. 

* 	 Ceux qui fournissent beaucoup de produits vivriers comme Ouess6, Dassa, 

Savalou, Tchetti, Doum6, Bant6 et Gouka. 

* 	 Ceux qui fournissent beaucoup de produits manufactur6s comme Sav6. 

* 	 Ceux qui fournissent abondamment de produits vivriers et de produits 
manufactur6s comme Glazou6. 

Dans le sud du Zou on peut citer le march6 de Bohicon, d'Abomey, de 
Kp6t6kpo qui sont des marchds riches en produits vivriers, manufactur6s et artisanaux. 
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Ces marches sont secondes par des boutiques qui ravitaillent beaucoup plus 
en produits manufactur6s de quincaillerie, en boissons importees et en bolites de 
conserves. 

5.2 ECHANGES EXTERIEURS 

Les 6changes ext6rieurs se font de fagon informelle et non structur6e. Le 
d6partement du zou, notamment le Zou-Nord fournit aux d6partements du sud des 
produits agricoles (maYs, igname, coton, arachide, sorgho, manioc, du gari, etc...). I1 
regoit en retour des conserves, des produits textiles, des boissons alcoolis6es import6es 
et distill6es au Benin, des produits de la B6ninoise4, de l'huile de palme et de palmiste, 
des produits p6troliers, etc... 

En provenance des d6partements du Nord, il regoit surtout le gros b6tail 
et livre en retour du mais, 'huile de palme dont une partie importante transite vers le 
Niger, le Bourkina Faso et le Nig6ria. 

Le commerce avec le Togo et surtout le Nig6ria est le fait de trafic 
frauduleux. Des tonnes de produits vivriers sont drain6s vers le Nig6ria qui d6verse de 
la m~me mani~re sur nos march6s une gamme vari6e de produits manufactur6s et 
surtout de produits p6troliers. 

6. INFRASTRUCTURES 

6.1 ROUTES ET CHEMIN DE FER 

Le d~partement du Zou dispose de 619,5 km de route dont 285 km environ 
sont bitumds. Environ 180 km de ces voies bitum~es appartiennent au Zou-Nord. De 
nombreuses autres routes de d6sserte rurale partent des chefs lieux de sous-pr6fecture 
vers les communes et les villages. Elles ne sont pas tres praticables surtout pendant et 
imm~diatement apr~s la saison des pluies. 

D'autres routes et m~me des sentiers relient le d~partement aux pays 
voisins, le Togo et le Nigeria et facilitent les fraudes commerciales entre le departement 
et ces pays. 

Le chemin de fer traverse le d~partement sur une longueur de 254 km 
"parall~lement" l'axe bitum de Bohicon jusqu'au confins de Toui ' quelque kilom~tres 
de la sous- prefecture de Tchaourou. I1comporte 13 gares dont seulement 4, Bohicon, 
Dassa, Save, Kokoro sont encore fonctionnelles. 

Le transport routier public des personnes et des biens, restent le fait des 

4 La Societe de Boisson "La Beninoise" vient d'etre privatisee et s'appelle 

maintenant la SOBEBRA 

A-18 



v6hicules prives. Une soci6t6 de transport d6partementale, la SOTRAZ qui assure un 
transport r6gulier entre les grands centres commerciaux, est actuellement en train de 
connaltre le d6clin. 

6.2 URBANISATION ET HABITAT 

Si la penurie de logement pour travailleurs commence Ase faire sentir dans 
les villes comme Abomey et Bohicon, il n'est pas de m6me dans les sous-pr6fectures 
rurales du Zou-Nord. Dans les chefs-lieux aussi bien que dans les villages, il y a des 
logements pour peu qu'on ne soit pas tris exigeant. N6anmoins ces habitats ne 
remplissent pas encore les conditions d'hygi~ne requises, surtout dans les villages et 
certains quartiers de communes urbaines: manque de latrines et de syst~me hygi6nique 
d'6vacuation des eaux us~es, chambres mal a~rees par absence de fenetres ou presence 
de fen~tres trop petites. 

La politique d'adduction d'eau et d'61ectricit6 est pr6vue pour toutes les 
communes urbaines des sous-pr6fectures. Mais pour le moment, la Soci6t6 B6ninoise 
d'Electricit6 et d'Eau (SBEE) l'a mise en oeuvre seulement AAbomey, Bohicon, Cove, 
Zagnanado, Dassa pour reau et l'electricit6, Savalou et Sav6 pour l'eau seulement. A 
ce dernier groupe vont s'ajouter Apartir de 1993, Glazou6 et Bant6. 

Dans les communes rurales et les villages du Zou-Nord, la population a 
de l'eau potable, grAce aux forages 6quip6s de pompes manuelles de I'USAID et de 
I'UNICEF et du projet B6nino-Suisse. 

6.3 TELECOMMUNICATION ET SERVICES POSTAUX 

Les t616communications et les services postaux se d6veloppent de plus en 
plus dans le d6partement. Abomey et Bohicon, Cove, Dassa, Savalou et Save disposent 
de centrales t616phoniques. Toutes les six sous-pr6fectures ou chefs-lieux, b6n6ficient de 
services postaux de plein exercice. 

I1existe un projet d'extension d'automatisation du t~l6phone et des services 
postaux dans les chefs-lieux des autres sous-pr6fectures qui avancent pas Apas. 
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7. SITUATION FINANCIERE 

7.1 SYSTEME BANCAIRE 

Depuis ]a faillite au Benin des 3 banques existant dans le d~partement, il 
ne reste que la Caisse Rdgionale de Credit Agricole Mutuel (CRCAM) ABohicon qui, 
dans la zone du projet, a des ramifications locales (CLCAM) APaouignan, AGlazou6, 
A.Savalou et AOuesse. C'est dars ces caisses locales de cr6dits agricoles mutuel que nos 
CDSS ouvrent des comptes d'epargne pour d~poser la provision annuelle de 60.OOOF 
destines Al'entretien de la pompe. 

La plupart des gens gardent leur argent Ala maison au risque de la perdre 
par vol, incendie, moisissure ou autres formes de d6t~rioration. 

7.2. ASSURANCES 

La SONAR (Soci6t6 Nationale d'Assurance et de Reassurance) possede 
une succursale 'a Bohicon. 

Dans le d~partement, la forme d'assurance la plus courante est celle des 
v6hicules automobiles Ai4 roues ou plus. L'int~r~t des autres formes d'assurances, A 
savoir assurance vie, incendie, maladie...etc, ne semble pas 8tre perqu par la population. 

8. SITUATION SOCIO-SANITAIRE 

8.1 SITUATION SCOLAIRE 

8.1.1 Enseignement Primaire 

II existe 239 6coles primaires dans le Zou-Nord que fr~quentent 31.365 
61&ves et 1.088 enseignantss . 

* Le ratio maitre/6cole est de 4,5 enseignants pour une 6cole. 

* Le ratio 6lve/6cole est environ 131 eleves par 6cole. 

* Le ratio 61ve/maitre est de 23 6lves pour un enseignant en moyenne. 

5 Source: Direction Departementale de I'Enseignement 
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* 	 Dans la plupart des villages du Zou-Nord, nombreux, tr~s nombreux sont 
les enfants d',lge scolaire qui ne vont pas Al'6cole. 

TABLEAU 11
 

REPARTITION DES ECOLES PRIMAIRES, ELEVES ET ENSEIGNANTS
 
PAR SOUS-PREFECTURE
 

No SOUS- ECOLES ELEVES ENSEIGNANT 
PREFECTURE PRIMAIRES S 

1 BANTE 23 3.518 111
 

2 DASSA-ZOUME 49 6.003 236
 

3 GLAZOUE 43 5.754 206
 

4 OUESSE 32 3.895 142
 

5 SAVALOU 57 6.554 236
 

6 SAVE 35 5.641 157
 

TOTAL 	 239 31.365 1.088 

Source: Direction D~partementale de l'Enseignement du Zou 

8.1.2 Enseignement Secondaire 

La zone du projet, dans l'enseignement secondaire compte 20 coll~ges 
d'enseignement g6neral (CEG) avec 4.699 61ves et 139 professeurs pour l'annee scolaire 
1990-1991. 

Trois de ces collages, en plus du premier cycle comportent les classes de 
second cycle. Ce sont les CEG de Dassa, de Savalou et de Save. 
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TABLEAU 12
 

REPARTITION DES COLLEGES. ENSEIGNANTS ET ELEVES
 
PAR SOUS-PREFECTURE. ANNEE SCOLAIRE 1990 - 1991
 

Nbre.de Nbre. d'El~ves Professeurs 
No Sous- Pr6fecture collages ler cycle I 26me cycle 

1 BANTE 2 390 14 

2 DASSA-ZOUME 4 768 349 22 

3 GLAZOUE 5 881 27 

4 OUESSE 2 344 14 

5 SAVALOU 3 1.216 361 38 

6 SAVE 2 265 125 24 

TOTAUX 20 3.864 835 139 

Source: Direction Ddpartementale de l'Enseignement du Zou (DDE) 

* Le ratio professeur/coll~ge est de 7 professeurs en moyenne par collkge. 

* Le ratio 61ve/coll~ge est de 235 eleves moyenne par colge. 

* Le ratio elve/professeur est de 28 6lves par professeur. 

8.1.3 Enseignement Technique et Professionnel 

Dans le d6partement du zou, cet enseignement est surtout le fait 
d'entreprises privees et int6resse surtout de petites exploitations individuelles qui n'ont 
de vocation d'apprentissage que secondairement, par besoin de main d'oeuvre gratuite. 
Initialement, ce sont de petites entreprises avec leur atelier soit de fabrique (de meubles, 
d'outils...) soit de r6paration (appareils 6lectrom~nagers, de v~hicules...) soit d'artisanat 
(vannerie, tissage, couture) soit de construction (magonnerie, etc...). 

Ces centres d'apprentissage tr~s nombreux dans les agglomerations 
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urbaines int6ressent la menuiserie, la soudure, l'61ectricit6, la couture, la m6canique, le 
tissage et la vannerie, la forge, la fonderie, la magonnerie qui n'a pas un atelier fixe, 
etc... 

Ils n'ont pas de programme d'enseignement bien planifi6 et rationnel. Les 
61ves apprentis apprennent leurs m6tiers par exp6rience en fonction des modules 
command6s par les clients. Le temps d'apprentissage varie suivant le bon vouloir du 
propri6taire ou du malitre d'atelier. Les frais de lib6ration sont exorbitants. 

I1existe, cependant, d'autres centres d'apprentissage et d'6ducation plus 
rationnels et plus organis6s que les pr6c6dents. Us sont dirig6s par Son Excellence, 
Monseigneur AGBOKA, Ev6que d'Abomey. 

Ils intdressent notamment les jeunes filies et jeunes gens, qui n'ont pas pu 
poursuivre tr~s loin l'enseignement primaire ou qui n'ont m~me jamais 6t l'6cole. Ces 
centres ont une vocation effectivement formative et 6ducative. Ils concernent 
l'enseignement m6nager, la couture, I'hygi6ne et la coiffure Arintention des jeunes filles. 
Ces centres existent au sud du Zou, AAbomey et Bohicon et dans chacune des sous
pr6fectures du Zou-Nord. Pour les jeunes gens, il existe un centre d'apprentissage A 
disciplines multiples A Bohicon. Ce centre enseigne la soudure, la m6canique, la 
menuisezrie m6tallique, etc... 

Dans ces centres plus ou moins sp6cialis6s, 'alphab6tisation et l'hygi~ne 
constituent des disciplines communes. L'avantage dans ces "Instituts" de formation 
professionnelle de l'Ev6que d'Abomey, ce sont des centres oi l'enseignement est 
entikrement gratuit pour l'61ve contrairement aux autres dont nous avons parle 
pr6c6demment. I1n'est pas non plus demand6 de I'argent 'al'apprenti qui va recevoir son 
dipl6me. 

Les autres 6tablissements du secteur se composent de centres 
d'apprentissage de dactylographie, de st6nographie, de comptabilit6 et de m6canographie. 
Ils sont surtout localis6s AAbomey et Bohicon et sont dirig6s par des sp6cialistes priv6s. 

8.1.4 Aiphab~tisation 

La politique nationale dans ce domaine est l'alphabetisation des masses 
(rurales et urbaines) qui n'ont pas 6t6 a l'6cole frangaise, dans leurs langues maternelles. 
Pour cela, le Zou comme les cinq autres departements, a ben6fici6 de la mise en place 
des structures et des ressources n6cessaires. 
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Au niveau departemental, il existe un service d6partemental de
 
l'alphab6tisation et de la presse rurale dirigd par un coordonnateur.
 

Dans chaque sous-pr6fecture, au niveau du chef-lieu, existe un service
 
d'alphab6tisation dirig6 par un coordonnateur de sous-pr6fecture.
 

Au niveau de chaque commune et dans certains villages, existent des agents
 
d'alphab6tisation b6n6voles.
 

Chaque ann6e, deux campagnes d'alphab6tisation se d6roulent: lune de 
janvier Amars s'occupe d'apprendre aux nouveaux inscrits la transcription de leur langue 
maternelle. La seconde campagne qui se ddroule de septembre Anovembre, s'occupe de 
I'apprentissage du calcul. Dans le Zou, trois langues nationales sont retenues pour 
l'alphab6tisation: le fon pour tout le Zou Sud et Paouignan, Savalou, Ouess6 dans le Zou 
nord; le yorouba pour Save et Bant6, le Datcha pour la Zone de Dassa-Zoum6 et 
Glazou6. 

Depuis deux ans, au moins, 500 membres des CDSS (Comite de 
D6veloppement Socio-Sanitaire) du projet USAID/BENIN se sont fait alphab6tiser avec 
raide du projet USAID et de I'UNICEF. 

Le mat6riel didactique est constitu6 de 3 livrets: les cours A et B qui 
concernent l'apprentissage du calcul. L'apprentissage du calcul est fonctionnel, c'est a 
dire en rapport avec les activitfs professionnelles de rapprenant. Exemple, on peut 
apprendre comment peser le poids du coton Ala bascule et apprendre a calculer et A 
6crire son prix pour la commercialisation. Le cours C concerne l'6criture de la langue. 

Les activit6s de post-alphab6tisation ne sont pas tr~s d6velopp6es a cause 
d'une presse rurale peu connue. I1existe n6anmoins des recueils de contes. Les livrets 
d'6ducation pour la sant6 61abor6s sous forme de boltes Aimages par le projet USAID 
sur le ver de Guin6e, l'eau potable. l'6vacuation des excr6ta et l'hygi~ne domestique, ont 

t6 traduits dans les langues de la zone du projet avec l'appui de rUSAID, de I'UNICEF 
et de la Direction Nationale de l'Alphab6tisation. 

I1existe aussi des clubs de lectures en langues nationales dans les villages 
oti existent des agents d'alphab6tisation. 

8.2 LA SITUATION SANITAIRE 

8.2.1 Politigue Sanitaire 

La politique sanitaire du gouvernement vise Afaire prendre en charge la 
gestion de leurs propres affaires par les populations elles-m6mes. Le secteur sant6 
n' 6chappe pas A cette r~gle, ce qui transparait Atravers la politique sanitaire du pays 
dont les principaux objectifs sont: 
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1) Poursuivre la r6alisation d'une couverture globale du pays par des services 
de santd int6grds depuis les unit6s villageoises de sant6 jusqu'au niveau 
d6partemental en passant par la commune et la sous-prefecture. En un 
mot il ne s"'agit pas d'accorder la primaut6 aux zones rurales". 

2) Rdorganiser les services sur le plan administratif. 

3) Organiser l'ducation pour la sante (l'information, l'Nducation et la 
communication pour la sant6). 

4) R6introduire le syst~me des tourn6es. 

5) Former le personnel A tous les niveaux. 

6) Renforcer la lutte contre les maladies transmissibles. 

7) Associer la m6decine traditionnelle 'a la medecine moderne. 

8.2.2 Organisation des Services de Santd dans le Ddpartement 

Compte tenu des objectifs de la politique sanitaire, un accent particulier 
est mis sur la d6centralisation. Apr6s le Minist~re de la Sant6, l'organigramme de la 
sant6 dans le d6partement comprend: 

* 	 Un organe central dont d6pendent administrativement toutes les structures 
et toutes les activit6s de sant6 dans le d6partement. C'est: 

- La Direction D6partementale de la sante. Cette direction 
comprend des services techniques Ala tate desquels se trouvent des 
responsables: 

Ces services sont 

* 	 Le service administratif et financier (SAF) 

* 	 Le service technique d'intervention (STI) qui s'occupe entre 
autres, des activit6s de vaccination 

* 	 Le service de la promotion pour la sante (SPS) qui s'occupe 
de coordonner les activit6s de lEC (Education pour la 
Sant6) dans le d6partement 

* 	 Le centre hospitalier d6partemental (CHD) qui est l'h6pital 
de r6f6rence du d6partement. 

-	 Au niveau de la sous-pr6fecture, on trouve le centre de sant6 de 
sous-pr6fecture. Le d6partement en compte 15. Dans la zone du 
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projet il en existe 6. Le centre de sant6 de sous-pr6fecture doit 
comporter un service de m6decine g6n6rale, un service de chirurgie 
g6n6rale, un service de gyn6cologie/obst6trique, un service de 
radiologie, un laboratoire de chimie et d'analyses m6dicales, etc... 
Dans la zone du projet, seuls Bant, Dassa, Savalou r6pondent plus 
ou moins ces exigences. 

Dans les communes est pr6vu un complexe communale de sant6 
(CCS) comprenant un dispensaire, une matemit6 et une pharmacie. 
Dans la zone du projet, il y a en tout 57 communes dont 39 sont 
dot6es chacune d'un CCS plus ou moins complet; Soit en moyenne 
un CCS pour environ 8.683 habitants. 

Dans chaque village, il est pr6vu, une unit6 villageoise de sant6 
(UVS), comprenant une case d'accouchement, une case de premiers 
soins et une caisse de pharmacie villageoise. Le personnel charg6 
d'animer 'UVS est compos6 de deux matrones et de deux 
secouristes qui sont tour ' tour utilis6s A temps partiel. Ils sont 
appel6s les agents villageois de sant6 (AVS). Ils doivent assurer les 
premiers soins, les accouchements eutociques ainsi que l'6ducation 
pour la sant6 au village. Ils sont assistes par un comit6 villageois 
de sant6 (CVS) dont le r6le est d'assurer la gestion de l'UVS. 

La zone du projet compte 8 UVS, soit une UVS, deux secouristes, deux 
matrones et un CVS pour 4.180 habitants en moyenne. 
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TABLEAU 13
 

LES INFRASTRUCTURES SANITAIRES DANS LA ZONE DU PROJET
 

No SOUS- PREFECTURE C.S./S.P. CCS UVS 

1 BANTE 1 4 14 

2 DASSA-ZOUME 1 7 29 

3 GLAZOUE 1 7 0 

4 OUESSE 1 6 24 

5 SAVALOU 1 10 3 

6 SAVE 1 5 11 

_ TOTAUX 6 39 81 

Source: Direction D6partementale de la Sant6 du Zou 

QUELOUES RATIO POUR LA ZONE DU PROJET 

1 CS/SP pour 56.440 habitants
 
1 CCS pour 8.683
 
1 UVS pour 4.180
 

8.2.3 Fourniture en Mdicaments 

I1existe une liste nationale, copie des m~dicaments essentiels, arretds par 
'OMS pour la region Afrique. 

La fourniture en m6dicaments dans le d6partement est assur6e par 4 
officines priv6es, toutes localis6es 2 A2 AAbomey et Bohicon. 

Dans la zone du projet, la couverture pharmaceutique est assuree par 
quelques d6p6ts de m6dicaments. Pour suppl'er A l'insuffisance de la couverture en 
medicaments, les centres de sant6, grAce A l'aide des partenaires au d6veloppement 
sanitaire comme la Suisse et 'UNICEF commandent et vendent aux patients les 
m6dicaments sous leurs noms g6n6riques, ce qui rend leurs prix accessibles aux malades. 

La gestion de ces m6dicaments essentiels et de leurs fonds de roulement 
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dans les centres de sant est assur6 par des comit6s de gestion appel6s COGES au 
niveau des sous-pr6fectures et COGEC dans les communes. Chaque centre de sant6 de 
sous-prefecture (CS/SP) chaque complexe communal de sant6 (CCS) est assiste d'un 
COGES ou d'un COGEC. I1n'y a pas de comit6 de gestion dans les villages, mais des 
comit6s villageois de sant6 (CVS) l oi il y a des UVS. 

8.2.4 ProbIkmes de Sant 

La plupart des probl~mes de sant6 sont li6s ' un environnement, A la 
m6connaissance ou la negligence des r6gles d'hygi~ne, donc aux comportements 
favorables Al'6closion des affections microbiennes et parasitaires. 

Un environnement pas tr~s favorable 'ala bonne sant6, la m6connaissance 
ou la n6gligence des r~gles d'hygi~ne avec leur cortege de mauvais comportements 'a 
'6closion et au d6veloppement de la pathologie du d6partement. I1s'agit surtout de 

malaldies infectieuses et parasitaires. 

Dans les tableaux suivants, nous nous sommes surtout int6ress6s aux 
maladies d'origine hydrique dans les sous-pr6fectures couvertes par le projet. 

8.3 LA PROMOTION SOCIALE 

Les centres de promotion sociale rel~vent du Minist~re du Travail, de 
l'Emploi et des Affaires Sociales (MTEAS). 

Au niveau d6partemental ce minist~re est repr6sent6, en ce qui concerne 
les affaires sociales, par un service d6partemental des affaires sociales (SDAS), Ala tate 
duquel se trouve un administrateur de l'Action Sociale. 

Au niveau de chaque sous-pr6fecture se trouve un centre de promotion 
sociale, dirig6 par un technicien social. 

La vocation du centre de promotion sociale est d'assurer l'organisation de 
la population, notamment des meres et des enfants dans les diff6rents volets des soins 
de sante primaires en collaboration avec les structures socio-sanitaires des 6coles, des 
centres de santd, des groupements de d6veloppement, etc... 
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TABLEAU 21
 

LES CENTRES DE PROMOTION SOCIALES DANS LA ZONE DU PROJET
 

No SOUS-PREFECTURE CENTRE DE 
PROMOTION 

SOCIALE 

NOMBRE DE 
TECHNICIEN 

SOCIAUX 

1 BANTE 1 2 

2 DASSA-ZOUME 1 3 

3 GLAZOUE 1 2 

4 OUESSE 1 3 

5 SAVALOU 1 2 

6 SAVE 1 4 

TOTAUX 6 16 

Source: Service D6partemental des Affaires Sociales 

Les structures du service social ne sont pas encore administrativement 
decentralis6es jusqu'au niveau des communes et des villages, sauf ASav6. 

Pour mettre en place ses structures, le projet USAID a compt6 avec rappui 
des agents de santd (infirmiers, agents d'hygine) et des agents des affaires sociales 
(techniciens sociaux); ce qui lui a permis de mettre en place dans chaque sous
pr6fecture, une 6quipe multidisciplinaire d'IEC (Information, Education, communication) 
de 4 A 6 membres. Le travail d'organisation sociale et d'6ducation pour la sant6 dans 
chaque sous-pr6fecture a t ex6cut6 par ces equipes sous la supervision de l'6quipe 
d6partementale. 
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ANNEXE B
 

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE
 

1. DESCRIPTION DU VOLET 

1.1 BUT ET OBJECTIFS DU VOLET 

Selon les termes de r6f6rence du projet, ce volet avait pour but d'assurer 
l'approvisionnement en eau potable aux villageois vivant dans les districts vises en quantit6 
suffisante et de qualit6 admissible, d'une part et d'autre part d'assurer un acc~s facile pour 
encourager son utilisation. Les objectifs sp6cifiques du volet ont W les suivants: 

Assurer un minimum de 20 1/pers/jour d'eau potable (bact6riologi
quement et physico-chimiquement admissible) aux villageois vivant 
dans les districts vis6s. 

Assurer un acc~s facile tl'eau potable aux villageois de mani~re ice 
que l'acc~s soit Amoins de 1 km pour la majorit6 des utilisateurs. 

Assurer le maintien des syst~mes d'approvisionnement en eau 6tablis 

par le projet. 

1.2 STRATEGIE D'EXECUTION DU VOLET 

A. Strat~gie de Couverture 

La strat6gie de couverture adopt6e par le projet 6tait de s61ectionner des 
villages et de fournir un syst~me d'AEP par 250 habitants en moyenne. Le projet visait, 
dans un premier temps, de construire 225 syst~mes pour couvrir une population de 338.645 
habitants. Ce chiffre fut revis6 A300 syst~mes. 

B. Strat~gie en Mati~re de Technologie Approprie 

La strat6gie des technologies de syst~me d'AEP qui a ete retenue 6tait celle 
de proc6der ' des forages profonds, capables de fournir durant toute l'ann~e de l'eau 
potable en quantit6 et de qualit6 ad6quate. Ces forages devaient etre munis de pompes 
manuelles du type India Mark H comme moyen d'extraction. I1devait aussi tre construit 
un abreuvoir pour desservir les animaux et un puits perdu place Aau moins 30 m du forage 

pour capter les eaux de ruissellement provenant du point d'eau. 
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C. Strat~gie en Matire de Fonctionnement et de Maintenance 

La strat~gie en mati~re de fonctionnement et de maintenance 6tait d'une part 
de responsabiliser les utilisateurs pour assurer une utilisation rationnelle des points d'eau 
et de d6velopper avec eux un systeme de maintenance des points d'eau et de l'entretien de 
leurs pompes. En effet, la pompe India Mark II a 6t6 choisie vu la facilit6 d'op6ration 
qu'elle offre et son entretien facile. Cependant, la maintenance des pompes fait appel A 
deux el6ments essentiels, Asavoir: la disponibilit6 d'un r6parateur en temps necessaire et 
la disponibilite de pi~ces de rechange. 

D. Strat~gie en Matire de Participation des Populations 

Le maintien des syst~mes d'approvisionnement en eau est directement li A 
l'acceptation du point d'eau par les villageois, leur consid6ration du point d'eau comme 
patrimoine du village et leur d6sir de participer en esp~ce et/ou en nature Ala construction 
et a l'entretien du point d'eau. La strat6gie en mati~re de participation des populations 
consista a organiser et A associer les villages A recevoir et A dtablir des points d'eau. 
Exemples: les villageois ont pris part, au choix de l'emplacement, ils ont participe A la 
sensibilisation ainsi qu'A ]a collecte de la contribution requise pour l'entretien des pompes. 

E. Strat~gie en Mati~re de Financement 

La strat6gie en mati6re de financement a t6 que le projet se charge 
enti~rement de la construction du point d'eau et que I'entretien du point d'eau soit pris en 
charge par les villageois. Ainsi, une cotisation annuelle des villageois a 6t institu6e afin 
de collecter les fonds n6cessaires pour financer les r6parations (main-d'oeuvre et pieces de 
rechange) des pompes. 

F. Strat~gie en Mati~re de Renforcement Institutionnel 

La strat~gie en mati~re de renforcement institutionnel a 't6 d'6tablir en 
premier lieu les capacit6s institutionnelles pour planifier, ex6cuter et g6rer les activites du 
volet; et en second lieu, de mettre en place les capacitds n6cessaires au sein des institutions 
villageoises pour la prise en charge des syst~mes d'AEP une fois construits. 

G. Strat~gie en Matiire de Dveloppement des Ressources Humaines 

La strat~gie en mati~re de d~veloppement des ressources humaines a et6 de: 

former le personnel responsable de l'execution des activit6s du volet 
(personnel technique du service de l'Hydraulique), 
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former les techniciens locaux dans le domaine de la maintenance des 
syst~mes (artisans-r~parateurs), 

former les villageois Ala gestion de leur point d'eau (les membres du 

CDSS: Comite de D6veloppement Socio-Sanitaire) 

2. DEVELOPPEMENT DU VOLET 

IMPLANTATIONS DES SYSTEMES D'AEP 

L'aire du projet se situe dans une region g~ologique connue comme zone 
aquif~re discontinue, compos~e essentiellement de granites, de gneiss et de schistes (voir 
Figure 2.1.1). La region pr6sente des caractdristiques g6ologiques d~favorables au forage 
Agrand diamtre, Asavoir: faible 6paisseur de 'alt~ration et du substratum granitique dans 
lequel se trouve essentiellement un aquif~re de fracturation. Pour ces raisons le syst~me 
retenu, est celui du forage 6quip6 d'une pompe manuelle. Le choix a 6t6 port6 sur la 
pompe "India Mark II" vu qu'elle est tres connue et r6pandue dans le Zou d'une part, et 
qu'elle a fait preuve d'un entretien facile, d'autre part. 

Les implantations des forages ont commence en D~cembre 1987. Avant 
celles-ci une liste de villages, r~pondant aux crit~res de selection etablis par les responsables 
du projet, a W retenue pour chacun des districts couverts par le projet. Une fois la liste 
finalisee, les activit~s d'implantation ont d~but6. 

La prospection pour l'implantation d'un point d'eau s'est bas6e sur l'6tude des 
photographies a~riennes et sur les r6sultats des campagnes anterieures. Pour chaque forage 
programme, 2 implantations ont 6t6 faites et la priorite a 6te accord~e Ala plus proche du 
village. 

Une visite sur le terrain a permis, en accord avec les villageois, de finaliser 
ces implantations. Durant cette campagne, ila 6te fait appel A la g6ophysique pour 5 
villages ofi 3 forages cons~cutifs se sont r~v~l~s n~gatifs. 

Les m~thodes utilis~es en geophysique 6taient celles de la prospection 
6lectrique, (appareil SCINTREX); elles ont W coupl'es A une etude V.L.F. (appareil 
WADI). 

Les implantations des forages ont aussi n~cessite la r6alisation d'enquetes 
sanitaires qui ont permis de d~finir la zone appropri~e du point de vue hygiene, de situer 
le forage ainsi que de definir son p6rim6tre de protection (voir Figure 2.1.2). 
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RAPPORT FINAL DU VOLET AEP
 

Figure 2.1.1: G6ologle de la Region de I'Afrique de I'Ouest 
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PROJET DASSAINISSEMENT EN ZONE RURALE DU BENIN 
RAPPORT FINAL DU VOLET AEP 

Figure 2.1.2: Sch6ma d'Implantation Type des Forages du Projet 
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2.2 FORAGES
 

Un 6quipement ad6quat compos6 de 2 sondeuses INGERSOLL RAND TH-55 
et une sondeuse MOBIL DRILL 6taient affect6es au projet. Ils'agit de machines mixtes 
rotary marteau fond de trou. Ces foreuses n'ont jamais fonctionn6 simultan6ment parce que 
d'une part le nombre de membres les 6quipes de forage de la Direction de l'Hydraulique 
6tait insuffisant, d'autre part des pannes entrainaient parfois l'arr6t de l'une ou de l'autre 
machine. Quoiqu'il en soit, le rythme de r6alisation a 6t6 suffisant et iln'a jamais 6te 
n6cessaire de faire fonctionner 3 ateliers en m6me temps. 

En ce qui concerne les forages, les alt6rations ont 6te travers6es au tric6ne 
ou au trilame d'un diam~tre de 10 A 11 pouces g6n6ralement. Le socle est traversd au 
taillant (ROCK-BIT) de 6"1/2 avec des marteaux D.H.D. COP62 ou STRIKE-FORCE 6. 
Quand le d6bit d'eau mesur6 a 'air-lift a 6t6 suffisant pour une pompe manuelle, une tige 
suppl6mentaire (6m) a 6te for6e sous la derni~re venue d'eau. L'6quipement est en P.V.C 
de 5"-5"1/2 viss6. Les tubes ont 6t6 command6s en partie chez PREUSSAG, en partie chez 
ITP/LOME. Un bouchon de fond de 1.50 m, ciment6, a W viss6 sur les derniers tubes; 
les cr6pines ont 6t6 install6es Aangle droit par rapport aux venues d'eau. En r~gle g6n6rale 
12 m de cr6pines ont 6t6 utilisds. Le gravillonnage a W calcul6 par des abaques pour 
remonter 6 m au-dessus de la tate des cr6pines sur une hauteur variable de 1.50 m a 3 m. 
Les essais de tubage en t6te n'ont pas 6t6 concluants, malheureusement. Vu la possibilit6 
d'dconomiser, une cimentation en t6te a 6t6 r6alis6e. Un sch6ma de forage du projet est 
present6 a la Figure 2.1.3. 

Les essais a l'air-lift ont 6t6 syst6matiques pendant le forage, et apr~s qu'ils 
aient W 6quip6s. L'essai apr~s installation de l'6quipement a une dur6e de 90 minutes. 
Les forages a d6bit air-lift de moins de 1 m3/h ont 6t6 g6neralement d6clares n6gatifs sauf 
dans les cas suivants: 

+ Niveau statique tres haut 
+ Remont~e d'eau rapide 
+ Besoins du village 

Dans ces cas particuliers, le forage a malgr6 tout W 6quip6. Un petit atelier 
de pompage (pompe immerg6e) a et6 install6 sur un pick-up Hilux. L'objectif de cet atelier 
6tait pr6cis6ment de tester les forages A faible d6bit (< 2 m3/h). Pendant 'essai de 
pompage, il6tait proc6de aux analyses physico-chimiques Al'aide de kits portatifs HACH 
DRL-5. 
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Figure 2.1.3: Scii~ma duo Type de Forage uIlIIs6 par le ProJet 
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2.3 DISTRIBUTION DE L'EAU 

La distribution de l'eau a intdress6 essentiellement l'installation et l'entretien 
des pompes manuelles, A savoir: la rralisation de la margelle et la pose de la pompe A 
chaque sy,.teme. Le projet disposait d'une equipe sprciale chargre de la realisation des 
margelles et de l'installation des pompes. Les margelles ont t6 r6alisres avec 'aide des 
villageois qui ont contribu6 A leur confection A 'aide de sable, de gravier et de 8 sacs de 
ciment. Si un muret de protection 6tait souhait6 par les villageois, les maqons de 1'6quipe 
les aidaient Ale rraliser mais les matrriaux ont 6te' Aleur charge. Un sch6ma de rralisation 
de la margelle d'un forage du projet est prdsentre A la Figure 2.1.4. La Figure 2.1.5 
prrsente un schema d'am6nagement type d'un forage du projet avec abreuvoir et puits 
perdu. 

Un puisard a 6t6 creus6 et combl6 de caillasses au bout de la rigole 
d'6vacuation. Un technicien a install6 la pompe avec 'aide des membres du comit6 qui en 
ont la surveillance. Une formation leur a 6t6 dispensre A ce stade, pour l'entretien 
ordinaire de la pompe. Un (1) membre du comit6, le responsable de la pompe, a pour 
fonction principale l'entretien de routine de la pompe. 

L'entretien a 6t6 bas6 sur le syst~me drfini par le Gouvernement de la 
Republique du Brnin en 1983. Un rrseau independant d'artisans-reparateurs a 6t6 mis sur 
place par les projets. Chaque projet a form6 des artisans a l'entretien du type de pompes 
qu'il a installrs. Dans la zone du projet, 20 artisans ont 6t6 formds A la l'entretien des 
pompes INDIA. 

De 1985 A 1987 I'UNICEF, en collaboration avec I'AFVP (Association 
Franqaise des Volontaires du Progr~s), a identifi6, form6, 6quip6 les artisans du 
Drpartement du ZOU. 

A partir de 1987, des Volontaires du Corps de la Paix des Etats-Unis sont 

venus comme superviseurs pour apporter leur appui Aces artisans. 

Le principe de base de la maintenance a 6te le suivant: 

un ou plusieurs artisans op~re dans une sous prefecture. Chacun a A 
sa disposition l'outillage nrcessaire Asa formation; 

des tourn~es preventives mensuelles sont ex6cut6es; 

les pannes signal~es sont rrparees immrdiatement; 
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PROJET DASSAINISSEMENT EN ZONE RURALE DU BENIN
 
RAPPORT FINAL DU VOLET AEP
 

Figure 2.1.4: Sch6ma Type de R6alisation de Margelle des Forages du Projet 
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PROJET D'ASSAINISSEMENT EN ZONE RURALE DU BENIN
 
RAPPORT FINAL DU VOLET AEP 

Figure 2.1.5: Schema Type d'Am~nagemen! de Forage du Projet 
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Les comit6s payent les services et les pieces de rechange de la somme 
collectee chaque ann6e (60.000 FCFA) et dont ils ont la gestion. Le cos^t de la tourn'e 
pr6ventive est de 500 FCFA plus le transport. 

Le cofit de l'intervention comprend celui de la piece de rechange, le transport, 
la main d'oeuvre. La main d'oeuvre est factur6e A 500 F pour une intervention hors-sol, 
1.000 F pour une intervention sous-sol. 

De 1985 A 1987, I'UNICEF assurait rapprovisionnement en pieces de 
rechange. Ces pi~ces etaient stock6es au service Hydraulique d6partemental. En 1987 les 
pieces ont W r6parties au niveau des sous pr6fectures. Le produit de la vente devait servir 
a replacer des commandes pour garantir un stock permanent. 

Le projet avait pour objectif de renforcer les capacites des artisans 
r6parateurs, de rationaliser les interventions, de mettre en place un syst~me de vente de 
pieces de rechange. 

Les 2 premiers objectifs 6taient faciles t atteindre, par contre le troisi~me a 
connu de grandes difficult6s. (Elles sont d6velopp6es dans le chapitre des contraintes). 

Dans un premier temps, 1988-1989, deux Volontaires superviseurs 6taient 
affectes au projet. Ils ont surtout aid6 les artisans 'a organiser leurs tourn6es et 'a tenir a 
jour les carnets de suivi. Ils ont permis de clarifier la situation sur les pi~ces d6tach6es. La 
structure mise en place etait fonctionnelle Aleur d6part. En Septembre 1989, trois autres 
Volontaires sont venues les remplacer. Leurs actions ont W plus sp6cifiques: 

num6rotation des pompes selon le code de la Direction de 
P'Hydraulique 

localisation de tous les villages par leurs coordonn6es . l'aide de 
mesures satellites; 

analyses chimiques des nouveaux points d'eau. 

A c6t de ces activites particulires, ils ont continu6 Aaider les artisans en les 
accompagnant dans leurs tourn6es, en formant de nouveaux artisans, en mettant au point 
un syst~me de gestion simple. 

2.4 SYSTEMES ALTERNATIFS 

Aucun syst~me alternatif de point d'eau (captage de source ou d'eau de 
surface, r6colte d'eau pluviale) n'a 6t r6alis6 dans ce projet parce que tous les villages 
programm6s ont b6n6fici6 d'un forage A l'exception d'un seul village (SADOHOUI). 
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Concernant ce village, la solution pr~conis6e, serait la r~alisation d'un petit barrage ou celle 
d'un forage inclin6 vers le lit de ]a riviere qui coule Aproximite (voir etude zone cf rapport 
P. LEGER). 

Par contre deux pompes solaires ont 60 install6es dans la zone du projet, une 
a GOME desservant une maternit6 et une A LOGOZOHE desservant un r6servoir A 
fontaines multiples. 

A Klougo, village de la sous-pr6fecture de Savalou, apr~s deux forages Afaible 
d6bit, un troisi~me forage Agrand debit a 6te r6alis6 et la pompe sur le forage Afaible debit 
a 6t6 enleva. 

2.5 	 DETERMINATION DE LA QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES AEP 
DU PROJET 

I1est g6n6ralement admis, dans les zones de socle des pays non industrialists, 
que les eaux sont propres A la consommation. Toutefois, au B~nin oii des normes de 
potabilit6 n'ont pas encore W d6finies, il convient de se conformer aux normes 
internationales pour les eaux de boisson publi~es par l'Organisation Mondiale de la Sant6. 

Les analyses physico-chimiques n'ont pas t6 conduites sur tous les ouvrages 
mais sur un 6chantillonnage tr~s repr6sentatif de la zone du projet. 

Ces analyses ont 6te effectu~es par les Volontaires du Corps de la Paix 
Superviseurs des A/R de pompes et par l'6quipe affectee aux essais de pompage. L'objectif 
principal de ces analyses, en dehors du fait de mieux connaltre l'aquif~re, 6tait de 
determiner les zones de plus grande corrosion. Dans ces zones a probl~mes les pompes 
installees sont des INDIA MARK II de Pumpenboese avec la colonne d'exhaure et le 
cylindre en acier inoxydable. Ainsi, ces analyses ont t6 men6es dans le but de prot~ger les 
ouvrages d'AEP et non dans un contexte de sant6 publique. 

Par la suite, les analyses ont 6t6 conduites de faqon Adeterminer les indices 
de Ryznar ou de Langelier qui sont tr~s simpies A6valuer. 

3. 	 LES MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

3.1 	 BASE DU VOLET HYDRAULIQUE 

Au debut du projet (3eme trimestre 1987), 'execution des syst~mes d'AEP a 
W faite, une base prise en location ADassa. Cette ville avait 6te choisie car elle est situ6e 
au centre de la zone d'intervention. La base abritait, les bureaux, les magasins et d6p6ts, 
l'atelier m6canique. Cependant, Ala construction de la nouvelle base Bohicon (dernier 
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trimestre 1989), l'6quipe mecanique y a d6menag6. Ainsi, celle de Dassa n'abritait plus que 

le mat6riel courant n6cessaire aux forages. 

3.2 IMPLANTATIONS 

Commenc6es en D6cembre 1987, par le Chef de projet UNICEF, elles ont 6td 
poursuivies par le g6ologue de chantier UNICEF affect6 Aplein temps Acette tache en 
Janvier 1989 avec la participation du superviseur du volet eau. Chacun d'eux a eu Asa 
disposition un v6hicule Toyota. 

3.3 MECANIQUE 

Le personnel a 6te celui de la Direction de l'Hydraulique encadr6 d'un 
m6canicien de I'UNICEF. L'6quipe comprenait le personnel suivant: 

* 	 un (1) technicien superieur, chef d'6quipe 
* 	 deux (2) m~caniciens 
* 	 un (1) 6lectricien auto 
* 	 un (1) soudeur 

Le m6canicien de rUNICEF disposait d'une Toyota double cabine. L'6quipe 
disposait d'une Toyota de 9 places. Un camion atelier Mercedes enti~rement 6quip6: 
groupe 6lectrog~ne, compresseur, 6tait A.Dassa. Pendant la premiere ann6e du projet, un 
peintre et un t6lier ont 6te engages, la Direction de l'Hydraulique ne pouvant pas en mettre 
un i la disposition du projet. 

3.4 FORAGES 

D~s F6vrier 1988, les forages ont debute avec l'equipement suivant: 

* 	 une (1) sondeuse Ingersoll Rand TH-55 
* 	 trois (3) camions International 
* 	 un (1) camion Mercedes 809 qui a 6te affect6 au programme de 

construction des latrines Apartir de Juillet 1988. 

En Aofit 1988, un second 6quipement a W mis Ala disposition du projet. Cet 
6quipement 6tait constitu6 de: 

* 	 une (1) sondeuse B-80 sur porteur Mercedes 
* 	 un (1) compresseur Atlas Copco sur porteur Mercedes 
* 	 un (1) camion Mercedes 1113 benne qui ravitaillait les 2 chantiers en 

gravier, ciment, sable, etc.. 
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3.5 

Le camion citerne International a 6t6 r~par6 en Mars 1988. Les deux autres 
camions International ont 6t6 r~par6s en Juillet 1988. Ces camions avaient et6 fournis par 
le FENU en 1980. Un camion Mercedes 1113 neuf a W mis au service des chantiers en 
Aofit 1988. Son achat a 6t6 effectu6 avec les fonds de FENU. En F6vrier 1989 est arriv~e 
une nouvelle sondeuse TH-55 Ingersoll Rand acquis avec les fonds de l'USAID. En juillet 
1989 sont arriv6s 3 nouveaux camions Mercedes acquis sur financement de I'USAID dans 
le cadre du projet dont: 

* 	 un (1) camion plateau, 
* 	 1 camion citerne gas-oil, et 
* 	 un (1) camion citerne 'aeau. 

Deux 6quipes de forage ont 6t6 mises A la disposition du projet, elles 
comprenaient chacune 7 personnes: 

* 	 un (1) foreur 
* 	 un (1) technicien foreur 
* 	 cinq (5) chauffeurs-manoeuvres 

Par la 	suite, ces effectifs ont 6t6 ramen6s 'a5 personnes par atelier 

+ 	 un (1) foreur 
* 	 un (1) chauffeur-graisseur 
* 	 trois (3) chauffeurs-manoeuvres. 

Chaque equipe disposait d'un v6hicule Toyota 'adouble cabine. Elles 6taient 
encadr~es par un maitre foreur de 'UNICEF qui disposait 6galement d'une Toyota Adouble 
cabine. 

ESSAIS DE POMPAGE ET ANALYSEES PHYSICO-CHIMIQUES 

En septembre 1988, un v6hicule Toyota pick-up a et6 transforms pour 
supporter: 

* 	 un (1) touret avec 50 m de tuyaux flexibles auxquels 6tait raccord~e 
une pompe immerg6e Grundfos (cap. 2 m3/h). 

* 	 un (1) groupe 6lectrog6ne. 

Chaque fois qu'il 6tait n6cessaire de s'assurer d'un d6bit, cette unit6 
intervenait. Le chauffeur 6tait l'6lectricien de l'6quipe m6canique, responsable du groupe 
et de la pompe. 
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Un technicien du Service Hydraulique, 6tait responsable de l'essai de pompage
 
et des analyses chimiques. Celles-ci 6taient effectu6es avec un kit portatif HACH-DRL 5.
 

Parall~lement Aces analyses, les Volontaires du corps de la Paix utilisaient des 

titrim~tres HACH pour les analyses au cours de leurs tourn6es. 

3.6 CONSTRUCTION DE MARGELLES ET POSE DES POMPES 

Une 6quipe a W fournie 'a cet effet par la Direction de 'Hydraulique; elle
 
comprenait:
 

* un (1) technicien chef d'6quipe 
* un (1) chauffeur 
* un (1) plombier 
* deux (2) maqons 

Elle disposait d'un v6hicule Toyota pick-up. En Juin 1989, il a fallu lui
 
adjoindre une seconde 6quipe pour 3 mois. Les chantiers 6tant tres 61oign6s les uns des
 
autres, un retard s'accusait dans la pose des pompes.
 

Par la suite l'installation des pompes a t confide aux artisans r~parateurs. 

3.7 BASE DU PROJET 

D~s qu'il a 6t6 possible d'installer le d6p6t de pieces de rechange, la Direction 
de 'Hydraulique y a affect6 un magasinier. 

4. RESULTATS DU VOLET 

4.1 COUVERTURE DES VILLAGES EN AEP PAR LE PROJET 

La population totale vivant dans les six districts du projet 6tait evalu6e A 
338.645 (1). Durant la p6riode d'ex6cution du projet, le volet AEP a ex6cut6 392 forages
dans 295 emplacements. Sur ces 392 forages, 309 ont 6t6 positifs et 6qulp6s dars un total 
de 266 villages (voir liste des forages A l'Annexe A). U. Tableau 2.1.1 pr6sente une vue 
globale de la distribution des forages r6alis6s dans les sous-prefectures couvertes par le 
projet. 

1.source: INSAE et DDPS-Zou, chiffres provisoires du recensement de 1992. 
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PROJET D'AEP ET D'ASSAINISSEMENT EN MILIEU RURAL 
RAPPORT FINAL A.EP. 

TABLEAU 2.1.1 
BILAN DES ACTIVITES DE FORAGE DE 1988 a 1991 

BANTE 31 28 15 12 

DASSA 38 28 38 32 36 32 2 2 

GLAZOUE 21 17 34 24 27 16 

OUESSE 
36 26 

SAVALOU 41 31 11 6 36 29 

SAVE 4 4 2 2 20 17 

TOTAL 63 49 14 117 145 109 38 31 



Concernant la couverture apport~e par le projet, la population totale de ces 
295 villages 6tant de 338,645 habitants, on suppose que 50% des populations du Zou Nord 
ont bdndfici6 de reau potable. 

I1est a signaler que la base de distribution de 1'eau Ala population est en 
moyenne de 20 1/hab/jour. La pompe India Mark II ne permet pas de desservir plus de 250 
habitants par jour. En considrrant la distribution des villages selon leur population, il est 
6vident que 240 villages environ devraient b6n6ficier de plus d'un seul point d'eau. 
Cependant, le projet a satisfait le crit~re A68%. 

4.2 TECHNOLOGIE ADAPTEE AU ZOU NORD 

L'utilisation de forage pour l'approvisionnement en eau potable du Zou Nord 
a t6 le renforcement d'une technologie drjA introduite dans la zone par I'UNICEF et le 
projet Mddico-Sanitaire Suisse. Ce que le projet a apport6 de nouveau, c'est l'organisation 
communautaire des villageois pour la prise en charge du fonctionnement des points d'eau, 
et surtout de l'6ducation pour la sant6 dans les domaines de l'eau, du ver de Guinee, de 
l'6imination des drchets, etc... Avant le projet USAID, il y avait des forages non 

fonctionnels, des puits A grand diam~tre, des citernes et surtout des marigots tr~s utilis~s 
pour h. boisson. 

Concernant les moyens d'extraction, l'introduction de la pompe India Mark 
II a 6te retenue et maitrisde. En effet, cette pompe est beaucoup plus favorable que 
d'autres qui avaient W utilisdes particuli~rement dans le Zou sud telle que la pompe ABI-
SM. D'autre part, la pompe India est connue par les artisans r~parateurs de la rgion et 
l'effort fait par le projet pour la mise en place d'un rdseau de distribution de pieces de 
rechange se traduit par une bonne adaptation de cette technologie dans la region. 

4.3 QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DES EAUX CAPTEES 

Durant la p~riode d'exrcution du projet, 141 analyses physice-chirique ont 
6t6 faites sur les forages r~alis~s par le projet. Ces analyses ont indiqu6 les caractrristiques 
suivantes des eaux souterraines de la region: 

+ 	 Temp6rature: la temp6rature des eaux 6chantillonnees a present6 une 
variation allant de 27°C A34C, et une moyenne de 29,55C, un 6cart-type de 
1,33 et une variance de 1,77. 

+ 	 pH: le pH des eaux 6chantillonn~es a vari6 entre 4 et 8 avec une moyenne 
de 6,18. 
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4.4 FORMATION DU PERSONNEL 

A. Formation dans le Pays 

* Equipes de mailtrise 

L'hydrog6ologue, superviseur du volet eau, dans un premier temps, a travaill6 

avec le Chef de Projet UNICEF en 1987-1988, puis les responsabilites du chantier ont 6t6 

partag6es avec le Geologue de terrain de I'UNICEF pendant toute l'ann6e 1989. A partir 

de 1990, il assumait seul les responsabilit6s des implantations, de l'acheminement des 

machines etc... Le Geologue assurait le suivi des installations d'exhaure et de la qualit6 de 

l'eau. 

Le superviseur du volet eau a suivi les 2 stages organis6s par WASH. 

* Equipe Responsable de I'Essai de Pompage et des Analyses 

Le technicien du Service Hydraulique, Mr Pierre CODJO, qui en avait la 

responsabilite, a 6t6 form6 pour 'ex6cution des analyses physico-chimiques utilisant les 
Cette formation a 6t6 renforc6e en Juillet 1990 par lelaboratoires portatifs HACH. 

consultant de la MCDI, Monsieur LOPEZ. 

* Equipe de Forage 

Les 2 techniciens foreurs ont appris aupr~s d'anciens foreurs de la Direction 

de l'Hydraulique manoeuvrer toutes les sondeuses du projet. Pr6sentes au concours 1990 

pour l'acc~s A la formation des techniciens sup6rieurs de forage et des chefs de poste 

foreurs, ils ont chacun 6t6 regus ler de leur cat6gorie, ceci au niveau de l'Afrique 

francophone. Cette r6ussite au concours devrait leur permettre de fr6quenter I'ENSTP de 

Yamoussoukro en Cbte d'Ivoire pendant 2 et 3 ans. Cependant, les fonds n'ont pas 6t6 

disponibles pour leur permettre de participer Ala formation. 

* Equipe Responsable pour la M6canique 

Pendant l'arr6t du chantier en Aofit 1988, tous les m6caniciens ont suivi un stage 

de 200 heures au CPPE de Cotonou. Ce stage avait 6t6 organis6 sp6cialement pour eux. 

B. Formation AI'Ext6rieur 

En 1987, le superviseur du volet eau, M. Kona M6r6, a egalement suivi un 

stage en France sur les r6centes donn6es sur l'hydrog6ologie au Centre du CEFIGRE t 

SOPHIA ANTIPOLIS. 
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S.ITUATION GEOGRAP I',Q -EI. .L.IR-VR .: ijc. Z203 

\OMJN DJ QUA.,TI ER U LOC iTE: "TT CARTE 50: 
NOM ICIEL - : -TATA CARTE 200: SAVEDU IL..-.E 

DU VIL.LE SURA.M C.-RTE: AFTATA LONGITUDE: 2 "27'30' 
NONl DE LA COMMUNE : OUESSE LATITUDE E'28'00 ' ' 

NOM DU DISTR.:ICT OUESEE ALTITUDE 200 
NNi DF LA FROVINCE. :ZOU 
MODE &'IIIPLANTAT ION : FHOTO INTERPRETATION 

1I IMI.PL NTAT I.ONS - FORAGE No. z803 

DATE 19/ /9:(,. 

FROF. P'UTTS 1: 0.00 NIV. FUiTS 1 : 0.00 PERENNITE 1: 0.00 
PROF. PUSr : 0. N IV. F'UITS 2 : 0. 00 PERENNITE 2: 0.0! 
FORAGE : 1. POMPE : 1 ETAT FOMFE : 
DIST. AIGOT 0 PEREN. MAR I GOT: 0.00 GEOPHYS IQE: N 

FRACTUATION NE - SW 
IM'LANTATI ON 1:
 
I iPLANTAT I -N2:
 
ECOLE 0. OOULTE : 0. 00 MARCHE : 0. 00
 
HOPFI iW_ : 0. : MATERNITE : 0.0ULATION 300
"',DISPENSAIRE 

: II. SCHEMA DE VILLAGE 

---- --- ----- - - - -

B 

'I! 

i1"
 

i/ I' 



r 'FJET', :A.T"/M:.-. N, AT.LTIER: TH 55 -'i.1]'-EF./R8: ET-ODE: MF ET NEGT 

O'TH.. HAM. TYPE LONG. TEO: .ROFO.D..UT -.., 7-77fl t..IO-: 

-;'II, ,--. 

R. V. C: 

. . .. .. 

0 1:','. . £. . .00 

TUBIE.D IAMPETRE LONGLIEV- TYPE TUEEEDIANETRE I Frj H EJ TYPE 

5 

C.I.ME IT.. CKE : 

6 

-"_ : Q -.__L0 . ...... L :0. 

No. 

1. 
2. 

3. 

5. 

PROJF. CODE 

0.0 
6.00 

10-.00 

4. 12.00GRANITE 
9.38 

DONNEES GEOLOGIQUES - LITHOLOF3IE 
---------------------------------------------

DESCRIPTION 

ARILE ROUGEZATRE 
ARENE ARI3ILEUSE 
G3RAN4I TE +/-- _AI 
GRANITE BAIN 

0. 0c 

[JrInLE OYENS D' EXHALIRE 

NO0. D 'OM)ut 'GEc 

TYP" Er 

. Om :.,E I-: .,E 
PO 2:1E r,IE 41 

a oC-~ 

FO..M.E-.. 

IF 

. ,. NOi'I3RE DE POMPES 

DATE INST L. 

Q '7 . -. ,' 

ORIGIN. 

'IF 

'RO.ONDEUR 

. ... , -

(i) ) 

NRT .E ODENTREDTIENE RESIDENCE 
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VILLAGE : ATTATA 

f! J.1' ri aTD 

li~AAAAAA AAPA AA! RG ILE 

A.",t A." it A, ' i J .t~ 

A k. ~1, is1, 1 V ' 

' 4 4 . . . .1:1
 

rk4;,)), f.R
4ir !LE
 

ORANITEJ 

I ;"'': ' './'; ' '" :"N
 

Y~ o~o .... d,
o 
 An In
 
... I IELiI
 

GIIN I 

B--1 
+I- N PS( 


-~~B 1SrI 



- -

1 5 ITUAT ICN "EOGRAPFO-. r- DE=- ", ?3E..' ..... No. Z804
 

NOMCt'iDU .U.'..RT.I.,L,.I. E: AFTATA CARTE 30:
 
NO; OFF"E.... I L.AGE..-. : .. CARTE 20% SAVE

NOM. V • P.....LA C ATTATA '
LONGITUDE: 202 2511
N I I':,E C-nt.LLg -.. : OUE...SE LATI: TUDE, 28 21" 

.......... ,,.u--
D: 
 :DOUESSE 
 ALT]ITUDE : 20
 
IDE.. r P'OVPJv I ,-. : ZOU
 

MODE IrM:FANTA IOJN 
 PHOTO INTERF'RETATION
 

I. IMPLANTATIONS-- FORAGE No. ZE::'4 

DATFE :1.?/03/,90 

-ROF. FUTTS 
 : 0.:0 NIV. PUITS i : 0.00 FERENNITE 1: 0.00
PROF. PUITS 2: 0.00 NIV. PUITS 2 : 0.00 F-ERENNITE 2: 0.00

FORAGL 2 1 POMFE : I ETAT FOMPE : 

IS- -T-IG-PIOT C PEREN.MARIGOT: 0.00 
 GEOFHYSIOUE: N 

FR CTUF.g.TION 2 NE -" S 
I ,MLANTATI ON2 : 

EC-LE 
 0 'Ou.7E 2 0. ., MARCHE 0-:.00

-OI-L. C,. 
 .DIEPENSAIRE0.00 MATERNITE : C.OFULATION : 300 

III. SCHEMA DE VILLAGE
 

---*---- -- -- -* --- --.----- -- - -  -


I 

" 
 'I; 

II I 

III, /
 

II 
B-
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-----------------------------------------------

PFROjET: USAID/UNiC-F/'j; ATELi ER TH 55 2 METHODE :tT 	 Er:. -

V.R 	 L".,1G3. E;..ILTM. TOT.:-FONDEUR4FE -AT : , - . 43 
-'Mk I VEE EAU 1: 22.0c..EB T 1 4 

.. .
 .4. R. .2-.: 2 g 6r.00 DEBIT --.WEA. 
... 42.7q 

7 W.-NE: 
0 . rv EE:.. ..	 :. OO DEBIT 0:,, 2.4 

0. (DO P. V Q .:F 34... N.. 10 7.. 

TUE.... E 	 L•NGEU,'...
 TYPE TUBE DI.--EETFR "L"-GUE0JRT 

1 5-5"1/ 2 00.0 2.1..70 LEIN 2 5-5" 1/2 -27.3321.70 	 CREPk-i 
3PLEIN 54 	 . 

5 576. 7 
 .,
 

CI.NNT. 2.. C.ER:... •C.RV..
" I.5M AL( ...I :F 	 6.(",l: 5. (... 00( 

.5.-... ,:; , 
 -DONNEE.2t 7 FLE-. 2 = "EOLOG IES - '"LI.THOLGIE 

No. PR.. CODE DESCRPTION 

1. 2.00 ARGILE LJ7TERITIOUE 
2. i.00 ARENE ARGILEUE 
3. T :00 GRANITE A MICAS 

7. :-	 .00
 
S. 0.00 
9. " 0 .-00 -

1-.. 0 .0
 

VI. LES DOYENEEDEXHIURE 

NO. DOUVFAGE ZC04 

TYPE DE ROIPE 

PfltPE 1: IND IA 

NOMERE DE FOMPES 

DATE RINSTL. 

14a/05/90C 

RIGINE 

IbE 

FROFONDEUR (in) 

2... 

STRCTURE ENTRETIEN ARTISAN.EUESSE RESIDENCE 
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ILLAGE ATTA
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5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

FORAGES USAID 1988
 

S/PREFEC COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

1 DASSA KERE EROKOWARI 551 TH1 02)16/88 40.00 2400 6.12 18-Feb-48 MALI 

2 DASSA SOKOLOGBO M'BETEKOUKOU 552 TH1 0217188 79.00 800 22.72 21-Jun-88 MALI 

3 DASSA SOKOLOGBO AGONDOKPO 553 THI 02119/88 40.70 4500 7.20 23-Jun-81 MALI 

4 DASSA SOKOLOGBO AYEDE 554 TH1 02/23/88 48.00 1400 24.40 21-Jun-48 MALI 

DASSA SOKOLOGBO AKOFODJOULE 555 TH1 02/24/88 36.00 9000 5.34 08-Jul-88 MALI 

6 DASSA SOKOLOGBO HOLLI 656 THI 0225188 48.00 2000 23.84 21-Jun-88 MALI 

7 DASSA SOKOLOGBO BANIGBE 557 TH1 02/27188 48.64 2000 21-Jan-89 MALI 

8 DASSA SOKOLOGBO TCHAOUNKA 558 THI 02/29/88 67.00 00-Jan-00 

9 DASSA SOKOLOGBO AOUNKPEGAN 559 B80 03/07/88 81.00 00-Jan-00 

DASSA SOKOLOGBO AOUNKPEGAN 560 TH1 03/23/88 54.50 1300 19.73 21-Jun-88 MALI 

11 DASSA SOKOLOGBO N'BEGA AHODE 561 THI 03/25188 53.00 250 00-Jan-00 

12 DASSA LEMA GNONKPINGON 562 THI 03/30/88 54.00 1250 9.72 24-Jun-88 MALI 

13 DASSA LEMA ZANKOUMADAN 563 THI 04/01/88 36.00 1000 4.50 09-Jul-88 MALI 

14 DASSA SOKOLOGBO N'BEGA AHODE 564 B80 04/06/88 42.00 00-Jan-00 

DASSA SOKOLOGBO AGONKPINZIN 565 THI 0409/88 48.64 3600 32.10 21-Jun-88 MALI 

16 DASSA SOKOLOGBO ATTIKPAE 566 TH1 04/11/88 48.60 2000 7.95 21-Jun-88 MALI 

17 DASSA SOKOLOGBO DAGBO 567 TH1 04/13/88 36.00 5000 23.50 21-Jul-88 MALI 

18 DASSA SOKOLOGBO TCHAOUNKA 2 568 THI 04/26/C3 48.00 4000 23.40 22-Jun-88 MALI 

19 DASSA SOKOLOGBO AFFOSOGBE 1 589 THI 04/29/88 67.00 00-Jan-00 

DASSA SOKOLOGBO AFFOSOGBE 2 570 THI 05/02)88 45.00 1800 10.96 13-Jul-88 MALI 

21 DASSA SOKOLOGBO AGBONDJEDO 571 TH1 05/03/88 54.72 1800 16.36 12-Jul-8 MALI 

22 DASSA SOKOLOGBO BOUGOU 572 THI 05105188 67.00 1200 4.85 06-Jul-88 MALI 

23 DASSA SOKOLOGBO AGAO 1 573 TH1 0510/88 70.00 00-Jan-00 

24 DASSA SOKOLOGBO AGAO 2 574 TH1 0513/88 45.00 2200 7.26 21-Jul-88 MALI 

DASSA SOKOLOGBO KPOSSEGAN 575 THI 05114188 45.00 12000 22.60 08-Jul-8 MALI 

26 DASSA SOKOLOGBO SOKOLOGBO 1 576 TH1 05/31188 44.00 3000 15.12 15-Jul-88 MALI 

27 DASSA SOKOLOGBO SOKOLOGBO 2 577 THI 06/04/88 42.66 12000 8.78 16-Jul-88 MALI 

28 DASSA GBAFFO GBAFFO 578 THI 0/06/88 48.64 2400 11.00 20-Jan-89 MALI 

29 DASSA GBAFFO HOUNDEBAGNI 579 TH1 06/07/88 54.72 1000 10.53 24-Jun-8 MALI 

DASSA GBAFFO LANMANOU 580 TH1 06109/88 76.00 2000 13.15 21-Jul-88 MALI 

31 DASSA GBAFFO SOWEDJI 1 581 TH1 06/11/88 75.00 00-Jan-00 

32 DASSA GBAFFO SOWEDJI 2 582 THI 06/22/88 67.00 00-Jan-.O0 

33 DASSA DASSA LOULE 1 583 TH1 06/26/88 68.00 20000 12.61 29-Jul-88 MALI 

34 DASSA DASSA LOULE3 584 TH1 07/13/88 79.00 1090 16.19 28-Jul-88 MALI 

DASSA LEMA AGBAOULE 1 585 THI 07/18/88 79.00 00-Jan-00 

38 DASSA LEMA AGBAOULE 2 586 TH1 07/20/88 71.00 00-Jan-00 

37 GLAZOUE THIO IWARE 587 TH1 07/22188 54.72 1000 11.20 29-Jul-88 MALI 

38 GLAZOUE THIO MASE 588 TH1 07/25188 61.00 4000 23.67 02-Aug-88 MALI 

39 GLAZOUE THIO RIFFO 589 THI 07/27/88 48.64 1500 10.65 01-Aug-88 MALI 

GLAZOUE THIO THIO 1 590 TH1 08/01/88 40.62 5140 1.85 02-Aug-8 MALI 

41 GLAZOUE THIO BETHEL 591 THI 10118188 67.00 500 6.00 14-Dec-88 MALI 

42 SAVE OFE GOBE 1 592 THI 10/24)88 42.56 9000 7.25 05-Nov-88 MALI 

43 SAVE OFE GOBE2 593 TH1 10)27/88 42.56 18000 2.19 05-Nov-88 MALI 

44 SAVE OFE ATCHAKPA 1 594 TH1 10/29/88 38.48 1700 21.19 11-Nov-88 MALI 

SAVE OFE ATCHAKPA2 595 TH1 11/02/88 42.64 2400 2.50 14-Nov-88 MALI 

46 GLAZOUE THIO THIO 2 596 TH1 11/06/88 55.74 00-Jan-00 

47 GLAZOUE THIO LONBODJIN 597 TH1 11/09/88 48.64 500 6.26 19-Nov-48 MALI 

48 GLAZOUE SOKPONTA OKEOKONOU 598 TH1 11)11/88 42.56 600 11.00 25-Nov-48 MALI 

49 DASSA LEMA KPAKPA 599 TH1 11)12/88 42.56 2400 0.19 26-Nov-88 MALI 

DASSA LEMA AGBAOULE3 60 TH1 11/16/88 42.56 3270 0.60 26-Nov-88 MALI 

51 GLAZOUE ZAFE MADEMBE 601 TH1 11/17/88 69.00 00-Jan-00 

52 GLAZOUE ZAFE MADEMBE2 602 THI 11/19/88 52.64 1800 16.18 07-Dec-88 MALI 

53 GLAZOUE ZAFE OKEO 1 603 TH1 11123/88 54.64 00-Jan-00 

54 GLAZOUE ZAFE OKEO 2 604 THI 11/25188 42.56 1800 3.40 09-Dec-88 MALI 

GLAZOUE THIO GBOGBONI 605 THI 11/29/88 63.00 500 

56 GLAZOUE THIO HLASSOE 606 THI 11102/88 38.48 6000 9.19 12-Dec-88 MALI 

57 GLAZOUE THIO THIO 3 607 THI 12/10/88 67.00 800 3.11 17-Dec-8 MALI 

58 GLAZOUE GLAZOUE OKPA 608 TH1 12/12/88 48.56 1650 4.24 21-Dec-88 MALI 

59 GLAZOUE GLAZOUE OGOUDAKO 609 THI 12/13/88 58.00 3800 7.73 21-Dec-88 MALI 

GLAZOUE OUEDFME ATAKPADEHO 610 THI 12/16/88 73.00 00-Jan-00 

61 GLAZOUE OUEDEME DEHOUDEHO 511 TH1 12/19/88 54.72 900 4.76 22-Dec-8 MALI 

62 GLAZOUE OUEDEME KPASSASSA 612 THI 12/20/88 54.72 1380 3.93 23-Jan-89 MALI 

63 GLAZOUE OUEDEME WOLOBA-DJAGA 613 THI 12/21188 61.00 00-Jan-.00 
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FORAGES USAID 1989 
S/PREFECT. COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISA'," PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

1 SAVALOU LOGOZOHE KLOUGO 1 614 TH1 01/10189 79.00 00-Jan-00 0 
2 SAVALOU LOGOZOHE KLOUGO2 615 TH1 01/12/89 92.20 250 11.58 22-Feb-89 MAL/UPR 
3 SAVALOU LOGOZOHE GBEDJEWIN 1 616 THI 01/17/89 79.00 00-Jan-00 0 
4 SAVALOU LOGOZOHE GBEDJEWIN 2 617 TH1 01/19/89 42.54 3000 4.47 30-Jan-89 MALI 
5 SAVALOU LOGOZOHE ANIGBE 618 TH1 01/21189 85.12 400 11.80 01-Feb-89 MALI 
6 SAVALOU LOGOZOHE SOZOUMEY 1 619 TH1 01/24/89 79.00 00-Jan-00 0 
7 SAVALOU LOGOZOHE SOZOUMEY 2 620 TH1 01/25/89 79.00 00-Jan-00 0 
8 SAVALOU GOBADA SADOHUI 1 621 THI 01/27/89 92.00 0.00 00-Jan-00 0 
9 SAVALOU GOBADA SADOHUI 2 622 TH1 01/30189 79.00 00-Jan-00 0 

SAVALOU LOGOZOHE ZINZONKAMEY 623 THI 01/31189 42.56 1384 9.10 07-Feb-89 MALI 
11 SAVALOU LOGOZOHE SOZOUMEY 3 624 TH1 02/03/89 54.72 18000 5.95 11-Feb-89 MALI 
12 SAVALOU LOGOZOHE LOGOZOHE 625 THI 02/06/89 42.568 3000 3.50 14-Feb-89 MALI 
13 SAVALOU LAHOTAN DAME 626 TH1 02/07189 49.00 6000 10.70 17-Feb-89 TOGOIUP 
14 SAVALOU LAHOTAN LAHOTAN 1 827 TH1 02/09/89 48.00 2760 7.30 20-Feb-89 UPR/MAL 
15 SAVALOU LAHOTAN LAHOTAN 2 628 THI 02/11189 48.64 7200 7.40 28-Feb-89 TOGOIUP 
16 
17 

SAVALOU 
GLAZOUE 

LAHOTAN 
OUEDEME 

SEGBEYA 
FINAGNON 

629 
630 

TH1 
THI 

02/14/89 
02/16/89 

48.64 
61.00 

1500 
600 

6.00 
3.50 

25-Feb-89 
04-Mar-89 

TOGO/UP 
TOGO/UP 

18 SAVALOU LAHOTAN KPAKPAVISSA 631 THI 02/20/89 87.00 00-Jan-O0 0 
19 SAVALOU LAHOTAN KPAKPAVISSA2 632 THI 0222/89 54.72 1800 6.62 07-Mar-89 0GO/UP. 

GLAZOUE OUEDEME OUKARIDOHO 633 THI 02/24/89 42.00 2770 09-Mar-89 OGO/UP. 
21 GLAZOUE OUEDEME TERINDJI 634 TH1 02/27/89 61.00 750 6.40 15-Mar-89 OGO/UP. 
22 GLAZOUE OUEDEME DJAGAME 635 TH1 03/01189 42.00 6000 6.06 14-Mar-89 OGO/UP. 
23 
24 

GLAZOUE 
GLAZOUE 

OUEDEME 
OUEDEME 

TAKPADOUHO 
GAMAHO 1 

636 
637 

THI 
TH1 

03/04/89 
03/07/89 

89.00 
60.00 

350 17-Mar-89 
00-Jan-00 

OGO/UP. 

0 
25 GLAZOUE OUEDEME GAMAHO2 638 THI 03/09/89 42.00 3600 2.21 18-Mar-89 OGOIUP. 
26 
27 

DASSA 
GLAZOUE 

KPINGNI 
OUEDEME 

VEDJI 
KPOTA 

639 
640 

TH2 
TH1 

03/09/89 
03/10/89 

42.00 
42.00 

2250 
1500 

5.75 
5.70 

18-Mar-88 
22-Mar-89 

OGO/UP. 
OGO/UP. 

28 
29 

31 

DASSA 

GLAZOUE 
DASSA 

GLAZOUE 

KPINGNI KPINGNI 
OUEDEME UEDEM.MATER 
KPINGNI BAKEMAN 
OUEDEME ISSOWE 1 

641 
642 
643 

644 

TH2 

THI 
TH2 

THI 

03/11/89 
03/13/89 
03/13/89 
03/16/89 

42.00 
58.00 
55.00 
"1.00 

18000 
3000 

14000 

1.70 
2.78 
7.80 

19-Apr-89 
25-Apr-89 
05-Apr-89 
00-Jan-00 

OGO/UP. 

OGO/UP. 
OGO/UP. 

0 
32 DASSA DASSA ORIKETO 645 B80 03/17/89 44.00 4500 12.30 04-Apr-89 OGO/UP. 
33 
34 
35 

GLAZOUE 
DASSA 

GLAZOUE 

OUEDEME 

DASSA 
KPAKPAZA 

ISSOWE2 
KOFFEATTAKE 

KPAKPAZA 

646 
647 
648 

THI 
B80 
TH1 

03/20/89 
03/20/89 
0321189 

42.00 
50.50 
42.00 

1000 
1200 
2100 

6.42 
3.34 
8.40 

20-Apr-89 
11-Apr-89 
18-Apr-89 

OGO/UP. 
OGO/UP. 
OGO/UP. 

38 DASSA DASSA ADIHINLIDJI 649 B80 0322/89 0.00 3600 9.10 17-Apr-89 OGO/UP. 
37 DASSA DASSA ARIGBOKOTO 650 B80 03/23/89 38.50 60000 12-Apr-89 OGO/UP. 
38 GLAZOUE GOME HAYA 651 THI 03/23/89 81.00 360 
39 GLAZOUE GOTO LIFODJI 1 652 880 04/05/89 54.00 00-Jan-00 0 

BANTE PIRA BABA-ODE 653 TH2 04/05/89 73.00 450 14.95 29-May-89 TOGO/UP 
41 GLAZOUE GOTO LIFODJI 2 654 B80 04/07/89 61.00 00-Jan-00 0 
42 BANTE PIRA ADJIGO 655 TH2 04/08/89 42.58 5000 18.75 27-May-89 INDE 
43 BANTE PIRA IDI-OGOU 1 656 TH2 04/10/89 48.64 550 18.76 25-May-89 INDE 
44 BANTE PIRA IDI-OGOU 2 657 TH2 04/11/89 42.56 1560 15.37 29-May-89 INDE 
45 GLAZOUE MAGOUMI BAOMANHAN 1 658 B80 04/11189 78.00 00-Jan-00 0 
46 BANTE PIRA ADJIGO 2 658 TH2 04/13/89 67.00 650 15.27 30-May-89 INDE 
47 DASSA KPINGNI FITA 1 660 B80 04/13/89 67.00 00-Jan-00 0 
48 BANTE KOKO ISSALE 661 TH2 04/14/89 48.64 2570 20.90 07-Jun-89 INDE 
49 DASSA KPINGNI FITA2 662 B80 04115/89 57.00 36000 5.19 27-Apt-89 OGO/UP. 

DASSA DASSA2 MAHOU 663 BS0 04/18/89 60.00 1500 10.45 26-Apr-89 OGOIUP. 
51 BANTE KOKO ITCHOKOBO 664 TH2 04119189 46.80 00-Jan-00 0 
52 DASSA DASSA2 MEDEJIRO 685 880 04/20/89 38.00 2000 7.23 26-Apr-89 OGO/UP. 
53 BANTE KOKO MONT-TOBE 666 TH2 04/21/89 48.4 1380 19.03 10-Jun-89 INDE 
54 BANTE KOKO -ITCHOGOBO 667 TH2 04/22/89 73.00 3000 26.10 07-Jun-89 INDE 
55 BANTE LOUGBA ALLETON 2 8 TH2 04/25/89 47.64 38000 5.70 08-Jun-89 INDE 
56 GLAZOUE MAGOUMI BAOMANHAN 2 669 B80 04/25/89 47.00 2000 5.17 05-May-89 OGO/UP. 
67 BANTE BOBE DJABALO 670 TH2 04/26/89 53.00 18000 13.15 16-Jun-89 INDE 
58 DASSA GBAFFO SOWEDJI 3 671 880 04/27/89 39.00 2000 6.68 11-May-89 TOGO/UP 
59 BANTE BODE BOBE 672 TH2 04/28/89 54.72 1700 18.30 17-Jun-89 INDE 

DASSA SOKOLOGBO N'BEGA 3 673 B80 04/29/89 48.00 2000 11.97 12-May-89 INDE 
61 BANTE BOSE ADJIWOLE 674 TH2 05/02/89 42.00 18000 8.30 17-Jun-89 INDE 
62 BANTE AGOUA 'TCHONCHE1 675 TH2 0504189 48.64 1200 12.32 01-Jul-89 INDE 
3 SAVALOU GOBADA SADOHUI 3 676 B80 05/05/89 75.00 00-Jan-00 0 
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FORAGES USAID 1989
 
S/PREFECT. COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

64 BANTE AGOUA 'TCHONCHE2 677 TH2 05/09/S9 54.72 1890 10.23 03-Jul-89 INDE 
65 
66 
67 
68 
69 

SAVALOU 

BANTE 

BANTE 

BANTE 

BANTE 

GOBADA 

AGOUA 

ATOKOLIBE 
AGOUA 

AGOUA 

SADOHUI 4 
AKATAKOU 

AGBON-BOKO 

GUEGUELOBO 

ADJABE 

678 

679 

680 

681 
682 

B80 

TH2 

B80 

TH2 

TH2 

05109189 
05/10/89 
05/11/89 
05/11/89 
05/13/89 

62.00 
48.64 
62.00 
46.50 
54.72 

3600 

2700 

1630 

1800 

7.87 
5.10 

13.52 
17.63 

00-Jan-O0 
28-Jun-89 
03-Oct-89 
24-Jun-89 
01-Jul-89 

0 
INDE 

ITP/INOX 
INDE 

INDE 
70 
71 

BANTE 

BANTE 
ATOKOLIBE 
AGOUA 

AGBON-BOKO 

KOULOUBOU 
683 

684 
B80 

TH2 
05/16/89 
05/16/89 

47.00 
53.72 

4000 

785 
14.95 
7.30 

05-Oct-89 
11-Jul-89 

ITPINOX 
INDE 

72 
73 
74 
75 
76 

BANTE 

BANTE 

BANTE 

BANTE 
BANTE 

ATOKOLIBE 
GOUKA 

ATOKOLIBE 
ATOKOLIBE 
GOUKA 

ODJOBILE 
KAFINGUE 
EDAHOUE 

MALOMI 
IGBELI 

685 

686 

687 

688 
689 

TH2 

B80 

TH2 

B80 
TH2 

05/18/89 
05/19/89 
05/20189 
05/22/89 
05/23/89 

97.30 
71.50 
47.64 
41.27 
48.64 

350 

900 
12000 
1500 
1440 

5.10 
7.10 
3.97 
6.65 
3.03 

14-Mar-90 
15-Mar-90 
12-Jul-89 
11-Oct-89 
09-Oct-89 

INDE 

INDE 

INDE 

INDE 
INDE 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

BANTE 

BANTE 
BANTE 

DASSA 

BANTE 

GLAZOUE 

BANTE 

ATOKOLIBE 
GOUKA 
GOUKA 

LISSA 
GOUKA 

SOKPONTA 

GOUKA 

TCHONHINGO 
ZONGO 1 
ZONGO 2 

DAVISSOGON 
MAYAMON 

IBIYEMI 

GALATA 

690 

691 
692 

693 

694 

695 

696 

180 
TH2 
TH2 

B80 

TH2 

B80 

TH2 

0524/89 
05/25/89 
05/26/89 
05/27/89 
05/29/89 
05/30/89 
05/31/89 

41.00 
61.00 
48.64 
50.00 
48.64 
59.00 
48.64 

1500 

3600 

18000 
7200 

2500 

3600 

2.62 11-Oct-89 
O0-Jan-O0 

10.25 05-Oct-89 
9.62 11-Nov-89 
6.45 21-Jun-89 
5.71 lO-Nov-89 
6.10 23-Nov-89 

INDE 

0 
INDE 

INDE 

ITP/INOX 
INDE 

INDE 
84 
85 
86 

GLAZOUE 
SAVALOU 

GLAZOUE 

SOKPONTA 
KPATABA 

SOKPONTA 

CAMATE 
EKPA 

TCHAKALOKE 

697 
898 
699 

B80 
TH2 

B80 

05/31/89 
01/05/89/ 

05/02/89 

41.00 
36.48 
71.00 

12000 
72000 

1500 

5.66 10-Nov-89 
3.30 23-Nov-89 
7.81 11-Nov-89 

INDE 
INDE 

INDE 
87 
88 
89 
90 

SAVALOU 

DASSA 

SAVALOU 

SAVE 

KPATABA 

PAOUIGNAN 
KPATABA 

SAKIN 

LOZIN 
OUISSI 

KOUTAGO 

DIHO 

700 

701 

702 

703 

TH2 

B80 

TH2 

B80 

06/05/89 
06/06/89 
06/06/89 
06/07/89 

" 67.00 
68.00 
48.64 
38.00 

350 

12000 

3400 

1330 

9.25 
26.31 
3.90 
1.50 

15-Mar-90 
22-Dec-90 

14-Oct-89 
31-Mar-90 

INDE 

INDE 

INDE 

INDE 
91 SAVALOU KPATABA MONDJI 704 TH2 06/08/89 61.00 1800 6.40 22-Mar-90 INDE 
92 
93 
94 
95 
96 

SAVALOU 

SAVALOU 
SAVALOU 

SAVALOU 

SAVALOU 

ATAKE 

S-AGA 
ATAKE 

OUESSE 
OUESSE 

ZOKANGOUDO 

DENOU 
SOUHOUDJI 

OZOSSOUIDJI 
AGBODRANFO 

705 

706 
707 

708 

709 

B80 

TH2 
B80 

TH2 

B80 

06/06/89 
06/10/89 
06/12/89 
06/13/89 
06/14189 

53.00 
54.72 
47.00 
91.20 
47.00 

1740 

3600 
1000 

600 

3600 

21.92 25-Nov-89 
6.47 05-Dec-89 
6.68 25-Nov-89 
5.00 15-Dec-90 

6.42 27-Nov-89 

INDE 

INDE 
INDE 

INDE 

INDE 
97 
98 

SAVALOU 
SAVALOU 

OUESSE 
ATAKE 

AGONME 
OSSOULOUGO 

710 
711 

TH2 
B80 

06/16/89 
06/16/89 

73.00 
41.00 

1200 
12000 

15.22 
0.78 

15-Dec-90 
28-Nov-89 

INDE 
INDE 

99 
100 

SAVALOU 
SAVALOU 

S-AGA 
OUESSE 

SOSSE 1 
AGLAMIDJOJI 

712 
713 

TH2 
BO 

06/17/89 
06/19/89 

79.04 
41.00 4500 11.80 

00-Jan-O0 
09-Dec-89 

0 
INDE 

101 
102 

SAVALOU 

SAVALOU 
S-AGA 

OUESSE 
HANGBANOU 

AKETE 
714 

715 
TH2 

B80 
06/20/89 
06/22/89 

42.56 
42.00 

4500 
4000 

12.55 
6.15 

19-Dec-89 
09-Dec-89 

INDE 

INDE 
103 SAVALOU S-AGA SOSSE 2 716 TH2 06/22/89 97.58 100 00-Jan-O0 0 
104 SAVALOU S-AGA AGBANKINDJI 717 B80 06/24189 39.00 3000 7.52 19-Dec-89 INDE 
105 SAVALOU S-AGA DJANTADOHO 718 TH2 06/24/89 61.17 4000 10.40 19-Dec-89 INDE 
106 SAVALOU S-AGA SOSSE3 719 TH2 06/27/89 70.00 00-Jan-00 n 
107 DASSA TRE KPEKPEDE 720 TH2 06/30/89 84.57 7200 10.78 27-Oct-89 iwuE 
108 

109 
110 

DASSA 

SAVALOU 

DASSA 

TRE 

MONKPA 
TRE 

LAGUEMA 

MONKPA 

ITCHEGON 

721 

722 

723 

TH2 

B80 

TH2 

07/01/89 
07/03/89 
07/04/89 

45.00 
48.00 
45.00 

9000 
3600 

7000 

5.12 
4.98 
5.12 

28-Oct-89 
27-Jan-90 
28-Oct-89 

INDE 

INDE 

INDE 
111 
112 
113 

DASSA 

DASSA 

SAVALOU 

TRE 

TRE 

MONKPA 

TCHOGUE 

SEME 
MONKPA AGA 

724 

725 

726 

TH2 

TH2 

680 

07/0589 
07/06/89 
07/06/89 

48.92 
91.00 
60.40 

4000 

7200 

2.80 

3.95 

28-Oct-89 
00-Jan-O0 
27-Jan-9o 

INDE 

0 
INDE 

114 
115 

DASSA 

DASSA 
TRE 

DASSA 
KPETEKPETE 

NDJI GANGAN 
727 

728 
TH2 

B80 
07/07/89 
07/08/89 

64.77 
44.00 

1636 

9000 
0.96 

14.33 
02-Nov-89 
10-Nov-89 

INDE 

INDE 
116 
117 

BOHICON 
BOHICON 

BOHICON 
ADJOKAN 

HADAGON 
TENDJI 

729 

730 
TH2 

TH2 
09/29/89 
10/05/89 

87.30 
101.32 

1000 

600 
C>'.;.0CARDER 
58.25 CARDER 

118 BOHICON BOHICON BASE 731 TH2 10/10/89 67.36 5000 55.03 CARDER 
119 GLAZOUE SOKPONTA SOKPONTA2 732 TH2 10/13/89 85.17 100 3.40 00-Jan-O0 0 
120 
121 

GLAZOUE 
GLAZOUE 

GOME 

ZAFFE 
GOME IFADA 

MARIAMA 
733 

734 
TH2 

TH2 
10/16/89 
10/17/89 

50.64 
54.92 

9000 

1500 
3.69 
6.38 

30-Jan-90 
30-Jan-90 

INDE 

INDE 
122 
123 
124 

GLAZOUE 

GLAZOUE 
GLAZOUE 

SOKPONTA 

SOKPONTA 

GOME 

SOKPONTA3 

AKPIPI 
DISPENSAIRE 

735 

738 
737 

TH2 

TH2 
TH2 

10/20/89 
10/24189 
10127/89 

109.72 
93.20 
61.00 

100 

9000 
9000 

11.28 
14.56 
4.36 

00-Jan-00 
30-Jan-90 
16-Dec-89 

0 
INDE 

MONO 
125 GLAZOUE GOME ENIKE 738 TH2 10131/89 61.27 14400 9.44 31.-Jan-0 INDE 
126 DASSA KERE ITAGUI 739 TH2 11103/89 48.66 6000 9.25 31-Jan-90 INDE 
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FORAGES USAID 1989
 
S/PREFECT. COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

127 DASSA KERE AGBAKOSARE 740 TH2 11/06/89 61.05 38000 10.10 08-Feb-90 INDE 
128 GLAZOUE ZAFFE KABOLE 1 741 TH2 11/07/89 48.83 9000 0.45 08-Feb-90 INDE 
129 GLAZOUE ZAFFE KABOLE 2 742 TH2 11/09/89 97.01 50 00-Jan-00 0 
130 GLAZOUE ZAFFE FFE-ATTAKPA 743 TH-2 11/11/89 55.02 4500 7.60 30-Jan-90 INDE 
131 GLAZOUE ZAFFE KABOLE2 744 TH-2 11/14/89 48.83 10000 0.45 08-Feb-90 INDE 
132 DASSA TRE ADJOKAN 745 TH-2 11116/89 61.00 2250 1.30 24-Feb-90 INDE 
133 DASSA KERE GAMBA 748 TH-2 11/20/89 91.55 7200 8.93 14-Feb-90 INDE 
134 DASSA KERE KOFFE-ODAN 747 TH-2 11/22/89 66.78 2000 2.47 24-Feb-90 INDE 
135 DASSA KERE GODOGOSSOU 748 TH-2 11/27/89 49.09 2400 7.51 14-Feb-90 INDE 
136 DASSA DASSA AROBASSA 749 TH-2 11/29/89 54.94 2400 4.15 26-Feb-90 INDE 
137 DASSA DASSA MOUDJAI 750 TH-2 12/02/89 97.56 00-Jan-00 0 
138 DASSA DASSA MOUDJA2 751 TH-2 12/06/89 73.33 5150 13.60 08-Mar-90 INDE 
139 DASSA TRE AGBOGON 752 TH-2 12108/89 85.49 600 10.00 26-Feb-90 INDE 
140 
141 

SAVE 
DASSA 

OKPARA 
PAOUIGNAN 

OKEOWO 
PNANOUDOHO 

753 
754 

B-80 
TH-2 

12/09/89 
12/11/89 

43.65 
97.65 

2120 5.10 24-Apr-90 
00-Jan-00 

INDE 
0 

142 DASSA PAOUIGNAN GOZOMME 755 TH-2 12/12/89 48.92 12000 6.90 24-Feb-90 INDE 
143 GLAZOUE GLAZOUE AYETOU 756 B-80 12/14/89 92.02 150 00-Jan-00 0 
144 
145 

DASSA 
DASSA 

PAOUIGNAN 
TRE 

DTANOUDOHC 
SEME 

757 
758 

TH-2 
TH-2 

12/14/89 
12/1/89 

97.65 
68.00 36000 8.52 

00-Jan-00 
10-Mar-90 

0 
INDE 

148 GLAZOUE ZAFFE ADOUREKOMA 759 B-80 12/18/89 50.00 3600 8.88 10-Mar-90 INDE 
147 DASSA DASSA DJAGO 780 TH-2 12/20/89 97.70 150 00-Jan-00 0 
148 GLAZOUE GOME ZOUNGUE 761 B-80 12/20/89 71.30 212 n 2.40 08-Mar-90 INDE 
149 DASSA LEMA LEMA 762 B-80 12/22/89 43.65 1280 13.63 09-Mar-90 INDE 
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10 

20 

30 

40 

50 

60 

FORAGES USAID 1990
 
SIPREFEC COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

1 
2 
3 
4 
5 

DASSA 
GLAZOUE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 

KERE OKEMERE 
SOKPONTA SOKPONTA 

GOME TCHATCHEGOU 
SOKPONTA EKPA 

GOME TCHATCHEGOU 

763 
764 
765 
788 
767 

TH-2 
B-80 
TH82 
B-80 
TH-2 

01117/90 
01/17/90 
01/20/90 
01/22/90 
01/22/90 

48.43 
81.55 
97.59 
50.55 
97.63 

6000 
1200 

2570 
9000 

8.50 10-Mar-90 
4.63 06-Mar-90 

0-Jan-O0 
8.12 06-Mar-90 
9.60 13-Mar-90 

INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 

6 
7 
8 

DASSA 
DASSA 
DASSA 

LEMA 
TRE 

AOUIGNA 

DJAGO 
ADJALE 

YAWA 

768 
769 
770 

B-80 
TH-2 
B-80 

01/23/90 
01/24/90 
01126/90 

60.00 
48.64 
84.50 

1350 
18000 

900 

16.14 
2.90 
2.38 

08-Mar-90 
27-Feb-90 
12-Mar-90 

INDE 
INDE 
INDE 

9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

31 
32 
33 
34 
35 
38 
37 
38 
39 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 

SAVALOU MONKPA MONKPA 
SAVE SAKIN OUOGHI 

SAVALOU SAVALOU AGBADOGO 
SAVE SAKIN BESSE-FON 
SAVE SAKIN BESSE-FON2 
SAVE OFFE EVERIN-KONTA 
SAVE OKPARA ATTAH 
SAVE OFFE BESSEOU 
SAVE OKPARA ATTAH 2 
SAVE OKPARA GAH ALIOU 
SAVE OKPARA FOUFOU-PEUL 
SAVE BONI KATAKOU 
SAVE ADIDO BOUBOU 
SAVE SAKIN GAH-AKPAO 
SAVE SAKIN AGBONDJEDO 
SAVE OFFE AYEDJOKO 
SAVE OFFE ATCHAKPA 
SAVE BESSE DOKON 

OUESSE LAMINOU ATTANADOUHO 
SAVE BESSE GAMBIALA 

OUESSE OUESSE BATEME-GARE 
SAVE BESSE ATCHEGUIGON 

OUESSE GBANLIN AZAAOU 
OUESSE ODOUGBA ODOUGBA 1 
OUESSE DJEGBE DJEGBE 
OUESSE DJEGBE SOKPONTA 
OUESSE ODOUGBA ODOUGBA2 
OUESSE ODOUGBA DOKOUNDOHO 
OUESSE ODOUGBA OGBA-TREKOU 
OUESSE OUESSE ZONGO 

SAVE BESSE DOKON 2 
SAVE BESSE ICOLASSOGON 

OUESSE OUESSE ATTATA 1 
OUESSE OUESSE ATTATA2 
OUESSE OUESSE ATTATA3 
OUESSE OUESSE LAKOKO 
OUESSE CHALLAGOI KOKORO GARE 
OUESSE ODOUGBA MP.TCHOUMON 
OUESSE OUESSE GBEME 
OUESSE TOUI AYEDERO 

771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 

TH-2 
TH-2 
B-80 
TH-2 
TH-2 
B-80 
TH-2 
B-80 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
B-80 
TH-2 
TH-2 
B-80 
TH-2 
B-80 
TH-2 
B-80 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
B-80 
B-80 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
TH-2 
B-80 
TH-2 

TH-12 
880 

01/26/90 
01129/90 
01/30190 
01/31/90 
02102/90 
02/03/90 
02/05/90 
02/07/90 
02/07/90 
02/09/90 
02/13/90 
02/14/90 
02/16/90 
02/19/90 
02/21/90 
02/21/90 
02/23/90 
02/26/90 
02/28/90 
02/2890 
03/01/90 
03/02/90 
03/03/90 
03/06/90 
03/07/90 
03/08/90 
03/09/90 
03/13/90 
03/14/90 
.3/16/90 
03/16/90 
03/20/90 
03/20/90 
03/21190 
03/22/90 
03/23/90 
03/26/90 
03/27/90 
03/29/90 
03/29/90 

79.25 
48.70 
54.10 
97.85 
61.00 
75.25 
97.20 
75.45 
61.05 
54.97 
97.33 
63.75 
48.95 
79.39 
57.28 
49.00 
48.89 
93.78 
50.44 
48.10 
48.00 
48.00 
61.00 
97.27 
68.88 
48.86 
79.09 
79.29 
61.95 
97.47 
61.82 
72.93 
97.48 
48.79 
48.79 
48.89 
81.55 
97.52 
79.34 
93.72 

850 
12000 
2250 

720.00 
48000 

9000.00 
12000 
6000 
6000 

18000 
9000 
2100 
5000 
2100 
7200 
360 

36000 
1890 
3600 
2770 
1500 

1100 
2400 
1500 
1000 
1000 
327 

1000 
4500 

5140 
5140 
4000 
1800 

600 
1200 

11-Apr-90 
6.77 16-Mar-90 

O0-Jan-O0 
2.11 21-Apr-90 
6.93 10-Apr-90 

O0-Jan-O0 
9.76 10-Apr-88 
5.90 24-Apr-90 

10.65 16-Apr-90 
12.70 28-Apr-90 
3.53 11-Apr-90 
3.50 03-May-90 

10.50 10-Apr-90 
30-Apr-90 

03-May-90 
2.60 11-Apr-90 

20.30 00-Jan-O0 
6.45 16-Jul-90 

20-Apr-90 
10.60 05-Jun-90 

21-Apr-90 
10.10 16-May-90 

O0-Jan-O0 
2.43 14-May-90 
9.15 17-May-90 
9.15 08-Jun-90 

16-May-90 
19-May-90 
O0-Jan-O0 

3.24 20-Apr-90 
7.22 01-May-90 

O0-Jan-00 
10.70 14-May-90 
10.70 14-May-90 
11.72 05-Jun-90 
5.72 17-Jul-90 
8.60 02-Jun-90 
4.10 08-Jun-90 

O0-Jan-O0 

INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

0 
'49 

51 
52 
63 
54 
55 

OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 

LAMINOU 
OUESSE 

TOUI 
OUESSE 

TOUI 
KEMON 
KEMON 

KPASSA 
ZONGO 

AYEDORO 2 
ADOUGOU 

OGOUTEDO 
OKELAKOU 1 
OKELAKOU 2 

811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 

TH-2 
TH2 
880 
TH2 
880 
TH2 
TH2 

04/19/90 
04/20/90 
04/20/90 
04/21/90 
04/24/90 
04/25/90 
04/26/90 

73.31 
91.50 
90.74 
48.74 
51.15 
61.05 
49.02 

3000 
6000 

3800 
5140 
1823 
4000 

6.70 
10.70 

5.70 
3.09 
5.30 
7.20 

08-Jun-90 
17-May-90 
O0-Jan-O0 
02-Jun-90 
28-Jun-90 
09-Jun-90 
09-Jun-90 

INDE 
INDE 

0 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

56 
57 
58 
59 

61 
62 
63 

OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 
OUESSE 

TOUI 
KEMON 
KILIBO 
TOUi 
TOUI 

KILIBO 
KILIBO 
KILIBO 

TOUI 1 
AKPERO 

ferme YAI 
TOUI 2 
TOUI 3 

KILIBO 1 
KILIBO 2 

YAOUI 

818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 

BO 
TH2 
TH2 
TH2 
B80 
TH2 
TH2 
B80 

04/27/90 
04/27/90 
05/04/90 
05/07/90 
05/08/90 
05/09/90 
05/10/90 
05/10/90 

93.82 
67.18 
97.32 
97.44 
66.35 
97.51 
67.01 
93.78 

6000 

700 

1800 

8.00 

3.27 

3.27 

O0-Jan-O0 
24-Jun-90 
O0-Jan-O0 
O0-Jan-O0 
28-Jun-90 
O0-Jan-O0 
09-Jun-90 
O0-Jan-O0 

0 
INDE 

0 
0 

INDE 
0 

INDE 
0 
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FORAGES USAID 1990
 
S/PREFEC COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

64 OUESSE KILIBO KILIBO 3 826 TH2 05/12/90 87.23 972 3.27 09-Jun-90 INDE 
65 OUESSE KILIBO YAOUI2 827 B80 05/15/90 51.15 1200 5.59 06-Jul-90 INDE 
66 
67 
68 
69 

OUESSE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 

KILIBO 
ZAFFE 

ASSANTE 
OUEDEME 

KILIBO GARE 
KPAPAZOUME 

HOUIN 
LIFODJI 

828 
829 
830 
831 

TH2 
TH2 
TH2 
TH2 

05/15/90 
05/18/90 
05/22/90 
05/23/90 

48.86 
97.53 
48.75 
58.85 

100000 
560 

2400 
782 

9.00 
11.67 
4.20 
7.40 

28-Jun-90 
00-Jan-00 
07-Oct-90 
06-Oct-90 

INDE 
0 

INDE 
INDE 

70 
71 

GLAZOUE 
GLAZOUE 

AKLAMPA 
AKLAMPA 

DJAMADJI 
FINAFA 

832 
833 

TH2 
TH2 

05/29)90 
05130/90 

97.38 
48.89 

3600 
4500 

8.13 
7.02 

25-Jul-90 
21-Jul-90 

INDE 
INDE 

72 GLAZOUE AKLAMPA SOWANDJI 834 TH2 08/01/90 91.35 1380 11.03 25-Jul-90 INDE 
73 GLAZOUE AKLAMPA ANOUMON 835 TH2 06/06/90 48.87 9000 6.14 24-Jul-90 INDE 
74 
75 

FGLAZOUE 
GLAZOUE 

AKLAMPA 
AKLAMPA 

KPODJI KIKI 1 
ZONZODEDOHO 

836 
837 

TH2 
TH2 

06/07/90 
06/08/90 

97.53 
91.60 

00-Jan-, 0 
00-Jan-00 

0 
0 

78 GLAZOUE AKLAMPA SOLADJI 838 TH2 06/12/90 97.43 580 11.00 ....... 
77 GLAZOUE AKLAMPA ATINTANDJI 839 TH2 06/14/90 54.95 2117 7.40 24-Jul-90 INDE 
78 
79 
80 

GLAZOUE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 

AKLAMPA 
AKLAMPA 
AKLAMPA 

ONZODEDOHO2 
KPODJI KIKI 2 
MASOUDOHO 

840 
841 
842 

TH2 
TH2 
TH2 

06/16/90 
06/19/90 
06/21/90 

97.43 
97.48 
73.02 3000 8.02 

07-Oct-90 
00-Jan-00 
21-Jul-90 

INDE 
0 

INDE 
81 GLAZOUE AKLAMPA ANGOLA FERME 843 TH2 06/22/90 97.43 666 10.50 ....... 
82 
83 
84 

GLAZOUE 
GLAZOUE 
GLAZOUE 

AKLAMPA 
AKLAMPA 
AKLAMPA 

AFINZOUGO 
AFINZOUGO 

OHOUN FERME 

844 
845 
846 

TH2 
TH2 
TH2 

06/25/90 
06/26/90 
06/28/90 

97.63 
97.73 
97.50 

00-Jan-00 
00-Jan-00 
00-Jan-00 

0 
0 
0 

85 GLAZOUE AKLAMPA OHOUNGBODJE 847 TH2 06/30/90 97.63 00-Jan-00 0 
88 GLAZOUE ASSANTE BANLIN HANTE 848 TH2 07/04/90 97.65 692 9.75 ....... 
87 GLAZOUE AKLAMPA LLAWENONSA A 849 TH2 07/09/90 97.50 00-Jan-00 0 
88 GLAZOUE THIO HOCO 850 TH2 07/13/90 97.50 620 4.75 ....... 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 

BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 
BANTE 

PIRA PIRA FOYER 
AKPASSI ILARE 
AKPASSI BANON 
AKPASSI AKPASSI FOYER 
AKPASSI ILLAGBO 

KOKO OCOBO FERME 
BANTE BASSON 
KOKO OCOBO FERME 
BOBE ASSABA 

AGOUA AGOUA 
ATOKOLIBE TR.FEM.AGBON 

GOUKA SAKO 
GOUKA CSC GOUKA 

851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
883 

TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 
TH2 

07/17/90 
07/19/90 
07/21/90 
07/23/90 
07/25/90 
07/26/90 
07/27/90 
07/29/90 
07/30/90 
08/07/90 
0/09/90 
08/14/90 
08116/90 

55.07 
81.21 
48.89 
48.80 
61.00 
97.41 
54.85 
48.77 
48.79 
60.33 
67.41 
70.23 
91.47 

3000 
2571 
1714 
3272 
2000 

481 
12000 

1714 
9000 
782 

5142 
36000 

11.87 05-Sep-90 
10.12 28-Aug-90 
28.76 15-Sep-90 
15.00 26-Aug-90 
11.81 28-Aug-90 

17.93 24-Aug-90 
24-Aug-90 

14.60 15-Sep-90 
7.68 11-Sep-90 

13.10 13-Sep-90 
23.14 13-Sep-90 

00-Jan-00 

ITP/INOX 
ITP/INOX 
ITPIINOX 
ITPIINOX 
ITP/INOX 

0 
ITP/INOX 
ITPIINOX 
ITPAINOX 
ITPIINOX 
ITP/INOX 
ITP/INOX 

0 
102 
103 
104 

BANTE 
BANTE 

SAVALOU 

GOUKA 
GOUKA 

TCHETTI 

MAMATCHOKE 1 
MAMATCHOKE 2 
HETTIMARCHE 

884 
85 

866 

TH2 
TH2 
TH2 

08/17/90 
08/21/90 
08/2390 

97.50 
49.00 
61.20 

3272 
3272 26.41 

00-Jan-00 
13-Sep-90 

... 

0 
ITPIINOX 

INDE 
105 SAVALOU TCHETTI HETTI DOUANE 867 TH2 08/27/90 97.43 460 ....... 
106 
107 
108 

SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 

TCHETTI 
TCHETTI 
TCHETTI 

TCHET.ATTIBA 1 
TCHET.ATTIBA 2 

TAMBA 1 

868 
869 
870 

TH2 
TH2 
TH2 

08/30/90 
09/03/90 
09/05/90 

97.53 
97.25 
97.67 

00-Jan-00 
00-Jan-00 
00-Jan-00 

0 
0 
0 

109 SAVALOU TCHETTI KOUFFOTA 871 TH2 09/07/90 67.23 1125 7.14 INDE 
110 SAVALOU TCHETTI KITIKPLI 872 TH2 09/11190 43.00 36000 3.90 .. INDE 
111 SAVALOU TCHETTI KOKORO 873 TH2 09/12/90 49.00 3272 4.10 INDE 
112 
113 

SAVALOU 
DASSA 

TCHETTI 
DASSA 11 

TAMBA 2 
DEWE 

874 
875 

TH2 
TH1 

09/14/90 
09/14/90 

97.73 
73.29 7200 3.45 

00-Jan-00 
28-Oct-90 

0 
INDE 

114 
115 

DASSA 
DASSA 

DASSA 
GBAFFO 

HOUECLE 
AWAYA 

876 
877 

TH2 
TH2 

00/29/90 
10/03/90 

55.12 
81.10 

9000 
2400 

10.39 
10.90 

28-Oct-90 
28-Oct-90 

INDE 
INDE 

116 
117 
118 

DASSA 
DASSA 
DASSA 

AOUIGNA 
AOUIGNA 
AOUIGNA 

AGNAME 
OUEME 

ADJANTADOHO 

878 
879 
880 

TH2 
TH2 
TH2 

10/06/90 
10/09/90 
10/12/90 

61.19 
79.20 
68.00 

7200 
6142 
7200 

4.65 
1.20 
7.12 

18-Nov-90 
18-Nov-90 
30-Nov-90 

INDE 
INDE 
INDE 

119 DASSA AOUIGNA ZOUTO 881 TH2 10116/90 97.63 900 8.28 
120 DASSA AOUIGNA GBAGBEDJI 882 TH2 101/90 55.07 3800 6.18 01-Dec-90 INDE 
121 DASSA AOUIGNA BARROWI 883 TH2 10/20/90 97.43 650 3.97 06-Dec-90 INDE 
122 DASSA KERE IGOHO 884 TH2 10/24/90 91.45 2117 7.40 07-Dec-90 INDE 
123 GLAZOUE ZAFFE KPAKPAZOUME 885 TH2 10/26/90 73.21 36000 11.40 
124 
125 
126 

DASSA 
DASSA 
DASSA 

LEMA 
LEMA 
TRE 

ANKOUMADAN 2 
ANKOUMADAN 3 

AGBOGON 

886 
887 
888 

TH2 
TH2 
TH2 

10/30/90 
10/31/90 
11/03/90 

97.28 
65.04 

97.00 

378 
1200 
692 

8.20 
9.50 30-Nov-90 INDE 

(," 
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FORAGES USAID 1990
 
S/PREFEC COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF Q I/h N.S INSTALL ORIGINE 

127 DASSA TRE AKPABLA 889 TH2 11/06/90 73.23 5142 14.50 25-Nov-90 INDE 
128 DASSA AOUIGNA ANITCHOKOUE 890 TH2 11/07/90 61.00 3272 4.60 10-Dec-90 INDE 
129 DASSA OKOLOGB YEROUWA 891 TH2 11/09/90 48.92 36000 ART 13-Dec-90 INDE 
130 DASSA AOUIGNA ABOTCHENDE 892 TH2 11/12/90 49.09 24000 5.87 06-Dec-90 INDE 
131 DASSA AOUIGNA VIDJINATOU 893 TH2 11/14/90 61.11 1440 5.67 
132 DASSA AOUIGNA LOTOGO 894 TH2 11/16/90 48.62 74000 2.53 13-Dec-90 INDE 
133 DASSA AOUIGNA LISSA 895 TH2 11/19/90 48.73 4500 3.16 21-Dec-90 INDE 
134 DASSA AOUIGNA MAINDJINAVO 896 TH2 11/23/90 97.38 7200 8.20 10-Jan-91 WNDE 
135 DASSA AOUIGNA SOHAHOUE 897 TH2 11/27/90 97.50 1200 5.26 26-Dec-90 INDE 
138 DASSA OKOLOGB GUESOUNGO 898 TH2 11/29/90 79.29 1200 24.36 02-Feb-91 INDE 
137 DASSA AOUIGNA TOKPASSIGON 89g TH2 12/01190 48.59 9000 ART 01-Feb-1 INDE 
138 DASSA AOUIGNA SIMONGON 900 TH2 12/05/90 97.58 2250 8.85 10-Jan-91 INDE 
138 DASSA AOUIGNA AGBOGOME 901 TH2 12/08/90 73.16 12000 8.70 08-Feb-91 INDE 
140 DASSA AOUIGNA ATCHEGUIGON 902 TH2 12/11/90 97.53 
141 DASSA AOUIGNA FELICIENHOUE 903 TH2 12/13/90 97.43 
142 DASSA AOUIGNA ATCHEGUIGON 904 TH2 1215190 97.32 
143 DASSA AOUIGNA AKPAKIHOUE 905 TH2 12/17/90 48.80 1715 2.22 01-Feb-91 INDE 
144 DASSA AOUIGNA EHOUBINHOUE 908 TH2 12/19/90 54.74 3000 6.50 03-Jan-91 INDE 
145 DASSA KERE ORIKETO II 907 TH2 12/21/90 61.15 1640 7.22 12-Mar-91 INDE 
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FORAGES USAID 1991
 
S/PREFEC COMMUNE VILLAGE #Z DRILL REALISAT PROF 0 I/h N.S INSTALL ORIGINE 

1 DASSA PAOUIGNAN FELICIENHOUE 908 TH2 17/01191 42.50 550 2.94 01-Feb-91 INDE 
2 
3 
4 

6 
7 
8 

9 

DASSA 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 

SAVALOU 

PAOUIGNAN 
LOGOZOHE 

TCHETTI 
TCHETTI 
TCHETTI 
TCHETTI 

JOULOUKO 

TCHETTI 

ATCHEGUIGON 
KLOUGO 
ADJOYA 

OTELE 
MOSSAFON 

DEKAME 
MONFIO 

BANGO I 

909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 

916 

TH2 
TH2 
TH2 
B80 
680 
680 
B80 

B80 

18/01191 
22/01191 
25/01/91 
01102/91 
01/00/00 
08/02/91 
16/02191 

23/02/91 

66.83 
79.14 
54.02 
46.00 
47.50 
90.55 
63.30 

74.50 

4000 
5200 

36000 
4500 
4000 

0 
1000 

0 

2.7 
11.95 
17.29 
17.23 
6.61 

11.42 

08-Jan-91 
16-Mar-01 
05-Apr-91 
05-Apr-91 
28-Mar-91 

19-Apr-91 

INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

INDE 

11 
12 
13 
14 

16 
17 
18 
19 

21 
22 
23 
24 

26 
27 
28 

SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 

SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 
SAVALOU 

TCHETTI 
TCHETTI 
TCHETTI 
DOUME 
DOUME 
DOUME 
DOUME 
DOUME 
DOUME 
TCHETTI 
DOUME 

DOUME 
DOUME 
OTTOLA 
OTTOLA 
OTTOLA 
DOUME 
DOUME 
DOUME 

BANGO I 
BANGO I1 

AGBATOU 
LEKPA 

FLEMAN I 
FLEMAN II 

ABEOUKOUTA 
APAKI 
EKPA 

BANGO 
MANGOESSI 

COFFEAGBLA 
ABALA 

OTTOLA 
ALOUDI 
OTTOLA 

DOUMELAKOUN 
DOUME AFFE 

COFFE AGBLA 

917 
918 
919 
920 
921 
922 
923 
924 
925 
928 
927 

928 
929 
930 
931 
932 
933 
934 
935 

B80 
B80 
B80 
B80 
B80 
B80 
B80 
B80 
380 

B80 
380 

TH1 
TH1 
TH1 
TH1 
THI 
TH1 
TH1 
TH1 

01/03191 
06/03/91 
12/03191 
14/03/91 
21/03/91 
27/0391 
30/03/91 
07/04191 
12/04/91 
18/04/91 
24/04/91 

27/04/91 
30/04/91 
30/0591 
08/05/91 
10/05/91 
15/05/91 
17/05/91 
22/05/91 

89.50 
48.00 
72.50 
42.00 
76.00 
60.25 

45.95 
48.00 
87.00 
87.43 

91.91 
48.87 
85.00 
54.92 
48.79 
61.15 
73.26 
61.11 

0 
1200 

500 
18000 

650 
1500 

18000 
2570 

250 
12000 

5250 

1840 
12000 

720 
2400 
1800 

2.4 
11.65 
8.95 
15.3 

7.6 
6.78 

8.25 

10.21 

17.9 
2.3 

8.64 
4.04 
14.1 

19-Apr-91 
30/04/91 
29/04/91 
30/04/91 
30104/91 
03/05/91 
07/05191 
14/05/91 

16/05/91 

08/05/91 
22/11/91 
27/05/91 

31/05/91 
31/05/91 

INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 
INDE 

INDE 

INDE 

INDE 

INDE 
INDE 

29 SAVALOU TCHETTI NGBIADE 936 B80 29/05/91 71.95 0 0 
SAVALOU TCHETTI NGBIADE II 937 B80 01/06/91 53.72 1125 7.09 

31 SAVALOU TCHETTI TAMBA 938 B80 07/06/91 64.00 690 7.9 
32 SAVALOU TCHETTI AGNI-OKE I 939 B80 11/06/91 71.87 0 0 
33 SAVALOU TCHETTI KPAKPAKANME 940 TH55-1 15/06/91 42.81 8000 12.1 
34 SAVALOU TCHETTI BAGUE 941 TH55-1 19/06/91 79.39 500 

SAVALOU TCHETTI AGNI-OKE II 942 TH55-1 20/06/91 79.00 0 0 
36 SAVALOU TCHETTI AGNI-OKE III 943 TH55-1 24/06/91 48.86 650 4.5 
37 SAVALOU TCHETI BOHOUNGO IV 944 TH55-1 26/06/91 68.89 36000 12.9 
38 SAVALOU TCHETTI DEKAME 945 TH55-1 27/06/91 42.79 9000 14.5 
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ANNEXE C 

DEVELOPPEMENT DE L'ASSAINISSEMENT 

1. TERMES DE REFERENCE 

Le volet assainissement a t6 int~gr6 aux volets "Hydraulique" et "socio
sanitaire". I1avait pour but d'installer des ouvrages sanitaires de demonstration, d'informer 
les villageois b~n~ficiaires sur l'importance de la disposition hygi~nique des excreta humains 
et de contr6ler la qualit6 bacteriologique de l'eau des forages en recherchant les coliformes 
totaux et f~caux par le proc~d6 mill6pore. Le developpement de ce volet se justifiait par 
le fait que plus de 95% des villageois n'avaient pas accs Ades installations sanitaires (vOIR 
Figuge AC1 et qu'il n'existait pas un programme de suivi de la qualit6 bact~riologique de 
l'eau des forages. 

2. OBJECTIFS 

Le volet Assainissement a vise I'am~lioration de l'6tat de sant6 de la 
population rurale du Zou-Nord par la promotion de la construction d'ouvrages sanitaires 
essentiellement des latrines et par le contr6le de la qualit6 bact~riologique de l'eau des 
forages. 

Les r~sultats attendus 6taient: 

* 	 26 agents de sant6 et des affaires sociales form6s en construction, utilisation 
et entretien des latrines dans les sous-pr6fectures. 

* 	 12 magons locaux form6s en construction, utilisation et entretien des latrines. 

* 	 Des matdriels didactiques d6veloppes pour la construction, l'utilisation et 
l'entretien des latrines. 

* 	 100 latrines scolaires construites et entretenues. 

* 	 150 latrines familiales de d6monstration dans 30 villages. 

Une enqu~te sur les habitudes et croyances des villageois en ce qui concerne
 
la disposition des excr6ta.
 

Des b6n6ficiaircs form6s sur l'utilisation et lentretien des latrines.
 

* 	 Des tests de qualit6 de l'eau pour les nouveaux forages. 
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Figure AC-i COUVERTURE EN LATRINES 
avant le projet 
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3. PROBLEMATIQUE DU VOLET ASSAINISSEMENT 

3.1 PROBLEMES RENCONTRES 

Le plus grand probl~me technique rencontr6 dans le volet assainissement etait 
l'6boulement des parois non rev6tues des latrines am6lior6es Afosse sche ventil6e. Le sol 
paraissait stable au d6marrage de la construction des latrines en saison s~che. II a 6 
remarqu6 que pendant la saison pluvieuse, le sol 6tait satur6 d'eau et 6tait devenu instable. 
Ainsi, les parois non revtues des fosses ont 6t6 rong6es. Les 47 latrines de ce type 
install6es dans les 6coles ont t6 remplac6es par des latrines &doubles fosses. Par la suite, 
les parois de toutes les latrines des 6coles ont 6t6 renforc6es. 

En ce qui concerne les latrines familiales de type am6lior6 A fosse s~che 
ventil6e revtue, construites dans certains villages, les b6n6ficiaires ont eu des difficult6s 
pour achever la superstructure. Ces latrines solides et durables ont cofite un peu plus 
chores. La participation financi~re des b6n6ficiaires s'6levait a pros de 20.OOOF CFA. Le 
cooit relativement 6lev6 Acause du ralentissement des travaux de construction dans certains 
villages off paffois les b6n6ficiaires devaient attendre la vente des r6coltes pour achever les 
latrines. 

La grave des enseignants a beaucoup entrav6 les activit6s d'organisation, de 
formation et d'animation pour la construction des latrines dans les 6coles. 

L'ex6cution du volet a dur6 environ 2 ans. Les ressources financi~res mises 
Asa disposition 6taient limit6es puisqu'il s'agissait avant tout de promouvoir l'utilisation des 
latrines. Les ressources humaines 6taient aussi limitees. Le m~me personnel s'occupait 
aussi bien du volet assainissement que des autres volets. A cause de la nature 
promotionnelle du volet, la construction des latrines a W faite dans des villages pilotes. 

3.2 CONTROLE DE LA QUALITE BACTERIOLOGIOUE DE L'EAU 

Le d6marrage du volet contr6le de la qualite bact6riologique de l'eau des 
forages a eu un retard consid6rable. Ce retard n'a pas permis l'analyse de tous les anciens 
forages. N6anmoins, tous les nouveaux forages et une bonne partie des anciens ont 6t6 
analys6s. 

Un expert en qualit6 b-ictkriologique de I'eau n'a pas 6t6 programm6 avant 
le d6marrage des analyses de Ieau. Cette omission a rendu invalides 225 analyses faites 
avant la nomination de l'expert. 
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L'uae des difficult6s rencontrees dans ranalyse des eaux a t6 le manque 
d'instructions pour les 6quipements de laboratoire. 

La dur6e initiale du projet 6tait incompatible avec les objectifs et les activit6s 
planifi6es pour atteindre le but. Au d6but les activit6s 6taient r6alis6es rapidement; les 
b6n6ficiaires n'avaient pas le temps d'absorber les informations et le personnel 6tait 
bouscul6. 

En plusieurs opportunit6s, le contrat d'assistance technique, bras financier et 
administratif du projet, 6tait arrive Asa fin alors que les activit6s n'6taient pas terminees, 
les objectifs n'6taient pas encore atteints. Cette situation a cre6 un climat d'ins6curit6 parmi 
le personnel et a perturb6 l'accomplissement des activites. Le retard dans la signature du 
contrat de prolongement a emp~ch6 la r6alisation de deux 6tudes. 

II y a eu beaucoup de villages dont les populations sont peu nombreuses qui 
n'ont pas pu b6n6ficier d'un forage. 

Le financement de per diem a limit6 l'institutionnalisation de l'approche 
d6velopp6e par le projet. 
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4. APPROCHE ET METHODOLOGIE 

L'approche consistait surtout A: 

* 	 D6velopper des modules de latrines appropri6es dans les 6coles et families; 
car pour r6ussir techniquement, les modules choisis devraient respecter les 
normes d'hygi~ne, devraient 8tre adaptes aux moeurs et coutumes, et les 
b6n6ficiaires devraient avoir les moyens financiers et techniques de les 
obtenir. 

* 	 Organiser les b~n6ficiaires afin d'obtenir leur pleine participation. 

* 	 Associer la construction des latrines et l'analyse bact~riologique de l'eau des 
forages A1'6ducation sanitaire. La cl6 d'un programme de latrinisation est le 
consentement des villageois. Le volet 6ducation pour la sante a apport6 un 
appui important en informant les b6n6ficiaires sur la n6cessite de construire, 
d'utiliser et d'entretenir les latrines. 

Ainsi l'approche de ce volet s'est bas6 sur la promotion des latrines qui 
consiste A susciter au niveau des villageois l'int6r~t pour la construction de latrines, A 
construire quelques latrines de d6monstration au niveau des 6coles et des families. 

La m6thodologie utilis6e 6tait basee sur l'experimentation des modules de 
latrines, l'organisation et la formation pour la construction, l'utilisation et l'entretien des 
latrines et l'analyse bact6riologique de l'eau des forages. 

5. DEVELOPPEMENT DU VOLET 

5.1 LATRINISATION 

a) 	 Ressources humaines 

Au niveau national: L'administration et la gestion du volet ont 6t6 sous la 
responsabilit6 du Coordonnateur National. II a 6t6 aid6 par un comptable et un pool 
administratif assist6 du chef de mission de l'assistance technique. 

Au niveau de d6partement: L'6quipe de realisation technique a 6te composee: 

d'un technicien superieur de l'Assainissement de la DHA, formateur 
superviseur du volet assainissement. 

d'un technicien sup6rieur des affaires sociales de la DAS, formateur 
superviseur du volet affaires sociales. 
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+ d'un 6ducateur pour la sant6, formateur - superviseur du volet IEC 

Cette 6quipe a planifi6 et supervis6 les activit6s. Aid aussi d'un pool 
administratif, elle a 6labor6 les documents techniques de formation et a form6 les agents. 
Elle a W assist6e de 2 assistantes techniques, l'une en sante publique, et l'autre en genie 
civil/sanitaire. 

Un maqon - magasinier de la Direction de l'hygi~ne et de 'assainissement 
6tait charg6 de la distribution des mat6riaux. 

Au niveau des sous-pr6fectures: I1y a eu un total de 26 agents comprenant 
des agents des affaires sociales (7), des infirmiers (10) et des agents d'hygiene (9). Ces 
agents ce sont occup6s de l'organisation sociale, de la supervision de la construction des 
latrines et de l'IEC en vue de l'utilisation et de l'entretien des latrines. 

Douze maqons locaux ont travail6 pour la construction des latrines scolaires 
et ont form6 sur le tas leurs homologues (30 environ). (Voir tableau, r6partition des agents 
de sant6 et des affaires sociales). 

Au niveau village: Les maqons form~s sur le tas ont travaill6 pour la 
construction des latrines familiales. 

Les membres des CDSS ont aid6 A l'organisation des b6n6ficiaires et ont 
participe aux campagnes d'IEC sur les latrines. 

Les enseignants et les associations des parents d'61ves ont particip6 A la 
construction des latrines dans les ecoles. 
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TABLEAU AC-1
 

REPARTITION DES AGENTS DE SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES
 
PAR SOUS-PREFECTURE
 

SOUS-
PREFECTURE 

AGENT 
D'HYGIENE_ 

INFIRMIER AFFAIRES 
SOCIALES 

TOTAL 

BANTE 1 2 1 4 
DASSA 2 2 2 6 
GLAZOUE 2 2 2 6 
OUESSE 2 2 1 5 
SAVALOU 2 2 1 5 
SAVE 2 2 1 5 

TOTAL 11 12 8 31 

b) 	 Outillage de chantier 

L'ensemble des outils comportait divers articles de travail pour 12 6quipes demaqons. I1a cofit6 au total 5.125.430 F.CFA (Voir annexe A: point sur les outils). 

c) Transport, matdriaux et ravitaillement (Tableaux AC-2a et AC-2b) 

Pour couvrir toute la zone du projet, les moyens de transport mis en place
6taient: 

# Un camion Mercedes pour le transport du gros materiel. 

* 	 Une voiture 505 Peugeot 

* 	 Deux camionnettes bdch6es Toyota Hilux 4X4 

Les motos des superviseurs (3 motos) 

* Les motos des agents (28 motos)
 

Ces moyens ont facilit6 d'une part le ravitaillement des chantiers 
 deconstruction en materiaux import6s (voir annexe A. point des mat6riaux) et d'autre part le
d6placement du personnel, des maqons et de leur outillage sur le terrain. 
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TABLEAU AC-2a
 

RECAPITULATIF ACHAT DE MATERIAU
 

No DESIGNATION QLANTITE UNITE PRIX TOTAL PRIX UMT. 

A CIMENT 9109.00 PAQUETS 14314009.15 1571.41389 
B 
C 

3RAVER5/15 
3ABLE 

141.40 
207.00 

METRE CUBE 
METRE CUBE 

926600.00 
354800.00 

6553.041(2 
1714.00966 

D :ER DE 6mm 1509.00 BARRES 6m 463605.00 307.22664 
E :ERDE 8mm 4010.00 BARRES 6m 2317500.00 577.93017 
F rOLE 0.14mm 1399.00 FEUILLES 1639775.00 1172.10508 
G 3HEVFRON 2m 1131.00 UNITES 354810.00 313.71353 
H HEVRlN 3m 262.00 UNITES 140230.00 535.22901 
I DOINTE GALV. 252.00 KG. 170600.00 676.98413 
J :OINTE DE4 126.00 KG. 69300.00 550.00000 
K OINTE DE 6 135.50 KG. 59225.00 437.08487 
L =IL DE FER REC. 54.00 ROULEAUX 158975.00 2943.98148 
M IUYAU PVC 273.00 BARRES 4m 796184.00 2916.42491 
N 3FILLAGE 37.00 METRES 48400.00 1308.10811 
O 3CND 358.00 PAIRES 202450.00 565.50279 
P fERROU 720.00 UNITES 386100.00 536.25000 
o 
R 

)IKAUTE 
'EINTURE BIT. 

314.00 
290.00 

KG. 
UTRES 

466350.00 
228050.00 

1485.19108 
786.37931 

S AHIER 161.00 UNITES 10285.00 63.88199 
T IULE DE VID. 329.00 LITRES 32900.00 100.00000 
U ETFOLE 174.00 LITRES 17400.00 100.00000 
V ERDE 10mm 100.00 BARRES6m 100000.00 1000.00000 

23257548.15 

23257548 
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Tableau AC- 2b 

..... __ _ __ .......:. POINT SUR LES OUTILS _ __:________ 

PRIX 

DESCRIPTION QTE UNITE TOTAL OBSERVATION 

BROUETTES 25 unit6 360470 

BURINS 24 unit6 34980 
CISAILLES FER 13 unit6 273092 

CISAILLES FERBLANTIER 13 unit6 31832 
CISAILLES MENUISIER 12 unit6 28944 

CLEF PLAT 20 1 unit6 700 
CLEF PLAT 22 1 unit6 980 
EQUERRE 16 unit6 79313 
FIL A PLOMB 1 unit6 3450 

GAMMETTES 24 unit6 118680 

GRIFFE FERAILLEUR 24 unit6 51810 
HACHETTES 13 unIt6 19520 

MACHETTES 13 unit6 15340 

MARTEAU ARR CLOUS 24 unit6 39240 
MARTEAUX - lkg 
METRES (30m) 

13 
14 

unit6 
unit6 

21420 
100750 

MOULE AGGLOS 10 13 unIt6 75350 
MOULE AGGLOS 15 13 unit6 75850 
MOULE AGGLOS 5 1 unit6 6500 
MOULE NON UTILISE 1 unit6 28175 
MOULE POUTRELLE 31 unit6 1156002 
MOULETROU DEF 46 unit6 1011600 
MOULE TROU VENT 19 unitd 383470 

NIVEAU 13 unit6 150914 
PELLE 48 unit6 132162 
PIOCHES 27 unit6 95537 

POINCON 24 unit 44660 
PRESSE BRIQ TER 1 unit6 90000 
SCIE DE MENUISIER 14 unit6 40280 
SCIE MET-CADRES 12 unit6 32050 
SEAUX 36 unit6 141075 
SERRE-JOINTS 48 unit6 108128 
SONDE TREPAN 1 unit6 10300 

TAMIS 15 unit6 71745 

TENAILLES 13 unlt6 20425 
TONNEAU 21 unit6 130100 
TRUELLE CARRE 36 unlt6 70890 
TRUELLE LISSE 36 unit6 69696 

COUT TOTAL 5125430 
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d) 	 Technologie 

Le projet a t6 initi6 au moment oi les officiels gouvernementaux faisaient 
des recherches sur les types de latrines pouvant 6tre accept~es par les villageois. 
L'exp~rience a montr6 que pour 8tre accept6es, les latrines doivent 6tre Ala bourse des 
villageois, assez simple et durable, d'utilisation et d'entretien facile et compatibles aux 
moeurs tt coutumes. 

Compte tenu de ces aspects et des conditions hydro- g~ologiques de la zone 
du projet, les types de latrine qui ont 6t6 choisis ont ett bases sur la latrine VIP (Ventilated 
Improved Pit) d~velopp~e en Zimbabwe. 

Les quatre types de latrine choisis ont 6te experimentes avant d'6tre vulgarisms. 

1) 	 Dans les dtablissements scolaires et formations sanitaires (Tableaux 
AC-3 et AC-4) 

* 	 Les Latrines am6lior6es a fosse s~che ventil~e avec renforcement des 
parois sup6rieures. 

Les fosses de ces modules de latrine ont t6 creus~es jusqu'A 7 metres 
de profondeur et rev~tues avec des agglos de 15 sur leurs parois 
sup~rieures jusqu'a. 1 metre. Elles ont et6 install~es dans les zones oti 
la nappe d'eau souterraine se situe Aplus de 10 m~tres de profondeur 
et le sol assez ferme et facile Acreuser. 

Ces fosses ont cofite moins chores par rapport aux autres mais n'ont 
pas 6t6 adaptdes au milieu car le sol de la zone est hydromorphe et les 
parois non rev~tues ont t 6boul6es. En cons6quence, les 47 fosses 
de ce type install6s ont 6t remplac~es par des doubles fosses. 

* 	 Latrines am~lior~es Adouble fosses ventil6es ou latrines permanentes. 

Ces types de latrine ont eu des fosses de 2 m6tres de profondeur qui 
ont 6t6 enti~rement rev~tues avec des agglos de 15. Ces fosses ont et6 
divisees en 2 parties 6gales par un mur 6tanche pour une utilisation 
alternative de 2 ans chacune Ces fosses ont cofit6 plus chores mais 
elles sont permanentes, solides et adapt6es Ala nature du sol. 
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TABLEAU AC-3 

TABLEAU RECAPITULATIF- DES.. LATRINES SCOLAIRES -

SOUS-
P'REFECTURE 

MODULE 
2TROUS 

SIMPLE 
MODULE 
3TROUS 

FOSSE 
IODULE 

15 TROUS 
TOTAL 
MODULE 

TOTAL 
TROUS 

MODULE 
2TROUS 

DOUBLE 
MODULE 
3 TROUS 

FOSSE 
MODULE 
5 TROUS 

TOTAL 
MODULE 

TOTAL 
TROUS 

TOTAL 
MODULE 
DOUBLES 

rOTAL 
rROUS 
DOUBLES 

SIMPLES I1MPLES 

BANTE 0 0 0 0 0 1 11 2 14 45 14 45 

DASSA 

GLAZOUE 
7 4 2 13 36 12 9 2 23 61 36 97 

13 5 7 25 76 7 3 1 11 28 36 104 
SAVALOU 

4 1 1 6 16 8 0 0 8 16 14 32 
SAVE 

1 2 0 3 8 4 1 1 6 16 9 24 

TOTAL 25 12 10 47 136 32 24 6 62 166 109 302 
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TABLEAU AC-4 

I. LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES ET FORMATIONS SANITAIRES o 
AYANT BENEFICIE DE LATRINES 

SOUS-PRE-. Nbre TYE DATE DATE DAE N......AET..... 
ETABUISSEMENT FECTURE TRUOS LATRINE RECEPTNE. COMMENCE -TERMINEE:JR MACON. D*'Y.G 1ENE, 

AXE 1 
1 CAFOD DASSA 2 SIMPLE * AMOUSSOU -
2 CEMG DASSA DASSA 2 DOUBLE PARTICIP. PARTICIP. 
3 HOPITAL DASSA DASSA 2 SIMPLE * PARTICIP. PARTICIP. 
4 EBAGBABOE SAVE 2 DOUBLE PARTICIP. PARTICIP. 
5 HOPITAL SAVE SAVE 2 SIMPLE * PARTICIP. PARTICIP. 
6 EB ZAFFE A GLAZOUE 2 DOUBLE 22103/89 10/01/89 18/01/89 10 OYEWA SOGLO 
7 EB ZAFFE B GLAZOUE 2 SIMPLE * 22103/89 09/01/89 18/01/89 10 HOUNLEKO ZOSSOUNGBO 
8 EB KPAKPAZOUME GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 09/01/89 18/01/89 10 HOUNDOTE SOGLO 
9 EBYAWA GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 10/01/89 19/01/89 11 KOUMASSO ZOSSOUNGBO 

10 EB KPAKPAZA GLAZOUE 3 DOUBLE 22103/89 10/01/89 20/01/89 11 AGLI SOGLO 
11 EB HAYA GLAZOUE 2 SIMPLE * 21/02189 09/01/89 20/01/89 11 GBEGONDE ZOSSOUNGBO 
12 EB AFFECIA A & B GLAZOUE 5 DOUBLE 10/01/89 04/02/89 23 TONI ZOSSOUNGBO 
13 CESE GLAZOUE GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 11/01/89 23/01/89 11 ADJADJA SOGLO 
14 EB THIO GLAZOUE 3 DOUBLE ALAGBE SOGLO 
15 MATERN. THIO GLAZOUE 2 DOUBLE ADJADJA ZOSSOUNGBO 
16 CEMG THIO GLAZOUE 5 SIMPLE N/A 11/01/89 24/01/89 15 TCHABI SOGLO 
17 EB AGOUAGON GLAZOUE 5 SIMPLE 20/02/89 12101/89 26/01/89 15 ALABA ZOSSOUNGBO 
18 EB MANDENGBE GLAZOUE 2 SIMPLE 0 23/03/89 11/01/89 23/01/89 11 BATCHO SOGLO 
19 EB BETHEL GLAZOUE 2 DOUBLE 30/01/89 16/02/89 16 BATCHO SOGLO 
20 EB RIFFO GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 28/01/89 07/02189 9 ALABA SOGLO 

AXE 2 
21 EB MAGOUMI A GLAZOUE 3 SIMPLE * 23103/89 19/01/89 29/01/89 10 HOUNLEKO ZOSSOUNGBO 
22 EB MAGOUMI B GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 20/01/89 29/01/89 8 OYEWA SOGLO 
23 EB OUEDEME A GLAZOUE 5 SIMPLE * 22/03/89 27101/89 10/02/89 10 HOUNDOTE ZOSSOUNGBO 
24 EB OUEDEME B GLAZOUE 3 SIMPLE ' N/A 25/01/89 03/02189 10 AGLI SOGLO 
25 EB OUEDEME C GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 24/01/89 01/02/89 9 ADJADJA ZOSSOUNGBO 
26 CEMG OUEDEME GLAZOUE 5 SIMPLE * N/A 02/02/89 16/02/89 13 ADJADJA SOGLO 
27 EB OROKOTO GLAZOUE 2 DOUBLE 23/03/89 20/01/89 02/02/89 14 KOUMASSO SOGLO 
28 EB OGUIRIN BOUBO GLAZOUE 2 DOUBLE 23/03/89 23/01/89 07/02189 15 HOUNDOTE SOGLO 
29 EB YAGBO GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 26/01/89 16/02189 10 TCHABI ZOSSOUNGBO 
30 EB ZONGO GLAZOUE 2 SIMPLE N/A 11/02/89 20/02189 10 KOUMASSO ZOSSOUNGBO 

AXE 3 



31 EB ISSOWE GLAZOUE 3 SIMPLE * N/A 16/02/89 04/03/89 19 AGLI ZOSSOUNGBO32 EB AKPIKPI GLAZOUE 2 SIMPLE * 22/03/89 17/0289 28/02/89 12 OYEWA SOGLO
33 EB GOME GLAZOUE 5 SIMPLE * 22/03/89 17/02/89 28/02/89 11 
 TCHABI ZOSSOUNGBO
34 CESE GOME GLAZOUE 2 SIMPLE * N/A 17/02/89 27102/89 9 ADJADJA SOGLO35 CEMG GOME-SOKP GLAZOUE 5 SIMPLE ' N/A 17/02/89 05/03/89 15 HOUNDOTE ZOSSOUNGBO36 EB SOKPONTA A GLAZOUE 3 DOUBL 22/03/89 16/02/89 05/04/89 18 HOUNLEKO SOGLO37 EB SOKPONTA B GLAZOUE 5 SIMPLE ' 22/03/89 17/02/89 04/03/89 15 GBEGONDE ZOSSOUNGBO
38 EB TCHAKALOKE-C GLAZOUE 3 SIMPLE * 22/03/89 16/02/89 0303/89 11 ALABA SOGLO
39 EB TANKOSSI GLAZOUE 2 DOUBLE 20/02/89 06/03/89 14 BATCHO ZOSSOUNGBO40 EB TCHATCHEGOU GLAZOUE 3 SIMPLE ' N/A 16/02/89 09/03/89 18 TONI SOGLO
41 CESE SOKPONTA GLAZOUE 1 DOUBLE N/A 31/05/89 10/06/89 11 AGLI ZOSSOUNGBO
 
AXE 4

42 EB OKEMERE DASSA 3 DOUBLE 18/03/89 01/04/89 13 KOUMASSO DOSSOU-GBETE43 EB KERE DASSA 5 SIMPLE * 02/05/89 18/03/89 11/04/89 18 TCHABI DOSSOU GBETE44 EB ITAGI DASSA 3 DOUBLE 22/03/89 09/04/89 17 ADJADJA DOSSOU GOIN45 EB MONDJI-GANGA DASSA 3 SIMPLE * 07/04/89 18/03/89 31/03/89 12 ALABA DOSSOU GBETE46 EB MOUMOUDJI DASSA 3 DOUBLE 
 OYEWA DOSSOU GOIN47 EB VEDJI DASSA 2 SIMPLE ' N/A 18/03/89 31/03/89 12 BATCHO DOSSOU GBETE48 EB KPIGNI DASSA 5 SIMPLE * 07/04/89 18/03/89 30/03/89 12 OYEWA DOSSOU GBETE
AXE 5

49 EB ZANKOUMADON DASSA 3 DOUBLE 19/04/89 06/05/89 17 BATCHO DOSSOU GBETE50 EB AGBONDJEDO DASSA 2 DOUBLE HOUNDOTE DOSSOU GBETE51 EB LOULE I DASSA 3 SIMPLE * 07/04/89 20/03/89 01/04/89 12 GBEGONDE DOSSOU GOIN52 EB LEMA DASSA 3 DOUBLE 02/05/89 28/03/89 08/04/89 11 HOUNLEKO DOSSOU GOIN53 CEMG GBAFFO DASSA 2 SIMPLE ' N/A 26/04/89 06/05/89 9 TCHABI DOSSOU GOIN54 CESE GBAFFO DASSA 2 SIMPLE ' 09/06/89 19/04/89 06/05/89 18 AKAFO DOSSOU GOIN55 EB AWAYA DASSA 2 SIMPLE * N/A 19/04/89 27/04/89 8 TCHABI DOSSOU GOIN56 EB SOKLOGBO DASSA 5 DOUBLE 18/04/89 1/05/89 31 AGLI DOSSOU GOIN57 EB BANIGBE DASSA 2 SIMPLE * 07/04/89 19/03/89 26/03/89 8 HOUNLEKO DOSSOU GBETE58 EB AKOFONDJOULE DASSA 3 SIMPLE ' N/A 20/03/89 04/04/89 14 TONI DOSSOU GOIN59 EB MBETEKOUKOU DASSA 2 SIMPLE ' N/A 18/03/89 30/03/89 13 AGLI. DOSSOU GBETE60 EB KPAKPA-AGBAG DASSA 2 DOUBLE 
 ALABA DOSSOU
 
AXE 6

61 EB MEDETEKPO SAVALOU 2 SIMPLE ' N/A 04/05/89 15/05/89 10 ALABA LOKONON
62 EB KPAKPAVISSA SAVALOU 2 DOUBLE 
 ALABA LOKONON
63 CCS LAHOTAN SAVALOU 2 DOUBLE GBEGONDE SASSOUNOU
64 EB MONKPA (DONM SAVALOU 2 DOUBLE 13/12/89 OYEWA SASSOUNOU65 EB LOGOZOHE SAVALOU 2 DOUBLE 
 KOUMASSO LOKONON
66 EB EROKOWARI DASSA 3 SIMPLE ' N/A 18/04/89 02/05/89 13 ADJADJA DOSSOU GOIN 



,il
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67 EB MAHU DASSA 3 DOUBLE GBEGONDE DOSSOU GBETE 

68 EB GOVI SAVALOU 
69 EB AZONKANGOUD SAVALOU 
70 EB ZINZONKANME SAVALOU 
71 EB AGLAMIDJODJI SAVALOU 

AXE 7 
72 EB KOUTAGO SAVALOU 
73 EB MINIKI SAVALOU 
74 EB EKPA SAVALOU 
75 EB CODJI SAVALOU 
76 EB KPATABA SAVALOU 
77 EB ZONGO-GOUKA BANTE 
78 CEMG GOUKA BANTE 
79 EB MAYAMON BANTE 
80 EB ODOKOTO BANTE 
81 EB GOUKA CENTRE BANTE 
82 EB ASSABA BANTE 
83 EB3 DJAGBALLO BANTE 
84 EB BOBE BANTE 
85 EB BANON BANTE 
86 CESE BANTE (BASS BANTE 
87 EB AKPAS I BANTE 
88 EB PIRA A BANTE 
89 EB PIRA B BANTE 
90 EB OKOUTA-OSSE BANTE 

AXE 8 
91 EBZOUTO DASSA 
92 EB HOUKPOGON DASSA 
93 EB GBEDAVO DASSA 
94 EB GBOWELE DASSA 
95 EB GOUSOE DASSA 
96 EB GANKPETIN DASSA 
97 EB KPEKPEDE DASSA 
98 EB TRE A DASSA 
99 CEMG PAOUIGNAN DASSA 

100 EB PAOUIGNAN C DASSA 
101 EB PAOUIGNAN A&B DASSA 
102 EB FITA DASSA 

AXE 9 

2 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
2 

SIMPLE * N/A 
SIMPLE * 15/06/89 
DOUBLE 
DOUBLE 

SIMPLE * 03/05/89 
DOUBLE 
DOUBLE 
SIMPLE * 03/05/89 
SIMPLE ' N/A 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 

DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 
DOUBLE 

03/05/89 

19/04/89 
25/04/89 
20/04/89 
19/04/89 
19/04/89 

11/05/89 

28/04/89 
22/05/89 
14/05/89 
29/04/89 
04/05/89 

9 

14 
18 
15 
10 
16 

ALABA SASSOUNOU 
OYEWA LOKONON 
TONI SASSOUNOU 
KOUMASSO LOKONON 

OYEWA LOKONON 
HOUNDOTE SASSOUNOU 
HOUNDOTE LOKONON 
ALABA LOKONON 
KOUMASSO SASSOUNOU 
ADJADJA LOUKPE 
TCHABI LOUKPE 
ALAGBE LOUKPE 
GBEGONDE LOUKPE 
OYEWA LOUKPE 
GBEGONDE WOROU 
ADJADJA WOROU 
TCHABI WOROU 
TONI FATOUMBE 
BATCHO FATOUMBE 
TCHABI FATOUMBE 
ALAGBE TOSSOU 
OYEWA WOROU 
KOUMASSO WOROU 

KOUMASSO DOSSOU GBETE 
HOUDOTE DOSSOU GBETE 
HOUDOTE DOSSOU GBETE 
KOUMASSO DOSSOU GBETE 
AKAFO DOSSOU GBETE 
TONI DOSSOU GBETE 
TONI DOSSOU GOIN 
ADJADJA DOSSOU GOIN 
ALABA DOSSOU GOIN 
AKAFO DOSSOU GOIN 
OYEWA DOSSOU GOIN 
TONI DOSSOU GOIN 



103 EB GOBE SAVE 3 SIMPLE * N/A 03/05/89 15/05/89 11 ADJADJA AGOH
104 EB DANI SAVE 2 DOUBLE 30/06/89 20/06/89 30/06/89 11 OYEWA AGOH
105 EB BOUBOU SAVE 2 DOUBLE 14/12/89 27106/89 12/07/89 15 BATCHO AGOH106 EB DIHO SAVE 3 SIMPLE * 30/06/89 07/06/89 27106189 14 AKAFO AGOH
107 EB OUGHI SAVE 5 DOUBLE TCHABI AGOH
108 EB BESSE SAVE 2 DOUBLE TCHABI AGOH
109 EB OKE OWU SAVE 3 DOUBLE GBEGONDE AGOH 

: les simples losses sont ddjA remplacdes par des doubles losses 



* Caract6ristiques communes au 2 modules 

Les dalles et les poutrelles ont 6te prefabriqu6es sur les chantiers. 
Elles p~sent entre 50 et 100 kg. La superstructure de forme 
rectangulaire a W faite en agglos de 10 sans cr6pissage. Les toits et 
les portes ont 6t6 faits en t6le ondulee de 0,14 mm avec les cadres et 
la charpente en bois. Les tuyaux de ventilation ont 6t6 en PVC. 

2) Dans les families 

Les latrines t simple fosse ventilee. 

Ces latrines consistaient en fosses rectangulaires de 2 m de profondeur 
rev~tues compl&tement avec des agglos de 15. Les dalles ont 6t6 
pr6fabriqu6es en 2 sections. Elles ont 6t6 faites en b6ton arm6. La 
superstructure 6tait au choix des b6n6ficiaires et pouvait 6tre en agglos 
comme dans les 6coles ou en mat6riaux locaux. 

* Les latrines traditionnelles am~lior~es. 

Elles consistaient en fosses de 1 A 1,5 m. de profondeur excav6es en 
pente vers l'int6rieur et rev6tues en bois. Les dalles ont 6 
pr6fabriqu6es en b6ton arm6 et ont d6bord6 les fosses de 0,25 m. La 
superstructure a 6t6 en mat6riaux locaux sans toit et sans tuyau 
d'a6ration. 

e) Couverture en latrines (figure AC-2) 

Le volet a pris en compte 5 sous-pr6fectures sur les 6 du Zou-Nord (Bant6, Dassa, 
Glazoue, Savalou et Save) car le Projet M6dico-Sanitaire B6nino-Suisse avait dejt pris en 
compte la sous-pr6fecture de Ouess6. 

90% des 6tablissements scolaires situ6s dans la zone ont et6 dot6s de 

latines, soit 109 centres scolaires et formations sanitaires avec un total 
de 302 trous de latrines. 

267 families dans 43 villages de la zone ont W b6n6ficiaires de 

latrines familiales. Le taux de couverture en latrines dans les villages 
b~ndficiaires a W port6 de 4,09% 'a18,36% depassant l'indice de 10% 
fixe au depart dans le document de base du projet. 
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COUVERTURE EN LATRINES
dans les villages - Figure

25 
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f) 	 Formation 

I1 a eu 2 formations techniques: 

* 	 La formation sur le tas en construction de latrines dans les 
dtablissements scolaires. 

+ 	 La formation sur le tas en construction de latrines familiales. 

Ces deux types de formation ont visd l'augmentation des connaissances et de
la capacit6 du personnel de sant6 et des affaires sociales et des villageois A planifier et 
ex6cuter des projets d'installations sanitaires appropri6es. 

Ces formations ont eu lieu en quatre sessions de 10 jours et ont r6uni au total
12 maqons locaux et 22 agents des sous-pr6fectures dont 2 agents d'hygi~ne de Ouess6. 

I1 faut 	souligner que les 12 magons locaux ont form6 sur le 	tas 30 autres 
maqons dans les villages b6ndficiaires, tandis que les agents ont appris A118 chefs de famille 
comment construire les latrines traditionnelles am6lior6es en matdriaux locaux. 

N.B. Le volet socio-sanitaire a soutenu les activitds en formant les agents sur 
l'6vacuation des mati~res f6cales. Ces derniers ont form6 les enseignants des 109 centres
scolaires et les membres des CDSS (Comit6 de D6veloppement Socio-Sanitaire) des 43
villages couverts par le projet sur l'utilisation et l'entretien des latrines. Les membres de-
CDSS ont form6 les membres des familles b6n6ficiaires et les enseignants ont d6rould des
s6ances d'6conomie familiale aux 61eves en utilisant les boites . images "Danger des selles" 
et "Utilisons et Entretenons notre latrine". 

I1m6rite d'8tre mentionn6 que le coordonnateur National et les 3 superviseurs
d6partementaux bien qu'ayant une certaine experience ont eu Ab6neficier des experiences
des assistants techniques et des stages de formation / 'exterieur et au B6nin. Ils ont 
6galement assist6 'a des conf6rences et ont fait des visites d'6tude d'autres projets dans la 
sous-r6gion. 

g) 	 Participation communautaire 

La participation a 6t6 l'une des conditions pour b6n6ficier des latrines car le
b-at vis6 dtait d'aider la communaut6 Aprendre en charge la construction des latrines. En
effet, les ben6ficiaires ont eu Aparticiper 'atoutes les 6tapes de r6alisation. Les enseignants,
les 61eves, les membres de CDSS, les maqons locaux, les membres des families b6neficiaires, 
et les autorit6s locales y ont tous contribu6. Les 616ments d'appr6ciation de leur 
participation ont 6t: 
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Mat6riaux locaux 

Les mat~riaux locaux comme le sable, le gravier le bois, l'eau, le banco, lapaille, etc... pour la superstructure des latrines familiales. I1faut noter que le sable (204 m3)et le gravier (140 M3 ) qui ont servi Ala fabrication des dalles ont 6t6 fournis par le projet
afin de garantir la qualit6. 

Main d'oeuvre non sp~cialis~e 

Les villageois suivant leurs organisations communautaires ont apport6 leurcontribution au d6roulement des travaux sur les chantiers. La majeure partie de sable etde gravier a 6t6 ramass6 par les femmes. Les fouilles ont 6t6 r6alis~es par les hommes dansdes conditions parfois p6nibles, conditions dues aux travaux champ6tres, aux intemp~ries(fosses inond6es en raison de pluies), Ala nature des terres, (sol granitique ou rocheux), Ades d6c~s et c6r6monies dans les villages. Les femmes ont fait des corv6es d'eau pourravitailler les chantiers. La plupart des mat6riaux locaux surtout pour les latrinestraditionnelles am6lior6es ont 6td cherch6s par les b6n6ficiaires. Ces derniers ont aussi servi
les masons sur les chantiars. 

Logement 

Les magons ont 6t6 log6s gratuitement. II faut noter que pr s de 80% des 
masons ont 6t6 restaurds par les villageois bien qu'ils ne sont pas oblig6s de le faire. 

Magzasinage 

Le ravitaillement des chantiers en materiaux import6s fournis par le projet adt6 facilit6 par des magasins mis Ala disposition du projet dans chaque village. Le contr6leet la surveillance ont 6t6 assures pour les centres scolaires par le Directeur et le pr6sident
de l'association des parents d'616ves et pour les priv6s par les membres des CDSS.
 

IEC 

Tel que mentionn dans la rubrique formation, les b6n6ficiaires ont organis6des s6ances d'information et de d6monstration sur ]a construction, l'utilisation et l'entretien 
des latrines. 

h) Enquete socio-sanitaire (Tableau AC-5) 

La r~alisation d'une enqu~te socio-sanitaire avant l d6marrage des activitdsse justifiait dans le fait qu'on connaissait tr~s peu Pattitude des villageois en ce qui concerneles latrines. Elle avait pour objectif d'evaluer les besoins zn 6quipements sanitaires dansles villages, d'identifier les ressources disponibles dans les villages pour ces besoins et 
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d'etudier les moeurs, coutumes et croyances relatives A1'6vacuation des excr6ta. L'enqute
a comportd 21 questions et des observations pour l'enqu~teur. Les enqu~teurs 6taient desagents de sous-pr6fecture. Ils ont eu Ab6n6ficier de s6ances th6oriques et pratiques sur les
enqu~tes au cours de la formation en construction de latrines familiales. 

Les villages enqu~t6s ont 6t6 identifi6s dans chaque sous-pr6fecture par le
superviseur et les agents selon les crit~res suivants: 

* Village avec pompe 
* Village en r~gle avec la cotisation de 60.000F 
* Village d'une population d'environ 500 habitants 
* Village ayant bien particip6 . la construction de latrines ecoli&res 
* Village et CDSS bien mobilis6s 

Le d6pouillement et le choix des families ont 6t6 faits par les agents de sous
pr6fecture. Un fichier de base de donn6es a 6t6 cr66. 

L'analyse des donn6es a abouti aux conclusions suivantes: 

* Couverture en latrines 

La situation 6tait critique car seulement 4,09% des familles enqu6es
disposaient de latrines (voir annexe C). Les autres se contentaient des
buissons derriere les maisons (32,31%) dans les champs (20,35%)
devant les maisons (2,51%) au marigot (1,99%) (voir annexe C).
Aujourd'hui, bien que le projet a aid6 certaines families Aconstruire 
des latrines de d6monstration qui ont port6 le taux de couverture de
4,09% A 12,31% dans les villages b6n6ficiaires, il reste encore 
beaucoup d'efforts Afournir. 

* Ressources disponibles 

La plupart des familles qui ne disposaient pas de latrines ont pens6 en
avoir (84,88%); par contre, tr~s peu d'entre elles avaient des moyens
financiers pouvant construire entirement latrines:des 28,54%
disposaient de plus de 10.OOOF CFA. (voir Figures AC-6a et AC-6b) 
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TABLEAU AC-5 ENQUETE SOCIO-SANITAIRE
 
PROJET USAID
 

ANNEE 1991
 

TAUX DE COUVERTURE EN LATRINES 
DANS LES SOUS-PREFECTURES 

NOWRE NOLBRE
SOUS- NOMBREVLLES NOISREFAMILLES NOLGREPOPULATION TAUXN R EFECrUAE LATRIES TAUXENOLETES A LALTRINESENOLETEES ESTIMEE COUVERTUREEXISrAhTES COUVERTUREUSAID TOTAL AVANT FROJET AR ES RROJET 

2 :ASSA
I 3ANTE 1710 357331 832387 1 
 16t5
1 4546 6101 4.834.20 10.4317.09
 
3 AVALOU 


45 53 3.02 20.00 
43 9OTAL953 0 136 17525974 

4.09 18.3 

ENQUETE SOCIO-SANITAIRE
 
PROJET USAID
 

ANNEE 1991
 

INVENTAIRE DES LIEUX DE DEFECATION DES ADULTES 

DANS LES SOUS-PREFECTURES % 

NOL4BRE NOBRE 

N" SOUS- VILLAGES FAMILLESPREFEarUE ENOIETES POPLATIONENOUETEES ESTIMEE DERRERE DANSL/rRINE$ MASON DANSCHAMP LACOUR MARGOT AR AUrE 

ANTE 10 331 6323 4.83 34.74 20.10 7J5AA357 5.74 1 8.471 4.20 18.53265 3.02 24.09 0.00 0.00 56309940 50.57 0.00
43 V35TOTAL 25974 

5.68 
000 4079 0.00 

O.00 
4.09 32.31 20.350.031.2. 

.99 0.3a02 

Il 

00 



TABLEAU AC-5 ENQUETE SOaO-SANITAIRE 
PROJET USAPD 
ANNEE 1991 

INVENTAIRE DES UEUX DE DEFECATION DES ENFANTS 
DANS LES SOUS-PREFECTU RES% 

N. 

I 
2 
3 

SOUS-
PREFECTURE 

BANTE 
bASSA 

AVALOU 

TOTAL 

NOMBRE
VILLAGES 

ENQUETES 

10 
17 
19 

43 

NOMBRE
FAMILLES 

ENQUETEES 

331 
357 
265 

953 

POP ULATION 
ESTIMEE 

6323 
9711 
9940 

25974 

POT 

2356 
31.08 
49.68 

33.36 

DERRIERE 
MAISON 

45.62 
23.25 
33.58 

33.89 

DEVANT 
MAISON 

7.55 
13.17 
10.19 

10.30 

TAS 
DORDURE 

21.46 
29.41 
6.42 

20.26 

AUTRE 

1.91 
3.08 
1.13 

2.09 

ENQUETE SOQO- SANITAIRE 
PROJET USAJD 
ANNEE 1991 

COMPORTEMENT Er CROYANCE 
DANS LES SOUS-PREFECTURES % 

N' 

I 
2 
3 

SOUS-

PREFECTURE 

BANTE 
DASSA 

AVALOU 

TOTAL 

HOMBRE 

VILLAGES 

ENQUETES 

10 
17 
16 

43 

NOMSRE 

FAMLLES 

ENQUETEES 

33t 
357 
265 

953 

POPULATION 

ESTIMEE 

6323 
9711 
9940 

2 
S 

74 

DESAPPRECIATION 

LIEUX 

DEFECAT:ON 

SaG3 

P6.09 
95.47 

94.01 

RELATION 

EXCRETA 

MALADIE 

9275 
93.56 
94.72 

93.59 

NOMBRE 

LATRINES 

DESIRE 

75.93 
94.96 
92.64 

84.89 

EN.EVEMENT 

EXCRETA 

ENFANT8 

90.83 

92.44 
96.6 

92.96 

LAVAGE 

DES 

MAINS 

$Z78 

39.50 
35.09 

53.30 

I

00 



TABLEAU AC-5 ENQUETE SOCIO-SANITAIRE 
PROJET USAID 

ANNEE 1991 

DISPOSITION DES ORDURES 
DANS LES SOUS-PREFECTURES % 

* 
SOUS-

FREFEa URE 

NOMS4IE 
VILLa ES 

ENOUETES 

NOMBRE 
FAMILLES 

ENOUETEES 
POPULATION 

ESTIMEE 
ENFOUILWS 

TROU 
A 

ORDURE 

DEIIRE 
IA 

MASON 
INCINERAION 

OEVANI 
LA 

MASON 
AUTRE 

I 
2 
3 

AWE 
ASSA 
AVALOU 

10 
17 
16 

331 
357 
265 

6323 
9711 
9940 

14.20 
000 
1.13 

29.31 
6947 
1505 

'7.82 
0.98 

13.21 

31.42 
18.49 
67.92 

5.14 
0.20 
1.89 

2.11 
2.80 
0.76 

TOTAL 43 953 25974 524 40.39 13.22 34.72 2.41 1.99 

ENQUETE SOCIO-SANITAIRE 
PROJET USAID 

ANNEE 1991 

OBJETS DE NETTOYAGE ANAL 
DANS LES SOUS-PREFECTUIFES % 

r 
SOUS-

REFECTURE 

NOMBRE 
VILLA ES 

ENOUETES 

NOMBIRE 
FAMILLES 

ENQtETEES 
POPULATION 

ESTIMEE 
CAILLOUX EAU CHIFFON 

ST3MCE 
DE 

MArS 
FEULLE AUrR E 

1 
2 
3 

3ANTE 
DASSA 
SAVALOU 

10 
17 
16 

331 
367 
265 

6323 
9711 
9940 

0.30 
0.00 
0.00 

5.14 
1.12 
0.75 

11.18 
224 
1.69 

30.2 
20.17 
20.75 

60.78 
75.07 
72.45 

1.81 
1.40 
.16 

TOTAL 43 953 25974 0.10 2.41 5.24 24.02 9589 2.3 
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TABLEAU AC-5 ENQUETE SOCIO-SANITAIRE 
PROJET USAID 

ANNEE 1991 

RESSOURCES FINANCIERES DISPONIBLES 
DANS LES SOLUS-PREFECTURES % 

to 
sous-

PREFECTURE 

NOMBRIE 
VILLAGES 

ENQUETES 

NOMBFIE 
FAMLLES 

ENQUETEES 
POPULATION 

ESTIMEE 

0 
A 

2000 

2000 
A 

5000o 

5000IDD 
A 

10000 
E 

PU 

1 
2 
3 

3ANTE 
3ASSA 

-VALOU 

10 
17 
is 

331 
357 
265 

6323 
9711 
9840 

51.38 
3a 05 
3509 

21.45 
Ian7 
2Z.55 

1 as88~ 
0.00 

20.007.3 
4 

TOTAL74 
37 2214 

C, 

00 



FIGURE AC-6a
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FIGURE AC-6b 
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*Croyances et attitudes 

La plupart des villageois connaissaient le lien entre les excr6ta et les 
maladies (93,59%) et d6sappr6ciaient les lieux de d6f6cation (94,01%). 
Quant au lavag% des mains apr s les besoins, seulement 53,30% ont 
d6clar6 qu'ils le faisaient. On s'occupait peu de l'enl~vement des 
excr6ta des enfants (92,96% ne les enlevaient pas). 

Remarque: Compte tenu des r6sultats de cette enqu6te, les villageois n'ont entrepris 
aucune action pour rem6dier Aune situation qu'ils consid6raient nuisible . la sant6. II est 
souhaitable que la promotion des latrines les aidera A accorder une certaine priorite A 
I'6vacuation sanitaire des mati~res f6cales. D'autre part, l'enqu~te a rv616 que la gestion 
des ordures m6nag~res Adomicile dans l'aire du projet semblait atre satisfaisante avec plus 
de 77% des enqutes qui disposaient de maniere hygi6nique leurs ordures (voir Figures 
AC-3 et AC-4). 

5.2 CONTROLE DE QUALITE DE L'EAU DES FORAGES 

5.2.1 Couverture en service 

Cette activit6 a couvert les six sous-pr6fectures de la zone du projet: Bant6, 
Dassa, Glazou6, Ouess , Savalou et Sav6. Elle a pris en compte 324 points d'eau cr s dans 
le cadre du projet et 126 points d'eau qui existaient dans la zone avant le projet; soit un 
total de 450 points d'eau soumis au contr6le. 

5.2.2 Technologie 

La technique de la membrane filtrante a 6t6 utilisee pour d~terminer le 
nombre de coliformes totaux par 100 ml et le nombre de coliformes f6caux par 100 ml. 
Cette m6thode consistait Afaire passer un 6chantillon de 100 ml d'eau de forage Atravers 
une membrane filtrante faite de cellulose esters. Cette membrane est incubee dans un 
milieu de culture (TTC tergitol agar) une temperature de 350 A37°C pendant 24 heures 
pour le d~nombrement des coliformes totaux et de 440 A 45°C en atmosphere humide 
pendant 16 A24 heures pour le d6nombrement des coliformes f6caux. 

Les analyses ont 6t6 r6alis6es dans la salle de microbiologie au laboratoire du 
Centre Hospitalier D~partemental (CHD/Zou). 

5.2.3 Ressources humaines 

L'6quipe de terrain qui a rdalis6 les analyses 6tait compos6e de 3 techniciens 
de laboratoire. L'quipe relevait de la Direction des pharmacies et des laboratoires bas~e 
ACotonou. 
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FIGURE AC-3 
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FIGURE AC-4 
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Le superviseur de l'assainissement a form4 et organise les artisans r6parateurs 
et les agents de sant6 et des affaires sociales pour la javellisation des forages contamin6s. 
I1a cr66 un fichier de base de donn6es sur les analyses et le traitement des forages. I1a 
d6fini a l'6quipe d'analyse les axes et itin6raires Asuivre lors des tourn6es de pr6l~vement. 
II faut souligner que les artisans r6parateurs ont jou6 le r6le de guide et d'aide 
6chantillonneur au cours des tournees de pre-levement. 

Le projet a engag6 un consultant qui a evalu6 les techniques de prelvement 
et d'analyse utilis6es par le personnel b~ninois. I1a aussi 6value les 6quipements et les 
produits chimiques utilis6s, a fait des recommandations sur les procedures de pr41vement 
et d'analyse et a discut6 avec le personnel beninois des normes de potabilit6 de l'eau des 
forages.
 

5.2.4 guipements et produits chimiques 

Les principaux 6quipements et produits utilis6s pour les analyses 
bact~riologiques sont: 

- Incubateur mill6pore
 
- Incubateur Jouan
 
- St6rilisateur Memmert
 
- St~rilisateur Avapeur subtil Crdpieux
 
- Syst~me de filtration mill6pore
 
- Microscope binoculaire millpore
 
- Distillateur Schott Gerate
 
- Compteur de colonies "Qu6bec"
 
- Balance analytique Sartorius 2842
 

- Des milieux de culture: 

- G61ose lactos6e au TTC et tergitol
 
- Endo-g~lose
 
- Eau pepton6e exemple d'indole.
 

II faut noter que tous ces 6quipements et produits W'ont pas 6t6 achet~s par 
le projet, certains ont t6 gracieusement pr~t~s par le CHD/Zou ou par la Direction des 
pharmacies et des Laboratoires (voir liste des 6quipements et produits achet~s par le projet 
en annexe D) 
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5.2.5 Echantillonnage 

Afin d'obtenir des r~sultats fiables, il faut que le pr~l~vement soit fait selon 
les r~gles de l'art. En effet, les pre11vements ont W faits . I'aide de flacons prdalablement 
sterilis6s, envelopp6s de papier aluminium. 

Pour d6celer toute contamination au cours des manipulations, un flacon
t6moin d'eau st6rilis6e a 6t chaque fois transport6 avec les 6chantillons et analys6 en meme 
temps au laboratoire. 

L'6quipe de pr61 vement 6tait compose d'un technicien de laboratoire, d'un chauffeur 
et d'un artisan r6parateur. Le pr6l vement se realisait de la mani~re suivante: 

- Le technicien de laboratoire nettoyait le bec verseur de la pompe avec un 
tampon de coton imbib6 d'alcool A90C 

L'artisan r6parateur pompait pendant environ 2 minutes 

- Le technicien prenait le flacon par la base, d6vissait le bouchon avec le papier
aluminium, remplissait le flacon jusqu'au goulot et refermait le flacon avec le bouchon 
envelopp6 de papier aluminium. 

- II identifiait le flacon par le numdro marque' l'encre ind616bile et le plagait 
dans la glacire. 

- II remplissait son cahier de chantier en inscrivant la date, l'heure, le lieu de 
pr61Ivement, le num6ro d'identification, le num6ro de forage, la temp6rature, le pH et des 
observations sur l'6tat sanitaire des abords de la pompe. 

Les 6chantillons dtaient transport6s au laboratoire au plus tard 12 heures 

apr~s le pr6'1vement. 

5.2.6 Rdsultats d'analyse et interpr~tation 

Les r6sultats des 2 premieres campagnes d'6chantillonnage ont W rejetes et 
les analyses ont W reprises. Ceci 6tait dfi l'incubateur utilis6. 

Les r6sultats ont 6t6 inscrits sur des certificats d'analyse d'eau. 

Le B6nin ne dispose pas encore de normes nationales sur la qualit6
bact6riologique des eaux de boisson. Les normes applicables seraient alors celles de I'OMS 
qui consid~re comme contamin6e toute eau pr6sentant plus de 10 colonies/100 ml pour les 
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5.2.7 

coliformes totaux ou au moins 1 colunie/100 ml pour les coliformes f6caux. Les r6sultats 
des premieres campagnes d'6chantillonnage (253 forages) ont 6t interpr6t6s sur la base des 
normes de 'OMS et ont r6v616 53 forages contamin6s. Ces forages ont 6t6 trait6s Al'eau 
de javel et ont 6t r6analys6s au cours de la derni~re campagne et les r6sultats ont et6 
satisfaisants. 

Les normes de I'OMS ont W juges trop s6v~res et d'autres normes ont 6t 
appliqu6es par ]a suite lors de l'interpretation des resultats de la derni~re campagne
d'6chantillonnage. Ces normes consid~rent comme contamin6e toute eau de pompes
manuelles ayant plus de 10 colonies/100 ml pour les coliformes f6caux. Malgr6 ces normes,
les r6sultats de la derni~re campagne d'6chantillonnage (197 forages) ont rv616 16 forages
contamin6s. Ces derniers ont 6t aussit6t trait6s 'al'eau de javel. 

Selon ces derni~res normes adopt6es, ily a eu au total 47 forages contamin6s 
sur les 450 forages analys6s affichant ainsi un taux de contamination de 10,44%. 

I1faut souligner que parmi les 47 forages contamin6s, 19 sont anciens. 

Traitement des forages 

Tous les forages contamin6s ont 6t6 trait6s A1'eau de javel par les artisans 
r6parateurs et les agents de sante et des affaires sociales. 

Une analyse de contr6le a 6te faite sur les forages contamin6s de la premiere 
campagne. Un seul forage, celui de COFFE AGBLA ADOUME dans la sous-pr6fecture
de SAVALOU, a t6 encore d~clar6 contamin6. 

Ces r~sultats ont prouv6 que les contaminations ont 6 probablement dues 
a la mauvaise manipulation des pompes par les artisans reparateurs au cours des r6parations
et par les usagers (pompe d6pos~e par terre au cours des reparations, dalle anti-bourbier 
fissur~e ....) et non 'a la nappe d'eau souterraine. 

Le taux de contamination des nouveaux forages est de 8,64% alors que celui 
des anciens forages est de 15,08%; ce qu prouve que plus les pompent vieillissent, plus les 
forages sont expos6s aux contaminations dues aux r6parations. 

6. PROBLEMATIQUE 

Le volet assainissement a t6 bien conqu et bien men6. Son int6gration aux 
autres volets a fait de lui un projet r6ussi et different des autres. Cependant, le volet 
assainissement a eu quelques difficult6s qui m~ritent d'8tre mentionn6es. 
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Le plus grand probleme technique rencontr6 6tait l'6boulement des parois non 
rev~tues des latrines am6lior6es At fosse s~che ventil6e. Le sol paraissait stable au 
d6marrage de la construction des latrines en saison s~che. I1a t6 remarqu6 que, pendant 
la saison pluvieuse, le sol dtait satur6 en eau et 6tait devenu instable. Ainsi, les parois non
rev6tues des fosses ont W rong6es. Les 47 latrines de ce type installees dans les 6coles ont 
W remp c6es par des latrines ' doubles fosses. 

En ce qui concerne les latrines familiales de type am6lioree 'afosse skche 
ventil6e rev&tue, dans certains villages, les b6n6ficiaires ont eu des difficult6s pour achever 
la superstructure de leurs latrines. Ces latrines bien que solide et durable ont cofitd un peu 
plus chores et ont demand6 de la part des beneficiaires une participation financiere de pres 
de 20.OOOF CFA; ce qui a ralenti les travaux de construction dans certains villages oii parfois 
les b6n6ficiaires attendaient la vente des recoltes avant d'achever les latrines. 

II faut souligner que dans d'autres villages, les b6n6ficiaires ont 6t motiv6s 
et engag6s et non seulement les latrines ont W bien achev6es mais aussi d'autres latrines 
ont W enti~rement financ6es par des villageois. 

La gr~ve des enseignants a beaucoup entrav6 les activit6s d'organisation, de 
formation et d'animation pour les latrines dans les dcoles. 

L'ex6cution du volet a dur6 environ 2 ans seulement et les ressources 
financi~res mises A sa disposition 6taient tr~s limit6es. Les ressources humaines 6taient 
aussi limit6es et le m6me personnel s'occupait aussi bien du volet assainissement que des 
autres volets. Ces facteurs ont contraint le programme de latrinisation ' se ddrouler que 
dans quelques villages pilotes. 

Le d6marrage du volet contr6le de la qualit6 bact6riologique de 'eau des 
forages a eu un retard consid6rable; ce qui n'a pas permis 'analyse de tous les anciens 
forages. N6anmoins, tous les nouveaux forages et une bonne partie des anciens forages ont 
6t6 analys6s. Les r6sultats des 225 premiers forages analys6s n'ont pas 6t6 valables 'acause 
de l'incubateur utilis6. 

L'une des difficult6s rencontr6es dans ce domaine a 6te le manque 
d'instructions pour les 6quipements de laboratoire. 

7. RECOMMANDATIONS 

A la fin de ce projet, des recommandations s'imposent Adeux niveaux pour 
une amelioration de futurs projets. 
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7.1 Le succ~s du volet "assainissement" a confirm6 que: 

Pour r6soudre efficacement les probl~mes d'assainissement au sein d'une 
communaut6, il faut toujours chercher A avoir des donn6es, connaitre et 
maItriser ses facteurs socio-6conomiques, car l'enqu6te socio-sanitaire a 
permis d'6valuer les besoins, d'identifier les ressources et d'6tudier les moeurs, 
coutumes et croyances relatives A l'6vacuation des matikres f6cales. 

L'association des volets "organisation sociale" et "IEC"est indispensable Atout 
programme hydro-sanitaire, car pour am6liorer l'tat de sant6 d'une 
communaut6, il faut non seulement la construction d'ouvrages hydrauliques 
et sanitaires mais aussi un changement d'attitude et de comportement. 

+ 	 Avant le d6marrage de toute activit6 de latrinisation, U1faut mener des 
recherches afin de concevoir et de proposer . la communaut6 plusieurs types 
d'ouvrages qui pourront Ala fois respecter les normes d'hygi~ne, tre adaptes 
aux moeurs et coutumes des usagers et 6tre financi~rement et techniquement 
Ala port6e de la communaut6. 

7.2 RECOMMANDATIONS POUR LA ZONE DU PROJET 

+ 	 Parmi les quatre modules de latrines d6velopp~s, deux sont recommand~s 
pour la zone du projet. II s'agit de la latrine t double fosse ventil6e ou 
latrines permanentes et la latrine A simple fosse ventil6e. 

+ 	 Les magons locaux form~s constituent l'une des structures de base qui d~tient 
le technologie de construction des latrines appropri6e. Afin de les maintenir 
sur place et de les amener Aaccomplir leurs tdches d'agents vulgarisateurs de 
technologies, il est recommand6 de les recycler sur les modules les plus 
appropri6s, de les former en d'autres technologies appropri~es en milieu rural 
et de les organiser en cooperative locale de construction. Leur base pourra 
6tre le magasin qui a abrit6 les outils et les mat6riaux du projet au centre de 
sant6 ' Glazou6. La DHA pourra mener des recherches appliqu~es en 
technologies appropri6es d'assainissement en milieu rural A travers cette 
cooperative. 

Les CDSS repr6sentent la structure fondamentale de base du projet au niveau 
des villages. Afin de les maintenir sur place et de les motiver a poursuivre 
leur r6le dans le suivi de l'utilisation et de l'entretien des latrines, il est 
recommand6 de les organiser et de les mobiliser autour de petites activites 
gn~ratrices de revenues comme le jardinage aux abords des points d'eau avec 
l'utilisation de compost d'ordures m~nageres ou de vidange des latrines A 
double fosse. 
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I1 est recommand6 de mener une 6tude de l'impact du volet sur le 
comportement des communaut6s avant de continuer toute autre activit6 de 
promotion de latrines familiales dans la zone. 

Les activit6s d'informations des enseignants sur le fonctionnement, l'utilisation 
et l'entretien des latrines ont W confi6es aux m6decins-chefs des centres de 
sant6 des sous-pr6fectures. Ces derniers n'ont pas eu le temps de mener ces 
seances dans tous les etablissements scolaires concern6s. II est recommand6 
de poursuivre ces activites dans le cadre du suivi du projet. 

Le projet a fourni des apports consid6rables pour susciter l'int6r~t de la 
communaut6 lors de la construction des latrines familiales et surtout des 
latrines scolaires. I1 est recommand6 pour les projets futurs de diminuer 
graduellement ces apports jusqu'A ce que ]a communaut6 puisse prendre un 
jour totalement en charge le coot de ses latrines. 

I1est recommand6 de transf6rer les outils de maqonnerie achet6s Ala DHA 
pour la poursuite d'activit6s similaires dans la zone du projet. 

I1faut remettre les 6quipements d'analyse bact6riologique Ala direction des 
pharmacies et des laboratoires pour lui permettre d'effectuer le contr6le de 
la qualit6 de l'eau de tous les forages de la zone au moins une fois tous les 
2 ans. 

II faut r6aliser une analyse de contr6le pour les forages contamin6s trait6s lors 
de la derni~re campagne de pr6l~vement. 

I1 est recommand6 de proc6der A la javellisation syst6matique de tous les 
forages au moins une fois pas an. 
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ANNEXE D
 

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
 
ET
 

INFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATION POUR LA SANTE
 

1. DESCRIPTION DU VOLET 

1.1 BUT ET OBJECTIFS DU VOLET 

Selon les termes de rfrences du projet, ce volet avait pour but d'assurer 
l'organisation des communaut~s et leur 6ducation en matiere de sant6 pour les amener A 
am6liorer leurs pratiques sanitaires. Les objectifs sp6cifiques du volet ont W les suivants: 

* 	 Responsabiliser les villageois pour la maintenance des ouvrages hydro
sanitaires en 6tablissant environ 225 nouveaux CDSS et en restructurant 
environ 250 anciens comit6s en CDSS. 

* 	 Former les membres des 6quipes d'animation et de formation pour qu'ils 
puissent former 'a leur tour les membres des CDSS. 

* 	 Mener un programme d'education sanitaire dans les villages en s'appuyant sur 
les membres des CDSS. 

* 	 Sensibiliser les agents de d6veloppement sur le programme d'6ducation 
sanitaire et les associer A.son ex6cution. 

* 	 Sensibiliser les autorit~s politico-administratives traditionnelles et religieuses 

en vue d'une mobilisation sociale g6nerale autour des objectifs du projet. 

* 	 R6duire de 30% l'incidence de la dracunculose dans les villages du projet. 

1.2 STRATEGIE D'EXECUTION DU VOLET 

1.2.1 Strat~gie de Couverture 

La strategie de couverture adoptee par le projet a 6t6 d'intervenir dans tous 
les villages ayant ou pouvant b~n~ficier de points d'eau selon les crit~res de selection. 
Sp~cifiquement la responsabilit6 du volet socio-sanitaire (organisation communautaire et 
information, 6ducation et communication pour la sant6) a 6t6 de crier 225 CDSS autour des 
225 nouveaux points d'eau et de restructurer environ 250 anciens comit6s en CDSS, soit 
environ 500 CDSS dans environ 295 villages, de former pras de 3.500 membres de CDSS 
qui devaient porter des messages de sante Aplus de 100.000 villageois. 
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1.2.2 Stratdgie en Matire de Mthodoiogie 

Le projet dtant consid~r6 comme un projet de sante sociale avec 
approvisionnement en eau potable et assainissement des villages, le volet socio-sanitaire 
demeure indispensable pour la reussite des autres volets. Les projets d'hydraulique 
villageoise sans volet socio-sanitaire ont fait la preuve de leur 6chec dans la sous-region. 

La m~thodologie de ce volet est bas~e sur la participation communautaire A 
toutes les 6tapes du projet. Les notables, les repr~sentants du village et parfois tout le 
village participent aux diff~rentes reunions d'information ou de prise de d6cision. La 
population participe au choix des membres de CDSS, a la cotisation des 60.000 F, A la 
signature du contrat entre le projet et le village, au choix du site de forage, AI'entretien 
ordinaire de la pompe et de l'aire de puisage. Ala gestion du point d'eau, aux diff~rentes 
campagnes de sant6 et d'activitds de d~veloppement communautaire. Le changement de 
comportement pour l'am6lioration des conditions d'hygi~ne ne s'op~rant que lentement, une 
action soutenue et continue par la vulgarisation des messages 6ducatives, des demonstrations 
r~p~tdes et un suivi rigoureux s'est av6r~e n~cessaire. La participation des femmes a 6t6 
vivement encourag~e et en consequence 3 au moins des membres du CDSS sont des 
femmes. Leur participation .st d'autant plus n6cessaire parce qu'elles sont les plus grandes 
utilisatrices d'eau, les responsables de l'ducation des enfants et de 'entretien de la maison. 

1.2.3 Strat~gie en Matire de Fonctionnement 

Le fonctionnement des CDSS reste assur6 par le choix judicieux des membres 
du comit6 ayant requ l'assentiment des notables et des villageois; par une meilleure 
formation des membres pour qu'ils soient conscients de leurs r6les et responsabilit6s au sein 
du comit6; par le dynamisme de chaque membres jouant effectivement son r6le; par une 
compr6hension et une confiance mutuelle; par une gestion saine des cotisations destin6es 
Ala maintenance du point d'eau; et par des r6unions p~riodiques des membres pour discuter 
des activit~s men6es et Amener dans le village. L'encadrement et le suivi des membres du 
CDSS par les membres de l'6quipe d'animation de la sous-pr6fecture restent 6galement 
n~cessaires au d6but des activit6s afin d'encourager les membres du comit6 dans leurs 
responsabilitds et de renforcer leurs actions sur le terrain. 

1.2.4 Strat~gie en Matire de Participation des Populations 

La strat~gie en mati~re de participation des populations a ete li~e A 
l'acceptation par les villageois de s'organiser en CDSS, de participer Ala gestion du point 
d'eau, aux campagnes sanitaires et aux diff6rentes activites de d~veloppement du village. 
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1.2.5 Strat~gie en Mati~re de Financement 

La strat~gie en mati~re de financement des activites de creation de CDSS et 
des campagnes sanitaires a 6t6 la contribution du projet. La contribution des villageois s'est 
limit6e a leur participation active aux diff6rentes activit6s du projet dans les villages. 

1.2.6 Strat~gie en Matinre de Renforcement Institutionnel 

La strat6gie en mati~re de renforcement institutionnel a 6t6 d'6tablir en 
premier lieu les capacit6s institutionnelles de planification, d'ex6cution et gestion des 
activit6s du volet, et en second lieu de mettre en place dans les villages les capacit6s 
n6cessaires d'organisation des campagnes sanitaires et d'autres activit6s de d6veloppement 
communautaire. 

1.2.7 Strat~gie en Matire de Ddveloppement des Ressources Humaines 

La strategie en mati~re de d6veloppement des ressources humaines a 6t6 de 
former le personnel responsable de l'ex6cution des activit6s du volet, de former les agents 
des affaires sociales et de la sant6 pour l'animation, la sensibilisation dans les villages, la 
formation des membres des CDSS Aleurs r6les et responsabilit6s pour une meilleure gestion 
du point d'eau et sur les themes de sant6 pour la vulgarisation des messages de sant6 dans 
le village. 

2. DEVELOPPEMENT DU VOLET 

2.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

La structure organisationnelle d6veloppee par le projet permet une meilleure 
d6centralisation des activit6s du volet socio-sanitaire. Elle est composee: 

Au niveau national, du Coordonnateur National charge de la coordination de 
tous les volets et de veiller 6galement Ala participation au projet des directions techniques 
concern6es. 

Au niveau du d6partement, de deux techniciens responsables du volet; celui 
des affaires sociales responsable de l'organisation communautaire et celui de la sant6 charg6 
de l'information, l'education et la communication pour la sant6. Ils travaillent en 6troite 
collaboration avec leurs coll~gues du volet assainissement et du volet hydraulique et avec 
les assistants techniques du projet. L'6quipe identifie les besoins des membres de l'dquipe 
d'animation des sous-pr6fectures, 61abore les documents de formation, organise et exdcute 
les s6ances de formation, encadre et supervise les membres des equipes d'animation, g6re 
tout le programme du volet. 
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2.2 

Au niveau de chague sous-pr6fecture, d'une equipe pluridisciplinaire compos6e 
de un A deux agents des affaires sociales, d'un A deux infirmiers et d'un A deux agents 
d'hygi~ne. Ces agents sont charg6s de l'ex6cution des activit6s du volet sur le terrain A 
savoir: l'animation et la sensibilisation dans les villages, la cr6ation et l'installation des 
CDSS, la formation et l'encadrement des membres des CDSS. Ils sont sous la supervision 
administrative du m6decin-chef de la sous-pr6fecture. 

Au niveau du village et autour de chaque point d'eau (pompe), d'un comite 
de sept membres permanents et de cinq A sept membres 61argis charg6 de la gestion du 
point d'eau et des activit6s d'6ducation sanitaire dans le village (voir document "Description 
du Comit6). 

ORGANISATION COMMUNAUTAIRE 

Dans le projet, l'organisation communautaire qui est un prealable pour une 
meilleure gestion des activit6s des diff6rents volets du projet se concretise par la cr6ation 
de CDSS dont les membres sont choisis par les villageois disponibles et dispos6s Aaider les 
membres des CDSS dans l'accomplissement de leurs tdches. La creation de ces CDSS passe 
in6vitablement par plusieurs 6tapes qui sont: 

* 	 La connaissance du milieu d'intervention qui est le village par la collecte des 
donn6es sur la d6mographie, les affections dont souffrent les villageois, les 
sources d'eau du village, l'organisation traditionnelle et religieuse, les 
probl6ines, les besoins et les ressources disponibles. 

* 	 La reunion avec les autorit6s locales et les notables du village pour les 
informer sur le projet, ses conditions, ses activit6s, ses contraintes et de 
susciter leur adh6sion au projet. 

La rencontre avec la population du village en presence des autoritds locales 
et des notables pour informer sur le projet, mener des discussions, motiver les 
villageois pour la prise de d6cision sur l'adh6sion ou non du village au projet. 

Les r6unions au sein du village pour le choix des membres du CDSS en 
fonction des crit~res retenus par le projet et les villageois et pour la cotisation 
des 60.000 Francs devant servir A la maintenance du point d'eau. La 
cotisation devant tre d6pos6e en banque dans un compte d'6pargne au nom 
du village. Trois membres du CDSS (Pr6sident, Secr6taire, Tr6sorier) etant 
signataires du compte. 
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* 	 La rencontre pour rinstallation des membres du CDSS pour la v6rification du 
dep6t des 60.000 F en compte et la signature du contrat entre le village et le 
projet. 

Apr~s 	leur installation, les membres du CDSS sont form6s, encadres et suivis. 

2.3 FORMATION 

La m6thodologie de formation Atous les niveaux est bas6e sur la participation 
et l'experience avec des objectifs de formation formul6s en termes d'aptitudes Aacqu6rir.
Le syst~me de formation adopt6 est le syst~me en cascade dans lequel les participants
deviennent des formateurs du groupe suivant. Ainsi, les membres de l'6quipe
d6partementale de formation assurent la formation des membres des 6quipes d'animation 
de la sous-pr6fecture qui, leur tour, forment les membres des CDSS responsables d'assurer 
les causeries et les d6monstrations sur des themes d'6ducation pour la sant6 dans leurs 
villages et de l'encadrement des villageois autour des activit6s de d6veloppement 
communautaire. 

2.4 CAMPAGNES DE SANTE 

Les campagnes sante dans les villages visent l'am6lioration de la sant6 de la 
communaut6 par la communaut6. Son but est de reduire l'incidence et la gravite des 
probl~mes de sant6 reconnus par les villageois, en mettant au point des syst~mes de 
promotion de la sant6 avec la participation de la communaut6. Les membres du CDSS en 
g6n6ral et les responsables sanitaires en particulier ont A leur charge la conduite des 
campagnes de sant6 dans leurs villages. Chaque theme de sant6 est vulgaris6 pendant trois 
mois dans le village par des s6ances 6ducatives au cours desquelles des bolites a images sont 
utilis6es pour passer les messages de sant6 soutenus en m6me temps par des d6monstrations 
pratiques sur le terrain avec le mat6riel local disponible. 

2.5 SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE DU VER DE GUINEE 

Les six sous-pr6fectures du Zou-nord ont et6 choisies comme zone d'execution 
du projet parce qu'elles sont fortement infest6es par le ver de Guin6e. Ainsi, r6duire de 
30% l'incidence de cette maladie A 6t6 un des objectifs du projet et pour atteindre cet 
objectif les actions suivantes ont 6t6 men6es: 

* 	 Une enqu6te pr6liminaire sur l'incidence du ver de Guin6e a.6t6 men6e dans 
quelques sous-pr6fectures en janvier 1987. Ceci a servi de base aux etudes 
ult6rieures et d'outils de s6lection des villages prioritaires dans le programme 
de forage; la priorit6 6tant donn~e aux villages forte incidence de ver de 
Guin6e. 
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A la suite de cette premiere enqu6te, les membres de l'6quipe d'animation 
des sous-pr6fectures ont men6 d'autres enqu tes dans tous les villages et 
hameaux de la zone du projet, une en d6cembre 1987, deux en avril et en 
d6cembre 1988, 1989, 1990, 1991 et un en avril 1992. Le personnel du projet 
a aussi particip6 Aune etude nationale sur l'incidence du ver de Guin6e en 
f6vrier et en mars 1990 dans tout le d6partement du Zou. 

* 	 Une 6tude sur l'utilisation des tamis-filtres dans six villages pilotes dans les 
sous-prefectures de Dassa et de Savalou. 

* 	 Une 6tude sur l'utilisation des pesticides chimiques pour r6duire la population 
des cyclopes (crustac6s d'eau douce vecteur de parasites) dans des mares 
autour de huit villages. 

Une 6tude sur l'absent6isme des enfants dans les 6coles A cause du ver de 
Guin6e. 

Des d6nombrements mensuels des personnes atteintes par le ver de Guin6e 
dans trente villages. 

En plus des diff6rentes enqu6tes, les membres de l' quipe d'animation ont 
investi beaucoup de leur temps et de leur 6nergie dans l'6ducation des 
populations sur la pr6vention du ver de Guin6e. 

* 	 Le projet a contribu6 au developpement d'un Plan National pour 
l'Elimination du ver de Guin6e au B6nin en finanqant une conf6rence 
nationale en d6cembre 1988 en vue de faire un travail preparatoire sur le 
d6veloppement du plan national et d'informer les diff6rents minist~res et les 
bailleurs de fonds sur les activit6s du projet et en engageant un 
6pid6miologiste A court terme afin qu'il participe A la r6daction du plan 
national de lutte. Le personnel du projet a 6galement particip6 'a 
l'organisation de la conf6rence et Al'61aboration du plan national de lutte. 

La distribution des filtres individuels a et6 faite dans tous les 258 villages et 

hameaux end6miques selon l'enqu~te de d6cembre 1991. 

3. MOYENS DE MISE EN OEUVRE 

3.1 BASE DU VOLET SOCIO-SANITAIRE 

Au d6but du projet et pendant 2 annees cons~cutives, l'6quipe de r6alisation 
technique du volet a occup6 les bureaux louds par le projet 'aAbomey. D~s l'ach~vement 
de la 	construction de la Base du projet Bohicon (dernier trimestre 1989), l'6quipe 
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technique du volet a d6menage au nouveau local. 

Dans chaque sous-prdfecture un bureau a 6te mis Ala disposition de l'6quipe 
d'animation par le m6decin-chef au centre de sant6 de la sous-pr6fecture. Ce bureau sert 
aux r6unions de planification des activit6s. 

3.2 EQUIPE DE REALISATION TECHNIQUE 

Elle est compos6e de: 

* un 6ducateur sanitaire 
* un technicien sup6rieur de l'Action Sociale 
* un expert en Sante Publique 

L'6quipe dispose d'une Toyota Land Cruiser de 9places pour les tourn6s dans 
les sous-pr6fectures. L'assistante technique a a sa disposition une Peugeot 505 de 9 places 
et les deux autres membres de l'6quipe utilisent chacun une moto cross Yamaha 100. 

3.3 EQUIPE D'ANIMATION DE SOUS-PREFECTURE 

Elle est composde pour l'ensemble des 6 sous-pr6fectures: 

* Au d6but du projet de 

+ 12 infirmiers 
* 8 agents des affaires sociales 
+ 11 agents d'hygi~ne (en collaboration sur le volet) 
* 6 volontaires du Corps de la Paix 
* 6 medecins-chefs (superviseurs administratifs) 

* A la fin du projet de 

* 8 infirmiers 
* 5 agents des affaires sociales 
* 7 agents d'hygi~ne
 
# 1 m~decin-chef
 

Chaque membre dispose d'une moto cross Yamaha 100 pour se rendre dans 
les villages. 
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4. 	 RESULTATS DU VOLET 

4.1 	 COUVERTURE DES VILLAGES EN MATIERE D'ORGANISATION 
COMMUNAUTAIRE ET D'IEC POUR LA SANTE PAR LE PROJET 

La population totale des 6 sous-pr~fectures du Zou-nord (zone du projet) 6tait 
de 259.650 habitants au d6but du projet en 1987 et de 338.645 habitants Ala fin du projet 
en 1992. Le nombre total de villages, localit6s et hameaux est de 764. Apr~s la r6alisation 
des 309 forages du projet, la couverture des villages et localitds en point d'eau potable
(hydraulique villageoise et eau de la SBEE) a 6t6 de 74%. La couvertwre par le volet socio
sanitaire a W fonction des activitds de ce volet. 

4.1.1 	 Organisation Communautaire 

La cr6ation de CDSS 6tant un pr6alable ' la r6alisation de forages, 100% des 
nouveaux points d'eau ont des CDSS et 99% des anciens points d'eau ont eu leurs comit6s 
restractur6s en CDSS, soit une couverture de 99,5% des points d'eau en CDSS. Au total 
504 CDSS ont /td cr66s pour la gestion de 548 points d'eau (dans la sous-pr6fecture de 
Ouess , les points d'eau d'un m~me village ou localit6 ont un CDSS) dans 509 villages et 
localit6s soit 67% des villages et localitds encadr6s par des CDSS. Le tableau 2.3.1 pr6sente
le bilan de la cr6ation des CDSS par ann6e et par sous-pr6fecture. 

Dans toutes les organisations sociales et particuli~rement dans les situations 
oil les acteurs sont des volontaires b6n6voles comme les membres des CDSS, la r6ussite de 
la participation du village et de l'organisation d6pend surtout du dynamisme des acteurs. 
Ainsi, tous les membres permanents des 504 CDSS. soit 3.528 membres ont W formes pour 
etre imbus de leurs r6les et responsabilit6s au scin du comit6. 

Deux campagnes de sensibilisation sur l'utilit6 et l'approvisionnement des 
comptes villageois destin6s A la maintenance des pompes ont 6t6 men6es, le premier en 
1989 et le second en 1990 sous la direction des CDSS ayant eu leur pompe il y a au moins 
1 an, soit 356 CDSS. En 1990, 90% des CDSS ont eu de l'argent dans un compte en 
banque pour la maintenance du point d'eau; les autres avaient de l'argent au village, 88% 
des CDSS avaient suffisamment de fonds pour couvrir les frais d'entretien des pompes pour 
l'ann6e. 

Les notables, les presidents, les secr6taires et les tr6soriers de pros de 461 
CDSS regroup~s en 51 communes ont bdn6fici6s d'une campagne d'information et de 
sensibilisation sur la maintenance des points d'eau, les resultats des diff6rentes enqu~tes sur 
le ver de Guin6e et la responsabilisation des villageois pour le d6veloppement de leurs 
villages. 
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Deux ans au moins apr~s rinstallation d'un comite, on proc~de A sa 
redynamisation. Pendant les deux derni~res ann6es d'ex6cution du volet, pros de 500 CDSS 
ont et6 restructur6s. 

Avec le concours de I'UNICEF et de la Direction de l'Alphab6tisation les 
membres de 111 CDSS ont b6n6fici6s des cours d'alphab6tisation dans leurs langues 
respectives. 

4.1.2 Campagne Santd 

Tous les membres permanents et 3 au moins des membres 61argis, soit 5.040 
membres de CDSS ont 6t6 form6s sur les deux premiers themes de sant6 retenus par le 
projet Asavoir le ver de Guin6e et l'eau potable. Ces themes ont dte vulgarises dans 67% 
des villages et localit6s. 

Tous les CDSS de 5 sous-pr6fectures (Bant6, Dassa, Glazou6, Save, Savalou) 
ont requ une nouvelle formation sur les deux autres thames de sant6 Asavoir: Danger des 
Sel'es et Hygiene personnelle et Domestique, soit pros de 4.610 membres de CDSS. Ces 
thames ont 6t6 vulgarisms dans 56% des villages et localit6s. 

Cinquante six pour-cent des villages et localit6s ont ben6fici6s d'une campagne 
"village propre" ayant pour but l'assainissement p6riodique des diff6rents sites du village. 

4.1.3 Surveillance Epiddmiologique du Ver de Guinde 

La couverture a et6 A 100% dans les villages, localit6s et hameaux pour la 
surveillance 6pidemiologique. Les r6sultats des diff6rentes enqu~tes sont joints A cet 
Annexe. 

N.B. Tous ces resultats ont 6t6 possibles grce au dynamisme, Ala motivation, Ala 
formation et Al'encadrement permanent de tous les participants de ce volet. 
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4.2 FORMATION DU PERSONNEL 

4.2.1 Formation dans le Pays 

4.2.1.1 Equipe de R6alisation Technique du Volet 

Les deux responsables du volet socio-sanitaire, bien qu'ayant une certaine 
exp6rience dans le domaine de la formation des formateurs et dans les diff6rents aspects 
techniques du volet dont ils sont responsables, ont eu Aben6ficier des exp6riences de leur 
homologue, ' assistante technique. Les deux responsables ont particip6 tune sdrie 
d'ateliers de formation sur "la d6marche d'animation pour un d6veloppement social des 
communautds" organis6s par la Direction des Affaires Sociales avec le soutien financier de 
I'UNICEF a l'intention de son personnel et A4 ateliers de formation organis6s par WASH 
notamment 2 sur la "Planification des activit6s du projet", un sur "'Apprentissage des 
adultes" et un sur la "Supervision". 

4.5.1.2 Equipe d'Animation 

L'6quipe constitu6e d'agents de base (agents des affaires sociales et agents de 
sant6) ont requ plusieurs formations organis6es et ex6cut6es par l'6quipe de r6alisation 
technique du volet. Les formations ont 6t6 les suivantes: la "D6marche d'Installation des 
CDSS" les "R61es et Respoisabilit6s des Membres du CDSS"; le "Ver de Guin6e"; l'Eau 
Potable"; l'Evacuation des Mati~res Fcales"; "Hygi6ne Personnelle et Domestique". Ils ont 
6galement particip6 .un atelier de formation organis6 par WASH sur "l'Apprentissage des 
Adultes". 

4.2.2 Formation AI'Ext6rieur 

Le technicien superieur de 'action sociale a suivi 'al'exterieur du pays 2 stages 
de formation organis6s par le CEFIGRE et a particip6 Ala 16re conf6rence r6gionale ayant 
pour themes: 

* 	 "Les Aspects Socio-Sanitaires des Projets d'Eau et d'Assainissement" 
au Togo. 

"Participation Communautaire aux Projets de D6veloppement" au 
Burkina Faso et au Ghana. 

* 	 "36me Conf6rence R6gionale sur la Dracunculose en Afrique" A 
Yamoussoukro en 6te d'Ivoire. 
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L'6ducateur sanitaire 'asuivi 1 stage de formation organis6 par le CEFIGRE 
et a particip6 Ala 16re Conf6rence R6gionale: 

"Participation Communautaire aux Projets de D6veloppement" au 
Burkina-Faso et au Ghana. 

"Deuxi~me Conf6rence R6gionale sur la Dracunculose en Afrique" A 
Accra au Ghana. 

5. RECOMMANDATIONS 

Le volet socio-sanitaire du projet a t bien congu et bien men6. Cependant, 
les changements de comportement pour une meilleure sant6 des b6ndficiaires ne s'op~rent 
que lentement. Si le suivi de l'action 6ducative continue, l'impact sera plus grand 
relativement aux divers domaines de sante abordes au cours des ann6es Avenir. 

Les recommandations que nous ferons int6ressent le renforcement 
institutionnel et le d6veloppement des ressources humaines. 

1) 	 Dans le domaine du renforcement institutionnel, la strat6gie en mati~re de 
renforcement institutionnel a 6te de mettre ensemble pour la premiere fois 
des sp6cialistes de l'eau, du d6veloppement socio-communautaire, de 
l'assainissement, de l'information, 6ducation et communication pou la sant6. 
Cela a permis d'avoir une 6quipe pluridisciplinaire pour planifier l'int6gration 
et 'ex6cution des activit6s de tous les volets impliqu6s dans le projet. 

Nous recommandons de g6n6raliser cette exp6rience dans tous les 
d6partements comme l'a pr6conise le s6minaire sur la strat6gie de 
d6veloppement du secteur eau et assainissement en zone rurale de d6cembre 
1991 ALokossa. 

2) 	 Dans le domaine du developpement des ressources humaines, la creation des 
comites de d6veloppement socio-sanitaire (CDSS) et surtout la formation des 
membres sur leurs r6les et responsabilit6s et sur les thames de sant6 tels que 
le ver de Guin'e , 'eau potable, l'6vacuation des matieres f6cales, l'hygi~ne 
personnelle et domestique sont 6galement des innovations positives apport6es 
au secteur de 'hydraulique villageoise par ce projet. Nous recommandons: 

de gen6raliser cette strat6gie de formation surtout dans le domaine des 
volets des soins de sant6 primaires A tous les projets d'hydraulique 
villageoise 
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pour renforcer la coh6sion et l'unit6 d'action des membres de CDSS 
autour des t~ches de gestion de pompe et d'6ducation, d'ajouter au 
volet socio-sanitaire un programme de d6veloppement et de gestion 
des activit6s g6n~ratrices de revenus. 

au profit des cadres regroup6s au niveau de 1'6quipe d6partementale, 
des stages de formation Along terme dans leurs sp6cialit6s respectives 
en vue de la mise Ajour de leurs connaissances dans de nouvelles 
technologies. 

une meilleure d6centralisation de 1'equipe p6riph~rique de 
sensibilisation, d'6ducation et de suivi des CDSS, en 6tendant les 
diff6rentes formations au personnel de sant6 et autres agents de 
d6veloppement. 
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BANTE2 WKI 

DISTRICT COLMUUNE VILLE OUARTIER LOCAUTE AUTRENOU POPPOUPE CONTRAT DATE POMPE POSERLE NOCPTE OUVERTURE !..CTMTE MONTANT AU - RESTCDSS PRES VICE SECSAUTE AGOUA KOILOUBOU ADJASE 200 10200/89 of 03085 40800.2004/3 03/30,8; 0 60000 082/81. 0110,12 DEKA AIME IJPO MADELEINE DEKA PASCAL 
SAUTE AGOUA AGOUA AKATAKOU 400 1 08,2W88 nl T.'30/89 40800.20462 02/07/89 12/0&81 ASSOULIONAOUIDOU TATA ADJOUA KITIWA ANDRESAUTE AGOUA N'TCHOTCHE GUEOLELEGBO 200 8 02/02/88 n 03/0189 40600-207or3 02/07/89 02/08.2 TCI4ANIGAANDRE KOSSAROSALINE IFENONJUSTIN 
SANTE AGOUA N7TCHON CENTRE FEUIN4 0 800/20/89 .1 408002091/3 04/11/9. 02/00/82 MON$I AGSOKA OGARIN4 VALERY MONTEROODILE
ANTE AGOUA AOOUA 8t0CHOn I ITCHON 420 8 0&000'/ a 07/13M4 40800-2043/3 0I/17/S9 08/852 ALPHABOURAIMA AFFOGNON DOMINIQUE WOROU ICHEL

DANTE AGOUA AGOUA M/0ICRON2 ,20 01/1,89 8l 0M30/89 40800-2042/2 01/17/89 01/11192 MIKPOIIJOB - MIKPEDO ANNE-MARIE GAHOUJACOB
SANTE AGOUA NTCHOTCHE IfTCHOTCHE1 750 O/IV2/8 - 07/11/84 40800-2039/3 12/3018 2,'0/01 OGOUBI BERNARD BABALAKOUN ELOI TWATOUSSAINT
SAM.E AGOUA UTCHOTCHIE N'TCIIOTCHE 2 KOUTADJABA 530 182/1488 n 00/1239 40800-203/3 1230/88 12/,06/1 )NGNlfE FALOLAKOFFI IFENONJUSTIN MIKPONDOPASCAL
DANTE AGOUA KOULOUBOU I 270 1 Ca/12/88 . 12/t2'84 40800-2045/3 02/07/89 12/02/SI hBAGUIDI ASSOGOA BIA LEON ADJOVIMICHEL
SANTE AGOUA KOULOUBOU 2 270 8 01/2219 nf 08/17/89 40600-2062 02/07/89 11/30,1! AGBANGLAJOSEPH SOOJA EKUYA SAHUNNON ABALLO
SAUTE AKPASSI AKPASSI FOYER ST.MICHEL 0 T 0Y3/019 n 800/84 PTT 12/0191 ABBE VALENTIN ADONNEKPO ABBE ALBERT OGOUNGBE ABBETHOMAS AYIKO
SAUTE AKPASSI AKPASSI KO.RADJATO 200 1 0/OS/85 . 12/12/84 12/01/91 DJATOMIOUSSA FACHOBI MONDUKPE JIWA FADE 
SAUTE AXPASSI AKPASSI ILAREI g00 1 06/07/88 a 10/08.84 40800-8432/9 04/11"89
BUTE AXPASSI AKPASSI ILARE It 0 0 0/02/80 nl 40800.8423/9 04/11E
TANTE AKPASSI AKPASSI ILLAGDOI 900 I 04/02/88 . I0/08.4 40800-837/39 04/18/89 11/07/811KOBAOL8OU AKAKPO BOSA ODIN LAOUROUDIEUDONNESANTE AKPASSI AKPASSI ILLAGBO 11 800 1 041$289 n1 40800-830/2 04/82/89 11/07/.1 KOBAALAWO AKAKPO BOBA ODIN LAOUROUDIEUDONNE
SANTE AKPASSI AKPASSI OKOTO 800 I 00/1G88 A IW0/84 40820.2122/'39 07/81/80 12/0111 AKAKOUALABI ODJOULAGOOMAPE BOURAIMAAMIDOU
SANTE AKPASSI OAtION 1 400 00/2/6 a 0/00/88 182060 -n.IpO 04/13/89 11/07/91 AGBALO/IOUNANDRE KASSINFATIMAN DOKOSEIDOU
:ANTE AKPASSI BANO 2 400 1 04/81/80 n! 182078c9o.pn 04/12"-89 11/00,91 AKOYESSIFOU BALOGOUNEKOUYA OLOGOUNGASTO4
SANTE ATOKOLIBE AGBON ADJIGO 500 1 00/18/88 a 1212/84 0211wol O0AT0DEADJIDA LEMIFOWIN GAGA LEON ETEtHA
SAUTE ATOKOLIBE AGBO I 550 1 04/00/8 a 12/12/84 40500-2024/3 1Z/05/889 1/20'11 KPOVISEGNON DJAGOUNJEANNE TWAANICET 
SANTE ATOKOUSE AGBOTN 2 050 1 12/29/89 nl 00/3019 40800-20O8/3 02/07/89 11/30/91 KABOUFJELEON TWAHELENE OBOU FEIX
SANTE ATOKOLIBE AG:ON 3 5500 12/11/88 nl 08/038 40:00.2064/ 0Z07/89 02/80 2.TWAADOETOLA OGOUSITHOMAS SALAMI SOUMANOU 
SAUTE ATOKOUSE AG ON CENTRE FEMINN 1 .28,.98 n 40800-2062/3
BANTE ATOKOUBE ALLOSA 8oo I 0&/2058 a 00/20/82 40400-858/2/1 05/20/89 12/04/0' TCHACCItFAMONLOU AGBO MAHCUGBE SOUKOUKOUFELIXSANTE ATOKOUEE ATOKOUSE 0 03028 AMUUI AKAKPO AWOLE YAOU DOHIFOGERARD
SAT/TO ATOKOUBE ATOKOLISE EDAHOUE 10 1 0 0./89 El 00 /3 40800-200/3 02/3019 12011l(OKOU 3ALEGOUME EDAHOUE K. MARIE EDAHANDRESAUTE ATOKOUSO 1ALOMI I 440 I00/2288 a 00/04/82 40800-2023/2 12/00/88 02/302 AKOBI TCHALLA AYET8ONAKONDI KETEFO KANUNBISANTE ATOKOLIBE MALOMI 2 440 12/28%8 fT 04/30/89 40600-2033/3 82/2088 02/2/2 TCRITLA PI L8PPE AGBO TCHALLASSI FADONOUGSO ABEL
SATT ATCKGLIBE ODJOOILE 800 I 12111,88 El 00/3W, 40800-2034/3 12/0/8 020083 ADJAC-GOUNBASILE KOTCTIAKPODORCAS BADJAGOUNKOSSSAUTE SAUT/T SATE ADJAT/TE 150 00/38188 11/20/84 40800-2131/" 08/22/S9 03/12192ABIDOU IDININ OTEIIOUNDA ZENABOU DJONGBO GASTONSANTE SAT/"E SANTE BASSONI 8000 00/2/88 10/10/84 40800-2092/2 04/IS/SB 0/2Jg2,LMONDOIEALOFAI SEYDOUABRON GBAGUIDIFELIX
SANTE A/T ANTE GBEGAMEY 1900 1 0./00/8 10/80/4 031202'OLAOUIIOCOLAS LAOUROU ASSANA ADAUOU ABOUSAKAR
a/TE ANTE SAUTE ILELAKOU 3000 I 0481/88 a 10,15/84 0/13,22BOO I.TCHO BOBA DJOGNON GOLUEZ EMMANUEL
SAT/TO BOSE ASSABA I 350 00/02/88 a 07/2018I 40800-848/2/9 0,/81,9 82/00/8! KITOJIIICAKPO KO(01 AISSOUMAN AKOETIENNE
SANTE BOE ASSABA 2 350 1 It/2W69 n0 40400-650"1 00/8019 05,1218 j0DJOUl.AGBO AMIDOU ODJOUBEREKASSIN OLAKOKERE MOUSSASAT/TE BOSE BOSE ADJEWO8E 150 I 03/07/88 nE 04/2089 4000-2083/2 83/3019 0/09.92 ALAO OISE YORA DARE JACOB ALAO
SAUTE BOSE BOSE 8 325 00/0.o8 s 07/01/81 40800-838/2/8 0-4/82/9 0SI2111 KOKOOROKOIDIOLA TOHI FATIMA AKOMONLARPGOSERT 
SANTE BOSE BOE 2 325 1 04/1/8S 08 00/3009 40800-540/3/ 04//9 12/05/Iv KTONLOUIS KOKOROKOADJOUA AMOUSSOUELOI

AU TE 0BE OJAGBALLO 500 12112s of 04/20/89 10800-2037/2 120,'8 1210/SI G8OOSOLAOI MARTIN MEKABINTOU GEEOUGERMAIN 
SANTE GOUKA GALATA I 4oo 00/ISwB a 07/1V02 40:00.2022/3 1200/88 02/07/92 --INNPO AD.EN .ZINALITCHOLWAWIN AYEFOUI LEANDRE
SAN/TE GOUKA GALATA 2 800 I 12/15/81 nt 00/30159 40600-2041/3 s2/2018 02/07/92 S.EGtINANTOINE ESSEGNONFOGSAYE EMINANONKOSSISANTE GOUKA GBEDJE 1400 06/2SBe a 00/0212 000 2 TEHN DAMAS TCHALLATCHEI ALLAG8E AUGUSTIN 
SANTE GOUKA GOUKA COS GOUKA 0 1 04/209 Ip 40800-2098/3 05/IB9
SATe GOUKA GUKA TCHOHOUNGO %so I 04/05ol 00/3019 40600-20903 
SA/TE OUIKA GOUKA IGSEI I 8o I 00059 . 07/114 40800-84// 02/00W84
SATNTE GOUKA GOUKA IGSELI 2 oo I 01115/59 nf 04/30/9 400oo-206/3 02,07/69
SANTE GOUKA ZONGO ZONGO I 220 1 O/20/88 a 07/136/4 40800-87/3/7 02 4 12/12/92 AGSOCI LUC EDON AZONTEKPO MARGUERJTEHONFIN
SAT/TE GOUKA ZONGO ZONO 2 220 T 0I/28189 n 08/2/88 40800-2087/3 02/0789 12/iZ92 LABANAN ADAM.W LAOUROU ATCHONJACOB
SANTE GOU'A KAFEGNIOSE I 375 80/20/88 a 11/2/B4 40800-208/3 03/30/89 07/2W2;AKOLIEDI MAG8AGO AKOUEDI MISSOGNON AKIOKO FRANCOISSAT/TE GOUKA KAFEGNIGBE 2 375 1 04/81/89 .l 0/3019 4000-2087/3 82/w88 07/20/82 *AZOOEGO ETIENNE ADIGODEMS$OUGTI OBAGUIDIASSOGDASAl TE GOUKA MAMATCHOKE 1 350 8 000a88 . 10/17/84 404008013/8 05/28/89 07/20/92 AZONLOHON KOSSI AGBALEYOVO GASTONAKOBADATE GOUKA MAMATCHOKE 2 350 09/2/p8 nI 4000-S8113/9 0/31/9 07/2'92 YOVOADJIMONTI TOLEGBE DJIMA
SA/TE GOUKA MAYAMOM I 00 1 00/28/98 a 0700/82 40800-S2/7 0209/814 0211S192LODJOU MABOUDE TCHOTCHIOYAO AFETO LAURENT SAT/TE GOUKA MAYAMOM 2 550 f 05/2/88 t 04/20/89 40400-2097/3 05/10/89 02/212 GOGOHOUNGAK. FOUSO DONADJE.JUSTINE DONADJEC. HOtOUBAT/TE GOUKA MONTEWO g00 05/2818 . 80/11/84 02/2092 ISSIBAPIERRE ALLAGBEAGSALE EGEMON FATCHE
SAUTE GOUCA SAKO 1 300 1 06/2218 07/02/782 40800-0/2/7 02f0"14 02/20,92 ALIHOTJOUKODJO TOTIMN EMIL.OMON EZIN PAUL 
BAUTE GOUKA SAXO - 300 1 08/3A9 . 40800-800/2/0 05/31/89 022242 AGBA LASSI EZINASOWA TOTIN PIERRESATE KOKO AKPAKA AKAKPOKOFFI ARAKONOWEAKOS$IN AMOUSSOUSYLVAIN
SANTE KOKO ISSALE 6IONTOBE 140 0/20/89 nl 0030'9 408o-834/2/8 03/29/89 0 10/1 SIKOUDOSERTIN AJIMONTISAFOURATOU KATCHONA. NOEL 

/ANTE KOKO ISSALE SASSON 350 1 04/290/89 n 40800-84/1'9 0500/89 0/04/81 [AOHOT DO$SOUMI LOKI ADJONA LOKI NOEL
BANTE KOK ISSALE ISSALE 1 350 00/IW8 12/044 40800-20453 01/87/89 12/80/9IOKOJONAS DJALOU ADJOFOULETOU TCHACON ANDRESANTE KOK ISSALE ISSALE 2 350 8 CI/IVI nI 0/30/89 40800-2040/3 01,7/89 12/10/88 I,.TTOUN0t1PASCAL SATOUWIN TATA OE SIONITEOPHILESATE KO0K ITCIIOKOBO ITCI40KOO 350 I O/8i.18 a 12/08.14 40400-2048/3 0,/08.89 12/18/18 ATC IONPIERRE AOENAGNOHOTIORE 008084 CODJO
SATTE KOKO ITCHOKOUO ITCIOKOBO 2 350 10/09 n: 043/619 4000-20623 02/07/89 12/171T ]IOGASTON ASSOOBALIOISE IORISSOUBASILE
BAT/TE KOKO TCHOKO8O OWODE 3I0 00/00/89 40800-648/2/8 0217/89 0081/92 TCHALLAFRANCOIS KAKPO BEATRICE TCHALLABENOIT
SA/TE LOUG A GOTCHA I 1000 I08.04.18 a 12/M2184 40400-2030/3 82018 0/80W82 AGO IORISSOU KASINODETTE OGBO EDMOND
SANTE LOUGSA GOTCHA 2 ALETON 1 250 I 12/17/88 nl 00/30/89 40800-2038/3 1209 03/97/92 ABOUDOULAYEBOURAIMA ALLASSANERISSIKATOU IDRISSOU KARIMOU 
SAlTE LOUGSA AGONOt4 1000 1 00018 12/82/84 11/"V91 BAMIDELEIBOURAIMA ASSOOBAROSAUE KOLOYITO CYRILLE
BATE LOUGSA KOTAIPA 280O 00/04/88 12/12'84 83437 CNE/PT 07/04/89 11/11 IiISSIBACODJO COSSICLETTE ATCHOUTCHOUEEMILEBANTE PIRA OKOUTA-OSSE SARIBA 90 00/0oos a 12/184 40400-2008/3 02/07/89 ow/,"I SANSAN ALAMISSI IMOROUALICE SALIFOUASSANA
SA/TE PIRA OKOUTA-OSSE BABAODE 100 10212/9 . 17/12/4 409C3.T080/3 02/07/89 08/15SI KA]PO COSS1 LAOUROU8AMAFABE OLO IMOROU GEORGES
BAT/TE PIRA OKOUTA-OSSE KOATITON 700 8 0'OJ/ o 1/30109 .1002039c 02=7/89 rWSWPI ALOFACOCOU KAKPO PAULINE ATA OKOU 
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3? :ANTEI PIRA AWJIOO CENTREFELWFP AIJNIGOI*J 0 02/81531 SIAN4TE PI.A AiJ0 ADIOCO id PTT.
00 I 0502A0 . 1W0-GlA4P00-2054/H3 00/S 5072AONPN011ADELEINE37 SANTE PIRA AD/OI AnIO2 AIlU SYLVESTRE00 0120*1 n2 0 6'00020 0/7O3? SA/TI PItA IOCIA I.OIOOJ I 17/1SI ACFM OUFJ LA0U OSPKOUYA EYE HE0800 I 12/1411 4000.040*2 SAU'E PIRA 101COGOU I1I1)O-U2 

0,83 1. 12115 02/0555 YESIFOUPAI,. KAOSINAITON ICASSINABDO.A Goo ng o'G uoo0o-aoa' 0117/S1 090"2 ATCHIOLIC10OUCmIo CODJOILISABETH AFFO.LEABU3? SATI! PIRA t0t1IO0OU 104 133tI" 500 1 02/02/i0O 0n 40$00.200*20510 CA/07/S27 SM/TI PIA coo8KAGUR00 1 O * a 1W00,4 40500-20575 0/05rso 02/2 KETEXE!CKV0STMIN AKJPOTO AKOSSIA AUX.PETO ANATOLE 
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CABA EB ECCA TCALLA PAL EAIOI ATO JOSSOABA AELUI OEO OOAS ALLAGlIEINNOCENT TOSSOU IOO18N FADEMIKPOUDO IREDE YACOUIIOU
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CATECHISTE A-REUGION MTRE-ECOLE AGSANTE 
FRANCISCO ARTHUR 

AG-AGRICOL 
GBAYE ARISTIDE 

A_ORGANISM 

nJATO NESTOR 
DAGAHOUN NESTOR 
CATCHON PIERRE 
METCHO NESTOR 
MIKPEDO TIMOTHEE 
DJATO NESTOR 

JATO NESTOR 
GBAGUIDIETIENNE 
GBAGUIDI ETIENNE 

IFAPAUL 

DJAKPA PHIUPPE 
DJAKPA PHIUPPE 
FADEANDRE 
KASSIN RIGOBERT 
DAHETO ROMAIN 
M PO PIERRE 

OUSSOU PAUL 
OUSSOU PAUL 
SEHOUETO PHIUPPE 
GBASSI BENOIT 
GBASSI BENOIT 
OUSSOU PAUL 
OUSSOU rAUL 

FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRANCISCO ARTHUR 
FRAN-;ISCO ARTHUR 
FROUUSCO ARTHURE 

GBAGUlDIBIENVENU 
OBAGUIDI BIENVENU 

DOTCHAMOU FEUX 
DAGBENON PAUL 
GBAGUIDIBIENVENU 
GBAGUIDIBIENVENU 
GBAGUIDIBIENVENU 
OBAGUIDI BIENVENU 
GBAGUIDI F.JOSEPH 

OGOUJOHN AYEBO EMMANUEL OKE ASSIROU KOBATCHIKA GBAGUIDI F.JOSEPH 

TOSSOU GERMAIN 
TOSSOU GERMAIN 
OGUISSO LEANDRE 
BONI JONAS 
BONI JONAS 
BOKOUN ALAIN 
AGOU AGBO EMMANUEL 
BIAOU AUGUSTIN 
BOKINITHEODORE 

MONKPA GASTON 
MONKPA GASTON 
KODJAJOU A. LUCIEN 
NEANT 

GLOJENA EUGENE 
ADJIBOGOUN MATHIEU 
GLODJINCN EUGENE 
DA ALADA ATHANASE 
ZYEKOTAN PIERRE 

EJEVETO PHIUPPE 
JEVETO PHIUPPE 
SEHOUETO PHILIPPE 

OURA LAURENT 
OURA LAURENT 
COBA SIKA 

SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 

OBAGUIDI JOSEPH 
GBAGUIDI JOSEPH 
GBAGUIDIF.JOSEPH 
GBAGUI JOSEPH 
GBAGUIDI JOSEPH 
BASSALE FAUSTIN 
BASSALE FAUSTIN 
BASSALE FAUSTIN 
BASSALE FAUSTIN 

NEANT 
NEANT 

FABIPIERRE 
CODJO DASSI 

ABIKPE MEDARD 
KOSSAJOSEPH 
BIAOU AUGUSTIN 
AMAGBEGNON DANIEL 
AMAGBEGNON DANIEL 
ATCHOUTA SALOMON 
BANONNIN PASCAL 
OBOGNI A1JIEDMOND 
OREKO EMMANUEL 
OJONON JUUEN 
OGAH GEORGES 
CGAHGEORGES 
SAMUEL OKPE 
AMOUSSOUTHOMAS 
AKAKPO JEAN 
AKAKOU THOMAS 
ADOTE BADJIGOUN 
ADOTE BADJEGOU 
FEKPO JULIEN 

JOSEPH BAAH 

ATCHADE MARTIN 
ATCHADE MARTIN 

ATCHADE ETIENNE 
ABALLOJOSEPH LUCIEN 
INOMBIMINJACOUES 
IMOROU GASTON 

OKEJONSY 

DITRINOU AIME 
DJITRINOU AIME 

AKPO GABRIEL 
SEHOUETO PHILIPPE 
SEVETO PHIUPPE 
AXPO GABRIEL 
AKPO GABRIEL 

OKE ASSIROU 
FAGNNOU ETIENNE 
KPOSSI MAURICE 
AKODA A.LUCIEN 
AKODA A. LUCIEN 

METOHIN ABEL 
METCHIN ABEL 
OUENUM DIEUDONNE 
DAVAKAN NOEL 
DAVAKAN NOEL 

AYELESSO SIKIRATOU 
AYITETHERESE 
ABIODOUN FEUX 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 

DAZOOBO MEDARD 
DEGBEY CONSTANT 
SEVOH AUGUSTIN 
MATANMI MOUNRATOU 
MATANMI MOUNIRATOU 
FRANCIS ARTHUR 
DEGBEY CONSTANT 
DEGBEY CONSTANT 
KOUTA M.EMILE 
AYELESSO SIK1RATOU 
AYELESSO SIKMRATOU 
SAIZONOU LEONARD 

AKPO MATHIAS 
BASSALE FAUSTIN 
BASSALE FAUSTIN 
AKPO MATHIAS 
AKPO MATHIAS 

DIMON DANIEL 
DIMON DANIEL 
DIMON DANIEL 
DIMONDANIEL 
TCHOKPONHOUE BERNARD 
TCHOKPONHOUE BERNARD 
OBAYE ARISTIDE 
TCHOKPONHOUE BERNARD 
TCHEKPONHOUE BERNARD 
TCHOKPONHOUE BERNARD 
GOGOTCHAMI CLEMENT 
GOGOTCHAMICLEMENT 
TCHACON MOISE 

KABRA AMOUSSA 

AGUEFABOUKON 

HONKPOLODE LEONARD SAIZONOU LEONARD HOUNMENOU MICHEL 
HOUNKPOLODO LEONARD SAIZONOU LEONARD HOUNMENOU MICHEL 

AKAKPO KOFFI 
AKAKPO KOFFI 

TCHACON MOISE 
TCHACON MOISE 

AKIOKOAMOS 
AJUOLLOAMOS 
FAGLA COMLAN 
FAGLA COMLAN 
HONORE OGBADJI 
OWONDJO GASTON 

AJOVI EPIPHANE 
ADJOVI EPIPNANE 
TONI K. JUIEN YOM K.JULIEN 

TONI K. JULIEN 

TONI K.JUUEN 

SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
SAIZONOU LEONARD 
AYITE THERESE 
SAIZONOU LEONARD 

TCHECON MOISE 
TCHOCON MOISE 
GOGOTCHAMI CLEMENT 
GOGOTCHAMI CLEMENT 

GOGATCHAMI CLEMENT 

OWONODO GASTON 
AZONVIDE JUDEONEL 
TCHALLA DENIS 
TCHALLA DENIS 
TCHALLA DENIS 
TCHALA DEWS 
TCHALLADENIS 
TCHALLA DENIS 
TCHALLADENIS 
TCHATCNASSOU THEOPHILE 
OGBOKOUN JAOVI 
NTCHETCHE ABEL 
N'rCHETCHE ABEL 
TCHACONJACOB 
AGUE PIERRE 
OGOUDEDJI COSSI 

INOUSSA LEMAMOU 

TONI K.JUUEN 

ASSOGBA F.JEAN 
ASSOGBA F.JEAN 
ASSOGBA F.JEAN 
ASSOGBA F.JERAN 
ASSOGBA F.JEAN4 
ASSOGBA F. JEAN 
ASSOGBAJEAN 

LOKOSSOU FAUSTIN 
A'OUTA 
AbSOKOUN LEONTINE 
SOGLO MATHIAS 
SOGLO MARTIN 
SOGLO MARTIN 

SAIZONOU LEONARD 
ADJIMONTI SAFOURATOU 
TCHIGUIDI ADIDJA 
TCHIGUIDI ADIDJA 
TCHIGU1DIADIDJA 
TCHIGUIDI ADIDJA 
TCHIGUIDI ADIDJA 
THIGUIDI ADDIDJA 
AKAKPO A. THEOPHILE 
DADJILUCIEN 
AGBAKOUN GANIOU 
DADJ LUCIEN 
DANOJI LUCIEN 
BOKO FERDINAND 
OKO FERDINAND 

BOKO FERDINAND 

GOGATCHAM CLEMENT 
TOFFOHOSSOOU THEOPHILE 
TOFFONHOSSOUTHEOPHILE 
TOFFOHOSSOUTHEOPILE 
TOFFOHOSSOU THEOPHILE 
TOFFOHOSSOU THEOPHILE 
TOFFOHOSSOU THEOPHILE 
TOFFOHOSSOUTHEOPHLE 
TOFFOHOSSOU THEOPHILE 
PACHA 
SALIFOU ALLIOU 
PACHA 
PACHA 
ALOGBE CYPRIEN 
IMAOU THEOPHILE 
AFFOMATHIAS 

BOSSOU BARTHELEMY 
GBAGUIDI CODJO 

AKAKPO WOROU 
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9 

01 
0,2244 

ol 
o 

0"15. 
12/9 

40800-01IS12 
40600-54012 

06211a 
0S02128 017412 E(SN ANDRE KOSAATCHOU OGOONCOTANPIERRE 

I DASSA 0ASA 0 MOUJA DEWE ISo 012110 40008441W12 11219 

110 DASSA 

O DASSA 
10 DASSA 

II DASSA 
12 0ASSA 
14 DASSA 

DASSA 
3ASSA 

DASSA I 

GBAFFO 
GSAFFO 

GBFFO 

MOU0JA 
MUMOUDJI 
OUOUWI 

AWAYA 

DOVI-SOME 
GBAFF 

[D4AGO 

MEDEOJRC 

AHOUu4DE9A40 HANDEBAGNI 

210 
500 
200 

$00 
450 
300 

I 019 nI 

I01 a 
I 06114,19Itt 

I03/124 : 

1 07/11/80 f 
I 011148 n: 

0211540 45800-1IIT12 
0/222 4080e0.06112 
06309 40900-77712 

04114A3 40500-602=12 
02f113 4000-805/12 
0&35 40000.SI1/12 

071149 
047,39 
0A19 

02115,9 
.7101444 
12/24,1 

020112 
04/2M2 

0212"2 
02012 
02/0042 

NONVICON SALOM/ON 
ADJODAVID 
HESSOUHONORE 
TOWASSENOUTC1IFELICIEN 

TOLENOUMAURCE 

AGOPAULIE 
OKOIUJASSOUNELIZABETH 

SESSOULOUVEZON 
DAHOUSOATHANASE 
OKOGBOFATIN 

OFI EUMANUEL 
YETE PIERRE 
TOGIIJOSEPH 
TOHOU SYLVESTRE 
TOLEIIOUGASTON 

IS DASSA 

IS DASSA 
13 04SA 
13 CASSA 
17 CASSA 

GAFF0 

OBAFFO 
OBAFFO 
0 0AFFO 
00A1rFO 

GWAFPO 
oSAFFO 
0 0AFFO 

OBAFFO 
CNONIPINONO 

A 
8 

DEWE-LAMIAWOU 
KPOSSEGOI 

050 
275 

010 
350 
400 

I 12/107 .1 
I 2/24"a7 

02/24"8 * 
1 047/B5 

121004? n, 

0/W11 
061048 
063088 
0ol6'3048 
0W3018 

40000-2/1Y2 
40000-515S/212 
40:00-522/2S 
40400-551Y 2 
40500-480/2/12 

0P1748 
1211047 
12/217 
010048 
12111/? 

0IL 112 DOSSOULAURENT 
02/112 YEHOVENOUMAXTIEN 
021312 TDNOUKOUINBONFACE 
02/0842 HOUNSOUPIERRE 

ISAJOSEPHINE 
A4OSSAV1CATHEFtW1E 
YEH0UENOUVCTORINE 
AMOUSSOUCECILE 

ALLALEEVARISTE 
LEOBAPIERRE 
LEGSAHONORE 
AKPOSSOUMILA FRANCOIS 

II DASSA KERE EROKOWARI 420 11/2517 nl 02,28 40800-557612 06218 041202 AGOKO/ELIE AJADJA LYDIA AGOKOUNSAIUrl 

18 DASSA 
20 DASSA 

21 0 

XERE 
ERE 

M554ERE 

GODOOOZOU4 
GOHO 

MERE 

500 
41 
400 

I 
9 
t 

02/1140 
11/2618 
0.18 

of 
* 

a 

6/274'M 40§00098/2112 
060044 4 W000448/212 

01118.03 4000-5 8W1/2 

12=22A5 
11121: 
0O0W 

061612 ALEXA/DRE PIERRE 
0117/2 AYITCHEDEHOUEZECK00L 

02412 AKPC BENJAMN 

OHOUNODORCAS 
LAWINLUCIE 
K08ATHOMAS 

DOU1,A7EYROGER 
AFFOUDl M/ATIAS 

KAKPOLAZARE 

22 ... A 
100 DASSA 
23 DASSA 
24 OASA 
21 04504 
27 DA1SSA
20 DASIA 

MERE 
OCRE 
MERE 
BORE 
OCRE 
ER 
KER 

OERE 

ERE 
KPAKPADA 

KPAKP A 

KPAPKADA 

OKEMERE
0040/RE A 

AROBASSA 
KODACH-IA 
ABA OSSARE 
KOFEArTAKE 

000 00411 
0AMBA 

KOFF 

So 

250 
200 
So0 
200 

IsoI 
300
550 

I 0424 f 
11/23 a 
006181 . 

I 091618 nI 
I 00/0049 *1 

I 00148"
I00 8 a 

1112049 40600.781Y2 
021203 40800-48lA12 
11/07/89 4000.S771W12 
021018 40800-034/VI2 
11/22M8 40000-I/loW12 
1112(18 40B-lIS" 
05404 40000.5002/IS 

04/19/9 
1128 
011171 
0212240 
0111 9 
01141 
0112448 

01;17492 AOOSSOUJACOB 
011542 8AWJAGOUDLOIS 
0412112 AC8AJSAJACOUE3 
04/2512 KOOAADFFO1/W 

0S2 KOOONA LAURENT 
04/2012 OrOOUNLALAZARE 

KOKAFOVICTORIA 
ALLAGBEATE 
AKPOJUST[N 
OTCHEREREBECCA 

TClitO AOU ELAOU 
OCIjIDCIOI1.J/ 

AWILEFIDEL 
BADJAGOUA.PIERRE 
AYELEROUNHOE 
BOSSUTHOMAS 
o0SSO0 SIMON

CtI11MA2 

24 0ASSA OERE 
2 DA SA KER 

5 0ASSAMERE 
29 0ASSA MERE 

30 0ASSA KRE 

OKEERE 
0KIO 

CRKITO 

TAO q 
TACLO 

B 
ORKI41 

O4KIT100 

TAGU1 

COO-OCHER! 

000 
200 

0 
200 
400 

I 
1 
1 
1 
9 

1 1213 W 
0w0/14 .1 

04/10 l 
001954 

07/1448 3 

02is1o 
03113 0 

110110 
110242 

40800-500/,29I 
4000-90 |2 

4000-874I12 
400.007/8712 
40S00.506'212 

12m14i 
01441 
02116.0 
06118 

0711248 

042012 
0412 

042,1/92 
0412242 
01082 

OLDOLAZ ARE 
ACBASSAPAUL 
TCHONOOSALCUON 
OBACOUJEA 
ASSOGBAADEN 

-

OOOUMA ELIZAUEII 
CANIIELIA0TH 
AWO MADELEINE 
AKOBIM ARTO 

TOSSALUCIE 

00OUAJOEL 
MAVOJACCOUS 
DOSSOUROMUAN 

A0OAKA0ANDRE 

DATCHODANIEL 

31 DASSA MRE 

32 DASSA KPINGI 

33 DASSA KP/141 
34 0 4SA K7I14 

3 0ASSA K40H14 
107 OASSA KPNt 

37 DASSA OP/N 

34 DASSA KP11GfI 
30 DASA KP/Il 

3 DASSA LEMA 
0 DASSA LEMIA 

0 4DASSA LEIA 

40 DA2A LE0A 
41 0SS LEMA 

TANOBE 
BAKEMA 

0PtlG A 
IMP A" 

TOGO 
7OGON 

y0 DJ 

VEWI 
VEDJ1 
ACBAOIE 
074117 
LEMA 
LEMA 
ZNXOUMA4001 

A 
8 

A 
I
A 

FTA 

YAWA 

GLO4 ADINIHNJID 

450 
S0 

300 
400 

400 
20 
260 

300 

300 

60O 

500 
475 
475r
500 

0 
I 
I 

I 
1 

I 
I 

1 

1212248 p1 

0211248 nI 

I 011/24 . 
1 

12120181 a 
0W31/89 n 

11113 n 

0124,8 
121418 l 
0412,48 1 
042248 .1 
1211 a 

04/1541 p7 

90Z2 
0i1l8 40800-8 /2 0W2048 

031149 40:00-601/'12 0211119 

011318 40000-000V12 OV27189 

010-116 40010551,1I12 004D8 
02115&0 40000-70W01S 011019 
0311119 4000-0B/I' 012118 

01/214 40600-01111,12 0412211: 

014 40100.2584/112 012218 

12/1 86 4 004261/12 Y111,17 

0S6061 40600-742/W2 01129 
00. 4000422/112 011317 

12/229 40t0I2A54/'12 11/8740
061,1 4000.027/112 0'11117ZOUMASSOUNC3COUEW/ 

0102 ORE MATHIAS 

021144Z AICMO4KA8ERNARD 

0S2112 ZONCOJEROME 
011 W2 AFFOUWISEOU 
02.4102 TOLENOU COSSI 
02/15892 SODENOUJEAN 

0311042 AOUNKICIEVINCENT 
011131,92 1ETONJOSEPH 
00011 2 0910 A/LA 

01192 ADtSOYE MARCEL 
060682 AGOSSA 4RE 
01o62 OAIO1SALOMCN 

MWAOO ATO 
AUIDOWF MARGUERITE 

AVEVOUNSIEHOUEDE 
K pN4P14W!KANSOUE 
OGOUOBE TEHOUTAN 
IDANHINEUGENE 

V!ROIOOUETOSSOWE 
HOUTOlDJI M/ARTIN 
OO/NIAKILAS 
ACMVALERIE 
EOBERNADETTE 

TABOCE LI 
IW/OOTANlJUSTIN 

AOUOEDJI GEORCES 

SO8EGIONAGOSSA 
AT/NIPO DIEUDO/NE 
0AN4IN HENRI 
ASSOGA EUE 

EKPIJTOHONPIERRE 
AHOUANGONOUHACITUHE 

AWESSOUVICTOR 
ODOUANTOINE/ 

E/I/ABEL 
AOOSSAJEAN 
EDJOEMILE
02/N A/E 

0 DASSA 

103 DASSA 

0 0ASSA 

I DASSA 
104 DASSA 

I DASSA 
0 DASSA 

44 DASSA 
45 DASSA 
0 DA5A 

46 DASSA 

10 DASSA 

47 DSSA 

43 04554 

0 DASSA 
102 DAS A 

0DASSA 

HOS DAS 

43 DASSA 
43 DASSA 

50 ASSA 

104 OASSA 

LE0A ZANKOUMADO 

PAOUIOAN AGOBOO20E 
PAOU0/4 AGBOGBOME 

PAO GNA0 AG OED0ME 
PAO14CNAN AGSOO0ME 

PAOUIGNAN AGBOGOME 
PACMOUGIAN AGOG0OME 

PAODUGNM4 ASSIO 
PAOUIGNAN OBEDAVO 

PAOU011 OSEDAVO 

PAOONAN OOWELE 

PAOGNA4 GOWELE 

PAOU410A GBOWELE 
PAOUIGNAJCOGBOWEC0 

PAOA0AN GBOWELE 

PAOCUIAS4 GOSo! 

PAOi4AN GOUNSO 

A p4AOlG01 0U043OU0 

PAOG141 OOMNSOUE 
PAOUG1N OUSOUS 

PAO4444AN HOU1IXPOGON 

PAOUION HOUUKPOGONl 

9 

ABOTCENDE 

ATCHI-GUIGON 
M/NDJ1NAVO 

SOHAHOU ALABITHOUIE 

TOKPASSON 

OBACODJI 

BORRODW BARRO 

HASSEOU 

VZOJIIA7OMN 
SIM1-GOFN ERME 

FEUIOEIIOU/ 
LEHOUB/ONHOUE 
LOTOOO 

A 0PAKA000 SA8.OoA 

500 
39O 

280 

400 
20 
205 
400 
300 

400 
200 
250 

200 
280 
242OD:0 

200 
200 

300 

225 

20 
406 

048 
200 

I 0212040 IP 
1/22,1 At 

I 021 n! 

1 0/00 nf 

I 11t120,4 .1 
I 010610M 
I 0112L0 np 

I 0W2149 a 
00618 . 

1 0112s"/ . 
1 06/0519 a 

I 0WIZ18 nf 

I 04120 * 
18 ,%me9a 

1 0124100 "1 
' 11/1519 

I 0260 of 
I 12218 of 

I 10I1049 p1 
I 0129 
1 0112048 * 
91/1S18Wiv 

40000-854V12 
40600-806/12 
40400-S4s132 

40800-807/W 2 
40800-0861/I 

40800-01I 
40800-547/2/Il 
40000-"051/12 

04/024 40800"$74%12 
40600-357/1 

07/17,42 40600-804/V12 
40000-120/V2 

0622 40 00-8SW12 
104142 4000-700VI 

40000-/12 
40800-6202112 

40800400/12 
40600.-I1/2/12 
40800-820/12 

062612 40800-S761-2 
010212 40400-77WW12 

4o0oo11-r12 

01iz20 
060608 
01*148 
0t01v0 
002513 

01 0 
11/2,49 
0WO8.1 

0014I8 
01211 0 
061513 
12"017 
0112410 
054119027,42 
0W04 
011210 

121104s 
11"09 
IWII98 
06B 
049w049 

it/1119 

IWIKOOANfELIX 
04/1412 HOUNGMMON PIERRE 

06/07/02 AGGE RAPHAEL 

04/124 AGBDOJAHOSSI 
0411512 GODEDElIS 
04'1m92 ALABITIBERNARD 
0112102 10KIN KOTO 
021202 OKOUMANSOUHOE 

01/0142 TOILJOSEPH 
0012042 OPATINDEBERNARD 
0211242 OEWANTOINC 
0112 42 ADIKO DESIRE 
012012 G8E4 GERARD 

034/OSSAANTOINE 

01 .1 2 GOBER FAUSTIN 
012212 MASSENOI0KPOSSALODE 
04/11V2 USSAORSERT 
010112 HOUNCBOTIVDEXEDENOU 
02212 IDEJIJEN 

01 2112 AO0ODEGSEAYAMEOU 
01/0&12 HEXPO/WE NSTOR 
024542 AGAAOGBRIEL 

OC00KOTANPHLOMEIE 
LOKOSSOUGUELOUSSO 

0UIENUMELISABETH 

KOTANA MADELEINE 
A104N1(.NTO K4NECU 

AFAG1TO TOHOSSI 
SOMAJESETCHEME 
TON ELISABETH 

USSAHEIERIETTE 
GAOUOOUALOKPESSI 
ATCHASSOFIEUCITE 
OCOGOUHONORINE 

AFOOJENOUKOITOHOSI 
AILE JULIE 
DISSOtPO A1NON 
TINKPONEMIlLIENNC 
AMAVEDAADIGISSOU 
HOUNSSOUNIONPHILOMENE 
AGBLEKO AWLENOU 

AGBODEGE/ASSIBA 

EZINCHRSTNE 
ADIGBNPONYAROU 

IWIKOTANEPIERRE 
ALOUASSODEOBEWJI LUCIEN 

AGAGBCEMICHEL 

HOUEYETOGIJONJOSEPH 
CODEEMMANUEL 
KPAUKATHEODORE 
HOUNGANEMANUEL 

JOWAMONSBAS7IEI 

7OHOSSICHRISTOPHE 
AODOTHEODORE 
DAGSEDETHEOPHIE 
ADIKOEMIUEN 
CANCAHOU NASS1 

OA ABEL 
BEDJICOREfOrIN 

GUEDETODIEUDON 
W 

E 
ATTAKINROSERT 

HOUNSSOUNOREI 
SSOG10 GERMAIN 

ZOUYIOJ LREL 
AINONLEOPOLD 

A/OKPA ALBERT 

P.e. I 

http:0ASSA2.WK


DASSA2.WK(I 

SI 0ASA PA OUIGNA4 USSA 240 5 12 1 1 54 40600-43 1J 12 1011,1 0 04 24 :2 A 0 0 1ROG ER8 0090A018B)R0LT 0O U IER 

42 CASS802 DASSA 
-O0ASSA 
0o OASSA 
12 ASSA 

P 0 40411 UStAPAOUONA USSA 
PAO0' 4 11ANO1 
PAOUIONAN OUSS 
PAOI.ONAN OUSSI A 

DAVISOO 
AXPASLA 
OOZOUA4Y 

200 
IS0 
2A0 
40 

1I 1-10
0/24/8 
0112210 
04/27/1 
02/2100 

WNIO000205 40600-002/2112
nF 0711519 4010-62571'12 
n 40100-5705,/2
54 12179 40900-5211/12 
. 07117,12 40900-37m21t2 

05130
0321le 
0ISI10 
011221a9 
0IliA'B0 

SOHOS)KINIIIPON 
02212 IOUESSAGU MARCEL 
02114"2 ABILE SEADE 
0S12912 ADIWOMAXMIIEN 
01 2 A0BANICRESPIN 

SCOMO?40N 18548/2905 
ADJAKPACECILE 
K0UO5ELESYLVIE
TOTINFAUTItRE
TOMROSE 

SOI40U U.ARCEW74M 
WOUE5KPEEULE 
A ILELAZARE 
AoOSSOU MARCEL0Y0BA1N48E 

52 DASSA 
54 LoASA 
14 1.4.3A8 
3DASA 
04 DASSA 
S4 OASSA 
54 DASSA 
04 DASSA 
94 DASSA 
S7 DASSA 
8 OASSA 

59 ASSA 
O 08024 

00 DA$SA 

PAOACHA OSS 
PAOU1145 PAOUONAI 
PA01 5 PAOU1ONAN 
PAOUPGNNA U0N 
PAOUO/4AH P8U540AN 
PAOUIONA/ PAOMONAN 
PAOLG0A4 PAOIGN N 
PAO MN4 PAOUIONAN 
PA0101.JG4 ZOUTO 
SOKOLOGBO A/200000111 
SOKOLOGIO A0081G4OLN 
sox0(0.0O A08008000054 
$0K01008 80A009000111 
SOKOLO00 AGONDOKPO 

B 
A 
A 
8 
C 
0 
0 
F 

A0UANOLDO1O 

AGAO 
AGSOUEOO 
9OGOU 
GUZOUNHOU 

8ONA 
/EMOY 

400 
200 
82O 
000 
650 
850 
850 
950 
005 
00 
600 
250 
219 
250 

0/2531 ol 
201o " i 

0212419 4 
02/2419 

I 02/24,19g 9 
02/24/09 
0113 

1 111121'0", 
10r211"9 nAG 
12/20197 ns 
12/617 n 

1 52/147 oh 
01,22110 5! 
12/20-17 n! 

07110119 40900-70O122 
40000.03'/12 

212 40 00404,/12 
120,12 404001M0012/12 
2214 40400-00/3/2 

1020 14 40600407/Y112 
40600-821212 
40600.62U'/12 
40600-863WY12 

0/2 Wt40900-85/212 
0M3S 40100-010,5/12 
0W4038 40600-573/I1 

40000-O00/2112 
042008 40800-4513/12 

05/211
02111. 
03.02199 
0210299 
0102,124 
02021 
01/31/Il 
06,310 
16V279 
07/141's
17/22197 
5212/17 
05/1110
11/2117 

&0112 ADIKOBARTHELEWY 
022 04040JODLE 

112212 A DACAKPO 
012112 DAHITOERVE 
012412 FADIONCOmL.AN 
0,12112 ALP40URAMAMOU 
04/01/192 GNANFOUIETTHOMAS 
02105,12 GBE4ON AUGUSTIN 
031112 AWISSISERAPHIM 
012/2 NOr/GIDEMATIHIEU 
0115112 ANANOUNONEMMANUEL 
0121/92 ABIODOUNTCHINAN 
0/2.12 TOll! ALBERT 
03/17/12 DOUMATEYDAVID 

AGDEDEVALERIE 
NONVIONON HENRUETTE 
HOUNOONOUOO EVELYNE 
DAIONV1CTORIIE 
KOYAPIERRETE 
AUDOUMARIAUAN 
OJIGBENOUIOEJEANNIES 
AHOU MOAN DA0/,IEN'E 
DAGB7EGBENAHN 
ADOUNLOIS 
HUSSIK'DEEP40 
ADJANOSSIEKPEM 
OASSOU MAOELEItI 

AFFIEJUSMINE 

TABENESTOR 
KOS& LtUCEN 
AGOSSAVIARSOTIDE 
B81405.005 
BLOHMARTIN 
BOKOSSAMAi30LtUEN 
DJENOhNPOEMUANUEL 
AKILAAVOGBE 
LO0N Z.FLORhTIN 
AGOSSALAURENT 
ZOUNKPOWANDOMIhIQUE 
DOSSOU GASTON 
GBETCE 00102
000UALFRNID 

01 D.SSA 
82 DASSA 
02 DASSA 
64 DASSA 
OS DASSA 

001OLOO8 

SOKOLOOO 
SOK0.0080 
005(01.0080 

AKOFODJOULE 
A8OFOOJO..E 
AKOFO.JOSAO 
A5O0O0J0UL. 
AKOFOCUOULE 

N0K(0.009A0014PINZI 080001. 
AU-40UA215pEooN 
ArTI"(PAYE 
N08B0GAA000 GOFAJION 

10 
400 
400 
320 
40S 

I 
121/1 5 

1/24197 s 
2/22V19754 
12617 .4 

1124/87 5, 

0 AS614000-42/2152 
062618 40400-537/3/I2 
0"/2615 40400.24/21 
0JO01 408004 4/12
062301 40900-782/212 

12104,17 
0212018 
12/217 
1210117 
14/1119 

03111S12 OKPTC 1DELE 0EKOUIEWIEM 
02157W92AOOKPINZINAG.OTAN 000$UKPEMARIE 
0312012 AOUAuKP70OMATIN AIIPAA4OUNOOL LIMION 
021121I92 AZT EOLIE8CS1.O 
0215112 AOIASSO5OU ALAI4US408ANAO9OS00 

OOOOCLEMENT 
A0OKPNZINCORNEILE. 
AWADtDANAZERE 
SARI 8ENJAMIN
BARNAV1CTOMIN 

04 DASOA E0K(0.00988/4GB10 
07 DASAA S05(0.00O 8A/1000E4 
-0 DASSA 0OK500 8854080 
TO DASSA SOK0LOG8O BANG 
79 08008 SOK(LO08O 8ETEKOUKOU 
72 08308 I00OL0080 1414FFI 
72 DASSA 005(01.0000 1*54FFI 
71 08358 8000L0090 IOS4FIr A 
75 DASA 8 K00100 5t0F1I 
70 08208 005(01.009 90K01.008 
76 08008 O05(0.080 0OKOLO0O 
77 0AS0A 5OKO09/G (1OKOLO050 
74 DASSA SOKOLOGBO SOKOOO A 
87 BASSA SOK0O 5KOLOOO B 
74 08058 00LOG0 SOKoLo0o C 
78 DASA TRE GK(PETO4 
73 DASSA TRE KPEOI400 

080 8 711!ATI X K5 PEDE 
82ASSA TRE0 LEMA 

AVID! 
HOLLI 
TCHAOUKA 

AOOA 
00h400I 

8FFO0.0090 
000O0 
YEROLWA 

ADJOKAN 
PETE( PETE 

ISO 12/10 54 
250 I 12/1617 
400 1211117 of 
300 I 121 17 nf 
000Soo11117 m 
420 1071 
100 094:168 05 
450 0711, . 
40 1 07/111i8 . 
200 I 0/151/8 h 
400 1 21:517 -S 
240 1 '11115/5 
070 12/2117 . 
I70 1 5212017. 

075 I 12217 5 
010119 s 

I 0/07,9 nI 
200 061119 
270 I 110A9 sI 

0 02419400-072112 
062619 40000.021,212 
06318 40800-532112 
06361 406800-51/3/I2 
062619 40400.480/12 
0018261 40900-S00/12 
00U,3010D0962010 40350-41 
003/1 40100-364/2112 
062'17 40800-201/12
04/2018 40400-030/2152 
04/2,18 40400-76/12 

40400.611,'2/12 
0115612 40"00-5412112 
0623018 40800-1212112 
06"18 40100-812/12 
0115013 40600-791/52 
10,1i9 40400042125 
InI51/16/99 4040-71/112
I0Ilas 406000552 12 

07"1211 
1212147 
0222169 
02/015
1512117 
07/510 
11/067 
07/11/88 
07G1198I 
011w86 
00117,41 
05/219 
041088 
07/1410 
07/54/09 
0117,19 
018 &1NTI 
0510619
06/17,11 

0/22 IOUSSAJOSEPN 
011S92 OGAN COULAN 
041&V2 AYEROL OAVID 
042122 A2N400VD0 LEKOFOCJOU 
0351,2 AWALAGJIOOUyVA 
0212 0O-NN2JOAC5-4 
0202102 A/4)UAN0JINOU PIERRE 
02117,92 AZ.U1IOSCAR 

22112 A8Oi50UFEUCEN 
01/1.92005A MATSEU 
08/1OV92 KIM14FAUSTIN 
04/1912 L-[EKADJEOU 
02,2312 0GLAOANTOINE 
02,212 800 FRDNAJO 
02&,12 0ETONVALENTIN 
0210112 AHOUANTOu/MEEVAASOTE 
02,012 ALBERT 
0109.2 ADANANESTOR02/21 0MONG125,08510 RT 

B0K0)ANNE 
KIt(PONWOU AZOJHOUA/t0OtN 
GA0q5 PAU.E 
ALLAEALEX 
AYDAJOSEPOSNE 
000 ROSE 
ADONOSI TOKPOUTA 
ZINSOUSOKANtJO 
TOUGAAELISAETrH 
EBLED EA0ATH0 
VIGAIVIVO 
OKOJ5.ASSOUNLEVVE 
TO52BLO MA.RCEL 
0IDABEZOINVOUE 
OKO0DA01ASE 
85105E/E00 PAULINE 
LOKOo50 CHARLOTTE 
90010480D01f/0/EAVOVOSJNAJ8B08 

GEA O CODJO 
09I8 iICS/EL 
AYERO.4XGABRIEL 
GNAtM ANTOINE 
OREt1A/1E5/ 

J0MA190U14JUL.IEN 
AYADIUPRNCOS 
ME8DFBAHOGABRIEL 
GOUVIDEDOROTHEE 
AFF1O.0LU0 
DAItP40/O'JOAS 
IOALOOUNALAIN 
OIESSIHOUED0E188AR0 
COPTALI901/FACE 
LMOAXOULEONARO 
AXOUEDEG PAMPLE 
AKOUEHOUETENr/ 
0BED50AJOCH41/OI U 

83 08008 
63 08008A 
I4 DASA 
5 0A81A 

0 
81 OASSA 

T11 
T11 
TR1 
TRE 
T 0SAT5R0 
7 

10.8 
SOME 
11 
TRE4TC-OOU 
11F-1AOUEUA 

T10TR11-80UE A 

LEUA-TRO 

20TRI1 
T5l.ITCI-SOOOU 

A1/5(78A(PA 
ADJALE 

ITCsooOU 
A000OON 

420 
240 
200 
000 
150 
20 

501/6BE01 
5 001I5B0 nI 
I 062610 of 

0/23199 nI 
,2E1.5 

0512119 ol 

0I25,12 400-37,212 
12/4,19 40600-550.2/52 
50519 40400.783/3/I2 
5019 40t00-070/12:0OB7080111/8TAO0 
51F0119 40900-0572,&12

40600-797/12 

0510 
0it": 
05/1.'1l 
01110 
162619 
001/1'9 

02/113'g B1OGO*4 COSSIAUGUSTIN 
2 DNMTAhG1ISOGBOHIN 

02/11/92 AKPAKPAM JE 
02/0Soo2 001)J01.1.081151.0OEUOONO 
00/07/ 8I0ALO TCN 

KAMAD HELENE 
TO AOMGBE 
OKMU80000NMARACLLINE 

AIDJAKPATIERESE 

LEGoDAROGER 
ADOKPOPRANCOIS 
AKPAI.JtLIEN 

AKPA8¢3JOL.ON 

I"08028 
560 ASSA 

111E 
TRE 

T11.-80UMA 
TRE-L.,AOUEMA TR0 

AGOGON 50 
7s0 

0112540 
051219 

n 
0/112 

40600-63/212 
40800-573Y12 

16311/8 
0110,618 

02/0112 
0257/92 

OFPAN/EROME 
ATCHERAA.THIOPHILE 

0Zi EVELYN! 
ETEKAHELENE 

OFRA PAUL 
ADJAXPACOSSOU 

P.O. 2 



DASSA2.WKI 

AGBICODOPILOMENE AOBICODOJOSEPH AVANONPIERRErTE AGBICODOJULIEN AGAICOADIOU AWESSINEUaEME BOSSOUAGBICODOKOLOKPAEL LEIE ETEKACEA STOHPE DAIGSEGNON DAGAN KIONPONROSALIE SOHOUKINKPONADJADJALEA DANHOILJSIKADJO ADANVNDE ATEDJU NONVIGNONATHANASEADJADJACALISTE ADJADJAFIDEONON TAA JOSEPMINE ADJADJABARNABE AOUOHOUPAULINE ZOGCASSEFEUX ADOHINZINAKOKANTODE AGUEHOUBERIIADINABSLEJUSTINEA OAN JOACIM BALOOIEMANJUSTINEHANDESSIMARCELWN KOUSSENOUPAUSTLNE ABILEELIZABETH GOMAYABIOJI GNONOUSSIMARCELUN OZOUNLAADELEFELIXAGOSSOUROSAL.E ADJOHOUPAUL AXPOANTOINETTEAKUESONICTOUNI BIANKOLE SAXAUTOMNE SOSOU OLOGOUVALEREN ADIKODEONIE TDA OELPHINEAXIJESSOHVICTORSNE SOSSOUfACItNTlE DOSSOUJEANNI LMOU PAULIN ABILEEZIN
OOU MADELEINE AaATCHEIIONOE 0 OSSOU Pt'OMNE 

CWTCHEDELPINE ASSOUBAJEAN ADIKOJEROME EGBEDAMONGILBERT
ADJAHOGREaGOIRE DOOBANTHOMAS SOSSOUAGNES EDIKOUEVANISTE ADIKOJEROMEOiOOJE THERESE KOBATOJSSAINT GUITOSALOMON TCHEKPOJUSTINE KOBAEZIN GOTCHELEONTINE Z.ITO DEtS TCIEt,-O DADED ADCMOUROGERKOYAJUIENNE ALOURIGOBERT ADDAA.JEAN COLOMBETOMAVO ADDAPARFAIT DAGANANDREADJOMAOMARGUEITHE DADESIMEON SEGBEDJIMARCELLINE 

YEFl,EAZANKOKOUALEXIS ANIWANOUMIN OUN ADDANOLJIKA OANGAJUSTINVODOUNNONMICHEL ADOAPARFAIT DADE CATHERINE SEGLEDJIPIERRE DOSSOUHOUIFAKAJUE KOSSOUEDUARD A4O JUSTINADDAPARFAIT WOKOSSIMAJILOINSE AOUECt!'." JEAN ADDA ALIOEOU AGOSSAVIJOSEPHINE 
KOUNPONOUELISE R EFLEAZANAUSIEN ADJILIEHOSSOUMARTINS KOYADAPEEL
KOUNCEMARSE.CLAJRE GUDIGANGERVAIS AIJDOUJTCHATOU ANGOJUSTINKPODANHOUEPILPPE KPODANNDUEDOSSOU
DAOBEDEVIRINE BLOHMATHIEU 

GUIDIGANADELAIDE ISSAKOUKARJW I ZOHAPATRICE OANSIADANDONON MAMA) IDRISSOUTODOMEYCLEMAIIT NESSOUJEANNES ADDAPARFAIT TODOLE ATENOUI MLNASSINMAACELWN AGUESSYADJADOLANIOUJACOUEuNE AZAILONTOJACOUES MALENOUM. AGNES PADUIOGNA OLOIS ADDA PARFAIT 
SOKOUTINGUNTONIAGNON AGSICOLOLEON 

LONON MADELEINE DAaOEMICHEL AFATIl FELIX KOBACECILE 
ABOUTHERESE BANOOZACHARFE AFFOUMAJEPAOBGSNON SOSSOU TONGUN#EtN aAN0O JUSTIN

ADJANGOOLI AVIDEIE OJE'TO IDACHARLEMAGNE KOUSSINLINTADOSSO LUCIE ADOUI KODJO AMAGATCII0500J0 ADJOAGNES KOSAMASONAKPAKIDARE ALIOUSSOUDEBORA ADJAHODAMASE ADKPLAWIN ADJOHODONOUNONTCMWAHOOBONDLITO AXLOVISEVEMN ADOUNSASIN 
ADOLIHOUINSI 

LOKOSSIGOUOFFENAN OBINDINGBINVIGUE MONTCI-UWAFUBERT ANANOUNONAYETCHEHOU ANANOUNONVINCEIT ATEKADJOLUCIENAGEAII FELICIEN BALOGOUNHENRETTE ABIODOUN)-P lOLA ONAXADJASEDEGNON OOSSOU SOUNDE EOSSAJOSEPH AGOSSASYLVAIN AGOSSAJEAN
 
BALING ELISABETH ADELEWONORE 

ABSSIN MICHELINE ADADJADOROTHE ONAGASSIAMINON AZOHNAW% tKE ADADJAASSEDEKON TOKEDALANGANS4 WVIANICELESTIN ADADJA AWO DJEGUIJEROME OGUAERDALPHONSE DOUMATEYPASCAL SAOTCHA HENRIETTE ALLALEJOSEPH AKPO0OSSOU AFFEEWETOUSSAINT SEVIDELUCIENADJDABAR WOUIKOU"ALBERT DJEOUIMARTINIE BOKOAyENANI TON MATHIEUS ATCHAJULJETTE FANSINONORE BALOUBIJOB AZOi ELE MATHIEU AGOKPINZINHOUNYO AGOKPINZINDONATIEN AGOZINKPINMINAIN AODKPINZIN ANTONIN LEONARDAOOKPINZIH AWESSEPLONON CATHERINE ZANNOUTHOMAS AGOKPIUZINBERNARD NOUHOUEMALELEKOTANDODANGOJOUIOFOLE WJOMATINDESIRE AKOHASEVERINE TCIICCNONHOUNIPATO GANH-OULOAPEHOUEDE DJOMATINALEERTINE GAlH-OUNAULGLSTINKOSA OILE AKAPO INNOCENT AZA MARIANNE ,OJECLI AUGUSTIN HODONOUTOSSOU AGDETOUSUZANNE TOHOSSIAZONOEME SARAFELICIEN OHOUSSOUDAVIDALAMtOUMSAAKABASSl ALANGUNGBANESTOR AWOKOUHASSIDE HOUEDJLDMARCEINE ODJRADCPIERREBARRASEWANOU HOUEGLOAHOSSI ASSII.PON NIGAN JE AZAhN3IENDNAGO PITINSINNOCEIITKOBASAMUEL TCHETANJACOB ADJAAYATO KODJEDITOUSSAINT BOSSOUMARTINS 
KOBAAZOINADE 

ElIU BEHOU SOUROUBABALAO ALADASSISADOKINDE BOSSOUFAUSTINOCRELOUIS ABLAWAAZONSOTOUN AZONSOTOUNSEVERUN KOBAEZIN
ODJOUGIBELERACHALLE MAKANJOU ODOUNJOIRAN DOSSOUNON 

KOBAONIEDOUN OGANDOSSA KOBADOSSOU AZONSOTOU HADEHOUA0OUM OGOUI.ANANODJOUGEELE OMONLEGBETHEOPHILE AM(YE. KPELERO TITILOLALAITAN ODOUNGRRANOKPE KOTCHELOUIGNAKADJAYAWO NAXAMARCELLIN AlGOLKPEFONOUNFOTA AZONONGUILLAUME ONANVIKPEFON AKOUGE SAFIATOU ALLAGBEKADOUKPE KPEFONVICTOROMOBACHIANNE AZANHOUNANDRE GOJVIDEHOUAPOJI SALBI MOURAJMA GNANKADJADAMIENEZLNFRANCOIS KOBAABILE AWALADJIAYELEKON IDOSSOUBOGAN OKAMBAWACLEMENT ADOUNDOMIIIOUEABOROAGBALE GANLONOUIN'MOCENT ADJINDAJULIETTE ADJIMANSDUMAILA SEG&N CHELADJINOAPAUL BACHOLAFERDINAND IDEOGANRONAN AYEKOBONFACE ZOMAHOUIIANTOINEHOUNSOUSELDOC HOUEYABASOKADADJA AYESEI BENOIT NONVIGNONDAMELONANHOUIADANA HOUNSOUAGONOE SOUESSI BERNADETTE HIUNSOU GABRIELGODO OCHAVO AWENOUDESATUNIN AGBASSAMENOUMI SOMESSITOUSSAINTOBEZENOUALEXANDRE ADJDGBE DOUSE GBEZENOUADIAFO AINTONOUEPIPH iE OBEZENOUGANKPIN GNANHURAPHAELAZ-J-AE ALEX]E AWENOUDEDOROTHEE AZIGUIHANNASSE ADOMOUFELIX OBEIO LOUIS OOUVIDEA-SOHOUE HIlDE VICTOFUN 
AWOTOUNANGELA 

HOOKONICOLAS ADOMOUMARTIN KPANOTOJUSTI NEELEGIEDE PASCAL DOSSAAGOALE AFFEWOUEOKOUNCE BOO AKOUEGNON AHOTOI DEHOUVO ELEOEDE EMMANUEL OnA GLAUDEHDUIOBIDJAR MA4HOU HOUEKEREMI ADOUIIOJI! ROGER ADOUHOUEMADELEINE AHOVUHAMARCELUN KIhA AKABASSI ABALAKANBOMFACE ADOUIHOUESEKODJENAN ADDAOANAL)GIONONSIiHOE IDJIKORl BALOGOUNS BALOGOUNELISABETH ETIKAPASCAL KOUOBELEAICPALOCECILE 
UED ODILE ITHOETOBI THOE OOJOOEAHAJALAMBERT ADJAVEVICTOIRE DOVONOUPAUUNA HOUNMASSETOFFA HONDDNOU ASSIBA SALANONADRIEN TOUGBETOTOUSSANT SOIINOJO AYAGBESALANOUCHISTOPH NEVANCU EMMANJUEL HOU DONOUBO JOSEPHINE TOUSETO HELIANE HOUNMASSETOFFA ASSOOBAMARIE BALANONCHRISTOPHE 

VOSSANOU E ADJASSI NOUAN NICAISE DEVONOUDELPNE 
LAMBAOUAUGUSTIN SOKPON YACLI NOUIOONNOOBO ATEKASSI SALANONCHRISTOPHAADJAVENELAIK lCOUJIASSE TOFFA ADJAVEFELICIENNE TOUNGBETOABEL OKO OGDEDE YATOMIAEDJNOUTCNESSINME ALIDJIISOUROGER WTDEOJITHEODORE OKO GOOSE BALANONCHlRSTOP.SOHOUGABRIEL WOLEEVELYN bOKOBERNARD ABADANCUEJEANBGOBOTANONIHONVEHOLN ORIMASSOUNHONORE 1OKO NAhWVOUI ALIDJINOUCELESTINLOKONONDESIRE HESSOUAZONIPENOU AKOUElOU HOUNWANOU FASSINOUALOKPESSI GWMA$SOLUNFLORENTINE GERIAAIN SEGSOTANOMADAGBE GUELOUSO KIN4OE-CUVIDE VIDEGLATHEODULE DOSSOUDO~lE MEDEWINlJANVIER ODUVIDEADRIEN VIDEGLAMARIE ALIHAFAlENVIDEQLAPIERRE AGOONDNGOUSSAGBETOLJTHERESE AKOVGNON ALBERT AVOVOUNCHRISTOPHE ASSAVEROIOLE HOUENAAKOKLE DOSSOU CHRISTOPHEOBOSSOUJOB lEA SELCHOUH ASSOGBABASILE NONGNIDEAKOUTOU HONNDE EZINAWARAKAEUGENI ALLALEBENOIT AKOUEGNONROB ERT 

E BALOGOLNHELENS HONVIG)ON VICTORIN OTCHOUMAREDMES NOVIONONT MARGUERITE KAMADEEUGENE OFFRANALBERT ADJIHOUNDAMIONONENSOSSOU BABIANE AHOUAIA3SSSE INNOCENT BEGNONFELICIEN SOGNI0OUEALOKPESSI ADOKPOAGBANNAHI*N ADOKPOMARTINE SOS(SOWAI ON GlIDE ALBERTOFFRANALPHONSINS LEMONDCUNL BALOGOUI KOLASSOURN HESSOUHESIN GDITANOMTOLEDE ADOXPO LEONIE ADREU GBAGBOPIERAE OOATC"" FADO ADIGKLIrAN ATOM:OGOIJVIDE DEAGBOKOUTCKIKA ADBETOUAKOUIINT CNAGBODAI MADELEUE AOOSSOU MG OBERT KDOBALEONARDAKOMCWDMARGUERITE ALLAUGIU BENIADIN AJPOCELESTIN ODE CIMISTINE BALOOUNLAZARE ODE ELIE AVOLOLISERAPHIN TOMlSBENrJARD ADJISOYEPAULINE ONOUKOUMASSODAKPO KOBALEONNARDAKPAKILAURENT TONlCYRIAOUE TONI ALBERTINE OFRANOGOUNKE TIWINTINMICHEUNE 
--ALCOOUN KOLETO KADOE THOMAS BALOGOUNNAGOOBE BALOGOUNDADJO BALOGOUNOGOUDEDJI OFRN PHILOMENE BALOGOUNJOSEPH BALOGOUNMEDARDLANYIN BOHOUt ASSOOBAVICTOR ADJAXPAILOIA KOTCHAE SYLVAIN BALOGOUNARITEMIADJKPADOIAIQUE OGUEANAS KPOOBETIIMOTHEE AGUMJUSTIN HOUN DOUNAGOI KOBALEONARD 

P.O. 4 



DASSA2VWKI 

ISTINE 
.USASETH 
,USKE 
UJURJE TE 
)SSA ELISE 
SOn 
EON 

RESPOMPE 
DENAGON MARCELLIN 
BALLEYAI.TOIftE 
AWE LEON 
TCHIEDUJAAAGUNGREGOIRE 
OHIOUSSOUKOSSI 
AYAKALAURENT 
HOOUPATRICE 

RESSANI 
YAIKPONTHERESE 
TCHO I SEtIAN 
GBEDJI HELENE 
AYEDOMOUMATHIAS 
ONOUSSOU MARCELLIN 
AYAIA AOBANtIANDJI 
ETEKAJEANNE 

RESSAN2 
KOULENYALEXIS 
NANAMOUABERNADETTE 
ED(TCHOUNPAUL 
EDOKOUELENE 
ONIODJE CHRISTINE 
KOBARUTH 
EDIKOUDORCAS 

CHEFPTRADI 
BARR HADEOU 
SEOLAGaIMASSOUN 
EARPAASSOOBA 
EDIKOUTHOLMAS 
DOSSOUKPAMINAN 
AYAKAE MMENUEL 
AVENANELIE 

REPPFEMMES 
KOULENYLEA 
OTCHANJULIETTE 
DETCHEDJEDI 
DEKONLYDIA 
OHOUSSOUMARIE 
AZANIKPOBEATRICE 
AGOSSOUEMILIE 

REPJEUNIES 
FAGNONOBOSSOU 
ASSOSONY 
DOSSOUOGOUBI 
IDIKOUKOUTCHORO 
TOSSARAKPO 
EHINNOULEON 
ETErKAGASTON 

GUERISSEUR 

GBEDJIOLOKE 
AKOUEGNONNODE 
ONODJE BEATRICE 
DEGNONJACOB 
7OOM LAURENT 

FETICHELRS 
BARRAMARGUERITE 
SAMAHOUBENOU 
OKOUMASSOUNFIDE 
OGBANKOTANJULES 
ONIODJERODER 
EHNNOU ABAWAN 

MUSUIMANS 

SAMAFHOODETIA 

LAHABOUKARIM 

CATECHISTE 
KOULONYLAURENT 
AYEOAALBERT 
DJEGU ALEXANDRE 
AYEDAMOUALEXS 
OJEGI ALEXANDRE 
AZANKPOJOSEPH? 
AKPAKIPILEMON 

CILE ABIMI MARTIN AKPOLUCIA AKOMOUALAGEE ABALLOELIE GATOTO DENISE TCHABISERAPHIN YCHABIPIERRE IDJIWA ANDRE 

:CATHERIJE 
'EOta 
LJLIENIE 

Al3ELE 

ASSOOBAJOEL 
EKPOJOEL 
AGONDEAUGUSTII 
LOKOEMAA1IJEL 
AGOUGNONJULEN 

OHINGILBERT 
EZINEUGENIE 
HESSOU MARTIN 
SAFEISAJAMUEL 
CHAKPFEJUIJEN 

ORINCECILE 
KPEOUGNONAMOS 
GANOAGEEVIEVE 
DAIBOUSOFELICItE 
AGOUGNONCOUA 

AGOSSAHENRI 

ALODJIDJEKPE 
DAHTOUSOADASSIN 
AGOUGONUJOSEPH 

TOSSOUYANATOU 
DOSSOUELGENIE 
AYADJI JUSTINE 
LANG E1OU ANINAPIG3OU 
SEMESSINANNA 

ADJAGLOSSOUFIDELE 
ABISSIIGNACE 
TCIETONNtION URBAIN 
LAlEiOENOUJEAN 
AGOUGtUON ROBERT 

ONIDJEDELEARSTIDE 

TCHABOUALODJOU 
DAJ4UDOHOUEDO 
SOMESSINBERTIN 

KOUSSOOBALAJDEGBE 
DOSSOUABEL 
DAMSADESOGBF 
KOHINDEHOSSOUHUI 

SESSOUCYRIAOUE 

ZOUNEGNONFIDELE 

DAUBADEJEREuIE 
TOWASSENOUWTCHESIMEON 

SERAPHINE 
SODEIOU 
ION rSOTOUN 

J aNJO 
.OURA 
LYDIA 
ANIMADELEINE 
ARIE 

AWALADJIGILBERT 
DEDOHOTONALItAN I 
DEOUENOIIVOGEtiEVIEVE 
HOUNSOUAFFOOJIFRANCOIS 
FAWUEOSEETIENNE 
KOHOUtJNFOEDMOND 
ODJOUMAtIANDRE 
BALOUBISAMUEL 

ALLALE IDJIKADI 
ZISSOULEOCADIE 
KOUA BLANClE 
HOUDOHOUNJUSTIIIE 
ADJADJANAOMIE 
EZINPIERRE 
ADELEDENISE 
OGEOWACELESTINE 

OKOUMANOUNCOMLAN 
TONOUOBEPIERRE 
AHOYAPAULINI 
ANOCRESPIN 

GOTOSALOMON 
APO DEBORA 
EZN IZRAEL 
KOSA CLAUOIN 

OTTAEDOUARD 
ADOSSADOUHOUETON 
ADOSSADOUHOUETOI 
AIPASSOUMAILAALBERT 
ADJADJA0. JOEL 
DOUMATEYPHILIPPE 
ODJOIJMANIAMOS 
BOSSOU ADJILEFRATCOIS 

DOSSOUEMILIENNE 
FADOLOHOUNNANIN 
ALODEGOVIOBE 
GNAXILADJALEONIE 
AGOOKOUNALICE 
UJEOSE EUGENIE 
BOSSOUSALOMEE 
KOHUNFOSALOME 

TONIVICTOR 
zISOU RNOPE 
AGOSSADOUDAMASE 
ZINSOUDAMASEJUSTIN 
OGOLUVIDEBERNARD 
DJEGBEEUE 
ANIGNIKINKOOVI 
BOSSOU BERTIN 

DJOTANPALL 
AUOSEAGBODAGBA 
LEGBAADANA 
AOUIUKPE BOBEKODAHO 
BALOUBIDANIEL 

ABI MICHEL 
BOSSOUSAMUEL 

ALLALELEON 
HOUEGUELOALOKPON 
HOPUEGBELOALOKPON 
BOKO FIOELE 
KAKPOOHOUNI.EGBE 

LAWINDANIEL 

BELCOMOUSSA 
SALIFOU 

AYENANNESTOR 
TOtJOUKOLEGASTON 
7tONOUKOUIINGASTON 
AKPASSOISIAILAMARTIN 
AOBATANCHADAC 
DZINAMOS 
LAWINOBED 
KOSAPIHLIPPE 

LCIE 
: KETOURA 

JEANNE 
EUNICE 

*DELI 
.IZABETH 
u CON ORTE 
*ANNE 

ATALIE 

IFOUN 

DAKPO MATHIEU 
KOSAJOSEPH 
HOULOLIELOUIS 
ATCHOUTANOE 
DOSSOU BOtIFACE 
DOSSOUSAMSOFI 
OGOUMAPISLIPPE 
MABONDE ISMAEL 
TCHONGOAKPO 
AKOOSIMANOJE 
FZI DAVID 

OTCHEREAfNIE 
OOANBERNARD 
AGBASSAELIZABETH 
DO0SOU ANIDRE 
BOSSOUSUZANNE 
AL TIMOTEE 
EIIOUAUICE 
MAOSOI1E CIALSTINE 
NATTAMADELEINE 
ALABAVICTORJN 
KIYO EMILE 

KOTCHOLEKOULOTEY 
AKPO EUGENIE 
AFFOUDJISARNABE 
SOSSOU COLETTE 
DEMONIOUMA 
BOSSOUIFtERESE 
BOSSOMJOSUE 
AOBASSAMATHAS 
ATIAROMAIN 
DATCHECECILE 
OHOUSSOUMADELEINE 

OTCHOUMARELAURENT 
OCHEREJACOB 
OROUNLAA LUCIEN 
ADIHOULAZARE 
TCIfDUMAKOUOOUOEOIJON 
AL TIMOTEE 
FALADJOUPALL 
MAGOONDELEONARD 
IDOSSOUAWO 
OBAGOUANTOINE 
KIYOLOUIS 

YOULDEFATIMA 
SADJAGOUSUZANNE 
AYELEROUDELPIfNE 
KOSAREBECCA 
OJETIDOEOOLU 
BOSSOULUCIE 
OLODOPAULINE 
HOUNDOTECOLETTE 
TCHONOOJEANNE 
OBAGOUJULIETTE 
KIYOTHERESE 

ADJAOKEJOSEPH 
KOSAVICTORIN 
KAKPOAMOS 
OGEOYAPIERRE 
TCHOUMAKOUMATHIAS 
ASSOOBA14ENR 
TCIIEDEISMAEL 
?IOUNDOTENlESTOR 
NATTAALBERT 
DATE JEAN 
ABAOGOUMICHEL 

DJOLDE BONNY 
eAOJAGOUWIDEME 

OJAGEGNICODEME 
ORDUNIA NATIIAtPEL 
OGOUUAGABRIEL 
MAGLIONDEDANIEL 
!OOSSOUAWO 
DETEEMMANUEL 
ALABABARTHELEMY 

SIAGUISOULE 
RDTCHIKFAJOSEPH 
KOROKOSOULE 
BAMAHOUBOUCARI 
MAClBDIKO 

OTCHOMARELAURENT 
OTCHERE ELIZABETH 
HOULOME LEANDRE 
ADIHOUNAYHANIEL 
AVENALAZARE 
O1CICUN CASIMIR 
OTCIBZL*1PAUL 
HOU)NDOTENESTOR 

DATCHEMODESTE 
KOBABARTHELEMY 

PO 
YASAl 
IOUJOSEPINE 
3NJACOUELIItE 
ETTE 
MEIIAGION 
OGOBETO 
MILOSSE 
RINDENISE 
OSSI 
IELPIItNE 
IMARIE 
ELIZABETH 
ICiE 

MONA. AZIMAN 
DJOIIU 
rEHAWAJOU 
:OUEUNE 
IUYOKOSSA 
LEDUE 
1FIA 
IUOAHOt$IORNE 
U JLIETE 
DU IIORTUESSE 
CE 
:OUELItJE 
LVI 

;SI DEDOTIN 
IHK5$1 
FLORENCE 
* WITLAyE 
ADAJOSEPIIE 
;BE OS ETO 
UESEGTASSOU 
AYETCHEWII 

DOIMOUPIERRE 
GLOTODOSSA 
ASSOGBAEMMANUEL 
CODJIALUCIEN 
AWALADJICOCOU 
GODOWEHENRI 
DOUBA FIRMIN 
ATTAKPAHERVEY 
TOa MATHIAS 
KATCHADANPIERRE 
ADJAKPAJACOB 
KOTCHADANINNOCENT 
MIVKOTANJACOUES 
ADJAKPASALOMONI 
ALOMASSOBATrOLE 
AZENONROGER 
DANSIJOSEPH KLOUI 
GODEKESSEDJO 
SOHATCHAMOUI 
OBETCHEDEDJILEOBASSI 
EZECLEMENT 
OFJACADJAROGER 
AGOSSABOIFACE 
KINJIlDOMWIIUEO 
AGRETOUTIMOTI'EE 
ADJOiO ROOEIIT 
DOSSA BEtAMItN 
KPATCHOBABA 
AGBOKON ALPHONSE 
HABADACASIMIR 
AGBONAO NESTOR 
TOSSAMARCEL 
LOUGOLMADJJNAN 
ADANNINNOU M GUSTAVE 
ASSARDEMEDEHtS 

THOODOSSE 
AHOUISSOUBERNADETTE 
ALLAGBEELIZABETH 
SINKPON6E OAVI 
CODJIANIESTOR 
IIOUtITONJT AWAGOE 
LEOCADIEGLATO 
AGBOGNIIOUELEIIAIKOU 
VEGBA LATH 
AEO ALICE 
DZINLUIJOE 
DAKPOVALERIE 
AWONO KETOURA 
OKOUMASSOUNSAMUEL 
TOSSOUDJEHAMI 
AGEOGEEMADINATOU 
YEU AYINON 
tIOUGODJI GOUSSI 
AYADJILUCIEII 
SOIJADJEALBERTINE 
AOBATANTHOMAS 
KOUDJIMICIELINE 
OBELIMESST1OI4 
AGEETOUKOCOU 
AYETA4 ALINE 
ADJAIB)UIIIOUALAIN 
ELELAZARE 
ATAt?RAYMOND 
MASSENONDENISE 
KLEBONOEUE 
ZINHA IJOEUE 
ASSOGUEIIONGANSI 
BOSSOUAGL 
ADJAKOSSAFEUCIEN 
TINTIME LESSOUSSI 

DOSSOUBERNARD 
SOVIDE NEOPHILE 
ATINKPONESTOR 
NOI.TCHOGOBE KOSSI 
AKPOELISABETH 
ADIRPOtWESOSSOUOOU 
ZODEKONG K RAPHAEL 
ADONYEJESEPH 
VEOSAHIELEINE 
AWOKOUPIELOEAENE 
SOKOJEAtN 
AKPO THEODORE 
WIKOTANFELICIENt1E 

AWONVINMADELEINE: 
NHANOUDANTEFO 
KPEDJOROBERT 
SOSSOUHILAIRE 
AGBEVOAHANOESSIVOU 
AKABASSISOKPEGANDE 
SOMADJEDAKOSSI 
BAGOOVEROIOUE 
AIIOSSI APOLLINAIRE 
AOUEDJOUIEE 
KINDJISERApISN 
ADIKO EDJAMIN 
IIOUEDJISSIBRIGITTE 
SALAGUEMANEUGOENE 
ADONESEKOPOLE 
AGBOGBENESTOR 
HEV'IDOVINCENT 
ZOHOUNITHEOPILE 
GBETCHEDIDJEAIITOINETTE 
AGBODJEGE BERINARD 
KAKPOASSIB 
AKPALEDESIATz 

OIAKOUNDZINDA 
AVOTOALODEGO 
AMOUSSOUEZIN 
ASSOQSAHODONOU 
AYENAOBEIAGBO 

AGBOGNIHOUEJEAN 
HOUMAKOUAKODAKO 
OOOUVISAMUEL 
OALE ADOLPHE 

AKPAKPAJOEL 
AEKPAAJOEL 
DOKOLOIS 
DOKOLOUIS 
ALAMASS0ATESSD 
AGBOGSEFRANCIS 
ADOGNIDJESSOUATCHEGUI 
GODEAIJSSIN 

SOMADJETOKPASSI 
KADJEOSINAKUEGNON 
ALA11TALOKONONSAGOO 

GUEKPONABA 
ADIKOMICHEL 
AOJOMA1IAVOCTOR 
EGSEDAIOU INIJOCENT 

TINKPOJSIMOl 
HABADAFEUCIEN 
KOSSOULEKOBENOU 
AGELRKOANTOINE 
AMANVEETIENNE 

KODJEAYEKOSSANAN 

ASSOOBAFATONDESALEMA 
AWIDJIJAZOUELINE 
ASSOGBAEUOENE 
GSEDJIMONIOUE 
CODJIANASSINOE 
SEDETNOUASSOBA 
ZODEKONADJOUA 
ANAINIIN LEOPOLD 
KASSOUNINAGNES 
OBALESUZANNE 
ADJAKPAMOIOUE 
ODD DENISE 
AWOTIONBERNADETTE 
AWONJOIIBERNADETTE 
AGSODEGBESEVENItR 
AGEOGEECOLETTE 
ATOT V TI 
AKOGBEDEFELEONIE 
GNAGASSIVITUE 
TOIN VIVO 
OREPASCALIIIE 
FANJOUBOSSOUSSI 
OADOJOOU DELPHINE 
ADJOMAGBOMARCELLINE 
EZINALICE 
GBEIBSERAPtBIE 
ELE UGENIE 
AHOSSIKITYROSINE 
VIGANCELESTINE 
AWUI CELINE 
KOSSOUMADELEINE 
GBOJUSTINE 
EGBEDAMOUCELESTINE 
ATINZOVEJUSTINE 
LEKOFFODJOUSEKOFENAN 

DOSSOUODUDBE 
ADJIDOWEDEGLA 
AESOOEAANTOINE 
AFFEWEMATHIAS 
OBOGOtNMARTIN 
BALOITCHASAMUEL 
ZODEKONCYRIAOUE 
ONAMANKOUNONDODE 
ADJASSINEMMAJUEL 
ABALEISAAC 
AWONONDAVID 
EZINBEOIT 
DOKOJAMES 
DOKOJAMES
AGEDDEGEEHIDJO 

AZENOLUDEKADJO 
AGBASSOVICTORIN 
AGONDEDJINORBERT 
LOUPEGtI RAYMOND 
SOMADJEDANIEL 
SALOOUtI JOEL 
AGUENOUBEFNARD 
ADJASSINCLEMEIIT 
ASSOGBAALFRED 
DZINJULIEN 
ADJOMANAMARTINI 
ASILE JEROME 
AZEOUGUEDEWETCHEMIN 
HAMEHITOEMMANUEL 
KIN? VICTORIN 
KOSSOUALFRED 
HOUNNO GA MONOJEIIOUN 
ASSROKOUINRAYMOND 
HOUNKPOELIAS 
HOUEDOTOPASCAL 

AWOTOUCHR'STOPE 
HOIJESSOUZL, 5$1 
AMOUZOUNMI AKIN 
IIOUNDONOMJO KOFF 
AKPODIDIER 
AGEAKOSSITHEOPIBLE 
ATCIIOKPASABA 
VODOtJONDANIEL 
TONIBERNARD 

TONI BERIARD 
IWIKOTANCYRIAOUE 
IWIKOrANCYIUAGIIE
LOKGSSDUIDJOI 

AZANHIOUNHELAIRE 
AISSOAGBOMAO 
YEHOSSOULEKODJEWE 
GBETCHEEDJI WEDJEHOUlI 
BObO CELESTIN 
TOI1 ZINSOU 
OSELEAWESSIN 
AQBAIINIHOUNADJAOTAN 
OGOUASSOGBA 
ILOUAKOUELEFOTO 
EGBEDAMOUSERAPHIN 
GAOUNGAOUNKPEOJO 
ADOMADIAHO 
SOJONHOUOJIHOSE 
HOUNDEKONSEDO 
AGSLEKOPIERRE 
KOSSOUZOULIMADJE 

DJESSINLINSSOUSSI 

AWOTOUATINKPO 
AIZANOJICOMLAN 
AMOU.OU ATANANON 
ESSE GABRIEL 

YEDEMINBENJAMIN 
AKOKPONVWEADJLZINKON 
KASSOUIWINDOSSOU ASSOSEiDOU 

TOYEMICHEL 

KOI*KOOAGLONN 

KPEDJOKESODJO 
AZEOUMBOOUNSSDJOEWVAYE 
EGANNONGODE 

FLAIIDALEKOYO 
BGbATANEILE 
ADAGDEAFOSSA 

OGOU ASSOOSA 

AZEOUNGUEDEAYELEDJOU 

HOLIWIONGADZONHADE 
AGBOOEGBEAVOSSAIIGBE 

KPAMEGANAYEKOWUL, 

AGUOUNGOHONORE 
TOSSOUJOSEPHINE 

OHA PA.UN 

ATTAKPANOEL 
ATTAKPANOEL 
VEGSAJACQUES 
ADJASSINDS-ILLS 
ALLEDESIRE 
ALLEDESIRE 
A[JAKPA PALL 
IWIKOTANSYLVAINAICLOIJE ALAIN 

KINIHAPASCAL 

KADJEOBSILAUSERT 

ATCHASSOLJEAN 

ADJAIO ISAI 

KJNXPONVICTORIN 

ATTAKINJOSEPH 

ASS.GUENONBERTIN 
FAGNISSOSEMUEL 
AIFIONTOUESAITT 
TOSSOUGNIPH-UPPE 

P.g. 3 



DASSA2.WKI 

AREUGION MTREECOLE AG SANTE AGLAGRICOL AORGANSM 
OAN EMMANUEL 

ADIKO JUSTIN SAJ ALAIN TOSSOU PIERRE DOTCHE LEONARDODJODE VERONIOUE SAYI ALAIN TOSSOU PIERRE OBA BARNABEONIODJE EUSABETHE SAI AUN TOSSOU PIERRE ONIODJE JACQUES
HOUNDE KOKOU GILBERT FANOU CHRISTOPHE 

AHOUANDJINOU LUC ATAKOUN ARMAND 

KOBAOBED 
TOSSOU PIERRE AKPO ADRIEN 

AKPO BENOIT ATTIHOUTCHANON BRUNO DAGNINOU PIERRE 
HOUNDE KOCOU YETE SUZANNE OGAN EAMANUELHOUNONIMASSOU LOUISE SOUOEA JEROME KAMPO EDOUARD SINGUIN Z. ABALLO ASSOOBA VICTOR
DAGBETO A. ROMAIN HOUNSOU JOSEPHINE TOWASSETCHE MADELEINE 

BOKO MICHEL
 
OKRI CODJO 
 AWALADJI CATHERINE ABALLO SUIGUIN AWOTOU CECILEADJILE A. EMMANUEL GNANGUENON MARTIN ABALLO D. ZOMAHOUN ASSOGBA VICTORADJILE A. EMMANUEL KPADONOU BEDICTE ABALO S. ZOMAHOUN ASSOOBA VICTOR

DAGBETO A. ROMAIN HOUNSOUJOSEPHINE AHOUANDOKINOUAGNES 
SOSSA FIUBERT FANOU CHRISTOPHE 

FANOU CHRISTOPHEADJIWVAABRAHAM MELAGODJI MAHOULLAWOE ADJADEME ALEXIS TOGNINOU JUUETTE 
SEGLA NOUFOU PIERRE LOKOSSOU ROBERT ADJADEME ALEXIS AGBASSA EUGENIE 

TCHOM ROBERT 

ADJ 'DEME ALEXIS KOKOFO VICTOTIA
 

FANOU CHRISTOPHE
 
KOUTIA REBECCA 
 FANOU CHRISTOPHE OROUNLA LAZARE 

ADJADEME ALEXIS 
KOIIFO CLAUDE ADJADEME ALEXIS 
KONFO CLAUDE A1JADEME ALEXISATIHOU JOSEPH 

FANOU 

DOSSOU ROBERT ADJADEME ALEXIS OTEKOTAN DELPHINE 

FANOU CHRISTOPHE
 
EZIN ROBERT 
 ABALO HOULENOU SAI ALAIN KPADONOUTHERESE AQUOUNGO VERONIOUEAMOUSSOU PIERRE AKPOVI JACQUES SM ALAIN SOSSITO DJATTO 

ADJAHO HENRI HOUNLODEHOUJUUENAFFO JOSEPH ABALO HOULENOU SAI ALAIN KPADONOU THERESE MIHONDJE AZONHAMI 
HOUNLODEHOUJUUEN DEKOU HOUINDO
 

METON KOCOU KPADONOU THERESE
JIDOKAKPIN AHISSOU 
A""AKPA JEAN W. KOTO ANTOINEDJINOKOKPIN AISSOU HOULONON A. JANVIER

DOTCHE IGNACE ADJAKPA AARON VEOBA ALEXIS OGOU JEROME
AKITAN LEONARD DOTCHE IGNACE VEGBA ALEXISAGON EMMANUEL AMOUSSOU EMMANUEL TABE FANCOIS VEOBA ALEXISAGON EMMANUEL AMOUSSOU EMMANUEL TOGBE FRANCOIS VEGBA ALEXIS AMOUSSOU MAROUERITECATHOUCUE DOSSOU BERTIN WVIKOTANFRANCOIS VEOBA ALEXISPROTESTANT DOSSOU BERTIN IWIKOTAN FRANCOIS VEGBA ALEXIS 

LOKOSSOU AZDIVILE SOMANSSE APPOUNAIRE HOUNONIMON PAUUN
KPEDJO KINIDJO AZENON CELESTIN 

SOMASSE APPOUNAIRE ADANLOKONON ALPHONSE 
ASSE ANTOINE 

ZOMAIDJESSOLFRANCOIS ASSE ANTOINE
KPADONOU HENRI SOMADJE BENJAMIN 

AGBATAN EWETAN 
ALLADAYE BARTHELEMYHOGBONOUTO K. LOUIS 

ASSOOBA MARTIN ALLADAYE BARTHELEMY 
DOWEDO MARCELUN ATCHASSOU JUSTINE TOHO ANATOLE 

ALLADAYE BARTHELEMYGBEHI PHILIPPE ADJIMANA ROBERT MAHOUSSI THEODORE 
EZIN MARCEL 

MAHOUSSI THEODORE 
KPADONOU HENRI VIGANJANVIER 

GELE PLACIDE 

GOKOUN LAMBERT LAY FRANCOIS SOMASSE APPOUNAIRE 
HOUNSI AMBROISE ALLADAYE BARTHELEMY 

/ ,, )P a g e5 
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HOUNGSO MICHEL SINWENON PIERRE 
ASSE ANTOINE 

DJANDO MICHELINE 

SEaBEDJI PIERRE 
SEGBEDJI PIERRE 
SEOBEDJI PIERRE 
AHOSSI ADJANOUKPEVI 
DOSSOUHOUI JACOUELINE 
AFFO FAGBEWJILEONAR 

TOSSOU ALPHRED 

OOSSOU MAXIME 
BABALAOEUGEIE 

TONI JOSEPH 
TON JOSEPH 

AZONHOUNDO NOEL 
AZONOUNDO NOEL 
AZONHOUNDE NOEL 
DADENOEL 
DENONKPO FLORENT 
AZONHOUNDO NOEL 
ADJALLA EDMOND 

AGOUIJFON BLAISE 

AWOKOU VICTOR 

AGOSSOU FAUSTINE 
AGBEDE SERAPHIN 
AJAHO RANTININ 

KOUDJOU CODJOVI 
NOUDEVA ANICK 
NOUDEVIA ANICK 
NOUDEVIA AMOCK 
SOWADAN BENOIT 
NOUOEVIA ANICK 

DOUMATEY REBECCA 
GOUSSI SOLANGE 

DOSSOU JEAN 
TAHO ANATOLE 
DOSSOU JEAN 
DOSSOU JEAN 

MOTCHE AUGUSTIN 
HOTCHE AUGUSTIN 
HOTCHE AUGUSTIN 
ABILE EUGENE 
AGBO AUDEOU 
TOHO ANATOLE 
ALLADAYE BARTHELE.Y 

AFFORA ROGER 
KPADONOU HENRI
GNOLONFOUN CYPRIEN 
GNOLONFOUN CYPRIEN 

DOHOUNZO SEVERIN 
DAGAN VICTORIN 
ADJIMEHOSSOU GEORGES 
DAGBEDEJACIUES 
TODOMEY FREDERIC 
BANGO BARTHELEMY 

ADOUN AOA
AYIKPE DESIRE 
AGOSSA ROSE 
AOADJAADJAKOSSA 
AFFEWE YEmI 
BOSSA VICTOR 

BALOITCHA JOEL NANLETONMI TOHOSSIKODJESEFENAN 
AZAHOUNGBA SOHATODE 
OMMASSOUN DAVID 

AGBETOU PHILOMENE 
LEEWOU JOELAZONONMARCEWN 

DEKOUNDE DIDIER 
DEKOUNDE DIDIER 

AKOKPENOU SEWADINE 

KOUASSI DAVID 
MEDETO ANTOINE 

EZIN ROBERT 
EZINROBERT 

GAI 

KINOEHOU SIKA 
BARRO MATHIAS 
ODJRADO MARGUERITE 

SOWADANBENOIT 
SOVADANBENOIT 

GNONLONFOUN CIPRIEN 

GNONLONFOUN CYPRIENAFORA ROGER 
GNOLONFOUN CYPRIEN 
I"NTINME LAZARD 

HOUINTEMESEZARO 
HOUINTEMESEZARD 

AFFOKOU FRANCOIS 
ONOWE AKIAKA 

KADJEGBIN PAULINE 

OKAMBAWA NOEL 
KINK(PONWOUE EHOUME 

AWOUEDEAPPLOUNJRE 
AWOUEDE APPOUNAIRE 

ASSOKOU LOUISNOUDJINDODO FRANCOIS 
AZONDOOUVIER 
AZONDO OLVIER 
AGOUDO OLIVIER 
AGOSSOU CLOTAJRE 

ANTONIN 

IA DOSSA 
KAMADE ODEITE 

GNANSOUNOU DENISASSOSGBA FEUX 
OTOU BENJAMIN 

DAVO PASCAL 
ASSOGBA MATHIAS 
ASSOGBA MATHIAS 
SODJAHIN A. CYRILLE 

POUSSI 

DADENOEL 
DADENOEL 

DADENOEL 
OTCHOUMARE ANDRE 

TCHOROUE CLAIRE 
DIDAGBEAmRIEN 
DIDAGBEADRIEN 
KOUDJOU COOVI 

DEGLA DENISE 

SAIALAIN 

AFORA ROGER 
ASSE ANTOINEAFFORA ROGER 
AFFORA ROGER 
AFFORA ROGER 

VEGBACHRISTINE 
VEGBA CHRISTINE 
VEOBA CHRISTINE 

LEGBA LOITCHA 

LEGBA LOITCHA 
KOUTANG SEBASTIEN 
DJOLWSOULE 
AHOSSA HADE 
IBAESSEGNON 
KAMAE SALOMON 

AIO HONORAT 
AKPOMARTINE 

KOUSENI ANTOINETTE OTCIIOUUARE ANDRE SAJALAIN 

KPADONOU THERESE 
KPADONOU THERESE 

VEGBA CHRISTINE AFFOGBAJOSEPHINE 

Pga 
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DAYOUODETTE SAMSOtl THEODORE SONOUHENRI YACUAAMEUE OBEHOUNGBEATCHETCHESEOLATHERESE SF .ALEON YESSIFOU AYIBOUBA ADJODANSINAN TIBAOB0NUSEOLA PIERRE OROKOUGNAMLNANAHOAWOKEDJEMADELEINE GBEHOUNDEEATCHETCHE SEGLAJOSEPHINE EZINJOEL AOBADJESALAME ADOKORICHARDSEDJROKPIKPAN ALLESSIKABOURE SGELA PAUINKABOURECAOUA KOUTOIA AZOIJNASSEACtIMONTIADJAVO LEMOMOUMAMAAFFOTO AMOUSSOU ADOKORICHARDWANEKON YAO ALLESSIBAO0 SEJROJEANACHOU ALPHONSE ADJINANKOUADANMAN KPA FIDE KOCOUADOUOOIJAZONVOFADJA OROQUANlOADO AYENANAURA IDRSSOU AIFOD. . KOFF AZONKPODJMAN DOTINDJATA4OU OIOUMAN OADOCHEBEKEKE ODAHAKO OJIMANMaio ALJHOI AftKOLETE KAN*OUNTA DJANOUDAIMAN GNACADJAHOU SSOUMONTCHOODJO KOKOU ANTOINE SAMOULEAFIA KOKOUANTONIN 
ADJIDAOBATCHEBE AGBODJEABOUOOU ONANCADJAHOUESOSDOSSOUMIAM4OUNANOBRONBAJUUENME GOONHONBAMICCHEL KOKPA MBA FAGUOHOUNANTONN SOONONFOUNFOUN ODANADODOCANHOUNVICTOROSSOLMNOUNAN AIYEO ADISSA VIOBEVivoAKOUA rDOAIKO S.KAOUAMINAN W OKPETOAU3USTIN DJOKPETOAUGUSIN 

LOKOACUAN TOHACYPRIENOBADAMASSI31FAOU AGBEDJOULAWANI KOSSI AOUINNIN MAHOUNONDEKPOADEOYELEON LALEYEIF1] MOUSDADJATAHOU DADONOvITOWOUBALOGOUNEMMANUEL MORENIKEOW0J YESSOUFOULASSIESI AVOHOUKPLEKE KOUTONIAZONNASSE LEMANOUMAMA AYENAMATHIAS 

p.g. A 
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A-REUGION 

KOUYOINATCHEHOUNMN 

MTREECOLE 

ORE DAVID 
. ANDRE 

AG-SANTE 

TfTYBEATFICE 

AGAGRICOL 
SfANXOJOSEPH 
BRANCO JOSEPH 

AORGANISM 

DOMINIOUE 
MONOETEJOB 

AMJN DENISBALOQOUN EMMANUEL 
HOUNOETE BENJAMIN 

BRANCO JOSEPH 
DOSSOU BENOITLOUISE 
KOUFO TCHIKPE KOFFI YAWA 

BENGIBE NONAMBI 
DJANTA IGNACE 
ADJE DANIEL 
BADJOGOUN ASSOOBA 
AKOMAGtaILE' 

GBAGUIDIJOSEPH 
KANHONOU MATHIAS 
TOTINSI PHiUBERT 
AKOMAGNLUCIEN 
ZANKPE LUCIEN 

GLON PAUWN 
GLONIPAUUN 
YAMONOBE DAKO COMLAN 

JUUE:AALO 

NINASSOU MARTIN 

FADEBIRAFIOUKANHONOUFRANCOIS 
KANHONOU FRANCOIS 
FEDEBIRAFIHOU 
WAND JUSTINJH 
FADEBI RAFIOU 
OKE FEUX 

ABALLOKEKEEK 

ADKOSAMUEL 
AYENAN MEOETONHOU 
AGBEHOUE FRANCOIS 

ZONTONWUIBERNARD 
KOUTONDE IOELPHONSE 
OBAGUIDI JEAN 
ADJOVI CAUSTE 
TOUDONOU MICHEL 
TOUDONOU MICHEL 
AZONHE ROGER 

BOMARD ERIC 
GBESSOU VEONIN 
BOMARD ERIC 

MONUDUIANDRE 
OK FEAIX 
AWANOU LUCIEN 
AWANOU LUCIEN 
LINKPO PAUUN 
UNKPO PAUUN 
AWANOU LUCIEN 

ABALLOATAJE 

DADJEDJI RENE AWANOU LUCIEN
DADEDJI SOGNON FAZDJEGBE EUSABETHASSOOBA SAMUEL AWANOU LUCIEN 
AWANOU LUCEN

ADEGOKE TIAMIHOU FADONOUGBO LOUISHOUNGNON VINCENT GANOEBAGNIJUUEN NOUVENOUKON DELPH1NEHOUNGNOV VINCENT OBEHOU EUGENEGANDEBAGNI JULIEN AWEDO JEANNE GBEHOU EUGENENAJN"EDOSSOU GANOEBAGNI JUUEN NOUVEKOUNOU DELPHINE GBEHOU EUGENENAHINDE DOSSOU GANDEBAGN JUUEN NOUV1EKOUNOUDELPHINE OBEHOU EUGENETOTIN DOROTHE OKOUMASSOU ETIENNE FADONOUGBO LOUIS 
MIVEVOJANVIENNE OANOEBAGNI JULIEN FADONOUGBO LOLUSNOUVEKOUNOU DELPHINE OBEHOU EUGENEBOSSOU HENRY ADJOUOEME DOHOME LOUIS

LOKOSSOU EMMANUEL NOUVEKOUNOUDELPHINE OBEHOU EUGENEAKODJETIN NICOLAS BONIAEMMANUEL 
ZOUTIN COLETTE 

GOUVIDE ELOI TCHAOU PIERRE ZOLITIN COLETTEATTIKAN HENRI BARRA EMMANUELSOTONHOU IDA 
 daSILVEIRA ETIENNE ATTIKA HENRI LOUTON COLETTE 
BAGNANNIHOURICHARD ZOUNVEHOU MAURICE ZOUTON COLETTEOBAGUIDI GEORGES LEOBA BENOITBAGNONIIIIOUN RICHARD TCHOKPONHOUE MARTIN OBAGUIDIGEORGESBAGNONNOUHOUN LEOBA BENOITRICHARD ZOUNVEHOU MAURICE GBAGUIDIGEORGES LEGBA BENOITTAKITI NiCODEME TEBE AMOS COSS? AYA FRANCOISE TCHIKPE KOHOUNFO 

HOUNNOU FRANCOIS 

TOGBENOU ALBAN HOUUNOU FRANCOISDEDOANATOLE HOUNNOU FRANCOIS 
HOUNNOU FRANCOIS 
HOUNNOU FRANCOIS 

ADJAUANJEAN 
 OBAGUIDI BARTHELEMY
GUIAIMEJOACHIM 
 TOUDONOU RENE 
 ADJA AUGUSTIN

KPOZE CECILE 
TCHOGBO SEVERIN AYENAN DOSSOU 

GBEGNNMARTIN BRUNO KOUITANGNaADJAI AUGUSTIN GLOKATOSSA 
KPOZE CECIL 

TOHON PIERRE EZIN OLOUKO TCHAEMON TOSSOU HOUEGLO 
HINNONDE CECILE 
ADJAI AUGUSTINCAPO-CICHI PHIUPPE 

AWJOVIHONOR TINDE LEONTOSSAZACHARIE LIHKPO PAUIN DITRINOU MARCELWNYETONGNON PHIUBERT LINKPOPAULIN 

UNKPO PAULINGBAMETON NORBEr.,-
OBANMETON LAZARE
 

P.O. $ 
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KOUYONNE JEANIB. HOUNMAKPJ JULIEN 

DEUDJI THEODORE 
KOTCHEKPA AKAKPO 

HOUNMAKPZ .JUUEN 
AVOKPO :ONIFACE 
AVOKPO BONIFACE 

ETCHISSE ANTOINE 

SOUTEME CHILE ETCHISSE ANTOINE 
ETCHISSE ANTOINE 

AGBO T. BERNARD SOTOME CHILE ETCHISSE ANTOINE 
ODAH SOUIJON SOUTOME CHILLE ETCHISSE ANTOINE 

AMEGBEGNON LOUIS SOTOUME CHILE ETCHISSE ANTOINE 
AGAN EMMANUEL AMAGBEGNON LOUIS SOUTOME CHILE ETCHISSE ANTOINE 
ACAKPO MICHEL KANHONON FRANCOIS 

DA1JNASSOU MATHIEU DJOICOU JANVIER KOFFI ABILE 
VANHONOU FRANCOIS 
KANHONOU FRANCOIS AZONVO JACOB 

HOUNMAKPO JULIEN 
KOUYONNE JEAN-BAPT1STE HOUNMAKPE JUUEN 

HOUNMAKPE JUUEN 
YEVO LUCIEN AMAGBEGNON LOUIS DJOYA MARTINE ETCHISSE ANTOINE 

Page a 



SAVE2.WKI 

:n DISTRICT CO4MUNE VILEI SAVE BESSE QUARTIER LOCALITEDJARATA 	 AUTRENOM 400I SAVE BESSE OJAATA ATCHEQOLGON POP-POMPE CONTRAT1 DATE102M/8 a-15SAVEA
A 	 150 POUPE POSER02V0 cash1 /21/28 na 02/08/9 csshSAVE -LE RSDSPE


2 SAVE BESSE OJAATA CCCPTE E
 
BESSE 	 DJASATA 2ESE2,1AJ ACTIITE M0NTA T AU REST-COSS PAS

GAMSIALO 12OLA2/88¢04/1AG/82 	 SUCRTURENCOLASGON 	 AO0WTCESSOUDANI3 SAVE I5s 	 AGOGNDJESSOULOBESSE 	 IOBPODA 300 I 12/30/8 nII07/12/88 EASOUNADIJESSO{JAJECSOUL
4 SAVE BESSE OICPA 750 1 07/12158 

cashCashT
 a 	 05/24/83 cash 01/8/2 HOUNLANKAN MCOLAS5 SAVE 	 GoAxPO CHFUSTOPHEBESSE 	 OUPA OON 
700 1 07/12a8s a 12/12/4 cash 01t/2 AKPONNA ABREL VETANGNI BONIFACE 

AFFO SABA 
ALAFIA 1 0712S3 n cash 02/02/2 HOUNDONOUGBOHOUESSOUI SAVE KABOUA 200 	 0GOUOEDJI ANTOI

HOUNTCHONOUTHERESE7 SAVE g00 	 DOSSOUICYRAOUEKABOUA 	 ATTESSE 07/15/18 0V1/2 HOUNSOKPOMARTIN.	 07/8183 cash AGASSOWNONGEORGETTE* SAVE KABOUA DAEO 	 200 1 0817V/8 a 07/18/83 02/2102 TCHAaI SALOMON AGASSOUNONRENEcash 	 CHABI SO/ACE700 	 02/2G'2 ATCHADEMARTINI 01/18/8 a 12/12/84 cash 	 YAI ETIENNE AVEDOUN CYRIL ADJAMONSITHEODO0 SAVE KABOUA OONTEWO 	 07/252 OKOUNfYODEAZARIEB SAVE KABOUA OKEOLOU 	 BALOGOUN LUCIE400 1 11/14, 	 DOM SALOMON
1100 a 07/2?83 cash1 1118 aI2 SAVESAVE KABOUA 	 12/284 cash 02/02/82 KOUDORO CLEMENTKAOUA 	 MONTEWOOKOUNFO DEGUEDO MARCELS SAVE OFFE FERME PEUI. 855 	 DJAGOUN MARCELATCHAKPA 	 ISO 0/08,14 aADJIBA 	 1 01,/20129 cashcashntSAVE 	 OFFE ATCH4WPA AGBONO92ED0 oo800 I 02888 a 12/IZ84 01/3/2 KOUAMINAHORACE WBESSA BERTHEcash 00/28/88 ACJIBODETHEOPHAP 

AGBEONON800 nF 00/10/88 cash A0DOK GEORGES5 SAVE OFFE ATCHAKPA 800 I 01/12/88 	 07/14,V2
0w2/s8 	 AGO JEAN OBOSSOU GERARD0/1 8 nt 	 02/07/82 GBALOHANAKOVEHOU0/I0/88 cash 00/28/88 	 ALJATINCUSYLVESTRE KAKPOLUCIENSAVE 	 OFFE 02/07/92ATCHAKPA 	 KOBA VITALIV 	 OLODO PIERRE EWNSOUFIFIN 

3 £SAVESAVE OFF!OFFE AYECJOKO) 
B00 I 123/88 nt cash 12/12/88AYDJK SEVERIN KOFITANVM 	 02107/92 ALAG!E ANTOINEOFFE SNAFOR 300 	 AVOCE GEORGESSAVE 	 10AYEDJOKO 1 718 nId0/18 	 AMTANBERNARDAOKPOON77 
SAVo 07/'ncashSAE0010 FFE":I 01118831/KDA E•a 05/14/o1 C1sh 	 01108/2DWAABNAIATCHOENAI0/02/3 Cash0	 ACOOF:CO//" OSUADOSSOU JAMESI SAVESAVE OFFEOFFE 9SV FE DM7t3DAM 	 04/2W92KOLETO-CUEDJA 	 KONTANMI SEVEFRN0OSE 	 BESSEDOKPOLASS BOSSIKPOO, I 08/31/88I SAVE OFFE 100100 I 11/30,68 a 05/1"/1 cash 	 HOMBIGNON -GOBE 01/300 an 0W30M3 cash CHUI 


SAVE sA4k 100 01/300 04/28/82 HOUNt.KAN CUOU.OVWSNTHEOPHILE

KATAX U 	 cah 0/01/9 04/28/92 AGBASSA VICTOR AYIKINDEPHILIERT

OFFE GOBE LEIA (I) 1 02/04:8 nt 0 cash 04,2&/02 AOOMNWEsSOUKPOGLAS,OWI,1KALE ADIHA EUMANUEL AKPO DAVID
3 SAVE OFF! GOB! SOKPONTA (1) 400 1 02/8/88 nt 0/12/8 cash 04/26,V2 GA//HA APPOUNAIRE AYIGBE BENJAINTOHON AWEDJ 00411ON BRICE 

G8OGBO FRANCOIS3 SAVE OFF GOB! SOW! (1I) 400 1 05112/=8 a 12/1288 	 02/0092 KASSAMARCEL AGBOKOM ANDREcssh 802/08/2 	 DONIOUVOSSIBEATRICE8 SAVE OKPARA 400 I0121 : 	 BOCO SAMUELAKON 	 n 04ls% cash ILEKOYO GERMAIN
) SAVE AKO2UDO1 AON-PELL 	 1 483 OGA KOBOLOUOKPARA AXON 100 1 ./ .18 	 02/08/82 ASSOGBA LAZARE ABALO PIERRE 

AR~h cash 	 DETONCNON LAURENT) SAVE OKPARA AKON 250 I 11/08a 08/8/8 cash 0/18/92 MARESOUNONADAM 
OTCHOUMARE EMUAI 

I SAVE 300 GOBITCHOUONOKPARA A3ON 1BERS 1 1// 0113/2 LAIUAN HAROUNAN 
I SAVE OKPARA MOKA 100 1 02/21811 t 07/0W92 LAIMANYERO HAROU

OBEREPEUL 0&/20193 cash 	 BOUKOLUCIEN CHABIJOSEPH 
cash 	 ABIOLA AXINHO ALLAOBEALAMOUSAVE OKPARA MOKA 300 I 07/1W8 	 07/182 TAYEWO ADECBOLAI 

FOUFOUPEUL . 12/12/84 cash 	 DIMON SOKPINYA SOUl/ON HAROUNANSAVE 	 OKPARA 100 SOUNOH ODOOOK OWO 	 2/248cash 02/1182 AKINDE GERMAINATA 	 04/18/88 BABATOUNDEIDELPHONSESAVE 	 OKPARA 300 07/0588 04/17/92 SO PASCALOKEOWO BIDJEDO 	 Cash 1ales ILEDI ALIOU ILEDI SOUE ACIaDO BELKOSAVE 	 OKPARA OUOO 400 I 00/14t8 a 0210/81 cash 01/31/82 UIDAGO MARCELLI/ DJIDAGO BERTIN 

SAlON Goo 
 01124112 HESSOUVICTOPUN 	 DJIDAO SEVEFRNSAVE OUOOI S00 	 BABATOUNDEAMBROISESAVE 	 SAltON DIHO I BESSE-FON m 12MO cash 4OXmW9g HEYAFREDERIC200 t 08/28,88 ni 	 030 t/g0 cash 07/1"88 01117,/2 KPADOPROSPERSAVE 	 SAON DIHO I 100 I 08/0378 a 07/2"/3 csh 	 BOUND AMBOSE!BOUBOU Is 1118 	 HEYAFREDU 

SAVE 	 SAWN I 07/17/88 i 02/08/92 WOROU RENEDIHO I 	 cash SANKOLEESAIESAVE BOUSOU I 18/31/88 	 NOUNAGNONDESIRESAXIN DIHO 1 300 108/2788 a 07/2883 cash 02/23/2 GOUWETE CULBERT 

SAaN DIHD 800 07/08/2 
 WEND! ALASSANESAVE U Soo I 08/88 nI 	 IMOROUKASSIMFMJS KPEMA BA33AD 

SAVE 	 GA-AUEPO Calms cash 11/5/8 E ANB
 
A BONJE,100 cash ATCHIKPA NICODEME 


SAlON U0G1 400 1 08/27/88 ni 0)02SV2 ADJOGO EUSEE

SAVE SAWN OUO0 0 02/17/88 0.;82 00 OLAYE & FEUX
¢th 	 SDOUI 	 ca1788 1UOIalsoosia 	 BON WOROUSAVE 	 SAKCIN O001 2 70 I 000/8 0511183 cash 03/14/2 AGASSABENOIT DIMONLA MAN 

mil/pa&Io 750 15 l/ms HAMBLOUTORENE HAMBLOTO ERNEST!SAVE SAKN OLGI42ARE I 08/0H/88n 03/0t/gO cash I1ti11 
02/1/82 ODJO TIAMROU BATCHMLAWAM DOFUTCHALOUMARC400 1 WI/7 a 	 02/11/92 BIAOUOkBREL04/22/83 cash BIAOU DAMIEN02/24/89 	 AYEDOUNFREDERC0/1082 NOIMOUTOU MICHEL DOHOKO ANDRE WOROU REMI 

Poo. I 



SAVE2WVKI
 

TRES 
 RESPOMPE RESSANI 
 RESSAN2 
 CHEF..TRAOI 
 REPFEMMES REP-JEUU1ES GUERISSEUR FETICHEURS MUSURJIANSALLOTIN TOHOSSI KANWJIK. DESIRE AGOONWESSOU ADROUSS DEOUENAI4ZOUN FEUCIENNE AGOOMDJESSOU ATCHEOUI AGONIDJESSOU ADROUSSt ABACHAN THEOPHILE 
KOTA INNOCENT AFFO VICTORE AWOUANGANSI SERAPINHOUNGBEDJI OGOUDELE OGOUDEDJI JACOB TOMOSSI ATINKLA HOUNLANKANNICOUAS TOHOSSI ATINKLAVETANNIM SAMSON KOTAINNOCENTESSENAMI DEOlI EZINTOFFA AWOUANGANSI SERAPHINAZONNOUTOUGBEPAUL SOODE SERAPHNE SOODE BERTINDEGLA ASSOOBA ADOUNDE PIERRE OLOBDOEDEGNONBO OGOUDEWUIAZONHIKPOTOSSOU MONLOUCWA TRAORE SOUUANCHOIUEHATHOMAS LAMOU ASSOOBA HOUNTCHONOU THERESEOOMASSOUNHO ANSELMLE ATCHOGBE EDOUARD AZONDEKON HOUFWANOUCHABI OMINIQUE TCHOUHO DANTONDE AGOSS JACQUEUNE HOUNSOKPOMARTINBIAOU PLACIDE AYEDEGUE CHABI YAI SOLANQE OBAKPO DESIREDORITCHA.IU MARCELIN ADIMI ANDRE AKYO SEVERINECHABI -YLVAIN BIAOU RENA CHABI AYEDEGUEAYEDOUN BERNADET-E EDON OTEWA ADIMI IYA-ANOBAAYEDOUN BERADETTE CARlA SAUOUIAOU SIMON B AtOOOUN THOMAS YAY1 RAYMANETKINONIDE ADRIEN FAGBOHOUN ADEUNE D1M REM! OARBA SAUOUOKOUIN BERNADETTE AOOOU FELIX AKA SALAM MITCHEME
ATCHADEARINOE BELLOODE AGBATCHI ADJE CLEMENT DEDJAIFABOUII WJAGOUNFELIX MONSIA BOME ADJE CLEMENT 
ATCHADE TOBALO ABINI1BSAUFOUINNIMI BERTIN BIAOU LOUIS
OKOUDE MAXIME OGOUDELEOGOUDEDJO KOIAMINAKOUDAJA DANIEL KOTCHADANCAMILLE ADJIBODETHEOPHANE 
ADJIDOW'EFRANCOIS KASSWI MARTIN 

OLOU DELPHNE ONAMASSOUEUGENE OHAN EMUJE AEOU IBRAHIU
AZATCHEMECHARLES ALLAOBE HOUNKPATIN AKDUEONONPASCAL 
KOBA ETIENNE OROUNLA DAVID ZOUJE DIELIONNE
ANQUANSE JEROME HOUNKAPIN CELINE LAMIDI ALAODOSSA K. AJUE AOBOORIHOUE MATHIASTCHETAN ISSA AWALLA MARTINSE AKOLPEOON PASCAL AOOSSOUTHEODORE DADEHOU AKOVEONONAKANOU ETIENIE ANANIANTOINE WINSOU NATHAUE OTEKOTAN ANDRE ALAO SO.REALLAGBE MARIE OKICHA AWAOU DADO FRANCOISAKOUEONONPASCAL ALAOSOULEFIDEGNON ISAAC OKOUANDE BEATRICE FAYALO INNOCENTOWJRADOMATH1EU AZADEONON FRNCOISESSE FADO SALOME KOBAJULIETE DADO FRANCOISFIDEONONJOB SOULE SALAMIAWELE LUCIE OTCHOUMARE NOE OSSOU T.PELIX KOBAIONVIGNONKUILOALEXIS ADt HILAIRE HOUNONON SETTONOU MARCELLINCHRISTINE KONTAMI WEHAADJASSIN EMMANUEL DJOHON SODAKODE WJOUGOUDOUMESEVERINBOSSOU EUGENE ABOKPA VICTORKAKPO RUTH DEMINAKPON DANSIAVOUNOBOFELICIEN OOOU RACHELLE AKPO DJATCHOAHANKOUVALENTIN AVOUNlOBO SOTOSSI AKPAHO SABINE DAKPO ABELGANNANSELEKOCHAN AGOG%WESSOU JOSEPH 

HOULLANKAN FELICIENNE AHANKAN RENE TAIDOME DANSI TAIDOME LUCIENAGOGNID.ESSOU JIMETON AHANDESSI SERAPHIN ASSOKPE TOHOUAKOLETO ERNEST 
TOOUN TOHOSSI LOVETODE PIERRE AKONTANMI LEUNONOBOGO DESIRE ADONONSSI NENRIETTE TOOUN ADINSI AGBANGBA NESTORAKOCHAYE EUOENE ALLADASSICHIMENE AWJEDJOGO LEKOTANAYEDAMICHEL AKPAKPA MARIE AKOCHAYE MICHEL 

KOLETO SEVERN OBOOBO HONVEHOU LONKPAME PAULINABALOLOUIS ADISSO SONONAWAXPA RAPHAEL ATCHESSI ONITANABARA TOUSSAINT ALE MARTItE DOSSOUMON VICTOROGUIDI ROSALIE ABALOLOUIS BOCO JACOB TCHI NANGOIADJITCHE MARIE SAMON IMOROIOBAOOU HELENE ASSOGBA RENE AXPO HELENE BOSSOU MATIAS EWINSOU TIMOTHEE AFFOUKOU KOBILEDEAKPO RACHELLE MOHAMEDALIROViDIMON BOhl4 SITOU MAMADOU ABALOLOUIS INOULOYEJUSTINEAUMI WOROUWJO ALIOU BAKE DIWJOANJORE DIWJODAVIDDEMO TCHOUIUJON ONANSOUNOU AGSALECHABI AKIN A5ON INOUSSA BAKE ADAMOLU ABAOOU DIMONIBIDOUN ADOUKE ABOU ADISSATOU OUIAROU ADAMOUADIMI BIAOUTAYEWNOAYI-LO k CHABI MARIE MOUPA SAAWOBOI SEBASTIEN DIMONALIOIALLAGBEDAOUDA BANKO ABOUIDOUSOUrON LEMANNOU ALLABE FOULERATOU ALLAOBE CHABI GADO SAIDOU TCHOUUONLAIMAPLAIMANSOKPINYA ADAMOUSOADJO ALLAOBECHACOU TAYEWO ADECHININSOUNON WOROU DIMONTOKE ALLAMDE NASSIROU AKItIDE ADEOYEBASATOUNDE CELESTIN ASSOUMAN TANKOOGOUDELE JOSEPH AFFOUDA JOSEPH ALIOUSOUMANOU WANTA SALIOUMOUt(PA DIMAN DIMON DELE 
BABATOUNDE MARCELLINE EKPA ROGATIEN BABATOUNDEEULAlJE CHABI EWEDEMI ALIOUMAMADOUADAMY. AWOUDAFANOUI TOUMAN FADEI BASILEDIMON BELLOU WOROUGOURASALIOU DIMAN Bl ADAMRAUANOUAWE WOIO AYEKOSSA DAGO GABRIEL WIMAN BOURANDI MOLINKPAHAIREWIDAOO REIB 

AZOMBADE ENOCK WJIDAGOMETOKIN VIVO WJIDAQOMARTIN 
OCOAMEROISE BOKOJUSTIN WJIDAOOMETOKINVIVO WUIDAGOMARCELLN OOUA DIMON 

TOSSOU BERNADETTE AZOMBADEBARTHELEMY WIDAGOBERTINAKIN ANDRE ACOOU VICTORIJ EDEA ALAMOU 0BOOON 
OBOON ROSALIE HOUNSOU MARCELLIN AHOLOU MARTINCOLETTE AZOMBADE BARTHELEMY AHOLOU MARTIN TOSSOU SOUMAILADEOI VICTORINE EWINSOUJACOUES AHOLOU MARTIN DOSSOU BADEBIAOUJULIEN TOSSOU SOUMAILAETEKA REMY ALLAO8E ALBERTINE BANKOLESUZANNENANOOSSOU OUICKA DfMOEUNOCK EONI AMEUEAKOIDOALBERT YACOUBOU MARIAMA BENON BENOIT OBOSSA FELIXDANTE ERNESTINEODWOEMMAU£L ADEOTI IYA OWJ00GOU YESSIFFOU RADJIKOSUBIENOU ATTA !fCHA EMILEKASSIMAMINA SAMEENI ALASSANENDA JACOUELINEOWOLABI AARON NCHA BASILE TAWEMA AMINA BAGANAINOUSSATCHAUAGOU ETIENNE 1rPO PIERREWOROU F. AGBAKIN ONANWIN JUETTE LIJTOUAMA KOUAOOUOGUDI OGGUNDELE GOUDI ABOUKERE MACHIDO GOUDI 

CHABI JEREMIE 8GNMCI-INNM AXPONANSE SERAPHIN 80KG JOSEPH 
IBAJU ADAUGU

SOULE OUERA GOUDI GUBMANE MONDA8DMOUEDEO14LEDONOUDE AOASSAGOERVAIS ANAGO BENIAAN GOUDI MERE BOURABOU SOULE ADAM WIMAN 
DJOUWOLOUJOSEPIINE BIOSOULESEWANOUDE KINHOIUTCHABI MARCELLIN 8O4 MADELEINE 8O11t4AKEBI AOBAKOUSAKIROU SEWAHOUDE ADRIEN TONOUKOUINVO TCHADJIHOUN 

OJO FLORENTIN AGASSAJEANNE OUGI LAIMAN 
OLOTCHONDEZACHARIE BIAOUAtaGELDERr AFFOUDA BONI 

BIAOU OLOM TCHONIJULIETTE TCIIALLA EZECHIEL AQBAKOUKASSIM 
ODJO MOIBATOU OLOM ATHANASEBIAOU OLONI OLONI BIAOURAJMIBELLO KOCHONIJUUETE ABDOU RMANEAGO INNOCENT TCHOUHOEBON trCHA JEAN BIAOU OROOIR ELHADJ ADAMMAMADOU 010141BIAOU1rCHA PASCAL OBOTETENA ASDOU RAMAJEDEDI /FCNA POTI SUJDE KATOCHA KUNA OROU FOUSSENI 

P.g. 2 
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CATECHISI E 

IDOHOU FULBERT 
HESSOU BENOIT 

BIAOU AUGUSTIN 
BONI MARCOS 
BABATUNDE LEANDRE 

OKOUIN DESIRE 

NESSA THOMAS 

ADJA LUCIEN 

TCHEKPE APPOUNAIRE 
OLOU LEONCE
OLOU LEONCE 

AFFRA JULES 

MAOBONDE VALENTIN 

DOSSOUMON MARTIN 
ABAGOU PASCAL 

ABAGOU PASCAL 


AGANI CADET 

BOFI PASCAL 

OKIDJI FUL.BERT 

OIOJI FULBERT 

BONICHRISTOPHE 
OKOUNDE MODESTE 
WCHA NESTOR 
ODJOUNANI 0. JEAN 

OLOU SEBASTIEN 
OLOU SEBASTIEN 

BONINORBERT 

AREUGION 

DEOUENO*-[ZOUN FERDINAND 

APANNA ETIENNE 

KINNOUDO PASCAL 

KINNOUDO PASCAL 

DIMON MCODEME 


YAOUZACHARJE 
GBEGNINHIN VICTORJN 
ANANI GUIDIGLO 

KETE RAYMOND

GOUDOU ADO'PH-! 


ATHIOU ELIE 


AYELEROU JONAS 

MIGANDESIRE 

GBOGBO RUFFIN 

BOCO ISAAC 

AIKLOUNON HOUEKPON 
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ANNEXE E 

SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE 

1. INTRODUCTION
 

Le D6partement du Zou avait 6t6 signal6 comme l'un des plus end6miques 
du B~nin. Le Projet Eau et Assainissement en Milieu Rural qui intervient dans les six 
sous-pr6fectures du Zou Nord depuis 1987 avait comme l'un de ses objectifs une 
r6duction de 30% de l'incidence du ver de Guin6e. Au total de 309 forages install6s 
s'ajoutaient 255 dej r6alis6s par !'UNICEF au cours des annees pr6c6dentes. Des 
comit6s villageois de d6veloppement socio-sanitaire ont W organis6s afin d'assurer la 
gestion et la maintenance de la pompe et ont servi de point focal pour les s6ances 
d'6ducation pour la sant6. 

L'objectif principal 6tait de fournir un forage chaque village ou localit6 
de 500 habitants ou plus. Un an plus tard, il avait et6 d6cide de r6duire cette norme 
jusqu'. 250 habitants pour les villages sev~rement atteints par le ver de Guine et sans 
aucune source d'eau potable. Plus tard, la norme 6tait r6duite A une pompe pour 200 
habitants. Les villageois cotisent 60.000 F CFA (norme nationale) pour l'installation 
d'un forage et apr~s cotisent pour sa maintenance. 

Des enqu~tes bi-annuelles coincidant avec les p6riodes de transmission 
(avril et decembre) dtaient faites dans tous les villages du Zou Nord. Le taux 
d'incidence du ver de Guin6e en 1987-88 variait entre 1,4 et 4,8 pour-cent. En 1991-92, 
l'incidence est au dessous de 1% dans toutes les sous-pr6fectures. Le pourcentage des 
villages end6miques dans le Zou Nord a diminu6 de 68 A36. A Bant6, Dassa et Savalou 
le pourcentage 6tait environ de 80% en 1987-88. A Glazou6, Ouess6 et Save, le 
pourcentage au d6part variait de 35 A5%. 

il existe une dtroite relation entre le nombre de forages install6s 
(6v~nement entour6 par l'organisation des comit6s et l'6ducation pour la sant6) et la 
disparition du ver de Guinee observ6e dans les vilalges de Dassa, Biant6, Glazou6 et 
SAvalou. 

Le projet a 6t6 instrumental dans la r6duction de la dracunculose dans le 
Zou Nord. Il est maintenant important de proposer des interventions focalis6es afin 
d'eradiquer le ver de Guinde de la zone. 

Ce rapport fait la synth~se des activites et des resultats obtenus pendans les 5 
ann6es de vie du projet. 
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2.1 

2. ACTIVITES ET RESULTATS 

APERCU GENERAL 

Un total de 1.588 cas de dracunculose a 6t6 enregistr6 sur le terrain 

pendant le mois de d6cembre (Tabl.1), soit une pr6valence de 37,1 par 10.000 habitants. 

A partir des donn6es de d6cembre, on estime qu'un total de 3.147 cas s'est manifest6 

dans le Zou-Nord pendant la saison s~che de 1991-1992, soit une incidence de 55,8 par 

10.000 habitants. 

Un total de 648 cas 6tait enr6gistr6 pendant 'enquete d'avril 1992, dont 

137 invalide (Tabl. 2). La pr6valence 6tait de 11,5 cas par 10.000 habitants, sensiblement 

plus bas qu'en d6cembre 1991 avec un pourcentage de cas invalides 6galement plus 

faible: 38 et 21 pour cent respectivement. 

A Bant6, n6anmoins, la pr6valence en avril 6tait de 64 pour-cent de la 

pr6valence de d6cembre (Fig. 1), ce qui sugg~re que les mares villageoises sont plus 

fr6quente~s que les marigots (5). La prevalence est la plus 6lev6e Dassa en avril 
comme en d6cembre. 

En d~cembre, 258 villages 6taient consid6r6s end6miques. Cent soixante 
quatre de ces villages (64%) 6taient libres du ver de Guin6e en avril. Par contre, 48 

villages qui n'6taient pas atteints en d6cembre, l'taient en avril. Le total des villages 
end6miques est donc de 306 sur 764, soit 40 pour-cent de tous les villages visites. 

TABLEAU 1 

Rdsultats de I'enquete de d6cembre 1991 par sous-pr~fecture 

Sous-prfecture Population Invalide Total Pr6valence Cas Estim6s Incidence 

Bant6 71.036 61 196 27.6 264 37.2 

Dassa 82.187 122 424 51.6 681 82.9 

Glazou6 102.002 66 155 15.2 356 34.9 

Ouess6 104.874 178 312 29.7 889 84.8 
60.3Savalou 121.998 132 356 29.2 735 

Sav6 82.075 44 145 17.7 222 27.0 

Total 564.173 603 1.588 28.1 3.147 

Population pour ddcembre 1991 estimde Apartir de 1982 
Invalides = Nombre dc cas invalides 
Total = Nombre de cas (valides+invalides) 

Prdvalence = Prdvalencc instantande
 
Estimds = Nombre total de cas csiimts dans [a saison 1991-1992
 

55.8 
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TABLEAU 2 

Rdsultats de l'enquete d'avril 1991 par sous-pr~fecture 

Sous-Prefecture Population Invalides total Pr6valence 

Bant 71.036 25 165 23.2
 
Dasa 82.187 40 208 25.3
 
Glazou6 102.002 12 33 3.2
 
Ouess6 104.874 21 38 3.6
 
Savalou 121.998 29 164 13.4
 
Sav6 82.075 10 40 4.9
 

Total 564.173 137 648 11.5
 

Population estimde pour 1992 Apartir de 1982 
Invalides = Nombre de cas invalides 
Total = Nombre de cas (valides+invalides) 
Pr6valence = Pr6valence instantande 

Les pourcentages de villages end6miques sont les plus bas 'a Bant6, 
Glazou6 et Ouess (Tabl. 3, Fig. 2). A Savalou, 61 pour-cent des villages sont encore 
atteints par le ver de Guinee avec Dassa et Sav6 A44 et 42 pour cent respectivement. 
L'incidence pendant la saison s~che 1991-1992, estim6e partir de la pr6valence en 
d6cembre (voir 2.2) est la plus elev6e dans les sous-prefectures de Dassa et Ouess (Fig. 
3) et la plus basse dans les sous-pr6fectures de BantU, Glazou6 et Save, avec Savalou en 
position interm6diaire. 
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TABLEAU 3
 

Pourcentage de villages atteints par le ver de Guin6e
 
par sous-pr~fecture. Zou-Nord 1991-92.
 

Sous-Prefecture Nombre de villages Nombre Total Pourcentage
 
End6miques de Villages
 

Barit 21 77 27 
Dassa 68 154 44 
Glazou6 45 151 30 
Ouess6 26 106 25 
Savalou 97 158 61 
Save' 49 118 42 

Total 306 764 40 

Dracunculose au Zou-Nord 
incidence estimee 1991-1992 

taux/10,000
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Les observations apparemment contradictoires pour Ouess avec 
r'incidence la plus 6lev6e et la proportion de villages end6miques la plus basse attire 
l'attention du fait que les cas dans cette sous-pr6fecture ne sont concentr6s que dans 
quelques villages: Dans cinq villages le nombre de cas observ6s pendant la visite de 
l'enqu~teur d6passait la vingtaine (Tabl. 4). 

Si on considre la population des villages non-end6miques c'est-A-dire ne 
courant plus le risque d'attraper la dracunculose, la population des villages end6miques 
est donc la vraie population Arisque. Quand on rapporte le nombre de cas estim6s pour 
toute la saison Acette population Arisque, les taux d'incidence sont en fait plus elev6s 
(Tabl. 5). De ce point de vue, l'incidence ADassa (Fig. 4) n'est pas aussi importante que 
sugg~re la Figure 1,ce qui s'explique par la grande proportion (44%) de villages encore 
endemiques ADassa. 

TABLEAU 4. 

Distribution des villages selon le nombre de cas observes 
Zou-Nord, dcembre 1991. 

Sous-pr~fecture Nombre de cas par village 

0 1-4 5-20 21-55 >55 

Bante 50 21 5 0 1 
Dassa 92 38 19 5 0 
Glazou6 106 36 9 0 0 
Ouess6 80 13 8 3 2 
Savalou 70 58 30 0 0 
Sav6 65 51 1 1 0 

Total 463 217 72 9 
 3 
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TABLEAU 5 

Population et taux d'incidence 
dans les villages end~miques. Zou-Nord, 1991-1992 

Sous-Pr~fecture Cas Population Incidence 
Bant6 264 15.372 171.7Dassa 681 28.263 241.0Glazou6 356 20.670 172.2Ouess6 889 22.804 389.8Savalou 735 58.574 125.5Sav6 
 222 
 25.398 87.4 
Total 3.147 164.944 190.8 
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2.3 

2.2 INCIDENCE DE LA DRACUNCULOSE EN FONCTION DE LA 
SOURCE D'EAU 

La proportion des villages atteints par le ver de Guin6e diminue 
progressivement selon la sophistication de la source d'eau. Les diff6rences d'incidence 
sonit encore plus prononc6es (Tabl. 6, Fig. 5). Ce sont surtout les villages A faible 
population qui sont encore d6pourvus de tout approvisionnement en eau moderne (Tabl. 
6). Ceci concorde avec la politique du projet EAMR de ne pas installer des forages dans 
des villages de moins de 200 habitants (voir introduction). 

Bien que l'incidence dans les quartiers desservis par la SBEE n'est pas de 
z6ro, la faible incidence peut 6tre expliqu6e d'une part par la pr6sence des cas import6s 
qui ont donc 6t infect6s ailleurs, d'autre part par une proportion des habitants de ces 
quartiers qui n'utilisent pas les services offerts pour des raisons de distance ou 
financi~res. 

Le fait que 34 pour-cent des villages 6quip6s d'une pompe sont atteints par 
le ver de Guin6e reflete en partie des problmes techniques comme un nombre 
insuffisant de pompes par rapport au nombre d'habitants, quelques pompes A faible 
d6bit, les pompes en panne. La maintenance est assur~e par des techniciens qui ont 6t6 
form6s et 6quip6s par le projet EAMR et qui sont pay6s par les villageois. Un r6seau 
pour la distribution des pieces de rechange a 6galement dt6 6tabli par le projet. Cinq 
cent quarante cir.; npes ont 6t inspect6es pendant l'enquate de decembre 1991 et 
38 pompes seuler- :taient en panne Ace moment, soit 7 pour-cent. D'autre part, il 
y a les problmes d'acceptation li6s au gofit de l'eau, la distance de la pompe ou le prix 
auquel I'eau est vendue, la tendance de boire de 'eau de marigot quand on travaille 
dans les champs loin du village et parfois une valeur particuli~re attach6e Al'eau de 
certaines sources traditionnelles qu'on appelle sacr6es. 

Des 95 villages oii le puits tarit durant la saison s~che 29% etaient atteints du ver 

de Guinee contre 25% des 155 villages oii le puits etait permanent. 

EVOLUTION DE L'INCIDENCE DANS LE TEMPS 

La Figure 6 montre l'incidence de la dracunculose par sous-pr6fecture pour 
chacun des cinq saisons entre 1987 et 1992. Les chiffres exacts ont 6t6 present6s dars le 
Tableau 7. La premiere enqvate k eu lieu ' un moment oui les activit6s du projet 
EAMR avaient A peine commenc6 et ne pouvaient pas encore avoir un impact sur 
rincidence 6tant donne la p6riode d'incubation d'environ un an. 

Dans toutes les sous-prefectures l'incidence en 1991-1992 est plus basse que 
celle de 1987-1988 et cette reduction d6passe largement les 30 pour-cent qui avaient W 
fixes comme objectif du projet. 
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TABLEAU 6 

Incidence du ver de Guin~e en fonction des sources d'eau 

Source #Village #Atteint %Atteint Populat. Tot/cas Incid. Taille 

Pas de 168 106 63 64.630 1.409 218,0 385
 
source
 
moderne
 

Puits 49 24 49 24.682 198 80,2 504
 
modeme
 

Pompe 489 167 34 409.746 1.528 37,3 838 

SBEE 58 9 16 65.114 12 1,8 1.123 

Total 764 306 40 564.173 3.147 55,8 738 

Population 1991-1992 estimdc Apartir de 1982 
Tot/cas = Nombre total de cas estimds pour I'annde 1991-1992 
Incid. = Incidence 
Taillc = Taille moyenne de la population par village 

L'incidence est au-dessous d'un pour-cent dans toutes les sous-pr6fectures en 
1991-1992, tandis qu'en 1987-1988 le taux variait entre 1,4 et 4,8 pour- cent. 

La Figure 6 t~moigne d'une transition qui a eu lieu d'une situation 6ruptive 
avec beaucoup de foyers d'une transmission intense A une situation control6e oii la 
transmission est faible dans la plupart des villages encore atteints par le ver de Guin~e. 

Cette nouvelle situation demandera des approches nouvelles et focalis6es si 
on veut r6duire l'incidence encore plus voire 6radiquer d6finitivement le ver de Guin6e du 
Zou-Nord. 

Cela est encore accentu6 par la Figure 7 (chiffres du Tabl. 8) qui montre 
l'6volution du pourcentage des villages end~miques entre 1988 et 1992. Globalement, ce 
pourcentage a diminue dans le Zou-Nord de 68 'a 36, donc presque de moiti6. A BantU, 
Dassa et Savalou, le pourcentage 6talt d'environ 80 pour-cent en 1987-1988 et les reductions 
sont convaincantes. A Glazou6, Ouess6 et Save, le pourcentage au depart variait de 35 A 
52 pour cent et les r6ductions ne sont pas aussi nettes que dans les autres sous-pr~fectures. 
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Figure 6 

On peut se demander pourquoi on se retrouve avec une incidence si faible quiaffecte n~anmoins autant de villages. 11 fallait peut-6tre 6tudier de plus pros si tous cesvillages sont reellement end6miques ou si les quelques cas enregistr6s ont 6t6 infectdsailleurs, soit parce qu'ils sont nouvellement arrives dans les villages, soit parce qu'ils avaientvoyag6 au cours de l'ann6e pr6c6dente. I1est souvent dit que les gens s'infectent quand ilstravaillent dans les champs et boivent l'eau du marigot non loin de ce lieu. L'utilisation desfiltres pourrait r6soudre ce probl~me, mais cela n6cessiterait une 6ducation focalis6e etsoutenue. En effet, une campagne de distribution de filtres a commenc6e en janvier 1992
mais ilest trop t6t pour en 6valuer les effets. 
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TABLEAU 7
 

Incidence de la dracunculose sur une pdriode de 5 ans
 
D~partement du Zou-Nord, 1987 - 1992, Rpublique du B~nin. 

Sous-Pr6fecture '87-'88 '88-'89 '89-'90 '90-'91 '91-'92 

Bant: Tot/cas 1.862 1.457 142 174 267
Population 63.264 65.125 67.040 69.008 71.036 
Incidence 294,3 223,7 25,221,2 37,6 

Dassa Tot/cas 3.492 3.555 1.878 610 688 
Population 73.195 75.348 79.84177.563 82.187 
Incidence 477,0 471,8 242,1 76,4 83,7 

Glazoud Tot/cas 1.305 786 1.069 477 361 
Population 90.841 96.26393.513 99.090 102.002 
Incidence 143,7 84,1 111,1 48,1 35,4 

Ouess6 Tot/cas 1.348 824 569 1.195 894 
Population 93.399 96.146 98.973 101.880 104.874 
Incidence 144,3 85,7 57,5 117,3 85,3 

Savalou Tot/cas 4.539 2.750 1.245 812 740 
Population 108.649 111.845 115.134 118.515 121.898 
Incidence 417,8 245,9 108,1 68,5 60,7 

Save' Tot/cas 1.847 1.102 789 628 254 
Population 73.095 75.245 79.73277.458 82.075 
Incidence 252,7 146,5 101,9 78,8 30,9 

Total Tot/cas 14.393 10.474 5.692 3.896 3.204 
Population 502.443 532.431517.222 548.066 564.172 
Incidence 286,5 202,5 106,9 71,1 56,8 

Tot/cas = Nombre total de cas estim6 selon "la r~gle de cinq"
Population extrapolde Apartir du recensement de 1982 
Incidence par 10.000 habitants par an 
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TABLEAU 8 

Pourcentage de villages atteints par le ver de Guinde 
sur une priode de 4 ans
 

Ddpartement du Zou-Nord, Rpublique du Bdnin
 

Sous-Pr~fecture '88-'89 '89-'90 '90-'91 '91-'92 
Bant6 65/75 81 22/73 30 26/72 36 15/77 19Dassa 121/142 79 105/144 73 65/144 45 61/154 40Glazou6 83/143 52 60/143 42 61/140 40 43/151 28Ouess6 42/103 35 23/106 22 
 43/106 41 23/106 22
Savalou 145/169 80 114/162 70 97/162 59 85/158 54
Save 63/135 41 26/136 19 50/136 37 48/118 41
 

Zou-Nord 
 519/67 62 350/764 46 342/760 45 275/764 36
 

*Ajust6 en d6duisant 6 de chaque pourcentage calcul 

2.4 ASSOCIATION DRACUNCULOSE - IXTERVENTIONS 

Le Tableau 9a montre le nombre de forages install6s par rEAMR. Quandon accepte qu'une seule pompe peut servir au maximum 500 personnes, le nombre depompes n'est suffisant dans aucune des sous-pr6fectures. Le nombre d'habitants pour unepompe varie de 663 (Dassa) A 1.649 (Savalou). A Bant6, tous les villages ont au moins une pompe et le nombre d'habitants pour une pompe est en moyenne de 899. 

Une estimation de ]a population desservie par l'eau de forage ou de la SBEE(Tabl. 9b) montre que 58 pour-cent de la population est couvert, ce qui laisse 42 pour-cent
qui d6pend des puits, des mares et des marigots. 

Evidemment, il ne serait pas r6aliste de fixer comme objectif que 100 pourcent de la population pourrait 8tre desservie par des forages. Certains villages se trouvent sur des terres oui on ne trouve pas de ,.,'mame Agrande profondeur. D'autres villagesne sont pas accessibles aux poids lourc's trail, ' ortant l'appareillage n6cessaire pour le travaildes foreurs. Ensuite, il y a des localits doait la population est de trpo petite densit6 pourjustifier les frais d'un forage. Comme 6voqu6 dans l'introduction, le projet EAJMR n'a pasinstall6 des forages dans des villahges de moins de 200 habitants. Finalement, les habitants
de certains villages refusent de participer au processus qui entoure l'installation d'un foragetel que I'organisation d'un comit6 de gestion, la participation financi~re, l'6ducation pour
la sante, etc... 
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Un autre problme est le fait que les d6cisions du projet se sont basses sur 
la taille de la population par village comme estim6e par rlNSAE en 1982. Par le simple 
accroissement de la population (migration et naissances), certains villages se trouvent sans 
eau potable tandis qu'en 1992 ils seraient qualifi6s pour l'installation d'un forage, ce qui 
n'6tait pas le cas en 1982. 

La Figure 8 montre pour chaque sous-pr6fecture le pourcentage de villages 
6quip6s d'un forage, qui augmente progressivement dans le temps, et le pourcentage de 
villages libres du ver de Guin6e (non-end6miques). A Bant6, Dassa, Glazou6 et Savalou, 
on remarque des tendances parall~les dans l'evolution des deux param~tres qui semblent 
augmenter avec la m~me rapidit6. L'augmentation des forages est accompagn6e d'une 
augmentation des villages libres du ver de Guin6e comme la stabilisation de l'un semble 
aussi stabiliser l'autre. I1est vrai qu'A Glazou6 et Savalou le pourcentage de villages libres 
n'est pas aussi 6levd qu' Dassa et Bant6, et il en est de m~me pour le pourcentage de 
villages 6quip6s d'un forage. 
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TABLEAU 9a 

Pourcentage de villages 6quipds de pompe 
par rapport A la population 

Nombre Nombre Nombre Popula- Rapport
de de de 

Sous-Pr6fecture pompes pompes Villages 
tion 

% 
UNICEF USAID Total
 

<87 88-91
 
BANTE 38 41 
 7 100 71.036 899DASSA 33 91 154 81 82.187 663GLAZOUE 43 50 151 62 102.002 1097OUESSE 63 26 106 84 104.874 1179SAVALOU 38 36 158 47 12.998 1643SAVE 40 23 118 53 82.075 1303 

TOTAL 255 267* 764 58 564.173 1331 

Les documents mentionnent un total de 309 pompes instaldes par USAID
 
Population cstimdc Apartir du recensement de 1982
 
Rapport = Nombre d'habitants par pompe
 

TABLEAU 9b 

Population bIndticiant de l'approvisionnement en eau moderne 

Sous-Prdfecture Nombre total Population Population Population
de Pompes Desservie* Desservie Non 

par SBEE Couverte 
BANTEDASSA 79 39.500124 62.000 12.512 31.5367.675 
GLAZOUE 93 46.500 55.502OUESSE 89 44.500 . 60.374SAVALOU 74 37.000 14.159 70.839SAVE 63 31.500 38.443 12.132 

TOTAL 522 261.000 65.114 138.058 

En supposant qu'une pompe dessert 500 habitants 

E-16 



Dracunculose au Zou-Nord Dracunculose au Zou-Nord 
Bante Daran 

iIG 

D acl ea Zo-Nr 

oJ .......................................................
........ .......................... 

S rcncls auZ -Nr
I . ....................................................................................
]22]]212]] 
 '
 

Giazoue 
% p. Savaiouvi es him V. v m po . V ... Shi . ~ . ..... .. ... 

"- vws ' Im °% 
 "e- km VIN
-e-= % 

3I.
 

so .......................................................................................
4 ............................................
..........
....................
......
 

Dracunculose au Zou-Nord Dracuculose au Zou-Nord 
.,,~
-.-.,,....i..Oue ae~... .-.-............ '"-'...-.-.E-1
Save 

Scen 
Sav 

lc 
10 

.......................................
............
............. 
 ............. 
 .......................
 
4 - .. ........... m........ h m
w: ............ so -,*- V.v ... V - 1
 



FIGURE 8
 

Association entre l'augmentation du pourcentage des villages

6quipds d'une pompe et du pourcentage des villages
 

libres du ver de Guinde
 
dans chacune des sous-prdfectures du Zou-Nord 1987-1992
 

Dracunculose au Zou-Nord 
Association avec les forages 

pourcentage (1991-1992)
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....................................
 

0 I 
Savalou Save Dassa Glazoue Ouesse Bante 

-*--% villoce librea -- %vlloos * pompe 

Figure 9 

C'est ASav6 et AOuess6 que cette association n'est pas obse.rve de la m~me
faqon. A Save le pourcentage de villages libres semble, apr~s une augmentation initiale,
16g~rement diminuer. A Ouess6 ce pourcentage semble fluctuer autour de 70 pour-cent et 
ne pas evoluer de faqon consistante. Nous savons que 'incidence ASav6 a diminu6 de fagon
consistante de 1987 A1992 (Fig. 6, Tabl. 7), ce qui n'est pas le cas AOuesse. Les resultats 
prouvent donc un impact moindre - du moins en ce qui concerne le ver de Guin6e - dans 
ces deux sous-pr6fectures, mais surtout AOuess6. 
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I1est vrai qu'A Ouesse d6jA, 65 pour-cent des villages 6tait libre du ver de 
Guin6e en 1988-1989 grAce aux interventions d'un projet suisse et de 'UNICEF qui avaient 
complet6 l'installationde forages dans 59 pour cent des villocs en 1987. Face Acette situation 
r6lativement favorable, le projet EAMR avait donn6 la prioritd Ad'autres sous-prefectures 
avant de cr6er 26 forages AOuesse en 1990. 

I1en est de m6me a Sav6 oii le pourcentage de villages 6quipds d'une pompe
augmentait de 31 en 1987 'a48 en 1992, la plupart des forages dtant install6s en 1990. 

I1est Anoter que les activit6s de formation des comit6s de d6veloppement
socio-sanitaires couvraient tous les villages ofi une pompe avait t6 install6e y compris ceux 
de Ouess6 et de Sav6. Ces activit6s avaient demarr6 bien avant 1990. 

L'association vue dans l'analyse precedente entre forages et dracunculose est 
confirm6e par une autre pr6sentation des m6mes informations mais uniquement pour
l'annee 1991-1992. Dans la Figure 9, les sous-pr6fectures ont 6t6 ordonnees selon le 
pourcentage des villages libres. Avec une seule exception (Dassa), les pourcentages de 
villages Aforage suivent le m6me ordre. Le coefficient de corr6lation est de 0,8. 
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ANNEXE F
 

RAPPORT SUR L'UTILISATION DES FILTRES DANS LE ZOU NORD
 

Ce rapport a t6 pr~par6 par Evelyne Laurin, Sp~cialiste en Sant6 Publique.
L'enquete a et6 r~alis~e avec la participation du personnel du Projet Eau et Assainissement 
(USAID) dans les 6 sous-pr~fectures du Zou Nord en Avril 1992. Les superviseurs: Ange
Meizou, Michel Crecel, Gabriel Kpinsoton, M. David du Corps de la Paix, ainsi que tous 
les agents affectes au Projet. La collecte des donn6es a 6t6 effectuee par Albert Nougbo-
Dohoue. L'analyse des donn~es a dt6 r~alis~e par Jacques Houngbo. 

1. INTRODUCTION 

L'un des objectifs du projet a t de reduire de 30% rincidence du ver de 
Guin6e. Le Zou est un des d~partements oi le ver de Guinee est hyper-end~mique. 

D~s 1985, des enqu~tes de surveillance dpid6miologique avaient 6t6 initiees dans 3 
villages du Zou nord par le Dr. Jean-Philippe Chippaux, chercheur de ORSTOM et 
OCCGE. En 1987, le Projet Eau et Assainissement a g6n6ralis6 ces enqu6tes, avec une 
p6riodicit6 bi-annuelle correspondant aux p6riodes de transmission (avril et d6cembre), dans 
tous les villages et hameaux du Zou nord. Un module axe sur le mode de transmission et 
la pr6vention du ver de Guin6e a 6t d6velopp6. Des agents ont requ une formation et des 
campagnes d'6ducation sur la prevention de la dracunculose ont 6te men6es dans tous les 
villages oii intervient le projet (village de 200 habitants, incidence de 2%). 

Dans l'attente de l'approvisionnement en eau potable, la filtration de l'eau 
constitue l'une des strat6gies de lutte; l'ducation est, par consequent, une priorit6. 

En 1989, une enqute pilote sur l'utilisation des filtres fut ralisfe par le projet
USAID, I'UNICEF et I'OCCGE sous la direction de Jean-Phillipe Chippaux. Cette enqu6te
avait pour objectif d'6valuer la faisabilit6 et I'acceptabilit6 de divers modules de filtres par
les villageois. 450 filtres ont t6 distribu6s avec des informations sur leur emploi. Les 
r6sultats d6montrent que 28,7% des filtres ont 6te utilis6s correctement avec une forte 
pref6rence pour les filtres Agrand diametre. Ces r6sultats semblent indiquer que l'utilisation 
du filtre n'est pas satisfaisante, et son importance dans la pr6vention du ver de Guin6e n'est 
pas encore bien perque par les villageois. Les observations faites montrent que les villageois
qui utilisent le filtre au village ne l'apportent pas aux champs f:, ils boivent l'eau pollu6e 
des marigots. 

A mesure que l'installation des forages augmentait et les campagnes
d'6ducation pour ]a sant6 se poursuivaient, l'incidence du ver de Guin6e diminuait. De 
14.393 cas en 1987-88 on est pass6 . 3.204 en 1991-92, une r6duction de plus de 70%. Le 
pourcentage des villages end&-miques a diminud de 62 A36. Parmi les 764 villages du Zou 
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Nord, 306 cas de ver de Guin6e 6quivalant A40% de la population qui est affect6. 164.944 
habitants vivent dans ces villages et courent le risque d'8tre contamin6s s'ils n'emploient pas 
des mesures pr6ventives. 

En d6pit des actions men6es telles que la construction de 309 forages cians le!, 
villages les plus end6miques, des campagnes d'6ducation, la retro-information aux viliageois 
relative au nombre de malades identifi6s lors des enqutes bi-annuelles, et une r6duction 
significative de l'incidence annuelle du ver de Guin6e, le risque de contamination demeure 
encore le plus 6lev au Zou Nord et probablement dans le Zou en g6ndral. En allant aux 
champs, les villageois n'apportent pas de l'eau potable et s'approvisionnent en eau 
contamin6e des marigots. 

Au d6but de 1991, le gouvernement du B6nin a requ, par l'interm6diaire de 
Global 2000, un don de 2.000 yards carr6s de monofilament, un mat6riel gratuitement offert 
par la firme am6ricaine Dupont Nemours and Precision Fabric Group. Avec ce materiel 
le projet a fait confectionner 20.000 petits filtres 
- utiliser surtout dans les champs - qui ont W distribu6s dans tous les m6nages (environ 
150.000 personnes) de tous les villages end6miques identifi6s lors de l'enqu&te de D6cembre 
1991. La distribution des filtres a commencd vers la fin d6cembre 1991. Dans le but 
d'inciter les villageois Afiltrer I'eau de marigots quand ils sont aux champs et compte tenu 
des r6sultats de l'6tude pilote de 1989 lors de la distribution des filtres, les informations ont 
port6 sur la d6monstration de la filtration, les efforts d'6radication entrepris dans le 
continent, les progr~s r6alis6s par le gouvernement du B6nin au cours des 4 derni~res 
ann6es, le d6fi pour chacun d'aider Al'6radication du ver de Guin6e d'ici 1995. 

De grands filtres en tissu avaient 6te distribu6s dans tous les petits villages 

sans sources d'eau potable dans le Zou. 

2. OBJECTIFS 

En avril 1992, une enqu~te a W r6alisee avec un 6chantillon de 255 m6nages 
parmi la population des 6 sous-pr6fectures du Zou Nord qui a requ le fiitre fin d6cembre. 
Cette enqu6te avait pour objectifs: 

* d'6valuer l'utilisation du filtre en monofilament 

* d'6valuer l'impact de l'ducation dans la pr6vention du ver de Guinee, et 

* de savoir ce que les villageois pensent faire lorsque le filtre sera dechir6 

F-2 



3. ECHANTILLONAGE ET CHOIX DES ENOUIETES 

L'nqu~te s'est d~roulde pendant quatres semaines. Les m~nages ont dt6 
choisis au hasard. 

Pour la plupart, les enquateurs 6taient les memes agents pluridisciplinaires qui 
pendant toute la dur~e du projet ont men6 les campagnes d'6ducation. A Savalou-Tchetti 
les aides des volontaires du Corps de la Paix ont aussi administr6 le questionnaire. 

4. RESULTATS DE L'ENQUI-TE 

Les questions 2 et 4 cherchent A savoir le nombre de jours de possession du 
filtre et la derni~re fois que le filtre a 6te utilis6. 

Entre la distribution des filtres et le debut de l'enqu~te, on estime qu'en 
moyenne les villageois avaient eu le filtre pendant plus de 66 jours. De 212 m6nages, 83% 
a utilis6 le filtre 5 jours au moins avant le debut de l'enquate (tableau 2), 77.9% (tableau 
1) d'entre eux disent avoir utilis6 le filtre au champ. 

Tableau N° 1 	 Rpartition des enquetds suivant la fr~quence de 
rutilisation du filtre au champ 

USAGE AU Effectifs %
 
CHAMP
 

1A3FOIS 11 4.5%
 
3A1OFOIS 20 8.2%
 
JAMAIS 23 9.4%
 
TOUJOURS 190 77.9%
 

Total 244 	 100.0%
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Tableau N° 2 	 Repartition des enquet~s suivant le nombre de jours 
dcoul~s entre le dernier emploi du filtre et la date de 
l'enqu~te 

DERNIER Effectifs %
 
EMPLOI
 
(en jours)
 

0 - 5 	 212 83.1% 
11 - 30 8 3.1%
 
6 - 10 32 12.5%
 
PLUS DE 30 3 1.2%
 

Total 2551 100.0%
 

Tableau N° 3 	 Rdpartition des enquetds qui seront ddsormais appelds 

utilisateurs de filtre 

UTILISATEUR Effectifs %
 

NON 62 24.3%
 
OUI 193 75.7%
 

Total 255 	 100.0%
 

D'apr~s ces reponses, on peut dire que l'utilisateur de filtre est celui qui dit 
l'avoir utilis6 dans les 5 derniers jours au moins et qui I'utilise aussi au champ. Ainsi on 
peut dire que 77.9% des villageois utilisent le filtre. C'est encourageant surtout si ce 
comportement tend 	Aetre regulier. 

La question 5 cherchait Asavoir si le villageois sait bien filtrer 1'eau. 96% des 
enquetes ont fait une d6monstration satisfaisante de la filtration. 

Les totaux des tableaux different parce que les non-r~ponses n'y sont pas int~gr6es. 
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Tableau N' 5 Rpartition suivant la qualitd de la filtration 

FILTRATION Effectifs %
 

BONNE 240 96.0%
 
PAS BONNE 10 4.0%
 

Total 250 100.0%
 

I1y a eu des inqui~tudes relatives au temps qu'il faudrait pour la filtration. 
Cependant, il semble que la filtration ne presente aucune contrainte pour 75% des 
villageois. 

Questions 3, 6, 12 essaient d'appr6cier l'6tat du filtre, et si l'utilisateur sait 
comment filtrer l'eau et s'il apporte le filtre au champ. 

Cette question tend a 6valuer les soins apport6s au filtre. Le tableau 4 montre 
que 238 filtres sont sales ou propres mais en bon 6tat. L'hypoth~se 6tait que si le filtre 6tait 
propre et en bon 6tat, il n'etait pas utilis6. Mais les tableaux 6a, 6b,7a et 7b indiquent que 
ce sont surtout les villageois qui affirment utiliser leurs filtres qui les maintiennent en bon 
6tat. Du total de 250 qui ont leurs filtres, 240 ont d6montr6 savoir bien faire la filtration 
de l'eau. 

Tableau N° 4 Rdpartition selon l'6tat du filtre 

ETAT DU Effectifs %
 
FILTRE
 

PROPRE-BON 165 69.32%
 
SALE-BON 73 30.67%
 

Total 238 100.0%
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Tableau N° 6a Repartition selon l'utilisation du filtre au champ et l'Etat du filtre 

UTILISATION AU CHAMP 

ETAT DU 1A3FOIS 3A10FOIS JAMAIS TOUJOURS Total 
FILTRE 

PROPRE BON 6 12 15 128 161 
SALE BON 4 7 6 52 69 

Total 10 19 21 180 230 

Tableau N 6b 

UTILISATION AU CHAMP 

ETAT DU 1A3FOIS 3A1OFOIS JAMAIS TOUJOURS Total 
FILTRE 

PROPRE BON 6 12 15 128 161 
> 79.5% > 70.0% 

SALE BON 4 7 6 52 1 69 
> 75.4% > 30.0% 

28.9% 

Total 10 19 21 180 230 
78.3% 

Tableau N 7a Repartition selon le d1ai de dernier emploi du filtre et son 6tat 

DERNIER EMPLOI (en jours) 

ETAT DU 0  5 11 - 30 6 -1 0 PLUS DE 30 Total 
FILTRE 

PROPRE BON 141 4 19 1 165 
SALE BON 56 3 13 1 73 

Total 197 7 32 2 238 
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Tableau N* 7b 
DERNIER EMPLOI (en jours) 

ETAT DU 0 - 5 11 - 30 6 - 10 PLUS DE 30 Total
 
FILTRE
 

PROPRE BON 141 
 4 19 1 165
 
> 85.5% > 69.3%
 

71.6% 
SALE BON 56 3 13 1 73 

> 76.7% > 30.7% 
28.4% 

Total 197 
 7 32 2 238
 
82.3% 3.3% 13.2% 1.2%
 

Des 180 enqu~tes, 78.3% disent utiliser leurs filtres au champ. Des 180, plus de deux 
tiers, soit 128 ont leurs filtres propres et en bon 6tat. I1est t noter aussi que 52 utilisent 
leur filtre au champ m~me s'il est sale. 

Sur le tableau 7b la m6me observation peut 8tre faite. Parmi les 197 enquates 
qui ont utilis6 leur filtre depuis 5 jours, plus des deux tiers ou 141 ont des filtres propres en 
bon 6tat. Donc, il n'est pas possible de conclure que le caract~re propre ou sale du filtre 
indique sa non utilisation. 

Question 9: connaissance sur l'usage du filtre. Des 253 qui ont r6pondu A 
cette question, 130 ou 51.4% savent que c'est pour 6viter le VG alors que 49% pense que 
c'est pour 6viter des maladies ou avoir de l'eau potable (tableau 8). 

I1 faut se rappeler que cette 6tude repr6sente une 6valuation de l'efficacit6 des 
campagnes d'e1imination du ver de Guin6e qui ont commenc6 ds le d6marrage du projet 
il y a 5 ans. Les villageois ont participe a plusieurs seances d'information, de sensibilisation 
sur la n6cessit6 d'utiliser le filtre au champ ou dans les villages oii il n'y a pas de pompe, 
de feed-back sur les enqu~tes bi-annuelles sur le ver de Guin6e. 

Seulement 51.4% savent pourquoi ils utilisent le filtre alors que 45.5% disent que 
c'est pour 6viter des maladies ou pour avoir de l'eau propre. 

Parmi ceux qui utilisent le filtre au champ, 47.4% ne savent pas les vraies raisons de 
l'utilisation (tableaux 9a et 9b). Ce pourcentage repr6sente les 55 qui pensent obtenir de 
l'eau propre par la filtration et les 36 qui le font pour eviter des maladies. 
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Tableau N0 9a 

POURQUOI 

FILTRER
 

EAUPROPRE 

EVITERMAL 

EVITERVG 

ONMADIT 


Total 


Tableau N0 9b 

POURQUOI 

FILTRER
 

EAUPROPRE 

> 


EVITERMAL 

> 

EVITERVG 

> 


ONMADIT 1 

> 

Total 


Ces r~sultats sont 
d6ploy6s jusqu'ici. 

Repartition suivant les enqutds utilisateurs et les 

motivations d'utilisation 

UTILISATEUR
 

NON OUI Total
 

11 55 66
 
13 36 49
 
35 95 130
 
2 6 8
 

61 192 253
 

UTILIS ATEUR 

NON OUI Total
 

11 55 66
 
> 26.1%
 

28.6%
 
13 36 1 49
 

> 19.4%
 

35 95 130
 
> 51.4%
 

2 6 1 8
 
> 3.2%
 

61 192 253
 
24.1% 75.9%
 

un peu decourageants compares aux annees d'efforts 

Question 11: Action Aentreprendre lorsque le filtre sera d6chir6. Des 252 qui 
ont repondu Acette question, 171 ou 67.9% pensent demander un autre filtre alors que 
seulement 76 ou 30.2% pr6voient qu'il faut ou bien acheter ou bien fabriquer un autre filtre. 
2% ne fera rien (tableaux 10a,10b, 10c). 

F-8 



Tableau N° 10a 	 Rpartition suivant raction A mener en cas de 
d&trioration du filtre 

ACTION EN Effectifs %
 
CAS DE DETE
 
RIORATION
 
DU FILTRE
 

ACHETER 36 14.3%
 
DEMANDER 171 67.9%
 
FABRIQUER 40 15.9%
 
RIEN 5 2.0%
 

Total 252 	 100.0%
 

Tableau N' 10b 	 Rpartition suivant les enquet~s appelds utilisateurs et 
raction A mener en cas de d~tdrioration du filtre 

UTILISATEUR
 

ACTIONS EN NON OUI Total
 
CAS DE DETE
 
RIORATION
 
DU FILTRE
 

ACHETER 12 24 36
 
DEMANDER 35 136 171
 
FABRIQUER 12 28 40
 
RIEN 3 2 5
 

Total 62 190 252
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Tableau N* 10c 

ACTION EN 

CAS DE DETE
 
RIORATION
 
DU FILTRE
 

ACHETER 

> 

DEMANDER 

> 


FABRIQUER 

> 


RIEN RIEN 


Total 


UTILISATEUR
 

NON OUI Total
 

12 


35 

20.5% 

56.5% 


12 

30.0% 


3 


62 

24.6% 


24 36 
> 14.3% 

12.6%1
 
136 171
 

79.5% > 67.9%
 
71.6% 

28 40
 
70.0% > 15.9%
 

14.7%2 5
 

190 252
 
75.4%
 

Cela peut s'interpr~ter comme un manque de prise de conscience et de 
responsabilit6 de l'individu pour sa personne, sa sant6. 

Question 10: pendant combien de temps le filtre sera utilise? Des 245 
enqutes, 181 ou 73.9% disent qu'ils utiliseront le filtre ind6finiment alors que 24.9% ou 61 
villageois l'utiliseront jusqu'a la disparition du VG (tableaux 11). 

Tableau N' 11 Rdpartition des enque~t~s suivant les perspectives d'utilisation du filtre 

PERSPECTIVES Effectifs % 

IAN 3 1.2% 
DISPARIVG 61 24.9% 
INDEFINI 181 73.9% 

Total 245 100.0%
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Tableau N' 12a Rdpartition selon les perspectives d'utilisaticn du filtre et les 

motivations d'utilisation 

PERSPECTIVES D'UTILISATION DU FILTRE
 

POURQUOI IAN DISPARIVG INDEFINI Total
 
FILTRER
 

EAUPROPRE 1 27 31 59
 
EVITERMAL 1 5 42 48
 
EVITERVG 1 28 101 130
 
ONMADIT 0 1 7 8
 

Total 3 61 181 245
 

Tableau N° 12b
 

PERSPECTIVES D'UTILISATION DU FILTRE
 

POURQUOI IAN DISPARIVG INDEFINI Total
 
FILTRER
 

EAUPROPRE 1 27 31 59
 
> > 24.1%
 

17. 1%
 
EVITERMAL 1 5 42 48
> > 19.6%
 

23.2% 
 1
 
EVITERVG 1 28 101 130
 > > 53.1%
 

33.3% 45.9% 55.8% 5 
ONMADIT 0 1 7 8 

> 3.3% 

Total 3 61 181 245
 
1.2% 24.9% 73.9%
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Tableau N0 13a 	 Rpartitionsuivant les enquetds appels utilisateurs et les perspectives 
d'utilisation 

UTILISATEUR
 

PERSPECTIVES NON OUI Total
 

IAN 2 1 3
 
DISPARIVG 14 47 61
 
INDEFINI 42 139 181
 

Total 58 187 245
 

Tableau N0 13b 

UTILISATEUR
 

PERSPECTIVES NON OUI Total
 

IAN 2 1 3 
> 66.7% 33.3% > 1.2% 

3.4% 0.5% 
 61
DISPARIVG 14 47 61 
> 23.0% 77.0% > 24.9% 

24.1% 25.1% 
INDEFINI 42 139 181
 

> 23.2% 76.8% > 73.9%
 
72.4% 74.3%
 

Total 58 187 245
 
23.7% 76.3%
 

Ce r6sultat confirme 	les r6ponses ' la question 9 sur la raison de l'utilisation 

du filtre puisque seulement 51.4% savent que c'est pour 6viter le ver de Guin6e. 

Discussion: 

Des 77.9% des villageois qui utilisent le filtre au champ, 51% savent que c'est 
pour la pr6vention du ver de Guin6e alors que 49% pensent que c'est pour obtenir de l'eau 
potable ou 6viter des maladies. I1faut souligner aussi que 73.9% ou 181 enqu6tes disent 
qu'ils utiliseront le filtre indefiniment. Ces r6sultats indiquent plusieurs choses: 

1) 	 les villageois 6coutent les conseils donn6s et les mettent en pratique 
mais: 
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2) il y a confusion sur l'objectif de l'utilisation de l'eau de pompe 

3) la raison de l'utilisation du filtre n'est pas bien perque 

4) il y a un manque de responsabilit6, de prise de conscience 

On peut m~me se demander si c'est une bonne alternative d'encourager la 
filtration de l'eau de marigot qui ne pr6vient que le ver de Guin6e puisque 49% des 
villageois pensent pouvoir obtenir par cette m~thode de l'eau potable et 73% continueront 
Afiltrer l'eau ind~finiment. 

Cependant, compte tenu de la non disponibilit6 des sources d'eau potable dans 
les champs, des difficult6s de pouvoir apporter une grande quantit6 d'eau au champ pour 
plusieurs jours de travail, de la date fix~e pour l'6radication et de la n~cessit6 d'eliminer 
cette maladie, d'apparence si facile "ivaincre, de l'impossibilit6 de mettre des forages dans 
les champs puisque le cofit et les difficult~s de terrain ne le permettent pas, la filtration de 
'eau semble la meilleure alternative pour le moment. 

C'est aussi une indication qu'il faut continuer les campagnes de prevention et 
chercher . mieux faire comprendre l'importance de la consommation de l'eau potable tout 
en tenant compte que le changement de comportement prend du temps. 

5. PROBLEMES 

Le ver de Guin~e est une maladie qui affecte seulement les populations 
rurales. Cette maladie peut 8tre 6radiqu6e simplement par la consommation de l'eau 
potable. Cela semble une tAche facile. Mais aider les gens a acquerir de nouvelles 
connaissances qui pourraient 6ventuellement leur permettre de changer d'attitudes et de 
comportement est une tdche complexe et aussi un d6fi surtout quand les habitudes socio
culturelles sont bien enracinees. 

Le ver de Guin6e ne compte pas parmi les maladies les plus importantes pour 
les populations rurales, c'est-A-dire la maladie n'est pas perque comme priorit6. Le taux 
d'incidence est de 55,8 pour 10.000 habitants dans la zone du projet. Pour que les activit~s 
de pr6vention du ver de Guin6e aient un impact positif, il faudrait probablement prendre 
en consideration les besoins et les priorit6s des populations. 

I1existe un grand nombre de villages sans point d'eau potable ou 'a cause de 
leur population peu nombreuse, ou parce que leur faible pouvoir 6conomique ne leur 
permet pas de contribuer Al'installation d'un forage ou d'un puits moderne, ou aussi cause 
de contraintes g6ologiques, ou de l'impuissance financi~re du gouvernement pour aider. 
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Dans le Zou Nord, le taux forage:population est 1:1100, une situation qui ne 
satisfait pas la recommandation de 10 litres d'eau par jour par personne. 

Actuellement les villages end6miques du Zou Nord ne sont pas si nombreux 
et le nombre de cas est relativement faible. Cette situation serait idale pour d6velopper 
une strat6gie de "case containment". 
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