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Proyecto A.I.D. No. 522-0174 


Convenio de Proyecto 


Fechado el 29 de septiembre de 1982 


Entre 


La Repfblica de Honduras 

("fDonata rio") 

¥ 'And
 

Los Estados Unidos de America, actuando 

a travis de la Agencia para el 


Desarrollo Internacional ("A.I.D.") 


ARTICULO 1 


El Convenio 


El prop6sito del presente Convenio es 

fijar los acuerdos de las partes citadas 

4nteriormente ("Partes") con respecto al 

compromiso del Donatario de llevar a cabo 

el Proyecto descrito a continuaci~n, y con 

respecto al financiamiento del Proyecto 

por las Partes. 


ARTICULO 2 


El Proyecto 


SECCION 2.1. Definici6n del Proyecto. 

El Proyecto, el cual se describe mas 

detalladamente en el Anexo I, consistirf 

en el mejoramiento del funcionamiento de 

unidades administrativas claves del 

Gobierno de Honduras (GdeH) responsables 

de la recaudaci6n de impuestos, ejecuci6n 

presupuestaria, y utilizaci~n de los 

recursos d-e las instituciones internacio-

nales de financiamiento mediante la 

ejecuci6n de proyectos de mejoramiento 

administrativo en esas unidades. El 

Anexo I, adjunto, amplia la definici6n 

del Proyecto contenida en esta Secci'n 

2.1. Dentro de los lmites de la 

definici6n del Proyecto, elementos de la 


A.I.D. Project No. 522-0174
 

Project Grant Agreement
 

Dated'September 29, 1982
 

Between
 

The Republic of Honduras
 
("Grantee") 

The United States of America, acting
 
through the Agency for
 

International Development ("A.I.D.")
 

ARTICLE 1
 

The Agreement
 

The purpose of this Agreement is to set
 
out the understandings of the parties
 
named above ("Parties") with respect to
 
the undertaking by the Grantee of the
 
Project described below, and with respect
 
to the financing of the Project by the
 
Parties.
 

ARTICLE 2
 

The Project
 

SECTION 2.1. Definition of Project. The
 
Project, which is further described in
 
Annex I, will consist of improvements in
 
the performanLe of key Government of
 
Honduras (GOH) administrative units res­
ponsible for tax collections, budget
 
execution and utilization of the resources
 
of International Financing Institutions
 
through the implementation of administra­
tive improvement projects in those units.
 
Annex I, attached, amplifies the above
 
definition of the Project contained in
 
this Section 2.1. Within the limits of
 
the above definition of the Project,
 
elements of the amplified description
 
stated in Annex I may be changed by
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descripci6n ampliada citada en el Anexo I 

podran ser modificados mediante acuerdo 

por escrito de los representantes autori-

zados de las Partes'nombradas en la 

Secci6n 8.2., sin necesidad de una
 
enmienda formal al presente Convenio.
 

SECCION 2.2. 
 Naturaleza Incrementativa 


del Proyecto.
 

(a) La contribuci6n de la A.I.D. al 

Proyecto se proporcionarg en contribucio-

nes incrementables, la contribuci6n 

inicial se harg disponible de acuerdo con 

la Seccibn 3.1. de este Convenio. Las 

subsiguientes estar~n sujetas a la 

disponibilidad de fondos de la A.I.D. 

para este prop6sito, y al acuerdo mutuo 

de las Partes de continuar el proyecto al 

momento de decidir la contribuci6n
 
incremental.
 

(b) Dentro de la Fecha de Terminaci6n de 

Asistencia al Proyecto (FTAP) establecida 

en este Convenio, la A.I.D., basada en 

consultas con el Donatario, puede especi-

ficar en Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, 

perlodos de tiempo adecuados para la 

utilizacion de fondos proporcionados por 

la A.I.D. bajo una contribuci6n 

incremental individual de asistencia.
 

ARTICULO 3 


Financiamiento 


SECCION 3.1. La Donaci6n. Con el 

prop6sito de asistir al Donatario a cubrir 

los costos de llevar a cabo el Proyecto,

la A.I.D., de conformidad con el Acta de 

Asistencia al Exterior de 1961, y sus 

enmiendas, conviene en donar al Donatario 

bajo los terminos del presente Convenio 

una cantidad que no exceda de Dos Millones 

de D61ares Estadounidenses (t2,000,000) 

("Donaci6n"). La. Donaci6n podra ser 

utilizada para financiar costos en 
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written agreement of the authorized
 
representatives of the Parties named in
 
Section 8.2., without formal amendment of
 
this Agreement.
 

SECTION 2.2. Incremental Nature of Project.
 

(a) A.I.D.'s contribution to the Project

will be provided in increments, the ini-.
 
tial one being made available in accordance
 
with Section 3.1. of this Agreement. Sub­
sequent increments will be subject to
 
availability of funds to A.I.D. for this
 
purpose, and to the mutual agreement of
 
the Parties, at the time of a subsequent
 
increment, to proceed.
 

(b) 
Within the overall Project Assistance
 
Completion Date (PACD) stated in this
 
Agreement, A.I.D., based upon consultation
 
with the Grantee, may specify in Project

Implemeitation Letters appropriate time
 
periods for the utilization of funds
 
granted by A.I.D. under an individual
 
increment of assistance.
 

ARTICLE 3
 

Financing
 

SECTION 3.1. The Grant. 
 To assist the
 
Grantee to meet the costs of carrying out
 
the Project, A.I.D., pursuant to the
 
Foreign Assistance Act of 1961, as amended,
 
agrees to grant the Grantee under the terms
 
of this Agreement not to exceed Two Million
 
United States ("U.S.") Dollars ($2,000,000)
 
("Grant"). The Grant may be used to
 
finance foreign exchange costs, as defined
 
in Section 6.1., and local currency costs,
 
as defined in Section 6.2., of goods and
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moneda extranjera, tal como se define en 
la Secci6n 6.1., 
y costos en Lempiras, tal
 
como se definen en La Seccion 6.2., de
 
bienes y servicios requeridos para el
 
Proyecto.
 

SECCION 3.2. 
Recursos del Donatario para 

el Proyecto. 


(a) El Donatario conviene'en proporcionar, 

o velar porque se proporcionen al Proyecto

todos los fondos, adicionales a la 

Donaci6n, y Lodos los demis recursos 

requeridos para llevar a cabo el Proyecto

efectiva y oportunamente., 


(b) Los recursos proporcionados por el 

Donatario para el Proyecto serin no menor 

que el equivalente a Ochocientos Cincuenta 

Mil D61ares Estadounidenses ($850,000),

incluyendo los costos aportados "en 

especie."
 

SECCION 3.3. 
Fecha de Termnacion de 

Asistencia al Proyecto. 


(a) La "Fecha de Terminaci6n de Asistencia 

al Proyecto" (FTAP), que es el 30 de 

septiembre de 1985, u otra fecha que las 

Partes convinieren por escrito, es la 

fecha en la cual las Partes estiman que

todos los servicios financiados bajo la

Donaci6n habran sido efectuados y todos 

los bienes financiados bajo la Donaci6n 

habran sido proporcionados para el 

Proyecto tal como se contempla en el
 
presente Convenio.
 

(b) A excepci6n de lo que la A.I.D. 

pudiere de otra manera convenir por

escrito, 6sta no emitira ni aprobara

documentaci6n que autorice desembolsos de 

la Donaci6n por servicios efectuados en 

fecha posterior a la FTAP o por bienes 

suministrados al Proyecto, tal como se 

contemplan en el presente Convenio, 

posteriormente a la FTAP.
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services for the Project. 

SECTION 3.2. 
 Grantee Resources for the
 
Project.
 

(a) The Grantee agrees to provide or
 
cause to be provided for the Project all
 
funds, in addition to the Grant, and all
 
other resources required to carry out the

Project effectively and in a timely
 
manner.
 

(b) The resources provided by Grantee for
 
the Project will be not less than the
 
equivalent of Eight Hundred Fifty Thousand
 
United States Dollars ($850,000), includ­
ing costs borne on an "in kind" basis.
 

SECTION 3.3. 
 Project Assistance
 
Completion Date.
 

(a) The "Project Assistance Completion

Date" (PACD), which is September 30, 1985,
 
or such other date as the Parties may
 
agree to in writing, is the date by which
 
the Parties estimate that all services
 
financed under the Grant will have been

performed and all goods financed under the
 
Grant will have been furnished for the
 
Project as contemplated in this Agreement.
 

(b) Except as A.I.D. may otherwise agree

in writing, A.I.D. will not issue or
 
approve documentation which would author­ize disbursement of the Grant for services
 
performed subsequent to the PACD or for
 
goods furnished for the project, as con­
templated in this Agreement, subsequent
 
to the PACD.
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(c) Las solicitudes de desembolso, acom-

pa~adas por la documentaci6n de respaldo 

necesaria prescrita en las Cartas de 

Ejecuci6n del Proyecto, deberan ser 

recibidas por la A.I.D o por cualquier 

banco descrito en la Secci6n 7.1. a mas 

tardar nueve (9) meses a partir de la 

FTAP, o cualquier otro perlodo que la 

A.I.D. acuerde por escrit6. Despugs de 

tal periodo, la A.I.D., mediante notifi-

caci6n escrita al Donatario, puede en 

cualquier momento o momentos reducir el 

monto de la Donaci6n total o parcialmente 

para el cual no se hayan recibido las 

solicitudes de desembolso, acompaiadas por 

la documentaci6n de respaldo necesaria 

prescrita en las Cartas de Ejecuci'n del
 
Proyecto antes de la fecha de expiraci6n 
de tal periodo. 

ARTICULO 4 

Condiciones Previas a Desembolso 


SECCION 4.1. Primer Desembolso. Antes 

de efectuar el primer desembolso bajo la 

Donacibn, o la emisi'n por parte de la 

A.I.D. de documentaci6n de conformidad con 

la cual se efectuar~n desembolsos, el 

Donatario, a excepci6n de lo que las 

Partes de otra manera convinieren por 

escrito, suministrara a la A.I.D. en forma 

y substancia satisfactoria a la A.I.D:
 

(a) Un dictamen de un consultor juridico 

aceptable a la A.I.D. de que el presente 

Convenio ha sido debidamente autorizado 

y/o ratificado por y celebrado en repre-

sentaci6n del Donatario y que constituye 

una obligacion valida y legalmente 

exigible del Donatario de conformidad con 

todos sus terminos;
 

(b) Una declaraci6n del nombre de la 

persona que ocupa o que est& encargada 

interinamente del despacho del Donatario 
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(c) Requests for disbursement, accompanied
 
by necessary supporting documentation
 
prescribed in Project Implementation
 
Letters are to be received by A.I.D. or any
 
bank described ir Section 7.1. no later
 
than nine (9) months following the PACD,
 
or such other period as A.I.D. agrees to
 
in writing. After such period, A.I.D.,
 
giving notice in writing to the Grantee,
 
may at any time or times reduce the amount
 
of the Grant by all or any part thereof for
 
which requests for disbursement, accom­
panied by necessary supporting documenta­
tion prescribed in Project Implementation
 
Letters, were not received before the
 
expiration of said period.
 

ARTICLE 4 

Conditions Precedent to Disbursement
 

SECTION 4.1. First-Disbursement. Prior
 
to the first disbursement under the Grant,
 
or to the issuance by A.I.D. of documenta­
tion pursuant to which disbursement will
 
be made, the Grantee will, except as the
 
Parties may otherwise agree in writing,
 
furnish to A.I.D. in form and substance
 
satisfactory to A.I.D.:
 

(a) An opinion of counsel acceptable to
 
A.I.D. that this Agreement has been duly
 
authorized and/or ratified by, and executed
 
on behalf of, the Grantee, and that it
 
constitutes a valid and legally binding
 
obligation of the Grantee in accordance
 
with all of its terms;
 

(b) A statement of the name of the person
 
holding or acting in the office of the
 
Grantee specified in Section 8.2.,
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especificado en la Seccibn 8.2., y de 

cualesquier represekitantes adicionales, 

junto con una muestra de la firma de cada 

persona especificada en dicha declaraci6n.
 

SECCION 4.2. Notificaci6n. Cuando la 

A.I.D. haya determinado que las condicio-

nes previas especificadas en la Seccibn 

4.1. han sido cumplidas, to notificara 

prontamente al Donatario.
 

SECCION 4.3. Fechas Finales para las 

Condiciones Previas. Si todas las condi-

ciones estipuladas en la Secci6n 4.1. no 

han sido cumplidas dentro de los noventa 

(90) dias a partir de la fecha del 

presente Convenio, o en una fecha 

posterior que la A.I.D. acordare por 

escrito, la A.I.D., a sv opci6n, podra 

dar por terminado el presente Convenio,
 
notificandolo por escrito al Donatario.
 

ARTICULO 5 


Estipulaciones Especiales 


SECCION 5.1. Evaluaci6n del Proyecto. 

Las partes convienen en establecer un 

programa de evaluaci6n como parte integral 

del Proyecto. A excepci6n de lo que las 

Partes convinieren de otra manera por 

escrito, el programa incluira, durante la 

ejecucion del Proyecto y una o mas veces 

despu~s de la ejecuci6n: (a) evaluacion 

del progreso hacia el logro de los obje-

tivos del Proyecto; (b) identificaci6n y 

evaluaci6n de areas problematicas o 

restricciones que pudieran inhibir tal 

logro; c) diagn6stico de cbmo esta 

informaci6n puede ser utilizada para 

contribuir a resolver tales problemas; y 

(d) evaluaci6n, al grado que sea factible, 

del impacto general de desarrollo del
 
Proyecto.
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and of any additional representatives,
 
together with a specimen signature of each
 
person specified in such statement.
 

SECTION 4.2. Notification. When A.I.D.
 
has determined that the conditions pre­
cedent specified in Section 4.1 have been
 
met, it will promptly notify the Grantee.
 

SECTION 4.3. Terminal Dates for
 
Conditions Precedent. If all'of the con­
ditions specified in Section 4.1. have not
 
been met within ninety (90) days from the
 
date of this Agreement, or such later date
 
as A.I.D. may agree to in writing, A.I.D.,
 
at its option, may terminate this Agree­
ment by written notice to Grantee.
 

ARTICLE 5
 

Special Covenants
 

SECTION 5.1. Project Evaluation. The
 
Parties agree to establish an evaluation
 
program as an integral part of the Proj­
ect. Except as the Parties otherwise
 
agree in writing, the program will
 
include, during the implementation of the
 
Project and at one or more points there­
after: (a) evaluation of progress toward
 
attainment of the objectives of the Proj­
ect; (b) identification and evaluation of
 
problem areas or constraints which may
 
inhibit such attainment; (c) assessment
 
of how such information may be used to
 
help overcome such problems; and (d)
 
evaluation, to the degree feasible, of the
 
overall development impact of the Project.
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SECCION 5.2. Limitaciones en los 

Servicios de los Asesores T6cnicos. El 

Donatario conviene en que, a menos que la 

A.I.D. acordare de otra manera por escrito, 

establecera la estructura legal necesaria 

para las actividades de Fianza Colectiva 

para Empleados PUblicos y Transporte, y 

la reglamentaci6n y otras disposiciones 

legales que podrian.ser necesarias en el 

caso de la actividad Proveeduria, para su 

exitosa ejecuci'n bajo el Proyecto, antes 

de que se inicien los servicios de los 

asesores t6cnicos financiados por el 

Proyecto para esas actividades.
 

ARTICULO 6 


Fuente de Adquisiciones 


SECCION 6.1. Costos de Moneda Extranjera. 

Los desembolsos de fondos de la Donaci6n 

efectuados de conformidad con la Secci6n 

7.1. serAn utilizados exclusivamente para 

financiar el costo de bienes y servicios 

que tengan su fuente y origen en los 

Estados Unidos (C6digo Geografico de la 

A.I.D. No. 000 en vigencia al momento de 

colocar las 6rdenes o cilebrar los 

contratos para tales bienes y servicios) 

("Costos de Moneda Extranjera"), a 

excepci6n de lo que la A.I.D. de otra 

manera pudiere convenir por escrito, y 

exceptuando lo dispue to en el Anexo de 

Estipulaciones Generales del Proyecto de
 
Donaci6n, Secci6n C..(b) con respecto al
 
seguro maritimo.
 

Los costos de transporte por via maritima 

se financiarAn bajo la Donaci6n Cnicamente 

en naves de bandera norteamericana, a 

excepci6n de lo que la A.I.D. de otra 

manera pudiere convenir por escrito. Si 

la A.I.D. determina que no hay naves de 

bandera norteamericana generalmente 

disponibles para el transporte maritimo, 

o que la Republica de Honduras no tiene 

acceso al servicio de bandera 
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SECTION 5.2. Limitation on Services of
 
Technical Advisers. The Grantee hereby
 
covenants that, except as A.I.D. may other­
wise agree in writing, it shall establish
 
the necessary legal structure for the
 
Public Employees Bonding and Transportation
 
activities, and the regulations and any
 
other legal provisions that may be required
 
for the Procurement activity, for their
 
successful implementation under the Proj­
ect, prior to the initiation of the
 
services of Project financed technical
 
advisers under those activities.
 

ARTICLE 6
 

Procurement Source
 

SECTION 6.1. Foreign Exchange Costs.
 
Disbursements pursuant to Section 7.1.
 
will be used exclusively to finance the
 
costs of goods and services required for
 
the Project having their source and origin
 
in United States (Code 000 of the A.I.D.
 
Geographic Code Book as in effect at the
 
time orders are placed or contracts
 
entered into for such goods and services)
 
("Foreign Exchange Costs"), except as
 
A.I.D. may otherwise agree in writing, and
 
except as provided in the Project Grant
 
Standard Provisions Annex, Section C.l.
 
(b) with respect to marine insurance.
 

Ocean transportation costs will be
 
financed under the Grant only on vessels
 
under flag registry of the United States
 
except as A.I.D. may otherwise agree in
 
writing. If A.I.D. determines either that
 
there are no vessels under flag registry
 
of the United States generally available
 
for ocean transportation, or that Honduras
 
has no access to U.S. flag service, A.I.D.
 
in a Project Implementation Letter may
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norteamericana, la A.I.D., en una Carta 

de Ejecuci6n del Proyecto, podrA convenir 

en financiar bajo la Donaci6n los costos 

de transporte en naves de bandera de 

cualquier pals incluido en el C6digo
 
Geogrffico de la A.I.D. No. 941.
 

SECCION 6.2. Costos en.Lempiras. Los 

desembolsos efectuados de conformidad con 

la Secci6n 7.2. seran utilizados exclusi-

vamente para financier los costos de 

bienes y servicios requeridos para el 

Proyecto que tengan su fuente y, a excep-

ci6n de lo que la A.I.D. de otra manera 

convihiere por escrito, su origen en 

palses del Mercado Comin Centroamericano 

("Costos en Lempiras").
 

ARTICULO 7 


Desembolsos 


SECCION 7.1. Desembolso para Costos en 

Moneda Extranjera. 


(a) Despu~s de satisfacer las condiciones 

previas, el Donatario podrA obtener 

desembolsos de fondos baJo la Donaci6n 

para los Costos en Moneda Extranjera de 

bienes o servicios requeridos para el 

Proyecto de conformidad con los terminos 

del presente Convenio, por cualesquiera 

de los siguientes metodos segdn fuere 

mutuamente convenido:
 

(1)sometiendo a la A.I.D., con la 

documentaci6n necesaria de respaldo tal 

como se describe en las Cartas de Ejecu-

ci6n del Proyecto, (A) solicitudes de 

reembolso para tales bienes y servicios, 

o (B) solicitudes para que la A.I.D. 

adquiera bienes y servicios por cuenta del 

Donatario para el Proyecto; o 


(2) solicitando a la A.I.D. la emisi6n 

de Cartas de Compromiso por montos 
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agree to finance under the Grant ocean
 
transportation costs on vessels under flag
 
registry of any country included in A.I.D.
 
Ceographic Code Book 941.
 

SECTION 6.2. Local Currency Costs.
 
Disbursements pursuant to Section 7.2 will
 
be used exclusively to finance the costs
 
of goods and services required for the
 
Project having their source and, except as
 
A.I.D. may otherwise agree in writing,
 
their origin in countries of the Central
 
American Common Market ("Local Currency
 
Costs").
 

ARTICLE 7
 

Disbursement
 

SECTION 7.1. Disbursement for Foreign
 
Exchange Costs.
 

(a) After satisfaction of conditions
 
precedent, the Grantee may obtain dis­
bursement of funds under the Grant for the
 
Foreign Exchange Costs of goods or servi­
ces required for the Project in accordance
 
with the terms of the Agreement, by each
 
of the following methods as may be
 
mutually agreed upon:
 

(1) by submitting to A.I.D., with
 
necessary supporting documentation as
 
prescribed in Project Implementation
 
Letters, (A) requests for reimbursement
 
for such goods or services, or (B)
 
requests for A.I.D. to procure commodities
 
or services in Grantee's behalf for the
 
Project; or,
 

(2) by requesting A.I.D. to issue
 
Letters of Commitment for specified
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especificados (A)a uno o mas bancos 

estadounidenses, satisfactorio a la 

A.I.D., comprometigndose la A.I.D. a 

reembolsar al banco o bancos por pagos 

efectuados por ellos a contratistas o 

proveedores, bajo Cartas de Cr~dito o por 

otros medios, por tales bienes o servi-

cios, o (B) directamerlte a uno o mas 

contratistas o proveedores, comprometi6n-

dose la A.I.D. a pagar a tales contratis-

tas o proveedores por tales bienes o 
servicios.
 

(b) Los cargos bancarios incurridos por 

el Donatario en conexi6n con Cartas de 

Compromiso y Cartas de Credito serfn 

financiados bajo la Donaci6n a no ser que 

el Donatario instruya a la A.I.D. lo con-

trario. Tambign podran ser financiados 

bajo la Donaci6n aquellos otros cargos a 

los que convengan las Partes.
 

SECCION 7.2. Desembolso para Costos en 

Lempiras. 


(a) Despu~s de satisfacer las condiciones 

previas, el Donatario pocrg obtener 

desembolsos de fondos bajo la Donaci6n 

para Costos en Lempir&s requeridos para 

el Proyecto de conformidad con los trmi-

nos del presente Convenio, suministrando 

a la A.I.D., con la documentaci6n necesa-

ria de respaldo tal como se prescribe en 

las Cartas de Ejecuci6n del Proyecto, 

solicitudes para financiar tales costos.
 

(b) La cantidad en Lempiras necesaria para 

tales desemb'olsospodrA ser obtenida: 

(1) medihnte adquisicibn por parte de la 

A.I.D. por compra con D61ares Estado-

unidenses; o (2) solicitando la A.I.D. 

al Donatario que haga disponible la 

cantidad en Lempiras para tales costos y 

en lo subsiguiente haciendo disponible al 

Donatario por medio de la apertura o 
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amounts (A) to one or more U.S. banks,
 
satisfactory to A.I.D., committing A.I.D.
 
to reimburse such bank or banks for pay­
ments made by them t'o contractors or
 
suppliers, under Letters of Credit or
 
otherwise, for such goods or services, or
 
(B) directly to one or more contractors
 
or suppliers, committing A.I.D. to pay
 
such contractors or suppliers for such
 
goods or services.
 

(b) Banking charges incurred by Grantee
 
in connection with Letters of Commitment
 
and Letters of Credit will be financed
 
under the Grant unless Grantee instructs
 
A.I.D. to the contrary. Such other
 
charges as the Parties may agree to may
 
also be financed under the Grant.
 

SECTION 7.2. Disbursement for Local
 
Currency Costs.
 

(a) After satisfaction of conditions
 
precedent, the Grantee may obtain dis­
bursements of funds under the Grant for
 
Local Currency Costs required for the
 
Project in accordance with the terms of
 
this Agreement, by submitting to A.I.D.,
 
with necessary supporting documentation
 
as prescribed in Project Implementation
 
Letters, requests to finance such costs.
 

(b) The local currency needed for such
 
disbursements hereunder may be obtained:
 
(1) by acquisition by A.I.D. with U.S.
 
dollars by purchase; or (2) by A.I.D.
 
requesting the Grantee to make available
 
the local currency for such costs, and
 
thereafter making available to the
 
Grantee, through the opening or amending
 
by A.I.D. of Special Letters of
 



Pfgina 9 de 12 


enmienda por parte de la A.I.D. de Cartas 

de Credito Especiales a favor del Donata-

rio o sus designados, una cantidad en 

D6lares Estadounidenses equivalente a la 

cantidad en Lempiras que el Donatario haya 

hecho disponible, los cuales seran utili-

zados para compras en los Estados Unidos 

de conformidad con prQcedimientos apro-

piados descritos en Cartas de Ejecuci6n
 
del Proyecto.
 

El equivalente en D61ares Estadounidenses 

de la cantidad en Lempiras que se haga 

disponible por este medio sera, en el caso 

de la subsecci6n (b)(1) anterior, la 

cantidad en D61ares Estadounidenses 

requeridos por la A.I.D. para obtener la 

cantidad en Lempiras, y para el caso de 

la subsecci6n (b)(2) anterior, una canti-

dad calculada al tipo de cambio especifi-

cado en el respectivo Memorandum de 

Ejecucibn de Carta de Cr6dito Especial a 

la fecha de !a apertura o enmienda de la 

Carta de Cr6dito Especial aplicable.
 

SECCION 7.3. Otras Forwrs de Desembolso. 

Los desembolsos de la Dolaci6n tambi~n 

podran efectuarse utilizando tales otros 

medios como las Partes pudieren convenir 

por escrito.
 

SECCION 7.4. Tipo de Cambio. A excepci6n 

de lo que se estipule de manera mas espe-

cifica bajo la Secci6n 7.2., si los fondos 

suministrados bajo la Asistencia fueren 

introducidos a la Rep6blica de Honduras 

por la A.I.D. o por cualquier dependencia 

p'blica o privada para prop6sitos de 

llevar a'cao obligaciones de la A.I.D. 

bajo el presente Convenio, el Donatario 

hara los arreglos que sean necesarios para 

que tales fondos puedan ser convertidos a 

la moneda de la Rep'blica de Hoaduras al 

tipo de cambio mAs alto que al momento que 

se efectie la conversi6n no sea ilegal en 

la Repfiblica de Honduras.
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Credit in favor of the Grantee or its
 
designee, an amount of U.S. Dollars
 
equivalent to the amount of local currency
 
made available by the Grantee, which dol­
lars will be utilized for procurement from
 
the United States under appropriate pro­
cedures described in Project Implementa­
tion Letters.
 

The U.S. dollar equivalent of the local
 
currency made available hereunder will be,
 
in the case of subsection (b)(1) above,
 
the amount of U.S. dollars required by
 
A.I.D. to obtain the local currency, and
 
in the case of subsection (b)(2) above,
 
an amount calculated at the rate of
 
exchange specified in the applicable
 
Special Letter of Credit Implementation
 
Memorandum hereunder as of the date of the
 
opening or amendment of the applicable
 
Special Letter of Credit.
 

SECTION 7.3. Other Forms of Disbursement.
 
Disbursements of the Grant may also be
 
made through such other means as the
 
Parties may agree to in writing.
 

SECTION 7.4. Rate of Exchange. Except
 
as may be more specifically provided under
 
Section 7.2., if funds provided under the
 
Grant are introduced into the Republic of
 
Honduras by A.I.D. or any public or
 
private agency for purposes of carrying
 
out obligations of A.I.D. hereunder, the
 
Grantee will make such arrangements as may
 
be necessary so that such funds may be
 
converted into currency of the Republic
 
of Honduras at the highest rate of
 
exchange which, at the time the conversion
 
is made, is not unlawful in the Republic
 
of Honduras.
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ARTICULO 8 


Miscelaneos 


SECCION 8.1. Comunicaciones. Cualquier 

notificacion, solicitud, documento u otra 

comunicaci6n suministrada por cualquiera 

de las Partes a la otra bajo el presente 

Convenio se harA por escrito o por tele-

grama o cable, y se considerara como 

debidamente despachado o enviado cuando 

sea entregado a dicha Parte en la siguiente 

direcci6n:
 

Para el Donatario: 


Ministerio de Hacienda y 

Credito Pfiblico 

Tegucigalpa, D. C. 

Honduras, C. A. 


Direcci6n alterna para cables: 


HACIENDA 

Tegucigalpa, Honduras 


Para la A.I.D. 


Agencia para el Desarrollo 

Internacional (A.I.D.) 

Rdo. Embajada Americana 

Tegucigalpa, D. C. 

Honduras, C. A. 


Direccion Alterna para Cables: 


USAID/HONDURAS 

AMEMBASSY 

Tegucigalpa, Honduras 


Todas las comunicaciones serfn en ingl's, 

a menos que las Partes convinieren de otra 

manera por escrito. Las direcciones 

anteriores podrin ser sustituidas por 

otras mediante notificacibn. Ademas, el 

Donatario proporcionara a la Mision de la 

A.I.D. en Honduras, una copia de cada 

comunicaci6n enviada a la A.I.D.
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ARTICLE 8
 

Miscellaneous
 

SECTION 8.1. Communications. Any
 
notice, request, document or other commu­
nication submitted by either Party to the
 
other under this Agreement will be in
 
writing or by telegram or cable; and will
 
be deemed duly given or sent when
 
delivered to such Party at the following
 
address:
 

To the Grantee:
 

Ministry of Finance and
 
Public Credit
 
Tegucigalpa, D. C.
 
Honduras, C. A.
 

Alternate address for cables:
 

HACIENDA
 
Tegucigalpa, Honduras
 

To A.I.D.:
 

Agency for International
 
Development (A.I.D.)
 
c/o American Embassy
 
Tegucigalpa, D. C.
 
Honduras, C. A.
 

Alternate address for cables:
 

USAID/HONDURAS
 
AMEMBASSY
 
Tegucigalpa, Honduras
 

All such communications will be in
 
English, unless the Parties otherwise
 
agree in writing. Other addresses may be
 
substituted for the above upon the giving
 
of notice. The Grantee, in addition, will
 
provide the USAID Mission with a copy of
 
each communication sent to A.I.D.
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SECCION 8.2. Representantes. Para todos 

los prop6sitos relacionados con el presente 

Convenio, el Donata!io sera representado 

por la persona que ocupe o est6 encargada 

interinamente del despacho del Ministro de 

Hacienda y Cr6dito Pdblico, y la A.I.D. 

estarA representada por la persona que 

ocupe o est6 encargada interinamente, de 

la oficina del Director de la Misi6n de la 

A.I.D. en la Rep6blica de Honduras, 

quienes, mediante notificaci6n escrita, 

podra designar representantes adicionales 

para todos los prop6sitos, a excepci6n del 

ejercicio del poder bajo la Secci6n 2.1. 

para revisar los elementos de la descrip-

ci6n ampliada en el Anexo I. El Ministro 

de Hacienda y Cr4dito Pblico por este 

medio designa a la persona que ocupe la 

Jefatura de la Cficina de Asistencia 

T~cnica del Ministerio de Hacienda y 

Cr~dito Pblico como un representante 

adicional para todos los prop6sitos, a 

excepci6n del ejercicio del poder bajo la 

Secci6n 2.1. para revisar los elementos de 

la descripci6n ampliada en el Anexo I. Los 

nombres de los representantes del Donatario, 

con muestras de firmas, ser~n suministrados 

a la A.I.D., la que podra aceptar como 

debidamente autorizado cualquier instrumento 

firmado por tales representantes en la 

ejecuci6n del presente Convenio, hasta que
 
se reciba notificaci6n escrita acerca de la
 
revocaci6n de su autoridad.
 

SECCION 8.3. Anexo de Estipulaciones 

Generales. Se adjunta un "Anexo de 

Estipulaciones Generales para Proyectos de 

Donaci6n" (Anexo II) y el mismo forma parte 

del presente Convenio.
 

SECCION 8.4. Idioma del Convenio. Este 

Convenio esta preparado en inglfs y en 

espaiol. En caso de ambiguedad o conflicto 

entre las dos versiones, prevalecera la 

versibn en el idioma ingles. 
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SECTION 8.2. Representatives. For all
 
purposes relevant to this Agreement, the
 
Grantee will be represented by the indiv­
idual holding or acting in the office of
 
the Minister of Finance and Public Credit
 
and A.I.D. will be represented by the
 
individual holding or acting in the office
 
of the Mission Director, USAID/Honduras,
 
each of whom, by written notice, may
 
designate additional representatives for
 
all purposes other than exercising the
 
power under Section 2.1. to revise ele­
ments of the amplified description in
 
Annex I. The Minister of Finance and
 
Public Credit hereby designates the indiv­
idual holding the office of Chief of the
 
Technical Assistance Office of the Minis­
try of Finance and Public Credit as an
 
additional representative for all purposes
 
other than exercising the power under
 
Section 2.1. to revise elements of the
 
amplified project description in Annex I.
 
The names of the representatives of the
 
Grantee, with specimen signatures, will
 
be provided to A.I.D., which may accept
 
as duly authorized any instrument signed
 
by such representatives in implementa-ion
 
of this Agreement, until receipt of
 
written notice of revocation of their
 
authority.
 

SECTION 8.3. Standard Provisions Annex.
 
A "Project Grant Standard Provisions
 
Annex" (Annex II) is attached to and forms
 
part of this Agreement.
 

SECTION 8.4. Language of Agreement. This
 
Agreement is prepared in both English and
 
Spanish. In the event of ambiguity or
 
conflict between the two versions, the
 
English language version will control.
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EN FE DE LO CUAL, la Repfiblica de Honduras 

y los Estados U.nidos de Am~rica, cada cual 

actuando a travs de sus representantes 

debidamente autorizados, celebran y 

entregan el presente Convenio en el dia y 

ano indicados a principios del mismo. 


LA REPUBLICA DE HONDURAS 


r.~~~~~ ~~6rovrRbroSa 


Presidente de'1 Repuzblica 


Lic. Rodolfo Matamoros 

Ministro de Hacienda y 

Credito Pfblico por Ley 
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IN WITNESS WHEREOF, the Grantee and the
 
United States of America, each acting
 
through its duly authorized representa­
tives, have caused this Agreement to be
 
signed in their names and delivered as of
 
the day and year first above written.
 

UNITED STATES OF AMERICA
 

9John D. Negroponte
 

Ambassador
 

Anbei. C!uteruccl 
-Mission Director
 

USAID/HONDURAS
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Descripci6n Amplificada del Proyecto 


I. Meta y Prop6sito 


La Meta del proyecto sera ayudar a resta-

blecer la capacidad del Gobierno de 

Honduras (GdeH) para administrar y finan-

ciar los esfuerzos de desarrollo del pals. 

El Prop6sito del proyecto sera mejorar el 

rendimiento de unidades administrativas 

claves del GdeH responsables por recauda-

ciones fiscales, ejecuci6n presupuestaria 

y utilizaci6n de los recursos recibidos 

de las instituciones financieras interna-

cionales. Los problemas especificos de 

las unidades claves ya han sido analizados 

en detalle y un programa ha sido diseffado 

para mejorer las operaciones de cada una 

de ellas. Para asegurar que el proyecto 

traer& mayor eficiencia al GdeH, las 

soluciones han sido diseffadas para asignar 

responsabilidad y autoridad a los niveles 

mfs bajos posibles dentro del Gobierno. 

Las soluciones siguen un patr6n general 

de descentralizaci6n significativa de 

operaciones aparejada con mejorias en la 

supervisi6n y control por las oficinas 

centrales al mas alto nivel gubernamental. 


II. Actividades de Proyecto 


El analisis de problemas y soluciones para 

cada una de las unidades claves esta hecho 

en la descripci6n del Proyecto de Mejora-

miento Administrativo (ALP) propuesto por 

el Gobierno y aprobado por la A.I.D. para 

ser ejecutado bajo el proyecto. Un resu-

men de las actividades a ser realizadas, 

e Indicadores Especificos de Situaci6n al 

Final del Proyecto (EOPS) para cada AlP 

aprobado se hace a continuaci6n. El 

texto completo de los AIPs sera emitido 

mediante una Carta de Ejecuci6n.
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Amplified Project Description
 

I. Goal and Purpose
 

The Goal of the project will be to help
 
restore the capability of the Government
 
of Honduras (GOH) to administer and
 
finance the country's developmental
 
efforts. The Purpose of the project will
 
be to improve the performance of key GOH
 
administrative units responsible for tax
 
collections, budget execution and utiliza­
tion of resources obtained from interna­
tional financing institutions. The
 
specific problems of the key units have
 
now been thoroughly analysed and a program
 
for improving the operations of each of
 
them has been designed. To ensure that
 
the project will bring about improved GOH
 
efficiency, the solutions have been
 
designed to assign responsibility and
 
authority to the lowest possible level
 
within the government. The solutions
 
follow a general pattern of significant
 
decentralization of operations coupled
 
with improved oversight and control by
 
central offices at the highest government
 
level.
 

II. Project Activities
 

The problem analysis and solutions for
 
each of the key units are set forth in the
 
descriptions of the Administrative
 
Improvement Projects (AlP's) proposed by
 
the government and approved by A.I.D. for
 
implementation under the Project. A
 
summary of the activities to be carried
 
out, and specific End of Project Status
 
(EOPS) indicators for each approved AlP
 
follows. The full text of the AIP's will
 
be issued under an implementation letter.
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A. Administraci6n Tributaria 


1. Actividades 


Bajo la actividad de Administraci'n 
Tributaria, la Direccion General de 

Tributaci'n (DGT), con la asistencia de 

asesores financiados por el proyecto, 

hard lo siguiente:
 

a. Diseliar y poner en 

marcha una eficiente estructura organiza-

cional que sea consistente con las reco-

mendaciones para modificaci6n estructural 

previamente hechas por la OEA y el FMI; 


b. Actualizar el archivo 

central del Registro Tributario Nacional 

(RTN) y separar los registros de los 

contribuyentes y los no contribuyentes; 

agregar un digito de control a los nfimeros 

actuales del Registro Tributario Nacional 
para facilitar una mejor identificaci6n 
del contribuyente; y hacer un gran 
esfuerzo para instalar un sistema para 
obtener direcciones actuales de todos los 
contribuyentes y mantenerlas al dia; 

c. Desarrollar e instalar 

procedimientos para verificaci6n por com-

putadora de datos de auditorias, selecci'n 

de declaraciones tributarias para ser 

auditadas en mis detalle, y control 

cruzado con pagos efectuados por concepto 

de derechos aduaneros, impuesto de venta 

y otros impuestos; desarrollar un sistema 

de informes de auditorla preparados por 

computaddra lo cual ahora distrae bastante 

tiempo de las actividades de cumplimiento; 

aumentar el uso del equipo instalado para 

procesar datos en todas las actividades 

de la DGT; y entrenar a todo el personal
 
de la DGT en tc.nicas mejoradas de audi­
toria y procedimientos de procesamiento
 
de datos;
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A. Tax Administration
 

1. Activities
 

Under the tax administration activity, the
 
General Directorate of Taxation (DGT),
 
with the assistance of project funded
 
advisers, will:
 

a. design and put into
 
effect an efficient organizational struc­
ture which is consistent with the recom­
mendations for structural modification
 
previously made by the OAS and the IMF;
 

b. update the Taxpayer
 
Identification Number (RTN) Registry
 
master file and separate taxpayers from
 
non-tax filers; add a check digit to the
 
existing RTN numbers to facilitate better
 
taxpayer identification; and make a stren­
uous effort to install a system to obtain
 
current addresses for all taxpayers and
 
keep them current;
 

c. develop and install
 
procedures for computer verification of
 
audit data, selection of tax returns for
 
in-depth audits, and cross checking income
 
tax declarations with customs, sales tax
 
and other tax payments; develop a system
 
of computer prepared audit reports, which
 
now take significant time away from com­
pliance activities; increase the use of
 
installed data processing equipment in all
 
of the DGT's activities and train all DGT
 
personnel in improved audit techniques and
 
data processing procedures;
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d. Disefiar e instalar un 

sistema mas simplificado para retenci6n 

de impuestos y pago de impuestos estima-

dos, para hacerlos mas efectivos y menos 

carga para el pfiblico; y, 


e. Desarrollar y poner en 

practica procedimientos jVstos y consis-

tentes de apelaci6n tributaria, para 

admitir reclamos razonables pero no 

permitir el presente sistema de entorpecer 

los pagos de impuestos con apelaciones 

frivolas.
 

El costo total de ejecutar este AlP es 

estimado en $1.2 millones. A.I.D. pro-

veerg $900,000 que financiaran Asistencia 

Tgcnica (costo estimado: $800,000 por 67 

meses de servicios de asesoria), entrena-

miento y visitas de observaci6n a las 

facilidades del U.S. Internal Revenue 

Service ($85,000), y material didactico y 

otros productos para uso de los asesores 

($15,000). El costo del GdeH es de 

$300,000 que seran primordialmente el 

tiempo del personal de la DGT que participe 

en las actividades del proyecto (t280,000) 

y capacitaci6n a corto plazo ($20,000). 

Se espera como resultado, un incremento 

total en facturaci6n de impuestos y mejo-

ramiento de recaudaciones del orden de 10% 

para un ingreso total de $38.5 millones 

durante un periodo de 5 alios. Una rela-

ci6n financiera de costo beneficio de
 
25.7 ha sido estimado para el proyecto.
 

2. EOPS 


Lo sigui~nte habra sido realizado al 

finalizar el proyecto: 


a. Un mayor nfmero de 

declaraciones auditadas anualmente, mejor 

calidad de las auditorias y un incremento 

en los impuestos facturados;
 

Annex I
 
Page 3 of 28
 

d. design and install a
 
more simplified system for tax withholding
 
and estimated tax payments to make them
 
more effective and less of a burden on the
 
public; and,
 

e. develop and put into
 
effect fair and consistent tax appeal
 
procedures to deal with reasonable com­
plaints, but not allow the present system
 
of blocking tax payments with frivolous
 
appeals.
 

The total cost of implementing this AlP
 
is estimated at $1.2 million. A.I.D. will
 
provide t900,000, which will finance tech­
nical assistance (estimated cost: $800,000
 
for 67 person-months of advisory services),
 
training and observational visits to U.S.
 
Internal Revenue Service (IRS) facilities
 
($85,000), and training aids and other com­
modities for use by the advisors ($15,000).
 
The GOR cost of $300,000 will be primarily
 
the time of DGT staff participating in the
 
projec! activities ($280,000) and short
 
term participant training ($20,000). A
 
total increase in tax billing and improved
 
collections on the order of 10% is expected
 
to result, for a total net return of $38.5
 
million during a five year period. A
 
financial cost/benefit ratio of 25.7 has
 
been estimated for the project.
 

2. EOPS
 

The following will have been achieved by
 
the end of the project:
 

a. Increased number of
 
tax returns audited annually, better qual­
ity audits and increased tax assessments;
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b. Un numero creciente de 

declaraciones entregadas, despues de 

ajustar por los efectos de la legislaci6n 

tributaria que reducir& el nu'mero de 

declaraciones a ser llenadas en 1983;
 

c. Reducci6n en el nfimero 

de cuentas pendientes por'mora tributaria 

y un monto reducido de impuestos morosos 

adeudados; y, 


d. Incremento de recauda-

ciones tributarias en un 10% anual en 

terminos reales. 


B. Administraci6n de Recaudaciones 


1. Actividades 


Bajo el proyecto de Administraci6n de 

Ingresos, el Gobierno mejorar& su 

administraci6n de ingresos mediante la 

transferencia de la recaudaci6n de la 

mayoria de los ingresos al Banco Central, 

y formando una unidad de recaudaci6n 

tributaria que en forma efectiva recaude 

los impuestos en mora. Los Directores de 

Presupuesto y Tributaci6n del Ministerio 

de Hacienda, con la ayuda de asesores 

financlados bajo el proyecto, revisaran 

conjuntamente las funciones y los proce-

dimientos de cada oficina recaudadora del 

Gobierno, asesoraran al Ministro sobre las 

actividades de recaudaci6n que deberlan 

ser transferidas al Banco Central, el 

cierre de oficinas innecesarias, y la 
adopcibn de las medidas necesarias para 

mejorar los sistemas y procedimientos para 

aquellas oficinas que permanezcan en ope-

raci6n. La DGT tambign reorganizari y 

fortalecera la unidad de recuperaci6n de 

deudas pendientes con la asistencia de
 
asesores financiados bajo el proyecto.
 
Instalari sistemas modernos de recaudaci6n
 
y procedimientos y los ejecutara de una
 
manera vigorosa. 
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b. Increased number of
 
tax returns filed, after adjustments are
 
made for tax legislation which reduced the
 
number of returns to be filed in 1983;
 

c. Reduced number of out­
standing delinquent tax accounts, and a
 
reduced amount of delinquent taxes due;
 
and
 

d. Tax collections
 
increased by ten percent per year in real
 
terms.
 

B. Revenue Administration
 

1. Activities
 

Under the revenue administration project,
 
the Government will improve its revenue
 
administration by transferring collection
 
of most revenues to the Central Bank, and
 
forming a tax collection unit to effect­
ively collect delinquent taxes. The
 
Directors of Budget and Taxation of the
 
Ministry of Finance, with advice from
 
project funded advisers, will jointly
 
review the functions and procedures of
 
each Government collection office, advise
 
the Minister which collection activities
 
should be transferred to the Central Bank,
 
close out unneeded offices, and take the
 
necessary steps to improve systems and
 
procedures for those offices which remain
 
in operation. The DGT also will reorgan­
ize and strengthen the delinquent tax
 
collection unit with the assistance of
 
project funded advisers. It will install
 
modern collection systems and procedures
 
and implement them vigorously.
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El costo total de este proyecto es 

estimado en $194,000. A.I.D. financiar 

14 meses-hombre a un costo estimado de 

$140,000. Un especialista en Administra-

ci6n de Recaudaci6n de Ingresos se 

necesitara por aproximadamente 12 meses-

hombre y un especialista en Recaudaciones 

alrededor de 2 meses-hombre. La contri-

buci6n del GdeH de t54,000.00 es una 

contraparte para los asesores y costos de 

personal de la unidad de recaudaci6n de 

deudas pendientes. La relacion financiera 

de costo-beneficio para este proyecto se 

ha estimado en 9.7 para un perlodo de 5
 
affos. 

2. EOPS 


Al final del proyecto, lo siguiente habr' 

sido logrado: 


a. La funci6n recaudadora 

de ingresos en el Ministerio de Hacienda 

estars completamente reorganizada; 


b. Casi todos los ingresos 

del Gobierno Central serin recaudados por 

el Banco Central de Honduras; 


c. Procedimientos mejora-
dos de recaudaci6n e informaci6n en uso 
por las agencias recaudadoras del GdeH 
que queden en operacibn; y 

d. La unidad recaudadora 

de deudas pendientes, que vigilara y 

recaudara los impuestos en mora, estara 

organizada y operando satisfactoriamente. 


C. Administraci6n de la Tesoreria 

Central
 

1. Actividades 


El proyecto de admnistraci6n de tesoreria 

est& disellado para mejorar la capacidad 
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The total cost of the project is estimated
 
at $194,000. A.I.D. will finance 14
 
person-months at an estimated cost of
 
$140,000. A revenue administration
 
specialist will be needed for approxim­
ately 12 person-months and a collection
 
specialist for about 2 months. The GOH
 
contribution of t54,000 is for a counter­
part for the advisers and personnel costs
 
of the outstanding debt collection unit.
 
The financial cost benefit ratio for this
 
project is estimated at 9.7 for a five
 
year period.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been accomplished:
 

a. Revenue collection
 
function at the Ministry of Finance
 
completely reorganized;
 

b. Almost all Centr.i
 
Government revenue collected by the
 
Central Bank of Honduras;
 

c. Improved collection
 
and reporting procedures in use by GOH
 
collection agencies remaining in opera-.
 
tion; and,
 

d. Delinquent tax col­
lection unit, which monitors and collects
 
delinquent taxes, organized and operating
 
satisfactorily.
 

C. Treasury Management
 

1. Activities
 

The treasury management project is
 
designed to improve the capability of the
 

http:t54,000.00
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de la Oficina de la Tesorerla General 

mediante su transformaci6n de una simple 

funci6n de teneduria de libros a un 

eficiente Agente Pagador y una fuente de 

experiencia financiera, competente para 

apoyar al Ministerio de Hacienda en la 

formulaci6n de la polftica financiera. 

Bajo el proyecto el Tesorero, con la 

asistencia de asesores financiados por el
 
proyecto, har& lo siguientes:
 

a. Consolidar todas las 

cuentas bancarias del Gobierno Central 

bajo el control de la Oficina de la 

Tesoreria, de tal manera que se facilite 

la determinaci6n de los saldos ociosos de 

caja, la automatizaci6n de los procedi-

mientos de pago y la reconciliacibn de la 

cuenta bancaria;
 

b. Desarrollar y aplicar 

una metodologla de flujo de caja para 

pronosticar la posici6n de caja del 

Gobierno Central, y determinar el tipo de 

instrumentos financieron en los cuales los 

saldos ociosos deberlan 4er invertidos; 


c. Preparar un sistema 

automatizado para reconciliar mensualmente 

las cuentas bancarias, velar por los 

cheques pendientes, y preparar informes 

diarios de caja; 

d. Diseflar y poner en 

pr5ctica nuevos procedimientos de desem-

bolso para pagos de todas las obligaciones 

del Gobierno Central incluyendo una pro-

visi6n para pagos por administradores y 

pagadores oficiales. El nuevo sistema 

debera permitir un control estricto por 

la Tesoreria al mismo tiempo que la expe-

dici6n de los desembolsos del Gobierno
 
Central.
 

e. Preparar para el 
Ministro de Hacienda borradores de 
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General Treasury Office by transforming
 
it from a mere bookkeeping function to an
 
efficient paying agent and a source of
 
financial expertise, capable of assisting
 
the Ministry of Finance in the formulation
 
of financial policy. Under the project,
 
the Treasurer, with the assistance of
 
project funded advi!sers, will:
 

a. consolidate all Cen­
tral Government bank accounts under the
 
control of the Treasury Office, in order
 
to facilitate the determination of idle
 
cash balances, the automation of payment
 
procedures and bank account reconcilia­
tions.
 

b. develop and apply a
 
cash flow methodology to forecast the cash
 
position of the Central Government, and
 
determine the type of financial instru­
ments in which idle balances should be
 
invested.
 

c. prepare an automated
 
system to reconcile bank accounts on a
 
monthly basis, monitor outstanding checks,
 
and prepare daily cash reports.
 

d. design and implement
 
new disbursement procedures for payment
 
of all Central Government obligations,
 
including provision for payments by admin­
istrators and disbursement officers. The
 
new system will allow strict control by
 
the Treasury while expediting Central
 
Government disbursements.
 

e. prepare for the
 
Minister of Finance drafts of contracts
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contratos e instrucciones de negociaci6n 

necesarias para la renegociaci6n de las 

relaciones contractuales entre el Banco 

Central y el Ministerio de Hacienda. La 

renegociaci6n cubrira la racionalizaci6n 

de los cargos del Banco Central por los 

servicios de cuenta corriente, el retorno 

del control del fondo de fedenci6n de 

Cr~dito Pblico a la Direcci6n de Credito, 

y la transferencia de las funciones de 

recaudacibn de ingresos al Banco Central 

(vease la actividad de Administraci6n de 

Ingresos mas arriba).
 

El costo total del proyecto se ha estimado 

en $261,500. Los fondos de la A.I.D. por 

$160,000 financiaran 16 meses-hombre de 

asistencia t~cnica y capacitacion de par-

ticipantes en polftica de inversiones para 

3 empleados del GdeH durante un periodo 

de 2 meses a un costo estimado de $4,000. 

La asistencia t6cnica consistirA en 14 

meses por parte de un Especialista en 

Contabilidad Fiscal para las actividades 

a. hasta d. arriba menciciadas, y dos 

meses de un Especialista uancario para la 
actividad e. La capacitaci6n dentro del 
pals asumiri la forma de participaci6n de 
empleados claves en cursos cortos sobre 
la ejecuci6n de los nuevos procedimientos 
de pago y de contabilidad gubernamental. 
El costo para el GdeH de $93,500 financiar5 
los servicios de un contraparte para los 
asesores bajo la actividad de oficiales de 
pago y $4,000 financiara la capacitaci6n 
de participantes en politica de inversio-
nes. La.relaci6n financiera de costo-
beneficio para el AIP Administraci6n de 
Tesoreria se ha estimado en un 9.8 para un 
periodo de 5 a~los. 

2. EOPS 


Al final del proyecto, lo siguiente'habr& 

sido logrado: 
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and negotiating instructions needed for
 
renegotiation of the contractual relation­
ships between the Central Bank and the
 
Ministry of Finance. The renegotiation
 
will cover rationalization of Central Bank
 
charges for checking account services,
 
returning control of the public credit
 
redemption fund to the Public Credit
 
Directorate, and the transfer of revenue
 
collection functions to the Central Bank
 
(see Revenue Administration activity,
 
above).
 

The total cost of the the project is
 
estimated at $261,500. A.I.D. funds of
 
$160,000 will finance the 16 person-months
 
of technical assistance and participant
 
training in investment policy for 3 GOH
 
employees for a two month period at an
 
estimated cost of $4,000. The technical
 
assistance will consist of 14 months from
 
a Fiscal Accounts Specialist for activi­
ties a to d above, and 2 months of a
 
Banking Specialist for activity e. In­
country training will take the form of
 
participation of key employees in short
 
courses on the implementation of new pay­
ment procedures, and government accounting.
 
The GOH cost of $93,500 will finance the
 
services of a counterpart to the advisers
 
under the disbursing officer activity and
 
$4,000 will finance participant training
 
in investment policy. The financial cost/
 
benefit ratio for the treasury management
 
AIP is estimated at 9.8 for a five year
 
period.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been accomplished:
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a. La realizaci6n por 

parte de la Tesoreria Nacional de una 

efectiva funci6n de administraci'n de 

tesoreria; y,
 

b. Un eficiente sistema 

de pagos gubernamentales disenado, insta-

lado y operando en forma satisfactoria. 


D. Sistema Integrado de Contabilidad 

Gubernamental 


1. Actividades 


Bajo el proyecto un sistema de contabili-

dad integrado, basado en computadora, seri 

desarrollado para llenar las necesidades 

de informaci6a de todo el Ministerio de 

Hacienda y Cr~dito P~blico, particular-

mente aquellas de la Direcci6n de Presu-

puesto, la Tesoreria General, la Contadu-

ra General y la Direcci6n de Cr~dito 

P'blico. El sistema proveera informaci6n 

consistente, servira como base para la 

mayoria de las entradas contables y 

eliminara las funciones c contabilidad 

ejecutadas manualmente que resultan en 

un esfuerzo desperdiciado y en costosas 

planillas. La Contaduria General, con la 

asistencia de asesores financiados por el 

proyecto, harg lo siguiente:
 

a. Analizar todas las 

funciones contables de las Oficinas de 

Presxipuesto, Tesoreria, Cr6dito Pfiblico y 

Contaduria General, y desarrollar e 

instalar un sistema contable sencillo y 

unificadb para todas las transacciones 

financieras y compilaci'n de datos en el
 
Ministerio;
 

b. Analizar todos los 

informes de contabilidad fiscal producidos 

por las diferentes oficinas del Ministerio, 
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a. National Treasury
 
performing an effective treasury manage­
ment function; and,
 

b. Efficient Government
 
disbursement system designed, installed
 
and operating satisfactorily.
 

D. Integrated Government Accounting
 
System
 

1. Activities
 

Under the project, a computer based,
 
integrated accounting system will be
 
developed to fulfill information needs
 
throughout the Ministry of Finance and
 
Public Credit, particularly those of the
 
Budget Directorate, the Office of the
 
Treasurer, the General Accounting Office,
 
and the Public Credit Directorate. The
 
system will provide consistent reporting,
 
serve as a basis for most accounting
 
entries, and will eliminate manually Per­
formed accounting functions that result
 
in wasted effort and costly payrolls. The
 
General Accounting Directorate, with the
 
assistance of project funded advisers,
 
will:
 

a. Analyze all accounting
 
functions of the Budget, Treasury, Public
 
Credit, and General Accounting Offices,
 
and develop and install a single, unified
 
accounting system for all financial trans­
actions and data compiled in the Ministry;
 

b. Analyze all fiscal
 
accounting reports produced by different
 
offices of the Ministry, and develop a
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y desarrollar una ngeva serie de informes 

detallados asi como resumidos diseffados 

para llenar las necesidades esenciales de 

las oficinas interesadas en el desarrollo 

de la programaci6n financiera, planifica-

ci6n y toma de decisiones;
 

c. Analizar la contabili-

dad, informes y procedimientos de pago de 

los proyectos de capital, y desarrollar e 

instalar procedimientos automatizados para 

estas transacciones como parte de un sis-

tema central de contabilidad fiscal. Esta 

actividad consolidarla y estableceria la 

responsabilidad bajo el control del Teso-

rero General para las cuentas bancarias 

que existen en la Direcci6n de Cr~dito
 
Pblico;
 

d. Disefar un sistema 

automatizado para vigilar, contabilizar, 

informar y reconciliar el fondo de reden-

ci6n de la deuda; y,
 

e. Desarrollar e instalar 

un sistema moderno y efidiente para con-

tabilizar todos los bienes nacionales. 


El costo total del proyecto se ha estimado 

en $169,500. De este total, la A.I.D. 

proveera $130,000 para cubrir 13 meses de 

asistencia t~cnica y $20,C) para un curso 

en contabilidad fiscal a ser impartida a 

empleados claves de todo el Ministerio 

incluyendo aquellos que colaboran en la 

ejecuci6n de las actividades de Adminis-

traci6n de Ingresos y Administraci6n de 

la Tesoreria Central. Un especialista en 

Contabilidad Fiscal sera requerido por 10 

meses-hombre y 3 meses-hombre de asisten-

cia ser~n necesarios para el desarrollo e 

impartimiento de un curso de capacitaci6n 

en contabilidad fiscal. El costo para el 

GdeH $19,500 se aplicara a los servicios 

de contraparte de los asesores y gastos 
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single, new set of detailed and summary
 
reports designed to fulfill the essential
 
needs of the offices concerned for the
 
development of financial programming,
 
planning and decision making;
 

c. Analyze capital proj­
ects accounting, reporting and payment
 
procedures, and develop and install auto­
mated procedures for these transactions
 
as part of the central fiscar accounting
 
system. This activity would consolidate
 
and place responsibility for the bank
 
accounts in the Public Credit Directorate
 
under the control of the General Treasurer;
 

d. Design an automated
 
system to monitor, account, report and
 
reconcile the debt redemption fund; and,
 

e. Develop and install a
 
modern, efficient system for accounting
 
for all public property.
 

The total cost of the project is estimated
 
at $169,500. Of this amount, A.I.D. will
 
provide $130,000 to cover 13 months of
 
technical assistance and $20,000 for a
 
course on government accounting to be
 
given to key employees throughout the
 
Ministry including those working on the
 
Revenue Administration and Treasury
 
Management projects. A fiscal accounts
 
specialist will be needed for 10 person­
months, and 3 person/months of assistance
 
will be needed for the development and
 
delivery of a training course in govern­
ment accounting. The GOH cost of $19,500
 
is for counterpart services of the advisers
 
and local expenses incurred in delivering
 
the course. A financial cost/benefit
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locales incurridos en el impartimiento 

del curso. VJna *relaci6n financiera de 

costo/beneficio de 4.1 ha sido estimado
 
para un periodo de cinco afios.
 

2. EOPS 


Al final del proyecto,..se habrA logrado 

lo siguiente: 


a' La creaci6n y utiliza-

ci6n de una base uniforme para contabili-

zaci6n de datos en todo el Mintsterio de 

Hacienda;
 

b. El establecimiento y 

operaci6n de un sistema automatizado'de 

contabilidad para manejar y controlar 

todos los aspectos de la deuda pfblica 

(deudas pendientes, fondo para la reden­
ci6n de la deuda, etc.);
 

c. Un nuevo conjunto uni-

forme de informes estf instalado y estS 

atendiendo las necesidades criticas de 

informaci6n en todo el Ministerio de 

Hacienda; y,
 

d. Establecimiento de un 

sistema moderno y eficiente para contabi-

lizar todos los bienes nacionales. 


E. Sistema de Fianza para los 

Empleados Pfiblicos
 

1. Actividades 


Bajo el proyecto, el GdeH establecerg un 

amplio sistema de fianza gubernamental 

basado en un fondo de fideicomiso del 

propio GdeH, para ser usado en un plan de 

autoseguro. Se espera que la ejecuci6n 

de este proyecto: mejore el reclutamiento 

y ascenso dd empleados calificados al 

eliminar la carga financiera de tener que 

pagar por una garantla; reduzca la 
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ratio of 4.1 has been estimated for a five
 
year period.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been accomplished:
 

a. Uniform accounting
 
data base created and used- throughout the
 
Ministry of Finance;
 

b. Automated accounting
 
system to monitor and control all aspects
 
of public debt (outstanding debts, fund
 
for debt redemption, etc.) operational;
 

c. New uniform set of
 
accounting reports installed and meeting
 
critical information needs throughout the
 
Ministry of Finance; and,
 

d. A modern, efficient
 
system for accounting for all public
 
property established.
 

E. Public Employee Bonding System
 

I. Activities
 

Under the project, the GOH will establish
 
a government wide bonding system supported
 
by a GOH trust fund to be used in a self­
insurance plan. Implementation of the
 
project is expected to: improve the
 
recruitment and advancement of qualified
 
employees by removing the financial burden
 
of having to pay for a guaranty; reduce
 
temptation for graft and malfeasance by
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tentaci6n para el fraude y pricticas des-

honestas por la creciente posibilidad de 

acciones legales contra los infractores; 

disminuya las perdidas del gobierno debi-

das a deshonestidad por el crecimiento de 

la cobertura real a travs del autoseguro 

y el seguro privado; y aun mas importante, 

promueva la mayor delegaci6n de autoridad, 

la cual aceleraria el proceso de toma de
 
decisiones y ejecuci6n.
 

El Gobierno Central proveera una base de 
cobertura limitada para todos los emplea-

dos que la requieran, y obtendra cobertura 

adicional donde sea necesaria, por medio 

de ia compra de un bono de fidelidad a 

aseguradores privados. Una nueva oficina 

- la Direcci6n de Seguros y Fianzas del 

Sector PUblico - seri establecida para 

administrar el sistema de fianzas. El 

Director de la Oficina, con la asistencia 

de un asesor financiado por el proyecto 

harA lo siguiente: dotar de personal y 
organizar la direccion; preparar y obtener 

aprobaci6n de los reglameatos que cubran 

las operaciones de la oficina; determinar 

el tipo de cobertura requerida para los 

empleados del gobierno; proveer cobertura 

para cada posici6n que la requiera; mane-

jar todos los reclamos; realizar todos los 

procedimientos de licitaci6n para la 

compra de seguros privados; e informar del 

plan a todos los empleados que vayan a 

tener relaci'n con el mismo. La asisten-

cia tecnica comenzara hasta que el Minis-

terio de Hacienda y Credito Pfblico y la
 
A.I.D. decidan de com~n acuerdo que la
 
situaci6n institucional de la unidad lo
 
permite.
 

La A.I.D. financiara dos meses de asis-

tencia t6cnica por medio de un experto en 

seguros a un costo estimado de t20,OOO. 

Los costos del GdeH para el primer a~to se 

han estimado en $70,000, que incluye la 

contribuci6n inicial al fondo de fidei-

comiso para el autoseguro ($12,500), la 
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increasing likelihood of legal actions
 
against transgressors; diminish Government
 
losses due to malfeasance by increasing
 
real coverage through self-insurance and
 
private insurance; and most impor­
tantly, encourage greater delegation of
 
authority, which should speed up decision
 
making and implementation.
 

The Central Government will provide
 
limited first layer coverage for all
 
employees requiring it, and obtain addi­
tional coverage, where needed, through the
 
purchase of a fidelity bond from private
 
insurers. A new Directorate - the Office
 
of Insurance and Bonding for the Public
 
Sector - will be set up to manage the
 
bonding system. The Office Director, with
 
the assistance of a project funded adviser,
 
will: staff and organize the Directorate;
 
prepare and obtain approval of regulations
 
covering the office's operations; deter­
mine type of coverage required by govern­
ment employees; provide coverage for every
 
position that requires it; handle all
 
claims; carry out the necessary bidding
 
procedures to purchase private insurance;
 
and inform all employees concerned of the
 
plan. Advisory assistance will not begin
 
until the Ministry of Finance and A.I.D.
 
mutually agree that the institutional
 
status of the unit warrants such assis­
tance.
 

A.I.D. will finance two person-months of
 
technical assistance from an insurance
 
expert at an estimated cost of $20,000.
 
GOH costs for the first year are estimated
 
at $70,000 including the initial contribu­
tion to the trust fund for self-insurance
 
($12,500), the premium for the private
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prima para el plan privado ($17,500), y 

costos de operaci6n*($40,O00). No se ha 

calculado una relaci6n financiera de 

costo/beneficio, debido a que los 

beneficios no pueden ser cuantificados.
 

2. EOPS 


Al final del proyecto, lo'siguiente habra 

sido logrado: I 


a. La Direcci'n de Fianzas 

y Seguros del Sector Pfblico estara 

establecida y administrara un sistema de 

fianza de cobertura gubernamental estable-

cido para cubrir empleados que autoricen 

y/o manejen fondos o valores del gobierno; 


b. Un fondo de fideicomiso 

de autoseguro del gobierno estara creado 

y supliendo cobertura basica con cobertura 

adicional adquirida por medio de compaalas 

de seguros privadas; y, 


c. Se habra desarrollado, 

y estara siendo aplicado por la oficina, 

un sistema operativo a base de manuales 

para manejar la administraci6n del sistema 

de fianza.
 

F. Proveeduria General 


1. Actividades 


Bajoel proyecto, el papel y las funciones 

de proveeduria realizadas por la Oficina 

de Proveeduria del Gobierno Central seran 

completamente renovadas mediante: reduc-

ci'n a un minimo del numero de pasos en 

el procedimiento de compras, preparaci6n 

y puesta en pr~ctica de nuevas delegacio-

nes de autoridad a varias agencias de 

linea, dejando a la oficina de proveeduria 

en un papel estrictamente asesor y norma-

tivo; redise~io de las funciones de alm.ce-

namiento mediante procedimientos que 
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plan ($17,500), and operational costs
 
($40,000). A financial cost/benefit ratio
 
was not estimated, since the benefits
 
cannot be quantified.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been accomplished:
 

a. Directorate of
 
Insurance and Bonding for the Public
 
Sector established to manage a government
 
wide bonding system established to cover
 
employees that authorize and/or handle
 
government funds or valuable documents;
 

b. Government self­
insurance trust fund created and providing
 
basic coverage with additional coverage
 
purchased from private insurance compan­
ies; and,
 

c. Operations hant'books
 
governing the management of the bonding
 
system developed and being applied by the
 
Office.
 

F. Government Procurement
 

1. Activities
 

Under the project, the role and purchasing
 
functions performed by Central Government
 
Procurement Office will be completely
 
revamped by: reducing to a minimum the
 
number of steps in the purchasing process;
 
preparing and implementing new delegations
 
of authority to various line agencies,
 
leaving the procurement office in a
 
strictly advisory and normative role;
 
redesigning warehousing functions by
 
improving materials handling procedures;
 
and, improving the technical capabilities
 

/ 
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mejoren el manejo de materiales; y, mejo-

ramiento de la capadidad tecnica de la' 

oficina mediante un programa de capacita-

ci6n de sus empleados. El Proveedor 

General del GdeH, con la asistencia tec­
nica suministrada por asesores financiados
 
por el proyecto, haron lo siguiente:
 

a. Dise-iar y poner en 
practica una nueva estructura organiza-
cional y nuevos procedimientos de compra 
que cubran la mayor parte de las transac-

ciones en la oficina de proveeduria;
 

b. Diseffar un nuevo 

sistema para expeditar el procesamiento 

de las licitaciones pu'blicas mediante 

procedimientos abreviados de licitaci6n e 

incrementando la competencia tecnica en 

la redacci6n de especificaciones y
 
evaluaci6n de licitaciones;
 

c. Redelegar la autoridad 

de compras a las distintas agencias de 

linea para todas las compras, excepto 

art'iculos de uso comfin, tales como 

material de oficina, combustibles y 


-	 lubricantes y cemento, para los cuales 
los acuerdos basicos de compra seran 
activados; 

d. Desarrollar y poner en 

practica normas y reglamentos para la 

obtencion de bienes y servicios por el 

gobierno, suministrar asistencia a los 

ministerios usuarios en su uso, y ejercer 

supervisi6n para todas las actividades de 

proveeduria; 

e. Contratacibn de uno o 

mas Agentes de Compras para operaciones 

en el exterior; y, 
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of the office through a training program
 
for its employees. The GOH Procurement
 
Officer, with technical assistance provi­
ded by project funded advisers, will:
 

a. Design and implement 
a new organizational structure and new 
purchasing procedures covering most 
transactions in the procurement office; 

b. Design a new system
 
to expedite the processing of public bids
 
through shortening bidding procedures and
 
increasing technical competence in speci­
fications writing and bid evaluations;
 

c. Redelegate purchasing
 
authority to various line agencies for all
 
purchases, except common use items, such
 
as offiie supplies, fuels and lubricants,
 
and cement, for which basic ordering
 
agreements will -be activated;
 

d. Develop and put into
 
effect rules and regulations for procure­
ment of goods and services throughout the
 
government, provide assistance to line
 
ministries in their use, and exercise
 
oversight of all procurement activities;
 

e. Contract one or more
 
Procurement Agents for offshore purchases;
 
and
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f. Diselar y poner en 

practica nuevos proeedimientos operativos 

en el almac&n central de la proveeduria. 


El costo estimado de esta actividad es de 

aproximadamente $334,000. Fondos de la 

A.I.D. por aproximadamente $246,000 

financiarAn la asistencia ticnica (24 

meses, t240,000), capacitaci6n de parti- 

cipantes ( 6,000), y un seminario en 

sistemas modernos de compras a ser impar-

tido a los empleados de la Proveeduria. 

La asistencia t~cnica consistira de 20 

meses de un especialista en compras, y 4 

meses de un especialista en manejo de 

materiales. La capacitaci6n de partici-

pantes consistiri en el envlo de dos 

funcionarios de alto nivel a un curso de 

capacitaci6n de un mes en un pals extran-

jero para exponerlos a modernos sistemas 

de compra en operaci6n. El GdeH finan- 

ciarA los costos de una contraparte prin-

cipal y cinco secundarios por dos anos 

(82,000) y la capacitaci6n de partici-

pantes ($6,000) a un costo total de 

488,000. Una relacibn financiera de
 
costo/beneficio de 28.9 fug estimada por
 
un perlodo de cinco aRos.
 

2. EOPS 


Al final del proyecto, lo siguiente habra 

sido logrado: 


a. La Proveedurla Geneial 

del Gobierno estar& reorganizada y reali-

zando satisfactoriamente sus nuevas 

funciones;
 

b. Nuevos procedimientos 

de proveeduria habrhn sido aprobados y 

puestos en prfctica;
 

c., La autoridad para la 

mayorla de las compras habr& sido devuelta 

a las agencias de lfnea del gobierno; y, 
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f. Design and implement
 
new operating procedures at the procure­
ment office's central warehouse.
 

The estimated cost of this activity is
 
approximately $334,000. A.I.D. funds of
 
approximately t246,000 will finance tech­
nical assistance (24 months, $240,000),
 
participant training ($6,000), and a sem­
inar on modern purchasing to be given to
 
procurement office employees. The tech-.
 
nical assistance will consist of 20 months
 
from a purchasing specialist and 4 months
 
of a materials handling specialist. The
 
participant training will consist of send­
ing two high level officials to a one
 
month training course in a foreign country
 
to gain exposure to modern purchasing sys­
tems in operation. The GOH will finance
 
the costs of a principal counterpart and
 
5 secondary counterparts for two years
 
(t82,000) and participant training
 
($6,000) at a total cost of t88,000. A
 
financial cost/benefit ratio of 28.9 was
 
estimated for a five-year period.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been achieved:
 

a. Government Procurement
 
Office reorganized and performing its new
 
functions satisfactorily;
 

b. New procurement
 
procedures approved and in effect;
 

c. Authority for most
 
purchases returned to the government's
 
line agencies; and,
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d. Procurement office
d. La Proveedurla estar& 


proveyendo eflcientemente a todas las efficiently providing commonly used
 

agencias del Gobierno Central los materia- materials and warehouse and supply serv­
ices to all Central Government agencies.
les de uso comfn y los servicios de 


almacenamlento y compras de servicios.
 

G. Transportation
G. Transporte 


1. Activities
1. Actividades 


Under the project, the GOH will develop a
 Bajo el proyecto, el Gobierno de Honduras 

cost-effective and efficient transporta­desarrollara un sistema de transporte, que 

tion system through the centralization of
 sea eficiente y minimice costos mediante 

policy making and fiscalization of the
la centralizaci6 n de la politica y fisca-


lizacion en la adquisici~n, uso, manteni- acquisition, use, maintenance and disposal
 

miento y descarte de los vehiculos del of government vehicles. Specialized vehi­

gobierno. Los vehiculos especializados y cles and decentralized agencies would be
 
The GOH will formal­excluded at present.
las agencdas descentralizadas deberlan 


ly create a unit to control the transpor­.quedar excluidas al presente. El gobierno 

tation activities of the Central Govern­creara formalmente la Unidad que 	regulars 


The Office head, with assistance
la actividad de transporte del Gobierno ment. 

from a project funded adviser, will:
Central. El Encargado, con asistencia de 


un asesor financiado por el proyecto, hara
 

lo siguiente:
 

a. Formulate government
a. Formular la politica 

policy, rules and regulations for the
 gubernamental, reglas y normas para la 

acquisition, maintenance, use, and dis­adquisici6n, mantenimiento, uso, 	y des-

posal of Central Government vehicles, and
 carte de los vehiculos del Gobierno 

gain approval from the Minister or other
 Central, y obtener su aprobacibn por el 


Ministro u otra autoridad competente; competent authority;
 

Prepare a complete
b. 	 Preparar un inventario b. 

inventory of government vehicles and dev­completo de vehiculos del gobierno y 

elop short and long term plans for the
 desarrollar planes a corto y largo plazo 

purchase of new vehicles, repair 	services,
 para la compra de nuevos vehiculos, 

and parts;
servicios de reparaci'n y repuestos; 


c. Design and put into
 c. 	 Diseflar y poner en 

effect a comprehensive system for super­practica un sistema completo para la 

vision and control of vehicle operations
supervisi6 n, y control de las operaciones 

and expenses;
de vehiculos y sus Zastos; 


d. Negociar, o prescribir 	 d. Negotiate, or pre­
scribe the rules for negotiation 	of,
las reglas para la negociacibn de 
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contratos del gobie;no para servicios de 

reparaci6n y repuestos con empresas 
privadas; y,
 

e. Diseliar y llevar 

adelante un programa riguroso para 

detectar irregularidades en el uso de 

vehiculos y violaciones de reglas y 

normas emitidas.
 

La asistencia tecnica comenzara hasta que 

el Ministerio de Hacienda y Cr~dito 
Pt'blico y la A.I.D. decidan de comn 

acuerdo que la situaci6n institucional de 

la unidad lo permite. El costo estimado 

del proyecto es $180,000. La A.I.D. 

proveerA 10 meses-hombre de asistencia 

t6cnica de un especialista de transporte 

a un costo estimado de t100,000. El pre-

supuesto del ONT es estimado en alrededor 

de $40,000 por aRo a un costo total de 

$80,000 por dos ailos de contribuciones en 

especie del GdeH. Los ahorros anuales se 

han estimados en $1.5 millones por ailo. 

La relaci6n financiera de costo/beneficio 

para esta actividad se estima en 12.8 para 

un periodo de 5 afios. 


2. EOPS 


Al final del proyecto lo siguiente habra 

sido logrado: 


a. La Unidad de Transporte 

estar&organizada; 

b. Estara en vigencia una 

politica jiniforme del Gobierno de Honduras, 

reglas y normas para la adquisici6n, 

utilizaci6n y descarte de vehiculos; 


c. Se habra establecido 

una supervisi6n efectiva del uso de 

vehiculos; y,
 

d. En comparaci6n con 

1981, se habran realizado ahorros del 15%. 

en costos de transporte. 
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government contracts for repair services
 
and parts from private firms; and,
 

e. Design and carry out
 
a rigorous program to detect irregulari­
ties in vehicle use, and violations of
 
rules and regulations issued.
 

Advisory assistance will not begin until
 
the Ministry of Finance and A'.I.D. 
mutually agree that the institutional
 
status of the unit warrants such assist­
ance. The estimated total cost of the
 
project is $180,000. A.I.D. will provide
 
10 person-months of technical assistance
 
from a transportation specialist at an
 
estimated cost of about $100,000. The
 
GOH's budget for the NTO's budget is
 
estimated at about $40,000 per year for a
 
two year cost of t80,000 of GOH in-kind
 
contributions. Annual savings are estim­
ated at $1.5 million per year. The finan­
cial cost/benefit ratio for this activity
 
is estimated at 12.8 for a five year
 
period.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been achieved:
 

a. National Transporta­
tion Unit organized;
 

b. Uniform GOH policy,
 
rules and regulations for acquisition,
 
utilization and disposal of vehicles in
 
effect;
 

c. Effective supervision 
of vehicle use established; and 

d. Savings of 15% in 
transportation costs being realized in 
comparison to 1981. 
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Computer utilization
H. Utilizaci6n de Computadoras H. 


1. Activities
1. Actividades 


Under this project, the National Computer
Bajo este proyecto, el Centro Nacional de 

Center, with the assistance of project
Informftica, con la asistencia de asesores 

funded advisers, will:
financiados por el proyecto, hara lo 


siguiente:
 

a. Order the necessary
a. Ordenar el equipo 

n equipment and put into place the necessary
necesario y establecer la comunicaci

6


linkages between its two existing compu­necesaria entre las dos computadoras 

ters so that they function as a single


existentes de tal manera que funcionen 

system;
como un solo sistema; 


b. Design, develop and
 b. Diseflar, desarrollar y 


poner en prictica las rutinas de computa- implement the computer routines necessary
 

for full implementation of the Integrated
ci6n necesarias para el completo funciona-

Government Accounting System, Procurement,
miento del Sistema Integrado de Contabili-


dad del Gobierno, Proveeduria, Transporte, Transportation and other activities
 

described above;
y otras actividades arriba descritas; 


Develop the necessary
c. Desarrollar los c. 

computer programs and operating routines
 programas de computaci

6n y rutinas opera-

for implementation of an Integrated Human
 cionales necesarios para poner en practica 

Resources Information System for the
 

un Sistema Integrado de Informaci
6n de los 


Central Government;
Recursos Humanos para el Gobierno Central; 


d. Provide technical
 
d. Proveer asistencia 


assistance and advice in the organization
 
tecnica y asesoria en la organizaci

6 n de 

of Automated Data Processing units (PAD's)
 

unidades de Procesamiento Autom'tico de 

to the Budget, Public Credit, Treasury,
 Datos (PAD) a las Oficinas de Presupuesto, 

General Accounting, Procurement, Trans-
Credito Pblico, Tesoreria, Contaduria 

portation, Customs and Printing Offices
 General, Proveeduria, Transporte, Aduanas, 

of the Ministry of Finance;
 y Tipografia del Minlsterio de Hacienda; 


Develop the capability
e. 

e. Desarrollar la capaci-


to analyze computer needs and usage
dad de analizar las necesidades de compu-

throughout the Public Sector, and provide
tadora y su uso por todo el Sector 

advice to all GOH dependencies on the
 Prblico, y proveer asesoria a todas las 

development and organization of their
 

dependencias del GdeH en el desarrollo y 

data processing capabilities; and,
organizaci~n de sus capacidades de 


procesamiento de datos; y,
 

7 ()
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f. Llevar a cabo un 

programa completo de capacitaci6n de 

personal, especialmente en el analisis de 

sistemas y programaci6n. 

El costo total de la actividad esta esti-

mado en $521,000. A.I.D. financiara un 

total de 35 meses de servicios de un 
analista de sistemas y otros especialistas 

a un costo estimado de $350,000 y servi-

cios de capacitaci6n para personal del 

CENI a un costo de 50,000. El GdeH 

contribuiri $121,000 en la forma de 
sueldos de personal de contraparte del 

CENI. Los beneficios financieros del 

proyecto tomaran la forma de una reducci6n 

en las planillas del CENI, devoluci6n del 

equipo existente y cancelaci6n de 6rdenes 

para nuevo equipo que no serh ya necesa-

rio, y el creciente beneficio de una mejor 

utilizaci6n del equipo del Centro. Una 

relacibn de costo/beneficio de 9.9 ha sido 

calculada para el proyecto.
 

2. EOPS 


A! final del proyecto lo siguiente habrf 

sido logrado: 


a. Funcionamiento 

eficiente del Centro Nacional de InformS-
tica, con utilizaci6n del 65% de la 

capacidad existente de computadoras; 


b. Establecimiento de la 

capacidad del CENI para evaluar las nece-

Pidades y uso de computaci6n del GdeH; y, 


c. Conversi6n de todos los 

tramites principales del Ministerio de 

Hacienda a un procesamiento automatizado 

de datos.
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f. Carry out a major
 
staff training program, especially in
 
systems analysis and programming.
 

The total cost of the activity is estima­
ted at $521,000. A.I.D. will finance a
 
total of 35 person months of services from
 
a systems analyst and other specialists
 
at an estimated cost of $350,000, and
 
training services for CENI personnel at a
 
cost of t50,000. The GOH will contribute 
$121,000 in the form of salaries of CENI
 
counterpart staff. The financial returns
 
to the project take the form of a reduced
 
payroll at CENI, return of existing equip­
ment and cancellation of orders for new
 
equipment that will no longer be needed,
 
and the increased output from better
 
utilization of the Center's equipment. A
 
cost/benefit ratio of 9.9. has been cal­
culated for the project.
 

2. EOPS
 

By the end of the project, the following
 
will have been achieved:
 

a. Efficient functioning
 
of the National Information Center, with
 
utilization of 65% of existing computer'
 
capacity;
 

b. CENI capability to
 
assess GOH computer needs and usage
 
established; and,
 

c. Conversion of all
 
principal Ministry of Finance procedures
 
to automated data processing.
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III. Ejecuci6n del Proyecto 


A. Responsabilidad por la Ejecuci6n 


Los resultados del proyecto serfn el 

mejoramiento de los procedimientos admi-

nistrativos y financieros de las unidades 

clave del Gobierno de Honduras que reciban 

asistencia bajo el proyecto. Los esfuer-

zos estarin concentrados en mejorar estos 

procedimientos, identificados como los m~s 

importantes y urgentes para corregir la 

situacibn fiscal del pals, y hacer que los 

proyectos de desarrollo avancen. Como el 

Ministerio de Hacienda y Credito Pfblico 

(MHCP) es el principal actor en todas 

estas ireas, el grueso de los mejoramien-

tos administrativos seran ejecutados en 

ese Ministerio, el cual sera responsable 

por la ejecuci6n del proyecto en su
 
totalidad.
 

El MHCP ha sometido a la A.I.D. aquellos 

AIPs para los cuales el financiamiento 

esta incluido en el proyecto. Durante la 

ejecuci6n, el Ministerio elaborari AIPs 

adicionales y enmiendas a los ya aproba-

dos, solicitarA asistencia t~cnica y 

capacitaci6n para llevar adelante los 

AIPs aprobados, vigiliri el proceso de 

ejecuci6n y evaluara los resultados. El 

proyecto ha sido dise-nado para facilitar 

la reorientaciBn de esfuerzos desde areas 

donde el progreso disminuya durante el 

proceso de ejecuci6n hacia otras areas 

prioritarias donde la asistencia externa 

pueda tener un impacto mas fuerte y 

6til. Si el progreso en algun area no se 

ajusta a las expectativas, el Ministerio 

o la A.I.D. propondran las modificaciones 

al programa que sean necesarias para 

asegurar el resultado mas alto posible de 

las inversiones de los recursos del
 
proyecto mediante la modificaci6n,
 
adici6n o sustituci6n de los AIPs como
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III. Project Implementation
 

A. Implementation Responsibility
 

The project's outputs will be improvements
 
in the administrative and financial pro­
cedures of the key GOH units which receive
 
assistance under the Project. Efforts
 
will be concentrated on improving those
 
procedures identified as the most import­
ant and urgent for straightening out the
 
country's fiscal situation, and getting
 
development projects moving. As the
 
Ministry of Finance and Public Credit
 
(MHCP) is the major actor in all of these
 
areas, the bulk of the administrative
 
improvements will be carried out in that
 
Ministry, which will be responsible for
 
overall project implementation.
 

The MHCP has submitted to A.I.D. those
 
AIP's for which financing is included in
 
the Project. During implementation, it
 
will de~slop additional AIP's and amend­
ments to AlP's, request technical assist­
ance and training to carry out approved
 
AlP's, monitor implementation progress,
 
and evaluate the results. The project has
 
been designed to facilitate shifting
 
efforts from areas where progress dimin­
ishes during implementation to priority
 
areas where outside assistance can have a
 
strong and useful impact. Should progress
 
in any area not measure up to expecta­
tions, the Ministry or A.I.D. will propose
 
the program modifications necessary to
 
ensure the greatest possible return to
 
the investment of Project resources, by
 
modifying, adding to, and substituting
 
AIP's as necessary during implementation.
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sea necesario durante el proceso de
 
ejecuci6n.
 

El Ministerio de Hacienda y Cr~dito The Minister of Finance and Public Credit
 
Pfiblico ha nombrado un Coordinador Thcnico has appointed a high level Technical
 
de alto nivel para que sea el funcionario Coordinator to be the principal GOH offi­
principal del gobierno responsable por la cial responsible for implementation of the
 
ejecucibn del Proyecto. Ella es la Jefe Project. She is the Chief of the Minis­
de la Oficina de Asistencia T~cnica del try's Technical Assistance Office. She
 
Ministerio. Ella coordinara los esfuerzos will coordinate the efforts of the con­
de los consultores, otros oficiales del sultants, other MHCP officials and GOH
 
MHCP y del Gobierno de Honduras, y el officials, and the A.I.D. Projects Liaison
 
Oficial de Enlace de Proyectos de la Officer in implementing the AIP's financed
 
A.I.D. en la ejecucibn de los AIPs under the Project. Two professionals on
 
financiados bajo el Proyecto. Dos the staff of the Technical Assistance
 
profesionales en el equipo de la Oficina Office also will be assigned to work full
 
de Asistencia Tgcnica tambien seran asig- time on Project implementation.
 
nados para trabajar a tiempo completo en
 
la ejecuci6n del Proyecto.
 

B. Criterios de Elegibilidad para B. Eligibility Criteria for Approval
 
Aprobaci6n de los Proyectos de Mejoramiento of Administrative Improvement Projects
 
Administrativo
 

Los AIPs que han sido y q-ie en el futuro AIP's that have been and may in the future
 
sean seleccionados para ser ejecutados be selected for implementation under the
 
bajo el Proyecto, deben considerar la project must address the current financial
 
presente crisis financiera que enfrenta crisis facing the GOH. Projects must show
 
el Gobierno de Honduras. Los Proyectos an expected financial cost/benefit ratio
 
deben mostrar una esperada relaci6n of at least 4, using a five year period 
financiera costo/beneficio de al menos 4, of analysis. Benefits are to be measured 
usando para el analisis un periodo de 5 in terms of increased revenues directly 
anos. Los beneficios seran medidos en or indirectly attributable to the AlP, 
t~rminos de ingresos crecientes atribui- and/or direct and indirect savings result­
bles directa o indirectamente al AlP, y/o ing from implementing the AlP. Costs 
por ahorros directos o indirectos resul- include USAID resources as well as those 
tantes dp la ejecucibn del AlP. Los GOH expenditures (salaries, overhead, 
costos incluyen tanto los recursos de la etc.) that can be attributed to the 
USAID como los gastos del GdeH (sueldos, implementation of the AIP. 
gastos operacionales, etc.) que puedan ser 
atribuidos a la ejecuci6n del AlP.
 

Los AIPs que no tengan suficiente AIP's that do not have sufficient "hard"
 
informaci6n "fuerte" para diagn6stico diagnostic data will be considered, as
 

J ~ 
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seran considerados,.siempre y cuando el 

subproyecto demuestre ampliamente que de 

ejecutarse podria esperarse como resultado 

un sustancial crecimiento de los ingresos 

y/o de los ahorros, aunque los argumentos 

no pudieren ser cuantificados. Estos AIPs 

ser~n considerados "c~sos especiales" que 

requeririn revisi6n intensiva por el 
comite del Proyecto y aprobaci6n escrita 
del Director de la A.I.D. en Honduras. 

Los AIPs que se han propuesto hasta la 

fecha por el Ministerio de Hacienda y 

Cr~dito Pblico han sido revisados para 

establecer su significancia y relevancia 

en alcanzar las metas y prop6sitos del 

Proyecto, su consistencia con los crite-

rios de selecci6n arriba mencionados y su 

adecuaci6n como base para la selecci6n del 

contratista y realizaci6n del contrato. 

Descripciones adicionales de AlP que el 

Ministerio de Hacienda y Crdito Pfiblico
 
pueda someter en el futuro seran tambien
 
revisadas y aprobadas sobre la base de los
 
criterios arriba mencionrdos. 

C. Formato para Descripciones de AlP 

Las descripciones completas de los AIPs a 
ser incluldos en una Carta de Ejecuci6n 

contendran: 


1. una indicaci6n del propbsito 

de la actividad, y una estimaci6n de los 

ingresos que serfn incrementados, de los 

ahorros financieros y/o de los mejoramien-

tos en el ritmo de desarrollo administra-

tivo que resultaria en una exitosa ejecu-

cibn del Proyecto;
 

2. objetivos especificos 

incluyendo la cuantificaci6n de beneficios 

y costos de ser ello posible; 
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long as the subproject amply demonstrates
 
that implementing it should be expected
 
to result in substantial revenue growth
 
and/or savings, even though the arguments
 
cannot be quantified. These AIP's will
 
be considered "special cases" that will
 
require intensive review by the project
 
committee and approval in writing from the 
A.I.D. Mission Director in Honduras. 

The AIP's proposed to date by the MHCP
 
have been reviewed for significance and
 
relevance to achievement of the Project's
 
Goal and Purpose, consistency with the
 
above selection criteria and adequacy as
 
a basis for contractor selection and con­
tracting. Additional AlP descriptions
 
that the MHCP may submit in the future
 
will be also be reviewed and approved on
 
the basis of the above criteria.
 

C. Format for AlP Descriptions 

The full descriptions of the AIP's to be 
included in an Implementation Letter
 
cover:
 

1. a statement of the purpose
 
of the activity, and an estimate of the
 
increased revenue, financial savings and/
 
or improvement(s) in the pace of develop­
ment administration that would result from
 
successful completion of the project;
 

2. specific objectives,
 
including quantification of benefits and
 
costs' if possible;
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3. un-plan de ejecuci6n con 


estimaci6n de tiempo para cada actividad; 


4. oficinas del GdeH y personal 


responsable por la ejecuci6n del proyecto; 


5. una descripci6n de los 


cambios de politica del GddH requeridos 


para el exito del Proyecto, y el tiempo 


en que esos cambios tienen que efectuarse 


en relacibn con el calendario de las
 

aportaciones de A.I.D.;
 

6. una descripcion de la 


asistencia t6cnica y/o de las necesidades 


de capacitaci6n para asegurar que el 

proyecto sea debidamente ejecutado; y, 


7. un presupuesto dividido por 


fuente de financiamiento propuesta. 


El MHCP cubrira estos mismos puntos al 


proponer para la aprobaci6n de la A.I.D. 


las modificaciones a los AIPs ya 

aprobados y AIPs nuevos propuestos para 


financiamiento.
 

D. Arreglos pars la Ejecuci6n del 


Proyecto 


1. Obtenci6n Inicial de 


Servicios de Asesorla 


Al comienzo del proyecto, USAID/H 


preparara un PIO/T para los servicios de 


todos los expertos que se necesitarfn 


durante el proceso de ejecuci6n. La 


seleccibn del contratista sera llevada a 


cabo por la A.I.D mediante procedimientos 


de competencia y un sblo contrato serg 


firmado con la firma mejor calificada, 


despues de que el Ministerio de Hacienda 


y Cr~dito P(blico revise y apruebe al 


contratista seleccionado. Todos los con-


tratistas deberan ser de los Estados 


Unidos o Puerto Rico (el C6digo Geografico
 

de la A.I.D. No. 000). El contrato esti­

pula que puede negociarse trabajos
 
adicionales que se deriven de las
 

actividades inicialmente realizadas.
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3. a time-phased implementa­

tion plan;
 

4. GOH offices and personnel
 

responsible for carrying out the Project;
 

5. a description of GOH policy
 

changes requirod for project success, and
 

the timing of these changes in relation
 

to the timing of A.I.D. inputs;
 

6. a description of the tech­

nical assistance and/or training needed
 

to ensure that the project is properly
 
executed; and
 

7. a budget, broken down by
 

proposed funding source.
 

The MHCP will cover these same points in
 

presenting for A.I.D. concurrence modifi­

cations to already approved AIP's and new
 

AIP's proposed for financing.
 

D. Project Implementation
 
Arrangements
 

1. Initial Procurement of
 

Advisory Services
 

At the beginning of the project, USAID/H
 

will prepare a PIO/T for the services of
 

all the experts to be needed during
 

implementation. Contractor selection will
 

be carried out by A.I.D. through competi­

tive procedures and a single contract
 

signed with the best qualified firm, after
 

MHCP review and approval of the contractor
 

selected. All contractors will be from
 

the United States or Puerto Rico (A.I.D.
 

Geographic Code 000). The contract will
 

provide for follow-on work.
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2. 'Obtdnci6n Posterior de 

Servicios de Asesoria y Capacitaci6n 


En la medida que se vayan haciendo cambios 

en el disefo del proyecto, o sea que 

cuando se aiada, cambie o suprima los 

AIPs, la A.I.D. negociari los cambios 

necesarios en el contrato de asistencia 

t~cnica. Si se requieren servicios 

tecnicos adicionales, se negociara primero 

con la firma criginalmente contratada, 

para asegurar sobretodo coordinaci6n y 

consistencia en la asesorla y asistencia 

que sea proporcionada. Si ese contratista 

no estuviera en capacidad de proveer 

asesores adicionales iguales en calidad a 

aquellos incluldos en su propuesta origi-

nal, la A.I.D. llevara a cabo procedimien-

tos competitivos adicionales para esos
 
servicios.
 

Cursos de capacitaci6n fuera de Honduras 

seran identificados y concertados por el 

Oficial de Entrenamiento de USAID/H. Los 

cursos en el pals serfn concertados por 

el Director de Entrenamiento del Ministe-

rio de Hacienda y seran efectuados de ser 

posible, en el Centro de Adiestramiento 

del Ministerio de Hacienda (CENADI). Si 

fueran requeridos instructores de fuera 

de Honduras, USAID/H contratarg una firma 

o persona para ofrecer el (los) curso(s).
 

3. Ejecuci6n del Proyecto 

Los AIPs ser~n ejecutados por las Direc-

ciones y oficinas especificadas en la 

descripci6n de cada uno de ellos. Cada 

asesor tendra asignado uno o mans contra-

partes y ser~n responsables conjuntamente 

ante el Coordinador Tgcnico y ante la 

Direcci6n u oficina que reciba sus servi-

cios. El Coordinador Tgcnico y el Oficial 

de Enlace del Proyecto desarrollarin cual-

quier modificaci6n a los AIPs que se 

demuestre necesario, coordinarfn los 
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2. Subsequent Procurement of
 
Advisory and Training Services
 

As changes are made in the project design,
 
i.e. as AIP's are added, changed or
 
deleted, A.I.D. will negotiate the neces­
sary changes in the technical assistance
 
contract. If additional advisory services
 
are required, negotiations will be held
 
with the firm initially contracted in
 
order to ensure best over all coordination
 
and consistency in the advice and assist­
ance provided. Should the contractor be
 
unable to provide additional advisers
 
equal in quality to those included in his
 
original proposal, A.I.D. will carry out
 
additional competitive procedures for
 
those services.
 

Training courses outside of Honduras will
 
be identified and arranged by the USAID/H
 
Training Officer. In-country courses will
 
be arranged by the Ministry of Fina-ce's
 
Training Director, and will be held, if
 
possible, at the Ministry's Training
 
Center (CENADIH). Should instructors be
 
required from outside Honduras, USAID/H
 
will contract a firm or individual to
 
provide the course(s).
 

3. Project Implementation
 
The AIP's will be carried out by the
 
Directorates and offices specified in the
 
AIP description. Each adviser will have
 
one or more assigned counterparts and will
 
be jointly responsible to the Technical
 
Coordinator and to the directorate or
 
office receiving his or her services. The
 
Technical Coordinator and the Project
 
Liaison Officer will develop any modifica­
tions to the AIP's that may prove neces­
sary, coordinate the efforts of the
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esfuerzos de los diferentes asesores y 

resolveran los probleias diarios adminis-

trativos y ticnicos que no requieran 

consulta con funcionarios del nivel 

ministerial.
 

4. Monitoreo del Proyecto 


El monitoreo diario del proyecto por parte 

de la A.I.D. sera realizado por un profe-

sional financiado por el proyecto y con-

tratado por la Misi6n. El costo de este 

Oficial de Enlace del Proyecto se estima 

en $100,000 durante los tres a-os contem-

plados como periodo de ejecuci6n del
 
Proyecto.
 

Los asesores tecnicos deberan presentar 

informes de progreso mensual conjuntamente 

a la oficina que reciba sus servicios, al 

Coordinador T6cnico y a la A.I.D. Estos 

informes evaluarin el progreso en terminos 

del calendario de ejecuci6n contenido en 

la descripcin del AIP, sea el original-

mente elaborado o su modificaci6n. Los 
informes seran revisados, en reuniones 
mensuales, conjuntamente por el Coordina-
dor Tcnico, el Oficial de Proyectos de 
la A.I.D., el Oficial de Apoyo del 
Proyecto, el Oficial de Enlace del 
Proyecto y los Asesores. 

En los casos donde el MHCP y la A.I.D 

concluyan que la asistencia no esta siendo 

efectiva por cualquier raz6n, un informe 

especial sera preparado para el Ministerio 

de Hacienda, el Director de la A.I.D., y 

el Director de la Oficina Receptora de 

Servicio. "Si en la revision del mes 

siguiente, no es evidente un progreso 

satisfactorio se darn consideracibn a la 

terminaci6n de la asistencia y la repro-

gramaci6n de los fondos del proyecto para 

otros AIPs.
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different advisers, and solve day to day
 
administrative and technical problems not
 
requiring consultation with Ministerial
 
level officials.
 

4. Project Monitoring
 

A.I.D. project monitoring will be carried
 
out by a Project funded professional
 
contracted by the Mission. The cost of
 
this Project Liaison Officer is estimated
 
at $100,000 during the planned three year
 
implementation period of the Project.
 

The technical advisers will be required
 
to present monthly progress reports
 
jointly to the recipient office, the
 
Technical Coordinator and to A.I.D. These
 
reports will assess progress in terms of
 
the implementation schedule contained in
 
the AIP description, as originally devel­
oped or as modified. The reports will be
 
reviewed jointly by the Technical Coordin­
ator, the A.I.D. Project Officer, the
 
Project Support Officer, the Project
 
Liaison Officer, and the advisers in
 
monthly meetings.
 

In cases where the MHCP and AID conclude
 
that the assistance is not being effect­
ive, for whatever reason, a special report
 
will be prepared for the Minister of
 
Finance, the AID Director, and the Direc­
tor of the recipient office. If satisfac­
tory progress is not apparent by the next
 
monthly review, consideration will be
 
given to terminating the assistance and
 
reprogramming the Project funds for other
 
AIP's.
 

3"
 



Anexo I 

P~gina 25 de 28 


5. 	 Procedimientos para el 

Desembolso
 

Los vouchers para los gastos del Proyecto 

seran preparados por los contratistas, 

firmados por el Coordinador Tecnico del 

MHCP, y enviados a la A..I.D. La aproba-

ci6n administrativa de la AiI.D. de los 

documentos serA hecha por el Director de 

la Oficina de Desarrollo de Recursos 

Humanos. La Oficina del Contralor de la 

USAID harA todos los pagos a los contra-

tistas mediante el procedimiento de pago 

directo. Reembolso por cualquier otro 

gasto elegible serg hecho al Ministerio 

de Hacienda y Cr~dito Piblico.
 

6. 	 Evaluaci6n 


Una evaluaci6n completa del proyecto sera 

efectuada al aproximarse el final de la 

ejecuci6n del mismo. Un total de $25,000 

se ha presupuestado para esta evaluaci~n, 

la cual sera efectuada por un consultor 

independiente. 


IV. Resumen del Costo del Proyecto 


Se estima el costo total del Proyecto en 

$3.35 milliones, asumiendo una Donaci6n 

de la A.I.D. de hasta 2.5 millones y una 

contribuci6n minima del Gobierno de 

Honduras de $850,000. La Donaci'n de la 

A.I.D. financiara los servicios de los 

asesores t~cnicos, costos de capacitaci6n 

a corto plazo, el contrato con el Oficial 

de Enlace, y una evaluacibn del Proyecto. 
El financiamiento de contrapartida cubrira 
el apoyo administrativo y loglstico para 
el coordinador t6cnico y los asesores, los 
sueldos de empleados que trabajan directa-
mente con los asesores t~cnicos, y fondos 
para viajes internacionales para capacita-
ci6n fuera del pals. 
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5. Disbursement Procedures
 

Vouchers for Project costs will be pre­
pared by the contractors, signed by the
 
MHCP Technical Coordinator, and forwarded
 
to A.I.D. Administrative approval of
 
vouchers will be provided by the Mission's
 
Office Director for Human Resources Dev­
elopment. The USAID Controller's office
 
will make all payments to contractors
 
under direct disbursement paymdnt proce­
dures. Reimbursements for any other
 
eligible expenses will be made to the
 
Ministry of Finance and Public Credit.
 

6. Evaluation
 

An overall evaluation of the Project will
 
be carried out near the end of the Project
 
implementation. A total of $25,000 has
 
been budgeted for this evaluation, which
 
will be carried out by an independent
 
consultant.
 

IV. 	Project Cost Summary
 

The total cost of the project is estimated
 
at $3.35 million, assuming an A.I.D. grant
 
of up to $2.5 million and a minimum GOH
 
contribution of 850,000. The A.I.D.
 
Grant will finance the services of the
 
technical advisors, short term training
 
costs, the Project Liaison Officer's con­
tract and a Project evaluation. The coun­
terpart financing will cover administra­
tive and logistic support to the technical
 
coordinator and advisors, the salaries of
 
employees who work directly with the 
technical advisors, and international
 
travel funds for training outside the
 
country.
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Los primeros $2 milliones de fondos de la 

A.I.D. estaran disponibles al firmar este 

Convenio. 
La A.I.D. espera proporcionar 

el resto durante el aifo fiscal 1983, de 

acuerdo con la Seccibn 2.2 de este Conve-

nio. Aunque los AIPs incluidos en la 

descripcion del proyecto requieren recur-

sos de la A.I.D. por $2,195,000, los 

contratos financiados bajoel Proyecto no 

exceder~n los $2,000,000 hasta que recur-

sos adicionales sean disponibles. Si la 

A.I.D. aporta recursos adicionales para

la ejecuci6n del Proyecto, se destinarian 

los primeros $195,000 para completar el 

financiamiento de los AIPs ya aprobados.

Cualquier financiamiento adicional se 

destinaria por ejemplo, para los AIPs de 

Administraci6n Aduanera, los Archivos, la 

Superintendencia de Instituciones Autono-

mas, y la Capacidad de Auditorla del 

Gobierno de Honduras, los cuales estgn

siendo elaborados actualmente.
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The first 42 million of A.I.D. funds is
 
obligated by signature of 
this Agreement.

The remainder is planned for FY83 obliga­
tion, in accordance with Section 2.2 of
 
the Agreement. Although the AIP's inclu­
ded in the Project Description call for
 
$2,195,000 of A.I.D. resources, the con­
tracts financed under the project will not
 
exceed $2,000,000 until additional funding
 
is made available. Should A.I.D. make
 
additional resources available for
 
implementation of the project; the first
 
$195,000 would be destined for completing
 
the funding of already approved AIP's.
 
Any additional funds would then be des­
tined for example, to AIP's for Customs
 
Administration, Records and Filing Systems,

the Superintendency of Autonomous Agencies

and GOH auditing capability, which are now
 
being prepared. 
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Budget for Development Administration Project
 

(Presupuesto para el Proyecto de Desarrollo Administrativo)
 

Activity 

(Actividad) 


Technical Advisers:
 
(Asesores Tgcnicos:) 

Tax Administration 

(Administraci6n Tributaria)
 
Revenue Administration 

(Administraci6n de Ingresos)
 
Treasury Management 


Source of Financing (000) Total
 
(Fuente del Financiamiento ($000) (Total)
 

A.I.D. Grant GOH
 

(Donaci6n de
 
la A.I.D.) (GdeH)
 

800 280 1,080
 

140 54 194
 

160 93.5 253.5
 

(Administraci6n de la Tesoreria)
 
130 14.5 144.5
Integrated Central Govt. Accounting 


(Sistema Integrado de Contabilidad Gubern.)
 
70 90
Public Employees Bonding Program 20 

(Programa de Fianza de Empleados P'blicos) 

Government Procurement Office 

(Oficina de Proveedurla del Gobierno)
 
Transportation 

(Transporte)
 
Computer Utilization 

(Utilizaci6n de Computadora)
 
Subtotal Technical Assistance 

(Subtotal de la Asistencia Thcnica)
 

Short Term Participant Training: 
(Capacitaci6n para Participantes
 
a Corto Plazo:)
 
Tax Administration 

(Administraci6n Tributaria)
 
Treasury Management 
(Administraci6n de la Tesoreria) 
Procurement 

(Proveedurfa)
 
Subtotal Participant Training 

(Subtotal Capacitaci6n para
 

Participantes) 

240 82 322 

100 80 180 

350 121 471 

1,940 795 2,735 

80 20 100
 

4 4 8 

6 6 12 

90' 30 120 
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In country training:
 
(Capacitaci6n en el pals)
 

Government Accounting Course 70 5 75
 
(Curso de Contabilidad Gubern.)
 

Commodities:
 
(Articulos:)
 

Tax Administration 20 20
 
(Administraci6n Tributaria)
 

Project Liaison Officer 100 100
 
.(Oficial de Enlace del Proyecto)
 

Project Evaluation 25 25
 
(Evaluaci6n del Proyecto)
 

Additional AIP's in Customs Administration,
 
Superintency of Autonomous Agencies, and
 
GOH Auditing Capability 255 20 275
 
(AIPs adicionales en Administraci6n Aduanerara,
 
Superintendencia de Instituciones Aut6nomas,
 
y la Capacidad del GdeH en Auditoria)
 

Total Budget 2,500,, 850 3,350
 
(Total del Presupuesto)
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ANEXO DE DISPOSICIONES GENERALES DE LA 

DONACION PARA EL PROYECTO
 

Definiciones: En la forma utilizada en es-

teAnexo, el "Convenio" se refiere al Con-

venio de Donaci6n para el Proyecto al cual 

acompafia, y del cual forma parte este 

Anexo. Los terminos usados en este Anexo 

tienen el mismo significado o referencia 

que los del Convenio.
 

ARTICULO A 


Cartas de Ejecuci6n del Provecto 


Para ayudar al Donatario en la ejecuci6n

del Proyecto, la A.I.D., emitira periodica-

mente Cartas de Ejecuci6n que contendran 

informaciones adicionales acerca de los 

asuntos tratados en este Convenio. Las 

partes tambi'n pueden usar Cartas de Eje-

cudion del Proyecto convenidas conjunta-

mente para confirmar y registrar acuerdos 

mutuos sobre aspectos c'e la ejecuci'n de 

este Convenio. Las Cartas de Ejecucion 

del Proyecto no podran ser usadas para 

enmendar el texto del Convenio, pero po-

dran ser usadas para registrar revisio-

nes o excepciones que sean permitidas por 

el Convenio, incluyendo la revision de 

los elementos de la descripci6n ampliada 

del Proyecto que se presenta en Anexo 1.
 

ARTICULO B 


Disposiciones Generales 


SECCION B.1. Consultas. Las Partes co-

operaran para asegurar que el prop6sito 

de este Convenio sea realizado. A este 

efecto, las Partes, a solicitud de cual-

quiera de las Partes, cambiaran puntos de 

vista con respecto al progreso del Proyec-

to, el cumplimiento de las obligaciones 

bajo este Convenio, el cumplimiento por 

parte de cualquier consultor, contratista, 
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PROJECT GRANT STANDARD PROVISIONS ANNEX
 

Definitions: As used in this Annex, the
 
"Agreement" refers to the Project Grant
 
Agreement to which this Annex is attached
 
and of which this Annex forms a part.
 
Terms used in this Annex have the same
 
meaning or reference as in the Agreement.
 

ARTICLE A
 

Project Implementation Letters
 

To assist Grantee in the implementation of
 
the Project, A.I.D., from time to time,
 
will issue Project Implementation Letters
 
that will furnish additional information
 
about matters stated in this Agreement.
 
The parties may also use jointly agreed­
upon Project Implementation Letters to
 
confirm and record their mutual under­
standing on aspects of the implementation
 
of this Agreement. Project Implemnta­
tion Letters will not be used to amend
 
the text of the Agreement, but can be used
 
to record revisions or exceptions which
 
are permitted by the Agreement, including
 
the revision of elements of the amplified
 
description of the Project in Annex 1.
 

ARTICLE B
 

General Convenants
 

SECTION B.1. Consultation. The Parties
 
will cooperate to assure that the purpose
 
of this Agreement will be accomplished.
 
To this end, the Parties, at the request
 
of either, will exchange views on the
 
progress of the Project, the performance
 
of obligations under this Agreement, the
 
performance of any consultants, contrac­
tors, or suppliers engaged on the Project,
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o proveedores que participan en el Proyec-

to, y otros asuntos relacionados con el
 
Proyecto. .
 

SECCION B.2. Ejecuci6n del Proyecto. El 

Donatario debera: 


(a) 1levar a cabo o hacer que se lieve 

a cabo el Proyecto con la debida diligen-

cia y eficacia, de conformidad con practi-

cas t'cnicas, financieras y administrati-

vas aceptables, y de conformidad con los 

documentos, planos, especificaciones, con-

tratos, cronogramas u otros documentos y 

sus modificaciones, si los hubieren, apro-

bados por la A.I.D. de acuerdo a este Con-

venio; y 


(b) contar con una administraci6n cali-

ficada y experimentada tanto para adies-

trar al personal que se considere necesa-

rio, :omo para el mantenimiento y opera-

ci6n del Proyecto, y cuando sea aplicable 

para 19 continuaci6n de actividades,debe-

r hacer que el Proyecto sea operado y 

mantenido de una manera que se asegure 

la realizaci-n continua y satisfactoria 

de los prop6sitos del Proyecto.
 

SECCION B.3. Utilizaci6n de Bienes y Ser-

vicios. 


(a)Cualquier recurso financiado bajo 

la Donaci6n debera, a menos que la A.I.D. 

acuerde lo contratio por escrito, ser 

usado para el Proyecto hasta la termina-

ci6n del mismo, y posteriormente podra 

ser usado para apoyar los objetivos bus-

cados en la realizaci6n del Proyecto. 


(b)Los bienes y servicios financiados 

bajo la Donaci6n, a menos que la A.I.D. 

-acuerde lo contrario por escrito, no se-

ran usados para promover o asistir cual-

quier otro proyecto de ayuda extranjera 

o actividad asociada con o financiada por 

un pals no incluido en el C6digo 935 del 

Libro de C6digo Geogr'fico de la A.I.D. en 

vigencia al momento de tal utilizaci6n.
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and other matters relating to the Project.
 

SECTION B.2. Execution of Project. The
 
Grantee will:
 

(a) carry out the Project or cause it tc
 
be carried out with due diligence and
 
efficiency, in conformity :ith sound
 
technical, financial, and management.
 
practices, and in conformity with those
 
documents, plans, specifications, con­
tracts, schedules or other arrangements,
 
and with any modifications therein,
 
approved by A.I.D. pursuant to this Agree­
ment; and
 

(b) provide qualified and experienced
 
management for, and train such staff as
 
may be appropriate for the maintenance
 
and operation of the Project, and, as
 
applicable for continuing activities,
 
cause the Project to be operated and
 
maintained in such manner as to assure
 
the continuing and successful achieve­
ment of the purposes of the Project.
 

SECTION B.3. Utilization of Goods and
 
Services.
 

(a) Any resources financed under the
 
Grant will, unless otherwise agreed in
 
writing by A.I.D., be devoted to the Pro­
ject until the completion of the Project,
 
and thereafter will be used so as to
 
further the objectives sought in carryini
 
out the Project.
 

(b)Goods or services financed under the
 
Grant, except as A.I.D. may otherwise
 
agree in writing, will not be used to
 
promote or assist a foreign aid project cr
 
activity associated with or financed by
 
a country not included in Code 935 of the
 
A.ID. Geographic Code Book as in effect
 
at the time of such use.
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SECCION B.4. Cargas Impositivas. 


(a)Este Convenio y la Donaci6n estaran 

exentos de cualquier impuesto o gravamen 

establecido por las leyes en vigencia en 

el territorio del Donatario. 


(b) Con exepci6n del Impuesto Sobre la 

Renta de ciudadanos hondureaos y de resi-

dentes permanentes en Honduras, cuando 

(1)cualquier contratista, incluyendo 

cualquier firma consultora, cualquier 

miembro del personal de tal contratista 

financiado bajo la Donaci6n, y cualquier 

propiedad o transacciones relacionadas 

con tales contratos y (2) cualquier 

transacci6n sobre adquisiciones de bienes 

financiados bajo la Donaci6n no est6n 

exentos de impuestos identificables, ta-

rifas, derechos aduaneros y otros recar-

gos impuestos bajo las leyes vigentes en 

el pals del Donatario, el Donatario debe-

ra, de acuerdo a lo prescrito, y de con-

formidad con las Cartas de Ejecuci6n del 

Proyecto, pagar o reembolsar dichos re-

cargos con fondos distintos a los pio­
vistos bajo la Donaci6n.
 

SECCION B.5. Informes, Registros, Ins-

pecciones, Auditoria. El Donatario debe-

ra:
 

(a)proveer a la A.I.D. tales informa-

ciones e informes relacionados con el 

Proyecto y con este Convenio que la 

A.I.D. pueda razonablemente solicitar; 


(b mantener o hacer mantener, de acuer- 

do a los principios y practicas de conta- 

bilidad reconocidos y aplicados general-

mente, los libros y registros relaciona-

dos con el Proyecto y con este Convenio, 

que sean adecuados para mostrar, sin res-

tricciones, el recibo y utilizaci6n de 

los bienes y servicios adquiridos bajo la 

Donaci6n. Dichos libros y registros se-

ran auditados regularmente, de acuerdo a 

principios de auditorla generalmente 
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SECTION B.4. Taxation.
 

(a) This Agreement and the Grant will
 
be free from any taxation or fees imposed
 
under laws in effect in the territory of
 
the Grantee.
 

(b)With the exception of income
 
taxation of citizens of Honduras and
 
permanent residents of Honduras, to the
 
extent that (1)any contractor, includ­
ing any consulting tirm, any personnel of
 
such contractor financed under the Grant,
 
and any property or transaction relating
 
to such contracts and (2)any commodity
 
procurement transaction financed under
 
the Grant, are not exempt from identifi­
able taxes, tariffs, duties or other
 
levies imposed under laws in effect in
 
the territory of the Grantee, Grantee wilaS
 
and to the extent provided in and
 
pursuant to Project Implementation
 
Letters, pay or reimburse the same with
 
funds other than those provided tnder the
 
Grant.
 

SECTION B.5. Reports, Records, Inspec­
tions, Audit. The Grantee will:
 

(a) furnish A.I.D. such information and
 
reports relating to the Project and to
 
this Agreement as A.I.D. may reasonably
 
request;
 

(b)maintain or cause to be maintained,
 
in accordance with generally accepted
 
accounting principles and practices
 
consistently applied, books and records
 
relating to the Project and to this Agree­
ment, adequate to show, without limita­
tion, the receipt and use of goods and
 
services acquired under the Grant. Such
 
books and records will be audited
 
regularly, in accordance with generally
 
-accepted auditing standards, and main­

/I( 
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aceptables, y seran mantenidos por tres 

afios despu's de la fecha del UItimo des-

embolso de la A:I.D.; tales libros y re-

gistros deberan ser tambi'n adecuados para 

mostrar la naturaleza y el alcance de las 

solicitudes de posibles proveedores de 

bienes y servicios adquiridos, la base de 

adjudicaci6n de contratos y 6rdenes, y el 

progreso del proyecto, en general, hacia 

la terminaci6n; y
 

(c) permitir a los representantes auto-

rizados de una de las Partes la oportuni-

dad, en todo momento que sea razonable, 

de in'peccionar el Proyecto, !a utiliza-

ci'n de los bienes y servicios financiados 

por dicha Parte, y los libros y registros 

y otros documentos relacionados con el 

Proyecto y con la Donaci6n.
 

SECCION B.6. Suficiencia de la Informa-

ci6n. El Donatario confirma: 


(a) que los hechos y circunstancias 

sobre los cuales ha informado a la A.I.D., 

o ha hecho informer a la A.I.D., durante 

las negociaciones con la A.I.D. sobre la 

Donaci6n, son exactes y completas, e in-

cluyen todos los hechos y circunstancias 

que podr'an afectar substancialmente al 

Proyecto y al cumpliicnto de las respon-

sabilidades bajo este Convenio; 


(b) que informara a la A.I.D., en forma 

oportuna, sobre cualquier hecho y cir-

cunstancia que surja posteriormente y que 

pueda afectar substancialmente, o que ra-

zonabfemente se crea que pueda afectar al 

Proyecto o al cumplimiento de las respon-

sabilidades bajo este Convenio. 


SECCION B.7. Otros Pagos_. El Donatario 

afirma que ning'n pago ha sido o sera re-

cibido pot ning'n funcionario del Donata-

rio en relaci6n con la adquisici6n de 

bienes y servicios financiados bajo la 

Donaci6n con excepci6n de honorarios, 

impuestos o pagos similares legalmente 
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tained for three years after the date of
 
last disbursement by A.I.D.; such books
 
and records will also be adequate to show
 
the nature and extent of solicitations of
 
prospective suppliers of goods and
 
services acquired, the basis of award of
 
contracts and orders, and the overall
 
progress of the Project toward comple­
tion; and
 

(c) afford authorized representatives
 
of a Party the opportunity at all reason­
able times to inspect the Project, the
 
utilization of goods and services
 
financed by such Party, and books,
 
records, and other documents relating to
 
the Project and the Grant.
 

SECTION B.6. Completeness of Informatiom.
 
The Grantee confirms:
 

(a) that the facts and circumstances
 
of which it has informed A.I.D., or caused
 
A.I.D. to be informed, in the course of
 
reat-hing agreement with A.I.D. on the
 
Grant, are accurate and complete, and
 
include all facts and circumstances that
 
might materially affect the Project and
 
the discharge of responsibilities under
 
this Agreement;
 

(b) that it will inform A.I.D., in
 
timely fashion of any subsequent facts
 
and circumstances that might materially
 
affect, or that it is reasonable to
 
believe might so affect, the Project or
 
the discharge of responsibilities under
 
this Agreement.
 

SECTION B.7. Other Payments. Grantee,
 
affirms that no payments have been or
 
will be received by any official of the
 
Grantee in connection with the procure­
ment of goods or services financed under
 
the Grant, except fees, taxes, or similar
 
payments legally established in the
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establecidos en el pals del Donatario. 


SECCION B.8. lnformaci6n y Marcas. El 

Donatario darn publicidad adecuada a la 

Donaci6n y al Proyecto como un programa 

al cual los Estados Unidos ha contribuido, 

identificara el lugar del Proyecto, y

marcara los bienes financiados por la 


A.I.D., de acuerdo a lo descrito en las 

Cartas de Ejecuci6n del Proyecto. 


ARTICULO C 


Disposiciones para Adquisiciones 


SECCION C.1. Normas Especiales. 


(a) El pass de registro de los buques 

oceanicos o aeronaves, en el momento del 

embarque, ser' considerado como la fuente 

y origen de transporte oceanico y aereo. 


(b) Las primas por seguro marltimo con-

tratado en el territorio del Donatario 

seran consideradas como un Costo en Mone-

da Extranjera, elegible, si fuera elegi-

ble de otra forma bajo la Secci6n C.7.(a). 


(c)Cualquier veh'culo automotor finan-

ciado bajo la Donaci'n sera de manufactu-

ra Estadounidense, salvo que la A.I.D. 

manifieste lo contrario por escrito. 


(d) El transporte por aire, financiado 

por la Donaci6n, de bienes o personas, 

debera efectuarse en aviones que tengan 

la certificaci6n de los Estados Unidos, 

toda vez que los servicios de dichos 

aviones sean posibles. Los detalles re-

ferefites a este requisito ser'n descri-

tos en una Carta de Ejecuci6n del Proyec­
to.
 

SECCION C.2. Fecha de Elegibilidad. Sal-

vo que las Partes manifiesten lo contra-

rio por escrito, los bienes o servicios 

que sean adquiridos mediante pedidos he-

chos o contratos concertados con anterio-
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country of the Grantee.
 

SECTION B.8. Information and Marking.
 
The Grantee will give appropriate
 
publicity to the Grant and the Project as
 
a program to which the United States has
 
contributed, identify the Project site,

and mark goods financed by A.I.D., as
 

described in Project Implementation
 
Letters.
 

ARTICLE C-


Procurement Provisions
 

SECTION C.1. Special Rules..
 

(a)The source and origin of ocean and
 
air shipping will be deemed to be the
 
ocean vessel's or aircraft's country of
 
registry at the time of shipment.
 

(b) Premiums for marine insurance placed
 
in the territory of the Grantee will be
 
deened an eligible Foreign Exchange Cost,
 
if otherwise eligible under Section
 
C.7.(a)
 

(c)Any ulotor vehicles financed under
 
the Grant will be of United States
 
manufacture, except as A.I.D. may other­
wise agree in writing.
 

(d) Transportation by air, financed
 
under the Grant, of property or persons,
 
will be on carriers holding United States
 
certification, to the extent service by
 
such carriers is available. Details on
 
this requirement will be described in a
 
Project Implementation Letter.
 

SECTION C.2. Eligibility Date. No goods
 
or services may be financed under the
 
Grant which are procured pursuant to
 
orders or contracts firmly placed or
 
entered into prior to the date of this
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ridad a la fecha de este Convenio, no po-

drin financiarse con la Donaci6n. 


SECCION C.3. Planos, Especificaciones Z 

Contratos. A los efectos de que haya mu-

tuo acuerdo sobre los siguientes puntos y 

salvo que las Partes manifiesten lo contra-

rio por escrito: 


(a)El Donatario proveera a la A.I.D., 

tan pronto como est'n preparados: 


(1) todos los planos, especificacio-

nes, planes de adquisici6n y construcci6n, 

contratos, u otros documentos relacionados 

con bienes o servicios a ser financiados 

por la Donaci6n, incluyendo documentos 

relacionados con la precalificaci-n y se-

lecci6n de contratistas y con las solici-

tudes de licitaciones y propuestas. Las 

modificaciones sustanciales en tales docu-

mentos sergn tambien proporcionadas a la 

A.I.D. tan pronto esten preparadas;
 

(2) los documentos relacionados 

con bienes o servicios que, a pesar de no 

estar financiados bajo la Donaci6n son 

considerados de vital importancia por la 

A.I.D. para el Proyecto, deberan tambien 

ser proporcionados a la A.I.D. tan pronto 

esten preparados. Los aspectos del Pro-

yecto relacionados con asuntos de esta 

subsecci6n (a) (2) seran identificados en-

Cartas de Ejecuci6n del Proyecto;
 

(b)Los documentos relacionados con la 

precalificaci6n de contratistas, y con 

las solicitudes de licitaciones o pro-

puestas para bienes y servicios financia-

dos bIajo la Donaci6n seran aprobados por 

la A.I.D., por escrito, antes de su emi-

si6n y sus t'rminos incluir-n normas y 

medidas de los Estados Unidos; 


(c)Los contratos y contratistas finan- 

ciados por la Donaci6n para servicios de 

ingenier'a y otros servicios profesiona-

les, para servicios de construccion, y 
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Agreement, except as the Parties may other­
wise agree in writing.
 

SECTION C.3. Plans, Specifications, and
 
Contracts. In order for there to be
 
mutual agreement on the following
 
matters, and except as the Parties may
 
otherwise agree in writing:
 

(a)The Grantee will furnish to A.I.D.
 
upon preparation:
 

(1) any plans, specifications,
 
procurement or construction schedules,
 
contracts, or other documentation relating
 
to goods or services to be financed under
 
the Grant, including documentation relat­
ing to the prequalification and selectic.
 
of contractors and to the solicitation of
 
bidsand proposals. Material modifications
 
in such documentation will likewise be
 
furnished A.I.D. on preparation;
 

(2) such documentation will also be
 
furnished to A.I.D., upon preparation,
 
releting to any goods or services, which,
 
though not financed under the Grant, are
 
deemed by A.I.D. to be of major importance
 
to the Project. Aspects of the Project
 
involving matters under this subsection
 
(a) (2)will be identified in Project
 
Implementation Letters;
 

(b)Documents related to the prequalifi­
cation of contractors, and to the solici­
tation of bids or proposals for goods and
 
services financed under the Grant will be
 
approved by A.I.D. in writing prior to
 
their issuance, and their terms will
 
include United States standards and
 
measurements;
 

(c) Contracts and contractors financed
 
under the Grant for engineering and other
 
professional services, for construction
 
services, and for such other services,
 



ANEXO .11 

Pfgina 7 de 12 


para cualquier otro servicio, equipo, o 

materiales que se especifiquen en las 

Cartas de Ejecuci'n del Proyecto, seran 

aprobados por la A.I.D. por escrito antes 

de la ejecuci'n del contrato. Las modifi-

caciones sustanciales en tales contratos 

tambien seran aprobadas por escrito por la 

A.I.D. antes de su ejecuci6n; y
 

(d) Las firmas consultoras usadas por el 

Donatario para el Proyecto pero no finan-

ciadas con la Donaci6n, el alcance de sus 

servicios y su personal asignado al Proyec-

to que la A.I.D. indique, y los contratis-

tas para contrucci6n utilizados por el Do-

natario para el Proyecto pero no financia-

dos con la Donaci6n deber'n ser aceptables 

a la A.I.D.
 

SECCION C.4. Precio Razonable. No se pa-

gara mas de un precio razonable por cual-

quiera de los bienes y servicios financia-

dos, en su totalidad o en parte, por la 

Donaci6n. Tales articulos seran adquiri-

dos sobre una base justa, y hasta donde 

sea posible, sobre una base competitiva. 


SECCION C.5. Notificaci6n a Proveedores 

Potenciales. A fin de permitir que todas 

las firmas Estadounidenses tengan la opor-

tunidad de participar en la provisi6n de 

bienes y servicios a ser financiados con 

la Donaci6n, el Donatario porveera a la 

A.I.D. la informaci6n que corresponda, y 

en el momento en que la A.I.D. la solici-

te en las Cartas de Ejecuci6n del Proyec-

to.
 

SECCION C.6. Embarques. 


(a) Los bienes que son transportados 

al territorio del Donatario no podran 

ser financiados bajo la Donaci6n si son 

transportados en la siguiente forma: (1) 

en buques o aeronaves con pabell6n de un 

pais que no esta incluido en el C'digo 

935 del Libro de C6digo Geografico de la 

A.I.D. en vigencia al momento del embarque; 
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equipment or materials as may be specified
 
ih Project Implementation Letters, will
 
be approved by A.I.D. in writing prior to
 
execution of the contract. Material
 
modifications in such contracts will also
 
be approved in writing by A.I.D. prior to
 
execution; and
 

(d) Consulting firms used by the Grantee
 
for the Project but not financed under the
 
Grant, the scope of their services and
 
such of their personnel assigned to the
 
Project as A.I.D. may specify, and con­
struction contractors used by the Grantee
 
for the Project but not financed under
 
the Grant, shall be acceptable to A.I.D.
 

SECTION C.4. Reasonable Price. No more
 
than reasonable prices will be paid for
 
any goods or services financed, in whole
 
or in part, under the Grant. Such items
 
will be procured on a fair and, to the
 
maximum extent practicable, on a
 
com,.etitive basis.
 

SECTION C.5e Notification to Potential
 
Suppliers. To permit all United States
 
firms to have the opportunity to
 
participate in furnishing goods and
 
services to be financed under the Grant,
 
the Grantee will furnish A.I.D. such
 
information with regard thereto, and at
 
such times, as A.I.D. may request in
 
Project Implementation Letters.
 

SECTION C.6. Shipping.
 

() Goods which are to be transported tc
 
the territory of the Grantee may not be
 
financed under the Grant if transported
 
either: (1) on an ocean vessel or air­
craft fu'Jer t):e flag of a country which 
is n,.. inc;iuved in A0I.D. Geographic 
Code 9-5 as in etfect at the ;time of 
shipment, or (2) ou an ocean vessel which 

0 V
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o (2) en buque que la A.I.D., por notifi-

cacion escrita 41 Donatario, ha designado 

como no elegible; o (3) en una aeronave 

o buque fletado que no haya recibido la 

aprobaci6n por anticipado de la A.I.D.
 

(b)Los costos de transporte marftimo 

o aereo (de bienes o personas) y los ser-

vicios de entraga correspondientes no 

podran ser financiados con la Donaci6n, 

si tales bienes o personas son transporta-

dos como sigue: (1) en un buque de pabe-

116n de un pals no identificado, en el mo- 

mento del embarque, bajo el parrafo del 

Convenio titulado "Fuente de Adquisicion; 

Costos en Moneda Extranjera", sin el pre-

vio consentimiento por escrito de la 

A.I.D.; o (2) en tin buque que !a A.I.D., 

mediante notificaci6n escrita al Donata-

rio, ha designado como no elegible; o 

(3) en una aeronave o buque fletado que 

no haya recibido la aprobaci6n por antici- 

pado de la A.I.D.
 

(c) Salvo que la A.I.D. determine que 

buques comerciales de pabell6n Estadouni-

dense no estan disponibles a tarifas razo-

nables y justas para tales buques, (1) por 

lo menos el cincuenta porciento (50%) del 

tonelaje bruto de todos los bienes (compu-

tados separadamente para cargueros, buque 

de carga en general y buques tanque) fi-

nanciados por la A.I.D. que puedan ser 

transportados en buques ser'n transporta-

dos en buques comerciales de pabell6n 

Estadounidense, y (2) por lo menos el 

cincuenta porciento (50%) de los ingresos 

bruros'generados por todos los embarques 

financiados por la A.I.D. y transportados 

al territorio del Donatario en buques de 

carga seran pagados a, o en beneficio de 

los buques comerciales de pabell6n Esta-

dounidense. Los requisitos establecidos 

en (I) y (2) de esta subsecci6n deben ser 

cumplidos con respecto a cualquier carga 

transportada desde puertos Estadouniden-

ses y no Estadounidenses, computada sepa-

radamente. 
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A.I.D., by written notice to the Grantee
 
has designated as ineligible; or (3)
 
under an ocean or air charter which has
 
not received prior A.I.D. approval.
 

(b) Costs of ocean or air transporta­
tion (of goods or persons) and related
 
delivery services may not be financed
 
under the Grant, if such goods or persons
 
are carried: (1) on an ocean vessel
 
under the flag of a country not, at the
 
time of shipment, identified under the
 
paragraph of the Agreement entitled
 
"Procurement Source: Foreign Exchange
 
Costs", without prior written A.I.D.
 
approval; or (2) on an ocean vessel which
 
A.I.D., by written notice to the Grantee,
 
has designated as ineligible; or (3)
 
under an ocean vessel or air charter
 
which has not received prior A.I.D.
 
approval.
 

(c) Unless A.I.D. determines that
 
privately owned United States-flag com­
mercial ocean vessels are not available
 
at fair and'reasonable rates for such
 
vessels, (r) at least fifty percent (50%)
 
of the gross tonnage of all goods
 
(computed separately for dry bulk carrier&
 
dry cargo liners and tankers) financed by
 
A.I.D. which may be transported on ocean
 
vessels will be transported on privately
 
owned United States-flag commercial
 
vessels, and (2) at least fifty percent
 
(50%) of the gross freight revenue
 
generated by all shipments financed by
 
A.I.D. and transported to the territory
 
of the Grantee on dry cargo liners shall
 
be paid to or for the benefit of private-*
 
owned United States-flag commercial
 
vessels. Compliance with the require­
ments of (1) and (2) of this subsection
 
must be achieved with respect.to both
 
any cargo transported from U.S. ports
 
and any cargo transported from non-U.S.
 
ports, computed separately.
 

http:respect.to
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SECCION C.7..Seguro. 


(a) El seguro'maritimo de bienes finan-

ciados por la A.I.D. que deben ser trans-

portados al territorio del Donatario podr'a 

ser financiado como un Costo en Moneda 

Extranjera bajo este Convenio, toda vez 

que, (1) tal seguro se contrate en base a 

la tarifa competiiiva m5s baja, y (2) los 

reclamos bajo este seguro sean pagaderos 

en la moneda en que tales bienes fueron 

financiados o en cualquier moneda libre-

mente convertible. Si el Donatario (o 

gobierno del Donatario), por estatuto, 

decreto, normas, reglamentaciones, o prac-

tices, descrimina con respecto a adquisi-

.ciones financiadas por la A.I.D., contra 

cualquier compafi-a de seguro marftimo 

autorizada a realizar negocios en cual-

quier Estado de los Estados Unidos, los 

bienes transportados al territorio del 

Donatario financiados por la A.I.D. con 

la Donaci6n seran asegurados contra 

riesgos marftimos y tal seguro sera cc,-

tratado en los Estados Unidos con una zom-

pafi'a o compaj'as autorizadas a realizar 

negocios de seguro ma-'timo en un Estado
 
de los Estados Unidos.
 

(b) Salvo que la A.I.D. acuerde lo con-

trario por escrito, el Donatario asegurara 

o hard asegurar todos los bienes, finan-

ciados con la Donaci6n, importados para el 

Proyecto, contra riesgos inherentes a su 

traslado hasta el lugar de su utilizaci6n 

en el Proyecto; tal seguro se formulara 

en base a t'rminos y condiciones concor-

dantes con s6lidas pr'cticas comerciales 

y asegurar la totalidad del valor de los 


bienes. Cualquier indemnizaci6n recibida 

por el Donatario por tal seguro sera usa-

da para sustituir o reparar cualquier dafio 

importante 6 cualquier p'rdida de los bie-

nes asegurados o sera utilizada para re-

embolsar al Donatario por la sustituci6n 

o reparaci6n de tales bienes. Cualquiera 

de tales sustituciones tendra su fuente y 

origen en paises incluidos en el C6digo 
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SECTION C.7. Insurance.
 

(a)Marine insurance on goods financed
 
by A.I.D. which are to be transported to
 
the territory of the Grantee may be
 
financed as a Foreign Exchange Cost under
 
this Agreement provided (1) such insurance
 
is placed at the lowest available
 
competitive rate, and (2) claims there­
under are payable in the currency in which
 
such goods were financed or in any freely
 
convertible currency. If the Grantee (or
 
government of Grantee), by statute,
 
decree, rule, regulation, or practice
 
discriminates with respect to A.I.D.­
financed procurement against any marine
 
insurance company authorized to do busi­
ness in any State of the United States,
 
then all goods shipped to the territory
 
of the Grantee financed by A.I.D. here­
under will be insured against marine
 
risks and such insurance will be placed
 
in the United States with a company or
 
companies authorized to do a marine
 
insurance business in a State of the
 
United States.
 

(b) Except as A.I.D. may otherwise
 
agree in writing, the Grantee will
 
insure, or cause to be insured, goods
 
financed under the Grant imported for the
 
Project against risks incident to their
 
transit to the point of their use in the
 
Project; such insurance will be issued
 
on terms and conditions consistent with
 
sound commercial practice and will insure
 
the full value of the goods. Any
 

indemnification received by the Grantee
 
under such insurance will be used to
 
replace or repair any material damage or
 
any loss of the goods insured or will be
 
used to reimburse the Grantee for the re­
placement or repair of such goods. Any
 
such replacement will be of source and
 
origin of countries listed in A.I.D.
 
Geographic Code 935 as in effect at the
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935 del Libro.de C6digo Geogr'fico de la 

A.I.D. en vigencii en el momento de la 

sustituci6n, y, salvo que las Partes acuer-

den lo contrario por escrito, estaran suje-

tas a las disposiciones de este Convenio.
 

SECCION C.8. Bienes Excedentes de Propie-

dad del Gobierno de los-Estados Unidos de 

America. El Donatario acuerda que, cuando 

sea factible, se utilizaran bienes exceden-

tes de propiedad del Gobierno de los Esta-

dos Unidos, en lugar de art'culos nuevos 

financiados con la Donaci6n. Los fondos 

de la Donaci-n pueden ser utilizados para 

financiar los costos para obtener tales 

bienes para el Proyecto.
 

ARTICULO D 


Cancelaci6n; Recursos 


SECCION D.I. Cancelaci6n. Cualquiera de 

las Partes puede cancelar este Convenio, 

mediante notificaci6n por escrito de la 

otra Parte con 30 dlas de anticipaci6n. 

La cancelaci'n de este Convenio terminara 

cualquier obligaci6n dL las Partes para 

proveer recursos finaucieros o de otra 

naturaleza para el Proyecto de conformi-

dad con este Convenio, con exepci6n de 

los pagos que las Partes estancomprometi-

das a efectuar de acuerdo a compromisos 

no cancelables celebrados con terceras 

partes antes de la cancelaci6n del Conve-

nio. Adema's, a la cancelaci6n de tal 

Convenio, la A.I.D. podra, con cargo a la 

A.I.D., hacer que el ttulo de los bienes 

financiados con la Donaci6n sea transfe-

rido a la A.I.D. si los bienes proceden 

de una fuente fuera del pass del Donata-

rio, estan en condiciones de entrega y no
 
han sido descargados en puertos de entra­
da del pals del Donatario.
 

SECCION D.2. Reembolsos. 


(a)En el caso de cualquier desembolso 

no respaldado por documentaci6n valida de 

acuerdo con este Convenio, o que no es 
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time of replacement, and, except as the
 
Parties may agree in writing, will be
 
otherwise subject to the provisions of
 
the Agreement.
 

SECTION C.8. U.S. Government-Owned
 
Excess Property. The Grantee agrees that
 
wherever practicable, United States Govern­
ment-owned excess personal property, in
 
lieu of new items financed under the
 
Grant, should be utilized. Funds under
 
the Grant may be used to finance the
 
costs of obtaining such property for the
 
Project.
 

ARTICLE D
 

Termination; Remedies
 

SECTION D.I. Termination. Either Party
 
terminate this Agreement by giving the
 
other Party 30 days written notice.
 
Termination of this Agreement will. termi­
nate any obligations of the Parti.s to
 
provide financial or other resources to
 
the Project pursuant to this Agreement,
 
except for paymentswhich they are com­
mitted to make pursuant to noncancellable
 
commitments entered into with third
 
parties prior to the termination of this
 
Agreement. In addition, upon such termia­
tion A.I.D. may, at A.I.D.'s expense,
 
direct that title to goods financed under
 
the Grant be transferred to A.I.D. if the
 
goods are from a source outside Grantee's
 
country, are in a deliverable state and
 
have not been offloaded in ports of entry
 
of Grantee's country.
 

SECTION D.2. Refunds.
 

(a) In the case of any disbursement which
 
is not supported by valid documentation
 
in accordance with this Agreement, or whic*
 

http:Libro.de


ANEXO II 

Pfgina 11 de 12 


efectuado o utilizado de acuerdo a este 

Convenio, o que se efectu6 para bienes o 

servicios no utilizados de acuerdo con 

este Convenio, 1a A.I.D., no obstante la 

disponibilidad o ejercicio de cualquiera 

de los otros recursos dispuestos bajo este 

Convenio, podra requerir al Donatario el 

reembolso a la A.I.D. de dicho monto en 

D6lares Estadounidenses dentro de los 

sesenta (60) dlas a partir del recibo del 

aviso correspondiente.
 

(b) Si el incumplimiento por el Donata-

rio de cualquiera de sus obligaciones bajo 

este Convenio da como resultado que los 

bienes y servicios financiados con la Do-

naci6n no se utilicen efectivamente de 

acuerdo con este Convenio, la A.I.D. podra 

requerir al Donatario el reembolso a la 

A.I.D. de todos o de cualquier porci6n del 

monto de los desembolsos efectuados bajo 

este Convenio para tales bienes o servi-

cios en D6lares Estadounidenses, dentro de 

los sesenta (60) dlas a partir del recibo
 
del aviso correspondiente.
 

(c) El derecho estab~ecido en la sub-

secci6n (a) o (b) para exigir un reembol-

so continuara, a pesar de cualquier otra 

disposici6n de este Convenio, por tres (3) 

afos a partir de la fecha del 'ltimo des-

embolso bajo este Convenio. 


(d) (1) Cualquier reembolso bajo la sub-

secci6n (a) o (b), o (2) cualquier re-

embolso a la A.I.D. de un contratista, 

proveedor, banco o de otra tercera parte 

con respecto a bienes o servicios finan-

ciados sbaj6 la Donaci6n, y cuando tal 

reembolso corresponde a un precio no razo-

nable o a una factura err6nea por bienes 

o servicios, o por bienes que no coincidan 

con las especificaciones, o por servicios 

que resultaran inadecuados, se aplicara 

(A) primeramente para el costo de bienes 

y ser'icios requeridos para el Proyecto, 

•hasta 	un limite justificado, y (B) el sal-

do, si lo hubiere, para reducir el monto 
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is not made or used in accordance with
 
this Agreement, or which was for goods
 
or services not used in accordance with
 
this Agreement, A.I.D., notwithstanding
 
the availability or exercise of any other
 
remedies under this Agreement, may re­
quire the Grantee to refund the amount
 
of such disbursement in U.S. Dollars to
 
A.I.D. within sixty (60) days after
 
receipt of a request thereof.
 

(b) If the failure of Grantee to comply
 
with any of its obligations under this
 
Agreement has the result that goods or
 
services financed under the Grant are not
 
used effectively in accordance with this
 
Agreement, A.I.D. may require the Grantee
 
to refund all or any part of the amount c,
 
the disbursements under this Agreement
 
for such goods or services in U.S.
 
Dollars to A.I.D. within sixty days after
 
receipt of a request thereof.
 

(c) The right under subsection (a) or
 
(b) to require a refund of a disbursement
 
will continue, notwithstanding any other
 
provision of this Agreement, for three
 
years from the date of the last disburse­
ment under this Agreement.
 

(d) (1) Any refund under subsection
 
(a) or (b), or (2) any refund to A.I.D.
 
from a contractor, supplier, bank or
 
other third party with respect to goods
 
or services financed under the Grant,
 
which refund relates to an unreasonable
 
price for or erroneous invoicing of
 
goods or services, or to goods that did
 
not conform to specifications, or to
 
services that were inadequate, will (A)
 
be made available first for the cost of
 
goods and services required for the
 
Project, to the extent justified, and
 
(B) the remainder, if any, will be
 
applied to reduce the amount of the
 

' 1
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de la Donaci6n. 


(e) Cualquier interes u otras utilidades 

sobre los fondos de la Donaci6n desembol-

sados por la A.I.D. al Donatario baj-o este 

Convenio antes de la utilizacion autoriza-

da de tales fondos para el Proyecto, seran 

devueltos a la A.I.D. por el Donatario, en 

D6lares Estadounidenses.
 

SECCION D.3. No Renunciamiento de Recursos. 

Cualquier demora en el ejercicio de cual-

quier derecho o recurso otorgado a una 

Parte en relaci6n con el financiamiento 

bajo este Convenio, no sera considerado 

como un renunciamiento a tal derecho o re-

curso,
 

SECCION D.4. Cesi6n de Derechos. El Dona-

tario conviene que, a solicitud de la 

A.I.D., ceder' a la A.ID. los derechos 

sobre cualquier causa o acci6n que pueda 

corresponder al Donatario en relaci6n con, 

o como resultado del cumplimiento o no 

cumplimiento de contrato por una de las 

partes a un contrato directo en D6lares 

Estadounidenses financiado por la A.I.D., 

en su totalidad o en parte, con fondos 

donados por la A.I.D. bajo este Convenio.
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Grant.
 

(e) Any interest or other earnings on
 
Grant funds disbursed by A.I.D. to the
 
Grantee under this Agreement prior to the
 
authorized use of such funds for the
 
Project will be returned to A.I.D. in
 
U.S. Dollars by the Grantee.
 

SECTION D.3. Nonwaiver of Remedies. No
 
delay in exercising any right or remedy
 
accruing to a Party in connection with
 
its financing under this Agreement will
 
be construed as a waiver of such right or
 
remedy.
 

SECTION D.3. Assignment. The Grantee
 
agrees, upon request, to execute an
 
assignment to A.I.D. of any cause of ac­
tion which may accrue to the Grantee in
 
connection with or arising out of the
 
contractual performance or breach of
 
performance by a party to a direct U.S.
 
Dollar contract with A.I.D. financed in
 
whole or in part out of funds granted by
 
A.I.D. under this Agreement.
 


