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I. Narrative 

A. Background: 

CHF was awarded a Cooperative Agreement by USAID to cany out the Mitch Integrated 
Reconstruction Activity @ERA) in 10 municipalities in El Salvador. . The Cooperative 
Agreement was effective June 17,1999, and the Project Assistance CompIetionDate (PADC) 
is June 30, 2001. The program is funded with a $10,840,000 grant from USAID and 
$2,143,5 12 in non-federal counterpart funding from beneficiaries, municipalities, government 
agencies and other donors. These dates and amounts reflect moditicationsrecent~~01~:1uded 
and described below in section B. 

B. Expected Results: 

The overall goal of the MIRA Project is to help communities that suffered flooding and 
damage from Hurricane Mitch to rebuild their lives and reduce their vulnerability to future 
natural disasters. MIRA is working in over 200 communities in 10 municipalities on El 
Salvador's coast. These include Chirilagua, Concepci6n Batres, El Trhi to ,  Jiquilisco, 
Jucuarh, Puerto El Triunfo, San Dionisio, Tecoluca, Usuluth, and Zacatecoluca. 
Additionally, the Municipality of San Luis de La Herradura, adjacent to the target area, was 
later incorporated at the request of USATD, albeit with less intensity. 

Intermediate goals and speciiic outputs include: 

Economic Activitv Stimulated: 
Boost agricultural production and net income for 5,000 farmers. 
Rebuild andor construct community hi?astructure projects (up to 44-54projects) 
that improve access and stimulate economic activity, including foot bridges, 
vehicle bridges, tertiary roads, and market places. 



Increased Access to Basic Community Services: 
Rebuild andlor construct community inkstructure projects (up to 44-54 
projects) that increase access to basic community services, including health 
clinics, community centers, and child day-care centers. 
Assist more than 500 families in rebuilding their homes with designs that mitigate 
against future natural d i i e r s .  i 

Build, rebuild and/or equip 80 schools with.designs to help mitigate against 
natural disasters. 

Environmental Impact of Future Natural Disasters Mitigated 

Reforest 100 hectares of land in flood and landslide-prone areas. 
Produce trees for the reforestation of 200 hectares to be planted and maintained 
by communities foflowing training and technical assistance fiom CHF. 
Establish improved community solid waste management plans in ten 
municipalities. 
Implement improved soil and water conservation methods in 20 micro- 
watersheds. 
Trainlasskt 2,400 community leaders and 25 municipal and central government 
staff in disaster preparedness, and improve disaster plans in the 10 municipalities. 
Rebuild and/or construct community infrastructure projects (up to 44-54 projects) 
that mitigate environmental risks, including flood barriers, levees, dykes, retaking 
walls, and shelters. 

These goals and specific objectives have been divided into six sets of interventions or 
components. 

1. Agriculture 
2. Small Ir&astructure 
3. Housing 
4. Schools 
5. Environmental Management 
6. D i i e r  Preparedness 

CHF has the overall management responsibilities for the implementation of MIRA. CHF 
has subcontracted two organizations to help implement specific components of MIRA. 

1. National Cooperative Business AssociationOrJCBA)lCooperative league of 
the USA (CLUSA) executes the Agriculture Component. 

2. Partners of the Americas (POA) executes the Disaster Preparedness 
Component. 

During Year One of MIRA implementation, USAID and CHF agreed to revise upward the 
goals of the Disaster Preparedness Component. USAID's letter of May 5,2000, approved 
a no-cost increase in the goal for the number of community members trained fiom 250 to 
2,400. 



USAID and CHF also agreed to expand the Small In6rastructure Component. In a 
Modiication of the Cooperative Agreement, dated June 29,2000,12 additional projects and 
$1.1 million were added to the Component, bringing the total number of projects for this 
Component liom 32-42 to 44-54. The total amount ofthe grant increased liom $9,740,000 
to $10,840,000. Under this same Modiication, the.tota1 counterpart goals were changed 
%om the original amount of $3,297,134 to $2,143,5lii'-This modification also extended the 
Project's closing date liom ~ebruary 28,2001 to June 30,2001. 

C. Current Core Activities: 

This Quarterly Report coincides with the last quarter of MIRA's first year. As such, the 
Report not only presents below the accomplishments for the quarter, but also compares the 
accomplishments to date with the goals for MIRA's first 12 months. The fist year goals for 
the MTRA project were described in CHF's Year One Action Plan Julv 1999 through June 
2000. which was approved by USATD through its letter of 25 October 1999. 

C.1. Agriculture Component 

This quarter, CHFICLUSA delivered seeds, fertilizers and other needed inputs to 672 more 
farmers, bringing the total since project start-up to 3,751 h e r s ,  or 75% of project goals. 
The component planted 226 hectares during this quarter, bringjmg the total during the life of 
the to 1 ,&?7 hectares. The prin~ipalalhigh-&lue crops promoted during this period, in 
accordance with the planting season and climatic conditions, included white bean, sesame, 
watermelon, squash, &cumber, loroco flower bud, and passion h i t .  

The Year One objectives and achievements are showninthe chart below. As can be seen, the 
Component's main goal of 3,454 fanners assisted was surpassed by 9%. 

Agriculture Component 

I Activity Yr I Objectives 1 Yr I Achievements I Percentage 

Along with these inputs, farmers received direct technical assistance in soil preparation and 
training in the planting, management, harvesting and marketing of these cash crops, strictly 
through organic methods. The introduction of organic methods in over 126 communitieshas 
been a significant benefit and a big step forward in guaranteeing the future viability of 
agricultural activities in these areas, which have had a history of agrochemical contamination 
and associated farmer health problems. 

Farmers assisted 
Hhre s  planted 

In terms of economic impact, the total value ofharvests to date has reached $393,465. Total 
farmer pro& now stands at $286,561. By comparison, the same crops and area planted 
without MIRA assistance would have provided a total pro& of only $149,940, indicatingthat 

3,454 
1,275 

3,751 
1,427 

Completed 
109% 
112% 



h4IRA's investments have generated an additional $136,621 to date for those benefiting 
farmers that have completed their harvests. Many more crops are in the harvest cycle. 

C.2. Small Infrastructure Component 

MIRA's objective is to construct, reconstruct and/or repair between 44 to 54 small 
intkastructure projects. At the end of this reporting projects to improve access within 
the dected area, such as footbridges, vehicle bridges, and tertiary roads, numbered 4 
completed, 15 finishing, 4 more projects under construction, 2 in the bidding stage, and 12 
under design In relation to small inhstructure projects that mitigate environmental risks, 
including flood barriers and shelters, one project has been completed, 2 projects are under 
construction, and 2 are under design. Regarding projects that increase access to basic 
community services, such as health clinics and community centers, 1 project is under 
construction and 14 projects are under design. In total, 20 projects have been completed or 
are in the final stages of completion, 7 projects are under construction, 2 projects are in the 
bidding stage, and 28 projects are under design 

The Year One objectives and achievements are shown in the chart below,indicating that the 
principal goal of the fist twelve months was surpassed by 11%. 

Small Infrastructure Component 
Activity 1 Yr I Objectives I Yr I Achievements I Percentage Completed 

or in fmal 
stage of 
construction 
Under 
construction 

[ design I 

111% Completed I 18 

or bidding I 

The successll launching of road and bridge projects has benefited fiom the close 
coordination with local government and the use of an agile and transparent bidding process 
that has taken advantage of the construction capacity in the private sector. Local 
municipalities have provided valuable counterpart W i n g  and have worked closelywithCHF 
and communities to define priorities. Design standards benefit fiom best practices found in 
the Ministry of Public Works and the Fund for Social Investment and Local Development 
(FISDL). Strong coordination with the U.S. Army Corps of Engineers has also led to the 
identification and joint design of a number of projects to be executed by CHF. The improved 
access to many communities is creating numerous new economic activities and stimulating 

20 

Not specified. 

income generation 

560% Underfmal I 5 
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With regard to the expansion of basic community services, and in particular health clinics, 
delays have been encountered due to the lack of legal land tenure for all proposed clinics. In 
meetings with the Minktry of Health, assurances have been given to CHF and USAID that 
this problem will be cleared up with assistance &om the Ministry in time for construction 

In terms of environmental risk mitigation projects, the first project to protect part of the main 
western levee of the ~ e m ~ a  ~ i v e r  has been complet~d. :~dditionaI efforts will be made during 

A 

this rainy season to expand this protection. Construction is moving well on the two 
innovative school/shelters. The designs allow for the conversion of a school to a shelter 
during times of emergency, both providing a s& haven to community members, while 
maintaining an appropriate educational environment throughout the year. 

C.3. Housing Component 

MIRA's objective is to build 500 houses inthe target areas, incorporating innovative designs 
that mitigate the impact of natural disasters. During the reporting period, 108 more homes 
were completed, bringing the total to date to 153. There are 300 homes under construction, 
and 60 more about to initiate the construction phase. 

The Year One objectives and achievements are shown in the chart below. While the 
Component fell short of its goal for the first twelve months, construction is moving rapidly. 
In fact, the Year One goal of 275 homes should be met in July or early August, 2000, and the 
final goal of 500 will be reached before the original completion date of February 20,2001. 

Housing Component 

I construction 

construction 

CHF has had great success leveraging resources fiom national and international NGOs and 
donors. To date, eight organizations have become involved in 12 MIRA housing projects. 
Moreover, CHF is m o b i i g  $1,159,284 while spending ody $657,151 of MIRA fimds. 

Percentage 
completed 

56% 
N/A 

I I 

Various technical design innovations have been introduced in the project zone that mitigate 
against future risks of damage to homes and injury to -families &om flooding and other natuml 
disasters. The Success Stories annexed to this report share the positive experiences of these 
designs. 

Yr I Achievements 

153 
110 

Activity 

Houses built 
Finishing 

Yr I Objectives 

275 
Not specified. 

240% Under I 150 360 



C.4. Schools Component 

MIRA's objective is to build, repair andor equip 80 schools damaged by Mitch or vulnerable 
to natural disasters. As of June 30,2000, four schools have been completed, 25 are under 
construction, eight are initiating construction, five are in the bidding process, and 35 are in 
design. With ten more projects identified, the total number of schools completed or in the 
pipeline is 87. -, 

The Year One objectives and achievements are shown in the chart below. Although the 
Component did not reachthe 12-month goal of 40 schools completed, 42 schools have been 
either completed or are initiating or in construction. The pace of construction is very good 
and the number of comvleted schools will shortly pass the Year One goal. The L i d  goal of 
80 will be reached befoie the original completiohhate of February 26,2001. 

Schools Component 
Activity I Yr I Objectives I Yr I Achievements ( Percentage completed 

CHF has worked very closely with the Ministry of Education (MINED), FISDL, 
municipalities, school directors, teachers, students, and communities to ensure that the most 
vulnerable schools are attended by MlRA or other donors, and to mobilize counterpart 
resources for school reconstruction. MINED and CHF have extensively reviewed the 
diagnostic completed by CHF in visits to over 250 schools in the project area, and arrived at 
a list of 80 schools prioritized for complement MIRA. MINED has allocated additional 
resources for many of these schools to complement MIRA investments. It is often the case 
that MINED projects cannot include investments in protective works, such as flood and 
landslide barriers around the schools, so in a number of cases CHF is completing such works 
in schools where MINED, FISDL and bilateral donors have made investments. CHF has also 
mobiied the donation l%om municipalities and beneficiaries of construction materials, 
equipment, and labor. 

repaired and/or 
equipped 
Under or 
initiating 
construction 
Being designed 

CHF's project execution strategy has been three-fold. First, in cases of less complicated 
works and in particularly remote areas less favorable for private conshuctioncompanies, CHF 
has directly carried out construction and repairs with its own engineers and local qual3ied 
labor. 

Schools built, 
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Not specified. 

15 

10% 

38 

35 

N/A 

233% 



Second, and in most cases, CHF is bidding out project execution to private construction 
companies, often packaging a number of school projects in the same geographical area for 
completion by one company, thus reducing administrative and transportationcosts. Contracts 
with private companies are either calculated on avolurne ofwork basis or on a pre-fixed cost 
estimate basis that considers stages of construction. In both of these cases, construction 
supervision is contracted to engineers pre-qualified by CHF, and monitored directly by CHF ". - 
staff. - % 

Third, CHF has initiated projects under the administration of localNGOs, in cases where the 
NGO has exuerience in construction, can offer discounted administrative costs below that of 
private companies, and is carrying out other development work in the community that 
facilitates the incorporation of community labor in the school construction. 

Inventories are also being completed to assess Mitch damage to, and the need for, school 
equipment and furniture. Together withMINED, CHF is prioritizing schoolsfor the purchase 
of these items. Finally, CHF has mobilized $1,000 in contributions fiom U.S. NGOs for the 
purchase of books and classroom materials. These will be distributed to the most needy 
schools that either lost books during Mitch or for new schools that remain without adequate 
materials. 

C.5. Environmental Management Component 

This component aims to reforest 100 hectares of land in flood and landslide-prone areas, 
produce trees in community nurseries for the reforestation by community members of 200 
additional hectares, implement improved soil and water conservation methods in 20 micro- 
watersheds, and establish improved community solid waste management activities in each of 
the 10 municipalities. 

The Year One objectives and achievements are shown in the chart below. In terms of 
reforestation, the Component has reached 76% of the goal of 100 hectares planted. 
Though the goal was not met, one can see that the tree planting process is in 111 swing 
and will soon greatly surpass the Year One and life-of-project goals. Regarding tree 
production in community nurseries, the Year One goal has not yet been reached, but again 
one c& see that production is moving rapidly and will significantly pass this and the life- 
of-project goals in the coming weeks. Important to note, due to the seasonal rain cycle, 
reforestation and tree production activities can only be initiated during the period February 
to July. Therefore, MIRA reforestation could not begin until the first quarter of 2000 and 
will not be completed until the third quarter of 2000. 

In terms of soil and water consenration works, CHF has completed works in 24 micro- 
watersheds, 160% of the Year One goal and 120% ofthe life-of-project goal. It is estimated 
that by the end of MIRA, a total of 32 micro-watersheds will be improved. 
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Regarding solid waste management, the Year One goal of seven municipalities with improved 
management has not yet been reached. However, CHF has developed an innovative and 
integrated training and solid waste clean-up, composting and recycling program that has 
initiated in one municipality and will initiate in four more in the month of July 2000. The 
additional 5 municipalities will receive training in August, September and October. 

CHF has also worked closely with technical teams &nI the U.S. Department of Agriculture 
(USDA) and U.S. Army Corps of  ~ n ~ i n e e r s  to evaluate conservation and watershed 
management solutions and coordinate projects executed jointly or in parallel with MIRA. 

reforestation 

production 

watersheds with 
improved 
conservation 

Environmental Management Component 
Yr I Objectives I Yr I Achievements I Percentage completed 

C.5. Disaster Preparedness Component 

Not specified. 

MIRA's objectives are to train community members, and municipal workers, in disaster 
preparedness and emergency management, as well as review and improve municipal 
emergency plans. The Year One objectives and achievements are shown in the chart below. 
The goalof 1,500 community members trained was surpassed by 580 or 39%, and as was the 
goal of municipal workers, which reached 160% ofthe Year One goal. In terms of municipal 
emergency plans reviewed and improved, work has been completed in six of the ten 
municipalities. The remaining four will be finished in the coming weeks. 

76% 100 76 

329 NIA 

Not specifled. 1 2 NIA 



During this period, productive working relationships between CHFRartners and theNational 
Emergency Committee (COEN) have continued to bare f i i  and expand the impact at al l  
levels of MIRA's work. COEN staffmembers have been integrated into the CHF/Partners 
teams focusing on improving municipal emergency planning. Upbeat visits to the project by 
high-level representatives &om the Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA) and the 
Federal Emergency Management Administration (FEMA), as well as &om the National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), have expanded awareness of MIRA's 
disaster preparedness and mitigation work and have led to the potential mobilization of 
resources to expand MIRA's impact. 

Disaster Preparedness Component 

D. Current Sub-Contracting Activities 

Partners of the Americas has been sub-contracted to implement the Disaster Preparedness 
Component. 

Activity 
Community 
members trained 
Municipal 
workers trained 
Municipal plans 
reviewed and 
improved 

The Cooperative League of the USA has been sub-contracted to implement the Agriculture 
Component. 

Yr I Achievements 
2,080 

40 

6 i .- -. 

Yr I Objectives 
1,500 

25 

7 

E. Statement of Work 

Percentage completed 
139% 

160% 

86% 

The statement of work has not changed. 
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11. Administrative Information 

A. Cooperative Agreement Data 
7 .  

Total level of effort '=. 

Expatriate 
Local 

90.0 person months 
720.0 person months 

a. Level of effort used (411100 - 6130100) 

Expatriate 9.5 person months 
Local 190.9 person months 

b. Cumulative level of effort used to end of report 

Expatriate 

Local 

c. Unused IeveI of effort 

Expatriate 
Local 

Total estimated cost 

d. USAID has obligated to date: 

53.2 persorimonth (As of 30 
June 2000) 
537.4 person month (As of 
30 June 2000) 

36.8 person months 
182.6 person months 

e. Counterpart contributions (411100 - 6/30/00) $282,636.26 

f. Cumulative counterpart contributions to 6130100 $820,987.34 

B. Standard Form 2698 

A copy of Standard Form 269A, the Financial Status Report, Short Form, for the project 
will be submitted as soon as it is prepared. 



ANNEX l 

Major Indicators and Performance 

STRATEGIC OBJECTIVE: Reduced wlnerabilitv of the rural poor to natural disasters in targeted areas. 
INDICATOR: Number of communities. 

AGRICULTURE 

SMALL 
INFRASTRUCTURE 

HOUSJNG 

SCHOOLS 

DISASTER 
PREPAREDNESS 

. . ~.~~ ~~ 

communities in which I hands of,fymeri m detlnet 
high valuecrop have cornmuties 
been inh.oduced: 126 1 
Number of I Communities with one or 
communit!cs with more m l l  ~ntidsrmcture 
improved small I projcns coohlctrd 
infulstructure: 16 
(completed); 78 
(under co&ction); 
2 (initiating 
conmuction); 103 
under desi 

or more new or conmuction or home 

soiutions: 11 
(completed); 20 
(under comc t ion )  
Number of 
communities with new 
or improved schools 
andlor school 
equipment: 14 
(completed) 74 
(initiating or under 

improved; materials delivered 

~nsrmc&); 13 (in 
bidding process); 87 
under desi 

Number of Communitieswith completed 

improved projects, which can include 
environmental training andlor works in mil 
management that and w~terconsewation 

people of natural production in community 
disasters: 7 nurseries, floodcontrol and 

Number of Communities Wined in 
. . 

disaster prepareinns resulting m a commu~ly 
plan that is also disawn prepredness plvl 
includcd in the that is include4 dong with 
munioiml disaster I the community, in the 

plan: 90 municipl government's 
disaster preparedoes plan 

audit 
Small 
lnfrasmcture 
coordinator report 
and operational 
audit 

Housing 
Coordinator report 
and o p t i o n a l  
audit 

Schools 
Caordinator report 
and o p t i o n a l  
audit 

Envimnmental 
Management 
Coordinator report 
and o p t i o n a l  
audit 

Disasfer 
PreQaredness 
Coordinator report 
and 0p"tionaI 
audit 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Progress and 
Evaluation field 
visits add report 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Progress and 
Evaluation field 
visits and report 

Quarterly 

Quaaerly 

Quarterly 

Quarterly 
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Intermediate Result No. 1: Economic activitv stimulated. 

AGRICULTURE 

SMALL 
INFRASTRUCTURE 

* "High value" 

Number of vulnerable 
farmers assisted 
Area planted with high 
value crops* 

Market value of area 
planted with high value 
crops 

Number of Persons 
benefited directly by 
small infrastructure 
projects that improve 
access and stimulate 
economic activity, 
including foot bridges, 
vehicle bridges, tertiary 
roads, and market places. 

Number ofsmall 
infrastructure projects 
that improve access, 
including foot bridges, 
vehicle bridges, and 
tertiary roads. 

rah fers to crops with market I 

Farmers in receipt ol 
ag~Mtu ra l  inputs 
High value crops 
planted in 
appropriate soil and 
climatic conditions 
and market 
opportunity 
identified 
Estimate of value in 
local markets of 
planted high value 
crops times quantity 
of high value crops 
planted 
Persons directly 
benefiting fiom 
:ompleted small 
i~astructure  
projects that 
improve access and 
stimulate economic 
ictivity. 

~onstmcted small 
@astructure 
xojects that 
Improve access. 

les commonly highei 

5,000 

-%&z- 
indicator 

Impact 
indicator 

Impact 
indicator 

32-42 small 
infrastructure 
projects (in 

total between 
IRI, IR2 and 

m the basic g 

181 
hectares 

1,500 
(completed) 

40,311 
(under 

construction) 

5,500 
(itiating 

construction) 

11,928 
(under design) 

4 
(completed) 

19 
(under 

construction) 

(initiating 
construction) 

- ~ -  

(under design) 
i gown by most  fa^ 

1,427 
hectares 

1,500 
(completed) 

4 
(completed) 



Intermediate Result No. 2: Increased access to basic commnnitv services. 

Number of Persons 
SMALL INFRA- benefited directly by small 
STRUCTURE infrastructure projects that 

increase access to basic 
community services, 
including health clinics, 
community centers, and 
child day-care centers. 

inkastructure projects that 
increase access to basic 
community services, 
including health clinics, 
community centers, and 
child day-care centers. 

Number of Persons with 
HOUSING new or improved housing 

solutions 

Number of new or 
improved housing units. 

Persons directly 
benefiting from 
completed 
small 
inkastructure 
projects that 
increase access 
to basic 
community 
services 
Constructed 
small 
infiastructure 
projects that 
increase access 
to basic 
community 
services 
Persons living 
in newly 
constructed or 
improved 
homes 

Newly 
constructed or 
improved 
housing units 

Impact 
indicator 

i .- - .. 

32-42 small 
infrastructure 
projects (m 

total between 
IR1, IR2 and 

Impact 
indicator 

500 

1,000 
(under 

construction) 

32,292 
(under design) 

1 
(under 

construction) 

14  
(under design) 

685 
(completed) 

1,800 
(under 

construction) 

108 
(completed) 

360 
(under 

construction) 

(under 
construction) 

(under 
construction) 

765 
(completed) 

153 
(completed) 
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SCHOOLS 
Jumber ofstudents with 
lew or renewed access to 
:quipped schools 

iumber of new or 
mproved school units. 

Students I Impact I 1,493 

schools 

attending 
constructed or 
improved 
and/or 
equipped 

2,071 
(entering or in 

bidding process) 

indicator 

T .: - -. 

improved 
school units 

(completed) 

4,526 
(under 

construction) 

Newly 
constructed or 

25 
(under 

constructipn) 

13 
(entering or in 

bidding process) 

80 

35 
(under design) 

(under design) 
4 

(completed) 

1,493 
(completed) 

4 
(completed) 



Intermediate Result No. 3: Environmental imvact of future natural  disasters mitieated. 

ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT 

Number of hectares of 
land under wnservatio 
measures 

Number of hectares C 
equivalent in tree 
production in 
community nurseries 

Number of mimo- 
watersheds8* in 
consewation 

bained in soil and wate 
conservation 
management 

trained in tm n u m y  
and reforestation 
management 

1 tech&es 
1 Number of Persons 
I h h e d  in household 

solid waste 
management 
techniques 

iectares with comolete~ 
d and water 
nnwation works 
md/or reforestation 

Ieetares that can be 
overed using mavimun 
~lanting density with 
ieesgrownin 
mumunity nurseries 

Aim-watersheds with 
onshucted 
onsewation/ 
eforestation works 

'eopk d k d y  
larticipating in soil and 
water conservation 
vorkshops 

kople directly 
micipating in bee 
ursew and reforestatior 

'eople diIecuy 
articipating in 
.ousehold solid waste 
aanagement workshops 

Conservation: 
Impact 

indicator 
i .  , 

Reforestafion: 
100 

200 

20 

Impact 
indicator 

Impad 
indicator 

Impact 
indicator 

(conse~vation under 
execution) 

98 
(conservation under 

design) 

61 
(reforestation 
completed) 

353 
(reforestation under 

execution) 

21 
(refmstaii~n~mder 

design) 
61 

(complete& 

329 
(under execution) 

24 
(in consetvation) 

8 
(initiating or under 

design) 
97 

120 
(under execution) 

340 
(under design) 

(conservation under 
execution) 

76 
(reforestation 
completed) 

61 
(compkted) 

120 
(under execution) 



SMALL 
WFRASTRUCTURE 

DISASTER 
PREPAREDNESS 

bsnefited directly by 
mall infiashucture 
projects that mitigate 
envimnmental risks, 
including flood barriers, 
levees dykes, retaining 
wal!s~and shelters. - 
Numkr of small 
inlhmcture projects 
that mitigate 
environmental risks 
including flood barriers, 
levees, dykes, retain'ig 
walls, and shelters. 

Number of 
commnnity members 
trained in disaster 
preparedness 

Number of municipal 
staff trained in 
disaster preparedness 

Number of 
municipalities with 
updated disaster 
preparedness plans 
that include risk 
maps and define 
early warning 
systems 
here is defined as con 

beneliting iiom 
consbucted small 
mfmhucture pmjects 
that mitigate 
envb.onmental risks. 

Consbucted small 
infrastructure pmjects 
that mitigate 
environmental risks. 

Community members 
that have directly 
participated in disaste~ 
preparedness training 
workshops 
Facilitators that have 
directly participated in 
disaster preparedness 
training workshops 
Municipalities with 
disaster preparedness 
plans that have been 
reviewed and 
improved, and that 
include risks maps 
and define early 
warning systems 
Sine: a maior river that 

5,131 
indicator (constructed) 

(constructed) 
projects (in 

total between 

under desi + 

I 
 ties into the sea: sub-watershed as bei lta - t em- 

to a watershed; and micro-watershed as being a tributary to a sub-watershed. 

I 
a tributary 
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ANNEX 2 

MIRA Activities Completed, in Execution or Under Design as of June 30,2000 

i .- 
- 5 .  

A. Agriculture Activities (Communities and Farmers Benefited to Date) 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 Annex 2 1 



Fanners 
Name of Community, Canton, Municipality Crops Planted Benefited Area W) 

CHF MIRA Quarterly Report - April to June 2000 

Santa Marta 

La Merced 

Annex 2 2 

S ~ Q  Carlos Lempa\Tecolnca S.Vicente 
Hda California,Ctn.Tierra BlancaUiquilisca 
Usulutin 

Sesame 

Sesame 

28 

9 

28.00 

9.0C 

19.6 

6.3 
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Name of Community, Canton, Municipality 
I 

Cmps Planted 
Farmers 

Benefited 
I 

Area (Mz) 
Area 
(Ha.) 
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BlQ 

La papalota 

San Judas 

White Bean 

White Bean 

White Bean 

i.empa~fquilisco\~sulutan 
Hda California,C\San JudasViquilisw 
Usulutan 
Hda California,C\ Tierra BlancaUiquilisco 

$a California Usulutan 

82 

14 

34 

41.00 

7.00 

17.W 

28.1 

4.9 

11.9 



a 

t6n Los Islastes Zacatewluca 
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Botoncillo Usuluth, Usulutiin 3 0.38 0.266 

Santa Monica Tecoluca, San Vicente Loroco 14 0.80 0.56 

Animas Abajo bas Tablas,Zacatecoluca, La Paz '~roco  12 0.75 0.525 

San Fco. Los Reyes 
San Antonio, San 
Felipe, El Pedregal, 
Siracantique 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

Las Pampas 
Calle Nueva, El 
Coy01 

Annex 2 6 

Sau Fco., Zacatecoluca, La Paz 

C. Bases, Usulutin 

Tecoluca, San Vicente 

Cant6n Calle Nueva, El Trinsito 

L o r n  

Loroco 

Loroco 

@mo 

15 

40 

6 

16 

0.93 

2.50 

0.651 

1.75 

0.30 

l.0C 

0.21 

0.7C, 



Chilanguera hirilagua, Sn. Miguel 2 
bda Caliiomia,C\ Tierra BlancaUiquilisw I I I 

Merced f~atemelon 51 2.5d 1.7 

samota 1 Brazo, San Miguel atermelon 231 

TOTAL 

as Tablas bas Tablas,Zacatecoluca, La Paz atemelon 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

131 3.2 2.27 

Annex 2 7 

lSan JosC de la Montaiia. Zacatecoluca, La I I I I 



B. SmaU Infrastructure Projects 

Municipality of Concepcidn Batres 

INO-I I Location 

ton El Caiial 

1 I 
Repair in Miram 

nceaci6n Batres. 

3Repair of Terciary Roadcantones San Antonio y 
in Cant611 Sail Eelipe y San Eelipe. Concepcibn 
Cant611 San Antonio Batres 

t i puB TOTAL 
I 

communities 

Direct 
Beneficiaries 

(Persons) 
Executor 

Execntion 
Status 

ontract Finishing 
k t e  
onstruction 
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Municipality of Puerto El Triunfo 

Yo. 

Municipality of Usulutin 
i 

Project Name 

1Reconstruction of Flood 
Protection Wall and Bridges 

2Bridge in Community El Icaco 

trri&o,~s"~utin 1 

Project Name I Lofation Number of 
communities 

540 

445 

birm 

Location 

Isla Madresal, - 
Comunidad Madresal, 
Puerto El Triunfo, 
Usulutin 
Cant611 Corral de 
Mulas, Caserio El 
Icm. herto El 

2 

3 

, 

SUB TOTAL 

1 

I 

3bnstruction of Bridge Flood !Community San 3 

Number Of 
communities 

.- : 
Contract 
Private 
Construction 
Firm 
Contract 
Private 
Construction 

2Vehicle bridge east to west in 
La Poza 

in ~ o m m & t ~  San aime, Ca&n Ojo de 
gna, Usuluthn C 

Under 
Design 

Under 
Design 

5 

Vehicle Bridge in Cant6n La 
Poza 

I I I 
ridge repair El Quebracho I1 1 

D i c t  
Beneficiaries 

(Persons) 

985 

G~mmunity La Poza, 
canton El Talpetate 

Community La Poza, 
CantQ El Talpetate 

3 

Executor 

3 

SUB TOTAL 

Design 

Exemtior 
Status 

Direct 
3eneficiaries 
(F'ersous) 

7 

P h  
4990* bntract I Under 

These beneficiaries are also benefiting from project 
number 1 above. 

Firm 
350 !Contract I Under 

Exewtor 

Design 

vate onstructi 

Execution 
Status 
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Municipality of San Luis La Herradura 

No. 1 Project Name I Location 

I I 
SUB TOTAL 

1 

Number Of 

communities 

Bridge repair in EL Escobal Cant611 el Escobal, San 
Luis, La Herradura 

I I I ! 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

Direct 
Beneficiaries 

Pe-1 

1 
rivalc 

lgtruction 

Annex 2 10 

3,500 (Contract I In bidding 

Executor 

process i 

I i 

Execution 
Status 

I 

i 
, 
I 



Municipality of JucuarBn 
I I I I I I 

Direct 
Yo. Project Name Location Beneficiaries Executor Number Of Executio~ 

communities 
(Persons) Status 

.- ;. 

1 Road Reconstruction in Canton Canton Samuria, Jucuarin 11 850 Conuact Finishing 
Sa~nuria Private 

Construction 
'Fimi 

2Road Repair in Canton El LlanoCant6n El Llano, Jucualjn 6 7,500 Contract Finishing 
m a t e  
Construction 
pirm 

3Construction of Medical Casen'o Hacienda La 5 4,500 Contract Under 
Dispensary in Hacienda La Cabaiia, Cant6n El Jutal Private design 
Cabaiia, Canton El Jutal CoMxuction 
I tRlm 

&nstruction of Additional h t h  El Llano, I 5 I 1,414 bntract  I Under 

andFfood Protection in 

I I I I 
SUB TOTAL 40 ( 16,679 1 
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Municipality of Jiquilisco 

I I Project Name I heat ion 

I I 
nstmction of a Medical ton San Juan del 

ispensary in en Canton San 
I Puan del Gozo I 

I I 
oad Reconstruction in La omnlunity La Concordia 
oncordin y Barrio L;ls Flores . Barrio Las Flores, 

I 
iqnilisco 

4 dditional construction works no  Nuevo Amanecer 
Medical Dispensary in 

ommunity Nuevo Amanecer r 
5Consmction of Medical Canton San Hdario: 

Dispensary in San Hilario Jiquilisco 

6Road Repair in Community San Conunlmity San Judas, 
Judas, Canton Tierra Blanca Canton Tierra Blanca, 

Jiqnilisco 

Number of 
communitie 

i .- - 7 .  

3 

SUB TOTAL - - 

Direct 
Peneficiaaies Executor 
(Persons) 

ntract 

nstructio 

ontract 

onstructio 

onstructio * nstructio 

Execution 
Status 

Under 
mistrnction 

Finishing 

Jnder design 

lnder design 

Finishing 

lnder design 

CBF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 Annex 2 



Municipali ty of Chirilagua 

to. Project Name Location 

lRoad and Bridge Repair in 
Caserio El Chilar 

Caserio El Chilar, Canton 
Chilangner& Municipio de 
Cliirilagua, San Miguel 

2Road Repair in Community 
Santa Maria 

Community Santa Maria, 
Municipio de ChiriJagua. San 
Miguel 

4Reconshuction of a Road in 
Community Las Flores 

community Las Flores, 
Municipio de Chidagua, San 
Mignel 

5Levcr repair in canton cl 
Bohllon 

Canton el Bodxllon 
n~nnicipio & Chirilagw 

6Repai1 Waiter Clianel, Llano de 
Ls Rosa 

2ant6n Llano de las Rosas 
Chirilagua 

t 

7brainage in Shcool Canton 
Tierra Blanca 

8Construction of a Medical 
Dispensary in Chirilagua 

SUB TOTAL 

Canton Tierra Blanca 

Chirilagua 

9Construction if a Medical 
Dispensary in San Pedro 

Canton San Pedro 

Number of 

. I Direct 
Beneficiaries :ommuuitie 

i (Persons) - 5.  

2 

Executor 

7 

b n ~ i r m  I 
1 I 2000 kontract I In bidding 

Execution 
Status 

600 

1 

bn Firm I 
1 I 1.000 h t r a c t  I Under 

7,500 

bnFirm I 
6 1 12.600 kntract I Under 

Contract 
Private 
2onshucri 

1,395 . 

Finishing 

c o m c t i  
on Firm 

Contract 
Private 
Constructi 
on F i m ~  

CHF MIRA Quarterly Report - April to June 2000 

Under 
c o m c t i o ~  

Contract 
Private 
Constructi 

7 

Under 
design 

on Firm 
1 1,065 Contract Under 

Private design 
constructi 

2554 

Private 
Constructi 
on Firm 
Contract 
Private 
C o m c t i  

design 

Under 
design 



Municipality of El Trinsito 
I I 

Yo. 

iedras Pachas nnicipio de El Trhsito 

1 

oad in Cantones El llano del 01 y Piedra Pacha El 
oyol and Piedra Pacha 

Project Name Location 

Road Repair in Caserio Los 
Galvez 

an th  El Bohllbn San Miguel 

Caserio Los GiUvez, 
Mtmicipio de El Trimit0 

4Construction of a Medical 
Dispensary in Community Cant6n 
Calle Nueva 

oad Repair in Cantirn Calle ant6n Cdle Nueva, El 

Cant6n Calle Nueva, 
Municipio El Trinsito, 
San Mignel 

SUB TOTAL 

Number of 
compmities 

- .. 
1 

4 

4 

3 

2 

Direct 
Beneficiaries Executor Executioa 

(Persons) Status 

nstructi 
n Firm 

nstructi 
n Firm 

t' n Firm 

CIfF MlRA Quarterly Report - April to June 2000 

I 
1,007 Contract 

Private 
Constnlcti 
on Firm 

Sub 
Contract 
Private 
Enterprise 

3 

Under desig 

Finishing 1,500 

8,007 



Municipality of Zacatecoluca 
I I 

catecoluca, La Paz 

Yo. 

ispensary in Community unicipio de 
scuintla catecoluca, La Paz 

5 ccess Rehabilitation in San n t h  San Faustino, 
austino unicipio de 

catmluca r 

Project Name 

I I 
inforcement of a Bridge in Ri 

, Community El 

Location 

napatero cat&luca 

onstruction of a Bridge in 
serio El Recuerdo 

I catecoluca 

latanera catecoluca 

I I 

SUB TOTAL 
Ihese beneficiaries are also benefiting Gom project 1 above. 

Direct Number Of Beneficiaries Executo ;onupunities 
i .  -. (Persons) 7 

n Firm 

n Firm 

n Firm 

1 260 FUNDES 
A 

1 388 FUNDES 
A 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 Annex 2 

Status 

Under desigr 

Under design 

Under design 

Under design 

Under design 

Under design 

Under design 

Under design 



Municipality of Tecoluca 

Yo. Project Name Loeation Number of 
communities 

i .  '-. 
lhotection of I000 nteters of the Conununities:La 7 
Leinpa Rher Levee Caiiana I y 11, Agna 

Fuerte, Cantones San 

1 I 
2 onshuction of a School Refuge 4 

'n Com~nnity Puerto Nuevo 
mu& Tecoluca San 

4 onstmction of a bridge in El nununity La Sabana, 4 
rapiche anton San Carlos 

I I I 

SUB TOTAL 19 

Direct 
Beneficiaries Executor Execution 

(Persons) Status 

OOPER construction 

1,054 Under 

1 TOTAL 1 196 1 100,237 1 I 
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Finished 5 Projects (1= 4 projects, 9 communities and 1 f 00 persons. 
3= 1 project, 7 communities and 5,131 persons) 

Under construction 7 Projects (1=4 projects, 14 communities and 16,554 persons. 
2= 1 pr@ct, 1 communities and 1,000 persons 
3- 2 projects, 7 communities and 1,685 persons) 

a 
Under design 28 Projects (1=12 projects, 23 communities and 11,928persons 

2=14 projects, 75 communities and 32,292persons 
3=2 projects, 5 communities and 890 persons ) 

In bidding process 2 Projects (1= 2 projects, 2 communities and 5,500 persons) 

Finishing 15 Projects (1=15 projects, 56 communities and 23,757persons) 

CHF MIRA Quarterly Report - April to June 2000 Annex 2 17 



C. Housing Projects 

Municipality of Jiquilisco 

No Project Name Location 

1 Construction of 16 houses in Cant611 La Canoa, 
Cant6n La Canoa Municipio de Jiquiliscc 

2 nstruction of 83 houses in onnnunities Babiloni; 
iqnilisco Canoita, del Cant6n 

a Canoa, La Gaveta. 
os Calix. La 
hacastera y Las 
esitas del Cant6n Lar E: 

I I 
huction of 90 houses in the n~munities in the 

wer Lempa and Tiem Blanca 
iquilisw:  an Antonio 
otreiro, Marillo 11, 
ontemar, Los Gliu  y t 
iando L6pez. En 

ur, San Hilario, 1 de 

&tension of 60 Proiect in JiauiliscdConnnunities in the 

5 Construction of 50 houses Ciudad Ronlero 
Conimunity 

I I 

SUB TOTAL 

(SHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

Number of Direct 

Persons 

Execution 
status 

Finished 

Finished 

Under 
Construction 

Initiating 
mnstruction 

Under 



Municipality of Usuluth 

b INol Project Name h a t i o n  I 
1 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

? .. - -. 
Number Of 

communities 

2 

Annex 2 19 

SUB TOTAL 

Construction of 38 houses in 
Colonias Flores and Pauiagua, 
Puerto F'arada 

Direct 
Beneficiaries 

(Persons) 

190 Colinas Las Flores y 
Paniagua, Puerto 
Pmda, Usulutin 

Executor 

CHF 

Execution 
Status 

Under 
consuuction 



Municipality of Zacatecoluca 
I I 

o Project Name 

lConstrucci6n of 29 houses in Conimunity El Pichiche, 
~Connnunitv El Pichiche. Zawtecoluca 

I I 
nstruction of 13 houses in nununities Niwo 

uiwo Oricntc, El Nilo 1. Canton ente, El Nilo I, Cant61 
pis Tablas hs Tablas, Za~tecoluca 

I I 
SUB TOTAL 

CHF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 

Execution 
Status 

Under 
mnstnrcti01 
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Municipality of Tecoluca 

Project Name I Location 
Number of 

commuhie 

f 

2Conmction of 12 houses in Los 
Naranjos and Puerto Nu~evo 

Construction of 9 houses in 
Caserio La Pita 

3Constmction of 13 houses iu San 
Carlos Le~npa 

I I I 
SUB TOTAL 7 

Conlmn~tni@ Los Naranjos 
y her to  Nuevo, Cant6n 
Las Mesas, Municipio de 
Tecoluca San Vicente 

4 

Direct 
Benefciarie! 

(Persons) 

45 Caserio La Pita, Cant611 
;as Mesas,Tecoluca, San 
Vicente 

2 

Sail Carlos Lentpa, 
Tecoluca, San Vicente 

Exewrtol 

- 
l0RDES 

- 
'ORDES 

- 
:ORDES 

- 
[abitat fo 
[untanity 

1 

1 

100 houses in the Lower Lentpa 

I I Communities I Beneficiaries I 
Honsine Total I 31 I 2,565 I 

Conipleted 153 houses ( 11 communities and 765 persons) 

Under Construction 300 houses ( 17 communities and 1,500 persons) 

Initiating Process 60 houses ( 3 communities and 300 persons) 

lComniunities in Hacienda 
la Carrera. Jiquilism y 
F'to. EL Triunfo 

Execution 
Status 

3 

Under 
Constntctioi 

Finished 

Under 
Constmctior 
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Municipality of El Tdnsito 
I I 

1 

2 

Cant611 El Borholl611, El 
Tr;insito 

keconstruction of School in El 
Borhollon 

3 

3 

Construction of School in Caserio Los 
Llanito 

Municipality of Concepci6n Batres 

Reconstruction of School in Vado 
Marin 

I 

I I I 

No. 1 Project Name I Location 

Caserio Los Llanitos, 
Canton Llano el Coy01 

Caserio Primavera lI, 
canton primavera 

4 

SUB TOTAL 

Number of 
Communities 

1 

Cant611 Vado Marin, 
Municipio El Trhsito 

1 Construction of School in Primavera II 

9 

1 

1 

2 

Reconstruction of School La Anchila 

3 

CBF MlRA Quarterly Report - April to June ZOO0 

keconstntction of School Las Conchas 

4 

Zaserio La Cocosica, 
Cant6n Anchila, 
Concepci611 Batres 

Reconstruction of School San Felipe 

Direct 
Beneficiaries 
(Students) 

3 

Caserio Las Conchas 
Concepci611 Batres 

Construction of School La Cocosica, 
Canton Anchila 

bnFirm I 
95 bntract  bnder design 

400 

125 

122 

3 

k2ant6n Salt Felipe: 
Concepci6n Batres, 
U s u l u ~  

bnfirm I 
335 ]Contract bnder design 

Executor 

3 

Caserio La Cocosica, 
Cant611 Anchila, 
Concepci6n Batres 

Direct 
3eneficiaries 
(Students) 

Execution 
Status 

Contract 
Private 
Constructi 
on Firm 
Contract 
Private 
Constructi 
on Firm 
Contract 
Private 
Constructi 

3 

Cxeeutor Execution 
status 

Under design 

Under Design 

Under design 

ivate nsmction 
~nstn~cti 

ivate 
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D. Schools Projects 

Municipality of Chirilagua 

No. 

I I 
2 /Repair of School San Pedro 

I 
(Cant611 Sail Pedro, 4 

tmction of School Tierra 

~hirilagua 
3 keconst~ction of School k3on.Guadaluw. I 3 

Project Name 

4 

Location 

4 

Number of 
Comm@ties 

5 

Guadalupe 
Reconstruction of School Llano de 
la Rosa 

6 

Reconstruction of School El 
Castafio 

Chirilagna 
Caserio Llano de La 
Rosa, Cant611 Gualoso, 
Chirilagua 

Reconstruction of Schwl Casedo 
Nueva Concepci6n 

7 

3 

Caserio El Castaiio, 
Cant611 San Pedro, 
Chirilagua 

Caserio Nueva 
Chilanguera, Cant611 
Chilanguera, 

'Reconstruction of School in 
Caserio Nueva Chilanguera 

8 

I I I 

I I I 

SUB TOTAL 26 

3 

Caserio Nuax 
Concepcibn, Cant6n 
Chilauguera 

1 

Caserio La Ceiba, 
Cant6n Chilanguera 

Reconstruction of School in La 
Ceiba 

School iu Caserio aserio Mundo Nuevo. 
ant6n Cliilanguera 

10 

2 

2 

2 

inished T 
Direct 

Beneficiaries 
(Students) 

Const~ction of School in Caserio 
Hacienda Nueva 

485 HF inished 

onstruction 

ntract nder 

Executor 

Caserio Hacienda 
Nueva, Cant6n 
Chilangnera, 

Finn 
259 kontract t[n bidding 

Execution 
Status 

2 

vate roccss 

CRF MIRA Quarterly Report- April to June 2000 
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Firm 
EISDL Under 

design 
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Municipality of Usulut5n 

No. 

I 

b 
1 onstxnction of School La Poza /cantin El ~ a l ~ t a t e  1 3 

Project Name Location Number of 
Communities - : - 1. 

2 

3 

Repair and Additional Construction of 
School Puerto El Flor 

CBF MIRA Quarterly Report -April to June 2000 

Reconmuction of School in Cant6n Las 
S a l k  

I 

I I '  I 

Cant611 Puerto El Flor 

Caserio el Amate, 
canton Santa Barbara 

4 

SUB TOTAL 

n Finn "'"I"*"""j 

Direct 
Beneficiaries 
(Students) 

3 

Cant611 Las Salinas, 
Municipio de Usuluh 

2 Construction of School in Caserio El Amate 
I1 

9 

Annex 2 25 

1 

Executor Execution 
Stains 
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Municipality of Jucuarin 

Location Yo. Project Name 

nstruction of School in nt6n Samuria, Jucudn  

1 
b 

I 

Reconstrnction of School in serio Agua Fria. Canton El Zapote. 
Agna Fria 

3 

4 

Construction of School in El 
Quebracho 

5 

Caserio El Quebracho, Jucuarin 

Construction of School in 
Gnaycume 

6 

Caserio Guaycume. Cant611 El Zapote, 
Jucuarifn 

Repair and addional 
construction in School El 
Aln~endro 

7 

I I 

ction of Schwl aserio Las Huateras, Cant6n El Zapote. 
asedo La Hnateras 

Caserio el Jutal, Jncuarifn 

Reconstrnction oECentro 
Eswlar Valle Seco 

8 

rio La Ringlera 

Caserio Valle Seco, Canton Saniuria, 

Construction of School in 
Caserio El Alambre 

Caserio El Alambre, Canton El Zapote, 
Jucuarjn 

Recomtruction of School El 
Espino 

Cant6n El Espino, Municipio de Jucuariir 

1 

Number of 
:ommnnitie 

" - . .. . *.. 

2 

Direct 
Beneficiaries Executor 

(Students) 

Reconstruction of School in 
Colonia La Ringlera 

Caserio Santa Lucia, Canton El Llano, 
Jucnah  

I 

n Firm 
ontract 

n Firm 

Colonia La Ringlera, Canton El Jicaro, 
J u c h  

2 

Annex 2 

Constrnccih School in 
Santa Lucia 

Execution 
Status 

lnder 
onstrnction 

lnder design 

lnder 
3nstructio11 

'nder 
)nstruction 

nder 
mstruction 

nder design 

nder 

nder design 

nder 
~nstruction 

nder design 



Municipality of Tecoluca 

13 

14 

Location 

Cant6n Samnria, Jucuarrin 

Caserio Salamar, Cant611 El Llano, 
Jumarh 

keconstruction of School in 
Samuria 

Construction of School 
Salamar 

Yo. Number of 
Communities 

Project Name 

3 

1 

390 

60 

4 I 

2 

'FISDL 

MINED 

Repair of Rural School El 
Play611 

Repair of School San 
Nicolds Lempa 

I 

4 

Under design 

Under design 

Cant611 San Ram6n Grifal, Tecoluca 

Casetio San Barlolo, Cant611 San Carlos 
Lempa, Tecoluca 

3 

5 

an Vicente 

Cant611 San Nicolas Lempa Municipio 
de Tecoluca 

2 keconstmction of School 
San Bartolo 

Reconstruction of School 
Hacienda Las Pampas 

I I I 

Direct 
Beneficiaries Executor Execution 

(Students) Status 

7 

Reconst~ction of School 
San Cristobal 

aserio Santa Barbara, canton Santa 
arbara municipio de Tecoluca, Depto. 

nst~ucti 
n Finn 

Colonia Las Pampas, Cant6n El Carao, 
Tecoluca 

3 ,  

rivate nslruction 
onstructi 

1 

Caserio San Cristobal, Cant6n Santa 
C m  Ponillos, Tecoluca 

108 ontract nitiating 
rivate nstruction 

1 

onstnlcti 

nstruction 
onstructi 

nstrucfion 
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7 onstrnction of School in aserio Granzaso, cant611 Santa 2 127 ontract nitiating 
aseio Granzaso arbara, municipio de Tecoluca, Depto. rivate onshuctiou 

bn Finn 
8 econstruction of school Caserio El Guajoyo, Canton Santa 2 214 

ngnacio Ellacuria Barbara 

9 

LO 

I1 

Municipality of Zacatecoluca 
I I I 

Reconstrnction of school in 
canton Las Anonas 

Municipality of San Dionisio 

Reconstruction of school in 
canton San Fernando 

Construction of School in 
Caserio Rancho Grande 

Number of 
Communitiu 

Caserio Las Anonas, canton las Anonas 

SUB TOTAL 

No. 

1 

2 

- 

No. 

Caserio Santa Maria, canton San 
Fernando 

Canton San CarlosLempa 

Number Of 

3 

1 

4 

Project Name 

1 

25 

SUB TOTAL 

Project Name 

Reconstruction of School 
Rancho Viejo 

Reconstruction of School 
Iglesia Vieja 

1 

CHF MIRA Quarterly Report - April to June 2000 

2.008 * 

1 

1 

Direct 
Beuefieiaries 

(Students) 

135 

225 

Location 

Cant611 Isla Rancho Viejo, Municipio de 
San Dionisio 

Cant6n Iglesia Vieja, Municipio de San 
Dionisio 

2 

97 

Construction of School San 
Jod de la M o n a  vate 

onstruct 

107 

58 

bn ~ i m l  
360 

Executor 

Contract 
Pnvate 
Constrncti 
on Finn 

Contract 
Private 
Constructi 

Direct 
Beneficiaries 

(Students) 

Construction of School in 
Cant611 Animas Abajo 

n Firm 

on Finn 
Contract 
Private 
Constructi 

Execution 
Status 

Under 
consmction 

Under 
construction 

Executor 

Cant611 San Jod de La Montafia, 
Zacatecoluca 

nstructi 
n Firm r 

Under design 

on Firm 
Contract 
Private 
Constructi 
on Firm 
Contract 
Private 
colmucti 
on Firm 

3 

Cant6n Animas Abajo, Zacatecoluca 

Execution 
Status 1 

Under design 

Under design 

3 

Under design 7 
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I 
Las Lomitas, Cant611 Aninlas 1 205 ntract nder 

kate onstruction 

8 

I 

Reconstmction of School 
Hacienda Vieja 

b n ~ i r m  I 

10 
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9 ~econstsuction of school in kaserio Pa10 Galan, Canton San Marcos I 1 I 94 kontract hrnder design 

Ion Firm I 
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Caserio Hacienda Vieja, Canton 
h a d ~  

caserio F'alo Galan 

Reconstruction of School in 
caserio Paredes 

SUB TOTAL 

1 

de La Curz 

Canton La Lucha 

23 1,534 

30 
' 

3 

on Finn 
Contract 
Private 
Constructi 

Under 
Consmction 

- 

Under design 101 

hivate 
Constsucti 
on Firm 
Contract 
Private 
Constructi 



Municipality of Jiquilisco 

No. 

1 

1 3 b  
I 

nstruction of School Labnt6n La Can% Jiquilisco 

Project Name 

2 

Loeation 

Reconmction of school El 
C~yolito 

Caserio El coyolito, Canton El,  
Coyolito 

Reconstruction of School in 
El Encanto 

. 

6 keconstruction of school in /Casrio and canton San Juan de 

Lotilicacion El Encanto, Canton E 
Jagual 

5 

4 

1 '  I 
S W  TOTAL 

Construction of a Septic 
Tank in school Efrain Jovel 

7 

Reconstmction of School 
Cant611 h Flores 

Canton Tierra Blanca 

I I I 

2 122 nder Design 

Number Of 

Commuaifes - % 

Cantbn Las Flores, Jiquilisco 

Construction of School 
.Centroamencan Federal 

vate 

Jiquilisco 

Direct 
Beneficiaries 

(Students) 
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1 
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Executor Execution 
Status 

104 

250 

Finn 
Contract 

Construction 
Firm 
Contract 
Private 
Construction 

Under design 

Initiating 
construction 



Municipality of Puerto El Triunfo 
I I 

o Project Name I Location 

itio riunfo, Usuluthn 

1 

3 Repair of School in Isla Corral de Mulas 11, Puerto 
Corral de Mnlas I1 El Triunfo. 

I I 
nstruction of School n lsla Espiriru Santo, 

Reconstruction of 
Cant611 Icaco 

5 /Construction of school i b t o n  Ceib Doblada 

SchoolCant6n Icaco, Isla Corral de 
Mulas, Puerto El Triunfo 

I I 
SUB TOTAL 

Number of 1 ~neficiari Direct { Executor 
Communities (Sedents) 

L I Communities I Students 1 

Execution 
Status 

3 

1 I 

Completed 4 Projects 

Initiating Construction 8 Projects 

Under Construction 25 Projects 

In bidding process 5 Projects 

Under design 35 Projects 

Identified 10 Projects 
Total 87 Projects 

CBP MlRA Quarterly Report- Aprif to June 2000 

120 

( 14 communities and 1,493 persons.) 

( 15 communities and 1,436 persons.) 

( 59 communities and 4,526 persons.) 

I TOTAL I 189 

( 13 communities and 635 persons.) 

( 87 commukties and 9,630 persons.) 

Contract 
Private 

17,720 
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E. Environmental Management Projects 

Xunicipality of Jiquilisco 

wnnnunity San 

Yo. 

ruzadilla de 
an Juan, 

Micro- 
ater-shed 

to be 
Protected 

. Jiqmliscc 
3Y 

. El Espini 

LaCatiad 

El Lim6n 
2. Diente 
Or0 

Project Name 
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Location 

Number of 
2ommunitie 

7 

i .  - -. 

Direct 
eneficiari 
I (persons) 

1,.380 

1,250 

840 

1,301 

Annex 2 

Executor 
O~E.COSTA 

HF 

ilF 

.IF 

Worested are 
@a) 

5.16 

00 

0 

0 

32 

Executio~ 
Status 

ComnpIete 

Jnder 
Execution 

Under 
execution 

Jnder 



Mendez I 1 
SUB TOTAL 

lnder 
xecution 

Jnder 
xecution 

Jnder 
xecutiou 
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lunicipality of Chirilagua 
I I 1 

I I I  Micro-wate~ 
Jo Project Name Location sheds to be 

Protected 

Llano Las ROSS I I 
SUB TOTAL I 

Number of 
Zommunitie 

1 

13 

1 

Direct 
3eneficiarier 
Ipersons) * G - '=. 

488 

2.238 

1,700 

250 

600 

750 

6,026 

Executor 

PSIES 

Execution 
Status 

nder execution 

ODECA nder execution 

ECOAGRO nder execution I" 
PRODESMI nder execution 111 
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h k i p a l i t y  of Tecoluca 
I I I I 

Micro-water- 
lo. Project Name Location sheds to be 

Protected 
Number of 

Communitie 
I , I 

nimunity La 1- Rio Bravo; 6 
da Cantbn2-El Achiotal, 

SUB TOTAL 

SUB TOTAL 
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,,air& 
Beneficiaries 

(persons) 
1,970 

Direct 
Beneficiaries 

(persons) 
1.008 

900 

1060 

2968 

Execntor 
HE 

Execution 
Executor 

xecution :+ 
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Municipality of Jucuarjln 
I I I 

Micro- 
$0. Project Name Loeation watersheds t~ 

be Protected 

TOTAL 
TOTAL 

Number of 
Jomrrmnitief 

2 

1 

3 

59 

1 Project 

Under execution 17 Projects 

Under design 1 Project 

Identified* 6 Projects 
Total 25 Projects 

* Not listed here. 

Direct 
3eneficiaries 
@ersons) 

368 ' j.  

100 

468 

19,689 

Executor Execution Status 

:ODECOSTA nder execution i 
CENCITA nder execution + 

( 7 communities and 1,380 persons) 

( 50 communities and 17,559 persons) 

(2 communities and 750 persons) 
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F. Disaster Preparedness Activities 
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ANNEX 3 
MIRA Success Stories 



MlTCH INTEGRATED RESCONSTRUCTION ACTIVITY (MIRA) PROJECT SUCCESS STORY - 
% 

e 
Component: Small Infrastructure 
Activity: Construction of a Rural Road in Caserio Los G i l v a  

Rafael Ricardo Ruiz is sixty years old, 
and lives with his wife and five children, 
four of whom already have children of 
their own. They live in Caseno Los 
Galvez in San Miguel, home to about 130 
families that have always had to get used 
to bad road conditions. The community 
sits three kilometers from the town of El 
Transito. Most families are simple 

To help the community out of this cycle, 
the Cooperative Housing Foundation, 
CHF, is repairing this road through the 
Mitch Integrated Reconstruction Activity, 
MIRA, funded by the United States 
International Agency, USAID. This 
project is in response to the need to help 
wmmunities affected by the Tropical 
Storm Mitch and work to reduce their 

gra~tckon in Caserio Los G;ttve;s. vulnerabiity to &re disasters. TO this 
end, the ~unic i~a l i ty  of El Trbsito has 

Mr. Ruiz and his daughter, Rosa Miriam, also added an investment of 50 % of the 
say that they feel happy because it is the project cost as a counterpart contribution. 
fist  time that any organization has wme Community beneficiaries participate in 
to help them improve their only road the improvement process with voluntary 
providing access to markets. Every dry lnhnr 
season the community has tried to make 
road repairs, but eve& rainy season they 
just see their work wash away, cutting 
them off fiom schools, health care and a 
place to sell their crops. 

MIRA Sueeesp Story 
June. 2000 



The project work consists of leveling without the usual difficulties, and in the 
protecting the existing road surface for event of a disaster they can evacuate more 
two kilometers, and improve drainage to easily. -T& project will benefit all the 
ensure that the road survives the rainy families who live in Caserio Los Wvez  
seasons. and neighboring areas, and in particular 

help stimulate economic for these poor 
In a few days, these families will be able farmers. 
to transfer their relatives to health centers 

MZRA Syocarr Story 
June, 2000 

- 



CHF 
MlTCH INTEGRATED RESCONSTRUCTION ACTIVITY (MIRA) . PROJECT SUCCESS STORY 

% 

Component: Housing 
Activity: Construction of Houses in Los Naranjos, Tecoluca 

Ana Emilia Martinez, Alvaro Mejia (her 
husband) and their one-year old are a 
family have never had a secure home. 
During Hurricane Mitch, they lost nearly 
everything. All that is changing now as 
they labor to construct their new house. 
CHF (Cooperative Housing Foundation), 
has brought hope to the community of 
Los Naranjos, Municipality of Tecoluca, 
through a housing project of the Mitch 
Integrated Reconstruction Activity, 
MIRA, hanced by the United States 
Agency for International Development, 
USAID. 

Cornmunits beneficiaries. masons and CHF 
technicians in the constkction process in Los 
Nannjos. 

Los Naranios is located in the Lower 
Lempa ~ $ e r  area. Most people in this 
community live in houses made of wood 

MIRA Success Story 
June, 2000 

and other rustic materials. During 
Mitch, the water rose approximately 1. 5 
meters, forcing most families to leave 
their homes and search for higher ground 
in fear that their children would drown. 
The worst moments that Ana Emilia 
remembers were that most of the people 
were affected by contagious diseases, as 
a result of the water contamination, such 
as respiratory problems, stomach 
infection, eye infections, infections of 
the skin, etc. 

With this construction project, the 
families will live in a better environment 
much more secure &om future natural 
disasters. 

is ~tnder construction Los Nannjos, Tecoluca. 



The Project consists of the construction 
of seven houses with floors elevated to 
80 centimeters and the construction of a 
loft within the house to a height of 2.20 
meters above the elevated floor. In 
normal flooding conditions everyone 

8 will remain dry. If a big flood hits, 
people and valuables can wait out the 
rising waters in their loft or escape to the 
roof through a window. The constructed 
area is 40.20 square meters. 

Conrmunity beneficiaries working in the 
wnstruction of the honses in Los Naranjos. 

MIRA Sueces Siay 
June, 2000 

h a  Emilia Martinez said "It cannot be 
that just masons work in the project." 
"It's necessary that all community 
beneficiaries -women and men- get 
involved in the construction process of 
the n&;.homes." The women help to 
carry water to the construction site 
where the men prepare cement and other 
materials. 

h a  Emilia said that she is very thankfUl 
and that she is very happy to have a new 
and secure house. In the future, they 
don't have to be evacuated again and 
they can keep their belongings in a safe 
place. 



CHF 

Component: Schools 
Activity: Construction of School El Quebracho 

"A Dream Made Real for Children and Parents in El Quebracho" 

Just a few weeks ago, the children of the 
community of El Quebracho, 
Municipality of Jucuarkn, had only one 
option for their education - squeeze into a 
makeshift thatch hut they called a school. 
Now they are witnessing the completion 
of a brand new two room school no long 
wlnerable to wind and rain. This school 
will provide the necessary conditions to 
guarantee the children's educational 
development. "...This it is a dream come 
true", says Teacher Miguel Chhvez. The 
41 students say "Good afternoon and 

Stndents attendine classes in their makeshift 

El Quebracho is located in the five 
kilometers from the closest road. Access 
is very dacult, and for that reason a real 
MIRA Success Stoyy 
June, 2000 

school had never been built. Most of 
people who live in El Quebracho are 
women since the men are working in the 
United States. 

take their ciasses 

The Cooperative Housiing Foundation is 
the responsible for the construction of the 
School El Quebracho, under the Mitch 
Integrated Reconstruction Activity, 
MllU, hnded by the United States 
Agency for International Development, 
USAID. This project is also supported by 
the Municipality and parents of the school 
children. School constructed was 
contracted to a private construction 
company. CHF/MIRA's small 
idfastructure team improved the small 

I 



road leading to the school so construction The families living in El Quebracho have 
materials could be brought to the site. helped in the school's construction. They 

are conscious of the importance of this 
The new school consists of two project because they know this will help 
classrooms, a kitchen and storage area, their children to have better opportunities 
and latrines. in the fi&re. 

The professor and his students in front of the 
construction site of the new sclool in El Quebracho 

MIRA Success Story 
June, 2000 



MlTCH INTEGRATED RECONSTRUCTION ACTIVITY (MIRA) PROJECT SUCCESS STORY 

Component: Agriculture 
Activity: Organic Cultivation of Passion ~ r k i t - i n  Community Groups 

Rosa Esperanza Torres with passion fruit crops. 

The community of Normandia, 
Municipality of Jiquilisco, is a place 
where families work in Cooperatives. 
Community development is based on 
cooperative organization, solidarity and 
positive working group experiences. That 
spirit was severely tested during 
Hurricane Ivfitch, when dozens of families 
lost all their crops. 

Today, that solidarity and farmer income 
is being restored through a Passion Fruit 
project. Rosa Esperanza Torres, one of 
the beneficiaries of the project, recently 
expressed her satisfaction with the 
benefits that her family has obtained. On 
a weekly basis, she and her family are 
harvesting and marketing the cash crop, 
which best of all they can cultivate on a 
more stable basis. 

Rosa says she is very happy with the 
support that CHFICLUSA offers. This 
has allowed her family to expand their 
farming knowledge and experience, 
obtain good prices when marketing 
products, and reduce production costs. 
MIRA Success Story 
June, 2000 

CHF/CLUSA are working to improve 
agricultural conditions and methods in 
areas affected by Mtch as one component 
of the MIRA (Mitch Integrated 
Reconstruction Activity) Project, 
financed by the United States Agency for 
International Development (USAID). 

The innovative element of this project is 
that there is no contamination of the 
environment or the participating families 
due to the use of organic farming methods 
taught to them by the MIRA team. Such 
approaches also reduce costs by taking 
advantage of materials in the area, says 
Doiia Rosa. 

The success of these families' crops of 
will generate $3,500 (during the 3-year 
life of the cultivation). Additionally, the 
project has strengthened the solidarity and 
spirit of teamwork in the community. 

Le6n Bonilln of CLUSA presenting the 
Passion Fnlit crops. 



CHF 
MlTCH INTEGRATED RESCONSTRUCTION ACTIVITY (A&) PROJECT SUCCESS STORY 

Component: Environmental Management 
Activity: Conservation of soil and water in Chilanguera and 

Nueva Concepci6n, Municipality of Chirilagua, San 
Miguel 

Chilanguera is a place devasted by 
Tropical Storm Mitch. Water came 
rushing down the canyon, dragging 
boulders and tree hunks, destroying 
homes and killing scores of people, 
some bodies of whom were never 
recovered. There is no one in 
Chilanguera that did not lose at least 
one family member to this !mgic event. 

m s l e t t  in one of the housis destroy& by 
Mitch in Cbi1,mgom. 

Don Nafividad Lemus del Cid says that 
he has lived for thirty seven years in 
Chilanguera with his wife and eight 
children in a community just built to 
replace the home they lost. 

The main cause of the flooding that took 
so many human lives was that they were 
surprised by Mitch. There was no 
community organization and the 
families did not have any emergency 
plan. Even more problematic was the 
MIRA Suocex gory 
June, 2000 

devastation of the flooding due to the 
extreme deforestation of nearby 
hillsides. Soil, rock, trees and other 
debris moved quickly down the 
watershed with lethal force. 

walcr into the ground and reduce erosion 
and landslide risks, as well as increase 
sgricultunl p~oductivity. 

Don Natividad says that the slopes of 
the gorges and the rivers will have to 
be declared protected zones. 

The Cooperative Housing Foundation 
(CHF), through the Mitch 
Reconseuction Activity (MIR-4) with 
funds from the US International 
Development Agency (USAID), is 
working in soil and water conservation 
projects in 147 hectares around 
Chilanguera. benefiting more than 
two thousand two hundred people. 
The activities include: Construction of 



stone walls, ditches, and vegetative vulnerability of these families to 
barrim to stop erosion and increase future disasters, and atready other 
agricultural productivity. Risks of families fkom neighborhooding 
landslides and other traumatic events wmm+ties are imitating the 
will be greatly reduced. methodqlogy and doing their prnt to 

provide a more secure livelihood for 
With this adivity executed by CHF with their children. 
help fkom a local NGO, CODECA, and 
with hands-on support fkom the 
community, MIRA is reducing the 

MIRA Suocees Swy 
June, 2000 



CMF 
MlTCH INTEGRATED RESCONSTRUCTION ACTIVITY (MIPA) PROJECT SUCCESS STORY 

-? * 

Component: Disaster Preparedness 
Activity: Workshop in the Municipality of Tecoluca, San Vicente 

In the Municipality of Tecoluca, Don 
Gregorio Osorio, President of the local 
non-governmental organization Social 
Economic System (SES), said that he is 
very optimistic about the strong 
participation and interest of the attendants 
of the Disaster Preparedness Training 
celebrated on June 15,2000. 

Workshop for the preparation of an Emergency 
Plan in San Carlos Lempa, Tecoluca. 

9 Temporary shelter 
9 Provisions 
9 Communications 
9 Evaluation of damages and 

assessments of needs 

The training saw participation from 
representatives of government agencies, 
the municipality, NGOs, families, and 
private institutions: 

9 F i h  Military Brigade 
9 National Civil Police 
k Director of Health of Tecoluca 
9 Cultural Houses 
9 Ministry of Education 
9 Salvadoran Rural Women 

Association, ASMUR 
9 Community Leaders 

In addition to seismic threats, this area of 
the Lower Lempa River is extremely 
suceptible to flooding. High risks require 
strong coordination and communication. - 

The main objective was to review and With this training and organization, 

improve the current Emergency Plan of everyone is feeling much more prepared 

the Municipality of Tecoluca, and then for any disaster. 
- - 

develop emergency plans for every 
commission of the Tecoluca Emergency 
Committee: 

9 Emergency Early Warning 
9 Evacuation 
9 Search, rescue and first aid 

MIRA Success Story 
June, 2000 



The activity was coordinated by CHF 
(Cooperative Housing Foundation) and 
Partners of the Americas (POA) with help 
&om El Salvador's National Emergency 
Committee (COEN). This activity falls 
under the Disaster Preparedness 
Component of the Mitch Integrated 
Reconstruction Activity (MIRA), with 
funding fiotn the United States 
International Develovment Agencv. 

MIRA Succes Story 
June, zoo0 

Don Gregorio Ortiz express his 
gratefulness for the support received 
which will allow him to take emergency 
measures before any destructive event 
hits his community. This training allows 
him to protect the lives of the people who 
live in the places with greater 
vulnerability to natural disasters. The 
higher risk communities in Tecoluca are: 
Santa Marta, El Taura and El Rancho. 
Some of the activities that are being 
prioritized according to Don Gregorio 
are: 

9 Definition of functions of the 
operative groups 

9 Inventory of physical, human and 
financial resources 

9 Training of staff for emergency 
situations. 

9 Information for the community 
on how to respond to a disaster 
situation. 

9 Signaling of evacuation routes 
P Evacuation Zones 
P Concentration Zones 

This kind of workshov will helu our 
communities to organize and manage in a 
coordinated way these emergency - .  

situations, Don &egorio say contentedly. 
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MIRA Newspaper Articles 



Reconstruyen escuela en Tecoluca 
erm~h lm Escolar TI Play6n", en el  as obras mnsistiemn en el P m y ~ z o  MIRA (Adivldad I 

. ~ ~ ~ r ~ ~ w o u u ~ n c w o ~ ~ ~  municipio de Temluca, San mnsmwi6n de dos aulas, de RewnsUucci6n hte@ 
Yicenle. bodega-mcina, entre oms. desp"6 de "Milch"), mu 6- I 

. La Ftmdaci6n para la E- Durantelaapertura,asis- Asimisrno, se meior6 la nancmuento de La Agencia 
vienda Cooperata, CHF, ticmnalumnos,podresdefa- canchadehltbol. defosEsfadosUnidosparael I 
inaugur6 recienlementela milia, profsores y vecinos . La CHF eiecuI6 Ins obras DesarmUo lntemacional I 
remnsrmcci6n del Cenlm dei lugar. de mnsrmcci6n medianle (USAID). 



Progreso dependera de todos 
ada Asociacibn 

.ara el Desarrollo 
Cotnunal tendr6 
' cilidades gara 

estionar o ras 
aiferptes. 

hlk  de 300 Asociacionos 
Desvrollu Comuod de 

ensonate eontar& con cl 
-soyo de la reeien ere& 
FundsciboparaelDerarro- 
Uo Comuoalde Sonsonate, 

uaeestiooarobrarauefa- 

aeomp6ado~relLic.An- 
lnio Adolfo ViUamrta , 

LOP bcionarioo reed- 
rmn aue lap rundadones 

>... .:. -. ,, 
mnocenlas n e w i d a d d  dera que el aguapotable y :," ; 
summuniddErtaeslaba- eleetlificaci6n~nDriorita- I kn 
se para fadlitax su gestibn riasencasi todasl&mmu- 
de prnymos. nidades,juntoalasmejoraa 

No habri tiem o que en lasvias deaceeso. 
perder. EI gobern& RF- EILicV5amrtaexpuu, 
nCArcrSuiau~iio5uuo. tambiCnlaconvenieockde 
dede el viernes'antcGor; mnstruir c u t e n r  rvnL 
hay un mddmo de 15 dim enlar uesepuedagumlar 
ounauel3sADESCO ore- azua Quraoto 11 estaci6n 

prnyenoo'delci16munici- las ne&idader dc mruu- 
@or, para busear el finan- mo el resto delaiio. 
cmmientn nccesario. Ess61ounodelosasm- ~~ ~ ~ ~ - . ~ . ~  - ~~~ ~ ~~ ~~~~ 

Lor dirigentes de eada Delfina Coner, miem- tos qnepodtianserim~ul- ( $6ndd&&&to. 
DESCOsonlosquemejor brodeunaADESCOeonsi- sadosporvecinos 

etratadequitaralos 
tendedores de las 
calles, sino de 
xdenarlosparaevitar 
:ongestionamientos. 

Hoy, adernis de 
canastos, habri 
;aleras 

+ No hay posibilidades de 
:.!;;*:.:: :. '.;:<,.<- que re mnmuya un nuevo 
.. , ,...: . ... mercado en laciudad. Ser- 

me60 fueenkZtim en ello y 
qIicplie6 quesecarece de lor 
fondos nerrrarios para ha- 
do,aunquemmprendela 
urgente necesidad de la 
obm 

Por ello, se bus- orde- 
narlasvenasituadasenla . 3% 5% 78. y 9a. Avenida 

2 Sur, asi mmo la 4% C d e  
Poniente y Calle QuiR6nez ! de Osario. 

5 Dos r u n e s  expuso el 
e informante para construir 
? healeras: Una oue asi se 

Lasvemasquso~pnyu iasca l I e rdcSmYice~  serdn re- ord&ar;in las v&u y, la 
Los vendedorer ambutan- ordemdns nor la n~uniei~aI*ladEl~)r~~ectoconsipte otn, sue fadlitari la re- 
tes tendrin deras para en in~tain;~uIeragen Gmismag c a ~ l e s i n g ~ ~ s e r n -  ~audabbndeim~uestos. 
protegersedefasinelemen- cumtmn. Uaaventajahabripara 
ciardel tiempoyofrecersur losmnsumidores:Seerpe- 
productas,perosiempreen mereimte tendri un espa- calles,yaqueademkdedi- ranegodareon los mmer- 
ascalles dela cabeeera de- cio de entte metroy medio fieultar el ingreso a sus h e  dantes pus que en las ea- 

pmamentd. ydonmetraseuadr~dospa- gares.originaruciad.d.fa- Ilesnosewndanezmes.cc- 
La mcdidafueanuncia- ra ins tdu sur praduetos. eiltta las acnones de asal- mounaformadeenruquc 

d a m r  el aloddeTirso Ser. Eneldisefiosc buscaride- ranter v a c u l r s n  el uau, semmerdaliccnalimentos 
mego. auien mn ello esoe- iar libres las entradas a vi- ~o,orla;ona. quepuedandatianeown- 
raordeiarelt~nsitodebe- hcndasparticulares. Los mncejales, con sus tkninarseficilmente. 
atones y autom6~iler, a&- Gun fllo re crpera rcdu- solos, determinarhelmo- Simull6neamenre.sedc. 
mir de prerenir derhde- ~irlrn~rotcst~devccinor.  mcntoen que lasobr~~ni -  sarrollari un pmgrama dv 
ncr. delineucnria v wric- loscualerr.nreirarad~c~~~~ rien.~~aauela~ro~uPSta~e- s e ~ i d ~ n v i a l . ~  secspe. . .~~, -~~~~~~ ~~~~~ , ~~ 

dad. rime; han e$do el rctiro ripl&adaielldsparelje- m obtener fondoi 
En las galora, cada co- dclmmercioinformaldelas fe edilicio. madelard mereado No 2. 

ELPAIS . 

USULU'I'AN 
Construirin viviendas 
en comunidades rurales 

Las easas s e h  edi6odas mn fondos pmvenientes de la 
Agenda de lm &tad= Unidos para el L%svmllo inter- 
naclnaClonal(USAID), en mordioacibn mn lm benddarios, 
quienes aportan una cantidad simbirlica 
w r k E t e h ~ d e U u t l m , b e a e b d . l i . & I p  
yffto, manif96 s e n e  feliz, yaque, en menos de un 
me. dkfrut- de una casa dignay mn admadas mn- 
didones de vlda 
Iasviviendassereco ' ' mmopartedelaayuda a 
ralas familias afeaadas?$%tormentampied "Mid": 

CHAMTENANGO 

Concluye operative pdicial 

Ejecu&ndelaPe& 
Tambihse realLamn a5mmienmp en alp- vivien- 
das Y S P  inca~uron ttes armasde fuem: una dc calibre 
largbydos mrto, ademis seremitiet&cvauo vehiculos 
por diferentes Fa la  al w e n t o  General d e T h i t o .  

SANTA ANA 

Chalchuapa celebro 350 aiios 
de fundaeion de parroquia 



Favorecen 
mejoras en la 
infraestructura 
educativa 

Proporcionar una infraes- 
truchlraeducatinqurofrez- 
ea las S ~ M C ~ W  bhims ara 
imp& las dares. fue efob- 
jetive de un pm)reto de re- 
conrtrueci6n del Centro 
Escolar El Play6n. en 

unabodega,eocin~rurtitu- 
ei6n de 266 metmseuadra- 
dos de techo en a d s  exis- 
tentes. instalaci6n de una 

515905 mlotles. 
Dicho proyecto benefi- 

d d a m h d e  ?.50 dumnor 
de orimem a noveno erado 

. de ;re centro de estud&s. 
La Fundaci6n para la 

Vivienda Caoperativa 
(CHF) ejecuM lar obras de 
remnrtmccMn a k a v k  del 
pmyeao MIRA (Actiddad 
de Reconstmcci6n Integral 
despuCr del'Mitch"). mn el 
financiamientodelaagenn'a 
de lor Estador Unidns para 
el Dewvrollo International, 
(USAID), en mrdinacibn 
mn lor benefieiarios, quie- 
nesawwonmnawdamu- 

litiea, con sede 'en 
Washington.D.C.,mnocida 
mmo'CaoperativeHousing 
Foundation". 
L? eotidld fueewadaen 

1952, ySUS 1 7 o f i ~ n ~ ~ t & I  
tnba'andoen 100pairebal- 
r e d o r  del mundo e inici6 
rw labores en El Salvador. 
en 1985,enprayectosypro- 
gramas destinados a mejo- 
rar la vida de los salndore- 

Alumnos.profcsores.pa- 
dres de familia, re  resen- 
tanterdelsalcaldis&esalo. 
cdidad y de Educaci6n ex- 
prpruonsusagradccimien- 
tor hacia CHFy UStUD par 
h im rtmmadelaobraeic- 
cutaEparalaeduwciirnde 
la iuwntudd~lfulum. 
&i mkmo se tiene proyec- 

.: tadocanrtruirorcco11stmir 
80 eentrar eseo!ares en !as 
rooas afectadas pur el 
'hlitdl', en dieznlunicipios 
delosdepartamentosdcSan 
Vicente, San hligucl, 
UruiutPn y Is Pz. 

Centenares de niiios y niiias han sido beneficiados 
recientemente con la inauguraci6n de las escuelas: "Centro 
Escolar Caserio Las Fabulosa", ubicada en el Cant611 El 
Algodh, Santa Rosa de Lima, por un monto de mas de 
G'61 mil colones, y la Escuela Caserio el Cortezal, de 
Pasaquina, en La Uni6n, por un monto de 350 mil colones. 
Ademfis, la poblaci6n de Lilique se benefici6 con proyecto de 
Agua Potable por un monto de cerca de 1 miU6n de colones. 

La inversi6n que el FISDL 
estfi realizando en el 
Departamento de la Uni6n, 
asciende a mAs de 
U49 millones de colones, lo 
que se traduceen obras de 
infraestructura educativa, 
electrificaci6n, salud y 
rehabiIitaci6n de calles y 
caminos, beneficiando a 
mfis de 100 mil personas. 

Las obras se realizan con la participaci6n de 10s Gobiemos 
Municipales, sus comunidades y el FISDL; con ello se 
propicia el Desarrollo Local en beneficio de todos 10s 
salvadorefios y salvadoreiias. 

G O B I E R N O  D E L  P R E S I D E N T E  F R A N C I S C O  F L O R E S  

- --s----=- 
FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA E L  DESARROLLO LOCAL? 



Preguntas 
de 10s lectores 

Como esle servidor eada rez 
que publica un ~cilcldo pone su 
lelefono para que la genle con- 
suite cualuuier duda. a menudo 
recibo i lahdas pidiendo am- 
pliaci6n sobre 10s temas ltala- 

I 
Sobre papayas 

iCubles la m b n  dequeioscagoilasfle~cl~~s 
planlas retamcn blmeurwr y rearrcpulicu,m- 
lem~molhdose el buen desarrollo de iar pian. 

rbpiw quepermancceen 1; panei~~lcriardc lar 
hojas, dichn plaga usandu SIIS cerdos lnceta la 
ruticula de las hoia v lhrcn sr ahsrna ri dnOn . .  . 
mencionado. 

hli experiencia es quc si no so haren aplica- 
ciones peribdim de owticidas. Ins cultiros no 
ctecen bien. 

lQnk acaricida usar? far  qur eonozw que 
son efectivosy nodafianelcuitiroson hliWc,Pe- 
gasuss, Thindt. Torqw, Mrtnsysler, ElasaI y 
hlweslan. 

Cuando apliqllealgo a su arltiro, euidede no 
war una bunlbn qt t r& lC ~~111I~ll l i l ladil (.<w 1.1- 
d y ni por b r o m  jayan u s x  Pornll!dm SlclUico. 
pues al dia riguirntc el euitiso ernrh qupmarlo. 

Cafe10 
Dutante esle verann la mya ha sido pwble- 

mdtica en catelales de bailo, pew quids se ha 
ptesenlado con mayor f u m  la Anltacnosis 
(Colletouichum sp.) 

AOn cuanda mtrchas Itan rambatido la roya 
duranle el verano, o m  cstan esacrando 4ac se 
inicieei inriemo para hacerapli&cionesd sue- 
la con pmductos que mnuolan plagas del snelo. 
del follaje y ademis, la roya. 

En el wro de Anltaenusis se ha recurtido a 
aplicacionesdeAlto,Silvacur,Caporaletc,pues 
los alaquesswems han manlenido preocupados 
a los pmductores. 

Cala de arlcar 
Ademas de 10s bajos precios del azdcar en el 

rnercado mundist dutanle el remno ha sido 
preorupac~bn ol alaque de id plaga liamado co- 
mldio. la cud se ha rombaudo ran dnersos in. 
secucldas ya wnuddos mmo excelenus. 

Aeuacate - 
Liwaron innumembles consullas sobre el 

alaqui dr la Triow o Agalia del aglacale. 
Swrnprcse indied a lus que cuttsuitvban que 

barn usartin oiteuo~deouc lcnea acri6n cunua 
wsanos Y wie6otems Y'lo alaia se pone baio 

rbs de las r h o  y del f&, lor quc rcpresenLm 
mayorproblemaquelas agal$s,pucs elawaca- 
temudahojasdurat~teiadpocasew y sisehacen 
las mencionadas aolicacianes. el ~mblema se 

L 

Prornueven el rnaracuya 
Grandes benelldos ha mldo wnsigo 

el mamcuyd a ias wmunidatles que han 
decldido dcsamUar esle euitiw, en el 
mnno del componenle de Aglculnva 
Orgdnica que desatmUa la Liga de Coo- 
pemtivasdelosEsladosUnidos(CWSA) 
como patkdelproyeclo MiRA quereali- 
zaIaFundadbndeM4enda Cooperativa 
(CHO. 

Dicho progeelo es tinanciado confon- 
doo de la Amc ia  inlemaeional o ~ a  el 
D m a i l o  $D). 

Le6n Bodla, t h i w  de CLUSA. ex- 
plied que uno de 10s faclorrs pot 10s que 
sedecidi6fomen~eslecultivoeslam- 
lahilidad que time para quienes io eulti- 
ran."Unamanzana puede dejarhasla30 

Generalidades de la planta 
El maracuyb esorg'nariode laszonas transplante. y seco5?chaentreseisy 
tropicales de America y sus fruios re slew mess despuesde su semora. 
consumen como rehescos, en jugos y E l  maracuyb req~iere de suelos 
laleas. proiundos 1:geramenle 6cldos. con 
Es un cu1t:vo c a a  aemanda ha buen 0rena;e y alto contenido de 
crecldo h a m  mupar primeros lugares malena orgAnica aunwe soparla 
en EWOM y Enaoos Unidos. segu;as mcderadas. 
Crew oesde el nNel del mar hana 10s SL CJI~IVO Se hace par semillas. 
mil melrossobreel n:rel belmimo: estacas. acod0s.e in;ertos. 
es w a  planta trepadora qLe norece La 1ert;lizacibn es un aspect0 
cuatro mess oespues del Imwtame. 

mil colones, a eso hay que agregar elfo- 
mento dembajoquebaewnsigo",a@- 
eb el tknico. Una delas bcneficiadases lawmunl- mentar wn ei cultivo del mamcuy6. 

EI c&ro se inicib el ail0 pasado y dad deNotmandIa, en Jiquilisw. "Con mi esposo y o m s  vecinos ten* 
lmsla lafecha seba beneficiado a 71 pro- Aqul se ha cultivado en asoeio eon el mos eulkada media m a w l a  de lem 
ducloresaloaqueselesbri~~db unacapa- papayo, coma nna fotma de m a x i m i r  no,casisemanalmentesepuedeeslarw- 
riueibn sobrelaslknicasparaeiculti40, el recurso. sechando", dijo. 
as1 mmo la asesorla para la mmerciati- E l  maracuv.l rive oerfeclamenle en Aiiadib ouela comm~idnd beneficiada 

f 
raribn del mismo. a s ~ c i o ~ ~ n e l ~ ~ ~ a v o v o ' b o s c u i t i r o ~ . t o ~ l a  esta nluy &tisfecha, sobre lodo con la .. 

cezqupsplcd~ ' r l~~ lam1cnmadc~~ado.  ayudaqueb~dnCLUSA.quclcsesrjeX- L 
Evltan deterloro amblsntal En crtecam, 10s t C r ~ ~ w r  scenc~sgm de plmndo elmktudo decul t i%~~. 

no~t~l ia oehalj flue rl cuihvo la1 Y m- htindorla arerorto rrrocctira. "Norauor leuetnos murlta disposi- 
nm se desamlla i n  el prayeclo sebace ci6n a sewir cuitivando, esle culti?o eS 
utiiizando cxc1usiwne"u pmduclos or- Satlsfacel6n nruy renGble y nosayudoaadquitkmis 
gdnimr,wnclluscer~wrldeleriomam- RosaEspcm~~wToms,t~nadrlor bc- ingreros para el sorlcrumicnt~ de I I U S -  
bicnnl v se aseeura la sostenibilidad del nencianas. sc moslr6 rntirlcrha w n  lor has famihas. in verdad es flue e s l m m  



' LMguaP y literatura 

M a d t i c a s  . Ciendas Natwales para ' Cunode Fwmaddn 
Tern Cido de Educad6n Pedag6gica para hfsionales 

ldioma lnglb para Term Cidu . Ciendar SDciales pra 8e Eduedh Badca y Media 
Term Cido de Eduwd6n . Matedtica para TerrerCdo 

de Eiluwdh 8drica y Media . Eduwdh B&im para 
Primer y Segundo Cido 

. Lenguaje y Iiteramra pm 
Tercer Cido de Educadb . Eduaddn PaMllaia 

Tels.: 222-5052, 271-0173, 281 

PROFESORADOS Orientadh Pmfedonal Ciendas Sodales 

.ltabajosdd 
*FduQd6nnPaMllada 

PARA ESTUDIANTES DE REINCRESO E INCRESO 
' Idioma lnglb PO8 EQUNALENCIAS 

Si usted desea me&& oportunidades, 
cowulte 10s lunes la 

I - 

I Para enconfrar hay que saber buscar. 

Guia de \ 1 ,  

le garantizamos resultados inmediatos. 
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1 M i o s  beneficiados con nuevo kinder ' urante rnuchos aiios, 
el binder funcionb en 

I ncales alquilados. Se 
jpera queen 

saptiernbre est6 
fon6luido elnuevo 

cal. 

I Cercade 150nii1osdeeducari6n 
parvularia re r e d n  benelicindos 
eon ia mnsmcci6n del kindergar- 

.:-nquela alcalda deTacuba inicid 
pasado 15 de junio. f Las benendados setAn 10s 

~ u t m o s  de la escuela parvularia 
'%idm Alfonso hfs(laAn". quienes 
norel momentoocupun lnsinstola- 

2 ones de la casa comunal de In lo- 
hdad  

nlarfa Celia Penado, direrlora 
del cenm educative, extcm6 que 
vason varios meses losotle han te- 

s+j&uebles, poi lo que In mns- 
.ucn6odelLlndersera d e m ~ ~  be- 
nencio para ios nlilos queaucudcn. 
"tenemosse~s nlesesde rstordepo- 
,da en la r m  com~mol, ansnor. 
lente e*QI\lmor en la Eara cult- 
enold pem antes nlqtlJbbamos 

una pmp~ednd queel Munstenn tic 
EducanOn .w mmpmmet~b en pa. 
drnosla, pen, deb~do a que la pro. 1 lrrana no ~ r a  derlwanle dc IVA. 

1.0 nor pudiemn canceiar mdos 
esos meses que esluvimns nhl", 
diio. 

1. 
Penado aseputd que debidn a 

smi~ae i6n  hicicmn lo pcticibn a 
I nlcaldla que les escnchd. 

Dm stapas 
l a  d i l o r a  exxern6 we el En-  

hoUaelapamnsistir&enl~arer 
el tapial de la instiI~rci6n, lambib 
la wuna bodega, el Area adminis- 
bntiva.aslmmo lor mumsdemn- 
lenci6n. 

Estaobmprelendequesetermi- 
ne cn 90 dlas, par in w e  se eslada 
habiando quepan s&embre ga 
se mntore4 mn las inslaladones. 

Penado dijo que en el c e n b  in- 
fanW se atiende Lres niveles. las 
secciones de 4,5 y seis mias, ";n la 
maitana re alienden a casi IM ni- 
nosy por la taae mu, so'. diio. 

J0.G Aolonro Ruir dela alcalda 
rnunieipal inform6 queen el pm- 
yam de la mnsuucci6n del kinder, 
se est8n intitliendo ,287 mil m4m 
mlonqlomadordelosrondospm- 
venientes del FISDL de 1908. 

FamiZias 
reciben titulos 
de propiedad 

deiViamhklrrio.C&arAuyr- 
to Alvmdo. quien adem& d o  al 
Fondo Nadonal de VMenda Popo 

las IsmiUsa benellciadas an. 
lea rcstdlao s la onlla de to Ilnea 
fPrrea en la mmunidad Bumos 
AiRJ de Chalchuapa 

"El haslado al can16n Galea- 
no se debe por la mrurmcddn 
delaesnevranuevaquemndu- 
a hada la Fmntaa las China- 
masAhuauachapann,&a16 Aka- 
rado. 

El hmdonario moslrd su sa- 
tlsiaccibn ante la labor que esa 
Uutera de Eslado reaka a &el 
nadonalpuePmquemn el a p  
yo del Gobiemo l a 8  famillas 
&adradondas estdn meioraada 
 us mudidones devida al tener 
una cam modesla. o m  mdr se- 
gura y e n  mejore;'mndidones 
mmparsdas mmo vhiau". 

A panlr de la reubieadbh la 
oMna de Eslado e n W  657 
mil5W mlones para la mmpra 
de matoriales y la mnsmccibn 

ZACATECOLUCA /LA PAZ 

, Convertirh basura en 
ies poogan en p&ca ei sislema 

La ~ a b n b ! m i m ~ ~  Coo- de campostale, rehuso, readale y 
pRahveHourmgromtdatio4(~I~ buena dupoad6nfhal de la m u -  
h a m n  un m& de q p r a -  m. 
d6n para cimtarrm p h  phbao- Eslo.dilo ellofommt4eonver 
bremaneioy mmddedesrhmsb tLni la b k u a  de la zona en un re 
LdosenmmrnlmdadwdelcanMn m o d e  obIend6n de londos em- 
Las 'Ibblas de ZarPmiuea n6mims para la% bmdias, adem& 

La del doaunento enbe se disminlud la mnIat?inad6o 
ambos organvmosb?reaLL(Ienun amblentaly lacalidaddemdadelos 
aclo que mn16 m l a  preencia de habiwlw del cant6n h s h b l a r  
autoridade v W t e s  de lar m- El omvedo se e i m W  en 10s 

de las vlviadslr pmvisionales. 
Aslmhmo, se u W  para P: 

balartm de d e n  v -lw de 

mduaibn d e a w  potable 
Mieom que FONAYIPO h i  

dadamkdcQ d a a e s d e m l o ~  

abono - .. .... ;: . 

bunidades, para que apmdan r- 
daaiearlos deseehw ~utlllzabIe- 

-~ ~~r . -~~ ~ ~ 

EL mslo del pmgedo es de PC- 
mil BllM mlona que @ * 
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I ACTUALIDAD - ...... 

I Conception Batres 
1 reparara 10s 
I mminos vecinales 
i 21 aicaide de Concepci6n Batres, Jose 

Yader Orellana, ejecuta 10s proyectos de 
eparaci6n de caminos vecinales 

I josh Yader Orellana quie- 
re dar una respuesta a iaa 
necesidadesderecnnstNc- 
.16n y &mmnuuon de las 1 &dicioies.de ilnerabi- 
,,dad de las comonidades 
qvefueronlfectadosporia 
t o n c n u  'Miteh". en no- 
uiembredeL998.Paramn- 
crrhzar m sueiio. cuenta 
con el apoyo de la  Agenda t . 
parael Desarrollo lnterna- 
d o n a  (USAID) y la  Fun- 
daci6n para la Vivienda 
Cooperatria (CHF), y 10s 
beneficiiosseencuenFan 
en los cantones El Canal 

. San Antonio Y San Felips 
- en especid. 

'Lo~~bladorespodrin  
sacar la produccih agri- 
mladelazona hacialaciu- . -. . -. . - - 
dad de usulut6n.loque ha 

L 
sido imposiblepor lo inac- 
cesibledelossitios,debido 
a l  ma1 estado de los cami- 

. nor veeinald,~l icbOre-  
Ilaaa. ..... 

~ a s  proyeetos que re es- 
1 t in  eiecutando son once. I 

csdauno time un monto 
,+a la reparaci6n de ca- 
mmos. Pcr ejemplo, el del I 

- caserio cocisica, cant611 

L Anchila,poseeunapartida 
de (846.753.28. rove- s nientedeunbanm e& 

' yelFandodeInvemi6nSo- 
j dal (FIS). Lol mismos pa- I 
b drinos tendrintambih el I 

fraguada de la  calk  y el 
mum de eontencibn en el 

: &erio Cara Nuwas. can- 
? t6n El Porvenir, con un 

i financiamiento de 
t583.047.34. 

otras obras que se' 
i anundanendivemossitios 
: son servicio de  energia 
s el6ctricaenlos caserios 

~. . de un muro en la  Ercueh 
L ~ k t a  del caserio La 

Bombaentreotrw. 
. ElalddeOreUanasfir- 

m6quelos royectosse ha- 
- ren seminras necesidades 

de cada cant611 a caserio 
delmunicipio.Ellos,desde 
el a50 pasado, habian ges- 
tiouado la ayuda'y gracias 
aDios huborespu~ta";di- '$i' jo el fyccp 

' w m m ~  "rnrn*~~rnarmo amnnrc~nu 
en Formacion Integral de Lideres Latinoamericanod 

'remio acumulado 
para el mattes ' 

11 de julio - 
$2,194,000.00 

COMPRE LOTTO 
LA LOTERIA . 

ELECTRONICA - 
MAS ACEPTADA 
EN EL MUNDO 

- 3 aciertos: - 
Tiket gratis 

- 4 aciertos: 
650.00 

- 5 aciertos: 
$5,000. 

- 6 aciertos: 
Premio acumuladr 

Valor . - del - TlKEl a- 



No vidente solicita su ayuda 
'or favor, ayude a Ratil 

Armando Aguilar. 
Contacte a1 telCfono 
143-1412. a la 
janaderia San 
Fradcisco. Dios lo 
ecornpensarS. 

Ra61 Armando Aguilar es uuc 
msona no vidcntc que iuebu por 
obrerivir, pese a jar adrenidadcs 

quc ha tenido dumnte los ititimos 
a,>os. 

Time 56 atios de dad .  y desde 
lacctrececomall.6asuiriruI~a ex- 
ratiaenfermedad quelo iuecegan- 

do ooro a naco. 

a t  aire frio, y desd; enloncer eu- 
ntenc6 a perder la vista, i~asta que 
hace cinco atios la perdl compieta- 
mente". diio. 

~guia;rxternb qae 10s doclorcs 
pelohanalendido lc han diapns- 
rirndoua ~Iauwntacr6nim. 

Debido a su cegucra Amtando 
ha tcnido mnchos orohirmas nara 

~Jcscnvolrene:s a l k a  pidea a h -  

URGE mDk Rol.fnnando scdcdico a uendrrponme8scnlo cnlmda drlmrrodo municipaldeAhunehnpdn ,fi 
dl% apenatgann 17 colones. 

ftancfs en la elmada ~rineioal dei mandu. lo'eniatanodo'oaso': 
iun instiluci6n openoG psniaiinr nlercado municipal nlilncrb 2 de Exient6g~debidoasuceguera ~ & e  a su &@era, Armando lo 
,rn)udra rrcnbrarla ,isla. AhuadtapAn nndir ie ha qucrido hacer prCsta- quemelloshapirdidoronlasgana~ 

'Iicatbidu qur lluv nu ruicnnc- Esto no cs ~ u k i r m c  jma s a w  mosqucicpcrmidl(anmnrmirun dc \itir.Erta segum quecncunua- 
da4 ~uJriamlrrcul~voare~oactI. adclantr a rufamdia iiuerstamrn- hunto ran rl mle nndrla salir ad? rAaalmen de bucna roiuntadoue . . 
ia  ;! slgulrn de b<eh mmz6n". puesta porsu mmpai&a derida y lante. le n d a r i l  a sanear su r& en& 
Jiio. 

Venda pan franc(.$ 

cinco ltijos. Recuerda quc anler tenia una m d a d  
"Gano comn 37 colmes diaria- panaderinconlaquesubsistia,pero Si usled quisiera ayudar a Ar- 

mcntc DCFO con esto me nleanza debida a ouc el homo se le desuu- maodo Amilar. ouede contactar al 
 mia an do Aguilar trata de sub- nadam8sq11eparairlapasandown yb, ya no pudo seguirmn el nego- tel&fono &3-14i2, a I$ panaderia 

tistirmnunsubemplea.Vendevat~ demasiadas dilicultades: dijo Ar- cio,'boyenvezdeertarlo1ventesb- San Rancisco. 

Donan 5 mil foUetos contra uso de las drogas 

00NATIVO. ElD~parlamentodcSoluddelosEslodos Unidos hilo lamtrega 
dc lorjollelnr conM rrso dr dro#w.queserdn dbm'buidos rn1nFUIVD.f- 
~L!Xf~~ lmun i r ip iodc  lumrquuln 

"' ... '..$'.-..,.. ~ . ,  ,, : . . ,  

la Vdla de Yuwaiqufn reciblrd 
una dobci6n de 5 mu ejemplares 
bibiiopAllms conua las dmgas 
Unwalodei Departamento deSa- 
lud de Eslados Unidas. 

ladolacibn defolletor y aliches 
fucposiblegtaciasalalolicihrddel 
Comil6 "Juvenlud Unidos pot el 
reswte de la C u i m  y El ARe de 
Yucna~uuln': 

Deicucrdo al pm!dentede b. 
chommiL Jor6Guti6mCI turo 
la opomlnndad dcriajara \irginia 
~ a o a ~ ~ d c l a r a ~ o s e d i o a w n o .  
cerin iabw rdwntba rluercaiumt 
m pro de la itncnNd, adernas dc 
haccrllogaru~~apeliciOn formal nl 
depanamctttn de Wud. para qur 
se icr donara biblogratla en espa- 
iIOI. 

Centm escolsr 
La9 5 mil folk lo^ sedn reparti- 

dos en paties iguales al ~ e n k  &- 
mlardeYuwaiquin ylaFundaci6n 
Saivadoretia mnba ias Dmgas. 
FUNDASALVA. 

En- la bibtiomaila donada. se 
cncueutran folk!& para aprender 
a camulucone mn loo jbvenrr, di- 
tiodus a oadrrr de familia. nmr 
d~scribe~ilos efeclos a largo plaeo 
quecausaei mnsumismodel alco- 
hal. 

Mmismo, hay folletos de infor- 
macibn para adolescenles sobre 
los efeclos de marihuana y olras 
drogas. Adem& pueden cnmn- 
tmneadvenatciasdelmalsocialy 
ffsim q w  estan pmvoesndo las 
dmgas en la jurrnmd. 

A iuicio de GutiCrra, la War- 
maci6n donada r s  lnuy rahora cn 
~natrriaedt~esrio~~alpara Ins nifior 
v i h e n e ~  dr Yucuaiodn. 

reforestar 

la Rmdacibn p a n  la Yi- 
vienda Cooperativa (CR?) 
inid6 la evaluacibn de las 
Arms que serAn reforestadas 
con manale en lazono coste- 

WO hay; ,  gerente d d  
Areadehlanejo Anlbicl~talde 
CHF, explid queel prop&i- 
lo del pmyeclo contempla 
llevaro caboacciones denti- 
tieacibn en 10s emsirtcmar 
marinas, debido ai ma1 ma: 
neia que se ha hecho d r  &- 
10s. 

Elmangle es considerado 
a nivel mundial mmounade 
las plantas que mayor canti- 
dnd de uxlgeno produce, de 
ah1 la imporlaneia del es- 
fucrzo que se Ueva para su 
preservacibn. 

Asimismo, Amava scilalb 
que el pmyeito de &furesla- 
cibn incluye un componente 
educative porque se tnmarh 
en cuenla, que burna pane 
de la depmlacibn la haccn 
miles de familias pobres que 
hahim! en la zona mstera 
delpdglascualespordesco- 
nocitniento y necsidod ex- 
plotattdicho&urso,sinpre- 
verias mnsecuencias de lar- 
go piazo. 

CHF time prerislo cefo- 
resur unapm~madoile 150 
heckimas a UJ! curlo Je  10 
mil mlones par cada una. 

Zonasbeneficladas 
Lv zonas privilegiadas 

para este pmyeclo son la zo- 
nadel\lmsdelEspino,ei es- 
lem "La Chepona" y la isla 
Samuria, en el municipio de 
Concepcibn Balm, Usuht- 
tan; y la zona de San JoseLa 
hlontahita, en Zacatewiuca. 
departamento de l a  Paz 

El nmceso de refomla- 

milla del mangle, la cual se 
remlecla e n w e l l 5  delonio 
y el 15 dedieiembre. 

Turismo 
Jose Yader Orellnna, al- 

calde de Concepci6n Ram$ 
uno de 10s municioios selec- 
cionados. se mostib conipla- 
cido con el pmyecto, poi lo 
quemanilestbquela munici- 
palidad apoyas en todo lo 
oue se oueda nara mnrreti- . . 
7arlo. 

Con eldesamllo dcl plan 
el alcalde setiatb que set& 
Uelrdos a cabo esiuerzos de 
caraaimoulsareih~rismoen 
la zona, ;or lo que se busca 
tambien mejorar las mndi- 
cionesdevidadeloshabitan- 
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Reforestan hrea dafiada por YVl3ch" 
Parte del terreno est5 
qiendo reforestada con 
rboles de maraiibn, ya 

yue en la zona 
beneficiada existe una 

ooperativa 
q a r a i i o n e r a .  

Lor pobladorrs dc las comuui- 
dader dcl mnein Tierra liinnra. de 

"~itct;". 
La rrforeslacih ha rid0 posiblc 

~ a c i a s  a1 apo?o de la Fundari6n 

I EL ROSARIO/ LA PAZ 

para la fiviendn Coopcratira 
(CIIF), la cual ha destisado recur- 
sos prorenientes de la Agcncia h- 
lemacinnal para el Dcsvrolio 
(AID) oara la ouesta en marcha de 

Pan  LII ftn. CllF suwribi6 tin 
cow rwo con la ~ O C I J P ~ ~ U  pitm ia 
Salud du%niuosSociaics Interco- 
munalrs en El Salvador (APSIES). 

Prnyecto MlRll 
Jos6l.uisNa1~as.tCct~imdeCI1F, 

explic6 que dicllo proyeclo esL? en- 
marcado en la "Aetiridnd de Rc- 
conshurcidn lnleflal drspu& de 
Milch". conocido ermo proyceto 
MIRA, porsussiglor cn iuglh. 

Lareforestaci611 cnestazonade 
Tiema Rl~anca mncluird crt sep- 
tiembrr, y la mismn esta a cargo de 
las pobladores quicnes tienen un 
alto gmdo deor@nizaci6nv, agreg6 

tiva mamionera, la que ha sido la 
encargnda de impulsar el proyeclo 
de refareslaci6n. 

De hecho, panedel terreno sera 
rcforcrMda can dtboler de man-  
86ncon loqucreprelei~de.ndcmbi, 
awnentar la erodarci6n de drho  

irieron &es i~indicionesprm-o- 

acequias y diqaes. 
Juan Herndndec de APSIES, 

manifeslb aue en ia reforestucibn 
ademb de &boles de maraR6n. se 
le dard prioridad a las especies fo- 
reslales de uso mliltiple, wmo cao- 

ba. cedro, madre cacao, laurel, nim. 
eucppto y teca. 

Muchos de los drboles s e ~ t ,  
sembrados en oarceias de 10s oo. 

pendienies de su  desamilo, para 
eUo hansidopre\iamentecapacila- 
dos': ailadid 

OUas especiesa uliliwrson fm- 
tales, mmo ojuste, paterna y man- 
!%'. 

A nivel nacional 
La CMF tieue previsto reforestar 

anivelnaciuna2~mlocualsehvn 
instalado 11 vivems enlosdeparta- 
mentos de S a x  hlignel UsuluL?n. 
San VicenIe y La Paz, doede se pre- 
vt? obtener una producd6n de me- 
dio rni11611 de  ~lanlas,  de  esveclps 
maderables y &tales para ri~ores- 
lar un apmximado de 400 hec& 
reas. 

3e frustra audiencia contra acusado de estafas 
hlruwmBouiar cinllel~drfrllsorlnpili,iiwy h p m  rmdura yoms.aquienerpmmeda riasen sucontn. LasresUnles han 

O(cI.,.-Lno.U..,XY,~ tc ncuwdum. El luez R a m h  Au- pmyerlasdeinuodacei6ndcseni- rida presentadas en el Min~stena 
m n o  Callreor rmlrih e lnar  el eioc dr n m a  notablea U a t h  de su Ptibhca en San Salvador. -..~. -....c.. ..... .- .. ..-- ...-.. . ~~ ~ ~ 

La audienria inicial conlracris- iuicio a la lase de inshueci6n for- suouesla emoresa FUNDAGUA. ~~ ~ 

tiGi&ando~irmtia~i~cr&icu- ;naf con& el impuuda. 'LOS proy;ctos, despuk de mds Piden re proceda 
sadodcldetitadreslafae~~pr~uirio de c u a w  ailos, nunca se ejeeuta- Enalgunuspmcesosquehnnsi- 
'e la Asociaci6n de Drwrrollo Co- Uno de tantor ran. do diligenciados par la Fiscolla, las 
ounal~lellelwnl6n61PcdregaI.dcEi El juido que sc rrntilaria aycr Stmando las wntidades de di- audienclas iniclales en rontra de 
losario dc I s  Pa% luc sllsom,lida. conUaBarnuia esuun dcIu~tantos nern oueentreeabanlsseom~~~~ida- Barrutia se han frusuado vor la 

El iuicio se re&ria 41 cl Juz- que arrunw el rclwidu proresiond desai1ar6r d d a s A D ~ ~ ~ O S , l s e s -  misma causa, por su inmmpare- 
gad0 de Paz de la referida pobia- quesesuponehnestafudoa mAsde tafa puedescrmillonaria. cencia. POP ello, s e  le  ha decrelado 
~i6t1.peroeiimpuladolIommparr- 21 cumu~~idadcsmrairsiieiosn~u- Sc@n la Unidnd de Patrinlonio la cnlidad de rebelde por lo que se 
,16. nirieios de San Pcdro blasahuat El de la Subrcdonal de lo Fiscalla en han&irado 6rdenesdedetenci6nen 

Enloneer, la audicncia rue sus- ~ a i r i o ,  Sautiap Nonaalm,  an ~acatecolu&,BarrutiaRivcra tielle suc~~ua,pero~armti~conLi~~dali- 
pendida,aunquesetenfa lapresen- Pedm Nonualco, San Luis La He- pendienles al menos ocho denun- b q s i n  tes,?ond~rporioesLdado. . . .  . . , . . ,  . , . .  . . . , . ,  : . : .  . .  , , , .  , , : .  . . . . ,  , . . , .  . . . . ,  , . . 

G T ~  a nivel 

El director general de la 
Poiicla Nacional CivU (PNC), 
Maluiclo Sandoval, dijo que 
se dupliwrAn 10s Gmpos de 
T a m  Coniunla (GTC) B n i ~ c l  
naciond, ion 10' quese pre- 
tende lievar mds scpur!dad a 
lar m m r  rurnlrs dcl nair. ~~~~~~~~~ - - ~ - - ~  

Saedural seilal6 oue ac- 

Defcnra para que les propor- 
eioneu mAs militares que 
paedan conformar Ins mis- 
mns. 

$u.o kil 5UJ cfcctivos para 
mnfomar 10s nuetos GTC y 
de e m  manera lleear a los 

Buenas relaciones 
El director poiiciai mani- 

fest6 que exislen buruas rela- 
cionescun la h ~ e n a  Armada, 
pur la que se espera que el 
aoovo de la hlstiNci6n cas- 

De acuerdo mn  Sandoval, 
la PNC ya tiem designados 
10s aeentes one esbrlan en - 
esos plpos. 

Agw6 que falla eoordinar 
con el Ejkcito para que pro- 
poreione a los efectivas que 
inteparlan 10s GTC. 

Asimismo, el jefe policlal 
descend que ilaya menti- 
mielitoporlosusciladoellPa- 
saquina, La Uni6n. donde un 
policia asesin6 a cinro efecti- 
YOS miUtarer y o una mujer. 

Seldoval manifen(, que 
esto fue un caso loblmente 
aislado derivado de un desor- 
den mental (de qden lo hi- 
m). 

Controler y supenisl6n 
Sobte problemas de mala 

~ n d u c l a  dc parte de 10s GTC 
cuando es& en sewicio, 
Sandoval dijo que existen 
controles de supewisi6n a1 

me& de ambar'entidades 
tengan un buen comporta 
miento. 

Explicb que la fiterza ar- 
mada tiene insblunentos le- 
gales mds eswictas que la Po- 
licia para rancionar a sus 
miembros y en ese sentido se 
busrarbq~~claPNCtcngamds 
facuitadcs jurldicas para des- 
Uhlir a quienescomeUII actor 
de indisciplina. . : , . (  . . . . , . . .  
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El area elegida para la lamonadeElErpino,lo esunobst&ulom&savencer. cual 

reforestacicin es la zona de El Adualmente, CHF ham un 
estudio para establecer 4u6 L ~ s  ISLE~OS 
m w  e& a tas parar&i-. Espino, una de las mis afectadas birlas"eand&"deman$e. 

'Lasrecursos yalor tene- 
POT la tormenta troaical "Mitch". mas, "em necesitamm I= E S T ~  LIsToS 
en tlovielnbre de 19'98 participaei6n de las mmu- 

nidades, porque es impor- Las ptimeras lluvias del pernsimencionanhnra- 
tante h a w  saber a l a  gente inviemono asustan alas canesparaCentroam6ri- 

ma vlas familias. la necesidad de reforestar". habitantes de las islasde eanosabemosaimonos 

. . 
punches, caaprejas y ca- 

La Fundaci6n para la Vi- 
>icnda Coopcrativa (CHF) 
ha incluido entresus acti\.i- 
dndrs d r  reronslmcci6~ in- 
tcgral dcspuCs dc Milch in 
refurerrxidn de Ins d r c x  
carleras can mnnglc. 12 re- 
forrstncihn cuntcnmr;i el 15 
dejulio)~trrminwieI 15 dc 
noviemhn del prcscnte atio 
en lss islns Sarnurin. L3. 

yar I& esfienis de protee- 
ei6n de lor eeosistemas ma- 
rinm en la zana de la balria 

que re realiv una explota- 

.~ ~ 

marones. 
Eoiaskhs,lorpabla- 

dores no se preocuprn 
por las descargas de las 
kepresas,sinoforlaslor- 
mrnusiuertcrylosvirn- 
tor huracanador. Dc ahi 

i n  los reportes rnetcoro- 
I6gimr.Paraestatempo- 
rada havuna orediccion . . . ;. : : . . . .: . . . .... . , Chanchonay Pucrto ~i13n; p l e&ta r~p landemane  , .. , . . . .. - , . :. . . . ; ... . . . .  . . . . . .  . de1zh~raean;senelsee- . . de Concepci6n Batres. jo con t d o s  10s pobladorrs . . . -- - tordelCaribe,deloscua- 

ElingenicroPcdroAmn- ofrc~cyaebnwery~mteger d in sm&gra t i s .~~F i~ \ i e r -  yla municipalidad de Ji- 
p. coordinndor delproyce- 10s ctioJosdereprwlurri6n teoeltomilcolanesporman- Seferino Tanor, de la . quiliscoyaticnelaswn- 
to de reforestaci6n de CHP de~~espwiccacuitieas. mnareforestada. isla La Chanchana, dijo tactos hechor con pro- 
en Usulut!?. caplie6 quo la Sinernbargo,p.uaelloes ' Siel pruyecto tienefGto, conocer elplandeerner- pietarios de lanehas pa- 
reforestacton con mangle necesario eduenr a lor po- se puedevisualirarafuturo ' gencia departanne~tal ra wacuar a 10s ideiior. 
ayudari a la poblncibn. yn blntlores. Sieliosnopnrtici- la utiliwci6ndeestaplanta que&nim lementado Tambiin se ha rontem- 
qec evitari laemsi6nynu- panderdeuninieioenclpm- defomaindurtcial.lagen- las autorid& del mu- pladolaranformaei6nde 
mrntari  la produeei6n d e  yrctd de reforestaci6n, difi- te no desconore que con el nieipio dc Coneepci6n grupasde~igi lanci~  10s 
moluscrrs, csngrcjos. Adc- ciln,cntescconscguiriinl~s nmnle  puede ohtener me- Batres. En especial, el cuales sc quedarian en 
mis, el nxanglr sime como resultadusdeseador. dicinas. eurtir eueror s au- plan de evucuaci6n ante 10s ~ i t i 0 ~  eva~uados cui- 



GOBIERNO ESTADOUNIDENSE DONO LOSFONDOS 

&20 millones para reconstruir,escuelas 
M i s  de dos mil 
escuelas dei pais 
presentan daiios de 
infraestructura. El 
MINED desarrolla 
proyectos de 
reconstrucci6n 

eal " ~ i t i h  et;deernas de centres 
eseoiams del puis. 

Ayw, la tihziar de cduwci6n. 
E ~ e l y t  Jacir de Low. y rl repre- 
senmm de la Ihndaci6n para la 
Yivienda Coopcratira. Blian 
Glynn Holrf, firmamn un mnvc- 
nio equiralentc a PO millones de 
caionir. 

l a r  fondus, donados por la 
Apenria dc 10s Estados Cnidos pa- 
ra el Dcsarrullo l~tlrrz~acional 
(US,\ID), serAn inrrtildos en la 
mnsWurri6n, rq,araeitis v equi- 

) nn!t~ic!~s~riellOcsct~rl;~s. 

~ ~~ 

Snn \ l i ~ t r i . ~ t~ r i~ i61~ ,Sn11  \ i w m  
). In R17.. 

S?2irl la titdm, smiu rrpma- 
dasn!irde SWeukur.rut~l~~g~~cse 
ben&riama mar dePi milalnm- 

Escuelas contra inundaclones 
La termcnta kopirai "Xitch" 

drj6 scrius daiios on la inkacs- 
malura de nluchas cscuclus. so- 

ml. 
Ellen6meno natoml.queazot6 

la zona cenlroamerirana n (inales 

perdidas. 
htas esc~~clas lhan sido prcsa v .  .mi de inuudariones 11 utlns pro- 

"~~ ' l ra la  de romper ran ese ci- 
do dc daiios quese dan a, las co- 
munidadcs", agrrgh. 

Sin embareo. 10s daiios en olras 

"Alpnos presentan dafios le- 
ves y owos I& sseveros: e.xplic6. 

"Pcrtr 1os.qac preselxlan ios 
mismospmblemasdeinundadbn 
son cercv de 1W (escueias)", in- 
formb. 

Programas de prerenci6n 
El plan de&nsmcci6n y re- 

paraci6n de muelas so sblo d e  
oende '"del m~t i l l lo  v el clavo". 

In nlmir tn Jarir de Low diia 
quc el MINED crW trabajanda 
lunta con el Cam!* dc Emcreen- 

a cabo pro&as dk jlrevencibn 
de desastres encaso dequeel paIs 
sea azolado parohatomenla ho- 
picai. 

Directores son 
capacitados 
La Fundac.6" Empresarlal p r  
Desarro lo Eo~calw3 IFEPADf 
rea .la ~n semtnarao de 

6;ector y d:rectora como lid= 
parael campaea.eat.uoen lc 
centros escalares. 
Lamlnlbtra ae Ed.eac.6n. Evi 
JKII de LOYO, exp tc60.e 10s 
directores constitwen una dc 

10s centros escoares 
Agreg6. sue par elto es 
necesano este t l w  ae 
seminarios, que iambi~n ayud 
a mejorar la caiidad del nivel 
educative. 
Al evemo asisten 80 dlrectorr 
decenlrosed~ca11vos 
0 semlnados en los 14 
departamentosdela replibl c. 

COwMIO. LC minislra deEducad6n. Am Evelyn JoeirdeLoco (cenlr. 
Jimajmm nl npnsrntnn~ de lafindneidn Porn In I Xmda Coopt 
t iu,  B r i m  ClpnHolst, un consmiopnm la repomei6n dclmrdm 9Ue 
svlbmn d&dm n mir de In tonnenro lmpical "Milch". 

$130 millones por derecho via San Rafael Cedros-San Martb 
Caordinadnra de Pn~ycclos (UCP). 
de Obras Riblirils, RcnC Cdmez. 

Dc acuerdo con el fulsionario, 
la cantidad eslimvda para ere ru- 
bm era de ZOO miiienes de edo- 
"CS. 

Ghnm dijo que por el momen- 
to, el Eslado mbaja en la compra 
delusdcrechosdondese~ amplia- 
da lavla. 

Ucitacl6n en iullo 

Fondos de Jap6n 
Losfondosprorendr~n r1clBa11- 

eo de Jap6n para la Coap~raeibn 
International (JBIC). 

espcn nsiguar lo nmr~r~~cclb!, 
oclubre prbximo para quc la 
sea ~ninada o parnr cic 110w 
bre. 

Se@n el pmyecto, se ph lw .  
ampliacih de la r la  a cualro a 

iiia ean;uue& del Warno & l a  Elcambiosedebeulareducci6n Eiit~iciod~laremnr~cdbnde El  pmyectb famhih conla!'& lcs. 
caretera Ymanrericana enweSm dela ra~~a le lacc~~ l~ . l lde Iacan~te -  elwamodclacamtcraestaprevis- con un aporle del Bance Ccnwoa- "Es ulta reconstruccibn tot 
hlaniu )- Sau Rafacl Cedros. ra proycelada inicialtnentc para 10 to para el presente aiio. merimno de lntegraci6t1Econ61ni- afirmb el iuncionario. 

SinembJrgo,lacantiiladcsInfe- Inclros. En juUuprbximosellamar6ali- ca (BCIE) y del gobierno de la Re- . l n d u y e a d e m i s , l a c o n ~ ~ ~  
r i m  a lo proycctado inieiahcnte, Perolaonalela quedar6reduci- citaci6n a todas aquellas empresas pliblica de China. deun'Bypass"poriapartenorti 

. . .  a!imb ayer el jefe de la Unidad , daadosmehqss , , 
, . queestenint-adasenpartldpm, . . . .  . .  G6p l~ .~qsNyp ,q "~~Gob i~ rnpP ... Cqjulepeque. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  , . , . . . ............. . . .  . . : . . . . . . . . . . . . . .  . 5 ' .:,I., (.... ,. . . . . . . . . . . .  . . 



En honor a1 padre 
resldentea e n  Flavlan M u d  han 
Boston se han sido denominadas 10s 
organlzado para programas para reos 
ayudar a sugente. 

Proponen recuperar Cerro Pel6n 
El estudio propone 
concienciar a 10s 
pobladores sobre los, 
recursos naturales, a 
efecto de que ayuden a 
preservarlos. Tarnbien 
propone proyectos 
ecol6gicos en la zona. 

Adicionalmente se eslablece 
unn serie de recomendaciones so- 
brerleon~ldeldesanoUo) c r n -  
mwnto dr la riudad, arl cumo PI 
mlllmlenlar orne\altasdelosw- 
rnls,mn resp;ctoa foscullivos,pa- 
n lognrgenenrlasoslenihilidady 
estahilidad del eeosistema. 

,\nn Marla Maiano destad la 
ultih moslmda Ilkto lo fccha por 
Iar d!ferentea orgmizaciones. las 
nue iunlv a In rnnnicioalidad ha" 

p&laci6n en general. 
"Lo impoltlntenhon es qtre la 

oublaci6n se nvlwie de este om- 

Asnriari(,n de Reilin&es Residen- 

~~isVadehlrdioAmbie~~lP.Ar!il hla- 
rla hlaiano. 

h e  fue presenL?do ai alalde 
Ramdn Erneslo I1allnn. nsi runlo a 

, 
dcSa~! Salmdor. n cuyos represen- 
Lmtes les fue enve$ada una wpia. 

Erws arganimciones iniciaron 
su vabaio wnjunMmenle a pallir 
dela emereencia auese vivi6 en la 

I, r reprrrtnlantes d r  wmniror#a. 
nerdc la snrinl.!rlci~ i iqwl t iw I.?. 
\itdo a r;hu de innntm w u j w t W .  
q~cll;m! ~enlirau p,o)wtvsdr i w  
fr~esU~!c~uta q w  ywmilxt~ a n ~ i t w  
rur lor tldiws pw\tradt,s prr lun 

Ptdm 
Peter 

AmOm LOJC~, de 
dc CFH: CHF: 

Ann 
Mqolm, 
MARN: 

"El esludiofue realllado 'Cada instancia "El planes de much0 
participante debe , beneficio. nosotros 
asumr reswnsabtlldad (CFH). eslamos 
para sacar adelante las waiuandoadherirnos ai 
propuestas'. mlsmo.. 

'El esludio recoge una 
serie de propueslas, a 
fin de proteger el cerro. 
lncluye objetivos a corto 
y largo plaza*. 

a peticlbn de las 
arganizaciones. con el 
objeto de sistematlm el 
trabajo concretado: 

Lluvias derriban 60 metros de muro de escuela publica 
W~umrLlm!~ nwlrns tie longilud del rnuro. he- Asimismo. 10s vecinos se orga- fwna dela iluria. similal~s siluaciones (en riesgo), 

m ~ a ~ r . ~ ~ . , ~ o w ~ ~ ~ c m c m ,  m wn destruiclos nor la l,,rmenw. lo nirarnn onra hrindar seeuridad a A la escuela asisten unos 500 wrloaueseesfin tomando medi- 
nueafwt6a ue~~;.lalasdelains~le- la escuda en honr nc&nas v alumnos. has prbventivas. 

~ ~ ~. . - ~. , --. . 
-0olurrs de J r r h  rlnns,)n <It. I,? i ~ ~ r p e n . 1 6 ~ ~ ~ ~ t I a z o n a ~  d~'mme- DgU3 n ~ i ~ r i l ~ ~ y a ~ u h ~ ~ o n ~ n a e l  edrrwcidn cn l l s i l u~ ln  Jargc Fs- Encsd;unadeewsesctlelaste 
%nthgo de .\l~rl;l. J i ~ l u u r d e ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ! i a ~ 0 n s ~ ~ ~ ~ i 6 n d e  lorr.no,locualpudo haberpruro. pranza aregun3 que )a se tienell erldn clahonl~do planes pWbenU- 

Segtin lor \minos, 11169 cle 60 an mtmderelenci6n a d o  que el mum cediera ante la idenlifiwdas orno D1 escuelar m vos. 



Juramentan Csmite d,e 
.. . . 

diraedquiercon&gencia. sastres y evacuaci6n. - 
Comoprimerpaso, la 6a. En la actualidad, ya se 

~osa~uen& Brigadayaelabomplanesde cuentawntresbodegasque 
UDiDriodeHay ernergenciaconbaseencen- s e r h  equipadas con cerea- 

sos ejecutados entre la po- les como moz, frijoles, ma- 
blaci6n equesta a ser afec- 

Lasfigurasclaves dentrodel tadas porks Uuvias. 
Cornit6 son el coronel Nico- Adem&, tiene contact0 
lk Quijauo Guill6n y el go- w n  s e ~ c i o s  de meteorolo- 
bernador Lic. Julio C&ar gianacionaieintemacional. 
Portillo Vaquerano, grupo El Cornit& de Emergen- 
de reacci6n que tendri a su cia de ese departamento 
careo la cobertura de cual- cuenta con la wlaboraci6n 

iz y aceiteentqe . . A. otros,ali- . .. . mentos. . ..' . ... .- .. . , %- 

Asimismo, se hadestaca- 
do gente p a n  hacene cargo 
d e  las bodegas y evitar qu@ 
se Uenen de plagas. : ' .. 

Los albergues ha&dG 
ubicados 'de la  sieuiente 

qui& emergencia de car& del i  Fuena Armada, la foAa: treyei el BGO L&- 
ter nacional o regional. licia Nacional Civil (PgC), pa, cuatro en PuertoPara- 

El primer desastre que alcaldias v or~anisdds no da. tres enTierrzBlancav 
p o d r i ~  enfrentar son las gubemamendes. do's en El ~ r & o ,  en el de- 
inundaciones durante el ac-- 
tual invierno. 

El cornandante de la 6a. 
Brigaaa de Idanteria, coro- 
nel Quijano Guill6n, mani- 
fest6 aue la Fuerza Armada 

- 

Capacitaciones 
0tro factorque sehatra- 

bajado es el preventivo, el 
cual ha incluido capacita- 
ciones a la ooblaci6n soEfe 

partameritoide Sau Mi:, . .. .. 
guel. . . :s , , :;:.?: --:> >2 . . .  ' r-;*..: 

Para  lap^^ semana 
se planea iniciar el traslado 
de a l ientos  alas bodegas, 
ubicadas en la eobernaci6n 

-- Recientemente, losintegrantss del ComitC deEmtrgencia O n  Usulutan pa7tieiparon en capantn-, 
ciones sobre las emergm'as en la z m  de alto &go. 
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ZACATECOLUCA / LA PAZ 
. , 

. .i -3.. . 
. . 

I I. .?, 

J. ., 
"Mitch3' celebran feria agricola 
CLUSA apoya a 10s 
agricultores orginicos 
con la capacltacl6n 
tCcnlca y el aporte de 
fertllizantes, sernillas y 
la bDsqueda de 10s 
rnercados tanto a nivel 
nacional corno 
internacional. 

&nadeespos~104~delasmmuni- 
dades arecladas par la Lormenla 
twpical "hlilcil" de !A Paz San U- 
wok, UndnlAn y PI none de Cha- 
latenango. 

Le6n Roniila, cnadinador del 
evento, dijo que la finelidad de la 
act iu i~desimpulsare ld~mUo 
de IaagricuiNra orgsnica en nu=- 

B pmyeno time ei 8pOyO fi- 
nanciem deUSAlD y prelende be- 
nefidara Ian wmuniJadesafech- 
das par la tormenta hlilch a fin de 
oue k l a r  ouedan eiwuur acliri- 
dades emh6micas & n o  la aeri- 

ambttnle,usando~noioglaor~- 
n i o  pame1 manejodelosrultivor 
lorualavudnrh a ndur i r  la mnla- 

l ipor  da culUro 
Lastipardeeultiroqueseesl6n 

inlpulsando con esla ternologia 
o r e n i o  son el o f &  maran6n, 
maracuyd, ajoninli, mno y vege- 
laies en gencraf. 

Lamayorla deias personar que 
lrabajan ell esle pmyecloson pm- 
ductows indiriduales, pero alau- 
nos !a se esWn organmndu m 
cuoperatiras oeu OSGs paradar. 
lemntinuidady quen~aspenonor 

dediradasalaa~eulluraseinlerp zaates, semiUas y la bljsqueda de 
sen en Is siembndeeslos cultims 10s men'ados nacionai e inlerna- 
orgainims cional. 

CUlSA lesapoyamn la a p c i -  E l  pmyeen m n c 6  en 1991. 
lacinn Ceenia p el apnne de fwlili- Desde entonops west4 dando asis- 

tenria a 5 mjl pmduuurrs pan 
ertoblecimienlo. maneiu. e w c h ~  
oorl mrecha de 2 mil  5W maw. 
;as de cuitivos maneiadus m n  

Detectan 
cuarto caso de 
c6lera 

LasaulotidndesdeSaludde 
Perquin, remitieron a un pa- 
cienle salvadoreno con dia- 

m. 
Despu& de 10s respectivos 

exhen% ei re~uiladofue po- 
sitivo, dijo el d i u r  del hos- 
nilai de San Francism Gotera. 
histides Flores. 

F.1 pacienlefue identiiicado 
mmo hciano PazGbmezG6- 
mez, de 22 ailus de dad. Gle 
se mnvierte en el euarlo =so 
de c6lera eornprutado en el 
departamento. 

G6mafueremitidoai hos- 
oihl  la semana anlerior. m n  

A ralz de este car". Flores 
dioamnocerquc)ultloalreno 
de unidades de salud del de- 
partantenlo, pretende formar 
un mrdbn fmnteflpreventi- 

de una wnlpaim mPdira en 
mordinxi6u con iassulurida- 
jcsdc wluddrl vccinu pols. 

~tadibquelaconfirmnc~bn 
drl paderimiento de G 6 m 4  
debe servir de avisu o m  ias 

bas naciones, n Bn de iniciar 
una campana de inspecri6n 
wnilatia en la mna y en Ins 
n~unicioioa de alto rieseo o 

Mra rorpecha 
Pesea que hasla la epocnde 

;emma Sam el denarbmen- 

rhoso. 
Las resullados de 10s ex6- 

menes seldn ennocidus en ios 
whximordlas, pemal p n r w  
:I uuera par iem pndria teller 
xiiera, m n  lo que serlnn ya 
:inw lus casos reportador en 
4 depallmenla 

Rures pidi6 a In pdrlaci6n 
amar ias medidas de preras- 
:ibn para evi~lrconlagirne. 
"La genle dehe acercarse a 

as unidades de salud a pedir 
niurmilci6n", di ja 



El costo de una promesa incumplida 
~.asprimerastormentasamenazan d e n u e v o a l a s  
,omunidadesdel Bajo Lempa. Dejarlos 

~ncomunicados  es el primer pas& peroesto no 
ocurririasielGobierno hubieraarreglado lacalle 

. SandraMoreno 
"ND. 

Innode H0.q 

:starnos a300  metros de la 
ornunidadLaPita,desprlfs 

deella,elLernpayelrnar.El 
panoramada micdo. 

Lacallees m a  piseinade 
~do.aunel"piekup-condo- 
,le traccibneorreelriesgodde 

quedarseen esa trampaquc 
han formado las primerss 
I\u\ias dc estc invierno. El 
notoristaduda,peronoltay 
(pcidn: 'probernor', deci- 

,nos. 
En rnedio del fango h.ay 

unns cstaeas quc siwcn dc 
eiiales. "Vinicron unos tm- 
mjadores y puricron rsos 

,mntus de referenria. dije- 
ron que si no lluda cumen- 
zahan arrcglnrln cnlle, per" 

doiia ~ & s .  "X no: 
sotrosnosafecta(lainunda- 
cibn) euandusueltanlapre- 
sa (15 de Septiernbre), por- 
que si no puede llover fuer- 
te y el ague no rube-. 

La tnujer sabe lo que di- 
re, parque las aguar del 
Lrmpa e s t b  a unos 50 me- 
tros desucaaa.8~ fuentede 
ridacs m a  eqaeiia tiende, 
laruslhasifosnquendacua- 
tro veees por los ladrones, 
qoirncs lkgan porla noche 
en lancha. 

Pero hos su atencidn es- 

puesto de ue la raile estd 
pnvimentn% hasta La Pita 
<leberianquitarlo;aunain- 
gmtitud. Como que es odio 
cl qtne nos tienen', rcflexio- 
nn doiia Jcstis, a1 erplicarse 
el porqu6 d gohierno no ha 
rmnplido la promesa hedm 
y~lt~canuneibenfebrero~n- 
d o  y pnrn It) quc rontiba 
con 10 millones provenien- 
tcs de la Agencia lntcrna- 
eionnl dc Desnrrollo (AID), 
de 10s Estndos Lhidor. 

"Desde \ m e  eineo a h  
diccnauevienentantornli- 

ntrar. n~nrinos que soh sacador 

"Hare poco me en- 
fern~l, y t m e  qire 
caminar por ese 
lodazal. Laca-  
mioneta no entra 
1mta aqui, yque' 
iba a hacer S I  te- 
nia fiebre y necesi- 
taba ir a1 inidico" 

JerlsMartiner85aiior 
De Lu PIto. 

"Nosofr.o.s zvvinlos 
de la p~sct7, de la 
cangtzjeadn. No 
tenenm con~ida 
gmrdada para la 
lpoca de las inzm- 
dncionrs, resolve- 
nlos coil el dia a 
&a". 

Alfonso MotoCimez 
I)r La Pita. 

"Si la tertiinan antes de "Si supieran ...: welve a 
quc lleguc de verdad rl in- rcpctirlaanciana. 

Las bases de un r e l u ~ o  

LosronmuEloror delrsfuglo,snPueRoNusvo,nose aheven n dar iaPcho de l a f i d & a M 6 n  
Itla obra, m la  d s e u t i l i z a  mano deobra m wl t f i adade  las comunidadw. 

la borda, en el lado 
derecho dellempa.se 
mnstruye un refugio 

SandraMorenn 
ElIIDioriodrHq! 

produce una inuddacibn 
tendrh querdirhaeiael re- 
hgio que se eonstruye en 
PuertoNuevo. 

apaquellwaal Lempaan- 
tesdefun&rrecon el mar se 
eniende tienaadcnw.'Se 

u 
del Sirtema Econ6rnim So- 
eial(SES),queinvoluclila19 
cornunidades. 

El refugio cost& l mi- 
116n loo mil colones, apor- 
tados par un fondo espaiiol 
y la Agencia Internaciond 
para el Desarrallo (AID) de 
Estados Unidos. 

El sitio, que en el wan0 
serieasacomunalyescuela, 
eonsta de 580 metros cua- 
drados y t endd  capacidad 
para albergar a unas 300 
personas. 

En estos momentos s e  
mnstru enlasbases,hcua- 
les t e n l r h  1.80 metros de 
d t o  y se rellenarba con tie- 
r a y  con mallas tensar a lo 
lareo.~araevitarauelosmu- 



: Reinauguran escuela daiiada por Mtch 
Aunque todavia faltan 1 aigunas cosas que 
arreglar la cornunidacj 
educativa agradecid el' 
gesto de 10s 
organisrnos que 
colaboraron. 

c e n m  escolar que alb;rga'a 543 
alumnos, que eshldian desde par- 
vulariahaslaoovenogrado,fuerei- 
naumradqluepo deun aio d e ~ e c  
man-ecer en malas condidnes 
eausadas por la tormenla mpical 
Milch. 

la hndaeibn para la Yiviends 
Cooperalira, per sus siglas en in- 
glbCHFy laAgenciahlemacionaI 
parael DesarroU~(USAID)~conIri- 
buyemnpara queellocal seconser- 
ve mAs segum para la oxnunidad 
educativa. 
La o b n  consisti6 en la m n s -  

huceibndclmumperimem~repo- 
racionesdepisoyteehoydelponbn 
principal 

El mpresenmle de  CHF Brian 
Holsl aprcsh qoela invenibn ma- 
lizada fue de273 mil 8M) colones y 
parle de eso fi!epmpercionado por 
la mmlMdad.gaquesesumamn a 
latamdat~dosuaparleenmanode 
O ~ N .  

El director be1 c e n m  Osnr Vi- 
Ilalobos, mencioob que el esfuemo 
que re  hbo  par darhayar  srgun. 
dad a in escueh m muy gande  ya 
auclos niimsnomaban a mslo en 
<lases c ~ a n d o n o s e h a b l a r i ~ a n d o  
la institucibn 

"Pawmor un afna eon muchas 
earencias, yo que las paredes se 
agrielamn, 10s p h  se perdlemn y 

en cipmblcma"dijo. c c n m  iscolar sea inuudndb l m  
La cscurla deTiern BIam fue disminludo, pem no orl ci peiim 

dailada en un €4 oarciento runndo o a n  ionit~fanmd~nodrrsr~amnc.  ............. r - - ~ ~  ........... 
en noriembre de't998 llegb a1 oals mdos Dnr m a  mmnlada de 
la lomenla Milch. ' ' agua. 

Entonces, ademas de que su- Por lo mismo, 10s padres de fa- 
cumbiera el mum de bloque quc milia adviniemn que es nccesaric 
posela.secoybel ponbn principalv we el MinisMa de Eduwci611 to- 
scagtielamfi ias &vcdci, ya q i ~ e i i  mewwsencinru!tlo y recanrlru 
nirei dcl agua k g 6  a lus dns me- yautspararelac!!trelammu~~ldild 
tms. v la escucla. +a our dclo ronmrir 

Adnn6r se pcrdtb gran panede iar rlases sr&iAs sirndo suspm. 
malerid diddctim, pupmr.  archi- didns ruando n m i c  ei iuricrno 
vns. entrr o m s  cosas. puer no van a arriespnr a stl: 

hijos. 
Necesitan pasarela Asimismo, n6n quedan dos au- 

Pese a la ayuda llevada pur las no han sido repandas y qnr 
USAID y CHF, la esatela de Ticrra mnLl ian  agietadas. 
Blanca a h  Sene m6s necesidades. Esludianles y maestros esperan 

La d e  s u e  esk4 conlima a la auedentmdeun~ardernescsob 

I Comunidad Vista Hermosa ya cuenta con agua potable 



R SERA EN ZACATECOLUCA 

Anuncian Primera Feria de Agricultura Orginica 
El event0 e s t i  dor.la LiaadeCoo~eratiris- mluca. en el de~artammlo El ~ e r ~ o n a i  de CWSA. &dad Coo~erativa de  desdr 1991 
siendo organizado la$ d e  id; ~ s t a d o 6  Unidos, de La pal, el prdximo 17 de mnsidkra que esta es und hduc lores  y-~xpoltadores Ya hnn desanollado r 

mnwida camo CLUSA, pia- mayo a parfir dc  ias who de buena op~nunidad para es- deEISalvador(PR0EXSAL). vos de  iipo orghico c 
DOr CLUSA Y OtraS ma reaiirsr una cxnosici6n la mariana. lrechar relaeiones.enhe or- e n m  oms. cafe. nlalao6n. aionioii. 

d u d m  a i imehdos  de .tiPo iimrds una serie.de demos- imduclores y campradores; Desde 1991 
e orghnicu denominada "Pri- tnciunes sobre la elabora- inleresados en desamllar La Liga de Cooperalivis- nacibn can Is Rlndacid: 

J I I Y T U - M ~ ~  mera reria de  Agricuiiura ei6ndepreparudnsnaturakr agrieullura en armonlamn tas de  10s Eslados h i d 0 8  ra la Vivienda Coopet. . Ordsira". para el eombate de plaw.  el medio ambienle. (CWSA), ha venido aseso- (CIIF),ejewtaeimmpo 
bieha aeLitIdad sel$ rea- i s (  ronm 1.1 eiabora&nde Enbe olgmns de las em- &"do a &operativisks y pe- iededg~~iLultumorgbnic 

ConU objetiwdp illlpal. limda en 1.u inslaiaeiones ferlilizaz~lesopa~iirde~ff~r- . prrsas participantes se en- querios produclores en pro- pmyeclo de  Recunstrur 
sar el d e s a m l l ~  d r  la dellnstiluloJw&Sim&nCa- sos disponiblesen iasmmu- cueumlaCoopenti~'aElNi- duai6n agrimla eon &no- Inlegrada de  Actividade: 
culturaorg6nicacn EISitira. Ras de  ia ciudad de  k a l e -  nidades. lo I. NRCONSA, CUISA, So- logla orgdnica certilicada, Milch (MIRA). 

'PARA RECONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

Jap6n entrega millonaria ayiids 

fraesuuctura pruductiva 
dariudaporfen6menoslla- 
'vales a nivel nwional. 

lo forma pnne dc  10s 24 
rn ,illones de ~v iones  que 
Jap6n ha ulorgadu al go- 
bierno wl\adar&u. 

La entrega la realiz6 el 
embojadar de  Jnp6n. Sa- 
bum k a n a ,  al miniavo 
Salvador Urrutia Laurel. rabilidad del pals  El equipo rra. El equipo mnsiste e 
en lar uwalnc~uj~es dc SP enwe& a 10s mniejos behowmio&rde~ol~po,d, 
CEi\TI,can d nb~c lnodc  departamentales de  alcal- buldozer, dor w @ o m  c 
rehabdtlar r~mxnor n1n.r d a  ruedas. dos motonne$d< 
les.adenl6rdelaeimuc!6n Eslo benefieiard a 90 mil r a s  do; rodillos de neum.41 
de  "bras de  pml&i6n en habimnles de  G d t a  Palme c& y d m  camiones eirrel 
lasrouasde mayorvulne- ra,CaraSueiay el Bajo Lem- nas. 

En Mercadeo v 

:on su produccion de cafe. 

~nsulte con nuestro 
! ~ i c i o  tdcnico. 

BAWNLTOR u ~ d w d s  b riq-: 



Freyssinet El Salvador 
Sistemas de Construccion, S.A. de C.V. 

FESSIC, S.A. DE C.V. 

se cornplace en felicitar a la 

Administracih Nacional de Acueductos 
y Alcantarillados - ANDA 

* 
* 

por inaugurar este ddia el 

TANQUE GEMELO SANTA TECLA "A" 

Agradecemos la confianza depositada en nuestra Empresa 
al encomendamos las obras de construcci6n de este proyecto i 

- . . :,>. . . 
Nous .-. 

. Le 
Faisons 
Mieux 

ACTUALIDAD 
Pre~aran exposicion 
de insumos agricolas 
organicos 
Con el objeto de segoir impulsando el 
desarrollo de la a g r i c u l t t ~ r a  orginica en 
El Salvador, se ha planeado una 
exposici6n 

l u t h  y San Miguel. Ello; 
hmsidobenefieiadasconla 

' 
ELSfDinridkHoy entregadescmiUas.pagodc 

preparaci6n de snelos c in- 
'Exporici6n de insumos sumosparaelconmldepla- 
agricolas orginicos y pra- gas y enfetmedads. 
ductos alimenticios otghi- Elpr~gramadeks~pori- 
~ " e s  el nombre delaacti- a6nmntemplalarealiraci6i: 
vidadquesellewiacaboen de demostra*ones robre I; 
elInstitutoJos6Sime6nCa- elaboraci6n de preparado. 
fias, enlaeiudad deZaeate- naturalesparaelmmbatcdi 
mluyelpt6dmadbado27 plagas, asi mmo la p d u c -  
de mayo. a6n de f e ~ t h t e s  a partii 

Esta actividad se realiza delasreeumdispnible9er 
en el marm de la inaugura- lasmmunidader 
ei6n de un estableeimienta Al evento asistiran em- 
paraladistribuci6n depro- resas pmductora~ y distri- 
duetosorginicosenZacate- guidaras de insumos or&- 
mlucq el eual vendri a fa- nicoselaboradmindu~trial~ 
voreeeraloreampesinar de mente. 
lazonqquienesconriderm Asimismo, se inform? 
alaagric~~lturaorginieaco- ~ I a L i g a d e C w p e r a t i m  
mounaaltemativaviablede e lor Estador Unidos dc 
pmducei6n. AmCrica (CLUSA) Ira veni- 

Los ~roductores invita- do asesannda. dorde I992 
dm forkan pane de 10s be- alas coo erativas y peqw 
neficiador del eomponente 80s prafuctores agricolas 
de ngricultum del proyeeto conteenologiactginicarrr- 
Aetiridad de Reeanrtnte- tificadqy queactualmentc 
ci6n Integral dcspuCs de encaordinaci6nconlaFun 
Miteh (MiRA), en el que daci6nparalaVi\iendaCo 
partici an u n u  3,082 per- operativa (CHF), ejecutae 
w n ~ s  gclos departamentos mmponente de agrieulttrr. 
deLaPasSanVieente, Usu- orginicaa ttavb de MIRA 



Ye2 q U e  10s socoasisleenvmo~raraeslas~er- drd manlrner emn6micamente". 
. . iados causen baja 
estarin en capacidad 
de incorporarse a la 
vida civil y ayudar al 
sostenimiento de sus 
'respectivas familias. 

s w o r  como ajlud>ntrs dc albkil: 
y quc rl mismo ticncnnaduraci6n 
dc380l1omr.ospnu~~ooro~imado 
de  mes v mehia 

empr7adn real&do v u o s  de  
Ias NIISLnlCCIOItCS. as1 como ar- 
nladurias. 1c~anl;rrmenta dc Dare. 
des cnn dkcrenles rlasm de iadri- 

dnio. 
Reyes llcm6ndn c1pm6 que 

son 16 soldadosior quc estao mi. 
bicndo el curs~Uo: oem $a oue el 
cupo es de  PO pe&nas, ;e 
rdn a cuauo de 10s reservistas del 
Ejkcito. 

Ind id  que es el seyndo  pm- 
mama oue s e  im~ar le  en el DM-7. 

llos y repellador h prim& lo r & h n  ham tres 
Tamhih  mihid" in$lmrrin- lane 

~ ~ 

nes de  r6mo fllnor IN pamdes, El represenlantedel CITmani- 
O w  MOW 

c+.."~.",.~-.oc~<o" ,. elabarar ptsas y atladnllar, p m  icrtb que cn estos p m m a s  dc 
culmitmr con el lema drlos mbe. apmnlluajr, el dnlaeomento ha 

Conelobietivodequelossalda- 
dos que estan POI causar baia 
apredanunoficioquelespermila 
soslenene al lncarporane a la r i -  
da civil, el Cenvo de lnrestigacio- 
nes Tecnoibgicas (Clp, esiA im- 
panienda un curso dc albaililcrla 
en el DeslacamentoMililarNdme- 
w 7. de Ahuaeimpln. 

El p r ~ d r n l e  dcl CIT, Fentaw 
~ o G ~ ~ . ~ e m . c x l r m b  quecsle cur- 

rlas y drenajer propordonado el local y el apaya 
El romandante del deslaca- laplstico: v el INUFORP 10s ios- 

mento, mmnel J o q e  Armando h;clo&.~os maleriales 7 las he. 
Rc)es Henrdndrz, mdtc6 qr!c d e s  rmmienlas n e w m a r .  
pn& dc~aduanecnmoalbairdes. Par su pane. Edwm Nemnder 
rslns rnldados sue vmnts vol,e- Araulo. uno de lor raldados bene- 
r6n a sus casas?dckm de 4 me- ~ciad&,diioscntinemuyconten- 
se.9. se podrfan &lar inmrpomn- to porqke ;on lo que aprender6, 
doaemprerarcansvl!mrar;opo- ademas de  cuilivarlas tierras, po- 
drlan trnbajar por su pmpia drdlambi6nUabajarcomodbaBil, 
cuenla. "el hecho esqueellos (sol- "con esolepodriaagudar,maSami 
dados)sabrAn unolicioquelospo- familla", dijo. 

. . 
i 

CHIRILAGUA/ SAN MIGUEL. ., 

Reconstmyen escuela 

La hmdaci6npara la h i e n -  
dacoopemtiva (CHQ,Inaugurd 
ia remnshucci6n del ernlro er- 
mlar San Pedro, eu el cant6n del 
mismonombre en el muniripio 
de Chirilagua. 

En dieho cant6n. In pobla- 
Ei6n file alemda mnsiderable- 
menle por "Miich", a1 igual que 
su "echo Cifflanguera, an~bor 
en la inrisdicci6n de Chirila- 
@,a. 

El pmyecla de reconsmlc- 
u6n que Nvo un msto dc 121 
mil 650 mlones, re IIer.6 a cabo 
por sollutud que hiciemn 10s 
pobladom inlegantes del Con- 
sejo Dirrctivivo Esmlar, a I&& 
de la alcaldia municipal. 

La remnsbucci6n hciuy6 el 
cambia lola1 de la eshllclura y 

la &nsmtcd6n de la Plaza Clri- 
ca y la protecci6n del h t t  de 
juegos en su alrededor. 

Iareferidv ohm queseinieib 
el 27 de septiemhre dcl aim pa- 
sado, benefidaraa500aIum1~os, 
m n  lo aue se favarccen 392 h- 

en l u g a m  vecinos. 
Nacto de inauguraci6n asis- 

tieran versotwos de  CIIF. 
miemhms del eonccju munici: 
pal de Chirilaguu, alumnos, pa- 
dres de  familia y personal do- 
cente del centro educutivo. 

Actlralms~teClfFseenc~len- 
Uaejeculandoel proyecto hllRA 
(Actiridad de Rcumuucci6n 
lnteg~aldespu& de hlitch),enla 
zona sur de ios dcparlameutos 
deLaPa7,San Vicente, Usulutan 
y San Miguel. - 

EL PORVENIR / SANTA ANA 

C m # H e  les mndidones, lo cual es un re- 
- V . I _ J ~ N  ouislto exieido oor 10s reoresen- ' 

k t e s  de &cha kntidad. 
Bajoellema7Vabalando jun- GuU~nmarufcsl6quelonio11- 

too",miembmsdelCuerpodeP~z dvs se obhlviemn de  instiUxio- 
auediladosen el pals.junto a po- nes omionales y exhanjeras. 
bladam dcl canldn Santa Rosa 'Esto 8e lo& m&o rlioido eon el 

. . 
Amanem(ADESCONA).adsui- Uar re ra, otra llega 
taaDIDECO.Vidor~lmuelG~~ Durante la Iestividad deape* 
U6ssedal6queelaponedela~o. hua, l ambih  seapmvech6 para 
lunwia esladaunidense del despedira la ingemera, quiensee 
Cuerpo de Pa& Karen EwnUw 14 m m p l m d a  por su wmpa- 
de 24 sans, fue d e t r m n n u p a -  trio@la prlc6iopa, Bhnca Ceoti- 
ra o w  y Uevar a eabo el le,dc24aiios. 
pmgecu, de lebmiwci6n Elalcaldede El Porvenir, Cu- 

La txuanjea amparti6 dos 10s Rugamas, elogi6 la a&idad 
aims mn la wmuoldad en igua- del Cuerpo dePazen el pals. 



Ante 10s acantecimientos surgidos a raiz de nuestra pacifica manifestaci6n queremos expresar lo siguiente. 

Salvadoreiio. mil disculpas. par 10s inconvenientes ocasionados ante dicha rnanifestaci6n paciiica. per0 le aclararnos que esta activldad pretende buscar 
mejores beneiiclos para el servicio que a diario te prestamos. 
oueremos dejar en claro. que acciones como Bstas. son el resultado de m a  falta de voluntad del gobierno para solucionar el legendan'o problema del 
transpone en el pais. 

Ya nos cansamos. que jueguen con nuestra fbrrea voiuntad de querer ohecerte al mas corto plazo un modelo de transporte digno, seguro, c6mado Y 
econdmico. 

Todo este tiempo atras, nos han tenido entretenidos, participando en for=. suscribiendo acuerdos y firmando aclas, que a la fecha no han sido cumplidas. 

I La industria dei lransporte de paqeros. es tan importante y necesada para tu persona y para la economia del pais, que no quieren aprobar una linea de 
crCditO a1 5% de in lerh anual can dos aiios de grata. para que podamod renovar ias actuales unidades vielas por nuevas o retinanciar deudas que estan 
llsvando a1 borde del embargo a muchos prapielarios que se arnesgaron a mmprar unidades nuevas con las sctuales polilicas bancadas. 

Es tan grave el problema que quieren a sugerencia de FUSADES y otras iDtituclones que tu pasaje subs de precio eliminando el diesel que actualmente te 
mantiene subsidiada la tarifa. 

Ei Gobierno no quiere entender, que estar autorizando nuevas unidades & transporte genera una competencia desleal qus es la causante de muchos 
accidentes, y para citar casos. tenernos a la vista el canibaiismo qus se generacon ios buses amarillos en zonas francas. 

No entendemos c6mo se puede invertir tanto dinero en la realizaci6n de un (Mo nacional del transporte para no cumplir con lo acordado. 

No entendernos. c6mo el gobierno prelende sacar del centro de la capital las unidades de transporte sin previo esludio tBcnico, para dejarte a la intempede de 
la delincuencia y problemas climatol6gicos. cuando podria apoyar un pmyecto de transporte'rnasivo para el Gran San Salvador que presentamos a SU 
Secrelaria Tbcnica con el prop6sito de soiventar en pane la problematicaviatde la capital. 

Hernos solicitado. que las autoridades de transporte se sometan a un proceso g reingenieria empresarial, para que Bstos campweben que sus funciones Van 
mas all6 del hecho de realizar trbmites. y puedan a traves de un pensamienlo estrat6giw wadyuvar un rnodelo de transporn eiiciente para 10s saivadoreiios Y 
para quienes nos visilen. 

Pueblo Salvadorefio, reaimente por las buenas no nos quieren escuchar y lamentarnos, lener que recurrir a acclones primarias de hecho, incomodando tU 
actividad diaria. precisamente porno ser las autoridades competentes honestas y sinceras en querer resolver 10s probiemas que detienen el desarroilo de un 
servicio eiiciente, econ6mico y seguro para lu persona y tu familia. 

Gracias pwfa comprensi6n. 

ALIANZA INTERGREMIAL DEL TRANSPORTE - AIT 
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EL P ~ f s  

San Pedro est6 de fiesta 
tntcci6n.El~tuIomnlctla t~iqrepelloypintadodelas kremnstmcei6n, en el 98 

I f ac tu raes  de $121 dordas  en la larima quc se predes. par6 elaMitch'y dej6 dolor. . 
il,perolainversion ~ n u ~ c n t n a l c e n t r ~ d e I ~ c s -  "Con la ccrca, hoy esta- ~bl999.lleg6lia~dadelar 

c tdn hscia referencia a los mor encenadilos', dice In h-anos,vinoCHFylaal- 
valiilaoena trcs orincioalcs orotneonis- wafesora del  rimer m d o .  d d i a  oars remmtruir. En- 

tas &I enlbc~iebmiedio d d  &i6n '8". &a Ma- twce~eomenzamos a &- 
UOi~nodcHoy local: Fundaei6oparalaVi- &do. Su jefa, la d~rertora gramos",mnt6ladireetorg 

U ~ h o n o d r  ~ o y  vicnda Cooperativa (CHF). Lidia de Jestis k g u e k  de- qhien celeb16 el nuew as- 
InalculdiadcCl~irilamavIm i6 dam dnde un mmienzo -to de su esmcla iunto a - .  . ~ =~~~~ ~~-~ ,~---- - 

Con ese dinera se recans- padresdefamilia. que el acto erade inaugura- sm pupilos. 
truy6 el centro eseolar San Entre las o b m  se men- ci6oy deapdecimiento. Losfondosparahacerre- 

dra,en eleant6ndelmis- cionalamnsvucci6ndelw- Yparaqicnad~fueagris &ad este suiiio prorioie- 
o nombrc, en Chirilapa, pial, cambiode la estowtu- esedia,elsolsaliaalasIo;3s rwdelaAgeneiaparaelDe- 

-,n Miael. ravlaeubicrtadelt~rho.ins- am.. en un cido mis bien rarmllolnternaeionaldelos ~ ~~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~-~~~ ~~~~~~~~~~~~- 

El &me$ pasado fue la tafaci6ndeventanasy&er-; anu&ba 1 l u v i ~ " ~ e m o s  W a s  Unidos (USAID), 
inauguraci6n de la reeonr- tas, nueva instalaci6n e l -  Ilegado a la culminad6n de inform6 CHP. 

rianHolrt,deCHF, y E l L s e o F l o r ~ n a n  ilconvenio que 
aord empleo, porseis meres, n mds de 250 familias. 

bor la vida 
Mde e hijo ?m- 

parten un tnun- 
fo. Tomasa Navarro de 
Mareno,de44aks,yRa- 
fael Emem, de 10 y esht- 
diante dequinta grado, 
&anporelCentmEs- 
w l q  San Pedro, sabedo- 
rer de que ahon si wen- 
tan mn una exuela mma 
Dios manda 
'Los alumnos van a e sm 
mejor,? tambibn para la 
wmmdad es un orguUo 
teneronaeicuelabonita", 
seiialjdMaTomasa ELla 
ya nq:G prwcupari par 
que &j6-tegrese moja- 

do a casa cuanda llueve, 
ues el techo eon goteras 

!e la escuela ya que fue 
sustituidoparunaestruc- 
mra nueva 
A doiia Tomasa ahora le 

rcoeups is situaci6n de 
~~j6venesdelmt6nS.m 
Pedro. Ahi se careen de 
fuentesdckabajo.*nollay 
mucho en quC trabajar. 
Algunos $610 esperan la 
ayudadelar Esmdos Uni- 
dos. mafias s lor familia- 
res:Ls que no tienen es- 
ta suerte sufren, pero de 
cualquier manera mnsi- 

B" en el maiz para haeer 
astorWlasrWlas,euentadoiia 

Tomasa 

Un convenio que verri la luz en las laderas 

Elviernes pasado. en el 
cant6nSanPedro.de 
Chirilagua,fueundia 
especial.las bancas.de 
laiglesia.en 
reparacion, estabanen 
el patio. 

SandraMoreno 

EldireetordeCHF,Erian 
Holst, expred ante la au- 
dienda que entendia el er- 
foeno deliderarunacoope- 
ntiva.porque6ihabiapasa- 
do wr esa emerieneia. Su 

bs&ujer&,losniii&Josbe~ 
btE Uonndo y lor campesi- 
nas que serian la fuem de 
trabajo. 

'Podemon hacerlom&ii- 

Y o  ereo que podemos t a -  
bajar a futuro, per0 la mi- 
taddel esfueno esde uste- 

cualmntemplalaeonstruc- 
d6n de 200 metms lineales 
de acequias, c i m  mil me- 
tm lieales de barreras n- 
Y ~ S  y otros tantos de piedra 
(paraapmvechar el princi- 
oalvalordela wna: las oie- 

vecharan peril de ONG de 
la w n a  

Ekeo Flores, de FECO- 
AGR0,sostuvoquelafirma 
del mnvenio es un reto para 
la wna de Chilaneuera. 'Si 

satros v vend- otras ini- 
cialivaideayudsparaias~o- 
munidades afeetadas por 
hlirch".diio Flores. mien le 
oidi6 alsacerdote RadI An- 

E I E i m b & H q  mopar estepais, par 10s ni- &as", coment6 ua fun'cio- Iabendijeraelmnveniornn 
iix y en especial par los lu- nKio de CHF) y la reforer- la aclaraci6n de que todos 

Lasmujerermnsushijosylos gpresqueeadaaiiosonafec t a c h  de pareelas de vi- loseristianosdamosgracias 
hombrerseenmntrabansen- tados por las tormentas y viendas, con elfin de rote- al mismo Diosaunqueeste- 
tadas muv serios. al frente ~ierden sus cultivos". diio eer la miemeuenea 2 San mosendiferentes ielesias. "~~ ~ ~~ ~ ~ 

unamesa&nm&el blanco &a*otiado Holst "kt&.- Pedro. Las muieres se 6usieron 
paralos in\itadas erpeeiala remos dc romper el circulo En esra historis, la to- sus mantiilas y los hombres 
quefimKivlclwnveniode &losdGos,delafraglidad munidadapartarzicl5s%dc dirigiarun sur mirndas al 
cmoemci6nenbclaFedcra- dcl ambientc. 510 lo cono- lor remrsor mmo mmo de ruelo. en send de resueto. 

h e h e a s  heladeras. tes la siguiente p&iei6n: bilidaddel pkyeeto y apm- <o o el fracasode la obra. S B  



En la madrugada del lo .  de noviembre de 1998, el no Chilanguera se 
I l ~ 6  la vidade 177 personas y anas6 con t0d0 10 cite w11b6 a su p%O. Con la mnstm5h de barreas en las n i ras  del rlo Chilangwca y atri 

Hoy, con la construcciCln de barreras en las cuencas del rio se preterale evitar otra webradas a este rnanantial se preteode Otra tragedia 

media. m o  la que owb5 'Mtch'. 



Don Natividad 
.- Lemus dei Cid 

Ha tmbaja en la 
3: 

cunsWcci6n de 

? i. barreras de piedra 
.-.\ 
.t 

para eiiar la 

erosi6n del sueio. 
:1 

La tarea diaria 
Las labares comienzan a las 5.W 

nambrP pmpio, pem que &Imcnte 
P e m c e m n  61 lodarlm dlar 

Se hala dc pmla.. Don Naavi- 
dad asegura que su marmu qucd6 
asuslada por lasinundadonesdeIL. 
bblch". 

E l  d n a l  lo& escapar de la  
h e m  del rio Chilanguera, que 
F s h ' 4  m n m s  de &boles y pie- 
mas. 

%la anirrwlila esLi viva de mila- 

' ~ & k e n ~ ~ ~ & e s l ; t ; a b a j i l o I ~ a  
malizado en moperaci6n eon sus 
demis paisa~~os. 

Eaplica que en la constluccI6n 
de las banems se han apayad~ mu- 
hlamente, para acelem la o b n  En 
su parcela han babajado Iodos 10s 
de la mmluldad 

La ianlada conduye alrededor 
de las ocho de la maimna, porque 
mn el calor del sol la piPdrase ca- 
lienta 

"Despues de esta hora (8:OO 
am.) ya no se puede trabajar. En- 
tonces cada quien se dedica a sus 
pmpias tareas", dice don Natividad 

La piedra que sobra 
El t6cnim de la Rmdaci6npm 

la  Vivienda Cooperatin (CHF, por 
sus slglas en ingl&), JoSeLuis Na- 
vas,dicequeparalmceresletipode 
baneras se nee& piedra, y en IQO 
Iemnm de C l h g l l e r a  este male- 
dal esabumdante. 

"El objetivo es pmteger 10s tern- 
nosdela emi6n y p m q u e s e -  
an m i s  pmduetivas", a6m1a el I&- 
nim. 

Sostiene que este pmyeao esta 
h a a d o  parla llgencia de 10s Es- 
tados Unidos para el Desanouo In- 
temacional @SAID) junto a los pc- 
bladow dellugw. 

Eslos  limos han invenido un 
30 par cienlo del msto de la obra, 
we awiende a casi mediomill6n de 
mlones. 

Navas asegura que CliF y l a  
sagencia owpelante estimulan a 10s 
pobladores de Chilangwra pagin- 
dalesun jomaldeMmlonesdiari0~ 

La Anividad de Reconstruccibn 
Integral despues de 'Mitch. 
lMI!W es un proyecto que 
pretende revitalikar las 
pn'ncipales mnas que afectb la 
tormenta Lmpical. 
LOS who mil 969 metros de 
tianeras de piedra mnstruidos 
en Chlianguera tienen un costo 
de 431 mil 561 mlonds. 
Segon explicb el jefe del 
proyecto, ditigido par la 
Fundacibn pare la Vkienda 
Coowratka (CHF). Jose Luis 
Navas, estos m m a s  han 
sldo disefiados para realizaflos 
en woperacibn mn la 
minunidad. 
segon el director, m n  este 
habalo se esta protegkndo la 
cuenca del fro Chilanguera y 
las mlcrocueocas de las 
Quebradal Copalshlllera. San 
Rambn y O Mono. 'En total 
pietendemos cubrir 22.5 
hectareas de tenena y m n  
esto se beneklan 13 
wmunidades', sastiene 
NavaS. 
Los fondos para la ejecucibn 
de estos pmyenos 10s aparm 
la Agencia dde 10s Estados 
Unidos para el Desanollo 
lmernaclonal (USAIDI. . . 
Ademas de Chilanguera, la 
fundacibn CHF esta realizando 
un proyeclo slmllar en el 
cantbn Nuwa Concepcib de 
ChBllagua. 
En este lug3 se pretende 
Mbajar 17 M a s  de 
teneno. 
Nuem Comwi6n fue m a  de 
as mrnunldades cercanas a 
Chilanguera, afenada par el 
lesbordamlento de la 
zuebwa San Pedro. 
3 tbmlco del pmyffto, 

?anclsm Sandlez, dice que al 
~rinclpio los pobladores de 
?ste lugar se neguon a 
,arlklpar. Sin embargo, al ver 
0s resultadas rnwhos se han 
m l ~ ~ r a d o  y eXiSten las 
wsibllldades de ampliarlo. 
Snchez pertenece a la 
kganizacib de Comunidades 
lel Cacahuatique (CODECA), 
nsfauclb que apoya 10s 
rabajos en la z m .  
)on Ehah Melendel wordina 
!I proyeclo en Nwva 
bncepcibn. h asegura que 
#stas lnlclativas representan 
na esperanza para recuwrar 
3s wemas de 6 s  rlos y , 

vitar que aha tormenta de la 

,. . . .: .. . . 
. . _ .  . ~, ,, . ?, ,;;,>:.*. , -. ,,;:,<.:C'...;" . . r i  



l.'s'",'S~U"Y"~ LCILSI g1e- buennbems6lo ter- do, . 
minalosgradosb&imp 

N o a n m q u o l a t ~ d e l C ~ m r O E r c o l a r ~ o ~ P - m U d ~ ~ ~ a n c i b i ~ w c I n s L e f i n ~ ~ + . ~ ~ ~ -  
Sin embargo, hay 10s es- ca nise acerran a str csculapmqw wtdn cuidnndo Ins ursar mimfreJwpodrerandan tr+j(~ndo. . delsacuelz Fannan hdimtes u h d e f i e s t a l a  

un eomite de rescate, de %to 610 lo h m n  10s mis 
emergencia y de primeros valientes", dice el 

SandraMoreno audlios,asimmaunadirec- Raa Amulfo Vil Bp-.d,, ta 
tiva wnfarmada p r  10s li- unodeloseuidadoresdeln- 
deres de la wmunidad", vem de 45 mil plantas que. 

Elinviernonoasustaenlair cuentaV6squezPereira s e d &  para reforestar la 
la Madred. Es la wmuni- -1Ysi no hay apoyo es- wnaytambi6nesunosdelos 
daddeBernardinoV&qua tatalenelmomentocritim? 84pmpietariosdelagranja 
Pereim, supervisor del Mi- -Nashemosmordinado decamamnes,quetieneuna 
nisteriodeSauddelPuerto mneIcapi~delPuerloE1 extensi6nde317manzanas. 
PI Triunfo y San F m d s m  Triunfo,DanielCastellsnos, Ellos son los rindpales . 
JazrEer, quien se enmntnba para abandouni la isla si es guardianes d e l a b a  -de 
&biendo,lasemanapasa- neeesario-replicaVaSqna 1,900 metros de longitud y 
dqunaeapaeitaei6nenpre- Pereira que pi46 unos de sus tres 
vend6ndedesamesimpar- Ante la inelemencia del metros de altura con el 

2 ti& p r  Ins Amigor de las clima,lor habitantesdeSan "Mitch"-,laeualesvitalpa- 
S Am6riw.s en la Fundaei6n Juandel Gow sabenque en ra la sobrevivencia de la 

paralaVlviendahpeati- sus manm estiIasoluci6n. 'adandeentraunlbra- 
% ((CHF), en Usuluh. Aqui&loenveranoentrave- %el L e m p  
4 Tenemos nuwor cono- hido ,  pues en invierno se "h'~apeseadelcamar6nes 

dmientosloscudesnoshan pierdeladeylaGnicafor- elreeurronGrnero unadela 
permitidoorganizamosyte- made llegard lugar es por wmunidad",sor;tienemllal~ 

~ganfaderamaronatdeSanJuu1d0IGozodepende dp & raisfeneia &[a 60~& puc &pm- ner un plan de emergencia laoehasque artendelpuer- . +s, quien articipa en la re- 
:edelLmpaLcspeseadores h h n p o r  +eparar& a tipmpoparelinvierno. Adem&, se ha o r g a d d o  to EI lXu& o en eaballO. parad~f;elaborda " 

. . , . 
: . . . . :. . ... ... . . .  . . 
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3yeT;ncI imtitutode 
hlcdieinn Legal de 
Nueva S m  Salvador. 1 
tren arroU6 aldesmnc 
%do entre la 4 a  y 6% 
Avenida Nortedelan 
IoniaTom, en Que 
zaltepeque, e&marles 
par la noche 

S A L U # j  

Inauguran Casa de 
IaSalud 
enzonarural 
Para llevarsalud ala? 

inauyradareciente- 
mente una Casa de la 
Salud, que beneficiar 
alos residenter en di. 

son ~6mez.hiio sue 
el pmyeeto de-&as 
de la Salud se mnner 
teen ~strategia para 
bnndar la atenci6n 
m(.dica primaria Es 
una o~anunidad par; 
erear h& centroide 
atencidn de estanatu 
raleza, dijo el medico. 

,I'I.,C,.IL 

Detienen a sujeto 
reclamado por la 
INTERPOL ' 

Un individuo de nacio 
nalidad hondure5aful 

~olieia Nacional Civil 
de Sonsonate. El suje- 
toes reclamado par la 
Palicia Internacional 
(INTERPOL), por el 
delito d e a n e n a m  
can agravaci6n erpe. 
cial. U detenido fue 
identiticado como 
Marea Obdulio OreUa 

Casas a la altura del "Mitch" 
La principal caracteristica de las 
vivieridas es la altura: el piso est6 a 90 
centfmetros sobre el nivel del suelo. 
Ademb, poseen un tabanco de dos metros 

Las40jefasdehogardeSan 
Carlos Lempa que fuernn 
benetieiada~ eon la eons- 
tmeci6n de las casas ca- 
mienzan a vislumbrar un 
mejarfutura. Hoy hartalos 
hombres de la comunidad 
les tienen un porn de envi- 
d i a  

Dos hombres se encuen- 
tran sentados en el m e d o r  
de una de las easas. MoribYan.3~ 
-LEs deurtedes? 

-No, de una hermana ri6unrefrigeradorque~sti 
miaAnosotmrnoshiciemn terminandode~am.elcual 

-2Y eso? que ha rido mnstruido iqn 
-S~loalasmujcressel suficicntestrampasdcaltu~ 

dieran -dicenresimsdor. ra Dam enfientar a OM 

I S Y I : , B . l l < : \ S  

Muere presunto 
indigentearrollado 
por locomotora 
Un supuesto indigente 
muri6 baser armUado 
par unalocornotarael 
marts  p a r k  ncche. Su 
memo fue remnaeido . 

m n  &a f d i u .  Lapro- U&eBodelaseasassur- 
piedad erti a nombre de gib de reuniones coo lor 
ellas. sun cuando se en- micrnbrosdelammunidad 
cuentreuammpaziadas. de- no 5610 vulnerable ante un 
bid0 alas irrespansabilidad 'Miteh" sino ante las der- 
patema', explied el gerente -gapdeiapreral5deSep 
de IaFundaeibnparalaCo- tiembre. As, paralas inun- 
operaei6nyelDesarmUoCo- daciones menores. cuentan 
murialde EISalvador(C0R- w n  un piso eon m i  un me 
DES), en la regibn Ia Paz- tmdealturasobreelniveldel 
SanVieente.EmilioEs~in. suels:vuntabaominterior 

Cada viiienda e n h a  

daci6n Heinrich Boll, que 
pars" afcibn hieierondi- 
dad el sue60 de Gloria Ya- 
uez, de 26 Gos, mn dos hi- 
jos, de tener easa ropia. 

'~opuedoven&rlanial- 
quilarlqporque es un rega- 
lo", dice Gloria, que trabajb 
hombro a hombro eon ru 

y lor &cntos) de hi- 
metidas de que supe- 
ranlos dos metros. volvien- 

m& tend& uia ventam 
porlaquepa&6ndialle- 
cho B es- la laneha o el 

la 
k arades fueron he- 

chasdeEIoquesdeeemern 
aue no co1aasar;in mmo d 
i d o h  o la Ladera ante el 

compa&m paralevantar la emhatedelagua 
ca& Estamujertcdan~no b reprerPntante de la 
hapodidorecupemedelm Fundaeibn Heinrich 864 
estraeor delatomrentauo- SJke Hslfrich. rastuvo m e  
pieal'~itch',ennoviembre en unprime;momento'el 
de 1998. Perdi6 la pequeiia abjetivo era apayar unasi- 

a braro'cruzado'. cuenta cud ba'sido posiblP& nosdeochoahylsmayo- esunpmrezoqueapenasm- Pero rhoy lasmuler 
GlotiaTrabaj6sembrando ?laorganhci6ndellsmu- riadelspoblui6npertene- mienza. La telefonia va en- j e f a s d e ~ g a r d e ~ m ~ ~ l ~  
rm~~aaleod6nvderouirmr- wren' wrturo Helfrieh. ee a asentamientor o r m i -  hando.lasbordassemmien- Lern~a tienen razones PJ 



:bXlMO ANO ENSAYA~N REORGANIZACION DE RUTAS 
, .  . . . 

dudian reubicacion de terminales . . . 
~dernas 

males de buses 
srian contar con 

8 orte ripldo para 
... zar masivamente 
6ajer"os de oriente 
. ente y norte a 

- Metmpolitana de San Salva- 
3PAMSS) esludia 10s lugares 

e pretende mnshuir ma- 
j erminales de aumbuses. 

j as terminal& de la ciudad 
ialvndor. -1 leslest6clamesquelaster- 

I& para buses que pmceden 
3diversaszonasdelpaIs.debe- 1 .:ionmen; perlb'iawpita- 

a dQcurl6a 
I eshldio que mlh la 

i ShnaidounenrargodelVi- 
.terio de Kvienda y Desa- 
rbano,conelobjelodeade 

-eltrbnsimdeaulob~~~~mnel 
mllourbano deSanSalvador, 
1 

(CND) loseriteriosparade~los nocu&tamnverdadem~line- ComIsi6n N a ' d a $ . d e m  
,$~gam donde se a3enwAn las ter- 1- sin0 m u  predios dondesepaf-'. na T 
minalesde bus= quean las unidades. Fsledesorden pe.&do &.la 

La ubiwa6n de e t a  q6p;, P m  el pr6ximo ado, sc e q m  drculadbndel~porteurbano 
truauraest6siendommtB om, rrallzar & essayo de ~x&za+... :;e lolerdepaRamenlaL lamblh le 

- .-.-. . . .- .- 
Alcaldeselfflofdevariosmuni- pondl$ellipodehansPOrte&& ci&kdi&bientaleinddene- 

doios oue m n e o e n  al G m  San menedebeutilizar. mtivamente en la d d a d  devida 

mienm Dmorden Y coa taminac~  h b i h  hdde en lar perso- 
A juicio de las aumndades de la El ingreco indisuimimdo de nas que por cuestiones laborale0 

OPAhlSS rada uno de las alcaldes buses v miembvses al cmUo de se daolazao d d e d  intenor del 

Afectados por 
"Mitch" reciben 
viviendas 

l a  Al interior se hart mnMnrldo 
tabanm de m a d m  a ue 
mdealtumDeltabruKownc 
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Siguen consultas . -. . .- . .... - . . - . . .- ... 
$&.- - 

para proteger 
tortugas marinas 
pr6ximo es$ listo un de Ias capnitas dc lor queio&g 

lor saqucor denidos son mlnimos. 
estudbpropuesta que ~ ~ s c m i n m n r e t u ~ i b a  varirsen- 

tidades, agmpadar m el Comilfde 
se; ' seQtado a la Conrmaeidn de la Tam@ Alan. 
fi >a;aiblr i Legi~lativa y na,pcscadamartesmales y puno- 
L : . 2 ! l t uc iones .  nas dedlcadas ai mldo de v ivem 

Un seminario general sobre tat- 
NeasmarUlaa,coneiL~ de wrnptc- 

El mstan'icense Randall Arauz. 
espedallstaeneitem%expusoe~~lre 
o m  w r w  la bioloda dc las t om-  
gas, las amewzas f i u  maneio. 

La sobreexpiotacibn actu.11 de 
10s nidas de esta espcne rn el &rea 
Qnboameriwna, esla cercana al 
dento~orciento.rrorellosehaceun 
e s f u e ~ o  por te&a~ un trabajo 
mnjunto para mnsen,mla y reali- 
zar un adeeuado manejo, dijo 
A r a u  

Elespffiahmestableei6iil mm- 
paracibn delospalsescenboameri- 

No hay estudlor 
En Costa Rica, un esmdio sobre 

!as tomeas marinas armib d a m  , -.... 
i n t e m i e s  para buscar la omtec- 
ci6n de estaaeapccies; daoi  mmo 
quc el clnm por ciento de lo que 
c a p m n  10s barns ramamnems 
son ramamnes, o m  p n m t a j e  
igual p c m  rometclalc* y ci 90pot 
cienlo rniduos oue incluve lawas 

Oho rialo imponnnle de dicho 
estudio mencionado par hrauz. es 
oue al d o  mueren 15 m l  tomear 
i o r  divetsosmotivos, e m  e l l o~ l a  
depredadbn'eausada par el hom- 
bre. 

En El Salvador. atin no d t e  un 
estudio eienffiw al rerpeeto; sin 
embargo, iuego de la elaboradbn 
de la esuategia de manejo de ios 
queionios,seabrir;lnlasposibilida- 
des de buscar lesistas, que puedan 
ahondar en el tema y asi aportarlo 

Establecel.hn ~ m i e n t o y p m l e u ~ d 6 o ~ i a i e  
chcqucpmduan mUcodegno- 

urocesadora demr dei departamento. 
Ascpur6 w e  con riio se esta- 

A ria lo&ndi  un mejor precio 
de lhcte0~ tanto de ia leehe coma de oms 

productos de mayor calidad que 
lhDlmdw~DDvMwna seesIarlaelaborando, wmo que- 

m ~ n r ~ u r n r n n ~ ~ . r n . ~ ~  sos~cremas,enheobos:vdees- 

El establecimiento de una 
olanta nrocesadora de lkleos es 
bodeiospmyeciosqueelsectot 
ganadem de Cabaas tiene pm- 
PUeStO m n w e W p a t a  esteafio, 
con el objetivo de divetsilicat su 
rrroducci6n r de estamanera set  
m&seflcientksy wmpetitivosaia 
demanda del mercado locd. 

Esta lniciotira rue pianlcada 
tecienlemente al minisbo de 
Wcul tura  y Ganadetia, Salva- 
dor UnutiaLoucei, potun gntpo 
de ganadems del municipio de 
San Isidm, domnte una teunibn 
desattoliada en esc lugar. 

Gustavo Iraheta, reptescn- 
tantede la grcmial deSan isidm, 
manXesl6 que la idea es pader 
establecct dichapianta e n d  mu- 

, nidpio de Guacotectiv en ia cual 
: ' e b p e ~ r & l a i e i ~ o &  d e m -  

ta manera podtlan apr&eehar 
losexcedentesdela leehequeno 
logran wmerrinlizar. 

En este pmyecto tienen esti- 
mads la patlicipacibn de lodo el 
s ~ t o r d e g a n a d m o  de Cabafias, 
que tendtlan la opotiunidad de 
p m m a r  todo aquel pmducto 
disponibie. 

La idea de esle pmyecto se 
viene gestando desde hace un 
par de a o s ,  y denm de sus 
avances eonternplan el apoyo 
okcido pot el Gobierno japan& 
a kav& de una orerta de dona- 
cibn de equipo para ganadetia y 
otro para pmcesamlento de Idc- 
leas. 

Con elapoyo deiMAG y deios 
organismos cooperantes para sn 
linanciamiento, re espeta co- 
menzat la instalacibn del prq- 
yecto antes del invicmo. . ' 

al pals, d~jo C h t  Funes Abrego, Mromoddo Ted Msimmenteeinuevomodrlode 
lec~md~ihllnisterlodeMdoh- Una delas novedada expueslas re4cuyousoes~sujetoaw1aapm. 
bientc. parArawesrme~Rica,bjsZo- baci6nrmesedeterrmnarjei~r6xi- 

la esmtegia de mnsmacibn y dose en las eimdias m l h d o s ,  ha momes;agrandalosespad&enhe 
manejodelalomgmarioa,podrta pmntado antelosEstadas Unidm rejiltas 
eslarlbtaenabril:alferinioarla,se- un nuevo modelo de red Ted, que Enesepal~cenboamerimo~ya 
t2presentada alaComisfbn deMe  %?& &te se alusfa uds a la red- se PUSO a rrmeba el dis~osiUvov ha 
d i o h b i e n t e d e l a ~ b l e a L e e j s -  dad cenboameiieana mijorado'de cinm deato i un 
iativa,asi mmoaiMinism d e w -  'Ertados Unidos exige el uso de 40 pot ciento la pesca del wmar6n 
cultura v Gmaderia v alms laredmouenuesucsoalres~ue- El Salvador aodrla 
entidades; quienes serdn.10~ M- dan &I& el cam&% perb se urn solicihld ima i  oem iiabt2iue 
ponsables de evaluar el mbajo g d m  murhos pmbl- mdcl mo- esperar un eshldio &ndLim de ias 
adcm&deapmbarlopara~eje~u~ deloquetenemos,puerennuesW wna9donde losquelonios * d m .  
cibn. ocfanos hay m u c h  bastna', dljo. nullan. 

Turismo sera la prioridad del 
I 

concejo para 10s pr6ximos tres aiios I 
CminsMomr en el lugat mnocido mmo Puetio 

wm~w~m- w* Viejo, en donde ests planifrcada la 
mnsuueeidn de nn ammdern. 

El Ntismo se ha mnveddo en El pmyeeto lncluye el mmpo- 
ma de las prioridades del trabajo neotemedioamblen~porIocual 
lue impulsKa la municipalidad de se ha preristo la rwlizacibn de un 
:ancewibn Babesenios~r6ximos p m m a  rrara la omteccibn del 
res ados. ; r bos$tesd.ido (mandar). 

El alcaideYadetOreUana,expfl-'. O m  sitio que s e d  beneficlado 
d oue oara tal Ci mntarbn eon el oor esle esfueno moiunro. en el ~ ~~~~ ~~-~ ,-~~. -~ ~~ 

I P O ~  deeidido de organismos m: : b u n  Hacienda Nuwa en dande 

Eu el &so de CHF y SACDEL hrrio. arl mmo pmveaon encami- 
~ r o p o t c ~ o u o r j ~ ~ r l ~ b a m i e n t o g  nidos a la ainpiiatibn de in 
resoria tecnica rerpecdvamenle,. mbcmua de ios smicios bds~-~r .  
lam el dcrnmolia d d  omvecto N- .  ' ' ' E n  entd sdntidd.'KF?V ha16 d t -~ .~~~ ~ ~- ~ ~~~~ ~ ~ . 
istico en el Litoral dei m~nici~io.  awilede4 mlllones vmedio dew-  

lones m u  una wnbtipaile de un 
millbn de la municipalidad 

Asi tambib" CARE invettk4 
apmximadamente 8 millones de 
mloneg tenusos dirigidos a pro- 
yectos de agua potable, lehiniza- 
cibn y wnsttueeidn de pozos. 

Eneleasodelospmyedosmris- 
ticos, el monto del linanciamiento 
que btindarj CHFno sc haestable- 
cido,sinembargo,sesabequetanto 
la municipalidad wmo ios mmuni- 
dades debetAn aportar un porcen- 
taje del total de la invenibn. 

CHFademBsinvertit2 unmillbn 
5W mil mlonesen la r e p a d n  de 
seis caminos vecinales que inter 
ceplaneon larallcqneconduceha- 
cia la Playa El Espino, asi como en 
iaconstruccidndelas basesparaun 
puente pmvisiunal quc instal& Ci 
Minisleilo de Obras Yllblicas. 

S e e  el alc+de O~Uana, w n  
'tad& esas obkw; sk bene~tia64:'a 
miles de rrobiadores. 



Alcaldfas trabajariin 
proyectos ecol6gicos 

lagua. 
Al menos 10 alcaldlas de ElmmpmmisodelaCHF 

la Zona Orienlal y Paracen- conlasdilerenlesmmunida- 
ud del pals, 5mamn urn de.s,eslievarambounaserie 
d b e n i o  de moperacibn, de vivems para posterior re 
para impternentar rivems forestacih en zonas que, 
farestales y realizar otra se- quedaron completamente 
rie de Dmveaos emlbdms. dffcuaiadas de bosaues 
para &&tar suclas d< co- 
munidades que fueran aim- 
tadas por la tormentaMitch. 

La aclividad es coordina- 
da por la htndacibn para la 
Vlvienda Cooperativa mno- 
cida par rus clbas en ingl& 
CHF (Cooperative Housing 
Foundation) y s e a  sus re- 
presentantes, ei plan a ejecu- 
IKsqbuscamducirlavulne- 
rabiidad delas fnmiliasante 
dnaaaPl nstumlcs 

Los municipios beneii- 
dadas mn dicho pmyecto 
senin Zacatecoluca, Tccolu- 
ca. liaailirm. I?reRo El 

Asl,& e i h a n c h e n t o  
de la Agenda de 10s Eswdas 
UnidosparaelDe~armUoIn- 
ternacional pJSND). 16 mil 
plantas foreslales y hulales 
se& cultivadas para refo- 
restar 22 hecfkeas de la m- 
munidad EIPichichqcanlbn 
San Jose de la M o n a  Z1- 
cateeoluek Tambib 25 mil 
541 s e h  sembradas en la 
mmunidad El Terda de 
Puerto EIMunfo. 

AdemAs sedn eslabld- 
dos xivems para 10s mnra- 
nesTiem Blancq El Zamo- 
rAn. Normandla v San Juan 

Te ofrecemos 3 solucion 

x 
THE DOCUMENT COMPANY 

XEROX 

CornpaOerdo: 1 Reciba un cordial saludo de la Junta Directi'ia de AN.E.S. Periodo W9-2OO2. 

I El rnotivo de la presente es para invlarle a La bsamblea Genera 0rd.naria a 
realvane el dU vlernes 24 de rnarzo ael presenle silo, de conformdad a1 artc~lo 
22 d2 nuestros esrarutos. 
"ESTIMADA SOCIA: Si quieres que tu asockmn Ilene tus aspiraciones tienes que I participar activamente" 

PRIMERA CONVOCATORIA : 1:30 p.m. 
SEGUNDA CONVOCATORIA : 2:00 p.m. 
WGAR :Auditorium d e  la Casa d e  la 

Enfmera  

1. Verificaci6n d e  quorum 
AGENDA 

2. Saiudo y bienvenida 
3. Lectura y aprobaci6n d e  Agenda 
4. Lectura y aprobacion d e  acta anterior 
5. lnformes d e  comites: 

' Pro-mejoramiento 
' Reiaciones ptiblicas 
' Pro-dia 
' Clentifico 

I 
. . .. 

6. lnforme d t  enfermeras que se rh  galardonadas el dia 15 de mayo del2000. 
Comite d e  estimulos 

7. lnforme financier0 
8. Varios .~ 
Si a la hora convocada no hubiera quorum. la asamblea s e  celebrara 1 con 10s y las socias w e  esten wesentes. 





ANNEX 5 
Maps 





MIRA Project 
Component: HOUSING 

A Housing 
Completed 

+ Under Construction 

 an Dionisio Jucuaran 

10 0 10 20 30 40 Kilometers 

/do 



Component: ENVIRONMENT 
MIRA Project 

nvironrnent 
Solid Waste Management 

A Reforestation 
Reforestation & Soil conservation 
Nursery, Reforestation 
Nursery, Reforestation & Soil Conservatio 

 an Dionisio Jucuaran 

10 0 10 20 30 40 Kilometers 
I 





Component: 

MIRA Project 
l NFRASTRUCTURE 

Type of project 
A Secondary Road 

Secondary Road & Basic Community Service: 
# Risk Prevention 
2 Basic Community Services 

Status 
Under Construction 
Completed 
Planned 

 an Dionisio JucuarAn 

10 0 10 20 30 40 Kilometers 



MlRA Project 
Component: DISASTER PREPAREDNESS 

I r Municipalities with Emergency 
Plan Prepared 

, 0 Communities Assisted 

\ ~ a n  Dionisio Jucuarhn 

10 0 10 20 30 40 Kilometen 


